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PÄÄSKYNEN, MIKKO: 

Harvest Planning for Lielahti–Kankaantaka 110 kV Powerline Edge Zone Fellings. 

 

Bachelor's thesis 42 pages, appendices 6 pages 

May 2018 

 

The aim of the thesis was to plan harvesting for the edge zones fellings of the Lielahti - 
Kankaantaka 110 kV power line. The thesis presents step-by-step how the harvest plan-
ning was carried out as well as the structure of the power grid and the operation models 
of edge zone loggings in general. 
 
The starting point for the harvest planning was that all trees needs to be removed from 
the 27-metre wide underside of the power line and in the most cases all industrial wood 
needs to be removed from the 10-metre wide edge zone. 
Harvest planning was a multi-stage project. The main stages of the project were organiz-
ing the combined wood trade, marking the logging area and property boundaries, meas-
uring and marking the high-risk trees from the outside of the edge zone, defining the 
harvesting method and forest transportation method for every site, defining the storage 
places for timber and making site maps. Extra challenge for the harvest planning was 
created by the route of the powerline through a built-in area, near busy roads, walkways 
and backyards of houses  
 
The finished harvesting plan is practical. The plan has an appropriate and safe operating 
model for every site and it takes into account landowners’ wishes. Harvest planning 
proved to be a more multi-faceted process than expected. Measuring the boundaries of 
the edge zone and the length of the high-risk trees through the dense forest was sometimes 
difficult. There were more stages in the work than assumed before, for example ordering 
and processing the spatial data sets, making an application for working on the streets and 
taking into account the routes of the flying squirrel. 
 
The harvesting plan contains confidential information, such as landowners contact infor-
mation, these parts are not published. 
 
  

 

Key words: powerline, edge zones fellings, harvesting plan 
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1 JOHDANTO 

 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen Suomessa on riehunut useita laajoja sähkökatkoja ai-

heuttaneita myrskyjä, esimerkiksi vuoden 2010 Asta-myrsky ja vuoden 2011 Tapani-

myrsky. Laajoja sähkökatkoja aiheuttaneet myrskyt ovat taustalla vuonna 2013 uudistu-

neessa sähkömarkkinalaissa, jossa asetetaan tiukat vaatimukset sähkön toimitusvarmuu-

delle. (Kyykkänen 2013.) Kantaverkon ja suurjännitteisen jakeluverkon toiminta ei yk-

siselitteisesti saa häiriintyä sähköjohtojen päälle kaatuvista puista. Sähköjohtojen päälle 

kaatuvat puut ovat aina riski sähkölinjan toiminnalle, joten sähkölinjojen ympärillä kas-

vava puusto pyritään käsittelemään niin sanotusti puuvarmaksi, eli kaatuessaan puut ei-

vät osu sähköjohtoihin. (Sähkömarkkinalaki 2013/588.) 

 

Opinnäytetyön aiheena on Lielahti–Kankaantaka-välisen 110 kV sähkölinjan reuna-

vyöhykehakkuiden korjuun suunnittelu. Sähkölinja on Tampereen sähköverkko Oy:n 

omistama 110 kilovoltin suurjännitteisen jakeluverkon sähkölinja. Sähkölinjan kunnos-

sapitäjä on Eltel Networks Oy. Tampereen sähköverkko on tilannut hakkuut Elteliltä. 

Varsinaisen hakkuutyön suorittaa Eltelin aliurakoitsija SMP Arboristit Oy, jossa toimin 

suunnittelijana. Hakattava osuus alkaa Santalahdesta, jossa sähkölinja muuttuu maakaa-

pelista ilmajohdoiksi. Sähkölinja kulkee Lielahden halki Lamminpäähän ja Lammin-

päästä Myllypuroon, päättyen Tampereen ja Nokian rajalle. Linja on merkitty punaisella 

viivalla kuvion 1 karttaan. Karttaan on lisäksi merkitty jo projektin alkuvaiheessa tiedet-

tyjä korjuusuunnitelman laatimiseen vaikuttavia tekijöitä; vihreällä vaakaviivoituksella 

luonnonsuojelualue ja violetilla vaakaviivoituksella metsälain 10 §:n toisen momentin 

mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Vihreällä nastalla on lisäksi merkitty liito-ora-

vahavaintopiste. 

 

 
KUVIO 1. Yleiskartta sähkölinjasta 
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2 SÄHKÖVERKKO 

 

 

2.1 Sähköverkon rakenne 

 

Sähköä tuotetaan voimalaitoksissa. Voimalaitosten sijoituspaikat joudutaan valitsemaan 

pitkälti ympäristötekijöiden perusteella. Esimerkiksi ydinvoimalat tarvitsevat runsaasti 

lauhdevettä ja tämän vuoksi järkevä sijoituspaikka on rannikolla. Vesivoimalat taasen 

täytyy sijoittaa koskien varsille. Sähkön kulutuspaikat ovat kaukana voimalaitoksista, 

joten tarvitaan sähköverkko yhdistämään voimalaitokset sähkön kuluttajiin. (Korpinen 

1998, 1.) 

 

Sähköverkko koostuu kantaverkosta, alueverkoista ja jakeluverkoista. Sähköverkon jän-

nitetaso vaihtelee 0,4 ja 400 kilovoltin välillä. (Energiavirasto n.d.) Käytettävä jännite-

taso valitaan siirrettävän tehon ja siirtomatkan perusteella. Sähkön siirrossa pyritään 

mahdollisimman hyvään hyötysuhteeseen pitämällä siirtohäviöt kohtuullisina. Pitkillä 

siirtomatkoilla ja siirrettäessä suurta tehoa on järkevää käyttää suurta jännitetasoa, jol-

loin virta on mahdollisimman pieni ja siirtohäviöt pysyvät pieninä. (Korpinen 1998, 2.) 

Toisaalta linjan rakentamiskustannukset, johtoaukean leveys ja varoetäisyydet linjaan 

kasvavat jännitetason kasvaessa, joten jännitetasoa porrastetaan siirrettävän tehon ja 

siirtomatkan perusteella kuvion 2 mukaisesti. (Jyväskylän Energia 2014, 19–21; Korpi-

nen 1998, 2). 

 

 
KUVIO 2. Sähköverkon rakenne. Jännitetaso alenee porrastetusti siirtomatkan lyhenty-

essä ja siirrettävän tehon vähentyessä. (Caruna n.d., muokattu.) 
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2.2 Sähkölinjojen rakenne 

 

Suurjännitteiset sähkölinjat ovat pääasiassa pylväisiin ripustettuja päällystämättömiä 

avojohtoja. Johdinmateriaalina käytetään alumiinia, alumiiniseoksia tai terästä. Eris-

teenä toimii johtoja ympäröivä ilma. Johto kiinnitetään pylvääseen tai pylvään orteen 

erillisen eristimen välityksellä. Pylväsmateriaalina käytetään sinkittyä terästä, alumiini-

seoksia tai kyllästettyä puuta. Pylväs voi olla vapaasti seisova tai tuettu harusvaijereilla. 

(Korpinen 1998, 5-7.) Vaihtoehtoisesti sähkölinja voidaan rakentaa myös maan tai ve-

denpinnan alle käyttäen maakaapelia. Maakaapeli on perustamiskustannuksiltaan avo-

johtoa huomattavasti kalliimpi. Maakaapeleita käytetään yleisimmin keski- ja pienjänni-

teverkossa. Maakaapeleita voidaan käyttää myös suurjänniteverkossa, mutta käyttö ra-

joittuu lähinnä vain kohteisiin, joissa avojohtoa ei voida käyttää esimerkiksi pitkän ve-

sistöylityksen tai rakennusten vuoksi. (Korpinen 1998, 5–8; Niittymaa 2017.) 

 

Kuviossa 3 on esitetty johtoalueen rakenne. Suurjännitteisen sähkölinjan alla olevaa alu-

etta kutsutaan johtoaukeaksi. Johtoaukean leveys vaihtelee jännitteen mukaan sekä pai-

kallisesti, mutta yleensä leveys on 110 kV sähkölinjalla 26–30 metriä, 220 kV sähkölin-

jalla 32–38 metriä ja 400 kV sähkölinjalla 36–42 metriä. Johtoaukean reunasta alkaa 

reunavyöhyke, jonka leveys on johdon molemmin puolin yleensä 10 metriä. Johtoaukea 

ja reunavyöhyke muodostavat johtoalueen. (Fingrid 2016b, 6.) 

 

 
KUVIO 3. Mallikuva johtoalueesta (Caruna n.d.) 
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2.3 Sähköverkon ja johtoalueen omistus 

 

Sähköverkon omistajaa kutsutaan verkosta riippuen kanta-, alue- tai jakeluverkonhalti-

jaksi. Kantaverkonhaltija on Fingrid Oy. Muut verkot ovat paikallisten sähkönsiirtoyhti-

öiden omistuksessa. Sähköverkkotoimintaan vaaditaan Energiaviraston myöntämä verk-

kolupa. Jakeluverkonhaltijan verkkolupaan on rajattu maantieteellinen vastuualue, jolla 

jakeluverkonhaltijalla on yksinoikeus jakeluverkon rakentamiseen. (Energiavirasto n.d.) 

 

Suurjännitteiset sähkölinjat eivät muodosta erillisiä kiinteistöjä, vaan kulkevat eri maan-

omistajien kiinteistöjen läpi. Poikkeuksena ovat sähköasemat ja osa muuntamoista, 

jotka voivat sijaita omilla kiinteistöillään. Kantaverkonhaltija on lunastanut kaikilla 

kantaverkon osilla käyttöoikeuden johtoalueeseen (Fingrid 2016b, 6). Alue- ja jakelu-

verkoilla verkonhaltija on joko lunastanut käyttöoikeuden johtoalueeseen tai käyttöoi-

keus on saatu sopimusmenettelyllä (MTK ry. 2015, 14).  

 

Maanomistaja omistaa johtoalueella kasvavat puut, mutta metsänkäyttöä on rajoitettu. 

Johtoaukealla ei saa kasvattaa puita ja reunavyöhykkeellä puiden pituus on rajoitettu. 

(MTK ry. 2015, 22.) Pituusrajoitusta kutsutaan lunastusrajaksi. Lunastusrajan korkeus 

muuttuu kuvion 3 mukaisesti, ollen johtoaukean puolella 10 metriä ja metsän puolella 

20 metriä. Verkonhaltijalla on oikeus raivata puut johtoaukealta ja käsitellä reuna-

vyöhykkeellä puut lunastusrajaan. Käsittely voidaan toteuttaa kaatamalla tai latvomalla 

lunastusrajan ylittävät puut. Latvottaessa puun latvaosasta katkaistaan lunastusrajan ylit-

tävä osa.  (Fingrid. 2016a, 10.) 
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3 JOHTOALUEEN JA REUNAMETSIEN PUUSTON KÄSITTELY  

 

 

3.1 Puuston käsittelyä ohjaavat lait ja asetukset 

 

3.1.1 Sähkömarkkinalaki 

 

Sähkömarkkinalaki uudistui vuonna 2013. Uudessa sähkömarkkinalaissa asetettiin tiu-

kat vaatimukset sähkön toimitusvarmuudelle ja korotettiin sähkönjakelun keskeytyksistä 

maksettavia korvauksia. Lakiuudistuksen taustalla olivat lähivuosien laajoja sähkökat-

koja aiheuttaneet myrskyt ja lumituhot, esimerkiksi vuoden 2010 Asta-myrsky ja vuo-

den 2011 Tapani-myrsky. (Kyykkänen 2013.) Sähkölinjojen ympärillä kasvavat puut 

ovat merkittävä riski sähkön toimitusvarmuudelle, ja vaaditun toimitusvarmuuden saa-

vuttaminen edellyttää entistä tarkempaa puuston käsittelyä. 

 

Sähkömarkkinalaki edellyttää sähköverkolta häiriötöntä toimintaa ja määrää, että kanta-

verkon ja suurjännitteisen jakeluverkon (110 kV) osalta verkon toiminta ei saa häiriytyä 

sähköjohtojen päälle kaatuvista tai johtoaukealla kasvavista puista. Jakeluverkon osalta 

sähkömarkkinalaki määrää, että jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman 

seurauksena ei saa aiheuttaa käyttäjälle asemakaava-alueella yli 6 tuntia kestävää säh-

könjakelun keskeytystä ja muualla kuin asemakaava-alueella yli 36 tuntia kestävää säh-

könjakelun keskeytystä. Toimitusvarmuuden tulee olla vaatimustenmukainen 50 pro-

sentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä (pois lukien vapaa-ajan asunnot) vuoden 2019 

lopussa, 75 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä (pois lukien vapaa-ajan asun-

not) vuoden 2023 lopussa ja kaikilla jakeluverkon käyttäjillä vuoden 2028 lopussa. 

(Sähkömarkkinalaki 2013/588.) 

 

Sähkömarkkinalaki oikeuttaa jakeluverkonhaltijaa puuston käsittelyyn. Sähkönjakelun 

keskeytyksen poistamiseksi tai keskeytysten ennaltaehkäisemiseksi voidaan poistaa ja-

keluverkon läheisyydessä sijaitsevia puita. Toimenpiteillä ei kuitenkaan saa aiheuttaa 

maanomistajalle kohtuutonta haittaa ja toimenpiteet on rajattava ilmeisen riskin aiheut-

taviin puihin. Sähkömarkkinalaissa ei puhuta johtoalueesta, vaan jakeluverkon läheisyy-

destä. Riskipuita voidaan näin ollen poistaa myös johtoalueen ulkopuolelta, mikäli nii-

den arvioidaan aiheuttavan ilmeisen riskin. Maanomistajalla on oikeus saada täysi kor-

vaus toimenpiteiden aiheuttamasta haitasta ja vahingosta. Toimenpiteitä suunniteltaessa 
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ja toteutettaessa jakeluverkonhaltijalla tai toimenpiteiden toteuttajalla on oikeus liikkua 

yksityisellä alueella ja tehdä maastomerkintöjä. Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa 

maanomistajalle on varattava mahdollisuus suorittaa toimenpiteet itse. (Sähkömarkkina-

laki 2013/588) 

 

 

3.1.2 Metsälaki 

Johtoalue määritellään metsälaissa erityiskohteeksi, joka voidaan käsitellä sen käyttötar-

koituksen edellyttämällä tavalla. Näin ollen kasvatushakkuissa voidaan poiketa kasva-

tuskelpoisen puuston määrävaatimuksista ja uudistushakkuissa metsän uudistamistoi-

menpiteiksi riittää kasvupaikasta riippumatta luontainen uudistaminen ilman varsinaisia 

uudistamistoimenpiteitä. (Metsänhoitokortisto 2013, 2.) 

Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä johtoalueella suoritettavista hakkuista, ellei 

hakkuu kohdistu metsälain 10 §:n toisessa momentissa tarkoitettuun erityisen tärkeään 

elinympäristöön (Metsälaki 1996/1093.) Hakkuiden toteuttajan tulee tehdä Metsäkes-

kukselle kirjallinen tietopyyntö suunnitellun reunavyöhykehakkuun vaikutusalueesta. 

Tietopyynnössä pyydetään tieto metsälain 10 §:n toisessa momentissa tarkoitetuista eri-

tyisen tärkeistä elinympäristöistä, liito-oravista, muinaismuistokohteista, natura-alueista, 

sekä muista hakkuissa huomioitavista kohteista, kuten suurten petolintujen pesäpuista ja 

uhanalaispisteistä. (Metsäkeskus 2016.) 

 

 

3.1.3 Luonnonsuojelulaki ja Euroopan unionin luontodirektiivi 

 

Luonnonsuojelulain 13 § määrittää kansallispuistolle ja luonnonpuistolle rauhoitussään-

nökset. Kansallispuiston ja luonnonpuiston rauhoitussäännöksiä sovelletaan myös mui-

hin luonnonsuojelualueisiin, mutta 17 §:ssä on tarkennuksia metsästyksestä, kalastuk-

sesta ja Puolustusvoimien harjoituskäytöstä. 

 

Rauhoitussäännöksien mukaan luontoa muuttava toiminta on kielletty. Tällaiseksi toi-

minnaksi luetaan rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen, maa-ainesten ja 

kaivoskivennäisten ottaminen, maa- tai kallioperän vahingoittaminen, ojittaminen, sie-

nien, puiden, pensaiden tai kasvien ottaminen tai vahingoittaminen, luonnonvaraisten 
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selkärankaisten eläiminen pyydystäminen, tappaminen, hätyyttäminen tai pesien hävit-

täminen, selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen tai muut toimet, 

jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säi-

lymiseen. (Luonnonsuojelulaki 1996/1096.) 

 

Rauhoitussäännöksistä voidaan laissa määritellyissä tapauksissa poiketa alueesta vastaa-

van viranomaisen tai laitoksen luvalla, jos luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus ei 

vaarannu ja luonnonsuojelualueen asianmukainen hoito tai käyttö edellyttää määriteltyjä 

toimenpiteitä. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi sähkö- ja puhelinlinjojen sekä näihin 

liittyvien laitteiden käyttö ja kunnostaminen sekä maanmittaustöiden tekeminen. (Luon-

nonsuojelulaki 1996/1096.) 

 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä on lueteltu suojellut luontotyypit. Luontotyyppien mukai-

sia tai niihin verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden 

säilyminen vaarantuu. Alueiden muuttamiskielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on 

määritellyt alueen suojelluksi luontotyypiksi, määrittänyt alueen rajat ja antanut päätök-

sen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. ELY-keskus voi myöntää poikkeuksen alu-

een muuttamiskieltoon, jos kyseisen luontotyypin suojelutavoitteet eivät huomattavasti 

vaarannu tai luontotyypin suojelu estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen 

tai suunnitelman toteuttamisen. (Luonnonsuojelulaki 1996/1096.) 

 

Luonnonsuojelulain 47 §:n mukaan erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeitä 

esiintymispaikkoja ei saa hävittää tai heikentää. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus 

on määritellyt esiintymisalueen rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja 

haltijoille. ELY-keskus voi myöntää poikkeuksen rauhoitussäännöksiin, jos kyseisen la-

jin suojelutaso pysyy toimenpiteistä huolimatta suotuisana. (Luonnonsuojelulaki 

1996/1096.) 

 

Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IV mukaisten eläinlajien pyydystäminen, 

tappaminen ja häiritseminen, sekä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen on kielletty. Kiellosta voidaan poiketa kansanterveyttä ja yleistä turvalli-

suutta koskevista tai muista yleisen edun kannalta pakottavista syistä. Poikkeuksista tu-

lee toimittaa Euroopan komissiolle kahden vuoden välein kertomus tehdyistä poikkeuk-

sista. Osalle eläinlajeista on myönnetty kansallisia varaumia, jolloin suojelusta voidaan 

kansallisesti poiketa. Esimerkiksi Suomelle on myönnetty varauma suden suojelun 
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osalta. Liitteen IV mukaisia Suomessa esiintyviä lajeja ovat esimerkiksi Liito-orava ja 

kirjoverkkoperhonen. (Direktiivi 1992/43/EU.) 

 

 

3.1.4 Työturvallisuuslaki 

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden tur-

vallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan vastuulla on selvittää ja tunnistaa 

työssä esiintyvät haitta ja vaaratekijät. Jos työstä saattaa aiheutua erityistä tapaturman 

tai sairastumisen vaaraa, tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten 

edellytystensä puolesta työhön soveltuva työntekijä tai tällaisen työntekijän välittö-

mässä valvonnassa muu työntekijä. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) Sähkölinjojen reu-

nametsien hakkuissa mahdollisia vaaratekijöitä ovat esimerkiksi jännitteinen sähkölinja, 

hankala maasto, kaatuvat puut ja työmaalla liikkuvat työkoneet. Tapaturman vaara on 

työssä ilmeinen, joten pätevyyden vaatiminen on perusteltua. Työnantajan on perehdy-

tettävä työntekijä. Perehdytyksessä käsitellään työpaikan olosuhteita, työ- ja tuotanto-

menetelmiä, työssä käytettäviä työvälineitä ja niiden oikeaa käyttöä sekä turvallisia työ-

tapoja. Työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estä-

miseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran 

välttämiseksi. (Työturvallisuuslaki 2002/738.) 

 

 

3.1.5 Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 

 

Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta asettaa useita vaatimuksia hak-

kuutyölle. Ennen hakkuutyön aloittamista tulee selvittää työmaakohtaisesti työturvalli-

suuteen vaikuttavat vaara- ja haittatekijät. Työmaasta tulee laatia suunnitelma ja kartta, 

joista ilmenevät työturvallisuuteen vaikuttavat vaara- ja haittatekijät. Varastopaikkojen 

suunnittelussa ja merkinnässä tulee huomioida kaluston tilantarve ja huomioida liiken-

neturvallisuusvaatimukset. Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle viimeistään työn 

alkaessa, kuinka yhteydenpito työntekijöiden ja työnjohdon välillä sekä toisten työnteki-

jöiden välillä on järjestetty. Työnjohdon tulee olla yhteydessä yksin moottorisahatyötä 

tekevään työntekijään vähintään kerran työpäivän aikana. Työnantajan on hankittava 

työntekijälle varoitusvaatetus, suojakypärä, kuulosuojaimet ja viilto- sekä varvassuoja-

tut turvajalkineet. Moottorisaha- ja raivaussahatyötä tekevälle työntekijälle on lisäksi 
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hankittava silmä- ja kasvosuojaimet ja moottorisahatyötä tekevälle työntekijälle viilto-

suojahousut. Pelastusliivit on hankittava työtä varten, jossa on ilmeinen veteen putoami-

sen vaara. Kaikissa suojavarusteissa on oltava CE-merkintä. Lisäksi puunkorjuutyö-

maalla on oltava asianmukainen ensiapuvalmius ja moottorisahatyössä oltava mukana 

ensisidepakkaus. (Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 2001/749). 

 

Asetuksessa on määrätty vähimmäisetäisyydet sähkölinjoihin (taulukko 1.). Vähim-

mäisetäisyys ei saa alittua kaadettavan puun, työntekijän, työvälineen, työkoneen, kuor-

mauslaitteiden tai kuorman osalta. Puutavaravarasto tulee sijoittaa niin, että puutavaraa 

käsiteltäessä vähimmäisetäisyys sähkölinjaan säilyy. Lisäksi työntekijöiden tulee kaato-

työn aikana olla vähintään kaadettavan puuston kaksinkertaisen pituuden päässä toisis-

taan, jollei erityisestä syystä puuta kaadeta yhdessä. Koneisiin merkittyjä turvaetäisyyk-

siä on noudatettava. (Valtioneuvoston asetus puunkorjuutyön turvallisuudesta 

2001/749.) 

 

TAULUKKO 1. Turvaetäisyys sähköjohtoihin.  

Jännitetaso Avojohto, alla Avojohto, sivulla Riippujohto 

    

< 1 kV 2 m 2 m 0,5 

> 1 kV – 45 kV 2 m 3 m 1, 5 

110 kV 3 m 5 m  

220 kV 4 m 5 m  

400 kV 5 m 5 m  

 

Jännitetason tunnistamiseen on yleispäteviä ohjeita. Pienjännitejohdot (jännitetaso vä-

hemmän kuin 1 kV) ovat yleensä riippukierrejohtoja, joissa muovilla eristetyt vaihejoh-

timet on kierretty kannatinvaijerin ympärille. Pienjänniteavojohdot ovat nykyään todella 

harvinaisia. Keskijännitejohdot (jännitetaso 1 kV–45 kV) ovat yleensä avojohtoja, jotka 

on kiinnitetty orrelliseen puupylvääseen. Eristimet ovat pienikokoisia ja sähkölinjassa ei 

ole erillistä ukkosenjohdatinkaapelia. Suurjännitteisen voimalinjan tunnistaa suurikokoi-

sesta pylväästä ja pylvään ylimpinä johtoina kulkevista ukkosenjohdatinkaapeleista. 

Suurjännitteisen voimalinjan jännitetaso voidaan tunnistaa eristinketjun pituuden ja eris-

tinten lukumäärän perusteella. 110 kV jännitetasoisen voimalinjan eristinketjun pituus 

on noin metri ja eristinlautasia on 6–8 kappaletta, 220 kV jännitetasoisen voimalinjan 

eristinketjun pituus on noin kaksi metriä ja eristinlautasia on 10–12 kappaletta, 400 kV 
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jännitetasoisen voimalinjan eristinketjun pituus on noin neljä metriä ja eristinlautasia on 

18–21 kappaletta. (Tukes 2016.) 

 

 

3.2 Puuston käsittelyn tavoitteet 

 

Sähkömarkkinalaki edellyttää kanta- ja suurjännitteiseltä jakeluverkolta, ettei verkon 

toiminta saa häiriintyä sähköjohtojen päälle kaatuvista tai johtoaukealla kasvavista 

puista. Käytännössä kaikki sähköjohtoihin osuvat puut aiheuttavat turvallisuusriskin ja 

saattavat häiritä verkon toimintaa. Puuston käsittelyssä on jo ennen uudistettua sähkö-

markkinalakiakin ollut tavoitteena puuvarmuus kanta- ja suurjännitteisillä jakeluver-

koilla. Puuvarmuudella tarkoitetaan, etteivät sähkölinjan ympärillä kasvavat puut osu 

kaatuessaan sähköjohtoihin.  

 

Johtoaukea pyritään pitämään puustottomana raivaamalla säännöllisesti. Fingridin rai-

vaajan käsikirjan mukaan raivaus tehdään valikoivana raivauksena, eli hidaskasvuiset 

katajat ja mataliksi jäävät pensaat voidaan jättää raivaamatta. Johtimien ollessa yli 15 m 

korkeudessa, voidaan jättää raivaamatta alle kahden metrin korkuiset pihlajat, tuomet ja 

paatsamat. Puisto- ja piha-alueilla johtoaukealla kasvavien puiden tuleva pituuskasvu 

arvioidaan, ja mikäli puun arvioidaan kasvavan tulevan raivauskiertoajan (5–6 vuotta) 

sisällä johdon turvaetäisyyden sisäpuolelle (esitetty taulukossa 1), puu kaadetaan tai 

maanomistajan vaatiessa voidaan myös latvoa. (Fingrid 2016b, 15–18.) 

 

Reunavyöhykkeellä puut käsitellään puuston määrästä ja pituudesta riippuen. Verkon-

haltijalla on oikeus käsitellä puut lunastusrajan korkuisiksi. Käsittely voidaan toteuttaa 

harventamalla riskipuut reunavyöhykkeeltä, avohakkaamalla reunavyöhyke tai latvo-

malla korkeat puut lunastusrajaan. (Fingrid 2017, 9.) Latvominen aiheuttaa lahovaurion 

sahattuun puuhun, mutta laho kohdistuu puun vähiten arvokkaaseen osaan, latvaan ja 

kuituosuuteen, josta laho etenee hitaasti arvokkaampaan tukkipuuosuuteen. Metsäntut-

kimuslaitoksen ja Fingridin yhteisen tutkimuksen perusteella laho saavuttaa tukkipuu-

osuuden vahinkoa aiheuttaen kuusella 10–11 vuoden, koivulla 14 vuoden ja männyllä 

25 vuoden kuluttua latvomisesta (Fingrid 2000). Puisto- ja pihapuiden käsittelyssä, sekä 

vaikeasti kaadettavien riskipuiden kohdalla voidaan käyttää apuna nostokoriautoa tai 

puuhun voidaan myös kiivetä apuvälineitä käyttäen, jolloin arboristi voi kaataa puun 
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osissa, aloittaen puun latvasta. Puiden kaadon ohjaamiseen on myös saatavilla erilaisia 

apuvälineitä, esimerkiksi kaatokiila, kaadon suuntaaja (kaatotunkki) ja ketjutalja. 
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4 KORJUUN SUUNNITTELU LIELAHTI – KANKAANTAKA –VÄLISELLE 

110 KV SÄHKÖLINJALLE  

 

 

4.1 Projektin tavoite ja työn toteutus 

 

Projektin tavoite on poistaa Lielahti–Kankaantaka-välisen 110 kV sähkölinjan reuna-

vyöhykkeeltä ja johtoaukealta kaikki ainespuusto, mikäli maanomistajat antavat valta-

kirjan puiden poistoon. Ainespuulla tarkoitetaan kaupalliset mitta- ja laatuvaatimukset 

täyttävää puutavaraa, jota voidaan käyttää saha- ja vaneriteollisuuden tai sellu- ja pape-

riteollisuuden raaka-aineena (UPM n.d.) Mikäli maanomistaja kieltäytyy kaiken aines-

puuston poistamisesta, voidaan kuitenkin sähkömarkkinalakiin vedoten poistaa tai käsi-

tellä latvomalla kaikki sähkölinjan toimintavarmuutta uhkaavat puut. Lisäksi johtoaukea 

raivataan puustottomaksi. Asutuksen lähellä johtoaukean reunalle voidaan tapauskohtai-

sesti jättää matalakasvuisia puita. 

 

SMP Arboristien osa projektissa ja oma roolini oli hakkuissa kertyvän puutavaran yh-

teismyynnin järjestäminen, johtoaukean ja reunavyöhykkeen rajan nauhoitus sekä reu-

navyöhykkeen ulkopuolisten riskipuiden merkitseminen, hakkuiden suunnittelu, työn-

johto ja hakkuukirjanpito. Lisäksi SMP Arboristien metsurit tekivät metsuri- ja arboris-

tityöt ja SMP Arboristit järjesti konetyöt aliurakoituna. Eltel muun muassa huolehti val-

taosan luvista ja ilmoituksista (esimerkiksi metsänkäyttöilmoitukset ja poikkeamislupa 

luonnonsuojelualueen käsittelyyn), kommunikoinnista projektin tilaajan, Tampereen 

sähköverkon kanssa, laati karttoja ja muuta työssä tarvittavaa aineistoa, lähetti ja käsit-

teli maanomistajakirjeet valtakirjoineen ja järjesti kaikille työmaalla työskenteleville 

henkilöille turvallisuusperehdytyksen.  
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4.2 Suunnittelutyö 

 

 

4.2.1 Puukaupat 

 

Reunavyöhykkeeltä korjattu puutavara on maanomistajan omaisuutta. Voimalinjojen 

reunavyöhykehakkuissa hakattava alue on nauhamainen ja hakkuissa kertyy usein 

melko vähän puutavaraa jokaista kiinteistöä kohden. Näin ollen on järkevää järjestää 

hakkuissa kertyvälle puutavaralle yhteismyynti, jolloin eri kiinteistöiltä kertyvä puuta-

vara yhdistetään ja myydään keskitetysti. Tällöin maanomistajien ei tarvitse itse järjes-

tää puukauppoja ja puutavaran yksikköhinta on usein suurempi. Tässä projektissa yh-

teismyynnin järjestäminen oli helppoa, sillä Tampereen kaupunki omistaa valtaosan kai-

kista voimalinjaa ympäröivistä kiinteistöistä. Tämän vuoksi pystyimme hyödyntämään 

Tampereen kaupungin ja erään metsäteollisuusyrityksen välistä olemassa olevaa puun-

myyntisopimusta, jota saimme käyttää myös muiden maanomistajien puiden myynnissä. 

 

Projektin alkuvaiheessa Eltel lähetti voimalinjan lähellä sijaitsevien kiinteistöjen omis-

tajille tiedotuskirjeen. Tiedotuskirjeessä tiedotettiin hakkuusta ja pyydettiin vastaamaan 

ja palauttamaan valtakirja, jossa käy ilmi mitä korjatulle puutavaralle tehdään. Vaihto-

ehtoina oli kaiken reunavyöhykkeellä kasvavan ainespuuston hakkaaminen ja reuna-

vyöhykkeen ulkopuolisten riskipuiden poisto ja osallistuminen yhteismyyntiin, kaiken 

reunavyöhykkeellä kasvavan ainespuuston hakkaaminen ja reunavyöhykkeen ulkopuo-

listen riskipuiden poisto ja puiden pitäminen itsellä tai vain voimalinjaa vaarantavien 

pitkien puiden poisto ja puiden pitäminen itsellä. 

 

Mikäli maanomistaja osallistuu yhteismyyntiin, hänen kiinteistöltään hakatut puut mita-

taan, joko metsurin toimesta tai hakkuukoneen mittalaitteella. Mittaustulos merkitään 

kirjanpitoon ja puutavaraerä voidaan yhdistää muilta kiinteistöiltä kertyviin puutavara-

eriin ja ajaa samaan varastokasaan. Mikäli maanomistaja pitää puut itsellään, puut kat-

kotaan maanomistajan toimittaman ohjeistuksen mukaisiin mittoihin ja kuljetetaan 

maanomistajan määrittämään paikkaan.  
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4.2.2 Kartat 

 

Eltel toimitti karttapohjan, johon on merkitty voimalinja ja voimalinjan pylväät nume-

roineen, kiinteistörajat ja jokaiselle kiinteistölle laadittu ID numero, luonnonsuojelu-

alue, sekä metsälain 10 § kohde. Hakkuukirjanpitoa varten Eltel toimitti lisäksi Excel-

taulukon, johon oli merkitty kiinteistöt ID numeroittain ja lisätietoa kiinteistöstä, esi-

merkiksi omistaja ja yhteystietoja. ID numerot korvasivat kiinteistötunnuksen, joka sel-

keytti muistiinpanoja ja kommunikointia. Jokaisen pylvään luona on kilpi, jossa lukee 

pylväsnumero, joten karttaan merkityt pylväsnumerot helpottavat suunnistamista maas-

tossa.  

 

Kiinteistön omistaja oli hakkuissa olennainen tieto, sillä valtakirjat ovat kiinteistökoh-

taisia ja puunmyyntitulot tulee kohdistaa oikeille maanomistajille. Tämän vuoksi mer-

kitsin tyhjään karttapohjaan kiinteistöjen omistajat värikoodein. PDF –tiedostomuotoi-

sen kartan käsittelyyn käytin PDF-XChange Editor -ohjelmistoa. Alla kuviossa 4. esi-

merkkinä yksi karttasivu. Ei korostusta tarkoittaa, että kiinteistö on Tampereen kaupun-

gin omistama. Keltainen korostus tarkoittaa, että kiinteistö on Tampereen kaupungin 

omistama, mutta vuokraama tai osittain vuokraama. Molemmissa omistusmuodoissa 

puut ovat Tampereen kaupungin omistamia ja kaupunki voi määrätä puiden käsittelystä. 

Puiden omistus vuokratontilla on vuokrasopimuskohtaista, mutta hakkuiden piirissä ole-

villa vuokrakiinteistöillä puut ovat Tampereen kaupungilta saadun tiedon mukaan kau-

pungin omaisuutta. Sininen korostus merkitsee, että kiinteistöllä on jokin muu omistaja, 

kuin Tampereen kaupunki. Tarkat omistajatiedot löytyivät aiemmin mainitusta Excel –

taulukosta. 
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KUVIO 4. Karttalehti, johon on merkitty sähkölinja, pylväät, kiinteistörajat, kiinteistön 

ID numero ja värikoodeilla kiinteistön omistusmuoto. 

 
 

4.2.3 Nauhoitus 

 

Merkitsin johtoaukean ja reunavyöhykkeen rajat kuitunauhalla, jotta hakkuutyössä pys-

tytään vaivattomasti havaitsemaan oikea hakkuuleveys. Johtoaukean leveys on tällä lin-

jaosuudella 27 metriä, eli 13,5 metriä molemmin puolin sähkölinjan keskilinjasta ja reu-

navyöhykkeen leveys on molemmin puolin 10 metriä. Mittasin johtoaukean ja reuna-

vyöhykkeen rajan Nikon Laser Forestry Pro -etäisyysmittarilla.  

 

Valtaosa suurjännitelinjojen pylväistä on harustettuja pylväitä, joissa kolmesta johdosta 

keskimmäinen kulkee linjan keskilinjan mukaisesti. Tällöin johtoaukean ja reuna-

vyöhykkeen rajan mittaaminen on yksinkertaista; mitataan vain etäisyys mittauspisteeltä 

keskimmäiseen linjaan ja etäisyysmittari osaa laskea vaakasuoran etäisyyden. Kaupun-

kialueilla käytetään kuitenkin usein vapaasti seisovia pylväitä. Tälläkin linjaosuudella 

kaikki pylväät ovat vapaasti seisovia ja johdot on ripustettu pylvään molemmin puolin. 

Tällöin keskilinjaa ei voida suoraan mitata, vaan se täytyy laskea johtojen välisen etäi-

syyden perusteella. 
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Alla kuviossa 5. on esitetty mittaamisen periaate. Kuvaan on merkitty a:lla etäisyys mit-

tauspisteestä linjan keskilinjaan. Tämä etäisyyden mukaan nauhoitetaan johtoaukean ja 

reunavyöhykkeen raja. Tämän etäisyyden sain selville mittaamalla mittauspisteestä etäi-

syyden lähimpään johtoon (merkitty b:llä). Etäisyysmittari laski tästä etäisyydestä vaa-

kasuoran etäisyyden linjan tyvelle (merkitty c:llä). Vaakasuoraan etäisyyteen tuli lisätä 

vielä etäisyys lähimmästä johtimesta sähkölinjan keskilinjaan (merkitty d:llä). Etäisyys 

d on puolet johtojen välisestä etäisyydestä (merkitty e:llä), mikäli johtojen eristimet 

riippuvat suoraan alaspäin. Jos eristimet riippuivat vinossa (esimerkiksi kulmapyl-

väissä), etäisyyttä d joutui korjaamaan arvioidun johdon siirtymän mukaan (vertaa etäi-

syys g > etäisyys f).  

  
KUVIO 5. Johtoaukean ja reunavyöhykkeen rajojen mittaus 

 

Mitatessa siirryin mittauspisteestä mittaustuloksen perusteella lähemmäksi tai kauem-

maksi sähkölinjasta ja toistin mittauksen. Tein toistoja ja mittauspisteen siirtoja niin 

kauan, että etäisyys oli oikea ja kiinnitin tälle paikalle kuitunauhan lähimpään puuhun 

tai puun oksaan. Jos rajalla ei ollut puita, kiinnitin nauhan johtoaukean tai reunavyöhyk-

keen sisäpuolella olevaan, viimeiseen johtoaukealle tai reunavyöhykkeelle kuuluvaan 

puuhun.  

 

Nauhoituksen yhteydessä mittasin myös reunavyöhykkeelle kuulumattomat, reuna-

vyöhykkeen rajan lähellä kasvavat pitkät puut. Mittaaminen tapahtui mittaamalla etäi-

syysmittarilla puun tyveltä suora etäisyys lähimpään johtoon (kuvassa 5 merkitty b:llä). 

Tämä etäisyys vastaa puun vähimmäispituutta, jossa kohtisuoraan kaatuvan puun latva 

osuisi johtoon. Mikäli puun korkeus oli 10–15 vuoden arvioitu kasvuennuste mukaan 

lukien niin pitkä, että se kaatuessaan saattaisi osua johtoon, merkitsin puun riskipuiksi, 
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maalasin vihreän maaliraidan puuhun ja kyseiset puut poistettaisiin hakkuiden yhtey-

dessä tai latvottaisiin. 

 

 

4.2.4 Kiinteistörajat 

 

Valtaosa sähkölinjan halkomista kiinteistöistä kuuluu Tampereen kaupungille. Tampe-

reen kaupungin omistamien kiinteistöjen kiinteistörajoja ei tarvinnut merkitä maastoon. 

Muiden maanomistajien kiinteistöjen kiinteistörajat merkitsin maastoon punaisella kui-

tunauhalla. Kiinteistörajojen merkintä on tärkeää, sillä hakkuussa kertyvä puutavara on 

maanomistajan omaisuutta, ja merkittyjen rajojen perusteella puutavara voidaan kohdis-

taa oikealle omistajalle.  

 

Suunnittelutyö ajoittui talvelle, jolloin lumi peitti suuren osan rajamerkeistä. Lisäksi osa 

kiinteistörajoista oli vaikeasti hahmotettavia. Käytin apuna Leican CS10 maastotallenti-

mesta ja GS08Plus antennista koostuvaa GPS/GNSS paikannusjärjestelmää (kuvassa 1). 

Paikannusjärjestelmällä pystyin etsimään rajamerkit ja määrittelemään rajamerkkien vä-

lisen rajalinjan. Tätä varten maastotallentimeen tuli tallentaa rajamerkkien koordinaatit. 

Rajamerkkien koordinaatit tilasin sähköpostitse Maanmittauslaitokselta ilmoittamalla 

kiinteistötunnukset, joiden rajamerkit tarvitsin. Kiinteistötunnukset olivat merkittyinä 

Eltelin toimittamissa kartoissa.  

 

Rajojen merkitseminen tapahtui ensin käynnistämällä paikannusjärjestelmä. Seuraa-

vaksi valitsin maastotallentimesta kaksi rajamerkkiä, joiden välisen linjan halusin selvit-

tää. Laite näytti etäisyyden ensimmäiselle rajamerkille, ja ohjasi rajamerkin luo. Linjaa 

kuljettaessa laite näytti, kuinka paljon olin kulkenut ohi rajalinjan ja opasti rajalinjalle. 

Rajalinjalla kiinnitin kuitunauhan pätkiä tasaisin välimatkoin puihin, jolloin rajalinja on 

hakkuun yhteydessä helposti havaittavissa. 
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KUVA 1. Leican GPS/GNSS paikannusjärjestelmä käyttökunnossa. 

 

 

4.2.5 Katselmukset ja erityiskohteet 

 

Osallistuin projektipäällikkömme järjestämään katselmukseen Tampereen kaupungin 

metsätalouspäällikön kanssa. Katselmuksessa selvitimme Tampereen kaupungin toiveet 

hakkuiden toteuttamisesta. Katselmuksessa kiinnitimme erityisesti huomiota hakkuiden 

maisemavaikutuksiin. Hakkuissa pyritään jättämään pienpuustoa jäljelle mahdollisim-

man paljon. Myllypurontien varressa kasvavat järeät kuuset ja männyt käsitellään latvo-

malla, jolloin maisemavaikutus on lievempi kuin puiden poisto kokonaan. Katselmuk-

sessa tarkastelimme myös Tampereen kaupungin aineistoa liito-oravien kulkuyhteyk-

sistä ja pesähavainnoista ja otamme nämä hakkuissa huomioon. 

 

Ikurissa sähkölinja ylittää Tampereen kaupungin taimiston. Taimistossa kasvatetaan 

vaihtelevan kokoisia puistopuiden taimia. Taimistossa kasvaa johtoaukealla ja reuna-

vyöhykkeellä suurikokoisia taimia, jotka eivät vielä aiheuta riskiä sähkölinjalle, mutta 

10–15 vuoden kasvuennuste huomioiden osa taimista tulisi kasvettuaan osumaan sähkö-

johtoihin. Taimiston puiden käsittelystä sekä taimistolle suunnitellun energiapuuvaras-

topaikan käytöstä sovin katselmuksen Tampereen kaupungin puuasiantuntijan kanssa. 
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Taimiston kohdalla on vireillä uusi asemakaava. Kaavaluonnoksessa taimiston kohdalle 

on suunniteltu kerrostaloja ja sähkölinja siirrettäisiin maakaapeliksi muutaman sadan 

metrin matkalta. (Tampereen kaupunki 2014, 23.) Tämän vuoksi sovimme katselmuk-

sessa, että johtoaukealla kasvavat taimet voidaan toistaiseksi jättää kasvamaan, mutta 

taimien pituutta tarkkaillaan säännöllisesti ja taimet poistetaan tai käsitellään latvomalla 

niin, etteivät sähkölinjan turvaetäisyydet alitu. Lisäksi määrittelimme sopivan paikan 

energiapuuvarastolle.  

 

Taimiston kulmassa on liito-oravan kulkuyhteys. Kulkuyhteyden vuoksi projektipäällik-

kömme järjesti katselmuksen, johon osallistui Tampereen kaupungin ympäristösuunnit-

telija ja Tampereen sähköverkon edustajia. Kulkuyhteys on määritelty Tampereen kau-

pungin teettämässä selvityksessä merkittäväksi (Tampereen kaupunki 2013.) Mikäli 

reunavyöhykkeeltä hakattaisiin kaikki ainespuut pois kulkuyhteyden kohdalta, aukon le-

veys olisi niin suuri, ettei kulkuyhteys enää toimisi. Aiemmin mainitun kaavamuutoksen 

myötä osa sähkölinjasta muutettaisiin maakaapeliksi. Vielä ei ole varmaa, mihin koh-

taan sijoitetaan päätepylväs, jossa ilmajohdot muuttuvat maakaapeliksi. Yhtenä vaihto-

ehtona on, että päätepylväs sijaitsisi ennen liito-oravan kulkukäytävää, jolloin puustoa 

ei tarvitsisi käsitellä. Hankkeen toteutusaikataulu on kuitenkin vielä avoin, joten reuna-

vyöhykkeeltä joudutaan poistamaan välittömän riskin aiheuttavat puut. Katselmuksessa 

sovimme, että kulkukäytävältä poistetaan vain kaksi ränsistynyttä, suuren riskin aiheut-

tavaa koivua ja muu puusto jätetään käsittelemättä. Kyseiset koivut eivät ole liito-ora-

van kulkemisen kannalta kriittisiä puita ja aukon reunalle jää koivujen eteen lähempänä 

sijaitsevia hyppypuita. 

 

Sähkölinja kulkee Myllypuron puronvarsilehdon luonnonsuojelualueen läpi. Luonnon-

suojelualueen rauhoitusmääräyksessä on kielletty muun muassa maaperän vahingoitta-

minen, metsänhakkuu ja liikkuminen moottoriajoneuvolla. Rauhoitusmääräyksestä voi-

daan poiketa tapauskohtaisesti ELY-keskuksen myöntämällä poikkeamisluvalla, jota 

varten tulee toimittaa poikkeamislupahakemus. Projektipäällikkö teki kyseisestä koh-

teesta poikkeamislupahakemuksen. ELY-keskus myönsi poikkeamispäätöksen seuraa-

villa ehdoilla: 

• Johtoaukea voidaan raivata puuttomaksi. 

• Reunavyöhykkeeltä ja reunavyöhykkeen ulkopuolelta voidaan poistaa tai latvoa 

kaatuessaan sähköjohtoihin ylettävät puut. 
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• Liito-oravan kulkuyhteydet alueella tulee säilyttää toimivina. Tämä edellyttää riit-

tävän kookkaiden puiden säästämistä linja-aukon molemmin puolin niin, että liito-

orava pystyy liitämään puusta puuhun linjan poikki molempiin suuntiin. 

• Hakkuutähteet tulee kerätä pois luonnonsuojelualueelta. Kuitenkin vähintään 20 

suuriläpimittaista, kaadettua runkoa tulee jättää luonnonsuojelualueelle laho-

puuksi.  

• Moottoriajoneuvolla voidaan liikkua vain avoimella linja-aukolla 

• Riittävä vesiensuojelu on huomioitava toimenpiteitä toteuttaessa. Mm. koneilla 

linjalla liikuttaessa on varottava, ettei maanpinta rikkoonnu niin, että kiintoainetta 

ja ravinteita pääsee kulkeutumaan vesistöön (Myllypuroon ja/ tai siihen lännestä 

laskevaan sivu-uomaan). 

• Lupa on voimassa 1.10.2018–28.2.2019 välisenä aikana. 

 

Myllypurossa sähkölinjan pohjoispuolella reunavyöhykkeelle sijoittuu Metsälain 10 § 

mukainen erityisen arvokas elinympäristö. Metsälain mukaan erityisen arvokkailla 

elinympäristöillä voidaan suorittaa toimenpiteitä, jotka eivät heikennä elinympäristön 

ominaispiirteitä. Kohteelta voidaan näin ollen poistaa riskipuut. Muista johtoalueen hak-

kuista poiketen siitä täytyy kuitenkin toimittaa metsänkäyttöilmoitus.  

 

Lamminpäässä Epilänharju kuuluu pohjavesialueeseen. Pohjavesialueella työkoneissa 

tulee olla mukana öljyntorjuntavälineet. Huolto- ja korjaustöitä vältetään pohjavesialu-

eella. Muutoin pohjavesialue ei vaikuta hakkuisiin. 

 

Sähkölinja ylittää Gasum Oy:n maakaasuputken Myllypurossa. Otin yhteyttä Gasumiin 

ja sovimme katselmuksen maakaasuputken ylittämisestä. Katselmuksessa Gasumin 

edustaja merkitsi putkilinjan ja määrittelimme sopivan ylityspaikan. Ylityspaikalle tulee 

kasata puuta ajosillaksi, jolloin yli ajavan koneen aiheuttama paine kohdistuu laajem-

malle alueelle.  
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4.2.6 Hakkuumenetelmän valinta 

 

Mahdollisia hakkuumenetelmävaihtoehtoja oli hakkuu metsurityönä, hakkuu hakkuuko-

neella, hakkuu giljotiinikouralla varustetulla telakaivinkoneella tai hakkuu kuorma-au-

tolla, jonka nosturi on varustettu giljotiinikouralla. Hakkuumenetelmän valintaan vai-

kutti esimerkiksi menetelmän turvallisuus, käsiteltävän puuston koko ja määrä, kohteen 

maasto ja maanomistajien toiveet. 

 

Metsurityönä hakataan kohteet, joilla puita on vähän, kohteelle ei pääse koneella tai ko-

neella kulkeminen ei ole järkevää (esimerkiksi talojen takapihat). Pihoissa, joissa ei ole 

riittävästi tilaa tai edellytyksiä puiden turvalliseen kaatamiseen, puita voidaan myös 

poistaa arboristityönä puuhun kiiveten ja pala palalta katkomalla. Lisäksi Lammin-

päässä on muutamia järeitä kuusia ja mäntyjä, jotka käsitellään latvomalla.  

 

 
KUVA 2. Arboristi on kiivennyt kuuseen ja kiivetessään karsinut ja pudottanut oksat. 

Seuraavaksi arboristi kiinnittää latvaan köyden, sahaa latvan lähes irti jättäen pitopuun 

ja maasta käsin apumies vetää köydestä latvan irti ja ohjaa köydellä latvan putoamaan 

hallitusti. 
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Hakkuukoneella hakataan yhtenäiset, runsaspuustoiset kohteet. Vaikeasti kaadettavien 

puiden kanssa voidaan käyttää menetelmää, jossa metsuri sahaa puun tyvelle kaatokolon 

ja kaatosahauksen hakkuukoneen pitäessä puuta pystyssä koneen hakkuupäällä. Metsu-

rin poistuttua turvalliselle etäisyydelle hakkuukone kohdistaa hakkuupäällä kuormitusta 

puuhun ja painaa puun kaatumaan turvallisesti haluttuun suuntaan. Hakkuukoneella ha-

katessa puutavara tulee nopeasti ja tehokkaasti kasatuksi lähikuljetukseen hyvin sopi-

viksi kasoiksi ja hakkuupään mittalaite myös mittaa hakattavat puut työn ohella. Hak-

kuutähteet on myös helppo kasata tarvittaessa omiksi kasoikseen. Liikuntareittien ja 

asutuksen lähellä hakkuutähteet korjataan pois.  

 

 
KUVA 3. Ponsse Ergo -hakkuukone 
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Kohteilla, joilla johtoaukealla on paljon raivattavaa tai puusto oli ainespuukokoista, 

mutta tukki- tai kuitupuuksi kelpaamatonta puulajia (esimerkiksi harmaaleppää tai rai-

taa), käytetään giljotiinikouralla varustettua telakaivinkonetta. Giljotiinikouralla varus-

tetulla telakaivinkoneella hakattaessa puut on helppo kasata lähikuljetukseen hyvin so-

piviksi kasoiksi. Rajoitteita koneen käytölle asettivat maaston muodot, talviaikana lumi 

tukkii helposti telojen vetokuvion ja mäkien nouseminen on vaikeaa. 

 

 
KUVA 4. Giljotiinikouralla varustettu telakaivinkone kaataa koivuja.  
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Vaikeasti kaadettavat puut, jotka ovat teiden varsilla tai pihoissa joihin pääsee ajaen, 

voidaan hakata kuorma-autolla, jonka nosturi on varustettu giljotiinikouralla. Linjaosuu-

della on useita kohteita, joissa kaatotila ei riitä tai puun ympärillä on kaatoa haittaavia 

esteitä, kuten katuvalojen sähköjohtoja. Giljotiinikouralla voidaan katkaista ensin puun 

latvus ja seuraavaksi runko, jolloin puu saadaan poistettua turvallisesti osissa. Järeiden 

puiden kanssa metsuri voi suorittaa kaatosahauksen. Kuorma-autossa on kuormatila, 

jonne kaadetut puut voidaan nostaa ja kuljettaa heti pois.  

 

 
KUVA 5. Giljotiinikouralla varustettu kuorma-auto poistaa katulamppujen sähkölinjan 

lomassa olevaa koivua. 
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4.2.7 Puutavaran lähikuljetus 

 

Linjaosuudella on paljon poistettavia yksittäisiä puita tai muutaman puun ryhmiä ja 

kohteita, joilla varastotilaa ei ole. Tällaisilla kohteilla puut lähikuljetetaan maatalous-

traktorilla, johon on kytketty vetävin pyörin varustettu metsäkärry. Tällainen yhdistelmä 

etenee kitkaketjuilla varustettuna hyvin maastossa, mutta ajo teitä pitkin on myös mah-

dollista. Ainespuun varastokierto on nopeaa, puiden ostaja kaukokuljetuttaa puut varas-

topaikoilta pois kevään aikana. Energiapuuta varastoidaan kuitenkin usein huomatta-

vasti pidempiä aikoja ja energiapuun varastointi aiheuttaa myös ainespuun varastointia 

enemmän sotkua risujen muodossa. Energiapuusta suuri osa kertyi läheltä Tampereen 

kaupungin taimistoa, joten päädyin projektipäällikön kanssa ratkaisuun, että kaikki 

energiapuu kuljetetaan taimiston luo keskitettyyn varastoon.  

 

Hakkuukoneen hakkaamilla kohteilla ainespuun varastopaikat oli mahdollista sijoittaa 

kohteiden lähelle, joten ainespuutavaran lähikuljetuksessa voidaan käyttää metsätrakto-

ria. Hakkuukoneen hakkaamilla kohteilla osa hakkuutähteistä ajetaan kuitenkin maata-

loustraktorilla energiapuuvarastoon. Hakkuutähteet kerätään vain kohteilla, joiden lä-

hellä on asutusta, liikuntareittejä tai jotka ovat selvästi näkyvissä.  

 

 

4.2.8 Katulupa 

 

Työskenneltäessä kaduilla, työstä vastaavan on tehtävä työstä ilmoitus kunnalle (Laki 

kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 1978/669.) Ilmoituksen 

perusteella myönnetään katulupa. Katulupaa varten kunnilla on erilaisia vaatimuksia. 

Tampereen kaupungilla katulupaa varten tarvitsee toimittaa liikennejärjestelysuunni-

telma, eli kaupungin määrittelemän periaatepiirroksen mukainen piirros suunnitelluista 

liikennejärjestelyistä. Myllypuronkadun varrella on useita kohteita, joilla joudumme 

sulkemaan kevyenliikenteenväylän ja ohjaamaan liikenteen kiertoreitille. Laadin kai-

kista kohteista periaatepiirrokset ja yhteisen katulupahakemuksen. Kuviossa 6 on katu-

lupaa varten toimittamani liikennejärjestelysuunnitelma yhdeltä kohteista. Töiden alka-

essa katulupaa tulee pitää työmaalla mukana. Liikennejärjestelyitä varten tarvittavia lii-

kennemerkkejä on mahdollista lainata Tampereen kaupungin varikolta.  
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KUVIO 6. Liikennejärjestelysuunnitelma Myllypurontieltä. 
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5 KORJUUSUUNNITELMA 

 

Korjuusuunnitelma on useasta sivusta koostuva kartta, johon merkitsin tietoja puustosta, 

kohdekohtaisesti hakkuutavan ja tarkemman ohjeistuksen hakkuusta, varastopaikat, ajo-

reitin ja muuta olennaista tietoa. Korjuusuunnitelman karsittu versio on opinnäytetyön 

liitteenä 1. Versiosta on poistettu salassa pidettävät tiedot, esimerkiksi maanomistajien 

yhteystiedot ja maanomistajien kanssa tehdyt sopimukset. Koska tilanne muuttuu jatku-

vasti, metsureille ja urakoitsijoille ei jaeta kokonaista korjuusuunnitelmaa, vaan kohde-

kohtaisia yksittäisiä sivuja, josta oli karsittu kunkin henkilön työn kannalta epäolennai-

set asiat pois ja mahdollisesti lisätty hänen työtään koskevia huomioita.  

 
KUVIO 7. Kartta hakkuiden työlajeista, erityiskohteista ja varastopaikoista.  

 

Kuvion 7 kartassa on esitetty väreillä korostaen hakkuut työlajeittain. Karttaan on li-

säksi merkitty varastopaikat. Näsijärven ranta jätetään hakkuiden ulkopuolelle, sillä 

ranta tulee todennäköisesti muuttumaan alueelle suunnitellun Hiedanrannan asuinalueen 

ja mahdollisen raitiotien myötä. Suurimmat yhtenäiset metsäalueet ovat Myllypuron ja 

Ikurin välillä, jonne sijoittuvat myös kaikki hakkuukoneella hakattavat kohteet. Giljotii-

nikouralla varustetulla telakaivinkoneella tehtävät pisimmät yhtenäiset kohteet ovat Iku-

rissa ja Lamminpäässä Epilänharjulla. Giljotiinikouraisella nosturilla varustetulla 

kuorma-autolla hakataan useita pieniä puuryhmiä useilta kohteilta ja suurimmat yhtenäi-

set kohteet ovat Ikurissa kevyenliikenteenväylän ja asutuksen väliin jäävän puuston 

poisto ja Myllypurontien vieressä kulkevan kevyenliikenteenväylän viereisen puun 

poisto. Metsurityönä hakataan useita kohteita eri puolilla linjaosuutta ja metsurit toimi-

vat mukana muiden työlajien ohella.  
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6 POHDINTA 

 

Korjuusuunnitelmasta tuli toteuttamiskelpoinen. Korjuusuunnitelmaa noudattamalla on 

mahdollista suorittaa reunavyöhykehakkuut kyseisellä linjaosuudella. Korjuusuunnitel-

massa on pyritty valitsemaan jokaiselle kohteelle soveltuvin menetelmä, joka on turval-

linen ja järkevä. Korjuusuunnitelmassa varastopaikat on sijoitettu mahdollisimman lä-

helle hakattavia kohteita, sellaisiin paikkoihin, joista puutavara on mahdollista kuljettaa 

puutavara-autolla käytettäväksi. Korjuusuunnitelmassa on huomioitu tilaajan vaatimuk-

set ja maanomistajien toiveet, sekä esimerkiksi liito-oravan kulkuyhteydet, katulupa ka-

tujen ja kevyenliikenteenväylien läheisyydessä työskentelyyn ja maakaasuputkien yli-

tyspaikat koneille.  

 

Korjuun suunnittelu oli projektina laajempi ja monisyisempi kuin osasin odottaa. Taaja-

maympäristössä on enemmän huomioitavia asioita, kuin metsäalueilla toimittaessa. Lin-

jaosuudella oli paljon puita omakotitalotonttien takapihoilla. Kaatotilaa oli usein rajoite-

tusti tai ei ollenkaan, ja asukkailla oli vaihtelevia toiveita puiden käsittelystä. Esimer-

kiksi eräällä tontilla suureen koivuun oli rakennettu puumaja, joka toivottiin säästettä-

vän. Pihapuiden ympärillä oli erilaisia rakennelmia, kasvihuoneita, vajoja ja kompos-

teja, yhdessä pihassa purjevenekin suoraan puun alla. Kevyenliikenteenväyliä kulki 

useilla kohteista, ja kevyenliikenteenväylän katuvalaisimien johdot haittaavat puiden 

kaatoa. Linjaosuudella oli useita erityiskohteita, kuten esimerkiksi luonnonsuojelualue 

ja Tampereen kaupungin taimisto. Lisäksi taimiston kulmassa on liito-oravan kulkuyh-

teys. Erityiskohteiden vuoksi osallistuin useisiin katselmuksiin.  

 

Vaikutuksia lähimaisemaan pehmennettiin jätettävällä puustolla. Konekuskeja ja metsu-

reita on ohjeistettu mahdollisuuksien mukaan säästämään pienpuustoa reunavyöhyk-

keelle, jolloin hakkuun raja ei ole niin ”jyrkkä”. Tampereen kaupungin toiveesta muu-

tama järeä kuusi ja mänty käsitellään latvomalla, jolloin muutos maisemassa on lie-

vempi, kuin jos puut kaadettaisiin. Myllypurontien varressa erään maavallin päältä joh-

toaukealta olisi pitänyt raivata noin kaksi kolmasosaa kaikista puista. Jäljelle olisi jäänyt 

maavallin reunaan kapea kaistale puita, jotka olisivat näyttäneet lähimaisemassa mieles-

täni epäsopivilta muuhun ympäristöön, joten Tampereen kaupunki antoi luvan kaikkien 

puiden raivaamiseen.  
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Useilla kohteilla oli johtoaukean reunassa riukuuntunutta lehtipuustoa, joka häiritsi reu-

navyöhykkeen rajan mittaamista. Osalla kohteista tiheä puusto myös esti reunavyöhyk-

keen ulkopuolisten pitkien riskipuiden luotettavan mittaamisen, joten merkitsin korjuu-

suunnitelmaan, että riskipuut on mitattava uudelleen kuin kohteella on hakkuu käyn-

nissä ja mittaamista häiritsevät puut on kaadettu. Riskipuiden pituuskasvu piti myös ar-

vioida, sillä vaikka puu ei nyt kaatuessaan osuisi johtoihin, se ei saa osua johtoihin 

myös 10-15 vuoden kasvuennuste huomioiden. Pituuskasvun arvioiminen oli toisinaan 

haasteellista, etenkin vanhoilla puilla. Puiden latvojen viimeaikainen latvakasvu antoi 

viitteitä puun kasvusta.  

 

Riskipuiden pituuden arvioinnissa laserkeilausmenetelmä voisi olla avuksi. Menetelmä 

ei korvaisi kokonaan puiden mittaamista maastossa, mutta antaisi ennakkotietoa alu-

eista, joilla on riskipuita. Arvioitaessa eri linjaosuuksien puuvarmuutta ja hakkuutar-

vetta, laserkeilausmenetelmää voitaisiin käyttää myös päätöksenteon apuvälineenä.  

 

GPS/GNSS paikannusjärjestelmää olisi mahdollista käyttää reunavyöhykkeen rajan 

nauhoittamisessa kohteilla, joissa johtoaukean ja reunavyöhykkeen rajalla on tiheää 

puustoa, mutta reunavyöhykkeen ulkorajan tuntumassa puusto on harvempaa. Maas-

tossa paikannusjärjestelmän maastotallentimeen tallennetaan sijaintipisteiksi sähkölin-

jan keskilinja pylväiden luona. Maastotallentimella luodaan uudet sijaintipisteet, jotka 

määritetään johtoaukean ja reunavyöhykkeen leveyden verran sivuun keskilinjasta ja 

luodaan tallentimeen näin ollen reunavyöhykkeen rajan mukainen linja. Tämä linja voi-

daan nauhoittaa paikannusjärjestelmää käyttäen samoin kuin tilarajat.  
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