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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten tietomallia voidaan hyödyntää tie-
rakenteiden osalta ST-urakan tarjouslaskentavaiheessa. Työssä tutkittiin, mitä 
tietomalliohjelmistoja on saatavilla internetistä lataamalla ja voidaanko niistä 
saada lisähyötyä Plaana Oy:ssä jo käytössä oleviin ohjelmiin nähden. Tarkem-
man tarkastelun kohteeksi valittiin Plaanassa nykyisellään käytössä olevat oh-
jelmistot. Työn tavoitteena oli tuottaa Plaana Oy:lle yhteenveto, josta selviää, 
miten ja mihin ohjelmistoja voidaan hyödyntää.  
 
Tutkimuksessa käytettiin kahden rakennushankkeen tarjouspyynnön mukana 
tulleita tietomalliaineistoja. Hankkeiden väylämalleja käsiteltiin useilla eri ohjel-
mistoilla ja tutkittiin, mitä eri ohjelmilla voidaan tehdä. Ohjelmien ominaisuuksiin 
ja käyttöön perehdyttiin itse kokeilemalla ja internetistä löytyvien ohjeiden 
avulla. Työn aikana pidettiin Skype-palaveri Civilpointin edustajan kanssa, jotta 
saatiin selvyyttä Business Centerin massalaskentaominaisuuksiin.  
 
Opinnäytetyössä kävi ilmi, että tietomallia voidaan hyödyntää rakenteiden yh-
teensovitustarkasteluissa ja rakennushankkeen massalaskennassa. Lisäksi sitä 
voidaan käyttää apuna massataloustarkasteluissa. Merkittävin hyöty tietomal-
lista ST-urakan tarjouslaskentavaiheessa saadaan, jos sitä voidaan hyödyntää 
rakennushankkeen massalaskennassa. Jotta tietomallipohjainen massalas-
kenta onnistuu, täytyy tietomalliaineiston olla vaatimusten mukainen. Tästä 
syystä tilaajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota tietomalliaineiston laatuun sekä 
siihen, että aineisto noudattaa yleisiä inframallivaatimuksia.  
 
Työssä todettiin, että koska tietomallinnusta ja sen käyttökohteita kehitetään 
koko ajan, tulevat suunnitteluohjelmistot mahdollisesti tulevaisuudessa sisältä-
mään enemmän toimintoja tietomallin hyödyntämiseen liittyen. Toistaiseksi oh-
jelmistot sisältävät enemmän toimintoja tietomallin luomiseen kuin sen hyödyn-
tämiseen.  
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This thesis was commissioned by Plaana LLC. The purpose of this thesis was 
to research how the information model of road can be utilized in offer calculation 
of Design-Build contract. In the beginning of the thesis availability of the free 
BIM-software was researched. It appeared that the free BIM-software from the 
internet does not have any extra features compared to the software which are 
currently used at Plaana LLC, so it was decided to leave them out from more 
precise research. The objective of the thesis was to create a summary about 
software – what you can do with them and how.  
 
Information model materials from two different building projects were used in 
the research. Road models from the building projects were used with several 
different software and the features and using of the software were researched 
by testing and reading manuals from internet. Guidance to mass calculations 
with Trimble Business Center was received from a specialist from Civilpoint.  
 
An information model can be utilized in matching examination of structures, 
mass calculation and it can be used as a help in planning and optimizing mass 
transports. The most significant benefit from information model is mass calcula-
tion. In order for the information model -based mass calculation to be possible, 
the information model material has to follow the demands. For this reason, cli-
ents should pay special attention to the quality of the information model materi-
als. 
 
For now, software have more functions for creating information models than uti-
lizing them. As information modeling and its uses are developed all the time, 
software will probably have more functions for utilizing information models in the 
future.  
 
 
 
 
 
 

Keywords: information model, offer calculation, engineering software 
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SANASTO 

Alin yhdistelmäpinta Kaikkien alimpien rakennepintojen yhdistelmä. 

Väylärakenteen alapinnan ja putkikaivantojen 

pintojen yhdistelmä.  

BIM Building Information Model eli rakennuksen tie-

tomalli. 

DWG-formaatti AutoCAD-ohjelmiston alkuperäinen tiedosto-

muoto. 

GT-formaatti Vanha ja suosittu edelleen käytössä oleva teks-

timuotoinen maastomittausformaatti. 

IFC-formaatti Tiedonsiirtoformaatti jota käytetään esimerkiksi 

taitorakenteiden mallinnuksessa. Käytetään sil-

tatekniikassa ja talonrakennustekniikassa.  

InfraBIM Infra Built Environment Information Model eli 

infrarakenteen tietomalli. 

InfraBIM-nimikkeistö Yhtenäinen numerointi- ja nimeämiskäytäntö 

infrarakenteille- ja malleille. 

InfraFINBIM Tietomallipohjaista infrarakentamista edistävä 

kehityshanke. 

Inframodel LandXML-standardiin perustuva tiedonsiirtofor-

maatti, jota on muokattu pohjoismaiseen käyt-

töön soveltuvaksi. 

Infrastruktuuri Yhteiskunnan toimivuuden kannalta olennaiset 

rakenteet kuten väylät, sillat, vesihuolto ja eri-

laiset pohjarakenteet. 
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InfraTM Hanke, jonka tavoitteena oli nopeuttaa infra-

alan siirtymistä kohti tuotemallipohjaista elin-

kaaritiedon yhteiskäyttöä.  

Kolmioverkko Taiteviivojen väliin muodostettava kolmiointi, 

joka kuvaa rakenteen pintaa. 

LandXML Kansainvälinen formaatti infran suunnittelutie-

tojen siirtoon. 

Natiiviformaatti Tietokoneohjelman oma tiedostomuoto. 

SKP-formaatti SketchUp-formaatti. Visuaalisten 3D-mallien 

tiedonsiirtoon tarkoitettu tiedonsiirtoformaatti. 

ST-urakka Suunnittele ja toteuta -urakka. Urakka sisältää 

suunnittelun sekä rakentamisen. 

Tietomalli Rakennuskohteesta luotu digitaalinen 3D-malli, 

joka sisältää ominaisuustietoja. Tietomallilla 

tarkoitetaan myös tiettyyn hierarkiaan jäsennel-

tyä sähköistä 2D- ja tekstiaineistoa. 

XYZ-formaatti Formaatti, joka sisältää ainoastaan pisteen 

paikkatiedon (xyz) tekstimuodossa. Ei sisällä 

muita ominaisuuksia, kuten lajia.  

Yleiset inframallivaatimukset Julkaisu, jossa on määritelty ohjeet, miten ja 

mitä mallinnetaan hankkeen eri vaiheissa. 

Ylin yhdistelmäpinta Kaikkien ylimpien rakennepintojen yhdistelmä.  

3D-taiteviiva Kolmiulotteinen taiteviiva, eli taiteviiva jolla on 

x-, y- ja z-koordinaatit.  
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1 JOHDANTO 

Tietomallinnus on keskeinen osa infrarakentamista ja sen käyttömahdollisuuksia 

kehitetään koko ajan. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten tie-

tomallia voidaan hyödyntää ST-urakan laskennassa tierakenteiden osalta sekä 

mitä eri suunnitteluohjelmistoilla voidaan tehdä.  

Opinnäytetyössä perehdytään tällä hetkellä saatavilla oleviin alan ohjelmiin sekä 

tutkitaan, miten ohjelmilla pystytään hyödyntämään tietomallia tierakenteiden 

osalta. Aluksi selvitetään, mitä ohjelmia ja sovelluksia on saatavilla ilmaiseksi in-

ternetistä lataamalla ja mitkä niistä sisältävät ominaisuuksia, joita ei ole tällä het-

kellä tilaajayrityksen, Plaana Oy:n tietomallisovelluksissa. Tarkastelun ulkopuo-

lelle rajataan vaikeasti käytettävät ja raskaasti lisensoitavat ohjelmat. Tarkem-

man tarkastelun kohteeksi valikoidaan Plaana Oy:llä jo nykyisellään käytössä 

olevat suunnitteluohjelmistot.  

Työssä käytetään esimerkkihankkeina kahta hanketta, joiden tarjouspyynnön 

mukana on tullut tietomalli. Näiden hankkeiden väylämalleja käsitellään useilla 

eri ohjelmilla ja selvitetään, miten ohjelmia voidaan hyödyntää mm. massalas-

kennassa.  Työn tavoitteena on tuottaa Plaana Oy:lle yhteenveto, josta selviää, 

mitä tietyillä ohjelmilla voi tehdä ja miten.   
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2 TIETOMALLINNUS INFRARAKENTAMISESSA 

Infrarakentaminen on laaja käsite, mutta yksinkertaisesti se tarkoittaa yhteiskun-

nan kannalta olennaisten rakenteiden kuten esimerkiksi liikenneväylien, siltojen, 

lentokenttien, vesihuollon, satamien, puistojen ja erilaisten pohjarakenteiden ra-

kentamista. Infra-alalla työskentelee paljon eri alojen ammattilaisia, sillä infrara-

kentamisessa tarvitaan paljon erilaista rakennustekniikkaa. (Infrarakentaminen.) 

Tietomallinnuksesta luettaessa tulee usein vastaan käsite Building Information 

Model, BIM, joka tarkoittaa rakennuksen tietomallia. Infrahankkeen kohdalla tie-

tomallista voidaan selvyyden vuoksi käyttää käsitettä Infra Built Environment In-

formation Model, InfraBIM. Infran tietomallilla tarkoitetaan rakennuskohteesta 

luotua digitaalista kolmiulotteista mallia. Tietomalli eroaa normaalista 3D-mallista 

siten, että tietomalli sisältää mallin lisäksi ominaisuustietoja kohteesta. Tietomal-

linnus ei siis tarkoita ainoastaan 3D-mallin luomista vaan myös lähtötietojen ja 

suunnitelmatietojen hallintaa ja hyödyntämistä koko hankkeen elinkaaren ajan. 

(Kylmälä 2015, 10.) 

Inframallilla pyritään siihen, että kaikilla projektiin osallistuvilla on yhtenäinen 

malli, joka sisältää hankkeen tiedot. Ennen tietoa saattoi kadota projektin ede-

tessä, mutta tietomallia hyödyntämällä tieto lisääntyy projektin edetessä. Yhte-

näinen malli parantaa tiedonkulkua, mikä taas parantaa tuottavuutta merkittä-

västi. Inframallintaminen nopeuttaa myös prosesseja, parantaa laatua sekä vä-

hentää virheitä, mikä johtaa kustannuksien alenemiseen. Inframallinnuksen ta-

voitteena onkin suunnittelun ja prosessien tehostaminen ja elinkaaren hallinta. 

Suurin hyöty tietomallista saadaan, kun sitä hyödynnetään hankkeen alusta lop-

puun lähtötietojen hankinnasta kunnon seurantaan. (Kuva 1.) (Kylmälä 2015, 10.) 
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KUVA 1. Tietomalli osana rakennushanketta (Tietomallintaminen uudistaa infra-

alan) 

2.1 Tietomallinnuksen kehitys infra-alalla 

1970-luvulla tietotekniikkaa alettiin hyödyntää infrasuunnittelussa väyläsuunnitte-

lun, kunnallistekniikan ja maanmittauksen laskennoissa sekä rakennesuunnitte-

lun ja lujuuslaskennan apuna. Tietotekniikan hyödyntäminen nopeutti ja tarkensi 

laskentoja sekä oli selvästi edullisempi menetelmä, joten tietotekniikan lisäänty-

minen suunnittelun apuvälineenä oli varmaa. (Junnonen 2009, 24.) 

Alan kehitystä tietoteknisessä suunnittelussa tuki Tiehallinto, (nykyinen Liikenne-

virasto) joka maksoi suunnittelutoimistoille ATK-korvauksen, jos suunnittelutyö 
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tehtiin tietotekniikkaa hyödyntäen. ATK-korvauksella oli suuri vaikutus ohjelmis-

tojen synnylle ja ohjelmistotoimittajien saamiselle Suomeen. 1980-luvun aikana 

tietokoneet kehittyivät voimakkaasti ja tietotekniikan hinnat laskivat, mikä mah-

dollisti tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen vakiintumisen osana suunnittelu-

työtä. (Junnonen 2009, 24.) 

Tietotekniikka kehittyi niin voimakkaasti, että tietokoneet alkoivat jo 1990-luvulla 

olla jokapäiväisiä työvälineitä suunnittelutoimistoissa. Käyttöjärjestelmien ja -liit-

tymien kehityksen myötä oli tarjolla helppokäyttöisiä graafisia ohjelmistoja, joita 

pystyi lyhyellä koulutuksella käyttämään. Kun ohjelmistot olivat helppokäyttöisiä, 

suunnitteluaikoja saatiin lyhennettyä sekä kustannuksia pienennettyä. (Junnonen 

2009, 25.) 

2000-luvulla nykyhankkeiden monimuotoisuus ja monimutkaisuus tuotti suunnit-

telun kannalta haasteita. Hankkeet alkoivat sisältää niin paljon informaatiota, että 

jo keskisuuressa infrahankkeessa oleellisten tietojen kerääminen kaikesta ole-

massa olevasta informaatiosta tuotti vaikeuksia. Suunnitteluohjelmistoja oli muo-

kattava tilanteeseen sopivaksi, joten selkeät ja yksittäisiin laskentatoimiin tarkoi-

tetut ohjelmat laajentuivat suunnitteluohjelmistoiksi, joilla voidaan tukea koko 

suunnitteluprosessia. Koska dokumenttipohjaiset piirustusohjelmat (CAD-ohjel-

mat) eivät suoriutuneet suunnittelutiedon ja siihen liittyvien muutosten hallinnasta 

riittävän tehokkaasti, alkoivat tuotemallipohjaiset ohjelmistot vallata markkinoita. 

Tuotetietomallin avulla kaikki tieto löytyy samasta paikasta sekä siihen tehdyt 

muutokset siirtyvät automaattisesti koko malliin. (Junnonen 2009, 26.) 

Vuonna 2009 alettiin ottaa suuria askeleita kohti tietomallipohjaista rakentamista, 

koska silloin käynnistettiin hanke, jonka tavoitteena oli nopeuttaa infra-alan muu-

tosta kohti tuotemallipohjaista elinkaaritiedon hallintaa. Tätä hanketta kutsuttiin 

InfraTM-hankkeeksi. InfraTM-hankkeen tutkimus- ja kehitystyö tapahtui suurim-

maksi osin RYM Oy:n PRE-ohjelman InfraFINBIM-työpaketissa. InfraTM-hanke 

koordinoi Inframodel 3 -tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoa sekä vastasi mallin-

nusohjeiden valmistelusta ja infra-alan nimikkeistön muokkaamisesta tietomallin-

tamista tukevaksi. (InfraTM hanke lyhyesti.) 
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2.2 Infra FINBIM 

Infra FINBIM -kehityshanke oli tietomallipohjaista infrarakentamista eteenpäin 

vievä hanke, jonka tavoitteena oli, että suuret infran haltijat, kuten Liikennevirasto 

sekä ELY-keskukset, tilaisivat vuoteen 2014 mennessä vain tietomallipohjaisia 

palveluita. Hankkeessa oli mukana useita keskeisiä infratoimijoita; merkittäviä inf-

ran omistajia, tutkimuslaitoksia sekä 17 alan yritystä. Hankkeen budjetti oli noin 

6 miljoonaa euroa. (Salmi, Juha 2015.) 

Infra FINBIM -työpaketti on mahdollistanut tietomallipohjaisten hankkeiden yleis-

tymisen Suomessa. Työpaketissa luotiin Yleiset inframallivaatimukset ja kehitet-

tiin Inframodel-tiedonsiirtoformaattia sekä laajennettiin infra-alan nimikkeistö tu-

kemaan tietomallinnusta. (Salmi, Juha 2015.) 

Yleiset inframallivaatimukset 2015 

Yleiset inframallivaatimukset (YIV) luotiin, koska Infra FINBIM -työpaketin tavoit-

teena oli, että vuoteen 2014 mennessä suuret infratilaajat siirtyisivät tietomalli-

pohjaisten hankkeiden toteuttamiseen. Yleiset inframallivaatimukset tukevat inf-

rahankkeen eri osapuolten kuten tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan välistä 

yhteistyötä, sillä se luo yhteisen käsityksen siitä, mitä ja miten mallinnetaan hank-

keen eri vaiheissa. (Yleiset inframallivaatimukset. 2015.) 

Yleiset inframallivaatimukset 2015 on julkaistu vuosien 2015 ja 2016 aikana ra-

kennustietosäätiön erityispäätoimikunnan buildingSMART Finlandin (bsF) toi-

mesta. Julkaisu sisältää ohjeet tietomallintamisesta hankkeen eri vaiheissa. (Ylei-

set inframallivaatimukset. 2015.) 

Inframallivaatimusten sisältö on seuraava: 

1. Tietomallipohjainen hanke 

2. Yleiset mallinnusvaatimukset 

3. Lähtötiedot 

4. Inframalli ja mallinnus hankkeen eri suunnitteluvaiheissa 

5. Rakennemallit  

5.1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, päällys- ja pintarakenteet  
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5.2 Maarakennustöiden toteutusmallin (koneohjausmalli) laadintaohje 

5.3 Maarakennustöiden toteumamallin laadintaohje 

6. Rakennemallit  

6.1 Järjestelmät 

7. Rakennemallit  

7.1 Rakennetekniset rakennusosat 

8. Inframallin laadunvarmistus 

9. Määrälaskenta, kustannusarviot 

10. Havainnollistaminen 

11. Infran hallinta  

11.1 Inframallinnus päällysteiden korjaamisessa 

12. Inframallin hyödyntäminen suunnittelun eri vaiheissa ja rakentamisessa; 

12.1 Maarakentamisen mallipohjainen laadunvarmistusmenetelmä. (Ylei-

set inframallivaatimukset. 2015.) 

Inframodel-tiedonsiirtoformaatti 

Inframodel-tiedonsiirtoformaatti sai alkunsa vuosina 2001-2005 Tekesin Infra-

teknologiaohjelmassa käynnistetyssä Inframodel-hankkeessa, jonka tavoitteena 

oli yhtenäistää jo olemassa olevia tiedonsiirtoformaatteja sekä kehittää uusi for-

maatti vastaamaan nykyisiä tarpeita. Inframodel-tiedonsiirtoformaatti on 

LandXML-standardiin perustuva formaatti, jota Inframodel-hankkeessa on muo-

kattu ja sovellettu pohjoismaiseen käyttöön sopivaksi. (Junnonen 2009, 46.) 

Nykyisin käytössä oleva Inframodel 3 -formaatti julkaistiin vuonna 2013 ja otettiin 

yleiseen käyttöön vuonna 2014. Päivitetty versio Inframodel 4 -formaatti on jul-

kaistu vuonna 2016, mutta sen käyttöönotto on viivästynyt. Inframodel 4 sisältää 

kokonaan uusia elementtejä toteumatiedon, pilari- ja massastabiloinnin muo-

dossa sekä uusia ominaisuuksia esimerkiksi koordinaattijärjestelmiin, maaperä-

malliin, geometrialinjoihin ja pintarakenteisiin. (Inframodel 4 – Uudet ominaisuu-

det.) 

LandXML perustuu XML-standardiin (eXtensible Markup Language). XML on 

merkintäkieli, joka sisältää tiedon lisäksi myös tiedon merkityksen ja se on luet-

tavissa suoraan tiedostosta. XML-dokumentin käytöllä pyritään 
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yhdenmukaistamaan sisältöjen tallennusmuotoa ja sen myötä suunnittelutoimis-

tot voivat käyttää eri ohjelmistoja. XML-dokumentin käyttö ehkäisee sisältövir-

heitä, auttaa tiedon hakemista ja tiedon säilymistä, tekee sisällöstä monikäyttöi-

sempää, automatisoi käsittelyvaiheita sekä helpottaa integraatiota. (Junnonen 

2009, 47.) 

LandXML on kansainvälinen infra-alalle suunnattu formaatti suunnittelutietojen 

siirtoon. Se kuvaa tiedon laajana rakenteena, jota voidaan käyttää usein eri ta-

voin suunnittelutyöstä mittaukseen. LandXML koostuu elementeistä, joita on kai-

ken kaikkiaan noin 200. (Kuva 2.) Inframodelissa elementtejä on karsittu, ja siinä 

käytetään noin 50 elementtiä. Karsimisen lisäksi Inframodeliin on lisätty rakenne-

laajennuksia, joita LandXML formaatissa ei ollut. Näitä laajennuksia ovat esimer-

kiksi suunnitelmien lisätiedot, väylän viivamalli sekä poikkileikkausparametrit. 

(Junnonen 2009, 48.) 

 

KUVA 2. LandXML pääelementit (LandXML.org) 
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InfraBIM-nimikkeistö 

InfraBIM-nimikkeistö pohjautuu Infra2015-rakennusosanimikkeistöön. Nykyään 

käytössä oleva versio 1.6 laadittiin buildingSMART Finlandin Inframallintamisen 

käyttöönottohankkeessa ja edellinen versio 1.5 laadittiin InfraFINBIM-kehitys-

hankkeessa. (InfraBIM-nimikkeistö. 2016.) 

Nimikkeistön tarkoituksena on määrittää yhtenäiset numerointi- ja nimeämistavat 

infrarakenteille ja -malleille koko niiden elinkaaren ajaksi, lähtötietojen hankin-

nasta kunnossapitoon. InfraBIM-nimikkeistössä on määritelty väylärakenteiden 

eli tie-, katu-, rata- ja vesiväylien sekä vesihuolto- ja kuivatusrakenteiden raken-

nepinnat. (Kuva 3.) Yhtenäinen numerointi- ja nimemämistapa helpottaa mallin-

nushankkeita merkittävästi. (InfraBIM-nimikkeistö. 2016.) 

 

KUVA 3. Tien rakennepinnat (InfraBIM-nimikkeistö. 2016) 

Nimikkeistö sisältää numerointi ja nimeämisohjeet myös taiteviivoille (kuva 4). 

Taiteviivan sijainti suhteessa mittalinjaan täytyy tarkistaa graafisesti, sillä sitä ei 

voida lukea numeroinnista ja nimestä. Yksi väylämalli voi sisältää useita saman-

nimisiä ja saman numerokoodin omaavia taiteviivoja, koska taiteviivat nimetään 

samoin riippumatta rakennepinnasta. (InfraBIM-nimikkeistö. 2016.) 
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KUVA 4. Taiteviivat (InfraBIM-nimikkeistö. 2016) 

2.3 Inframalli 

Infran tietomallinnuksessa käytettäville malleille voidaan käyttää yleisnimitystä 

inframalli. Inframalli koostuu eri tekniikkalajien osamalleista, eli esimerkiksi väy-

listä, silloista ja vesihuoltojärjestelmistä luodaan erilliset mallit. Inframallin jaka-

minen osamalleihin helpottaa ja keventää mallien tarkastelua esimerkiksi yhdis-

telmämallien tarkasteluissa. (Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje. 2017.) 

Mallintamisessa kaikki alkaa lähtötietomallin kokoamisesta. Lähtötietomallin poh-

jalta suunnitellaan suunnitelmamalli, josta muokataan toteutusmalli, jonka perus-

teella hanke rakennetaan. Rakennushankkeen päätyttyä rakennuskohteesta on 

saatavilla toteumamalli sekä ylläpitoa helpottava kunnossapitomalli. (Tie- ja rata-

hankkeiden inframalliohje. 2017.) 

Lähtötietomalli 

Lähtötietomalli esittää infrakohteen nykytilaa sekä toimii suunnittelun pohjana. 

Lähtötietomallilla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa jäsenneltyä lähtötietoa, 

joka on koottu eri tietolähteistä hankkeen suunnittelua varten. Esimerkiksi kalli-

onpintamalli, maaperämalli, maastomalli sekä erilaiset selvitykset ovat lähtötie-

toja. Lähtötietomalli on siis kokoelma erilaista tietoa, mutta myös tietynlainen tapa 

koota, muokata ja hallita lähtöaineistoa. Lähtötietomallin aineisto pyritään tuotta-

maan yhteensopivaksi tietomallipohjaisen suunnittelun kanssa. Tällaisia toimen-

piteitä ovat esimerkiksi pohjakarttojen koordinaatistojen yhtenäistäminen ja 
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sekamuotoisen lähtöaineiston yhdenmukaistaminen. (Liukas – Virtanen 2015; 

Kämäräinen 2018.) 

Jotta suunnittelijalla olisi heti käytettävissään tarvittavat lähtötiedot, pyritään läh-

tötietomalli kokoamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen suunnit-

telutyön aloittamista. Lähtötietomalli on mukana hankkeessa koko hankkeen ajan 

ja sitä päivitetään aina uusien lähtötietojen syntyessä. (Kuva 5.) Uusia lähtötietoja 

voi syntyä esimerkiksi uusien tarkempien tutkimusten perusteella tai rakennus-

vaiheessa todettujen poikkeavuuksien kautta. (Liukas – Virtanen 2015, 4.) 

 

KUVA 5. Lähtötietomallin kehittyminen (Liukas – Virtanen 2015, 4) 

Suunnitelmamalli, yhdistelmämalli ja esittelymalli 

Suunnitelmamallin pohjana toimii hankkeen lähtötiedot eli lähtötietomalli. Suun-

nitelmamalli on infrarakenteen malli, joka sisältää jo suunnittelijoiden suunnittelu-

ratkaisut. Tarvittaessa suunnitelmamalli voidaan vaiheistaa esimerkiksi esi-, 

yleis-, väylä- ja rakentamis- ja rakennussuunnitelmamalleihin. (Tie- ja ratahank-

keiden inframalliohje. 2017.) 

Kun eri tekniikkalajien suunnitelmamallit sekä lähtötietoaineisto kootaan yhteen, 

saadaan aikaan yhdistelmämalli. Malliin kootaan käyttötarkoituksesta riippuen 

kaikki tarvittavat mallit, kuten johdot, pohjatutkimustiedot, vesihuoltojärjestelmät 

ja sillat. Yhdistelmämallia koottaessa osamalleja on käytettävä sellaisenaan eli 

muokkaamattomina. Yhdistelmämallia voidaan käyttää esimerkiksi törmäystar-

kasteluiden tekemiseen. (Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje. 2017.) 
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Yhdistelmämallin pohjalta muokattua lopullista suunnitelmanmukaista tilannetta 

kuvaavaa mallia kutsutaan esittelymalliksi (kuva 6). Vaihtoehtoisesti esittelymal-

lista voidaan käyttää myös nimitystä virtuaalimalli. Esittelymallilla pyritään esittä-

mään näkyvät rakenteet mahdollisimman todenmukaisena, joten pintojen alla 

olevat rakenteet voidaan jättää pois. Esittelymallia käytetään muun muassa ylei-

sötilaisuuksissa vuorovaikutuksen ja päätöksenteon tukena sekä viestinnässä ja 

markkinoinnissa. (Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje. 2017.) 

 

KUVA 6. Yhdistelmämalli ja esittelymalli (Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje. 

2017) 

Toteutusmalli 

Toteutusmalli on suunnitelmamallista tuotettu rakennettavan kohteen malli, jonka 

mukaan rakennuskohde voidaan rakentaa. Se voi sisältää myös toteutuksen kan-

nalta olennaista tietoa kuten aikataulu-, määrä- ja kustannustietoa. Esimerkiksi 
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työkoneiden koneohjausmallit ovat toteutusmalleja. Toteutusmallia tehtäessä 

täytyy huomioida yleiset inframallivaatimukset, jotta jokaisella hankkeen osapuo-

lella on yhteinen näkemys siitä, mitä inframalli sisältää. (Tie- ja ratahankkeiden 

inframalliohje. 2017.) 

Toteumamalli 

Toteumamalli on inframalli, joka kuvaa rakennettua kohdetta sellaisena kuin se 

on loppujen lopuksi toteutunut. Se luodaan yleensä toteutusmallia päivittämällä 

siten, että se vastaa toteutunutta rakennetta. Toteutusmallin päivitys tapahtuu 

laadunvarmistusmittauksien sekä toteumamittauksien perusteella. Toteumamal-

lin pääasiallinen tehtävä on todentaa tilaajalle, että kohde on toteutettu laaduk-

kaasti sekä vaatimusten mukaisesti. Lopullinen laadunvarmistus suoritetaan ver-

taamalla toteumamallia toteutusmalliin. Toteumamalli toimii myös lähtötietona ti-

laajan ylläpitoprosessissa. (Palviainen 2015, 4.) 

Kunnossapitomalli 

Kun termi ”ylläpito” poistui, ylläpitomallista alettiin käyttää nimeä kunnossapito-

malli. Kunnossapitomalli toimii pohjana infraomaisuuden hallinnalle sekä tehos-

taa sitä. Kunnossapitomalli sisältää rakenteen kunnossapidon kannalta olennai-

sia tietoja. (Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje. 2017.) 

2.4 Väylämalli 

Väylämalli koostuu useista eri rakennepinnoista ja rakennepintojen mallit muo-

dostuvat 3D-taiteviivoista sekä niiden kolmioverkkomalleista. Väylämalli on yksi 

infrarakennushankkeen olennaisista osamalleista. Se on keskeinen osa tietomal-

lia, sillä tyypillisessä infrahankkeessa väylämalli toimii perustana muille osamal-

leille, kuten siltamalleille ja vesihuoltojärjestelmistä tehdyille malleille. (Kuva 7.) 

(Janhunen – Parantala – Pienimäki 2015, 4.) 
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KUVA 7. Väylämalli – keskeinen osa suunnittelua (Janhunen – Parantala – Pie-

nimäki 2015, 4) 

Väylämallin tarkkuustasoon vaikuttavat rakennushankkeen suunnitteluvaihe, 

suunnittelualan tekniikkalajimalli, lähtötietomallin tarkkuustaso sekä se, miten 

mallia aiotaan hyödyntää. Yleiset inframallivaatimukset sisältävät rakennusosa-

kohtaisen mallinnusohjeistuksen, josta nähdään, mitä tulee mallintaa rakennus-

hankkeen eri vaiheissa (taulukko 1). (Janhunen – Parantala – Pienimäki 2015, 

5.) 
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TAULUKKO 1. Esimerkki mallinnusohjeistustaulukosta (Janhunen – Parantala – 

Pienimäki 2015, 36) 

 

Mallinnuksen tarkkuustaso on taulukossa esitetty merkein 0, 1, 2, 3 ja H. Merk-

kien selitykset löytyvät yleisistä inframallivaatimuksista. 

Esisuunnitteluvaiheessa mallinnuksen tasosta sovitaan yleensä hankekohtai-

sesti, sillä mallinnus ei ole suuressa roolissa vielä tässä vaiheessa (Janhunen – 

Parantala – Pienimäki 2015, 12). 

Yleissuunnitteluvaiheessa väylämalli on yleispätevällä tasolla, joten kaikista poik-

kileikkauksen muutoksista ei tarvitse laatia tarkkaa mallia. Jos poikkileikkauksen 

muutos vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin tai maastokäytävän aluerajauk-

seen, tulee poikkileikkauksesta laatia tarkempi malli. Tässä suunnitteluvaiheessa 

väylämallin tulee sisältää vaaka- ja pystygeometrioiden sekä ajoradan reunalin-

jojen ja reunakivilinjojen lisäksi seuraavat pinnat: 

- ylin yhdistelmäpinta 

- alin yhdistelmäpinta 

- päällyste 

- meluvallien ja merkittävien maastonmuotoilujen pinnat.  (Janhunen – Pa-

rantala – Pienimäki 2015, 16.) 
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Tiesuunnitelmavaiheessa suunnitelmaratkaisut ovat tarkkoja, ja mallinnuksen tu-

lisi olla jo pääsääntöisesti kolmiulotteista. Tässä suunnitteluvaiheessa määrälas-

kennan tulisi olla mahdollista malliaineistoon pohjautuen.  Tiesuunnitelmavai-

heessa väylämallin tulee sisältää seuraavat pinnat: 

- ylin yhdistelmäpinta 

- alin yhdistelmäpinta 

- rakennekerrosten pinnat merkittävimpien teiden ja katujen osalta 

- pintamaanpoistopinta. (Janhunen – Parantala – Pienimäki 2015, 20, 23.) 

Mallin tulee sisältää myös väylien vaaka- ja pystygeometriat, ajoradan reunalinjat 

ja reunakivilinjat sekä tiekaiteet taiteviivoina (Janhunen – Parantala – Pienimäki 

2015, 24). 

Hankekohtaisesti toteutusmallin pinnoissa voi olla eroja, mutta lähtökohtana on, 

että kaikki pinnat joita tarvitaan rakentamiseen, on mallinnettava. Rakenneker-

roksia ja pengerrakenteita mallinnettaessa tulee mallintaa rakenneosan yläpinta, 

kun taas leikkaustyyppisiä rakenneosia mallinnettaessa tulee mallintaa rakenne-

osan alapinta. InfraBIM-nimikkeistön mukaan yleisesti mallinnettavat pinnat ovat: 

- ylin yhdistelmäpinta (201000 yyp) 

- kulutuskerroksen asfalttibetoni AB, yläpinta (214000) 

- sitomaton kantava kerros, yläpinta (213100 sitk) 

- jakava kerros, yläpinta (212100 jak) 

- suodatinkerros, yläpinta (211100 suod) 

- väylärakenteen alapinta (201100 vap) 

- alin yhdistelmäpinta (201200 ayp) 

- massanvaihtoon kuuluva kaivanto (162500 mv) 

- putki- ja johtokaivanto (162100 putk) 

- maapenger, yläpinta (181100 mpe) 

- roudaneristys, yläpinta (142100 routa) 

- eristyskerros, yläpinta (212200 eris) 

- välikerros, yläpinta (212300 val) 

- tukikerros, yläpinta (241000 tuk) 

- tukikerroksen alaosa, yläpinta (241100) 
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- avo-ojat ja uomat (143400). (Snellman – Suntio 2015, 3-5.) 

Taiteviivalla tarkoitetaan mallinnettavaa viivaa, jonka pohjalta rakennepintojen 

mallit koostuvat. Nimensä mukaisesti taiteviivat mallinnetaan pääsääntöisesti sel-

laisiin kohtiin, joissa on taite rakenteen pinnassa. Poikkeustapauksia kuitenkin 

ovat esimerkiksi ajoradan mittalinja tai raiteen keskilinjakohdan taiteviiva, vaikka 

väylä olisikin yksipuolisesti kalteva. (Snellman – Suntio 2015, 6.) 

Toteutusmallilla tarkoitetaan mallia, jonka perusteella rakennushanke voidaan to-

teuttaa. Esimerkiksi koneohjausmalli on toteutusmalli. Toteutusmallitasoisen väy-

lämallin tulee noudattaa tiettyjä tarkkuusvaatimuksia, jotka koskevat taiteviivojen 

ja pintojen jatkuvuutta sekä taiteviivojen ja pintojen geometriaa. Toteutusmallin 

rakennepinnoissa eikä taiteviivoissa saa olla pystysuoria heittoja eikä taiteviivoja 

saa olla päällekkäin samassa pinnassa. Toteutusmallia tehtäessä on myös pyrit-

tävä siihen, että kaikki rakennepinnat sekä taiteviivat ovat mahdollisimman jatku-

via. Väylien liittymiskohdissa on kuitenkin sallittu korkeintaan 1 metrin rako, mikäli 

se kolmioituessaan on yhtenäinen ja jatkuva pinta (kuva 8). (Snellman – Suntio 

2015, 10.) 

 

KUVA 8. Sallittu 1 m rako liittyvän tien kohdalla (Snellman – Suntio 2015, 12) 
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3 TIETOMALLIN HYÖDYNTÄMINEN ST-URAKAN LASKEN-

NASSA 

Tietomallinnuksella on suuri rooli infrarakentamisessa. Tietomallinnuksen käyttö 

rakennushankkeissa parantaa hankkeen tuottavuutta, nopeuttaa prosesseja, vai-

kuttaa työn laatuun sekä vähentää virheitä. Tietomallinnus on kuitenkin suhteel-

lisen uusi toimintatapa, joten sen käyttömahdollisuuksia kehitetään koko ajan. 

(Kylmälä 2015, 10.) 

3.1 ST-urakan laskenta 

Suunnittele ja toteuta -urakka, ST-urakka, tarkoittaa urakkamuotoa, joka sisältää 

rakentamisen lisäksi hankkeen viimeisimmän suunnitteluvaiheen eli rakennus-

suunnittelun. Urakan voi toteuttaa urakoitsija, joka suunnittelee sekä toteuttaa 

urakan, tai niin sanottu tarjousryhmä, johon kuuluvat suunnittelijat sekä urakoit-

sija. ST-urakassa urakoitsijan rooli on huomattavasti suurempi kuin perinteisissä 

niin sanotuissa kokonaisurakoissa. (ST-urakan lähtötietojen sitovuus, rinnakkai-

set tarjoukset ja innovaatiot. 2009.) 

Perinteisiin urakkamuotoihin nähden ST-urakkamuoto on haasteellinen hank-

keen kaikille osapuolille, sillä riskien, vastuiden ja vapauksien määrittäminen on 

merkittävästi vaikeampaa, mikä voi toisinaan johtaa ristiriitoihin eri osapuolten 

välillä. ST-urakkamuodon etuna on, että tilaaja saa useita erilaisia edullisia ja 

mahdollisesti innovatiivisia hankkeen toteutusratkaisuja, koska urakoitsijalla on 

vapaus toteuttaa suunnitelma tuotevaatimusten puitteissa. Liikennevirasto käyt-

tää yleisesti suurissa urakoissa ST-urakkamuotoa. (ST-urakan lähtötietojen sito-

vuus, rinnakkaiset tarjoukset ja innovaatiot. 2009.) 

Tarjouslaskennalla pyritään määrittämään rakennushankkeen toteuttamiskus-

tannukset mahdollisimman tarkkaan ja tekemään hankkeesta tarjous tilaajalle. 

ST-urakan laskennassa suunnittelijat voivat tilaajan asettamien tuotevaatimusten 

puitteissa kokeilla eri suunnitelmaratkaisuja ja täten pyrkiä mahdollisimman edul-

liseen vaatimukset täyttävään suunnitteluratkaisuun. ST-urakassa yleensä 
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vaatimukset täyttävän ja hyväksytyn tarjouksen tehneille tarjoajille maksetaan 

palkkio. (Erho 2018.) 

Normaaliin urakan laskentavaiheeseen verraten ST-urakan tarjousaika on pitkä, 

koska suunnittelutyö vie aikaa ja erilaisia rakennevaihtoehtoja on suunniteltava 

ja vertailtava. Tästä johtuen tarjouslaskenta vie enemmän aikaa ja resursseja. 

Vaikka ST-urakka sisältää myös suunnittelun, täytyy tarjouslaskentavaiheessa 

olla saatavilla ennakkosuunnitelmia, jotta hankkeessa tehtävät suoritteet olisivat 

tiedossa. Yleensä ennakkosuunnitelma on täydennetty tiesuunnitelma (TTS). 

(Erho 2018; Kämäräinen 2018.) 

ST-urakan tarjouslaskentavaiheessa saadut tiedot ovat yleensä sitovia vain maa-

perätutkimusten osalta eli esimerkiksi kallioleikkauksen määrän tai pehmeikköjen 

osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä määrät on laskettava uusiksi ja 

tehtävä laskelmat uusien määrien pohjalta. (Kämäräinen 2018.) 

ST-urakan laskentavaiheessa ennakkosuunnitelmina tulevat tietomallit ovat tehty 

täydennetyn tiesuunnitelmavaiheen päätteeksi, joten ne ovat tiesuunnitelmamal-

lia tarkempia. Tietomallien laatu vaihtelee kuitenkin rakennushankekohtaisesti, 

mikä vaikuttaa merkittävästi tietomallin hyödyntämiseen laskentavaiheessa. (Kä-

märäinen 2018.) 

3.2 Yhteensovitustarkastelu ja mittaukset 

Suunnitteluohjelmistoja testattaessa havaittiin, että useimmilla tietomallisovelluk-

silla on mahdollista tehdä yhteensovitustarkasteluja ja erilaisia mittauksia mal-

leista. Eri ohjelmien mittaustyökalut kuitenkin eroavat toisistaan, joten joillakin oh-

jelmilla mittaaminen onnistuu helpommin kuin toisilla.  

Tietomalliaineistosta voidaan koota useista malleista koostuva yhdistelmämalli. 

Yhdistelmämallin avulla voidaan tehdä yhteensovitustarkasteluja ja varmistua 

siitä, että tuotetut suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja yhteensopivia keske-

nään. Yhteensovitustarkasteluja tekemällä saadaan myös selville erilaisten ra-

kenteiden ja laitteistojen siirtotarpeet ja voidaan täten arvioida toimenpiteiden 

kustannukset. (Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje. 2017.) 
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Yhdistelmämallista voidaan erilaisia mittauksia tekemällä selvittää, onko suunni-

telmat hyväksyttäviä ja vastaavatko ne ohjeita ja vaatimuksia. Mittaamalla voi-

daan tarkistaa esimerkiksi tien rakennekerrosten paksuuksia tai siltojen alitus-

aukkojen korkeuksia. (Kämäräinen 2018.) 

3.3 Massalaskenta 

Massalaskennalla tarkoitetaan rakennushankkeen toteuttamiseen vaadittavien 

maamateriaalimäärien laskemista suunnitelmien pohjalta. Merkittävä osa infrara-

kennushankkeen kustannushinnasta koostuu massoista, joten massalaskenta 

tulee suorittaa mahdollisimman tarkasti. Nykyään massat pyritään laskemaan tie-

tomallipohjaisesti, koska siten päästään tarkempiin määriin verrattuna dokument-

tipohjaiseen laskentaan. (Janhunen – Pienimäki – Ruuti 2015, 4.) 

Dokumenttipohjaisella laskennalla tarkoitetaan laskentatapaa, jossa lasketaan 

halutun rakennekerroksen poikkipinta-ala ja kerrotaan se sillä pituudella, jolta 

massamäärät halutaan. Tällä menetelmällä lasketut massat ovat tarkkoja vain, 

jos ne lasketaan paalukohtaisesti eli 20 metrin välein. Tietomallipohjaiseen mas-

salaskentaan verrattuna tämä menetelmä on huomattavan työläs sekä aikaa 

vievä. (Kämäräinen 2018.) 

Suunnitteluohjelmistoja testattaessa havaittiin, että tietomallipohjainen massa-

laskenta perustuu pääosin kahden pinnan väliseen massojen laskentaan, mutta 

jotkut ohjelmat laskevat massoja myös poikkileikkausten perusteella. Tietomal-

lista massat voidaan laskea joko itse rajatulta alueelta tai paalukohtaisesti.  

Opinnäytetyötä tehdessä todettiin, että massojen laskenta tietomallista onnistuu 

hyvin, jos haluttu tilavuus on selkeästi kahden pinnan rajaamalla alueella. Hel-

posti laskettavia massoja ovat esimerkiksi rakennekerrosten massat. Massojen 

laskeminen tietomallin avulla on vaikeaa, kun haluttua tilavuutta rajaa useampi 

kuin kaksi pintaa. Esimerkiksi luiskaa rajoittaa usea eri rakennepinta, joten sitä ei 

voida laskea suoraan mallista, vaan joudutaan laskemaan muiden pintojen välisiä 

tilavuuksia ja tätä kautta pyrkiä selvittämään luiskamassojen määrä. (Kuva 9.) 
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KUVA 9. Luiskaa rajoittavat pinnat 

Tietomallipohjaisen massalaskennan haasteena koettiin olevan rakennushank-

keiden tietomalliaineistojen laadun vaihtelut. Tierakenteiden pinnat voivat olla 

puutteellisia tai pintoja voi puuttua kokonaan. Jos pintojen kolmioverkot sisältävät 

paljon aukkoja, karkailevat alueen ulkopuolelle tai hyppäävät nollakorkeuteen, 

massalaskennan tarkkuus kärsii. Opinnäytetyössä todettiin, että mikäli tietomalli-

aineisto ei sisällä vaatimusten mukaisia pintoja, ei massalaskentaa voida tehdä 

tietomallipohjaisesti.  

3.4 Visuaalinen vertailu 

Havaittiin, että useilla tietomallisovelluksilla voidaan tarkastella tietomallia kolmi-

ulotteisesti. Vaikka tietomallinnusta pyritään käyttämään koko ajan enemmän ja 

kehittämään sen käyttömahdollisuuksia, ovat silti dokumenttipohjaiset suunnitel-

mat yhä määrääviä suunnitelmia. Jos esimerkiksi tietomallista saatu paalukohtai-

nen poikkileikkaus eroaa samalta paalulta tehtyyn dokumenttipohjaiseen poikki-

leikkaukseen nähden, määrää dokumentti sen, minkälainen rakenne kyseiseen 

kohtaan tulee. Katseluominaisuudella voidaan verrata tietomallia dokumenttipoh-

jaisiin suunnitelmiin ja varmistua, että se vastaa dokumentteja. (Kämäräinen 

2018.) 

Suunnitteluohjelmistoja testattaessa kävi ilmi, että jotkut tietomalliohjelmistot 

näyttävät poikkileikkausnäkymässä esimerkiksi rakenteen korkeusaseman, pin-

tojen kaltevuuksia, pisteiden korkeuksia sekä leveyden mittalinjan molemmille 

puolille. Nämä arvot ovat kuitenkin ohjelman itse laskemia eivätkä suunnittelijan 
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merkitsemiä. Todettiin, että pääosin tietomallista joudutaan itse mittaamaan ha-

luttavat tiedot. Dokumenttipohjaisten suunnitelmien etuna on, että niihin saadaan 

näkyviin kaikki olennaiset korkeudet, kaltevuudet ja leveydet kuten kaistojen, 

piennarten ja ojien leveydet. (Kuva 10.) Dokumentteihin voidaan myös lisätä sel-

västi näkyviin rakenteen rakennusmateriaalit.  

 

KUVA 10. Business Centerin poikkileikkaus ja dokumenttipohjainen poikkileik-

kaus 

3.5 Massataloustarkastelut 

Infrarakennushankkeissa suuri osa hankkeen kokonaiskustannuksista koostuu 

massoista. Tästä syystä massatalouteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja 
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pyrkiä optimoimaan leikkaukset ja täytöt sekä massojen kuljetusmatkat. Ideaali-

tilanteessa kaikki leikattavat massat saadaan käytettyä penger- ja täyttömaana. 

(Kankainen – Seppänen.) 

Opinnäytetyötä tehdessä kävi ilmi, että tietomallia voidaan hyödyntää massojen 

kuljetusmatkojen optimoinnissa, jos ohjelmistolla voidaan määrittää maanottopai-

kat, läjitysalueet sekä massojen kuljetuksiin sopivat väylät. Tietomallipohjaisella 

ohjelmalla ei kuitenkaan voida laatia massan siirtosuunnitelmaa tai optimoida 

massoja, vaan tietomalli toimii vain apuvälineenä. Lopullinen suunnitelman laati-

minen ja massojen optimointi tapahtuu suunnittelijan toimesta päättelemällä ja 

laskentaohjelmia hyödyntäen. (Kämäräinen 2018.) 
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4 TIETOMALLIT VÄYLÄHANKKEIDEN TARJOUSLASKENNASSA 

Opinnäytetyössä tarkasteltiin kahden eri väylähankkeen tietomalliaineistoja. Näi-

den hankkeiden aineistoista perehdyttiin väylämalliin, koska työn tarkoituksena 

oli selvittää, miten tietomallia voidaan hyödyntää ST-urakan laskennassa tiera-

kenteiden osalta.  

4.1 Vt4 Joutsa–Kanavuori 

Hankkeen Joutsa–Kanavuori suunnittelualue sijaitsee Keski-Suomessa, Joutsan 

kunnassa ja sen suunnitteluosuus valtatiellä 4 on pituudeltaan 15,6 kilometriä 

(kuva 11). Suunnitteluosuuden vaikutusalue rajautuu valtatiehen 4 ja siihen liitty-

viin maanteihin ja yksityisteihin. (Valtatie 4 parantaminen välillä Joutsa–

Kanavuori.) 

 

KUVA 11. Hankkeen sijainti (Valtatie 4 parantaminen välillä Joutsa–Kanavuori) 

Valtatie 4 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä, joten sen hyvä liiken-

teellinen palvelutaso ja turvallisuus on tärkeää. Hankkeen tavoitteena onkin 
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saada aikaan mahdollisimman hyvä palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-

olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus. 

Hankkeessa pyritään myös lisäämään turvallisia ohituspaikkoja liikenteen suju-

vuuden parantamiseksi. (Valtatie 4 parantaminen välillä Joutsa–Kanavuori.) 

Suunnittelualueelle rakennetaan kaksi ohituskaistaosuutta. Savenahon kohdalle 

rakennetaan peräkkäin olevat ohituskaistat. Ohituskaista pohjoiseen tulee paalu-

välille 60600–63200 ja ohituskaista etelään paaluvälille 63000–65700. Naukjär-

ven ohituskaistat toteutetaan kohdakkain, eli tässä kohtaa molempiin suuntiin on 

ohituskaistat. Naukjärven kohdalla ohituskaista pohjoiseen tulee paaluvälille 

69200–71200 ja etelään paaluvälille 69400–71400. (Kuva 12.) (Valtatie 4 paran-

taminen välillä Joutsa–Kanavuori.) 

Ohituskaistojen kohdalla tien suuntausta muutetaan vastaamaan nykyisiä Liiken-

neviraston suunnitteluohjeita. Savenahon kohdalla tien vaakageometriaa muute-

taan siten, että myöhemmin on mahdollista muuttaa tie 2+2-kaistaiseksi ohitus-

kaistatieksi ilman vaakageometriamuutoksia. Naukjärven ohituskaistan kohdalla 

tien viettokaltevuutta parannetaan muuttamalla tien pystygeometriaa. (Valtatie 4 

parantaminen välillä Joutsa–Kanavuori.) 
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KUVA 12. Poikkileikkaukset Savenahon ja Naukjärven ohituskaistojen kohdalta 

(Valtatie 4 parantaminen välillä Joutsa–Kanavuori) 

Tietomalliaineiston laatu suhteessa ohjeiden mukaisiin vaatimuksiin 

Mallinnuksen perusvaatimuksiin kuuluu, että käytetään avointa tietomallipoh-

jaista formaattia, jota ohjelmat pystyvät hyödyntämään. Infrarakentamisessa täl-

laisia avoimia formaatteja ovat Inframodel sekä taitorakenteissa kuten silloissa 

IFC. Avoimet tietomalliformaatit eivät kuitenkaan vielä sisällä kaikkia rakenteita, 

joten joidenkin rakenteiden osalta joudutaan käyttämään DWG-formaattia. Tieto-

mallin luovutus on suoritettava niin, että kaikki suunnitelmatieto säilyy. Vaikka tie-

don jakelussa on käytettävä avointa formaattia, voi joskus olla tarpeen käyttää 

ohessa myös ohjelman omaa natiiviformaattia, jotta saadaan kaikki tieto siirret-

tyä. (Kemppainen – Liukas 2015, 8.) 

Opinnäytetyössä havaittiin, että rakennushankkeen Joutsa–Kanavuori tietomalli-

aineisto ei noudata asetettuja vaatimuksia. Rakennushankkeen väylämalli on luo-

vutettu Inframodel-formaatissa sekä sillat IFC-formaatissa ja natiiviformaatissa. 

Esimerkiksi kallionpinta sekä varusteet ja laitteet on luovutettu DWG-formaatissa. 
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Vaatimuksista poiketen kaiteet ja aidat on luovutettu DWG-formaatissa, vaikka 

ne olisi mahdollista luovuttaa myös Inframodel-formaatissa.  

Toisaalta varusteiden ja laitteiden osalta Inframodel-formaatti ei vielä toimi kuten 

sen pitäisi, joka voi olla syynä aineiston luovuttamiselle DWG-formaatissa. To-

dettiin, että maanpinta on luovutettu GT-formaatissa hyvin monena palasena, jo-

ten sitä ei voida hyödyntää ilman sen soveltamista ja muokkaamista.  

Yleisten inframallivaatimusten mukaan tietomalliaineiston kansiot ja tiedostot tu-

lee nimetä siten, että tiedostonimestä nähdään selkeästi, mitä aineistoa kansio 

tai tiedosto sisältää. Välilyönnin käyttäminen tiedostonimessä on kiellettyä; oh-

jeen mukaan tiedoston nimeämisessä käytettäviä merkkejä ovat A–Z, a–z, nu-

merot 0–9 sekä ala- ja väliviivat. Rakennushankkeen tietomalliaineistoa tarkas-

teltaessa todettiin, että tässä hankkeessa tietomalliaineiston kansiot ja tiedostot 

on nimetty selkeästi ja ohjeiden mukaisesti (kuva 13). (Kemppainen – Liukas 

2015, 15.) 

 

KUVA 13. Kansioiden ja tiedostojen nimeäminen 

Mallinnusvaatimusten mukaan tiesuunnitelmavaiheen väylämallin tulee sisältää 

kaikista väylistä ylin yhdistelmäpinta, alin yhdistelmäpinta sekä pintamaanpoisto-

pinta. Rakennekerrosten pinnat tulee olla mallinnettuna ainakin hankkeen mer-

kittävimpien teiden ja katujen osalta. Mallin tulee sisältää myös väylien vaaka- ja 

pystygeometriat. (Janhunen – Parantala – Pienimäki 2015, 23-24.) 

Kävi ilmi, että rakennushankkeen väylämalli ei sisällä kaikkia vaadittuja pintoja. 

Väylämallista puuttuu pintamaanpoistopinta, mutta Plaana Oy:n työntekijöiden 

kokemusten mukaan pintamaanpoistopintaa ei yleensä käytetä. Tietomalliaineis-

tosta puuttuvat kaikki rakennekerrosten pinnat, mikä rajoittaa tietomallipohjaista 

massalaskentaa huomattavasti. Määrälaskennan tekeminen malliaineiston poh-

jalta tulisi vaatimusten mukaan olla mahdollista, joten rakennekerrosten pintojen 

puuttuminen tekee aineistosta puutteellisen. Aluksi aineiston mukana ei tullut 
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alinta yhdistelmäpintaa, vaan se toimitettiin lisäkirjeen mukana jälkeenpäin. Ai-

neisto sisältää teiden mittalinjat, joten vaaka- ja pystygeometriat sisältyvät väylä-

malliin.  

Yleisten inframallivaatimusten mukaan pohjanvahvistusmenetelmien täytyy olla 

mallinnettuna sillä tasolla, että niiden kustannukset voidaan arvioida tietomal-

liavusteisesti. Mallinnettavia pohjanvahvistusmenetelmiä ovat esimerkiksi mas-

sanvaihdot, vastapenkereet, kevennykset, paalutukset ja stabiloinnit. Pohjanvah-

vistusten mallinnuksen tarkkuustasoon vaikuttavat kuitenkin merkittävästi lähtö-

tieto- ja maaperämallin taso. Tässä rakennushankkeessa pohjaa vahvistettiin 

vain massanvaihdoilla ja massanvaihdon kaivutason pinta on mallinnettu ja luo-

vutettu DWG-formaatissa. (Janhunen – Parantala – Pienimäki 2015, 25.) 

Koska tietomalliaineisto sisältää vain ylimmän yhdistelmäpinnan ja alimman yh-

distelmäpinnan, voidaan väylämallin perusteella laskea vain väylän rakentami-

seen tarvittava kokonaismassamäärä. Täten ei pystytä määrittämään, kuinka pal-

jon tarvitaan esimerkiksi kantavan kerroksen mursketta tai paljonko tarvitaan 

pengertäyttöä.  

Havaittiin, että tietomalliaineiston kolmioverkot ovat epäsäännölliset sekä sisältä-

vät paljon pieniä aukkoja, jotka vaikuttavat massalaskennan tarkkuuteen merkit-

tävästi. Kolmioverkoissa oli myös yksittäisiä karkailuja sekä muutamassa koh-

dassa taiteviivoissa oli pystysuuntaisia heittoja. Kolmioverkon karkailulla tarkoi-

tetaan sellaisia kohtia, joihin on muodostunut kolmiointia, vaikka siihen ei kolmi-

ointia kuuluisi.  

4.2 Vt4 Kello–Räinänperä 

Suunnittelualue Kello–Räinänperä sijoittuu Haukiputaan kohdalle, Oulun kaupun-

gin ja Iin kunnan alueille (kuva 14). Suunnittelujakso alkaa Kellosta nykyisen 

moottoritien ja moottoriliikennetien muutosalueelta ja päättyy Räinänperälle Hau-

kiputaantien liittymän pohjoispuolelle. Suunnittelujakson pituus on noin 17,9 kilo-

metriä. (Valtatien 4 parantaminen välillä Kello–Räinänperä.) 
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KUVA 14. Hankkeen sijainti (Valtatien 4 parantaminen välillä Kello–Räinänperä) 

Nykyinen 12,5 metriä leveä moottoriliikennetie rakennetaan 2+2-kaistaiseksi kes-

kikaistalliseksi moottoritieksi. Keskikaistan leveydeksi tulee 15 metriä. Muutos to-

teutetaan rakentamalla toinen ajorata nykyisen tien itäpuolelle Kellon ja Kiiminki-

joen eteläpuolen välillä. Kiiminkijoen eteläpuolen ja Räinänperän välinen mootto-

riliikennetie muutetaan jatkuvaksi keskikaiteelliseksi 2+1-ohituskaistatieksi. Muu-

tos toteutetaan leventämällä tietä pääosin itäpuolelle. (Kuva 15.) (Valtatien 4 pa-

rantaminen välillä Kello–Räinänperä.) 

Räinänperän liittymään rakennetaan niin sanottu pääsuunnassa kanavoitu liit-

tymä, eli kääntymiskaistoilla varustettu liittymä. Eritasoliittymät ja muu alempi tie-

verkko pysyy ennallaan ja periaateratkaisut liittymien ja siltojen suhteen pysyvät 

entisellään. Urakkaan sisältyy meluvallien ja -kaiteiden rakentamista Kellon ja 

Asemakylän kohdalle. (Valtatien 4 parantaminen välillä Kello–Räinänperä.) 
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KUVA 15. Kello-Räinänperä poikkileikkaukset (Valtatien 4 parantaminen välillä 

Kello–Räinänperä) 

Tietomalliaineiston laatu suhteessa ohjeiden mukaisiin vaatimuksiin 

Todettiin, että rakennushankkeen Kello–Räinänperä tietomalliaineisto on luovu-

tettu pääosin oikeissa tiedostoformaateissa. Väylämalli on Inframodel-formaa-

tissa ja taitorakenteet IFC-formaatissa sekä natiiviformaatissa. Myös varusteet 

on luovutettu Inframodel-formaatissa. Vaatimuksista poiketen maanpinta oli GT-

formaatissa, joten se jouduttiin muuttamaan Inframodel-muotoon, jotta sitä pääs-

tiin käsittelemään.  

Tietomalliaineiston kansiot sekä tiedostot on nimetty ohjeiden mukaisesti lyhyesti 

sekä selkeästi siten, että niistä selviää, mitä tiedosto sisältää. Todettiin, että ni-

meämiskäytännöissä ei myöskään ole käytetty kiellettyjä merkkejä tai kirjaimia.  
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Rakennushankkeen väylämallin todettiin olevan vaatimusten mukainen siltä osin, 

että se sisältää kaikista väylistä ylimmän yhdistelmäpinnan, alimman yhdistelmä-

pinnan ja merkittävimpien väylien rakennekerrosten pinnat sekä vaaka- ja pysty-

geometriat. Vaikka väylämallista puuttuu mallinnusvaatimusten mukainen pinta-

maanpoistopinta, voidaan aineistoa pitää vaatimusten mukaisena, koska Plaana 

Oy:n työntekijöiden mukaan pintamaanpoistopintaa ei yleensä käytetä.  

Rakennushankkeessa tehdään massanvaihtoja, joiden kaivannot on mallinnettu. 

Massanvaihtojen kaivantojen pintojen todettiin olevan aukottomia ja hyvälaatui-

sia ja ne on luovutettu Inframodel-formaatissa.  

Tietomalliaineiston pintoja tarkasteltaessa huomattiin kolmioverkoissa olevan 

pieniä aukkoja ja yksittäisiä kolmioverkon karkailuja sekä jakavassa kerroksessa 

muutamassa kohdassa taiteviivoissa oli pystysuuntaisia heittoja. Pinnat ovat kui-

tenkin hyvälaatuisia eikä pienistä aukoista, yksittäisistä kolmioverkon karkailuista 

ja pystysuuntaisista heitoista ole haittaa väylämallin hyödyntämisen kannalta. 

Kokonaisuudessaan rakennushankkeen Kello–Räinänperä tietomalliaineistoa 

voidaan pitää kaikin puolin hyvänä aineistona. Aineistoa pystytään hyödyntä-

mään massalaskennassa monipuolisesti.  
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5 TUTKITUT SUUNNITTELUOHJELMISTOT 

Opinnäytetyön alkuvaiheessa tutkittiin, mitä tietomalliohjelmistoja on saatavilla 

internetistä lataamalla. Internetistä löydettiin esimerkiksi Dalux BIM Viewer, Carl-

son Precision 3D, Solibri Model Viewer sekä Topocad. Tarkastelun kohteeksi va-

likoitui kuitenkin Plaana Oy:ssä jo olevat ja sen toiminnan kannalta tärkeät ohjel-

mistot, koska internetistä ladattavista ohjelmista ei saatu lisähyötyä tai ne olivat 

raskaasti lisensoitavia.  

Tarkasteltavaksi valittiin muutamia alan ohjelmistoja, joista selvitettiin, miten tie-

tomallia voidaan niillä hyödyntää tierakenteiden osalta. Ohjelmia tutkittiin, jotta 

saataisiin selkeyttä siihen, mitä milläkin ohjelmalla on mahdollista tehdä. Tutkit-

tavia ominaisuuksia olivat esimerkiksi mallien katselu ja tarkastelu, mittausomi-

naisuudet sekä massalaskenta. Lisäksi selvitettiin, mitä eri tiedostoformaatteja 

ohjelmat lukevat (taulukko 2).  

Tiedostoformaateissa keskityttiin formaatteihin, jotka ovat väyläsuunnittelussa 

olennaisia, joten ohjelmat voivat lukea muitakin tiedostoja. Työssä tarkasteltiin 

AutoCAD Civil 3D:tä, Tekla BIMsightia, Trimble Connectia, ilman lisenssiä toimi-

vaa VDC Explorer 1.0 -versiota ja Trimble Business Centeriä.  

TAULUKKO 2. Ohjelmien lukemat tiedostoformaatit 

 

5.1 AutoCAD Civil 3D 2015 

AutoCAD Civil 3D on yhdyskuntasuunnitteluun tarkoitettu tietomallinnusta tukeva 

ohjelmisto, jolla voidaan toteuttaa liikenne-, maankäyttö- ja ympäristösuunnitel-

mia. Ohjelmalla voidaan tutkia ja analysoida rakennushankkeen erilaisia toteu-

tusvaihtoehtoja ja -ideoita. Civil 3D:tä voi hyödyntää myös määrälaskennassa ja 

paikkatietojen hallinnassa. (Civilpoint, linkit Ohjelmistot -> Civil 3D.)  
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Civil 3D:tä testattaessa havaittiin, että ohjelmistolla voidaan tarkastella ohjelmaan 

tuotujen valmiiden pintojen poikkileikkauksia halutusta kohdasta tai esimerkiksi 

paalukohtaisesti luomalla poikkileikkausryhmä. Poikkileikkausnäkymää voidaan 

muokata laajasti, esimerkiksi valitsemalla, mitä pintoja halutaan näkyviin tai mitä 

tietoja leikkauskuvista halutaan nähdä.  

Lisäksi todettiin, että ohjelmisto sisältää useita mittaustyökaluja. Civil 3D:llä voi-

daan mitata esimerkiksi objektien välisiä etäisyyksiä, kaltevuuksia, kulmia ja 

pinta-aloja. Mittaustyökalu on helppokäyttöinen, sillä se tarttuu helposti haluttuun 

kohtaan.  

Civil 3D:n massalaskentaominaisuuksia tutkiessa todettiin, että massat voidaan 

laskea rajatulta alueelta pintojen välisenä tilavuutena tai paalukohtaisesti poikki-

leikkausten perusteella. Kun massoja lasketaan rajatulta alueelta, ohjelma laskee 

ensin valittujen pintojen välisen kokonaistilavuuden, minkä jälkeen voidaan valita 

rajattuja alueita. Rajattujen alueiden tulokset tulevat kokonaistilavuuden alle. 

(Kuva 16.) 

 

KUVA 16. Massalaskennan tulokset rajatuilta alueilta 

Paalukohtaisia massoja laskettaessa täytyy väylälle luoda ensin poikkileikkaus-

ryhmä (kuva 17). Poikkileikkausryhmä voidaan luoda helposti halutulle paaluvä-

lille. Laskentaan voidaan myös määrittää, kuinka laajalta alueelta mittalinjan mo-

lemmin puolin tilavuudet lasketaan. Tämän jälkeen määritetään pinnat, joiden vä-

linen tilavuus halutaan laskea ja tulostetaan tilavuusraportti (liite 1). 
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KUVA 17. Paalukohtainen poikkileikkausryhmä 

Lisäksi kävi ilmi, että Civil 3D:llä onnistuu pintojen korkeuksien muuttaminen. 

Ominaisuus tulee tarpeeseen, jos esimerkiksi rakennekerrospaksuuksia halu-

taan muuttaa tarjousvaiheen aikana. Pintojen korkeutta voidaan muuttaa yksin-

kertaisesti aktivoimalla pinta ja siirtämällä sitä Move-komennolla. Pinnan kor-

keutta muuttaessa tulee kuitenkin olla tarkkana, että pinta liikkuu vain korkeus-

suunnassa. Pintojen korkeutta muuttaessa täytyy ottaa huomioon, että tällöin pin-

tojen välille tulee poikkeama (kuva 18). 
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KUVA 18. Pintojen välinen poikkeama 

AutoCAD Civil 3D:tä tarkasteltaessa havaittiin, että ohjelmisto lukee DWG-, XML- 

ja XYZ-tiedostoformaatteja. Työssä käytössä ollut Civil 3D 2015 vuoden versio ei 

lue IFC-tiedostoja, mutta vuoden 2016 versioon se on päivitetty. XML-tiedostojen 

osalta ohjelma lukee ainakin pintamalleja, geometrialinjoja sekä putkistomalleja. 

5.2 Tekla BIMsight 

Tekla BIMsight on ammattikäyttöön tarkoitettu rakennusalan yhteistyötä helpot-

tava ilmainen sovellus. BIMsightilla projektin eri osapuolet voivat yhdistää ja ja-

kaa malleja, tehdä törmäystarkastelut ja viestiä kommenteilla yhdessä ja sa-

massa helppokäyttöisessä BIM-ympäristössä. (Tekla, linkit Tuotteet -> Tekla 

BIMsight.) 

Ohjelmistolla voidaan tarkastella väylän poikkileikkauksia, mutta todettiin, että 

halutun kohdan valitseminen väylältä tuottaa hankaluuksia. Kun leikkauskohta on 

saatu määritettyä, poikkileikkauksia voi tarkastella eri kohdista liikuttamalla leik-

kauskohtaa väylän pituussuunnassa. Tekla BIMsightilla voi myös mitata objektien 

välisiä etäisyyksiä. Työkalulla voi tarttua pisteisiin, objektin reunoihin tai pintoihin. 

Tässä tapauksessa mittaustyökalua testattiin väylän rakennekerrospaksuuksien 
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mittaamiseen ja todettiin, että mittaustyökalu on vaikea saada tarttumaan halut-

tuun kohtaan, joten etäisyyksien mittaaminen on vaikeaa.  

Lisäksi todettiin, että Tekla BIMsight on puhtaasti mallien tarkasteluun sekä pro-

jektin osapuolten väliseen viestintään tarkoitettu ohjelmisto, joten sitä ei voida 

hyödyntää massalaskennassa.  

Tekla BIMsightia testattaessa havaittiin, että ohjelmisto lukee IFC-, XML-, DWG- 

ja SKP-tiedostoformaatteja. XML-formaatin osalta BIMsight lukee ainakin geo-

metrialinjoja, pintamalleja sekä putkistomalleja. Etua olisi, jos ohjelma lukisi myös 

XYZ- ja GT-formaatteja, sillä esimerkiksi maastomalli toimitetaan usein GT-tie-

dostomuodossa.  

5.3 Trimble Connect Desktop 5.3 

Trimble Connect on rakennusteollisuuteen suunnattu yhteistyöalusta. Sovellus 

käyttää pilvipalvelua, joten projektin osalliset pystyvät helposti jakamaan, kom-

mentoimaan ja hallitsemaan projektin dokumentteja, kuvia, piirustuksia sekä mal-

leja läpi koko hankkeen. Sovellus on saatavilla mobiili-, selain- ja työpöytäver-

siona, joten sitä voi hyödyntää kaikki työntekijät asemastaan riippumatta. Työssä 

käsiteltiin ohjelman työpöytäversiota, joka on jalostettu BIMsightista. BIMsightiin 

verrattuna Trimble Connectin etuna on, että se osaa hakea päivityksiä Connect-

projektipankista. (Google Play, linkit Sovellukset -> Trimble Connect; Kämäräinen 

2018.) 

Verrattuna muihin niin sanottuihin tietomallin katseluohjelmiin koettiin väylän 

poikkileikkausten tarkastelun onnistuvan Trimble Connectilla vaivattomasti (kuva 

19). Poikkileikkaus saadaan näkyviin helposti halutusta kohdasta ja leikkauskoh-

taa voi liikutella väylän pituussuunnassa.  
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KUVA 19. Trimble Connect poikkileikkausnäkymä 

Trimble Connect -ohjelmistoa tutkittaessa havaittiin, että se sisältää mittaustyö-

kalun, jolla voidaan mitata objektien välisiä etäisyyksiä. Työkalulla voidaan tarttua 

pisteisiin, objekteihin, reunoihin ja pintoihin. Väylän rakennekerrosten paksuuk-

sien mittaaminen onnistuu työkalulla helposti.  Trimble Connectissa on lisäksi 

työkalu törmäystarkasteluiden tekemiseen.  

Trimble Connectia testattaessa todettiin, että sillä ei voida tehdä massalasken-

toja, sillä se on tarkoitettu pääosin rakennushankkeen osapuolten väliseen kom-

munikointiin, tiedonjakoon sekä mallien tarkasteluun.  

Lisäksi kävi ilmi, että Trimble Connect lukee IFC-, XML- ja DWG- ja SKP-tiedos-

toformaatteja. Ohjelma näyttää ainakin XML-pohjaiset geometrialinjat, pintamallit 

sekä putkistomallit. Etua olisi, jos ohjelma lukisi myös XYZ- ja GT-tiedostofor-

maatteja.  

5.4 VDC Explorer 

VDC Explorer -ohjelmisto on suunniteltu laadunvarmistuksen apuvälineeksi eten-

kin haastaviin infrarakennushankkeisiin. VDC Explorer on tietomalliohjelmisto, 

jolla voidaan koota osamallit helposti yhdeksi yhdistelmämalliksi, tehdä yhteen-

sopivuustarkasteluja sekä simuloida infrakohteen rakentamista. Työssä tarkas-

teltiin VDC Explorerin ensimmäistä versiota, joten uudemmat versiot voivat sisäl-

tää enemmän ominaisuuksia. (Viasys, linkit Tuotteet -> VDC Explorer.) 

VDC Explorerissa on työkalu, jolla voidaan tarkastella rakenteen poikkileikkauk-

sia. Työkalun todettiin soveltuvan kuitenkin huonosti väylän poikkileikkausten tar-

kasteluun. Ohjelma sisältää myös mittaustyökalun, jolla voidaan mitata esimer-

kiksi väylien leveyksiä, mutta rakennekerrospaksuuksien mittaamisen 
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poikkileikkausnäkymästä havaittiin tuottavan vaikeuksia. Ohjelmalla onnistuu 

myös törmäystarkasteluiden tekeminen.  

Lisäksi havaittiin, että VDC Explorer on pääosin tietomallien tarkasteluun suunni-

teltu ohjelmisto, eikä sitä voida hyödyntää massalaskennassa.  

Tutkimuksessa käytetty versio VDC Explorerista lukee XML-muotoisia pintamal-

leja ja putkistomalleja sekä IFC-formaattia. Vuonna 2017 tullut versio on päivitetty 

lukemaan myös XML-muotoista geometrialinjaa sekä DWG-, IFC- ja OBJ-tiedos-

toformaattia. Eduksi olisi, jos ohjelma lukisi myös XYZ-, GT- ja SKP-tiedostofor-

maatteja.  

5.5 Trimble Business Center – HCE  

Trimble Business Center – HCE eli Heavy Construction Edition on 3D-aineistojen 

käsittelyyn sekä tietojen ja suunnitelmien hallintaan suunniteltu ohjelmisto. Ohjel-

mistolla voidaan laskea massoja tietomallista sekä tehdä massakuljetusten suun-

nittelua ja optimointia. Business Centerillä voidaan myös tarkastella ja viimeistellä 

toteutusmallia koneohjaukseen ja mittaukseen soveltuvaksi. (Civilpoint, linkit Oh-

jelmistot -> Trimble Business Center – HCE.) 

Business Centerillä väylärakenteen poikkileikkauksia voidaan tarkastella usealla 

työkalulla. Todettiin, että poikkileikkauksen saa vaivattomasti näkyviin kursorilla 

osoittamalla juuri siitä kohtaa väylää, josta poikkileikkausta halutaan tarkastella. 

Poikkileikkausnäkymästä on helposti valittavissa, mitkä pinnat halutaan näkyviin 

poikkileikkaukseen. Asetuksista voidaan valita paaluväli, jolla liikutaan poikkileik-

kauksia tarkasteltaessa. Lisäksi kävi ilmi, että poikkileikkausnäkymästä nähdään 

rakenteen korkeusasema, leveys mittalinjan molemmin puolin sekä pintojen kal-

tevuuksia. Pintojen ominaisuuksista on mahdollista saada näkyviin pisteiden kor-

keuksia. (Kuva 20.) 



  

 45 

 

KUVA 20. Business Center poikkileikkausnäkymä 

Business Center -ohjelmistoa testattaessa todettiin, että mittaustyökalu on help-

pokäyttöinen. Esimerkiksi rakennekerrosten paksuuksien mittaaminen onnistuu 

helposti poikkileikkausnäkymästä, koska mittaustyökalu tarttuu juuri siihen koh-

taan, mihin kursorilla osoittaa. Business Centerillä voidaan mitata etäisyyden li-

säksi muun muassa kaltevuuksia ja kulmia.  

Business Centerin lisensoidulla versiolla voidaan laskea tierakenteiden massoja. 

Tätä työtä varten Trimble myönsi testilisenssin, joten massalaskentaominaisuuk-

sia päästiin kokeilemaan. Todettiin, että ohjelmalla on mahdollista laskea paalu-

kohtaisia massoja, mutta tässä työssä testattiin kahden pinnan välistä massojen 

laskentaa rajatulta alueelta.  

Alueen rajaaminen tehdään luomalla monikulmio (kuva 21). Havaittiin, että poik-

kileikkausnäkymää voidaan käyttää apuna, jos alue halutaan rajata erittäin tar-

kasti. Kun kursoria liikuttaa väylällä, se näkyy samalla poikkileikkausnäkymässä, 

mikä helpottaa alueen tarkkaa rajaamista. Alueen tarkalla rajauksella voidaan mi-

nimoida laskentavirheet. Kun haluttu alue on rajattu, Maanrakennustyöraportti-

kohdasta valitaan raporttityypiksi pinnasta pintaan sekä pinnat, joiden väliltä mas-

sat halutaan laskea. Valitaan vielä alue, josta massat halutaan laskea, jolloin oh-

jelma tulostaa maanrakennustöiden tilavuusraportin (liite 2). 
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KUVA 21. Rajattu massalaskenta-alue 

Massalaskenta onnistuu myös pelkän taiteviiva-aineiston pohjalta, sillä ohjelma 

luo taiteviivoille kolmioverkon. Joskus kolmioverkossa voi olla karkailuja, mutta 

kolmioverkon siistiminen onnistuu ohjelmalla helposti. Business Centerin oman 

kolmioverkon pohjalta lasketut massat vastasivat lähes esimerkkihankkeiden pin-

noilla laskettuja massoja. 

Business Centerin havaittiin sisältävän kattavat ominaisuudet rakennushankkeen 

massankuljetusten optimointiin ja suunnitteluun. Ohjelmalla voidaan esimerkiksi 

määritellä maanottopaikkojen ja läjitysalueiden paikat, kapasiteetit, kuljetustiet, 

kuljetusesteet sekä maksimietäisyydet, jolloin massojen kuljetus on taloudellista. 

Massankuljetusraportin luominen vaatii kuitenkin paljon määrityksiä, joten tässä 

työssä ominaisuutta ei lähdetty kokeilemaan.  

Jos esimerkiksi tien rakennekerrospaksuudet muuttuvat rakennushankkeen ai-

kana, ohjelmalla on mahdollista muuttaa pinnan korkeuksia. Pinnan korkeuden 

muuttaminen onnistuu taiteviivojen korkeutta muuttamalla. Taiteviivoja siirretään 

korkeussuunnassa, minkä jälkeen pinta kolmioidaan uudelleen. (Lyytikäinen 

2018.) 
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Business Centeriä testattaessa kävi ilmi, että sillä voidaan lukea IFC-, XML-, 

DWG-, XYZ-, GT- ja SKP-tiedostoformaatteja. XML-formaatin osalta Business 

Center lukee ainakin putkistomalleja, geometrialinjoja sekä pintamalleja.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten tietomallia voidaan hyö-

dyntää tierakenteita koskevan ST-urakan laskennassa sekä mitä eri suunnitte-

luohjelmistoilla voidaan tehdä. Työn alkuvaiheessa tutkittiin, mitä ilmaisia ohjel-

mistoja internetissä on saatavilla ja miten niillä voidaan hyödyntää tietomallia. 

Tarkemman tarkastelun kohteeksi päädyttiin ottamaan Plaana Oy:ssä jo nykyi-

sellään olevat suunnitteluohjelmistot. Ohjelmistoissa tarkasteltavia ominaisuuk-

sia olivat esimerkiksi tietomallien katselu ja tarkastelu, mittausominaisuudet sekä 

massalaskenta. 

Tietomallin avulla voidaan tehdä rakenteiden yhteensovitustarkasteluja ja mas-

salaskentaa. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää massataloustarkasteluja tehtäessä. 

Merkittävin hyöty tietomallista ST-urakan tarjouslaskentavaiheessa saadaan, jos 

sitä voidaan hyödyntää rakennushankkeen massalaskennassa. Tietomallipohjai-

nen massalaskenta on huomattavasti nopeampaa sekä sillä päästään tarkempiin 

tuloksiin. Tietomallipohjainen massalaskenta perustuu kahden pinnan välisen ti-

lavuuden laskemiseen, mutta tulevaisuudessa olisi toivottavaa, että tilavuuksia 

voitaisiin laskea useampien pintojen rajaamilta alueilta.  

Työssä käytettyjen esimerkkihankkeiden tietomalliaineistot osoittivat hyvin, että 

tietomalliaineiston laatu vaikuttaa merkittävästi siihen, miten paljon tietomallia 

voidaan hyödyntää ST-urakan tarjouslaskentavaiheessa. Jos väylämallien pinnat 

ovat huonoja tai kaikkia vaadittuja pintoja ei ole mallinnettu, massalaskennan 

tarkkuus kärsii tai sitä ei voida tehdä tietomallipohjaisesti. 

Tietomalliaineistojen laatu vaihtelee rakennushankkeiden välillä huomattavasti. 

Jotta tietomallia voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon, täytyy tietomallin olla 

yleisten inframallivaatimusten mukainen. Tästä syystä tilaajien tulisi kiinnittää eri-

tyistä huomiota tietomalliaineistojen laatuun ja siihen, että aineistot noudattavat 

yleisiä inframallivaatimuksia. 

Internetistä löytyvät ilmaiset tietomalliohjelmistot ovat pääosin niin sanottuja tie-

tomallien katseluohjelmia, joten tultiin siihen tulokseen, että niistä ei saada lisä-

hyötyä Plaanassa jo käytössä oleviin ohjelmistoihin verrattuna. Jotta 
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ohjelmistoista olisi voitu saada mahdollista lisähyötyä, olisi niihin täytynyt ostaa 

kalliit lisenssit.  

Niin sanotut rakennushankkeen osapuolten yhteistyötä helpottavat katseluohjel-

mistot, kuten Tekla BIMsight, VDC Explorer ja Trimble Connect ovat hyvin sa-

mankaltaisia keskenään ja sisältävät pääpiirteittäin samat ominaisuudet. Ohjel-

mistojen ominaisuuksien helppokäyttöisyydessä ja havainnollistavuudessa on 

kuitenkin eroja.  

BIMsightilla sekä VDC Explorerilla etäisyyksien mittaaminen on vaikeaa, sillä mit-

taustyökalulla on vaikea tarttua haluttuun kohtaan. Väylän poikkileikkauskohdan 

valitseminen onnistuu Trimble Connectilla sekä VDC Explorerilla hyvin, mutta 

BIMsightilla kohdan valitseminen on vaikeaa. Poikkileikkausnäkymissäkin on 

eroja. Trimble Connectissa ja Tekla BIMsightissa poikkileikkausnäkymä on hyvä 

ja havainnollistava, mutta VDC Explorerin poikkileikkausnäkymä ei sovellu väylän 

poikkileikkausten tarkasteluun. Millään näistä ohjelmista ei voida tehdä massa-

laskentoja. Nämä seikat huomioon ottaen Trimble Connect soveltuu parhaiten 

väylämallin tarkasteluun sen havainnollistavuuden ja helppokäyttöisyyden 

vuoksi.  

AutoCAD Civil 3D ja Trimble Business Center sisältävät kattavat määrät ominai-

suuksia sekä erilaisia työkaluja tietomallin käsittelyyn. Molemmilla ohjelmilla poik-

kileikkausten tarkastelu onnistuu vaivattomasti halutusta kohdasta ja erilaisten 

mittausten teko on helppoa.  

Ohjelmilla voidaan laskea pintojen välisiä tilavuuksia rajatulta alueelta tai paalu-

kohtaisesti. Jos rakennekerrospaksuuksia halutaan muuttaa ST-urakan tarjous-

laskentavaiheen aikana, voidaan molemmilla ohjelmilla nostaa tai laskea pintojen 

korkeuksia. AutoCAD Civil 3D:llä pinnan korkeuden muutos onnistuu helposti siir-

tämällä pintaa korkeussuunnassa. Business Centerillä korkeuden muutos joudu-

taan tekemään taiteviivojen korkeuksia muuttamalla ja kolmioimalla pinta uudel-

leen. 

Ohjelmilla onnistuu myös törmäystarkasteluiden tekeminen. Sovellusteknisestä 

törmäystarkastelusta kuitenkin puhutaan enemmän kuin sitä todellisuudessa 
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tehdään. Törmäystarkastelun asetusten määrittäminen on hankalaa ja halutun 

tiedon ulos saaminen vaikeaa. Usein tietomallisovellukset antavat pitkän listan 

kohteista, jossa törmäyksiä tapahtuu ja sen läpikäyminen vie kohtuuttoman pal-

jon aikaa. Helpommin haluttu ja olennainen tieto saadaan selville silmämääräi-

sesti mallia tarkastelemalla, jolloin vältytään ylimääräiseltä työltä. 

Vielä toistaiseksi suunnitteluohjelmistot sisältävät enemmän toimintoja tietomallin 

luomiseen kuin sen hyödyntämiseen. Koska tietomallinnusta ja sen käyttömah-

dollisuuksia kehitetään koko ajan, tulevat suunnitteluohjelmistot mahdollisesti tu-

levaisuudessa sisältämään enemmän ominaisuuksia myös tietomallin hyödyntä-

miseen.  
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