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1 Johdanto 

 

Työntekijän koko palvelussuhteen elinkaaren kattavat pitkät toimintaprosessit, ja niihin 

liitetyt sähköiset HR-toiminnanohjausjärjestelmät alkavat olla arkipäiväistä toimintaa ny-

kyorganisaatioissa ja yrityksissä. Henkilöstöhallinnosta vastaavien esimiesten ja HR-am-

mattilaisten näkökulmasta toimivat prosessit ja HR-järjestelmät tukevat organisaatioiden 

ydintoimintoja varmistamalla osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön oikea-aikaisen si-

joittumisen organisaation tarvitsemiin toimintoihin ja tehtäviin. 

 

Palvelussuhteen elinkaarenaikaisiin prosesseihin ja järjestelmiin lukeutuvat muun mu-

assa rekrytointi, palvelussuhteen aloitus (Onboarding), palvelussuhteen hallinta ja siihen 

liittyvät eri osa-alueet sekä palvelussuhteen päättäminen (Offboarding). Jotta organisaa-

tion henkilöstöhallinto olisi mahdollisimman tehokasta ja joustavaa, tulee näihin järjes-

telmiin tallennettujen tietojen olla organisaation esimiesten ja ammattilaisten käytettä-

vissä helposti ja mahdollisimman reaaliaikaisesti.  

 

Toimivien HR-prosessien ja -järjestelmien sekä järjestelmien välisten integraatioiden 

avulla pyritään tietojen saumattomaan liikkumiseen. Tämän avulla voidaan organisaa-

tioissa keskittää toimintoja ja luoda samalla kustannus- ja resurssitehokkaita prosesseja.  

 

Rekrytointi- ja HR-ammattilaisten rinnalle päivittäisiä henkilöstöhallinnon tehtäviä hoita-

maan ovat tulleet yhä useammin myös esimiehet. Heidän tehtäviinsä lukeutuu esimer-

kiksi:  

• sähköisten rekrytointi-ilmoitusten laatiminen 

• palvelussuhteen aloitukseen liittyvät tehtävät, muun muassa tutkinto- ja työkoke-

muksen tarkistus ja kuittaaminen sekä perehdytyksen käynnistäminen 

• palvelussuhteen aikaiset tehtävät, muun muassa poissaolojen käsittely, sähköi-

set kehityskeskustelut sekä  

• palvelussuhteen päättämiseen liittyvät tehtävät, esimerkiksi työntekijän irtisano-

minen.  

 

Sähköisten HR-järjestelmien tulemista osaksi päivittäistä toimintaa ei ole koettu aina po-

sitiiviseksi asiaksi. Sähköiset järjestelmät voidaan kokea kankeiksi ja omalle työlle vie-
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raiksi. Käyttäjät voivat kokea, ettei heillä ole ollut vaikuttamismahdollisuuksia järjestel-

mien kehittämiseen, vaan järjestelmiä ovat suunnitelleet ja kehittäneet henkilöt, jotka ei-

vät käytä niitä varsinaisesti päivittäisessä työssään.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata palvelussuhteen elinkaaren pitkää pro-

sessia sekä siihen liittyviä HR-järjestelmiä. Työssä kuvataan yrityksen henkilöstöhallin-

nan järjestelmän päivitysprojekti ja selvitetään päivitettyjen HR-toiminnanohjausjärjestel-

mien toimivuutta esimiesten ja HR-ammattilaisten työkaluna sekä kehitysprojektin onnis-

tumista. 

 

Yrityksen HR-toiminnanohjausjärjestelmien päivitys- ja kehitysprojektin ja uusien päivi-

tettyjen HR-järjestelmien toimivuutta ja tuloksia kartoitetaan esimiehille sekä rekrytointi- 

ja HR-ammattilaisille suunnatun kyselyn avulla. Kysely on jaettu kolmeen osioon: järjes-

telmän suunnittelu- ja testausvaihe, käyttöönotto sekä tuotannon aikainen toiminta. Li-

säksi kyselyssä on mahdollisuus antaa vapaata palautetta järjestelmien jatkokehittämi-

seen liittyen. Kyselystä saatujen palautteiden perusteella saadaan kuvattua, kuinka HR-

järjestelmien päivitysprojekti sujui sekä kuinka hyvin uudet, päivitetyt HR-järjestelmät tu-

kevat ja ohjaavat esimiehiä ja HR-ammattilaisia heidän päivittäisessä työssään. Kyselyn 

avulla selvitetään myös esimiesten ja HR-ammattilaisten näkemyksiä siitä, kuinka jat-

kossa järjestelmien kehitystyötä tulisi tehdä. 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä on kuvattu palvelussuhteen elinkaaren prosesseja mu-

kaillen Kuntaliiton henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuurin prosessikuvauksia. Työssä kes-

kitytään kuvaamaan rekrytointi-, palvelussuhteen aloitus-, palvelussuhteen hallinta- ja 

palvelussuhteen päättäminen -prosessit sekä kuvaamaan kehitystyötä jatkuvan kehittä-

misen PDCA-mallin (Plan-Do-Check-Act-mallin) näkökulmasta. 

 

2 Teoreettinen viitekehys  

 

Teoreettisessa viitekehyksessä (Kuvio 1.) tarkastellaan ensin työn kannalta merkityksel-

lisiä palvelussuhteen elinkaarenaikaisia käsitteitä termeinä ja prosesseina. Toiminnan-

ohjausjärjestelmiä käsitellään termeinä sekä selvitetään niiden käyttöönottoon ja kehit-

tämiseen liittyvää prosessia. Koko viitekehystä käsitellään lopuksi palvelussuhteen elin-

kaarenaikaisten HR-järjestelmien jatkuvan kehittämisen prosessin, PDCA-mallin näkö-

kulmasta. 
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Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys. 

 

Henkilöstöhallinnolle ja siihen sisällytetyille osa-alueille löytyy useita eri määritelmiä ja 

kuvauksia. Työssä lähteenä käytetty Kuntaliiton henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri 

(2014) kuvaa ja määrittelee henkilöstöhallinnon seuraavasti: 

 

 

Kuvio 2. Henkilöstöhallinnon prosessikuvaus (Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkiteh-
tuuri 2014). 

 

”Henkilöstöjohtamiseen katsotaan kuuluvan henkilöstövoimavarojen johtaminen, 

työ-elämäsuhteiden hoitaminen ja johtajuus. Henkilöstövoimavarojen johtaminen 

on tehtäväkokonaisuus, jossa huolehditaan henkilöstön riittävyydestä, osaami-

sesta ja hyvinvoinnista. Tästä kokonaisuudesta käytetään nimitystä henkilöstöhal-

linto.” (Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri 2014.) 

 

Työssä keskitytään palvelussuhteen elinkaaren seuraaviin osa-alueisiin: 

• rekrytointi 

• Onboarding eli palvelussuhteen aloitus 

• palvelussuhteen hallinta 

• Offboarding eli palvelussuhteen päättyminen tai irtisanoutuminen. 
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2.1 Rekrytointi  

 

Rekrytointia on määritelty useissa eri lähteissä, mutta yleisimmin termi tarkoittaa työnte-

kijöiden hakemista avoimeen työpaikkaan tai työtehtävään. 

 

Helsilä (2009, 18) määrittelee rekrytoinnin seuraavasti:  

”Rekrytointi tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla yritykseen hankitaan 

sen toiminnan kulloinkin tarvitsema henkilöstö.”  

 

Helsilän (2009, 18) mukaan tarkoituksenmukainen rekrytointi suuntaa voimavaroja orga-

nisaation tuloksen kannalta olennaisiin tehtäviin, eli rekrytointipäätös on aina myös stra-

teginen päätös. Kauhanen kuvaa rekrytointia henkilöstöhankintana, jossa organisaatio 

hankkii toimintansa tarvitseman henkilöstön. Kauhanen jakaa henkilöstöhankinnan sisäi-

seen ja ulkoiseen hankintaan. Sisäisestä hankinnasta puhutaan, kun jo työsuhteessa 

oleva henkilö nimitetään avoimeen toimeen organisaation sisältä ja ulkoisessa hankin-

nassa avoimeen toimeen valitaan organisaation ulkopuolelta tuleva henkilö. (Kauhanen 

2010, 70.) 

 

Kauhasen (2010, 17) mukaan henkilöstöhankinta perustuu vuosisuunnittelun yhtey-

dessä laadittavan henkilöstösuunnitelman osoittamaan henkilöstötarpeeseen, eli orga-

nisaatiossa pyritään arvioimaan, minkälaista henkilöstöä organisaatiossa tulevaisuu-

dessa tarvitaan.  

 

Organisaation toiminnan huonon ennustettavuuden vuoksi myös ennalta suunnittelemat-

tomia henkilöstöhankinnan perusteita voi Kauhasen (2010, 71) mukaan ilmaantua. Näitä 

ovat muun muassa: 

 

• yllättävä irtisanoutuminen tai eläkkeelle jääminen 

• kuoleman tapaus 

• opintovapaa 

• vanhempainloma ja hoitovapaa 

• vuorotteluvapaa. 

 

Rekrytoinnilla on myös suuri vaikutus yrityksen menestymiselle. Onnistuneen rekrytoin-

nin avulla organisaatio varmistaa myös tulevaisuuden kilpailukyvyn säilymisen. Organi-

saation tavoitteena on saada oikeat henkilöt oikeisiin ja tarkoituksen mukaisiin tehtäviin. 
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Österbergin (2014, 91) mukaan rekrytoinnilla ja sen toteuttamistavalla on myös vaiku-

tusta organisaation työnantajakuvaan. 

 

Työnantajakuva eli työnantajamaine on yksi keskeisimmistä tekijöistä rekrytoinnissa. Hy-

vämaineinen organisaatio on vetovoimainen, sillä se pystyy pitämään henkilöstönsä ja 

tarvittaessa myös palkkaamaan lisää. Tämä on erityisen tärkeää, sillä muun muassa vä-

estön ikääntymisen myötä osaavaa työvoimaa poistuu markkinoilta enemmän, kuin 

sinne tulee väkeä lisää. (Kauhanen 2010, 35, 69.) 

 

2.1.1 Rekrytointiprosessi 

 

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri kuvaa rekrytoinnin prosessina seu-

raavasti: 

 

 

Kuvio 3.  Rekrytoinnin prosessi (Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri 2014). 

 

Rekrytointiprosessista puhutaan silloin, kun rekrytointi nähdään yrityksessä jatkuvana 

toimintona, jonka toteuttamiseksi on tarpeen suunnitella prosessi (Österberg 2014, 92).  

Kauhanen puolestaan kuvaa rekrytointiprosessia kirjassaan Henkilöstövoimavarojen 

johtaminen seuraavasti: 
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Kuvio 4. Henkilöstöhankintaprosessi (mukaillen Kauhanen 2010, 74).  

 

Kauhasen malli kuvaa useita rekrytointiprosessin määrityksiä. Prosessi alkaa tarpeen 

määrittelystä joko aiemmin tehdyn vuosittaissuunnittelun tai akuutin tarpeen pohjalta. 

(Kauhanen 2010, 70.). Kauhasen (2010, 73) ja Österbergin (2014, 92) mukaan ennen 

jokaista hankintatilannetta tulee vielä varmentaa organisaation sen hetkinen todellinen 

tarve. Toimintaolosuhteet voivat olla muuttuneet siten, että muitakin keinoja kuin rekry-

tointia, esimerkiksi työmenetelmien kehittäminen ja tehtävien uudelleen järjestelyt, voi-

daan harkita. 

 

Toimenkuva ja yksityiskohtaisten vaatimusten asettaminen ovat prosessin kannalta tär-

keitä vaiheita. Vaikka toimenkuva olisi selkeä, saattavat odotukset tulevan työntekijän 

ominaisuuksista ja potentiaalista olla vielä epäselvät. Näitä odotuksia tulee esimiehen ja 

hänen esimiehensä selvittää ennakkoon, jottei organisaatio hae vääräntyyppistä henki-

löä. (Kauhanen 2010, 77.)  

 

Hankintalähteiden kartoituksessa ja valinnassa on mietittävä organisaation kannalta tar-

koituksenmukainen kanava. Valintaan vaikuttavat muun muassa työntekijältä vaadittavat 

ominaisuudet sekä organisaation toimiala. (Kauhanen 2010, 77.) Hankintalähteen valin-

nassa ja käytössä tulee huomioida, että ilmoituksen ensisijaisena tehtävänä on tavoittaa 

ne henkilöt, jotka tiedoiltaan ja taidoiltaan parhaiten sopisivat tehtävään (Österberg 

2014, 94). 

 

Ehdokkaita voidaan hankkia sekä organisaation sisältä, että ulkopuolelta. Sisäisenä han-

kintalähteenä voidaan käyttää organisaation omia kanavia ja ulkoisina lähteinä työvoi-

matoimistoja ja erilaisia painettuja lähteitä, kuten sanomalehdet tai erilliset rekrytointi- ja 

ammattilehdet. (Kauhanen 2010, 77.) 
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Kuvio 5. Sisäisen ja ulkoisen henkilöstöhankinnan edut ja haitat (Kauhanen 2010, 72). 

 

Kauhasen (2010, 82—87) mukaan valinta-vaiheessa pyritään selvittämään, kuinka ha-

kijat täyttävät organisaation ilmoittamat valintaperusteet. Valinnassa käytetään apuna 

hakemuksia ja niistä tehtyä vertailua, hakijoiden haastattelua sekä toimen mahdollisesti 

vaatimaa soveltuvuustestiä. Kauhasen mukaan valintapäätöksen tekemisessä pyritään 

sellaiseen järjestelmällisyyteen, että kaikkien hakijoiden ominaisuudet voidaan punnita 

mahdollisimman yksiselitteisesti vaatimustekijöihin nähden.  

 

Österbergin (2014, 109) mukaan onnistunut rekrytointi edellyttää huolellista suunnittelua 

ja selkeää vastuunjakoa kaikkien rekrytointivaiheiden osalta. Rekrytoinnin onnistumista 

voidaan mitata saapuneiden hakemusten määrällä ja laadulla, rekrytoivien henkilöiden 

mielipiteillä ja heiltä saaduilla palautteilla sekä valitun henkilön menestymisellä ja rekry-

toinnin vaikutuksilla työnantaja mielikuvaan. Rekrytoinnin lopullinen onnistuminen näh-

dään kuitenkin vasta kuukausien kuluttua uuden henkilön aloittamisessa tehtävässään. 

Lisäksi Östberg mainitsee rekrytointiprosessin suurimmiksi epäonnistumisen syiksi rek-

rytointitarpeen ja -tavoitteen huolimaton määrittely. Hakijan osaamisvaatimusten oikea 

määrittely edesauttaa siinä, ettei työnantaja lupaa hakijalla liikaa ja että hakijan odotuk-

set tehtävää kohtaan täyttyvät. (Östberg 2014, 109.) 

 

Sisäinen lähde

Edut

• Valitun mieliala

• parempi kykyjen arviointi

• hyvä suoriutumismotivaatio

• valitaan vain sisääntulotasolle

• valintaprosessin nopeus

• lisää sisäisiä valintoja

• valittu tuntee jo organisaation

Haitat

• valitsematta jääneiden mieliala

• taistelu uramahdollisuuksista, 
sisäiset kuppikunnat

• vaatii vahvaa johdon 
keskittämisohjelmaa

• ei tule uusia ideoita

• järjestelmästä voi tulla jäykkä

Ulkoinen lähde

Edut

• "uutta verta", uusia näkemyksiä

• halvempaa kuin ammattiin 
kouluttaminen

• ei sisäisiä kuppikuntia 
tukemassa

• saattaa tuoda kilpailijan 
salaisuuksia

Haitat

• ei ehkä valita henkilöä, joka 
"sopisi"

• voi aiheuttaa motivaation laskua 
ehdokkaille

• pidempi perehdyttämisjakso

• saattaa tuoda asenteen: näin 
minä entisessäkin työpaikassa 
tein
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Päätöksen palkkauksesta tekee asetettujen reunaehtojen mukaisesta palkattavan työn-

tekijän esimies. Työnantaja ja valittu työntekijä sopivat työsuhteesta tekemällä työsopi-

muksen. Työsopimuksessa sovittuja ehtoja määrittävät ja rajoittavat työlainsäädäntö 

sekä työehtosopimukset. Rekrytointi-prosessin päätösvaiheeseen kuuluu myös organi-

saation sisäinen tiedottaminen. Työyhteisöä informoidaan valitusta henkilöstä tiedotus-

periaatteiden mukaisesti. Kauhasen (2010, 88—89.) mallin mukaisesti rekrytointi-pro-

sessiin kuuluu myös uuden työntekijän perehdyttäminen. Perehdyttämistä tullaan käsit-

telemään tarkemmin kohdassa 3.2 Onboarding. 

 

2.1.2 Sähköinen rekrytointi 

 

Nykyaikana rekrytointikanavat ovat monipuolistuneet internetin ja sosiaalisen median tul-

lessa perinteisten kanavien rinnalle. Monien organisaatioiden rekrytoinnin pääkanavaksi 

onkin kasvanut internet sen nopeuden vuoksi. Se säästää rekrytointi prosessiin osallis-

tuvien aikaa, kun kaikki työpaikkailmoittelusta hakijoiden hakemusten käsittelyyn, työn-

antajan ja hakijan välinen viestittely sekä päätösten tekeminen tapahtuvat sähköisesti. 

(Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2016.) 

 

Perinteisten rekrytointikanavien kuten TE-keskusten lisäksi rekrytoinnissa käytetään ja 

hyödynnetään myös sosiaalista mediaa. Sosiaalinen media on yhden kanavan sijasta 

joukko erityyppisiä palveluja, esimerkiksi LinkedIn, Twitter, Instagram ja Facebook. Näi-

den some-palvelujen käyttö rekrytoinnissa on lisääntymässä, mutta vielä niiden käyttö 

on lähinnä perinteisten kanavien täydentämistä. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2016.) 

 

Sähköisten rekrytointijärjestelmien avulla organisaatiot pystyvät hallinnoimaan avoimia 

työpaikkoja valituissa julkaisukanavissa sekä hallinnoimaan rekrytointiprosessia. Työn-

antajat pystyvät tekemään työpaikkailmoituksen, vastaanottamaan hakemukset sekä kä-

sittelemään niitä. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa viestinnän hakijoiden kanssa sekä ver-

tailujen ja yhteenvetojen laatimisen kelpoisuuksien määrittelyyn Yrityksissä käytettäviä 

sähköisiä rekrytointijärjestelmiä ovat muun muassa ElbitHR-rekrytointiohjelmisto, Lau-

raTM rekrytointijärjestelmä, Oracle Taleo-rekrytointijärjestelmä ja Sympa HR.  
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2.2 Onboarding eli palvelussuhteen aloitus 

 

Oxford Dictionary määrittelee termin Onboarding seuraavasti: 

 

” The action or process of integrating a new employee into an organization or fa-

miliarizing a new customer or client with one’s products or services: after the initial 

onboarding is complete, continue to offer new hires relevant training and develop-

ment opportunities.” (Oxford dictionary.) 

 

Onboarding viittaa kaikkiin virallisiin tai epävirallisiin käytäntöihin, ohjeisiin tai organisaa-

tion tai sen edustajan määrittämiin tai harjoittamiin menettelytapoihin, joiden avulla hel-

potetaan uuden työntekijän sopeutumista. Onboardingin piirteitä ovat ennakoivuus, or-

ganisaatio tuottaa uudelle työntekijälle helposti saatavaa tietoa ja materiaalia ja siten 

mahdollistaa työntekijän tiedon saannin jo ennen työn alkamista sekä aikasidonnaisuus. 

Onboardingilla on aikaraja vaihdellen tunneista kuukausiin organisaation toiminnan mu-

kaisesti. (Klein & Polin 2012, 267—268.) 

 

Suositus Onboarding-prosessin tehtävien suorittamiseen on useita viikkoja tai kuukau-

sia. Suositus pohjautuu Kleinin ja kumppaneiden tekemään havaintoon, että suurin osa 

Onboarding-tehtävistä tulee näkyviin uuden työntekijän ensimmäisenä päivänä. Yksilön 

vastaanottokyky on kuitenkin rajallinen ja liian suuri määrä informaatiota yhdellä kertaa 

voi johtaa väärinkäsityksiin, huomaamatta jääneeseen tietoon tai turhautuneisuuteen. 

(Klein & Polin 2012, 274.) 

 

Positiivisen työnantajakuvaan vaikuttaa uuden henkilön saama ensivaikutelma organi-

saatiosta. Onboarding on mahdollisuus tämän mielikuvan luomisessa, sen avulla voi-

daan näyttää, että yritys toimii kuten lupaa. (Klein ja Polin 2012, 276.) 
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2.2.1 Onboarding-prosessi 

 

Kuntasektorin viitearkkitehtuuri kuvaa palvelussuhteen aloituksen prosessina seuraa-

vasti: 

 

 

Kuvio 6. Palvelussuhteen aloitus (Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri 2014). 

 

Klein ja Polin (2012, 269, 276) mukaan Onboarding voidaan määritellä prosessiksi, jonka 

kautta uusi työntekijä siirtyy organisaation ulkopuolisesta henkilöstä organisaation sisä-

puoliseksi. Onboardingin katsotaan koostuvan kolmesta suuremmasta kokonaisuu-

desta, tiedottamisesta, tervetuloa töihin-osiosta ja opastamisesta. Näiden kokonaisuuk-

sien sisältämät tehtävät suositellaan sijoitettavan pidemmälle aikajanalle, ennen töiden 

aloittamista, ensimmäisenä päivänä, ensimmäisen viikon aikana ja ensimmäisten kol-

men kuukauden aikana sekä sen jälkeiseen aikaan. 

 

Tiedottaminen sisältää sekä uuden työntekijän että työyhteisön informoinnin. Ennen töi-

den alkamista on suositeltavaa tiedottaa työyhteisöä uudesta aloittavasta työntekijästä. 

Minkälaisessa vuorovaikutuksessa töissä olevien työntekijöiden ja uuden työntekijän 

roolit ovat ja kuinka he tulevat tekemään tulevaisuudessa töitä. Uudelle työntekijälle tie-

dottaminen ja viestittäminen alkavat jo rekrytointi-vaiheessa, rekrytoinnin voidaan katsoa 

toimivan hakijalle esikatseluna työnantajasta ja tehtävästä. Tämän vuoksi Onboardingin 

voitaisiin katsoa kuuluvan jo rekrytointiin. Uuden työntekijän tiedottamiseen kuuluu myös 

sen materiaalin ja informaation tuottaminen, jota hän tarvitsee onnistuakseen tehtäväs-

sään. (Klein & Polin 2012, 269, 276.)  
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Klein ja Polin (2012, 269.) mukaan Onboardingin avulla uusi työntekijä perehdytetään ja 

sitoutetaan organisaatiokulttuuriin koko työyhteisön avulla. Onboarding prosessi koskee 

siis uutta henkilöä sekä koko työyhteisöä ja on parhaimmillaan tiimityötä.  

 

Onboardingissa opastaminen käsittää sekä organisaation yleisperehdytyksen, että var-

sinaiseen tehtävään perehdyttämisen. Kirjassa Henkilöstöasiantuntijan käsikirja, pereh-

dyttämistä kuvataan seuraavasti:  

 

” Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joiden avulla henkilö saadaan 

mahdollisimman pian osaksi organisaatiota, työyhteisöä, sidosryhmiä ja oppimaan 

omat työtehtävänsä.” (Österberg 2014, 115.) 

 

2.2.2 Sähköinen Onboarding 

 

Onboarding-prosessissa kannattaa hyödyntää sähköisiä järjestelmiä. Järjestelmien 

avulla voidaan koordinoida ja seurata prosessin edistymistä, käsitellä tehokkaasti tarvit-

tavia lomakkeita sekä järjestää koulutuksia, lisäksi järjestelmien avulla voidaan arkis-

toida kaikki tarvittava materiaali. (Klein & Polin 2012, 276.) 

 

Sähköiset Onboarding-järjestelmät ovat integroitavissa yrityksen rekrytointi-, HR- tai 

palkkajärjestelmiin, kuten Contract Employee Management System-, ERG Onboard-, 

Namely- ja Oracle Onboarding -järjestelmiin. Osa Onboarding-järjestelmistä integroi-

daan tiiviimmin osaamisen- ja lahjakkuudenhallinnan sekä kehittämisen- ja koulutusten-

hallinnan, kuten IBM Kenaxan ja Total Talent Managementin kanssa.  

 

2.3 Offboarding eli palvelussuhteen päättyminen tai päättäminen 

 

Palvelussuhde, sisältää sekä työsopimussuhteen että virkasuhteen, voi päättyä joko 

työntekijän tai työnantajan toimesta. Työsopimuksen päättymiseen liittyy lainsäädännöl-

lisiä näkökulmia, joita käsitellään työsopimuslaissa sekä laissa yhteistoimintamenette-

lystä yrityksissä (Österberg 2014, 54).  
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Österbergin (2014, 54—55) mukaan työsopimus voi päättyä: 

• koeaikana koeaikapurkuun jommankumman osapuolen aloitteesta 

• määräaikaisen työsopimuksen määräajan päätyttyä tai sovitun työn valmistuttua 

ilman irtisanomista. Määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa, ellei siitä ole 

erikseen sovittu työsopimuksessa 

• työntekijän ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta. Yleensä sopimusta käyte-

tään työnantajan aloitteesta silloin, kun vaihtoehtona olisi työnantajan suorittama 

irtisanominen 

• työntekijän puolelta työsopimuksen purkuun, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö 

velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida edellyttää työsuhteen jat-

kamista 

• työntekijän irtisanoutumiseen 

• työntekijän eläkkeelle jäämiseen tai 

• työnantajan puolelta työsopimuksen irtisanomiseen lainmukaisella perusteella 

• työnantajan puolelta työsopimuksen purkuun lain edellyttämällä erittäin paina-

valla syyllä. Purkamisperusteena voidaan pitää työsuhteeseen vaikuttavien vel-

voitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei työnantajalta voida koh-

tuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista jaksoa.  

 

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (2003/304) määrittelee virkasuhteen ja sen päättymi-

seen liittyvät ehdot. Lain mukaan: 

• viranhaltija voi irtisanoa virkasuhteensa laissa kirjattujen irtisanoutumisaikojen 

puitteissa 

• virkasuhde päättyy ilman irtisanomista tai irtisanomisaikaa muun muassa silloin, 

kun viranhoidon määräaika on kulunut loppuun 

• määrätehtävää varten otettu viranhaltija on suorittanut tehtävän loppuun 

• toistaiseksi viranhoitoon otettu viranhaltija palaa lain tai virkaehtosopimuksen 

määräykseen perustuvalla ehdottomalla oikeudella virantoimitukseen  

• viranhaltijalle on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva täysi työkyvyttömyys-

eläke 

• viranhaltija täyttää eroamisiän.  
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Työnantaja voi lain mukaan irtisanoa viranhaltijan, kun: 

• siihen on viranhaltijasta johtuva asiallinen ja painava syy jollaisena voidaan 

pitää virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien virkavelvoitteiden vakavaa 

laiminlyöntiä tai rikkomista 

• viranhaltijan tehtävät ovat olennaisesti ja pysyvästi vähentyneet johtuen ta-

loudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen 

järjestelyistä ns. taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. (Laki kun-

nallisesta viranhaltijasta 2003/304.) 

 

2.3.1 Palvelussuhteen päättymisprosessi 

 

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri kuvaa palvelussuhteen päättymisen 

prosessit seuraavasti: 

 

Kuvio 7. Prosessikuvaus: Palvelussuhteen päättäminen, kun työntekijä irtisanoutuu (Kuntasek-
torin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri 2014). 
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Kuvio 8. Prosessikuvaus: Palvelussuhteen päättäminen, irtisanominen tai purkaminen (Kunta-
sektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri 2014). 

 

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuurin (2014) prosessikuvien mukaan pal-

velussuhteen päättyminen työntekijän irtisanoutumiseen alkaa työntekijän tekemästä ir-

tisanoutumisilmoituksesta joko sähköisen järjestelmän kautta tai lomakkeella. Työanta-

jan edustaja, päättävä henkilö, ottaa vastaan sähköisen irtisanoutumisilmoituksen tai tal-

lentaa lomakkeella saadun ilmoituksen järjestelmään. Kun irtisanoutuminen on tallen-

nettu ja hyväksytty, käynnistyy järjestelmässä Offboarding-prosessi. 

 

Palvelussuhteen päättyminen työnantajan tekemään irtisanomiseen, palvelussuhteen 

päättämiseen tai purkamiseen alkaa, kun esimies käynnistää säädetyn irtisanomis- tai 

purkamismenettelyn. Päätös annetaan tiedoksi työntekijälle (huomioitu jo aikaisemmin 

vaadittavat varoitus- ja kuulemismenettely), jonka jälkeen tieto irtisanomisesta, päättä-

misestä/purkamisesta tallennetaan järjestelmään. Kun irtisanominen, palvelussuhteen 

päättäminen tai purkaminen on tallennettu ja hyväksytty, käynnistyy järjestelmässä 

Offboarding-prosessi. (Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri 2014.) 

 

2.3.2 Sähköinen Offboarding 

 

Nykyisten HR-järjestelmien avulla on mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen palvelus-

suhteen päättäminen ja siihen liittyvät tehtävät. Työntekijä tai viranhaltija voi irtisanoutua, 

työnantaja irtisanoa tai päättää työntekijän tai viranhaltijan palvelussuhteen sähköisesti. 

Samalla käynnistyy Offboarding-prosessi, jonka kautta työntekijä tai viranhaltija sekä 

työnantaja voivat hoitaa tarvittavat palvelussuhteen päättymiseen liittyvät tehtävät. Näitä 
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ovat esimerkiksi erilaiset muistutukset, muun muassa työnantajan laitteiden, kuten pu-

helimien ja tietokoneiden, palauttamisesta sekä sähköinen lähtökysely. Yksi tärkeim-

mistä Offboarding-prosessin tehtävistä on työntekijän käyttöoikeuksien hallinta. Järjes-

telmän avulla työnantaja voi määritellä käyttöoikeuksien päättymisen joko välittömästi tai 

vasta, kun työntekijän palvelussuhde tosiasiallisesti päättyy. Yritysten käyttämiä sähköi-

set Offboarding järjestelmiä, jotka ovat integroitavissa organisaation rekrytointi-, HR- tai 

palkkajärjestelmiin ovat esimerkiksi suomalainen Visma HR, kansainvälisten ohjelmata-

lojen tarjoamat ElbitHR, CGI HR sekä Oracle Taleo Offboarding. 

 

2.4 Palvelussuhde -prosessi 

 

Palvelussuhde-termille löytyy kirjallisuudesta useita määrityksiä. Kuntasektorin henkilös-

töhallinnon sanakirja määrittelee palvelussuhteen, huomioiden sekä työsopimus- että 

virkasuhteet seuraavasti: 

 

” Palvelussuhde on työnantajan ja työntekijän välinen yksityisoikeudellinen työso-

pimukseen perustuva työsuhde tai työnantajan ja viranhaltijan välinen viranhoito-

määräykseen perustuva julkisoikeudellinen virkasuhde. ” (Kuntasektorin henkilös-

töhallinnon viitearkkitehtuuri 2014.) 

 

Palvelussuhdeprosessissa voidaan puhua palvelussuhteen elinkaaresta. Se kattaa hen-

kilön koko työuran rekrytoinnista ja palkkauksesta aina palvelussuhteen päättymiseen. 

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuurissa on kuvattu palvelussuhteen elin-

kaaren hallintaan liittyvät prosessit seuraavasti: 
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Kuvio 9. Palvelussuhteen hallinnan prosessi-integraatiomalli (Kuntasektorin henkilöstöhallinnon 
viitearkkitehtuuri 2014). 

 

Palvelussuhteen elinkaariprosessi sisältää työssä aikaisemmin luvussa 3.1. Rekrytointi, 

3.2. Onboarding ja 3.3. Offboarding kuvatut osa-alueet ja prosessit. Lisäksi palvelussuh-

deprosessi sisältää varsinaisen palvelussuhteen, kohta 3.4. sekä siihen liittyvät palve-

lussuhteen muutokset, esimerkiksi työajan muutokset tai määräaikaisen työsuhteen tai 

viranhoitomääräyksen jatkamisen ja palvelussuhteen keskeytykset, esimerkiksi poissa-

olot ja vuosilomat.  

 

2.5 Tietojärjestelmät ja niiden käyttöönotto ja kehittäminen 

 

Yrityksen henkilöstöhallinnon päivittäisten tehtävien ja prosessien hoitamisen tueksi tar-

vitaan toimivia tietojärjestelmiä. Henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmiä voi-

daan jakaa omiin moduuleihin, jotka liitetään toisiinsa integraatioiden avulla. Tietokantoja 

ja tietoverkkoarkkitehtuuria hyödyntäen yrityksillä on mahdollisuus johtaa henkilöstövoi-

mavaroja tietojärjestelmien (ns. HRIS eli human resource information systems) avulla 

reaaliaikaisesti. (Kauhanen 2012.) 

 

Kauhanen (2012) kuvaa henkilöstötietojärjestelmien rakennetta ja niiden tietosisältöä 

seuraavasti: 
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Kuvio 10.  Henkilöstöjärjestelmien keskeiset osiot ja tuotokset (Kauhanen 2012). 

 

Kauhasen mukaan tietojärjestelmien tulee mahdollistaa tietojen saanti aina suunnitte-

lusta henkilöstöjohtamisen päivittäisten tehtävien hoitamiseen asti. Nykyaikaisen HR-tie-

tojärjestelmien avulla tulee pystyä tuottamaan sekä laadullista että määrällistä tietoa, ku-

ten esimerkiksi henkilöstömäärien ja poissaolojen volyymitietoa. Tietojärjestelmien kes-

kitettyä tietokantaa voidaan käyttää henkilöstöhallinnon tehtävien hoidossa, poimimalla 

sieltä reaaliaikaista tietoa kustannustehokkaasti. (Kauhanen 2012.) 

 

Henkilöstötietojärjestelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa koskevat useat lait ja sopimukset, 

sillä tietojärjestelmien tiedot ovat luottamuksellisia ja sisältävät salassa pidettäviä tietoja. 

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin myönnetään käyttöoikeudet vain kunkin työtehtä-

vien tarvitsemiin moduuleihin ja esimerkiksi esimiehet voivat nähdä vain alaisensa hen-

kilöstön tietoja. Työntekijöillä on henkilötietolain mukainen oikeus nähdä kaikki itseään 

koskevat tiedot. (Kauhanen 2012.) 

 

Henkilötietojärjestelmiä ja niihin tallennettavia tietoja koskevia lakeja ovat muun muassa:  

• Henkilötietolaki 1999/523 

• Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 2004/759 

• Työsopimuslaki 2001/55 

• Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2003/304 

• EU:n tietosuoja-asetus 2016/679.  
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Österbergin (2014, 41) mukaan henkilöstöjärjestelmien käyttöönoton suunnittelu ja ke-

hittäminen ovat eri osapuolien välistä yhteistyötä. Henkilöstöhallinnosta vastaavat hen-

kilöt tuntevat tehtävien sisällön ja tarpeet, kun taas tietohallinnon edustajat pystyvät kä-

sittelemään tarvittavia teknisiä ratkaisuja. Östbergin mukaan järjestelmää hankittaessa 

tai kehitettäessä on samalla mietittävä myös tulevaisuuden tarpeita. Henkilöstötietojär-

jestelmän tulee tukea henkilöstöhallintoa ja sen kehittämistä yrityksen toimintamallin 

vaatimalla tavalla ja sen tulee myös pystyä laajentumaan ja päivittymään yrityksen tar-

peiden mukaan. 

 

Tuotannon tietojärjestelmähankkeeseen, käyttöönottoon ja kehittämistyöhön liittyy 

useita eri osapuolia: yrityksen puolelta tuotannon ja tietohallinnon edustajia sekä järjes-

telmäntoimittajalta konsultit. Näillä osapuolilla saattaa usein olla erilaiset tavoitteet hank-

keen suhteen. Yrityksen tuotannon työstä vastaavat henkilöt haluavat toimivan tuotanto-

prosessin ilman ylimääräistä kirjaamistyötä. Yrityksen tietohallinnon edustajat asettavat 

tavoitteeksi toimivan tuotantoprosessin, huomioiden erityisesti eri järjestelmien yhteen-

sovittamisen ja hankkeeseen kuuluvat kustannukset. Järjestelmätoimittajan tavoitteena 

on toimittaa järjestelmä kustannustehokkaasti, mutta samalla varmistaen, että asiakas 

on tyytyväinen kokonaistoimitukseen. Tietojärjestelmien avulla kirjataan, välitetään ja 

seurataan tuotantotietoa. Yrityksen toiminnan kannalta onkin tärkeää, että tuotantoym-

päristön järjestelmät ovat teknisesti toimivia, mutta samalla tarkoituksenmukaisia ja työtä 

tehostavia (Vilpola & Terho 2008, 9.) 

 

Vilpolan ja Terhon mukaan tietojärjestelmien käyttöönotossa tulisi huomioida varsinaiset 

loppukäyttäjät. Loppukäyttäjät tulisi sitouttaa järjestelmähankkeeseen jo määrittelyvai-

heesta lähtien. Tällöin loppukäyttäjät pääsisivät näkemään ja kommentoimaan tulevaa 

järjestelmää sekä vaikuttamaan sen toteutukseen. Tietohallinnon ja järjestelmätoimitta-

jan edustajilla olisi palautteen perusteella mahdollisuus parantaa tietojärjestelmän sovel-

tuvuutta tuotantokäytössä. (Vilpola & Terho 2008, 9—12.) 

  



19 

 

  

2.6 Jatkuvan kehittämisen prosessi 

 

Työssä käsitellään henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöönottoa jatkuvan kehittämi-

sen prosessina. Mallina käytetään Demingin PDCA-ympyrää, jonka vaiheiden kautta voi-

daan kuvata yrityksen toiminnan laatua sekä yrityksen kykyä oppia toiminnasta ja pa-

lautteesta sekä muuttaa toimintamalleja niiden mukaisesti. 

 

PDCA-mallin, Demingin-ympyrän, on muokannut Shewartin-ympyrän pohjalta yhdysval-

talainen W. Edwards Deming. Demingin päivittämä PDCA-malli esiteltiin alunperin-

vuonna 1950 JUSEn (Japanese Union of Scientist and Engineers) tilastojen laadunval-

vonnan seminaarissa johtajille ja insinööreille. Deming korosti suunnittelun, tuotannon, 

myynnin ja tutkimuksen välistä jatkuvaa vuorovaikutusta. Lisäksi näiden neljän vaiheen 

tulisi kiertää jatkuvasti, jotta tuotteen ja palvelun laadun tavoitteet saavutettaisiin (Moen 

2009) 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Alkuperäinen Shewartin-ympyrä vuodelta 1939 ja Demingin-ympyrä vuodelta 1950 
(Moen 2009). 
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Kuvio 12. Päivitetty Shewartin-ympyrä vuodelta 1939 ja Päivitetty Demingin-ympyrä vuodelta 
1951 (Moen 2009) 

 

Saralan ja Saralan (2001, 101) mukaan toiminnan kehittäminen esimerkiksi palvelun 

tuottaminen alkaa suunnittelusta (Plan). Suunnitteluvaiheessa pohditaan muun muassa, 

mitä toimintavaiheita tarvitaan. Suunnitteluvaihetta seuraa koevaihe (Do), jolloin varmis-

tetaan, tapahtuiko se, mihin suunnittelussa pyrittiin. Näiden vaiheiden jälkeen tehtyä toi-

mintaa ja sen lopputuloksia tutkitaan ja pohditaan, mitkä kohdat onnistuivat suunnitellusti 

ja mitä pitää vielä kehittää (Check). Tarkistuksen ja arvioinnin jälkeen toiminnassa olevat 

puutteet on löydetty ja korjattu ja niistä tehdään uusi virallinen toimintatapa (Act).  

 

Oppiva organisaatio oppimisen, laadun ja tuottavuuden yhdistäminen kirjassa, Sarala ja 

Sarala kuvaa Demingin ympyrää rationaaliseksi tavaksi suunnitella ja kehittää mitä ta-

hansa yrityksen toimintaa, joten PDCA-prosessia voidaan soveltaa myös yrityksen liike-

toimintaprosessien ja hallinnollisten järjestelmien kehittämisessä. (Sarala & Sarala 2001, 

101.) 

 

Demingin-ympyrämallin yhdistetään myös oppivan organisaation laatunäkökulmaan. 

Sen mukaan yrityksessä tulisi edetä kyvykkään henkilöstön ja kyvykkään organisaation 

kasvattamiseen samalla kiinnittäen huomioita toiminnan puitetekijöihin muun muassa 

työnorganisointitapoihin ja johtamiseen. (Sarala & Sarala 2001, 103.) 
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Kuvio 13. Demingin PDCA-ympyrä (mukaillen Sarala & Sarala). 

 

Pitkänen kuvaa kirjassaan mahdollisuuksien johtaminen — kehittämisestä metakehittä-

miseen Demingin ympyrän seuraavasti: 

 

• Plan – tilanteen analysointi, ratkaisujen ideointi, valinta ja suunnittelu 

• Do – toteutus 

• Check – tulosten arviointi 

• Act – vakiinnuttaminen, korjaukset ja oppiminen, uusi kierros. (Pitkänen 2002, 

51.) 

 

Pitkäsen (2002, 51, 53) mukaan Demingin ympyrän tärkein vaihe on suunnittelu. Plan-

vaiheessa tulisi tehdä kaikki tarvittava, jotta toteutus olisi mahdollisimman hyvällä perus-

talla. Pitkäsen mukaan perehtyminen, ideointi ja arviointi kuuluvat tähän vaiheeseen. 

Suunnitteluvaiheen seitsemän menestystekijää ovat: 

 

• Tietojen aktiivinen valinta – älä toimi vain käsillä olevan tiedon pohjalta 

• Tietojen jalostus, yhdistely ja analysointi – älä tarkastele pelkkää dataa 

• Kokonaiskuva ja systeemiajattelu – mukaan myös intuitio, ihmisen vahvuus 

• Ideoiden tuottaminen ja valinta – älä tyydy keskenkertaisuuteen 

• Älä sulje pois todellisuutta – joustavuutta ongelmille ja muutoksille 

• Toteuttajat mukaan suunnitteluun – realismia ja sitoutumista 

• Hyödynnä heti erilaisia ihmisiä ja näkökulmia – muuten ne muuttuvat ongelmiksi. 
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Pitkänen (2002, 51) kuvaa Demingin ympyrää Check- ja Act-vaiheiden kautta myös op-

pimisympyräksi, jossa asiat korjautuvat kierros kierrokselta. Pitkänen kuitenkin muistut-

taa, että turha pyöriminen näiden vaiheiden välillä kuluttaa muun muassa aikaa, resurs-

seja ja lopulta voi jopa huonontaa lopputulosta ja korostaa suunnitteluvaiheen tärkeyttä 

sekä kuvaa Plan-vaihetta jaksoksi, joka itsessään sisältää monta pienempää PDCA-ym-

pyrää. 

 

PDCA-mallia on päivitetty vastaamaan ajantasaisia tarpeita useampaan kertaan. William 

Deming päivitti mallia muun muassa vuosina 1986 ja uudestaan vuonna 1993, jälkim-

mäisessä mallissa huomioitiin myös oppiminen ja tuotteen tai palvelun parantaminen 

(Moen 2009.) 

 

 

Kuvio 14. Shewhart Cycle for Learning and Improvement- the PDSA Cycle 1993 (Moen 2009). 

 

3 Yrityksen nykytila 

 

Yrityksessä palvelussuhteen elinkaarenprosessi on kuvattu alla olevan mukaisesti: 

 

Kuvio 15. Palvelussuhteen elinkaari 
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Prosessi sisältää samat osiot kuin työssä aikaisemmin kuvattu Kuntasektorin viitearkki-

tehtuurissa kuvattu prosessi, mutta lisäksi palvelussuhteen elinkaareen on sisällytetty 

palkka ja palkitseminen, kun Kuntasektorin prosessi kuvauksessa tämä osio kuluu mui-

hin henkilöstöhallinnon prosesseihin. 

 

Henkilöstöhallinnosta vastaavien esimiesten rooliin ja tehtäviin kuuluu prosessin aikana 

muun muassa henkilöstösuunnittelu, -haku ja rekrytointi sekä palvelussuhteen aikana 

tietojen tallentaminen työntekijöiden puolesta. Palvelussuhteenaloituksen ja -päättämi-

sen hallinnassa on useita esimiehille tarkoitettuja tehtäviä, muun muassa työsopimuk-

sen/virranhoitomääräyksen laatimien ja perehdytyksen suunnittelu sekä irtisanomiseen 

liittyvät toimenpiteet. 

 

Yrityksen rekrytointitiimi tukee esimiehiä rekrytointiin liittyvissä sisältökysymyksissä ja 

vastaa muun muassa avointen rekrytointi-ilmoitusten julkaisemisesta. Palvelussuhdeasi-

oita hoitava tiimi vastaa suurelta osin palvelussuhteen elinkaaren hallinnan aikaisista 

tehtävistä, he toimivat esimiesten tukena ja vastaavat sisältöön liittyvistä kysymyksistä 

hr-asiantuntijoina. Henkilöstötietojärjestelmien teknisenä tukena toimii yrityksen järjes-

telmätiimi, joka myös vastaa järjestelmien teknisestä kehityksestä, päivitysten testaami-

sesta sekä muutosten tuotantoon siirrosta yhdessä yrityksen tietohallinnon ja toimittajien 

konsulttien kanssa. 

 

Kohdeyrityksellä on ollut käytössä erilliset rekrytointi- ja HR-järjestelmät. Näiden järjes-

telmien sekä prosessien välistä rajapintaa ollaan kehittämässä yhtenäiseksi pitkäksi pro-

sessiksi. Tavoitteena on, että tarvittava tieto liikkuu järjestelmien välillä ja palvelussuh-

teen elinkaaresta tulee yksi yhteinen toimintamalli. 

 

Henkilön rekrytointiprosessi, sisältäen työpaikkailmoittelu-, haku- ja valintaprosessit, hoi-

dettiin aikaisemmin lokakuussa 2011 käyttöönotetun Kuntarekry-järjestelmän avulla. 

Kuntarekry-järjestelmän kautta hallinnoitiin sekä hajautettua että keskitettyä henkilöstö-

hankintaa. Järjestelmä kattoi koko henkilöstöhankinnan alkaen täyttöluvan hakemisesta 

valintaesityksen tekemiseen asti, lisäksi järjestelmän avulla pystyttiin tekemään hakija-

vertailut sähköisesti. 

 

Vuoden 2014 lopussa Kuntarekry-järjestelmä vaihdettiin uuteen Rekrytointi-järjestel-

mään osana palvelussuhteenhallintajärjestelmän uudistamista. Uudessa rekrytointijär-

jestelmässä käsitellään esimiesten käynnistämät rekrytoinnit vakinaisiin ja pidempiin 
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määräaikaisiin palvelussuhteisiin. Uusi rekrytointijärjestelmä mahdollistaa sähköisen 

rekrytointiprosessin kokonaisuuden. Se toimii käytännön työkaluna esimiehille ja muille 

rekrytointiin osallistuville sekä työnhakuportaalina hakijoille mahdollistaen helpon, reaa-

liaikaisen ja nopean työnhaun. 

 

Rekrytointi-järjestelmään liittyy toiminnaltaan täysin uusi osa-alue, Onboarding eli palve-

lussuhteenaloitus-osio. Helmikuussa 2015 käyttöönotetussa Palvelussuhteen aloitus-

osiossa on omat tehtävät sekä palkkaavalla esimiehellä että palkatulla henkilöllä. Palve-

lusuhteen aloitukseen on liitetty myös sähköinen perehdytys, jota varten järjestelmään 

nimetään myös perehdyttäjä. Esimies voi järjestelmän kautta tiedottaa yksikköä uudesta 

aloittavasta työtoverista, täyttää palvelussuhdeilmoituksen sekä varmentaa henkilön ai-

kaisemmat työkokemukset sekä tutkintotodistukset. Tämän lisäksi järjestelmä mahdol-

listaa uuden henkilön perehdytykseen liittyvien asioiden hoitamisen. 

 

Uusi palkattu henkilö puolestaan saa sähköisen infopaketin tutustuttavakseen jo ennen 

töiden alkamista, hän voi tallentaa omat henkilötietonsa ja saa kattavan yleisperehdytys 

osion. Yhdessä nimetyn perehdyttäjän kanssa uusi työntekijä käy läpi yleisperehdytyk-

sen sekä yksikön omaa perehdytysohjelmaa. 

 

Helmikuussa 2009 käyttöönotetun henkilöstöhallintojärjestelmän kautta hoidettiin henki-

löstön palkkaus ja palvelussuhdeprosessiin sekä palvelussuhteisiin liittyvät tehtävät. Jär-

jestelmä toimi sekä esimiesten ja palvelussuhdeasioita hoitavien henkilöstösihteereiden 

HR-työkaluna, että koko henkilöstön sähköisenä itsepalvelu-portaalina. Itsepalvelu-por-

taalin kautta henkilöstön oli mahdollista ylläpitää omia henkilötietojaan, poissaolohake-

muksiaan sekä hallinnoida matka- ja kululaskujaan. Käytössä olleen HR-järjestelmän 

kehittämistä ja päivittämistä seuraavaan versioon ei enää tuotetuen asteittaisen alene-

misen vuoksi katsottu olevan järkevää, vaan 2013 yrityksen hallitus teki päätöksen koko 

Hr-järjestelmän päivittämisestä viimeisimpään tuote-versioon. 

 

Kuten johdannossa todettiin, kohdassa 4. tullaan kuvaamaan tarkemmin HR-järjestel-

mään liittyvää kehitysprosessia, alkaen määrittely ja testausvaiheesta ja päättyen tuo-

tannon aikaiseen toimintaan.  

 

Olemassa oleviin järjestelmiin liitettiin keväällä 2017 Offboarding-osio, jonka avulla hal-

linnoidaan palvelussuhteen päättämistä. Toiminnon avulla pyritään helpottamaan esi-
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miehen ja työntekijän toimintaa lähtötilanteessa muistutuksilla, sähköpostiviesteillä ja au-

tomatisoimalla toimenpiteitä. Tällä varmistetaan myös yrityksessä sovitut yhtenäiset, oi-

keat menettelytavat. Päätösvaiheen asioiden ja toimenpiteiden hoitaminen helpottuu, 

kun esimies ja lähtijä saavat muistutuksen lähestyvästä päättymisajankohdasta, tietoa 

hoidettavista asioista, tarvittavat yhteystiedot sähköpostiviesteissä ja liitteissä, neuvoja 

lähtökeskustelun käymiseen ja lähtökyselyyn vastaamiseen (Palvelussuhteen päätös 

(Offboarding) -prosessi).  

 

4 Yrityksen HR-toiminnanohjausjärjestelmien päivitys- ja kehitysprojekti 

 

Uuden HR-järjestelmän toiminnallisuuden määrittely aloitettiin järjestelmätoimittajan 

omien konsulttien kanssa järjestetyillä työpajoilla. Näissä käytiin konsulttien johdolla läpi 

ohjelman teknisiä ominaisuuksia ja vakiotoimintoja. Samalla kartoitettiin suomen työ- ja 

virkaehtosopimusten sekä yrityksen oman toiminnan vaatimia muutoksia. Ohjelman 

omat vakiotoiminnot ovat suunniteltuja toimimaan kansainvälisissä yrityksissä ja niiden 

muokkaaminen vastaamaan kohdeyrityksen toimintoja, vaati useiden personointien ja 

räätäleiden (työssä räätäli-termiä käytetään merkityksessä yrityksen omien toimintojen 

mukaiset ohjelmamuutokset) rakentamisen. Nämä tekniset muutokset ohjelmaan tehtiin 

joko järjestelmätoimittajan tai yrityksen tuesta vastaavien toimittajien toimesta ja niiden 

toiminnallisuuden varmistaminen testattiin yrityksen järjestelmätiimin toimesta.  

 

Määrittelyvaiheen yhdeksi haasteeksi muodostui se, että ensimmäiset käytettävissä ole-

vat versiot vastasivat järjestelmän alkuperäistä, yritysmaailmaan suunnattua kokonai-

suutta sekä se, että järjestelmätoimittajan konsultit olivat täysin englanninkielisiä. Suo-

men työ- ja virkaehtosopimusten sekä lain asetusten selvittäminen konsulteille siten, että 

järjestelmään tuli tehtyä oikeanlaisia muutoksia, oli annetussa aikataulussa haasteel-

lista. 

 

Ennen testauksen aloittamista tehtiin järjestelmän toimintojen määrityksiä. Määrittelyissä 

kuvatiin muun muassa yrityksen rakennetta käsittäen laillisen työnantajan, eri tason or-

ganisaatiorakenteen, työsopimuksilla ja viranhoitomääräyksillä tarvittavat ohjaukset ja 

koodistot, poissaoloilla tarvittavat ohjaukset ja koodistot. HR-osion tarvitsemat määrityk-

set ohjauksineen ja selitteineen kuvattiin päätyökirjaan. Lisäksi eri osa-alueista tehtiin 

omat työkirjat, joihin kuvattiin tarkemmalla tasolla tehtävät määritykset, niiden ehdot sekä 
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järjestelmän tarvitsemat rakenteet esimerkiksi poissa-olojen ja palkanhallinnan määrityk-

set ja ohjaukset on kuvattu omissa työkirjoissaan. 

 

4.1 Testaus 

 

Määrittelyiden jälkeen tehtiin järjestelmän toimintoihin vaadittavia muutoksia. Niiden val-

mistuttua aloitettiin yksikkötestaus. Testauksien aikana oli käytettävissä kolme eri tes-

tausympäristöä: toimittajille tarkoitettu kehitysympäristö, jossa rakennettiin ja testattiin 

toimittajien taholla uudet muutokset, räätälöinnit sekä näyttöjen personoinnit ennen nii-

den siirtämistä yrityksen testattavaksi. Yrityksen järjestelmätiimillä oli käytettävissä tes-

tiympäristö, jossa oli jo kaikki valmiit muutokset ja jossa varsinainen yksikkötestaus suo-

ritettiin. Tuotantoa vastaavassa testiympäristössä olivat kaikki testatut ja yksikkötestauk-

sen jälkeen hyväksytyt muutokset, räätälit ja personoinnit sekä käytettävissä olevat liit-

tymät. Tässä ympäristössä suoritettiin myös lopullinen hyväksyntätestaus. Kaikissa ym-

päristöissä käytettiin testausaineistona vanhasta HR-järjestelmästä konvertoituja tietoja 

sekä uusia tallennettuja testitapauksia. 

 

Testausta varten rakennettiin yksityiskohtainen testaussuunnitelma, johon oli kirjattu HR-

prosessissa käytettävät toiminnot ja kentät. Suunnitelmassa oli kuvattuna myös järjes-

telmään tehdyt räätälit sekä hyväksyntätestauksessa käytettävät liittymät. Testaussuun-

nitelma toimi sekä yrityksen että toimittajien yhteisenä työkaluna. Testauksissa käytettiin 

lisäksi testihavaintotaulukkoa, johon kirjattiin yksityiskohtaisesti kaikki poikkeamat ja vir-

heet. Näiden havaintojen perusteella toimittajat tekivät järjestelmään tarvittavia muutok-

sia ja korjauksia, joiden jälkeen sama toiminto testattiin yrityksen toimesta uudelleen. 

Yksikkötestauksien aikana pyrittiin löytämään järjestelmästä yrityksen HR-osion perus-

työtä haittaavia ja ohjauksien vastaisia toimintoja. Testausten aikana havaittiin myös jär-

jestelmän perusominaisuuksia, joita ei pystytty muuttamaan ohjelman teknisen arkkiteh-

tuurin vuoksi käytettävissä olevassa versioinnissa. 

 

Yksikkötestauksen alkuvaiheessa keskityttiin henkilön palkkaukseen liittyvään proses-

siin – henkilön perustietojen sekä palvelujaksojen, tässä työsopimus tai viranhoitomää-

räys, tallentamiseen ja niihin liittyvien räätäleiden toiminnan oikeellisuuden tarkistami-

nen. 
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Ohjelman vakiotoimintoon tehtiin räätälit muun muassa henkilötunnuksen oikeellisuuden 

sekä henkilötunnuksen yksilöllisyyden tarkistamiseen (sama henkilötunnus ei voi olla tal-

lennettuna järjestelmään useampaan kertaan). Tarkistus perustuu Valtioneuvoston ase-

tukseen väestötietojärjestelmästä 2010/128. Kuvaus räätälin toiminnasta liitteessä 1 

 

Järjestelmään tehtiin räätälöintien lisäksi useita toimintaa ohjaavia muutoksia esimer-

kiksi palvelujakson kenttien tietosisältöä ohjaava seliterekisteri. Tällä voidaan varmistaa, 

että käytettävät tiedot ovat sisällöltään oikeita ja yhdenmuotoisia, eli järjestelmään voi 

tallentaa vain ohjausten mukaisia tietoja. Lisäksi ohjauksilla ja pakollisilla tietokentillä 

varmistetaan, että kaikki työehtosopimuksissa määritellyt tiedot ovat tallennettu asian-

mukaisesti ja samalla ne myös tulostuvat työntekijöille/työnantajalle annettaviin työsopi-

muksiin ja viranhoitomääräyksiin oikein. Esimerkit seliterekistereistä ovat kuvattu liit-

teessä 2. 

 

Yksikkötestauksen aikana testattiin jokaisen kentän ja siihen mahdollisesti rakennetun 

räätälin tai ohjauksen toiminta sekä tarkastettiin ohjauksissa käytettyjen seliterekisterei-

den oikeellisuus. Järjestelmän toiminnallisuuden lisäksi yksikkötestauksen yhteydessä 

testattiin tarvittavia liittymiä. Yksikkötestaukseen tarkoitettuun ympäristöön oli toteutettu 

vain osa yrityksen tarvitsemista liittymistä eikä sinne ollut rakennettu muita lopulliseen 

järjestelmään käyttöön tulevia moduuleita. Testiympäristön liittymät ja niiden toiminta 

varmistettiin yksikkötestauksen loppuvaiheessa. Testaushavaintojen perusteella tehtiin 

tarvittavat korjaukset järjestelmään. 

 

Yksikkötestauksen valmistuttua siirrettiin testaaminen tuotantoa vastaavaan testiympä-

ristöön. Tähän ympäristöön oli toteutettu tuotannossa olevat liittymät esimerkiksi liittymä 

käyttöoikeuksien hallintajärjestelmää ja palkanhallintajärjestelmään. Lisäksi testiympä-

ristöön oli rakennettu muut tuotannossa olevat moduulit ja niiden vaatimat liittymät esi-

merkiksi rekrytointi- ja sisäistenkoulutustenhallinta-osiot sekä vuosiloma-osio. 

 

Käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän liittymätestauksen yhteydessä rakennettiin käyttö-

oikeuksien automatisointia varten roolipohjainen provisiointisäännöstö. Säännöstön 

avulla HR-järjestelmän palvelujaksotietojen pohjalta luodaan työntekijälle työtehtävien 

mukaiset roolit ja oikeudet esimerkiksi henkilöstöpäällikön tai henkilöstösihteerin rooli. 

Säännöstöön kuvattiin yrityksessä käytössä oleva toimitieto, nimike, palvelujakson-
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tyyppi sekä kustannuspaikka. Hyväksyntätestaukseen osallistui yrityksen HR-järjestel-

män ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän pääkäyttäjät, lisäksi mukana oli tietohallin-

toyksiköstä yrityksen muiden kohdejärjestelmien vastaavia henkilöitä. 

 

Palkanhallintajärjestelmän liittymän hyväksyntätestaus suoritettiin yrityksen HR- ja pal-

kanhallintajärjestelmän pääkäyttäjien yhteistyönä. Hyväksyntätestauksessa luotiin tuo-

tantoa vastaavia tapauksia esimerkiksi uuden henkilön palkkaus, palvelujaksojen ja palk-

katietojen muutokset, henkilön tietojen muutokset ja varmistettiin tietojen siirtyminen liit-

tymän kautta HR-järjestelmästä palkkajärjestelmään. Lisäksi suoritettiin yrityksen oma 

liittymätestaus. Siinä varmennettiin, ettei liittymästä siirry tietoa sellaisista muutoksista, 

jotka vaikuttavat ainoastaan HR-osioon. Esimerkiksi esimiesmuutos ei saa lähettää mi-

tään tietoa palkkajärjestelmään. 

 

Rekrytointijärjestelmä- ja sisäistenkoulutusten hallintaosioiden kohdalla hyväksyntätes-

tauksessa keskityttiin liittymien toimintaan sekä tietojen oikeellisuuden tarkistukseen. 

Testauksilla varmistettiin, että HR-järjestelmässä olevat tiedot muun muassa henkilöt ja 

yksiköt löytyivät myös rekrytointijärjestelmän puolelta. Lisäksi testattiin, että tehdyt pal-

velujakso- ja esimiestieto-muutokset siirtyivät liittymän kautta oikein.  

 

Vuosilomaohjelmaan siirtyy tietoja sekä HR- että palkkajärjestelmästä, jolloin hyväksyn-

tätestauksessa jouduttiin huomioimaan molemmista järjestelmistä, liittymien kautta tule-

vat muutokset.  

 

Tuotantoa vastaavassa ympäristössä suoritettiin järjestelmän hyväksyntätestaus. Tes-

tauksessa toistettiin kaikki yksikkötestauksen aikana tehdyt testitapaukset, varmistettiin 

järjestelmän seliterekistereiden ja ohjauksien oikeellisuus sekä räätäleiden ja personoin-

tien toiminta. Näiden lisäksi hyväksyntätestauksessa testattiin liittymien toiminta ja mui-

den yllä kuvattujen HR-järjestelmään liitettyjen osioiden toiminta ja yhteensopivuus.  

 

4.2 Tuotannon ylläpito ja testaus — rinnakkainen toiminta 

 

Yrityksen puolelta uuden järjestelmän määritysten tekemiseen ja testauksiin osallistui 

kuuden hengen HR-järjestelmän pääkäyttötiimi (jatkossa HR-pääkäyttö). Samat henkilöt 

vastasivat myös vielä käytössä olleen HR-järjestelmän päivittäisestä ylläpidosta ja käyt-

täjätuesta. HR-pääkäyttö joutui työskentelemään puolentoista vuoden ajan rinnakkain 
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uuden, tulevan ja käytössä olleen järjestelmän kanssa. Rinnakkainen työskentely ai-

heutti osaltaan ongelmia kummankin tehtävän hoidossa. Järkevä ajankäyttö ja työnjako 

päivittäisten töiden ja uuden järjestelmän testauksen välillä vaati tiimiltä huomattavia 

ponnisteluita ja työmääriä. 

 

Hyväksyntätestauksen rinnalle tuli uutena tehtävänä muun henkilöstön koulutus ja uu-

den järjestelmän käyttöohjeiden tekeminen. Koulutustilaisuuksia ei järjestetty yrityksen 

koko henkilöstölle, vaan esimiehille järjestettiin infotilaisuuksia uusista toiminnoista ja 

yrityksen henkilöstösihteereille järjestettiin sisäisiä koulutuspäiviä. Näiden tilaisuuksien 

aikana käytiin läpi uuden järjestelmä toimintoja pääosin esittämällä niitä testiympäris-

tössä. 

 

Kirjalliset käyttöohjeet tehtiin HR-pääkäytön testihavaintojen ja -tulosten pohjalta, toimit-

tajien tuki ohjeiden laatimiseen oli lähinnä ohjaavaa eikä valmiita pohjia toiminnallisuuk-

sissa ollut käytettävissä. Ohjeet laadittiin eri toiminnoille ja käyttäjäryhmille. Työntekijöille 

laadittiin itsepalvelutoimintojen ohjeet, jotka käsittävät esimerkiksi poissaolojen sekä 

matka- ja kululaskujen hakemisen, henkilötietojen muutosten tekemisen, eri sivutoimi-

lajien tallentamisen ja kehityskeskustelutoiminnot. Esimiehille laadittiin vastaavista toi-

mista ohjeet, joissa huomioitiin työntekijöiden hakemusten käsittely. 

 

Yrityksen henkilöstösihteereille koottiin käsikirja, johon pyrittiin keräämään sekä HR- että 

palkkajärjestelmään liittyvät ohjeistukset. Käsikirjaan lisätiin myös tärkeimmiksi katsot-

tuja työntekijöiden ja esimiesten toimintaohjeita, muun muassa poissaolojen hakeminen 

ja käsittely sekä liitteeksi järjestelmää ohjaavia seliterekistereitä. Liitteessä 3 on käsikir-

jan sisällysluettelo, josta selviää ohjeistuksen laajuus. 

 

4.3 Käyttöönotto 

 

Uuden järjestelmän käyttöönottoa edeltävinä toimenpiteinä tarkistettiin siirrettävien tieto-

jen oikeellisuuksia sekä tehtiin tarvittavia korjauksia muun muassa palvelujaksojen tie-

doille. Koska tietoja päätettiin siirtää sekä palkkajärjestelmästä että vanhasta HR-järjes-

telmästä, tehtiin tarkistuksia ja korjauksia molempiin järjestelmiin. 

 

Tarkistusten ja korjausten jälkeen aloitettiin varsinaiset konvertointiajot, joissa siirrettiin 

henkilöiden perustiedot (henkilötiedot, osoitetiedot, pankkitilitiedot ja voimassaolevat 

sähköpostiosoitteet), palvelujakso- ja palkkatiedot, poissaolotiedot, tutkinnot, erikoisalat 
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ja pätevyydet sekä konvertointihetkellä voimassa olleet sivutoimet. Uuteen järjestelmään 

siirrettiin kaikki tiedot 1.1.2012 alkaen ja tätä aikaisemmat tiedot ovat historioitu palkka-

järjestelmään tai sähköiseen arkistoon. 

 

Työntekijöiden palvelujaksot siirrettiin palkkajärjestelmän puolelta ja niitä täydennettiin 

vanhasta HR-järjestelmästä saatavilla tiedoilla, muun muassa esimiestietojen osalta. 

Palkkatiedot siirrettiin palkkajärjestelmästä ja niitä jouduttiin siirtämään usealla eri ajolla 

uuden järjestelmän rakenteen vuoksi (peruspalkka ja muut palkkaelementit konvertoitiin 

eri näytöille). Poissaolotietoihin siirrettiin jo pidettyjä, siirron aikana voimassa olevia sekä 

tulevaisuuteen haettuja ja hyväksyttyjä tietoja. 

 

Työntekijöiden tutkinnot, erikoisalat ja pätevyydet sekä eri sivutoimet konvertoitiin van-

hasta HR-järjestelmästä ja tiedot vietiin uuden järjestelmän profiili-osioon. Tutkinnot, eri-

koisalat siirrettiin sellaisenaan, ilman päivämäärärajausta. Pätevyyksistä siirrettiin voi-

massa olleet luvat ja pätevyydet. Sivutoimista siirrettiin kaikki voimassa olleet, myös 

määräaikaiset sivutoimi-ilmoitukset, -luvat ja muut yrityksen nimeämät sivutoimet (yrityk-

sen nimeämät sivutoimet sisältävät esimerkiksi hallituksen jäsenyyden eri tytäryhtiöissä 

tai yrityksen omistamissa muissa yrityksissä). 

 

Konvertointiajojen jälkeen HR-pääkäyttö tarkisti siirrettyjen tietojen oikeellisuuksia uu-

dessa järjestelmässä. Konversioissa siirtymättä jääneiden tai virheellisesti siirtyneiden 

tietojen kohdalla tehtiin korjausajo, jos se oli teknisesti mahdollista. Korjausten jälkeenkin 

uuteen järjestelmään jäi puutteita, joita jouduttiin korjaamaan käsin. 

 

Uuden järjestelmän virallinen käyttöönotto oli aikataulutettu huhtikuun 2016 alkuun, tuo-

tantoon lähdön oli suunniteltu tapahtuvan 4.4.2016. Edeltävänä viikonloppuna suoritettiin 

tuotantoympäristön lopullinen testaus ja hyväksyntä. Testausten aikana HR-pääkäyttö 

tallensi tuotantoon tapahtumia ja varmisti toiminnallisuuksia omalta osaltaan. Yrityksen 

tuotannon ylläpidosta vastaavat toimittajat varmistivat taustalla järjestelmän teknisen toi-

minnan sujuvuuden. Viimeisten testauksien aikana jouduttiin vielä tekemään korjauksia 

järjestelmään ja uudelleen testauksia niiden valmistuttua. Lopullinen päätös tuotantoon 

lähdöstä tehtiin 3.4.2016. 

 

Tuotantoon siirtymisen jälkeen järjestettiin uuden järjestelmän toiminnan ja käytön te-

hostettu seuranta. Seurantapalavereita, joihin osallistui yrityksen henkilökuntaa sekä yl-

läpidosta vastaavia toimittajia, pidettiin ensimmäisten viikkojen aikana lähes päivittäin. 
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Palavereissa käytiin läpi toiminnan ongelma- ja virhetilanteet. Näiden tilanteiden ilmoit-

tamisessa käytettiin erillistä tiketöinti-järjestelmää, johon järjestelmän pääkäyttäjät kirjai-

sivat yksityiskohtaisesti asian. 

 

Yksi suurimmista muutoksista uuden järjestelmän käyttöönotossa koski yrityksen henki-

löstösihteereiden työtä. Uusi järjestelmä poikkesi toiminnaltaan suuresti vanhasta HR-

järjestelmästä. Vaikka tallennettavat tiedot säilyivät samoina, aiheutti uusi järjestelmä 

suuria haasteita. Osa näistä haasteista johtui konversioajoissa syntyneistä virhetilan-

teista ja osa järjestelmän teknisistä ongelmista. Käyttöönottoa seuranneiden kahden en-

simmäisen kuukauden aikana avattiin yhteensä 108 ongelmatikettiä selvitettäväksi. 

 

Hyväksyntätestauksen päättymisen jälkeen henkilöstösihteereille avattiin käyttäjätun-

nukset testiympäristöön, jossa heillä oli mahdollisuus testata järjestelmää ja heille tehtyjä 

ohjeita tuotannon tapauksilla. Näiden testihavaintojen perusteella henkilöstösihteereiden 

ohjeita päivitettiin vastaamaan viimeisintä tilannetta, eli ohjeistus päivittyi alkuperäisestä 

versiosta.  

 

5 Palautteet 

 

Uuden järjestelmän aiheuttamat muutokset kaikille henkilöstöryhmille sai aikaan palaute-

ryöpyn. Palautteissa tuotiin esille työntekijöiden kokemus järjestelmän toimien epäkäy-

tännöllisyydestä. Vaikka toimet ja tehtävät olivat samat kuin edeltävässä HR-järjestel-

mässä ja sen lisäksi uusi järjestelmä mahdollisti huomattavasti nopeampi ja helpompia 

itsepalvelutoimia, koettiin se vaikeakäyttöiseksi. Lisäksi palautetta tuli siitä, etteivät lop-

pukäyttäjiä, tässä esimiehet ja HR-ammattilaiset, ei otettu mukaan järjestelmän kehitys-

työhön. 

 

Osin saatujen palautteiden johdosta perustettiin eri työntekijäryhmistä ja eri yksiköiden 

työntekijöistä koostuva käyttäjäpaneeli. Käyttäjäpaneelin tehtävänä oli käydä läpi järjes-

telmää ja kirjata ylös havaitut epäkohdat. Käyttäjäpaneeli antoi palautetta ja kehityseh-

dotuksia lähinnä esimiesten näkökulmasta. Palautteet koskivat niin uuden järjestelmän 

toimintoja kuin itse järjestelmän sivunäkymiä. 
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Henkilöstöpalveluiden esimiesten, henkilöstösihteereiden ja rekrytoijien palautteita ke-

rättiin kirjallisen kyselyn avulla. Kysely lähetettiin kolmelle esimiehelle, kymmenelle hen-

kilöstösihteerille sekä kolmelle rekrytoijalle. Kyselyyn vastasi yksi esimies, kaikki henki-

löstösihteerit ja kaksi rekrytoijaa. Kysely oli jaettu neljään osioon: suunnittelu ja testaa-

minen, käyttöönotto, tuotannon aikainen toiminta ja jatkokehittäminen. Jokaisessa osi-

ossa oli kolmesta neljään avointa kysymystä. Kyselylomakkeet liitteenä lopullisessa 

työssä 

 

5.1 Esimiehet ja käyttäjäpaneeli 

 

Esimiehiltä saatujen sähköpostipalautteiden, hankeryhmän havaintojen ja henkilöstöpal-

veluiden henkilöstölle suunnatun kyselyn perusteella voidaan osoittaa selkeitä kehittä-

mistä vaativia kohtia sekä projektin aikaisessa toiminnassa, että itse järjestelmässä. 

 

Esimiehien antaman palautteen perusteella uusi järjestelmä ei tukenut heitä päivittäi-

sessä työssä, vaan se koettiin epäloogiseksi ja hankalakäyttöiseksi. Lisäksi esimiehet 

antoivat palautetta järjestelmän näyttöjen ja automaattisten viestien kieliasusta. Sen ko-

ettiin olevan huonoa suomen kieltä, toimintoja huonosti ohjaavaa sekä virheellistä, lisäksi 

osassa viesteissä oli näkyvillä sekä suomen että englannin kielisiä termejä. 

 

Roolien ja käyttöoikeuksien kehittämien koettiin tarpeelliseksi käytettävyyden ja käyttä-

jäkokemuksen parantamiseksi, työn organisoinnin tehostamiseksi ja luottamuksellisuu-

den turvaamiseksi. Uudessa järjestelmässä henkilöstöpäällikön ja esimiehen roolit olivat 

osin suppeampia kuin edellisen järjestelmän aikana ja tämä seikka aiheutti paljon ongel-

mia käyttäjien mielestä. Yrityksessä on myös käytössä organisaatiotietorajaukset esi-

miesten ja henkilöstöpäälliköiden näkymiin ja raportteihin. Uuden järjestelmän organi-

saatiotiedot olivat käyttäjien mielestä haastavia eivätkä he oman arvion mukaan voineet 

olla varmoja, ovatko tiedot rajausten mukaisia. Palautteen perusteella käyttöoikeudet ja 

roolit haluttiin sitoa myös ohjelman tuleviin kehitystöihin, uusien HR toiminnallisuuksien, 

prosessien ja osioiden käyttöönottoon siten, että kaikkien osapuolten käyttöoikeusroolit 

tukevat yrityksen toimintamalleja. 

 

Käyttäjäpaneelin huomioissa tuli esille samoja asioita kuin aikaisemmin saaduissa pa-

lautteissa. Järjestelmän näkymiä, kieliasua ja ymmärrettävyyttä sekä viestintää järjestel-

mään tehdyistä muutoksista tai uusista ominaisuuksista arvosteltiin. Palautetta annettiin 
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myös HR-järjestelmään liitetyistä muista osioista, kuten vuosiloma- ja työvuorosuunnit-

teluohjelmista, sisäisten koulutusten-ohjelmasta ja näiden eri osioiden yhteensopivuu-

desta. Järjestelmät eivät käyttäjäpaneelin mukaan toimineet yhteensopivasti. Lisäksi 

käyttäjäpaneeli toivoi lisää automatiikkaa työntekijöiden palkkausprosessiin.  

 

Käyttäjäpaneelin kirjattujen havaintojen perusteella tehtiin priorisointilista, johon kirjattiin 

asiakokonaisuuksia ja niihin liittyviä havaintoja esimerkiksi: 

 

1. Esimiehen näkymä 

• Esimiehen Hallintaresurssit, Matriisi-näkymä 

2. Kielellisyys ja ymmärrettävyys käytetyissä termeissä 

• Järjestelmän näyttöjen kieliasu 

• Järjestelmän toimien kieliasun selkiyttäminen 

3. Viestintä järjestelmässä tehdyistä muutoksista 

• Järjestelmän etusivulla olevan tiedote-osion käyttö 

4. Lomaohjelman ja koulutustietojen kuntoon saattaminen muun muassa tietojen 

siirtyminen työajanseurantajärjestelmään ja muut käytettävyysasiat 

5. Työntekijän/viranhaltijan palkkaamisen automatiikka 

 

5.2 Rekrytoijille ja henkilöstösihteereille suunnattu avoin kysely 

 

Rekrytointi-palvelussuhde-tiimien kokemuksia ja palautteita kerättiin tiimeille suunnatulla 

kyselyllä. Kysely lähetettiin neljälle rekrytointitiimin jäsenelle, joista kolmelta saatiin vas-

taukset, sekä kahdelletoista palvelussuhdetiimin jäsenelle, joilta yhdeksältä saatiin vas-

taus. 

 

Avoimessa kyselylomakkeessa kysymykset oli jaettu kolmeen eri osaan, joissa jokai-

sessa oli kolmesta neljään tarkentavaa kysymystä. Lisäksi kyselyssä oli mahdollisuus 

kirjata toiveita rekrytointijärjestelmän kehittämiseen liittyen. Liitteessä 4. on Rekrytointi-

tiimin kyselylomake ja liitteessä 5. on Palvelussuhde-tiimin kyselylomake  

 

Kyselylomakkeessa pyydettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

• Rekrytointijärjestelmän / HR-projektin suunnittelu ja testausvaihe 
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1. Pääsitkö mielestäsi riittävästi osallistumaan järjestelmän suunnitteluun ja 

testaukseen? 

2. Miten koit järjestelmän toimivuuden testiympäristöissä? Saitko tarpeeksi 

tukea ja ohjeita testaukseen? 

3. Mikä projektin suunnittelu ja testausvaiheessa toimi ja mitä olisi pitänyt 

tehdä toisin? 

• Rekrytointijärjestelmän / HR-järjestelmän käyttöönotto 

1. Saitko mielestäsi tarvittavan perehdytyksen/ohjeistuksen uuteen ohjel-

maan? 

2. Saitko tarpeeksi tukea ja opastusta päivittäiseen työhön käyttöön oton yh-

teydessä? 

3. Miten koit järjestelmän toimivuuden käyttöönottovaiheessa 

4. Mikä järjestelmän käyttöönottovaiheessa toimi ja mitä olisi pitänyt tehdä 

toisin? 

• Rekrytointijärjestelmän / HR-järjestelmän tuotannon aikainen toiminta  

1. Rekrytointi järjestelmä on ollut nyt tuotannossa parin vuoden ajan, miten 

järjestelmä mielestäsi toimii? / HR-järjestelmä on nyt ollut n. 1,5 vuotta 

tuotannossa, miten järjestelmä mielestäsi toimii. 

2. Palveleeko ja tukeeko järjestelmä sinua päivittäisessä työssäsi? 

3. Onko tuotannon aikainen tuki riittävää (esimerkiksi ohjeistus, neuvonta ja 

koulutus)? kerro, kuinka päivittäistä työtä voisi tukea paremmin, mitä ke-

hittämistoiveita ja -tarpeita on? 

• Mitä toiveita sinulla on liittyen rekrytointijärjestelmän kehittämiseen, esimerkiksi 

uusien ominaisuuksien testaamiseen ja käyttöönottoon liittyen? 

 

5.2.1 Yhteenveto rekrytointi-tiimin palautteista 

 

Rekrytointijärjestelmän suunnittelu- ja testausvaiheen vastausten mukaan tiimi koki, että 

suunnittelutyö ja linjaukset olivat jo valmiina yrityksen hallinnon päätösten mukaisesti, 

jolloin omia näkemyksiä/kokemuksia ei voinut tuoda riittävästi esille. Lisäksi koettiin, että 

uutta järjestelmää tehtiin vanhalle pohjalle, jolloin ongelmaksi muodostui kankea toi-

minta. Vastausten mukaan testauksessa keskityttiin yksittäisiin osuuksiin eikä kokonai-

suuteen. Vain yhden henkilön mukaan osallistuminen suunnittelu ja testausvaiheeseen 

oli riittävä.  
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Rekrytointitiimi oli tyytyväinen testiympäristön toimivuuteen. Sen sijaan itse testauksen 

onnistumisen koettiin tarvitsevan laajaa kokemusta yrityksen omista toimintamalleista ja 

rekrytointiprosessista. Ohjeistusta ja tukea testaamiseen olisi kaikissa vastauksissa kai-

vattu enemmän. Lisäksi suunnittelu- ja testausvaiheen toimivuutta arvioitaessa nousi 

kahden vastaajan vastuksissa esille huomio siitä, että järjestelmä käyttöönottopäätös oli 

jo tehty valmiiksi. Vastausten perusteella olisi toivottu, että ennen päätöksiä olisi selvi-

tetty loppukäyttäjien näkemyksiä sekä järjestelmän toimivuutta. 

 

Rekrytointijärjestelmän käyttöönotto-vaiheen vastausten mukaan ohjeistus, perehdytys 

ja työhön resursoitu aika koettiin riittämättömiksi. Lisäksi koettiin, että toimittajan panos-

tusta olisi kaivattu lisää ja yrityksen puolelta olisi toivottu selkeää työnjakoa/resursointia 

käyttöönottovaiheessa, nyt kaikki työ tehtiin omien toimien ohella. 

 

Jokainen vastaaja koki, ettei ollut saanut tarpeeksi tukea ja opastusta käyttöönottovai-

heessa. Lisäksi vastauksissa tuli ilmi, että tiimin mielestä käyttöönotettu järjestelmä ei 

ollut vielä toimiva, vaan se koettiin keskeneräiseksi ja monivaiheiseksi ja liikaa aikaa 

vieväksi. Lisäksi yhden vastauksen mukaan järjestelmässä olevat käännökset aiheuttivat 

sekaannusta ja hämmennystä käyttäjissä, vastauksessa toivottiin selkokielisyyttä ja hy-

vää suomen kieltä järjestelmään. 

 

Käyttöönottoa koskevien vastausten perusteella kaikki vastaajat olisivat toivoneet enem-

män aikaa, selkeämpiä ohjeita sekä järjestelmän toiminnallisuuksien parempaa kartoi-

tusta sekä soveltuvuutta. 

 

Tuotannon aikaisen toiminta-vaiheen vastausten perusteella, järjestelmän koetaan toi-

mivan vaihtelevasti, mutta edelleen toiminnassa on havaittuja kehittämis- ja muutoskoh-

teita. Näistä huolimatta järjestelmän koetaan kuitenkin palvelevan ja tukevan rekrytointi-

tiimiä heidän päivittäisessä työssä. Tuotannonaikainen tuki koettiin kankeaksi ja hierark-

kiseksi, lisäksi käyttötuen koettiin huonontuneen verrattuna aikaisempaan. Vastauk-

sessa huomioitiin myös järjestelmän muutoksista tiedottaminen. Koettiin, että uusista 

asioista ja toiminnallisuuksista sai tietoa vain versiopäivitysten ja suunnittelukokousten 

yhteydessä. Yhdessä vastauksessa nostettiin lisäksi esille esimiesten tilanne ja heidän 

vaikeutensa nykyisen järjestelmän käytössä. Toimittajan puolelta toivottiin edelleen lisä-

panostusta järjestelmän koulutukseen. 
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Kysymykseen ”Mitä toiveita sinulla on liittyen rekrytointijärjestelmän kehittämiseen, esi-

merkiksi uusien ominaisuuksien testaamiseen ja käyttöönottoon liittyen” kahdessa kol-

mesta vastauksesta nostettiin esille resursointiasiat, aikaa, henkilöstöresursseja ja rahaa 

toivottiin enemmän. Yhdessä vastauksessa tuotiin konkreettisesti esille yrityksen sisäi-

sen tuen hierarkkisuus. Lisäksi nostettiin esille loppukäyttäjien kokemusten ja mielipitei-

den kuuleminen – vastauksen mukaan ”Osallisuus luo positiivisia mielipidevaikuttajia, 

kehittää ja lisää järjestelmän käyttöä, tuo tuloksia rekrytointiin ja lisää työhyvinvointia”. 

 

5.2.2 Yhteenveto palvelussuhde-tiimin palautteista 

 

Palvelussuhdetiimistä annettujen vastausten mukaan lähes jokainen vastaaja koki, ettei 

ollut päässyt vaikuttamaan järjestelmän suunnitteluvaiheeseen lainkaan ja testausvai-

heeseen osallistuminenkin koettiin täysin riittämättömäksi. Vain yksi vastaaja yhdek-

sästä oli sitä mieltä, että oli saanut osallistua testaamiseen varsin hyvin. Vastauksista 

käy ilmi, että henkilöstösihteerit kokevat, ettei heidän järjestelmän toimintoihin liittyviä 

mielipiteitä kuunneltu tai edes kysytty. Vastauksissa nostettiin esille päivittäiseen työhön 

liittyvät asiat, joiden kehittämisessä olisi haluttu olla mukana. Lisäksi muutamassa vas-

tauksessa nousi esille tyytymättömyys siihen, että henkilöstösihteereiden antamat pa-

lautteet /muutosehdotukset eivät menneet tuotantokäyttöön asti.  

 

Testiympäristöön ja testaukseen liittyvien vastausten mukaan suurin osa henkilöstösih-

teereistä koki testauksen, testiympäristön toimivuuden sekä ohjeistuksen riittämättö-

mäksi tai puutteelliseksi. Testiympäristön koettiin oleva ”epävakaa”, näkymät vaihtelivat 

ja testiympäristössä ehdittiin testaamaan vain perustoimintoja. Useissa vastauksissa 

nostettiin esille myös ajanpuute, testejä tehtiin omien työtehtävien ohella, joten panostus 

jäi vähäisemmäksi, kuin toivottiin. Kolmen vastaajan mukaan testiympäristö, testaami-

nen sekä saatu ohjeistus koettiin riittäväksi. 

 

Suunnittelu- ja testausvaiheen vastausten perusteella palvelussuhde-tiimi, olisi halunnut 

olla mukana järjestelmän kehittämisessä suunnitteluvaiheesta lähtien. Nyt vastauksista 

tulee ilmi tyytymättömyys siihen, ettei heidän ammattitaitoaan hyödynnetty. Lisäksi olisi 

toivottu lisää aikaa testauksen läpivientiin sekä ohjeiden laatimiseen. 
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Käyttöönotto-vaiheen vastausten perusteella koko käyttöönotto, tuki ja opastus sekä jär-

jestelmän toimivuus koettiin lähes poikkeuksetta heikosti tai huonosti hoidetuiksi. Pereh-

dytys ja ohjeistus uuteen ohjelmaan koettiin pääsääntöisesti puutteelliseksi, henkilöstö-

sihteerit olisivat kaivanneet selkeämpiä ohjeita ja enemmän koulutusta järjestelmään. 

 

Vastaukset kysymykseen ” Saitko tarpeeksi tukea ja opastusta päivittäiseen työhön käyt-

töön oton yhteydessä?” kuvaavat käyttöönottotilannetta, joka osan vastuksista mukaan 

oli sekava ja kaoottinen. Alkuvaiheessa apua ja tukea koettiin saatavan, mutta samalla 

tuotiin esille järjestelmätiimin työmäärä ja siitä aiheutuneet ongelmat lähituelle. Vastaus-

ten mukaan järjestelmä ei toiminut toivotulla tavalla, vaan käytössä ilmeni useita ongel-

mia, jotka vaikuttivat henkilöstösihteereiden päivittäiseen työhön ja työssä jaksamiseen. 

 

Kaikissa vastauksissa tuotiin esille se seikka, että järjestelmää olisi pitänyt testata enem-

män ja varmistaa sen soveltuvuus päivittäisessä työssä. Lisäksi kaivattiin enemmän ku-

lutuksia ja selkeämpiä ohjeita. 

 

Tuotannon aikaista toimintaa arvioidessa neljä vastaajaa on sitä mieltä, että järjestelmä 

toimii nyt kohtalaisesti, paremmin kuin heti käyttöönoton jälkeen ja yksi heistä pitää uutta 

järjestelmää selkeämpänä kuin aiempaa HR-järjestelmää. Neljän vastaajan mukaan jär-

jestelmä toimii, mutta siinä on edelleen useita ongelmia, jotka vaikuttavat sekä henkilös-

tösihteereiden tai koko henkilöstön työhön. Yhden vastaajan mielestä järjestelmä toimii 

hyvin huonosti, se on epävarma ja epäluotettava. 

 

Henkilöstösihteereistä suurin osa koki, että uusi HR-järjestelmä palvelee ja tukee heitä 

osittain päivittäisessä työssä. Vastausten perusteella kuitenkin koettiin, että järjestelmä 

on epäkäytännöllinen ja siinä olevat ongelmat työllistävät ja hidastavat työntekoa. Lisäksi 

nostettiin esille esimiehien ja työntekijöiden kokemat ongelmat, joissa henkilöstösihteerit 

joutuvat neuvomaan ja opastamaan käyttäjiä.  

 

Tuotannonaikaiseen tukeen liittyvään kysymykseen tuli vastauksissa nousi esiin selke-

ästi kolme asiaa: koulutukset, ohjeistukset ja yhteiset palaverit/kokoukset. Henkilöstösih-

teerit kaipaavat lisää koulutuksia, varsinkin atk-luokkakoulutuksia, uusia käyttöohjeita 

järjestelmään ja käytössä olevien ohjeiden päivitystä vastaamaan nykytilannetta sekä 

yhteisiä tilaisuuksia palvelussuhde- ja järjestelmätiimin välillä. 
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Kysymykseen ”Mitä toiveita sinulla on liittyen rekrytointijärjestelmän kehittämiseen, esi-

merkiksi uusien ominaisuuksien testaamiseen ja käyttöönottoon liittyen” viidessä vas-

tauksessa yhdeksästä toivottiin käytännön työhön liittyvien konkreettisten ongelmien kor-

jausta esimerkiksi palkkatietojen ja henkilön pankkitilitiedon tallentamisen selkeyttä-

mistä. Kahdessa vastauksessa toivottiin, että vanhat olemassa olevat ongelmat saatai-

siin korjattua, ennen kuin otetaan käyttöön mitään uutta toiminnallisuutta. Lisäksi edel-

leen nostettiin esille henkilöstösihteereiden ja käyttäjäpaneelin huomioiden ja kehittämis-

ideoiden hyödyntäminen. 

 

6 Pohdinta 

 

Opinnäytetyössä on kuvattu palvelussuhteen elinkaaren prosessi sekä yrityksen henki-

löstöhallinnan järjestelmän päivitysprojekti. Työssä on selvitetty päivitettyjen HR-toimin-

nanohjausjärjestelmien toimivuutta esimiesten ja HR-ammattilaisten työkaluna sekä HR-

järjestelmän kehitysprojektin onnistumista. 

 

Yrityksen HR-toiminnanohjausjärjestelmien päivitys- ja kehitysprojektin sekä uusien päi-

vitettyjen HR-järjestelmien toimivuutta ja tuloksia kartoitettiin esimiehille sekä rekrytointi- 

ja HR-ammattilaisille suunnatun kyselyn avulla. Saadut vastaukset voidaan jakaa kol-

meen osaan, suunnittelu ja määritys, testaus sekä tuotanto. 

 

Luvussa 2.5 Tietojärjestelmät ja niiden käyttöönotto ja kehittäminen on kuvattu järjestel-

mien käyttöönottoa loppukäyttäjät huomioiden:  

 

”Tietojärjestelmien käyttöönotossa tulisi huomioida varsinaiset loppukäyttäjät. Lop-

pukäyttäjät tulisi sitouttaa järjestelmähankkeeseen jo määrittelyvaiheesta lähtien. 

Tällöin loppukäyttäjät pääsisivät näkemään ja kommentoimaan tulevaa järjestel-

mää sekä vaikuttamaan sen toteutukseen. Tietohallinnon ja järjestelmätoimittajan 

edustajilla olisi palautteen perusteella mahdollisuus parantaa tietojärjestelmän so-

veltuvuutta tuotantokäytössä. (Vilpola & Terho 2008).” 

 

Kyselyn vastaajien mukaan suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa ei huomioitu loppukäyt-

täjiä eikä heillä ollut mahdollisuutta vaikuttaa käyttöönotettavaan järjestelmään, sillä pää-

tökset järjestelmistä oli jo tehty yrityksen hallinnossa. Vastausten perusteella loppukäyt-

täjät olisivat halunneet osallistua järjestelmien suunnitteluun nykyistä huomattavasti 
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enemmän. Vastaajat kokivat, että heidän mielipiteitään eikä ammattitaitoaan haluttu tai 

osattu hyödyntää tarvittavissa määrin. 

 

Lisäksi vastausten perusteella voidaan todeta, että loppukäyttäjät, esimiehet ja HR-am-

mattilaiset, kokivat, että käyttöönotetut järjestelmät eivät olleet täysin valmiita tuotantoon 

vaan sekä rekrytointi- että HR-järjestelmät otettiin tuotantoon keskeneräisinä. 

 

Käyttäjien vastauksissa nousi usein esille päivittäiseen työtehtävien hoitoon liittyviä on-

gelmia, jotka haittasivat ja hidastivat työskentelyä. Vastaajat kokivat, että nämä ongelmat 

olisi voitu välttää tai ainakin vähentää, jos vastaajat olisivat saaneet olla enemmän mu-

kana järjestelmien kehittämistyössä. 

 

Tehdyn kyselyn vastausten perusteella yrityksen järjestelmän-päivitys hanke ei ollut on-

nistunut. Loppukäyttäjiä ei osallistettu eikä sitoutettu uusiin HR-järjestelmiin tarpeeksi 

hyvin, jos lainkaan. Osin tästä syystä voidaan havaita muutosvastarintaa ja epäluuloa 

uusia järjestelmiä kohtaan. Tämä tulee jatkossa huomioida yrityksessä, kun selvitetään 

työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja laaditaan tietojärjestelmiä koskevia riskianalyyseja. 

Loppukäyttäjien hyödyntäminen kehitystyössä madaltaa vastustusta ja ohjelma koetaan 

helpommin lähestyttäväksi ja käytettäväksi, kun sen kehittämistyössä on oltu mukana 

alusta alkaen. 

 

Yrityksen tulee siis jatkossa selvittää mahdollisuudet loppukäyttäjien hyödyntämisestä 

järjestelmien kehitystyössä. Kehittämishankkeille on varattava riittävästi rahoitusta, hen-

kilöstöresursseja sekä aikaa. Testauksiin on otettava mukaan eri tason työntekijöitä esi-

merkiksi pääkäyttö, ammattilaiset, esimiehet ja työntekijät, jotta mahdollisimman katta-

vasti voidaan varmentaa järjestelmän toimivuus tuotannossa. Myös yhteistyötä eri taho-

jen välillä tulee kehittää. Järjestelmän kehitystyöhön nimetyt henkilöt, yrityksen tietohal-

linnon sekä toimittajien tulee yhteistyössä selvittää järjestelmän tekniset ominaisuudet ja 

rajoitukset, jotta testaamiseen osallistuvilla käyttäjillä on selkeä kuva siitä mikä järjestel-

män kehitystyössä on mahdollista ja mikä ei. Tällä voidaan selvittää useita järjestelmän 

toiminnallisuuteen liittyviä väärinkäsityksiä ja oikaista turhia odotuksia. 

 

Koulutukseen sekä ohjeistusten laatimiseen on varattava entistä paremmin aikaa. Lop-

pukäyttäjien, esimerkiksi tässä työssä henkilöstösihteerit, kattavalla koulutuksella voitai-

siin edesauttaa uuden järjestelmän sisäänajoa yrityksessä. Hyvin koulutetut ja perehty-

neet käyttäjät voivat jatkossa opastaa ja perehdyttää muita käyttäjiä. 
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Opinnäytetyö-prosessin aikana oma tietämys ja osaaminen Palvelussuhteen elinkaaren 

aikaisten prosessien toiminnasta on syventynyt. Teoreettisessa viitekehyksessä käytet-

tyjen lähteiden sekä yrityksen omien ohjeiden lukeminen ja tiedon etsiminen on tuonut 

lisää varmuutta prosessi-lähtöiseen työskentelyyn. Suurempien kokonaisuuksien, tässä 

prosessien osa-alueiden muodostama pitkä prosessi, hahmottaminen auttaa myös kä-

sittelemään HR-järjestelmiä kokonaisuutena. Kuten kaikessa muussakin, myös HR-toi-

minnoissa siirrytään yhä enemmän sähköisiin järjestelmiin ja toimintojen automatisoin-

tiin. 

 

Työssä kuvatun kehittämishankkeen aikainen työskentely oli äärimmäisen opettavaista. 

Kuitenkin tämäkin työ sai aivan uuden näkökulman, kun kirjoitin projektin aikaisia vaiheita 

auki opinnäytetyötä varten. Projektin aikaiset onnistumiset ja varsinkin siihen liittyvät 

haasteet tulivat selvemmin esille. 

 

Palautteiden ja kyselyn vastausten läpikäyminen oli omien töiden sekä järjestelmiä kos-

kevien jatkokehittämissuunnitelmien kannalta erittäin hyödyllistä. Varsinkin rekrytointi- ja 

palvelussuhdetiimien vastausten perusteella löytyy monta vaihetta, jotka voimme jat-

kossa tehdä toisin ja samalla ehkä paremmin. 
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Valtioneuvoston asetukseen väestötietojärjestelmästä perustuva henkilötunnuksen oi-

keellisuuden tarkistukseen laadittu räätäli ja sen toiminta. 

 

 

Kuvio 16. Räätälöity ominaisuus, joka tarkistaa henkilötunnuksen oikeellisuuden (valtioneuvoston 
asetuksen mukainen henkilötunnus) 

 

 

Kuvio 17. Räätälöity ominaisuus, joka varmistaa, ettei henkilötunnusta ole jo tallennettu järjestel-
mään.  
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Esimerkit HR-järjestelmään tehdyistä, toimintaa ohjaavista seliterekistereistä. 

 

 

Kuvio 18. Ohjauksia tehtiin muun muassa käytettäviin nimikkeisiin, toimeksiannoilla on valitta-
vissa vain KEVAn mukaiset nimikkeet ja koodistot  
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Teen opinnäytetyötä Metropolian ammattikorkeakouluun, aiheena Henkilöstöhallinnon järjes-

telmät HR-ammattilaisen työkaluna. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa rekrytoijien/rek-

rytointijärjestelmästä vastaavien henkilöiden kokemuksia järjestelmän käyttöönottoon liittyen. 

Kysely on jaettu neljään eri osioon: suunnittelu- ja testausvaihe, käyttöönotto, tuotannon aikai-

nen toiminta ja viimeisenä on kysymys rekrytointijärjestelmän kehittämisestä. Kaikki kysymykset 

ovat avoimia kysymyksiä, joten voit vastata niihin vapaasti. 

Vastauksien perusteella saan kerätty lopputyön pohdinta/yhteenveto-lukuun teidän näkemyk-

siänne projektin onnistumisesta ja kehittämiskohteista. Kaikkia annettuja vastauksia käsitellään 

työssä täysin nimettöminä  

Rekrytointijärjestelmän suunnittelu ja testausvaihe 

Tässä osiossa on tarkoitus kartoittaa kokemuksia rekrytointijärjestelmän suunnittelu- ja testaus-

vaiheesta. 

1. Pääsitkö mielestäsi riittävästi osallistumaan uuden järjestelmän suunnitteluun ja tes-

taukseen? 

2. Miten koit järjestelmän toimivuuden testiympäristöissä (tässä Stg-ympäristö)? Saitko 

tarpeeksi tukea ja ohjeita testaukseen? 

3. Mikä projektin suunnittelu ja testausvaiheessa toimi ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin? 

 

Rekrytointijärjestelmän käyttöönotto 

Tässä osiossa on tarkoitus kartoittaa kokemuksia rekrytointijärjestelmän käyttöönottovaiheesta 

1. Saitko mielestäsi tarvittavan perehdytyksen/ohjeistuksen uuteen ohjelmaan? 

2. Saitko tarpeeksi tukea ja opastusta päivittäiseen työhön käyttöönoton yhteydessä? 

3. Miten koit järjestelmän toimivuuden käyttöönottovaiheessa? 

4. Mikä järjestelmän käyttöönottovaiheessa toimi ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin? 

 

Rekrytointijärjestelmän tuotannon aikainen toiminta 

Tässä osiossa kartoitetaan tuotannon aikaista toimintaa ja kerätään samalla kehittämistoiveita? 

1. Rekrytointijärjestelmä on ollut nyt tuotannossa pari vuoden ajan, miten järjestelmä mie-

lestäsi toimii? 

2. Palveleeko ja tukeeko järjestelmä sinua päivittäisessä työssäsi? 

3. Onko tuotannon aikainen tuki riittävää (esim. ohjeistus, neuvonta ja koulutus)? Kerro, 

kuinka päivittäistä työtä voisi tukea paremmin, mitä kehittämistoiveita ja -tarpeita on? 

 

Mitä toiveita sinulla on liittyen rekrytointijärjestelmän kehittämiseen, esim. uusien ominaisuuk-

sien testaamiseen ja käyttöönottoon liittyen? 

Kiitos vastauksistasi! 

Aija Hiltunen 
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HENKILÖSTÖSIHTEEREILLE JA HENKILÖSTÖPALVELUIDEN ESIMIEHILLE SUUNNATTU KYSELY  
HR-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA TUOTANNON AIKAISESTA TOIMINNASTA 

 

  

Teen opinnäytetyötä Metropolian ammattikorkeakouluun, aiheena Henkilöstöhallinnon järjestel-

mät HR-ammattilaisen työkaluna. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa henkilöstösihteerei-

den ja henkilöstöpalveluiden esimiesten kokemuksia HR-järjestelmän käyttöönottoon liittyen. Ky-

sely on jaettu neljään eri osioon: suunnittelu- ja testausvaihe, käyttöönotto, tuotannon aikainen 

toiminta ja viimeisenä on kysymys HR-järjestelmän kehittämisestä. Kaikki kysymykset ovat avoi-

mia kysymyksiä, joten voit vastata niihin vapaasti. 

Vastauksien perusteella saan kerätty lopputyön pohdinta/yhteenveto-lukuun teidän näkemyk-

siänne projektin onnistumisesta ja kehittämiskohteista. Kaikkia annettuja vastauksia käsitellään 

työssä täysin nimettöminä  

HR-projektin suunnittelu ja testausvaihe 

Tässä osiossa on tarkoitus kartoittaa kokemuksia HR-järjestelmän suunnittelu- ja testausvai-

heesta. 

1. Pääsitkö mielestäsi riittävästi osallistumaan uuden HR-järjestelmän suunnitteluun ja tes-

taukseen? 

2. Miten koit järjestelmän toimivuuden testiympäristöissä (tässä QA-ympäristö)? Saitko 

tarpeeksi tukea ja ohjeita testaukseen? 

3. Mikä projektin suunnittelu ja testausvaiheessa toimi ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin? 

 

HR-järjestelmän käyttöönotto 

Tässä osiossa on tarkoitus kartoittaa kokemuksia HR-järjestelmän käyttöönottovaiheesta (huhti-

kuu 2016). 

1. Saitko mielestäsi tarvittavan perehdytyksen/ohjeistuksen uuteen ohjelmaan? 

2. Saitko tarpeeksi tukea ja opastusta päivittäiseen työhön käyttöönoton yhteydessä? 

3. Miten koit järjestelmän toimivuuden käyttöönottovaiheessa? 

4. Mikä järjestelmän käyttöönottovaiheessa toimi ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin? 

 

HR-järjestelmän tuotannon aikainen toiminta 

Tässä osiossa kartoitetaan tuotannon aikaista toimintaa ja kerätään samalla kehittämistoiveita? 

1. HR-järjestelmä on nyt ollut n. 1,5 vuotta tuotannossa, miten järjestelmä mielestäsi toi-

mii? 

2. Palveleeko ja tukeeko järjestelmä sinua päivittäisessä työssäsi? 

3. Onko tuotannon aikainen tuki riittävää (esim. ohjeistus, neuvonta ja koulutus)? Kerro, 

kuinka päivittäistä työtä voisi tukea paremmin, mitä kehittämistoiveita ja -tarpeita on? 

 

Mitä toiveita sinulla on liittyen HR-järjestelmän kehittämiseen, esim. uusien ominaisuuksien tes-

taamiseen ja käyttöönottoon liittyen? 

Kiitos vastauksistasi! 

Aija Hiltunen 


