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Lyhenteet ja määritelmät 

Aliurakoitsija Aliurakoitsija on yhtiö tai henkilö, mikä sitoutuu toteuttamaan   

tai hankkimaan urakkasopimuksen mukaisen työn. 

Baltian maat  Viro, Latvia ja Liettua ovat Baltian maita . 

CE-merkintä CE-merkintä osoittaa, että tuotteen valmistaja vakuuttaa tuo-

tetta koskevien direktiivien täyttymisen.   

Hen Humanisoitu tuotestandardi on eurooppalaisen standardisoi-

misjärjestön Cenin laatima CE-merkintään johtava tuotestan-

dardi. 

Lähetetty työntekijä Työskentelee yleensä muussa valtiossa kuin Suomessa ja 

jonka toisessa valtiossa sijaitseva työnantajana toimiva yritys 

lähettää rajoitetuksi ajaksi työhön Suomeen. 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

  

1 Johdanto 

1.1 Taustaa 

Opinnäytetyössä tutkitaan ja selvitetään rakennustuotteiden hankittaa ulkomailta. Opin-

näytetyö tehdään Master Kodit oy:lle, joka on ympäri Suomea toimiva rakennusliike. 

Master Kodit oy on erikoistunut uudisrakentamiseen. Master Kodit oy tekee kerros-, rivi- 

ja omakotitaloja ympäri Suomea. Yritys on erikoistunut perustajaurakointiin. Rakennus-

tuotteiden kustannuksien noustessa yritys halusi selvittää rakennustuotteiden hankintaa 

ulkomailta. Master Kodit oy rakentaa yli kaksi sataa asunto vuodessa ja hankkii raken-

nustuotteita suuria määriä. Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt Master Kodit oy;ssä 

noin 2 vuotta ja huomannut kehitettävää rakennustuotteiden hankinnassa. 

Opinnäytetyö koostuu kolmesta pääosasta, joista ensimmäisessä tutkitaan hankintapro-

sessia yleisellä tasolla. Toisessa pääosassa tutkitaan ulkomaanhankinnan erityispiir-

teitä. Toinen pääosa tehdään ensimmäisen pohjalta. Kolmannessa pääosassa esitetään 

työn tulokset: esitellään kannattavuustaulukkoja tarjouksien pohjalta ja omia pohdintoja 

aihealueesta. 

1.2 Tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia rakennustarvikkeiden tuontia Baltian maista. Tavoit-

teena on luoda yritykselle apuväline rakennustarvikkeiden hankkimiseen ulkomailta. Tä-

hän sisältyvät tavoite saada selkeä hinta käsitys tietyistä rakennustuotteista, löytää kei-

noja ja tapoja tuoda rakennustuotteita ulkomailta sekä käydä läpi, mitä vaatimuksia ja 

velvoitteita rakennustuotteiden tuonti aiheuttaa. 
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1.3 Rajaukset 

Rakennustuotteiden hintavertailu on rajattu työssä muutamaan tuotteeseen. Rakennus-

tuotteita, joita työssä vertaillaan, ovat betonielementit, puuelementit, ontelolaatat, keittiöt 

ja lattiaeriste. 

Ensimmäisessä pääluvussa käsitellään hankintaa yleisellä tasolla, minkä tarkoituksena 

on saada lukijalle jonkinlainen käsitys hankintaprosessista. Hankintaa käsitellään aliura-

koiden ja rakennustuotteiden osalta. Aliurakkahankintaa käsitellään, koska monet ulko-

maalaiset rakennustuotteiden toimittajat haluavat myydä tuotteen asennuksen kanssa. 

Rakennustuotteiden kelpoisuusvaatimukset käsitellään tässä opinnäytetyössä pintapuo-

lisesti. Aiheeseen ei syvennytä opinnäytetyöaiheen laajuuden takia. 
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2 Hankinnan teoriaa 

Hankinta on tavaroiden, palvelujen, kyvykkyyksien ja tietojen hankkimista ulkoisista läh-

teistä. Hankintatyypit voidaan luokitella kolmeen pääryhmään: rakennustuotteen, aliura-

kan ja palvelun hankintaan.  

2.1 Hankintatyypit 

Seuraavassa määritellään hankintatyypit eli rakennustuotteen, aliurakan ja palvelun han-

kinta. 

Aliurakka on yhdistelmä, jossa materiaali ja asennustyö voidaan ostaa samalta toimitta-

jalta. Aliurakoista tehdään urakkasopimus, jonka ehtoina käytetään Rakennusurakan 

yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Aliurakassa materiaalin ja työn osuus vaihtelevat. Ali-

urakka voidaan tehdä myös työurakkana, jolloin tilaaja hankkii kaikki rakennustarvikkeet. 

(1, s. 7.) 

Rakennustuotehankintoihin sisältyy vähäinen määrä asennustyötä. Rakennustuotehan-

kinnoista tehdään hankintasopimus, jossa sopimuskumppani sitoutuu luovuttamaan so-

vitun tuotteen tiettyyn päivään mennessä. (1, s. 7.) 

Rakennustuotehankinnat perustuvat  

• kausisopimuksiin 

• kirjallisiin tarjouspyyntöihin 

• puhelintilauksiin. (1, s. 8.) 

Työmaatasolla palveluhankinnat ovat usein erilaisia työmaapalveluita, esimerkiksi nosto- 

ja konepalveluita. Palveluita voidaan hankkia urakka- tai vuokrasopimuksella. Urakka- ja 

vuokrasopimuksella on se merkittävä ero, että urakassa työnjohto kuuluu aliurakoitsijalle 

ja vuokrasopimuksessa tilaajalle. (1, s. 8.) 
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2.2 Hankintaprosessin vaiheet 

Tässä luvussa käydään läpi hankintaprosessin kulkua. Prosessia käydään läpi aliurakan 

hankinnan perusteella. Samaa prosessia voidaan soveltaa myös rakennustuotteen ja 

palvelun hankinnassa.  

Hankintakaupan sopimus- ja ohjausprosessi muodostuu kolmesta päävaiheesta: 

1. hankinnan valmistelu 

2. hankintapäätös 

3. hankinnan ohjaus ja valvonta. (1, s. 8.) 

Kuvassa 1 on kerrottu aliurakkasopimus prosessista. Prosessi lähtee liikkeelle tarjous-

pyynnön valmistelulla. Valmistelun jälkeen valitaan tarjouksien saajat. Tarjouksien saajat 

valitaan hankita suunnitelman perusteella. Tarjoukset saadaan, kun tarjouspyyntö on lä-

hetetty ja tarjouksen viimein tarjouspäivä on mennyt. Kun tarjoukset on saatu, tarjouksia 

vertaillaan. Tarkistetaan, että tarjoukset ovat tarjouspyynnönmukaisia. Jos tarjouksissa 

on epäselvyyksiä, voidaan olla yhteydessä tarjoajaan. Urakkaneuvotteluita pidetään tar-

jouksien perusteella. Urakkaneuvotteluihin voidaan pyytää useampaa tarjoajaa. Urakka-

sopimus syntyy, kun urakkaneuvotteluissa päästään yksimielisyyteen tarjoajan kanssa. 

Työn saanut aliurakoitsija toteuttaa työn tilaajan ohjeiden mukaisesti. Tilaaja valvoo ja 

ohjaa työsuoristusta urakoitsijapalaverin ja muun yhteistyön avulla. Hyväksytysti tehty 

työ vastaan otetaan. Näistä asioista kerrotaan tarkemmin seuraavissa luvuissa. (1, s. 9.) 

Kuvassa 2 kerrotaan rakennustuotehankinnan prosessista. Prosessi on samankaltainen, 

kun aliurakkasopimus prosessissa. Merkittävä erona on, että rakennustuote hankinta 

prosessia valvotaan tuotteen laatua, eikä työnlaatua. Varmistetaan toimitusten aikataulu. 

(1, s. 11.) 
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Kuva 1. Aliurakkasopimusprosessi. (1, s. 9.) 
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Kuva 2. Rakennustuotehankinnan sopimusprosessi. (1, s. 11.) 
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2.2.1 Hankintojen suunnittelu 

Hankintojen suunnittelu on osa hankkeen tuotannon ohjausta.  Yleisaikataulussa ja han-

kintasuunnitelmassa näytetään keinot, joilla päästään tavoitebudjettiin. Hankintojen 

suunnittelu jaetaan kolmeen osaan:  

• Tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu 

• Toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu 

• Yksittäisen hankinnan suunnittelu. (1, s. 23.) 

Hankintaosien suunnittelutehtävät jaetaan kuvan 3 mukaisesti. 
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Kuva 3. Hankinta ja aliurakkasopimuksen synty. (1, s. 24.) 
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2.2.2 Tarjouspyynnön laadinta ja lähettäminen 

Tarjouspyyntöasiakirja on laadittava siten, että siitä selviävät hankinnan sisältö, laatu, 

laajuus, hankinnan keskeiset ehdot ja hankintamenettelyn sisältö ja vaiheet. Yritysten on 

huomattava tarjouksen soveltuvuus asiakirjojen perusteella. Tarjouspyynnön on oltava 

selkeä ja helposti ymmärrettävä. Erityisesti ulkomaille tarjouspyyntöä lähetettäessä tulee 

varmistaa, että tarjouksen saaja ymmärtää tarjouksessa olevaa kieltä. Tarjouspyyntö on 

tarvittaessa tehtävä myös useammalla kielellä. (2.) 

Hankintayksikkö määrää toimittajat, joista tarjoukset kysytään. Tarjoukset kysytään han-

kintasuunnitelman perusteella. Tilaaja voi asettaa vaatimuksia tarjoajien pätevyydelle, 

rahoitukselle, vakavaraisuudelle ja suorituskyvylle. Liian ankarat vaatimukset voivat joh-

taa siihen, että kilpailua ei saada aikaan. (2.) 

Tilaaja voi pyytää tarjoajilta seuraavia asioita: 

1. pankin lausuntoa yrityksen luottokelpoisuudesta  

2. tilinpäätöstä 

3. todistusta liikevaihdosta. (2.) 

 

Rakennuspiirustukset ovat osa tarjouspyyntöasiakirjoja. Tarjouspyyntöä jättäessä tulee 

varmistaa piirustusten paikkansapitävyys. Tarjouspyyntöön on myös hyvä laittaa vaati-

mus toimitettavien tuotteiden CE-merkinnästä. (2.) 

2.2.3 Tarjousten käsittely 

Tarjousten käsittelyn tarkoituksena on saada tarjoukset vertailukelpoisiksi. Saatuja tar-

jouksia verrataan tarjouspyyntöön: niiden pitäisi vastata tarjouspyyntöä. Tarjousten väli-

set erot selvitetään ja epäselvyydet tarkastetaan lisätiedustelulla. Tarjouksia vertaillaan 

tarjousvertailulomakkeella, johon on tavoitebudjetista haettu kaupan sisältöä vastaava 

kustannustavoite. (1, s. 59.) 

Tarjousvertailun perusteella käydään sopimusneuvottelut. Sopimusneuvotteluihin kutsu-

taan potentiaalisimmat tarjoajat. Urakkaneuvotteluissa käydään läpi sopimuksen keskei-

set seikat. Urakkaneuvotteluista pidetään pöytäkirjaa ja se liitetään sopimusasiakirjoihin. 

(1, s. 59.)  
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Lopullinen päätös tehdään tarjousvertailun, sopimusneuvottelun ja muiden tietojen pe-

rusteella. Tarjouksen hyväksymisestä on ilmoitettava valitulle aliurakoitsijalle. Hyvän ta-

van mukaan myös muille tarjoajille tulisi ilmoittaa valinnasta. (1, s. 63.) 

Materiaalihankinnoissa ei välttämättä pidetä sopimusneuvotteluita, vaan tuote tilataan 

suoraan tarjousten ja tarjousvertailun perusteella. 

2.2.4 Sopimuksen ja tilauksen tekeminen 

Sopimus syntyy, kun jätetty sitova tarjous on hyväksytty. Sopimuksen syntyminen ei 

edellytä kirjallisen sopimuksen allekirjoittamista. Kun aliurakoitsija on jättänyt tarjouksen 

ja tilaaja hyväksyy sen, ovat osapuolet velvollisia toimimaan sopimuksen mukaisesti. 

Tarjouspyyntöön voidaan erikseen kirjata, että sopimuksen syntyminen vaatii erikseen 

allekirjoitusta. Kirjallinen sopimus on kuitenkin syytä tehdä erilaisten epäselvyyksien vält-

tämiseksi. (1, s 64.) 

Mikäli pääurakoitsija epäilee, että tarjouksessa on selkeä laskuvirhe, ei tarjousta pitäisi 

hyväksyä. Pääurakoitsijan pitäisi selvittää, onko laskelmissa virhe. Jos virheellinen tar-

jous hyväksytään, voi tarjouksen antaja mennä konkurssiin. Tästä yleensä seuraa tilaa-

jalle lisäkustannuksia ja aikatauluongelmia. (1, s 64.) 

Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijoittensa töistä kuten omistaan. Tästä syystä pääura-

koitsija voi vaatia aliurakoitsijalta samat vastuut kuin pääurakoitsijalta on vaadittu. Näitä 

vastuita ovat aikataulu, laatu ja luovutettavat dokumentit. (1, s 66.) 

Aliurakkasopimuksessa on yleiset asiat urakasta. Se sisältää oleellisimmat YSE 98:n 

kohdat. Kohdekohtaiset asiat, kaupalliset asiakirjat ja tekniset asiakirjat esitetään sopi-

muksen liitteissä. (1, s 66.) 

Kaupallisia asiakirjoja ovat: urakka-aika, osapuolten suoritusvelvollisuudet, maksuerä-

taulukko, yksikköhintaluettelo, työturvallisuusasiakirja, urakkaneuvottelupöytäkirja, YSE 

1998, tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite ja tarjous. (1, s 67.) 

Teknisiä asiakirjoja ovat sopimuspiirustukset, yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 

(1, s 67.) 
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Materiaalihankinnoissa käytetään yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000). Ehdot 

ovat samansuuntaisia kuin Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998). Ehdot 

pohjautuvat myös osittain kauppalakiin. (1, s 88.) 

Tavaran ostajan kannalta viivästyssakko 0,1% kultakin työpäivältä on aika vähän. Nykyi-

sessä markkinatilanteessa tavarantoimittajat lupaavat tuotteita, ja lähes poikkeuksetta 

tietyt tuotteet myöhästyvät aina. Tämä aiheuttaa tilaajalle merkittäviä kuluja, mutta myy-

jän vastuu tässä on todella pieni. (10) 

YSEN 1998 ja RYHTIN 2000 merkittävimpiä eroja ovat: 

• asiakirjojen pätevyysjärjestys 

• kauppahinnan suorittaminen  

• vakuuksien määrä 

• tavaran maksaminen  

• virheseuraamukset 

• viivästyminen  

• takuumääräykset 

• riitaisuuksin ratkaiseminen. (10.) 

 

 

 

2.2.5 Valvonta ja laadunvarmistus 

Aliurakan ohjauksen ja valvonnan tarkoituksena on sopimuksenmukaisuuden varmista-

minen. Tärkeimpiä valvontakohteita ovat työn eteneminen aikataulussa ja laatuasiat. Ali-

urakoitsijoita voidaan ohjata sopimuksella. Sopimus kannattaa tehdä tarkasti ja vaatia 

siinä kaikkia asioita, joita halutaan aliurakoitsijan noudattavan. (1, s 98.) 
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Toimitusten valvonnan tarkoituksena on varmistaa sopimuksen mukainen aikataulu. 

Työmaan ennakkotoimenpiteitä ovat: 

• Tilausten ja sopimusten tekeminen ajoissa 

• Toimitusten ja tilausten varmistus 

• Toimitusajankohdan muutosten ennakointi ja tiedottaminen toimittajalle 

• Määrämuutosten ennakointi ja tiedottaminen toimittajalle. (1, s 98.) 
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3 Erityispiirteet ulkomaan hankinnassa 

Tässä luvussa käsitellään asioita, joita tulee erityisesti ottaa huomioon ulkomailta hank-

kiessa.  

Ulkomailta hankkiessa käytetään samoja tapoja kuin edellisessä luvussa on käyty läpi. 

Joitakin asioita tulee hieman soveltaa ja ottaa huomioon eri tavalla ulkomailta hank-

kiessa. Rakennustuotteiden kelpoisuus Suomessa tulee varmistaa. Myös ulkomailta tu-

leva työvoima aiheuttaa toimenpiteitä. Ulkomailta tilattaessa myös logistiikka tulee tarvit-

taessa järjestää erikseen. Tilaajan pitää mahdollisesti itse hankkia kuljetus tuotteille. Etu-

käteismaksut, joita Baltian maiden toimittajat usein vaativat, voivat tuottaa päänvaivaa.  

3.1 Rakennustuotteiden kelpoisuusvaatimukset 

Rakennustuotteiden kelpoisuus rakennuskäyttöön tulee osoittaa rakennusvalvontaviran-

omaisille. Kelpoisuuden voi osoittaa CE-merkinnällä, joko harmonisoidun tuotestandar-

din tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin avulla, FI-sertifikaatilla sekä tyyppihyväksyn-

nällä. (3.) 

Rakennustuotteiden tulee olla turvallisia, terveellisiä ja kestävän kehityksen mukaisia. 

Rakennustuotteiden tulee täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt tekniset vaa-

timukset, jotka koskevat 

• rakenteiden lujuutta  

• paloturvallisuutta 

• terveellisyyttä 

• käyttöturvallisuutta 

• esteettömyyttä 

• meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita. (3.) 
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Rakennustuotteita ovat esimerkiksi ikkunat, ovet, elementit tai sahatavara. Jos tuot-

teessa on CE-merkintä, on viranomaisen hyväksyttävä sen käyttäminen rakentami-

sessa. Jos tuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin piiriin eikä sille ole annettu eu-

rooppalaista teknistä arviointia, kelpoisuuden varmentamiseen voidaan käyttää kansal-

lista hyväksymismenettelyä. (3.) 

3.1.1 CE-merkintä  

CE-merkintä on eurooppalainen standardi rakennustuotteille. CE-merkinnällä osoitetaan 

tuotetta koskevat ominaisuudet yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla. Merkintä 

kattaa tuotteen ominaisuudet, kuten kantavuuden, turvallisuuden ja terveysominaisuu-

det. Merkintä mahdollistaa rakennustarvikkeiden vientiä ja tuontia EU-alueella. CE-mer-

kintä voidaan antaa tuotteelle, jolla on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi. CE-

merkintä ei automaattisesti takaa sitä, että tuote soveltuu käytettäväksi rakennuskohtee-

seen tietyssä maassa. Suomen rakentamismääräyskokoelma määrää rakennustuottei-

den käyttöä ja suunnittelua Suomessa. (7) 

CE-merkintä on pakollinen kaikille rakennustuotteille, joissa sovelletaan eurooppalaisia 

harmonisoituja tuotestandardeja. Tässäkin asiassa on poikkeuksia. Rakennustuote-

asetuksen mukaan on kolme poikkeusta, vaikka tuotteella olisi harmonisoitu tuotestan-

dardi.  

1) Rakennustuote valmistetaan ei-sarjavalmisteisella tuotantoprosessilla yksilölli-

sesti. 

2) Rakennustuote valmistetaan rakennuspaikalla. 

3) Rakennustuote valmistetaan suojeltuun rakennuskohteeseen. (7.) 
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Kuva 4. CE-merkinnän suhde rakennusmääräyksiin (7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. CE-merkintä (6.) 
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3.1.2 Suoritustasoilmoitus 

Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoituk-

sen laatii tuotteen valmistaja. Ilmoitus laaditaan harmonisoidun tuotestandardin tai eu-

rooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. (12.) 

Suoritustasoilmoituksessa on yhdeksän eri kohtaa ja valmistajan allekirjoitus. Kohdissa 

1–8 kerrotaan tuotteen ja valmistajan tietoja. Kohdassa 9 kerrotaan tuotteen suoritusta-

soista: 

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste 

2. Tyyppi, erä tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa 

3. Valmistajan arvioidut tuotestandardin mukaiset käyttökohteet 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, 

joilla valmistajaan saa yhteyttä 

5. Suoritustason pysyvyydessä arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestel-

mät 

6. Yhdenmukaistettu standardi 

7. Ilmoitettu suoritustaso 

8. Asianmukainen tekninen asiakirja 

9. Kerrotaan suoritustasoista. (12.) 
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Kuva 5. Suoritustasoilmoitus (8). 
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3.2 Ulkomaalainen rakennustyöntekijä rakennustyömaalla Suomessa 

Työskennellessään Suomessa EU-/ETA-maiden työntekijät eivät tarvitse oleskelulupaa. 

EU-/ETA-maiden kansalaisten oleskeluoikeus täytyy rekisteröidä poliisilla, mikäli he ovat 

Suomessa yli 3 kuukautta. Työturvallisuuslain mukaan yhteisellä rakennustyömaalla 

työskentelijällä on oltava kuvallinen henkilötunniste, jossa on veronumero. Jokainen 

työntekijä tulee merkitä veronumerorekisteriin. Verohallinto pitää rekisteriä yllä. Veronu-

meron saa verotoimistosta, ja sen edellytyksenä on henkilötunnuksen hakeminen. Jos 

ulkomaalainen työntekijä työskentelee Suomessa pidemmän aikaa, henkilötunnus tulee 

hakea maistraatista, muutoin verottaja antaa suomalaisen veronumeron. (4) 

3.2.1 Lähetetty työntekijä 

Ulkomaalaisen aliurakoitsijan työntekijät ovat lähetettyjä työntekijöitä. Ulkomaalainen lä-

hetetty työntekijä on ulkomaille rekisteröidyn yrityksen kirjoilla ja on enintään 183 päivää 

vuodessa Suomessa. Lähetetyt työntekijät eivät ole verovelvollisia Suomeen, koska 

kyse ei ole tulosta, joka on saatu Suomessa. Jos oleskelu Suomessa kestää yli 183 

päivää verosopimuksessa mainitulla ajanjaksona, on tulo pääsääntöisesti veronalaista 

tuloa. Tällöin työntekijän velvollisuus on suorittaa verot, koska ulkomaalaisella työnanta-

jalla ei ole pääsääntöisesti ennakkopidätys- ja tilitysvelvollisuutta Suomessa. Tilaajan on 

kirjallisesti velvoitettava, että sopimuskumppani toimittaa koko sopimussuhteen ajalta lä-

hetettyjen työntekijöiden osalta A1­todistukset ennen kuin nämä aloittavat työnteon Suo-

messa. (4.) 

A1-todistus kertoo, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan henkilöön, joka 

työskentelee EU-maissa/ ETA-maissa. Henkilöön voidaan soveltaa vain yhden maan 

lainsäädäntöä, EU:n asetusten mukaan. Maa, jossa lainsäädäntöä sovelletaan, on maa, 

jossa henkilö työskentelee. A1-todistusta haetaan lähtömaan toimivaltaiselta laitokselta. 

Todistus haetaan ennen ulkomaille lähtöä. Kaikkien henkilöryhmien tulee hakea A1-to-

distusta. Henkilöryhmiä ovat yrittäjät, virkamiehet ja työntekijät. (11.) 
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3.2.2 Ulkomaalaisesta yrityksestä selvitettävät tiedot 

1. Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja ar-

vonlisäverovelvollisten rekisteriin 

 
2. Kaupparekisteriote 

 
3. Selvitys veromaksuista 

 

4. Todistus työntekijän eläkevakuutuksesta ja eläkevakuutusmaksujen suorit-

tamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä maksuja koskeva maksusopi-

mus on tehty  

 
5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta 

 

6. Todistus järjestetystä työterveyshuollosta  
 

 
7. Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta (rakentamistoimintaa koske-

vissa sopimuksissa). (4.) 

Ulkomaalaisen yrityksen on annettava tilaajalle yläpuolella olevien kohtien (1–7) mukai-

set selvitykset ja todistukset. Ulkomaisen yrityksen tulee antaa vastaavat selvitykset ja 

todistukset ymmärrettävällä tavalla. Selvitykset tulisi antaa suomeksi, jotta ne ovat ym-

märrettäviä. Sopimusosapuoli on velvollinen esittämään työntekijöistään A1- tai E101-

todistuksen. A1-todistuksella vahvistetaan, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä to-

distuksen haltijaan sovelletaan. Työnteon keston tulee olla korkeintaan 12 kuukautta 

ETA-maiden osalta, jolloin työntekijälle voidaan myöntää E101-todistus. Todistus osoit-

taa myös, että työntekijä on tapaturmavakuutettu kotimaassa. (4.) 

3.2.4 Työmaan toimenpiteet ulkomaisen työvoiman käytössä 

Ulkomaalaista työntekijää palkattaessa yritykseen työnantajaa velvoittavat samat toi-

menpiteet kuin kotimaisten työntekijöiden kohdalla. (4.) 

Työmaalla pitää selvittää seuraavat asiat ulkomaalaisen työntekijän kohdalla: 

• Työntekijöiden työnteko-oikeuden peruste. Oleskelulupaa edellytetään kolman-

sien maiden kansalaisilta.  

• Kopio passista tai EU/ETA-maan kansalaisista kopio virallisesta henkilötodistuk-

sesta.  
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• Lähettyjen työntekijöiden kohdalla tilaajan on kirjallisesti edellytettävä, että sopi-

muspuoli toimittaa A1-todistukset ennen kuin he aloittavat työnteon Suomessa. 

• Työnantajayrityksen ja edustajan nimi sekä osoite Suomessa. 

• Selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta ja työntekijän työsuhteen eh-

doista. 

•  Kuvallinen henkilötunniste, josta pitää käydä ilmi nimi, veronumero, kuva ja työn-

antajan nimi. Henkilötunniste tulee olla Suomen lainsäädännön mukainen. (4.) 

 

 

 

Kuva 6. Kuvallinen henkilötunniste (9). 
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3.3 Käytännön asiat 

Tässä osassa käydään läpi, mitä käytännön toimenpiteitä ulkomailta hankkiminen ai-

heuttaa. Monet asiat toimivat samalla tavalla kuin Suomessa. On myös asioita, jotka 

tulee erityisesti ottaa huomioon. 

3.3.1 Toimittajan valinta ja tarjousten käsittely 

Master Kodit oy:llä ei ole valmista toimittajarekisteriä Baltian maista. Toimittajat pitää itse 

löytää. Monilla toimittajilla ja valmistajilla on nettisivuillaan referenssikohteita ja yhteis-

työkumppaneita. Jos yritys on aikaisemmin toimittanut tavaraa Suomeen, se voi olla mai-

nittu nettisivuilla. Näiltä suomalaisilta yrityksiltä voidaan kysyä kokemuksia kyseisestä 

tuotteesta ja toimittajasta. Isompaa hankintaa tehtäessä on myös hyvä käydä paikan 

päällä katsomassa toimittajan tiloja. Kun käy katsomassa elementtitehdasta, saa hyvin 

nopeasti tehtaan toimintatavat ja laadun selville. 

Vain harvat ulkomailta tulevat tarjoukset tulevat suomeksi. Useat toimittajat tekevät tar-

jouksen englannin kiellä. Henkilöltä, joka tekee hankintoja, edellytetään hyvää englannin 

kielitaitoa. Viron ja venäjän kielen osaaminen on myös eduksi. Baltian maissa on iso 

määrä toimijoita, jotka ovat tehneet ja ovat halukkaita tekemään kauppaa Suomeen. 

Useimmilla Viron talotehtaiden henkilökunnasta on erittäin hyvä englannin kielen taito. 

Tarjoukset tulevat oikeaoppisella englannilla ja ovat luonteeltaan selvästi ymmärrettäviä. 

3.3.2 Sopimuksen tekeminen 

Sopimusta tehdessä on luettava kaikki sopimuksen pykälät läpi. Baltian maissa yleinen 

tapa on, että tuotteesta peritään 50 % ennakkomaksua. Isommissa hankinnoissa mak-

suerät sovitaan tilaajan ja toimittajan välillä. Yleinen käytäntö kuitenkin on, että mitään ei 

tapahdu ilman etukäteismaksuja. Sopimus voidaan tehdä YSE 1998 tai RYHT 2000 -

ehtojen perusteella. YSE 1998 Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja käytetään, jos 

tilaukseen sisältyy asennustyötä. RYHT 2000 Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja 

toimitusehtoja käytetään rakennustuotesopimuksissa. Nämä ehdot ovat saatavilla myös 

englanninkielisinä.  
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3.3.3 Logistiikka 

Baltian maista tilattaessa on tarvittaessa järjestettävä kuljetus tilatuille tuotteille. Kaikki 

talotehtaat ja elementtitehtaat eivät järjestä kuljetusta. Helpoin tapa saada rakennustuot-

teet Suomeen olisi sisällyttää rahti tilattuun tuotteeseen, mutta kaikki toimittajat eivät tä-

hän suostu. 

Suomen ja Baltian välillä kuljetuksia tekeviä rahtiliikkeitä on useita. Toimituksia järjestä-

essä on otettava huomioon kustannusten lisäksi myös toimitusaika, toimitusvarmuus ja 

toimitustäsmällisyys. Myös tämä aiheuttaa tilaajalle lisätöitä. Tilaajan tulee järjestää kul-

jetusliike oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tilaajan tulee toimittaa kuljetusliikkeelle nou-

toviitteet, jotta kuljetusliike saa noudettua tuotteet.  

Ulkomailta ostettaessa on kustannustehokasta tilata isoja kuormia. Isoja kuormia tilatta-

essa eivät rahtikustannukset ole merkittävästi isompia kuin Suomen sisällä. Esimerkiksi 

80 m³ täysperävaunun rahtikustannukset Helsinki–Liettua-välillä ovat samat kuin Hel-

sinki–Oulu-välillä. Kustannukset riippuvat matkan pituudesta sekä tavaran koosta ja pai-

nosta. Kuljetussopimuksia tehtäessä on tärkeä sopia tuotteiden lastauksesta ja purka-

misesta. 

Kuljetusyritys, jota haastattelin, lupasi toimittaa tilauksen viikon sisällä tilauksesta. Yri-

tyksellä on myös käytössä tavaralähetyksen seuranta, jolla voi seurata lähetyksen edis-

tymistä. Tavaralähetyksiä Baltian maista pystytään toimittamaan Suomeen lähes sa-

moilla toimitusajoilla kuin Suomen sisäisissä kuljetuksissa. 

3.3.4 Laadunvarmistus 

Rakennustuotannon päämääränä on toteuttaa hanke sopimuksien mukaisesti. Raken-

nustuotannon laadulla tarkoitetaan aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttamista, 

työn turvallisuutta ja suunnitelmien mukaisuutta sekä lopputuotteen sopimuksenmukai-

suutta mittatarkkuuden, pintojen laadun, ulkonäön ja toiminnallisuuden osalta. (5.) 

Ulkomaalaisen toimijan rakennustuotteiden laatua on vaikea seurata etukäteen, jos ei 

käy paikan päällä tutustumassa. Yritys voi olla tuntematon, ja luotettavaa suhdetta ei ole 

vielä syntynyt. Toimittajaa voidaan pyytää lähettämään mallikappaleita. Toimitusten ai-

kataulujen pitävyydet voidaan varmentaa olemalla aktiivisesti yhteydessä toimittajaan.  
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3.3.5 Takuu 

Hankintasopimuksia tehtäessä voidaan sopimusehtoina käyttää RYHT 2000:ta (Raken-

nustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot). Kun käytetään RYHT 2000:ta sopimus-

ehtona, saadaan tuotteelle takuu. Sopimuksia tehtäessä ulkomaalaisten toimijoiden 

kanssa on tärkeää tuoda sopimusehdot esille. RYHT 2000:sta on myös englanninkieli-

nen versio. (10.) 

Myyjä antaa takuun 36 kuukaudeksi tavaran luovutuspäiväistä. Voidaan myös sopia toi-

sin. Myyjän takuu on kuitenkin enintään niin pitkäksi aikaa kuin ostajalla on takuuvastuu. 

Tiedon saatuaan myyjä on velvollinen poistamaan kaikki virheet ja puutteet, jotka ilme-

nevät takuuaikana. Vastuu ei ulotu virheisiin, jotka aiheutuvat tavanomaisesta kulumi-

sesta tai ostajan toiminnan seurauksena. Ostajan on viipymättä ilmoitettava sellaiset vir-

heet ja puutteet, jotka vaikeuttavat kohteen käyttöä tai edistävät sen rappeutumista. (10.) 

Mikäli ostaja laiminlyö takuuvelvollisuuksia kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, os-

tajalla on oikeus korjata tai korjauttaa virhe myyjän kustannuksella. Tästä on ilmoitettava 

ensin myyjälle. Takuuajan jälkeenkin myyjä vastaa sellaisista virheistä, puutteista ja hai-

toista, jotka johtuvat törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jäänestä suorituksesta. 

(10.) 

3.4 Riskit 

Riski on, että haitallinen tapahtuma saattaa toteutua. Riski voi olla mahdollista tai täysin 

varmaa. Riskillä on seuraukset ja todennäköisyys.  

Rakentamisessa on aina riskejä. Riskejä kartoittamalla päästään parempaan lopputulok-

seen. Uusia ulkomaalaisia toimijoita käytettäessä riskit lisääntyvät. Ulkomaalaisten toi-

mijoiden toimintatapoja ei tiedetä. Eri maissa on myös erilaiset laatuvaatimukset. Tämä 

aiheuttaa tilaajalle enemmän töitä.  

Riskianalyysi tulisi tehdä jokaisesta isommasta hankinnasta, jotka tehdään ulkomailta. 

Yllä olevan taulukon riskianalyysissä on riskejä, joita hankinnat saattavat sisältää.   

Näitä ovat materiaalitoimituksien viivästyminen, materiaalien vaurioituminen kuljetuk-

sessa, materiaalien laatuongelmat ja myyntihuijaukset.  
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Taulukko 1. Riskianalyysi 

Aikatauluongelmat toimituksissa ovat yleisiä myös Suomessa. Tähän ongelmaan voi-

daan varautua tilaamalla tuotteet hyvissä ajoin ja varmistamalla toimitusten ajankohta 

hyvissä ajoin ennen toimitusta. Laatuongelmiinkin törmätään myös Suomen markki-

noilla. Kun käytetään tunnettuja suomalaisia tavarantoimittajia, voidaan olettaa, että laa-

dulliset ongelmat korjataan. Tuntematonta ulkomaalaista toimijaa käytettäessä laadulli-

set ongelmat voivat tuottaa haasteita. Laadullisiin ongelmiin voidaan varautua arvioi-

malla toimittajan luotettavuutta ja laatua. Yksi vaihtoehto on käydä tutustumassa toimit-

tajan tuotteisiin ja tehtaisiin etukäteen. Voidaan myös pyytää tavarantoimittajaa lähettä-

mään mallituotteita Suomeen.  

Yleinen käytäntö Baltian maissa on, että hankinnoista peritään etukäteismaksu. Etukä-

teen maksettava summa on usein kymmeniä prosentteja. Jos tuote tilataan ja siitä mak-

setaan 50 % etukäteen, on toimittajan oltava luotettava ja vakavarainen. Rakennustuot-

teiden saamatta jäämiseen voidaan varautua tutkimalla tavarantoimittajan vakavarai-

suutta. Tavarantoimittajilta voidaan pyytää myös takuita 

 Riskianalyysi  

    
Ongelma Seuraus Ehkäisy Ratkaisu 

Materiaalitoimituki-
sien viivästyminen 

Aikatauluongel-
mat 

Tilausten ajallinen varmenta-
minen 

Varamestat 

Materiaalien vaurioitu-
minen kuljetuksessa 

Viallinen tuote  Kuljetusehdot ja suojausta-
vat käydään sopimuksessa 
läpi toimittajan ja kuljetus-
liikkeen kanssa 

Rikkoutuneet 
tuotteet korva-
taan uusilla 

Materiaalien laatu- on-
gelmat 

Viallinen tuote Toimittajan tilojen ja tuotan-
non tarkastaminen. Laadun 
vaatiminen sopimuksissa. 

Huonolaatuinen 
tuote korjataan 
tai vaihdetaan 
uuteen 

Myyntihuijaus Taloudellinen me-
netys, aikatau-
luongelmat 

Tilataan luotettavilta toimit-
tajilta 

Lakimies 



25 

 

  

4 Tulokset 

Tässä luvussa käsitellään hankittuja tarjouksia. Tarjouksista tehdään yhteenvetotau-

lukko, johon laitetaan halvin tarjous joka maasta, josta tarjous on saatu. Taulukossa ei 

ole tarjouksien antajien nimiä. Tässä opinnäytetyössä ei myöskään kerrota tarjousten 

hintoja. Tarjouksia vertaillaan muutosprosentilla Suomen hintatasoon nähden. Taulu-

kossa olevat vertailut sisältävät rahdin. Tietoja, joissa ei ole lähteitä perustuvat omaan 

kokemukseeni ja rakennustuotteiden toimittajien antamiin tietoihin ja tarjouksiin. 

4.1 Tarjousten hankinta 

Tuotteitta joiden hintoja tässä opinnäytetyössä vertaillaan, ovat puuelementit, betoniele-

mentit, ontelolaatat, keittiöt ja lattiaeristeet. Nämä tuotteet valikoituivat, koska ne ovat 

merkittävä kustannuserä rakennushankkeesta. Ajatuksena oli, että yhdessä isossa han-

kinnassa voitaisiin säästää mahdollisimman paljon. Ulkomailta hankkiminen on työlääm-

pää, joten on tärkeää, että yhdessä hankinnassa voidaan säästää paljon. Lattiaeristeet 

valitsin tarjousvertailuun, koska se on lähes riskitön tuote. Lattiaeristeitä, voisi ostaa va-

rastoon seuraavia työmaita varten.  

Laadin tarjouspyyntöjä Suomen ja Englannin kielellä. Tarjouksien saajat valikoituivat 

työnantajan yhteistyökumppaneilla ja Suomeen rakennustuotteita välittävän yrityksen 

avulla. Tarjouspyynnöt rakennusmateriaalien toimittajille lähetin sähköpostilla. Olin, 

myös puhelimitse yhteydessä toimittajiin.  

Liikesalaisuuteen vedot tarjoajien nimiä ei tässä opinnäytetyössä kerrota, ulkomaisia tar-

jouksien antajia kuvaillaan kirjaimilla A, B, C, D, E, F ja G.  

• A on betonielementtitehdas, joka kotipaikka on Virossa 

• B on puuelementtitehdas, joka kotipaikka on Virossa 

• C on keittiökalustetoimittaja, jonka kotipaikka on Virossa 

• D on keittiökalustetoimittaja, jonka kotipaikka on Puolassa 
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• E on ontelolaattatoimittaja, jonka kotipaikka on Virossa 

• F on ontelolaattatoimittaja, jonka kotipaikka on Latviassa 

• G on eristetoimittaja, jonka kotipaikka on Virossa. 

 

A on elementtitehdas, joka toimii Virossa.  A:lta kysyin tarjouspyyntö sähköpostilla 

1.10.2018. Sain tarjouksen 19.8.2018. Tarjous oli sekava ja sisälsi, myös asennuksen. 

Sain korjatun tarjouksen seuraava päivän. Korjattu tarjous oli vertailukelpoinen ja sisälsi 

rahdin. Tarjous oli Englannin kielinen. 

B on elementtitehdas, joka toimii Virossa. B on toimittanut elementtejä Suomeen ja poh-

joismaihin. Tarjouspyyntö lähettiin sähköpostilla 2.10.2018. Sain tarjouksen sähköpos-

tilla 30.10.2018. Tarjous oli vironkielinen. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Tarjouk-

seen oli eritelty materiaali, rahti ja asennus kustannukset. Tarjouksesta kävi, myös ilmi 

materiaalit, joita puuelementti sisältää.  

C on keittiö ja kalustevalmistaja. C:ltä kysyin tarjousta sähköpostilla 2.10.2018. Tarjouk-

sen sain vasta 9.11.2018. Sain tarjouksen sähköpostilla ja tarjous oli tarjouspyynnön 

mukainen. Tarjous oli Suomenkielinen. Tarjous sisälsi materiaalin, rahdin ja asennuk-

sen. 

D on puolalainen keittiö ja kalustevalmistaja. Tarjouspyyntö lähettiin sähköpostilla 

2.10.2018. Tarjouspyyntö oli Suomenkielinen. Tarjouspyynnön vastaanotti yritys, joka 

välittää rakennustuotteita Suomeen. Yritys käänsi tarjouspyynnön Puolan kielelle. To-

teutuneista kaupoista hän ottaisi välityspalkkion. Tarjouksen sain puhelimitse 8.11.2018. 

Tarjous sisälsi materiaalit ja rahdin. Jotta sain tarjouksen vertailukelposeksi, laskin asen-

nus hinnan Suomesta tulleiden tarjousten perusteella.  

E on ontelolaattatoimittaja Virosta. Tarjouspyyntö lähettiin 1.10.2018. Tarjouksen sain 

vain suullisena 9.10.2018. Tarjous sisälsi materiaalin. Rahdista kysyin erikseen tarjouk-

sen, että hinta saadaan vertailukelpoiseksi. Taulukossa olevaan hintaan on laskettu ma-

teriaali ja rahti. 
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F on ontelolaattatoimittaja Latviasta. Esimieheni toimitti tarjouksen F:lle Viroon 

29.10.2018. F antoi kirjallisen tarjouksen esimiehelleni Virossa. Esimieheni toimitti tar-

jouksen minulle 30.10.2018. Tarjous sisälsi materiaalin ja rahdin. 

G on eristetoimittaja Virosta. G:n hinnan lattiaeristeistä sain toteutuneesta kaupasta. 

Eristeet tilattiin viime kesänä. Tarjous saatiin yrityksen kautta, joka välittää rakennustuot-

teita Suomeen. Tarjous oli Englanninkielinen. Sopimuksessa, joka tehtiin tarjouksen pe-

rusteella, noudatettiin RYHT 2000 sopimusehtoja. Tarjous sisälsi rahdin ja materiaalin, 

jotka olivat eritelty tarjoukseen. 

4.2 Tarjousten vertailu 

Taulukkoon (2) on kerätty rakennustuotteiden hinnat vertailuna Suomen hintoihin. Tau-

lukossa hintoja vertaillaan muutosprosentilla. Suomen hintana voidaan pitää lukua 100. 

Taulukossa olevien prosenttien avulla voidaan vertailla hintoja käyttämällä lukua 100 

vertailuna. Suomen hinnat, joihin tarjouksia vertaillaan, on saatu työnantajani kustannus-

laskennasta ja toteutuneista kaupoista. Kaupat ovat syntyneet tämän opinnäytetyön te-

kemisen aikana, joten ne kuvaavat tämän hetkistä hinta tasoa suomessa. Taulukkoon 

on kerätty halvimmat tarjoukset jokaisesta maasta. Liikesalaisuuteen vedot rakennus-

tuotteiden toimittajien nimiä tässä opinnäytetyössä ei kerrota. 

Tarjouksien vertaileminen oli haastavaa, koska useat tarjoukset eivät olleet tarjouspyyn-

nön mukaisia. Osa tarjouksista tulivat vain suullisena tai pelkkä hinta sähköpostilla. Tar-

jousvertailun hintoja voidaan pitää suuntaa antavina. Ulkomaalasista tarjouksista ei ole 

tingitty, toisin kun suomen hinnoista. Tarjoukset tulivat viron- tai englanninkielisinä, mikä 

myös vaikeutti tarjousten vertailua. 
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Tarjouksien saaminen erityisesti betonielementeistä oli haastavaa. Tarjouksen kohteena 

oli 4-kerroksinen pienkerrostalo. Vertailukelpoinen tarjous tuli ainoastaan Virosta. Tar-

jous oli viron kielellä ja siihen oli eritelty elementtien hinnat ja asennuksen hinta.  

 

Elementeille on myönnetty CE-merkintä. Elementtien kelpoisuus Suomessa on varmis-

tettava rakennusvalvontaviranomaisella ennen tilausta.  

 

Luvussa 3.2 kerrotut asiat on otettava huomioon, jos käytetään ulkomaalaista työvoimaa 

elementtien asennuksessa. Ennen tilausta olisi myös hyvä käydä tutustumassa element-

titehtaaseen.  

 

Elementtihankinta on suurimpia yksittäisiä hankintoja, joita tehdään kerrostalo työmaalla. 

Elementtien laadusta on syytä olla selvillä ennen tilauksen tekoa. Täytyy myös selvittää, 

miten takuukorjaukset hoidetaan. Useasti elementeissä on joitakin pieniä virheitä, kuten 

sähkörasioita puuttuu tai ne ovat väärässä paikassa.  

 

Betonielementtien maksuehdot Viron elementtitehtaalla ovat seuraavat: 

Rakennustuotteet Viro Latvia Puola 

Betonielementit: 4 krs kerrosta-
lon betonielementit. Sisältää 
rahdin Suomeen 

9 % halvempi   

  

Puuelementit: 150m² omakoti-
talon puuelementit. Sisältää ul-
koseinät, välipohjan, kattoristi-
kot ja rahdin. Ei sisällä asen-
nusta 

25 % halvempi   

  

Keittiökalusteet: Kaikki kalus-
teet 20 asuntoon. Sisältää rah-
din ja asennuksen. 

Samanhintainen   

20 % hal-
vempi 

Ontelolaatat :4 krs kerrostalon 
ontelolaatat. Sisältää rahdin 
Suomeen 

15 % halvempi 45 % halvempi 
 

Styroksi Eps 100: Sisältää rah-
din 

67 % halvempi   

  

Taulukko 2. Tarjousvertailu 
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- 5 %  sopimuksen allekirjoittamisessa 

 
- 45 % 1,5 kuukautta sopimuksen allekirjoittamisesta     

 
- 40 % kun elementit toimitettu työmaalle                                      

 
- 10 % kun elementit on asennettu ja vastanotettu. 

 

Lattiaeristeiden maksuehdot ovat seuraavat: 

 

- 100 % tilauksesta. 
 

Tarjouksia puuelementeille kysyin 150 m² omakotitalolle. Tarjoukset oli hyvin tehty ja 

kaikki rakennusosat oli eritelty. Tarjouksissa kaikki tarjouksen sisältämät materiaalit oli 

eritelty. Halvimman tarjouksen tekijä oli toimittanut elementtejä Pohjoismaihin, erityisesti 

Ruotsiin ja Norjaan. Suomeenkin oli toimitettu joitakin elementtejä. Jos elementtiteh-

taalta tilaisi useamman talon, elementtitoimittaja voisi asentaa yhden talon malliksi. Ele-

menttitoimittajalla oli selkeät asennusohjeet ja elementtisuunnitelmat. Puuelementtien 

toimitusajat ovat noin 3 kuukautta tilauksesta.  

 

Ontelolaatoista sain tarjouksia Virosta ja Latviasta. Virosta saatu tarjous ei sisältänyt 

rahtia. Taulukkoon on laskettu hinta rahdin kanssa. Erityisesti Latvian hinta oli mielen-

kiintoinen: neljäkymmentäviisi prosenttia halvempi kuin Suomessa.  

 

Keittiöistä ja kalusteista sain tarjouksia Virosta ja Puolasta. Virolainen keittiöntoimittaja 

oli toimittanut keittiöitä Suomeen. Virosta tullut halvin tarjous sisälsi kerrostalon kalus-

teet, rahdin ja asennuksen. Jos keittiöt ottaa asennuksen kanssa, keittiötoimittaja käyttää 

lähetettyjä työntekijöitä asennuksissa. Lähetettyjä työntekijöitä käytettäessä on huomioi-

tava siihen kohdistuvat määräykset ja säännöt. Näitä määräyksiä on käyty läpi aikaisem-

missa luvuissa tässä opinnäytetyössä. 

 

Puolalaisen keittiötoimittajan tarjous sisälsi kalusteet ja rahdin. Tarjous ei sisältänyt 

asennusta. Keittiötoimittaja ei tee asennuksia Suomeen. Taulukkoon laskettuun hintaan 

on laskettu keittiöiden asennus suomalaisella toimijalla. Keittiötoimittaja lupasi lähettää 

mallikeittiön Suomeen. Tilaamalla mallikeittiön saisi selville tuotteen laadun, logistiikan 

ja aikataulun. Mallikeittiön avulla on turvallisempaa tehdä useamman kymmenentuhan-

nen arvoinen kauppa.  
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Baltian maissa ostettaessa toimittaja haluavat etukäteismaksun. Etukäteen maksettava 

maksu on yleensä noin 50 %. Saamassani lattiaeristetarjouksessa etukäteismaksuvaa-

timus oli 100 %. 
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5 Yhteenveto 

Materiaalihankinnat ja aliurakat muodostavat merkittävän osan rakennushankkeen kus-

tannuksista. Laskelmien mukaan 70–80 % kustannuksista muodostuu materiaali- ja ali-

urakkakustannuksista. Tästä syystä hankintakustannuksia pienentämällä saadaan yri-

tystoiminnasta kustannustehokkaampaa. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rakennustarvikkeiden hankkimista Baltian maista. 

Tavoitteena oli tutkia hankintojen käytännön toteuttamista ja hintatasoa eri maissa. Tut-

kimuksessa käytettiin alan kirjallisuutta ja tarjousten perusteella saatua tietoa. Tutkimuk-

sessa myös haastateltiin kuljetusliikkeitä ja tarjouksen antaneita yrityksiä. Ilman yrityk-

siltä saatua tieto tämä opinnäytetyö olisi ollut mahdotonta toteuttaa. 

Hankkiminen kotimaasta ja ulkomailta on hyvin samankaltaista. Eroja ovat erilaiset käy-

tännöt ja määräykset. Merkittävä asiana tässä opinnäytetyössä oli rakennustuotteiden 

kelpoisuuden osoittaminen. Kelpoisuustodistusten hankkiminen ulkomaalaiselta toimit-

tajalta voi osoittautua haastavaksi kielimuurin ja erilaisten käytäntöjen takia. Rakennus-

tuotteiden kelpoisuus tulee, myös osoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ja vastuulli-

selle suunnittelijalle. Urakkakohteissa rakennustuotteet tulee, myös hyväksyttää tilaa-

jalle. Suostumus rakennustuotteiden korvaamisesta on tilaajan käsissä. 

Ulkomaalaista työvoimaa käytettäessä on myös otettava huomioon siihen liittyvät mää-

räykset. Esimerkiksi tilaajan on sopimusta tehdessään edellytettävä kirjallisesti, että so-

pimuspuoli toimittaa koko sopimussuhteen ajan lähetettyjen työntekijöiden osalta A1­to-

distukset ennen kuin nämä aloittavat työnteon Suomessa.  

 

Yleinen käytäntö Baltian maissa on, että mitään ei tapahdu ennen ostajan maksua. Tämä 

käytäntö lisää ostajan riskiä. Kaikissa tarjouksissa, jotka sain, vaadittiin etukäteismak-

sua. Pienin etukäteismaksu oli 30 % ja suurin 100 %. Jos ostetaan elementtejä tunte-

mattomalta toimittajalta 400 000 eurolla, ja siitä pitää maksaa 200 000 euroa ennen kuin 

elementit ovat työmaalla, aiheutuu ostajalle iso riski. Kun tehdään hankintoja kalliista 

tuotteista, on laadusta, aikataulun pitävyydestä ja toimittajayrityksen vakavaraisuudesta 

oltava tietoinen. Tarvittaessa on käytävä tutustumassa elementtitehtaisiin paikan päällä.  
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Betonielementtien hinnassa oli 9 % eroa Suomeen verrattuna. 9 % on säästöä, mutta 

betonielementti on riskialttein tuote. Puuelementtien hintataso ulkomailla on selvästi 

alhaisempi. Puuelementeissä voidaan säästää 25 %. Puuelementit ovat suuri osa hank-

keen kustannuksista.  

 

Ontelolaattoja voidaan saada 45 % halvemmalla kuin Suomesta. Lattiaeristeiden hank-

kiminen olisi 68 % halvempaa kuin Suomessa. Toimitusajat ovat samat kuin Suomessa. 

Lattiaeristeiden hankinnassa ei ole niin suurta riskiä. 

 

Tarjousvertailun perusteella tässä tutkimuksessa vertailtujen tuotteiden hankkiminen ul-

komailta olisi taloudellisesti erittäin kannattavaa. Rakennustarvikkeita saadaan jopa 68 

% halvemmalla kuin Suomesta. Samalla tosin myös riskit kasvavat. Ostettaessa tuotteita 

suomalaisilta luotettavilta toimijoilta voidaan olettaa, että tuote on laadukas ja se tulee 

työmaalle aikataulussa. Kun tehdään hankintoja tuntemattomilta ulkomaisilta toimijoilta, 

edellä mainituista asioita ei voida olla täysin varmoja. Samanlaatuisen tuotteen voi saada 

ulkomailta paljon halvemmalla. Hankkiminen ulkomailta vaatii työtä, kontakteja ja riskin-

ottokykyä.  

 

Rakennustarvikkeiden hankkimista Baltian maista olisi kannattavaa tutkia tarkemmin. 

Rakennustuotteita voitaisiin ostaa ensin pieniä määriä. Kun löydetään luotettava toimit-

taja, yksittäisessä rakennushankkeessa, voidaan tehdä isoja säästöjä. 
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