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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössä kerättiin tietoa vuosien 2016–2018 välisenä aikana suojelu-

aluekiinteistön muodostamisprojektissa Metsähallituksen ja Maanmittauslaitok-

sen välisen yhteistyöhankkeen toimituksista. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona 

Maanmittauslaitokselle. Opinnäytetyö koostuu kolmesta osasta, jotka ovat opin-

näytetyön kirjallinen osuus, liite 1 ja liite 2. Kirjallisessa osassa kerrotaan opin-

näytetyön taustasta ja käydään läpi raporttimaisesti toimituksien alueellisia eroja 

ja kustannuksia. Liite 1. on Excel-taulukko, johon on kerätty perustiedot toimituk-

sista. Liite 2:ssa käytetyt menetelmät, jossa käydään läpi menetelmät, joita on 

käytetty taulukon tekemiseen. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Maanmittauslaitokselle taulukko toimituk-

sista, jotka olivat osana Metsähallituksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyöhan-

ketta. Taulukkoon keräsin 23 perustietoa toimituksista. Näiden perustietojen 

avulla tutkittiin mitä on saatu aikaiseksi kolmen vuoden aikana, mistä tekijöistä 

toimituskustannukset muodostuvat, onko kustannuksilla ja alueilla minkälaisia 

eroja, voisiko tietyillä perustiedoilla arvioida tulevien toimituksien kustannuksia ja 

vaikuttaisivatko jotkin maasto-olosuhteet kustannuksiin. 

Opinnäytetyö on hyvin ajankohtainen, koska Metsähallituksen ja Maanmittauslai-

toksen kolmen vuoden projektissa olleet toimitukset ovat juuri päättyneet. 

Yleensä suojelualuekiinteistön muodostamisia on ollut hieman yli kymmenen 

kappaletta vuodessa. Projektissa on tehty kolmen vuoden aikana 168 toimitusta 

ympäri Suomea. Työssä keskitytään tutkimaan hankeuusjakoina ja suojelu-

aluekiinteistön muodostamistoimituksella toteutuneita toimituksia. Lohkomistoi-

mitukset ovat erillään taulukon loppuosassa. 
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2 VALTION OMISTAMAT SUOJELUALUEKIINTEISTÖT 

Luonnonsuojelulain 1096/1996 3. luvun mukaan luonnonsuojelualueita ovat kan-

sallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnonsuojelualueet. Suomessa valtion 

omistamat luonnonsuojelualueet merkitään kiinteistörekisterissä suojelualuekiin-

teistöksi suojelualueen perustamisen jälkeen. (Luonnonsuojelulaki 1096/1996.) 

 

Vuoden 2013 lopussa oli perustettuja valtion luonnonsuojelualueita 438 kappa-

letta, joiden yhteispinta-ala oli noin 1 675 000 hehtaaria. Valtion alueita, jotka ovat 

luonnonsuojelualue tarkoituksiin varattuja ja odottavat perustamista, oli lähes 2 

400 kappaletta. Niiden yhteispinta-ala oli noin 800 000 hehtaaria. Perustettujen 

luonnonsuojelualueiden pinta-ala oli keskimäärin noin 3 800 hehtaaria ja perus-

tamatta olevien kohteiden noin 340 hehtaaria. (Sillanpää 2014, 7.) 

 

Maanmittauslaitos huolehtii kiinteistönmuodostamistoiminnasta ja kiinteistöjä 

koskevien rekisterien ylläpidosta. Kiinteistöllä tarkoitetaan sellaista itsenäistä 

maanomistuksen yksikköä, joka on merkittävä kiinteistönä valtakunnalliseen kiin-

teistörekisteriin. (Sillanpää 2014, 8.) 

 

Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan ja 

muita ominaistietoja kiinteistölle, joita ovat: 

- perustiedot, kuten kiinteistötunnus, nimi, pinta-ala ja arkistoviite 

- muodostumistiedot 

- erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet 

- kaavat ja rakennuskiellot 

- osuudet yhteisiin alueisiin 

- rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset 

- tietoja rekisteriyksikköä koskeneista kiinteistötoimituksista ja viranomaispäätök-

sistä. (Maanmittauslaitos.) 

 

Muodostamistoimitukseen tarvittavat toimenpiteet riippuvat suojeltavan alueen 

kiinteistöjen laaduista ja muista rekisteriyksiköistä (Maanmittauslaitos 2010, 4). 

Tarvittavia toimenpiteitä voivat olla mm. lohkominen, yksityistietoimitus, rajan-

käynti ja vesijätön lunastus.  
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Hankeuusjakotoimitusta voi suojelualueelle hakea ennen perustamissäädöksen 

voimaantuloa, jos suojelualue perustetaan valtioneuvoston hyväksymän luon-

nonsuojelu- Natura 2000-ohjelman nojalla. Hankeuusjaon avulla tehdään tilus-

vaihtoja valtion ja yksityisten maiden välillä. Hankeuusjaolla helpotetaan suojelu-

aluekiinteistön muodostumista ja alueiden ostamistarvetta vähennetään. (Maan-

mittauslaitos 2010.) Tässä projektissa käsitellyt suojelualueet olivat kokonaisuu-

dessaan valtion omistuksessa jo toimituksia haettaessa. Näissä toimituksissa ei 

tehty tilusvaihtoja valtion ja yksityisten maiden välillä. 

 

Lohkomistoimituksessa muodostetaan uusi kiinteistö tai liitetään uusi alue jo ole-

massa olevaan kiinteistöön. Esimerkiksi valtion metsämaasta erotaan suojelu-

aluekiinteistö tai liitetään osa jo olemassa olevaan suojelualuekiinteistöön. 
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3 METSÄHALLITUKSEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN 

YHTEISTYÖHANKE 

Metsähallituksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyöhanke suojelualueiden muo-

dostamiseksi pohjautui Jouko Sillanpään Ympäristöministeriölle vuonna 2014 te-

kemään selvitysraporttiin. 

 

Raportissa Sillanpää toteaa, ettei laissa määritelty tavoite luonnonsuojelualuei-

den muodostamisesta kiinteistöiksi ei ole kaikilta osin toteutunut. Noin 20 % en-

nen vuotta 2014 perustetuista luonnonsuojelualueista puuttuu kiinteistörekiste-

ristä. Jo perustetuissa suojelualuekiinteistöissä on puutteita, jotka johtuvat luon-

nonsuojelualueiden ulottuvuuden muuttamisesta sekä alueiden rajojen ja alueita 

palvelevien tai rasittavien käyttöoikeuksien epätarkkuudesta. Sillanpää jatkaa, 

että luonnonsuojelualueet muodostuvat useista kiinteistöistä eikä lakiin ole kir-

jattu mitään aikataulu tai määräaikavelvoitteita suojelualuekiinteistöjen muodos-

tamiselle. (Sillanpää 2014, 3.) 

 

”Luonnonsuojelulain 21 §:n 1 momentin mukaan luonnonsuojelualueen muodos-

tamisesta kiinteistöiksi säädetään kiinteistöinmuodostamislaissa (554/1995)” 

(Sillanpää 2014, 4). Tarkemmat ohjeet löytyvät ohjeesta MML/3/012/2010 (Sil-

lanpää 2014, 4). 

 

”Suojelualuekiinteistön muodostamisen tavoitteena on, että 
1. Rajat 
- Valmiin suojelualuekiinteistön rajat ovat yksiselitteiset eli ne on käyty, merkitty 
maastoon ja mitattu. 
 
2. Rasitteet ja tieoikeudet 
- Rasittavat ja palvelevat oikeudet on tarpeellisilta osin selvitetty, tarpeettomat 
oikeudet lakkautettu ja haitalliset oikeudet poistettu tai siirretty. 
 
3. Kiinnitykset 
- Kiinnitykset on poistettu ja muut kirjaukset oikein kohdistettu. 
 
4. Yhteisalueosuudet 
- Tavoitteena on, että suojelualuekiinteistöllä ei ole osuuksia yhteisiin alueisiin tai 
erityisiin etuuksiin, ellei yhteisalueosuus kohdistu kyseisen suojelualueen yhtey-
dessä olevaan alueeseen. 
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5. Rekisterit 
- Suojelualuekiinteistön perustiedot ovat kuikin viranomaisen rekistereissä samat. 
- Kiinteistö rekisteröidään muotoon kunta -891 (suojelualueitten kylä kiinteistöre-
kisterissä) – (talo) 1- … (tilatunnus) 
- Rekistereissä mainitaan perustamispäätös ja liitettävien alueiden osalta liittä-
misperuste (päätös, kiinteistötunnus tms.)” (Maanmittauslaitos 2010, 9–10.) 
  
Metsähallituksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyöhankkeelle myönnettiin vuo-

sille 2016–2018 erillismääräraha. Tällä määrärahalla Maanmittauslaitos teki Met-

sähallituksen hakemia hankeuusjakoja, lohkomisia, kiinteistöjen yhdistämisiä ja 

kiinteistöjen laadunmuutoksia. Opinnäytetyössä kerättyjen toimituksien toimitus-

lajit ovat olleet suojelualuekiinteistön muodostamistoimitus, hankeuusjako ja loh-

kominen. 

Pääsääntöisesti tämän projektin yhteydessä tehdyt suojelualueen muodostami-

set tehtiin hankeuusjaon säädöksiä noudattaen. Toimituslajeina olivat tällöin han-

keuusjako sekä suojelualuekiinteistön muodostaminen, johon sovelletaan han-

keuusjaon pykäliä. Pinta-alallisesti pieni osa oli lohkomisia. 

Valtaosassa toimituksia päädyttiin hankeuusjaon säännöksiä soveltamaan, 

koska hyvin harvoin pystyttiin etukäteen tietämään millaisia toimenpiteitä suoje-

lualuekiinteistön muodostaminen vaatisi. Hankeuusjaon yhteydessä kaikki tarvit-

tavat toimenpiteet voitiin suorittaa yhden toimituksen alla. Lohkomistoimituksessa 

on toimituksen yhteydessä mahdollista toteuttaa paljon hankeuusjakoa suppe-

ampia toimenpiteitä. Lisäksi toisin kuin lohkominen, hankeuusjako on työajan mu-

kaan veloitettava toimitus ja siten kiinteistötoimitusmaksu voitiin määrätä todelli-

sen käytetyn työajan mukaan. 

Projektissa oli yhteensä 168 toimitusta. Suojelualuekiinteistöä muodostui noin 

558 000 hehtaaria. Maarajan ympärysmittaa alueilla on noin 6 000 kilometriä. Yh-

teenlaskettu kiinteistömaksu oli noin 4 100 000 euroa. Työtunteja oli yhteensä 

noin 49 000 tuntia, joista maastotöihin liittyviä oli noin 35 000 tuntia. Yhteenlas-

ketuissa kiinteistömaksussa ja työtunneissa ei ole mukana lohkomistoimituksia. 
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4 TOTEUTUNEIDEN TOIMITUKSIEN ANALYSOINTI 

Toteutuneista toimituksista on kerätty tietoja Excel-taulukkoon. Taulukko koostuu 

25 perustiedosta, joita ovat toimitusnumero, toimituslaji, vastuualue, kohteen 

nimi, kohteen suojelun laatu, kunta, maakunta, kiinteistötunnukset, pinta-ala (ha), 

koko ympärysmitta, maarajan ympärysmitta, MML:n kiertämä raja, saatavuus, 

maastotyyppi, uuden rajan pituus, alueisiin rajoittuvien palstojen lukumäärä, ul-

korajalla olevien rajamerkkien lukumäärä, rajankäyntien lukumäärä (uudelleen 

rakennetut), käsiteltyjen tieoikeuksien määrä, kiinteistömaksu, asiantuntijanpalk-

kio, työtunnit, apumiestunnit, toimituskartan maastotyöt suunnitteluineen (mer-

kitty työaika) ja maastotyötunnit. 

Taulukko on jaettu seitsemään eri osaan, joita ovat Lapin kansallis- ja luonnon-

puistot, Lapin muut suojelualueet, Keski-Suomen kansallis- ja luonnonpuistot, 

Keski-Suomen muut suojelualueet, Etelä-Suomen kansallis- ja luonnonpuistot, - 

sekä Etelä-Suomen muut suojelualueet ja lohkomiset. 

Maantieteellisesti taulukko on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat: 

• Lappi, johon kuuluvat Lapin maakunnat. 

• Keski-Suomi, johon kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakunnat. 

• Etelä-Suomi, johon kuuluvat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Uudenmaan, 

Kymenlaakson, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. 
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5 TOIMITUSKUSTANNUKSIEN TEKIJÄT 

Toimituskustannukset voidaan jakaa kahteen osaan; toimistotöiden kustannuk-

siin ja maastotöiden kustannuksiin. Toimistotöihin kuuluvat kokoukset, rasitteiden 

selvittäminen ja toimitusasiakirjojen laatiminen. Toimistotöiden kustannukset 

muodostuvat kokonaan työtunneista. Toimistotöiden määrää nostavat toimituk-

sessa käsiteltyjen tieoikeuksien lukumäärä ja rajankäynnit, jotka tuovat arkisto-

tutkimuksia. Toimistotöiden osuus on koko toimituskustannuksista pienempi osa. 

 

Taulukon ”kaikki maastotöihin liittyvät tunnit” -kohtaan on haettu tunnit, jotka on 

oltu maastossa ja käsitelty maastoaineistoja. Lisäksi apumiestunnit ovat maasto-

töihin liittyviä. Maastotöihin liittyvien töiden osuus on noin 65–80 %, joten voidaan 

arvioida, että maastotöiden kustannuksien osuus koko toimituskustannuksista on 

suurempi kuin toimistotöiden osuus. 

 

Maastotöiden määrään ja kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä on kerätty tietoa 

taulukkoon. Kohdat pinta-ala, ympärysmitta, MML:n kiertämä raja, saatavuus, 

maastotyyppi, uuden rajan pituus, alueisiin rajoittuvien palstojen lukumäärä, ul-

korajalla olevien rajamerkkien lukumäärä, rajankäyntien lukumäärä ja käsiteltyjen 

tieoikeuksien lukumäärä ovat tekijöitä toimituksissa, jotka vaikuttavat maastotöi-

den laajuuteen.  
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6 ALUEELLISET EROT JA TOIMITUSKUSTANNUKSET 

Toimituskustannukset ovat keskimäärin pinta-alaan, ympärysmittaan ja uudenra-

jan pituuteen verrattuna isommat Etelä-Suomessa, sen jälkeen Keski-Suomessa 

ja sitten Lapissa. Poikkeuksen tähän tekee uuden rajan pituus Lapin muiden suo-

jelualueiden kohdalla olemalla keskimäärin hieman kalliimpi kuin Keski-Suomen 

muiden suojelualueiden uuden rajan hinta. Toimitukset ovat keskimäärin pinta-

alaltaan, uuden rajan pituudeltaan ja ympärysmitaltaan sitä suurempia mitä poh-

joisempana toimitus sijaitsee.  

 

Lapin alueen toimitukset erosivat muista saatavuudessa, rajankäyntien, ulkora-

jalla olevien palstojen ja rajamerkkien määrässä. Saatavuutta kuvattiin taulu-

kossa siten, kuinka monta prosenttia suojelualuekiinteistön rajasta on yli kilomet-

rin päässä tiestä. Saatavuusprosentti oli huomattavasti enemmän kuin muilla alu-

eilla, mikä suoraan nostaa maastotöihin kuluvaa aikaa. 

 

Rajankäyntejä Lapin alueen toimituksissa on keskimäärin huomattavasti vähem-

män kuin muilla alueilla, tämä todennäköisesti johtuu siitä, että Lapin alueella on 

vähemmän suojelualueeseen rajoittuvia kiinteistöjä. Lisäksi suojelualueet muo-

dostettiin suurilta osin valtionmaan keskelle. Tieoikeuksien käsittelyjä oli Lapin 

alueella keskimäärin enemmän kuin muiden alueiden toimituksissa. Kun verra-

taan tieoikeuksien käsittelyiden määrää alueitten kokoon nähden, ei Lapin alu-

eella tieoikeuksien käsittelyjä ole muita alueita enempää. 

 

Etelämmäksi toimituksissa siirryttäessä kustannukset ovat isommat, tämä johtu-

nee siitä, että alueet ovat pienempiä kooltaan, mutta viereisiä palstoja, rajamerk-

kejä ja rajankäyntejä on huomattavasti enemmän kokoon nähden ja ne lisäävät 

työn määrää. 
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Taulukko 1. Perustietoja kansallispuistoista ja luonnonpuistoista 
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Taulukko 2. Perustietoja muista suojelualueista 

 

 

Taulukko 3. Alueittain keskiarvoja 
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7 TULEVIEN TOIMITUKSIEN KUSTANNUKSIEN ARVIOINTI 

Taulukon avulla on yritetty löytää perustieto, jonka avulla voitaisiin arvioida tule-

vien toimituksien kustannuksia. Toimituksille on laskettu eri perustiedoilla hintoja, 

esimerkiksi euroa/uusi rajametri. Alueittain on tutkittu eri perustietojen hintoja. 

Tulokset toimituksien välillä vaihtelevat paljon, joten perustietojen avulla ei voida 

kovinkaan tarkasti arvioida tulevien toimituksien kustannuksia. 

 

Perustiedoissa on kuusi selvää kohtaa, joita voidaan verrata kiinteistömaksuun. 

Nämä kohdat ovat pinta-ala, ympärysmitta, uuden rajan pituus, palstojen määrä 

ulkorajalla, rajamerkkien määrä ja käsitellyt tieoikeudet. Näistä kohdista parhaim-

miksi arviointiin soveltuvat euroa/hehtaari, euroa/metri ympärysmittaa ja eu-

roa/metri uutta rajaa. Esimerkiksi taulukossa 4. Lapin muut suojelualueet, toimi-

tuksien euroa/hehtaari keskiarvo on 15,4 ja keskihajonta 19,5. Taulukon kuu-

desta eri osasta on tehty taulukon 4. kaltainen laskelma. Näiden euroa/perustieto 

kohtien keskihajonnat vaihtelevat paljon jokaisen alueen kohdalla. Alueiden mi-

nimi ja maksimi euroa/perustieto vaihtelevat myös todella paljon. 

 

Taulukko 4. Lapin muiden suojelualueiden toimitukset, joissa on ollut maastotöitä 

 

 

Tulevien toimituksien kannalta taulukosta löytyy kuitenkin monenlaista tietoa, joi-

den avulla tulevien toimituksien kustannuksia voidaan arvioida, kuten esimerkiksi 

etsimällä taulukosta samankaltaisia toimituksia. 
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8 POHDINTA 

Työn tarkoituksena oli tuottaa jokaisesta toimituksesta, jotka olivat mukana Met-

sähallituksen ja Maanmittauslaitoksen yhteistyöprojektissa mahdollisimman pal-

jon tietoa. Työn keskeisissä tavoitteissa, kuten taulukon tekeminen, toimituskus-

tannuksien tekijöiden, alueellisten erojen ja kustannuksien alueellisten erojen tut-

kimisessa onnistuttiin. Tulevien toimituksien arviointiin ei löytynyt minkäänlaista 

tiettyä perustietoa, millä voitaisiin arvioida tulevan toimitusten kustannuksia. Tä-

män perustiedon käyttäminen on hyvin vaikeaa, koska jokainen toimitus on kui-

tenkin omanlaisensa. Taulukosta saa kuitenkin tietoa arvioista alueittain, paljonko 

maksaa suojelualuekiinteistön muodostamistoimitus euroa/hehtaarille tai ympä-

rysmetrille. Näiden arvioiden luotettavuutta ei voi kuitenkaan taata, koska toimi-

tukset ovat omanlaisia ja kahta samanlaista ei ole. Kuitenkin ne ovat suuntaa 

antavia. 

 

Tiedon keräyksen aikana pääsin käyttämään paljon Maanmittauslaitoksen ohjel-

mistoja ja lukemaan paljon toimituksien asiakirjoja, mitä pidän oman oppimisen 

kannalta tärkeänä. Opin paljon Maanmittauslaitoksen ohjelmistojen käyttöä ja 

asiakirjoista huomasi, että toimitusinsinööreillä oli oma tyylinsä kirjoittaa esimer-

kiksi pöytäkirjoja, vaikka on olemassa tiettyjä asioita, joita niistä pitää löytyä.  

 

Työn teon aikana pientä vaikeutta toi perustietojen keräämisen katkeilu, joka joh-

tui siitä, etteivät jotkut toimitukset olleet päättyneet. Olisi ollut helpompi, jos kai-

kista toimituksista olisi ollut kaikki tieto saatavilla heti. Tähän asiaan en kuiten-

kaan olisi voinut vaikuttaa mitenkään ja opinnäytetyön toimeksiannon jälkeen ei 

olisi ollut järkevää odottaa, että kaikki toimitukset valmistuisivat ensin.  
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1 KÄYTETYT MENETELMÄT 

Käytetyt menetelmät -kohdassa käydään läpi taulukon seitsemän kohtaa, jotta 

lukijalle selviää, mistä kyseiset arvot on saatu ja tarvittaessa taulukkoa voitaisiin 

täydentää uusilla toimituksilla. 

 

Taulukon kohdissa, joissa on käytetty JAKOn geometria matkan arviointiin, on 

pitänyt laskea yhteen geometrin tuloksia ja tulosta on pyöristetty lähimpään sa-

taan metriin. Joissain kohdissa kuitenkin tulos on ilmoitettu metrin tarkkuudella. 

Tämä johtuu siitä, ettei toimituksessa ole tullut yhteenlaskettuja geometrin tulok-

sia ja tulosta ei ole tarpeen silloin pyöristää. Tässä osiossa olevat kuvat ovat 

Maanmittauslaitoksen JAKO-tietojärjestelmästä. 

1.1 Pinta-ala 

Pinta-ala on jaolta haettu yksikköikkunasta kiinteistötunnuksella (kuvio 1). Kun 

toimituksella on useita kiinteistötunnuksia, silloin lasketaan yhteen pinta-alat. 

 

Kuvio 1. Yksikköikkuna 
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1.2 Ympärysmitta 

Valitsin palstan. Käytin toimintoa: ”Tee geometri valitusta kohteesta”. Geo-

metri kertoo tämän palstan rajan pituuden (kuvio 2).  Yhdellä toimituksella voi olla 

useampia kiinteistötunnuksia ja palstoja, ja tällöin laskin yhteen rajojen pituudet. 

Saman suojelualueen palstoilla voi olla vierekkäisiä rajoja, mikä vääristää raja-

mittaa. Geometrillä mittasin päällekkäiset rajat ja vähensin ympärysmitasta. Joil-

lain palstoilla on pitkiä luontaisia rajoja, jotka vääristävät ympärysmittaa ja, näi-

den pituuksia vähensin ympärysmitasta. Esimerkiksi kuviossa 3 luontainen raja 

vääristää rajamittaa tekemällä monen kilometrin pituisen geometrin alueen sisä-

puolelle. 

 

Kuvio 2. Geometri valitusta kohteesta 

 

 

 

 

 



4 

 

      4/8 

 

Kuvio 3. Luontainen raja 

 

Ympärysmitta (maaraja) saadaan vähentämällä rajat, jotka kulkevat luontaisesti 

jokia ja järvien reunoja pitkin. Pituudet arvioin geometrillä. 

 

1.3 MML:n kiertämä raja 

MML:n kiertämä rajan olen arvioinut käyttämällä kyselyt-valikosta toimintoa: ”Nä-

kymä hakuehdoin”. Näkymä on asetettu 3 vuotta taaksepäin. Näkymästä ilme-

nee, minkä rajamerkkien tarkkuudet ovat muuttuneet 3 vuoden aikana, mikä to-

dennäköisesti johtuu siitä, että maastossa on mitattu kyseisen toimituksen takia. 

Kiertämä raja on arvioitu vain Oulu–Kajaani akselin yläpuolelta. 

1.4 Uuden rajan pituus (paalutettu) 

Toimitusnumerolla hakemalla löytyy asiakirjoista toimituskartta, josta nähdään 

uuden paalutetun rajan sijainti. Tämän kartan avulla mittasin geometrillä uuden 

rajan pituuden. Rajoja voi olla useassa eri kohdassa, joten laskin yhteen geomet-

rin tuloksia. 
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1.5 Alueisiin rajoittuvien palstojen lukumäärä 

Valitsin palstan ja käytin toimintoa: ”Tee geometri valitusta kohteesta”. Valitsin 

”geometrin siirron”. Geometrin siirroksi valitsin 1 m ja molemmille puolille (Kuvio 

4). 

 

 

Kuvio 4. Geometrin siirto 

 

Geometrin siirron jälkeen Kyselyt-valikosta valitsin ”Kohde hakuehdoin”, josta 

valitsin palstan. Palsta-ikkunasta valitsin kartalla rajatut ja hae (Kuvio 5). 
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Kuvio 5. Palstojen hakuehdot 

 

Tulos kertoo tämän geometrin sisällä olevien palstojen lukumäärän. Tuloksesta 

vähensin heti yhden, koska tuloksessa on mukana palsta, josta geometri tehtiin. 

Toimituksella voi olla useampia kiinteistöjä ja palstoja, joten tämä tein jokaiselle 

palstalle ja laskin yhteen tuloksen. 

 

Saman suojelualueen palstat saattavat olla vierekkäin tai suojelualueen eri pals-

toilla saattaa olla sama viereinen palsta. Tämä menetelmä laskee myös nämä 

mukaan, joten silmämääräisesti arvioin näiden palstojen määrä ja vähensin tu-

loksesta. Joillakin palstoilla on vähän viereisiä palstoja, joten oli helpompaa las-

kea ne karttanäkymästä. 
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1.6 Ulkorajalla olevien rajamerkkien määrä 

Ulkorajalla olevien rajamerkkien määrän laskemisessa oli sama alku kuin aluei-

siin rajoittuvilla palstojen lukumäärässä. Valitsin palstan ja käytin toimintoa: ”Tee 

geometri valitusta kohteesta”. Valitsin ”Geometrin siirto”. Geometrin siirroksi 

valitsin 1 m ja molemmille puolille (Kuvio 4). Kyselyt-valikosta valitsin ”Kohde 

hakuehdoin”, josta valitsin rajamerkki.  Valitsin kartalta rajatut ja hae. 

 

Kuvio 6. Rajamerkit hakuehdoin 

 

Toimituksella voi olla useampia kiinteistöjä ja palstoja, joten tein jokaiselle pals-

talle ja laskin yhteen rajamerkkien määrät. Saman suojelualueen palstat saatta-

vat olla vierekkäin ja tällöin menetelmä laskee suojelualueen sisäisen rajan raja-

merkit kahteen kertaan, joten näiden määrän arvioin silmämääräisesti ja vähen-

sin tuloksesta. 

 

Palstoissa, jotka rajoittuvat tiehen menetelmä laskee mukaan tiepaalut. Tiepaa-

lujen määrän arvioin silmämääräisesti ja vähensin tuloksesta. 
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1.7 Maastotöiden prosentuaalinen osuus 

Maastotöiden prosentuaalinen osuus -kohta sisältää kaikki maastotöihin liittyvät 

työtunnit, kuten maastotöiden valmistelu, maastotyöt ja niiden käsittely. Lasken-

nassa on mukana maastokartoittajien ja mahdollisten apumiesten työtunnit. 
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