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Romaninuorten koulutuksesta ja työnsaannista tulevaisuudessa ollaan oltu eri tahoilla huolis-
saan, koska valtaväestöön verrattaessa huomattavan moni romanilapsi jää luokalleen tai kes-
keyttää peruskoulun. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus kumppaneineen tarttui tähän 
haasteeseen ja aloitti vuonna 2008 romaninuorille suunnatun 2,5-vuotisen NevoDrom-
projektin. NevoDrom-projektin tavoitteena on kehittää malli kohdennetusta syrjäytymistä 
ehkäisevästä nuorisotyöstä, jolla on merkittäviä vaikutuksia romaninuorten koulutukseen ja 
työelämään kytkeytymisessä. Hankkeen painopisteenä ovat 13 – 16-vuotiaat helsinkiläiset 
romaninuoret, jotka ovat ajautumassa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Projek-
tin toiminta-ajatuksena on kehittää romaninuorille syrjäytymistä ehkäisevä toimintamalli, 
jossa tuetaan nuorten kasvua yksilöllisesti.  
 
Tämä opinnäytetyö on NevoDrom-projektin väliarviointitutkimus, jossa sovelletaan Michael Q. 
Pattonin kehittämää hyödyntämiskeskeistä arviointimallia. Väliarviointi toteutettiin syyskau-
della 2009 ja kevätkaudella 2010. Sen avulla haluttiin tukea projektin toimintaa jo sen toteu-
tuksen aikana, sekä yleisemmin edelleen kehittää ehkäisevän nuorisotyön palveluja. Väliarvi-
ointiraportissa esitetään erilaisia näkökulmia projektin henkilöstölle, taustaorganisaatiolle ja 
rahoittajille resurssien suuntaamiseksi tulevaisuudessa. Väliarvioinnissa haettiin näyttöä pro-
jektin vaikuttavuudesta, mitä projektilla on tässä vaiheessa saatu aikaan ja missä tilanteessa 
projektissa ollaan suhteessa projektisuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Huomiota kiin-
nitettiin NevoDrom-projektiin menetelmänä ja toimintaprosessina, sekä etsittiin kuvaa helsin-
kiläisten romaninuorten erityistarpeista sekä romanikulttuurin piiteistä, joita tulisi huomioida 
nuorille suunnattuja palveluja kehitettäessä. 
 
Arvioinnin aineistona käytettiin NevoDrom-projektin tuottamaa kirjallista materiaalia sekä 
projektin asiakasnuorten, työntekijöiden ja ohjausryhmän haastatteluita. Haastatteluja teh-
tiin kaikkiaan 12, joista yksi oli nuorten ryhmähaastattelu ja 11 eri henkilöiden yksilöllisiä 
haastatteluja. Lisäksi työntekijöiden ja projektin asettajan kanssa käytiin useita keskusteluja 
väliarviointiprosessin eri vaiheissa.  
 
Saadun aineiston perusteella, voidaan sanoa NevoDrom-projektin olevan oikeassa suunnassa.  
Romaninuoriin kohdistuva työ on edelleen ajankohtaista ja NevoDrom-projektin pohjalla käy-
tettävä työmalli sopii myös romaninuorten kanssa tehtävään työhön. Projektissa on saatu 
kokemusta työstä romaninuorten parissa. Tätä tietoutta ja osaamista on mahdollista jakaa 
laajemmaksi hyödyksi. Mahdollisuudet pidemmän aikavälin positiivisiin vaikutuksiin ovat ole-
massa. Väliarvioinnissa nousi esiin myös kohtia, joihin arvioitsija esittää raportissa kehittä-
misehdotuksia. Näitä kohtia ovat palvelun sijoittuminen ja resurssitarpeet jatkossa, potenti-
aalisen kohderyhmän määrä ja siihen liittyvät toimenpiteet, hankeen työprosessit sekä pro-
jektin dokumentaatio. 
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Romany youth’s education and access to work in the future had worried various parties 
because  compared to the majority population a considerable number of Romany children will 
stay behind in their class or drop out of school. Helsinki City Youth Center and its partners 
answered to this challenge and started in 2008 a 2,5-year NevoDrom project directed to 
young Romany people. NevoDrom project aims to develop a model for preventive youth work 
to target exclusion, which has a significant impact on the Romany youth’s placement in 
training and work. The focus of the project will be 13 - 16-year-old Romanies in Helsinki, who 
are in danger of being exluded from training or work. The project’s mission is to develop a 
preventative approach for the young Romany, which supports the individual growth of young 
people.  
 
This thesis is an interim evaluation of NevoDrom project, and it applies an evalution model 
developed by Michael Q. Patton. The interim evaluation was carried out during September 2009 
and spring 2010. It was intended to support the project already during its execution, and 
generally continue to develop preventive services for the young. The interim evaluation report 
presents the different perspectives to the project’s staff, background organization and sponsors 
in order to focus resources in the future. The interim evaluation tried to find evidence of the 
effectiveness of the project, what the project had achieved at that stage and what the relation of 
the project is to the project plan’s objectives. Attention was paid to NevoDrom project as a 
method and an operational process, and to forming a picture of the special needs of young 
Romanies in Helsinki and of features of the Romany culture, which should be taken into account 
when developing services for young people.  
 
For the evaluation written material produced for the NevoDrom project was used as well as 
interviews of the project´s clients, employees and the steering group. A total of 12 interviews 
were conducted, of these one was a group interview of the young and 11 were individual 
interviews of different people. In addition, a number of discussions were held with the project’s 
employees and the starter of the project at different stages in the interim evaluation process.  
 
Based on the evidence obtained from the material, we can say that the NevoDrom project is 
heading to the right direction. The work targeting Romany young people is still topical and the 
working model, on which NevoDrom-project is based, is also suitable for the work with young 
Romanies. Experience on the work with Romany young people has been gained during the 
project. This knowledge and know-how can be distributed to gain wider benefit. The potential for 
a longer-term positive impact exists. In the interim evaluation also emerged issues, which the 
evaluator presents as development proposals in the report. These issues are the location of the 
service and need for resources in the future, the potential number of the target group and 
measures related to that, processes in project work and project documentation.  
 
 
Key words: NevoDrom-project, evaluation, social youth work, multicultural youth work, 
exclusion, social pedagogy, Romanies 
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1  Johdanto 

 

Tämä opinnäytetyö on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen romaninuorille suunnatun 

kehittämishankeen NevoDrom-projektin väliarviointitutkimus. Toiveen väliarvioinnin tekemi-

sestä on esittänyt Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kohdennetun nuorisotyö toimis-

to. Motiivina väliarvioinnille on nuorisoasiainkeskuksen halu ja tarve kehittää ehkäisevän nuo-

risotyön menetelmiä ja palveluja erityisenä painopistealueenaan monikulttuurinen nuorisotyö 

sekä tilivelvollisuus taustaorganisaatiolle ja rahoittajille. NevoDrom-projekti on Suomessa ja 

nuorisotyön piirissä ainutkertainen eikä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksella ole juu-

rikaan aiempaa kokemusta romaninuorten kanssa tehtävästä kohdennetusta nuorisotyöstä. 

Väliarviointi toteutettiin osin syyskaudella 2009 ja osin kevätkaudella 2010 sosiaalialan am-

mattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä. 

 

Romaninuorten koulutuksesta ja työnsaannista tulevaisuudessa ollaan eri tahoilla huolissaan, 

koska valtaväestöön verrattaessa huomattavan moni romanilapsi jää luokalleen tai keskeyttää 

peruskoulun. Tähän haasteeseen vastaamaan nuorisoasiainkeskus kumppaneineen aloitti ro-

maninuorille suunnatun NevoDrom-projektin vuonna 2008. Hanketta rahoitetaan opetusminis-

teriön avustuksella sekä nuorisoasiainkeskuksen vuosibudjetista. Sosiaalityön näkökulmasta 

NevoDrom-projekti sijoittuu ehkäisevään lastensuojelutyöhön ja nuorisotyön näkökulmasta 

kohdennettuun nuorisotyöhön. Sen tavoitteena on kehittää malli kohdennetusta syrjäytymistä 

ehkäisevästä nuorisotyöstä, jolla on merkittäviä vaikutuksia romaninuorten koulutukseen ja 

työelämään kytkeytymisessä. Hankkeen erityisenä painopisteenä ovat 13 – 16-vuotiaat roma-

ninuoret, jotka ovat ajautumassa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. NevoDrom-

projektin toiminta-ajatuksena on: ”NevoDrom-projektin tuottama toimintamalli ennaltaehkäi-

see räätälöidysti romaninuoren syrjäytymistä ja tukee hänen kasvuaan” (Huuhtiainen 2009). 

 

Keskeisenä periaatteena tässä väliarvioinnissa on sen hyödynnettävyys. Väliarviointi tähtää 

NevoDrom-projektin edelleen kehittämiseen tuottamalla tietoa ja materiaalia projektin nyky-

tilasta, sen etenemisestä sekä tulevaan suuntautumisesta. Sen avulla halutaan tukea Nevo-

Drom-projektin toimintaa jo sen toteutuksen aikana. Väliarvioinnilla synnytetään erilaisia 

näkökulmia projektin henkilöstölle ja siitä päättäville vastuuhenkilöille resurssien suuntaami-

seksi tulevaisuudessa. Väliarvioinnissa kiinnitetään huomiota NevoDrom-projektiin kohdenne-

tun nuorisotyön menetelmänä ja toimintaprosessina. Siinä etsitään kuvaa helsinkiläisten ro-

maninuorten erityistarpeista sekä romanikulttuurin piiteistä, joita tulisi huomioida roma-

ninuorille kohdennettuja palveluja kehitettäessä.  

 

Tässä väliarviointitutkimuksessa sovelletaan Michael Q. Pattonin kehittämää hyödyntämiskes-

keistä arviointimallia. Arviointi suoritettiin prosessina, jossa arvioinnin kohdistaminen, sovel-

lettavat menetelmät ja käytettävät arviointikäsitteet sovittiin yhdessä arvioinnin hyödyntäji-
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en kanssa. Väliarvioinnin hyödyntämismahdollisuuksia pohdittiin asianosaisten kanssa arvioin-

nin käynnistämisestä lähtien ja havaintomateriaalia hyödynnettiin jo osin prosessin aikana.  

 

Arvioinnin aineistona käytettiin NevoDrom-projektin tuottamaa kirjallista materiaalia sekä 

projektin asiakasnuorten, työntekijöiden ja ohjausryhmän haastatteluita. Haastatteluja teh-

tiin kaikkiaan 12, joista yksi oli nuorten ryhmähaastattelu ja 11 eri henkilöiden yksilöllisiä 

haastatteluja. Lisäksi materiaalia syntyi työntekijöiden ja projektin asettajan kanssa käydyis-

sä useissa keskusteluissa väliarviointiprosessin eri vaiheissa. Eri tahojen näkemyksiä käsitel-

lään raportin luvussa 9, jonka jälkeen luvussa 10 arvioitsija käsittelee havaintojaan ja tekee 

päätelmiä projektista. Saadun aineiston perusteella, voidaan sanoa NevoDrom-projektin ole-

van oikeassa suunnassa, mutta esiin nousi myös kohtia, joihin arvioitsija esittää toimenpide-

ehdotuksia. Nämä ehdotukset löytyvät raportin luvusta 11.  

 

Tämän arviointitutkimuksen tekijän aikaisempi työkokemus painottuu kunnalliseen nuoriso-

työhön Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa ja erityisesti kohdennettuun nuorisotyö-

hön, jota hän on tehnyt päätoimisesti vuodesta 1995 eri rooleissa; erityisnuorisotyöntekijänä, 

kehittämisprojektin päällikkönä, toiminnanjohtajana sekä nuorisosihteerinä. NevoDrom-

projektissa sovelletaan kohdennetun nuorisotyön työmallia, joka on kehitetty Itäluotsi-

projektissa vuosina 2000 – 2002. Arvioitsija on toiminut tämän hankkeen vetäjänä. Arvioitsi-

jalla on aikaisempi suhde arvioitavaan NevoDrom-projektiin toimestaan kohdennetun nuoriso-

työn toimiston nuorisosihteerinä hankeen suunnittelu ja käynnistysvaiheessa vuonna 2008. 

Arviointitutkimuksen tekohetkellä, sitä edeltävän vuoden ja sen julkaisemisvaiheessa tutki-

muksen tekijä on ollut kyseisestä tehtävästä työlomalla. Tämän katsottiin tuovan riittävää 

ulkopuolisuutta kyseiseen arviointiin. 

 

2 Suomen romanit ja haasteita romaninuorten palvelujen kehittämiseksi  

 

Romanit ovat suomalainen kielellinen ja kulttuurinen vähemmistö, jotka ovat asuneet Suo-

messa yli 500 vuotta. Suomen romaneita arvioidaan olevan suomessa noin 10 000, ja lisäksi 

Ruotsin puolella heitä asuu noin 3 000. Romaneita elää koko maassa, joista suurin osa Etelä- 

ja Länsi-Suomen kaupungeissa (STM 2004). Arvioiden mukaan pääkaupunkiseudulla romaneita 

asuu noin 3000 (Nuorisoasiainkeskus 2008b). Suomessa väestöä ei luokitella etnisen alkuperän 

perusteella, joten tarkkaa virallista tietoa romaninuorten lukumäärästä ei ole saatavilla.  

 

Suomalaisen yhteiskunnan voimakas rakennemuutos toisen maailmansodan jälkeen hankaloitti 

romanien mahdollisuuksia tulla toimeen heille perinteisillä ammateilla. Se on ollut yksi syy 

romanien vaikeaan työllisyystilanteeseen ja syrjäytymiseen. Tämä on aiheuttanut sen, että 

romanit ovat keskimäärin muita suomalaisia heikommassa taloudellisessa ja sosiaalisessa ase-

massa. (STM 2004). On vaikea sanoa, missä määrin romanien korkea työttömyysaste (arvioiden 
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mukaan noin 50 %) johtuu työmarkkinoilla tapahtuvasta syrjinnästä. Romanien työllistymisen 

esteenä on myös pidetty keskimääräistä heikompaa koulutustasoa. (Salonen & Villa 2006, 46). 

Aiemmin romanit ovat suhtautuneet varauksella koulutukseen, sillä koulu nähtiin keinona 

sulauttaa heitä valtaväestöön. Esteitä koulunkäynnille saattoi aiheuttaa myös vakinaisen 

asunnon puute. Nykyisin suhtautuminen koulutukseen on myönteisempää ja siitä on tullut 

kunnia-asia. (STM 2004). Panostus romaniväestön koulutukseen parantaa romanien työllisty-

mismahdollisuuksia. Sitä on tärkeää tukea valtaväestön asennemuokkauksella. (Salonen & 

Villa 2006, 46).  

 

Tasa-arvoisesta oikeudellisesta asemastaan huolimatta romanit eivät ole saavuttaneet Suo-

messa todellista tasa-arvoa ja käytännössä romanit kokevat syrjintää jokapäiväisessä elämäs-

sään (STM 2004). Työnhaku, asunnon vuokraus, kaupassa käynti tai ravintolaan meno ovat 

tilanteita, joissa romanit kohtaavat syrjintää (Opetushallitus 2008, 14). Vähemmistöasema 

yhteiskunnassa sisältää monia syrjäytymistä edesauttavia tekijöitä. Näistä yksi on pelko sulau-

tumisesta, joka on estänyt monia romaneja osallistumasta täysipainoisesti työhön ja koulutuk-

seen. Samoin vähemmistöön kohdistuneet ennakkoluulot ja asenteet ovat osaltaan nostamas-

sa kynnyksen liian korkealle asemansa parantamiseksi koulutuksen kautta. Myös hyväksymät-

tömyyden tunne ruokkii syrjäytymistä sisältä käsin (Opetushallitus 2008, 15).  

 

Suomen ensimmäinen romanipoliittinen ohjelma (STM 2009) valmistui vuoden 2009 lopulla. 

Sen yleisenä tavoitteena on edistää romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta elämän eri 

osa-alueilla valtavirtaistamalla yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen osaksi 

yhteiskunnan toimintoja. Ohjelmassa tavoitellaan sitä, että tehokkailla ja yhtäaikaisilla toi-

menpiteillä luodaan edellytykset romaniväestön ihmisoikeuksien ja sosioekonomisen aseman 

parantumiseksi yhteiskunnassa. Romaniväestön vaikuttamismahdollisuuksia ja integroitumista 

yhteiskuntaan halutaan vahvistaa samalla kun romanikulttuuri ja -identiteetti säilyvät elävinä 

ja kehittyvät. Ohjelman periaatteita on, että nykyinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 

luovat hyvän pohjan romaniväestön yhdenvertaisuuden edistämiselle, johon tarvitaan erityis-

toimenpiteitä kaikilla viranomaistasoilla. Romanien syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan 

toimenpiteitä sekä lasten, nuorten, perheiden että vanhusten tukemiseksi.  

 

Romanien elämässä koulutukseen, asumiseen, työhön ja toimeentuloon sekä hyvinvointiin 

liittyvät kysymykset kietoutuvat yhteen kulttuuristen tekijöiden sekä syrjintäkokemusten, 

syrjäytymisen ja ulkopuolisuuden kokemusten kanssa. Nämä voivat muodostaa kehän, jossa 

yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää toimenpiteitä usealla alueella yhtä aikaa. Ohjel-

maa varten järjestetyissä romaniväestön kuulemistilaisuuksissa keskeisiksi kehittämisalueiksi 

yhdenvertaisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi nousivat erityisesti varhaiskasvatuksen, van-

hemmuuden ja perheiden tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, koulutukseen osallis-

tumisen vahvistaminen lasten perusopetuksesta ammatilliseen aikuiskoulutukseen, koulutuk-
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sen nivelvaiheiden tukeminen erityistoimin, työmarkkinoille pääsyn tukeminen ja edistämi-

nen, romaniväestön oman aktiivisuuden ja yhteiskunnallisen toimijuuden vahvistaminen sekä 

romanikulttuurin ylläpitäminen. (STM 2009, 26). 

 

Monet romanien elinoloihin liittyvät ongelmat ja syrjintäkokemukset heijastuvat erityisesti 

lapsiin. Romaniperheiden tukeminen ja tiedon lisääminen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen 

merkityksestä ovat ensisijaisen tärkeitä lasten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. Roma-

niväestön koulutuksellisen eriytymisen sanotaan alkavan jo lapsuudessa. Romanilapset osallis-

tuvat vähälukuisesti varhaiskasvatukseen ja siirtäminen koulussa erityisopetukseen, poissaolot 

koulusta, peruskoulun keskeyttäminen tai suorittaminen välttävin arvosanoin on yleistä. Li-

säksi romanikulttuurissa aikuistuminen tapahtuu varhain, jolloin identiteetin etsintä ja per-

heen perustaminen osuvat usein siihen kriittiseen vaiheeseen, jossa peruskoulun päättäminen, 

hakeutuminen jatkokoulutukseen tai työelämään on ajankohtaista. (STM 2009). 

 

Opetushallituksen selvityksen (2004) mukaan perusopetuksessa luokalle jääminen, erityisope-

tukseen siirtäminen, koulun keskeyttäminen ja koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen ovat 

romanilasten koulunkäynnin kannalta avainalueita, joihin tulee kohdistaa erityistoimenpitei-

tä. Vaikka halu kouluttautumiseen on viime vuosina romaniväestön keskuudessa lisääntynyt, 

on siihen osallistumisessa havaittavissa väestön sisäisiä eroja. Osaa romanilapsista ja - 

nuorista uhkaa syrjäytyminen, sillä monien romanioppilaiden peruskoulu jää kesken tai oppi-

laat eivät saavuta sellaisia perustaitoja, jotka ovat välttämättömiä toisen asteen koulutuk-

seen pääsemiseksi ja opinnoissa menestymiseksi. Heikko koulumenestys on usein seurausta 

sekä poissaoloista että puutteellisista oppimisvalmiuksista, jotka heikentävät puolestaan op-

pimismotivaatiota.  Romanilasten ja -nuorten kannalta erityisesti siirtymät ala-asteelta yläas-

teelle sekä peruskoulusta toisen asteen koulutukseen ovat kriittisiä vaiheita. Lisäksi kodin ja 

koulun yhteistyössä on edelleen puutteita (Emt. 2004). Koulutoimi ja opetushenkilöstö tunte-

vat romanikulttuuria ja romaniväestön olosuhteita huonosti. Kodin ja koulun yhteistyön kehit-

täminen ja toisaalta vanhemmuuden tukemiseen tähtäävät toimet nähdään tärkeinä element-

teinä romanilasten koulunkäynnin tukemisessa. (STM 2009, 89). 

 

Junkkala ja Tawahin (2009, 4) selvityksessä romanilasten ja -nuorten hyvinvoinnista todetaan, 

että romanilapset ja -nuoret ovat kokeneet kiusaamista huomattavasti enemmän kuin suoma-

laiset lapset ja nuoret keskimäärin.  Olennaisiksi kehittämistarpeiksi kyseisessä selvityksessä 

mainitaan romanilasten- ja nuorten kohtaamaan kiusaamiseen puuttuminen ja syrjinnän eh-

käiseminen, romanikulttuurin tuntemisen edistäminen ja romanikielen opetus. Tärkeää on 

myös kehittää toimintamuotoja harrastus- ja muuhun vapaa-ajan toimintaan, jotka tukevat 

romaninuorten keskinäistä vuorovaikutusta ja osallistumista yhteiseen toimintaan valtaväes-

tön nuorten kanssa.  
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Romanien perinteinen elämänkaariajattelu poikkeaa suomalaisesta kulttuurista esimerkiksi 

siinä, että romaninuoret aikuistuvat aikaisemmin. Varhain solmitut parisuhteet sekä perheen 

perustaminen 17 – 25-vuotiaina heikentävät romaninuorten ammatillisia etenemismahdolli-

suuksia ja asettavat nuoret varhain aikuisten maailmaan. Myös vuosisatoja jatkunut yhteis-

kunnan laidalla eläminen on jättänyt pysyvän muistijäljen. Se saattaa ilmetä itsetunnon häiri-

öinä, joka taas osaltaan edesauttaa syrjäytymistä (Opetushallitus 2008, 15). Myös päihteiden 

käyttö aiheuttaa huolta ja romaninuortenkin parissa on huumeongelmia. Etenkin naisten ja 

tyttöjen päihdeongelma ja huumeiden käyttö ovat romaneille suuri häpeä. Monet eivät uskal-

la hakeutua hoitoon, koska esimerkiksi huumeiden käytöstä aiheutuvat sairaudet ovat puh-

taustapoja kunnioittavalle suvulle häpeä. (Markkanen 2003, 43). Romanit ovat merkittävä 

etninen vähemmistö Suomessa, mutta romanilasten ja – nuorten hyvinvoinnista on olemassa 

vain vähän tutkimustietoa. 

 

3 NevoDrom-projektin toimintaympäristö  

 

3.1 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus 

 

Nuorisoasiainkeskus tuottaa yhdessä nuorten kanssa monipuolisia kulttuuri- ja harrastepalve-

luja, edistää nuorten yhteiskunnallista osallistumista sekä tarjoaa nuorille tukea ja neuvon-

taa. Toiminnan pääkohderyhmänä ovat 10 – 18-vuotiaat nuoret. Nuorisoasiainkeskuksessa on 

yli 400 työntekijää, joista yli puolet on nuoriso-ohjaajia. Nuorisoasiankeskus toimii noin 90 

tilassa eri puolilla Helsinkiä. Nuorisotyötä tehdään nuorisotaloissa, erityistoimipaikoissa ja 

projekteissa. Lisäksi virasto tukee nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä. Nuorisoasiainkeskuk-

sen toimintamuotoja ovat alueellinen nuorisotyö, kohdennettu nuorisotyö, kulttuurinen nuori-

sotyö ja nuorten kansalaistoiminta.   

 

Nuorisoasiainkeskus haluaa tukea nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Viraston visiona on:  

”Tilaa olla nuori, kuulua ja loistaa!”. Toimintaa suunnataan kaikille helsinkiläisille nuorille ja 

heitä innostetaan löytämään itselleen sopivia ”tekemisen muotoja ja olemisen tiloja”. (Nuori-

soasiainkeskus 2010).  Työn arvopohjana on: elämisen ilo, asukaslähtöisyys, ekologisuus, yrit-

täjämielisyys, oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja turvallisuus (Nuorisoasiainkeskus 2009c). 

Nuoruuden ilmiöiden ja nuorten elinolojen muutoksien seuraaminen on oleellinen osa työmuo-

tojen uudistamistyössä (Nuorisoasiainkeskus 2010). 

 

Helsingin kaupungin organisaatiossa nuorisoasiainkeskus kuuluu sivistystoimen alaisuuteen. 

Toimintaa ohjaa poliittisesti valittu nuorisolautakunta. Nuorisoasiainkeskusta johtaa 

nuorisotoimenjohtaja ja hänen alaisuudessaan toimii kolme osastoa: alueellisten palvelujen 

osasto, keskitettyjen palvelujen osasto ja hallintopalvelujen osasto. Nuorisoasiainkeskuksen 

vuosibudjetti on noin 27 milj. euroa.  
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 Nuorisolautakunta    

  Nuorisotoimenjohtaja   
Alueellisten palvelujen 

osasto 
Keskitettyjen 

palvelujen osasto 
Hallinto- 
palvelujen osasto 

Alueellisen nuorisotyön 
12 yksikköä 

Kohdennetun nuorisotyön 
toimisto  Henkilöstötiimi 

Hesan Nuorten Ääni 
 

Kulttuurisen nuorisotyön 
toimisto  Taloustoimisto  

  Nuorten kansalaistoiminnan 
toimisto Tietotekniikkayksikkö  

    Viestintäyksikkö 

    Kehittämistiimi 

 

Kuvio: 1 Nuorisoasiainkeskuksen organisaatio (Nuorisoasiainkeskus 2010) 

 
Alueellisten palvelujen osasto huolehtii nuorten elämänhallinnan tukemisesta ja edistää hei-

dän yhteisöllisyyttään sekä yhteiskunnallista osallistumistaan. Keskitettyjen palvelujen osasto 

huolehtii sosiaalisen vahvistamisen työmuotojen ja kulttuurisen nuorisotyön järjestämisestä ja 

kehittämisestä sekä nuorisojärjestöjen ja nuorten vapaiden toimintaryhmien toimintaedelly-

tyksistä. Hallintopalvelujen osasto huolehtii viraston henkilöstö- ja taloushallinnon palveluis-

ta, viestinnästä, tietotekniikkapalveluista ja nuorisotyön toimintayksiköiden tukemisesta. 

(Nuorisoasiainkeskus 2009b) 

 

Tämän väliarvioinnin kohde, NevoDrom-projekti, asemoituu nuorisoasiainkeskuksessa kohden-

netun nuorisotyön toimistoon. Kohdennetun nuorisotyön toimiston erityinen tehtävä on huo-

lehtia sosiaalisen vahvistamisen työmuotojen järjestämisestä, edistämisestä ja kehittämisestä 

nuorisoasiainkeskuksessa. Toimiston päämääränä on tarjota helsinkiläisille nuorille tasavertai-

sia mahdollisuuksia sosiaaliseen kasvuun ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Tätä tehtävää se 

toteuttaa järjestämällä palveluja ja toimintaa sellaisille nuorille, joiden elämäntilanne vaatii 

tukea ja apua. Kohdennetun nuorisotyön toimiston tavoitetila on vaikuttaa merkittävästi hel-

sinkiläisten nuorten hyvinvointiin haluttuna kumppanina ja alansa huippuosaajana. (Nuori-

soasiainkeskus 2007).  

 

Kohdennetulla nuorisotyöllä pyritään sosiaaliseen vahvistamiseen (Nuorisoasiainkeskus 2007). 

Kohdentamisella tarkoitetaan tietoista valintaa, joka perustuu havaittuihin tarpeisiin. Kun 

tarve työskennellä tietyn ilmiön tai nuorisoryhmän kanssa nousee, valitaan siihen tarkoituk-

senmukaiset menetelmät ja toimitaan tavoitetietoisesti. Tällaisessa toiminnassa toimitaan eri 

hallintokuntien yhteisillä rajapinnoilla, jolloin on välttämätöntä toimia eri tahojen kanssa 

yhteistyössä. Keskeisiä kumppaneita ovat sosiaalivirasto, terveyskeskus, henkilöstökeskus ja 

opetusvirasto. 
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3.2 Nuorisoasiainkeskuksen monikulttuurisuusohjelma 

 
Nuorisoasiainkeskus oli Helsingin kaupungin virastoista ensimmäinen, joka alkoi suunnitella 

monikulttuuristen kysymysten huomioimista työssään. Nuorisoasiainkeskuksella on oma moni-

kulttuurisuusohjelma, joka toimii yhdenvertaisuuslain edellyttämänä yhdenvertaisuussuunni-

telmana syrjintää ja rasismia vastaan. Tuorein monikulttuurisuusohjelma on rakennettu vuo-

sille 2009 – 2012. Kyseinen ohjelma tähtää siihen, että nuorisoasiainkeskuksen henkilöstön 

monikulttuurista työotetta vahvistetaan.  

Monikulttuurisella nuorisotyöllä tarkoitetaan sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten integ-

rointia yhteiskuntaan, että kaikkien nuorten hyvien keskinäisten suhteiden ja yhdenvertaisuu-

den edistämistä sekä mahdollisen syrjinnän poistamista. Monikulttuurisuusohjelman tavoitteet 

liittyvät yhdenvertaisuuden edistämiseen, syrjinnän- ja rasisminvastaisuuteen sekä integraati-

oon. Nuorisoasiainkeskuksen monikulttuurisuustyön tavoitteena on, että helsinkiläinen nuori 

pystyy toimimaan monikulttuuristuvassa suomalaisessa yhteiskunnassa ja osallistuu sosiaali-

seen, taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen elämään tasavertaisena jäsenenä, 

mutta säilyttää myös oman/t kielensä ja kulttuurinsa. Ohjelmassa todetaan, että nuorisoasi-

ainkeskuksessa on nollatoleranssi syrjintää kohtaan ja ettei toiminnassa saa esiintyä rasismia.  

(Nuorisoasiainkeskus 2009a, 4). 

 

Helsingin kaupungin periaatteena on valtavirtaistaminen, jolla tarkoitetaan sitä, ettei maa-

hanmuuttajille kohdenneta lähtökohtaisesti erityispalveluja. Samaan aikaan tunnustetaan 

kuitenkin se, että usein maahanmuuttajilla on tarvetta erityispalveluihin. Yhdenvertaisuuslain 

mukaan työssä on huolehdittava, että yhdenvertaisuus voi tosiasiallisesti toteutua esim. jär-

jestämällä määräaikaisia palveluita erityistä tukea tarvitseville. Tässä yhteydessä puhutaan 

ns. positiivisesta erityiskohtelusta. Kysymys on tasa-arvosta ja oikeudesta. Nuorisoasiainkes-

kuksessa monikulttuuristen nuorten kotouttamista tuetaan nuorisotyöllisin keinoin, tarvittaes-

sa myös positiivisella erityiskohtelulla yhdenvertaisuuslain tarkoittamalla tavalla. (Nuorisoasi-

ainkeskus 2009a, 4). 

 

Nuorisoasiankeskuksen monikulttuurisuusohjelma tähtää nuorisotyön menetelmin siihen, että 

henkilöstön monikulttuurista työotetta vahvistetaan. Monikulttuurisella työllä ei tarkoiteta 

ainoastaan maahanmuuttajataustaisten nuorten integrointia yhteiskuntaan, vaan yhtä tärkeä 

osa on nuorten keskinäisten suhteiden ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä mahdollisen 

syrjinnän poistaminen. Työtapoja kehitetään edelleen, jotta nuorisotyö olisi entistäkin avoi-

mempaa ja yhdenvertaisempaa kaikille siitä kiinnostuneille. Henkilöstön kouluttaminen tie-

dostamaan monikulttuurisuuden arkiset haasteet on tapa lisätä monenlaisten nuorten hyvin-

vointia ja kaikkien nuorten pärjäämistä yhteiskunnassa. (Nuorisoasiainkeskus 2009a, 6) 

 



 14  

Helsingin valitsema integrointipyrkimys tarkoittaa sitä, että monikulttuurisilla nuorilla on 

oikeus oman tai perheenjäsentensä kulttuurin ja kielen lisäksi valtakulttuuriin sekä täysival-

taiseen helsinkiläisyyteen. Nuorisotyö tähtää osaltaan siihen, että nuoret tietävät oikeutensa 

sekä velvollisuutensa ja tulevat toimeen toistensa kanssa. Haasteetta tuo se, että monikult-

tuuriset nuoret ovat usein integroituneempia yhteiskuntaan kuin vanhempansa. Nuorten kans-

sa työskennellessä on tehtävä yhteistyötä perheiden kanssa ja löydettävä uudenlaisia kump-

panuuksia. (Nuorisoasiainkeskus 2009a, 6). 

 

Nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on nuorten osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen vahvis-

taminen. Nuorisotoimen on yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa motivoitava ja autet-

tava nuoria, luotava onnistumisen esimerkkejä ja neuvottava nuoria ja heidän perheitään 

nuorten tulevaisuuteen liittyvissä valinnoissa, johon liittyy oleellisena osana koulunkäynnin 

tukeminen. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat vanhemmat eivät aina tunne yhteiskuntamme 

järjestelmiä riittävän hyvin, jotta voisivat tukea lastensa koulunkäyntiä ja neuvoa heitä am-

matinvalinnassa. Monet ammatit ja niiden vaatimukset voivat olla vieraita samoin kuin työ-

elämän säännöt. Nuorilla taas voi olla motivaatio-ongelmia ja tunnistamattomia oppimisvai-

keuksia.  

 

Viime vuosina on havahduttu siihen, että Suomessa romaniväestön lapsista monilta jää perus-

koulu kesken, joten työllistyminen, asuminen ja muut yhteiskuntaan kiinnittymisen paikat 

saattavat jäädä heiltä haaveiksi. Romanit haluavat parantaa nuortensa elinoloja ja suhteitaan 

yhteiskuntaan ja valtaväestöön. Tässä prosessissa tarvitaan yhteiskunnan tukea. Tähän tar-

peeseen pohjautuen vuonna 2008 päätettiin perustaa erillinen kohdennetun nuorisotyön ro-

maninuorille suunnattu NevoDrom-projekti. (Nuorisoasiainkeskus 2009a, 11 – 12). 

 

4 NevoDrom-projekti  

 

Luvun 4 tiedot pohjautuvat NevoDrom-projektin hankesuunnitelmaan (Nuorisoasiainkeskus 

2008b) ja kehittämisprojektin raporttiin (Huuhtiainen 2009). 

 

4.1 Tausta ja tarkoitus 

 

Kun nuorisoasiainkeskuksessa pohdittiin monikulttuurisen työn muotoja ja tarvetta, esiin nousi 

huoli romaninuorista. Kouluilta, romaniperheistä ja tutkimustiedon pohjalta oli välittynyt 

tieto, että romaninuoret eivät saa peruskoulun päättötodistusta siinä määrin kuin valtaväes-

töön kuuluvat vastaavan ikäiset nuoret.  Arviolta noin 65 % romaninuorista jää ilman perus-

koulun päättötodistusta. Syyt romaninuorten koulunkäynnin keskeytymiseen ovat moninaisia 

ja ongelmallisia asioita liittyy usein myös perhetilanteisiin, päihteiden käyttöön ja rikollisuu-

teen (Nuorisoasiainkeskus 2008b).  
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Nuorisoasiainkeskus sopi syksyllä 2007 sosiaaliviraston ja opetusviraston kanssa yhteistyöstä 

romaninuorten tukemiseksi (Emt. 2008b). Avustus kehittämishankkeen toteuttamiseksi saatiin 

opetusministeriöltä ja NevoDrom-projekti aloitti toimintansa elokuussa 2008. Projekti suunni-

teltiin 2,5-vuotiseksi kestäen vuoden 2010 loppuun. Työn toteuttamisen ja kehittämisen poh-

jana on vahva kumppanuus. Projektia toteuttavat yhteistyössä nuorisoasiankeskus, opetusvi-

rasto, sosiaalivirasto ja henkilöstökeskus. Päävastuullinen toteuttaminen ja hallinnollinen 

vastuu ovat nuorisoasiainkeskuksella. 

 

NevoDrom-projekti perustuu aikaisemmin nuorisoasiankeskuksessa mallinnettuun Luotsi-

toimintaan, jossa nuoren kasvua tuetaan yksilöllisesti ja pitkäaikaisesti sekä kodin, koulun 

että vapaa-ajan näkökulmasta. Hyviä kokemuksia monikulttuurisesta työstä on haettu Spinnu-

toiminnasta, joka pohjautuu edellä mainittuun malliin, mutta on suunnattu entisen neuvosto-

liiton alueelta Suomeen muuttaneille nuorille. Projektin nimi ”nevo drom” on romanikieltä ja 

sillä tarkoitetaan uutta tietä (nevo =uusi, drom = tie). Kohdennetun nuorisotyön toimistopääl-

likkö Poterin mukaan nimessä on mukana ajatusta halutusta muutoksesta ja oman elämäntien 

valinnan vaihtoehdoista.  

 

NevoDrom-projektin tavoitteena on kehittää malli kohdennetusta syrjäytymistä ehkäisevästä 

nuorisotyöstä, jolla on merkittäviä vaikutuksia romaninuorten koulutukseen ja työelämään 

kytkeytymisessä. Hankkeen kohderyhmänä ovat 13 – 16-vuotiaat romaninuoret, jotka ovat 

ajautumassa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. (Nuorisoasiainkeskus 2008b). Toi-

minta-ajatuksena on, että ”NevoDrom-projektin tuottama toimintamalli ennaltaehkäisee rää-

tälöidysti romaninuoren syrjäytymistä ja tukee hänen kasvuaan” (Huuhtiainen 2009).  

 

Projektin toimintamallia kehitetään huomioiden varhainen tuki ja nopea reagointi. Lähtökoh-

tana on toimia ennen kuin huoli nuoren tilanteesta on johtanut muiden toimijoiden raskaam-

piin toimenpiteisiin. Projektiin etsitään sellaisia nuoria, joiden oireilusta voidaan ennakoida 

mahdollista negatiivista kierrettä (koulunkäynnin vaikeudet, päihteet, pikkurikollisuus, syrjäy-

tyminen). Toiminta lähtee asiakkaan tarpeesta ja työ keskittyy nuoreen ja hänen perheeseen-

sä. Nuorelle rakennetun tukiverkoston yhteistyöllä rakennetaan yksilöllinen malli, joka sopii 

kyseisen nuoren tilanteeseen ja hänen perhetaustaansa. Perusperiaatteita ovat tiivis yhteistyö 

eri toimijoiden välillä, nuoren vahvoihin ominaisuuksiin pohjautuva arviointi, selkeä työnjako 

ja perheen osallistuminen työhön. (Nuorisoasiainkeskus 2008b). 

 

NevoDrom-projektissa työpari etsii kohderyhmän nuoria hyödyntäen vahvasti yhteistyötä kou-

lujen, sosiaalitoimen ja alueellisten nuorisotalojen ja muiden nuorten kanssa toimivien am-

mattilaisten kanssa. Projektin kohderyhmää kuvaavat seuraavat kriteerit (Nuorisoasiainkeskus 

2008b): 
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• Nuori on taustaltaan romani (nuori asuu perheessä jossa toinen tai molemmat huoltajat 

ovat romanikulttuurin edustajia). 

• Nuori asuu ja käy koulua Helsingissä. 

• Nuori on 13 – 16-vuotias. 

• Nuoren oireilu on voimakkaampaa kuin nuoruusiän psyykkiseen kehitykseen luonnollisena 

osana kuuluva räiskyvyys.  

 

NevoDrom-projekti toimii nuorisoasiainkeskuksen työllistämiskokonaisuuden osana ja projek-

tin toiminnallinen vastuu on työllistämiskokonaisuuden toiminnanjohtajalla. Asiakastyötä te-

keviä projektityöntekijöitä hankkeessa on kaksi. Hankkeen resurssit tulevat kohdennetun nuo-

risotyön toimistosta ja opetusministeriön myöntämästä palkkausavustuksesta. (Nuorisoasiain-

keskus 2008b). Nuorisoasiainkeskuksen panostukset hankkeeseen olivat vuonna 2008 työväli-

neet, virkamatkaliput, toimitilat, koulutukset ja muu osaamisen tuki, esitteiden suunnittelu 

ja hankinta, projektivastaavan palkka sekä muut hallinnolliset menot (Huuhtiainen 2009). 

Osaamista tuetaan ja lisätään koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta mahdollistamalla.  

 

NevoDrom-projektilla on ohjausryhmä, joka koostuu usean hallintokunnan edustajasta. Nuori-

soasiainkeskuksesta ohjausryhmään kuuluvat kohdennetun nuorisotyöntoimiston toimistopääl-

likkö, joka toimii ohjausryhmän puheenjohtaja, monikulttuurisuustyön suunnittelija sekä Ne-

voDrom-projektin toiminnanjohtaja. Sosiaalivirastosta ryhmään kuuluu kehittämiskonsultti, 

henkilöstökeskuksesta erityissuunnittelija ja opetusvirastosta johtava koulukuraattori sekä 

toisena edustajanaan projektipäällikkö. Ohjausryhmä päättää projektin resursseista, antaa 

valtuuksia virastojen yhteistoiminnalle ja vahvistaa edustamiensa tahojen yhteistä näkemystä 

toiminnan suunnasta ja kehittämistavoitteista (Nuorisoasiainkeskus 2008b). 

 

4.2 Työmenetelmät 

 

Nuoren prosessi NevoDrom-projektissa alkaa yksilöllisesti sovittuna aikana ja intensiivivaihe 

kestää 1 - 1,5 vuotta. Nuoret ohjautuvat mukaan projektiin koulujen oppilashuoltohenkilö-

kunnan, sosiaalityöntekijöiden, nuorisotyöntekijöiden tai muiden nuorten kanssa toimivien 

ammattilaisten kautta. NevoDrom-projektin henkilöstö päättää viime kädessä siitä, ketkä 

nuoret tulevat toiminnan asiakkaiksi. Projektiin voidaan ottaa mukaan 20 nuorta vuosittain. 

(Nuorisoasiainkeskus 2008b). 

 

Projektin toiminnan onnistuminen perustuu kullekin nuorelle räätälöityyn riittävän intensiivi-

seen tukiprosessiin ja tehokkaaseen interventioon nuoren omassa luonnollisessa ympäristössä.  

Intensiivivaiheen edetessä pohditaan tulevaisuuteen ja jatkopolkuihin liittyviä asioita. Proses-

sin alkuvaiheista lähtien kiinnitetään huomiota nuoren tilanteeseen tulevaisuudessa Nevo-

Drom-projektin tukiprosessin jälkeen, jottei nuori jää tuki prosessiin päätyttyä ”tyhjän pääl-
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le”. Tarkoituksena on, että prosessin aikana on nuoren tilanteessa tapahtunut positiivisia 

liikahduksia, hänelle on kertynyt tarvittavia taitoja ja hänellä on rakennettu riittävä tuki, 

jotka auttavat jatkossa ja ehkäisevät syrjäytymistä.  

 

Nuorta tuetaan peruskoulun suorittamisessa ja päättötodistuksen saamisessa. Muita kohtia, 

joihin panostetaan, voivat olla esimerkiksi pysyvien harrastusten ja positiivisten ihmissuhtei-

den löytäminen, alkutilannetta paremmat sosiaaliset taidot ja parantuneet perhesuhteet. 

Tukijakson aikana nuorelle etsitään tarvittaessa polkuja jatko-opintoihin, työpajatoimintaan, 

työharjoitteluun tai työllistymiseen työllistämiskokonaisuuden asiaintuntemusta hyödyntäen.  

Tilanteen niin vaatiessa, nuorelle järjestetään tukea muista palveluista. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi nuorisotoimen tai sosiaalitoimen muut palvelut. (Nuorisoasiainkeskus 2008b). 

 

 

 
 

Kuvio: 2 NevoDrom-projektin asiakkuusprosessi kaaviona (Huuhtiainen 2009) 

 

Projektin keskeisiä työmenetelmiä ovat nuoren yksilöllinen ja henkilökohtainen tuki, van-

hemmuuden ja perheiden tukeminen, verkostotyö ja yhteistyö sekä vapaa-ajan toiminnot ja 

toiminnalliset pienryhmät. NevoDrom-projektissa nuori saa henkilökohtaista ja yksilöllistä 

tukea. Jokaiselle toiminnassa mukana olevalle nuorelle kirjataan yksilöllinen ja henkilökoh-

tainen tukiohjelma, jossa otetaan huomioon nuoren toiveet, tarpeet ja vahvuudet. Tavoitteet 

asetetaan yksilöllisesti ja niissä edistymistä seurataan säännöllisesti. Nuoren tuki tähtää ko-

konaisvaltaisuuteen, jossa huomioidaan nuoren tilanne niin kodin, koulun kuin vapaa-ajankin 
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näkökulmasta. Yksilöllinen tuki on nuoren ja hänen perheensä henkilökohtaista ohjausta sekä 

kahdenkeskistä aikaa nuorelle aikuiselta. Mahdollisiin ongelmatilanteisiin reagoidaan akuutis-

tikin ja nuorta ohjataan tarvittavien tukitoimintojen piiriin. Huuhtiaisen (2009) mukaan yksi-

löllinen tuki on luottamuksellista, sitouttavaa, määräaikaista, tavoitteellista, tasapuolista ja 

säännöllistä. Se on sovittua kahdenkeskistä aikaa nuoren omassa ympäristössä.  

 

Jokaiselle projektiin mukaan tulevalle nuorelle kootaan oma tukiverkosto, johon kuuluu pro-

jektin työntekijän lisäksi nuoren kasvuun vaikuttavia aikuisia (esimerkiksi vanhemmat, koulun 

edustaja, sosiaalityöntekijä). Tausta-ajatuksena verkoston muodostamisessa on se, että vaik-

ka NevoDrom-projektin työntekijät lopettavat oman panoksensa jossain vaiheessa, on nuorella 

olemassa toimiva yhteisö ja verkosto tukenaan. Tapaamisissa keskustellaan nuoren kotiin, 

koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvistä asioista, seurataan ja arvioidaan tilanteen kehitty-

mistä ja neuvotellaan tavoitteista ja tukimuodoista. Tapaamiset pohjautuvat aitoon kuulemi-

seen, jossa nuori ja hänen tarpeensa asetetaan keskiöön. Verkostoissa toimitaan tasavertaisen 

kumppanuuden periaatteella kaikkien osallistujien kesken. (Nuorisoasiainkeskus 2008b). 

 

NevoDrom-projektin kohderyhmän kohdalla on tärkeää huomioida perheen ja suvun merkitys. 

Asioista on neuvoteltava ja sovittava tarvittaessa nuorten lisäksi myös laajennetun perheen 

tai suvun kanssa. Projektissa perheet sitoutetaan mukaan nuoren tueksi ja huoltajiin pidetään 

tiivistä yhteyttä. Huoltajat ovat mukana pohtimassa nuoren tilannetta ja tarvittavia tukimuo-

toja. Huoltajien kanssa keskustellaan säännöllisesti nuoren tukiprosessin vaiheista ja nuoren 

tilanteesta. (Nuorisoasiainkeskus 2008b). 

 

Koulunkäynnin tueksi tehdään tarvittaessa yksilöllisiä toimenpiteitä tiiviissä yhteistyössä kou-

lujen ja oppilashuoltoryhmien kanssa. Yhteistyössä selvitetään oppimiseen ja koulunkäyntiin 

liittyviä esteitä ja sovitaan toimenpiteistä, joiden avulla nuori voi suoriutua peruskoulusta. 

Vakavammin oireilevien nuorten kohdalla verkostot ohjaavat nuorta muihin tarvittaviin tuki-

toimiin. (Nuorisoasiainkeskus 2008b) 

 

Nuorelle mahdollistetaan projektissa hänen kasvuaan tukevaa vapaa-ajan toimintaa joko ryh-

missä tai yksilöllisten harrastusten parissa nuoren omista vahvuuksista ja kiinnostuksen koh-

teista lähtöisin. Toiminnot ovat eri tahojen jo olemassa olevaa toimintaa tai projektin juuri 

tiettyä ryhmää varten räätälöityä ryhmä-, retki-, leiri- tai harrastustoimintaa. Ryhmätoimin-

noissa tavoitteena on nuoren vuorovaikutustaitojen lisääminen ja itsetunnon vahvistaminen. 

Ohjatussa ja turvallisessa vertaisryhmässä tarjotaan positiivisten kokemusten mahdollisuuksia, 

tyydytetään huomion tarvetta ja luodaan oppimistilaisuuksia. Liikunnallisten harrasteiden 

kautta tuetaan fyysistä minäkuvaa. Leiri- ja retkitoiminnan kautta tutustutaan luonnon suo-

miin mahdollisuuksiin, hankitaan kokemuksia uusista ympäristöistä, kasvatetaan ongelmanrat-

kaisukykyä, tietoja ja taitoja. (Nuorisoasiainkeskus 2008b). 
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4.3 Seuranta ja arviointi 

 

NevoDrom-projektissa tavoitteiden saavuttamista arvioidaan usealla tavalla. Arviointia teh-

dään prosessikohtaisesti sekä projektityöntekijöiden toimesta että nuorten, perheiden ja ver-

kostojen toimesta. Projektia kokonaisuudessaan arvioidaan tilaamalla arviointi ulkopuoliselta 

arvioitsijalta. (Nuorisoasiainkeskus 2008b). Projektin seurantaa tapahtuu projektin sisäisen 

seurannan lisäksi taustaorganisaation hallinnollisten järjestelmien puitteissa, hankeen ohjaus-

ryhmässä sekä hankeavustuksen myöntäneessä opetusministeriössä.  

 

Projektiin osallistuvat nuoret arvioivat itseään ja tilannettaan tullessaan mukaan projektiin, 

sekä myöhemmin siitä irtautuessaan. Kun nuoren tulovaiheen ja irtaantumisvaiheen itsearvi-

ointeja verrataan toisiinsa, voidaan hahmottaa tilanteessa tapahtuneita muutoksia. Tukitoi-

menpiteitä ja nuoren tilanteen edistymistä arvioidaan tilannekohtaisesti nuoren henkilökoh-

taiseen tukisuunnitelmaan pohjautuen verkostoissa. Tukiprosessien tuloksia ja vaikuttavuutta 

arvioidaan toimintamalliin kehitetyn tulostenmittausjärjestelmän avulla. Siinä nuoren proses-

seja ja niissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista mitataan monitahoarviointina, jossa 

nuoren tukiprosessin päättyessä nuori itse, vanhemmat, tukiverkoston toimijat ja NevoDrom-

projektin vastuuhenkilö arvioivat yksityiskohtaisesti tavoitteiden toteutumista sekä kodin, 

koulun että vapaa-ajan osalta. (Nuorisoasiainkeskus 2008b). Tämä edellyttää nuoren prosessin 

tavoitteiden selkeää ja konkreettisesta kirjausta tukiohjelmaan.  

 

Lisäksi työntekijät tekevät työn itsearviointia ja raportoivat kirjallisesti työn sisällöistä ja 

menetelmistä, sekä niiden toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta ohjausryhmälle kaksi 

kertaa vuodessa (Nuorisoasiainkeskus 2008b). Vuoden 2008 tavoitteiden toteutumista on arvi-

oitu itsearvioinnilla työyhteisön sisällä sekä ohjausryhmässä. Niiden pohjalta on toimintaan 

tehty joitain muutoksia ja tarkennuksia.(Huuhtiainen 2009).  

 

5 NevoDrom-projektin teoreettiset lähtökohdat  

 

5.1 Sosiaalipedagoginen viitekehys 

 

NevoDrom-projektin teoreettinen perusta on sosiaalipedagoginen. Sosiaalipedagogisessa lä-

hestymistavassa korostetaan yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä näkökohtia kasvatuksessa ja 

ihmisen kehityksessä. Painopiste on siinä, miten yksilö kiinnittyy yhteiskuntaan, sen toiminta-

järjestelmiin ja yhteisöihin (Hämäläinen 2002,16). NevoDrom-projektissa työn tarkastelun 

fokuksena on romaninuoren kasvun sosiaalinen luonne ja nuoren kokonaistilanteen tarkastelu. 

Nuoren tilannetta tarkastellaan niin kodin, koulun kuin vapaa-ajankin näkökulmista. Erityis-

huomio kiinnitetään tulevaisuuden suunnitteluun sekä opintoihin ja työelämään kiinnittymi-

seen.  
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Sosiaalipedagoginen ajattelu ja tekeminen suuntautuvat syrjäytymisen ja muun huono-

osaisuuden pedagogiseen ehkäisyyn ja lieventämiseen (Hämäläinen 2002, 32). Toimintatie-

teenä sosiaalipedagogiikka ei tyydy vain selittämään ongelmien syntymekanismeja, ilmene-

mismuotoja ja vaikutuksia, vaan olennaista sosiaalipedagogisessa ajattelussa on kysyä, mitä 

ongelmille voidaan ja pitäisi tehdä (Hämäläinen 2002,17). Se on luonteeltaan käytännöllinen 

toimintatiede, joka on syntynyt tarpeesta ymmärtää, jäsentää teoreettisesti ja kehittää sitä 

pedagogista toimintaa, joka suuntautuu sosiaalisen hädän ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn 

ja lieventämiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen (Hämäläinen 2002, 30). Karin Filander kir-

joittaa artikkelissaan (2007, 91), että sosiaalipedagogiikassa kiinnitetään kasvun ja kasvatuk-

sen kysymykset ihmisten arjen elämismaailmaan ja ihmisten kokonaisvaltaiseen toiminnalli-

suuteen ja aktiivisuuteen. Edelleen hän jatkaa, että sosiaalipedagogiikan avulla halutaan tun-

nistaa uudenlaisia syrjäytymisen käytäntöjä, jotka muuttuvat jatkuvasti ajankohdan ja yhteis-

kuntien muuttuessa.  

 

Kaikessa ihmistyössä voidaan orientoitua sosiaalipedagogisesti: hahmottaa integraatio-

ongelmia ja muita sosiaalisia ongelmia ja etsiä niihin pedagogisia ratkaisuja. Sosiaalipedago-

ginen orientaatio ohjaa käyttämään ja kehittämään tietynlaisia työmuotoja. Kyseinen näkö-

kulma on relevantti siellä, missä ihmisillä on vaikeuksia kiinnittyä, löytää paikkansa ja saavut-

taa elämänhallintaa. Työn periaatteita ovat tällöin dialogisuus, yhteisön kasvatuspotentiaalin 

käyttö ja kehittäminen, ylisukupolvinen ajattelutapa, itseapuun auttaminen, kriittisen tietoi-

suuden herättäminen, itsensä kasvattamisen kokonaisvaltainen tukeminen, toiminnallisuus, 

osallistuminen ja osallistaminen. (Hämäläinen 2001, 59 – 62) 

 

Sosiaalipedagoginen orientaatio pyrkii ymmärtämään mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Se suh-

teuttaa käytännön toiminnan ymmärrykseen sosiaalisten ongelmien luonteesta, syistä ja vai-

kutuksista. Sosiaalipedagoginen työ perustuu sen oivaltamiseen, että asiat voisivat olla toisin-

kin. Keskeistä siinä on auttaa ihmistä itseapuun ja tuottaa siinä tarvittavaa subjektiutta (Hä-

mäläinen 2001, 60 – 61). NevoDrom-projektissa tämä tarkoittaa sitä, että nuoria autetaan 

näkemään miten he voivat vaikuttaa omaan elämänkulkuunsa. Työssä halutaan katkaista syr-

jäytymistä ja huono-osaisuutta aiheuttavat negatiiviset kierteet ja korvata ne positiivisilla 

kierteillä, jotka tuottavat elämänhallintaa, selviytymistä, yhteiskunnallista osallisuutta ja 

täysipainoista elämistä. 

 

Hämäläinen mainitsee sosiaalipedagogisen työn tasoja: yksilöllinen ohjaus ja neuvonta, ryh-

mässä ja ryhmän kautta tapahtuva pedagoginen vaikuttaminen, erilaisissa yhteisöissä toimi-

minen ja yhteisöjen kasvatuspotentiaalin hyödyntäminen, ihmisten aktivointi poliittiseen toi-

mintaan sekä kulttuurinen vaikuttaminen pedagogisten tarkoitusperien saavuttamiseksi sekä 

pedagoginen perhetyö. Kaikilla tasoilla ulottuvuutena on halu sosiaalisten ongelmien ehkäi-

syyn ja lieventämiseen, ihmisten yhteiskunnallisen identiteetin vahvistamiseen ja selkiyttämi-
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seen, subjektiuden ja elämänhallinnan tukemiseen sekä osallisuuden ja osallistumisen edis-

tämiseen. Korostuvia periaatteita ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja elämyksellisyys. Par-

haimmillaan sosiaalipedagoginen työ on tilannesensitiivistä, avointa ja vuorovaikutuksellista 

siten, että kaikki toimijat voivat osallistua ja vaikuttaa siihen. Luovaan toimintaan perustuvia 

työmuotoja suositaan, jossa otetaan käyttöön se mitä ihminen luonnostaan on – luova, yhtei-

söllinen ja elämyksiä etsivä (Hämäläinen 2001, 66 – 67). Monikulttuurisessa ympäristössä työs-

kentely tuo sosiaalipedagogiselle työlle omat haasteensa. Siihen liittyviä kohtia ovat muun 

muassa kulttuurien välinen viestintä ja kulttuurituntemus. 

 

5.2 Monikulttuurinen nuorisotyö 

 

Nuorten kanssa toimivat ammattilaiset ovat lisääntyvässä määrin tekemisissä kulttuurien koh-

taamiseen liittyvien asioiden kanssa. Lastensuojelutyöhön ja kohdennettuun nuorisotyöhön 

monikulttuurisuus luo oman lähestymiskulmansa. Esimerkiksi NevoDrom-projektissa on kriitti-

sen tärkeää tuntea romanien kulttuuriset erityispiirteet ja huomioida niitä toiminnassaan. 

Nämä erityispiirteet liittyvät muun muassa suvun merkityksen hahmottamiseen, sukupuolisen-

sitiivisyyteen (tyttöjen ja poikien kanssa tehtävän erillisen työn tarpeet) sekä yleisesti ottaen 

yhteiskuntaan integroitumisen tukemiseen. Haasteellisuutta työlle tuo myös erilaiset ennak-

koluulot, asenteet ja tiedon puute. 

 

Monikulttuurisessa ympäristössä nuoruudesta tulee monella tavalla monisyisempi asia kuin 

yhden kulttuurin. Monikulttuuristuminen asettaa kysymyksen siitä, miten pitkälle nuorten 

kasvua ja hyvinvointia koskevia käsityksiä ja toiveita voidaan yhdenmukaisesti ohjailla. Erilai-

set kulttuuriset ymmärtämistavat määrittelevät esimerkiksi ikään liittyviä siirtymävaiheita eri 

tavalla ja niistä täytyy neuvotella. Nuoruus saattaa olla jollekin kulttuurille jopa tuntematon 

käsite. (Honkasalo & Souto 2007, 119). Monikulttuurisuudessa keskeistä on se, miten yhteis-

kunnan kulttuurinen monimuotoisuus huomioidaan. Miten yhteiskunnan jäsenille taataan yh-

täältä tasavertaiset oikeudet ja toisaalta vapaus erilaisuuteen. Yksilöt omaksuvat sen yhteisön 

kulttuurin tapoja ja arvostuksia, jossa he kasvavat ja johon heidät kasvatetaan. He muokkaa-

vat kulttuuriaan eri tilanteissa ja sosiaalisissa suhteissa. (Honkasalo & Souto 2007, 137). Mo-

niarvoisuus ja monikulttuurisuus yhteiskunnassa tarkoittavat ihmisten erilaisten ominaisuuksi-

en, taipumuksien ja erojen arvostamista. Kyse on etnisten ryhmien hyväksymisen lisäksi eri 

ryhmien välille muotoutuvista vuorovaikutussuhteista. (Cantell, Lappalainen, Salmio & Varis 

2000, 9) 

 

Monikulttuurisella nuorisotyöllä tarkoitetaan sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten integ-

rointia yhteiskuntaan, että kaikkien nuorten hyvien keskinäisten suhteiden ja yhdenvertaisuu-

den edistämistä sekä mahdollisen syrjinnän poistamista (Nuorisoasiainkeskus 2009a). Siihen 

liittyvä keskeinen käsite on sukupuolisensitiivinen nuorisotyö, jossa kiinnitetään erityistä 
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huomiota sukupuoliin liittyviin roolimalleihin ja odotuksiin. Tarkoituksena on herkistyä huo-

maamaan eri sukupuolten erilaiset tarpeet aikuiseksi kasvamisessa. Keskeinen osa sukupuo-

lisensitiivistä työtä on tasa-arvokasvatus. (Honkasalo & Souto 2007, 137). 

 

Rasismilla tarkoitetaan ihmisten erottelemista ja luokittelemista sekä siitä seuraavaa eriar-

voisuutta. Rasismin taustalla voivat olla muun muassa ulkonäköön tai kulttuuriin liittyvät erot. 

Rasismissa yksilöiden ja ryhmien väliset erot nähdään muuttumattomina ja luonnollisina. 

(Honkasalo & Souto 2007, 137). Etnisellä syrjinnällä taas tarkoitetaan henkilön tai ryhmän 

eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään. Se ei välttämättä 

ilmennä rasismia (Salonen & Villa 2006, 17). Monikulttuurisessa nuorisotoiminnassa rasismin 

vastaisuus merkitsee sitä, ettei työtä ymmärretä pelkäksi toiminnaksi maahanmuuttajien pa-

rissa, vaan myös toimintana suomalaisnuorten asenteisiin vaikuttamiseksi. Monet asennetut-

kimukset ovat osoittaneet, että suomalainen nuoriso ei suhtaudu avomielisesti monikulttuuri-

suuteen ja maahanmuuttajiin (Honkasalo 2007, 12). 

 

Kun eri kulttuurit kohtaavat, joutuvat yksilöt sopeutumaan kulttuurin muutoksiin. Tätä kutsu-

taan akkulturaatioksi. Akkulturaatio on moniulotteinen prosessi, joka ei etene suoraviivaisesti 

kohti sulautumista hallitsevaan kulttuuriin, vaan siihen liittyy useita eri vaihtoehtoja. Jokai-

sen etnisen vähemmistön jäsenen on vastattava kahteen kysymykseen: a) miten tärkeää on 

säilyttää oma kulttuurinsa ja siihen liittyvä kulttuuri-identiteetti? b) Miten tärkeää on ylläpi-

tää hyvät suhteet ja kiinteä yhteys koko yhteiskuntaan ja valtaväestöön. Akkulturaatioasenne 

tarkoittaa sitä, miten vähemmistö haluaa suhtautua valtakulttuuriin. Akkulturaatioasenteita 

voidaan erotta neljä: integraatio eli kotoutuminen, assimilaatio eli sulautuminen, separaatio 

eli eristäytyminen ja marginalisaatio eli vieraantuminen. (Cantell ym. 2000, 74 – 75). 

 

Integroitumisella tarkoitetaan prosessia, jossa vähemmistöt osallistuvat yhteiskunnan talou-

delliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. Samalla he ylläpitävät ja kehittävät omaa 

kulttuuriaan. Assimilaatio taas merkitsee oman kulttuurin hylkäämistä ja valtakulttuurin 

omaksumista sen tilalle. Tämä asenne voi olla haitallinen etenkin nuorille, jotka saattavat 

menettää oman kulttuurinsa hallinnan ja kyvyn olla vuorovaikutuksessa sen jäsenten kanssa 

hakiessaan hyväksyntää valtaväestön keskuudessa. Separaatiota taas esiintyy silloin, kun vä-

hemmistön jäsenet korostavat vain omaa kulttuuriaan ja vetäytyvät vuorovaikutuksesta valta-

väestön kanssa. Tämä asenne tarjoaa tilapäistä turvaa, mutta sopeutuminen vaikeutuu, jos 

asenne johtaa kyvyttömyyteen osallistua laajemmin yhteiskuntaan. Marginalisaatiossa torju-

taan oma kulttuuri sekä valtaväestön kulttuuri. Tällöin vähemmistön jäsen ikään kuin putoaa 

kahden kulttuurin väliin. Yleensä oletetaan, että integraatioasenne takaisi parhaan lopputu-

loksen. Muita sopeutumiseen yleisesti vaikuttavia tekijöitä ovat: ikä, sukupuoli, koulutus, 

kielitaito, yhteiskunnallinen asema sekä uuteen maahan asetuttaessa lähdön motiivit sekä 

lähtömaan ja tulomaan kulttuurien etäisyys. (Cantell ym. 2000, 75 – 76). 
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Monikulttuurinen nuorisotyö ja kulttuurien välinen oppiminen perustuvat vastavuoroisuuteen 

ja vuorovaikutukseen, jossa erilaiset yksilöt ja ryhmät ovat keskenään tekemisissä ja toteut-

tavat yhteisesti päättämiään hankkeita. Se sisältää kokemusten vaihtoa erilaisista kulttuureis-

ta ja samalla otetaan huomioon erilaiset kulttuuriset ja yksilölliset rajoitukset sekä toiveet. 

Tärkeää on ennakkoluulojen murtaminen, johon tarvitaan omien käsitysten arvioimista ja 

niiden muuttamista kertyneen kokemuksen pohjalta. Lisäksi monikulttuurinen työ sisältää 

yhteisvastuullisuuden, jossa eri ryhmillä on päätösvaltaa. Erityisesti kohdennetussa nuoriso-

työssä on tärkeää turvata kaikille nuorille tasa-arvoiset edellytykset yhteiskunnallisesti ja 

kulttuurisesti. (Cantell ym. 2000, 103). 

 

5.3 Kohdennettu nuorisotyö ja Luotsi-toiminta 

 

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen on eräs nuorisoasiainkeskuksen tärkeimmistä 

tehtävistä (Nuorisoasiainkeskus 2009d). Tätä tehtävää toteutetaan tekemällä sosiaaliseen 

vahvistamiseen tähtäävää kohdennettua nuorisotyötä. Siinä palveluita kohdennetaan ehkäise-

västä näkökulmasta tavoite- ja menetelmätietoisesti juuri haluttuun ryhmään. Kohdennettu 

nuorisotyö edellyttää syrjäytymisen riskiryhmien tunnistamista ennen kuin tarvitaan järeäm-

piä tukimuotoja, kuten pitkäkestoisia hoidollisia palveluita tai sijoituksia. Keskeistä ammatil-

lista osaamista on kyky tunnistaa nuoren kehitykseen ja kasvuun liittyviä riskitekijöitä.  

 

Kohdentaminen edellyttää aina vaikuttavuuksien miettimistä ja sen jonkinasteista hahmotta-

mista, mihin halutaan vaikuttaa, millä ja miten. ”Kun hyväntahtoisuus ei yksistään ratkaise 

ongelmia, eikä ”tuumasta toimeen” – menettelyt riitä niiden ollessa pahimmillaan vain on-

gelmia kärjistäviä ja syventäviä, oikeiden kysymysten esittäminen sopivan varhaisessa vai-

heessa voi olla ratkaisun avain ” (Laitinen 2002, 5).  

 

Lapsen ja nuoren tukemiseksi tarvitaan oikeaa ajoitusta. Palveluita kohdennettaessa kannat-

taa hyödyntää lapsen kehitykseen kuuluvia herkkyyskausia. Nuoruus on kehitysvaihe, jonka 

aikana lapsuuden kokemukset jäsentyvät uudelleen ja sen aikana on ratkaistava nuoruuden 

tuomia haasteita. Nuoruudessa on keskeinen merkitys kehityksellisellä taantumuksella eli 

regressiolla. Taantuma on tapahtumakulku, jolloin on mahdollisuus muuttaa aikaisempia 

lapsuuden kokemuksia. Taantuman osittainen tai kokonaisvaltainen palautumattomuus tai sen 

puuttuminen merkitsee psyykkistä häiriötä. (Aalberg 2006, 28 – 30). Useimmat aikuisiällä toi-

mintakykyä uhkaavat mielenterveyden ongelmat saavat alkunsa juuri nuoruusiässä (Pylkkänen 

2006, 15). NevoDrom-projektin kohderyhmää ovat 13 – 16-vuotiaat puberteetti-ikäiset nuoret. 

Puberteetti-ikään kohdennetut palvelut osuvat kohtaan, jolloin vaikutusmahdollisuudet ovat 

kehityspsykologisesti hyvät. 
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Kohdennettua nuorisotyötä tehdään useimmiten moniammatillisesti ja usean hallintokunnan 

yhteistyönä. Nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin turvaaminen on monien ammattikuntien yh-

teinen tehtävä ja monesti pelataankin samoilla kentillä palvelujen välimaastossa. Nuorisoasi-

ainkeskuksen Luotsi-toimintaa käsittelevässä julkaisussa (2008) todetaan, että erityisen ajan-

kohtaiseksi hallintokuntien välinen yhteistyö on tullut uuden lastensuojelulain (Lastensuojelu-

laki 2007) myötä. Nuorten ongelmat ja tuen tarpeet ovat moninaisia, eivätkä ne tunne hallin-

tokuntien rajoja. Uuden lastensuojelulain hengen mukaista on myös siirtää työn painopistettä 

korjaavan lastensuojelun sijasta ehkäisevään lastensuojeluun.  

 

NevoDrom-projektin työmalli pohjautuu Luotsi-toimintaan. Luotsi-toiminnalla tarkoitetaan 

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdessä 

toteuttamaa kohdennetun nuorisotyön palvelua, jossa tuotetaan tukiprosesseja helsinkiläisel-

le syrjäytymisen riskiryhmiin kuuluville nuorille (Nuorisoasiainkeskus 2008a). Luotsi-

toiminnasta tehdyssä viimeisimmässä tutkimuksessa (Danska-Honkala & Poteri 2009) todetaan 

Luotsi-toiminnalla olevan työmuotona vaikuttavuutta nuorten hyvinvointia edistävänä toimi-

jana. Sen kaltaisella toiminnalla todetaan olevan onnistuessaan mahdollisuudet saada aikaan 

nuorille positiivisia, voimaannuttavia muistijälkiä, jotka voivat kantaa vuosienkin päähän. 

Edelleen tutkimuksessa todetaan, että kyseisen mallin laatu ja mahdollinen vaikuttavuus syn-

tyvät työn kohdentamisesta rajatulle ryhmälle ehkäisevästä näkökulmasta, pitkäjänteisestä 

toiminnasta, nuoren kokonaisvaltaisesta lähestymisestä (koti, koulu ja vapaa-aika), tutkimus-

tiedon hyödyntämisestä, muiden ammattilaisten osaamisen hyödyntämisestä, selkeästä ta-

voitteiden asettelusta ja arvioinnista sekä ryhmäprosessien mahdollistamisesta. 

 

NevoDrom-projektin kannalta eri tahojen välinen yhteistyö ja tiiviit verkostot ovat kriittisen 

tärkeitä. Toimittaessa nuorten kanssa kokonaisvaltaisesti tarvitaan eri ammattilaisten osaa-

mista tilanteiden ja palveluiden parantamiseksi. Kohdennetussa nuorisotyössä ammattilaisten 

ja hallintokuntien yhteistyöllä halutaan nostaa nuoren tarpeet keskeisen tarkastelun kohteek-

si ja muokata palvelua asiakkaan tarpeiden ohjaamana, eikä niin, että nuorelle tarjotaan jo 

valmis paketti. Tämä edellyttää työntekijöiltä nuoren aitoa kuulemista, nuoren henkilökoh-

taisten tarpeiden tunnistamista sekä erityistä joustavuutta käytännöissä perinteisiin palvelui-

hin verrattuna. Kohdennetussa nuorisotyössä nuoret osallistuvat oman palveluprosessinsa 

suunnitteluun, toteuttamiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen. (Kaupunginhallituksen mietin-

nöt 2008, 275).  

 

5.4 Keskeisiä käsitteitä 

 

Ehkäisevä lastensuojelu, varhainen puuttuminen, sosiaalinen vahvistaminen ja syrjäytymisen 

ehkäisy ovat termejä, joita käytetään usein tarkoittamaan lähes samaa asiaa tai ainakin ne 

liittyvät tiiviisti toisiinsa. Seuraavassa avataan hieman kutakin termiä ja ne liitetään Nevo-
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Drom-projektin työhön. Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että lastensuojelulaissa lapsena 

pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena 18 – 20-vuotiasta. Nuorisolaissa taas nuorilla tarkoite-

taan alle 29-vuotiaita. Nuorisoasiankeskuksen pääkohderyhmää ovat 10 – 18-vuotiaat ja heidät 

määritellään nuoriksi. NevoDrom-projektin asiakkaat (13 – 16-vuotiaat) ovat näin lastensuoje-

lulain näkökulmasta lapsia ja nuorisoasiainkeskuksen näkökulmasta nuoria.  

 

Ehkäisevä lastensuojelu määritellään lastensuojelulaissa seuraavasti: ”Ehkäisevällä lastensuo-

jelulla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhem-

muutta” (Lastensuojelulaki 1. luku 3 §). Kyseisen lain mukaan ehkäisevää lastensuojelua on 

myös kunnan muiden palvelujen piirissä, kuten nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloin, 

kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Lastensuojelun kokonaisuus rakentuu 

kolmesta kokonaisuudesta (Taskinen 2007, 13): 

1) Peruspalvelut, joihin kuuluvat mm. neuvola, päivähoito, koulu, nuorisotyö ja liikuntatoimi. 

2) Ehkäisevä lastensuojelu, joka sisältää lasten ja nuorten tukemisen peruspalveluissa ja jär-

jestötoiminnassa. 

3) Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jolla tarkoitetaan lastensuojelutarpeen selvitystä, 

avohuollon tukitoimia, kiireellistä sijoitusta, huostaanottoa, sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa. 

 

Ehkäisevää lastensuojelua tehdään lastensuojelulain mukaan kunnan muidenkin palvelujen 

kuin sosiaalitoimen piirissä. Tällaiseksi muuksi ehkäisevän lastensuojelun palveluksi lasketaan 

nuorisotyössä annettava erityinen tuki silloinkin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun 

asiakkaana (Taskinen 2007, 11). Tämän määritelmän mukaan NevoDrom-projekti kuuluu eh-

käisevän lastensuojelutyön piiriin. Käytännössä kohdennettuun nuorisotyöhön mukaan tuleva 

nuori voi olla lastensuojelun asiakas ja lastensuojelu lähettää hänet esimerkiksi NevoDrom-

projektiin. Tällöin lastensuojelun näkökulmasta voidaan puhua jopa lastensuojelun avohuol-

lollisesta tukitoimesta. 

 

Varhainen tukeminen on varhaisen puuttumisen positiivisempi ilmaus. Sillä tarkoitetaan syr-

jäytymistä ehkäisevää työtä, jossa lasta/nuorta tuetaan ja pulmiin puututaan ennen kuin 

vaikeudet kasvavat suuriksi. Tällöin tukemisen vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on vielä run-

saasti. Varhaisen tukemisen tulee tarjota tukea lapselle/nuorelle ja perheelle kunnioittavasti, 

avoimesti ja leimaamatta. Asioita tulisi käsitellä yhdessä lapsen/nuoren ja perheen kanssa 

siten, että he kokevat saavansa tukea ja tuntevat tulevansa arvostetuiksi. Lyhytkin oikein 

osunut interventio voi saada aikaan myönteisiä tuloksia. Vaikutukset kuitenkin väljähtyvät, 

joten korkean riskin tilanteissa väliintulon on oltava tiivistä ja pitkäkestoista (Taskinen 2007, 

16 – 18). Varhaiseen tukemiseen liittyy työvälineenä huolen harmaa vyöhyke–malli, jota voi 

käyttää mikä tahansa lasten ja nuorten kanssa työskentelevä taho (Heinonen 2006, 149 – 150). 

Mallista lisää tietoa löytyy Stakesin internet-sivuilta. 
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Termiä sosiaalinen vahvistaminen on käytetty vahvimmin nuorisotyön piirissä. Sitä käytetään 

positiivisempana terminä ilmaisemaan syrjäytymisen ehkäisyä. Nuorisolaissa (luku 1, 2§) sosi-

aalisella vahvistamisella tarkoitetaan nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen pa-

rantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorisoasiainkeskuksen (2007) ilmaisun mukaan 

sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan varhaista puuttumista ja toimenpiteitä, jotka koh-

distuvat syrjäytymisvaarassa oleviin eritystä tukea tarvitseviin yksittäisiin nuoriin, nuorten 

ryhmiin, riskitilanteisiin ja -alueisiin. NevoDrom-projekti on kohdennettua nuorisotyötä. Koh-

dennetulla nuorisotyöllä pyritään sosiaaliseen vahvistamiseen. 

 

Nuorisotyössä nuorten elämänhallinnan tukemisessa on vahva ennaltaehkäisevän työn näkö-

kulma. Sosiaalisen vahvistamisen työmuodoissa keskitytään korostuneen syrjäytymisuhan ti-

lanteisiin ja sosiaalisen vahvistamisen työmuotoja tehdään pääsääntöisesti moniammatillises-

ti. Toiminnassa käytetään verkostotyötä nuorten ja perheiden tukemisessa sekä tehdään 

yhteistyötä nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Oleellisesti sosiaaliseen vahvistamiseen 

liittyy vapaa-ajan ryhmä- ja vertaistukimuotoja. Työtä kohdennetaan erityisiin syrjäytymisen 

riskiryhmänuoriin. (Salasuo 2006, 25) 

 

Syrjäytymisen ehkäisy. NevoDrom-projektin tavoitteena on ehkäistä romaninuorten syrjäyty-

mistä. Nuorten syrjäytyminen on kompleksinen ilmiö ja siitä voidaan tunnistaa sen yhteiskun-

nallinen luonne. Syrjäytymisen yhteiskunnallisesta luonteesta huolimatta saatamme kysyä, 

mikä yksilöissä on vialla, kun he ajautuvat marginaaleihin. Syrjäytymisen vastapuoli on osalli-

suus ja integroituminen yhteiskuntaan. Ne perustuvat siihen, että ihminen saavuttaa elämäs-

sään riittävät kyvyt elää yhteiskunnan jäsenenä. Syrjäytyvän henkilön kannalta syrjäytyminen 

voidaan nähdä seurauksena puutteellisesta elämänhallinnasta, yhteiskunnallisen toimintaky-

vyn riittämättömyydestä sekä ihmisen haluttomuudesta ja kyvyttömyydestä täyttää yhteis-

kunnan odotuksia. Yhteiskunnan kannalta kyse on yhteiskunnan kyvyttömyydestä integroida 

kaikki jäsenensä niihin toimintajärjestelmiin, joihin hänen odotetaan kuuluvan. Syrjäytymisen 

ehkäisyssä tarvitaan sekä poliittisia, että pedagogisia toimenpiteitä. (Hämäläinen 2006, 48). 

 

Koulutus- ja työuralta putoamiseen liittyy usein syrjäytymistä muillakin elämänalueilla, kuten 

edunvalvonnasta, vapaa-ajan harrastuksista, ihmissuhteista, sosiaalisesta ja kulttuurisesta 

osallisuudesta yhteiskunnan jäsenenä. Syrjäytymisellä tarkoitetaan syrjäytymistä niistä asiois-

ta, jotka ylläpitävät elämisen laatua ja elämänhallintaa. Syrjäytymistä voi tapahtua eriastei-

sesti eri elämänalueilla. Se voi koskea niin yksilöä kuin ryhmääkin. Syrjäytymiseen näyttää 

liittyvän myös ylisukupolvista dynamiikkaa, jolloin syrjäytyminen hahmottuu paitsi yksilöiden 

myös perheiden ja sukupolvien kohtaloksi. Kaikki pedagoginen työ, jolla tuetaan lasten ja 

nuorten tervettä kehitystä koituu seuraavan sukupolven hyväksi. (Hämäläinen 2006, 45 – 48). 

Yhteiskunnallista toimintakykyä, osallisuutta ja riittävää elämänhallintaa voidaan saavuttaa 

sopivien kasvuprosessien tuloksena.  
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6 Opinnäytetyön tutkimustehtävä 

 

Tämän opinnäytetyö on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen romaninuorille suunnatun 

Suomessa ja nuorisotyön piirissä ainutkertaisen kehittämishankeen NevoDrom-projektin vä-

liarviointitutkimus. Väliarvioinnin tehtävänä on hyödyttää hankeen kehittämisestä tuottamalla 

tietoa ja materiaalia projektin henkilöstölle sekä siitä päättäville vastuuhenkilöille sekä ra-

hoittajataholle päätöksenteon pohjaksi. Sen avulla haluttiin tukea NevoDrom-projektin toi-

mintaa jo sen toteutuksen aikana. 

 

Väliarvioinnissa kiinnitetään huomiota NevoDrom-projektiin ehkäisevän nuorisotyön mene-

telmänä sekä toimintaprosessina. Siinä selvitetään kyseisen työmenetelmän soveltuvuutta 

romanityön ympäristöön ja luodaan kuvaa helsinkiläisten romaninuorten erityistarpeista sekä 

romanikulttuurin piiteistä, joita tulisi huomioida kohdennetun nuorisotyön palveluja kehitet-

täessä. Väliarviointi tuottaa projektihenkilöstölle erilaisia näkökulmia projektin etenemisestä, 

suunnassa pysymisestä ja tulevaan suuntautumisesta. Parhaimmillaan se lisää projektihenki-

löstön ammattitaitoa ja osaamista romanien kanssa tehtävästä kohdennetusta nuorisotyöstä 

sekä parantaa hankeen vaikuttavuutta. Väliarvioinnilla paikannetaan työn parantamisalueita 

ja esitetään niihin kehittämissuosituksia. Tietoa saatiin projektidokumentaation lisäksi kuu-

lemalla hankkeeseen liittyvien eri tahojen näkemyksiä ja kokemuksia. 

 

Päätöksien pohjaksi, liittyen resurssien suuntaamiseen tulevaisuudessa, tarvitaan tietoa hank-

keen vaikuttavuuksista. Väliarviointivaiheessa vaikuttavuuden osoittaminen oli rajoittunutta, 

mutta painoa voidaan asettaa osallisten henkilöiden kokemuksille ja näkemyksille arvioitavas-

ta kohteesta. Kysymyksenä on tällöin mitä projektilla on tässä vaiheessa saatu aikaan ja missä 

tilanteessa projektissa ollaan suhteessa projektisuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 

Mielipidettä projektista kysyttiin projektiin osallistuvilta nuorilta, projektin työntekijöiltä, 

johdolta ja ohjausryhmältä. 

 

7 Arviointimenetelmän kuvaus  

 

7.1 Arviointimalli ja -käsitteet 

 

Tämä arviointitutkimus perustuu Michael Q. Pattonin kehittämään hyödyntämiskeskeiseen 

arviointimalliin. Kyseisen arviointimallin keskeiset piirteet ovat Virtasen (2007, 43 – 44) mu-

kaan seuraavat:  

1. Pattonin hyödyntämiskeskeinen arviointimalli perustuu henkilökohtaisuuteen ja tilan-

nesidonnaisuuteen. Arvioitsijan on oltava tietoinen omista arvoistaan, jotta hän voi 

tarkastella kriittisesti arvioinnin eri intressiryhmien arvoja. Arvioitsijan täytyy löytää 

yhteys näiden intressiryhmien kanssa, jotta olisi mahdollista päästä yhteiseen käsityk-



 28  

seen arvioinnin tarpeellisuudesta ja kohdistumisesta. Tässä mallissa arvioinnin tekijän 

roolina on tavallaan muutoksen dokumentoinnin lisäksi muutoksen tekeminen. 

2. Pattonin arviointimalli ei perustu mihinkään spesifiin arvioinnin lähestymistapaan, 

malliin tai tutkimusmetodiin. Se ei puhu minkään erityisen hyödyntämistyypin puoles-

ta, vaan kyseessä on sen sijaan prosessi, joka auttaa arvioinnin potentiaalisia hyötyjiä 

maksimoimaan oma hyödyntämispotentiaalinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioinnin 

tekijän tulee olla fasilitoimassa oletettujen käyttäjien arviointitarpeiden määrittelyä 

muun muassa arvioinnin sisällön, metodien, sovellettavien teorioiden ja aineistojen 

käytössä. Arviointimallia voidaan soveltaa erilaisissa arvioinneissa, erityyppisten ai-

neistonkeruustrategioiden kanssa ja arviointiasetelmissa sekä tavoissa kohdistaa arvi-

ointi tiettyihin kysymyksiin. 

3. Hyödyntämiskeskeinen arviointi on prosessi, joka tähtää päätöksentekoon yhdessä ar-

vioinnin ensisijaisten hyödyntäjien kanssa. Päätökset koskevat arvioinnin kohdistamis-

ta, sovellettavia menetelmiä ja käytettäviä arviointikäsitteitä. 

 

Tämä väliarviointi on kohteen kehittämiseen tähtäävä formatiivinen arviointi. Formatiivisessa 

arvioinnissa arviointi kohdistuu erityisesti projektin etenemisen arviointiin (Vartiainen 2001, 

21). Se kohdistuu tyypillisesti uusiin projekteihin, joissa projektin tavoite on tiedossa ja arvi-

oinnin tarkoitus on muokata projektia niin, että siitä on apua tavoitteiden saavuttamisessa. 

Robsonin (2001, 83) mukaan formatiivisessa arvioinnissa pääkohde on usein prosessi eli se, 

mitä projektissa todellisuudessa tapahtuu. Arvioinnin pääasiallinen yleisö on tällöin projekti-

henkilöstö. Formatiivisen arvioinnin pääasialliset tehtävät ovat päämäärien selkeyttäminen, 

informaation kerääminen projektin prosesseista ja toteutuksesta, ongelmista ja edistymises-

tä. Arvioinnin metodologia on pääosin kvalitatiivista. Formatiivisessa arvioinnissa raportointia 

tehdään useissa yhteyksissä, pääosin tapaamisissa ja keskusteluissa. Painotus arvioinnilla on 

ehdotuksissa muutokseen ja kehitykseen. Arvioitsijan uskottavuus riippuu tällöin palvelun 

ymmärtämisestä ja hyvistä suhteista projektin henkilöstön kanssa.  

 

Nuorten keskuudessa tehtävää työtä ja projekteja voidaan arvioida monessa eri vaiheessa. 

Arviointi voi tapahtua hankkeen alkuvaiheessa, jolloin selvitetään ohjelman käynnistämisen 

ehtoja ja sen mielekkyyttä. Arviointi voi olla prosessiarviointia, jolloin arvioinnin tavoitteena 

on tuottaa informaatiota, jonka avulla työskentelyä voidaan kehittää tai sitten arviointi voi 

olla summatiivista projektin lopussa tapahtuvaa arviointia. Arvioitsijan rooli vaihtelee sen 

mukaan, missä vaiheessa projektia arviointi tehdään ja millaisen teoreettisen taustan hän on 

omaksunut. Arvioitsijan kannalta tehtävä on mielenkiintoisin silloin, kun hänellä on mahdolli-

suus olla mukana projektin kaikissa vaiheissa. Tällöin myös hänen roolinsa määrittely on sel-

kein. (Kylmäkoski 2003). 
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Tässä arvioinnissa arvioitsijan rooli on määritelty yhteisesti asiainosaisten kanssa ns. konsul-

toivaksi arvioijaksi, jossa arvioitsija pyrkii jatkuvan ja välittömän palautteen antamiseen pro-

jektin toiminnasta. Tällainen arviointi todettiin parhaaksi vaihtoehdoksi NevoDrom-projektin 

ollessa vielä ajallisesti kesken ja jossa arvioinnista haluttiin muodostuvan käytännönläheinen 

yhteistyöprosessi. Sen todettiin sopivan väliarvioinnin luonteeseen ja parantavan väliarvioin-

nin hyödynnettävyyttä. Tällaisessa arvioinnissa arvioitsijan tehtävä on löytää ja raportoida 

arviointiprosessin aikanakin projektin toiminnassa havaittuja onnistumisia, epäonnistumisia ja 

ongelmia, jotta projektiorganisaatio voi reagoida kuulemaansa informaatioon ja muuttaa toi-

mintatapoja. (Vartiainen 2001, 19). Robsonin (2001, 31) mukaan kyseessä on ”konsultatiivinen 

ja yhteistoiminnallinen malli, jonka tavoitteena on työskentely käytännön toimijoiden ja mui-

den kanssa yhteisen tiedon löytämiseksi.” Edellisen kaltainen asetelma on jossain määrin 

vastoin objektiivisen tutkimuksen periaatteita, mutta se voi tuottaa keskeistä tietoa projektia 

ja sen kehittämistä ajatellen. Etenkin lyhyet projektit voivat hyötyä huomattavasti enemmän 

silloin, kun arvioija informoi huomioistaan välittömästi, eikä vasta projektin päätyttyä. (Var-

tiainen 2001, 19). 

 

Patton toteaa (Vartiainen 2001, 55) arviointitutkimuksen ensisijaiseksi lähtökohdaksi päätök-

senteon ja kehittämistyön tukemisen, eri vaihtoehtojen punnitsemisen sekä toimintaympäris-

töjen rajoitusten jäsentämisen. Arviointi on kehittämisen väline ja sen täytyy kytkeytyä pää-

töksentekoon ja sen tulee olla hyödyllistä. Arviointi ei myöskään ole oma tieteenalansa vaan 

se koostuu useista, joskus keskenään ristiriitaisista teorioista ja käytännöistä. Olennaista arvi-

oimisessa on, että arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää arvioinnin kohteena olevassa ympä-

ristössä, ja että raportti sisältää rehellistä ja hyödyllistä tietoa.  

 

Arviointitutkimuksen keskeisimpiä ongelmia ovat Kylmäkosken (2003) mukaan tulosten yleis-

tettävyys. Arvioitavat hankkeet ovat usein syntyneet paikallisista tarpeista ja kysynnästä, ja 

sen vuoksi niitä leimaa tietynlainen ainutkertaisuus. Arviointitutkimuksessa tulisi kuitenkin 

tavoitella mahdollisimman laajaa hyödynnettävyyttä ja siihen pääseminen edellyttää tulosten 

yleistettävyyttä.  

 

Tässä väliarvioinnissa NevoDrom-projektia tarkastellaan seuraavan kehikon mukaisesti. Kehi-

kossa kuvataan keskeiset arviointikäsitteet ja niiden väliset suhteet. Kuvio on mukailtu Virta-

sen (2007, 87) mukaan.  
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Kuvio: 3 Arviointikehikko  

 

Keskeiset arviointikäsitteet: 

• Tarve tarkoittaa ongelmaa, jonka takia arvioinnin kohteena oleva julkinen toiminta 

toteutetaan. Arvioinnin tekijän tulee hahmottaa arvioinnin kohteena olevan toimin-

nan tarvelähtöisyys. Pohdittavana on, miten toiminnan toteutustapa, tulokset ja vai-

kutukset liittyvät kyseisen tarpeen eliminointiin. 

• Tavoitteet ovat alustavasti hahmoteltuja tai täsmällisesti julkilausuttuja toiminnan 

tavoitekuvauksia. Yksiselitteiset ja konkreettiset tavoitteet ovat arvioinnin täsmälli-

sen suuntautumisen ja toteuttamisen vaatimus. Vastaavasti mitä epämääräisemmät 

tavoitteet ovat, sitä hankalampaa on arvioinnin asemointi ja kysymysten asettelu. 

• Panokset mahdollistavat julkisen toiminnan toteuttamisen. Ne voivat liittyä rahallisiin 

resursseihin, inhimilliseen pääomaan tai organisaation edellytyksiin. 

• Tuotokset kertovat julkisen toiminnan tuottamista asioista tai kehityksestä. Tuotokset 

kertovat, mitä toimintaan asetetuilla panoksilla on saatu aikaan. 

• Tulokset kertovat julkisen toiminnan avulla saadusta välittömästä hyödystä. Tällöin 

huomio kiinnitetään julkisen toiminnan hyödynsaajien eli osallistuneiden ihmisten 

mielipiteisiin. Kysymys kuuluu miten ohjelmaan tai hankkeeseen osallistuneet ovat 

kokeneet toiminnan ja mitä välitöntä hyötyä he ovat saaneet. 

• Vaikutukset kuvaavat julkisen toiminnan seurauksia, kun toteutuksesta on jo kulunut 

tietty aika. Vaikutukset voivat olla havaittuja muutoksia, joista arvioinnin tekijä pai-

kantaa varsinaiset muutokset, joihin kyseinen toiminta on todella vaikuttanut.  

(Virtanen 2007, 88 – 89) 

Julkisen toiminnan (instituu-
tio, ohjelma, hanke) tarve 

Toimeenpanon tarkoituksenmukaisuus 

Relevanssi 

Pysyvyys Hyödyllisyys 

Kokonaisvaikuttavuus 

Kustannusvaikuttavuus 

Tehokkuus 

Tavoitteet Panokset Tuotokset 

Tulokset 

Vaikutukset 
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Kyseisessä mallissa arvioinnintekijä tarkastelee arvioitavaa kohdetta arviointikriteerien näkö-

kulmasta, joita ovat relevanssi, toimeenpanon tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus, kustannus-

vaikuttavuus, kokonaisvaikuttavuus, hyödyllisyys ja pysyvyys. 

• Relevanssi tarkoittaa arvioinnin kohteena olevan julkisen toiminnan tavoitteiden kriit-

tistä analyysia suhteessa sen toiminnan tarpeisiin. Arvioijan on tiedettävä, millaiseen 

yhteiskunnalliseen tarpeeseen arvioitava toiminta perustuu ja millaisia tavoitteita sil-

le on asetettu. 

• Toimeenpanon tarkoituksenmukaisuus viittaa siihen, kuinka arvioinnin kohteena oleva 

julkinen toiminta on toteutettu suhteessa toimeenpanon tavoitteisiin ja muihin toi-

mintaohjeisiin. Arvioitsija arvioi toiminnan tarkoituksenmukaisuutta sen perusteella, 

missä määrin arvioitava kohde toteuttaa sille asetettuja toiminnallisia puitteita ja mi-

ten se on noudattanut projektisuunnitelmaansa. 

• Tehokkuus on arvioinnin kriteerinä, kun arvioidaan millaisilla kustannuksilla tuotokset 

on saatu aikaan. Tällöin kysytään olisiko samoilla kustannuksilla voitu saada aikaan 

enemmän tuotoksia tai olisiko vähemmän kustannuksia vievillä toimenpiteillä saatu 

aikaan samanlaiset tuotokset. 

• Kustannusvaikuttavuus liittyy tehokkuuteen. Siinä arvioitsija pohtii arvioinnin kohtee-

na olevan julkisen toiminnan tuloksia ja vaikutuksia suhteessa siihen laitettuihin pa-

nostuksiin. Kysymyksenä on, olisiko samoilla resursseilla voitu saada aikaan parempia 

tuloksia ja vaikutuksia tai olisiko vähemmän resursseja vievillä toimenpiteillä saatu 

aikaan samanlaatuiset tulokset.  

• Kokonaisvaikuttavuus tarkoittaa missä määrin toiminnan tavoitteet on saavutettu ja 

missä määrin vaikutukset vastaavat kyseiselle julkiselle toiminnalle asetettuja tavoit-

teita. Arvioinnin tekijällä pitää olla selkeä käsitys vaikutusten olemuksesta.   

• Hyödyllisyys tarkoittaa sitä, missä määrin toiminta saa aikaan yhteiskunnallista hyö-

tyä. Käytännössä kyse on vaikutusten arvioimisesta suhteessa arvioinnin kohteena ole-

valle toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin ja tavoitteiden takana oleviin yhteiskunnal-

lisiin tarpeisiin. 

• Pysyvyys - Pysyvyyttä arvioitaessa arvioitsija pohtii, kuinka pysyviksi toiminnan vaiku-

tukset jäävät ja kuinka todennäköisesti vaikutukset alkavat hävitä, kun toiminta lop-

puu. Pysyvyyttä voidaan arvioida vasta jonkin ajan kuluttua toiminnan loppumisen 

jälkeen. 

 (Virtanen 2007, 88 – 89) 

 

7.2 Arviointiprosessi 

 
Toiminta ja arviointi ovat kuin saman kolikon vastakkaiset puolet, jossa toiminta tuottaa arvi-

oinnin aiheen ja arviointi ymmärryksen siitä mitä on tapahtumassa. Arviointiprosessi koostuu 

liikkeelle lähdöstä, raportoinnista ja siitä mitä tapahtuu sen jälkeen. Arvioinnin tuloksien 
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avulla tulisi voida parantaa toimintaa. Virtasen (2001, 143) mukaan arviointiprosessin ajatel-

laan usein koostuvan seitsemästä toisiinsa loogisesti liittyvien toimintojen vaiheesta, joita 

ovat: 

• Arvioinnin tarpeen kartoittaminen 

• Arviointitehtävän muotoileminen 

• Arviointikäsitteiden valinta ja arviointikriteerien rakentaminen 

• Arvioinnin suunnittelu ja käynnistäminen 

• Arviointiaineistojen kerääminen ja analysointi 

• Arvioinnin tulosten, johtopäätösten ja kehittämissuositusten raportoiminen 

• Arviointitiedon hyödyntäminen 

 

Arvioinnin tarpeen kartoitusvaiheessa, arvioitsija kartoittaa eri intressiryhmien arviointiin 

liittyvät odotukset ja tarpeet, jonka jälkeen arvioinnin tekijä muotoilee arviointiasetelman ja 

rakentaa metodologisen arviointimallin arvioinnin tekemiseksi. Arviointikäsitteiden ja arvioin-

tikriteerien valinta ratkaisee sen, mistä näkökulmasta arvioitsija arviointikohdetta tarkastelee 

ja millaisen logiikan perusteella hän tekee päätelmiä.  Arvioinnin suunnittelu- ja käynnistä-

misvaiheessa arvioinnin tekijä kytkee tarkoituksenmukaiset intressiryhmät mukaan prosessiin 

ja ratkaisee keskeiset arviointiaineiston keräämistä koskevat strategiset kysymykset, kuten 

kenen mielipiteistä ollaan kiinnostuneita ja millaisia aineistoja ja dokumentteja tarvitaan. 

Tässä vaiheessa arvioitsija muodostaa konkreettisen työsuunnitelman. Arviointiaineistojen 

kerääminen ja analysointi ovat keskeinen osa arviointityötä. Tässä vaiheessa on ratkaistava 

millä aineistoilla on merkitystä arviointitehtävässä ja miten sitä tullaan analysoimaan. Arvi-

oinnin tulosten, johtopäätösten ja kehittämissuositusten raportointi on avain arviointitiedon 

hyödyntämiseen. Tähän vaiheeseen kohdistuu huomattavia laatuvaatimuksia. Raportin tulee 

olla ymmärrettävä, puhutteleva ja selkeä. Arviointiprosessi päättyy arviointitiedon hyödyntä-

miseen. Arvioinnin hyödynnettävyys kertoo sen hyödyllisyydestä ja laadusta. (Virtanen 2001, 

144) 

 

7.3 Puolistrukturoidut haastattelut  

 
Tämän väliarviointitutkimuksen varsinaisena tiedonhankintamuotona toimivat kirjallisen ma-

teriaalin lisäksi NevoDrom-projektin kannalta keskeisten henkilöiden haastattelut. Haastatte-

lumuodoksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu, sillä se antaa huomattavaa joustavuutta 

sekä haastattelijalle että vastaajalle (Kurkela 2009). Tavallisesti käytännön arvioinneissa käy-

tetään juuri puolistrukturoituja haastatteluja. Ne voivat olla erityisen hyödyllisiä varsinkin 

ryhmähaastattelutilanteissa. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelija (arvioitsija) 

työstää etukäteen valitsemansa pääkohdat, mutta voi vapaasti vaihdella kysymyksissä käytet-

täviä sanamuotoja ja vaihtaa kysymysten järjestystä. Jos esimerkiksi haastateltava alkaa vas-

tauksessaan käsitellä jotain uutta asiaa, voidaan jatkaa kyseisestä aiheesta ja palata vielä 
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käsittelemättömiin aiheisiin haastattelun myöhemmässä vaiheessa. Puolistrukturoituhaastat-

telu edellyttää huolellista valmistautumista, jotta voidaan maksimoida mahdollisuudet kerätä 

arviointikysymyksien kannalta olennainen tieto. Näin voidaan myös hyödyntää parhaiten rajal-

lista aikaa. (Robson 2001, 137).  

 

Puolistrukturoitu haastattelu etenee niin, että kaikille haastateltaville esitetään samat tai 

likipitäen samat kysymykset. Käytännössä puolistrukturoidusta haastattelustakin käytetään 

toisinaan nimitystä teemahaastattelu, jos siinä esitetään tarkkoja kysymyksiä tietyistä tee-

moista, muttei välttämättä käytetä juuri samoja kysymyksiä kaikkien haastateltavien kanssa. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tässä väliarvioinnissa kaikki haastattelut nauhoitet-

tiin haastateltavien suullisella luvalla. Haastattelun aikana arvioitsija teki myös muistiin-

panoja kirjallisesti. Kaikki haastattelut litteroitiin. 

 

7.4 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Arvioinneissa ollaan tekemisissä asioiden kanssa, jotka vaikuttavat eri ihmisten elämään. Vä-

hintä mitä arvioinnilta vaaditaan, on sen korkealaatuinen toteuttaminen. Asianosaisilla on 

arviointitutkimuksessa omat intressinsä, jotka arvioijan tulee tunnistaa ja kunnioittaa, mikäli 

tavoitteena on eettisesti vastuullinen arviointi. Näiden seikkojen huomioiminen arvioinnin 

suunnittelussa ja toteutuksessa tuo mukanaan sen, että arviointi on todennäköisesti korkea-

laatuinen ja sitä myös hyödynnetään myöhemmin. Näiden lisäksi on otettava huomioon palve-

lun asiakkaiden ja henkilökunnan sekä muiden välittömästi toimintaan liittyvien osallisten 

näkökulma. Keskeisiä eettisiä kysymyksiä arviointitoiminnassa ovat suostumus, yksityisyys, 

luottamuksellisuus sekä riskit suhteessa hyötyyn. (Robson 200, 50 – 51). 

 

Arvioinnin etiikasta. Kun tuotetaan vaikuttavuuteen ja hyötyyn liittyvää informaatiota on 

arviointi eettisesti ladattu käsite. Arvioinnin on katsottu olevan ongelmien tunnistamista, 

vaihtoehtojen hakemista ja niiden arviointia sekä vaikuttavien ja toimivien ratkaisumallien 

soveltamiseen sekä käyttöönottoon liittyvää toimintaa. (Laitinen 2008). Suomen arviointiyh-

distys on pohtinut ja määritellyt arviointiin liittyvää arvioinnin etikkaa. Alla oleva nelikenttä 

on kuvaus niistä eettisistä alueista, joiden kohdalla arvioitsija joutuu arvioidessaan olemaan 

moraalisesti vastuullinen. Arvioinnin arvojen nelikenttä koostuu arvioinnissa läsnä olevista 

kokonaisuuksista: arvioinnin tekijästä, kohteesta, arviointiprosessista ja siitä miten nämä 

kaikki asemoituvat yhteisöön tai yhteiskunnalliseen kontekstiin. Moraalinen vastuunkanto on 

aina arvioitsijan valinta (Laitinen 2001). Arvioinnin arvojen nelikenttä Laitisen (2001)mukaan: 

 

1) ARVIOITSIJA – TOTUUS: Hyvä arviointi liittyy arvojen puolesta paitsi hyviin arviointi-

prosessin välineellisiin arvokysymyksiin, myös siihen, miten oma arvioitsijan tutkijan 
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vapaus ja vastuu hahmotetaan. Arvioitsijalla on oltava vapaus tietoon ja totuuden ta-

voitteluun. Totuus on hänen toimintansa ylin määre.  

 

2) ARVIOITAVA – OIKEUDENMUKAISUUS: Se, miten toisen oikeudet ja oikeudenmukainen 

kohtelu ymmärretään arvioinnissa, on kuvattavissa arvioitavien oikeudenmukaisena 

kohteluna. Lähemmäksi pääsee vastavuoroisuus-ajatuksen kautta: samat oikeudet, 

samat velvollisuudet; vapaus ja hyvinvointi tavoitteina, päämäärinä kaikelle olemisel-

le ja tekemiselle. Tällöin arvioitsija voisi arvioidessaan esimerkiksi asettaa itsensä 

omien tekojensa kohteeksi ja määritellä kussakin tilanteessa omia toimintansa arvoja 

sekä niiden vaikuttimia osin sitäkin kautta. 

 

3) ARVIOINTIPROSESSI – OSAAMINEN: Arvioitsijalta odotetaan arvioinnin menetelmien 

hallintaa ja välineellistä osaamista. Arvokuvaus on tällöin osaaminen. Arvioinnin etiik-

ka on enemmän kuin vain menetelmien oikeaa käyttöä. Menetelmien oikean käytön 

kohdalla puhutaan toiminnan sisäisistä normeista eli menettelytapojen hallinnasta ja 

validisuudesta. Arviointitoiminnan ulkoiset normit taas ovat tekijöitä, jotka liittävät 

arvioitsijan tulosten soveltamisen ja koko toimintahorisontin yhteisölliseen kenttään. 

Arviointitutkimus on aina yhteistyön tulosta ja siten ainakin välillisesti yhteisöön liit-

tyvää. Tausta-ajatuksena on, että toiminnassa toteutuu rehellisyys ja reiluus, ja että 

tutkimus on sosiaalisesti relevanttia tietoa. 

 

4) YHTEISÖ, YHTEISKUNTA - VASTUULLISUUS: Tämä arvo sisältää siis vastuun tuloksista ja 

niiden käytöstä; vastuun siitä, että yhteisölliset oikeudet säilyvät loukkaamattomina, 

sekä vastuun toimenpiteistä arviointitulosten jälkeen. Arvioinnin hyödynsaaja ja ar-

vioitsija ovat osa laajempaa yhteisöä ja yhteiskuntaa. Arviointi toteutuu aina jossakin 

kontekstissa, joka on myös normien, velvoitteiden ja oikeuksien lähde.  

 

NevoDrom-projektin väliarviointiprosessin aikana arvioitsijan on pitänyt tehdä paljon kriittistä 

pohdintaa peilatessaan haastatteluista ja muusta aineistosta saatuja tuloksia oman kokemuk-

sen kautta saatuun tietoon ja sitä kautta saatuihin uskomuksiin arviointikohteen työmallin 

toteuttamisesta. Lisäksi joltain osin pohdintaa lisäsi osan haastateltujen tunteminen aiempiin 

yhteyksiin pohjautuen. Arvioitsijan aiempi sidonnaisuus nuorisoasiainkeskukseen ja arvioinnin 

kohteeseen avataan tämän väliarvioinnin johdannossa.  

 

Arvioitsija pyrki työssään rehellisyyteen, huolellisuuteen ja tarkkuuteen, jossa arvioinnin ris-

kejä oli pohdittava useassa kohdassa arviointiprosessia. Arvioitsijan täytyy tiedostaa se seik-

ka, että raportti voi esimerkiksi aiheuttaa muutoksia kohteen työtilanteessa. Yksi riski voi 

myös olla tulosten virheellinen havainnointi ja tulkinta. Arvioitsijan rooli ja arvioinnissa käy-

tettävät menetelmät sovittiin arvioinnin tilaajan ja kohteen kanssa yhdessä ennakkoon ja 
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niistä keskusteltiin avoimesti. Myös arviointiprosessin etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti 

niin projektiryhmää kuin tilaajaakin. Ennen varsinaisen arvioinnin alkamista väliarvioinnin 

tavoitteet ja menetelmiä avattiin projektin työntekijöille suullisesti ja hankkeen ohjausryh-

mälle kirjallisesti. Haastatteluun osallistuville nuorille selvitettiin suullisesti ja mahdollisim-

man ymmärrettävästi mistä haastattelussa ja arvioinnissa on kysymys. Kaikilta väliarvioinnissa 

haastatelluilta saatiin suullinen lupa haastattelujen tekemiseksi ja niiden nauhoittamiseksi. 

Haastattelut pohjautuivat vapaa-ehtoisuuteen. Kaikille haastateltaville kerrottiin haastatte-

luiden luottamuksellisuudesta arvioitsijan ja haastateltavien välillä. Joitakin tietoja tarkistet-

tiin toistamiseen prosessin myöhäisemmässä vaiheessa hankkeen osallisilta suullisesti. Haas-

tatteluiden nauhat ja niiden litteroinnit hävitettiin väliarviointiraportin valmistuttua.  

 

Väliarvioinnin tulosten luotettavuutta olisi voitu lisätä asiakasnuorten perheiden ja lähettäjä-

tahojen näkemyksillä projektista. Väliarvioinnin suunnitteluvaiheessa oli oletus, että nämä 

tiedot saadaan mukaan toimintamalliin kuuluvien kirjallisten prosessiarviointien kautta. Näitä 

prosessiarviointeja ei ollut projektissa kuitenkaan tehty ja ajallisesti ei ollut mahdollista jär-

jestää tiedon saamista muullakaan keinolla. Tämän väliarvioinnin tulokset ovat suuntaa anta-

via ja ne tarjoavat erilaisia näkökulmia väliarvioinnin tilaajalle ja kohteelle kehittämisen poh-

jaksi. Oleellisena läpileikkaavana periaatteena on tämän väliarvioinnin hyödynnettävyys, jo-

hon haastattelujen ja muun aineiston kautta kerättävän materiaalin sekä arvioitsijan kompe-

tenssin pohjalta muodostui erilaisia näkökulmia pohdittavaksi projektin osallisille tahoille 

hyödynnettäväksi.  

 

8 Väliarvioinnin toteuttaminen 

 

8.1 Tutkimusasetelma 

 

NevoDrom-projektin väliarviointitutkimus toteutettiin hankkeen ulkopuolisena arviointina, 

joka tehtiin sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon liittyvänä opinnäytetyönä. NevoDrom-

projektin ollessa ajallisesti kesken on kyseessä projektin väliarviointi. Väliarvioinnin suunnit-

telua tehtiin yhdessä arvioinnin tilaajan ja kohdeprojektin henkilöstön kanssa syys-lokakuussa 

2009. Väliarviointiin liittyvät haastattelut tehtiin helmi-maaliskuussa vuonna 2010. Haastatte-

luja toteutettiin kaiken kaikkiaan 12, joista 11 oli yksilöhaastatteluita ja yksi nuorten ryhmä-

haastattelu. Haasteltavat henkilöt sovittiin yhdessä projektijohdon kanssa. Nuorille oli projek-

tihenkilöstön toimesta esitetty vapaaehtoinen kutsu haastatteluun osallistumiseksi.  

 

Arvioinnin aineistona haastatteluiden ohella käytettiin projektin tuottamaan materiaalia, 

kuten nuorten lähetteitä ja muuta nuoriin liittyviä materiaalia, toimintasuunnitelmia, toimin-

takertomuksia ja esitteitä. Kirjallisen aineistojen kerääminen ja analysointi toteutettiin tam-

mi-huhtikuussa 2010. Arviointiraportti, joka sisältää arvioinnin tulokset, johtopäätökset ja 
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kehittämissuositukset, valmistui toukokuussa 2010. Arvioinnin tulosten käsittelyä ja hyödyn-

tämistä jatketaan syyskaudelle 2010. 

 

8.2 Tutkimuskysymykset 

 

Tässä väliarvioinnissa haettiin vastausta kysymyksiin:  

 

• Miten NevoDrom-projekti on tähän mennessä onnistunut?  

• Miten NevoDrom-projektia on toteutettu? 

• Miten NevoDrom-projektiin osallistuneet ovat kokeneet toiminnan ja mitä välitöntä 

hyötyä he ovat saaneet? 

• Onko NevoDrom-projektin kohdennus ollut oikea? 

• Mikä on NevoDrom-projektin tarve nyt ja tulevaisuudessa? 

 

Arvioinnissa huomiota kiinnitettiin NevoDrom-projektin toimivuuteen toimintaprosessina ja 

menetelmänä. Siinä etsittiin näyttöä hankkeen vaikuttavuudesta ja luotiin kuvaa helsinkiläis-

ten romaninuorten erityistarpeista sekä romanikulttuurin piiteistä, joita tulisi huomioida ro-

maninuorille kohdennettuja palveluja kehitettäessä. 

 

8.3 Aineiston analysointi 

 

Tässä arvioinnissa on sovellettu tapaustutkimuksellista menetelmää, jossa arvioitavasta koh-

teesta tehtiin tapausanalyysi. Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksittäistä tapahtumaa, rajattua 

kokonaisuutta tai yksilöä käyttämällä monipuolisia ja eri menetelmillä hankittuja tietoja. 

Tyypillistä on valita tutkimuskohteeksi yksittäinen tapaus, tilanne, tapahtuma tai joukko ta-

pauksia, joiden tarkastelussa usein kiinnostuksen kohteena ovat prosessit. Olennaista siinä on, 

että tutkittava kohde muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden. Vaikka tapaustutkimuksessa 

voidaan käyttää sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä, tutkimuksen arvioinnissa 

painottuvat yleensä laadullisen tutkimuksen arviointiin liittyvät seikat. Kohteen huolellinen 

tutkiminen voi tarjota yksittäistapauksen ylittävää tietoa, vaikka sen pohjalta ei voikaan esit-

tää yleistyksiä. Tulosten luotettavuutta, merkitystä ja oikeellisuutta voidaan vahvistaa esit-

tämällä perusteellinen kuvaus aineistosta ja sen analyysistä. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006). 

 

Tämän arvioinnin tapaustutkimustyyppi perustuu laaja-alaiseen, useita tutkimusteemoja kä-

sittävään arviointiin, joka kohdistuu kuitenkin yhteen tapaukseen – NevoDrom-projektiin. Kyse 

on arvioinnista, jossa arvioitsijaa on pyydetty arvioimaan projektin tarvelähtöisyyttä, toi-

meenpanoprosessia, välittömiä tuloksia, asiakkaiden samaa lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Käy-
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tännössä tässä väliarvioinnissa NevoDrom-projekti niin sanotusti läpivalaistiin edellä mainittu-

jen tutkimusteemojen näkökulmasta, jonka jälkeen siitä kirjoitettiin tapausanalyysi. 

 

Tässä väliarvioinnissa analysoitava laadullinen aineisto saatiin haastattelemalla arvioitavaan 

projektiin osallisia henkilöitä ja määrällinen aineisto tutkimalla projektin tuottamaa kirjallis-

ta materiaalia. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja teemoiteltiin, lukuun ottamat-

ta spontaaneja keskusteluja, joita käytiin projektihenkilöstön kanssa lisäinformaation saami-

seksi projektista tai sen asiakkaista. Projektin nuorten nykytilannetta kuvaava tieto (luku 9) 

rakentui projektin kirjallisen dokumentaation kautta. Sen analysoinnissa käytettiin aineiston 

luokittelua. Arvioitsija kävi läpi projektin kaikkien asiakasnuorten tiedot ja luokitteli ne nu-

meraalisesti taulukoinnin avulla. Tätä määrällistä tietoa täydennettiin sanallisin kuvauksin.  

Muu projektin tuottama kirjallinen aineisto (toimintasuunnitelmat, projektisuunnitelma, esit-

teet yms.) ryhmiteltiin niihin perehtymisen jälkeen tutkimuskysymysten ja raportoinnin kan-

nalta oleellisiin ja vähemmän oleellisiin aineistoihin. Kaikki saatu aineisto kuitenkin säilytet-

tiin arvioinnin valmistumiseen saakka, jotta niihin oli mahdollista palata tarvittaessa arvioin-

nin myöhemmässä vaiheessa. 

 

Haastatteluaineistot analysoitiin teemoittelemalla. Ensin kaikkien haastateltujen näkemykset 

koottiin yhdistämällä vastaukset kunkin kysymyksen alle vastaajaryhmän mukaan. Vastaaja-

ryhmiä jaoteltiin kolme – nuoret, projektissa työskentelevät ja ohjausryhmä. Seuraavaksi ai-

neistoa pelkistettiin siten, että aineistosta etsittiin ilmaisuja, jotka kuvasivat haastateltujen 

näkemyksiä kustakin kysymyksen mukaisesta teemasta. Kysymykseen kuulumaton materiaali, 

kuten päällekkäisyydet ja toistot, karsittiin tai siirrettiin jonkun muun teeman yhteyteen, 

sillä joihinkin kysymyksiin tuli samansisältöisiä vastauksia useammassa kohdassa. Myös suurin 

osa yksittäisistä toistumattomista vastauksista karsittiin pois tai tekstiin liitettiin tieto siitä, 

että vastaus koskee vain yhden henkilön mielipidettä. Arvioinnin kannalta oli oleellista saada 

moniäänisempiä vastauksia kuhunkin teemaan ja välttyä yhden ihmisen mielipiteen muuttu-

misesta yleiseksi havainnoksi, joka saattaisi saada liikaa painoarvoa arvioinnin päätelmissä. 

Näin aineisto tiivistyi ja arviotavasta teemasta saatiin kuvauksia. Kuvausten järjestys (luku 

9.3) noudattaa raportissa osin aineistonkeruussa käytettyä haastattelurunkoa, mutta ei kaikil-

ta osin. Aineistosta saattoi löytyä uusia aiheita tai haastateltujen puheet eivät noudattaneet 

arvioitsijan kysymysten järjestystä.  

 

Väliarviointiraporttiin etsittiin ja koottiin arviointikysymysten kannalta mahdollisimman rele-

vantti informaatio, joka pohjautuu arvioitsijan tekemiin havaintoihin projektista. Havainnot 

eivät ole niinkään yksittäisiä mielipiteitä arvioitavasta kohteesta, vaan useista mielipiteistä 

syntetisoituja näkemyksiä, johon vaikuttavat lisäksi arvioitsijan omat kokemukset ja näke-

mykset työmallista sekä sen teoreettisista lähtökohdista. Haastatteluissa esiin nousseet arvi-

oinnin kannalta olennaiset havainnot peilattiin tutkimuskysymyksiin ja niistä muodostui ar-
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vioitsijan johtopäätökset, jotka on esitetty luvussa 10 sekä toimenpide-ehdotukset, jotka on 

esitetty luvussa 11.  

 

9 NevoDrom-projektin väliarvioinnin tuloksien tarkastelua 

 

NevoDrom-projektin tilannetta asiakasnuorten osalta selvitettiin perehtymällä projektin kir-

jalliseen materiaaliin sekä saamalla suullista informaatiota projektin työntekijöiltä. Tiedot 

pohjautuvat NevoDrom-projektin asiakkuuksiin hankkeen alusta aina 15.3.2010 asti, jolloin 

arvioitsija kävi läpi kaikki projektin asiakkuudet ja sinne tehdyt lähetteet.  Arviointihetkellä 

hankkeessa oli ollut asiakasnuoria kaikkiaan 12 ja edelleen heistä oli mukana kahdeksan. Yh-

den nuoren lähete oli niin tuore, ettei varsinaista NevoDrom-projektin asiakkuusprosessia oltu 

vielä aloitettu. Tästä syystä hänet on jätetty koontien (luku 9.1) ulkopuolelle.  

 

Mielipidettä projektista selvitettiin haastattelemalla projektin henkilöstöä, asiakasnuoria ja 

projektin ohjausryhmää. Projektin asiakasnuorilta kysyttiin näkemyksiä ryhmähaastattelulla 

ja yhdeltä nuorelta yksilöhaastattelussa. Tulokset on raportoitu kohdassa 9.2. Projektin hen-

kilöstölle ja ohjausryhmän jäsenille pidettiin yksilöhaastattelut ja niiden tulokset on raportoi-

tu kohdassa 9.3. Projektihenkilöstöstä haastateltiin kaikki kolme projektissa työskennellyttä 

projektityöntekijää sekä projektin toiminnanjohtaja. Kaksi haastatelluista projektityönteki-

jöistä oli jo lopettanut työnsä projektissa.  Projektin ohjausryhmästä haastateltiin kaikki sii-

hen nykyisin kuuluvat henkilöt. Ohjausryhmässä esittelijänä toimivan projektin vetäjän 

vastaukset on raportoitu projektin henkilöstön vastauksissa.  

 

9.1 Projektin nykytilanne asiakasnuorten osalta 

 

NevoDrom-projektin asiakkuusprosesseja oli hankkeen aikana toteutettu eripituisia jaksoja 

kaikkiaan kahdelletoista nuorelle. Kahdeksan heistä oli edelleen mukana projektissa. Kolmen 

nuoren kohdalla prosessi oli keskeytynyt paikkakunnalta muuton seurauksena ja yhden nuoren 

prosessi oli lopetettu kolmen kuukauden jälkeen muualle ohjattuna. Yhtään nuorta ei ollut 

käynyt arviointihetkellä NevoDrom-projektin tukiprosessia kokonaisuudessaan läpi, eikä yhdel-

lekään ollut tehty suunnitelmallista päätöstä hankkeessa. Nuorten tavoitteiden toteutumista 

ja prosessien onnistumista kokonaisuudessaan ei voitu siis tässä väliarvioinnissa arvioida.    

 

Mukana olleista nuorista tyttöjä oli ollut seitsemän ja poikia viisi. Yksi asiakkaista tuli mukaan 

12-vuotiaana, neljä 13-vuotiaana, kolme 14-vuotiaana, kolme 15-vuotiaana ja yksi 16-

vuotiaana. Nuoret olivat ohjautuneet NevoDrom-projektiin Helsingin eri alueilta. Asiakasmää-

rän ollessa pieni, ei selkeää painotusta tiettyihin kouluihin tai asuinalueeseen voitu erottaa. 

Kun otetaan mukaan kaikki projektiin saapuneet lähetteet, myös hylätyt, painottuu lähettäjä-

tahona koulu. Kouluissa lähetteitä olivat tehneet erityisesti kuraattorit ja erityisopettajat. 
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Sukupuolijakauma  

tyttöjä 5 

poikia  7 

yhteensä 12 

Ikä projektiin tullessa 

12 vuotta 1 

13 vuotta 4 

14 vuotta 3 

15 vuotta 3 

16 vuotta 1 

yhteensä 12 
 

Kuvio: 4 NevoDrom-projektin asiakasnuorten sukupuoli- ja ikäjakauma 

 

Asuinpaikka projektiin tullessa   

Konala 1 

Malmi 2 

Puistola 1 

Meri-Rastila 1 

Kontula 3 

Roihuvuori 1 

Kivikko 1 

Pihlajanmäki 2 

yhteensä 12 

 

Kuvio: 5 Projektin asiakasnuorten asuinpaikka projektiin tulohetkellä 

 

Koulut  

Pikku-Huopalahden ala-aste 1 

Ala-Malmin peruskoulu 1 

Vuosaaren peruskoulu 1 

Vesalan yläaste 3 

Porolahden yläaste 1 

Myllypuron ala-aste 1 

Siilitien peruskoulu 1 

Jakomäen ala-aste 1 

Helsingin uusi yhteiskoulu 2 

yhteensä 12 
 

Kuvio: 6 Projektin asiakasnuorten käymä koulu projektiin tulohetkellä 
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Lähettäjätaho (myös hylätyt lähetteet [5]) 

koulukuraattori 6 

opettaja 6 

oppilashuoltoryhmä  1 

sosiaalityöntekijä 4 

Skanssi (nuorisotyön toimintamuoto) 1 

yhteensä 18 
 

Kuvio: 7 Nuoren projektiin lähettänyt taho 

 
Ensimmäisen asiakkaat oli otettu mukaan hankkeeseen tammikuussa 2009. Projektissa oli oltu 

tähän mennessä lähetteiden tulohetkestä laskettuna muutamasta kuukaudesta alle vuoteen. 

Kaikkien mukana olleiden osallistumisajan pituuden keskiarvo oli tähän mennessä noin viisi 

kuukautta, joista pisin prosessi oli kestänyt 11 kuukautta ja lyhin 2 - 3 kuukautta. NevoDrom-

projektin henkilöstö laski asiakkuuden alkavan lähetteen saapumisesta. Tämä saattaa osal-

taan vääristää tietoja laskettaessa varsinaisten tukiprosessien kestoa. Lähetteen tulon ja var-

sinaisten tukitoimenpiteiden aloittamisen välillä voi kulua aikaa viikkoja tai jopa kuukausia. 

Lisäksi nuorisoasiainkeskuksen tunnuslukutilastoihin oli laskettu mukaan NevoDrom-projektin 

asiakkaiksi myös sellaiset nuoret, joiden lähete oli hylätty, eikä minkäänlaisia toimenpiteitä 

hankkeessa ollut näiden nuorten kohdalla tehty.   

 

NevoDrom-projektin lähetepohjassa kysytään lähettäjätaholta mikä nuoren käytöksessä erityi-

sesti huolestuttaa, sekä näkemyksiä siitä, miten NevoDrom-projekti voisi kyseistä nuorta tu-

kea. Huolenaiheiksi ja lähetteiden perusteluiksi mainittiin kouluvaikeudet (poissaolot, vaikeus 

toimia ryhmässä, luokalle jäämisen uhka, vaara jäädä ilman päättötodistusta, myöhästelyt, 

tekemättömät läksyt), aikuisen tuen tarve, erilaiset häiriöt, kuten lukihäiriö, oppimisvaikeu-

det, AD/HD ja käyttäytymishäiriöt (rikostelu, aggressiivinen käyttäytyminen). Huolta aiheutti-

vat myös nuoren syrjäänvetäytyvyys, yksinäisyys ja tekemättömyys sekä vapaa-ajan toiminto-

jen puute ja ongelmat kotona.  

 

Lähettäjätahojen näkemykset siitä, miten NevoDrom-projekti voisi lähetettyä nuorta tukea, 

liittyivät kotiin, kouluun ja vapaa-aikaan. Projektin nähtiin voivan tukea nuorta koulunkäyn-

nissä ja päättötodistuksen saamisessa, sosiaalisten taitojen opettelussa ja positiivisten sosiaa-

listen suhteiden synnyssä, vanhemmuuden tukemisessa, mielekkään tekemisen ja harrastusten 

löytämisessä sekä vapaa-aikaan ja hyvään tulevaisuuteen ohjaamisessa. Lisäksi NevoDrom-

projektilta toivottiin aikuisen läsnäoloa, tukea, ohjausta ja nuoren kuulemista, muiden nuor-

ten seuraa ja yleisesti elämänhallintataitojen opettelua. Tietoja varsinaisista projektissa 

nuorten prosesseille asetetuista tavoitteista tai sovituista toimenpiteistä ja niiden toteutumi-

sesta ei ollut arviointia tehdessä saatavilla. Tämä johtui siitä, ettei niitä ollut projektissa 

systemaattisesti kirjattu.   
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9.2 Nuorten mielipiteitä projektista 

”Tavoitteet on saavutettu. Koulussa menee paremmin.” 
 

NevoDrom-projektissa mukana olevien nuorten näkemyksiä selvitettiin ryhmä- ja yksilöhaas-

tatteluilla. Haastattelut pidettiin yhtenä torstai-iltana helmikuussa Kampissa tiloissa, jossa 

NevoDrom-projektin nuoret torstaisin kokoontuvat. Projektin henkilökunta oli tiedottanut 

hankkeeseen osallistuville nuorille haastattelutilanteesta. Nuoria ryhmätilaisuuteen saapui 

kolme ja yhdelle siitä myöhästyneelle nuorelle tehtiin samana iltana yksilöhaastattelu. Haas-

tatelluista nuorista tyttöjä oli kaksi ja poikia kaksi. Huomioitavaa arvioinnin kannalta oli se, 

että vastaajina saattoivat olla aktiivisimpiin osallistujiin kuuluvat nuoret ja otos osallistujista 

oli pieni. Näin ollen haastattelun tuloksia ei voida pitää täysin edustavina.  

 

NevoDrom-projektiin kuuluminen oli koettu hyvänä ja tärkeänä. Nuoret kertoivat myös per-

heiden suhtautuvan myönteisesti projektiin. Nuorten mielestä hankkeesta oli ollut apua ja 

merkitystä erityisesti kouluasioihin ja vapaa-aikaan liittyen. Projektin kerrottiin tuntuvan 

hyvälle ja että sen ansiosta ”on hyvällä tuulella ja on parempi olo”. Kun kysyttiin, mikä haas-

tateltavien mielestä on ollut projektissa huonoa, vastasivat kaikki, että projektissa ei ole 

ollut mitään huonoa. Parhaina kokemuksina projektista mainittiin mikroautoilu, läksyapu, 

tutustuminen muihin romaneihin, seuran ja tekemisen saaminen sekä ohjaajan kanssa juttelu.  

 

Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä, että hankkeella on vaikutuksia (jopa paljon) koulun 

käyntiin ja opiskeluun. Kaikki mainitsivat koulunkäyntiin liittyvät ongelmat yhdeksi mukaantu-

lon syyksi projektiin. Nuoret kokivat, että projektissa saa apua läksyjen tekoon ja verkostoko-

kouksissa voidaan sopia miten saa koulusuorituksia tehtyä. Projektin ansiosta koulunkäynnin 

tueksi oli saatu sovittua opiskelua helpottavia järjestelyitä, kuten siirto pienluokkaan ja eri 

aineiden suorituksia. Nuoret totesivat yhteisesti, että projektin ansiosta heillä menee koulus-

sa paremmin. Verkostopalavereita oli järjestetty haastateltaville tilanteen mukaan 1 - 2 kuu-

kauden välein lähinnä kouluissa. Verkostokokouksiin kerrottiin osallistuvan nuoren ja Nevo-

Drom-projektin työntekijän lisäksi vanhempien, opettajan ja joillakin kuraattorin. Verkosto-

kokoukset koettiin tarpeellisina ja tärkeinä, koska niissä ”saa tietää miten koulussa menee” 

ja niissä sovitaan toimista koulunkäynnin tueksi, esimerkiksi kuinka tehdä rästissä olevia suo-

rituksia. Eräs nuorista sanoi verkostokokouksesta, että ”tuntuu hyvältä, kun mun asioita poh-

ditaan”. Toinen taas mainitsi, että kokoukset ovat ”tylsiä, eikä niissä jaksais istua”, mutta 

koki kuitenkin, että ne ovat silti tärkeitä.  

 

Kotitilanteeseen ei NevoDrom-projektilla mainittu olevan vaikutuksia tai ainakaan haastatel-

tavien kohdalla ei tällaista tuen tarvetta mainittu olevan. Nuoret arvelivat kuitenkin, että jos 

kotona olisi hankalaa, projektin ohjaajat voisivat auttaa siinä keskustelemalla asioista. Ohjaa-

jat kuuntelevat, ”jos kotona olisi esimerkiksi juoppo”. Nuoret olivat osallistuneet NevoDrom-

projektissa joihinkin vapaa-ajan toimintoihin ja saaneet tekemistä. Näistä mainittiin mm. 
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yhteiset torstai-illat Kampin tiloissa, mikroautoilu sekä leffassa ja syömässä käyminen. Nevo-

Drom-projektin ohjaajan kanssa oli nuorilla ollut yksilöllisiä tapaamisia ja keskusteluja. Nuo-

rille oli myös etsitty harrasteita. Eräs nuorista kertoi alkavasta seuraliikuntaharrastuksestaan, 

joka oli löytynyt projektin avulla. Siitä, kuinka monta kertaa tai usein vapaa-ajan toimintoja 

oli projektissa toteutunut, ei arvioitsijalla ole tietoa. 

 

Nuoret kertoivat, että he olivat tulleet mukaan projektiin muun muassa siksi, että he saisivat 

tukea koulun käyntiin. Tulosyiksi mainittiin: ”ettei jäisi luokalle” ja ”koulu menis paremmin”. 

Lisäksi mukaantulon syyksi mainittiin ”hauskanpito” ja että ”sais olla enemmän ihmisten 

kanssa”.  Nuoret kokivat saavuttaneensa omia tavoitteitaan projektissa koulun käynnin osalta.  

 

Nuorten mielestä NevoDrom-projektissa on ollut hyvät ja luotettavat ohjaajat, jotka on help-

po tavoittaa ja kohdata. Nuoret kokivat, että heitä kuunnellaan ja ymmärretään. Projektin 

ohjaajilta saatiin tukea ja apua elämään. Erityisen arvokkaina osa vastaajista koki keskustelut 

ja yhdessä tekemisen ohjaajan kanssa. Projektiin liittyvistä asioista tiedotetaan nuorille riit-

tävästi ja toiminnan sisältöön voitiin vaikuttaa. Eräs vastaajista mainitsi, että hyvänä koulun-

käynnin tukena toimii se, että ”saa päättää mihin mennään (vapaa-ajan toimintaan), jos kou-

lu menee hyvin.” Vapaa-ajan toiminta nähtiin näin koulutyöhön liittyvänä palkintona.  

 

Kysyttäessä, mitä projekti haastateltaville merkitsee, nuoret kuvasivat sen tärkeäksi ja mer-

kittäväksi, joka auttaa koulunkäynnin ja vapaa-ajan harrasteiden kanssa. Nuoret arvelivat, 

että projektin kautta tarjoutuu hyviä ”mahiksia”, kuten kesätyömahdollisuudet ja muut 

myönteiset kokemukset. Kun nuorilta kysyttiin, mitä projektissa voisi kehittää, toivottiin, että 

projekti voisi olla nuoren tukena ”niin kauan, kun pääsee ysiltä”.  

 

Kouluarvosanaksi nuoret antoivat hankkeelle 9, 9, 9- ja 8. Kaikki nuorista toivoivat, että han-

ke jatkuu, koska sen arveltiin auttavan nuoria koulun ja vapaa-ajan kanssa. NevoDrom-

projektia ”pitää jatkaa, koska siitä on apua monelle ihmiselle, kun on ongelmia koulun tai 

perheen kanssa”. Nuorista saattoi aistia, että he kokivat hankkeen hyvin merkityksellisenä 

itselleen ja arvostivat projektiin kuulumista sekä sen henkilökuntaa.  

 
 
9.3 Henkilöstön ja ohjausryhmän näkemyksiä projektista 

 

9.3.1 Toimintamalli ja toteutus 

 

Projektin ohjausryhmän näkemyksiä 

 

NevoDrom-projektia ja sen työtapaa pidettiin ohjausryhmässä tarkoituksenmukaisena ja tar-

peeseen vastaavana. Ohjausryhmän nuorisoasiainkeskuksen edustajat kertoivat, että Nevo-
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Drom-projektin aloittamiseen johti eri tahoilta tulleet viestit tarpeesta työskennellä roma-

ninuorten parissa ja tukea heitä päättötodistuksen saamisessa. Projektin taustoitusta ja tar-

vekartoitusta tehtiin heidän mielestään huolellisesti ennakkoon.  

 

NevoDrom-projektin toimintamallia pidettiin ohjausryhmässä romaninuorten kanssa tehtävään 

työhön sopivana. Pohjalla käytetyn hyvän mallin lisäksi projektin sanottiin pystyvän huomioi-

maan romanikulttuurin erityispiirteitä joustavasti. Siihen, että projektissa käytettiin pohjalla 

Luotsi-mallia ja hyödynnettiin kokemuksia Spinnu-toiminnasta, oltiin tyytyväisiä. Haastatel-

luilla oli tuntuma, että malli näyttäisi toimivan myös käytännössä, mutta sen kunnollinen 

testaaminen vaatisi vielä ainakin projektin viimeisen vuoden. Usea maininta tuli siitä, että 

olisi voinut olla hyvä asettaa projektin kesto alun perin pidemmäksi ajaksi kuin 2½ vuotta.  

 

Ohjausryhmässä alusta asti olleet kertoivat, että projektin alkuvaiheeseen liittyi useita haas-

teita. Yhteistyötoimijoiden löytäminen, lähetteiden saaminen ja asiakasrekrytointi oli ollut 

odotettua vaativampaa. Tämän arveltiin johtuvan ainakin osaksi siitä, ettei virallista tietoa 

romaninuorista ja siitä, mitä kouluja he käyvät, ollut saatavilla. Projektin markkinointiin oli 

panostettu erityishuomiota, jotta haluttua kohderyhmää saatiin ohjautumaan projektiin. Myös 

romaninuorten määrän vähyys Helsingissä yllätti, samoin kuin asiakasnuorten muutot paikka-

kunnalta toiselle. Usea vastaaja otti esille myös alkuhankaluudet liittyen yhteistyöhön ope-

tusviraston kanssa. Vaikka yhteistyö toimiikin nykyisellään alkua paremmin, sen todettiin vaa-

tivan edelleen panostusta. Nykyisin NevoDrom-projekti tunnetaan koulukuraattorien keskuu-

dessa ja nuoria on lähetetty projektiin Helsingin eri alueilta. Myös opetusviraston edustus 

ohjausryhmässä on vahvistunut yhdestä edustajasta kahteen.  

 

Romanitaustainen työntekijä nähtiin NevoDrom-projektissa hyvin tärkeänä, koska sillä nähtiin 

olevan merkitystä romaniyhteisön hyväksynnän saavuttamisessa sekä luottamuksellisten suh-

teiden luomisessa romaninuoriin ja heidän perheisiinsä. Työntekijävaihdoksien todettiin han-

kaloittaneen joltain osin projektin etenemistä. Työryhmän pienuudesta johtuen vaihtuvuus ja 

poissaolot halvaannuttavat toimintaa herkästi. Rekrytoinnissa oli luotettu nuorisoasiainkes-

kuksen osaamiseen ja tässä todettiin olleen omat haasteensa. Haasteet ovat liittyneet lähinnä 

pätevien työntekijöiden löytämiseen, sillä saapuneiden työhakemuksien määrä projektiin on 

ollut vähäinen. Vaihtuvuudesta huolimatta henkilöstöä kuvattiin pelottomaksi, sitoutuneeksi 

ja innostuneeksi. Liikkeellelähdön haastavuutta arveltiin lisänneen osaltaan myös sen seikan, 

että hankkeen vetäjän projektiin varattu työaika ei mahdollistanut ehkä riittävää keskittymis-

tä uuteen kehittämisprojektiin. 

 

Työllisyydenhoidon ja opetuspuolen näkökulmasta NevoDrom-projektin toimintamalli nähtiin 

selkeästi koulujen tukityönä, jolla on työllisyyden hoidon kannalta työttömyyttä ehkäisevä 

rooli. Nuorisopuolen ja sosiaalityön näkökulmasta painottuivat kokonaisvaltaisempi ote nuoren 
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elämään sekä monikulttuurinen työote. Asiakasnuoria todettiin olevan hankkeessa melko vä-

hän, mutta toisaalta tämän nähtiin mahdollistavan paremman keskittymisen nuorten tilantei-

siin. Ohjausryhmässä nähtiin mahdollisuudet myös suuremman joukon mukaan ottamiseksi 

projektin toimintaan. 

 

Pohjalla olevan mallin sanottiin tuottavan osallistuvalle nuorelle yksilöllisiä tukitoimenpiteitä 

jokaisen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Työ nähtiin merkityksellisenä erityisesti yksi-

löille, mutta myös laajemmin. Onnistuessaan sillä nähtiin oleva merkitystä kouluntyön tuke-

misessa ja muutoinkin syrjäytymisen ehkäisyssä. Työllisyyden hoidon näkökulmasta kohde-

ryhmän todettiin olevan kuitenkin hyvin pieni marginaaliryhmä. Sen vaikutus työllisyyden 

hoidon kokonaisuudessa on hyvin pieni.  

 

Ohjausryhmän työskentelyyn oltiin tyytyväisiä ja nuorisoasiainkeskusta kiiteltiin sen vetäjänä. 

Haastatellut kokivat, että ohjausryhmätyöskentely oli ollut joustavaa ja siihen oli saatu oleel-

liset tahot mukaan. Näin romanien asioista oli päästy keskustelemaan monihallintokuntaisesti. 

Erityisen hyvänä mainittiin keskusteluyhteyden saaminen opetusviraston kanssa. Uutta projek-

tissa todettiin olevan kohdennettu nuorisotyö romaninuorten parissa. Projektin sanottiin ole-

van hyvin panostettu hanke, jolla on uusi tapa lähestyä romaninuoria. Hankkeen kautta roma-

nien asia on saanut huomiota ja ilmiöstä on kerrottu muun muassa useamman lehtiartikkelin 

kautta.  

 

Eräs ohjausryhmän jäsen pohti tarvitaanko romaninuorille erillistä omaa hanketta, kun malli 

joka tapauksessa lähtee tietyn nuoren henkilökohtaisista tarpeista, kuten jo olemassa olevissa 

Luotsi-toiminnoissa. Useampi vastaajista totesi myös, ettei ollut varma onko romanityöhön 

varsinaisesti erillistä ”viisasten kiveä” olemassa, vaan arveli samojen kohtaamistyön perus-

elementtien toimivan, kuin valtaväestönkin kanssa tehtävässä työssä. Edelleen todettiin, että 

romaninuorten kanssa tehtävässä työssä on kuitenkin oleellista romanikulttuurin tuntemus ja 

ymmärrys ja joillakin kulttuurin erityispiirteillä on vaikutusta työskentelyyn.  

 

Projektin työryhmän näkemyksiä 

 

Projektiryhmä koki hankkeen tarkoituksenmukaisena ja sen sanottiin vastaavan tämän ajan ja 

kohderyhmän tarpeisiin. Hankkeen uskottiin ehkäisevän nuorten syrjäytymistä ja lisäksi hank-

keessa saadaan ajankohtaista tietoa romaninuorten tilanteesta Helsingissä. Tällaisen työtavan 

romaninuorten kanssa todettiin olevan uutta. Projektin henkilöstö piti projektin pohjalla käy-

tettyä toimintamallia onnistuneena ja romanityöhön sopivana, mutta projektissa toteutuneet 

toimintatavat saivat osin melko kriittistäkin palautetta.  
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Hyvänä pidettiin sitä, että projektityöhön oli saatu paljon kulttuurituntemusta. ”Kentältä” ja 

yhteistyökumppaneilta oli kuulunut positiivisia viestejä hankkeen olemassaolosta. Projekti-

ryhmän mielestä kouluissa oli herätty ja tieto romaniasioista siellä oli lisääntynyt. Erään vas-

taajan mukaan tällä on saattanut olla positiivista vaikutusta romanioppilaiden kohtaamiseen 

koulussa. Kouluilta oli myös esitetty toiveita keskustelukanavan avaamiseksi romaniperheiden 

kanssa. Huomioitavaa tässä oli ollut erään vastaajan mukaan se, että pyynnöt olivat tulleet 

kovin myöhään vasta siinä vaiheessa, kun nuori ei käy enää ollenkaan koulua. Jonkin asteista 

varovaisuutta romaniperheiden kanssa toimimiseen oli havaittu.  

 

Oikean kohderyhmän löytämisessä oli ollut omat haasteensa ja nuorten vähäisyys yllätti pro-

jektihenkilöstön. Lisäksi joidenkin nuorten tilanteet olisivat tarvinneet NevoDrom-projektia 

vahvempia tukitoimia. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että projektin kohderyhmää voisi 

laajentaa koskemaan ainakin 12-vuotiaita, sillä nuorten ajateltiin tarvitsevan tukea erityisesti 

siirryttäessä ala-asteelta yläasteelle. Myös tukiprosessien kesto aiheutti pohdintaa ja jotkut 

työntekijöistä miettivät onko se liian lyhyt. Yksilötasolla nuorten elämässä oli saatu haastatel-

tavien mukaan aikaan uusia avauksia ja motivoitumista koulunkäyntiin. Lisäksi mahdollisuudet 

saada romanivanhempia kannustamaan enemmän nuorten koulunkäyntiä ovat olemassa. Van-

hemmat ovat myös soittaneet suoraan NevoDrom-projektiin ja kysyneet apua tilanteeseen, 

jossa nuori ei ole mennyt kouluun. 

 

Haastateltujen mukaan romanit ovat ottaneet NevoDrom-projektin hyvin vastaan. Alussa ro-

maniperheissä oli kuitenkin näkyvissä varovaisuutta. Sen arveltiin johtuvan osin siitä, että 

NevoDrom-projekti saatettiin kokea viranomaistahona, johon liittyy mahdollisia seuraamuksia. 

Projektityöntekijöiden mielestä NevoDrom-projektissa tarvitaan paljon vanhempien kanssa 

tehtävää puhetyötä ja sitä arveltiinkin tehtävän NevoDrom-projektissa enemmän, kuin mitä 

projektisuunnitelma edellyttää. Se mihin tämä loppujen lopuksi perustui, ei selvinnyt haastat-

teluissa. Yhteistyön käynnistymistä opetusviraston kanssa kuvattiin hitaaksi ja virallisen man-

daatin saaminen kouluihin menemiseksi oli kestänyt pitkään. Sosiaaliviraston kanssa toimimi-

nen koettiin helpompana. 

 

Verkostotyötä asiakasnuoren ympärillä sanottiin vaativaksi toimintatavaksi. Sen sisäistäminen 

on vienyt aikaa ja sen todettiin vaativan edelleen harjaannusta, vaikka onnistumisiakin on. 

Eräs työntekijä kuvaa työtään verkostossa seuraavasti: ”Olen voinut toimia verkostossa välit-

täjänä. Koulusta voi tulla ikäviä uutisia ja vanhemmilla on jo valmis negatiivinen asenne ko-

koukseen tullessa. Romanit ovat temperamenttisia. Joskus, kun opettaja vaan paukuttaa tu-

lemaan ongelmia, saattaa tämä tulla esiin. Työntekijänä olen pystynyt luomaan hyvän ilmapii-

rin kokoukseen, pystynyt rauhoittamaan opettajaa ja vanhempaa, kääntämään keskustelun 

siihen, että mitä voidaan yhdessä tehdä tästä eteenpäin nuoren hyväksi.”  
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Ohjaajat kokivat, että he olisivat tarvinneet enemmän tukea ja perehdytystä, etenkin hank-

keen alussa. Erityisesti olisi toivottu syvällisempää perehdytystä Luotsi-malliin ja muutoinkin 

tiiviimpää yhteistyötä Luotsi-toimintojen kanssa. Lisäksi, niin projektin ohjaajat kuin hank-

keen vetäjäkin kokivat, ettei hankkeen esimiehellä ole ollut riittävästi aikaresursseja keskit-

tyä NevoDrom-projektiin. Lisäksi kaikki vastaajista toivat esiin sen seikan, että NevoDrom-

projektin sijoituspaikka Kampin ja työllistämiskokonaisuuden sijaan olisi voinut olla parempi 

Luotsi-toimintojen alaisuudessa. Sen katsottiin mahdollistavan syvempää kohdennetun nuori-

sotyön osaamista ja vertaistukea työntekijöille. Tällöin olisi hyödynnettävissä myös sosiaali- 

ja terveyspuolen osaamista. 

 

9.3.2 Tavoitteiden saavuttaminen 

 

Projektin ohjausryhmän näkemyksiä 

 

NevoDrom-projektin todettiin olevan kaupungin lastensuojelun hyvinvointisuunnitelman mu-

kaista - jopa jonkinlainen edelläkävijä. Hankkeessa on pystytty rakentamaan kohdennetun 

nuorisotyön malli romaninuorille, mutta mallin toimivuudesta ja varsinaisista asiakasvaikutta-

vuuksista oli vielä vähän tietoa. Hankkeen onnistumisiksi tässä vaiheessa mainittiin eri taho-

jen yhteistyön kehittyminen monikulttuurisuusasioissa, hankkeen kautta luodut yhteydet sekä 

virastojen välisen tiedonkulun lisääntyminen. Kyseessä olevan ilmiön todettiin olevan nyt 

tiedostettu hankkeessa mukanaolevissa virastoissa ja joiltain osin projektin sanottiin kyen-

neen madaltamaan eritahojen välisiä raja-aitoja. Lisäksi onnistumiseksi mainittiin romaniyh-

teisöjen luottamuksen saavuttaminen sekä ohjausryhmätoiminta ja siinä tehtävä tiivis viran-

omaisyhteistyö. 

 

Hankkeelle asetettuja määrällisiä tavoitteita ei ole saavutettu. Syiksi tähän nähtiin muun 

muassa hankkeen käynnistymisen hitaus ja lähetteiden puute, romaninuorten vähyys ja tavoi-

tettavuusongelmat, kohdekoulujen paljous ja haasteet markkinoissa (tietoa siitä missä kou-

luissa romaninuoria on, ei ollut heti saatavilla) sekä henkilöstövaihdokset projektiryhmässä. 

Tavoitteiden saavuttamista päättötodistusten saamisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään 

poluttamisen osalta ei tässä vaiheessa voida arvioida, vaan ne edellyttävät myöhempää seu-

rantaa.  

 

Ohjausryhmään oli esittelijän kautta välittynyt tietoa joidenkin asiakasnuorten positiivisista 

liikahduksista erityisesti koulunkäynnin osalta. Asiakastulosten arviointi todettiin kuitenkin 

vielä tässä vaiheessa hankalaksi, sillä projektissa ei ole tähän mennessä ollut yhtään koko 

prosessin käynyttä nuorta. Oletus tavoitteiden saavuttamisesta ja positiivisista vaikutuksista 

kuitenkin oli erityisesti siitä syystä, että kontaktit nuoriin ovat projektissa henkilökohtaisia ja 
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pohjalla käytetystä työmallista on olemassa aikaisempaa positiivista näyttöä. Usea haastatel-

tavista totesi, että projektilla on ainakin teoriassa kaikki mahdollisuudet onnistumisiin. 

 

Ohjausryhmässä uskottiin NevoDrom-projektin avaavan uusia ovia romaniasioihin liittyen ja 

vaikuttavan myönteisesti ennakkoluuloihin ja asenteisiin. Muiksi mahdollisiksi ja toivotuiksi 

vaikutuksiksi mainittiin romanivanhempiin vaikuttaminen liittyen nuorten koulunkäynnin tu-

kemiseen, romaninuorten ja – vanhempien tiedon lisääntyminen opintoihin ja ammatteihin 

hakeutumiseen liittyen sekä positiiviset vaikutukset koulujen toimintakäytäntöihin. Toiveena 

esitettiin, että projekti nostaisi asiaan liittyviä ilmiötä reippaasti esille, esimerkiksi siitä mil-

laista romanilapsen elämä on koulussa ja mitä kaikkea siihen liittyy.  

 

Työn sisällön osalta kiinnitti useampi vastaaja erityistä huomiota verkostoyhteistyöhön ja sen 

toimivuuteen NevoDrom-projektissa. Tiivis yhteistyö muiden hankkeiden kanssa todettiin hy-

vin tärkeäksi ja se nähtäisiin mielellään vielä tiiviimpänä erityisesti sosiaaliviraston ja opetus-

viraston kanssa. NevoDrom-projektin tekemästä verkostotyöskentelystä ei ollut kaikilla vas-

taajilla tietoa, mutta sen tärkeyttä ja erityisesti perheiden mukaanottoa prosessiin korostet-

tiin.  

 

NevoDromin projektisuunnitelmassa (2008) nuorten ”tukemisessa huomioidaan nuoren kasvu-

prosessi kokonaisvaltaisesti kodin, koulun ja vapaa-ajan osalta.” Kysyttäessä edellä mainitus-

ta, ohjausryhmästä useimmat eivät tienneet miten NevoDrom-projektissa toimitaan nuoren 

kanssa kodin ja vapaa-ajan osalta. Hankkeen tukitoimet nähtiin lähinnä koulunkäyntiin liitty-

vinä. Siitä, mistä projektin toimenpiteiden vahva painotus erityisesti koulunkäyntiin tuli, ei 

osattu suoranaisesti sanoa, mutta osa arveli sen kehittyneen mahdollisesti työntekijöiden 

halusta ja osaamisesta käsin. Toisaalta siihen arveltiin liittyvän myös työhön perehdyttämisen 

problematiikkaa. Tähän seikkaan ei kuitenkaan ollut hankkeen aikana kiinnitetty enempää 

huomiota, vaan projekti oli asemoitu koulunkäynnin tukihankkeeksi. Sosiaalipuolella ei myös-

kään mielletty hanketta sellaiseksi, johon ohjattaisiin lastensuojelusta lähetteitä, johtuen 

juuri koulupainatuksesta, vaikka lastensuojelupuolella tarvetta ehkäiseviin palveluihin onkin 

juuri ryhmälle, jolla ei ole vahvempien lastensuojelutoimien tarvetta. 

 

Projektin työryhmän näkemyksiä 

 

Projektin työryhmään kuuluvat olivat sitä mieltä, että NevoDrom-projektissa käytetty työmalli 

on saatu osin toimimaan ja sen kehittämistyö jatkuu edelleen. Asiakasnuoria on sitoutunut 

työhön ja projektin arveltiin saavuttaneen uskottavuutta niin romaniyhteisössä kuin viran-

omaistenkin keskuudessa.  Määrällisiä tavoitteita ei ole pystytty projektissa saavuttamaan ja 

joltain osin ne on myös koettu liian kovina. Erityisesti ne koettiin suuriksi suhteessa henkilös-
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tön vaihtuvuuteen ja siitä johtuneeseen ajoittaiseen vajaamiehitykseen. Projektin nuorten 

osalta mainittiin seuraavia yksilöllisiä onnistumisia:  

- nuorten koulunkäynnin kerrottiin parantuneen selvästi osalla nuoria  

- verkostotyö oli joidenkin kanssa onnistunut ja vanhempia oli saatu sitoutettua siihen 

- yhteistyö romanivanhempien ja koulujen välillä kerrottiin lisääntyneen  

- vapaa-aikaan oli joillekin löydetty harrasteita 

- joitain vetäytyviä nuoria on saatu kotoa liikkeelle 

- nuorille oli tuotettu positiivisia kokemuksia, joista esimerkkinä eräs vastaaja kertoi 14-

vuotiaasta nuoresta, joka oli ensimmäisen kerran elokuvateatterissa NevoDrom-

projektin kautta 

 

9.3.3 Palvelun ja resurssien kohdentuminen ja ajoittuminen  

 

Projektin ohjausryhmän näkemyksiä 

 

NevoDrom-projektin kohderyhmää ohjausryhmässä pidettiin oikeana (murrosikäiset, romanit, 

helsinkiläiset, koulupoissaolijat), mutta toiveita aloittaa tuki prosessi tarvittaessa jo 12-

vuotiaiden kanssa oli. Alueellisesti katsottuna palvelun kohdistuminen koko Helsingin alueelle 

todettiin järkeväksi johtuen romaninuorten vähyydestä ja sijoittumisesta eri puolille Helsin-

kiä. Romanilapsia (joilla ainakin toinen vanhempi on romanitaustainen) oli johtavan kouluku-

raattorin mukaan koko Helsingissä peruskoulussa lukuvuonna 2009 – 2010 noin 100, joista ylä-

asteella yhteensä 34: seitsemännellä luokalla 13, kahdeksannella luokalla 11 ja yhdeksännellä 

luokalla 10. Lisäksi kuudennella luokalla heitä on 14.  

 

Ajan todettiin olevan romanityölle nyt otollisen, sillä romanien asiat ovat olleet paljon esillä.  

Romaninuorten koulunkäyntiongelmat ovat olleet tosin jo pitkään tiedossa, mutta asiaa ei ole 

otettu kaikilla tahoilla varsinaisesti työn alle. Kun pohditaan NevoDrom-projektin kohdentu-

mista opetusviraston näkökulmasta katsottuna, oleellinen asia on päättötodistuksen saaminen 

ja toimenpiteiden kohdentaminen koulunkäynnin tukemiseen. Hankkeen tukea toivottiin eri-

tyisesti ns. nivelvaiheeseen eli ala-asteelta yläasteelle siirtymiseen. Työ koulujen poissaolo-

ryhmän kanssa koettiin tärkeänä, sillä poissaolot koulusta kertovat itsessään selvästä tuentar-

peesta.  

 

Nuorisotoimeen luotettiin niin projektin asettajana, toimijana kuin hallinnoivana tahona. 

Kaikki haastateltavat pitivät nuorisoasiainkeskusta oikeana paikkana NevoDrom-projektille. 

Tätä perusteltiin sillä, että nuorisotyö koetaan helposti lähestyttävänä, neutraalina tahona, 

jonka ominaispiirre on vapaa-ajan kenttään kytkeytyminen. Lisäksi sillä on erityisyys nuoruu-

den asiantuntijana ja nuorisotyön osaajana. Esiin nostettiin kuitenkin kysymys opetusviraston 
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tiiviimmästä roolista hankkeessa ja jopa hallinnoivana tahona, jos nuorten koulunkäynnin 

turvaaminen on hankkeen pääasiana.  

 

Useimmat haastatelluista nostivat keskusteluun projektin sijoittumisen nuorisoasiainkeskuk-

sen sisällä ja yhteydet Luotsi-toimintaan. Todettiin, että hankkeen käynnistäminen ja työnte-

kijöiden perehtyminen olisi saattanut olla helpompaa, jos yhteys muuhun Luotsi-toimintaan 

olisi ollut tiiviimpi. Samalla kuitenkin tiivis yhteys nuorten työllistämistoimiin ja nuorisoasi-

ainkeskuksen työllistämiskokonaisuuteen tunnustettiin tärkeäksi yhteydeksi projektin toimin-

nassa ja erityisesti nuorten peruskoulun jälkeistä aikaa ja jatkosuunnitelmia ajatellen.   

 

Haastateltavat kokivat NevoDrom-projektilla olevan mahdollisuuksia vastata romanien erityis-

tarpeisiin. Tämän arveltiin johtuvan muun muassa siitä, että mallissa toimitaan henkilökohtai-

sella tasolla jokaisen nuoren kanssa yksilöllisesti. Erityisen tärkeänä asiana erityistarpeisiin 

vastaamisessa nähtiin NevoDrom-projektin työparimalli, jossa toinen on romani ja toinen val-

takulttuurin edustaja, toinen on mies ja toinen nainen. Tässä yhteydessä mainittiin, että rek-

rytoinnissa on huomioitava se seikka, että palkattava henkilö on myös romaniyhteisön hyväk-

symä. Haasteeksi tällöin voi muodostua se, miten romanikulttuurin ulkopuolinen voi tämän 

rekrytointitilanteessa tietää.  

 

Nuorisoasiainkeskus on rahoittanut NevoDrom-projektia käyttöbudjetin ja tilojen lisäksi myös 

palkkamenojen osalta. Opetusministeriöltä saatu palkka-avustus ei ole ollut riittävä. Toimin-

tabudjetin katsottiin olevan hyvin vaatimaton ja toimintaan nuorten kanssa olisi tarvittu hie-

man enemmän resursseja. Toimintatiloja pidettiin riittävinä ja mahdollisuudet nuorisoasiain-

keskuksen muiden tilojen ja välineiden osalta on helppoa hyödyntää.  

 

Osa ohjausryhmän jäsenistä piti henkilöstöresursseja riittävinä suhteessa niin tämän hetkiseen 

asiakasmäärään kuin potentiaaliseen kohderyhmäänkin. Osa taas toivoi henkilöstöresursseihin 

lisää panostusta perusteluinaan projektin haavoittuvuus henkilöstön vaihtuessa ja poissaoloti-

lanteissa, lisäresurssien tarve sosiaalityön osaamiseen liittyen, esimiespanoksen tarve ja asia-

kasvirran mahdollinen kasvu tulevaisuudessa. Osaamisresursseista todettiin, että hankkeessa 

on monenlaista osaamista ja erityisesti romanikulttuuriin liittyvää tuntemusta. Osaaminen on 

ollut vaihtelevaa eri työntekijöillä ja haasteita on myös tuonut tiedon katoaminen työnteki-

jöiden vaihtuessa. Mallin asettamisessa, työn sisällön ja henkilöstövalintojen osalta on luotet-

tu nuorisoasiainkeskukseen. Projektityöntekijöille osaamishaasteita arveltiin tuovan esimer-

kiksi työskentely peruspalveluiden välimaastossa, verkostotyöskentely ja verkostojen johta-

minen sekä perheiden kanssa toimiminen. Lisäksi joitakin osaamistarpeita mainittiin olevan 

pohjalla käytetyn Luotsi-mallin hallinnassa, projektiosaamisessa, kunnallisen byrokratian ja 

hallinnon rakenteiden tietämisessä sekä auttamisen muotojen ja palveluiden tuntemuksessa.  
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Palvelun markkinoinnin sanottiin tuoneen haasteita projektille, jonka todettiin tarvitsevan 

menestyäkseen eri tahojen luottamuksen. Luottamuksen saaminen edellyttää, että perheet ja 

viranomaiset tuntevat ja ymmärtävät palvelun. Eräs vastaajista totesi tästä, että NevoDrom-

projektissa on edelleenkin tarvetta yleiselle uskottavalle tiedottamiselle. Resurssien tehok-

kaasta hyödyntämisestä muutama vastaaja nosti esiin sen seikan, että valmisteluun liittyviä 

asioita olisi voitu tehdä ensin pienemmällä porukalla ja varsinaiset asiakastyöntekijät palkattu 

vasta myöhemmin, kun hanke on jo markkinoitu ja yhteydet luotu. Lisäksi korostettiin koulu-

jen ja siellä erityisesti rehtorien tiivistä mukaanottoa jo valmisteluvaiheeseen sekä työn tii-

viimpää yhteiskehittämistä Luotsi-toimintojen kanssa. Mahdollisuuksina tulevaisuudessa, niin 

henkilöstöresurssitarpeiden kuin osaamisen osalta, nähtiin projektihenkilöstön mahdollinen 

sulauttaminen osaksi jotain isompaa kyseiselle työlle sopivaa rakennetta sekä kiinteämpi yh-

teys esimerkiksi sosiaaliviraston romanityöntekijöihin. Osaamisen kehittämiseksi ja työssä 

jaksamisen tueksi katsottiin tarpeelliseksi mahdollistaa jatkossa työn sisällön reflektointia 

samantyyppistä työtä tekevien kollegoiden kanssa ja jatkaa jo alkanutta työnohjausta.  

 

Projektin työryhmän näkemyksiä 

 

Hyvänä projektissa pidettiin mallin kohdentumista nuoriin ennalta ehkäisevästä näkökulmas-

ta, koko Helsinkiä palvelun kohdealueena ja sitä, että projekti sijoittuu tähän aikaan, jolloin 

romaniasiat ovat kovasti esillä. Nuorisoasiainkeskusta pidettiin oikeana paikkana hankkeelle. 

Tätä perusteltiin muun muassa viraston joustavuudella sekä sen mahdollisuuksilla tarjota eri-

laisia tiloja ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia. Nuorisoasiankeskus koettiin myös tahona, 

joka on helposti lähestyttävä. Lisäksi eräs haastateltava ilmaisi, että työmuoto voisi sopia 

myös sosiaalitoimeen. Ainakin tiiviimpää yhteistyötä sosiaaliviraston kanssa ja sosiaalipuolen 

osaamista toivottaisiin hankkeeseen.  

 

NevoDrom-projektin sijoittumisesta Kampin yksikköön ajateltiin, että nuorisoasiainkeskuksen 

työllistämiskokonaisuus on hyvä linkki NevoDrom-projektin työlle, mutta tiiviimpi yhteys sii-

hen, samoin kuin muihinkin Kampin palveluihin, on jäänyt väljäksi. Syyksi tähän mainittiin se, 

etteivät hankkeet varsinaisesti kohtaa liittyen asiakkaiden ikään. Projektihenkilöstö arveli, 

että nuorisoasiainkeskuksen sisällä Luotsi-toiminta olisi saattanut olla oikeampi koti hankkeel-

le. Erityisesti Luotsien moniammatillista työryhmää peräänkuulutettiin sekä työntekijöiden 

osaamisen tukea samaa työtä tekeviltä. 

 

Romaninuoria pidettiin oikeana kohderyhmänä, mutta projektin ikäkriteerien ajateltiin olevan 

liian tiukat. Joustoa toivottiin olevan 5-6 luokkalaisista aina yhdeksäsluokkalaisiin. Tätä pe-

rusteltiin sillä, että joidenkin nuorten ongelmat ovat jo niin vaativia, että olisi parempi puut-

tua aikaisemmassa vaiheessa, erityisen tuen tarpeella yläasteelle siirtymisen vaiheeseen ja 

romaneiden varhaisella aikuistumisella. Eräs huomio oli, että romaninuoren oirehtiminen ei 
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välttämättä johdu romanikulttuurista itsestään, mutta siihen puuttumattomuus taas kyllä 

(esimerkiksi viranomaisten puuttumattomuus pelkojen takia).  

 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että NevoDrom-projektissa voidaan huomioida hyvin roma-

nikulttuuriin liittyviä erityispiirteitä. Seuraavat erityispiirteet tulivat esiin haastatteluissa: 

 Romanikulttuuriin liittyvät tavat alkavat velvoittaa jo melko aikaisessa vaiheessa. Ai-

kuistumiseen liittyy muun muassa se, että toisen aikuisen seurassa tulee käyttäytyä 

eri tavalla kuin ollessaan lapsi. Romaninainen ei voi esimerkiksi istua vierekkäin 15 – 

vuotta täyttäneen pojan kanssa. 

 Romanikulttuuriin liittyy tapa, ettei seksuaalisuuteen liittyvistä asioista voi puhua ai-

kuisen kanssa, vaan ”vanhempia ihmisiä pitää kunnioittaa” ja heidän seurassaan tulee 

niin sanotusti ”hävetä”. 

 Romanit perustavat perheen keskimääräistä nuorempina kuin valtaväestö Suomessa. 

Tyttö- tai poikaystävän kanssa saatetaan karata johonkin jo yläaste iässä, joka luon-

nollisesti saattaa aiheuttaa poissaoloja ja koulumotivaation laskua. 

 Jo 13-vuotiaalla voi olla kova kiire aikuiseksi. Pojilla tämä voi näkyä niin sanottuna 

”äijäilynä” – ja tällöin myös koulukiinnostus saattaa hävitä. 

 Romanien keskuudessa perhekäsite on laaja, jossa ydinperheeseen voi kuulua myös 

sukua. 

 Romanikulttuuriin liittyy kulttuurin sisäisiä traditioita, joissa esimerkiksi sukujen välil-

lä voi olla tietynlaista hierarkiaa. Käytännössä ei esimerkiksi haluta olla tekemisissä 

tiettyjen sukujen kanssa ja toisella on ns. väistämisvelvollisuus. Tämä on näkynyt 

myös NevoDrom-projektin arjessa, jossa joidenkin romanisukujen lapset on pidettävä 

erillään. Kun asia on ollut tiedossa, se on pystytty huomioimaan toiminnassa kaikkia 

osapuolia kunnioitten, eikä se ole muodostunut esteeksi projektissa ololle tiettävästi 

kenellekään.  

 Romanikulttuurissa on olemassa säännöt liittyen esimerkiksi vaatetukseen ja heimo-

kulttuuriin. Kontakteja ”omien” kanssa pidetään arvossa eivätkä yhteydet ”valkolais-

ten” kanssa ole aina suotavia.  

 Nuorilla saattaa olla joskus paineita romanivaatteisiin pukeutumisen suhteen, sillä 

vaikka pukeutumisen sanotaan olevan vapaasti valittavissa, ei käytännössä näin vält-

tämättä ole. 

 Romanien luonteenomaista temperamenttia ei ehkä osata suvaita valtaväestön kult-

tuurissa, vaan sitä pidetään ongelmana esimerkiksi koulutyössä.  

 Romanien lahjakkuudet, kuten musikaalisuus ja liikunnallisuus, jäävät usein liian vä-

häiselle huomiolle.  

 NevoDrom-projektissa muutamien nuorten prosessi on keskeytynyt nuoren tai perheen 

muuton takia. Muutoista ei ole aina välittynyt tietoa kouluille tai muille tahoille ja 

tällöin nuoren ”katoaminen” on aiheuttanut huolta. Se, liittyykö usea muuttaminen 
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romanikulttuuriin, onko projektilla ollut muuttoon kenties vaikutusta vai onko se 

hankkeessa sattumaa, ei voida tässä vaiheessa luotettavasti sanoa. Yleisesti ottaen 

muuttaminen tuo haastetta palveluihin valtakunnallisella tasolla – miten alkaneet tu-

kitoimet saadaan jatkumaan uudella paikkakunnalla ja miten palveluita on yleensä ta-

savertaisesti saatavilla eri kunnissa.  

 Muutamalla haastateltavista oli tuntuma, että romaninuoret liikkuvat paikasta toiseen 

enemmän kuin valtaväestön nuoret keskimäärin. Tällöin nuoresta voi olla ”vaikeaa 

saada otetta” ja pitkäjänteinen työskentely voi hankaloitua. 

 Eräs huomio kiinnittyi siihen seikkaan, että miten tukea nuorta esimerkiksi koulun-

käyntiin liittyvissä ongelmissa, jos perhe ei näe asiaa ongelmana eikä koulunkäyntiä 

arvosteta ehkä samassa määrin kuin valtaväestössä. 

 

Projektin työntekijät kokivat, että romanikulttuurin erityistarpeisiin vastaamisessa on erityi-

sen tärkeä merkitys sillä, että hankkeessa työskentelee itse romanitaustainen työntekijä. 

Romanikulttuurin edustajan sanottiin tuovan työhön sellaista ymmärrystä ja eräänlaista sisä-

piiritietoa nuoren tueksi, johon valtaväestön edustajalla ei ainakaan aluksi ole helppoa pää-

syä. Esimerkkinä tästä mainittiin tilanne, jossa nuori ”katoaa”, eikä kouluilla tai muilla viran-

omaisilla ole tietoa nuoren tai perheen liikkeistä. Tällaisessa tapauksessa romanitaustaisella 

työntekijällä on paremmat mahdollisuudet selvittää nuoren tilannetta, koska hänellä on link-

kejä romaniyhteisön sisällä. Romanitaustainen työntekijä voi toimia myös ikään kuin siltana 

valtaväestön ja romaniyhteisön välillä ja tuottaa kaksisuuntaista informaatiota. Näin voidaan 

lisätä kulttuurien välistä ymmärrystä. Osa vastaajista koki, että ilman romanitaustaista työn-

tekijää olisi hyvin vaikeaa saavuttaa romaniyhteisön luottamusta, mutta myös valtaväestön-

työntekijät voivat ”päästä sisään” romanityöntekijän kautta. 

 

Eräs projektityöntekijä mainitsee NevoDrom-projektin kautta ilmenneen tarpeen ammattilais-

tukeen ja konsultointiin romaniasioissa. Projektin henkilöstölle on tullut yhteydenottoja muun 

muassa kouluista ja Ratapolilta. Projektista on haluttu apua ja yleistä tietoa romanikulttuu-

riin liittyvissä asioissa. Myös romaniperheet ovat ottaneet yhteyttä ja pyytäneet neuvoja il-

man, että kyseessä olisi asiakasnuori tai hänen asiansa.  

 

Projektihenkilöstön mielestä ennakoimattomat tarpeet liittyvät lähinnä työmallin hallintaan 

liittyviin tarpeisiin, kuten tarpeet nuoren prosessin kulun selkeyttämiseksesi tai keskustelun 

lisääminen lähettäjätahojen kanssa halutun kohderyhmän löytymiseksi, tarpeet saada riittä-

vät taustatiedot lähetetystä nuoresta oikeiden tukitoimenpiteiden valitsemiseksi, henkilöstön 

tukitarpeet ja moniammatillisen työn tarve. Haastattelussa nousi esiin se seikka, että ohjaa-

jan rooli NevoDrom-projektin kaltaisessa työssä on hyvin haasteellinen, johon tarvitaan vah-

vaa ammatillista osaamista ja ammatti-identiteettiä. 
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NevoDrom-projektin taloudellisten resurssien hallinta on ollut jossain määrin hankalaa, sillä 

ensimmäisenä vuonna avustusta tuli liikaa ja toisena liian vähän. Viimeisen toimintavuoden 

rahoituksesta ei ollut arviointivaiheessa vielä tietoa. Käytännön toimintarahan osalta tuli pro-

jektihenkilöstöltä ristiriitaisia vastauksia. Toisten mielestä rahat olivat olleet tiukoilla ja toi-

mintaan tarvittaisiin lisää panostusta. Toisten mielestä käyttöbudjetti taas oli ollut riittävä. 

Varsinaisen toiminnan todettiin yleisesti olevan hyvin halpaa. Työntekijäresursseihin projektin 

ohjaajat toivoivat lisäystä ja työryhmää haluttaisiinkin vahvistaa erityisesti sosiaalityön osaa-

jalla. Osa vastaajista kuvasi ihannetilanteena sen, että työssä olisi kaksi mies/nais-työparia ja 

työryhmä sisältäisi romani- ja valtakulttuurin työntekijöitä sekä sosiaalityön osaamista. Nyt 

työryhmää pidettiin pienuudestaan johtuen liian haavoittuvana. Projektissa tapahtuneet hen-

kilöstövaihdokset ovat olleet raskaita pysyville työntekijöille.  

 

9.3.4 Vaikutukset 

 

Projektin ohjausryhmän näkemyksiä 

 

Projektin tähänastisista vaikutuksista keskeisimmäksi nousi eri toimijoiden välisen yhteisen 

keskustelun ja tietoisuuden lisääntyminen romaninuorten asioista. Muun muassa ohjausryh-

mässä oli voitu nostaa esille romanikulttuuria ja romanilasten ongelmia. NevoDrom-projektilla 

arveltiin olevan tärkeä rooli romanityöhön liittyvissä kriittisissä kysymyksissä, kuten koulujen 

ja romanivanhempien yhteydenpitoon liittyvissä asioissa tai romanivanhempien suhtautumi-

sessa koulunkäyntiin. Esimerkkinä mainittiin mahdollinen tilanne, jossa koulusta ei oteta ro-

manilapsen kotiin yhteyttä, vaikka olisi tarvetta ja vastaavassa tilanteessa valtaväestöön kuu-

luvan oppilaan kohdalla näin tehtäisiin. Lisäksi hankkeen uskottiin lisäävän romanikulttuurin 

ymmärrystä koulumaailmassa, sillä keskustelukanava on nyt NevoDrom-projektin vaikutukses-

ta auennut. Tämän arveltiin parhaassa tapauksessa mahdollistavan muutoksia koulujen toi-

mintakulttuurissa liittyen romanioppilaisiin sekä lisäävän koulujen mahdollisuuksia nähdä 

koulun ulkopuolisia toimijoita. 

 

Usealle ohjausryhmän jäsenelle oli välittynyt hyvää palautetta NevoDrom-projektista eri ta-

hoilta. Erityisesti koulujen kerrottiin kokeneen hanke positiivisena. Eräs haastatelluista arveli 

NevoDrom-projektin tuoneen toivoa opettajille: ”On joku paikka, jonne näitä nuoria tarvitta-

essa voi ohjata.” Jo sillä, että romanien kanssa yleensä tehdään työtä, on hyviä vaikutuksia, 

arveli yksi vastaaja. Projektin vahvuutena nähtiin se, että romanien asiaan on tartuttu taval-

la, jossa nuorta tuetaan kokonaisvaltaisesti yksilölliset tarpeet huomioiden ja se, että hank-

keeseen on saatu erityistä osaamista romanikulttuurista. Lisäksi todettiin, ettei tällaista työtä 

tee kukaan muu. Tähän asian tarttumaan tarvitaan NevoDrom-projektin kaltaista välimaaston 

palvelua. 
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Asiakasnuorille koituvia vaikutuksia ei arveltu olevan osoitettavissa projektin tässä vaiheessa, 

mutta joillekin haastatelluista oli välittynyt nuorilta tullutta positiivista, jopa hyvin positiivis-

ta palautetta. Joku arveli asiakashyödyn olevan NevoDrom-projektissa vaihtelevaa ja vaiku-

tusten liittyvän pääsääntöisesti nuorten koulunkäyntiin. Eräs haastatelluista toivoi ohjausryh-

mään lisää informaatiota projektin vaikutuksista perheeseen, lähettäjätahon näkemyksiä pro-

jektin nuorten tilanteista sekä tietoa siitä, voidaanko tällaisella työllä ehkäistä mahdollisesti 

sijoituksia. Tässä yhteydessä heräsi jälleen kysymys siitä, pystyykö NevoDrom-projekti ole-

maan aidosti ennalta ehkäisevä hanke, jossa huomioidaan muukin kuin koulunkäyntiin liittyvä 

problematiikka: ”Painetaanko muut ongelmat villasella, eikä niihin puututa?” ”Haluaako Ne-

voDrom-projekti olla jotain muuta kuin puhtaasti koulujen tukiprojekti?”. Usea vastaaja halu-

si tähän selkeyttä jatkossa.  

 

Kun kysyttiin, ketkä hyötyvät NevoDrom-projektista, mainittiin suurimmiksi hyödyn saajiksi 

erityisesti romaninuoret ja heidän vanhempansa. Lisäksi kaikki muut paitsi opetusviraston 

edustajat mainitsivat hyödynsaajaksi projektin asiakasnuorten opettajat ja koulut. 

 

Projektin työryhmän näkemyksiä 

 

Projektiryhmän mukaan NevoDrom-projekti on osaltaan lisännyt romanityön näkyvyyttä ja 

keskustelua romaniasioista eri tahoilla. Projektin katsottiin lisänneen osallisten kulttuu-

riosaamista sekä laajemminkin osaamista ainakin nuorisoasiainkeskuksessa. Eniten projektista 

sanottiin hyötyvän niiden nuorten, joiden ongelmat eivät ole päässeet vielä kovin pahoiksi (ts. 

hankkeen tavoiteltu kohderyhmä). Muiksi hyödynsaajiksi mainittiin nuorten perheet sekä kou-

lut ja opettajat. Hankkeen kuvattiin olevan kouluille tukiresurssi ja opettajilta oli saatu hyvää 

palautetta erityisesti kulttuurituntemuksesta hankkeessa. Myös sosiaalityön sanottiin hyötyvän 

projektista, sillä hanke tukee osaltaan myös heidän lastensuojelutyötään. Tässä yhteydessä 

tuli esille myös, että Ruotsiin oli käyty hakemassa NevoDrom-projektista mallia romanityöstä 

Suomessa.  

 

Projektihenkilöstö kertoi, että osalla nuorista oli koulunkäynti parantunut ja jollakin ”rötöste-

lyä” oli pystytty vähentämään. Erään nuoren osalta oli tuntuma, että projektin ansiosta nuori 

oli selvästi rauhoittunut. Projektissa nuorten kanssa oli keskusteltu heidän jatkosuunnitelmis-

taan ja tavoitteiden arveltiin olevan osalla nyt selkeämpiä oman tulevaisuuden suhteen. Yksi 

vastaajista kertoi, että nuorilta tulleen suullisen palautteen mukaan kokemukset projektista 

ovat positiivisia ja nuoret tykkäävät siitä, että heistä pidetään huolta. Vaikuttavaa työssä 

koettiin olevan sen, että hankkeen ohjaajat toimivat välittävän aikuisen roolissa. Lisäksi koet-

tiin, että NevoDrom-projektin kautta perheet ovat saaneet tukea. Vanhemmat ovat löytäneet 

puhelinnumeron mihin soittaa tilanteen niin vaatiessa. Lisäksi projektin romanityöntekijä 
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nähtiin hyvänä mallina ja esimerkkinä, jossa romani voi toimia työssä valtaväestön kanssa 

säilyttäen silti oman kulttuuri-identiteettinsä. 

 

9.3.5 Nuorten tukiprosessit 

 

Projektin ohjausryhmän näkemyksiä 

 

Kaikki haastatellut, yhtä tyhjää vastausta lukuun ottamatta, olivat sitä mieltä, että Nevo-

Drom-projektin työmallissa nuorten tukiprosessi lähtee nuoren tarpeista. Sitä perusteltiin 

sillä, että mukana olevat nuoret asettavat itse tavoitteitaan ja suunnittelevat prosessiaan, 

nuoria kuunnellaan ”herkällä korvalla”, nuoressa nähdään potentiaali ja jokaiselle muodostuu 

oman näköisensä ohjelma. Lisäksi työotetta kuvattiin mallissa voimavaraistavaksi. Se, toimiiko 

malli NevoDrom-projektissa käytännössä, ei osattu vielä luotettavasti arvioida. Ohjausryhmäl-

lä oli vain vähän tietoa nuorten prosesseista ja niissä tapahtuneista liikahduksista. Yleisesti 

kuitenkin uskottiin, että positiivisia muutoksia oli onnistuttu saamaan erityisesti koulunkäyn-

nin osalta. Hyvänä merkkinä ja itsessään positiivisena asiana nähtiin nuorten kiinnittyminen 

projektiin, vaikka kuuluminen pohjautuu vapaaehtoisuuteen.  

 

Ohjausryhmässä uskottiin, että NevoDrom-projektissa on mahdollisuudet tukea nuorta tasa-

puolisesti kodin, koulun ja vapaa-ajan osalta. Nuorisoasiainkeskuksella ajateltiin olevan mui-

hin tahoihin verrattuna erityiset mahdollisuudet toimimiseen nuorten vapaa-ajalla. Muutama 

vastaajista koki kuitenkin vapaa-ajan tukitoimien olevan NevoDrom-projektissa edelleen ke-

hittämiskohta. Lisäksi menetelmät siihen on harkittava tarkoin kulttuuriseikat huomioiden. 

Tästä esimerkkinä mainittiin pukeutumiseen liittyvät asiat suunniteltaessa toiminnallisia me-

netelmiä. 

 

Sitä, että mallissa on kokonaisvaltainen näkökulma sekä nuorta, hänen perhettään ja muita 

läheisiä ja viranomaisia osallistava työote, pidettiin arvokkaana. Ohjausryhmässä kuitenkin 

tunnustettiin se, ettei heillä ollut tietoa kuinka paljon NevoDrom-projektissa vaikutetaan 

nuoren vapaa-ajan asioihin, kuinka paljon perheet ovat mukana nuorten prosesseissa tai kuin-

ka tukiverkostot toimivat. Useimmilla oli mielikuva, että NevoDrom-projektissa on haluttu 

vaikuttaa lähinnä koulun prosessiin ja tästä kerrottiin hankkeessa olleen hyviä käynnistyksiä ja 

esimerkkejä. 

 

Useimmat vastaajista kiinnittivät huomiota erityisesti verkostoissa työskentelyyn. Sen tärkeyt-

tä ja vaikutusta NevoDrom-projektin tukiprosessien tuloksellisuuteen painotettiin: ”Verkosto-

työn on oltava kunnossa, jos halutaan saada tulosta aikaan”. Samalla se tiedostettiin haas-

teelliseksi ja kokemusta vaativaksi työtavaksi, jossa verkoston vetäjältä vaaditaan taitoja 

valjastaa eri tahot toimimaan nuoren hyväksi. Luotsi-toiminnassa tehtävä verkostotyönmalli 
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sai kehuja aikaisempiin yhteyksiin pohjautuen. Siitä, miten malli NevoDrom-projektissa todel-

lisuudessa toimii, oltiin kiinnostuneita ja se herätti useita kysymyksiä: Onko NevoDrom-

projektissa tehtävälle verkostotyölle ollut merkitystä romanikulttuurilla (esim. onko suvussa 

joku henkilö, jolla on sananvaltaa ja vaikutusta nuoren asioissa, joka kannattaisi huomioida 

verkostojen muodostamisessa)? Miten yhteistyö kouluihin todellisuudessa toimii? Miten lasten-

suojelu tukee nuorta osana NevoDrom-projektin kautta muodostettavaa verkostoa? Onnistu-

taanko NevoDrom-projektissa muodostamaan verkostot sellaisiksi, jotka tukevat aidosti nuor-

ta ja joissa keskitytään nuoreen, vai muodostuuko niistä lähinnä yleisiä viranomaisverkostoja, 

joissa keskitytään pohtimaan esimerkiksi perheen asioita? Toimitaanko NevoDrom-projektissa 

Luotsi-mallin mukaisesti, niin kuin on alun perin haluttu?  

 

Projektin työryhmän näkemyksiä 

 

Hankkeessa työskentelevien mielestä NevoDrom-projektin tukiprosessi lähtee nuoren tarpeis-

ta. Näitä tarpeita kerrottiin varmistettavan työmallissa nuoren alkuhaastattelulla ja nuoren 

itsearvioinnilla, joiden kautta saadaan esiin kuinkin nuoren yksilöllinen tilanne ja ne kohdat 

joihin tukea tarvitaan. Positiivisia muutoksia työntekijät näkivät asiakasnuorissa selkeimmin 

koulunkäynnin osalta. NevoDrom-projektin läksyparkki-toiminta koettiin hyvänä tapana 

edesauttaa koulutyöskentelyä. Joitakin koulussa rästiin jääneitä suorituksia, kuten liikuntaa 

(johon romanikulttuuriin liittyvillä asioilla sanottiin olevan merkitystä), on voitu suorittaa 

NevoDrom-projektin kautta. Joidenkin nuorten kohdalla kerrottiin koulujen tehneen Nevo-

Drom-projektin ansiosta uusia toimivia ratkaisuja nuoren asioissa, kuten luokkajärjestelyitä, 

joilla on ollut selvästi positiivista vaikutusta nuoren tilanteeseen. Projektityöntekijät kokivat, 

että hankkeen vaikutuksesta nuoren ympärillä olevien aikuisten vuorovaikutus kasvaa. Jos 

vanhemmat lähtevät hyvin mukaan yhteistyöhön ja he ovat olleet motivoituneita olemaan 

nuoren tukena, positiivisia muutoksia on saatu aikaan luonnollisesti enemmän.  

 

Joidenkin nuorten asioihin kodin osalta koettiin projektilla olleen hyviä vaikutuksia ja tästä oli 

vanhemmilta saatu hyvää suullista palautetta. Kaikilla vastaajista ei kuitenkaan ollut käsitystä 

kodin osalta asetetuista tavoitteista. Nuorten vapaa-ajan osalta todettiin, että osan kohdalla 

tähän vaikutettiin, osan taas ei. Yhden vastaajan mielestä projektin olisi hyvä tarjota nykyistä 

enemmän nuorille toiminnallisia ”juttuja” sekä leiri- ja retkitoimintaa. Yksilöllistä tukea nuo-

ret saavat ohjaajan ja nuoren välisissä kahdenkeskisissä tapaamisissa, joissa nuorella on mah-

dollisuus luottamukselliseen keskusteluun aikuisen kanssa. Projektissa keskusteluiden aiheena 

sanottiin olevan usein eläminen romanina yleensä. 

 

9.3.6 Projektin aikaansaama hyöty ja vaikutusten pysyvyys 

”Kun tietää enemmän, ratkaisuvaihtoehtojakin on enemmän.”   
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Projektin ohjausryhmän näkemyksiä 

 

Keskustelu romanikysymyksistä todettiin itsessään tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. Tietous roma-

nien asioista on lisääntynyt ainakin hankkeen piirissä oleville. NevoDrom-projektin uskottiin 

antavan oikeaa tietoa ennakkoluulojen sijalle. Omalta osaltaan sen nähtiin voivan lisätä su-

vaitsevaisuutta. Informaatiota hankkeen onnistumisista ja siinä kerääntyneestä tiedosta halu-

taan levitettävän myös laajemmin. Yleisesti olemassa olevan tutkimuksellisen tiedon ja ns. 

arjen tiedon vähemmistöjen tilanteesta todettiin olevan vähäistä.  

 

Romanityön piirissä hankkeella ajateltiin olevan jonkinlainen uudisraivaajan rooli, jolla näh-

tiin olevan mahdollisuuksia kriittisten kohtien löytämiseen romaniperheiden tukipalveluihin 

liittyen. Hankkeella vastataan ainakin romanien toiveeseen koulunkäynnin tukitoimista. Jos 

romaninuorten päättötodistusten saajien määrä kasvaa, nähtiin sillä olevan merkitystä myös 

pidemmällä tähtäimellä ainakin yksilöiden tasolla, miksei laajemmin. Erään vastaajan mukaan 

peruspalvelut eivät itsessään riitä kokonaisvaltaisuuden saavuttamisessa, vaan tarvitaan poik-

kihallinnollisia yhden luukun palveluita, jota NevoDrom-projektin työtapa voi parhaimmillaan 

olla. Jos joidenkin nuorten syrjäytyminen pystytään estämään, tuottaa se lisäksi säästöjä 

yhteiskunnalle. 

 

NevoDrom-projektin vaikutukset nykyisellä volyymillaan arveltiin jäävän pieniksi ja niiden 

häviävän pidemmällä tähtäimellä, jos hanketta ei jatketa. Jos katsotaan projektissa mukana 

olleiden yksilöiden näkökulmasta, vaikutuksien uskottiin olevan pysyvämpiä. Tämä silloin, jos 

nuoren tukemisessa murrosiän pahimman kuohuntavaiheen yli onnistutaan, koulunkäyntiin 

löydetään oikeat tukitoimet ja nuorelle onnistutaan tuottamaan muutoinkin positiivisia muis-

tijälkiä, jotka voivat kantaa jatkossa hankalien tilanteiden yli. 

 

Projektin työryhmän näkemyksiä 

 

Projektiryhmä koki, että NevoDrom-projekti vastaa hyvin tämän ajan haasteisiin, joita ilme-

nee esimerkiksi uudessa romanipoliittisessa ohjelmassa. NevoDrom-projektilla arveltiin olevan 

yhteiskunnallista hyötyä, jos hankkeessa nyt ja myöhemmin mukanaolevien nuorten syrjäyty-

minen saadaan ehkäistyä. Tähän oli myös vahvaa uskoa. Viesti kouluilta on ollut erään vastaa-

jan mukaan selkeä. Koulut haluavat ja tarvitsevat NevoDrom-projektin kaltaista toimintaa 

oman työnsä rinnalle, sillä kouluilla ei ole tällaisiin työvälineisiin mahdollisuutta. Hankkeen 

koettiin lisänneen kohdekouluissa ymmärrystä romanikulttuurista ja vaikuttaneen romaninuor-

ten kohtaamiseen. Vastaajat uskoivat myös, että projektilla on vaikutusta romanien koulun-

käyntiin suhtautumiseen ja päättötodistuksen saamisen tärkeyteen. Erään vastaajan mukaan 

NevoDrom-projektilla on ollut osaltaan valtaväestöä ja romaneja lähentävä vaikutus. Lisäksi 
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hyötyä arveltiin olevan sillä, että kaupungin palvelut tulevat projektin kautta tutummiksi 

romaninuorille ja heidän kauttaan myös muille romaniyhteisössä. 

 

Projektissa työskentelevät näkivät projektin pysyvien vaikutuksien koituvan lähinnä yksilöille. 

Mahdollisuudet laajempiinkin vaikutuksiin nähtiin siinä tapauksessa, jos romanien koulutusta-

soa pystytään hankkeen avulla nostamaan, esimerkiksi jos kaikki helsinkiläiset romaninuoret 

saisivat projektin avulla päättötodistuksen. 

 

9.3.7 Projektin tulevaisuus 

 

Projektin ohjausryhmän näkemyksiä 

 

Työsarka yleisesti nuorten parissa tehtävälle ennalta ehkäisevälle työlle sanottiin olevan edel-

leen valtavan. Romaninuorten kohdalla oli havaittu kouluun liittyvien tarpeiden lisäksi uusia 

ilmiöitä (erotilanteet perheissä, romaninuorten juopottelun lisääntyminen) ja paljon on edel-

leen tekemistä romanien tasa-arvon kanssa.  

 

Kaikki haastatelluista olivat sitä mieltä, että NevoDrom-projektin työtä tulisi jatkaa tulevai-

suudessa. Yksi vastaaja mainitsi, että hankkeen liikkeelle lähtemiseksi ja projektin kehittämi-

seksi on tehty paljon työtä ja sen hyödyntämättä jättäminen olisi resurssien hukkaan heittä-

mistä. Kuitenkaan kukaan ei halunnut jatkaa hanketta pysyvänä juuri nykyisessä muodossaan, 

vaikka palvelua itsessään haluttiin olevan olemassa jatkossakin. Muutama näki ihannetilan-

teena tulevaisuudessa sen, ettei etnisille vähemmistöille tarvittaisi erityistä erillistä hanket-

ta, vaan palvelua olisi saatavilla osana muuta peruspalvelua, kuitenkin tarjoten mahdollisuu-

den erityisyyteen ja siihen tarvittavan osaamisen. Toisin sanoen tällaisille hankkeille ei tarvit-

taisi erillisiä lisäresursseja, vaikka mahdollisuus erityiseen tukeen normaalijärjestelmien puit-

teissa olisikin olemassa. Lisäksi eräs vastaajista korosti vähemmistöjen näkymistä kaupungin 

rekrytoinnissa - ei vain erillisellä lisärahoituksella – vaan marginaaliryhmien edustajat toimisi-

vat työntekijöinä normaalissa perustoiminnassa.  

 

Useimman vastaajan mielestä NevoDrom-projektin työ nähtäisiin tulevaisuudessa mieluusti 

osana jotain isompaa kokonaisuutta, esimerkiksi osana Luotsi-kokonaisuutta, kuten Spinnu-

toiminta on. Näin hankkeen työntekijöille tarjoutuisi mahdollisuus työskennellä eri ympäris-

tössä ja vastaavasti romanityön osaaminen sekä NevoDrom-projektissa saadut kokemukset 

siirtyisivät muihin Luotseihin. Tässä nähtiin mahdollisuuksia myös siihen, että romanitaustai-

nen työntekijä voisi työskennellä myös valtaväestön nuorten kanssa. Luotseihin sulautumisen 

katsottiin tarjoavan myös paremmat mahdollisuudet toimia lähempänä nuorten luontaista 

elinpiiriä esimerkiksi idässä tai Malmilla, jossa romaniperheitä asuu. Tässä yhteydessä eräs 

vastaajista totesi, että jos NevoDrom haluaa olla pelkkä koulun tuki, siirretään hanke osaksi 
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opetusvirastoa tai jos halutaan tehdä perhetyötä, integroidaan NevoDrom osaksi sosiaaliviras-

ton romaniperhetyötä.  

 

Projektin työryhmän näkemyksiä 

 

Kolme neljästä haastatellusta oli sitä mieltä, että hanketta tulee ehdottomasti jatkaa. He 

kokivat, että tarvetta tällaiselle työlle on olemassa myös jatkossa ja mahdollisesti enenevässä 

määrin. Siitä, millaisena sitä tulisi jatkaa, esitettiin useita ehdotuksia. Kaikki vastaajat olivat 

sitä mieltä, että jos hanketta jatketaan, tulisi Luotsi-yhteys olla tiiviimpi ja NevoDrom voisi 

jopa kuulua hallinnollisesti Luotsien kokonaisuuteen. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että 

Luotsit mahdollistavat NevoDrom-projektille kokemuksen kautta tullutta osaamista käytettä-

vän mallin hallintaan, sosiaalityön osaamista, asiakastyön peilausta sekä aiheeseen keskitty-

mistä johtamisessa. Jos hanketta jatketaan sen nykyisessä muodossa, toivoi eräs vastaaja 

palvelun asettajan selventävän sitä, mitä hankkeelta tosiasiassa odotetaan, sillä tällä hetkellä 

työtä tehdään puhtaasti nuorisotyön resursseilla, mutta esimerkiksi koulut haluavat hankkeel-

ta samaa toimintaa kuin Luotseilta, joissa toimii moniammattillinen työryhmä. Hankkeen 

mahdollinen lopettaminen projektiajan jälkeen koettiin surullisena vaihtoehtona, sillä kenttä 

romanien kanssa tehtävässä työssä on nyt saatu auki, työn raamit ovat alkaneet muotoutua ja 

sen eteen on tehty paljon työtä.  

 

10 Arvioitsijan havaintoja ja päätelmiä projektista  

 

Väliarviointiaineiston pohjalta voidaan todeta, että NevoDrom-projekti on onnistunut käynnis-

tämään romaninuorille suunnatun kohdennetun nuorisotyön palvelun, johon on saatu sitoutet-

tua nuoria ja heidän perheitään. Viimeisen toimintavuoden ollessa menossa vaikuttaa siltä, 

että siinä mukana olevat nuoret viihtyvät projektissa ja ovat saaneet siitä tukea ja apua eri-

tyisesti koulunkäyntiin liittyen. Arvioitsijan havaintojen perusteella projekti on onnistunut 

saavuttamaan luottamusta ainakin romaniyhteisössä sekä kouluissa. Tässä vaiheessa projektis-

ta näyttäisivät hyötyvän ainakin osa siihen sitoutuneista nuorista, mutta osallistujamäärän 

ollessa vielä pieni ja tukiprosessien ollessa keskeneräisiä, ei hyödystä ole osoitettavista kovin-

kaan luotettavaa näyttöä. Projektin pohjalla käytetty toimintamalli on rakennettu joustavaksi 

ja asiakaslähtöiseksi. Se näyttäisi toimivan myös romaninuorten kanssa. 

 

Romaninuoriin kohdistettu työ vaikuttaa olevan hyvin ajankohtaista ja siitä puhutaan paljon 

eri tahoilla. Nuorille suunnatulle palvelulle, jossa huomioidaan romanikulttuurin erityispiir-

teet, on olemassa tarvetta. Tämä pohjautuu tietoon siitä, että iso osa romaninuorista jää 

ilman päättötodistusta, viranomaisilta tulleessa palautteessa toivotaan tukea romaniperhei-

den kohtaamiseen sekä romaniyhteisöltä taholta on esitetty toive saada tukea nuorten koulu-

työhön.  



 60  

 

Tämän väliarvioinnin kautta opetusvirastosta saatu tieto romanikoululaisten määrästä on luul-

tavasti paljon vähäisempi, kuin mitä useimmat hankkeen osalliset ovat tienneet. Opetusviras-

ton mukaan yläastetta käyviä romaninuoria oli Helsingissä arviointihetkellä 34. Siitä, kuinka 

moni näistä nuorista tarvitsee todellisuudessa NevoDrom-projektin palvelua, kuinka moni taas 

tarvitsee muita tukevampia palveluita ja kuinka moni ei ole lainkaan erityisten tukitoimien 

tarpeessa, ei ole todellista tietoa. Tiedolla romaninuorten todellisesta määrästä on oleellinen 

merkitys NevoDrom-projektin jatkosta ja siihen panostettavista resursseista tehtäviin päätök-

siin.  

 

NevoDrom-projektin tämänhetkiset toimintamuodot näyttäisivät tukevan erityisesti koulun-

käyntiä. Tämä ei kuitenkaan arvioitsijan näkemyksen mukaan riitä projektin tavoitteiden saa-

vuttamiseksi (nuoren syrjäytymisen ehkäiseminen ja kasvun tukeminen), vaan tärkeää olisi 

toimia kokonaisvaltaisesti ja ottaa huomioon nuoruuteen liittyviä muita haasteita. Se, saavat-

ko nuorten tarpeet kodin ja vapaa-ajan osalta riittävästi panostusta NevoDrom-projektissa, on 

pohdinnan arvoinen asia. Nuoruus on vaihe, jossa on hyvät mahdollisuudet auttaa nuoria jä-

sentämään siihen liittyviä haasteita ja vaikuttaa heidän kehitykseensä positiivisesti. Erityisesti 

romanien nuoruuteen kohdistuu paljon paineita oman identiteetin etsinnässä ja itsenäistymi-

sessä. Lisäksi haasteita tuo liikkuminen kahden kulttuurin välimaastossa sekä mahdolliset 

syrjinnän kokemukset, jotka heikentävät identiteettiä.  

 

Se, mistä NevoDrom-projektin vahva painotus koulunkäynnin tukitoimiin varsinaisesti tulee, 

herätti pohdintaa monessa haastatellussa sekä arvioitsijassakin. Hankeen alkuperäisen projek-

tisuunnitelman (Nuorisoasiainkeskus 2008, 1 - 6) mukaan ja pohjalla käytettyyn Luotsi-malliin 

sisältyy ajatus nuoren kokonaisvaltaisesta tuesta huomioiden koulun lisäksi niin nuoren kotiin 

kuin vapaa-aikaan liittyvät asiat. Juuri tämä kokonaisvaltaisuus on nähty Luotsi-mallin erityi-

senä vahvuutena. Itäluotsi-projektin loppuarvioinnissa (Mäkinen, Paananen, Virtanen 2003, 3) 

todetaan seuraavaa: ”Erityisen onnistunutta toimintamallissa on ollut toiminta kodin, koulun 

ja vapaa-ajan osa-alueilla, jotka ovat tukeneet toisiaan.” Lisäksi kokonaisvaltaisuuden katsot-

tiin olevan toimintamallin erityisyys suhteessa muihin palveluihin: ”Nuorten elämäntilanteen 

kokonaisvaltaisesti huomioonottava palvelukokonaisuus täydentää olemassa olevaa palvelu-

verkostoa”.  

 

Näkemyksissä NevoDrom-projektin työstä, sen painatuksista ja nuorten prosessien kulusta oli 

tunnistettavissa kunkin haastateltavan taustaorganisaation arvomaailmaa ja tavoitteita. Eri 

tahoilla oli erilaisia haluja projektin työn suhteen - siinä missä sosiaalipuoli painotti perheiden 

kanssa työskentelyä työn oleellisena osana, työllistämisen osaajat ja opetusväki painottivat 

nuoren koulunkäynnin tukea ja päättötodistuksen tärkeyttä. Nuorisotyön puolella taas paino-

tettiin nuorta ja nuoruutta itsessään työn keskiössä, jossa nuoruuden kehitystehtävää tuetaan 
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työskentelemällä kokonaisvaltaisesti koti, koulu ja vapaa-aika huomioiden. Haastatteluiden 

kautta välittyi arvioitsijalle kuva, ettei projektin kaikilla osallisilla ollut yhtenevää käsitystä 

siitä, mitä projektissa ollaan tekemässä tai mitä hankkeelta on alun perin haluttu. Keskustelu 

hankeen perustehtävästä ja työprosesseista onkin edelleen ajankohtaista ja sitä olisi suositel-

tavaa lisätä niin työryhmässä kuin ohjausryhmätasolla. 

 

NevoDrom-projektin kohderyhmää voidaan pitää onnistuneena sen osalta, että hanke kohdis-

tuu ennaltaehkäisevästä näkökulmasta romaninuoriin ja alueellisesti toimitaan koko Helsingin 

alueella. Ikäryhmän osalta toiveita ja perusteita aloittaa prosessi tarvittaessa 12-vuotiaiden 

kanssa kuitenkin on. Näitä perusteita kehityspsykologisten perusteiden lisäksi on muun muassa 

tarve työskennellä ala-asteelta yläasteelle siirtymisvaiheessa, nykyisen kohderyhmän vähyys, 

romaninuorten aikainen aikuistuminen sekä nuorten tilanteisiin liittyvät muut tarpeet aloittaa 

tukitoimet jo aiemmassa vaiheessa.  

 

Potentiaalisen kohderyhmän määrä liittyy oleellisesti keskusteluun hankkeen resursoinnista 

tulevaisuudessa sekä halutaanko palvelua mahdollistaa isommalle joukolle nuoria. Kysymystä 

siitä, mikä taho romaninuorten kanssa Helsingissä yleensä toimii, on kiinnostava. Romaninuor-

ten määrä on niin vähäinen, että saman nuoren kanssa saattaa työskennellä nyt päällekkäises-

ti useampi hanke. Periaatteessa NevoDrom-projektilla olisi mahdollisuudet ottaa haltuun hel-

sinkiläisistä romaninuorista koko ikäryhmä vuosittain, esimerkiksi kaikki 7. ja 8. luokkalaiset 

kerralla (tänä lukuvuonna yhteensä 24 nuorta). Koska romaninuoria on niin vähän, voi Nevo-

Drom-projektilla olla onnistuessaan vaikutuksia (esim. päättötodistusten määrä kasvaa huo-

mattavasti) ehkä jopa vähemmistöryhmän tasolla Helsingissä. Tämä siinä tapauksessa, että 

hanketta jatketaan. Kohderyhmän vähyys selittäneen osaltaan projektin alkuun liittynyttä 

vaikeutta löytää kohderyhmän nuoria sekä sitä, miksei projektin määrällisiä tavoitteita ole 

saavutettu. 

 

Henkilöstön vahvuutena projektissa on erityinen kulttuurituntemus. Se, että työryhmässä 

työskentelee romanitaustainen työntekijä, on monestakin syystä tärkeää. Se muun muassa 

mahdollistaa sellaista tietoa ja yhteyksiä, joita valtaväestön työntekijöillä ei yleensä ole. 

Työntekijöiden vaihtuvuus projektin aikana on tuonut haasteita jaksamiselle, työn suunnitte-

lulle sekä kehittämiselle. Sillä on myös varmasti ollut vaikutuksia tarjottavan toiminnan mää-

rään. Arvioitsijan havainnon mukaan ohjaajat kokivat, ettei heillä ole ollut riittävästi mahdol-

lisuuksia vaikuttaa työn sisältöön. Jatkossa projektityöntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisen 

kehittymisestä on syytä huolehtia mahdollistamalla asiaan sopivia koulutuksia, varmistamalla 

työnohjauksen jatkuminen sekä luoda asiakastyötä tukeva rakenne (esim. case-palaverointi). 

Projektin vetäjän rooli hankkeessa ja siihen panostettava työaika ovat myös uudelleenarvioin-

tia vaativia kohtia. Ohjausryhmän työskentely vaikuttaa onnistuneelta ja projektia tukevalta 

toiminnalta, jolla on merkitystä virastojen välisenä keskustelufoorumina.  



 62  

Projektissa on onnistuttu rakentamaan yhteistyökuviota erityisesti kouluihin nuoren ympärille 

koottavien verkostojen puitteissa. NevoDrom-projektin ohjaajat ovat puolueeton taho kutsu-

maan koolle nuoren lisäksi perhettä, koulun henkilöstöä sekä mahdollisia muita asiaankuulu-

via tahoja. NevoDrom-projektin työntekijät voivat toimia tarvittaessa ”kulttuuritulkkina” 

romanien ja valtaväestön välillä lisäten näin molempien osapuolten ymmärrystä toisistaan. 

Hallintokuntien välinen yhteistyö näyttäisi toimivan nykyisellään niin ohjausryhmätasolla kuin 

kentälläkin, vaikka erityisesti opetusviraston kanssa oli alkuun liittynyt hankaluuksia. Tämä 

liittyi arvioitsijan käsityksen mukaan vaikeuteen löytää opetusvirastosta sopivia yhteyshenki-

löitä sitoutumaan hankkeeseen sekä kentän taholta koulujen henkilöstön tavoitettavuuson-

gelmiin. Jatkossa yhteyttä opetusvirastoon, samoin kuin sosiaalivirastoon, olisi hyvä tiivistää 

entisestään.   

 

Arvioitsijan havaintojen perusteella NevoDrom-projektin työtapaan perheiden kanssa liittyi 

selviä kehittämistarpeita. Sisällöllistä keskustelua perheiden kanssa tehtävästä työstä on syy-

tä lisätä, sillä työntekijöiden ja lähijohdon kanssa ei ollut syntynyt yhteisymmärrystä siitä, 

mitä perheiden kanssa toimiminen NevoDrom-projektissa tarkoittaa. Tähän liittyen tuli esiin 

pelkoja siitä, että NevoDrom-projektin työssä liikutaan liian lähelle perhetyötä, jossa perheen 

problematiikka ottaa liikaa tilaa nuoren asioilta ja nuoren asiat jäävät näin huomiotta tai 

riittääkö osaaminen työhön perheiden kanssa. Toisaalta taas uhkana tässä on, että tämä ym-

märretään väärin ja perhettä ei oteta riittävästi mukaan toimimaan nuoren hyväksi, jolloin 

tukiprosessilla ei välttämättä saavuteta toivottuja tuloksia. Lisäksi ymmärrystä siitä, että 

NevoDromin työn kautta voidaan löytää myös perheeseen liittyviä ongelmakohtia ja löytää 

verkostotyön kautta oikeita tahoja toimimaan asian hyväksi (kuten sosiaalityöntekijä), olisi 

tärkeää saavuttaa. Myös keskustelua siitä, onko perheiden kanssa toimimisessa aidosti eroja 

romanien osalta suhteessa valtaväestön kanssa tehtävään työhön ja kuinka merkittäviä ne 

ovat, on syytä käydä. 

 

Panostusta nuorten vapaa-ajan tukitoimiin olisi arvioitsijan havaintojen mukaan suotavaa 

lisätä. Haastatteluissa nähtiin nuorisoasiankeskuksen erityiset mahdollisuudet tukea nuorta 

vapaa-ajan osalta (toisin kuin esimerkiksi kouluilla), mutta kuitenkin projektin koettiin tuke-

van lähinnä nuorten koulunkäyntiä. Vaikka koulutyön tukeminen on romaninuorten kannalta 

erityisen tärkeää, on lapsuus ja nuoruus muutakin kuin opintoja ja valmistautumista työelä-

mään. Nuoruus on elämänvaihe, jolloin luodaan pohja aikuisuudelle ja itsenäisen, täysivaltai-

sen kansalaisen aseman saavuttamiselle. Romanipoliittisessa ohjelmassa (STM 2009, 43) keho-

tetaankin kuntia lisäämään lapsi- ja nuorisotyössä romanilasten ja -nuorten mahdollisuuksia 

osallistua harrastustoimintaan. Osallistuminen vapaa-ajantoimintaan ja harrastukset tukevat 

nuoren osallisuutta ja vuorovaikutusta sekä vahvistavat hänen kykyään toimia yhteiskunnan 

jäsenenä (STM 2009, 43).  
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Väliarviointiin olisi ollut hyödyllistä saada lähettäjätahojen näkemyksiä projektin tavoitteiden 

toteutumiseen liittyen. Erityisesti koulun edustajilla on hyvä näköala havaita nuorten tilan-

teissa tapahtuneita liikahduksia. Väliarvioinnin suunnitelmavaiheessa oli oletus, että lähettä-

jätahon näkemykset välittyvät arviointiin nuorten monitahoarviointien kautta. Tämä ei toteu-

tunut, sillä yksikään nuori ei ollut käynyt prosessia loppuun eikä prosessiarviointeja ollut pro-

jektissa tehty. Pysyviä vaikutuksia arvioinnilla ei tässä vaiheessa voitu luonnollisestikaan 

osoittaa, mutta oletettavasti niitä tulee, jos hanketta jossain muodossa jatketaan. Joka tapa-

uksessa NevoDrom-projekti on pystynyt kehittämään kohdennettua nuorisotyötä marginaali-

ryhmien parissa ja lisännyt keskustelua romaniasioista eri tahoilla. Projektin väliarviointi aut-

taa osaltaan luomaan kuvaa helsinkiläisten romaninuorten erityistarpeista sekä romanikult-

tuurin piiteistä, joita tulee huomioida romaninuorille kohdennettuja palveluja kehitettäessä. 

 

Saadun aineiston pohjalta arvioitsija kokosi taulukon näkemyksistään projektin vahvuuksista, 

heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista (SWOT):  

 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

• romanikulttuurin tuntemus 

• valmis hyväksi todettu malli työn 

pohjana 

• eri hallintokuntien yhteistyö 

• koulunkäynnin tukitoimet 

• vapaa-ehtoisuus osallistumisessa 

• projektin rooli puolueettomana ta-

hona (ei pelkoa sanktioista) 

• systemaattisen dokumentoinnin puu-

te 

• sisäisen yhteistyön ongelmat 

• pohjalla käytettävän Luotsi-mallin 

osaaminen 

 

MAHDOLLISUUDET UHAT 

• kokonaisvaltaisempi työote ja työ-

prosessien kehittäminen 

• projektin jatkuminen pysyvänä ro-

maninuorten tukityönä   

• laajempi asiakaskunta 

• kertyneen tiedon levittäminen laa-

jempaan hyötyyn  

• työn rahoituksen loppuminen 

• asiakkaiden puute tai ”löytämättö-

myys” 

• asemoituu pelkäksi koulun tukihank-

keeksi 

 

 

Kuvio: 8 NevoDrom-projektin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT) 

 

Tässä väliarvioinnissa haettiin vastauksia siihen, miten NevoDrom-projekti on onnistunut, 

miten sitä on toteutettu, miten se on eri henkilöiden näkökulmasta koettu, onko työ kohden-

tunut oikein ja mikä on sen tarve nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi väliarvioinnin avulla tuotet-
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tiin havaintoja NevoDrom-projektin työprosesseista ja koottiin raporttiin joitakin roma-

ninuoriin liittyviä erityistarpeita sekä romanikulttuurin piiteitä. Loppuyhteenvetona tästä 

voidaan todeta, että projektin toimintakonsepti on ajankohtainen. Sen pohjalla käytetty toi-

mintamalli on tarkoituksenmukainen ja se sopii myös romaninuorten kanssa tehtävään työhön. 

Romaninuorten kanssa tehtävää kohdennettua nuorisotyötä on tarpeen jatkaa pysyvänä jat-

kossakin esimerkiksi osana jotain muuta palvelua. Projektissa on saatu kokemusta työstä ro-

maninuorten parissa ja tätä tietoutta ja osaamista on mahdollista jakaa laajemmaksi hyödyk-

si. Mahdollisuudet pidemmän aikavälin positiivisiin vaikutuksiin ovat olemassa. 

 

11 Toimenpide-ehdotuksia NevoDrom-projektille  

 

NevoDrom-projekti on väliarvioinnin perusteella oikeassa suunnassa, mutta esiin nousi myös 

kohtia, joihin arvioitsija esittää joitakin toimenpide-ehdotuksia:  

 

1. NevoDrom-projektin työtä jatketaan projektin jälkeen pysyvänä palveluna jossain 

muodossa. Ennen hankeen päättymistä varmistetaan hyvissä ajoin pysyvät resurssit 

romaninuorten kanssa tehtävälle työlle. Huomiota kiinnitetään erityisesti keskeneräis-

ten tukiprosessien loppuunsaattamiseen mahdollisessa muutostilanteessa. 

 

2. Hankkeen sijoittuminen jatkossa kaupungin organisaatiossa pohditaan uudelleen. Työn 

kannalta työntekijöiden mahdollinen työympäristö tulevaisuudessa voi olla esimerkiksi 

Luotsi-kokonaisuus, kuitenkin siten, että varmistetaan työn kiinteän yhteyden säily-

minen nuorisoasiainkeskuksen työllistämistoimintaan.  

 

3. Hankeen kohderyhmän kriteerit muutetaan iän osalta koskemaan 12-vuotiaita romani-

nuoria.  

 

4. Projektissa kerääntynyttä tietoutta romanien kanssa tehtävästä työstä ja romanikult-

tuuriin liittyvistä erityispiirteistä välitetään laajemmin hyödynnettäväksi. Tällaisia 

ovat ne romanikulttuuriin liittyvät ja romaninuorten kanssa tehtävään työhön vaikut-

tavat asiat, jotka eivät muutoin ole välittyneet laajempaan tietoon. Tämä edellyttää 

projektilta panostamista dokumentointiin nykyistä enemmän sekä tehokasta viestin-

tää. 

 

5. Projektityöntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan mah-

dollistamalla asiaan sopivia koulutuksia, varmistamalla työnohjauksen jatkuminen se-

kä mahdollisuudet asiantuntevaan asiakaskonsultointiin. Projektin vetäjän rooli hank-

keessa ja siihen panostettava työaika arvioidaan uudelleen. 
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6. Keskustelu hankeen perustehtävästä ja työprosesseista on edelleen ajankohtaista ja 

sitä lisätään niin työryhmässä kuin ohjausryhmätasolla. Erityishuomiota projektin vii-

meisenä vuona tulisi kiinnittää siihen, miten taataan nuorille kokonaisvaltaisempaa 

tukea. 

 

7. Luotsi-toiminnoissa käytössä oleviin välineisiin ja kokemuksiin työprosesseista pereh-

dytään huolellisesti ja ne hyödynnetään NevoDrom-projektissa. Tällaisia välineitä ovat 

esimerkiksi nuorten itsearvioinnit, tukiohjelmakaavakkeet ja prosessien monitahoar-

vioinnit.  Näillä välineillä on tarkoitus maksimoida asiakkaan hyötyä, minimoida toi-

minnan haavoittuvuutta ja mahdollistaa vaikuttavuuksien esiin saamista. Joiltain osin 

tätä kehittämistyötä aloitettiin jo arviointiprosessin aikana. 

 

8. Muiden virastojen (erityisesti sosiaaliviraston ja opetusviraston) tiiviimpi rooli hank-

keessa on pohdinnan paikka niin osaamisresurssien kuin taloudellisten resurssien osal-

ta. Myös uusien kumppanien, kuten romanijärjestöjen, kytkemistä toimintaan kannat-

taa harkita. 

 

12 Lopuksi 

 

Tämän väliarvioinnin tulokset ovat joltain osin samansuuntaisia, kuin mitä aiemmin saadun 

tiedon perusteella voidaan kyseisestä työmallista todeta. Menetelmän vaikuttavuudesta on 

olemassa aikaisempaa näyttöä, joka pohjautuu luotsimallista tehtyihin tutkimuksiin ja arvi-

ointeihin. Näitä ovat: Itäluotsi-projektin loppuarviointi (Mäkinen, Paananen & Virtanen 2003), 

Spinnu-projektin arviointi (Vatka 2005), Skanssi-projektin loppuarviointi (Von Herzen, Mar-

niemi, Kilappa 2006), opinnäytetyö Spinnu-projektista (Saadi & Sipakko 2007), Koillisväylä-

projektin arviointi (Sonninen 2008) sekä opinnäytetyö, jossa tarkastellaan luotsimaista työta-

paa (Kykyri 2008). Arviointimateriaalia löytyy myös Luotsi-mallista julkaistusta kirjasta (Laiti-

nen 2002). Lisäksi työmallista on tehty tuore jälkiseurantatutkimus (Danska-Honkala & Poteri 

2009), jossa selvitettiin Luotsi-toiminnan vaikuttavuutta pohjautuen asiakkaina vuosina 2001 – 

2002 olleiden nuorten kokemuksiin. 

 

Tämän väliarvioinnin merkittävyys ei ole niinkään työn vaikuttavuuden osoittamisessa, vaan 

sillä tähdätään NevoDrom-projektin kehittämiseen. Arviointivaiheessa projektin tavoite oli 

tiedossa ja arvioinnilla haluttiin tukea projektia niin, että siitä on apua tavoitteiden saavut-

tamisessa. Arvioinnin pääkohteena oli projektin prosessi eli se, mitä projektissa todellisuudes-

sa tapahtuu. Tehtävänä oli päämäärien selkeyttäminen, informaation kerääminen projektin 

prosesseista ja toteutuksesta, ongelmista ja edistymisestä. Väliarvioinnista muodostui hank-

keen tilannekartoitus, jossa arvioitiin sitä, missä vaiheessa projektissa ollaan nykyhetkellä, 

mitä on tähän asti tehty ja mitä olisi tarpeen tehdä jatkossa. 
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Väliarvioinnin aineistojen kerääminen ja analysointi olivat keskeinen osa varsinaista arviointi-

työtä. Jonkinlainen takaisku NevoDrom-projektin arviointityölle oli sen tiedon paljastuminen, 

että hankeen kohderyhmää sekä heihin liittyvää materiaalia oli vain vähän käytettävissä, eikä 

yhtään nuorta ollut käynyt projektin tukiprosessia kokonaan läpi. Tähän liittyi myös arvioinnin 

käynnistysvaiheessa ollut väärä oletus siitä, että vanhempien ja lähettäjätahojen näkemykset 

olisivat olleet saatavilla projektin dokumentaation kautta. Näin ollen siitä, miten projekti on 

eri henkilöiden näkökulmasta koettu ja mitä hyötyä projekti on osallisilleen tuottanut, ei 

saatu niin kattavaa arviointitietoa, kuin olisi alun perin haluttu. Muutoin arviointiaineistoa 

saatiin riittävästi ja analysoitavaa haastatteluaineistoa oli jopa runsaasti. Haastateltujen vas-

tauksissa jotkut asiat toistuivat useamman kysymyksen kohdalla. Tämä saatettiin kokea haas-

tattelutilanteessa toistolta, mutta arviointitiedon kannalta kyseinen asia saattoi tulla sen 

todemmaksi, mitä useammin teema toistui eri näkökulmista. Haastatteluaineistosta voidaan 

todeta, että jonkinlainen saturaatiopiste eli kyllääntyminen saavutettiin ja vastauksia saatiin 

arvioinnin kannalta välttämätön määrä. 

 

Arviointiprosessi päättyy arviointitiedon hyödyntämiseen, jossa arvioitsijaa viimeistään kohtaa 

tilintekovastuu. Merkittävä askel siihen on arvioinnin tulosten, johtopäätösten ja kehittämis-

suositusten laadukas raportoiminen. Tässä väliarvioinnissa sitä varmistettiin raportoinnin 

tarkkuudella, rehellisyydellä ja pyrkimyksellä tuoda esiin aineistosta oleellinen tieto. Arvioin-

nin hyödynnettävyys kertoo suoraan sen hyödyllisyydestä ja laadusta. (Virtanen 2007, 144). 

Painatus hyödyntämiseen oli NevoDrom-projektin väliarvioinnin kantavana periaatteena ja 

hyödyntämisnäkökohtaa mietittiin heti arvioinnin tarpeen kartoitusvaiheesta lähtien.  

 

Arvioinnin monipuoliseen hyödyntämiseen vaikuttaa oleellisesti myös arvioitavan kohteen 

suhtautuminen kyseiseen arviointiin sekä arvioitsijaan. Arvioinnin kohteena olokin vaatii op-

pimista. Tässä väliarviointiraportissa esitetään näkökulmia, joita on mahdollista hyödyntää 

keskustelun pohjana jatkossa niin johto- ja ohjausryhmätasolla kuin työntekijöiden keskuu-

dessa. Osin arviointia hyödynnettiin projektissa jo arviointiprosessin aikana, kun kehittämis-

kohteita tuli arviointityön seurauksena näkyviksi. Arvioinnin hyödynnettävyyttä voidaan lisätä 

jatkossa käsittelemällä arvioinnissa esiinnousseita näkökulmia yhteisesti esimerkiksi Nevo-

Drom-projektin kehittämispäivillä.  

 

Tämä arviointiprosessi on ollut tekijälleen syvä ja opettavainen kokemus. Arviointimatkan 

varrella muodostui selkeämpi käsitys siitä, että arviointien tekeminen on ihan oma maailman-

sa, jota oppii vain arviointeja tekemällä.   
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 Liite 1
 
  
 
Liitteet 
Liite 1 Haastatellut henkilöt 

Haastatellut henkilöt 

 

NevoDrom-projektin neljän asiakasnuoren haastattelut  

• kolmen nuoren ryhmähaastattelu 8.2.2010 

• erään nuoren yksilöhaastattelu 8.2.2010 

 

NevoDrom-projektin työntekijät 

• Pirjo Huuhtiainen, toiminnanjohtaja 

• Jaana Bollström, projektityöntekijä 

• Sakari Hietsilta, projektityöntekijä 

• Kaj Bärlund, projektityöntekijä 

 

NevoDrom-projektin johto- ja ohjausryhmä 

• Toimistopäällikkö Martti Poteri (nuorisoasiainkeskus) 

• Suunnittelija Sini Perho (nuorisoasiainkeskus) 

• Johtava koulukuraattori Sirkka-Liisa Makkonen (opetusvirasto) 

• Projektipäällikkö Markus Väyrynen (opetusvirasto) 

• Erityissuunnittelija Jaana Karvonen (henkilöstökeskus) 

• Kehittämiskonsultti Tiina Turkia (sosiaalivirasto)
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Liite 2 Haastattelukysymykset työntekijöille, johdolle ja ohjausryhmälle 

Haastattelukysymykset työntekijöille, johdolle ja ohjausryhmälle 

 

1. Miten projektin toimintamalli ja toteutustapa on mielestänne onnistunut (mm. etsivä-

työ, nuoren yksilöllinen tuki, vanhemmuuden tukeminen, tukiverkostotyö, henkilökoh-

tainen ohjelma toimenpiteineen, vapaa-ajan toiminnat)? Miten tarkoituksenmukainen 

NevoDrom-projekti on? Mitä uutta on saatu aikaan?  

2. Miten NevoDrom-projektin tavoitteet ovat toteutuneet? Missä määrin toiminnan ta-

voitteet on saavutettu ja missä määrin vaikutukset vastaavat NevoDrom-projektille 

asetettuja tavoitteita?  

3. Onko NevoDrom-projektin palvelu kohdentunut oikein ja onko ajoitus ollut oikea? On-

ko NevoDrom-projekti oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Kohdentuvat resurssit oikein 

ja tehokkaasti? Ovatko resurssit riittävät?  

4. Minkälaisia vaikutuksia NevoDrom-projektilla on saatu aikaan? Miten NevoDrom-

projektiin osallistuneet ovat kokeneet toiminnan ja mitä välitöntä hyötyä he ovat 

saaneet? Ketkä hyötyvät projektista ja onko joku tietty ryhmä hyötynyt erityisesti?  

5. Nuorten prosessien arviointi – onko havaittavissa muutoksia? Ovatko prosessit olleet 

nuorten tarpeista lähteviä? Miten tavoitteet ovat toteutuneet kodin, koulun ja vapaa-

ajan osalta? Onko nuorten elämässä saatu aikaan positiivisia liikahduksia suhteessa ta-

voitteisiin? Onko havaittu muita muutoksia kohderyhmässä ja/tai sidosryhmissä?  

6. Onko NevoDrom-projektilla oikea kohderyhmä? Vastaako NevoDrom-projekti romani-

kulttuuriin liittyviin erityistarpeisiin? Onko toiminnan kautta havaittu uusia tarpeita, 

joita ei ole osattu ennakoida? 

7. Miten NevoDrom-projekti toteuttaa sille asetettuja toiminnallisia puitteita? Miten se 

on noudattanut projektisuunnitelmaansa? Miten se on hallinnut taloudellisia resursse-

jaan? Olisiko samoilla kustannuksilla voitu saada aikaan parempia tuloksia ja vaikutuk-

sia tai olisiko vähemmän resursseja vievillä toimenpiteillä saatu aikaan samanlaatui-

set tulokset? 

8. Miten arvioisitte, millaista yhteiskunnallista hyötyä NevoDrom-projektilla on saatu ai-

kaan? Onko projektilla yleistä vaikuttavuutta? Mikä merkitys projektilla on ollut tähän 

mennessä? 

9. Kuinka pysyviksi NevoDrom-projektin vaikutukset voidaan arvioida jääviksi ja kuinka 

todennäköisesti vaikutukset alkavat hävitä, jos toiminta loppuu? Tarve hankkeelle tu-

levaisuudessa? Onko hanketta tarvetta jatkaa ja missä muodossa
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Liite 3 Haastattelukysymykset asiakasnuorille  

Haastattelukysymykset asiakasnuorille 

 

1. Minkälaista on ollut olla mukana NevoDrom-projektissa? Minkä on ollut hyvä ja huonoa 

projektissa? Mikä on ollut parasta ja mikä huonointa projektissa? Mihin toimintaan olet 

osallistunut? 

 

2. Millaisia odotuksia tai tavoitteita sinulla oli tullessasi mukaan projektiin? Oletko saa-

vuttanut omat tavoitteesi projektissa?  

 

3. Minkälaisia vaikutuksia projektilla on ollut sinulle ja elämääsi? Onko projekti tuonut 

muutoksia omaan tilanteeseesi kodin, koulun tai vapaa-ajan osalta? Minkälaisia? 

 

4. Millaisena olet kokenut NevoDrom-projektin henkilökunnan? Onko heidät helppo ta-

voittaa ja kohdata? Tuntuuko, että he ymmärtävät ja kuuntelevat sinua? Saatko heiltä 

tukea? Entä luottamus? Voitko vaikuttaa riittävästi toiminnan sisältöön? Saatko riittä-

västi tietoa projektiin liittyvistä asioista? 

 

5. Onko projekti mielestäsi hyvä juttu? Mitä se sinulle merkitsee? Mitä haluaisit projek-

tissa kehittää? Mitä lisää/pois?  

 

6. Minkä kouluarvosanan antaisit NevoDrom-projektille? 

 

 

 

 

 


