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TIIVISTELMÄ 

Osaamisen siirto (Competence Transfer, CT) on monille organisaatioille ajankohtainen 

haaste. Tässä yhteydessä osaamisen siirto ajatellaan tapahtuvan joko yrityksen sisällä tai 

eri yritysten välillä. Erityisen haastavaksi sen tekee se, että osaamisen siirto tapahtuu 

enenevässä määrin eri kulttuuritaustaisten organisaatioiden välillä, mikä tarkoittaa 

erilaisia tapoja kommunikoida, erilaisia projektin managerointikäytäntöjä, 

organisatorisia eroja jne. Haastetta tuo myös se, että globaalissa markkinataloudessa 

yrityksen on uudistuttava jatkuvasti sekä sisällöllisesti että menetelmien tasolla, ja näin 

ollen pystyttävä paremmin hyödyntämään olemassa olevaa osaamiskapasiteettiaan.  

CT:hen liittyy mahdollisuuksia, mutta myös haasteita tai uhkia, joiden tiedostaminen ja 

hallinta ovat avainasemassa osaamisen siirtoprojektia suunniteltaessa. Tämä työ yrittää 

vastata näihin haasteisiin, joita tulee eteen CT-projektin suunnittelutarpeiden 

kartoittamisessa ja niiden menetelmien valintaprosessissa, joilla saavutetaan onnistunut 

CT-projekti. Nykyiset CT-prosessin suunnittelun tueksi kehitetyt mallit eivät huomioi 

tarpeeksi tätä osaamiskapasiteetin hyödyntämistä eivätkä monikulttuurisnäkökulmaa.  

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta. Ensimmäiseksi työssä 

kartoitettiin ne tekijät, jotka ovat avainasemassa CT-projektin suunnittelussa ja 

läpiviennissä. Avaintekijät valittiin haastattelujen ja CT-prosessimenetelmien analyysin 

perusteella. Tutkimuksen perusteella avaintekijöiksi osoittautuivat yritys- ja 

organisaatiokulttuuri, kansainväliset työympäristöt, työntekijöiden osaaminen ja 

alaistaidot, toimintamallit ja -prosessit, vastuunsiirto projektissa, riskit sekä muutoksen 

hallinta ja johtaminen työorganisaatiossa. Merkittävimmiksi epäonnistuneen CT-

projektin tekijöiksi osoittautuivat humaanitekijöiden huomiotta jättäminen ja 

vakiintumattomat toimintamallit ja -prosessit.  

Tutkimustulosten innoittamana työssä kehitettiin CT-projektin suunnittelun ja 

läpiviennin tueksi Human-Centered Competence Transfer (H-CCT) -menetelmä, joka 

ottaa huomioon organisaatioiden vaatimukset siirrolle, mutta toisaalta myös siirron 

vaatimukset organisaatioille. Kehitetty malli on ”ihmisläheisempi”, erityisesti 

monikulttuurisnäkökulmat ja olemassa olevan kompetenssin huomioonottava. Työssä 

käytiin yksityiskohtaisesti läpi kehitetyn menetelmän toteuttamisvaiheet ja esitellään ne 

toimenpiteet, jotka vaaditaan menetelmän eri vaiheita suoritettaessa.  

Tutkimustulosten perusteella todettiin, että menetelmän avulla yritys voi parantaa 

näkemystään nähdä osaamisen siirtoprojekti kokonaisvaltaisena liiketoiminnan 

kehittämishankkeena, eikä vain osana tehostamishanketta, jolla pyritään 

kustannussäästöihin tai toiminnan tehostamiseen yrityksessä. 

______________________________________________________________________ 

Avainsanat osaamisen siirtäminen, H-CCT –menetelmä, muutosjohtaminen, 

alaistaidot, projekti 



TAMK University of Applied Sciences, Master’s degree 

Degree Programme in Entrepreneurship and Business Competence 

 

Writer(s): Maria Di Piazza 

Thesis: Human-Centered Competence Transfer (H-CCT) - method 

Pages: 55 

Graduation time: 12/2010  

Thesis Supervisor: Milja Valtonen 
_____________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Competence Transfer is a current challenge for many organizations. In this context, 

competence transfer is understood to happen within an individual organization or 

between different organizations. An additional level of challenge appears if the 

organizational parts or different organizations represent different cultural backgrounds, 

which means different ways of communicating, different project management practices, 

organizational differences etc. The challenge is also that in global marketing, an 

organization has to continuously renew itself both on content and methods levels, thus 

being able to more intensively utilize the existing competence capacities.  

Competence Transfer provides many prospects, but also challenges and threats. These 

challenges and threats are key factors, and it is important to be aware of these factors 

and be able to manage these matters in order to design CT project successfully, 

especially in multicultural environment.  This thesis tries to tackle challenges which rise 

during the evaluation of CT project design planning and the choosing correct methods 

for implementing the competence transfer project.  Current CT process models do not 

consider the utilization of competence capacities and multicultural aspects sufficiently. 

The thesis work follows the qualitative evaluation approach. First, the factors which 

play key role when planning and implementing a CT project were evaluated. These 

factors were collected by interviews and based on analysis of the CT methods. Also, 

prior work related to the research context are reviewed and analyzed. Based on the 

analysis, the following key factors were found: organizational culture, international 

working environments, employees’ competence and subordination skills, action models 

and processes, transfer of responsibility in projects, risks, the transition management 

and administration in a working organization. The most evident factors in an 

unsuccessful CT project were the facts that human factors were mainly omitted and 

used action models and processes were diverse and unsteady. 

As a result of our qualitative evaluation process, a new design concept called Human-

Centered Competence Transfer (H-CCT) method is proposed, which takes into account 

organization’s needs for transfer but also the transfer’s needs for organization. The 

proposed model is more human-oriented; it especially takes into account multicultural 

aspects and tries more efficiently utilize the existing competences. Implementation 

phases of the proposed concept and actions related to these phases are presented in 

detail.  

Finally, possible enhancements to the proposed H-CCT method are discussed. With 

help of the H-CCT method, an organization will get better insights into a CT project, 

and see the project as an entire business development process instead of as a part of 

booster process, which only aims at cost saving. 

 

Keywords  competence transfer, H-CCT method, management of change, project, 

knowledge transfer 



 

Sisällysluettelo 

1 JOHDANTO ............................................................................................................. 8 

2 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET .................................................................... 11 

2.1 TYÖN LÄHTÖKOHTA ........................................................................................... 11 

2.2 TAVOITE ............................................................................................................. 11 

3 TUTKIMUKSELLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN STRATEGIA JA 

MENETELMÄVALINNAT ......................................................................................... 13 

3.1 KONSTRUKTIIVINEN TUTKIMUS(OTE) .................................................................. 13 

3.2 KVALITATIIVINEN TUTKIMUS .............................................................................. 13 

4 COMPETENCE TRANSFER ............................................................................... 16 

4.1 SYYT JA TAUSTAT OSAAMISEN SIIRTOON ............................................................ 16 

4.2 OSAAMISEN SIIRTÄMINEN ................................................................................... 17 

4.3 HAASTATTELUT .................................................................................................. 19 

4.4 CT-PROSESSIN LÄPIVIENNIN SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAT TEKIJÄT ............ 20 

4.4.1 Organisaatiot sekä yritys- ja organisaatiokulttuuri .................................... 20 

4.4.2 Kansainväliset työympäristöt ...................................................................... 24 

4.4.3 Työntekijöiden osaaminen ja alaistaidot .................................................... 25 

4.4.4 Osaamisen toimintamallit ja –prosessit ...................................................... 26 

4.4.5 Vastuun siirto projektissa ............................................................................ 26 

4.4.6 Riskit ............................................................................................................ 27 

4.4.7 Muutoksen hallinta ja johtaminen työorganisaatiossa ............................... 28 

5 COMPETENCE TRANSFER -PROJEKTI ........................................................ 31 

6 KEHITTÄMISHANKE ......................................................................................... 34 

6.1 MENETELMÄN KEHITTÄMISEEN JOHTAVIA SYITÄ ................................................ 34 

6.2 C-CEI–MENETELMÄÄN POHJAUTUVA H-CCT-MENETELMÄ ............................... 35 

6.2.1 Toiminto- ja osaamisanalyysi ..................................................................... 37 

6.2.1.1 Toiminto- ja osaamisanalyysin suorittaminen ...................................... 38 

6.2.2 Toimintaympäristöanalyysi ......................................................................... 39 

6.2.2.1 Toimintaympäristöanalyysin suorittaminen ......................................... 40 

6.2.2.2 Havaintojen tulkinta ............................................................................. 41 

6.2.3 Riskianalyysi ............................................................................................... 42 

6.2.3.1 Riskien luokittelu- ja toimenpidekartoitusesimerkki ........................... 43 

6.2.3.2 Riskien hallinnasta projektin hallintaan ............................................... 46 

6.2.4 Menetelmän edut ja haasteet ....................................................................... 47 

6.3 JATKOTOIMENPITEET JA KEHITTÄMISIDEAT ........................................................ 50 

7 LOPPUPUHEENVUORO ..................................................................................... 51 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 52 

 



  

 

 

Keskeinen sanasto ja käsitteet 

Competence 

Transfer 

Competence Transfer (CT) eli osaamisen siirrolla tarkoitetaan 

hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtämistä toiselle osapuolelle ja/tai 

organisaatiolle. Se tapahtuu yleensä yrityksissä ja 

organisaatioissa, joissa siirretään työtehtäviä. Ulkomaisissa 

yhteyksissä osaamisen siirrosta saatetaan käyttää myös nimitystä 

knowledge transfer, mikä tarkoittaa yleensä enemmän hiljaisen 

tiedon siirtämistä vanhemmalta työntekijältä nuoremmalle tai 

perimätiedon siirtämistä ihmisryhmältä toiselle. (Koskinen & 

Pihlanto 2006)  

C-CEI -

järjestelmä 

Customer-Centered ERP Implementation (C-CEI) -menetelmä on 

kehitetty järjestelmähankkeen tueksi. C-CEI- menetelmän on 

kehittänyt Tampereen teknillinen yliopisto yhdessä 

ohjelmistotekniikan ja teollisuustalouden laitoksen kanssa. 

Menetelmän tarkoituksena on pienentää yrityksen riskiä valita 

toimintaansa sopimaton järjestelmä ja sitouttaa henkilöstö 

hankkeeseen. (Vilpola & Kouri 2006) 

Menetelmä on kolmivaiheinen: toiminto-, toimintaympäristö- ja 

riskianalyysi.  Menetelmän tuloksena yritys saa uuden 

tavoiteltavan toimintamallin kuvauksen, 

toiminnanohjausjärjestelmän priorisoidun vaatimusmäärittelyn, 

toimintaympäristön kuvauksen ja kehitysehdotukset sekä lisäksi 

riskianalyysin.  

Heuristiikka Heuristiikka on löytämisen ja keksimisen tiedettä ja taidetta 

(Valpola 2000). Sana tulee kreikan kielen ilmaisusta heureka, 

"löysin". 

Heuristiikka on myös epäformaali menetelmä 

ongelmanratkaisuun. Sitä käytetään metodina, joka nopeasti 

johtaa yleensä riittävän lähelle parasta mahdollista lopputulosta. 

Heuristiikkaa ovat nyrkkisäännöt, akateemiset arvaukset, 

intuitiiviset päätökset tai maalaisjärki. Kyseessä on valmiiden, 

etukäteen mietittyjen tai hankittujen ratkaisumallien soveltaminen 

ongelmanratkaisussa, sekä tietokoneohjelmissa, että ihmisten 

päässä. Yksinkertainen esimerkki heuristiikasta on "yritys ja 

erehdys". Kun valitaan ruuvia laatikosta polkupyöräremontissa, 

lähinnä sopivimman valintaan ei käytetä mittareita eikä lajittelua, 

vaan kokeillaan parhaalta näyttävää vaihtoehtoa ja tarvittaessa 

uusitaan yritys.  

Ekspatriaatti Ekspatriaatti eli expat nimitystä käytetään kotimaansa 

ulkopuolella toimivasta työntekijästä, työharjoittelussa ulkomailla 

olevasta opiskelijasta tai ylipäänsä ulkomailla työskentelevästä. 

(Kotimaisen kielen tutkimuskeskus 2008) 

ICT Information and Communication Technology (ICT) nimitystä 

käytetään informaatio- ja viestintäteknologiasektorista. 

Synonyyminä käytetään usein informaatioteknologia (IT). ICT 



  

 

 

koostuu kaikista käytettävistä teknisistä välineistä käsitellä tietoa 

ja tukea viestintää, mukaan lukien sekä tietokone- ja 

verkkolaitteiden että tarvittavat ohjelmistot. 

ERP ERP (Enterprise Resource Planning) –järjestelmä eli 

toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, joka 

integroi eri toimintoja, kuten tuotantoa, varastonhallintaa, 

laskutusta ja kirjanpitoa. 



            

1 Johdanto 

Osaamisen siirto (Competence Transfer, CT) on monille organisaatioille ajankohtainen 

haaste. Tässä yhteydessä osaamisen siirto ajatellaan tapahtuvan joko yrityksen sisällä tai 

eri yritysten välillä. Erityisen haastavaksi sen tekee se, että osaamisen siirto tapahtuu 

enenevässä määrin eri kulttuuritaustaisten organisaatioiden välillä, mikä tarkoittaa 

erilaisia tapoja kommunikoida, erilaisia projektin johtamismenetelmiä, organisatorisia 

eroja jne. Lisähaastetta tuo myös se, että globaalissa markkinataloudessa yrityksen on 

uudistuttava jatkuvasti sekä sisällöllisesti että menetelmien tasolla, ja näin ollen 

pystyttävä hyödyntämään olemassa olevaa osaamiskapasiteettiaan tehokkaammin.  

Osaamisen siirtämiseen liittyy mahdollisuuksia, mutta myös haasteita tai uhkia, joiden 

tiedostaminen ja hallinta ovat avainasemassa CT-projektia suunniteltaessa. Syyt CT-

projektiin ovat moninaiset ja sen läpiviennillä on usein merkittävä vaikutus yrityksen 

toimintaan ja toimintaympäristöön. Usein yritysmaailmassa unohdetaan se tosiasia, että 

osaamisen siirtoprojekti ei ole vain yksi projekti muiden joukossa, vaan se sisältää 

monia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat työntekijöihin, työympäristöön ja kustannuksiin 

yrityksissä. Myös yrityksen liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus projektin rinnalla asettaa 

lisähaasteita projektin suunnittelulle ja toteutukselle.  

Kartoitettaessa osaamiseen vaikuttavia tekijöitä on helppo huomata, että monilla 

yrityksillä ei ole usein riittävästi valmiuksia kartoittaa tulevan CT-prosessin 

suunnitteluun tarvittavia tietoja. Vaikka tarjolla olevien siirtomenetelmien ja 

toimintatapojen kirjo on kattava, on yrityksen usein hankala kartoittaa omat CT-

prosessitarpeet ja siirtomenetelmät, ja näin ollen valita itselleen sopiva menettelytapa 

asioiden läpiviemiseen.  

Tässä työssä on pyritty vastaamaan näihin haasteisiin, joita tulee esiin CT-projektin 

suunnittelutarpeiden kartoittamisessa ja niiden menetelmien valintaprosessissa, joilla 

saavutetaan onnistunut CT-projekti. Nykyiset olevat CT-prosessin suunnittelun tueksi 

kehitetyt mallit eivät huomioi tarpeeksi olemassa olevan osaamiskapasiteetin 

hyödyntämistä eivätkä monikulttuurisnäkökulmaa. 

Työssä esitetty H-CCT-menetelmä pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin. Sen tavoitteena 

on pienentää yrityksen riskiä valita osaamisen siirtoprojektiin sopimattomat CT-

strategia, -menetelmät ja –prosessit, sekä sitouttaa yrityksen henkilöstö muutokseen. H-
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CCT-menetelmällä pyritään myös ennakoimaan koko henkilöstön (projekti, siirto sekä 

tuleva henkilöstö) mahdollinen osaaminen ja koulutustarve projektia ajatellen sekä 

tunnistaa kulttuuri- ja organisaatioerot, jotka usein ovat haasteita siirron onnistumiselle.  

H-CCT-menetelmässä otetaan huomioon myös organisaatioiden vaatimukset siirrolle, 

mutta toisaalta myös siirron vaatimukset organisaatioille. Tällainen lähestymistapa 

antaa monipuolisemman näkökulman CT-projektin menetelmien vaatimuksiin ja itse 

projektin läpivientiin. Menetelmässä keskitytään havainnoimaan siirrettävän osaamisen 

ja työprosessin kriittisiä toimintoja sekä niihin liittyviä haasteita ja ongelmia. 

Menetelmässä ei keskitytä havainnoimaan ainoastaan yleisellä tasolla yrityksessä 

tapahtuvia prosesseja, vaan siinä keskitytään myös yrityksen toimintaympäristön 

(käyttäjät, tehtävät, laitteet ja fyysinen sekä sosiaalinen ympäristö) analysoimiseen ja 

näiden vaikutukseen osaamisen siirrossa. Tällaisen tarkastelun etuna on se, että sen 

avulla yritys voi parantaa ja tehostaa siirrettävää työprosessia ja yrityksen viestintää 

sekä saada aikaan kokonaisnäkemys omasta liiketoiminnastaan.  

H-CCT-menetelmällä pyritään myös ennaltaehkäisemään siirtoprosessissa ilmeneviä 

riskejä, kuten aikataulutus, koulutus ja viestintä. Ennaltaehkäisyn etuna on se, että 

projektissa pystytään ennakoimaan aikatauluviiveet, informaatiokatkokset ja väärin 

arvioidut tai puutteelliset resurssit, joista seuraa yleensä ylimääräisiä kustannuksia.  

H-CCT-menetelmän hyötyinä voidaan pitää myös muun muassa sitä, että hankkeen 

kannalta keskeiset henkilöt saavat kattavan kuvan siirrettävästä osaamisesta ja sen 

haasteista, toimintaan tarvittavien muutosten määrästä ja laajuudesta sekä riskeistä 

projektin läpiviennin aikana.  Tällainen menettelytapa sitouttaa yrityksen henkilöstön 

paremmin muutosprosessiin ja antaa paremman kuvan tulevasta.  Menetelmän etuna on 

myös se, että sen perusteella voidaan arvioida projektin toteuttamismielekkyyttä ja 

kustannussäästöjä todellisemmalta pohjalta ja kysyä ”Päästäänkö CT-projektilla siihen, 

mihin pyrittiin?”. 

H-CCT-menetelmän avulla pystytään myös kartoittamaan yrityksen työntekijöiden 

projektiin liittyvä osaaminen sekä muu osaaminen, joka ei suoranaisesti liity 

siirrettävään prosessiin. Työntekijän kokonaisvaltaisen kompetenssin kartoitus 

edesauttaa yrityksen mahdollisuutta hyödyntää kyseisen työntekijän osaamista 

nykyisessä, että tulevassa liiketoiminnassa.   
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H-CCT-menetelmä sisältää kolme eri vaihetta, jotka on esitetty kuvassa 1.   

 

Kuva 1. Kolmevaiheinen H-CCT-menetelmä 

 

Toimintoanalyysin tehtävänä on siirrettävien kriittisten toimintojen ja niihin liittyvän 

osaamisen tunnistaminen yrityksen nykyisessä toimintamallissa. Analyysillä pyritään 

ensisijaisesti kartoittamaan nykyiset toiminnot, niihin liittyvä osaaminen, sekä 

mahdolliset toimintojen ongelmakohdat. Toimintoanalyysi suoritetaan haastattelemalla 

projektiorganisaatiota ja projektiin liittyviä työntekijöitä (nykyinen ja uusi organisaatio).   

Toimintaympäristöanalyysillä pyritään hahmottamaan CT-prosessiin osallistuvan 

työntekijän työrutiineita, kuten käytännön tiedonkulku. Analyysin avulla voidaan 

todentaa myös mm. kasaantuneet päällekkäiset vastuut ja organisaatioiden kulttuurierot.  

Riskianalyysin avulla pyritään tunnistamaan ja luokittelemaan ne riskit, joita ilmenee 

yrityksen nykyisissä toimintatavoissa ja ne mahdolliset riskit, jotka aiheutuvat itse CT-

projektin läpiviennistä. Vaiheiden yksityiskohtaisempi kuvaus on esitetty luvussa 6.2. 
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2 Työn tausta ja tavoitteet 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti ne syyt, jota johtivat uuden menetelmän kehittämiseen. 

Luvussa esitellään myös tavoitteet ja haasteet, jotka pyrittiin ratkaisemaan kehitettävällä 

menetelmällä. 

2.1 Työn lähtökohta 

Ajatus parantaa yritysten valmiuksia osaamisen siirtoprojektin (Competence Transfer, 

CT) suunnitteluprosessin läpiviemiseksi sai alkunsa työskennellessäni CT-projektissa 

noin puolentoista vuoden ajan. Osaamisen siirrolla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtämistä toiselle osapuolelle ja/tai organisaatiolle. 

Toimin projektissa oman osaamisalueeni koulutusmateriaalin tekijänä, kouluttajana ja 

myöhemmin niin sanottuna ’help deskinä’ puolalaisille ja suomalaisille kollegoilleni.  

Projektissa osaaminen siirrettiin osa-alue kerrallaan uudelle organisaatiolle Puolaan. 

Siirtoprosessi ei kuitenkaan sujunut hyvin ja sai aikaan paljon tarpeetonta stressiä, 

turhautumista, kiirettä ja kommunikaatio-ongelmia. Myös motivaatio hiipui ennen niin 

vireässä ja innovatiivisessa työyhteisössä. Projektin edetessä sain paljon informaatiota ja 

palautetta niin suomalaisilta kuin puolalaisilta työtoveriltani projektin vaikutuksista 

työyhteisöön, työmotivaatioon ja innovaatioon.  

Työyhteisön ongelmien inspiroimana syntyi tämän työn aihe. Työn lähtökohtana oli 

löytää ratkaisuja siihen, miten projekti olisi voitu viedä eteenpäin onnistuneemmin. 

Olisiko paremmalla valmistelulla saatu aikaan hallitumpi ja osapuolia tyydyttävämpi 

osaamisen siirto? Olisiko alaiskouluttamiseen ja -taitoihin osattu keskittyä paremmin, 

jos olisi ymmärretty sen tarpeellisuus? 

2.2 Tavoite 

Osaamisen siirto on monille organisaatioille ajankohtainen haaste. Erityisen haastavaksi 

sen tekee se, että osaamisen siirto tapahtuu enenevässä määrin eri kulttuuritaustaisten 

organisaatioiden välillä. Nykyiset CT-prosessin suunnittelun tueksi kehitetyt mallit eivät 

huomioi tarpeeksi tätä monikulttuurisnäkökulmaa. Nykyisten mallien puutteena on 

myös kyvyttömyys tunnistaa ja hyödyntää jo olemassa olevaa työntekijöiden 
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kompetenssia. Näiden edellä mainittujen epäkohtien innoittamana, työn tarkoituksena 

oli kehittää ”ihmisläheisempi”, erityisesti monikulttuurisnäkökulmat ja olemassa olevan 

kompetenssikapasiteetin huomioonottava menetelmä CT-projektissa vaadittavien 

toimintatapojen ja -menetelmien kartoittamisen tueksi käyttäen apuna C-CEI 

menetelmän rakennetta.  

Työn tavoitteena oli myös tutkia CT-projektin vaiheita, jotta kehitettävä menetelmä 

vastaisi sen tarpeita kaikilla osa-alueilla. Vaiheiden analysoinnissa hyödynnettiin myös 

työn tekijän omakohtaista CT-projektikokemusta sekä CT-projekteissa olleiden 

työntekijöiden projektikokemusta.  

Työn tarkoituksena oli myös pyrkiä profiloimaan ne menetelmällä saavutetut edut, jotka 

olisi saavutettu, jos työorganisaatio olisi valmistautunut projektiin työssä kehitetyn 

menetelmän avulla.  
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3 Tutkimuksellisen kehittämishankkeen strategia ja 

menetelmävalinnat 

Aluksi tässä luvussa esitetään lyhyesti teoriaa konstruktiivisesta tutkimusotteesta. Tässä 

luvussa esitellään myös työssä käytetyn kvalitatiivisen tutkimuksen tiedonhankinnan 

strategiat.  

3.1 Konstruktiivinen tutkimus(ote) 

Työssä kehitettiin asetelma eli konstruktiivinen tutkimus(ote), jonka avulla aikaan 

saatiin C-CEI -menetelmää soveltava uusi Human-Centered Competence Transfer -

menetelmä. Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on olemassa olevan käytännön 

ongelman ratkaisu luomalla uusi konstruktio eli ratkaisu. Se on tavoitteiltaan selvästi 

normatiivista eli ohjeita tuottavaa ja lähtökohdiltaan johtamiseen liittyvien 

ongelmanratkaisumenetelmien kehittämistä (Olkkonen 1994, 76). Konstruktiivisessa 

tutkimusotteessa luovuus ja innovatiivisuus ovat ongelmanratkaisumenetelmän 

konstruoinnin lähteinä ja sen heuristisuus ilmenee ratkaisun askeleittain tapahtuvana 

kehittämisenä ja koetteluna. 

Konstruktiivisella tutkimusotteella on empirian eli kokemuksen kautta kiinteä kytkentä 

käytäntöön. Esimerkkitapauksen (case) käyttö on tyypillistä tutkimukselle. 
Konstruktion rakentamisessa on tärkeää sitoa se aikaisempaan teoriaan, mikä on yksi 

keskeinen ero pohdittaessa konstruktiivisen tutkimuksen ja konsultoinnin välistä 

rajapintaa.  

Työssä pyrittiin myös holistiseen otteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että työn edetessä 

pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman kattava ymmärrys tutkittavasta asiasta. 

3.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä eli tässä 

tapauksessa CT-projektia ja sen luonnetta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada 

kokonaisvaltaisempi kuva ja syvempi käsitys CT-projektin eri vaiheista. 
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Kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteitä on mm. se, että se ei sisällä hypoteeseja.  

Siinä pyritään etenemään ilman ennakko-odotuksia aineiston pohjalta. Harvoin 

kuitenkaan ennakko-odotuksista päästään kokonaan, joten ne olisi hyvä kirjata ns. 

ennakko-oletuksiksi. (Eskola & Suoranta 2005, 19–20) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa teoria on mukana keinona ja päämääränä. Keinona 

teoria auttaa tutkimuksen tekemisessä ja päämääränä se pyrkii kehittämään teoriaa 

edelleen. Keinona tutkimusmenetelmä tarvitsee tausta- ja tutkimusteoriaa, joiden 

tarkoituksena on auttaa muodostamaan tutkimuskysymykset ja sen, mitä aineistosta 

etsitään (tutkimusteoria) sekä vertaamaan aineistoa taustoja vasten (taustateoria). Teoria 

voi olla laadullisessa tutkimuksessa myös päämääränä. Tämä tulee esiin silloin, kun 

tehdään induktiivista päättelyä aineiston pohjalta eli edetään yksittäisistä havainnoista 

yleiseen. Tällöin pyrkimyksenä on luoda uutta teoreettista tietoa. (Eskola & Suoranta 

2005, 81–83) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa teoria on selkeästi päämäärä. Siinä suoritetaan 

laadulliselle analyysille tyypillistä induktiivista päättelyä, jossa pyritään tekemään 

yleistyksiä ja päätelmiä aineistosta nousevien seikkojen perusteella. Aineistoa pyritään 

tarkastelemaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti nostaen siitä esiin merkityksellisiä 

teemoja.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään yleensä harkinnanvaraista otantaa. Tutkittavia 

yksiköitä ei valita kovin suurta määrää ja niitä tutkitaan perusteellisesti, jolloin tärkeää 

on aineiston laatu. Aineiston koolla on silti myös merkitystä, aineiston tulisi olla kattava 

suhteessa siihen, millaista analyysia ja tulkintaa siitä aiotaan tehdä. Aineisto pyritään 

valitsemaan tarkoituksenmukaisesti ja teoreettisesti perustellen. (Eskola & Suoranta 

2005, 18, 60–61) 

Jotta C-CEI -menetelmää voidaan soveltaa uuden menetelmän kehittämisessä, on CT-

projektin luonnetta ja siihen vaikuttavia tekijöitä ymmärrettävä. Koska työn 

tarkoituksena oli kehittää uusi menetelmä, CT-prosessiin vaikuttavia asioita ja syitä 

osaamisen siirtoon selvitettiin kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän avulla.  

Työssä tutustuttiin myös CT-prosessiin ja siihen liittyvistä ilmiöistä kertovaan 

kirjallisuuteen, työmenetelmiin ja tutkimuksiin. Menetelmän kehittämisen pohjaksi 

pyrittiin luomaan ’uutta teoreettista tietoa’, jotka ovat tunnusomaisia kaikille eri CT-

projektin vaiheille. Esimerkkinä tällaisesta on tiedon etsintä kansainvälisistä 
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työympäristöistä ja projektityöskentelytavoista sekä tiedon sovellus CT-prosessiin. 

Tilastolliseen yleistämiseen tässä työssä ei pyritty. 
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4 Competence Transfer 

Tässä luvussa kerrotaan, mitä tarkoitetaan osaamisen siirtämisellä ja pureudutaan niihin 

syihin, jotka johtavat yrityksissä CT-projektiin. Tässä luvussa käsitellään myös niitä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat oleellisesti projektin läpivientiin ja sitä kautta sen 

suunnitteluun ja onnistumiseen.  

4.1 Syyt ja taustat osaamisen siirtoon 

Globalisaatio ja sen myötä kilpailun kiristyminen markkinoilla ovat omalta osaltaan 

vaikuttaneet niihin syihin, miksi osaamisen siirtoa yrityksissä suoritetaan. Globalisaatio 

edellyttää yrityksiltä tehokkaampaa erikoistumista ja sitä kautta vahvaa verkostoitumista 

eri tuottajien kanssa. Kiristyvän kilpailutilanteen takia yritykset sijoittavat toimintojaan 

sinne, missä ne ovat kilpailukyvyn kannalta edullisia. Kansainvälinen benchmarking eli 

vertailuanalyysi, joka tarkoittaa oman toiminnan vertaamista toisten toimintaan, on 

myös lisännyt yritysten paineita leikata kustannuksia ja olla entistä tehokkaampia. 

(Palvelut 2020 2008) 

Yhteistyöstä, innovatiivisuudesta ja kustannustehokkuudesta on siis tullut yritysten 

kilpailuvaltteja, jotka ruokkivat globalisaatiota ja sen myötä syitä, jotka johtavat 

osaamisen siirtämiseen yrityksissä kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.  

Työvoiman lisätarve on monesti suurin syy esimerkiksi ICT-alalla osaamisen siirtoon. 

Usein olemassa olevan toimipaikan rekrytointimahdollisuudet eivät ole riittävät. 

Osaavaa työvoimaa ei ole saatavilla tarpeeksi tai yksinkertaisesti markkinoilla ei ole 

tarpeeksi työntekijöitä, joita voidaan kouluttaa tehtävään. Tämä tarkoittaa 

kilpailumielessä sitä, että toimipiste ei pysty kasvamaan riittävän nopeasti markkinoiden 

tarpeita ajatellen. Tällaisessa tapauksessa osaamisen siirto voi tapahtua joko yhden 

maan sisällä tai eri maissa sijaitsevien toimipisteiden välillä. (Jaakkola, Henno & Linna 

2010) 

Toinen syy, joka johtaa osaamisen siirtoon on toimintojen tehostaminen toimintoja 

keskittämällä. Joissakin tapauksissa myös toimipisteiden määrää halutaan karsia 

toiminnan yleisen tehokkuuden nimissä. Silloin yleensä poistuvien toimipisteiden 

osaaminen siirretään päätoimipaikoille. (Jaakkola, Henno & Linna 2010) 
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Tällaisia osaamisen keskittämisiä on nähty paljon viime aikoina Suomenkin 

markkinoilla. Esimerkkinä Taloussanomien pörssitiedote 1.9.2010. 

”Lehdistötiedote 1.9.2010 9:50 

Sanoma-konserni keskittää tietotekniikkapalvelujaan. Järjestely kattaa tietyiltä 

osin konsernin kaikki Suomen toiminnot sekä optiona osan Baltian toiminnoista. 

– - – - –  

Suomen mittakaavassa merkittävä järjestely toteuttaa Sanoman strategiaa 

jatkuvasti kehittää organisaatiota sekä hakea kustannussäästöjä ja synergiaetuja eri toiminnoista. 

"Tietotekniikkapalvelujen keskittäminen maatasolla paitsi tehostaa ja 

yhdenmukaistaa toimintatapojamme, myös tekee jaettujen palvelujen tuottamisen 

mahdolliseksi", sanoo Sanoman tietohallintojohtaja Päivi Hokkanen” (Taloussanomat 2010) 

Kolmas syy osaamisen siirtoon, joka on monesti edellisenkin syyn takana, on 

kustannusten optimointi kilpailukyvyn tehostamiseksi. Selvimmin tämä syy näkyy, kun 

karsitaan kustannuksia siirtämällä osa tehtävistä halvemman kustannustason maihin tai 

ulkoistamalla tehtävät alihankkijalle tai vuokratyövoima- palveluyrityksille.  

4.2 Osaamisen siirtäminen 

Siirrettävä osaaminen eli kompetenssi jaotellaan kahteen eri osa-alueeseen; 

organisaatio-osaamiseen sekä henkilökohtaisten tietojen ja taitojen siirtämiseen. 

(Koskinen & Pihlanto 2006) 

Organisaatio-osaamisella tarkoitetaan organisaation toimintatapoihin, sääntöihin, 

yhteisösuhteisiin ja arvoihin liittyvää osaamista. Organisaatio-osaamiseen liittyy myös 

kiinteästi yhteisöllisyys: tehtävätiimi ja yksilö muodostavat osaamisen, osaaminen ei 

siis muodostu pelkästään yksilötasolla. Tämän osaamisen siirto ei aina ole selkeää tai 

välttämätöntä, jos vastaanottava organisaatio on täysin erilainen esim. eri kansallisuutta. 

Tiedon siirto voi johtaa konflikteihin ja väärinkäsityksiin, jos se ei ole perusteltua ja 

siirtoa ei ole suunniteltu huolella. 

Henkilökohtaisella osaamisella puolestaan tarkoitetaan yksilön omaa koulutusta ja 

työkokemusta tai työtehtävää. Oman osaamisen siirrossa ei aina ole helppoa erottaa oma 

työtehtävä ja omat toimintatavat organisaation toimintatavoista. Monesti ongelmia 
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tuottaa myös se, että työtehtävä on osa suurempaa prosessia, jonka osa-alueet ovat 

epäselviä siirtoa vastaanottavalle.  

Kuvassa 2 on esitetty osaamisen siirtämisen erilaisia tapoja. Siirtomenetelmät 

vaihtelevat siis suuresti sen mukaan siirretäänkö organisatorista vai henkilöosaamista.  

(Valtiokonttori 2007) 

 

Kuva 2. Osaamisen siirtomenetelmät suhteessa siirrettävän tiedon muotoon ja siirtämiseen 

osallistuviin henkilöihin (Okkonen 2006) 

 

CT-prosessissa pyritään siirtämään kaikki organisaatiossa oleva tieto, joka liittyy 

siirrettävään työprosessiin sekä henkilötason tieto, joka oleellisesti liittyy siirrettävään 

työtehtävään. Kaikkia siirrettäviä asioita ei välttämättä kuitenkaan pystytä tunnistamaan 

eikä välttämättä siirtämään vaikka olisi tunnistettukin.  

Monesti siirretään myös asioita, joita ei ole välttämätöntä ja joka on jopa haitallista 

siirtää uuden toimivan yksikön tai yksilön sekä yrityksen strategian kannalta ajateltaessa 

(Koskinen & Pihlanto 2006). Tämän takia oikean siirrettävän osaamisen kartoittaminen 

on tärkeää. Myös osaamisen siirtämismenetelmän valinta ei ole välttämättä aivan 

yksinkertaista. Tämän vuoksi kumpikin osa-alue olisi tarpeellista tehdä tavoitteellisesti. 
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Kunkin organisaation lähestyminen tiedon siirtämiseen ja kartoittamiseen on 

omanlaisensa, eikä sitä tämän vuoksi tulisi tehdä liian kapeasti esimerkiksi 

keskittymällä ainoastaan tietojärjestelmiin. (Okkonen 2006)  

4.3 Haastattelut 

Uuden menetelmän kehitystyö aloitettiin kartoittamalla ne avaintekijät, joita tarvitaan 

onnistuneen CT-projektin läpiviemiseksi. Haastattelemalla CT-prosessiin osallistuneilta 

eri sidosryhmiä (projektipäälliköt, esimiehet, alaiset (projektityöntekijä)) saatiin 

kerättyä tutkimuksen empiirinen aineisto. Haasteltavien valinnassa pyrittiin 

mahdollisimman kattavaan otokseen projektissa toimineista henkilöistä. Haastattelun 

otos oli pieni, mutta riitti antamaan kuvan ongelmakohdista. Haastateltavien CT-

projektikokemukset olivat joko kansallisia ja/tai kansainvälisiä. Haastatteluilla 

selvitettiin haastateltujen näkemyksiä CT-prosessin johtamisen ja prosessin läpiviennin 

nykytilasta. Haastateltavien annettiin myös esittää omia kehittämisideoitaan siitä, miten 

CT-prosessia voitaisiin kehittää. 

Haastatteluissa haastateltaville esitettiin seuraavanlaisia kysymyksiä: 

1. Millaisia syitä yleisesti ottaen yrityksellä on osaamisen siirtoon (Competence Transfer, CT)? 

2. Mitä tekijöitä/näkökulmia (organisaatio, kulttuuri, prosessit ym.) tulisi mielestäsi huomioida 

CT:n suunnittelussa. Miksi? 

3. Millaisia riskejä ja haasteita näet CT-projektin läpiviennissä? 

4. Mikä niistä on ollut mielestäsi haastavin? 

5. Minkä tyyppisissä CT-projekteissa olet ollut mukana? (Ulkoinen CT, sisäinen CT, suunnittelu 

ym.) 

6. Mitä toivoisit CT-projektin/prosessin suunnittelijan ottavan huomioon suunnitellessaan 

prosessia, kun mietitään sitä sinun asemastasi (esimies, työntekijä, projektipäällikkö)? 

7. Mitä koulutusta sait projektia varten? 

8. Oliko siitä hyötyä? Koitko, että olisit tai joku muu projektissa olisi tarvinnut lisää tai muunlaista 

koulutusta tai ohjeita? 

9. Vapaa sana 

 

Tutkimuksen perusteella onnistuneen CT-projektin avaintekijöiksi osoittautuivat yritys- 

ja organisaatiokulttuuri, kansainväliset työympäristöt, työntekijöiden osaaminen ja 
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alaistaidot, toimintamallit ja -prosessit, vastuun siirto projektissa, riskit sekä 

muutoksen hallinta ja johtaminen työorganisaatiossa. 

Haastatteluista kävi selvästi ilmi esimiehen ja alaisen eriävät näkemykset siirron 

suorittamisesta ja siirron syistä. Esimiehille oli annettu jonkinasteista koulutusta, mutta 

alaisille ei. Alaiset katsoivat, että he olisivat tarvinneet koulutusta siirron 

suorittamiseen. Esimiesasemassa olevat näkivät siirron laajemmin ja ymmärsivät 

muutkin kuin kustannussäästöihin perustuvat perustelut siirroille. Alaiset taas olivat 

paremmin perillä kulttuureiden ja organisaation vaikutuksista siirtoon. Alaisille riskit 

liittyivät osaamisen siirtoon, kun taas esimiehille aikatauluihin ja 

liiketoimintaprosesseihin. Alaiset ottivat herkemmin kantaa vastuunsiirtämiseen ja 

toimintaympäristön toimimiseen sekä kommunikaatio-ongelmiin. Osa 

haastateltavista katsoi, että nykyinen osaamisprosessi oli huonosti kuvattu, mikä 

aiheutti ongelmia omassa ja vastaanottavassa organisaatiossa. Myös osa haastateltavista 

oli sitä mieltä, että huonosti johdettu osaamisen siirto oli aiheuttanut motivaation 

puutetta ja osan työtekijöiden irtisanoutumisista prosessin aikana.  

4.4 CT-prosessin läpiviennin suunnittelussa huomioitavat tekijät 

Moni tekijä vaikuttaa CT-prosessin läpivientiin ja sitä kautta sen suunnitteluun. 

Seuraavissa aliluvuissa on esitelty tekijöitä, jotka muun muassa Tsalapatas et al. ovat 

Know-how Transfer Methodologies- artikkelissaan (Tsalapatas, Hariklia & Stav, John 

B. Engh, Erik 2007) maininneet tärkeäksi osaksi osaamisen siirron suorittamista. Näitä 

ovat mm. kulttuuri- ja osaamiserot, prosessit, organisaatiot ja pedagogiset taidot. 

Tekijöitä on täydennetty haastatteluaineiston ja muiden siirtomenetelmien perusteella 

sekä työn tekijän omista kokemuksista.  

4.4.1 Organisaatiot sekä yritys- ja organisaatiokulttuuri 

”Organisaatio on paikka missä ihmiset työskentelevät yhdessä, työyhteisö.” 

(Sydänmaanlakka 2004, 232) 

Maailmassa on monenlaisia yrityksiä, organisaatioita ja niiden toimintakulttuureja. Niitä 

erottaa toisistaan organisaatiokulttuurin lisäksi organisaatiorakenteiden erilaiset 

ulottuvuudet eli tapa toimia, johtaa ja tehdä työtä. Lämsän ja Hautalan mukaan nämä 
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ulottuvuudet on jaoteltu viiteen eri osioon; työnjako, ohjaus- ja valvontaketju, 

valvontajännite, keskittämisen ja hajauttamisen aste sekä muodollisuuden aste (Lämsä 

& Hautala 2004). 

Työn jaolla tarkoitetaan organisaatiossa niitä ratkaisuja, jotka määrittelevät miten työ 

on jaettu eri osatehtäviin yrityksissä, esim. myynti, markkinointi, tuotanto, logistiikka. 

Se kertoo myös sen, mitä yksilön edellytetään tekevän omassa työssään. Onko työ 

pitkälle erikoistunutta yksinkertaista liukuhihnatyötä vai vaatiiko se moniosaamista, 

jolloin työntekijän oletetaan osaavaan monta erilaista työtä. (Lämsä & Hautala 2004) 

Moni ”vanhan ajan” tehdastyö Suomessa oli yksinkertaista liukuhihnatyötä. Tämän 

päivän globaali markkinatalous vaatii kuitenkin yrityksiltämme moniosaajia, koska 

osaltaan jo nyt ja varsinkin tulevaisuudessa työtä tehdään yhteisöissä. Toiminta on usein 

projektimuotoista, ja tehtävät vaihtelevat paitsi projektien välillä, myös yhden hankkeen 

sisällä tehtävästä toiseen. Työn jako muuttuu ja tämän vuoksi uusia taitoja on opeteltava 

läpi työuran. (Malone 2010) 

Työn jakoperusteet ovat usein hyvin organisaatio- ja kulttuurisidonnaisia ja ne 

vaikuttavat paljon siihen, miten uusi prosessi ja sen työnjako saadaan istutettua uuteen 

organisaatioon. 

Ohjaus- ja valvontaketjulla tarkoitetaan niitä periaatteita, jotka kertovat kuka vastaa ja 

kenelle organisaatiossa. Se sisältää kunkin työntekijän aseman tuomat oikeudet ja 

velvollisuudet työtä tehdessä.  (Lämsä & Hautala 2004)  

Tämä organisaatiotekijä ja sen vaikutukset CT-projektin onnistumiseen ovat 

suurimmillaan silloin, kun osaamisen siirtoa tehdään kansainvälisessä organisaatiossa 

tai toiseen organisaatioon, jolla on eri kulttuuritausta.  

Valvontajännite kertoo siitä, montako alaista kullakin esimiehellä on. Suurien 

valvontajännitteen omaavassa yrityksessä esimiehellä on monta alaista, kun taas pienen 

valvontajännitteen omaavassa vain muutamia. Suuri jännite tarkoittaa yleensä 

organisaatiomuotoa, jossa on vähän hierarkiaportaita. (Lämsä & Hautala 2004)  

Keskittämisessä ja hajauttamisessa on taas kyse vallan jaosta. Joissakin 

organisaatioissa ylin johto tekee kaikki ratkaisut, joissakin puolestaan on päätöksen teko 
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hajautettu hyvin alas organisaatiota. Ensimmäistä organisaatiomallia kutsutaan 

keskitetyksi ja jälkimmäistä mallia hajautetuksi. (Lämsä & Hautala 2004)  

Tänä päivänä yritysten toimintamallit kehittyvät teollistuneissa maissa entistä 

hajautetummiksi organisaatioiksi. Kun tehtävät kehittyvät yksilöllisistä yhteisöllisiksi, 

rutiininomaisista vaihteleviksi ja konkreettisista abstrakteiksi, muuttuvat myös niiden 

johtamistavat. Päätöksentekoa hajautetaan siten organisaation kaikille tasoille ja 

osastoille. (Malone 2010)  

Jotta voidaan suunnitella parhaiten tiedonkulku CT-projektissa, osaamisen siirron 

kohteena olevan organisaation valvontajännitteen sekä hajauttamisen tai keskittämisen 

laadusta on hyvä olla tietoinen. Väärinkäsityksiä voi tulla etenkin, jos oletetaan näiden 

organisaatiorakenteiden olevan aina samanlaisia.  Oletus aiheuttaa usein tarpeetonta 

kitkaa ja tietokatkoksia, jotka viivyttävät ja vaikeuttavat CT-projektin onnistumista. 

Organisaation muodollisuusaste viittaa siihen, missä määrin organisaatiossa oletetaan 

noudatettavan kirjallisia ja kirjoittamattomia sääntöjä ja määräyksiä. Mikäli organisaatio 

on kovin muodollinen, kullakin työntekijällä on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa 

siihen, mitä hän tekee, miten ja milloin hän työnsä tekee. Tähän vaikuttaa yleensä paljon 

kansalliset kulttuurierot. Suomessa muodollisuusaste on kansan keskuudessa jo ihan 

erilainen verrattuna esim. Aasian maihin. (Lämsä & Hautala 2004)  

Muodollisuusaste on hyvä ottaa huomioon suunniteltaessa CT:n viestintää ja viestintä 

kanavia sekä kanavia, joiden kautta osaamista siirretään.  

Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan määrätyn ihmisyhteisön tapaa ajatella ja toimia. 

Niihin liittyy olennaisesti yrityksen ja sen työntekijöiden arvot, normit, tabut ja erilaiset 

roolit (Juuti 2006). Arvot määrittelevät sen, mitä yhteisesti pidetään tärkeänä ja 

tavoiteltuna. Normit antavat työyhteisön jäsenille mallin tai ohjeita siitä, mikä on 

työyhteisössä sopivaa käyttäytymistä ja mikä ei. Se luo myös ihmisten välille 

yhteistoimintaa. Tabut ovat taas niitä asioita ja ilmiöitä, joita ei ”ääneen” saa sanoa. 

Huumori, politiikka ja uskonto sisältävät paljon erilaisia tabuja kaikissa kulttuureissa. 

(Lämsä & Hautala 2004) 

Roolit ovat tässä yhteydessä erilaisia käyttäytymismalleja. Esimerkiksi esimiehen 

odotetaan käyttäytyvän tietyllä tavalla. Organisaatiokulttuureihin saattaa kuulua myös 
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ns. sankarit, kuten meidän suomalaisten tuntema talousvaikuttaja Jorma Ollila (Lämsä 

& Hautala 2004). Hänen ollessaan Nokian toimitusjohtajana vuosina 1992–2006 yhtiö 

nousi mitään sanomattomasta firmasta maailman johtavaksi ja suurimmaksi 

matkapuhelinyhtiöksi.  

Organisaatiokulttuurit voidaan jaotella seuraavanlaisiksi kokonaisuuksiksi (Peltonen 

2007): 

Klaanikulttuurissa toimitaan joustavasti. Organisaatio on keskittynyt yhtenäisyyden ja 

identiteetin ylläpitämiseen. Yhteisöllisyys ja toisten palveleminen ovat keskeisiä arvoja.  

Hierarkiakulttuuri yhdistää sisäisen yhtenäisyyden ja sisäisen vakauden tavoittelun. 

Adhokratia panostaa organisaation ja ympäristön kohtaamisiin eri yhteyksissä. Latinan 

ad hoc tarkoittaa tilapäistä, tarkoitukseen sopivaa. Adhokratialla tarkoitetaan 

johtamistapaa, joka korostaa joustavia projektimaisia rakenteita ja tiimityötä. 

Markkinakulttuuri keskittyy menestymään suhteessa ulkoisiin kilpailijoihin. Sisäisesti 

markkinakulttuuri korostaa tuloksellisuutta, päämääriä ja voittajien palkitsemista. 

Yritysjohto voi yrittää vaikuttaa organisaatiokulttuuriin myös eri tavoin. Seuraavassa on 

esitelty viisi eri mahdollista tapaa vaikuttaa organisaatiokulttuuriin (Peltonen 2007): 

– Organisaation arvojen tiivistäminen naseviin lausahduksiin (Nokian “Connecting people”, 

Giganttin ”Se nyt vaan on niin tyhmää maksaa liikaa”). 

– Rituaalien ja seremonioiden korostaminen (yrityksen juhlat) 

– Organisaatiolle ominaisen kielen käyttäminen (slangit) 

– Yrityksen historiaa koskevien sankaritarinoiden kertominen (Nokian ensimmäinen GSM puhelu 

Tampereella) 

– Arvojen virallinen luettelointi esimerkiksi ydinarvojen luetteloksi 

Edellä mainitut organisaatioiden ulottuvuudet ja erilaisten organisaatioiden kulttuurit 

vaikuttavat oleellisesti osaamisen siirtämiseen. Monesti työn erilaiset tavat toimia, 

johtaa ja tehdä työtä aiheuttavat konflikteja CT-projektin aikana, jos osaamisen 

siirtäjillä ei ole kunnon tietoa organisaatiosta, jolle osaaminen siirretään. Eri kulttuurien 

analysointiin on kehitetty useita eri malleja, joista tunnetuimmat ovat kehittäneet Lewis 

(Lewis 2005) ja Hofstede (Hofstede&Hofstede 2004).  
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Erään haastateltavan näkemys oppimisnopeuteen vaikuttavista tekijöistä: 

”Oppimisnopeuteen tuntuu vaikuttavan hyvin paljon kokemus ja se, onko koulutettavilla henkilöillä esim. saman 

yrityskulttuurin tausta. Useimmissa tapauksissa oppimisnopeus yliarvioidaan, mutta olen ollut mukana myös 

projektissa, jossa osaaminen siirtyi selvästi oletettua nopeammin. Tässä ennakoitua paremmin tapahtuneessa CT:ssä 

pääsyy oli varmasti se, että uudella tiimillä oli pitkä kokemus saman firman palveluksessa samankaltaisissa 

projekteissa. Lisäksi koulutus oli laadultaan hyvää, ja uusi tiimi otettiin heti mukaan päätöksentekoon yms. (Siirto oli 

yhden maan sisällä uudelle paikkakunnalle. Lisäksi työtä tehtiin jo valmiiksi useammalla eri paikkakunnalla, joten 

”etätiimiläisiin” oli totuttu.)” (Osastopäällikkö) 

4.4.2 Kansainväliset työympäristöt 

Moni yritys on tänä päivänä laajentunut eri maihin ja sisältää erilaisten yrityskulttuurien 

lisäksi kansallisia piirteitä, jotka vaikuttavat CT-projektin onnistumiseen. Kulttuurierot 

monikulttuurisissa tiimeissä voivat aiheuttaa monia viestintäongelmia ja sitä kautta 

väärinkäsityksiä. Suomalaiset ovat yleisesti ottaen hyvin suoria kommunikoinnissaan. 

Saksalaiset taas ovat ystävällisiä ja suoria henkilökohtaisissa suhteissaan, mutta 

kohteliaita ammattiasioissa. (Mikluha 1998)  

Tällainen erilainen kommunikointikäyttäytyminen saattaa aiheuttaa ongelmia CT-

projektissa. Saksalaiset mahdollisesti loukkaantuvat suomalaisten suoruudesta.  

Saksalaisten keskuudessa suomalaisen esimiehen tyly viesti työn toimimattomuudesta ja 

tavaran toimitusten hitaudesta saatetaan kokea hyvinkin negatiivisena asiana, ei 

rakentavana asiana. Suomalaisen suoruus voi aiheuttaa myös ongelmia kiinalaisten 

kanssa toimiessa. Kiinalaisen mielestä kasvojensa menettäminen suorien moitteiden 

yhteydessä on pahinta, mitä ulkomaalainen voi tehdä. Kasvojen menettämisen pelko 

yleensä aiheuttaa myös sen, että kiinalainen vähättelee asiaa, kun asiat menevät pieleen, 

eikä kerro suoraan totuutta. (Mäkilouko 2003) 

On hyvä tuntea kunkin kansallisuuden ominaispiirteet, kun suunnittelee työn siirtoa. 

Moni asia voi tarkoittaa eri asioita eri kulttuureissa. Myös omien kansallispiirteiden 

tuntemus on eduksi luotaessa kulttuurien välistä luottamusta. Tietoisuus oman ja toisen 

kulttuurin eroista ja se, että pystyy tunnistamaan nämä erot, on ensimmäisiä askelia 

kohti yhteisymmärtämystä kulttuurien välille. Ymmärrys luo tullessaan myönteisen 

työskentelyilmapiirin, mikä helpottaa osaamisen siirron onnistumista. Organisaatio 

oppii myös uusia tapoja ratkaista ongelmia ja tehdä työtä, jos se osaa käyttää 
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kulttuurierojen ymmärtämystä hyväkseen ja haastaa omat näkemyksensä ”oikeasta” 

tavasta ratkaista haaste. (Bibikova & Vadim 2010) 

 

4.4.3 Työntekijöiden osaaminen ja alaistaidot 

Alaistaidot ovat niitä taitoja, joita alainen tarvitsee pärjätäkseen työyhteisössä. Yleisesti 

ottaen sellaisiksi määritellään mm. tiimin jäsenten auttaminen, erilaisten työtehtävien 

vapaaehtoinen ottaminen, tarpeettomien konfliktien välttäminen ja oman mielipiteen 

rakentava ilmaiseminen. Alaistaitoihin kuuluvat niin ikään omasta ammatillisesta 

osaamisesta huolehtiminen sekä kyky antaa ja vastaanottaa palautetta. (Arvassalo 2006)  

Näiden alaistaitojen lisäksi CT-projektissa oletetaan osaamistaan siirtävällä työntekijällä 

olevan pedagogisia taitoja. Pedagogiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tapaa, jolla 

osaamisen siirto-opetus järjestetään, sekä sen näkemyksellisiä periaatteita (organisaatio- 

ja kulttuurierot) ja aikatauluttamista. Näitä taitoja ei valitettavan usein työntekijöillä 

entuudestaan ole. Tästä syystä moni ammattilainen, jolla on vahva ammattipätevyys, ei 

aina ole paras opettamaan osaamistaan toiselle. Olisikin hyvä, jos CT-projektin 

suunnittelussa osattaisiin ottaa huomioon pedagogisen osaamisen puute. 

Monessa CT-projektissa koulutetaan esimiehiä johtamaan muutostilanteita ja viemään 

eteenpäin projektia, mutta unohdetaan alaisille annetavan koulutuksen tarpeellisuus. 

Alaisten kouluttaminen motivoi työntekijöitä muutostilanteessa ja kartoittaa samalla 

alaisten olemassa olevaa osaamista. Näitä tietoja voidaan siirtoprojektin aikana käyttää 

myös hyödyksi, mikäli alaisia tarvitsee jatkokouluttaa uusiin tehtäviin.  

Haastateltavien mietteitä alaistaitojen kouluttamisesta: 

”Mahdollisesti olisi ollut tarpeen lyhyt ”kouluttajakoulutus” tärkeimmille henkilöille, jotka osallistuvat 

kouluttamiseen.” (Suunnittelija) 

”Erityisesti CT:hen liittyvää täsmäkoulutusta en saanut ollenkaan, mutta yleisiä esimiestaitoihin, kouluttamiseen ja 

muutosjohtamiseen liittyvää koulutusta on ollut tarjolla runsaastikin.” (Projektipäällikkö) 

”Itse en saanut koulutusta CT:n läpivetoon enkä tiedä kuinka moni muukaan sitä sai, sillä sain ”opettamisesta” 

palautetta henkilöiltä, joille oli jo muiden työtekijöiden toimesta opetettu asioita, kun olin oman osa-alueeni 

toiminnoista pitänyt koulutuspäivän. He kertoivat minulle, että ensimmäistä kertaa opettaminen oli käsitellyt 

varsinaista työn tekoa ja työtä oli tehty käytännössä, eikä vaan oltu pidetty kalvosulkeisia tunti tolkulla.” 

(Projektityöntekijä) 
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”CT managerit olisivat varmaan tarvinneet jotain koulutusta, koska CT:n alku ei sujunut kauhean hyvin ja kukaan ei 

ollut perillä mitä milloinkin tapahtuu. Mitään varsinaista suunnitelmaakaan ei tainnut olla...” 

(Projektityöntekijä, expatti) 

4.4.4 Osaamisen toimintamallit ja –prosessit 

Ennen osaamisen siirron alkua koko siirrettävä osaaminen olisi syytä olla hyvin 

kuvattuna prosessimielessä. Prosessi on jatkuva sarja suoritettavia toimenpiteitä, jotka 

tuottavat määritellyn lopputuloksen. Prosessin toteuttaminen ja prosessin mukaisesti 

toimiminen voi viedä aikaa, tilaa, vaatia resursseja tai asiantuntemusta. Prosessissa 

tapahtumat ja suoritteet toistuvat samankaltaisina jostain määritellystä näkökulmasta 

tarkasteltuna. Prosesseja voivat olla tuotteen valmistus, laadunparantaminen tai tuotteen 

myynti. Prosessi eroaa projektista siinä, että projektilla on alku ja loppu. (Pelin 2009) 

Usein olemassa olevalla organisaatiollakaan ei ole kunnollista kuvaa osaamisprosessin 

vaiheista varsinkin silloin, jos se koostuu monista pienistä palasista ja toiminnoista. On 

myös hyvä kuvata ne toiminnot, joita ei normaalisti kuvattaisi prosessiin, kuten 

työntekijöiden tapa siirtää tietoa prosessin aikana. Jos organisaatiolla ei ole kunnollista 

kuvaa osaamisesta, osaamisen siirtäminen ja siirtämisen suunnittelu on erittäin vaikeaa. 

Siirto vaikeutuu vielä entisestään, jos työ on jatkuvaa prosessia ja se tarvitsee siirtää 

pala kerrallaan niin, että toiminnot jatkuvat uudessa ja vanhassa työpisteessä.  

Erään haastateltavan mietteitä työyhteisöjen eroista CT:ssä: 

“Kulttuurierot on varmaan otettu jollain tapaa huomioon CT:ssä, mutta toimintamallit organisaation 

sisällä eroaa suomalaisesta tavasta toimia, tai ehkä paremminkin suomalainen toimintamalli eroaa muiden 

maiden toimintamalleista… Ainakin oman kokemuksen perusteella suomalainen voi työskennellä melko 

vapaasti/itsenäisesti ilman tarkkaa prosessia/ohjausta, kun taas esim. puolassa projektipäällikön (tai jotain 

muuta vastaavaa) asema on huomattavasti merkittävämpi.” (Expatti) 

4.4.5 Vastuun siirto projektissa 

Vastuun siirto CT-projektissa ei aina ole yksiselitteinen varsinkin, jos siirtoprojektissa 

ei ole määritelty kriteerejä ja mittareita, joiden perusteella vastuu osaamisesta ja työstä 

siirtyy kokonaan vastaanottavalle organisaatiolle. 
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Kriteeristön ja mittariston luominen on erittäin tärkeää vaihe siirtoprojektin 

suunnittelussa. Se edesauttaa aikatauluissa pysymistä ja siirron tekijän kouluttamista ja 

mahdollista sopeuttamista uuteen työnkuvaan. Siirron edetessä olisikin tärkeää 

jatkuvasti verrata edistymistä olemassa oleviin mittareihin ja sen perusteella tarkistella 

projektiaikataulussa pysymistä. Mikäli aikataulu näyttää lipsuvan, voidaan tarvittaessa 

lisätä toimenpiteitä, jolla saadaan aikataulu jälleen järkeväksi. 

4.4.6 Riskit 

Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmisten aiheuttamia ja siksi 

niihin voidaan vaikuttaa ja varautua sekä suojautua. Riskeissä ei ole kyse kohtalosta, 

vaan arkipäivän pienistä asioista. Jos riskeihin ei ole osattu, huomattu tai ehditty ajoissa 

kiinnittää huomiota, ne pääsevät yllättämään. Pienetkin häiriöt voivat käynnistää 

tapahtumaketjun, joka uhkaa koko CT-projektin onnistumista. Riskejä otetaan usein 

myös tietoisesti ja harkiten, esimerkiksi ajan ja vaivan säästämiseksi. Riski voi 

liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus. Yritystoiminta edellyttää järkevää riskien 

ottamista. (Pelin 2009)  

Mahdollisia riskejä CT-projektissa on monia. Esimerkkinä riskeistä voidaan mainita 

muun muassa viestintä- ja kommunikaatio-ongelmat, henkilöstön osaaminen ja 

motivaatio-ongelmat sekä aikataulun pettäminen.  

Hyvään projektisuunnitelmaan kuuluu mahdollisten riskien ja ongelmien kartoitus. Aina 

ei kuitenkaan voida ennakoida kaikkia riskejä. On kuitenkin arvioitu, että suhteessa 

käytettyyn riskien kartoitusaikaan, potentiaalisten ongelmien ennakointi on säästänyt 

työaikaa ja rahaa. (Pelin 2009) 

Kuvassa 3 on esitetty riskienhallinnan osa-alueet projektissa. Riskienhallinnalla 

tarkoitetaan systemaattista toimintaa riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja 

pienentämiseksi (Työsuojeluhallinto 2010). 
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Kuva 3. Riskienhallinnan osa-alueet (Työsuojeluhallinto 2010) 

4.4.7 Muutoksen hallinta ja johtaminen työorganisaatiossa 

Yleensä työntekijät, jotka ovat valmiita riskipanostuksiin, tekemään turhalta tuntuvaa 

työtä ja valmiita epäonnistumisiin, tuntevat, että he voivat vaikuttaa työhönsä ja, että 

heillä ja heidän työpanoksellaan on merkitystä kokonaisuuden kannalta. He luottavat 

esimiehiinsä sekä näiden avoimuuteen ja rehellisyyteen muutostilanteissa. He eivät 

tunne oloaan uhatuksi, eikä heillä ole vääriä mielikuvia siitä, mihin suuntaan työyhteisö 

muutostilanteessa on menossa. 

CT-prosessissa johtamisen haasteena on usein työntekijöiden epävarmuus CT-prosessin 

aiheuttamasta tuloksesta, sillä osaamisen siirtäminen on aina muutos. Moni ihminen 

kokee väistämättä epävarmuutta tulevista muutoksista varsinkin, kun kyseessä on oma 

työ, joka siirretään toiselle osapuolelle. Muutoksen esteenä voivat olla väärät 

mielikuvat, omien etujen menettämisen pelko, uusien ratkaisujen arvioidut riskit, 

hyviksi havaitut vanhat toimintatavat ja/tai esimerkiksi epäily tarpeellisten resurssien 

puutumisesta Yrityksen kehittyminen kuitenkin vaatii yleensä muutosta ja sitä kautta 

työntekijöiltä uskallusta muuttua. (Vilo 2009) 

Miksi kaikki voi kuitenkin mennä pieleen CT-prosessissa? Miksi innostunut ja 

innovatiivinen organisaatio voi kadottaa ”itsensä” CT-projektin edetessä? Selitys on 
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yleensä yksinkertainen - Muutoksen johtaminen on suoritettu huonosti tai sitä ei ole 

ollenkaan.  

”On sanottu, että suurin osa muutoksista epäonnistuu. Lisäksi muutostilanteessa 

työtehtäviin käytetty aika vähenee jopa 75 %. Tämä tarkoittaa sitä, että muutos on 

johdettava – muuten se on kaaos.” (Mercuri Online 2008) 

Mitä sitten tarkoitetaan muutoksen johtamisella? Mitä se edellyttää ja mitkä ovat sen 

haasteet innovoinnin ja kehityksen hedelmällisen maaperän säilyttämiseksi?   

Avoimuus, läpinäkyvyys; pysyäkseen mukana muutosvauhdissa organisaatioiden 

toiminnan on oltava avointa ja läpinäkyvää.  Se kuitenkin edellyttää kaikkien 

työntekijöiden sitoutumista näihin tavoitteisiin. Tämä on monessa organisaatiossa 

todellinen haaste. Vanhat organisaatiomallit, joiden jäykkyys ja arvovaltakysymykset 

estävät avoimuuden, ovat todellinen kompastuskivi muutoksen toteutumiselle.  Töiden 

uudelleenorganisointi, hierarkian vähentäminen, yhteistyön lisääminen eri toimijoiden 

välillä, kehittäminen ja ihmisten töiden liittäminen saumattomasti yhteen lisäävät 

avoimuutta työpaikoilla (Vilo 2009). Avoimuus ei aina myöskään ole itsestäänselvyys 

edes ”matalakynnyksisessä” matriisiorganisaatiossa.  Joskus työ on niin ”salaista”, että 

muutoksista kerrotaan vasta viime hetkellä, jolloin työntekijät eivät ehdi sopeutua 

muutokseen. Tämä jos mikä tappaa innovatiivisen organisaation ja johtaa 

muutosvastarintaan. Vaikka organisaatio olisi muutokseen tottunut, avoimuttomuus voi 

johtaa luottamuspulaan.  Ilmiötä voidaan kutsua myös mielekkyysperiaatteeksi. Jos 

ihmiselle ei ole selvitetty tarpeeksi avoimesti ja ajoissa, miksi muutos tapahtuu ja miten 

muutoksen edut ovat haittoja suuremmat, ihmisten on vaikea ymmärtää muutosta ja 

hänen on vaikea työskennellä muutoksen puolesta. Työntekijöiden on ymmärrettävä 

myös paikalleen jäämisen uhka (ulkopuolelta tulevat muutospaineet) – Jos emme 

uusiudu, meillä ei ole enää töitä (Ek 2009). 

Joustavuus ja sallivuus; vapaata keskustelua haasteista ja kokemuksista, tiedon ja 

osaamisen jakamista. Tämä voi olla monessa organisaatiossa vaikeaa, vaikka 

yhteistyötä tehdäänkin saman lopputuloksen aikaansaamiseksi yli oman organisaation 

rajojen. Johtaminen ja organisaatiorakenne eivät tue aina avointa kanssakäymistä. 

Kehittämisprosessien ja verkostojen johtamiseen ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota, 

koska johtamista ei ole totuttu näkemään organisaatioiden välisen toiminnan osana: 

”enhän minä voi niille mennä sanomaan, mitä niiden pitäisi tehdä…” (Sotarauta & 

Lakso 2000). Muutoksessa tämä organisaatioiden välinen kuilu vaikeuttaa muutosta.   
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Luottamus; avoin ilmapiiri ei synny ilman luottamusta. Miten muutoksista viestitään 

yrityksen sisällä ja erilaisille sidosryhmille? Herättääkö viestintä luottamusta? 

Otetaanko työntekijät mukaan muutokseen vai tungetaanko vain valmiiksi annettuun 

muottiin? Kuten huomataan tässäkin kohtaa, moni asia liittyy ketjuna toiseen. Suurten 

muutosten, kuten tietojärjestelmäuudistusten tai töiden siirto ulkomaille, onnistumisen 

edellytyksenä on aktiivinen viestintä eri osapuolien välillä. Viestintä siis luo avoimuutta 

ja luottamusta.  Viestinnän parantamiseksi ihmiset, jotka ovat muutoksen keskellä, tulisi 

ottaa mahdollisimman varhain mukaan muutoksen suunnitteluun, jotta 

itsenäisyysperiaate toteutuisi - "minä itse ja minun vapauteni valita" on tärkeä 

motivaation kannalta. (Ek 2009)  

Edellisiä perusteita muutoksen onnistumiselle voidaan myös tarkastella kriittisen 

massan kannalta. Kriittisen massan edellytyksenä on siis edellä mainittu 

mielekkyysperiaate ja itsenäisyysperiaate. Kolmantena on tuen ja palautteen tarve. Se, 

että minä ja työni olemme tärkeitä ja arvostettuja myös muiden mielestä. Johtamalla 

muutos väärin voidaan siis torpedoida nämä kriittisen massan edellytystekijät hyvinkin 

tehokkaasti. (Ek 2009) 

”Medici ilmiö” -kirjassa onkin osuvasti sanottu; ”Ehkä tärkein välimaastossa 

menestymisen edellytys on motivaation säilyttäminen. Jos motivaatiosi säilyy, pystyt 

toipumaan virheistä ja pitämään ideasta kiinni, kunnes koittaa menestyksen aika. Jos 

kadotat motivaatiosi, täydellinen epäonnistuminen on miltei väistämätön.” (Johansson 

2005, 182) 
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5 Competence Transfer -projekti 

Kuten edellä on mainittu, johtamalla muutos väärin ja valitsemalla siihen väärät 

menetelmät voidaan torpedoida nämä kriittisen massan edellytystekijät hyvinkin 

tehokkaasti. Tässä luvussa käydään läpi eräs CT-projekti, jossa olin läsnä. Kyseinen 

projekti on tyypillinen esimerkki epäonnistuneesta siirtoprojektista. Siirto tapahtui 

Puolaan, jossa työtä tekevää organisaatiota alettiin rakentaa uusista ja organisaatiossa jo 

olleista työntekijöistä. Toimin projektissa yhtenä alaisena, joka siirsi työnsä usean 

projektin osalta Puolaan. Toimin myös pitkään puolalaisten ja suomalaisten ’help 

deskinä’ ja hoidin osaamisen siirron tukitoimintoja. Minkäänlaista koulutusta tai 

opastusta en siirron suorittamiseen saanut. Minut irtisanottiin projektista 

tuotannollistaloudellisista syistä laman alussa. Projektin tämän hetkisestä tilanteesta 

olen saanut tietoja entisiltä työtovereiltani. 

Ensimmäinen projektin epäkohta oli huono esimiestyö. Esimiehet olivat kokemattomia 

johtamaan muutosta, koska heitäkään ei ehditty/osattu kouluttaa tarpeeksi. Huonolla 

esimiestyöllä ja siirtoprojektin suunnittelulla kadotettiin vallinnut erittäin innovatiivinen 

ilmapiiri.  Avoimuuden puute esimiehen ja alaisten välillä ei myöskään toiminut. 

Alaisia ei kuunneltu ja tilanne näytti erittäin epävarmalta, mikä aiheutti väestökadon. 

Alaisten irtisanoutuminen aiheutti monia hätiköityjä ratkaisuja ja vinoutuneita 

työkuormia. Alaisista tuntui, että johtaminen ei tukenut uutta tilannetta, sillä esimiehet 

eivät tienneet mitä ja miten toimia. Tyytymättömyyden napina ja hiljainen kapina täytti 

ennen niin joustavan, ”yhteen hiileen puhaltavan” työyhteisön. Henkilöstö ei 

ymmärtänyt täysin, mikä muuttuu ja mitä itseltä edellytetään esim. ammattitaidon 

suhteen. 

Toinen siirtoprojektissa eteen tullut ongelma koski kommunikointia, mikä selittyy 

kulttuuri- ja organisaatioeroilla. Kulttuuri- ja organisaatioerojen vuoksi 

kommunikointi suomalaisten ja puolalaisten välillä oli vaikeaa. Monesti suomalaiset 

olettivat puolalaisen organisaation toimivan yhtä joustavasti, kuin mihin suomalaisten 

keskuudessa oli totuttu. Palautetta annettiin suoraan, mikä aiheutti kitkaa ja 

väärinkäsityksiä. Myös viestintä oli vaikeaa, sillä puolalaisessa organisaatiossa ei ollut 

tapana viestittää suoraan työntekijältä toiselle niin kuin Suomessa. Kaikille menevät 

viestit tuli lähettää esimiehen kautta. Tämä tuli esille vasta silloin, kun huomattiin, että 
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tietyt viestit eivät tavoittaneet kaikkia. Viestintä- ja aikatauluongelmaa pyrittiin 

ratkaisemaan ekspatriaatin eli expatin lähettämisellä Puolaan. Tämä oli hyvä alku, mutta 

epäonnistui valitettavasti siinä, että työntekijän omat työt estivät työntekijän 

keskittymistä siirtoprojektin avustamiseen Puolassa. Työntekijää ei irrotettu omista 

projekteistaan tekemään siirtoprojektia, mikä olisi ollut ensiarvoisen tärkeää.  

Kolmas hyvinkin keskeinen asia onnistuneelle CT-projektille on osaamisen 

siirtovastuun ja koulutuksen huolellinen suunnittelu. Kyseisessä projektissa 

osaamisen siirtovastuu ja koulutuksen suunnittelu siirrettiin alaisten vastuulle 

välittämättä siitä oliko alaisilla kompetenssia tai valmiuksia itse siirtoprosessin 

toteuttamiseen. Kommunikaatio-ongelmien vuoksi myöskään siirtoaikataulut eivät 

toimineet. Aikataulut olivat epäonnistuneita ja väärin ajoitettuja. Aikataulun mukaan 

siirrettiin toimintoja, joita vastaanottava organisaatio ei ollut valmis vastaanottamaan. 

Vastaanottopäästä puuttui useasti myös henkilö, joka olisi työn vastaanottanut. 

Organisaatio oli uusi, joten rekrytointi ei toiminut ilmeisesti suunnitellussa aikataulussa. 

Eräs työntekijä siirsi osaamisensa 10 henkilölle, joista loppujen lopuksi yksi hoiti 

tulevaa työtä ja tämän jälkeen vastuu saattoi vielä muuttua henkilöltä toiselle noin 

kerran kuussa. Oli hyvin vaikea tietää kenen kanssa siirtoa kulloinkin teki, kun Puolassa 

vastuut vaihtuivat tiuhaan. 

Neljäntenä epäonnistuneen siirtoprojektin tunnusmerkkinä voidaan pitää 

välinpitämättömyyttä itse kompetentin siirtäjää kohtaan. Monesti kompetentin 

siirtäjällä on hyvinkin suuri epätietoisuus siitä, mitä siirtoprojektin jälkeen hänelle 

tapahtuu, uhkaako kenties työttömyys. Siirtoprosessin stressaavuutta lisää myös itse 

siirtoprojektin kesto. Kyseisessä projektissa tällaisen stressaavan tilanteen alla on voitu 

olla jo vuosia, koska siirtoa on jo tehty lähes kolme vuotta. Alun perin siirtoprosessi piti 

suorittaa loppuun kahdessa vuodessa. Nyt lähes kolmen vuoden jälkeen läheskään 

kaikilla kompetenttinsa siirtäjillä ei ole tietoa siitä, mitä siirron jälkeen tapahtuu. 

Epävarmuutta lisäävänä tekijänä työntekijät kokivat myös laman aikana tapahtuneet 

irtisanomiset. Osa kompetentin siirron tehneistä työntekijöistä sai lisäkoulutuksen 

jälkeen uusia töitä muista organisaatioista. Osa on vielä projektissa mukana expattina tai 

osana projektia lähinnä paikkaamassa ja tukemassa puolalaisen organisaation työtä tai 

projektin järjestelmäarkkitehteinä. Suunnittelutyö kun jäi vielä Suomeen. 

Aikataulu venyi. Sen myötä siirtoprojekti ja sen rinnalla eteenpäin vietävät 

liiketoimintaprojektit venyivät. Kustannustappioiden suuruutta voi vain arvailla. 
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Työntekijät elävät vieläkin jokapäiväistä muutostilaa epävarmuudessa, joka ei tunnu 

loppuvan. Se aiheuttaa motivaation ja innovaation puutetta molemmissa 

organisaatioissa.  

Yhteenvedoksi voidaan sanoa, että osaamisen siirrolla olisi pitänyt olla selkeä kaikilla 

osapuolilla (alaiset ja esimiehet, kumpikin organisaatio) tiedossa oleva 

toimenpideohjelma ja joustava aikataulutus. Puolaan olisi pitänyt jo projektin alussa 

lähettää suomalainen työntekijä, joka toimii paikallisten esimiehien apuna ja huolehtii 

kommunikaation ja aikataulun toimivuudesta projektin aikana. Hänellä olisi pitänyt olla 

kattava kuva siirrettävästä osaamisesta ja prosessista, joka siihen liittyy. Hänen olisi 

pitänyt olla myös tietoinen kummankin organisaation tavoista ja 

kommunikaatiokäyttäytymisestä. Puolalainen organisaatio toimii niin kuin kiinalainen. 

Kasvojen menettämisen pelossa ollaan hiljaa virheistä ja aikataulu ”paniikista”, jolloin 

niihin on vaikea reagoida nopeasti. Yleisesti siirron aikana olisi mm. pitänyt huomioida 

organisaatio- ja kulttuurierot, esimiehien ja alaisten riittämätön organisaatio- ja 

kulttuuritietous sekä pedagogiset taidot.  

Yhtenä tärkeänä onnistumisen tekijänä olisi ollut myös ns. kontaktihenkilö, johon 

siirron suorittajat olisivat voineet olla yhteydessä erilaisissa kommunikointi- ja 

ongelmanratkaisutilanteissa. Nyt siirron suorittajat joutuivat omakohtaisen 

kokemuksensa johdattamina tekemään omat tulkintansa asioiden kulusta ja tavoista 

ratkaista ongelmat. 

Monia muitakin asioita olisi voitu ennakoida siirron huolellisella suunnittelulla ja 

asioiden ennakoinnilla. Mikäli siirron suunnittelussa olisi käytetty menetelmää, joka 

kartoittaa siirrossa mahdollisesti olevat haasteet ja riskit olisi voitu säästyä monelta 

ongelmalta, aikatauluviiveeltä ja sen kautta kustannuksilta. Sen lisäksi olisi voitu 

paremmin hyödyntää hiljaista tietoa ja Suomeen jäävää osaamista muissa projekteissa. 
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6 Kehittämishanke 

Tässä luvussa esitellään uuden menetelmän kehittämiseen johtaneita syitä sekä 

esitellään itse kehitetty menetelmä ja sen kolmivaiheinen prosessi. Luvussa tarkastellaan 

myös menetelmän etuja ja haasteet. Lopuksi pohditaan jatkotoimenpiteitä ja mahdollisia 

kehityskohteita. 

6.1 Menetelmän kehittämiseen johtavia syitä 

Osaamisen siirto on monille organisaatioille ajankohtainen haaste. Erityisen haastavaksi 

sen tekee se, että osaamisen siirto tapahtuu entistä useammin eri kulttuuritaustaisten 

organisaatioiden tai osapuolien välillä, mikä tarkoittaa erilaisia tapoja kommunikoida, 

erilaisia projektin managerointitapoja, organisatorisia eroja jne. Lisähaastetta tuo myös 

se, että globaalissa markkinataloudessa yrityksen on uudistuttava jatkuvasti sekä 

sisällöllisesti että menetelmien tasolla. Työn alkuvaiheessa noin vuosi sitten ei vielä 

puhuttu osaamisen siirrosta ja sen vaikutuksesta niin laajasti kuin nyt. Moni 

organisaatio ei edes ymmärtänyt tarvitsevansa siirtomenetelmiä ja toimintatapoja, saati 

menetelmää kartoittaakseen osaamisen siirtoon tarvittavia tietoja. Laman myötä 

siirtoprosesseja on ollut enemmän ja niihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota.  

CT-prosessin sisällön tutkimuksissa ja siihen liittyvistä ilmiöistä kertovissa 

kirjallisuudessa ja tutkimuksissa ilmeni, että konsulttifirmoissa ja kirjallisuudessa on 

tarjolla erilaisia menetelmiä ja valmennuksia osaamisen siirtämiseen ja, että tutkimukset 

ja kirjat pursuavat tietoa siitä, miten motivoidaan työntekijöitä muutokseen. Muutoksen 

johtamismenetelmiä on useita ja tapoja, miten toimia jopa satoja. Tutkimuksen myötä 

ilmeni myös, että toimintatapojen ja käsitteiden viidakosta on vaikea löytää yritykselle 

sopiva siirtotapa ja -menetelmä. Menetelmiä (niin johtamis- kuin siirtomenetelmä) on 

myös vaikea soveltaa, koska ei tiedetä niiden tapaa soveltua omaan organisaatioon ja 

oman työn siirtämiseen. CT-projektien läpiviennissä moni ongelma johtuu juuri tästä.  

Mallin kehitystyö aloitettiin kartoittamalla ne avaintekijät, joita tarvitaan onnistuneen 

CT-projektin läpiviemiseksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli 

laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin 

haastatteluilla CT-prosessiin osallistuneilta eri sidosryhmiltä. Haastatteluilla selvitettiin 

haastateltujen näkemyksiä CT-prosessin johtamisen ja prosessin läpiviennin nykytilasta. 
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Haastateltavien annettiin myös esittää omia kehittämisideoitaan siitä, miten CT-

prosessia voitaisiin kehittää. Työssä tutustuttiin myös CT-prosessiin ja siihen liittyvistä 

ilmiöistä kertovaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Tutkimuksen perusteella 

avaintekijöiksi osoittautuivat yritys- ja organisaatiokulttuuri, kansainväliset 

työympäristöt, työntekijöiden olemassa oleva osaaminen ja alaistaidot, toimintamallit ja 

-prosessit, vastuun siirto projektissa, riskit sekä muutoksen hallinta ja johtaminen 

työorganisaatiossa. Merkittävimmiksi epäonnistuneen CT-projektin osatekijöiksi 

tutkimuksessa nousivat humaanitekijöiden huomiotta jättäminen (työntekijän 

kompetenssi, kulttuuritausta jne.) ja vakiintumattomat toimintamallit ja –prosessit.  

Koska nykyiset CT-prosessin suunnittelun tueksi kehitetyt mallit eivät huomioi 

tarpeeksi osaamiskapasiteetin hyödyntämistä eivätkä monikulttuurisnäkökulmaa, työssä 

kehitettiin nämä edellä mainitut ongelmakohdat huomioon ottava menetelmä, Human-

Centered Competence Transfer (H-CCT) –menetelmä. 

6.2 C-CEI–menetelmään pohjautuva H-CCT-menetelmä 

Tutkimustulosten innoittamana työssä kehitettiin CT-projektin suunnittelun ja 

läpiviennin tueksi Human-Centered Competence Transfer (H-CCT) –menetelmä, jolla 

pyritään helpottamaan CT-projektin suunnittelua. Kehitetty malli pyrkii olemaan 

”ihmisläheisempi”, erityisesti monikulttuurisnäkökulmat ja jo olemassa olevan 

kompetentin huomioonottava menetelmä. 

Kartoitettaessa erilaisia jo olemassa olevia menetelmiä, löydettiin Customer-Centered 

ERP Implementation (C-CEI) –menetelmä, jossa oli sopiva ajatus ”ihmisläheisyydestä” 

kehitettävän menetelmän perustaksi. C-CEI-menetelmä kehitettiin Tampereen 

teknillisen yliopiston Ohjelmistotekniikan ja Teollisuustalouden laitosten yhteistyönä 

alun perin toiminnanohjausjärjestelmän implementointiin (Vilpola & Ilkka 2006). Sen 

on todettu soveltuvan myös muihin tietotekniikka- ja toiminnankehittämishankkeisiin, 

vaikka se sisältää pääosin vain järjestelmähankeen kartoitusmetodeja. Koska sen 

tarkoituksena on löytää yritykselle sopiva ERP-järjestelmä, se ei sovellu sellaisenaan 

CT-projektin suunnittelun tueksi. Se sisältää kuitenkin menetelmärakenteen 

(toimintoanalyysi, toimintaympäristöanalyysi sekä riskianalyysi), jota voidaan 

hyödyntää myös kartoitettaessa CT-prosessin suunnitteluun tarvittavia tietoja. Niiden 
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perusteella pystytään valitsemaan projektiin soveltuvat siirtomenetelmät, osaaminen, 

aikataulu ja niin edelleen. 

H-CCT-menetelmän tavoitteena on pienentää yrityksen riskiä valita CT-projektiin 

sopimaton CT-strategia ja -prosessi sekä sitouttaa henkilöstö muutokseen ja ennakoida 

koko henkilöstön (projekti, siirto sekä tuleva henkilöstö) mahdollinen koulutustarve 

sekä tunnistaa kulttuuri- ja organisaatioerot. Kehitetty menetelmä keskittyy myös 

havainnoimaan siirrettävän osaamisen kriittisiä toimintoja sekä niiden haasteita ja 

ongelmia. Menetelmä ei pyri kuvaamaan vain yleisellä tasolla tapahtuvia prosesseja, 

vaan keskittyy yrityksen toimintaympäristön (käyttäjät, tehtävät, laitteet ja fyysinen 

sekä sosiaalinen ympäristö) analysointiin ja näiden vaikutukseen osaamisen siirrossa. 

Menetelmällä pyritään myös ennalta ehkäisemään prosessissa ilmeneviä riskejä, kuten 

aikataulutus, koulutus ja viestintä. 

Menetelmä sisältää kolme vaihetta (toimintoanalyysi, toimintaympäristöanalyysi ja 

riskianalyysi), joiden avulla saadaan aikaan: 

1. yrityksen siirrettävien toimintamallien (prosessien) ja niihin liittyvien 

osaamisten kuvaukset 

2. yrityksen CT-projektissa vaadittavan osaamisen määrittely 

3. siirrettävien toimintojen priorisoitu vaatimusmäärittely 

4. toimintojen ja osaamisen toimintaympäristön kuvaus- ja kehitysehdotukset 

5. osaamisen ja toimintojen siirron riskianalyysi 

Edellä kuvattujen toimenpiteiden tehtävänä on auttaa yritystä hahmottamaan yrityksen 

CT-projektia sekä antaa käytännön ideoita sen toteuttamiseen. 

Kuvassa 4 on esitetty H-CCT-menetelmän kolme vaihetta ja niiden sidonnaisuus 

toisiinsa. 
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Kuva 4. Kolmivaiheinen H-CCT-menetelmä 

6.2.1 Toiminto- ja osaamisanalyysi 

Toiminto- ja osaamisanalyysin tehtävänä on siirrettävien kriittisten toimintojen ja niihin 

liittyvän osaamisen tunnistaminen yrityksen nykyisessä toimintamallissa. Sen tehtävänä 

on myös määritellä ne kriittiset taidot ja osaaminen, jota organisaatiot tarvitsevat CT-

projektin läpiviennissä.  

Analyysillä pyritään kartoittamaan nykyiset toiminnot, niihin liittyvä osaaminen sekä 

toimintojen ongelmakohdat ja kehitystavoitteet. Analyysi antaa myös tietoa siitä, mitä 

ja miten siirrosta tulisi tiedottaa ja miten kommunikointi siirron aikana tulisi suorittaa 

CT-projektissa mukana olevien kesken sekä näiden sidosryhmien välillä.  

Analyysin tuloksena saadaan aikaiseksi projektin tulevat vaatimukset, siirrettävät 

toiminnot ja osaaminen sekä osaaminen, joka vaaditaan itse CT-projektin 

läpiviemiseksi. Analyysissä saadun tiedon perusteella pyritään aikaan saamaan myös 

parannettu uudelle organisaatiolle sopiva toimintojen kokonaisuus, joka perustuu 

olemassa olevaan ja sopii uuteen organisaatioon. Analyysin perusteella saatavat 

siirrettävien toimintojen kriittiset toiminnot eli toiminnot, jotka vaikuttavat oleellisesti 

koko työprosessin toimintaan. Ne määrittelevät myös toimintaympäristöanalyysin 

painopisteet. 
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6.2.1.1 Toiminto- ja osaamisanalyysin suorittaminen 

Toiminto- ja osaamisanalyysi suoritetaan haastattelemalla projektiorganisaatiota ja 

projektiin liittyviä työntekijöitä (olemassa oleva organisaatio ja uusi organisaatio).  

Haastattelujen perusteella pyritään määrittelemään ne kriittiset toiminnot, joiden 

siirtäminen on välttämätöntä sellaisenaan. Samalla määritellään myös ne toiminnot, 

jotka tarvitsevat muutosta siirryttäessä uuteen organisaatioon. Haastattelut pyritään 

suorittamaan ryhmissä tai yksilöhaastatteluilla, joiden aikana pyritään kartoittamaan 

seuraavia asioita: 

 siirtämisen tavoite ja aikataulu 

 siirron kohteena olevan osaamisen eri osa-alueet 

 ne yleiset toiminnot, jotka liittyvät oleellisesti siirrettävään osaamiseen 

 yleisistä käytännöistä poikkeavat toiminnot 

 tiedonsiirtoprosessit ja niiden poikkeamat 

 nykyisten toimintojen kehittämistarpeet ja ongelmat sekä niiden kuvaus  

 osaamiseen liittyvät sidosryhmät ja kuvaus 

 meneillään olevat osaamiseen liittyvien projektien vaatimukset siirrolle 

 organisaatioiden erilaisuuksista johtuvat vaatimukset 

 kulttuurien erilaisuudesta johtuvat vaatimukset 

 

Haastatteluilla kartoitetaan myös se perusosaaminen: 

 jota voidaan hankkia uudelle organisaatiolle ilman nykyisen organisaation 

opetusta 

 jota tuleva organisaatio tarvitsee vastaanottaakseen uudet toiminnot 

 jota siirron suorittava organisaatio tarvitsee viedäkseen projektin onnistuneesti 

läpi 

 jota tarvitaan osaamistaan siirtävien työntekijöiden uudelleensijoittamista 

silmälläpitäen, kuten uudelleenkoulutustarve 

 

Perusosaamista voivat olla yrityskulttuuritaidot ja -ymmärtämys, tekniset ja pedagogiset 

perustaidot, kielitaito, tiimityötaidot, johtamistaidot, alaistaidot, kulttuurierojen 

ymmärtäminen ym.  
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Haastatteluissa pyritään selvittämään myös erilaisten teknisten järjestelmien (intra, 

extranet ym.), laitteistojen ja ohjelmistojen sekä niihin liittyvien käyttäjäprofiilien, 

tunnusten ja salasanojen aiheuttamat vaatimukset siirrolle.  

6.2.2 Toimintaympäristöanalyysi 

Toimintaympäristöanalyysin keskeisenä tehtävänä on toimintojen analysoiminen 

työympäristössä käyttäjäkeskeisen menetelmän avulla. Sillä pyritään havainnoimaan 

osaamistaan siirtäviä työntekijöitä heidän suorittaessaan tavanomaisia työrutiineja, jotta 

saadaan selville asioita, jotka eivät toiminta-analyysissä näy. Tällaisia ovat mm. 

kasaantuneet päällekkäiset vastuut, käytännön tiedonkulku suullisesti tai paperilapulla 

ynnä muut. Analyysillä pyritään myös tunnistamaan eri organisaatioiden kulttuurierot 

sekä selvittämään nykyisten toimintojen ongelmat ja kehityskohteet käyttäjän 

näkökulmasta. 

Analyysi havainnollistaa hankeen johtoryhmälle työympäristöjen asettamat 

vaatimukset toimintojen ja osaamisen siirrolle sekä siirron mahdolliset haasteet 

nykyisessä ja tulevassa työympäristössä. 

Toimintaympäristön muodostavat käyttäjät, heidän osaamisen (työn) tavoite ja tehtävä 

sekä käyttöympäristö (ISO 13407:1999 Vuorovaikutteisten järjestelmien 

käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi).  

Käyttäjät ovat toimintaympäristössä yrityksen työntekijöitä, joiden osaaminen 

siirretään projektissa. Analyysissä tutkitaan käyttäjien osaamistaustaa (mitä osaamista 

kyseessä oleva tehtävä vaatii ja mitä tehtävään liittymätöntä osaamista työntekijällä on) 

ja selvitetään heidän valmiuksiaan siirtää osaamistaan. Käyttäjistä selvitettyjen tietojen 

avulla voidaan suunnitella käyttäjien ja osaamisen vastaanottajien koulutusta etukäteen 

niin, että se vastaa osaamis- ja vaatimustasoa ja, että siihen osataan varata riittävästi 

resursseja. Tietojen perustella voidaan myös suunnitella osaamisen siirtäjien 

jatkokouluttamista muihin tehtäviin tai heidän muun osaamisensa hyödyntämistä 

toisenlaisessa tehtävissä tai projektissa. Havainnointi itse käyttäjästä tehdään 

haastattelemalla käyttäjää ja kartoittamalla hänen muu osaamisensa. 

Käyttäjien osaamisen tavoitteella tarkoitetaan toimintaympäristössä sitä päämäärää, 

jonka käyttäjä saavuttaa suorittamalla joukon tehtäviä.  Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 

tiettyjen työvaiheiden suorittamista jossakin prosessissa. Toimintaympäristöä tutkimalla 
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selvitetään myös työtehtävien piirteitä, joilla on vaikutusta siirrettävään 

osaamisprosessiin. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa työvaihetta, jota ilman tuotanto ei 

etene. Työtehtävistä selvitetään työvaiheet, niiden kesto, sekä se kuinka usein 

työtehtävä suoritetaan prosessin aikana ja mikä on sen vaikutus koko työprosessiin.  

Näin voidaan arvioida kuinka kriittinen työvaihe on liiketoimintaprosessissa ja kuinka 

kriittistä sen siirto on osaamisen siirtoprosessin onnistumisen kannalta. 

Käyttöympäristöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysistä työympäristöä, kuten 

käyttäjän käyttämiä laitteita, ohjelmistoja, työtiloja ja materiaaleja, jotka kuuluvat 

olennaisesti käyttäjän työtehtäviin. Fyysisen ympäristön erityispiirteiden 

tunnistamisessa on se etu, että suunniteltaessa osaamisen siirtoa voidaan ennakoida 

nämä tarpeet uudessa organisaatiossa ennen varsinaista osaamisen siirtoa, jolloin siirto 

helpottuu. (Vilpola & Kouri 2006) 

Toimintaympäristön asettamia vaatimuksia havainnoidaan käyttäjien todellisessa 

työympäristössä. Käyttäjät on valittu toimintoanalyysin perusteella. Havainnoitavat 

henkilöt ovat niitä henkilöitä, joiden työtehtävät ovat kriittisiä siirrettävän osaamisen ja 

työprosessin kannalta tai joiden tehtävien toimenkuva muuttuu tai on ongelmallista 

uudessa organisaatiossa.  

6.2.2.1 Toimintaympäristöanalyysin suorittaminen 

Työn kuvaamisen havainnointi aloitetaan sillä, että havainnoitava henkilö kirjaa ylös 

omaan työnkuvaansa liittyvät työtehtävät, käyttöympäristön ja dokumentit sekä 

sidosryhmät ja niiden vaikutuksen työtehtävien suorittamiseen. Tämän jälkeen voidaan 

suorittaa varsinainen havainnointi.  

Havainnoinnin suorittaa yleensä toinen työntekijä, joka ei työtehtävää normaalisti 

suorita tai ulkopuolinen havainnoija. Havainnoitsijoita olisi hyvä olla kaksi, jolloin 

toinen voi olla varsinainen ”oppilas” ja toinen esittää tarkentavat kysymykset. 

Havainnoijat tekevät muistiinpanoja toiminnoista ja listaavat toimintaympäristössä 

esiintyvät asiat. Havainnoinnin jälkeen molempien havainnoijien tiedot puretaan 

yhteiseen tiedostoon. Yhdistämällä tähän työntekijän toimintakuvaus saadaan paras 

kokonaiskuva siirrettävästä osaamisesta.   

Käyttäjien tietoteknisiä valmiuksia ja muutosvastarintaa on vaikea selvittää 

havainnoimalla. Näiden asioiden selvittämiseksi voidaan käyttää anonyymiä kyselyä. 
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Kyselyjä tehdään mahdollisimman laajalle siirtoporukalle, jolloin saadaan kattava otos 

eri työtehtäviä suorittavista henkilöistä. (Vilpola & Kouri 2006) 

6.2.2.2 Havaintojen tulkinta 

Tiedon tulkinta- ja havainnointivaihe aloitetaan kokoamalla yksittäiset havainnot 

dokumenttiin. Tämän jälkeen tiedoista muodostetaan kulttuuri- ja vuorovaikutusmalli 

sekä fyysinen ja sekvenssimalli. Mallit tehdään jaottelemalla havainnot tietyin perustein 

ja tarkastelemalla niitä. Liittämällä havainnot näin omiksi kokonaisuuksikseen saadaan 

esille erilaiset toimintatavat, riskit ja haasteet työtehtävän toimintaympäristössä.  

Kulttuurimallilla kuvataan niitä havaintoja, jotka kuvaavat yksilöt ja heidän 

vaikutuksensa organisaation kulttuuriympäristöön. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi jonkun 

yksikön omia toimintatapoja, omia asenteita esim. ylitöiden suhteen tai asiakkaan 

tärkeyden korostamista yksikössä tehtävässä työssä.  

Vuorovaikutusmallilla kuvataan taas erilaiset havainnoinnin kohteena olleet tehtävät ja 

vastuut sekä niihin oleellisesti liittyvät vuorovaikutustilanteet. Vuorovaikutusmallista 

nähdään, mitä erilaisia kommunikointitapoja ja -välineitä organisaatio käyttää ja keiden 

kanssa kommunikointi työsuorituksen aikana tapahtuu. Mallin avulla voidaan helpottaa 

ja yksinkertaistaa viestintää, kun tiedetään miten todellisuudessa viestit kulkevat. Se 

myös näyttää viestinnän riskikohdat.  

Fyysisellä mallilla kuvataan havainnoin kohteena olevien työtehtävien käyttämät 

laitteet, ohjelmistot ja työolosuhteet siten miten havainnoitava henkilö niitä käyttää. 

Malli tuo esiin esimerkiksi ongelmat, jotka aiheutuvat ohjelmistojen tai työvälineiden 

puutteesta.  

Sekvenssimalli kuvaa havainnoitavan työtehtävän suorittamista tapahtumaketjuna. 

Sekvenssimalleja voidaan tehdä useita, jos havainnoitavilla on useita työtehtäviä. 

Mallista nähdään muun muassa se, kuinka paljon aikaa kunkin työvaiheen 

suorittamiseen kuluu ja missä työvaiheissa olisi mahdollisesti tehostamisen tarvetta. 

Kun kaikki havainnoitavat tehtävät on näin jaoteltu neljään malliin, voidaan mallit 

yhdistää yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Yhdistetyn mallin etu on se, että siinä 

voidaan vertailla eri tehtävien malleja toisiinsa. Mallin avulla nousee esiin 

organisaatiorakenne, -kulttuuri, toimintatavat sekä toimintaympäristön muutos- ja 

ongelmakohteet siirrettäessä osaamista toiseen organisaatioon. Yhdistetyistä malleista 

voidaan saada selville esimerkiksi se, että johonkin tietojärjestelmän tietoihin ei luoteta 
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ja työntekijät varmistavat aina tiedot toista kautta. Tätä kautta voidaan tehostaa tulevan 

organisaation toimintaa kiinnittämällä huomiota tietojärjestelmän toimivuuteen. 

Yhdistetystä mallista löydetään mahdollisesti myös ne toimintojen riskikohdat, jotka 

vaativat toimenpiteitä osaamisen siirtoa ajatellen. 

6.2.3 Riskianalyysi 

Riskianalyysin tehtävänä on CT-prosessin suunnitteluun ja läpiviemiseen sekä 

osaamisen siirtoon liittyvien riskien tunnistaminen ja analysointi. Sen tehtävänä on 

myös tunnistaa riskit yrityksen nykyisissä toimintatavoissa sekä siirrosta mahdollisesti 

aiheutuvien organisaatiouudistusten vaikutuksissa. Analyysillä pyritään luokittelemaan 

riskit osaamisen, projektin ja organisaation riskeihin.  

Osaamisen riskeillä tarkoitetaan analyysissä niitä riskejä, jotka liittyvät osaamisen 

siirtäjään tai vastaanottajaan. Niitä voivat olla esimerkiksi puuttuvat 

yrityskulttuuritaidot ja -ymmärtämys, tekniset ja pedagogiset perustaidot, riittämätön 

kielitaito, huonot tiimityötaidot, johtamistaidot tai alaistaidot sekä kulttuurierojen 

ymmärtäminen.  

Erään haastateltavan näkemys osaamisen riskeistä: 

”Ihmisten tausta/kokemus kannattaisi huomioida. On huomattavasti helpompaa tehdä CT, jos muilla on jo kokemusta 

edes vähän vastaavista töistä. Suoraan koulunpenkiltä hankituille joutuu opettamaan paljon perusteita ennen 

varsinaista CT:tä. Lisäksi jos on jo vähän alaan liittyvää kokemusta, niin CT:n aikana tulee enemmän kysymyksiä.” 

(Projektityöntekijä) 

Projektin riskeillä tarkoitetaan taas niitä riskejä, jotka liittyvät projektin läpiviemiseen. 

Pelinin projektihallinta-käsikirjassa ne määritellään ” Mahdolliseksi negatiiviseksi 

poikkeamaksi projektin tavoitteista”. Niitä ovat mm. tekniset riskit, aikataulun riskit, 

taloudelliset riskit, sopimuksiin liittyvät riskit sekä kansainvälisissä projekteissa 

kohdemaahan liittyvät riskit, esim. lainsäädäntö, poliittiset ja sotilaalliset riskit. (Pelin 

2009) 

Erään haastateltavan näkemys projektin riskeistä: 

”Aikataulutus ja vastuunsiirto ovat riskejä ja haasteita CT:ssä. Liian nopeasti tehdyssä siirrossa toiset eivät ehdi 

ajautua sisään tekemiseen, liian pitkään tehtynä ja ilman vastuun totaalista siirtoa napanuora ei ikinä katkea ja kaikki 

vähänkin vaikeammat asiat kysytään, eikä yritetä ratkaista itse” (Projektityöntekijä) 
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Organisaation riskeiksi voidaan luetella ne riskit, jotka liittyvät organisaation 

toimintaan. Niitä on mm. siirto-organisaatioiden erilaiset ulottuvuudet, toimintatavat ja 

kulttuurit. 

Riskianalyysin tarkoituksena on kuvata riskien aiheuttaja, mahdolliset vaikutukset 

hankkeelle tai organisaatioon, toimenpide-ehdotukset riskin ennaltaehkäisemiseksi sekä 

riskin todennäköisyys ja vaikuttavuus numeerisesti. Riskianalyysin tehtävänä on myös 

pyrkiä saamaan organisaatio arvioimaan ja tekemään analyysiä riskeistä koko projektin 

ajan.  

Projektin potentiaaliset riskit saadaan analysoimalla toiminta- ja 

toimintaympäristöanalyysin tuloksia. Näiden perusteella suoritetaan arviointi ja 

luettelointi sekä saadaan ne riskit, jotka arvioidaan tapahtuvan CT-projektin aikana. 

Analyysin tuloksena saadaan mahdollisuus reagoida ennaltaehkäisevästi toiminnan 

muutoksesta ja siirrosta, osaamisen puutteesta, kulttuuri- ja organisaatioeroista sekä 

projektin läpiviennistä aiheutuviin riskeihin. 

6.2.3.1 Riskien luokittelu- ja toimenpidekartoitusesimerkki  

Kun osaamisen siirron sudenkuopat on tunnistettu, arvioidaan niiden aiheuttamat riskit. 

Riskin suuruutta määritettäessä tulee ottaa huomioon tapahtuman haitalliset seuraukset 

projektin kulkuun sekä todennäköisyys, jolla ne toteutuvat. Riskin suuruus voidaan 

esittää numeerisesti tai sanallisesti luokitellen esimerkiksi taulukon 1 tavalla.  

Taulukko 1. Esimerkki riskien luokittelumallista riskin projektille aiheuttamien seurausten 

vakavuuden ja esiintymistodennäköisyyden perusteella (Työsuojeluhallinto 2010) 

 
 

SEURAUKSET 

ESIINTYMINEN Vähäinen Haitallinen Vakava 

Epätodennäköinen Merkityksetön riski Siedettävä riski Kohtalainen riski 

Mahdollinen Siedettävä riski Kohtalainen riski Merkittävä riski 

Todennäköinen Kohtalainen riski Merkittävä riski Sietämätön riski 

 

Luokittelun avulla voidaan arvioida riskin suuruutta ja toimenpiteiden 

tärkeysjärjestystä. Taulukossa 2 on esitetty riskien luokitteluesimerkki CT-projektissa. 
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Taulukko 2. Riskien luokitteluesimerkki CT-projektissa 

T
O

D
E

N
N

Ä
K

Ö
IS

Y
Y

S
 

VAIKUTUS 

 
Hyvin pieni Pieni Kohtalainen Suuri Katastrofaali-

nen 

Hyvin suuri 
 CT-projekti-

päällikkö ei ole 
pää-toiminen 
 

Siirtoprojekti 
haittaa 
normaalia 
liiketoimintaa 

Ihmisillä ei ole 

valmiuksia siirtää 
työtään 
 

Aikataulu venyy  

Kommunikaatio 

projektissa ei toimi 
 
Kulttuuri- ja 

organisaatioerot 
aiheuttavat ongelmia 

CT-hallintaa ja 

sen edellyttä-mää 
johtajuutta ei 
löydy 

Suuri 
   Aikataulut ovat 

epäonnistuneita tai 

väärin ajoitettuja 
 
Muiden tehtävien 

suorittaminen vie 
aikaa CT-projektilta 
eikä siihen kyetä 
hallitusti panostamaan 

Ylin johto ei anna 
tarvittavaa tukea 

siirrolle 

Kohta-

lainen 

Ihmiset eivät 
näe siirron 

mahdollisia 
hyviä puolia 

Osaamisen 
vastaanottaja 

ei ole 
sitoutunut 
projektiin 

Koulutusta ei 
viedä loppuun 

asti. 
 
CT:sta ei ole 
tiedotettu 

kunnolla, eikä 
viestintä ole 
läpinäkyvää 

CT-projektipäällikkö 
on epäpätevä. 

 
Osaamisen siirtäjät 
ovat epävarmoja siitä, 
mitä siirto aiheuttaa 

heidän työnkuvaansa. 

Ylin johto ei anna 
tarvittavia 

resursseja / aikaa 
siirrolle 

Pieni 
 Projektin 

byrokratia ja 

dokumen-
tointi liian 
raskas 

Pedagogista 
koulutusta ei ole 

riittävästi 
tarjolla 

Projektiin liittyvä 
dokumentointi jää 

tekemättä 
 
Aikataulussa ei ole 
joustonvaraa 

Siirtovastuut ovat 
epäselvät 

Hyvin pieni 
   Vastuunsiirrossa 

sooloillaan tai se 

jätetään tekemättä 

Projektilla ei ole 
ohjausryhmää tai 

se ei toimi 
kunnolla 

 

Riskin kasvaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta projektia ei vaaranneta. Matalan, 

merkityksettömän riskin alueella katsotaan, että riskin pienentämisellä ei enää tavoiteta 

merkittävää etua projektin onnistumisen kannalta. Kun riski kohoaa, riskin aiheuttavia 

olosuhteita tarkkaillaan. Mikäli riski on kohonnut lievästi ja voidaan puhua siedettävästä 

riskistä, pienentäviin toimiin ryhdytään, jos niiden katsotaan olevan kustannusten ja 

hyötyjen kannalta edullisia. Siedettävällä riskillä tarkoitetaan sitä, että riski on 

vähennetty niin alas kuin se käytännössä on kohtuudella toteutettavissa. Riski voi olla 

myös niin suuri, että projektivaihetta ei saa aloittaa tai jatkaa, ennen kuin riskiä on 

alennettu (Pelin 2009, Garvey 2009).  

Kuvassa 5 on esitetty riskien tunnistamisen ja arvioinnin vaiheet. 
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Kuva 5. Riskien arvioinnin vaiheet (Työsuojeluhallinto 2010) 

Kun riskin enimmäistaso ylitetään, on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Taulukossa 3 on 

esitetty mahdollisia toimenpiteitä verrattuna riskin suuruuteen (Työsuojeluhallinto 

2010). Kun riskin enimmäistaso ylitetään, on ryhdyttävä toimenpiteisiin.  
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Taulukko 3. Esimerkki yksinkertaisesta riskiin perustuvasta toimenpidesuunnitelmasta 

(Työsuojeluhallinto 2010) 

RISKI 
TOIMENPITEET JA AIKAJÄNNE 

MERKITYKSETÖN 
Ei tarvita toimenpiteitä eikä kirjaamisasiakirjoja. 

VÄHÄINEN 

Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ei tarvita. Pitäisi kuitenkin harkita 

kustannusvaikutus -suhteeltaan parempia ratkaisuja tai parannuksia, 

jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia. Tarvitaan seurantaa, jolla 

varmistetaan, että riski pysyy hallinnassa. 

KOHTALAINEN 

Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimiin, mutta ennaltaehkäisyn 

kustannukset on mitoitettava ja rajattava tarkasti. Toimenpiteet on 

toteutettava määrätyn ajan kuluessa. Jos kohtuulliseen riskiin liittyy 

erittäin haitallisia seurauksia, lisäarviointi voi olla tarpeen haitan 

todennäköisyyden tarkemmaksi toteamiseksi, jonka perusteella 

tehokkaampien valvontatoimenpiteiden tarve voidaan määritellä. 

MERKITTÄVÄ 

Projektivaihetta ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty. Riskin 

pienentämiseen voidaan joutua osoittamaan huomattavia resursseja. Jos 

riski liittyy meneillään olevaan työhön, ongelma pitäisi korjata 

lyhyemmässä aikataulussa, kuin kohtuullisten riskien ollessa kyseessä. 

SIETÄMÄTÖN 

Projektivaihetta ei pidä aloittaa eikä jatkaa, ennen kuin riskiä on 

pienennetty. Jos riskin pienentäminen ei ole mahdollista edes 

rajoittamattomilla resursseilla, voidaan harkita projektin 

keskeyttämistä. 

 

6.2.3.2 Riskien hallinnasta projektin hallintaan  

Riskien hallinta on kokonaisnäkemys projektin epäonnistumistekijöistä ja toimenpiteistä 

vahinkojen pienentämiseksi ja poistamiseksi. Ennen kuin riskit voidaan tehokkaasti 

hallita, ne tulee tunnistaa ja arvioida. Riskien hallintaan kuuluu myös riskin suuruuden 

arviointi ja tarkoituksenmukaisten ennaltaehkäisevien toimenpiteiden valitseminen ja 

toteuttaminen (Garvey 2009). Riskien hallinnan osa-alueet on esitetty tämän työn 

luvussa 4.3.6. 

Riskien hallinnan toimenpiteitä voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien kriteerien 

mukaan (Pelin 2009):  

 Projektin stabiiliosuuden kasvu: mitä tehokkaammin toimenpiteellä saadaan 

pienennettyä suurimpia riskejä, sitä parempi se on.  

 Vaikutusten laajuus: mitä useampaan riskiin tai useampaan henkilöön 

toimenpide vaikuttaa, sitä parempi se on.  
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 Vaatimusten täyttyminen: mikäli toimenpiteen avulla voidaan korjata 

lainsäädännön, sidosryhmien tai itse asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa 

esiintyneet puutteet, se kannattaa toteuttaa.  

 Toiminnan sujuvuuden lisääntyminen: mikäli toimenpiteen ansiosta 

osaamisen siirron sujuvuus lisääntyy, se kannattaa toteuttaa, vaikka vaikutus 

projektin suoritusnopeuteen olisikin vähäinen.  

 Kustannustehokkuus: parhaat toimenpiteet eivät välttämättä ole kalliita. Usein 

hyvinkin pienillä parannuksilla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia, lähes 

ilmaiseksi. 

Hyvä riskienhallinta perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, joka johtaa jatkuvaan CT-

projektin parantamiseen.  Se vaatii kuitenkin projektijohdolta jatkuvaa toiminnan 

seuraamista ja kehittämistä. 

6.2.4 Menetelmän edut ja haasteet 

H-CCT- menetelmän etuna on se, että se antaa monipuolisen lähestymistavan CT-

projektin läpivientiin. Menetelmä ottaa huomioon organisaatioiden vaatimukset 

siirrolle, mutta toisaalta myös siirron vaatimukset organisaatioille. Kuten C-CEI -

järjestelmäkin, se sitoo hankkeen keskeiset henkilöt analyysien toteuttamiseen, mutta 

antaa sen myötä myös heille paremmat valmiudet toteuttaa riskialtis projekti. 

Menetelmän avulla voidaan siis kouluttaa oikein yrityksen niitä työntekijöitä, jotka ovat 

mukana osaamisen siirrossa. Menetelmän avulla he saavat monia projektiosaamisen ja 

sosiaalisen osaamisen taitoja, joita ei tyypillisissä yrityksen projektissa pystytä saamaan 

aikaan. 

Menetelmä antaa yritykselle keinot keskittää resurssit kriittisiin osaamisen siirto-osa-

alueisiin, jolloin yrityksellä on paremmat mahdollisuudet säilyttää toimintakykynsä ja 

pyörittää liiketoimintaansa. Tämä mahdollistaa paremmin sen, että tehdyt päätökset 

tukevat liiketoiminnan kehittymistä eikä osaamisen siirto ole vain osana 

tehostamishanketta, jolla pyritään kustannussäästöihin tai toiminnan tehostamiseen 

yrityksessä. Menetelmän sisältämien tarkastelujen etuna on myös se, että sen avulla 

yritys voi parantaa ja tehostaa siirrettävää työprosessia ja yrityksen viestintää sekä se, 

että yritys saa aikaan kokonaisnäkemyksen omasta liiketoiminnastaan. Tämä osaltaan 
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auttaa yritystä tehostamaan oman liiketoimintaansa ydinosaamiseen ja sitä kautta 

aikaansaa kustannussäästöjä.  

Menetelmän etuina on myös se, että se kartoittaa organisaation ja yksilön osaamisen ja 

tuo ne lähemmäksi toisiaan. Tämä taas edesauttaa yritystä paremmin hallitsemaan 

kokonaisosaamistaan ja kiinnittämään huomiota ns. puuttuvaan yhteistyöhön eri 

osaamisalueiden välillä. (Reinhardt & North 2003) 

Kuvassa 6 on esitetty näiden osaamisalueiden liittyminen toisiinsa. Kartoittamisen 

myötä voidaan myös paremmin nähdä yrityksen työntekijöiden projektiin liittyvä 

osaaminen sekä se muu osaaminen, joka ei liity siirrettävään prosessiin. Tämä 

mahdollistaa niiden hyödyntämisen uusissa liiketoiminnoissa.  

 

Kuva 6. Puuttuva yhteistyö yksilöllisen osaamisen (Cy) ja organisatorisen osaamisen (Co) 

välillä (Reinhardt & North 2003) 

 

Osaamisen kartoittaminen helpottaa myös oikeiden menetelmien valitsemista osaamisen 

siirtoon. Erilaiset osaamiset tarvitsevat erilaisia siirtomenetelmiä, jotta siirto onnistuu 

kunnolla. (Lazarova & Tarique 2005)  

Tänäpäivänä myös yritysten osaamispääoman säilyttäminen on tärkeää ja tärkeä 

liiketoimintavaltti, jota yritykset monesti eivät vieläkään ymmärrä. Tosiasia on, että 

monet osaamisen alueista ovat sellaisia, joita ei pystytä dokumentoimaan, vaan ne on 

varastoitu työntekijöiden ymmärtämykseen ja osaamiseen. (Koskinen & Pihlanto 2006)  
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Koska menetelmä kartoittaa osaamista myös hiljaisen tiedon osalta, voidaan tunnistaa 

ne hiljaisen pääoman tiedot, joiden siirtäminen ja säilyttäminen ovat tärkeitä yrityksen 

liiketoiminnan kannalta. Se, että voidaan ennakoida motivaation, innovaatioiden ja 

tietopääoman säilyminen yrityksessä, tuottaa kustannussäästöjä yritykselle. Ihmisten 

kouluttaminen uusiin haasteisiin on helpompaa, kun heillä on jo olemassa oleva 

työkulttuuritausta ja osaamispääoma.  

Menetelmän etuina voidaan pitää sitä, että projektissa pystytään ennakoimaan 

aikatauluviiveet, informaatiokatkokset ja väärin arvioidut tai puutteelliset resurssit, 

joista seuraa yleensä kustannuksia. 

Menetelmän tuomia muita etuja on muun muassa se, että sen myötä projekti 

dokumentoidaan paremmin, minkä jälkeen voidaan tehdä päätelmiä projektin 

onnistumisesta sekä toistaa projekti. Sen etuna on myös se, että sen perusteella voidaan 

arvioida projektin toteuttamismielekkyyttä ja kustannussäästöjä todellisemmalta 

pohjalta ja kysyä: aiheuttaako CT sen mihin sillä pyritään. Kaiken kaikkiaan menetelmä 

tuo monia hyötyjä yritykselle, joka harkitsee osaamisen siirto-projektin läpivientiä.  

Haasteena menetelmän toteuttamisessa voidaan pitää haastattelujen ja havaintojen 

tekemistä ja niiden analysointia. Menetelmän läpiviennin tueksi suositellaan 

hankkimaan ulkopuolista konsulttiapua, varsinkin jos yrityksellä ei ole 

menetelmähallinnan asiantuntevaa henkilökuntaa palveluksessaan. Ulkopuolisen 

konsulttiavun käyttö tuo myös läpinäkyvyyttä hankkeeseen olemalla puolueeton ja 

tarpeeksi kattava. Yritykselle voi olla kannattavampaa myös hankkia menetelmän 

läpiviennin tueksi ulkopuolinen ohjausryhmä, joka tukee menetelmän läpivientiä ja 

valvoo vaiheiden oikeaoppista suorittamista sekä hankkii tarvittavia ulkopuolisia 

resursseja projektille. Oman haasteensa menetelmän onnistuneelle läpiviennille asettaa 

myös se, miten yrityksen liiketoiminnasta saadaan tarpeeksi irrotettua henkilökuntaa 

vain projektin käyttöön. Yritysten kun on pystyttävä samalla pyörittämään omaa jo 

käynnissä olevaa liiketoimintaansa, mitä todennäköisesti tehdään usein suhteellisen 

pienillä ja tarkkaan mitoitetuilla resursseilla.  
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6.3 Jatkotoimenpiteet ja kehittämisideat 

Työssä kehitettiin H-CCT-menetelmä, jonka toimintaperiaatteet ja vaaditut toimenpiteet 

kuvattiin vaihe vaiheelta. Työssä esitettiin myös perustelut sille, miksi kyseisen mallin 

käyttöönotto on tarpeellinen onnistuneen CT-projektin läpiviennin kannalta.  Työssä ei 

kuitenkaan pyritty luomaan kiveen hakattuja toimintatapoja tietyn vaiheen 

suorittamiselle, sillä menetelmän toimivuutta ei ole vielä testattu käytännön tilanteissa.   

Ajallisista rajoituksista johtuen menetelmän toiminnallisuutta ei voitu arvioida 

käyttökokemusten perusteella. Jatkotoimenpiteitä ajatellen olisi erityisen tärkeää, että 

menetelmän toiminnallisuutta voitaisiin testata kohdeyrityksessä. Menetelmäprosessin 

läpiviennillä voitaisiin arvioida menetelmällä saavutettuja etuja ja havainnoida 

mahdollisia kehityskohteita. 

Eräs tärkeä työssä esiin noussut epäkohta oli myös osaamista vastaanottavan 

organisaation ”näkymättömyys” CT-projektia suunniteltaessa. Kehitetty malli ei ota tätä 

näkökulmaa tarpeeksi huomioon, koska mallin kehityksen aikoihin siirron 

vastaanottavaa osapuolta ei ollut sitoutettu kyseiseen CT-projektiin riittävällä 

laajuudella. Sitoutumattomuus näkyi erityisesti siinä, että lähetettyihin 

haastattelupyyntöihin ei katsottu olevan tarvetta vastata. Vastaanottopäässä oli myös 

puutteita itse siirron vastaanottamisvalmiudessa, joka johtui luultavammin 

osaamattomuudesta ottaa vastaan uutta tietoa ja toimintaa. Yhtenä mallin 

kehittämisideana voidaan nähdä edellä kuvattu epäkohta. 

Pitkällä aikavälillä mallin toivotaan päätyvän organisaatioiden kokeiltavaksi samalla 

pyrkien kehittämään sitä konsultointi- ja yritysasiantuntijoiden kanssa siten, että sitä 

voisi käyttää pohjana konsultoinnille. Tavoitteena on myös saada lisää erilaisia 

näkökulmia ja kehittämisideoita menetelmän parantamiseksi, jotta sitä voitaisiin 

oikeasti käyttää inhimillistämään siirtoprojektia ja tehostamaan sitä yrityksen kannalta 

(osaamispääoman pysyminen yrityksessä, kustannukset ym.) sekä parantamaan siirrossa 

olevien työntekijöiden mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen. 
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7 Loppupuheenvuoro 

Toivon, että tämä menetelmä antaa aseita esimiehille, jotka haluavat varmistaa omien 

alaistensa ja työryhmänsä menestyksen jatkossakin. Moni yritys ei ymmärrä, että 

osaamispääoman säilyttäminen on tärkeää ja tärkeä liiketoimintavaltti. CT-projekti 

oikein toteutettuna lisää myös yrityksen työntekijöiden tietopääomaa osaamisen 

siirtoprojektin toteuttamisen muodossa. Siirtoprojekti antaa työntekijöille moninaisia 

valmiuksia toimia erilaisissa tehtävissä. Usein unohdetaan tämä näkökulma täysin. 

Sanotaan, että ”yksi yrityksen menestystekijöistä on juuri osaaminen ja oppiminen. Jos 

yrityksen strategiset valinnat eivät ole onnistuneita, ei hyväkään osaaminen johda 

menestykseen.” (Ranki 1999, 11) 

Tulisi siis kiinnittää huomiota myös olemassa olevan osaamisen säilyttämiseen, sillä 

kaikkea osaamista ei voi siirtää tai dokumentoida. Osaamisen siirtäjillä on usein paljon 

muutakin osaamista, kuin se minkä he siirtävät toisaalle. On sanottu myös, että kaikilla 

työnantajilla tulisi olla halu ja tarve pitää huolta henkilöstönsä 

työllistymismahdollisuuksista, työmarkkinakunnosta ja ohjata henkilöstö ajoissa 

uudelleenkoulutukseen (Otala 2002, 40). Menetelmä mahdollistaa tulevaisuudessa 

toivottavasti paremmin tämän näkökulman toteutumista osaamisen siirtoprojektissa ja 

yrityksen näkemystä nähdä osaamisen siirtoprojekti kokonaisvaltaisena liiketoiminnan 

kehittämishankkeena, eikä vain osana tehostamishanketta, jolla pyritään 

kustannussäästöihin tai toiminnan tehostamiseen yrityksessä. Tällä työllä olen pyrkinyt 

antamaan paremmat valmiudet siihen.  
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