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1 JOHDANTO 

 

Erilaisiin tapahtumiin ja festivaaleihin kuuluvat olennaisesti erilaiset myyntikojut. 

Päivän tai pidempään kestävät tapahtumat tarjoavat useimmiten kävijöilleen mahdolli-

suuden käyttää erilaisten myynti- ja promootiokojujen palveluita. Kojujen paikoista 

perittävät vuokrat ovat myös merkittävä osa tapahtumien ja festivaalien tulonlähteitä. 

Hyvin organisoidut, laadukkaat sekä moneen makuun sopivat myynti- ja promootio-

paikat antavat tapahtumalle viimeistellyn ilmeen sekä välittävät järjestäjästä ammatti-

maisen kuvan. 

 

Koulutusohjelman mukainen erikoistumisharjoitteluni antoi minulle mahdollisuuden 

tutustua kansainvälisiin konserttituotantoihin sekä poiki minulle kesätyöpaikan har-

joittelupaikastani Speed Promotion & Agency Oy:sta. Toimenkuvani yhtiössä oli toi-

mia tuotantoassistenttina, mutta varsinainen vastuualueeni oli yhtiön kesän 2010 jär-

jestämien tapahtumien myynti- ja promootiopaikkojen hoitaminen.  

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja käsittelee Helsinki Live One Day Rock Festi-

val:in myynti- ja promootiopaikkojen toteutusta. Tapahtuma järjestettiin Helsingin 

Käpylässä 5.6.2010 pääesiintyjänään Guns N´ Roses. Festivaali keräsi noin 17 500 

kävijää. 

 

Työssäni tuon esille minkälaisen määrän työtä ja aikaa yhden festivaalin osa-alueen 

toteuttaminen vie sekä minkälaisia haasteita projektin aikana voi tulla eteen. Kerron 

myös miten projekti jakautuu ennakkomyynnin, sopimusneuvotteluiden ja varsinaisen 

organisoinnin suhteen. Lisäksi pohdin myynti- ja promootiopaikkojen merkitystä fes-

tivaaleille sekä kulttuurituotannon opintojen hyödyllisyyttä projektin toteutuksessa. 

Oppiiko kulttuurituottaja tekemällä vai lukemalla? 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAT 

 

Opinnäytetyöni taustoja esitellessä voi mielestäni nostaa esille kolme suurempaa ko-

konaisuutta, joita on hyvä avata ja esitellä. Jokainen näistä kokonaisuuksista on ohjan-

nut minua eteenpäin kulttuurin kentällä ja kaikilla kolmella tekijällä on ollut syynsä 

opinnäytetyöni syntyyn. Nämä kolme tekijää ovat erikoistumisharjoitteluaikani, Speed 

Promotion & Agency Oy sekä Helsinki Live One Day Rock Festival. 

 

2.1 Harjoittelijasta työntekijäksi 

 

Kulttuurituotannon koulutusohjelma pitää sisällään kolme kaikille pakollista harjoitte-

lua. Kaksi ensimmäistä harjoittelua, harjoittelu julkisissa organisaatioissa sekä luovan 

toimialan harjoittelun suoritin kotikaupungissani Imatralla Music Bros Ay:ssä. Music 

Bros Ay on musiikinalan monitoimiyritys ja sain siellä hyvää kokemusta ja tietoa siitä, 

mikä tulevaisuudessa kiinnostaa minua ja mikä ei. Erikoistumisharjoittelun lähestyes-

sä olin jo ollut yhteydessä Music Bros:iin ja tiedustellut mahdollisuutta suorittaa vii-

meinenkin harjoittelu siellä. Aikani asiaa pohdittuani ymmärsin, että oli aika kokeilla 

jotain muuta. Harjoittelujaksot ovat kuitenkin usein ainoa mahdollisuus opintojen ai-

kana tutustua erilaisiin kulttuurialan organisaatioihin. Olin tiedostanut jo pitkään, että 

tapahtuma- ja konserttituotannoista kiinnostuneelle kulttuurituotannon opiskelijalle 

olisi edessä siirtyminen kohti suurempia tapahtumia sekä isompia alan toimijoita eli 

pääkaupunkiseudulle. Tapahtumista ja konserteista kiinnostuneena kävin läpi muuta-

mia ohjelmatoimistoja sekä tapahtumatuotannoista vastaavia yrityksiä. Mielenkiintoni 

herätti Suomen suurin itsenäinen ohjelmatoimisto Speed Promotion & Agency Oy. 

Noin kuukauden mittaisen hakuprosessin jälkeen sain paikan yhdeksän viikkoa kestä-

vään erikoistumisharjoitteluun, joka alkoi 1.2.2010.  

 

Erikoistumisharjoitteluni aikana Speed Promotion & Agency Oy:ssä toimin kahden 

konserttituottajan apuna tuotantoassistenttina. Sain heti alusti alkaen vastuuta ja tutus-

tuin isoihin kansainvälisiin tuotantoihin. Sain myös kokea kiireen ja stressin kun koh-

dalle osui 16 päivän sisällä neljä suurehkoa konserttituotantoa: Lynyrd Skynyrd, Kevin 

Costner, Joss Stone sekä Tokio Hotel. Vastuualueeni oli jokaisessa konsertissa taka-

huonealueiden hoito eli artistien vaatimien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden hoi-
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taminen. Tämän lisäksi hoidin juoksevia asioita aina trukkien vuokraamisesta ja aja-

misesta roudaukseen ja preshoppaukseen asti.  

 

Harjoitteluaika sujui molempien osapuolien mielestä mallikkaasti ja minulle tarjottiin 

kesätöitä vastuualueena Speed Promotion & Agency Oy:n järjestämien kesätapahtu-

mien myynti- ja promootiopaikkojen hoitaminen. Tämä piti sisällään myynti- ja pro-

mootiopaikkojen ennakkomyynnin, sopimusneuvottelut sekä organisoinnin itse tapah-

tumissa. Otin tehtävän vastaan vielä ollessani harjoittelija, mutta toden teolla myynti- 

ja promootiopaikkojen myynti alkoi huhtikuun alusta alkaen, jolloin statukseni yrityk-

sessä oli vaihtunut harjoittelijasta kesätyöntekijään. 

 

2.2 Speed Promotion & Agency Oy 

 

Speed Promotion & Agency Oy on Suomen suurin itsenäinen ohjelmatoimisto. Yhtiö 

on perustettu vuonna 2003 ja se aloitti toimintansa järjestämällä Race & Rock tapah-

tuman, Seinäjoen Vauhtiajot.    Ensimmäinen suuren kokoluokan konsertin yhtiö jär-

jesti vuonna 2006 tuodessaan hip hop tähti 50 Cent:in Hartwall Areenalle kahdeksi 

päiväksi. Speed Promotion & Agency Oy toimii yhteistyössä monien eri agenttien ja 

konserttien järjestäjien kanssa. Keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat kansainvälinen AEG 

Live sekä tanskalainen ICO & ET-Conserts. Yhtiö toimii konserttipromoottorina myös 

Baltiassa, mutta päämarkkina-alueena on kuitenkin Suomi. Vuosien 2006 ja 2010 vä-

lillä Speed Promotion & Agency Oy on tuonut Suomeen useita kymmeniä kansainvä-

lisiä huippuartisteja kuten Britney Spears, Snoop Dogg, Bon Jovi, Korn, The Prodigy 

ja Guns´n Roses. (Speed Promotion, 2010a.) 

 

Speed Promotion & Agency Oy Ltd pitää sisällään myös kolme tytäryhtiötä: Speed 

Rental Oy, Speed Festivals Oy ja Speed Event Oy. Speed Rental Oy tarjoaa äänentois-

to- ja valopalveluita tapahtumille. Speed Promotion & Agency on myös osakkaana 

Speed Rental Oy:ssä ja näin ollen yhtiö vastaa kaikista Speed Promotion:in tapahtumi-

en ja festivaalien äänentoisto- ja valopalveluista. Speed Festivals Oy on Suomen suu-

rin festivaalijärjestäjä ja vuonna 2010 yhtiö vastasi neljän suuren kesäfestivaalin jär-

jestämisestä: Helsinki Live One Day Rock Festival, Seinäjoen vauhtiajot, Race & 

Rock Festival, Lieksan Vaskiviikot sekä Tampere International Air Show. (Speed 

Promotion, 2010a).  
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Speed Event Oy on uudenajan tapahtuma- ja tuotantoyhtiö, joka on keskittynyt yritys-

tapahtumiin. Speed Event Oy vastaa muun muassa Firmarockin ja Stadin pikkujoulu-

jen järjestämisestä. Speed Event Oy tekee asiakkaan tilauksesta kaiken kokoisia yritys-

tapahtumia. Yhtiöllä on kokemusta 20 – 85 000:nen asiakkaan tilaisuuksista. Asiak-

kaan toivomusten mukaan Speed Event Oy tarjoaa muun muassa: tapahtuman suunnit-

telu, yhteydet, varaukset ja valvonta, tapahtumatilan kartoitus, catering, tapahtumatilan 

somistus ja lavastus, teltta- ja lavarakenteet, äänentoisto ja valotekniikka, viihde- ja 

ohjelmapalvelut, tapahtumatyöntekijät, graafiset materiaalit ja kutsuprosessi. Speed 

Event Oy toimii yhteistyössä usean helsinkiläisen yökerhon ja ravintolan kanssa ja 

asiakkaan on mahdollista myös tilata erilaisten teemapakettien mukaan suunniteltuja 

tapahtumia. (Speed Promotion, 2010b.) 

 

Speed-yhtiöt toteuttavat vuosittain kymmeniä suuria yleisötapahtumia ympäri Suomea. 

Yhtiöiden vuosittainen kävijämäärä ylittää vuositasolla miljoonan kävijän rajan. 

Speed-yhtiöt tuottavat erilaisia tapahtumia aina yritysten pikkujouluista useamman 

päivän kestäviin festivaaleihin, kansainvälisiä konserttituotantoja unohtamatta. Lisäksi 

Speed-yhtiöt tarjoavat muun muassa seuraavia tapahtumissa tarvittavia palveluita: 

ravintolapalvelut, festivaalihenkilökunta, akkreditointi, järjestyksenvalvonta, VIP-

tilaisuudet, bändit ja ohjelma, ohjelmasuunnittelu, mediakumppanit, yhteistyökump-

panit, tavarantoimittajien tuotantosopimukset, mainonnan suunnittelu ja toteutus 

sekä valtakunnallinen tiedotus ja toteutus. (Speed Promotion, 2010c.) 

 

2.3 Helsinki Live One Day Rock Festival 

 

Helsinki Live One Day Rock Festival järjestettiin lauantaina 5.6.2010 Helsingissä Kä-

pylän urheilupuistossa. Idea festivaalin järjestämiseen oli syntynyt 2009 keväällä 

Speed Promotion & Agency Oy:n promoottorin ja toimitusjohtaja Kalle Keskisen vie-

raillessa Lontoossa.  Idea kehittyi menneiden vuosien mallisista Live tapahtumista, 

joissa kerättiin rahaa hyvän tarkoituksen puolesta. Helsinki Live:ssä avustettavaksi 

järjestöksi valittiin Aseman Lapset Ry, joka sai tietyn osuuden lipputuloista. (Tammis-

to, 2010.) Lipputulojen lisäksi Aseman Lapset Ry:llä oli oma kahvilabussinsa tapah-

tumassa, joissa virvokkeiden lisäksi tarjottiin nuorten ja lasten hyvinvointia edistävää 

tietoa.  
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Pääkaupunkiseudulla oli keväällä ja kesällä 2010 ennätysmäärä konsertteja ja tapah-

tumia, puhuttiin jopa ylitarjonnasta. Tämä vaikutti myös Helsinki Live festivaalin me-

nestymiseen ja lipunmyyntiin. Tammiston (2010) mukaan ylitarjontaa oli ja se näkyi 

myös Helsinki Live tapahtuman kohdalla. Yli kymmenen erilaista konserttia tai tapah-

tumaa tavoitteli yli 10 000 kävijää kevään ja kesän 2010 aikana pääkaupunkiseudulla.  

Helsinki Live nousi esiin massasta maailman legendaarisimman rockyhtyeen Guns 

N´Roses:in avulla. (Tammisto, 2010.) 

 

Helsinki Live järjestettiin Käpylän urheilupuistossa Helsingissä, jossa ei ollut järjestet-

ty koskaan aiemmin saman kokoluokan rockfestivaaleja, eikä musiikkitapahtumia 

muutamaa pientä konserttia lukuun ottamatta. Tammisto (2010) myöntää lupaproses-

sin rockfestivaalin järjestämiseksi alueella olleen varsin hankalaa ja aikaa vievää. Hel-

singin kaupunki ei juuri tapahtumasta innostunut, mutta liikuntavirasto, joka tilat 

omistaa, alkoi pikku hiljaa näyttää tapahtumalle vihreää valoa. Tätä edelsi tietenkin 

puolen vuoden tarkat laskelmat, faktat ja tapaamiset liikuntaviraston edustajien kans-

sa. (Tammisto, 2010.) Käpylän urheilupuisto oli tapahtumapaikkana erinomainen. 

Urheilupuistoa oli jo vuosia yritetty valjastaa erilaisten musiikkitapahtumien ja festi-

vaalien järjestämispaikaksi, mutta asiasta ei oltu kuitenkaan päästy sopuun. Tammisto 

(2010) kertoo Käpylän olevan sijainniltaan ja kulkuyhteyksiltään yksi Helsingin kes-

keisimpiä paikkoja, jossa tapahtuman voi järjestää.  

 

Yksipäiväinen rockfestivaali toi Käpylän urheilupuistoon seuraavat artitstit: Michael 

Monroe, White Lies, Danko Jones, Skunk Anansie ja Guns N´Roses. Ensimmäiset 

artistit julkaistiin festivaalin tiedotustilaisuudessa 18.2.2010 ja pitkään velloneet huhut 

saivat vahvistuksen. Helsinki Live festivaalin pääesiintyjänä nähtäisiin legendaarinen 

hardrockyhtye Guns N´Roses. Samalla julkaistiin myös toinen hieman pienempi nimi, 

kanadalainen rockin tehotrio Danko Jones. Loput artistit julkaistiin pitkin kevättä ja 

festivaalin yksi kärkinimistä, The Prodigy, jouduttiin perumaan tuotantoteknisistä syis-

tä. Alun perin, kuten tiedotustilaisuudessakin kerrottiin, aikomuksena oli tuoda Käpy-

lään vähintään seitsemän kansainvälistä artistia. Guns N´Roses:in ja muiden bändien 

uskottiin houkuttelevan paikalle jopa 40 000 kuulijaa. Käpylän urheilupuistossa olisi 

myös mahdollista ottaa käyttöön lisätilaa ja näin ollen alue voisi vetää parhaimmillaan 

jopa 60 000 kuulijaa. Tammisto (2010) kertoo festivaalin kävijätavoitteen olleen alun 
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perin 40 000, mutta kilpailevien konserttien ja tapahtumien ilmaantuessa tavoite puoli-

tettiin 20 000:n, josta jäätiin hieman festivaalin lopullisen yleisömäärän ollessa noin 

17 500.  Yksipäiväinen festivaalin portit avattiin koulujen päättäjäislauantaina klo. 

11.00 ja suljettiin klo. 24.00 jälkeen.  

 

Tapahtumaan oli tarjolla kolme erilaista lippua: normaalilippu, Silver VIP-lippu sekä 

Gold VIP-lippu. Normaalin lipun hinta oli 89 € + mahdolliset toimituskulut. Lipun-

myynti alkoi 24.2.2010 Lippupisteen ja Tiketin toimipisteiden kautta. Asiakkaille oli 

tarjolla myös kahdenlaisia VIP-paketteja, enemmän yksityishenkilöille suunnattu Sil-

ver VIP sekä yrityksille ja muille ryhmille suunnattu Gold VIP. 179 euron hintainen 

Silver VIP-paketti piti sisällään sisäänpääsyn Silver VIP-alueelle, oman anniskelualu-

een, jossa useita baaripisteitä, VIP-alueen omat saniteettitilat, VIP-henkilökunta käy-

tössä koko tapahtuman ajan, maistuvan Buffet menun sekä laminoidun Silver VIP-

passin. Yrityksille suunnattu 262 euron hintainen Gold VIP paketti puolestaan piti 

sisällään sisäänpääsyn Gold VIP-alueelle, pöytiin tarjoiltu maistuva menun, pöytäpai-

kat seurueille, kolme kappaletta viinilippuja (myös alkoholiton vaihtoehto), VIP-

henkilökunta käytössä koko tapahtuman ajan, VIP-alueen omat saniteettitilat, oman 

anniskelualueen, jossa useita baaripisteitä, mahdollisuuden ostaa pöytäseurueen juo-

mat ennakkoon sekä laminoidun Gold VIP-passin. (Liput, 2010.) 

 

Kuviosta yksi käy selville Helsinki Live tapahtuman organisaatio vastuuhenkilöineen. 

Kuviosta löytyy 17 henkilöä, jotka jokainen huolehtivat omasta osa-alueestaan festi-

vaaleille sekä siihen liittyvistä järjestelyistä. Mahdollisuuksien mukaan kaikki kuvion 

henkilöt osallistuivat joka perjantaiseen viikkopalaveriin, jossa kerrattiin tapahtumat, 

puitiin läpi nykytilanne sekä suunniteltiin tulevaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

KUVIO 1. Helsinki Live:n organisaatiokuvaus 

 

 

Promoottori 

Kalle Keskinen 

 

Festivaalijohtaja 

Timo Isomäki 

Tuotanto, artistit 

Henri Suni 

Tuotanto, artistit 

Antti Salminen 

Lavamanageri 

Juha Unkila 

Turvallisuuspääl-

likkö 

Ari Kuusela 

Festivaalitoimisto 

Suvi Mannonen 

Ravintolat, annis-

kelu 

Perttu Pesonen 

Ravintolat, VIP 

Teemu Viitala 

VIP 

Janika Nieminen 

Tiedotus/lehdistö 

Lasse Norres 

Teltat 

Margus Bach-

mann 

Sähköt 

Samu Pusa 

Valot 

Vesa Ahonen 

Ääni 

Antti Patronen 

Liput/lehdistö 

Ida Lehtman 

Myyjät, artistien 

merchandise 

Matti Lipponen 

Ympäristö, WC:t 

Pasi Tamminen 
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3 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET 

 

Opinnäytetyöni tavoitteista nostan esiin kolme tärkeää kokonaisuutta:  

 

1. Myyntipaikkojen toteutuksen kuvailu ja raportointi. 

2. Myyntipaikkojen toteutuksen haasteet ja myyntipaikkojen merkitys osana ta-

pahtumatuotantoa sekä siihen liittyvä työmäärä. 

3. Kulttuurituottaja myyntipaikkojen vastaavana. 

 

Opinnäytetyössäni kuvailen ja raportoin Helsinki Live tapahtuman myynti- ja promoo-

tiopaikkojen toteutuksen. Kerron käytännön esimerkkien kautta myyntipaikkojen to-

teutuksen eri vaiheet ja niihin vaadittavat tiedot ja taidot. Kuvailun ja raportoinnin 

helpottamiseksi käytän käytännön esimerkkien lisäksi erilaisia dokumentteja ja taulu-

koita sekä oman osallistuvan havainnointini kautta huomaaviani seikkoja opinnäyte-

työssäni.  

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on myös näyttää millainen merkitys myyntipaikoilla on 

osana tapahtumatuotantoa sekä millaisen ajan, työmäärän sekä panoksen noin 20 000 

kävijän festivaalin myyntipaikkojen toteutus vaatii niistä vastavalta henkilöltä. Iiskola-

Kesosen (2004, 16) mukaan tapahtuma on palvelutuote, joka koostuu monista eri osis-

ta. Tapahtuman järjestäjän tai järjestävän organisaation on kyettävä hahmottamaan 

kaikki tapahtuman osa-alueet. Usein tätä hahmottamista helpottaa tapahtumakokonai-

suuden pilkkominen osiin sekä vastuun jakaminen eri henkilöille. (Iiskola-Kesonen, 

2004, 16.) Näin toimittiin myös Helsinki Live:ssä ja oma vastuualueeni oli tapahtu-

man myyntipaikoista vastaaminen, jonka kuvaan opinnäytetyössäni. Kuvaan myös 

millaisia haasteita myyntipaikkojen toteutukseen liittyy ja miten niistä mahdollisesti 

selvitään. 

 

Halosen (2007, 144) mukaan tuottajien ammattikunnan kasvaessa yleistermi tuottaja 

on alettu mieltää myös yleismies Jantuseksi, ja jokainen tuottaja määrittelee ammatti-

kuvansa toimenkuvastaan riippuen erilailla.  Tuottaja voi toimia yleisorganisaattorina, 

jonka toimenkuva muuttuu tarpeen ja tilanteiden mukaan. Tuottaja voi myös yleisor-

ganisoinnin ohella tai sijaan keskittyä johonkin yksittäiseen vahvuusalueensa. Tuotta-
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jalle on myös ominaista aikataulujen laatimien ja projektin vetäminen sekä tuotanto-

prosessin vastuun kantaminen. (Halonen, 2007, 145- 146.)  

 

Opinnäytetyössäni kerron miten kulttuurituottaja sijoittuu festivaalin organisaation ja 

millaisen vastuualueen aloitteleva kulttuurituottaja voi saada. Pohdin myös koulutuk-

sen tuomia hyötyjä tehtävän hoitamisessa ja sitä oppiiko kulttuurituottaja tekemällä 

vai lukemalla. Pohdin myös minkälaisia ominaisuuksia myyntipaikoista vastaavan 

henkilön on hyvä omata sekä kulttuurituottajan sijoittumista tapahtumatuotannon ken-

tälle. Miten tapahtuu siirtymä tapahtumien monitoimimiehestä jonkin isomman osa-

alueen vastaavaksi?  

 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

Opinnäytetyöni on raportti rockfestivaalin yhden osa-alueen toteuttamisesta, joka tässä 

tapauksessa on festivaalin myynti- ja promootiopaikkojen toteutus. Rockfestivaali 

koostuu monesta eri osasta, joilla jokaisella on oma tai omat vastuuhenkilönsä. Jokai-

nen festivaalin osa-alue vaatii tietyn työmäärän ja panostuksen. Opinnäytetyössäni 

raportoin millaisen työmäärän omaan osa-alueeni toteutus vaati. 

 

Opinnäytetyöni toteutin toiminnallisena opinnäytetyönä ja työkaluina tässä prosessissa 

käytin työni ohella tapahtuvaa omaa osallistuvaa havainnointiani sekä projektin aikana 

pitämääni opinnäytetyöpäiväkirjaa. Toteutuksen pohjana olivat myös haastattelu, eri-

laiset tilastot sekä kirjalliset lähteet. 

 

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö  

 

Toiminnallinen opinnäytetyö toimii vaihtoehtona ammattikorkeakoulun tutkimukselli-

selle opinnäytetyölle. Toiminnallisella opinnäytetyöllä tavoitellaan ammatillisessa 

kentässä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista sekä toiminnan järkeistämis-

tä.  Alasta riippuen toiminnallinen opinnäytetyö voi olla ammatilliseen käyttöön suun-

nattu opas, ohjeistus tai opastus, esimerkiksi perehdyttämisopas. Se voi myös olla 

alasta riippuen jonkin tietyn tapahtuman tai tapahtuman osa-alueen toteuttaminen, 

kuten messuosaston toteuttaminen tai näyttelyn järjestäminen. Toiminnallisen opin-
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näytetyön toteutustapana voi olla kohderyhmän mukaan kirja, kansio, opas portfolio, 

kotisivut tai johonkin tilaan järjestetty tapahtuma tai näyttely. Tärkeää toiminnallisessa 

opinnäytetyössä on käytännön toteutuksen ja sen raportoinnin sekä tutkimusviestinnän 

yhdistäminen. (Vilkka & Airaksinen, 2003, 9.) 

 

Vastaanottaessani Helsinki Live:n myynti- ja promootiopaikkojen toteutuksen vastuul-

leni pohdin heti mahdollisuutta kirjoittaa aiheesta opinnäytetyöni. Asiaa hetken pyöri-

teltyäni tiedustelin asiaan Speed Promotion & Agency Oy:n vastaavan tuottajan, joka 

oli myös erikoistumisharjoitteluni työelämäohjaaja, mielipidettä. Hänen hyväksyessä 

asian varmistin vielä omalta harjoitteluohjaajaltani aiheen sopivuuden toiminnalliseksi 

opinnäytetyöksi. Selailin myös jo julkaistuja toiminnallisia kulttuurituotannon opin-

näytetöitä ja löysinkin useamman projektin tai tuotannon kuvauksen, josta oli tehty 

toiminnallinen opinnäyte. Opintojen aikana useat opettajat olivat painottaneet erikois-

tumisharjoittelun ja opinnäytetyön yhdistämistä sekä toiminnallisen opinnäytetyön 

hyviä puolia muun muassa valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta. Kun vielä 

työllistyin samaan yritykseen, jossa erikoistumisharjoitteluni suoritin, alkoi suunnitel-

man opinnäytetyön osalta olla valmiit. Toiminnallinen opinnäytetyöni käsittelisi Hel-

sinki Live festivaalin myynti- ja promootiopaikkojen toteuttamista. 

 

4.2 Osallistuva havainnointi 

 

Havainnoinnin menetelmiä on useita erilaisia, joita voidaan kuvata Hirsjärven ym. 

(1997, 211) mukaan kahdella jatkumolla. Ensimmäinen jatkumo kuvaa sitä kuinka 

tiukastisäädeltyä havainnointi on. Havainnointi voi olla hyvinkin systemaattista ja sää-

deltyä tai täysin vapaata ja luonnolliseen toimintaan mukautunutta. Toinen jatkumo 

kuvaa sitä millainen on havainnoijan rooli. Havainnoija voi olla täysin ulkopuolinen 

tai havainnoitavan ryhmän tai organisaation jäsen. Edellä mainittujen määritelmien 

pohjalta syntyvät myös havainnoin lajit ja nimitykset: systemaattinen havainnointi ja 

osallistuva havainnointi.  Osallistuvaa havainnointia käytetään kvalitatiivisen tutki-

muksen välineenä. (Hirsjärvi ym. 1997, 211.)  

 

Mielestäni osallistuva havainnointi sopii kuitenkin tiedonkeruumenetelmäksi myös 

toiminnallisessa opinnäytetyössä, jossa omaa työtä puretaan auki raportin avulla. Käy-

tin opinnäytetyössäni yhtenä suurimpana tiedonlähteenä omaa osallistuvaa havainnoin-
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tiani oman työni ohella. Olin osana suurempaa organisaatiota, jonka vastuuna oli Hel-

sinki Live festivaalin järjestäminen. Omaksi vastuualueekseni muodostui festivaalin 

myynti- ja promootiopaikkojen toteutus, jota havainnoin suuremman kokonaisuuden 

ohella. Havaintoni kirjasin työpäiväkirjaani. 

 

4.3 Opinnäytetyöpäiväkirja 

 

Opinnäytetyöpäiväkirja toimii ikään kuin opinnäytetyön tekijän muistina. Päiväkirjaan 

kirjataan huomioita ja muistiinpanoja koko opinnäytetyöprosessin ajalta. Ilman muis-

tiinpanoja on vaikeaa muistaa mitä on ajatellut ja tehnyt prosessin alkupäässä. (Vilkka 

& Airaksinen 2003, 19.)  

 

Pidin koko myynti- ja promootiopaikkojen toteutuksen aikana työpäiväkirjaa. Työpäi-

väkirjan virkaa toimitti normaali ruutuvihko, joka kulki mukana jokaisessa palaverissa 

sekä tapaamisessa. Asiat ja ideat eivät olleet missään järjestyksessä, vaan työpäiväkir-

jan sivuilta löytyi niin omia ideoita myyntipaikkojen toteutukseen liittyen kuin alusta-

via laskelmia myyntipaikkojen hinnoista ja tarjouksista. Työpäiväkirja toimi myös 

erittäin hyvänä muistinvirkistäjänä. Täytin usein kirjaa samalla kuin puhuin myyjien 

kanssa puhelimessa ja jälkikäteen työpäiväkirjaa selaillessa mieleen palautui jo unoh-

tuneita tarjouksia tai yhteystietoja.  

 

Työpäiväkirja saattaa näyttää ulkopuolisen silmään pelkältä sekasotkulta, mutta minul-

le se on mitä loogisin tietopankki myynti- ja promootiopaikoista. Työpäiväkirjani 

muuttui projektin edetessä myös opinnäytetyöpäiväkirjaksi kun aloin kirjoittamaan 

ylös huomioita ja projektin edetessä kohdattuja haasteita, joita olisi hyvä käsitellä 

opinnäytetyössäni. Vilkan & Airaksisen (2003, 20) mukaan raportin näkökulmasta on 

hyvä kirjata ideat, tavoitteet sekä muutokset, jotka koskevat ideoita tai tavoitteita. 

Näin päiväkirjasta saa tukea raportin kirjoittamiseen. 

 

 

5 MYYNTI – JA PROMOOTIOPAIKAT HELSINKI LIVE:SSÄ 

 

Helsinki Live festivaaleilla erilaisia myynti- ja promootiopaikkoja oli yhteensä 36. 

Muodostin myynti- ja promootiopaikoista yhteensä neljä eri ryhmää. Myyntipaikat 
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jaottelin kolmeen eri ryhmään: ruuanmyyntipaikat, tavaran- ja palvelujenmyyntipaikat 

sekä myyntiajoneuvot ja raskas kalusto. Promootiopaikat, joissa markkinointiin tiettyä 

tuotetta tai brändiä muodostivat oman ryhmänsä. Jokainen edellä mainituista ryhmistä 

pyrittiin sijoittamaan omalla alueelleen selkeyden vuoksi. Tämä jaottelu helpotti omaa 

työtäni paikkojen sijoittelun suhteen. Myös myynti- ja promootiopisteiden sähköistys 

helpottui samankaltaisten kojujen sijaitessa lähekkäin.  Kolmas hyvä puoli tämän kal-

taisessa paikkajaossa oli tasapuolisuuden takaaminen paikkojen vuokraajille eli myy-

jille. Ruokapaikkojen sijaitessa samassa yhtenäisessä rivissä, ei suurempia reklamaati-

oita oman paikan sijainnista päässyt syntymään myyjien ja itseni välille. Festivaalialu-

een muuttuessa sekä tilan täyttyessä oli kuitenkin tehtävä joitakin kompromisseja 

paikkojen sijoittelun suhteen, mutta suurempiin paikkojen siirtelyn ei kuitenkaan jou-

duttu. 

 

5.1 Myyntipaikkojen merkitys festivaalille ja taloudelliset tavoitteet 

 

Erilaisia myyntikojuja nähdään lähes jokaisella festivaalilla. Jopa pienimmillä kyläjuh-

lillakin on yleensä ainakin anniskelualue tai paikallisen urheiluseuran ylläpitämä mak-

karanmyyntikoju. Mitä suuremmaksi festivaalit ja yleisömäärä kasvaa, sitä enemmän 

on oltava myynti- ja promootiopaikkojakin tarjolla. Yleistyvä trendi on kuitenkin päi-

vän tai pidempään kestävien festivaalien kohdalla on se, että alueelta ei voi poistua 

kesken festivaalin uutta lippua lunastamatta. Tämä tarkoittaa, että heti porttien auettua 

sisään tulleen festivaalikansan on oltava alueella mahdollisesti koko päivä, jos he eivät 

halua lunastaa uutta lippua. Tämä asettaa mielestäni haasteen festivaalijärjestäjille 

sekä festivaaliyleisölle. Festivaalijärjestäjän on suunniteltava soittoaikataulut ja muu 

ohjelma siten, että yleisö viihtyy alueella ja käyttää rahaa oheispalveluihin. Festivaali-

yleisön on puolestaan tehtävä päätös mihin aikaan he alueelle saapuvat.  

 

Tammisto (2010) mieltääkin myyntipaikat elintärkeiksi festivaaleille ja Helsinki Li-

ve:lle. Festivaalipäivä oli pitkä ja erilaista kiihoketta tarvitaan pitämään yleisön tyyty-

väisenä. Festivaalikansan on myös hyvä muistaa syödä ja juoda, jotta jaksaa rokata 

koko pitkän päivän (Tammisto, 2010.) Helsinki Live:ssä pituutta festivaalipäivälle tuli 

yli 12 tuntia, jos saapui alueelle porttien auettua klo. 11.00 ja poistui vasta klo. 24.00 

jälkeen viimeisen bändin lopetettua esiintymisensä.  
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Myyntipaikkojen taloudellinen merkitys on suuri festivaaleille. Myyntipaikoista saata-

vat vuokrat ovat yksi festivaalien merkittävä tulonlähde. Kauhanen ym. (2002, 59) 

jakaa tapahtuman rahoituksen lähteet kolmeen päälohkoon: organisaation oma rahoi-

tus, tapahtuman tuotot, joka sisältää pääsylippu- ja myyntipaikkatulot sekä ulkopuoli-

set lähteet, joka sisältää avustukset ja tuet, mahdollisen tappiontakauksen sekä sponso-

rit.  Myyntipaikkojen hinta määräytyy yleensä myytävästä tuotteesta, paikan sijainnista 

ja ennen kaikkea paikan koosta riippuen. Myös odotettavan yleisön määrä vaikuttaa 

olennaisesti hintaan. Tammiston (2010) mukaan myynti- tai promootiopaikan hinnan 

muodostumista on välillä vaikea perustella asiakkaalle, mutta pitkä kokemus alalta 

auttaa hinnoittelemaan paikat oikein. Kyseinen seikka osoittautuikin kohdallani haas-

teelliseksi, koska tapahtuma ei myynyt tavoitteiden mukaisesti ja myös myyjät olivat 

tietoisia tästä. Myyjät vertasivatkin usein hintoja muihin ja useasti erilaisiin tapahtu-

miin ja tällöin oli selvitettävä mistä oman tapahtuman myyntipaikan hinta muodostuu.  

 

Esimerkiksi Helsinki Live:ssä ruokapaikkojen hinnoissa näkyivät vuokraan sisältyvät 

laadukkaat Pagoda-juhlateltat sekä se, että olivat pystyssä myyjien saapuessa. Näin 

ollen myyjien työ väheni kun he pääsivät suoraan rakentamaan tiskejään, eikä teltan 

kokoamiseen tuhlaantunut aikaa. Pagoda-teltoilla haettiin myös yhtenäistä ilmettä, 

jossa osittain onnistuttiinkin.  

 

Tavoite myynti- ja promootiopaikkojen suhteen Helsinki Live:ssä oli saada myytyä 

kaikki suunnitellut paikat ja kerätä niillä noin 100 000 – 150 000 euroa. Molemmista 

tavoitteista jäätiin tapahtuman odotettua pienemmän myynnin vuoksi. (Tammisto, 

2010.) Myynti- ja promootiopaikkojen tarjonta pitää olla laajaa ja erilaisia paikkoja on 

oltava laidasta laitaan ja kattavan tarjonnan muodostaminen onkin usein haasteellista. 

Myös myyntipaikkoihin liittyvä logistiikka ja viimehetken muutokset tuovat usein 

lisää haastetta myyntipaikkojen organisointiin. Tammiston (2010) mukaan myyntipai-

koista vastaavan henkilön onkin oltava kärsivällinen, järjestelmällinen, organisointi- ja 

sovittelukykyinen sekä hyvän fyysisen kunnon omaava. Omasta kokemuksesta voin 

sanoa, että kaikkia edellä mainittuja kykyjä tarvitsee festivaalin myyntipaikkojen or-

ganisoinnissa. 

 

Myyntipaikkojen ja erilaisten tuotemyyntien taloudellisesta merkityksestä kertoo myös 

Finland Festivals:in Suomen eri festivaalien taloudellisiin tunnuslukuihin perustuva 
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tutkimus. Finland Festivals toimii kulttuurin ja matkailun alalla tehtävänään festivaali-

en edunvalvonta, markkinointi, tiedotus, tiedonkeruu, tutkimus sekä koulutus. Jäsen-

festivaaleja Finland Festivals:illa on lähes sata ja musiikin eri lajien lisäksi mukana on 

tanssin, teatterin, kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan sekä lastentaiteen edustajat. 

Finland Festivals myös tukee festivaalien toimintaedellytyksiä sekä vaikuttaa aktiivi-

sesti alaa koskevaan lainsäädäntöön. (Finland Festivals, 2010a.) Finland Festivals sel-

vitti tutkimuksellaan toistamiseen festivaalien taloudellista rakennetta. Aiemmat tut-

kimustulokset olivat vuodelta 2007 ja uudempi vuodelta 2008. Tutkimus osoitti, että 

suomalaisten festivaalien omarahoitusosuus on edelleen erittäin korkea, keskimäärin 

70 %. Tämä 70 % muodostuu lipunmyynnistä, yritysyhteistyöstä sekä muun tulonhan-

kinnan kautta. (Finland Festivals, 2010c.) 

 

Finland Festivals:in tutkimukseen vastasi yhteensä 66 eri alan festivaalia, joista musii-

kin alan festivaaleja oli 44. Festivaalien oman toiminnan tulot olivat keskimäärin 70 % 

eli yhteensä lähes 27 miljoonaa euroa. Tästä suurimman potin muodostavat lipputulot 

43 % eli 16,6 miljoonalla eurolla. Yritysyhteistyöstä saatiin 11 % ja muut tulonlähteet 

kuten ravintolamyynti, tuotemyynti ja muut sekalaiset tuotot kattoivat yhteensä 16 %. 

Vuokratuotoista saatiin lähes 700 000 euroa ja muista tuotoista yli 4 miljoonaa euroa. 

(Finland Festivals, 2010b.) Uskon, että myynti- ja promootiopaikoista saatavia tuottoja 

löytyy myös muut tuotot-kohdasta. Musiikkitapahtumia vastanneista oli kuitenkin 44. 

Jos vuokratuotot jaettaisiin pelkästään musiikkitapahtumien kesken, saataisiin tapah-

tumaa kohden noin 15 000 euroa vuokratuottoja. Myynti- ja promootiopaikkoja voi 

olla myös muiden tuottojen joukossa. 

 

Festivaalin sijainnilla on myös vaikutusta myynti- ja promootiopaikkojen tarjoamiin 

palveluihin ja tuotteisiin. Pääkaupunkiseudulla järjestettävissä tapahtumissa käyvät 

ihmiset osaavat jo odottaa hieman laajempaa valikoimaa esimerkiksi ruuan suhteen. 

Pelkkä kebablautanen ja makkaraperunat eivät pelkästään riitä. Tarjonnan on oltava 

laajempaa ja ennen kaikkea laadukasta, Tammisto (2010) toteaa. Kasvisruokaa kaiva-

taan jo usein ja myös erilaisten etnisten ruokien kysyntä on kasvussa. Helsinki Live 

festivaalista kaavaillaan jokavuotista tapahtumaa ja tällöin myyntipaikkojenkin on 

kehityttävä erilaisten tuotteiden kysynnän kasvaessa. Tulevaisuuden Helsinki Live 

tapahtumissa Tammisto (2010) haluaisi nähdä vähemmän erilaisia myyntikojuja ja 

enemmän isoja tyylikkäitä markkinatelttoja, jotka muodostaisivat yhtenäisen kokonai-
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suuden ruokailutiloineen ja myyntikojuineen. Ylipäätään enemmän yhtenäistä ilmettä 

olisi hyvä nähdä festivaalin sisällä. Näin asiakkaalle jää helpommin siisti ja viimeistel-

ty kuva tapahtuman toteuttajasta, palvelun tarjoajista sekä itse tapahtumasta. (Tammis-

to, 2010.) 

 

5.2 Ruuanmyyntipaikat 

 

Ruuanmyyntikojuja Helsinki Live festivaaleilla oli yhteensä 15, joista kolme oli kar-

kinmyyntikojuja sekä yksi oli Valion promootiokoju. Valion koju sijoitettiin ruokako-

jujen riviin, koska he tarjosivat ilmaisia juustopikareita mainostaessaan tuotteitaan.  

Ruuanmyyntikojut oli sijoitettu yhtenäiseen riviin heti varsinaisen festivaalialueen 

sisääntuloväylän läheisyyteen anniskelualueen viereen esiintymislavan vasemmalle 

puolelle (LIITE 2.). Ainoastaan kaksi hot dog-kojua jouduttiin tilan puutteen vuoksi 

sijoittamaan muualle, toinen anniskelualueelle ja toinen anniskelualueen välittömään 

läheisyyteen. Karkinmyyntikojuista kaksi sijoitettiin festivaalin sisääntuloväylän lähei-

syyteen ja yksi anniskelualueen kulmaukseen. Yhtenäisen ilmeen saamiseksi, yhtä 

toimijaa lukuun ottamatta, kaikilla ruuanmyyjillä oli myyntipaikkojen vuokrahintoihin 

sisältyvät 5 x 5 metriä kokoiset laadukkaat Pagoda-juhlateltat. Alla olevasta taulukosta 

näkyy Helsinki Live festivaalin ruuanmyyntipisteet, tarjottava tuote, teltan koko sekä 

sähkön tarve. Paikat ovat samassa järjestyksessä kuin ne olivat festivaalilla, alkaen 

sisääntuloväylän päästä ja jatkuen kohti esiintymislavaa. 

 

TAULUKKO 1. Ruuanmyyntipaikat 

Vuokralainen Tarjottava tuote Teltan koko Sähkö tarve 

Hodai 1 Kiinalainen ruoka 5 x 5m, Pagoda 1 x 16 A 

Finnjani Ay 1 Kebab, makkarape-

runat, lohi, kana, 

letut ja kahvi 

5 x 5m, Pagoda 3 x 16 A 

Finnjani Ay 2 Kebab, makkarape-

runat, lohi, kana, 

letut ja kahvi 

5 x 5m, Pagoda 3 x 16 A 

Finnjani Ay 3 Kebab, makkarape-

runat, lohi, kana, 

letut ja kahvi 

5 x 5m, Pagoda 3 x 16 A 
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Hodai 2 Kiinalainen ruoka 5 x 5m, Pagoda 1 x 16 A 

Valio Oy Juustopikarit  5 x 5m, Pagoda 1 x 16 A 

Sport Catering Oy Pyttipannu ja käris-

temakkara 

5 x 5m, Pagoda 1 x 16 A 

Snellman Trading 1 Paninit 3 x 7m, myyntiauto 

+ 3 x 4,5m, kontti 

1 x 32 A + 1 x 16 

A 

Snellman Trading 2 Paninit 4 x 4m, oma teltta 1 x 32 A 

Snellman Trading 3 Paninit 4 x 4m, oma teltta 1 x 32 A 

Käpylän Pallo Hot dogit 4 x 4m, oma teltta 1 x 16 A 

Hot Dog koju Hot dogit 4 x 4m, oma teltta  1 x 16 A 

T:mi Karkki-Pate 1 Makeiset 4 x 8m, oma teltta 1 x 16 A 

T:mi Karkki-Pate 2 Makeiset 4 x 8m, oma teltta 1 x 16 A 

T:mi Karkki-Pate 3 Makeiset 4 x 4m, oma teltta 1 x 16 A 

 

5.3 Tavaran- ja palvelujenmyyntipaikat 

 

Erilaisia pieniä tavaran- ja palvelunmyyntikojuja Helsinki Live festivaalilla oli kuusi. 

Tähän ryhmään kuuluivat esimerkiksi erilaiset koru- ja festivaaliasusteiden myyjät 

sekä erilaisia huvipalveluita tarjoavat kojut. Tavara- ja palvelumyyjät sijoitin festivaa-

lin pääportin jälkeiselle leveälle väylän toiselle seinustalle. Toisen seinustan olin puo-

lestaan varannut myyntiajoneuvoille ja busseille. Näin ollen tavara- ja palvelumyyjien 

sekä myyntiajoneuvojen ja bussien väliin muodostui ikään kuin kauppakatu, jonka läpi 

monituhatpäinen festivaalikansa käveli (LIITE 2.). Festivaaleilla oli vain yksi pääport-

ti, josta yleisö saapui ja poistui, joten kenellekään ei jäänyt epäselväksi missä myynti-

pisteet sijaitsivat. Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi Helsinki Live festivaalilla mu-

kana olleet tavaran- ja palvelunmyyntikojut, myytävät tuotteet tai palvelut, tilan tarve, 

sekä sähkön tarve. Kojut ovat taulukossa samassa järjestyksessä kuin itse festivaalilla 

alkaen pääportilta ja jatkuen kohti esiintymislavaa (LIITE 2.). 

 

TAULUKKO 2. Tavaran- ja palvelunmyyntipaikat 

Vuokralainen Myytävä tuote tai 

palvelu 

Tilan tarve Sähkön tarve 

Shop Milano korut, aurinkolasit, 4 x 4m, oma teltta 1 x 16 A 
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hatut,  

Extreme Toys Oy mekaaninen rode-

ohärkä 

6 x 6m 1 x 16 A 

T:mi Rocktop korut, aurinkolasit, 

hatut, vyöt, huivit 

3 x 6m, oma teltta 1 x 16 A 

Magic Games Oy vekkulitikkaat, 

sumopuvut ja 

nyrkkeilykone 

2 x 4m 

6 x 6m 

2 x 2m 

1 x 16 A 

1 x 16 A 

1 x 16 A 

T:mi Bazi Brahim hatut, aurinkolasit, 

korut, peruukit 

4 x 4m 1 x 16 A 

T:mi Ari Mustonen aurinkolasien puh-

distustuotteet- ja 

tarvikkeet 

2 x 2m 1 x 16 A 

 

5.4 Myyntiajoneuvot ja raskas kalusto 

 

Erilaiset myyntiautot, bussit, rekat, sekä kontit muodostavat kolmannen myynti- ja 

promootiopaikkojen ryhmän. Helsinki Live festivaalilla ajoneuvoja oli kuusi. Päätin 

jakaa nämä raskaan kaluston edustajat omaan ryhmää täysin käytännön syistä.  Bussit, 

rekat ja muut myyntiautot ovat varsin suurikokoisia, painavia sekä tilaa vieviä. Oli 

tärkeää saada ne samalle alueelle, johon oli helppo saapua sekä liikkua isolla kalustol-

la. Sijoitin raskaat ajoneuvot sisääntuloväylän reunaan asfalttikaistaleelle jalkapallo-

kentän aidan viereen (LIITE 2.). Alla oleva taulukko kertoo mukana olleet toimijat, 

myytävän tuotteen tai palvelun, tilan tarpeen sekä sähkön tarpeen. Raskas kalusto on 

samassa järjestyksessä kuin itse festivaalilla alkaen pääportin jälkeen oikealta jalkapal-

lokentän aidan vierestä (LIITE 2.). 

 

TAULUKKO 3. Myyntiajoneuvot ja raskas kalusto 

Vuokralainen Myytävä tuote tai 

palvelu 

Tilan tarve Sähkö tarve 

Alepa  Alepa ketjun tuot-

teita mm. limsat, 

kolmioleivät  

4,5 x 16 m, rekan 

kontti 

3 x 32 A 

Unilever Oy Jäätelöt, kahvit, 6 x 17 m, jäätelö- 3 x 32 A 
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teet rekka 

Aseman Lapset Ry erilaiset virvokkeet 

ja suolaiset sekä 

makeat eväät 

5 x 12 m, kahvila-

bussi 

3 x 16 A 

Bald Fellows Oy lävistystenteko, 

lävistyskorut 

5 x 10 m, lävistys-

bussi 

1 x 16 A 

Film Town Oy erilaiset makeiset 2,5 x 12 m, bussi 3 x 16 A 

Skybreakers Ry benjihypyt 7 x 15 m, nosturi 

5 x 5m, drop zone 

1 x 16 A 

 

5.5 Promootiopaikat 

 

Neljännen myynti- ja promootiopaikkaryhmän muodostavat promootiopaikat. Pro-

mootiopaikoilla mainostettiin omia tuotteita tai palveluita usein jonkinlaisen kilpailun 

tai muun porkkanan avulla. Promootiopaikkoja Helsinki Live festivaalilla oli yhdek-

sän. Promootiopaikat sijoiteltiin ympäri festivaalialuetta tilan puutteen vuoksi, kuiten-

kin asiakkaan pyyntöjä ja yhteisiä sopimuksia noudattaen. En kuitenkaan näe tätä ne-

gatiivisena seikkana. Jokaisella promootiopisteellä riitti kävijöitä, eikä yksikään piste 

sijainnut yksinään festivaalialueen nurkassa. Esimerkiksi RAY:n kaksi promootiotelt-

taa sijaitsi anniskelualueen kulmassa kuten myös Smirnoff Ice:n promootiopiste. Lip-

pupisteen ja Valio promootiopisteet sijaitsivat puolestaan ruokakojujen rivissä. Eli-

xia:n ja Sisun promootiopisteen sijaitsivat sisääntuloväylän varrella. Neljännessä tau-

lukossa olen listannut Helsinki Live festivaalin promootiopisteet. 

 

TAULUKKO 4. Promootiopaikat 

Vuokralainen Promootion aihe Tilan tarve Sähkö tarve 

Elixia Toiminnan esittely, 

kilpailu 

4 x 4m, oma teltta 1 x 16 A 

Lippupiste Toiminnan esittely, 

kilpailu 

5 x 5m, Pagoda 1 x 16 A 

Plugmasters 1. Tuotteiden esittely 

ja myynti, korva-

tulpat  

3 x 3m, oma teltta -  

Plugmasters 2, Tuotteiden esittely 3 x 3m, oma teltta -  
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ja myynti, korva-

tulpat 

RAY 1. Toiminnan esittely, 

pelikoulu: pokeri ja 

blackjack 

5 x 5m, Pagoda 1 x 16 A 

RAY 2.  Toiminnan esittely, 

pelikoulu: pokeri ja 

blackjack 

5 x5m, Pagoda 1 x 16 A 

Smirnoff Ice Tuotteiden esittely, 

kilpailu 

5 x 5m, oma teltta 1 x 16 A 

Sisu Tuotteiden esittely, 

kilpailu, airbrush 

tatuointi 

3 x 3m, oma teltta 1 x 16 A 

UPO Tuotteiden esittely, 

showroom, VIP-

puoli 

6 x 6m, kaksi ker-

rosta 

1 x 16 A 

 

 

6 MYYNTIPAIKKOJEN TOTEUTUS 

 

Myyntipaikkojen toteutus Helsinki Live:en oli paljon työtä vaativa urakka ja piti sisäl-

lään muun muassa myyntityötä, sopimusneuvotteluita, laskutusta, tiedon keräämistä ja 

arkistoimista, tiedottamista, ohjeistamista, erilaisia organisointitehtäviä, aikataulutta-

mista, budjetointia sekä ennen kaikkea itsensä johtamista. Myyntipaikkojen toteutus 

työllisti yhden henkilön täyspäiväisesti noin kolmen kuukauden ajan. Ensimmäisen 

myyntipaikkoihin liittyvän sähköpostintiedustelun ja tapahtuman jälkeisen myyntipai-

kan purkamisen väliin mahtuu monia satoja sähköpostiviestejä sekä puheluita, useita 

kokouksia ja tapaamisia, monta ongelmaa ja ongelmanratkaisutilannetta sekä muuta-

ma uneton yökin.  

 

Tässä luvussa puran auki sen miten toteutin myyntipaikkojen ennakkomyynnin, sopi-

musneuvottelut, organisoinnin tapahtumassa sekä muut myyntipaikkojen toteutukseen 

liittävät seikat Helsinki Live tapahtumassa. Luku perustuu pääosin omaan osallistu-

vaan havainnointiini työni ohella, myyntipaikkojen toteutukseen liittyviin dokument-
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teihin sekä työpäiväkirjani merkintöihin. Ajallisesti myyntipaikkojen toteutus sijoittui 

aikavälille 1.3. – 5.6.2010.  

 

6.1 Myyntipaikkojen toteutus projektina 

 

Projekti eli hanke voidaan määritellä monella tapaa. Kauhanen ym. (2002, 24) määrit-

televät projektin tavoitteisiin pyrkiväksi ja ajallisesti rajattu kertaluotoinen tehtäväko-

konaisuudeksi, jonka toteuttamisesta vastaa varta vasten perustettu organisaatio tai 

henkilö, jolla on selkeästi määritellyt voimavarat ja panokset. Rissanen (2002, 14) 

määrittelee projektin johonkin määritettyyn tavoitteeseen pyrkiväksi, harkituksi ja 

suunniteluksi hankkeeksi, jolla on aikataulu, määritellyt resurssit sekä oma projektior-

ganisaatio. Myyntipaikkojen toteutus Helsinki Live tapahtumaan täyttää edellä maini-

tut ehdot selkeästi. Kauhanen ym. (2002, 24 – 25) jakavat projektin edellä mainittua 

määritelmää käyttäen yhdeksitoista projektin piirteeksi. Nämä piirteet ovat: tavoite, 

elinkaari, itsenäinen kokonaisuus, ryhmätyöskentely, vaiheistus, ainutkertaisuus, muu-

tos, seurannaisperiaate, yhtenäisyys ja epäyhtenäisyys, yhteistyökumppanit sekä riski 

ja epävarmuus. (Kauhanen ym. 2002, 24 – 25). Käytän samaa jakoa selventääkseni 

myyntipaikkojen toteutuksen projektinomaisuutta. 

 

Projektin lähtökohtana on usein ratkaista joku tai joitakin ongelmia. Projektin alkuvai-

heessa ratkaisuja ongelmiin ei luonnollisesti ole ja siksi tavoitteiden asettamista varten 

tulisi ensin selvittää ja määritellä ongelma. (Rissanen 2002, 44.) Helsinki Live:n tapa-

uksessa ongelma, jota lähdettiin ratkaisemaan, oli mahdollisimman laadukkaiden ja 

monipuolisten myynti- ja promootiopaikkojen hankkiminen festivaalille.  Projektilla 

on yksi tai useampi selkeä tavoite. Kun nämä tavoitteet on saavutettu, projekti päättyy. 

Projekti ei ole jatkuvaa toimintaa, vaan sillä on selkeä päätepiste. Usein päätepiste 

voidaan johtaa tavoitteista. (Kauhanen ym. 2002, 24.) 

 

Myyntipaikkojen toteutuksen tavoitteena oli myydä Helsinki Live tapahtumaan mah-

dollisimman paljon erilaisia myyntipaikkoja sekä hoitaa myyntipaikkoihin kuuluva 

organisointi. Projektilta löytyi myös selkeä päätepiste. Ajallisesti tuo piste oli tapah-

tumapäivä 5.6.2010 ja toiminnallisesti päätepiste oli myydyt ja hyvin organisoidut 

myynti- ja promootiopaikat. 
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Projekti on selkeästi määritelty kokonaisuus, jossa vastuu on keskitetty tietylle henki-

lölle tai organisaatiolle, vaikka mukana olisi erilaisia osapuolia tai ryhmiä. Projekti 

edellyttää myös ryhmätyöskentelyä. Ryhmät voivat koostua henkilöistä, jotka edusta-

vat eri organisaatioita tai intressejä. (Kauhanen ym. 2002, 24.) Projektipäällikön kes-

keisin työ on saattaa projekti toimeksiannon mukaiseen tai projektin kuluessa täsmen-

nettyyn tulokseen. (Rissanen 2002, 74).  Helsinki Live tapahtumassa omaksi vastuu-

alueekseni oli selkeästi osoitettu myynti- ja promootiopaikoista vastaaminen. Ryhmä-

työskentelyä vaadittiin paikkojen sopimusneuvotteluita tehdessä sekä paikkoja sijoitel-

lessa. 

 

Projekti koostuu monista eri vaiheista ja projektin elinkaaren aikana onkin havaittavis-

sa useita eri vaiheita aina kasvusta kypsymiseen ja kyllästymisestä kuihtumiseen. Pro-

jekti on myös aina jonkinlainen oppimisprosessi mukanaolijoille. Projektille ominaista 

on myös ainutkertaisuus. Kahta samanlaista projektia ei ole, vaikka aihe pysyisikin 

samana. Useat eri muuttuja kuten ihmiset, aika ja ympäristötekijät takaavat tämän. 

(Kauhanen ym. 2002, 24 - 25.) Onnistuneella projektilla pitäisi olla alku ja loppu. 

Useimmat projektit ovat lyhyitä, 1 -3 kuukautta. (Rissanen 2002, 91.) 

 

Myyntipaikkojen toteutus mahtuu Rissasen määrittelemään projektin aika määritel-

mään. Helsinki Live tapahtumassa oman vastuualueeni koostui monesta eri vaiheesta. 

Myyntipaikat täytyi ensiksi myydä, tämän jälkeen sijoittaa alueelle ja lopuksi niistä 

täytyi kantaa vastuu itse tapahtumassa. Ainutkertaisuuden määritelmät täyttyivät myös 

omassa projektissani. Jos tapahtuma järjestetään uudelleen ja olen itse henkilökohtai-

sesti vastaamassa myyntipaikoista, on aika, ympäristö ja ihmiset muuttuneet. Tällöin 

projekti on taas uusi, vaikka se toteutetaankin toista kertaa. 

 

Projekti kokee elinkaarensa aikana useasti monia muutoksia alkuperäiseen suunnitel-

maan verrattuna. Muutokset voivat olla pieniä, jotka eivät vaikuta juurikaan projektin 

kulkuun, mutta muutokset voivat olla myös suuria, jotka muuttavat projektin kulun 

täysin. Projektille ominaista on myös se, että ei voida varmasti tietää mitä seuraavassa 

vaiheessa tapahtuu. Projektin yksityiskohdat tarkentuvat usein projektin edetessä ja 

jokainen vaihe vaikuttaa seuraavaan. (Kauhanen ym. 2002, 25.)  
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Omassa projektissani tapahtui myös useita muutoksia, joihin oli pystyttävä reagoimaan 

nopeasti. Hyvänä esimerkkinä toimii festivaalialueen jatkuva eläminen. Myös projek-

tin seurannaisperiaate oli vaikea välillä hahmottaa, koska jatkuvat muutokset sekoitti-

vat projektin eri vaiheita. 

 

Projektin yhtenäisyydellä tai epäyhtenäisyydellä tarkoitetaan sitä, että projekti koostuu 

yleensä monimutkaisesta joukosta erilaisia muuttujia, jotka liittyvät ihmisiin, kulttuu-

reihin, tekniikkaan ja työvälineisiin. Projektille on myös ominaista, että osan tehtävistä 

hoitavat yhteistyökumppanit.  Nykypäivänä yhteistyökumppanit ovat usein erilaisia 

sponsoreita, partnereita, alihankkijoita tai osatoimittajia. Kaikkiin projekteihin liittyy 

riskejä ja epävarmuutta. Riskienhallinta onkin keskeinen osa projektityöskentelyä. 

Hyvällä suunnittelulla voidaan usein ehkäistä ja minimoida riskejä. (Kauhanen ym. 

2002, 25.)  

 

Myyntipaikkojen toteutus projektina piti sisällään erittäin paljon muuttujia. Erilaiset 

ihmiset sekä kulttuurit tekivät työstä haastavaa. Myyntipaikkojen toteutuksessa minul-

la oli mukana myös yhteistyökumppaneita, jotka vastasivat muun muassa suurimman 

osan promootiopaikkojen myynnistä. Omaksi työkseni jäi näiden paikkojen organi-

sointi ja tiedotus. Riskit pyrin minimoimaan hyvällä suunnittelulla sekä tarkoilla so-

pimusehdoilla. 

 

Rissanen (2002, 165) listaa projektien eri riskityyppejä, jotka ovat pääosin riippuvaisia 

projektin luonteesta, suuruudesta ja kestosta. Nostan näistä riskityypeistä muutaman 

esiin, jotka ilmenivät myös myyntipaikkojen toteutuksessa. Projektin sisäiset riskit 

liittyvät muun muassa henkilöstöön, aikatauluihin, tiedottamiseen sekä suunnitteluvir-

heisiin. Markkinariskit puolestaan pitävät sisällään muun muassa kilpailun ja talouden 

muutokset. (Rissanen 2002, 165.) 

 

Myyntipaikkojen toteutuksessa projektin sisäisiä riskejä ilmeni organisaation sisäisen 

tiedotuksen ollessa aika ajoin liian vähäistä. Myös eri aikataulujen yhdistely nousi 

välillä haastavaksi. Markkinariskeistä kilpailu ja talouden muutokset vaikuttivat olen-

naisesti koko festivaaliin ja sitä kautta myös myyntipaikkojen toteutukseen. Pääkau-

punkiseudun konserttien ja tapahtumien ylitarjonta vaikutti lipunmyyntiin ja yleinen 

taloustilanne vaikutti ihmisten ostokäyttäytymiseen. 
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6.2 Ennakkomyynti 

 

Ennen myyntipaikkojen ennakkomyynnin aloittamista määrittelimme alustavat raamit 

yhdessä vastaavan tuottajan kanssa. Määriteltäviin asioihin kuuluivat myyntipaikkojen 

määrä, jaottelu sekä alustava hintahaarukka.  Alustavien suunnitelmien mukaan tarkoi-

tus oli myydä yhteensä ainakin 35 eri myyntipaikkaa. Nämä paikat jaoteltiin alustavan 

suunnitelman mukaan seuraavasti: 10 promootiopaikkaa, 10 – 15 ruokapaikkaa sekä 

10 tavaran- ja palvelunmyyntipaikkaa. 

 

Kauhasen ym. (2002, 61) mukaan tapahtuman järjestäjä perii usein kiinteän myynti-

paikan vuokran. Joissain tapauksissa myyntipaikan vuokran lisäksi peritään tietty pro-

sentuaalinen osuus myynnistä. Prosenttiosuuden laskuttaminen on usein haastavaa, 

koska tapahtumanjärjestäjän on vaikea saada luotettavaa selvitystä yrittäjän myynnistä 

tapahtuman aikana. On mahdollista, että yrittäjä hoitaa osan myynnistä kassan ohi. 

(Kauhanen ym. 2002, 61.) Helsinki Live:ssä oli myös käytössä kiinteä paikkavuokra. 

Prosenttiosuuksia ei myynnistä laskutettu edellä mainittujen seikkojen vuoksi.  

 

Vastaavan tuottajan kanssa määrittelimme myös myyntipaikkojen hintahaarukat. Mää-

rittelimme raja-arvot jokaiselle kolmelle ryhmälle. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että 

pohdimme summat, jonka alle myyntipaikkaa ei olisi kannattavaa myydä. Promootio-

paikat olivat hinnaltaan kalleimpia, ruuanmyyntipaikat sijoittuivat keskipaikkeille ja 

tavaran- ja palvelunmyyntipaikat olivat halvimpia. Kaikkiin hintoihin sisältyi sähkö, 

kuitenkin tietyin ehdoin, jotka tarkennan sopimusehdot alaluvussa. Useiden paikkojen 

hintoihin sisältyi myös 5 x 5 metriä kokoinen Pagoda-juhlateltta. Näitä paikkoja olivat 

ruuanmyyntipaikat sekä muutama promootiopaikka. Pagoda-teltat ovat näyttävämpiä 

kuin tavalliset toriteltat sekä rakenteeltaan vankempia. Telttojen kulut huomioon otta-

en paikat eivät olleet mielestäni ylihinnoiteltuja. 

 

Myynti- ja promootiopaikkojen ennakkomyynti alkoi maaliskuun alussa. Myynti jatkui 

systemaattisesti tapahtumaa edeltävään viikkoon asti. Kuitenkin vielä tapahtumaa 

edeltävänä päivänä neuvottelin ja myin kaksi paikkaa huomatessani, että niille saadaan 

puristettua tilaa tapahtuma-alueelta. Ennakkomyynti tapahtui pääosin sähköpostin ja 

puhelimen välityksellä. Myyntipaikkoja ei juurikaan markkinoitu, vaan myyjät kyllä 

löytävät itse tarvittavat tiedot. Ainoat kaksi mainosta, joissa markkinoitiin juurikin 
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tapahtuman myyntipaikkoja, olivat Markkinaviesti-lehdessä huhti- ja toukokuussa. 

Mainoksessa oli listattu Speed Promotion & Agencyn järjestämät kesätapahtumat mu-

kaan lukien Helsinki Live. Mainoksesta löytyvät myös puhelinnumeroni sekä myynti-

paikkojen sähköpostiosoite myyntipaikat@speedpromotion.fi. Valtaosa myyjistä kui-

tenkin löytää vuosien kokemuksella tapahtuman tiedot itse. Yleensä tämä tapahtuu 

tapahtuman Internet-sivujen kautta. Helsinki Live:n kotisivuilla oli sama sähköpos-

tiosoite, josta myyntipaikkoja voi tiedustella. 

 

Myyntipaikkojen myynti eteni lähes aina samanlaista kaavaa myötäillen. Sain tieduste-

lun hallinnoimaani sähköpostiin myyntipaikat@speedpromotion.fi. Kyselyt olivat 

usein hyvin lyhyitä. Onko tapahtumaan myyntipaikkoja vapaana ja paljon esimerkiksi 

ruuanmyyntipaikka maksaa? Vastasin tiedusteluihin vastaavan tuottajan kanssa sopi-

millamme ehdoilla. Kerroin, että tilaa on ja kerroin ruuanmyyntipaikan hinnan sekä 

sen mistä hinta muodostuu ja mitä se pitää sisällään. Eli tässä tapauksessa ruuanmyyn-

tipaikan hinta on x, joka pitää sisällään sähköt ja 5 x 5 metriä kokoisen Pagoda-teltan. 

Lisäksi tiedustelin myytäviä tuotteita, jos myyjä ei sitä ollut viestissään kertonut. Tä-

män jälkeen kirjasin myyjän tiedot ylös tekemääni Excel-taulukkoon. Vaikka myynti-

prosessi ei ollutkaan edennyt ensimmäistä viestiä pidemmälle, osoittautui tarkan Ex-

cel-taulukon pito erittäin kannattavaksi.  

 

Samankaltaisia tiedusteluja tuli useita päivittäin. Tiedon kerääminen ja arkistointi hel-

potti minua pysymään ajan tasalla. Prosessi eteni usein niin, että sain usein vastauksen, 

jossa hintaa pidettiin liian suurena ja sitä yritettiin tingata alaspäin tai mahdollinen 

asiakas ilmoitta palavaansa asiaan myöhemmin. Samaan aikaan ylläpidin taulukkoani 

ja keräsin myyjien tietoja ylös samalla neuvotellen esimieheni kanssa sen hetkisestä 

tilanteesta. Perjantaisin pidetyssä viikkopalaverissa esittelin aina tilanteeni ja keskus-

telimme vastaavan tuottajan ja toimitusjohtajan kanssa myyntipaikoista ja niiden hin-

noista. Ruuanmyyntipaikat olivat kuitenkin yksi tärkeimmistä paikoista festivaaleilla 

ja halusimme mahdollisimman monia ehdokkaita, joista valitsimme sopivat. Useat 

tahot tiedustelivat myös koko tapahtuman ruuanmyynnin ostamista, mutta emme ha-

lunneet myydä sitä kokonaisuutena, varsinkaan kun tarjoukset olivat liian alhaisia eikä 

laadusta ollut juuri takeita. 
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Kauhasen ym. (2002, 61) mukaan tapahtumanjärjestäjän on pohdittava annetaanko 

jonkin tuotteen tai palvelun myynti yksinoikeudella jollekin yrittäjälle vai sallitaanko 

kilpailu yrittäjien välillä. Helsinki Live:ssä esiintyi molempia tapoja. Esimerkiksi lä-

vistystenteko, benjihyppypalvelut sekä tietyt ruuat olivat yksinmyyntioikeudella kun 

taas esimerkiksi perinteisiä korukauppiaita oli useampia. 

 

Ruokapaikkojen pysyessä odotustilassa otin vastaan samaan aikaan tiedusteluita säh-

köpostiin muistakin myyntipaikoista. Ennen kauppojen lukkoon lyömistä varmistin 

aina toimitusjohtajalta tai vastaavalta tuottajalta asian. Asian varmistuttua ilmoitin 

asiakkaalle kauppojen syntyneen aiemmin sovituin ehdoin. Tämän jälkeen prosessi 

eteni niin, että lähetin asiakkaalle kaksi myyntipaikan vuokrasopimusta, johon olin 

täyttänyt tarpeelliset tiedot. Vuokralainen allekirjoitti sopimukset ja lähetti toisen so-

pimuksen minulle takaisin. Tämän jälkeen ilmoitin talousvastaavallemme asiakkaan 

laskutus- ja yhteystiedot ja hän lähetti asiakkaalle laskun myyntipaikan vuokrasta so-

pimusehtoja vastaavalla maksuajalla. Ylläpidin taulukkoani ja täytin siihen tarpeelliset 

tiedot. Tästä kerron tarkemmin alaluvussa tiedon kerääminen ja arkistointi.  

 

6.2.1 Sopimusehtojen määrittely ja sopimuspohjan teko 

 

Tehtäviini kuului myös myyntipaikan vuokrasopimuspohjan teko sekä sopimusehtojen 

määrittely. Apua sain Speed Promotion & Agency Oy:n edellisen vuoden kesätapah-

tumien myyntipaikkojen vuokrasopimuksesta sekä vastaavalta tuottajalta. Sopimuksen 

viimeistely oli kuitenkin yksin minun harteilla. Kauhanen ym. (2002, 86) mukaan hy-

vin laaditun kirjallisen sopimuksen etuja on useita ja asia helpottuu kun molempien 

osapuolten on helppo tarkistaa sovitut asiat sopimuksesta. Kirjallisen sopimuksen etu-

ja ovat muun muassa tulkinnan varan pienentyminen riitatapauksissa, seuraavan tapah-

tuman suunnittelu kunnollisten dokumenttien avulla sekä tärkeiden asioiden kirjalli-

nen dokumentointi. Kirjallisella sopimuksella rajataan myös myytävät tuotteet, ali-

hankkijan tai yhteistyökumppanin velvollisuudet tapahtumaa kohtaan sekä tapahtu-

manjärjestäjän vastuu alihankkijaa tai yhteistyökumppania kohtaan. (Kauhanen ym. 

2002, 85–86.)  

 

Samoja menetelmiä käytettiin Helsinki Live:n myyntipaikan vuokrasopimuspohjaa 

tehdessä. Vuokrasopimuksesta (LIITE 3.) löytyy vuokralaisen yhteystiedot, vuok-
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ranantajan yhteystiedot, vuokraajan yhteystiedot, tilaisuuden nimi, vuokratut tilat, ylei-

set sopimusehdot, maksuehdot sekä allekirjoitusten paikat. Vuokralaisen yhteystiedot 

kohdasta ilmenevät yrityksen nimi tai toiminimi, osoite, myyntipaikan yhteyshenkilö, 

puhelinnumero, sähköpostiosoite ja Y-tunnus. Ennen sopimuksen tekoa tarkistin aina 

kyseessä olevan yrityksen patentti- ja rekisterihallinnon kaupparekisteristä Y-

tunnuksen avulla. Vuokranantajan tiedoista löytyvät Speed Promotion & Agencyn 

yhteystiedot, Y-tunnus sekä omat yhteystietoni. 

 

Tilaisuus-kohdasta käy ilmi mihin tilaisuuteen myyntipaikan vuokrasopimus oikeut-

taa.  Vuokratut tilat kohdassa määritellään tarkemmin myyntipaikan tiedot. Myynti-

paikan koko velvoittaa vuokralaisen rakentamaan ainoastaan sovitun kokoisen myyn-

tipaikan tapahtumaan. Myyntipaikan hinta selviää seuraavasta kohdasta. Sopimuksessa 

oli aina ALV:iton hinta. Eli hinnan päälle lisättiin arvonlisävero 22 %. Tuotteet koh-

dassa määriteltiin mitä tuotteita vuokralainen saa myyntipaikallaan myydä. Muuta 

kohdassa oli esimerkiksi yksinmyyntioikeuden osoittava teksti, esimerkiksi lävistys-

tenteon yksinoikeus.  

 

Yleistä-kohdassa määritellään muut sopimusehdot. Ensimmäiseksi ilmenee mitä vuok-

rahinta sisältää. Ruokapaikkojen hinta sisälsi 5 x 5 metriä kokoisen Pagoda-teltan. 

Kaikkiin paikkoihin sisältyi sähkö. Sopimuksessa lukeva maksimissaan 16 ampeeria ei 

pitänyt paikkaansa kun huomattiin paikkojen sähkökulutus. Tässä kohtaa sopimus siis 

hieman muuttui. Sopimusehdoissa myös kielletään suurkuluttavat valot, kuten PAR-

kannut. Myös Hartwallin juomia koskeva ehto muuttui hieman. Myytävät juomat oli 

kyllä oltava Hartwallin tuotteita, mutta niitä ei tarvinnut ostaa Speed Promotion & 

Agency Oy:n kautta. Sopimusehdot velvoittivat vuokralaisen suorittamaan oman paik-

kansa loppusiivouksen. Siivoamattomasta paikasta perittäisiin 800 € + ALV suuruinen 

siivousmaksu. Mainittakoon, että kenenkään toimijan jäljiltä ei paikkoja tarvinnut sii-

vota. 

 

Sopimusehdot velvoittivat myös vuokralaisen hoitamaan itse kaikki tarvittavat viran-

omaisluvat viimeistään seitsemää vuorokautta ennen tapahtumaa. Tämä kohta koski 

lähinnä elintarvikkeita myyviä toimijoita. Sopimuksessa määritellään myös myynti-

paikkojen rakennus- ja purkuajat. Nämä ehdot muuttuivat sen verran, että rakentami-

nen alkoi perjantaina 4.6.2010 jo aamu kahdeksalta. Muuten sopimusehdot säilyivät 
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ennallaan. Maksuehdot kohdassa vuokralaiselle esitetään myyntipaikan maksamiseen 

liittyvät ehdot. Maksu tulisi suorittaa 14 vuorokautta sopimuksen allekirjoittamisesta 

ja asiakkaalla tulisi olla esittää kuitti maksetusta vuokrasta. Maksuehdoista selviää 

myös laskutuslisä sekä ALV:n lisääminen vuokrahintaan. Viimeisimpänä sopimukses-

ta ilmenee, että sitä on tehty kaksi kappaletta sekä allekirjoitusten paikka ja aika.  

 

6.2.2 Tiedon kerääminen ja arkistointi 

 

Myynti- ja promootiopaikkojen organisoinnissa oli tärkeää tietää myyjistä, myyntipai-

koista ja kaikesta asiaan liittyvästä mahdollisimman paljon oman työnsä helpottami-

seksi. Myynti- ja promootiopaikkoja oli tapahtumassa 36, joten tiedon jäsentely ja 

arkistointi oli elintärkeää kaaoksen välttämiseksi.  Ennen ensimmäistäkään myytyä 

paikkaa olin tehnyt valmiiksi itselleni Excel-kaavion, jota täydensin tiedon ja yksityis-

kohtien karttuessa. Taulukkoon oli helppo palata, jos ei muistanut mitä oli alustavasti 

sovittu tai mitä tietoja myyjä oli aiemmin jo antanut. Jaoin kaavion kuten jaoin myyn-

ti- ja promootiopaikatkin eli neljään eri ryhmään: ruuanmyyntipaikat, tavaran- ja pal-

velujenmyyntipaikat, raskas kalusto ja ajoneuvot sekä promootiopaikat. Taulukosta 

ilmeni seuraavat asiat:  

• yrityksen tai toimijan nimi 

• Y-tunnus 

• yhteyshenkilö  

• sähköpostiosoite  

• puhelinnumero  

• laskutusosoite  

• myytävä tuote tai tuotteet 

• paikkanumero 

• tilantarve 

• sähkötarve 

• henkilökunnan määrä 

• hinta 

• yleinen status 

• sopimuksen status 

• laskun status  

• erityistarpeet 
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Taulukon olleessa kattava sieltä oli helppo poimia tarvitsemansa tieto. Päätin alusta 

alkaen päivittää taulukkoa mahdollisimman ahkerasti, jotta sen alkuperäinen tarkoitus 

tiedonlähteenä ei menettäisi merkitystään. Taulukosta oli helppo tarkistaa esimerkiksi 

puhelun aikana mitä on myytä ja mitä on tarjottu ja millä ehdoilla. Näin pystyin ker-

tomaan asiakkaalle parhaimmassa tapauksessa suoraan puhelimeen mikä oli tilanne 

esimerkiksi ruokapaikkojen kohdalla. Ilman kyseistä taulukkoa myyntipaikkojen seu-

ranta ja organisointi olisi ollut merkittävästi vaikeampaa, ellei jopa mahdotonta. Alle-

kirjoitetut sopimukset arkistoin talteen odottamaan tulevaan. Sopimukset olivat minul-

la mukana myynti- ja promootiopaikkojen rakennuspäivänä perjantaina sekä itse ta-

pahtumapäivänä lauantaina. Tämä helpotti suuresti kun eteen tuli tilanne, jossa vuok-

ralainen teki muuta kuin oli sovittu. Oli helppo kaivaa sopimus kansiosta ja tarkastaa 

mitä oli sovittu ja allekirjoitettu. 

 

6.3 Sopimusneuvottelut 

 

Myynti- ja promootiopaikkojen tiimoilta käytiin paljon sopimusneuvotteluita. Olin 

kerännyt kuukausien aikana varsin kattavan yhteystietoluettelon erilaisista myyjistä ja 

heidän tarjouksistaan. Varsinaisia myytyjä paikkoja ei kuitenkaan ollut vielä kuukausi 

ennen tapahtumaa kovinkaan monta. Myydyt paikat olivat pääosin tavaran- ja palvelu-

jen myyntipaikkoja. Ruokapaikoista oli kerääntynyt useita kymmeniä tarjouksia, mutta 

pyydetty hinta ja tarjottu hinta eivät kohdanneet. Festivaalin lippujen ennakkomyynti 

ei sujunut odotetulla tavalla ja myös media ja täten myyjätkin olivat asiasta tietoisia. 

Halusin kuitenkin varmistaa, etteivät paikat jää myymättä ja aloimme vastaavan tuot-

tajan ja toimitusjohtajan kanssa pohtia ratkaisua asiaan. Myyjien oli kuitenkin saatava 

tieto mahdollisesta paikasta riittävän aikaisin, koska osalla myyjistä oli muitakin tilai-

suuksia tapahtumapäivälle.  

 

Esitin aina sen hetkisen tilanteen yhtiön johdolle, joka ohjeisti minua jatkotoimenpi-

teissä. Olin yhteydessä myyjiin ja vastasin heidän lähettämiinsä vastatarjouksiin myyn-

tipaikoista. Joissain tapauksissa meidän oli mietittävä paikkojen hintaa uudelleen ja 

tehtävä jälleen uusi tarjous myyjälle. Ratkaisu loppujen ruokapaikkojen myyntiin syn-

tyi kun sain neuvoteltua ja myytyä kolme paikkaa samalle toimijalle, joka oli jo entuu-

destaan tuttu Speed Promotion & Agency Oy:n tapahtumista. Näin ollen myytävien 
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tuotteiden laatu oli selvillä ja pystyimme luottamaan toimijaan sekä myymään hänelle 

isomman osan ruokamyynnistä tietyin yksinmyyntiehdoin. Huomasinkin ruokapaikko-

ja neuvotellessa ja myydessä, että avainsana oli yksinmyyntioikeus. Noin 20 000 kävi-

jän festivaalillakaan ei voi olla useaa samaa tuotetta, tässä tapauksessa ruokaa, myyvää 

toimijaa. Alkuperäisistä hinnoista jouduimme kuitenkin useassa tapauksessa jousta-

maan. Mielestäni tämä oli verrannollinen myytyihin lippuihin. Jos tapahtuma olisi 

kerännyt 40 000 kävijää, myyntipaikat olisivat menneet kaupaksi suuremmalla hinnal-

la. 

 

Oman haasteellisuutensa sopimusneuvotteluihin toivat vieraskieliset toimijat. Sähkö-

posti saapuneet yhteydenotot olivat yleensä vaikeaselkosia, eivätkä asiat sujuneet sen 

helpommin puhelimessa. Kielimuuri oli välillä liiankin korkea kun englanti tai suomi-

kaan ei meinannut sujua. Sain myös huomata, että jotkut myyjät testasivat selvästi 

minua, väittämällä, että olemme jo sopineet asian. Tällöin suurena apuna toimivat 

kaikki säästämäni sähköpostikeskustelut myyntipaikoista, joista asioiden oikea laita 

selvisi. Aikavievää oli myös huomata, että pitkien neuvottelujen jälkeen sopimukseen 

ei päästy kielen muodostaneen virheen seurauksena. Esimerkkinä eräs toimija, joka oli 

pitkien neuvotteluiden jälkeen vuokraamassa useamman ruuanmyyntipaikan yksin-

myyntioikeudella. Kun oli aika laittaa nimet paperiin, varmistin vielä sopimusehdot, 

tässä tapauksessa hinnan ja paikan koon, sähköpostilla. Vastaus oli hämmentävä. 

Toimija oli luullut, että hinta sisälsi ALV:n vaikka kaikki myyntipaikkojen hinnat oli-

vat verottomia, vero lisättäisiin hintaan. Useamman tuhannen euron sopimuksessa, 

tuosta muodostuu aivan eri summa. Kyseinen sopimus jäi solmimatta ja tärkeää aikaa 

tuhlaantui.  

 

Yksi merkittävä haaste sopimusneuvotteluissa oli festivaalialueen jatkuva muuttumi-

nen. Lippujen ennakkomyynnin ollessa oletettua hiljaisempaa festivaalin kuluja karsit-

tiin muuntelemalla festivaalialuetta. Tämä ei säästökeinona ole lainkaan ainutkertai-

nen ratkaisu. Omiin työtehtäviini se kuitenkin vaikutti merkittävästi. Kun VIP-aluetta 

tai anniskelualuetta siirrettiin tai esiintymislavaa käännettiin, olivat myyntipaikat vii-

meisenä huolena festivaalin johdolla. Myyntipaikkojen sijainti muuttui useaan ottee-

seen ja tämä tarkoitti sitä, että minun oli suunniteltava paikkajako uudelleen. Festivaa-

lialueen muuttumisen voi helposti havaita alueen pohjakartasta vertaamalla ensim-

mäistä pohjakartan versiota viimeiseen versioon (LIITE 1 & 2.). Ongelmaksi muodos-
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tui lähinnä se, että olin jo ehtinyt ilmoittaa osalle myyjistä missä heidän myyntipaik-

kansa sijaitsee. Uuden paikan osoittamisessa tarvittiin neuvottelutaitoja. Onneksi pys-

tyin sijoittamaan myyjät samalle alueelle sisääntuloväylän molemmin puolin. Tämä 

takasi sen, että kaikilla myyjillä oli samanarvoinen paikka, jonka ohi koko festivaalin 

yleisö kulki. Edellä mainitut seikat toimivat valttikorttinani neuvotteluissa paikkojen 

uudelleen sijoittelussa. 

 

Alueen muutoksen lisäksi haasteita sopimusneuvotteluihin toi muut myynti- ja pro-

mootiopaikkojen myyjät ja välittäjät. Itse hoidin lähes kaikki myyntipaikat ja täten 

tiesinkin paikoista käydyt neuvottelut ja jo sovitut asiat. Muutamia myyntipaikkoja 

myi ja välitti kuitenkin toinenkin myyjä, jolla oli hyvät verkostot eri toimijoiden ja 

yritysten suuntaan. Haasteelliseksi asian teki se, että minut otettiin mukaan prosessiin 

kesken neuvottelujen ja aikaa meni sen selvittämiseen mitä on jo sovittu. Eteen tuli 

myös tilanteita, jossa toimija ilmoitti erittäin lähellä tapahtumaa jonkin uuden asian, 

joka oli sovittu toisen henkilön kanssa jo ajat sitten. Tämä aiheutti minulle lisää työtä 

ja vaati varsin nopeita päätöksiä. Aktiivisemmalla sisäisellä tiedottamisella tämäkin 

ongelma olisi voitu välttää tai ainakin ongelmasta johtuvaa työmäärää vähentää. 

 

Sopimusneuvotteluissa oli tärkeää pysyä tarkkana yksityiskohdissa. Asiat oli ilmaista-

va niin selkeästi, ettei virhetulkinnoille jäänyt tilaa. Mahdollisen vuokralaisen oli tie-

dettävä tarkkaan mitä hän vuokrahinnalla saa ja millä ehdoilla. Vuokranantajan taas 

oli tiedettävä vähintään yhtä tarkkaan mitä myyntipaikan vuokraaja pystyy tarjoamaan 

ja onko hän oikeasti potentiaalinen paikan vuokraaja. 

 

6.4 Organisointi ennen tapahtumaa 

 

Myynti- ja promootiopaikkojen ollessa pääosin myyty alkoi kokonaiskuva festivaalin 

myyntipaikoista hahmottua. Alkoi projektin seuraava ja varsin haastava vaihe: myyn-

tipaikkojen organisointi. Kyseinen vaihe pitää sisällään myynti- ja promootiopaikko-

jen sijoittelun festivaalialueelle, paikkojen sähköistämisen, tarvittavien lupien tarkis-

tamisen, myyjien tiedottamisen sekä paikkojen rakentamisen suunnittelun ja kaiken 

myyntipaikkoihin liittyvän aikatauluttamisen.  
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Festivaalialue alkoi olla lopullisessa muodossa ja odotti tapahtuman rakentamista. Itse 

olin viettänyt muutaman iltapäivän Käpylän urheilupuistossa aluekartta sekä muut 

myynti- ja promootiopaikkoihin liittyvät dokumentit mukanani. Laadin erillisen taulu-

kon, josta selvisi jokaisen paikan koko, toimijan nimi sekä paikan sähkön tarve. Tau-

lukkoon olin jo valmiiksi laskenut, että esimerkiksi ruuanmyyntipaikat tarvitsevat yli 

80 metriä pitkän ja yli 5 metriä syvän kaistaleen. Taulukko ja rullamitta apunani tein 

tarvittavat mittaukset ja ryhdyin toimenpiteisiin, jos tarve vaati. Pidimme kaksi pala-

veriä Käpylässä festivaalin johtajan ja vastaavan tuottajan kanssa, jossa hahmottelim-

me myyntipaikat paikoilleen. Samalla katsoimme myös mahdolliset myyjien ja heidän 

kalustonsa kulkureitit alueelle sekä parkkialueet kylmäautojen säilyttämistä varten.  

 

Myyjiin olin yhteydessä aina tarpeen vaatiessa. Päivitin myyjien tietoja arkistooni ja 

otin yhteyttä myyjiin, jos jokin asia vaikutti epäselvältä. Tarkistin myös aika ajoin oli-

vatko myynti- ja promootiopaikkojen vuokrat maksettu sopimuksien mukaan. Myyjät 

olivat enemmän yhteydessä minuun päin kysellen myytyjen lippujen määrää ja yleistä 

informaatiota tapahtumaan liittyen. Olinkin luvannut toimittavani jokaiselle myyjälle 

infopaketin tapahtumaa edeltävällä viikolla, josta käy ilmi kaikki tarpeellinen tieto 

koskien festivaalia.   

 

6.4.1 Myynti- ja promootiopaikkojen sijoittelu 

 

Myynti- ja promootiopaikkojen sijoittelu oli viime kädessä yksin minun vastuullani. 

Sain toki vinkkejä ja apua festivaalin johdolta mihin paikkoja voisi sijoittaa. Festivaa-

lialue koki monta muutosta ennen päätymistään lopulliseen muotoonsa, kuten alueen-

pohjakartasta käy ilmi. Ainoastaan benjihyppypaikka ja ruuanmyyntipaikat oli piirretty 

karttaan (LIITE 2.). Loput paikat sijoiteltiin alueen niihin kohtiin, jossa tilaa vielä oli. 

Sijoittelin myynti- ja promootiopaikkoja saman jaon mukaisesti kuten luvussa viisi. 

Lopullinen paikkojen sijoittelu tapahtui tapahtumaa edeltävänä keskiviikkona kun 

kiersimme alueen läpi yhdessä tapahtuman turvallisuuspäällikön kanssa. Hänen työnsä 

oli tehdä tapahtumasta turvallinen ja myös varmistaa ettei myyntipaikkojen sijainti 

aiheuttanut mitään ongelmia. Mittasimme vielä kerran myyntipaikkojen tarvitseman 

tilan ja merkitsimme maahan spraymaalilla kunkin myyntipaikan sijainnin. 
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Ruokamyyntipaikat sijaitsivat, kahta hot dog-kojua lukuun ottamatta, esiintymislavan 

vasemmalla puolella alkaen anniskelualueen kulmasta ja jatkuen kohti lavaa (LIITE 

2.). Ruuanmyyntipaikat muodostivat yhtenäisen yli 80 metrin pituisen rivin. Ruoka-

myyntikojujen takana kulki pelastustie, jota myöten ruokamyyjien oli lupa käyttää 

huoltoreittinä. Minkäänlaista tavaraa reitillä ei kuitenkaan saanut säilyttää. Raskaat 

ajoneuvot sijoitin sisääntuloväylän oikealle puolelle kivituhka-alueen reunaan vasten 

nurmikentän aidan viereen (LIITE 2.). Paikka oli erinomainen raskaille ajoneuvoille, 

koska aidan edustalla kulki noin 4 metrin levyinen asfalttikaistale. Autot, bussit ja 

kontit oli helppo parkkeerata suoraan tuon kaistaleen päälle.  Ajoreitti oli myös helppo 

tuolle alueelle, joten alueelle saapuminen ja lähteminen oli helpoin suorittaa tuosta 

sijainnista. 

 

Tavaran- ja palvelunmyyntikojut sijoitin raskasta kalustoa ja ajoneuvoja vastapäätä. 

Näin sisääntuloväylälle muodostui ikään kuin kauppakatu, jonka läpi kaikki festivaa-

lille saapuvat ihmiset kulkivat. Tällä tavoin kaikki festivaalivieraat tietäisivät missä 

myynti- ja promootiopaikat sijaitsivat. Samassa paikassa sijaitsivat myös useat pro-

mootiokojut sekä alueen kulmauksessa benjihyppypaikka. Promootiokojut sijaitsivat 

myös, kolmea toimijaa lukuun ottamatta, sisääntuloväylällä. RAY:n kaksi pelitelttaa 

sijaitsi sopimuksen mukaisesti anniskelualueella kuten Smirnoff Ice:n promootiopiste-

kin. UPO:n showroom puolestaan kohosi VIP-teltan yhtenäisyyteen. 

 

Myynti- ja promootiopaikkojen sijoittelu vaati kärsivällisyyttä festivaalialueen muu-

tosten vuoksi, mutta kun alueenpohjakartta oli varmistunut, paikkojen sijoittelu hel-

pottui. Neuvottelutaitoja puolestaan vaadittiin kun myyjät halusivat tietää paikkojensa 

sijainnin mahdollisimman aikaisin ja festivaalialueeseen tehtiin muutoksia kiivaaseen 

tahtiin. Tällöin oli perusteltava myyjille miksi en voi heille vielä antaa tarkkaa myyn-

tipaikan sijaintia. Myös Käpylän urheilupuiston vieressä oleva messukeskuksen työ-

maa aiheutti omat haasteensa 

 

6.4.2 Myyjien tiedottaminen 

 

Oman ja myyjien työn helpottamiseksi olin päättänyt laatia kattavan infopaketin 

myynti- ja promootiopaikkojen vuokralaisia varten. Omaa työtä paketti helpottaisi kun 

saisin kerralla lähtemään jokaiselle toimijalle tarvittavat tiedot, eikä minun tarvitsisi 
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vastata jokaiseen yhteydenottoon erikseen. Myyjiä oli kuitenkin useita kymmeniä ja 

usein he tiedustelivat vain yhtä asiaa kerrallaan. Infopaketti helpottaisi myös myyjien 

oloa. He saisivat kerralla kattavan tietopaketin, jonka jälkeen he voisivat alkaa valmis-

tautua itse festivaalin ja omaan työhönsä. Kauhanen ym. (2002, 75) painottaakin ta-

pahtuman alihankkijoiden ja yhteistyötahojen tiedottamista esimerkiksi rakennus- ja 

purkuaikataulusta sekä mahdollisista kulkuluvista ja muista tarvittavista tiedoista. 

Oma infopakettini myyjille sisälsi seuraavat asiat:  

• omat yhteystietoni 

• saapuminen alueelle; reitti ja aluekartta 

• taulukko paikkojen sijainneista 

• sähköt ja vedet 

• myynti- ja promootiopaikkojen rakennusaikataulut  

• ajoluvat ja kulkuluvat 

• tapahtuman aikataulut 

• myynti- ja promootiopaikkojen purkuaikataulut 

 

Ilmoitin myyjille vielä kerran omat yhteystietoni sekä sen mistä minut löytää tapahtu-

ma-alueelta rakennuspäivänä. Kerroin myös myyjille ajoreitin alueelle sekä lisäsin 

alueen pohjakartan liitteeksi, josta reitti käy ilmi. Reitti kulki Mäkelänkadulta pyöräi-

lyvelodromin takaa vihreän katkoviivan mukaisesti (LIITE 2.). Lisäksi ilmoitin myyjil-

le vesipisteen sijainnin sekä ne sähkön tarpeet, jotka he olivat pyytäneet. Ajoluvat ja 

kulkuluvat eli rannekkeet hei saisivat henkilökohtaisesti minulta tapahtuma-alueelta. 

 

Myyjät saivat myös tiedon, että myynti- ja promootiopaikkojen rakentaminen alkaisi 

perjantaina 4.6 klo. 08.00 alkaen. Infopaketista kävi myös ilmi, että olen itse paikalla 

alueella 07.30 alkaen mukanani ajo- sekä kulkuluvat. Myynti- ja promootiopaikkojen 

purku tapahtuisi sopimuksen mukaan heti tapahtuman päätyttyä, kuitenkin viimeistään 

ennen 6.6 sunnuntaita klo. 10.00. Myyjät saivat infopaketin mukana myös festivaalin 

yleisen aikataulun, josta ilmenivät soittoajat sekä festivaalin alkaminen ja loppuminen. 

Kokosin edellä mainitut tiedot sähköpostiin ja lähetin kaikille myyjille. Ne joita en 

tavoittanut sähköisesti, saivat samat tiedot puhelimen välityksellä. 
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6.4.3 Myynti- ja promootiopaikkojen rakentaminen  

 

Festivaalin myynti- ja promootiopaikat rakennettiin perjantaina 5.6.2010. Lavan ra-

kentaminen oli aloitettu jo tiistaina ja myynti- ja promootiopaikoissa tarvittavat Pago-

da-teltat kasattiin torstain aikana. Tehtäviini kuului telttojenrakennusryhmän ohjeista-

minen, jotta Pagoda-teltat saataisiin oikeaan paikkaan. Myyntipaikkojen oli oltava 

perjantain aikana valmiita. Lauantaina festivaalin portit avautuivat klo 11.00 eikä en-

nen sitä ehtinyt tehdä kuin korkeintaan pientä hienosäätöä myyntipaikkojen suhteen. 

Olin ohjeistanut myyjiä saapumaan mahdollisimman aikaisin klo. 08.00 alkaen. Mitä 

aiemmin myyjät saapuisivat, sitä enemmän aikaa jäisi järjestelyille ja mahdollisten 

ongelmien ratkaisuun. 

 

Raskaalle kalustolle olin myös esittänyt pyynnön, että he tulisivat mahdollisimman 

aikaisin aamulla, koska heillä oli suurin kalusto. En halunnut isoja busseja ja rekkoja 

peruuttelemaan pahimpaan ruuhka-aikaan festivaalialueelle. Festivaalialueella ei ollut 

liikaa tilaa useiden myyjien saapuessa samaan aikaan. Lähes kaikki myyjät soittivat 

minulle ennen saapumistaan tapahtuma-alueelle. Osa löysi sovitulle paikalle ja osan 

kävin henkilökohtaisesti opastamassa perille. Kun myyjät saapuivat paikalle osoitin 

heille omien paikkojensa sijainnit ja kertasin vielä tarpeelliset tiedot. Samalla myös 

jaoin ajoluvat ja kulkuluvat eli rannekkeet. Myyjien päästyä omille paikoilleen he 

aloittivat oman rakennustyönsä. Ruokamyyjien kylmäautot sijoitin niille varatulle 

parkkialueelle, jonne huolehdin myös tarvittavan sähkön.  

 

Haasteita tuli rakennuspäivän aikana eteen muutamia. Pahimmat ongelmat liittyivät 

lähinnä aikataulullisiin seikkoihin. Olin saanut torstaina varmistuksen, että kaikki tar-

vittavat Pagoda-teltat on perjantai-aamuna pystytetty. Aamulla alueella kiertäessäni 

huomasin, että kaksi telttaa puuttuu. Nämä kaksi telttaa kuuluivat yhdelle suurimmista 

asiakkaista ja sain toimia jälleen neuvottelijana ja yrittää selittää asiakkaalle miksi he 

joutuivat odottamaan neljä tuntia päästäkseen rakentamaan promootiopistettään. Syy 

aikataulun venymiseen oli se, että teltankasausryhmä oli vedetty pois omista töistään 

avustamaan lavanrakennustöitä. Esiintymislavan rakennus meni tietenkin tärkeysjär-

jestyksessä telttojen rakentamisen edelle. Toinen haastavia tilanteita aiheuttanut asia 

oli muutamat toimijat, jotka halusivat vielä neuvotella paikkojensa sijainneista ennen 

niiden pystyttämistä. Tämän vuoksi oli hyvä, että myynti- ja promootiopaikkojen so-
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pimukset olivat mukanani ja sovitut asiat oli helppo tarkistaa yhdessä vuokrasopimuk-

sesta. 

 

Myynti- ja promootiopaikkojen rakennus sujui muutamaa aikatauluun liittyvää ongel-

maa lukuun ottamatta hyvin joka oli mielestäni hyvän tiedottamisen ja suunnittelun 

tulos. Toki päivän aikana tuli kymmeniä tilanteita eteen, jotka vaativat nopeaa rea-

gointia ja ongelmanratkaisukykyä, mutta suurempia ongelmia ilmennyt. Tärkeintä 

myynti- ja promootiopaikkojen rakentamisessa oli niistä vastaavan henkilön läsnäolo. 

Ongelmat piti kuitenkin ratkaista paikanpäällä, eikä myyjien kysymyksiin olisi löyty-

nyt pätevää vastaajaa. On kuitenkin muistuttava, että samaan aikaan festivaalialueella 

rakennettiin muita festivaalin osa-alueita. Oli tärkeää, että kunkin osa-alueen vastuu-

henkilöllö pysyi ohjat käsissä. Rakennuspäivä venyi noin 14-tuntiseksi, mutta alueelta 

lähtiessäni huomasin myynti- ja promootiopaikkojen olevan hyvällä mallilla; logisti-

sesti vaikein vaihe oli ohi. 

 

6.5 Organisointi tapahtumassa 

 

Varsinainen tapahtumapäivä lauantai 5.6.2010 oli huomattavasi kevyttöisempi ja 

stressittömämpi kuin edeltävä rakennuspäivä. Toki lauantaina töitä ja tilanteita riitti, 

mutta logistisesti tapahtumapäivä oli helpompi kuin rakennuspäivä. Tämä johtui siitä, 

että paikat oli jo rakennettu ja myyjien tuoma kalusto asennettu. Myyjille oli varattu 

kaksi tuntia klo. 08-10 aikaa viimeistellä myyntipaikkansa ja tehdä tarvittavat korjauk-

set. Klo. 10.00 jälkeen alueella ei saisi liikkua enää ajoneuvoilla. 

 

Itse saavuin alueelle ennen aamu kahdeksaa ja aloitin työni kiertämällä kaikki myynti- 

ja promootiopaikat läpi saaden yleiskuvan sen hetkisestä tilanteesta. Valtaosa myyjistä 

saapuikin paikalle aamu kahdeksan jälkeen viimeistelemään paikkojansa myyntikun-

toon. Kiersin aktiivisesti myyntipaikkoja läpi ja juttelin myyjien kanssa sekä tieduste-

lin oliko ongelmia ilmennyt. Suurempia ongelmia ei ilmennyt ennen viranomaiskier-

rosta, jossa alueen kävivät läpi turvallisuuspäällikkömme yhdessä palo- ja pelastusvi-

ranomaisten kanssa.  

 

Viranomaiskierros eteni mallikkaasti kunnes se saapui benjihyppyalueelle. Koska ben-

jihyppyalueen lähettyvillä oli tehty maarakennustöitä, oli benjihyppypaikan maaperäs-
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tä tehtävä lujuusmittaus, jotta maaperä kestäisi nosturin painon. Tämän tiedon olin 

välittänyt myös benjiyrittäjälle ja hän oli kertonut käyneensä paikan päällä asiasta vas-

taavan kaupungin työntekijän kanssa. Paikka oli todettu sopivaksi benjihyppynosturil-

le. Benjiyrittäjällä ei ollut kuitenkaan esittää palo- ja pelastusviranomaisille mitään 

kirjallista lupaa tai todistusta siitä, että alue olisi tarkastettu. Benjiyrittäjä ja viran-

omaiset neuvottelivat asiasta pitkään, mutta tuomio oli kova.  

 

Tapahtumassa ei tulisi olemaan benjihyppypalveluita puutteellisten lupien vuoksi. 

Asia oli erittäin harmillinen, mutta eteenpäin oli mentävä. Ennen benjiyrittäjän ja nos-

turin poistumista alueelta pidimme pikaisen palaverin yrittäjän kanssa, jossa sovimme 

asian selvittämisestä tapahtuman jälkeen. Benjihyppyongelma todistaa sen, että kaik-

kia lankoja on mahdoton pitää käsissään. Tarvittavien lupien hoitaminen oli myyjien 

kontolla ja benjiyrittäjä oli monesti kertonut lupa-asioiden olevan kunnossa.  

 

Muita suuria ongelmia tapahtumapäivän aikana ei ollut. Jatkoin aktiivisesti myynti-

paikkojen kiertämistä katsoen miten myyjät pärjäävät. Keskustelin myös lähes jokai-

sen myyjän tai promootiohenkilön kanssa tapahtumasta ja myynnin sujumisesta. 

Myynti- ja promootiohenkilökunta teki nyt omaa työtänsä ja minun työni oli auttaa, jos 

ongelmia tai kysyttävää ilmaantuisi. Olin kokoajan puhelinsoiton päässä ja myyjät 

tiesivät tämän. Tapahtumapäivän kääntyessä iltaan ja alkuyöhön kävin vielä ohjeista-

massa myyjiä tapahtuman myyntipaikkojen purun suhteen. 

 

6.6 Tapahtuman purku 

 

Tapahtuman purku alkoi välittömästi alueen tyhjennyttä yleisöstä, kuten alan tapahtu-

missa on tapana. Guns N´Roses aloitti keikkansa tyylilleen uskollisena 55 minuuttia 

myöhässä, mikä siirsi aikatauluja eteenpäin. Keikka päättyi taiteellisen viivyttelyn 

seurauksena noin 23.20 joten alue ei ollut vielä aivan tyhjä puoleen yöhön mennessä.  

 

Myynti- ja promootiopaikkoja ryhdyttiin purkamaan heti puolen yö jälkeen ja itse olin 

paikalla katsomassa, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin. Kun alue oli tyhjentynyt ih-

misistä laskin myyjien ajoneuvot ja kuljetuskaluston alueelle omien paikkojensa eteen. 

Ne toimijat, jotka olivat vuokranneet meiltä myös Pagoda-teltan, pääsivät alueelta 

nopeiden pois. Heidän ei tarvinnut purkaa telttoja, vaan ainoastaan pakata irtaimiston-
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sa. Tähän ryhmään kuuluivat valtaosa ruuanmyyntipaikoista sekä muutama promoo-

tiopaikka. 

 

Toimin myös liikenteenohjaustehtävissä raskaan kaluston ja ajoneuvojen poistuessa 

alueelta. Kun olin saanut luvan pääportin järjestyksenvalvojien esimieheltä aloin oh-

jaamaan noutoajoneuvoja sisään ja jo lähtövalmiina olevia ajoneuvoja ulos. Sisääntu-

loväylälle eivät kaikki bussit ja rekat mahtuneet samaan aikaan, joten ajojärjestyksen 

tekeminen oli tärkeää.  

 

Viimeisimmät myyjät poistuivat festivaalialueelta noin klo. 03.00 aikaan yöllä. Myyji-

en purkaessa myynti- ja promootiopisteitään kävin katsomassa, että he siivoavat paik-

kansa sopimuksen mukaan. Siivouksesta ei muodostunutkaan ongelmaa, eikä ketään 

tarvinnut laskuttaa siivouksesta jälkikäteen. Ennen myyjien poistumista kävin myös 

kättelemässä kaikki toimijat läpi sekä keskustelemassa päivän kulusta. Vaikka muu-

taman toimijan kanssa käytiinkin jo rakennuspäivänä kiivaita keskusteluja myynti- ja 

promootiopaikkoihin liittyvistä asioista, olivat he kuitenkin tyytyväisiä järjestelyihin.  

 

Itse poistun festivaalialueelta muun tuotannon väen kanssa noin klo 03.00. Työpäiväl-

le oli tullut mittaa yli 19 tuntia ja Käpylän urheilupuisto oli tullut kuluneen viikon ai-

kana jo liiankin tutuksi. Purkuryhmät jäivät purkamaan lavarakenteita sekä telttoja. 

Myynti- ja promootiopaikat jäivät siistiin kuntoon eikä minun tarvinnut enää sunnun-

taina 6.6.2010 alueelle mennä. Oma osa-alueeni Helsinki Live festivaalin tuotannosta 

oli suoritettu. Oli aika siirtää myynti- ja promootiopaikat hetkeksi mielestä. Noin kol-

men kuukauden mittainen projekti oli saatu päätökseen. Olin ansainnut hieman vapaa-

ta.  

 

 

7 POHDINTAA 

 

Vastaanottaessani Helsinki Live festivaalin myynti- ja promootiopaikkojen toteutuk-

sen en täysin tiennyt mitä odottaa tulevalta kolmelta kuukaudelta. Tiesin sen, että ta-

pahtuma järjestetään 5.6.2010 ja minun vastuullani on tapahtuman myynti- ja promoo-

tiopaikkojen toteutus. Projektin edetessä työmäärä ja projektin eri vaiheet alkoivat 

hahmottua. Valmistuvana kulttuurituottajana myynti- ja promootiopaikkojen toteutus 



38 

oli minulle näytönpaikka ja otinkin tehtävän vastaan haasteena. Oli aika soveltaa opit-

tuja taitoja käytännössä ja ottaa askel harjoittelijasta työntekijäksi. 

 

Mielestäni myynti- ja promootiopaikkojen toteutus oli projektina hyvä haaste opinto-

jaan päättävälle kulttuurituotannon opiskelijalle. Työ sisälsi paljon vastuuta ja oma-

aloitteista toimintaa. Projektin aikana pääsin muun muassa laatimaan aikatauluja, te-

kemään vuokrasopimuksia, käyttämään neuvottelutaitoja, tiedottamaan, johtamaan, 

hoitamaan rahaliikennettä, ylläpitämään tietokantaa sekä toimimaan vastuuhenkilönä. 

Tärkeimpinä taitoina kyseisessä projektissa pidän kuitenkin kylmähermoisuutta ja 

ongelmanratkaisukykyä. Myynti- ja promootiopaikkojen toteutuksessa vastaan tuli 

useita ongelmia ja muutoksia, joihin oli vain suhtauduttava kylmähermoisesta ja tä-

män jälkeen etsittävä ratkaisu. Mielestäni tuottajan tärkein ominaisuus onkin ongel-

manratkaisukyky. 

 

Halosen (2007, 148) käyttämästä kaaviosta käy ilmi tapahtumatuottajan toimintaym-

päristön vaihtoehdot. 
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KUVIO 2. Tapahtumatuottajan toimintaympäristön vaihtoehtoja 

 

Tuottajat jakavat toimikenttänsä julkiseen, kolmanteen, yritys- ja freelancesektoriin. 

Useasti tuottaja toimii monella sektorilla samanaikaisesti. Julkisen sektorille ominaista 

on byrokraattisuus, hallinnon tärkeys sekä kuntalaisten palveleminen. Kolmannella 

sektorilla tuottaja voi toimia esimerkiksi yhdistyksessä. Tällöin tuottajan toimenkuva 

määräytyy yhdistyksen koon mukaan. Pienimmissä yhdistyksissä tuottaja voi toimia 

sihteerinä vastaten monipuolisesti tapahtuman osa-alueista. Suuremmissa yhdistyksis-

sä tuottaja voi erikoistua taloushallintoon tai tapahtumamarkkinointiin. (Halonen, 

2007, 146.)  

 

Yrityssektorilla toimiva tuottaja voi työskennellä esimerkiksi yritystapahtumien ja 

tapahtumamarkkinoinnin parissa. Yrityssektorilla on ominaista myös taloudellisen 

tuloksen tavoittelu. Freelancetuottajille on puolestaan ominaista toimia toimeksiantaji-

Kulttuurisisältö 

(esim. tanssi, teatteri, 

musiikki ) 

Ammattialue (esim. 

markkinointi, talous-

hallinto, sponsoriyh-

teistyö) 

 

Rajapinnalla toimi-

minen (esim. matkai-

luala, tapahtuma-

markkinointi 

 

Kohderyhmä ja 

menetelmä (esim. 

lapset, maahanmuut-

tajat, soveltava 

draama 

Toimintasektori 

(julkinen, yritys, 

freelance) 

 

Tuottaja 
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ensa mukaan eri sektorien välimaastossa. Usein tämä tapahtuu samanaikaisesti ja li-

mittäin eri toimintaympäristöissä.  Freelancetuottajalle tärkeää onkin laajan alihankin-

taverkoston hankkiminen. (Halonen, 2007 146.) 

 

Helsinki Live:n tapauksessa kyseessä oli yrityssektori, tapahtuman järjestävä tahon 

ollessa osakeyhtiö. Järjestävä taho pyrki tuomaan uudenlaisen yhden päivän rockfesti-

vaalin keskelle pääkaupunkia ja tekemään kyseisestä tapahtumasta jatkuvan samalla 

tavoitellen taloudellista tulosta. Helsinki Live:n tarjoama kulttuurisisältö oli tietenkin 

musiikki, tarkemmin suuren kokoluokan rock-konsertit. Järjestävän tahon sisällä oli-

kin monta tuottajaa, joilla oli vuosien kokemus konserttituotannoista sekä festivaaleis-

ta.  

 

Ammattialueet oli jaettu eri henkilöiden hoidettavaksi, toki tuotantotiimi päätti asiois-

ta myös yhdessä. Esimerkiksi vastaava tuottaja työskenteli festivaaliin liittyvien lupa-

asioiden ja festivaalialueen käytön parissa, kaksi konserttituottajaa vastasi artistien 

tuotannoista ja minun vastuulla oli festivaalin myynti- ja promootiopaikkojen toteutus. 

Tapahtuma oli suunnattu kaikenikäisille musiikista kiinnostuneille. Mielestäni pää-

kaupunkiseudun nuoret aikuiset, 25 – 35-vuotiaat, muodostivat pienen enemmistön 

yleisöstä. Uskon, että tämä johtuu täysin festivaalilla esiintyneistä artisteista. 

 

Myynti- ja promootiopaikkojen toteutus oli projektina pitkäkestoinen, noin kolme 

kuukautta ja se työllisti yhden henkilön täyspäiväisesti. Projekti jakautui mielestäni 

kolmeen osaan: ennakkomyynti, sopimusneuvottelut sekä organisointi tapahtumassa. 

Ensimmäiseen vaiheeseen kuului paikkojen ennakkomyynnin lisäksi erilaisia valmis-

televia tehtävät, kuten sopimusehtojen määrittely sekä sopimuspohja teko. Toisessa 

vaiheessa muutokset veivät pääosan sopimusneuvotteluista. Festivaalialue sekä yleiset 

suunnitelmat muuttuivat, mikä vaikeutti sopimusneuvotteluista huomattavasti. Kolmas 

vaihe, organisointi tapahtumassa, oli kestoltaan lyhyin, mutta työmäärältään yksi vaa-

tivimmista. Kahden päivän aikana tulisi selväksi olivatko ennakkovalmisteluni riittä-

vät? Rakennuspäivänä ja itse tapahtumapäivänä ei suuriin muutoksiin ollut enää aikaa.  

 

Projektin edetessä vastaan tuli monia haasteita, joista useimmat liittyivät tapahtumaa 

koskeviin muutoksiin. Projektin aikana opin sen, että tapahtumatuotannoissa on monta 

muuttuvaa osaa ja tekijää. Kaikkien osien ja tekijöiden hallinta ja täydellinen suunnit-
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telu etukäteen on usein mahdotonta. Muutoksia, ongelmia ja yllättäviä tilanteita tulee 

eteen. Tärkeintä on nopea reagointi ja vaihtoehtoisen ratkaisun löytäminen. Projekti 

opetti minulle myös vastuuta ja paineensietokykyä sekä itsensä johtamista ja ajankäy-

tön hallintaa. 

 

Helsinki Live:n myynti- ja promootiopaikkojen toteutus onnistui mielestäni hyvin. 

Pieniä vastoinkäymisiä toki oli, mutta isommilta ongelmilta vältyttiin. Projekti oli 

hyvä oppimahdollisuus, mutta samalla myös näytönpaikka minulle. Projektin edetessä 

omat taidot karttuivat ja seuraava mahdollinen samankaltainen työtehtävä hoituu jo 

hieman kokeneemmin. Opintojeni alussa en olisi voinut kuvitellakaan, että opintojeni 

loppusuoralla minulla olisi kokemusta jo useammasta kansainvälisestä konserttituo-

tannosta sekä Guns N´Roses:in tähdittämän festivaalin myynti- ja promootiopaikkojen 

toteutuksesta.   
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