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1 Johdanto 

Idea tehdä opinnäytetyö liittyen yritystapahtumiin sai alkunsa jo opintojen alkuvaiheessa, koska 

olen työni puolesta ollut mukana lukuisissa tapahtumissa muusikkona ja nähnyt sekä hyviä että 

huonoja tilaisuuksia. Varsinainen päätös tehdä opinnäytetyö kyseisestä aiheesta syntyi työhar-

joittelun aikana, jonka suoritin tapahtumatuotantoyrityksessä. Kyseinen yritys on Oy Eventfo-

rum Finland Ab, jolle myös tämä opinnäytetyö tehdään toimeksiantona. Eventforum on eri-

koistunut yritystapahtumiin, konseptikehitykseen ja tuotantoon, markkinointiin, brändäykseen 

sekä yrityskonsultaatioon. Osallistuin työharjoitteluni aikana usean yritystapahtuman suunnitte-

luun, myyntiin sekä tuotantoon ja toteutukseen, joten sain hyvän kokemuspohjan yritystapah-

tuman suunnittelun ja toteutuksen perusasioihin. 

 

1.1 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on seuraava: 

• Kuinka Elematicin 50-vuotisjuhla henkilöstölle toteutus onnistui verrat-

tuna suunnitelmaan? 

 

Edellä mainitun tutkimusongelman lisäksi pyritään löytämään alaongelmia, jotka helpottavat 

pääongelman ratkaisussa: 

• Mitä seikkoja ei osattu ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa? 

• Mistä eri tekijöistä koko projekti koostuu? 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia kuinka hyvin tapahtuman toteutus onnistui verrattuna 

tapahtuman suunnitelmaan. Eventforumin toimintatapaan kuuluu tapahtuman huolellinen 

suunnittelu, jolloin vältytään mahdollisimman monilta yllätyksiltä. Tämän opinnäytetyön ta-

voitteena on tutkia suunnittelun onnistumista. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on myös kuvata yritystapahtuman suunnittelu- ja toteutusprosessia 

mahdollisimman tarkasti, jota Eventforum voisi käyttää esimerkkinä suunnitellessa uusia tilai-

suuksia sekä esittäessä asiakkaalle tapahtuman eri vaiheita. Tämä on tärkeää Eventforumille, 

koska ongelmana on usein myyntivaiheen aikana näyttää asiakkaalle kaikki tapahtumaprosessin 

työvaiheet ja niistä syntyvät kustannukset. Aina ei osata ottaa huomioon kaikkia tekijöitä ja 

kustannuksia, joten opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on myös löytää seikkoja, joita ei osattu 

ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa.  
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1.2 Tehtävän asettelu ja rajaukset 

Eventforum toimi tapahtumatuottajana Elematicin neljässä tilaisuudessa, joiden tarkoituksena 

oli juhlia Elematicin 50-juhlavuotta. Tässä opinnäytetyössä keskitytään pelkästään henkilöstöti-

laisuuteen, koska olin itse sen suunnittelussa ja toteutuksessa paljon mukana. Tietyiltä osin 

samat työvaiheet koskevat myös muita Elematicin tilaisuuksia vuonna 2009, mutta tarkoituk-

sena on keskittyä henkilöstötilaisuuden tarkasteluun. 

 

Tutkimus tehdään pelkästään tapahtumatuottajan näkökulmasta, jolloin opinnäytetyöstä jäte-

tään asiakastyytyväisyysnäkökulma kokonaan pois. Kerätty aineisto perustuu omaan havain-

nointiin, tapahtuman vastuuhenkilöiden haastatteluihin sekä Eventforumilta saatuun materiaa-

liin. Koska tapahtuma oli tarkoitettu Elematicin omalle henkilöstölle, voidaan se laskea sisäi-

seksi markkinoinniksi ja näin myös yhdeksi yrityksen markkinointityökaluksi.  

 

1.3 Käsitteet 

Seuraavissa alakappaleissa määritellään opinnäytetyön kannalta keskeisimpiä käsitteitä, jotta 

lukijan on helpompi sisäistään tekstin tarkoitus. Näitä käsitteitä käydään läpi teorian kautta 

myöhemmässä teoriaosuudessa.  

 

Tapahtuma 

 

Tapahtumalla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä nimenomaan yritystapahtumaa, joka yleensä 

on suunnattu tarkoin harkitulle yleisölle. Usein yritystapahtumat järjestetään joko omalle hen-

kilöstölle tai asiakkaille ja muille sidosryhmille.  

 

Tapahtuman suunnittelu 

 

Tapahtuman suunnittelu on ennen varsinaista tapahtumaa tehtävää toimintaa, josta vastuussa 

on tässä tapauksessa tapahtuman tuottaja Eventforum. Tapahtuman tuottaja pyrkii suunnitte-

lemaan tulevan tapahtuman mahdollisimman tarkasti ottaen huomioon pienimmätkin yksityis-

kohdat ja muuttujat. Suunnitteluprosessin aikana tapahtumatuottaja on jatkuvasti yhteydessä 

asiakkaan yhteyshenkilöön ja yhdessä he tekevät tapahtuman kannalta olennaisimpia päätöksiä.  
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Tapahtuman toteutus 

 

Tapahtuman toteutuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa varsinaista tapahtumapäivää sekä 

tapahtumaa valmistelevia tehtäviä kuten erilaisten tapahtumassa käytettävien materiaalien val-

misteluja. Tapahtuman toteutuksen on tarkoitus mennä mahdollisimman pitkälti suunnitelmi-

en mukaisesti, mutta tiettyjä osa-alueita pystytään päättämään vasta varsinaisena tapahtumapäi-

vänä. Toteutuksesta vastaa myös tapahtumatuottaja eli tässä tapauksessa Eventforum yhdessä 

alihankkijoidensa kanssa ja koordinoi tapahtuman etenemistä. Toteutusvaiheessa pyritään pi-

tämään asiakkaan edustajan rooli pienenä, jotta hän voi keskittyä itse tapahtumaan ja sen sisäl-

töön. 
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2 Tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman suunnittelu ja toteutus 

Tässä kappaleessa käydään teorian kautta läpi tapahtumamarkkinointia sekä tapahtuman suun-

nittelun ja toteuttamisen eri vaiheita. Pääasiallisena teorialähteenä on käytetty Vallon ja Häyri-

sen ”Tapahtuma on tilaisuus” teosta, koska siinä on esitelty yritystapahtuman suunnitteluja ja 

toteutusvaiheet tämän opinnäytetyön kannalta hyvin. Kirjallisuutta etsiessä tutkittiin useita 

vastaavia teoksia, mutta yhtä selkeää teosta ei löydetty.  

 

Vaikka kyseistä tapahtumaa ei varsinaisesti markkinoitu, koska kyseessä oli yrityksen oma hen-

kilöstötapahtuma, kuuluu se kuitenkin tapahtumanmarkkinointiin ja toimii yhtenä yrityksen 

sisäisenmarkkinoinnin työkaluna. Kappaleen lopussa esitellään opinnäytetyössä käytettävä teo-

riaan pohjautuva viitekehys. 

 

2.1 Tapahtumamarkkinointi 

Tapahtumamarkkinointia voidaan kuvata markkinoinnin ja tapahtuman yhdistämiseksi. Mark-

kinoinnilla tarkoitetaan tavoitteellista toimintaa, jonka ensisijaisena tehtävänä on välittää orga-

nisaation luoma viesti ja saada vastaanottaja toimimaan organisaation haluamalla tavalla. Ta-

pahtumamarkkinointi on tavoitteellista toimintaa, joka  vuorovaikutteisella tavalla tuo yhteen 

organisaation ja sen kohderyhmät teeman mukaiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. (Vallo 

& Häyrinen 2003, 24.) 

 

Tärkeää tapahtumamarkkinoinnissa on, että se mielletään osaksi organisaation markkinointi-

strategiaa. Sen on oltava tavoitteellista toimintaa, jonka avulla rakennetaan tai vahvistetaan 

yrityksen imagoa tai palveluiden ja tuotteiden brandia. Erilaiset tapahtumat tulisivat liittää mui-

hin markkinoinnin toimenpiteisiin sekä jokaiselle tapahtumalle pitäisi valita selkeä kohderyhmä 

ja tavoite. Tapahtumat eivät siis saisi olla muuhun markkinointistrategiaan liittymättömiä ta-

voitteettomia tilaisuuksia. (Vallo & Häyrinen 2003, 25.) 

 

Tapahtumamarkkinoinnista puhuttaessa pitäisi ainakin seuraavien kriteerien täyttyä (Vallo & 

Häyrinen 2003, 26): 

 

• tapahtuman on oltava etukäteen suunniteltu 

• kohderyhmä ja tavoite on määritelty 

• kokemuksellisuus, vuorovaikutteisuus ja elämyksellisyys toteutuvat tapahtuman aikana 
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Tapahtumamarkkinointi on yksi organisaation tärkeistä PR-työkaluista, jolla pyritään kehittä-

mään mielikuvaa organisaatiosta joko asiakkaille tai muille sidosryhmille. Erilaisilla PR-toimilla 

pystytään usein saamaan suurempi vaikutus kohderyhmään pienemmillä kustannuksilla kuin 

perinteisellä mainonnalla, koska yritys ei maksa suoraan medialle julkisuudesta vaan herättää 

median kiinnostuksen esimerkiksi tapahtuman avulla. Tällaisia tapahtumia voi olla esimerkiksi 

konferenssit, lehdistökiertueet, avajaiset tai opetukselliset tapahtumat, jotka on suunniteltu aina 

kohderyhmän mukaan. ( Armstrong & Kotler 2006, 390-392.) 

 

Tapahtumamarkkinoinnin kolme tärkeää tekijää Leonard H. Hoylen mukaan ovat viihde, jän-

nittävyys ja yritteliäisyys. Koska nykyään on tarjolla paljon erilaista viihdettä, jota voi nauttia 

kotona, täytyy markkinoijan tarjota ihmisille jotain, mitä he eivät voi kokea kotona. Tämän 

täytyy olla erilaista, ainutlaatuista ja juuri tietylle kohderyhmälle suunniteltua. (Hoyle 2002, 2.) 

 

Jännittävyys tekee tapahtumasta muistettavan ja se voidaan kokea esimerkiksi hyvän viihteen 

kautta. Tällaisia voi olla esimerkiksi hyvä bändi tai taikuri. Välttämättä viihteellisyys ei kuiten-

kaan liity jännittävyyteen vaikka tapahtuman järjestäjä olisikin näin luvannut, vaan jännittävyys 

tulisi ilmetä osana tapahtumaa pieninä yksityiskohtina. Jännittävyystekijä tulisi ottaa huomioon 

jo tapahtumaa suunniteltaessa. (Hoyle 2002, 2.) 

 

Yritteliäisyys tapahtumamarkkinoinnissa kuvastaa markkinoijan valmiutta ottaa riskejä ja ko-

keilla jotain, mitä ei ole tehty aiemmin. Halu laajentaa rajoja ja mennä uusille ja tuntemattomil-

le toiminta-alueille herättää kohderyhmässä suurempaa kiinnostusta. Ihmisillä on usein halu 

kokeilla jotain uutta ensimmäisenä, jotta he voisivat kertoa kokemuksesta ystäville. (Hoyle 

2002, 3.) 

 

2.2 Onnistunut tapahtuma 

Onnistuneen tapahtuman kriteereiden täyttymiseen voidaan ottaa avuksi strateginen ja opera-

tiivinen kolmio, joissa kummassakin on kolme kysymystä, joihin pitää pystyä vastaamaan en-

nen tapahtuman suunnittelun aloittamista. Strategisessa kolmiossa pohditaan (Vallo & Häyri-

nen 2003, 120): 

 

• miksi tapahtuma järjestetään? 

• kenelle se järjestetään? 

• mitä ollaan järjestämässä? 



  

6 

 

 

 

 

 

 

 

                  Miksi        

 

 

 

 

   Mitä                         Kenelle 

 

Kuvio 1: Strateginen kolmio (Vallo & Häyrinen 2003, 120) 

 

Ensimmäisenä on ja tärkeimpänä on mietittävä miksi tapahtuma järjestetään ja mitä organisaa-

tio haluaa viestiä tapahtuman avulla. Toisena on kysyttävä kenelle tapahtuma järjestetään eli 

mikä on tapahtuman kohderyhmä ja millaisia ihmisiä tavoitellaan tapahtumaan. Kolmantena 

on tärkeää miettiä mitä ollaan järjestämässä; millainen on tapahtuman luonne ja millainen ta-

pahtuma soveltuu halutulle kohderyhmälle. Näiden kolmen kysymyksen vastauksesta syntyy 

idea, jonka perusteella tapahtumaa aletaan suunnittelemaan. (Vallo & Häyrinen 2003, 120-121.) 

 

Operatiivisessa kolmiossa pohditaan miten tapahtuma järjestetään, että strategisen kolmion 

idea täyttyisi (Vallo & Häyrinen 2003, 122): 

 

• miten tapahtuma pitäisi järjestää? 

• millainen ohjelma tai sisältö? 

• kuka järjestää tapahtuman? 

 

 

 

 

 

 

 

idea 
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        Miten                     Millainen 

 

 

 

 

                         Kuka 

 

Kuvio 2. Operatiivinen kolmio (Vallo & Häyrinen 2003, 122) 

 

Operatiivisessa kolmiossa kysytään ensimmäisenä miten tapahtuma toteutetaan, että haluttu 

tavoite ja viesti saadaan kohderyhmälle. Tarkoituksena on saada strategisen kolmion idea säily-

tettyä läpi koko tapahtuman. On myös pohdittava järjestetäänkö tapahtuma itse vai ostetaanko 

se palveluna organisaation ulkopuolelta. Tämän jälkeen on pohdittava tapahtuman sisältöä ja 

ohjelmaa, jotka riippuvat paljon tapahtuman tavoitteesta, viestistä ja kohderyhmästä. Olennais-

ta tässä on tuntea kohderyhmä, jotta tapahtuman sisältö on suunnattu juuri oikealle yleisölle. 

Viimeisenä on päätettävä kuka tapahtuman järjestää ja kuka kantaa päävastuun ja toimii isäntä-

nä. Tähän vaikuttaa myös kuka tapahtumasta hyötyy eniten ja kenellä on tarve tapahtumalle. 

Isäntänä voi olla esimerkiksi toimitusjohtaja tai henkilöstöpäällikkö vaikka varsinaisen tapah-

tuman toteuttamista huolehtisikin isompi työryhmä tai ulkopuolinen tapahtumajärjestäjä. Ope-

ratiivinen kolmio kuvastaa siis tapahtuman toteuttamista, josta syntyy tapahtuman teema, jota 

voidaan käyttää esimerkiksi jälkimarkkinoinnissa. (Vallo & Häyrinen 2003, 122-124.) 

 

Strategisesta ja operatiivisesta kolmiosta syntyy kuusi kysymystä, joiden on oltava keskenään 

tasapainossa. Jos joku osa-alueista on heikompi toista kuvastuu se helposti itse tapahtumassa ja 

läsnäolijat aistivat tapahtuman toimimattomuuden. Tapahtuman suunnittelussa täytyy pitää 

mielessä tapahtuman idea ja teema, koska jos tapahtumalla ei ole ideaa, niin pelkkä teemata-

pahtuma jää usein sisällöltään ontoksi. Kun kaikki kuusi kysymystä on pohdittu huolella ja 

löydetty niihin vastauksen on tapahtumalle olemassa hyvät lähtökohdat onnistua. (Vallo & 

Häyrinen 2003, 124-125.) 

 

 

 

 

teema 
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Kuvio 3. Onnistuneen tapahtuman tähti (Vallo & Häyrinen 2003, 125) 

 

2.3 Tapahtumamarkkinoinnin vahvuudet ja tavoitteet 

Tapahtumamarkkinointi on usein intensiivisempää ja henkilökohtaisempaa kuin muut markki-

nointiviestintävälineet ja se tuokin sille paljon vahvuustekijöitä (Vallo & Häyrinen 2003, 27): 

 

• osallistujan ja järjestäjän välille syntyy vuorovaikutteisuutta 

• järjestäjä voi hallita tapahtuman puitteita ja viestejä 

• mahdollisuus asettaa tapahtumalle tavoite ja saada siitä palautetta välittömästi tapah-

tuman jälkeen 

• mahdollisuus rajata osallistujat tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti 

• mahdollisuus erottua kilpailujoista myönteisesti 

• tapahtumat tuottavat usein elämyksellisiä kokemuksia sekä jättävät ainutlaatuisen muis-

tijäljen 

 

Tapahtuma tulisi aina liittää osaksi organisaation markkinointisuunnitelmaa ja sille tulee aina 

asettaa tavoite. Tapahtuman tavoitteena voi esimerkiksi olla yrityskuvan kehittäminen ja pel-

kästään näkyvyyden lisääminen. Usein halutaan lujittaa nykyisiä asiakassuhteita tai hankkia uu-

sia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Uusien tuotteiden esittely ja myynti voi myös olla yhte-

nä tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena. Myös omalle henkilökunnalle järjestetään tapahtumia, 

jolloin tavoitteena on motivoida, kouluttaa ja valmentaa heitä. Tärkein kuitenkin on miettiä 

ennen tapahtuman järjestämistä miksi se järjestetään ja kenelle se on suunnattu. ( Vallo & Häy-

rinen 2003, 28.) 

 

 idea 

teema 

Miksi 

Miten Millainen 

Kenelle 

Kuka 

Mitä 
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Järjestettäessä tapahtumaa on mietittävä kenelle tapahtumaa ollaan tekemässä. Useimmin ta-

pahtuman kohderyhminä ovat yrityksen oma henkilökunta, nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat 

sekä yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Myös omistajat ja lehdistön edustajat voivat olla koh-

deryhminä. On tärkeää tuntea kohderyhmä hyvin, jotta tapahtumasta tulee juuri sopiva halu-

tulle kohderyhmälle. (Vallo & Häyrinen 2003, 62.) 

 

Tapahtumalle voidaan asettaa taloudelliset tavoitteet, jotka voidaan jakaa välillisiin ja välittö-

miin tavoitteisiin. Välittömissä tavoitteissa pyritään saada hyötyä kertakorvauksen omaisesti 

suoraan tapahtumasta. Välillisissä tavoitteissa ei ole tarkoitus saada taloudellista hyötyä itse 

tilaisuudesta, vaan pyritään luomaan pohjaa suuremmalle taloudelliselle menestykselle. Esimer-

kiksi juuri asiakastilaisuuksilla pyritään ylläpitämään asiakastyytyväisyyttä sekä esitellään uusia 

tuotteita ja palveluita. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 45-46.) 

 

2.4 Tapahtuma 

Tapahtumaa voidaan käyttää hyödyksi useissa eri tilanteissa organisaation markkinointistrategi-

aan liittyen. Tapahtumat voivat olla hyvinkin erilaisia kuten esimerkiksi (Vallo & Häyrinen 

2003, 42): 

 

• myyntitapahtuma 

• tuotelanseeraus 

• näyttelyt ja messut 

• promootiokiertue 

• juhlat tai bileet 

• seminaarit 

• sponsorointitilaisuus 

• projektin päätöstilaisuus 

• koulutustilaisuus 

• luento 

• toimitilojen avajaiset 

• kongressit 

• kokous 

• julkistustilaisuus 

• tiedotustilaisuus 

• henkilöstöjuhla 
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2.5 Tapahtumaprosessin kulku 

Tapahtuman kulkuprosessiin kuuluu yleisesti kolme vaihetta; suunnittelu, toteutus ja jälki-

markkinointi. Suunnitteluvaiheessa käynnistetään projekti ja resursoidaan tapahtuma, jonka 

jälkeen voidaan etsiä erilaisia vaihtoehtoja. Kun valinnat on esillä tehdään päätökset vaihtoeh-

doista ja varmistetaan valinnat sekä aloitetaan käytännön organisointi. Toteutusvaihe voidaan 

jakaa rakennusvaiheeseen, itse tapahtumaan ja purkuvaiheeseen. Jälkimarkkinointivaiheeseen 

kuuluu yleisesti kiitosten ja materiaalien toimitus asianomaisille, palautteen kerääminen ja työs-

täminen, yhteydenottopyyntöjen hoitaminen sekä yhteenvedon laatiminen tilaisuudesta. (Vallo 

& Häyrinen 2003, 177-178.) 

 

2.6 Suunnitteluvaihe 

Eniten aikaa vievä vaihe on suunnitteluvaihe ja se kannattaa aloittaa mahdollisimman hyvissä 

ajoin ennen tilaisuutta. Suunnitteluun on hyvä ottaa mukaan kaikki tapahtuman toteutuksessa 

olevat ihmiset, jolloin saadaan erilaisia ideoita ja näkökulmia toteutukseen sekä kaikki osalliset 

sitoutuvat tapahtuman tavoitteisiin. Suunnitteluvaiheen pituus riippuu usein tilaisuuden koosta 

ja missä tilaisuus järjestetään. Jos tarvitaan isoja vuokrattavia tiloja esimerkiksi kongressia var-

ten on hyvä aloittaa suunnittelu kahdesta kolmeen vuotta aikaisemmin. Tällöin on helpompi 

saada juuri oikea tila tapahtumaa varten. (Vallo & Häyrinen 2003,179.) 

 

Suunnitteluvaiheen alussa on hyvä tehdä tapahtumabrief, jossa on koottuna keskeiset reunaeh-

dot, jotka on jo tiedossa. Tapahtumabrief toimii myös toimeksiantona tapahtumatoimistoille, 

jonka perusteella pystytään aloittamaan tarkempi suunnittelu. Tapahtumabriefistä tulisi käydä 

selville ainakin seuraavia seikkoja (Vallo & Häyrinen 2003, 180): 

 

• miksi tapahtumaa ollaan järjestämässä? 

• kenelle se on suunnattu? 

• millaista tapahtumaa ollaan järjestämässä ja millainen sen sisältö tulisi olla? 

• miten tapahtuman toteutus on ajateltu toteuttaa? 

• ketkä ovat tilaisuuden isäntinä? 

• millainen halutaan tunnelman olevat tilaisuudessa? 
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2.7 Tapahtumakäsikirjoitus 

Tapahtumakäsikirjoitus toimii työkaluna kaikille niille ihmisille, jotka työskentelevät tapahtu-

massa. Sen on tarkoitus kertoa esimerkiksi mitä tapahtumassa tapahtuu milloinkin ja missä. 

Tapahtumakäsikirjoituksesta saa kokonaiskäsityksen tilaisuudesta ja sen yleensä tekee tapah-

tuman projektipäällikkö. (Vallo & Häyrinen 2003, 183.) 

 

Tapahtumakäsikirjoitus voi olla myös tapahtuman toimintasuunnitelma. Seuraavassa on esi-

merkki tapahtuman toimintasuunnitelman sisällysluettelosta. (Antikainen & Sutinen 1996, 1.3 

sivu 7-8): 

 

• Perustietoja tilaisuudesta 

- tilaisuuden nimi 

- milloin tapahtuma järjestetään 

- tilaisuuden järjestävä organisaatio 

- vastuuhenkilöt ja heidän yhteystiedot 

 

• Tapahtuman liikeidea 

- mitä tarjotaan osallistujille 

- keitä halutaan tulevan paikalle 

- miten tapahtuma olisi tarkoitus toteuttaa 

 

• Tapahtuman päätavoitteet 

- arvotaustaiset tavoitteet 

- taloudelliset tavoitteet 

- osallistujamäärä 

 

• Tapahtuman kuvaus ja kulku 

- aikataulutus 

- tapahtumapaikan yleisilme 

- mitä toimintoja, palveluita tai elämyksiä osallistujille tarjotaan 

o ydintuote 

o oheistuotteet 

 

• Tapahtuman kohderyhmä ja markkinointi 

- potentiaalisten osallistujien määrittely 
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- miksi osallistuja tulee tapahtumaan (tarpeet ja odotukset) 

- kohderyhmän tavoitettavuus 

- markkinointi ja mainontatyövälineiden valitseminen 

 

• Tapahtuman toteutuksen organisointi 

- työnjako 

- vastuualueet 

- mahdolliset alihankkijat 

- tuotannon aikataulu  

 

• Tapahtuman taloussuunnitelma 

- osabudjetit 

o osallistuminen 

o ruoka/juoma 

o tapahtumatuotteet 

- kokonaisbudjetti 

o yleiskulut 

o markkinointi ja mainonta 

 

2.8 Projektipäällikkö 

Tapahtuman kokonaisvastuussa toimii aina projektipäällikkö, jolla täytyy olla valtaa tapahtu-

maan liittyvään päätöksentekoon ja hänen täytyy olla sitoutunut tehtäväänsä. Hän vastaa suun-

nitelman syntymisestä, budjetoinnista, tuotannosta, alihankkijoista, toteutuksesta ja projektin 

seurannasta. Projektipäällikön täytyy osata delegoida tehtäviä ja päättää projektiin liittyvistä 

asioista. Tärkeää on, että hän osaa erottaa oman mieltymyksensä ja projektin tavoitteet. Projek-

tipäällikkönä voi olla joko organisaation oma henkilö tai tapahtumatoimiston henkilö tai he 

voivat toimia myös yhdessä, jos kyseessä on suuri tapahtuma. (Vallo & Häyrinen 2003, 249-

250.) 

 

Projektipäällikön tehtäviä ovat esimerkiksi (Devney 2001, 3): 

 

• projektin johtaminen: tavoitteiden ja tehtävien asettaminen sekä aikataulutus 

• henkilöstön johtaminen ja valvominen 

• teeman suunnittelu 

• budjetin hallinta 
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• tapahtumatilan löytäminen 

• myydä tapahtuma järjestävälle organisaatiolle 

• ohjelman suunnittelu 

• tarjoilujen suunnittelu 

 

Tapahtumapäivänä projektipäällikkö huolehtii, että kaikki menee suunnitelman mukaisesti. 

Projektipäällikön on hyvä pitää tapahtumakäsikirjoitusta koko ajan mukanaan, jotta on tietoi-

nen mitä milloinkin tapahtuu. Kun projektipäällikkö on delegoinut tehtävät hyvin projekti-

ryhmälle voi hän vapaasti kiertää tapahtumatilassa ja valvoa alihankkijoiden toimintaa. Suu-

remmissa tapahtumissa projektipäällikkö voi koordinoida muuta projektiryhmää radiopuheli-

men välityksellä, jolloin esimerkiksi ongelmatilanteessa toimiminen on helpompaa ja nopeam-

paa. Hyvällä projektipäälliköllä tulisi olla aina varasuunnitelma, mikäli jokin ei mene suunni-

telmien mukaisesti. (Devney 2001, 6). 

 

Projektipäällikkö koordinoi koko tapahtumaa sekä hallinnoi hänen alaisuudessaan toimivaa 

projektiryhmää. Projektiryhmä voi koostua oman organisaation henkilöistä, tapahtumatoimis-

tosta, alihankkijoista ja yhteistyökumppaneista. Suurissa tapahtumista vastuualueita on hyvä 

jakaa eri henkilöille, jotta projektipäällikölle ei kasaannu liian paljon hoidettavaa. (Vallo & Häy-

rinen 2003, 253.) 

 

2.9 Toteutusvaihe 

Tapahtuman toteutusvaihe voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen; rakennusvaihe, itse tapah-

tuma ja purkuvaihe. Usein eniten aikaa vaatii rakennusvaihe, joka aloitetaan tapahtumasta riip-

puen usein edellisenä päivänä tai samana päivänä ennen tilaisuutta. Tällöin somistetaan tapah-

tumatila, kasataan tarvittava tekniikka, catering ja kaikki muu tapahtumaan liittyvä, mitä on 

suunniteltu tilaisuutta varten. Jos tilaisuudessa on suurempi esitys, on sitä varten hyvä järjestää 

aikaa kenraaliharjoitukselle, jotta tekniikka ja muu esitykseen liittyvä toimii. Musiikkiesityksiä 

varten on järjestettävä aikaa soundcheckille, vaikka kenraaliharjoitusta ei tarvitsisikaan. Tärkeää 

on suunnitella ja aikatauluttaa rakennusvaihe oikein, jotta jokainen osapuoli voi toteuttaa oman 

osansa oikein ja oikeassa aikataulussa, eikä kukaan ole toistensa tiellä. Rakennusvaihe alkaa 

usein somistuksella sekä tekniikan rakentamisella, koska nämä vievät eniten aikaa ja tilaa toimia 

tapahtumatilassa. Kun somisteet ja tekniikka on valmiina tuodaan paikalle catering, joka huo-

lehtii kattauksista ja esillepanosta. Viimeisimpinä ovat yleensä souncheckit ja esiintyjien ja hen-

kilökunnan briefaukset. (Vallo & Häyrinen 2003, 186.) 
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Kun tapahtuma alkaa pyritään se viemään läpi tapahtumakäsikirjoituksen mukaisesti. Tapah-

tuman projektipäällikkö ja avustava henkilöstö huolehtii, että tapahtumaa etenee suunnitellun 

mukaisesti. Joskus joudutaan tekemään muutoksia käsikirjoitukseen tapahtuman aikana, jolloin 

projektipäällikön on huolehdittava mahdollisista muutoksista. Tapahtumakäsikirjoituksessa on 

hyvä olla tarkat kelloajat, vaikka niitä varsinaisessa yleisölle jaettavassa ohjelmassa olisikaan. 

Tämä helpottaa ohjelman läpivientiä suunnitellun mukaisesti. Aikataulutuksessa on hyvä ottaa 

huomioon tapahtuman luonne, jotta osallistujat viihtyvät oli kyseessä sitten asiapitoinen tai 

viihteellisempi tilaisuus. Asiatapahtumassa on muistettava, että kuulijat jaksavat harvoin keskit-

tyä yli puolitoistatuntia kerrallaan, joten ohjelma on tauotettava oikein. Viihdetapahtumassa on 

huomioitava esiintyjien määrä ja esityksen pituus sekä kuka on pääesiintyjä ja milloin hän esiin-

tyy. Tärkeää on huomioitava tapahtuman kokonaispituus, jotta osallistujat ei pitkästy tai joudu 

tarpeettomasti odottamaan. Esimerkiksi viihdetapahtumassa varataan usein vapaaseen seurus-

teluun aikaa, jota joskus joudutaan pidentämään tai lyhentämään. (Vallo & Häyrinen 2003, 

187-188.) 

 

2.9.1 Musiikki ja tekniikka 

Tapahtumassa musiikilla on suuri vaikutus tunnelman luomisessa. Ennen varsinaisen tapahtu-

man alkamista voidaan soittaa taustamusiikkia, jotta osallistujat kokevat tilaisuuden olevan 

käynnissä ja vältytään vaivaannuttavalta hiljaisuudelta. Elävä musiikki koetaan usein miellyttä-

vämpänä, kuin levyltä soitettu musiikki, mutta aina tähän ei ole mahdollisuutta budjetin ja tilan 

aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Jos tilaisuuteen valitaan artisti ja bändi, on tärkeää miettiä 

etukäteen soveltuuko se juuri tähän tapahtumaan ja tälle yleisölle. (Vallo & Häyrinen 2003, 

190.) 

 

Käytettäessä elävää taustamusiikkia on huolehdittava bändin sijoittelusta ja volyymista, jotta se 

ei häiritse ihmisten keskustelua. Sijoittelu on hyvä toteuttaa mahdollisimman keskeisesti, jotta 

osa ihmisistä ei joudu olemaan liian lähellä bändiä, jolloin keskustelu vaikeutuu. Elävää tausta-

musiikkia ei suositellakaan tilaisuuksiin, joissa on yli sata osallistujaa, koska yleisöstä tuleva 

keskustelu volyymi kasvaa niin suureksi. (Devney 2001, 95.) 

 

Tapahtumatilan tekninen valmius on tarkistetta aina etukäteen, jos tilaisuudessa tarvitaan ää-

nentoisto tai kuvan esityslaitteistoja. Esimerkiksi kokousvarustus voi vaihdella eri tiloissa, siksi 

on hyvä tarkistaa tarkoittaako tämä fläppitaulua ja piirtoheitintä vai videotykkiä, dokumentti-

kameraa ja äänentoistojärjestelmää. Myös esiintyjien tarpeet on tärkeää ottaa selville tarvitse-

vatko he esimerkiksi Internet-yhteyttä ja mahdollisuutta käyttää omaa kannettavaa tietokonet-
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taan. Jos tilaisuuteen tulee elävää musiikkia tai suurempaa esitystekniikkaa vaativaa ohjelmaa, 

joudutaan tällöin tekniikka tuomaan erikseen paikan päälle alihankkijan toimesta. Usein tapah-

tumatoimistot käyttävät samoja hyväksi havaittuja tekniikan toimittajia, koska ammattitaitoisia 

tekniikan toimittajia on Suomessa rajallinen määrä. Suunnitteluvaiheessa on hyvä keskustella 

tapahtuman sisällöstä tekniikan toimittajan kanssa, koska toimitettava tekniikkaa riippuu yleen-

sä tilaisuuden tarpeista, joka taas vaikuttaa huomattavasti budjettiin. Jos tapahtumaan on tulos-

sa nimekäs artisti, on tekniikan otetta huomioon myös heidän tekniset tarpeensa. Tämä pitää 

usein sisällään riittävän kokoisen esiintymislavan, tarpeeksi tehokkaan äänentoistojärjestelmän 

sekä näyttävän valokaluston. Jos tilaisuudessa tarvitaan tekniikkaa kuvan tai videon esittämi-

seen on hyvä ottaa huomioon tapahtumatilan koko ja valon määrä, koska tämä vaikuttaa huo-

mattavasti tarvittavaan tekniikkaan ja joka myös näkyy budjetissa. Isossa valoissa tilassa tarvi-

taan erittäin tehokas videotykki, jonka vuokraaminen on erittäin kallista, koska riittävän tehok-

kaita laitteita on vain harvalla tekniikan toimittajalla. (Vallo & Häyrinen 2003, 191-192.) 

 

2.9.2 Kyltitykset 

Tapahtumaan saapuminen kutsutuille on tehtävä mahdollisimman helpoksi ja siksi tarkat sel-

keät kyltitykset ovat tärkeitä varsinkin sokkeloisissa tapahtumatiloissa. Kylttejä tulee asetella 

strategisiin paikkoihin ulko- sekä sisätiloihin ja niissä tulisi olla mahdollisimman paljon infor-

maatiota, jotta kuulutuksien määrä pysyisi vähäisenä (Devney 2001, 45). Myös eri kansalaisuu-

det on otettava huomioon kylteissä, jos tapahtumaan saapuu ulkomaalaisia vieraita. Vieraita 

voi ohjata myös muutoin, kuin suorilla kylteillä; ulkotulet, kukka-asetelmat, liput ja valot oh-

jaavat myös vieraita oikeaan paikkaan varsinkin, jos lipuissa ja valoissa on esillä järjestävän 

tahon nimi tai logo. Jos vieraille annettaan nimikyltit on tärkeää, että ne on aakkostettu etukä-

teen osallistujalistan mukaisesti ilmoittautumispisteessä. Nimikylteissä on hyvä olla osallistujan 

nimi ja mahdollisesti titteli, edustaman organisaation nimi, tapahtuman nimi ja päivämäärä. 

(Vallo & Häyrinen 2003, 194-196.) 

 

2.9.3 Tilan suunnittelu 

Jos kyseessä on istuva tilaisuus eli jokaiselle osallistujalle on istumapaikka pöydässä, on tärkeää 

suunnitella pöytien sijoittelu osallistujamäärän mukaisesti etukäteen tilan pohjapiirrokseen. 

Tapahtumatiloista saa usein valmiita pohjapiirroksia, joihin voi suunnitella pöytien, baarien ja 

esiintymislavan sijoittamisen. Kalusteiden toimittajilta kannattaa pyytää tarkat mitat tulevista 

kalusteista ja somisteista, jotta tapahtuman pohjapiirroksen voi suunnitella etukäteen mahdolli-

simman tarkasti. Pöytien sijoittamisessa tulee ottaa huomioon, että jokaisesta pöydästä olisi 
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esteetön näkyvyys esiintymislavalla. Jos tämä on mahdoton toteuttaa voi tällöin käyttää esi-

merkiksi erilaisia screenejä, jos tilaisuudessa näytetään kuva- tai videomateriaalia tai esiintymis-

lavalla tapahtuva toiminta kuvataan. Vaihtoehtoina voi käyttää suurta screeniä lavan läheisyy-

dessä tai pöytien läheisyydessä useampia pieniä tv-näyttöjä. (Devney 2001, 44.) 

 

Istumajärjestyksellä voidaan vaikuttaa keskustelujen etenemiseen sijoittamalla puheliaampia 

henkilöitä eri pöytiin. Etukäteen suunnitellulla istumajärjestyksellä saadaan vieras tuntemaan 

itsensä tervetulleeksi ja jos kyseessä on iso tilaisuus kannattaa pöytäkartat laittaa esille, mistä 

vieraat näkevät helposti oman paikkansa. (Vallo & Häyrinen 2003, 173.) 

 

2.9.4 Turvallisuus 

Kaikissa tilaisuuksissa pitää huolehtia tapahtuman turvallisuudesta. Usein järkevintä on tilata 

turvapalvelu siihen erikoistuneelta yritykseltä tai tapahtumatilan puolesta. Jokaisessa tapahtu-

massa paikalla tulee olla ensiaputaitoista henkilökuntaa, vaikka varsinaista pelastuspalvelu-

suunnitelmaa ei tarvitsisikaan. Järjestyksen valvojat vastaavat usein myös tilaisuuden ovipalve-

luista. (Vallo & Häyrinen 2003, 199.) 

 

Liikunta-aktiviteetteja tai ulkoilmatapahtumaa järjestäessä on hyvä olla yhteydessä SPR:ään, 

sairaalaan ja poliisiin, jotka antavat ohjeita turvallisuudesta kyseiselle tilaisuudelle. Ensiapupak-

kaus on välttämätön jokaisessa tapahtumassa oli se sitten millainen tahansa. (Devney 2001, 50-

51.) 

 

2.9.5 Tarjoilut 

Menua suunnitellessa on otettava huomioon erilaisia elementtejä, jotka vaikuttavat kyseisen 

tapahtuman tarjoiluihin (Devney 2001, 100-101): 

 

1. Budjetti vaikuttaa paljon järjestettävän tilaisuuden tarjoiluihin, koska usein ruokakus-

tannukset lasketaan henkilöluvun mukaan. Ruokailut näyttelevät suurta osaa kokonais-

budjetissa, joten tähän käytettävä osuus on päätettävä hyvissä ajoin. Catering-palvelut 

antavat usein erilaisia vaihtoehtoja, joista järjestäjä voi valita sopivimman. 

2. Tapahtumatilan catering-tilat vaikuttavat tarjottavaan menuun riippuen siitä kuinka 

paljon ruoista tuodaan valmiina paikan päälle. Tapahtumatilassa olisi hyvä olla kuiten-

kin kylmäsäilytystilat sekä uuni. 
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3. Vieraiden ikä sekä sukupuoli on otettava huomioon menun suunnittelussa. Naiset pi-

tävät yleensä hieman kevyemmästä tarjoilusta, kun miehet suosivat taas tukevampaa 

menua. Nuoremmat miehet sekä naiset suosivat useita eri vaihtoehtoja tarjoiluissa ja 

vanhemmat taas yksinkertaisempia ja laadukkaita tarjottavia. 

4. Tapahtuman teema vaikuttaa luonnollisesti valittuun menuun. Ulkoilmatapahtumaan 

soveltuu esimerkiksi yksinkertainen yhdenruokalajin lounas, kun taas juhlavammassa ti-

laisuudessa voidaan tarjota useamman ruokalajin illallinen. Nykyään suositut teemajuh-

lat ohjaavat automaattisesti menun laadinnassa.  

 

Juomatarjoilut riippuvat paljon tapahtuman luonteesta. On mietittävä tarjotaanko alkoholia ja 

jos tarjotaan, niin riittääkö miedot juomat vai onko tilaisuudessa tarjolla myös väkeviä drinkke-

jä. Tarjolla on myös oltava alkoholittomia vaihtoehtoja ja mielellään useita eri vaihtoehtoja. 

Tervetulodrinkki on hyvin yleinen tapahtuman ensimmäinen tarjoilu ja sen aikana vieraat toi-

votetaan tervetulleeksi. Drinkki voi olla tapahtuman teemaan, värimaailmaan tai ideaan sopiva 

ja se voi olla joko alkoholillinen tai alkoholiton. (Vallo & Häyrinen 2003, 169-171.) 

 

2.9.6 Luvat 

Jos tapahtuma järjestetään ulkotiloissa tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kaupungin tai kun-

nan omistamiin alueisiin luvat saa yleensä kiinteistövirastosta. Urheilualueiden lupa-asioita hoi-

taa yleensä liikuntavirasto. Tapahtuman ollessa huvitapahtuma tarvitaan poliisin myöntämä 

huvilupa ja jos tilaisuudessa soi musiikki, on tehtävä ilmoitus ympäristökeskuksen neuvovalle 

ympäristötarkastajalle. Jos tilaisuudessa aiotaan käyttää avotulia tai ilotulitteita on tehtävä il-

moitus pelastuslaitokselle. (Vallo & Häyrinen 2003, 248.) 

 

Mikäli yksityistilaisuudessa tarjotaan ilmaiseksi alkoholijuomia ei tilaisuuteen tarvita anniskelu-

lupaa. Tähän riittää poliisille tehty ilmoitus alkoholilain 59 § mukaisesti. (Länsi-Suomen lää-

ninhallitus, Yksityistilaisuus 2010.) Mikäli tilaisuudessa myydään alkoholia tarvitaan tällöin tila-

päinen anniskelulupa. Tämä voidaan myöntää enintään kuukaudeksi ja luvan myöntämisessä 

arvioidaan tilaisuuden luonne, anniskelujärjestelyt ja paikan sopivuus. Hakemukseen tulee lisätä 

myös anniskelupaikan pohjapiirros sekä yleisön saniteettitilat. Jos hakemus myönnetään tulee 

järjestäjän raportoida aluehallintovirastolle kahden viikon kuluessa tapahtuman järjestämispäi-

västä. (Länsi-Suomen lääninhallitus, Tilapäinen anniskelulupa, 2010.) 
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Tapahtumassa soitettavasta musiikista on tehtävä ilmoitus Teostolle ja on etukäteen sovittava 

tekeekö sen tapahtuman järjestäjä vai musiikin esittäjä. Sama koskee sekä levyltä soitettua, että 

elävää musiikkia. (Teosto, Tapahtumat, 2010.) 

 

2.10 Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys pohjautuu Vallon & Häyrisen ”Onnistuneen tapahtu-

man tähteen”, jota on laajennettu muun teoreettisen materiaalin pohjalta. Tapahtuman suun-

nittelussa on otettava huomioon eri seikkoja, joiden perusteella syntyy tapahtuman idea ja 

teema. Toteutusvaiheessa tarkastellaan tapahtuman kannalta tärkeitä vaikuttajia onnistunee-

seen tapahtumaan. Arvioinnissa taas tuodaan esille kohti, joiden perusteella voidaan tutkia 

tapahtuman onnistumista. 

 

 

 
 

Kuvio 4. Opinnäytetyön viitekehys 
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3 Projektin arviointi ja tulokset 

Vaikka kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö on mukaan otettu myös pienimuotoinen tut-

kimus, jonka perusteella pystyttiin arvioimaan tapahtuman onnistumista. Tässä kappaleessa 

pyritään löytämään vastaus asetettuun tutkimusongelmaan ja alaongelmiin teemahaastattelui-

den ja oman havainnoinnin perusteella. Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli verrata tapah-

tuman onnistumista verrattuna suunniteltuun ja tähän liittyen alaongelmina löytää tapahtumas-

ta seikkoja, joita ei osattu ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa sekä tapahtumaprosessin eri 

vaiheiden kuvaus.  

 

3.1 Tapahtuman tarkoituksen ja tavoitteet 

Elematic halusi tarjota henkilökunnalleen rennon, mutta juhlavan tilaisuuden yrityksen 50-

vuotisen taipaleen kunniaksi. Haluttiin tarjota muutakin toimintaa, kuin pelkkä illallinen ja tä-

hän suunnitellut aktiviteetit onnistuivat hyvin. Henkilöstötilaisuus oli osa useampaa Elematicin 

50-vuotistilaisuuksia ja tästä haluttiin selvästi rennompi, kuin muista asiakastilaisuuksista. Tilai-

suuden luonne säilyi suunniteltuna alusta loppuun, vaikka välillä toimitusjohtajan puheen aika-

na juhlan tunnelma meinasikin laantua. Juhlan tunnelmaan vaikutti luonnollisesti myös meneil-

lään olevat lomautukset, mutta kokonaiskuva tilaisuuden luonteesta jäin sellaiseksi, kuten oli 

toivottu. (Vihtilä, M. 20.4.2010.) 

 

Tapahtuman paikan valintaan vaikutti keskeisesti sijainti, resurssit tilojen puolesta, ajankohta 

sekä budjetti, jolloin Hotelli Rosendahl valittiin muutaman vaihtoehdon joukosta. Tilana Ro-

sendahl oli hieman haastava järjestäessä tällaista tilaisuutta, sekä sen henkilökunnan kanssa 

toimiminen oli aika-ajoin hankalaa, mutta päätavoite saatiin täytettyä eli asiakas oli tyytyväinen. 

(Vihtilä, M. 20.4.2010.) 

 

Koko tapahtumaprosessin ajan pyrittiin pitämään mielessä tilaisuuden tarkoitus ja luonne, jotta 

se saataisiin näkymään osallistujille jokaisessa eri osa-alueessa. Suunnitteluvaiheessa tehty tark-

ka tarvekartoitus suoritettiin pitkälti viitekehyksen mukaisesti, jolloin suunnittelua aloitettaessa 

oli valmiina vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin.  

 

Tilaisuuden tavoitteena oli saada paikalle 400 vierasta, joista 225 yrityksen työntekijöitä ja loput 

heidän seuralaisiaan, mutta tästä tavoitteesta jäätiin huomattavasti ja paikalle saapui n. 200 vie-

rasta. Tämä osoittautui kuitenkin sopivaksi osallistuja määräksi suhteutettuna käytettävissä 

oleviin tiloihin. Jos paikalle olisi saapunut odotetut 400 vierasta, olisi juhlatila ollut erittäin ah-
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das, koska pöytiä olisi pitänyt olla tuplamäärä. Samoin toteutuneelle osallistujamäärällä aktivi-

teeteissa ei syntynyt ruuhkaa ja jokainen pääsi haluamalleen aktiviteettirastille. (Vihtilä, M. 

20.4.2010.) 

 

Tapahtuman ohjelman oli tarkoitus olla rentoa ja viihdyttävää, mutta samalla olla myös juhla-

vaa. Aktiviteeteilla saatiin luotua toiminnallista ja rentoa yhdessäoloa, kun taas illallinen oli 

hieman juhlavampi, mutta silti tunnelmaltaan rento. Asiakas halusi esiintyjien olevan viihdyttä-

viä ja Jean S. ja Jarkko Tamminen olivat erittäin onnistuneet valinnat tähän tarkoitukseen. Asi-

akkaan toiveena oli, että vieraat pystyisivät tanssimaan iltajuhlan aikana, mutta esiintyjä ei saisi 

olla myöskään liian perinteinen. Tästä syystä valinta oli Jean S. ja lopputulos oli onnistunut ja 

tanssialue oli täynnä koko esityksen ajan. (Sjöstrand, J. 20.4.2010.) 

 

3.2 Toimintatavat  

Tässä tapahtumassa Evenforumilla oli useita alihankkijoita, joiden kanssa se ei ollut aikaisem-

min tehnyt yhteistyötä. Tämä aiheutti normaalia enemmän eri osa-alueiden valvomista ja var-

mistamista, että kaikki sujuu suunnitelmien mukaisesti. Kokonaisuutena kaikki sujui lähes 

suunnitelmien mukaisesti, vaikka muutamissa kohdissa alihankkijoita täytyi ohjeistaa normaalia 

tarkemmin. Koska tapahtuman kokonaisvastuu on aina Eventforumilla oli tärkeää valvoa, että 

kaikki toimii suunnitelmien mukaisesti. (Vihtilä, M. 20.4.2010.) 

 

Koska tilaisuus oli osa useampaa Elematicin tilaisuutta ei henkilöstötilaisuudelle oltu asetettu 

tarkkaa budjettia. Eventforum oli kuitenkin jakanut tuotantobudjetit eri tilaisuuksille, joten 

suunnitelluista kustannuksista tuli pitää kiinni. Luonnollisesti asiakkaan lisätoiveet tilaisuutta 

varten pystyttiin lisäämään alkuperäisen budjetin päälle. (Sjöstrand, J. 20.4.2010.) 

 

3.3 Tapahtuman kulku 

Elematic antoi tiettyjä raameja, joissa tapahtuma tulisi järjestää. Näistä olivat esimerkiksi aika-

haarukka, jolloin tilaisuus haluttiin järjestää ja tämä oli kesäkuun 2009 alkupuolella. Asiakas 

halusi myös, että henkilöstö on normaalisti töissä tapahtumapäivän aamupäivän, joten tilaisuus 

haluttiin alkavan iltapäivällä. Koko tapahtuma oli aikataulutettu tarkasti ja tuotantohenkilöiden 

vastuulla oli viedä ohjelmaa eteenpäin suunnitellun mukaisesti. Myös vieraiden kuljetukset 

vaikuttivat aikatauluihin ja osa vieraista saapuikin hieman etuajassa. Muutoin tilaisuus eteni 

suunnitellusti, vaikka pientä aikataulullista liukumista tapahtui molempiin suuntiin, mutta nämä 

kuitenkin lopputuloksen kannalta hyviä päätöksiä. (Vihtilä, M. 20.4.2010.) 
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3.4 Tilaisuuden markkinointi ja tiedottaminen 

Tilaisuuden kutsuprosessista vastasi Eventforum ja sitä varten luotiin kutsusivusto, jonka kaut-

ta vieraat ilmoittautuivat ja kertoivat kuljetustarpeesta sekä mahdollisista ruoka-allergioista. 

Tämän sivuston kautta pystyttiin hallinnoimaan osallistujamäärää, joka taas helpotti cateringin 

ja muiden tarjoiluiden budjetointia ja järjestämistä. Kutsusivustolta saatiin suoraan listat bussi-

kuljetuksia varten, jotka lähetettiin bussiyrityksille. Vieraille lähetettiin myös muistutusteksti-

viestejä ryhmätekstiviesti järjestelmän kautta ennen tilaisuutta. Koko kutsuprosessi eteni suun-

nitellun aikataulun mukaisesti ja se onnistui toivotulla tavalla. (Sjöstrand, J. 20.4.2010.) 

 

3.5 Tapahtuman arviointi 

Arviointikriteereinä Eventforum käyttää muita vastaavia tilaisuuksia ja vertaa kyseistä tapah-

tumaa edellisiin. Elematicin henkilöstötilaisuus oli tarkasti suunniteltu etukäteen, joten suuria 

yllätyksiä ei itse tuotantovaiheessa syntynyt. Pieniä ongelmia tilaisuudessa aiheutti alkoholin 

määrä, joka oli hieman normaalia suurempi. Eventforum ehdotti asiakkaalle pienempää tarjot-

tavaa määrää, mutta asiakas halusi tarjota suuremman määrän. Tästä aiheutui pieniä järjes-

tyshäiriöitä sekä ongelmia vieraiden ohjailussa eri paikkoihin. Vieraiden ohjailua olisi helpotta-

nut, jos tilaisuudessa olisi ollut ns. tapahtumaemäntiä, jotka olisivat ohjailleet ja neuvoneet 

vieraita koko tapahtuman ajan. Tämä jouduttiin kuitenkin jättämään pois kustannussyistä. Uu-

sien alihankkijoiden kanssa toimiminen työllisti Eventforumia normaalia enemmän, koska 

heitä täytyi ohjata tavallista tarkemmin ja eri osapuolten toimintatavat olivat uusia sekä Event-

forumille että alihankkijoille. (Vihtilä, M. 20.4.2010.) 

 

Prosessina kyseisen tilaisuuden suunnittelu ja toteutus oli pitkä ja osa muita Elematicin juhla-

vuoden tilaisuuksia. Tarjouskilpailu tilaisuuksista tapahtui paljon ennen suunnitteluvaihetta ja 

oli myöskin pitkä. Eventforum panosti paljon tarjouskilpailuun luomalla esimerkkimateriaalia 

tilaisuuksista ja mahdollisesti tämä johti tarjouskilpailun voittoon. (Sjöstrand, J. 20.4.2010.) 

 

3.6 Yhteenveto 

Opinnäytetyön pääongelmana oli tutkia kuinka tapahtuman toteutus onnistui suunnitelman 

mukaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että tapahtuma onnistui pääkohdiltaan suunnitellusti, 

vaikka aivan kaikkia tekijöitä ei osattu ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa ja joitain osa-

alueita olisi voitu toteuttaa toisin. Kun verrataan tämän tapahtuman onnistumista opinnäyte-
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työn viitekehykseen, voidaan löytää olennaisimpina seikkoina tapahtuman tarkoituksen ja ta-

voitteiden täyttyminen sekä asiakkaan tyytyväisyys. Tutkimuksessa löydettiin myös vastaus 

jokaiseen ”Onnistuneen tapahtuman tähden” kysymyksiin miksi, kenelle, mitä, millainen, mi-

ten ja kuka.  

 

• miksi: haluttiin juhlistaa Elematicin juhlavuotta 

• kenelle: omalle henkilöstölle 

• mitä: toiminnallinen tapahtumapäivä ja iltajuhla 

• millainen: rento, mutta juhlava 

• miten: aktiviteetteja ja illallinen, jossa viihteellistä ohjelmaa 

• kuka järjestää: tapahtumatuottaja (Eventforum) ja alihankkijat 

 

Tapahtuman onnistumisen kannalta löytyi myös muita pienempiä tekijöitä, jotka epäonnistues-

saan olisivat vaikuttaneet merkittävästi lopputulokseen. Kyltitys ja vieraiden opastaminen 

osoittautui tärkeäksi ja haasteelliseksi tehtäväksi sokkeloisessa hotellissa, jossa samaan aikaan 

oli myös muita tilaisuuksia. Vaikka tämä oli etukäteen tiedossa, olisi opasteita voinut olla 

enemmän sekä henkilöitä ohjaamassa vieraita, koska hotellin järjestämät järjestyksenvalvojat 

eivät juurikaan osannet ohjailla vieraita. Varsinkin aktiviteettiosuuden loppupuolella suuri osa 

vieraista lähti Talvipuutarhasta hotellin aulabaariin, koska asiakkaan toiveesta päiväosuudessa 

ei tarjoiltu alkoholijuomia. Tästä syystä vieraiden ohjaaminen illalliselle oli  haastavaa ja aika-

taulu venyi hieman. Myös suunnitellussa aikataulussa pysyminen on usein tärkeää tapahtuman 

onnistumiselle, mutta tämä ei tarkoita, etteikö pieniä muutoksia voitaisi tehdä tapahtuman 

aikana. Tämän tapahtuman luonne haluttiin säilyttää rentona, jolloin suunniteltu aikataulu toi-

mi tapahtumaa ohjaavana runkona ja sitä muunneltiin tilanteen mukaan. 
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4 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen empiirinen materiaali koostui kahdesta teemahaastattelusta ja omasta ha-

vainnoinnista. Tutkimustuloksia tarkastellessa tavoite oli pyrkiä löytämään yhtäläisyyksiä haas-

tatteluista ja omista havainnoista. Vaikka määrällisesti haastatteluja oli vähän ja havainnoijia 

vain yksi voidaan tutkimusta mielestäni pitää reliaabelina, koska sekä haastateltavat että ha-

vainnoija olivat paneutuneet projektiin tarkasti. Tapahtuma järjestettiin vuonna 2009 ja opin-

näytetyön raportointi tapahtui pääasiallisesti vuonna 2010, jolloin kulunut aika luonnollisesti 

on vaikuttanut raportin luotettavuuteen. 

 

4.1 Johtopäätökset 

Kokonaisuutena projekti onnistui mielestäni hyvin ja pääsin sen myötä tarkastelemaan yritys-

tapahtuman suunnittelu- ja toteutusprosessia. Koska olin työharjoittelun aikana mukana myös 

muissa vastaavissa projekteissa, toi se varmasti paremmat lähtökohdat tehdä tätä projektia ja 

tutkimusta, kuin että en olisi ollut mukana muissa tapahtumaprojekteissa. Opinnäytetyön ase-

tettuun tutkimusongelmaan löydettiin vastaus ja tapahtuman suunnittelu- ja toteutusprosessia 

kuvattiin onnistuneesti.  

 

4.2 Kehittämisehdotukset 

Opinnäytetyön aiemmissa kappaleissa on tuotu esille seikkoja, joita olisi voitu toteuttaa pa-

remmin ja joita ei osattu ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Yhteenvetona voisi todeta, että 

tapahtuman onnistumisen kannalta olisi mahdollisesti ollut parempi, että se olisi järjestetty 

muissa tiloissa, kuin Hotelli Rosendahlissa. Projektia olisi ollut helpompi koordinoida, jos ta-

pahtumatilana olisi ollut neutraali tila, jonne olisi voinut toimittaa kaiken sisällön haluamiltaan 

alihankkijoilta. Tapahtuman järjestäminen hotellin tiloissa rajoitti esimerkiksi tarjoilujen mah-

dollisuuksia, koska ne oli ostettava Rosendahlilta. Tilojen puolesta hotelli oli sokkeloinen, jol-

loin tapahtuman koordinointi hankaloitui. Pelkästään omaan käyttöön vuokratussa tapahtuma-

tilassa vieraiden ja alihankkijoiden koordinointi olisi ollut helpompaa. 

 

Tapahtuman osallistujamäärä jäi toivottua pienemmäksi, joka ei kuitenkaan haitannut tapah-

tuman onnistumista. Asiakkaan kannalta olisi tietysti ollut toivottavaa, että he olisivat saaneet 

mahdollisimman suuren osallistujamäärän henkilöstöstään. Voidaankin siis pohtia oliko tähän 
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syynä Elematicin sisäiset tekijät, tapahtuman sisältö vai kutsuprosessi. Tapahtuman sisältö oli 

pitkälti asiakkaan toivomaa, jolloin tapahtumajärjestäjän luotettava siihen, että asiakas tuntee 

henkilöstönsä ja osaa pyytää heille sopivaa ohjelmaa. Jos oletetaan, että syynä osallistujamäärän 

vähyyteen oli tapahtuman sisältö, niin olisiko Eventforumin pitänyt tutkia tarkemmin henki-

löstön profiilia ja aiempien tapahtumien sisältöä, jotta siitä olisi saatu kiinnostavampi. Jos taas 

oletetaan, että syynä oli kutsuprosessi, niin ehkä sähköinen kutsuprosessi ei ollut kyseiselle 

kohderyhmälle tarpeeksi kiinnostava. Kutsuvideo tehtiin asiakkaan toiveiden mukaisesti, vaik-

ka Eventforum olisikin toteuttanut sen ehkä hieman toisin.  
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Liitteet 

    Liite 1. Produkti 

Case: Elematicin 50-vuotisjuhla henkilöstölle 

 

Opinnäytetyön produktiosuutena oli Elematic Oy Ab:n henkilöstöjuhla Tampereella hotelli 

Rosendahlissa. Elematic täytti 50 vuotta vuonna 2009 ja juhlisti tätä sekä asiakkaille ja sidos-

ryhmille tarkoitetuissa tilaisuuksissa Suomessa sekä ulkomailla, että henkilöstölle tarkoitetulla 

tapahtumalla Tampereelle. Eventforum toimi tapahtumatuottajana jokaisessa näissä tilaisuu-

dessa ja itse olin mukana kyseisen henkilöstötilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Siksi 

kyseinen tilaisuus on valittu tämän opinnäytetyön esimerkkitapahtumaksi.  

 

Elematicin 50-vuotisjuhla henkilöstölle järjestettiin 12.6.2009 Tampereella hotelli Rosendahlis-

sa. Kyseinen paikka valittiin muutamista eri vaihtoehdoista ja esimerkiksi sijainnin kannalta 

Rosendahl osoittautui parhaaksi, koska osallistujia saapui useasta eri toimipisteestä ja Tampere 

oli näin ollen keskeinen paikka. Osallistujia juhlaan saapui noin 200, joka oli huomattavan pal-

jon vähemmän mitä alun perin odotettiin, mutta osallistuja määrää pystyttiin seuraamaan säh-

köisen kutsu- ja ilmoittautumisprosessin avulla. Tilaisuuden kulku suunniteltiin asiakkaan toi-

veiden mukaisesti sisältäen iltapäivällä tapahtuvaa aktiviteettiä, illallisen sekä esiintyjiä. Myös 

kuljetuksien järjestäminen kuului tapahtuman tuottamiseen. 

 

Elematic on maailman johtava betonielementtiteollisuuden laitteiden, tuotantolinjojen ja val-

miiden betonituotteiden valmistaja. Elematic toimii tällä hetkellä yli 90 maassa. ( Elematic, 

Elematic yrityksenä, 2010.) 

 

Oy Eventforum Ab 

 

Oy Eventforum Finland Ab on erikoistunut yritystapahtumien konseptikehitykseen ja tuotan-

toon, markkinoitiin, brändäykseen sekä yrityskonsultaatioon. Eventforum kuuluu TF Group-

konserniin, joka on Pohjoismaiden suurin tapahtumakonsultaatioon, koulutukseen sekä puhu-

jienvälittämiseen keskittyvä konserni. Eventforum perustettiin vuonna 2004 Suomessa, ja on 

toteuttanut yritystapahtumia yli viisisataa. (Eventforum, 2010.) 
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Tapahtuman suunnitelma 

 

Eventforum tekee jokaisesta heidän tuottamastaan tapahtumasta tapahtumakäsikirjoituksen, 

joka toimii suunnitelmana, mutta myös ohjeena tilaisuuden kulusta kaikille tapahtumaa tekevil-

le työntekijöille. Tapahtumakäsikirjoituksen laadinta aloitetaan jo tapahtuman suunnitteluvai-

heessa ja sitä päivitetään koko suunnittelu ja tuotantoprosessin ajan aina tapahtumapäivään 

asti. Viimeisin versio tapahtumakäsikirjoituksen tehdään viimeistään edellisenä päivänä ennen 

varsinaista tilaisuutta, jotta kaikki yksityiskohdat ja aikataulut olisivat päivitettyinä.  

 

Tapahtuman tiedot 

 

• Paikka: Hotelli Scandic Rosendahl, Tampere 

• Tilaisuuden ajankohta: 12.6.2009 

• Rakennusaika: 12.6. klo 8.00-17.00 

• Purkuaika: 13.6. klo 00.00-04.00 

• Henkilömäärä: n.200 

 

Tilaisuuden tarkoitus, tavoitteet ja aktiviteetit 

 

Tilaisuuden tarkoituksena oli järjestää Elematicin 50-vuotisjuhlat henkilöstölle. Tapahtuman 

haluttiin olevan rento ja juhlava sekä tilaisuuden tuli sisältää myös toiminnallista ohjelmaa. 

Tapahtuman päiväohjelman aktiviteetit kuvastivat tilaisuuden teemaa.   

 

Tilaisuuden ohjelma ja aikataulu 

 

14:00 Tulo Rosendahliin ja tulotarjoilut - juontaja/imitaattori Jarkko Tamminen toi-

vottaa tervetulleeksi 

14:30-17:00 Tapahtuma-aktiviteetit Talvipuutarhassa ja Rosendahlin takapihalla 

17:00 Saunomismahdollisuus 

18:30 Illallinen alkaa juontaja/imitaattori Jarkko Tammisen johdolla 

n.19.00 Historiikin lanseeraus 

19.10 Illallinen 

n.20.30 Jarkko Tammisen show 

21:00 Jean S. esiintyy 

23:30 Tilaisuus päättyy 
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Henkilökunnan vastaanottaminen 

 

Osallistujat saapuivat useilla busseilla tapahtumapaikkaan ja kuljetukset olivat perillä hieman eri 

aikoihin, jolloin oli tärkeää suunnitella etukäteen, kuinka heidät ohjataan oikeisiin paikkoihin. 

Vieraiden vastaanottamisesta tapahtui hotellin kongressiaulassa, josta heidät ohjattiin alakerras-

sa sijaitsevaan Talvipuutarhaan tervetulotilaisuutta varten.  

 

Tapahtuma-aktiviteetit 

 

Tapahtuman teemana oli erilaiset leikkimieliset kisailut toiminnallisten aktiviteettien parissa. 

Tapahtumakäsikirjoituksessa on lyhyet esittelyt eri aktiviteeteistä, jotta kaikki järjestävät osa-

puolet osaavat tarvittaessa kertoa niistä asiakkaille. Jokaisessa aktiviteettipisteessä oli kuitenkin 

ohjaaja, joka kertoi ja ohjeisti kyseisen aktiviteetin ideasta. Tässä kerrottiin myös missä mikäkin 

aktiviteetti sijaitsee. Aktiviteeteista Mangrove curling, shark slam, Hunter's bow ja monkey 

dance olivat talvipuutarhassa, race track oli teltassa ja safari shooting  ulkona teltan ulkopuolel-

la. 

 

TAPAHTUMA-AKTIVITEETIT n. klo 14.00 – 17.30 

 

Mangrove Curling 

 

Tässä synteettisestä jäästä sisätilaan rakennetussa aktiviteettipisteessä asiakkaat 

pyrkivät heittämään curling-radalla mahdollisimman hyvän yksilötuloksen. Perin-

teisen maalialueen ja keskikohdan sijaan rataan on merkitty pistesektorit, joiden 

mukaan heittopisteet määritellään. 

 

Rastilla on tapahtumaohjaaja, joka vastaa rastin ohjeistuksesta ja toiminnasta. 

 

Shark Slam 

 

Shark Slam on haastava reaktioseinä, jossa tarkoituksen on yrittää nopeusennä-

tystä vuorotellen syttyvien valojen sammuttamisessa. Haasteena on seinän poik-

keuksellisen suuri koko. Digitaalinen tulostaulu kertoo lopputuloksen reaaliajas-

sa. 
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Rastilla on tapahtumaohjaaja, joka vastaa rastin ohjeistuksesta ja toiminnasta. 

 

Hunter’s Bow 

 

Hunter’s Bow on aidontuntuista jousiammuntaa turvallisesti sisätilaan rakenne-

tulla jousiammuntaradalla. Jutun jujuna on uusinta laser-teknologiaa edustava la-

serjousi, jolla ammutaan valkokankaalle heijastettuun maalitauluun. Jännitä – 

tähtää ja laukaise. Pisteet reaaliajassa. 

 

Rastilla on tapahtumaohjaaja, joka vastaa rastin ohjeistuksesta ja toiminnasta. 

 

Monkey Dance 

 

Monkey Dance on hulvattoman hauska tanssipeli ammattikäyttöön suunnitellul-

la tanssimatolla. Letkeästä tunnelmasta vastaa viidakkorumpu-tanssipeli, joka 

johdattaa tanssijat riehakkaaseen bongo-bonbo –tunnelmaan. Haasta ystäväsi 

villiin viidakon tanssiin vehreässä ympäristössä discovalojen tuikkeessa. Erityisen 

hyvä rasti ryhmän naisjäsenille. 

 

Rastilla on tapahtumaohjaaja, joka vastaa rastin ohjeistuksesta ja toiminnasta. 

 

Junge Joe’s RaceTrack 

 

Jungle Joe’s RaceTrack on rakennettu ulkoalueella sijaitsevaan, lattialliseen 10 x 

12 m tapahtumatelttaan, jossa osallistujat ajavat vuorotellen oluttynnyreiksi 

naamioiduilla minimopoilla todella kiemuraisen ja haastavan radan. Hauskaa ja 

turvallista – kuka on porukan nopein kaljakuski? 

 

Rastilla on tapahtumaohjaaja, joka vastaa rastin ohjeistuksesta ja toiminnasta. 

 

Big Bang Safarishooting 

 

Big Bang Safarishootin on refleksejä ja ampumataitoa vaativa laji, jossa osallistu-

jat ampuvat laserhaulikoilla aidosti ilmassa lentäviä kiekkoja. Suuri tulostaulu 
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kertoo osumat reaaliajassa. Ammuntapaikat ovat suojattuna 4 x 8 m telttakatok-

sella. Katoksessa on 5 ampumapaikkaa. 

 

Rastilla on tapahtumaohjaaja, joka vastaa rastin ohjeistuksesta ja toiminnasta. 

(Aktiviteettien kuvaus, Hämeen Helmi, 2009) 

 

Käytännön järjestelyt ja suunnittelu 

 

Eventforum toimi tapahtuman tuottajana, jolloin se koordinoi kaikkia järjestelyitä ja suunnitte-

lua. Tiloista ja cateringistä huolehti hotelli Rosendahl, aktiviteetit toimitti ja toteutti Hämeen 

Helmi, tekniikasta huolehti Musiikki Mode ja kuljetuksista eri kuljetusyhtiöt alihankkijoina. 

Suunnitteluvaiheessa Eventforum käytti myös muita alihankkijoita erilaisten materiaalien tuot-

tamiseen.  

 

Turvallisuus 

 

Tapahtuman tuottaja on vastuussa myös tilaisuuden turvallisuudesta ja hankkii tarvittaessa 

järjestyksenvalvojia. Koska kyseinen tilaisuus järjestettiin hotellin tiloissa, kuuluu tällöin järjes-

tyksenvalvonta sekä turvallisuus hotellin vastuualueisiin.  

 

Tilasuunnittelu 

 

Tässä tilaisuudessa varsinaista juhlatilaa ei erikseen somistettu, koska Rosendahlin juhlatila sopi 

sellaisenaan kyseiseen tilaisuuteen. Hotelliin Talvipuutarhaan tuotiin ”viidakkotyyppisiä” so-

misteita, koska siellä sijaitsi osa aktiviteeteista, joiden luonteeseen soveltui tämän tyylinen so-

mistus.  

 

• Talvipuutarha sekä piha-alue toimivat aktiviteettialueina. Talvipuutarhassa anniskeluoi-
keus 

• kaikki saunat vieraiden käytössä 
• kaikki ravintolakerroksen tilat juhlatilaisuuden käytössä 
• ravintolatilassa pyöreitä pöytiä ja esiintymislava ravintolan puoleisessa päädyssä 
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Kuvio 5: Juhlasalin pohjapiirros. Eventforum/Rosendahl. 

 

Tekniikka 

 

Suurin osa ääni- ja valotekniikasta oli sijoitettu Rosendahlin juhlatilaan, jossa sitä tarvittiin Jean 

S. yhtyeen esiintymistä, puheita ja muita esiintymisiä varten. Juhlatilaan rakennettiin myös Jean 

S. yhtyeen vaatimukset täyttävä esiintymislava sekä pienempi lava puheita ja Jarkko Tammisen 

show:ta varten. Tilaan tuotiin myös esiintymisvalaistuksen lisäksi tilavalaistusta, jolla juhlatilaa 

saatiin viihtyisämmäksi ja tilaisuuteen sopivammaksi. Juhlatilassa oli valmiina videotykkejä sekä 

valkokankaita, joita käytettiin historiikkivideon esitykseen. Myös alakerran Talvipuutarhaan 

rakennettiin pieni lava sekä äänentoisto, jolla pystyttiin soittamaan taustamusiikkia aktiviteetti-

en aikana. Talvipuutarhan viihtyisyyttä korostettiin tilavalaistuksella.  

 

Tarjoilut 

 

Eventforum valitsi tapahtuman menun yhdessä asiakkaan kanssa tilaisuuteen sopivat tarjoilut 

Rosendahlin ehdotusten perusteella. Tässä tilaisuudessa valittiin tapahtuman luonteen ja budje-

tin perusteella buffet-ruokailu, jolloin jokainen osallistuja hakee itse ruoat buffetpöydistä.  

 

Finnish favourites buffet 

 
   Alkuun  
   Vihersalaattia ja vinegrettea 
   Mätimoussea  
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   Kylmäsavulohta ja hovimestarinkastiketta  
   Länsirannikonsalaattia  
 
   Pääruoaksi  
   Paahdettua poronpaistia ja puolukkapippurikastiketta  
   tai  
   Paahdettua nieriää ja rapukastiketta  
   sekä  
   Pariisinperunoita ja uunijuureksia  
 
   Jälkiruoaksi  
        Mustikkapiirakkaa ja vaniljakastiketta 

 

 

Eventforum sopi yhdessä asiakkaan kanssa juomakäytännön tilaisuuden ja budjetin mukaisesti. 

Tässä tapahtumassa vieraille tarjoiltiin alkudrinkki iltapäivällä heidän saapuessa hotellille ja 

virvokkeita aktiviteettien aikana. Ennen illallista tarjoiltiin tervetulojuoma ja ruokailun yhtey-

dessä kaksi kaatoa viiniä sekä Avec kahvin kanssa. Vieraat saivat myös kolme drinkkilippua, 

joilla he saivat vapaavalintaisia juomia baareista.  

 

Ensimmäinen osio: 

1 kpl alkudrinkki  

  Kuohuviini + likööri 

• 1 cl  valittua likööriä ( mustaherukka, lakka, blue curacao, me-
simarja, amaretto ) 

• lasi täytetään liköörillä 
kuohuviinilasi 

Virvoke tarjoilua 

 

Illallinen: 
Alkudrinkki: 1 pikkolopullo pillillä 

Ruokailu: 2 viinikaatoa 

Avec: 1 Konjakki (VS) tai karpalo-likööri  

Muu: 3 drinkkilippua (ei rajaa) 
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Kuvio 6: Drinkkilippu. Eventforum 

 

Rakennusaikataulu 

 

Tässä tapahtumassa rakennusaikataulut täytyi sovitella sekä hotellin, aktiviteettitoimittaja sekä 

ääni- ja valotekniikan kanssa sopiviksi. Tapahtumakäsikirjoituksessa mainitaan milloin tapah-

tumatilaan päästään rakentamaan ja milloin minkin osuuden täytyy olla valmiina. 

 

12.6. 

03.00-07.00 Piha-alueen ja teltan rakennus 

08.00-13.00 Aktiviteettien rakennus piha-alue, Talvipuutarha  

08.00-15.00 Tekniikan rakennus   

13.00-17.00 Kalustus ja kattaus 

18.30  Aktiviteettien purku  

15.00-17.00 Soundcheck / Jean S. 

17.00 Tila valmis 

18.30-24.00 Tilaisuus 

24.00-04.00 Purku 

 

13.6.  

08.00  Teltan ja piha-alueen purku  

 

Projektinhallinta 

 

Eventforum oli kokonaisvastuussa tapahtumasta ja huolehti projektin hallinnasta. Projektihal-

linta käsittää suunnittelun, käytännön järjestelyt, toteutuksen, projektinjohdon, aikataulutuk-

sen, sekä rakennuksen ja purun. Projektipäällikkö oli päävastuussa tapahtumasta ja huolehti 

pääosin tapahtuman suunnittelusta ja yhteydenpidosta asiakkaaseen. Toteutuksesta vastasi 
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puolestaan tuotantopäällikkö, mutta oli myös mukana tapahtuman suunnittelussa ja huolehti 

suurimmasta osasta ennakkovalmisteluja.  

 

Kuljetukset 

 

Eventforum järjesti tilaisuuden kuljetukset Elematicin eri toimipisteistä Tampereelle Hotellin 

Rosendahliin. Kuljetuslistat lähetettiin etukäteen bussiyrityksille, jotta kuljettajat pystyivät tar-

kistamaan lähtöpaikoissa, että kaikki osallistujat ovat päässeet kyytiin. Myös tilaisuuden jälkeen 

vieraille oli järjestetty kuljetukset takaisin omille paikkakunnille.  

 

Kutsuprosessi 

 

Eventforum toteutti Elematic 50-vuotisjuhlien kaikkien tilaisuuksien kutsuprosessin sähköisen 

kutsu-ja ilmoittautumissivuston avulla. Tilaisuudelle luotiin nettisivu, jossa osallistujat ilmoit-

tautuivat juhlaan ja pystyivät myös kertomaan kuljetustarpeista sekä mahdollisista ruoka-

allergioista. Kutsutuille lähetettiin joukkotekstiviesti, jolla heidät kutsuttiin tilaisuuteen sekä 

pyydettiin ilmoittautumaan sivuston kautta 
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Kuvio 7: Elematicin 50-vuotisjuhlien kutsusivusto. Kuvassa asiakastilaisuutta varten tehty si-

vusto, joka oli vastaava henkilöstöjuhlasivuston kanssa. Eventforum 
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Tapahtuman eteneminen 
 
Tapahtuman päävastuu oli projektipäälliköllä, joka tässä tapahtumassa oli Eventforumin toimi-

tusjohtaja Johan Sjöstrand. Hänen alaisuudessaan tuotannosta ja varsinaisesta toteutuksesta 

vastasi tuotantopäällikkö Markku Vihtilä. Itse toimin tapahtuman tuotantoassistenttina valmis-

tellen tilaisuutta sekä ennen että tilaisuuden aikana. Myös Eventforumin muut työntekijät osal-

listuivat tapahtuman eriosa-alueiden työstämiseen suunnittelun aikana. Varsinaisena tapahtu-

mapäivänä tilaisuuden kulusta ja järjestelyistä vastasi paikanpäällä tuotantopäällikkö Markku 

Vihtilä sekä minä hänen alaisuudessaan. Me koordinoimme muita alihankkijoita, jotka huoleh-

tivat cateringistä, tekniikasta, musiikista, kuljetuksista sekä päivätapahtuman aktiviteeteista. 

Olimme tuotantopäällikön kanssa käyneet tapahtumapaikalla jo muutamaa viikkoa aiemmin 

suunnittelemassa alihankkijoiden kanssa tiloja sekä muuta tapahtumaan liittyviä seikkoja, joten 

alihankkijoille tapahtumapäivän kulku oli tiedossa etukäteen ja heille oli myös toimitettu tapah-

tumakäsikirjoitus. Tämä helpotti toteuttamista varsinaisena tapahtumapäivänä, koska kaikki 

olivat pystyneet suunnittelemaan toimiaan etukäteen eikä suuria epäselvyyksiä ollut tapahtu-

man aikana. 

 

Aktiviteettien ja telttojen ja somistusten toimittaja Hämeen Helmi oli aloittanut kasauksen 

sovitusti jo tapahtumaa edeltävänä päivänä sekä edellisen yön aikana. Myös ääni-ja valoteknii-

kan toimittaja Musiikki Mode oli tuonut tekniikan paikalle jo ennen tapahtumapäivää. Kun 

minä ja Markku Vihtilä saavuimme tapahtumapäivän aamuna Hotelli Rosendahliin oli suurin 

osa tekniikasta ja aktiviteetti rasteista jo kasattuna suunnitelmien mukaisesti. Myös cateringistä 

huolehtinut Hotelli Rosendahl oli aloittanut pöytien sijoittelun ja muun kattauksen. Koska 

tapahtuman osallistujamäärä pieneni alkuperäisestä suunnitelma vähennettiin juhlasalin pöytien 

määrää, jolloin saatiin tilaan enemmän väljyyttä sekä parempi tila tanssilattialle. Jos tapahtu-

maan olisi saapunut se osallistujamäärä, mitä alun perin odotettiin olisi juhlatila ollut todella 

täynnä ja jopa liiankin ahdas. Päivän aktiviteetit tapahtuivat eri tiloissa kuin illallinen, pystyttiin 

illan juhlatilaa rakentamaan vielä iltapäivällä vaikka vieraat olivat saapuneet. Tämä tarkoitti 

lähinnä tekniikan rakentamista, kattauksia sekä soundcheckejä ja illan esiintyjän Jean S.:n tek-

niikka saapuikin paikalla sovitusti ja huolehti yhtyeen tekniikasta ja soundcheckistä. Yhtyeen 

olikin tarkoitus saapua paikalla vasta illalla ennen esiintymistä. 
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Kuvio 8: Hotellin Rosendahlin juhlasali. Eventforum 

 

Koska tapahtumatilana Hotelli Rosendahl on hieman sokkeloinen ja siellä oli tapahtuman ai-

kana myös muita asiakkaita, oli tärkeää huolehtia hyvästä opastuksesta. Tämä oli otettu huo-

mioon jo suunnitteluvaiheessa ja olimme tehneet etukäteen suuren määrän opasteita, jotta 

osallistujat löytävät oikeisiin paikkoihin hotellin sisällä sekä ulkona. Tärkeää oli ohjailla ihmisiä 

heidän saapuessaan hotellin alakertaan ja ulkotilaan, jossa oli päivätapahtuman aktiviteetit ja 

taas myöhemmin opastaa ihmiset juhlatilaan. Elematicin tapahtumia varten oli teetätetty juhla-

vuotta kuvastavia lippuja, jotka laitettiin hotellin lippusalkoihin. Myös nämä toimivat osaltaan 

opasteina osallistujille.  

 

Suurin osa osallistujista saapui bussikuljetuksilla Elematicin eri toimipisteistä, jotka oli etukä-

teen järjestetty kutsu- ja ilmoittautumisprosessin pohjalta. Eventforum koordinoi kuljetusten 

järjestämistä olimme lähettäneet bussiyhtiöille tiedot kuljetettavien määristä ja aikatauluista. 

Bussin kuljettajat huolehtivat siitä, että kaikki listalla olevat ilmoittautuneet olivat löytäneet 

oikeaan bussiin, joten erillisiä bussi-isäntiä ei järjestetty. Osa busseista saapui hieman sovittua 

aiemmin Rosendahliin, joka aiheutti pientä kiirettä viimehetken järjestelyissä, mutta koska mei-

tä oli kaksi henkilöä Eventforumin puolesta paikalla huolehtimassa tilaisuudesta pystyimme 

ottamaan samalla vieraita vastaan ja jatkamaan myös viimeisiä järjestelyitä. Yksi haastavimmista 

tehtävistä oli saada vieraat ohjattua Rosendahlin Talvipuutarhaan, jossa tilaisuus alkoi tervetu-
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lopuheella ja maljalla sekä päivä jatkui aktiviteeteilla. Vaikka olimme tehneet tarkat opasteet 

vieraita varten, joutui toinen meistä olemaan kokoajan opastamassa saapuvia vieraita, koska 

sisäänkäynti oli hieman sokkeloinen ja Rosendahlissa oli samaan aikaan myös muita tilaisuuksia 

ja asiakkaita.  

 

Talvipuutarhaan oli sijoitettu pieni lava tervetulopuhetta varten sekä pieni äänentoisto ja valo-

kalusto, josta saatiin myös taustamusiikkia aktiviteettien ajaksi. Tervetulopuheen ja maljan jäl-

keen päiväaktiviteettien vastaava henkilö kertoi ja opasti vieraita eri aktiviteetteihin ja kertoi 

myös päivän kilpailusta. Tarkoituksena oli palkita päivän parhaiten pärjännyt osallistuja. Suurin 

osa aktiviteeteista sijoitettiin talvipuutarhaan ja eniten tilaa vievät pelit oli rakennettu Rosen-

dahlin ulkotiloihin takapihalle. Näitä olivat ”Race Track” minipolkuautorata, jota varten ra-

kennettiin teltta sekä ”Safarishooting” kiekonammuntapeli, jossa ammuttiin oikeita kiekkoja 

ilmaan, mutta ammunta tapahtui laserhaulikoilla. Tätä varten aktiviteettien järjestäjä Hämeen 

Helmi teki ilmoituksen Tampereen Poliisille, että kyseisenä aikana tulee tapahtumaan kie-

konammuntaa Rosendahlin pihalla. Vaikka kyseessä ei olekaan oikea kiekonammunta, voi epä-

luuloinen ohikulkija tehdä tästä ilmoituksen poliisille, joten nyt kun tapahtuma oli jo poliisin 

tiedossa vältyttiin väärin käsityksiltä. Sisälle talvipuutarhaan oli aktiviteettipelien lisäksi tuotu 

viidakkohenkisiä somisteita, joilla korostettiin talvipuutarhan jo runsasta viherkasvillisuutta. 

Aktiviteettien aikana talvipuutarhan baarissa tarjoiltiin asiakkaan toiveesta ainoastaan alkoholit-

tomia juomia, joka aiheutti vieraissa hieman pettymystä ja osa poistuikin hyvin pian hotellin 

aulabaariin nauttimaan alkoholillisia virvokkeita. Alkuperäinen suunnitelma oli tuoda baaritar-

joilu hotellin takapihalle, mutta tähän olisi tarvittu erillinen anniskelulupa ja toisaalta kun asia-

kas päätti, että alkoholitarjoilu alkaa vasta aktiviteettien jälkeen päädyttiin pitämään tarjoilut 

kokonaan sisätiloissa.  
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Kuvio 9: Piha-alue, jonne sijoitettiin osa aktiviteeteista. Eventforum 

 

Rosendahlin kaikki saunatilat oli varattu Elematicin käyttöön ja niihin oli mahdollisuus päästä 

hieman ennen aktiviteettien loppumista. Saunomiseen oli varattu aikaa noin puolitoista tuntia, 

joka olisi riittävä, mutta koska taas kaikki vieraat eivät käyneet saunassa oli aika mitoitettu si-

ten, ettei heidän aika kävisi pitkäksi ennen iltatilaisuutta. Osa vieraista olisi halunnut päästä 

vaihtamaan vaatteita saunatiloihin jo ennen aktiviteetteja, mutta saunatilat eivät olleet vielä 

silloin vapaana, joten jouduimme järjestämään vaatteiden vaihtoa varten toisen tilan. Tämä 

aiheutti pientä pettymystä muutamissa vieraissa, mutta olivat kuitenkin tyytyväisiä saatuun ti-

laan. Talvipuutarhan baarista oli saunomisen aikana nyt mahdollisuus saada alkoholijuomia, 

joka kuului myös asiakkaan toiveeseen. Koska kyseessä oli pitkä kokopäivän kestävä juhla oli 

järjestäjän mietittävä tarkkaan tarjoiltavan alkoholin määrä. Tässä tapauksessa tarkoitus oli 

rajoittaa liiallista alkoholin nauttimista ennen iltajuhlaa, jotta aktiviteetit sujuisivat paremmin ja 

iltajuhla olisi juhlallinen, mutta rento.  

 

Iltajuhla tapahtui Rosendahlin juhlasalissa, jonne vieraat saapuivat saunaosastolta, Talvipuutar-

hasta ja hotellin aulabaarista. Koska tässä vaiheessa vieraat olivat levittäytyneet ympäri hotellin 

tiloja, jouduimme hieman ohjailemaan ja muistuttamaan vieraita illallisen alkamisesta. Illallinen 

saatiin käyntiin jokseenkin aikataulussa ja illan juontaja Jarkko Tamminen toivotti vieraat terve-

tulleiksi juhlaan. Vieraiden avecit saapuivat vasta iltajuhlaan, joten vieraita oli nyt huomattavas-
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ti enemmän kuin aktiviteettien alkaessa. Vieraat istuivat kymmenen hengen pyöreissä pöydissä, 

joissa ei ollut erillistä plaseerausta. Muutama pöytä lavan edessä varattiin kuitenkin johtoryh-

mälle ja heidän seuralaisilleen, koska johtoryhmäläisiä kävi lavalla puhumassa ja he olivat osalli-

sena myöhemmin Jarkko Tammisen showssa. Tervetulomaljan jälkeen esitettiin Elematicin 

historiikkivideo, jonka tuotannosta vastasi myös Eventforum. Historiikki jäi pyörimään scree-

neille myös ensiesityksen jälkeen, jotta vieraat pystyivät tutustumaan siihen hieman tarkemmin.  

 

 
 

Kuvio 10: Elematicin historiikki esitettiin vieraille illallisen alussa. Eventforum 

 

Illallinen oli buffet-muotoinen johtuen budjetista ja vieraiden profiilista. Koska kyseessä oli 

henkilöstöjuhla ja vieraat olivat olleet aamupäivän normaalisti töissä haluttiin heille tarjoilla 

ruokaisa, mutta juhlallinen illallinen asetetun budjetin raameissa. Buffet pöydät oli aseteltu 

salin toiselle sivustalle, jossa sijaitsi myös drinkkibaari.  
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Kuvio 11: Buffet-pöydät. Eventforum 

 

Elematic tarjosi vierailleen tervetulodrinkin, alkudrinkin, kaksi kaatoa viiniä ruoan aikana, kah-

vin aikana avecin sekä kolme drinkkilippua, joilla vieraat saivat baarista vapaavalintaisen juo-

man yksi/drinkkilippu. Tämä tarkoitti yhteensä kahdeksan alkoholiannosta osallistujaa kohti, 

joka on melko yleinen tarjottava määrä vastaavissa tilaisuuksissa. Usein jos alkoholia varataan 

esimerkiksi kuusi annosta osallistujaa kohti ja tarjoilu tapahtuu rajoittamattomasti, tarkoittaa 

tämä kuitenkin useampaa annosta alkoholia nauttiville, koska osa vieraista juo vähemmän kuin 

kuusi annosta tai ei ollenkaan. Tässä tilaisuudessa tarjoilu täytyi hoitaa henkilökunnan puolesta 

viinikaadoilla tai drinkkilipuilla, koska kyseessä oli anniskelualue. Tämän lisäksi vierailla oli 

mahdollisuus ostaa juomia omalla kustannuksella samasta baarista sekä aiemmin päivällä hotel-

lin aulabaarista.  

 

Illallisen jälkeen Jarkko Tamminen viihdytti yleisöä omalla imitaatioesityksellään. Hän oli ta-

pansa mukaisesti tutustunut Elematicin historiaan sekä johtoryhmään ja otti heidät mukaan 

esitykseen. Tästä jää yleisölle kuva, että Tamminen on räätälöinyt esityksen juuri kyseistä tilai-

suutta varten. Tammisen esiintymistä haastavan teki häntä ennen puhunut Elematicin toimi-

tusjohtaja, jonka puhetyyli meinasi latistaa illallisen rennon ja iloisen tunnelman, mutta onneksi 

Jarkko Tamminen sai vieraat taas juhlatuulelle.  

 



  

43 

 

 
 

Kuvio 12: Jarkko Tamminen toimi juontajana ja esiintyjänä. Eventforum 

 

Tilaisuudessa ei ollut erillistä DJ:tä, jolloin Eventforum huolehti sekä päivätilaisuuden tausta-

musiikista ja illallisen aikana tarvittavasta musiikista. Tämä kuului esimerkiksi minun tehtäviini 

ja olin koonnut valmiiksi kaksi erilaista soittolistaa päivä ja iltatilaisuuksiin.  Jarkko Tammisen 

shown jälkeen aloitti Jean S. oman esiintymisensä. Heitä varten oli rakennettu juhlatilaan mit-

tava lava, koska kyseessä on yksitoistahenkinen yhtye, jolloin luonnollisesti se tarvitsee myös 

paljon tilaa. Esiintyjää valittaessa otettiin huomioon vieraiden laaja ikähaarukka ja muutamasta 

projektipäällikön ehdottamasta vaihtoehdosta asiakas valitsi Jean S.:n ja vauhdikkaalla showl-

laan se onnistui saamaan suuren osan vieraista lavan eteen tanssimaan. Koska Rosendahlin 

juhlasalissa on kokolattiamatto, oli se hieman haastavaa innokkaimmille tanssijoille ja alkupe-

räinen suunnitelma olikin rakentaa erillinen tanssilattia lavan eteen, mutta tästä luovuttiin tilan 

puutteen vuoksi.  
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Kuvio 13: Jean S. esiintyi illallisen jälkeen. Eventforum 

 

Jean S. esiintyi noin tunti viisitoista minuuttia, jonka jälkeen tilaisuus jatkui vielä reilun tunnin 

levymusiikilla ennen valomerkkiä. Valomerkki annettiin 23.30, jonka jälkeen vieraat oli saatava 

siirtymään busseihin kuljetuksia varten. Aulassa heille jaettiin lahjakassit, joiden sisällä oli Ele-

maticin historiikkikirja.  Bussit olivat odottamassa vieraita jo etukäteen ja niihin oli laitettu 

kyltitykset, jotta vieraat osaisivat nousta oikeaan bussiin. Tämä osoittautui melko haastavaksi 

tehtäväksi, koska osa vieraista oli vahvasti alkoholin vaikutuksen alaisena, joten heidän ohjaa-

minen busseihin vaati sekä meidän että hotellin henkilökunnan osallistumista. Minä sekä 

Markku Vihtilä valvoimme kuljetusten lähtöä ja ohjeistimme kuljettajia, ettei he saisivat lähteä 

ennen meidän lupaa. Bussit saivat lähtöluvat heti kun olimme varmistaneet, ettei juhlatilaan 

eikä muuallekaan hotelliin olisi jäänyt yhtään kyytiä tarvitsevaa vierasta.  

 

Kun kaikki vieraat olivat poistuneet Rosendahlista aloitimme tilaisuuden purkamisen juhlatilas-

sa. Talvipuutarhan ja piha-alueen purku oli alkanut jo aiemmin aktiviteettien loputtua, joten 

tekniikkahenkilöt pystyivät keskittymään jo juhlatilan purkuun. Hotellin vastuulla oli pöytien ja 

muun kattausten purkaminen ja Musiikki Mode huolehti ääni- ja valotekniikan purusta.  
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Liite 2. Teemahaastattelut 

 

Haastattelu, Markku Vihtilä 20.4.2010 

Elematic 50v. henkilöstötilaisuus 12.6.2009, Tampere Hotelli Rosendahl 

 

Teema 1: Haastateltavien taustatiedot 

• Toimenkuva tapahtumaprojektissa  
Tuotantopäällikkö eli vastaa tapahtuman tuotannosta 

 

Teema 2: Tapahtuman tarkoitus 

• Mitä haluttiin tarjota  
Haluttiin palkita työntekijöitä ja juhlia rennolla tavalla yrityksen 50-vuotista taivalta. 

Haluttiin kiittää työpanoksesta 

 

• Paikka, mitkä tekijät vaikuttivat valintaan 
Tampere, koska keskeinen paikka lähellä eri toimipisteitä 

Rosendahl, koska ei paljoa vaihtoehtoja tämän tyyppiselle tilaisuudelle. Paikka tarpeeksi 

juhlallinen, pystyttiin järjestämään aktiviteetit, saunat ja illallinen 

 

• Toteutustapa  
Asiakas halusi rentoa yhdessä oloa ja muutakin toimintaa, kuin pelkkä illallinen 

 

• Imago (minkä tyylinen tilaisuus haluttiin järjestää, tunnelma) 
Rento, mutta juhlava. Yhdessäoloa ja toimintaa. 

 

Teema 3: Toimintatavat 

• Vastuualueet Eventforum/Elematic/Rosendahl/Hämeen helmi/Musiikki Mode 
Eventforum: kokonaisvastuu, konsepti ja alihankkijat, ohjelma 

Rosendahl: tilat, catering, järjestyksen valvonta 

Elematic: ilmoittautumiset, päivämäärät ja allergiat (Eventforum koordinoi) 

Hämeen helmi: aktiviteetit, osittainen somistus 

Musiikki Mode: tekniikka 

 

• Resurssit, budjetti 
Tuotantoon annettu tarkka budjetti, jota ei saanut ylittää. Asiakkaan lisävaatimukset 

luonnollisesti tulivat lisäbudjettina. 
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Kiinteät kustannukset ei riippuvaisia osallistujien määrästä ja osakustannuksista mää-

räytyi osallistujien mukaan. Vaikka osallistujien määrä putosi alkuperäisestä ei se vai-

kuttanut cateringin ruokien sisäänostohintoihin eikä näin kustannuksiin per osallistuja 

 

• Sopimukset ja luvat 
Piha-alueen käyttöön tarvittiin luvat Tampereen kaupungilta, jotka Hämeen helmi jär-

jesti Eventforumin nimiin. 

Anniskeluoikeus pihalle jätettiin pois, koska asiakas halusi aktiviteettiosuuden olevan 

alkoholiton. 

 

Teema 4: Tavoitteet 

• Sisällölliset (ohjelma ja muu tarjonta) 
Toimintaa 

 

• Millainen mielikuva tilaisuudesta haluttiin asiakkaille 
Rento ja arvostettu 

 

• Osallistujat 
Tavoite oli saada paikalle n. 400 osallistujaa 

 

• Eroavaisuudet/yhtäläisyydet muihin Elematic 50v. tapahtumiin verrattuna 
Muut tilaisuudet asiakas seminaareja, Helsinki, Moskova ja Munchen. 

Tavoitteena bisneksen lisääminen ja asiakkaiden kiittäminen 

 

Teema 5: Tapahtuman kulku 

• Ajankohta  
Asiakkaalta saatu aikahaarukka, jolloin tilaisuus toivottiin järjestettävän. 

 

• Aikataulutus 
Haluttiin, että tilaisuus alkaa iltapäivällä, jolloin aamupäivä vielä töissä.  

 

• Kuljetukset 
Bussifirmat suunnitteli aikataulut kuljetuksille eri toimipisteistä, mutta Eventforum hal-

linnoi. 

 

• Ohjelma ja tarjoamiset 
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Evenforum ehdotti Jean S.:n ja Jarkko Tammisen. Asiakas halusi tunnetun artistin, jo-

ka miellyttäisi laajaa ikähaarukkaa. Jean S. Hinta helpompi perustella asiakkaalle, koska 

kyseessä on iso orkesteri. 

 

Istuva buffetillallinen. Valinta tehtiin kustannusten perusteella. Buffet siksi, ettei illalli-

sesta tule liian juhlava. Juomia melko paljon: 7 annosta per osallistuja. Eventforum eh-

dotti hieman pienempää määrää ( 2 viiniä, 2 drinkkilippua), mutta asiakas halusi 

enemmän. Kyseisellä määrällä osallistujat humaltuivat melkoisesti. 

 

Teema 6: Tilaisuuden markkinointi ja tiedottaminen (kutsuprosessi) 

• Kutsuprosessin kulku ennen ja jälkeen tapahtumaa 
Nettipohjainen kutsusivusto, jossa toimarin kutsuvideo ja ilmoittautumislomake. Asia-

katilaisuuksiin oma kutsuvideo. Lisäksi sähköpostit muistutuksina. Joukkotekstivietit 

myös ennen tilaisuutta muistutuksena 

 

• Muu näkyvyys 
Ei  suurempaa medianäkyvyyttä 

 

• Palautteen hallinnointi 
Ei erillistä palautetta osallistujilta. Asiakkaalta saatu palaute koko projektin jälkeen 

 

Teema 7: Tapahtuman arviointi 

• Arvioinnissa käytetyt kriteerit 
Muut vastaavat tilaisuudet Eventforumilla 

 

• Tulokset 
Tapahtuma oli hyvin suunniteltu, joka oli yksi tärkeitä tekijöitä. Puitteiden sisällä tapah-

tumasta saatiin onnistunut. Alkoholin määrä tuotti pieniä ongelmia. Aina isoissa tilai-

suuksissa kaikki ei voi miellyttää, mutta suurinosa osallistujista oli tyytyväisiä 

 

• Kehityskohteet 
Yhteistyö alihankkijoiden kanssa, koska kyseessä oli uusia alihankkijoita. Ei voinut täy-

sin tietää mitä he toimittaa ja miten. Asiakas ei huomioi tätä, eikä ole tarkoituskaan, 

koska Eventforum on vastuussa. 
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Osallistujien hallinta ja liikuttelu hankalaa tässä tilassa: lisää opasteita tai tapahtuma-

emäntiä, mutta tähän ei ollut varaa eikä hyötysuhde olisi ollut suuri. Eventforumin väki 

toimi opastajina. 

 

Haastattelu, Johan Stjöstrand 20.4.2010  

Elematic 50v. henkilöstötilaisuus 12.6.2009, Tampere Hotelli Rosendahl 

 

Teema 1: Haastateltavien taustatiedot 

• Toimenkuva tapahtumaprojektissa  
Projektipäällikkö, vastuussa koko projektista ja ensimmäinen kontakti asiakkaaseen 

 

Elematic otti yhteyttä Eventforumiin ja pyysi mukaan tarjouskilpailuun, jossa henkilös-

tötapahtuma ja 4-5 asiakastilaisuutta. Asiakkaalle tarjottiin paljon vaihtoehtoja ja tee-

moja sisältäen paljon erilaista materiaalia, ennen kuin asiakas teki päätöksen tapahtu-

man tuottajasta. Tilaisuuksien kokonaisbudjetti oli n.  xxxxx€ sisältäen henkilöstötilai-

suuden ja kolme asiakastilaisuuden 

 

Teema 2: Tapahtuman tarkoitus 

• Mitä haluttiin tarjota  
Osa 50 v. juhlia ja halusivat tarjota henkilöstölle juhlat.  

 

• Paikka, mitkä tekijät vaikuttivat valintaan 
Aktiviteetti osuus oli tärkeä, joka vaikutti paikan valintaan. Tampere sijainnin puolesta. 

Myös budjetti vaikutti paikan valintaan. 

 

• Toteutustapa  
 

• Imago (minkä tyylinen tilaisuus haluttiin järjestää, tunnelma) 
Ei dresscodea ja rento, mutta juhlallinen 

 

Teema 3: Toimintatavat 

• Vastuualueet Eventforum/Elematic/Rosendahl/Hämeen helmi? 
Eventforum: päävastuu 

 

• Resurssit, budjetti 
Henkilöstötilaisuus osa kokonaisbudjettia ja asiakasta kiinnosti lähinnä kokonaisbudjet-

ti. Varsinaisesti henkilöstötilaisuudelle ei tarkkaa budjettia. Henkilöstötilaisuuteen koh-

distui kustannuksia, jotka jäi pois muista tilaisuuksista 
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• Sopimukset ja luvat 
Elematic teki sopimukset pelkästään Eventforumin kanssa 

Hämeenhelmi hoiti luvat liittyen piha-alueen käyttöön 

 

Teema 4: Tavoitteet 

• Sisällölliset (ohjelma ja muu tarjonta) 
Aktiviteetit olivat tärkeitä 

Tarvekartoituksen mukaan haluttiin juontaja Jarkko Tamminen (Eventforumin ehdo-

tus), Jean S koska asiakas halusi myös tanssittavaa ohjelmaa. 

 

• Millainen mielikuva tilaisuudesta haluttiin asiakkaille 

 

• Osallistujat 

 

Noin 400 haluttiin paikalle, sisältäen 225 työntekijää aveceineen 

 

 

• Eroavaisuudet/yhtäläisyydet muihin Elematic 50v. tapahtumiin verrattuna 
Henkilöstötilaisuus suomeksi, muut englanniksi 

Henkilöstötilaisuuden pääpaino viihteellisyydessä ja asiakastilaisuuksissa asiapohjainen.  

 

Teema 5: Tapahtuman kulku 

• Ajankohta  
Asiakas halusi henkilöstötilaisuuden ensimmäiseksi tilaisuudeksi kesäkuussa 2009. Lo-

pullinen päivämäärä määräytyi paikan varaustilanteen mukaan. Toiveissa oli myös jär-

jestää perjantaina 

• Aikataulutus 
Haluttiin, että työntekijät ovat aamupäivät töissä 

 

• Kuljetukset 
Asiakas halusi järjestää kuljetukset, koska eri toimipisteet haluttiin tuoda yhteen juhlaan 

 

• Ohjelma ja tarjoamiset 
Ruokailu konsepti kehittyi suunnittelun aikana, mutta lähtökohta oli buffetillallinen. 

Myös kustannukset vaikutti valintaan. Haluttiin tukevaa ruokaa, koska tilaisuus oli työ-

päivän jälkeen. 
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Alkoholin tarjontaa haluttiin rajoittaa aktiviteettien aikana, mutta osa juhlijoista poistui 

kuitenkin hotellin baariin. 

 

Teema 6: Tilaisuuden markkinointi ja tiedottaminen (kutsuprosessi) 

• Kutsuprosessin kulku ennen ja jälkeen tapahtumaa 
Kutsuprosessi luotiin henkilöstötilaisuuteen ja samaa pohjaa käytettiin muissa tilai-

suuksissa. Video suomeksi henkilöstötilaisuuteen, englanniksi asiakastilaisuuteen. 

 

• Muu näkyvyys 
Historiikki, mahdollisesti haastatteluita, liput juhlapaikkojen lippusalkoihin, mahdolli-

sesti lehdistötilaisuus. Ryhmätekstiviestit. 

 

• Palautteen hallinnointi 

 

Teema 7: Tapahtuman arviointi 

• Arvioinnissa käytetyt kriteerit 
 

• Tulokset 
Kaikesta käytiin keskusteluja asiakkaan kanssa ennen ensimmäistä tilaisuutta 

Tarjousprosessi oli pitkä ja työläs ja vaati paljon työtä, mutta tämä todennäkösesti vai-

kutti tarjouskilpailun voittoon. Asiakkaalle tuotettiin paljon materiaalia, jotta pystyivät 

tekemään päätöksen. Koko prosessi oli asiakkaan konsultointia alusta loppuun asti. 

Ulkomaan tilaisuudet vaativat paljon selvittelyä, esim päivämäärät, paikat, alihankkijat 

Asiakas oli tyytyväinen jokaiseen tilaisuuteen. Tilaisuudet käytiin käytiin tarkkaan läpi 

sisältö, ohjelma, juontajat, puhujat, tilat, tarjoamiset. 

 

• Kehityskohteet 
Ulkomaalla tilaisuuden järjestäminen – alihankkijoiden tunteminen 

Myyntivaiheen nopeuttaminen ja vähemmälle työllä tarjouskilpailun voittaminen. 

 

 

 


