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Opinnäytetyöni käsittelee kotimaisen elokuvan aikataulutusta. Keskityn 
kuvausjakson aikataulutukseen, asioihin jotka vaikuttavat aikataulutuksen 
lähtökohtiin sekä toimivan ja ehjän aikataulun rakentamiseen. Perehdyn 
enemmän asioihin, jotka prosessissa tulee ottaa huomioon kuin tekniseen 
aikatauluttamiseen. Tarkoitukseni oli luoda lista asioista, mitä 
aikatauluttaessa olisi hyvä pitää mielessä. 
 
Opinnäytetyöni ei tarjoile valmiita ratkaisuja, mutta antaa työkaluja 
ongelmien selvittämiseen ja tarjoilee toivottavasti uuden näkökulman 
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Abstract:  

 
Theme of my thesis is scheduling a feature film in Finland. I have focused 
on shooting schedule and things that have an effect on the basis of 
scheduling. I’ve intended to make a guide that helps to create a functional 
shooting schedule. I concentrate on things that should be taken into 
account while making the shooting schedule avoiding risks, not so much 
helping with the actual technical difficulties. 
 
My thesis will provide some tools to a person who is willing to know more 
about scheduling. It will not give a ready pattern how to solve problems, but 
hopefully a new point of view to a student or media field employee who is 
interested about film production.  
 
I use Vares 2010 movie series, produced by Solar Films, as an example 
case. I concentrate on four feature films of which scheduling prose’s I took 
a part. My thesis is mainly based on the knowledge that I’ve gathered in the 
media field but I have also used professional literature as source material. I 
also interviewed production manager Sirkka Rautiainen about her 
knowledge of scheduling. 
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1 Johdanto 
 

Olen ollut kiinnostunut aikatauluttamisesta aina, mutta viimeistään lyhytelokuvaa Elma 

ja Liisa (2009) aikatauluttaessani löysin vahvan viha-rakkaus suhteen strippien1 

edestakaiseen pyörittämiseen ja parhaimman mahdollisen lopputuloksen löytämiseen. 

Lyhytelokuva oli lähes omakustanneprojekti, jonka käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja 

pääroolien näyttelemisestä vastasivat kotimaisissa elokuvissa useita rooleja tehneet 

Pihla Viitala ja Pamela Tola. Aikataulua tehdessä vaihtoehtoja eri lopputuloksille oli 

lukematon määrä eikä oikeaa vastausta lopulta ollut olemassa.  

 

Kun minulle keväällä 2010 tarjoutui mahdollisuus työskennellä aikatauluttamisen 

parissa Vares-elokuvissa olin enemmän kuin innoissani ja otin haasteen erittäin 

mielelläni vastaan. Opin puolen vuoden työrupeaman aikana paljon ja eritoten asioita, 

joita koulussa ei ole resursseja tai ei voida opettaa, vaan ne täytyy selventää itselleen eli 

huomata käytännön työn kautta. Työjakson aikana myös opinnäytetyöni aihe alkoi 

selkeytyä, koska aiheesta tuntui olevan helppo kirjoittaa ja sen rajaaminen oli 

mielestäni selkeää. Kiitos aiheen ideasta kuuluu Vareksen tuotantopäälliköllemme 

Sirkka Rautiaiselle, joka on myös opettanut minulle korvaamattoman määrän arvokasta 

tietoa elokuvan eri tuotantovaiheisiin liittyen. 

 

Opinnäytetyössäni käsittelen kotimaisen elokuvan kuvausjakson aikatauluttamista. 

Lähtökohtana käytän pääasiassa vuonna 2010 kuvattujen Vares-sarjan elokuvia 

Sukkanauhakäärme, Uhkapelimerkki, Huhtikuun tytöt ja Pimeyden tango. Elokuvat on 

tuottanut Solar Films ja ohjannut Lauri Törhönen. Kuvaukset sijoittuivat Turkuun 

aikavälille 4.6. – 26.10.2010. Toimin tuotannossa kakkosapulaisohjaajan nimikkeellä 

aikatauluttaen elokuvien syyskuvausjaksoa (7.9.-26.10) yhteistyössä tuotantopäällikkö 

Sirkka Rautiaisen kanssa. Lisäksi tein päivittäiset kuvausaikataulut kyseiselle jaksolle 

yhteistyössä 1. apulaisohjaaja Risto Tuomisen kanssa. Käytän pohjatietona myös Vares 

-Pahan suudelma ja Kaidan tien kulkijat -elokuvien tuotantoja, joissa toimin 1. 

apulaisohjaajana keväällä 2010 ja heinä-elokuussa 2010. Aiemman työkokemuksen 

olen kerännyt työskenneltyäni vuodesta 2005 erilaisissa elokuva-alan työtehtävissä 

                                                
1 Srtippi = Kohtausliuska 
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sekä apulaisohjaajana useissa mainoselokuvissa vuodesta 2007 alkaen. Ennen Vares-

elokuvia toimin myös aikatauluttavana tuotantopäällikkönä lyhytelokuvassa Elma ja 

Liisa joka kuvattiin syksyllä 2009 ja saa ensi-iltansa joulukuussa 2010. Edellä 

mainituissa tuotannoissa olen kerännyt ammatillista kokemusta ja huimasti tietoa 

kotimaisesta elokuva- ja mainostuotannoista. Luonnollisesti opinnäytetyöni pohjautuu 

tämän lisäksi opiskeluissani kerättyyn tietotaitoon.  

 

Pääasiassa keskityn kotimaisen elokuvan aikataulutuksessa huomioon otettaviin 

seikkoihin, niihin asioihin jotka vaikuttavat aikataulun rakentumiseen ja lähtökohtiin 

joista aikataulua tulisi lähteä kasaamaan. En niinkään erittele teknisiä kikkoja 

täydellisen aikataulun luomiseen vaan teksti antaa työkaluja ongelmien ratkaisuun ja 

esittelee mitä riskitekijöitä aikatauluttaessa tulisi ottaa huomioon. Opinnäytetyötä 

kirjoittaessani pyrin purkamaan omien kokemuksieni kautta opitun tiedon jäsennellysti 

paperille, joka helpottaa myös minua jäsentämään oppimaani ja on selkeänä 

muistilistana esillä seuraavan projektin alkaessa. 

 

Toivon, että lukija saa tekstistä selkeän oppaan aikataulutuksen perusteisiin ja 

mahdollisesti uuden näkökulman prosessin lähtökohdista. Kotimaisen elokuvan 

aikataulutus on kohdistettu opiskelijoille ja media-alan työntekijöille, jotka kaipaavat 

lisätietoa aiheesta tai ovat aikataulutuksesta kiinnostuneita. 
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2 Kuvausaikataulu 
 

Opinnäytetyöni keskittyy elokuvan kuvausjakson aikatauluttamiseen. Kuvausjakson 

ympärillä on myös elokuvan kokonaistuotantoaikataulu, jonka sisään tämä jakso 

upotetaan. Elokuvan kokonaistuotantoaikataulu koostuu esituotannosta, kuvausjaksosta 

ja jälkituotantovaiheesta. Elokuvan kokonaisaikataulutus riippuu monista eri tekijöistä, 

kuten rahoituksesta ja käsikirjoituksen valmistumisesta, mutta näitä tekijöitä en tässä 

lähde tarkemmin erittelemään. 

 

Käsittelen aikatauluttamista neljän Vares-elokuvan näkökulmasta, joita kuvasimme 

Turussa kesäkuun alusta lokakuun loppuun 2010. Yhteensä neljälle TV-elokuvalle tuli 

61 kuvauspäivää. Kuvausaikataulussa oli kolme jaksoa: kesäkuussa kuvasimme 

pääosin Huhtikuun tytöt-elokuvaa, jonka jälkeen oli kahden viikon tauko, heinäkuun 

puolestavälistä kaksi viikkoa keskityimme pääosin Uhkapelimerkki-elokuvan 

kuvauksiin ja syyskuun alusta lokakuun loppuun kuvasimme ensin 

Sukkanauhakäärmettä ja lopuksi syksyisiin tunnelmiin sijoittuvaa Pimeyden tangoa.  

 

Kuvausaikataulu tai kokonaisaikataulu, englanniksi Shooting Schedule, on 

vapaamuotoisesti suomennettuna määritelty yksityiskohtaiseksi paketiksi kaikista 

henkilöistä, tarvikkeista ja muista puitteista, joita kunkin kohtauksen toteuttaminen 

vaatii. Informaatio on kerätty käsikirjoituksen purusta ja siitä kasatusta production 

boardista ja muokattu kuvausjärjestykseen (Singleton, 1991, 227). Production board on 

määritelty tarkemmin luvussa 4.2. 

 

2.1 Aikataulun ajoittamisen merkitys 

 

Aikataulun ajoittamisen merkitys on elokuvalle ilmeinen. Käsikirjoituksesta riippuen 

sijoitetaan elokuva tiettyyn vuodenaikaan, tai elokuva voidaan kuvata jaksoissa kuten 

kesä- ja talvijaksot. Aikataulun ajoitus vaikuttaa siis elokuvan visuaaliseen ilmeeseen, 

mutta se voi vaikuttaa myös henkilökunnan, näyttelijöiden ja kaluston saatavuuteen. 

Elokuvalle voi myös aikaisessa vaiheessa olla määrätty tietty ensi-iltapäivä, joka 
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vaikuttaa kuvausjakson aikataulutukseen. Esimerkiksi, jos kyseessä on jouluaiheinen 

elokuva, luonnollisesti sen ensi-ilta olisi ennen joulua. 
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3 Aikataulutuksen pohjatyö 
 

Aikataulutuksen pohjatyöhön kuuluu käsikirjoitukseen tutustuminen ja sen purkaminen 

tarkasti eri osastojen tarpeiden kannalta. Seuraavassa tarkastelen lähemmin pohjatyötä, 

joka tehdään ennen varsinaisen kuvausaikataulun rakentamista. Aikataulutuksen 

pohjatyövaihe Vares-elokuvissa kesti omalta osaltani muutamia päiviä. Tätä ennen 

tuotantopäällikkö oli jo purkanut käsikirjoitukset pääpiirteittäin aikataulutusohjelmaan, 

josta tarkemmin luvussa 3.2.  

 

Perusteellinen pohjatyö on hyvän aikataulutuksen perusta. Kolme tärkeintä vaihetta 

aikataulutuksessa ovat vapaasti suomennettuna  

1) Käsikirjoituksen purku  

2) Production boardin laatiminen  

3) Lopullisen kuvausaikataulun lukkoon lyöminen  

(Singleton, 1991, 2). 

 

3.1 Käsikirjoitus 

 

Käsikirjoitus on tärkein työkalu lähdettäessä rakentamaan elokuvan kuvausaikataulua. 

Purku on turhan työn ja sekaannusten säästämiseksi järkevää tehdä vasta lopullisesta 

käsikirjoitusversiosta. Yleensä käsikirjoitukset kirjoitetaan tiettyyn muotoon, jotta 

niiden lukeminen on selkeää ja kaikki kohtaukseen liittyvä informaatio helposti esillä. 

Esimerkiksi Vares-tuotannoissa käytimme Movie Magic Sceenwriter 

-käsikirjoitusohjelmaa. Käsikirjoitusliuskassa lukee jokaisen kohtauksen otsikossa 

kohtauksen numero, tapahtumapaikka, vuorokaudenaika, tapahtuuko kohtaus sisällä vai 

ulkona. Olen lisännyt liitteeksi (liite 1) osan kohtauksesta 107 Vares Huhtikuun tytöt 

-elokuvasta, josta asiaa voi tarkastella. Kyseinen kohtaus tapahtuu sisällä ravintola 

Koulu Pubissa illalla.  
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3.2 Breakdown 

 

Käsikirjoituksesta tehdään ennen aikatauluttamisen alkua breakdown, jossa suurena 

apuna on ammattikäyttöön suunniteltu elokuvan aikataulutusohjelma EP Scheduling, 

jota opinnäytetyössäni käytän esimerkkinä. Elokuvantaju Internet-sivusto2 määrittää 

breakdownin seuraavasti:  

” Käsikirjoitus "puretaan" kuvauspaikkojen, esiintyjien ja muiden 

huomioitavien asioiden perusteella kuvauspäiviksi. Näin saadaan 

kuvausaikataulu ja kustannusarvio. 

"Breakdown" on tuotannollinen termi. Viimeistelty käsikirjoitus on edellytys 

järkevälle tuotannon suunnittelemiselle. Puretun käsikirjoituksen perusteella 

voidaan arvioida, paljonko tarvitaan aikaa ja rahaa elokuvan toteuttamiseen. 

Yleensä käsikirjoituksen purkaa tuotantopäällikkö.” (Elokuvantaju) 

Kirjassaan The Complete Film Production Handbook Honthaner (2000, 56) kiteyttää 

käsikirjoituksen purun päätavoitteet onnistuneen aikataulun rakentamiseksi vapaasti 

suomennettuna seuraavasti: ”Täytyy selvittää, kuinka monta päivää näyttelijöiden ja 

stunttien tarvitsee työskennellä, kuinka monta päivää elokuvaa kuvataan kussakin 

lokaatiossa ja mitä tarkalleen ottaen tarvitaan kunkin kohtauksen toteuttamiseen”.  

 

Lähdettäessä tekemään purkua kannattaa käsikirjoitus lukea ensin läpi ajatuksella 

juonen ja tapahtumien kannalta. Vasta toisella lukukerralla kannattaa ryhtyä 

yksityiskohtaisemmin merkkaamaan ylös purussa huomioon otettavia asioita. 

Jokaiselle purkua tekevälle kehittyy varmasti oma tapansa työskennellä. Oma 

työtapanani on toisella lukukerralla huomioida tärkeitä momentteja eri värisillä 

yliviivauskynillä. Esimerkiksi kohtauksessa esiintyvät roolihahmot merkitsen  

punaisella, ajoneuvot vihreällä ja erikoistehosteet kuten aseet ja räjähdykset sinisellä 

värikoodilla. Itse merkitsen myös pienillä post it-lapuilla käsikirjoituksen reunaan 

kohtaukset, joiden toteutus vaatii erikoissuunnittelua tai joiden toteutuksesta kaipaan 

ohjaajalta ja/tai kuvaajalta lisäinformaatiota. Mielestäni tämä selkeyttää myöhemmin 

käsikirjoituksen läpikäymistä. 
                                                
2 http://www.taik.fi/elokuvantaju/oppimateriaali/esituotanto/breakdown.jsp 
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Tällaisia selkiytystä vaativia kohtauksia ovat esimerkiksi suuret avustajakohtaukset. Jo 

aikaisessa vaiheessa elokuvan ennakkosuunnittelua on hyvä tietää, jos johonkin 

kohtaukseen tarvitaan satoja avustajia, jotta näiden kohtausten kuvauspäivät voitaisiin 

lyödä lukkoon mahdollisimman pian ja 2. apulaisohjaajalla olisi mahdollisimman 

paljon aikaa avustajien haalimiseen. Myös kohtaukset, joissa saatetaan tarvita stunt-

koordinaattoria, erikoistehosteosastoa, kuten räjäytyksiä, panostuksia, rikkoutuvia 

ikkunoita tai muuta sellaista, on hyvä aikaisessa vaiheessa käydä ohjaajan kanssa läpi. 

Eri ohjaajilla on hyvinkin erilaiset tavat toteuttaa tehostekohtauksia. Vares-elokuvissa 

kaikki räjäytykset tehtiin digitaalisesti jälkitöissä, joten kuvauspaikalla kohtauksista 

selvittiin nopeasti, helposti ja turvallisesti. 

 

Käytännössä EP Scheduling -ohjelmaan syötetään seuraavat tiedot:  

 

- kohtauksen numero 

- kohtauksen synopsis 

- tapahtumapaikka 

- kohtauksen sivunumero 

- breakdown sheetin-numero (yleensä sama kuin kohtausnumero) 

- kuvataanko kohtaus sisällä vai ulkona INT/EXT 

- kohtauksessa esiintyvät roolihenkilöt 

- kohtauksen vuorokaudenaika 

- kohtauksen pituus eli sivumäärä 

- mahdollisesti jo tiedossa oleva lokaatio eli kuvauspaikka 

- tarvittavat erikoistehosteet 

- stuntit 

- erikoisrekvisiitta 

- normaalista poikkeava maskeeraus 

- erikoispuvusto 

- avustajat 

- ajoneuvot 

- eläimet 

- erityistyövoima tai -kalusto 
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Tässä vaiheessa on hyvä lukea ajatuksella läpi vielä edellinen ja seuraavakin kohtaus, 

varsinkin jos kohtaukset ovat jatkumossa toisiinsa. Esimerkkinä esitän kaksi kohtausta 

tanssiaisissa. Ensimmäinen kohtaus on kirjoitettu kahden roolihenkilön väliseksi 

dialogiksi juhlapaikalla. Seuraavassa kohtauksessa tanssitaan ja kohtaukseen osallistuu 

useampia roolihenkilöitä. Elokuvan luonnollisuuden ja uskottavuuden kannalta on 

tärkeää, että jo dialogikohtauksessa taustalla näkyisi seuraavassa kohtauksessa 

esiintyviä henkilöitä vaikka heitä ei erikseen kohtaukseen ole kirjoitettukaan. Tällöin 

roolihenkilöt täytyy merkata purkuun myös edelliseen kohtaukseen. 

 

Kuvassa 1 näkyy ruutukaappaus EP Scheduling -ohjelman purkusivusta. Koska 

kuvasimme Vares-sarjassa neljää eri elokuvaa yhtä aikaa oli elokuvien 

kohtausnumeroiden eteen lisätty koodinumero, josta ilmeni mihin elokuvaan kohtaus 

kuului. Kyseinen purkusivu koskee Sukkanauhakäärme-elokuvan kohtausta 141. Koska 

tämä elokuva kulki koodinumerolla 1, käytettiin kohtauksesta selkeyden vuoksi koodia 

1141. Kyseisen kohtauksen synopsis eli päätapahtuma oli ”Inga ampuu Rapp:n”, se 

tapahtuu sisällä hirsihuvilassa illalla ja kohtauksen kokonaiskesto on 2 1/8 sivua. 

Käsikirjoituksen sivujaosta palaan lisää luvussa 4.1. Kohtaus on käsikirjoituksen 

sivulta 77 ja sijoittuu kymmenenteen päivään elokuvan tarinassa. Purkusivulla ilmenee 

myös keitä näyttelijöitä kohtaukseen tarvitaan sekä rekvisiitan, maskin ja 

erikoistehosteosaston näkökulmista huomioon otettavat seikat kohtauksen valmistelun 

kannalta. 

 

Kun koko käsikirjoitus on käyty huolellisesti läpi voidaan, EP Schedulingista luoda 

printattava versio purusta eli breakdownista (liite 2). Breakdownin voi printata monessa 

eri muodossa omien mieltymysten mukaan, mutta me käytimme versiota schooting 

schedule#1, joka on yksi valmispohjista. Sen lisäksi, että siinä ilmenee kaikki 

mielestäni oleellinen informaatio, jää siinä vielä tilaa muistiinpanoille oman osaston 

erikoistarpeista. Purku printattiin kustakin elokuvasta erikseen ja jaettiin ryhmän 

johtajille. 
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Kuva 1. Screenprint EP Scheduling -ohjelman purkusivusta Vares-elokuvissa. 

 

Huolellisesti tehdyllä käsikirjoituksen purulla säästetään myöhemmin aikaa ja vältetään 

mahdollisia inhimillisiä erheitä ja esimerkiksi klaffivirheitä. Purusta on helppo 

tarkistaa, miten kohtaukset linkittyvät toisiinsa ja mitä juonen ja jatkuvuuden kannalta 

tärkeitä asioita kohtauksessa täytyy ottaa huomioon. Esimerkiksi siitä näkyy onko 

näyttelijällä ruhjeita kasvoissa, jotta jatkuvuus säilyisi. Olen samaa mieltä Singletonin 

(1991, 17) kanssa, että breakdownin eli purun tekeminen on elokuvan 

aikatauluttamisen tärkeimpiä osioita. 
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4 Aikataulutus 
 

Vaikka aikataulutuksessa on apuna tietokoneohjelmia, on se silti pitkälti käsityötä. 

Vares-elokuvia aikatauluttaessa lopullinen aikatauluversio, joka lähti jakoon 

työryhmän jäsenille oli versio kahdeksan. Vielä tämänkin jälkeen aikatauluun tuli 

joitakin muutoksia, joiden syitä käsittelen myöhemmin. Aikataulutus on pitkä prosessi, 

jossa edetään pala palalta ja pohditaan eri vaihtoehdoista kyseiselle tuotannolle 

toimivin ratkaisu. Käytännössä aikataulutus on monien eri tekijöiden summa, jossa 

pyritään löytämään toimivin ja tuotannollisesti järkevin ratkaisu elokuvan kuvausten 

toteuttamiseen. Yhtä ja oikeaa aikataulua tai aikatauluttamistapaa ei ole olemassa. 

Jokainen elokuva on omanlaisensa projekti, mutta tiettyjä lainalaisuuksia ja 

käytäntömalleja on vakiintunut aikataulutusprosessiin. Näitä perusasioita käsittelen 

seuraavissa luvuissa. 

 

4.1 Lähtökohdat 

 

Elokuvaa voidaan lähteä aikatauluttamaan monesta eri lähtökohdasta. Vares-elokuvissa 

aikataulutuksen lähtökohdaksi muotoutui näyttelijöiden aikataulut. Breakdownissa 

käsikirjoitus on purettu osiksi, jossa kunkin osaston erikoistarpeet on huomioitu. Kun 

elokuvan kuvausjakson aikataulu on päätetty (eli kuvausten alkamis- ja 

päättymispäivät) lähdetään elokuvan kohtauksia jakamaan kuvauspäiville. Tässä, kuten 

purunkin tekemisessä, suurena apuna on EP Scheduling. Kun ohjelmaan on 

purkuvaiheessa syötetty mahdollisimman tarkasti kaikki tiedossa oleva informaatio, voi 

ohjelman valita aikatauluttamaan kohtaukset automaattisesti esimerkiksi 

kuvauspaikkojen tai vuorokauden aikojen perusteella. Tätä voi pitää pohjana, kun 

lähdetään tekemään tarkempaa aikataulutusta. Vaihtoehto on tehdä aikataulu ”käsin” 

alusta loppuun.  

 

Eri lähtökohtia kuvausaikataulun tekemiseen ovat näyttelijöiden aikataulut, lokaatiot eli 

kuvauspaikat, vuorokaudenajat jona kohtaukset tapahtuvat, vuodenaika johon elokuva 

sijoittuu, lavastusteknilliset,  maskeeraukseen taikka elokuvan hahmojen fyysiseen 

kehittymiseen liittyvät lähtökohdat. Myös suuret yleisötapahtumat voivat vaikuttaa 
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elokuvan aikataulutukseen, kuten Turussa Ruisrock-festivaali tai Down By The Laituri 

-kaupunkifestivaali.  

 

Singleton listaa aikatauluttamisen lähtökohdat seuraavasti: 

1) Lokaatiot 

2) Näyttelijät 

3) Päivä/Yökuvaukset 

4) Ulko/Sisäkuvaukset 

5) Kuvaaminen kronologisessa kohtausjärjestyksessä 

6) Lapsinäyttelijöiden kohtaukset 

7) Muutokset aikajaksoissa 

8) Vuodenaika 

9) Sääolosuhteet 

10) Erikoistehosteet ja stuntit 

11) Kahdenkameran ja/tai kakkosunitin kohtaukset 

12) Erikoiskalustoa vaativat kohtaukset 

13) Kuvauspaikkojen sijainti suhteessa toisiinsa 

14) Muut tekijät 

(Singleton, 1991, 55) 

 

En kuitenkaan oman kokemukseni perusteella ole hänen kanssaan täysin samaa mieltä. 

Suomessa ja suomalaisessa elokuvatuotannossa ei voida noudattaa samoja työtapoja 

kuin Hollywoodissa ja meidän resurssimme myös työryhmän koon suhteen ovat 

huomattavasti pienemmät. Myös tuotantoryhmän ja näyttelijöiden työehtosopimuksissa 

on eroja. Tosin suomessakin on jokaisella tuotantoyhtiöllä omat tapansa työskennellä 

samoin kuin Ylellä, joka noudattaa myös omaa työehtosopimusta. Tuotantopäällikkö 

Sirkka Rautiainen listaa aikataulutuksen tärkeimmiksi lähtökohdiksi mahdolliset 

vuodenajan muutokset, päänäyttelijän aikataulujen kartoittaminen ja ohjaajan toiveet 

kuvausjärjestyksestä.  

 

Riippuen elokuvan kokonaisaikataulusta, tyylistä, budjetista tai genrestä elokuvaa 

kuvataan keskimäärin 3.5 käsikirjoitussivusta 9 sivuun päivässä. Kuvauspäivä on 

lähtökohtaisesti 10.5 tuntia sisältäen 30 minuutin lounaan. Vares elokuvissa syysjakson 

keskimääräinen page count oli noin 6 käsikirjoitussivua per päivä. Yleisesti yhdestä 
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sivusta oikeaoppisesti kirjoitettua käsikirjoitusta saadaan 1 minuutti valmista elokuvaa. 

Käsikirjoitussivu on jaettu kahdeksaan osaan eli jos kohtauksen pituus on yksi sivu on 

sen page count 1, jos taas puoli sivua on sen page count 4/8. Tämä on yksinkertainen 

tapa hahmottaa kohtausten pituutta, mutta kuitenkaan se ei yksioikoisesti tarkoita aikaa 

missä ajassa kohtauksen kuvaukset on toteutettavissa. Jakoperuste on peräisin 

Amerikasta. Yksi täysi sivu käsikirjoitusta on kahdeksan tuumaa ja yksi tuuma siis 1/8 

sivua (Singleton, 1991, 23).  

 

4.1.1 Näyttelijöiden aikataulut 

 

Jos elokuvaan halutaan ehdottomasti tietty / tiettyjä näyttelijöitä, täytyy kuvaukset 

mahdollisesti aikatauluttaa heidän aikataulujensa mukaan. Suomessa on harvoin 

tilaisuus, että kaikki elokuvaan buukatut näyttelijät olisivat käytettävissä koko 

kuvausjakson ajan kokopäiväisesti. Näyttelijä voi olla kiinnitetty toiseen elokuvaan, tv-

sarjaan, teatteriin tai hänellä voi olla ennalta sovittuja henkilökohtaisia menoja. Usein 

pyritään siihen, että päänäyttelijät elokuvassa olisivat vapaasti tuotannon käytettävissä 

kuvausjakson aikana. Vares-elokuvissa ainoastaan Varesta eli pääroolia näytellyt Antti 

Reini oli meillä estoitta käytössä koko kuvausjakson ajan. Yhteensä Varekselle kertyi 

54 kuvauspäivää 61:stä. 

 

Näyttelijän aikataulu voi olla aikatauluttamisen pohja tai hänen muut menonsa voivat 

vaikuttaa päiväkohtaisesti elokuvan kuvausaikataulun rakentumiseen. Varsinkin 

pienempien roolien kohdalla voidaan joskus joutua tilanteeseen, että rooliin suunniteltu 

näyttelijä joudutaan vaihtamaan yksinkertaisesti aikatauluongelmallisista syistä. 

Omakohtaisesti olen huomannut, että pienempien sivuroolien roolitus voi venyä 

hyvinkin myöhäiseen vaiheeseen ennen kyseisen näyttelijän kohtauksien kuvaamista. 

 

4.1.2 Lokaatiot 

 

Osa elokuvan kohtauksista halutaan tai on uskottavuuden takia kuvattava tarkalleen 

käsikirjoitukseen kirjoitetuissa lokaatioissa. Tällaisia lokaatioita voivat olla esimerkiksi 

tunnetut maamerkit, kirkot, vankilat, ravintolat tai vastaavat. Vares-elokuvissa tällaisia 

kuvauspaikkoja olivat esimerkiksi Pub Uusi Apteekki, Turun Tuomiokirkko, 
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Panimoravintola Koulu sekä Kakola (Turun vanha keskusvankila). Osa kohtauksista 

taas sovelletaan kuvattavaksi lavastajan, ohjaajan ja kuvaajan valitsemissa paikoissa, 

jotka tukevat tarinaa ja ovat sopivia kuvausryhmän käyttöön. Tosin poikkeuksiakin 

löytyy ja välillä kuvauspaikat ovat fyysisesti erittäin haastavia.  

 

Vares-elokuvissa tällaisia paikkoja olivat esimerkiksi Ruissalon lintutorni, joka sijaitsi 

kapean polun päässä kallion laella, n. 100 metriä lähimmältä tieltä jonne pääsi 

kalustoautoilla. Osa kohtauksesta kuvattiin myös lintutornin huipulla, jonne veivät 

kapeat portaat. Lokaatio valittiin, koska käsikirjoituksessa kohtaus sijoittui lintutorniin 

eikä paikkaa olisi voinut tarinaa radikaalisti muuttamatta vaihtaa. 

 

Yllä esiteltyjen lokaatioiden kohdalla olemme pakotettuja mukautumaan kuvauspaikan 

vaatimiin haasteisiin tai aikatauluihin, milloin meillä on kyseiseen kohteeseen 

mahdollisuus päästä ja mitä ajallisia rajoitteita kohteessa on. Kuvauslupiin on toisinaan 

mahdollista vaikuttaa rahalla, mutta silloin tulee miettiä mikä on kokonaisbudjetin 

kannalta edullisin vaihtoehto. Esimerkiksi ravintola on toisinaan mahdollista vuokrata 

kuvausryhmän käyttöön sen aukioloaikana, toisaalta sulkemisajan jälkeen saattaa 

kuvausryhmä päästä tilaan ilmaiseksi varsinkin, jos yritys saa elokuvassa positiivista 

näkyvyyttä eli hyötyy tilanteesta omalla tahollaan. Näissä tilanteissa täytyy miettiä, 

onko kannattavampaa valita tietty kuvauspaikka tiettynä päivänä tiettyyn optimaaliseen 

kellonaikaan vai onko kohtauksen toteuttamiseen mahdollisesti joku muu vaihtoehto. 

Budjetin kannalta edullisempia päätöksiä tehdessä voidaan joutua tekemään taiteellisia 

myönnytyksiä. Toisaalta jos yhteen kohtaukseen valitaan kalliimpi toteutustapa 

voidaan myönnytyksiä joutua tekemään jonkun muun kohtauksen toteutuksen suhteen.  

 

Aikatauluttaessa voidaan valita, että kaikki samassa paikassa kuten Kakolassa 

kuvattavat kohtaukset kuvataan samana tai peräkkäisinä päivinä, jolloin kuvauspäivän 

sisällä ei tule suuria siirtymiä ja kalustoa voi olla mahdollista jättää yöksi 

kuvauspaikalle.  Tämä vähentää purkuun ja valmisteluihin menevää aikaa 

kuvauspäivän alussa ja lopussa. Toisaalta eri settejä voidaan valita tuotannollisesti 

kannattavasti kuvattavaksi samaan rakennukseen tai niiden välittömään läheisyyteen, 

vaikka tarinassa kohtaukset sijoittuvatkin täysin erilleen toisistaan. Myös tällöin 

säästetään aikaa siirtymissä ja esim. valaisuajoissa, kun osa ryhmästä voi työskennellä 

”eteen” eli valaista jo seuraavaa kuvaussettiä, vaikka edellisessä vielä kuvataan. 
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Toisaalta tällainen menetelmä saattaa lisätä näyttelijöille kuvauspäiviä, jos kohtaukset 

joissa he ovat ripotellaan levällään pitkin kuvausjaksoa. 

Elokuvaa saatetaan myös kuvata täysin eri paikkakunnilla, jolloin esimerkiksi Oulussa 

ja Helsingissä tapahtuvia kohtauksia on järjetöntä aikatauluttaa ristiin. Tällöin 

kuvausaikatauluun tehtäisiin erikseen kuvausjaksot Helsingissä ja Oulussa. 

 

4.1.3 Vuorokaudenajat 

 

Elokuvan käsikirjoitus on jaettu pääosin kahdesta neljään vuorokauden aikaan: day 

(päivä), night (yö), morning (aamu) ja evening (ilta). Day pääasiassa tarkoittaa 

valoisanaikaa, night pimeää, morning ja evening rajavaloa eli auringonnousun ja  

-laskun aikaan sijoittuvaa aikaa, jota kutsutaan myös duskiksi. Oikea valotilanne on 

tärkeä elokuvan jatkuvuuden ja tunnelman luomisen kannalta. 

 

Aikataulutusvaiheessa on järkevää sijoittaa päivä- ja yökuvausjaksot omiin 

viikkoihinsa, jolloin työrytmi pysyy koko viikon samana. Kuvauspäivän väliin on 

lakisääteisesti (Työehtosopimus, 2008, 7) jäätävä 11h lepoaika, jolloin yökuvausten 

jälkeen ei kuvauspäivää voida aloittaa aikaisin aamusta. Tosin lokaatiosta riippuen 

sisällä tapahtuvat kohtaukset voidaan valaista tai pimentää tapahtuvaksi eri 

vuorokaudenaikaan, kuin ne on käsikirjoitukseen kirjoitettu. Joskus lokaatioissa 

kuvaaminen ilman kompromisseja ei onnistu. Kuvaspaikaksi valittuun yökerhoon ei 

välttämättä ole mahdollista mennä yöaikaan kuvamaan, jos se on avoinna asiakkaille. 

Joskus näissä tapauksissa joudutaan tekemään taiteellisia päätöksiä, esimerkiksi tietty 

kuvasuunta täytyy jättää käyttämättä, koska ikkunoita ei voida näyttää, jos ulkona on 

väärä valotilanne. 

 

4.1.4 Vuodenaika 

 

Vaikka elokuvan kokonaisaikataulu on lyöty lukkoon ja elokuvan kuvaukset on 

sijoitettu tiettyyn vuodenaikaan, voi varsinkin syksyisin ja keväisin luonnossa 

tapahtuvilla muutoksilla olla vaikutusta aikataulutukseen. Jos kuvaukset alkavat 

alkusyksystä ja loppuvat esimerkiksi lokakuun lopulla, kuten Vares Pimeyden tango 

-elokuvassa, ei elokuvan alku- ja loppukohtauksia voida kuvata ristiin pitkin 
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kuvausjaksoa. Tällöin saisimme aikaan klaffivirheitä syksyn edetessä ja luonnon 

muuttuessa. Esimerkiksi lehtien määrä puissa ja nurmikon vihreys muuttuisi 

epäloogisesti elokuvan edetessä kronologisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että elokuvan 

alussa tapahtuvat ulkokohtaukset täytyy aikatauluttaa kuvausjakson alkuun ja lopussa 

tapahtuvat kuvausjakson loppuun. Tosin joitain poikkeuksia on mahdollista tehdä, jos 

kuvakulmat valitaan niin, että kuvassa näkyy esimerkiksi vain urbaania 

kaupunkimaisemaa ilman puita tai pensaita tai puut ovat havupuita, joissa luonnon 

muutos ei näy niin selvästi. Uskottava visuaalinen ilme on tärkeä osa tarinankerrontaa. 

 

Elokuva voi myös sijoittua useampaan vuodenaikaan, jolloin kuvausaikataulu on 

jaettava esimerkiksi talvi- ja kesäjaksoon. Toinen kuvausjaksoista saattaa olla selkeästi 

pidempi pääjakso ja toisessa on vain muutamia kuvauspäiviä. 

 

4.1.5 Maskeeraus / Näyttelijöiden fyysinen kehitys 

 

Joidenkin elokuvien aikataulua voidaan lähteä rakentamaan näyttelijöiden fyysisen 

kehityksen tai maskeeraukseen liittyvien tekijöiden kannalta. Esimerkkinä Sirkka 

Rautiainen käyttää elokuvaa Rööperi – Alan miehet, joka sijoittui usealle eri 

aikakaudelle. Elokuvan roolihahmoilla oli eri aikakausilla eri pituiset hiukset ja parrat, 

koska tuotantovaiheessa tehtiin päätös, että halutaan käyttää näyttelijöiden luonnollisia 

partoja ja hiuksia, täytyi elokuva kuvata jaksotettuina aikakausiin. 

 

Näyttelijällä voi myös joissain kohtauksissa olla maski, jonka valmistaminen kestää 

useita tunteja. Tällöin ei ole järkevää kuvata ristiin kohtauksia, joissa näyttelijä esiintyy 

eri ulkomuodoissa, koska näyttelijän maskeerauksen vaihtamien kesken kuvauspäivän 

veisi tarpeettoman paljon arvokkaasta kuvausajasta. Joissain käsikirjoituksissa 

roolihahmon ulkoinen olemus muuttuu myös painon suhteen elokuvan edetessä. 

Nämäkin asiat vaikuttavat elokuvan kuvausjakson aikataulutukseen. 

 

4.1.6 Lavastusteknilliset  

 

Joskus aikataulua rakennettaessa lähtökohtana voi olla myös lavastusteknilliset asiat. 

Jos useat elokuvan kohtauksista kuvataan studioon rakennetussa lavasteessa, kuten 
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Vares-elokuvasarjassa Vareksen koti ja Pub Uuden Apteekin kabinetti, ei kuvauksia 

välttämättä kannata aloittaa näillä kohtauksilla. Vares-elokuvissa Pub Uuteen 

Apteekkiin sijoittuvat dialogikohtaukset kuvattiin pääosin studiossa, ulkokohtaukset 

sekä ulosmeno- ja sisääntulokohtaukset taas aidossa lokaatiossa. 

 

Studiojakson sijoittamiseen kuvausjaksolle on monia eri syitä. Jos lavasteet on 

rakennettu valmiiksi ja rekvisitöity ennen studiokuvausten aikataulutettua 

kuvauspäivää, on studiota mahdollista käyttää vaihtoehtoisena kuvauspaikkana 

esimerkiksi säävarapäivänä. Toisaalta koko lavastusryhmää ei haluta palkata viikkoja 

ennen tuotannon alkua, jotta studio olisi valmis heti kuvausten alkaessa. Tällöin 

studiojakso sijoitetaan myöhempään vaiheeseen kuvausjaksoa. Eteen voi tulla myös 

tilanne, jolloin studiokuvauksilla on hyvä aloittaa, jos kuvaukset sijoittuvat aikaiseen 

kevääseen eikä luonto vielä ole valmis ulkokuvauksia varten, kuten Vares Pahan 

suudelma -elokuvassa tehtiin. 

 

Vares-elokuvissa oli yksi selkeä studiokuvausviikko, joka sijoittui kuvausjakson 

loppupuolelle viimeiselle kuvauskuukaudelle. Studiokuvauksen sijoittelu johtui 

pääasiassa näyttelijöiden aikatauluista. Aivan kuvausten loppuun jätettiin vielä 

kohtauksia, joissa Vares oli yksin studioon rakennetussa kodissaan. Osa näistä 

alunperin kahdelle viimeiselle kuvaspäivälle aikataulutetuista kohtauksista kuvattiin 

kylläkin pois jo studiokuvausviikolla, kun kuvauspäiviin jäi aikaa niille varsinaisesti 

aikataulutettujen kohtauksien purkittamisen jälkeen. Tämä mahdollisuus oli otettu 

huomioon jo aikataulutusvaiheessa. Vares-elokuvissa lavasteet olivat opinnäytetyössäni 

käsiteltävien elokuvien kuvausjakson alkaessa jo valmiit, koska niitä oli käytetty 

aiemmin kuvatun Vares Pahan suudelma -elokuvan kuvauksissa. 

 

4.1.7 Muut aikataulutukseen vaikuttavat asiat 

 

Näyttelijöiden, ohjaajan ja yleisen jatkuvuuden pysymisen kannalta olisi hyvä kuvata 

kohtauksia niin pitkälti kronologisessa järjestyksessä kun mahdollista. Vares-

elokuvissa oli myös kohtauksia, joissa näimme valokuvia elokuvan tarinassa aiemmin 

tapahtuneista kohtauksista. Tällaisessa tilanteessa on vaihtoehtona kuvata 

kronologisesti ensin kohtaukset joissa valokuvat on otettu, jotta saamme myöhemmin 
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tapahtuvaan kohtaukseen aidot kuvat tapahtuneesta. Jos tämä ei ole mahdollista on 

vaihtoehtona käyttää kuvien sijaan niiden kokoisia vihreitä kortteja joihin oikeat 

valokuvat voidaan myöhemmin istuttaa jälkitöissä. Tämä täytyy tietenkin ottaa 

huomioon budjetoinnissa ja se vaatii myös erityistä huolellisuutta kuvastilanteessa. Itse 

kiinnitän kronologiseen kuvausjärjestykseen huomiota varsinkin päiväkohtaisessa 

aikataulutuksessa eli call sheetin laatimisessa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista 

lokaation vaativuuden, maskeerausaikojen pituuden tai lavastuksen takia.  

 

Jos elokuva sijoittuu useampaan eri aikakauteen, tulee aikataulua tehdessä ottaa 

huomioon eri aikakausien vaatimukset niin maskeerauksellisesti kuin 

lavastuksellisestikin. Esimerkiksi jos sama rakennus esiintyy tarinassa kahdella eri 

vuosikymmenellä eri ulkomuodossa, uutena ja ränsistyneenä, on selvää ettei eri 

aikakaudella tapahtuvia kohtauksia kannata kuvata ristiin. Aikataulua laatiessa täytyy 

ottaa huomioon lavastuksen vaatima aika lokaation valmistelemiseen. (Singleton, 1991, 

6). 

 

Myös ohjaajalla voi olla mielipiteitä elokuvan kuvausjärjestykseen. Luonnollisesti 

ohjaajan mielipiteet otetaan huomioon ja hänen toiveensa pyritään toteuttamaan. 

Lisäksi suuret yleisötapahtumat ja yleiset juhlapyhät voivat vaikuttaa kuvauspäivien 

valintaan. Aikatauluttaessa on hyvä ottaa myös huomioon ohjaajan työskentelytapa. Eri 

ohjaajilla on eri tyyli ja toiset pystyvät kuvaamaan yhdessä päivässä enemmän 

kohtauksia kun toiset. Myös kuvaajien työtyylit ovat vaihtelevia. Toiset valaisevat 

kohteet yksinkertaisesti ja nopeasti, kun taas toiset käyttävät valaisuun pidemmän 

aikaa. Usein jos ohjaaja ja kuvaaja ovat työskennelleet aikaisemmin yhdessä on heidän 

yhteistyönsä joustavampaa ja samalla ripeämpää kuin ensimmäisellä kerralla. On myös 

tavallista, että kuvauksia ei aloiteta elokuvan intensiivisimmillä tai teknisesti 

vaikeimmilla kohtauksilla. Työryhmälle on hyvä antaa aikaa tutustua toisiinsa ja oppia 

työskentelemään tiiminä. Tämä on hyvä ottaa huomioon varsinkin elokuvan 

ensimmäisiä kuvausviikkoja aikatauluttaessa. Singleton (1991, 59) lisää listaan myös 

huomion, että usein työtahti yökuvauksia kuvatessa tai talvisin kylmässä ei ole yhtä 

ripeää kuin optimiolosuhteissa, jolloin nämä päivät kannattaa aikatauluttaa 

löysemmiksi kuin tavallisesti. 
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4.2 Aikataulutus käytännössä 

 

Kun aikataulusta oli tehty EP Scheduling -ohjelmaan raakaversio, me purimme 

aikataulun fyysisesti toimistomme seinälle (kuva 2). Seinällä jokainen kuvauspäivä 

asetettiin erikseen omaan lokeroonsa. Jokaisesta lokerosta ilmeni viikonpäivä, 

kuvauspäivän numero ja arvioitu kellonaika jolloin kuvaukset toteutettaisiin. Yleisesti 

kuvaukset sijoittuvat maanantaista perjantaihin. On myös tavallista, että tuotannon 

ensimmäinen kuvaspäivä on tiistai, jotta maanantaina olisi vielä aika tehdä viimehetken 

valmisteluja ja pitää koko työryhmän aloituspalaveri.  

 

EP Schedulingista oli värillisenä printattu prodution board -raportti eli tuotantotaulu, 

jossa ilmenee kohtaukset, joita kyseisenä päivänä on tarkoitus kuvata. 

Vuorokaudenajoilla (DAY/NIGHT/MORNING/EVENING) on oma värikoodinsa, 

kuten myös sisä- ja ulkokohtauksilla (INT/EXT). Stripeistä eli kohtausliuskoista 

ilmenee myös kohtauksen synopsis eli kohtauksen pääsisältö, set up eli kohtauksen 

tapahtumapaikka (esimerkiksi Neron porraskäytävä), kohtaukseen osallistuvat 

näyttelijät heidän lyhennekoodeillansa, kohtauksen sivumäärä ja kokopäivän sivumäärä 

eli pagecount. Ulkoasun selkeyttämiseksi teimme eri paikoissa tapahtuvien kohtausten 

väliin vielä väliotsikot, jolloin eri set upit oli niputettu yhteen. Liitteenä (liite 3) 

esimerkkisivu kuvauspäivältä 29, jonka kaikki kohtaukset sijoittuvat päiväsaikaan 

ulko- ja sisälookaatioihin. 

 

Henkilökohtaisesti minun on helpompi hahmottaa aikataulua kun se on 

kokonaisuudessa fyysisesti nähtävillä, näin aikataulun hiominen helpottuu. Aikataulu 

on myös helposti nähtävillä kuvaajalle, ohjaajalle ja location scoutille, jotka voivat 

tehdä siihen omia huomioitaan. Vares-tuotannossa esimerkiksi location scout jätti 

seinälle post it -lappuja joihin hän eritteli eri lokaatioiden rajoitteita kuten ”Apollo 

käytössä 09.00-19.00”. Itse lisäsin seinälle muistutukseksi lappuja, jos näyttelijöillä oli 

kellonaikaestoja tiettynä päivänä, kuten näytös illalla Turussa, mutta kuvaukset 

aamupäivällä mahdollisia.  
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Kuva 2. Aikataulu tuotantotoimiston seinällä purettuna kuvauspäiville. 

 

Tässä vaiheessa aikataulu oli vielä luonnos ja muutokset ovat mahdollisia, mutta 

yleensä tärkeimmät lokaatiot ja päänäyttelijöiden kuvauspäivät ovat tähän mennessä 

varmistettu. Aikataulua hiottaessa on mahdollista vähentää näyttelijäpäiviä siirtämällä 

samojen näyttelijöiden kohtauksia samoille päiville. Jos kuvauspaikkoja kohtauksiin ei 

vielä oltu valittu, oli location scoutille hyvä ehdottaa kyseisen kohtauksen 

kuvauspaikan etsimistä päivän muiden lokaatioiden lähistöltä. Samoin kun 

kuvauspaikat varmistuvat voidaan samassa tai lähellä toisiaan olevissa lokaatioissa 

tapahtuvia kohtauksia siirtää kuvattavaksi samalle päivälle. Muutoksia tehtäessä on 

kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että aikataulun toteutus pysyy mielekkäänä eikä 

taloudellisia tavoitteita viedä taiteellisen toteutuksen edelle. 

 

Kun aikataulu on purettu kuvauspäiviksi seinälle, on siihen helppo tehdä muutoksia 

yksittäisten kohtausten osalta, ja itse hahmotin paremmin seinältä kuin 

tietokoneennäytöltä, jos joku kuvauspäivä vaikutti aivan liian raskaalta toteuttaa yhden 

päivän aikana. Seinällä aikataulusta näki nopeasti, minä päivänä kukin näyttelijä oli 

kuvauksissa, jos yksittäistä hänen kohtausta tuli siirtää päivältä toiselle. 
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4.3 Recce 

 

Recce tarkoittaa elokuva-alan ammattikielessä kuvauspaikkojen ennakkokatselmusta ja 

se tulee Wikipedia-sivuston3 mukaan sanasta reconnaissance eli tiedustelu. Vares 

tuotannossa recce pyrittiin pitämään kaksi viikkoa ennen kuvausjakson alkua. Tosin 

aina se ei ollut mahdollista, jos kuvauspaikkoja ei oltu pystytty lyömään lukkoon 

ajoissa. Aikataulusta olisi hyvä olla lopullinen versio valmiina ennen reccelle lähtöä, 

mutta pienten muutosten mahdollisuus olisi pidettävänä avoinna, jos käytännön 

suunnitelmat niin vaativat.  

 

Koska kuvasimme käytännössä päällekkäin neljää eri elokuvaa ja kuvausjakson välissä 

oli vain lyhyitä taukoja ei lavastajan, ohjaajan ja kuvaajan yhteisiä vapaapäivä ollut 

liikaa. Heinäkuun lopulta syyskuun alkuun sama kuvaaja oli kiinni myös tässä 

tuotannossa. Tästä syystä syysjakson ennakkosuunnittelu jäi normaalia lyhyemmäksi ja 

tiiviimmäksi.  

 

Reccellä käydään osastonvastaavien (kuvaaja, 1. apulaisohjaaja, valaisija, lavastaja, 

grip, äänittäjä ja järjestäjä) ja ohjaajan kanssa läpi jo valitussa lokaatiossa miten kukin 

kohtaus käytännössä toteutetaan. Suunnitellaan pääpiirteisesti, kuinka kohtaus 

valaistaan, mitkä ovat kuvasuunnat, mitä lavastuksellisia muutoksia tulee tehdä, onko 

lokaatiossa äänihäiriöitä tai tarvitaanko liikenteen kannalta varautua 

erikoisjärjestelyihin Samalla käydään läpi muita kuvaustilanteeseen ja 

käytännönjärjestelyihin liittyviä asioita. Optimaalisessa tilanteessa suunnitelmat eivät 

reccen jälkeen enää muutu ja kun ryhmä seuraavan kerran tulee paikalle kuvauspäivänä 

kaikille on selvää mitä olemme tekemässä ja kuinka kuvauksiin valmistaudutaan. Myös 

Mandart (1998, 61) toteaa, että hyvin tehty ennakkosuunnittelu ja organisointi antavat 

suuren kustannussäästön kuvaustilanteessa. 

 

Reccellä käydään läpi myös optimaalinen aika, jolloin kohtaus olisi 

auringonvalollisesti parasta kuvata. Käytännössä, riippuen ohjaajan ja kuvaajan 

yhteisestä ennakkosuunniteluun käyttämästä ajasta tai kuvauspäivän säästä, 

suunnitelmat saattavat hyvinkin muuttua kuvauspäivään mennessä. Kuvasuunta voi olla 

                                                
3 http://fi.wikipedia.org/wiki/Recce 
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totaalisen toinen ja käsivaralla kuvatuksi suunniteltu kohtaus tehdäänkin kraanalta4. 

Improvisointi ja hetkessä elämisen määrä riippuvat paljon ohjaajan tyylistä 

työskennellä.  

 

Reccen jälkeen 1. apulaisohjaaja tekee reccemuistion, jossa lokaatioissa päätetyt asiat 

ovat kirjallisena ja jakaa sen ryhmänjohtajille. Reccemuistio on myös hyvä työväline 

tarkistaa onko elokuvan kuvausaikataulu käytännössä toteutettavissa. Sirkka Rautiaisen 

mukaan reccemuistion tulisi sisältää kaikki mahdolliset tiedot kuvauspaikasta: 

- kohtauslukumäärä - mitä kyseisessä paikassa on suunniteltu kuvattavan 

- kuvasuunnat 

- valaisu- lavastusajat 

- arvioidut purkuajat 

- pysäköinnit 

- lisähenkilökunnan tarve 

- kraanan paikat 

- mahdollisesti tarvittavat nosturit 

- roudausajat.  

Tarvittaessa tulisi valokuvilla ja pohjapiirroksilla selventää kuvasuunnat ja niihin 

liittyvät järjestelyt.  

 

4.4 Aikataulun eläminen 

 

Kuvausaikataulu saadaan valmiiksi yleensä pari viikkoa ennen elokuvan kuvausten 

alkua. Monesti, kuten myös Vares elokuvissa, on tässä vaiheessa tuotantoa vielä joitain 

liikkuvia osia joita ennakkosuunnittelussa ei olla pystytty lyömään lukkoon. Nämä asiat 

kuten auki olevat lokaatiot, näyttelijät tai käsikirjoitukseen tulevat muutokset voivat 

vaikuttaa aikataulun elämiseen. Kohtaukset voivat vaihtaa paikkaa kuvauspäivästä 

toiseen tai kokonaiset kuvauspäivät voivat vaihtaa paikkaa. Rautiainen listaa 

yleisemmäksi syyksi muutoksiin juuri kuvauspaikat ja ohjaajan ja/tai kuvaajan toive 

reccen jälkeen kuvata kohtauksia rajavalossa. Tämä voi aiheuttaa aikataulussa 

myllerrystä, jotta päivästä saataisiin kokonaisuudessa toimiva. 

                                                
4 Kraana = Kuvausnosturi 
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Aikataulun elämiseen voi vaikuttaa myös inhimilliset virheet. Esimerkiksi Vares-

elokuvissa minulta jäi huomioimatta näyttelijän ilmoittamat estopäivät tai ajat jolloin 

hän ei kyseisenä kuvauspäivä ole käytettävissä. Onkin tärkeää pitää kaikki 

aikataulutukseen liittyvät asiakirjat selkeästi esillä ja ajantasaisena. Mahdollisten 

muutosten sattuessa tulee niistä ilmoittaa kaikille asianosaisille mahdollisimman pian. 

Kun aikataulu on jo kerran lyöty lukkoon voi yhdenkin kohtauksen vaihto aiheuttaa 

joillekin osastoille suuren määrän lisätyötä. 

 

4.5 Riskitekijät 

 

Riskitekijöitä, jotka vaikuttavat aikataulun elämiseen ovat muun muassa sää, 

näyttelijöiden sairastuminen tai kuvauspaikkaluvan peruuntuminen. Jos 

aikatauluttaessa tehdään virhe, esimerkiksi unohdetaan näyttelijän estopäivä ja 

asetetaan hänen kohtauksiaan väärälle päivälle, voi inhimillinen erehdys kostautua 

isona sotkuna jälkeenpäin - varsinkin, jos kohtauksessa on muitakin näyttelijöitä, joilla 

on tiukat aikataulut. Koska harva kotimainen näyttelijä voi elää vain yhdellä työllä 

kerrallaan, on heidän kalenterinsa buukattu moneen projektiin yhtä aikaa. Kun 

elokuvan kuvauspäivät varmistetaan ja sovitetaan heidän aikatauluihinsa, voi niitä 

muutaman viikon kulutta olla mahdoton enää vaihtaa, sen takia huolellisuus on 

ensiarvoisen tärkeää. Parempi varmistaa kahteen kertaan, jos epäilyä väärinkäsityksiin 

ilmenee. Luonnollisesti myös inhimilliset erehdykset ovat riskitekijöitä. 
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5 Päivittäiskuvausaikataulu eli call sheet 
 

Daily call sheet on elokuvan kuvausjakson päivittäinen kuvausaikataulu, kuvauspäivän 

”lukujärjestys”, josta käytetään arkikielessä englanninkielistä nimitystä call sheet. Se 

määritellään Wikipedia-sivustolla5 vapaasti suomennettuna seuraavasti: Daily call sheet 

on paperi joka jaetaan työryhmälle ja näyttelijöille. Sen on tehnyt 1. apulaisohjaaja ja 

se sisältää tiedon missä ja mihin aikaan heidän tulee olla kyseisenä kuvauspäivänä. 

 

5.1 Call sheet 

 

Call sheetin ulkoasuun ei ole yhtä ja tiettyä muotoa, jokaisella apulaisohjaajalla on oma 

tyylinsä taittaa call sheet. On kuitenkin tiettyjä faktoja, jotka call sheetistä aina löytyy.  

 

Näitä faktoja ovat: 

 

• Call time: Aika jolloin kuvauspäivä alkaa. 

• Purkuaika: Aika jolloin kuvaukset loppuvat. 

• Työaika: Kokonaistyöpäivän kesto. 

• Kuvauspäivän numero. 

• Ruokatauon aika. Esim. 14.30-15.00. Yleensä 30 min. 

• Kohtaukset siinä järjestyksessä, kun ne on tarkoitus kuvata. Kohtausten 

synopsis, set up, kohtauksiin osallistuvat näyttelijät ja kohtausten yksittäinen ja 

yhteenlaskettu sivumäärä.  

• Kohtausten numerot, ovatko ne sisällä vai ulkona (INT/EXT) ja mihin 

vuorokaudenaikaan ne sijoittuvat (DAY/NIGHT). 

• Näyttelijät, heidän roolinimensä ja puku-maskiaikansa. 

                                                
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Daily_call_sheet 
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• Kuvauspaikat ja niiden osoitteet. 

• Auringon nousu- ja laskuajat. 

• Tärkeimmät työryhmän yhteystiedot: Tuotantopäällikkö, apulaisohjaaja ja 

järjestäjä. 

• Muuta työryhmälle hyödyllistä informaatiota. 

Osa yllä olevasta tiedosta löytyy breakdownista, osa muista tuotannon dokumenteista. 

Lisäksi call sheettin voidaan lisätä huomioita kuvissa olevista ajoneuvoista, joita 

kuvauspäivänä tarvitaan, tärkeästä rekvisiitasta, aseista, erikoistehosteista (yleisesti 

puhutaan special efecteistä), avustajista, lisätyövoimasta, nostimista, erikoisista 

maskeista tai muusta tärkeistä kuvauksiin liittyvistä asioista. Call sheettiin voidaan 

myös merkitä, jos jostain lokaatiosta on poistuttava tiettyyn aikaan tai jos jonkun 

näyttelijän täytyy poistua tiettyyn aikaan. Liittenä (liite 4) call sheet Vares tuotannon 

kuvauspäivältä  29 / 10.9.2010. Liite 3 on production board samalta kuvauspäivältä. 

 

Kun broduction boardia aletaan purkaa call sheettin tulee ensin miettiä missä 

järjestyksessä kohtaukset on loogisesti järkevintä kuvata. Meillä ei kohtaukset aina 

olleet aikataulutusvaiheessa vielä oikeassa järjestyksessä, koska niin moni siihen 

vaikuttava asia oli tuolloin vielä avoinna. Kohtausjärjestykseen voi vaikuttaa lokaation 

rajoitukset, vuorokaudenaika jona kohtaus on tarkoitus kuvata, lavastusteknilliset asiat, 

looginen siirtymäjärjestys määrätystä base campista lokaatioihin ja lokaatioiden väliset 

siirtymät, näyttelijöiden maskin vaihdot/maskeerausajat tai näyttelijöiden aikataulut. 

Turussa meillä oli base campinä tuotantotoimistona ja studiona toiminut Pernon koulu, 

jossa kalustoa ja kalustoautoja säilytettiin. Riippuen tilanteesta myös siirtymä 

lokaatioon yksi lasketaan työajaksi (Työehtosopimus, 2008, 7). 

 

Kun kohtaukset on asetettu oikeaan järjestykseen lasketaan jokaisen kohtauksen 

kuvaukseen tarvittava aika, ajat mahdollisille siirtymille ja lounaalle. Tämä sovitetaan 

kymmeneen tuntiin, jolloin purkuun jää aikaa puoli tuntia ja työpäivä pysyy 

normaalipituisena eli kymmenessä ja puolessa tunnissa. Toisinaan purkuaika täytyy 

laskee pidemmäksi lokaation vaativuuden tai valaisun suuruuden takia, tällöin 

kuvaukseen käytettävää työaikaa jää kyseiselle päivälle vähemmän. Pamela Mandart 

kiteyttää kirjassaan Going to Kansas City – elokuva ja kuinka se tehtiin call sheetin 
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rakentamisesta seuraavasti ”Keskeistä oli ottaa huomioon taloudellisuus ja pyrkiä 

tilanteeseen, jossa ei tarvitse ajaa yhtään ylimääräistä kilometriä kuvauspaikasta toiseen 

siirryttäessä ja jossa kuvausaika käytetään maksimaalisen tehokkaasti” (Mandart, 1998, 

58). 

 

Vares-elokuvissa tein luonnos call sheetit production boardin ja breakdownin pohjalta 

1. apulaisohjaajalle kaksi viikkoa ennen varsinaista kuvausviikkoa. Tehdessäni 

luonnoksia kuvausviikolle seitsemän luovutin ne 1. apulaisohjaajalle viimeistään 

kuvausviikon viisi perjantaina. Ensimmäinen apulaisohjaaja kävi luonnokset läpi, teki 

muutosehdotuksensa ja ne jaettiin HOD-palaveriin (Head of Departments = 

osastonjohtajat) osallistuville maanantaina ennakkotutustumista varten. Palaveri 

ryhmänjohtajien kesken pidettiin tiistaina joko ennen tai jälkeen kuvauspäivän riippuen 

päivän aikatauluista, tämän jälkeen tein luonnos call sheettien pohjalta lopulliset call 

sheetit jotka lähtivät postilla jakoon näyttelijöille keskiviikkona. Call sheetit postitettiin 

näyttelijöille ja työryhmälle myös sähköisesti ja jaettiin työryhmälle käteen viimeistään 

torstain ruokatunnilla. Liitteenä (liite 5) luonnos call sheet kuvauspäivältä tiistai 21.9. 

Kyseisenä päivänä on kuvattu samoja kohtauksia, jotka ilmenevät breakdown liitteessä 

2. 

 

5.2 Muut call sheettiin vaikuttavat asiat 

 

Call sheetistä ilmenee kuvauspäivän aloitus- ja lopetusaika. Tähän vaikuttaa edellinen 

ja seuraava työpäivä, koska täytyy ottaa huomioon lepotuntien täyttyminen. 

Työehtosopimuksen mukainen lepoaika on 11 tuntia. (Työehtosopimus, 2008, 7) 

 

Auringon nousu ja -laskuajat vaikuttavat myös kuvauspäivän aikatauluun varsinkin 

ulkokuvauksissa. Auringon nousu ja –laskuajat saa helposti Internetistä 

paikkakuntakohtaisesti esimerkiksi osoitteesta: 

http://www.moisio.net/taivas/aurinko.php. 

 

Käytännössä on järkevää ottaa huomioon myös lokaation rauhallisuus 

kuvaustilanteessa. Esimerkiksi Vares elokuvissa päädyimme tilanteeseen jossa 

kuvasimme Turun keskustassa Aurajokea ylittävällä Aurasillalla koko toisen 
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jalkakäytävän tukkivaa dialogikohtausta puoli yhdeksän aikaan illalla. Aikataulutus oli 

huono, koska liikenne oli tuohon aikaan vilkasta. Kun kaupat sulkeutuivat yhdeksältä 

liikenteen määrä ja sen tuottama melu väheni huomattavasti. Ruuhka-aikoina täytyy 

ottaa huomioon myös siirtymäaika, joka lokaatiosta toiseen on normaalia pidempi.  
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6 Aikataulun vaikutus kuvauksiin ja budjettiin 
 

Aikataululla on erittäin suuri merkitys elokuvan kuvausjakson budjettiin, samoin kun 

budjetilla on suuri vaikutus elokuvan aikataulutukseen. Seuraavassa erittelen 

pääpiirteisesti kuinka aikatauluttaessa tehdyt valinnat vaikuttavat budjettiin 

positiivisesti ja negatiivisesti sekä konkreettisesti että välillisesti. 

 

6.1 Konkreettisesti 

 

Ensimmäinen asia on kuvauspäivät. Kuinka monta kuvauspäivää elokuva vaatii, 

toisaalta kuinka moneen päivään budjetti antaa myötä. Toisinaan on turha kuvata liian 

löysiä päiviä ja näin ”tuhlata” resursseja, kun rahan voisi käyttää esimerkiksi 

parempaan lavastukseen, nostimeen valaisussa tai siirtää suoraan jälkitöihin kuten 

digitaaliisiin efecteihin.  

 

Budjettiin voi vaikuttaa myös näyttelijäpäivillä eli kuinka monta työpäivää kullakin 

näyttelijällä elokuvan kuvauksissa on. Ammattinäyttelijöiden palkkiot Suomessa 

vaihtelevat Näyttelijäliiton6 mukaan noin 500 eurosta ylöspäin / päivä. Luonnollisesti 

palkkiot vaihtelevat suuresti riippuen sopimuksen luonteesta, mitä oikeuksia sopimus 

sisältää, näyttelijän kokemuksesta, tunnettavuudesta ja roolin vaativuudesta. 

 

Kun samassa lokaatiossa kuvattavia kohtauksia yhdistetään samoille päiville säästetään 

lokaatiobudjetista, kun vuokraa ei tarvitse maksaa useammalta päivältä. Järkevällä ja 

loppuun asti ajatellulla aikataululla saadaan aikaan selkeitä säästöjä, mutta jos 

aikataulusta tehdään liian tiukka voi se kostautua isoilla lisäkustannuksilla. Jos 

kuvausaikataulua tehdessä tuijotetaan vain päiväkohtaista toteutuvaa 

kokonaissivumäärää, eikä ajatella kohtausten ja lokaatioiden vaativuutta sekä 

mahdollisten siirtymien pituutta voi call sheettiä tehdessä tulla eteen yllättäviä 

ongelmia. Pitkiä elokuvia tehtäessä pyritään työpäivät pitämään 10 ja puolessa 

tunnissa, jotta 100% ylityötunneilta säästyttäisiin. Järkevällä aikataulutuksella ja call 

                                                
6 http://www.nayttelijaliitto.fi/palkat/elokuva/ 
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sheettien teolla pyritään löytämään ratkaisu, jossa mahdollisimman suuri aika 

työpäivästä voitaisiin käyttää kuvaamiseen eikä pakkaamiseen, purkamiseen ja paikasta 

toiseen siirtymiseen. Pimeää tai valoisaa ei tarvitsisi odotella ja näyttelijät olisivat 

roolivaatteissaan ja maskeissaan valmiina oikeaan aikaan heidän kohtausta varten. 

 

On myös järkevää tehdä erikoiskalustoa vaativat kohtaukset peräkkäin tai peräkkäisinä 

päivinä. Näin säästetään kaluston vuokrassa toteaa Sirkka Rautiainen. Tällaista 

kalustoa on esimerkiksi tecno crane7 tai vedenalaiskuvauskalusto. 

 

6.2 Välillisesti 

 

Aikatauluttaessa tehdään kuvauspäivää koskevia päätöksiä viikkoja jopa kuukausia 

ennen kyseistä ajankohtaa. Tällöin kuvauspäivän sääolosuhteita on etukäteen ollut 

mahdoton ennustaa. Näin ollen aikatauluttaessa voidaan ”vahingossa” tehdä elokuvan 

tunnelmaan ja tarinaan vaikuttavia päätöksiä. Jos kohtaus on kirjoitettu aurinkoiselle 

terassille ja kuvaushetkellä onkin ukonilma ja vettä sataa kaatamalla vaakatasossa on 

tehtävä päätös siirretäänkö kohtauksen sisältöä vai kuvataanko se vaihtoehtoisesti 

sisätiloissa, jos kohtausta ei ole mahdollista siirtää toiselle kuvauspäivälle.  

 

 

                                                
7 Tecno crane = Kauko-ohjattava ja ohjelmoitava kuvausnosturi.  
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7 Aikataulutuksen toteutuminen Vares-elokuvien 

näkökulmasta 
 

Vares-elokuvien tuotantoprosessi oli suomalaisen elokuvahistoriankin kannalta 

huomattava projekti. Yhdellä kertaa kuvattiin yhteensä kuusi kokopitkää elokuvaa, 

joista kaksi saa lähtökohtaisesti ensi-iltansa elokuvateattereissa, neljä DVD:llä ja 

televisiossa. On kuitenkin mahdollista, että yksi näistä neljästä elokuvasta, joita myös 

opinnäytetyöni pääosassa koski, saa myös ensi-iltansa elokuvateatterissa. 

 

Työrupeama oli pitkä, tiivis ja hektinen. Kuvauspäiviä kaiken kaikkiaan kertyi 117 

päivää, joista 61 päivää koski neljää Lauri Törhösen ohjaamaa lähtökohtaisesti 

DVD:llä ilmestyvää Varesta. Henkilökohtaisesti olin yhteistyössä 

tuotantopäällikkömme Sirkka Rautiaisen kanssa vastuussa syysjakson 

aikatauluttamisesta mikä tehtiin pääosin kesäkuussa 2010, kuvaukset kyseisellä jaksolla 

alkoivat 7.9.2010. Näiden elokuvien aikataulutuksen lähtökohtana oli näyttelijöiden 

aikataulut. 

 

7.1 Oma onnistuminen Vares-elokuvien aikataulutuksessa 

 

Mielestäni onnistuin Vares-elokuvien aikataulutuksessa hyvin. Olin luottavainen työni 

onnistumiseen ja etenemiseen myös kuvausjakson aikana. Tein ohjaajan pyynnöstä 

kolmeen otteeseen kuvausjaksoa väliraportin, jossa selvitin kuinka paljon olimme 

prosentuaalisesti jo kuvanneet vielä edessä olevaan materiaaliin verrattuna. 

 

Esimerkiksi 15.9.2010 olimme kuvanneet 32/60 päivää (myöhemmin 

kuvausaikatauluun tuli yksi lisäpäivä) eli 53% kuvausajasta oli käytetty. Kun kaikkien 

neljän elokuvan käsikirjoitusten sivumäärä laskettiin yhteen ja verrattiin sitä tähän 

mennessä kuvattuun sivumäärään selvisi, että sivumäärällisesti kuvattavasta 

materiaalista oli kuvattu 49% (177.375 / 361). Kohtauksia tähän mennessä oli kuvattu 

287/549 eli 52%. Tuotanto eteni siis juuri sopivassa tahdissa puolivälissä koko 

kuvausjaksoa, kun tiesimme että edessä oli studio viikko jolloin kuvauspäiväkohtainen 



 34 

sivumäärä olisi 9 sivua / päivä. Keskimääräinen sivumäärä päivää kohtaan meillä oli 6 

sivua / päivä. 

 

 

7.2 Kohtaamiani ongelmia käytännössä 

 

Aikataulua täytyi jonkun verran muuttaa kuvausjakson aikana. Muutamia kuvauspäiviä 

piti jakaa kahdelle päivälle, koska ohjaajan mielestä niiden toteutus kyseisessä 

aikataulussa ja lokaatiossa oli mahdotonta. Aikatauluun oli kuitenkin sen 

rakentamisvaiheessa jäänyt muutamia ”vajaita” päiviä, jotka helpottivat palapelin 

muuttamista kuvausjakson ollessa jo käynnissä. Nämä päivät olivat jääneet aikatauluun 

osaltaan tarkoituksellisesti, osaltaan siksi että näyttelijöiden aikataulut olivat niin 

tiukat, ettei heille ollut löytyä yhteisiä kuvauspäiviä.  

 

Näissä tilanteissa huomasin konkreettisesti sen, kuinka aikataulu tai yhden 

kuvauspäivän production board voi paperilla näyttää toimivalta, mutta käytännössä sen 

toteutus ei olekaan niin yksinkertainen. Esimerkiksi kuvasimme Sukkanauhakäärme-

elokuvaan Kakolassa yhteensä 34 kohtausta joiden page count yhteensä oli 11 6/8 

sivua. Kohtaukset oli alun perin aikataulutettu kahdelle päivälle, jolloin sivumäärä per 

päivä olisi ollut 5 7/8 sivua per päivä. Tämä olisi ollut täysin toteutettavissa yhdessä 

lokaatiossa yhdessä päivässä, mutta reccen jälkeen selvisi, että kohtaukset kuvataan 

Kakolassa monessa eri rakennuksessa sekä myös Turun Lääninvankilassa, joka on noin 

200 metrin päässä Kakolasta. Kakola on myös lokaationa haastava, koska siellä ei ole 

hissejä, joten kaluston siirtämiseen paikasta toiseen meni aikaa. Näin ollen yksi set up 

eli vankilan ruokala siirrettiin seuraavalle päivälle, jolta taas piti siirtää pois jotain jo 

sinne aikataulutettua, että ongelma ei vyöryisi eteenpäin. Siirrettävät kohtaukset oli 

järkevintä siirtää seuraavalle päivälle, koska kalustoa oli mahdollista jättää yöksi 

lokaatioon ja avustajia oli myös helpompi houkutella mukaan lisäpäiväksi, joka oli 

lähellä jo ennalta buukattuja kuvauspäiviä. Tässä vaiheessa kuvausjaksoa muutokset 

lisäsivät yhdelle näyttelijälle yhden kuvauspäivän, mutta ratkaisu oli kannattavampi, 

kuin vaara ylitöihin tai myönnytys huonoon kuvausjälkeen.  
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Tämä ratkaisu tehtiin ohjaajan toiveesta, koska hän tahtoi panostaa Kakolassa 

tapahtuviin kohtauksiin. Vaikka kohtauksia jouduttiin siirtämään, mikä aiheutti 

ruljanssin, jossa näyttelijöille jouduttiin soittelemaan ja kyselemään onko heillä 

mahdollisesti vapaana vaihtoehtoisia päiviä, perumaan jo buukattuja kuvauspäiviä ja 

lokaatioita, kuuluu se osana elokuvan tuotantoon. Joskus hyvät ideat tulevat myöhässä, 

mutta jos ne käytännössä kuitenkin ovat toteutettavissa, on tuotantoportaankin järkevää 

myöntyä ohjaajan toiveisiin, koska toimiva ja visuaalisesti hieno lopputulos on 

kuitenkin kaikkien yhteinen päämäärä. Pääosin tästä muutoksesta ja ohjaajan toiveesta 

johtuen tuotantoon lisättiin extrapäivä, joka kuitenkin toteutui vajaana kuvauspäivänä. 

 

Omasta mielestäni muutamista väärinkäsityksistä ja informaatiokatkoksista Vares-

elokuvien tuotannossa olisi selvitty, jos ennakkosuunnitteluun olisi ollut enemmän 

aikaa yhdessä elokuvan ohjaajan ja kuvaajan kanssa. Esimerkiksi vaikka syysjakson 

aikataulu oli valmis jo kesäkuun lopulla, antoi ohjaaja siihen kommentteja usein vasta 

kuvausviikkoa edeltävällä viikolla osastojenjohtajien yhteisessä HOD ( Head Of 

Departments ) – palaverissa, jossa kävimme läpi seuraavan viikon call sheet 

luonnokset, jolloin kullakin oli mahdollisuus kommentoida ja esittää toiveita niiden 

suhteen. Tässä vaiheessa annettu palaute liian ”painavista” päivistä tuli hirvittävän 

myöhään ja siihen reagoiminen aiheutti tuotanto-osastolle huomattavasti enemmän 

työtä, kuin että asiaan olisi kiinnitetty huomiota viikkoja aikaisemmin. Tietenkin 

teimme parhaamme, jotta järkevät muutokset onnistuivat. Ymmärrän kyllä tässä 

tapauksessa myös ohjaajaa ja hänen toimintakapasiteettiaan, tekihän hänkin neljää 

pitkää elokuvaa päällekkäin, joita kuvattiin ristiin toistensa lomassa. Kuten 

Singletonkin (1991, 8) toteaa tyhmiä kysymyksiä ovat vain kysymättä jätetyt 

kysymykset. Aina on parempi C.Y.A (Cover Your Ass) eli tehdä listoja ja 

tuplavarmistaa asioita, kun olettaa mitään. 
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8 Yhteenveto 
 

Mielestäni opinnäytetyöni saldo kiteytyy pääosin seuraavaan lauseeseen: Aikataulutus 

on monien osien summa, jossa pyritään eri palikoita yhdistelemällä pääsemään 

mahdollisimman hedelmälliseen lopputulokseen. 

 

Erityisesti opin menneen seitsemän kuukautta kestäneen työrupeaman aikana, että aina 

täytyy varautua muutoksiin, ja jo ennalta kannattaa miettiä mikä voi mennä vikaan, 

jotta siihen olisi toimiva ratkaisu mahdollisimman pian valmiina. Ennakointi ja 

ennakkosuunnittelu ovat erityisen tärkeitä onnistuneen lopputuloksen kannalta. 

 

Pitkän elokuvan tai elokuva-sarjan aikataulutus vaatii laajaa kokemusta elokuva-alalta. 

Tämän kokemuksen myötä aikatauluttajalla on tiedossaan eri työryhmien tarpeet ja 

vaatimukset ja hän pystyy käsikirjoitusta purkaessaan näkemään suoraan mitä 

kohtauksien toteuttaminen kuvaustilanteessa vähintäänkin vaatii. Mielestäni tätä 

kokemusta ei voi oppia kirjoista vaan se kerääntyy tehdyistä työtunneista. Kaikki 

projektit tulevat opettamaan uutta, koska jokainen tuotanto on omanlaisensa 

kokonaisuus. Samoin jokaisella aikatauluttajalla on oma tyylinsä, joka näkyy 

lopputuloksessa eli aikataulussa ja näin ollen vaikuttaa myös valmiiseen elokuvaan.  

 

Hyvällä kuvausaikataululla saadaan aikaan toimiva tuotanto missä kunkin osaston on 

miellyttävä työskennellä. Kohtauksesta ja kuvauspaikasta toiseen siirtyminen sujuu 

kitkoitta, työpäivät pysyvät inhimillisen pituisina eikä kuvaustahti ole epämiellyttävän 

hektinen. Toimivalla aikataululla säästetään rahaa ja pidetään tuotanto budjetin 

raameissa. Aikataulutuksen merkitystä elokuvan lopputuloksessa ei tule vähätellä eikä 

siihen käytettävää aikaa pidä minimoida. Huolellisesti ja perusteellisesti tehty aikataulu 

pelastaa monissa eteen tulevissa ongelmissa ja ehkäisee niitä.  

 

Nautin työstäni aikataulutuksen parissa suuresti. Toimivan aikataulun rakentaminen on 

vaativaa ja aikaa vievää, mutta on myös palkitsevaa huomata tuotannon toimivan 

sujuvasti sinun rakentamillasi kiskoilla. Sen tekeminen on kuin tetrispalikoiden 

asettelua oikeisiin koloihin, jossa ei ole yhtä oikeaa lopputulosta. Toisaalta aikataulu ei 

koskaan ole valmis ennen kuin elokuvan viimeinen kuvauspäivä on ohi. Pidin myös 
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paljon työtavastamme tehdä aikataulua yhteistyössä tuotantopäällikön kanssa, jolloin 

ajatuksia vaihtamalla ja ideoita pallottelemalla pääsimme helpommin ongelmakohtien 

yli kuin yksin niitä pähkäillessäni.  

 

Aikataulutus on Suomessa projektista riippuen joko tuotantopäällikön tai 

apulaisohjaajan vastuulla. Mielestäni yhteistyötä, jos se vain budjetillisissa ja 

ajankäytöllisissä raameissa on mahdollista, olisi hyvä lisätä. Osastojen ja niissä 

työskentelevien ihmisten välistä kanssakäymistä ei minusta voi olla liikaa, täytyy 

muistaa, että yhteistyössä on voimaa. Useimmiten ongelmat ja väärinkäsitykset 

johtuvat kommunikaation puutteesta.  

 

Kannustan kaikkia kiinnostuneita ottamaan aikataulutuksen haasteen vastaan jos sitä 

tarjotaan ja tarttumaan määrätietoisesti härkää sarvista vaikka aluksi työ saattaa tuntua 

mahdottomalta ja sekavalta. Kun päättää mistä aloittaa, alkaa palapeli kasaantua. 

Toivon opinnäytetyöni antavan työkaluja juuri tämän palapelin rakentamisessa. 

 

Mielestäni olen onnistunut keräämään opinnäytetyöhöni laaja-alaisesti tietoa mikä 

liittyy elokuvan aikataulutukseen, joskin aikataulu työni valmistumisessa oli 

suhteellisen tiukka. Itse olisin ehkä kaivannut enemmän analyysia oman kokemuksen 

perusteella eikä pelkästään kokemukseni ja lähdemateriaalin perusteella kerättyä 

faktatietoa. Saattaakin olla, että perehdyn myöhemmin vielä tarkemmin 

kuvausaikataulujen eri versioihin ja tutkin tarkemmin syitä aikatauluversioiden 

elämiseen. Olisi myös mielenkiintoista tutkia olisiko ongelmiin ollut eri ratkaisumalleja 

ja kuinka se olisi vaikuttanut kuvausaikatauluun kokonaisuudessa.  
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Liite 1. 

 
 
 
 
 

LOPPUKOHTAUS HUHTIKUUN TYTÖT

UUDELLEEN KIRJOITTU KOHTAUS 107

107 INT RAVINTOLA KOULU PUB ILTA 107

Vares, Hautavainio, Ruuhio, Karvanoppa ja Gianfranco
istuvat pyöreässä pöydässä, iloisella tuulella. Kapakka
täynnä muuta iloista väkeä. Ruuhio nostaa tuopin ja alkaa
pitää "puhetta".

RUUHIO
No niin alte kameraden eli vanhat
valokuvaajat. Malja julkisen ja !
yksityistetyn kuolleidenhoidon
yhteistoimiminnan loistavalle !
saavutukselle. Mysteeri ratkes ja
Turku voi 15 vuoden jälkeen jälleen
hengittää vapaasti.

Kaikki kohottavat lasinsa.

RUUHIO (CONT'D)
Varekselle kiitos ja kunnia.

Kilistävät. Vares kumartuu Hautavainion lähelle.

VARES
Kannattakohan tätä juhlia.

HAUTAVAINIO
Sanos muuta. Vanhalla murhaajalla
on maata suussa mutta murhajapoika
on vapaana...

Hautavainio tuijottaa lasiinsa.

HAUTAVAINIO (CONT'D)
... ja tuskin koskaan löytyy...
Turun poliisin konstein.

VARES
Yhtä puuttuu sano luoja ku
lutikoita luki.

Vares tuijottaa omaan lasiinsa.

VARES (CONT'D)
Tarinasta puuttuu myös ruumis.

HAUTAVAINIO
Teresaa kaivellaan Gunnarin
ranchilta.

VARES
En usko että löytyy. Gunnar oli
enemmän kuivattujen kukkien mies.
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Liite 2. 

 

Shooting Schedule
joulu 1, 2010 1Page #:

1140 EXT HIRSIHUVILA (SNK) Evening 2/8Scene #

Inga iloitsee tulijasta.

Cast Members

VARESAA.

ANNAAN.

FJÄDERFJ.

INGAIN.

RÖNKKÖRÖ.

Props

Fjäderin ase

haulikko (SNK)

Rapp'n haulikko (SNK)

Makeup/Hair

verta

Mechanical Effects

särkyvä ikkuna

1141 INT HIRSIHUVILA (SNK) Evening 2 1/8Scene #

Inga ampuu Rappin

Cast Members

VARESAA.

ANNAAN.

FJÄDERFJ.

INGAIN.

RAPPRA.

RÖNKKÖRÖ.

Props

haulikko (SNK)

Ingan ase (SNK)

käsiase (SNK)

Rapp'n haulikko (SNK)

Makeup/Hair

haulinosumat Fjäderiin

Rapp - luodinosuma

verta

SFX

laukauksia

luodin osumia

1142 INT HIRSIHUVILA (SNK) Evening 2 4/8Scene #

Inga huitoo aseella Varesta nenään.

Cast Members

VARESAA.

ANNAAN.

FJÄDERFJ.

INGAIN.

RAPPRA.

Props

haulikko (SNK)

Ingan ase (SNK)

käsiase (SNK)

Rapp'n haulikko (SNK)
Stunt Coordinator

lyönti aseella
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Liite 3. 

 
 

Scheduled

PERJANTAI 10.9. KLO 15.30 - 02.00

YLIOPPILASKYLÄ, NERON ASUNTO EXT

YLIOPPILASKYLÄ (SNK)EXT
1113

2/8

Day
AA, AN

10

113
Vares menee rappuun, Anna jää odottamaan.

YLIOPPILASKYLÄ (SNK)EXT
1116

1/8

Day
FJ, RÖ

10

116
Annan POV: Fjäder ja Rönkkö menevät rappuun

YLIOPPILASKYLÄ (SNK)EXT
1120

3/8

Day
AN, RÖ

10

120
Anna huutaa ja Rönkön katse kääntyy.

YLIOPPILASKYLÄ (SNK)EXT
1125

1/8

Day 10

125
BMW kiihdyttää.

YLIOPPILASKYLÄ (SNK)EXT
1124C

1/8

Day
AA, RÖ

10

124C
Rönkkö asettaa Vareksen autoon.

NERON PORRASKÄYTÄVÄ

NERON PORRASKÄYTÄVÄ (SNK)INT
1114

2/8

Day
AA, NE

10

114
Vares soittaa neron ovikelloa.

NERON PORRASKÄYTÄVÄ (SNK)INT
1118

1/8

Day
FJ

10

118
Fjäder kuuntelee oven takana.2U

N
IT

NERON PORRASKÄYTÄVÄ (SNK)INT
1121

1/8

Day
FJ

10

121
Fjäder soittaa ovikelloa.2U

N
IT

NERON PORRASKÄYTÄVÄ (SNK)INT
1123

3/8

Day
AA, FJ, NE

10

123
Fjäder kävelee sisään.

NERON PORRASKÄYTÄVÄ (SNK)INT
1124A

1/8

Day
AA, RÖ

10

124A
Rönkkö kantaa Vareksen ulos.

SAIRAALA

KATU (SNK)EXT
1144

1/8

Day
AA

11

144
Poliisiauto vie Vareksen sairaalaan.2U

N
IT

SAIRAALA (SNK)INT
1145

3/8

Day
AA, AN, a-m

11

145
Vares näkee Annan miehineen.

VICTORY GYM

VICTORY GYM (SNK)EXT
1036

1/8

Day
AA

5

36
Vares kävelee kuntosalille sisään.

VICTORY GYM (SNK)EXT
1038

1/8

Day
AA, FJ

5

38
Vares näkee Fjäderin auton.2U

N
IT

VICTORY GYM (SNK)EXT
1039

2/8

Day
AA

5

39
Vares passissa.2U

N
IT

VICTORY GYM (SNK)INT
1037

7/8

Day
AA, IN

5

37
Vares kyselee Ingalta.

VICTORY GYM (SNK)INT
1105B

1/8

Day 9

105B
Valvontakameran kuva tyhjästä salista.

VICTORY GYM (SNK)INT
1105A

2 3/8

Day
AA, FJ, IN, NE, RÖ

9

105A
Vares yrittää kysellä Fjäderiltä Lobosta.

End Day # 29 10. syyskuuta 2010 -- Total Pages: 6 3/8
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Liite 4. 

 

CALL SHEET: SUKKANAUHAKÄÄRME - UHKAPELIMERKKI - HUHTIKUUN TYTÖT - PIMEYDEN TANGO
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: SIKKE RAUTIAINEN 0400 906 670, APULAISOHJAAJA: RISTO TUOMINEN 0400 700 024
JÄRJESTÄJÄT: PETTERI KULMALA 050 310 8803, SINI RANTANEN 050 310 8818

PÄIVÄ: 30 / 60 CALL TIME: 12.30 KUVAUSPAIKAT:

PVM: Pe 10.9. HARJOITUS: 12.55

TYÖAIKA: 12.30-23.00 ROLL: 13.00

LOUNAS: 17.30-18.00 PURKU: 22.30

OSASTOJEN ERILLISET CALL TIMET: 09.45 09.45 Catering: 12.00

KLO KOHT E / I D / N SYNOPSIS / NÄYTTELIJÄT SIVUJA HUOM!

1. NERON ASUNTO (EXT)

12.30 1113 EXT D 2/8

13.15 1116 EXT D 1/8
13.45 1120 EXT D 3/8

14.00 1124C EXT D 1/8
14.15 1124E INT D 1/8

14.30 1125 EXT D 1/8
2. NERON PORRASKÄYTÄVÄ (INT)

14.45 1114A INT D 1/8 i)

15.00 1118 INT D 1/8

15.10 1121 INT D 1/8

15.20 1123A INT D 2/8 i)

15.40 1124 INT D 1/8

3. SAIRAALA (EXT / INT)

16.15 1144 EXT D 1/8
16.45 1145 INT D 3/8

4. VICTORY GYM (EXT / INT)

17.30 LOUNAS

18.00 1036 EXT D 1/8

18.15 1038 EXT D 1/8

18.30 1039 EXT D 2/8

19.00 1040 EXT D 2/8
19.30 1037 INT D 7/8

20.30 1105 INT D 2 2/8 ii)

AURINKO NOUSEE: 6:46 AURINKO LASKEE: 20:08 SIVUT YHT. 6 3/8

NÄYTTELIJÄ ROOLI

AA Vares 12.00 12.30

AN Anna 11.30 12.30

FJ Fjäder 12.00 12.45

12.15 12.45

a-m Annan mies 14.30/loc 15.15 16.30

IN Inga 15.15/loc 16.45 18.00

LO Lobo 17.30/loc 18.00 18.30

NE Nero 13.00/loc 13.45 14.45

AVUSTAJAT:

SOLAR FILMS OY, Hyrköistentie 35, 20240 Turku, puh. 045 657 8322

1.-2. Ylioppilaskylä, Inspehtoorinkatu, Turku

3. TYKS, T-sairaala, Turku

4. Kuntotalo M&M, Kalevantie 15, Turku

Puku:

Vares menee rappuun, Anna jää odottamaan. AA, AN

Annan POV: Fjäder ja Rönkkö nousevat autosta. FJ, RÖ

Anna huutaa ja Rönkön katse kääntyy. AN, RÖ

Rönkkö asettaa tajuttoman Vareksen autoon. AA, RÖ

Rönkkö kiristää nippusiteen Vareksen käsiin. AA, RÖ

Fjäderin BMW kiihdyttää matkaan. AA, AN, FJ, RÖ

Vares soittaa Neron ovikelloa. AA, NE

Fjäder kuuntelee oven takana. FJ

Fjäder soittaa ovikelloa. FJ

Fjäder kävelee sisään. AA, FJ.

Rönkkö kantaa Vareksen ulos. AA, RÖ.

Poliisiauto vie Vareksen sairaalaan. AA

Vares näkee Annan miehineen. AA, AN, a-m

Vares kävelee kuntosalille sisään. AA

Vares näkee Fjäderin auton AA, FJ

Vares passissa autossaan. AA

Vares näkee Ingan ja Lobon. AA, IN, LO

Vares kyselee Ingalta. AA, IN

Vares yrittää kysellä Fjäderiltä Lobosta. AA, FJ, IN, NE, RÖ

Puku-maski Puku-maski Näyttelijä Näytt.

alkaa loppuu setissä poistuu

Antti Reini 11.30/koulu

Maria Järvenhelmi 10.00/koulu

Ari Wirta 11.30/koulu

Panu Vauhkonen RÖ Rönkkö 11.45/koulu

Katja Kiuru

Ilkka Villi

Juho Markkanen

MUUTA (ajoneuvot, lisätyövoima, erikoiskalusto jne):

K1145: hoitaja, 2 x potilas Ajoneuvot: Annan taksi (K1113, 1116, 1120),  Poliisiauto (K1144)

K1036-37: 3 x goottinuori, 5 x kuntoilija Fjäderin auto (K1116, 1038, 1125, 1124C), Vareksen auto (K1036, 1038-1040)

K1105A: 7 x goottinuori i) Kuvataan vain rappukäytävän suunta, asunnon suunta myöh. Studiolla.

K1144: poliisiauton kuljettaja (poliisi) ii) Rekvisitööri: uutisstudion grafiikka matkatelevisossa + valvontakameran

kuvaa tyhjästä treenisalista.
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Liite 5. 
 

SUKKANAUHAKÄÄRME - UHKAPELIMERKKI - HUHTIKUUN TYTÖT - PIMEYDEN TANGO
CALL SHEET
TUOTTAJAT: MARKUS SELIN, JUKKA HELLE, OHJAAJA: LAURI TÖRHÖNEN, KUVAAJA: JARI MUTIKAINEN
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ: SIKKE RAUTIAINEN 0400 906 670, APULAISOHJAAJA: RISTO TUOMINEN 0400 700 024
JÄRJESTÄJÄT: PETTERI KULMALA 050 310 8803, SINI RANTANEN 050 310 8818

LUONNOS

PÄIVÄ: 36 / 60 CALL TIME: 18.00 KUVAUSPAIKAT:

PVM: TI 21.9. HARJOITUS: 19.00 1. 

TYÖAIKA: 18.00 – 04.30 ROLL: 19.15

LOUNAS: 22.15-22.45 PURKU: 03.20

OSASTOJEN ERILLISET CALL TIMET: Catering: 18.30

KLO KOHT E / I D / N SYNOPSIS / NÄYTTELIJÄT SIVUJA HUOM!

18.00

1. HIRSIHUVILA

18.40 138 EXT E 1/8

19.30 139 INT E 1 5/8

AA, AN, FJ, IN, RÖ

21.30 140 EXT E 2/8

22.15 LOUNAS

22.45 141 INT E 2 1/8

01.00 142 INT E 2 4/8

AURINKO NOUSEE: 07.12 AURINKO LASKEE: 19.34 SIVUT YHT. 6 5/8

NÄYTTELIJÄ ROOLI

AA Vares 19.30

AN Anna 19.30

FJ Fjäder 19.30

IN Inga 19.30

19.30

RA Rapp 18.40

AVUSTAJAT:

K1139, 1140, 1141, 1142 verta

SOLAR FILMS OY, Hyrköistentie 35, 20240 Turku, puh. 045 657 8322

Maski: Puku:

Aamiainen Pernon koululla 17.30 alkaen.

Ajoaika 40 min lokaatioon 1. ja takaisin Turkuun sisältyy työaikaan.

Huom! Kohtauksia elokuvista “Sukkanauhakäärme”.

Siirtyminen lokaatioon 1. 40 min.

Käsi avaa sähkökaapin. RA

Vares kertoo tietävänsä kaiken, Fjäder ammutaan.

Inga iloitsee tulijasta. AN, IN, RÖ, RA?, FJ?, AA?

Inga ampuu Rappin. AA, AN, FJ, IN, RA, RÖ

Inga Huitoo aseella Varesta nenään. AA, AN, FJ, IN, RA, RÖ

Puku-maski Puku-maski Näyttelijä Näytt.

alkaa loppuu setissä poistuu

Antti Reini

Maria Järvenhelmi

Ari Wirta

Katja Kiuru

Panu Vauhkonen RÖ Rönkkö

Pete Manninen

MUUTA (ajoneuvot, lisätyövoima, erikoiskalusto jne):

Rekvi: K1139, 1140, 1141, 1142 haulikko

K1139,1140, 1141, 1142 Fjäderin ase = käsiase = revolveri

K1140, 1141, 1142 Rapp'n haulikko

K1141, 1142 Ingan ase (Ase myös heitettään maahan)

Maski: K1139, 1141, 1142 hauliosumat Fjäderiin

K1141, 1142 Rapp - luodinosuma

K1142 Iskuvamma Vareksen nenässä

SFX: K1139, 1140 särkyvä ikkuna

K1139 haulisuihku Fjäderiin

K1141 panostettu käsilaukku, laukaus kohti Rapp:ia 

Stunt: K1139, 1141 kaatuminen

K1142 lyönti aseella ja nyrkillä

Järjestäjä: Sadetusvalmius kohtauksesta 138 eteenpäin.

K1142 Ruudinsavua leijuu ilmassa


