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TIIVISTELMÄ 

 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä on ollut käytössä Ilmari-
tiedotuskanava vuoden 2003 alusta lähtien. OAMK:n rehtorin päätöksen mukaisesti kaikissa yksi-
köissä tullaan siirtymään uuteen yhteiseen opiskelijaintraan syksyn 2010 aikana. Koko OAMK:n 
uuden yhteisen opiskelijaintran työstäminen alkoi kesällä 2008 ja se otettiin osittain käyttöön kai-
kissa yksiköissä elokuussa 2010. Käyttöönoton myötä vanhasta järjestelmästä tullaan luopu-
maan. 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään uuden opiskelijaintran käyttöönottoa Liiketalouden yksikössä. 
Raportin tavoitteena on kuvata käyttöönoton eteneminen ja tuoda esiin käyttöönotossa ilmenneitä 
haasteita, ongelmia ja onnistumisia. Työn toimeksiantaja on Liiketalouden yksikkö, jonka toiveena 
on, että opinnäytetyötä voitaisiin käyttää hyödyksi tulevissa vastaavanlaisissa käyttöönotoissa.  
 
Raportin sisältö rakentuu siten, että ennen varsinaista viitekehystä lukijalle esitellään vanha jär-
jestelmä Ilmari sekä uusi opiskelijaintra. Viitekehyksessä perehdytään työyhteisöviestintään, in-
tranetien historiaan, päätehtäviin ja niihin liittyviin haasteisiin sekä tietojärjestelmien käyttöönot-
toihin organisaatioissa. Tietojärjestelmien käyttöönoton yhteydessä kuvataan käyttöönottoproses-
sia ja erilaisia käyttöönottotapoja.  
 
Opinnäytetyön toiminnallinen osuus jakautuu kahteen päälukuun, joista ensimmäisessä kuvataan 
käyttöönoton eteneminen ja toisessa analysoidaan ja arvioidaan käyttöönoton onnistumista. Käyt-
töönoton etenemistä kuvaavassa luvussa esitellään lähtötilanne, tietojen siirto Ilmarista uuteen 
opiskelijaintraan sekä henkilökunnalle toteutetut koulutustilaisuudet ja -materiaalit. Raportin liit-
teenä on tietojen siirtoa varten laadittu käyttöönottosuunnitelma sekä ohjeistus tietojen siirrosta 
vastaaville. 
 
Tässä opinnäytetyössä ei käydä läpi uuden opiskelijaintran käyttöönottoa vanhasta järjestelmästä 
luopumiseen saakka, koska uudessa intrassa ei ole vielä tätä työtä tehdessä kaikkia siihen vaa-
dittavia toiminnallisuuksia. Käyttöönotossa haasteita aiheutti sekä uuden intran kehittäjän että 
Liiketalouden yksikön henkilökunnan resurssien vähyys. Käyttöönoton alkutoimissa olisi ollut 
syytä sitouttaa henkilökunta paremmin muutokseen sekä huomioida Liiketalouden yksikön eng-
lanninkieliset opiskelijat, jotka joutuivat eriarvoiseen asemaan, kun englanninkielistä opiskelijaint-
raa ei kehitetty rinnakkain suomenkielisen intran kanssa. Uusi opiskelijaintra toimintoineen vaikut-
taa kuitenkin helppokäyttöiseltä ja toimivalta järjestelmältä. 
 
 
 
Asiasanat: intranet, käyttöönotto, tietojärjestelmät, työyhteisöviestintä 
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ABSTRACT 
 
The School of Business and Information Management of the Oulu University of Applied Sciences 
has been using information channel Ilmari since the beginning of the year 2003. In accordance 
with the decision of university’s principal, all units will introduce a new shared student intranet 
during autumn of 2010. The process of creating a new student intranet started in summer 2008, 
and the intranet has been implemented to some extent in all the units in August 2010. After the 
implementation, the old system Ilmari will be relinquished. 
 
This thesis covers the implementation of the new student intranet in the School of Business and 
Information Management. The objective of this report is to describe the progress of the 
implementation and highlight the challenges, problems and successes which have arisen during 
the implementation. The client of this thesis is the School of Business and Information 
Management. The client hopes that they will be able to employ the results of this thesis in 
upcoming similar implementations. 
 
In this thesis, the old system Ilmari and the new student intranet are first introduced, and after that 
theoretical framework. Theoretical framework involves history, main tasks and challenges con-
cerning intranets, and implementations of information systems in organizations. Furthermore, the 
communication in workplaces is discussed. 
 
The functional part of this thesis is divided into two chapters, of which the first describes the pro-
gress of the implementation, and the second analyses and evaluates the success of the imple-
mentation. The first of these chapters presents the starting point, the data transmissions from the 
old system Ilmari into the new student intranet, the training sessions and the training materials for 
the personnel. The appendixes include the implementation plan and the instructions on the data 
transmissions. 
 
The new student intranet did not have all the required functions when this thesis was written. 
Therefore, it was not possible to go through the whole implementation process. The developer of 
the new system as well as the personnel in the school lacked resources, and that caused chal-
lenges during the process. At the preliminary stage of the implementation, the personnel should 
have been better engaged in the change. Moreover, the English students were not treated 
equally since the English version was not implemented concurrently with the Finnish version. The 
new student intranet, however, seems to be user-friendly and functional. 
 
 
Keywords: intranet, implementation, information systems, work community communication 
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1 JOHDANTO 

 

 

Intranetin merkitystä korkeakouluopiskelijalle ei voi vähätellä. Aamun ensitun-

neista lähtien opiskelijat seuraavat intraa, jos tunnit olisi peruttu tai opettaja tie-

dottaisi kauan toivotun arvosanan olevan kirjattu opintorekisteriin. Intranet on 

mukana opiskelijan arjessa usein illan viimeisiin tunteihin saakka. 

 

Saimme tietää keväällä 2010 järjestetyllä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan 

kuuluvalla pakollisella Opastus- ja neuvontataidot -opintojaksolla, että Oulun 

seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) kaikissa yksiköissä otetaan käyttöön uusi 

yhteinen opiskelijaintranet. Liiketalouden yksikössä uuden opiskelijaintranetin 

käyttöönottoa päätettiin tarjota myös opinnäytetyön aiheeksi. Saatuamme säh-

köpostia asiaan liittyen, tartuimme heti tilaisuuteen ja ilmoitimme halukkuudes-

tamme ryhtyä tekemään opinnäytetyötä aiheesta. Käyttöönotto opinnäytetyön 

aiheena täydentää ammatillista osaamistamme, koska käyttöönottoa ei suora-

naisesti ole sisällytetty tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opintoihin. 

 

Opinnäytetyömme toimeksiantaja on OAMK:n Liiketalouden yksikkö. Toimek-

siantajan edustajana toimi lehtori Sinikka Viinikka. Liiketalouden yksikkö työllis-

tää noin 100 henkilöä ja opiskelijoita on vajaa 1500. Liiketalouden yksikössä on 

viisi eri AMK-tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa. Suomenkieliset koulutusoh-

jelmat ovat Liiketalouden, Tietojenkäsittelyn sekä Kirjasto- ja tietopalvelun kou-

lutusohjelmat. Yksikössä on mahdollista opiskella myös englanniksi Degree 

Programme in Business Information Technology ja Degree Programme in Inter-

national Business koulutusohjelmissa. Lisäksi yksikössä voi suorittaa ylempään 

AMK-tutkintoon johtavan Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjel-

man. 

 

Opinnäytetyömme viitekehys rakentuu neljästä pääluvusta. Luvussa 2 esitellään 

Liiketalouden yksikön vanha tiedotuskanava Ilmari sekä uusi opiskelijaintra. 

Koimme tarpeelliseksi esitellä myös lyhyesti työyhteisöviestintää, jota on kuvat-

tu luvussa 3. Intranetin kehitysvaiheita ja päätehtäviä sekä intranethanketta kä-
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sitellään luvussa 4. Tietojärjestelmät ja niiden käyttöönotto on esitelty viiteke-

hyksen lopettavassa luvussa 5. 

 

Raportin toiminnallinen osa on jaettu kahteen päälukuun. Luvussa 6 kuvataan 

uuden opiskelijaintran käyttöönoton eteneminen Liiketalouden yksikössä, mui-

den OAMK:n yksiköiden käyttöönottoa ei käsitellä. Luvussa 7 arvioidaan ja ana-

lysoidaan käyttöönoton onnistumista peilaten sitä esitettyyn viitekehykseen. 

Työssä ei puututa opiskelijaintran käytettävyyteen eikä käyttöliittymään. Tämän 

raportin tavoitteena on kuvata käyttöönottoprosessi haasteineen ja onnistumisi-

neen, jotta sitä voidaan hyödyntää Liiketalouden yksikön tulevissa tietojärjes-

telmien käyttöönotoissa. 

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana intranetien käyttö yrityksissä on lisäänty-

nyt huomattavasti, jopa joka kolmannella yrityksellä on oma intranet. Tilasto-

keskuksen (2009, 8, 19) mukaan 2000-luvun alussa 19 %:lla vähintään viisi 

henkilöä työllistävistä yrityksistä oli käytössä intranet. Vuoden 2009 keväällä 

intranetien prosenttiosuus oli noussut 32:een. Yrityksen koolla on suuri merkitys 

intranetien käyttöön, yli 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä jopa 82 %:lla oli 

käytössään intranet vuonna 2009. 

 

Kun ollaan tilanteessa, jossa vanha intranet on toimiva ja pidetty, aiheuttaa uu-

den intranetin käyttöönotto omien haasteidensa lisäksi muutosvastarintaa, var-

sinkin jos uudistamispäätös tulee ylemmältä taholta eikä henkilökuntaa sitouteta 

muutokseen. Tässä opinnäytetyössä käydään läpi uuden opiskelijaintran käyt-

töönottoa Liiketalouden yksikössä. 

 

 



8 

2 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN VANHA JA UUSI INTRANET 

 

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä on ollut käytössä 

Ilmari-tiedotuskanava vuodesta 2003 lähtien. Uusi opiskelijaintra on otettu osit-

tain käyttöön elokuussa 2010. Opiskelijaintrauudistuksen myötä Ilmari ja uusi 

opiskelijaintra ovat käytössä rinnakkain siihen saakka, että kaikille Ilmarin tie-

doille löytyy paikka uudesta intrasta. 

 

2.1 Vanha tiedotuskanava Ilmari 

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä käytettävä intranet 

on toteutettu alun perin opinnäytetyönä vuonna 2000 Lotus Notes -ohjelmalla. 

Intranetin selailu ja ilmoitusten lisääminen tapahtuu www-selaimella. Syksyn 

2002 aikana intranetiin tehtiin parannuksia henkilökunnan antamien kehityseh-

dotusten perusteella. Kehitystyöstä vastasi henkilökunta ja työharjoittelijat. Muu-

tosten ohella intranet sai nimikilpailun tuloksena nimen Ilmari (kuva 1). Uuden 

nimen avulla Liiketalouden yksikön omaa intranetiä ei sekoitettu OAMK:n in-

tranetiin. (Junnikkala & Översti 2002a, 4.) 

 

 

KUVA 1. Tiedotuskanava Ilmari 
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Ilmari otettiin käyttöön 7.1.2003 sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Ilmarin 

käyttöä rajoitettiin salasanasuojauksella. Kaikki opiskelijat käyttivät samaa käyt-

täjätunnusta ja salasanaa, henkilökunnalle oli omat tunnuksensa, joiden avulla 

he pääsivät lisäämään tiedotteita ja muuta sisältöä Ilmariin. (Junnikkala & 

Översti 2002a, 29; Junnikkala & Översti 2002b, 3.) 

 

2.2 Uusi opiskelijaintra 

 

Uuden opiskelijaintran suunnittelu ja tekninen työstäminen alkoivat kesäkuussa 

2008, jolloin uudistustyötä varten koottiin työryhmä (Kaikkonen 2010). Uuden 

opiskelijaintran teknisestä toteutuksesta vastasi Sampo Kaikkonen OAMK:n 

Viestintäpalveluista (VIP). Opiskelijaintrahanke toimi jatkona henkilöstöintran 

uudistukselle. Opiskelijaintrauudistus on osa laatutyötä, jonka tavoitteena on 

yhdenmukaistaa ammattikorkeakoulun toimintakulttuuria ja helpottaa opiskeli-

joiden päivittäistä työskentelyä. (Kärnä 2010, 14.) 

 

Ennen uutta opiskelijaintrahanketta OAMK:n eri yksiköillä oli käytössään omat 

yksikkökohtaiset intranetinsä. Lisäksi käytössä oli OAMK:n julkisilla Internet-

sivuilla Opiskelijan polku, josta opiskelija löysi muun muassa opiskeluohjeita, 

opiskelijapalveluita, harjoitteluohjeita tietoa opintojen rakenteesta, opinnäyte-

työn tekemisestä sekä valmistumisesta. Yksikkökohtaisten intranetien ja Opis-

kelijan polun sijaitseminen eri palvelimilla ja erilaiset tekniset toteutukset aiheut-

tivat ongelmia. Koska käytössä oli yksikkökohtaiset intranetit, ei koko OAMK:n 

sisäistä tiedottamista voitu hoitaa keskitetysti. Myös profiloinnin ja toimivan ha-

kupalvelun puuttuminen sekä tiedon sijaitseminen useassa eri paikassa koettiin 

ongelmalliseksi. (Kaikkonen 2010; Opiskelijan polku Oulun seudun ammattikor-

keakoulussa, hakupäivä 21.10.2010.) 

 

Uusi opiskelijaintranet (kuva 2) on tekniikaltaan ja ulkoasultaan yhtenäinen 

kaikkien yksiköiden kesken. Suurin muutos yksikkökohtaisiin intraneteihin ver-

rattuna on personoitavuus. Kun opiskelijat ja henkilökunta kirjautuvat opiskeli-

jaintraan, niin intra profiloituu käyttäjän mukaan. Opiskelijaintran etusivu on 

opiskelijan henkilökohtainen työpöytä, jota voi personoida tarpeiden mukaan. 
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Elokuun 2010 lopussa avatun opiskelijaintran tavoitteena on olla käyttäjäystä-

vällinen, selainohjelmasta riippumaton ja opiskelijoille hyödyllinen työkalu ajasta 

ja paikasta riippumatta. (Kärnä 2010, 14; Intra >> Työpöytä, hakupäivä 

21.10.2010.) 

KUVA 2. Uusi opiskelijaintra 

 

Opiskelijaintran uutena elementtinä otetaan käyttöön opintojaksotyötila, jota 

käytetään opintojaksokohtaisessa tiedottamisessa. Opintojaksotyötilaan listau-

tuu aktiiviset opintojaksot intran kirjautumistietojen perusteella. Opintojaksot 

haetaan opintoasiain hallinto-ohjelmisto Asion ilmoittautumistiedoista. Opiskeli-

jaintran opintojaksotyötilasta opiskelija löytää opintojakson perustiedot. Lisäksi 

opettaja voi jakaa opintojaksoon liittyvää materiaalia, antaa tehtäviä, tiedottaa 

sekä järjestää opintojaksoon liittyvää keskustelua. (Kärnä 2010, 14.) 

 

Opiskelijaintra otetaan vaiheittain kaikkien käyttöön. Ensimmäisessä vaiheessa 

opiskelijaintra on käytössä suomenkielisten tutkintoon johtavien koulutusohjel-

mien opiskelijoille. Englanninkielisille opiskelijoille on käännettynä tässä vai-

heessa vain etusivu, myöhemmin muitakin sisältöjä tullaan kääntämään eng-

lanniksi. Ensimmäisessä vaiheessa Opiskelijan polulla sijaitsevat yhteiset sisäl-

löt on siirretty syyskuussa 2010 opiskelijaintraan. Tavoitteena on siirtää kaikkien 

yksiköiden yksikkökohtaiset sisällöt vuoden 2010 loppuun mennessä. (Kärnä 

2010, 14; Kaikkonen 2010) 
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3 TYÖYHTEISÖVIESTINTÄ 

 

 

Juholinin mukaan viestintä on mitä arkisin jokaista koskettava asia. Ihmiset 

kommunikoivat päivittäin kotona, töissä, harrastuksissa ja vapaa-ajalla. Viestin-

tä opitaan jo pienenä ja sitä jatketaan läpi elämän. Viestinnässä jokainen on 

asiantuntija. Kuitenkin viestintä työympäristössä ei aina onnistu, vaan aiheuttaa 

väärinkäsityksiä ja ristiriitoja. (2009, 35.) 

 

3.1 Päivittäisviestintä työympäristössä 

 

Päivittäisviestinnällä tarkoitetaan kaikkea tiedonvaihdantaa ja keskustelua, jon-

ka avulla selviydytään päivittäisistä työtehtävistä. Päivittäisviestintää voidaan 

kutsua myös arki- tai työviestinnäksi. Esimerkkeinä päivittäisviestinnästä Juholin 

(2009, 43) mainitsee muun muassa esimiehen ja osaston välisen viestinnän, 

tiimin jäsenten keskinäisen viestinnän sekä yksiköiden ja yhteistyökumppanei-

den välisen viestinnän. 

 

Hyvin toimivalla päivittäisviestinnällä voidaan taata se, että tehtävät tulee hoide-

tuiksi ja palaute toimii. Päivittäisviestintään sisältyy ohjeita, sopimuksia, peli-

sääntöjä ja toimintatapoja. Toimivan päivittäisviestinnän avulla jokainen työym-

päristön jäsen on tietoinen, missä mennään ja mitä on tulossa. Avoimuus ja yh-

teishenki lisäävät päivittäisviestinnän sujuvuutta. Päivittäisviestinnän ja työjoh-

tamisen raja on häilyvä. Kun esimies antaa ohjeita tai työmääräyksiä, on kyse 

sekä johtamisesta että viestinnästä. Johtaminen tieto- ja asiantuntijatyössä ei 

ole käskemistä vaan edellytysten luomista tiimien ja yksiköiden itse itseään joh-

tamiselle. (Juholin 2009, 43.) 

 

3.2 Viestinnän suunnittelu 

 

Viestinnän kokonaisvaltaista suunnitelmaa kutsutaan usein strategiaksi. Näin se 

erotetaan käytännön toimenpiteiden suunnittelusta. Yhteisön, esimerkiksi yrityk-
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sen, viestinnän suunnittelu pohjautuu sen perustehtävään, tavoitteisiin ja visi-

oon. Myös toimintaympäristön tiedossa olevat ja tulevat muutokset vaikuttavat 

viestinnän suunnitteluun. Strategiaan suhtaudutaan eri tavoin, jotkut pitävät sitä 

täysin turhana, jotkut taas elintärkeänä. (Juholin 2009, 68.) 

 

Juholin jakaa viestinnän suunnittelun operatiiviseen ja strategiseen suunnitte-

luun. Operatiivisessa suunnittelussa on kyse erilaisten toimenpiteiden ideoinnis-

ta, ajoituksesta ja järjestelyistä, kun tiedetään, mikä on tekemisen tavoite ja 

osapuolet. Operatiivinen viestintä käsittää muun muassa tapahtumien järjestä-

miset, kampanjat, uusien intranet-sivujen luomisen ja päivittämisen. Kyse on 

siis konkreettisista asioista. Tähän liittyy olennaisesti myös toimenpiteiden on-

nistumisen seuranta. Strateginen suunnittelu taas luo pohjan operatiiviselle toi-

minnalle. Strategisessa suunnittelussa kyse on vaikuttamisesta mielikuviin, 

asenteisiin, uskomuksiin ja tietoihin. (2009, 72.) 

 

Strategisen ja operatiivisen suunnittelun välissä tapahtuu taktista suunnittelua, 

joka käsittää voimavarojen kartoittamisen, budjetoinnin ja toimintaohjeet. Takti-

sessa suunnittelussa on kyse tilanteen ja resurssien arvioinnista lyhyemmässä 

ajassa kuin strategisessa suunnittelussa. Operatiivinen ja taktinen suunnittelu 

menevät usein päällekkäin, samoin taktinen ja strateginen. Olennaista ei ole-

kaan, mitä suunnittelua ollaan tekemässä vaan se, mitkä ovat suunnittelun ta-

voitteet ja kuinka niihin päästään. (Juholin 2009, 73.) 

 

3.3 Projektiviestintä 

 

Projekteille on ominaista se, että ne alkavat ja päättyvät, niillä on tavoite ja teh-

tävä. Kun jokin asia projektoidaan, niin halutaan korostaa sen merkitystä ja sil-

loin myös siihen suunnataan tavallista enemmän resursseja. Projektityöskente-

lyä hyödynnetään muun muassa uusien tuotteiden suunnittelussa, järjestelmä-

uudistuksissa ja toimintojen kehittämisessä. (Juholin 2009, 122.)  

 

Projektia aloitettaessa on hyvä miettiä, keitä asia koskee, keille kuuluu tieto siitä 

ja keiden kanssa siitä keskustellaan. Mitä laajempi asiasta kiinnostunut yleisö 
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on, sitä huolellisemmin on mietittävä viestinnän keinoja ja sisältöjä. Toiseksi 

kannattaa miettiä projektin perusviestiä, mikä se tulee olemaan. Muotoilussa on 

tärkeää se, että viesti laaditaan helposti muistettavaan muotoon. Viestistä tulee 

ilmetä projektin tavoite, tarkoitus ja aikataulu. On myös määritettävä, mistä asi-

oista projektin aikana kommunikoidaan, mitkä ovat eri tahoja kiinnostavat asiat 

ja mitä vastataan eri vaiheissa. Projektiviestintä liittyy aina yrityksen tai organi-

saation muuhun viestintään. (Juholin 2009, 122–123.) 

 

Projektilla on alku ja loppu, mutta myös ennen sen alkua tarvitaan viestintää. 

Samoin viestintä jatkuu hankkeen päätyttyä. Etukäteen ei voida tietää projektin 

elinkaaren pituutta, mutta joitakin virstanpylväitä on hyvä määritellä sellaisia 

tilanteita varten, missä viestinnän tavoitteet ja käytännöt muuttuvat. Aloitusvai-

heessa tavoitteena on tehdä projekti tunnetuksi, sen kuluessa vastata tiedon 

tarpeeseen ja informoida, lopussa saattaa tulos ja saavutukset tunnetuiksi sekä 

käynnistää jatkotoimet. (Juholin 2009, 124.) 

 

3.4 Viestinnän toimijat 

 

Kaikki työyhteisön jäsenet ovat tiedon vastaanottajia, kun kyseessä on koko 

organisaatiota koskevat asiat, jotka esitetään samanaikaisesti ja samansisältöi-

senä koko työyhteisölle. Viestinnän suunnittelussa on otettava huomioon henki-

löstön tarpeet ja odotukset, jotka vaihtelevat eri tekijöiden mukaan. Vaihteleviin 

tekijöihin lasketaan yksilötekijät (mm. koulutus, ikä, työssäoloaika), organisaa-

tiotekijät (mm. yksikkö, toimiala, palvelu), maantieteelliset tai kulttuurilliset tekijät 

sekä tilannetekijät (viestinnän tarvetta lisäävät muutokset tietyissä yksiköissä). 

Toiseksi työyhteisön jäsenet voivat olla tiedon tuottajia, välittäjiä tai vaihtajia, 

kolmanneksi tiedon etsijöitä. (Juholin 2009, 156.) 

 

Johdon ja johtoryhmän tärkein tehtävä työyhteisöviestinnässä on strategisesti 

elintärkeiden asioiden saattaminen koko työyhteisön tietoon ja niistä keskustelu. 

Johdon viestinnän keskeisiä sisältöalueita ovat sekä organisaatio- että yksikkö-

tasolla visio, strategiat, suunnitelmat ja muutostarpeet, toimialan tapahtumat ja 

muutokset, toimintaympäristön muutokset ja näkymät kuin myös yhteishengen 
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luominen sekä kulttuurin rakentaminen ja vahvistus. Hyvä johdon viestintä vah-

vistaa mainetta, mikä johtaa tyytyväisyyteen oman henkilöstön keskuudessa. 

(Juholin 2009, 157–158.) 

 

3.5 Intranet viestinnän välineenä 

 

Juholin mainitsee yrityksen sisäisen tietoverkon, intranetin, hyväksi puoleksi 

työyhteisöviestinnässä sen, että se on vähentänyt sähköpostin käyttöä. Suhtau-

tuminen intranetiin vaihtelee. Osalle intrassa käynti on päivittäinen rutiini ja tie-

tojen päivityspaikka, kun taas osa kokee intrassa käynnin turhauttavana koke-

muksena ja sieltä tiedon löytymisen mahdottomana. Intran ja sen tietojen hidas 

päivittyminen vie mielenkiintoa käyttäjiltä. (2009, 176.) 

 

Juholin kirjoittaa intranetistä seuraavasti: ”Vielä intranet ei ole sellainen yhteisöl-

linen foorumi kuin odotettiin, mutta tulevaisuudessa sen rooli voi suurestikin 

muuttua”. Juholin myös painottaa, että intranetit eivät tavoita työyhteisön kaikkia 

jäseniä, jos he esimerkiksi liikkuvat työn vuoksi paljon. (2009, 176) 

 

Luukkonen toteaa, että jos intranet on oikein ja käyttäjäkeskeisesti rakennettu, 

niin se voi mullistaa yritysten sisäiset viestintärakenteet. Käyttäjän tulee kokea 

intranet omaksi työkalukseen, joka taipuu hänen tahtonsa mukaisesti toimitta-

maan tehtäväänsä. Intranet on apuväline, mutta myös uusi tapa toimia. Intranet 

on sekä kanava, foorumi että työympäristö kuten myös tietovarasto sekä dy-

naaminen ja reaaliaikainen työkaluvaranto. (2009, 264, 266.) 

 

Yritysjohdon näkökulmasta intranet on toiseksi tehokkain tapa kommunikoida 

henkilöstöryhmien kanssa heti kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen jälkeen. 

Parhaimmillaan intranet on muutoksen johtamisen tehokas väline. Intran suun-

nittelussa on tärkeä muistaa, että se on ympäristö sekä työkalulaatikko, ei pelk-

kä hakemistopuu. Intranetin menestys on varmaa eikä sen käyttöön tarvitse 

motivoida, mikäli sen käyttö on palkitsevaa ja onnistumisen tunteita antavaa. 

(Luukkonen 2009, 266–267.) 
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3.6 Muutosviestintä 

 

Muutos on joko miellyttävä tai ahdistava kokemus työyhteisössä. Muutoksen 

kokemiseen voidaan vaikuttaa paljon viestinnällä. Digitaalinen viestintä muutok-

sen tukena on tehokas väline. (Luukkonen 2009, 270.) 

 

Työelämässä muutokseen sisältyy aina tavoitteita, niitä ei tehdä pelkästään 

muutoksen vuoksi. Muutos vaatii uusien toimintatapojen omaksumista ja luo-

pumista vanhoista ajattelumalleista. Rutiininomaisia muutoksia suuremmista 

muutoksista, kuten palvelujen sähköistäminen ja tietojärjestelmäkatkokset, sel-

vitään näkyvällä informoinnilla. Näiden suurien muutosten kohdalla on syytä 

puhua muutostiedottamisesta. (Juholin 2009, 320.) 

 

Muutoksilla yritykset ja yhteisöt pyrkivät parempaan kilpailukykyyn, tehokkuu-

teen ja tuottavuuteen. Muutosviestinnästä on alettu puhua omana viestinnän 

lajinaan, vaikka se on osa strategista viestintää ja johtamista. Hoitamaton tai 

huonosti viestitty muutos voi johtaa kriisitilanteeseen. Työyhteisössä muutos voi 

toteutua hallitusti, vähemmän hallitusti tai kriisin kautta. Vaikka muutos voi olla 

mahdollisuus, jotkut kokevat sen uhkana. Mitä suurempi muutos on, sitä 

enemmän se aiheuttaa kitkaa ja jopa myös vastustusta. (Juholin 2009, 320, 

322.) 

 

Kun muutoksesta aletaan keskustella yrityksessä tai yhteisössä, on tärkeää sel-

vittää, millainen valmius kyseisessä organisaatiossa on kohdata muutos. Suh-

tautumista voi ennakoida yrityskulttuurin avulla. Staattiset organisaatiot ovat 

yleensä vastahakoisempia muutokseen kuin jatkuvaan muutokseen tottuneet 

dynaamiset organisaatiot. (Luukkonen 2009, 322–323.) 

 

Juholinin (2009, 323) mukaan muutosviestinnän keskeisiä tavoitteita ovat: 

 

 henkilöstö ymmärtää, miksi muutos on välttämätön ja mistä siinä on kyse 

 henkilöstö on koko ajan tietoinen, kuinka tavoitteissa on onnistuttu 
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 työyhteisössä on riittävästi vuorovaikutteisia kanavia, joilla muutokseen 

liittyvistä kysymyksistä voidaan keskustella rakentavasti 

 organisaatio pystyy hyödyntämään hyvän keskusteluyhteyden kautta 

henkilöstön asiantuntemuksen 

 

Juholinin mukaan oman työn merkityksen näkeminen on tärkeää. Henkilö, joka 

näkee yhteyden oman työnsä ja organisaation menestyksen välillä, on tyytyväi-

sempi ja tuottavampi kuin ne, jotka näitä yhteyksiä eivät tunnista. Kun asiasisäl-

löt koetaan tosiksi, viestintä koetaan hyödyllisenä, vaikka uutiset eivät olisikaan 

hyviä. (2009, 323.) 

 

Muutoksen kokeminen riippuu siitä, mistä näkökulmasta muutosta katsotaan. 

Yleensä johto asettuu muutoksen puolestapuhujaksi, joskus jopa niin voimak-

kaasti siihen sitoutuen, ettei se uskalla tai halua nähdä visiossaan mitään puut-

teita tai parannettavaa. Muutoksen yhteydessä puhutaan usein muutosvastarin-

nasta ja sen nujertamisesta. Kun johto pitää muutosta erinomaisena, niin kritiik-

ki koetaan häiriönä eikä mahdollisuutena korjata puutteita ja luoda parempia 

toimintatapoja. (Juholin 2009, 323.) 

 

Muutosviestinnän ensisijainen osapuoli on muun muassa eri yksikköjen ja teh-

tävien mukaan alaryhmiin jakautunut henkilöstö. Muita keskeisiä toimijoita ovat 

muu lähipiiri organisaation luonteen mukaan, esimerkiksi yhteistyökumppanit. 

Useimmat muutosprosessit käydään läpi sisäisesti, mutta ne saattavat vaikuttaa 

myös muihin sidosryhmiin. Aluksi sidosryhmille riittää informointi siitä, mitä on 

tapahtumassa tai jo tapahtunut. Erittäin läheiselle kumppanille steriili tiedote 

tuntuu loukkaavalta, mitä henkilökohtaisempi viesti on, sitä paremmalta se tun-

tuu asiakkaasta. Kannattaa suosia henkilökohtaista yhteydenottoa. (Juholin 

2009, 326.) 

 

Avoimuus, jatkuvuus ja vuorovaikutteisuus sekä sisältöjen yhteneväisyys ovat 

muutosviestinnän keskeisiä periaatteita. Näiden periaatteiden toteutus kulminoi-

tuu ajoitukseen. Henkilöstöltä kysyttäessä ajoituksesta saadaan usein vastauk-

seksi mahdollisimman pian, niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Aina 

tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska johto haluaa monista eri syistä (mm. 
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epävarmat asiat) viivyttää tiedottamista. Ihmiset ottavat huonotkin asiat vastaan 

mieluimmin ajoissa kuin myöhemmin, jolloin heille jää aikaa suunnitella ja pohtia 

asioita. (Juholin 2009, 336–337.) 
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4 INTRANET 

 

 

Yleisen suomalaisen asiasanaston (hakupäivä 23.9.2010) mukaan intranet tar-

koittaa ”organisaation sisäistä tietoverkkoa, jonka toteutuksessa voidaan hyö-

dyntää Internetiä”. Intranetit ovat käytössä nykyään lähes kaikissa suurissa or-

ganisaatioissa. Niitä käytetään sisäisenä viestintä- ja työvälineenä yritysmaail-

massa, korkeakouluissa, julkisella sektorilla sekä muissa yhteisöissä. Intranetit 

mahdollistavat nopean tiedon jakamisen kustannustehokkaasti organisaation 

jäsenille samanaikaisesti riippumatta käyttäjän maantieteellisestä sijainnista. 

(Lehmuskallio 2006, 288–289.) 

 

4.1 Kehitysvaiheet 

 

1990-luvun puolenvälin tienoilla liiketoimintajohtajat huomasivat, että organisaa-

tioiden sisälle olisi mahdollista rakentaa omia sisäisiä tietoverkkoja käyttäen 

Internet-tekniikoita. Nämä sisäiset tietoverkot nimettiin intraneteiksi. Intranetit 

koostuivat aluksi sähköposti-, dokumenttien hallinta- ja tietokantasovelluksista. 

(Lamb & Davidson 2005, 64.) Aluksi intranet oli tunnettu vain IT-väen keskuu-

dessa, mutta vähitellen myös yritysten viestintäosastot alkoivat osoittaa kiinnos-

tusta sitä kohtaan (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 9).  

 

Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 23–24) jakavat intranetin kehitysvaiheet viiteen 

eri vaiheeseen:  

 

1. Yksikkökohtaiset pioneerit 

2. Konsernitasoinen staattinen toteutus 

3. Sisällönhallintajärjestelmä käyttöön 

4. Personointi ja prosessit mukaan 

5. Työpaikan kojelauta 
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Ensimmäisessä vaiheessa Yksikkökohtaiset pioneerit huomattiin, että olemassa 

olevan verkon päälle olisi mahdollista kehittää ratkaisu sisäisen informaation 

hallintaan ilman ulkomaailman väliintuloa. Eri organisaatioyksiköiden yksilöt al-

koivat laatia omia intranetejään, joihin haluttiin saada kaikki tieto kaikkien näh-

täville. Alun kiinnostuneisuus ja innostuneisuus muuttui neuvottomuudeksi, kun 

käyttäjät alkoivat vaatia erikoisratkaisuja. Intraneteissä oli sekaisin erilaisia tie-

dostomuotoja ja eritasoista tietoa, samassa hakemistossa oli niin ruokalistat 

kuin yrityksen arvotkin. Jäsentämättömyys hankaloitti ylläpitoa, tieto vanheni ja 

olennaiset asiat oli hankala löytää. Ensimmäinen vaihe päättyi, kun organisaati-

oissa huomattiin, että yksittäisten ratkaisujen ylläpito oli hankalaa ja taloudelli-

sesti kannattamatonta. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 27–30.) 

 

Konsernitasoisessa staattisessa toteutuksessa pyrittiin yhtenäistämään yksittäi-

set intranetit ja sekavuudesta haluttiin päästä eroon. Tässä vaiheessa myös 

yritysjohdossa huomattiin verkkoteknologian hyödyntäminen ja sisäiseen vies-

tintään alettiin kiinnittää huomiota. Yritysjohto halusi kaiken tärkeän löytyvän 

intranetistä ja tieto laitettiin sinne sellaisenaan jakelukanavan vuorovaikutteisia 

ominaisuuksia hyödyntämättä. Jotkut yritykset käyttivät ulkopuolista apua intra-

net-hankkeissa. Usein näissä hankkeissa saatiin yhtenäistettyä ulkoasu, mutta 

intranetin staattisuus säilyi. Suunnittelussa ei osattu ottaa huomioon eri sidos-

ryhmien tarpeita. Tässä vaiheessa intranet miellettiin vain tiedotuskanavaksi, ei 

johtamisen välineeksi eikä viestintämenetelmäksi. (Kuivalahti & Luukkonen 

2003, 31–34.) 

 

Kolmannessa vaiheessa Sisällönhallintajärjestelmä käyttöön alettiin järkevöittää 

sisällön julkaisua ja ylläpitoa. Tietoja tallennettiin systemaattisesti tietokantoihin 

ja intraneteiltä vaadittiin julkaisujärjestelmäominaisuuksia. Tässä vaiheessa in-

tranetit alkoivat olla dynaamisia, mutta vain sisältöjen teknisen hallinnan ja jake-

lun kannalta. Viestinnän näkökulmasta ajatellen nämä niin sanotut dynaamiset 

ratkaisut olivat yhtä heikkoja käytettävyydeltään kuin edellisen vaiheen staatti-

set ratkaisut. Tietosisältö pysyi järjestyksessä, mutta ei tavoittanut vastaanotta-

jaa. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 35–37.) 
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Siirryttäessä neljänteen vaiheeseen Personointi ja prosessit mukaan ei enää 

riittänyt, että tieto löytyi intranetistä, vaan sen täytyi olla käyttäjien saatavilla re-

levantilla tavalla. Tiedon tuli olla sellaista, jota vastaanottaja haluaa. Tässä vai-

heessa huomattiin myös, että jo intranetin kehitysvaiheessa käyttäjällä tulee olla 

mahdollisuus antaa palautetta, vaikuttaa intranetin kehittämiseen ja sisältöihin 

sekä olla mukana eri organisaatioyksiköiden välisessä kommunikaatiossa. In-

tranetin käyttö alkoi edellyttää kehittyneempiä viestintätaitoja yritysjohdolta. 

Edellisten vaiheiden dokumenttiviidakosta päästiin prosessinäkymiin, mikä hel-

potti työntekijää hahmottamaan oman työnsä merkityksen koko organisaatios-

sa. Yritysjohto havahtui siihen, että enää ei muutaman henkilön työpanos riittä-

nyt intranet-hankkeissa, vaan niihin alettiin lanseerata asiantuntijatyöryhmämal-

lia. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 40–42.) 

 

Viimeisessä viidennessä vaiheessa Työpaikan kojelauta intranet nähdään työn-

tekijän personoituna työpöytänä, josta on nopea pääsy yrityksen operatiivisiin 

järjestelmiin. Tämä malli ei tarjoa ratkaisua, jos yrityksen johto ei ota digitalisoi-

tumisen linjauksia osaksi liiketoimintasuunnittelua. Erilaisten kommunikaattorei-

den ja älypuhelinten yleistyessä yrityksissä on taattava, että intranetin hajautet-

tu etäkäyttö kaikissa rajapinnoissa toimii moitteettomasti. Tällä tavoin niin kut-

suttu digitaalinen työpöytä hyödyttää yrityksiä. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 

43–45.) 

 

Intranetin kehitys on ollut nopeaa. Pienet yksittäiset hankkeet ovat muuttuneet 

vajaassa kymmenessä vuodessa miljoonien työntekijöiden käyttämiksi maail-

manlaajuisiksi järjestelmiksi. Kuivalahti ja Luukkonen toteavat, että liiketoimin-

nan käytännön pyörittäminen ei olisi enää nykyään mahdollista ilman intranetiä. 

(2003, 25.) 

 

4.2 Päätehtävät ja viestinnälliset haasteet 

 

Intranetin päätehtävät ovat Lehmuskallion (2010, hakupäivä 1.11.2010) mu-

kaan: 
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 Tiedon jakaminen ja arkistointi 

 Vuorovaikutuksen lisääminen 

 Yhteisön jäsenten tavoittaminen maailmanlaajuisesti ja nopeasti 

 Yhteisön strategian esitteleminen ja jalkauttaminen 

 Yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden lisääminen maantieteellisistä sei-

koista huolimatta 

 Yhteisöidentiteetin rakentaminen ja vahvistus 

 Yhteisön jäsenten tarvitsemien palvelujen ja työvälineiden tarjoaminen 

 

Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 53–59) nimeävät intranetin viestinnällisistä 

haasteista suurimmaksi käyttäjien asenteen. Sekä työntekijän että johdon tulee 

kokea intranet vuorovaikutuksen edesauttajana, ei pelkkänä viestintäkanavana, 

jossa tietoa on jopa liiankin paljon. Kuivalahti ja Luukkonen listaavat intranetien 

haasteet kuuteen kategoriaan: 

 

1. tekniset ja teknologiset 

o teknisen perusrakenteen toimivuus 

o rajapinnat 

2. osaamisen tasoon liittyvät 

o digitaalisen viestinnän osaamistaso 

3. prosesseihin liittyvät 

o prosessien ja niiden määrittelyjen liittäminen intraneteihin 

4. tiedon johtamiseen liittyvät 

o kaksisuuntainen viestintä teknologiaa hyväksikäyttäen 

5. viestinnän toteutuksen ilmaisulliset 

o sisällöntuottamisen mediataju, uusien elementtien käyttö 

6. johtamiskulttuuriin liittyvät 

o johdon sitoutuneisuus hankkeeseen 

o motivointi 

 

Yksi haasteista on myös helppokäyttöisyys. Enää ei ole aikaa perehdyttää uusia 

ihmisiä järjestelmien käyttöön tai kouluttaa pääkäyttäjiä, vaan käyttö on osatta-

va heti käyttöönotosta lähtien. Järjestelmän on siis toimittava täysipainoisesti 
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heti alusta alkaen. Web-pohjaisiin ratkaisuihin mentäessä käytettävyyden tulee 

olla itsestään selvä, ilman mitään perehdytyksiä. Tämä on verrattavissa julkisiin 

palveluihin, kuten verkkopankkeihin, jotka ovat kaikkien ulottuvilla ja niin help-

pokäyttöisiä, että jokainen osaa ilman perehdytystä hoitaa pankkiasiansa niiden 

avulla. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 123.) 

 

4.3 Intranethanke 

 

Intranethanke ei juuri poikkea muista hankkeista, joissa lopputulokseen vaikut-

taa useampi osatekijä. Projekteista vastaavien tulee olla ammattilaisia, joille 

useiden toimittajien, tuotantoryhmien ja suunnittelijoiden kanssa toimiminen on 

tuttua. Projektijohdon on ymmärrettävä digitaalisen kanavan tietotekniset, sisäl-

löntuotannolliset sekä ilmaisulliset erityispiirteet onnistuakseen hankkeessaan. 

Intranethanketta ei voi luokitella tietotekniseksi tai viestinnälliseksi, vaan se on 

sekoitus näitä ja paljon muuta. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 145–146.) 

 

Uuden intranethankkeen alusta asti tulee miettiä keinoja tehokkaaseen lansee-

raukseen. Apuna voi käyttää kampanjoita, houkuttimia ja ”porkkanointia”. Esi-

merkiksi palkitsemiskäytäntöä voidaan harkita niille osastoille, jotka ottavat jär-

jestelmän ensimmäisenä tehokkaaseen käyttöön. Pienellä sisäisellä kilpailulla 

voi saada piristystä aikaan. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 169–170.) 

 

Organisaation sitouttaminen 

 

Intranethankkeen onnistumisen avain on Kuivalahden ja Luukkosen mukaan 

organisaation sitouttaminen mukaan hankkeeseen, mikä tulisi aloittaa jo projek-

tin käynnistysvaiheessa. Intranethankkeeseen saadaan koko organisaation tuki, 

kun henkilökunnalle annetaan mahdollisuus tuoda oma kanta esiin ja heidät 

pidetään ajan tasalla projektin etenemisestä. Jotta henkilökunta saadaan käyt-

tämään intranetiä, täytyy jokaiselle osoittaa konkreettinen henkilökohtainen hyö-

ty, joka motivoi käyttöön. Kuivalahti ja Luukkonen kirjoittavat: ”Hankkeelle on 

ladattava koko ajan kasvava positiivinen oletusarvo”. (2003, 143, 145.) 
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Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 148) esittelevät esimerkkitapauksen avulla or-

ganisaation sitouttamista. Sanitec-yrityksessä lähdettiin siitä, että intranetin te-

kemisen tulee olla hauskaa. Eri yksiköille annettiin omat roolit projektissa, mikä 

sitouttaa intranetin kehittämiseen ja ylläpitoon.  

 

Tässä tapauksessa koettiin, että intranetin teko ei saa olla vain yhden yksikön 

tai pääkonttorin tehtävä. Yrityksen eri tytäryhtiöillä oli ennestään omat in-

tranetinsä, joita ei heti lopetettu, vaan viestintäihmisten annettiin tytäryhtiössä 

ensin kypsyä ajatukselle yhteisestä intranetistä. Käyttäjien motivoinnin kannalta 

tässä tapauksessa on myös tärkeää, että eri yksiköt voivat tallentaa yksikkökoh-

taista tietoa, jota eivät muut yksiköt pääse lukemaan. Näin vältetään tunnetta, 

että konserni valvoo intranetin kautta yksikköjen toimia. (Kuivalahti & Luukko-

nen 2003, 148.) 

 

Aloitustoimet 

 

Hankkeen aloittaminen on tärkein vaihe ja se myös ennustaa kuinka hanke tu-

lee päättymään. Paras tae onnistumiselle on innostunut aloitus, jossa kaikki 

asianomaiset ovat jännityksellä mukana. Tämä vaatii aloituksen viestinnällistä 

suunnittelua. Jo aloitusvaiheessa kannattaa hyödyntää verkkoa, esimerkiksi 

toimitusjohtajan videoidut kommentit projektin aloituksesta saisi aikaan hyvän 

säväyksen. Jotta organisaatio saadaan alusta asti tukemaan hanketta, kannat-

taa esitellä heti aluksi konkreettisesti siitä seuraavat hyödyt ja huvit. (Kuivalahti 

& Luukkonen 2003, 145.) 

 

Aloitustoimien jälkeen tulee projektijohdon olla tarkkana, ettei innostus lopahda. 

On hyvä laatia suunnitelma, jonka avulla ihmiset saadaan pysymään mukana ja 

tukemaan hanketta. Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 146–147) esittelevät käsit-

teen ”esi-intra”, jolla havainnollistetaan hankkeen etenemistä ja jonka kautta voi 

lähettää palautetta projektiryhmälle. Tähän esi-intraan voidaan antaa pääsy ko-

ko henkilökunnalle tai vain osalle siitä. Esi-intrat helpottavat projektijohdon työ-

tä, kun palautetta tulee suoraan eri henkilöstöryhmiltä ilman välikäsiä. Äänes-

tykset eivät sovellu esi-intraan, koska niiden aiheuttamat puolesta ja vastaan 

keskustelut eivät ole rakentavaa palautetta.  
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Yritysjohto ei välttämättä ole niin kiinnostunut käytettävyydestä, yksityiskohdista 

ja sisällöstä kuin henkilöstö, mutta he haluavat tietää, kuinka projekti etenee. 

On siis tärkeää pitää myös heidät ajan tasalla. Yritysjohto myös kernaasti tiedot-

taa sujuvasta etenemisestä ja onnistumisista, ja suomalla mahdollisuus positii-

viseen tiedottamiseen varmistetaan samalla heidän tuki koko hankkeelle. (Kui-

valahti & Luukkonen 2003, 147.) 

 

Aikataulutus ja palaute 

 

Intranetprojektin aikatauluttamisen suhteen kannattaa olla realistinen, ei kanna-

ta antaa lupauksia, joita ei voikaan pitää. Aikataulu ei saa pettää, sillä se saat-

taa koko projektin huonoon valoon. Toinen hyvin tärkeä seikka aikatauluttami-

sen lisäksi on palautteeseen vastaaminen. Jos palautteeseen jättää vastaamat-

ta tai vastaaminen viivästyy, saattaa projektinjohto saada osakseen kielteistä 

huomiota. Palautteeseen tulee vastata viipymättä, tarkasti ja selittelyille tilaa 

jättämättä. (Kuivalahti & Luukkonen 2003, 148.) 

 

4.4 Intranet muutoksen tukena 

 

Useissa suurissa organisaatioissa on ollut viime vuosina useita erillisiä in-

tranetejä, joita on ajan mittaan lakkautettu ja yhdistetty yhdeksi kaikille tarjotta-

vaksi verkkopalveluksi. Syitä yhdistämiselle on ollut muun muassa kaikille yh-

teisten toimintatapojen ja prosessien jalkautus. Myös tarve luoda ja vahvistaa 

organisaation kulttuuria, identiteettiä ja me-henkeä on puoltanut yhteisen in-

tranetin käyttöönottoa. (Lehmuskallio 2010, hakupäivä 1.11.2010.) 

 

Intranetit mahdollistavat näissä muutoksissa sekä muutoksen valmistelun, muu-

tosviestinnän, keskustelun, palautteen keräämisen sekä myös uusien yhtenäis-

ten toimintatapojen mukaisen toiminnan tukemisen. Intranetit eivät siis ole pel-

kästään viestinnän välineitä, vaan strategisia, monipuolisia kokonaisuuksia, joi-

den tarjoamien tietojen, järjestelmien ja työvälineiden avulla organisaation jäse-

net pystyvät suoriutumaan tehtävistään entistä tehokkaammin. Intranetit autta-
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vat myös organisaation strategian toteutumisessa ja tavoitteiden saavuttami-

sessa. (Lehmuskallio 2010, hakupäivä 1.11.2010.) 

 

Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 86) toteavat intranetin olevan mainio muutosjoh-

tamisen kanava ja väline, jonka avulla muutoksista voidaan kertoa monen ta-

soisesti, erissä ja vähitellen. Kun muutokset ankkuroidaan strategiaan, voidaan 

osoittaa kuinka strategia toimii käytännössä. Tämä vaatii kuitenkin yritysjohdolta 

taitoja käyttää intranetiä tehokkaasti. Johdon tulee antaa konkreettisia ja oma-

kohtaisia esimerkkejä, joihin on helppo samaistua.  
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5 TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

Jokainen käyttöönottotapahtuma on erilainen ja voidaan toteuttaa monella eri 

tavalla, riippuen näkökulmasta ja lähestymistavasta. Käyttöönotto voidaan aja-

tella prosessina tai sitä voidaan tarkastella organisatorisesta näkökulmasta. Li-

säksi käyttöönottoa voidaan kuvata teknologisena, sosiaalisena ja ihmislähtöi-

senä toimintana. (Halonen 2002, 11–12.) 

 

5.1 Tietojärjestelmät osana organisaation toimintaa 

 

Tietojärjestelmä on ”ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja 

ohjelmista koostuva järjestelmä, jonka tarkoitus on tietoja käsittelemällä tehos-

taa tai helpottaa jotakin toimintaa tai tehdä toiminta mahdolliseksi” (Pohjonen 

2002, 6). Organisaatiossa voi olla joukko liiketoimintaa tukevia tietojärjestelmiä, 

kuten talouteen liittyvät järjestelmät, tuotannonohjausjärjestelmät sekä johdon 

tietojärjestelmät. Tietojärjestelmien määrä riippuu yrityksen koosta; suuressa 

teollisuuslaitoksessa voi olla useita kymmeniä tietojärjestelmiä. (Haikala & Märi-

järvi 2002, 21–22.) 

 

Tietojärjestelmiä on käytössä jossain muodossa kaikissa organisaatioissa. Ne 

eivät välttämättä ole automaattisia tai edes tiedostettuja. Hyvin nykyaikaisissa-

kin tietojärjestelmissä on usein sekä manuaalisia että automaattisia osia. Mo-

lemmat osat ovat yhteydessä rajapinnan kautta sekä toisiinsa että siihen ympä-

ristöön, jossa tietojärjestelmä toimii. Rajapinta määrittelee, millaisia syötteitä 

järjestelmä voi vastaanottaa ja millaisia tulosteita se tuottaa. (Pohjonen 2002, 

6.) 

 

Tietojärjestelmät ovat syntyneet pitkän, jopa kymmenien vuosien, kehitystyön 

tuloksena. Tästä johtuen voi olla, että laite-, käyttöjärjestelmä- sekä toteutusvä-

linevalikoima on kirjava ja tiedonsiirto näiden välillä hankalaa. Yrityksissä ol-
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laankin siirtymässä kohti integroidumpia kokonaisuuksia, joissa eri osajärjes-

telmät kommunikoivat keskenään. (Haikala & Märijärvi 2002, 22.) 

 

Tarkasteltaessa tietojärjestelmien merkitystä osana organisaation toimintaa, 

organisaatioita voidaan ajatella toimintayksikköinä, joilla on erilaisia tavoitteita. 

Esimerkiksi oppilaitos on toimintayksikkö, jonka tehtävänä on kouluttaa ihmisiä 

ja tuottaa tutkintoja. Tietojärjestelmät auttavat organisaatiota saavuttamaan 

asetettuja tavoitteita ja jotta toiminta säilyisi tehokkaana, voivat tietojärjestelmät 

olla useille organisaatioille jopa välttämättömiä. Pahimmassa tapauksessa tieto-

järjestelmän toimimattomuus voi estää koko organisaation toiminnan. (Pohjonen 

2002, 8, 10.) 

 

Siihen, miksi ja mihin tietojärjestelmiä käytetään, on jokaisella organisaatiolla 

omat syynsä. Syitä voivat olla esimerkiksi perus-, liike ja operatiivisten toiminto-

jen tukeminen, johdon päätöksenteon tukeminen sekä strategisen kilpailuedun 

saavuttaminen. Tietojärjestelmät voidaan jaotella sen mukaan, millaisia toimin-

toja niillä suoritetaan. Esimerkiksi toimistoautomaatiojärjestelmiä ovat päivittäin 

työssä käytettävät apuvälineohjelmistot (tekstinkäsittely-, sähköposti- ja kalente-

riohjelmistot), joita käytetään dokumenttien hallintaan tai pienten töiden automa-

tisointiin. Tapahtumankäsittelyjärjestelmillä taas voidaan käsitellä erilaisia orga-

nisaation tapahtumia ja toimenpiteitä. Päätöstukijärjestelmillä tuotetaan infor-

maatiota päätöksenteon tueksi ja nämä johdon tietojärjestelmät auttavat johtoa 

organisaation toiminnan ohjauksessa sekä strategisten suunnitelmien laatimi-

sessa. (Pohjonen 2002, 7, 10.) 

 

Toimintayksiköiden tai organisaatioiden sisäiset toiminnot voidaan jaotella kar-

keasti kolmeen kategoriaan, perus-, ohjaus- ja tukitoimintoihin. Perustoiminnot 

ovat niitä toimintoja, jotka mahdollistavat toimintayksikön olemassaolon (esim. 

tuotannon- ja prosessinohjausjärjestelmät). Ohjaustoimintoja ovat toiminnan 

suunnitteluun, toimeenpanoon ja valvontaan liittyvät toiminnot (esim. päätöstuki- 

ja toimistoautomaatiojärjestelmät). Tukitoimintoja taas ovat muun muassa hen-

kilöstöhallinto, taloushallinto, tietohallinto ja näihin toimintoihin liittyvät järjestel-

mät. Organisaation kaikille tietojärjestelmille on yhteistä se, että ne palvelevat 
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organisaatiota sen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi. (Pohjonen 2002, 9–

11.) 

5.2 Käyttöönottoprosessi 

 

Tietojärjestelmän käyttöönotto on jatkuva prosessi, joka sisältää eri vaiheet en-

nen järjestelmän vaihtamista, vaihtamisen aikana ja heti vaihtamisen jälkeen 

aina siihen asti, kun järjestelmä on tarkoituksenmukaisesti otettu käyttöön. (Ha-

lonen 2002, 12.) Tarkasteltaessa käyttöönottoa organisatorisesta näkökulmasta 

kyseessä ei ole vain tekninen muutos, vaan tietojärjestelmän käyttöönotto muut-

taa väistämättä koko organisaation toimintaa. Organisaatio on tiettyyn ympäris-

töön ja tietyn rakenteen mukaan järjestäytynyt yhteisö, jossa työntekijät suorit-

tavat omia tehtäviään tietojärjestelmää hyväksikäyttäen. Uuden tietojärjestel-

män käyttöönotto vaikuttaa lähes aina tehtävien suoritustapaan ja työnjakoon 

sekä muuttaa osaamisvaatimuksia. (Nurminen, Reijonen & Vuorenheimo 2002, 

5–6.)  

 

Tietojärjestelmän käyttöönottoprosessia on vaikea käsitteellistää. Käytännössä 

käyttöönotossa on kyse strategisista kysymyksistä, teknisistä, taloudellisista ja 

organisatorisista ongelmista ja niihin liittyvien ratkaisujen hakemisesta. (Hyöty-

läinen & Kalliokoski 2001, 30.) 

 

5.3 Käyttöönottotapoja 

 

Tietojärjestelmän käyttöönoton toteuttamiseen on useita erilaisia tapoja. Yhtä 

oikeaa tapaa ei ole ja ratkaisu riippuu tilanteesta. Valittaessa sopivaa käyttöön-

ottotapaa, tulee tarkastella saavutettavia päämääriä sekä millainen käyttöön-

otettava järjestelmä on. Eri käyttöönottotapoja voidaan tarpeen mukaan yhdis-

tellä, mutta tärkeintä on asettaa käyttöönoton tavoitteet tärkeysjärjestykseen ja 

arvioida jokaista käyttöönottotapaa näiden tavoitteiden mukaisesti. (Eason 

1988, 159, 165.)  

 

Eason (1988, 159) ja Roukala (1998, 248) ovat esittäneet neljä yhteneväistä 

käyttöönottotapaa, jotka ovat big bang eli kertasiirtyminen, rinnakkainen käyt-
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töönotto, vaiheittainen käyttöönotto sekä kokeilu. Näiden lisäksi Eason esittää 

vielä viidenneksi käyttöönottotavaksi vähittäisen kehityksen. 

 

Big bang eli kertasiirtyminen 

 

Big bang eli kertasiirtyminen on tapa, jossa uusi tietojärjestelmä otetaan käyt-

töön koko organisaatiossa samanaikaisesti. Kaikki käyttäjät siis siirtyvät käyttä-

mään uutta järjestelmää välittömästi tiettynä päivänä. Tämä toteuttamistapa 

vaatii runsaasti suunnittelua, koska kaiken on oltava toimintakunnossa yhtäai-

kaisesti. Erityisesti suuret järjestelmät vaativat hyvinkin pikkutarkkaa suunnitte-

lua. Suunnittelu sisältää jokaisen järjestelmän komponentin testauksen, tietojen 

lisäämisen ja vahvistamisen, organisatoristen muutosten käsittelyn ja sopimisen 

sekä käyttäjien koulutuksen ennen varsinaista vaihtamista. (Eason 1988, 159.) 

 

Kertasiirtyminen asettaa henkilökunnan stressaavaan tilanteeseen, joten tämän 

toteutustavan valintaan on oltava vahvat perusteet. Järjestelmille, joiden kautta 

tehdään esimerkiksi reaaliaikaisia varauksia ja joiden tietokantoihin ihmisillä 

ympäri maailmaa on pääsy, kertasiirtyminen on kuitenkin usein välttämätön va-

linta. (Eason 1988, 161.) Käyttöönoton mahdollisen epäonnistumisen varalle on 

suunniteltava paluu vanhaan toimintatapaan. Kertasiirtyminen tapahtuu hyvin 

lyhyessä ajassa ja koulutus vaatii paljon resursseja. (Roukala 1998, 263.) 

 

Rinnakkainen käyttöönotto 

 

Käyttöönotto voidaan toteuttaa myös rinnakkaisena, jolloin vanhaa tietojärjes-

telmää käytetään uuden rinnalla siihen asti kunnes uusi järjestelmä on osoittau-

tunut luotettavaksi ja kaikki käyttäjät ovat sisäistäneet sen toiminnot. Rinnakkai-

nen käyttöönotto on Easonin (1988, 161) mukaan yksi ratkaisu Big bangin ta-

paisen välittömästi tapahtuvan muutoksen riskien vähentämiseen. Tämä käyt-

töönottotapa vaatii kuitenkin kaksinkertaisen työmäärän normaaliin verrattuna, 

koska sama tieto joudutaan lisäämään kahteen paikkaan. Kahden järjestelmän 

käyttö rinnakkain varmistaa toiminnan jatkuvuuden virheettömänä, vaikka uusi 

järjestelmä ei toimisi halutusti, mutta sen lisäksi tietojen lisäämiselle sekä uu-
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teen että vanhaan järjestelmään tulee olla näkyvä ja selkeä syy. (Eason 1988, 

161; Roukala 1998, 248, 263.)  

 

Jos vain vanhaa järjestelmää käytetään edelleen ”oikeiden” töiden tekemiseen, 

voi tämä johtaa henkilökunnan vastarintaan uutta järjestelmää kohtaan. Henki-

lökunta voi alkaa ajatella, että uusi järjestelmä on vain ajan tuhlausta. Toisaalta 

taas, jos uusi järjestelmä säästää paljon aikaa tai tarjoaa muita etuja, vanhan 

järjestelmän käyttö voi alkaa tuntua turhauttavalta. Valittaessa rinnakkainen jär-

jestelmän käyttöönottotapa, olennainen osa tätä prosessia on tehdä käyttöönot-

tosuunnitelma yhdessä henkilökunnan kanssa. Suunnitelman avulla henkilökun-

ta ymmärtää perusteet kyseessä olevan käyttöönottotavan valintaan, he näke-

vät käyttöönoton edistymisen sekä he voivat osallistua päätöksentekoon siitä, 

koska käyttöönotto on tarkoitus saada päätökseen. (Eason 1988, 161.) 

 

Vaiheittainen käyttöönotto 

 

Yksi hyvin yleinen käyttöönottotapa on vaiheittainen käyttöönotto, jolloin uusi 

järjestelmä otetaan käyttöön vähitellen toiminnoittain, käyttäjäryhmittäin ja osas-

toittain ajallisesti eri aikoina. Tämä tapa tarjoaa etuja erityisesti uuden järjestel-

män teknisille toteuttajille, kun he voivat keskittyä yhteen toimintoon tai käyttäjä-

ryhmään kerrallaan. Lisäksi, jos ongelmia ilmaantuu, koskevat ne vain pientä 

osaa organisaatiosta. (Eason 1988, 162.) 

 

Vaiheittaisessa käyttöönotossa käyttäjätuen tarpeen määrä on pienempi, mutta 

ei kuitenkaan poissuljettu. Järjestelmän varsinaisille käyttäjille tämä tapa tarjoaa 

myös mahdollisuuden sopeutua uuteen järjestelmään vähitellen. Vaiheittaisessa 

toteutuksessa on tärkeää, että teknisten toteuttajien ja käyttäjien vaatimukset ja 

mielipiteet käyvät yksi yhteen toistensa kanssa. Jos jokin toiminto on teknisesti 

järkevä, se ei välttämättä ole sitä käyttäjien mielestä. Kun käyttäjien mielestä 

jokin ei ole mielekästä, voi se aiheuttaa uuden järjestelmän torjumista. Jokaisen 

käyttäjäryhmän ja toiminnon kohdalla tulee siis miettiä toteutustapoja, jotta käyt-

töönotosta saataisiin positiivinen kokemus. (Eason 1988, 162.) Myös vaiheittai-

sen käyttöönoton haasteena on se, että käytettäessä uutta ja vanhaa järjestel-

mää samanaikaisesti voidaan samoja tietoja joutua päivittämään kahteen eri 
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paikkaan. Tällainen kahteen paikkaan päivittäminen asettaa tietojen eheyden 

vaakalaudalle. (Roukala 1998, 263.) 

 

Kokeilu 

 

Käyttöönottoihin liittyy paljon haasteita, joten kokeilu on yksi tapa aloittaa käyt-

töönottoprosessi. Kokeilussa valitaan yksi osasto tai alue, jossa uusi tietojärjes-

telmä otetaan käyttöön. Tämän pilottiosaston tai -alueen kokemusten perusteel-

la tietojärjestelmään tehdään mahdollisia muutoksia, jonka jälkeen suoritetaan 

varsinainen siirtyminen tietojärjestelmän lopulliseen käyttöön. Jos kyseessä on 

toimintaan laajasti vaikuttava tietojärjestelmä, on tärkeää, että uutta järjestel-

mää voidaan kokeilla ensin pienessä ympäristössä etukäteen. Kokeilun tuloksia 

voidaan näin mitata ja kokemuksia käyttää siirtymisen suunnitteluun tai jopa 

hylkäämiseen. (Roukala 1998, 248, 262.)  

 

Eason painottaa, että kokeilua ei tule sekoittaa protoiluun, jota yleensä suorite-

taan järjestelmävaatimusten testaamiseksi ja kehittämiseksi. Kokeilua suorite-

taan kun järjestelmä on jo valmiiksi kehitetty. Kokeilussa järjestelmää testataan 

teknisesti ja näin saadaan tietoa siitä, pystyykö järjestelmällä tekemään sen 

mitä siltä vaaditaan. Tämän käyttöönottotavan haasteena on se, että eri osas-

toilla voi olla erilaiset vaatimukset järjestelmän käytölle. Jos kokeilussa mukana 

olevalle osastolle tulee vastaan jokin ongelma, tämä ongelma ei välttämättä 

koske toista osastoa. Kokeilun kautta saatuja kokemuksia ei siis voi yleistää 

koko organisaation tasolle. (1988, 163.) 

 

Vähittäinen kehitys 

 

Vähittäinen kehitys on tapa, joka yhdistää kehityksen ja käyttäjälähtöisen suun-

nittelun. Tämän tavan tavoitteena on luoda yksilöille tai ryhmille räätälöityjä so-

velluksia, joita voidaan kehittää sitä mukaa, kun käyttäjät oppivat kuinka järjes-

telmä voisi palvella heidän tarpeitaan. Vähittäisen kehityksen ongelmana on 

suunnittelematon kehitys sekä tekninen yhteensopimattomuus. Kun kyseessä 

on peruskäyttäjä, jolla ei ole teknistä osaamista, voi järjestelmän kehittäminen 
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viedä hyvin paljon aikaa. Tällaisessa käyttäjälähtöisessä suunnittelussa on siis 

hyvin tärkeää, että käyttäjillä on saatavilla teknistä tukea. (Eason 1988, 164.) 

 

5.4 Käyttöönottoprosessin onnistuminen ja siihen vaikuttavat tekijät 

 

Jotta käyttöönottoprosessi olisi mahdollisimman onnistunut, tulee se suunnitella 

hyvin etukäteen. Vaikka järjestelmä olisi teknisesti toimiva, voi se romahtaa 

käyttöönoton yhteydessä. Jos suunnitteluvaiheessa on jäänyt joitain asioita kä-

sittelemättä, nousevat ne esiin viimeistään käyttöönoton yhteydessä. Usein tä-

män tuloksena on, että uusi järjestelmä voidaan ottaa käyttöön vain osittain tai 

käyttöönottoprosessi voi pitkittyä, kun mahdollisesti puuttuvia osia aletaan kehit-

tää. (Eason 1988, 157.) 

 

Käyttöönottoprosessi voidaan katsoa onnistuneeksi, jos uuteen tietojärjestel-

mään ollaan tyytyväisiä. Tyytyväisyyttä voidaan mitata erilaisilla mittareilla, joita 

ovat järjestelmän käyttöaste, käyttäjien tyytyväisyys järjestelmää kohtaan, käyt-

täjien myönteisyys järjestelmää kohtaan, saavutetut tavoitteet sekä organisaati-

on saama hyöty. Tietoa näistä asioista voidaan kerätä muun muassa kyselyiden 

ja haastatteluiden avulla. (Laudon & Laudon 1998, 512.) 

 

Samelan esimerkissä yrityksessä otettiin käyttöön matkalaskujärjestelmä. Jär-

jestelmä vähensi muutamien laskujen käsittelijöiden töitä, mutta useat kymme-

net joutuivat opettelemaan uuden järjestelmän käytön, mikä ei tuottanut heille 

mitään lisäarvoa. Kun samanaikaisesti kyseisessä yrityksessä olisi haluttu ottaa 

käyttöön tarjousten laatimista helpottava järjestelmä, joka koettiin mielekkääksi, 

niin mielikuvaksi jäi se, että yrityksessä arvostettiin hallintoa enemmän kuin 

myyntiä. (1997, 201–202.) 

 

Tämä esimerkki kuvaa hyvin sitä, mitä tapahtuu kun organisaatio ei miellä uu-

den järjestelmän tarpeellisuutta. Järjestelmän käyttö koetaan pakkona, jonka 

kanssa on vain elettävä. Myös järjestelmän kehitys on vaakalaudalla, koska 

koko asiaa pidetään vastenmielisenä. Toiminnan kehittämisen kannalta tietojär-
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jestelmän vastaanotto on siis hyvin tärkeässä asemassa. (Samela 1997, 201–

202.) 

 

Käyttöönottoprosessin onnistumiseen vaikuttaa Laudonin ja Laudonin mukaan 

neljä tekijää, jotka ovat käyttäjien osallistuminen, johdon tuen määrä, tietojärjes-

telmän vaativuustaso ja riskit sekä käyttöönottoprosessin hallinta. Käyttäjien 

osallistumisella käyttöönottoprosessiin on todettu olevan positiivisia tuloksia. 

Kun käyttäjillä on mahdollisuus osallistua järjestelmän suunnitteluun ja kehityk-

seen, heidän on helpompi sopeutua käyttämään uutta järjestelmää. Muutospro-

sessiin aktiivisesti osallistuvien käyttäjien on myös helpompi suhtautua järjes-

telmään positiivisesti, mikä osaltaan vähentää muutosvastarintaa. (1998, 515.) 

Käyttäjien sopeutuminen uuteen järjestelmään on Easonin mukaan vaikeinta 

käytettäessä käyttöönottomenetelmänä Big bangia eli kertasiirtymistä. Sopeu-

tuminen on taas helpointa käytettäessä vähittäistä kehitystä käyttöönottomene-

telmänä. (1998, 159.) 

 

Organisaation johdon tuen määrä vaikuttaa käyttäjien suhtautumiseen käyt-

töönotettavaan järjestelmään. Organisaation johdon ollessa mukana tukemassa 

käyttöönottoprosessia, on käyttäjien helpompi pitää uutta järjestelmää positiivi-

sena asiana. Johdon tukiessa käyttöönottoprosessia, käyttäjät saavat vaikutel-

man, että heidän osallistumisensa järjestelmän suunnitteluun ja kehitykseen 

huomataan korkealla taholla. Prosessiin osallistuvat käyttäjät tunnistetaan joh-

don taholta ja heitä voitaisiin jopa palkita osallistumisesta. (Laudon & Laudon 

1998, 517.) 

 

Johdon tuki myös varmistaa käyttöönottoprosessin onnistumiseen vaadittavan 

rahoituksen. Uuteen järjestelmään liittyvien työtapojen muutoksien ja organisa-

toristen järjestelyiden onnistuminen ovat myös riippuvaisia johdon tuen määräs-

tä. Jos esimies pitää uutta järjestelmää tärkeänä asiana, todennäköisesti myös 

hänen alaisensa pitävät sitä tärkeänä. (Laudon & Laudon 1998, 517.) 

 

Käyttöönottoprosessin onnistuneeseen läpivientiin vaikuttavat suuresti proses-

sin laajuus ja vaativuus sekä organisaation osaaminen. Mitä laajempi ja vaati-

vampi käyttöönottoprosessi on kyseessä, sitä suurempi mahdollisuus on sen 
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epäonnistuminen. Lisäksi, jos organisaatiolla ei ole kokemusta suuren projektin 

läpiviennistä, on käyttöönottoprosessin epäonnistumisen riski suuri. Onnistu-

neeseen käyttöönottoprosessiin vaikuttaa myös prosessin organisointi. Jos pro-

sessin vaatimukset on hyvin määritelty, on onnistuminen todennäköisempää. 

Käyttäjien tietämys siitä, mitä he haluavat ja mitä käyttöönotettavalla järjestel-

mällä tulisi pystyä tekemään, auttaa käyttöönottoprosessin läpiviennissä. Jos 

käyttäjät eivät ole yhtä mieltä vaatimuksista ja ne muuttuvat yhtenään, aiheuttaa 

se riskin käyttöönottoprosessin onnistumiselle. (Laudon & Laudon 1998, 517.) 

 

Uuden tietojärjestelmän kehittäminen täytyy olla hyvin hallinnoitua. Monimutkai-

silla järjestelmillä on monia käyttäjäryhmiä, joilla jokaisella voi olla erilaiset vaa-

timukset ja tarpeet järjestelmälle. Eri käyttäjäryhmien tarpeet tulee määritellä 

käyttöönottoprosessissa tarkoin. Usein käyttöönottoprosesseissa unohdetaan 

peruselementit, kuten kouluttaminen. Kouluttamisella voidaan varmistaa, että 

uuden järjestelmän loppukäyttäjien on helppo lähteä käyttämään järjestelmää ja 

he ymmärtävät uuden järjestelmän mahdollisuudet. Jos käyttöönottoprosessi on 

huonosti hallinnoitu ja suunniteltu, syntyy konflikteja sekä epävarmuustekijöitä. 

(Laudon & Laudon 1998, 519.) 

 

Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 169) esittelevät tapauksen, jossa yrityksessä 

otettiin uusi intranet käyttöön henkilöstöä motivoimatta, informoimatta saati kou-

luttamatta. Lopputuloksen ollessa kankea, sekava ja hankala käyttää ei henki-

löstö motivoitunut intranetin käyttöön lainkaan. Tämä käyttöönotto koettiin pak-

kopullana, jolla yritysjohto menetti viestinnällistä uskottavuuttaan henkilöstön 

keskuudessa. 

 

Käyttäjien koulutus ja tukeminen 

 

Käyttäjien koulutus on tärkeä osa käyttöönottoprosessia. Koulutus auttaa käyt-

täjiä sopeutumaan uuteen järjestelmään ja rakentamaan positiivisia mielipiteitä 

järjestelmää kohtaan. Lisäksi käyttäjät pääsevät näkemään uuden järjestelmän 

hyödyllisyyden käytännössä. (Aladwani 2001, 271–272.) Koulutusta tulisi tarjota 

jokaiselle, joka uutta tietojärjestelmää tulee käyttämään. Jos uusi järjestelmä on 

hankittu ulkopuoliselta toimittajalta, voitaisiin koulutus järjestää esimerkiksi si-
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ten, että toimittaja kouluttaa organisaation IT-vastaavat, jotka kouluttavat edel-

leen järjestelmän peruskäyttäjät eli henkilökunnan. (Norzaidi, Chong, Murali & 

Salwani 2007, 1245.) 

 

Lorenzi ja Riley neuvovat, että käyttäjien koulutus olisi hyvä toteuttaa juuri en-

nen järjestelmän varsinaista käyttöönottoa. Jos järjestelmää säännöllisesti käyt-

täviä henkilöitä lähdetään kouluttamaan liian aikaisin, on silloin vaarana, että 

käyttäjät ovat unohtaneet oppimansa ennen kuin järjestelmä otetaan oikeasti 

käyttöön. Tällöin jo kerran koulutetut henkilöt voidaan joutua kouluttamaan uu-

destaan. Käyttöönottokoulutuksen ei myöskään tulisi keskittyä ainoastaan tek-

nisen sisällön kouluttamiseen vaan myös asenteisiin. Koulutuksen avulla voi-

daan nostattaa käyttäjien innostusta järjestelmän käyttämiseen. (1995, 259–

260.) 

 

Sisällöntuottajien koulutus on myös tärkeä osa järjestelmän käyttöönottoa. Si-

sällöntuotantoon, ylläpitoon ja toimittamiseen täytyy varata resursseja. Ei voida 

olettaa, että henkilöstö oman työnsä ohessa tekee intraan sisältöä. Sisällöntuot-

tajien kouluttamisen ohella myös tekninen kouluttaminen vaatii osansa. Jos si-

sällöntuottaja ei hallitse järjestelmän teknistä puolta, ei viestintä onnistu. Esi-

merkiksi verkossa olevat e-learning -itseopiskelumateriaalit ovat hyvä tuki sisäl-

löntuottajille. Tämä vähentää myös koulutuksen tarvetta ja näin varmistetaan 

myös, että materiaalit ovat kaikkien saatavilla intranetissä. (Kuivalahti ja Luuk-

konen 2003, 170.) 

 

Käyttöoppaan laatiminen järjestelmästä on myös merkittävä toimi lisäämään 

uuden järjestelmän hyödyllisyyttä ja tukemaan sen käyttöä. Jotta käyttöopas 

olisi tehokas ja saavuttaisi suurimman hyödyn, tulee sen olla riittävän yksinker-

tainen, helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen. Kuvalliset ohjeet auttavat käyt-

täjää ymmärtämään nopeasti mistä on kyse. (Norzaidi ym. 2007, 1245.) Käyttä-

jillä olisi hyvä olla mahdollisuus löytää ohjeita milloin tahansa kun he niitä tarvit-

sevat. Erilaisten online-avusteiden avulla käyttäjät voivat halutessaan etsiä 

neuvoa esimerkiksi kuinka suoritetaan jokin tietty toiminto tai kuinka tiettyä työ-

kalua voitaisiin hyödyntää. Usein tällaiset mukavuudet kuitenkin laiminlyödään 

tai jätetään käyttöönottoprosessin loppuun, jolloin resurssit voivat muutenkin 
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olla jo vähissä. Tämän seurauksena, jos ohjeita tehdään, ne tehdään usein huo-

limattomasti. (Eason 1988, 180–181.) 

 

Yhteydet muihin tietojärjestelmiin ja tietojen siirtäminen 

 

Organisaatiossa on usein käytössä useita eri tietojärjestelmiä, joiden tulee toi-

mia yhdessä uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeenkin. Järjestelmien yhteen-

sopivuus tulee selvittää jo käyttöönottoprosessia suunniteltaessa. (Roukala 

1998, 147.) Roukalan (1998, 184) mukaan järjestelmien välisten yhteyksien 

toiminnan varmistaminen voidaan jakaa seuraaviin osiin: 

 

 lähtevän tiedon testaaminen 

 siirretyn tiedon jatkokäytön testaaminen 

 saapuvan tiedon testaaminen 

 järjestelmien keskustelun testaaminen 

 liittymäkuvausten laadun varmistaminen 

 

Jos vanha järjestelmä sisältää tietoa, jonka tulee olla saatavilla myös uudessa 

järjestelmässä, tulee tietojen siirtäminen suunnitella ja tehdä huolella. Tietojen 

siirtäminen toteutetaan osana käyttöönottoprosessia. Ennen tietojen siirtämistä 

tulee toteuttaa tietovarastojen siivoamista. Vanhasta järjestelmästä poistetaan 

turhat ja päällekkäiset tiedot sekä mahdolliset virheelliset tiedot korjataan. Tämä 

siivoamistyö voi olla hyvinkin työlästä ja sen suorittamiseen vaaditaan organi-

saation toiminnan sekä uuden ja vanhan järjestelmän tuntemusta. (Roukala 

1998, 141.) 
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6 KÄYTTÖÖNOTON ETENEMINEN 

 

 

Uuden opiskelijaintran käyttöönoton suunnittelu ja sisältöjen viemisen vaiheistus 

alkoi Liiketalouden yksikössä syyskuussa 2010. Liiketalous on ensimmäinen 

OAMK:n yksikkö, joka siirtää sisältöjä vanhasta järjestelmästä uuteen opiskeli-

jaintraan. Sisältöjen siirtoa suunniteltaessa englanninkielinen opiskelijaintra ei 

ollut käytössä muun kuin etusivun osalta ja mahdollisuus lisätä englanninkielisiä 

sisältöjä opiskelijaintraan saatiin vasta marraskuun lopulla 2010. Suunnittele-

mamme vaiheistus koskee vain suomenkielisiä sisältöjä. 

 

Tässä luvussa kuvataan käyttöönoton eteneminen Liiketalouden yksikössä. En-

sin esitellään lähtötilanne ja käytössä olleiden järjestelmien yhteydet sekä en-

nen että jälkeen opiskelijaintran käyttöönoton. Lopuksi kuvataan tietojen siirron 

vaiheistus ja käyttöönottoon liittyvä koulutus. 

 

6.1 Lähtötilanne 

 

Liiketalouden yksikössä oli käytössä ennen uuden opiskelijaintran käyttöönottoa 

tiedotuskanava Ilmari, jota käyttivät opiskelijoiden lisäksi myös henkilökunta. 

Ilmarissa oli opiskelijalle muun muassa tietoa opinnoista, työjärjestykset, tentit 

sekä henkilökunnan yhteystiedot. Etusivulla oli linkkejä muihin käytettäviin jär-

jestelmiin. Ilmarin lisäksi käytössä on oppimisalusta Blackboard, josta ollaan 

kuitenkin luopumassa. Lisäksi opiskelijoille suunnattua tietoa opiskelusta oli 

OAMK:n julkisilla verkkosivuilla. 

 

Kuvassa 3 on esitetty käytössä olleet järjestelmät ennen opiskelijaintran käyt-

töönottoa. Kaikkia järjestelmiä, lukuun ottamatta opiskelijoiden käyttämää henki-

lökohtaista opintosuunnitelmaa eHOPS:a, käyttivät sekä opiskelijat että henkilö-

kunta. Ennen uuteen opiskelijaintraan siirtymistä käytössä olleet järjestelmät 

eivät keskustelleet keskenään. 
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KUVA 3. Järjestelmät ennen opiskelijaintran käyttöönottoa 

 

Koko OAMK:n käytössä on opintoasiain hallinto-ohjelmisto Asio (kuva 4), jota 

käyttää sekä henkilökunta että opiskelijat. Opiskelijat voivat Asiossa muun mu-

assa selailla opintosuoritusrekisteriä, ilmoittautua opintojaksoille sekä muuttaa 

yhteystietojaan. Asion kautta opiskelijat voivat suunnitella opintojensa etenemis-

tä ja rakennetta eHOPS:n avulla. Tällä hetkellä Liiketalouden yksikössä opin-

tonsa aloittavan opiskelijan kaikki pakolliset opintojaksot viedään automaattises-

ti opintorekisteriin, mutta jatkossa opiskelijat ilmoittautuvat itse kaikille opinto-

jaksoille eHOPS:n kautta. Uuden ilmoittautumismenettelyn myötä opiskelijan 

opintorekisterissä näkyvät vain opintojaksot, joille opiskelija on ilmoittautunut. 
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KUVA 4. Opintoasiain hallinto-ohjelmisto Asio 

 

6.2 Järjestelmien väliset yhteydet 

 

Uuden opiskelijaintran käyttöönoton myötä järjestelmillä on yhteisiä rajapintoja 

ja ne alkavat keskustella keskenään. Kuvassa 5 on esitetty järjestelmien väliset 

yhteydet. Opiskelijaintran Ajankohtaista-palstalle lisätään tiedotteita henkilökun-

nan intrassa olevalla Tiedotteen lisäys -työkalulla. Opiskelijoille tarkoitetut lo-

makkeet sijaitsevat henkilökunnan intrassa, josta ne listautuvat automaattisesti 

opiskelijaintraan Lomakkeet-koontisivulle. OAMK:n julkisilta verkkosivuilta on 

opiskelijaintran käyttöönoton yhteydessä siirretty opiskelijan polku sisältöineen 

uuden intran Tietoa opiskelusta -osioon. 
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KUVA 5. Järjestelmät opiskelijaintran käyttöönoton jälkeen 

 

Opiskelijoiden Asioon kirjatut yhteys- ja opiskelijatiedot listautuvat intran käyttä-

jäprofiileihin. Opiskelijaintran Opintojaksot-osioon listautuvat sekä opettajan että 

opiskelijan ajankohtaiset opintojaksot työtiloineen. Opiskelijoille näkyvät opinto-

jaksot Asio-ilmoittautumisten perusteella ja opettajille opintojaksot, joille heidät 

on kiinnitetty Asiossa. Opettajat lisäävät Opintojaksot-työtilaan tietoa opiskeli-

jaintran kautta.  

 

6.3 Tietojen siirto 

 

Ilmarissa on paljon uuteen opiskelijaintraan siirrettäviä tietoja ja dokumentteja, 

joita opiskelija tarvitsee opiskelussa lähes päivittäin. Kun tietojen siirtoa alettiin 

suunnitella, kaikille Ilmarin tiedoille ei ollut paikkaa uudessa opiskelijaintrassa. 

Tähän liittyen pidimme palaverin, jossa käytiin läpi Ilmarin kaikki osiot ja listattiin 

opiskelijaintrasta puuttuvia sivuja sekä selvitettiin vastuuhenkilöt, jotka tulevat 

siirtämään tietoja uuteen intraan. Lista puuttuvista sivuista toimitettiin uuden 

intran kehittämisestä vastaavalle Viestintäpalveluille (VIP). Palaverissa oli läsnä 

meidän opinnäytetyön tekijöiden lisäksi toimeksiantajan edustaja sekä Liiketa-

louden yksikön laatukoordinaattori. 

 

Tietojen siirtoa varten alettiin laatia käyttöönottosuunnitelmaa (liite 1), joka lähe-

tettäisiin Liiketalouden yksikön johtotiimin käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. 

Käyttöönottosuunnitelman tavoitteena oli vaiheistaa tietojen siirto Ilmarista uu-
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teen opiskelijaintraan ja esitellä Opintojaksot-osion käyttöönottokoulutusta. Vai-

heistuksessa otettiin huomioon siirrettävän osion laajuus, jonka mukaan siirroille 

varattiin aikaa. Laajimpien osioiden siirtoon varattiin aikaa neljä viikkoa ja pie-

nempien siirtoon kaksi viikkoa. Tietojen siirron yhteydessä vastuuhenkilöt käy-

vät läpi kaikki Ilmarin tiedot, päivittävät ne ajantasaisiksi ja poistavat vanhentu-

neet. Näin varmistetaan, että uuteen opiskelijaintraan vietävät tiedot ovat ajan-

tasaisia, eikä sinne viedä turhia tietoja. Käyttöönottosuunnitelmassa esitetyille 

vastuuhenkilöille pyydettiin VIP:lta käyttöoikeuksia opiskelijaintraan tietojen siir-

toa ja lisäämistä varten.  

 

Käyttöönottosuunnitelman työstämisen yhteydessä pidimme palaverin, jossa oli 

meidän lisäksi läsnä opiskelijaintran kehittäjät, Liiketalouden yksikön opintotoi-

miston henkilökuntaa, Yrityspalvelukeskuksen edustaja sekä toimeksiantajan 

edustaja ja laatukoordinaattori. Palaverissa kävimme läpi Ilmarin tietoja ja 

suunnittelimme niiden sijoituspaikkoja uudessa opiskelijaintrassa. Lomakkeiden 

päivittämistä helpottamiseksi sovittiin, että ne sijoitetaan henkilökunnan intraan, 

josta ne linkitetään opiskelijaintraan. Tällöin päivittäminen tarvitsee tehdä vain 

yhteen paikkaan ja näin varmistetaan tietojen ajantasaisuus. 

 

Liiketalouden yksikön johtotiimi hyväksyi käyttöönottosuunnitelman pienin muu-

toksin kokouksessaan 21.10.2010. Hyväksymisen jälkeen tietojen siirto voitiin 

aloittaa ja siitä suunniteltiin järjestettävän aloitusinfo tietojen siirtäjille. 

 

6.4 Koulutus 

 

Suunniteltaessa opinnäytetyön sisältöä ja rakennetta ajatuksena oli, että uuden 

opiskelijaintran käyttökoulutuksia järjestettäisiin sekä opiskelijoille että henkilö-

kunnalle. Opiskelijat selaavat ja etsivät tietoa opiskelijaintrasta, eivätkä he voi 

lisätä sinne sisältöä. Omien käyttökokemustemme perusteella sekä keskustel-

tuamme toimeksiantajan edustajan kanssa tulimme siihen tulokseen, että opis-

kelijat eivät tarvitse koulutusta intran käyttöön. Opiskelijaintran toiminnot on esi-

telty lyhyesti intra-ohjeessa. 
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Helmikuussa 2010 käyttöönotettu henkilökunnan intra vastaa ulkoasultaan ja 

toiminnoiltaan uutta opiskelijaintraa. Sisällön (tiedotteet, ohjeet, oppaat, lomak-

keet) lisääminen opiskelijaintraan tapahtuu pääasiassa henkilökunnan intrasta, 

jonka käyttöön henkilökunta on jo saanut koulutusta. Ainoastaan Opintojaksot-

osion sisältöjä lisätään suoraan opiskelijaintraan. Opintojaksot-osion toiminnois-

ta päätettiin tehdä opettajille opastusvideoita. 

 

Tietojensiirtokoulutus 

 

Käyttöönottosuunnitelman hyväksymisen myötä tietojen siirto lähti etenemään. 

Tietojen siirrosta suunniteltiin pidettävän aloitusinfo, johon kutsuttaisiin siirroista 

vastaavat henkilöt. Aloimme hyvin pian puhua tietojensiirtokoulutuksesta aloi-

tusinfon sijaan. 

 

Tietojensiirtokoulutusta varten kävimme Ilmarin tietojen siirron uuteen opiskeli-

jaintraan läpi toimeksiantajan edustajan kanssa. Tämän läpikäynnin pohjalta 

työstimme PowerPoint-ohjeistuksen (liite 2), jossa tietojen siirto havainnollistet-

tiin vaihe vaiheelta kuvankaappausten avulla. Ohjeistus tallennettiin henkilö-

kunnan intraan, josta se olisi tietojen siirtäjille helposti saatavilla. 

 

Järjestimme koulutustilaisuuden yksikössämme perjantaina 5.11.2010 tietoko-

neluokassa, jossa osallistujilla oli mahdollisuus seurata koulutusmateriaalia 

omalta näytöltä sekä tilaisuuden lopussa kokeilla tietojen siirtoa käytännössä. 

Kaikki kutsutut henkilöt eivät päässeet paikalle, joten heitä varten päätettiin jär-

jestää toinen koulutustilaisuus 12.11.2010. Koulutustilaisuuksissa keskusteltiin 

esille tulleista asioista ja pyrittiin yhdessä toimeksiantajan edustajan kanssa 

vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Koulutustilaisuudet kestivät noin 1,5 tun-

tia.  

 

Videoinnit 

 

Opintojaksot-osion käyttöä varten teimme opettajille lyhyitä videointeja. Videois-

sa esitellään opintojaksotyötila sekä opastetaan sen käyttöä. Videot nauhoitet-

tiin Camtasia-ohjelmalla, jolla voi tallentaa näytön tapahtumia. Camtasia on 
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maksullinen ohjelma, mutta siitä on saatavilla 30 päivän kokeiluversio. Videoin-

tien nauhoituksissa menettelimme siten, että toinen puhui ja toinen suoritti esi-

teltyjä toimintoja. Tällä tavoin saimme videot etenemään loogisesti ja rauhalli-

sesti. Otimme huomioon myös sen, että opettaja voisi videoita katsoessaan 

samalla tehdä niissä ohjeistetun toiminnon. Koimme, että Camtasia-ohjelma 

soveltui erittäin hyvin tämänkaltaisten ohjeistuksien laatimiseen. 

 

Opintojaksot-osio ei ollut videoiden nauhoitushetkellä Liiketalouden yksikössä 

käytössä, mutta kokeilutarkoitusta varten sinne perustettiin Testiopintojakso, 

jolle saimme opiskelijan ja opettajan käyttöoikeudet. Opastusvideot toteutettiin 

kyseisen testiopintojakson työtilaa käyttäen. Opastusvideot pyrittiin pitämään 

lyhyinä, jotta videotiedoston koko pysyisi hallinnassa.  

 

Testiopintojakson käyttö opastusvideoissa oli paikoin haasteellista, koska se ei 

toiminut kaikilta osin samalla tavalla kuin varsinaisten opintojaksojen työtilojen 

tulisi toimia. Lisäksi haastetta aiheutti se, että testiopintojaksolla oli vain yksi 

opiskelija ja yksi opettaja. Normaalisti yhdellä opintojaksolla voi olla kymmeniä 

opiskelijoita, jotka voidaan jakaa esimerkiksi pienryhmiin, sekä useita opettajia.  

 

Nauhoitimme yhteensä kahdeksan videota, joista yhdessä käsitellään yleisesti 

koko opintojaksotyötilaa ja lopuissa opastetaan Hallinta-työkalun (kuva 6) kautta 

suoritettavat toiminnot. Videot vaihtelivat kestoiltaan vajaasta minuutista reiluun 

kahteen minuuttiin: 

 

 Yleisesittely 1:52 min 

 Asetukset 0:42 min 

 Infoteksti 1:01 min 

 Tiedotteet 0:56 min 

 Materiaalit 2:22 min 

 Tehtävät 1:18 min 

 Opetusryhmät 1:00 min 

 Viestitys 0:50 min 

 



44 

KUVA 6. Opintojaksotyötilan hallintanäkymä 

 

Videot sijaitsevat henkilökunnan intrassa yksikkökohtaisissa intra-ohjeissa sii-

hen saakka, että niille saadaan relevantti paikka opiskelijaintrasta. Videoiden 

lopullista sijoituspaikkaa mietittäessä tulee ottaa huomioon, että ne ovat helposti 

saatavilla niitä tarvitseville asiayhteydessä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikön opiskelijoina näem-

me koko OAMK:ssa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset yksikkömme 

kannalta. Kokonaiskäsityksemme uuden yhteisen opiskelijaintran käyttöönotos-

ta on muodostunut yksikkömme henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen 

ja viestien vaihdon seurauksena. Käyttöönoton yleisiin piirteisiin perehdyimme 

kirjoittaessamme työmme viitekehystä. Tämän luvun tarkoituksena on esitellä 

opiskelijaintran käyttöönoton aikana esiin nousseita huomioita, onnistumisia ja 

kehitysideoita. 

 

Käyttöönottotapa 

 

Raportin viitekehyksessä esittelimme Easonin (1988, 159, 161–164) ja Rouka-

lan (1998, 248, 263) viisi erilaista käyttöönottotapaa, joista opiskelijaintran käyt-

töönotossa oli tunnistettavissa neljä. Mietittäessä sopivinta käyttöönottotapaa 

tulee ottaa huomioon organisaation toiminta ja olemassa olevat järjestelmät. 

Käyttöönotoissa ei aina voida noudattaa vain yhtä tapaa, vaan erilaiset käyt-

töönottotapojen yhdistelmät ovat mahdollisia. 

 

Liiketalouden yksikössä oli ennen opiskelijaintran käyttöönottoa käytössä tiedo-

tuskanava Ilmari, jonka Ilmoitukset-osio suljettiin 11.9.2010 uuden opiskelijaint-

ran Ajankohtaista-palstan käyttöönoton myötä. Ilmarin Ilmoitukset-osio oli aktii-

visesti käytössä edellä mainittuun päivämäärään saakka, minkä jälkeen ilmoi-

tuksia alettiin laittaa vain uuteen opiskelijaintraan. Tämän osion käyttöönottota-

pana oli siis big bang eli kertasiirtyminen. Ilmarin muut osiot jäivät vielä käyt-

töön.  

 

Tässä vaiheessa käyttöönottoa oltiin tilanteessa, jossa käytössä oli kaksi järjes-

telmää. Liiketalouden yksikön opiskelijat lukivat tiedotteita uuden opiskelijaintran 

etusivun Ajankohtaista-palstalta ja hakivat muun opiskeluunsa liittyvän tiedon 

Ilmarista. Normaalisti tällaisessa rinnakkaisessa käyttöönottotavassa tietoja päi-
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vitetään molempiin järjestelmiin, mutta tässä tapauksessa näin ei ollut, koska 

Liiketalouden yksikössä oli sovittu Ilmarin säilyvän virallisena tiedotuskanavana 

siitä luopumiseen saakka. 

 

Uusi opiskelijaintra otetaan Liiketalouden yksikössä käyttöön vaiheittain. Jo 

käyttöönotetun etusivun jälkeen siirrytään tuottamaan ja viemään yksikkökoh-

taista sisältöä Tietoa opiskelusta -osioon. Toistaiseksi viimeisenä osiona opis-

kelijaintrassa otetaan käyttöön Opintojaksot-osio. Uudessa intrassa ei vielä ole 

kaikkia toiminnallisuuksia, joita sinne on pyydetty tehtävän (esim. Tentit-osio). 

Onkin sovittu, että Ilmari pysyy käytössä niin kauan, että uudessa intrassa on 

kaikki Liiketalouden yksikön vaatimat toiminnallisuudet ja kaikki Ilmarin tiedot on 

siirretty uuteen intraan. Näin taataan, että tiedot ovat koko ajan opiskelijoiden 

saatavilla riippumatta uuden intran puuttuvista toiminnallisuuksista. Varmaa tie-

toa pyydettyjen toiminnallisuuksien sijoittamispaikoista uudessa intrassa ei vuo-

den 2010 lopulla vielä ollut. 

 

Uuden opiskelijaintran kehitystyö jatkuu käyttöönoton yhteydessä. Toisaalta siis 

tässä käyttöönotossa noudatetaan myös vähittäisen kehityksen käyttöönottota-

paa. Käyttäjät voivat pyytää uuteen opiskelijaintraan tarpeelliseksi näkemiään 

ominaisuuksia. Esimerkiksi Liiketalouden yksikön tietojen siirron yhteydessä 

nousi esille paljon puuttuvia sivuja ja toiminnallisuuksia, joiden tarve välitettiin 

intran kehittäjille. 

 

Uuden opiskelijaintran kehitystyöstä on vastannut OAMK:n Viestintäpalveluista 

kaksi webdesigneria. Kun päätös uuden opiskelijaintran käyttöönotosta on tullut 

OAMK:n rehtorin toimistosta ja kehitystyössä käytetään oman talon henkilökun-

taa, niin lähtökohtana on, että opiskelijaintrasta pyritään saamaan koko 

OAMK:n tarpeita palveleva ja toimiva järjestelmä, jota voidaan kehittää ja räätä-

löidä käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Jos intranet olisi päätetty hankkia ulko-

puoliselta toimittajalta, niin jo vaatimusmäärittelyssä olisi täytynyt listata kaikki 

intraan vaadittavat toiminnallisuudet. Tällöin muutokset ja uudet ominaisuudet 

olisivat voineet aiheuttaa lisäkustannuksia.  
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Käyttöönottoprosessin alkuvaiheessa toinen intran kehittäjistä jäi virkavapaalle. 

Tällöin toinen kehittäjistä jäi yksin henkilökunnan, opiskelijoiden ja alumnien 

introjen kehitystyön kanssa. Kiireestä huolimatta palautteeseen reagoitiin pää-

sääntöisesti nopeasti ja pyydettyjä sivuja lisättiin, joskin verkkaiseen tahtiin. 

Tässä tapauksessa pienet viivästymiset olivat kuitenkin ymmärrettäviä. Kun ky-

seessä on näinkin suuri projekti, niin kehittämistyö ei mielestämme saisi olla 

yhden henkilön vastuulla. Myös Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 40–42) toteavat, 

että nykypäivän intranet-hankkeissa ei riitä enää muutaman henkilön työpanos. 

Jos opiskelijaintran kehitystyöstä olisi vastannut useampi henkilö, niin luultavas-

ti viivästymisiltä olisi vältytty. Opiskelijaintran palautelomakkeen kautta lähetet-

tyihin viesteihin vastattiin nopeasti ja niissä esitetyt ongelmat ratkaistiin pikimmi-

ten. 

 

Englanninkielinen opiskelijaintra 

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun eri yksiköissä on vaihto-ohjelmia, joissa 

opiskelu tapahtuu pääosin englanniksi. Lisäksi Liiketalouden yksikkö on ainoa 

yksikkö, jossa voi opiskella kokonaan englanninkielisessä koulutusohjelmassa. 

Tämän vuoksi onkin ensisijaisen tärkeää, että opiskelijoille on tarjolla tiedot 

opiskeluun liittyvistä asioista myös englanniksi. Vanhassa tiedotuskanava Ilma-

rissa kaikki tiedot olivat näkyvillä kaikille opiskelijoille sekä suomeksi että eng-

lanniksi. 

 

Uuden opiskelijaintran käyttöönotossa on edetty siten, että ensin kehitettiin 

suomenkielinen intra sisältöineen ja sitten vaiheittain englanninkielinen intra. 

Englanninkielisestä intrasta käytössä oli käyttöönottoprosessin alkuvaiheessa 

vain etusivu. Introjen eriaikainen kehittäminen asettaa opiskelijat eriarvoiseen 

asemaan. Suomenkielisten opiskelijoiden päästessä selaamaan koko intran 

sisältöä, englanninkieliset pääsevät vain etusivulle. Opiskelija ei pysty itse valit-

semaan kumpaa intraa haluaa käyttää, koska intran kieli määräytyy Asio-

tietojen mukaan intraan kirjautumisen yhteydessä. Esimerkiksi suomenkielises-

sä koulutusohjelmassa opiskeleva ei halutessaankaan pääse ainakaan toistai-

seksi englanninkieliseen intraan. Myös Lehmuskallio (2006, 313) on pohtinut 

intranetin eri kieliversioiden merkitystä käyttäjille tiedon saannin kannalta. Leh-
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muskallion mukaan yritysten tulee miettiä seurauksia, jos tietyt henkilöt tai käyt-

täjäryhmät eivät pääse lukemaan heille tärkeitä sisältöjä. 

 

Tilanne olisi monenkin asian suhteen eri, jos sekä suomenkielistä että englan-

ninkielistä opiskelijaintraa olisi kehitetty rinnakkain. Tällöin käyttöönotossa olisi 

voitu edetä siten, että yksi osio (esim. Tietoa opiskelusta) olisi kehitetty ja otettu 

käyttöön yhtäaikaisesti molemmissa introissa. Tämä olisi vähentänyt tietojen 

siirtäjien työmäärää, kun sekä suomen- että englanninkieliset tiedot olisi voitu 

siirtää samanaikaisesti. Näin myöskään opiskelijat eivät olisi eriarvoisessa 

asemassa keskenään, vaan heillä olisi samat työkalut käytössä riippumatta 

opiskelukielestä. Jos samanaikaista kehitystä noudatettaisiin koko käyttöönoton 

ajan, niin Ilmarin osioita voitaisiin sulkea aina yhden osion käyttöönoton yhtey-

dessä. Englanninkielisen intran hitaampi kehitys viivästyttää Ilmarista luopumis-

ta. 

 

Alun perin englanninkielistä opiskelijaintraa ei uskallettu luvata kehitettävän 

vuoden 2010 puolella. Englanninkielisiä sisältöjä on kuitenkin mahdollista jo 

lisätä opiskelijaintraan. Varmaa ei kuitenkaan ole, milloin englanninkielinen 

opiskelijaintra saadaan täysipainoisesti otettua käyttöön. 

 

Koulutus 

 

Käyttöönottoon liittyvän koulutuksen tarve määräytyy järjestelmän käytettävyy-

den ja teknisten ominaisuuksien perusteella. Kuten Kuivalahti ja Luukkonen 

(2003, 123) toteavat, ideaalisimmassa tilanteessa käyttöönotettava järjestelmä 

on niin helppokäyttöinen, että sen käytön oppii ilman koulutusta. Jos uusi järjes-

telmä vastaa toiminnoiltaan vanhaa järjestelmää eikä poikkea toiminnoiltaan 

paljoa siitä, niin koulutusta ei useinkaan tarvita. Kun kyseessä on uusi yhteinen 

opiskelijaintra, jota käyttää opiskelijoiden lisäksi myös henkilökunta ja se on 

täysin erilainen kuin vanha järjestelmä, niin koulutuksen tarvetta tulee miettiä 

käyttäjäryhmittäin. 

 

Uuden opiskelijaintran kehittäjät olivat sitä mieltä, että tietojen siirto ja sisällön 

lisäys opiskelijaintraan eivät vaadi koulutusta. Tutustuessamme yhdessä toi-
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meksiantajan edustajan kanssa tietojen siirron vaiheisiin, tulimme kuitenkin sii-

hen tulokseen, että tietojen siirrosta vastaaville on syytä järjestää koulutusta. 

Tarve koulutukselle perustui siihen, että tietojen siirto vaatii uusien toimintatapo-

jen omaksumista, esimerkiksi lomakkeiden linkitys henkilökunnan intrasta opis-

kelijaintraan. Koulutuksissa osallistujille myös konkretisoitui koko tietojensiirto-

prosessi aikatauluineen ja menetelmineen.  

 

Koulutuksiin kutsuttiin 13 tietojen siirrosta vastaavaa henkilöä, joista yhdeksän 

saapui paikalle. Paikalle saapumatta jättäneiden määrään saattoi vaikuttaa kou-

lutusten ajankohta perjantai-iltapäivisin. Koulutustilaisuudet osoittautuivat hyö-

dyllisiksi, sillä niissä tuli esille paljon uusia huomiotta jääneitä tärkeitä asioita. 

Koulutuksissa huomattiin esimerkiksi, että opiskelijaintrasta puuttuu Liiketalou-

den yksikön tarvitsemia sivuja sekä tiedostojen lisäyksessä vaadittavia toimin-

nallisuuksia.  

 

Koulutustilaisuudet toimivat eräänlaisina ideariihinä, joissa eri työtehtävissä 

työskentelevien henkilöiden erilaiset tarpeet tulivat hyvin esille. Käyttäjien asen-

teet olisivat voineet olla myönteisemmät uutta opiskelijaintraa kohtaan, jos vas-

taavanlaisia ideariihiä olisi järjestetty koko käyttöönottoprosessin alusta alkaen. 

Näin käyttäjät pääsisivät vaikuttamaan sisältöihin ja siten myös sitoutuisivat ja 

suhtautuisivat käyttöönottoon paremmin. Laudon ja Laudon (1998, 515) ovat 

todenneet, käyttäjien on helpompi sopeutua käyttämään uutta järjestelmää, kun 

heillä on mahdollisuus osallistua järjestelmän suunnitteluun ja kehittämiseen. 

 

Kuten Lorenzi ja Riley (1995, 259–260) sekä Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 

170) ovat esittäneet, sisällöntuottajien koulutus olisi hyvä toteuttaa juuri ennen 

käytännön toimien aloittamista. Jos koulutuksen ja käytännön toteutuksen välillä 

on paljon aikaa, niin vaarana on, että opitut asiat ehditään unohtaa. Kun opiske-

lijaintran tietojen siirron ajankohta varmistui, järjestimme koulutuksen juuri en-

nen varsinaisen tietojen siirron aloittamista. Näin kynnys tietojen siirron aloitta-

miseen pyrittiin pitämään mahdollisimman matalana ja tietojen siirrosta vastaa-

vat pääsivät kokeilemaan tietojen siirtoa käytännössä.  
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Tietojen siirto 

 

Tietojen siirtäminen vanhasta järjestelmästä uuteen on yksi tärkeä osa käyt-

töönottoprosessia ja se käsittää tietojen päivittämisen, vanhentuneiden tietojen 

poistamisen sekä varsinaisen siirtämisen suunnittelutöineen. Kuten Roukalakin 

(1998, 141) ohjeistaa, tietojen siirtäminen tulee suunnitella ja tehdä huolella. 

Opiskelijaintran käyttöönotossa Liiketalouden yksikössä tietojen siirtoa varten 

tehtiin käyttöönottosuunnitelma, jossa määriteltiin tietojen siirrosta vastaavat, 

aikataulu ja siirroista tiedottaminen. Tietojen siirtäjille tehtiin lisäksi selkeä oh-

jeistus, jota voi käyttää tietojen siirron toteutuksen tukena. 

 

Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 170) ovat todenneet, että sisällöntuotantoon ja 

ylläpitoon täytyy varata resursseja. Liiketalouden yksikössä tietojen siirtäjille ei 

ollut erikseen resursoitu aikaa siirtotöitä varten, vaan ne tuli tehdä oman työn 

ohessa. Tämä osaltaan aiheutti vastustusta uutta järjestelmää kohtaan. Kun 

kyse ei ollut vain tietojen siirtämisestä, vaan myös tietojen ja lomakkeiden päi-

vittämisestä, niin aikaa saattoi kulua hyvinkin paljon. Tällaisen työn suorittami-

nen omien töiden ohella ja annetun aikataulun rajoissa voi olla hankalaa. Vaikka 

suunnitellussa aikataulussa pyrittiin ottamaan huomioon siirtäjien aikataulut, niin 

kuitenkin siirroissa tapahtui viivytyksiä ajanpuutteesta ja muista seikoista johtu-

en. 

 

Käyttöönottosuunnitelmassa tietojen siirtoihin varattiin aikaa kahdesta neljään 

viikkoa, kuitenkin siten, että kaikki siirrettävissä olevat tiedot olisi siirretty 

5.12.2010 mennessä. Aikataulu oli realistinen ja toteutettavissa, mutta siirtäjien 

ajanpuute, kielteiset asenteet, viivyttely siirtotyön aloittamisessa, teknisen 

osaamisen taso sekä uudesta opiskelijaintrasta puuttuvat sivut ja toiminnalli-

suudet aiheuttivat sen, että suunnitellussa aikataulussa ei pysytty. Osalta näistä 

viivästymiseen johtaneista syistä olisi voitu välttyä, jos hankkeeseen sitouttami-

sessa olisi toimittu eri tavalla. Sitouttamisessa on kyse motivoinnista, resurssien 

varaamisesta sekä uudesta järjestelmästä saatavan hyödyn esille tuomisesta, 

minkä myös Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 145) ovat havainneet. Juholinin 

(2009, 157–158) mukaan sitouttamisesta, tärkeiden muutosten esille tuonnista 
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ja niistä keskustelusta tulisi vastata ensisijaisesti organisaation johtoporras, mi-

kä olisi pitänyt ottaa huomioon myös opiskelijaintrahankkeessa. 

 

Tarjosimme tietojen siirtäjille mahdollisuuden pyytää apua tietojen siirtoon liitty-

vissä ongelmissa. Tätä mahdollisuutta ei juurikaan hyödynnetty, vaikka ongel-

mia jossain määrin olikin esiintynyt. Tämä kävi ilmi siirtoajan umpeutumisen 

jälkeen sähköpostitse tekemästämme tilannekartoituksesta. Saimme vain yhden 

pyynnön tulla avustamaan tietojen siirron alkuun pääsemisessä. Emme tiedä 

syitä pyyntöjen vähyyteen, mutta voisimme olettaa, että kyse on siitä, ettei keh-

data pyytää apua ja ongelmista on yritetty selviytyä itse tai niitä ei vain ole il-

mennyt. 

 

Yleisesti ottaen tietojen siirto sujui suhteellisen hyvin. Ilmarin pienten kokonai-

suuksien siirrossa ei ilmennyt ongelmia ja tiedot saatiin siirrettyä aikataulun mu-

kaisesti. Ongelmia ilmeni vain suurten kokonaisuuksien kanssa, joissa on paljon 

eri käyttäjien lisäämiä tietoja ja joiden ajankohtaisuudesta ei enää olla varmoja. 

Periaatteena siirroissa on, että vanhentuneita tietoja ei viedä uuteen opiskeli-

jaintraan, mikä toteutuu, jos siirroissa on menetelty annettujen ohjeiden mu-

kaan. 

 

Toiminnan muutos 

 

Kuten Samela (1997, 201–202) tuo esille, uuden tietojärjestelmän odotetaan 

tuovan käyttöönoton myötä lisäarvoa organisaation toiminnalle. Jos on kyse 

niinkin merkittävän järjestelmän kuin opiskelijaintran käyttöönotosta, seuraa siitä 

väistämättä muutoksia organisaation toimintaan. Muutokset eivät välttämättä 

tapahdu heti käyttöönoton jälkeen, vaan niitä voi tapahtua pitkällä aikavälillä. 

Muutosten vaikutuksia onkin syytä miettiä pidemmälle tulevaisuuteen. 

 

Kuten jo aikaisemmin on mainittu, niin Liiketalouden yksikössä ennen opiskeli-

jaintran käyttöönottoa käytössä olleet järjestelmät eivät keskustelleet keske-

nään. Uuden opiskelijaintran myötä tilanne muuttui, kun järjestelmille tuli yhtei-

siä rajapintoja. Kaikilla opiskelijoilla oli yksi yhteinen tunnus, joilla he pääsivät 

kirjautumaan vanhaan tiedotuskanava Ilmariin heti ensimmäisestä opiskelupäi-
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västä lähtien. Uuteen opiskelijaintraan kirjaudutaan henkilökohtaisilla sähköpos-

titunnuksilla, jotka saatuaan opiskelijat pääsevät selaamaan opiskelijaintran si-

sältöjä.  

 

Liiketalouden yksikössä menetellään tällä hetkellä siten, että opiskelijan varmis-

tettua opiskelupaikkansa kaikki opiskelijat kirjataan yhtenä ryhmänä koulutusoh-

jelmittain Asioon. Varsinaisiin opetusryhmiin jako tapahtuu pienellä viiveellä, 

jonka aikana opiskelijat ja opettajat eivät voi hyödyntää uuden opiskelijaintran 

Opintojaksot-osiota. Jotta Opintojaksot-osiota voitaisiin alkaa heti hyödyntää, 

tulisi ryhmiinjakokäytänteihin tehdä muutos yksikkötasolla. 

 

OAMK:n kaikissa yksiköissä otettiin elokuun 2010 aikana käyttöön uusi opiskeli-

jaintra rehtorin päätöksellä. Opinnäytetyöprosessin aikana kuulimme eri tahoilta, 

että muutoksesta ei juurikaan keskusteltu, vaan ilmoitettiin, että tällainen käyt-

töönotto tulee tapahtumaan. Liiketalouden yksikössä päätös aiheutti vastustus-

ta, koska käytössä ollut tiedotuskanava Ilmari oli yksikön tarpeita hyvin palvele-

va ja pidetty järjestelmä. 

 

Käyttöönotosta seuraavat suuret muutokset aiheuttavat enemmän vastustusta 

kuin pienet ja vähemmän toimintaan vaikuttavat muutokset. Kuten Juholinkin 

(2009, 322) toteaa, toiminnan muutoksen toteuttaminen olisi hyvä toteuttaa hal-

litusti, eikä esimerkiksi kriisin kautta, mihin joudutaan jos muutosviestintä on 

hoidettu huonosti. Opiskelijaintran käyttöönoton yhteydessä on kohdattu muu-

tosvastarintaa, mutta toiminnan muutos on kuitenkin onnistuttu toteuttamaan 

suhteellisen hallitusti. 
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8 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyötä suunniteltaessa on tärkeää, että aihe on kiinnostava, ajankoh-

tainen ja merkittävä sekä toimeksiantajalle että tekijöille. Uuden opiskelijaintran 

käyttöönotto on merkittävä muutos Liiketalouden yksikössä ja se koskee sekä 

opiskelijoita että henkilökuntaa sekä muuttaa totuttuja toimintatapoja, ja tästä 

syystä käyttöönotto opinnäytetyön aiheena on mielenkiintoinen. Intranetit eivät 

ole enää erillisiä järjestelmiä vaan integroituja ja organisaatioiden toimintaa yh-

distäviä kokonaisuuksia, joiden merkitys on 2000-luvun loppupuolella korostu-

nut.  

 

Jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa oli selvää, että tätä opinnäytetyötä ei 

voida tehdä niin sanottua perinteistä tapaa noudattaen, jossa ensin kirjoitetaan 

viitekehys ja sitten toiminnallinen osuus. Haimme ensin työhömme tarkastelu-

kulmia käytännöstä, mikä auttoi lähteiden löytymistä ja ohjasi viitekehyksen ra-

kenteen suunnittelua. Lähteitä löytyikin lopulta paljon, ja jouduimme valikoimaan 

niistä viitekehykseemme parhaiten sopivat. Lähdekirjallisuutta lainasimme pää-

osin Liiketalouden yksikön kirjastosta, mutta hyödynsimme myös Oulun yliopis-

ton kirjastoja. 

 

Työstimme opinnäytetyötämme pääsääntöisesti Liiketalouden yksikön Atk-

laboratoriossa, jonka käyttöä varten täytyi anoa lupa. Laboratoriossa ei ollut 

meidän lisäksi juurikaan muita opiskelijoita kirjoitusprosessin aikana, mikä taka-

si meille työrauhan, jota opiskelijoille varatuissa työtiloissa ei olisi ollut. Lisäksi 

koululla työskentelyn etuna oli kirjaston läheinen sijainti.  

 

Opinnäytetyöprosessin edetessä saimme tarkastella opiskeluympäristöämme 

työympäristön näkökulmasta. Olimme reilun kolmen vuoden ajan nähneet Liike-

talouden yksikön toimintaa vain opiskelijan roolissa. Opinnäytetyötä tehdessä 

pääsimme tutustumaan myös opettajien ja henkilökunnan näkökulmaan ja sa-

malla käsitimme kuinka suuri merkitys intranetillä on koko organisaatiolle sekä 

sen toiminnalle. 
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Opinnäytetyön aloitusseminaari pidettiin syyskuun alussa ja olimme suunnitel-

leet alustavan aikataulun siten, että työ olisi valmis joulukuussa. Suunnitellusta 

aikataulusta pystyttiin pitämään kiinni, koska kumpikaan meistä ei käynyt töissä 

opinnäytetyöprosessin aikana. Molemmilla oli myös suurin osa tutkintoon vaa-

dittavista opintojaksoista suoritettuna, joten työskentelyyn oli käytettävissä run-

saasti aikaa. Olemme molemmat suuntautuneet opinnoissamme järjestelmätu-

keen, jossa työskennellään usein tiiminä ja siten opinnäytetyön tekeminen pari-

työnä oli perusteltua. Lisäksi meillä oli opinnäytetyön, opintomenestyksen sekä 

valmistumisen suhteen samanlaiset tavoitteet. 

 

Teimme viitekehyksen kirjoittamista varten viikkosuunnitelmia, joissa asetimme 

itsellemme aikataulutavoitteita lähdemateriaalien läpikäymiseen ja kirjoitustyö-

hön. Pidimme myös toimeksiantajan edustajan kanssa viikoittain palavereita, 

joissa suunnittelimme alkavan viikon töitä sekä kävimme läpi jo tehtyjä asioita. 

Näiden suunnitelmien avulla saimme työn etenemään tasapainoisesti.  

 

Yhteistyö toimeksiantajan edustajan kanssa sujui hyvin ja olimme asioista pää-

osin samaa mieltä. Haasteena ja samalla myös etuna koimme erilaiset näkö-

kulmat, kun toimeksiantajan edustaja näki asiat opettajan ja me opiskelijan kan-

nalta. Opiskelijoina me emme näe yksikön toiminnan taustalla olevia prosesse-

ja, jotka osaltaan vaikuttavat järjestelmien toimintaan. Opinnäytetyön tekemisen 

myötä pääsimme tutustumaan prosesseihin ja niiden kuvauksiin. 

 

Emme tarvinneet opinnäytetyön ohjaajalta juurikaan ohjausta, koska hänen ja 

toimeksiantajan edustajan kanssa pidetyssä aloituspalaverissa suunniteltu viite-

kehyksen alustava runko osoittautui pääosin riittäväksi eikä lähteiden haussa 

ilmennyt ongelmia. Lisäksi tieteellinen kirjoittamistapa oli meille molemmille tut-

tu, mikä osaltaan vähensi myös avun tarvetta. Käytännön toteuttamista ohjasi 

toimeksiantajan edustaja. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana olemme lähettäneet ja vastaanottaneet lukuisia 

sähköpostiviestejä sekä pitäneet useita palavereita ja suunnittelutuokioita. Säh-

köpostiviestien lukeminen ja kirjoittaminen vei yllättävän paljon aikaa, koska 

esimerkiksi kirjoittaessa tuli ottaa huomioon vastaanottaja ja miettiä kohteliasta 
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ja ymmärrettävää kirjoitusasua. Yllätyimme huomatessamme, että Viestintäpal-

veluille ja Liiketalouden yksikön henkilökunnalle lähettämiimme viesteihin suh-

tauduttiin asianmukaisesti ja meitä ei pidetty pelkkinä opiskelijoina. Yhteistyö 

VIP:n kanssa sujui pääsääntöisesti hyvin, mutta toisinaan koimme resurssipu-

lasta johtuvia viivytyksiä intran kehitystyöhön liittyen. Liiketalouden yksikön hen-

kilökunnan keskuudessa oli havaittavissa muutosvastarintaa uuden opiskeli-

jaintran käyttöönottoon liittyen muun muassa palavereissa, joissa joillakin osal-

listujista oli kielteinen asenne jo palaveriin saapuessaan sekä tarve kyseen-

alaistaa uudistuksia. Suunnittelutuokiot henkilökunnan kanssa sujuivat lopulta 

hyvässä hengessä ja ne olivat tuottoisia. 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli kokonaisuudessaan opettavainen ja näkökulmaa 

laajentava kokemus. Jo työn alkuvaiheessa järjestettiin useita palavereita, joi-

den kautta opimme enemmän palaverikäytänteistä. Pääsimme myös kääntä-

mään ylösalaisin totutun opettaja-oppilas -asetelman, kun pidimme opettajille ja 

henkilökunnalle koulutuksia. Koulutuksissa ja koulutusmateriaaleja tehtäessä 

jouduimme omaksumaan opettajan roolin ja katsomaan tilannetta opettajan nä-

kökulmasta. Kumpikaan meistä ei ollut myöskään aikaisemmin toteuttanut kou-

lutusmateriaaleja videoiden muodossa. Huomasimme, että ennen kuin videoita 

voitiin alkaa nauhoittaa, taustatyöhön ja suunnitteluun kului paljon aikaa.  

 

Opimme paljon myös koko OAMK:n tasoisesta ja yksikkötasoisesta päätöksen-

teosta. Emme tienneet ennalta, kuinka monen mutkan kautta päätöksenteko 

yksikkötasolla tapahtuu. Esitettyihin ehdotuksiin, jotka meistä vaikuttivat itses-

tään selviltä, pitikin hakea hyväksyntä esimerkiksi yksikön johtajalta ennen kuin 

niitä voitiin alkaa toteuttamaan. Toisaalta taas, kun rehtori on antanut päätöksen 

asiasta, niin siihen ei juuri vaikuta yksilöiden tai yksiköiden eriävät mielipiteet. 

 

Opimme, että onnistuneeseen käyttöönottoon vaaditaan hyvää viestintää, hen-

kilökunnan sitouttamista ja motivointia, resursointia sekä käyttäjien kouluttamis-

ta. Lisäksi on ensisijaisen tärkeää, että uusi järjestelmä on toimiva ja sen avulla 

saadaan tuotettua organisaation toiminnalle lisäarvoa vanhaan järjestelmään 

verrattuna. Näihin onnistuneen käyttöönoton kriteereihin peilaten OAMK:n uu-

den yhteisen opiskelijaintran käyttöönotossa olisi ollut mielestämme parantami-
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sen varaa aina johtoportaan toiminnasta yksikkötasoiseen vastaanottoon saak-

ka.  

 

Erilaisten järjestelmien käyttöönotot ovat yritysmaailmassa hyvin yleisiä. Koim-

me, että käyttöönotto opinnäytetyön aiheena täydensi meidän omaa osaamis-

tamme, koska sitä ei meille tarjotuilla opintojaksoilla juurikaan käsitelty. Käyt-

töönoton onnistuminen ei ole itsestäänselvyys, vaikka se tavalliselle työntekijäl-

le tulisikin näyttää siltä. Kunpa kaikissa käyttöönotoissa kävisikin niin, että aa-

mulla koneen käynnistyessä uudet järjestelmät olisivat yön aikana itsestään 

asentuneet ja käyttövalmiita vaatimatta sen kummempia toimenpiteitä… 

 

Saimme mielestämme työstettyä kattavan ja helppolukuisen käyttöönottoa kä-

sittelevän opinnäytetyön, jossa viitekehys tukee hyvin toiminnallista osaa. Ta-

voitteena oli vaiheistaa opiskelijaintran käyttöönotto Liiketalouden yksikössä, 

missä mielestämme onnistuimme ja saimme käyttöönoton käynnistettyä. Us-

komme, että käyttöönotto saadaan vietyä kunnialla loppuun saakka. Toivomme, 

että raporttiamme voidaan hyödyntää tulevissa tietojärjestelmien käyttöönotois-

sa ja tässä käyttöönotossa esiin tulleista asioista otettaisiin opiksi.  
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1. LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 

 

Tässä luvussa kerrotaan taustat ja lähtökohdat uuden opiskeli-

jaintran käyttöönotolle, määritellään käyttöönoton tavoitteet sekä 

suoritetaan tarvittavat rajaukset. Tässä käyttöönottosuunnitel-

massa vaiheistetaan vain suomenkielisen opiskelijaintran käyt-

töönotto. Uudesta opiskelijaintrasta on käytössä englanninkielise-

nä vain etusivu. 

Opiskelijaintran käyttöönottoon liittyy useita järjestelmiä, jotka 

ovat yhteydessä toisiinsa. Liiketalouden yksikön vanha tiedotus-

kanava Ilmari on tällä hetkellä käytössä uuden opiskelijaintran 

ohella. Ilmarissa olevien tietojen siirto uuteen opiskelijaintraan 

aloitetaan marraskuussa 2010. ASIO-järjestelmän yhteensovitta-

minen opiskelijaintran kanssa on riippuvainen opintojaksojen PDI-

koodeista. Opiskelijaintran kehityksestä vastaa VIP (Viestintäpal-

velut). Sekä henkilökunta että opiskelijat käyttävät opiskelijaint-

raa. Henkilökunta lisää tiedotteita opiskelijaintran etusivun Ajan-

kohtaista-palstalle henkilökunnan intran kautta. 

 

Kuva 1. Järjestelmät ja toimijat 
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1.1 Nykytilanne 
 

Opinnäytetyössämme käsitellään Liiketalouden yksikön uuden yh-

teisen opiskelijaintranetin käyttöönottoa. Ilmarin tietojen siirrot ja 

niiden vaiheistus on yksi iso kokonaisuus, jota varten tämä käyt-

töönottosuunnitelma on laadittu. Toinen suuri kokonaisuus on 

Opintojaksot-osion käyttöönotto vuonna 2011 oikein muodostettu-

jen PDI-koodien käyttöönoton myötä. Opintojaksot-osion sisältö 

on näkyvillä opiskelijoille, mutta opintojaksotyötila toimintoineen 

ei ole täysipainoisesti käytössä. Opintojaksot-osion käyttöönotosta 

kerrotaan lisää kappaleessa 4. Opintojaksot-osiossa on toiminnal-

lisuuksia, joiden käyttöä varten on tarkoitus tehdä ohjeistuksia 

(ks. kappale 5 OPINTOJAKSOT-OSION KOULUTUS). 

 

Kuva 2. Opiskelijaintra 

 

Tällä hetkellä uudessa opiskelijaintrassa on käytössä Etusivu (OMA 

KALENTERI -moduulia lukuun ottamatta). Etusivun Ajankohtaista-

palsta on käyttöönoton myötä korvannut Ilmarin Ilmoitukset-

osion, joka suljettiin 11.9.2010. 

Uuden opiskelijaintran Tietoa opiskelusta -osioon on viety OAMK:n 

Internet-sivuilta Opiskelijan polku. Yksikkökohtaisia tietoja, lo-

makkeita ja dokumentteja uudessa intrassa ei vielä ole. 
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Yhteystiedot-osio on myös käytössä. Yhteystiedot tuodaan uuteen 

opiskelijaintraan OAMK:n asiakasrekisteristä. Ilmarin Henkilökun-

ta-osio on vielä käytössä, koska uuden opiskelijaintran yhteystie-

doissa ei näy opettajien vastaanottoaikoja eikä henkilökunnan ku-

via. Tämä Ilmarin osio on käytössä siihen asti, kunnes OMA KA-

LENTERI -moduuli otetaan uuden intran etusivulla käyttöön. Täl-

löin opettajat lisäävät vastaanottoajat omiin lukujärjestyksiinsä. 

Liiketalouden yksikössä on tehty päätös, että henkilökunnan kuvat 

eivät näy OAMK:n asiakasrekisterissä, josta yhteystiedot haetaan 

opiskelijaintraan. Kuvien vientitapa vaatii vielä selvittelyä. 

Käyttöönottosuunnitelmaan liittyen on pidetty palavereita, joihin 

osallistui meidän opinnäytetyön tekijöiden lisäksi toimeksiantajan 

(Liiketalouden yksikkö) edustaja Sinikka Viinikka sekä suunnitteli-

ja Inkeri Hedemäki. Palavereissa oli mukana myös VIP:n edustajia 

(Sampo Kaikkonen, Jouni Pieniniemi), joiden kanssa suunniteltiin 

mihin Ilmarin tietoja uudessa opiskelijaintrassa aletaan siirtää. 

Näissä palavereissa huomattiin, että uuteen intranetiin täytyy teh-

dä uusia sivuja, jotta kaikille Ilmarin tiedoille saadaan sopiva 

paikka. Sampolle ja Jounille on toimitettu lista Liiketalouden yksi-

kön tarvitsemista sivuista ja osa näistä on jo tehtykin. Taulukossa 

1 on listattu VIP:lta pyydetyt opiskelijaintrasta puuttuvat sivut. 

UUSI SIVU TOTEUTUNUT 

Turvallisuus x 

Tutkimus- ja kehitystyö  

Yrityspalvelukeskus  

ATK-ohjeet  alaotsikko Liiketalouden yksikkö  

Projektit x 

Kansainvälisyys  alaotsikko Liiketalouden 

yksikkö 

 

Toimeksiannot (projektit, opinnäytetyöaiheet, 

harjoittelupaikat, työpaikat) etusivun Ajankoh-

taista-palstan toiminnallisuudella 

 

Tuntikartat x 

 

Taulukko 1. VIP:lta pyydetyt uudet sivut opiskelijaintraan 

 

1.2 Rajaukset 
 

Tässä kohdassa rajataan ja perustellaan ne Ilmarin osiot, jotka 

jäävät käsittelemättä tässä käyttöönottosuunnitelmassa. Nämä 
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osiot vaativat uudessa opiskelijaintrassa toiminnallisuutta, jota 

siellä ei vielä ole. 

ILMARIN OSIO PERUSTELUT 

Tentit Tentit-osio vaatii VIP:n puolelta 

kehitystyötä ennen kuin tämä osio 

saadaan käyttöön uudessa intrassa. 

VIP:sta mainittiin, että jonkinlainen 

työkalu on tulossa, mutta he eivät 

uskaltaneet luvata sitä vielä tämän 

vuoden puolelle. 

Työjärjestykset Työjärjestykset tulee uuteen intraan 

OMA KALENTERI -moduuliin tulos-

tettavassa muodossa. Tätä Ilmarin 

osiota ei tarvitse erikseen siirtää. 

Opinnäytetyö 

- Vapaat aiheet 

- Hyväksytyt aiheet 

- Valmiit 

- Seminaarit 

Opinnäytetyö-osio on perustiedoil-

taan selvä, mutta Seminaarit-osa 

vaatii VIP:n puolelta kehitystyötä 

ennen kuin tämä osio saadaan käyt-

töön uudessa intrassa. Tämän käyt-

töönotto siirtynee ensi vuoden 

(2011) puolelle. 

Uudessa intrassa ei ole samanlaista 

toiminnallisuutta kuin Ilmarissa va-

paiden, hyväksyttyjen ja valmiiden 

aiheiden käsittelyyn. 

Intran Ajankohtaista-palstalla on 

paikka vapaille aiheille, mutta tämä 

ei kuitenkaan voi olla se paikka, 

jossa ne ovat esillä. Myös hyväksy-

tyille aiheille ja valmiille opinnäyte-

töille tulee saada paikka uudessa 

intrassa. Näitä varten on pyydetty 

VIP:lta uutta ”Toimeksiannot”-

sivua. 

Henkilökunta Henkilökunta-osio löytyy jo uudesta 

intrasta Yhteystiedot-välilehdeltä. 

Ongelma opettajien vastaanottoai-

kojen ilmoittamisesta ratkaistiin 

siten, että opettajat kirjaavat vas-

taanottoaikansa opettajan omaan 

Asio-kalenteriin, jossa myös luku-

järjestykset ovat. 

 

Taulukko 2. Ilmarin osiot, joita ei voida vielä siirtää uuteen opiskelijaint-

raan 

 

Opinnäytetyömme on tarkoitus valmistua vuoden (2010) loppuun 

mennessä, jolloin uusi opiskelijaintranet ei voi olla vielä kokonais-

valtaisesti käytössä toiminnallisuuksien puuttumisen vuoksi. 

Olemme käyttöönotossa mukana joulukuuhun 2010 saakka, tä-

män jälkeen käyttöönotto etenee suunnitelman mukaisesti ilman 

meidän läsnäoloa. 
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1.3 Tavoitteet 
 

Tämän käyttöönottosuunnitelman tavoitteena on vaiheistaa Ilma-

rin tietojen siirto uuteen opiskelijaintraan ja esitellä käyttöönotto-

koulutus pääasiassa Opintojaksot-osioon liittyen. Tietojen siirto 

toteutetaan Ilmarin osioiden mukaisesti (Opintoinfoa, Harjoittelu, 

Turvallisuus, …) siten, että kun yksi osio on kokonaisuudessaan 

siirretty, voidaan se sulkea pois käytöstä. Englanninkielisen versi-

on puuttuminen kuitenkin estää toistaiseksi Ilmarin osioiden sul-

kemisen. Käyttöönoton lopullinen tavoite on siirtyä uuteen järjes-

telmään ja luopua Ilmarista kokonaan. Käyttöönoton aikatauluta-

voitteet esitellään tämän käyttöönottosuunnitelman kappaleessa 

2.1 Etenemisen aikajana. Tarkempi aikataulu esitetään liitteessä 

1. 
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2. KÄYTTÖÖNOTON ETENEMINEN 

 

Tässä luvussa esitellään käyttöönoton eteneminen sekä siihen liit-

tyvä tiedottaminen. 

2.1 Etenemisen aikajana 
 

Alla olevassa aikajanassa (Kuva 3) on kuvattu käyttöönoton ete-

neminen kuukausitasolla. Tietojen siirron tarkka aikataulu on esi-

tetty liitteenä olevassa Gantt-kaaviossa (ks. LIITE 1). 

 
Kuva 3. Käyttöönoton eteneminen 

 

Tietojen siirto voidaan aloittaa 2.11.2010 tiedonsiirtäjille järjestet-

tävän aloitusinfon jälkeen. Siirto aloitetaan niistä Ilmarin osioista, 

joille on paikka jo valmiina uudessa opiskelijaintrassa. Pienten ja 

yksinkertaisten osioiden (esim. Turvallisuus) siirtoon on varattu 

aikaa kaksi viikkoa. Suuremmille kokonaisuuksille (esim. Opintoin-

foa) aikaa on varattu 2-4 viikkoa. 

Opintojaksot-osion käyttöönotto ei ole vielä mahdollista PDI-

koodien vuoksi. Tämän osion käyttöönotto siirtyy ensi vuodelle 

(2011). Tätä osiota varten tuotetaan kuitenkin jo tämän vuoden 

puolella koulutusmateriaalia (ks. 3.3 Koulutuksen tarve). 
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2.2 Tiedottaminen 
 

Jotta käyttöönotto sujuisi jouhevasti, tulee käyttäjiä tiedottaa sen 

etenemisestä vaiheittain.  

TIETOJEN SIIRTO: 

 Tiedottaminen tietojen siirrosta vastaaville (tietojen siirros-

ta järjestetään aloitusinfo 2.11.2010) 

o siirron ajankohta 

o mihin tiedot siirretään uudessa opiskelijaintrassa 

Siirrosta vastaavat ilmoittavat Minna Erkkilälle 

(k7ermi00@students.oamk.fi) ja Pauliina Jokiselle 

(k7jopi00@students.oamk.fi), kun tietojen siirto on valmis. 

Tämän jälkeen tarkistetaan, että tiedot ovat opiskelijaint-

rassa niille tarkoitetuilla sivuilla. 

 Tiedottaminen Timo Hakkaraiselle 

o Ilmarin suomenkielisten dokumenttien poisto 

Timo lisää Ilmariin tiedon dokumenttien muiden tietojen 

uudesta sijainnista. Ilmoitukseen sisällytetään linkki uuteen 

sijaintiin. 

 Tiedottaminen henkilökunnalle ja opiskelijoille 

o Sinikka Viinikka tai Inkeri Hedemäki laittaa sekä hen-

kilökunnan intraan että opiskelijaintraan tiedotteen 

tietojen siirtämisestä viikkoa ennen Ilmarin suomen-

kielisten tietojen poistoa 

o Edellä mainitut henkilöt laittavat myös tiedotteen 

molempiin introihin, kun Ilmarin suomenkieliset tie-

dot on poistettu. Tiedotteeseen sisällytetään myös 

tietojen uusi sijainti. 
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3. ILMARIN TIETOJEN SIIRTÄMINEN 
 

Tässä luvussa esitellään Ilmarin tietojen siirrosta vastaavat henki-

löt, tietojen siirtoon liittyvät tehtävät sekä siirron aikataulu. 

3.1 Tietojen siirrosta vastaavat 
 

Tässä kohdassa esitellään tietojen siirrosta vastaavat henkilöt, 

heidän vastuualueensa Ilmarissa sekä päivitysoikeudet uudessa 

opiskelijaintrassa. Jokaisen henkilön nimen perässä on suluissa ly-

henne (esim. Minna Erkkilä  ME), jota käytetään aikataulun 

Gantt-kaaviossa (ks. LIITE 1). 

NIMI: Inkeri Hedemäki (IH) 

AIKAVARAUS 2.11.-28.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Opintoinfoa, Turvallisuus, IT-palvelut 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Kaikki oikeudet opiskelijaintraan 

SÄHKÖPOSTI inkeri.hedemaki@oamk.fi 

 

NIMI: Sinikka Viinikka (SV) 

AIKAVARAUS Ei vastaa tietojen siirrosta 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Ei vastuualuetta, mukana opiskelijaintran 

kehittämisessä 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Kaikki oikeudet opiskelijaintraan 

SÄHKÖPOSTI sinikka.viinikka@oamk.fi  

 

NIMI: Heidi Ylitie (HY) 

AIKAVARAUS 2.11.-28.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Opintoinfoa, Valmistuminen 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta 

SÄHKÖPOSTI heidi.ylitie@oamk.fi 

 

NIMI: Marjo Similä (MS) 

AIKAVARAUS 2.11.-28.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Opintoinfoa, Valmistuminen 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta 

SÄHKÖPOSTI marjo.simila@oamk.fi 
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NIMI: Teija Taskila (TT) 

AIKAVARAUS 2.11.-28.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Opintoinfoa, Valmistuminen 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta 

SÄHKÖPOSTI teija.taskila@oamk.fi 

 

NIMI: Marja-Liisa Alaluusua (MLA) 

AIKAVARAUS 2.11.-28.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Opintoinfoa, Virtuaaliopinnot 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta 

SÄHKÖPOSTI marja-liisa.alaluusua@oamk.fi 

 

NIMI: Päivikki Kaakinen (PK) 

AIKAVARAUS 2.11.-21.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Harjoittelu, Yrityspalvelukeskus, Projektit 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta, Yhteystiedot 

SÄHKÖPOSTI paivikki.kaakinen@oamk.fi 

 

NIMI: Kaisu Kinnunen (KK) 

AIKAVARAUS 2.11.-28.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Opinnäytetyö 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta 

SÄHKÖPOSTI kaisu.kinnunen@oamk.fi 

 

NIMI: Piritta Nätynki (PN) 

AIKAVARAUS 2.11.-14.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Kansainvälinen vaihto 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta 

SÄHKÖPOSTI piritta.natynki@oamk.fi 

 

NIMI: Anna Kolehmainen (AK) 

AIKAVARAUS 2.11.-14.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Kansainvälinen vaihto 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta 

SÄHKÖPOSTI anna.m.kolehmainen@oamk.fi 
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NIMI: Timo Hakkarainen (THA) 

AIKAVARAUS 2.11.-14.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

IT-palvelut 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta 

SÄHKÖPOSTI timo.hakkarainen@oamk.fi 

 

NIMI: Teemu Hietala (THI) 

AIKAVARAUS 2.11.-14.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

IT-palvelut 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta 

SÄHKÖPOSTI thietala@oamk.fi 

 

NIMI: Taina Vuorela (TV) 

AIKAVARAUS 8.11.-21.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

T&K 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta 

SÄHKÖPOSTI taina.vuorela@oamk.fi 

 

NIMI: Eero Mikkola (EM) 

AIKAVARAUS 2.11.-14.11.2010 

VASTUUALUE(ET) IL-

MARISSA 

Turvallisuus 

PÄIVITYSOIKEUS UU-

DESSA INTRASSA 

Tietoa opiskelusta  Turvallisuus 

SÄHKÖPOSTI eero.mikkola@oamk.fi 

 

Taulukko 3. Tietojen siirrosta vastaavat henkilöt 

 

3.2 Tehtävät 
 

Alla on kuvattu tietojen siirtoon liittyvien henkilöiden/tahojen teh-

tävät. 

VIP: 

 Antaa päivitysoikeudet tietojen siirtäjille 

 Luo puuttuvat sivut uuteen opiskelijaintraan Ilmarin tiedoille  

 Mahdollistaa lomakkeiden ja dokumenttien linkittämisen 

henkilökunnan intrasta opiskelijaintraan 

o On sovittu, että lomakkeet ja dokumentit sijaitsevat 

fyysisesti vain henkilökunnan intrassa. Tällöin niitä ei 

tarvitse päivittää moneen paikkaan. 
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 Tekee kehitystyötä, jotta kappaleen 1.2 taulukossa esitetyt 

tiettyä toiminnallisuutta vaativat Ilmarin osiot voidaan siir-

tää uuteen opiskelijaintraan 

TIETOJEN SIIRTÄJÄT: 

 Ilmarin tietojen, dokumenttien ja lomakkeiden läpikäynti 

o päivitys ja vanhentuneiden poisto 

o suomenkielisten dokumenttien ja tietojen poisto (?) 

Ilmarista 

 Ilmarin tekstimuotoisen tiedon vienti uuteen opiskelijaint-

raan sisällönhallintatyökalua käyttäen 

 Dokumenttien ja lomakkeiden siirto henkilökunnan intraan 

o linkitys opiskelijaintraan 

 Tiedottaminen siirron valmistumisesta (ks. 2.2 Tiedottami-

nen) 

TIMO HAKKARAINEN: 

 Siirrettyjen tietojen uuden sijainnin linkin lisääminen 

MINNA ERKKILÄ & PAULIINA JOKINEN: 

 Tarkistavat tietojen siirtymisen opiskelijaintraan  

o tiedottaminen Timolle 

3.3 Koulutuksen tarve 
 

Koulutuksen tarpeesta on keskusteltu VIP:n edustajan Jouni Pie-

niniemen ja Inkeri Hedemäen kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että 

tietojen siirto ei vaadi koulutusta, koska sitä on annettu henkilö-

kunnalle jo henkilökunnan intran käyttöönoton yhteydessä. Jos 

tietojen siirrossa kuitenkin ilmenee ongelmia, niin ensisijaisesti 

neuvoa voi kysyä muilta päivittäjiltä. Lisäksi dokumenttien ja si-

sältöjen hallinta on ohjeistettu henkilökunnan intranetin Intra-

ohjeessa. 
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3.4 Minne tiedot siirretään? 
 

Ilmarin tietojen suuntaa-antavat siirtopaikat uudessa opiskelijaint-

rassa on esitetty liitteenä olevassa taulukossa (ks. LIITE 2). Tieto-

jen siirtäjät voivat oman harkintansa mukaan sijoittaa tietoja par-

haaksi näkemäänsä relevanttiin paikkaan. 

Lomakkeiden siirtäjien tulee huomioida, että lomakkeet linkitetään 

opiskelijaintraan henkilökunnan intran kautta. Henkilökunnan in-

trassa opintoasioiden lomakkeet viedään Opetus- ja oppiminen -

alasivulle. Lomakkeiden tulee löytyä opiskelijaintrasta sekä Tietoa 

opiskelusta  Lomakkeet-kohdan alta että oman aihepiirinsä otsi-

kon alta. Esimerkiksi harjoittelulomakkeiden tulee olla löydettävis-

sä sekä Lomakkeet- että Harjoittelu-kohtien alta.  
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4. OPINTOJAKSOT-OSIO 
 

Kuten jo aiemmin tässä dokumentissa on mainittu, siirtyy Opinto-

jaksot-osion täysipainoinen käyttöönotto ensi vuoden (2011) puo-

lelle. Tässä kappaleessa esitellään opintojaksotyötila ja sen tuo-

mat haasteet käyttöönottoa ajatellen. Teksti on muokaten poimit-

tu Opintoasioiden työryhmän muistion liitteestä Opiskelijaintran 

kehittämishaasteita/-toimenpiteitä (päivätty 13.4.2010). 

4.1 Yleistä 
 

Opintojaksotyötila on opiskelijan tiedonlähde ja opettajan tiedo-

tuskanava opintojaksoihin liittyen (varsinaisen opetuksen ja mui-

den oppimisalustojen, esim. Blackboard, lisäksi). Opintojaksotyöti-

la profiloituu siten, että opettajalle ja opiskelijalle on aina tarjolla 

ajankohtaiset opintojaksototeumat eli periodit. Opiskelijaintra lis-

taa ajankohtaiset opintojaksototeumat Asion PDI-koodin perus-

teella. PDI-koodin alkuosa kertoo toteumalukukauden ja loppuosa 

pienryhmäkoodin.  

Opintojaksoille ilmoittautumiskäytäntöihin on tulossa muutoksia. 

Jotta Asion käyttö saadaan yhdenmukaiseksi, siirrytään yhteiseen 

opintojaksoilmoittautumiskäytäntöön. Kaikki opiskelijat ilmoittau-

tuvat tulevaisuudessa kaikille opintojaksoille eHopsin kautta. 

4.2 Haasteet 
 

Liiketalouden yksikössä PDI-koodia ei ole luotu edellä mainitun 

periaatteen mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että aloittavalle opetus-

ryhmälle luodaan aluksi perusopintojen rakenne Asioon. Tässä 

vaiheessa ei kuitenkaan vielä tiedetä milloin tarkalleen jokin opin-

tojakso toteutuu, joten PDI-koodiin laitetaan opintojakson toteu-

tumislukukauden sijaan opetusryhmän aloituslukukausi. 
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5. OPINTOJAKSOT-OSION KOULUTUS 
 

Opintojaksot-osiolla on toiminnallisuuksia, joiden käyttöönoton yh-

teydessä voidaan tarvita koulutusta. Opintojaksotyötilan kautta 

löytyy opintojakson perustiedot ja lisäksi opettaja voi jakaa siellä 

erilaista materiaalia, antaa tehtäviä sekä järjestää opintojaksoon 

liittyvää keskustelua. Opintojaksotyötilan kautta voi myös lähettää 

palautetta opettajalle, opintotoimistolle tai opiskelijaintran ylläpi-

täjälle. 

Koulutus opettajille voisi olla videoituja ohjeistuksia yllä olevassa 

kappaleessa mainituista toiminnallisuuksista. Nämä videot sijoitet-

taisiin opiskelijaintran Intra-ohjeen yhteyteen. Videointi voitaisiin 

toteuttaa esimerkiksi Camtasia-ohjelmalla, jolla näytön tapahtu-

mia voi nauhoittaa ja jakaa. 

Koulutusmateriaali opiskelijoille voisi olla tekstimuotoisia pikaoh-

jeita toiminnoista. Nämä ohjeet olisivat saatavilla opintojaksotyöti-

lan yhteydessä. 

Koulutusmateriaalit on tarkoitus laatia marras-joulukuun aikana. 

Videoinneissa käytetään esimerkkinä opintojaksotyötilassa olevaa 

Testiopintojaksoa. 
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6. TILANNE VUODEN 2010 LOPUSSA 
 

Ilmarin osioista Tentit, Työjärjestykset ja opinnäytetyöseminaarit 

pysyvät käytössä siihen saakka, että VIP on saanut tarvittavat 

toiminnallisuudet kehitettyä uuteen opiskelijaintraan. Näitä toi-

minnallisuuksia ei todennäköisesti saada käyttöön vuoden loppuun 

mennessä. 

Yksi uuden opiskelijaintran suurimmista kehityshaasteista on eng-

lanninkielisen version kääntäminen. Ilmarissa kielen vaihtaminen 

onnistuu helposti kielipainikkeen avulla. Uudessa opiskelijaintrassa 

kieliasetukset määräytyvät sisäänkirjautumisen yhteydessä opis-

kelijan Asio-tietojen perusteella. Englanninkielistä versiota ei luul-

tavasti tulla saamaan käyttöön vuoden 2010 loppuun mennessä, 

tästä johtuen Ilmari tulee olemaan käytössä englanninkielisten 

osioiden osalta siihen asti kunnes uusi opiskelijaintra on saatu ko-

konaan käännettyä englannin kielelle. 

Ilmaria ja uutta opiskelijaintraa tullaan käyttämään rinnakkain 

vielä vuoden 2011 alussa. Tarkoituksena olisi kuitenkin, että suo-

menkieliset opiskelijat alkaisivat käyttää pääsääntöisesti uutta 

opiskelijaintraa ja löytäisivät tarvittavat tiedot ensisijaisesti sieltä. 
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LIITTEET 
 
LIITE1 Aikataulu 
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LIITE 2 Ilmarin tietojen siirtopaikat uudessa opiskelijaintrassa 
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TIETOJEN SIIRTO -KOULUTUSMATERIAALI LIITE 2 
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