
 
 

Att ordna bröllop 

 

Praktikfall: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop 

 

Kim Rönning 

 

  

Examensarbete 

Turism 

2011 



 
 

EXAMENSARBETE 

Arcada  

 

Utbildningsprogram:  Turism 

 

Identifikationsnummer: 3060 

Författare: Kim Rönning 

Arbetets namn: Att ordna bröllop 

Praktikfall: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop 
 

Handledare (Arcada): Hellevi Aittoniemi 

 

Uppdragsgivare:  

 

Sammandrag:  

Detta arbete handlar om att ordna bröllop utan cateringföretag. Syftet är att skapa och 
utforma ett bröllop. Meningen är att inte behöva ta hjälp av ett cateringföretag, samt  
jämföra om det blir billigare att skapa bröllopet själv. Kostnaderna begränsas till 

utförandet av bröllopet, borträknat bikostnader som ringar och kläder. Arbetet utförs 
som ett projekt och därför handlar teorin om projektledning, projektplanering, 

evenemangsplanering samt teori om bröllop och dess uppbyggnad, som avslutas i en 
projektplan. Projektplanen leder till utförande enligt planen, i form av beskrivning av 
praktiska utföringar, som leds av projektgruppen Kim Rönning och Janina Montell. 

Resultatet fås genom semi-strukturerade intervjuer av gäster och personal, samt 
projektgruppens observationer. Slutresultatet av projektet är mycket framgångsrikt.  
Syftet och problemställningen besvaras genom att festen var lyckad och att det även var 

billigare att ordna bröllopet utan ett cateringföretag. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

Nyckelord: Bröllop, Projektplanering, Projekt, Catering 

 

Sidantal: 72 

Språk: Svenska 

Datum för godkännande: 21.3.2011 

 

  



 
 

  

DEGREE THESIS 

Arcada  

 

Degree Programme:  Tourism 

 

Identification number: 3060 

Author: Kim Rönning 

Title: Att ordna bröllop 
Praktikfall: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop 
 

Supervisor (Arcada): Hellevi Aittoniemi 

 

Commissioned by:  

 

Abstract:  

This project is about planning a wedding without using a catering company. The aim is to 
create and outline a wedding. The goal is to not seek help from a catering company and to 

compare if it will be cheaper to create the wedding by yourself. The costs are limited to 
the conduct of the wedding excluding costs like rings and clothing. The thesis is 
conducted as a project and the theory relates to project management, project planning, 

event management and theory about weddings and their structure. This outlines in a 
project plan. The project plan leads to an execution according to its plan, and is lead by 

the project group Kim Rönning and Janina Montell. The result is achieved through semi 
structured interviews of guests and personnel, as well as by observations made by the 
project group. The outcome of the project is very successful. The aim of the thesis and 

the problem presented is achieved, as the party was a success, and it was cheaper to 
organize the wedding without a catering company.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Keywords: Wedding, project planning, project, catering 
 

Number of pages: 72 

Language: Swedish 

Date of acceptance: 21.03.2011 



 
 

Innehåll 
 

1 Inledning ....................................................................................................................... 6 

1.1 Problemställning ..................................................................................................... 6 

1.2 Syfte ........................................................................................................................ 7 

1.3 Metodval ................................................................................................................. 7 

2 Bröllop .......................................................................................................................... 8 

2.1 Att ordna ett bröllop................................................................................................ 9 

2.1.1 Gäster på bröllopet......................................................................................... 10 

2.1.2 Inbjudan ......................................................................................................... 11 

2.1.3 Festplats ......................................................................................................... 12 

2.1.4 Serveringen .................................................................................................... 12 

2.1.5 Dekorationer .................................................................................................. 14 

3 Projekt ........................................................................................................................ 15 

3.1 Definition av ett projekt ........................................................................................ 15 

3.2 Projektplan ............................................................................................................ 17 

3.2.1 Översikt och intressenter ............................................................................... 17 

3.2.2 Målformulering .............................................................................................. 19 

3.2.3 Fas- och tidsplan ............................................................................................ 20 

3.2.4 Riskanalys ...................................................................................................... 21 

3.2.5 Kostnadsplan.................................................................................................. 22 

4 Bröllopets verkställande............................................................................................ 24 

4.1 Festlokal................................................................................................................ 24 

4.2 Personal................................................................................................................. 24 

4.3 Planering av mat och dryck .................................................................................. 25 

4.3.1 Mat ................................................................................................................. 25 

4.3.2 Dryck ............................................................................................................. 26 



 
 

4.4 Inbjudningskort ..................................................................................................... 27 

4.5 Dekorationer ......................................................................................................... 27 

4.6 Förberedelser inför festen ..................................................................................... 28 

4.7 Tidtabell för festdagen .......................................................................................... 28 

5 Intervjuer.................................................................................................................... 30 

5.1 Intervjufrågor – Gäster ......................................................................................... 30 

5.1.1 Sammanfattning av Intervjuer - Gäster.......................................................... 31 

5.2 Intervjufrågor - Personal ....................................................................................... 34 

5.2.1 Sammanfattning av Intervjuer - Personal ...................................................... 35 

5.3 Sammanfattning och jämförelse av intervjusvar .................................................. 38 

6 Utvärdering av projektet .......................................................................................... 40 

6.1 Festen som en helhet............................................................................................. 40 

6.2 Projektplanens riktighet ........................................................................................ 42 

6.3 Analys, slutsatser och förbättringsförslag............................................................. 44 

6.4 Avslutning............................................................................................................. 46 

Källor ............................................................................................................................. 48 

Bilagor 

Bilaga 1: Slutlig budget för Kim Rönnings och Janina Montells bröllop 

Bilaga 2: Jämförelsebudget av ett cateringföretag 

Bilaga 3: Slutlig räkning för servis, Cima Oy 

Bilaga 4: Bilder från bröllopsförberedelser och själva bröllopet  

Bilaga 5: Intervjuer med gäster 

Bilaga 6: Intervjuer med personal 

  



6 
 

1 Inledning 

 

Evenemang har länge spelat en viktig roll i samhället där ett vardagligt liv, med arbete 

och ansträngningar, bryts av ett gemensamt evenemang eller en festlighet. De flesta 

samhällen behöver bara en liten ursäkt för att starta en fest, även om traditionella 

festligheter har strikta ceremonier och ritualer. Ett lyckat evenemang ingriper flera 

personer som gör skilda uppgifter i samverkan med varandra. Det är också en 

tillställning där något speciellt händer, och ett bröllop är en sådan speciell händelse. 

Eftersom bröllop är en stor milstolpe i två personers liv, så måste evenemanget lyckas 

på alla sätt. Ett evenemang är en tillställning där människor möter varandra, blir 

bekanta, roar sig, där kommunikationen är på festlig nivå och där man även kan skapa 

nya vänskapsrelationer. Att genomföra ett evenemang betyder ett stort ansvar för en 

evenemangsplanerare, speciellt om det är frågan om stora evenemang som kräver 

mycket planering, men också en praktisk genomföring som är väl genomtänkt.  

 

Till mitt uppdrag hör att planera, ordna och förverkliga mitt och min fästmös bröllop 

som ordnas 24.7.2010. Jag tog mig an detta evenemang eftersom det berör mig 

personligen och för att jag är intresserad av att göra ett praktiskt examensarbete, men 

också för att jag på samma kunde jämföra olika sätt att ordna bröllop samt hur man 

kunde lägga upp dem budgetmässigt till att passa nästan vem som helst.  

 

1.1 Problemställning 

 

Att ordna ett bröllop kan kännas enkelt, men det är som vilken tillställning som helst, 

det kräver tid och planering. Budgetering, personalfrågor samt att man får alla k lossar 

falla på plats för festdagen kommer att kräva mycket planering och noggrann 

genomföring. Att få hjälp av kunnig personal samt hur man kan hitta de billigaste och 
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bästa produkterna på lättaste sätt, utan att behöva kontakta ett cateringföretag, är en stor 

utmaning. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta examensarbete är att planera och genomföra ett bröllop samt redogöra 

för hur allt gjordes i praktiken genom en projektplan. Avsikten är att genomföra 

bröllopet utan cateringföretag och sedan jämföra priserna för att ta reda på om ett 

bröllop blir billigare utan cateringföretagens hjälp och hur det lyckas i praktiken.  

 

1.3 Metodval 

 

Den teoretiska delen av detta examensarbete kommer att bestå av främst sekundär data, 

där olika faser inom evenemangsplanering tas upp. Hur man planerar, genomför och 

evaluerar ett evenemang är centrala frågor som tas upp. Jag kommer även att använda 

mig av mina egna erfarenheter från restaurangbranschen till att evenemanget genomförs 

korrekt. 

 

Själva evalueringen kommer att bestå av semi-strukturerade intervjuer, både av personer 

som deltog i festen samt observationer gjorda av personalen och projektgruppen. 

Personalen ser saker och ting i ett annat ljus än personer som deltar i festen och det är 

därför viktigt att kunna jämföra dessa åsikter, vilket ger värdefull information om hur 

evenemanget egentligen fortskridit.  
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2 Specialtillställningar och bröllop 

 

Per definition är en specialtillställning en sammankomst av människor och oftast varar 

dessa från några timmar till ett par dagar. De är skapade för att festa, hylla, sälja, bilda 

eller iaktta mänsklig strävan. Det finns många sätt att definiera specialtillställningar, och 

alla sätt är giltiga, eftersom dessa tillställningar är unika och oförglömliga tider för 

människor som deltar i dem. Specialtillställningar kan vara enkla födelsedagskalas för 

barn, vilket bara kräver några timmars arbete av en förälder. Eller så kan de också vara 

stora evenemang där inte bara en person räcker, utan ett helt team av specialister krävs 

för att organisera det. Festligheter och tillställningar är ingen nyhet. Det finns 

arkeologiska fynd, förhistoriska bevis, som noterar fynd som hittats runt om i världen 

gällande specialtillställningar, som t.ex. genomtänkta begravningsritualer, bygganden av 

monument och ceremonier av förstörelse. Dessa bevis sträcker sig upp till 60 000 år 

tillbaka i tiden. Enligt detta måste människor förstå vem de är och varifrån de kommer 

ifrån för att kunna undvika upprepning av misstag samt skapa mer professionella och 

inspirerande specialtillställningar och evenemang. Man måste först forska i det förflutna 

med ens gemensamma historiska karaktärer för att förstå orsakerna till olika evenemang 

i civilisationer genom hela världen. (Matthews 2008:2) 

 

Goldblatt menar (se Matthews 2008:3) att det finns fyra syften för specialtillställningar: 

fest, skolning, marknadsföring och återförening. Dessa syften återspeglar sig i hurdana 

evenemang vi utför nuförtiden. De presenterar också en god startpunkt om man 

reflekterar tillbaka i historien om att det finns större mening med evenemang, där de till 

största delen inte naturligt firades. Från ett avlägset förflutet till en närförfluten tid, 

genom alla sociala och ekonomiska samhällsskikt, kan man begränsa 

specialtillställningar till fem olika kategorier: religiösa, politiska, sociala, bildande och 

kommersiella. Organisatörer av ett evenemang nuförtiden måste förstå till vilken 

kategori deras evenemang hör. Det behöver inte vara uppenbart, men förståelsen av det 

är kritiskt för att få fram det korrekta budskapet genom hela evenemanget. (Matthews 

2008:3) 
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2.1 Att ordna ett bröllop 

 

Organisering av vilket som helst evenemang måste betraktas som en kedjereaktion och 

ett bröllop är inte ett undantag. Varje beslut man fattar kommer på något sätt att påverka 

resultatet på ens nästa beslut, och det är därför viktigt att man förstår innebörden av 

varje beslut före dem fattas. Att bestämma formen för bröllopsdagen är det första man 

måste fundera på. Bröllop är dyra och därmed är det ingen idé att välja en sådan stils 

bröllop som ens finansiella resurser inte räcker till för. Det finns vissa begränsningar 

varje par som tänker gifta sig måste fundera på. Budgeten är ofta den mest uppenbara, 

men den geografiska miljön och årstiden kan även begränsa eller utvidga möjligheterna 

för bröllopet. Begränsningarna det som styr vad som kommer eller inte kommer att 

hända på ett bröllop, så dem måste man ta i betraktande. Dagdrömmande av bröllop 

måste oftast avgöras av en kompromiss genom logistiska och praktiska saker, eftersom 

valmöjligheterna ännu är öppna och det finns fortfarande tid för dem. (Llewelyn-Bowen 

1997:19) 

 

Varje bröllop borde vara personligt. Lyckade bröllop reflekterar personligheter, smaker 

samt till viss mån familjernas förståelse av humor. Bröllop är generellt större och dyrare 

fester än andra fester man har under sitt liv. De betyder också mycket mera eftersom 

man är fäst vid dem, men de borde hursomhelst ha en viss likhet med hur familjer 

normalt skulle underhålla sina gäster och vänner. Vissa traditioner associerade till 

bröllop kan kännas gammalmodiga och löjliga, medan andra traditioner är klara och 

betydelsefulla. Det gäller att välja vad man plockar ur de gamla och nya traditionerna 

för att få den perfekta blandningen. (Llewelyn-Bowen 1997:19) 

 

Bröllop ger bruden och brudgummen, samt deras familjer, en möjlighet att visa sin 

kreativitet och individualitet, men det är ändå inte meningen att man ska chocka. Av sin 

natur inbegriper ett bröllop en bred skala av människor med olika ekonomiska och 

sociala bakgrunder samt människor i olika åldersgrupper, så det är det viktigt att inrätta 

en gemensam grund där alla som medverkar har en möjlighet att roa sig. Bröllop som är 
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för osedvanliga eller speciella kan skapa en viss oro mellan gästerna eftersom de inte 

vet hur de ska bete sig. (Llewelyn-Bowen 1997:20) 

 

Det är möjligt att sköta cateringen och dekoreringen själv om man är omgiven av 

hjälpsamma vänner och familj, vilket i sin tur medverkar i en del besparingar i 

utgifterna. Till hur stor del bruden och brudgummen själv är involverade i de fysiska 

förberedelserna är ens egna personliga val. Brudparet måste ändå vara medvetet om den 

mängd press som tillkommer innan bröllopet och förstå att de inte kan ta allt ansvar 

själva. Vem som helst som medverkar i att sköta en del av bröllopet, må det vara att 

skaffa blommor, baka bröllopstårtan, sy brudklänningen eller sköta cateringen måste ha 

tidigare erfarenhet att ty sig till. Inga av dessa uppgifter är så lätta som experter får det 

att verka. Man måste fundera noga innan man överlåter någon del av bröllopet i någon 

annans händer, även om denne har goda avsikter. (Llewelyn-Bowen 1997:66) 

 

2.1.1 Gäster på bröllopet 

 

Carole Hamilton (2009:28) menar att när man till slut har fattat sitt beslut om hurudant 

bröllopet kommer att vara och hur mycket man har att spendera, måste man fundera på 

vem man ska bjuda in. Gästantalet beror långt på tre saker: festplatsens storlek, hurudan 

stämning man försöker skapa och hur mycket man har råd att spendera. Bröllopsfesten 

kräver största delen av budgeten för bröllopet, och ju mera människor man bjuder, desto 

dyrare blir det. Det är vanligt att man delar upp gästantalet jämnt mellan bruden och 

brudgummen, först kommer familjen, sedan nära vänner, arbetskompisar, skolkompisar 

osv. Om den ena partens familj är avsevärt större än den andra, så måste man räkna 

personantalet i ett rätt tidigt skede. 

 

Jacqueline Llewelyn-Bowen (1997:20) anser att om man bjuder någon till bröllopet, så 

är det p.g.a. att denne är en mycket viktig person i ens liv samt att man verkligen vill att 

denne medverkar på bröllopet. Hon (Llewelyn-Bowen 1997:20) påpekar också att ifall 
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man planerar på att skapa en ovanligt lång mottagning eller en förväntad sekvens av 

festen, kräver det en förvarning. Därför borde man överväga att ge denna information i 

inbjudningskorten. 

 

Ett bröllop är inte ett bröllop utan gäster, eftersom ordet bröllop i sig betyder ett 

offentligt firande av ett äktenskap både genom religiösa och civila ceremonier, där 

gästerna är vittnen. De är inte endast en passiv publik, utan ett stöd för en framtid 

tillsammans och hjälper brudparet en att fullfölja de högtidliga löften som man gett 

varandra. (Llewelyn-Bowen 1997:21) 

 

2.1.2 Inbjudan 

 

En inbjudan till ett bröllop ger gästerna en första indikation på vad som kommer att 

hända och ger dem vägledning om hurudant slags evenemang de kommer att delta i. 

Inbjudningskorten indikerar också den förväntade formaliteten på festen, vilket betyder 

att inbjudningskorten reflekterar hur dagen kommer att se ut. Inbjudningskorten kan 

avslöja mycket av brudens och brudgummens ambitioner för bröllopet. Det är inte bara 

orden som uttrycker meddelandet, men också utseendet på inbjudan. På samma gång 

man planerar sina inbjudningskort, borde man ta hänsyn till uppläggning av servicen, 

bordsplaneringen, menyerna, bordsnumreringen och tackkorten. Man måste fundera på 

hurudant meddelande man vill skicka till sina gäster om bröllopet. Ett traditionellt vitt 

kort eller ett enkelt vikt kort passar in i formella bröllop. I ett mera informellt bröllop 

kan man låta tankarna flyga och skapa en individuell inbjudan som passar bruden och 

brudgummen. Enhällighet är viktigt för att nå ett långvarigt intryck. (Hamilton 2009:64)  
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2.1.3 Festplats 

 

När man väljer festplats, så måste man fundera på hurudan atmosfär man vill skapa och 

hurudana aktiviteter man tänker planera. Denna process är inte långvarig, men ändå 

måste den vara omfattande och mångsidig menar O’Toole & Mikolaitis (2002:62). 

Carole Hamilton (2009:32) säger att valet av den perfekta festplatsen för den stora 

dagen är det första och det viktigaste beslutet. Festplatsen ger en bild av hela 

evenemanget, förkapslar en viss sinnesstämning och berättar en historia åt gästerna om 

den dag man vill att de kommer ihåg (Hamilton 2009:32). 

 

En bra utgångspunkt för granskning av en festplats är att sätta sig i skorna av en gäst 

och snabbt kontrollera festplatsen från golv till tak medan man gör iakttagelser. 

Tidtabellen tillåter oftast inte några storstädningar då förberedelserna redan är i gång. 

Följande saker måste man kontrollera som gäller stämningen i matsalen, innan gästerna 

anländer: matsalens vädring, belysning, gardinernas läggning, extra möbler, 

dekorationer, tavlor, mattor, returnering av tallrikar, utsikt från köket samt andra övriga 

utrymmen till matsalen, allmän prydlighet och arbetsljuden från köket till matsalen. Den 

som sköter om upplevelsen vid ingången borde gå hela rutten och kontrollera 

klädstället, toaletterna och ingångsfasaden. (Manninen 1997:28) 

 

2.1.4 Serveringen 

 

Serveringens läggning bestäms enligt deltagare, festens karaktär, temats tidpunkt samt 

plats. Serveringen kan organiseras själv, köpas till en del eller helt av utomstående 

partners. Till cateringföretag borde man vända sig till i ett tidigt skede. Goda 

cateringföretag kan hjälpa en evenemangsplanerare med att erbjuda nya idéer och 

berätta om de senaste trenderna ifrån matvärlden, för att främja planeringen av 

evenemanget. När man planerar serveringen, så måste man fundera hur långt själva 

evenemanget är och vilka gästerna är. Det måste finnas tillräckligt med servering och 
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tillräckligt ofta. Man måste också fundera på om man tänker på att bjuda på 

alkoholdrycker, som t.ex. vin, öl, cider eller dylikt. (Vallo & Häyrinen 2003:169)  

 

Varje liten artikel man hyr, allt ifrån teskedar till champagneglas kommer att kosta 

pengar. Alla hyrföretag hjälper en att skapa en budget för de hyrda artiklarna för 

bröllopet, men ända tills man slagit fast vad man kommer att bjuda på, kommer denna 

summa att ändras. Beroende på hurudan mottagning det är, kommer alla hyrda artiklar 

bli en stor del av helhetsbudgeten, vilket man måste tänka på. Hyrda artiklar kommer i 

breda sortiment av bestick, glas och porslin (Llewelyn-Bowen 1997:106). 

 

Man måste starta en lång process med offertanbud från flera olika företag angående 

service som man möjligtvis kommer att behöva. Om man inte har råd att anställa 

professionell hjälp, så kommer detta skede ta en stor del av tiden eftersom man måste 

vara noggrann med detaljerna. Ju mer offerter man får, desto lättare är det att bestämma 

ett lämpligt pris som passar ens budget på de förväntade valmöjligheterna. När man 

jämför olika offerter är det viktigt att man känner till att sortimentet är brett, vilka av 

dessa passar till bröllop och vilken kvalitet de representerar (Llewelyn-Bowen 1997:28). 

När man handlar med olika företag för att få ihop bröllopet, så måste man lägga extra 

mycket uppmärksamhet på alla olika delområden. Om man vill vara säker på att man får 

t.ex. den rätta buketten blommor eller sina favoritblommor i dekorationerna, så måste 

man specificera vilka dessa är, eller annars ta emot vad som kommer. När man väl en 

gång har valt de företag man vill få hjälp av, så kan man alldeles bra gå och se på deras 

sortiment som t.ex. att gå till specialbutikerna för att se på blommorna, välja ut en 

specifik servis eller smaka på de olika vinerna (Llewelyn-Bowen 1997:30). 

 

Ens gäster kommer säkerligen komma ihåg om maten som man bjuder på bröllopet var 

god eller inte. Det är viktigt att man planerar och tänker noga igenom varje maträtt 

ifråga för att servera en välbalanserad meny. Men om man vill tillfredställa största delen 

av gästerna så är den säkraste vägen att välja ut maträtter som tilltalar majoriteten av 

smakintressen, inget för rikt, överkryddat eller utarbetat. Ifrån sett maten så är 

dryckerna en betydande del av budgeten. Man kan köpa sina drickor på festplatsen eller 
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cateringföretaget, en vinimportör, lokala alkoholförsäljare eller införskaffa dem själv 

någon annan väg. (Hamilton 2009:126–128) 

 

2.1.5 Dekorationer 

 

Att skapa ett påkostat blomsterupplägg är lätt om man har mycket pengar. Om man 

däremot inte har så mycket pengar att spendera på dekorationer, så är det viktigt att man 

inte gör en kompromiss när det gäller stil. Man måste bara vara lite mer kreativ. Det är 

uppenbart att man sparar pengar om man köper en mindre mängd blommor. Om det 

ändå finns en speciell blomma som man är förtjust i, så ska man använda den sparsamt. 

Kanske används den bara i brudbuketten, vilket gör den ännu mer minnesvärd. Man ska 

inte heller hålla sig till en viss sorts blommor, utan hellre till en fungerande helhet som 

bjuder på en färgrik blandning, inte för att glömma att använda sig av s.k. simpla och 

vanliga blommor som man kan få se fantasiska ut. (Hamilton 2009:88) 
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3 Projekt 

 

I följande kapitel redogörs begreppet ”projekt” med dess olika särdrag och faser. Efter 

det följer en modell för projektplanen där skribenten presenterar, parallellt med den 

teoretiska modellen, den egna projektplanen för Janina Montells och Kim Rönnings 

bröllop. 

 

3.1 Definition av ett projekt  

 

Ett projekt är först och främst ett temporärt utspel där man försöker skapa en unik 

produkt eller tjänst. Temporärt betyder att det har en definitiv början och ett slut, vilket 

är typiskt för de flesta evenemang. Det förutbestämda slutet på projektet driver 

planeringen och ifall det är ett evenemang, så är slutet höjdpunkten på planeringen som 

begriper hur evenemanget utförts. (Van der Wagen 2007:37–38)  

 

En gemensam utgångspunkt vad som gäller projekt är att man ställer ett projektuppdrag 

och har projektlivscykeln i centrum. Det finns fyra viktiga särdrag som präglar ett 

projekt. Det första särdraget är att det finns ett uppdrag som anger vilka mål projektet 

har. Ett uppdrag innebär en uppgift som någon har att göra. Det beror på i vilken grad 

projektuppdraget är klart och uttryckt i målformuleringen och i olika 

kravspecifikationer, vilka kunskaper man har av det förväntade projektresultatet. Ett 

projekt kan ha olika delmål samt ett huvudmål, men därtill kan olika intressenter också 

ha olika mål. (Macheridis 2009:16–17) 

 

Det andra särdraget i ett projekt är att det har en livscykel, dvs. att den i allmänhet har 

en förutbestämd varaktighet över tiden. Utgångspunkten kan vara ett förutbestämt slut- 

och leveransdatum. Vissa projekt kan även ha ett bestämt startdatum såväl som ett 

bestämt slutdatum och då gäller det att planera, leda och styra projektets livscykel med 

utgångspunkt i de bestämda tidpunkterna för att leverera ett slutresultat. Ett tredje 
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särdrag för ett projekt är att det ofta präglas av en förutbestämd ram för 

resursförbrukning, dvs. en projektbudget, som en projektledare måste följa och hålla sig 

inom denna ram. Det finns två andra faktorer som är grunden till uppskattning av 

resursförbrukning, tid och kvalitet. Om man stöter på svårigheter för att nå en viss 

kvalitet, kan det leda till förseningar. Förseningar och dålig kvalitet kan i sin tur, var för 

sig eller tillsammans, påverka lönekostnaderna. (Macheridis 2009:18) 

 

Ett sista särdrag är att ett projekt präglas av en tillfällig men en fast organisation. Detta 

innebär att man bildar en temporär organisation som basorganisationen kan avgränsa. 

En temporär organisation är en tillfällig organisation dit projektmedlemmar rekryteras 

och där organisationen byggs upp för att genomföra projektet. Denna 

projektorganisation upplöses då projektet är klart och den är fast så länge projektet 

pågår. Till detta hör arbetsfördelning, beslutsfördelning, samordning, kommunikation, 

dokumentation och styrning med mera. Man kan konstatera att de olika särdragen 

anknyter projektet till projektprocessen, som berättar vad som ska göras, samt till 

projektresultatet som berättar hur allt ska göras. Utgångspunkten är att det finns 

projektaspekter, dvs. ett antal kunskapsområden, som man måste ta i be traktande och 

som är viktigt att arbeta med för att kunna leda och styra ett projekts livscykel på ett 

effektivt och ändamålsenligt sätt. (Macheridis 2009:19) 

 

 Det finns tydliga likheter mellan ledning av projekt och evenemang. De båda är unika 

och tidsbundna. Att tillämpa tekniker inom projektledning till evenemang borde därmed 

förse en garanterad modest succé av ett evenemang som motsatsen till misslyckande. 

Modest succé endast av den orsaken att evenemangsledning jämfört med projektledning 

är en otacksam uppgift. Publiken ser inte evenemangsplaneraren springa runt omkring i 

veckor, med långa nätter och besvärliga problem för att lyckas med evenemanget. Men 

direkt då ett fel uppstår, kommer evenemangsplaneraren få skulden över det hela. 

(Shone & Parry 2004:164-165)   
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3.2 Projektplan 

 

I enlighet med den teoretiska kunskapen, presenteras i detta kapitel en plan för Janina 

Montells och Kim Rönnings bröllop. 

 

3.2.1 Översikt och intressenter 

 

Det är viktigt att inleda projektplanen med en översikt som beskriver bakgrunden, och 

syftet, till projektet med några meningar samt vilken funktion resultatet har i ett större 

sammanhang. Man får en överblick över vad uppgiften egentligen handlar om och man 

beskriver vilka personer som är engagerade i projektet. Huvuduppgifterna beskrivs och 

de olika ansvarsområdena avgränsas. (Eklund 2002:66) 

 

Ett projekt har oftast ett antal olika intressenter, dvs. sådana parter som berörs eller 

påverkas av projektet, men som ändå inte är inblandade i projektgruppens arbete. Ett 

projekts framgång kan helt bero på intressenternas stöd och verksamhet. I denna fas bör 

man identifiera projektets intressenter och deras intressen. Man ska alltså ta reda på 

intressenterna, vilka deras intressen är och vilka farhågor dessa har. Man ska planera 

deras inverkan genom att förebygga konflikter, vilket innebär att de ska bli bjudna på 

vissa möten där de kan ge sina synpunkter. (Eklund 2002:68) 

 

Temat för denna fest är bröllopet och vigseln av Janina Montell och Kim Rönning den 

24.7.2010. Familj och vänner möts för att fira ingåendet av äktenskapet av dessa två 

personer. Huvudsyftet är att genom detta projekt skapa och planera ett bröllop utan hjälp 

från ett cateringföretag, samt att sedan jämföra priser och budget med olika 

cateringföretag, för att se om det blir billigare att själv arrangera ett bröllop. Personalen 

är i viktig roll, eftersom de till största delen är frivilliga arbetskompisar. Det är också 

viktigt att alla deltagare på festen roar sig och att allt fungerar som planerat.  
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Projektets huvudsakliga projektledare är Kim Rönning med hjälp av Janina Montell. 

Båda två leder projektets gång. Projektgruppen är därmed också fokuserat på de två 

projektledarna. Till huvuduppgifterna hör att hyra en festplats och kontakta vänner samt 

bekanta för att få hjälp med catering, dvs. mat och servering. Kocken Joseph Heffernan 

tar hand om att maten produceras och den övriga personalen, dvs. servitriserna med 

ledning av Jenny Lindholm, sköter om upplägg, vinservering samt i övrigt ser till att 

gästerna på bröllopet har det bra.  

 

Projektgruppen tar hand om och producerar gästlista, inbjudningskort, menykort, 

tackkort, beställer servis och dekorering samt hjälper till med inköp av mat tillsammans 

med Joseph Heffernan. Projektgruppen genomför de olika delområdena genom möten 

med varandra, samt planering av mat och service med Joseph Heffernan och Jenny 

Lindholm. Dessa möten äger rum från november 2009 till juli 2010. Exakta datum 

behövs inte nödvändigtvis, eftersom projektgruppen hela tiden är i närkontakt. Möten 

med servicepersonalen görs enligt en tidtabell som passar för alla. Då projektgruppen 

möts, är båda alltid på plats, men på möten med servicepersonalen behöver 

nödvändigtvis inte båda projektgruppens medlemmar vara på plats.  

 

Det finns inte väldigt många intressenter i detta projekt, men de är betydelsefulla. 

Projektgruppen är de viktigaste intressenterna, eftersom deras arbete inverkar på 

projektets utformning samt avgör resultatet för festen. Närfamiljen är den nästviktigaste 

intressenten. De har vissa förhoppningar för bröllopet, men ingen direkt beslutsförmåga 

gällande genomföringen av bröllopet. De är fysiskt på plats och de är starkt emotionellt 

kopplade till firandet. Brudfrämman Mikaela Power, syster till bruden, samt 

bestmannen Kim Kronman har båda en vag roll i beslutsfattandet. De kommer med 

idéer och hjälp i själva genomförandet av praktiska arrangemang före och under 

bröllopet. Andra intressenter är servicepersonalen som utgör en mycket viktig del av 

bröllopet. Dessa är volontärer för bröllopet och de sköter och tar hand om gästerna 

genom servering av mat och dryck. Detta är en viktig del av bröllopet och kommer att 

kräva en noggrann planering för att kunna utföras som projektgruppen har planerat det.  
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3.2.2 Målformulering 

 

Om målformuleringen är dåligt beskriven, fel formulerad eller annars bara förvirrande, 

så kommer det att vara svårt att skapa ett evenemang enligt den. De primära målen 

måste vara mätbara i form av att veta om de är uppfyllda eller om man ser att de 

framåtskrider. Det är viktigt att målen är realistiska, vilket betyder att det måste vara 

möjligt att skapa evenemanget, speciellt när det gäller budget, personal och frivilliga 

som evenemangsplaneraren måste ta hänsyn till. Målen måste också vara realistiska när 

det gäller tider. Man kan skapa ett stort evenemang på en vecka, men då är man inte 

realistisk. Man måste därför planera vad man med säkerhet hinner göra i tid och sedan 

vilka naturliga saker som tidsmässigt kan orsaka tidsförluster.(Shone & Parry 2004:165)  

 

Det händer ofta att man lägger ner alldeles för lite arbete på att precisera målen; varför 

man egentligen genomför projektet, vad det syftar till och på vilket sätt dessa krav 

uppfylls. Ett misslyckat projekt är ett projekt som inte levde upp till förväntningarna, 

dvs. de förväntningar som projektets intressenter hade på det. De olika intressenterna 

kommer att ha olika förväntningar av projektet om man inte i början formulerar 

gemensamma målsättningar. Om intressenterna har olika målsättningar kommer de att 

anse projektet som misslyckat, eftersom var och en förväntade sig något annat än den 

andra. Det viktigaste är att genom hela projektet ha genomarbetade och gemensamma 

målsättningar. (Eklund 2002:66) 

 

Huvudmålet med projektet är att få skapat ett lyckat bröllop utan hjälp av 

cateringföretag. Dvs. att skapa en fungerande helhet, som inte behöver utomstående 

hjälp i genomföringen. Med utomstående hjälp menas i detta fall betald utomstående 

hjälp. Personalen som kommer att hjälpa till med bröllopet är volontär professionell 

servicepersonal. Det är viktigt att budgeten visar en signifikant skillnad med at t skapa 

och planera bröllopet själv istället för att arrangera det med hjälp av ett cateringföretag. 

Skillnaden i budgeten ska bestyrka att det är billigare att arrangera bröllopet själv.  
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Det är viktigt att olika intressenter, som t.ex. närfamiljen, är nöjd med bröllopet. 

Eftersom dessa är starkt kopplade till firandet, så måste ett delmål bestyrka att de är 

nöjda med bröllopet. Att gästerna är nöjda på bröllopet är ett viktigt delmål och det är 

därför viktigt att projektgruppen (brudparet), intressenter samt gäster tycker att bröllopet 

är lyckat. Festen går på ungefär 85 personer, och projektgruppen hoppas på att över 75 

av dessa kan infinna sig på plats. 

 

3.2.3 Fas- och tidsplan 

 

I fas- och tidsplanen beskriver man de faser som projektet delas upp i (definitionsfas, 

planeringsfas, genomförandefas och utvärderingsfas). Här presenteras personer, 

dokument och de aktiviteter som pågår under respektive fas. Man nämner även punkter 

för varje fas som är projektspecifika. I tidsplanen fastslår man hur de olika faserna 

planeras tidsmässigt, dvs. datum bestäms för när projektet ska gå av stapeln och när den 

avslutas. (Eklund 2002:67–68) 

 

Med definitionsfas avser man den tid innan projektet startat och innan man undertecknar 

ett kontrakt mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Denna fas handlar om att 

fastställa vad som ska uppnås, medan man i planeringsfasen fastställer hur detta ska 

uppnås. En ytterligare skillnad mellan dessa faser är att man i definitionsfasen 

kartlägger och analyserar ramstyrningsaspekterna medan man fokuserar starkare på 

processtyrningsaspekter i planeringsfasen. Planeringsfasen, genomförandefasen och 

utvärderingsfasen varar så länge projektet är igång. (Macheridis 2009:58) 

 

Planeringen av bröllopet påbörjades i oktober 2009. Då funderade projektgruppen var 

bröllopet skulle gå av stapeln och dess storlek deltagarmässigt, eftersom deltagarantalet 

begränsar valmöjligheterna av festlokal.  

Detta är projektgruppens tids- och utföringsplan för projektet: 
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 I november 2009 ska festlokalen vara fastställd. 

 Personalförfrågningar påbörjas i januari 2010, varefter möten om matutbud och 

service startar. Personalen, matutbudet och servicens karaktär ska fastställas 

senast i juni 2010. 

 Inbjudningskorten ska vara färdigt skrivna och utskickade före maj 2010. 

Samtidigt planeras och utförs arbetet med meny-, bordsplacerings- och tackkort.  

 Projektgruppen planerar tidtabellen och programmet för festen i april 2010 och 

den fastställs några veckor innan själva festen i juli 2010.  

 Planeringen av blomdekorationer påbörjas i maj 2010, då utbudet av blommor 

börjar tillta och det fastställs i juni 2010. 

 

3.2.4 Riskanalys 

 

Att göra en riskanalys är ett nyttigt verktyg då man ska kartlägga hot mot projektets 

framgång, eftersom det är bra att vara förberedd på att saker kan gå fel under projektets 

gång. Intressenter kan svika, personer kan insjukna, utrustning går sönder eller 

planeringen inte håller måttet. Man kan exempelvis ordna ett möte med projektgruppen 

och göra en lista på olika risker som kan inträffa under eller före evenemanget. Varje 

risk eller hot måste ha en motsvarande handlingsplan som används om något fel 

inträffar. (Eklund 2002:69) 

 

Den första fasen i en riskanalys är exempelvis att först identifiera riskerna, där man 

samlar all information av erfarenheter och olika källor varefter man överväger de 

potentiella riskerna tillsammans med projektgruppen. I den andra fasen evaluerar man 

riskerna med förhåll till sannolikheten att det händer något och hur stränga 

konsekvenserna är. I nästa fas hanterar man riskerna, dvs. man sätter igång 

kontrolltekniker som undviker, reducerar och minskar riskerna. Den sista fasen gäller 

tvärtemot de andra faserna observationer gjorda under evenemanget. (Matthews 

2008:140) 
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Risker kan förekomma när- och varsomhelst i en evenemang planerares processer, och 

därför måste man hålla hela tiden ett öga på situationen. En typ av risk är att någon 

händelse skapar förändringar som kan äventyra framgången av evenemanget. En risk är 

en mätning av sannolikhet och verkan av att inte uppnå målen för ett evenemang som ett 

projekt. Man kan räkna ut riskerna matematisk, men om något är möjligt i praktiken, så 

är det en risk för sig. (O’Toole & Mikolaitis 2002:133–134) 

 

Det finns helt tydligt risker när det gäller att planera och arrangera sitt bröllop själv. Om 

en av brudparet insjuknar, så kommer inte bröllopet att gå av stapeln. Risker som gäller 

service, mat, dryck och servis gäller om de redan förutbestämda tiderna inte håller i sig. 

T.ex. om firman som hyr ut servisen har missat datumet och servisen inte anländer på 

utsatt tid, personalen får oöverkomliga hinder och inte kan medverka på festen och om 

kocken samt medhjälp inte kan medverka som planerat i matlagningen och 

prepareringen. Dessa utgör de största riskerna av praktiska arrangemang. Sjukdomar 

måste räknas med, men eftersom det ändå är sommar så finns det inte lika stor risk till 

sjukdomar gentemot höst-, vinter- eller vårbröllop. 

 

3.2.5 Kostnadsplan 

 

Att göra en kostnadsplan när man ordnar en tillställning utgör en viktig del av 

förberedelserna. Eftersom en stor del av evenemangen som ordnas har både utgifter och 

inkomster, så är en god finansiell kontroll nyckeln till framgång, även om 

tillställningens syfte inte är att driva in pengar. Man måste noggrant se över de 

finansiella aspekterna för tillställningen och verkligen sätta ned tid på detta under 

planeringen, utförandet och i efterhand. Det behövs en budget i förväg och med hjälp av 

den kan en organisatör bedöma om en tillställning har en chans att lyckas. Budgeten gör 

det också enklare att evaluera de finansiella aspekterna för tillställningen. (Shone & 

Parry 2004:96–97) 
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Målen för tillställningen är de riktgivande linjerna då man planerar och gör upp en 

kostnadsplan. De olika målen ställer projektledaren inför en mängd finansiella val, där 

noggrannhet behövs i själva planeringen för att reda ut utgifter och inkomster. Mindre 

tillställningar vars mål är att roa deltagarna, koncentrerar sig mest på kostnader på 

allmän nivå. Det är viktigt att de finansiella målen är klara och mätbara, och därför är 

det viktigt att dessa finansiella mål ingår i kostnadsplanen, så att de motsvarar själva 

tillställningens mål. (Shone & Parry 2004:98–99) 

 

Det största problemet projektledare har är att veta hur många som kommer at t delta i 

tillställningen. Oftast är det bäst för budgeten om projektledaren är något optimistisk 

med deltagarmängden. För en nybörjare i budgeteringen av tillställningar kan det vara 

bra att skapa en lista över de aspekter som är till för tillställningen, eftersom dessa 

kommer att hjälpa en att identifiera de olika kostnaderna. Alla de aspekter som bygger 

upp tillställningen bör vara med i denna lista, vilka är bl.a. kostnader för anställda, 

hyran av lokalen, kostnader för catering, inbjudningar, mat och dryck, servis samt 

dekorationer. (Shone & Parry 2004:100–103) 

 

Bröllopets kostnadsplan i detta examensarbete utgör kostnader för anställda, hyran av 

lokalen, servis, matråvaror och drycker, dekorationer samt inbjudnings-, tack- och 

menykort. Kostnader för kläduthyrning, transport, vigselförrättningen och bröllopsresan 

är inte inkluderade i denna kostnadsplan. Eftersom bröllopsresan inte är inkluderad i 

denna kostnadsplan, så kommer inte inkomster från frivilliga donationer i form av 

bröllopsgåvor heller att inkluderas i kostnadsplanen eller budgeten.  

 

Budgeten för bröllopet är planerat till 3000 euro 

 

. 
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4 Bröllopets verkställande 

 

Projektgruppen besökte en lokal i Dickursby i oktober 2009, som utöver lokalen också 

skulle ha bjudit på mat och servicepersonal till bröllopet. Priset var dock alldeles för 

högt och inte heller en sådan som projektgruppen hade tänkt sig, så projektgruppen 

bestämde sig för att utföra projektet enligt den ursprungliga projektplanen. I oktober 

2009 inleddes utförandefasen för projektet i.o.m. att projektgruppen började leta efter 

festplatser. Festplatserna letades fram via internet och möjliga lokaler jämfördes enligt 

pris, storlek, tid för uthyrning, utseende, utrustning och läge. 

 

4.1 Festlokal 

 

Projektgruppen hittade en lämplig festlokal i Köklax, Esbo. Festlokalen ”Valhalla” 

valdes tack vare dess tillgänglighet under sommaren 2010. Projektgruppen hittade även 

andra festlokaler, men dessa var antingen inte lediga under juli månad, inte tillräckligt 

utrustade eller för dyra. 

Valhalla hade ett bra pris med god utrustning och ett nyrenoverat kök. Festlokalen var 

dessutom tillräckligt stor och rymlig för ett ca 80 pers. bröllop. Även 

uthyrningsvillkoren var önskvärda. Uthyrningen för veckoslutet inkluderade fredag 

kväll kl. 16 till söndag förmiddag kl. 12.  

Valhalla var, som sloganen för festlokalen heter, ”idyllen på kullen”. Det var en av 

orsakerna som fick projektgruppen att välja stället. Även läget var bra, nära till Köklax 

tågstation samt alldeles intill Ring 3:an.  

 

4.2 Personal 

 

Projektgruppen började planeringen av personalen till festen med att fundera på hur 

många kockar och servitriser som behövs till en fest med ca 80 personer, för att allt 

skall löpa smidigt. Projektgruppen kom fram till att en kock och hjälpreda till köket 
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samt en hovmästare och fyra servitriser räcker bra för ett bröllop, då alla är 

professionella. Det som projektgruppen ville undvika vara att själv behöva ha ett öga på 

vad som händer i salen under festen. 

I början av januari kontaktades Jenny Lindholm. Hon valdes till hovmästare, pga. att 

hon jobbat med liknande uppgifter och projektgruppen kunde lita på att hon kan hålla 

trådarna i händerna även i svåra situationer. Även kocken Joseph Heffernan 

kontaktades, och båda lovade ställa upp. Kocken Joseph Heffernan bad sedan i början 

av april en bekant till sig att hjälpa till i köket (även han är kock), så projektgruppen 

behövde inte själv leta efter en lämplig kandidat. 

Servitriserna var det lite svårare att få tag på, då juli är semestertider och många bekanta 

servitriser antingen själva var på semester, eller hade jobb eller annat planerat under 

bröllopsveckoslutet. I juni bekräftade två av servitriserna att de hade möjlighet att 

komma, och de två andra gav grönt ljus i början av juli.  

 

4.3 Planering av mat och dryck 

 

I följande två stycken presenteras planeringen av maten och dryckerna.  

 

4.3.1 Mat 

 

Fösta mötet angående maten för tillställningen hölls tillsammans med kocken hos 

projektgruppen i början av mars. Projektgruppen hade före mötet diskuterat internt om 

olika alternativ, men den huvudsakliga planeringen gjordes tillsammans med kocken. 

Gruppen bestämde sig för en buffé middag med sallader och bröd till förrätt, fläskfilé 

och gräddpotatis till huvudrätt och kaffe + bröllopskaka till efterrätt. Innan någonting 

slogs slutligt fast, ville dock kocken se festlokalen, för att kunna planera vidare. 

Projektgruppen tog kontakt med hyresvärden i början av april, för att ta sig en titt på 

festlokalen igen, och efter kocken sett köket och de andra utrymmena, frågade han 

projektgruppen ifall de hade någonting emot en middag med bordsservering. Detta pga. 
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att kocken tyckte att det skulle gå enklare att hålla all mat varm för alla 80 personer på 

detta sätt och att köket hade tillräckligt god potential att få en bordsserverad middag att 

gå ihop. Projektgruppen gick med på de ändrade planerna, och bad kocken fundera på 

den nya menyn och lite även på priset för denna nya meny, så att inte budgeten för 

festen skulle överskridas. 

Förslaget om den nya menyn gavs av kocken åt projektgruppen i mitten av juni (då 

gästerna även hade meddelat ifall de kan delta i festen eller inte, och alla allergier var 

tagna i betraktande). Resultatet blev: 

 

 Laxcarpaccio med rucola sallad och balsamico-vinegrette dressing 

 maltbröd och rågbrödsbitar vid sidan om 

 Inre oxfilé med pariserpotatisar, rödvinssås och stekta kantareller med rödlök 

 Kaffe/te och bröllopstårta 

 

4.3.2 Dryck 

 

Planeringen av dryckerna till bröllopet tog fart efter att projektgruppen hade träffats 

med kocken i början av mars. Då bestämdes det att det skulle serveras skumvin som 

välkomstdrink, vitt vin och snaps till förrätten, rött vin till huvudrätten och cognac / 

likör till kaffet. Till festen beslöts det att bjudas på öl, cider, long drink och bål. 

Då utbudet var bestämt började projektgruppen jämföra priser för de olika dryckerna 

och kom till att det var billigast att anskaffa produkterna från Tallin-färjan. I början av 

juni delegerades brudgummens mamma med följeslagare till Tallin för att anskaffa 

följande drycker: 

 Mousserande vin: Fresita *(18x0,75= 13,5 liter, 13,5liter/12cl ~ ca. 112 

skumvinsglas) 

 Vitt vin: J.P. Chenet Colombard Chardonnay *(10x3= 30 liter, 30liter/24cl ~ ca. 

125 glas vitt vin) 

 Rött vin: J.P. Chenet Cabernet Syrah *(10x3= 30 liter, 30liter/24cl ~ ca. 125 

rödvinsglas) 
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 Hennessy V.S. *(3x1= 3 liter, 3liter/4cl ~ ca 75 glas cognac) 

 Bailey’s Irish Cream *(3x1= 3 liter, 3liter/4cl ~ ca 75 glas Bailey’s) 

 ViruValge Vodka 40%, till snapsen och bålen *(5x1= 5 liter, 5liter/4cl= 125 

snapsar eller 3liter/4cl = 75 snapsar och 2liter bålalkohol) 

 Koff IVA 5,2% (4x24= 96st) 

 Fizz Dry 4,7% (4x24=96st) 

 Sinebrychoff Long Drink 5,5% (4x24=96st) 

*De olika dryckerna har uträkningar så att man skulle förstå varför något är köpt en viss 

mängd. Måtten är normala restaurangmått: Stort glas vin = 24cl, Skumvinsglas (med 

några cm under glaskanten) = 12cl, Stark samt medelstark alkohol = 4cl. 

 

4.4 Inbjudningskort  

 

Inbjudningskorten började planeras i början av februari och projektgruppen bestämde 

sig för att använda sig av självgjorda kort, för att få ett personligt utseende på korten. 

Projektgruppen tittade på en del alternativ, men slutligen var de eniga om att det skulle 

bli creme-färgade inbjudningskort, och att samma tema skulle användas i alla kort, dvs. 

inbjudningskort, menykort, bordsplaceringskort och tackkort. (se Bilaga 4) 

Pysslandet av inbjudningskorten tog fart i mars och de skickades ut till gästerna i mitten 

av april. Under april - juni gjordes även meny- och bordsplaceringskorten i ordning. 

Tackkorten gjordes färdiga i mitten av augusti.  

 

4.5 Dekorationer 

 

Planeringen av blomsterdekorationer påbörjades aktivt först i slutet av maj, då utbudet 

av sommarblommor började öka. Eftersom färgskalan på korten och den övriga 

dekorationen (servetterna, ljusen, plakaten etc.) gick i ganska ljusa, creme-färgade 

toner, var det relativt lätt att välja blommor. För att få lite färg på borden, bestämde sig 

projektgruppen för rosbegonior i rosa (nästan cerise-färgat), vita orkidéer med en glimt 
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av cerise- färg på innerbladen på scenen bakom huvudbordet, samt små vita 

krukblommor på kanterna av huvudbordet. Brudens bukett fanns sedan också i en vas 

på huvudbordet. Buketten bestod av vita rosor och röda mini-gerberor. 

Blomdekorationerna var ganska enkla, men ändå tillräckliga, för att få till stånd en 

somrig feststämning. Även ballonger hörde till dekorationerna. Dessa var i  

 

4.6 Förberedelser inför festen 

 

På torsdagen 22.7.2010 hämtade projektgruppen blommorna samt övrig dekoration från 

Plantagen i Botby respektive Tiimari i Columbus i Nordsjö.  

På fredagen 23.7.2010, dagen före festen, måste allting föras till festlokalen. Nycklarna 

till festlokalen var till vårt förfogande kl. 16.00. Innan dess skulle alla varor vara köpta 

och hämtade till festplatsen. Janina Montell hämtade bröllopstårtan från Halmes Bageri 

kl. 15.00 i Köklax. Hon hade även blommorna, övrig dekoration samt material 

(bordsplaceringar, skyltar) med sig. Kim Rönning for kl. 13.00 med Janina Montells far, 

Göran Montell, och kocken Joseph Heffernan till Prisma för att köpa en del av 

råvarorna till maten (kantareller, blåbär och hallon). Största delen av råvarorna köptes 

från Heinon Tukku Oy i Vanda. Även kastrullerna och övrigt köksredskap lånades 

under samma resa ifrån LaFamiglia i Flamingo, Vanda. Servisen var beställd till Köklax 

till kl 16.00, och den hade anlänt 30min tidigare, redan kl 15.30. 

Allt lades i ordning, borden placerades ut och dukades, maten förbereddes och 

dekoreringarna gjordes. Ljudanläggningarna testades och optimerades. Programmet 

genomgicks en sista gång före festen tillsammans med Jenny Lindholm, brudfrämman 

Mikaela Power, bestman Kim Kronman samt projektgruppen Janina Montell och Kim 

Rönning. Dagen avslutades kl. 20.00.  

 

4.7 Tidtabell för festdagen 

 

Projektgruppen började planeringen av tidtabellen i början av april, då tidpunkten för 

vigsel blivit bekräftad. Stora riktlinjer gjordes fram till maj, så att själva programmet för 
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festen kunde börja planeras. Det var egentligen först i början av juli den slutliga 

tidtabellen kunde fastställas för hela festdagen, och den såg ut enligt följande (Tabell1): 

 

Kl 8.00 Kockarna anländer  
Kl 13.00 Servitriserna anländer 

Kl 13.00 Brudgummen och bestman anländer 

Kl 14.15 Bruden och brudfrämman anländer 
Kl 14.30-15.00 Gästerna anländer 

Kl 14.45 Vigselförrättaren Tarja Attenberg anländer  

Kl 15.00 Vigselceremoni 

Kl 15.20 Välkomstskål, vinservering påbörjas efter skålen 

Kl 15.25 Fotografering 

Kl 15.40 Förrätten serveras 
Kl 16.00 Första snapsen med snapsvisa 

Kl 16.15 Brudens pappa, Göran Montell, håller tal 

Kl 16.30 Brudgummens mamma, Helena Rönning, håller tal 
Kl 16.35 Andra snapsen med snapsvisa 

Kl 17.00 Huvudrätten serveras 

Kl 17.30 Brudfrämman, Mikaela Power, håller tal 

Kl 17.45 Bestman, Kim Kronman, håller tal 

Kl 18.00 Brudgummens pappa, Caj Rönning, håller tal 

Kl 18.15-19.00 Folk får sträcka på benen, servitriserna plockar undan 
Kl 19.00 Kim och Janina skär kakan 

Kl 19.15 Kaffe och kaka, samt avec serveras för alla 

Kl 19.30 Frågesport med pris 

Kl 19.45 Ordet är fritt 

Kl 20.00  Brudgummen, Kim Rönning tackar alla 

Kl 20.10 Bukett- och strumpebandskastning 

Kl 20.40 Bestman, Kim Kronman, spelar gitarr 

Kl 20.45 Brudparet dansar bröllopsdansen 

Kl 20.50 Dansen för alla börjar, festens officiella del över 
Kl 22.30 Brudparet lämnar festen för Lotus Lounge 

Kl 23.00 Musiken slutar och festen på festplatsen är över 

Kl 23.00 Brudfrämman, brudens mamma och pappa ser till att 

 - 01.00 alla lämnar festplatsen och ser till att allt låses 
Tabell 1 ”Bröllopstidtabell”  

Brudparet överraskades av brudens vänner som hade planerat att uppträda med några 

sånger mellan programpunkterna. Fastän detta inte fanns utsatt i tidtabellen, eller var av 

brudparet planerade programpunkter, var det en fin överraskning som gav mervärde åt 

festen och höjde stämningen.  
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5 Intervjuer 

 

De semistrukturerade intervjuerna för detta arbete delas in i två olika delar, intervjuer 

med gäster och intervjuer med personal. Detta görs, så att man skall få en bättre insyn i 

festarrangemangen både från gästernas sida (utifrån), samt från personalens sida 

(inifrån). 5 st. gäster och 2 st. från personalen kommer att intervjuas.  

 

5.1 Intervjufrågor – Gäster 

 

För att få en bild över vad gästerna på bröllopet tyckte om evenemanget, gjordes en 

intervju med sju huvudfrågor, vilka alla hade följdfrågor.  De finskspråkiga intervjuerna 

gjordes med raka översättningar från följande frågor. 

 

1. Festlokalen: Vad tyckte du om stället vi valt som festlokal? Var storleken ok? 

Hurudant intryck fick du av festlokalen (utrustning, stämning)? Hittade man lätt till 

stället? 

2. Personalen: Skötte sig personalen bra? Tog de dina behov i betraktande (om du 

t.ex. bad om någonting extra)? Hade personalen ett professionellt sätt att arbeta, eller 

tror du ett cateringföretag skulle ha skött serveringen på ett bättre sätt? 

3. Mat och dryck: Vad tyckte du överlag om maten som serverades, var det ett 

lyckat val av rätter? Skulle du ha föredragit en buffémiddag istället för 

bordsservering? Var uppläggningen av rätterna lyckade? Fanns det tillräckligt med 

dricka på festen? Var utbudet tillräckligt enligt dig för ett bröllop? Märktes det att det 

inte var ett cateringföretag som skött om maten? 

4. Korten: Vad tyckte du om inbjudningskorten? Var designen bra på korten? 

Märkte du att alla kort hade samma tema, var det bra att korten hade samma tema?  

5. Dekorering: Vad tyckte du om dekoreringen av festlokalen? Var den tillräckligt 

dekorerad? Gav den rätt stämning? Vad tyckte du om valet av blommor?  
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6. Tidtabell: Vad tyckte du överlag om festens program? Var tidtabellen bra eller för 

stram/lös? Var det en passlig mängd tal (var de av bra längd?)? Var mängden av 

program bra? 

7. Vad tyckte du om festen som helhet? Baserat på erfarenheterna av detta bröllop, 

tycker du att det går att ordna en fest utan ett cateringföretag? Vad skulle du ge för 

vitsord för festen på en skala från 4-10? Vad skulle ha kunnat göras bättre? 

 

5.1.1 Sammanfattning av Intervjuer - Gäster 

 

Festlokalen 

Alla respondenter tyckte om festlokalen. Två av respondenterna tyckte att det var en 

vacker byggnad på en idyllisk plats, två tyckte att festlokalen var väldigt traditionell och 

den femte tyckte den var som helhet lämplig för ändamålet. Fyra av fem respondenter 

tyckte att storleken var bra och i proportion med antalet gäster, en av respondenterna var 

inte helt säker om storleken och proportionerna. Stämningen och utrustningen var bra, 

mysig och romantisk enligt tre av respondenterna. En respondent tyckte att stämningen 

var förenklad, inte för pompa och ståt eller överromantisk och den femte tyckte den var 

OK. Tre av fem respondenter tyckte det var enkelt att hitta lokalen med angivna 

instruktioner i inbjudningskorten och de utsatta skyltarna från landsvägarna. En av fem 

respondenter tyckte inte att det var lätt att hitta till festlokalen utan instruktionerna och 

den femte respondenten kunde inte svara på frågan.  

 

Personal 

Alla respondenter tyckte att serveringen var väl skött. Med ett special omnämnande 

gällande huvudservitrisen om specialservice. Personalen tog alla respondenters 

specialbehov i beaktande och alla respondenter tyckte att de var proffs i sitt arbete. Alla 

utom en respondent tyckte att serveringen skulle ha varit bättre via ett cateringföretag, 

men denne var inte helt säker på sitt svar.  
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Mat och Dryck 

Alla respondenter tyckte att maten var lyckad, fint upplagt och en respondent tyckte att 

det var gourmet och det bästa denne fått på ett bröllop. Fyra av fem respondenter tyckte 

att bordsserveringen var fint och passade in i stämningen, men en av dessa respondenter 

tyckte lika som den femte att buffé bordet skulle ha tillfört en möjlighet att portionera 

sin mat själv, vilket de tyckte att kanske inte riktigt räckte till i bordsserverad mat. Alla 

respondenter tyckte att uppläggningen av maten var mycket bra och tilltalande. Alla 

respondenter var av den åsikten att det fanns tillräckligt med dricka på festen och 

utbudet var tillräckligt brett. En av respondenterna tyckte dock att svaga alkoholdrycker 

borde ha varit lättare till hands. Fyra av fem respondenter märkte ingen skillnad till 

cateringföretag, medan en respondent märkte skillnaden och tyckte att det var mycket 

bättre än något cateringföretag skulle ha åstadkommit. 

 

Korten: Inbjudningskorten, menykorten, tackorten 

Alla respondenter tyckte om korten samt tyckte om deras design. En respondent tyckte 

de var en vacker helhet, en märkte att man hade lagt ned tid på dem och att de inte var 

färdiga kort från t.ex. Tiimari. En respondent av fem märkte inte alls att korten hade 

samma tema/design. En respondent märkte inte att det var samma design, men denne 

menade att det var bara bra pga. skiljande tema skulle man ha lagt märke till jämfört 

med kort i samma tema. 

 

Dekorering 

Vid frågan om dekoreringen märker man att det skiljer sig mellan män och kvinnor som 

svarat. Två av fem respondenter (kvinnor) tyckte att dekoreringen var vacker och enkel 

och följde färgskalan och stämningen perfekt. De tyckte även att blomvalen var rätta till 

stämningen och passade in i helheten. Tre av fem respondenter (män) tyckte att det var 

passligt med dekorering, men att de inte egentligen lade märke till det. En av dessa 

respondenter tyckte borden var vackra och förenklade. En av dessa tre respondenter 

tyckte att det var bra att man inte la märkte till dekoreringen och att den smalt in i 

stämningen. Ingen av de tre (manliga) respondenterna märkte blommorna. En påpekade 
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att om de skulle ha varit hemska så skulle man ha lagt märke till det, en känner inte igen 

några som helst blommor och därför lade inte märkte till det och den tredje märkte bara 

inga blommor men tyckte att de passade in i stämningen och att de inte stod ut på ett 

dåligt sätt. 

 

Tidtabell 

Alla fem respondenter tyckte att det var lämpligt med program på festen som helhet. En 

av respondenterna kritiserade dock på att det var till en del förvirrande och att man inte 

visste vad som händer till näst, dvs. en organiseringsbrist och att en konferencier 

fattades. Två av respondenterna påpekade att det inte var utsatt någon tid till att när alla 

skulle lämna festlokalen, som orsakade i sig förvirring. Fyra av fem respondenter tyckte 

att tidtabellen var lämpligt lös, så att man hade tid till att umgås och koppla av mellan 

programmen och maten. Alla fem respondenter tyckte att det var tillräckligt och 

lämpligt med tal, varav tre konstaterade att det inte skulle ha behövts mera tal. En av 

respondenterna påpekade att de som verkligen hade någonting att säga, hade tal. Två 

tyckte att talen var av bra längd och kvalitet. Alla fem respondenter tyckte att det var en 

lämplig mängd program under kvällen. Dock påpekade en respondent att 

sångprogrammen kunde ha varit lite oftare och tätare. En respondent menade att ett 

strikt minutprogram inte skulle ha varit bra för ett bröllop, och en annan respondent 

menade att det var bra att det inte fanns några långa shower. Denne menade också att 

utan överraskningsprogrammen så skulle programmet varit lite för löst och det skulle 

kanske ha varit för lite program som helhet.  

 

Festen som helhet 

Alla fem respondenter tyckte att festen var lyckad som helhet och en av dessa påpekade 

att den bästa feedback man kan få från en fest är att alla hade roligt, ingen var uttråkad 

eller klagade på något. Alla fem respondenter var av den åsikten att man kan på basis av 

detta bröllop ordna ett bröllop utan cateringföretag. Tre av fem påpekade dock att man 

måste ha proffs som hjälp, både kockar och servitriser, för att lyckas med bröllopet.  
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Som svar på den öppna frågan om vad som skulle kunna göras bättre svarade de fem 

respondenterna följande: Respondent 1, Information om när festen tar slut och när man 

ska ut från festplatsen och att vem som sköter om städningen. Respondent 2, Inget 

denne kommer på. Respondent 3, Brudparet kunde ha varit bättre placerade så att hela 

bröllopsföljet kunde se dem. Respondent 4, Det borde ha funnits en klar talman och en 

som ser till att allting går enligt planerna så att man inte skulle ha behövt undra vad som 

händer till näst. Respondent 5, Lite större utrymme och längre tid för vistelse på 

festplatsen så att man skulle slippa stressa igenom programmet.  

Skolvitsorden som gavs av respondenterna med skalan 4-10 om hur festen lyckades var: 

Gäster: 9, 9, 9, 8½, 7½ / 5 = 8,6 

 

En närmare översikt på alla intervjuer med gästerna hittas i Bilaga 5. 

 

5.2 Intervjufrågor - Personal  

 

För att kunna avgöra ifall planeringen av evenemanget hade fungerat väl från 

personalens synvinkel, tillfrågades två personer om deras åsikter om evenemanget. Den 

engelskspråkiga intervjun gjordes med fria översättningar ur följande frågor.  

 

1. Festlokalen: Vad tyckte du om stället vi valt som festlokal? Var storleken ok, eller 

tyckte var det t.ex. för trångt mellan borden? Var utrustningen i festlokalen tillräcklig 

för att kunna sköta jobbet bra? 

2. Personalen: Fungerade samarbetet mellan personalen bra? Servitriser/ 

hovmästare? Servitriser/kock? Hovmästare/kock? Skulle du hellre varit på jobbet via ett 

cateringföretag? 

 3. Mat och dryck: Gick serveringen av mat och dryck bra? Fick du några klagomål 

angående maten av gästerna? Kände du att det mängden dricka var tillräcklig överlag? 

Tyckte du att det var ett bra val att ha bordsservering istället för buffémiddag?  
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4. Dekorering: Vad tyckte du om dekoreringen av festlokalen? Var det någonting av 

dekoreringen som hindrade dig att sköta serveringen på det sätt du skulle ha viljat (t.ex. 

för mycket dekorationer på borden)?  

5. Tidtabell: Hur tyckte du tidtabellen var upplagd? Blev den för stram från 

personalens synvinkel? Kände du att du hela tiden hade koll på vad som händer?  Var 

instruktionerna du fick före festen tillräckliga?  

6. Risker/överraskningar/lyckanden/övrigt: Tycker du att projektgruppen skötte 

riskhanteringen väl (t.ex. sjukledighet, olycksfall, väder)? Var den tillräcklig? Hände 

det några oväntade överraskningar? Hur väl sköttes de?  Lyckades något under festen 

över förväntningarna (servering/show/uppläggning av festen)?  

7. Vad tyckte du om festen som helhet? Gick allt som du hade tänkt dig?  Från din 

synvinkel, tror du gästerna trivdes? Vad skulle du ge för betyg för 

festen/arrangemangen på en skala från 4-10? Vad skulle ha kunnat göras bättre? 

 

5.2.1 Sammanfattning av Intervjuer - Personal 

 

Festlokalen 

En av respondenterna för personalen tyckte att festlokalen var tillräckligt stor, även om 

det skulle ha varit bra med några extra meter i köket, och att det fanns tillräckligt med 

utrustning. Den andra respondenten tyckte att festlokalen var vacker och idyllisk, med 

lämpligt av utrymme. Utrustning fanns inte färdigt på festlokalen och därför tyckte 

respondenten att det inte fanns tillräckligt med utrustning för att skapa en fest utan 

hyresartiklar. 

 

 

Personal 

En av personalen tyckte att allting fungerade bra servitriser och kockar emellan. Den 

andra respondenten tyckte att eftersom de alla var från olika ställen och hade olika stilar 
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att jobba sinsemellan, så blev det små kommunikationsproblem, men annars fungerade 

allting korrekt. Servitriser och kockar emellan så tyckte inte den andra respondenten att 

det var några som helst problem. Den ena respondenten svarade öppet på frågan om det 

skulle ha varit annorlunda via ett cateringföretag. Medan den andra respondenten 

menade att det inte alls skulle ha varit samma sak att jobba där via ett cateringföretag. 

Denne menar att utan ett cateringföretag, som skulle ha lett hela serveringen, så blev 

serveringen mera lugn och avspänd.  

 

Mat och Dryck 

En av respondenterna tyckte att serveringen lyckades, men att denne inte såg mera än 

köket och hur maten fördes till borden. Den andra respondenten tyckte att serveringen 

lyckades perfekt, bortsett ifrån att det borde ha funnits ett dubbelt set av vinkaraffer vid 

borden pga. rött och vittvin. Båda respondenterna fick bara positiv feedback av maten. 

De båda respondenterna tyckte även att det fanns tillräckligt med dricka på festen. 

Ingenting tog slut och att det blev även en massa vin över. Båda respondenterna var 

också av samma åsikt om att bordsserveringen var rätta valet istället för buffé bord. De 

båda tyckte att det ser bättre ut, det är mera festligt och så slipper man de långa pauserna 

då gäster hämtar maten.  

 

Dekorering 

Båda respondenterna från personalen tyckte att dekoreringen såg bra ut. En av 

respondenterna tyckte den var stilren och följde färgmässigt den bes tämda skalan. Den 

andra respondenten tyckte att dekoreringen gav rätt uttryck och att den fyllde festsalen. 

Båda respondenterna var av samma åsikt om att dekoreringen inte på något sätt störde 

deras arbete under kvällens lopp. 

 

Tidtabell 

Båda respondenterna från personalen tyckte att tidtabellen var lyckad. En av 

respondenterna berättade att denne drog ut på tiden för huvudrätterna för att snappa upp 
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tidtabellen utan att någon märkte. Detta pga. förrätterna hade enligt denne kommit ut för 

tidigt i tidtabellen. Båda respondenterna tyckte tidtabellen var tillräckligt lös för att 

kunna spela med tiden och tajma så att det satt in i programmet. En av respondenterna 

påpekade att den var tillräckligt lös för att ha lite fritid emellanåt. De båda 

respondenterna ansåg sig ha kontroll över situationen hela tiden, även om en av 

respondenterna påpekade att det kom ett överraskningsprogram, som denne hade 

diskuterat om i förväg med bestman och brudfrämma. Båda respondenterna tyckte att de 

hade fått tillräckligt med information inför bröllopet och att de talat med projektgruppen 

tillräckligt ofta så att det inte blev några överraskningar.  

 

Risker och överraskningar 

En av respondenterna tyckte att allt var riskfritt och att allt skulle gå smort, samt att det 

inte fanns några överraskningar som skulle ha orsakat strul. Den andra respondenten 

påpekade att denne hade med projektgruppen talat färdigt om plan A och plan B i fråga 

om vigseln ska utföras inne eller ute. Denne tyckte också att sjukledigheter kan man inte 

förutspå och att man inte kunde ha förberett sig bättre. Enligt respondenten fanns det 

tillräckligt med personal för att utföra jobbet lika bra. Det kunde kanske ha tagit lite 

längre vid serveringen av maten, men att allting var bra planerat i förväg så att det inte 

fanns några frågetecken. Enligt respondenten hände det bara en överraskning, men att 

den inte påverkade schemat på något vis. Denne påpekade också att alla var där och 

jobbade på fritiden, så man kunde inte förutspå hur kommunikationen fungerade, men 

att allting gick som det skulle. 

 

Festen som helhet 

Båda respondenterna från personalen tyckte festen lyckades bra som helhet. Maten 

lyckades och serverades på tid. De båda respondenterna fick positiv feedback om maten, 

varav den andra ännu påpekade att musiken var bra, stämningen var bra och att denne 

såg på gästerna att de verkligen hade roligt på festen. Båda respondenterna svarade på 

den öppna frågan om vad som skulle ha kunna göras bättre att kakan kunde ha 

portionerats färdigt vid bageriet. Det blev lite strul med kakan och den kunde inte riktigt 
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portioneras rätt för alla. Annars så tyckte båda att det gick felfritt igenom från 

personalens sida. 

Skolvitsorden som gavs av respondenterna med skalan 4-10 om hur festen lyckades var: 

Personal: (8 + 8) / 2 = 8 

 

En närmare översikt på intervjuerna med personalen hittas i Bilaga 6. 

 

5.3 Sammanfattning och jämförelse av intervjusvar  

 

Respondenterna från både gäster och personal ansåg att festlokalen var ett lyckat val. En 

idyllisk festplats med klassiska karaktärer, enkelt men mysigt och romantiskt. Alla, 

utom möjligtvis en respondent, var av den åsikten att serveringen lyckades perfekt. Det 

var inga problem servitriser och sinsemellan, och gästerna ansåg att all servering 

lyckades samt att deras specialbehov togs under uppsyn. Respondenterna tyckte att 

serveringen var proffsig och mycket avspänd jämfört med ett cateringföretag.  

Matserveringen var mycket lyckat överlag. Alla respondenterna tyckte antingen om 

maten eller så fick de feedback om att maten var vackert och fint uppställt gourmet. 

Några respondenter tyckte dock att buffé middagen skulle ha tillfört möjligheten till att 

själv portionera sin mat, men dessa var ändå av den åsikten att bordsserveringen passade 

bättre till detta bröllop. Alla respondenter tyckte att det fanns tillräckligt med drycker på 

festen och att utbudet var tillräckligt brett. Som enda minus ansågs det att det var lite för 

svårt att få tag på svaga alkoholdrycker samt att det vore bättre att ha dubbelt set av 

vinkaraffer när man har två olika sorters vin. 

Inbjudningskorten var helt klart lyckade, och alla hade lagt märkte till att de var 

självgjorda. Dekoreringen var bra och vacker, men enkel. Ingen av de manliga 

respondenterna lade märke till färger, blommor eller övrig dekorering, medan alla 

kvinnliga respondenter tyckte att färgerna smalt in i den totala färgskalan och att det var 

bra genomtänkt samt att inbjudningskorten följde samma färgskala och design. De 

manliga respondenterna ansåg att skulle de ha varit hemska dekorationer så skulle de 
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komma ihåg dem eller också som en respondent påpekade att dekorationerna fyllde 

utrymmet bra, men att denne inte lade märkte till någon färgskala. Samma gällde 

inbjudningskorten för de manliga respondenterna. De lade inte märkte till enhällighet i 

korten eller färgskalor av samma orsaker som dekorationer. Skulle korten ha varit totalt 

olika skulle de ha märkt en skillnad. 

Tidtabellen var lyckad enligt alla respondenterna. Den var tillräckligt lös för att njuta av 

en paus mellan maten och tillräckligt lös för att kunna tajma maten rätt. Alla 

respondenter tyckte att det var en lämplig mängd shower och tal av lämpliga längder. 

Överraskningsprogrammen kunde ha varit oftare och lite tätare enligt en respondent och 

gällande överraskningsprogrammet så blev det inga problem för personalen att hålla sin 

tidtabell. Det borde dock ha funnits en helt klar talman under bröllopet så skulle 

gästerna ha undvikit en del förvirring när det gällde program, annonsering av program 

eller avslutningen av festen. Personalen tyckte att alla risker och överraskningar ändå 

var bra planerade i förväg och att de var färdiga att ta ställning till dem vid behov. 

Festen var mycket lyckat som en helhet. Gästerna trivdes, ingen klagade åt personalen, 

brudparet eller nära eller kära. Maten var lyckad på alla sätt och vis. Respondenterna 

tyckte att man kan utgående från detta bröllop skapa en dylik fest utan cateringföretag, 

men de påpekade att man måste ha professionell hjälp. 

Öppna frågan om vad som kunde ha gjorts bättre gav en klar bild vad som fattades ur 

gästernas synvinkel, en talman som skulle ha styrt festen genom information och fört 

talan. Det vore också bra om festlokalen inte skulle ha någon utsatt tid för avgång så att 

man inte skulle behöva stressa igenom hela festprogrammet. Personalen tyckte dock att 

de inte behövde stressa så värst mycket och att alla tidtabeller och tajmanden lyckades 

som smort. Enda personalen skulle ha velat ändra på var att kakan skulle ha varit färdigt 

skuren vid bageriet. 

Skolvitsorden som gavs av alla respondenter med skalan 4-10 om hur festen lyckades 

var: 

Gäster + Personal (9+9+9+8½+7½+8+8) / 7= 8½ 
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6 Utvärdering av projektet samt diskussion 

 

I följande stycken utvärderas de olika delarna i detta projekt. Först utvärderas festen 

som en helhet genom egna observationer samt intervjusvar, varefter projektplanen och 

projektuppgifterna utvärderas och evalueras i separata stycken enligt samma princip. 

Till slut reflekterar jag över hela projektet som en helhet där intervjusvar samt 

intervjuevalueringar väger även i utvärderingen.  

 

6.1 Festen som en helhet 

 

Projektgruppen är överens om att bröllopet var mycket lyckad och de fyllde precis de 

mål samt önskemål som projektgruppen hade önskat sig nå. Deltagarantalet var snäppet 

mindre än förväntat, dvs. 70 pers. Detta orsakade dock inga större problem för 

projektgruppen eller personalen eftersom det var beräknat till 80 personer. Detta antal 

var beräknat enligt svar på inbjudningarna plus några extra maträtter om det skulle 

hända några överraskningar.  

Festlokalen fick positiv feedback av att vara ”klassisk”, ”härlig” och ”jordnära”. Detta 

passar fortfarande med sloganen, ”idyllen på kullen” som Esbo Västra 

Ungdomsförening har gett festlokalen. Projektgruppen tillsammans med intressenterna 

hade lyckats bra med dekoreringen och uppläggning av servis. Den fick dock mera 

positiv feedback av kvinnor än män överlag, tack vare ett kvinnligt estetiskt öga. 

Maten var en mycket positiv överraskning för de flesta av gästerna. Största delen av 

gästerna jag talade med tyckte att maten var ”utsökt”, ”härligt” eller ”riktigt gourmet”. 

Några av gästerna klagade, dock några dagar efter festen, på att deras innerfilé biffar av 

nöt hade varit dåliga och smakade gammalt kött. Detta kan man nog förstå när man 

köper 80 st. färdigt fileade 180 kilograms biffar av nötkött, transporterar dem i 

kylväskor till festplatsen en solig sommardag och förvarar dem i ett litet kylskåp över 

natten. Kocken hade en del extra biffar, så det borde inte ha skett några som helst 

misstag, men det lyckas man inte alltid med. Laxcarpaccion och bröllopstårtan var två 

mycket lyckade rätter, även om kocken hade problem att skära kakan jämlikes för 70 
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personer. Det var dock inget som gästerna eller projektgruppen lade märke till under 

festens gång. 

Val av drycker hade också lyckats utmärkt. J.P. Chenet Cabernet Syrah och J.P. Chenet 

Colombard Chardonnay är båda mycket omtyckta viner och de är lätta att dricka. 

Fresitan, som är jordgubbskumpa, var så omtyckt att det t.o.m. fördes några flaskor med 

i väskorna när gästerna sakta avlägsnade sig från festlokalen. Det blev fem lådor 

(15liter) vitt vin kvar efter festen vilket tyder på att det svala vädret under denna dag 

möjligtvis hade en inverkan. Vädret innan den 24.7.2010 hade varit +30 grader och 

soligt varje dag, men på bröllopsdagen så var det bara +17 grader och mulet, och man är 

ju ofta efter ett fräscht och kallt glas vitt vin på en varm dag istället för ett varmt glas 

kindrodnande rött vin. Öl fanns det den exakta mängden eftersom det hittades bara en 

enda burk nästa dag i kylskåpet. Av Gin Long Drink och Fizz Dry Cider fanns det några 

lådor vardera kvar i kylskåpet, vilket tyder på att det fanns tillräckligt med 

lågalkoholhaltiga drycker på festen som helhet, men att öl kunde man ha reserverat lite 

extra av. Rödvinet tog slut, vilket tyder på att det borde ha funnits några lådor extra av 

rödvinet J.P. Chenet Cabernet Syrah och några lådor mindre av det vita vinet J.P. 

Chenet Colombard Chardonnay. Men vädret går inte att förutspå och därför bestämde 

projektgruppen sig för lika en stor mängd av båda vinsorterna. Rött vin kunde dock ha 

reserverat mera pga. att det bjöds på ox innerfiléer. Bålen var mycket lyckad, och den 

tog slut under kvällens lopp. Bålen innehöll Viru Valge Vodka, tranbärssaft, Sprite och 

resten av alla bären som hade blivit över från efterrätten. Som läskedrycker bjöds det på 

Sprite, Jaffa och Vichy. 

Personalen överlag fungerade felfritt, men detta kan nog förväntas av proffs som jobbat 

i branschen allt ifrån 4år till 20år, vissa av dem i Finlands finaste restauranger både på 

kök- samt sal sidan. Alla utom en av personalen var mina dåvarande eller tidigare 

arbetskompisar och kolleger. 

Stämningen var i början rätt ovetande och förväntansfull, men efter de första talen och 

de första snapsvisorna märkte man hur det började liva upp stämningen. Musiken kan 

även ha haft en inverkan på stämningen, vilket var på som bakgrundsmusik under 

matserveringen. Stämningen var på topp efter att den officiella delen av festen var över, 

dvs. efter bröllopsdansen, och när musiken samt dansandet började på allvar. Något som 

också lyfte på stämningen en aning var ett överraskningsprogram som brudens vänner 
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hade satt ihop, som innehöll olika somriga sångvisor på olika språk. Detta hade inte 

projektgruppen beställt eller förutspått. Men eftersom de närmaste intressenterna, dvs. 

brudfrämma, bestman, hovmästare och huvudkock visste om programmen, så kunde allt 

annat program justeras enligt det.  

Inbjudningskorten, samt korthelheterna var mycket lyckade enligt projektgruppen. De 

var alla handgjorda och reflekterade projektgruppens möda om att hålla enhällighet i 

alla korten, vilket observerades utifrån teorin tidigare i arbetet. Gästerna var också 

mycket glada över korten samt deras design och största delen av gästerna tyckte att 

bröllopsfotot på tackkortet var mycket vackert enligt senare förfrågningar. Gästlistan 

hade ingen inverkan på inbjudningskorten, eftersom projektgruppen hade redan i början 

av projektet bestämt sig för en viss mängd gäster och därför var dessa gästers adresser 

enkla att anskaffa. 

Överlag tyckte både gäster, personal och projektgruppen tillsammans med intressenter 

att bröllopet var en succé. Vänner och bekanta ansåg att detta bröllop satte ribban högt 

och den står som en god mätare samt informationskälla inför deras kommande bröllop. 

 

6.2 Projektplanens riktighet 

 

Det var viktigt att skapa en rätt så exakt projektplan innan de konkreta förberedelserna 

inleddes för att kunna följa den samt använda den som en ”to-do-list”. Projektplanen 

fungerade som ett planläggningsverktyg och redskap som tog upp de viktigaste 

delområden vilka krävde speciell eftertanke före festen, samt skapade en 

planeringsgrund som var lätt för projektgruppen att ta stöd av. I följande stycken 

kommer projektplanens olika delområden jämföras och utvärderas med verkligheten.  

Organisationen är välbeskriven i projektplanen även om själva organisationen i sig inte 

är så stor. Inga förändringar skedde i organisationen under projektets lopp. 

Projektgruppen hade aldrig några fasta mötestider eftersom de oberoende umgick 

dagligen. Inga mötestider eller mötesprotokoll hade fastslagits i projektplanen med 

huvudintressenterna; kocken Joseph Heffernan, hovmästaren Jenny Lindholm, 

brudfrämman Mikaela Power och bestmannen Kim Kronman pga. oregelbundna 

arbetstider. Kim Rönning och Janina Montell hade huvudansvaret för projektet och 
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ansvaret fördelades enligt kännedom av ansvarsområde. Joseph Heffernan tog hand om 

att producera maten samt planera tillsammans med projektgruppen utbudet. 

Projektgruppen hade planerat en tidtabell färdigt som sedan genomgicks tillsammans 

med hovmästaren Jenny Lindholm för att passa in i serveringen. Projektgruppen 

producerade gästlista, inbjudnings-, meny- och tackkort (handgjorda med material från 

Sinelli), beställde servis av Cima Oy och anskaffade dekoreringen (Sokos, IKEA, 

Sinelli och Plantagen) samt hjälpte till med inköp av mat tillsammans med Joseph 

Heffernan från Prisma samt Heinon Tukku Oy.  

Projektplanen innehåller även en målformulering med ett huvudmål och och några 

viktiga delmål. På basis av projektgruppens observationer, intressenters och gästers 

feedback så uppnåddes huvudmålet. Huvudmålet, att skapa ett lyckat bröllop utan betald 

utomstående hjälp uppnåddes, även om personalen fick en gåva som tack för sin insats 

som räknades med i slutliga budgeten. Delmålen uppnåddes så gott som planerat. 

Delmålet med att budgeten ska visa en signifikant skillnad mellan att arrangera själv 

eller använda sig av cateringföretag uppnåddes till en del, eftersom budgeten visar en 

marginal skillnad till fördel av att arrangera själv bröllopet (jfr Bilaga1 och Bilaga2). 

Projektgruppen anser att delmålet som bestyrker nöjdhet inom närfamiljen, intressenter 

och gäster uppnåddes. Gästantalet var 70 personer, vilket är lite under projektplanens 

delmål, men som nöjer projektgruppen.  

I projektplanen beskrivs en fas- och tidsplan för projektet. Det var viktigt att dela in 

projektet i olika faser, och den följdes nästan helt. Enda förkastningen i tidtabellen blev 

meny-, bordsplacerings- och tackkorten. De planerades och utfördes vid ett senare 

tillfälle. Skulle projektgruppen utfört arbetet med alla korten samtidigt, som teorin 

indikerar, så skulle det ha varit mycket mindre stressigt. Det blev extra jobbigt att några 

dagar innan bröllopet utföra arbetet med bordsplaceringskort samt att först efter 

bröllopet börja skriva, utforma och planera tackkorten. Detta borde projektgruppen ha 

förstått vid tillfället då man gjorde inbjudan. Tidsplanen var något ungefärligt gjord i 

projektplanen, men det var ett användbart verktyg som styrde arbetet då man inte var 

säker vad som händer till näst. Hade projektgruppen följt tidsplanen helt, så skulle man 

inte ha behövt jobba med några kort direkt före eller efter bröllopet.  

Projektplanen innehåller en riskanalys som berättar vilka som är de största riskerna 

inför, eller under ett bröllop. Det var viktigt att se till att man hade tillräckligt mycket 
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personal, så att man kunde t.o.m. ha klarat sig med två servitriser mindre. Detta skulle 

dock ha haft en inverkan på servicen, dess snabbhet och precision. Riskerna spreds ut så 

att projektgruppen inte själv var ansvarig för anskaffning eller transport av alla praktiska 

arrangemang. Dryckena utförde en risk, eftersom dessa anskaffades från Tallinn med 

hjälp av närfamilj. Maten utgörde en stor risk, eftersom man anskaffade alla 

ingredienser dagen innan bröllopet. Projektgruppen minimerade dock risken för de 

viktigaste ingredienserna, dvs. ox innerfilé köttet och laxen samt bröllopstårtan som 

beställdes i förväg, en vecka innan avhämtning. Resten av ingredienserna kunde man 

byta ut om de vore slut. T.ex. var de färska bondbönorna slut i Heinon Tukku Oy, och 

man måste nöja sig med frysta bondbönor istället. Servisen var beställd från Cima Oy 

och där låg risken bara på företaget och dess pålitlighet förutsatt att man betalade 

räkningen. Vädret utgjorde inte någon större risk, eftersom projektgruppen redan innan 

bröllopet hade bestämt sig för en plan A och plan B, dvs. om man skulle ha vigseln 

utomhus eller inomhus. 

Projektplanen hade i sig inte någon exakt budget, utan en mera förenklad och grovt 

uppskattad helhetsbudget. Den var räknad med mycket ungefärliga mått och därför 

bestämde projektgruppen att inte utveckla helhetbudgeten mera än den är. Om man 

jämför med den slutliga budgeten (se Bilaga 1) för bröllopet så finns det förkastningar, 

och de verkliga kostnaderna för bröllopet gick över budgeten. Orsaken är att budgeten 

är så oprecis och att i den utsatta helhetsbudgeten fattas det s.k. dolda eller oplanerade 

kostnader samt impulsköp, som vinkaraffer, gåvor till personal och matråvaror som 

kostade dubbelt upp vad som först hade uppskattats. Orsaken varför matråvarorna hade 

uppskattats så grovt fel i helhetsbudgeten var pga. att projektgruppen först hade räknat 

med en buffetmiddag med ett billigare köttalternativ, griskött.  

 

6.3 Analys, slutsatser och förbättringsförslag 

 

När man jämför svar mellan gäster, personal, närfamilj, vänner och lägger till en 

evaluering gjord av projektgruppen så kan man dra några konkreta slutsatser. Bröllopet 

var framgångsrikt och uppfyllde alla parters intressen och förväntningar. Det fanns inga 

som helst problem i samarbetet inom projektgruppen, eller samarbetet mellan 

projektgrupp och intressenter. Projektet uppnådde sitt huvudmål som resulterade i ett 
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lyckat bröllop. Delmålen blev så gott som uppfyllda, förutom att delmålet som jämför 

om det blir billigare att skapa själv bröllopet gentemot att använda sig av 

cateringföretag var inte tillräckligt signifikant. Detta delmål uppfylldes bara till en viss 

del. Projektet var välplanerat och inga värre informationsmissar eller misstag gjordes, 

och på basen av bröllopets framgång kan man bedöma att den var lyckad.  

Om man tänker skapa ett bröllop på detta sätt, så borde man utöver allt som står i detta 

arbete tänka mera på själva festen och dess uppbyggnad. Om de närmaste vännerna eller 

också intressenterna tänker överraska med program, så borde dessa ändå informera om 

saken till arragörerna. Speciellt när ett projekt som detta behöver otroligt exakt 

planering och noggrann genomföring, så kan ett överraskningsprogram t.o.m. förstöra 

en del för projektgruppen. Denna gång lyckades överraskningen helt bra, eftersom utan 

den skulle programmet under festen kanske blivit aningen minimal och möjligtvis 

tråkig. Men när något överraskningsprogram bestäms, även om det inte informeras till 

projektgruppen före festen, så borde de som har programmet informera projektgruppen 

att hur många gånger de kommer att sjunga eller uppträda. Med denna lilla information 

skulle man kunna undvika att festens huvudpar ser ut som frågetecken varje gång 

programmet börjar. 

För att ytterligare förbättra en fest som denna, så borde festen ha en talman eller en 

dylik informationskälla som informerar gästerna. Det blev en del informationsmissar 

mellan arrangörarna och gästerna vad som gällde avlägsning ifrån lokalen samt en del 

förvirring i början av festen och en del under festen. Denna gång hade projektgruppen 

all information och delade kanske med sig mindre än man borde ha gjort. Detta 

orsakade en del ovetande hos de närmaste intressenterna, bestmannen och 

brudfrämman, vilket i sin tur reflekterade sig ut till gästerna som förvirring. För att hålla 

budgeten lite stramare så kunde man ha funderat på att istället för ox innerfilé ha bjudit 

på fläskfilé. Detta skulle ha haft en mycket stor inverkan på budgeten och 

helhetsbudgeten skulle ha visat en signifikant skillnad till att ordna bröllopet via ett 

cateringföretag. Buffetmiddagen skulle i sin tur ha tillsammans med utbyte av kött haft 

en inverkan på helhetsbudgeten, men det är inte lika fint som bordsservering. 

Skillnaden mellan cateringföretag och detta projekt är att det blev lite lyxigare med de 

egna planeringarna. Maten var av bättre kvalitet och det var en bordsservering istället 

för buffetmiddag. Festplatsen var noga vald själv och dessutom blev helhetspriset 
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billigare än vad det skulle ha blivit vid slutliga räkningen på cateringföretaget, 

inkluderat samma mängd drickor, blommor, självgjorda kort och dylikt utöver maten 

och serveringen. Den meningsfullaste skillnaden emellan dessa två möjligheter var att 

bröllopet såg ut som vårt eget.  

Om man tänker skapa ett bröllop själv så kan man genom detta arbete säga att det 

lyckas, men att man måste ha kontakter för att kunna få det att fungera bra. Om man 

inte har några kontakter inom restaurangbranschen så är det smart att anlita ett 

cateringföretag till mat och service. Ändå påpekar jag att det är smartare att hitta 

festlokalen själv och anlita cateringföretaget till den plats där man tänker arrangera 

själva festen. Färdiga paket med lokal, personal, mat och service kan kosta en del extra 

(se Bilaga 2) och oftast så är inte lokalen riktigt sådan som man hade önskat. Mitt tips är 

att be om hjälp till att ordna ett bröllop av någon vän eller bekant inom 

restaurangbranschen. De är branschmänniskor och ofta har de idéer som man själv inte 

skulle ha tänkt på eller haft vetskap om. Ju mera information och hjälp man får, desto 

bättre kommer bröllopet eller festen att bli.  

 

6.4 Avslutning 

 

Syftet med detta arbetet var att planera och genomföra ett bröllop utan cateringföretag 

och se hur allt gjorts i praktiken genom en projektplan, samt att jämföra om det blir 

billigare att själv skapa bröllopet än att anlita ett cateringföretag. Jag anser att syftet 

med arbetet är uppnådd på alla punkter. I arbetet presenteras planeringen och 

genomförandet av alla delområden. Problemställningen besvaras av arbetet genom att 

läsaren får en uppfattning om processer som måste uppfyllas före bröllopet och varför 

projektgruppen valt en vissa typer av artiklar, t.ex. servis, mat och dryck. Produkterna 

som valdes passade in i temat och kvalitetsmässigt var de av bra klass. De anskaffades 

billigast genom prisjämförelser och olika säsongserbjudanden. Resultatet av bröllopet 

besvarar syftet och problemställningen. Bröllopet utan cateringföretag blev 376,93€ 

billigare än med cateringföretag (jfr Bilaga 1 och Bilaga 2).  

Med hjälp av projektplanen kunde arbetet följa med under planeringen av bröllopet. 

Utan projektplanen skulle det ha varit tidvis frustrerande att försöka komma ihåg alla 
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delområden som skulle inkluderas i arbetet samt i praktiska arrangemang till bröllopet. 

Projektplanen fungerade som en bas för själva utförandet av olika uppgifter. Det skulle 

inte ha funnits ett annat sätt att göra ett arbete som detta, och därför var det viktigt att 

följa med projektet enligt dess gång. Först en teori, sedan en projektplan som baserade 

sig på teorin och sedan ett resultat som utvärderade hela projektet genom intervjuer av 

både gäster och personal samt mina egna och Janina Rönnings (f. Montell) 

observationer. Med hjälp av våra observationer så fick resultatet en till källa, eftersom 

vi i projektgruppen hörde och såg allt som hände före, under och efter bröllopet. Utan 

våra evalueringar och mina egna slutsatser så skulle resultatet kunna ha gett fe l bild av 

projektet och dess utgång. Som helhet var projektet mycket lyckat och det uppfyllde alla 

våra förväntningar för ett bröllop och vi båda är speciellt nöjda av den positiva 

feedbacken som vi fått.  

Projektet och speciellt detta arbete har varit mycket givande för mig. Jag har lärt mig 

mycket nytt av projektledning, evenemangsplanering och planering överlag. Samarbetet 

med Janina Rönning (f. Montell) har varit mycket bra och hon har stöttat mig genom 

hela projektet. Planeringen var tillräckligt grundlig så att alla processer lyckades som 

planerat. Jag har redan fått feedback om att det är många av mina bekanta som tänker 

skapa sitt egna bröllop utan hjälp av cateringföretag med detta projekt som bas, vilket 

glädjer mig mycket. Ett stort tack går såklart till alla de som jobbade som volontärer i 

bröllopet, och utan dem skulle det här inte ha kunnat lyckas.  
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BILAGA 1 

    Slutlig Budget: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop 24.7.2010 

 
    Mat: 

   

 

Råvaror (Heinon Tukku, Prisma) 854,7 € 

 
Gräddkaka (Halmes Bageri) 149,7 € 

 

Brödråvaror, kaffe och te 26,03 € 

  
1030,43 € 

Servis: 

   
 

Servis (Cima Oy) 718,5 € 

 

Plastglas (Prisma) 27,12 € 

 
Vinkaraff *13 (Kodin Ykkönen) 65 € 

  

810,62 € 

Dekorationer: 
  

 

Bordsdekorationer och servetter (Sokos, IKEA) 65,56 € 

 
Blommor och krukor (Plantagen Oy) 93,55 € 

 

Övrigt (Ballonger, båldekorationer) 38,9 € 

  
198,01 € 

Drycker: 

   

 

Vin (Viking Line) 416,6 € 

 
Sprit (Viking Line) 200 € 

 

Öl, Cider, Long Drink (Viking Line) 197,2 € 

 
Läskedrycker, saft, bålingredienser (Prisma) 33,02 € 

  

846,82 € 

    Hyra: 

   
 

Hyra för Valhalla (EVUF) 23.7-25.7 550 € 

    Kort: 
   

 

Kort (meny, inbjudan, bordsplacering och tackkort) 212,79 € 

 
Vägskyltning 14,24 € 

  

227,03 € 

Övrigt: 
   

 

Gåvor till personalen 189 € 

    
    

    
 

TOTALA SUMMAN FÖR BRÖLLOPSFESTEN 3851,91 € 

     

  



 

BILAGA 2 

Huvitupa Oy 

Jämförelse budget: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop 17.7.2010 
 80pers. 

 
   Mat: 

   
 

Huvitupa Oy, 17.7.2010: 15.00-24.00 i priset ingår:  2990 € 

 

Buffetmat, servis, bordsdukning, bordsljus 

  

 

personal, hyran för lokal och slutlig städning 

  
    Servis: 

   
 

Ingår i helhetspriset 0 € 

    
    

    Dekorationer: 
  

 

Bordsdekorationer (ingår i priset) 

  
 

Blommor och krukor (Plantagen Oy) 93,55 € 

 

Övrigt (Ballonger, båldekorationer) 38,9 € 

  
198,01 € 

Drycker: 

   
 

Vin (Viking Line) 416,6 € 

 

Sprit (Viking Line) 200 € 

 

Öl, Cider, Long Drink (Viking Line) 197,2 € 

 
Läskedrycker, saft, bålingredienser (Ingår i priset) 

  

  

813,8 € 

    Hyra: 

   
 

Huvitupa Oy, 17.7.2010: 15.00-24.00 (ingår i priset) 0 € 

    Kort: 
   

 

Kort (meny,inbjudan,borsplacering och tackkort) 212,79 € 

 
Vägskyltning 14,24 € 

  

227,03 € 

Övrigt: 
   

  

0 € 

    

 

TOTALA SUMMAN FÖR BRÖLLOPSFESTEN 4228,84 € 
 

  



 

BILAGA 3 

 

Slutlig räkning för servis, Cima Oy: Janina Montells och Kim Rönnings bröllop, 24.07.2010 

 

Cima.pdf

 

  



 

BILAGA 4 

Bilder från bröllopsförberedelser och själva bröllopet 

Korten: Inbjudnings-, meny-, plats-, och tackkorten 

 

 

Matserveringen: 

 



 

Inuti festsalen: 

 

  



 

BILAGA 5 

Intervjuer med gäster: 

Intervju med Mikaela Power (Brudfrämman) 07.11.2010 

 

1. Festlokalen: Vad tyckte du om stället vi valt som festlokal? Enligt mig var valet av 

festlokalen mycket lyckat. Själva byggnaden var fin och den var belägen på ett bra och 

lugnt ställe uppe på en backe med vacker natur omkring sig. Det fanns tillräckligt med 

parkeringsplatser i närheten och det var även lätt att hitta till stället då det funnits en 

karta med i inbjudningskortet + några skyltar på vägen. Var storleken ok? Storleken var 

ok med tanke på antalet gäster och det var tur att det inte var en jättevarm dag så att det 

inte blev för varmt inne.  Hurudant intryck fick du av festlokalen (utrustning, 

stämning)? Utrustningen var bra och stämningen mysig&romantisk  

 

2. Personalen: Skötte sig personalen bra? Personalen skötte sig bra. Tog de dina 

behov i betraktande (om du t.ex. bad om någonting extra)? Speciellt huvudservitrisen 

som t.ex.kom och frågade hur jag ville att min biff skulle tillredas då jag vid tidpunkten 

av festen var gravid. Jag fick även en annan förrätt då jag är allergisk för fisk. Hade 

personalen ett profesionellt sätt att arbeta, eller tror du ett cateringföretag skulle ha 

skött serveringen på ett bättre sätt? Personalen hade ett professionelt sätt att arbeta och 

det märktes att det jobbar inom branschen och kan sin sak. Ett cateringföretag skulle 

högst antagligen inte ha skött serveringen varken bättre eller sämre.  

 

3. Mat och dryck: Vad tyckte du överlag om maten som serverades, var 

det ett lyckat val av rätter? Maten var väldigt god och valet av rätter var lyckat och 

passade bra på ett bröllop med bordsservering. Portionerna kunde dock ha varit lite 

större. Skulle du ha föredragit en buffémiddag istället för bordsservering? Jag tycker 

bordsservering passade bra på detta bröllop med tanke på utrymmet, det gjorde det 

också lite extra fint och lyxigt. Det enda som kunde ha varit bättre med buffémiddag är 

att man då fått välja storleken på sin portion själv. Var uppläggningen av rätterna 

lyckade? Uppläggningen av rätterna var jättefin. Fanns det tillräckligt med dricka på 

festen? Var utbudet tillräckligt enligt dig för ett bröllop? Det fanns tillräckligt med 

dryck på festen, och utbudet var mer än tillräckligt för ett bröllop. Märktes det att det 

inte var ett cateringföretag som skött om maten? Det märktes inte att det inte var ett 



 

cateringföretag som skött om maten, dock visste jag att kockarna jobbar på fina 

restauranger och har goda referenser 

 

4. Korten: Vad tyckte du om inbjudningskorten? Var designen bra på korten? 

Inbjudningskorten var väldigt vackra och noggrannt gjorda med fin design.  Märkte du 

att alla kort hade samma tema, var det bra att korten hade samma tema? Jag lade 

märke nog till att alla kort hade samma tema, vilket enligt mig fungerade bra väldigt. 

 

5. Dekorering: Vad tyckte du om dekoreringen av festlokalen? Var den tillräckligt 

dekorerad? Festlokalen var inte överdekorerad, vilket enligt mig var bra, då en 

överdekorerad festlokal lätt ger ett intryck att man "försöker för mycket". Gav den rätt 

stämning? Vad tyckte du om valet av blommor? Dekoreringen gav rätt stämning och 

valet av blommorna passade även in i dekoreringen. Ballongerna var jättegulliga och 

passade jättebra att ha bakom det söta brudparet.  

 

6. Tidtabell: Vad tyckte du överlag om festens program? Enligt mig ska det inte vara 

för mycket program och lekar på ett bröllop, så därför var det lämpligt med program. 

Var 

tidtabellen bra eller för stram/lös? Tidtabellen var emellanåt lite lös, men bättre så än 

för stram. Var det en passlig mängd tal (var de av bra längd?)? Talen var av bra längd 

och det var bra att de inte blev för många och långa tal. Var mängden av program bra? 

Man ska inte känna som att det är minutprogram då man är på ett bröllop heller, så det 

var bra. 

 

7. Vad tyckte du om festen som helhet? Festen var jättelyckad:)! Baserat på 

erfarenheterna av detta bröllop, tycker du att det går att ordna en fest utan ett 

cateringföretag? Det går absolut att ordna en fest utan ett cateringföretag. Speciellt om 

man, som på denna fest, har professionell och kunnig personal som klarar av att sköta 

en stor fest, eftersom det kräver god planering.  Vad skulle du ge för vitsord för festen 

på en skala från 4-10? Jag skulle ge festen skolvitsordet 9. Vad skulle ha kunnat göras 

bättre? Inget som jag kommer på i alla fall 

 



 

Intervju med Kim Kronman (Bestman) 10.11.2010 

 

1. Festlokalen: Vad tyckte du om stället vi valt som festlokal? Det var faktiskt väldigt 

passlig, ööm, själva rummet fungerade ju jätte bra. Speciellt när ni själv fixa upp hela 

stället. Man fick bilarna bra och man hade tillräckligt rum på gården. Allt fungerade ju 

bra, köket hade bra med köksutrustning Var storleken ok? Joo den var bra Hurudant 

intryck fick du av festlokalen (utrustning, stämning)?  Som jag sa, så fanns det 

tillräckligt med utrustning där, och stämning vad bra. ”Fiilisen” var bra, det var utmärkt. 

Hittade man lätt till stället? Man hittade nog den jätte lätt 

 

2. Personalen: Skötte sig personalen bra? Jo, personalen skötte sig nog jätte bra, det 

var nog inga problem. Tog de dina behov i betraktande (om du t.ex. bad om någonting 

extra)? Jo, jag fick nog allting vad jag ville ha. Mera dricka o sånt. Hade personalen ett 

profesionellt sätt att arbeta, eller tror du ett cateringföretag skulle ha skött 

serveringen på ett bättre sätt? Nä, jag tyckte dom nog var helt proffs som jobbade där.  

 

3. Mat och dryck: Vad tyckte du överlag om maten som serverades? Det var väldigt 

lyckat, det var som om det sku ha vari i nån fin restaurang. Det var nog över sånadär 

buffetställen. Det var nog bästa hittills som jag har haft på bröllop, gällande maten. 

Skulle du ha föredragit en buffémiddag istället för bordsservering? Nää, det var nog 

mera festligt att ha det sådär. Maten är ju bättre istället för att ha den och stå på något 

bord. Och inte skulle ju såndän mat ha kunna blivit serverad ens på buffet. Det var nog 

gourmet. Var uppläggningen av rätterna lyckade? Det såg väldigt bra ut, det var inte 

nån såndän basic mat. Det var också restaurangfeeling över det. Inga köttbullar o 

franskisar ändå. Fanns det tillräckligt med dricka på festen? Det fanns nog tillräckligt, 

och tillräckligt menar det att om det sku ha vari mera dricka så sku det ha säkert vari 

mera människor som sku ha vari aspackade. Så de var bra att ha ett visst tak gällande 

mängden. När festen tog slut så var inte ens spriten slut. Ingen klagade på drickorna. 

Var utbudet tillräckligt enligt dig för ett bröllop? Det var nog tillräckligt, det var jätte 

bra urval. Märktes det att det inte var ett cateringföretag som skött om maten? Int 

märkte man nån skillnad. Om jag sku t.ex. ha kommit dit som 90% av människorna som 



 

inte hade nån aning om hur dendär maten var ordnat, då definitivt om jag sku ha kommi 

dit som dom så sku jag ha tänkt att det är ett cateringföretag.  

 

4. Korten: Vad tyckte du om inbjudningskorten/menykorten/tackorten? Det var nog 

också jätte bra. Jag ännu kvar detdär välkomstkortet. Vad tyckte du om designen på 

korten? Dom såg jätte bra ut, man såg att man hade lagt tid på dom. Att man märkte att 

det inte var någo basic Tiimari kort. Märkte du att alla kort hade samma tema, var det 

bra att korten hade samma tema? Jo, nu när du sa och jag tänker på det. Men annors så 

skulle jag inte ha tänkt på det. På sätt och vis så är det bra att jag inte märkte, eftersom 

då vet man att det är samma tema. Annars så sku man ha kunna fundera på att vad är 

dethär för kort, om dom sku ha vari olika eller sådär annorlunda än välkomstkorten. 

 

5. Dekorering: Vad tyckte du om dekoreringen av festlokalen? Mm, jo, alltså 

dekoreringen var nog väldigt lyckad också. Lite tråkigt när jag inte har någo att klaga 

på, ingen kritik, men jag har inget negativt att säga om det heller. Var den tillräckligt 

dekorerad? Jo den var nog det, int kunde man ha kunna tänka sig heller att man sku ha 

borda haft mera eller sånt. Gav den rätt stämning? Vad tyckte du om valet av 

blommor? Om jag sku komma ihåg domdär blommorna. Jag titta int på dom så mycket. 

Det var väl bra pga dom inte hoppa ur stämningen, eller skiljdes annors från den andra 

dekoreringen, det passa in i temat. Därför kommer jag inte ihåg det heller, för att om det 

sku ha vari nån annan färg eller någo annat så sku det ha kännts konstigt.  

 

6. Tidtabell: Vad tyckte du överlag om festens program? Festens program var dedär, 

noh annat än dedär när jag spela som sku ha kunna vara lite bättre, men annors så 

fungerade det riktigt bra. Enda vad jag sku ha ändra lite på va det att man sku ha haft i 

programmet att när gänget ska ut därifrån, så att när man ska stänga. Så att sista 

programpunkten fattades, det var det enda. Inte något annat negativt. Var tidtabellen 

bra eller för stram/lös? Nää jag tyckte det var jätte passlig. Det var inte sådär att man 

hela tiden måste göra saker, så att gänget fick relax istället emellanåt. Jag tycker det är 

bättre i bröllop att det är lösare än stramare program. Var det en passlig mängd tal (var 

de av bra längd?)? Jag tycker det var bra med många tal. Inte sku jag ha haft mera tal. 



 

Dom som sa någonting hade något o säga och menade det. Det var bra. Var mängden 

av program bra? Definitivt, inte så mycket mera program i alla fall. Det finns en viss 

antal information som gänget vill få. Att om det blir sådär att om man hela tiden säger 

något, så kan det lite påverka feststämningen. Det var lite musikshower emellanåt, och 

inga timmes shower, så det var jätte bra. Om inte dendär överraskningen med sångerna 

sku ha kommit, så kunde det hända att det sku ha vari lite för lite show sen igen. Så det 

var egentligen en bra sak. 

 

7. Vad tyckte du om festen som helhet? Jo, det var nog väldigt lyckat. Det bästa 

feedback som man får, är ju att gänget har jätte roligt. Det var ingen som var uttråkad, 

ingen som klagade på något annat heller, mat eller dricka. Annat än Masa var full. Det 

är somsagt varenda krigarens personliga val. Baserat på erfarenheterna av detta 

bröllop, tycker du att det går att ordna en fest utan ett cateringföretag? Definitivt, 

bättre så egentligen. Man får själv så mycket mera ut av det. Som du (brudgummen) 

kände kocken och servitriserna väldigt bra. Istället för att man sku bara få en färdig lista 

framför näsan och att de inte kan göra vissa rätter. Jag skulle själv också pga denhär 

erfarenheten själv ordna bröllopsfesten, förutsatt att man får domdär 

kompisarna/proffsen till att jobba. Vad skulle du ge för vitsord för festen på en skala 

från 4-10? 9 Vad skulle ha kunnat göras bättre? Det var egentligen bara detdär när 

gänget ska ut därifrån. Inte fanns det något som personligen sku ha stört mig, men just 

detdär att man sku ha fått information om slutet. T.ex. att om städningen, vem som 

sköter den och sånt. Nu börja kocken härja till mig om städningen även om jag inte 

visste nånting saken. Kanske en liten informationsmiss. Men som sagt man fick ju alla 

ut i tid och hoppeligen kom dom alla hem.  

  



 

Intervju med Keijo Ristolainen (gäst) 9.11.2010 

 

1. Juhlapaikka: Mitä pidit valitsemastamme juhlapaikasta? Se oli aika hieno, se oli 

aika perinteinen. Tai siis, niin kuin, ei ehkä perinteinen hääpaikkana, mutta perinteikäs. 

Pidin, tykkäsin. Oliko tilaa tarpeeksi? Oli oli, se oli juhlava ja sopiva, porukkaa 

sopivasti. Minkälaisen vaikutelman sait juhlasalista (varustelu, tunnelma)? Hmm, no 

varsinaisesti se oli liikuntasalin tyyppinen. Eli semmonen kaikuva paikka, mutta tota, 

koska se oli aika sopivan kokonen niin kun porukka istu alas niin se oli aika 

tunnelmallinen. Tunnelma oli aika pelkistetty, eli ei liian rönsyilevä tai yliromanttinen.  

Oliko paikalle helppo löytää? Myö tultiin julkisilla. Joten sen kautta se ei ollut helppo 

löytää, tosin tiesin paikan aika hyvin. Uskon että jos en olisi yhtään tiennyt. 

Kutsukortissa oli se informaatio kuitenkin. Aivan jos se olisi ollut mukana niin 

varmasti olisin löytänyt paremmin paikalle. Eli olisin varmaan löytänyt paikalle jos 

olisin perehtynyt pohjamateriaaliin paremmin, mutta jos olisin pölähtänyt paikalle ilman 

pohjamateriaalia eikä yhtään tietämystä sijainnista niin se olisi ollut vaikea löytää. En 

tiedä miten oli ohjeistettu yleisiltä teiltä sinne. Siellä oli kyltit tienvarressa. Jo, aivan. 

 

2. Henkilökunta: Toimiko henkilökunta moitteetta? Uhm, joo toimi, ei ollut 

oikeestaan mitään, mutta jotain muistan että kun oli joku erikoisruokavalio niin se tuli 

jotenki hassusti.. eli ajoitus ruoassa. Ottiko henkilökunta tarpeesi/erityistarpeesi 

huomioon (jos pyysit esim. jotain ylimääräistä)? Joo, otti, eli mie olin outo tapaus, 

koska juon aika valikoidusti noita juomia. Oliko henkilökunnalla ammattitaitoa? Oli, 

ei oo mitään valittamista. Olisiko cateringyritys voinut hoitaa tarjoilun paremmin? No 

en usko.. minun mielestä kaikki toimi ilman mitään ongelmia.  

 

3. Ruoka & Juoma: Mitä pidit yleisesti ottaen ruoista/tarjoilusta? Tykkäsin tosi 

paljon, ei mitään sanomista, pihvi oli hyvää Oliko ruokavalikoima onnistunut? Joo oli, 

ei sinällään.. olen niin kaikkiruokainen eli olen huono tähän vastaamaan. oiekin hyvää 

ruokaa Olisitko suosinut bufféillallista pöytiintarjoilun sijaan? En olisi, minun 

mielestä se on juhlallisempaa tarjoilla pöytään, ja ruokaa oli niin paljon että buffet ei 

olisi auttanut silleen määrällisesti, en olisi voinut syödä yhtään enempää. Oliko ruokien 



 

esillepano onnistunut? Oli sen verran hienosti aseteltu ettei tiennyt että mistä kohdasta 

piti alkaa syömään Oliko juhlissa riittävästi juomaa? Oli, ja.. taisi olla silleen että sinne 

jäi vielä jonkun verran kun lähdettiin sieltä. Oli tarpeeksi, ihmisten kunnosta päätellen. 

Oliko valikoima tarpeeksi laaja häitä varten? Oli reilustikin, tosin hääkokemuspohja 

on varsin kapea. Melkein sanoisin että aika laaja. Huomasitko ruoista, että kyseessä ei 

ollut cateringyritys? En. 

 

4. Kortit: Mitä mieltä olit kutsukorteista/menykorteista/kiitoskorteista? Kiitoskortti oli 

erittäin hieno Mitä mieltä olit korttien designista? Oli, tosin kutsukortin ja kiitoskortin 

välillä oli kuitenkin aika iso ero ettei ne ollut samanlaiset tai samantyyppiset. 

Huomasitko, että kaikissa korteissa oli sama teema - ja jos kyllä - niin oliko se 

mielestäsi hyvä idea? Haha, öö, aijaa. Oli joo :D  

 

5. Somistus/koristelu: Mitä mieltä olit juhlasalin koristelusta/somistelusta? Juu, siis, 

tykkäsin. Mie tykkään, sanotaanko kromeluuri, onkohan sellasta sanaa.. ei ollut iso tai 

mahtaileva josta mie tykkään, pöydät oli tosi kauniita, tosi pelkistetty ja yksinkertainen 

mutta toimiva. Oliko se tarpeeksi/liian vähän somisteltu? Vähemmän puolelle, mutta 

toimiva. Antoiko somistus oikean tunnelman? Oltiin keskitytty olennaiseen, oli hyvä 

tunnelma. Mitä mieltä olit kukkavalinnoista? Rehellisesti en huomannut, mutta en 

huomannut mitään negatiivista. Joten tähän varma vastaus toimiva kokonaisuus, hyvin 

miehinen vastaus. Jos ne olisi ollu rumia, niin olisin muistanut ne. 

 

6. Aikataulu: Mitä mieltä olit juhlien ohjelmasta noin ylipäätänsä? Hmm, ohjelma oli 

ehkä vähän sekava. Olisin ehkä kaivannut vähän tämmöistä selkeetä puhemiestä tai 

johtajaa joka olisi ohjeistanut hieman yleisöä. Eli ohjelma saatto tulla hieman yllättäen, 

tai sillä tavalla ettei tienny mitä tapahtuu seuraavaksi ja miten niihin pitää reagoida, 

Ohjelmsta muuten, niin tykkäsin lauluista. Organisoinnin kannalta se oli sekava, mutta 

tunnelma oli hyvä. Oliko aikataulu hyvä vai liian tiukka/väljä? Ei millään tavalla, se 

oli tiivis. Ei ollu liian pitkä eikä liian lyhyt. Sopiva sekavuus. Oliko puheita mielestäsi 

sopiva väärä (oliko puheiden pituudet sopivat mielestäsi)? Puheita oli loppujen lopuksi 

aika vähän, ja ne oli laadukkaita. Ja pituudet oli sopivan mittasia, vähän ja laadukkaita. 



 

Oliko ohjelmaa tarpeeksi/sopivasti/liian vähän? Ohjelmaa oli just sopivasti, ei liian 

vähän.. ei päässyt nukahtamaan. 

 

7. Mitä pidit juhlista kokonaisuutena? Yksinkertaiset, simppelit, yksinkertaisesti 

kauniit, helpot. Kaikki perinteiset ohjelmat tuli, ja tärkeät ohjelmat. Niitä ei yliliioteltu 

ja kaikki oli mukana. Tunnelmakin oli rento. Ei mitään äärimmäisen negatiivista 

sanottavaa, mutta paljon positiivista. Nämä häät perustana, voiko mielestäsi häitä 

järjestää ilman cateringyritystä? Ehdottomasti joo, ja koska väkimääräkin oli aika iso, 

joten se vaatiikin ne ammattilaiset. Tässä muodossa se tarttee ne ammattilaiset. Minkä 

arvosanan antaisit juhlista, jos käytämme skaalaa 4-10? 8½ Mitä mielestäsi olisi voitu 

tehdä paremmin? Ehkä olisin kaivannut puhemiestä, eli tämmöisen tirehtöörin joka 

kertoo mitä tapahtuu. Eli esimerkkinä se alkuseremonia, että alkoko se jo nytten. Kun 

porukkaa on niin paljon ja porukka edes puhuu hiljaa niin siitä lähtee aikamoinen 

meteli. Eli siinä olisi tarvinnut jonkun joka viheltää että nyt alkaa tapahtumaan ja kerää 

sen huomoin. Ettei olisi jäänyt arvailuun - puhemies. Ruoka oli hyvää, juoma oli hyvää 

ohjelma oli hyvää, rakenne oli hyvä - sopivasti, ei liian paljon, tunnelma oli hyvä, 

kalustus oli hyvä. Viinaa oli sopivasti.  

 

  



 

Intervju med Riikka Kuusimäki (gäst) 13.11.2010 

 

1. Juhlapaikka: Mitä pidit valitsemastamme juhlapaikasta? Juhlapaikka oli kauniin 

idyllisessä paikassa. Oliko tilaa tarpeeksi? Tilaa oli riittävästi suhteutettuna kutsuttuihin 

vieraisiin.  Minkälaisen vaikutelman sait juhlasalista (varustelu, tunnelma)? 

Juhlasaliin luotu tunnelma oli viihtyisä ja loi juhlavan vaikutelman. Oliko paikalle 

helppo löytää? Opasteita oli hyvin ja alkoivat riittävän aikaisin. Niiden perusteella oli 

helppo löytää perille. 

 

2. Henkilökunta: Toimiko henkilökunta moitteetta? Henkilökunnan toiminta oli 

erittäin ammattitaitosta. Henkilökunnan toiminta oli hyvin organisoitu, ja sen toiminta 

oli moitteetonta.  Ottiko henkilökunta tarpeesi/erityistarpeesi huomioon (jos pyysit 

esim. jotain ylimääräistä)? Henkilökunta huomioi hyvin erityistarpeet. Oliko 

henkilökunnalla ammattitaitoa? Olisiko cateringyritys voinut hoitaa tarjoilun 

paremmin? Catering yritys ei olisi pystynyt toimimaan yhtään paremmin.  

 

3. Ruoka & Juoma: Mitä pidit yleisesti ottaen ruoista/tarjoilusta? Ruoka/tarjoilu oli 

erinomaista.  Oliko ruokavalikoima onnistunut? Tarjoillut ruuat olivat täydellisesti 

tilanteeseen sopivia.  Olisitko suosinut bufféillallista pöytiintarjoilun sijaan? Pöytiin 

tarjoilu loi arvokkuutta tilaisuuteen. En missään nimessä olisi suosinut buffettia tässä 

tilanteessa. Oliko ruokien esillepano onnistunut? Ruuat olivat kauniisti esillä. ja 

pääsääntöisesti samansisältöisiä ja näköisiä. Oliko juhlissa riittävästi juomaa? Juotavaa 

oli riittävästi ja valikoima oli sopiva. Mietoja alkoholijuomia olisi voinut olla 

helpommin saatavana. Oliko valikoima tarpeeksi laaja häitä varten? Huomasitko 

ruoista, että kyseessä ei ollut cateringyritys? 

 

4. Kortit: Mitä mieltä olit kutsukorteista/menykorteista/kiitoskorteista? Mitä mieltä 

olit korttien designista? Kortit olivat kauniit ja kauniin pelkistetyt.   Huomasitko, että 

kaikissa korteissa oli sama teema - ja jos kyllä - niin oliko se mielestäsi hyvä idea? 



 

Korteista huomasi, että ne oli tehty samalla tyylillä ja idea oli hyvä..Kaunis 

kokonaisuus. 

 

5. Somistus/koristelu: Mitä mieltä olit juhlasalin koristelusta/somistelusta? Juhlasali 

oli koristeltu kauniisti, juhlaan sopivalla tyylillä.  Oliko se tarpeeksi/liian vähän 

somisteltu? Koristelua oli juuri sopivasti.  Antoiko somistus oikean tunnelman? Mitä 

mieltä olit kukkavalinnoista? Kukkavalinnat olivat hyvät ja yhdenmukaisesti.  

 

6. Aikataulu: Mitä mieltä olit juhlien ohjelmasta noin ylipäätänsä? Juhlien aikataulu 

oli hyvin luotu.  Oliko aikataulu hyvä vai liian tiukka/väljä? Ohjelmaa oli sopivasti ja 

niiden väliin oli jätetty hyvin myös vapaata seurustelu aikaa. Oliko puheita mielestäsi 

sopiva väärä (oliko puheiden pituudet sopivat mielestäsi)? Puheita oli sopivasti ja ne 

oli hyvin sovitettu muun ohjelman väliin. Lauluesitykset olisivat voineet olleet ehkä 

hieman tiiviimmin. Snapsilaulut olivat hyvä idea tuoda perinteitä esiin.  

 

7. Mitä pidit juhlista kokonaisuutena? Juhlat olivat hyvin onnistuneet kokonaisuutena. 

Nämä häät perustana, voiko mielestäsi häitä järjestää ilman cateringyritystä? Kyllä 

häitä pystyy järjestämään ilman catering yritystä. Minkä arvosanan antaisit juhlista, 

jos käytämme skaalaa 4-10? 9. Mitä mielestäsi olisi voitu tehdä paremmin? Hääpari 

olisi voinut olla sijoitettuna, niin että koko hääseurue olisi nähnyt heidät. Nyt he jäivät 

kovasti piiloon pöytien taakse. 

 

 

  



 

Intervju med Aleksi Häkämies (gäst) 8.11.2010 

 

1. Juhlapaikka: Mitä pidit valitsemastamme juhlapaikasta? No, ihan siisti vanhan 

liiton mesta. Oliko tilaa tarpeeksi? Joo, ja ei, olihan se ihan täyteen ahdettu niillä 

penkeillä siinä alkuvaiheessa, safkatilanteessa. Minkälaisen vaikutelman sait 

juhlasalista (varustelu, tunnelma)? Ihan jees. Oliko paikalle helppo löytää? En tiedä 

vieläkään missä se on.  Jossain Espoossa. 

 

2. Henkilökunta: Toimiko henkilökunta moitteetta? Joo, jees on aika hyvä termi. 

Ottiko henkilökunta tarpeesi/erityistarpeesi huomioon (jos pyysit esim. jotain 

ylimääräistä)? Kyllä ne otti, enhän minä tietenkään, vaan koko muu pöytäseurue tilaili 

kaljaa viinin sijaan. Oliko henkilökunnalla ammattitaitoa? Joo. Olisiko cateringyritys 

voinut hoitaa tarjoilun paremmin? Periaatteessa olen sitä mieltä.  

 

3. Ruoka & Juoma: Mitä pidit yleisesti ottaen ruoista/tarjoilusta? Sinänsä oli jees, kun 

se tulee lautaisella tolleen, siistin näkösinä annoksina, mutta ne on vaan 4 kertaa 

pienempiä. Eli annoskoko ei miellyttänyt niin hirveästi? Niin, plus että minulla oli 

epäonnistunut pihvi. Oliko ruokavalikoima onnistunut? Oli se hyvä. Olisitko suosinut 

bufféillallista pöytiintarjoilun sijaan? Kun oli nuorisopainotteiset bileet ja minun 

kokoisia henkilöitä (100kg) niin se olisi ollut parempi. Oliko ruokien esillepano 

onnistunut? Joo, nimenomaan se oli se hyvä puoli kun se on annoksina lautasella. 

Oliko juhlissa riittävästi juomaa? Jep, se ei loppunu multa ainakaan kesken mikä on 

hyvä. Oliko valikoima tarpeeksi laaja häitä varten? Joo, ihan riittävästi. Huomasitko 

ruoista, että kyseessä ei ollut cateringyritys? Siis joo, koska tommosta ruokaa ei tule 

yhtestäkään cateringyrityksestä, eli et sä sieltä saa tommosta fine dining platettua 

annosta ruoaksi. 

 

4. Kortit: Mitä mieltä olit kutsukorteista/menykorteista/kiitoskorteista? Ihan oli siistit.  

Mitä mieltä olit korttien designista? Riittävän juhlava ja tarpeeksi simppeli. 

Huomasitko, että kaikissa korteissa oli sama teema - ja jos kyllä - niin oliko se 



 

mielestäsi hyvä idea? Juu kyllä huomasin, ja hyvä että oli sama teema, mitäs nyt lähtee 

sotkemaan. Ei sekoiteta pastaa riisiin.  

 

5. Somistus/koristelu: Mitä mieltä olit juhlasalin koristelusta/somistelusta, oliko se 

tarpeeksi/liian vähän somisteltu? Todennäköisesti sopivasti koska mä en siihen 

kiinnittäny niin paljon huomiota.  Antoiko somistus oikean tunnelman? No kyllä 

varmaan, mutta oikeestaan tommosessa paikassa ei kiinnitä muuhun paljon huomiota 

kuin siihen missä hääpari istuu. Ei siinä paljoa kattella ympärilleen ja mieti että onpa 

siististi aseteltu ilmapallo. Mitä mieltä olit kukkavalinnoista? Tunnistan ehkä kaks 

kukkaa, eli ei mitään havaintoa.  

 

6. Aikataulu: Mitä mieltä olit juhlien ohjelmasta noin ylipäätänsä? Vähän ehkä sillain 

armeija-tyyppinen, joka mua miellyttää sinänsä. Oliko aikataulu hyvä vai liian 

tiukka/väljä? Menihän se aika sekuntipelillä läpi. Eli se esimerkiksi että sieltä joutu 

poistumaan aika pika-aikataululla niin se tuntu vähän tiukalta. Oliko puheita mielestäsi 

sopiva väärä (oliko puheiden pituudet sopivat mielestäsi)? Kaikki ei tullu samas putkes 

et sinänsä iha jees. Ei ne pituudet haitannu, sopivasti, ja muutenki jos on hyvä puhuja 

niin ei se haittaa miten pitkä se puhe on. Oliko ohjelmaa tarpeeksi/sopivasti/liian 

vähän? Joo oli iha riittävästi. 

 

7. Mitä pidit juhlista kokonaisuutena? Ihan jees, aika perushäät. Nämä häät 

perustana, voiko mielestäsi häitä järjestää ilman cateringyritystä? Joo kyllä voisi. 

Minkä arvosanan antaisit juhlista, jos käytämme skaalaa 4-10? 7½, perushäät. Mitä 

mielestäsi olisi voitu tehdä paremmin? Isompaa tilaa ja pidempää aikaa olla siellä ettei 

tartte stressata ohjelmaa läpi ja että pitää lähtee sieltä niin nopeasti.  

 

  



 

BILAGA 6 

Intervju med personal: 

Intervju med Jenny Lindholm (hovmästare) 4.11.2010 

 

1. Vad tycket du om stället vi valt som festlokal? Jag tycket stället var jättefint, det var 

nära naturen, själva byggnaden utifrån var jättemysig. Det var ju en lokal, lokaler  är 

som lokaler är, den var i jätte gott skick,inte nedsliten eller på något vis och just när 

man får den som tom så är det svårt att de hur den ser ut, men sen då vi dukat alla bord 

och lagt ut glasen så blev det ju helt jättefint. Och storleken var helt ok? Storleken var 

ok, det rymdes jättebra. Men inte skulle det ha kunnat var mycket större bröllop. Riktigt 

passligt. Skulle det ha blivit för trångt med buffet? Det kanske nog sku ha funka med 

buffet, om man har en bra toastmaster som ordnar det på det sättet att man går i tur och 

ordning, så på det viset skulle det gå.. Det skulle nog ha gått om man riktigt sku ha 

velat. Där som ni hade drinkbuffen på kvällen, så där skulle man ha kunnat ha buffen. 

Vad tykte du om utrustningen och festlokalen, var den tillräckligt bra för att kunna 

sköta jobbet? Nå där var ju inte farligt mycket utrustning, ni hade ju beställt allting skilt 

från en firma, så nä, det fanns inte tillräckligt med utrustning för att kunna sköta en fest 

eller ett bröllop. 

 

2. Fungerade samarbetet mellan personalen bra?Servitriser/hovmästare? Mellan 

servitriser och hovmästare så funkade det riktigt bra. Då vi alla var från olika ställen och 

restauranger och alla har olika syn på saker och olika sätt att jobba, så visst fanns det 

några kommunikationsproblem där, det kan jag säga. Jag ville föra serveringen mer som 

en bankettstil, men i vissa situationer fungerade det inte. Men inga sådana 

kommunikationssvårigheter som skulle ha vållat något problem, nä. Hur var det med 

servitriser och kock? Nå där var det inga problem, gick som smort. Vi visste var vi 

hade varandra och checkade hela tiden upp hur många minuter tar det tills maten stiger 

och hade hela tiden kommunikation om var ligger vi i tidtabellen . Skulle du heller ha 

varit på jobb där via ett cateringföretag? Nej, inte nödvändigtvis. Inte skulle det ha 

varit samma sak att vara där via ett cateringföretag. Om jag skulle ha kommit via en 

cateringfirma så skulle jag inte ha skött nånting, utan jag skulle ha varit en underordnad 



 

till cateringfirman och cateringfirman skulle ha skött allt, all mat och servering och allt 

sådant. Nu var det lite mer ”rento”, liksom ”rento feelis” med allting pga. att alla var 

kompisar med varandra och det var vänner till brudparet. Så det var en annan stämning 

på hela arbetet. 

 

3. Mat och dryck. Gick serveringen bra? Jo, visst. Vi hällde först i dricka, vilket gick 

jättebra. Där kanske vi skulle ha kunnat ha lite fler kannor att hälla ifrån. Visseligen 

med tanke på att vi hade både vitt och rött vin så var det lite för få kannor att hälla ifrån, 

men annars gick det jättebra. Och maten kom in riktigt bra, den gick ut bra och vi hade 

ett system i hur vi serverar, ett bord i gången. Jag tyckte det gick riktigt bra. Fick du 

något klagomål angående maten? Inte en enda, jag fick bara positiv feedback utav 

maten, att den var god och fint uppställd. Kände du att mängden dricka var 

tillräckligt? Räckte det eller var det någon som klagade att någonting var slut? Nä, all 

dricka räckte så länge festen höll på. När festen slutade så tog vittvinet slut: Nej, 

rödvinet var det   Vitt vin blev det massor över. En öl fanns i kylskåpet efter festen. 

Jo, nä, ingen dricka tog slut så länge festen varade. Skulle det ha funka bättre med 

buffet, eller var det bra att välja bordsservering? Det är två helt olika saker att ha 

buffet eller bordsservering. Jag tycker kanske personligen att det är mycket finare att ha 

bordsservering. Kakan skulle möjligtvis ha kunnat vara buffet, det är en ide, men en 

smaksak. Jag har varit både på bröllop där det har varit buffetmat genom hela,funkar hur 

bra som helst, och jag har varit på bröllop där det har varit bordsservering och det 

funkar hur bra som helst. Det är liksom helt hur man vill ha det. Men det var inga 

problem med att ha bordsservering, det var det inte. Det gick riktigt smort, inga 

problem. 

 

4. Dekorering. Vad tyckte du om dekoreringen av festlokalen? Jag tyckte den var 

enkel och stilig. Den var stilren och följde ert konsept, också färgmässigt. Var det något 

av dekoreringen som hindrade dig att servera eller jobba där? Nä. Där var absolut 

ingenting som sku ha hindrat mig att sköta mitt arbete. Allt rymdes på borden och det 

tittade vi ju då vi dukade borden att allting rymdes. Då när vi dukade så lämnade vi ju 

bort ett glas eftersom det inte rymdes, men det var inga problem. 



 

5. Tidtabellen då. Hur tyckte du tidtabellen var upplagd ? Eftersom jag kom lite senare 

pga begravning, så enligt tidtabellen så startade festen lite i förväg  Då jag anlände till 

festplatsen så var redan förrätten vid bordet, en halv timme i förtid, men jag snappade 

hastigt upp schemat och vi fick det att gå enligt tidtabellen. Vi drog ut på tiden vid 

varmrätten så att vi kom tillbaka i tidtabellen, så att det inte skulle bli någonstans en för 

lång paus. Så vi sakta lite på farten utan att gästerna märkte. Så den blev då inte för 

stram för personalen, ni hade ganska mycket att spela med? Nä, den blev inte för 

stram, med tanke på att vi hittade ställen att dra ut på tiden, så att inte något program 

gick på varandra. Kände du hela tiden att du hade koll på vad som hände? Jo, vi hade 

bra koll på vad som hände. Ett överraskningsprogram  kom men det störde inte vårt 

schema på något vis.Vi hade diskuterat i förväg med bestmannen och brudfrämman om 

överraskningsprogram, så vi visste var det skulle komma in. Så vi hade koll på saker 

och ting. Inga problem. Tyckte du att instruktionerna före festen var tillräckliga? Jo, 

jag diskuterade mycket med brudgummen före festen och vi fick ju ett schema utav 

brudparet som de hade byggt upp och det följde vi ganska mycket och det gick riktigt 

bra. 

 

6. Så var det dethär med risker och överraskningar. Tyckte du att projektgruppen 

skötte riskhanteringen väl? T.ex. vid ett olycksfall eller väder? Nå, vi diskuterade 

vädret, just med tanke på om brudparet har vigseln ute eller inne, så där fanns både en 

plan A och plan B. Det tyckte jag var bra skött. Och sjukledighet kan man inte förutspå, 

och skulle det ha skett en sjukledighet, så skulle vi ju knappast ha haft nån att hoppa in, 

men jag tror det ändå skulle ha funkat, Det är svårt att säga. Inte räknar man i vanliga 

restaurangjobbet heller med att imorgon har vi en sjukledig, att har vi en på reserv, utan 

det är sådant man får hanskas med då det sker. Tror du det skulle ha funkat lika bra 

om en skulle ha blivit på sjukledighet, eller om det skulle ha hänt en olycka åt någon i 

personalen? Jag tror det skulle ha gått lika bra jo, det enda som skulle ha gått lite 

långsammare skulle ha varit att få ut maten till bordet. Annars skulle det inte ha 

påverkat pga vi ändå var såpass många. Det gick så smort, eftersom allting var bra 

planerat, i vilken ordning saker görs och hur vi gör dem så att det skall gå så enkelt som 

möjligt. Hände det några oväntade överraskningar? Det hände bara en överraskning, 

men det påverkade inte programmet eller schemat på något vis. Inte något större. 

Lyckades något under festen över förväntningarna, servering , mat, uppläggning av 



 

festen? Jag måste säga att med tanke på att det var främmade människor man arbetade 

med, så det var ettt frågetecken om kommunikationen fungerar, och ingen har en egen 

firma inom catering, utan alla var här på fritiden och man undra om det kommer att gå 

bra, med det gick bra. Inga problem, inga tallrikar som föll på golvet  eller något sånt. 

 

7. Vad tyckte du om festen som helhet? Jag tyckte den var riktigt lyckad. Middagen 

gick som smort, det var trevliga program, det var roliga program. Man såg att folk hade 

roligt. Musiken var jättebra, gänget kom bra upp på dansgolvet och dansa. Efterfesten 

var jag inte med på, men den var säkert lika bra  Men jo, jag tyckte att det var ett fint 

bröllop. Gick allt som du hade tänkt dig från första början? Nä, allt gick ju inte som 

jag hade tänkt mig. Jag kom ju senare och festen började en halv timme tidigare än vad 

det var planerat. Tror du att det att du kom för sent hade en inverkan på att festen 

började för tidigt? Att det var fel i tidtabellen?  Jag kom ju dit och frågade att har vi 

starta tidigare då förrätterna är på bordet, så sa de att jo, att pga. att gästerna satt sig 

tidigare ner i bordet så startades det tidigare för att det inte skulle bli en lång tråkig 

väntestund. Det var ett bra val av den som gav ordern, för att det finns inget tråkigare att 

sitta och vänta och inte ha någonting framför sig. Tror du gästerna var nöjda? Jag tror 

nog de var nöjda. Man såg på dem att det de hade roligt. Det var mycket skratt och 

festen gick jättefint. Vad skulle du ge för vitsord för festen på en skala från 4-10? Med 

tanke på att vi inte är professionella inom catering/evenamangsplanering, men att det 

var bra stänming och fint dekorerat, maten var god etc, så 8. Vad skulle ha kunnat 

göras bättre? Att skära upp kakan fint på tallriken var ganska svårt, så jag kanske inte 

skulle ha skurit upp den färdigt, utan haft kakbuffet. Det är det enda jag skulle ha gjort 

annorlunda. Men ingenting annat. Pga av att allting räckte, så var det bra. Det viktigaste 

är att det finns tillräckligt med mat,  så ingen går hungrig och att det finns tillräckligt 

med dricka, och att musiken inte tar slut. Det är det viktigaste. 

 

  



 

Intervju med Joseph Heffernan (kock) 5.11.2010 

 

1. What did you like generally about the place where we had the party? Clean, nice 

wooden floor, quite a lot of space. Yeah, that’s about it really. Was there enough space 

or was it too tight? Could have done maybe with a couple of more meters in the kitchen 

but generally it was ok. You think that the equipment was enough? Yeah, there was 

enough 

 

2. Regarding the personnel, how did you work together? You mean with the 

waitresses? Yeah yeah, everything went ok, good waitresses and I knew Jenny anyway 

so, it was easy to work with someone you know. Was it easy to work with the ones you 

didn’t know? Yeah, they were fine too. Would you rather have liked to work through a 

catering company than amongst friends? Doesn’t matter to me, you were paying  

 

3. About food and beverages… There were plenty of beverages, thanks . What do 

you think of the serving of the food and beverages, did it go well? As far as I could see 

yes, because I was in the kitchen I couldn’t really see what was going on out front, but 

kitchen concerning yes. Did you get any complaints about anything, if the guest had 

some special dishes and stuff? No, just Aleksi being an ass, but that we already knew. 

No, not that I know of. Do you think there were enough beverages and drinks around? 

Yeah, I think so. Do you think it was a good thing that we had table serving instead of 

buffet? It is much nicer and it looked much nicer than a buffet would have looked. And 

at least we had more control on timing, we had a sort of set time and we had to keep to 

the schedule whereas in a buffet it’s just to get up and take whatever they want and 

wonder around for 20 mins. I think it was a better idea how we did it.  

 

4. So about the decoration, did you like the decoration of the place? Mostly that I 

didn’t have to do anything of it , but no, it looked nice to me and it made the space 

look full, didn’t look empty because it was quite a big room to fill with so many tables. 

Do you think there was any decoration that was in the way for you when doing your 



 

job, or? Not for me personally, no. Possibly for the waitresses when there was stuff on 

the table, but no-one said anything to me. 

 

5. Regarding the time table, what did you think about it? Yeah, it was good. I don’t 

think we stopped the ridges to it, but I think we were close. Do you think it was too 

tight in any way? Not really, because it was quite flexible, we had some time to spare as 

well. So you had control all the time, you knew how to make things work? Yeah. Do 

you think the instructions before the wedding were ok? It was enough, because we sat 

down a good few times and talked it over. I knew what I was doing and everyone else 

knew what they were doing, so it was good.  

 

6. Some risks, some surprises, and so on... Do you think Janina and me handled the 

risks well, if there would have been someone ill, or someone not showing up?I don’t 

think you had much risk, everyone was gonna turn up. Was there any surprises? Not 

that I’m gonna tell you  No, not that I know of.  

 

 7. One last question. What did you think of the party as a whole, from the beginning 

to the end? Was it satisfying? Yeah, yeah, it was a good party. Lots of good looking 

girls, not gonna mention any names . No, I thought it was a good party. Everything 

went smoothly. It went as we were hoping as far as I know.  No-one said anything 

different. Yeah, timings were good, food was good. In your opinion, how did the 

guests like it? I talked to a few people and they seemed to enjoy themselves, they liked 

it. Said the food was good and presentation was nice. What mark would you give on a 

scale from 4 to 10? I’d go with maybe 7½ – 8. Was there anything that could have 

been done better? Yeah, I think we could have portioned the cake better, or got the cake 

free portioned, so that it would have looked better, because when we cut it there wasn’t 

enough and we had to sort of doctor it a little, but other than that, it was good.  

 


