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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Viime vuosina koulujen ja päiväkotien vajavainen kunto on saanut paljon otsikkotilaa 

mediassa eripuolilla Suomea. Turun Tilaliikelaitoksella on asiaa viety eteenpäin mm. 

useiden koulujen peruskorjauksilla. Tässä yhteydessä on tullut esiin tarve kattavasta, 

isoa kohdemassaa koskevasta, peruskorjausten priorisointimenetelmästä. Päivä- ja 

lastenkotien osalta tällaiseen priorisointiin tarvittava tieto olisi suurimmalta osalta 

olemassa, mutta sitä ei ole kerätty yhteen.  

 

1.2 Tavoitteet 

Työn tavoitteena oli kerätä kaikki priorisointiin tarvittava ja saatavilla oleva tieto 

yhteen ja luoda niiden pohjalta toimiva priorisointimenetelmä, jolla voidaan asettaa 

päivä- ja lastenkotien peruskorjaushankkeet puolueettomasti 

kiireellisyysjärjestykseen. Peruskorjauksella tässä yhteydessä tarkoitetaan suuria, koko 

rakennuksen kattavia remontteja.  

 

1.3 Menetelmät 

Työ aloitettiin kohteiden tietojen keruulla ja niiden varmistamisella mahdollisimman 

useasta lähteestä. Tietojen keruu- ja varmistamismenetelminä käytettiin eri 

tietoteknisiin järjestelmiin talletettujen tietojen tutkimista, henkilöhaastatteluita sekä 

aiheen tiimoilta järjestettyjä palavereita. Kirjallisuustarkastelulla oli merkittävä rooli 

pisteytyksen raja-arvojen muodostuksessa ja painoarvojen määrittelyssä. Niiden 

perusteella luotiin kohdekohtaiset pisteytystaulukot sekä graafiset kuvaajat 

priorisointijärjestyksestä kohteiden keskinäistä vertailua varten. 
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Priorisointimenetelmän luonnissa käytettiin tukena koostetta Espoon kaupungin 

koulujen priorisointimenetelmästä. Sitä ei voinut kuitenkaan suoraan soveltaa, koska 

kohteet ovat erikokoisia ja käyttötarkoitukset eroavat toisistaan.  Myös kohteista 

saatavissa olevat tiedot poikkesivat Espoon tiedoista.  

 

 

 



3 

 

2 KOHTEIDEN RAJAUS 

2.1 Kohteiden rajaus ja kriteerit 

Turun Tilaliikelaitoksen hallinnoimat rakennukset voidaan jaotella kolmeen ryhmään 

omistussuhteiden perusteella kuvan 1 osoittamalla tavalla. Ensimmäinen ryhmä on 

kaupungin itse omistamat kohteet. Nämä kattavat suurimman osan koko hallittavasta 

kiinteistömassasta. Omistuskohteissa kaikki saneeraustoimet kuuluvat kaupungille. 

Suoraan omistettavien rakennusten lisäksi Tilaliikelaitos hallinnoi ulkoa vuokrattuja 

sekä osakkeiden perusteella hallittavia tiloja. Näiden kohdalla rakennusten suuremmat 

saneeraukset eivät kuulu kaupungille vaan rakennusten omistajille. Koska työn 

tarkoituksena oli peruskorjausten priorisointi, keskitettiin tarkastelu Tilaliikelaitoksen 

suoraan omistamiin rakennuksiin. 

 

 

Kuvio 1.  Tilaliikelaitoksen hallinnassa olevat tilat vuonna 2007. 

 

Hallittavaan kiinteistömassaan kuuluu monen eri käyttötarkoituksen rakennuksia. 

Näitä voidaan jakaa suurempiin kokonaisuuksiin mm. koulu-, terveys-, liikunta- ja 

sosiaalitoimen rakennukset. Nämä kokonaisuudet pitävät sisällään 

TILALIIKELAITOS 

Omat 
rakennukset 

Markkinoilta 
vuokratut 

 

Osake-
huoneistot 

75,7% 

17,0% 
 7,3% 
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käyttötarkoitukseltaan erilaisia tiloja, esim. sosiaalitoimen alle kuuluvat päiväkodit, 

vanhainkodit, lastenkodit, huoltokodit ym. 

 

Työtä asetettaessa tarkastelu rajattiin koskemaan vain sosiaalitoimen päiväkoti- sekä 

lastenkotirakennuksia. Yksittäisen kohteen tarkastelu rajattiin itse rakennukseen ja sen 

teknisiin järjestelmiin sekä rakennuksen välittömään ympäristöön. Työssä ei siis 

tarkasteltu erillisiä ulkorakennuksia tai varastoja eikä piha-alueita tai aitoja. 

 

2.2 Lopulliset priorisoitavat kohteet 

Vertailtaviksi kohteiksi valittiin siis Turun Tilaliikelaitoksen suoraan omistamat 

päiväkoti- sekä lastenkotirakennukset. Tilaliikelaitoksen hallitsemista päivä- sekä 

lastenkodeista tarkastelun ulkopuolelle jäivät kaupungin omistamien osakkeiden 

perusteella hallittavat sekä ulkoa vuokratut tilat. Näin ollen priorisointiin päätyi 

yhteensä 60 kohdetta. Niistä 54 oli päiväkoteja ja 6 lastenkoteja. Taulukossa 1 on 

lueteltu kohteet osoitteiden mukaan aakkosjärjestyksessä. Primas-numerointi on Turun 

kaupungilla käytössä oleva kohteiden yksilöimisjärjestelmä. 

 

Taulukko 1. Priorisoitavat kohteet. 

Osoite Kohde Primas 

Anniitunkatu 2 Anniitunkadun päiväkoti 0000657 

Arkeologinkatu 9 Päiväkoti 0000907 

Halikonkatu 8 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 1 0001876 

Halikonkatu 8 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 2 0000861 

Heinikonkatu 4 Heinikonkadun päiväkoti 0000717 

Hintsankuja 4 Päiväkoti Varissuo VI 0000532 

Hyrköistentie 4 Päiväkoti Perno 0000714 

Jalustinkatu 8  Uittamon (koulu ja) päiväkoti 0000643 

Kaerlantie 16 Kärsämäen päiväkoti 0000823 

Kallelankatu 3 Päiväkoti Kallelankatu 0000577 

Karhunaukio 1 Päiväkoti Lauste III 0000575 

Karrinkatu 4 Nättinummen päiväkoti 0000790 

Kaskenkatu 7 Kaskenkadun päiväkoti rak1 0000318 

Kaskenkatu 7 Kaskenkadun päiväkoti rak2 0000317 

Kellonsoittajankatu 6 Kellonsoittajank. päiväkoti      0000205 

 

(jatkuu)  
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Taulukko 1 (jatkuu) 

Keltasirkunpolku 3 Pääskyvuoren lastentalo 0000529 

Koukkarinkatu 3 Koukkarinkadun päiväkoti 0000535 

Koulukatu 10 Koulukadun päiväkoti 0000411 

Koulukatu 12 Koulukadun lastentalo 0000410 

Kymenlaaksonkuja 4 Päiväkoti Peltola-Harittu II 0000629 

Kämnerinpolku 3 (5) Kämnerinpolun päiväkoti 0000125 

Lakkatie 11 Lakkatien lastenkoti 0000560 

Lautturinkatu 3 Hirvensalon päiväkoti A 0000652 

Lautturinkatu 5 Hirvensalon päiväkoti B 0000653 

Luostarinkatu 5 Luostarinkatu 5, lastenkoti 0000223 

Maistraatinpolku 2 Maistraatinpolun pk + neuvola 0000101 

Makslankatu 4 Makslankadun lastenkoti 0000820 

Meteorikatu 1 Haarlan päiväkoti (ja koulu) 0002321 

Moikoistenkatu 7 Moikoisten lastenkoti 0000650 

Munterinkatu 3 Päiväkoti Runosmäki III 0000850 

Niitunniskantie 1 Niitunniskantien päiväkoti 0000755 

Orminkuja 4 Varissuon päiväkoti 0000539 

Paavinkatu 15 Halisten päiväkoti 0000869 

Paltankatu 27 Paltankadun päiväkoti 0000843 

Parolanpolku 9 Parolanpolun päiväkoti 0000852 

Pernontie 31 Pernontien päiväkoti 0000722 

Piinokankatu 4 Piinokankadun päiväkoti 0000542 

Piiparinpolku 18 Piiparinpolun päiväkoti 0000853 

Puolukkatie 9 Puolukkatien lastenkoti 0000563 

Rahjepolku 2 Rahjekadun päiväkoti 0000699 

Rakuunantie 56 Vasaramäen päiväkoti 0000110 

Rauninaukio 4 päiväkoti, rak. 1 0000746 

Rauninaukio 4 päiväkoti, rak. 2 (isoin) 0000747 

Rauninaukio 4 päiväkoti, rak. 3 (pienin) 0000748 

Ruiskatu 2 Petreliuksen päiväkoti 0000587 

Sairashuoneenkatu 1 päiväkoti 0000436 

Seuravuorenkatu 7 Päiväkoti Paattinen 0000870 

Sofiankatu 7 Sofiankadun päiväkoti 0000109 

Suotorpankuja 3 Suotorpankujan päiväkoti 0000863 

Susiniitynkatu 4 Uittamon päiväkoti 0000642 

Säkäkuja 2 Härkämäen päiväkoti 0000698 

Sävelkuja 4 Päiväkoti Peltola-Harittu I 0000627 

Talinkorventie 16 Suikkilan lastentalo 0000777 

Taoskuja 7 Nättinummi II päiväkoti 0000791 

Tähtitorninkatu 4 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki1 0000230 

Tähtitorninkatu 4 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki2 0000231 

Tähtitorninkatu 4 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki3 0000232 

Viinamäenkatu 7 Päiväkoti Viinamäenkatu 7           0000102 

Virmuntie 1 Hannunniitun päiväkoti 0000519 

Virusmäentie 8 Virusmäentien lastenkoti 0000799 
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3 PISTEYTYSMENETELMÄ 

3.1 Pisteytysmenetelmät yleensä 

Yksittäisen kohteen elinkaaren suunnitteluun ja tarkasteluun on luotu monia eri 

järjestelmiä, jotka kukin palvelevat omaa käyttötarkoitustaan. Niissä menetelmät 

perustuvat kullakin järjestelmällä omiin haluttuihin tavoitteisiinsa. Onhan selvää että 

esim. isojen teollisuuslaitosten ja asuinrakennusten vertailuun eivät sovi samat 

menetelmät ja suunnitteluvaiheessa tarvitaan eri menetelmät kuin ylläpitovaiheessa. 

 

”LCC-laskelmia (LCC=Life Cycle Costs; Elinkaaren kustannukset) voidaan käyttää 

suunnitelmien ohjauksen apuvälineenä rakennushankkeen ohjelma- ja 

suunnitteluvaiheessa vertailtaessa erilaisten suunnitteluratkaisujen taloudellisuutta 

keskenään. Rakennuksen käyttövaiheessa LCC-laskelmien avulla voidaan selvittää 

mahdollisten korjaus- ja parannustoimenpiteiden kannattavuus.” (Murtomaa 1996, 

341) 

 

”Rakenteiden integroidun elinkaarisuunnittelun tavoitteena on tuottaa ja kuvata 

ratkaisut, joiden mukaisesti voidaan valmistaa kestävällä tavalla laadukas rakennus, 

joka täyttää omistajien, käyttäjien ja yhteiskunnan vaatimukset koko elinkaaren ajan 

hallitulla ja optimoidulla tavalla.” (RIL 2001, 18) 

 

”Ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelmassa määritellään ne tavoitteet ja 

toimenpiteet, joilla kestävän kehityksen periaatteita toteutetaan rakentamisessa, 

rakennusten korjaamisessa ja kiinteistöjen ylläpidossa.” 

 (Ympäristöministeriö 2009 [viitattu 13.5.2009])  

 

Kunkor-projekti on malli, jolla voidaan käsitellä kerralla isompi joukko rakennuksia. 

Koko maan kaikkien kuntien terveys-, sosiaali- ja opetustoimen rakennusten 

peruskorjaustarpeen arviointi olisi mahdoton tehtävä lähtien kohdekohtaisista 
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tiedoista. Kunkor-mallin filosofia on lainattu Helsingin kaupungin 

korjausvastuumallista ja kustannustiedot Haahtelan kustannustietojärjestelmästä. 

(Nippala, Vainio & Nuuttila 2006, 25 [viitattu 18.4]) 

 

Osa järjestelmistä siis perustuvat pelkästään rakenteiden ikään kun taas toiset 

taloudellisiin intresseihin. Näiden välimaastoon mahtuu myös useita sovelluksia. 

Tässä työssä käytetty pisteytysmenetelmä luotiin olemassa olevin tiedoin 

mahdollisimman kattavaksi palvelemaan päivä- ja lastenkotirakennusten 

peruskorjausten priorisointia. (RIL 2001, 35-36) 

 

 

3.2 Käytettävä menetelmä 

3.2.1 Taustaa 

Rakennuksen vanheneminen ilmenee eri rakennusosien epäkelpoisuutena. 

Rakennuksen vanheneminen voidaan jakaa mm. tekniseen, toiminnalliseen, 

taloudelliseen ja sijainnilliseen vanhenemiseen. Käyttäjien toiminta, toiminnan kehitys 

ja kunnossapidon taso vaikuttavat merkittävästi rakennuksen vanhenemiseen.  

(Murtomaa 1996, 372) 

 

Pisteytyksessä paneudutaan lähinnä teknisen vanhenemisen aiheuttamiin tarpeisiin 

sekä hieman taloudelliseen vanhenemiseen. Käyttäjien toiminta päiväkodeissa on 

kaikissa toisiaan vastaavaa, joten kohteita tarkastellaan kunnossapidon tason kautta. 

Kunnossapidolla saadaan rakennuksen pääoma-arvoa pidettyä korkealla ja hidastettua 

rakennuksen vanhenemista, kuten kuvio 1 osoittaa. Näiden lisäksi saadaan 

kunnossapidolla ja perusparannuksilla myös tilat vastaamaan paremmin käyttäjien 

vaatimuksia, kuten kuvio 2 osoittaa.  
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Kuvio 2. Kunnossapito ja kiinteistön arvon muutos suhteessa kuluvaan aikaan 

(Murtomaa 1996, 48) 

 

 

 

Kuvio 3. Kunnossapidon ja perusparantamisen vaikutus rakennuksen laatuun 

suhteessa kuluvaan aikaan (Murtomaa 1996, 428). 
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3.2.2 Menetelmän luonti 

 

Pisteytysmenetelmän tulokset riippuvat oleellisesti siinä käytettävistä ominaisuuksista 

ja tekijöistä. Peruskorjaustarpeen määrittämistä varten tarvittavia ominaisuuksia oli 

noussut esiin jo koulujen peruskorjauksien yhteydessä. Monet peruskorjaustarpeeseen 

vaikuttavat tekijät erosivat päiväkotien ja koulujen välillä mm. rakennusten koon ja 

erisuuruisten käyttäjämäärien vuoksi.  

 

Myös sisäilma-asiantuntija Jaakko Mentusen ”Peruskorjaushankkeiden priorisointi 

Espoossa” – tutkimuksen koosteesta oli apua omaa menetelmää laadittaessa. Vaikka 

Espoon menetelmä ei ole suoraan käyttökelpoinen tässä työssä tarkasteltaville 

kohteille saatavilla olevien tietojen eroavaisuuksien vuoksi. Siitä saatiin kuitenkin 

hyviä ideoita pisteytysmenetelmän rungon laatimiseen ja sen toimintaperiaatteeseen. 

(Mentunen 2008 [viitattu 20.4]) 

 

Pisteytettäviksi ominaisuuksiksi valittiin merkittävimmät saatavilla olevat 

rakennuksen kuntoon ja peruskorjaustarpeeseen vaikuttavat tekijät. Kaikkea 

rakennuksia koskevaa olemassa olevaa tietoa ei siis otettu mukaan tarkasteluun.  

 

Kullekin tekijälle määriteltiin painoarvo riippuen ominaisuuden merkityksestä 

kokonaisuuteen.  Saatavilla olevien tietojen perusteella jokaiselle tekijälle annettiin 

kohteittain kuntopisteet. Yksittäisen tekijän pistemäärä saadaan, kun kerrotaan 

painoarvo kuntopisteellä. Koko kohteen kokonaispistemäärä saadaan, kun kaikkien 

yksittäisten tekijöiden pisteet lasketaan yhteen (kuva 2). 
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Kuva 1. Kohteen kokonaispistemäärän muodostuminen 

 

3.2.3 Menetelmän hyödyt 

Pisteytysmenetelmä antaa selkeän kuvan vertailtavien rakennusten kunnosta toisiinsa 

nähden. Lisäksi saadaan myös käsitys rakennusten tämänhetkisistä ominaisuuksista 

sekä kunkin kohteen yksilöllisestä kunnosta. Valmiin pisteytyksen pohjalta voidaan 

tarvittaessa teettää kattavammat kuntotutkimukset niitä tarvitseviin kohteisiin. Hyvin 

laaditulla pisteytyksellä varmistetaan, ettei yksittäisiä korjauksia tehdä tiedostamatta 

kohteeseen, joka olisi pikaisen peruskorjauksen tarpeessa. 

 

Päiväkodit kattavat ison osan Turun Tilaliikelaitoksen kiinteistökannan 

korjaustarpeista, ja päiväkodeissa korjaustarpeet ovat usein suurempia kuin muissa 

kohteissa. Siksi juuri päiväkotien priorisointi ja korjaustoimet on erittäin tärkeitä 

saada hoidettua. (Sinervä 7.4.2009) 

Kuntopiste 
 

Painoarvo 

 
Tekijän 

pistemäärä  

Kuntopiste x Painoarvo           =           Tekijän pistemäärä 

Tekijöiden pistemäärien summa    =    Kohteen kokonaispistemäärä 

Yksittäinen tekijä: 
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3.3 Tietojen lähteet 

Pisteytykseen käytetty tieto perustuu lähinnä kerättyyn olemassa olevaan tietoon ja 

henkilöhaastatteluihin. Kohteita on paljon ja sen vuoksi jokaisessa kohteessa erikseen 

paikanpäällä käynti suljettiin jo aikaisessa vaiheessa pois mahdollisuuksien joukosta. 

Lisäksi pyrittiin minimoimaan yksittäiset kohdekäynnit ja löytämään tarvittava tieto 

muilla keinoilla. Yksittäiset kohdekäynnit eivät myöskään palvele kokonaisuutta, sillä 

tarkastellessa yhtä kohdetta tarkemmin kuin muita ei priorisoinnin lopputulos olisi 

välttämättä puolueeton. 

 

Tärkeimpinä tietolähteinä toimi Tilaliikelaitoksen käytössä olevat tekniset tietokannat, 

kuten Haahtela-kehitys Oy:n Kiinteistötieto- ja Olof Granlund Oy:n Ryhti-

järjestelmät. Lisätietoa ja tarkennusta löytyi mm. kohteista teetetyistä kosteus- ja 

kuntotutkimusraporteista. Epäselvät ja ristiriitaiset tiedot varmistettiin asiaan 

perehtyneiltä henkilöiltä mm. aiheen tiimoilta pidetyissä palavereissa. 

Henkilöhaastattelut koskivat lähinnä Tilaliikelaitoksen ylläpidon sekä 

Talotoimiliikelaitoksen henkilökuntaa.  Katto- ja perustusrakenteiden selvityksessä 

tutkittiin sekä arkiston rakennekuvatulosteita että elektronisia cad-arkistoja.  

Julkisivujen kuntoa, kattomuotoja sekä maan kallistuksia tarkasteltiin ja varmistettiin 

teknisien tietokantojen lisäksi mm. Tilaliikelaitoksen valokuva-arkistoista, sekä 

kaupungin internet-sivuilta olevista tuoreista valokuvista. Näitä kuvia on käytetty 

myös kohdekohtainen pisteytysliitteisiin. Webmap-karttapalvelusta saatiin 

varmistettua samalla tontilla sijaitsevien kohteiden ominaisuuksia ja keskinäisiä 

eroavaisuuksia.  

 

Osa päiväkodeista sijaitsee kiinteästi koulurakennuksen yhteydessä. Näissä kohteissa 

pisteytykseen vaikuttavat tekijät koskevat vain päiväkotien osuutta rakennuksesta ellei 

toisin mainita. 

 

Kohteiden tekijöiden tiedot pyrittiin keräämään mahdollisimman monista eri lähteistä, 

jotta saatiin varmistus tietojen todenperäisyydestä ja ajantasaisuudesta. Suurimmalle 

osalle tekijöistä löytyi useita varmistuksia, kun taas toisten tarkastusmahdollisuudet 
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olivat vähäisempiä. Valmiit tekijöille kerätyt ominaisuudet ja kuntoarviot tarkistettiin 

vielä henkilökunnalta ennen varsinaista pisteytystä mahdollisten virheiden varalta.  

 

3.4 Tekijät ja ryhmäjaottelu 

3.4.1 Vesikatto 

Yksi tärkeä perusajatus rakennuksien korjaustoimissa on, että ennen laajoja 

sisäremontteja rakennuksen ulkokuoren tekninen kunto tulee selvittää. Vesikaton, 

rungon ja vaipan tarvitsemat korjausselvitykset ja – toimet tulee hoitaa niin, että 

ulkokuori on kunnossa ennen laajempien sisäkunnostustöiden aloittamista. (Sinervä 

7.4.2009) 

 

”Loivien vesikattojen vuodot ovat klassinen vaurio, jossa vaurion aiheuttajana on 

epäkelpo rakennusratkaisu yhdistettynä materiaaleihin, joiden kestävyys ko. 

rasituksissa on heikko” (RIL 1994, 102). Tilaliikelaitoksen strategiaan kuuluu, että 

tasakattoiset rakennukset muutetaan harjakatoiksi suurempien remonttien yhteydessä 

(Laaksonen 23.4). 

 

Sen lisäksi, että loivat ja tasakatot ovat harjakattoja herkempiä vuodoille, myös 

katemateriaalit eroavat keskenään vuotojen ja kosteusongelmien ilmenemisten 

todennäköisyyksissä. Katemateriaali vaikuttaa myös merkittävästi katon 

ominaisuuksiin, huoltoväleihin ja käyttöikään. (Murtomaa 1996, 186). 

 

Kermikatteiden käyttöikä on yleensä 15–40 vuotta. Vanhenemisnopeuteen vaikuttavat 

katemateriaalin koostumus sekä ympäristöstä ja alusrakenteesta kohdistuvat rasitukset. 

(KH 92-00284 2001, 3) 

 

”Eri aikoina valmistettujen kattotiilien ja kuitusementtilevykatteiden laatu ja 

kestävyys vaihtelee hyvin paljon (KH 92-00284 2001, 10).” 
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Metallikatteet ovat normaalisti pitkäikäisiä. Teräspeltikatteen käyttöikä on noin 30–60 

vuotta. Uusimistarpeeseen vaikuttaa merkittävimmin ympäristöolosuhteet. Katteen 

huolto ja maalaus pidentävät sen käyttöikää. Joidenkin vanhojen rakennusten katoissa 

on käytetty ns. mustaa peltiä, jonka säänkestävyys on huono, mutta hyvin huollettuna 

kate on edelleen käyttökelpoinen. (KH 92-00284 2001, 12) 

 

 

3.4.2 Ilmanvaihto 

Tarkasteltavissa päiväkoti- ja lastenkotirakennuksissa on käytössä kolme eri 

ilmanvaihtojärjestelmää. Vanhimmissa kohteissa on ilmastointi hoidettu täysin 

painovoimaisesti, kun uudemmissa on jo koneellinen ilmanvaihto. Koneellisuus voi 

koskea sekä tulo- että poistoilmanvaihtoa tai vain ainoastaan poistoa. 

Painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä ei sinänsä tarvitse olla mitään ongelmaa 

vaikka se saakin pisteytyksessä nollan koneellisuudesta, vaan se on järjestelmänä 

vanhanaikainen ja heikkotehoinen nykysäädöksiin peilattuna. Nykyään suurempien 

korjausten yhteydessä asennetaan kaikkiin kohteisiin koneellinen poisto- ja 

tuloilmanvaihtojärjestelmä. 

 

Muutamissa kohteissa, joissa ilmanvaihto toimi pääasiassa painovoimaisena, oli myös 

osassa kohdetta (esim. keittiössä) koneellinen poisto ja tulo. Tämä huomioitiin 

pisteytyksessä antamalla koneellisuudelle arvosanaksi yksi piste nollan sijasta. 

 

Ilmanvaihdolla on suuri vaikutus käyttäjien viihtyvyyteen. Poistoilmaventtiilien ja – 

puhaltimien likaantuminen heikentää ilman vaihtuvuutta ja hormeihin kerääntynyt 

rasva ja pöly aiheuttavat myös ilmeisen palovaaran. Tästä syystä on huolehdittava 

ilmanvaihtolaitteistojen asianmukaisesta puhdistuksesta. (Murtomaa 1996, 187) 

 

Karkeasti ilmaistuna tuloilmakojeiden tekninen käyttöikä on 10–20 vuotta ja 

poistoilmakojeiden 20–30 vuotta. Ilmanvaihtokanavilla tekninen käyttöikä on 30–50 

vuotta. Tekninen käyttöikä on kuitenkin aina riippuvainen laitteista ja niiden 

tarkistuksista ja huolloista. (Kapanen 1995, 116–117) 
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3.4.3 Runko ja vaippa 

RUNKO 

Tarkasteltavat rakennukset oli ilmoitettu teknisissä tietokannoissa joko teräs- tiili- 

kivi- puu- tai hirsirunkoisiksi. Pisteytyksessä käytettiin näitä tietoja ja annettiin teräs- 

tiili- ja kivirakennukselle hieman suuremmat pistemäärät niiden paremman 

kestävyyden vuoksi. Osa kivirakennuksiksi merkityistä rakennuksista on rungoltaan 

kivirakennuksia, mutta julkisivuiltaan esim. puuverhottuja. Toisaalta tarkasteltava 

rakennus saattaa olla puurunkoinen, mutta julkisivultaan tiili- tai teräslevyverhottu. 

 

JULKISIVUT 

Julkisivut ovat ulospäin näkyvin osa rakennusta, ja siksi niiden kunto vaikuttaa 

merkittävästi kohteesta syntyvään yleisvaikutelmaan. Julkisivut eivät ole kuitenkaan 

pelkkä esteettinen tekijä, vaan niiden varsinainen tehtävä on estää kosteuden pääsy 

rakenteisiin. Kuvassa 3 esitetään yleisimmät julkisivuun kohdistuvat rasitukset. 

 

 

Kuva 2. Julkisivuun kohdistuvat rasitukset (RT 82-10603 1996, 2) 

 

”Julkisivuista ongelmallisimpia ovat betonielementit, joissa esiintyy paljon vaurioita. 

Myös rapatuissa julkisivuissa on vaurioita, kun sen sijaan tiilijulkisivujen vauriot ovat 
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jo harvinaisempia. Puujulkisivuissa ilmenee maalipinnan vaurioitumista, joka on 

osittain normaalia vanhenemista, sekä lahovaurioita silloin kun verhous pääsee 

sadeveden vaikutuksesta kastumaan.” (RIL 1994, 98) 

 

 

IKKUNAT 

Ikkunoiden kuntoon ja käyttöikään vaikuttaa merkittävästi ikkunoissa käytetyt 

materiaalit. Puuikkunoilla on rasitusluokasta riippuen tekninen käyttöikä n. 30–70 

vuotta, kun vastaavasti metalli-ikkunoiden tekninen käyttöikä on sama kuin koko 

rakennuksen käyttöikä. Puu-alumiini-ikkunoilla tekninen käyttöikä on 40–60 vuotta, 

mutta kevyessä rasituksessa se on sama kuin rakennuksen käyttöikä. (KH 90-00403 

2008, 7) 

 

Lahovauriot ovat ikkunoiden vakavin ongelma. Erityisesti 1960-luvulla rakennettujen 

rakennusten puuikkunat ovat osoittautuneet odotettua lyhytikäisemmiksi niihin 

käytetyn huonolaatuisen puuaineksen takia. (Murtomaa 1996, 184) 

 

3.4.4 Perustus- ja maanvaraolosuhteet 

ALAPOHJAN MAANVARAISUUS 

Alapohja voi olla joko maanvarainen tai kantava. Maanvarainen alapohja altistuu 

kantavaa helpommin radonin aiheuttamille haitoille, sillä kantavassa alapohjassa 

voidaan helposti järjestää tuuletus, jolla poistetaan maaperän radonista aiheutuvat 

haitat. Maanvaraisessa alapohjassa kosteus voi päästä nousemaan kapilaarisesti 

ylöspäin, jos täyttömaa ei ole hyvää. Tästä syystä myös kosteusvauriot ovat 

yleisempiä maanvaraisessa kuin kantavassa alapohjassa.  

(Suomen betonitieto 2009 [viitattu 12.4.2009]) 

 

Alapohjarakenteen tekniseen käyttöikään vaikuttaa merkittävästi 

lämmöneristemateriaali ja sen sijainti. Maanvaraisella alapohjalla paras tulos saadaan, 

kun lämmöneriste on asennettu sekä laatan päälle että alle. Alapohjan korjaustyöt ovat 
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yleensä työläitä ja jo maanvaraisen laatan kuntoa tarkastaessa voidaan joutua 

tekemään mm. rakenneavauksia. (KH 90-00403 2008, 5) 

 

RAKENNUKSEN SIJAINTI RINTEESSÄ TAI MONTUSSA 

Rinnemaastossa tai montussa sijaitsevilla rakennuksilla on suuri riski, että yläpuoliset 

valumavedet pääsevät valumaan rakennusten perustuksiin ja kellarirakenteisiin 

aiheuttaen kosteusongelmia. (Jormalainen 1999, 30) 

 

KELLARIN OSUUS ALASTA 

”Kosteusongelmia ilmenee yleisesti kellaritilojen lattioissa ja seinissä. Seiniin 

ilmestyvä ”valkoinen härme” on betonista tai laastista kosteuden mukana pintaan 

kulkeutuvaa suolaa. Syynä kosteusongelmiin on perustusten kosteus (korkealla oleva 

pohjavesi) tai sade ja valuvesien kulkeutuminen kellarin seiniin ja perustuksiin. Myös 

salaojien tukkeutuminen voi olla syynä vaurioihin.” (RIL 1994, 94) 

 

Näistä syistä vanhoissa rakennusten ullakko- ja kellaritiloja ei saisi ottaa 

huonekäyttöön, elleivät ne ole alun perin siihen tarkoitukseen rakennettu.  (Sinervä 

7.4.2009) 

 

 

3.4.5 Elinkaari 

IKÄ 

Rakennuksen iällä tarkoitetaan tässä työssä rakennusvuodesta tai viimeisestä 

peruskorjauksesta kulunutta vuosimäärää. Rakennuksen iän perusteella ei suoraan voi 

määrittää, onko rakennus hyvässä vai huonossa kunnossa. Juuri valmistunut tai 

peruskorjattu rakennus on varmimmin vielä hyvässä kunnossa, mutta toisaalta vanha 

rakennus ei välttämättä ole huonossa kunnossa. Tämän vuoksi ikä-tekijällä ei 

sellaisenaan ole suoraa vaikutusta, vaan sen perusteella on annettu vaikutus lähinnä 

salaojille, joista ei ollut saatavilla tarpeeksi tietoa pisteytystä varten.  
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Salaojien heikko kunto ja puutteellisuus on merkittävä ongelma etenkin vanhoissa 

Tilaliikelaitoksen omistamissa rakennuksissa. Useissa kohteissa kattovedet 

kulkeutuvat hallitsemattomasti suoraan salaojiin hulevesikaivojen sijasta. Salaojia 

olisikin tarpeellista alkaa järjestelmällisesti uusimaan rakennusten vanhimmasta 

päästä lähtien esim. viiden kohteen salaojat per vuosi. (Sinervä 7.4.2009) 

 

 

SUOJELULUOKKA 

Muutamille vanhoista rakennuksista on määritetty suojeluluokat, jotka määräytyvät 

niiden historiallisen arvon mukaan. Ne ovat joko laissa tai kaavassa suojeltavaksi 

määrättyjä rakennuksia. Suojeluluokka määrittää hyvin tarkkaan, miten kohteen 

saneeraukset voidaan hoitaa. Tällaisia rakennuksia on siis automaattisesti vaikeampi ja 

kalliimpi korjata, eikä niiden kohdalla yleensä käytetäkään termiä peruskorjaus, vaan 

esim. ehostaminen tai restaurointi.  

 

Tarkasteltavat suojellut rakennukset ovat huomattavasti vanhempia kuin vanhimmat 

ei-suojellut. Ne eivät kuitenkaan ole välttämättä kunnoltaan huonoja käytettyjen 

rakennustapojen ja tehtyjen huoltojen tarkkuuden vuoksi. Lämmönkulutuksen 

pienentäminen voi olla lähes mahdotonta vanhimmissa rakennuksissa (Jaakkola 23.4). 

Näistä syistä suojeluluokalla suojellut rakennukset ovat saaneet suojeluluokkansa 

mukaan muutaman lisäpisteen kompensoimaan kuntoaan muihin nähden. 

 

3.4.6 Energia 

Sekä lämmön- että veden kulutusmäärät vaihtelevat runsaasti kohteiden välillä. 

Normaalia suuremman kulutuksen syynä ei välttämättä tarvitse olla varsinainen 

ongelma, vaan lukemat vaihtelevat luonnollisesti kohteiden iän ja käytön määrän 

mukaan. Huomattavan suuret lukemat kertovat kuitenkin mahdollisista järjestelmien 

päivitys- ja säätötarpeista. Suuret kulutuslukemat ovat myös taloudellinen rasite, 

etenkin pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa.  
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LÄMMÖNKULUTUS 

Rakennuksen lämmitysenergian kulutusta tarkasteltiin lämpöindeksin avulla. 

Lämpöindeksi on lämmitystarveluvulla normaalivuoteen korjattu vuotuinen 

lämmönkulutus jaettuna rakennuksen tilavuudella. Lämmönkulutuksen lisäksi 

lämpöindeksi kertoo myös jotain rakennuksen tiiveydestä. Kuvio 3:stä näkyy 

asuinrakennuksien lämpöindeksin muutos aina 1970-luvulta lähtien. Kuviosta 

näemme nykyisen keskiarvon olevan n. 42 kWh/m3. (Energiateollisuus ry 2009 

[viitattu 20.3.2009])  

 

 

Kuvio 4. Lämpöindeksin muutos 1970-luvulta lähtien (Energiateollisuus ry 2009 

[viitattu 20.3.2009]) 

 

Lämmitysenergiatarve on erittäin riippuvainen tarkasteltavasta vuodenajasta, mutta 

myös maantieteellisellä sijainnilla on vaikutuksensa. Kuvan 4 esimerkki päiväkodin 

lämmitysenergian tarpeesta havainnoi näitä riippuvuuksia. 
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Kuvio 5. Päiväkodin lämmitysenergiatarpeen jakautuma ilmastovyöhykkeittäin. 

Turku kuuluu ilmastovyöhykkeelle 1. (KH 21-00167 1992, 6) 

 

 

Lämpöenergiaa tulee rakennuksiin myös normaalilämmitysjärjestelmien ulkopuolelta. 

Kuva 4 havainnoi hyvin normaalin rakennuksen lämpöenergian tulo- ja poistumistiet. 

 

 

 

Kuva 3. Rakennukseen tuleva ja siitä poistuva lämpöenergia. (Jormalainen 1999, 39) 
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Kuudesta sähkölämmitteisestä rakennuksesta ei ollut saatavilla erillisiä 

lämmönkulutuslukemia. Näille rakennuksille arvioitiin lämmönkulutus rakennuksen 

sähkönkulutuksesta. Tarkkailemalla kahden muun sähkölämmitteisien rakennuksen 

lämmön-/sähkönkulutuksen suhdetta, päädyttiin 80 %:n suhdelukuun. Myös 

kiinteistönylläpitoinsinööri Atte Kajanen vahvisti prosenttilukeman olevan oikeaa 

suurusluokkaa. 

 

Tähtitorninkatu 4:ssä sijaitsee kaikkiaan kolme päiväkotirakennusta, joilla on yksi 

yhteinen lämmönkulutuslukema. Kullekin rakennukselle laskettiin kulutusarvot 

jakamalla tontin kokonaiskulutus rakennusten lämmitettyjen tilojen tilavuuksien 

suhteilla.  

 

Sofiankadun lämmönkulutuslukema otettiin kuluvan vuoden arviosta, sillä 

edellisvuoden lukemat eivät ole enää suuntaa antavia juuri uusitun automatiikan 

ansiosta. Myös Rakuunatien lämmönkulutukseen käytettiin kuluvan vuoden arviota 

juuri valmistuneen peruskorjauksen takia. 

 

LÄMMÖNLÄHDE 

Suurin osa tarkasteltavista kohteista on liitetty kaukolämpöverkkoon. Osa kohteista on 

kuitenkin sähkö- tai öljylämmitteisiä. Näistä etenkin öljylämmitteiset kohteet pyritään 

peruskorjausten yhteydessä liittämään kaukolämpöverkkoon, mikäli mahdollista.  

 

LÄMMÖNSIIRRIN 

Kaikissa kohteissa ei ollut saatavilla lämmönsiirrinten asennusvuotta. Näissä kohteissa 

käytettiin pistettä 3 (tyydyttävät) jos rakennus ei ollut uusi tai juuri peruskorjattu. 

Uusissa tai juuri peruskorjatuissa käytettiin siis maksimi pistemäärää 4. 

Kaukolämmönsiirtimen tilastollinen käyttöikä on 20–25 vuotta (RTC Turku Oy 2009, 

15). 
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VEDENKULUTUS 

Vedenkulutusta tarkkailtiin pisteytyksessä vuotuisena kulutuksena yhtä neliömetriä 

kohden. Näin erisuurten kohteiden kulutukset ovat keskenään vertailtavassa 

muodossa. Vedenkulutuslukemat vaihtelevat kuitenkin hyvin paljon mm. 

rakennuksien käyttöaikojen mukaan. Osa päiväkodeista on kesäaikaankin käytössä ja 

toiset taas myöhempään iltaan käytössä kuin toiset. Normaalia suuremmat lukemat 

eivät siis välttämättä tarkoita, että jossain on vuotokohta. Erityisen suuret 

kulutuslukemat tulisi kuitenkin tutkia ja määrittää niiden syyt, sillä mahdolliset 

putkistovuodot saattavat aiheuttaa rakennukselle kohtalokkaita vahinkoja. 

 

Muutamilla rakennuksilla on yhteinen vesimittari tontin kesken. Tällaisia tontteja 

olivat Tähtitorninkatu 4, Rauninaukio 4 sekä Kaskenkatu 7. Myös Hirvensalon 

päiväkodeilla A ja B oli yhteinen vedenkulutusmittari. Näissä kaikissa tapauksissa 

yhdestä mittarista luettu vedenkulutuslukema jaettiin kullekin tontin rakennukselle 

erikseen neliöiden mukaan. 

 

Kokonaan puuttuville kulutuslukemille annettiin täydet pisteet, jos rakennus oli uusi 

tai juuri peruskorjattu. Muutoin käytettiin oletuksena pistettä 3.  

 

3.4.7 Vesi- ja viemärijärjestelmä 

VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTO 

Vesi- ja viemäriverkoston kunnosta saatavilla oleva tieto oli hieman puutteellista. 

Kummallekin oli teknisissä tietokannoissa annettu yhteinen kuntoarvio, vaikka niiden 

kunto saattaa olla hyvin erilainen. Lisätarkistuksissa ilmenneet erot järjestelmien 

kunnossa kuitenkin huomioitiin pisteytyksessä nostaen tai laskien vesi- ja 

viemärijärjestelmän yhteistä kuntopistettä.  

 

Kuparisten vesijohtojen tilastollinen käyttöikä on 40–50 vuotta (RTC Turku Oy 2009, 

15). 
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”Yleensä yli 20-vuotiasta putkistoa tulee tarkkailla tehostetusti. Viemäriputkisto 

kestää normaalisti huomattavasti pidempään kuin käyttövesiputkisto.” (Murtomaa 

1996, 244) 

 

3.4.8 Sisäolot 

SISÄPINNAT 

Tässä työssä sisäpinnoilla tarkoitetaan seiniä, kattoa ja lattiaa.  Sisäpintojen 

uusimistarve ja huoltoväli vaihtelee huomattavasti käytettyjen materiaalien ja 

tarkasteltavan tilan käyttötarkoituksen mukaan (KH 90-00403 2008, 10-12). 

 

POE 2003 

POE (post occupancy evaluation) eli rakennusten toiminnallisuuden arviointi käytön 

jälkeen kertoo kuinka hyvin tila vastaa siellä tapahtuvan toiminnan vaatimuksia. 

Tarkoituksena on hahmottaa toiminnallisuuteen liittyviä ongelmia ja kartoittaa kuinka 

hyvin käytetyt tilat sopivat organisaation omaan ydintoimintaan. Käyttäjät ilmaisevat 

tyytyväisyyden työympäristönsä eri alueisiin ja arvioivat niiden tärkeyden 

kokonaisuuden kannalta. (Trellum Consulting Oy 2009 [viitattu 5.4.2009]) 

 

Rakennuksen toiminnallisuuden arvioinnin jälkeen voidaan tarvittaessa aloittaa 

tarpeelliseksi katsottujen muutos- ja korjaustöiden suunnittelu. POE:n sijoittuminen 

suhteessa tilojenkäyttöön ja suunnitteluun selviää kuvasta 5. 
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Kuva 4. POE, eli rakennuksen toiminnallisuuden arviointi käytön jälkeen  

 

Työssä käytettävät POE-luvut on määritelty vuonna 2003. Tästä syystä rakennuksille, 

jotka on rakennettu tai peruskorjattu vuoden 2003 jälkeen, annettiin automaattisesti 

täydet pisteet POE 2003 -tekijästä. 

 

3.4.9 Pisteytykseen vaikuttamattomat tekijät 

PERUSTIEDOT 

Osa kerätystä tiedosta on ns. kohteen perustietoja jotka eivät muutu ajan kuluessa, 

eivätkä siis sellaisinaan vaikuta kohteen kuntoon. Tällaisia ovat mm. osoitetiedot, 

pinta-alat ja tilavuudet. Nämä pisteytykseen vaikuttamattomat tiedot ovat tärkeitä mm. 

kohteen yksilöimisessä. Varsinaiseen kohteiden yksilöimiseen on Turun kaupungilla 

kuitenkin käytössä ns. primas-numerointi, jossa jokaiselle rakennukselle on annettu 

oma numeronsa erottamaan kohteet toisistaan. 

 

HINTA 

”Uudishinta kuvaa sitä rahamäärää, joka tarkasteluhetkellä tarvitaan uuden 

samankokoisen, samaan käyttötarkoitukseen tarkoitetun ja tilaominaisuuksiltaan 

POE 

Suunnittelu 
 

Toteutus 

Käyttö 
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alkuperäistä vastaavan rakennuksen rakentamiseen.  Uudishinnan määrittelemisessä 

käytetään perinteisiä kustannusarvion määrittelemisessä käytettäviä menetelmiä. 

Rakennuksen laajuus- ja ominaisuustietojen perusteella pystytään 

standardihinnoittelulla arviomaan määrittelyn mukaisen rakennuksen kustannusarvio.” 

(Selin 2006 [viitattu 22.4.2009]) 

 

”Nykyhinta puolestaan kuvaa sitä rahamäärä, joka saadaan, kun uudishinnasta 

vähennetään rakennuksen iän, käytön, kulumisen, käyttökelpoisuuden alenemisen ja 

vanhanaikaisuuden johdosta tapahtunut hinnan alentuminen. Tämä huomioidaan 

poistoilla, jotka voivat poiketa ulkoisessa laskennassa käytetyistä poistoista. 

Nykyhintaan vaikuttavat lisäksi tehdyt kunnossapitotyöt ja investoinnit. Nykyhinnan 

arvioinnissa täytyy ensin arvioida rakennuksen kunto. Tämän jälkeen voidaan arvioida 

eri rakennusosien keskimääräisen käyttöiän kautta niiden jäljellä oleva arvo.” (Selin 

2006 [viitattu 22.4.2009]) 

 

Rakennuksen nykyhinnan ja uudishinnan hyväksyttäväksi suhteeksi (rakennuksen 

kunto- %) voidaan määritellä esim. 75 %. Mikäli suhdeluku menee alle 75 %, aletaan 

puhua, että rakennuksella on korjausvelkaa (kuva 6). Korjausvelalla tarkoitetaan 

silloin sitä rahamäärää, joka olisi käytettävä, jotta rakennus saatettaisiin 

ominaisuuksiltaan ja kunnoltaan edes nykyhinnan ja uudishinnan suhteen 

hyväksyttävälle tasolle. (Selin 2006 [viitattu 22.4.2009]) 
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Kuva 5. Korjausvelan määritelmä. 

 

 

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNISET ONGELMAT 

Vaikuttavien tekijöiden ulkopuolelle jätettiin mahdolliset tällä hetkellä tiedossa olevat 

sisäilma- ja kosteustekniset ongelmat, joiden ilmettyä tutkimukset ja 

korjaustoimenpiteet ovat jo selvitysten ja korjausten alla. Mahdollisten tulevien 

sisäilma- ja kosteusongelmien riskin huomioon otto tapahtuu pisteytyksessä muiden 

tekijöiden kautta. 

 

 

Rakennuksen 
nykyhinta 

75% Uudishinnasta 
KORJAUSVELKA 

Rakennuksen uudishinta 

0 € 
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4 PISTEYTYS JA PRIORISOINTI 

4.1 Tekijöiden pisteiden muodostuminen 

Ennen varsinaista pisteiden määrittelyä, päätettiin kuntopisteiden jakautuvan neljään 

tasoon. Suurin yhden tekijän saama pistemäärä olisi neljä, joka tarkoittaisi sen olevan 

hyvässä kunnossa. Huonoin olisi yksi, joka tarkoittaisi kyseisen tekijän olevan 

huonossa kunnossa ja kaipaavan pikaista uusintaa tai vähintään perusteellista 

korjausta. Osassa tekijöitä on myös käytetty minimipistemääränä nollaa, jolloin 

kyseiselle tekijälle ei jäisi yhtään vaikutusta loppupisteisiin. Tällaiset tekijät eivät 

kuitenkaan ole varsinaisesti niiden kuntoon perustuvia, vaan ne ilmaisevat jonkin 

ominaisuuden tai järjestelmän olemassaoloa (kts. taulukko 3). 

 

Pisteet haettiin eri tekijöille hieman eri reittiä. Osalle tekijöistä oli Ryhti-järjestelmään 

määritelty kuntoluokka (uusi, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono). Näistä saatiin 

muodostettua suoraan kuntopisteet taulukon 2 osoittamalla tavalla. Osalla näistä 

tekijöistä ei kuitenkaan ollut kuntoluokkaa määritelty, vaan oli ilmoitettu ainoastaan 

asennus- tai uusimisvuosi. Yhteisen pohdinnan jälkeen päätettiin jakaa näille pisteet 

taulukon 2 perusteella. 

 

Taulukko 2. Pisteiden määräytyminen vuosien ja kuntoluokan perusteella 

Kuntoluokka Ikkunat, 
sisäpinnat 

Viemäröinti, 
ilmanvaihto 

Pisteet 

Hyvä / Uusi 2000… 1990… 4 

Tyydyttävä 1990… 1980… 3 

Välttävä 1980… 1970… 2 

Huono 1970… 1960… 1 
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Taulukosta 3 näkyy kaikki pisteiden määritykseen vaikuttavat ominaisuudet ja raja-

arvot. Keltaisella merkittyjen sarakkeiden arvot ovat määräytyneet taulukon 2 

perusteella joko vuosiluvun tai kuntoluokan mukaan. 

 

Taulukko 3. Pisteiden lopullinen muodostuminen 

 

 

Pisteiden raja-arvot saivat lopullisen muotonsa vasta useiden henkilöhaastatteluiden 

jälkeen. Myös kohteista teetetyistä kuntotutkimuksista oli apua raja-arvojen 

määrityksessä. 
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4.2 Kohdekohtainen pisteytys 

Tekijät jaettiin kahdeksaan ryhmään niiden ominaisuuksien perusteella. 

Ryhmäjaottelun mukaiset minimi- ja maksimipistemäärät näkyvät taulukosta 4. 

Ryhmäjaottelun tarkempi sisältö näkyy taulukossa 3. 

 

Taulukko 4. Ryhmäkohtaiset minimi- ja maksimipistemäärät 

 

 

Jokaisesta kohteesta luotiin oma kohdekohtainen taulukko (kts. Liite 1/1-60). 

Taulukoista ilmenee kohteiden perusominaisuuksien lisäksi kaikki kohteiden 

kokonaispistemäärän muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja niiden saamat pisteet. 

Jokainen kohde voi saada maksimissaan 160 pistettä. Minimissään rakennus voisi 

saada 37 pistettä, kuten taulukosta 5 näkyy.  
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Taulukko 5. Esimerkki kuvitellusta mahdollisimman huonosta kohteesta. 

 

 

4.3 Graafinen priorisointijärjestys 

Kaikkien kohteiden pisteytyksen jälkeen kohteista luotiin graafinen kuvaaja (Liite) 

jossa kohteiden järjestys perustuu pisteytyksen mukaiseen kuntoon, eli kohteiden 

kokonaispisteisiin. Kuvaajassa tekijäryhmät on järjestetty niin, että kuvitellulla 
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maksimipisteisellä kohteella olisi suurimman vaikutuksen antava tekijäryhmä 

ensimmäisenä ja pienimmän vaikutuksen antava ryhmä viimeisenä. 

 

Varsinaisen pisteytyksen perusteella tehdyn priorisointikuvaajan lisäksi luotiin 

kuvaajat, joissa kohteet olivat toisessa iän (liite) ja toisessa POE-luvun (liite) 

mukaisessa järjestyksessä. Kohteiden iän mukaan järjestetyn kuvaajan tarkoitus on 

sekä tukea luotua priorisointimenetelmää että nostaa yksittäisiä ongelmakohteita esiin. 

POE-luvun mukaan järjestetyn listan perusteella voidaan tarkastella käyttäjien 

tyytyväisyyttä työympäristöön suhteessa rakennuksen peruskorjaustarpeeseen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Tulosten tulkinta 

Verrattaessa liitteen 2 kahta ensimmäistä priorisointikuvaajaa huomataan selvä yhteys 

pisteytyksen mukaisen rakennuksen kunnon sekä rakennuksen iän välillä. Hyvät 

pisteet saaneet kohteet painottuvat pääasiassa iältään nuorempiin ja huonot taas 

vanhempiin rakennuksiin. Tämä tukee pisteytyksen ja painoarvojen määrityksen 

oikeellisuutta. Osa kohteista kuitenkin erottuu iän mukaisesti järjestetystä taulukosta 

saman ikäisiä joko huomattavasti parempi- tai heikompikuntoisiksi. Etenkin ikäisiään 

huonompikuntoiset rakennukset on hyvä tiedostaa, jotta ei oleteta niiden olevan 

paremmassa kunnossa kuin todella ovat. Tällaiset kohteet on hyödyllistä huomioida 

etenkin ylläpidon kannalta. 

 

Priorisoinnin mukaisesti järjestettyä kuvaajaa tulkittaessa on tärkeämpää keskittyä 

huonompikuntoisien listan yläpäässä olevien kohteiden järjestykseen kuin 

hyväkuntoisien rakennusten järjestykseen. Hyväkuntoiset rakennukset selviävät vielä 

pitkään ennen peruskorjausta, ja kun niiden peruskorjausaika koittaa, ovat 

ominaisuudet päivittyneet ylläpidon kautta jo moneen kertaan. 

 

Priorisoinnin mukaisesti järjestetyn kuvaajan yläpäässä on Lakkatien lastenkoti 

heikoimmilla pisteillä. Koska tämä kohde on jo ennestään määrätty purettavaksi 

huonon kuntonsa vuoksi, on se myös hyvä varmistus pisteytysmenetelmän 

luotettavuudesta. 

 

Lakkatien lastenkodin jälkeen neljä seuraavaksi huonoiten menestynyttä kohdetta ovat 

kaikki suojeluluokalla varustettuja kohteita. Näiden jälkeen seuraava peruskorjausta 

tarvitseva rakennus olisi Kellonsoittajankatu 6. 
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Liitteen 2/3 kuvaaja osoittaa selvästi eron rakennuksen peruskorjaustarpeen sekä 

käyttäjien tyytyväisyyden välillä, vaikka POE-luvulle on annettukin vaikutusta 

pisteytyksessä. Kuvaajaa tulkittaessa on hyvä huomioida, että mahdollisimman 

ylhäällä listassa olevien, huonosti pisteytyksessä pärjänneiden kohteiden peruskorjaus 

olisi molemmille osapuolille hyödyllistä, etenkin jos käyttäjien tyytymättömyyden 

syyt eivät liity pelkästään tilojen riittämättömyyteen. 

 

Käyttäjien arvioita täytyy kuitenkin aina tarkastella myös hieman kriittisesti. Käyttäjät 

saattavat tilanteesta riippuen joko liioitella tai vähätellä kohteen kuntoa arvioissaan. 

Tästä syystä saattaa osittain johtua myös liitteen 2/3 kuvaajan epätasaisuus. 

 

Tuloksia tarkastellessa on myös otettava huomioon, että rakennuksissa saattaa ilmetä 

yllättäviä ja kiireellisiä, laajoja korjaustarpeita, esim. kosteus- ja homevaurioiden, 

tulipalojen tai muita ennakoimattomien syiden vuoksi. Näissä tapauksissa tarvittaviin 

korjauksiin on ryhdyttävä heti riippumatta priorisointijärjestyksestä. 

 

Ylläpidon kannalta priorisointilistaa voidaan tarkastella mm. etsimällä kuvaajista 

(liitteet 2/1-3) huonosti pärjänneet kohdekokonaisuudet, ja tämän jälkeen 

tarkastamalla kohdekohtaisista tiedoista (liitteet 1/1-60) syyt huonoihin pisteisiin.  

 

5.2 Jatkotoimenpiteet 

Korjaustarpeet tulee aina analysoida monesta näkökannasta ennen töiden aloitusta 

(kuvio 8). Priorisointimenetelmän tarkoitus onkin toimia yhtenä työkaluna 

suunniteltaessa tulevia rakennusten peruskorjauksia. Kuitenkin lopulliseen 

peruskorjausten järjestykseen vaikuttaa merkittävästi mm. korjauksiin käytettävissä 

oleva budjetti. Se vaikuttaa huomattavasti myös korjaustöiden aloitus- ja 

etenemisaikatauluihin.  
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Kuva 6. Korjaustarpeet tulee analysoida ennen suunnittelua. (Murtomaa 1996, 48) 

 

Priorisointilista toimii myös tulevaisuudessa hyvänä korjaustarpeiden 

arviointityökaluna, mikäli listaa pidetään ajan tasalla. Tätä varten 

Priorisointimenetelmästä luotiin helppokäyttöinen Excel-pohjainen pisteytystaulukko 

Tilaliikelaitoksen käyttöön. Sen avulla kohteista saadaan luotua myöhemminkin 

liitteiden mukaiset kohdekohtaiset tiedot sekä priorisointikuvaajat. 

 

Priorisointijärjestelmä on luotu Tilaliikelaitoksen omistamia päivä- ja lastenkoteja 

varten, mutta menetelmä on myös käyttökelpoinen moniin muihinkin 

rakennustyyppeihin. Menetelmän käyttö muuttamattomana antaa myös 

mahdollisuuden verrata eri käyttötarkoituksen rakennuksia keskenään. Suurien 

kiinteistömassojen vertailua varten olisi kuitenkin hyvä sisällyttää pisteytys käytössä 

oleviin tietokantoihin ylimääräisen työn vähentämiseksi. Tällöin kuitenkin kaikki tieto 

pitäisi olla kerättynä samaan järjestelmään ja tietojen pitäisi olla aina ajan tasalla.  

 

Jos kaikki kohteiden tiedot olisivat yhden järjestelmän alla ajantasaisina, kannattaisi 

myös harkita Kuntaliiton tuottaman KunKor-mallin hyödyntämistä 

Tilaliikelaitoksella. ”Kunkor-malli on tuotettu auttamaan kuntia rakennuksiin 

sitoutuneen omaisuuden hallinnassa ja siihen liittyvässä operatiivisessa ja strategisessa 

päätöksenteossa” (Murtomaa 2006, 3). 
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6 YHTEENVETO 

Työssä luotiin priorisointimenetelmä Turun Tilaliikelaitoksen omistamien päivä- ja 

lastenkotien peruskorjaustarpeiden vertailuun. Tätä varten kerättiin kaikki 

priorisointiin tarvittava ja saatavilla oleva tieto yhteen. Tiedot varmistettiin 

mahdollisimman useasta lähteestä. Toisille tekijöille löytyi enemmän lähteitä kuin 

toisille. Suurimmat puutteet tiedoissa oli salaojien kunnossa. Myös vesi- ja 

viemärijärjestelmistä löytynyt tieto oli vajavaista, mutta sitä saatiin paikattua 

kohtuullisesti henkilöhaastatteluin. 

 

Tietojen keräyksen jälkeen laadittiin tekijöille painoarvot ja pisteiden määräytymiseen 

rajat. Näiden perusteella kullekin kohteelle määräytyi kohdekohtaiset pisteet. Kaikista 

kohteista koottiin myös yhteiset kuvaajat. Nämä ovat varsinaiset priorisoinnin 

tulokset. Niiden pohjalta voidaan arvioida kunkin kohteen peruskorjaustarpeita, sekä 

myös pienempiä korjauksia. 

 

Priorisointikuvaajista kävi ilmi että luodun menetelmän ja rakennuksen iän välillä on 

havaittavissa selvä yhteys, mutta rakennuksen kuntoa ei voi kuitenkaan suoraan 

määrittää iän perusteella.  Priorisointikuvaajista voidaan myös määrittää kohteet 

joiden peruskorjaus palvelisi sekä Tilaliikelaitoksen että kohteen käyttäjien etuja.  

 

Priorisointimenetelmästä luotiin myös helppokäyttöinen Excel-pohjainen 

pisteytystaulukko, jota voidaan käyttää myöhemminkin kyseisien kohteiden 

peruskorjaustarpeiden vertailuun. Tämän edellytyksenä on kuitenkin taulukon ajan 

tasalla pitäminen. 

 

Priorisointimenetelmä on käyttökelpoinen muidenkin rakennustyyppien vertailuun, 

kuin vain päivä- ja lastenkoteihin. Tällöin menetelmän käyttö muuttamattomana antaa 

mahdollisuuden eri rakennustyyppien keskinäiseen vertailuun.  



35 

 

Lähteet 
 
 
Kirjallisuuslähteet 
 
Jormalainen, Pentti 1999. Korjausrakennustyöt. Uudistettu painos. Helsinki. 
Opetushallitus. 
 
Kapanen, Jaakko 1995. Kiinteistön lämmitys- ja vesiputkistojen kunnossapito. 
Helsinki. Suomen kiinteistöliitto. 
 
KH 90-00403. KH-ohjetiedosto 2008. Kiinteistön tekniset käyttöiät ja 
kunnossapitojaksot. Rakennustietosäätiö. 
 
KH 21-00167. KH-ohjetiedosto 1992. Rakennuksen lämmitysenergiatarpeen 
kuukausivaihtelu. Rakennustietosäätiö. 
 
KH 92-00284. KH-ohjetiedosto 2001. Vesikaton korjaus. Rakennustietosäätiö 
 
Murtomaa 1996. Kiinteistönpidon tekniikka, talous ja hallinto. Tampere. Tampereen 
teknillinen korkeakoulu. 
 
RIL =Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 216-2001; Rakenteiden elinkaaritekniikka. 
Helsinki. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. 
 
RT 82-10603. RT-ohjetiedosto1996. Julkisivun korjaustarpeen arviointi. 
Rakennustietosäätiö 
 
RTC Turku Oy 2009. Keltasirkunpolun päiväkodin sisäilma ja kosteustekninen 
kuntotutkimus. 
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 1994. RIL K166-1994; Korjausrakentaminen. 
Helsinki. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. 
 
 
 
Elektroniset lähteet 
 
Energiateollisuus ry 2009. Kulutus [viitattu 20.3.2009]. Saatavissa www.energia.fi > 
Kaukolämpö > Kaukolämpö > Asiakkuus > Kulutus. 
 
Mentunen, Jaakko 2008. Peruskorjaushankkeiden priorisointi Espoossa  [pdf-
dokumentti]. Espoo [viitattu 20.4]. Saatavissa www.kunnat.net > Yhdyskunta, 
tekniikka ja ympäristö > Rakennuttaminen ja toimitilat > Toimitilat > 5. Korjaus ja 
kunnossapito sekä home > Kuntien toimintamallit sisäilmaongelmien ehkäisyssä ja 
ratkaisuissa sekä rakennusten korjausten priorisointiseminaarin 27.10.2008 aineisto. 
 



36 

 

Nippala, Eero; Vainio, Terttu & Nuuttila, Harri 2006. Rakennustyyppikohtainen 
peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa [pdf-dokumentti].  Helsinki. 
Suomen Kuntaliitto [viitattu 18.4]. Saatavissa 
http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p060612081105W.pdf 
 
Selin, Marko 2006. Tilalaitoksen vastaus kaupunginhallituksen jäsenten Rauno 
Artesolan ja Pirjo Rinteen Paimalan koulua koskevaan selvityspyyntöön. Turun 
kaupunki; Kiinteistölautakunta [viitattu 22.4.2009]. Saatavissa 
http://www05.turku.fi/ah/kiinteistoltk/2006/1129038x/1496287.htm 
 
Suomen betonitieto 2009. Alapohja [viitattu 12.4.2009]. Saatavissa www.betoni.com 
> Pienrakentajalle > Omakotirakentajan betoniopas (verkkoversio) > Betoni 
rakennusmateriaalina > Betonin käyttökohteet > Alapohja. 
 
Trellum Consulting Oy 2009. Käytön evaluointi [viitattu 5.4.2009] Saatavissa 
www.tilainfo.fi > käyttö. 
 
Ympäristöministeriö 2009. Ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma [viitattu 
13.5.2009]. Saatavissa  www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakentaminen > Ohjelmat 
ja strategiat > Ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma. 
 
 
Haastattelut: 
 
Jaakkola, Jarkko, teknikko. Haastattelu 7.4.2009. Turun Tilaliikelaitos. 
 
Laaksonen, Jaakko, kiinteistöpäällikkö. Haastattelu 23.4.2009. Turun Tilaliikelaitos. 
 
Sinervä, Jarkko, työpäällikkö. Haastattelu 7.4.2009. Turun Talotoimiliikelaitos. 
 



Liite 1/1 

Maistraatinpolun pk + neuvola

Primas 0000101
Osoite Maistraatinpolku 2
Rakennusvuosi 1977
Peruskorjausvuosi 2003
pinta-ala (brm²) 1576
Lämmitetty tilavuus (m³) 5538

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 2 850 554 €
Nykyhinta 2 521 730 €
Korjausvelka 55 421 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA24
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 20

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 6 4 4 16

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 47,8 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 4 1 4

Veden kulutus (dm3/m2): 462,0 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4

POE 2003: 2,91 4 1 4

KOKONAISPISTEET: 149

Tarkentavat tiedot:

-Peruskorjauksen yhteydessä tasakatto muutettu
harjakatoski
-Julkisivut kunnostettu vuonna 2008
-Rakennus on paaluperusteinen
-Poe-luvun määrityksen jälkeen tehty peruskorjaus --> 4
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Päiväkoti Viinamäenkatu 7

Primas 0000102
Osoite Viinamäenkatu 7
Rakennusvuosi 1954
Peruskorjausvuosi 1986
pinta-ala (brm²) 2199
Lämmitetty tilavuus (m³) 8740

Kuntotutkimus teetetty: 8.8.2003

Uudishinta 3 658 276 €
Nykyhinta 1 992 882 €
Korjausvelka 56 190 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 28
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA15
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 8

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 17

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 100 0 2 0

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 23 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 41,4 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 813,9 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: Hyvä

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,18 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 124

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2004
-Lämpö ja vesijohdot uusittu 2004
-Kattoikkunat uusinta 1998
-Märjätilat ja WC-tilat remontoitu 2001
-Salaojat kunnostettu 2001-2003
-Rakennus on puupaaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ikkunoiden uusiminen
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Sofiankadun päiväkoti

Primas 0000109
Osoite Sofiankatu 7
Rakennusvuosi 1977
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1151
Lämmitetty tilavuus (m³) 3841

Kuntotutkimus teetetty: 13.1.2004

Uudishinta 2 192 990 €
Nykyhinta 1 227 549 €
Korjausvelka 45 875 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA12
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Välttävä 2 3 6

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 32 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 48,7 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1984 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 762,9 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,03 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 96

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu vuonna 2003
-Julkisivu kunnostettu 1991
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
-Kuntotutkimusken mukaan salaojat vaativat lisätutkimusta
-Tulevia suunniteltuja töitä: julkisivujen kunnostus
-Ilmanvaihdon lämmönsiirrin vaihdettu 1983
-Rakennuksen automatiikka uusittu lähivuosina
-Lämmönkulutus arvioitu kuluvan vuoden arviosta
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Vasaramäen päiväkoti

Primas 0000110
Osoite Rakuunantie 56
Rakennusvuosi 1963
Peruskorjausvuosi 2007
pinta-ala (brm²) 1918
Lämmitetty tilavuus (m³) 5800

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 3 908 922 €
Nykyhinta 3 704 424 €
Korjausvelka 76 749 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA24
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 6

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 20

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8

Runko: Tiilimuuraus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 100 0 2 0

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 2 4 4 16

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 59,8 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2007 4 1 4

Veden kulutus (dm3/m2): - 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4

POE 2003: 3,83 4 1 4

KOKONAISPISTEET: 141

Tarkentavat tiedot:

-Ikkunat uusittu 2004
-Poe-luvun määrityksen jälkeen peruskorjaus --> 4
-Vedenkulutusarvoja ei saatavilla peruskorjauksen jälkeiseltä
ajalta. (koska juuri korjattu --> 4)
-Lämmönkulutus arvioitu kuluvan vuoden kuluneiden
kuukausien perusteella.
-Julkisivu on rapattu
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
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Kämnerinpolun päiväkoti

Primas 0000125
Osoite Kämnerinpolku 3 (5)
Rakennusvuosi 1980
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 445
Lämmitetty tilavuus (m³) 1320

Kuntotutkimus teetetty: 20.4.2005

Uudishinta 827 508 €
Nykyhinta 401 272 €
Korjausvelka 14 226 € Kuvan lähde: Kuntotutkimusraportti (Raksystems Oy)

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Huono 1 4 4 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO20

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 29 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 75,7 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 708,3 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 2,81 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 103

Tarkentavat tiedot:

-Suunniteltuja tulevia töitä: Vesikaton uusinta
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Kellonsoittajank. päiväkoti

Primas 0000205
Osoite Kellonsoittajankatu 6
Rakennusvuosi 1978
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 2639
Lämmitetty tilavuus (m³) 8890

Kuntotutkimus teetetty: 28.2.2008

Uudishinta 5 195 610 €
Nykyhinta 3 044 575 €
Korjausvelka 67 093 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA9
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Huono 1 3 3

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 31 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 65,8 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1988 2 1 2

Veden kulutus (dm3/m2): 472,1 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1

POE 2003: 2,84 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 92

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2003
-Kuntotutkimuksen mukaan salaojat ovat tarkastetuin
osin kiitettävässä kunnossa, mutta vaativat lisätutkimuskia.
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Luostarinkatu 5, lastenkoti

Primas 0000223
Osoite Luostarinkatu 5
Rakennusvuosi 1798
Peruskorjausvuosi 1970-luvulla
pinta-ala (brm²) 547
Lämmitetty tilavuus (m³) 1907

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 951 218 €
Nykyhinta 552 437 €
Korjausvelka 15 490 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Välttävä 2 4 8 VESIKATTO 20
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO11

Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA15
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Painovoimainen 1 3 3 ENERGIA 12

Muuta: Osassa posto ja tulo VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Puolet 2 1 2

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 39 1 4 4

Suojelusluokka: Sr5 4 1 4

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 91,3 2 2 4

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 1576,6 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4

POE 2003: 2,81 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 99

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto on uusittu joskus 1980-luvulla
-Märkätiloja korjattu 2005
-1970-luvulla mm. yläkerran käyttötarkoituksen muutos.
-Rakennus sijaitsee tasaisella maalla, mutta vartiovuoren-
mäestä pääsee vettä valumaan rakennuksen perustuksiin
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Ruotsinkielisten pk keskikaupunki1

Primas 0000230
Osoite Tähtitorninkatu 4
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1985
pinta-ala (brm²) 298
Lämmitetty tilavuus (m³) 1400

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 538 303 €
Nykyhinta 328 492 €
Korjausvelka 7 051 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO12

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA13
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 15
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 17

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Puurakennus 3 1 3

Julkisivujen kunto: Välttävä 2 3 6

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Puolet 2 1 2

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 24 3 4 12

Suojelusluokka: Sr3 3 1 3

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 41,9 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 831,9 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,26 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 109

Tarkentavat tiedot:

-Rakennus on osittain paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Lämmön- sekä sähkönkulutuslukema arvioitu tontin
rakennusten yhteisestä kulutuslukemasta.
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Ruotsinkielisten pk keskikaupunki2

Primas 0000231
Osoite Tähtitorninkatu 4
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1985
pinta-ala (brm²) 544
Lämmitetty tilavuus (m³) 1400

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 908 992 €
Nykyhinta 558 557 €
Korjausvelka 16 432 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 24
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO12

Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA13
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 15
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 17

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Puurakennus 3 1 3

Julkisivujen kunto: Välttävä 2 3 6

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 9
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Puolet 2 1 2

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 24 3 4 12

Suojelusluokka: Sr3 3 1 3

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 76,6 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 464,3 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,26 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 110

Tarkentavat tiedot:

-Rakennus on osittain paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Lämmön- sekä sähkönkulutuslukema arvioitu tontin
rakennusten yhteisestä kulutuslukemasta.
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Ruotsinkielisten pk keskikaupunki3

Primas 0000232
Osoite Tähtitorninkatu 4
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1989
pinta-ala (brm²) 427
Lämmitetty tilavuus (m³) 1200

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 754 897 €
Nykyhinta 404 957 €
Korjausvelka 13 392 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 24
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO15

Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 12

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 15
Koneellisuus: Painovoimainen 1 3 3 ENERGIA 14

Muuta: Keittiössä poisto ja tulo VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Puurakennus 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Puolet 2 1 2

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 50 2 2 4

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 20 3 4 12

Suojelusluokka: Sr3 3 1 3

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 70,2 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1989 2 1 2

Veden kulutus (dm3/m2): 832,1 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,26 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 109

Tarkentavat tiedot:

-Rakennus on osittain paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Ilmanvaihdon lämmönsiirrin uusittu 1992
-Lämmön- sekä sähkönkulutuslukema arvioitu tontin
rakennusten yhteisestä kulutuslukemasta.
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Kaskenkadun päiväkoti rak2

Primas 0000317
Osoite Kaskenkatu 7
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1989
pinta-ala (brm²) 555
Lämmitetty tilavuus (m³) 1870

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 035 509 €
Nykyhinta 730 853 €
Korjausvelka 21 478 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 20

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 15
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Ei 4 1 4

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 20 3 4 12

Suojelusluokka: Sr3 3 1 3

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 79,6 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2007 4 1 4

Veden kulutus (dm3/m2): 1215,9 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,22 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 131

Tarkentavat tiedot:

-Ikkunat uusittu 2004
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Vedenkulutuslukema arviotu tontin rakennusten
yhteislukemasta
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Kaskenkadun päiväkoti rak1

Primas 0000318
Osoite Kaskenkatu 7
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1989
pinta-ala (brm²) 229
Lämmitetty tilavuus (m³) 814

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 431 179 €
Nykyhinta 312 074 €
Korjausvelka 8 447 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA23
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 20

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 15
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Ei 4 1 4

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 20 3 4 12

Suojelusluokka: Sr3 3 1 3

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 75,4 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 1215,7 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,22 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 133

Tarkentavat tiedot:

-Ikkunat uusittu 2004
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Vedenkulutuslukema arviotu tontin rakennusten
yhteislukemasta
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päiväkoti

Primas 0000436
Osoite Sairashuoneenkatu 1
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi (1967)
pinta-ala (brm²) 622
Lämmitetty tilavuus (m³) 2375

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 206 102 €
Nykyhinta 762 463 €
Korjausvelka 25 524 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO8

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA8
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 6

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Huono 1 3 3

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 100 0 2 0

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 42 1 4 4

Suojelusluokka: Sr4 4 1 4

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 60,5 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 931,2 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: Välttävä

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 2,85 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 78

Tarkentavat tiedot:

-1967 muutettu työväenopistosta päiväkodiksi
-Kate maalattu/vaihdettu 2008
-Rakennus on osaksi paaluperusteinen
-2000-luvulla tehty lvi-remontti
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus, ikkunoiden
uusiminen, ilmanvaihdon päivittäminen koneelliseen 
-Sähköt huonossa kunnossa
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Koulukadun lastentalo

Primas 0000410
Osoite Koulukatu 12
Rakennusvuosi 1972
Peruskorjausvuosi 1999
pinta-ala (brm²) 1973
Lämmitetty tilavuus (m³) 6270

Kuntotutkimus teetetty: 31.3.2009

Uudishinta 3 582 188 €
Nykyhinta 2 970 082 €
Korjausvelka 63 678 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA22
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 18

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 10 4 4 16

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 58,8 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1988 2 1 2

Veden kulutus (dm3/m2): 337,9 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,60 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 137

Tarkentavat tiedot:
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Koulukadun päiväkoti

Primas 0000411
Osoite Koulukatu 10
Rakennusvuosi 1978
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1237
Lämmitetty tilavuus (m³) 4245

Kuntotutkimus teetetty: 2.6.2006

Uudishinta 2 198 358 €
Nykyhinta 1 310 472 €
Korjausvelka 29 563 € Kuvan lähde: Kuntotutkimusraportti (Raksystems Oy)

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO20

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA24
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 25 3 2 6

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 31 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 53,3 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1977 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 539,1 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1

POE 2003: 3,51 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 111

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2007
-Ikkunat uusittu 2007
-Julkisivu remontoitu 2007
-Rakennus on paaluperusteinen
-Salaojat ovat kuntotutkimuksen mukaan tarkastelluilta
osin tyydyttävässä kunnossa
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Hannunniitun päiväkoti

Primas 0000519
Osoite Virmuntie 1
Rakennusvuosi 1988
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 913
Lämmitetty tilavuus (m³) 2980

Kuntotutkimus teetetty: 13.1.2004

Uudishinta 1 706 815 €
Nykyhinta 1 143 854 €
Korjausvelka 25 656 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 15
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 21 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 77,9 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1987 2 1 2

Veden kulutus (dm3/m2): 681,0 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,76 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 124

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2004
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Pääskyvuoren lastentalo

Primas 0000529
Osoite Keltasirkunpolku 3
Rakennusvuosi 1978
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1115
Lämmitetty tilavuus (m³) 3660

Kuntotutkimus teetetty: 31.3.2009

Uudishinta 2 036 898 €
Nykyhinta 1 216 828 €
Korjausvelka 32 387 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 12

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 31 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 98,0 2 2 4

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1990 2 1 2

Veden kulutus (dm3/m2): 927,9 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: Välttävä

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1

POE 2003: 3,09 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 94

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2007
-Julksisivu maalattu 2005
-Ilmanvaihto kuvauksessa 2009
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Päiväkoti Varissuo VI

Primas 0000532
Osoite Hintsankuja 4
Rakennusvuosi 1981
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 880
Lämmitetty tilavuus (m³) 2820

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 698 565 €
Nykyhinta 1 012 424 €
Korjausvelka 26 284 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 28
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 11

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 28 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 92,8 2 2 4

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1986 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 760,1 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,37 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 118

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2006
-Julkisivuja kunnostettu 2003
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Koukkarinkadun päiväkoti

Primas 0000535
Osoite Koukkarinkatu 3
Rakennusvuosi 1979
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1329
Lämmitetty tilavuus (m³) 3864

Kuntotutkimus teetetty: 27.11.2007

Uudishinta 2 464 216 €
Nykyhinta 1 632 661 €
Korjausvelka 40 312 € Kuvan lähde: Kuntotutkimusraportti (Raksystems Oy)

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO20

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA18
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6 6

3

100

120

140

160

PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 30 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 64,3 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1978 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 676,2 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 2,68 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 110

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2005
-Ikkunat uusittu 2004
-A-osa (keittiö) peruskorjattu 2004
-2007 Julkisivun puuosat kunnostettu
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Varissuon päiväkoti

Primas 0000539
Osoite Orminkuja 4
Rakennusvuosi 1986
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1008
Lämmitetty tilavuus (m³) 2990

Kuntotutkimus teetetty: 30.11.2007

Uudishinta 1 909 346 €
Nykyhinta 1 308 498 €
Korjausvelka 40 981 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 22
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Mineriitti 2 1 2 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 7

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 16
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 23 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 67,2 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 722,7 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4

POE 2003: 3,62 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 126

Tarkentavat tiedot:

-Julkisivujen puu- ja peltiosta kunnostettu 2003
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Piinokankadun päiväkoti

Primas 0000542
Osoite Piinokankatu 4
Rakennusvuosi 1981
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1141
Lämmitetty tilavuus (m³) 3435

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 917 841 €
Nykyhinta 1 204 257 €
Korjausvelka 40 317 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 28 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 72,8 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 668,6 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,38 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 120

Tarkentavat tiedot:

-Julkisivuja kunnostettu 2001
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Lakkatien lastenkoti

Primas 0000560
Osoite Lakkatie 11
Rakennusvuosi 1956
Peruskorjausvuosi purku
pinta-ala (brm²) 869
Lämmitetty tilavuus (m³) 2610

Kuntotutkimus teetetty: 31.12.2007

Uudishinta 1 420 765 €
Nykyhinta 574 926 €
Korjausvelka 27 323 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Huono 1 4 4 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO7

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 8

ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 4
Koneellisuus: Poisto 1 3 3 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM3
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Välttävä 2 3 6

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 75 1 2 2

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 53 1 4 4

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 62,6 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 832,6 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Huono 1 3 3

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,00 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 69

Tarkentavat tiedot:

-Tämä rakennus on määrätty purettavaksi.
-Tilalle rakennetaan uusi lastenkoti.
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Puolukkatien lastenkoti

Primas 0000563
Osoite Puolukkatie 9
Rakennusvuosi 1966
Peruskorjausvuosi 2008
pinta-ala (brm²) 1597
Lämmitetty tilavuus (m³) 3540

Kuntotutkimus teetetty: 5.1.2005

Uudishinta 2 871 612 €
Nykyhinta 2 686 551 €
Korjausvelka 53 566 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA24
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
16

16

12

8

100

120

140

160

PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 25 3 2 6

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 1 4 4 16

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 62,5 3 2 6

Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2006 4 1 4

Veden kulutus (dm3/m2): - 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4

POE 2003: 3,30 4 1 4

KOKONAISPISTEET: 145

Tarkentavat tiedot:

-Julkisivun kunnostustöitä 2003
-Sisäpintoja uusittu lähivuosina
-Poe-luvun määrittämisen jälkeen peruskorjattu --> 4
-Peruskorjauksen jälkeen ei vedenkulutuksesta lukemia
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
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Päiväkoti Lauste III

Primas 0000575
Osoite Karhunaukio 1
Rakennusvuosi 1986
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 920
Lämmitetty tilavuus (m³) 3810

Kuntotutkimus teetetty: 9.2.2004

Uudishinta 1 751 182 €
Nykyhinta 1 112 596 €
Korjausvelka 26 974 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 10

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 10
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 23 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 90,1 2 2 4

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1985 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 1027,7 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,56 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 122

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2002
-Julkisivuja kunnostettu 2001
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Vesikaton korjaus/uusinta
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Päiväkoti Kallelankatu

Primas 0000577
Osoite Kallelankatu 3
Rakennusvuosi 1987
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1202
Lämmitetty tilavuus (m³) 3589

Kuntotutkimus teetetty: 10.12.2004

Uudishinta 2 179 326 €
Nykyhinta 1 347 679 €
Korjausvelka 31 045 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 26
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Vartti 2 1 2 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 13

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 13
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 22 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 82,8 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1982 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 834,4 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,82 4 1 4

KOKONAISPISTEET: 125

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2006
-Julkisivu kunnostettu 2006
-Julkisivu kunnostettu 2007
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Petreliuksen päiväkoti

Primas 0000587
Osoite Ruiskatu 2
Rakennusvuosi 1974
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 819
Lämmitetty tilavuus (m³) 2295

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 444 548 €
Nykyhinta 844 108 €
Korjausvelka 30 092 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 26
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Mineriitti 2 1 2 RUNKO JA VA15
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 4
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 17

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 35 1 4 4

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): - 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 524,9 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: Hyvä

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 2,98 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 117

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2006
-Lämpö- ja vesijohtojen korjaus työ käynnistynyt 2009
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
-Lämmönkulutus puuttuu kaukoluennasta

26

24

15

16

4

17

12

3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

VESIKATTO

ILMANVAIHTO

RUNKO JA VAIPPA

PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET

ELINKAARI

ENERGIA

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

SISÄOLOT



Liite 1/27

Päiväkoti Peltola-Harittu I

Primas 0000627
Osoite Sävelkuja 4
Rakennusvuosi 1987
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1061
Lämmitetty tilavuus (m³) 3880

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 942 062 €
Nykyhinta 1 224 080 €
Korjausvelka 29 382 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 24
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 18

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4 18
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 22 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 59,3 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1999 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 729,9 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,41 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 124

Tarkentavat tiedot:

-Ilmanvaihdon lämmönsiirrin uusittu 1999
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Päiväkoti Peltola-Harittu II

Primas 0000629
Osoite Kymenlaaksonkuja 4
Rakennusvuosi 1990
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1049
Lämmitetty tilavuus (m³) 3550

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 916 199 €
Nykyhinta 1 356 506 €
Korjausvelka 27 182 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 21
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA21
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Ei 4 1 4

Sijaitsee: Montussa 2 2 4

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 19 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 71,0 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 1006,4 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,25 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 129

Tarkentavat tiedot:
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Uittamon päiväkoti

Primas 0000642
Osoite Susiniitynkatu 4
Rakennusvuosi 1986
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 957
Lämmitetty tilavuus (m³) 2900

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 737 104 €
Nykyhinta 1 053 855 €
Korjausvelka 28 631 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 18

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 7

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 23 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 54,1 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2007 4 1 4

Veden kulutus (dm3/m2): 754,0 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,96 4 1 4

KOKONAISPISTEET: 126

Tarkentavat tiedot:

-Julkisivun korjaustöitä 2004
-Lattioita uusittu 1996
-Rakennus on betonipaaliperusteinen
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Uittamon (koulu ja) päiväkoti

Primas 0000643
Osoite Jalustinkatu 8 
Rakennusvuosi 1973
Peruskorjausvuosi 2006
pinta-ala (brm²) 1549
Lämmitetty tilavuus (m³) 6390

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 2 932 200 €
Nykyhinta 2 634 420 €
Korjausvelka 58 982 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA21
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 19

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8

Runko: Tiilimuurausrunko 4 1 4

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 3 4 4 16

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 49,4 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2000 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 304,2 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4

POE 2003: 2,12 4 1 4

KOKONAISPISTEET: 143

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2005
-Rakennus on paaluperusteinen
-Poe-luvun määrittämisen jälkeen peruskorjattu --> 4
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Moikoisten lastenkoti

Primas 0000650
Osoite Moikoistenkatu 7
Rakennusvuosi 1982
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 703
Lämmitetty tilavuus (m³) 2800

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 313 044 €
Nykyhinta 698 218 €
Korjausvelka 20 221 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 21
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO16

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA17
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6

Runko: Tiilimuurausrunko 4 1 4

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 27 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 52,0 4 2 8

Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 961,5 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,83 4 1 4

KOKONAISPISTEET: 106

Tarkentavat tiedot:

-Rakennus on paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: ilmanvaihdon uusinta
-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
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Hirvensalon päiväkoti A

Primas 0000652
Osoite Lautturinkatu 3
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1976
pinta-ala (brm²) 266
Lämmitetty tilavuus (m³) 800

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 552 303 €
Nykyhinta 184 651 €
Korjausvelka 4 513 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO8

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA23
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 14

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 33 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): - 3 2 6

Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 727,1 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 2,65 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 103

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2002
-Ikkunat uusittu 2005
-Julkisivun maalaus ja muutostöitä 2006
-Rakennus on osittain paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Vesikatteen uusinta keittiöosaan
-Lämmönkulutus ei liitettynä etäluentaan
-Vedenkulutuslukema arvioitu A- ja B-rakennuksien
yhteiskulutuksesta
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Hirvensalon päiväkoti B

Primas 0000653
Osoite Lautturinkatu 5
Rakennusvuosi 1929
Peruskorjausvuosi 1979
pinta-ala (brm²) 172
Lämmitetty tilavuus (m³) 515

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 321 182 €
Nykyhinta 88 529 €
Korjausvelka 3 411 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO8

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA23
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 14

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 30 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): - 3 2 6

Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 715,1 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 2,65 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 105

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2003
-Ikkunat uusittu 2005
-Julkisivun maalaus- ja muutostöitä 2006
-Julkisivun korjaustöitä 2006
-Lämmönkulutus ei liitettynä etäluentaan
-Vedenkulutuslukema arvioitu A- ja B-rakennuksien
yhteiskulutuksesta
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Anniitunkadun päiväkoti

Primas 0000657
Osoite Anniitunkatu 2
Rakennusvuosi 1990
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 773
Lämmitetty tilavuus (m³) 2500

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 525 203 €
Nykyhinta 1 079 690 €
Korjausvelka 32 399 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 26
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Vartti 2 1 2 RUNKO JA VA21
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6

Runko: Puurakennus 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 19 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 54,4 4 2 8

Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 817,2 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,67 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 136

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2005
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
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Härkämäen päiväkoti

Primas 0000698
Osoite Säkäkuja 2
Rakennusvuosi 1978
Peruskorjausvuosi pian
pinta-ala (brm²) 1219
Lämmitetty tilavuus (m³) 4200

Kuntotutkimus teetetty: 29.8.2008

Uudishinta 2 240 257 €
Nykyhinta 1 277 394 €
Korjausvelka 31 437 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 26
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO16

Katemateriaali: Vartti 2 1 2 RUNKO JA VA15
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 25 3 2 6

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 31 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 76,8 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 944,9 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: Tyydyttävä

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1

POE 2003: 2,94 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 102

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2007
-Lattiapinnoiteet uusittu 2008
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
-Rakennus on menossa peruskorjaukseen
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Rahjekadun päiväkoti

Primas 0000699
Osoite Rahjepolku 2
Rakennusvuosi 1981
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 814
Lämmitetty tilavuus (m³) 2260

Kuntotutkimus teetetty: 31.12.2004

Uudishinta 1 430 758 €
Nykyhinta 845 078 €
Korjausvelka 30 294 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA17
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 10

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4

6
100

120

140

160

PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 28 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 123,6 1 2 2

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1983 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 577,3 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,43 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 101

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2005
-Lattiapinnat uusittu lähivuosina
-Kuntotutkimus teetetty vain yläpohjasta
-Lämmönkulutus kasvanut lähivuosien aikana
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Päiväkoti Perno

Primas 0000714
Osoite Hyrköistentie 4
Rakennusvuosi 1987
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 918
Lämmitetty tilavuus (m³) 3250

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 872 706 €
Nykyhinta 1 260 414 €
Korjausvelka 28 016 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 12

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 22 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 127,7 1 2 2

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2000 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 705,1 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,52 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 120

Tarkentavat tiedot:

-Julkisivujen kunnostustöitä 2001
-Osa salaojista uusittu 2008
-Lämmönkulutus kasvanut huomattavasti 2007-2009
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Heinikonkadun päiväkoti

Primas 0000717
Osoite Heinikonkatu 4
Rakennusvuosi 1980
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 992
Lämmitetty tilavuus (m³) 2990

Kuntotutkimus teetetty: 3.5.2005

Uudishinta 1 748 180 €
Nykyhinta 1 088 673 €
Korjausvelka 38 248 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 12

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Välttävä 2 3 6

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 29 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 103,4 2 2 4

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1980 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 622,0 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,26 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 97

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2008
-Kuntotutkimuksen mukaan salaojat ovat tarkastetuin osin
tyydyttävässä kunnossa, mutta vaativat jatkotutkimuksia
-Tulevia suunniteltuja töitä: Julkisivujen kunnostus
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Pernontien päiväkoti

Primas 0000722
Osoite Pernontie 31
Rakennusvuosi 1972
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1426
Lämmitetty tilavuus (m³) 4465

Kuntotutkimus teetetty: 25.1.2005

Uudishinta 2 705 862 €
Nykyhinta 1 490 064 €
Korjausvelka 55 480 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 21
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO20

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 12

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 4
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 25 3 2 6

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 37 1 4 4

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 93,9 2 2 4

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 674,0 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 2 3 6

Erikseen viemäri: Huono

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 2,87 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 95

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 1991
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
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päiväkoti, rak. 1

Primas 0000746
Osoite Rauninaukio 4
Rakennusvuosi 1929
Peruskorjausvuosi (1970)
pinta-ala (brm²) 336
Lämmitetty tilavuus (m³) 1507

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 718 333 €
Nykyhinta 405 316 €
Korjausvelka 10 192 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Huono 1 4 4 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO8

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 7
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 13

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
100
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140
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 39 1 4 4

Suojelusluokka: Sr3 3 1 3

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 59,8 4 2 8

Lämmönlähde: Öljylämmitys 1 1 1

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 1201,8 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1

POE 2003: 2,92 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 81

Tarkentavat tiedot:

-1970-luvulla muutettu asuinrakennuksesta päiväkodiksi
-Tulevia suunniteltua töitä: Ilmanvaihto- ja putkistokorjaus
sekä vesikaton uusinta
-Vedenkulutuslukema arvioitu tontin rakennusten
yhteiskulutuksesta
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päiväkoti, rak. 2 (isoin)

Primas 0000747
Osoite Rauninaukio 4
Rakennusvuosi 1929
Peruskorjausvuosi (1970)
pinta-ala (brm²) 388
Lämmitetty tilavuus (m³) 1890

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 734 066 €
Nykyhinta 315 424 €
Korjausvelka 6 090 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Huono 1 4 4 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO4

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 7
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 11

Muuta: - VESI- ja VIEM3
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 39 1 4 4

Suojelusluokka: Sr3 3 1 3

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 68,5 3 2 6

Lämmönlähde: Öljylämmitys 1 1 1

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1999 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 1201,8 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Huono 1 3 3

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1

POE 2003: 2,92 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 70

Tarkentavat tiedot:

-1970-luvulla muutettu asuinrakennuksesta päiväkodiksi
-Tulevia suunniteltua töitä: Ilmanvaihto- ja putkistokorjaus
sekä vesikaton uusinta
-Vedenkulutuslukema arvioitu tontin rakennusten
yhteiskulutuksesta
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päiväkoti, rak. 3 (pienin)

Primas 0000748
Osoite Rauninaukio 4
Rakennusvuosi 1929
Peruskorjausvuosi (1970)
pinta-ala (brm²) 197
Lämmitetty tilavuus (m³) 915

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 477 781 €
Nykyhinta 205 739 €
Korjausvelka 6 293 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Huono 1 4 4 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO8

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 7
Koneellisuus: Painovoimainen 0 3 0 ENERGIA 11

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
100

120

140

160

PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 39 1 4 4

Suojelusluokka: Sr3 3 1 3

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 67,7 3 2 6

Lämmönlähde: Öljylämmitys 1 1 1

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 1202,0 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1

POE 2003: 2,92 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 79

Tarkentavat tiedot:

-1970-luvulla muutettu asuinrakennuksesta päiväkodiksi
-Tulevia suunniteltua töitä: Ilmanvaihto- ja putkistokorjaus
sekä vesikaton uusinta
-Vedenkulutuslukema arvioitu tontin rakennusten
yhteiskulutuksesta
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Niitunniskantien päiväkoti

Primas 0000755
Osoite Niitunniskantie 1
Rakennusvuosi 1978
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1230
Lämmitetty tilavuus (m³) 4000

Kuntotutkimus teetetty: 18.5.2006

Uudishinta 2 838 072 €
Nykyhinta 2 194 694 €
Korjausvelka 51 980 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 26
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO20

Katemateriaali: Vartti 2 1 2 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6

Runko: Teräsrunko 4 1 4

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 31 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 64,9 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 776,6 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,45 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 116

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2002
-Sisäpinnoista katto ja seinat korjattu lähivuosina
-Lattiapinnat huonossa kunnossa
-Kuntotutkimus teetetty vain yläpohjasta
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Suikkilan lastentalo

Primas 0000777
Osoite Talinkorventie 16
Rakennusvuosi 1974
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1081
Lämmitetty tilavuus (m³) 2950

Kuntotutkimus teetetty: 29.2.2004

Uudishinta 1 966 177 €
Nykyhinta 1 098 046 €
Korjausvelka 38 585 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 15
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO20

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 4
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Puolet 2 1 2

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 35 1 4 4

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 66,0 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 612,5 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: Hyvä

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 2,95 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 97

Tarkentavat tiedot:

-Rakennus on osittain paaluperusteinen
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Nättinummen päiväkoti

Primas 0000790
Osoite Karrinkatu 4
Rakennusvuosi 1982
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1058
Lämmitetty tilavuus (m³) 4043

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 938 725 €
Nykyhinta 1 266 384 €
Korjausvelka 38 991 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 27 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 45,5 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1985 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 799,3 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,13 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 118

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2003
-Julkisivun korjaustöitä 2005
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Nättinummi II päiväkoti

Primas 0000791
Osoite Taoskuja 7
Rakennusvuosi 1988
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 547
Lämmitetty tilavuus (m³) 1521

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 053 935 €
Nykyhinta 674 773 €
Korjausvelka 16 301 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 24
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Tiili 4 1 4 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 21 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 68,3 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 621,0 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,75 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 120

Tarkentavat tiedot:

-2007 tehty tilamuutoksia ja keittiöremontti
-Alapohjan kunnostus 2007
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
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Virusmäentien lastenkoti

Primas 0000799
Osoite Virusmäentie 8
Rakennusvuosi 1920
Peruskorjausvuosi 1996
pinta-ala (brm²) 348
Lämmitetty tilavuus (m³) 861

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 523 732 €
Nykyhinta 412 648 €
Korjausvelka 7 041 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA23
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 19
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6

Runko: Hirsirunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8 19
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 13 4 4 16

Suojelusluokka: Sr3 3 1 3

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 64,9 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): - 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,52 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 145

Tarkentavat tiedot:

-Vedenkulutus ei liitettynä etäluentaan
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Makslankadun lastenkoti

Primas 0000820
Osoite Makslankatu 4
Rakennusvuosi 1980
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 646
Lämmitetty tilavuus (m³) 2151

Kuntotutkimus teetetty: 19.1.2005

Uudishinta 1 210 582 €
Nykyhinta 699 784 €
Korjausvelka 19 195 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO14

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA11
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Poisto 2 3 6 ENERGIA 9

Muuta: Keittiössä poisto ja tulo VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Huono 1 3 3

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 29 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 77,5 3 2 6

Lämmönlähde: Öljylämmitys 1 1 1

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1979 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 2037,9 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,10 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 96

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2004
-Julkisivuosamuuraus 2008
-Märkätiloja korjattu 2008
-Tulevia suunniteltuja töitä: Julkisivumuurausten uusinta
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Kärsämäen päiväkoti

Primas 0000823
Osoite Kaerlantie 16
Rakennusvuosi 1957
Peruskorjausvuosi 2002
pinta-ala (brm²) 1118
Lämmitetty tilavuus (m³) 3662

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 2 076 088 €
Nykyhinta 1 973 896 €
Korjausvelka 37 814 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA23
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 17

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 7 4 4 16

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 59,1 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 752,7 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4

POE 2003: 4,19 4 1 4

KOKONAISPISTEET: 143

Tarkentavat tiedot:

-Tulevia suunniteltuja töitä: vesikatteen maalaus
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Paltankadun päiväkoti

Primas 0000843
Osoite Paltankatu 27
Rakennusvuosi 1976
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1107
Lämmitetty tilavuus (m³) 3420

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 999 541 €
Nykyhinta 1 283 967 €
Korjausvelka 43 284 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO20

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA17
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 11

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 2

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 33 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 135,9 1 2 2

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1987 2 1 2

Veden kulutus (dm3/m2): 706,3 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1

POE 2003: 2,95 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 99

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2004
-Julkisivun kunnostustöitä 2001
-Ilmanvaihdon lämmönsiirrin uusittu 1987
-Lämmönkulutuksessa huomattava kasvu 2007-2009
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Päiväkoti Runosmäki III

Primas 0000850
Osoite Munterinkatu 3
Rakennusvuosi 1988
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 1029
Lämmitetty tilavuus (m³) 3900

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 936 055 €
Nykyhinta 1 236 676 €
Korjausvelka 30 084 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 22
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Mineriitti 2 1 2 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 12

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 17

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Montussa 2 2 4

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 21 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 53,3 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 877,9 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,47 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 121

Tarkentavat tiedot:

-Rakennus on betonipaaluperusteinen
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Parolanpolun päiväkoti

Primas 0000852
Osoite Parolanpolku 9
Rakennusvuosi 1973
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 960
Lämmitetty tilavuus (m³) 2950

Kuntotutkimus teetetty: 31.3.2009

Uudishinta 1 804 852 €
Nykyhinta 997 138 €
Korjausvelka 41 259 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO20

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA21
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 12

ilmanvaihdon kunto: Välttävä 2 4 8 ELINKAARI 4
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14

Muuta: - VESI- ja VIEM3
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Montussa 2 2 4

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 36 1 4 4

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 74,0 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1998 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 982,9 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Huono 1 3 3

Erikseen viemäri: Välttävä

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,49 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 104

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 1995
-Ikkunat uusittu 1990-luvulla
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Piiparinpolun päiväkoti

Primas 0000853
Osoite Piiparinpolku 18
Rakennusvuosi 1979
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 718
Lämmitetty tilavuus (m³) 2030

Kuntotutkimus teetetty: 31.3.2009

Uudishinta 1 374 190 €
Nykyhinta 729 107 €
Korjausvelka 19 802 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 19
Kattomuoto: Tasakatto 1 2 2 ILMANVAIHTO16

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA14
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Huono 1 4 4 ELINKAARI 8
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM6
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Huono 1 2 2
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 30 2 4 8

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 73,9 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 1978 1 1 1

Veden kulutus (dm3/m2): 488,9 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Välttävä 2 3 6

Erikseen viemäri: Välttävä

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Huono 1 1 1

POE 2003: 3,71 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 98

Tarkentavat tiedot:

-Vesikatto uusittu 2005
-Tulevia suunniteltuja töitä: Ilmanvaihdon uusinta
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Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 2

Primas 0000861
Osoite Halikonkatu 8
Rakennusvuosi 1988
Peruskorjausvuosi 2000
pinta-ala (brm²) 152
Lämmitetty tilavuus (m³) 630

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 254 743 €
Nykyhinta 171 225 €
Korjausvelka 3 380 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 27
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 20

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 17

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Ei 4 1 4

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 9 4 4 16

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 36,7 4 2 8

Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): - 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 2,83 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 135

Tarkentavat tiedot:

-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
-Vedenkulutus ei etäluennassa
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Suotorpankujan päiväkoti

Primas 0000863
Osoite Suotorpankuja 3
Rakennusvuosi 1985
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 756
Lämmitetty tilavuus (m³) 2404

Kuntotutkimus teetetty: 17.9.2008

Uudishinta 1 452 355 €
Nykyhinta 897 363 €
Korjausvelka 32 893 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 22
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Mineriitti 2 1 2 RUNKO JA VA16
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 13

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 4

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 24 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 73,0 3 2 6

Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 786,7 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 3,32 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 116

Tarkentavat tiedot:

-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
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Halisten päiväkoti

Primas 0000869
Osoite Paavinkatu 15
Rakennusvuosi 1990
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 937
Lämmitetty tilavuus (m³) 3245

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 777 206 €
Nykyhinta 1 185 335 €
Korjausvelka 26 821 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA18
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 16

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 15

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 5

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 19 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 70,3 3 2 6

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 917,3 2 1 2

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,27 2 1 2

KOKONAISPISTEET: 125

Tarkentavat tiedot:

-Tulevia suunniteltuja töitä: Ulkomaalaus
-Rakennus on betonipaaluperusteinen
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Päiväkoti Paattinen

Primas 0000870
Osoite Seuravuorenkatu 7
Rakennusvuosi 1991
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 829
Lämmitetty tilavuus (m³) 2915

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 598 031 €
Nykyhinta 1 087 106 €
Korjausvelka 23 947 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA21
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 16

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Tyydyttävä 3 2 6
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 18 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 41,9 4 2 8

Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 622,1 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,53 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 132

Tarkentavat tiedot:

-Sähkölämmitys on tarkoitus korvata aluelämmöllä
-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.
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Päiväkoti

Primas 0000907
Osoite Arkeologinkatu 9
Rakennusvuosi 1989
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 864
Lämmitetty tilavuus (m³) 2990

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 1 513 239 €
Nykyhinta 1 133 610 €
Korjausvelka 33 034 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA20
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 14

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 10

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 6

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: On 0 1 0

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 20 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 113,6 1 2 2

Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 699,3 3 1 3

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Tyydyttävä 3 1 3

POE 2003: 3,79 3 1 3

KOKONAISPISTEET: 118

Tarkentavat tiedot:

-Rakennus on paaluperusteinen
-Tulevia suunniteltuja töitä: Vesikatteen maalaus
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Liite 1/59

Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 1

Primas 0001876
Osoite Halikonkatu 8
Rakennusvuosi 1988
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 227
Lämmitetty tilavuus (m³) 710

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 437 453 €
Nykyhinta 286 239 €
Korjausvelka 6 958 €       Kuvan lähde: www.turku.fi

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 VESIKATTO 23
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO24

Katemateriaali: Pelti 3 1 3 RUNKO JA VA19
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 20

ilmanvaihdon kunto: Tyydyttävä 3 4 12 ELINKAARI 12
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 14

Muuta: - VESI- ja VIEM9
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 3

Runko: Puurunko 3 1 3

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Välttävä 2 2 4
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Ei 4 1 4

Sijaitsee: Tasaisella maalla 4 2 8

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 21 3 4 12

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 33,0 4 2 8

Lämmönlähde: Sähkölämmitys 2 1 2

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): - 3 1 3

Veden kulutus (dm3/m2): 2729,7 1 1 1

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Tyydyttävä 3 3 9

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Välttävä 2 1 2

POE 2003: 2,83 1 1 1

KOKONAISPISTEET: 124

Tarkentavat tiedot:

-Tekniikkatilan remontti 2006
-Julkisivumaalattu 2008
-Lämmityksen kulutuslukema arvioitu sähkön
kokonaiskulutuksesta.

23

24

19

20

12

14

9

3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

VESIKATTO

ILMANVAIHTO

RUNKO JA VAIPPA

PERUSTUS- JA 
MAANRAJAOLOSUHTEET

ELINKAARI

ENERGIA

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

SISÄOLOT



Liite 1/60

Haarlan päiväkoti (ja koulu)

Primas 0002321
Osoite Meteorikatu 1
Rakennusvuosi 2005
Peruskorjausvuosi -
pinta-ala (brm²) 756
Lämmitetty tilavuus (m³) 3291

Kuntotutkimus teetetty: -

Uudishinta 10 294 399 €
Nykyhinta 9 552 139 €
Korjausvelka 187 679 €

Arvosana  x Painoarvo  = Pisteet

VESIKATTO

Katon kunto: Hyvä 4 4 16 VESIKATTO 25
Kattomuoto: Harjakatto 4 2 8 ILMANVAIHTO28

Katemateriaali: Huopa 1 1 1 RUNKO JA VA24
ILMANVAIHTO PERUSTUS- 17

ilmanvaihdon kunto: Hyvä 4 4 16 ELINKAARI 16
Koneellisuus: Tulo ja poisto 4 3 12 ENERGIA 20

Muuta: - VESI- ja VIEM12
RUNKO JA VAIPPA SISÄOLOT 8

Runko: Kivirakennus 4 1 4

Julkisivujen kunto: Hyvä 4 3 12

Ikkunoiden kunto: Hyvä 4 2 8 16
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PERUSTUS- JA MAANRAJAOLOSUHTEET

Maanvarainen alapohja: Vähän 3 1 3

Sijaitsee: Rinteessä 3 2 6

Kellarin osuus alasta (%): 0 4 2 8

ELINKAARI

Ikä (vuotta): 4 4 4 16

Suojelusluokka: - 0 1 0

ENERGIA

Lämmönkulutus (KWh/m3): 47,9 4 2 8

Lämmönlähde: Kaukolämpö 4 1 4

Lämmönsiirrin (asennusvuosi): 2004 4 1 4

Veden kulutus (dm3/m2): 428,4 4 1 4

VESI- ja VIEMÄRIJÄRJ.

Vesi- ja viemäriverkoston kunto: Hyvä 4 3 12

Erikseen viemäri: -

SISÄOLOT

Sisäpintojen kunto: Hyvä 4 1 4

POE 2003: - 4 1 4

KOKONAISPISTEET: 150

Tarkentavat tiedot:

-Rakennus on paaluperusteinen
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Liite 2/1Kohteet priorisoinnin mukaisessa järjestyksessä
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0000560 Lakkatien lastenkoti 1956 purku -

0000747 päiväkoti, rak. 2 (isoin) 1929 (1970) Sr3

0000436 päiväkoti 1920 (1967) Sr4

0000748 päiväkoti, rak. 3 (pienin) 1929 (1970) Sr3

0000746 päiväkoti, rak. 1 1929 (1970) Sr3

0000205 Kellonsoittajank. päiväkoti     1978 - -

0000529 Pääskyvuoren lastentalo 1978 - -

0000722 Pernontien päiväkoti 1972 - -

0000109 Sofiankadun päiväkoti 1977 - -

0000820 Makslankadun lastenkoti 1980 - -

0000717 Heinikonkadun päiväkoti 1980 - -

0000777 Suikkilan lastentalo 1974 - -

0000853 Piiparinpolun päiväkoti 1979 - -

0000843 Paltankadun päiväkoti 1976 - -

0000223 Luostarinkatu 5, lastenkoti 1798 1970-l Sr5

0000699 Rahjekadun päiväkoti 1981 - -

0000698 Härkämäen päiväkoti 1978 pian -

0000652 Hirvensalon päiväkoti A 1920 1976 -

0000125 Kämnerinpolun päiväkoti 1980 - -

0000852 Parolanpolun päiväkoti 1973 - -

0000653 Hirvensalon päiväkoti B 1929 1979 -

0000650 Moikoisten lastenkoti 1982 - -

0000230 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki1 1920 1985 Sr3

0000232 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki3 1920 1989 Sr3

0000535 Koukkarinkadun päiväkot 1979 - -
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Lakkatie 11

Rauninaukio 4

Sairashuoneenkatu 1

Rauninaukio 4

Rauninaukio 4

Kellonsoittajankatu 6

Keltasirkunpolku 3

Pernontie 31

Sofiankatu 7

Makslankatu 4

Heinikonkatu 4

Talinkorventie 16

Piiparinpolku 18

Paltankatu 27

Luostarinkatu 5

Rahjepolku 2

Säkäkuja 2

Lautturinkatu 3

Kämnerinpolku 3 (5)

Parolanpolku 9

Lautturinkatu 5

Moikoistenkatu 7

Tähtitorninkatu 4

Tähtitorninkatu 4

Koukkarinkatu 30000535 Koukkarinkadun päiväkot 1979

0000231 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki2 1920 1985 Sr3

0000411 Koulukadun päiväkoti 1978 - -

0000755 Niitunniskantien päiväkoti 1978 - -

0000863 Suotorpankujan päiväkoti 1985 - -

0000587 Petreliuksen päiväkoti 1974 - -

0000532 Päiväkoti Varissuo VI 1981 - -

0000790 Nättinummen päiväkoti 1982 - -

0000907 Päiväkoti 1989 - -

0000542 Piinokankadun päiväkoti 1981 - -

0000714 Päiväkoti Perno 1987 - -

0000791 Nättinummi II päiväkoti 1988 - -

0000850 Päiväkoti Runosmäki III 1988 - -

0000575 Päiväkoti Lauste III 1986 - -

0000519 Hannunniitun päiväkoti 1988 - -

0000627 Päiväkoti Peltola-Harittu I 1987 - -

0001876 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 1 1988 - -

0000102 Päiväkoti Viinamäenkatu 7          1954 1986 -

0000577 Päiväkoti Kallelankatu 1987 - -

0000869 Halisten päiväkoti 1990 - -

0000539 Varissuon päiväkoti 1986 - -

0000642 Uittamon päiväkoti 1986 - -

0000629 Päiväkoti Peltola-Harittu II 1990 - -

0000317 Kaskenkadun päiväkoti rak2 1920 1989 Sr3

0000870 Päiväkoti Paattinen 1991 - -

0000318 Kaskenkadun päiväkoti rak1 1920 1989 Sr3

0000861 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 2 1988 2000 -

0000657 Anniitunkadun päiväkoti 1990 - -

0000410 Koulukadun lastentalo 1972 1999 -

0000110 Vasaramäen päiväkoti 1963 2007 -

0000643 Uittamon (koulu ja) päiväkoti 1973 2006 -

0000823 Kärsämäen päiväkoti 1957 2002 -

0000563 Puolukkatien lastenkoti 1966 2008 -

0000799 Virusmäentien lastenkoti 1920 1996 Sr3

0000101 Maistraatinpolun pk + neuvola 1977 2003 -

0002321 Haarlan päiväkoti (ja koulu) 2005 - -
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Taoskuja 7

Munterinkatu 3

Karhunaukio 1

Virmuntie 1

Sävelkuja 4

Halikonkatu 8

Viinamäenkatu 7

Kallelankatu 3

Paavinkatu 15

Orminkuja 4

Susiniitynkatu 4

Kymenlaaksonkuja 4

Kaskenkatu 7

Seuravuorenkatu 7

Kaskenkatu 7

Halikonkatu 8

Anniitunkatu 2

Koulukatu 12

Rakuunantie 56

Jalustinkatu 8 

Kaerlantie 16

Puolukkatie 9

Virusmäentie 8

Maistraatinpolku 2

Meteorikatu 1

Vesikatto Ilmanvaihto

Runko ja vaippa Perustus- ja maanrajaolosuhteet

Elinkaari Energia
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Liite 2/2Kohteet iän mukaisessa järjestyksessä
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0000560 Lakkatien lastenkoti 1956 purku -

0000436 päiväkoti 1920 (1967) Sr4

0000747 päiväkoti, rak. 2 (isoin) 1929 (1970) Sr3

0000748 päiväkoti, rak. 3 (pienin) 1929 (1970) Sr3

0000746 päiväkoti, rak. 1 1929 (1970) Sr3

0000223 Luostarinkatu 5, lastenkoti 1798 1970-l Sr5

0000722 Pernontien päiväkoti 1972 - -

0000852 Parolanpolun päiväkoti 1973 - -

0000777 Suikkilan lastentalo 1974 - -

0000587 Petreliuksen päiväkoti 1974 - -

0000843 Paltankadun päiväkoti 1976 - -

0000652 Hirvensalon päiväkoti A 1920 1976 -

0000109 Sofiankadun päiväkoti 1977 - -

0000205 Kellonsoittajank. päiväkoti     1978 - -

0000529 Pääskyvuoren lastentalo 1978 - -

0000698 Härkämäen päiväkoti 1978 pian -

0000411 Koulukadun päiväkoti 1978 - -

0000755 Niitunniskantien päiväkoti 1978 - -

0000853 Piiparinpolun päiväkoti 1979 - -

0000653 Hirvensalon päiväkoti B 1929 1979 -

0000535 Koukkarinkadun päiväkoti 1979 - -

0000820 Makslankadun lastenkoti 1980 - -

0000717 Heinikonkadun päiväkoti 1980 - -

0000125 Kämnerinpolun päiväkoti 1980 - -

0000699 Rahjekadun päiväkoti 1981 - -
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Keltasirkunpolku 3

Säkäkuja 2

Koulukatu 10

Niitunniskantie 1

Piiparinpolku 18

Lautturinkatu 5
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Makslankatu 4
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Kämnerinpolku 3 (5)

Rahjepolku 20000699 Rahjekadun päiväkoti 1981

0000532 Päiväkoti Varissuo VI 1981 - -

0000542 Piinokankadun päiväkoti 1981 - -

0000650 Moikoisten lastenkoti 1982 - -

0000790 Nättinummen päiväkoti 1982 - -

0000230 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki1 1920 1985 Sr3

0000231 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki2 1920 1985 Sr3

0000863 Suotorpankujan päiväkoti 1985 - -

0000575 Päiväkoti Lauste III 1986 - -

0000102 Päiväkoti Viinamäenkatu 7          1954 1986 -

0000539 Varissuon päiväkoti 1986 - -

0000642 Uittamon päiväkoti 1986 - -

0000714 Päiväkoti Perno 1987 - -

0000627 Päiväkoti Peltola-Harittu I 1987 - -

0000577 Päiväkoti Kallelankatu 1987 - -

0000791 Nättinummi II päiväkoti 1988 - -

0000850 Päiväkoti Runosmäki III 1988 - -

0000519 Hannunniitun päiväkoti 1988 - -

0001876 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 1 1988 - -

0000232 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki3 1920 1989 Sr3

0000907 Päiväkoti 1989 - -

0000317 Kaskenkadun päiväkoti rak2 1920 1989 Sr3

0000318 Kaskenkadun päiväkoti rak1 1920 1989 Sr3

0000869 Halisten päiväkoti 1990 - -

0000629 Päiväkoti Peltola-Harittu II 1990 - -

0000657 Anniitunkadun päiväkoti 1990 - -

0000870 Päiväkoti Paattinen 1991 - -

0000799 Virusmäentien lastenkoti 1920 1996 Sr3

0000410 Koulukadun lastentalo 1972 1999 -

0000861 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 2 1988 2000 -

0000823 Kärsämäen päiväkoti 1957 2002 -

0000101 Maistraatinpolun pk + neuvola 1977 2003 -

0002321 Haarlan päiväkoti (ja koulu) 2005 - -

0000643 Uittamon (koulu ja) päiväkoti 1973 2006 -

0000110 Vasaramäen päiväkoti 1963 2007 -

0000563 Puolukkatien lastenkoti 1966 2008 -
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Jalustinkatu 8 

Rakuunantie 56

Puolukkatie 9

Vesikatto Ilmanvaihto

Runko ja vaippa Perustus- ja maanrajaolosuhteet

Elinkaari Energia
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Liite 2/3Kohteet POE 2003-luvun mukaisessa järjestyksessä
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0000652 Hirvensalon päiväkoti A 1920 1976 - 2,65

0000653 Hirvensalon päiväkoti B 1929 1979 - 2,65

0000535 Koukkarinkadun päiväkoti 1979 - - 2,68

0000223 Luostarinkatu 5, lastenkoti 1798 1970-l Sr5 2,81

0000125 Kämnerinpolun päiväkoti 1980 - - 2,81

0001876 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 1 1988 - - 2,83

0000861 Halikonkatu 8, pk, siirtokelp. rak 2 1988 2000 - 2,83

0000205 Kellonsoittajank. päiväkoti     1978 - - 2,84

0000436 päiväkoti 1920 (1967) Sr4 2,85

0000722 Pernontien päiväkoti 1972 - - 2,87

0000747 päiväkoti, rak. 2 (isoin) 1929 (1970) Sr3 2,92

0000748 päiväkoti, rak. 3 (pienin) 1929 (1970) Sr3 2,92

0000746 päiväkoti, rak. 1 1929 (1970) Sr3 2,92

0000698 Härkämäen päiväkoti 1978 pian - 2,94

0000777 Suikkilan lastentalo 1974 - - 2,95

0000843 Paltankadun päiväkoti 1976 - - 2,95

0000587 Petreliuksen päiväkoti 1974 - - 2,98

0000560 Lakkatien lastenkoti 1956 purku - 3,00

0000109 Sofiankadun päiväkoti 1977 - - 3,03

0000529 Pääskyvuoren lastentalo 1978 - - 3,09

0000820 Makslankadun lastenkoti 1980 - - 3,10

0000790 Nättinummen päiväkoti 1982 - - 3,13

0000102 Päiväkoti Viinamäenkatu 7          1954 1986 - 3,18

0000317 Kaskenkadun päiväkoti rak2 1920 1989 Sr3 3,22

0000318 Kaskenkadun päiväkoti rak1 1920 1989 Sr3 3,22
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Kaskenkatu 700003 8 Kaskenkadun päiväkoti rak1 1920 1989 Sr3 ,

0000629 Päiväkoti Peltola-Harittu II 1990 - - 3,25

0000717 Heinikonkadun päiväkoti 1980 - - 3,26

0000230 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki1 1920 1985 Sr3 3,26

0000231 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki2 1920 1985 Sr3 3,26

0000232 Ruotsinkielisten pk keskikaupunki3 1920 1989 Sr3 3,26

0000869 Halisten päiväkoti 1990 - - 3,27

0000863 Suotorpankujan päiväkoti 1985 - - 3,32

0000532 Päiväkoti Varissuo VI 1981 - - 3,37

0000542 Piinokankadun päiväkoti 1981 - - 3,38

0000627 Päiväkoti Peltola-Harittu I 1987 - - 3,41

0000699 Rahjekadun päiväkoti 1981 - - 3,43

0000755 Niitunniskantien päiväkoti 1978 - - 3,45

0000850 Päiväkoti Runosmäki III 1988 - - 3,47

0000852 Parolanpolun päiväkoti 1973 - - 3,49

0000411 Koulukadun päiväkoti 1978 - - 3,51

0000714 Päiväkoti Perno 1987 - - 3,52

0000799 Virusmäentien lastenkoti 1920 1996 Sr3 3,52

0000870 Päiväkoti Paattinen 1991 - - 3,53

0000575 Päiväkoti Lauste III 1986 - - 3,56

0000410 Koulukadun lastentalo 1972 1999 - 3,60

0000539 Varissuon päiväkoti 1986 - - 3,62

0000657 Anniitunkadun päiväkoti 1990 - - 3,67

0000853 Piiparinpolun päiväkoti 1979 - - 3,71

0000791 Nättinummi II päiväkoti 1988 - - 3,75

0000519 Hannunniitun päiväkoti 1988 - - 3,76

0000907 Päiväkoti 1989 - - 3,79

0000577 Päiväkoti Kallelankatu 1987 - - 3,82

0000650 Moikoisten lastenkoti 1982 - - 3,83

0000642 Uittamon päiväkoti 1986 - - 3,96

0000823 Kärsämäen päiväkoti 1957 2002 - 4,19

0000101 Maistraatinpolun pk + neuvola 1977 2003 - -

0002321 Haarlan päiväkoti (ja koulu) 2005 - - -

0000643 Uittamon (koulu ja) päiväkoti 1973 2006 - -

0000110 Vasaramäen päiväkoti 1963 2007 - -

0000563 Puolukkatien lastenkoti 1966 2008 - -
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Vesi- ja viemärijärj. Sisäolot


