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Opinnäytetyön tarkoituksena on tukea toimeksiantajayrityksen tietojärjestelmän vaihtoa ja 

toimia esiselvityksenä uudesta järjestelmästä. Työssä toteutetaan kattava esiselvitys toimek-

siantajayritykselle käyttöönottoa varten Microsoft Dynamics 365:n neljästä eri sovelluksesta: 

Sales Enterprise, Finance, Operation (Project Automation Service) ja Human Resource. Ta-

voitteena on laatia alustava suunnitelma Microsoft Dynamics 365-käyttöönotolle. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tietoperustan muodostivat projektitoimintaan, käyttöönottopro-

sessiin ja sovellusinformaatioon pohjautuva kirjallisuus, tutkimukset ja internet- lähteet. Tut-

kimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. 

 

Esiselvityksen avulla päädyttiin valitsemaan Microsoft Dynamics 365- sovelluksista ainoastaan 

Finance, koska muuten kustannukset olisivat kasvaneet liian suuriksi pienelle yritykselle. 

Käyttöönottosuunnitelma luotiin tulevaisuuteen ja yritys toteuttaa sen mahdollisuuksiensa 

mukaan. Jatkokehittämisehdotuksena on tutkia muiden Microsoft Dynamics 365- sovellusten 

ottamista käyttöön ja miten hyödyntää niitä yrityksessä.  
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The purpose of the thesis is to support the change of an information system and to function as 

a proper preliminary study for the new system. The main objective of this thesis was to per-

form a comprehensive preliminary study for the company on the implementing plan of Mi-

crosoft Dynamics 365 and its four applications Sales Enterprise, Finance, Operation (Project 

Automation Service) and Human Resource. The aim is to document a preliminary implement-

ing plan of Microsoft Dynamics 365 for the company. 

The thesis was conducted as an action research and the knowledge base consisted of litera-

ture, studies and internet sources covering project control, implementing process and appli-

cation information. A theme interview was used as a research method. 

With the help of the preliminary study, it was decided that only Finance from the Microsoft 

Dynamics 365 applications was chosen, because otherwise the costs would have been too high 

to a small company. The implementing plan was created for the future and the company con-

siders the plan in the future according to its plans. The development suggestion would be the 

implementation of other Microsoft Dynamics 365 applications and to research how to take full 

advantage of the applications in the company. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Implementing information system, Microsoft Dynamics 365, Project control 



   

 

 

Sisällys 

1 Johdanto ................................................................................................ 6 

2 Tutkimuksellisuus kehittämistyössä ................................................................ 7 

3 Projekti ja projektin vaiheet ........................................................................ 9 

4 Ohjelmistokehitysprojektin vaiheistus ........................................................... 10 

5 Riskienhallinta projektissa ......................................................................... 12 

6 Tietojärjestelmän käyttöönottoprosessi ......................................................... 13 

7 Toiminnanohjausjärjestelmät pk-yrityksessä .................................................... 14 

8 Microsoft Dynamics 365............................................................................. 16 

8.1 Sales Enterprise ............................................................................ 16 

8.2 Finance ...................................................................................... 17 

8.3 Project Service Automation .............................................................. 17 

8.4 Human Resources .......................................................................... 17 

9 Tutkimuksen eteneminen ja arviointi ............................................................ 19 

Lähteet ..................................................................................................... 21 

Kuviot ...................................................................................................... 22 

 



  6 

 

 

1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui tietojärjestelmän vaihtaminen. Yhteistyöyritykseni tähtää 

voimakkaaseen kasvuun tulevaisuuden markkinoilla ja nykyiset käytössä olevat tietojärjestel-

mät eivät tue halutulla tavalla kasvua ja ovat esteenä yrityksen kasvulle. 

Työn tarkoitus on olla osallisena toimeksiantajayrityksen tietojärjestelmän vaihdossa ja tehdä 

esiselvitys uudesta järjestelmästä. Toimeksiannon tarkoituksena oli kartoittaa Microsoft Dyna-

mics 365- järjestelmän sopivuus heidän ympäristöönsä, tulevaisuuden suunnitelmiin ja laatia 

alustava käyttöönottosuunnitelma. Opinnäytetyön tietoperustan on tarkoitus toimia myös 

pohjana tulevissa ohjelmistohankinnoissa ja kehityshankkeissa. 

Työn tavoitteena on kuvata tietojärjestelmän vaihdossa suoritettavat prosessit alustavaa 

käyttöönottosuunnitelmaa varten, jotta tulevaisuudessa ohjelmistohankinnan johtaminen olisi 

mahdollisimman tehokasta. Tietojärjestelmän vaihtamiseen liittyy useita prosesseja. Kysei-

sessä yrityksessä ei prosesseja ole kuvattu riittävällä tasolla, koska yritys on suhteellisen uusi.  

Työ on toiminnallinen tutkimus. Tietoperusta muodostuu projektitoimintaan, käyttöönotto-

prosessiin ja sovellusinformaatioon pohjautuvasta kirjallisuudesta, tutkimuksista ja internet- 

lähteistä. Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Esiselvitysvaiheessa haasta-

teltavina toimivat toimeksiantajayrityksen toimitusjohtaja, toimistopäällikkö ja Microsoftin 

myyntiedustaja. Yritys toimii rakennusalalla ja se työllistää noin 40 henkilöä. 
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2 Tutkimuksellisuus kehittämistyössä 

Tutkimuksellisen kehittämisen avulla pyritään ratkaisemaan käytännössä nousseita ongelmia 

tai uudistamaan jotakin olemassa olevaa. Kehittämisen tueksi kerätään systemaattisesti ja 

kriittisesti arvioimalla tietoa sekä käytännöstä että teoriasta ja käytetään monipuolisesti eri-

laisia menetelmiä työn toteuttamiseen. Kehittämistyössä kommunikointi eri sidosryhmien 

kanssa on erityisen tärkeää lopputuloksen kannalta. (Moilanen, Ojasalo & Ritakoski 2014, 18) 

 

Kuvio 1: Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi (Moilanen, ym. 2014, 24). 

Liiketoiminnan kehittäminen kuuluu tavalla tai toisella jokaisen työntekijän tehtäviin ase-

masta riippumatta. Kehittämistyöllä pyritään luomaan uusia toimintatapoja, menetelmiä, 

tuotteita tai palveluita liiketoiminnan tueksi. Kehittämistyössä on hyvä osata käyttää erilaisia 

menetelmiä. Menetelmäosaamista tarvitaan olemassa olevan kehittämiskohteen tunnistami-

sessa. Jotta kehittämistehtävän rajaaminen onnistuu, niin täytyy hallita keskeisimmät käsit-

teet ja tuntea aiheeseen liittyvä olemassa oleva tieto. Ilman tietoa kehityskohteesta työssä 

on mahdotonta saavuttaa tyydyttävä lopputulos. Menetelmäosaamiseen kuuluu myös työn tu-

losten esittäminen ja dokumentointi. (Moilanen, ym. 2014, 11.) 

Yritykset tarvitsevat jatkuvaa kehittämistyötä liiketoimintansa edistämiseen. Hyvin organi-

soitu jatkuva kehitystyö antaa mahdollisuuksia kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen, 

uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen, toimivan organisaatiorakenteen luomiseen, 
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asiakaslähtöiseen kehittämiseen, prosessien tehostamiseen ja yrityksen kykyihin ratkaista on-

gelmia. (Moilanen, ym. 2014, 12.) 

Toimintatutkimuksessa (Action research) painottuvat samaan aikaan sekä tutkitun tiedon 

tuottaminen että käytännön muutoksen aikaansaaminen. Tutkimuksen kohteena on yleensä 

yrityksen tai ihmisten toiminnan muuttaminen. Keskeisintä toimintatutkimuksessa on muutok-

sen vieminen käytäntöön ja arvioida sitä. Tämän takia toimintatutkimukset saattavat usein 

olla melko pitkiäkin. Toimintatutkimuksen keskeisin piirre on yrityksen henkilöstön aktiivinen 

osallistuminen kehittämistyöhön. (Moilanen, ym. 2014, 37.) 

Menetelmiä tutkimukseen valittaessa tärkeintä on ensin pohtia, millaista tietoa tarvitaan ja 

mihin sitä aiotaan käyttää. Eri menetelmillä saadaan kehittämistyön tueksi erilaista tietoa ja 

erilaisia näkökulmia. Usein suositellaan käytettäväksi useampaa menetelmää, koska ne täy-

dentävät toisiaan, jolloin päätöksentekoon kehitystyössä saadaan enemmän varmuutta. Erilai-

sia menetelmiä ovat kyselyt, strukturoidut haastattelut, teemahaastattelut, ryhmähaastatte-

lut, havainnointi, dokumenttianalyysi ja benchmarking. (Moilanen, ym. 2014, 40-43.) 

Kehittämistyössä huomioitavia asioita: 

• Selvitä hankkeeseen liittyvät oikeudelliset kysymykset ja tarvittavat sopimukset 

• Selvitä kohdeyrityksen mahdolliset eettiset säännöt ja käytännöt. 

• Tee työsi rehellisesti, tarkasti ja huolellisesti. 

• Varmista tiedonhankinta- ja arviointimenetelmien eettisyys. 

• Varmista, että keräämäsi tieto pysyy luottamuksellisena. 

• Älä vääristele tuloksia. 

• Kun viittaat toisen tekstiin, muista lähdemerkintä. 

• Älä lupaa mitään, mitä et voi toteuttaa. 

(Moilanen, ym. 2014, 48,49.) 

Työelämälähtöisessä kehittämistyössä korostuvat, niin tieteen tekemisen kuin yritysmaailman-

kin eettiset säännöt. Työn tavoitteiden tulee omata korkea moraali, sen täytyy olla rehelli-

sesti, huolellisesti ja tarkasti tehty. Tieteellisen tutkimuksen standardit koskevat työelämä-

lähtöistä kehittämistyötä tutkimusetiikassa. Tutkimuksen ja kehittämisen kohteena olevien 

henkilöiden on tiedettävä, mitä tutkija on tekemässä, mikä on toiminnan kohde ja tavoitteet 

ja mikä on heidän roolinsa liiketoiminnan kehittämisessä. Todellisia ja rehellisiä vastauksia 

saadaan kohderyhmältä silloin, kun vastaajalle pystytään turvaamaan täydellinen anonymi-

teetti. Vastaajille on myös hyvä kertoa, että heidän henkilöllisyyttään suojellaan. (Moilanen, 

ym. 2014, 48,49.) 
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3 Projekti ja projektin vaiheet 

Projekti-sana tulee latinan kielestä ja tarkoittaa “esiin heitetty”. Monissa projektien ohjausta 

käsittelevissä teoksissa kerrotaan yleensä määritelmäksi, että “projekti on kestoltaan rajalli-

nen, ainutkertainen ja muusta toiminnasta erillään oleva toiminto, jonka tarkoituksena on re-

sursseja ohjailemalla saavuttaa tietty päämäärä.” (Karlsson & Marttala 2001, 11.) 

Kuvaus ei kuitenkaan ole aivan täydellinen ja vaatii asiaan perehtymistä hieman enemmän. 

Projektit yrityksissä ovat aina liiketoimintasidonnaisia ja projekteissa olevat ihmiset ovat 

yleensä samaan aikaan myös muissa yrityksen toiminnoissa mukana. Projektilla on aina oltava 

rahoitus ja voimavarat otetaan aina yrityksen muista toiminnoista. (Karlsson & Marttala 2001, 

12.) 

Projekti alkaa aina tarpeen tunnistamisesta. Tämänhetkinen tilanne ei vastaa toivottua tilaa 

ja siihen halutaan muutosta. Yleensä tilanteet ovat ratkaistavissa nopeasti, mutta jos on-

gelma on laajempi ja siihen halutaan ratkaisu, niin on välttämätöntä tehdä päätös projektin 

aloittamisesta. (Karlsson & Marttala 2001, 14.) 

Kun projektin taustat, ongelmat, visio, rajaukset, aikataulu, resurssit, kriteerit, mahdolliset 

yhteistyökumppanit ja toimeksiantaja on määritelty, aloitetaan vaihe yksi. Vaiheessa yksi on-

gelmaa analysoidaan yleisellä tasolla, jolloin päädytään vaiheeseen kaksi, jossa määritellään 

projektin suunta mietityistä ratkaisuista. Tämä ratkaisu toimii pohjana päätöksille projektin 

aikana. (Karlsson & Marttala 2001, 17.) 

Vaiheessa kolme aloitetaan toteutuksen suunnittelu. Vaiheessa tunnistetaan projektin toteut-

tamiseen vaadittavat resurssit ja tehdään projektisuunnitelma. Lopullisen suunnitelman tar-

koitus on määrittää toimintatavat, joita jokainen projektiorganisaatioon kuuluva jäsen aikoo 

noudattaa projektin elinkaaren ajan. Suunnitelman jälkeen voidaan siirtyä toteutusvaihee-

seen, jossa suunnitelma toteutetaan valitun kaavan mukaan. Viimeisenä vaiheena projektissa 

on tuotoksen luovuttaminen toimeksiantajalle ja projektin tavoitteiden arvioiminen. Projek-

tien toteuttamisissa on yleensä haasteita ja näiden vaiheiden toteuttaminen samassa järjes-

tyksessä joissain tilanteissa saattaa olla täysin mahdotonta. (Karlsson & Marttala 2001, 18,19.) 

“Projekti on matka nykytilasta toivetilaan” kun menee jostain jonnekin, on hyvä tietää missä 

voi pysähtyä ja miettiä matkan suuntaa ja mahdollisuutta palata taaksepäin ja jatkaa toiseen 

suuntaan. Määränpään saavuttaminen ei ole matkan loppu, koska jo lähdettäessä tiedetään, 

että matkoja eli projekteja tulee olemaan lisää. (Anttonen 2003, 65.) 
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4 Ohjelmistokehitysprojektin vaiheistus 

Projektisuunnitteluvaiheessa on tarkoitus tunnistaa liiketoiminnan tavoitteista nousevat tieto-

tekniset vaatimukset. Tässä vaiheessa määritetään projektin kehitysnäkökulma, hyödyt ja ar-

vioidaan alustavat kustannukset. (Murch 2002, 70.) 

 

Kuvio 2: Ohjelmistokehityksen vaiheet (Murch 2002, 61). 

Tavoitteena projektin käynnistyksen suunnittelu ja laatia uuden järjestelmän käsitteellinen 

suunnitelma. Määritellään käyttäjien tarpeet, järjestelmän suorituskykyvaatimukset ja omi-

naisuudet, nykyisen tekniikan infrastruktuuri, nykyinen tietostrategia, tekniikkaan tulevaisuu-

dessa vaikuttavat seikat ja analysoidaan uuden järjestelmän vaikutuksia siihen liittyviin jär-

jestelmiin. Arvioidaan erilaisia projektiin liittyviä tekijöitä, kuten laajuutta, kustannuksia, ai-

kataulua, resursseja, henkilöstöä, koulutusta, analysoidaan riskit ja hyödyt ja mietitään vaih-

toehtoisia ratkaisuja toteuttamiselle. Lopuksi laaditaan projektisuunnitelma ja hyväksytetään 

se yrityksen johdossa. (Murch 2002, 70.) 

Hyvässä projektisuunnitelmassa kuvataan seuraavat kokonaisuudet: 

• Projektin tausta (Esiselvitys) 

• Hyödyt 

• Tavoitteet 

• Projektiorganisaatio 

• Riskit 

• Tehtävät ja vastuut 

• Aikataulu 

• Hankinnat ja hallinta 

• Budjetti 

• Dokumentointi 

• Määritellään projektin viestintämuodot 

(Mäntyneva 2016, 49.) 

Analysoinnin tarkoituksena on laatia järjestelmälle ja sen toiminnalle asetettavat viralliset 

vaatimukset loppukäyttäjien perusteella. Tehdään prototyyppimallinnus 
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liiketoimintaprosessista, jolla varmistetaan yhtenevät odotukset projektin laajuudesta tilaa-

jan kanssa. (Murch 2002, 80.) 

Analysoinnin tavoitteena on rakentaa järjestelmän omistajuutta käyttäjien keskuudessa ja 

muuttaa nykyiset liiketoimintamallit uuden järjestelmän mukaisiksi liiketoimintamalleiksi. 

Analysoinnissa saavutetaan käyttäjien ja projektin tukijoiden kesken yhteisymmärrys järjes-

telmän toiminnoista, jotta projektin laajuus ei muutu. (Murch 2002, 80.) 

Analysointivaiheessa arvioidaan yrityksen nykytila ja tulevaisuuden tavoitteet käyttäjävaati-

musten tueksi. Tarkastellaan nykyisiä järjestelmiä ja asetetaan uuden ohjelmiston laatuvaati-

mukset yleisien laatuvaatimusten perusteella: suorituskyky, luotettavuus, käytettävyys ja 

joustavuus sekä tehdään uuden järjestelmän mukainen prototyyppikuva liiketoimintaproses-

sista. (Murch 2002, 82,83.) 

Suunnitteluvaiheen tarkoitus on suunnitella valmiiksi järjestelmä tai valita valmisohjelmisto, 

joka täyttää analyysivaiheessa tehdyn vaatimusmäärittelyn. Suunnitteluvaiheen päämääränä 

on määritellä keinot, miten projektissa kehitettävä ratkaisu toteutetaan. (Murch 2002, 88.) 

Rakennusvaiheen tarkoitus on viimeistellä tarvittavien arkkitehtuurien moduulisuunnittelu ja 

rakentaa järjestelmä sovittua ympäristöä ja työkaluja käyttäen. (Murch 2002, 99.) 

Testausvaiheessa tarkoitus on testata järjestelmää toimintaympäristössä, jotta käyttäjien laa-

tuvaatimukset täytetään. Testaus varmistaa järjestelmän olevan valmis käyttöönottoa varten. 

Testauksen tavoitteena on varmistaa, että järjestelmä sisältää kaikki tarvittavat toiminnot, 

sen käyttö on virheetöntä ja varmistetaan että järjestelmä myös toimii siihen liitettyjen jär-

jestelmien kanssa. (Murch 2002, 113.) 

Käyttöönottovaiheessa uusi järjestelmä asennetaan tuotantoympäristöön ja esitellään järjes-

telmä loppukäyttäjille. Käyttöönotossa varmistetaan, että toimintaympäristö tukee kokoonpa-

noa ja järjestetään käyttäjätyytyväisyystarkastus, missä käyttäjät tutustuvat järjestelmään 

valvotussa ympäristössä ja voivat vapaasti kommentoida tulosta. (Murch 2002, 130.) Käyttöön-

ottosuunnitelma määrittelee koko järjestelmän käyttöönottoprosessin ja aikataulun. Suunni-

telmassa kerrotaan tarkasti muunnettavat toimintaympäristöt, milloin muunnetaan ja mitä 

tarvitsee ottaa huomioon uutta järjestelmää käyttöönottaessa. (Murch 2002, 133.) 
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5 Riskienhallinta projektissa 

Kaikkia projekteja varten on tehtävä kattava riskienhallintasuunnitelma, joka liitetään osaksi 

projektin kokonaissuunnitelmaa. Pienemmissä projekteissa riskienhallintasuunnitelman tekee 

projektipäällikkö, mutta laajemmissa projekteissa olisi hyvä nimittää riskienhallintahenkilö, 

sillä riskienhallintasuunnitelmaa on päivitettävä ja tarkennettava tarpeen mukaan. (Murch 

2002, 166,167.) 

 

Kuvio 3: Projektin riskienhallintaprosessin kulku (Murch 2002, 166). 

Mahdolliset riskit tunnistetaan koko projektiorganisaation kanssa ja siihen on hyvä varata riit-

tävästi aikaa, koska tehtävä on erittäin kriittinen projektin onnistumisen kannalta. Riskien 

esiintymistodennäköisyys luokitellaan alhaiseen, kohtalaiseen ja suureen. Lisäksi täytyy mää-

rittää, kuinka kriittinen riski on projektin onnistumisen kannalta ja miten riskiä voidaan pitää 

hallinnassa. Kun kaikki riskit on tunnistettu, ne priorisoidaan todennäköisyyden tai vaikutuk-

sien perusteella. Riskejä arvioidaan asteikolla 1-5. (Murch 2002, 168.) 

Riskeihin täytyy myös osata varautua ja sitä varten tehdään varasuunnitelmia. Jos varasuunni-

telmia ei ole tehty, saattaa seuraukset olla erittäin tuhoisia projektin lopputuloksen kannalta. 

Riskien seurauksia voivat olla esimerkiksi tiedostojen ja tietojen menetys, viestintäjärjestel-

män menetys, tietoturvajärjestelmien toimintahäiriö, kriittisten palvelujen ja toimintojen 

käytettävyys katoaa, vajaatehoisen toiminnan pitkittymien, liiketoiminnan täydellinen tai 

osittainen lakkautuminen ja pahimmassa tapauksessa henkilöstön loukkaantuminen tai kuo-

lema. (Murch 2002, 171.) 
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6 Tietojärjestelmän käyttöönottoprosessi 

Käyttöönottoon voidaan tulkita kuuluvaksi kaikki eri vaiheet ennen uuden järjestelmän tuo-

tantokäyttöä ja joskus siihen sisällytetään myös tuotantokäytön aloittamisen jälkeen. tarvit-

tava tuki. (Harju 2004, 9.) 

 

Kuvio 4: Loppukäyttäjäyrityksen tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin elinkaarimalli (Ket-

tunen & Simons 2001, 24). 

Projektin onnistumisen kannalta oleellista on, että määrittely on tehty huolellisesti: mikä on 

projektin alku ja loppu. Käyttöönotto voi tapahtua kertasiirtymisenä, jolloin uusi järjestelmä 

otetaan samanaikaisesti käyttöön koko organisaatiossa, tai siten, että uutta ja käytössä ole-

vaa järjestelmää käytetään rinnakkain niin pitkään, että uuden järjestelmän osalta päästään 

virheettömään toimintaan. Usein käyttöönotto tapahtuu vaiheittain, siten että jokin organi-

saation yksikkö tai osasto toimii pilottina, ja muihin yksiköihin tai osastoihin järjestelmä ote-

taan käyttöön vasta pilottitestauksen jälkeen. Tietojärjestelmän käyttöönotto on aina seu-

rausta tehdyistä liiketoiminnallisista päätöksistä, joilla tavoitellaan yrityksen kilpailukyvyn 

säilyttämistä tai parantamista. Käyttöönottovaiheen tärkeimpiä asioita on uuden järjestelmän 

koulutuksen järjestäminen. (Harju 2004, 9.) 
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Kuvio 5: Tietojärjestelmän käyttöönoton aikaisen toiminnan tehokkuus (Harju 2004, 15). 

Yrityksen johdon keskeinen tehtävä tietojärjestelmäprojekteja ajatellen on järjestää koulu-

tusta ja sitoa tietojärjestelmien kehittäminen kiinteästi yrityksen liiketoiminnan kehittämi-

seen, mikä toteutetaan aina strategiatasolta jokapäiväiseen operatiiviseen toimintaan saakka. 

Liiketoiminnan tasolta alkava sitoutuminen edellyttää johdolta myös kommunikointia, eli joh-

don on pystyttävä perustelemaan henkilöstölle tietojärjestelmäprojektien merkitys yrityksen 

liiketoiminnan kehittämisen kannalta. (Harju 2004, 10.) 

7 Toiminnanohjausjärjestelmät pk-yrityksessä 

Toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen on lähtenyt liikkeelle suuryritysten tarpeista ja 

nykypäivänä järjestelmiä tarjotaan myös pk- yrityksille. Pk- yrityksille suunnattujen toimin-

nanohjausratkaisujen pohjana on voimakkaasti prosessiajattelu, joka on lähtöisin erilaisesta 

toiminnallisesta kontekstista kuin minkä pk- sektori muodostaa. Pk- yritysten toiminnanoh-

jausjärjestelmien kehitys on lähtenyt ohjelmistotaloissa etenemään voimakkaasti, sillä ohjel-

mistoyritykset haluavat osansa myös näiltä markkinoilta. (Kettunen & Simons 2001, 41.) 

Toiminnanohjausjärjestelmien lähtökohtina ovat mm. materiaalihallinnan ja taloushallinnan 

järjestelmät, jotka on suunniteltu tukemaan yrityksen muita toimintoja. Tällä tavalla käsite 

toiminnanohjaus on tullut yhdistetyksi liiketoiminnan muihin osa-alueisiin. Toiminnanohjauk-

sella ohjataan yrityksen työmäärää ja resursseja. Työtä ohjaa asiakkaan asettamat vaatimuk-

set ja aikataulu. Resurssien tehokas käyttö luo perustan taloudellisesti kannattavaan toimin-

taan yrityksen näkökulmasta. Toiminnanohjausjärjestelmällä ohjataan tavoitteellisesti yrityk-

sen toimintaa eri tasoilla ja toiminnoissa. (Kettunen & Simons 2001, 41.) 
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ERP- järjestelmien (Enterprise Resource Planning) kehitys on jatkunut aina 1960- luvulta nyky-

päivään. Aluksi alettiin kehittää ohjelmistoja varastonseurantaan ja ohjelmat olivat erittäin 

yksinkertaisia ja tarkkaan räätälöityjä paketteja yritysten käyttöön. (Kettunen & Simons 2001, 

46.)  

 

Kuvio 6: Toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoria ja toiminnallisuuden kehittyminen. 

(Kettunen & Simons 2001, 47). 

1970- luvulla alettiin kehittää tuotantoa tukevia tietojärjestelmiä, jolloin MRP- järjestelmät 

(Material Resource Planning) saivat alkunsa. Ohjelmistot tuottivat materiaalitarvelaskentoja 

varasto- ja hankintatoiminnoille, eli ne ohjasivat ostotoimintaa sekä automatisoi tilausten te-

kemistä. Kaiken kaikkiaan MRP- järjestelmät olivat erittäin kankeita käyttää verrattuna nykyi-

siin ERP- järjestelmiin. 1980- luvulla konseptointiin MRP II, joka perustui aikaisempaan ohjel-

mistoversioon, mutta sisälsi uusia kehittyneempiä toimintoja. 1990- luvulla MRP II- ohjelmis-

toihin alettiin lisätä muiden osa-alueiden ohjelmistoja kuten projektinhallinta, taloushallinta, 

henkilöstöhallinta, joiden kehitys oli tähän asti ollut täysin erillään. Näin päästiin nykyiseen 

ERP- konseptiin, joka jatkaa kehitystä edelleen. (Kettunen & Simons 2001, 46.) 

  



  16 

 

 

8 Microsoft Dynamics 365 

Microsoft Dynamics 365 on älykkäiden yrityssovelluksien seuraava sukupolvi Microsoftin pil-

vessä. Microsoft Dynamics 365 julkaistiin marraskuussa 2016 ja se yhdistää asiakkuushallinnan 

ja ERP: n yhteen pilvipalveluun, joka on myös helppo ottaa itsenäisesti käyttöön. Käyttäjä voi 

alkuun valita kaikki tärkeimmät sovellukset. Jos liiketoiminta laajenee tai muuttuu, niin voi-

daan sovelluksia lisätä palveluun tarpeen mukaan. (Mohta, Kasat & Yadav 2017, 10) 

Mircrosoft Dynamics 365 sisältää kaksitoista sovellusta, joista on tehty kahdeksan erilaista 

moduulia yritysten erilaisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Moduulit ovat suunniteltu markkinoin-

tiin, myyntiin, asiakaspalveluun, kenttätyöhön, taloushallintoon, operatiiviseen toimintaan, 

kaupankäyntiin ja henkilöstön resurssointiin. Jokainen sovellus toimii saumattomasti yhteen 

Microsoft Office 365 sovellusten kanssa. (Microsoft 2020a.) 

8.1 Sales Enterprise 

Sales Enterprise on myyntiin erikoistunut sovellus, jonka avulla tehostetaan yrityksen myyjien 

ja esimiesten välistä kommunikaatiota ja yhdistetään tiedot yhteen paikkaan. Sovelluksen 

hinta vuodessa on 961,20 euroa per käyttäjä ja laskutus tapahtuu joka kuukausi. Sovelluksella 

on paljon erilaisia ominaisuuksia ja hyötyjä. 

Kehittyneillä myynnin todennäköisyysmalleilla voidaan parantaa tuloksia hyödyntämällä po-

tentiaalisten asiakkaiden ja mahdollisuuksien pisteytystä ja nostaa sellaisten työntekijöiden 

esittelyä, jotka ovat olleet yhteydessä mahdollisiin asiakkaisiin. Mukauttamalla vuorovaiku-

tuksia asiayhteyksiin saadaan suosituksia asiakasyhteyksien ylläpitämiseen ja voidaan kasvat-

taa asiakkaiden vastausprosenttia. 

Myyjälle kannattaa näyttää, miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa, jotta 

myyjät tietävät miten lähestyä asiakkaita. Myyjät pystyvät rakentamaan luottamusta asiakkai-

siin ja hallitsemaan kumppanuuksia yhdistämällä suhdetiedot ja prosessit LinkedIn Sales Navi-

gator-integroinnilla. Interaktiivisten organisaatiokaavioiden avulla voidaan visualisoida yhteys-

henkilöiden välisiä suhteita. Myynnin vuorovaikutusta voidaan parantaa yhdistämällä asiakas-

tiedot ja Microsoft Forms Pro:n kyselytiedot. Koulutustarvetta voidaan vähentää myyntipro-

sessin käyttöliittymän avulla, josta löytyy tilannekohtainen opastus myyntiprosessin kaikista 

vaiheista. Lisäksi manuaalisten tietojen syöttöä voidaan vähentää skannaamalla käyntikortit 

Dynamics 365- tietueiksi ja tekoälyn tuottaman datan perusteella voidaan tunnistaa asiakkai-

den tarpeita. Sovelluksen sisäiset valmennustyökalut helpottavat tunnistamaan vaarantuneet 

kaupat, jolloin niihin on mahdollista reagoida ajoissa. (Microsoft 2020b.) 
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8.2 Finance 

Finance sovellus on suunniteltu taloushallinnon toimintojen tehostamiseen ja sen kustannuk-

set vuodessa on 1821,60 euroa per käyttäjä ja laskutetaan kuukausittain. Sovelluksessa sulje-

taan tilikaudet nopeasti ja yksinkertaistetaan taloushallinnon prosesseja raportointiominai-

suuksien, taloustietojen ja upotettujen reaaliaikaisten analyysien avulla.  

Sovelluksen koneoppimisen avulla kerätään maksut asiakkailta oikeaan aikaan. Erilaiset asia-

kirjat, kuten laskut ja tiliotteet, ovat mukautettavissa liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin. 

Automaattisesti toistuva laskutus pienentää seurannan resurssivaatimuksia ja säästää aikaa 

muihin yrityksen toimintoihin. Sovellus tehostaa liiketoimintaa prosessien automaatioilla, va-

rausten, budjetin hallinnan sekä taloussuunnittelun ja analyysien avulla. (Microsoft 2020c.) 

8.3 Project Service Automation 

Project Service Automation- sovellus on kehitetty kokonaisvaltaiseen projektinhallintaan ja 

edistämään liiketoimintaa. Sovellus on kuukausimaksullinen ja sen kustannukset vuodessa on 

961,20 euroa per käyttäjä. Sovelluksesta löytyy erinomaiset työkalut projektinhallintaan ja 

asiakkaiden luottamuksen kasvattamiseen. 

Asiakkaiden luottamus ansaitaan varmistamalla, että projektin tuotokset ovat toteutettu sovi-

tulla tavalla. Sisäinen Microsoft Project Online- integraatio ja sen projektinsuunnitteluominai-

suudet mahdollistavat kustannusten, työmäärien, tuottojen ja toimituksen tehokkaan visuali-

soinnin. Intuitiivisten mittaristojen avulla voidaan tarkastaa, hyväksyä ja valvoa kaikkia pro-

jekteihin vaikuttavia kustannuksia ja aikataulumuutoksia. Aikatauluja ja resursseja voidaan 

tehdä sujuvammiksi osaamisperusteisilla työmäärityksillä ja aikataulutusmoduulilla. Käyttöas-

teiden seurantaa voidaan toteuttaa reaaliaikaisten mittaristojen avulla. Yhteistyökumppanei-

den osaamisprofiilit mahdollistavat sopivien toimeksiantojen hakua suoraan. Suojattu asia-

kasportaali mahdollistaa asiakkaalle turvallisen tavan olla yhteydessä yritykseen. Asia-

kasportaalista voi lähettää tarjoukset ja sopia projektin yksityiskohdista. Projektien asiakas-

laskutuksen hyväksyminen, käsitteleminen, aikojen ja kulujen täsmäyttäminen onnistuu pai-

kasta tai ajankohdasta riippumatta. (Microsoft 2020d.) 

8.4 Human Resources 

Human Resources- sovellus on kehitetty älykkääseen henkilöstöhallintaan ja kustantaa tällä 

hetkellä 1213,20 euroa per käyttäjä vuodessa. Laskutus tapahtuu kuukausittain. Sovellus tar-

joaa monipuoliset työntekijäprofiilit, joissa näkyy urasaavutukset, taidot, hankitut sertifikaa-

tit ja kiinnostuksen kohteet. Työntekijät voivat itsepalvelun avulla muokata ja käsitellä profii-

leitaan, koulutuksia, suorituskyvynseurantaa ja toimia. 
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Sovellus tarjoaa esimiehille tehokkaat työkalut tiimien suorituskykytietojen ja niiden optimoi-

misen hallintaan ja auttaa ongelmatilanteiden kontrollointia. Lomien ja raportoinnin yksinker-

taistaminen toteutetaan luomalla yhteensopivat ohjelmat, jotka vastaavat eri puolilla maail-

maa käytössä olevia säännösten vaatimuksia. Palkanlaskenta, budjetit ja veroilmoitukset saa-

daan toteutettua sovelluksessa integroimalla palkanlaskennan palvelut osaksi sitä. Tehok-

kuutta lisätään liiketoimintaan automaattisten prosessien, työnkulkujen ja tehtävienhallinnan 

avulla. Päätöksien tekeminen yrityksessä helpottuu hyödyntämällä sovellukseen upotettua 

analytiikkaa, jonka avulla seurataan ja analysoidaan henkilöstöhallinnon ohjelmia. Sovelluk-

sen avulla organisaatiota selkeytetään hallinnolla, joka vastaa organisaatiorakenteita sekä 

työnkuvauksia. (Microsoft 2020e.) 
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9 Tutkimuksen eteneminen ja arviointi 

Projekti aloitettiin helmikuussa palaverilla toimeksiantajayrityksen kanssa, jossa määriteltiin 

kehittämistyön aihe ja rajattiin Microsoft Dynamics 365- tietojärjestelmään. Mitään tarkem-

paa rajausta ei ollut tässä vaiheessa mahdollista tehdä, sillä yritys ei ollut tehnyt kattavaa 

esiselvitystä. Palaverissa oli paikalla yrityksen toimitusjohtaja ja toimistopäällikkö. Projektille 

sovittiin aikataulu, mutta tarkkoja tarkastuspisteitä ei vielä siinä vaiheessa osattu määrittää. 

Työ päätettiin saada valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.  

 

Kuvio 7: Tutkimuksen eteneminen 

Yrityksellä oli käytössä Microsoftin muita sovelluksia, joten päätettiin perustaa Microsoft 

Teams- ryhmä opinnäytetyöprosessia varten. Kutsuin ryhmään toimeksiantajayrityksestä toi-

mitusjohtajan ja toimistopäällikön. Microsoft Teams- sovellus toimi projektin dokumentoinnin 

ja prosessien seurantatyökaluna. Tiimikansiossa on tallennettuna kaikki tuotetut dokumentit 

ja niitä pystyi sieltä vapaasti tarkastelemaan ja kommentoimaan. Näin luotiin kehitystyöhön 

avoimuutta ja madallettiin kynnystä yhteydenottoihin sekä aktiiviseen kommunikointiin. 

Helmi-, maalis-, huhtikuun aikana kerättiin tietoa kehitystyön esiselvitysvaiheeseen ja itse 

käyttöönottoprosessiin, jonka pohjalta tehtiin alustava Microsoft Dynamics 365- käyttöönotto-

suunnitelma. Projektin alussa hankinta rajattiin neljään Dynamics 365- sovellukseen: Sales En-

terprise-, Finance-, Operation- (Project Service Automation) ja Human Resource- sovelluk-

seen. Tutkimuksen tuloksista kävi kuitenkin ilmi, että tämän kokoiseen pieneen yritykseen ei 

ole kannattavaa hankkia kaikkia suunniteltuja sovelluksia niiden suurten kustannusten takia. 

Tulevaisuuden tilanteisiin varautuminen oli välttämätöntä, joten päädyimme valitsemaan ai-

noastaan Finance- sovelluksen taloushallintoa varten. Tästä tilanteesta on tarvittaessa helppo 

laajentaa toimintaa muihin Microsoft Dynamics 365- sovelluksiin yrityksen toiminnan kasva-

essa tai laajentuessa. 
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•Tutkimuksen 
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•Tiedonkeräämisen 
aloittaminen 
teemahaastattelull
a yrityksessä

•Ohjaus
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Kevään aikana globaalisti levinnyt Covid-19-virusepidemia ja sen asettamat yhteiskunnalliset 

rajoitteet hidastivat opinnäytetyön edistymistä, koska yrityksen liiketoimintasuunnitelmat ei-

vät edenneet suunnitelmien mukaan. Yritys oli tyytyväinen esiselvitysten tuloksiin ja totesi 

niiden olevan hyödyllisiä tulevaisuudessa Microsoft Dynamics 365:n käyttöönottoprosessin tu-

kena. Tutkimuksesta kirjoitettu opinnäytetyöraportti toimitettiin yhtiön käyttöön ohjeeksi oh-

jelmistoprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
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