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kaistaan ja mitä opin joka päivä.  
 
Yksikään projekteistani ei ehdi loppua ennen tämän päiväkirjan kirjoittamisen lopettamista, 
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on aika saattaa opinnäytetyö päätökseensä. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu päiväkirjamuotoisena toteutuksena ja se käsittelee kou-

lusta työelämään siirtymistäni sekä työtehtäviäni järjestelmäasiantuntijana. Päiväkirjan 

aloitusajankohta on viikko 9(24.2.2020) ja lopetusajankohta viikko 19(4.5.2020). Tässä 

opinnäyteyössä käydään läpi tietoja ja taitoja, joita minulla on aloittaessani työt sekä joita 

saan tämän kahdentoista viikon aikana, jona kirjoitan opinnäytetyötäni. Kirjoitan siis joka 

päivä työpäivän päätteeksi päiväkirjaan ylös, mitä työpäivän aikana tapahtui, millaisiin 

ongelmiin törmäsin ja miten ne ratkaistiin. Jokainen viikko päätetään analyysiin siitä, ky-

seisestä viikosta ja käytän päiväkirjan kirjoittamisessa apuna lukemaani kirjallisuutta sekä 

artikkeleita projektien ja järjestelmien kanssa työskentelystä. Työpäivieni keskimääräinen 

pituus on 7,5h ja viikoittainen työajan pituus on 37.5h/vko, projektien aikana työpäivät voi-

vat myös olla pitempiä, esimerkiksi jos järjestelmän pystyttämisessä tulee takaiskuja tai 

asiakas muuttaa mieltään joistakin toiminnosta.  

 

Työnantajanani on StudentWork, joka henkilöstövuokraa minut Basware Oyj:lle. Olen siis 

päivittäin Leppävaarassa Baswaren toimitiloissa ja toimin täysipäiväisenä osana Baswa-

ren työyhteisöä. Studentwork maksaa palkkani ja huolehtii muista työntekijän eduistani. 

Basware Oyj on suomessa perustettu pörssiin listattu yhtiö, jolla on toimintaa ympäri maa-

ilmaa (mm. Ruotsissa, Norjassa, Englannissa, Amerikassa, Australiassa ja sakassa), suu-

rin osa asiakkaista on kuitenkin Suomessa.  

 

Basware Oyj myy asiakkaille Hankinnasta maksuun- järjestelmää, jonka tarkoitus on au-

tomatisoida asiakkaidensa laskut ja näin tehdä laskujen prosessoinnista sekä rahan käsit-

telystä läpinäkyvämpää. Järjestelmän avulla yritysten on helpompi optimoida talouspro-

sessit, antaa parempi käsitys yrityksen menoista ja antaa yritykselle mahdollisuus nopeut-

taa käyttöpääoman vapauttamista toimitusketjusta. Järjestelmä kerää myös reaaliaikaista 

dataa laskujen käsittelyn eri prosesseista ja niitä on tämän jälkeen helppo analysoida asi-

akkaan kanssa tai yrityksessä sisäisesti. Järjestelmä on integroitavissa asiakkaan omiin 

järjestelmiin esimerkiksi käytössä olevaan ERP-järjestelmään ja näin voidaan minimoida 

laskujen käsittelyajat, laskujen katoaminen, turha ajankäyttö, päällekkäiset maksut, viiväs-

tyskorot, säästää rahaa ja nopeuttaa toimittajille maksamisen prosessia. (Basware 2020.)  

 

Myynti tiimi myy asiakkaille järjestelmän, jonka jälkeen kootaan projektitiimi, joka alkaa 

valmistelemaan projektia ja vie sen päätökseen. Asiakkaan kanssa järjestetään worksho-

peja, joissa kartoitetaan asiakkaan tarve, joka sisältää järjestelmään tulevien toimintojen 

kartoittamisen ja niistä päättämisen yhdessä asiakkaan kanssa. Workshopeissa käydään 

läpi myös projektin aikataulu. Projektiryhmään kuuluu aina Projektinjohtaja, yksi tai use-
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ampi IT konsultti(järjestelmäasiantuntija), lisänä tiimiin voi myös kuulu integraatio konsultti, 

IT arkkitehti ja muita projektin koosta tai vaativuudesta riippuvia projektitiimin jäseniä.  

 

Minä olen ensimmäisiä ns. hybridiksi kutsuttuja työntekijöitä, joiden tulee osata sovellus ja 

liittymä puolta. Sovelluksena siis Baswaren hankinnasta maksuun järjestelmä ja liittymiä 

rakennetaan Baswaren omalla XML-kielellä. XML-kieli on lyhenne englanninkieliselle ni-

melle Extensable Markup Language ja se on järjestelmästä riippumaton kieli. XML-kielen 

etu on sen rajattomuus, ja sille voikin ainoastaan tallentaa dataa. XML ei tee datalle mi-

tään, vaan se tarvitse järjestelmän, sen lähettämiseen, vastaanottamiseen, varastoimi-

seen tai esittämiseen (Dykes 2005.). Baware on siis standardoinut oman kielensä XML 

muodossa, tämä kieli keskustelee Baswaren järjestelmän ja asiakkaan ERP-järjestelmän 

välillä. 

 

Enterprise Resource Planning (ERP) järjestelmät ovat yritysten käytössä olevia järjestel-

miä, joita käytetään hallinnoimaan ja integroimaan yritykselle elintärkeät sidosryhmät, pro-

sessit ja ratkaisut osaksi yritystä. ERP-järjestelmää voidaan pitää voimalaitoksena, joka 

yhdistää monesta muusta järjestelmästä saadun hyödyn yhdeksi virtalähteeksi. Yritys voi 

käyttää yhtä järjestelmää päästäkseen käsiksi dataan ja silti pitää eri osastot omina järjes-

telminään. Järjestelmän avulla pystytään kaikkiin sen osiin päästä käsiksi yhden järjestel-

män kautta ja näin selventää datavirtaa, kun kaikilla halutuilla yrityksen osastoilla on mah-

dollisuus päästä käsiksi toistensa dataan. (Labarre 2019.) 
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2 Ammattikäsitteet 

 

 

Projekti    Projektiryhmänä tuotettu projekti, jossa asiakkaalle rakenne-

taan Baswaren hankinnasta maksuun järjestelmä. 

 

Muutostyö Asiakkaana olevalle, jo Baswaren järjestelmän omaavalle yri-

tykselle muutoksen tekeminen järjestelmään 

 

ServiceNow Nettisivu, jonne asiakkaat kirjaavat tikettejä, joissa määritellään 

tarvittava muutostyö. 

 

XML Extensible Markup Language, on koodauskieli, jota Basware 

käyttää järjestelmien integraatioihin. 

 

Integraatio (Liittymä) Kun kaksi järjestelmää keskustelee toistensa kanssa ja vaihtaa 

dataa. Esimerkiksi Baswaren Hankinnasta maksuun järjestel-

mä ja ERP-järjestelmä. 

 

Task (taski) Ajastettu tehtävä, joka käynnistää asiakkaan järjestelmästä 

datan hakemis- tai lähettämisprosessin. 

 

Data  Esimerkiksi laskut, toimittajat, tiedostot. 

 

 

Tietokanta Tiedostokokoelma, josta on mahdollista hakea yksittäistä tietoa 

tai tietoyhdistelmiä, esimerkiksi kyselemällä SQL-kielellä. Tie-

tokantoja on myös mahdollista korjata, päivittää tai poistaa. 

 

SQL Structured Query Language, jota käytetään datan löytämiseen, 

lisäämisen ja poistamiseen tietokannasta. 

 

Konsultti Neuvova asiantuntija. Työnkuvani Baswarella. 

(Järjestelmäasiantuntia) 
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3 Lähtötilanteen kuvaus 

3.1 Oman nykyisen työn analyysi 

2.1.1 Yleistä 

 

Työ alussa kokemukseni IT-alalla oli hyvin vähäistä, sillä olin vain tehnyt työharjoittelun IT-

alalla, siellä työni oli hieman samankaltaista, mutta sitä voisi kutsua pintakosketukseksi 

alaan. Olen aiemmin työskennellyt Sosiaali- ja Terveysalalla seitsemän vuotta, joten toi-

misto työ on täysin vastakohta sille työlle, joka oli pääosassa ruumiillista. Työskentelen 

ERP-järjestelmien, ICT sopimusten, XML ja SQL koodin kanssa, nämä ovat kaikki sellai-

sia aihealueita, koodikieliä lukuun ottamatta, että näiden esiintyessä Haaga-Helian kurs-

seilla, mietin päässäni ”minä en ikinä tule tekemään tällaisia töitä”. Kirjoitinkin ICT ja liike-

toiminnan reflektoivaan esseeseen ”Kuka tietää, saatan joskus olla tämän tyylisissä hom-

missa ja muistella näitä kursseja hymysuussa”. ”Joskus” tulikin nopeammin kuin osasin 

odottaa. Tässä työssä ei onneksi tarvitse olla aiempaa kokemusta, ja XML sekä SQL kie-

lien osaaminen on vain plussaa, sillä Baswaren järjestelmän ollessa heidän itse rakenta-

mansa kaikki opetetaan alusta asti järjestelmänasiantuntijoille. 

 

Basware Oyj:llä on oma hankinnasta maksuun järjestelmä, jota käytetään laskujen auto-

matisoimiseen, hakemalla ja viemällä dataa asiakkaan omista järjestelmistä (esim. SAP 

ERP). En voi salassapitovelvollisuuden takia kuvailla järjestelmän toimintoja yksityiskoh-

taisesti, mutta voin kertoa yrityksen nettisivuilla esiteltävistä aiheista. Baswaren missio on 

automatisoida yritysten laskujen käsittely niin, että asiakkaan ei tarvitse lainkaan manuaa-

lisesti käsitellä laskuja tai käyttää paperisia laskuja. Basware Oyj on suomessa perustettu 

yritys ja tänä päivän sillä on toimistoja ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella (esim. Sak-

sa, Ranska, Australia, Ruotsi, Norja, Amerikka). 

 

Olen tehnyt yhden vuoden määräaikaisen työsopimuksen Studentwork nimisen yrityksen 

kanssa, joka henkilöstövuokraa minut Basware Oyj:lle. Studentwork laskuttaa Baswarea 

tekemistäni tunneista ja maksaa palkkani. Toimin kuitenkin suoraan Baswaren kanssa ja 

työskentelen Leppävaarassa Baswaren toimistolla osana sen työyhteisöä. Olen yhteydes-

sä Studentworkiin vain sairaslomiin, ruokaetuun tai tuntikirjaukseen liittyen. 
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2.1.2 Työtehtävät 

 

Työskentely on projektiluontoista, eli meidän tulee ottaa vastaan niin monta projektia kuin 

pystymme laadukkaasti toimittamaan alusta loppuun. Tällä hetkellä olen kahdessa projek-

tissa mukana, joissa rakennamme asiakkaille Hankinnasta maksuun (Purchase to Pay) 

järjestelmän ympäristöä. Seuraavaksi kuvailen kokonaisuutena, miten koko prosessi toimii 

myynnistä, tuelle luovuttamiseen. Myyntitiimi myy asiakkaalle Baswaren ratkaisun, asiak-

kaan tarvitsemilla toiminnoilla. Myyntitiimi konsultoi järjestelmäasiantuntijoita ajasta, joka 

projektin toteutukseen tulisi varata, asiakkaan haluamilla toiminnoilla. Kun järjestelmä on 

myyty asiakkaalle, myyntitiimi luovuttaa (Hand over) projektitiimille projektin ja aletaan 

määrittää tarkemmin asiakkaan tarvitsemia toimintoja järjestelmään. Projektin valmistuttua 

(GO Live), projektitiimi taas luovuttaa (Hand over) projektin edelleen tuelle. Projektin alka-

essa, työskentelemme tiivisti asiakkaan kanssa, ja tapaamme viikoittain kasvotusten tai 

etänä, jotain ohjelmistoa apuna käyttäen (Esim. Teams, Skype). Tapaamisissa käymme 

määrittelyjä ja integraatioita. Projektitiimin jäsenet vaihtelevat projektista riippuen ja pro-

jektitiimin koko vaihtelee asiakkaalle rakennetavan ympäristön koosta riippuen. Basware 

käyttää projektityöskentelyssä vesiputousmallia, mutta mallia voidaan vaihtaa mihin vain 

asiakkaan haluamaan työskentelymalliin. Projektien lisäksi teen jo olemassa olevien asi-

akkaiden tarvitsemia muutostöitä. Muutostyöt ovat parista tunnista, pariin viikkoon kestä-

viä, jo valmiina olevan järjestelmän hienosäätämistä. Muutostöissä siis lisätään tai poiste-

taan asiakkaan haluamia toimintoja. 

 

Työtehtäviini kuuluu myös omien sähköpostieni säännöllinen lukeminen päivän aikana, 

niihin vastaaminen, palavereihin osallistuminen internetin välityksellä tai kasvotusten, pa-

laveriin kutsuttujen henkilöiden kanssa. Workshoppeihin osallistuminen, jossa käydään 

asiakkaan kanssa järjestelmään tulevia toimintoja, avataan niiden toimintaa, sovitaan ai-

katauluja ja annetaan asiakkaalle neuvoja, miten jokin osa projektia olisi paras toteuttaa. 

Muutostöitä tehdään lukemalla Baswaren siihen rakentamaan järjestelmään tulleiden, 

asiakkaiden laatimien työtikettien muutostyöpyyntöjä. Työtiketeistä näkee asiakaan koh-

taaman ongelman tai halun muuttaa järjestelmää jollain tavalla, tämän jälkeen otetaan 

tiketti työn alle, niin jokainen näkee sen olevan työstettävänä ja lähdetään selvittämään 

ongelmaa ja korjaamaan sitä tai tekemään asiakkaan haluamaa muutosta. Tikettien kans-

sa ollaan asiakkaaseen suoraan yhteydessä sähköpostin välityksellä, jos tarvitaan lisätie-

toja tikettiin liittyen tai kun tiketti on valmis asiakkaan käyttöönotettavaksi.  

 

Vasta aloittaneena, minulla on keskimäärin noin kaksi palaveria viikossa. Palavereissa 

käydään läpi Baswaren Hankinnasta maksuun-järjestelmän eri osa-alueita, erilaisia tapah-

tumia tämän vuoden aikana, projekteja ja tulevia työtehtäviä. Palaverit järjestetään toimis-
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tolla olevissa neuvotteluhuoneissa, joita voi varata yrityksen käyttämän Microsoft Outloo-

kin kautta. Koska minun tulee oppia Baswaren järjestelmä mahdollisimman laajasti, iso 

osa tämänhetkistä työskentelyäni on oppimisympäristön tehtävien tekeminen ja videoiden 

katsominen.  

 

Baswarella on asiakkaille aina käytössä tuotantoympäristö, jossa tehdyt muutokset näky-

vät loppukäyttäjälle. Tuotannon lisäksi on vain asiakkaan yrityksen sisällä valituille henki-

löille ja Baswaren projekti/tukiryhmälle tarkoitettu testiympäristö. Projektit ja muutostyöt 

tehdään aina ensin testiympäristössä, jonka jälkeen pyydetään asiakasta testaamaan 

tehdyt muutokset ja tämän jälkeen ne viedään tuotantoon. 

  

Lähtökohtaisesti näiden työtehtävien suorittamiseen tarvitaan asiakaspalvelutaitoa, jota 

minulta löytyy lähes 7 vuoden takaa sekä halua oppia koko ajan uutta, sopeutua nopeasti 

muuttuviin tilanteisiin ja kyky koko ajan kehittää itseään. Koen tasoni tällä hetkellä olevan 

aloittelevan toimijan tasolla, sillä järjestelmä on minulle täysin tuntematon ja tarvitsen vielä 

ohjausta tietyissä asioissa ja melkein aina uusien asioiden/ongelmien ilmaantuessa. 

 

2.1.3 Kehittyminen 

 

Koen olevani ihan alkuvaiheessa tällä alalla, projektityöskentely ja järjestelmien parissa 

työskentely on minulle aivan uutta. Tällainen työskentely vaatii tietynlaisia valmisteluja ja 

toimivia ratkaisuja sille, miten pitää kirjaa tehdyistä töistä, jotta tietää mitä on kullekin asi-

akkaalle tehnyt, vaikka sitä kysyttäisiin vuosien päästä. Tällä hetkellä toimintani perustuu 

vain pieneen tietoon järjestelmästä, joten joissain tilanteissa saattaa esiintyä tietämättö-

myyttä tai epäröintiä, näitä voi ehkäistä jatkuvalla järjestelmän opiskelulla ja muistiin pa-

noilla, mutta ennen kaikkea, se tulee tekemällä oikeita projekteja ja kommunikoimalla in-

teraktiivisesti asiakkaiden kanssa. Ollessani vasta alalle täyspäiväisesti siirtyvä opiskelija, 

on minulla vielä paljon opittavaa kokonaisvaltaisesti koko alasta, jotta saan luotua itselleni 

vahvan perustan. Tulen kuitenkin kehittämään itseäni läpi ammatillisen urani, pysyäkseni 

mukana teknologian ja alan kehityksessä. 

 

3.2 Sidosryhmät työpaikalla  

Minut on henkilöstövuokrattu StudentWork:iltä Baswarelle, eli Basware on Studentworkin 

asiakas, mutta työskentelen Baswaren toimistolla ja olen osa sen työyhteisöä. Espoon 

toimisto on yrityksen päätoimisto. Yrityksellä on selkeä hierarkia, mutta se ei esiinny mil-

lään tavalla negatiivisesti, sillä toimistolla on aika rento ilmapiiri. En ole käynyt vielä mui-

den maiden toimistoilla, mutta kulttuurillisia eroja lukuun ottamatta, voi kollegoiden kanssa 
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käytyjen keskustelujen perusteella todeta, että siellä menetellään samalla tavalla kuin 

päätoimistolla. Sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä on ulkomailla ja Suomessa, projektista riip-

puen voi olla monessa eri maassa Kaavio 1 kuvastaa ulkoisia ja sisäisiä sidosryhmiä ja 

sitä minkä kanssa jokainen sidosryhmä on tekemisissä.  

 

 

Kaavio 1. Sidosryhmät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 

Vuorovaikutus projektipäälliköiden ja palvelupäälliköiden kanssa tapahtuu yleensä sähkö-

postitse tämä auttaa myös muistamaan asian. Jos on paljon meneillään ja joku tulee kah-

vikoneen luona muistuttamaan jostain asiasta, ei siitä jää mitään kirjallista ja se unohtuu 

helposti. Järjestelmäasiantuntijat istuvat melko vierekkäin, joten asioista keskustellaan 

usein kasvotusten. Skypen välityksellä saattaa tulla viestejä ”Moro, tuuks käymää mun 

pöydällä?”, jos ihmiset eivät esimerkiksi tiedä missä istut. Ihmiset pitävät myös paljon etä-

päiviä, ja silloin kaikki kommunikaatio tapahtuu Microsoft Teamsin, Skypen tai sähköpos-

tien välityksellä. Sisäisissä palavereissa on yleensä Microsoft Teams mahdollisuus, vaikka 

osa ihmisistä olisi toimistolla neuvotteluhuoneessa. Ulkoiset palaverit pidetään yleensä 

projektin alkaessa asiakkaalla ja niissäkin on Teams mahdollisuus, lopun aikaa pidetään 

viikkopalavereja Teamsin välityksellä ja tavataan vain, kun tilanne sitä vaatii. Vuorovaiku-

tus muiden ihmisten kanssa on ehdottomasti vahvuuteni, joten en usko sen tuovan haas-

teita. Haastavaa näin alussa on, jos en osaa vastata johonkin asiakkaan esittämään ky-

symykseen järjestelmästä tai liittymistä, mutta sen oppii vain rakentamalla liittymiä. 

 

  StudentWork 

        Minä    Terveystalo 

     Basware 

Ulkomaan toimistot 

     Asiakkaat 

Työvälineiden 

jälleenmyyjät 

Asiakkaat 

Sijoittajat 

Työnteki-

jät/Kolleat 
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4 Päiväkirjaraportointi 

4.1 Seurantaviikko 01 

Maanantai 24.2.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Viedä Baswaren hankinnasta maksuun järjestelmän opintojani eteenpäin. Osallistua uu-

den projektin liittymien määrittely palaveriin, ja saada lisää tietoa liittymien määrittelystä 

(projekti 2). Tarkistaa sähköpostini ja kysellä saisinko jotain uuttaa muutostyötä hoidetta-

vaksi. 

 

Päiväkirja:  

 

Päivä alkoi rauhallisesti, saavuin taas toimistolle ensimmäisten joukossa. Tarkistin sähkö-

postit ja tein harjoitteita Baswaren opintoympäristössä. Päivän aikana kyselin tiiminvetäjäl-

täni, jos hänellä olisi minulle jotain muutostöitä tai jos hän tarvitsisi apua jonkun homman 

kanssa. Minulle löytyikin hommaa ja pääsin tekemään muutoksia asiakkaan ympäristöön, 

tämä tuntui hyvältä, sillä olen ollut monta päivää ilman varsinaista hommaa, joten päivät 

ovat madelleet eteenpäin (muutos 1). Kello kaksi meillä alkoi liittymien määrittely palaveri, 

eli palaverissa määritellään tavat, miten asiakas haluaa tai mikä on paras mahdollinen 

ratkaisu asiakkaalle rakentaa liittymät baswaren järjestelmän ja asiakkaan ERP-

järjestelmän välille. Olin tässä palaverissa vain kuuntelijan roolissa ja palaveri käytiin Mic-

rosoft Teamsin välityksellä (projekti 2). 

 

Tiistai 25.2.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Jatkaa eteenpäin muutostöitä. 

 

Päiväkirja: 

 

Aloitin muutostyön kanssa työskentelyä ja kohtasin hetken päästä jo ongelmia. Ongelma 

oli liittymien välillä käytettävän Baswaren oman standardoidun XML-kielen kanssa. Minulla 

ei ole vielä ollut muutostöitä, joissa olisin joutunut tekemisiin Baswaren XML:än kanssa. 

Baswarella on onneksi hyvin kattavat ja selkeäksi tehdyt konfiguraatio tiedostot, joita aloin 
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heti tutkimaan. Hetken lueskeltuani tiedostoja, löysin mahdollisen ratkaisun ongelmaan, 

mutta en saanut sitä toimimaan. Jatkoin tiedostojen selailua, löytääkseni oikean ratkaisun 

ongelmaani, hetken kuluttua se löytyikin. Sain päivän päätteeksi muutostyön valmiiksi ja 

otin asiakkaaseen yhteyttä, jotta hän voi käydä testaamassa muutokset (muutos 1). 

 

Keskiviikko 26.2.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Opiskella Järjestelmää opintoympäristössä ja osallistua tiimipalaveriin, joka käsittelee tun-

tien kirjaamista. 

 

Töihin saavuttuani luin ensimmäisenä sähköpostini ja minulle oli tullut ilmoitus, että olen 

saanut tunnukset ServiceNow ympäristöön, jossa voi ottaa muutostöitä työnalle. Asiakas, 

jolle olin ilmoittanut eilen muutostyön olevan valmis, oli vastannut heidän testaavan muu-

tokset tämän päivän aikana. Lähdin innokkaan kokeilemaan tunnuksiani ServiceNow ym-

päristöön, mutta ne eivät valitettavasti toimineet vieläkään. Tein ilmoituksen asiasta Bas-

waren IT helpdeskiin ja sain melkein heti sähköpostin, että asia on otettu käsittelyyn. En-

nen ruokailua meillä oli tiimipalaveri, jossa käytiin uudestaan läpi tuntien kirjausta, koska 

osalla oli ollut ongelmia niiden kanssa. Baswarella on aloittanut uusi henkilö, joka hallinnoi 

muutostöitä ja hänelle on jäänyt monta tehtävää keskeneräisenä jonoon edelliseltä työn-

tekijältä, joten otin häneen yhteyttä ruokatauon jälkeen töiden toivossa. Jatkoin päivääni 

opintoympäristössä, siihen asti, kunnes sain sähköpostin muutostöiden hallinnoijalta, että 

hänellä olisi minulle hommia. Otin heti muutostyön työn alle (muutos 2). Homma oli tällä 

kertaa helppo ja sain sen tehtyä reilussa tunnissa, lopuksi ilmoitin asiakkaalle, että työ 

olisi valmis testattavaksi. Juuri kun olin lopettelemassa päivää, olin saanut sähköpostia, 

että ServiceNow tunnukseni pitäisi toimia nyt ja minua pyysettiin testaamaan niitä. Päätin 

jättää testaamisen huomiselle, näin minulla olisi heti aamusta jo hommaa. 

 

 

Torstai 27.2.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Saada SeviceNow toimimaan, tutustua siihen ja ottaa sieltä työn alle joku homma. Viedä 

molemmat tällä viikolla tehdyt muutokset tuotantoon (muutos 1, muutos 2). Opiskella 

Baswaren järjestelmää opintoympäristössä. 
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Päiväkirja: 

 

Olin saanut sähköpostia asiakkaalta, että he olivat testanneet muutokset heidän päässään 

ja ne saisi nyt vievä tuotantoon (muutos 1). Ensitöikseni vein siis muutokset tuotannon 

puolelle ja ilmoitin asiakkaalle, että muutokset on viety tuotantoon. Vietyäni muutokset 

tuotantoon, aloin opiskelemaan. Meidän tulee käydä säännöllisesti kursseja opintoympä-

ristössä ja niihin jopa kannustetaan bonuksilla, joita saa suoritettuaan tietyn määrän kurs-

seja. Sain suoritettua melkein kokonaan yhden parintunnin kurssin enne ruokataukoa ja 

sain sen kokonaan valmiiksi ruokatauon jälkeen. Kurssin jälkeen aloin tutustumaan Servi-

ceNow ympäristöön ja otinkin heti yhden uuden muutostyön työn alle (Muutos 3). Tämä 

muutostyö olikin hieman haastava ja kamppailin sen kanssa loppupäivän, kunnes tulin 

siihen lopputulokseen, että tarvitsen jonkun kokeneemman apua tämän hoitamiseen. Päi-

väni alkoi olla lopuillaan ja päätin jatkaa hommia huomenna. 

 

Perjantai 28.2.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Pyytää apua kesken jääneeseen muutostyöhön (muutos 3) ja minulle jää aikaa, opiskella 

liittymiin liittyviä asioita, sillä minulla on uusi palaveri tällä viikolla alkaneen projektin pro-

jektiryhmän kanssa. 

 

Päiväkirja: 

 

Ensimmäisenä päivänä luin sähköpostini ja olin saanut asiakkaalta sähköpostia, että voin 

viedä tehdyt muutokset tuotantoon (muutos 2). Vein siis heti muutokset tuotantoon, ilmoi-

tin asiasta asiakkaalle. Olin ottamassa tiiminvetäjääni yhteyttä, saadakseni apua muutos-

työhön, jossa olen jäänyt jumiin, mutta hän oli varattu, joten aloin opiskelemaan. Käytäm-

me töissä Skype Business yrityksen sisäiseen viestintään, sen avulla on helppo aloittaa 

chatti sen työkaverin kanssa, jonka kanssa haluaa jutella, mutta ei tiedä missä päin toi-

mistoa hän on. Ruokailun jälkeen tiiminvetäjämme tuli käymään pöytäni luona ja antoi 

minulle hyviä vinkkejä, miten voisin saada homman tehtyä. Näiden vinkkien avulla tiesin 

mitä etsiä konfiguraatio tiedostoista ja löysinkin ratkaisun ongelmaani. Loppupäivä minulla 

meni muutostyötä tehdessä, mutta sain sen lopulta tehtyä (muutos 3). 
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Viikkoanalyysi 

 

Päällimmäisenä ajatuksena tästä viikosta pyörii tulevaisuudessa monen projektin saman-

aikainen pyörittäminen, siihen päälle monta muutostyötä ja loppuun palaminen on var-

masti helppoa. Toimistolla onkin muistutettu siitä, että pitää osta kieltäytyä töistä, jos tun-

tuu että niitä on tällä hetkellä jo paljon omasta takaa. Meille kerrottiin esimerkkejä siitä, 

kun on ollut liian monta projektia samaan aikaan ja on otettu vielä lisää yli oman kyvyn 

suoriutua niistä, sitten on esimerkiksi sairastettu viikko ja hommia on jääty jälkeen viikko 

hommissa. Totta kai kollegoilta saa aina apua, kun sitä tarvitsee, mutta jos sinulla on iso 

kasa hommia rästissä ja tarvitset kaikkeen apua, voi avun saaminen olla vaikeaa, sillä 

muillakin on paljon omia töitä hoidettavana. Aion siis kokeilla, mikä tuntuu itselle sellaisel-

ta maksimilta hommia, joista suoriutuminen alkaa jo kuormittaa jonkun verran. Tähän aion 

kehittää systeemin, jolla pidän kirjaa, että tämä määrä ei ylity.  

 

Mitä on loppuun palaminen? Loppuun palamisella tarkoitetaan sitä, kun työ, jota tehdään, 

ei enää tunnu työtätekevälle niin tärkeältä. Halutaan vain selvitä työpäivästä ja päästä 

kotiin, jossa voi lysähtää sohvalle vailla energiaa ja olo tuntuu kaikkensa antaneelta. Lop-

puun palaminen voi olla monen asian summa, mutta sillä on isot vaikutukset työhyvinvoin-

tiin ja siihen, miten jaksaa töissä sekä työpäivän jälkeen. Loppuun palaminen tapahtuu 

yleensä silloin, kun ihminen työskentelee yli oman fyysisen ja psyykkisen kyvyn hoitaa 

asioita. Esimerkiksi monta projektia samaan aikaan, lapsi juuri syntynyt, ei saa nukuttua 

tarpeeksi, on koulua työn ohella, harrastuksia, harrastuksia ei syö säännöllisesti tai ter-

veellisesti. Lopulta työntekijä suoriutuu vain sen minimaalisen määrän, jonka työn pitääk-

seen on tarpeellista, eikä ole enää tehokas. Tapoja välttää loppuun palaminen on monia. 

Taukojen pitäminen ja mahdollisuus asioiden purkuun, on tärkeää tiimin mentaliteetin ta-

saisena pitämisessä ja uusien ratkaisujen kehittämisessä. Viikonloput tulisi käyttää palau-

tumiseen, eikä työasioiden pohtimiseen ja näin luoda selkeä ero vapaa-ajan sekä työn 

välille. Ongelmien kohtaaminen oikealla tavalla, niistä keskusteleminen ja niihin ratkaisu-

jen löytäminen yhdessä on tärkeä tapa ennalta ehkäistä loppuun palamista. Projektit har-

voin kulkevat alusta loppuun ilman ongelmia, joten ne tulisi tuoda mahdollisimman nope-

asti tiimin tietoon, sillä projektia tehdään yhdessä tiimin kanssa. Näin lasketaan riskiä pro-

jektien myöhästymiseen ja aikarajoitteista aiheutuvaa stressiä. Tiimin kesken olisi hyvä 

sopia välietappeja, joissa tarkastellaan aikaan saatua työtä ja käydään läpi sen hetkisiä tai 

mahdollisesti tulevaisuudessa esiintyviä ongelmia. Projektille tulisi asettaa realistisia ta-

voitteita ja luvata asiakkaille vain sellaisia asioita, joita pystytään toimittamaan laaduk-

kaasti ja sovitussa aikataulussa. Tiimin jäsenien ei tulisi olettaa pystyvän venymään epä-

realistisiin ja väsyttäviin määriin työtunteja, ja näin antaa mahdollisuus oikeasti palautua 

töistä, kun he ovat vapaalla. (Darter 2012.) 
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4.2 Seurantaviikko 02 

Maanantai 2.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tänään osallistun viimeviikolla alkaneen projektin toiseen asiakastapaamiseen, palaveris-

sa käydään lisää läpi liittymien määrittelyjä, toivottavasti saadaan lyötyä lukkoon tavat, 

jolla sitä lähdetään toteuttamaan ja päästään aloittamaan projekti (projekti 2). Minulla on 

myös meneillään toinen projekti, jossa olen jo päässyt rakentamaan asiakkaalle ympäris-

töä täysin tyhjästä (projekti 1). Tänään projektin pääkonsultti on toimistolla ja aion selvittää 

miten voin viedä sitä lisää eteenpäin. 

 

Päiväkirja: 

 

Olin saanut asiakkaalta viestiä, että he voivat testata tehtyjä muutoksia vasta tämän viikon 

keskiviikkona, joten muutostöiden vieminen tuotantoon onnistuu mahdollisesti vasta viikon 

loppupuolella. Törmäsin kahvikoneen luona projektin 1 pääkonsulttiin ja hän pyysi minut 

käymään pöytänsä luona, jotta voisimme yhdessä katsoa mitä olen saanut tehtyä ja mitä 

voisin tehdä seuraavaksi. Sain positiivista palautetta siitä, kuinka nopeasti olen saanut 

ympäristöä pystyyn (projekti 1). Sain uuden tehtävän, tämä oli tällä kertaa laajempi ja se 

vaati jonkun verran Baswaren oman standardoidun XML kielen opiskelua. Aloitin siis teh-

tävän lukemalla XML:ää käsitteleviä tiedostoja ja päätin aloittaa itse toiminnon tekemisen 

huomenna. Päivän viimeisenä asiana meillä oli toinen palaveri toisessa projektissani (pro-

jekti 2), tämä tapaaminen tapahtui kasvotusten asiakkaan luona. Palaveri oli hyvin seka-

va, sillä asiakas ei tiennyt mitä aluksi ja projektissa on mukana myös kolmansia osapuolia, 

joten se on saatu erittäin sekavaksi. Palaveri vetelehti aluksi, kun asiakas halusi käydä 

kohta kohdalta läpi määrittelyn pienimpiäkin asioita, mutta onneksi yksi asiakkaan projekti-

tiimissä oleva henkilö halusi nopeuttaa läpikäyntiä ja palaveri lähti luistamaan kunnolla. 

Koska asiakas ei ollut itsekään täysin varma mitä halusi, he halusivat pitää keskenään 

vielä palaverin saadakseen kaiken kunnolla sovittua ja sen jälkeen vielä yhdessä pikainen 

palaveri ja voisimme mahdollisesti aloittaa projektin. Me pystyimme selkeästi selittämään 

asiakkaalle mitä pystymme toteuttamaan ja mitä emme, joten meitä ei tarvita seuraavaan 

palaveriin. Palaveri venyi niin pitkäksi, että päiväni loppui siihen. 
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Tiistai 3.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Jatkaa projektin 1 parissa ja opiskella lisää XML kieltä. Jos saan projektin hommat tehtyä, 

otan jonkun muutostyön ServiceNow ympäristöstä. 

 

Päiväkirja: 

 

Luin ensimmäisenä sähköpostini ja olin saanut viestiä projektin johtajaltamme (projekti 1). 

Hän kertoi tämän viikon perjantaina olevan ohajus tapaaminen, vaikka olen tehnyt projek-

tiin liittyviä asioita ja rakentanut ympäristöä, projektin loppuminen on ollut mahdollista. 

Harvoin projektit loppuvat kesken, mutta tässä taisteltiin lähinnä sovituista asioista ja siitä, 

miten ne tulisi hoitaa. Jatkoin silti ympäristön rakentamista, sillä se oli minulle hyvää har-

joitusta, jatkui projekti tai ei. Minulla meni melkein koko päivä ympäristön parissa ja sain 

vähän opiskeltuakin XML:ää. Päätin ottaa jonkun ServiceNow homman huomenna. 

 

Keskiviikko 4.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tällä hetkellä minulla ei ole opiskelun lisäksi hommaa, joten aion tänään ottaa muutostyön 

hoidettavaksi ja opiskella lopuksi, jos jää aikaa. 

 

Päiväkirja: 

 

Etsin ServiceNow:sta sellaisen homman, missä tarvitsisin mahdollisimman vähän apua ja 

samalla kehittyisin mahdollisimman paljon. Löysinkin sellaisen homman, joka oli laaja 

mutta helposti toteutettavissa (muutos 4). Tämä tehtävä oli täysin sovelluspuolella, joten 

minun ei tarvinnut koodata ollenkaan. koodaaminen on selkeästi suurin heikkouteni tällä 

hetkellä, mutta en ole huolissani siitä, sillä liittymä projekti alkaa kohta (projekti 2). Muu-

tostyö oli niin laaja ja se vaati täsmennyksiä asiakkaan puolelta ja tuttuun tapaan en saa-

nut tämän päivän aikana vastausta asiakkaalta, joten opiskelin loppupäivän. 
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Torstai 5.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Mahdollisesti jatkaa eteenpäin muutostyötä (muutos 4) ja selvittää missä mennään projek-

tien suhteen. 

 

Päiväkirja: 

 

En ollut saanut sähköpostia asiakkaalta, en tosin ollut yllättynyt. Usein asiakkaalla tuntuu 

aluksi olevan hyvin kiire jonkun asian kanssa, mutta lopulta ei olekaan. Tämä tiketti oli 

merkitty erittäin kiireelliseksi ServiceNow järjestelmään, mutta ilmeisesti jotain kiireelli-

sempää oli tullut. Tiiminvetäjämme tuli kyselemään miten hommat etenevät ja kerroin hä-

nelle odottelevani asiakkaalta viestiä ja olevani vailla hommaa. Hän kertoi, ettei hänellä 

ole juuri tähän hätään hommaa, mutta olisi mahdollisesti uusi projekti, johon voisin mennä 

mukaan (projekti 3). Tämäkin projekti oli liittymien pystyttämistä, kerroin ottavani projektin 

ilomielin vastaan, sillä töiden puolesta oli taas melko hiljaista ja saisin opetella käytännös-

sä Baswaren XML:ää. Asiakkaasta ei kuulunut mitään, joten opiskelin koko päivän. 

 

Perjantai 6.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

Jatkaa muutostyötä eteenpäin ja opiskella liittymiin liittyviä asioita. 

 

Päiväkirja: 

 

Yllätyksekseni asiakkaasta ei ollut kuulunut mitään, kun tarkistin sähköpostini. Varsinai-

sesti se ei tänään haittaa minua, sillä on perjantai. Minulla ei ollut tälle päivälle muuta oh-

jelmaa, joten jatkoin liittymiin liittyvää opiskelua Baswaren opintoympäristössä ja kävin 

tuloksetta vähän väliä tarkistamassa sähköpostini. 
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Viikkoanalyysi 

 

Eniten tämä viikko on saanut minut miettimään asiakaspalvelutyötä ja sitä miten haasta-

vien asiakkaiden kanssa työskentelyynkin pitää olla hyvin valmistautunut. Vaikka tällä 

viikolla kohdatut ongelmat asiakkaiden kanssa (asiakkaiden tyytymättömyys, projektin 

seisominen, viesteihin vastaamatta jättäminen) ovat pieniä, entä kun on kiireistä muuten-

kin ja olet varannut tietyn ajan ja paikan kalenteristasi projektille tai työlle. Asiakas ei enää 

sinun kalenteriasi ja kulkee tietysti vain oman aikataulunsa mukaan sekä sen lisäksi pitää 

omaa projektiaan isoimpana prioriteettina.  

 

Hyviä vinkkejä asiakaspalveluun on esimerkiksi rauhallisena pysyminen ja tarpeen tullen 

asiakkaalta anteeksipyytäminen. Tuleekin tiedostaa ja pitää mielessä Suomessa usein 

vitsinä tokaistu fraasi ”Minä olen vain töissä täällä” ja käyttää sitä mahdollisena mantrana, 

aina, kun tuntuu, että asiakassuhde hiertää kaulaa. Asiat tulisi siis osata olla ottamatta 

henkilökohtaisesti ja ymmärtää projektin kestävän vain sovitun ajan verran (joskus ne tie-

tenkin venyvät). Anteeksipyyntö voi purkaa epämukavankin tilanteen ja korjata asiakas-

suhteita tai edes jättää asiakkaalle sellaisen tunteen, että häntä arvostetaan ja hänen 

etunsa menevät etusijalle projektin aikana.  

 

Töykeiden, vihaisten ja usein mieltään muuttavien asiakkaiden kanssa kannattaa aina 

pitää kaikki sovitut ja keskustellut asiat kirjallisena. Näin vältetään sekaannuksia ja pahaa 

mieltä, sekä varmistetaan kaikkien olevan kartalla siitä mitä tehdään ja milloin se tehdään. 

Asiakkaan kuunteleminen ja huomioiminen on hyvin tärkeää projektin sujuvuuden kannal-

ta, mielestäni jokaisen ihmissuhteen perusta on kommunikaatio ja tätä tulisi soveltaa 

myös asiakassuhteissa. Moni asiakas kokee, että heitä ei kuunnella tarpeeksi. Vaikka 

tämä ei pitäisi paikkaansa kyseisen projektin kohdalla, on hyvä luoda asiakkaalle sellainen 

olo, että hänen asiansa on tärkeä ja hänen mielipiteensä merkitsee. Tilanteissa, joissa 

asiakas ei tiedä mistä puhuu tai on muuten vain väärässä, voi asiakkaalle luvata tutkivan-

sa asiaa ja palata asiaan sähköpostitse faktojen kanssa. Näin asiakkaalla on aikaa itse-

näisesti sisäistää sähköpostin sisältämät faktat, miettiä asiaa ja ehkä valita jokin toinen 

tapa lähestyä projektissa ilmennyttä ongelmaa. Asiakkaalta kannattaa kysellä mahdolli-

simman paljon projektiin liittyviä tärkeitä kysymyksiä, näin saa luotua mahdollisimman 

vahvan kuvan projektista ja ennaltaehkäistään projektia hidastavia ongelmatilanteita. ”Mitä 

voimme tehdä saadaksemme tämän toimimaan” tai ”Miten haluaisit hoitaa tämän?” ovat 

hyviä kysymyksiä, joilla voi luoda asiakkaalle sellaisen olon, että olet kiinnostunut ongel-

masta ja haluat hoitaa asian. Suurin osa asiakkaista haluaa aidosti olla projektissa muka-

na, joten uskon asiakkaan askel askeleelta mukana pitämisen helpottavan ja olevan pro-

jektityöskentelyn avain. (Clarizen 2017.) 
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4.3 Seurantaviikko 03 

Maanantai 9.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tarkistaa onko muutostyö vietävissä eteenpäin (muutos 4), selvittää lisää uudesta projek-

tistani ja jatkaa opintoja. 

 

Päiväkirja:  

 

Olin taas niin aikaisin töissä, että olin ensimmäisiä työntekijöitä toimistolla. Aloitin tarkis-

tamalla sähköpostini ja olinkin saanut asiakkaalta täsmennystä muutostyöhön (muutos 4). 

Aloitin tekemällä muutostyötä loppuna ja sain sen valmiiksi ennen ruokataukoa. Ruoka-

tauon aikana olin saanut sähköpostia uuden projektini (projekti 4) pää konsultilta. Hän 

kyseli päivää, jolloin voisimme käydä läpi projektia ja keskustella aikatauluista. Sovimme 

pitävämme palaverin perjantaina ja se tapahtuisi joo kasvokkain tai etänä. Hän kertoi asi-

akkaan toiveena olleen Scrum, joka on yksi ketterän kehittämisen muodoista. Basware 

nojaa enemmän vesiputousmalliin päin, ja hän kertoi, ettemme voi sitoutua Scrumin työs-

kentelytapoihin. Kävisimme lisää näitä asioita läpi palaverissamme. Loppupäivän jatkoin 

opiskellen. 

 

Tiistai 10.3.2020 

 

Päivän tavoitteet:  

 

Opiskella lisää XML:ään liittyviä opintoja. 

 

Päiväkirja: 

 

Olimme saaneet sähköpostia ylemmältä taholta, joka käsitteli Covid-19 virusta ja hygieni-

aa toimistolla. Ihmisiä kehotettiin olemaan lähdekriittisiä ja huolellisia siitä, mitä he julkai-

sevat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa virukseen liittyen edustaessaan Baswarea. 

Kaikkia kehotettiin myös pitämään huolta käsihygieniasta ja jäämään kotiin etätyöskente-

lemään, jos oli ollut kipeänä, matkustanut ulkomaille tai joku samassa taloudessa oli ki-

peänä. Olin myös saanut sähköpostia projektin johtajalta, joka ilmoitti projektin 1 jatkua 
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normaalisti. Opiskelin koko päivän liittymien rakentamiseen liittyviä asioita eli XML:ää ja 

siten, miten sovelluspuolelta otetaan yhteys asiakkaan ERP järjestelmään. 

 

Keskiviikko 11.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Rakentaa asiakkaan ympäristöä (projekti 1). 

 

Ensimmäisenä tarkistin sähköpostini ja olimme taas saaneet sähköpostia koronaan liittyen 

ja viestissä pyydettiin jokaista valmistautumaan siihen, että Basware siirtyy etätyöskente-

lyyn. Toimistolla oli jo hieman hiljaisempaa tänään ja huomasin kahden tällä viikolla saa-

dun sähköpostina ja virus pandemian vaikuttavan työntekijöiden halukkuuteen tulla töihin. 

Loppupäivän kulutin projektin 1 parissa ja aloitin rakentamaan ehtoja, jotka tunnistavat 

laskutyyppejä Boolean datatyyppiä käyttäen. Boolean On data tyyppi, jolla annetaan ehto-

ja esimerkiksi If, else-lausekkein (IF InvoiceType = 50 = true ja lasku pääsee läpi). Ehtoja 

on niin paljon, että en saanut niitä valmiiksi tänään. 

 

Torstai 12.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Saada kaikki ehdot tehtyä. 

 

Päiväkirja: 

 

Toimistolla oli taas vähemmän porukkaa, mutta minun tiimini oli melkein kokonaisuudes-

saan paikalla. Jatkoin ehtojen kirjoittamista ja ne veivät minulta koko päivän. Huomasin 

henkilökohtaisesti nauttivani ehtojen kirjoittamisesta, vaikka minua oli varoitettu niiden 

olevan aika turhauttavia. Henkilökohtaisesti nautin tällaisista ”matemaattisista” tehtävistä, 

joissa on aika vapaat kädet keksiä lausekkeita ja yrittää saada niitä toimimaan.  
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Perjantai 13.3.2020 

 

Päivän tavoitteet:  

Jatkaa projektia (projekti 1) ja osallistua uuteen projektiiin liittyvään aloituspalaveriin (pro-

jekti 3). 

 

Päiväkirja: 

 

Saavun toimistolle ensimmäisenä. Aloitin päivän tarkistamalla sähköpostini ja meille oli 

taas tullut uusi sähköposti Covid-19 virukseen liittyen. Tällä kertaa meitä pyydettiin valmis-

tautumaan siihen, että ensi viikosta eteenpäin me kaikki työskentelemme etänä seuraavat 

kaksi-kolme viikkoa. Tänään toimistolla ei saapunut kuin ehkä kymmenen ihmistä. Aloitin 

päivän projektin yksi parissa, tällä kertaa minun piti muuttaa sovelluksen näkymää asia-

kasympäristössä eli käytännössä asetan jokaisen tekstikentän näkymään siinä kohtaa, 

jossa asiakas haluaa sen näkyvän. Olemme aika hyvällä mallilla projektin kanssa, sillä 

minä olen tehnyt projektia koko ajan eteenpäin, saadakseni harjoitusta, miten rakentaa 

asiakkaalle ympäristöä. Ruokailun jälkeen minulla oli tunti aikaa valmistautua liittymiä 

koskevaan palaveriin (Projekti 3). Jatkoin siis XML:än opiskelua ja lueskelin vielä vähän 

liittymistä, sekä kirjoitin ylös minua askarruttavia kysymyksiä. Palaveri oli lyhyt ja ytime-

käs, sain esitettyä muutaman kysymyksen ja sain niihin vastaukset, päätin säästää osaa 

kysymyksistä siihen, kun projekti on alkanut, sillä saatan löytää niihin vastauksen itsenäi-

sesti. 
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Viikkoanalyysi 

 

Tällä viikolla minua on mietityttänyt projektien aikataulujen kohtaaminen ja asiakkaan halu 

käyttää omaa tapaansa viedä projekti alusta loppuun. Esimerkiksi projektissa 2 halutaan 

käyttää Scrum-mallia, mutta meillä voi olla monta projektia samaan aikaan ja näin osallis-

tuminen kaikkiin asiakkaan haluamiin palavereihin on mahdotonta. Tämä täytyy osata 

selittää hienovaraisesti asiakkaalle ja saada hänet ymmärtämään, että pystymme pitä-

mään hänet mukana projektin etenemisessä, vaikka emme tekisi projektia hänen halua-

mansa mallin mukaisesti. Vaikka Basware nojaa kehitysmenetelmissä eniten vesiputous-

malliin päin, ei voi sanoa, että se olisi juuri yrityksen tapa kehittää, vaan totta kai asiakasta 

tullaan vastaan niin paljon kuin se vain on projektiryhmältä mahdollista. 

 

Basware nojaa enemmän vesiputousmalliin, kun puhutaan tavasta suorittaa projekti. Ve-

siputousmalli on ensimmäinen työskentelytapa, jota käytettiin it-alalla. Koko prosessi jae-

taan vaiheisiin ja jokaisen vaiheen tulee olla suoritettu alusta loppuun, ennen kuin voidaan 

siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Eli vesiputousmalli tippuu alaspäin vesiputousmaisesti. 

Sen hyödyt: selkeä jako vaiheisiin, jokainen vaihe suoritetaan yksi kerrallaan. helppo kont-

rollointi ja aikatauluttaminen. Sen haitat: on vaikea arvioida hintaa tai aikataulua projektil-

le, tehdyissä vaiheissa on enää vaikea palata taaksepäin, ei hyvä malli vaikeille ja moni-

mutkaisille projekteille. Niin kuin aiemmin mainitsin, Basware vain nojaa vesiputousmalliin 

päin. Vesiputousmallin haitat eivät kuvaa Baswaren tapaa hoitaa projekteja, sillä projek-

teille saadaan aina hinta arvioitua, ne aikataulutetaan ja eri vaiheisiin voi tehdä muutoksia 

koko projektin ajan. Koen aikataulujen myöhästymisen olevan ongelma, jonka kohtaa jos-

sain vaiheessa, kun suorittaa monta projektia ja siinä ei ole isoimpana tekijänä kehitys-

malli. (Swharma 2016.) 

 

Scrum ketteräkehitysmalli on tapa kehittää sovelluksia ja ohjelmistoja 2-4 viikkoa kestävin 

sprintein. Kehitysmenetelmässä myös tiimi pitää joka päivä noin 15 minuutin palaverin 

sitä, mitä on saatu tänään aikaan ja mitä pitää saada aikaan ennen ensi palaveria. 2-4 

viikon sprintin jälkeen, tulisi ohjelmistossa olla uusi osa tai toiminto. Jokaisen sprintin jäl-

keen pidetään Retro, jossa käydään läpi, miten hyvin sprintistä suoriuduttiin. Scrum on 

tehokkuutensa takia suuressa suosiossa ohjelmistokehityksessä ja sitä käytetään mielel-

lään monimutkaisissa projekteissa. Scrumissa projektiryhmä jaetaan tiimeihin, jotka työs-

kentelevät tiiviisti yhdessä läpi projektin. Scrumin tiivis tiimikontakti ei sovi Baswarelle, 

koska työntekijöillä on monta projektia samaan aikaan meneillään. (Schwaber & Suther-

land 2017.) 
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4.4 Seurantaviikko 04 

Maanantai 16.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tarkistaa projekti 1 toimintojen toimivuus ja korjailla validointi sääntöjä. 

 

Päiväkirja: 

 

Meidän koko toimisto oli siirtynyt etätyöskentelyyn Covid-19 takia, olin siis myös kotona. 

Suurin haaste (ärsyke) oli se, että minulla ei ollut kotona kunnon puitteita etätyöskente-

lyyn. Toimistolla minulla on kaksi näyttöä, kannettavan näyttö, näppäimistö ja hiiri. Nyt 

minulla oli vain kannettavan näyttö ja minun pitää vaihdella monen ohjelmiston välillä 

(Microsoft Teams, Microsoft Outlook, Baswaren hankinnasta maksuun järjestelmä, Skype, 

Notepad++ ja Visual Studio Code), ja tämä osoittautui välillä haastavaksi.  

 

Minun piti tehdä muutoksia projektin 1 validointi sääntöihin ja muutama toiminto sai asiak-

kaan ympäristön kaatumaan, joten minun piti korjata ne. Sain kaiken kuitenkin hoidettua 

itsenäisesti, joten se sai minut hyvälle tuulelle. Koko päivä meni minulla projektin 1 paris-

sa, mutta sain kaiken tarvittavan tehtyä. 

 

Tiistai 17.1.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Aloittaa projekti 3. 

 

Päiväkirja: 

 

Luin läpi ohjeistusta ja projektiin liittyviä dokumentteja ja aloin rakentamaan liittymää. Liit-

tymän rakentamiseen tarvitaan Baswaren omaa standardoitua XML- keiltä ja minulla se ei 

ole niin hyvin hallussa, mutta uskon tämän projektin auttavan minua kasvattamaan osaa-

mistani sen saralla. Etänä työskentely tulee varmasti lisäämään oppimistani, kun joudun 

enemmän löytämään vastauksia itsenäisesti. Ensimmäinen päivä minulla menikin ihmetel-

lessä, että miten liittymät oikein toimivat ja koin koko päivän aika haastavaksi. Sain kui-

tenkin vähän aloitettua liittymiä ja päätin jatkaa lisää huomenna. 
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Keskiviikko 18.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Jatkaa projektia 3. 

 

Päiväkirja: 

 

Olin eilen jäänyt jumiin liittymien kanssa ja nyt aloin jatkamaan. Ohjeet, jotka olin saatu oli 

tehty toisenlaiselle liittymälle, jonka tarkoitus oli tuoda perusdataa ja rakentamani liittymä 

tulee tuomaan tilaus dataa. Yksi kanssani aloittaneista, oli jo päässyt rakentamaan tämän 

tyylistä liittymää ja kyselin häneltä, olisiko hänellä hetki aikaa nopealle Skype puhelulle. 

Hän lupasi voivansa yrittää auttaa ruokatauon jälkeen. Soitimme kollegani kanssa puhe-

lun ruokailun jälkeen ja jaoin hänelle näyttöni Skypen välityksellä. Hän ei ollut tehnyt tä-

män tyylistä projektia ennen ja meillä oli vaikeuksia saada liittymä toimimaan. Kokeilimme 

erilaisia muutoksia jo tekemiini toimintoihin ympäristössä, mutta emme saaneet haluttua 

tulosta. Hänen oli lopetettava, koska hänellä oli palaveri toisen projektin tiimoilta. Jatkoin 

liittymän kanssa kamppailua, mutta en saanut sitä toimimaan tänään. 

 

Torstai 19.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Jatkaa projektia 3. 

 

Päiväkirja: 

 

Päivä alkoi taas projektin parissa ja kokeilin erilaisia vaihtoehtoja liittymien konfiguraatio 

tiedostojen pohjalta. Tuntui kuitenkin, niin kuin olisin umpikujassa. Kesken päivän sain 

sähköpostia asiakkaalta liittyen yhteen muutostyöhön, jota tein jonkun aikaa sitten (Muu-

tos 4). Sähköpostissa kerrottiin, että yhtiö, jonka olin vienyt heidän tuotantoonsa ei toimi-

nut ja heidän pitäisi maksaa laskuja sen kautta tänään tai muuten he joutuisivat tehdä 

kaiken manuaalisesti käsin. Aloin tutkimaan mikä heidän järjestelmässään oli vikana ja 

luulin löytäneeni vian. Korjasin sen ja lähetin heille sähköpostia, että testaisivat sen toimi-

vuuden. Hetken päästä sain uuden sähköpostin, jossa kerrottiin vieläkin ilmenevän vikoja. 

Hetken tutkittuani asiaa, otin yhteyttä tiiminvetäjäämme ja kerroin ongelmasta. tiiminvetä-

jämme antoi minulle tiedoston, jonka pohjata, yhtiö oli lisätty jollekin toiselle asiakkaalle. 
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Tein sen pohjalta kaikki tarvittavat muutokset ja otin yhteyttä asiakkaaseen. En saanut 

asiakkaalta mitään vastausta, joten päivystin sähköpostin äärellä vielä yhden tunnin yliai-

kaa, jonka jälkeen lopetin päiväni. 

 

Perjantai 20.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Jatkaa muunnostyötä, jos asiakkaalta on tullut viestiä, että se ei vieläkään toimi. Lopulta 

siirtyä projektin 3 pariin ja saada liittymää toimimaan.  

 

Päiväkirja:  

 

En ollut saanut asiakkaalta mitään viestiä, joten aloin jatkamaan projektia 3. Liittymien 

rakentaminen tuntui isoimmalta haasteelta. jonka olin tähän mennessä kohdannut, kun 

mikään ei tuntunut toimivan. Kokeilin koodin muuttamista muihin yrityksiin tehtyjen liitty-

mien pohjalta, mutta se ei silti tuonut haluttua dataa. Tänään projektista vastuussa oleval-

la konsultilla oli koko päivän palavereja ja tiiminvetäjämme oli lomalla, joten avun saami-

nen oli melko vaikeaa. Sain kuitenkin puolilta päivin viestin palvelupäälliköltä, joka oli vas-

tuussa yrityksestä, jolle eilen tein muutoksia ympäristöön. Hän kertoi asiakkaan kehuneen 

ja kiittäneen minua nopeasta reagoinnista yhtiön lisäyksen suhteen ja sain tiedon, että 

tekemäni muutokset olivat korjanneet asiakkaan ongelman. Viesti sai minut hyvälle tuulel-

le, sillä en ollut saanut projektista 3 onnistumisen tunteita ja se on saanut oloni turhautu-

neeksi. Päätin jatkaa projektia 3 ensi viikolla, kun saisin siihen apua kokeneemmilta kolle-

goilta ja lähdin viikonlopun viettoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Viikkoanalyysi 

 

Tämä viikko näytti minulle etätyöskentelyn huonot puolet ja sen, että vasta aloittaneena 

etätyöskentely ei ole paras vaihtoehto tehdä töitä. Tuntuu, että toimistolla saa enemmän 

tehtyä ja aina kun tarvitsee apua, on kollega helposti tavoitettavissa. Helpottaa, kun voi 

vain nousta ylös ja käydä toisen pöydän luona kyselemässä apua tilanteessa, jossa on 

jäänyt jumiin.   

 

Etätyöskentely on nykyaikaa ja kovassa kasvussa yritysmaailmassa. Tutkimusten mukaan 

yrityksissä, joissa työskennellään etänä, on raportoitu suurempaa määrää työntekijöiden 

tyytyväisyyttä, tuotteliaisuutta, motivoituneisuutta ja pienempää työntekijöiden vaihtuvuut-

ta. Etätyöskentelyn avulla, työntekijät voivat paremmin vaikuttaa työympäristöönsä ja sää-

tää paremmin vapaa ja työaikaansa. Mutta etätyöskentelyssä on myös haittapuolia ja mo-

net saattavatkin tuntea itsensä ulos jätetyksi, esimerkiksi työyhteisön ylläpitäminen on 

vaikeampaa ja isoista tärkeistä päätöksistä saattaa kuulla vasta, kun ne on jo laitettu alulle 

käytännössä. Vaikka kollegoiden kanssa yhteyden pitäminen vaatii enemmän työtä, yhtei-

söön pystyy pitämään yhteyttä erilaisin kommunikointi työkaluin, kuten Microsoft Teamsin, 

eri sähköposti alustojen ja pitämällä videopuheluita työkavereiden kanssa, vaikka asia ei 

liittyisikään työasioihin. Lukemassani artikkelissa, kirjoittaja kertoo työkavereiden valitta-

neen siitä, että toimistolla joku saattaa keskeyttää juuri saavutetun flow-tilan tai palaverin 

johon pitäisi keskittyä. Etänä näitä ongelmia ei ole, kun sinut voi tavoittaa vain puhelimitse 

tai internetin välityksellä. Etätyöskentely saattaa joskus käydä yksinäiseksi, kun ei ole sitä 

kahvi seuraa tai toista kenen kanssa heittää läppää, taukoa pitäessä. itseopiskelu ja it-

sensä kehittäminen jää myös täysin itsensä vastuulle, kun pysyttelee kotitoimistolla suu-

rimman osan ajasta. Kollegoiden apua on myös vaikeampi saada, kun kaikilla on kiireistä 

toimistolla ja vapaa ajan he käyttävät lähellä olevan työkaverin kanssa keskusteluun. 

Myös kaikki tarvittavat toimisto tarvikkeet ovat omalla vastuulla (ellei yritys tarjoa niitä 

työntekijöille), ja on itsestä kiinni, toimiiko internet yhteys, laitteet ja onko sinulla ergono-

minen työpiste. (Shewman 2020.) 

 

Tilastojen näyttävän positiivisia lukemia, pitää silti muistaa, että jokainen on yksilö ja kai-

kille etätyöskentely ei sovi niin hyvin. Jokaisen tuleekin itse kokeilla, onko toimistolla vai 

etänä työskentely se oma juttu. Aloittaessani töitä, mietin, että aion pitää niin paljon etä-

päiviä kuin mahdollista. Mutta nyt jo minusta tuntuu, että minulle sopii paremmin vain osa 

viikosta etänä, kuin monta viikkoa eristyksissä itseni kanssa. 
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4.5 Seurantaviikko 05 

Maanantai 23.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Projektin 3 eteenpäin vieminen, selvittää mikä on muiden projektien tilanne ja onko niissä 

mahdollisesti jotain akuuttia hommaa. 

 

Päiväkirja: 

 

Heräsin tänään aikaisin ja avasin heti tietokoneen. Mielestäni etätyöskentelyn paras puoli 

on se, että työt alkavat heti, kun on herännyt ja avaa koneen. Samalla kun tekee töitä, voi 

esimerkiksi syödä aamupalaa ja heräillä päivään.  

 

Olin saanut sähköpostia projektin 1 pääkonsultilta, hän kertoi, että minulla oli yksi kiireinen 

hommaa, joka tuli hoitaa mahdollisimman nopeasti, jotta liittymiä voitaisiin aloitella projek-

tissa. Aloitin siis heti tekemällä mäppäyksiä kantaan. Tähänkin oli olemassa selkeä ohje, 

joka avulla pystyin melko helposti hoitamaan kaikki mäppäykset. Tähän hommaan minulla 

kuluikin koko päivä ja en päässyt ollenkaan jatkamaan hommia projektin 3 tiimoilta. 

 

Tiistai 24.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Jatkaa projektia 3. 

 

Päiväkirja: 

 

Tänä aamuna en ollut saanut yhtäkään sähköpostia asiakkailta enkä työkavereilta. Aloitin 

siis jatkamaan projektia 3. Olin jumissa projektin kanssa, joten minun oli saatava apua 

joltain kokeneemmalta asiantuntijalta. Huomasin tiiminvetäjämme olevan palaverissa seu-

raavat 2 tuntia, joten otin yhteyttä muihin konsultteihin, jotka ovat olleet tekemisissä liitty-

mien kanssa. Sain kahdelta eri konsultilta heidän projekteissaan tekemien liittymien pohjia 

ja sain vietyä taas projektia eteenpäin. Tarvitsin kuitenkin vielä selvennystä joihinkin asioi-

hin, joten odottelin tiiminvetäjämme lopettavan palaverinsa. Ruokailun jälkeen otin yhteyt-

tä tiiminvetäjäämme, mutta hän kertoi hänellä olevan palavereja koko päivän tänään, mut-

ta hän pystyisi huomenna auttamaan minua. Sain häneltä kuitenkin linkkejä materiaalei-
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hin, joista olisi hyötyä projektin jatkamisessa. Nämä materiaalit olivat hänen ja muiden 

konsulttien itse tekemiä dokumentteja kyseisen liittymätyypin rakentamiseen. Jatkoin lop-

pupäivän niiden opiskelua. 

 

Keskiviikko 26.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Teams palaveri tiiminvetäjän kanssa projektin 3 tiimoilta ja projektin eteenpäin vieminen. 

 

Päiväkirja:  

 

Työt aloitettuani, minulla oli tunti aikaa ennen kuin meillä olisi tiiminvetäjän kanssa palave-

ri. Avasin tarvittavat tiedostot ja dokumentit. Katsoin vielä valmiiksi kaiken, mistä minulla 

olisi hänelle kysymyksiä, jotta palaveri sujuisi mahdollisimman tehokkaasti.  

 

Palaverissa kävimme siis läpi projektin 3 liittymien rakentamista, tapa, jolla asiakas halusi 

tuoda dataa Baswaren järjestelmään oli hyvin harvinainen ja niin sanotusti vanhanaikai-

nen. Ja sain kuulla saaneeni melko haastavan tehtävän. Rakensimme yhdessä palaverin 

aikana liittymää eteenpäin ja sain häneltä hyviä vinkkejä siitä, miten liittymiä pystyy raken-

tamaan mahdollisimman tehokkaasti. Tiiminvetäjän avulla, sain hommat kurottua kiinni 

aikataulua silmällä pitäen ja opin paljon tämän kyseisen liittymän rakentamisesta. Palave-

rin jälkeen jatkoin vielä loppupäivän projektia eteenpäin ja sain aika paljon tehtyä. 

 

Ennen työpäivän loppumista, sain sähköpostia asiakkaalta ja se koski toista projektia (pro-

jekti 2). He olivat lähettäneet omasta ERP-järjestelmästä dataa, jolle minun pitäisi raken-

taa liittymä, joka ajaa datan sisään Baswaren P2P järjestelmään. Päätin keskittyä asiaan 

huomenna ja informoin asiakasta tästä. 
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Torstai 27.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Lukea projektin 2 dokumentit ja rakentaa asiakkaalle testiympäristöön liittymä, joka ajaa 

heidän lähettämän datan P2P järjestelmään. 

 

Päiväkirja: 

 

Koska liittymät ovat minulle täysin uusi juttu, enkä ollut tehnyt tällaista liittymää koskaan, 

aloitin lukemalla dokumentteja, jotka käsittelivät sen rakentamista. Ensimmäiset pari tuntia 

minulla kului opiskeluun, tämän jälkeen minulla oli ainakin suunta, miten lähteä toteutta-

maan kyseistä liittymää. 

 

Aloitin lukemalla tiedostot (data), joita asiakas halusi järjestelmään ajettavan. Ne tulivat 

onneksi jo valmiiksi Baswaren standardoidussa muodossa, joten koodia ei tarvitsisi hirve-

ästi kirjoittaa. Datalle piti tehdä ajastettu taski, joka hakee dataa tietyin aikavälein. Ja tä-

män lisäksi piti tietokantaa varten tehdä mäppäyksiä, jotta järjestelmä saisi datan vietyä 

sinne. Sain hommat suunnilleen puoleen väliin, ennen kuin minulla oli päivä pulkassa ja 

pystyin hyvillä mielin jättää loput hommat huomiselle. 

 

 

Perjantai 28.3.2020 

 

Päivän tavoitteet:  

 

Jatkaa projektia 2. 

 

Päiväkirja: 

 

Minulla oli melko selvät sävelet sen suhteen, miten tämä päivä kulkisi. En ollut saanut 

sähköpostia tältä tai muiltakaan asiakkailta, joten päiväni kuluisi tämän projektin parissa, 

ellei joku asiakas ottaisi yhteyttä jonkun muun asian takia.  

 

Rakentelin liittymää eteenpäin ja sain sen jo puolilta päivin tuomaan osan datasta järjes-

telmään. Järjestelmä rakentamisessa käytin apuna Baswaren omaa konfiguraatio tiedos-

toja sisällään pitävää sivua, jossa on paljon tiedostoja järjestelmien eri osioiden rakenta-

misesta. Päivän lopussa olin saanut liittymät toimimaan ja ilmoitin asiasta asiakkaalle, 
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jotta he voisivat testata liittymät omassa päässään. Päivän viimeisenä hommana kirjasin 

vielä tunnit Plan View tuntienkirjaus järjestelmään, jota Basware käyttää tuntien tarkkai-

luun ja asiakkaiden laskuttamiseen. 

 

Viikkoanalyysi 

 

Tällä viikolla tarvitsin aika paljon apua, joka ei ole suurin vahvuuteni. Päätin kuitenkin ot-

taa avun pyytämisen treeniä ja kasvattaa itseäni sillä saralla. Projektiluontoisessa työssä 

avun pyytäminen on äärimmäisen tärkeää, koska projekti ei voi myöhästyä sen takia, että 

joku ei halunnut/uskaltanut pyytää muilta apua. ällä viikolla jouduin jopa tilanteeseen, jos-

sa tiiminvetäjämme näytti ”kädestä pitäen” miten liittymiä rakennetaan. Olo joka avun pyy-

tämisestä tulee, tai ainakin minulle, on nihkeä, olo tuntuu tyhmältä ja tuntuu vievän toisen 

aikaa omalla osaamattomuudellaan. Asennoitumista avun pyytämiseen helpotti se, että 

kukaan ei voi osata Baswaren järjestelmää heti alusta, sillä se on yrityksen itse kehittämä.  

 

Ennen kuin lähtee pyytämään apua, kannattaa kokeilla kaikki mahdolliset tavat, joilla voisi 

itsenäisesti saada ongelman ratkaistua. Näin tyhmimmätkin ratkaisut tulevat varmasti ko-

keiltua ja ongelman ratkaisu ei varmasti löydy niistä, kun joku vihdoin tulee auttamaan 

sinua. Jos ongelman ratkaisemiseen alkaa kulua paljon aikaa ja se on syy miksi työsi ei 

etene, olisi ollut aika jo pyytää apua ehkä tunti tai kaksi sitten. Joten älä tuhlaa aikaa, 

vaan pyydä apua. Esimiehesikin mieluummin haluaa ongelman ratkaistuksi, kuin sinun 

yrittävän todistaa hänelle, kuinka omistautunut olet ongelmien ratkaisemiselle, vaikka se 

veisi koko päivän. Kun lähtee pyytämään apua, on hyvä valmistautua joillain ehdotuksilla, 

joilla mielestäsi asian voisi ratkaista. Näin esimiehesi näkee, että olet miettinyt asiaa ja 

avun pyytäminenkin helpottuu. Tee tämä, vaikka sinulla ei olisi mitään hajua, miten on-

gelmaa pitäisi alkaa ratkomaan. Jos et keksi mitään vaihtoehtoja ongelman ratkaisuun, 

valmistaudu edes muutamalla kysymyksellä ja rajaa ongelmasi mahdollisimman selkeäk-

si, jotta avunano sujuu mahdollisimman jouhevasti. Lopulta avun antaminen voi tuntua 

turhauttavalta, jos autettava aina vain heittäytyy polvilleen, eikä edes ole yrittänyt saada 

mitään itsenäisesti aikaiseksi, jotta ongelma saataisiin ratkaistua. (Winter 2020.) 
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4.6 Seurantaviikko 06 

Maanantai 30.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tarkistaa onko minulle tullut perjantai-iltana tai viikonlopun aikana jotain kiireellistä hoidet-

tavaa. Tällä viikolla aion jatkaa projektia 3, sillä meillä on tapaaminen asiakkaan kanssa 

torstaina. 

 

Päiväkirja: 

 

Olin saanut asiakkaalta sähköpostia, jossa he kertoivat projektissa 2 tehtyjen liittymien 

toimivan ja kyselivät mitä olin niihin tehnyt. Selitin yksinkertaisesti, miten olin rakentanut 

liittymät ja pyysin heitä ottamaan välittömästi yhteyttä, jos liittymien kanssa ilmenisi on-

gelmia. Katsoin myös kalenteriani ja olin unohtanut Microsoft Teams palaverin, jossa käy-

täisiin läpi Teamsin toimintoja. Tämä oli yrityksen sisäinen palaveri ja se pidettiin vain sen 

takia, koska kaikki joutuvat nyt työskentelemään etänä. Palaveri on vasta huomenna, jo-

ten se ei tule katkaisemaan mahdollista flow-tilaa, jos sellainen löytyy projektin 3 kanssa. 

 

Projektissa 3 olin saanut viime viikolla apua tiiminvetäjältämme ja sen avulla olin saanut 

taas projektia eteenpäin ja tiesin mistä jatkaa nyt. Päivä ei tietenkään sujunut ongelmitta 

ja taistelin koko loppupäivän liittymän kanssa, saamatta sitä valmiiksi. Päätin huomen 

aamulla lukea ensin liittymistä Baswaren konfiguraatio kansioista ja katsoa jonkun ope-

tusvideon. 

 

Tiistai 31.3.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Osallistun Microsoft Teams palaveriin, jossa käydään läpi Teamsin toimintoja. Ennen pa-

laveria, minulla on pari tuntia aikaa opiskella liittymiin liittyvää materiaalia ja sen jälkeen 

jatkan projektin 3 parissa. 
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Päiväkirja: 

 

Keskittyminen liittymistä lukemiseen oli erityisen korkealla. Kun vertaan aiempiin opinto-

kertoihin, tuntuu opiskelu paljon mielekkäämmältä. Kun on työskennellyt koodin, termien 

ja toimintojen parissa, joista materiaaleissa puhutaan, avautuvat asiat huomattavasti hel-

pommin ja jäävät paremmin muistiin.  

 

Kello 10.00 alkoi Teamsin toimintoja käsittelevä palaveri, jota vetämässä oli yksi minun 

kanssani samaan aikaan aloittaneista työntekijöistä. Opin paljon uutta palaverin aikana, ja 

sain sieltä paljon hyödyllisiä tippejä, miten käyttää Teamsiä paljon tehokkaammin. palaveri 

kesti noin 1,5 tuntia ja minusta tuntui sen syöneen paljon aikaa päivästäni, vaikka se olikin 

hyödyllinen ja kollegani tunsi sen läpikotaisin. 

 

Palaverin jälkeen siirryin takaisin sorvin ääreen. Aamulla tekemäni opiskelu tuotti tulosta 

ja koko päivän koodin kanssa kamppailtuani, sain liittymän melkein tekemään kaiken mitä 

halusin. Työpäiväni alkoi olla lopussa tässä vaiheessa, joten päätin jatkaa hommia huo-

menna. 

 

Keskiviikko 1.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tänään minulla on viikkopalaveri projektiryhmän kanssa ja siinä käydään läpi projektiin 1 

liittyviä asioita. Palaverin jälkeen tarkoitukseni on viimeistellä projekti 3, sillä sen pitäisi 

olla valmis testattavaksi huomenna. 

 

Päiväkirja:  

 

Sain testailtua koodin toimivuutta ja muuttelin sitä taas päästäkseni haluamaani tulokseen. 

Tuntui, että koodin kirjoittaminen sujui taas vähän paremmin. Tiesin kuitenkin, että minulla 

meni tällä hetkellä vähintään tuplasti aikaa jonkun tehtävän tekemiseen, verrattuna minua 

pidempään työskennelleisiin. Tiedostan, että en voi osata näitä asioita, sillä tätä koodia ei 

ole missään, mutta se turhauttaa silti.  

 

Seuraavaksi meillä oli viikkopalaveri, jossa käsiteltiin projektia 1. Projekti kesti pitkään, 

sillä paljon käsiteltäviä asioita oli kertynyt sen ollessa tauolla. Aikataulu saatiin kuitenkin 

pidettyä samana ja sovimme testausvaihetta varteen viikoille toisen palaverin, jossa voi-

taisiin käydä läpi mahdollisia ongelmia ja onnistumisia. Palaverin jälkeen jatkoin taas pro-
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jektia 3 ja sain pienellä ylityöllä ensimmäisen osion tehtyä, eli voimme testata sitä asiak-

kaan kanssa huomenna. 

 

Torstai 2.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Osallistua palaveriin, jossa testaamme asiakkaan kanssa tehtyä liittymää. Loppupäivän 

aion käyttää liittymien opiskeluun. 

 

Päiväkirja: 

Ensitöikseni testasin vielä liittymiä, jotta ne toimisivat varmasti halutulla tavalla, kun esitte-

lisimme sitä asiakkaille. Kaikki toimi niin kuin pitää ja päätin opiskella liittymiin liittyvää 

materiaalia ennen palaveria. Palaverissa kävimme läpi liittymää, näytimme asiakkaalle, 

miten se toimii ja pyysimme selvennystä muutamaan asiaan. Asiakas ei ollut lähettänyt 

ensimmäisellä kerralla kaikkea tarvittavaa dataa liittymien loogista toimivista varten, joten 

pyysimme heitä lähettämään ne ennen seuraavaa tapaamista. Palaveri kesti pitkään ja 

siinä käytiin paljon läpi liittymien kokonaisuutta, sillä tämä ensimmäinen osio oli vain pieni 

osa, jonka avulla voisimme testata, miten heidän lähettämä data liikkuu liittymää pitkin. 

Saimme kuitenkin sovittua kaikki asiat, jota tulisi olla tehtynä ennen seuraavaa palaveria 

ja lopetimme palaverin hyvillä mielin. 

 

Loppu päivän käytin opiskeluun, eli luin konfiguraatio kansioita ja katsoin liittymien raken-

tamisesta kertovia videoita. 

 

Perjantai 3.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

Tänään minulla ei pitäisi olla mitään varsinaista hommaa, joten aion vain opiskella liittymiä 

lisää. 

 

Päiväkirja: 

 

Käytin koko päivän opiskeluun, sillä liittymät ovat tällä hetkellä isoin heikkouteni. Uskon 

saaneeni hyvää tietoa ja olevani taas valmiimpi rakentamaan liittymiä, kun jatkamme tätä 

projektia. Projekti odottaa tällä hetkellä lisää dataa asiakkaalta, joten emme voi viedä sitä 

mitenkään eteenpäin, ennen kuin olemme saaneet kaiken tarvittavan datan. Koska oli 

perjantai ja olimme saaneet uuden ohjeistuksen kirjata joka viikon lopuksi kaikki tunnit 
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mitä olimme sillä viikolla tehneet, tein sen vielä päivän päätteeksi. Tunteja kirjataan joka 

viikon perjantai, jotta yritys pystyy seuraamaan yrityksen tilannetta Koronaviruksen aikana 

ja ennalta ehkäistä mahdollisia riskejä. 

 

Viikkoanalyysi 

  

Tällä viikolla olen pohtinut monen samanaikaisen projektin organisoimista ja sitä miten 

pysyä kartalla jokaisessa meneillään olevassa projektissa. Olen tehnyt jokaiselle projektil-

le ja muutostyölle aina oman Word-dokumentin työtehtävän alkaessa, mutta silti minusta 

tuntuu, että on osittain haastavaa pysyä jokaisessa mukana. Totta kai tähän vaikuttaa 

suuresti se, että olen vasta aloittanut ja projekteissa työskentely on minulle täysin uutta, 

mutta huomaan tarvitsevani niiden hallinnoimiseen parempia systeemejä. 

 

Alusta asti tulisi kartoittaa tarkasti, mitä projektilta odotetaan. Tämän voi saavuttaa luomal-

la projektisuunnitelman, jonka avulla toteuttaa projektia. Itseään voi muistuttaa siitä mitä 

pitäisi olla tehtynä tiettyyn aikatauluun mennessä, katsomalla aktiivisesti kalenteriaan ja 

lukemalla projektiin liittyviä dokumentteja. Suunnitelmassa on hyvä myös lukea, mitä jo-

kaisen projektiryhmän jäsenen tulisi hoitaa projektin aikana. Tämä auttaa hahmottamaan 

kaikki palikat, jotka luovat valmiin projektin. Projektit olisi hyvä jakaa pieniksi paloiksi, joita 

kasaamalla saadaan koko ajan projektia eteenpäin, eikä työmäärä tunnu ylivoimaiselta. 

Kommunikaatio projektiryhmän jäsenten välillä tulisi olla saumatonta, jotta pystytään tart-

tumaan ajoissa ongelmakohtiin ja myöhästymisiltä vältytään. Suunnitelmaan pystyy myös 

helposti vetoamaan, jos sellainen on luotu. Sen avulla voidaan tutkailla realistisesti, mikä 

on mahdollista ja mikä ei tule toimimaan projektille asetetussa ajassa. Projektin laatua 

voidaan pitää silmällä suunnitelman avulla, sillä tarkoitus on tarjota asiakkaalle laadukas 

sovellus tai palvelu. Jos kukaan ei pidä kirjaa siitä, miten projekti etenee, on todennäköi-

sempää, että kohdataan jokin iso ongelma ja lopputulos ei ole laadukasta. Ongelman ta-

kia projekti voi myöhästyä ja se hiertää koko projektiryhmää, jonka jäsenillä voi olla muita-

kin projekteja meneillään. (Chan 2013.) 

 

Tämän lisäksi asiakkaan kanssa tulisi olla tiiviisti yhteydessä, ja pitää heidät ajan tasalla 

mahdollisista ongelmista ja onnistumisista. Baswarella tämä toteutuu automattisesti, sillä 

asiakas testaa tuotetta läpi projektin ja näin ilmeneviin ongelmiin on helppo tarttua projek-

tin aikana.  
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4.7 Seurantaviikko 07 

Maanantai 6.4.2020 

 

Sairasloma 

 

Tiistai 7.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Olin eilen sairaana, joten aion tarkistaa sähköpostini siltä varalta, että joku asiakkaistani 

olisi ottanut minuun yhteyttä. 

 

Päiväkirja: 

 

Olin saanut viestiä asiakkaalta ja se koski projektia 2, he pyysivät minua tarkistamaan 

yhden toiminnon toimivuuden ja he halusivat minun osallistuvan testaukseen tämän viikon 

torstaina. Testauksessa katsottaisiin yhdessä, mitä laskulle tapahtuu, kun he lähettävät 

sen omasta järjestelmästä Baswaren järjestelmään. Minun olisi tarkoitus olla tukena tes-

tauksessa, ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa. Vastasin myöntävästi palaverikut-

suun ja aloin tutkia ilmennyttä ongelmaa. Minulle selvisi aika nopeasti, että ongelma ei 

ollut meidän päässämme, vaan se oli heidän käytössään olevassa ERP järjestelmässä. 

Lähetin asiakkaalle sähköpostin, jossa selitin millaisesta viasta, on kyse ja kehotin heitä 

ottamaan yhteyttä heidän ERP tarjoajaansa. Loppupäivän rakentelin projektin 1 ympäris-

töä ja yritin viedä sitä taas vähän eteenpäin. 

 

Keskiviikko 8.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Minulla on projektin 1 viikkopalaveri. Loppupäivän aion rakentaa projektin 1 ympäristöä 

eteenpäin. 

 

Päiväkirja: 

 

Tällä hetkellä minulla oli aika hiljaista töiden suhteen. Projektissa 1 oltiin jumissa liittymien 

kanssa, projektissa 2 odotettiin asiakkaalta lisää dataa testattavaksi, projektissa 3 odotet-

tiin lisää dataa asiakkaalta. Kun katson aikatauluja, näyttää pahasti siltä, että minulla tulee 
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kova kiire jossain kohtaa seuraavan 3 viikon aikana. Tästä syystä olen rakennellut projek-

tia 1 mahdollisimman paljon eteenpäin ja aion jatkaa samaa tällä viikolla. 

 

Projektin 1 palaveri oli pitkä, kävimme lisää läpi liittymien rakentamista, aikatauluja ja teh-

täviä jaettiin taas vähän lisää. Palaverissa myös katseltiin, mitä olimme saaneet jo ai-

kaiseksi, keskusteltiin mahdollisista riskeistä ja mietittiin ratkaisuja ennaltaehkäisemään 

niitä. Tällä hetkellä suurimmaksi riskiksi arvioitiin Covid-19 virus ja se, että joku avainhen-

kilöistä sairastuisi siihen ja tästä syystä projekti pitkittyisi. 

 

Loppupäivän jatkoin projektin 1 eteenpäin viemistä. 

 

Torstai 9.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Osallistua projektin 2 laskunprosessintestaus palaveriin ja viedä projektia 1 eteenpäin. 

 

Päiväkirja: 

 

Otin ensimmäiseksi hommakseni käydä tarkistamassa, että projektin 2 liittymä toimii on-

gelmitta. Sillä en halunnut palaverissa ilmenevän ongelmia, joita joutuisin korjaamaan sen 

aikana. Minulle selvisi, että olisin menossa yskin palaveriin, eli edustaisin Baswarea en-

simmäistä kertaa yksin. Tämän projektin osalta olin siihen täysin valmis, sillä liittymät oli-

vat melko yksinkertaiset. Palaveriin osallistui minun lisäkseni heidän laskujen käsittelijä, 

ERP vastaava ja ERP-järjestelmän edustava konsultti.  

Laskujenkäsittelijä aloitti lähettämällä laskun omasta järjestelmästään Baswaren järjes-

telmään, jonka jälkeen hän laittoi manuaalisesti laskun käymään läpi tietyt prosessit, tä-

män jälkeen lasku siirtyi takaisin ERP-järjestelmään odottamaan laskun maksua. Laskun 

siirryttyä heidän ERP:hensä, ERP:een on tarkoitus lähettää siirtopalaute Baswaren järjes-

telmään sitä onko lasku siirtynyt vai ei ja tätä varten yksi osa liittymää on rakennettu. Las-

kun siirryttyä ja saatua hyväksytty siirtopalaute, laskulle tulee id numero, joka on siirtopa-

lautteessa ja se jää odottamaan maksupalautetta eli tietoa siitä, että lasku on maksettu. 

Kun lasku maksetaan, tulee ERP:stä maksupalaute Baswaren järjestelmään ja tätä käsit-

telee toinen osa rakennetusta liittymästä. Meillä oli testauksessa valmis lasku, jolla oli 

siirtopalaute ja maksupalaute. Laskunkäsittelijä onnistui ongelmitta pyöräyttämään laskun 

niin, että sille saatiin siirto- ja maksupalaute. Minun ei varsinaisesti tarvinnut ottaa mitään 

roolia palaverissä, sillä kaikki sujui ongelmitta. Palaverin lopuksi vielä sovittiin, miten seu-
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raavaksi edetään ja asetettiin aikataulut seuraavalle tapaamiselle. Loppupäivä kului pro-

jektin yksi parissa.   

 

Perjantai 10.4.2020 

 

Pääsiäisloma 

 

Viikkoanalyysi 

 

Pääsiäistä edeltävä viikko oli lyhyt, kun minulla sattui vielä sairasloma viikon alkuun. Tällä 

viikolla olen pohtinut testaamisen tärkeyttä, ja sitä mikä on optimaalinen testausväli, kun 

periaatteessa myydään samaa tuotetta ja tiedetään suurin piirtein mikä lopputulos on. 

 

SaaS eli software as a Service on siitä hyvä, että se ei vaadi asiakasta lataamaan mitään 

koneelleen vaan kaikki on pilvessä. Tämän ansiosta ei tarvitse testata järjestelmän lataa-

mista asiakkaan servereille, tukea monia eri versioita tai alustoja. Nopeus on elintärkeää 

SaaS:in sovellukselle ja testaamiselle ja toimintoja onkin hyvä jakaa pienempiin osiin ja 

tähän on sopiva Agile ketteräkehitysmenetelmä. Lyhyet syklit antavat asiakkaalle mahdol-

lisuuden reagoida nopeasti muutoksiin ja päästä vaikuttamaan asioihin, jotka eivät mene 

heidän haluamallaan tavalla. Suurinta osaa toiminnoista voi testailla samaan aikaan pro-

jektin aikana, joka helpottaa huomattavasti projektin kulkua ja on selkeä valttikortti SaaS 

ympäristöjen rakentamisessa. (Stockdate 2017.) 

 

Baswarella etu on siinä, että järjestelmästä on olemassa pohja, jota lähdetään rakenta-

maan asiakkaalle ja se räätälöidään sopimaan kaikkien muiden asiakkaan käytössä ole-

vien järjestelmien kanssa. Eli siinä on jo joitain toimintoja, joita on mahdollista käyttää heti 

kun asiakkaalle on tehty käyttäjä järjestelmään. Itse koen testaamisen olevan tärkeää niin 

usein kuin se vain on mahdollista ja testaan aina uuden toiminnon lisättyäni. Tällaiset tes-

tauspalaverit asiakkaan kanssa, ovat mielestäni erinomainen tapa saada asiakaskin ym-

märtämään miten toiminto toimii ja ehkä jopa näkemään vähän kulissien taakse, mitä 

kaikkea se vaatii, kun hän painaa jotain nappulaa. En usko, että testaamisen tärkeyttä voi 

painottaa tarpeeksi, vaan suosittelen testaamaan aina kun tulee vähänkin sellainen olo, 

että toimiikohan tämä oikein. Jos tätä oloa ei tule, testaa silti. 
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4.8 Seurantaviikko 08 

Maanantai 13.4.2020 

 

Pääsiäisloma 

 

Tiistai 14.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tarkistaa sähköpostit ja tehdä asiakkaiden toivomia korjauksia niiden perusteella. Jos en 

ole saanut mitään sähköposteja, aion viedä projektia 1 eteenpäin. 

 

Päiväkirja: 

 

En ollut saanut mitään viestiä asiakkailtani, joten lähdin jatkamaan projektin 1 parissa. 

Projektissa 1 riittää rakentamista ja testailua, koska se on niin laaja projekti, jossa asiakas 

ottaa käyttöön lähes kaikki mahdolliset toiminnot. Tällä kertaa testailin lisää laskun kenttiä 

ja tein muutaman skeema säännön, joilla säädellään, millaisia laskuja lähetetään kullekin 

hyväksyjälle. Päivän aikana sain myös viestiä, että projektin 2 kanssa oli ongelmia. Las-

kun siirtyessä Baswaren järjestelmästä asiakkaan käyttämään ERP järjestelmään, luo-

daan laskulle siirtosanoma, ja tämä sanoma oli puutteellista. Sanomassa olisi pitänyt olla 

mukana KOM kohde, jonka sanoma tunnistaa laskun tiliöintiriviltä. Jos laskun Kom-

kohdassa on numero, se siirtyy ja siitä tulee siirtosanomaan kuittaus. Jos laskulla ei ole 

Kom kohdetta, tulee laskun toimittajan numero sanomaan. Nyt laskulla oli Kom-kohde, 

mutta sanomaan tuli vain toimittajan numero. Tämä oli helppo korjata, vika oli koodissa, 

joka käski sanomaa tarkistamaan Kom-kohteen väärästä kentästä ja tästä syystä sanoma 

luuli, että laskulla ei ole Kom-kohdetta. Sain päivänaikana myös viestiä projektin 1 pää-

konsultilta, että projektissa olisi uutta hommaa hoidettavana. Kerroin ottavani homman 

hoidettavaksi torstaina, sillä huomenna minulla olisi palavereja koko päivän. 
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Keskiviikko 15.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Osallistua palaveriin, joka käsittelee kotona työskentelemistä ja siitä, miten voi löytää 

maksimaalisen keskittymisen. Osallistua projektin 1 viikkopalaveriin ja loppupäivä menee 

Welcome to Basware palaverissa, jossa esitellään yritys vasta aloittaneille ja meillä on 

myös mahdollisuus esittäytyä muille. 

 

Päiväkirja:  

 

Ensimmäisenä minulla oli ohjelmassa palaveri, jossa keskusteltiin kotona työskentelystä 

ja siitä, miten keskittymiskykyä voisi parantaa. Palaveri oli vapaaehtoinen ja osallistuin 

siihen siitä syystä, että minulla on ollut vaikeuksia keskittyä viimeisen parin viikon aikana. 

Palaverista sain hyviä vinkkejä, miten nostaa keskittymiskykyäni ja saada tuotteliaisuuttani 

korkeammalle. Olen ollut tuottelias ja projektini etenevät, mutta tunnen silti olevani huo-

mattavasti vähemmän tuottelias tämän koko poikkeustilan aiheuttaman eristäytymisen 

takia.  

 

Toinen palaverini oli projektin 1 viikkopalaveri, jossa käytiin läpi liittymiin liittyviä asioita. 

Liittymät ovat vielä vaiheessa, sillä palomuurien kanssa on ollut ongelmia, ja asiakkaan 

käytössä oleva ERP järjestelmä ei pääse avaamaan yhteyksiä Baswaren järjestelmään. 

Tässä odotellaan siis yritystä, joka tarjoaa asiakkaalle ERP järjestelmän. Aikatauluja saa-

tiin taas sovittua ja selkeytettyä miten jatketaan eteenpäin. 

 

Päivän viimeinen palaveri, jolle oli varattu muutama tunti aikaa, alkoi iltapäivällä. Palave-

rissa esiteltiin yritys, toimitusjohtaja, projektinjohtajat, palvelupäälliköt ja lopuksi vasta 

aloittaneet esittelivät itseensä. Palaverissa käytiin läpi myös yrityksen tavoitteita sekä tu-

levia tapahtumia. Palaveri antoi tunteen, että työntekijöistä välitetään ja että uudet työnte-

kijät halutaan toivottaa mahdollisimman hyvin tervetulleiksi. Oli kiva päästä näkemään 

työkavereiden harrastuksista ja mielenkiinnon kohteista, tämä antoi esimiehistäkin inhimil-

lisen kuvan ja koen sen tuovan työntekijöitä läheisemmiksi. 
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Torstai 16.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Projektin 1 parissa työskentely. 

 

Päiväkirja: 

 

Koko päivä kului projektin 1 parissa. Minun piti lisätä jokaiselle järjestelmässä olevalle 

yritykselle tarvittavat lisätiedot, jotta SAP järjestelmä osaa määritellä mistä yrityksestä on 

kyse, kun dataa siirretään. 

 

Perjantai 17.4.2020 

 

Päivän tavoitteet:  

 

Tänään minulla on palaveri projektissa 3, jossa testataan liittymää ja käydään läpi tehtyjä 

hommia. Loppupäivän testailen projektin 1 toimintoja. 

 

Päiväkirja: 

 

Päivä alkoi palaverilla, siellä pyöriteltiin testilaskua ja selvitettiin mitä tarvitsisimme asiak-

kaalta seuraavaa vaihetta varten. Tähän mennessä liittymä toimi ongelmitta, mutta emme 

olleet saaneet sitä täysin valmiiksi, sillä asiakas ei ollut toimittanut kaikkea tarpeellista 

dataa. Seuraava osuus projektista tulisi olemaan aika laaja, ja se tulisi vaatimaan paljon 

työtunteja. Lopetimme palaverin huomattavasti sovittua aiemmin, sillä meillä ei ollut muuta 

käsiteltävää datan puuttumisen takia. Koska lopetimme palaverin aiemmin, asiakas kertoi 

pystyvänsä keräämään ja lähettämään tarvittavan datan tämän päivän aikana, jäimme siis 

odottelemaan viestiä asiakkaalta. Loppupäivä minulla meni projektin 1 parissa, enkä näh-

nyt sähköpostia asiakkaalta dataan liittyen päivän aikana. 
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Viikkoanalyysi 

 

Motivaation löytäminen on ollut vaikeaa tällä viikolla ja keskittyminen on tuntunut eritt 

in vaikealta. Työn, koulun ja yksityiselämän yhdistelmä tällä hetkellä tuntuu hyvin sekoit-

tuneelta. Kun työskentelee kotona, tekee kouluhommat kotona ja ei pääse harrastuksiin 

eikä kunnolla ylläpitämään sosiaalisia suhteita, tuntuu kaikki arjen askareet huomattavasti 

vaikeammalta. Rutiinien selkeiden rajojen katkettua, olen huomannut olevani huomatta-

vasti väsyneempi ja ärsyyntyneempi. Kotoa lähteminen töihin, töistä harrastuksiin mene-

minen ja harrastuksista kotiin tuleminen, ovat kaikki rutiineja, jotka luovat arkipäivistäni 

hyvin jaksotettuja ja auttavat esimerkiksi nukkumaan paremmin. Tällä viikolla osallistu-

maani palaveriin keskittymiskyvystä, kerrottiin suurimmanosan työntekijöistä kykenevän 

noin 30% normaalista työpanoksesta tämän pandemiana aikana. Itse jouduin etsimään 

keinoja keskittyä paremmin internetin ihmeellisestä maailmasta. 

 

Viikolle tulisi asettaa selkeitä tavoitteita, tämän voi toteuttaa esimerkiksi tekemällä listan 

asioista, joiden tulisi olla hoidettuna tämän viikon aikana. Työt voi asettaa 60-90 minuutin 

sykleihin, ja ne voi ajastaa esimerkiksi herätyskellolla. Yhden syklin jälkeen on hyvä pitää 

pieni tauko tai ruokatunti. Kaikki häiritsevät ulkoiset tekijät olisi hyvä sulkea pois, esimer-

kiksi turhat sähköpostit kollegoilta tai tekstiviestit kavereilta. Nämä häiriötekijät voi myös 

ajastaa päivään, esimerkiksi kun pitää syklin jälkeen tauon, voi vastailla kollegoiden pila-

kuva viesteihin tai WhatsApp-ryhmän viesteihin. Meditaatio on yksi hyvä tapa saada har-

haileva mieli rauhoitettua. Jos meditaatio ei maistu, voi esimerkiksi ruokkiksella yrittää 

keskittyä vain ruokailuun. Myös itsensä tutkiskelu on tärkeää, jotta voi löytää milloin kes-

kittymine alkaa herpaantua. Kun huomaa keskittymisen herpaantuvan, voi kelata taakse-

päin ja miettiä mikä sai sinut toimimaan niin. Oletko väsynyt tai ehkä kyllästynyt, olisiko 

aika syödä tai juoda jotain. Myös erilaisilla applikaatioilla voi tarkkailla käyttäytymistään, 

esimerkiksi miten paljon aikaa vietit somessa työpäivän aikana. Näiden appien avulla voit 

yrittää karsia keskittymistä huonontavia tapoja. (Radcliffe 2020.)  

 

Minulla itselläni on puhelimessa sellainen toiminta kuin Zen mode, jolla puhelimen voi 

lukita 15-60 minuutiksi. Kun tämä toiminto on päällä, vain puhelut tulevat läpi. Pidän myös 

säännöllisiä taukoja venyttelyä varten tai teen pienen jumpan päivän aikana. Nämä autta-

vat minua tällä hetkellä keskittymään paremmin, vaikka keskittyminen tuntuisikin välillä 

harhailevan muihin maailmoihin. Ensi viikolla aion myös kokeilla treenaamista ennen työ-

vuoroa, jotta saisin vähän raitista ilmaa ennen töitä.  
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4.9 Seurantaviikko 09 

Maanantai 20.4.2020 

 

Päivän tavoitteet:  

 

Minulla on alkamassa ensi kuussa uusi projekti ja meillä on tänään siihen liittyen sisäinen 

aloitustapaaminen, loppupäivän luultavasti rakentelen projektin yksi parissa. 

 

Päiväkirja: 

 

Ennen palaveria minulla oli hyvin aikaa käydä läpi projektin scope ja kaikki materiaali, 

jonka projektinjohtaja oli minulle sähköpostitse lähettänyt. Tämä tulee olemaan iso projek-

ti, joka kestää vuoden loppuun asti. Minä ja kanssani saamaan aikaan aloittanut kollegani 

olemme tästä projektista vastuussa. Projektiin on silti määrätty myös seniori konsultti kat-

somaan, että hommat onnistuvat ja auttamaan ongelmatilanteissa. Palaveri kesti noin 2 

tuntia ja sen aikana käytiin siis läpi mitä asiakas oli ostanut, millainen aikataulu oli sovittu 

ja miten roolit jaettaisiin. Minun on tarkoitus olla tässä projektissa sovelluskonsultti eli vas-

taan kaiken sen rakentamisesta, jonka asiakas näkee. Kollegani on integraatiokonsultti ja 

hän vastaa täten liittymistä. Olemme silti sopineet keskenämme, että tarvittaessa molem-

mat auttavat toista meneillään olevissa hommissa. 

 

Palaverin jälkeen huomasin saaneeni sähköpostia projektin 3 asiakkaalta. Asiakas kertoi 

heillä olevan lisää dataa, joka pitäisi ajaa järjestelmään. Aloin siis käymään asiakkaan 

lähettämiä tiedostoja läpi ja luin niitä sisään järjestelmään. Minulla kului koko loppupäivä 

projektin 3 kanssa ja jouduin tekemään ylitöitä, enkä päässyt tekemän mitään projektin 1 

suhteen. 

 

Tiistai 21.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Sain eilen ennen päivän lopettamista asiakkaalta pitkän listan käyttäjiä, jotka minun tule 

viedä Baswaren järjestelmään. Uskon tämän vievän koko päivän. 
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Päiväkirja: 

 

Minulla oli tälle päivälle tehtävänä luoda käyttäjiä projektin 1 järjestelmään. Baswren kou-

luttaja pitää huomenna loppukäyttäjille kurssin siitä, miten eri toiminnot toimivat järjestel-

mässä ja näiden tuli olla luotu tämän päivän aikana. Käyttäjiä oli aika suuri määrä ja jokai-

selle piti luoda yksitellen oma käyttäjä. Käyttäjälle piti myös asettaa käyttöoikeudet, joilla 

määritellään mitä kukin voi tehdä järjestelmässä. Käyttöoikeudet voivat olla esimerkiksi 

laskujen hyväksyminen tai tarkastus, yrityksistä voidaan myös kouluttaa vastaava, joka 

saa admin-oikeudet järjestelmään ja pystyy täten tehdä samoja asioita kuin me. Sain 

kaikki käyttäjät luotua, vaikka menikin vähän ylitöiksi. Tärkeintä kuitenkin on, että loppu-

käyttäjiä päästään kouluttamaan huomenna. 

 

Keskiviikko 22.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tänään minulla on palavereja koko päivän. 

 

Päiväkirja: 

 

Päivä alkoi projektin 1 viikkopalaverilla, jossa käytiin tuttuun tapaan läpi projektin tämän-

hetkistä tilannetta ja kiireellisempiä hommia, jotka tulisi hoitaa seuraavaksi. Projektin kii-

reellisin asia on tällä hetkellä liittymät, jotka odottelevat asiakkaan ERP-järjestelmästä 

vastaavasta osapuolesta johtuvia viivästyksiä. Liittymien rakentamisen pitäisi jatkua taas 

ensi viikolla, joten toivottavasti tämä osapuoli, jota odottelemme, saa asiat hoidettua. Seu-

raavaksi minulla oli projektin sisäinen palaveri, jossa käytiin läpi tiimimme tavoitteita tälle 

vuodelle ja vaihdettiin kuulumisia. Viimeinen palaverini oli projektiin 3 liittyvä palaveri, jos-

sa käytiin läpi dataa, jota he olivat lähettäneet alkuviikosta. Palaverissa myös käytiin läpi 

laskujen täsmäytystä eli kun laskulle on tilausnumero ja se tulee järjestelmään, järjestelmä 

yrittää täsmäyttää sen laskun kanssa ja jos tilaus numero ja lasku täsmäävät, ne kulkevat 

automaattisesti järjestelmän läpi ilman, että ihmisen täytyy koskea siihen. Pidimme siis 

asiakkaalle pienimuotoisen koulutuksen siitä, miten laskuja täsmäytetään. 
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Torstai 23.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tänään minulla on vähän rauhallisempi päivä, joten aion käyttää päivän opiskeluun. 

 

Päiväkirja: 

 

Opiskelin pitkästä aikaa koko päivän Baswaren opintoympäristössä. Muistan vielä ensim-

mäisen kuukauden, kun ei ollut juuri mitään hommaa ja asiat etenivät hitaasti eteenpäin. 

Päivät kuluivat opiskellen ja päivät matelivat, tänään kuitenkin opiskelin täsmäytykseen ja 

integraatioihin liittyviä asioita hyvillä mielin koko päivän. 

 

Perjantai 24.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Minulla on taas palavereja koko päivän, joten osallistun niihin. 

 

Päiväkirja: 

 

Ensimmäinen palaveri oli koulutus kaikille konsulteille ja se käsitteli yhtä uutta toimintoa, 

joka järjestelmään oli tulossa. Tämä toiminto vaikuttaa melko laajasti työntekoomme ja 

koulutukseen kuluikin ensimmäiset kolme tuntia päivästä. Seuraava palaveri oli kahvihetki 

työkavereiden kanssa, jossa katsottiin kaikkien kesälomat läpi, sillä ne pitää olla merkat-

tuna tämän kuun loppuun mennessä. Viimeinen palaveri oli projektin 4 aloituspalaveri 

asiakkaan kanssa. Palaveri alkoi esittelykierroksella, jossa jokainen kertoi vähän itsestään 

ja tämän jälkeen mentiin suoraan asiaan. Palaverissa käytiin läpi asiakkaan alkutilanne, 

mitä he olivat ostaneet Baswarelta, aikataulut ja mikä olisi kenenkin rooli. Tämän palave-

rin jälkeen meillä on määrittelyt ensi kuussa, jossa käydään läpi kohta kohdalta mitä toi-

mintoja heille rakennettavaan järjestelmään tulee. Loppupäivästä kirjasin vielä tunnit ylös. 
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Viikkoanalyysi 

 

Tällä viikolla minulle on kertynyt ylityötunteja ja olen pohtinut sitä, miten ylitöihin ei ole 

pakko suostua, mutta niiden tekeminen tulee kuitenkin pakosti eteen tai ainakin valinta 

teenkö nyt ylitöitä vai annanko projektin myöhästyä. Baswarella ei todellakaan pakoteta 

ylitöihin ja sitä on monesti painotettu, että niihin ei tarvitse suostua. Itse näen isona etuna 

sen, että projektiluontoisessa työssä ylityötunteja voi kerryttää ja käyttää ne vapaapäivinä 

myöhemmin. Yrityksessä pidempään työskennelleiden mukaan tulee kausia, jolloin voi 

olla todella paljon hommaa ja esimerkiksi ylityötunteja voi kertyä paljon. Sitten taas voi olla 

pidempi aika, kun on hiljaista ja tuntuu ettei löydä mitään hommaa. Totta kai tämä pitää 

vielä suhteuttaa siihen, että kun monta vuotta näitä tehnyt sanoo ”tuntuu kuin ei olisi mi-

tään hommaa”, voi se tosiasiassa tarkoittaa jonkun toisen ihmisen normaalia työmäärää. 

Hyvä vinkki, jonka sain kokeneemmalta kollegalta, oli, että pitää osata nauttia ja ottaa 

rennommin illoin, kun on vähemmän hommia. Hän kertoi nähneensä ihmisiä, jotka ovat 

kahmineet itselleen mahdollisimman paljon hommia ja tästä syystä palaneet loppuun. 

 

Ylityöt voivat auttaa sinua etenemään urallasi, tämä pätee ehkä aloihin, joissa kilpailu on 

kovaa ja jokainen on enemmän tai vähemmän omillaan. Mutta ylitöihin jääminen viestii 

työnantajalle sitoutumista ja kykyä joustaa. Ylitöihin jäämistä ei pidä silti ottaa tavaksi, 

vaan sitä kannattaa tehdä vai silloin kun se on oikeasti tarpeellista. Ylitöihin jääminen voi 

myös lisätä tuotteliaisuutta, sillä toimisto hiljenee huomattavasti ja moni häiriötekijä pois-

tuu työympäristöstä kellon lähentyessä iltaa. Jos huomaat jääväsi liian usein ylitöihin, tä-

mä voi vaikuttaa töistä palautumiseen, kun ruuan laatu voi olla mitä sattuu ja unen saanti 

saattaa jäädä toissijaiseksi. Columbian yliopiston tekemien tutkimusten mukaan muutama 

ylityötunti päivässä on raskasta sydämelle ja voi olla yhtä vaarallista terveydellesi kuin 

polttaminen. Ylityöt voivat myös nostaa työntekijän stressitasoa, ja täten nostaa riskiä pa-

laa loppuun, aiheuttaa ylensyömistä, unettomuutta tai nostaa työntekijä alkoholinkäyttöä. 

Työstä palautumiseen pitäisi järjestää riittävästi aikaa, ja näin olla ajattelematta töitä työ-

päivän loputtua. Kun jää usein töihin tekemään ylitöitä, ei tälle palautumiselle jää riittävästi 

aikaa. (David 2019.) 

 

Henkilökohtaisesti koen minulle sopivan erinomaisesti tällainen työskentelymalli, jossa 

tehdään vähän enemmän hommia silloin kun niitä on ja otetaan vähän rauhallisemmin, 

kun ei ole hommia.  

 

 

 

 



 

43 

 

4.10 Seurantaviikko 10 

Maanantai 27.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tänään minulla ei ole varsinaista hommaa, mutta aion tarkistaa, jos olisin saanut sähkö-

postitse jotain hoidettavaksi. 

 

Päiväkirja: 

 

Olin saanut asiakkaalta sähköpostia ja se koski projektia 2. Asiakas oli lähettänyt uutta 

dataa järjestelmään, ja he kyselivät nyt, oliko järjestelmä lukenut ne sisään. Kävin tarkis-

tamassa, oliko data siirtynyt, mutta huomasin sen vielä odottavan siirtoa. Kävin tarkista-

massa missä muodossa asiakas oli yrittänyt siirtää dataa, sillä sen pitäisi olla Baswaren 

standardoitua XML:ää ja sen lisäksi on pakollisia kenttiä, joiden tulee olla täytettynä. XML 

muoto oli oikea, mutta pakollisia kenttiä oli täyttämättä, joten ilmoitin tästä asiakkaalle ja 

he vastasivat korjaavansa datan ja lähettävänsä sen uudestaan. Sillä välin, kun asiakas 

korjasi dataa, päätin opiskella. Iltapäivällä asiakas kertoi muuttaneensa datan ja lähettä-

neensä sen uudestaan, joten avasin heidän järjestelmänsä ja kokeilin, pystynkö viemään 

datan järjestelmään. Tällä kerta data oli oikeassa muodossa ja sain sen ajettua järjestel-

mään, ilmoitin asiakkaalle, että liittymä toimii ja on valmis siirtämään dataa. Loppupäivän 

opiskelin ja odottelin turhaan, jos jotain hommaa olisi tullut. 

 

Tiistai 28.4.2020 

 

Päivän tavoitteet: 

 

Tänään minulla on lyhyempi päivä, koska minulla on opinnäytetyön esitys ja opponointi. 

Päivänä aikana minun pitää muuttaa käyttäjäryhmiä ja oikeuksia projektissa 1. Projektin 2 

asiakas aikoo tänään kokeilla itsenäisesti datan lähettämistä, joten päivystän projektissa 

samalla, jotta voin auttaa heitä, jos heillä ilmenee ongelmia.  

 

Päiväkirja: 

 

Aloitin päivän tarkistamalla sähköpostini, enkä ollut saanut mitään sellaisia viestejä, jotka 

vaatisivat välitöntä huomioita. Etsin asiakkaan lähettämän Excel-taulukon ja aloin teke-

mään muutoksia käyttäjäryhmiin sekä oikeuksiin. Olin luonut jo joitain ryhmiä viime viikolla 
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olleeseen koulutukseen, mutta nyt minun piti jakaa käyttäjiä oikeisiin ryhmiin ja antaa kul-

lekin oikeat käyttöoikeudet. En kuullut mitään projektin 3 asiakkaasta, mikä oli sinällään 

hyvä, sillä projekti 1 vei minulta koko päivän ja minulle jäi hommaa vielä ensi viikolle. 

 

Keskiviikko 29.4.2020 

 

Poissa 

 

Torstai 30.4.2020 

 

Poissa 

 

Perjantai 1.5.2020 

 

Vappuaatto 
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Viikkoanalyysi 

 

Tämä viikko on tuntunut tasapainottelulta työn ja koulun välillä, koska valmistuminen lä-

henee ja minulla on vielä muutama kurssi opinnäytetyön lisäksi. Minun on täytynyt jatkaa 

tietokoneella istumista vielä iltaan asti, 7,5 tunnin työpäivän jälkeen. Motivaatio ja keskit-

tymiskyky ovat olleet aika nollilla, ja olen huomannut palkallisen työn olleen suurin vaikut-

taja näillä osa-alueilla.  

 

Koulun ja työn yhdistäminen on tuntunut hieman vaikealta ja koen sen, että sain työpaikan 

ilman papereita, syöneen eniten motivaatiotani koulutehtäviin. Kuitenkin suuri motivaattori 

tässä motivaatiomattomassa tilassa on ollut opintojen loppusuoralla oleminen ja se, että 

minulla alkaa kesän jälkeen työt olemaan kiireellisempiä, enkä usko minulta löytyvän ai-

kaa tehtävien tekemiselle. Olen onnekas siinä, että kurssini ovat verkossa ja pystyn työs-

kentelemään etänä, sillä aikatauluni ei antaisi nyt periksi kursseille, joissa pitäisi istua lu-

ennoilla. 

 

Hyviä neuvoja opiskelun ja työelämän yhdistämiseen on esimerkiksi sellaisen koulun tai 

toteutuksen valitseminen, joka soveltuu jakamaan aikataulun työsi kanssa. Tällaisia toteu-

tuksia voi olla koulut, joissa suuren osan tai miksi ei kaikki kursseista, voi toteuttaa ver-

kossa. Aikatauluttaminen on tärkeää, jotta pystyy jakamaan ajan mahdollisimman hyvin 

töiden, harrastusten sekä koulun välillä ja tulee olla valmis välillä joustamaan vapaa-ajan 

aktiviteeteista, jotta suoriutuu tehtävistään aikamääreisiin mennessä. Aikataulun voi teh-

dä, vaikka kuukaudelle, jossa joka viikolle on jokin tehtävä, jota tulee työstää ja joka tulee 

saada valmiiksi viikon aikana. Töiden ja koulutehtävien lomassa tulee muistaa tarpeeksi 

pitkien taukojen pitäminen, näin on mahdollista pysyä mahdollisimman virkeänä. Tauolla 

täydellinen irtautuminen töistä ja koulutehtävistä, kirjautumalla ulos kaikista näitä käsitte-

levistä laitteista ja ottamalla hetki omaa aikaa, on virkeyden lisäksi suuri vaikutus keskit-

tymiseen ja motivaatioon. (Pop 2019.) 

 

Itse olen huomannut kokonaisen työpäivän jälkeen istumisen, ja näyttöä tuijottamisen, 

tekevän nuutuneen ja väsyneen olon. Tästä syystä teen yleensä noin tunnin mittaisen 

kävelyn töiden jälkeen, jotta aivot saavat raitista ilmaa ja tulee sellainen olo, että on virkis-

tynyt ja aivot ovat saanet raikasta happea.  
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Pohdinta ja päätelmät 

Tämä kymmenen viikon päiväkirjan kirjoittaminen, on antanut hyvän mahdollisuuden py-

sähtyä ja pohtia omaa tekemistä vähän kriittisemmästä näkökulmasta. En usko, että olisin 

miettinyt monia näistä asioista ilman tämän opinnäytetyön kirjoittamista. Myös viikkoana-

lyyseissäni etsimäni tieto, on kasvattanut minua ammatillisesti huomattavasti ja antanut 

uusia työkaluja projektityöskentelyyn. Opinnäytetyön alussa minulla ei ollut juuri yhtään 

kokemusta tästä alasta, eikä yhtään kokemusta projektityöskentelystä, sillä olin tehnyt 

vain työharjoittelun ja siellä työskentelin lähinnä tuen puolella. Työtehtävät, jotka kuuluvat 

työnkuvaani, ovat juuri sellaisia, joita en koskaan kuvitellut tekeväni ja koin nämä kurssit 

koulussa vähiten mielenkiintoisiksi. Ole kuitenkin löytänyt työn kautta uuden mielenkiinnon 

näitä asioita kohtaan ja halun kehittyä näillä osa-alueilla. 

 

Alussa isoimpia ongelmia minulle tuotti töiden priorisoiminen ja kaiken ollessa minulle 

uutta, tuntui opittavien asioiden määrä välillä ylitsepääsemättömältä. Ymmärrettyäni asioi-

den oppimisen jakamisen, eli en yritä enää oppia kaikkea kerralla, vaan jaan asiat omiin 

osa-alueisiinsa, on stressi töistä laskenut huomattavasti. Olen myös tehnyt ison kasvun 

avun pyytämisen suhteen, sillä olen tottunut aina selviytymään itsenäisesti ja en ole ollut 

herkkä pyytämään apua. Tämän työn kautta olen kuitenkin joutunut pyytämään apua niin 

usein, että kynnys on laskenut lähes olemattomaksi. Covid-19 pandemia, ja siitä johtunut 

etätyöskentelyyn siirtyminen, on kasvattanut minun itsenäisen työskentelyn taitojani huo-

mattavasti. En ole aina saanut kollegoita apuun, vaan minun on täytynyt ratkaista ongel-

mia täysin itsenäisesti kotitoimistolla. Aloittaessani työt, ajattelin tekeväni niin paljon etä-

töitä kuin vain mahdollista, kunhan tieto ja taitoni on sillä tasolla, että selviän itsenäisesti 

kotona. Pakollinen etätyöskentely on kuitenkin opettanut minulle sen, että toimisto ja sinne 

siirtymisen mukana tuomat rutiinit ovat minulle elintärkeitä ja toimistolla työskenteleminen 

tasapainottaa huomattavasti arkea, sekä helpottaa keskittymistä ja motivaation saamista. 

Toimistolla on myös paremmat mahdollisuudet työskentelyyn ergonomisten työpisteiden 

ja useiden näyttöjen ansiosta. Tämän opinnäytetyön aikana oppimiani taitoja käsitellään 

viikkoanalyyseissä, ja uskon niiden kehittyvän ammatillisen urani aikana jatkuvasti. jokai-

nen osa-alue vaatii jatkuvaa kehittymistä ja ensimmäisen projektin tultua päätökseen, us-

kon pystyväni analysoimaan kaikkia eri osa-alueita kriittisesti ja sen pohjalta parantamaan 

työskentelyäni projektien parissa. 

 

 

Baswarella on ollut hienoa se, että olen päässyt aika nopeasti töiden alettua mukaan oi-

keisiin projekteihin ja osaksi työyhteisöä. Minulle paras tapa oppia on työskennellä käy-

tännössä, ja tätä olen päässyt harjoittamaan osallistumalla useaan projektiin samanaikai-
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sesti. Uskon tämän tyylisen työskentelyn olleen suuri vaikutus siihen, että olen kasvanut 

ammatillisesti niin paljon ja nopeasti. Baswaren opintoympäristö on ollut myös hyvä tuki 

järjestelmän ymmärtämisessä ja toimintatapojen opiskelussa, vaikka suurin hyöty minulle 

onkin tullut järjestelmän käyttäminen käytännössä eli tekemällä jotain asiakkaiden tes-

tiympäristöissä. Kehittymistämme on myös tuettu erilaisilla koulutuksilla, joihin meille on 

myös kalenterista varmistettu mahdollisuus osallistua. 

 

Koen päiväkirjamuotona toteutetun päiväkirjan olleen minulle sopivin muoto kirjoittaa 

opinnäytetyö, sillä olen saanut tukia uudesta näkökulmasta omaa työskentelyäni ja minun 

on täytynyt myös analysoida sitä. Analysoiminen on tuonut minut viikon päätteeksi takai-

sin viikon aikana kohtaamiin ongelmiin sekä tilanteisiin, jotka ovat saaneet hautua pääs-

säni ja se on pakottanut minut miettimään niitä uudelleen. Uudelleen mietinnän yhteydes-

sä, minulla on ollut mahdollisuus poimia viikoista kerta toisensa jälkeen ilmeneviä ongel-

mia ja tarttua niihin kirjoittamalla viikkoanalyysi siitä ongelmasta tai asiasta. En usko, että 

tästä opinnäytetyöstä on tutkimuksellisesti kenellekään hyötyä, mutta tämä voi avata päi-

väkirjamuotoisen opinnäytetyön tyyliä sellaiselle, joka harkitsee opinnäytetyön kirjoittamis-

ta tässä muodossa.  
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