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1 JOHDANTO 

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta astuu voimaan 1.1.2020, joka tuo mo-

nia velvoitteita julkisen hallinnon toimijoille. Työn lopussa käydään läpi lain py-

kälät sekä kerrotaan mitä tiedonhallintalaki velvoittaa viranomaisilta ja missä 

ajassa velvollisuudet on täytettävä. Lakihan ohjaa viranomaisia parempaan ja 

yhtenäiseen tiedonhallintaan tuoden mukana myös sähköisen arkistoinnin. 

Sähköistä arkistointia varten julkisen hallinnon viranomainen tarvitsee tie-

donohjaussuunnitelman. Opinnäytetyössäni on tarkoitus perehtyä tiedonoh-

jaussuunnitelman tekemiseen projektina käytännönläheisesti katsottuna. Ker-

toen mitkä ovat projektin onnistumisen tärkeimmät avaimet, mitä tietoja tie-

donohjaussuunnitelmaa varten tarvitaan ja miten tämä kaikki tapahtuu. Työssä 

käytetyt kuvaesimerkit ovat Innofactor Oyj:n tiedonohjausjärjestelmästä otet-

tuja kuvakaappauksia. 

 

Työn alussa on esitelty toimeksiantajan historiaa ja kerrotaan lyhyesti julkisen 

hallinnon tiedonhallintaa kunnan perspektiivistä katsottuna. Kappaleella on 

tarkoitus selventää lukijalle mistä eri palveluista ja toiminnasta kunnan asiakir-

jahallinto muodostuu.  

 

Kerätyn teorian pohjalta työn liitteeksi (Liite 3.) on työstetty yksityiskohtaisempi 

projektisuunnitelma TOS Ulvilan kaupungille. Projektisuunnitelma toimii tieto-

pakettina Ulvilan kaupungin johdolle, projektiin osallistuville henkilöille sekä 

kaikille asiasta kiinnostuneille työntekijöille. Suunnitelmassa kerrotaan projek-

tin taustaa, tavoitteet, siihen osallistuvia henkilöitä, aikataulua ja projektin toi-

mintaperiaatteet.  

 

Ammattikorkeakouluopinnoissani olen suuntautunut esimiestyön kehittämi-

seen. Johtaminen ja projektihallinta ovat kiinnostaneet minua opintojen alusta 

asti. Opintojen ollessa nyt loppusuoralla huomaan, että suuntautumiseni on 

ollut minulle oikea valinta ja opinnäytetyön aiheena projektisuunnitelma tukee 

erinomaisesti myös suuntautumistani. 
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2 OPINNÄYTETYÖN ALOITUSTILANNE 

2.1 Toimeksiantajan kuvaus 

Ulvilan kaupunki on yksi kuudesta keskiajalla perustetusta kaupungista, muita 

olivat Turku, Porvoo, Viipuri, Rauma ja Naantali. Kaupunkioikeuden Ulvila sai 

heistä kolmantena 7.2.1365, jonka uskotaan johtuneen kauppapoliittisista te-

kijöistä ja Tukholman eduista. Myöhemmin 1500-luvulla Ruotsin kuningas Kus-

taa Vaasa vähensi kaupankäynnin Turkuun, Viipuriin ja Helsinkiin ja määräsi 

vuonna 1550 Ulvilan kaupungin porvarit muuttamaan Helsinkiin. Seitsemän 

vuoden päästä he saivat muuttaa takaisin kotiseudulleen mutta maan kohoa-

misen vuoksi vuonna 1558 Juhana Herttua siirsi satamaa seitsemän kilometriä 

jokisuulle päin, jolloin syntyi Porin kaupunki. (Ulvilan kaupungin www-sivut 

2019.) 

 

Ulvilan kaupunki sijaitsee Satakunnassa Kokemäenjoen varrella, joka kuuluu 

Turun ja Porvoon kanssa maamme vanhimpiin kaupunkeihin. Ulvila halusi 

kunnioittaa pitkää ja maineikasta historiaansa sekä korostaa modernia ilmettä 

ja kehittyvää yritystoimintaa ottamalla kaupunki-nimityksen uudelleen käyttöön 

1.1.2000. Ulvilan arvokkain historiallinen nähtävyys on keskiajalta peräisin 

oleva kivikirkko, jonka läheisyydessä keskiaikainen kaupunki silloin sijaitsi. (Ul-

vilan kaupungin www-sivut 2019.) Ulvilan kaupungissa oli marraskuussa 12 

870 asukasta (Tilastokeskus 2019). 

 

Nykyisin Ulvila on automaatiokaupunki, jossa automaatioteollisuuden ja -osaa-

minen eri alojen yrityksillä on hyvät näkymät kuten tällä hetkellä kun toimialan 

yrityksiä on melkein jopa neljäkymmentä. Viihtyisänä puutarhakaupunkina Ul-

vila tarjoaa asukkailleen toimivat ja laadukkaat peruspalvelut, luonnonlähei-

syyttä ja puhtaan ympäristön. Kulttuurihistoriaa tuo keskiajalta oleva Pyhän 

Olavin kivikirkko, Leineperin ruukinalue sekä kerran vuodessa järjestetyt pe-

rinteikkääksi muodostuneet keskiaikaiset Hansamarkkinat. Taajaman asuin-

alueet on hyvin suunniteltu ja toteutettu, jossa huomioitu kevyeen liikenteen 

reitit. Ulvilan iskulauseena toimii: Automation City Ulvila – Ulvila Automaatti-

sesti paras. (Ulvilan kaupungin www-sivut 2019.) 
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2.2 Ongelman ydin ja teoreettinen viitekehys 

Ulvilan kaupungin asianhallintajärjestelmän Dynasty 6.3 tuki päättyy ja versio 

vaihtuu. Ohjelmistotoimittaja Innofactorin uusi versio Dynasty 10 vaatii toimi-

akseen tiedonohjaussuunnitelman. Tiedonohjaussuunnitelma pyritään saa-

maan puolessa vuodessa Dynasty tiedonohjausjärjestelmään 1.7, jotta se saa-

daan integroitua asianhallintajärjestelmään ohjaamaan sähköistä tiedonhallin-

taa. Mikä on tiedonohjaussuunnitelma ja miten se toteutetaan? Mitä toimenpi-

teitä tiedonhallintalaki edellyttää julkisen hallinnon organisaatiolta? Näihin ky-

symyksiin etsin vastauksia työssäni, kun perehdyn tiedonohjaussuunnitelman 

tekemiseen projektina ja uudistuneeseen tiedonhallintalakiin.  

 

Tiedonohjaussuunnitelmaprojektin myötä olen teoreettisessa viitekehyksessä 

(Kuva 1.) perehtynyt uudistuneeseen tiedonhallintalakiin, arkistolakiin, sähköi-

sen tiedonhallinnan määräykseen SÄHKE2:n, JHS-suosituksiin, Kuntaliiton 

julkaisemiin säilytysaikaoppaisiin ja kunnan tiedonhallintaan yleisesti.  

 

Kuva 1. Teoreettinen viitekehys. 
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2.3 Tutkimusmenetelmä 

Kvantitatiivinen eli määrällinen vastaan kvalitatiivinen eli laadullinen käsit-

teissä kallistun laadulliseen. Tämä siitä syystä, että määrälliseen tutkimuksen 

elementteinä käytetään tilastoja ja numeroita ja niistä muodostuvia tuloksien 

analysointia ja työssäni niitä ei ole. Opinnäytetyöni perustuu siis tieteelliseen 

tutkimukseen ja koska työni on vahvasti työelämälähtöinen, sen tutkimusstra-

tegiana toimii toimintatutkimus. (Jyväskylän yliopiston www-sivut.) 

 

Kehittäminen on ydinsana, joka nähdään toimintatutkimuksessa. Kehittämistä 

on erilaista, joka voidaan karkeasti jakaa kuuteen kategoriaan. Niitä ovat toi-

mintatavan/toimintarakenteen kehittäminen, yksikkökohtaiset/laaja-alaiset uu-

distukset, ulkoapäin/organisaation määrittämä tavoite, hanke/jatkuva kehittä-

minen, uuden idean keksiminen/valmiin idean levittäminen ja sisäinen kehittä-

minen/ulkopuoliselle tuotettu kehittäminen. (Toikko & Rantanen 2009, 14–18.) 

 

Opinnäytetyöni sopii edellä mainitun lajittelun mukaan ulkoapäin määritetyksi 

tavoitteeksi. Koska tiedonhallintalaki uudistuu, joka velvoittaa muun muassa 

sähköiseen arkistointiin ja ohjelmatoimittajan uusi versio asianhallintajärjestel-

mästä, joka mahdollistaa sähköisen arkistoinnin vaatii toimiakseen tiedonoh-

jaussuunnitelman. Näiden toimintojen tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää 

kokonaisuutena tiedonhallintaa, joka tulevaisuudessa automatisoi työtä ja aut-

taa tiedonhaussa. (Toikko & Rantanen 2009, 14–18.)
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3 JULKISEN HALLINNON TIEDONHALLINTA KUNNASSA 

3.1 Kunta julkisena hallintona 

Kunta on itsehallinnollinen ja julkisoikeudellinen, joka koostuu kunnan asuk-

kaista. Kuntien tehtäviä ja toimintaa ohjaavat kuntalaki ja muut eri hallinnon-

aloja koskevat lait. Kuntien tuottamia lakisääteisiä palveluja löytyy sivistyk-

sestä, kaupunkisuunnittelusta ja tekniseltä. Niitä ovat esimerkiksi koulutus, 

päivähoito, kirjasto, maankäyttö, ympäristö sekä vesi- ja jäteasiat. Kunnan va-

paaehtoisia palveluja voivat olla talouteen, työllisyyteen tai asumiseen liittyvät 

tehtävät. (Heuru, Mennola & Ryynänen 2011, 259–261; Valtiovarainministe-

riön www-sivut 2019.)  

 

Kunnan tärkein toimielin ja ylin päätösvalta on valtuustolla, joka vastaa toimin-

nasta ja taloudesta. Valtuuston lisäksi kunnassa on kunnanhallitus, lautakuntia 

ja johtokuntia, joita sanotaan kunnan toimielimiksi. Kuntastrategia ohjaa kun-

nan toimintaa ja toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta vastaa kunnanhallitus. 

Kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva kunnanjohtaja johtaa hallintoa, ta-

loutta ja muuta kunnan toimintaa. (Heuru ym. 2011, 215–216; Kuntalaki 

410/2015,14 §, 30 §, 38 §, 41 §.) 

3.2 Asiakirjahallinto ja arkistotoimi 

Kunnassa hoidetaan asiakirjahallintoa ja arkistotoimea, jota ohjaa muun mu-

assa Arkistolaki, Kansallisarkiston erinäiset määräykset ja Laki julkisen hallin-

non tiedonhallinnasta. Asiakirjahallinta on elinkaariajattelulla olevaa asiakirjo-

jen kokonaisvaltaista hoitamista, josta huolehtii ja valvoo arkistotoimi. Perus-

asioita arkistotoimessa on varmistaa asiakirjojen saatavuus, käytettävyys, 

määrittää säilytysajat ja sen pohjalta hävittää tarpeettomat tietoturvallisesti. 

Pääsääntönä on, että viranomaisen asiakirjat ovat julkisia. Virastoissa syntyy 

myös pysyvästi säilytettävää aineistoa noin 10–15 prosenttia, jonka Arkistolai-

tos on määritellyt. (Arkistolaitos 2004, 6-7; Arkistolaki 831/1994, 7-8 §; Heuru 

ym. 2011, 302; Kuntaliiton www-sivut 2019.) 



6 

4 TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA VALMIIKSI PROJEKTINA 

4.1 Alustavaa tietoa 

Organisaatiossa paperiarkistoa ohjaa Arkistolain velvoittama arkistonmuodos-

tussuunnitelma (AMS), joka sisältää viranomaisen tehtäviä käsittelyvaiheittain 

ja sen aikana syntyneitä asiakirjakirjoja ja tietoja. AMS:ssa asiakirjoille on mää-

ritelty säilytysajat ja –tavat. Tiedonhallinnan muuttuessa sähköisiin prosessei-

hin tiedonhallintalain sitä edellyttäessä, tarvitaan asianhallinnassa tiedonoh-

jaussuunnitelmaa (TOS). Ohjelmistotoimittajan asianhallinta- ja tiedonohjaus-

järjestelmä olisi hyvä olla SÄHKE2-sertifioidut, jotta organisaatio voi tulevai-

suudessa ajatella asiakirjojen sähköistä säilyttämistä Arkistolaitoksen luvalla. 

Tiedonohjaussuunnitelma rakennetaan kuntien yhteisen tehtäväluokituksen 

mukaisesti, mutta jokainen organisaatio muokkaa sen itselleen sopivaksi. (Ar-

kistolaki 8 §; JHS 191 2015, 7-8; Kaskela & Tukiainen 2019; Kuntaliiton www-

sivut, 2019; Nevalainen 2018.) 

4.2 Mikä on tiedonohjaussuunnitelma? 

Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) on sähköisen arkistoinnin tiedonohjausvä-

line, sitä voisi kuvata myös automatisoinnin ”tekniseksi osaksi”. TOS:aa ylläpi-

detään sähköisesti tiedonohjausjärjestelmässä (TOJ). Tiedonohjausjärjes-

telmä yhdistetään operatiiviseen tietojärjestelmään eli asianhallintajärjestel-

mään tuottamaan tiedonohjaussuunnitelmasta oletusmetatietoarvoja, niin asi-

oille, toimenpiteille kuin asiakirjoille. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tie-

donohjaussuunnitelma ohjeistaa käyttäjää asianhallintajärjestelmän puolella 

prosessin etenemisen ajan ja kertoo olennaisia tietoja, esimerkiksi julkisuus ja 

säilytysajan käyttäjälle. Oletusmetatietoarvoja käyttäjä pääsee tarvittaessa 

muuttamaan tai osan tiedoista hän voi myös syöttää itse sähköisessä tiedon-

hallinnan prosessissa. (Kaskela & Tukiainen 2019; Kuntaliiton www-sivut, 

2019; JHS 191 2015, 7-8.) 
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4.3 Tiedonohjaussuunnitelmaprojektin aloittaminen 

Projekti on kertaluonteinen työprosessi, jossa on mukana monia eri henkilöitä 

asiantuntijoina. Tärkeimmät asiat TOS-työn onnistumiselle ovat johdon hyväk-

syntä ja tuki sekä erittäin hyvin suunniteltu projekti. Johdon tuella saadaan ka-

sattua henkilöstöstä oikeat ja tarvittavat henkilöt projektiin. Projekti koostuu 

neljästä vaiheesta (kuva 2), joita ovat päätös projektista, suunnitteluvaihe eli 

projektisuunnitelman tekeminen, toteuttaminen suunnitelman mukaisesti ja 

työn päättyminen. Projektia varten on hyvä perehtyä lainsäädäntöön ja muihin 

ohjeistuksiin kuten Kuntaliiton säilytysaikoihin ja Kansallisarkiston oppaisiin. 

Tiedonohjaussuunnitelmassa täytyy olla huomioitu Arkistolaitoksen SÄHKE2 

vaatimukset sekä Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JHS 191 

suositus. Tiedonohjaussuunnitelmaa pohtiessa laajuudeltaan on hyvä etukä-

teen kartoittaa organisaation asianhallintajärjestelmässä olevia prosesseja 

asiakirjoineen. (Kaskela & Tukiainen 2019; Ruuska 2012, 18–24; Tukiainen 

henkilökohtainen tiedonanto 18.12.2019.) 

 

 

Kuva 2. Projektin neljä päävaihetta. (Ruuska 2012, 22–23) 

 

TOS-työn laadinta vie paljon työtunteja, mutta sen valmistuttua se tuo organi-

saatiolle paljon hyviäkin asioita. Ensiksikin sähköistyminen tuo paperisäästöä 

organisaatiolle ja asianhallintajärjestelmän käyttö helpottuu kun tiedonohjaus-

suunnitelma ohjeistaa käyttäjää. Tiedonhakemisessa säästyy aikaa sähköi-

sestä ympäristöstä kuin paperiarkistosta sekä julkisuusmääritys toimii auto-

maattisesti, kertoen saako tietoja luovuttaa. (Kaskela & Tukiainen 2019; JHS-

191 2015, 7–8.) 

 

päätös suunnittelu toteutus päättyminen
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4.4 Projektisuunnitelma, tavoitteet ja laajuus 

Projektipäälliköllä on vastuu projektisuunnitelman teosta mutta suunnitelman 

laatimiseen suositellaan koko projektiryhmään osallistuvia henkilöitä. Tällä ta-

voin on mahdollista saada luotettavampi aikataulu ja sitoutuneempi projekti-

ryhmä. Suunnitelmassa on kerrottu yksityiskohtaisesti tavoitteet, laajuus, aika-

taulutus, työskentelytavat, osallistuvat henkilöt ja heidän roolit, riskit, vastuut 

sekä tehtävät. Projektisuunnitelman tarkoituksena on projektin läpivienti eli 

mitä tehdään, kuka tekee ja milloin, ei niinkään sen lopullinen asia. Projekti-

suunnitelman hyväksyy johtoryhmä, jonka jälkeen se astuu voimaan. (Kaskela 

& Tukiainen 2019; Ruuska 2012, 178.) 

 

Miettiessä tiedonohjaussuunnitelman laatimista, selvitetään ensin tavoitteet ja 

laajuus. Projektihallinnassa tavoite on se päämäärä mihin projektilla halutaan. 

Laajuuden määrittely on tärkeä osa projektin onnistumista, ettei esimerkiksi 

tehdä tarpeetonta lisätyötä tai kohderyhmä ei ole ajoissa liikkeellä. Yleisemmin 

tiedonohjaussuunnitelman työ aloitetaan niistä prosesseista, joita pyöritetään 

tällä hetkellä operatiivisessa tietojärjestelmässä. (JHS 191 2015, 3, 7–8; Kas-

kela & Tukiainen 2019; Mäntyneva 2016, 44–45.) 

4.4.1 Mitä tarkempi aikataulu sen parempi 

Aikataulu puolestaan saadaan toimivaksi, kun se on suunniteltu mahdollisim-

man tarkasti. Tavoiteajoissa on huomioitava, että ne ovat arvioita ja tarkkaa 

valmistumispäivää on mahdotonta ennustaa. Arvioinnissa voidaan hyödyntää 

kahden asiantuntijan työmääräarvioiden keskiarvoa. Esimerkiksi vuoden pro-

jektissa, niin sanottu kahden kuukauden aikatauluheittoa pidetään kohtuulli-

sena. Aikataulun laadinnassa on hyvä huomioida tehdäänkö työ kokonaan 

alusta vai saadaanko apuja esimerkiksi ohjelmistotoimittajalta TOS-mallista tai 

organisaation omasta arkistonmuodostussuunnitelmasta. (Kaskela & Tukiai-

nen 2019; Ruuska 2012, 179–180, 188–189.) 
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4.4.2 Projektiin osallistuvat asiantuntijat 

Suunnitelmassa on hyvä luetella projektissa tarvittavat roolit ja niiden tehtävät. 

Projektissa henkilöiltä odotetaan, että he oppivat nopeasti työmenetelmät ja 

sitoutuvat noudattamaan aikataulua. Tiedonohjaussuunnitelman työtä ei voi 

tehdä vain yksi henkilö, joten tietotaitoa tarvitaan joka osastoilta. Projektiin 

osallistuvien täytyy osata priorisoida omat työt, jotta tiedonohjaussuunnitelman 

työlle sovittu aika pitää. Työskentelytapoina voidaan käyttää yksin-, pari- tai 

työpajatyöskentelyä, johon on valittu eri osaamisalueen asiantuntijat. (Kaskela 

& Tukiainen 2019; Ruuska 2012, 131.) 

4.4.3 Riskit ja niiden jaottelu 

Riskit voidaan kuvata analyysin avulla ja ne valitaan mitkä jarruttavat lopputu-

lokseen pääsyä. Riskitekijälistassa on mietitty mitä riskejä on olemassa ja mi-

ten ne korjataan tai vältetään. Projektisuunnitelman ei ole tarkoitus muuttua 

riskienhallintaluetteloksi, joten vain todelliset vahinkoa tuottavat riskit maini-

taan. Nyrkkisääntönä voisi sanoa riskin olevan ylimääräisiä kustannuksia 

tuova asia. (Kaskela & Tukiainen 2019; Ruuska 2012, 131, 250–255.) 

4.5 Tiedonohjaussuunnitelman rakentuminen 

Tarvittavat kokonaisuudet tiedonohjaussuunnitelmaa muodostettaessa ovat 

tiedonohjaussuunnitelmaa kuvaavat tiedot, luokka eli tehtäväluokitus ja käsit-

telyprosessikuvaus. Nämä asiakokonaisuudet ovat TOS-rakenneosia tie-

donohjausjärjestelmässä, jotka yhdessä muodostavat tiedonohjaussuunnitel-

man rakenteellisesti. Tiedonohjaussuunnitelmaa kuvaavat tiedot (nimi, tun-

niste, versionumero yms.) ovat yleisiä tunnistetietoja, ne eivät siirry operatiivi-

seen järjestelmään, vaan kertovat tietoja koko tiedonohjaussuunnitelmasta. 

(JHS 191 2015, 9–10; Tukiainen henkilökohtainen tiedonanto 18.12.2019.)  
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4.5.1 Tehtäväluokitus 

Luokka tarkoittaa asiakirjahallinnassa tehtäväluokitusta, jossa asiakirjatiedot 

ovat tehtävän tai toiminnan mukaan luokiteltu. Hyvin suunniteltu luokittelu hel-

pottaa asianhallinnassa tiedon hakemista sekä auttaa myös muissa proses-

seissa kuten käyttö-, käsittely- ja hakuoikeuksien antamisessa tai hävittämi-

sessä. Tiedonohjaussuunnitelma rakennetaan kuntien yhteisen tehtäväluokan 

perusteella. Siinä pyritään pitämään tehtävätason kolme ensimmäistä tasoa 

samana ja vältetään tekemästä liian pitkiä, kuten viiden tason suunnitelmia. 

Tehtäväluokituksessa käytetään järjestelmällistä numerosarjaa tunnisteena, 

kuten tiedonohjaussuunnitelmasta otetusta kuvasta ilmenee (Kuva 3.). Sa-

malla numerot kertovat luokituksen sijainnin sekä niiden kytkökset toisiinsa. 

(JHS 191 2015, 10–11; Liikearkistoyhdistys 2009, 18; Tukiainen henkilökoh-

tainen tiedonanto 18.12.2019.)  

 

 

 

Kuva 3. Tiedonohjausjärjestelmästä esimerkki tehtäväluokituksesta ja käsitte-

lyprosessista. 
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4.5.2 Käsittelyprosessikuvaus 

Jos tiedonohjaussuunnitelma aloitetaan tyhjästä kannasta, niin työtä voidaan 

helpottaa luomalla yleinen käsittelyprosessikuvaus. Se toimii monien proses-

sien pohjana, jota muokataan asian prosessista riippuen.  Käsittelyprosessi-

kuvaus sisältää yhden asian käsittelyyn liittyvät toimenpiteet ja sen aikana syn-

tyneet asiakirjat metatietoarvoineen. Talousarvion valmistelu on yksi prosessi 

(Kuva 3.), sen ensimmäisenä toimenpiteenä on ohjaus, jonka alla on asiakir-

jana talousarvion laadintaohje. Muita toimenpiteitä ovat, vireilletulo, valmistelu, 

päätöksenteko, toimeenpano, tiedoksianto, muutoksenhaku ja seuranta, näi-

den perusteena on hallintoasioiden käsittelyvaiheet. (JHS 191 2015, 11–13; 

Tukiainen henkilökohtainen tiedonanto 18.12.2019.)  

 

Tiedonohjaussuunnitelmassa toimenpiteellä ja käsittelyvaiheella on hiuksen 

hieno ero, periaatteessa käsitteitä ei ole eroteltu ja järjestelmässä ne ovat vain 

toimenpiteitä. Toimenpide on yksittäinen toimi tai tapahtuma käsittelyproses-

sissa ja käsittelyvaihe on se koko käsittelyprosessi, joka sisältää monta toi-

menpidettä. Yleisen käsittelyprosessikuvauksen mukaisia toimenpiteitä voi-

daan tarvittaessa täydentää muilla toimenpiteillä, jotka ovat vapaasti nimettä-

vissä kuten julkaisu. (JHS 191 2015, 13–14; Tukiainen henkilökohtainen tie-

donanto 18.12.2019.) 

 

Tiedonohjaussuunnitelmassa käsittelyvaiheet laitetaan aina toimenpiteiksi, jos 

joku vaiheista ei toteudu ne voidaan jättää kuvaamatta tai kun on vain toimen-

pide, jonka alla ei ole asiakirjaa kuten seuranta, sen tietoihin saadaan merkat-

tua miten se on toteutettu. Operatiivisessa tietojärjestelmässä toimenpiteet oh-

jaavat käsittelyn kulkua käsittelijälle prosessin edetessä. (JHS 191 2015, 13–

15; Tukiainen henkilökohtainen tiedonanto 18.12.2019.)  

 

Tiedonohjausjärjestelmässä on mahdollista valita tehtävän kuvauksen eli asia-

tason tehtävätason metatiedot valittavaksi suoraan asiakirjojen oletusmetatie-

toarvoiksi. Tätä käytettäessä on huomioitava yksittäisissä asiakirjoissa eroa-

vaisuudet lainsäädännön osalta kuten julkisuus, henkilötieto, säilytysajat tms. 

Jos käytetään ohjelmistotoimittajalta muokattavaksi ostettua TOS-mallia kuten 

Innofactorilta, mistä löytyy yli 300 käsittelyprosessikuvausta sisältäen yli 5000 
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asiakirjaa metatietoineen, siinä tapauksessa prosessi kannattaa käydä läpi ns. 

käänteisessä järjestyksessä. Jolloin käydään ensin prosessin asiakirjat läpi 

tarkistaen metatiedot ja sitten asiatason tehtäväluokan metatiedot. TOS-

mallissa metatiedot ovat jo siis täydennetty, mutta ne vaativat päivittämistä tai 

mahdollisesti korjaamista ja lisäämistä organisaatiosta riippuen. Tehtävätaso, 

jonka alla suoraan ei ole käsittelyvaiheita ja asiakirjoja ei tarvitse tehdä mitään. 

Metatiedot ohjautuvat tiedonohjausjärjestelmän kautta operatiiviseen tietojär-

jestelmään avatulle asialle oletusmetatietoarvoiksi. (JHS 191 2015, 11–15; 

Nevalainen 2018, Tukiainen henkilökohtainen tiedonanto 18.12.2019.)  

4.6 Tiedonohjausjärjestelmään syötettävät metatiedot 

Asiakokonaisuuksien metatiedot ovat jaoteltu pakollisiin, ehdollisesti pakolli-

siin ja valinnaisiin. Ehdollisesti pakollisella tarkoitetaan, että niissä kohdissa 

metatieto on pakollinen, jos se täyttää siihen määritellyn pakollisuusehdon. 

Tiedonohjaussuunnitelmassa se tarkoittaa yleensä asian tai asiakirjan julki-

suus ja salassapitokohtaa. Jos se on salassa pidettävä asiakirja tai asia, niin 

pakollisuusehto täyttyy salassapitoperusteen, ajan ja laskentaperusteen koh-

dalta. (JHS 191 2015, 9-10; JHS 191 Liite 2 2015, 1.) 

 

Metatietoja on kahdenlaisia, tiedonohjauksen metatiedot ja ulkoiset metatie-

dot. Tiedonohjauksen metatiedot yhdistyvät operatiiviseen järjestelmään auto-

matisoimaan tiedonhallintaa ohjeellisesti, metatieto on ns. tietoa tiedosta. Me-

tatietojen avulla operatiivisessa tietojärjestelmässä tiedonhaku asiakirjamas-

sasta nopeutuu ja helpottuu sekä tietoa saadaan jaoteltua. Esimerkiksi tieto-

järjestelmästä voidaan hakea metatiedon avulla kaikki lausunnot vuodelta 

2017. Asian ja asiakirjojen pakolliset oletusmetatiedot ovat melkein samat. 

Asiakirjoille merkitään lisäksi asiakirjatyyppi, tarkenne ja ohjelmatoimittajan 

oma kenttä ”Dynasty-asiakirjatyyppi”, joita asiatasolle eli asiatason tehtäväta-

solle ei tule. Ulkoiset metatiedot ovat tiedonohjaussuunnitelmaa kuvaavia tie-

toja kuten versio, hyväksyjä tai voimassaolo, joita ei käytetä tiedonohjauk-

sessa, eivätkä ne siirry tietojärjestelmään. (JHS 191 2015, 8, 11–12; Tukiainen 

henkilökohtainen tiedonanto 18.12.2019; Voutilainen 2019, 319.)  
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TOS-mallia käytettäessä ensimmäisenä tarkistetaan asiakirjoille metatiedot. 

Innofactorin tiedonohjausjärjestelmä on suunniteltu noudattamaan SÄHKE2 

määräyksiä, joten ohjelma ilmoittaa pakolliset kohdat punaisella tähdellä. Pe-

rustiedot -kohtaan syötetään asiakirjatyyppi ja asiakirjaa kuvaava nimi (Kuva 

4.), joita ei siis asialle syötetä. Asiakirjatyyppejä ovat esimerkiksi ohje, kuulu-

tus, pöytäkirja, sopimus tai tarjous. Suositeltavat asiakirjatyypit ovat listattuna 

tämän työn liitteessä 2. Lista on suuntaa antava, joten organisaation on tarkoi-

tuksena muokata siitä omanlaisensa vähentämällä tai lisäämällä asiakirjatyyp-

pejä. (JHS 191 2015, 15–16; JHS 191 liite 1 2018, 18–19; Tukiainen henkilö-

kohtainen tiedonanto 18.12.2019.) 

 

 

Kuva 4. Tiedonohjausjärjestelmästä asiakirjan perustiedot. 

 

Toisena metatietoryhmänä asiakirjoille syötetään säilytystietoja (Kuva 5.) ja 

samat tiedot asiatasolle. Asiakirjalle pitäisi löytää säilytysajan peruste, jonka 

perusteella voidaan syöttää säilytysaika. Kansallisarkisto määrittelee pysy-

västi säilytettävät asiakirjat, jolloin merkataan sp ja määräajan säilytettävissä 

noudatetaan Kuntaliiton julkaisemia kunnallisten asiakirjojen säilytysajat julkai-

suja. Säilytysajan laskentaperusteesta valitaan asiakirjalle sopivin vaihtoehto, 

joka jää viranomaisen harkittavaksi. Käytetyimpänä pidetään ”asian lopullinen 

ratkaisu perustetta”. (JHS 191 liite 1 2018, 23–24; Tukiainen henkilökohtainen 

tiedonanto 18.12.2019.) 

  

 

Kuva 5. Tiedonohjausjärjestelmästä asiakirjan säilytysaikatiedot. 
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Viimeisessä osiossa käsitellään julkisuus- ja salassapitoasioita (Kuva 6.). 

Tämä on tärkeä metatieto myöhemmin kun tietopalvelupyyntö tulee viranomai-

selle, jolloin käyttäjä näkee sisältääkö asiakirja henkilötietoja tai kenties sa-

lassa pidettäviä tietoja. Tiedonhallintajärjestelmässä pakollisia ovat julkisuus-

luokka ja henkilötietoluonne. Jos julkisuusluokka on muu kuin ”julkinen”, pa-

kollisia kohtia tulee kolme lisää, joita ovat salassapitoperuste, salassapitoaika 

ja salassapitoajan laskentaperuste. (JHS 191 liite 1 2018, 20–19; JHS 191 Liite 

2 2015, 1; Tukiainen henkilökohtainen tiedonanto 18.12.2019; Voutilainen 

2019, 360.) 

 

Kuva 6. Tiedonohjausjärjestelmästä julkisuus- ja salassapitotiedot. 

 

Ohjelmatoimittajan oma kenttä Dynasty-asiakirjatyyppi on ”pakollinen” tieto 

asiakirjoissa, joka vaikuttaa TOS:n toimivuuteen operatiivisessa järjestel-

mässä. Valittavana on neljä vaihtoehtoa, joista valitaan kuvaavin ko. asiakir-

jalle. Dynasty-asiakirjatyyppejä ovat asiakirja, kokousasia, sopimus ja viran-

haltijapäätös. Selkeimmät ovat varmasti viranhaltijapäätös ja sopimus, viran-

haltijapäätös kun asiakirja on viranhaltijapäätös ja sopimus kun se on sopimus 

jostain ja kuuluu sopimushallinnan puolelle. Kokousasia laitetaan niille asiakir-

joille joista tulee pykälä toimielimen kokouksessa, yleisimmät ovat kohdassa 

päätöksenteko ja muutoksenhaku. Suurin osa asiakirjoista on Dynasty-asiakir-

jatyypiltä asiakirjoja. (Tukiainen henkilökohtainen tiedonanto 18.12.2019) 
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4.7 Projektin seuranta, ohjaus ja viestintä 

Projektisuunnitelma ei yksin riitä viemään projektia päätökseen vaan siinä vä-

lissä projektia seurataan, ohjataan ja hoidetaan viestintää. Korkein valta on 

projektin ohjausryhmällä, joka tarkkailee myös projektin etenemistä, tukee tar-

vittaessa ja tekee päätöksiä. Projektin ollessa käynnissä käytännöntasolla 

seuraamisen ja ohjaamisen hoitaa projektipäällikkö. Seuranta on tärkeää ai-

kataulussa pysymisen kannalta. Tiedonohjaussuunnitelman seurannassa pro-

jektipäällikkö näkee valmistumisen suoraan tiedonohjausjärjestelmästä, kun 

merkitsee valmiit osiot syötetty-tilaan. Edistymisen mukaan projektipäällikkö 

pitää ajantasaista seurantataulukkoa intrassa, tällöin etenemistä pääsee seu-

raamaan projektiin osallistuvat, ohjausryhmä tai koko henkilöstö. (Kaskela & 

Tukiainen 2019; Mäntyneva 2016, 37, 89–95; Ruuska 2012, 144; Tukiainen 

henkilökohtainen tiedonanto 18.12.2019.) 

 

Projektissa yksi keskeinen väline on projektiviestintä. Viestinnällä johdetaan 

projektia ja siinä suositellaan avoimuutta. Viestinnän avulla haetaan uusia ide-

oita, ratkaistaan ongelmia tai tiedotetaan projektin kulusta. Projektiasioiden tie-

dottamista voidaan hoitaa avoimesti intranetin kautta, mistä eri kohderyhmät 

löytävät haluamansa tiedon. Intrassa voi olla ohjeet, projektisuunnitelma, aika-

taulu, seurantataulukko ja raportin muodossa tehtäväkohtaisesti valmistunutta 

tiedonohjaussuunnitelmaa kommentoitavaksi. Keskeinen osa projektiviestin-

nän toimivuudesta on projektipäälliköllä. (Kaskela & Tukiainen 2019; Mänty-

neva 2016, 111–113; Ruuska 2012, 83; Tukiainen henkilökohtainen tie-

donanto 18.12.2019.)  

 

Projektin yhtenä osana kuuluu hallita muutoksia, ne voivat olla pieni tai isoja 

ja niistä kannattaa pitää kirjaa.  Tiedonohjaussuunnitelmaa on päivitettävä ja 

ylläpidettävä jo laadintavaiheessa, koska projekti voi kestää puolesta vuodesta 

vuoteen siinä ajassa voi tapahtua prosessissa muutoksia. Tätä varten olisi 

hyvä laatia ohje, jossa on määritelty päivittämisen vastuut. Missä aikataulussa 

ilmoitus täytyy tehdä, kuka sen tekee, millä se tehdään ja kenelle ilmoitetaan. 

(Kaskela & Tukiainen 2019; Ruuska 2012, 246–247.) 
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4.8 Projektin päättyminen 

Yleisesti sanottuna projekti päättyy kun suunnitelmaan laaditut työt on saatu 

päätökseen ja lopputulos on valmis. Tilaaja hyväksyy työn ja projektipäällikkö 

tiedottaa asiasta johtoryhmälle, jotka virallisesti päättävät projektin. Projekti-

päällikön viimeisenä työnä on tehdä loppuraportti projektista, tiivistys mistä 

olisi hyötyä tulevaisuutta ajatellen. TOS-projektin lopputulos on sähköinen tie-

donohjaussuunnitelma, joka ajetaan asianhallintajärjestelmään. Integrointiin ja 

testauksiin on hyvä varata aikaa ennen kuin siirretään tuotantoon. Miettiä onko 

koulutustarpeita esimerkiksi asianhallintaohjelmaan, tiedonohjausjärjestel-

mään tai organisaation omiin päivitettyihin asianhallinnan ohjeisiin. (Kaskela & 

Tukiainen 2019; Ruuska 2012, 265.)  

 

Sitä mukaan kun organisaation prosessit sähköistyvät, tiedonohjaussuunnitel-

maa voidaan laajentaa. Organisaatio voi myös halutessaan tuoda tiedonoh-

jausjärjestelmään muutkin prosessit ja näin keskitetysti hoitaa koko arkiston-

muodostussuunnitelman järjestelmässä. Tietojen ei tarvitse olla kuvattuna sa-

malla tarkkuudella kuin TOS:ssa ja järjestelmän metatiedoissa löytyy siihen 

oma kohtansa. (JHS 191 2015, 3, 8; Tukiainen henkilökohtainen tiedonanto 

18.12.2019.) 
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5 UUSI TIEDONHALLINTALAKI KÄYTÄNNÖSSÄ 

 

 

Julkisuudessa enemmän käytetty nimitys tiedonhallintalaki on yleislaki. Kun on 

kyse tiedonhallinnasta tai tietojärjestelmistä, jossa tietoaineistoja käsittelee vi-

ranomainen, sovelletaan tätä lakia, ellei muualla laissa toisin säädetä. Laki 

koskee eri viranomaisia, tässä laissa niitä kutsutaan tiedonhallintayksiköiksi. 

Niitä ovat valtion virastot ja laitokset, tuomioistuimet ja valitusasioita käsittele-

mään perustetut lautakunnat, eduskunnan virastot, valtion liikelaitokset, kun-

nat, kuntayhtymät, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset, sekä yliopistolaissa 

tarkoitetut yliopistot sekä ammattikorkeakoululaissa tarkoitetut ammattikorkea-

koulut. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019, 3–4 §; Voutilainen 

2019, 306–307.) 

 

Uuden lain lähtökohtana on mietitty viranomaisten yhdenmukainen ja laadukas 

tietoaineistojen hallinta, jossa on huomioitu julkisuusperiaate. Julkisuusperi-

aatteeseen liittyy viranomaistoiminnan avoimuus, asiakirjajulkisuus sekä sa-

lassapito, joiden on haluttu parantaa kansalaisten luottamusta viranomaistoi-

minnassa. Lähtökohtaisesti julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten toi-

minnassa syntyneet asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä julkisuuslaissa tai muissa 

laissa toisin määrätä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 1 

§). Tiedonhallintalain tarkoituksena on turvata hyvän hallinnon mukaisesti vi-

ranomaisen tehtävien hoitaminen ja hallinnon palvelut tuottavasti sekä laaduk-

kaasti, joita edesauttavat tietoaineistojen yhdenmukaisuus ja tietoturva-asiat. 

Viimeiseksi haluttiin parantaa vielä tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhte-

näisyyttä. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 2 §; Lakihankkeiden tieto-

paketit – LATI; Voutilainen 2019, 35, 266.) 

 

Laki astuu voimaan 1.1.2020 kumoten samalla julkisen hallinnon tietohallinnon 

ohjauksesta annetun lain 634/2011. Tiedonhallintalain siirtymäajat löytyvät ai-

kataulun muodossa kohdasta 5.9 julkisen hallinnon viranomaiselle (Kuva 9.). 

(Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 29 §; Voutilainen 2019, 6.) 
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5.1 Tiedonhallintalain sanasto 

- Asiakirja on viranomaisen asiakirja, se voi olla viranomaiselle lähetetty lu-

pahakemus tai viranomaisen tuottama viranhaltijapäätös (Laki viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 5 §). 

- *Asiarekisteri on organisaation ylläpitämä järjestelmä, jossa viranomais-

käsittelyn asiat rekisteröidään saaden yksilöivän asiatunnuksen. 

- Katseluyhteys on jonkun tietojärjestelmän näkymä, josta katselija näkee 

vain tietyn osan tietoaineistoa, eikä ei pääse muuttamaan sitä. 

- Koneluettava muoto on helppolukuinen tiedostomuoto, josta eri ohjelmis-

tot saavat hyvin tarvitsemansa tiedot. Yksilöimään, tunnistamaan tai poimi-

maan, joko yksittäisiä tietoja, niiden yhdistelmiä tai tietoaineistoja. 

- Tekninen rajapinta on kahden tai useamman tietojärjestelmän välinen yh-

teysratkaisu, jossa siirtyy tietoa sähköisesti toiselle. 

- Tiedonhallinta on viranomaisen tehtävissä tai muissa toiminnoissa tapah-

tuva kokonaisvaltainen tietojenkäsittelyyn liittyvä hallinta, johon kuuluvat 

tietoturvallisuustoimenpiteet, tietoaineistot ja sen eri käsittelyvaiheet. 

- Tiedonhallintayksikkö tarkoittaa samaa asiaa kuin viranomainen. 

- Tietoaineisto on viranomaisen yhden tehtävän asiakokonaisuus, johon on 

kerätty asiakirjoista tai muista tiedoista muodostuva tietokokoelma. 

- Tietojärjestelmä on kokonaiskuva viranomaisen tietojenkäsittelylaitteista, 

ohjelmistoista ja muista tietojenkäsittelystä. 

- Tietoturvallisuustoimenpide on hallinnollinen, toiminnallinen ja tekninen 

keino taata tietoaineistojen saatavuus, eheys ja luottamuksellisuus. 

- Tietovaranto on arkisemmin kuvattuna sähköinen tai manuaalinen arkisto 

tietoaineistoista eli kokonaisuus, joka koostuu monista tietoaineistoista vi-

ranomaisen tehtävien hoidon tuloksena.  

- Tietovarantojen yhteentoimivuus on sitä, ettei tietojen merkitys ja käy-

tettävyys muutu tietojärjestelmistä siirrettäessä toiseen tietojärjestelmään. 

- Toimintaprosessi on viranomaisen asianhoidon tai palvelun tapahtumat. 

- Yhteinen tietovaranto on monien toimijoiden ylläpidetty tietovaranto, josta 

luovutetaan tai voidaan hyödyntää tietoa eri tarkoituksiin. 

- Viranomainen on julkisen hallinnon organisaatio esimerkiksi kunta.  

(Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 2 §, *26 §.)  
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5.2 Johdon vastuut 

Tiedonhallinnan järjestämisvelvollisuus on määritelty tiedonhallintayksikön 

johdolle, jolle on annettu viisi vastuutehtävää (Kuva 7.). Kunnassa toiminta, 

hallinto ja talous kuuluvat kunnanhallitukselle, ellei valtuusto ole hallintosään-

nössä siirtänyt näitä vastuita muulle toimielimelle tai viranhaltijalle, kuten hal-

lintopäällikölle. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 4 §; Voutilainen 

2019, 309–311.) 

 

Kuva 7. Tiedonhallintayksikön johdon viisi vastuuta (Laki julkisen hallinnon tie-

donhallinnasta, 4 §; Voutilainen 2019, 309–311). 

 

Ensimmäisenä tehtävänä on määritellä tiedonhallintalain ja muussa laissa ole-

vien tiedonhallinnassa syntyvien tehtävien vastuut esimerkiksi kunnan hallin-

tosäännössä. Huolehtia ohjeista, jotka käsittelevät tietojärjestelmät ja tietoai-

neistojen kokonaisvaltaisen hallinnan. Varmistaa henkilökunnan koulutustarve 

sekä mahdollistaa koulutuksen saatavuus. Koulutus voi olla lähes mitä vaan, 

kuten kontaktiopetusta tietoturva-asioihin, asiakirjajulkisuuden itseopiskelua 

tai viraston päivitettyjen ohjeiden perehdyttämistä. Jotta lain velvoittamat tie-

donhallintaan liittyvät työt saadaan hoidettua, on tiedonhallintayksikön varmis-

tettava asianmukaiset työvälineet. Johdon on myös hoidettava tiedonhallin-

taan koskevien säädösten, määräysten ja ohjeiden valvonta. Tietosuojalain-

säädännön puitteissa valvontaa tarkkailee tietosuojavastaava, mutta käytän-

nössä johto hoitaa sen osana työnjohtoa esimerkiksi laatimalla valvontasuun-

nitelman. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 4 §; Valtiovarainministeriö 

2019, 1; Voutilainen 2019, 309–311.) 

 

1.   Vastuutehtävien määrittäminen

2.   Ajantasaiset ohjeistukset

3.   Henkilökunnan koulutustarve

4.   Asianmukaiset työvälineet

5.   Riittävä valvonta
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5.3 Tiedonhallintamalli 

Organisaation yhtenä tehtävänä on laatia tiedonhallintamalli, jota jatkossa päi-

vitetään muuttuvien tietojen osalta. Sen tarkoituksena on auttaa hahmotta-

maan palvelujen tiedonhallinta kokonaisuutena, vähentää päällekkäisyyttä tie-

donkeruussa, parantaa tietojärjestelmien ja tietovarantojen toimivuutta keske-

nään sekä ylläpitää tietoturvallisuutta huomioiden tiedonsaannin oikeudet ja 

rajoitukset. Tiedonhallintamallissa on tarkoitus kuvata organisaation toimin-

taympäristön koko paletti eli tiedot, tietojärjestelmät, tietoturvallisuustoimenpi-

teet ja niiden yhteydet toisiinsa (Kuva 8.). Tiedonhallintamalliin saa lisätä myös 

muita tietoja kuin laissa kerrotut ja siitä löytyy kaikki samat tiedot kuin arkiston-

muodostussuunnitelmassa oletetaan olevan, joten käytännössä tiedonhallin-

tamallista pystyy muodostamaan arkistonmuodostussuunnitelma. Valtiova-

rainministeriön esimerkki kunnan tiedonhallintamallista löytyy liitteestä 1. (Laki 

julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 5 §; Valtiovarainministeriö 2019, 2; Vouti-

lainen 2019, 312–313.)  

 

 

Kuva 8. Tiedonhallintamallin tiedot (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 5 

§; Voutilainen 2019, 313–314). 

• Toimintaprosessia kuvaava nimi ja vastuuhenkilö

• Prosessin tarkoitus

• Sidokset muihin prosesseihin

Asiankäsittely- tai 
palveluprosessi

• Tietovarantojen nimet ja vastuuhenkilö

• Kuvaus mitä tietoaineistoja sisältää

• Mihin tarkoitukseen niitä käytetään

• Sidokset sekä prosesseihin että tietojärjestelmiin

Tietovarannot

• Säilytysajan päättyessä tietoaineiston asiakirjat 
 arkistointi vai tuhoaminen

• Arkistoinnista kerrotaan missä muodossa asiakirjat 
arkistoidaan ja mihin  (arkistotila/tietojärjestelmä)

Tietoaineistot

• Tietojärjestelmien nimi ja vastuuhenkilö

• Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

• Sidokset muihin tietojärjestelmiin

• Mahdolliset siirtotavat tietojärjestelmien välillä

Tietojärjestelmät

• Miten tietoturvallisuus hoidetaan käytännössä

• Tietoturvallisuustoimenpiteet kuvattu luvussa 5.5

Tietoturvallisuus-
toimenpiteet
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5.4 Tietoturvallisuus ja tietoturvallisuustoimenpiteet 

Organisaation velvoitetaan tunnistamaan ne tehtävät, joissa edellytetään eri-

tyistä luotettavuutta työntekijöiltään tai organisaation lukuun toimivilta henki-

löiltä (henkilöstöturvallisuus). Tiedonhallintayksikölle kuuluu neljä tietoaineis-

tojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuusvelvoitetta, joita ovat: 

1. Toimintaympäristön seurantavelvollisuus koskee tiedonhallintayksikön, että 

sidosryhmien tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja tietovarantojen tietoturvalli-

suustoimenpiteitä.  

2. Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus elinkaari-ajattelun mu-

kaisesti täyttää varmistamisvelvollisuuden.  

3. Arviointivelvollisuus on riskien tunnistamista, olennaiset mitkä haittaavat tai 

jopa vahingoittavat viranomaisen tai hallinnon asiakkaan toimintaa. 

4. Riskiarvioinnilla hoidetaan mitoittamisvelvollisuus tietoturvallisuustoimenpi-

teistä tietoaineistojen koko elinkaaren ajalta. (Laki julkisen hallinnon tiedonhal-

linnasta, 12–13 §; Valtiovarainministeriö 2019, 4; Voutilainen 2019, 331–332.) 

 

Tietoaineistojen tietoturvallisuustoimenpiteitä ovat muuttumattomuus, tekni-

siltä ja fyysisiltä vahingoilta suojaus, alkuperäisyys, ajantasaisuus, virheettö-

myys, saatavuus (rajoitetaan jos laissa mainittu erikseen) ja käyttökelpoisuus. 

Nämä toimenpiteet ovat varmistamisvelvollisuuksia, jotka koskevat tietoaineis-

toja tietojärjestelmissä, paperilla kuin muissakin tallennusvälineissä. (Laki jul-

kisen hallinnon tiedonhallinnasta, 15 §; Voutilainen 2019, 335.) 

 

Tietojärjestelmien pääkäyttäjien on huolehdittava käyttöoikeuksien ajantasai-

suudesta ja huolehtia uusien käyttäjien oikeudet heidän työtehtävien mukai-

sesti, jolloin julkisuus- ja salassapito täyttyvät. Tietojärjestelmistä joihin tunnis-

taudutaan tai kirjaudutaan, pitäisi kerätä tarpeelliset lokitiedot järjestelmän 

käyttämisestä ja tietojen luovuttamisesta. Salassa pidettävien tietojen siirtämi-

sessä yleisen tietoverkon kautta organisaation pitää käyttää salattua tai muu-

ten suojattua yhteyttä sekä varmistaa tai tunnistaa vastaanottaja tietoturvalli-

suuden edellyttämällä tavalla. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 14 §, 

16–17 §; Voutilainen 2019, 333–334, 341.) 
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5.5 Tietoaineistot 

Kansallisarkisto määrittää pysyvästi säilytettävät asiakirjat (Arkistolaki, 14 a §). 

Pysyvästi säilytettävät tai lain nojalla arkistoitavat asiakirjat, jotka saapuvat vi-

ranomaiselle esimerkiksi paperisena, täytyy muuttaa sähköiseen muotoon. 

Sähköisesti tallennettavan asiakirjan luotettavuuden ja eheyden varmistami-

nen jää viranomaisen vastuulle. Sähköiseen muotoon muutettu asiakirja on 

kumminkin kopio, se ei ole alkuperäinen asiakirja, joten pysyvään säilytykseen 

tai arkistoitavaksi muunnettua paperiasiakirjaa ei siis saa tuhota. Tietoaineis-

ton muuttaminen sähköiseen muotoon tai sen säilyttämisestä voidaan poiketa 

tietyin perustein kuten turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen tai muiden tietotur-

vallisuusvaatimusten vuoksi. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 19 §; 

Voutilainen 2019, 327–328.) 

 

Pysyvään säilyttämiseen olevien asiakirjojen, jotka muutettu sähköiseen muo-

toon hävittämisestä on myös Kansallisarkiston määräys. Hävittämisessä on 

oltava varmoja, ettei vaaranneta asiakirjaa tai siinä olevaa tietoa, eheyttä tai 

alkuperäisyyttä ja edellisten lisäksi huomioidaan vielä, ettei asiakirjan kulttuu-

rihistoriallinen arvo vaarannut sekä oikeudellinen todistusvoimaisuus pitää (Ar-

kistolaki, 14 a §). Määräyksessä paperiasiakirjalla pitäisi olla seulontapäätös, 

missä kerrotaan säilytysmuodosta ja vahvistetaan, ettei sillä ole kulttuurihisto-

riallista arvoa. Muiden kuin Kansallisarkiston mukaan määriteltävien pysyvästi 

säilytettävissä asiakirjoissa voidaan ajatella samoja periaatteita. (Kansallisar-

kiston vaatimukset hävittämiseen tähtäävään digitointiin 2019, 2–3; Laki julki-

sen hallinnon tiedonhallinnasta, 19 §; Voutilainen 2019, 327–328.) 

 

Viranomaisen itsensä tuottamat asiakirjat, niin pysyvästi säilytettävät kuin 

määräajan säilytettävän, säilytetään sähköisesti. Tässä kohdin viranomaiselle 

ei jää vaihtoehtoja miten sen laatimia asiakirjoja säilytetään. (Laki julkisen hal-

linnon tiedonhallinnasta, 19 §; Voutilainen 2019, 327.)  

 

Jos tietoaineisto saadaan alkuperäisessä muodossa koneluettavaan muotoon 

ja se ei sisällä henkilötieto tai muita tiedonsaannin estäviä tietoja, on viran-

omaisen tehtävänä huolehtia tietoaineiston saatavuudesta ko. muodossa. 

(Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 19 §; Voutilainen 2019, 329.)  
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5.6 Tekninen rajapinta tai katseluyhteys 

Jos viranomaisella on mahdollisuus saada luotettavasti ja asiakkaan oikeus-

turva huomioiden teknisen rajapinnan kautta tai katseluyhteydellä tietoaineis-

toja toiselta viranomaiselta, hän ei saa pyytää asiakasta toimittamaan niitä. 

Poikkeustapauksissa jos se on asian hoitamisen kannalta välttämätöntä, asia-

kasta voidaan vaatia esittämään tai toimittamaan tarvittava ote tai todistus. 

(Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 20 §; Voutilainen 2019, 318.)  

 

Kun viranomaisella on lain edellyttämä tiedonsaantioikeus toisen viranomai-

sen tietoihin, se hoidetaan teknisen rajapinnan kautta säännöllisesti ja vakio-

muotoisena. Tietojen tietorakenteesta vastaa ja ylläpitää tietoja luovuttava vi-

ranomainen. Jos tietojen luovuttaminen ei onnistu toteutuksen omaisesti tek-

nisen tai taloudellisen syyn vuoksi, se voidaan järjestää myös muulla tavalla. 

Teknisen rajapinnan avulla voidaan luovuttaa tietoaineistoja muillekin kuin vi-

ranomaiselle aiemmin kerrottujen edellytysten mukaisesti, kunhan toimijalla on 

tiedonsaantioikeudesta erikseen säädetty laissa sekä oikeus käsitellä tietoja. 

Tietojen käsittelyn osalta viranomaisen tehtävänä on tarvittaessa huolehtia, 

että toimija noudattaa tämän lain velvollisuuksia. (Laki julkisen hallinnon tie-

donhallinnasta, 22 §, 24 §; Voutilainen 2019, 569–578.) 

 

Katseluyhteys tietovarantoihin luodaan toiselle viranomaiselle tiedonsaantioi-

keuden puitteissa, niin että tämä ei ole velvollisuus vaan mahdollisuus. Käy-

tännössä se tarkoittaa sitä, että siinä on huomioitu tietoturvallisuusasiat, yksit-

täisiin hakuihin rajattu katselunäkymä vain olennaisiin ja tarvittaviin tietoihin 

sekä tiedettävä niiden käyttötarkoitus. Tietoja antavan viranomaisen tietojär-

jestelmän täytyy automaattisesti huomata poikkeavat hakuehdot. (Laki julkisen 

hallinnon tiedonhallinnasta, 23 §; Voutilainen 2019, 576–578.) 

 

Jos tiedot ja asiakirjat luovutetaan muulla tavalla kuin teknisen rajapinnan 

kautta noudatetaan eri säädöksiä (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 

22§.) Eri säädöksiä noudatetaan myös silloin kun kyseessä on yleisölle avattu 

katselunäkymä tai kun tietoja annetaan muussa muodossa kuin sähköisesti 

(Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 24 §.) 
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5.7 Asian- ja tiedonhallintaa asiarekisterissä 

Organisaatiossa ylläpidetään asiarekisteriä, se sisältää viranomaisen käsitte-

lyssä olevat ja olleet asiat. Asiarekisteristä löytyy tiedot asiasta, asiankäsitte-

lystä ja asiakirjoista. Asiarekisteriin on viipymättä rekisteröitävä asiakirja, joka 

on saapunut viranomaiselle tai on viranomaisen laatima. Asiarekisterillä ei au-

tomaattisesti tarkoiteta asianhallintajärjestelmää, vaikka joissain organisaa-

tioissa tiedot voivat löytyä sieltä keskitetysti. Asiarekisteriksi on aiemmin kut-

suttu diaareja ja asiakirjarekistereitä. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 

25 §; Valtiovarainministeriön www-sivut; Voutilainen 2019, 321.) 

 

Asian saapuessa käsiteltäväksi se rekisteröidään asiarekisteriin ja yksilöidään 

asiatunnuksella. Asiatunnuksen sisältöä ei ole laissa säädetty mutta tutuksi 

tullut tapa on käyttää tehtäväluokasta muodostuvaa numerosarjaa. Asiarekis-

teriin on kirjattava asian vireillepanija, käsittelyn tila sekä siihen liittyvät toimen-

piteet ja käsittelyvaiheet, joissa asiakirjat. Asian kohdalta pitää löytyä metatie-

dot, joita ovat organisaation yritys- ja yhteisötunnus, viranomaisen yksilöivä 

tieto, toimintaprosessin yksilöivä tieto sekä vireilletuloajankohta. (Laki julkisen 

hallinnon tiedonhallinnasta, 26 §; Voutilainen 2019, 320, 324.) 

 

Asiakirjan saapuessa viranomaiselle rekisteröidään vähintään seuraavat me-

tatiedot, joita ovat asiakirjaa yksilöivä tieto, saapumistapa, saapumisajankohta 

ja lähettäjä tai asiamies. Yleisimpiä saapumistapoja ovat sähköposti, digitaali-

nen palvelu tai perinteisen postin paperinen asiakirja. Viranomaisen laatimien 

asiakirjojen metatiedoista on oltava vähintään asiakirjaa yksilöivä tieto, laatija 

ja laatimisajankohta. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 26–27 §; Vou-

tilainen 2019, 325–326.) 

 

Tiedonhallintalaissa nimitys toimintaprosessi kattaa hallintolain mukaisen 

asiankäsittelyprosessin että kunnan palveluprosessin. Tietoaineistot jotka syn-

tyvät muun kuin asiankäsittelyn yhteydessä täytyy olla yksilöity samalla tun-

nuksella niin, että erilliset asiakirjat löytyvät tarvittaessa helposti. Viranomaisen 

velvollisuutena on rekisteröidä asiakirjat viipymättä ja siten, että ne ovat myö-

hemmin todennettavissa. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 27 §; Vou-

tilainen 2019, 326–326.) 
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5.8 Asiakirjajulkisuuskuvaus 

Julkisuusperiaatteen mukaisesti organisaation tehtävänä on kuvata hallin-

noimansa tietovarannot ja asiarekisterit. Kuvaus täyttää tällöin organisaation 

velvollisuuden asiakirjajulkisuuden toteutumisesta. Kuvauksesta on käytävä 

ilmi tietojärjestelmät, niiden tietoja luovuttava viranomainen yhteystietoineen 

sekä niissä olevat tietoaineistot tietoryhmittäin. Tietoryhmän kuvauksessa on 

tarkoitus kertoa tietoaineistosta löytyviä tietoja, ei siis asiakirjoja. Viimeisenä 

kirjataan mahdolliset hakutekijät, joilla asiakirjat löytyvät sähköisesti eri järjes-

telmistä ja maininta jos tietoaineisto on julkisesti nähtävillä teknisen rajapinnan 

kautta. Asiakirjajulkisuuskuvaus palvelee asiakirjoja tarvitsevia henkilöitä, jol-

loin he löytävät kuvauksesta helposti tiedot ja osaavat esittää tietopyynnön 

selkeämmin oikealle viranomaiselle. (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 

28 §; Voutilainen 2019, 536–538.) 

 

Yleisessä tietoverkossa julkaistavassa kuvauksessa organisaatio ilmoittaa ne 

tietojärjestelmät, mitkä sisältävät asiarekisterissä olevia tai palvelujen tiedon-

hallinnassa olevia tietoja. Kuvauksesta selkenee tällöin asiarekisterin ja mui-

den tietojärjestelmien yhteydet koska monilla viranomaisilla asiarekisterin tie-

toja on sekä asianhallintajärjestelmässä että operatiivisissa järjestelmissä. Ku-

vauksessa ei tule ilmoittaa salassa pidettäviä tietoja, esimerkiksi hakuehdoissa 

ei saa mainita turvallisuusjärjestelyjä julkisuuslain 24§ 7 kohdasta. (Laki viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta, 24 §). Julkistamisvelvollisuutta ei voi jättää 

kuvaamatta sen perusteella, että tietojärjestelmissä tai asiarekisterissä olevat 

asiakirjat tai muut tiedot ovat salassa pidettäviä. (Laki julkisen hallinnon tie-

donhallinnasta, 28 §, Voutilainen 2019, 536–538.) 
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5.9 Tiedonhallintalain säädökset aikataulutettuna 

 

Kuva 9. Lain edellyttämät velvoitteet viranomaiselle. (Laki julkisen hallinnon 

tiedonhallinnasta, 29 §, 30 §; Voutilainen 2019, 6.) 

1.1.2020

• Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta

• Johdon vastuut 4 §

• Uusien tietojärjestelmien lokitiedot 17 § ja 
tekniset rajapinnat ja katseluyhteydet 22-24 §

1 v
1.1.2021

• Tiedonhallintamalli 5 §

• Asiakirjajulkisuuskuvaus 28 §

• Tietoaineistojen kerääminen 20 §

2v
1.1.2022

• Asiakirjojen sähköinen muoto 19 §

• Asianhallinnan ja palvelujen hallinnan  
metatiedot 26-27 §

• Tietoaineistojen koneluettava muoto 19 §

• Tietojärjestelmien lokitiedot 17 §

3v
1.1.2023

• Tietoturvallisuuden vaatimukset 12-16 §

4v
1.1.2024

• Tekniset rajapinnat ja katseluyhteydet 22-24 §
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6 PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN 

 

Tutustuin teoriaosassa projektin onnistumisen saloihin, tiedonohjaussuunnitel-

man tekemiseen sekä erilaisten lakien ja suositusten maailmaan, jonka poh-

jalta projektisuunnitelma lähti rakentumaan. Projektisuunnitelman ensimmäi-

senä vaiheena kirjoitin projektin taustaa, eli millaisesta tilanteesta lähdetään 

liikkeelle. Siinä asianhallintajärjestelmän versio on vaihtumassa, jota varten 

organisaatio tarvitsee tiedonohjaussuunnitelman ja uusi tiedonhallintalaki, joka 

tuo lähivuosina viranomaiselle erilaisia velvoitteita. Sen jälkeen vuorossa oli 

tavoitteiden määrittäminen. Projektin tavoitteena on saada tiedonohjaussuun-

nitelma valmiiksi tiedonohjausjärjestelmään noin puolessa vuodessa ja sa-

malla kohdassa kerrotaan lyhyesti projektin kulku.  

 

Projektisuunnitelmaa varten otin Dynasty asianhallintajärjestelmästä voi-

massa olevasta kannasta erilaisia tietoja Exceliin, joita suodattamalla sain pro-

jektisuunnitelmaa varten tarpeellisia tietoja. Oli hyvin mielenkiintoista selvittää 

kuinka monta asiaa oli avattu ja missä tehtäväluokissa niitä oli eniten tai ketkä 

viranhaltijat tekivät eniten viranhaltijapäätöksiä missäkin asioissa. Näistä muo-

dostin tilastotietoa ”Dynastyn käyttö lukuina” -kappaleeseen, jossa oli huomi-

oitu 6/2017–10/2019 aikavälillä olevat tiedot. 

 

Aikataulutukseen tarvitsin tietoja tehtäväprosesseista, joita käsitellään asian-

hallintajärjestelmästä. Excelissä lajittelin tiedot tehtäväluokituksen mukaiseen 

järjestykseen, jolloin sain lukumäärät helposti selville, montako asiaa on avat-

tuna millekin tehtäväluokalle. Tämän lukumäärän otin huomioon kun tein aika 

arvioita kuten myös sen, jos tehtäväluokituksen alakohdat jakautuvat moneksi 

Ulvilan kaupungin tämän hetkisessä tehtäväluokituksessa. Aikataulu- ja seu-

rantataulukko on laadittu kuntien yhteisen tehtäväluokituksen mukaan Ex-

celiin, sen tarkoituksena oli olla hyvin tarkka, jotta aika-arviot olisivat mahdol-

lisimman realistiset ja sen seuraamista olisi helppo seurata projekti käynnistyt-

tyä. Tuntimääräarviot ovat jaoteltu toimialoittain ja muutettu päiviin niin, että 

päivässä TOS-työtä tehdään 3h/päivä, jotta jokainen työntekijä kykenisi hoita-

maan arkipäiväiset työtehtävänsä sujuvasti projektin edetessä. Päivät varattiin 

kalenterista sihteerien kanssa joulukuun aloituspäivässä.  
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Ulvilan kaupungilla on toimiala- ja palvelusihteereitä, osa heistä vastaa asian 

kirjaamisesta Dynastyyn ja osa tuntee asian kulun prosessina. Näistä sihtee-

reistä kokosin projektin ensimmäiseen vaiheeseen asiantuntijat muille toimi-

aloille paitsi hallinnon ja talouden toimialalle, jossa asiantuntijana toimii hallin-

topäällikkö. Projektisuunnitelman muut asiantuntijahenkilöt on otettu ohjelman 

käyttäjätiedoista. Jokaisella projektilla on hyvä olla ohjausryhmä ja projekti-

päällikkö. Ohjausryhmänä toimii luonnollisesti organisaation johtoryhmä, joka 

pystyy nopeastikin tekemää tärkeitä päätöksiä ja projektin vastuuhenkilönä on 

hallinnon palvelusihteeri, joka on laatinut projektisuunnitelman. 

 

Projekti on hyvä olla avoin ja ottaa kaikki tietämys vastaan mitä mahdollista, 

tätä varten loin Ulvilan kaupungin henkilöstölle intraan osion projektiasioista. 

Projektisuunnitelmassa viestinnästä ja ohjelmistotoimittajan tuesta on mai-

nittu, että riippuen viestinnän aiheesta tai ongelmatilanteista sen hoitaminen 

kuuluu projektin vastuuhenkilölle tai hallintopäällikölle. Riskeissä halusin lis-

tata yleisimmät riskit ja sen miten ne saadaan hallintaan, niitä olivat varatun 

päivän peruminen, liian pieni tuntiarvio sekä tekniset ja tieto-taito ongelmat. 

 

Projektin kulku vaiheittain kertoo käytännönläheisesti, miten projektin on tar-

koitus edetä. Projekti aloitetaan parityöskentelyllä, siitä seuraa asiantuntijat/tii-

mipalaveri ja lopuksi raportit tiedonohjaussuunnitelmasta julkaistaan int-rassa, 

joita voidaan kommenttien jälkeen vielä muuttaa. Valmiin tiedonohjaussuunni-

telman hyväksyy hallintopäällikkö. Tässä vaiheessa projektisuunnitelman pää-

tavoite on täytetty, kun tiedonohjaussuunnitelma on valmis. Projektisuunnitel-

massa on kumminkin vielä neljäntenä vaiheena uuden version käyttöönotto ja 

TOS integraatio sekä viimeisenä projektin jälkeen tehtäviä asioita, jotka ovat 

koulutustarve, ohjeiden päivitys ja tulevaisuudessa tiedonohjaussuunnitelman 

päivittäminen ja laajentaminen. 

 

Tiedonhallintalain teoriaosasta on napattu pääkohdat, johon on myös merkattu 

päivämäärin milloin lainkohdasta tulee lainvoimainen. Yhteenvedossa kerrat-

tiin projektin tavoite ja projektin tärkeimmät etenemisen etapit. Liite 1 on oh-

jeistus asiakirjaraportin tarkistamista varten. Asiakirjaraportti voi olla aluksi 

epäselvän näköinen ja siksi ohjeistuksessa on punaisella korostettu tärkeim-

mät asiat raportista, jotka pitää tarkistaa tai lisätä, jos ne puuttuvat. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tiedonohjaussuunnitelmaprojekti on työelämälähtöinen ja sen toteutus alkaa 

helmikuussa 2020. Tutkimusstrategiana on toiminut toimintatutkimus, jolla on 

tarkoitus kehittää viranomaisen toimintoja. Toimintatutkimus on lähtöisin ul-

koapäin uuden tiedonhallintalain voimaan tulosta, missä ohjataan sähköiseen 

arkistointiin ja sähköisessä arkistoinnissa tarvitaan tiedonohjaussuunnitelmaa. 

Tällä hetkellä tiedonohjaussuunnitelmassa huomioidaan vain asianhallintajär-

jestelmässä käsiteltävät prosessit, mutta sitä voidaan myöhemmin laajentaa 

kattamaan kaikkien organisaation prosessien osalta. Tavoitteenani on ollut 

suunnitella käytännöntasolla selkeästi ymmärrettävä kokonaisuus, joka auttaa 

selviämään TOS-projektista.  

 

Tammikuun aikana olen tiedottanut projektin alkamisesta ja saanut TOS-

projektin intranet-sivut kuntoon henkilöstöä varten. Lisäksi olen päässyt tes-

taamaan TOS-mallia ja tekemiäni ohjeita ja todennut ne toimiviksi. Tiedonoh-

jausjärjestelmä on helppokäyttöinen, kun sitä on päässyt käyttämään, mutta 

sen käytössä täytyy olla hyvin tarkka. Eteneminen ei ole yhtä nopeaa kuin 

aluksi olin odottanut, joten vain aika näyttää miten aikataulutukseni toimii pro-

jektissa. Ohjelmistotoimittajan seitsemän kunnan TOS-malli on minusta avain-

asemassa projektin onnistumisen kannalta, koska tiedonohjaussuunnitelmaa 

ei ole mahdollista tehdä puolessa vuodessa ilman sitä. 

 

Opinnäytetyössä haettiin vastauksia tiedonohjaussuunnitelmasta ja sen to-

teuttamisesta. Tiedonohjaussuunnitelma on organisaation sähköisen arkis-

toinnin väline, jota säilytetään sähköisesti tiedonohjausjärjestelmässä. Orga-

nisaation paperiarkistointia on ohjannut jo kauan arkistonmuodostussuunni-

telma AMS ja nyt sähköiseen arkistointiin ohjaavuutta tuo tiedonohjaussuun-

nitelma TOS, jota voidaan myös sanoa eAMS. Tiedonohjaussuunnitelma oh-

jaa operatiivisessa järjestelmässä käyttäjää prosessin edetessä ja antaa auto-

maattisesti sähköisen säilyttämisen edellyttämiä metatietoarvoja asioille ja 

asiakirjoille.  
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Tiedonohjaussuunnitelman toteuttaminen vaatii paljon aikaa ja sen tekemi-

sessä tarvitaan monia eri asiantuntijoita. Organisaatiossa omien töiden ohella 

tiedonohjaussuunnitelman tekeminen olisi haasteellista ja yksi henkilö ei voi 

sitä edes yksin tehdä. Siksi tiedonohjaussuunnitelman toteuttaminen vaatii hy-

vin suunnitellun ja tarkasti aikataulutetun projektin ja projektille vastuuhenkilön. 

Tämän työn teoriaosuus on käytännönläheisesti kirjoitettu tiedonohjaussuun-

nitelman laatimisesta projektina. Työn liitteenä 3 on Ulvilan kaupungille suun-

niteltu projektisuunnitelma TOS 2020. Suunnitelmassa on kerrottu projektin ta-

voite, ketkä osallistuvat projektiin, aikataulu ja vaiheistus projekti etenemisestä 

päämäärään asti. Projektisuunnitelma on projektiin osallistuvan henkilön työ-

väline, joka löytyy organisaation intranetistä muiden tiedonohjaussuunnitel-

man projektiin liittyvien asioiden joukosta. 

 

Julkisen hallinnon viranomaisille uudistettu tiedonhallintalaki astui voimaan 

1.1.2020. Työssäni halusin selvittää mitä velvollisuuksia tiedonhallintalaki 

edellyttää julkisen hallinnon organisaatioilta. Laissa viranomaisista käytetty ni-

mitys on tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintalaki edellyttää moniakin asioita, 

joista konkreettisempia ovat tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvaus te-

keminen, joiden tarkoitus on näyttää viranomaistoiminnan avoimuutta ja luo-

tettavuutta sekä helpottaa tietopyynnön yksilöimisessä. Tekniset rajapinnat ja 

katseluyhteydet helpottavat asioiden hoitamista viranomaisen toiminnassa. 

Tietoturvallisuustoimenpiteet ja lokitietojen keräämiset estävät henkilötietojen 

väärinkäyttöä. 

 

Työni on ajankohtainen ja käytännönläheinen uudistuneen tiedonhallintalain 

vuoksi, mutta myös tiedonohjaussuunnitelman kannalta organisaatiolle, joilta 

se on jäänyt kesken tai jopa aloittamatta. Työstäni voi saada hyviä vinkkejä tai 

ohjeet koko TOS-projektin läpiviemiseen. Käyttämäni esimerkit ovat Innofac-

torin tiedonohjausjärjestelmästä, joten eroavaisuuksia voi olla muiden ohjel-

mistotoimittajien tiedonohjausjärjestelmiin. 
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LIITE 1 

ESIMERKKI KUNNAN TIEDONHALLINTAMALLISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Valtiovarainministeriö 2019, 2) 



 

LIITE 2 

ASIAKIRJATYYPIT 

 

Suositeltavat asiakirjatyypit, jotka ovat aina yksikkömuodossa: 

Aloite  

Asetus  

Ehdotus  

Esitys  

Esityslista  

Hakemus  

Ilmoitus  

Julkaisu  

Kannanotto  

Kantelu  

Kartta  

Kertomus  

Kirje  

Kutsu  

Kuulutus  

Kuva  

Laki  

Lasku  

Lausunto  

Lausuntopyyntö  

Liite  

Luettelo  

Lupa  

Mietintö  

Muistio  

Määräys  

Nimittämiskirja  

Ohje  

Ohjelma  

Oikaisuvaatimus  

Ote  

Piirustus  

Pyyntö  

Päätös  

Pöytäkirja  

Raportti  

Seloste  

Selvitys  

Sopimus  

Strategia  

Suositus  

Suunnitelma  

Talousarvio  

Tarjous  

Tarjouspyyntö  

Teos  

Tiedote  

Tilasto  

Tilaus  

Tilinpäätös  

Todistus  

Tosite  

Valitus  

Valtakirja  

Vastine  

Yhteenveto 

 

(JHS-201-suositus liite 1 2018, 18–19) 
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TAUSTA 
 

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta astuu voimaan 1.1.2020. Lain 5 luvussa pykälässä 

19 kerrotaan, että pysyvästi säilytettävät tai muun lain nojalla arkistoivat asiakirjat on 

muutettava sähköiseen muotoon säilytettäväksi, kuten myös viranomaistoiminnassa 

syntyneet asiakirjat on säilytettävä sähköisesti. 

 

Ulvilan kaupungilla on käytössä asianhallintajärjestelmä Dynasty 6.4. Ohjelmistotoimittaja 

Innofactor on julkaissut uuden version Dynasty 10, jossa on huomioitu sähköisen 

säilyttämisen vaatimukset (sähke2). Vanhemman version päivitykset ja käyttötuki loppuu 

ensi kevään aikana, joten uusi versio täytyy saada käyttöön mahdollisimman pian. Dynasty 

10 käyttöönottoa varten organisaatiolla täytyy olla tiedonohjaussuunnitelma keskeisempien 

prosessien osalta. Tiedonohjaussuunnitelmaa ohjataan tiedonohjausjärjestelmässä, joka 

myös on Innofactorin ohjelma Dynasty TOJ 1.7.   

 

TOS/TOJ-työtä varten on hankittu ohjelmistotoimittajalta TOS-malli, joka helpottaa ja 

nopeuttaa tiedonohjaussuunnitelman tekemistä. TOS-mallissa on valmiina jopa 300 

prosessia ja 5000 asiakirjaa metatietoinen, jotka täytyy mukauttaa Ulvilan kaupungille 

sopiviksi. 
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1 tammi-kesäkuu

• vastuuhenkilö

• toimialasihteeri
(koulun edustaja)

2 tammi-kesäkuu

• vastuuhenkilö

• toimialan asiantuntija 
ja/tai toimialatiimi

3 syys-lokakuu

• hyväksyminen

• uuden version 
käyttöönotto

TAVOITTEET 
 

Projektin tavoitteena on saada käyttöön uusi versio asianhallintajärjestelmästä (Dynasty 10) 

syys-lokakuun vaihteessa 2020. Tämä onnistuu, kun kaikki projektiin kuuluvat henkilöt 

työstävät suunnitellun aikataulun mukaisesti tiedonohjaussuunnitelmaa. Projektissa on 

tarkoitus käsitellä ne prosessit, joita pyöritellään tällä hetkellä asianhallintajärjestelmässä, 

TOS-mallipohjaa apuna käyttäen. TOS/TOJ-työ hoidetaan projektin vastuuhenkilön kanssa, 

jotta tiedonohjaussuunnitelmasta tulee yhtenäinen ja suunnitelma saadaan valmiiksi 

nopealla aikataululla. 

  

Käytännössä TOS:aa työstetään sähköisesti TOJ:ssä projektin vastuuhenkilön johdolla. 

Toimialojen eri asiantuntijat tuntevat oman osaston tehtäväprosessit parhaiten. 

Ensimmäisessä vaiheessa asiantuntijoina toimivat lähinnä toimialasihteerit/palvelusihteerit 

ja lisäksi mahdollisesti koulun edustajat yhdessä vastuuhenkilön kanssa. Toisessa vaiheessa 

sovitaan tarvittaessa palaverit toimialan muiden asiantuntijoiden (esim. 

varhaiskasvatuspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri) 

kanssa tai toimialakohtainen yhteinen tiimipalaveri, jossa tarkistetaan TOJ:ssä olevat 

prosessit, muutetaanko/lisätäänkö niitä vielä. Kuvassa 1 lyhyesti esiteltynä projektin kulku. 

  

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Projektin kulku  
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DYNASTYN KÄYTTÖ LUKUINA 6/2017-10/2019 

 

ASIAT = 772kpl 

Asioita on avattu yhteensä 772 kpl, jotka ovat sijoittuneet 146 eri tehtäväluokkaan. 

 

ASIAKIRJAT = 1 000 kpl 

 Hallinto ja talous   475  

 Kaupunkisuunnittelun toimiala 261 

 Tekninen toimiala   129 

 Sivistyksen toimiala   135 

o Sivistys   51 

o Opetus   54 

o Varhaiskasvatus 7 

o Kulttuuri  4 

o Kirjasto  4 

o Vapaa-aika  15 

 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET = 999 kpl 

Eniten käyttävät viranhaltijat ja heidän yleisimmät päätöstyypit 

 274 kpl Sivistys- ja hyvinvointijohtaja (muut 221, palkkaus 23, hankinta 11) 

 177 kpl Lukion rehtori (muut 118, henkilöstön valinta 19, vuokraus 17) 

 118 kpl Varhaiskasvatuspäällikkö (muut 92, henkilöstön valinta 25) 

 98 kpl Ulvilan yhteiskoulun rehtori (muut 54, henkilöstön valinta 26, vuokraus 11) 

 63 kpl Friitalan koulun rehtori (henkilöstön valinta 24, muut 16, palkkaus 10) 

 46 kpl Vanhankylän koulun rehtori (henkilöstön valinta 16, palkkaus 12, muut 10) 

 44 kpl Kaupunginjohtaja (muut 14, organisaatiota koskevat 13, hankinta 7) 

 43 kpl Vapaa-aikapäällikkö (sekalaiset lupapäätökset 27, palkkaus 6) 
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PROJEKTIIN OSALLISTUVAT HENKILÖT 

 

Hallinto ja talous toimiala 

 hallintopäällikkö 

 hallinnon palvelusihteeri 

 

Tekninen toimiala 

 teknisen toimialasihteeri 

 

Kaupunkisuunnittelun toimiala 

 maankäytön suunnitteluavustaja 

 rakennusvalvonnan palvelusihteeri 

 

Sivistyksen toimiala 

 sivistyksen toimialasihteeri 

 vapaa-aika ja kulttuurin palvelusihteeri 

 

Muut Dynasty-käyttäjät, joita myös tarvitaan 

 hallinto ja talous: talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tietohallintopäällikkö 

 kaupunkisuunnittelu: kaupunkisuunnittelun johtaja, rakennustarkastaja, 

maankäyttöinsinööri, ympäristötarkastaja 

 tekninen: tekninen johtaja suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri, vesihuoltoinsinööri, 

talonrakennusinsinööri, ateria ja puhtauspalvelujen palvelupäällikkö 

 sivistys: sivistys- ja hyvinvointijohtaja, kirjastotoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö, 

varhaiskasvatuksen palvelusihteeri, kulttuurisihteeri, vapaa-aikapäällikkö, sekä Ulvilan 

lukion, Ulvilan yhteiskoulun, Friitalan, Vanhankylän, Harjunpään, Kaasmarkun, Koskin, 

Olavin ja Auroran koulujen rehtorit/toimistosihteerit. 

 

PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ JA VASTUUHENKILÖ 
 

Ulvilan kaupungin johtoryhmä on tehnyt päätöksen TOS-projektista ja toimii projektin 

ohjausryhmänä. Ohjausryhmän tehtävänä on tarvittaessa kokoontua, jos projektissa 

ilmenee ylitsepääsemätön ongelma ja seurata projektiin osallistuvien henkilöiden 

työssäjaksamista. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa hyväksymään 

projektisuunnitelman ja mahdollisesti huhtikuussa tarkistaen projektin etenemisen sekä 

työssäjaksamisen osalta. Projektin vastuuhenkilönä työskentelee hallinnon palvelusihteeri.  
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VIESTINTÄ JA INNOFACTORIN TUKI 
 

TOS-projekti pidetään avoimena koko henkilöstölle ja siihen pääsee tutustumaan intrassa 

asiakirjahallinto ja arkistointi  TOS tiedonohjaussuunnitelma. Tiedotusasioissa projektiin 

osallistuville henkilöille viestinnästä vastaa projektin vastuuhenkilö, ohjausryhmälle 

talousjohtaja sekä koko organisaatiota koskevassa viestinnässä hallintopäällikkö. 

 

Ohjelmistotoimittaja Innofactorilta saadaan tarvittaessa apua ongelmatilanteissa. 

Yhteydenotot menevät projektin vastuuhenkilön, hallintopäällikölle tai suoraan 

tietohallinnon kautta riippuen ongelmasta, joko sähköpostitse, puhelimitse tai 

videoyhteyden avulla. 

 

RISKIT JA NIIDEN HALLINTA 
 

Projekti on lyhytkestoinen ja siihen osallistuvia henkilöitä ei ole paljon, joten riskit ovat 

melko minimaaliset riskihallinnan kannalta. Alla olevaan kuvaan (kuva 2.) on listattu 

kuitenkin tämän projektin yleisimmät riskit, jotka ovat melko pieniä. 

 

Kuva 2. Riskienhallinta 

  

Sovitun päivän peruminen 
(sairaus, työkiire, koulutus tms.)

Sovitaan uusi päivä

Aikataulun tuntiarviot eivät riitä
Sovitaan uusia päiviä 

kalenterista

Tekniset ongelmat
Jos vie reilusti aikaa sovitaan 

uusi päivä kalenterista

Tieto-taito ongelma
Innofactor -> muu kunta -> 

muut viranomaiset
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AIKATAULU JA SEURANTA 
 

Projektille on laadittu erillinen aikataulu- ja seurantataulukko (kuva 3), josta on 

projektisuunnitelmassa yhteenveto (seuraavalla sivulla) ilman henkilöiden nimiä tai muita ei 

julkaistavia tietoja. Projektin vastuuhenkilö on Dynastyssa avattujen asioiden pohjalta ja 

tehtäväluokkien mukaisesti suunnitellut aika-arviot toimialakohtaisesti. Aikataulu on sovittu 

projektiin osallistuvien henkilöiden kanssa TOS-työn aloituspäivässä 17.12.2019.  

 

Projektin aikataulusta ja seurannasta vastaa projektin vastuuhenkilö, joka on tehnyt intraan 

projektille oman alisivuston. Sieltä löytyy kaikki projektiin liittyvät asiat, kuten tämä 

aikataulu- ja seurantataulukko. Projektin sivusto löytyy intrasta kohdasta asiakirjahallinto 

ja arkistointi  TOS tiedonohjaussuunnitelma.  

  

Kuva 3. Projektin aikataulu- ja seurantataulukko. 
 

Lähtökohtaisesti sovitusta aikataulusta pidetään kiinni. Sairastumisen, koulutuksen tai 

muun tärkeän esteen vuoksi sovitaan välittömästi korvaava ajankohta.  

Ongelmatapauksissa etenemisjärjestys: projektin vastuuhenkilö/hallintopäällikkö  

toimialapäällikkö/-asiantuntija  projektin ohjausryhmä  Innofactor  muut kunnat  

muut viranomaiset.  
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Yhteenveto alustavasta aikataulusta toimialoittain 

Toimiala ja projektin 
tuntimääräarvio 

toimihenkilöt aikataulu 

HALLINTO JA TALOUS 
105 h / 35 pv 

hallintopäällikkö 7.–31.1., 17.4., 20.4., 23.4., 28.–
30.4., 4.5., 18.5., 20.5., 22.5., 27.5–
3.6., = 35pv 

 talousjohtaja  

 henkilöstöpäällikkö  

 tietohallintopäällikkö  

   

SIVISTYS 
36 h / 12 pv 

sivistys toimialasihteeri 3.2., 4.3., 11.3., 27.3., 31.3., 14.4., 
16.4., 21.4., 5.5., 12.5., 19.5., 9.6. = 
12 pv 

 sivistys- ja hyvinvointijohtaja  

 koulujen edustajat  

 varhaiskasvatuspäällikkö  

 varhaiskasvatuksen sihteeri  

 kirjastotoimenjohtaja  

   

30 h / 10 pv vapaa-aika ja kulttuurin 
palvelusihteeri 

7.2., 17.–18.2., 21.2., 2.3., 6.3., 9.3., 
30.3., 6.5., 15.5., = 10 pv 

 vapaa-aikapäällikkö  

 kirjastotoimenjohtaja  

 kulttuurisihteeri  

   

TEKNINEN 
60 h / 20 pv 

teknisen toimialasihteeri 10.–14.2., 24.–28.2. 16.–20.3., 3.–
9.4., = 20 pv 

 tekninen johtaja  

 suunnit.- ja maanrak.insinööri  

 talonrakennusinsinööri  

 vesihuoltoinsinööri  

 ateria- ja puhtauspalveluiden 
palvelupäällikkö 

 

   

KAUPUNKISUUNNITTELU 
33 h / 11 pv 

maankäytön suunnitteluavustaja 5.2., 19.2., 12.–13.3., 24.3., 1.4., 
13.–14.5., 4.–5.6., 12.6. = 11 pv 

 kaupunkisuunnittelun johtaja  

 maankäyttöinsinööri  

   

60 h / 20 pv rakennusvalvonnan 
palvelusihteeri 

4.2., 6.2., 20.2., 3.3., 5.3., 10.3., 
23.3., 25.3., 2.4., 15.4., 22.4., 24.4., 
27.4., 7.–11.5., 25.–26.5., 15.–16.6. 
= 20 pv 

 rakennustarkastaja  

 ympäristötarkastaja  
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PROJEKTIN KULKU VAIHEITTAIN 
 

Ensimmäinen vaihe: parityöskentely 

1. Intrasta löytyy tehtäväluokan mukaan jaoteltuna TOS-mallipohjaa, josta näkee 

selvästi TOS rakenteen, johon voi tutustua etukäteen.  

2. Taulukkoon sovitun aikataulun mukaisesti vastuuhenkilö ja sihteeri työstävät TOS:aa 

tiedonohjausjärjestelmässä ohjeistuksen mukaisesti (Liite 1). 

Toinen vaihe: toimialojen eri asiantuntijat/toimialakohtainen tiimipalaveri 

1. Jos toimialan asiantuntijan ja vastuuhenkilön asiantuntemus ei riitä, voidaan ottaa 

avuksi toimialalta toinen asiantuntija tai koota toimialalta tiimi. 

2. Toimialan asiantuntija (tarvittaessa vastuuhenkilö mukana) käy läpi TOS-mallin 

raporttia toisen asiantuntijan kanssa tai tiimin kanssa. Vastuuhenkilö syöttää tiedot 

myöhemmin tiedonohjausjärjestelmään raporttiin tehtyjen tietojen perusteella. 

Kolmas vaihe: Tiedonohjaussuunnitelman julkaiseminen ja kommentointi 

1. Valmiit TOS:n osiot julkaistaan raporttina intrassa, sitä mukaan kun ne valmistuvat. 

Jokainen voi käydä niitä katsomassa ja kommentoida suoraan vastuuhenkilölle. 

Neljäs vaihe: hyväksyminen ja uuden version käyttöönotto 

1. Tiedonohjaussuunnitelman hyväksyy hallintopäällikkö. 

2. Hyväksytty TOS viedään tiedoksi kaupunginhallitukseen. 

3. Asianhallintajärjestelmän uuden version käyttöönotto ja TOS integrointi syksyllä. 

Viides vaihe: projektin jälkeen 

1. Uuden version koulutustarve henkilöstölle. 

2. Ohjeiden päivittäminen. 

3. Tiedonohjaussuunnitelman päivittäminen ja laajentaminen 

Projektin apuvälineitä, joista suurin osa tulee löytymään intrasta: 

- Ulvilan kaupungin oma tehtäväluokitus 
- Ed. projektin prosessikuvauksia (K-asema) 

- Kuntaliiton säilytysajat (nettilinkit) 

- Opinnäytetyö TOS-projektista 



11 
 

 

TIEDONHALLINTALAKI LYHYESTI 

 

4 § Johdon vastuut tiedonhallinnan osalta (1.1.2020) 

 Vastuutehtävien määrittäminen. 

 Ajantasaiset ohjeistukset. 

 Henkilökunnan koulutustarve. 

 Asianmukaiset työvälineet. 

 Valvonta. 

 

5 § Tiedonhallintamalli (1.1.2021) 

Kuvaus organisaation koko toimintaympäristöstä ja niiden yhteyksistä toisiinsa. 

Tiedonhallintamallin tulee sisältää: 

1. Toimintaprosessit; tarkoitus, sidokset muihin prosesseihin ja vastaava viranomainen. 

2. Tietovarannot; niiden sidokset toimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin. 

3. Tietoaineistot; arkistointi ja tuhoaminen. 

4. Tietojärjestelmät; käyttötarkoitus, sidokset muihin tietojärjestelmiin, 

tiedonsiirtotavat toisiin tietojärjestelmiin ja vastaava viranomainen. 

5. Tietoturvallisuustoimenpiteet. 

 

12-17 § Tietoturvallisuus (1.1.2023 paitsi lokitiedot) 

 Tunnistaa tehtävät, joissa vaaditaan erityistä luotettavuutta. 

 Seurattava tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuutta. 

 Tiedonsiirto yleisessä tietoverkossa salattu/suojattu yhteys. 

 Tietoaineistojen varmistaminen tietoturvallisuustoiminpitein. 

 Tietojärjestelmien oikeudet ajantasaiset ja käyttötarpeiden mukaisesti. 

 Tarpeelliset lokitiedot tietojärjestelmien käytöstä ja tietojen luovuttamisesta. 

(1.1.2022 tai lain voimaantulon jälkeen hankittuihin tietojärjestelmiin lakia 

sovelletaan heti. 

Lähde: Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 9.8.2019/906 
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19-24 § Tietoaineistot 

 Saapuvat/arkistoitavat pysyvästi säilytettävät asiakirjat muutetaan sähköisiksi, 

viranomaisen taattava asiakirjan luotettavuus ja eheys. (1.1.2022) 

 Huolehtia tietoaineistojen säilytysajoista ja päättymisen jälkeisistä toimista.  

 Tietojen ajantasaisuus teknisen rajapinnan tai katseluyhteyden avulla luovutettaessa 

toiselle viranomaiselle tai muille kuin viranomaisille. (huomioiden 

tiedonsaantioikeus, tietoturvallisuusvelvoitteet) (1.1.2024 tai lain voimaantulon 

jälkeen hankittuihin tietojärjestelmiin lakia sovelletaan heti) 

 

25-27 § Asian- ja tiedonhallinta (1.1.2022) 

 Viranomaiskäsittelyssä olevista ja olleista asioista pidetään asiarekisteriä. 

 Asiarekisteriin syötetään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja. 

 Asialle muodostetaan yksilöivä asiatunnus. 

o Asian yksilöintitiedot 

 organisaation yritys- ja yhteisötunnus, viranomaisen että 

toimintaprosessin yksilöivät tiedot ja vireilletuloajankohta. 

o Saapunut asiakirja 

 yksilöivä tieto, saapumistapa ja lähettäjä tai asiamies. 

o Laadittu asiakirja 

 yksilöivä tieto, laatija ja laatimisajankohta 

o Asiasta rekisteröidään asiarekisteriin 

 vireillepanija ja tarvittaessa muut asianosaiset, käsittelyn tila, 

toimenpiteet asiakirjoineen ja käsittelyvaiheittain. 

 Huolehdittava palveluja tuottaessa tietoaineistojen hallinnoinnista. 

 

28§ Kuvaus hallinnoitavista tietovarannoista ja asiarekisteristä (1.1.2021) 

Organisaation velvollisuutena on noudattaa asiakirjajulkisuuden toteutumista, joka täyttyy 

kun tietovarannoista ja asiarekisteristä tehdään riittävä kuvaus. Tietoja ylläpidetään ja niitä 

ovat tietojärjestelmät, järjestelmien tietojen antajan yhteystiedot, tietoaineistot 

tietoryhmittäin, hakutekijöitä ja saatavuus teknisen rajapinnan kautta. 

Lähde: Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 9.8.2019/906  
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YHTEENVETO 
 

Projektisuunnitelman tarkoituksena on kertoa projektista ja ohjeistaa projektin eteneminen 

suunnitelmallisesti haluttuun lopputulokseen. Tavoitteena on saada syksyllä uusi 

asianhallintajärjestelmä käyttöön. Projektin tehtävänä on muodostaa Ulvilan kaupungin 

tiedonohjaussuunnitelma sähköiseen muotoon tiedonohjausjärjestelmään keskeisempien 

tehtävien osalta, joita käsitellään Dynasty-asianhallintajärjestelmässä. Toivottavasti tämä 

projektisuunnitelma on antanut uutta tietoa ja selventänyt projektiin osallistuville mitä 

olemme tekemässä, miten ja missä aikataulussa.  

 

Kertaus on opintojen äiti 

 Projektin asiat löytyvät intrasta (asiakirjahallinto ja arkistointi  TOS tiedonohjaussuunnitelma) 

 Edetään suunnitelman ja aikataulun mukaisesti  

 Kysytään apua ongelman tullessa  

 Seurataan projektin edistymistä 

 Kaikki saavat kommentoida valmiita osioita 

 TOS valmiina syyskuussa 

 TOS/TOJ integroidaan asianhallintajärjestelmään 

 Koulutukset ja ohjeiden päivitykset 

 Uusi Dynasty 10 käytössä lokakuussa 

 

Tsemppiä kaikille projektiin osallistuville!  
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LIITE 1 

OHJEISTUS          
 

TOS:aa tarkistetaan käänteisessä järjestyksessä, asiakirjat  asiataso  tehtävätaso. 

 02 Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta (tehtävätaso) 

  02.02 Talouden suunnittelu ja seuranta (asiataso) 

   Ohjaus (käsittelyvaihe) 

    Talousarvion laadintaohje (asiakirja) 
 

Esimerkki asiakirjaraportista, josta tarkistetaan alla olevat metatietoarvot 
 

02 TALOUSASIAT, VEROTUS JA OMAISUUDEN HALLINTA /  

02.02 Talouden suunnittelu ja seuranta / 02.02.00 Talousarvion valmistelu 
 

Ohjaus 

 Talousarvion laadintaohje           Asiakirjantyypin tarkenne 

Asiakirjan tyyppi Julkisuusluokka Salassapitoperuste Salassapitoaika Salassapitoajan  Henkilötietoluonne 

    laskentaperuste 

Ohje Julkinen    Ei sis. henkilötietoja 

Säilytysaika Säilytysajan  Säilytysajan  Dynasty-   

 peruste laskentaperuste asiakirjatyyppi 

sp KA 158/43/2001  Asian lopullinen  Asiakirja 

 (tuki- ja ylläpitorat- 

 kaisutehtävät) 
 

Asiakirjojen tarkistaminen tiedonohjaussuunnitelmasta 

 Asiakirjan tyyppi  katso Liite 2 Asiakirjatyypit 

 Asiakirjantyypin tarkenne = asiakirjallinen tieto eli kuvaava nimi asiakirjalle 

 Julkisuusluokka  

o Julkinen (pääsääntöisesti) 

o Ei julkinen/Osittain salassa pidettävä/Salassa pidettävä vaatii myös nämä: 

 Salassapitoperuste, Salassapitoaika, Salassapitoajan laskentaperuste  

 Henkilötietoluonne 

o Ei sisällä henkilötietoja 

o Sisältää henkilötietoja 
 

o Sisältää erityisiä henkilötietoryhmiä 

o Sisältää rikostuomioihin liitt. henkilötietoja 

 Säilytysaika (0, 2, 6, 10, 15, 20, 25, 50, 120, sp)  

 Säilytysajan peruste (Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat/sp=KA/AL/VA määräykset) 

 Säilytysajan laskentaperuste (asian lopullinen ratkaisu) 

 Dynasty-asiakirjatyyppi 

o Asiakirja 

o Viranhaltijapäätös 

o Kokousasia 

o Sopimus 
’ 
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