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____________________________________________________________________ 

 

Opinnäytetyön aiheena on toiminnanohjausjärjestelmän korvaaminen Oy Rauma 

Stevedoring Ltd:n tarvikevarastolle. Opinnäyteyön tavoitteena oli saada tehtyä toi-

minnanohjausjärjestelmän muutos vanhasta toiminnanohjausjärjestelmästä uuteen 

toiminnanohjausjärjestelmään. Samalla seurata käyttöönoton onnistumista ja asioita, 

jotka kannattaa huomioida toiminnanohjausjärjestelmän muutosta toteutettaessa. 

Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli tehdä mahdollisimman selkeä työohje helpot-

tamaan työntekijöiden asemaa toiminnanohjausjärjestelmän muutoksessa. Opinnäy-

tetyössä käsitellään lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän historiaa, järjestelmän käyt-

töönottoa ja työntekijöiden asemaa muutoksessa.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän korvaaminen on kokonaisuudessaan haastava projekti 

ja muutoksen, haasteellisimmat vaiheet olivat projektin huolellinen suunnittelu, sekä 

asianmukainen tiedottaminen. Toiminnanohjausjärjestelmän muutos uuteen toimin-

nannojaus järjestelmään vaatii yritykseltä paljon aikaa ja sitoutumista. Oy Rauma 

Stevedoring Ltd:n toiminnanohjausjärjestelmän muutos sujui hyvin ja yrityksen aset-

tamat tavoitteet täyttyivät hyvin. Tulevaisuudessa yritys voi käyttää kokemusta apu-

na yrityksen seuraavissa järjestelmähankkeissa. 
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The subject of the thesis was the introduction of an enterprise resource planning 

(ERP) system at Oy Rauma Stevedoring Ltd's material warehouse. The aims of the 

thesis have made a change from the old, ERP system the new ERP system. At the 

same time to monitor the introduction and success of things that should be taken into 

account when implementing the ERP system change. 

 

The second goal was to make as clear instructions to facilitate the position of work-

ers in the ERP changes. The thesis also discusses the history of the ERP system, the 

introduction of a system and employee status change. 

 

ERP change is a challenging project as a whole and change, challenging steps in the 

project, careful planning and appropriate information. ERP requires the company to 

change a lot of time and commitment. Oy Rauma Stevedoring Ltd's ERP change 

went well and the company targets set were met as well. In the future, the company 

can use the experience to help enterprise system in the following projects. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton korvaamista 

Oy Rauma Stevedoring Ltd:n tarvikevarastolla. Järjestelmän muutosta tarkastellaan 

työssä lähinnä Oy Rauma Stevedoring Ltd:n tarvikevaraston näkökulmasta. Opinnäy-

tetyön alussa käydään läpi yleisesti toiminnanohjausjärjestelmän historiaa, hankintaa 

ja käyttöönottoa. Työhön sisältyvä pää-asiallinen osa-alue oli toiminnanohjausjärjes-

telmän korvaaminen ja sen saaminen toiminta valmiiksi Oy Rauma Stevedoring 

Ltd:ssä.  Työhön kuului lisäksi myös osa-alue henkilöstön koulutuksesta, sillä aihe 

liittyi vahvasti opinnäytetyön tekemiseen. Tämä vaihe sisälsi myös työohjeen teke-

misen helpottamaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ottoa. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän järjestelmän korvaaminen on haasteellinen tehtävä yri-

tykselle. Korvaamisen edellytyksenä oli yrityksen puolelta huolellinen suunnittelu ja 

valmistelu. Myös järjestelmän muutokseen osallistuvalla henkilöstöllä on suuri vai-

kutus toiminnanohjausjärjestelmän toteutukseen, sillä muutos on usein kattava ja 

vaikuttaa koko yrityksen toimintaan. Näiden lisäksi kokonaisuuteen vaikuttaa toi-

minnanohjaus järjestelmän toimittaja. Hyvä toimittajayritys voi olla pitkäaikainen 

kumppani asiakasyritykselle.  

 

Onnistunut toiminnanohjausjärjestelmä voi tuoda yritykselle merkittäviä taloudellisia 

säästöjä ja helpottaa yrityksen toimintaa, mutta epäonnistuessaan muutos voi tuoda 

ongelmia yritykselle niin taloudellisesti kuin myös käytännön tasolla. Hyvällä toi-

minnalla heti suunnittelu vaiheesta aina toiminnan käyttöönottoon on mahdollisuus 

saavuttaa mahdollisimman hyvä lopputulos. 
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2 OPINÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Oy Rauma Stevedoring Ltd 

Oy Rauma Stevedoring Ltd on täyden palvelun satamaoperaattori, joka kuuluu aust-

ralialaisen sijoitusyhtiö Babcock & Brown infrastructuren omistamaan BBI Finnish 

Ports – konserniin. Oy Rauma Stevedoring Ltd toimii Rauman satamassa. Rauman 

sataman kautta kulkeva liikenne on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut huo-

mattavasti. Lyhyessä ajassa tapahtunut kasvu on muodostanut Rauman satamasta 

valtakunnallisesti merkittävän sataman. Rauman satama käsitteli vuonna 2010 yh-

teensä 5,6 miljoona tonnia tavaraa, josta 3,8 miljoonaa tonnia oli kappaletavaraa, 1,5 

miljoonaa tonnia kuivaa irtotavaraa ja 0,3 miljoonaa tonnia nesteitä. Konttiliikenne 

oli noin 165 000 TEU:ta. Asiakaskunta koostuu pääosin teollisuudesta, huolintaliik-

keistä ja laivavarustamoista. (Company Presentation: Rauma Stevedoring. Viitattu 

27.4.2011) 

 

Yhtiön toimialaan kuuluvat kaikki satamaoperoinnissa tarvittavat palvelut kuten: 

- lastinkäsittely 

- varastointi 

- huolinta 

- varustamopalvelut 

- kansainväliset kuljetukset ja vapaavarastopalvelut 

Lisäksi Oy Rauma Stevedoring Ltd on erikoistunut kemiallisen metsäteollisuuden 

tuotteiden vientiin ja erilaisten raaka-aineiden tuontiin. Myös kattava ja säännöllinen 

linjaliikenne Euroopan merkittävimpiin satamiin antaa mahdollisuuden myös erilai-

sen kone- ja projektitavaran, kappale ja bulk-tavaran sekä konttien ja trailereiden kul-

jettamiseen. Oy Rauma Stevedoring Ltd:n Varustamopalveluosasto edustaa yli nel-

jääkymmentä eri varustamoa hoitaen alusten tulo- ja lähtöselvitykset sekä muita va-

rustamon tarvitsemia käytännön asioita.  
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Selvityksessä on vuosittain yli 1000 alusta. Varastotilaa Rauman satamasta löytyy 

yhteensä yli 200 000 m², josta lämmitettävää varasto tilaa on käyttävissä 30 000 m². 

(Company Presentation: Rauma Stevedoring. Viitattu 27.4.2011) ) 

 

Opinnäytetyö tehtiin Oy Rauma Stevedoring Ltd:n sisällä toimivalle tarvikevarastol-

le. Varastossa työskentelee 6 henkilöä. Tarvikevaraston pää-asiallinen tarkoitus on 

pitää huolta, että yrityksen henkilöstöllä on käyttävissä tarvittavat työvälineet ja muut 

työssä tarvittavat tarvikkeet. Tämän lisäksi tarvikevarasto palvelee eri varustamoja 

niiden tarvitessa erilaisia tuotteita. (Company Presentation: Rauma Stevedoring. Vii-

tattu 27.4.2011)     

2.2 Opinnäytetyön tavoite ja tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä varaston toiminnanohjausjärjestelmän muutos 

Oy Rauma Stevedoring Ltd:n tarvikevarastolle. Itse Oy Rauma Stevedoring Ltd:llä 

on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Opera, joka on otettu käyttöön vuonna 2006. 

Yrityksen korjaamo-osasto oli saanut käyttöön touko-kesäkuun vaihteessa korjaamon 

puolelle uuden toiminnanohjausjärjestelmän PowerMaint:in vanhan toiminnanoh-

jausjärjestelmän (Sora) tullessa tiensä päähän. Opinnäytetyön pääasiallinen tarkoitus 

oli ottaa saman järjestelmän moduuli käyttöön myös tarvikevarastolla ja saada uusi 

toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön siten, että se sujuu mahdollisimman helposti. 

 

Opinnäytetyö on tyypiltään toiminnallinen opinnäytetyö ja sen pääpaino on varaston 

toiminnanohjausmenetelmän vaihtaminen vanhasta toiminnanohjausohjelmasta  

(Sora) uuteen varaston toiminnanohjausmenetelmään PowerMaint:iin. Opinnäyte-

työn muu tarkoitus on selvittää mitä varaston toimintaohjausjärjestelmän tulisi pitää 

sisällään ja selvittää uuden toiminnanohjausjärjestelmän etuja ja haittoja sekä esittää 

toteutettavia tulevaisuuden visioita mitä ohjelmalla pystytään tekemään ja samalla 

etsiä ratkaisuja miten Oy Rauma Stevedoring Ltd voi käyttää toiminnanohjausjärjes-

telmää hyödyksi. Opinnäytetyöhön kuului myös osa-alueena henkilöstön koulutus ja 

työohjeen tekeminen helpottamaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönot-

toa. 
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2.3 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi 

Pk-yrityksien käyttöönottoprosessien vaiheista on hyvin vähän tutkittua tietoa. 

Lisätietoa tarvittaisiin mm. pk-yritysten toiminnanohjauksen tarpeista, järjestelmien 

käyttöönottoprosesseista sekä erilaisista tutkimusmenetelmistä. Toiminnanohjausjär-

jestelmien käyttöönottoprojektit ovat yrityksille suuria investointeja, kun järjestelmi-

en hankintakustannuksia verrataan yritysten liikevaihtoon. Lisäksi käyttöönottopro-

sessi sitoo tärkeitä voimavaroja, joita tarvittaisiin perusliiketoiminnan pyörittämi-

seen. Näin ollen on luonnollista, että asiakkaat kohdistavat järjestelmähankkeisiin 

suuria odotuksia.. (Kettunen & Simons, 2001, 8-9.) 

 

 
 

Kuvio 1. Teknisen järjestelmän käyttöönoton prosessimalli (Kettunen & Simons, 

2001, 20) 

 

PowerMaint- toiminnanohjausjärjestelmän muutosprojekti käynnistyi Oy Rauma 

Stevedoring Ltd:n korjaamon puolelta jo keväällä 2010 käyttöönoton ensimmäisenä 

vaiheena. Toisena vaiheena on tarkoitus ottaa saman järjestelmän moduuli käyttöön 

myös tarvikevarastolla, jossa toiminnanohjaukseen vaikuttavia asioita käsiteltiin tar-

vikevaraston näkökannalta. Projektia varten tehtiin alustava aikataulu. Aikataulu oli 

projektin käynnistyessä mietitty sen hetkisen tilanteen perusteella. 
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Aikatauluun sisältyi myös yrityksen henkilöstön käyttökoulutus sekä käyttöönoton 

jälkeinen ohjelmiston parissa tapahtuva kehitystyö.  Merkittävä osa onnistuneen 

muutosprojektin onnistumisesta tapahtuu henkilöstön käyttökoulutuksesta järjestel-

mään. Alla esitetty yksi vaihtoehto yrityksen ERP-ohjelmiston hankinnan toteuttami-

sessa. 

 

 

Kuvio 2. Yrityksen ERP- hankkeen päävaiheet. Rinnakkain kuvattujen vaiheiden jär-

jestys voi vaihdella tai ne voivat olla osittain päällekkäisiä. (Vilpola & Kouri, 2006, 

13.) 
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3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

3.1 Määritelmä 

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä ERP (Enterprise Resource Planning) pitää si-

sällään kaikki yrityksen keskeiset toiminnot, joita yrityksessä halutaan hallita auto-

maattisella tietojärjestelmällä. Järjestelmä ohjaa niitä yrityksen toimintoja, joita halu-

taan strategisesti ohjata ja seurata. Toiminnan ohjausjärjestelmä on yksi kokonaisuus, 

joka yleensä pitää sisällään kaikki ne järjestelmät, jotka yrityksen toiminnan kannalta 

on järkevä kokonaisuus. Tärkeä kriteeri on myös se, että saadaan toiminnanohjaus-

järjestelmästä integraatiot toimimaan niin, että järjestelmät toimivat yhteensopivasti. 

Taloushallinto ja kustannusseuranta on integroitu kiinteästi järjestelmään. Toimin-

nanohjausjärjestelmä on yrityksen toimintaprosessi, joka kuvaa yrityksen toimintoja 

siinä laajuudessa, joita hallitaan automaattisen tietojärjestelmän avulla. (Vilpola & 

Kouri, 2006, s. 7-12) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan yrityksen integroitua tietojärjestelmää, 

jolla ohjataan liiketoimintaa. Integroituja osa-alueita voi olla useita, kuten esimerkik-

si varastonhallinta, tuotanto, myynti ja talous. Järjestelmät itsessään voivat koostua 

useista eri osioista, kuten tuotannonohjaus, varastonhallinta, palkka- ja henkilöstöhal-

linto, kirjanpito sekä projektien hallinta. Näistä edellä mainituista eri osioista yrityk-

set voivat valita itselleen tarpeelliset. ERPjärjestelmien tärkeimpiä hyötyjä ovat liike-

toiminnan reaaliaikaiset seurantamahdollisuudet eri osa-alueilta. ERP-järjestelmien 

avulla voidaan ennustaa yrityksen tulevaisuuden näkymiä ja ohjata yrityksen toimin-

taa oikeaan suuntaan. (TIEKE, 2008, AVENLA. Viitattu 2.4.2011) 

 

Toiminannanohjausjärjestelmän käyttöönotolla pyritään luonnollisesti tukemaan 

ja edistämään yrityksen liiketoimintaa. Hankkeen onnistumisen kannalta huolellinen 

konseptisuunnittelu ja vaatimusmäärittely ovat keskeisessä asemassa. Kuitenkin tie-

tojärjestelmä konkretisoituu vasta käyttöönotossa. Tietojärjestelmän käyttöönotto 

voidaan nähdä joko kertaponnistuksena tai vaihtoehtoisesti jatkuvana toimintatapojen 

ja järjestelmän ominaisuuksien parempaan hyödyntämiseen tähtäävänä kehittämis-

prosessina. (Kettunen & Simons 2001, 7-8.) 
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3.2 Toiminnanohjausjärjestelmän historia 

Toiminnanohjausjärjestelmän kehityksen voidaan katsoa alkaen 1960- luvulta. Kuvi-

ossa 3 on esitetty järjestelmien kehityksen vaiheita nykyhetkeen saakka. Kuten kuvi-

osta 3 voidaan nähdä, toiminnanohjausjärjestelmien kehitys on edennyt hyvin paljon 

lyhyessä ajassa. Kehitykseen on vaikuttanut yrityksien kilpailukyvyn lisääntyminen 

sekä liiketoiminnan muuttuvat tarpeet. 

 

Kuvio 3. Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys ja toiminnallisuuksien 

lisääntyminen 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien, eli ERP – järjestelmien (Enterprise Resource 

Planning) on kehitetty 1960- luvulta. jolloin varastonseuraan aloitettiin kehittämään 

ohjelmistoja. Ohjelmistot olivat nykymittapuun mukaan arvioituna melko yksinker-

taisia ja lähinnä varastoseurannassa käytettävistä ohjelmistoja, joita räätälöitiin yri-

tyksen tarpeiden mukaisesti. Ohjelmistokehityksestä vastasivat joko yritykset itse tai 

ohjelmistojen räätälöintiin varsinaisesti erikoistuneet ohjelmistotalot. (Kettunen & 

Simons 2001, 46.) 
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Seuraavan sukupolven tietojärjestelmien kehityksen katsotaan alkaneen 1970-luvun 

alussa, jolloin alettiin kehittämään MRP-järjestelmiä (Materials Resource Planning). 

Ohjelmistojen tarkoituksena oli tuottaa materiaalitarvelaskentoja varasto- ja hankin-

tatoimintoja varten, eli ohjata ostotoimintaa sekä automatisoida tilausten tekemistä 

mm. erilaisten hälytysten muodossa (ReOrder Point). MRP-järjestelmien voidaan 

sanoa luoneen pohjan ERP – järjestelmien kehitykselle. Kaiken kaikkiaan MRP-

järjestelmät olivat melko kankeita ja toiminnallisesti vaatimattomia verrattuna nyky-

päivän kehittyneisiin ERPjärjestelmiin. 1970-luvun loppupuolella kaupallisten stan-

dardiohjelmistojen valmistus alkoi lisääntyä. Kaikkia ohjelmistoja ei enää räätälöity 

pelkästään yhden yrityksen käyttöön vaan ajatukseksi muodostui ohjelmistojen ”pa-

ketointi”. (Kettunen & Simons 2001, 46.) 

 

1980-luvulla MRP –järjestelmää alettiin kehittämään varaston ja tuotannonhallinnan  

osa-alueilla. Tämän seurauksena tuli uusi versio MRP II –konsepti, joka perustuu 

edeltäjäänsä MRP –järjestelmään. MRP II sisälsi uusia ominaisuuksia mm. lattiata-

son toiminnanohjauksen sekä jakelunhallinnan osa-alueilla. MRP II –ohjelmistojen 

kehittymistä ja levinneisyyttä auttoi myös PC–koneiden yleistyminen ja kehittymi-

nen. 1990-luvun alussa MRP II -ohjelmistoihin lisättiin entistä enemmän tuotan-

nonohjaustason toiminnallisuutta. Lisäksi MRP-konseptien päälle alettiin liittää mui-

den osa-alueiden ohjelmistoja, joiden kehittäminen oli tähän asti kulkenut melko eril-

lään. Tällaisia ohjelmistoteollisuuden osa-alueita olivat mm. projektinhallinnan-,  

taloushallinnon- sekä henkilöstöhallinnan osa-alueet. Näin päädyttiin nykyiseen 

ERP-konseptiin. (Kettunen & Simons 2001, 48.) 

 

1990-luvun loppupuolella toiminnanohjausjärjestelmien kehittymisen myötä toimin-

nanohjaukseen liitettiin myös ajatus sähköisessä kaupankäynnistä ja lisääntyvästä 

tiedonsiirrosta yritysten välillä. Internetin mahdollisuuksien myötä siirtokustannusten 

uskotaan pienenevän ja sovellusalueiden laajenevan. Yritysten viimeaikainen ja voi-

makas ja osittain myös strateginen verkostoituminen tarjoaa toiminnan ohjausjärjes-

telmiä valmistaville ja niitä markkinoiville yrityksille melkoisen määrän haasteita. 

(Kettunen & Simons 2001, 48.) 
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3.3 Toiminnanohjauksen nykytila ja tulevaisuus 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yleistyneet suuryrityksissä viime vuosina.  

Silti kehitettäviä asioita riittää, koska järjestelmän moduuleita ja yksittäisiä  

sovelluksia on otettu vasta osittain käyttöön. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ei tuota niin suuria etuja, kuin suurissa 

yrityksissä. Pienen yrityksen ainoalla toimipaikalla ilmeneviä ongelmia voidaan sel-

vittää epämuodollisesti ilman tiukasti määriteltyjä prosesseja ja järjestelmätukea. 

Pienille ja keskisuurille yrityksille kattava toiminnanohjausjärjestelmä on melko 

kauan ollut paljon työtä vaativa ja kallis ratkaisu, mutta nykyään tarjonta on nopeasti 

saavuttamassa myös näiden yritysten tarpeita ja mahdollisuuksia. Toiminnanohjaus-

järjestelmän käyttöönottoprojekti on yritykselle suuri hanke, eikä siinä välttämättä 

onnistuta toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti. (Lehtonen 2004, 139–140) 

4 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

4.1 Nykytilan analysointi 

Yrityksen nykytilan kartoitus aloitettiin tarkkailemalla yrityksen varastonohjauksen 

toimintaa päivittäin. Yleiskuvan hahmotuksen jälkeen, yrityksen henkilökunnan 

kanssa mietittiin varastonohjauksen tehtäviä, tarpeita ja puutteita. Keskustelu osallis-

tui työntekijöitä niin esimies kuin varastoinnista vastaavia henkilöitä. Opinnäytetyötä 

tehtiin pääasiassa yrityksen tiloissa, joten epäselviin asioihin saatiin vastaus välittö-

mästi varaston työntekijöiltä kysymällä tai itse visuaalisesti tarkastamalla. 

 

Nykytilan kartoituksessa selviteltiin tarvikevaraston tehtävät, vastuut ja tavoitteet 

sekä miten varastointi on suunniteltu yrityksessä. Kartoituksessa käytiin läpi myös 

miten vanhaa toiminnanohjaus järjestelmää käytetään varastoinnissa ja nimikkeiden 

investoinneissa. Tämän pohjalta saatiin selville varastoinnin nykytila ja mahdolliset 

ehdotukset toiminnan tehostamiseksi. 
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4.2 Uuden toimintamallin käyttöönotto yrityksessä 

Viime vuosikymmenen kuluessa monen organisaation haasteeksi on noussut toimin-

nanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Toisaalta niistä on muodostunut monimutkaisia 

kokonaisuuksia, joiden tarjoamia ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia on vaikea 

hahmottaa. Mitä laajempaa ja kokonnaisvaltaisimmin organisaation toimintaan vai-

kuttavaa järjestelmää ollaan hankimassa, sitä haastavampi on järjestelmän suunnitte-

lu- ja käyttöönottoprosessi. Epäonnistuminen järjestelmän käyttöönotossa voi johtaa 

suuriin taloudellisiin tappioihin ja estää toiminnanohjausjärjestelmään sisältyvien 

toimintojen potentiaalisen hyödyntämisen. (Kettunen & Simons 2001, 7). 

 

Järjestelmän käyttöönoton keskeinen haaste on yrityksen toiminnanohjauksen ja  

toimintatapojen kehittämisen yhdistäminen niitä tukeviin tietojärjestelmähankkeisiin. 

Toiminnanohjausjärjestelmää suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa huomiota tulisi-

kin kiinnittää liiketoiminnan tarpeisiin, järjestelmän tulevaan käyttökontekstiin, käyt-

täjien vaatimuksiin ja valmiuksiin sekä käyttäjäorganisaation toiminnan – kuten op-

pimisen ja johtamismallien – kehittämiseen.. (Kettunen & Simons 2001, 7) 

 

Tietojärjestelmien käyttöönottoprosessi on osoittautunut yrityksissä hankalaksi 

kysymykseksi. Tietojärjestelmien käyttöönottoon liitettyjen tavoitteiden saavuttami-

nen ei ole itsestään selvää. Tietojärjestelmien tarkastelussa onkin yhdeksi keskeiseksi 

teemaksi muodostunut tuottavuusvaikutukset ja niiden riippuvuusmekanismit. Tieto-

järjestelmien käyttöönotoissa lähtökohtana on yleensä ajattelu, että muuttamalla ra-

dikaalisti tietojärjestelmien avulla toiminnan edellytyksiä, organisaatio ja toimintata-

vat sopeutuvat uusiin olosuhteisiin, jolloin tavoitteet on saavutettavissa. Tässä lähes-

tymistavassa on kuitenkin ilmeiset ongelmansa. Onko mitään takeita, että järjestel-

mät saadaan käyttöön suunnitellusti? Tulos voi olla puolinainen, ja jos huonosti käy, 

jopa lähtötilannetta huonompi (Kettunen & Simons 2001, 17). 

 

Epäonnistumisten syyt ovat moninaisia. Keskeisiä syitä ovat mm. epärealistiset 

odotukset, järjestelmätoimittajan ja loppuasiakkaan väliset kommunikointiongelmat 

sekä teknologiapainotteinen suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi, jossa 

asiakkaan liiketoiminnan haasteet ja toiminnan kehittämissuunnitelmat jäävät 
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helposti teknisen järjestelmän määrittelyn, toteutuksen ja käyttöönoton jalkoihin. 

Ongelmia järjestelmän käyttöönotossa ja käytössä aiheuttaa myös se, että ensinnäkin 

kaupalliset toiminnanohjausjärjestelmät on ensisijaisesti rakennettu suurten yritysten 

tarpeisiin. Tällaiset järjestelmät soveltuvat harvoin sellaisenaan pk-yrityksen epä-

muodolliseen toimintaympäristöön. Lisäksi pk-yritysten toimintaympäristöt ovat 

keskenään kovin erilaisia ja nopeasti muuttuvia, mikä asettaa erityisvaatimuksia tie-

tojärjestelmien ylläpidettävyydelle ja joustavuudelle. (Kettunen & Simons 2001, 7-9) 

 

Oy Rauma Stevedoring ltd:llä jo vuodesta 1984 käytössä ollut työkoneiden ennakko-

huoltojärjestelmä Sora joka tuli tiensä päähän ja oli aika kartoittaa uuden järjestel-

män hankkimista. Nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita peilattiin useiden toimittaja-

kandidaattien kanssa. Lopulta yrityksessä todettiin, että tamperelaisen Solteq Oyj:n 

PowerMaint -järjestelmä olisi sellainen, joka parhaiten täyttää tarpeet. Uusi järjes-

telmä tilattiin ja se saatiin käyttöön touko-kesäkuiden vaihteessa korjaamon puolelle. 

Toimitus testauksineen ja koulutuksineen kesti kolmen kuukauden ajan. Näin ollen 

opinnäytetyön pääasiallinen tarkoitus on ottaa saman järjestelmän moduuli käyttöön 

myös ahtaustarvikevarastolla. 

4.3 PowerMaint 

PowerMaint ohjelma on kunnossapidon ja materiaalihallinnan tietojärjestelmä. EAM 

(Enterprise Asset Management) Ohjelmaa on saatavissa suomen-, saksan- ja englan-

ninkielisenä. PowerMaint on rakennettu käyttäen ORACLE relaatiotietokantaaja -

sovelluskehitintä, joka takaa erinomaiset työvälineet tiedon etsintään ja nopeaan löy-

tymiseen isoistakin tietokannoista erilaisilla hakuehdoilla. Käyttöliittymänä on help-

pokäyttöinen graafinen hiiriohjattu MS Windows -käyttöliittymä. Alapuolella kuvio 

PowerMaint -perusjärjestelmästä. (www.solteg.fi Viitattu 10.4.2011) 
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Kuvio 4. PowerMaint –tietojärjestelmäkaavio (www.solteg.fi) 

4.3.1 Tiedonhaku nimikkeitä varten 

Tarvikevaraston kannalta merkittävin osa toiminnanohjaus järjestelmän toimivuutta 

oli nimikkeiden oikeellisuus. Nimikkeiden perustietojen oikeellisuus vaikuttaa järjes-

telmään kaikkiin osa-alueisiin, kuten tilaus-toimitusketjuun. Oy Rauma stevedoring 

Ltd:ssä kaikki nimikkeet olivat nimettyinä ja valmiina. Nimikkeitä käsiteltiin tarvi-

kevaraston näkökulmasta, jolloin nimikkeiden tunnistettavuus oli hallitumpaa.                                                                                                              

 

Itse nimikkeiden perustiedoissa oli muuttujia, joista jokainen oli tarkastettava erik-

seen. Mietittävänä oli myös asioita, jotka vaikuttavat yrityksen sisäiseen toimintaan. 

Tällaisia asioita olivat muun muassa nimikkeiden nimeäminen, sillä tulevaisuudessa 

järjestelmän avulla tiedot siirtyvät suoraan laskutukseen. Alla kuva PowerMaint:in 

nimikekortista. 
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Kuvio 5. PowerMaint -nimikekortti 

 

Nimikkeiden perustietojen oikeellisuutta testattiin ennen varsinaista käyttöönottoa 

tarkistamalla toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjien mielipidettä nimikkeiden oi-

keellisuudesta, joten mahdolliset virheet selvisivät ennen PowerMain:tin käyttöönot-

toa. 

 

Yrityksessä aikaisemmin käytössä olleesta, varastontoimintaohjaus järjestelmästä 

Sora saatiin tietoa nimikkeiden osalta. tavoitteena kuitenkin oli, ettei vanhaa toimin-

tatapaa kopioitaisi suoraan uuteen järjestelmään, vaan toimintaa pyrittäisiin kehittä-

mään mahdollisuuksien mukaan.  Alla kuva vanhasta toiminnanohjaus järjestelmästä.  
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Kuvio 6. Sora -nimikehakemisto 

4.3.2 Tietojen syöttö 

Uuden tietojärjestelmän käyttöönoton yksi vaihe oli tiedostojen syöttäminen uuteen 

PowerMaint toiminnanohjausjärjestelmään. Ensimmäisenä tehtävänä määriteltiin 

vanhasta järjestelmästä siirrettävät nimikkeet. Analysoinnin tuloksena nimikkeitä 

siirtyi alkuperäisestä toiminnanohjausjärjestelmästä Sorasta noin 370 nimikettä.  

Kaikki ne nimikkeet, joille ei löydetty käyttötarkoitusta yrityksessä jätettiin siirtä-

mättä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään.  

 

Analyysissä tarkentui nimikemäärät ryhmittäin ja nimikkeillä olevat tiedot. Nimik-

keellä olevat tiedot sijoitettiin kenttätietoihin. Kenttätiedot täydentyivät suurimmalta 

osalta, mutta osa nimikkeiden tiedoista oli puutteellisia tai virheellisiä ja näiden ni-

mikkeiden lisätietoja piti selventää tarkemmin.   

 

Nimikeharmonisointiin otettiin mukaan kaikki nimikkeet ja tarvikkeet mitä tarvike-

varastolla oli. Aktiiviset 370 nimikettä jaettiin kolmeen käsittelyryhmään, TSV, TV 

ja T-, jotka toteutettiin suunnitelman mukaisesti. 

 

TV sisälsi niin sanottuja yrityksen omia nimikkeitä, joista löytyi hyvät tiedot vanhan 

järjestelmän tiedoista. Nimikkeet ovat pää-asiallisesti yrityksen omaan käyttöön me-

neviä tuotteita, kuten hanskoja, nauloja ja erilaisia työvälineitä yms. 

 



19 

TSV sisälsi nimikeryhmiä, joihin tarvittiin työsuojeluvaltuutetun apua. Nimikkeet 

olivat pää-asiallisesti myös yrityksen omaan käyttöön meneviä suoja varusteita.    

 

T- Nimikkeet olivat enimmäkseen nimikkeitä, joita tarvikevarasto toimittaa eri va-

rustamojen tarpeisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. PowerMaint -nimikehakemisto 

4.3.3 Toiminnan testaus 

Testausvaihe oli käytännössä sama kuin varsinaisen järjestelmän käyttöön ottaminen. 

Testaamiseen otettiin kaikki ne työvaiheet, jotka alun perin oli suunniteltu määritel-

mien perusteella käyttöönotettavaksi uudessa tietojärjestelmässä. Jokainen varastossa 

tapahtuva työvaihe oli testattava.  Suunnitteluvaiheesta pidettiin informaatiotilai-

suuksia, joissa esiteltiin uutta kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmää ja sen 

ominaisuuksia. Samalla kerrattiin, mihin uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankin-

nalla pyritään.  
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4.4 Käyttöönotto 

Järjestelmän varsinainen käyttöönotto yrityksen tarvikevarastolla toteutettiin huhti-

kuun lopussa. Käyttöönottoon oli valmistauduttu tarvikevaraston toimien kannalta jo 

jonkin aikaa ennen varsinaista käyttöönottoa. Järjestelmän ylösajo tarvikevaraston 

osalta suoritettiin jo huutikuun puolessa välissä ja konversiot uuteen järjestelmään 

tehtiin vaiheittain. 

 

PowerMaint:in käyttöönoton jälkeen uutta ja vanhaa järjestelmää jouduttiin käyttä-

mään samanaikaisesti noin viikon ajan, jotta nimikkeiden saldo olisi inventaarion 

mukainen.  Kahden järjestelmän samanaikainen käyttö oli kuitenkin vain väliaikaista, 

mutta kahden järjestelmän päällekkäiskäyttö vaati työntekijöiden resursseja.  

5 JÄRJESTELMÄNKÄYTTÖKOULUTUS  

5.1 Henkilöstön käyttökoulutus 

Varsinaiset koulutukset järjestettiin kahdessa eri viiden - kuuden henkilön pienryh-

mässä, jolloin oppiminen oli parempaa kuin yhdessä suuressa ryhmässä järjestettynä. 

Koulutustilaisuudet toiminnanohjaus järjestelmän käyttöön ottoon suoritettiin yrityk-

sen koulutus tarpeisiin soveltuvassa tilassa, joissa jokaisella henkilöllä oli käytössään 

tietokone. Järjestelmän toiminnallisuuksia käytiin järjestelmällisesti läpi videotykin 

välityksellä, jolloin koulutettavat henkilöt seurasivat opetusta sekä taululta että myös 

omilta koneiltaan.  

 

Koulutus toteutettiin yhden päivän mittaisena kurssina tarvikevarastonhenkilöstölle. 

Tuona aikana heidän tarvitsemansa tiedot oli käyty läpi. Koulutuksen aikana henkilöt 

kokeilivat omaan työhönsä kohdistuvia tehtäviä aluksi ohjatusti, minkä jälkeen heillä 

oli mahdollisuus tutustua itsenäisesti järjestelmän käyttöön. Tilaisuuden lopussa käsi-

teltiin vastauksia heränneisiin kysymyksiin. Oppimiselle koettiin saatavan parhaat 

tulokset silloin, kun jokainen henkilö pääsi itse kokeilemaan järjestelmää. Koulutuk-
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sissa käytettävä järjestelmän testitietokanta vastasi tiedoiltaan lähes täysin yrityksen 

käytössä olevaa PowerMaint tietokantaa. Koulutuksen jälkeen henkilöiden oli help-

poa siirtyä ohjelman pariin. 

5.2 Muutosvastarinta 

Muutos koetaan usein epävarmuutta, pelkoa ja turvattomuutta herättävänä asiana. 

Organisaatiomuutoksen yhteydessä puhutaan usein muutosvastarinnasta. Yrityksen 

johdon tulee valmistautua ja hyväksyä henkilöstön muutosvastarinta, sekä tunnistaa 

keinot muutoksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja läpiviemiseksi. Usein ajatellaan, 

että työntekijät ovat muutostilanteen kannalta ongelma. Työntekijät koetaan ongel-

maksi, koska he eivät sopeudu nopeasti muutokseen ja he eivät käyttäydy oletusten 

mukaisesti. Työntekijät hidastavat muutoksen etenemistä tunnereaktiolla, epäröinnil-

lä ja viivytyksillä. (Lämsä & Hautala 2005, 190). 

 

Muutosvastarintaa ei tarvitse pitää epänormaalina ilmiönä, koska kyseessä on nor-

maali suruprosessi, joka on muutostilanteessa normaali reagointitapa. Työntekijät 

surevat vanhoista ja tutuista menetelmistä luopumista, joten on tärkeää antaa työnte-

kijöille aikaa totutella muutokseen. Normaaleita ilmiöitä muutoksessa ovat muutok-

sen kieltäminen, vihaisuus, masentuminen ja henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemi-

nen. Jos yritys ymmärtää ja tiedostaa nämä seikat, muodostuu osapuolten välinen 

ymmärrys monitahoisemmaksi ja laajemmaksi. (Vesterinen 2006, 124). 

 

Muutosvastarinta aiheutuu usein puutteellisesta tiedosta muutoksen keskellä. Toisi-

naan se johtuu myös pelosta oman työpaikkansa puolesta, huolesta ja ahdistuksesta. 

Ihmisten reaktioihin muutoksen keskellä vaikuttavat suuresti myös aiemmat muutok-

set organisaatiossa. Myös muutokset historiassa vaikuttavat yksilöiden suhtautumi-

seen. Pelko ja epätietous aiheuttavat ihmisille kielteisiä ajatuksia työtehtävien, vas-

tuun ja oman aseman säilyvyydestä. (Murto 2004.) 

 

Paras tapa käsitellä muutosvastarintaa on tiedon jakaminen työyhteisössä. Muutos-

vastarinnan suurimpana syynä on yleisesti ottaen tiedon puute tulevasta, joten paras 

tapa vastata tuleviin muutoksiin on informoida muutoksen osallisia erilaisin tiedotus-
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tilaisuuksin sekä muiden tiedotteiden muodossa. Organisaation eri tasoilla voidaan 

tulevia muutoksia perustella eri tavoin. Asiantuntija ja johtoasemassa olevat ihmiset 

perustelevat ja selventävät asioita yleensä graafisesti tilastojen, taulukoiden ja las-

kelmien perusteella kun taas lähempänä tuotantoa työskenteleville ominaisempaa on 

perustella asioita käytännön läheisemmin, mutta tukenaan heillä voi olla johdon te-

kemät tilastoinnit. Kommunikointi muutosvastarinnan käsittelyssä on kuitenkin tär-

kein keino selviytyä. Tästä syystä yrityksen johdon olisi kommunikoitava asioista 

myös tunnetasolla työntekijöidensä kanssa. Työntekijöiden huoleen, pelkoon ja ah-

distukseen on paras tapa vastata tiedottamisella. (Murto 2004.) 

 

Henkilöstön osallistuminen muutoksen toteuttamiseen ja suunnitteluun lisää yhteis-

työtä, sitoutumista ja kommunikointia eri osapuolten välillä. Muutoksessa menesty-

minen ja onnistuminen syntyvät yhteistoiminnan ja yhteisen onnistumisen tuloksena. 

Menestymisen keskeisimpänä tekijänä voidaan pitää sitä, että missä määrin organi-

saatio saa käyttöönsä työntekijöiden ajattelukapasiteetin. Henkilöstössä on valtavat 

voimavarat ja osaaminen, joiden hyödyntäminen on todella kannattavaa. (Vesterinen 

2006, 128–129). 

 

Esimiehen tärkeimpiä ja haastavampia tehtäviä on muutosvastarinnan hyödyntämi-

nen ja siinä piilevän energian kääntäminen muutoksen hyväksi. Yksittäinen ihminen 

kokee harvoin voivansa vaikuttaa erilaisissa muutoksissa asioiden kulkuun. Yksilön 

on kuljettava enemmän tai vähemmän organisaation ehdoilla ja muiden ihmisten 

mukana. Tämä koskee myös työntekijöitä, jotka ehkä hyväksyisivät muutoksen, mut-

ta ovat sitä vastaan, koska suurin osa muista työntekijöistä vastustaa muutosta. On 

kuitenkin otettava huomioon, että koko organisaation saaminen muutoksen taakse on 

liki mahdotonta. Tärkeintä yritykselle on selvitä muutostilanteesta mahdollisimman 

lyhyessä ajassa ja mahdollisimman vähäisin kustannuksin. Myös muutoksista oppi-

minen on äärimmäisen tärkeää. Työyhteisön sisällä tapahtuva keskustelu on tärkeää 

muutoksen läpikäymisessä. Keskustelupainotteiset työtavat vähentävät työntekijöi-

den vieraantuneisuutta muutoksesta. Avoin keskustelu auttaa työntekijöitä muuttu-

maan omaehtoisesti. Ihmisellä on halu muuttua, kun muutos on hänen oman luovan 

toimintansa tulosta. (Vesterinen 2006, 128–129). 
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Muutostilanteissa esimieheen kohdistuu työntekijöiden taholta normaalia suurempia 

odotuksia, toiveita ja vaatimuksia. Usein esimieheen kohdistuvat odotukset saattavat 

olla liian suuria tai jopa mahdottomia. Muutostilanteissa esimiehen tulisi liikkua ai-

empaa enemmän työntekijöiden keskuudessa tiedottamassa muutoksesta ja sen vaa-

timuksista kullekin yksilölle. Esimiehen tulisi myös liikkua ryhmänsä ulkopuolella, 

jotta hän saisi mahdollisimman paljon tietoa muutoksesta. Lisäksi esimiehen on olta-

va ryhmänsä edustajana muille sidosryhmille. Työntekijöiltä saa erinomaista ja ra-

kentavaa kritiikkiä, jota kannattaa hyödyntää muuallakin organisaatiossa, jopa orga-

nisaation johdossa asti. (Vesterinen 2006, 132).  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖSET  

Opinnäytetyön tavoitteena oli toiminnanohjausjärjestelmän muutos vanhasta toimin-

nanohjausjärjestelmästä uuteen PowerMaint järjestelmään tarvikevarastolle. Tällä 

hetkellä järjestelmän käyttöönotosta Oy Rauma Stevedoring Ltd:n tarvikevarastolle 

on kulunut vasta muutama viikko, joten vielä on liian aikaista arvioida järjestelmän 

käyttöönoton onnistumista pitkällä aikavälillä. Omasta puolestani voin kuitenkin to-

deta PowerMaint:in käyttöönoton sujuneen yrityksessä varsin mallikkaasti. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän muutokselle oli asetettuna erilaisia tavoitteita. Tavoit-

teet olivat laadittu Oy Rauma Stevedoring Ltd:tä koskeviin tavoitteisiin. Määritellyt 

tavoitteet saavutettiin melko hyvin. Kokonaisuudessaan toiminnanohjausjärjestelmän 

muutoksen tulokset voidaan tarkastaa vasta ohjelman ollessa toiminnassa pidemmän 

ajan. Tarvikevaraston kannalta merkittävimpiä tavoitteita olivat toiminnan tehosta-

minen, varastohallinnan parempi hallinta, nimikkeiden selkeämpi hahmottaminen ja 

varastonohjauksen parantaminen. 

 

Tämän hetkisten käyttäjäkokemusten perusteella voidaan sanoa, että toiminnanoh-

jausjärjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia ei vielä osata hyödyntää aivan täysin tä-

hän osasyynä on järjestelmän käyttöön otosta kulunut aika. Tulevaisuudessa yritys 

pyrkii tarvittaessa tarjoamaan työntekijöille mahdollisuuden kehittää omaa toimin-

taansa. Toiminnanohjausjärjestelmän muutos oli kokonaisuudessaan haastava projek-

ti, jossa piti soveltaa yrityksen toiminta tapoja ohjelman parometrejä vastaaviksi. Tu-

levaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmästä voidaan käytön vakiintuessa ottaa käyt-

töön vielä enemmän tietoja, jotka tuovat yritykselle vielä enemmän lisäarvoa. 
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