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Käytetyt termit ja lyhenteet 
 

Taustaorganisaatio Taustaorganisaatiolla tarkoitetaan Shiffa ry:tä, joka on 

toiminut hankkeen rahoituksen hakijana. Shiffa ry ei ole 

osallistunut Pata, Sandaali ja Virkattu teltta -hankkeen to-

teutukseen muuten kuin kirjanpidon osalta. 

Hankeorganisaatio Hankeorganisaatiolla tarkoitetaan työryhmää, joka on vas-

tannut hankkeen toteutuksesta. 

Kehittämistoiminta Kehittämistoiminnasta käytetään tekstissä lyhyempää il-

maisua kehittäminen, jos ei ole tarpeen korostaa sen toi-

minnallista luonnetta. 
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1 JOHDANTO 

Kulttuurituottajan ammatti on yhdistelmä luovuutta ja organisatorisia taitoja 

(Seamk, kulttuurituotannon ko. [viitattu 21.11.2011]). Ammatissaan kulttuurituottaja 

toimii esimerkiksi kulttuurihankkeiden mahdollistajana, joka organisoi ja johtaa tuo-

tannollista toimintaa (Mamk, kulttuurituotannon ko. [viitattu 21.11.2011]). Opinto-

jensa aikana kulttuurituottaja omaksuu työkaluja, joiden avulla hän voi luontevasti 

toimia kulttuurihankkeissa erilaisissa tehtävissä. Joko osana organisaatiota, orga-

nisaation johdossa tai organisaation kehittäjänä. 

Seuraavien sivujen aikana selvitetään kulttuurituottajan roolia hankkeen ja hanke-

organisaation kehittäjänä. Tarkkailun alla on Pata, Sandaali ja Virkattu teltta -

hanke, joka toimi vuonna 2011 osana virallista Turku 2011 - Euroopan kulttuuri-

pääkaupunkiohjelmaa. Itse toimin hankkeessa yhtenä kolmesta tuottajaharjoitteli-

jasta ja osallistuin hankkeen tuotannollisiin, taiteellisiin ja suunnittelutehtäviin. 

Vuoden aikana ajatus hankkeen kehittämisestä alkoi kyteä hankeorganisaation 

sisällä. Ehkä huomasimme harjoittelijoiden kanssa, että tahdomme jatkaa työsken-

telyä saman aiheen ja saman hankkeen parissa. Työntekijät olivat motivoituneita 

ja halukkaita tekemään työtään, mutta kaikki olivat sitä mieltä, että toimintaa tulisi 

saada selkeämmäksi. Selkeys tukisi tehokkuutta, mikä taas tukisi hankkeen pon-

nisteluja kohti asetettuja tavoitteita. 

Selkeyden löytämiseksi oli tarpeen lähteä liikkeelle perusasioista. Mikä on organi-

saatio? Mitä ongelmia organisaatio kohtaa? Mitä on kehittäminen? Miten organi-

saatiota voi kehittää? Näiden kysymysten pohjalta löytyi tietoa, jota aloin vertaa-

maan omaan organisaatioomme. Teoriaa ja käytännön tietoa verrattaessa löytyi 

samoja mahdollisuuksia ja samoja ongelmia. Mahdollisuuksia ja ongelmia ana-

lysoidessani päädyin ehdotuksiin, jotka esittelen tämän opinnäytetyön lopussa. 
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2 TAUSTA  

2.1 Organisaatio ja organisaatiorakenne 

Organisaatiot määritellään tietoisesti muotoilluiksi sosiaalisiksi järjestelmiksi, jotka 

tukevat ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamista (Peltonen, 2010, 9) . Lämsä 

ja Päivike (2010, 9) kuvaavat organisaation hieman yksinkertaisemmin ihmisten 

muodostamaksi yhteistoiminnaksi, jonka pyrkimyksenä on saavuttaa yhteiset ta-

voitteet. Pohjimmiltaan organisaatio on siis ryhmä ihmisiä, joiden tarkoituksena on 

yhteisellä työpanoksella saavuttaa yhteinen tavoite. Toisaalta Peltonen (2010, 10) 

sanoo organisaation olevan keino saavuttaa jokin tavoite. Organisaatiot ovat aina 

olemassa jotain tavoitetta varten. 

Pidän Richard L. Draftin (2010) määritelmästä. (Peltonen, 2010, 9) 

Organisaatiot ovat tavoiteohjattuja sosiaalisia yksiköitä, jotka ovat tar-
koituksella muotoiltuja ja koordinoituja toimintajärjestelmiä, ja jotka 
ovat kytköksissä ulkoiseen toimintaympäristöön. 

Pystyäkseen määrittelemään tavoitteensa organisaation tulee tuntea toimintaym-

päristö, jossa se vaikuttaa ja joka vaikuttaa siihen. Organisaatiolle on elintärkeää 

pystyä reagoimaan sen ympärillä tapahtuviin asioihin. Raja organisaation ja sen 

ympäristön välillä on hajonnut (Peltonen, 2010, 12), ja sen myötä organisaation, 

sen yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus on lisääntynyt. 

Organisaation täytyy reagoida sen ympäristöönsä nopeammin ja poimia ympäris-

töstä sille hyödyllinen tieto. 

Organisaatioiden historiaa tutkittaessa on havaittu, että niiden rakenteet ovat ke-

hittyneet yksinkertaisista muodoista monimuotoisiksi (Lämsä & Päivike, 2010, 

151). Pienilläkin organisaatioilla voi olla monimuotoinen rakenne. Vastuuta voi olla 

jaettu tietyissä asioissa, kun taas jotkut työtehtävät ovat selkeästi yhden työnteki-

jän vastuulla. Voi olla, että jotkin tavanomaiset työtehtävät kuten kirjanpito ja tilin-

tarkastus, on ulkoistettu. Organisaatiorakenteita on varmasti yhtä monta kuin on 

organisaatioitakin. 
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Tämän opinnäytetyön kannalta merkittävimmät organisaatiorakenteet ovat organi-

saation yksinkertainen rakenne sekä organisaation divisioonarakenne. 

Yksinkertaiselle organisaatiorakenteelle on tyypillistä vähäinen hierarkia ja ei niin 

selvä työnjako (Lämsä & Päivike, 2010, 160). Useimmilla työntekijöillä on samoja 

vastuualueita ja työympäristö on rento ja muodollisuuden aste on vähäinen. Orga-

nisaation rakenne on joustava ja se pystyy reagoimaan ympäristöönsä nopeasti. 

Eri toimintojen lisääntyessä tai organisaation kasvaessa on tarpeen lisätä tehtä-

vienjakoa sekä muodollisuuden astetta (Lämsä & Päivike, 2010, 160). 

Divisioonarakenne jakaa organisaation tiettyjen toiminta-alueitten mukaan. Divisi-

oonarakenne soveltuu parhaiten suurten yritysten toimintaan, mutta pienetkin or-

ganisaatiot voivat ottaa siitä vaikutteita. Divisioonat voi olla jaettu esimerkiksi tuot-

teiden mukaan, jossa jokaisen divisioonan johtaja on vastuussa omasta tuottees-

taan. Suurissa yrityksissä nämä divisioonat ovat usein myös omia tulosyksiköi-

tään. (Lämsä & Päivike, 2010, 161-162.) 

2.2 Organisaatiorakenteen ongelmat 

Lämsän ja Päiviken (2010, 153) mukaan mikään rakenne ei ole hyvä, jos se ei 

lisää organisaation kykyä suoriutua perustehtävistään tai se ei sovi yhteen asetet-

tujen tavoitteiden kanssa. Rakenteeseen vaikuttaa aina organisaation ympäristö, 

tehtävät, tavoitteet ja sen työntekijät. Jos organisaation rakenne on sopimaton, se 

saattaa vaikuttaa organisaation toimintaan kielteisesti. Lämsä ja Päivike (2010, 

153-155) erottelevat kuusi huomattavinta vaikutusta. Alhainen työmotivaatio ja -

moraali, hidas päätöksenteko, konfliktit ja koordinoinnin vähäisyys, kyvyttömyys 

toimia innovatiivisesti muutoksissa, lisääntyvät kustannukset ja lisääntyvä työ-

stressi. 

Työmotivaatio laskee, jos organisaation rakenne on työntekijöille epäselvä. Työ-

tehtävissä saattaa esiintyä päällekkäisyyksiä tai niiden jakautuminen saattaa olla 

epätasaista. Jos taas rakenne on hyvin tarkkaan määritelty, työntekijöiden vas-

tuuntunto voi kadota hierarkian taakse. ”Joku muu tekee tämän” – ajattelu koros-

tuu tarkkaan määriteltyjen työtehtävien mukana. 
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Liian väljä organisaatiorakenne hidastaa päätöksentekoa. Jos organisaatiossa ei 

harjoiteta esimerkiksi muodollisia palaute- ja arviointikeskusteluja, se taantuu ja 

sen oppiminen hidastuu. Organisaatio vaatii hierarkiaa tietyissä toiminnoissa, jotta 

näin ei pääse käymään. Toisaalta hyvin hierarkkinen rakenne saattaa aiheuttaa 

samankaltaisia kielteisiä vaikutuksia. Palaute ja arviointitieto saattaa jäädä organi-

saation portaisiin, eikä saavuta organisaation korkeimpia portaita tarpeeksi nope-

asti. 

Tavoitteiden selkeys ja yhteisten pelisääntöjen puuttuminen aiheuttaa organisaati-

ossa konflikteja. Tarvitaan siis koordinointia näiden ongelmien välttämiseksi. Or-

ganisaation panos koostuu monen itsenäisen tekijän summasta, joten jollain täytyy 

olla vastuu näiden tekijöiden koordinoinnista oikeaan suuntaan. Ongelmia voidaan 

välttää esimerkiksi työntekijöiden välisen kommunikoinnin parantamisella ja sään-

nöllisillä palaute- ja arviointikeskusteluilla. Organisaatiolla täytyy olla selkeä tavoi-

te, jota kohti kaikki sen työntekijät tekevät työtä. Tämän näen ensisijaisen tärkeänä 

organisaation menestymisen kannalta. 

Organisaation tulee osata reagoida muutoksiin. Jos organisaatio ei osaa ennakoi-

da ympäristössä tapahtuvia muutoksia, syntyy ongelmia. Ennakointi ja reagointi 

tulisi olla osa jokaisen organisaation työntekijän työtehtäviä. Jos organisaation 

päätöksentekijät eivät osallistu tähän luovaan työhön, organisaatio saattaa olla 

aivan liian hidas reagoimaan ympäristöönsä. Muutoksiin reagointi ja niiden enna-

kointi on erityisen tärkeää työssä, jossa ollaan suoraan tekemisissä asiakkaiden 

kanssa. 

Mitä enemmän organisaatiossa on portaita, sitä enemmän sen toiminta hidastuu ja 

sen tehokkuus pienenee. Tämä aiheuttaa myös lisää kustannuksia. Tehokkuutta 

voidaan lisätä esimerkiksi siirtämällä päätöksentekovastuuta alemmille portaille. 

Organisaatiorakenteen epäselvyys aiheuttaa luonnollisesti myös stressiä. Jos työ-

tehtävien jako ei tunnu luonnolliselta tai joitain työtehtäviä tehdään päällekkäin, on 

todennäköisesti aika tarkastaa eri työntekijöiden vastuualueita. Organisaation ol-

lessa pakotettuna reagoimaan ympäristöönsä nopeasti, on todella tärkeää, että 

organisaatiorakenne on kunnossa lisästressin minimoimiseksi. Tavoitteet ja vas-
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tuualueet tulee olla selkeitä kaikille työntekijöille, jotta organisaation toiminta on 

mahdollisimman tehokasta ja stressitöntä. 

Organisaation tulee tiedostaa nämä edellä mainitut seikat ja tarkastella ja arvioida 

toimintaansa säännöllisin väliajoin. Joskus huomataan, että jotain on tehtävä. Kun 

organisaation nykytila ja toimintatavat eivät johda sitä haluttuun suuntaan, syntyy 

muutostarve. Muutostarpeen määrittämisen edellytyksenä on tieto siitä, millainen 

organisaatio haluaa olla tulevaisuudessa (Lanning, Roiha, & Salminen, 1999, 33). 

Tavoitteita halutaan määrittää uudelleen, organisaatio tahtoo keskittää enemmän 

resursseja tiettyyn toimintoon, organisaatioon tulee uusia jäseniä tai siitä lähtee 

jäseniä. Oli muutostarve mikä tahansa, organisaation tulee arvioida omaa sen het-

kistä toimintaansa ja sen pohjalta pohtia, mitä osa-aluetta tulisi kehittää ja mihin 

suuntaan. 

2.3 Kehittämistoiminta 

Kehittäminen on luonteeltaan ennen kaikkea käytännöllistä asioiden korjaamista, 

parantamista ja edistämistä. (Toikko & Rantanen, 2009, 16) On siis luontevaa 

hankkeelle, että se harjoittaa tämän kaltaista toimintaa. Hankkeen perimmäinen 

tarkoitushan on kehittää. Olkoon se sitten toimintaa, uusia toimintatapoja, verkos-

toja tai mitä tahansa. Hankkeen tulee kulkea eteenpäin. Hankkeen tullessa elin-

kaarensa loppupuolelle, tulee ajankohtaiseksi sen toiminnan tarkastelu, arviointi ja 

uuden kehittämissuunnitelman laatiminen. Kehittämistoiminta on oiva tapa vaikut-

taa hankkeen tulevaisuuteen myönteisellä tavalla. 

Toikko ja Rantanen (2009, 14) kuvaavat kehittämisen konkreettisena toimintana, 

jolla tähdätään jonkin selkeästi määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. Muistetaan, 

että kappaleessa ”Mikä on organisaatio?” organisaation tarkoitukseksi kuvattiin 

täysin sama asia – toiminta, jolla pyritään saavuttamaan tavoite. Organisaation 

tulee asettaa kehittämiselle tavoitteita, jotka tukevat organisaation varsinaisen toi-

minnan tavoitteita. 

Toikon ja Rantasen mukaan (2009, 16) kehittäminen tähtää muutokseen ja sillä 

tavoitellaan jotakin parempaa tai tehokkaampaa kuin aikaisemmat toimintatavat tai 
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-rakenteet. Tavoitteellisuus on Toikon ja Rantasen (2009, 16) mukaan keskeinen 

kehittämisen elementti. Tavoitteellisuus on myös hankkeen tai organisaation kes-

keinen elementti. 

Usein kehittäminen perustellaan muuttuneella toimintaympäristöllä (Toikko & Ran-

tanen, 2009, 18). Organisaatio tahtoo esimerkiksi painottua uuteen asiakaskun-

taan tai laajentaa toimintaansa. Voi myös olla, että organisaatio ei enää tavoita 

samoja asiakkaitaan kuin ennen. Voi olla, että organisaatio on sisäisillä valinnoil-

laan vaikuttanut toimintaympäristöönsä. Esimerkiksi asetetut tavoitteet poikkeavat 

edellisistä tavoitteista siten, että asiakaskunta laajenee. Näin ollen organisaation 

on kehitettävä toimintaansa, jotta se pystyy tarjoamaan yhtä laadukasta palvelua 

tai tuotetta tälle uudelle asiakaskunnalle. Kehittäminen perustuu siis myös organi-

saation sisäiseen tarpeeseen tai haluun. 

Toikon & Rantasen (2009, 57) mukaan kehittäminen tulee olla perusteltua. Kehit-

tämistoiminnan organisointi, toteutus ja arviointi edellyttävät, että toiminnan lähtö-

kohdat on ensin määritelty. Olennaista toiminnan perustelussa on vastata kysy-

mykseen: miksi jotakin pitää kehittää juuri nyt? Kehittäminen voi kohdistua johon-

kin ongelmaan tai visioon. Visiot motivoivat toimimaan, mutta ongelmat saattavat 

olla varsinaisia sytykkeitä kehittämiseen.  

Usein dynaaminen kehittäminen rakentuu molempien, ongelmien ja visioiden, 

varassa. Ristiriidat työntävät ja visiot vetävät kehittäjiä kohti muutosta. (Toik-

ko & Rantanen, 2009, 57.) 

Toikon ja Rantasen mukaan (2009, 57) mitä konkreettisemmin kehittämisen pystyy 

perustelemaan, sitä helpompaa on sen toteutus. Perusteluissa tulee ottaa kantaa 

siihen miksi juuri valittu tavoite on tärkein kaikista.  

2.4 Tarveanalyysi kehittämissuunnitelman pohjaksi 

Kehittämisen pohjaksi kannattaa tehdä kattava tarveanalyysi. Tarveanalyysi on 

Toikon ja Rantasen (2009, 73) mukaan eräänlainen nykytilan kuvaus. Heidän mu-

kaansa (Toikko & Rantanen, 2009, 73-75) kantaa otetaan seuraaviin asioihin.  
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- Mitä tahoja kehittäminen koskee?  

- Mikä on ongelma?  

- Mitä on tapahtunut?  

- Miksi kehittämistoiminta aloitetaan juuri nyt?  

- Mitä on tapahtumassa?  

- Mikä on tulos? 

Tarveanalyysissa kuvataan, ketkä ovat mukana kehittämisessä. Kuka organisoi 

toimintaa ja ketkä kaikki siihen osallistuvat? Jos kehittäminen koskee organisaatio-

ta on toivottavaa, että kehittämisprosessissa on mukana mahdollisimman moni 

organisaation jäsen.  

Ongelman määrittelyssä tulee huomioida asiat mahdollisimman monesta eri näkö-

kulmasta. Eri ryhmät määrittelevät ongelmat eri kanteilta. Usein on tärkeämpää 

pyrkiä moneen määritelmään kuin yhteen ainoaan. 

Tarveanalyysissa kiinnitetään huomiota siihen, mitä on jo tapahtunut. Usein nä-

mäkin kertomukset vaihtelevat sen kertojan mukaan, koska jokaisella on oma nä-

kemyksensä ongelmasta. Joskus joudutaan analysoimaan organisaation mennyttä 

aikaa pitkällekin. 

Miksi juuri nyt on aika kehittää? Kenen intressejä palvelee se, että kehittäminen 

aloitetaan nyt? Toisaalta pitää miettiä, miksi kehittämistä ei pitäisi aloittaa. Tässä 

vaiheessa kannattaa peilata aikaisempiin tapahtumiin ja hakea vastauksia sieltä. 

Toisaalta organisaation tulevaisuuden visiot ja tavoitteet voivat poiketa nykytilan-

teesta, mikä osaltaan vaikuttaa kehittämisen aloittamisen ajankohtaan. 

Kehittämisen kannalta on hyvä hahmottaa, mitä on tapahtumassa. Mitä on tapah-

tumassa organisaation sisällä ja mitä on tapahtumassa toimintaympäristössä? 

Samalla selvitetään, minkälaisia suunnitelmia organisaatiolla on ja miten jokainen 

organisaation jäsen näkee tulevaisuuden. Näin pyritään saamaan visiot näkyväksi. 
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Mikä tulee olemaan toiminnan tulos? Kehittämiselle tulee asettaa tavoitteet ja 

ihannetulokset, joihin kukin organisaation jäsen tahtoo päästä. Tavoitteet tulee 

määrittää selkeästi, jotta jokainen pystyy toimimaan niiden mukaisesti. Selkeiden 

tavoitteiden avulla prosessia voidaan myös ohjata ja arvioida matkan varrella. 
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3 MENETELMÄT 

3.1 Tehtävien asettelu 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Pata, Sandaali ja Virkattu teltta- hankkeen 

hankeorganisaatiota ja sitä verrataan edellä mainittuihin organisaation ja organi-

saatiorakenteen määritelmiin. Hankeorganisaation nykytilasta tehdään tarveana-

lyysi. Tarveanalyysin ja Toikon ja Rantasen (2009) teoksen oppien pohjalta laadi-

taan ehdotuksia hankeorganisaation kehittämiseksi. Opinnäytetyöni tulee vastaa-

maan kysymykseen: miten Pata, Sandaali ja Virkattu teltta – hankeorganisaatiota 

voi kehittää? Opinnäytetyön tavoitteena on tunnistaa hankeorganisaation ongel-

mat, vahvuudet, mahdollisuudet ja visiot. Tärkein tavoite on lisätä hankeorganisaa-

tion tehokkuutta. 

3.2 Aineistonkeruumenetelmät 

Hankeorganisaation jäsenille tehtiin lomakehaastattelu, joka lähetettiin jokaiselle 

sähköpostitse. Lomakehaastattelu eli strukturoitu haastattelu on muodollisin haas-

tattelumuoto, jossa jokainen haastateltava vastaa samoihin kysymyksiin (Eskola & 

Suoranta 2000, 86). Kaikille jäsenille oli samat kysymykset, mutta mahdollisuus 

myös vapaaseen sanaan. Haastattelussa selvitettiin hankeorganisaation tärkeim-

mät tavoitteet ja toiminnot, vahvuudet ja heikkoudet sekä kysyttiin mielipidettä 

hankeorganisaation työnjakoon.  Lisäksi vastaajalla oli mahdollisuus kertoa mieli-

piteensä vapaavalintaisesta hankeorganisaation liittyvästä asiasta. 

Hankeorganisaation ryhmäkeskusteluita on käytetty yhtenä aineistonkeruumene-

telmänä. Ryhmäkeskusteluiksi määrittelin esimerkiksi hankeorganisaation tuotan-

topalaverit, tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät palaverit ja uusien apurahahake-

musten kirjoittamiseen liittyneet suunnittelupalaverit. Näissä kaikissa tilanteissa 

havainnoin hankeorganisaation mielipiteitä, tavoitteita ja visioita. Havainnoista tein 

muistiinpanoja ja käytin hyväkseni myös palavereista kirjoitettuja muistioita. Lisäksi 

käytin hyväkseni kirjoitettuja apurahahakemuksia, joissa monissa on kuvailtu hyvin 

tarkasti hankeorganisaation tavoitteitta, toimintoja sekä organisaation rakennetta. 
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Lisäksi aineistonkeruumenetelmänä on käytetty omia ajatuksiani, koska olen toi-

minut osana hankeorganisaatiota. Omat kokemukseni hankeorganisaation jäse-

nenä tuovat vielä syvempää näkökulmaa eri aiheisiin kuin lomakehaastattelut ja 

ryhmäkeskustelut. 

3.3 Aineiston arviointi 

Arviointivaiheessa kartoitin ensin hankeorganisaation nykyisen rakenteen ja selvi-

tin sen nykyisiä toimintatapoja sekä sen heikkouksia ja vahvuuksia. Vertasin tätä 

tietoa aiemmin mainittuihin määritelmiin organisaatiosta ja organisaatiorakentees-

ta.  

Tämän jälkeen kartoitin hankeorganisaation visioita, tavoitteita ja toiveita. Tätä 

tietoa käytin hyväkseni tehdessäni tarveanalyysia kehittämissuunnitelman pohjak-

si. Lopuksi olen esittänyt ehdotuksen hankeorganisaation kehittämiseksi. 
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4 PATA, SANDAALI JA VIRKATTU TELTTA 

4.1 Hankkeen kuvaus 

Pata, Sandaali ja Virkattu teltta -hanke kertoo pakolaisuudesta, ihmisistä ja arkisis-

ta esineistä. Hanke kertoo ihmisistä ja tarinoista sanojen ”pakolaisuus”, ”turvapai-

kanhakija” ja ”maahanmuuttaja” taustalla ja tuo konkreettisuutta ja kosketuspintaa 

aiheeseen kokemusperäisen oppimisen kautta. Hankkeen tärkeitä tavoitteita on 

rasismin vähentäminen, suvaitsevaisuuden lisääminen sekä ihmisten eriarvoisuu-

den poistaminen. Hankkeen taustaorganisaationa toimii somalinaisten yhdistys 

Shiffa ry. 

Hankkeeseen sisältyy kolme teosta. Jokaisen teoksen takana on periaate, jossa 

pakolainen tai turvapaikanhakija on luovuttanut hankkeen käyttöön yhden esineen, 

jonka hanke on korvannut uudella vastaavalla. Esimerkiksi jos pakolainen tai tur-

vapaikanhakija on luovuttanut kattilansa, on hänelle annettu uusi kattila tilalle. Esi-

neiden lisäksi hanke on kerännyt ihmisten tarinoita. Esineen luovuttanut pakolai-

nen tai turvapaikanhakija on haastateltu ja hän on kertonut oman tarinansa pako-

matkastaan ja esineestään. Nämä esineet ja tarinat siis muodostavat kolme eri 

kokonaisuutta. 

Pata koostuu pakolaisleireiltä ja pakolaisasutuskeskuksista kerätyistä kattiloista, 

joista on Suomessa valmistettu rumpuja. Noin kahdenkymmenen erillisrummun 

lisäksi metalliseppä Jesse Sipola on valmistanut peräkärryn, jonka kyytiin hän on 

rakentanut massiivisen Patainstrumentin. Instrumentti koostuu noin kahdesta-

kymmenestä rummusta. Rumpuja on soitettu eri ryhmien kanssa erilaisissa työpa-

joissa vuoden 2011 aikana. Työpajoja on järjestetty Turussa useassa peruskou-

lussa, tapahtumissa ja Pansion vastaanottokeskuksessa sekä Virossa Tallinnan 

seudun kouluissa sekä Tallinnan Maailmapäev -festivaaleilla. Hedelmällisin käyt-

tömuoto on ollut Maailmankoulu- hankkeen kanssa yhteistyössä järjestetyt työpa-

jat peruskoulun opettajille ja oppilaille. Työpajoissa opettajia on koulutettu käyttä-

mään hankkeen materiaaleja globaalikasvatustyössä. Oppilaille työpajoissa on 

kerrottu pakolaisuudesta ja myös opetettu rummunsoiton perusteita. 
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Kuvio 1. Pata -teos Pansion kirjastossa (kuva: Jesper Dolgov) 

Sandaali koostuu puolestaan sadoista muovisista sandaaleista, joita on kerätty 

pakolaisleireiltä, pakolaisasutusalueilta ympäri maailmaa sekä Suomen vastaanot-

tokeskuksista. Sandaaliteoksia on tehty vuoden 2011 aikana Turun kaupungin ka-

tukuvaan sekä julkisiin tiloihin. Sandaaleista tehtyjä ”polkuja” ja installaatioita on 

ollut mm. Turun seudun kirjastoissa sekä kouluissa, ostoskeskusten näyteikku-

noissa, Turun Yliopiston kasvatustieteiden laitosrakennus Educariumissa sekä 

Aurajoessa. 
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Kuvio 2. Sandaali -installaatio Aurajoessa (kuva: Heikki Pieniniemi) 

Virkattu teltta on hankkeen lippulaivateos. Virkattu teltta on massiivinen, alaltaan 

26 m2:n kokoinen tilataideteos. Sen katto ja seinät koostuvat pakolais- ja turvapai-

kanhakijanaisten käsitöistä, joita on ostettu ja saatu ympäri maailmaa. Käsitöitä on 

tällä hetkellä teltassa noin tuhat kappaletta. Teltta on vieraillut eri tiloissa vuoden 

2011 aikana ja se on joka paikassa aiheuttanut suurta ihastusta, paljon tunteita 

sekä virittänyt dialogiin. Virkattu teltta on pystytetty esimerkiksi Turun pääkirjaston 

pihalle, Turun kirjamessuille, Gumnäsin Faces Etnofestivaaleille, siellä on kuvattu 

YLE:n ohjelma Runoraati ja siellä on myös vieraillut presidentti Martti Ahtisaari. 
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Kuvio 3. Virkattu teltta Varissuon kirjastossa (kuva: Jesper Dolgov) 
 
Näiden teosten avulla hanke on saavuttanut tuhansia ihmisiä, joiden kanssa on 

pyritty ja päästy aktiiviseen keskusteluun ja osaltaan ehkäisemään rasismia ja ih-

misten epätasa-arvoa. 

Vuonna 2012 hanke laajentaa toimintaansa Poriin, Kokkolaan, Joensuuhun ja 

pääkaupunkiseudulle, jokaiselle seudulle kuukaudeksi kerrallaan. Hankkeen koti-

kaupunkina pysyy Turku. Suunnittelu ja koordinointi tapahtuu Turussa ja käytän-

nön toteutus pääosin edellä mainituilla paikkakunnilla. Hankkeen toiminta painot-

tuu enemmän globaalikasvatukseen. Hanke järjestää jokaisella paikkakunnalla 

peruskoulun opettajien koulutuksia sekä työpajoja peruskoulun oppilaille. Paikka-

kunnilla osallistetaan eri ihmisiä tai ryhmiä luovaan työhön, suunnittelemalla hei-

dän kanssaan pakolaisuudesta kertovia taideteoksia, esimerkiksi erilaisia Sandaali 

-installaatioita. Hanke toimii joka paikkakunnalla myös pakolaisten ja turvapaikan-

hakijoiden kanssa. 
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4.2 Hankeorganisaation kuvaus 

Hankkeen taiteellinen johtaja Kristiina Tuura aloitti hankkeen jo vuonna 2007. 

Hankeorganisaatio muodostui nykyiseen muotoonsa vuoden 2011 tammikuussa. 

Silloin hankkeessa aloitti täysipäiväisesti kolme kulttuurituottajaharjoittelijaa. Yhtei-

sesti päätettiin, että jokainen harjoittelija ottaa vastuulleen yhden teoksen. Samalla 

päätettiin, että Tuura on vastuussa hankkeen taloudesta ja johdosta. Yhteisiksi 

vastuualueiksi sovittiin markkinointi, tiedotus, verkkosivujen sisällöntuotanto sekä 

yhteistyökumppaneiden etsintä. 

Minun vastuulleni tuli Pata -teoksen tuotannolliset tehtävät. Kulttuurituottajaharjoit-

telija Heikki Pieniniemi vastasi Sandaali -teoksen tuotannollisista tehtävistä ja kult-

tuurituottajaharjoittelija Annika Raittinen vastasi Virkattu teltta -teoksen tuotannolli-

sista tehtävistä. Jokainen harjoittelija toimi tehtävässään hyvin itsenäisesti. 

Hankeorganisaation rakenteessa yhdistyivät yksinkertainen organisaatiorakenne 

sekä divisioonarakenne. Hankeorganisaation hierarkia oli vähäistä ja ilmapiiri or-

ganisaatiossa oli hyvin rento. Osaa työtehtävistä tehtiin yhdessä ja työntekijät aut-

toivat toisiansa eri työtehtävissä. Divisioonarakenne tuli ilmi vastuualueiden jaos-

sa. Vastuualue muodostui tuotteen eli tässä tapauksessa teoksen mukaan. Jokai-

nen työntekijä oli vastuussa omasta tuotteestaan ja työnkuvat olivat kaikilla hyvin 

samankaltaiset. Yksi johtaja, taiteilija Tuura, oli vastuussa kaikesta toiminnasta. 

Yhteisiä palaute- ja arviointikeskusteluja pidettiin vähän. Tuotantopalavereita pi-

dettiin enemmän ja mitä enemmän oli tapahtumia tai muita työtehtäviä, tuotanto-

palavereidenkin määrä lisääntyi. Työtehtävien ja tapahtumien vähennyttyä, vähen-

tyi myös tuotantopalavereiden määrä. Hankeorganisaation suunnittelupalaverei-

den määrä lisääntyi syksyllä uusien apurahahakemusten tekemisen myötä. 

Hankeorganisaation tärkeimmiksi tavoitteiksi mainittiin rasismin vähentäminen, 

pakolaistietoisuuden lisääminen sekä epätasa-arvon poistaminen. Tärkeimmistä 

toiminnoista oltiin montaa eri mieltä. Yksi toiminto mainittiin useammin - pakolais-

uudesta tiedottaminen. Hankeorganisaation mielestä tärkeintä toimintaa oli tiedot-

taa pakolaisuudesta ja kertoa pakolaisten kokemuksista ja elämistä. Tämä kuvat-
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tiin myös kaiken toiminnan pohjaksi. Hankeorganisaatio koki myös tärkeäksi kehit-

tää menetelmiä, joilla pakolaisuudesta tiedottamista voisi edistää. 

Hankeorganisaatio koki tärkeäksi myös vaikuttaa lapsiin ja nuoriin sekä heidän 

opettajiinsa. Koettiin, että lapsille ja nuorille järjestettävät työpajat toimivat hyvin ja 

että tätä toimintaa tulisi jatkaa. Työpajatoiminta muidenkin ryhmien kanssa koettiin 

onnistuneeksi ja tärkeäksi.  

Työ vastaanottokeskuksissa koettiin tärkeäksi paikaksi saada ensikäden tietoa 

pakolaisuudesta ja kohdata ihmisiä. Vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoi-

den kohtaaminen kertoi hankeorganisaation jäsenille enemmän kuin kirjallisen tie-

don omaksuminen. Mitä enemmän hankkeessa oli tätä tietoa, sitä enemmän se 

pystyi kertomaan pakolaisuudesta yleisölleen objektiivisesti. 

Hankeorganisaatio koki myös tärkeänä saada tehdä taiteellista työtä. Sandaali -

installaatioiden rakentaminen ja organisoiminen sekä Virkattu teltta näyttelyiden 

järjestäminen koettiin tärkeäksi. Hankeorganisaatio tahtoi säilyttää työssä taiteelli-

sen puolen tuotannollisen vastuun lisääntymisestä huolimatta. 

Hankeorganisaatio kuvaili omiksi vahvuuksikseen hyvää työilmapiiriä ja suurta 

vastuuntuntoa. Lisäksi mainittiin, että hankeorganisaatiolta löytyy ammattitaitoa ja 

työtehtävät oli jaettu tämän taidon mukaisesti. Hankeorganisaation suurin vahvuus 

mielestäni oli halu tehdä juuri kyseistä työtä ja halu vaikuttaa. 

Hankeorganisaatiosta löytyi organisaatiolle tyypillisiä ongelmia, joita ennakoitiin jo 

kappaleessa Organisaatiorakenteen ongelmat. Hankeorganisaation heikkouksiksi 

mainittiin organisoinnin puute, ajoittainen motivaation puute sekä tavoitteiden epä-

selvyys. Hankevuoden aikana aiheutui tilanteita, joissa jouduttiin tekemään liiallisia 

kompromisseja ajan puutteen vuoksi. Nämä tilanteet olisi voinut välttää paremmal-

la organisoinnilla. Tavoitteet ja tarkoitus ei ollut täysin selviä hankkeen alussa ja se 

heikensi hankeorganisaation tehokkuutta. Lisäksi mainittiin, että työnjako oli epä-

tasaista.  

Vuoden 2012 työtehtäviä tai vastuualueita ei oltu vielä sovittu. 
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4.3 Tarveanalyysi hankeorganisaation kehittämissuunnitelman pohjaksi 

Tarveanalyysi on syntynyt Toikon ja Rantasen teorian sekä hankeorganisaation 

vahvuuksien, ongelmien ja visioiden pohjalta. 

Kehittämiseen tulee osallistumaan hankeorganisaation kaikki jäsenet. Myös johta-

jan paikalta väistyvä Tuura tulee osallistumaan hankkeen kehittämiseen, vaikka 

hän ei jatkakaan hankeorganisaation varsinaisena jäsenenä. Hankeorganisaation 

jäsenten on ymmärrettävä, että kehittäminen tulee olemaan jatkuva prosessi ja 

sen tulee myös motivoida hankeorganisaatiota jatkuvasti parempaan. 

Hankeorganisaation ongelmiksi todettiin toiminnan ja tavoitteiden epäselvyys sekä 

epätasainen työnjako. Hankeorganisaation jäsenet kaipasivat selkeyttä toimintaan 

ja tavoitteisiin, jotta itsenäinen työnteko tulisi tehokkaammaksi ja jotta motivaatio ja 

halu tehdä työtä lisääntyisivät. Osalle työntekijöistä epätasainen työnjako merkitsi 

liikaa työtä, osalle työmäärä tuntui vähäiseltä. Ongelma tuntuu lähteneen liikkeelle 

hankevuoden alusta, jolloin toiminta piti aloittaa hyvin nopeasti, mutta työntekijöille 

ei ollut vielä muodostunut selkeää kuvaa hankkeen toiminnasta tai tavoitteista. 

Toiminnassa päästiin hyvin vauhtiin, mutta toiminnan ja tavoitteiden selkeys seu-

rasivat vasta myöhemmin perässä. 

Kehittäminen tulisi aloittaa juuri nyt, koska hankeorganisaatio on muutosten äärel-

lä. Hankeorganisaation johtaja väistyy ja kolme harjoittelijaa jatkaa hankkeessa 

täysipäiväisinä työntekijöinä. Vastuualueet tulevat muuttumaan ja hankeorganisaa-

tion visio ensi vuodelle poikkeaa kuluneen vuoden visiosta. Hankeorganisaatio 

tahtoo painottaa toimintaansa globaalikasvatukseen, joka vaatii hankeorganisaa-

tiolta uuden omaksumista ja uusien yhteistyökumppanien etsimistä. Hankeorgani-

saatio tulee toimimaan eri puolilla Suomea, joka vaatii näin ollen lisää suunnittelua 

ja aikataulutusta. Hankeorganisaation tulee käytännössä kehittää toimintaansa 

jokaisella osa-alueella, jotta se voisi täyttää hankkeelle asetetut tavoitteet ja odo-

tukset. Kehittämisen alkaminen juuri nyt palvelee hankeorganisaatiota sekä erityi-

sesti niitä toimijoita, joiden kanssa hankeorganisaatio tulee toimimaan. Kehittämäl-

lä toimintaansa nyt, hankeorganisaatio tulee tarjoamaan parempaa palvelua ja 

tuotetta yhteistyökumppaneilleen tulevaisuudessa. 
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Hankeorganisaatio tulee muuttumaan tulevana vuonna. Samalla muuttuu myös 

hankeorganisaation toimintatavat sekä sen toimintaympäristö. Hankeorganisaation 

jäsenmäärä laskee kolmeen, mikä tulee lisäämään työntekijöiden työmäärää. Tä-

män myötä organisointi ja työn arviointi korostuu. Hankeorganisaatio tulee toimi-

maan eri puolella Suomea, mikä lisää yhteistyökumppanien määrää. Tästä aiheu-

tuu myös lisää aikaa niin matkustukseen kuin teosten kuljetukseenkin. 

Kehittäminen tulee lisäämään hankeorganisaation tehokkuutta. Sen myötä hanke-

organisaation jäsenet saavat selkeämmän kuvan hankkeen toiminnasta ja sen 

tavoitteista. Hankeorganisaatio tulee ymmärtämään tärkeimmät kehityksen paik-

kansa ja näin ollen keskittämään voimavaransa niihin. Kehittämisestä hyötyy han-

keorganisaation lisäksi myös yhteistyökumppanit, jotka tulevat saamaan parem-

paa palvelua, parempia tuotteita sekä ammattitaitoisemman yhteistyökumppanin. 
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5 EHDOTUKSIA HANKEORGANISAATION KEHITTÄMISEEN 

Tässä luvussa otetaan kantaa tarveanalyysissa esiin tulleisiin ongelmiin ja mah-

dollisuuksiin. Tätä arviota voidaan käyttää hyväksi hankeorganisaation järjestäy-

tymisessä seuraavaa hankevuotta silmällä pitäen. 

Hankeorganisaation jokainen työntekijä on kehittämisestä yhtä paljon vastuussa. 

Työntekijöiden on myös hyväksyttävä kehittäminen jatkuvaksi toiminnaksi, ei pel-

kästään hankevuoden alussa tapahtuvaksi suunnitteluksi. Kehittämiselle ei tule 

mielestäni asettaa yhtä organisoijaa, vaan hankeorganisaatio laatii kehittämiselle 

yhteiset tavoitteet, joita arvioidaan yhteisesti prosessin edetessä. Kehittämisen 

tavoitteita tarkennetaan tarpeen vaatiessa. 

Koko hankeorganisaation tulee osallistua arviointiin. Palautetta tulisi kerätä jokai-

selta yhteistyökumppanilta ja hankeorganisaation tulisi arvioida työtään vähintään 

kerran kuukaudessa. Palautetta tulisi kerätä suullisessa ja kirjallisessa muodossa. 

Myös työpajoihin osallistuvilta olisi hyvä saada kerättyä palautetta, vaikka aikaa 

sen keräämiselle on niissä tilanteissa yleensä hyvin vähän. Hanketta ja sen toimin-

taa tulisi tarkastella mahdollisimman monelta eri kantilta. Hankevuoden jokaiselle 

paikkakunnalle tulee asettaa selkeät tavoitteet, joita kohti hankeorganisaation jä-

senet voivat työskennellä tehokkaasti itsenäisesti tai ryhmässä. Tavoitteiden toteu-

tumista tulee arvioida jokaisen paikkakunnan jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää 

varsinkin ensimmäisen paikkakunnan jälkeen, koska se on hankkeelle ensimmäi-

nen tosipaikka Turun ulkopuolella toimimisessa. 

Hankevuoden puolivälissä kannattaa ensimmäisestä puoliskosta tehdä kattavampi 

arvio, jonka mukaan loppuvuoden toimintaa voidaan edelleen kehittää ja tavoitteita 

tarkistaa. Hankkeen lopussa hankeorganisaation kaikki jäsenet osallistuvat loppu-

raportointiin ja -arviointiin sekä uusien rahoitushakemusten laatimiseen. 

Hankkeen tavoitteet ja toiminnot on käytävä perusteellisesti läpi ennen varsinaisen 

työn aloittamista. On erityisen tärkeää, että hankeorganisaation kaikki jäsenet ovat 

täysin selvillä hankkeen lyhyen ja pidemmän ajan tavoitteista sekä hankkeen toi-

minnoista. Ryhmän kannattaa käydä kaikkien työtehtävät läpi, jotta jokainen on 
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selvillä omasta ja toisen vastuualueesta. Selkeys auttaa työntekijöitä toimimaan 

tehokkaammin itsenäisesti ja lisää työntekijöiden motivaatiota. 

Vastuu ja työmäärä tulee jakaa tasaisemmin jokaiselle työntekijälle unohtamatta 

ryhmätyön tärkeyttä. Työntekijöiden on hyvä pohtia yhteisesti omia vahvuuksiaan 

ja heikkouksiaan, mitä uutta he haluavat oppia ja mitkä tehtävät on hyvä tehdä 

itsenäisesti ja mitkä taas ryhmässä. Hankeorganisaation vahvuuksia on ollut hyvä 

työilmapiiri, joten mielestäni on järkevää korostaa tätä vahvuutta. Suunnittelutyön 

näen toimivan mainiosti koko ryhmän voimin.  

Vuodelle 2012 hankkeen työtehtävät kannattaa jakaa mielestäni seuraavanlaisesti; 

hankekoordinaattorin, viestinnästä vastaavan sekä kouluttajan tehtäviin. Hanke-

koordinaattori pitää huolen aikatauluista, taloudesta ja hankkeen hallinnosta. Hän 

on hankeorganisaation yhteyshenkilö taustaorganisaatio Shiffaan. Viestännästä 

vastaava on vastuussa hankkeen internet -sivuista, tiedottamisesta ja markkinoin-

nista. Internet -sivujen roolin kasvaessa on hyvä, että niistä huolehtii yksi henkilö. 

Kouluttaja tulee vastaamaan kaikista hankkeen järjestämistä koulutuksista ja työ-

pajoista. Hän ja viestinnästä vastaava suunnittelevat yhdessä koulutuksissa ja in-

ternetissä jaettavat opetusmateriaalit. 

Työtehtävistä osa tulee todennäköisesti menemään hieman päällekkäin, mitä en 

näe ongelmana työntekijöiden hyvien ryhmätyötaitojen ansiosta. Uskon, että tämä 

jako toimii paremmin kuin teosten mukaan jaetut työtehtävät. Näin jokainen työn-

tekijä voi keskittyä omaan osa-alueeseensa ja teoksia koskeva suunnittelu ja logis-

tiikka voidaan tehdä yhteisesti. Jokainen työntekijä pystyy sisäistämään työtehtä-

vänsä alkuvuoden aikana ja kehittyä työtehtävissään koko vuoden ajan. 

Hankeorganisaation on varauduttava lisääntyvään työmäärään, koska yksi sen 

jäsenistä ei jatka enää seuraavana vuonna. Hankeorganisaation on järkevää ha-

kea avukseen harjoittelija tai solmia hyviä yhteistyösopimuksia eri paikkakuntien 

paikallisten toimijoiden kanssa jakaakseen työmääräänsä. Oikea aikataulutus ja 

hyvä ja perusteellinen suunnittelu auttavat lisääntyvän työmäärän kanssa. ”Hyvin 

suunniteltu on puoliksi tehty” pätee tässäkin asiassa. 

Hanke on saanut jatkuvaa hyvää palautetta vuoden 2011 aikana ja hankeorgani-

saation on parannettava seuraavan vuoden aikana, jotta tämä trendi jatkuisi. Us-
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kon, että hankeorganisaatio järjestäytyy seuraavan vuoden alussa tehokkaaksi 

ryhmäksi, joka pystyy toimimaan huomattavasti tehokkaammin kuin vuonna 2011. 
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6 POHDINTA 

Hankkeiden ollessa yksi mahdollinen työllistymisen väylä kulttuurituottajalle, on 

kulttuurituottajan mielestäni hyvä hallita organisaatioihin liittyvät perusasiat sekä 

kehittämistoiminnan ajatukset. Mielestäni hanke on täydellinen paikka toteuttaa 

Seamkin kulttuurituotannon koulutusohjelman esittelyssäkin ([viitattu 21.11.2011]) 

mainittuja luovuutta ja organisatorisia taitoja. Hankkeessa toimiminen vaatii aktiivi-

suutta ja rohkeutta. Uskon, että hankkeessa toimiminen kasvattaa kulttuurituotta-

jan itsevarmuutta ja ruokkii ammattiosaamista.  

Hankkeissa työskenteleminen on täydellinen paikka tarkastella omaa osaamis-

taan. Hankkeen syklin aikana tutustuu tuottajan työn jokaiseen osa-alueeseen. 

Suunnittelu, budjetointi, aikataulutus, organisointi, tiedotus, markkinointi, logistiik-

ka, käytännön toteutus, arviointi, palaute ja kaikki tämä uudelleen ja uudelleen. 

Hankkeen toimintaan pätee siis samat lait kuin mihin tahansa tapahtumatuotan-

toon. Hankkeiden ollessa hyvä työllistymismahdollisuus, on kulttuurituottajan hyvä 

tietää tämän maailman lainalaisuudet ja hyödyntää ammatillista osaamistaan 

myös hankkeen ja sen hankeorganisaation kehittämiseen. 

Tässä opinnäytetyössä on lähdetty liikkeelle hankeorganisaation halusta tehdä 

työnsä paremmin. On kaivattu selkeyttä. Edellä mainittujen seikkojen tiedostami-

nen ja niihin reagoiminen tuovat hankeorganisaatiolle sen kaipaamaa selkeyttä. 

Niin kuin johdannossa todettiin, selkeys ruokkii tehokkuutta. Tehokkuus on termi, 

joka halutaan kuulla, kun kuvaillaan ryhmän toimintaa. Tehokkuus tulee kanta-

maan ryhmän tavoitteisiinsa. 

Tämä opinnäytetyö vastaa siltä kysyttyyn kysymykseen. Miten hankeorganisaatio-

ta voi kehittää? Ottamalla huomioon aiemmin tehdyt virheet, aiemmin hyviksi koe-

tut työtavat ja menetelmät, hankeorganisaation sisällä olevat vahvuudet, heikkou-

det ja mahdollisuudet, saadaan vastaus kysymykseen. Tätä tietoa hankeorgani-

saatio voi käyttää surutta hyödykseen seuraavana hankevuonna. Kun tietoja käy-

dään läpi hankeorganisaation kesken, niitä todennäköisesti tullaan pohtimaan vie-

lä eri kanteilta, mutta uskon, että tässä työssä esille tulleet ajatukset vaikuttavat 

hankeorganisaation järjestäytymiseen merkittävästi. 
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Tähän työhön on vaikuttanut ympärilläni olevien työntekijöiden aktiivisuus ja hei-

dän ajatuksensa. Työhöni on vaikuttanut heidän omat mielipiteensä sekä hanke-

organisaatiomme yhteiset mielipiteet hankkeesta ja sen tavoitteista ja visioista. 

Ilman heidän panostaan ja apuaan opinnäytetyöni olisi jäänyt suppeaksi ja arvaile-

vaksi. Toisaalta olisin tahtonut syventyä vielä enemmän eri työntekijöiden ajatuk-

siin tulevan vuoden suunnitelmista ja visioista. Valitettavaa oli se, että samaan 

aikaan kaksi muuta tuottajaharjoittelijaa tekivät omia opinnäytetöitään, joten aikaa 

yhteiselle pohtimiselle ei jäänyt niin paljon kuin olisin toivonut. 

Jos tässä työssä esitetyt ideat tulevat käytäntöön, niitä seuraa seuraavan hanke-

vuoden aikana arviointi ja tarkastelu. Niiden jälkeen taas suunnitellaan ja pohdin-

taan esille tulleita uusia ongelmia ja mahdollisuuksia. Näin tässä työssä esitetyt 

ajatukset jatkavat kiertoaan.  

Tärkeintä on kuitenkin, että hankkeemme kulkee eteenpäin saaden aikaan ihmi-

sissä uusia ajatuksia ja kokemuksia. 
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