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ESIPUHE 

 

Tehdessäni tätä opinnäytetyötä toimin Lujatalo Oy:n Kuopion saneerausyk-

sikössä työmaamestarina kolmella eri työmaalla. Kahdella työmaalla oli 

sääsuojaus käytössä ja sain sen kautta arvokasta kokemusta sääsuojauk-

seen ja sen hankintaan liittyen. Oli mielenkiintoista kerätä aineistoa eri läh-

teistä ja verrata niitä saatuihin käyttökokemuksiin työmaalla. Opiskelu töi-

den ohessa oli haastavaa, mutta antoisaa aikaa. 

 

Lujatalo Oy on yksi osa Luja-konsernia, Lujabetonin Oy:n ja Fescon Oy:n 

ohella. Luja on perheyhtiö, joka on toiminut lähes 60 vuotta. Se perustettiin 

jo vuonna 1953. Luja kuuluu Suomen suurimpiin rakennusalan toimijoihin 

yli 374,8 milj. euron liikevaihdon mukaan (vuosi 2010) ja yli 2000 työnteki-

jän voimin. (Luja Oy/2010.) 

 

Lujatalo Oy:n halu laadukkaaseen rakentamiseen, antaa hyvän mahdolli-

suuden tutkia ja kehittää tätä aihetta, palvelemaan koko rakennusalaa. Kii-

tos kaikille Lujatalo Oy:n työmaamestareille, jotka kertoivat kokemuksiaan 

sääsuojauksesta. Kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneilla, jotka antoi-

vat apuaan työn toteutukseen. Erityiskiitos Lujatalo Oy:n Kuopion Sanee-

rausyksikön uudelle työpäällikölle Pasi Vornaselle, tästä tilaisuudesta tutkia 

ja kehittää sääsuojausta rakentamisessa. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida rakennustyömaalla sääsuojauksen 

merkitystä rakentamisen laatuun ja kustannuksiin. Asiaa tarkastellessa ei 

voida unohtaa riittävän sääsuojauksen merkitystä yritysimagolle, näinä ai-

koina, kun puhutaan rakentamisen laadusta tai sen puuttumisesta. Kustan-

nustehokkaasti ja laadukkaasti toteutettu sääsuoja rakennusrungolle ja ra-

kennustarvikkeille, antaa erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa koko ra-

kennusprojekti laadukkaasti alusta loppuun. 

 

Kaikkina vuodenaikoina tarvitaan sääsuojausta, mutta sitä ei ehkä tarpeeksi 

huomioida kustannuksissa ja aikatauluissa eri rakentamisen osapuolien 

suunnitellessa ja toteuttaessa rakennusprojekteja. Ei nähdä tarpeeksi sel-

keästi sääsuojauksen merkitystä kustannussäästöihin, toteutusaikatauluihin 

ja tärkeimpänä rakentamisen kokonaislaadun parantamiseen. Nämä ovat 

syitä toteuttaa tämä opinnäytetyö. Työn tavoitteena on kehittää sääsuoja-

uksen käyttöä rakennustyömaalla. Työ tehdään tutkimalla erilaista materi-

aalia sääsuojauksesta, niin internetistä, kuin alan kirjallisuudesta ja muista 

julkaisuista. Työtä varten kerätään tietoa ja käyttökokemuksia sääsuojan 

käytöstä Lujatalon työmaamestareilta, sekä eri alojen yhteistyökumppaneil-

ta. Erilaisia työmaita havainnoidaan, jotta saadaan kerättyä tietoa sää-

suojan käyttöön liittyen. 

 

Jos rakentamisen tilaajatahot, eivät näe perusteltua syytä käyttää sää-

suojausta, ei urakoitsijoiden ole kustannuspaineessa helppoa tuoda yksi-

nään sääsuojausta rakentamisenkulttuuriin mukaan. Tässä asiassa, aivan 

kuin kaikessa muussakin rakentamiseen liittyvässä, selkeä ja avoin yhteis-

työ kaikkien osapuolten kesken, parantaa rakentamisen laatua ja imagoa. 

Vastakkain asettelu täytyy unohtaa. 
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2 SÄÄSUOJAUKSEN MERKITYS 

 

 

Täällä pohjoisella pallonpuoliskolla, riittävällä sääsuojauksella on erittäin 

suuri merkitys rakentamisen laatuun. Sääsuojauksen merkitys korostuu eri-

toten täällä Suomessa, eri vuodenaikojen vaihdellessa merkittävästi toisis-

taan. Optimaalinen rakennusaika on vuodesta vain hyvin lyhyen aikaa ke-

väästä alkukesään. Muina aikoina olosuhteet ovat kosteuden ja lämpötilo-

jen puolesta otollisia materiaalien pilaantumiselle. Talviaika aiheuttaa toi-

senlaiset haasteet rakentamiseen pakkasen ja lumen muodossa. Lumi ja 

jää vaikeuttavat tarvikkeiden säilytystä ja käyttöä työmaalla. Lumisateen ta-

kia perinteinen tarvikkeiden säilytys ulkona suojapeitteillä peitettynä, aiheut-

taa paljon turhaa lumityötä. Lisäksi, jos rakennustyön aikana rakennuksen 

runko altistuu suoralle säänvaikutukselle, se vaikuttaa suoraan laatuun, ra-

kenteiden kestoon ja mahdollisesti rakennuksen elinkaaren pituuteen. 

 

Näistä kaikista ulkoisista häiriöistä, päästään eroon riittävän laadukkaalla 

sääsuojauksella. Hannu Savolainen (2011, 23) kirjoittaa opinnäytetyös-

sään: ”Massatavarakuljetukset ovat yleisiä kuljetusmuotoja rakennusalalla". 

Hän mainitsee myös JIT-tyyppisten (just in time) kuljetusten käytöstä ra-

kennustuotannossa, että riskienhallinta on oikea-aikaisissa ja sopivan ko-

koisissa rakennustarvikkeiden toimituksissa keskeinen tekijä, rakentamisen 

häiriöttömän etenemisen varmistamiseksi. Kustannustehokkaassa raken-

tamisessa joudutaan ottamaan rakennustarvikkeet useasti, riittävän suuris-

sa toimitus erissä, jotta rahditus- ja yksikköhinnoissa säästetään kokonais-

kustannuksissa. Tästä syystä ei rakennuksilla päästä tarvikkeiden työmaa-

aikaisesta varastoinnista eroon vielä pitkään aikaan, ennen kuin kuljetusta-

voissa keksitään mullistava uudistus. Ennen kuin se tapahtuu, on syytä ke-

hittää laadukasta ja toimivaa sääsuojausta. 
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3 LAATUKYSYMYKSET 

 

 

Rakennusrungon tyypillä ei ole merkitystä sääsuojauksessa, kaikki raken-

nusmateriaalit, niin betoni, teräs ja puu ovat alttiita kosteusrasitukselle. Ra-

kentamisen aikana rakennusrungon altistuminen kosteudelle, lisää huomat-

tavasti rakennusaikaisia kustannuksia ja lisää riskiä laatuhäiriöille. Tyypilli-

sesti uudisrakentamiskohteessa rakennustyö etenee aikataulun mukaan 

vaiheittain, riippumatta siitä millaiset sääolosuhteet ovat. Ulkoseinärakentei-

ta ja lämmöneristyksiä asennetaan sitä mukaa, kuin muu työ sallii, välittä-

mättä siitä, kuinka kauan rakenteet ovat säärasituksille alttiita. Runkotyön 

aikana, myös runkotarvikkeiden kastuminen varastointivaiheessa, lisää ris-

kiä samalla tavoin. Eritoten puutarvikkeiden ja lämmöneristysmateriaalien 

kastuminen, ennen niiden asennusta tai sen aikana, on täysin tarpeetonta 

ja altistaa turhaan sisäilman laatuhäiriöihin. Riskiä voitaisiin oleellisesti vä-

hentää riittävällä sääsuojauksella. 

 

3.1 Betonin altistuminen kosteudelle 

 

Uusissa betonivaluissa sopiva ja oikea aikainen kosteus, saattaa jopa pa-

rantaa valmiin betonituotteen laatua, mutta väärään aikaan betonin saama 

kosteus rasittaa betonia jäätymisen tai terästen korroosion takia. Jos beto-

nirunko pääsee imemään itseensä suuria määriä ulkopuolista vettä, saattaa 

se viivästyttää runkoa täydentävien rakenteiden tai pinnoitteiden asentamis-

ta. Jos se ei suoranaisesti vaikuta aikatauluun rakentamisessa, aiheuttaa 

se ylimääräisiä kustannuksia kuivauksen takia. Jos betoni ei ole riittävän 

kuivaa ja ajallisesti kireiden aikataulujen vuoksi pinnoitteita tehdään kiirees-

sä, huonon tai puutteellisen kosteuskartoituksen perusteella, on ongelmia 

tiedossa. Kaupunkialueella havaitsee tämän tästä uudis- tai saneerauskoh-

teita, joissa betoninen rakennusrunko on täysin alttiina säärasitukselle, il-

man minkäänlaista suojaa. Sama ilmiö toistuu, oli rakentajayhtiö mikä ta-

hansa.  
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3.2 Terästen altistuminen korroosiolle 

 

Teräsrakenteetkaan eivät ole täysin immuuneja rakennusaikaiselle kosteu-

delle, vaikka ne yleensä esivalmistetaan tuotantolaitoksissa sisätiloissa. 

Rungon pystytyksen aikana sadevesi vaikeuttaa työmaalla rakenteiden liit-

tämistä toisiinsa, tehtiin se hitsaamalla tai pulttiliitoksin. Hitsaussaumoissa 

työaikainen kosteus aiheuttaa laatuhäiriöitä lujuuteen, puhumattakaan työ-

saumojen pinnoituksesta korroosiota vastaan. Usein niitä joudutaan työ-

aikana korjaamaan tai uusimaan kokonaan. Millaisia kustannuksia näistä 

syntyy? Pulttiliitos on myös herkkä asennusaikaiselle kosteudelle ja epä-

puhtaudelle. Suuriin laippaliitoksiin jäänyt kosteus lisää korroosioriskiä ja 

yleensä se ei näy edes päällepäin, kun pinnoite on ulkopinnassa yhtenäi-

nen ja ehyt. Tällainen mahdollistaa piilevien vaurioiden synnyn, jotka vaikut-

tavat rakenteiden suunniteltuun käyttöikään ja saattavat aiheuttaa huomat-

tavia korjauskustannuksia.  

 

3.3 Puurakenteiden alttius vaurioille 

 

Puurakenteet ovat yleisimmin nousseet keskusteluissa puheenaiheeksi, 

kun puhutaan rakentamisen laadusta. Se johtuu siitä, että puu orgaanisena 

aineena on altis ympäristön aiheuttamille rasituksille ja niistä johtuville muu-

toksille. Puu pystyy ottamaan vastaan suuren määrän kosteutta, mikä aihe-

uttaa suuren muodonmuutoksen siinä solutasolla. Puuproffan internetsivuil-

la (Pro Puu ry, 2010) kerrotaan puun olevan anisotrooppinen aine eli se 

turpoaa ja kutistuu eri suuntiin eri tavoin. Kastuessaan se turpoaa voimak-

kaammin leveys- kuin pituussuunnassa ja tämän takia se kuivaessaan 

saattaa haljeta voimakkaasti, mikä taas altistaa helpommin kosteussiirtymi-

selle. Yksi työaikainen liika kastuminen, saattaa aiheuttaa todellisen riskin 

rakenteelle. Halkeilu aiheuttaa lujuushäiriöitä rungoissa ja kosmeettista 

haittaa pintamateriaaleissa. Ulkoseinien kantavissa eristetyissä rakenteis-

sa, puun eläminen saattaa aiheuttaa suurta lämpöhävikkiä rungon ja eris-

teen rakoilun vuoksi, mikä lisää rakennuksen käyttökustannuksia. Ja jos on 

lämpövuotoja, aiheuttaa se kosteussiirtymistä rakenteen sisällä, mikä lisää 

taas puun kosteusrasitusta. Ja siitä saattaa seurata rakenteessa piileviä vi-

koja, esimerkiksi homekasvustoja. 
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3.3.1 Homeriski 

 

Puumateriaalin on myös herkkä homeelle tai muulle biologiselle kasvustol-

le. Suuri osa sisäilma ongelmista aiheutuu juuri näistä mikrobeista, jotka 

pääsevät leviämään rakennuksen sisäilmaan. Ja osa syynä siihen, voidaan 

pitää materiaalien rakennusaikaista kastumista.  Homeilla on siitä kiusalli-

nen ominaisuus, kun ne kerran ovat päässeet aloittamaan kasvun otollisis-

sa olosuhteissa, ne pystyvät taas uudelleen jatkamaan sitä pitkänkin ajan 

jälkeen. Otolliset olosuhteethan tarkoittavat tässä tapauksessa sopivaa 

lämpöä, kosteutta ja ilmassa olevan hapen määrää. Usein tällaiset olosuh-

teet syntyvät rakennuksilla, maata vasten varastoitujen rakennustarvikkei-

den, tiiviiden suojapeitteiden alle. Peite suojaa sateelta, jos on tiivis, mutta 

samalla ehkäisee ilmankosteuden haihtumisen ja lisää vaurioriskiä. (kuva 

1.) Peite ehkäisee tuulettumisen ja lämpötila on hyvin harvoin sama, kuin 

muualla ympäristössä. Siitä syystä maasta nouseva ja ilmasta peitteen ala-

pintaan kondensoituva kosteus ei pääse tuulettumaan pois, vaan pilaa ma-

teriaaleja joko suoraan tai välillisesti homeen takia.  

 

 

Kuva 1. Tyypillinen puutavaran suojaustapa. Kuvassa on nähtävissä puuta-

varassa alkavaa sinistymistä ja alimmaiset soirot ovat kostuneet pahoin sa-

teen vaikutuksesta. Kuva Harri Vänttinen, 2011 
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3.3.2. Sisäilmaongelmat 

 

Luvussa 3.3.1, sivulla 12 luetellut asiat lisää riskiä sisäilmaongelmiin. Tyy-

pillisiä aiheuttajia niihin ovat erilaiset orgaanisten kasvustojen aiheuttamat 

pienhiukkaset, sekä erilaiset VOC-yhdisteet. Orgaaniset kasvustot tarkoit-

tavat, luonnossa normaalisti esiintyviä kasvustoja, kuten hometta. VOC-

yhdiste tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, tyypillisimmin erilaisia hii-

livetyjä. Niitä muodostuu esimerkiksi rakennusaineiden ja kosteuden yh-

teisvaikutuksesta kemiallisen reaktion seurauksena. Piilevät pienetkin or-

gaaniset kasvustot aiheuttavat ongelmia sisäilmaan, jos rakennuksen vai-

pan tiiveydestä ei ole huolehdittu riittävän hyvin. Samalla tavoin VOC-

yhdisteet päästessään sisäilmaan, aiheuttavat ongelmia terveydelle. Korja-

ustieto.fi sivujen mukaan sisäilmaongelmista aiheutuu arvion mukaan sato-

jen miljoonien eurojen vuotuiset terveydenhoitokustannukset ja vähintään 

samansuuruiset korjauskustannukset. (Ympäristöministeriö, 2011.) Tämä 

tarkoittaa vuoden 2010 rakennuskustannustilaston mukaan noin 27 miljar-

din euron uudisrakentamisen kokonaismäärästä, laskentatavasta riippuen 

2-10 %:n lisäystä rakennuskustannuksiin. (Teknisen kaupan tiedote, 

21.4.2011.) Se tarkoittaa euromääräisenä 540 miljoonan ja 2,7 miljardin eu-

ron väliin jäävää summaa. Kenellä on varaa näin suuriin turhiin kustannuk-

siin?  
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4 SÄÄSUOJAUKSEN VAIKUTUS YRITYSIMAGOON 

 

 

Jos rakennusalalla toimiva yritys tekee jatkuvasti huonolaatuista rakenta-

mista, poistuu se sen takia automaattisesti alalta, kunnes pikaista voittoa 

tavoittelevat henkilöt perustavat taas uuden yrityksen, uudella nimellä ja 

jatkavat helpon tuloksen tekemistä. Rakennusalalla vakiintuneeksi toimijak-

si päässeellä yrityksellä, ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla näiden yritys-

ten kanssa, jotka vain tavoittelevat pikaista voittoa laadun kustannuksella. 

 

Samalla tavoin, kun laatuun uskalletaan panostaa, vaikka siitä kustannuk-

sia muodostuukin, luo se vakaan pohjan pitkäaikaiselle toiminnalle. Kun ar-

vioidaan rakentamisen näkyvyyttä katukuvassa ja siitä muodostuvaa mieli-

kuvaa ohikulkijoille; millaisen mielikuvan sateessa ja tuulessa roikkuvat 

lämmöneristeet siitä antavat? Millainen mielikuva ihmisille syntyy, kun uu-

den kerrostalon työmaalla, vesi valuu sateella ylimmäistä kerroksesta 

alimmaiseen kerrokseen asti, muodostaen näkyviä lammikoita? Onko se 

imagokysymys? Onko se mielikuva (Kuva 2.), millainen ohikulkeville ihmisil-

le halutaan antaa? Rakennusaikainen sääsuojaus on merkittävässä ase-

massa, kun puhutaan yleisesti rakentamisen imagon parantamisesta. Laatu 

on yksi tärkeimmistä valintakriteereistä yhteistyökumppaneiden valintaa 

tehdessä. 

 

 

Kuva 2. Tyypillinen tilanne kerrostalotyömaalla. Lämpöeristeiden puutteellis-

ta suojausta sääolosuhteita vastaan. Kuva Harri Vänttinen, 2011 
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4.1 Markkina-arvo sääsuojauksen käytössä 

 

Kun yrityksessä kiinnitetään huomiota laatuun ja sen ylläpitämiseen, antaa 

se tulosta positiivisen yrityskuvan kautta. Kun markkinoidaan rakennustyön 

tilaajalle rakennuksen sääsuojauksen merkitys, jotta saadaan varmistettua 

laadukas lopputulos. Vaikka siihen joudutaan sijoittamaan taloudellisessa 

mielessä, antaa se positiivisen mielikuvan pyrkimisestä hyvää ja kestävään 

laatuun. Se taloudellinen panostus mikä suojaukseen käytetään, tulee var-

masti markkinointimielessä takaisin monin verroin. Sitä ei varmasti ja tar-

kasti pystytä millään tavoin suoraan mittaamaan, mutta ei sen vaikutusta 

kukaan pysty myöskään kiistämään. 

 

Edellisellä sivulla mainitut negatiiviset mielikuvat, jotka syntyvät puutteelli-

sesta sääsuojauksen käytöstä tavallisille ihmisille rakentamisesta. Entä jos 

niihin voitaisiin vaikuttaa sääsuojauksella? Olisiko sillä merkitystä asunto-

markkinoilla kilpailtaessa ostajista? Nykyisin, kun suurissa julkisissa raken-

nuskohteissa käytetään kilpailutusta, joissa valintakriteerejä pisteytetään eri 

painoarvoilla, ei kustannus ole ainut valintakriteeri. Tässä kilpailussa yrityk-

set, joille laatu on kokonaiskäsite, ovat vahvoilla.  

 

4.2 Julkishallinnon rooli sääsuojauksen käytön edistämisessä 

 

Kun puhutaan julkishallinnon roolista rakennushankkeiden laatuasioissa, on 

niillä tilaajan ominaisuudessa suuri tiennäyttäjän vastuu. Olisi perusteltua ti-

laaja taholta vaatia yksiselitteistä, riittävän kattavaa sääsuojausta jo tar-

jousvaiheessa, koska se toisi suoraan siihen käytetyt kustannukset monin 

verroin takaisin koko rakennuksen elinkaaren aikana. Kappaleessa 3.3.2 

Sisäilma, sivulla 12 mainitut vuotuiset korjauskustannukset, ovat riittävä pe-

ruste sille, että jo urakkatarjousvaiheessa suojaus olisi mainittava tarkasti ja 

eritellysti. Muutaman tuhannen euron panostuksella sääsuojaukseen kus-

sakin kohteessa, saataisiin varmasti kokonaissäästöjä aikaan, vähentynei-

nä korjauskustannuksina rakennuksen käytön aikana. Sillä saadaan myös 
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varmistettua se, että kaikki tarjouskilpailussa mukana olevat yritykset, olisi-

vat siinä asiassa kustannusten kanssa samalla viivalla.  

Lisääntynyt kysyntä rakennussuojauksessa lisäisi työpaikkoja palvelua tar-

joavien yritysten keskuudessa. Tällä olisi välillisiä vaikutuksia ihmisten työl-

listymisessä ja näin ollen toisi valtiolle ja kunnille lisää verotuloja. Paljonko 

yksi työllistynyt työntekijä säästää valtion ja kuntien menoja ja samalla lisää 

tuottoja monella sektorilla? 
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5 ILMASTON MUUTOKSEN VAIKUTUS SÄÄSUOJAUKSEEN  

 

 

Ilmatieteenlaitoksen sivustolla kerrotaan ilmastonmuutoksen mahdollisista 

vaikutuksista Pohjolan ilmastoon (Ilmatieteenlaitos, 16.10.2010). Sivujen 

mukaan keskilämpötila nousee ja se vaikuttaa välillisesti moniin asioihin: 

Lämpötilan noustessa ilman suhteellinen kosteus nousee ja se vaikuttaa 

sateen kiertoon nopeuttavasti. Siitä syystä talvet muuttuvat sateisemmiksi, 

mutta samalla pakkasten väheneminen vähentää pysyvän lumikerroksen 

määrää. Lunta sataa usein ja paljon, mutta se myös saattaa sulaa pois no-

peasti, lisäten kosteusvaikutusta. Talven ja pakkasen sterilisoiva vaikutus 

häviää tai ainakin vähenee oleellisesti. Bakteereille ja mikrobeille suotuisat 

kasvuolosuhteet lisääntyvät. On ennustettu, että vastaavanlaiset talviolo-

suhteet, mitkä nyt vallitsevat Helsingin korkeudella, siirtyvät Utsjoen tienoil-

le. Lisääntyvät sademäärät ja lämpötilan muutokset lisäävät tarvetta riittä-

välle sääsuojaukselle entisestään tulevaisuudessa.  

 

5.1 Havaittavat muutokset 

 

Jo nyt on havaittavissa kesäisin suuren ilmankosteuden vaikutus rakenta-

misessa. Rakenteiden normaali kuivuminen vaikeutunee huomattavasti. 

Heinä-elokuussa esimerkiksi lattiatasoitteet eivät kuivaneet kunnolla, jollei 

kuivumista edistetty koneellisella kuivaimella tai muulla tavoin ilmankiertoa 

tehostamalla. Tänäkin vuonna heinäkuussa helteet olivat pitkäkestoisia ja 

ilman suhteellinen kosteus lähes 100 %. Näissä lähes kolmenkymmenen 

celsius asteen lämpötiloissa, se tarkoittaa todella suurta ominaiskosteutta 

ilmassa ja luontaista haihtumista ei juuri pääse enää tapahtumaan. Voidaan 

puhua lähes trooppisesta ilmasta, kosteus on suuri ja koko vuorokauden ai-

kainen lämpötila on koko ajan korkea, jopa yli 25 °C. Näitä olosuhteita ei voi 

tietenkään täysin laittaa ilmastonmuutoksen syyksi, vaan tällaiset olosuh-

teet ovat vielä normaalin vuotuisen vaihtelun rajoissa. Jos tällaiseen sisäil-

mastoon tuodaan ulkoa huonosti suojattuna olleita rakennustarvikkeita, jot-

ka ovat jo valmiiksi kosteita, eivät ne juuri pääse kuivamaan näissä olosuh-

teissa. Erityisesti tällaisissa olosuhteissa hyvin toimiva sääsuoja varastoin-

nissa vähentää merkittävästi riskiä laatuongelmiin. 
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5.2 Suojauksen tarve huomioitava 

 

Olosuhteiden pikkuhiljaa muuttuessa sääsuojauksen merkitys vain kasvaa 

talvella ja kesäaikaan. Jos lumen vaikutus talvirakentamisessa vähenee, 

niin vastaavasti kosteus vaikutus vain lisääntyy. Kesäaikana jo ilman itses-

sään sisältämä kosteus lisää riskiä homehtumiselle ja muille laatuongelmil-

le. Ylimääräiselle kastumiselle ei siis ole mitään sijaa ja siihen pitää varau-

tua hyvällä tarvikkeiden suojauksella. 

  

Se yritys, joka jo nyt ottaa sääsuoja asian omakseen, on erittäin vahvoilla 

lähitulevaisuudessa kilpailtaessa rakentamisen laadusta ja sitä kautta tu-

loksesta. Nyt aloitettu sääsuojauksen käyttö ja niiden käytön kehittäminen, 

antaa etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Kaikkien uusien asioiden op-

piminen vie oman aikansa ja nyt on sen aika. 
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6 SÄÄSUOJAUKSEN TOTEUTUSMALLEJA  

 

 

Nykyisin rakennuksien sääsuojausta toteutetaan lähinnä erilaisten suoja-

peitteiden avulla, jotka levitetään miestyönä suojausta tarvitsevan kohdan 

päälle. Peitteet avataan aamulla, ennen kuin varsinaista työtä päästään te-

kemään ja sateen sattuessa jopa peittämään kesken työpäivän. Suojapeit-

teen alle pystytään harvoin järjestämään sellaiset olosuhteet, että työt voi-

taisiin suorittaa häiriöttä. Tästä syystä sääolosuhteet usein vaikuttavat sii-

hen, voidaanko tehdä töitä, vai pitääkö niitä siirtää sateiden vuoksi sopi-

vampaan ajankohtaan. Näiden syiden vuoksi on työtä vaikea suunnitella ja 

aikatauluttaa onnistuneesti etukäteen, koska jo muutaman tunnin tai päivän 

sade siirtää töitä. Tästä aiheutuu välillisiä ja välittömiä kustannuksia töiden 

uudelleen järjestelemisen ja materiaalikustannusten vuoksi. 

 

Nykyisin rakennussuojaus pitäisi toteuttaa teräs- ja alumiinirunkoisilla ristik-

ko-palkki-rakenteilla, jotka verhotaan säänkestävällä muovisekoitekankaal-

la. (Kuva 2.) Suomessa on muutamia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet eri-

laisten sääsuojien toimittamiseen ja pääpiirteittäin kaikkien toteutusmallit 

ovat hyvin samanlaisia. 

 

 

Kuva 2. Teräsalumiinirunkoinen sääsuoja ilman katemuovia. 

Kuva Harri Vänttinen, 2011 
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Myöhempänä tekstissä pyritään tuomaan kehitysehdotuksia ja muita pa-

rannuksia suojien käyttöön ja toteutukseen. Suojat voidaan jakaa karkeasti 

kolmeen ryhmään: kevyisiin suojakatoksiin, kiinteisiin paikalla rakennetta-

viin ja avattaviin suojiin tai siirrettäviin sääsuojiin. Ensimmäisenä mainittua 

käytetään lähinnä rakennustarvikkeiden suojaamiseen ja pieniin erikoiskoh-

teisiin. Muilla katostyypeillä voidaan suojata kokonaisia rakennuksia tai osia 

niistä tarpeen mukaan. 

 

6.1 Kevyet suojakatokset 

 

Pienemmät kevyeen suojaukseen tarkoitetut, ilman nostokalustoa miestyö-

nä pystytettävät kevytkatokset, jotka ankkuroidaan maahan tuulikuormia 

vastaan. (Kuva 3.) Niillä voidaan suojata tarvikkeita tilapäisesti tai pieniä ra-

kennusosia. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi suojatessa kapeita sillankan-

sia, pieniä kaivantoja tai erilaisia rakennusmateriaaleja. Katoksia käytetään 

myös työtilana puutavaran muokkaamisen tai pintakäsittelyn aikana. Etuina 

voidaan pitää edullisia hankinta kustannuksia, helppoutta pystytyksessä ja 

siirroissa työmaan sisällä. Haittoina voidaan mainita suojatilan pienuus ja 

ehkä epävarmuus suojan toimimisesta tai jopa paikallaan pysymisestä tuu-

len vuoksi.  

 

Kuva 3. Kevyt suojakatos ennen ankkurointia. Kuva Harri Vänttinen, 2011 
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Erillisessä liitteessä (Liite 1.) on arvioitu eri toimittajien sääsuojien ominai-

suuksia ja omaa arviointia niiden ominaisuuksista. Liitteessä on mukana 

myös hintavertailua niiltä osin, kuin toimittajat ovat tehneet tarjouksia omista 

tuotteistaan. Vertailua on tehty rakennustarvikkeiden suojaamiseen soveltu-

vien sääsuojien kesken. Suuremmat koko rakennuksen suojaamiseen tarkoi-

tetut sääsuojat, ovat pääpiirteittäin samanlaisia eri tarviketoimittajilla. Yleen-

sä niiden toimitus sovitaan tarjouspyyntöjen kautta ja silloin hintaan vaikuttaa 

osaltaan oleva suhdannetilanne rakennusalalla. 

 

Vertailussa on mukana ne sääsuojan toimittajat, jotka ovat vastanneet teh-

tyihin kyselyihin heidän tuotteistaan. Yleisesti markkinoilla olevien sääsuoja-

toimittajien suhtautuminen opinnäytetyön tekemiseen oli ajoittain melko han-

kalaa. Kiitokset heille, jotka olivat myötämielisiä projektin tekemiselle. 

 

6.2 Käytännön ongelmat 

 

Rakennustarvikkeiden suojauksessa käytännön ongelma on, kuinka suoja-

us saadaan myös logistiikan kanssa yhteen sopivaksi. Usein puutavarat, 

rakennuslevyt ja muu rakentamisessa käytettävät kappaletavara toimite-

taan työmaalle kuorma-auto rahtina. Suuret, painavat erät nostetaan kuor-

ma-auton omalla nosturilla työmaalla osoitettuun paikkaan tai vaihtoehtoi-

sesti työmaan omalla nostokalustolla. Nostokoneen teknisistä ominaisuuk-

sista johtuen, nostettava taakka kiinnitetään nostoliinoilla nostimen nosto-

koukkuun. Siitä johtuen nosturin ja taakan kokonaiskorkeus muodostuu 

varsin suureksi, jopa yli viiden metrin autonosturia käytettäessä. Tämä ai-

heuttaa sen, että tavaraerää ei saada suoraan katokseen, vaan se useim-

miten peitetään maan päälle asetettujen korokepuiden varaan tai siirretään 

miestyönä sille varattuun säilytystilaan. Esimerkiksi puutavaranipun sijoi-

tuksessa pitää tarkkaan miettiä mahdollinen siirtelyjen tarve jatkossa. Jos 

työmaalla käytetään hydraulisella jatkopuomilla varustettua nostokonetta eli 

kurottajaa nostoissa ja haalauksissa, pitää koneella olla esteetön kulku-

väylä puutavaranipulle. Kun työmaalla on useita tarvikenippuja, joita pitää 

purkaa esimerkiksi kerrostalon eri kerroksiin toistuvasti työn edetessä, vaa-

tii se paljon säilytystilaa, sekä nostokoneelle riittävästi tilaa liikkua. Tähän 

suojauksen ja logistiikan yhteensovittamiseen on haettu ratkaisua seuraa-

vissa kappaleissa. 
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Jos tarkastellaan tavarantoimittamisen ongelmaa, pelkän nostokoneen 

käyttöön liittyen, havaitaan seuraava asia. Ongelma on riittävän korkean 

suojatilan saaminen työmaalle. Jos pyritään kasvattamaan suojakatoksen 

korkeutta niin paljon, että tavarat saadaan nostettua kappaletavaranosturilla 

suoraan katokseen, aiheuttaa se muutaman ongelman. Tilantarve leveys- 

ja korkeussuunnassa kasvaa ja se lisää työkustannuksia suojakatosten 

pystytyksen työmäärän lisääntymisen takia. Yli kolmen metrin korkuisten 

katosten pystyttäminen on hankalaa pelkkänä miestyönä, korkeus aiheuttaa 

telinehaitan ja lisääntynyt rakenteiden paino tarpeen nosturin käytölle. Jos 

tällaista toteutusmallia tarjoaisi kustannustietoiselle vanhalle mestarille, 

saattaisi se jäädä pelkälle ajatuksen asteelle. Tässäkin asiassa vanhat pint-

tyneet asenteet, usein estävät kehityksen toteutuksen. 

 

6.3 Uusia ratkaisuvaihtoehtoja 

 

Logistisen ongelman työmaan nostoissa voisi ratkaista niin, että katos ei 

olisi tiellä noston aikaan. Tällaista mallia en minkään suojakatoksia tarjoa-

van yrityksen internetsivuilta löytänyt. Suojakatoksien tuotekehitykselle olisi 

selkeästi tarvetta. Seuraavissa kappaleissa on pohdittu erilaisia ratkaisu-

vaihtoehtoja, jotta myös nostot saataisiin onnistumaan. Ratkaisua on poh-

dittu kahdella eri tavalla, joko tarvikkeet tai sääsuojarakenne siirtyy pois 

nostojen edestä. 

 

6.3.1 Tarvikkeiden siirtäminen katokseen suojaan 

 

Ensimmäisenä syntyi ajatus, että tavarat olisivat eräänlaisen kiskoston 

päällä vaunussa. Vaunussa voisi olla myös ilmakumirenkaat, joiden avulla 

vaunut voitaisiin siirtää sisään ja ulos suojakatoksesta nostojen ajaksi. Ei 

ole ehkä kovin yksinkertainen ja helppo malli toteutettavaksi käytännössä 

työmaalla, jotka ovat yleensä varsin lyhyt kestoisia. Työturvallisuuden ja 

käytettävyyden hallinnassa olisi varmasti ongelmia painavaa taakkaa siirret-

täessä. Vastaavan tapaisia ratkaisuja käytetään yleisesti metalliteollisuu-

dessa, joissa kiinteässä toimipaikassa rakenteet on helppo toteuttaa ja ne 
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ovat kustannustehokkaita pitkän käyttöajan vuoksi. Tehdasolosuhteissa 

vaunun siirtely tapahtuu useimmiten trukin avustuksella. 

 

Nykyisin rakennustyömaalla käytetään jo yleisesti pienillä pyörillä varustet-

tuja lavoja, joiden päälle taakka voidaan suoraan nostaa. Pyörästön avulla 

painavat yksittäiset kappaleet, voidaan siirtää sisätiloissa helposti sopiviin 

kohtiin. Ulkona pihamaalla vaunujen käyttö, voi olla hankalaa pehmeän 

maa-aineksen tai maanpinnan korkoerojen vuoksi. Ei aiheuttane käytännön 

toimenpiteitä jatko kehityksen suhteen, ainakaan lyhytaikaisilla pienemmillä 

työmailla. 

 

6.3.2 Katoksen alle pyörät 

 

Toisessa katos on tehty kiskoston päälle, jossa sitä voidaan liikuttaa noston 

ajaksi sivuun. Rakenne olisi yksinkertainen toteuttaa, koska valmiita tarvit-

tavia komponentteja on jo olemassa. Katos itsessään olisi jäykkä, suoja-

peitteillä verhottu ristikkorakenne ja se asennettaisiin pyörästön avulla alla 

olevaan kiskostoon, joka mahdollistaa liikuttamisen. Kiskosto olisi ankkuroi-

tu riittävän lujasti kiinni tuulikuormia vastaan, esimerkiksi betonisten palkki-

en päälle. Samalla pohjaan saataisiin niiden avulla toteutettua alapuolinen 

tuuletus, maasta nousevaa kosteutta vastaan. Katos-osa lukittaisiin kiskoon 

helposti käytettävillä lukitusmekanismilla, näin varmistettaisiin käytön help-

pous. Huonoina puolina voidaan mainita kiskoston tilan tarve, sen pitäisi ol-

la lähes kaksi kertaa suojakatoksen mittainen. Toinen seikka olisi, kuinka 

lumi ja jää vaikuttaisi talvella katoksen avattavuuteen ja käyttöön. On sel-

vää, että ympärille pitää jättää tilaa koneellista lumenpoistoa varten, ja ah-

taissa pihoissa se aiheuttaisi ongelmia. 

 

6.3.3 Katos kuin palje  

 

Toinen vastaavanlainen toteutusidea olisi samantyyppinen kuin edellä, mis-

sä katos siirtyy nostettavan taakan edestä pois. Tässä katoksen toteutusra-

kenne olisi erilainen. Tämä katos koostuisi vastaavista itsekantavista risti-

koista, joiden väliin olisi pingotettu suojapeite. Katos saataisiin siirtymään 
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pois nostojen tieltä eräänlaisen paljesysteemin avulla. Yksittäiset ristikot 

olisi sidottu toisiinsa pikalukittavien saranoitujen tukisauvojen avulla, joka 

mahdollistaisi katoksen vaakasuuntaisen kasaan työntämisen pyörästön 

päällä. Pyörästö voitaisiin toteuttaa ilmakumirenkain, niin maanpinna pienet 

epätasaisuudet eivät estäisi katoksen käyttöä. Viimeinen ristikkoväli toimisi 

kiinteänä tukiosana, varmistaen katoksen pystyssä pysymisen. Tämä osa 

pitäisi myös ankkuroida kiinni maahan tuulikuormia vastaan. Olennaista 

käytön kannalta olisi lukitusmekanismin helppo ja varma toiminta. Vastaa-

van tyyppisiä lukitusmekanismeja käytetään nykyisin esimerkiksi erilaisissa 

työtelineissä. Talven vaikutus toimivuuteen mietityttää, mutta hyvillä mate-

riaali- ja toteutusvalinnoilla siihen pystyisi vaikuttamaan. Tässä katostyypis-

sä olisi potentiaalia kehittää rakennetta eteenpäin. 

 

6.3.4 Trukkihyllysovellus 

 

Neljäntenä mallina voisi käyttää teräsrakenteista suojatelinettä, ikään kuin 

varastohyllynä. Siinä suojakatoksen toteutustapa olisi pystyrunkoon kaksi-

puoleisesti kiinnitetyt kannatusoksat, joiden päällä on suojakatos. Saman-

tyyppisiä suojakatoksia käytetään esimerkiksi metalliteollisuudessa trukki-

hyllyinä. Siinä voisi olla katoksen laitaan, liukukiskoon kiinnitetty suojaver-

hoseinäke sateensuojaksi. Toteutuksessa voisi miettiä kokonaan kiinteää 

rakennetta, joka voitaisiin toimittaa työmaalle kuorma-auto rahtina käyttö-

valmiina. Tai vaihtoehtoisesti toisessa mallissa pystyrunko ja niitä yhdistävä 

vaakarunko olisi erillisinä osina ja niitä voisi muokata kulloisenkin käyttötar-

peen mukaan.  

 

Käytännön ongelma olisi hyllyyn lastaaminen nosturilla. Taakkaa ei voisi 

nostaa suoraan nostoliinojen avulla hyllyyn, koska päällä oleva katos estäisi 

sen. Sen ongelma voi ratkaista käyttämällä nostamisessa apuna haarukka 

nostinta tai saranoimalla katosrakenne keskeltä pystyrunkoon sillä tavoin, 

että se saataisiin nostettua pystyyn pois noston tieltä. (liite 2) Hyvänä puo-

lena tällaisessa katoksessa olisi se, että itse katoksen vaatima tila olisi mi-

nimaalinen, koska telinettä voidaan käyttää molemmin puolin. Käytännössä, 

jos kuormausta joudutaan tekemään kurottajalla tai muulla ajettavalla nos-

tokoneella, ne vaativat kohtalaisen suuren toimintatilan telineen ympärille. 
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Samaan telineeseen voidaan sijoittaa usean erityyppisiä tavaroita, kappale-

tavarat alahyllyyn ja puutavarat ja levytuotteet ylempiin hyllyihin.  

 

6.4 Kiinteät rakennussuojat 

 

Toisena mallina ovat rakennuksen ympärille pystytettäviin rakennustelinei-

siin kiinnitettävät sääsuojat ja kiinteät katosrakenteet. Ne voidaan pystyttää 

usein miestyönä ilman nosturia. Rakenne perustuu kevyisiin osiin jotka liite-

tään osa osalta toisiinsa, joista voidaan muodostaa suuriakin yksiköitä. Te-

räs- ja alumiinirunko verhoillaan säänkestävällä PVC-kankaalla. Rakenne 

suunnitellaan tapauskohtaisesti niin, että se samalla palvelee rakennusai-

kaisen telineenä ja sääsuojana. Usein sitä käytetään esimerkiksi julkisivu 

remonteissa verhoten koko rakennus, jolloin työmaa pyritään eristämään, 

esimerkiksi pölyn takia tiheään rakennetulla kaupunki alueella. Se suojaa 

myös rakennusta ja tekijöitä niin tuulelta, sateelta ja auringon paahteelta. 

Voidaan toteuttaa myös puolilämpimänä rakenteena, kun verhouksensa 

käytetään kaksikerroseristepeitteitä. 

 

Kuva 4 Telinerami, Kederkatos. Kuvassa katos pystytettynä kerrostalon ka-

tolle. Kuvan otto hetkellä on talvi, mutta katoksen sisällä on hyvät työskente-

lyolosuhteet. Kuva Harri Vänttinen, 2011 
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Erinomainen valinta, kun tarvitaan hyvää mahdollisuutta liikkua rakennuk-

sen ulkovaipalla jatkuvan työskentelyn takia. Soveltuu hyvin sellaisiin koh-

teisiin missä julkisivu suojataan kokonaan rakentamisen tai saneerauksen 

ajaksi. Haittoina voidaan pitää riskiä riittämättömästä etukäteissuunnittelus-

ta, koska rakenne on sellainen, johon on vaikea tehdä jälkikäteen muutok-

sia. Syynä rakenteen huonoon muunneltavuuteen voidaan pitää telineen 

rakennustapaa. Osat liitetään toisiin vaaka- ja pystysuuntaisilla liitoksilla ja 

seuraava kerrososa on aina edellisen päällä. Kerroksia on vaikea purkaa 

välistä pois, kokonaisvakauden häiriintymättä.  

 

6.5 Avattavat ja siirrettävät suojat 

 

Kolmantena mallina voidaan pitää suojarakennetta, joka siirretään raken-

tamisen edistyessä sääsuojaustarpeen mukaan. Sääsuoja koostuu katos-

moduuleista ja erillisestä runkorakenteesta. Katosmoduulit kootaan raken-

nuksen vieressä valmiiksi ja nostetaan sitten nosturilla rakennuksen run-

gosta tai maasta tuetun runko-osan päälle. Moduulit tehdään rakennuksen 

leveyden pituisena, mutta vain noin kolmen metrin levyisenä kevyenä ele-

menttinä, jotka liitetään toisiinsa ylhäällä rungon päällä. Katososa rakentuu 

valmiista alumiiniristikoista, jotka liitetään toisiinsa pikalukittavilla alumiini-

terässauvoilla. Katososa lukitaan telinerungon ylätukeen, mutta sitä voi-

daan tarvittaessa siirtää liukupyörästön avulla miesvoimin sen päällä ra-

kennuksen suuntaisena. Katoselementteihin voidaan myös suunnitella nos-

toaukkoja, jotka avataan ja suljetaan peitettä vetäen erityisessä vesitiiviissä 

kiskorakenteessa. Erittäin käytännöllinen pitkien rakennusten vaiheittaises-

sa suojaamistarpeessa, nosturia tarvitaan yleensä vain kasaamis- ja purku-

vaiheessa. Suojaa hyvin rakennusta sään rasituksilta ja mahdollistaa suo-

jan sisässä hyvät työskentelyolosuhteet. 
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7 KUSTANNUSVAIKUTUS 

 

  

Rakentamisessa kaikesta syntyy erilaisia kustannuksia, jotka kannattavuu-

den takia pitää saada minimoitua, haluttu laatu säilyttäen. Kustannukset ja-

kautuvat kahteen päätyyppiin: välittömiin ja välillisiin. Välittömät kustannuk-

set ovat sellaisia, jotka suoraan kohdistuvat materiaalihankintoihin. Ei voi 

tehdä taloa, jos siihen ei hanki ikkunoita x kappaletta, hintaan a` euroa. 

Kustannus kohdentuu suoraan rakennukseen hankittaviin ja asennettaviin 

osiin. Välillisiä kustannuksia syntyy esimerkiksi, jos ikkunat toimitetaan 

työmaalle väärään aikaan, paikkaan tai muuten virheellisesti. Ikkunoita pi-

tää suojata, varastoida, siirtää tai jopa muokata työmaalla. Kustannus ei 

kohdistu suoraan ikkunahankintaan, mutta johtuu siitä silti. 

 

Rakennussuojaus ymmärretään välillisenä kustannuksena, koska sitä ei 

voida useinkaan suoraan kohdistaa johonkin tiettyyn rakennusosaan. Jos 

rakennus suojataan kokonaisuudessaan, kuinka suuri osa sen kustannuk-

sista voidaan osoittaa vesikatolle, yläpohjalle, välipohjalle tai ulkoseinän eri 

osille. Jos ajatellaan näin, on vaikea ymmärtää siitä saatua kokonaishyötyä. 

Rakennussuojaus pitää ymmärtää isompana kokonaisuutena ja siitä saata-

vana etuna laadussa ja toimitusvarmuudessa. 

 

7.1 Turhat kustannukset 

 

Kustannuksia tulee rakennuksilla liian paljon, tavaroiden kevyeen suojauk-

sen ja niiden päivittäiseen käyttöön liittyen. Jos pyritään laskemaan, monta-

ko miestyötuntia käytetään yhden keskikokoisen rakennustyömaan tarvik-

keiden suojapeitteiden siirtoon ja ylläpitoon, summasta muodostuu kohta-

laisen iso. Laskelmassa (Liite 3) on oletettu, että suojapressuja pitää avata 

ja sulkea joka päivä, kun tarvikkeita tarvitaan töiden edetessä. Sitä seikkaa 

ei ole huomioitu, onko sadepäivä vai ei. Sadepäivät lisäävät suojapeitteiden 

siirron määrää, koska tarvikkeet on peitettävä heti uudelleen. Suojausta ei 

voida saderiskin takia yleensä jättää tekemättä. Laskelmassa on myös ar-

vioitu talvikauden aikana tehtävät lumityöt, mitkä liittyvät suojapeitteiden 
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siirtoon. Laskelmassa on käytetty työkustannusten lähtöarvoina, rakennus-

alan työehtosopimuksen (Rakennusliitto ry, TES 2010) (liite 4.) mukaista 

taulukkopalkkaa kokeneelle rakennusapumiehelle ja vuotuista keskimää-

räistä työvuorojen lukumäärää. Laskelmassa ei ole huomioitu käytettyjen 

suojapeitteiden osto- tai vuokrauskustannuksia. Eikä myöskään ole huomi-

oitu sitä kustannusta, kun peitteiden siirtelyyn käytetään turhaan kallista 

työaikaa, on se pois kaikesta muusta tekemisestä. Tämän periaatteen mu-

kaan, summa täytyisi kertoa kahdella. Laskelma osoittaa, että pelkästä suo-

japeitteiden siirtelystä päivittäin muodostuu turhia kustannuksia vuositasolla 

useita tuhansia euroja, pienelläkin työmaalla. Tässä yhteydessä pitää myös 

muistaa, että usein tällaisessa suojauksessa hävikin määrä muodostuu 

kohtalaisen suureksi, materiaalien laatuvirheiden vuoksi. Näistäkin turhista 

kustannuksista päästäisiin eroon, tekemällä työmaan alussa riittävä ja toi-

miva sääsuojahankinta. 

 

7.2 Kustannusvertailua 

 

Kustannusvertailua tehdessä on hyvä tietää millaisia kustannuksia suojauk-

sesta on keskimäärin muodostunut jo toteutuneilla työmailla. Työmaakoh-

taisista kirjanpidoista on poimittava kyseiselle kustannuslitteralle muodos-

tuneet kustannukset. Niitä voidaan verrata kohteen kokonaiskustannuksiin 

esimerkiksi prosentuaalisesti. Näin saadut arvot, eivät ole välttämättä täysin 

vertailukelpoisia keskenään. Toteutuneista kustannuksista saadaan tarkka 

euromäärä, mutta mihin sitä voidaan verrata? Vertailu kokonaiskustannuk-

siin ei kerro koko totuutta asiasta, koska suojauksen kustannusosuus voi ol-

la vain osalle rakennusalaa tai -aikaa. Sama asia jos vertailua tehdään ko-

konaisrakennusaikaan. Täysin luotettava vertailu arvo saataisiin, jos toteu-

tuneita kustannuksia verrattaisiin, niin suojauksen kestoaikaan ja toteutu-

mamäärään joko neliömetreinä (m²) tai kuutiometreinä (m³). Tämä vaatisi 

sen, että kustannusvaikutusta seurattaisiin tarkasti ja riittävän hyvin eritelty-

nä usealta toteutuneelta työmaalta. 

 

Kaikissa toteutuneissa urakoissa ei tätä ole riittävän tarkasti eritelty, joten 

vertailu ei ole aivan todellinen, mutta antaa se suuntaa antavan arvion kus-

tannuksista. Lujatalo Oy:n arkistoista haetut arvot toteutuneille suojauskus-
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tannuksille kertovat niiden olleen keskimäärin noin xx € / suojattava m². 

Tähän päädyttiin hakemalla toteutuneista kohteista kustannukset kyseiselle 

kustannuslitteralle. Saadut arvot vietiin Excel-laskentataulukkoon (Liite 5.) 

ja verrattiin niitä suojaus pinta-alaan jokaisessa kohteessa erikseen. Näistä 

arvoista voitiin laskea keskiarvo ja muita vertailu lukuja. Excel-

laskentataulukossa on lisää näitä vertailuarvoja. 

 

7.3 Toteutuneita kohteita 

 

Tässä luvussa arvioidaan käyttökokemuksia kokonaisten rakennusten tai 

osakokonaisuuksien suojaamista. Ensimmäinen kohde oli betonirunkoisten 

kerrostalojen linjasaneeraus, joiden kokonaisrakennusaika oli hieman yli 

vuoden, sisältäen kolmen 2-rappuisen talon perusparannuksen. Taloissa 

uusittiin talotekniikan lisäksi julkisivu- ja vesikattorakenteet. Aiemmin talois-

sa ei ollut hissejä, jotka lisättiin nyt ja osittain siitä syystä myös huoneisto-

ryhmittely muuttui. Yhteen taloista lisättiin myös kaksi parvekelinjaa. Jul-

kisivusta uusittiin maalatut pinnat eli parvekelinjat ja alimmat osat julkisivus-

ta. Muiden julkisivupintojen ollessa pesubetonipintaisia, ne jätettiin ennal-

leen. Vesikatto räystäsrakenteineen ja lämmöneristeineen uusittiin kokonai-

suudessaan. 

 

Sääsuojaus toteutettiin teräsputkirunkoisena telineenä, jonka päälle asen-

nettiin alumiiniristikkorunkoinen sääsuojakatos. Teline tehtiin parvekelinjo-

jen kohdalta suojahuputettuna työtelineenä ja muilta osin vain katosta kan-

tavana telinerakenteena. Talojen korjaus toteutettiin portaittain pystysuun-

taisina lohkoina, kukin porras omassa lohkossaan. Telinetoimittaja ehdo-

tuksesta käytettiin menetelmää, jossa telineen yläosassa olisi kiskosto, jon-

ka päälle tulisi sääsuoja tuettavaksi pyörästön avulla. Se mahdollistaisi teli-

neen siirtämisen uuden lohkon päälle miestyönä siirtäen, ilman katososan 

purkamista. Kaikki kerrostalojen ulkopuolen työt suoritettiin sääsuojan alla 

purkutyöstä viimeistelyyn. Nosturia käytettiin siirrettäessä sääsuojaa, osa-

lohkoissa suoraan seuraavan talon tukitelineiden päälle. Koska työ alkoi 

talvella, osittain parveketelinetyöt toteutettiin eri aikaan muun sääsuojauk-

sen kanssa, koska maalaustöitä ei voitu suorittaa kylmänä vuodenaikana. 
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Toisena kohteena oli historiallisesti arvokas hirsirunkoinen suojelukohde, 

jossa uusittiin talotekniikka, sisärakenteet ja vesikatto. Lisäksi ullakkotilaan 

rakennettiin tekniset tilat, joihin sijoitettiin ilmanvaihtokojeet, lämmönvaihti-

met ja sähköpääkeskus apulaitteineen. Kokonaisrakennusaika oli noin kuu-

si kuukautta, josta sääsuojan alla noin neljä kuukautta. Suurimman tarpeen 

sääsuojan käytölle aiheutti vesikaton pellityksen uusiminen aluslautoineen, 

jolloin puurunkoinen rakennus olisi ollut kokonaan ilman suojaavaa vesika-

toa useamman viikon.  

 

Sääsuoja toteutettiin kahdessa eri lohkossa, osittain lohkojakoon vaikutti 

rakennuksen L-muoto ja katon koko. Sääsuojan tyyppi oli perusperiaatteel-

taan vastaava, kuin ensimmäisessä kohteessa, vaikka toimittaja oli eri yh-

tiö. Tässä kohteessa työtasot sijaisivat räystäskorkeudella koko rakennuk-

sen ympäri. Toinen oleellinen ero oli, että yksi sääsuojan kattolohkoista 

toimi haalausaukkona, jonka kautta tarvikkeet nostettiin vesikatolle ja ulla-

kolle. Kattoristikkorakenne oli toteutettu samalla tavoin, kuin ensimmäises-

sä kohteessa, jossa katospeite asennettiin ristikon yläpaarteessa olevaan 

uraan. Kattoa avattiin tarvittaessa liu’uttamalla suojapeite urassaan, köysillä 

vetäen sivuun, pois noston edestä. Haalausta suoritettiin kohtuullisen pal-

jon, koska saman aukon kautta nostettiin suuri osa LVIAS-tekniikasta ulla-

kolle ja kaikki muut rakennustarvikkeet puutavarasta kattopelteihin. 

 

Molemmissa kohteissa toimin työmaamestarina, ainakin osan kokonaisra-

kennusajasta. Perustyypiltään sääsuojat olivat molemmissa kohteissa sa-

manlaisia. Telineet täyttivät niille asetetut vaatimukset ja suojasivat raken-

nuksia kastumiselta kattotyön aikana. Sääsuoja suojasi myös hyvin pure-

valta tuulelta ja auringon paahteelta työntekijöitä. Telinetyöt suoritettiin 

yleensä sopimusten mukaisessa aikataulussa. Yksi asia oli yhtenäinen mo-

lempien telinetoimittajien kohdalla. Työturvallisuudesta telinetyön aikana, 

jouduttiin huomauttelemaan ja reklamoimaan, niin työntekijöitä kuin heidän 

työnjohtoaan. Kustannusten muodostumisesta ja laskutuksen kokonaisseu-

rannasta on pidettävä tarkkaa seurantaa. Tämä siitä syystä, että usein 

vuokran määräytymisaika on yksi kuukausi ja veloitus tapahtuu kalenteri-

kuukausittain. Tämä saattaa aiheutua sekaannusta, kun laskutus on vuok-
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ran osalta katkaistu esimerkiksi sääsuojan siirtoon. Ja uusi vuokra alkaa 

pystytyksestä uudestaan. 

 

Kun sopimuksia tehdään ja pidetään työmaalla aloituspalaveria, on tärkeää 

huomioida muutama seikka, jonka huomasin kaipaavan kehitystä.  

o Painotetaan työturvallisuuden merkitystä ja sen noudatta-

misentärkeyttä, muuallakin kuin tekstinä sopimuspaperissa. 

o Suunnitellaan ja sovitaan haluttu työskentelyetäisyys ja  

-korkeus työtasojen ja työskentelykohteen keskinäiseen si-

jaintiin nähden. 

o Vaaditaan aliurakoitsijoilta heidän työjohdon riittävää osallis-

tumista. 

o Tiedetään nostettavien tarvikkeiden mitat ja painot nostoka-

lustoa suunnitellessa. 

o Valitaan tarvikkeiden nostamiseen käytettävien aukkojen ko-

ko, sijainti ja määrä alla olevan listauksen mukaan 

 Käytettävä nostokalusto 

 Nostettavat tarvikkeet 

 Kohteen laajuus 

 työmenetelmät 
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8 EDUT JA HAITAT 

 

 

Riittävällä sääsuojauksella saadaan suoraan etuja rakentamisen kokonais-

laadussa. Sitä on vaikea mitata pelkästään euroina, koska se näkyy vasta 

rakennuksen käytön aikana. Törmänen Eeva (2005, 1) kirjoitti Tekniikka & 

Talous lehdessä artikkelissaan yhteispohjoismaisen Nordisk Network:in tut-

kimuksesta sääsuojauksen eduista näin: ”laskelmien mukaan sääsuojauk-

sen säästöpotentiaali on 0,5 -0,7 % rakennuskustannuksista. Työmaan kos-

teustekniset laatuvirheet vähenevät norjalaisarvioiden mukaan noin kol-

manneksella sääsuojauksen ansiosta.” Jos lasketaan keskikokoisen työ-

maan rakennuskustannuksista 0,5 %, esimerkiksi 1 500 000 eurosta saa-

daan säästöä sen mukaan 7 500 euroa. Kun tarkastellaan Lujatalo-

konsernin tilinpäätöstietoja (Lujatalo/ 2010) edelliseltä päättyneeltä tilikau-

delta 2010 ja arvioidaan sääsuojauksella saatavan 0,7 %:n säästö, tarkoit-

taisi se tuloksen yli kolminkertaistuvan 0,2 %:n kokonaistuloksesta. Rahas-

sa se olisi tarkoittanut Lujatalossa vuonna 2010 noin 1,5 miljoonaa euroa.  

Jos sääsuojauksen puuttumisen vaikutus laatuvirheisiin on kolmannes, se 

tuo vuosittaisiin kokonaiskorjauskustannuksiin säästöä varovaisesti arvioi-

den useita satojatuhansia euroja. Näissä laskelmissa ei ole otettu huomi-

oon sitä, että Lujatalo Oy käyttää jonkin verran sääsuojausta jo nykyisin 

uudis- ja saneerauskohteissaan. 

 

Sääsuojauksen käyttöön rakennustyömaalla, on asiaan perehtyneen vaikea 

löytää haittoja. Asiaan perehtymätön, keksii varmaan minkälaisia haittoja 

vaan ja yleensä ne ovat vain tekosyitä muutoksen estämiseksi. Uusi asia 

mihin ei ole perehdytty, aiheuttaa aina muutosvastarintaa. Uuden oppimi-

nen on aina vaikeaa. Suurimpana haittana on varmasti saada työntekijät, 

työnjohto ja ylemmät päättäjät, niin rakennusyrityksissä, kuin tilaajaorgani-

saatioissa ymmärtämään, että sääsuojaus on muutakin kuin turha me-

noerä. Sen toteuttamiseen käytetty aika ja resurssit tulevat säästyneinä 

kustannuksina takaisin koko rakennuksen elinkaaren aikana. 
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9 HAVAINTOJA JA PÄÄTELMIÄ 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida sääsuojauksen käyttöä rakennus-

työmaalla, koska mielestäni niitä käytetään vielä liian vähän. Tarkoituksena 

oli tutkia sääsuojauksen käyttökustannuksia ja pyrkiä osoittamaa, että suo-

jien käyttäminen on kannattavaa taloudellisessa mielessä. Niiden käyttämi-

sellä on merkitystä myös rakentamisen laatuun. Laatu on avainsanoja pu-

huttaessa tämän päivän rakentamisesta. 

 

Tätä opinnäytetyötä tehdessäni, aina aiheen valinnasta, sen tekemisen 

kautta valmiiseen lopputulokseen, vahvistui käsitykseni sääsuojauksen 

eduista kaikessa rakentamisessa. Aloittaessani opinnäytetyön tekemisen, 

tutustuin kaikenlaiseen materiaaliin, mitä sääsuojauksesta oli saatavilla. 

Hain tietoa internetistä ja tutustuin erilaisiin kirjallisiin artikkeleihin, mitkä jol-

lain tasolla liittyivät aiheeseen. Havaintojeni mukaan, sääsuojaukseen ei ol-

lut erilaisia vaihtoehtoja paljon markkinoilla tarjolla. Erityisesti rakennustar-

vikkeiden suojaamiseen, hyvin soveltuvia suojia oli todella vähän tarjolla. 

Siitä syystä, pyrin kehittelemään erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Haastattelin 

työkavereita käyttökokemuksista ja pyrin saamaan keskustelua aikaan, niin 

puolesta kuin vastaan. Selasin Lujatalo Oy:n toteutuneista kohteista, kus-

tannustietoa sääsuojan käyttöön liittyen. 

 

Yli kahdenkymmenen vuoden kokemus rakennusalalta, joista yli viisitoista 

vuotta toteutusportaassa, vahvistaa näkemystäni suojapeitteiden epäkäy-

tännöllisyydestä. Suojapeitteet suojaavat sateelta, mutta eivät poista koste-

usongelmaa. Kun on taistellut suojapeitteiden kanssa tuulessa ja sateessa 

useita kertoja tuskastuneena turhasta työstä, osaa arvostaa suojaamista 

helpottavia rakenteita. Uskon vakaasti siihen, että kunnollisen sääsuojauk-

sen käyttämisellä, voidaan motivoida kaikkia työntekijöitä parempaa työsuo-

ritukseen. Kun työmotivaatio on kohdallaan, työtulos kasvaa ja siitä syystä 

taloudellinen tuloskin paranee.  

 

Taloudelliset laskelmat ja muut arviot suojakatoksien ja muiden rakennus-

suojien taloudellisista vaikutuksista, vakuuttivat minut niiden käytön kannat-
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tavuudesta. Ja kun puhutaan taloudellisuudesta, pitää nähdä asia suurem-

pana kokonaisuutena eli puhutaan kokonaistaloudellisuudesta. Sääsuoja-

uksen käyttämisellä saadaan parannettua työturvallisuutta, työtehoa ja laa-

tua. Tiedän että, on vaikeaa saada eri organisaatioihin ajettua sisään uusia 

toimintatapoja ja -menetelmiä, mutta uskon että tämä opinnäytetyöaihe hel-

pottaa päätöksentekoa rakennusalan yrityksissä. Nyt kun kirjoitan näitä vii-

meisiä mielipiteitäni sääsuojan käytöstä, olen havainnut, etten ole yksin 

suojaamisen tarpeen puolella. Olen mielenkiinnolla selannut tietokoneen 

avulla internettiä ja olen löytänyt todella paljon uusia tapoja toteuttaa sää-

suojaus. Mielestäni tarjonta alalla on kasvanut huomattavasti parempaan 

suuntaan ja erityisesti pienempiä rakennustarvikkeiden suojaamiseen so-

veltuvia katoksia on todella paljon. Ehkä asenne sääsuojien käyttöön on 

muuttumassa ja kysyntä määrää tarjonnan markkinoilla. Yhteenvetona voi-

daan tehdä sellainen päätelmä, ettei ole sellaista rakennusta, joka ei jos-

sain vaiheessa rakentamisen aikana tarvitsisi jonkun tyyppistä sääsuojaus-

ta. 
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      Liite 1 1 

Liite 1. Markkinoilla olevien katosrakenteiden vertailua 

 

Telinerami Kederkatto 

 

Layher Kederkatto on kevyt sääsuojakatos, joka voidaan tarpeen tullen pystyttää ilman nosturia. Sitä on 

saatavan pulpetti- tai harjakattoisena mallina. Katoksen runko koostuu alumiini-ristikkopalkeista, joissa on 

erityiset kattokiinnittimet. Kattokiinnittimien uraan kiinnitetään pujottamalla reunavahvistettu PVC-katospeite. 

Lohkojen leveys 2,5 metriä, maksimi jänneväli 18.0 metriä. Lohkoja lisäämällä voidaan leveyttä kasvattaa 

vapaasti. Tuulikuorma 0,50 kN/ m2 ja lumikuorma 0,25kN/m2. 

 

Arvio tuotteesta 

 

KederKatos koostuu erillisistä osista, jotka kasataan paikan päällä ristikkorakenteiseksi katokseksi. Osien 

lukumäärä arveluttaa, kasaaminen voi olla melko työläs omana työnä jo työturvallisuuden näkökohdasta. 

Saattaa vaatia nosturin käytön pystytykseen. Vuokrahinta melko edullinen 200–300 euroa kuukaudessa 

lohkolta, pystytys valmiiksi tilattuna nostaa hieman kustannuksia. Katon avattavuus ei ole niin toimivaa, että 

se mahdollistaisi jatkuvan käytön. Soveltuu paremmin työaikaiseksi sääsuojaksi, esimerkiksi vesikatolla, 

jossa avaamistarve ei päivittäistä. Käytössä halkio-ovi ja mataluus estävät nosturilla tavaroiden sisään saa-

misen suoraan. Puutavaraa pitää siirtää vielä lisäksi käsin. Soveltuu kappaletavaran varastointiin, jos pohjal-

la käytetään esim. vaneria haarukkanostimen alla siirtelyn helpottamiseksi. 

Oma arvio -7.  

 

 Telinerami/ Suomen sääsuoja S7-malli 

 

Perusjakson pituus aina 6 metriä. Jakso voidaan kasata leveämpänä tai korkeampana, 1,5 m:iä pitkillä lisä-

osilla viisi eri mallia lisää. Perusrakenteeltaan teräsristikko mallinen katos, jossa jalka- ja katososa kootaan 

yhdeksi kokonaisuudeksi pultein. Kehät nostetaan pystyyn ja tuetaan toisiinsa, joiden päälle vedetään yksi-

osainen suojapeite. Voidaan varustaa pyörillä siirtämisen helpottamiseksi. 

 

Arvio tuotteesta 

 

Rakenne vaikuttaa melko yksinkertaiselta, helppo kasata käsin. Perus-mallia voi helposti tarpeen mukaan 

muunnella yksittäisillä lisäosilla, korkeammaksi tai leveämmäksi. Pyörät hyvä asia, kun vain riittävän tasaista 

tilaa on tarpeeksi. Vaatii hyvän ankkuroinnin, ettei karkaa tuuleen. 

Oma arvio -8. 

 

 

Lähteet 

Telinerami. Tuotteet. Sääsuojat ja hallit. Keder-sääsuojat. 2011. [viitattu 12.7.2011] 

Saatavilla: http://telinerami.fi/files/attachments/telinerami_fi/ohjeet/kederkatto_asennusohje.pdf 

 

Telinerami. Tuotteet. Sääsuojat ja hallit.Rami-suojat. Saasuoja S7 esite. 2011. 

[viitattu 12.7.2011]. Saatavilla: 

http://www.telinerami.fi/files/attachments/telinerami_fi/esitteet/saasuoja_s7.p
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Liite 2 Havainnekuva suojakatoksesta
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Liite 3. Laskelma työkustannuksista peitteiden siirrosta ja lumitöistä

Kustannus vaikutusten arviointi rakennuksilla
keskimäärin käytettyyn suojapeitteiden siirtoon ja puhtaana pitoon.

siirrot lumityöt
Käytetty aika tth/ siirto¤ 0,25 tth 1 tth
Siirtoja/ tv 4 kpl 1 kpl
tv / kk 20,5 tv 10 tv/kk#
kk/ vuosi 12 4,5 kk/v
yhteensä tth 246 45
Tes palkka 12,95 € 12,95 €
Summa/ vuosi 3185,7 € 582,75
Palkka sivukuluineen 5734,26 1048,95

Palkan sivukulut, palkka    x 1,8
¤ aika arvioitu
tth= tehollista työtuntia SUMMA 6783,21 €
tv= työvuoro (8h)
tv/kk keskimäärin/ vuosi
# )Arvio keskimääräisestä lumisadepäivien 2 miestä 13566 €
lukumäärästä 5 miestä 33916 €

10 miestä 67832 €
25 miestä 169580 €



      Liite 4 1(1) 

Rakennusalan työehtosopimus (TES) 
Lähde: Rakennusliitto ry. Palvelua. Tilitoimistoille. Tes-tiivistelmät 2010. Talonrakennusala. 
 

 



  
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


