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Oulun alueen vetovoimaisuus ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset ovat suu-

relta osalta olleet riippuvaisia valtatie neljän toimivuudesta. Liikenne- ja viestin-

täministeriön tienpidon talousarvioon kohdistuneet säästötoimenpiteet ovat vai-

kuttaneet valtakunnallisesti. Kunnostustoimet ovat korvanneet tieverkon suu-

remmat parannustyöt. Valtatie neljän tieosuudella Haaransilta–Kiviniemi suunni-

teltu päällysteen vaiheittain rakentaminen on jäänyt määrärahojen puuttuessa 

toteutumatta.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laskea kustannuksiltaan edullisin ja kulu-

tusominaisuuksiltaan kestävin päällystevaihtoehto valtatie neljän tieosuudelle 

Haaransilta–Kiviniemi. Opinnäytetyössä hyödynnettiin Pohjois-Pohjanmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämiä tierekisteritietoja ja vuo-

sittain kerättäviä kuntomittaustuloksia sekä liikennemäärän kehitysseurantaa. 

Päällystystoimenpiteet on arvioitu toteutettavan vuosien 2013–2015 aikana. 

Selvityksessä esitettiin perusteet tien päällystämisen nopealle toteuttamistar-

peelle ja hinta-arviot kolmelle päällystevaihtoehdolle neljällä asfalttityypillä. Tu-

loksia vertailtiin alkukustannusinvestointien ja 15 vuoden käyttökulujen kautta. 

Arvonmäärityksessä käytettiin nykyarvomenetelmää. Tulosten perusteella suo-

sitellaan tieosuudelle Haaransilta–Kempele varsinaisten ajokaistojen päällys-

teeksi SMA 22/125:ta ja ohituskaistoille AB 22/125:ta ja tieosuudelle Kempele–

Kiviniemi kaikille ajokaistoille SMA 22/125:ta. Ramppeihin ja kiertoliittymään 

päällysteeksi esitetään SMA 22/125:ta ja pientareihin AB 22/125:n tai 

AB 16/125:n käyttämistä. 
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1 JOHDANTO 

Yhteiskunnan tärkeimpiä infrastruktuureja on toimiva tieverkosto. Haasteita hy-

vään tieverkkoon tuo olemassa olevan verkoston ylläpito ja ylläpidon kalleus. 

Toimiva ja kunnossa pidetty tieverkko liittyy vahvasti muihin yhteiskunnan pal-

veluihin ja rakenteisiin. Tieverkoston käyttötarpeet liittyvät samalla vapaaseen 

kansainväliseen liikkumiseen.  (Kriittinen infrastruktuuri -käsite. 2011.)  

Tieverkon ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia voidaan karsia. Käyttämällä pääl-

lystettä kierrättäviä korjausmenetelmiä pienennetään kustannuksia ja samalla 

säästetään luonnon raaka-aineita. Suurimmat säästöt syntyvät välttämällä ylimi-

toittamista. Ajoradalle sopiva päällyste optimoidaan tien kuormitusluokan ja lii-

kenteestä aiheutuvan kulutuksen mukaan.  

Tässä opinnäytetyössä on tavoitteena selvittää taloudellisin ja kestävin päällys-

tevaihtoehto valtatie neljän tieosuudelle Haaransilta–Kiviniemi. Päällystystoi-

menpiteet toteutetaan vuosien 2013–2015 aikana. Lähtötiedot varmistetaan 

poikkileikkausten, käytettävien työmenetelmien ja osakustannustekijöiden avul-

la. 

Tieosuuden Haaransilta–Kiviniemi kustannuksissa käytetyt lähtötiedot perustu-

vat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ylläpitämiin 

tierekisteritietoihin. Tarkoituksena oli löytää tieosuudelle päällyste, jonka käyt-

töikä kunnostustoimilla on 15 vuotta. Kustannuksia selvitettiin neljän päällyste-

vaihtoehdon kautta. Työssä laskettiin kustannukset kolmelle lähes samanpitui-

selle tieosuudelle Haaransilta–Kiviniemi välillä.  

Työn tilaajana on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Työtä on tarkoitus käyttää lähtötietona haettaessa liikennevirastolta rahoitusta 

tieosuuden Haaransilta–Kiviniemi päällysteen rakentamiseen. 
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2 PARANNETTAVAN TIEN SIJAINTI JA LÄHTÖKOHDAT 

Tiealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa Oulun kaupungin sekä 

Kempeleen ja Limingan kuntien alueella. Maiseman yleisilmettä hallitsee avoin, 

viljelty peltomaisema (kuva 1) sekä Kaakkurin ja Zeppelinin ostoskeskukset lä-

hiöineen. Parantamiskohde on valtatie neljällä, rajoittuen maantien 815 liitty-

mästä Limingan kiertoliittymään ja edelleen etelään, maantien 18634 risteyk-

seen. Tie halkoo pohjoisrannikkoa ja Perämeren läheisyys vaikuttaa sääolosuh-

teisiin syksyisin lämmittävänä ja keväisin viilentävänä (Pohjois-Pohjanmaan 

ympäristöhistoria. 2010). 

 

KUVA 1. Haaransilta–Kempele-alueelle tyypillistä tienvarsimaisemaa 

 

2.1 Tien historia 

Tien linjaus on ollut nykyisellä paikallaan vuodesta 2003 lähtien. Alunperin kak-

sikaistainen (1+1) tie on rakennettu vaiheittain moottoriliikennetieksi ja edelleen 

moottoritieksi. (Valtatien 4 historia. 2011.)   

Tieosuus Kiviniemestä Kempeleeseen valmistui moottoriliikennetieksi syksyllä 

1990 ja vuonna 1996 tiestä tuli moottoritie. Yksi liikenteen sujuvuutta hidastava 

solmukohta saatiin auki, kun tieosuus Haaransillalta Kempeleeseen avattiin 

moottoritieksi vuonna 2003. (Valtatien 4 historia. 2011.)  
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2.2 Tekniset tiedot 

Tieosuus Haaransillan kiertoliittymästä Kempeleeseen on keskikaiteellista 

moottoritietä (Kapeiden keskikaideteiden kaidevaurioseuranta 2006 Oulun lii-

kenne. 2011). Kempeleestä Kaakkuriin tie on kaksikaistaista moottoritietä (2+2). 

Valtatie neljä jatkuu Haaransillan kiertoliittymästä etelään kaksikaistaisena 

(1+1). (Suunnitelmapiirustukset. 2011.) 

Kunnostustoimenpiteitä on vuonna 2009 tehty varsinaisille ajokaistoille. Toi-

menpiteet ovat kohdistuneet pohjoiseen johtavalla ajokaistalla välille Haaransil-

ta–Kaakkuri ja etelään johtavalla ajokaistalla välille Kempele–Haaransilta. Tä-

män hankkeen yhteydessä kunnostetaan 332 m:n tieosuus maantie 18634:n 

risteyksestä Haaransillan kiertoliittymään. (Holma a 2011.) 

Hankealueella sijaitsee seitsemän alikulkukäytävää, 15 risteyssiltaa ja kuusi 

siltaa, yksi kiertoliittymä ja kaksitoista liittymäramppia (Holma a 2011). Näiden 

ominaispiirteet ja ongelmakohdat on esitelty tarkemmin omissa alaotsikoissaan.  

Yleisnopeusrajoitus tieosuudella on 100 km/h. Kokonaispituus hankkeella on 

16 870 m ja päällystettävää pinta-alaa yhteensä 375 285 m². (Suunnitelmapii-

rustukset. 2011.) Parannuskohde ja tieverkko on esitelty kokonaisuudessaan 

kuvassa 2 korostetusti vihreällä. Tähän työhön eivät kuulu valtatie 8:n ja maan-

tie 847:n kunnostustoimet (Holma a 2011).  
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KUVA 2. Valtatie neljän päällystäminen välillä Haaransilta–Kiviniemi (Kartta-

aineisto. 2011) 
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2.3 Tiealueen merkitys 

Valtatie neljän merkitys tavara- ja henkilöliikenteelle pohjois-eteläsuunnassa on 

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeä. Se on osa kansainvälistä Euroop-

pa-teiden verkkoa (E8 ja E75), osa yleiseurooppalaista TEN-liikenneverkkoa 

(Trans European Network) ja osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. 

(Valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä–Oulu–Kemi merkittävä kehittäminen. 2011.) 

Paikallisesti valtatie neljää käytetään matka- ja tavaraliikenteeseen Oulun seu-

tukuntien välillä. Hyvä liikenneverkko mahdollistaa pidemmät työmatkat, mutta 

myös vilkkain elinkeinoelämä sijoittuu Ouluun. (Vt4 Oulu – Kemi yhteysvälin 

kehittäminen. 2009.) Liikennemäärän huipputunnit ovat nähtävissä juuri arkipäi-

vinä aamuisin ja iltapäivisin (Mustikkamaa b 2011). 

Tienkäyttö vilkastuu huomattavasti myös kansallisina lomakausina. Valtatie nel-

jä on käytetyin ja nopein reitti etelästä kohti Lapin lomakeskuksia. Tie yhdistää 

Oulu–Helsinki-akselin länsipuolella olevan Suomen (kuva 3) (Vt4 Oulu – Kemi 

yhteysvälin kehittäminen. 2009). 

 

KUVA 3. Valtatie neljä korostettuna karttaan punaisella (Vt4 Oulu – Kemi yh-

teysvälin kehittäminen. 2009) 
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3 TIEALUEEN NYKYTILANNE JA ONGELMAT 

Tien kunto on tutkittu Tiehallinto Oulun tiepiirin toimeksiannosta vuonna 2009. 

Tieosuuden rakenteellinen tila tutkittiin erityisesti tähän tehtävään perustetun 

tutkimusryhmän toimesta hyvin kattavasti. Tutkimusraportissa todetaan, ettei 

hankealueella ole kantavuudesta johtuvia, toimenpiteitä tarvitsevia rakenteellisia 

vaurioita. (Investointikohteiden sisällyttäminen palvelusopimuksiin. 2009, 29.) 

Ongelmat löytyvät suunnitteluarvot alittavasta päällyste paksuudesta. Päällys-

teenä on mitoitusohjeen mukainen 110 mm:n päällyste, mutta sen vaiheittainen 

vahvistaminen suunnitteluohjeen mukaiseen päällystepaksuuteen on jäänyt 

kustannussyistä rakentamatta. (Investointikohteiden sisällyttäminen palveluso-

pimuksiin. 2009, 6.) 

Tien päällystettiin rakennusvaiheessa SMA:lla 50 mm ja ABK:lla 60 mm. Sidot-

tujen kerroksien yhteispaksuus on 110 mm. Työselityksissä ja suunnitelmissa 

E-moduuliarvoksi on sidotulle rakenteelle määritelty 2500 MPa. (Investointikoh-

teiden sisällyttäminen palvelusopimuksiin. 2009, 24.) 

3.1 Päällysteen merkitys tierakenteelle 

Tierakenteesta voidaan erottaa kaksi pääosaa: alusrakenne ja päällysrakenne. 

Alusrakenne eli pohjamaa muodostaa riittävän tasalaatuisen alustan päällysra-

kenteelle. Päällysrakenne muodostuu rakennetuista rakennekerroksista (kuva 

4). Suodatin- ja jakavakerros tasaavat pohjamaan laatuvaihteluita ja muodosta-

vat kantavalle kerrokselle tukevan alustan. Päällysrakennekerrokset ottavat 

vastaan liikenteen kuormitukset ja jakavat ne alusrakenteelle mahdollisimman 

tasaisesti laajalle alueelle. Hyvin suunniteltu ja rakennettu päällysrakenne rajoit-

taa ja pienentää routanousuja. (Belt – Lämsä – Savolainen – Ehrola 2002, 11.)  
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KUVA 4. Tien rakennekerrokset ja liikennekuormitusten aiheuttamat kriittiset 

jännityskohdat (Belt ym. 2002, 24) 

 

Kulutuskerroksen rakenteellisena tehtävänä on johtaa sade- ja sulamisvedet 

sivuojiin ja estää veden pääsy päällysrakenteisiin. Sidotuilla kerroksilla saadaan 

tielle hyvää kulumis- ja deformaatiokestävyyttä. (Belt ym. 2002, 12; Hartikainen 

2003, 104.) 

3.2 Päällystevauriot 

Tien vaurioitumiset näkyvät päällystevaurioina. Päällysrakenteen vaurioiden 

syntymisiin vaikuttavat monet eri tekijät erikseen ja yhdessä. Suurimmat yksit-

täiset tekijät ovat ilmasto- ja liikennekuormitus, käytetyn asfalttimassan ominai-

suudet ja urautuminen. (Belt – Kolisoja – Alatyppö – Valtonen 2006; Lampinen 

1993.) 

Ilmastokuormituksessa tiehen kohdistuu vuodenaikojen mukaan lämpötilan 

vaihteluita helteestä pakkaseen. Kosteuspitoisuus vaihtelee maaperässä ja tien 

pinnassa.     Liikennekuormitusta syntyy raskaanliikenteen aiheuttaessa päällys-

rakenteeseen suoraa jännityskuormitusta ja henkilöautoliikenne kuluttaa tien 

pintaa nastarenkailla. Asfalttimassan eri ominaisuudet tulevat esiin käytetyssä 

kiviaineslaadussa, sideaineen laadussa ja määrässä sekä hienoainesmäärässä. 

(Belt – Kolisoja – Alatyppö – Valtonen 2006; Lampinen 1993.) 
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Vaurioiden syntymisen syitä ei kuitenkaan voida erottaa toisistaan, vaan kaikki 

tekijät yhdessä vaikuttavat toisiinsa. (Belt – Kolisoja – Alatyppö – Valtonen 

2006, 9; Lampinen 1993.) Kuva 5 havainnollistaa eri osatekijöiden merkitystä 

tierakenteen kokonaiskuntoon. 

 

KUVA 5. Tierakenteen vaurioiden syntymekanismi (Belt ym. 2006) 

 

Tyypillisiä päällystevaurioita ovat erisuuntaiset halkeamat, tien pitkittäiset tai 

poikittaiset epätasaisuudet. Pahimmillaan tien pinnassa näkyvät hajoamisvau-

riot, kuten reiät tai päällysteen purkautuminen. (Lampinen 1993; Belt ym. 2006; 

Belt ym. 2002.) 

Urautuminen näkyy päällysteessä ajourina. Syvät ajourat vaikuttavat suoraan 

ajoturvallisuuteen ja renkaiden pitoon. Erityisesti sadekelillä liikenneriskit kasva-

vat tiessä olevien syvien urien vuoksi. Ajoneuvon hallittavuus ja ajomukavuus 

laskevat. (Lampinen 1993; Belt ym. 2006; Belt ym. 2002.) 
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Nastarenkaat aiheuttavat 75 prosenttia kaikesta urautumiskulumisesta. Urau-

tumista vauhdittavat märät ja lämpimät talvet, jolloin tienpintaan kohdistuu suo-

raan suurempi rengasnastojen aiheuttama kitkavoima. Oulun seudulla autoilijoi-

den on varauduttava yllättäviin kelimuutoksiin syksyisin ja keväisin. Tästä syys-

tä talvirengaskausi Oulun seudulla on pidempi verrattuna eteläiseen Suomeen. 

Noin neljäsosa urautumisesta on raskaan liikenteen aiheuttamaa deformaatiota. 

Kuormituksen voimasta päällyste antaa periksi siirtymällä sivuille. Muodonmuu-

tosta tapahtuu myös päällysteen tiivistyessä. Autoilijan kannalta tien pinnan 

epätasaisuudet tuntuvat tärinänä tai pomppuisuutena. (Lampinen 1993, 109; 

Belt ym. 2006; Belt ym. 2002, 43.) 

Erilaisia vaurioita syntyy tierakenteisiin päällystevahvuuden ollessa alimitoitettu 

liikennemäärään nähden. Päällyste väsyy nopeammin ja menettää asfaltille tyy-

pillistä jäykkyysominaisuutta. Tilanteen pitkittyessä asfaltin pintaan muodostuu 

verkkohalkeamia.  Liian ohuella päällystekerroksella kohdistuu myös sitomatto-

miin rakennekerroksiin suurempi jännityskuorma. Pahimmillaan rakennekerrok-

siin syntyy korjausta vaativia painumia. (Belt ym. 2006.) 

Asfaltin ominaisuuksiin pystytään vaikuttamaan käytetyllä kiviaineksella, bitumil-

la ja hienoaineksella. Kiviaineksen laatuluokka ja raekoko vaikuttavat päällys-

teen kulumiskestävyyteen ja -nopeuteen. Päällysteeseen valitun bitumin kovuus 

vaikuttaa päällysteen jäykkyysominaisuuksiin ja jonkin verran kulutuskestävyy-

teen. Hienoaineksella vakautetaan bitumin ominaisuuksia ja täytetään ki-

viainekseen jäävää tyhjätilaa. (Turunen 2010.) 

3.3 Tieosuuden vaiheittain rakentamisen taustatiedot 

Suunniteltu rakenteen mitoitus ja päällysteen kokonaispaksuus on määritetty 

tiehallinnon tierakenteen suunnitteluohjeen mukaan (Tierakenteen suunnittelu. 

2004). Päällysteen ohjeelliset paksuudet ovat nähtävissä taulukossa 1. Raken-

nusaikana voimassa olleet päällystepaksuudet ovat taulukon 1 sarakkeessa 

toinen oikealta. Tällä hetkellä voimassa olevat suunnitteluohjeen päällystepak-

suudet löytyvät taulukon oikean puoleisimmasta sarakkeesta.  

Kantavuutta on suunniteltu parannettavan vaiheittain päällystepaksuutta lisää-

mällä. Lopullinen päällystekerros olisi ollut suunnitteluohjeen mukaisesti 
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170 mm (Tierakenteen suunnittelu. 2004). Tällä tavalla tieosuudelle olisi varmis-

tettu rakenteellinen kestävyys koko tien kestoiälle.  

Vaiheittain rakentamisen etuina saadaan kustannusten jakaminen useammalle 

vuodelle, tuoreen asfaltin jälkitiivistymien ja muodonmuutosten tasaaminen se-

kä alku-urien tasaaminen. (Tierakenteen suunnittelu. 2004, 28; Lehtonen 2010, 

12.) 

TAULUKKO 1. Päällysteen vähimmäispaksuudet ja vaiheittain rakentamisajat 

 

Päällystepaksuus 110 mm täytti ajanmukaiset tierakenteelle asetetut vaatimuk-

set koko hankealueella. Tierakenteen suunnitteluohjeita on tämän jälkeen tar-

kennettu. Voimassa olevassa mitoitusohjeessa, vaiheittain rakentaminen toteu-

tetaan aiempaa nopeammin. Päällystepaksuuden raja-arvot ovat suunnitteluoh-

jeessa pysyneet samoina. (Investointikohteiden sisällyttäminen palvelusopi-

muksiin. 2009.) 

Taulukosta 1 voidaan todeta, että toinen päällystekerros olisi pitänyt rakentaa 

viimeistään viiden vuoden kuluttua tien valmistumisesta. Kolmas tierakenteen 

suunnitteluohjeet täyttävä kerros oli arvioitu tehtäväksi, kun viiden vuoden ta-

kuuaika oli päättynyt.  

Tarkastelu- Päällystepaksuus Päällystepaksuus Päällystepaksuus

väli toteutunut vanhan suunnittelu- nykyisen suunnittelu-

ohjeen mukaan ohjeen mukaan

Haaransilta - 5...10 v 170 mm 1...6 v 170 mm

Tupos 110 mm 2...5 v 140 mm 0...2 v 140 mm

0 v 110 mm 0 v 110 mm

Tupos - 5...10 v 170 mm 1...6 v 170 mm

Kempele 110 mm 2...5 v 140 mm 0...2 v 140 mm

0 v 110 mm 0 v 110 mm

Kempele - 5...10 v 170 mm 1...6 v 200 mm

Kiviniemi 110 mm 2...5 v 140 mm 0...2 v 170 mm

0 v 110 mm 0 v 130 mm
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Tarkasteluvälillä Kempele–Kiviniemi tien kuormitusluokka on rakentamisen jäl-

keen muuttunut.  Vahvemmat tavoitteelliset päällystevahvuudet näkyvät taulu-

kossa 1, oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa. 
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4 TOIMENPITEIDEN TAVOITTEET JA JAKSOTUS 

Tieosuuden Haaransilta–Kiviniemi parannushankkeeseen liittyvä päällysteker-

ros on suunniteltu rakennettavan vaiheittain vuosien 2013–2015 aikana. Pääl-

lysteen vahvistamisella pyritään varmistamaan 20 vuoden kestoikä ja 15 vuo-

den käyttöikä koko tierakenteelle ja vähentämään liikennekuormituksesta aiheu-

tuvia päällysteen muodonmuutoksia. Koko hankealue on jaettu tienpituudelta 

kolmeen lähes yhtä suureen alueeseen. (Holma a 2011.) Luvuissa 4.1–4.3 esi-

tellään kunnostusalueet tarkemmin.  

4.1 Kiviniemi–Kempele 

Kiviniemi–Kempele välisessä tieosuudessa ajoradan 1 (kuva 6) ja ajoradan 2 

(kuva 7) kunnostustarve on pituudeltaan erimittainen. Ajoradalla 2 kunnostus-

tarpeen kokonaispituus molemmille ajokaistoille on 1,245 km ja ajoradalla 1 mo-

lempia ajokaistoja kunnostetaan 6,09 km. (Suunnitelmapiirustukset. 2011.) 

 

KUVA 6. Tieosoitteen 4/364/2730–4/364/8820 ajoradan 1 päämitat 
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Ajoradan 1 poikkileikkaus vaihtelee 11,75-13,00/7,5 m:n välillä. Poikkileikkaus 

pidetään tässä kunnostustyössä samana. Poikkileikkauksen leveyden vaihtelut 

johtuvat ohituskaistan pientareen leveyden vaihteluista, 1,25 m:stä 2,5 m:iin. 

(Suunnitelmapiirustukset. 2011.) 

 

KUVA 7. Tieosoitteen 4/364/273–4/364/3975 ajoradan 2 päämitat 

Ajoradan 2 poikkileikkaus on 12,75/7,5 m. Ajoratojen 1 ja 2 välissä on nurmetet-

tu välikaista. Kartta kuvassa 8 esittää tieosuuden Kempele–Kiviniemi sijoittumis-

ta valtatien neljälle. 
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KUVA 8. Pohjoisimman urakka-alueen sijoittuminen valtatie neljälle (Kartta-

aineisto. 2011) 

Toimenpidealue alkaa ajoradoilla 1 ja 2 samasta kohdasta. Alkupiste on Zeppe-

linin ylikulkukäytävästä 760 m etelään, ennen liittymien 28409/56 ja 28409/12 

alkupäätä. Ajoradoilla päällystämistarpeen päättymispiste on erikohdassa. Ajo-

radan 1 hankealue rajoittuu kohtaan 4/364/8820 ja ajoradan 2 liittymän 

28409/45 pohjoispään kohdalle. (Suunnitelmapiirustukset. 2011.) 

Ajoratojen lisäksi päällystystyöt tehdään eritasoliittymän 28409 kaikille rampeille 

ja eritasoliittymän 28408 rampeille, jotka liittyvät pohjoiseen johtavalle ajoradalle 

(Holma a 2011). Päällystystoimia vaativat pinta-ala tiedot on eriteltyinä taulu-

kossa kaksi.  
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TAULUKKO 2. Tieosuuden Kempele–Kiviniemi pinta-alamäärät eriteltyinä 

Kempele - Kiviniemi 4/364/2730 – 4/364/8820  ajorata 1 

  
 

4/364/2730 – 4/364/3975  ajorata 2 

            

            

  ajokaistat       

  11 ja 21 12 ja 22 rampit pientareet yhteensä 

  m² m² m² m² m² 

  27 507 27 507 23 558 34 050 112 622 

            

yhteensä 27 507 27 507 23 558 34 050 112 622 

 

Kunnostukset aloitetaan vuonna 2013 tästä tieosuudesta. Työryhmän loppura-

portista selviää, että liikennekuormitus on aiheuttanut varsinaiselle ajokaistalle 

rakenteeseen muodonmuutoksia. Muutokset näkyvät päällysteessä poikkeava-

na pintavauriona. Tieosuudelle eivät riitä pelkät ajorataan kohdistuvat paikkaus-

työt. Tieosuus tarvitsee nopeasti kolmannen päällystekerroksen rasitusta pie-

nentämään. Päällystekerros varmistaa tielle tavoitteellisen käyttöiän. (Investoin-

tikohteiden sisällyttäminen palvelusopimuksiin. 2009.) 
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4.2 Tupos–Kempele  

Tupos–Kempele kunnostustarpeen kokonaispituus molemmille ajokaistoille on 

4,289 km. Kartta kuvassa 9 esittää tieosuuden Tupos–Kempele sijoittumista 

valtatien neljälle. 

 

KUVA 9. Tieosuuden Tupoksesta–Kempeleeseen sijoittuminen valtatie neljälle 

(Kartta-aineisto. 2011) 

Ajorata 1:n poikkileikkaus vaihtelee 10,2-13,0/7,0-7,5 m:n välillä. Ajorata 2:n 

poikkileikkaus vaihtelee 10,2/12,5/7-7,5 m:n välillä. Tällä osuudella keskikaiteel-

lista moottoritietä 3 744 m. Erikoistöitä vaativa kaideosuus sijaitsee tieosoittei-

den 4/363/5040–4/364/1425 välissä. Kunnostusalueeseen kuuluu eritasoliitty-

män 28418 rampit. (Holma a 2011.) Päällystystoimia vaativat pinta-ala tiedot on 

eriteltyinä taulukossa 3.  
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TAULUKKO 3. Tieosuuden Tupos–Kempele pinta-alat eriteltyinä 

 

Tälle tieosuudelle kunnostustoimenpiteet on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2014 

(Holma a 2011). Työryhmän loppuraportissa mainitaan, että tällä osuudella on 

kiinnitettävä huomiota siltojen tulopenkereiden kohdissa olevien painumien ta-

saamiseen (Investointikohteiden sisällyttäminen palvelusopimuksiin. 2009). 

Tupos-Kempele  4/363/5040 – 4/364/2730

ajokaistat

11 ja 21 12 ja 22 rampit pientareet yhteensä

yhteensä

m² m² m² m² m²

36 034 36 034 22 695 41 280 136 043

36 034 36 034 22 695 41 280 136 043
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4.3  Haaransilta–Tupos 

Haaransilta–Tupos tieosuuden kunnostustarpeen kokonaispituus molemmille 

ajokaistoille on 5,372 km. Ajoratojen poikkileikkaus on 10,2/7 m (Suunnitelma-

piirustukset. 2011). Kartta kuvassa 10 esittää tieosuuden Haaransilta–Tupos 

sijoittumista valtatien neljälle. 

 

KUVA 10. Tieosuuden  Tupoksesta–Kempeleeseen sijoittuminen valtatie neljäl-

le (Kartta-aineisto. 2011) 

Kunnostusalueeseen kuuluu myös Haaransillan kiertoliittymä ja tieosuus kierto-

liittymästä maantie 18634 risteykseen. Keskikaiteellisen moottoritien kokonais-

pituus on 5 010 m. Keskikaiteellinen tieosuus sijaitsee tieosoitteella 4/363/30–

4/363/5040. (Suunnitelmapiirustukset. 2011.) Päällystystoimia vaativat pinta-ala 

tiedot on eriteltyinä taulukossa 4.  
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TAULUKKO 4. Tieosuuden Haaransilta–Tupos pinta-alat eriteltyinä 

Haaransilta–Tupos 4/363/0 – 4/363/5040 

      

 
ajokaistat 

   

 
11 ja 21 12 ja 22 pientareet kiertoliittymä yhteensä 

 
m² m² m² m² m² 

 
35 280 35 280 36 540 1 760 108 860 

 
2 324 

 
1 076 

 
3 400 

      
yhteensä 37 604 35 280 37 616 1 760 112 260 

 

Tälle tieosuudelle kunnostustoimenpiteet on suunniteltu tehtäväksi vuonna 

2015. Tieosuudelle Haaransilta–Tupos ei liity kunnostettavia ramppeja. (Holma 

a 2011).  Kuvasta 11 selviävät kapean keskikaiteellisen moottoritien päämitat. 

 

KUVA 11. Tieosuuden päämitat ja poikkileikkauksen osat nimettynä 
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5 ERIKOISKOHTEET 

Tiealueen Haaransilta–Kiviniemi päällystyskustannuksia laskettaessa tulee ot-

taa huomioon kunnostustoimenpiteistä poikkeavat työmenetelmät ja niiden kus-

tannukset. Tässä luvussa tarkastellaan tiealueella Haaransilta–Kiviniemi olevia 

erikoistoimenpiteitä tarvitsevia kohteita ja niiden vaikutuksia kustannuksiin. 

5.1 Keskikaide 

Tieosoitteesta 4/363/30 tieosoitteeseen 4/364/1425 on ajoratojen välissä keski-

kaiteena kaksipuolisesti toimiva putkipalkkikaide (kuva 12). Kaiteen tarkoitukse-

na on lisätä liikenneturvallisuutta ja estää ajoneuvojen kohtaamisonnettomuuk-

sia (Tietoa tiensuunnitteluun nro 61B. 2006; Hurme 2008, 2).  

Rakennusteknisesti keskikaideosuus on tukevasti paikoillaan. Tieosuuden jaka-

va kerros on rakennettu masuunihiekasta, jonka erityispiirteenä on betonimai-

nen käyttäytyminen. Sitoutuessaan masuunihiekka on kovaa ja sen kaivaminen 

voi olla vaikeaa (Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa. 2007, 40). Tämän ominai-

suuden vuoksi kaidepylväitä ei ole mahdollista erikseen poistaa päällystämis-

työn ajaksi. Keskikaidepylväitten ympärille päällysteen tiivistäminen voidaan 

esimerkiksi tehdä käsityönä pientyökoneilla.  

 

KUVA 12. Keskikaiteen liittyminen reunakaiteeseen, tienumero 4/364/1425 (Pe-

rälä 2011) 
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Keskikaiteellisen tieosuuden kokonaispituus on 8754 m ja kaidepylväsväli kaksi 

metriä. Keskikaiteellisen tien päämitat mitattiin keväällä 2011 kahdesta eri koh-

dasta.  Kaiteen korkeudeksi saatiin tieosoitteessa 4/363/2680 730 mm (kuva 

13) ja tieosoitteessa 4/363/4574 700 mm (kuva 14). Kaiteen korkeudessa voi-

daan todeta olevan pientä vaihtelua.  50 mm paksuisen päällysteen levittämisen 

jälkeen kaidekorkeus on 650 mm–680 mm:n välillä. Keskikaidekorkeus tode-

taan tieosuudelle riittäväksi. Vastaavanlainen keskikaidekorkeus on käytössä 

Kuopiossa valtatie viidellä (Holma a 2011). 

7.0

2.75 3.5 3.5

10.5

0.75
7.0

2.753.53.5

10.5

0.75

Tieosoite 4/363/2680 suunta 2 

+ 0.0

+ 0.94

+ 0.2

+ 0.21

+ 0.2

+ 0.0

Ajorata 2Ajorata 1

0.73

 

KUVA 13. Tien poikkileikkaus tieosoitteessa 4/363/2680 

Tien poikkileikkauksen pääpiirteet ilmenevät kuvasta 13. Moottoritien rakennus-

kustannuksia on pienennetty rakentamalla tie ilman nurmetettua keskikaistaa ja 

kaventamalla ajoratojen leveyttä (Suunnitelmapiirustukset. 2011). Ajoradan ol-

lessa kapea liikenne ohjautuu helposti samaan kohtaan, mikä lisää urautumista.  
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7.0
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+ 0.0
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KUVA 14. Tien poikkileikkaus tieosoitteessa 4/363/4574 

Haaransilta–Kiviniemi tieosuudella kaidetöihin ei sisälly erillisiä nostotöitä. Eri-

koistoimenpiteenä tehtävä päällysteen levittäminen keskikaiteen alle ei lisää 

kokonaiskustannuksia. Työturvallisuus taataan työmaa-aikaisilla liikennejärjes-

telyillä. 

5.2 Liikennetilan mitoitus, ylikulkutiet 

Hankealueella on kaksi moottoritien ylittävää risteyssiltaa. Tieosoitteessa 

4/364/7192 Ouluntullin risteyssilta ja tieosoitteessa 4/364/3267 Kempeleen ris-

teyssilta. Siltojen vapaa alikulkukorkeus mitattiin 6.7.2011 Suomen Tiestötieto 

Oy:n toimesta. Mittauskohteiksi valittiin silmämääräisesti sillankannen alin kohta 

(kuva 15). Risteyssiltojen vapaaksi korkeudeksi mitattiin Ouluntullissa 5,05 m ja 

Kempeleessä 4,93 m.  

Tiehallinnon ohjeen mukaan vapaa alikulkukorkeus tulee olla vähintään 4,60 m. 

Talvikelien polannevaraksi lisätään 0,10 m, jolloin kokonaiskorkeus tulee olla 

vähintään 4,70 m. (Sillansuunnittelun lähtötiedot. 2005, 26.) 
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KUVA 15. Sillan pääpalkissa näkyvät ylikorkean kuljetuksen raapimat jäljet (Pe-

rälä 2011) 

Tieosuuden molemmat edellä mainitut risteyssillat täyttävät suunnitteluohjeen 

vapaantilan vähimmäiskorkeusvaatimukset myös uuden pintauksen jälkeen. 

Erikoistoimenpiteitä ei tarvita eikä lisäkustannuksia synny. 

5.3 Sillat ja liikuntasaumat 

Sillankannen päällä tehtävät asfaltin pohjustustyöt tulee tehdä vaurioittamatta 

sillan eristyksen suojakerrosta ja eristystä (Sillanrakentamisen yleiset laatuvaa-

timukset. Kannen pintarakenteet - SYL 6. 2001, 31). Siltojen kansilaatan pääl-

lysteen tasaus voidaan toteuttaa tässä hankkeessa vaihtoehtoisesti kylmäjyr-

sinnällä.  

Tieosuudella on 28 siltaa, joista vesistösiltoja on kuusi, risteyssiltoja 15 ja alikul-

kukäytäviä seitsemän kappaletta (Suunnitelmapiirustukset. 2011). Siltojen kan-

sissa ei ole nähtävissä jyrsintää vaikeuttavia liikunta- tai kutistumasaumoja (Sil-

tojen korjaus. 1993). Sillan reunapalkkien ajoradan puoleinen reunakorkeus on 

pienimmillään 50 millimetriä. (Kuva 16).  
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KUVA 16. Sillan reunapalkin nykytilanne (mukaeltu Pulkkinen 2010) 

Reunapalkin rakennekorkeus ei riitä 50 mm päällystekerroksen levittämisen 

jälkeen ohjaamaan pintavesiä nurmipientareelle. Pintavesien valumisen estämi-

seksi reunapalkin yli alikulkutielle muotoillaan ajoradan pintaan pintavesiä oh-

jaava ura. (Kuva 17.) 

 

KUVA 17. Pintavesien ohjaus uuden päällysteen jälkeen (mukaeltu Pulkkinen 

2010) 
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Reunapalkin korkeuden jäädessä 50 mm:iin päällystämisen jälkeen, erillistä 

pintavesiuraa ei tarvita. Pintavesiuran muotoilusta ei muodostu omaa kustan-

nuserää. 

5.4 Kiertoliittymä 

Valtatie neljä ja valtatie kahdeksan kohtaavat Haaransillan nelihaaraisessa, 

kaksikaistaisessa kiertoliittymässä (kuva 18). Tässä kohtaa myös valtatie neljän 

tietyyppi muuttuu. Kiertoliittymästä pohjoiseen jatkuva tie on nelikaistainen 

moottoritie ja etelään perinteinen kaksikaistainen tie. (Suunnitelmapiirustukset. 

2011.) Valtatie kahdeksan ja kantatie 847 jäävät tämän kunnostustyön ulkopuo-

lelle (Holma a 2011). 

Kiertoliittymän pituus on 220 metriä ja sen halkaisija on noin 70 metriä. Nopeus-

rajoitus risteysalueella on 50 km/h. Kiertoliittymän kestopäällyste rajoittuu sisä- 

ja ulkokehällä reunatukeen sekä betonikiveykseen. (Suunnitelmapiirustukset. 

2011.) Tien päällysteeseen ja rakenteisiin kohdistuu kiertoliittymässä voimakkai-

ta sivuttaissuuntaisia jännityksiä. Kuormitukset edistävät deformaatiota eli pääl-

lystemateriaalin siirtymistä ajourilta sivulle.  

  

KUVA 18.  Haaransillan kiertoliittymä, tieosoite 28419 (Kartta-aineisto. 2011) 
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Muodonmuutoksien minimoimiseksi kiertoliittymän alusta kylmäjyrsitään ja pääl-

lystekerroksena käytetään kivimastiksiasfalttia (SMA 22) hyvien deformaatio- 

ominaisuuksien vuoksi. Työmenetelmistä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. 

5.5 Painuma 

Päällystettävä tieosuus sijaitsee vanhan merenpohjan päällä ja pohjamaa on 

pääosin saviperäistä.  Eteläisimmällä osuudella Haaransillalta Tupokseen on 

tapahtunut pituussuuntaista painumaa laskennallista painumaennustetta 

enemmän. Painuminen on tapahtunut tasaisesti, eikä siten vaikuta autoilijasta 

epämukavalta. (Investointikohteiden sisällyttäminen palvelusopimuksiin. 2009.) 

Suurimmat painumat on korjattu vuoden 2009 korjaus- ja remixertöiden yhtey-

dessä (Holma a 2011). 

Työryhmän mukaan kolmas päällystekerros voidaan levittää ilman rakenneker-

rosten lisävahvistamista. Painumista on kuitenkin edelleen seurattava raken-

teen omapainon noustessa. Mahdolliset pituussuuntaiset oikomiset on otettava 

myöhemmin huomioon kaistakorjausta tehdessä. (Investointikohteiden sisällyt-

täminen palvelusopimuksiin. 2009; Pudas 2003, 24.) 

Tässä opinnäytetyössä ei ole otettu huomioon oikomisesta aiheutuvia lisäkus-

tannuksia. Pituussuuntaisista oikomisista aiheutuvat lisäkustannukset sovittava 

tilaajan kanssa erikseen ennen korjaustoimenpiteitä. 

5.6 Halkeamat 

Hankeosuudella on ajomukavuutta haittaavia alle 30 mm:n levyisiä heijastus-

halkeamia (kuva 19). Ajomukavuuden lisäksi halkeamat kiihdyttävät tieraken-

teen kunnon heikkenemistä päästämällä vettä rakennekerroksiin. Ajan kuluessa 

rakennekerroksiin päässeen veden vuoksi tiehen saattaa muodostua pakkas-

vaurioina pituus- ja poikittaissuuntaista epätasaisuutta. (Kanerva-Lehto 2009, 

26; Belt ym. 2006, 8.) 
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Tietä vahvistetaan halkeamien kohdalta ylimääräisellä vahvistuksella ennen 

uuden päällystekerroksen levittämistä. Vahvistamiseen voidaan käyttää esimer-

kiksi lasikuituverkkoa. Vahvistuksen tarkoituksena on estää halkeaman heijas-

tumista uuteen päällysteeseen (Kanerva-Lehto 2009, 26; Belt ym. 2006, 8). 

 

KUVA 19. Molemmat ajoradat ylittävä halkeama (Perälä 2011) 

Samalla tieosuudella on myös pituussuuntaisia halkeamia ajokaistojen välissä. 

Nämä vauriot ovat syntyneet väsymisvaurioina. Ne saattavat olla ensimmäisiä 

merkkejä liian suuresta liikennekuormituksesta päällysrakenteen mitoitukseen 

verrattuna.  (Belt ym. 2002, s. 42.)  

Pohjavahvistettavien halkeamien kokonaismäärä on pieni. Halkeamien vahvis-

tamisesta on sovittava tilaajan kanssa erikseen ennen tieosuuden Haaransilta–

Kiviniemi korjaamista. Korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia ei ole otettu 

huomioon tässä opinnäytetyössä. 
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5.7 Muuta huomioitavaa 

Tässä opinnäytetyössä ei ole otettu huomioon tiemerkinnöiden uusimisesta, 

tärinäviivoista ja piennartäytöistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Näistä aiheutuvat 

kustannukset on huomioitava erikseen tarjouskilpailua laadittaessa. 
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6 SEURATTAVAT KUNTOMITTAUSMENETELMÄT 

Tien poikittaissuuntainen urautuminen ja pituussuuntaiset epätasaisuudet ovat 

parhaiten todettavissa PTM-auton (palvelutasomittaus) uramittaustulosten pe-

rusteella. Kuntomittaustuloksilla voidaan laskennallisesti arvioida tien kapasitee-

tin riittävyyttä tai, kuten tässä opinnäytetyössä, kunnostustarpeen ajankohtaa. 

(Eerola – Marjeta – Paananen – Puttonen – Reihe – Rintamaa – Toikkanen 

1997, 24.) 

Haaransilta–Kiviniemi-tieosuuden kuntotilannetta tarkkaillaan vuosittain tehtävil-

lä kuntomittauksilla. Tärkeimmät seurattavat muuttujat ovat tien pitkittäis- ja poi-

kittaissuuntaiset epätasaisuudet. Luvuissa 6.1–6.3 esitellään keskeiset tulokset.  

6.1 Liikennemäärä 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POP ELY) seuraa 

liikennemäärän vaihteluita koneellisilla liikennelaskennoilla ja liikenteen auto-

maattisilla mittauspisteillä (LAM-asema). Koneellisten liikennelaskentojen kau-

sivaihtelu- ja viikonpäiväkertoimet määritetään tällä hankealueella sijaitsevien 

kiinteiden LAM-asemien (2 kpl) perusteella. (Mustikkamaa a 2011.) 

Liikennemäärän kehitys hankealueella Haaransilta–Kempele on ollut arvioitua 

suurempaa (Investointikohteiden sisällyttäminen palvelusopimuksiin. 2009). 

Nopeimmin vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne on lisääntynyt Kempe-

le–Kiviniemi välillä. Taulukosta 5 huomataan, kuinka vuoden 2010 liikennemää-

rä on 33 % vuonna 2003 tehtyä ennustetta suurempi. Tämän vuoksi myös 

suunnitteluarvot päällysteen paksuudelle arvioidaan uudelleen.  

Liikennemäärän ylittäessä 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa päällysteen pak-

suus vaiheittain rakentamisen alussa tulee olla vähintään 130 mm (Tieraken-

teen suunnittelu. 2004).  Kempele–Kiviniemi välillä päällysteen paksuus on tätä 

ohuempi.  
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TAULUKKO 5. Liikennemäärän kehitys 

 

Taulukon 5 sarake Liikenteen kasvuprosentti vuodessa perustuu vuosina 2006–

2011 mitattuihin liikennemääriin.  Liikenteen kasvuprosentti on keskiarvo koko 

ajanjakson liikennemääräkasvusta. Mikäli liikennemäärän kasvu pysyy jatkos-

sakin samana, saavutetaan tieosuudella Tupos–Kempele 20 000 ajoneuvon 

vuorokausimäärä vuonna 2015. Kuormitusluokan muutos tarkoittaa, että myös 

tälle osuudelle päällysteen lopullinen kerrospaksuus tulisi olla 200 mm. Kuvasta 

20 ilmenee liikennemäärän kasvava kehityssuunta eri tieosuuksilla. 
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KUVA 20. Tieosuuksien keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys 

vuosien 2006–2010 aikana 

Tarkastelu- Arvioitu Toteutunut Liikenteen 

väli KVL 2010 KVL 2010 kasvu%

(2003) (muutos%) vuodessa

Haaransilta -

Tupos 11200 14153 2,7

(+ 21 %)

Tupos -

Kempele 15030 17085 3,7

(+ 12 %)

Kempele -

Kiviniemi 18300 24406 2,9

(+ 33 %)
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6.2 Pitkittäissuuntainen epätasaisuus 

Pituussuuntainen epätasaisuus ilmoitetaan IRI-arvoina (International Rough-

ness Index) (Päällysteen pituussuuntaisen tasaisuuden mittaus (IRI ja IRI4), 

Roadmaster. 2002, 1). Pituussuuntaiset mittaustulokset ilmoitetaan keskiarvona 

millimetriä metriä kohti. Pituussuuntainen epätasaisuus vaikuttaa yleiseen ajo-

mukavuuteen, vierintävastukseen ja sitä kautta polttoainekulutukseen (Lampi-

nen  2004, 34). Tien käyttäjä huomaa epätasaisuuden ajomukavuutta heikentä-

vänä pomppuisuutena. Pituussuuntaisen epätasaisuuden syy löytyy rakenteelli-

sista tekijöistä. (Lehtonen 2004, 3).  

IRI-arvojen jakauma 

Kuvat  21–23 esittävät IRI-arvojen jakaumia tieosuuksille. Jakaumissa on varsi-

naisten ajokaistojen yhteenlasketut mittaustulokset. Ohituskaistojen pituussuun-

taisia epätasaisuuksia ei ole otettu diagrammeissa huomioon. Kuvat perustuvat 

25.5.2011 mitattuun tilanteeseen (Äijö 2011).  

Haaransilta Tupoksen välillä IRI-arvot vaihtelivat 0,7 mm/m:n ja 2,2 mm/m:n 

välillä, huipun ollessa 1,1 mm/m. Arvon 1,4 mm/m ylittävien osuus kaikista tu-

loksista on 14 %. 
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KUVA 21. Pituussuuntaiset epätasaisuudet välillä Haaransilta–Tupos 
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Tupos–Kempele välillä jakauma noudattaa lähes identtisesti Haaransilta–

Tupos- tieosuutta. Mittaustulosten huippuarvoksi on saatu 2,2 mm/m. Arvon 1,4 

mm/m ylittävien osuus kaikista tuloksista on 16 %. 
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KUVA 22. Pituussuuntaiset epätasaisuudet välillä Tupos–Kempele 

Kempele–Kiviniemi tieosuudella pituussuuntaisen epätasaisuuden tilanne on 

yhtä hyvä edellä mainittuihin tieosuuksiin verrattuna. Mittaustuloksien huippuar-

vo tällä tieosuudella on 2,0 mm/m. Arvon 1,4 mm/m ylittävien osuus kaikista 

tuloksista on 15 %. 
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KUVA 23. Pituussuuntaiset epätasaisuudet välillä Kempele–Kiviniemi 
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IRI-arvojen keskiarvotulos 

Taulukoon 6 kootut tien pituussuuntaiset epätasaisuudet ovat keskiarvoja 

25.5.2011 mitatuista tuloksista (Äijö 2011). Taulukosta voidaan huomata, että 

mittaustulokset ovat samankaltaisia eri tieosuuksien ja ajokaistojen välillä.  

TAULUKKO 6. Keskiarvot tieosuuksien pituussuuntaisesta epätasaisuudesta 

 

Kaikki taulukossa 6 lasketut keskiarvot täyttävät yleisen palvelutasoluokituksen 

tason erittäin hyvä (taulukko 7). Tuloksen ollessa alle 1,3 mm/m tie koetaan 

ajettaessa tasaiseksi ja miellyttäväksi. Palvelutasoluokituksen raja-arvot voi-

daan määrittää myös urakkakohtaisesti muunlaiseksi. (Tieomaisuuden kunnon 

yhtenäinen palvelutasoluokitus. 2004.) 

TAULUKKO 7. Tasaisuusluokituksen määritys (Tieomaisuuden kunnon yhte-

näinen palvelutasoluokitus. 2004, 22) 

 

Taulukossa 7 on ohjeelliset raja-arvot pituussuuntaisille epätasaisuuksille. Mit-

taustuloksen ollessa alle 2,5 mm/m tienkäyttäjät eivät huomaa vielä muutoksia 

ajo-olosuhteissa (Tieomaisuuden kunnon yhtenäinen palvelutasoluokitus. 

2004). 

Tieosuuden pituussuuntainen epätasaisuus (mm)

Haaransilta -Tupos - Kempele -

ajorata kaista Tupos Kempele Kiviniemi

1 1 1,1 1,1 1,1

1 2 1,3 1,2 1,1

2 1 1,1 1,1 1,3

2 2 1,1 1,1 1,2

Kuntoluokka Erittäin Hyvä Tyydyt- Huono Erittäin

hyvä tävä huono

Iri-raja 1,4 - 2,6 - 3,8 - > 4,8

mm/m < 1,3 2,5 3,7 4,8
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Pituussuuntaisen IRI-tulosten perusteella voidaan todeta, että tieosuus ei tarvit-

se tässä vaiheessa parannustoimia pituussuuntaisen epätasaisuuden korjaami-

seen. Tien laatua seurataan jatkossakin vuosittain tehtävillä kuntomittauksilla ja 

asiaan voidaan puuttua ennen tienkunnon oleellista huonontumista.  

6.3 Poikittaissuuntainen epätasaisuus 

Poikittaissuuntainen epätasaisuus johtuu tien kulumisesta. Kuluminen näkyy 

autoilijalle päällysteessä olevina selvinä ajourina. Ohjearvot ylittäviin ajouriin 

kerääntyvä vesi aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin. Liikenneriskeihin liittyy 

myös ajoneuvon hallittavuus ja ajomukavuus, mitkä heikkenevät tiessä olevien 

syvien urien vuoksi. (Lampinen 1993, 109.) 

URA-tulosten jakauma 

Kuvista 24–26 selviävät tieosuuksien jakaumat urautumiselle. Jakaumissa on 

varsinaisten ajokaistojen yhteenlasketut mittaustulokset. Kuvat perustuvat 

25.5.2011 mitattuihin tuloksiin (Äijö 2011).  

Haaransillan ja Tupoksen välillä urautuminen vaihteli 3,8 mm:n ja 8,1 mm:n vä-

lillä, jakauman huipun ollessa 5,2 mm. Kaikki mitatut tulokset olivat alle 10,1 

mm.  

KUVA 24. Urasyvyyksien hajonta välillä Haaransilta–Tupos 
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Tieosuudella Tupos–Kempele välillä hajonta oli suurinta. Urautuminen vaihteli 

3,1 mm:n ja 19,4 mm:n välillä, jakauman huipun ollessa 6,7 mm. Arvon 10,1 

mm ylittävien osuus kaikista tuloksista on 13 %.  
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KUVA 25. Urasyvyyksien hajonta välillä Tupos–Kempele 

Kempele–Kiviniemi välillä tien kuluminen vaihteli 3,5 mm:n ja 16,0 mm:n välillä 

jakauman huipun ollessa 9,7 mm. Arvon 10,1 mm ylittävien osuus kaikista tu-

loksista on 12,5 %. 
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KUVA 26. Urasyvyyksien hajonta välillä Kempele–Kiviniemi 
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URA-tulosten keskiarvot 

Tilastossa ei ole otettu huomioon kuntomittauksen jälkeen tehtyjä kunnostuksia. 

Kesällä 2011 on suoritettu kaistakohtaisia korjaustoimenpiteitä pahiten urautu-

neille tieosuuksille. Taulukosta 8 on esitetty ajokaistojen keskiarvotulokset poi-

kittaissuuntaiselle epätasaisuudelle.  

TAULUKKO 8. Keskiarvot tieosuuksien keskimääräisestä urautumisesta 

 

Yhtä tulosta lukuun ottamatta täyttävät kaikki taulukon 8 arvot vähintään palve-

lutasoluokituksen tason hyvä (taulukko 9) (Tieomaisuuden kunnon yhtenäinen 

palvelutasoluokitus. 2004). Kempele–Kivinimi tieosuudella oleva yli 13 mm:n 

urautumistulos kuuluu tieosaan, jossa on tehty kunnostustoimenpiteitä kesällä 

2011 (Holma b 2011).  

TAULUKKO 9. Urasyvyyden raja-arvot (Tieomaisuuden kunnon yhtenäinen pal-

velutasoluokitus. 2004, 21) 

 

Taulukossa 9 on ohjeelliset raja-arvot ajourasyvyyksille. Alle 10 mm:n urat eivät 

ole vielä autoilijan huomattavissa. Yli 10 mm:n ajouriin alkaa kerääntyä sateisilla 

keleillä vettä. (Tieomaisuuden kunnon yhtenäinen palvelutasoluokitus. 2004.) 

Tieosuuden urautuminen (mm)

Haaransilta -Tupos - Kempele -

ajorata kaista Tupos Kempele Kiviniemi

1 1 5,2 4,7 6

1 2 3,9 4,5 6,4

2 1 5,2 8,7 13,4

2 2 3,7 4,4 3,8

Kuntoluokka Erittäin Hyvä Tyydyt- Huono Erittäin

hyvä tävä huono

Ura-raja 5,1 - 10,1 - 15,1 - > 20

mm < 5 10 15 20
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Urautuminen on jatkuva prosessi. Pelkästään yhden kuntomittaustuloksen pe-

rusteella ei voida arvioida tulevien kunnostustoimenpiteiden tarvetta. Toistuvien 

kuntomittaustulosten perusteella voidaan seurata urautumisnopeutta ja laskea 

tulevien kunnostustoimenpiteiden ajankohta.  
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7  TOTEUTETUT YLLÄPITOTOIMENPITEET 

Tieosuudella Haaransilta–Kiviniemi kolmannen päällystekerroksen tekemistä on 

siirretty kunnostustyömenetelmillä. Kunnostustarpeen ajankohtaa on pystytty 

seuramaan kuntomittaustuloksien perusteella. Takuuajan jälkeen pahiten urau-

tuneita tienosuuksia on kuntomittausten tulosten perusteella korjattu vuosittain. 

Korjausmassana on käytetty pääsääntöisesti SMA 16:ta. (Päällystystoimenpide. 

2011.) 

Työmenetelmät on valittu vaurioitumisen syyn ja nopeuden mukaan (Belt – 

Lämsä 2005, 5). Menetelmän valintaan vaikuttavat myös taloudellisuus ja paik-

kauskaluston käyttö muihin toteutettaviin töihin (Päällysteiden suunnittelu. 1997, 

12).  

Tällä hankealueella käytettyjä työmenetelmiä ovat olleet remix-pintaus sekä 

massatasaus ja päällystelaatta. Korjaustoimenpiteet tehdään moottoritielle koko 

ajokaistanleveydeltä. (Päällystystoimenpide. 2011.) 

7.1 Massatasaus ja päällystelaatta 

Massatasaus ja päällystelaatta -menetelmässä alustasta tasataan siinä olevat 

painumat. Vanhan päällysteen päälle tehdään liimaus tai pinta kuumennetaan. 

Tasaustyön jälkeen tehdään normaali asfaltin päällystämistyö levittimellä. Me-

netelmää käytetään kohteisiin, joissa on vain yksi sidottu päällystekerros. (Pääl-

lysteiden suunnittelu. 1997, 14, 16.)  

7.2 Remix 

Remix-pintausta soveltuu tielle, jossa on vähintään kaksi päällystekerrosta. 

Vanha asfalttipäällyste kuumennetaan, jyrsitään, sekoitetaan uuden päällyste-

massan kanssa ja levitetään takaisin tielle. Menetelmää kutsutaan tästä syystä 

myös uusiopintaukseksi. Kun päällysteen kerrosvahvuus on riittävä,  uutta as-

falttia tarvitsee lisätä vain kuluneisuuden verran, noin neljäsosa koko päällys-

teen määrästä. Menetelmän etuna ovat alentuneet korjauskustannukset. (Pääl-

lysteiden suunnittelu. 1997, 16.)  
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8 RATKAISUVAIHTOEHDOT 

Moottoritie aiheuttaa omat laatuvaatimuksensa päällysteen toimivuudelle.   Hy-

vät kulutuskestävyysominaisuudet löytyvät kivimastiksiasfaltilta ja asfalttibetonil-

ta. Kivimastiksiasfaltin edut muihin päällysteihin verrattuna tulevat esiin defor-

maatiokestävyydessä, kulumiskestävyydessä ja vedenkestävyydessä.  Mootto-

ritiellä kivimastiksiasfaltin pääosan muodostaa karkea, lähes tasarakeinen 

murskattu, ensimmäisen luokan kiviaines. Kiviaineksen karkeuteen ja kestävyy-

teen voidaan vaikuttaa maksimiraekoolla. Karkeampi kiviaines lisää liikennetur-

vallisuutta antamalla paremman pidon. Tienkäyttäjän ja ympäristön kannalta 

karkeampi kiviaines aiheuttaa suuremman rengasmelun. (Ketonen 2011.) 

Asfaltissa käytettävän kiviaineksen hinta muodostuu laatuluokasta ja määrästä. 

Hintavin ainesosa asfalttimassassa on kuitenkin sideaineena toimiva tiebitumi ja 

sen tyyppi sekä laatu. (Asfalttialan koulutusohjelma. 2006.) Bitumin vuoksi SMA 

on asfalttityyppinä kalliimpaa kuin AB. 

Kolmas päällystekerros levitetään 50 mm:n laattana. Päällysteeltä haetaan 

mahdollisimman hyvää kestävyyttä, mahdollisimman alhaisin kustannuksin. 

(Holma a 2011.) Tässä hankkeessa tarkasteltiin kolmea erilaista päällystevaih-

toehtoa ja niiden vaikutusta kustannuksiin.  

8.1 Vaihtoehto 1: SMA 22/125 

Vaihtoehdossa 1 käytetään kaikilla ajokaistoilla päällysteenä kivimastiksiasfalt-

tia (SMA 22/125). Pientareissa käytetään päällysteenä asfalttibetonia 

(AB 22/125). Ouluntullin ja Kempeleen ramppien, kiertoliittymän ja tieosuudelle 

kiertoliittymästä etelään päällysteiksi valitaan liikennemäärän perusteella kivi-

mastiksiasfalttia (SMA 22/125). Tupoksen ramppien liikennemäärän ollessa 

pienempi voidaan päällysteeksi valita edullisempi asfalttibetoni (AB 22/125). 

8.2  Vaihtoehto 2: SMA 22/125 + AB 22/125 

Vaihtoehdossa 2 käytetään varsinaisilla ajokaistoilla päällysteenä kivimastik-

siasfalttia (SMA 22/125) ja ohituskaistoilla asfalttibetonia (AB 22/125). Muiden 

tieosuuksien päälysteiksi valitaan kuten vaihtoehto 1:ssä. 
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8.3 Vaihtoehto 3: AB 22/125 

Vaihtoehtoa 3 ei otettu huomioon liikennemäärältään suurimmalla tieosuudella 

eli Kempeleen rampeilta pohjoiseen. Tästä etelään kaikilla ajokaistoilla, pienta-

reilla ja rampeilla käytetään päällysteenä asfalttibetonia (AB 22/125).  Kiertoliit-

tymässä päällysteeksi valitaan kuitenkin kivimastiksiasfaltti (SMA 22/125).  

8.4 Muut vaihtoehdot: SMA 16/125 + AB 16/125 

Vertailuun laskettiin myös vaihtoehto, jossa asfalttityyppeinä ovat SMA 16/125 

ja AB 16/125. Vaihtoehdossa kunnostusajankohta mitoitettiin muista vaihtoeh-

doista poiketen 15 mm:n raja-arvolle. Korkokantana käytettiin 4 %:n laskenta-

korkoa. 

8.5 Alustan käsittely 

Ajokaistojen alusta käsitellään remix-tasauksella. Menetelmässä asfalttipäällys-

te kuumennetaan ennen pinnan jyrsimistä irti. Jyrsitty massa sekoitetaan uuden 

päällystemassan kanssa ja levitetään tielle. Uutta päällystemassaa lisätään 

20 kg/m2. Urien tasaaminen pelkällä jyrsinnällä vähentää kerrospaksuutta jo 

ennestään ohjearvoa ohuemmasta päällysteestä. Päällystemassan lisäyksellä 

saadaan pidettyä päällysteen kerrospaksuus samana kuin ennen käsittelyä. 

Alustan käsittelyn jälkeen levitetään tasaiselle pinnalle bitumiseoksesta valmis-

tettu emulsioliimaus. Liimauksella varmistetaan uuden päällystekerroksen tart-

tuminen vanhaan tienpintaan. Päällysteenä levitetään 50 mm:n (125 kg/m2) as-

falttikerros. (Päällysteiden suunnittelu. 1997, 16, 24.)  
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9 KUSTANNUSTEN OSATEKIJÄT 

Tieosuuden Haaransilta–Kiviniemi päällystekustannukset rakentuvat useista 

erillisistä osa-alueista. Tässä luvussa tarkastellaan keskimääräisen vuorokausi-

liikenteen, korkokannan, päällysteen kulumisen, teknisen käyttöiän ja kunnos-

sapitojaksojen sekä työmenetelmien hintojen vaikutusta tuloksiin. 

9.1 Keskimääräinen vuorokausiliikenne 

Liikennemäärän kehitystä mitataan kiinteillä liikenteen automaattisilla mittaus-

asemilla ja erillisillä liikennelaskennoilla. Tämän opinnäytetyön liikennemäärä-

tiedot pohjautuvat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tierekisteristä saatuihin 

lähtötietoihin. (Mustikkamaa a 2011.) 

Ajoratojen 1 ja 2 ajoneuvomäärät ovat esitetty taulukoissa 10–12 yhteenlasket-

tuina. Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä sisältää kaikki mootto-

riajoneuvot. (Mustikkamaa b 2011.) 

Haaransilta–Tupos  

Tieosuudella Haaransilta–Tupos ajoneuvojen määrä kasvaa vuosittain arviolta 

2,7 % (taulukko 10). Laskennassa on otettu huomioon vuosien 2007–2011 kes-

kimääräisten vuorokausiliikenteen muutokset. Vuonna 2010 (1.1.2011) tieosuut-

ta käytti keskimäärin yli 14 600 ajoneuvoa päivittäin. (Mustikkamaa b 2011.) 

TAULUKKO 10. Keskimääräinen KVL vuosina 2007–2010 välillä Haaransilta–

Tupos 

Haaransilta -Tupos 4/363/0 – 4/363/5040

Tie Ajorata KVL / ajoneuvoja vuorokaudessa (kpl) Keskiarvo 

1.1.2011 1.1.2010 1.1.2009 1.1.2008 1.1.2007

4 1 ja 2

Ajoneuvojen määrän kasvu
507 264 259 477 376,75

edellisestä vuodesta (kpl)

Ajoneuvojen määrän kasvu
2,7

vuosittain (%)

14 660 14 153 13 889 13 630 13 153 13 897
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Haaransilta–Tupos-välisellä tieosuudella raskaiden ajoneuvojen koko KVL:stä 

vuosien 2007 - 2011 aikana oli keskimäärin 10 %. Kokonaisajoneuvomäärän 

käyttöaste on noussut vuodesta 2007 vuoteen 2011 mennessä 11,5 prosenttia, 

mutta samalla ajanjaksolla tarkasteltuna raskaan liikenteen määrä on pysynyt 

vakiona. Liikenteen kokonaiskasvussa näkyvät kesän keskimääräisen vuoro-

kausiliikenteen (12 %) ja arkipäivän keskimääräisen vuorokausiliikenteen nousu 

(13 %).   

Tupos–Kempele 

Tieosuudessa Tupos–Kempele on mukana Tupoksen ja Kempeleen ramppien 

kautta valtatie 4:n teidenkäyttäjät. Tällä osuudella ajoneuvomäärän kasvuvauhti 

on ollut 3,7 %, mikä onkin koko hankealueen nopeinta. Taulukosta 11 huoma-

taan kasvupiikki vuoden 2009 (1.1.2010) kohdalla. Muutos kokonaisliikenne-

määrässä on ollut pysyvää, sillä vuonna 2010 (1.1.2011) liikennemäärä on edel-

leen kasvanut. Vuonna 2010 tieosuudella oli yli 17 500 päivittäistä käyttäjää. 

(Mustikkamaa b 2011.) 

TAULUKKO 10. Keskimääräinen KVL vuosina 2007–2010 välillä Tupos–

Kempele 

 

Tupos–Kempele-välisellä tieosuudella raskaiden ajoneuvojen vuoden keski-

määräisen vuorokausiliikenteen osuus koko KVL:stä vuosien 2007–2011 aikana 

oli keskimäärin 9,5 %. Raskaan liikenteen osuus on noussut vuoden 2009 jäl-

keen 17 %.  

Kokonaisajoneuvomäärä on noussut vuodesta 2007 vuoteen 2011 mennessä 

15,5 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tarkasteltuna raskaan liikenteen määrä on 

Tupos - Kempele  4/363/5040 – 4/364/2730

Tie Ajorata KVL / ajoneuvoja vuorokaudessa (kpl) Keskiarvo 

1.1.2011 1.1.2010 1.1.2009 1.1.2008 1.1.2007

4 1 ja 2

Ajoneuvojen määrän kasvu
461 1873 30 0 591

edellisestä vuodesta (kpl)

Ajoneuvojen määrän kasvu
3,7

vuosittain (%)

17 546 17 085 15 212 15 182 15 182 16 041
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myös noussut 14,5 prosenttia. Liikenteen kokonaiskasvussa näkyvät kesän 

keskimääräisen vuorokausiliikenteen (13,5 %) ja arkipäivän keskimääräisen 

vuorokausiliikenteen nousu (16 %).   

Kempele–Kiviniemi 

Tieosuudessa Kempele–Kiviniemi on mukana Ouluntullin ramppien kautta liitty-

vät valtatie 4:n teidenkäyttäjät (POP ELY 2011).  Tieosuuden ajoneuvomäärän 

kasvuvauhti on ollut vuosittain keskimäärin 2,9 %. Tienkäyttäjien määrää vertail-

taessa voidaan taulukosta 12 todeta käyttöasteen olevan tällä tieosuudella han-

kealueen suurinta. Vuonna 2010 (1.1.2011) tieosuudella oli yli 25 250 ajoneu-

voa vuorokaudessa (Mustikkamaa b 2011).  

TAULUKKO 12.  Keskimääräinen KVL vuosina 2007–2010 välillä Kempele–

Kiviniemi 

 

Kempele–Kiviniemi välisellä tieosuudella raskaiden ajoneuvojen vuoden keski-

määräisen vuorokausiliikenteen osuus koko KVL:stä vuosien 2007–2011 aikana 

oli keskimäärin 7 %. Raskaan liikenteen ajoneuvomäärä vuorokautta kohti nou-

dattelee keskimääräisesti Tupos–Kempele-osuuden kanssa yhteneväisesti.  

Kokonaisajoneuvomäärä on noussut vuodesta 2007 vuoteen 2011 mennessä 

13 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tarkasteltuna raskaan liikenteen määrä on 

kasvanut ainoastaan 3 prosenttia. Liikenteen kokonaiskasvussa näkyvät kesän 

keskimääräisen vuorokausiliikenteen (13 %) ja arkipäivän keskimääräisen vuo-

rokausiliikenteen nousu (15 %). 

Kempele - Kiviniemi   4/364/2730 – 4/364/8820 ajorata 1

4/364/2730 – 4/364/3975 ajorata 2

Tie Ajorata KVL / ajoneuvoja vuorokaudessa (kpl) Keskiarvo 

1.1.2011 1.1.2010 1.1.2009 1.1.2008 1.1.2007

4 1 ja 2

Ajoneuvojen määrän kasvu
875 660 103 1259 724,25

edellisestä vuodesta (kpl)

Ajoneuvojen määrän kasvu
2,9

vuosittain (%)

25 281 24 406 23 746 23 643 22 384 25 281
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Liikennemäärän kasvu on havaittavissa koko tieosuudella Haaransilta–

Kiviniemi. Liikennemäärän ennustetaan myös edelleen kasvavan uusin käyt-

töönotettavien asuinalueen myötä. Tässä opinnäytetyössä liikenteen odotetaan 

kasvavan eksponentiaalisesti koko teknisen käyttöiän. Raskaan liikenteen osuu-

teen vaikuttavat yleiset logistiikan kehitystrendit. Näiden muutosten vaikutuksia 

tähän hankealueeseen ei tässä opinnäytetyössä käsitellä.  

9.2 Korkokanta 

Elinkaarenkustannusten vertailuun käytettiin nykyarvomenetelmää. Menetel-

mässä vertaillaan taloudellisessa pitoajassa syntyviä kustannuksia eri päällys-

tevaihtoehdoille. Syntyvät kustannukset diskontataan nykyhetkeen laskentakor-

kokantaa käyttäen. Laskentakorkokantana käytettiin yhteiskuntataloudellista 

4 %:n diskonttokorkoa. (Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje. 2011, 53.)pdf 

haku pvm 7.11.2011 s.53 Lähde http://www2.li 

Diskonttaustekijä d lasketaan kaavalla 1 (Hekkanen 2010). 

       KAAVA 1 

i = vuotuisen korkoprosentin sadasosa  

n = aika vuosissa 

9.3 Päällysteen kuluminen 

Keskimääräinen päällysteen kuluminen on koottu taulukoihin 13–15. Tiedot on 

koottu vuosien 2006–2011 väliseltä ajalta. Kuntomittaustulokset on kerätty 

500 metrin välein otetuilta tarkastelupisteiltä, joista saatiin keskiarvo tien kulu-

miselle. (Äijö 2011.)   

Saaduissa lähtötiedoissa oli poikkeamaa mittausten välillä. Mittauserot saatta-

vat osittain johtua mitta-auton ajolinjoista.  

d=
1

(1+i)
n
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Haaransilta–Tupos 

Tieosuuden Haaransilta–Tupoksen päällysteen kuluminen on esitetty taulukos-

sa 13. 

TAULUKKO 13. Tieosuuden Haaransilta–Tupos kuluminen vuodessa 

Haaransilta -Tupos 4/363/0 – 4/363/5040

ajorata ajokaista
Keskimääräinen kuluminen, mm/v Kuluminen

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 mm/v

1 1 2,13 0,81 1,32 2,44 1,73 1,17 2,67 1,57 3,04 2,02 1,89

1 2 0,42 0,44 0,49 0,27 0,74 0,12 -0,17 0,69 0,16 0,34 0,35

2 1 2,49 2,18 2,33 2,63 2,22 3,04 2,79 2,47 2,07 2,46 2,47

2 2 -0,03 0,13 0,13 0,26 0,24 0,33 0,28 0,44 0,30 0,22 0,23  

Tieosuudella Haaransilta–Tupos urautuminen on epätasaisinta ajokaistalla 11. 

Jakauma tuloksissa on 0,81 mm:n ja 3,04 mm:n välillä. 

Tupos–Kempele 

Tupos–Kempele tieosuudella kuluminen on tasaista (taulukko 14).  

TAULUKKO 14. Tieosuuden Tupos–Kempele kuluminen vuodessa 

 

Tupos - Kempele  4/363/5040 – 4/364/2730

ajorata ajokaista
Keskimääräinen kuluminen, mm/v Kuluminen

5000 5500 6000 6500 7000 500 1000 1500 2000 2500 mm/v

1 1 2,02 1,88 2,24 1,98 2,45 1,99 2,84 2,14 2,85 2,02 2,24

1 2 0,34 0,11 0,65 0,56 0,43 0,51 0,68 0,29 0,23 0,45 0,42

2 1 2,46 3,22 2,25 2,20 3,41 2,40 2,18 2,25 2,93 3,45 2,67

2 2 0,22 0,36 0,22 0,33 0,35 0,15 0,28 0,30 -0,33 0,31 0,22
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Kempele–Kiviniemi 

Kempele–Kiviniemi osuudella yli neljän millimetrin tuloksia saatiin neljältä tar-

kastelupisteeltä (taulukko 15). 

TAULUKKO 15. Tieosuuden Kempele–Kiviniemi kuluminen vuodessa 

Kempele - Kiviniemi 4/364/2730 – 4/364/8820 ajorata 1

4/364/2730 – 4/364/3975 ajorata 2

ajorata ajokaista
Keskimääräinen kuluminen, mm/v Kuluminen

2700 3500 4000 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 mm/v

1 1 2,09 2,43 3,46 4,67 2,11 2,97 3,65 4,21 4,03 3,66 2,08 3,21

1 2 0,42 0,24 0,83 0,74 0,78 0,59 1,00 1,00 0,66 0,74 0,51 0,68

2 1 3,45 2,47 4,09 3,34

2 2 0,25 0,28 0,92 0,48  

 

Kempele–Kiviniemi osuudella tien kulumista tapahtuu varsinaisilla ajokaistoilla 

vähintään millimetrin enemmän muihin tieosuuksiin verrattuna. Ohituskaistoilla 

kuluminen on kaksinkertaista muihin tieosuuksiin verrattuna. 

Mitatut tulokset ovat asfalttityypille SMA 16. Muiden päällystevaihtoehtojen ku-

luminen perustuu kokemusperäisiin tuloksiin. AB 16:n urautuminen on selvitetty 

OAMK:n rakennustekniikan laboratoriossa tehdyillä päällysteen laadun testaus- 

ja mittausmenetelmillä. Pral-tulokset perustuvat ensimmäisen luokan kivellä 

tehtyihin kokeisiin. Asfalttipäällysteiden tutkimusohjelman tulokset tukivat tulok-

sia (Asfalttipäällysteiden tutkimusohjelma ASTO 1987-1992 loppuraportti. 1993, 

188). Mittaustuloksien perusteella voidaan arvioida, että AB 16 urautuu vuodes-

sa 35 % enemmän kuin SMA 16.  

Kulutuskestävyyteen vaikuttaa myös kiviaineksen maksimiraekoko (Lampinen, 

Anssi 1993, 100). Suurirakeinen kiviaines kestää nastarengasiskun paremmin 

murentumatta. Kiviaines, jonka maksimiraekoko on 22 mm, kuluu 25 % vä-

hemmän kuin kiviaines, jonka maksimiraekoko on 16 mm (Asfalttipäällysteiden 

tutkimusohjelma ASTO 1987–1992 loppuraportti. 1993, 188). 

Taulukossa 16 on laskettuina tieosuuksille eri asfalttityyppien keskimääräinen 

kuluminen vuodessa. 
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TAULUKKO 16.  Keskimääräinen kuluminen mm/v osuudella Haaransilta–

Kiviniemi 

Haaransilta -Tupos

SMA AB

16 22 16 22

ajoradat
11 ja 21 2,2 1,6 2,9 2,2

12 ja 22 0,3 0,2 0,4 0,3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Tekninen käyttöikä ja kunnossapitojaksot 

Käyttöiän aikaisina kustannuksina otetaan perusinvestointikustannusten lisäksi 

huomioon kunnossapitojakson välein toistuvat kunnossapitokustannukset (Ju-

ko- elinkaariohjelman käyttöohje. 2011, 2).  Kuva 27 selventää tien elinkaarimal-

lia. 

 

Tupos - Kempele 

SMA AB

16 22 16 22

ajoradat
11 ja 21 2,5 1,8 3,3 2,5

12 ja 22 0,3 0,2 0,4 0,3

Kempele - Kiviniemi 

SMA AB

16 22 16 22

ajoradat
11 ja 21 3,3 2,5 4,5 3,4

12 ja 22 0,6 0,4 0,8 0,6
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KUVA 27. Hankealueen elinkaarimalli 

Päällysteen tekniseksi käyttöiäksi sovittiin 15 vuotta. Kunnostaminen tehdään 

kun ajouran syvyys on korkeintaan 16 mm. Kunnostamisenn ajankohdat (n) 

saadaan laskettua geometrisen sarjan avulla (Tekniikan kaavasto. 2005, 73). 

(Kaava 2.)  

      KAAVA 2 

Sn = kulumisen raja-arvo (16 mm) 

q = kuluman kasvu vuosittain (prosentteina) 

a = ensimmäisen vuoden kuluma (mm/v) 

Kunnostusten ajankohtaa tarkasteltiin asfalttityypeittäin ja kiviaineksen maksimi-

raekoon perusteella. Lisäksi tarkasteltiin ensimmäisen kunnostamisen tarvetta 

ajouran ollessa korkeintaan 15 mm. 

Tähän asti hankealueella on käytetty päällysteenä SMA 16 päällystettä. Vertai-

luun otettiin vaihtoehdoksi mukaan asfalttityypit SMA 22, SMA 16, AB 22 ja 

AB 16. Eri vaihtoehtojen vaikutusta tarkasteltiin kunnossapitojaksojen määrään. 

Seuraavaksi tarkastellaan kunnostusajankohtia tieosakohtaisesti. Kunnos-

tusajankohta tarkoittaa ajoratapaikkauksen tarpeen laskennallista ajankohtaa 

päällystekerroksen levittämisen jälkeen. Kunnostusajanjaksot on määritelty 15 

vuoden käyttöiälle. 

Sn=a1

1−q
n

1−q
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Haaransilta–Tupos 

Taulukossa 17 tarkastellaan tieosuuden Haaransilta–Tupos päällysteen kun-

nostustarpeen ajankohtia. Asfalttityypillä SMA 22 kunnostusjaksoja muodostuisi 

varsinaiselle ajoradalle vain yksi. AB 22 ja SMA 16 muodostaisivat kunnostus-

tarpeille lähes samanlaiset ajankohdat. AB 16 kuluminen olisi jo nopeampaa ja 

kunnostustoimenpiteitä käyttöiän aikana tarvitsisi tehdä kolmesti. 

TAULUKKO 17. Haaransilta–Tupos-tieosuuden kunnossapitoajanjaksot vuosille 

2015–2030 

Haaransilta – Tupos 4/363/0 – 4/363/5040

Maksimi Asfaltti- Kunnostusajankohta (vuotta)

kuluminen tyyppi Ajokaistat 1. kunnostus 2. kunnostus 3. kunnostus

16 mm

SMA 16
11 ja 21 6,8 12,5

12 ja 22 33,5

SMA 22
11 ja 21 8,8 16,0

12 ja 22 40,8

AB 16
11 ja 21 5,2 9,7 13,7

12 ja 22 27,8

AB 22
11 ja 21 6,7 12,4

12 ja 22 33,8

15 mm

SMA 16
11 ja 21 6,4

12 ja 22 32,1

AB 16
11 ja 21 4,4

12 ja 22 24,1
 

Pelkästään kunnostusajanjaksojen kautta tarkasteltuna voitaisiin tieosuudella 

Haaransilta–Tupos käyttää ohituskaistoille (ajokaistat 12 ja 22)  päällysteenä 

myös AB 16:ta. Tällä asfalttityypillä ensimmäisen kunnostustarpeen aika olisi 

lähes 28 vuoden kuluttua. 
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Tupos–Kempele 

Taulukossa 18 tarkastellaan tieosuuden Tupos–Kempele päällysteen kunnos-

tustarpeen ajankohtia. Asfalttityypillä SMA 22 kunnostusjaksoja muodostuisi 

varsinaiselle ajoradalle kaksi. Käytettäessä päällysteenä AB 22:ta tai SMA 16:ta 

kunnostustarpeiden ajankohdat olisivat lähes samanlaiset. Päällysteen ollessa 

AB 16 kunnostuskertoja tarvittaisiin 15 vuoden käyttöiälle neljä.   

TAULUKKO 18 Tupos–Kempele-tieosuuden kunnossapitoajanjaksot vuosille 

2014–2029 

Tupos – Kempele  4/363/5040 – 4/364/2730

Maksimi Asfaltti- Kunnostusajankohta (vuotta)

kuluminen tyyppi Ajokaistat 1. kunnostus 2. kunnostus 3. kunnostus 4. kunnostus

16 mm

SMA 16
11 ja 21 6,0 10,8 15,0

12 ja 22 28,7

SMA 22
11 ja 21 7,7 13,7

12 ja 22 34,1

AB 16
11 ja 21 4,5 8,0 11,8 14,8

12 ja 22 23,6

AB 22
11 ja 21 5,9 10,7 14,8

12 ja 22 28,4

15 mm

SMA 16
11 ja 21 5,6

12 ja 22 27,5

AB 16
11 ja 21 3,9

12 ja 22 21,0  

 

Tupos–Kempele-tieosuudella saadaan liikennemäärään nähden paras tienkes-

tävyys käyttämällä päällysteenä SMA 22:ta.  
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Kempele–Kiviniemi 

Tieosuudella Kempele–Kiviniemi keskimääräinen vuorokausiliikenne on niin 

suuri, että ainoastaan SMA 22:lla selvitään kahdella kunnostuksella (taulukko 

19). AB-päällysteillä kuluminen on niin nopeaa, että kunnostustoimenpiteitä tar-

vitaan lähes joka kolmas vuosi. Asfalttibetonin käyttäminen varsinaisena ajo-

kaistan päällysteenä ei ole varteenotettava vaihtoehto. 

TAULUKKO 19. Kempele–Kiviniemi tieosuuden kunnossapitoajanjaksot vuosille 

2013–2028 

Kempele – Kiviniemi 4/364/2730 – 4/364/8820  ajorata 1

4/364/2730 – 4/364/3975  ajorata 2

Maksimi Asfaltti- Kunnostusajankohta (vuotta)

kuluminen tyyppi Ajokaistat 1. kunnostus 2. kunnostus 3. kunnostus

16 mm

SMA 16
11 ja 21 4,6 8,6 12,2

12 ja 22 20,0

SMA 22
11 ja 21 6,0 11,1 15,5

12 ja 22 25,2

AB 16
11 ja 21 3,1 6,0 8,6

12 ja 22 14,7

AB 22
11 ja 21 4,5 8,5 12,1

12 ja 22 20,1

15 mm

SMA 16
11 ja 21 4,3

12 ja 22 19,1

AB 16
11 ja 21 2,9

12 ja 22 13,9
 

 

Jokainen ajorataan kohdistuva kunnostustoimenpide aiheuttaa tienkäyttäjiä hait-

taavia liikennejärjestelyitä. Liikennejärjestelyt aiheuttavat suoria taloudellisia 

kustannuksia tietyömaiden poikkeavilla ajojärjestelyillä. 

9.5 Hinnat 

Pohjankäsittelyyn ja asfalttilaattaan liittyvät hintatiedot perustuvat kevään 

3/2011 tarjoushintoihin. Laskelmissa käytetyt hinnat ovat taulukossa 20.  



 57 

TAULUKKO 20. Hintojen lähtötiedot 3/2011 

 

Kunnossapitokustannukset muodostuvat urapaikkauksen kustannuksista.  Ajo-

kaistakohtainen tien korjaaminen toteutetaan remix-pintauksella, jossa uutta 

SMA 22 lisätään 20 kg/m2:lle vanhaan asfalttipäällysteeseen sekoitettuna (Pääl-

lysteiden suunnittelu. 1997, 16). Ajokaistakorjaukseen käytetyn materiaalin kus-

tannukset ovat 50 % alkuperäisistä materiaalihinnoista (taulukko 21) (Päällys-

teiden suunnittelu. 1997, 42).  

TAULUKKO 21. Ajokaistakorjauksessa käytettävät hinnat 

 
Yksikkö- 

 

 
hinta Yksikkö 

SMA 4,95 €/m² 

 

Ajokaistakorjaus sisältää tienpinnan kuumennuksen, jyrsinnän ja uuden päällys-

temassan töineen. Erillisiä kustannuksia muodostuu lisäksi tiemerkinnöiden uu-

simisesta, tärinäviivoista ja piennartäytöistä.  

Yksikkö-

hinta Yksikkö

SMA 9,90 €/m2

AB 7,50 €/m2

Remixer 3,20 €/m2

Liimaus 0,30 €/m2
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10 TULOSTEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU 

Vertailtavana on valtatie neljän tieosuudelle Haaransilta–Kiviniemi kolme erilais-

ta päällysteratkaisua. Ehdotus 1 ja ehdotus 3 sisältävät saman asfalttityypin 

käyttämistä molemmilla ajoradoilla. Ehdotuksessa 2 varsinaisen ajoradan ja 

ohitusajoradan asfalttityyppi on erilainen.  

Päällysteiden hintavertailu osoittaa, että molempien ajoratojen päällystäminen 

asfalttibetonilla olisi alkuinvestoinneiltaan halvin vaihtoehto (taulukko 22). Ver-

tailtaessa hintoja käyttöiän kautta huomataan, miten varsinaisilla ajokaistoilla 

SMA 22/125 edut harvempien kunnostusjaksojen kautta tulevat esille. Ohitus-

kaistojen kunnostusajankohdat ylittävät tavoitteellisen käyttöiän.  

Taulukossa 22 on eriteltyinä kustannukset alkuinvestoinneille ja lopulliset koko-

naiskustannukset käyttöiän loppuun mennessä. Päällysteenä on käytetty asfalt-

tityyppejä SMA 22/125 ja AB 22/125. Tulokset on tarkemmin eriteltyinä liitteeltä 

1. 

TAULUKKO 22. Tulokset kiviaineksen maksimiraekoolle 22 mm 

Haaransilta -Tupos 

  Ehdotus 1, Ehdotus 2, Ehdotus 3, 

  SMA 22/125 
SMA 22/125 +  
AB 22/125 AB 22/125 

Alkuinvestointi 1 414 000,00 €  1 329 500,00 €  1 239 500,00 €  

Käyttöikä 15 vuotta 1 552 000,00 €  1 467 500,00 €  1 487 000,00 €  

 

Tupos - Kempele 

  Ehdotus 1, Ehdotus 2, Ehdotus 3, 

  SMA 22/125 
SMA 22/125 +  
AB 22/125 AB 22/125 

Alkuinvestointi 1 724 000,00 €  1 637 500,00 €  1 496 500,00 €  

Käyttöikä 15 vuotta 1 960 000,00 €  1 873 500,00 €  1 855 000,00 €  

 

 

 

 



 59 

Kempele - Kiviniemi 

  Ehdotus 1, Ehdotus 2, 

  SMA 22/125 
SMA 22/125 +  
AB 22/125 

Alkuinvestointi         1 427 500,00 €          1 361 500,00 €  

Käyttöikä 15 vuotta         1 623 500,00 €          1 557 500,00 €  

 

Osaherkkyysanalyysissä laskettiin myös vaihtoehto, jossa päällysteenä on 

SMA 16/125 ja AB 16/125. Vaihtoehdoissa kunnostusajankohta mitoitettiin 15 

mm:n raja-arvolle. Kiviaineksen maksimiraekoon ja kunnostusajankohdan vai-

kutukset kustannuksiin selviävät taulukosta 23. 

TAULUKKO 23. Tulokset kiviaineksen maksimiraekoolle 16 mm  

Haaransilta - Tupos 

  Ehdotus 1, Ehdotus 2, Ehdotus 3, 

  SMA 16/125 
SMA 16/125 +  
AB 16/125 AB 16/125 

Alkuinvestointi 1 414 000,00 €  1 329 500,00 €  1 239 500,00 €  
Käyttöikä 15 vuotta 1 677 500,00 €  1 593 000,00 €  1 505 000,00 €  

 

Tupos - Kempele 

  Ehdotus 1, Ehdotus 2, Ehdotus 3, 

  SMA 16/125 
SMA 16/125 +  
AB 16/125 AB 22/125 

Alkuinvestointi 1 724 000,00 €  1 637 500,00 €  1 496 500,00 €  

Käyttöikä 15 vuotta 1 977 000,00 €  1 891 000,00 €  1 876 000,00 €  

 

Kempele - Kiviniemi 

  Ehdotus 1, Ehdotus 2, 

  SMA 16/125 
SMA 16/125 +  
AB 16/125 

Alkuinvestointi      1 427 500,00 €          1 361 500,00 €  

Käyttöikä 15 vuotta      1 716 000,00 €          1 708 000,00 €  

 

Taulukoiden 22 ja 23 tuloksia on vaikea suoraan verrata keskenään, koska las-

kelmiin otettiin mukaan useampi kuin yksi muuttuja. Pienempirakeisella ki-

viaineksella kunnostusajankohdat tulevat nopeammin ajankohtaisiksi. Kulumis-
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nopeus näkyy korkeampina kustannuksia 15 vuoden käyttöiän aikana. Tulokset 

on tarkemmin eriteltyinä liitteellä 2. 
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11 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laskea kustannuksiltaan edullisin ja kulu-

tusominaisuuksiltaan kestävin päällystevaihtoehto valtatien neljän tieosuudelle 

Haaransilta–Kiviniemi. Rakentaminen on suunniteltu toteutuvan vuosien 2013–

2015 aikana.  

Laskelmien tulokset riippuvat monesta osatekijästä. Tuloksissa ei ole otettu 

huomioon useammista kunnostuksista aiheutuvia tienkäyttäjiin kohdistuvia ajo-

kustannuksia. Liikennemäärien ja päällysteen kulumisen arvioiminen vaikuttaa 

suoraan laskentatarkkuuteen muutaman (±5) prosenttiyksikön. Kestoikäennus-

teisiin vaikuttaa asfalttimassan laadullinen vaihtelevuus.  

Huonokuntoinen tie ja useammat korjaukset lisäävät ajokustannuksia. Suuriosa 

ajokustannuksista kohdistuu suoraan tienkäyttäjiin. Ajokustannuksia aiheuttavat 

muun muassa matkanopeuksien alentuminen, polttoaineenkulutuksen lisäänty-

minen, lisääntyneet matkustusajat, onnettomuusriskin lisääntyminen, meluhai-

tan lisääntyminen ja lisääntyneet pakokaasupäästöt.  

Tulevaisuudessa korjaustöiden kustannuksiin vaikuttaa asfalttipäällysteen kal-

leimman raaka-aineen - bitumin - hinnannousut.  Bitumissa käytettävän raakaöl-

jyn markkinahintaa on vaikea ennustaa 15 vuoden ajalle. Tienylläpitoon käytet-

tävien varojen pienentyessä voidaan korjaustoimenpiteitä tehdä edelleen tarvit-

taessa. Ajoratojen kuluminen ei ole tasaista. Kunnostustoimenpiteitä tehdään 

ajoratojen osuuksille, joissa URA-arvo ylittää 16 mm. Kohdennetuilla kunnostus-

toimilla saadaan kunnostuskustannukset jaettua useammalle vuodelle.  

Tulokset on laskettu 50 mm:n päällystelaatalle. Tavoitteellinen päällystepaksuus 

perustuu vuonna 2009 tehtyyn selvitystyöhön tieosuuden Haaransilta–Kiviniemi 

rakenteen tilasta. Päällystevahvuus ei tällä rakentamisella edelleenkään täytä 

tiehallinnon tierakenteen suunnitteluohjeen ohjearvoja. Tieosuus Kempele–

Kiviniemi jää ohjearvon mukaisesta päällystevahvuudesta 40 mm. Liikennemää-

rien kasvaessa myös Tupos–Kempele tieosuuden päällystekerros on kuormitus-

luokkaan nähden puutteellinen. Kuntomittauksia suositellaan edelleen tehtävän 

vuosittain, jotta päällysteen ja rakenteen poikkeamat tulevat ajoissa esille.  
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä ja laskea kestävin ja edullisin vaihto-

ehto valtatien neljän päällystämiselle välille Haaransilta–Kiviniemi vuosina 

2013–2015. Tulosten perusteella suositellaan tieosuudelle Haaransilta–

Kempele varsinaisten ajokaistojen päällysteeksi SMA 22/125:ta ja ohituskaistoil-

le AB 22/125:ta ja tieosuudelle Kempele–Kiviniemi kaikille ajokaistoille SMA 

22/125:ta. Ramppeihin ja kiertoliittymään päällysteeksi esitetään SMA 22/125:n 

ja pientareihin AB 22/125:n tai AB 16/125:n käyttämistä.  

Tavoitteista poiketen tieosuudelle Kempele–Kiviniemi suositellaan kulutusomi-

naisuuksilta kestävämmän SMA 22/125:n käyttöä. Tieosuuden liikennemäärän 

kehityksen odotetaan edelleen kasvavan ja ohituskaistaan kohdistuvien liiken-

nekuormituksien lisääntyvän. Koska päällystepaksuutta ei tässä vaiheessa ole 

mahdollista lisätä, voidaan ohituskaistan kestävyyttä parantaa käyttämällä kulu-

tusominaisuuksiltaan parempaa asfalttityyppiä ja suurirakeisempaa kiviainesta. 

Mietittäväksi jää, voisiko kustannuksia pienentää käyttämällä ohituskaistojen, 

pientareiden tai molempien asfalttimassassa lujuusluokalta edullisempaa, toisen 

luokan kiviainesta. Asfalttipäällystetyillä pientareilla myös kolmannen luokan 

kiviaineksen käytön mahdollisuutta voisi miettiä. Kivilujuusluokkaa laskemalla 

säästetään kustannuksien lisäksi luonnonraaka-aineita.
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KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ KIVILAJI 22 mm LIITE 1/1 

  

 

 

Haaransilta -Tupos 4/363/0 – 4/363/5040 

Ehdotus 1, SMA 22             

  investointimenot             

vuosi ajokaistat ajokaistat pientareet kiertoliittymä yhteensä diskonttaus nykyarvo 

  11 ja 21 12 ja 22       tekijä   

  € € € € € 4% € 

0 503 893,60 472 752,00 413 776,00 23 584,00 1 414 005,60 1 1 414 005,60 

8,8 186 139,80     8 712,00 194 851,80 0,708 137 955,07 

            NPV 1 551 960,67 

                

  
       

Ehdotus 2, SMA 22 + AB 22           

  investointimenot             

vuosi ajokaistat ajokaistat pientareet kiertoliittymä yhteensä diskonttaus nykyarvo 

  11 ja 21 12 ja 22       tekijä   

  € € € € € 4% € 

0 503 893,60 388 080,00 413 776,00 23 584,00 1 329 333,60 1 1 329 333,60 

8,8 186 139,80     8 712,00 194 851,80 0,708 137 955,07 

            NPV 1 467 288,67 

  
         
       

Ehdotus 3, AB 22             

  investointimenot             

vuosi ajokaistat ajokaistat pientareet kiertoliittymä yhteensä diskonttaus nykyarvo 

  11 ja 21 12 ja 22   (sma)   tekijä   

  € € € € € 4% € 

0 413 644,00 388 080,00 413 776,00 23 584,00 1 239 084,00 1 1 239 084,00 

6,7 174 636,00       174 636,00 0,769 134 295,08 

8,8       8 712,00 8 712,00 0,708 6 168,10 

12,4 174 636,00       174 636,00 0,614 107 226,50 

            NPV 1 486 773,68 

 



KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ KIVILAJI 22 mm LIITE 1/2 

  

 

Tupos-Kempele  4/363/5040 – 4/364/2730 

Ehdotus 1, SMA 22             

  investointimenot             

vuosi ajokaistat ajokaistat rampit pientareet yhteensä diskonttaus nykyarvo 

  11 ja 21 12 ja 22       tekijä   

  € € € € € 4% € 

0 482 855,60 482 855,60 304 113,00 454 071,75 1 723 895,95 1 1 723 895,95 

7,7 178 368,30       178 368,30 0,739 131 814,17 

13,7 178 368,30       178 368,30 0,584 104 167,09 

            NPV 1 959 877,21 

  
       Ehdotus 2, SMA 22 + AB 22           

  investointimenot             

vuosi ajokaistat ajokaistat rampit pientareet yhteensä diskonttaus nykyarvo 

  11 ja 21 12 ja 22       tekijä   

  € € € € € 4% € 

0 482 855,60 396 374,00 304 113,00 454 071,75 1 637 414,35 1 1 637 414,35 

7,7 178 368,30       178 368,30 0,739 131 814,17 

13,7 178 368,30       178 368,30 0,584 104 167,09 

            NPV 1 873 395,61 

  
         
       Ehdotus 3, AB 22             

  investointimenot             

vuosi ajokaistat ajokaistat rampit pientareet yhteensä diskonttaus nykyarvo 

  11 ja 21 12 ja 22       tekijä   

  € € € € € 4% € 

0 396 374,00 396 374,00 249 645,00 454 071,75 1 496 464,75 1 1 496 464,75 

5,88 178 368,30       178 368,30 0,794 141 624,43 

10,7 178 368,30       178 368,30 0,657 117 187,97 

14,8 178 368,30       178 368,30 0,559 99 707,88 

            NPV 1 854 985,03 

 



KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ KIVILAJI 22 mm LIITE 1/3 

  

 

Kempele - Kiviniemi 4/364/2730 – 4/364/8820  ajorata 1       

  
 

4/364/2730 – 4/364/3975  ajorata 2 
  

  

                

Ehdotus 1, SMA 22             

  investointimenot             

vuosi ajokaistat ajokaistat rampit pientareet yhteensä diskonttaus nykyarvo 

  11 ja 21 12 ja 22       tekijä   

  € € € € € 4% € 

0 368 583,75 368 583,75 315 677,20 374 550,00 1 427 394,70 1 1 427 394,70 

5,96 136 155,90       136 155,90 0,792 107 835,47 

11,05 136 155,90       136 155,90 0,648 88 229,02 

            NPV 1 623 459,20 

  
       Ehdotus 2, SMA 22 + AB 22           

  investointimenot             

vuosi ajokaistat ajokaistat rampit pientareet yhteensä diskonttaus nykyarvo 

  11 ja 21 12 ja 22       tekijä   

  € € € € € 4% € 

0 368 583,75 302 568,75 315 677,20 374 550,00 1 361 379,70 1 1 361 379,70 

5,96 136 155,90       136 155,90 0,792 107 835,47 

11,05 136 155,90       136 155,90 0,648 88 229,02 

            NPV 1 557 444,20 

 



KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ KIVILAJI 16 mm LIITE 2/1 

  

 

Haaransilta -Tupos 4/363/0 – 4/363/5040 

Ehdotus 1, SMA 16             

  investointimenot         diskonttaus   

vuosi ajokaistat ajokaistat pientareet kiertoliittymä yhteensä tekijä 4 % nykyarvo 

  € € € € €   € 

0 503 893,60 472 752,00 413 776,00 23 584,00 1 414 005,60 1 1 414 005,60 

6,8 186 139,80     8 712,00 194 851,80 0,766 149 256,48 

13,6 186 139,80     8 712,00 194 851,80 0,586 114 183,15 

            NPV 1 677 445,23 

  
      

  

Ehdotus 2 SMA 16+AB16           

  investointimenot         diskonttaus   

vuosi ajokaistat ajokaistat pientareet kiertoliittymä yhteensä tekijä 4 % nykyarvo 

  € € € € €   € 

0 503 893,60 388 080,00 413 776,00 23 584,00 1 329 333,60 1 1 329 333,60 

6,8 186 139,80     8 712,00 194 851,80 0,766 149 256,48 

13,6 186 139,80     8 712,00 194 851,80 0,586 114 183,15 

            NPV 1 592 773,23 

  
      

  

  
      

  

Ehdotus 3, AB 16             

  investointimenot         diskonttaus   

vuosi ajokaistat ajokaistat pientareet kiertoliittymä yhteensä tekijä 4 % nykyarvo 

  € € € € €   € 

0 413 644,00 388 080,00 413 776,00 23 584,00 1 239 084,00 1 1 239 084,00 

5,2 174 636,00       174 636,00 0,816 142 502,98 

6,8       8 712,00 8 712,00 0,766 6 673,39 

10,4 174 636,00       174 636,00 0,665 116 132,94 

                

            NPV 1 504 393,31 

 



KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ KIVILAJI 16 mm LIITE 2/2 

  

 

Tupos - Kempele 4/363/5040 – 4/364/2730 

Ehdotus 1, SMA 16             

  investointimenot         diskonttaus   

vuosi ajokaistat ajokaistat rampit pientareet yhteensä tekijä 4 % nykyarvo 

  € € € € €   € 

0 482 855,60 482 855,60 304 113,00 454 071,75 1 723 895,95 1 1 723 895,95 

5,95 178 368,30       178 368,30 0,792 141 267,69 

11,9 178 368,30       178 368,30 0,627 111 836,92 

            NPV 1 977 000,57 

  
       

Ehdotus 2 SMA 16+AB16           

  investointimenot         diskonttaus   

vuosi ajokaistat ajokaistat rampit pientareet yhteensä tekijä 4 % nykyarvo 

  € € € € €   € 

0 482 855,60 396 374,00 304 113,00 454 071,75 1 637 414,35 1 1 637 414,35 

5,95 178 368,30       178 368,30 0,792 141 267,69 

11,9 178 368,30       178 368,30 0,627 111 836,92 

            NPV 1 890 518,97 

  
         
       Ehdotus 3, AB 16             

  investointimenot         diskonttaus   

vuosi ajokaistat ajokaistat rampit pientareet yhteensä tekijä 4 % nykyarvo 

  € € € € €   € 

0 396 374,00 396 374,00 249 645,00 454 071,75 1 496 464,75 1 1 496 464,75 

4,52 178 368,30       178 368,30 0,838 149 472,64 

9,04 178 368,30       178 368,30 0,701 125 036,18 

13,6 178 368,30       178 368,30 0,588 104 880,56 

            NPV 1 875 854,12 

 

 



KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ KIVILAJI 16 mm LIITE 2/3 

  

 

Kempele - Kiviniemi   4/364/2730 – 4/364/8820  ajorata 1     

      4/364/2730 – 4/364/3975  ajorata 2     

Ehdotus 1, SMA 16              

  investointimenot         diskonttaus    
vuosi ajokaistat ajokaistat rampit pientareet yhteensä tekijä 4 % nykyarvo  
  € € € € €   €  

0 368 583,75 368 583,75 315 677,20 374 550,00 1 427 394,70 1 1 427 394,70  

4,56 136 155,90       136 155,90 0,836 113 826,33  

9,12 136 155,90       136 155,90 0,699 95 172,97  

13,7 136 155,90       136 155,90 0,585 79 651,20  

            NPV 1 716 045,21  

  
       

 

Ehdotus 2 SMA 16+AB16            

  investointimenot         diskonttaus    
vuosi ajokaistat ajokaistat rampit pientareet yhteensä tekijä 4 % nykyarvo  

  € € € € €   €  

0 368 583,75 302 568,75 315 677,20 374 550,00 1 361 379,70 1 1 361 379,70  

4,56 136 155,90       136 155,90 0,836 113 826,33  

9,12 136 155,90       136 155,90 0,699 95 172,97  

13,7 136 155,90       136 155,90 0,585 79 651,20  

14,7   103 148,40     103 148,40 0,562 57 969,40  

            NPV 1 707 999,61  
 


