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Tämä opinnäytetyö käsittelee ensin yleisesti tapahtuman suunnittelua ja toteutusta, 

minkä jälkeen keskitytään Virtaa logistiikkaan -seminaarin järjestämiseen. Toi-

meksiantajana työlle oli Lahden ammattikorkeakoulu, jonka kanssa tapahtuma 

järjestettiin yhteistyössä. 

 

Tutkimuksen teoreettisessa osiossa selvitetään, mitä tapahtuman markkinoinnissa 

on huomioitava, jotta markkinointi on mahdollisimman tehokasta ja toimivaa. 

Tapahtuman markkinoinnissa huomiota kiinnitetään myös budjettiin, segmentoin-

tiin ja jälkimarkkinointiin. Teoreettisessa osiossa käsitellään näiden lisäksi tapah-

tuman järjestämistä ja sitä, mistä eri osista onnistunut tapahtuma rakentuu.  

 

Opinnäytetyön empiirisessä osiossa keskitytään tapahtuman suunnitteluun ja to-

teutukseen. Tämän lisäksi osiossa tarkastellaan, kuinka teoria toteutui Virtaa lo-

gistiikkaan -seminaarissa. Tapahtumaa havainnoitiin ja lisäksi tapahtumasta toteu-

tettiin kyselytutkimus. Näiden pohjalta kerrotaan, kuinka seminaaria voidaan ke-

hittää. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena ja työn empiirisessä osassa selvi-

tetään, mitä valintoja tutkimuksen aikana tehtiin. 

 

Saadut tutkimustulokset osoittavat, että koulutuksen kehitystyössä yritysedustaji-

en osallistuminen tapahtumiin on tärkeää, jotta esille nousevat ideat mukautuisivat 

oikeisiin tarpeisiin ja tulisivat myös käyttöön. Pidempiaikaisissa hankkeissa voi-

vat asiat unohtuvat seminaarien välillä. Näin osallistujia on muistutettava ja esi-

merkiksi lähettää edellisen tapahtuman muistio. Seminaarin aikataulun rooli on 

tärkeä kokonaisuuden kannalta. Myös seminaarin luentojen on sovittava käsiteltä-

vään aiheeseen onnistuneen tapahtuman saavuttamiseksi. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis deals first with event design and implementation in general, then fo-

cuses on organizing the Virtaa logistiikkaan Seminar. This thesis was commis-

sioned by Lahti University of Applied Sciences, with which the event was orga-

nized. 

 

The theoretical part of the research explains what in event marketing has to be 

taken into account, so that marketing would be as effective and active as possible. 

In event marketing attention is also paid to budget, segmentation and after sales 

marketing. In addition to these, the theoretical part deals with how to organize an 

event and from what different parts a successful event is built. 

 

The empirical section of this thesis focuses on event designing and implementa-

tion. In addition, views at how the theory was implemented in the Virtaa logistiik-

kaan Seminar are discussed. The event was observed and a questionnaire survey 

about the event was carried out. Based on the survey and observations can be 

found out, how the seminar can be developed. The thesis was carried out as a 

functional thesis, and in the empirical section is explained what choices were 

made during the research.  

 

The results from the survey show that more company representatives would have 

been wanted for the development work, so that arising ideas would conform real 

needs and would also be utilized. In a longer-term project subjects from earlier 

seminar can be forgotten. Therefore participants have to remind for example by 

sending notes for previous seminar. A timetable is important for seminar com-

pleteness. To achieve successful event also lectures during the seminar have to 

agree with the subject at hand. 

 

 

Key words: event marketing, marketing communication, event organization, Vir-

taa logistiikkaan Seminar
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1 JOHDANTO 

Tapahtumat ovat alkuperältään muinaishistoriasta, ja niistä on olemassa merkintö-

jä jo Länsi-Rooman keisarikunnan ajalta 476 eKr. Perinteisiä juhlittavia tapahtu-

mia ovat olleet uskonnolliset juhlapyhät, kuten pääsiäinen ja joulu. Johtajat, kuten 

kuninkaat, ovat käyttäneet tapahtumia kansan hallitsemiseen. (Raj, Walters & 

Rashid 2008, 1–2.) 

 

Nykyisin edellä mainittujen uskonnollisten tapahtumien lisäksi juhlitaan kansalli-

sia ja henkilökohtaisia saavutuksia. Tapahtumat ovat järjestettyjä tekoja ja esityk-

siä. (Raj, Walters & Rashid 2008, 1–2.) Tässä opinnäytetyössä kerrotaan ensin 

yleisellä tasolla, mitä tapahtumaa järjestettäessä on huomioitava. Tapahtumatyyp-

pejä ollessa monia erilaisia keskitytään tässä opinnäytetyössä etenkin kokouksiin. 

Parhaimmillaan kokoukset auttavat ammattilaisia verkostoitumaan keskenään ja 

antavat osallistujille hyödyllistä tietoa. Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja to-

teutettiin Etelä-Suomen logistiikkakeskusjärjestelmän kehittämishankkeelle, eli 

ESLogC-hankkeelle, logistiikan koulutuksen kehittämiseen liittyvä seminaari. 

 

1.1 Tavoitteet ja tutkimusongelmat 

Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen. Opinnäytetyön toimeksianta-

jana oli Lahden ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli järjestää ESLogC-

hankkeelle seminaari yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Tämän lisäksi seminaa-

rista toteutettiin kysely. Kyselyn tavoite oli selvittää, millaisena osallistujat koki-

vat tapahtuman. Mahdollista jatkoseminaaria ajatellen kysyttiin, mitä seminaarissa 

olisi voinut tehdä toisin. Lisäksi kerättiin yhteystietoja niiltä, jotka halusivat jatkaa 

logistiikan koulutuksen kehittämistyötä. 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmat jakautuivat seuraavasti: 

 Millainen markkinointiviestintä tukee tapahtumaa?  

 Mitä tapahtumaa järjestettäessä on huomioitava? 

 Millä keinoin onnistunut tapahtuma on saavutettavissa? 
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1.2 Aiheen rajaus 

Tämä opinnäytetyö koostuu tapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen teoriasta. 

Toiminnallisena osuutena raportoidaan, kuinka logistiikan koulutuksen kehittä-

mispäivän järjestäminen eteni ja kuinka järjestelyt toteutuivat. 

 

Opinnäytetyössä empiirisessä osassa ei käsitellä budjettia eikä oikean osallistu-

jasegmentin tavoittamista, sillä nämä olivat toteutettu hankkeen puolesta. Samoin 

logistiikan koulutuksen kehittämispäivän ohjelman suunnitteli toimeksiantaja. Sen 

sijaan opinnäytetyössä keskitytään seminaarikutsujen tekoon, ilmoittautumistieto-

jen keräämiseen, tilojen ja kahvituksen kilpailuttamiseen, sekä muihin tapahtuman 

järjestämisen käytännön toimiin. Seminaaria varten tehtiin myös käsiohjelma ja 

osaamiskarttoja. Osana tätä opinnäytetyötä toteutettiin myös kysely seminaariin 

osallistuneille. 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona, ja se toteutettiin toiminnallisena opinnäyte-

työnä.  Toiminnallisessa opinnäytetyössä on huomioitava, että sen lopputuotokse-

na tulee olla konkreettinen tuote, kuten ohjeistus, portfolio tai tapahtuma (Vilkka 

& Airaksinen 2003,51). Tässä opinnäytetyössä osallistuttiin tapahtuman suunnit-

teluun ja järjestämiseen, jolloin valmis tuote oli Virtaa logistiikkaan -

logistiikkaosaamisen seminaari. Empiriaosuudessa käytettiin kyselytutkimusta ja 

havainnointia seminaarin tutkimiseen. Kyselytutkimus toteutettiin kvantitatiivise-

na. 

 

Toiminnalliset opinnäytetyöt tavoittelevat viestinnällä ja visuaalisin keinoin pää-

määrät kertovaa kokonaisilmettä (Vilkka & Airaksinen 2003,51). Raportointi on 

toiminnallisessa opinnäytetyössä kerronnallista, ja se etenee projektin mukaan. 

Raportti sisältää työn eri vaiheet, kertoo esille tulleet kysymykset ja sen, miten 

niihin on löydetty vastaukset. Siitä käy ilmi myös kaikki valinnat, joita opinnäyte-

työtä tehdessä on tehty. (Vilkka & Airaksinen 2003, 82.) 
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Tapahtuman toteutumista ja onnistumista voidaan arvioida myös havainnoinnin 

avulla. Havainnoinnilla saadaan tietoa siitä, kuinka ihmiset todellisesti käyttäyty-

vät. Tieto saadaan siis luonnollisesta ympäristöstä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 212–213.) Tässä opinnäytetyössä ympäristönä oli kokouspaikka. Havain-

nointi voidaan jakaa systemaattiseen ja osallistuvaan. Systemaattinen havainnointi 

on jäsenneltyä ja havainnoija ei itse osallistu ryhmän toimintaan. Osallistuva ha-

vainnointi puolestaan tapahtuu vapaasti ja ryhmän toimintaan osallistuen. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2007, 209.) 

 

Kaikki tutkimukset pyrkivät virheettömään tulokseen. Tämän vuoksi tutkimuksis-

sa on syytä arvioida niiden reliaabeliutta, eli tutkimuksen luotettavuutta, ja validi-

utta, eli tutkimuksen pätevyyttä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.) Hirs-

järven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 226) mukaan tutkimus on reliaabeli silloin, 

kun tutkimustulokset antaisivat toistettaessa samat tulokset. Validius puolestaan 

ilmentää, onko tutkimusmenetelmällä saatu selville se, mitä on lähdetty selvittä-

mään (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226). Tämän opinnäytetyön osalta 

näitä on arvioitu luvussa neljä. 

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään ensin teoriaa, jonka jälkeen empiriaosuudessa 

kerrotaan tutkimuksen vaiheista. Kuviossa 1 (s.4) havainnollistetaan tämän opin-

näytetyön rakennetta. 
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Kuvio 1. Opinnäytetyön rakenne 

 

 

Opinnäytetyön ensimmäisessä luvussa on tämän työn johdanto. Siinä on kerrottu, 

mikä on tämän opinnäytetyön tavoite, kuinka tutkimusaihe on rajattu ja mitä tut-

kimusmenetelmiä opinnäytetyössä käytettiin. Luvussa on myös kerrottu opinnäy-

tetyön rakenne. 

 

Toisessa luvussa käsitellään tapahtuman markkinointia ja kerrotaan, mitä se on ja 

mitä sen avulla tavoitellaan. Tämän jälkeen on esitelty tarkemmin markkinointi-

viestintää, jonka alalukuina käsitellään kokonaisviestinnällistä markkinointivies-

tintää ja markkinointiviestinnän kanavia. Markkinointiviestinnästä jatketaan bud-

jetin ja segmentoinnin käsittelyyn. Viimeisenä luvussa kerrotaan jälkimarkkinoin-

nista ja sen merkityksestä osana onnistunutta tapahtumaa. 

 

Tapahtuman markkinoinnista on siirrytty seuraavaksi tapahtuman järjestämiseen, 

joka löytyy luvusta kolme. Luvussa käydään läpi tapahtuman suunnittelua, jossa 

syvennytään viranomaisasioihin, tapahtumapaikan valintaan ja tarjouspyyntöjen 

tekoon. Lisäksi kerrotaan mistä kutsu ja muu viestintä rakentuu, sekä mikä on 

riskikartoitus. Suunnittelun jälkeen on kerrottu tapahtuman toteutuksesta. Toteu-

tuksessa alaluvuissa käydään läpi, mitä ennen tapahtumaa on huomioitava ja 

kuinka vastuu jakautuu itse tapahtumassa. Lisäksi keskitytään kyselylomakkeen 

avulla tapahtuman tutkimiseen. 

Johdanto 

Tapahtuman markkinointi 

Tapahtuman järjestäminen 

ESLogC-hankeen seminaarin 

järjestäminen 
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Luvussa neljä on kerrottu, kuinka eri luvuissa olevat asiat on huomioitu Virtaa 

logistiikkaan -seminaarin suunnittelussa ja järjestämisessä, sekä kuinka suunni-

telmat toteutuivat käytännössä.  

 

Yhteenveto löytyy luvusta viisi, johon on koottu tämän opinnäytetyön pääkohdat 

sekä teoriasta että empiirisestä osiosta. Yhteenvedossa selvitetään, mitä onnistu-

neen tapahtuman suunnittelu ja toteutus sisältävät. Luvussa viisi kerrotaan myös 

tutkimuksen tulosten pääkohdat. 
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2 TAPAHTUMAN MARKKINOINTI 

 

Tapahtuman markkinoinnin tarkoituksena on saada järjestettävälle tapahtumalle 

tarpeeksi näkyvyyttä ja sen kautta osallistujia. Tapahtuman markkinointia ovat 

esimerkiksi tapahtumasta lehdessä oleva tai radiosta kuultava mainos. Tapahtu-

man markkinointi noudattaa organisaation muuta markkinoinnissa käytettävää 

ilmettä. On myös huomioitava, että erilaiset palvelut ovat aineettomia hyödykkei-

tä, joiden markkinoinnissa viestinnällä on suuri merkitys (Isohookana 2007, 65). 

 

Tapahtumatyyppejä on monia erilaisia, joista yksi on kokous. Kokous on ihmisten 

kokoontumista, ja sen aikana voidaan päättää tai tiedottaa asioista, keskustella tai 

nimetä tehtäville vastuuhenkilöitä. Kokous voi olla yksinkertainen tai monimuo-

toisempi, ja se voi kestää vaihtelevan ajan aina tunneista moniin päiviin. Osallis-

tujia kokouksessa voi olla jopa tuhansia. (Rautiainen & Siiskonen 2007, 24.) Se-

minaari on puolestaan yksi kokoustyypeistä. Seminaari kerää tietystä aihepiiristä 

kiinnostuneet ja erilaiset taidot omaavat asiantuntijat yhteen. Tavoitteena seminaa-

reissa on taitojen lisääminen. (IAPCO, Rautiaisen ym. 2007, 27 mukaan.) Erilai-

sissa kokouksissa voi olla workshopeja eli työpajoja, joiden aikana yritetään löy-

tää ratkaisu tiettyyn ongelmaan tai kysymykseen. Ideana workshopissa on osallis-

tujien välinen vapaa keskustelu, ajatustenvaihto sekä toimintatapojen esittely. 

(IAPCO, Blinnikan ym. 2004, 15 mukaan.) 

 

Se millainen tapahtuma tai kokous on kyseessä, vaikuttaa markkinointipäätöksiin. 

Esimerkiksi kokouksista viestittäessä on tyylin oltava asiallinen, kun taas sukujuh-

lien kaikessa viestinnässä tyyli on hyvin vapaa. Myös kanavat, joita kautta tapah-

tumasta ilmoitetaan riippuvat tapahtuman luonteesta. 

2.1 Markkinointiviestintä 

 

Erilaisten tapahtumien markkinoinnissa, kuten muussakin markkinoinnissa on 

tärkeää miettiä, mitä halutaan kertoa, kenelle viesti kohdennetaan ja miksi viesti 

kerrotaan. Markkinointiviestintä antaa perusteet tapahtuman markkinoinnille ja 

auttaa saavuttamaan maksimaalisen hyödyn markkinoinnista. 
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Keller ja Kotler (2011, 498) määrittelevät markkinointiviestinnän kuluttajalle tie-

dottamiseksi, suositteluksi ja muistutukseksi. Markkinointiviestintä voi olla niin 

suoraa kuin epäsuoraakin. Ideana on saada tieto tuotteesta tai brandista kuluttajalle 

ja näin vahvistaa kuluttajan uskollisuutta. Toisaalta markkinointiviestintä myös 

opettaa kuluttajia yrityksen toiminnasta ja arvoista. Sen avulla yritys voi yhdistää 

brandinsa esimerkiksi tapahtumiin ja tunteisiin. (Keller & Kotler 2011, 298.) 

 

Markkinointiviestinnän päämääränä on siis tuotteen tai palvelun mielikuvan ra-

kentaminen tai sen vahvistaminen haluttuun suuntaan. On hyvä huomioida, että 

kaikki markkinointiviestinnän välineet vaikuttavat jollain tapaa mielikuviin orga-

nisaatiosta. Vallo ja Häyrinen mukailevat Kelleriä ja Kotleria siinä, että markki-

nointiviestinnän on pohjauduttava organisaation omiin arvoihin, tavoitteisiin ja 

haluttuihin mielikuviin. (Vallo & Häyrinen 2008, 32.) Tapahtuman markkinoin-

nissa suurin vastuu viestinnästä on projektipäälliköllä, jonka tulisi olla perillä ta-

pahtuman kokonaisuudesta sekä yksityiskohdista (Iiskola-Kesonen 2004, 63). 

 

Markkinointiviestinnän näkökulmasta tuote on valmis vasta sitten, kun tieto tarjol-

la olevasta tuotteesta sekä sen ominaisuuksista on asiakkaalla ja asiakas kiinnos-

tuu tuotteesta niin paljon, että ostaa sen. Valmis tuote voidaan siis saavuttaa oike-

anlaisella viestinnällä. Kaikesta viestinnästä markkinointiviestinnän erottaa sen 

tavoitteellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, jotka pyrkivät synnyttämään 

markkinoinnin kohteessa reaktion. Reaktio voi olla esimerkiksi ostopäätös. Mark-

kinointiviestinnän ydin onkin organisaation ja sidosryhmien välisen vuorovaiku-

tuksen avulla vaikuttaa tuotteen menekkiin. (Anttila & Iltanen 2004, 231–232.) 

 

Markkinointiviestinnän vaikutuksen kesto vaihtelee, ja se voidaan jakaa lyhyeen, 

keskipitkään ja pitkäkestoiseen.  Lyhytkestoisesti vaikuttavalla markkinointivies-

tinnällä tarkoitetaan kampanjan vaikutuksia viestintänä. Keskipitkässä ajatellaan 

kampanjan vaikutuksia osana markkinointia. Pitkäaikaisessa markkinointiviestin-

nässä puolestaan halutaan kampanjan avulla vaikuttaa yrityksen imagon muodos-

tamiseen. (Grönroos 2007, 312–313.) 

  

Markkinointiviestintää käytetään paljon lyhytkestoisten vaikutusten saavuttami-

seksi, mutta sillä voidaan saavuttaa myös pidempikestoisia vaikutuksia. Pidempi-
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kestoisen markkinointiviestinnän kohdalla kuitenkin usein unohdetaan sen yh-

denmukaisuuden merkitys. On tärkeää muistaa, että oli markkinointiviestintä kes-

toltaan mikä tahansa, vaikuttaa se aina asiakkaisiin. Lisäksi markkinointiviestintä 

vaikuttaa myös potentiaalisiin asiakkaisiin sekä työntekijöihin. (Grönroos 2007, 

312.) 

2.1.1 Kokonaisviestinnällinen markkinointiviestintä 

 

Anttila ja Iltanen (2004, 236) esittelevät integroidun, eli kokonaisviestinnällisen 

markkinointiviestinnän. Siinä yhdistyvät kaikki markkinointiviestinnän eri osat, 

muun muassa mainonta, myyntityö ja sisäinen markkinointi. Integroimisen idea 

on yhdistää kaikki viestintäkeinot toimivaksi kokonaisuudeksi. Eri viestintäkeino-

jen tukiessa toisiaan saadaan aikaan yksi suurempi kokonaisvaikutus. Organisaa-

tio voi näin vahvistaa omaa ja tuotteidensa mielikuvia sekä hoitaa asiakassuhtei-

taan. Myös toiminnan ja tuotteiden mukautuminen muuttuviin markkinointiolo-

suhteisiin on osa integroitua markkinointiviestintää. (Anttila & Iltanen 2004, 236.) 

 

Rope (2000, 277) yhtyy Anttilan ja Iltasen esittämään kokonaisvaltaisen markki-

nointiviestinnän käsitteeseen. Hän myös tarkentaa Anttilan ja Iltasen määritelmää 

markkinointiviestinnästä korostamalla sen koostuvan nimenomaan erilaisista kil-

pailukeinoista, joilla asiakas- ja sidosryhmien huomio saavutetaan. 

 

Myös segmentit ja tavoitteet vaikuttavat osaltaan siihen, millainen markkinointi-

viestintä tulee olemaan (Vallo & Häyrinen 2008, 32). Tapahtuman viestintää var-

ten on valittava toimintaympäristön ja kohderyhmän kannalta toimivimmat kana-

vat (Iiskola-Kesonen 2004, 63). 
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2.1.2 Markkinointiviestinnän kanavat 

 

Markkinointiviestintä voidaan jakaa neljään osaan. Jaottelu on perinteinen malli, 

joka huomioi myös uudet viestintävälineet. (Rope 2000, 278.) Jaottelu on näky-

vissä kuviossa 2. 

 

 

 

 

Mainonta  Henkilökohtainen  

 myyntityö 

 

 Menekin-  Suhde- ja  

 edistäminen tiedotustoiminta 

  

 

 

Kuvio 2. Markkinoinnin viestintäpaletti (mukailtu: Rope 2000,10) 

 

 

Mainonnassa ostetaan mainostilaa tai -aikaa yrityksen toimesta. Tällöin ideana on 

tavoittaa myyntisanomalla kohderyhmiä tai vaikuttaa niiden mielipiteisiin. Tavoit-

teena voi myös olla toiminnan synnyttäminen, jonka jälkeen kohderyhmään kuu-

luva henkilö haluaa ostaa tuotteen. Henkilökohtaisessa myyntityössä puolestaan 

yrityksen työntekijöihin kuuluva henkilö joko myy tai laittaa myyntiprosessin 

alkuun. Menekinedistämisessä taas yritys tai sen edustaja elävöittää kysyntää sekä 

myyntiä yksilöityjen myyntisanomien avulla. Suhde- ja tiedotustoimintaa yritys 

hoitaa itse. Vaihtoehtoisesti yritys voi käyttää tiedotusvälineitä saadakseen vies-

tinsä perille. Suhde- ja tiedotustoiminnan tehtävänä onkin sopivien olosuhteiden 

valmistelu muille toiminnoille. Toiminnot voivat olla suunnattu yrityksen sisäisil-

le tai ulkoisille ryhmille. (Rope 2000, 277–278.) 

 

Mainonnassa viestintäkanavina toimivat joukkotiedotusvälineet tai muut kohdiste-

tut viestintävälineet. Tällöin vastaanottajana ovat suuret ihmismäärät, jakelupor-
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taat tai käyttäjät. Henkilökohtaisessa myyntityössä viestintäkanava on puolestaan 

henkilökohtainen ja viestin vastaanottajina ovat yksilöt, jakeluportaat tai käyttäjät. 

Menekinedistämisen kanava on henkilökohtainen tai välillinen vaikuttaminen. 

jolloin viestin vastaanottaa käyttäjä, yksilö tai jakeluporras. Suhde- ja tiedotus-

toiminnan kanavana käytetään henkilökohtaisia kanavia, välillistä vaikuttamista ja 

joukkotiedotusvälineitä. Näin pyritään tavoittamaan kaikki sidosryhmät. (Rope 

2000, 278.) 

2.2 Budjetti 

 

Budjetilla tarkoitetaan yrityksen tietylle ajanjaksolle tehtyä talousarviota, joka 

sisältää yritykselle mahdollisimman edullisen tuloksen (Taloussano-

mat/taloussanakirja 2011). Moni ratkaisu tapahtuman järjestämisessä on riippu-

vainen tapahtumaan varatusta budjetista. Budjetin ollessa pieni on potentiaaliset 

osallistujat tavoitettava pienillä teoilla. Tämän vuoksi on tärkeää tietää mahdolli-

simman tarkkaan, kuinka halutut osallistujat saavutetaan. 

 

Erilaisten tapahtumien budjetti on osa organisaatioiden markkinointibudjettia. 

Monesti luullaan tapahtumien olevan kallis markkinointikeino, vaikka todellisuu-

dessa monet muut markkinointivälineet vievät budjetista suuremman osan. On 

myös huomattava, että tapahtumista jää usein suurempi muistijälki kuin muista 

markkinointikeinoista. Tapahtuma on myös muita tapoja henkilökohtaisempi 

markkinointikeino. (Vallo & Häyrinen 2003, 49–50.) 

 

Usein tapahtumaa suunniteltaessa tulojen määrä on pienempi kuin kustannusten. 

Tuloja ovat esimerkiksi osallistumismaksut, mutta ilmaisissa tapahtumissa tulojen 

lähde on löydettävä muualta, kuten julkisesta rahoituksesta tai mainostuloista. Jos 

valitaan maksullinen tapahtuma, tulee silloin selvittää, onko tapahtuma kokonaan 

vai ainoastaan osittain maksullinen. Kannattaa myös tutkia yhteistyökumppanei-

den osallistumismahdollisuutta kustannuksiin. (Vallo & Häyrinen 2003, 52–55.) 

Blinnikka ja Kuha (2004, 77) toteavat kokouksen järjestämisen kalleuden ja esit-

tävät edellä mainittujen lisäksi lisätulojen hankkimista apurahoista ja sponsoreilta. 
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Tapahtuman kustannukset koostuvat puolestaan erilaisista suunnittelu- ja toteu-

tusmenoista. Myös jälkimarkkinointi ja tapahtuman mahdollinen arvonverovelvol-

lisuus näkyvät kustannuksina. (Blinnikka & Kuha 2004, 68–71,76.) Arvonlisäve-

rossa on hyvä huomata, että sitä ei tarvitse maksaa pienistä tapahtumista eikä eri-

laisista perhetapahtumista, sillä näissä ei harjoiteta liiketoimintaa. Suuremmista 

tapahtumista Suomessa usein maksetaan arvonlisäveroa, muun muassa lipputu-

loista. On kuitenkin poikkeuksia, kuten erilaisten yhteisöjen esimerkiksi ammatti-

korkeakoulujen ja yliopistojen tapahtumat. (Blinnikka & Kuha 2004, 76; Shone 

2004, 103.) 

 

Kokouksen kuten muidenkin tapahtumien lopullinen budjetti rakentuu alustavan 

talousarvion pohjalta. Budjetista tulee selvitä mahdollisimman tarkasti tapahtu-

maan liittyvät menot ja tulot. Budjettia on seurattava, jotta nähdään, mihin se ke-

hittyy. On myös hyvä selvittää kaikki kuluihin mahdollisesti vaikuttavat tekijät ja 

se, kuinka paljon tapahtuman on tuotettava voittoa saavuttaakseen taloudelliset 

tavoitteet. (Blinnikka & Kuha 2004, 68.) Myös Shone (2004, 100) korostaa budje-

tin valmisteluun käytettävää aikaa tärkeänä. Huolellisella valmistelulla voidaan 

saavuttaa onnistunut tapahtuma sekä pysyä ajan tasalla taloudesta ja tapahtuman 

yleisestä hallinnasta. Shonen mukaan budjettiin vaikuttavat edellisten lisäksi ta-

pahtuman tavoitteet. Tavoitteiden mukaan tehdyssä budjetissa voidaan säästyä 

suurilta virheiltä, kuten vääränlaisen voiton tavoittelulta (Shone 2004, 100). 

 

Kokousta edeltävät kulut ovat suurimmalta osin kiinteitä kuluja, koska näihin pää-

töksiin eivät henkilömäärät vielä vaikuta. Itse kokouksen aikana syntyy puoles-

taan muuttuvia kuluja, jotka nimensä mukaan muuttuvat henkilömäärien mukaan. 

Näitä ovat muun muassa ravitsemispalveluiden, kuljetusten ja materiaalien kulut. 

(Blinnikka & Kuha 2004, 70–71.) 

2.3 Segmentointi 

 

Budjetin lisäksi tapahtuman järjestämiseen vaikuttavat kohderyhmät eli segmentit. 

Tarkasti määritetyt segmentit auttavat kohdentamaan markkinointitoimenpiteet 

halutulle kohderyhmälle, ja näin organisaation voimavarat voidaan hyödyntää 
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mahdollisimman tehokkaasti. Kyse on siis viestin saattamisesta siitä kiinnostu-

neille henkilöille. 

 

Segmentointi on Ropen (2005, 46) mukaan yksi markkinoinnin pääkohta, joka 

tulisi tehdä ennen kuin tuotteen tai muun sellaisen kokoaminen alkaa. Rope kertoo 

segmentin koostuvan joukosta asiakkaiksi haluttuja henkilöitä eli asiakaskohde-

ryhmästä. Anttila ja Iltanen (2004, 96) puolestaan tarkentavat segmentoinnin po-

tentiaalisten asiakkaiden ryhmiksi, jotka omaavat samoja tarpeita tai muuten käyt-

täytyvät markkinoitaessa samalla tavalla. Myös Parment (2008, 101) yhtyy Antti-

lan ja Iltasen määritelmään lisäämällä tähän ryhmän samanlaiset toiveet. Segment-

tinä voi olla esimerkiksi opiskelijat tai suurituloiset. Haluttu segmentti, eli kohde-

ryhmä, on määritelty organisaation markkinointi- ja markkinointiviestintästrategi-

assa. (Parment 2008, 101.)  

 

Miksi markkinoinnissa sitten tarvitaan segmentointia? Syynä markkinoiden seg-

mentointiin on Anttilan ja Iltasen (2004, 96) mukaan suuret markkinat ja erilaiset 

ostajat, jolloin markkinat ovat siis heterogeeniset. Toinen syy heidän mukaan on 

tiettyyn alueeseen keskittyminen ja tällä tavoin parempaan tulokseen pääsy, eli 

kannattavuuden parantaminen voimavaroja rajaamalla. Parment (2008, 101) täs-

mentää segmentoinnin ideaksi markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tehosta-

misen. Organisaatioiden on usein mahdotonta markkinoida kaikille, jolloin täytyy 

valita tietty segmentti (Parment 2008, 101).  

 

Jotta segmentointi voidaan toteuttaa, tulee markkinoilla olla tarpeeksi potentiaali-

sia asiakkaita, joilla on keskenään samankaltaisia tarpeita. Segmenttien tulisi 

myös olla selkeästi havaittavissa, jotta juuri tietylle ryhmälle voidaan suunnata 

heitä parhaiten palvelevat markkinointitoimenpiteet. Viimeisenä perusehtona 

markkinoinnin segmentoinnille on taloudellisuus sekä tehokkuus. (Anttila & Ita-

nen 2004, 96.)  

 

Kokouksia järjestäessä ja haluttuja osallistujia tarkastellessa on myös huomioitava 

segmentointi. Kuten segmentoinnissa yleensäkin, niin ikään kokouksien oikean 

kohderyhmän löytäminen on onnistuneen kokouksen peruspilari. Oikean kohde-

ryhmän tavoittaminen voi olla etenkin yksittäisten tapahtumien kohdalla vaikeaa, 
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kun taas paikkansa vakiinnuttaneilla kokouksilla on jo valmiiksi vanha kohde-

ryhmänsä. Sopivaa kokousvieraiden segmenttiä etsiessä on syytä muistaa asiakas-

segmenttien järjestäjälle tuovat taloudelliset arvot, mutta yhtä lailla myös asiakas-

segmenteistä saatavat muut arvot. Näitä muita arvoja voivat olla esimerkiksi 

osaaminen tai sidosryhmäarvot. (Blinnikka & Kuha 2004, 42–43.)  

2.4 Jälkimarkkinointi 

 

Tapahtuman markkinoinnista päätettäessä on huomioitava myös jälkimarkkinoin-

ti. Se on tärkeä osa tapahtuman järjestämistä, jonka avulla tapahtumaan osallistu-

neille annetaan kuva hyvin alusta loppuun järjestetystä kokonaisuudesta. Kun jäl-

kimarkkinointi hoidetaan hyvin, jää tapahtumasta osallistujalle hyvä mielikuva, ja 

osallistuminen mahdollisiin jatkotapahtumaan on todennäköisempää. Tapahtuman 

suunnittelun ja toteutuksen jälkeen tapahtumajärjestäjien voimavarat suunnataan-

kin jälkimarkkinoinnin hoitoon. 

 

Vallon ja Häyrisen (2008, 147, 168) mukaan jälkimarkkinoinnin aikana organisaa-

tio kiittää projektiin ja tapahtumaan osallistuneita. Lisäksi toimitetaan mahdolliset 

materiaalit osallistujille ja kerätään heiltä palautetta tapahtumasta sekä analysoi 

saadut vastaukset. Jälkimarkkinoinnissa saatu palaute ja sen analysointi helpotta-

vat uuden tapahtuman järjestämistä. Jos tapahtumaprojektin aikana on tullut yh-

teydenottopyyntöjä, on niihin muun jälkimarkkinoinnin ohessa vastattava. Myös 

yhteenvedon koostaminen on osa jälkimarkkinointia. (Vallo & Häyrinen 2008, 

147, 168.) Jälkimarkkinoinnilla on mahdollista edistää osallistujien ja järjestäjien 

välistä yhteistyötä. Osallistujien lisäksi on kohteliasta huomioida myös muut ta-

hot, jotka ovat mahdollistaneet tapahtuman. Esimerkiksi kokousten luennoitsijoita 

ja rahoittajia on hyvä muistaa. (Blinnikka & Kuha 2004, 192.) 

 

Toisinaan tapahtumien yhteydessä annetaan liikelahja, ja se luetaan myös jälki-

markkinointiin. Liikelahja voidaan jakaa jo tapahtumaan saapuessa tai vasta ta-

pahtuman jälkeen. Liikelahjat liittyvät usein tapahtumaan, jolloin lahjan rahallisel-

la arvolla ei ole suurta merkitystä, vaan pääasiana on itse ele. (Vallo & Häyrinen 

2008, 170.) 
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3 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

 

Tapahtuma järjestetään tuotteen tai palvelun ympärille. Se voi näin rakentua esi-

merkiksi uuden tuotteen markkinoille lanseeraamisen tai maailmankuulun laulajan 

konsertin ympärille. Tapahtuman voi järjestäjää organisaatio itse, mutta siinä voi-

daan myös käyttää tapahtuman järjestämiseen tai ohjelmapalveluihin erikoistu-

neen yrityksen apua. Kun tapahtuma ostetaan muualta, voidaan silloin ostaa val-

miiksi suunniteltu tapahtuma kokonaisuudessaan tai ainoastaan osia, kuten ravin-

tolapalvelut tai esiintyjä. 

 

Tapahtumaa järjestettäessä on tiedettävä, mikä on tuote ja mistä se koostuu. Antti-

lan ja Iltasen (2004, 134) mukaan markkinoinnissa puhutaan tuotteesta silloin kun 

tarkoitetaan tavaraa, mutta myös silloin kun on kyse palvelusta. Tuotteella on suu-

ri merkitys yrityksen markkinoinnin kilpailukeinona ja se koostuu hyödykkeestä 

sekä sitä avustavista osista. (Anttila & Iltanen 2004, 135.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Tuote (mukailtu: Rope 2005, 71) 

 

 

Kuten yllä olevasta kuviosta 3 voi nähdä, koostuu tuote Ropen (2005, 71) mukaan 

ydintuotteesta, lisäeduista ja mielikuvatuotteesta. Se tuote, jonka asiakas ostaa on 

ydintuote. Tämän lisäksi tuotteessa on lisäetuja, kuten tuotteiden takuut tai tapah-

tumien kuljetukset. Lisäedut siis liittyvät jollain tapaa itse ydintuotteeseen ja nii-

Ydintuote 

Lisäetu 

Mielikuvatuote 

Sisältötuote / 

raakatuote 
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den avulla halutaan tuotteesta tehdä houkuttelevampi. Valmiiseen tuotteeseen 

kuuluu myös mielikuvatuote. Mielikuvatuotteeseen sisältyvät tuotteen nimi sekä 

kaikki visuaalisuus, jonka asiakas näkee tuotetta ostettaessa, esimerkiksi muotoilu 

ja väri. (Rope 2005, 71.) 

 

Moniin tuotteisiin liittyy usein jokin aineeton hyödyke, kuten kotiinkuljetus. Pal-

veluiden mukana voi puolestaan saada jonkin konkreettisen hyödykkeen. (Isohoo-

kana 2007, 66.) Esimerkiksi asiakkaan ostaessa patikointimatkan, voidaan hänelle 

antaa lisäksi patikointia helpottamaan reittiopas tai tapahtumaan osallistujalle voi-

daan antaa lahjakassi. 

 

Kun tuotteesta puhutaan puhtaasti palveluna, voidaan siitä käyttää sanaa palvelu-

tuote. Rope (2000, 211) määrittelee palvelutuotteen tuotteeksi, jolloin ostetaan 

tekemistä. Tällainen tekeminen voi olla esimerkiksi jokin kauneuteen liittyvä pal-

velu, kuten hiustenleikkuu tai aineettomista palveluista stand up -ilta. Arjen ai-

neettomia palveluja ovat energiapalvelut ja ravintolapalvelut (Rope 2000, 211). 

Ropen mukaan (2000, 212) palvelutuotteesta puhuttaessa on kuitenkin syytä muis-

taa, että palveluun voi kuulua jotain käsin kosketeltavaa ja vastaavasti kuten Iso-

hookana kertoi, tuotteeseen voi kuulua jokin palvelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Palvelun markkinointikolmio (mukailtu: Grönroos 1996, 10) 
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ASIAKKAAT - Lupausten pitäminen 
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kutteinen markkinointi 

- Osa-aikaiset markkinoijat 
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Kuviossa 4 (s.15) havainnollistetaan palvelun markkinointia ja kuinka yrityksen 

markkinointiin osallistuvat sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät. Asiakkaat 

osaavat aina vaatia enemmän, jolloin tuotetta, eli tässä tapauksessa palvelua tulee-

kin jatkuvasti kehittää. Ja jotta asiakkaat löytävät palvelun ja ostavat sen, on yri-

tyksen annettava asiakkaita houkuttelevia lupauksia, markkinoitava ja myytävä 

tuotetta. 

3.1 Suunnittelu 

Tapahtuman järjestäminen alkaa suunnittelusta. Suunnittelun avulla tavoitellaan 

kaikin puolin sujuvaa tapahtumaa. Suunniteltaessa on huomioitava viranomaisasi-

at, tapahtumapaikan valinta, kutsut ja muu viestintä. Suunnitteluvaiheessa on 

myös lähetettävä tarjouspyynnöt ja kartoitettava tapahtuman riskit. 

 

Useimmiten tapahtumat ovat suunniteltuja ja niistä voi selkeästi erottaa tapahtu-

man tarkoituksen. Getzin (2007, 27) mukaan ainoat suunnittelemattomat tapahtu-

mat ovat niitä, joista kuulemme uutisissa, eli erilaiset odottamattomat tapahtumat, 

kuten esimerkiksi luonnonkatastrofit ja sodat. Suunnitellut tapahtumat eroavat 

suunnittelemattomista niiden tarkoituksen, ohjelman, hallinnoinnin ja vastuulli-

suuden avulla. Suunnitellulla tapahtumalla on myös päämääriä, jotka pyritään 

saavuttamaan, sekä ohjelma, joka on etukäteen tarkkaan mietitty. Tapahtumaa 

hallinnoidaan eri tahojen osalta ja vastuu suunnitellusta tapahtumasta on tuottajilla 

sekä tapahtuman johtajilla. (Getz 2007, 27–28.) 

 

Tapahtuman suunnittelu koostuu teknisistä ja luovista teoista. Suunnittelu on suuri 

osa tapahtuman oikean tunnelman luomista. Siinä tulee huomioida sekä aineelliset 

että aineettomat tavoitteet, kuten myös tarpeet sekä osallistujien mieltymykset ja 

halut. (Getz 2007, 208–209.) Suunnitteluvaiheen tehtäviä ovat tapahtuman järjes-

tämisprojektin käynnistys, resurssien kartoitus ja eri vaihtoehtojen tutkiminen. 

Myös päätökset ja varmistukset tehdään suunnitteluvaiheessa, unohtamatta itse 

käytännön järjestelyjä. (Vallo & Häyrinen 2008, 147.) 

 

Suunnittelussa on myös huomioitava, että tapahtumiin osallistuu usein eri-ikäisiä 

ihmisiä. Tällöin tapahtuman ohjelman tulee olla kiinnostava mahdollisimman suu-
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relle osalle osallistujista. Hyvässä tapahtumassa on aikaa varattu myös osallistuji-

en vapaalle verkostoitumiselle. Huolella suunniteltu yritystapahtuma on hyvä kei-

no sitouttaa ihmisiä. (Tervola 2008.)  

 

Toimivan tapahtuman saavuttamiseksi on oltava selvillä osallistujien kiinnostuk-

sen kohteista ja pyrittävä sisällyttämään tapahtuman ohjelmaan osallistujille tär-

keää tietoa. Tapahtumaan käytettävän budjetin on oltava mahdollisimman kustan-

nustehokas. On myös parempi tehdä työt kunnolla ja järjestää yksi onnistunut ti-

laisuus kuin useampia keskinkertaisia. Tapahtuman jälkeen tulee osallistujilta 

pyytää palautetta ja seuraavan tapahtuman kohdalla kehittää tapahtumaa annettu-

jen palautteiden pohjalta. (Tervola 2008.) 

 

Kun tapahtuman suunnittelu aloitetaan, olisi siinä hyvä olla heti alusta asti muka-

na kaikki tapahtuman toteutukseen osallistuvat. Tällä tavoin varmistetaan eri nä-

kökulmien ja ideoiden huomiointi sekä saadaan projektin toteuttajista yhtenäinen 

ja toimiva ryhmä. Suunnittelussa on huomioitava myös tapahtuman koko ja vaati-

vuus, jotta suunnitteluun jää riittävästi aikaa. (Vallo & Häyrinen 2008, 148.) Ku-

viosta 5 on nähtävissä tapahtumaprosessin ajan jakautuminen eri vaiheisiin.  

 

 

 

 

 

 

     

Kuvio 5. Tapahtumaprosessiin kuluva aika (mukailtu: Vallo & Häyrinen 2008, 

147) 

 

 

Kuten kuviosta 5 voi havaita, vaatii onnistuneen tapahtuman järjestäminen Vallon 

ja Häyrisen (2008, 147) mukaan vähintään pari kuukautta aikaa, aina suunnittelus-

ta jälkimarkkinointiin saakka. Suunnittelun osuus koko tapahtuman järjestämises-

tä on 75 %, toteutuksen 10 % ja jälkimarkkinoinnin 15 %. Tällöin tapahtuman 

järjestämisessä aikaa on riittävästi eri toimintoihin, kuten tilojen valitsemiseen. 

SUUNNITTELU 

TOTEUTUS 

JÄLKI-

MARKKINOINTI 

6 vko 0,8 vko 1,2 vko 
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Vallo ja Häyrinen varoittavat tästä lyhyemmän ajan aiheuttavan ongelmia toteu-

tukseen sekä tapahtuman laatuun. He esittävät kahden kuukauden tapahtumapro-

sessin suunnitteluun kuluvan eniten aikaa ja toteutukseen puolestaan vähiten. 

(Vallo & Häyrinen 2008, 147.) 

 

Tapahtuman suunnittelusta on tähän mennessä kerrottu, mikä tekee tapahtumasta 

suunnitellun. Lisäksi on käsitelty suunnittelun aloittamista ja millaisella aikatau-

lulla tapahtuman järjestäminen on järkevää. Seuraavina tapahtuman suunnittelusta 

käydään läpi viranomaisasiat ja tapahtumapaikan valinta. Tämän jälkeen paneudu-

taan tarjouspyyntöjen, kutsujen ja riskikartoituksen tekoon. 

3.1.1 Viranomaisasiat 

 

Tapahtuman suunnittelussa on huomioitava se, että yleisötilaisuutta järjestettäessä 

tulee tehdä kirjallinen ilmoitus poliisille. Jos kyseinen tilaisuus on kuitenkin osal-

listujamäärältään pieni, tai tilaisuuden luonne eikä järjestämispaikka vaadi erityi-

siä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon tai haitan estämiseen eikä lii-

kennejärjestelyihin, niin tällöin poliisille ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitus ylei-

sötilaisuudesta on tehtävä järjestäjän taholta viimeistään viisi vuorokautta ennen 

tilaisuuden alkamista. (Poliisi 2011.) 

 

Kokouksista puolestaan tehdään ilmoitus suullisesti tai kirjallisesti poliisille vain 

siinä tapauksessa jos kokous järjestetään yleisellä paikalla ulkona. Ilmoitus on 

pääasiallisesti tehtävä viimeistään kuusi tuntia ennen kokouksen alkua. (Poliisi 

2011.) Muut viranomaisille tehtävät ilmoitukset ovat 

- turvallisuussuunnitelma 

- pelastussuunnitelma 

- ilmoitus ensiavun/ensihoidon järjestelyistä 

- ilmoitus elintarvikkeiden valmistuksesta, myynnistä ja luovutuksesta 

- ilmoitus tilapäisrakentamisesta 

- ilmoitukset ja luvat kuljetus- ja liikennejärjestelyistä 

- anniskelulupa 

- ympäristö- ja jätehuoltosuunnitelma 
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- meluilmoitus 

(Päijät-Hämeen poliisilaitos 2011). 

 

Pelastuslaitokselle tulee antaa sekä turvallisuus- että pelastussuunnitelma tapah-

tumasta. Terveydenhoitoviranomaiselle puolestaan toimitetaan todistus ensiavun 

ja ensihoidon järjestelyistä. Jos tapahtumassa valmistetaan, myydään ja luovute-

taan elintarvikkeita, ilmoitetaan siitä terveysviranomaiselle ja alkoholin anniske-

lua varten haetaan anniskelulupa Valviralta. Jos tapahtumaa varten puolestaan 

rakennetaan jotain, on silloin tehtävä ilmoitus tilapäisrakentamisesta rakennusvi-

ranomaisille. Kaupungilta, yksityiseltä henkilöltä, kunnalta tai ELY-keskukselta 

tulee hankkia lupa kuljetus- ja liikennejärjestelyille. Ympäristöviranomaisille on 

tehtävä suunnitelma jätehuollosta ja ympäristösuunnitelmasta sekä annettava me-

luilmoitus. (Poliisi 2011.) 

 

Poliisille on toimitettava edellä mainittujen lisäksi myös lupa maa- tai vesialueen 

omistajalta, jos tapahtuma järjestään toisen omistamalla alueella. Alueen omista-

jan kanssa on sovittava myös mahdollisten tilojen käytöstä ja tästä tehtävä lupa 

toimitetaan poliisille. Lisäksi poliisi vaatii yleisötilaisuuden järjestämishakemuk-

sen liitteeksi liikenteenohjaussuunnitelman sekä todistuksen vastuuvakuutuksesta, 

joka yleisötilaisuuden järjestäjän tulee hankkia. (Päijät-Hämeen poliisilaitos 

2011.) 

 

Yleisötilaisuuksissa ja kokouksissa on noudatettava myös kokoontumislakia. Se ei 

kuitenkaan ole sovellettavissa virallisiin tilaisuuksiin. Tällaisissa tilaisuuksissa 

järjestäjänä on julkisyhteisö eikä uskonnollisten yhdyskuntien harjoittamiin tun-

nusomaisiin tilaisuuksiin, joiden tarkoituksena on julkinen uskonnonharjoitus yh-

dyskunnan tiloissa tai korvaavissa tiloissa. (Kokoontumislaki 530/1999, 2 §.)  

 

Kun julkisessa tapahtumassa halutaan käyttää jonkin toisen tekemää teosta, on 

siihen kysyttävä lupa ja teoksen käytöstä on maksettava tekijänoikeuskorvaus. 

Tekijänoikeuksista vastaavat Teosto, Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Tuo-

tos. (Teosto r.y. 2012.) 
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3.1.2 Tapahtumapaikan valinta  

 

Suunnitteluprosessin aikana on tapahtuman ohjelmasta tehty luonnoksia ja tiede-

tään ainakin suuntaa antavasti, mitä tapahtuma tulee pitämään sisällään. Ohjelman 

sisällön pohjalta kartoitetaan tapahtumalle sopivat tilat. Esimerkiksi erilaisille 

luentoja sisältäville kokouksille tarvitaan sali, jossa on istumapaikat ja tarpeeksi 

näkyvyyttä sekä kuuluvuutta. Musiikkiesitysten tilan tulee puolestaan olla äänen-

toistoltaan mahdollisimman hyvä, eikä istumapaikoille välttämättä ole tarvetta, 

konsertin luonteesta riippuen.   

 

Suomessa on tarjolla paljon tapahtumapaikkoja, sillä esimerkiksi monista van-

hoista tehtaista tai muista sellaisista rakennuksista on tullut suosittuja tapahtumien 

järjestämispaikkoja. Tapahtumia voidaan järjestää missä tahansa. Usein organisaa-

tiot suosivat muita kuin omia tiloja. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikista ti-

loista saa somistuksen avulla omaan tapahtumaan sopivan. (Vallo & Häyrinen 

2008, 131–132.) 

 

Tapahtumapaikan valinnassa on huomioitava tapahtumapaikkakunta. Mitä kau-

empaa osallistujat tulevat, sitä suurempi todennäköisyys on, että matka verottaa 

osallistujien määrää. Toisaalta jos tapahtumaan järjestetään kuljetus, korottaa se 

tapahtuman kustannuksia. Tärkeintä tapahtumapaikan valinnassa on huomioida 

tapahtuman luonne ja tapahtumaan osallistujat. Tila voi olla esimerkiksi arvokas 

tai rento riippuen siitä, millainen tapahtuma on kyseessä. Ulkotiloissa on huomioi-

tava eri asiat kuin sisätiloissa järjestetyissä tapahtumissa. Tapahtuman tilaa vali-

tessa on myös tiedettävä, onko osallistujissa liikuntarajoitteisia. Näin paikaksi 

tulee valita sellainen tila, jonne myös liikuntarajoitteisten on mahdollista tulla. 

(Vallo & Häyrinen 2008, 131.) 

 

Aarrejärvi (2003, 118) kertoo kokouspaikan valintaan vaikuttavan tilaisuuden 

asettamat vaatimukset. Kun kokouksen ohjelma on selvillä, voidaan valita mah-

dollisimman toimivat tilat tiettyä tilaisuutta varten. Valinnassa on huomioitava 

kalusteiden paikat ja erilaisten kokousvälineiden käyttö, esimerkiksi dioja tai mui-

ta sellaisia näytettäessä tulee yleisön olla sopivalla etäisyydellä valkokankaasta 

(Aarrejärvi 2003 118). Aarrejärvi (2003, 118) yhtyy Vallon ja Häyrisen mielipi-
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teeseen, että kokoukseen osallistujat tulee huomioida. Jos osallistujat ovat aktiivi-

sia, tulee heille antaa mahdollisuus ottaa osaa tapahtumaan, kun taas passiivisille 

osallistujille riittää pelkkä luentojen kuunteleminen. Tämän lisäksi kokouspaikan 

valinnassa tulee huomioida osallistujien määrä. Pienemmät kokoukset voi olla 

parempi järjestää hieman eristyksissä, jolloin vältytään ulkoisilta haittatekijöiltä. 

(Aarrejärvi 2003, 118)  

 

Suuremmat kokoukset sen sijaan voi järjestää missä tahansa kokouspaikassa. On 

vain varmistettava se, että osallistujat löytävät perille. Suurissa kokouksissa osal-

listujia tulee useasti sen jälkeen, kun tilaisuus on jo alkanut. Tämä olisi hyvä 

huomioida luentosalia valitessa, sillä jos salin ainoa ovi on tilan edessä, aiheuttaa 

ovesta kulkeminen turhaa häiriötä ja kiinnittää kuuntelijoiden huomion luennoitsi-

joista myöhästyjiin. (Aarrejärvi 2003, 118.) 

3.1.3 Tarjouspyyntö 

 

Tapahtumajärjestelyjen ensimmäisiin vaiheisiin kuuluu tarjouspyyntöjen lähettä-

minen sekä kokoustiloista että tarvittavista ravintolapalveluista. Tarjouspyynnöt ja 

alustavat varaukset tulisikin tehdä mahdollisimman ajoissa. Useimmiten nämä 

tehdään jo heti, kun kokouksen alustava ohjelma saadaan tietoon. (Rautiainen & 

Siiskonen 2007, 78.) Aarrejärvi (2003, 38–37) puolestaan korostaa, että tarjous-

pyynnöt tulee lähettää jo budjettia tehdessä ja yhtyy siihen, että ne tulisi olla mah-

dollisimman yksilöidysti tehtyjä. Rautiaisen ja Siiskosen mukaan (2007, 79) tar-

jouspyyntöön tulisi liittää mahdollisimman paljon tietoa tulevasta kokouksesta, 

jotta tarjous voidaan räätälöidä oikeisiin tarpeisiin sopivaksi. Kun päätös kokous-

tilasta tehdään, ei kannata kiinnittää huomiota ainoastaan hintaan, sillä halvin ei 

aina ole tilaajalle kuitenkaan edullisin (Aarrejärvi 2003, 36). 

 

Eventgarden (2011) kertoo puolestaan tapahtumajärjestäjäyrityksen näkökulmasta 

kuinka tapahtumiin liittyviä palveluita tulisi ostaa. Kun otetaan yhteyttä tapahtu-

majärjestäjään, tulee olla selvillä mitä toimia yritys haluaa tehdä itse ja mihin ha-

lutaan ulkopuolista apua. Myös budjetin tulee olla selvillä ja realistinen, jotta saa-

daan juuri tietylle tapahtumalle sopivat palvelut koottua. On hyvä muistaa, että 



 22 

 

yrityksen oman henkilökunnan työ ei ole ilmaista, vaan omalle työlle tulee myös 

laskea hinta.  

 

Kilpailutettaessa on huomioitava onko tapahtuma toistuva ja vältettävä erilaisten 

tapahtumien suunnittelupyyntöä, sillä luovat konseptisuunnittelut vievät paljon 

aikaa ja näin ollen vähentää halukkaita tarjouksen antajia. Myös Eventgarden ko-

rostaa Aarrejärven tapaan, ettei päätöstä tule tehdä ainoastaan hintaa tuijottamalla. 

(Eventgarden 2011.) 

3.1.4 Riskikartoitus 

 

Kun tapahtumapaikka on valittu saaduista tarjouksista, tulee ottaa huomioon myös 

sellaiset tapahtumaan liittyvät riskit, joiden ei toivoisi toteutuvan. Esimerkiksi 

vesisade voi pilata ulkoilmatilaisuuden tai sähkökatko tehdä kokouksesta turhan-

kin intiimin kynttilänvalossa. Riskikartoitus on keino varautua tällaisiin tilantei-

siin, jotka voivat yllättää. Kun on olemassa varasuunnitelma, eivät uudet tilanteet 

aiheuta ongelmia tapahtuman kululle tai ainakin ongelmat voidaan minimoida. 

 

Tapahtumaa suunniteltaessa tulee selvittää riskit, joita tapahtuman järjestämiseen 

liittyy. Riskien ollessa kartoitettuna, voidaan niitä vähentää ja niihin voidaan va-

rautua. Näin yllättäviinkin tilanteisiin osataan reagoida tilanteen vaatimalla taval-

la. (Blinnikka & Kuha 2004, 127.) 

 

Getzin (2007, 291) mukaan riskien hallinta on sekä ennakointia että varautumista. 

Myös organisaation, yhteistyökumppaneiden ja vieraiden kulujen, tappioiden sekä 

ongelmien minimointi on osa riskien hallintaa. Tapahtumissa on paljon erilaisia 

riskejä, jotka on otettava huomioon tapahtumaa järjestettäessä. Riskit eivät aina 

ole ulkoisia, kuten väenpaljous tai vesisade. Toisinaan riskinä ovat organisaation 

sisäiset riskit. Näitä ovat esimerkiksi työntekijöiden kouluttamattomuus tai johta-

misen puute. Riskien hallintaa suunniteltaessa kartoitetaan tapahtuman eri osa-

alueiden uhat ja vaarat. Tämän jälkeen tutkitaan, kuinka todennäköisiä nämä ta-

pahtuman eri uhat ja vaarat ovat sekä millaisia seuraamuksia niillä on tapahtumal-
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le. (Getz 2007, 291–292.) Riskejä voidaan kartoittaa esimerkiksi taulukon 1 mu-

kaisesti. 

 

 

Taulukko 1. Riskikartoitus (mukailtu: Getz 2007, 291–292) 

 

Uhka / Vaara Toden-

näköisyys 

Seuraamukset 

 2  

 1  

 3  

 

 

Taulukkoon merkataan tapahtuman uhat ja vaarat, jonka jälkeen numeron avulla 

ilmaistaan sen todennäköisyys tapahtua. Taulukossa 1 pienimmän numeron koh-

dalla todennäköisyys on kaikista pienin ja suurimman numeron kohdalla puoles-

taan suurin. Taulukkoon kirjataan myös mitä uhkan tai vaaran toteutuessa voi seu-

rata. Taulukkoon on myös mahdollista lisätä merkitä siitä, kuinka tietyn tilanteen 

toteutuessa tulee toimia. 

3.1.5 Kutsu ja muu viestintä 

 

Tapahtuman suunnittelun edetessä on työstettävä myös tapahtuman kutsut ja muu-

ta viestintää. Yrityksen viestintä koostuu suunnittelusta, toteutuksesta, seuraami-

sesta ja johtamisesta. Viestintää on kaikki vuorovaikutus ulkoisen toimintaympä-

ristön kanssa ja se kuuluu yrityksen kaikille työntekijöille. Yrityksen viestintä voi 

olla tarkoituksellista, mutta myös tahatonta. (Isohookana 2007, 10.) 

 

Yrityksen kokonaisvaltainen viestintä voidaan jakaa ulkoiseen markkinointivies-

tintään, sisäiseen viestintään ja ulkoiseen yritysviestintään. Yritysviestinnällä py-

ritään tukemaan yrityksen toimintaa. Sen avulla suhteita sidosryhmiin voidaan 

luoda, ylläpitää ja vahvistaa. Viestintä suunnitellaan sidosryhmän mukaan. (Iso-
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hookana 2007, 15–16.) Esimerkiksi tapahtumien viestintä suunnitellaan potentiaa-

lisille osallistujille. 

 

Kutsu voi olla ensimmäinen keino, jolla potentiaaliset osallistujat saavat tiedon 

tapahtumasta. Näin ollen kutsulla on suuri merkitys osallistujien houkuttamisessa. 

Kutsumistapa vaihtelee tapahtuman mukaan. Kutsu voi olla esimerkiksi kirjeitse 

tai sähköisessä muodossa lähetettävä. Kutsun tekoon sovellettavat ohjeet toimivat 

yhtä hyvin myös muussa tapahtuman viestinnässä. 

 

Sisällöltään ja ulkoasultaan kutsun tulee olla houkutteleva. Kutsussa käytetyn kie-

len on hyvä olla yksiselitteistä, havainnollista ja sävyltään tilaisuuteen sopivaa. 

Kutsun ilmeeseen voi vaikuttaa taustavärin, asettelun ja kuvien avulla. On kuiten-

kin huomioitava, ettei mikään vie huomiota itse kutsun asialta. (Pyhälahti 2010.) 

Kutsun tulee lisäksi erottua muista kutsuista, oli se sitten sähköposti, tekstiviesti 

tai muussa painetussa muodossa. Sen on oltava myös mahdollisimman houkutte-

leva, jotta vastaanottaja kiinnostuu ja haluaa käyttää aikaansa tapahtumaan osallis-

tumiseen. (Vallo 2009, 42–43.) On tärkeää kiinnittää huomiota kutsujen oikeinkir-

joitukseen. Tapahtuman kutsun on myös välittää vastaanottajalle tieto siitä, kuinka 

virallinen tapahtuma on ja kuinka suotavaa osallistuminen on. (Aittoniemi, Salmi-

nen & Yliniemi 2000, 61.) 

 

Kutsu luo vastaanottajalle mielikuvia ja odotuksia tapahtumaa kohtaan, jolloin 

tulee huomioida se, että kutsu kertoo oikeita asioita. Tapahtuman kutsun tulee olla 

yhtenäinen tapahtuman muun visuaalisen ilmeen kanssa. (Vallo 2009, 42–43.) 

Valmiit kutsut lähetetään hyvissä ajoin vastaanottajille ja suuremmissa tapahtu-

missa voidaan lähettää ennakkokutsu, jota tarkennetaan tapahtuman lähestyessä 

(Aittoniemi, Salminen & Yliniemi 2000, 60–61).  

 

Kun kutsu lähetetään sähköpostilla, tulee siinä kerrottavien asioiden olla mahdol-

lisimman tiiviissä muodossa ja selkeästi esitettyinä. Vastaanottaja arvostaa nope-

asti luettavia sähköposteja, joten pitkät lauseet ja vierasperäisten sanojen käyttö on 

syytä unohtaa. Myös sähköpostissa, kuten muissakin kutsuissa, on hyvä käyttää 

kohteliasta lähestymistapaa. (Isohookana 2007, 276.) Ennakkoon lähetettävään 

materiaaliin, kuten kutsuun, on hyvä liittää kartta tai muu selostus kokouspaikan 
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sijainnista. Näin osallistujien on helppo löytää kokouspaikka. Ennakkoon lähete-

tyn kartan lisäksi tulee itse kokouspäivänä laittaa kokouspaikalle opasteita. (Aar-

rejärvi 2003, 118.) 

 

Kutsun lisäksi muiden materiaalien, kuten käsiohjelman, tulee noudattaa yhtenäis-

tä ilmettä. Mitä useamman päivän kokous on kyseessä, sitä enemmän käsiohjel-

maan tulee tietoa. Etenkin suuremmissa kokouksissa on tärkeää huomioida, kuin-

ka tiedot ryhmitellään. Tällöin myös oikeinkirjoituksen merkitys korostuu. Kaiken 

kokoisten kokousten käsiohjelman tulisi olla helposti luettava ja ymmärrettävä. 

Tämän lisäksi selkeys on tärkeää. (Blinnikka & Kuha 2004, 176.) 

 

Kun yrityksen viestinnässä on käytetty yhdenmukaisia elementtejä, tekee se yri-

tyksestä tunnistettavan. Yrityksen viestinnässä voidaan käyttää apuna muun mu-

assa nimeä, logoa, eli vakiintunutta tapaa kirjoittaa yrityksen nimi, ja tunnusväre-

jä. Värien käytössä on ymmärrettävä eri värien merkitykset, sillä ne vaihtelevat eri 

kulttuurien mukaan. (Isohookana 2007, 214–217.) 

3.2 Toteutus 

 

Tapahtuman toteutuksen aikana suunnitteluvaiheessa tehdyt päätökset toteutetaan. 

Esimerkiksi suunnitellut materiaalit tulostetaan ja tehdään muita käytännön val-

misteluita. Tapahtuman toteutus on siis projektin kokoamisen aikaa, jolloin itse 

tapahtuma pidetään ja puretaan (Vallo & Häyrinen 2008, 147). Onnistunut tapah-

tuman perustana toimivat tavoitteiden mukaan tehdyt valmistelu- ja suunnittelu-

työt (Blinnikka & Kuha 2004, 176). 

 

Ennen tapahtumaa tulee koota tapahtumassa annettavat materiaalit. Esimerkiksi 

kokouksissa tämä tarkoittaa kokouskansion kokoamista. Kokouskansion pakkaa-

miseen on varattava tarpeeksi aikaa. Pakkaaminen aloitetaan siinä vaiheessa, kun 

kaikki kansioon kuuluvat materiaalit ovat saatavilla. Kokouskansio sisältää kaiken 

kokoukseen liittyvän materiaalin. Siihen kuuluvat usein muun muassa 

- käsiohjelma 

- luennoitsijoiden luentomateriaalit 
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- muistiinpanovälineet 

- aikataulu- ja opastemateriaalit 

- sponsoreiden mainoksia 

(Blinnikka & Kuha 2004, 176–177). 

 

Suuremmissa kokouksissa kokouskansioon voidaan kerätä myös arvokuoret. Niis-

sä osallistuja saa liput ennalta maksettuihin tai ennakkoon ilmoittautumista vaati-

viin ohjelmiin. Kokouskansioiden pakkausta helpottaa tarpeeksi suuri tila, jolloin 

kaikki materiaalit ovat käden ulottuvilla (Blinnikka & Kuha 2004, 177). 

 

Ennen tapahtumaa on myös varmistettava tekniikan toimiminen. Lisäksi on var-

mistettava, että tapahtumatiloissa on kaikki tarvittavat välineet. Kokouksissa käy-

tetään muun muassa tietokoneita ja fläppitauluja. Käytettävistä välineistä on hyvä 

kertoa etukäteen luennoitsijoille, jolloin he voivat suunnitella esiintymistään väli-

neiden mukaan. (Blinnikka & Kuha 2004, 179–180.) 

 

Erilaiset tilajärjestelyt ja somistaminen kuuluvat ennen tapahtumaa toteutettaviin 

työtehtäviin. Tilajärjestelyjen ja somistamisen avulla tilasta saadaan juuri tiettyyn 

tapahtumaan sopiva. Kokouksissa tehtävänä voi olla esimerkiksi luokkamuodon 

muuttaminen, eli pöydät ja tuolit sijoitetaan tiettyyn asentoon. Somistuksen avulla 

mahdollistetaan tapahtuman arvojen ja teeman tuominen näkyville. Somistus voi 

mukailla tapahtuman tilojen ilmettä tai olla jotain aivan muuta. Somistuksella voi 

vaikuttaa ihmisen moniin aisteihin. Esimerkiksi musiikin avulla voidaan lievittää 

stressiä. (Blinnikka & Kuha 2004, 181–182.) Tilan somistusta ovat esimerkiksi 

pöytäliinojen ja kukkien käyttö. 

 

Tapahtumapäivänä tai sitä edeltävänä päivänä on kaiken muun ohella kiinnitettävä 

opasteet paikoilleen, jotta osallistujat löytävät oikeaan paikkaan. Isoissa tapahtu-

missa opasteet voivat alkaa jo teiden varsilta. Pienemmissä tilaisuuksissa riittää 

vähemmät opasteet. (Blinnikka & Kuha 2004, 183.) 
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3.2.1 Tapahtuman henkilökunta ja vastuunjako 

 

Tapahtuman toteutus on moniulotteista ja se näyttää projektin johtajan ammatti-

taidon. Tapahtuman toteuttamisessa ei riitä pelkkä koulutus ja perehdyttäminen, 

vaan tapahtuman tekijöillä on oltava keskenään hyvä ilmapiiri. (Iiskola-Kesonen 

2004,11.) 

 

Itse tapahtuman aikana on kaiken oltava jo valmista, koska monesti esille tulee 

tilanteita tai ongelmia, jotka vaativat aikaa ja ratkaisuja. Esimerkiksi projektipääl-

likön on oltava vapaana kiinteistä tehtävistä tällaisia tilanteita varten. Projektipääl-

likön kuuluu valvoa tapahtuman onnistumista sekä toimia työntekijöiden kannus-

tajana. Kiireen eikä minkään muun saa antaa vaikuttaa tapahtuman ilmapiiriin. On 

kuitenkin tärkeää, että ylemmät vastuuhenkilöt hoitavat vain suuremmat ongel-

mat. Pienet epäkohdat eivät välttämättä vaikuta tapahtuman kulkuun millään ta-

paa, jolloin niihin ei edes aina tarvitse puuttua. Ja jos pienetkin epäkohdat halu-

taan korjata, tulee korjaaminen hoitaa alemman vastuuhenkilön toimesta. Monesti 

ongelmatilanteissa turvaudutaan projektipäällikköön, mutta ennen tapahtumaa on 

hyvä kertoa työntekijöille tapahtuman vastuuhenkilöt. Näin projektipäällikkö voi 

keskittyä paremmin omiin vastuualueisiinsa. (Iiskola-Kesonen 2004,11.) 

3.2.2 Palautteen keruu tapahtumasta 

 

Kyselylomake on oiva keino kerätä palutetta tapahtumasta ja tarkastella tapahtu-

man onnistumista. Kyselylomakkeen avulla voidaan selvittää millaisena osallistu-

jat kokivat esimerkiksi tilajärjestelyt tai tapahtuman ohjelman. Palautetta voidaan 

kerätä myös muilla tavoin, kuten haastatteluilla. Palautteista saadut tulokset tulee 

tulkita, jotta toteutetusta niistä saadaan irti kaikki hyöty. 

 

Kyselyn avulla selvitetään ihmisten ajatuksia ja toimintaa. Vastausten saaminen 

jokaiseen kysymykseen annettujen vaihtoehtojen rajoissa ja haastattelijan päättä-

mässä järjestyksessä ovat kyselyn tavoitteena. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72, 74.) 

Kysely voidaan toteuttaa suurillekin vastaajamäärille, ja siinä on mahdollista ky-

syä monia asioita. Kyselylomake mahdollistaakin sekä tiedon keräämisen että 
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arviontien tai perusteiden tiedustelun. Toisaalta kyselyyn liittyy ennakkoluuloja 

sen pinnallisuudesta sekä teorian käytön vähäisyydestä. Varsinaisena haittana ky-

selyissä ovat tietämättömyys vastaajan asenteesta, väärinkäsitykset ja se, että vas-

taajan taustatiedot ovat tuntemattomat. Joissain tapauksissa kyselylomakkeen suu-

rimmaksi haitaksi nousee vastaajien vähyys. Asiansa ajavan kyselylomakkeen 

teko vaatii tekijältä ajallista panostusta sekä osaamista. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 192, 195.) 

 

Kyselyissä aineiston kerääminen tapahtuu posti- tai verkkokyselyllä. Toisena 

vaihtoehtona on kontrolloitu kysely, jossa kyselylomakkeet jaetaan tutkijan toi-

mesta. Kontrolloidussa kyselyssä tutkija myös kertoo itse tutkimuksesta. (Hirsjär-

vi, Remes & Sajavaara 2009, 196). Kyselylomakkeen huolellinen laadinta ja ky-

symysten suunnittelu lisäävät vastaajien halukkuutta olla osallisena kyselyä. Lo-

makkeen kysymyksien vastausmahdollisuuksia ovat avoin kysymys, monivalinta-

kysymys ja asteikko kysymys. Asteikko on yleensä 5–7-portainen ja se voi olla 

esimerkiksi Likertin asteikko. Siinä vastaajalle esitetään väite ja annetaan vastaus-

asteikko, josta vastaaja mielipiteensä mukaan valitsee vaihtoehdon. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 198–200.) Ennen lomakekyselyn toteutusta tulee kyse-

lyä testata, jolloin saadaan selville onko kyselyssä jotain muutettavaa. Lomaketta 

tehdessä päätetään kysymykset ensin, jonka jälkeen ne asetetaan tiettyyn järjes-

tykseen lomakkeeseen. Hyvässä kyselylomakkeessa ei ole kirjoitusvirheitä ja ky-

symykset ovat vastaajalle selkeitä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 204.) 

 

Kyselylomakkeessa voidaan käyttää erilaisia kysymysmuotoja. Eniten käytettyjä 

ovat avoimet kysymykset, monivalintakysymykset ja asteikkoihin perustuva ky-

symystyyppi. Avoimeen kysymykseen kirjoitetaan kysymys, jonka jälkeen on 

tyhjä vastaustila. Monivalintakysymyksissä puolestaan tutkija on antanut valmiit 

vastausvaihtoehdot, jolloin vastaaja joko ympyröi tai rastittaa valitsemansa vaih-

toehdon. Asteikkoon perustuvassa kysymystyypissä on väittämiä, joiden vastaa-

miseen on annettu asteikko. Vastaaja valitsee asteikosta omaa mielipidettä vastaa-

van kohdan ja merkitsee sen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 193–195.) 

 

Jotta kyselylomake saadaan käyttöön, on ensin tutustuttava tapahtuman markki-

nointiin sekä suunniteltava ja toteutettava itse tapahtuma. Vaihtoehtoisesti kysely-
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Case: Virtaa logistiikkaan -seminaarin 

 järjestäminen 

lomakkeen voi toteuttaa valmiille tapahtumalle. Tämän työn luvuissa kaksi ja 

kolme on esitetty, mitä kaikkea tapahtuman markkinoinnissa ja järjestämisessä on 

huomioitava. Kuviossa 6 havainnollistetaan vielä tässä opinnäytetyössä käsitellyt 

elementit. Aiemmin esitettyihin tietoihin on kiinnitetty huomiota myös tämän 

opinnäytetyön empiirisessä osassa, jossa kerrotaan kuinka Virtaa logistiikkaan -

seminaari järjestettiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Teoreettinen viitekehys 

  

TAPAHTUMAN 

JÄRJESTÄMINEN 

 

- suunnittelu 

- toteutus 

TAPAHTUMAN 

MARKKINOINTI 

 

- markkinointiviestintä 

- budjetti 

- segmentointi 

- jälkimarkkinointi 
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4 CASE: VIRTAA LOGISTIIKKAAN -SEMINAARIN JÄRJESTÄMINEN 

 

Opinnäytetyön empiirisen osan tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ESLogC-

hankkeelle logistiikkaosaamisen seminaari. Seminaariin kokoontuivat aihepiiristä 

kiinnostuneet ja erilaiset taidot omaavat henkilöt, aivan kuten IAPCO Rautiaisen 

ym. (2007, 27) mukaan määritteli seminaarin osallistujat. Seminaari järjestettiin 

yhteistyössä toimeksiantajan kanssa ja se pidettiin Lahdessa 8.12.2011. Seminaa-

rin järjestämisen lisäksi osallistujille tehtiin kyselylomake. Kyselyn avulla halut-

tiin selvittää, millaisena osallistujat kokivat seminaarin. 

 

ESLogC-hankkeen seminaarin järjestämiseen liittyivät erilaiset suunnittelu ja to-

teutustehtävät, joista kerrotaan tässä luvussa. Luku siis käsittelee kaiken, mitä 

seminaariin tehtiin osana tätä opinnäytetyötä. Lisäksi kerrotaan, kuinka seminaari 

toteutui. Luku alkaa ESLogC-hankkeen ja seminaarin taustojen esittelyllä. Tämän 

jälkeen käsitellään seminaarin suunnittelu, josta jatketaan seminaarin toteutuk-

seen. Näiden jälkeen kerrotaan seminaarista tehdystä kyselytutkimuksesta, siinä 

käytetyistä menetelmistä ja esitellään kyselystä saadut vastaukset. Kyselyn tulos-

ten pohjalta kerrotaan tehdyt johtopäätökset, jonka jälkeen käsitellään kyselyn 

luotettavuutta. Viimeisenä luvussa käsitellään koko tutkimuksen johtopäätökset ja 

kehitysehdotukset, jonka jälkeen paneudutaan tutkimuksen luotettavuuteen.  

4.1 ESLogC-hanke ja seminaarin taustat 

 

ESLogC-hanketta koordinoi Teknologiakeskus TechVilla Oy, ja se toteutettiin 

yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun, Laurea ammattikorkeakoulun, Lahden 

ammattikorkeakoulun, Suomen ympäristöopiston ja Valonian – Varsinais-Suomen 

kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskuksen kanssa. Hanke kestää 

1.9.2009 – 30.6.2012 välisen ajan. Sen rahoittajina toimivat Euroopan aluekehi-

tysrahasto sekä hanketta koskevan alueen kunnat ja yritykset. (ESLogC 2011.) 

 

Hankkeen tavoite oli saada alueen logistiikkakeskukset tekemään enemmän yh-

teistyötä keskenään, ja näin pyrkiä kohti kilpailukykyisempää logistiikkapalvelui-

den kokonaisuutta. ESLogC:ssä selvitettiin, mitä osaamista logistiikkakeskuksista 
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löytyy. Lisäksi selvitettiin, millaiselle osaamiselle on tulevaisuudessa tarve ja 

kuinka logistiikkakeskusten osaamista voidaan hyödyntää, kehittää sekä korjata 

osaamisvajeet. Keskeisiin kysymyksiin kuului myös se, miten tulevaisuudessa 

voidaan varmistaa työntekijöiden osaaminen ja tällaisen työvoiman saatavuus. 

(Sivén 2011, Johdanto.) 

 

Lahdessa järjestetty logistiikan koulutuksen kehittämispäivä perustui hankkeen 

aiempiin vaiheisiin. Niissä analysoitiin logistiikkakeskusten osaamista ja tarpeita, 

sekä kehitettiin niiden osaamista ja osaamisen johtamista (Sivén 2011, Johdanto). 

Virtaa logistiikkaan -seminaari toi sekä koulutus- että yritysedustajat yhteen. Se-

minaarin avulla yritettiin löytää uusia keinoja, joilla logistiikkaosaamista ja sen 

johtamista voisi kehittää tukemaan ESLogC-hankkeen tavoitteita. Seminaarin 

tulosten avulla pyrittiin parantamaan logistiikan koulutusta vastaamaan paremmin 

yritysten tarpeita. Logistiikan koulutuksen kehittämispäivä oli puolen päivän ta-

pahtuma, joka toteutettiin osin opinnäytetyönä Lahden ammattikorkeakoulun toi-

meksiantona.  

 

 

Taulukko 2. Virtaa logistiikkaan -seminaarin SWOT-analyysi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vahvuudet 

- hyödyllisyys työelämälle 

- seminaari kunta, Lahti 

Heikkoudet 

- seminaarin ajankohta 

Mahdollisuudet 

- uusien ideoiden löytäminen 

- verkostoituminen 

- vuorovaikutteisuus workshopeissa 

- kehitystyöhön halukkaiden osallis-

tujien kartoitus 

 

 

Uhat 

- ei tarpeeksi osallistujia 

- osallistujat eivät löydä paikan-

päälle 

- passiiviset osallistujat 

- keskustelun ohjautuminen aiheen 

ohi 

- ei saavuteta asetettuja tavoitteita 
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Jo heti tapahtumasuunnittelun alussa tuli esille seminaarin yksi vahvuus, eli hyö-

dyllisyys työelämällä. Seminaariin tuli osallistujia eri suunnilta etelä-suomesta, 

muun muassa Helsingistä, Hämeenlinnasta, Tampereelta ja Kouvolasta. Näin ol-

len Lahden sijainti oli melko keskellä näitä paikkakuntia. Taulukko 2 (s.31) ha-

vainnollistaa myös seminaarin mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat. Heikkoutena 

oli seminaarin ajankohta, sillä tapahtuma järjestettiin itsenäisyyspäivän jälkeen. 

Ajankohta oli todella lähellä joulua. Jouluisin ihmiset ovat useimmiten kiireisiä ja 

ajatukset ovat jo lomassa, joten tämä saattoi vaikuttaa osaltaan seminaarin osallis-

tujamäärään. 

 

Seminaarin uhkia minimoitiin kutsumalla tietty määrä ihmisiä tapahtumaan ja 

lähettämällä vielä muistutus kutsusta. Kutsun ja ilmoittautumisvahvistuksen yh-

teydessä ilmoittautuneet saivat ajo-ohjeet, jotta paikalle tulo olisi ollut mahdolli-

simman vaivatonta. Passiivisia osallistujia ei odotettu suurta määrä tapahtuman 

työelämälähtöisyyden vuoksi, mutta workshopin vetäjät opastettiin kannustamaan 

kaikkia osallistumaan workshop-työskentelyyn. Workshopin vetäjien tehtävänä 

oli myös luonnollisesti pitää osallistujien keskustelu aiheessa.  

 

ESLogC-hankkeen tavoitteita vastaavan seminaarin varsinainen suunnittelu tämän 

opinnäytetyön osalta alkoi kaksi kuukautta ennen itse tapahtumaa. Vallo ja Häyri-

nen (2008, 147) kertovat tämän olevan lyhyin aika, jolloin onnistunut tapahtuma 

saadaan järjestettyä. Suunnittelun alusta alkaen oli selvä aikataulu, mihin mennes-

sä mitäkin on tehtävä. Taulukkoon 3 (s.33)on koottu tehtävät ja jokaisen tehtävän 

aloituspäivät. Taulukosta 3 (s.33) käy lisäksi ilmi, mihin mennessä tehtävä on 

ollut sovitun mukaan valmis. 
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Taulukko 3. Seminaaritehtävien aikataulu 

 

Aloitus Tehtävä Valmis 

4.10. Kutsu ja ajo-ohje 31.10. 

6.10. alkaen Tarjouspyynnöt 19.10. 

12.10. Ilmoittautumislomake 20.10. 

19.11. Käsiohjelma 25.11. 

1.12. Ilmoittautumisvahvistus 1.12. 

25.11. Workshop-työskentelyn osaamiskartat 3.12. 

24.11. Seminaarikansioiden kokoaminen 8.12. 

11.12. Kyselylomake (Internet) 12.12. 

 

 

Kaikki tehtävät valmistuivat annettuihin päivämääriin mennessä. Tosin osiin teh-

tävistä tuli vielä pieniä muutoksia valmistumispäivän jälkeen toimeksiantajan toi-

veiden pohjalta. 

4.2 Seminaarin suunnittelu 

 

Seminaarin tapahtumapäivä ja tapahtumapaikan vaihtoehdot olivat päätetty jo 

ennakkoon toimeksiantajan taholta. Näin tämän opinnäytetyön osalta seminaarin 

suunnittelussa keskityttiin seminaarimateriaalien ja kyselylomakkeen tekoon, il-

moittautumiseen sekä käytännön järjestelyihin. Kuviosta 7 (s.34) käy ilmi Virtaa 

logistiikkaan -seminaariin osana tätä opinnäytetyötä suunnitellut tehtävät. 
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Seminaarin suunnittelu  kutsut  

 käsiohjelma 

 viestintämateriaalit osaamiskartat  

  

ilmoittautuminen ilmoittautumislomake   

    

kyselylomake paperinen   

 Internet 

käytännön järjestelyt  tarjoukset  valinnat 

    

Kuvio 7. Virtaa logistiikkaan -seminaarin suunnittelu 

 

 

Ensimmäisenä tapahtumalle suunniteltiin sähköpostitse lähetettävä kutsu. Kutsun, 

kuten Kellerin ja Kotlerin (2011, 498) mukaan muun mahdollisen markkinointi-

viestinnän idea oli saattaa kiinnostuneille tieto seminaarista. Toimeksiantaja toivoi 

kutsulta selkeyttä, tekstin houkuttelevuutta, helppolukuisuutta ja pituudeltaan ly-

hyttä tekstiä. 

 

Kutsu ei saanut olla sähköpostin liitteenä eikä pdf-muodossa, joten tämä rajoitti 

huomattavasti suunnittelua. Esimerkiksi logojen käyttö kutsuissa oli mahdotonta 

ja myös muu visuaalisuus täytyi olla sähköpostiin sopivaa. 

 

Kutsuun tuli liittää myös linkki, jonka kautta seminaariin ilmoittauduttiin Interne-

tissä. Ilmoittautumislomake tehtiin Webropol-ohjelmalla, jolloin kaikki ilmoittau-

tumiset tulivat samaan paikkaan. Näin ilmoittautumiset eivät ruuhkauttaneet säh-

köpostia ja ilmoittautujista saatujen tietojen listaamien oli nopeaa. Ilmoittautumis-

lomakkeen tuli noudattaa ESLogC-hankkeen muuta visuaalista ilmettä. Lomak-

keeseen tuli täyttää tieto yrityksestä tai organisaatiosta, jota edusti. Lisäksi pyy-

dettiin kertomaan osallistujan nimi, titteli, sähköposti, koulutusala ja puhelinnu-

mero.  
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Koulutusala ja puhelinnumero kohtiin ei vastaaminen ollut pakollista, sillä koulu-

tusala haluttiin tietää ainoastaan koulutusedustajilta. Puhelinnumeron sen sijaan 

sai antaa vapaaehtoisesti, jotta tarpeen vaatiessa osallistuja olisi tavoitettu myös 

silloin, kun yhteyttä ei saada sähköpostilla. Ilmoittautumislomakkeen voi nähdä 

liitteessä 2. 

 

Kutsun jälkeen seminaariin suunniteltiin A4-kokoinen käsiohjelma (liite 4), jossa 

käytettiin myös ESLogC-hankkeen markkinointiviestintään tarkoitettua kirjepoh-

jaa. Käsiohjelmasta tehtiin versio, jota toimeksiantaja vielä muokkasi. Käsiohjel-

massa hyödynnettyä kirjepohjaa käytettiin workshopeja varten tehdyissä osaamis-

karttojen pohjissa ja kyselylomakkeessa. Osaamiskarttojen tekstit olivat valmiina, 

jolloin ideana oli saada paperille kysymyksien ja kehitettävien osaamisalueiden 

lisäksi tilaa osallistujan muistiinpanoille. Kaikissa seminaaria varten tehdyissä 

materiaaleissa noudatettiin Blinnikan ja Kuhan (2004, 176) neuvoja selkeästä, 

helposti luettavasta ja ymmärrettävästä kokonaisuuden rakentamisesta. 

 

Viimeinen vaihe seminaarin suunnittelussa oli tehdä tapahtumaan kyselylomake. 

Kyselylomakkeen avulla haluttiin saada selville, millaiseksi osallistujat kokivat 

seminaarin ja olisiko jotain voitu tehdä toisin. Kyselyn avulla myös kartoitettiin, 

mitä mieltä osallistujat olivat seminaarin luennoista sekä onko heillä jatkossa ha-

lua osallistua logistiikan koulutuksen kehittämiseen. Kyselylomakkeen teko eteni 

kuvion 8 (s.36) mukaisesti. 
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1. tavoitteiden asetus 

2. kysymysten muotoilu 

3. kysymysten järjestys 

4. vastausmahdollisuuden  

päättäminen 

5. ulkoasu 

6. testaus 

7. mahdolliset korjaukset 

  

 

 

 valmis kyselylomake 

 

Kuvio 8. Kyselylomakkeen teon vaiheet 

 

Kuten Hirsjärvi, Remes ja Saajavaara (2009, 204) kertoivat, tavoittelevat kyselyt 

selkeää ilmettä, myös tässä kyselyssä selkeys oli tärkeässä osassa. Kysymykset 

muotoiltiin helposti ymmärrettäviksi ja mahdollisimman lyhyiksi, jo sen takia että 

kysely saatiin sopimaan yhdelle sivulle. Yhden sivun mittaisen kyselyn tavoittee-

na oli tehdä vastaamisesta osallistujalle mahdollisimman vaivatonta ja nopeaa8 

sekä alentaa vastauskynnystä. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 198–

200) esitellyistä kysymystyypeistä käytettiin tässä kyselylomakkeessa avoimia 

kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja asteikkoihin perustuvaa kysymystyyppiä. 

Kyselylomakkeen asteikko oli 4-portainen, jossa vastausvaihtoehdot olivat posi-

tiivisia ja negatiivisia. Neutraalille vastaukselle ei ollut omaa porrasta, koska oli 

tärkeä selvittää, oliko tapahtuma enemmän onnistunut vai epäonnistunut osallistu-

jan mielestä. Ennen kyselyn toteuttamista, se testattiin eri taustat omaavilla henki-

löillä. Näin saatiin mahdollisimman eri näkökulmista katsottuna toimiva kysely-

lomake. 
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4.3 Seminaarin toteutus 

 

Kuten jo seminaarin suunnittelussa kerrottiin, oli toimeksiantaja kartoittanut val-

miiksi seminaariin sopivat tilat, joten tässä opinnäytetyössä keskityttiin tilojen ja 

tarjoilujen kilpailuttamiseen. Lisäksi kerrotaan kutsujen ja ilmoittautumislomak-

keen toteuttamisesta. Tämän jälkeen selvitetään, kuinka tilajärjestelyt sekä semi-

naarin aikataulu toteutuivat. Seminaarin toteutuksessa tarkastellaan myös semi-

naarin luentojen aikataulua ja sisältöä. 

 

Ennen varsinaisen tarjouspyynnön lähettämistä tuli tiedustella ennakkoon tilojen 

käyttömahdollisuuksista. Heti alkuun valituista seminaaritiloista karsiutui kaksi 

pois, sillä näiden yritysten tilat olivat jo varattu. Jäljelle jäi kolme vaihtoehtoa, 

joista pyydettiin tarjoukset joko sähköpostitse tai puhelimitse.  

 

Kuten Rautiainen ja Siiskonen (2007, 79) suosittelivat, kerrottiin tarjouspyynnöis-

sä mahdollisimman paljon tietoa tapahtumasta. Tarjouspyynnöissä oli tarjouksen 

pyytäjän yhteystiedot sekä kerrottiin päivämäärä, johon mennessä tarjous tuli jät-

tää. Lähetetyt tarjouspyynnöt sisälsivät 

- tapahtumapäivän 

- tapahtuman luonteen 

- henkilömäärän 

- tarvittavat tilat 

- halutut ravintolapalvelut 

- alustavan aikataulun. 

 

Tarjouspyyntöön annettiin viikko aikaa vastata. Tarjouspyynnöstä lähetettiin 

muistutus sähköpostitse kaksi päivää ennen viimeistä tarjouksen jättämisen päi-

vää. Kaikista kolmesta vapaasta paikasta tuli määräpäivään mennessä tilaisuutta 

vastaavat tarjoukset. Jo tapahtuman järjestämisen alussa oli budjetin osalta selvää, 

että tiloista valittaisiin edullisin. Valinnassa huomioitiin myös tilojen sopivuus 

seminaaria ja workshop-työskentelyä ajatellen. Näin ollen päätös tapahtumapai-

kasta ei siis perustunut ainoastaan budjetin varaan, kuten Aarrejärvi (2003, 118) 

suositteli. Tiloja seminaarille oli näin ollen luentosali ja workshop-työskentelylle 

kuusi eri tilaa. Lisäksi kahvitus järjestettiin luentosalin yhteydessä olleessa tilassa. 
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Tilojen lisäksi pyydettiin tarjoukset seminaarin kahvituksesta. Vaihtoehtoina tar-

joiluille oli kahvituksen tilaaminen kahvilasta. Toisena vaihtoehtona oli opiskeli-

joiden toteuttama kahvitus, jolloin tapahtuman järjestäjät olisivat noutaneet kahvi-

tukseen tarvittavat tarvikkeet tukusta. Koska kahvitukseen ei saatu mukaan opis-

kelijoita, tulivat seminaarista päättävät ESLogC-hankkeen tahot siihen tulokseen, 

että kahvitus tilattiin läheisestä kahvilasta. Kahvitus muuttui alkuperäisen tarjous-

pyynnön jälkeen vielä, sillä seminaarissa päätettiin pitää verkostoitumisen aikana 

glögitarjoilu. Näin verkostoitumisesta tuli seminaarin jälkeen luontevampaa, kun 

se tapahtui glögin äärellä. Sekä tilajärjestelyistä että kahvitukseen liittyvistä asi-

oista oltiin tapahtumapäivän lähestyessä yhteydessä niiden järjestäjiin, jolloin 

kaikki olivat ajan tasalla tapahtumasta. 

 

Tilojen ja kahvituksen valinnan jälkeen oli aika keskittyä kutsujen tekoon. Kutsut 

olivat seminaarin ensimmäinen kosketus potentiaalisiin osallistujiin. Kutsut tehtiin 

yhteistyössä toimeksiantajan kanssa siten, että kutsun tekstit luonnosteltiin, jonka 

jälkeen toimeksiantajalla oli mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Kutsuja pää-

dyttiin tekemään kaksi eri kappaletta, joista toinen osoitettiin koulutus- ja toinen 

yritysedustajille. Sisältö kutsuissa oli muuten keskenään sama, mutta koulu-

tusedustajien kutsussa pyydettiin valmistautumaan oman koulutusohjelmansa esit-

tämiseen. Kutsuihin liitettiin aluksi hankkeessa mukana olevien tahojen logot, 

mutta kutsun lähettäminen sähköpostina rajoitti kutsujen sisältöä. Näin logot pää-

tettiin yhdessä toimeksiantajan kanssa jättää pois. 

 

Kutsussa huomioitiin toimeksiantajan toiveet ja alkupalaverin jälkeen tuli lisätoi-

veena, että tapahtumalle keksitään aiheeseen sopiva nimi. Tapahtuma sai nimek-

seen Virtaa logistiikkaan – logistiikkaosaamisen seminaari. Nimessä yhdistyvät 

logistiikassa olevat tavara- ja tietovirrat. Lisäksi sanalla virta kuvataan myös sitä 

sähköisyyttä ja elävyyttä, jota logistiikan koulutuksen kehittämiseen haettiin. Kut-

sussa käytetyt värit noudattivat logojen värimaailmaa, jolloin lopputulos sopi 

hankkeen ilmeeseen. Koulutusedustajien kutsu seminaariin on nähtävissä liitteessä 

1. 

 

Toimeksiantaja lähetti kutsut hankkeen yhteistyöyrityksille sekä eri oppilaitosten 

edustajille. Seminaariin kutsuttiin myöhemmin myös yritysvieraita hankkeen ul-
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kopuolelta. Kutsut menivät ensin organisaatioiden johdoille, jolloin kutsut meni-

vät aiheesta perillä oleville henkilöille. Organisaatioiden johdot puolestaan lähet-

tivät viestin edelleen alaisilleen, joille seminaari katsottiin hyödyksi. Koulu-

tusedustajien kutsut lähetettiin kouluille ja yritysedustajien kutsut yrityksille. En-

simmäisen kutsun jälkeen ilmoittautuneita oli 43 henkilöä. Koska seminaariin 

toivottiin hieman enemmän osallistujia, päätettiin kutsu lähettää toistamiseen 

muistutuksena. Toisen kutsun jälkeen ilmoittautujia oli yhteensä 57 henkilöä, ja 

itse seminaariin osallistui 52 henkilö. Ilmoittautujissa oli mukana myös seminaa-

riin osallistuneet hankkeen työntekijät. 

 

Vaikka itse kutsussa ei ollut hankkeen logoa, tuli se näkyviin kuitenkin seminaa-

rin ilmoittautumislomakkeeseen. Ilmoittautumiseen pääsi sähköpostikutsuun liite-

tyn linkin kautta. Ilmoittautumislomake (Liite 2) tehtiin Webropol-ohjelmalla, ja 

lomake oli valmis kutsujen jälkeen. Näin muuten valmiiseen kutsuun vain lisättiin 

lopuksi ilmoittautumislinkki. Ilmoittautumislomakkeessa osallistujia pyydettiin 

täyttämään suunnitteluvaiheessa määritetyt henkilötiedot. Koska ilmoittautumis-

lomake oli sama kaikille osallistujille, jätettiin vastaaminen koulutusala- ja puhe-

linnumero-kohtiin vapaaehtoiseksi. 

 

Seminaarin tilojen vuokraaja kertoi tilan vuokraamisen yhteydessä, mikä taho 

hoitaa tilajärjestelyt. Kuviossa 9 (s.40) on nähtävissä luentosali tapahtumapäivänä. 

Tilajärjestelyistä vastaavat henkilöt hoitivat toimeksiantajan ohjeiden mukaan 

esimerkiksi luentosalin järjestelyt ja opasteiden laiton. Näin seminaarin osallistu-

jat näkivät jo rakennuksen ulko-ovesta saapuneensa oikeaan paikkaan. Myös ra-

kennuksen sisällä oli opasteet luentosaliin. Tarkemmat opasteet oli lähetetty myös 

ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä. Kuten Blinnikka ja Kuha (2004, 183) 

suosittelivat, kiinnitettiin opasteet paikoilleen tapahtumapäivänä. 
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Kuvio 9. Virtaa logistiikkaan -seminaarin luentosali 

 

Itse tapahtumapäivänä kokouskansioihin tehtiin vielä lisäyksiä. Myös muita pieniä 

järjestelyjä toteutettiin ennen seminaarin alkua. Osana tätä opinnäytetyötä oli se-

minaarin aikana osallistujien vastaanotto, kokouskansioiden jako ja jäljellä olevan 

ajan näyttäminen luennoitsijoille. Seminaarin aikana myös havainnoitiin tilaisuu-

den kulkua. 

 

Seminaarin aikataulu oli toimeksiantajan tekemä, ja siinä oli huomioitu hyvin se-

minaarin eri vaiheiden kestot. Taulukossa 4 (s.41) havainnollistetaan, kuinka aika-

taulu oli suunniteltu ja kuinka se todellisuudessa toteutui. 
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Taulukko 4. Seminaarin ohjelma ja aikataulut 

 

Suunniteltu 

aika 

Toteutunut 

aika 

Ohjelman aihe 

12.00 12.00 Tervetulotoivotus 

12.15 12.10 Opiskelijoiden terveiset 

12.25 12.20 Nykyosaaminen logistiikkayrityksessä 

12.35 12.30 Logistiikkahenkilöstön osaamistarpeet 

13.05 13.00 Ympäristöosaajat 2025 -hankkeen tulosten esittely 

13.30 13.45 Kahvi 

14.00 14.00 Workshop-työskentely 

16.00 16.00 Päätössanat ja verkostoitumista glögin kera 

 

 

Seminaari pysyi hyvin aikataulussaan, kuten taulukosta 4 voi nähdä. Aikataulua 

oli tarkoitus hallita näyttämällä luentojen aikana luennoitsijoille lappuja, joihin oli 

kirjoitettu 5. ja 2. minuutin huomiot jäljellä olevasta ajasta. Osallistujia kuitenkin 

saapui vielä tapahtuman alettua, jolloin tuli nopeasti sijoittautua vastaanottotehtä-

vistä itse luentotilaan. Toimeksiantajan kanssa oli sovittu lappujen näytöstä eturi-

vissä istuen, jolloin pystyi huomaamattomasti informoimaan luennoitsijoita. Se-

minaarin aikataulu oli alusta alkaen hieman edellä, joten vasta viimeinen luento 

sai aikataulun hieman myöhästymään. Seminaarin edetessä aikataulu venyi enti-

sestään, koska luentojen lopuksi sai esittää kysymyksiä luennoitsijoille. Tähän ei 

ollut varattu aikataulussa ollenkaan aikaa, jonka vuoksi kahvitus ja sen ohessa 

ollut tauko myöhästyivät 15 minuuttia. 

 

Luennot olivat enimmäkseen seminaarin sopivia, mutta kaikista luennoista ei ollut 

helppo yhdistää asioita logistiikkaan, elleivät asiat olleet jo ennestään hyvin tuttu-

ja.  Muilta osin kaikki luennot olivat selkeitä ja miellyttäviä kuunnella.  

 

Luentojen jälkeiseen workshop-työskentelyyn eivät kaikki osallistujat lähteneet 

mukaan. Näin ennalta määrättyjen 6–7 henkilön ryhmiin tulikin vajausta. Kaikissa 
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ryhmissä oli lisäksi mukana vetäjä ja kirjuri. Ryhmiä oli yhteensä 7 kappaletta, 

joiden toteutunut osallistujamäärä vaihteli 4–7 henkilön välillä. 

 

Seminaarin tilajärjestelyt ja kahvitukset toimivat suunnitellusti. Workshop ryhmi-

en kirjurit opastivat oman ryhmänsä osallistujan workshopin toista vaihetta varten 

eri tiloihin. Parannettavaa olisi ollut tiloissa, sillä osa tiloista oli hieman kauempa-

na, jolloin aikaa kului tilojen välillä siirtymiseen. Opastus uusiin tiloihin oli järjes-

tetty, mutta opastusta olisi voinut olla myös takaisin lähtöpisteeseen kauimmaisis-

ta tiloista. Kahvituksen osalta tilattuja leivonnaisia jäi yllättävän paljon jäljelle, 

osin johtuen osallistujilta tulleista peruutuksista ja osallistumisajan jälkeen tullei-

den ilmoittautumisten yliarviointi. 

 

Seminaarin jälkeen hoidettiin jälkimarkkinointi. Kuten Vallo ja Häyrinen (2008, 

147, 168) kertoivat, kuuluu jälkimarkkinointiin materiaalien toimittaminen osal-

listujille ja palautteen kerääminen sekä analysointi. Tässä tapauksessa seminaariin 

osallistujille lähetettiin sähköpostilla muistio workshopissa esiin tulleista tuloksis-

ta. Lisäksi osallistujilta kerättiin palautetta kyselytutkimuksen avulla, jonka vasta-

uksen analysoitiin. Vallon ja Häyrisen (2008, 147, 168) mukaan saadut vastaukset 

helpottavat uuden seminaarin järjestämisessä ja kyselytutkimuksesta saatujen vas-

tausten pohjalta tehtiin kehittämisehdotuksia. 

4.4 Kyselytutkimus Virtaa logistiikkaan -seminaarista 

 

Seminaarista tehdyllä kyselytutkimuksella selvitettiin, millainen seminaari oli 

osallistujien mielestä. Kyselyllä tutkittiin myös, missä onnistuttiin ja missä on 

kehitettävää. Kyselyn kolmas tavoite oli kerätä yhteystietoja, niiltä osallistujilta, 

jotka halusivat jatkossa olla mukana logistiikan koulutuksen kehittämistyössä. 

 

Seminaaria koskeva kysely tehtiin neutraalilla tyylillä, jonka tarkoituksena oli 

taata kysymysten johdattelemattomuus. Kysymysten asettelulla ja tyylillä haluttiin 

vastaajalle antaa rajoitettu vastausmahdollisuus, jolloin tulokset olisi tulkittavissa 

ja verrattavissa toisiinsa. 
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Myös kyselylomakkeen kysymykset ja niiden järjestys olivat ennakkoon suunni-

teltu ja laadittu. Tämän avulla oli tavoitteena saada enemmän vastauksia, kuten 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 198–200) kertoivat. Tuomen ja Sarajärven 

(2009, 72, 74) tavoitteet kyselylle täyttyivät, kun vastaukset saatiin annettujen 

vaihtoehtojen rajoissa ja kysymysten järjestys oli ennalta päätetty. 

 

Luotettavia vastauksia ajatellen kyselylomake testattiin ennen käyttöä, aivan kuten 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 204) suosittelivat. Testauksen avulla mini-

moitiin kysymysten väärin ymmärtäminen ja katsottiin oliko kyselomake tarpeek-

si selkeä vastaajille. 

 

Seminaariin tehty kyselylomake (Liite 5) jaettiin tapahtumapäivänä osallistujille 

kokouskansioiden välissä. Kyselylomakkeen täyttö tehtiin workshop-työskentelyn 

lopussa ja lomakkeet kerättiin osallistujilta ennen workshopista lähtöä. Koska 

workshopin vetäjien ja kirjureiden ohjeistus keskittyi muihin tehtäviin, saatiin 

kyselyyn vastauksia vain muutamilta workshop ryhmiltä. Näin ollen päätettiin 

kysely viedä Webropolin avulla Internetiin.  Kysely lähetettiin seminaariin osallis-

tuneille linkitettynä sähköpostiin. 

 

Seminaarin jälkeen koottiin ja tulkittiin tapahtumaan liittyvän kyselyn vastaukset. 

Vastauksia saatiin yhteensä 24 kappaletta, joista puolet itse seminaarissa täytetty-

nä ja toiset puoli Internetin kautta. Osallistujia tapahtumassa oli 52, joten kyse-

lyyn vastanneita oli hieman alle puolet.  

4.4.1 Tutkimusmenetelmä ja luotettavuus 

 

 

Kyselytutkimuksella saatu aineisto käsitellään Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaa-

ran (2007,188–189) mukaan useimmiten kvantitatiivisena. Tutkimuksessa koros-

tuu tällöin aineiston mittaaminen numeroiden avulla. Lisäksi tutkittavien henki-

löiden ryhmä on määritetty etukäteen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 136.) 

Myös tämän opinnäytetyön kyselytutkimus toteutettiin kvantitatiivisena. Kysely-
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tutkimuksen vastaukset kerättiin seminaariin osallistujilta ja vastaukset on esitetty 

lukujen avulla. 

 

Kyselytutkimuksen reliabiliteetti eli luotettavuus on hyvä, sillä seminaarin osallis-

tujilta saadut vastaukset olivat yhdenmukaisia. Kyselytutkimuksen validiteetti eli 

pätevyys toteutui, koska kyselyllä saatiin vastauksia nimenomaan kysyttyihin ai-

heisiin. Validiutta tuettiin testaamalla kyselylomake eri taustat omaavilla henki-

löillä ja käyttämällä tutkimuksessa kyselylomakkeen lisäksi havainnointia.  

4.4.2 Kyselytutkimuksen tulokset 

 

Kyselylomakkeella saadut vastaukset tulkittiin ja alla esitetään saadut tulokset. 

Kyselyllä haluttiin selvittää millaisena osallistujat kokivat tapahtuma. Lisäksi ha-

luttiin tietää, mitä olisi voitu tehdä toisin, sillä oli olemassa mahdollisuus jatko-

seminaarin järjestämiselle. Näin saatujen vastausten pohjalta olisi voitu parantaa 

toista seminaaria. Kyselyllä myös kerättiin yhteystietoja niiltä, jotka halusivat 

jatkossa olla mukana logistiikan koulutuksen kehittämisessä.  

 

Kyselyn ensimmäinen kysymys koski tapahtuman onnistumista, jonka tulokset on 

nähtävissä kuviossa 10 (s.45). Kysymällä ensin tapahtuman onnistumisesta ja sit-

ten hyödyllisyydestä, kartoitettiin osallistujien kokemusta tapahtumasta. Jos ta-

pahtuma koettiin onnistuneena, olisi osallistuminen mahdolliseen jatkoseminaa-

riin todennäköisempää. 
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Kuvio 10. Tapahtuman onnistuminen (n=24) 

 

 

Seminaarin osallistujat kokivat tapahtuman onnistuneeksi, sillä tuloksiin ei saatu 

yhtäkään kieltävää vastausta. Alakysymyksen avulla selvitettiin mikä tapahtumas-

sa olisi voitu tehdä toisin. Osa vastaajista kertoi käsiteltävien asioiden unohtuneen 

itse kartoituksesta. Toiset puolestaan tunsivat tapahtuman olleen vain kosketus 

isompaan kokonaisuuteen: ”Pintapuolinen raapaisu, liian vähän aikaa.” Kyselyssä 

kävi siis lisäksi ilmi, että aikaa koettiin olleen vähän. Osallistujat havaitsivat näi-

den lisäksi, että ennen workshop-työskentelyä osa osallistujista poistui, jolloin 

ryhmiin tuli vajausta. Kritiikkiä sai myös yritysedustajien vähyys workshopeissa. 

 

Toisena kyselyssä tiedusteltiin tapahtuman hyödyllisyyttä, jotta nähtiin, kokivatko 

osallistujat saavansa itsellensä hyödyllistä tietoa tai vinkkejä tapahtumassa. Ky-

symyksen tulokset ovat nähtävissä kuviossa 11 (s.46). 
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Oliko tapahtuma mielestäsi onnistunut? 
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Kuvio 11. Tapahtuman hyödyllisyys (n=24) 

 

 

Kuten tapahtuman onnistumista kysyttäessä myös hyödyllisyydestä saatiin sa-

mankaltaiset vastaukset, eli yksikään kyselyyn vastanneista ei tuntenut tapahtu-

man olleen hyödytön. Tämä vahvisti osallistujien seminaarista saamaa onnistunut-

ta kokemusta. Alakysymyksessä haluttiin saada selville, miksi seminaari ei ollut 

hyödyllinen ja vastauksissa kyseenalaistettiinkin seminaarista tehtävän yhteenve-

don todellinen hyöty. 

 

Kyselyn viimeisen monivalintakysymyksen (Taulukko 5, s.47) avulla haluttiin 

selvittää, mitä mieltä osallistujat olivat seminaarissa pidetyistä luennoista. Tällä 

kysymyksellä haluttiin selvittää, vastasivatko luennot osallistujien odotuksia ja 

tarpeita. 
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Taulukko 5. Luentojen kiinnostavuus (n=24) 

 

Olivatko seminaarin luennot kiinnostavia? 

Luennon nimi kyllä ei 

Opiskelijoiden terveiset 10 2 

Nykyosaaminen logistiikkayrityksessä 12 0 

Logistiikkahenkilöstön osaamistarpeet 12 0 

Ympäristöosaajat 2025 -hankkeen tulosten 

esittely 

9 3 

Yhteensä 43 5 

 

 

Seminaarissa oli kaksi luentoa, jotka eivät vastanneet kaikkien seminaariin osallis-

tujien toiveita. Syy tähän selvisi alakysymyksestä, jolla tiedusteltiin, mitä vastaa-

jat olisivat halunneet kuulla tapahtumassa. Opiskelijoiden terveiset olivat kohden-

nettu koulutusedustajille, jolloin osa osallistujista ei kokenut luentoa heille suun-

natuksi. Ympäristöosaajat 2025 -hankkeen tulosten esittely puolestaan koettiin 

osittain ulottuvan liian kauas logistiikasta ilman yhdistävää tekijää. Vastauksissa 

tähän esitettiin ratkaisuksi logistiikkaan liittyvät esimerkit. Luentoa oli kommen-

toitu muun muassa seuraavasti: ”Ympäristöesitys liian teoreettinen. Muutama 

esimerkki siitä, mitä asiat tarkoittavat logistiikan puitteissa, olisi avannut asiaa 

paremmin.” Kaiken kaikkiaan seminaarin luennot koettiin hyviksi, mutta niiden 

kaivattiin käsittelevän vielä enemmän yritystarpeita ja -osaamista. 

 

Kyselyssä sai myös kommentoida vapaasti seminaaria. Seminaari sai positiivista 

palautetta kuudelta vastaajalta. Hyvää palautetta saivat 

- seminaarin järjestelyt 

- ohjelman organisointi 

- yritysedustajien tapaaminen 

- workshopit, jotka koettiin mielenkiintoisiksi 

- tapahtuma oli kokonaisuutena mielenkiintoinen ja onnistunut.  

 

Seminaari sai puolestaan kolmelta vastaajalta negatiivista palautetta. Tapahtuman 

huonoina puolina oli koettu 
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- yritysedustajien vähyys 

- workshopien tiukka aikataulu 

- seminaarin tarjoilujen puutteelliset tuoteselosteet. 

 

Toteutetun kyselyn avulla saatiin tietoa tapahtuman onnistumisesta ja kehittämis-

ehdotuksia. Lisäksi kerättiin toimeksiantajalle lista henkilöistä, jotka halusivat 

osallistua myös jatkossa logistiikan koulutuksen kehittämiseen. Kehitystyön jat-

kamiseen ilmoitti vastaajista halukkuutensa 11 henkilöä. 

4.4.3 Kyselytutkimuksen johtopäätökset 

 

Seminaarin osallistujat kokivat tapahtuman onnistuneeksi ja hyödylliseksi. Semi-

naarin luennot olivat aihepiiriltään kiinnostavia, mutta osaa luennoista oli vaikea 

yhdistää seminaarin aiheeseen, ilman esimerkkejä. Saaduista vastauksista kuiten-

kin voi päätellä, että parannettavaa on täysin onnistuneen seminaarin saavuttami-

seksi. 

 

Osallistujat olisivat tarvinneet seminaarin alkuun tietoa hankkeen aiemmista vai-

heista, muistin virkistämiseksi. Tämän lisäksi seminaariin kaivattiin osallistujiksi 

enemmän yritysedustajia. Seminaarissa haluttiin myös kuulla enemmän juuri yri-

tysedustajien näkökulmia. Osallistujat olisi myös täytynyt saada sitoutettua niin, 

että suurempi osa olisi ollut mukana workshopeissa. Seminaarin workshop-

työskentelyn alkaessa kävi osallistujissa pieni kato, mutta myös aikataulu saattoi 

rajoittaa esille tulleiden ideoiden määrää ja laatua. Seminaarin aikana esille tullei-

den keinojen kokoaminen ja niistä tehdyn yhteenvedon hyöty jäi epäilyttämään 

osaa osallistujista. 

 

Monipuolisemman kyselytutkimuksen olisi saanut kysymällä, oliko osallistuja 

koulutus- vai yritysedustaja. Tällöin olisi tullut paremmin esiin juuri yritysedusta-

jien mielipiteet ja olisi saatu tietää, mikä seminaarissa toimi heidän kannaltaan. 
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4.5 Johtopäätökset ja kehitysideat 

 

ESLogC-hankkeen avulla voidaan saada paljon hyödyllistä tietoa logistiikan kou-

lutuksen kehittämiseen, mutta tämä vaatii useampien yritysten mukana oloa. Jotta 

yrityksiä saataisiin lisää mukaan, tulee tapahtumien luentojen olla enemmän yri-

tysedustajille suunnattuja, ja luentojen sisältö on varmistettava etukäteen tapahtu-

maan soveltuvaksi. Näin jo itse luennot houkuttelisivat yrityksiä mukaan tapah-

tumiin. 

 

Tapahtuman aikataulua tulee myös tarkastella, jotta siinä olisi mahdollisuuksien 

mukaan aikaa yllättäviä tilanteita ajatellen. Esimerkiksi luentojen väliin on varat-

tava aikaa kysymyksille ja mahdollisesti myös viimeisen luennon jälkeen yleisille 

kysymyksille, joita kuullut luennot ovat herättäneet. Osallistujien tulisi saada vas-

tiketta osallistumiselleen ilman kiireen tuntua. On myös muistettava, että paluu-

kyydit esimerkiksi junalla suunnitellaan ohjelman aikataulun mukaan.   

 

Aikataulua ajatellen myös luennoitsijoiden informoiminen jäljellä olevasta ajasta 

onnistuisi paremmin, kun luennoitsijoille kerrottaisiin etukäteen, missä osassa 

tilaa istuu henkilö, joka on vastuussa luentojen aikataulusta. Näin luennoitsijat 

osaisivat katseellaan hakea ajan näyttäjää ja näytettävät aikalaput tulisivat huoma-

tuiksi. Tässä on kuitenkin huomioitava se, että edessä lappuja pystyy vain vähä-

eleisesti näyttämään luennoitsijalle, mutta huomion hakeminen onnistuu muita 

häiritsemättä paremmin takarivissä. Eri tapahtumissa takarivin paikka toki vaihte-

lee, joten tämä toimii vain tietyissä tiloissa ja tietyn kokoisissa tapahtumissa. 

 

Workshop-työskentelyä ajatellen on osallistujille hyvä lähettää etukäteen yksin-

kertaistetut ja mahdollisimman selkeät ohjeet. Tämän lisäksi osallistujia tulee ke-

hottaa todella tutustumaan ohjeisiin. Näin osallistujat käyttäisivät ennen tapahtu-

maa aikaansa ohjeisiin paneutumiseen, eikä itse tapahtumassa kuluisi niin paljon 

aikaa työskentelyn aloittamiseen. Tällä tavoin kaikilla olisi selkeä kuva siitä, mikä 

workshopissa on tavoitteena. Ohjeet voi lähettää esimerkiksi ilmoittautumisvah-

vistuksen yhteydessä. Etukäteen on hyvä lähettää myös tiivistetty muistio edelli-

sessä kehitysosiossa käsitellyistä aiheista ja saaduista tuloksista. Näin osallistujat 

pääsevät tulevissa tapahtumissa nopeammin sisään itse tapahtuman aiheeseen. 
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Lisäksi ennen tapahtumaa tulee selvittää tarjottavien osalta, mitä ainesosia mikä-

kin tarjottava sisältää. Tiedot voivat olla esimerkiksi paperilla järjestäjiin kuulu-

van henkilön hallussa. Tästä tulee ennen tapahtumaa kertoa muille tapahtuman 

järjestämisessä mukana oleville. Jotta tarjottavat tyydyttäisivät kaikkia osapuolia, 

on hyvä jo kutsuissa tai viimeistään ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä pyy-

tää ilmoittamaan mahdolliset ruoka-aineallergiat. Tosin tässä on vaarana, että 

osallistujat alkavat ilmoittamaan myös omia mieltymyksiään, ilman oikeaa aller-

giaa. Tällöin tapahtuman järjestäjälle tulee lisäkustannuksia, kun tarjottavista täy-

tyy tehdä monta erilaista versiota. Luonnollisesti tällainen saattaa myös synnyttää 

eriarvoisuuden tunnetta osallistujissa. Toisaalta jos kaikille halutaan samanlaiset 

tarjottavat voi laatu kärsiä, kun kaikki saavat esimerkiksi laktoosittomia tarjotta-

via, vaikkeivät kaikki olisikaan laktoosille yliherkkiä. Toki tämä myös supistaa 

valtavasti tarjottavien mahdollisuuksia. 

 

Kun allergiat ovat selvillä, tulee niistä tehdä lista. Tätä listaa tulee säilyttää hyvin 

huolella, jotteivät tapahtumaprojektin edetessä ilmoitetut tiedot pääse katoamaan. 

Näin pidetään tapahtuman laadusta huolta ja osallistujat saavat samanarvoista 

kohtelua. 

 

Kokouskansioiden osalta on kaikista järkevintä koota kansiot vasta sitten, kun 

kaikki mahdollinen materiaali on valmiina. Näin säästyy aikaa ja kaikkiin koko-

uskansioihin tulee suuremmalla todennäköisyydellä kaikki samat materiaalit, eikä 

mistään kansiosta jää puuttumaan mitään paperia tai esitettä. Tämä on laadun 

kannalta tärkeää ja välttää järjestäjän noloilta hetkiltä. Kun osallistujat saavat täs-

mälleen samat materiaalit, eivät he pääse kesken tapahtuman huomaamaan, että 

kansiot ovat jollain tapaa erilaiset. 

 

Kokouskansioiden kokoamista ei kuitenkaan saisi jättää viime hetkeen, kuten ei 

myöskään muita pieniä järjestelyitä, esimerkiksi pöytäliinojen hankkimista tilai-

suuteen. Monista pienistä tehtävistä voi kasautua yllättäen paljon työtä ja näin 

aika voi loppua kesken. 
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5 YHTEENVETO 

Tavoitteena tässä opinnäytetyössä oli selvittää onnistuneen tapahtuman markki-

nointiin ja järjestämiseen liittyvät osa-alueet. Näiden pohjalta opinnäytetyössä 

suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä toimeksiantajan kanssa Virtaa logistiikkaan -

seminaari. Seminaarista tehtiin kysely, jonka avulla kerättiin osallistujien koke-

muksia pidetystä seminaarista. Kyselyn avulla haluttiin myös saada selville, mitä 

seminaarissa olisi voitu tehdä toisin, jotta näihin kohtiin voidaan puuttua mahdol-

lista jatkoseminaaria järjestettäessä. Kyselyn ohessa kerättiin toimeksiantajan 

pyynnöstä myös yhteistietoja niiltä osallistujilta, jotka halusivat olla jatkossa mu-

kana logistiikan koulutuksen kehittämisessä. 

 

Opinnäytetyön teoriaosassa selvitettiin, millainen markkinointiviestintä tukee ta-

pahtumaa. Lisäksi tuotiin esiin, mitä tapahtumaa järjestäessä on huomioitava ja 

millä keinoin voidaan saavuttaa onnistunut tapahtuma. Teoriaosa alkaa tapahtu-

man markkinoinnin tarkastelulla. Selville saatiin, että tapahtuman markkinoinnin 

tulee olla organisaation muun markkinoinnin kanssa yhdenmukaista. Siinä on 

kiinnitettävä huomiota markkinointiviestintään, budjettiin, segmentointiin eli 

asiakasryhmien valintaan, kuten myös markkinointikanavien valintaan sekä jälki-

markkinointiin.  

 

Tämän jälkeen selvitettiin mitä itse tapahtuman järjestämiseen kuuluu. Tapahtu-

man suunnittelussa tulee huomioida viranomaisasiat, tapahtumapaikan valintaan 

vaikuttavat tekijät ja tarjouspyyntöjen asianmukainen teko. Tehtyjen valintojen 

pohjalta laaditaan riskikartoitus turvallisen ja toimivan tapahtuman tueksi. Tapah-

tumaan suunniteltavien kutsujen ja muun viestinnän tulee olla tehokkaita, jotta ne 

herättävät kohderyhmän mielenkiinnon. Nämä kaikki suunnittelun eri osat vaikut-

tavat osaltaan tapahtuman kokonaisilmeeseen. Tapahtuman toteutuksessa puoles-

taan tutustuttiin tapahtuman aikana, kuten myös ennen tapahtumaa huomioitaviin 

tehtäviin. Toteutuksessa selvitettiin kuinka vastuu jakautuu, sekä kuinka tapahtu-

maa voidaan tutkia kyselylomakkeen avulla. 

 

Opinnäytetyön neljännessä luvussa tarkasteltiin, kuinka Virtaa logistiikka -

seminaari toteutettiin ja miten tapahtuman järjestämisen eri osa-alueet toteutuivat 
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käytännössä. Luvussa tuotiin esiin mitä seminaarin materiaalien suunnittelussa 

tuli huomioida ja millaisia valintoja seminaarin suunnittelussa ja toteutuksessa 

tehtiin. Tuloksista kävi ilmi, että kun kyseessä on koulutuksen kehittäminen, on 

yritysmaailman edustajien mukana olo erittäin tärkeää. Näin varmistetaan opetet-

tavan sitä tietoa ja taitoa, mistä alan yrityksissä on pula. Seminaarin aikataulun 

suunnittelulla on suuri merkitys onnistuneen tapahtuman saavuttamisessa. Jos on 

mahdollista, tulee aikataulussa olla jouston varaa. Näin pienet heilahtelut aikatau-

lussa eivät saa koko seminaarin aikataulua järkkymään. Seminaarin onnistumiseen 

vaikuttaa myös kaikki viestintämateriaalit, joita tapahtumaa varten tehdään. Vies-

tintämateriaalien on oltava mahdollisimman selkeitä ja virheettömiä. 

 

Kyselytutkimuksen avulla saatiin selville, että seminaarin luentojen aiheet voivat 

olla erilaisia, mutta jokaisen luennon tulisi kytkeytyä jollain tapaa tapahtuman 

aihepiiriin. Kytkeytyminen voi tapahtua esimerkkien avulla tai koko luento voi 

olla rakennettu tapahtuman aiheen ympärille. Luennoissa on myös huomioitava 

hanke. Jos hanke kestää esimerkiksi kaksi vuotta ja hankkeen aikana järjestetään 

useampia seminaareja, voi hankkeen asiat unohtua. Kuulijoita voi tällöin auttaa 

pääsemään sisään seminaarin aiheeseen lähettämällä etukäteen aiemman seminaa-

rin muistiinpanot. Kyselytutkimuksessa tuli ilmi myös millaisia odotuksia semi-

naariin osallistujilla oli ja täyttyivätkö heidän odotuksensa.  

 

ESLogC-hanke kestää vain määrätyn ajan ja tämän vuoksi kyseiselle hankkeelle 

ei välttämättä suoraan voi tehdä jatkotutkimuksia. Yleisesti ottaen voi tutkimusai-

heena kuitenkin nähdä sen, miten yritykset saataisiin entistä aktiivisemmin mu-

kaan koulutuksen kehittämiseen. 
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