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ring är ett rätt så nytt fenomen. Alla evenemang som ordnas har ett syfte, och har det 
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på en sådan händelse är välgörenhetsevenemang. Vid planering av evenemang skall 

man ta i beaktande flera olika komponenter, beroende på hurudant evenemang det är 

frågan om. Evenemangsprocessen kan också indelas i faserna: planeringsfas, genomfö-

randefas och evalueringsfas. Det här arbetet omfattar evenemangsplanering ur en teore-

tisk synvinkel, men det utfördes också ett praktiskt arbete i form av ett evenemang. 

Evenemangets syfte var att ordna ett välgörenhetsevenemang, både för män och för 
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lades på finska med namnet Naisten ilta. Rosa Bandet kampanjen är en av Cancerstiftel-
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betet fungerade Porvoon Paahtimo, som driver bar & café verksamhet i Borgå. Evene-
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1 INLEDNING 

Alla evenemang som ordnas har ett syfte, men syftet är olika beroende på hurudant eve-

nemang det är frågan om. Ett evenemang kan t.ex. vara privat eller allmänt, kommersi-

ellt, för välgörenhet eller med anledning att fira, men alla har det gemensamt att de för 

människor tillsammans för att ta del av samma tillställning. Exempel på olika evene-

mang är födelsedagar, välgörenhetsgalor, bröllop, släktträff, idrottstävling eller en van-

lig företagsmiddag. Som en yrkeskunnig evenemangsplanerare är det viktigt att kunna 

jobba med evenemang av olika slag, och kunna lägga ihop en tillställning vare sig det är 

frågan om ett bröllop eller en välgörenhetsmiddag. I dagens läge är det dock möjligt att 

man fokuserar sig på bara ett par evenemangstyper, men detta begränsar samtidigt också 

ens kundsegment.  

Fastän evenemang har funnits sedan länge i historien, är begreppet evenemangsplane-

ring ett rätt så nytt fenomen i dagens läge. Branschen inom evenemangsplanering är så-

ledes inte så stor, men den är trots det en av de branscherna som konstant växer för varje 

år. 

Vid planering av ett evenemang skall man ta i beaktande olika faser ända från början av 

planeringen till slutet. Dessa faser är; planeringsfas, genomförandefas och evaluerings-

fas. Ett lyckat evenemang uppnås då kunden eller besökaren är nöjd med hur evene-

manget varit i sin helhet, och om alla komponenter (t.ex. aktiviteter, mat och dryck, un-

derhållning) genomförts smidigt och gärna utan problem under evenemangets lopp.  

Detta arbete tar upp vad evenemangsplanering egentligen innebär ur en teoretisk syn-

vinkel, både vid planeringen och vid genomföringen av ett praktiskt evenemang. Orsa-

ken till att jag valt att skriva om detta ämne är för att jag själv är intresserad av att jobba 

inom en mångsidig och rolig bransch i framtiden. Därför var också valet att göra ett 

praktiskt arbete om evenemangsplanering som mitt examensarbete ganska lätt. Jag har 

utöver den teoretiska delen planerat och utfört ett eget evenemang, och kommer i detta 

arbete att tillämpa mitt evenemang mot den skrivna teorin. Slutligen gör jag även en 

evaluering för hur jag tyckte processen inom evenemangsplanering gick till i praktiken.  
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1.1 Frågeställning 

Som min uppdragsgivare för detta arbete var Porvoon Paahtimo i Borgå, som också var 

min dåvarande arbetsgivare. Som tidigare nämnt var jag mer intresserad av att göra ett 

praktiskt arbete istället för en undersökning.  Eftersom jag jobbade och befann mig på 

Paahtimo flera gånger i veckan, kändes det också naturligt att ordna den praktiska delen 

för dem. Efter en diskussion med restaurangchefen Linda Pokki, bestämde vi oss till-

sammans att jag skulle ordna en kväll med välgörenhetsinsamling för Cancerstiftelsens 

Rosa Bandet kampanjen. Kvällen skulle rikta sig till både kvinnor och män i alla åldrar, 

och alla biljettintäkter skulle oavkortat gå till kampanjen. Jag tycker personligen att 

Rosa Bandet kampanjen (och alla de övriga välgörenhetsfonderna) jobbar för en bra 

sak, så denna typ av evenemang ville jag mer än gärna ordna. Planeringen och genomfö-

randet av evenemanget fick jag fria händer till, dock genom att följa önskemål och di-

rektiv ifrån uppdragsgivaren. På grund av att mina samarbetspartners var belägna på 

andra orter än Borgå genomfördes planeringen främst via telefon och e-post.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med detta praktiska arbete var att planera en trivsam kväll för både män och 

kvinnor, som var intresserade att bidra till Rosa bandet – kampanjen. Under kvällen fick 

de veta allmän information om Cancerstiftelsens fonder, följa improvisationsteater och 

spendera en trevlig kväll tillsammans med någon familjemedlem eller vän. Alla eventu-

ella kostnader som dök upp under planeringen och utförandet av evenemanget stod Pa-

ahtimo för. Intäkterna som gick till välgörenhet var all biljettförsäljning och Paahtimos 

kunders bidrag under hela oktober månad.  

 

Vid planering av detta evenemang sökte jag information om vad jag skulle ta i beaktan-

de i de olika planeringsfaserna, och vilka komponenter jag skulle ha med i just mitt eve-

nemang. Jag fick dessutom direktiv och önskemål av uppdragsgivaren om hur kvällen 

skulle se ut, som hjälpte mig på traven.  
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1.3 Observationsmetod 

Eftersom detta var ett praktiskt arbete, och av uppdragsgivarens önskan, kunde jag inte 

använda mig av enkäter för att få feedback över hur evenemanget gick till. Jag hade där-

för inget skriftligt material att utgå ifrån vid evalueringen. Men för att det är viktigt efter 

varje evenemang att kunna bidra med någon sorts feedback, baserar jag min evaluering 

på egna observationer gjorda under kvällens lopp. Denna typ av evalueringsmetod kal-

las observationsmetod. Observationsmetoden är enligt Einarsson & Hammer Chiriac en 

av beteendevetenskapens viktigaste forskningsmetod, och kan användas vid en studie 

eller kombinerat med andra metoder. Metoden har utvecklats och ändrats med åren, och 

idag används den här metoden som ett pålitligt sätt att göra gruppobservationer. (Einars-

son & Hammer Chiriac 2002: 23) 

När man observerar är det inte viktigt att de du observerar säger vad de gör eller tänker 

göra, utan en observatörs roll är att betrakta och observera det som faktiskt händer, och 

på så sätt samla ihop sitt material. Det är själva beteendet som är det viktiga. Denna me-

tod var således lämplig för mig att använda eftersom jag inte använde mig av enkäter. 

(Einarsson & Hammer Chiriac 2002: 23) 

Den typ av observation jag gjorde var direkt observation. Vid direkt observation består 

den insamlade informationen på det som ögat direkt ser. Direkt observation kräver alltså 

att observatören är själv på plats och utför observationen. Vid den här typen av observa-

tion är det också vanligt att man använder sig av något slags hjälpmedel (penna, band-

spelare eller videokamera). Fördelar med hjälpmedel såsom bandspelare eller videoka-

mera, är att man kan fånga eventuella pauser och tystnader, som inte är möjligt genom 

att skriva anteckningar. Videokamera bidrar också till att man kan fånga på bild om en 

person tvekar, dess kroppsspråk eller om personen för ögonkontakt med någon annan. 

Om observatören inte själv använder hjälpmedlet, utan man t.ex. ställer en videokamera 

i rummet och börjar banda in film, utför man inte längre direkt observation utan indi-

rekt. Nackdelar med det här är att man kan gå miste om information, eller att man sam-

lar in för mycket material än vad som behövs, vilket leder till att efterarbetet blir väldigt 

omfattande. Att ha en kamera på plats under en observation kan också påverka gruppens 

beteende på ett oönskat sätt, om gruppmedlemmarna inte känner sig bekväma att bli 

filmade. Detta ville jag inte att skulle hända deltagarna under mitt evenemang, så jag 
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använde papper och penna som hjälpmedel vid min observation. (Einarsson & Hammer 

Chiriac 2002: 24-25) 

1.4 Porvoon Paahtimo 

Porvoon Paahtimo fungerar som bar & café verksamhet och är beläget vid utkanten av 

det historiska Borgå Gamla stad. Det röda tegelmagasinet härstammar från år 1902, och 

fastän den är över hundra år gammal har största delen av byggnaden bevarats i sin ur-

sprungliga form. Magasinet lät byggas av köpmannen Oscar Simolin, och under årets 

lopp har man använt magasinet till förvaring av olika handelsvaror som t.ex. kaffe. Det 

här är också grunden till att byggnaden i dagens läge fungerar som ett kafferosteri. Ros-

teriet har idag ett brett kundsegment, och lockar till sig allt från turister till lokala kun-

der i alla åldrar.  

I första hand fungerar Paahtimo som bar & café, men utöver detta finns det möjlighet att 

ordna olika typer av evenemang i mindre skala i caféets utrymmen. Exempel på dessa 

evenemang är möten, födelsedagar eller andra kvällsevenemang. Under de senaste åren 

har det dessutom ordnats bröllop, akustiska konserter och teaterskådespel i byggnaden. 

(Porvoon Paahtimo 2011) 

1.5 Cancerstiftelsen, Rosa bandet kampanj 2011 

Cancerstiftelsen grundades år 1948 för att stöda vetenskaplig forskning av cancersjuk-

domar. Stiftelsens verksamhet grundar sig till största delen på donationer, och tack vare 

dem har den inhemska cancerforskningen uppstått till vad den är idag. Cancerstiftelsen 

är den mest betydelsefulla privat organisation i Finland som stöder forskning av cancer. 

(Cancerstiftelsen Rosa Bandet 2011, Kytölä 2011) 

 

Rosa bandet - kampanjen fick sin början på 1900-t i USA. Grundarna Evelyn H. Lauder 

och Alexandra Penney märkte att bröstcancer blivit allt allmännare, och startade därför 

en fond för vidare forskning inom detta ämne. Som symbol till kampanjen valdes en 

ljusröd rosett av silke, och kampanjen spred sig snabbt till övriga delar av världen. Nu-

förtiden går kampanjen att hitta i över 40 olika länder. Den officiella månaden för kam-
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panjen är oktober, då det ordnas olika typer av evenemang för att samla in donationer 

till denna fond. (Cancerstiftelsen Rosa Bandet 2011) 

I Finland ordnades Rosa bandet kampanjen för första gången år 2003, och i oktober 

2011 ordnas den för nionde gången i rad. Kampanjens tema för året 2011 var ärftlig 

bröstcancer, så detta år gick alla insamlingar förutom till forskning av bröstcancer också 

till att utveckla Cancerstiftelsens rådgivningsservice om ärftlighet. Den här servicen, 

som är både avgiftsfri men också landsomfattande, hjälper patienter och anhöriga om de 

har frågor angående cancer eller är i behov av stöd för att klara sig. Rådgivningsservi-

cen har professionell personal inom hälsovården som ger personlig rådgivning både på 

finska och på svenska. (Cancerstiftelsen Rosa Bandet 2011, Kytölä 2011)  

Om man som företagare eller privatperson vill stöda kampanjen, går det att göras året 

runt genom att köpa produkter märkta med Rosa bandet symbolen eller genom att besö-

ka Cancerstiftelsens egen hemsida och beställa varor via nätet. (Cancerstiftelsen Rosa 

Bandet 2011) 

 

2 EVENEMANGSPLANERING 

Evenemang definieras av Doug Matthews som en samlingspunkt för människor, som 

räcker allt från någon timme till några dagar med syftet att fira, hedra, lära eller sälja. 

Alla evenemang har det gemensamt att de är unika och minnesvärda tillställningar för 

dem som det ordnas, om det då handlar om ett enkelt födelsedagskalas eller ett mer stör-

re och krävande evenemang. (Matthews 2008: 2) 

Fastän det finns bevis på att evenemang har funnits så långt som 60 000 år tillbaka i ti-

den, har evenemangsplanering varit en yrkesbenämning först de senaste 25 åren. Det är 

under den här tiden som efterfrågan på kommersiellt drivna evenemang vuxit, och såle-

des gett möjlighet för evenemangsplanerare att göra pengar och ha ett yrke inom detta 

ämne. Eftersom detta yrke är relativt nytt, är det viktigt att man konstant lär sig och ut-

vecklar evenemangsprocessen för att kunna skapa professionella och mer inspirerande 

evenemang i framtiden. (Matthews 2008: 2) 
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2.1 Olika skäl till evenemang 

Goldblatt anser att det finns fyra skäl till att ordna evenemang; att fira, för utbildning, 

marknadsföring eller en förening av människor. Dessa skäl stämmer till en del in på var-

för evenemang också ordnas i dagens läge. Men för att gå in på djupare orsaker tar 

Goldblatt upp de historiska skälen, och delar in dem i fem kategorier. Kategorierna är de 

religiösa, politiska, sociala, undervisande och kommersiella skälen. (se Matthews 2008: 

3) 

Religiösa evenemang är olika beroende på vilken religion man följer, men de finns ock-

så högtider som är gemensamma inom alla religioner. Typiska festtillfällen i den Krist-

na religionen är dop och konfirmation. Gemensamma festtillfällen som firas i alla reli-

gioner är begravningar och bröllop, men då kan de se olika ut beroende på kultur och 

traditioner. Samma gäller firandet av andra högtider såsom jul och påsk, som också är 

ytterst viktiga evenemang för den troende personen, men hör till de mer kommersiella 

evenemangen än de religiösa, eftersom alla kanske väljer att inte fira dem på ett speci-

ellt sätt. (Matthews 2008: 3) 

Genom historien har en av huvudorsakerna till att ordna evenemang berott på politiska 

skäl. I flesta fall berodde detta på att man ville visa hur stor makt härskaren hade, t.ex. 

då gladiatorerna underhöll folket under det Romerska kejsardömet och då man utförde 

offentliga avrättningar som var tillåtet ända till början av 1900-talet. I dagens läge spelar 

de politiska skälen inte så stor roll mera. De vanligaste evenemangen är då det invigs en 

ny president eller ordnas mindre välgörenhetsgalor och middagar.  (Matthews 2008: 4) 

Orsak till att det ordnades sociala evenemang förr, var att man ville bevisa ens status 

eller behörighet till sociala grupper. I dag skiljer sig denna kategori inte så mycket ifrån 

de religiösa festtillfällena, men om man vill kategorisera alla typer av evenemang så kan 

man säga att de sociala evenemangen återförenar människor t.ex. efter gemensamma 

intressen eller dimmissioner. (Matthews 2008: 4) 

Evenemang med undervisande syfte har också varit en av de viktigaste orsakerna att 

ordna evenemang i historien. Förr handlade det främst om att föra vidare historiska be-

rättelser, medan utvecklingen av teknologin i början av 1900-talet möjliggjorde bättre 

transport och kommunikations möjligheter, som igen har lett till dagens konferenser och 
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mässor vars huvudsyfte också är att byta information och undervisa, men i en annan 

form. Vare sig det var frågan om vetenskapliga, medicinska eller industrirelaterade kon-

ferenser, har denna typ av undervisande evenemang blivit en global bransch som är en 

del av många arbetares vardagliga liv. (Matthews 2008: 5) 

Den teknologiska utvecklingen hämtade som redan nämnt med sig många fördelar, så-

som t.ex. transportmöjligheter och Internet. Det här har igen lett till kändisskap, filmer 

och underhållning för stora folkmassor, varifrån det går att konstatera att de flesta eve-

nemangen i dagens läge är till största delen kommersiella. Om det nuförtiden ordnas ett 

evenemang enligt ett speciellt tema, är syftet nästan alltid att marknadsföra eller göra 

reklam för en ny produkt i ett företag, och inte med tanken att umgås på ett annorlunda 

sätt.  Tack vare det här har det under de senaste 25 åren gett möjligheten att jobba inom 

evenemangsplanering som yrke. Det viktiga med planering att speciella evenemang är 

att det inte finns någon övre gräns på hur långt planeringen kan gå, man får fritt använda 

sin fantasi när det kommer till underhållning, dekorationer och andra detaljer för att 

skapa ett roligt och välplanerat evenemang. (Matthews 2008: 6) 

”An event is an experience, carefully crafted to deliver an impact on the person in at-

tendance.” - Julia Rutherford Silvers  

Vid planeringen av ett evenemang, skall planeraren skapa en helhetsbild av evenemang-

et i fråga. Varje komponent tas i beaktande och man får klart för sig vad som behövs för 

att evenemanget skall bli lyckat. En bra början vid planeringen är att svara på de grund-

läggande frågorna såsom; för vem? vad? var? när? och varför ordnas evenemanget? 

Andra viktiga frågor att ta i beaktande är t.ex. vilken typ av kundsegment kommer att 

delta? hur många som deltar? Och om liknande evenemang har ordnats tidigare kunde 

då något förbättras? När man börjar planeringen inför ett evenemang skall man som en 

yrkeskunnig planerare först och främst uppskatta kundens behov och viljor. En profes-

sionell planerare skall tänka på allting, så att kunden inte behöver göra det. Det bästa 

resultatet uppnås således då ingen frågar om direktiv eller frågor om vad som händer 

härnäst. Evenemangsplaneringen kan också indelas i flera faser, av vilka den förenklade 

indelningen enligt Doug Matthews är planeringsfas, utförningsfas och evalueringsfas.   

(Rutherford Silvers 2004: 4-6; Matthews 2008: 12) 



13 

 

2.2 Evenemangsfaser 

Följande stycken tar upp de tre faserna inom evenemangsplanering, och ger en mer 

grundligare inblick över vad de egentligen innebär. 

2.2.1 Planeringsfas 

I den första fasen uppstår självaste idén till att ordna ett evenemang. Denna fas kan ock-

så delas in i två delar; preliminär forskning och evenemangsdesign. Under forsknings-

skedet läggs det ihop en skriftlig överblick på om idén är lönsam att gå vidare med. Det-

ta kan göras t.ex. genom en SWOT- analys (anger styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot). Man kan också ta flera anläggningar under jämförelse, för att se vilken som lämpar 

sig bäst till att genomföra idén på. Den andra delen, evenemangsdesign, börjar man pla-

neringen av själva idén mer i detalj. Till allra först läggs ett möjligt program ihop, och 

sedan skapas en helhet över vilka samarbetspartners och underleverantörer som kan 

tänkas användas. När detta är gjort så får man hoppeligen en överblick på hurudan bud-

geten kommer att vara. Slutligen görs ett skriftligt dokument var all nödvändig informa-

tion (idé, program, underleverantörer, budget) tas upp. (Matthews 2008: 12) 

Planeringsfasen kan variera planerare sinsemellan. Någon kan föredra att börja med 

idén eller temat, och bygga därifrån uppåt som ett träd som växer från sina rötter mot 

tills den får en krona, medan någon annan börjar med att fundera på de olika elementen 

under evenemanget och bygger ihop evenemanget som en pyramid tills den sista biten 

på toppen är klar och man har ett färdigt evenemang. (Rutherford Silvers 2004: 5) 

 

De 5 grundläggande frågorna 

Viktiga frågor att besvara på som ger dig grunden för planeringen är; Vem är dina gäs-

ter? Vad för slags evenemang är det? När genomförs evenemanget? Var är evenemang-

et? Varför ordnar man evenemanget? och hur stor är din budget? Varför är den vägle-

dande frågan och står för syftet med evenemanget, för vem avgör målgruppen. Var och 

när bestämmer platsen och tidpunkten för evenemanget, vilken årstid, veckodag och 

dygns tid skall evenemanget ordnas, skall det vara inomhus eller utomhus. Denna fråga 

bestämmer sedan på hur andra mindre faktorer ser ut (t.ex. hur inbjudningskorten skall 

se ut, hurudan meny man bjuder, hurdan dekoration det finns och hurudan underhållning 

är). Vad innebär innehållet eller temat för evenemanget, de tre vanligaste typerna av 
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evenemang är sociala, företags och välgörenhets evenemang. Hur står för hurudan bud-

get du har till förfogandet, man vet nödvändigtvis inte hur mycket allting kommer att 

kosta, men man har i varje fall redan någon slags bild över ungefär hur stor budget det 

behövs och vad som är taket i budgeten. (Rutherford Silvers 2004:30; Wolf 2005: 1-23) 

  

Vision - mål 

Att få fram eventuella mål eller en vision över hur ett visst evenemang skall se ut, krä-

ver diskussioner och samarbete tillsammans med kunden. Detta leder till ett evenemang 

som planerats efter deltagarens eller kundens behov och önskningar. Ibland kan det vara 

svårt att få kunden att beskriva med ord vad han/hon förväntar sig, då måste man som 

professionell evenemangsplanerare kunna hjälpa till och leda kunden till rätt spår. För 

att göra det här kan man använda sig av ledfrågor såsom; vilken är målsättningen? Hur 

skall den uppnås? Eller vilka handlingar som behövs? (Rutherford Silvers 2001: 33) 

Efter att man klargjort behoven, och prioriterat målsättningen, skall man ta reda på vilka 

resurser (t.ex. tid, pengar, arbetskraft, information, rum, service) som behövs för att 

uppnå dem. Viktigt är att kunna balansera resurserna sinsemellan på det bästa möjliga 

sätt för att uppnå sin vision och målsättningen med evenemanget. (Rutherford 2001: 35) 

 

Kontrakt och avtal 

Ett kontrakt är ett lagligt dokument var det står skrivet överenskommelser och ansvars-

områden mellan kunden och evenemangsplaneraren sinsemellan. Kontraktet skall bevi-

sa prestationer och andra plikter som båda parterna kommit överens om, och när kon-

traktet är underskrivet kan arbetet börja. För att kontraktet skall vara lagligt bindande 

måste avtalet åtminstone innehålla identifiering av de parterna som ingår avtalet, för-

klaring av plikter, betalning och godkännande av båda parter. Kontrakt är till också för 

att skydda de båda parterna, eftersom man inte kan bevisa någonting förrän det finns 

skriftligt bevis. Det är alltså viktigt att alltid dokumentera och ha ett skriftligt avtal för 

att undvika problem som kan uppstå. För att underlätta kontraktskrivandet kan man göra 

en lista över saker som skall diskuteras över, och när man gjort en överenskommelse 

kan man bifoga det till kontraktet så att det inte uppkommer missförstånd under plane-

ringen. (Sonder 2004: 121-122, 165-166) 
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Budgetering 

För att hålla ekonomin under kontroll vid planeringen gör man en budget. En budget 

kan ändras längs med planeringen, därför är det bra att man konstant håller koll på alla 

kostnader som uppstår. Detta lyckas t.ex. genom ett kalkylbotten. Ett kalkylbotten gör 

det enkelt att räkna ut kostnader, skatteuträkningar och vinstmarginaler. Med hjälp av 

kalkylbotten är det lätt att få en översikt och kunna jämföra olika utgifter och dessutom 

minskar det på riskerna för felräkning. Kalkylbotten är dessutom lätt att dela med sig till 

andra i arbetsgruppen och kunden, vilket ger alla möjligheten att följa med längs plane-

ringen om budgeten håller som planerat. (Matthews 2008: 42-43) 

 

Tillstånd och licenser 

När man planerar ett evenemang är det oerhört viktigt att ta reda på vilka alla tillstånd 

och licenser det krävs för att man ska få genomföra evenemanget och att man gör det i 

god tid före evenemanget. Om man inte har alla eller rätt tillstånd som krävs för att 

genomföra ett evenemang, så kan man få böter eller i värsta fallet kan evenemanget för-

bjudas. Inom servicebranschen, kan det behövas tillstånd bland annat för alkohol, mat, 

avfall, lov att använda fastigheter, underhållning(ljudnivå), tävlingar, trafik och parker-

ing. Tillstånd kan anhållas (beroende på hurudan typ av lov som behövs) från byråer 

och myndigheter, såsom polisen eller brandkåren. Detta kan dock variera beroende på 

land eller i vilken stad man planerar sitt evenemang, från vissa ställen kan man få alla 

nödvändiga lov som man behöver, och andra ställen måste man kontakta flera olika by-

råer eller anstalter. (Sonder 2004:221, Rutherford Silvers 2004: 87-88) 

 

Mat och dryck 

En mycket viktig del inom evenemangsplanering är servering av mat och dryck. Ser-

veringen kan variera allt från ett stort buffébord till bara mindre tilltugg. Om man serve-

rar mat under evenemanget, skall det vara tillämpad till evenemanget så att den uppfyl-

ler deltagarnas behov. Ett evenemangsbesök sägs påverka av människans alla sinnen, så 

en positiv upplevelse inom mat och dryck kan bidra till att hela evenemanget känns väl 

gjort och organiserat än vad det skulle göra om man inte lagt ner tillräckligt med tanke 

på det. Planering av drycker till evenemang kan dock också ha sina begränsningar. Spe-
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ciellt vid alkoholservering, skall man ta i beaktande lagen om var och hur alkohol får 

serveras. (Rutherford Silvers 2004: 14-18) 

En annan viktig aspekt som man skall komma ihåg vid planering av mat, - och dryck 

servering, är att det kan finnas deltagare med specialallergier eller dieter. Likaså ska 

man också komma ihåg religiösa aspekter. Viktiga frågor man kan ställa sig vid plane-

ringen av serveringen är; vem skall äta maten? Varför behövs maten? (för energi, upp-

märksamhet, förfriskning), vad skall serveras? (typ av måltid, special dieter, mångsidig-

het, budget?), när skall mat/dryck serveras? (tidpunkt, programmets tidtabell) och var 

maten skall serveras? (mötesutrymme, tält, backstage, ståendes/sittandes). Efter allt det-

ta får man inte heller glömma själva presentationen eller hur det serveras. (Rutherford 

2004: 42-43)  

 

Säkerhet 

Evenemangsplaneraren har ansvaret att se till att evenemanget ordnas i en säker omgiv-

ning och trivsam miljö, både för deltagarna och för de som jobbar under evenemanget. 

Viktiga punkter angående säkerhet och evenemangsplanering är; om platsen för evene-

manget är säker att ordna på, brandsäkerhet, om det finns möjlighet för olycksfall, 

kommunikation, transport, ljus- och elinstallationer, mat och dryck, avfallshantering och 

annat som kan behövas under ett evenemang. Allting skall evalueras om det finns möj-

lighet för fara, eftersom vad som helst kan hända under ett evenemang bland en stor 

folkmängd. Det kan hända att någon snubblar på lösa kablar, eller blir misshandlad på 

parkeringsplatsen. Som evenemangsplanerare skall man således vara extra noga med att 

göra en inspektion av alla synvinklar, och försöka förhindra eventuella faror i god tid. 

Risken för faror uppstår den stunden då någon deltagare eller personalen anländer till 

evenemangsplatsen, ända kan uppstå ända tills evenemanget är över och alla har åter-

vänt hem. För att undvika faror på evenemangsplatsen kan det hjälpa med att ställa sig 

frågor som tillexempel; Kan någon snubbla över något? Kan man falla ner från något? 

Kan någonting falla på en? Kan man bli sjuk av något? Kan man skära eller göra sig illa 

på något? (Rutherford Silvers 2004: 180) 

Säkerhet är också en form av trygghet. På större evenemang anställs det oftast personal 

som tar hand besökaren säkerhet och dess egendom. Om man använder sig av en säker-

hetstjänst, kan den vara ansvarig för att gå igenom handbagage, ha med säkerhetsutrust-
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ning och att gå runt på evenemangsplatsen under evenemanget. Beroende på vilken typ 

av evenemang det är frågan om, avgöra evenemangsplaneraren vilken personal som be-

hövs och lägger enligt det upp en säkerhetsplan. (Rutherford Silvers 2004: 187) 

 

Riskbedömning 

En risk definieras som det okända, som kan resultera i något positivt eller negativt. Ri-

ken möjliggör att någonting kan ske, vars konsekvenser kan påverka evenemanget t.ex. i 

form av en skada eller ekonomisk förlust. När man gör en riskbedömning identifierar 

och analyserar man olika risker som kan uppstå under evenemanget, och väger dem med 

hur stor sannolikhet de kan verkligen kan hända.  Riskbedömningen sker i två steg, där 

det första steget är att identifiera potentiella risker. Efter detta evalueras riskerna för att 

kunna avgöra hur farliga de är för evenemanget, hur stor sannolikheten är att de inträffar 

och på vilket sätt de påverkar evenemanget. Slutligen så skall man prioritera vilka risker 

som är viktigast att ta itu med och vilka som inte har lika stor inverkan eller vars risk-

faktor är mindre. Områden man speciellt skall ta en titt över när man gör en riskbedöm-

ning är de lagliga och etiska uppgifterna, hälsa och säkerhet, förebyggning av förlust 

och förberedelser inför nödfall. (Rutherford Silvers 2008: 4) 

 

Program 

Det finns nästan alltid också någon sorts aktivitet eller program under ett evenemang. 

Aktiviteten kan helt enkelt bestå av diskussioner med de övriga deltagarna, musik, dans 

eller ceremonier. Vid val av program kan man som planerare också använda tips om 

man vet vem deltagarna kommer att vara, och således ordna enligt deras intressen ett 

program som garanterat är roligt. Efter att evenemanget är över har deltagaren förhopp-

ningsvis haft en rolig upplevelse och lämnar evenemanget nöjda och på gott humör. 

Förutom en god känsla kan det dessutom vara roligt att få med sig någonting konkret 

som minne. Ju lämpliga och användbara dessa minnen eller souvenirer är, desto mer 

uppskattas de av deltagarna. Vid en välgörenhets evenemang är det vanligt att företag 

eller organisationer vill sponsorera varor med sin logo på, eftersom de på det sättet får 

synlighet under evenemanget. (Rutherford Silvers, 2004 s: 8-24) 
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2.2.2 Genomförandefas 

Enligt Matthews indelning är de tre följande faserna inom evenemangsplanering mark-

nadsföring, - koordinering, - och förverkligande, men jag har valt att kombinera alla fa-

ser under en och samma rubrik för att de alla går mycket in i varandra. Under marknads-

föringsfasen förändras idén till en verklig produkt. Målet är att sälja produkten (evene-

manget) och marknadsföra den i god tid före evenemanget äger rum för att skaffa öns-

kade samarbetspartners och deltagare. Marknadsföringen sker enligt den plan som skri-

vits i första fasen, men beroende på evenemanget kan marknadsföringen också uteslutas 

helt. Om det t.ex. är frågan om ett socialt evenemang inom ett företag, så behöver man 

inte locka till sig deltagare på samma sätt som t.ex. ett kommersiellt. Vid marknadsfö-

ring av ett kommersiellt evenemang kan syftet dessutom vara att skaffa sponsorer, som 

sedan ger ett ekonomiskt stöd eller donerar produkter till evenemanget. (Matthews 

2008: 13) 

Nästa fas, koordineringfasen, är den mest tidskrävande fasen. Vid det här skedet är pla-

neringen över och det är dags att ta itu med alla praktiska uppgifter som skall skötas för 

evenemanget. Några av dessa praktiska uppgifter kunde vara riskbedömning, inskaff-

ning av nödvändiga lov och tillstånd, anställa arbetare, ta emot reserveringar och bok-

ning av eventuell transport och catering företag. (ibid) 

Under sista fasen förverkligas evenemanget. Denna fas börjar på den dagen då evene-

manget äger rum och slutar då evenemanget är över. Som evenemangsplanerare innebär 

denna fas att se till att allting går som planerat. Viktigt är att kunna delegera uppgifter 

och om det uppstår problem att kunna lösa dem. Det är nu som allt arbete gjort på för-

hand utförs och man skall leverera det man lovat till sin kund. (ibid) 

2.2.3 Evalueringsfas 

Under den sista fasen görs en reflektion över hur evenemanget gått samt en utvärdering. 

Vad fasen huvudsakligen innebär är att man betalar ut löner till underleverantörer och 

de anställda, tackar kunden och andra deltagare, och gör någon typ av utvärdering i 

form av frågeformulär eller intervjuer med deltagare under evenemanget. Utöver det här 

är det viktigt att sammanställa ett möte med sina egna anställda eller de samarbetspart-

ners som medverkat störst. Det här görs för att diskutera om man uppnått sina mål och 

om evenemanget blev lyckat eller inte, och för att dela på information som man kan ha 
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nytta av i framtida evenemang. Alla idéer om förbättringsförslag och vad som kunde ha 

gjorts bättre, eller frågor angående budgeteringen är också bra att ta upp i den här fasen, 

så att man som professionell evenemangsplanerare utvecklas och kan lära sig av sina 

misstag. (Matthews 2008: 15) 

2.3 Övriga komponenter vid planering av evenemang 

För att uppnå ett lyckat evenemang och kunna bygga ihop den önskade upplevelsen för 

kunden, skall man vid planeringen ta i beaktande dessa övriga komponenter som inte 

redan blivit nämnda i faserna ovan. Exempelvis enligt Rutherford Silvers (2004: 6) kan 

alla evenemang indelas i sex olika komponenter; förväntan, ankomst, atmosfär, aptit, 

aktivitet och evaluering efter evenemanget. För att få en bättre helhetsbild över dessa 

komponenter har jag gjort följande styckeindelning; de 5 grundläggande frågorna, vi-

sion och mål, kontrakt och avtal, budgetering, riskbedömning, tillstånd och licenser, mat 

och dryck och säkerhet. (Rutherford Silvers, 2004. s:6)  

2.4 Rollen som evenemangsplanerare 

Om man jobbar inom evenemangsplanering, är det vanligt att arbetet delas mellan flera 

personer som var och en har sin uppgift att sköta. Vanligen finns det en person som har 

huvudansvaret, en s.k. event manager, som sedan delegerar uppgifter och ser till att all-

ting sköts som det ska. Event managern kan t.ex. vara en privatperson. En god evene-

mangsplanerare skall ha goda färdigheter att leda och vara kreativ, personen skall ha 

tekniskt intresse och kunna förstå sig på vad som behövs och krävs för varje evene-

mang, likaså ett finansiellt kunnande (att t.ex. kunna hantera budgeter räkningar).  Ytte-

rom det här är det ett plus med bra skriv- och talfärdigheter och att man kan hantera da-

torprogram. Eftersom man inom det här yrket kommer i kontakt med olika slags perso-

ner, därefter olika personligheter, lämpar sig yrket flexibla personer med en utåtgående 

och vänlig personlighet, vars hantering av stress ligger på hög nivå och har en bestämd 

med rättvis ledningsförmåga. (Matthews 2008: 9-10) 
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3 MITT EVENEMANG 

Den praktiska delen som gjordes för det här arbetet var i form av ett evenemang. Syftet 

var att göra en insamling för Rosa Bandet kampanjen. De första tankarna om evene-

manget väcktes redan i mars 2011, då jag gjorde ett seminariearbete om evenemangs-

planering i skolan. Som uppdragsgivare för arbetet var som tidigare nämnt Porvoon Pa-

ahtimo, och kallades för (på finska) Naisten ilta. Tidpunkten för evenemanget bestäm-

des till den 12.10.2011. Tanken med detta evenemang var att det skulle ordnas årligen, 

och i mitt fall fick jag stå för planeringen år 2011, då evenemanget ordnades för andra 

gången.  

 

Planering med uppdragsgivare 

Eftersom den officiella Rosa Bandet månaden är oktober, började den riktiga planering-

en först mot hösten. I början av augusti 2011 hade jag ett möte tillsammans med Porvo-

on Paahtimos restaurangchef Linda Pokki, och gick igenom de önskemål och direktiv 

som hon önskade att kvällen skulle innehålla. Efter mötet hade jag redan en klar bild 

över hur evenemanget skulle se ut. Jag visste vem jag skulle kontakta och hur jag skulle 

göra det praktiska (t.ex. angående programmet och inträdesbiljetten). Planeringen börja-

de jag med att tänka på vilka olika element som skall vara med, och fortsatte med att 

besvara på de fem grundläggande frågorna; för vem? var? varför? hur? Och när? Vi slog 

fast att datumet för evenemanget skulle vara den 12.10.2011, eftersom den kvällen pas-

sade uppträdarna och talaren bäst. Tidsmässigt varade själva planeringen dock från au-

gusti tills början av oktober, och under den här tiden var jag i ständig kontakt med alla 

de som skulle stå för programmet. Vi bestämde också med Pokki under vårt möte om att 

det skulle ordnas en presskonferens på Paahtimo före evenemanget.  

 

Tidtabell 

Efter det första mötet hade jag således 2½ månader tid att planera och ställa igång det 

praktiska inför evenemanget. Jag skulle speciellt komma ihåg att presskonferensen skul-

le hållas lite mer än en vecka (slutliga datumet blev 3.10) före evenemanget, som inne-

bär att all program för kvällen och evenemanget i sin helhet skulle vara klart ca 2 veckor 

före den 12.10, då pressen skulle kontaktas. Ytterligare saker som skulle läggas in i min 

tidtabell var att designa och trycka inträdesbiljetten i god tid, att informera om evene-
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manget på eventuella hemsidor och att beställa kakorna som skulle serveras från Café 

Cabriole.  

 

Program 

De första personerna jag kontaktade angående evenemanget var såklart Cancerstiftelsen, 

för att ta reda på om Porvoon Paahtimo fick delta med att göra en insamlig för Rosa 

Bandet kampanjen igen. Jag kom i kontakt med Anu Kytölä, som var ansvarig för kam-

panjen år 2011, och hon ville gärna ställa upp och t.o.m. komma personligen på plats för 

att berätta mer om Cancerstiftelsen och om kampanjen år 2011. I och med det här hade 

jag den viktigaste program delen färdig. Kytölä ville också visa en dokumentärfilm med 

namnet ”Rakkaudesta mieskin kelluu”. Filmen berättar om tio män, som grundade Fin-

lands första herrlag inom konstsimning, med målet att öva in ett program som sedan 

skulle presenteras inför en publik. Tanken var, att om dessa män klarar av att göra detta 

för bröstcancerpatienter, så skulle det locka flera att stöda kampanjen. Denna film visa-

des också på TV, lördagen den 1.10 på MTV3 kanalen.  

 

För att ha en längre insamlingstid än kvällen för mitt evenemang, hämtade Kytölä också 

med sig Rosa Bandets insamlingslådor. I och med det här kunde Paahtimo fortsätta in-

samlingen till slutet av oktober månad. Jag gick också och köpte Rosa Bandet rosetten 

till personalen som bar dem på sin skjorta hela månaden. 

 

För ytterligare program till kvällen kontaktade jag Minna Ruolanto. Ruolanto visade 

intresse att föra improvisationsteater som ett programnummer under kvällen. Ruolanto 

är för övrig medlem i Porvoon Flikat roddbåtsförening, som aktivt deltagit i insamlingar 

för Rosa Bandet kampanjen i flera år tillbaka. Men inför mitt evenemang skulle Ruolan-

to inte representera sin förening, utan medverka i en grupp på 3 damer och föra impro-

visationsteater som ett programnummer. Ruolanto och hennes gruppmedlemmar har 

studerat improvisation på Teaterhögskolans öppna universitet, och gått kurser på Stella 

Polaris improvisationsteater. Improvisationsteater innebär att man konstant är i växel-

verkan med publiken, d.v.s. allt som händer framför publiken får också en början ifrån 

den(se bilaga 2). Detta program tyckte både jag och Pokki skulle passa lämpligt som 

avslutning på kvällen.  

 



22 

 

 

Mat & dryck 

Eftersom hela evenemanget skulle få vara i ca 2h, kunde jag inte reservera så lång tid 

till någon matservering. Det skulle heller inte ha fått uppstå några större kostnader under 

hela planeringen, så mat och dryck serveringen fick bestå av kaffe och kaka under pau-

sen mellan programmen. För att evenemanget ägde rum på en bar/café med A-

rättigheter, kom vi överens att Paahtimo skulle sponsorera dryckerna, som bestod av en 

röd jordbuggssmakande välkomstdryck och Paahtimos egna rostade kaffe. Kakorna fick 

jag sponsorerade via Café Cabriole. Cabriole är ett cateringföretag i Borgå centrum, 

som enligt många gör de finaste och godaste kakorna i Borgå. För att följa mitt Rosa 

Bandet tema dekorerades kakorna med ljusröd marsipan och en rosett, som är symbolen 

för Rosa Bandet (se bilaga 1).  

 

Dekoration 

Paahtimo har sin verksamhet i ett gammalt tegelmagasin, som automatiskt bidrar till en 

mysig och varm atmosfär. Tack vare det här behövde jag inte lägga så mycket tid (och 

pengar) på att dekorera rummet. Dekorationen bestod således huvudsakligen av en hel 

del med levande ljus, ljusröda servetter och ljusröda rosor på bordet.  

 

Marknadsföring & press 

En av de viktigaste sakerna man gör inför ett evenemang, är att marknadsföra det. Till 

mitt evenemang marknadsförde jag genom medier såsom dagstidningar, sociala medier 

och affischer, eftersom jag ansåg att det är det bästa sättet att nå möjliga deltagare. För 

pressen fick jag ordna en presskonferens den 3.10.2011 i Paahtimos utrymmen. Tiden 

för mötet var ca en vecka före evenemanget, dels för att vara ute i god tid, men också 

för att en av tidningen bara kommer ut ett par gånger/vecka. De dagstidningar jag kon-

taktade angående presskonferensen är de som prenumereras mest av i Borgå och andra 

delar av Östnyland. Dessa var Borgåbladet, Uusimaa och Vartti. Jag bjöd också in Ra-

dio Östnyland och Radio Vega, som tyvärr inte kunde närvara den 3.10, men ändå in-

formerade sina lyssnare om evenemanget. Inbjudan till presskonferensen skickade jag 

den 28.9.2011, och en påminnelse dagen före evenemanget. Inför presskonferensen 
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gjorde jag en kort presentation om evenemanget, och skrev en handbok(både på finska 

och på svenska) över det jag berättade för deltagarna att ta med sig därifrån(se bilaga 3).  

Utöver presskonferensen marknadsförde jag evenemanget på Paahtimos egna hemsida, 

på hemsidan Evenemax, och via Facebook (Paahtimos fanpage). Till de här sidorna 

skrev jag en kort sammanfattning över evenemanget, som sedan publiserades ca en 

vecka före evenemanget ägde rum.  

Som sist får inte glömmas att nämna inträdesbiljetten och affischerna, som jag själv de-

signade och lade upp (se bilaga 4). För tryck av biljett och affischerna kontaktade jag 

företaget Porvoon Valojäljennös, vars tjänster Paahtimo använder sig av. 

 

Personal 

Eftersom jag var ansvarig för kvällen, så tog jag också hand om alla förberedelser inför 

evenemanget. Jag var ju då också själv anställd på Paahtimo, så jag behövde inte någon 

ytterligare hjälp av mina medarbetare. De förberedelser som jag gjorde var att möblera 

om i salen så att jag kunde placera sittplatser inför Kytöläs presentation, dukningen av 

kaffe och kaka, och städningen efteråt. Stundvis då jag inte var tillgänglig under kvällen 

hjälpte dock en av personalen med serveringen och avdukning av kärl, men det behöv-

des inte reserveras extra hjälp bara för den kvällen. 

 

Risker 

Mängden av risker som kan uppstå varierar beroende på evenemangets storlek. Mitt 

evenemang var betydligt mindre än t.ex. en konsert eller utomhusfestival, men det kun-

de ändå hända någonting oplanerat eller uppstå risker. Exempel på dessa risker kunde ha 

varit att någon av de som stod för programmet insjuknat eller inte kunde delta, att besö-

karna varit för många/inte varit besökare över huvudtaget, strömavbrott, brand(p.g.a. de 

levande ljusen), mat och dryck serveringen inte räckte till, skador(ifall man snubblade i 

trapporna) eller tekniska problem(om man inte klarat av att använda videokanonen eller 

någon glömt att ta med sitt material). Jag räknade med att sannolikheten att någonting 

av dehär riskerna skulle hända den dagen då jag hade mitt evenemang var rätt så liten. 

Det här p.g.a. att det aldrig ännu hänt någon olycka på Paahtimo, jag hade beställt gott 

om drycker och kakor och hade använt videokanonen och andra tekniska apparater un-

der tidigare tillfällen. De osäkra riskerna som jag inte kunde förbereda mig på var in-

sjukningar eller hur många besökare som skulle dyka upp. Vi sålde biljetter till evene-
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manget en vecka i förväg, så jag hade ändå en liten aning om hur många vi skulle bli, 

men det slutliga deltagarantalet visste jag inte förrän själva evenemanget började.   

3.1 Genomförandet av kvällen 

Dagen då evenemanget ägde rum(12.10.2011), hade jag allting klart angående kvällen 

och programmet. De förberedelser jag gjorde på dagen var att möblera om och duka 

fram för kaffeserveringen. Eftersom salen vi skulle vara i normalt är fylld med tunga 

fåtöljer och bord, ville jag få allting på sin plats i god tid. Jag placerade stolar i riktning 

mot filmduken och ”scenen”, och dukade koppar och övrigt kärl på ett långbord i den 

andra salen. Tiden som behövdes för förberedelserna var ca 2 timmar. När klockan 

närmade sig 19.00 då evenemanget skulle börja, anlände både Anu Kytölä och improvi-

sationsgruppen på plats. Kytölä hade med sig Rosa Bandets insamlingslådor som vi 

ställde fram, och improvisationsgruppen gjorde de sista förberedelserna och några öv-

ningar inför sitt program. Eftersom Kytölä skulle visa en dokumentärfilm, kontrollerade 

vi att dvd-skivan fungerade och ställde in ljudnivån färdigt(som senare under evene-

manget ändå orsakade tekniska problem). När de övriga deltagarna kom tog jag emot 

dem och serverade välkomstdrinken. Efter att de sista deltagarna var på plats, var klock-

an 19.10 och vi bestämde oss att börja med programmet. För att inleda kvällen höll jag 

ett kort tal, var jag välkomnade alla och berättade om att jag var studerande på Arcada 

och gjort evenemanget för Paahtimo som mitt slutarbete. Härefter gav jag över till Kytö-

lä som berättade om Cancerstiftelsen och Rosa Bandet kampanjen, och till vad alla do-

nationer samlade under kampanjen går till. Kytölä hade också med sig informations häf-

ten och broschyrer som deltagarna fick ta med sig hem. Mot slutet visades dokumentär-

filmen; Rakkaudesta mieskin kelluu, som tyvärr orsakade en del tekniska problem angå-

ende ljudet och högtalarna, men vi klarade oss ändå.  

Efter filmen var det dags för en paus med kaffe och kaka. Under pausen delade improvi-

sationsgruppen ut små lappar till deltagarna var de fick skriva en valfri mening, och som 

gruppen sedan använde senare i sitt program. Pausen varade i ca 20 minuter, varefter 

deltagarna förflyttade sig tillbaka till salen, och det var dags för improvisationsteater. 

Som uppvärmning och för att deltagarna skulle slappna av, skulle alla parvis göra några 

övningar som har med improvisation att göra. Det här visade sig vara roligt och man 

märkte att improvisation inte är så lätt som det ser ut(se bilaga 2). Gruppen underhöll 
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ytterligare i 45min, och vid klockan 21.00 var evenemanget över. Som tack att Kytölä 

och improvisationsgruppen ställde upp, fick de en påse med smaksatt kaffe och Paahti-

mos egna rostade kaffe i. Efter det här återstod det för mig att städa och möblera om sa-

len till ursprungsläge.  

 

4 EVALUERING 

Eftersom en av orsakerna till att evenemang ordnas är enligt Goldblatt att förena männi-

skor och ta del av samma tillställning, var det här främst också orsaken till mitt evene-

mang, men med syftet att göra en välgörenhetsinsamling. Om man utgår ifrån teorin 

kunde man tro att evenemangsplanering är en invecklad och svår process, men som jag 

själv upplevde den kan jag konstatera att fallet inte är så. Evalueringen över mitt arbete 

baserar sig på muntlig feedback ifrån deltagare och uppdragsgivare, men också på mina 

egna observationer som jag gjorde under kvällen. Jag vill också få fram vad som gick 

bra, om något kunde ha gjorts bättre och vad som kunde tänkas på vid framtida evene-

mang.  

 

Arbetsmängden varierar givetvis mellan stora och små evenemang, men det som de alla 

har gemensamt är att de är lika tidskrävande. Fastän mitt evenemang var i mindre skala, 

hade jag ändå ett fullspäckat schema då jag samtidigt skulle följa efter min tidtabell för 

evenemanget, och för att jag planerade evenemanget utöver mina övriga studier. I mitt 

fall underlättades dock planeringsprocessen tack vare att jag inte behövde ansöka om 

speciella tillstånd, jag behövde inte ta någon budget i beaktande och jag hade redan klart 

utrymmet för evenemanget och presstillfället i mitt förfogande. Om jag skulle ha plane-

rat evenemanget för ett annat företag, så skulle processen troligen ha varit mycket mer 

krävande och jag skulle ha haft fler komponenter att ta hänsyn till. Men eftersom tanken 

med evenemanget var att deltagarna kunde samlas för en rolig stund på en vardagskväll, 

så behövde planeringen heller inte göras mer invecklat än nödvändigt. Efteråt tycker jag 

att planeringsprocessen och utförandet av evenemanget i mitt fall gick bra till. Jag hade 

gott om tid på mig att planera evenemanget och tack vare att min uppdragsgivare hade 

en klar vision över hur kvällen skulle se ut så fick jag ansvaret att ta hand om de övriga 
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komponenterna(budget, program, mat och dryck, dekoration, marknadsföring och 

press). Under den tiden som jag planerade evenemanget uppkom heller inga problem.  

 

Då det äntligen var dags för dagen då mitt evenemang skulle genomföras, uppstod det 

heller inte något oväntat. Trots att jag var nervös att tala inför deltagaren och om tidta-

bellen skulle hålla, var jag samtidigt lättad över att allting snart skulle vara över. Enligt 

min arbetsgivare (Linda Pokki) hade hon inte lagt märke till att jag varit nervös i något 

fall, och hon tyckte dessutom att kvällen i sin helhet varit lyckad. Efter diskussioner 

med några av deltagarna kom det fram att de också hade en rolig kväll, och tyckte spe-

ciellt mycket om improvisationsteatern. Många var av den åsikten att evenemanget va-

rade tillräckligt länge, och att det ordnas för lite av denna typ av evenemang var man 

kan göra någonting roligt och underhållande under en vanlig veckodag. Speciellt myck-

et uppskattades att hela kvällen ordnades för Rosa Bandet kampanjen, vilket också var 

största orsaken att de ville delta. Det som jag var mest nöjd över under kvällen var pro-

grammen. Både om Kytöläs presentation och om improvisationsteatern. Kytölä hade en 

kort men väsentlig presentation över det viktiga som Cancerstiftelsen jobbar för och om 

Rosa Bandet kampanjen. Men för att detta ämne kan ha varit svårt för någon av delta-

garna avslutade hon med dokumentärfilmen som bidrog till ett roligt avslut. Filmen gav 

dessutom variation till presentationen. Improvisationsteatern var ett bra val eftersom 

många aldrig sett denna typ av uppträdande, eller för den delen inte överhuvudtaget vet 

vad det är. Deltagarna hade roligt och fick själva vara med i några övningar.  

 

Det som kunde ha gjorts bättre inför kvällen var att marknadsföra evenemanget bättre. 

Fastän det kom en representant av nästan varje tidning jag bjudit till presstillfället, hade 

jag ändå hoppats på att fler skulle dyka upp av de inbjudna. Dagstidningen Uusimaa var 

jag speciellt nöjd med för de skrev den största(en halvsida med bilder) och mest omfat-

tande artikeln. Marknadsföringen kunde utöver det här ha varit synligare på hemsidan 

och på Facebook en längre tid så att fler skulle ha varit medvetna om evenemanget. Jag 

kunde också själv ha tryckt fler affischer och placerat dem på fler ställen runt om i 

Borgå. För framtida evenemang skulle man således kunna tänka på att marknadsföra en 

längre tid, speciellt eftersom det här evenemanget är meningen att ordnas årligen. Målet 

skulle ju vara att de som deltagit föregående år också vill komma på nytt nästa år och 

stöda kampanjen. Andra eventuella förbättringsförslag skulle angå val av program, och 
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kanske tidpunkten för evenemanget. År 2010 hade det funnits en artist och uppträda un-

der Naisten ilta, och då hade också deltagarantalet varit fler än år 2011. Man skall alltså 

tänka på att planera ett program som intresserar så många som möjligt inom målgrup-

pen, och som gör evenemanget värt att besöka. Val av dag och tidpunkt bestäms förstås 

av många olika faktorer såsom brist av utrymme (om salen inte är ledig), om datumet 

passar för uppträdarna eller om evenemanget planeras under en helg. Naisten ilta år 

2011 var på en torsdag kväll klockan 19.00, men den kunde lika bra ha ordnats under en 

söndag då de flesta är lediga på kvällarna. Annat förslag för att få fler deltagare kunde 

angå biljettförsäljning. Man kunde sälja en del av biljetterna förmånligare eller kanske 

till och med till paketpris. År 2011 var en biljett värd 10€, men eftersom alla intäkter 

gick oavkortat till Rosa Bandet kampanjen, kunde man till exempel vid köp av en biljett 

få en annan för hälften av priset, och på så sätt få mer biljetter sålda och fler bidrag. In-

samlingslådorna kunde också ha varit framme från första oktober. Det slutliga deltagar-

antalet för Naisten ilta 2011 var 28st (av 55 möjliga) och insamlingen blev 425,10€.  

 

 

Konklusion 

När jag nu ser på mitt arbete som en helhet, gick det praktiska inom evenemangsplane-

ringen ganska smidigt till. Det som jag lärde mig av evenemangsprocessen var först och 

främst att man skall reservera tillräckligt med tid för planeringen. Man skall också tänka 

på vad som skulle vara lämpligt för evenemanget i fråga, med tanke på målgruppen och 

evenemangets syfte. Alla evenemang är olika i sig, men ett lyckat evenemang är väl ge-

nomtänkt var alla komponenter fungerar bra ihop. Vid evenemangsplanering finns det 

inte heller regler som säger vad som får och inte får vara med(förutom säkerhetsregler), 

vilket betyder att den som jobbar inom den här branschen får gärna vara fantasifulla 

men effektiva personer som vill ha ett mångsidigt jobb.  

Fastän deltagarantalet och penginsamlingen inte var lika stora år 2011 som året innan, 

anser jag ändå att mitt syfte uppnåddes i och med att planeringsprocessen genomfördes 

utan problem och deltagarna under kvällen var nöjda och hade en rolig kväll.  
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Slutord 

Mitt uppdrag var att för andra gången ordna detta evenemang på Porvoon Paahtimo. Pa-

ahtimo är ett företag likt inget annat i Borgå, och har dessutom fördelen att kunna ordna 

olika mindre typer av evenemang allt från skådespel, artistuppträdanden och även bröl-

lop. Naisten ilta är dessutom det ända evenemanget var alla intäkter går oavkortat till 

Rosa Bandet kampanjen, varefter företaget inte tar ut någon vinst på. Personligen hop-

pas jag att det kommer att vara möjligt att ordna detta evenemang även inkommande år, 

med tanke på att genom att ha ordnat detta evenemang för allmänheten fick kampanjen 

stöd av sådana personer som kanske inte i vanliga fall skulle ha bidragit med någonting 

överhuvudtaget. På samma gång har deltagarna möjlighet att vidga sin allmänna kun-

skap om bröstcancer och om Rosa Bandet kampanjen.  

Slutligen har jag nu efter detta arbete fått en uppfattning på vad evenemangsplanering 

egentligen innebär i praktiken. Jag har lärt mig att arbeta självständigt i egen takt, och 

fått ta ansvar och egna beslut angående planeringsfrågor och genomförandet av evene-

manget. Jag är för övrigt också tacksam för att jag fick möjligheten att göra ett sådant 

praktiskt arbete, vars intäkter gick till gott ändamål. 
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BILAGOR   

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Deltagare bjöds på kaffe och kaka under pausen. 

Figur 2 Den ljusröda Rosa Bandet kakan Figur 3 Kaffeserveringen under kvällen. 



 

 

Bilaga 2 

 

Figur 5 Deltagare fick också pröva på att improvisera. Figur 4 Minna Ruolanto (till höger) och hennes vänner för 

improvisationsteater. 

Figur 6 Improvisation är roligt! 



 

 

Bilaga 3 

PRESSKONFERENS 3.10.2011 

 

Kvinnornas kväll för Rosa bandet kampanjen 

Tillställning: Kvinnornas kväll som ordnas på Porvoon Paahtimo, var biljett-

inkomsterna går direkt till cancerstiftelsens Rosa bandet- kam-

panjen. 

 Kvinnornas kväll ordnas Ons 12.10.2011, kl 19.00  på Porvoon 

Paahtimo, Mannerheimgatan 2. Biljettpris 10€. Biljetterna 

kommer till försäljning Ons 5.10.2011. 

Arrangörer: Porvoon Paahtimo, cancerstiftelsens Rosa bandet kampanjchef 

Anu Kytölä, improvisationsgrupp Viveka Haapio & Minna Ruo-

lanto, Café Cabriole 

 Evenemanget ordnas huvudsakligen utav Malin Borgman, som 

gör evenemanget som sitt examensarbete för Arcada - Nylands 

svenska yrkeshögsskola i Helsingfors. Malin studerar på turism-

linjen, och har jobbat på Porvoon Paahtimo i 3 år.  

Program: Rosa bandet kampanjen 2011 

 Cancerstiftelsens Rosa bandet kampanj, som stöder undersök-

ningar för bröstcancer, ordnas i oktober i år för nionde gången. 

Den officiella Rosa bandet- dagen firas den 14.10.2011, och te-

mat för i år är ärftlig bröstcancer. Under Kvinnornas kväll, 

kommer Rosa bandets kampanjchef Anu Kytölä att berätta in-

formation on cancerfonder och om årets kampanj. Dessutom får 

publiken se årets dokumentfilm; ”Rakkaudesta mieskin kelluu”. 

Filmen berättar om tio män, som grundade Finlands första herr-

lag inom konstsimning, med mål att öva ett program för en pu-

blik. Tanken var, att om dessa män klarar av att göra detta för 



 

 

bröstcancerpatienter, så skulle det locka flera att stöda kampan-

jen. Filmen visades på TV, lördagen den 1.10 på MTV3 kana-

len. 

 Improvisationsgruppen Haapio & Ruolanto 

 För övrigt program bjuder Viveka Haapio och Minna Ruolanto 

på. Båda har studerat improvisation på Teaterhögskolans öppna 

universitet, och gått kurser på Stella Polaris improvisationstea-

ter. Under improvisationsteater är man i konstant växelverkan 

med publiken. Allt som händer framför publiken får också en 

början ifrån den. 

 Porvoon Paahtimo 

 Porvoon Paahtimo stöder Rosa bandet kampanjen genom att 

göra en insamlig med hjälp av insamlingsmagasin, och att alla 

anställda donerar sina dricks som fås under hela oktober måna-

den. Utav Kvinnornas kväll går alla biljettinkomster oavkortat 

till Rosa bandet kampanjen. 

 Övrigt 

 Under tillställningen bjuds deltagarna på kaffe av Paahtimo och 

kaka från Café Cabriole. 

Kontaktuppgifter: Anu Kytölä   anu.kytola@cancer.fi  

 Kampanjapäällikkö  050 3828968 

 Roosa nauha 

 

 Minna Ruolanto  minna.ruolanto@gmail.com  

 Porvoon Flikat 

 Linda Pokki  linda@porvoonpaahtimo.fi  

 Ravintolapäällikkö  0400 744 858 

 Porvoon Paahtimo 

 

 Malin Borgman  borgmanm@arcada.fi  

    Porvoon Paahtimo  040 7367731  
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Bilaga 4 

 

Figur 7Inträdesbiljetten och affischen för kvällen. 

 


