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1. Inledning 

Samtida konst och speciellt platsspecifik konst placeras allt oftare ut utanför traditionella 

utrymmen för konstutställningar. I och med denna flytt ut ur gallerier, museer och dylika 

utrymmen är konstnären i en situation då hon måste ha tillstånd av en eller flera, ofta 

fullständigt utomstående parter för att få uppföra konstverket på den valda platsen. Det 

är ett tidskrävande arbete och många konstnärer väljer att hellre koncentrera sig på själva 

konsten, vilket leder till frågan om vem som skall arbeta med tillstånden. Är det 

konstnären, kuratorn eller finns det någon annan? 

Den traditionella definitionen av en kurators arbetsuppgifter är att hon bland annat 

ansvarar för valet av konstnärer och verk, och ska skapa ett sammanhang och en helhet 

kring dem. Det är i sig ett tidskrävande arbete och ju större helhet, desto mer arbete. 

Så vem skall då arbeta med tillstånden? Mitt svar är producenten. En producent anställs 

för detta arbete och kan i och med det koncentrerat arbeta med den tidskrävande, 

byråkratiska process som kräver förståelse för både den konstnärliga, kreativa världen, 

med tillhörande tankesätt och system och den byråkratiska världen som utgår från 

lagtexter, avtal och exakt information. 

Med detta arbete vill jag ge en inblick producentens arbete med tillståndsprocesser 

genom min egen erfarenhet av arbetet med processerna inför utställningen 

Contemporary Art Archipelago våren 2011. Tillstånden jag arbetat med har varit tillfälliga 

och tidsbegränsade tillstånd, vilket innebär att detta examensarbete baserar sig på de 

erfarenheter jag har av ansökningar av just detta slag. 

Till historien hör att jag våren 2011 som kulturproducentstuderande blev erbjuden 

platsen som producent för projektet Contemporary Art Archipelago – CAA, ett av de 

större projekten inom helheten Åbo2011 – Europas kulturhuvudstad. I arbetet ingick 

arbetet med tillstånden för en del av verken som ingick i utställningen. 

Tillståndsprocesserna i fråga och arbetet bakom ett godkänt tillstånd var fullständigt 

främmande för mig, och även för dem som skulle godkänna och utfärda de olika 

tillstånden var det en ny situation. Jag diskuterar mer kring situationen, och vad detta 

innebar för förfarandet och de olika involverade parterna i kapitlen Bakgrund och 

Tillståndsprocessen. 
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I arbetet använder jag mig av Contemporary Art Archipelago som fall och utgår i stort från 

min egen erfarenhet med stöd av gällande lagtexter, förordningar och dylikt material som 

är relevant för tillståndsprocessen. Mina erfarenheter och materialet för detta 

examensarbete baserar sig på det som gällde våren 2011. 

I detta examensarbete kommer läsaren först att få läsa om utgångspunkterna för detta 

arbete: mål, syfte, metoder och material som används, vilket sedan leder in på 

bakgrunden till examensarbetes huvudkapitel, det som skapar sammanhanget. I kapitlet 

titulerat ”Bakgrund” berättar jag varför jag valt ”Tillståndsprocessen” som huvudtema, 

redogör för begreppet ”platsspecifik konst”, samt andra begrepp som är viktiga för att 

läsaren skall kunna placera informationen i rätt kontext och uppfatta helheten. Dessutom 

beskriver jag kort fallet jag använder mig av i denna fallstudie: Contemporary Art 

Archipelago. I huvudkapitlet ”Tillståndsprocessen” får läsaren bekanta sig med 

utgångspunkterna för de tillstånd jag nämner genom hela arbetet, vartefter jag leder 

läsaren in på information kring själva ansökningsprocessen, viktiga begrepp, aspekter och 

åtgärder, för att avsluta med några ”Goda råd”. 

1.1 Mål och syfte 

Mitt personliga mål med detta examensarbete är att skapa en djupare förståelse för 

tillståndsprocessen och ett dokument som kan användas som stöd i framtiden, om och 

när jag nästa gång arbetar med tillstånd för konstverk. Nästa gång vill jag med hjälp av 

detta arbete kunna skapa en tids- och arbetsekonomisk rutin för tillståndsprocessen.  

I slutet av kapitlet Tillståndsprocesser finner du ett dokument, en sorts ”Kom ihåg”-lista 

för tillståndsprocessen. Mitt syfte med detta arbete är att det skall kunna vara till nytta 

för kulturproducenter som skall arbeta med tillståndsprocesser. Jag vill skapa en text som 

är lättförståelig och erbjuder en relevant och första inblick i byråkratin kring 

tillståndsprocesserna - en lättillgänglig text som kan vara till nytta för kulturproducenter 

och övriga som skall arbeta med tillståndsprocesser och konstverk och som har få eller 

inga alls tidigare erfarenheter.  

Jag vill skapa ett kort och koncist dokument som innehåller den mest relevanta 

informationen, ett dokument jag skulle vilja ha läst och haft till hands under mitt arbete 

med Contemporary Art Archipelago-utställningens tillståndsprocesser. 
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1.2 Metod och material 

Det här examensarbetet är en kvalitativ fallstudie. Fallstudiemetoden är mycket passlig 

för detta arbete bland annat på grund av min egen inblandning i det fall jag utgått ifrån, 

Contemporary Art Archipelago - en platsspecifik konstutställning. Merriam (2006, s. 29) 

refererar Stake som hävdar att: ”Kunskap från fallstudier blir mera utvecklade genom 

forskarens tolkning – denne för in sin egen erfarenhet och förståelse i fallstudien [...].” 

Detta gäller verkligen för mitt examensarbete eftersom arbetets huvudkapitel 

”Tillståndsprocesser” och slutresultat baserar sig på mina egna upplevelser och 

erfarenheter av arbetet med fallets tillståndsprocesser. 

Jag har skapat detta arbete som resulterar i ett kortfattat dokument (se kap. 3.8 ”Goda 

råd!), i vilket jag kort redogör för de viktigaste aspekterna på tillståndsprocessen (för 

tillfälliga, tidsbegränsade tillstånd för platsspecifika konstverk), för att jag personligen 

saknande en dylik informationskälla då jag inledde mitt arbete med fallets 

tillståndsprocesser. Jag vill ge en inblick i processen och skapa en förståelse för den 

genom att beskriva processen på ett lättillgängligt sätt på så kallad ”vanlig svenska”, 

något som jag alltså själv saknade. 

”En fallstudieforskare samlar in så mycket information om problemet eller frågeställningen som 

möjligt i avsikt att formulera en tolkning eller teori om den företeelse som studeras.” (Merriam 

2006, s. 41) 

Detta examensarbete har skapats genom att jag undersökt för fallet relevanta lagtexter, 

bestämmelser och byråkratiska system, samt bearbetat mina erfarenheter och 

dokumenterat material av det egna arbetet med tillståndsprocesserna för Contemporary 

Art Archipelago. Jag har slagit ihop dessa två aspekter och skapat en lättillgänglig text 

med den mest relevanta informationen. Alltså är kapitlet ”Tillståndsprocessen” resultatet 

av en sammanslagning och bearbetning av personliga erfarenheter och befintlig teori. 

På grund av min inblandning i fallet är även denna fallstudie en utvärdering av mitt eget 

arbete och i och med denna examensarbetesprocess har jag kunnat skapa en bättre 

förståelse för systemen bakom tillstånden och därigenom utveckla ett stöddokument för 

liknande processer i framtiden. 

En rent konkret metod jag använt mig av genom hela arbetet är beskrivning. Jag börjar 

med att beskriva utgångspunkten för mitt arbete, idag en liten anekdot, men av stor 
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betydelse för detta arbetes uppkomst. Efter det följer bakgrundsfakta, relevanta begrepp 

och information om fallet som lägger grunden och skapar kontexten för huvudkapitlet 

”Tillståndsprocessen”. I kapitlet beskriver jag utgångspunkterna för tillstånd och det 

resulterar i en kort och koncis beskrivning av utgångspunkterna för en lyckad 

tillståndsprocess. 

Materialet för detta arbete kan delas in i två olika kategorier: det som skapar kontexten 

och det material som ingår i huvudkapitlet ”Tillståndsprocessen”. Mitt material består 

kort i huvudsak av mina egna erfarenheter, konstteori och Finlands lagstiftning. Alla dessa 

binds ihop av Åbo2011 Europas Kulturhuvudstads projekt Contemporary Art Archipelago 

(CAA). CAA var ett projekt som till största delen bestod av en platsspecifik 

konstutställning i Åbo skärgård sommaren 2011, då 20 nya platsspecifika konstverk och 

evenemang placerades utanför de traditionella utställningsutrymmena.  

I arbetet behandlar jag platsspecifik konst, vad begreppet platsspecifik innebär, hur det 

har uppstått och utvecklats genom tiderna. Jag har använt mig av artikeln ”En plats efter 

en annan. Anteckningar om det platsspecifika” av Miwon Kwon. Hon tar upp begreppets 

födsel och tar oss igenom dess utveckling. De facto handlar det mycket om hur ”platsen” i 

det platsspecifika har omdefinieras sedan begreppets uppkomst på det sena 1960-talet. 

Finlands lagstiftning och dylika källor ligger som teoretisk grund för huvudkapitlet 

”Tillståndsprocessen”, eftersom alla tillstånd baserar sig på lagstiftningen och många 

förfaranden i tillståndsprocessen regleras av lag. 

Som jag nämnde tidigare binds dessa ihop av projektet Contemporary Art Archipelago 

(CAA) och mina erfarenheter av arbetet med projektet. Det fysiska materialet som ligger 

till grund för mina erfarenheter av projektet finns dokumenterade i form anteckningar, e-

postmeddalanden, små markeringar gjorda av byggnadsinspektörer på anvisningsdelen av 

ansökningsblanketten för byggnadslov m.m. Mycket material finns dock inte fysiskt 

dokumenterat. Denna process har tvingat mig att behandla och dokumentera den 

kunskap och de insikter jag skaffade mig under tillståndsprocessen för CAA. Kapitlet 

”Tillståndsprocessen” kan ses som en processbeskrivning, med tillhörande teori, kryddad 

av mina egna erfarenheter. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att redogöra hur det kommer sig att jag skrivit mitt 

examensarbete om just tillståndsprocessen. Jag presenterar dessutom begreppet 

platsspecifik konst, mitt fall Contemporary Art Archipelago (CAA) och övriga relevanta 

begrepp som alla är viktiga för kontexten.  

2.1 Varför tillståndsprocessen som tema? 

Hela utgångspunkten för detta examensarbete är min erfarenhet av att slungas in i 

arbetet med tillståndsprocesserna för verk i utställningen Contemporary Art Archipealgo, 

med allt vad det innebar. 

Det är sista veckan i februari 2011. Jag sitter i min lägenhet i Helsingfors då telefon ringer. 

Samtalet kommer från Pargas stads kulturchef Ann-Sofie Isaksson. Hon meddelar att 

projektet Contemporary Art Archipelago (CAA) är i behov av en producent, som skall 

fortsätta arbetet med bl.a. tillståndsprocesserna för utställningens verk. I detta skede har 

jag arbetat med projektet en längre tid som assistent, men detta kommer som en total 

överraskning. Jag kan inte vara annat än intresserad. Jobbet är ett steg närmare mitt mål: 

att etablera mig som kulturproducent i Åbotrakten. Jag frågar när de vill ha mig på jobb 

och svaret är nästa vecka. Beslutet gör jag ganska snabbt. Jag tar jobbet och flyttar till 

Pargas.  

Det nya jobbet innebar mycket nytt: nya rutiner, nya verktyg och krav m.m., allt detta för 

att dokument och information skall passa in i kommunens datasystem, arbetsmönster 

och byråkrati. Mycket av inlärningen skedde genom den beprövade metoden ”lära sig 

genom att göra och prova sig fram”, ofta på grund av tidspress, -brist och avsaknad av 

kunskap hos både mig och andra parter. Metoden var dock kanske inte den mest 

optimala i en omgivning uppbyggd av fasta system och mönster.  

När jag inledde arbetet med tillståndsprocessen för Sandra Nybergs verk, hade jag en halv 

A4 framför näsan, med information om vad som gjorts inför processen. Där fanns många 

främmande begrepp och utan någon egentlig helhetsuppfattning gav jag mig in i 

”tillståndsdjungeln”.  

Det som jag i och med detta examensarbete har skapat är det som jag upplevde att jag 

saknade. 
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Dessutom hoppas att kunna erbjuda t.ex. byggnadsinspektörer en inblick i platsspecifika 

konstprojekt och använder då CAA som fall. Jag redogör dessutom för vad platsspecifik 

konst är med hjälp av Miwon Kwons artikel ”En plats efter en annan. Anteckningar om det 

platsspecifika”.  

Byråkrati är ofta tungrott, även om alla parter förstår sig på varandra. Jag hoppas genom 

detta arbete kunna erbjuda två olika världar – konstvärlden och den byråkratiska världen 

– en inblick i varandras sätt att fungera för att öka förståelsen och underlätta samarbete 

dem emellan. Arbetet riktar sig dock främst till kulturproducenter som traditionellt står 

mittemellan dessa två världar och behöver finna ett sätt att balansera dessa. 

2.2 Platsspecifik konst 

Jag har valt att presentera begreppet platsspecifik konst utgående från Miwon Kwons 

artikel ”En plats efter en annan. Anteckningar om det platsspecifika” (2005), som ingår i 

Skriftserien Kairos, Nummer 10 Minimalism och postminimalism. Artikeln i sig är mycket 

intressant och Kwon inleder med att redogöra för begreppets uppkomst i slutet av 1960-

talet och avslutar med att en diskussion kring definitionen av plats i den platsspecifika 

konsten. Språket är relativt tungt och på en teoretisk nivå. Därför vill jag här i samma 

anda som resten av examensarbetet erbjuda en text som är mer lättillgänglig.  

Platsspecifik konst fick sin början på det sena 1960-talet och begreppet har omdefinierats 

under årens lopp.  

I början fokuserade platsspecifik konst på att skapa ett oupplösligt band mellan verket 

och platsen och för att verket skulle komma till sin rätta krävdes betraktarens fysiska 

närvaro. Konstnärer inom det platsspecifika, där ibland Robert Barry, har i olika 

situationer uttryckt det som kanske är det mest gällande för denna konst: Att flytta verket 

är att förstöra det! (Kwon 2005, s. 204-207) Formuleringen är den kortaste och mest 

koncisa beskrivning av begreppet platsspecifik konst som jag stött på.  

Under 1970-talet växte institutionskritiken fram och definitionen av ”platsen” som endast 

en fysisk, verklig plats (torg, åker eller dylikt) ändrades. Platsen kan även vara det ramverk 

verket är placerat i. De frågor som på 70-talet var aktuella för konstnärer som jobbade 

med platsspecifik konst var starkt bundna till tanken bakom det platsspecifika och 

institutionskritiken. Frågorna berörde de begränsningar en konstnär lever med i.o.m. 
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museernas och galleriernas makt på fältet. Vilket inflytande har ”det stora maskineriet”, 

bestående av ekonomiska, politiska och sociala tryck, på konsten? Hur värdesätts den och 

vilken är dess mening? Genom att flytta konsten ut ur de traditionella utrymmena för 

konst (gallerier, museum m.fl.) förverkligades institutionskritiken. Kritiken riktades mot 

konstmarknaden, institutionerna, ateljéerna med flera, som alla är en del av 

konstskapandet för det privilegierade samhället. I takt med det rådande sociopolitiska 

och politiska rörelserna ville konstnärer ”befria” konsten och skapa för hela samhället.  

På 80-talet hade tanken ytterligare utvecklats och konstnärer förlitade sig allt mindre på 

gallerier och museer. För att ytterligare påvisa sin kritik mot institutionernas 

produktifierande av konsten började konstnärerna använda sig av antivisuella och 

immateriella tekniker, så som informationsbaserade och tidsbegränsade 

performanceverk. Detta ledde till en ny definition av platsen i det platsspecifika. Platsen i 

de verken blir de omständigheter och kontexter de är placerade i. I ett performance-verk 

skulle platsen definieras som den situation verket upplevdes i och betraktarens 

upplevelse i samverkan med den samhälleliga kontexten och betraktarens egen kontext. I 

och med den tanken bekräftas betraktaren som en vital del av ett platsspecifikt verk. 

(Kwon 2005, s. 207- 209) 

På 70-talet var institutionernas makt över konstnärerna den största frågan medan vi idag 

är i en situation där konstnärerna strävar efter att engagera sig i samhälleliga frågor. 

Konstnärerna vill integrera konsten i samhället och genom den försöka åtgärda 

samhälleliga problem, så som klimatkrisen och orättvisor av olika slag. För att verken skall 

ha den önskade genomslagskraften och förverkligas genom betraktarna föredrar 

konstnärerna ”offentliga” platser. För att placera verken på ”offentliga” platser krävs 

tillstånd, vilka jag kommer att behandla i stycket ”Tillståndsprocessen”. 

Samtida platsspecifika konstverk placeras fortsättningsvis på rent fysiska platser utanför 

gallerier och museer vilket betyder att platsspecifik konst dyker upp på hotell, skolor, 

fängelser, gator, torg och supermarketar. Konsten återfinns även på radiovågorna, 

mobilnätet och Internet. Platsspecifik konst skapas av och ur alla tänkbara material och 

tar upp populära och aktuella ämnen. 

Dagens platsspecifika konst är väldigt långt placerad på den offentliga arenan, där 

betraktaren och kontexten spelar en stor roll - detta betyder att ett stort antal olika 
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sorters ”platser” skapas. Just detta faktum är den definierande faktorn för dagens 

platsspecifika konst. Den fysiska platsen för verket och villkoren (begränsningarna som 

sätts för konstnärens skapande) knyts ihop med den ofta dominerande ”platsen”, alltså 

temat (det ämnet som innehållet behandlar) och skapar en helhet. Platsen är inte längre 

ett förhandsvillkor utan är en del av innehållet tillsammans med befintlig samhällelig 

kontext.  

Om den dominerande ”platsen” för platsspecifika verk idag är frågan, temat och den 

verkliga, fysiska platsen på så sätt är underordnad betyder det inte att den inte skulle 

spela någon roll. Den fysiska platsen ger en viktig lokal kontext, vilket idag dock inte 

innebär att verket är bundet till den tidigaste fysiska platsen för alltid. Ta som exempel 

Sandra Nybergs verk ”ECOntainer” i utställningen Contemporary Art Archipelago. Tanken 

var att skapa ett flyttbart utrymme som skulle kunna fungera som både ateljé och 

utställningsutrymme. Resultatet var en liten ”container” som byggdes upp i Rumar, 

Korpo. Nyberg själv bor i Pargas och reste till och från Korpo varje arbetsdag. Med verket 

ville hon undersöka avståndet mellan hemmet och arbetet och därigenom lyfta fram en 

av de stora och aktuella frågorna i skärgården: hur finna ett arbete i skärgården som du 

kan försörja dig på året om? Frågan är inte aktuell endast i skärgården utan på många håll 

i glesbygden, vilket betyder att verket kan flyttas till en annan glesbygd och fortfarande 

vara gällande. Den fysiska platsen är en annan men frågan återstår; ”hur finna/skapa 

arbeten så lokalbefolkningen kan försörja sig året om i sitt eget område?” En fråga som 

ingår i den stora diskussionen om en levande glesbygd. 

Förutom att verket idag inte nödvändigtvis är bundet till dess tidigaste fysiska plats kan 

platsen som fungerar som informationskälla/inspiration/tema vara en annan än platsen 

för betraktarens upplevelse och därmed kontext. Kwon skriver: 

”[...] Inte desto mindre separeras platsen för handling eller ingripande (fysiska) och platsen för 

inverkan/reception (diskursiv) följdriktigt nog från varandra [...].” En provisorisk slutsats skulle kunna 

vara att den verksamma definitionen av platsen inom de sista trettio årens avancerade konstnärliga 

praktik har omvandlats från en fysisk lokalitet – förankrad, fixerad, verklig – till en diskursiv vektor – 

oförankrad, flytande virtuell.” (Kwon 2005, s. 212-213) 

Under trettio år har alltså ”platsen” förvandlats från det fysiska, verkliga utrymmet, 

platsen till en helhet av lokal kontext (av fysisk plats) och tematik. 
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Platsspecifik konst började med 

att verk gjordes oskiljaktiga från 

utställningsutrymmet som plats, 

de göts fast i utrymmet eller var 

storleksmässigt 

överdimensionerade m.m. Detta 

för att trotsa de vanor och 

maktmönster som skapade 

begränsningar och villkor för 

konstnärerna. Utvecklingen av 

den idén ledde till en ännu 

starkare institutionskritik och en 

fysisk flytt av verken ut ur 

gallerierna och in på den fysiska 

offentliga arenan, så som torg, gator och byggnader. Vidare har konsten idag trätt in på 

den samhälleliga arenan, det vill säga konstnärerna har engagerat sig i större 

sociopolitiska frågor. Dessa tre definitioner av ”platsen” i det platsspecifika är alla 

gällande och konkurrerar inte sinsemellan. De kan alla tre gälla för ett och samma verk. 

I och med att ”platsen” för ett verk kan vara den offentliga eller samhälleliga arenan, 

dyker frågor upp om konstnärens mer ”offentliga” roll, samtidigt som nya frågor kring 

verkens estetik och unikhet blivit aktuella. 

När konstnärer idag i allt högre grad önskar att mer aktivt engagera sig i samhälleliga 

frågor, samtidigt som de i allt större utsträckning förskjuter innehållsskapandet (och 

framställningen) till publiken/betraktaren, platsen och samarbetsparter, blir den aktuella 

följd frågan: vilken är konstnärens roll?  

Jag diskuterar kort kring konstnärens, kuratorns och producentens roll i stycket ”2.3.2 Två 

konstnärer – två processer [...]” utgående från Contemporary Art Archipelago (CAA) och 

mina erfarenheter som producent för projektet. 

2.3 Contemporary Art Archipelago – CAA 

Contemporary Art Archipelago var ett projekt i Åbo2011 Europas kulturhuvudstads 

programhelhet. Projektet ägdes av Väståbolands stad (idag Pargas stad), som konstnärlig 

Kari Cavéns verk ”Från himmeln” Foto: Ida Ridberg 
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ledare fungerade Taru Elfving och Lotta Petronella var projektets kurator. Projektet 

bestod av en utställning som öppnades 18.06.2011 och varade till sista september samma 

år. Utställningen bjöd på 20 stycken nya platsspecifika konstverk och evenemang av både 

internationella, nationella och i skärgården bosatta konstnärer. Temat för utställningen 

var ”skärgården och dess framtid som en unik livsmiljö och ett unikt levnadssätt i 

förändring”. Åbolands skärgård och Östersjöområdet återspeglas också i globala frågor.  

Contemporary Art Archipelago, förkortat CAA, var mer än en utställning. CAA bjöd även 

på konstnärsresidens, diskussioner, workshops, en föreläsningsserie m.m.  

Nedan berättar jag kort om utställningen och nämner några konstnärer och verk. Utöver 

det har jag valt ut ytterligare två verk, Alfredo Jaars ”Kära Markus” och Sandra Nybergs 

”ECOntainer”, som jag berättar mer om, detta för att de var de av CAA:s verk som jag i 

slutändan var mest involverad i och därför står de ofta som exempel i kapitlet 

Tillståndsprocessen. De är dessutom intressanta ur en producents synvinkel för att det 

var stor skillnad på konstnärernas närvaro i processerna. 

2.3.1 Konstnärerna och verken 

I utställningen deltog 12 internationellt erkända konstnärer eller konstnärskollektiv och 

11 lokala och nationella. Alla de icke lokalt bosatta besökte Åbo skärgård i något skede av 

sin skaparprocess inför utställningen. En del stannade under längre perioder, vissa gjorde 

endast snabbvisiter och arbetade sedan ”hemma” vidare kring det som inspirerat, 

fascinerat och konfunderat dem gällande skärgården som plats, tema och kontext. Åbo 

skärgård, som i detta fall fysiskt stod som plats för utställningen, var också rent tematiskt 

och som kontext ”platsen” i de platsspecifika verken. ”Platsen” i det ”platsspecifika” var i 

detta fall en produkt av de ovan nämnda besöken, konstnärernas bearbetning av 

upplevelsen och temat för utställningen. 

Ett mål med projektet var att öka samarbetet och utbytet av idéer konstnärer emellan, ett 

annat att öka synligheten och arbetsförutsättningarna för de lokala konstnärerna. Detta 

skede bl.a. genom att de internationella konstnärerna ofta tillsammans med den 

konstnärliga ledaren Elfving och/eller kuratorn Lotta Petronella besökte och förde 

diskussioner med de lokala konstnärerna. I utställningen kan vi även se direkta resultat av 

dessa möten. I Kalleinen, Kochta-Kalleinen & Anderssons verk, en serie sci-fi filmer om 

skärgårdens framtid, ingår animeringar gjorda den av lokala konstnären Antonia Ringbom.   
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Bland de internationella konstnärerna kan nämnas Raqs Media Collective från Indien, som 

fastnade för Östersjöns bräckta vatten, unika havsmiljö och klimatförändringens påverkan 

på den. De valde att uppmärksamma detta fenomen med ett flytande konstverk, nära en 

av de stora farlederna, som bestod av över en meter höga bokstäver i metall. Bokstäverna 

skapade meningen ”More salt in your tears”, som även var verkets namn. Minerva 

Cuevas, baserad i Mexiko City, skapade sitt konstverk ”Open hut”, som inbjuder publiken 

att skapa egna kontakter via ett självständigt mobilnätverk. Detta verk fokuserar kring 

Östersjöns naturliga utveckling, med tillhörande utrotning som sammanlänkas med 

globala samhälleliga förändringar i kommunikation m.m.  Elin Wikström - 

bildkonstprofessor vid Umeå universitet - koncentrerade sitt konstverk kring 

hushållsplantor och sjögräs, ett verk som involverade hushåll överallt och marinbiologer 

vid Åbo Akademi. En kroatisk grupp bestående av arkitekter, teoretiker, designers och 

stadsplanerare – Plattforma 9.81 - arbetade med att på ett humoristiskt sätt jämföra 

framtidsutsikterna för Kroatiens kust och Skärgårdshavsområdet, med tanke på turism 

kapitalism m.m. Vilka ekologiska och kulturella skillnader finns det? 

De lokala konstnärerna fick ta itu med sin egen livsmiljö. Många av verken påvisar ett 

engagemang i den sårbara skärgårdens framtid, genom att lyfta fram aspekter som 

historiskt har påverkat livet och framtida utvecklingsmöjligheter. Bland de lokala 

konstnärerna fanns Renja Leino, som ville påvisa havsvindens inverkan på livet i 

skärgården, Pia Rousku, vars verk ”Glasäng” var ett på en åker placerat nätverk skapat av 

glas. Kari Cavéns ”Från himmeln” var gjort av återvunnet material och av stenbumlingar 

från istiden skapade han samtida fyrar vid den mest trafikerade vägen i området.   

Verken i utställningen kunde ses längs med landsvägarna, på film, från kryssningsfartyg, 

höras på radiovågorna kring Pargas-Nagu färjfästet och smakas på i form av ost. 

Konstnärerna lät publiken ta del av verken med alla tänkbara sinnen, nära, lättillgängligt 

och samtidigt på ett fascinerande avstånd. Utställningen erbjöd intressanta synvinklar och 

nya, annorlunda sätt att se på livet i skärgården, allt genom dessa nya platsspecifika 

konstverk. Vissa konstnärer uppmärksammade aspekter skärgården kämpar med 

dagligen, andra belyste aspekter som tas som självklarheter. Verken skapade en hälsosam 

diskussion och förhoppningsvis inspirerade de ytterligare till ett fortsatt arbete för en 

framtida levande skärgård. 
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2.3.2 Två konstnärer, två olika processer – Afredo Jaar och Sandra Nyberg 

Miwon Kwon ställde frågan: vilken är konstnärens roll då verkets framställning och 

innehållskapande förskjuts till samarbetsparter och publik? I inledningen ställde jag 

frågan: vem skall arbeta med tillstånden? I detta examensarbete lyfter jag upp 

tillståndsprocessen ur en producents synvinkel och i och med det är konstnärens grad av 

engagemang i processen mycket intressant.  

Konstnären och regissören Alfredo Jaar är ursprungligen chilenare och idag bosatt i New 

York. Han är utbildad arkitekt och har genom åren ställt ut över 50 offentliga verk över allt 

i världen.  

Kära Markus bestod av 11 stycken texttavlor, i storleken tre gånger sex meter, med texter 

skrivna av finländska ”tänkare”, av vilka kan nämnas bland annat Kjell Westö, Tommy 

Lindgren, Juhani Pallasmaa och Katja Tuominen. Dessa var utplacerade längs med 

förbindelsebåten M/S Eivors rutt från Pärnäs (Nagu) till Utö. Inspirationen till Jaars verk 

fann han en tidig morgon, då han stod på Utö och väntade på förbindelsebåten tillbaka till 

fastlandet. Han förundrade sig över varför den nästan tomma båten avgick redan klockan 

05.45 på morgonen och svaret han fick berörde honom djupt. Det var att det på en av 

öarna längs med båtens rutt bodde en pojke som skulle hinna till skolan på fastlandet. 

Jaar bad de ”tänkare” som kontaktades att skriva ett kort brev som svar åt denna pojke. 

Dessa svar trycktes sedan upp på texttavlorna som placerades ut. 

När det kommer till Jaars verk Kära Markus för utställningen CAA hade han idén och 

planerade rent visuellt sitt verk. Ritningarna, den praktiska planeringen, genomförandet 

och uppförandet, placeringen, samt alla tillstånd sköttes av andra, vilket kan leda till en 

relativt lång och invecklad process. I detta fall gick delar av processen mycket bra medan 

andra delar haltade p.g.a. Jaars så kallade frånvaro i processen. Tanken bakom verket rent 

praktiskt var att det skulle vara byggt av naturvänliga material och material som så 

mycket som möjligt passar in i naturen. När de preliminära skisserna gavs till 

planeringsföretaget för att de skulle göra upp ritningarna och planera texttavlornas 

konstruktion tänkte de mer på den praktiska hållbarheten av själva konstruktionen än på 

miljövänlighets aspekter och naturnära material. Enligt deras planer skulle konstruktionen 

som höll uppe texttavlan vara av metall, medan konstnärens önskemål var att den skulle 
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vara av trä. Detta försenade processen för att planeringsföretaget fick planera om hela 

konstruktionen, bl.a. krävdes mera stöd för en konstruktion av trä än för en i metall. 

Likaså orsakade avståndet och tidskillnaderna förseningen i valet av platser. 

Kommunikationen med Jaar handhades av den konstnärliga ledaren Elfving, medan 

tillståndsprocessen sköttes av mig, producenten. Detta ledde till att varje gång vi fick 

avslag av markägare eller ett behov av annan ändring uppstod skulle kommunikationen 

gå igenom några extra personer och på grund av tidsskillnader och kostnader kunde få 

diskussioner föras per telefon, vilket gjorde varje liten ändring till en tidskrävande affär, 

vilket ledde till ytterligare fördröjningar. 

Mitt andra exempel jag valt att lyfta upp är konstnären Sandra Nyberg, född och bosatt i 

Pargas. Hon är utbildad konstnär och har deltagit i utställningar i bland annat 

Nederländerna, Danmark, Indonesien och Australien. 

Nybergs verk ”ECOntainer” är ett verk, som in sin fysiska skepnad är en cirka tio 

kvadratmeter stor byggnad i trä och glas byggd med gamla metoder utan skruv och spik. 

Byggnaden är en installation, ett mobilt arbetsutrymme och galleri. Byggnaden består av 

isärtagbara element. Nyberg uppförde byggnaden i Rumar, Korpo i april 2011 och reste 

sedan, en månads tid, från sitt hem i Pargas för att tillbringa åtta timmars arbetsdagar i 

byggnaden.  

 

 

Sandra Nybergs verk ”ECOntainer”                          Foto: Sandra Nyberg 
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I en månads tid arbetade hon i byggnaden och det hon skapade ställdes sedan ut inne i 

byggnaden då själva utställningen öppnades i juni 2011. Hon ville med detta synliggöra en 

av de största utmaningarna i skärgården: att hitta ett arbete som man kan försörja sig på 

hela året om i skärgården. 

Under tillståndsprocessen var Nyberg betydligt mer närvarande och aktiv. Då jag 

kopplades in hade redan byggnadsarbetet påbörjats efter uppgjorda ritningar. Nyberg 

deltog också i möten med byggnadsinspektör och markägare och i och med det fick de 

förstahandsinformation om konstnärens ambitioner, verket och om vikten av placeringen 

på just den valda platsen, något som oftast är till fördel. Vid möten framkom att de 

befintliga ritningarna inte dög i ansökan, eftersom personen som ritat dem inte hade 

tillräcklig behörighet. Detta åtgärdades genom Nybergs personliga kontakter och korrekta 

ritningar skapades. I ett skede ville Nyberg att installera något slag av värmekälla, 

exempelvis en kamin. Då informerade byggnadsinspektören om att detta kunde leda att 

vi skulle vara tvungna att ansöka om ett byggnadslov, en större och ytterligare mer 

tidskrävande process. Tack vare Nybergs närvaro och aktiva intresse i processen kunde vi 

snabbt avfärda den idén till förmån för ett lättare och mindre tidskrävande 

åtgärdstillstånd, vilket passade bättre med tanke på vår tidsbrist. 

Skillnaden mellan en närvarande och frånvarande konstnär kan vara avgörande med 

tanke på tidsanvändningen. Dock beror det hela på i vilken grad konstnären är villig att 

lämna över makten till producenten. Om konstnären alltid vill godkänna varje liten detalj 

blir processen mycket tidskrävande om hon samtidigt är frånvarande.  

Ett gott samarbete med en god och rak kommunikation, en förutbestämd 

arbetsfördelning och överenskomna spelregler är de bästa utgångspunkterna för en 

tidseffektiv tillståndsprocess.  

2.4 Definitioner och begrepp 

I detta arbete ingår vissa begrepp, organisationer och projekt som läsaren bör ha en 

uppfattning om för att texten skall vara givande. I detta stycke kommer jag att presenter 

Åbo2011, Åbo skärgård och Väståbolands stad, som idag heter Pargas stad. Dessa är alla 

relevanta för mitt fall Contemporary Art Archipelago (CAA) och mitt huvudtema 

Tillståndsprocessen. 
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2.4.1 Åbo2011 - Europas kulturhuvudstadsår 

Åbo var Europas Kulturhuvudstad år 2011 tillsammans med Tallinn i Estland. Projektet 

kallas kort för Åbo2011. EU:s kulturministerråd utnämnde officiellt Åbo till Europas 

kulturhuvudstad 16.11.2007. Ansökningsprocessen engagerade tusentals människor och 

inleddes redan år 2001. Enligt en artikel publicerad på Åbo Kulturhuvudstads hemsida sa 

dåvarande stadsdirektör i Åbo, Mikko Pukkinen att ”Förutom att det [Åbo 2011-projektet] 

har lett till nya samarbetsrelationer på nationell nivå genomförs 

kulturhuvudstadsprojektet också i mångsidigt samarbete med Tallinn. År 2011 

presenteras Östersjöområdet för den övriga världen som Europas kulturhav.  

Enligt hemsidan för Åbo2011 organiserades i Åbo och kringliggande områden 163 projekt, 

cirka 5000 evenemang och tillställningar, av vilka kring 70 % var avgiftsfria. Året 

involverade 15 000 konstnärer, medarbetare och producenter och utöver dessa ett stort 

antal frivilliga. Årets besökarantal uppgick till ca 2 miljoner. Projektens självfinansiering 

var ca 11 miljoner och tillsammans med stiftelsens finansiering för Kulturhuvudstadsåret 

uppgick totalfinansieringen i sammanlagt cirka 50 miljoner euro. Kulturhuvudstadsåret 

hade 19 företagssamarbetsparter. Enligt en enkät som riktades till 

Kulturhuvudstadsprojekten bedömer 75 % av projekten att det skett en förbättring av 

verksamhetsförutsättningarna inom kultursektorn, 78 % bedömer att den under året 

inledda verksamheten kommer att få en fortsättning efter 2011 och rent av 93 % anser sig 

ha knutit nya kontakter och utvidgat sitt nätverk i processen. 

Åbo2011 administrerades av Stiftelsen för Åbo2011 och själva innehållet i 

programhelheten producerades till största delen av massor av olika sammanslutningar, 

företag, föreningar, arbetsgrupper och konstnärer (Stiftelsen Åbo 2011). 

2.4.2 Åbo Skärgård 

I detta arbete nämns begreppet ”Åbo skärgård” i flera kapitel och främst i texten om 

Contemporary Art Archipelago (CAA). I kontexten CAA består ”Åbo skärgård” i stora drag 

av Åbo, Pargas, Kimitoön och Nådendal, vilka var inspirationsmarker för CAA:s konstnärer 

och i dessa placerades också konstverken ut.  När utställningen CAA öppnade fanns verk 

utplacerade i Åbo, Nådendal och Pargas (f.d. Väståboland). 

Åbo skärgård består av tusentals holmar och öar i Skärgårdshavet belägna mellan 

fastlandet och Skiftet. Detta område delas av skärgårdsbor, turister, djur, natur, 
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Nationalpark, småbåtar, frakt- och kryssningsfartyg och igenom allt löper Ringvägen. Till 

Åbo skärgård räknas oftast de kommuner som Ringvägen löper igenom, det vill säga 

Pargas, Töfsalo, Nådendal, Villnäs (idag en del av Masku) och där utöver även Kimitoön. 

”Åbo skärgård” är även ett av Pargas stad turismsektor utvecklat koncept för att 

marknadsföra regionen i turismsyfte Detta sker i tätt samarbete med Kimitoön och 

kommuner i de norra delarna av skärgården. Marknadsföringen sker bland annat genom 

saaristo.org-hemsidorna och turistbroschyrer. Deras definition av Åbo Skärgård är 

bredare än den flytande definition som CAA arbetade med. De har dock idag övergått till 

att kalla området endast för ”Skärgården”. 

2.4.3 Väståbolands stad – Pargas stad 

”Väståbolands stad är den enda skärgårdsstaden i Finland. Staden är belägen i landets sydvästra 

kustområde. Staden består av tusentals öar, holmar och skär. Väståboland är en kombination av 

skärgård, landsbygd och industri. Kalkfyndigheten i centrum av Pargas syns såväl i naturen som i 

kulturlandskapet. Variationen i naturen är typisk för miljön, bergklackarna följs av frodiga dalar med 

rik vegetation. I den inre skärgården är stränderna frodiga och vassbevuxna, och ju längre ut man 

kommer i den yttre skärgården, desto klippigare blir stränderna och desto lägre och kargare blir 

vegetationen. Den unika naturen, industrin som växt fram kring kalken, lantbruket som bygger på de 

gynnsamma naturförhållandena, närheten till havet och den vidsträckta skärgården har under 

århundraden format ett kulturlandskap i Väståboland som vi vill värna om [...].” (Väståbolands stads 

byggnadsordning 2009, s. 4) 

Contemporary Art Archipelago (CAA) var ett av två projekt inom programhelheten för 

Åbo2011 som Väståbolands stad stod som huvudman för. Nya kommunen Väståbolands 

stad grundades i och med kommunsammanslagningarna 1.1.2009 av de tidigare 

självständiga kommunerna Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Staden hette 

Väståboland i tre år och från och med 1.1.2012 antog staden namnet Pargas. Inget annat 

ändrades i och med namnbytet. 

I detta arbete kommer ni att läsa om både Väståbolands stad och Pargas stad. I texter där 

jag skriver om CAA och de processer jag arbetade med innan 2012 kommer namnet 

Väståboland att användas, i texter som beskriver nuläget används namnet Pargas. Dock 

finns det undantag, vissa broschyrer jag använder som källa har till exempel inte 

uppdaterats och det betyder att i vissa situationer används Väståbolands stad. 

2.4.4 Skärgårdsområdets särdrag 

Skärgården, som består av tusentals öar spridda i Skärgårdshavet, har många särdrag som 

bör beaktas i alla situationer. 
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”Skärgårdshavet är Finlands internationellt sett mest värdefulla område och hyser mera 

utrotningshotade växter och djur än något annat område i Finland. Den småskurna skärgården med 

41 000 öar och skär, vilka inbegriper ett stort antal olika naturtyper, gör att geologin i området är 

högintressant.” (Skärgårdshavets biosfärområde) 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobbar i Åbo skärgård                 Foto: Sandra Nyberg 
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3. Tillståndsprocessen 

I detta kapitel kommer jag att behandla tillståndsprocessen och tillståndsrelaterade 

ärenden inom platsspecifik konst. Jag utgår ifrån fallet Contemporary Art Archipelago, 

hädanefter förkortat CAA, ett av Väståbolands stads (idag Pargas stads) Åbo 2011 

Kulturhuvudstads projekt, för vilket jag arbetade. Mina erfarenheter, diskussioner med 

involverade byggnadsinspektörer, övriga sakkunniga och anteckningar från dessa möten 

och diskussioner kommer att ligga till grund för denna text. Utöver det stöder jag mig på 

lagtext, Pargas stads förvaltingsstadga, samt byggnadsordning och övrigt material som 

skapats för att stöd personer som planerar ett bygge av något slag. Detta arbete bygger 

på situationen som den var i Väståbolands stad våren 2011 och i skrivande stund har inte 

grundinformationen, så som lag och byggnadsordning ändrats. 

Som jag tidigare nämnt är mitt arbete med CAA:S tillståndsprocesser inspirationen till 

detta arbete. Jag vill erbjuda producenter en inblick i processen och ett dokument där de 

stora åtgärderna i kronologisk ordning framgår och övriga aspekter att tänka på i och med 

dessa. 

De tillstånd jag har arbetat med för CAA har alla varit tillfälliga och tidsbegränsade, vilket 

innebär några lättnader i tillståndsprocessen. Att ett tillstånd är tillfälligt och 

tidsbegränsat betyder att konstverket endast placeras ut för en viss planerad tidsperiod 

och sedan tas bort utan att lämna desto flera märken efter sig på platsen. Det betyder att 

mina erfarenheter av CAA:s tillståndsprocesser, exemplen jag använder och hela kapitlet i 

stora drag har sin utgångspunkt i tillstånd av tillfällig, tidsbegränsad art. 

Jag kommer att belysa tillståndsprocessen genom att redogöra för det arbete jag hade 

med att få alla behövliga tillstånd för att uppföra verken av Sandra Nyberg och Alfredo 

Jaar. Dessa två är de jag arbetade mycket med, tillstånden för Nybergs verk var de första 

jag arbetade med och Jaars var den mest omfattande processen i och med de elva 

stycken meterstora texttavlor som placerades ut i skärgården. Att jämföra Nybergs och 

Jaars är också intressant ur en annan synvinkel. Nyberg var personligen mycket involverad 

i tillståndsprocessen, medan Jaar å andra sidan överlät alla dylika uppgifter till projektets 

personal.  

En annan aspekt av tillståndsprocesserna inom projektet CAA var projektets placering i 

det ömtåliga området Åbo skärgård, som består av naturskyddsområden, privata, 
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kommunala, statliga och militära områden och som har en livlig båttrafik av både privat 

och kommersiellt slag.  

De konstnärer som var involverade i CAA ville uppföra sina konstverk i miljöer så som 

vägrenar, skogar, åkrar, öar, hamnar, båtar m.fl. För detta krävs inte bara ett utan flera 

olika tillstånd av den aktuella kommunen och andra myndigheter. I fallet CAA handlade 

det främst om Väståbolands stad idag Pargas stad. Väståbolands stad består av de före 

detta kommunerna Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. De flesta av verken som var 

med i CAA placerades i kommunen Väståboland. 

Vilket eller vilka tillstånd och annat som krävs beror mycket på verkets storlek, 

utformning, önskad placering och fysisk inverkan på omgivningen, så som trafik, miljö 

m.m.  

I detta kapitel kommer jag även att behandla andra tillstånd som krävs utöver de 

kommunala eller som rent av är förutsättningar för att kunna få de kommunala 

tillstånden. Tillstånden jag hänvisar till är sådana som gäller trafiken, naturen m.m. Jag tar 

upp några exempel på vem som fattar vilka beslut och vilka som utfärdar vilka tillstånd, 

allt detta med CAA och Väståbolands stad som fall. 

Jag vill återigen poängtera att jag i detta arbete tagit med information som jag anser är 

relevant för en person som arbetar med tillståndsprocesser för platsspecifika, ofta 

tillfälliga, konstverk. Vill du läsa mer har jag listat några källor för mer information i bilaga 

4 ”Mer information”.  

3.1 Planläggning 

Jag nämnde att det krävs tillstånd från kommunen för att kunna uppföra ett verk. Dessa 

tillstånd baserar sig på en rad uppgjorda lagar, förordningar och planer. För en hållbar 

utveckling av samhällsstrukturen och för att reglera markanvändningen görs det upp 

planer på olika nivåer. Dessa plannivåers roller och uppgifter har klargjorts i lagen.  

Det gällande plansystemet kan kortfattat beskrivas som följer: statsrådet godkänner 

riksomfattande mål för områdesanvändning, landskapsförbunden utarbetar och 

godkänner sedan en landskapsplan som fastställs av miljöministeriet.  
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”Landskapsförbundet bör sköta om utarbetandet, aktualiteten och utvecklingen av landskapsplanen. 

[...] I landskapsplanen omvandlas nationella mål för områdesanvändning till landskapsmässiga 

principer och områdesreserveringar. Förbundet gör linjedragningar för hela landkapets framtida 

markanvändning.” (Landskapsplan) 

Flera gränsande kommuner kan sedan tillsammans i enlighet med landskapsplanen 

skapas en generalplan, som godkänns av kommunernas gemensamma organ och som 

återigen fastställs av miljöministeriet. Kommunerna bör sedan ytterligare utarbeta 

detaljplaner som godkänns av kommunfullmäktige.  

”Planeringen av markanvändningen samt regleringen och övervakningen av byggandet hör enligt 

lagen till kommunens uppgifter. Detta innebär att kommunerna skall se till att den skaffar och 

upprätthåller tillräckligt kunskapsunderlag om planläggning och byggnadsinspektion samt sörjer för 

den uppföljning handhavandet av uppgifterna förutsätter” (Laine 1999, s. 12) 

Detaljplanen definierar områdets användningsmål, det vill säga vilken verksamhet som får 

ske och vilka byggnader som får uppföras. 

”Detaljplanen har klara rättsverkningar. En byggnad får ej uppföras i strid med detaljplanen eller på 

området placeras andra sådana verksamheter, som är skadliga för annan i planen avsett 

områdesanvändning.” (Laine 1999, s. 37) 

Enligt Pargas stads planläggningsarkitekt Turkka Michelsson inverkar planen inte i större 

grad på uppförande av konstverk, men om planen saknar byggrätt kan inte ett tillstånd 

för uppförande av konstverk beviljas, ej heller andra byggnader eller konstruktioner. 

(samtal 23.03.2012) Att en fastighet har byggrätt innebär att byggnader och 

konstruktioner får uppföras på fastigheten. I planen fastställs byggrättens storlek, alltså 

hur många kvadratmeter byggd yta det får finnas på fastigheten. 

Om det saknas en plan för ett område är det troligt att det inte är tänkt att det skall 

byggas på området och för att få tillstånd att uppföra en bestående byggnad eller 

konstruktion av något slag krävs det att det skapas en plan. Dock påpekar Joakim 

Nyström, byggnadsinspektör vid Pargas stad, att om ett konstverk endast skall placeras 

tillfälligt och för en viss tid på den tilltänka platsen är det möjligt att göra avvikelser från 

planen och byggnadsordningen (samtal 27.03.2012). Att skapa en plan för ett oplanerat 

område tar en längre tid och min rekommendation skulle vara att söka en annan plats. 

Det är inte heller säkert att myndigheterna ser att det finns anledning att skapa en plan 

bara av det skälet att ett konstverk skall kunna uppföras lagligt på platsen.  
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3.2 Tillstånd 

Ur lagarna och förordningarna framgår det vilka sorters byggnader, konstruktioner och 

förändringar av miljöer som kräver vilket slag av tillstånd. I texterna finns inget direkt 

nämnt om konstverk, vilket betyder att verkets yttre egenskaper och krav, så som storlek, 

användning, placering med mera, bör översättas i byggnadstermer och sedan jämföras 

och jämställas med annan passande konstruktion nämnd i texten.  

I Väståbolands stads (idag Pargas) broschyr ”När behövs bygglov?” står följande:  

”I hela Väståbolands stads område krävs lov eller anmälan för alla konstruktioner på över 7m
2 

innan 

de uppförs. Anmälan eller lov kan också krävas för andra ändamål, och det kan man alltid kontrollera 

hos byggnadstillsynen” (Väståbolands stad) 

På Pargas stads hemsida kan man läsa ”Väståbolands stads” byggnadsordning 

(dokumentet har inte uppdaterats sedan namnbytet).  

”Genom denna byggnadsordning ges bestämmelser och anvisningar om byggandet i Väståbolands. 

Strävan med stadgandena i byggnadsordningen är att möjliggöra en situation där man i samråd med 

planläggningen åstadkommer goda möjligheter till att bygga upp en fungerande livsmiljö som 

tillgodoser även behoven av företagsverksamhet. Strävan med byggnadsordningen är att styra 

byggandet på ett sätt som beaktar naturvärden stad. Byggnadsordningen skall informera om och 

styra byggandet i hela staden.” (Väståbolands stads byggnadsordning) 

I dokumenten finns dessutom en tabell där många tänkbara konstruktioner radats upp 

och beroende på placeringen kan man utläsa vilket tillstånd som behövs. Jag 

rekommenderar dock starkt att ta kontakt med den aktuella byggnadstillsynen och fråga. 

Bäst är det att göra det i ett tidigt skede och tillsammans diskutera fram vilket tillstånd 

som blir aktuellt.  

Beroende på verkets egenskaper kan det aktuella tillståndet vara bygglov, åtgärdstillstånd 

eller skriftlig anmälan. Alla tillstånd av detta slag för med sig kostnader som varierar 

beroende på tillståndet. 

3.2.1 Bygglov 

Anhållan om bygglov är en omfattande process, som kräver många sakkunnigas 

delaktighet i och genom hela projektet från ansökan till slutgranskningen av den färdiga 

konstruktionen. 
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Då ett verk kräver ett bygglov för att kunna uppföras, talar vi om ett verk som har 

egenskaper av en byggnad. Ytan är större än 7 m2 och skall praktiskt användas av 

konstnär(er) och publik. Då blir aspekter som allmän säkerhet, brandsäkerhet, lufttillförsel 

m.m. aktuella. I Markanvändnings- och bygglagen (1999/32) står det så här om bygglov (§ 

125, mom. 1): 

”För uppförandet av en byggnad krävs bygglov. 

Bygglov behövs också för sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförandet av 

en byggnad samt för utvidgning av en byggnad eller utökning av det utrymme som räknas till 

byggnadens våningsyta. 

Andra reparationer och ändringar i en byggnad än sådana som nämns ovan kräver bygglov, om 

arbetet uppenbart kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras 

hälsomässiga förhållanden. 

En väsentlig ändring av ändamålet med byggnaden eller en del av den kräver bygglov. När 

tillståndsplikten prövas skall det beaktas vilken inverkan ändringen av det avsedda ändamålet har på 

genomförandet av planen och annan markanvändning samt på de egenskaper som krävs av 

byggnaden. En sådan ändring av ändamålet som förutsätter tillstånd är bland annat att en 

fritidsbostad börjar användas för permanent boende. Uppförandet av en stor detaljhandelsenhet 

skall anses ha ovan avsedd inverkan på markanvändningen, om inte området i detaljplanen särskilt 

har anvisats för detta ändamål. 

För en byggnad som uppförs på platsen för viss tid kan tiden utsättas i bygglovet” 

(Markanvändnings- och bygglagen 1999/132, § 125). 

 

I en diskussion med en byggnadsinspektör i Pargas angående tillstånden för Nybergs verk 

var vi på väg mot att verket skulle kräva ett bygglov i och med att konstnären önskade 

installera en värmekälla i form av en kamin i sitt verk. Det är en av de faktorer som kan 

leda till krav på ett byggnadslov. Skulle konstnären ha insisterat på att installera en kamin 

av något slag, skulle det ha inneburit krav på skorsten, bättre ventilering och flera andra 

brandsäkerhetsrelaterade aspekter. Det skulle ha lett till att ytterligare personer skulle ha 

blandats in i processen på grund av att vissa åtgärder endast kan genomföras av 

sakkunniga. 

”Den som ansöker om bygglov skall ha tillräckliga förutsättningar att genomföra projektet med 

hänsyn till dess svårighetsgrad samt ha tillgång till kompetent personal.” (Pargas stads ”Ansökan om 

bygglov/åtgärdstillstånd/anmälan”-Ifyllandet av Ansökan [...], punkt 5)  
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När idén med värmekälla slopades kunde vi återgå till att arbeta för ett åtgärdstillstånd. 

För en producent krävs det betydligt mindre resurser vad gäller kunskap, tid och pengar 

vid ansökan om åtgärdstillstånd än vid ansökan om bygglov. 

3.2.2 Åtgärdstillstånd 

Åtgärdstillståndet är steget ner från bygglov och medför inte lika många krav på 

ansökaren och övriga tillstånd. Tidigare nämnda lag (Markanvändnings- och bygglagen 

1999/132) behandlar åtgärdstillstånd på följande vis (§126, mom. 1):  

”I stället för bygglov kan för byggandet sökas åtgärdstillstånd för uppförande av sådana 

konstruktioner och anläggningar, till exempel master, cisterner och skorstenspipor, beträffande vilka 

avgörandet av tillståndsärendet inte till alla delar kräver den styrning som annars behövs vid 

byggande. 

Åtgärdstillstånd behövs dessutom för uppförande och placering av sådana konstruktioner eller 

anläggningar som inte betraktas som byggnader, om åtgärden inverkar på naturförhållandena, 

markanvändningen på det omgivande området eller stads- eller landskapsbilden. Åtgärdstillstånd 

behövs också för andra åtgärder som ändrar en byggnads exteriör än sådana som kräver bygglov 

samt för lägenhetsarrangemangen i ett bostadshus. [...]Närmare bestämmelser om tillståndsplikt för 

de åtgärder som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning.” (Markanvändnings- och bygglagen 

1999/132, § 126) 

Enligt denna text kan man tänka sig att många av de större platsspecifika verken skulle 

kräva åtgärdstillstånd. I CAA:s fall kunde vi föra en diskussion med aktuella 

byggnadsinspektörer och komma överrens om att det i många fall endast krävdes en 

skriftlig anmälan. Vem som fattar besluten om vilket tillstånd som krävs för ett projekt 

och vem som slutligen godkänner tillstånden tar jag upp senare i stycket 

Beslutsprocessen. 

3.2.3 Skriftlig anmälan 

Den formen av tillstånd CAA med konstnärer mest ansökte om var en så kallad godkänd 

skriftlig anmälan. Markanvändnings- och bygglagen (1999/132) säger som så om 

”Användning av anmälningsförfarande”(§129, mom. 1): 

”Kommunen kan i byggnadsordningen bestämma att byggande eller någon annan åtgärd av ringa 

betydelse och med ringa verkan kan utföras utan bygglov eller åtgärdstillstånd efter att en anmälan 

om saken har gjorts till kommunens byggnadstillsynsmyndighet. 
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Kommunens byggnadstillsynsmyndighet skall i stället för anmälan kräva att bygglov eller 

åtgärdstillstånd söks, om detta är nödvändigt med tanke på det allmänna intresset eller grannarnas 

rättsskydd. Byggande eller någon annan åtgärd kan inledas, om inte byggnadstillsynsmyndigheten 

inom 14 dagar från mottagandet av anmälan har krävt att tillstånd skall sökas för det anmälda 

projektet. 

Närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning.”( Markanvändnings- 

och bygglagen 1999/132, § 129) 

Efter att en skriftlig anmälan har lämnats in till byggnadstillsynsmyndigheten har 

myndigheten alltså 14 dagar på sig att reagera. Anmälan är godkänd om myndigheten 

inom dessa 14 dagar inte har reagerat genom att kräva att det ansöks om tillstånd.  

3.3 Ansökan 

I detta kapitel kommer jag att ta upp olika punkter som hänför sig till tillståndsansökan, 

ansökningsblanketten och begrepp gällande dessa. Jag kommer att behandla viktiga 

begrepp och tar upp de olika kraven och bilagorna i den kronologiska ordning som jag 

upplevde att jag behövde informationen i och med tillståndsprocesserna inför 

Contemporary Art Archipelago (CAA).  

Tillstånden fås genom ansökan. Förutsättningarna för en beviljat tillstånd är en korrekt 

ansökan med alla nödvändiga utlåtanden, dokument m.m. bifogade. I Pargas används 

samma ansökningsblankett för alla tillstånd. Alla blanketter och anvisningar finner man på 

Pargas stads hemsida. På hemsidan hittar man också information om alla kostnader som 

tillstånden för med sig.  

Själva blanketten (se bild X bild på blanketten) är en dubbelsidig A3 vikt som en A4:ns 

häfte, av vilka två sidor är själva ansökan och två sidor fylls av instruktioner om ifyllandet 

och krav på bilagor, kartor m.m.  

I ansökan finns det punkter som behandlar bl.a. sökande, byggplatsen, byggnaden, 

åtgärden och behörigheten av anlitad personal. I följande stycken finna en redogörelse 

för de nämnda punkterna och jag inleder med den information som är en förutsättning 

för en godkänd ansökan och en av de viktigaste aspekterna att komma ihåg: ägaren står 

alltid som sökande. 
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3.3.1 Ägare = sökande 

En viktig förutsättning är fastighetsägarens (markägarens) tillstånd. Se kapitel 3.3.2 

Lagfartsbevis för definition av ”lagfart” och ”fastighet”.  Alla tillståndsansökningar bör 

skrivas under av fastighetsägaren/ägarna. En fastighet kan ägas av en eller flera 

privatpersoner, företag, föreningar, stat, kommun m.fl. I vissa situationer kan en annan 

part än ägaren/ägarna ha användar- eller bestämmanderätt (besittningsrätten) över 

fastigheten eller igen delar av den, dessutom kan fastigheter även vara utarrenderade, 

alltså uthyrda åt en annan part. Detta leder till att det inte alltid är den faktiska ägaren 

som har rätt att skriva under tillståndsansökan. Om någon annan part har besittningsrätt 

framgår det ur ett arrendekontrakt. I situationer där det finns många ägare har de ofta 

löst situationen med att någon har fullmakt att handha ärenden som angår fastigheten. I 

CAA:s tillståndsprocesser bad vi ofta om att få en fullmakt (se bilaga 2) att handha 

tillståndsärendet gällandet specifika tillståndsprocesser. Detta underlättade processen ur 

en administrativ synvinkel, i och med att ägarna inte fanns i närheten och det rådde 

tidsbrist. Innan en ägare skrev under en fullmakt fick denna se alla dokument, ritningar 

och övriga utlåtanden som krävdes för respektive tillstånd. Ägaren informerades om 

projektet och vilka verkningar det och verket eventuellt kan ha på platsen. Exempelvis 

krävde delar av Alfredo Jaars verk fastsättning i marken, vilket då innebar borrning i 

bergsgrunden på de platserna. 

Om fullmakt används är det skäl att utreda om fullmakten behöver vittnen. 

En viktig punkt att komma ihåg är att oberoende av om organisationen (eller dylikt) du 

jobbar för har fullmakt att handha tillståndsärendet för verket är det ändå uppgifterna för 

den som besitter markområdet (alltså ägaren enligt lagfatsbeviset eller 

användarrättinnehavarens enligt arrendekontraktet) som skall fyllas i under punkt 2 

(”Sökande”) på ansökningsblanketten (se bilaga 1). 

3.3.2 Lagfartsbevis 

Fastighetsägarens tillstånd är som tidigare nämnt en viktig förutsättning. Om man känner 

till ägaren kan det vara skäl att i ett tidigt skede ta kontakt och höra sig för om det finns 

en möjlighet att placera verket på dennes ägor. Om ägaren är okänd kan informationen 

beställas av den aktuella byggnadstillsynsmyndigheten och i vissa fall av lantmäteriverket. 

Utgångspunkten i en ansökan är Lagfartsbeviset, alltså ett av 
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byggnadstillsynsmyndigheten utskrivet och verifierat dokument där fastighetens alla 

uppgifter och ägarförhållanden framgår. En fastighet är i detta fall inte en byggnad utan 

något som i folkmun kallas tomt. Terminologicentralen definierar fastighet som: 

”egendom som består av avgränsat mark- eller vattenområde och som är upptagen i eller skall 

upptas i fastighetsregister såsom en självständig rättslig enhet” (TEPA - Terminologicentralen TSK:s 

termbank)  

Alltså är en fastighet ett avgränsat område som är registrerat som ett enhetligt område, 

det som ofta i folkmun kallas tomt eller ägor. 

Ur lagfartsbeviset framgår även annan information som behövs inför ansökan, så som 

tomtens areal. 

3.3.3 Fastighetsbeteckning 

Fastighetsbeteckning är ett viktigt begrepp. Fastighetsbeteckningen kan hittas på 

lagfartsbeviset och är en rad siffror, indelade i fyra grupper. Fastighetsbeteckningen är en 

kod som berättar exakt var platsen ligger. Den första gruppen med siffror representerar 

kommunen, följande byn, och de två sista tomtens nummer. Exempelvis är Pargas kod 

445 och byn Rumar i Korpo har koden 640. Då skulle fastighetsbeteckningen för en tomt i 

Rumar vara 445-640-XXX-XXX. X:en står som sagt för tomtens nummer och de kan variera 

mellan en och tre siffror per grupp.  

Fastighetsbeteckningen behövs då man fyller i ansökningsblanketten och punkten om 

byggplatsen.  

3.3.4 Platsen och verket 

För att kunna kontakta ägare och föra processen vidare behöver du känna till platsen, ha 

en bra motivering och eventuellt ett par alternativa placeringar på platsen. Ritningar på 

verket kan också vara en fördel. Ritningarna måste i vilket fall som helst ingå i ansökan 

och för att minska risken att det uppstår problem i ett senare skede bör man visa 

ritningarna även för ägaren, helst så tidigt som möjligt. Jag återkommer i ett senare 

kapitel till ritningarna.  

Information om byggplasten och ”byggnaden” är en viktig punkt i ansökningsblanketten. 

Hur noggrant den punkten bör fyllas i kan man diskutera med aktuell byggnadsinspektör. 

Mer information om platsen så som dess planläggning och hurudan byggrätt det finns på 
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byggplatsen kan man få från byggnadstillsynsmyndigheten, om detta krävs och ägaren 

själv inte har informationen tillhands. 

Förutom plasten är det viktigt att känna till ”byggnadens”, det vill säga verkets, 

dimensioner. Vilken är ytan och volymen, alltså hur mycket plats på marken tar verket 

och vilka är dess övriga mått?  

I punkt 4 (”Åtgärd”) på ansökningsblanketten bör man fylla i vilken den tilltänkta åtgärden 

är. Vad är det som skall uppföras eller åtgärdas och vilket ändamål kommer det uppförda 

att ha? I Contemporary Art Archipelagos och Nybergs fall handlade det om ett tillfälligt 

åtgärdstillstånd under viss tid för en tillfällig byggnad för att tillfälligt användas som 

arbetsutrymme och utställningslokal i ett konstprojekt. Som det framgår var verket i form 

av en byggnad, som endast tillfälligt skall uppföras för att sedan demonteras och flyttas 

bort från platsen. Användningen av ordet ”tillfällig” var en uppmaning av 

byggnadsinspektören. Övriga tillstånd som ansöktes för CAA:s del handlade om 

anmälningar av uppförande av tillfälliga konstruktioner för en viss tid, eftersom verken 

inte hade dimensioner som liknade byggnader och inte heller skulle användas på liknande 

sätt. 

3.3.5 Ritningar och behörig personal 

För ansökan behövs ritningar av olika slag och oberoende av tillståndets art krävs 

byggnadsritningar och situationsplaner. Byggnadsritningar är de ritningar av vilka framgår 

själva ”byggnadens”, alltså verkets dimensioner från alla behövliga vinklar. 

Situationsplanerna är de ritningar som visar var verket placeras på den tilltänkta plasten. 

Dessa ritningar bör göras av en person med lämplig behörighet. Huruvida en person har 

lämplig behörighet avgörs av byggnadstillsynen och i Pargas är det 

byggnadsinspektörerna som har rätt att fatta beslutet. De grundar sitt beslut på det som 

föreskrivs i lagen.  

Då det är fråga om byggnadslov krävs det en huvudprojekterare och en ansvarig 

arbetsledare. Men eftersom konstverk sällan är i den storleken att det krävs byggnadslov, 

väljer jag att endast ta upp kraven för projekt som behöver åtgärdstillstånd. I fall av 

åtgärdstillstånd för verket krävs troligen endast en ansvarig arbetsledare. Detta kan vara 

densamma som gjort upp ritningarna om denna har behörighet för båda. I Contemporary 

Art Archipelago projektet gällande Nybergs verk hade vi en och samma person som gjorde 
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ritningarna och som fungerade som ansvarig arbetsledare. Pargas stads Byggnadstillsyn 

skriver i sin broschyr ”Bästa småhusbyggare!” att:  

”Vid byggnadsarbete som kräver tillstånd skall det finnas en person som är ansvarig för utförandet av 

arbetet och dess kvalitet och som leder byggnadsarbetet och ser till att det utförs i enlighet med 

bestämmelserna och föreskrifterna om byggandet samt det beviljade tillståndet och god 

byggnadssed. Byggnadsarbeten får inte inledas eller fortsättas, om projektet inte har en ansvarig 

arbetsledare som godkänts av byggnadstillsynsmyndigheten. [...] Den ansvariga arbetsledaren 

beställer de syner som föreskrivs i bygglovet och närvarar vid synerna [...].” (Pargas stad 

Byggnadstillsynsen) 

I texten ovan nämns syner, vilka är obligatoriska tillfällen då en byggnadsinspektör 

besöker byggplatsen och inspekterar byggnaden. Krav på syner varierar beroende på 

tillståndets art. 

För att finna behörig personal finns det företag, olika föreningar och sammanslutningar 

man kan vända sig till.  

3.3.6 Kartutdrag 

Till tillståndsansökan bör bifogas förutom de tidigare nämnda ritningarna även 

kartutdrag.  Dessa får vara högst ett år gamla och kan beställas från 

byggnadstillsynsmyndighetens kundtjänst. Återigen beror kraven på tillståndets art, men i 

vilket fall som helst krävs utdrag ur planen (gällande general-, detaljplan eller dylik) med 

ett stycke teckenförklaring och utdrag ur FDS-kartan (Fi. KTJ). FDS står för 

Fastighetsdatasystemet. På kartan som är ett utdrag ur planen framgår planläggningen av 

området där fastigheten är placerad, alltså vilken plan som gäller för den plats som valts. 

FDS-kartan visar fastighetens gränser. 

3.3.7 Grannar 

I vissa fall bör grannar informeras och höras officiellt innan tillståndet godkänns av 

byggnadstillsynsnämnden. Det är skäl att kolla upp saken med den aktuella 

byggnadsinspektören innan man lämnar in ansökan för att spara tid. Detta sker genom en 

blankett, som i Pargas heter ”Anmälan om att projektet anhängiggjorts, utredning om 

hörande av granne och vid behov om grannens medgivande”(se bilaga 3). Blanketten 

bifogas till ansökan. Byggnadsinspektören avgör med stöd av lag och förordning om 

projektet kräver att en eller fler grannar behöver informeras, höras eller ge sitt 

medgivande. På blanketten fylls i information om byggplatsen, sökande och åtgärden, 
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alltså vad som skall göras och varför. Grannen fyller sedan i relevanta punkter, beroende 

på kravet. Då grannar bör höras eller ge sitt medgivande bör de få ta del av 

ansökningsblanketten och de aktuella ritningarna. I regel bör grannar höras i situationer 

då det krävs åtgärdstillstånd. 

3.4 Kostnader 

Tillståndsprocessen medför kostnader. Förutom kostnader för kompetent personal eller 

kompetenta ritningar tillkommer kostnader för själva tillstånden, kartutdrag och syner.  

I Pargas kostar exempelvis ett åtgärdstillstånd 110€ och därtill 1€/m2 enligt byggnadens 

yta. En anmälan är billigare och kostar endast 65€. Om en ansvarig arbetsledare behöver 

godkännas kostar det 35€. Kartutdrag kostar också beroende på omfattningen, kartor för 

bygglov kostar t.ex. 70€. Dessa priser är tagna från Pargas stads hemsida (17.04.2012). 

Information om kostnaderna fås av aktuell byggnadstillsynsmyndighet. Taxorna har 

fastställts av Pargas kommunfullmäktige. 

3.5 Beslutsprocessen 

”Kommunens byggnadstillsynsmyndighet är byggnämnden. Under denna lyder 

byggnadstillsynsenheten. I förvaltningsstadgan för Väståboland stadgas om delegering av 

beslutanderätt.” (Väståbolands stads byggnadsordning, s. 5) 

I enlighet med Pargas stads förvaltingsstadga har byggnadsinspektören beslutanderätt i 

tillståndsärenden som berör byggnadslov för bostadshus och parhus, åtgärdstillstånd och 

anmälningar. Detta gäller om byggnaden eller konstruktionen faller innanför de ramar 

som kan kallas normala. Inspektören avgör om tillståndet behöver behandlas på 

nämndnivå. Inspektören kan även bevilja rätt att påbörja arbetet innan bygglovet vunnit 

laga kraft och har dessutom rätt att godkänna ansvarig arbetsledare och planerare. Alla 

bygglov för större bostadshus än parhus, industribyggnader och dylikt bör godkännas av 

nämnden. 

3.6 Övriga utlåtanden och samtycken 

I inledningen nämnde jag att det även kan krävas övriga tillstånd, utlåtanden och 

samtycken. 

Dessa kan krävas av byggnadstillsynsmyndigheten innan ansökningsprocessen inleds eller 

under processen. I skärgården där Contemporary Art Archipelago (CAA) var placerat finns 
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det bl.a. en nationalpark, många fredade djur-, fågel och växtarter och en livlig frakt- och 

båttrafik. Alla dessa aspekter kan inverka på behov av extra utlåtanden och tillstånd. I 

styckena 2.4.3 Väståbolands stad – Pargas stad och 2.4.4 Skärgårdsområdets särdrag 

framgår flera av dessa. 

För att CAA exempelvis skulle få tillstånd att uppföra Alfredo Jaars verk (se bild X bild på 

verket/ritning, och Y karta) behövde vi ett samtycke från Trafikverket/Åbo farledsenhet 

att de inte motsatte sig placeringen av verkets texttavlor. Alltså granskade de placeringen 

av texttavlorna samt deras dimensioner och konstruktioner och kom fram till att de inte 

var till fara för frakt- och båttrafiken eller hindrade sikten av befintliga sjömärken. Detta 

samtycke fick vi genom diskussion med aktuell tjänsteman och genomgång av kartor och 

ritningar.  

Närings-, trafik-, och miljöcentralen trafikavdelning kan också vara en avgörande 

samarbetspart i uppförande av konstruktioner nära vägar. Oberoende vem som äger 

marken har de bestämmanderätt över ett visst meterantal från vägens mittlinje. Ofta 

handlar det om 20 meter. Det betyder att om vill du sätta upp skyltar för en längre tid 

eller placera ett verk vid vägkanten är det skäl att ta kontakt med dem. 

”Om du vill sätta upp ett informationsmärke, ett anslag eller en reklamannons vid vägen behöver du 

alltid ett tillstånd från Närings-, trafik-, och miljöcentralen (ELY-centralen).” (Närings-, trafik-, och 

miljöcentralens hemsida) 

I fallet CAA var det exempelvis båttrafik som medförde att det krävdes övriga utlåtanden 

för att tillstånden skulle kunna godkännas. Om ett verk placerades i stadsmiljö, skulle det 

finnas andra aspekter att ta i betraktande. I städer finns det oftare en livligare trafik 

bestående av såväl fotgängare, cyklister som bilister. Då blir frågor kring deras säkerhet 

och trafikflödets smidighet mer aktuella. Du kan i diskussion med byggnadsinspektören 

komma fram till vilka aspekter som kan vara gällande för just ditt verk och den placering 

du valt. 

3.7 Tidsanvändning och byråkrati 

En viktig aspekt att ta i betraktande vid inledande av vilken som helst tillståndsprocess är 

tiden. I en tillståndsprocess är det ofta många personer inblandade, byggnadsinspektörer, 

planerare m.fl. och alla har sina egna tidtabeller och övriga arbetsuppgifter. Ett godkänt 

tillstånd är inget du införskaffar på en vecka, om du startar från endast en idé. Tiden som 
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krävs för att få ett godkänt tillstånd påverkas även av aspekter oberoende av dig och 

därför är det skäl att utföra ett noggrant förarbete och vara medveten om tidsramarna. 

Byggnadstillsynen arbetar ofta efter ett visst mönster, då t.ex. endast vissa dagar är 

utsatta som besöksdagar och andra dagar är vigda åt syner eller beslut. Dessutom bör 

tillståndet vinna laga kraft innan arbetet på platsen får inledas. 

Det är skäl att i tidigt skede ta kontakt och under processen vara i kontakt med 

byggnadstillsynen och reda ut vilka alla krav det finns för att tillståndet skall beviljas. Vilka 

blanketter bör fyllas i, vilka övriga dokument, utlåtanden och samtycken behövs? Se till 

att du har alla behövliga dokument och bifoga dem genast vid inlämnandet av ansökan. 

”Byggnämnden och byggnadsinspektörerna behandlar inte ofullständiga handlingar.” 

(Pargas stads ”Ansökan om bygglov/åtgärdstillstånd/anmälan”)   

3.8 Goda råd! 

 Ha information om projektet och verket lättillgängligt, både till pappers och  

elektroniskt format – kan din information. 

o Kom ihåg vem som skall läsa materialet och utforma det därfter. 

o Var klar och tydlig i all din kommunikation. 

 Börja med att ta kontakt med aktuell byggnadstillsynsmyndighet så fort du vet i 

stora drag var verket skall placeras.  

o Ägarens muntliga medgivande vid detta skede är till fördel. Om ägaren 

ännu är okänd – skaffa informationen via byggnadstillsynsmyndigheten. 

 Kontakta ägare, ha gärna preliminära ritningar tillhands. 

o Ägarens skriftliga tillstånd i ett tidigt skede är alltid en fördel, detta kan 

ordnas med t.ex. en fullmakt (se bild X (exempel på fullmakt)) 

o Kom dock ihåg att ägaren bör få se ritningar, ifylld ansökningsblankett och 

veta exakt vad ett samtycke innebär, vilket gör att hon kanske väljer att 

först i ett senare skede underteckna. 

 Till ett första möte med ägare eller byggnadstillsynsmyndighet lönar det sig ha 

med sig information om hela projektet, om själva verket och en god motivering för 

valet av plats. 
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 Diskutera med aktuell byggnadsinspektör vilket tillstånd verket kommer att kräva, 

huruvida övriga samtycken eller utlåtanden kan behövas och bekanta dig med 

själva blanketten och ställ frågor om något är oklart. 

 Kontakta behörig personal om dessa inte redan är inkopplade.  

o Behövs en behörig arbetsledare eller planerare? Se att dessa blir godkända 

av byggnadstillsynsmyndigheten. 

 Låt göra slutgiltiga byggnadsritningar och situationsplaner enligt behov; dessa bör 

vara korrekta och gjorda enligt anvisningar från byggnadstillsynsmyndigheten. 

 Kontakta grannar vid behov. 

o Ha ritningar och övrig information tillhands. 

 Skaffa kartpaket från byggnadstillsynsmyndigheten. 

 Fyll i ansökningsblanketten noga enligt anvisningar 

o Ägaren/den som besitter markområdet står ALLTID som ”Sökande” - du 

behöver dennes/denna (person)uppgifter! 

o Om t.ex. ansvarig arbetsledare krävs bör även denna fylla i och 

underteckna punkten om behörig personal. 

 Se att du har alla bilagor som krävs. 

 Glöm inte underskrift! 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Källor 

Kwon, M. (2005), En plats efter en annan. Anteckningar om det platsspecifika. Ingår i: 

Konstfack, konsthögskolan i Malmö, Konsthögskolan i Umeå, Kungliga Konsthögskolan, 

Skriftserien Kairos, Nummer 10 Minimalism och postminimalism, s. 201-233. Lund: Raster 

förlag 

Laine, R. (1999),  Den nya markanvändnings- och bygglagen Handbok. Helsingfors: 

Finlands kommunförbund, Kommunförbundets tryckericentral. 

Merriam, S.B. (2006), Fallstudie som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Contemporary Art Archipelago http://www.contemporaryartarchipelago.fi/ (hämtat 

17.04.2012) 

Förvaltningsstadga för Väståbolands stad. Justerad 8.2.2011.  

Landskapsplan (Varsinais-Suomen liitto). http://www.varsinais-

suomi.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=147%3Amaakuntakaava&cati

d=77&Itemid=293&lang=sv (hämtat 17.04.2012) 

Markanvändning- och bygglag 5.2.1999/132 www.finlex.fi (hämtat 17.04.2012)  

Närings-, trafik- och miljöcentralen. Informationsmärken, meddelanden och reklam vid 

vägar. http://www.ely-

keskus.fi/swe/Trafik/Tillst%C3%A5nds%C3%A4renden/Informationsmarkemeddelandeno

chreklamvidvagar/Sidor/Informationsmarkenmeddelandenochreklamvidvagar.aspx 

(hämtat 17.04.2012) 

Pargas stads Miljöavdelningen (2012). Bästa småhusbyggare! Pargas: Miljöavdelningen. 

Pargas stad. Byggnadstillsynstaxor.  http://www.pargas.fi/web/byggare/sv_SE/taxor/ 

(hämtat 17.04.2012) 

Pargas stad. Kartor över byggprojekt.  http://www.pargas.fi/web/byggare/sv_SE/kartor/ 

(hämtat 17.04.2012) 

http://www.contemporaryartarchipelago.fi/
http://www.varsinais-suomi.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=147%3Amaakuntakaava&catid=77&Itemid=293&lang=sv
http://www.varsinais-suomi.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=147%3Amaakuntakaava&catid=77&Itemid=293&lang=sv
http://www.varsinais-suomi.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=147%3Amaakuntakaava&catid=77&Itemid=293&lang=sv
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.ely-keskus.fi/swe/Trafik/Tillst%C3%A5nds%C3%A4renden/Informationsmarkemeddelandenochreklamvidvagar/Sidor/Informationsmarkenmeddelandenochreklamvidvagar.aspx
http://www.ely-keskus.fi/swe/Trafik/Tillst%C3%A5nds%C3%A4renden/Informationsmarkemeddelandenochreklamvidvagar/Sidor/Informationsmarkenmeddelandenochreklamvidvagar.aspx
http://www.ely-keskus.fi/swe/Trafik/Tillst%C3%A5nds%C3%A4renden/Informationsmarkemeddelandenochreklamvidvagar/Sidor/Informationsmarkenmeddelandenochreklamvidvagar.aspx
http://www.pargas.fi/web/byggare/sv_SE/taxor/
http://www.pargas.fi/web/byggare/sv_SE/kartor/


34 
 

Skärgårdshavets biosfärområde: Naturen. 

http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/index.php/maenniskan-a-naturen/naturen 

(hämtat 17.04.2012) 

Stiftelsen Åbo 2011. Åbo 2011-fakta (läget16.12.2011). http://www.turku2011.fi/sv/abo-

2011-fakta (hämtat 17.04.2012) 

Stiftelsen Åbo 2011. Åbos utnämning till Europas kulturhuvudstad 2011 bekräftades 

(publicerad 16.11.2007, på denna plats 28.09.2008) 

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=105729&nodeid=14281 (hämtat 

17.04.2012) 

Stiftelsen Åbo 2011. Stiftelsen Åbo 2011. http://www.turku2011.fi/sv/s/stiftelsen-abo-

2011_sv (hämtat 07.05.2012) 

Terminologicentralen TSK rf http://www.tsk.fi/tepa/netmot.exe?UI=svgr&height=161 

(hämtat 17.04.2012) 

Väståboland Byggnadsordning. Godkänd 16.11.2009.  

Väståbolands stad Förvaltningsavdelningen. När behövs bygglov? Väståboland: 

Förvaltningsavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.skargardshavetsbiosfaromrade.fi/index.php/maenniskan-a-naturen/naturen
http://www.turku2011.fi/sv/abo-2011-fakta
http://www.turku2011.fi/sv/abo-2011-fakta
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=105729&nodeid=14281
http://www.turku2011.fi/sv/s/stiftelsen-abo-2011_sv
http://www.turku2011.fi/sv/s/stiftelsen-abo-2011_sv
http://www.tsk.fi/tepa/netmot.exe?UI=svgr&height=161


1 
 

Bilaga 1: Pargas stads ”Ansökan om 

bygglov/åtgärdstillstånd/anmälan.  
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Bilaga 2: Exempel på en fullmakt 
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Bilaga 3: Pargas stads ”Anmälan om att projektet omhändiggjorts, 

utredning omhörande av granne och vid behov om grannens 

medgivande” 
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Bilaga 4: Mer information  

     

FINLEX www.finlex.fi 

Finlex är Finlands stats författningsdatabas på internet. Markanvändning- och bygglagen 

hittar du under Lagstiftning, Uppdaterad lagstiftning och med t.ex. sökordet ”bygglov”  

(Markanvändning- och bygglag 5.2.1999/132 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132 ) 

HANDBOK 

Den nya markanvändnings-och bygglagen Handbok. En handbok som Finlands 

kommunförbund låtit göra när den nya lagen trädde i kraft 01.01.2000. Mer information 

om boken finner du i min källförteckning under Laine, R. 

KOMMUNEN 

Aktuell kommuns eller stads byggnadsordning, förvaltningsstadga och 

informationsbroschyrer finns oftast tillgängliga på kommunens hemsidor, om ej kan 

materialet fås hos kommunen. På kommunens hemsidor finna allt som oftast även 

information om byggnadstillsynsnämnden, dess kontaktuppgifter, kostnader och dylikt. 

Näring-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) www.ely-keskus.fi 

Information om vägområden och tillstånd som berör dessa, som t.ex. vägskyltning hittar 

du på Närings-, trafik- och miljöcentralens (ELY-centralen) hemsidor under rubriken Trafik 

och Tillståndsärenden. Under Trafik kan man även navigera vidare till trafikverkets 

hemsidor. Här kan du sedan hitta information om sjötrafik m.m. 
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