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1 JOHDANTO 

 

Taajamien kaduista, jalkakäytävistä ja pyöräteistä suurin osa on päällystetty asfaltilla. 

Luonnonolosuhteet, liikenne ja erilaiset liikennealueilla tehtävät putki- ja kaapeli-

kaivannot aiheuttavat päällysteiden korjaustarvetta. 

Tämä opinnäytetyö sisältää työmenetelmien tarkastelua taajamien päällystekorjaus-

töissä. Työssä selvitetään erilaisia sidottuja päällysrakenteita, AB (asfalttibetoni) – 

pinnoitteita, yleisimpiä vauriotyyppejä ja niiden aiheuttajia. Työn tavoitteena on saada 

tietoa korjaustöiden, sekä erityisesti pohjatöiden turvallisesta ja taloudellisesta toteut-

tamisesta. Työn tuloksena saadut päätelmät perustuvat Kuopion kaupungin alueella 

tehtyihin töihin, mutta ne soveltuvat laajempaankin käyttöön paikkakuntakohtaiset 

erityismääräykset huomioiden. 

Työssä käydään läpi korjattavien kohteiden materiaaleja, käytettävää kalustoa ja ver-

taillaan päällysteen paikkaamisen kannattavuutta verrattuna uudelleenpäällystämi-

seen.  Tiedonlähteenä käytetään olemassa olevia normeja ja määräyksiä, sekä käy-

tännön työssä saamaani kokemusta. Esimerkkilaskelmilla tarkastelen käytännössä 

saavutettavaa työtehoa ja pohjatöiden kustannusta neliömetriä kohti erikokoisissa 

paikkauskohteissa. 

Työn tilaajana on Skanska Asfaltti Oy. 
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2 TAAJAMIEN LIIKENNEVÄYLÄT 

 

 

2.1 Kadun määritelmä ja rakenne 

 

”Kadulla tarkoitetaan tässä sekä ajorataa, jalkakäytävää, erillisiä kevyen liikenteen  

väyliä että toreja ja aukioita. Katu on myös kunnallisteknisten johtojen ja laitteiden  

sijoituspaikka.” (Infra RYL 2010/1,20000.0) 

Kaaviossa 1 esitetään katurakenteen poikkileikkaus. Alusrakenne on joko olemassa-

olevaa perusmaata tai se voi olla myös rakennettu penger. Sitomattomia kerroksia 

ovat suodatinkerros, jossa käytetään yleisimmin suodatinhiekkaa ja/tai suodatinkan-

gasta, sekä jakava ja kantava kerros joissa käytetään murskeita. 

Asfalttimassapäällyste on yleisimmin käytetty päällystetyyppi. Sitä valmistetaan se-

koittamalla bitumi ja kiviaines yleisimmin asfalttiasemalla. Asfaltti kuljetetaan kuorma-

autolla työkohteeseen ja levitetään tielle asfaltinlevittimellä ja tiivistetään jyrällä. 

Katujen kulutuskerroksen asfalttityyppinä käytetään yleisimmin AB 5…22 (asfalttibe-

toni) massaa, vilkkaammin liikennöidyillä katuosuuksilla myös kivimastiksiasfalttia 

 SMA 5….22. 22 Oheisesta taulukko 1:stä käy ilmi liikennemäärän vaikutus päällys-

teen vaatimustasoon. 

 

Taulukko 1. Suositellut päällystetyypit ( Asfalttinormit 2011, s. 97) 

Käyttökohde 

ja liikenne-

määrä 

KVL(autoa/d) 

Esimerkkejä eri kohteiden päällystysmateriaaleista(1=sopivin, 2=toiseksi 

sopivin, 3=kolmanneksi sopivin) 

AB 6-11 AB 16-22 PAB-B PAB-V SMA 6-11 SMA 16-

22 

 

KADUT 

˃15000  2   2 1 

10000-

15000 

 2   2 1 

5000-

10000 

 2   1 1 

2500-

5000 

 1   1 2 

500-2500 2 1 3  2  

˂500 2 1 2 3   

. 
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Kaavio 1. Tien rakennekerrosten nimet ( Asfalttinormit 2011, s.10) 

 

Päällystekerrokset 

AB,SMA,PAB-B, 

PAB-V 
AB= asfalttibetoni 
SMA= kivimastiksiasfaltti 
PAB-B, PAB-V= pehmeä asfaltti-
betoni 
ABS= sidekerroksen asfalttibetoni 
ABK= kantavan kerroksen asfaltti-
betoni 
ABT= tiivis asfalttibetoni (käytetään 
ympäristönsuojausrakenteissa) 

AB, ABS, ABT 

 

ABK 

 
 
 
Sitomattomat kerrokset 

 
Kantava kerros 

 

 

 

Mitoitus kantavuusvaatimusten ja 
pohjamaan routivuuden perusteella 

Jakava kerros 

 

Suodatinkerros 

 
 
Alusrakenne 

 
Pohjamaa tai 

 pengertäyte 

 

Olemassaoleva pohjamaa tai ra-
kennettu penger 
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3 VAURIOT KATUJEN PÄÄLLYSTEESSÄ 

 

 

3.1 Katujen yleisimmät vauriot ja niiden aiheuttajat 

 

Katujen päällystevaurioina käsitetään kaikki pinnan rikkoutumat, muodonmuutokset ja 

kulumat, jotka haittaavat liikkumista. Myös ehjä päällyste katsotaan vaurioituneeksi, 

jos siinä on puutteita tasaisuudessa, kaltevuudessa tai rakenteessa. Vaurioiden taus-

talla on tavallisesti joko materiaali- tai olosuhdetekijä, joka aiheuttaa vaurion yhteen 

kohtaan, vaikka samanikäinen päällyste on muualla vielä ehjä. Esimerkiksi routiva 

pohjamaa, rakennekerrosten epähomogeenisuus ja muut työvirheet voivat aiheuttaa 

paikallisen vaurion. Myös kadulla tehtävien kaivantojen ja aukiottojen aiheuttamat 

vauriot luetaan päällystevaurioihin. 

 

Erilaisina vauriotyyppeinä voidaan pitää (Katujen päällystekorjaukset, s. 47 – 58) 

1. Purkaumat: Kiviainesrakeet irtoavat päällysteestä päällystemassan lajittumi-

sen, vähäisen sideaineen, huonon tartunnan tai päällysteen yli-ikäisyyden 

vuoksi. 

2. Reiät: Jyrkkäreunainen kuoppa päällysteessä, aiheuttajana mm. pitkäaikainen 

vesilätäkkö tai massan heikkous (lajittuminen). 

3. Reunamurtumat: Kaarteessa tai muualla päällysteen reunalla oleva pitkittäis-

halkeama, joka johtaa päällysteen murtumiseen. Vaurion syynä voi olla suuri 

reunakuormitus, kantavuuden pettäminen tai työkoneen aiheuttama reuna-

kuormitus tai törmäys. 

4. Routavauriot, routakohoumat ja erilaiset painumat: Syynä usein routiva ra-

kenne tai heikko kuivatus, siirtymäkiilan puute tai muu rakenteen epähomo-

geenisuus.  

5. Korkeussijainnin tai kaltevuuden virheet: Useimmin kaivonkansien ja reunaki-

vien asema ympäröivään päällysteeseen nähden väärä, jolloin aiheutuu estei-

tä, kuoppia ja lätäköitymistä. Taulukossa 2 on esitetty sallitut maksimikorke-

userot kaivojen kansistoille. 

6. Kaivantojen ja aukiottojen aiheuttamat vauriot 
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Taulukko 2. Kansistojen vaadittu korkeusasema uuden päällysteen päältä 3 m:n oiko-

laudalla mitattuna ( Asfalttinormit 2011, s.89). 

Kansistotyyppi Sallittu poikkeama oikolaudan tasosta alaspäin, mm 

Ajokaistalla tai muullakul-

kuväylällä 

Välittömästi reunatu-

en vieressä ajoradalla 

Pysäköintialueilla tai 

pihoilla 

Kelluva umpikansisto 5…10 5…15 5…20 

Kelluva hulevesikaivon 

kansisto 
5…10 5…20 5…30 

Portaittain säädettävä 

umpikansisto, paloposti 

tai sulku 

5…15 5…20 5…30 

Portaittain säädettävä 

hulevesikaivon kansi 
5…15 5…20 5…30 

 

 

3.2 Paikkaus vai uudelleenpäällystys? 

 

Jos katuosuudella on paljon korjausta vaativia vaurioita, tai päällyste on kauttaaltaan 

kulunut, on se todennäköisesti kannattavampaa päällystää uudelleen. Ratkaistaessa 

korjaustapaa, voidaan käyttää hyväksi teoksessa Katujen päällystekorjaukset (Suo-

men kaupunkiliiton julkaisu 15-5-2-0386) esitettyä kaava: 

 

Merkitään: 

 uudelleenpäällystämisen yksikköhinta =U €/m2 

 paikkaamisen yksikköhinta  =P €/m2 

 paikkaprosentti(samana vuonna tarvittavien 

paikkojen osuus koko kohteen pinta-alasta) =A % 

 uudelleenpäällystämisen todennäköinen  

kestoikä   =u vuotta 

 paikkojen todennäköinen keskimääräinen  

kestoikä   =p vuotta 
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Laatuero joka on tuntuva uudelleenpäällystyksen hyväksi otetaan huomioon kertoi-

mella Lp siten että ollakseen samanarvoinen uudelleenpäällystämisen kanssa on 

paikkausvaihtoehdon oltava vuosikustannuksiltaan €/m2/v  n. 10-30% halvempi, jol-

loin Lp =0,7-0,9 

Uudelleenpäällystämisen vuosikustannus €/m2/v : Ku =U/u 

Paikkausvaihtoehdon (koko katuosuudelle laskettu) vuosikustannus €/m2/v  : 

Kp = A × P/p 

Vaihtoehdot ovat samanarvoiset, jos Kp = Lp × Ku 

Jos Kp ˂ Lp × Ku, kannattaa ennemmin paikata. 

Jos Kp ˃ Lp × Ku, kannattaa katu päällystää uudelleen. 

 

Esimerkki. AB-paikkauksen yksikkökustannus P on 35 €/m2 ja vaihtoehtoisen uudel-

leenpäällystämisen U on 15 €/m2. Kestoiäksi arvioidaan: p=2 vuotta, u = 12 vuotta. 

Kuinka suuri paikkaprosentti A kadulla saa enintään olla, jotta paikkaaminen olisi 

edullisempi vaihtoehto? Otetaan laatukertoimeksi Lp= 0,8, eli paikkausvaihtoehdon 

on oltava 20 % halvempi. 

 

Kp=0,8×Ku eli A×P/p = 0,8×U/u , mistä A=0,8× 
   

   
 = 0,8× 

    

      
  = 5,7% 

 

Paikkaustarve saa katuosuudella olla siten enintään n. 6%, jotta paikkaaminen olisi 

edullisempi vaihtoehto. Paikkaamisen yksikköhinta P vaihtelee enintään 4-5 kertai-

sesti kun taas kestoikä p vaihtelee jopa 1000-kertaisesti (2-3 vrk – 10 vuotta). Paik-

kaamisen kannattavuuteen vaikuttaa siten enemmän paikkojen kestoikä kuin paikka-

uksen yksikköhinta, joten paikkojen kestävyyteen on syytä kiinnittää erityistä huomio-

ta. Korjaustarpeen määrittelyn ja paikkaus/uudelleenpäällystysvalinnan tekee useim-

miten tilaaja.  
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4 VAURIOIDEN KORJAUS 

 

 

4.1 Pohjatöiden kohteet 

 

Useimmiten vauriokorjauksissa paikataan kadulle tehdyn kaapeli- tai putkikaivannon 

rikkoma päällyste (kuva 1).  Esimerkiksi Kuopiossa työtilaukset tulevat Kuopion Ener-

gialta tai Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitokselta. Pinta-aloiltaan korjattavat 

kohteet vaihtelevat yleensä 1 - 50 m2:iin. Tätä suuremmat vauriot hoidetaan käytän-

nössä uudelleenpäällystyksellä.  Rikotut kohdat on täytetty vanhan kadun pintaan asti 

ympäröivää katurakennetta vastaavilla kerroksilla, ja pinnassa on usein kylmäbitumi-

paikkausmassa.  

 

 

Kuva 1. Aukikaivetun  päällysteen aukileikattu reuna. Päällyste leikattu mahdollisten 

ryöstöjen vuoksi n. 0,5 m yli rikotun alueen. Kuva Paavo Ikäheimo. 
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4.2 Pohjatöiden työryhmä  

 

Sujuvaan työskentelyyn tarvitaan käytännössä seuraavanlainen työryhmä: 

 kaivinkone kuljettajineen 

 kuorma-auto kuljettajineen 

 rakennusammattimies ja huoltoauto. 

Kaivinkoneen tulee olla pyörä-alustainen (KKHp) ja varustettu sopivilla kauhoilla, as-

falttileikkurilla (kuva 2) ja mieluummin kauhan kallistaja-pyörittäjällä (”rototiltillä”) 

Kuorma-autoksi käy 3- tai 4-akselinen, soralavalla varustettu auto. Huoltoauton mu-

kana tarvittavat liikenteenohjauskartiot, liikennemerkit ja maantiivistin kulkevat koh-

teelta toiselle. 

 

.  

  Kuva 2. Kaivurin pikakiinnikkeeseen 

 kiinnitetty asfalttileikkuri 

 Kuva Paavo Ikäheimo 

  

4.3 Päällystystyöryhmä 

 

Vauriopaikkauksien päällystystyöryhmään kuuluu 4 - 5 miestä, asfaltinlevitin, jyrä, 

huoltoauto sekä lavettiperävaunulla varustettu kuorma-auto koneiden ja asfalttimas-

san siirtoon. 
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4.4 Kohteiden ennakkosuunnittelu 

 

Töiden sujuvuuden kannalta ennakkosuunnittelu on ensiarvoisen tärkeää. Työnjoh-

don tulee, työtilaukset saatuaan, suunnitella kohteiden työjärjestys siten, että kohtei-

den väliset siirtomatkat jäävät mahdollisimman lyhyiksi ja kalusto työllistetään päiväk-

si ilman ylitöitä. Lisäksi pitää huomioida päällystysryhmän nopeus suhteessa pohja-

työryhmään, ettei avattuja vauriokohtia jää päällystämättä eikä toisaalta synny odotte-

lua pohjatyöryhmää hidastavissa kohteissa. Käytännössä on välttämätöntä, että työn-

johto käy tutustumassa kohteisiin, mittaa pinta-alat massatilauksia varten ja arvioi 

ajanmenekin pohjatöissä; paljonko leikattavaa reunaa ja paljonko poistettavaa kyl-

mäbitumipaikkausmassaa. 

 

4.5 Työn suoritus 

 

Käytännössä korjaustyöt suoritetaan seuraavasti: Pohjatyöryhmään kuuluva työmies 

hoitaa tarvittavat liikennemerkkien pystytykset, ja tekee tarvittavat lapio- ja tasausko-

latyöt sekä käyttää maantiivistäjää. Kaivinkone leikkaa asfaltin reunat vauriokohdan 

viereltä siten että leikkaus tulee leveämmälle kuin täytetty kaivanto. Asfalttipäällys-

teen reunat leikataan suoriksi vähintään 0,5 m kaivannon kantavan reunan yli. Lii-

kennettä vasten oleva sauma muotoillaan loivaksi siten, ettei reunan yli ajettaessa 

synny äkillistä, autoa vaurioittavaa iskua. Kaikkien saumojen, myös työsaumojen, 

tulisi olla majdollisimman suoria ja kadun suuntaisia tai kohtisuoraan liikenteen kul-

kusuuntaan nähden. Jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät,  ja suoja-tiekorokkeet 

on aina päällystettävä koko leveydeltään, ellei tilaaja anna muita ohjeita.  Syntyneet 

asfaltinpalat ja ylimääräinen sitomaton maa-aines kuormataan kuorma-auton lavalle. 

Kuorma-autossa on mukana myös 0 - 16 mm:n mursketta n. 3 tn, jota voi tarvittaessa 

käyttää asfalttipohjan täyttöön ja tasaukseen, mikäli vaurioalue esim. tiivistettäessä 

painuu. Kaivinkone tekee asfaltinpohjan karkean tasauksen ja työmies viimeistelee 

jäljen ja tiivistää pinnan tärylätkällä (maantiivistimellä). Suuremmissa korjauksissa 

voidaan käyttää pohjajyrää  (kuva 4) . 
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Kuva 3. Maantiivistin. Kuva Hansa Machines Oy lupa saatu 

 

 

Kuva 4. Pohjajyrä. Kuva Paavo Ikäheimo 

 

 

Päällystysryhmä tekee päällystyksen kuten tavallisen massapintauksen, kuitenkin 

pienissä 1 - 5 m2:n kohteissa ei yleensä käytetä asfaltinlevittäjää, vaan massa levite-

tään ja tasataan käsin. Tiivistykseen käytetään jyrää tai tärylätkää. 

 

http://www.google.fi/imgres?q=maantiivistin+mikasa&hl=fi&biw=1463&bih=736&tbm=isch&tbnid=QCALwfXU3KljnM:&imgrefurl=http://www.hansamachines.fi/sivu.aspx?taso=3&id=317&docid=YzByBdoPhn5MRM&imgurl=http://www.hansamachines.fi/asiakaskuvat/1/tuotekuvat/Mikasa/MVB 85.jpg&w=188&h=242&ei=46WCT43jJ8_44QTe5sHBBw&zoom=1&iact=hc&vpx=413&vpy=423&dur=2888&hovh=193&hovw=150&tx=85&ty=116&sig=100638810687328030353&page=1&tbnh=124&tbnw=96&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:17,s:0,i:98
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5 EI JULKISUUTEEN 
 

 

 

 

. 
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6 Havaintoja ja päätelmiä 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella päällystyskorjausten pohjatöiden menetel-

miä ja työtapoja, sekä arvioida toteutuneita kustannuksia Kuopion kaupungin päällys-

tysurakassa 2011- 2012 (2013). Työ on tehty käytännön työssä koneurakoijana teh-

dyistä havainnoista, ja lisäksi lähteenä on käytetty toteutuneita työ- ja materiaali-

menekkejä. Opinnäytetyöhön materiaalia kootessa olen joutunut perehtymään työn-

suunnitteluun, työmenekkiin ja ajoitukseen tavallista aliurakointia enemmän, ja koko-

naisuutena uskon työn kehittäneen ajattelua sekä työn käytännön tekijänä että mah-

dollisena tulevaisuuden työnjohtajana. Työstä ja kokemuksesta olen saanut runsaasti 

uutta tietoa työtehosta ja sen parantamisesta. 

 

Yleisesti päällystekorjauksen kannattavuus paikkaamalla riippuu suurelta osin työn 

laadusta, jolla vaikutetaan korjauksen kestoikään (kts. kohta 3.2) Tilaajan kannattai-

sikin ehkä panostaa paikkauksen laatuun eikä yrittää saada halvinta yksikköhintaa.  

Kokonaisuutena päällystekorjaukset taajamissa ovat suhteellisen hitaita ja kalliita 

toteuttaa. Urakat jaetaan tavallisesti kilpailutuksen kautta, ja varsinkin uuden toimijan 

tullessa alalle, menee oma aikansa menetelmien kehittämiseen ja työtapojen hiomi-

seen. Tiukkaan kilpaillut urakat aiheuttavat suuria paineita toteuttajille, eikä 2 - 3 vuo-

den välein tehty kilpailutus anna varmuutta töiden jatkumisesta. Tässä kilpailussa 

suurta etua saa se toimija, joka pystyy kehittämään uusia, kustannustehokkaita työ-

tapoja. 

 

Opinnäytetyössäni olen mielestäni tuonut hyvin esille työnsuunnittelun käytännön 

näkökulmaa ja mahdollisia kehityskohteita. Kaiken kaikkiaan tämä opinnäytetyö on 

mielestäni onnistunut ajatusten herättäjänä ja pintapuolisena tarkasteluna aihealu-

eesta. Työvaiheiden edelleentehostaminen vaatisi pidempiaikaista työn tarkastelua ja 

ajankäytön seuraamista, jotta paikkansapitäviä johtopäätöksiä voitaisiin tehdä. Aihe 

tarjoaisikin paljon mahdollisuuksia lisätutkimuksiin ja olisi hyvä aihe esimerkiksi insi-

nöörin opinnäytetyöksi. 
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