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Sanasto ja lyhenteet 

Agile  Kokoelma ohjelmistontuotantoprojekteissa käytettäviä ns. 

  ketteriä kehitysmenetelmiä, joihin luetaan kuuluvaksi esim. 

  Scrum-malli. 

 

backlog  Kts. product backlog 

 

bugi  ohjelmistovirhe 

 

demo  Scrum-prosessiin liittyvä vaihe, kts. sprint review 

 

eng.  Alkuperäinen sana englanniksi, sillä kaikki käytetyt käännök-

  set eivät ole vielä välttämättä vakiintuneita suomen kieleen 

  tai niille voi olla useampia käännöksiä. 

 

knowledge base Ohjelmistoprojektin tietämyksen kerryttämiseen ja hallintaan 

  tarkoitettu tietokanta. 

 

layout  Esimerkiksi graafisen suunnittelijan sähköisessä muodossa 

  tuottama visuaalinen suunnitelma. 

 

leiska  Kts. layout 

 

PO  Kts. product owner 

 

product backlog Scrum-malliin liittyvä ohjelmiston tulevien ominaisuuksi-

  en kehitysjono. 

 

  



  

 

 

product owner Scrum-mallissa tuotteen omistajarooli, jonka tehtävänä on 

edustaa sidosryhmiä (esim. asiakas ja loppukäyttäjät) ja jolla 

on merkittävä vastuu projektin onnistumisesta. 

  

release  Ohjelmiston varsinainen julkaisu tai päivitys, jonka jälkeen 

  ohjelmisto on asiakkaan ja loppukäyttäjien käytettävissä. 

 

scope statement Projektinhallinnan perusteena oleva sopimus asiakkaan ja 

  toimittajan välillä projektin tavoitteista ja niihin sisällytettävis-

  tä ominaisuuksista. 

 

Scrum  Yksi useista ohjelmistokehityksessä käytettävistä ns. kette-

  ristä kehitysmalleista. 

 

speksi  Kts. vaatimusmäärittely 

 

sprint Scrum-mallissa toistuva iteratiivinen ohjelmistonkehityssykli, 

jonka kesto on yleensä 2-4 viikkoa. 

 

sprint review Scrum-mallissa iteratiivisen vaiheen päätös, jossa tuotteen 

  omistajalle (sidosryhmien edustaja) esitellään vaiheen aikana 

  saavutetut tulokset. 

 

TDD Ohjelmointimenetelmä (eng. Test Driven Development) jonka 

lähtökohtana on luoda ohjelmoimalla testitapaukset ennen 

varsinaista toiminnallisuuksien ohjelmointia. 

 

vaatimusmäärittely Ohjelmiston vaatimusmäärittely on dokumentti, jossa kuva-

  taan ohjelmistoprojektin toiminnalliset ja ei-toiminnalliset 

  (kuten esim. laatuun liittyvät) vaatimukset.   
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1 Johdanto  

Tietojärjestelmien laadulliset ongelmat ovat tietoverkottuneen yhteiskunnan myötä tul-

leet osaksi ihmisten arkikokemusta yhä laajemmin huolimatta ohjelmistojen kehittyneis-

tä testausmenetelmistä. Tietoalan asiantuntijat ja tavalliset käyttäjät käyvät jatkuvaa kes-

kustelua eri foorumeilla tietojärjestelmien laadullisista ongelmista, joista eräänä esi-

merkkinä tätä opinnäytetyötä kirjoitettaessa käyty keskustelu Valtion Rautateiden li-

punmyyntijärjestelmän syksyllä 2011 käyttöönotetusta uudistuksesta. 

 

Suomen Kuvalehdessä julkaistussa artikkelissa ”Järjettömät järjestelmät” käsitellään 

edellä mainitun lipunmyyntijärjestelmän lähtökohtia ja käyttöönoton epäonnistumiseen 

liittyneitä tekijöitä. Artikkelin alku on lainaamisen arvoinen, sillä se tiivistää myös tieto-

alan ulkopuoliselle henkilölle laadullisten ongelmien syvyyden: ”VR:n uusi lipunmyynti-

järjestelmä maksoi 15 miljoonaa euroa. Sen rakentaminen kesti kolme vuotta. Järjestel-

mä kesti käytössä noin kolme tuntia.” Järjestelmän romahtamisen seurannaisvaikutuk-

set ulottuivat kymmeniin tuhansiin päivittäisiin junamatkustajiin ja satoihin tuhansiin 

verkkopalvelun asiakkaisiin junalipun oston vaikeutumisen tai jopa estymisen myötä. 

Lipunmyyntijärjestelmässä havaitut ongelmat saatiin korjattua vasta viisitoista päivää 

epäonnistuneen käyttöönoton jälkeen. (Vanhala 2012, 30-36.) 

 

Mutta ihmisen muisti on valikoiva. Kehityspolusta, uusista ominaisuuksista ja uudesta 

hinnoittelusta huolimatta matkustajat muistavat vain, kuinka vaikeaa junalipun ostami-

nen oli syksyllä 2011. (Vanhala 2012, 36.) 

 

Toisena esimerkkinä vakavista tietojärjestelmien kehitysongelmista voidaan käyttää ajo-

neuvohallintokeskuksen PALKO-hanketta. Valtiontalouden tarkastusviraston tekemä 

tuloksellisuustarkastuskertomus kuvaa hankkeen onnistumista seuraavalla tavalla: pal-

velujen uudistushanke aloitettiin vuonna 1999 ja sen oli tarkoitus valmistua vuoden 

2003 loppuun mennessä. Tuloksellisuustarkastuskertomusta vuonna 2009 kirjoitettaes-

sa hanke oli edelleen keskeneräinen yhden tuotannollisen pääprosessin osalta. Kehittä-

mis- ja käyttöönottokustannukset olivat tarkastuskertomusta laadittaessa olleet 49,1 

miljoonaa ylittäen hankkeen alkuvaiheen kustannusarviot, jotka vaihtelivat 15 ja 27 mil-

joonan eron välillä. Kun mukaan laskettiin ylläpito- ja käyttökustannukset sekä laite- ja 
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ohjelmistohankinnat vuosilta 2000–2008, saatiin kokonaiskustannuksiksi 99,4 miljoo-

naa euroa. Hankkeen arvioitiin valmistuvan vuoden 2011 loppuun mennessä. (Valtion-

talouden tarkastusvirasto 2009, 77.). 

 

Edellä mainittuihin esimerkkeihin viitaten, olen myös itse osallistunut useiden ohjelmis-

toprojektien toteuttamiseen sekä kokenut turhautumista ja epäonnistumisia projektei-

hin liittyvien laadullisten ongelmien takia. Olen kokemusteni pohjalta käynyt keskuste-

luja sekä ohjelmistoalan ammattilaisten, loppukäyttäjien ja tapaamieni asiakkaiden sekä 

loppukäyttäjiä edustavien ihmisten kanssa ohjelmistokehityksen laadullisista haasteista 

ja ongelmista. Näiden kokemusten ja keskustelujen perusteella ohjelmistojen laatuon-

gelmien taustalla näyttäisi olevan monimutkainen taloudellisten, teknisten ja sosiaalisten 

tekijöiden yhteisvaikutus. Mekaanisen ohjelmistojen laadun mittaamisen sijaan olen 

halunnut tutkia ohjelmistoprojektien laadullisiin haasteisiin liittyviä tekijöitä ohjelmisto-

projektien toteuttamiseen osallistuneiden ihmisten itsensä kertomina. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ohjelmistoprojektien laadun määräy-

tymiseen vaikuttavia tekijöitä ja löytää menetelmiä laadun parantamiseksi ohjelmisto-

projekteissa työskenteleviä ammattilaisia haastattelemalla. Kirjallisuustutkimuksen avul-

la kuvataan teoriapohja laadun käsitteiden ja laadun mittaamisen perusteista ohjelmis-

toihin liittyen. Teoriapohjaa hyödynnetään tapausesimerkkeihin liittyvien haastattelujen 

määrittämisessä sekä niiden tulosten analysoinnissa. 

  

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää toimeksiantajan liiketoiminnan ja sitä tuke-

van laatustrategian kehittämisessä. Vaikka ohjelmistoalan laadullisten ongelmien aiheut-

tamat ongelmat ovat julkisia ja näkyviä, ongelmien syitä kartoittavista julkaistuista tut-

kimuksista ei ole runsaudenpulaa. Luonnollinen syy julkaistujen tutkimusten puuttee-

seen on luultavasti sama, mikä liittyy myös tämän opinnäytetyön toimeksiantajan sa-

laamiseen. Epäonnistumisia ei haluta julkisesti analysoida tai korostaa yritysten pyrkies-

sä suojaamaan mainettaan ja sitä kautta liiketoimintansa edellytyksiä.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii kotimainen IT-ratkaisuja tuottava asiantunti-

jayritys, josta tässä opinnäytetyössä käytetään nimeä Yritys X. Yritys X:n liikevaihto 
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vuonna 2010 oli alle 10 miljoonaa euroa liikevaihdon ollessa noin 120 000 euroa työn-

tekijää kohden (liite 5).  
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2 Teoreettinen tausta 

Tähän opinnäytetyöhön sisältyy seuraavia käsitteitä, joiden perusteita tarkastellaan teo-

reettisesti: ohjelmistojen laadun määrittely ja ohjelmistojen laadun mittaaminen. Lisäksi 

Yritys X:n hyödyntämistä projektinhallintamalleista esitellään vesiputousmalli ja Scrum.  

 

2.1 Mitä ovat ohjelmistot? 

Ohjelmiston määritelmäksi sopii hyvin Pressmanin kuvaus tietokoneohjelmistoista, 

joiden mukaan ohjelmisto on enemmänkin looginen kuin fyysinen osa tietokonelaitteis-

toa. Ohjelmisto on kokoelma ohjeita (tietokoneohjelmia), jotka ajettaessa suorittavat 

haluttuja toimintoja ja suoritteita. (Pressman 2000, 6.) 

 

Tämän opinnäytetyön tapausesimerkeissä kuvatut ohjelmistot ovat sekä suljetussa että 

avoimessa tietoverkossa käytettäväksi tarkoitettuja www-palveluita, jotka luonteeltaan 

ovat täysin julkisia, mutta ne saattavat sisältää toiminnanohjausjärjestelmiin kytkettyjä 

hallintaominaisuuksia joihin pääsy on sallittu vain rajatuille käyttäjäryhmille. 

 

2.2 Ohjelmistojen laadun määrittely 

Olennainen kysymys laadun mittaamisessa millä tahansa teollisen- tai palvelutuotannon 

alueella on laadun ymmärtäminen käsitteenä, eikä ohjelmistotuotanto tee tässä poikke-

usta.  

 

Kiinnostavan johdatuksen laadun määrittämisen tarjoaa Philip Crosby laatua käsittäväs-

sä merkkiteoksessaan. 

  

Ongelma laadun hallinnassa ei ole se mitä ihmiset eivät tiedä siitä. Ongelma on se mitä 

he luulevat tietävänsä. Tarkalleen ottaen laadulla on paljon yhteistä seksin kanssa. Kaik-

ki ovat sen perään. Kaikki luulevat ymmärtävänsä mitä se on. Ja kaikkien mielestä on-

gelmat sen suhteen ovat muiden aiheuttamia. (Crosby 1978, teoksessa Pressman 2001, 

193.) 

 

Edellä mainittu kuvaa erityisen hyvin ongelmaa laadun määrittämisessä. Suomalaisen 

tuotannon laadun määrittämiseen perehtyneen Seppo Saaren (Saari 2002, 56) mukaan 
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laatuajattelun uranuurtajat Juran, Deming ja edellä lainattu Crosby ovat olleet vähäsa-

naisia nimenomaan laatua määritellessään, mutta vähäsanaisuudestaan huolimatta eri-

mielisiä. 

 

Tässä tutkielmassa laadun määrittelyn lähtökohtana on käytetty Joseph Juranin määri-

telmää laadusta, jonka mukaan laatu on määritteellisesti hyödykkeen sopivuutta käyttö-

tarkoitukseensa, fitness for use. Myös Saaren mukaan määrittely viittaa hyödykkeen omi-

naisuuksien ja käyttötarkoituksen yhteensopivuuteen. (Juran 1989, teoksessa Saari 2002, 

56.) 

 

Objektiivinen lähestyminen hyödykkeiden laadun määrittämiseen on edellä mainitun 

asiakaslähtöisyyden rinnalla määrittää laatu mittaamisen kautta. Koska mittaaminen on 

vertaamista, tulee vertauskohtana olla jotkin objektiiviset tunnustetut standardit. Saaren 

mukaan mittaaminen voidaan määritellä kvantitatiivisen tiedon tuottamisena kiinnos-

tuksen kohteena olevasta asiasta tai ilmiöstä, jonka välitön tulos on parempi tieto koh-

deasiasta. (Saari 2002, 27.) 

 

2.2.1 Laatustandardit ja laatumallit 

Laadun määrittelyyn ja mittaamiseen on kehitetty lukuisia laatustandardeja ja laatumal-

leja kuten ISO9001-00, CMMI ja TickIT. Näistä IEEE:n julkaisussa tärkeiksi nostetaan 

erityisesti TickIT sekä ISO9001-00 standardi ohjelmistoja koskevilta osiltaan. CMMI:n 

ja ISO9001-00:n välillä taas katsotaan olevan synergiaetuja siten, että ISO9001 sertifi-

ointi auttaa korkeamman tason CMMI kypsyyden saavuttamisessa. (Abran & Moore 

2004, 159-160.) 

 

Terminologia ohjelmistojen laatuominaisuuksille ja niiden luokittelulle vaihtelee laatu-

mallien välillä. Jokaisessa mallissa on erilainen määrä erilaisia hierarkkisia tasoja, jotka 

kuvaavat erilaisia laadullisia ominaisuuksia. Mallien kuvaamat laatuominaisuudet ovat 

hyödyllisiä suunniteltaessa ohjelmistoja sekä keskusteltaessa ja arvioidessa ohjelmistojen 

laatua. 
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2.2.2 ISO9001-00 

Abranin ja Mooren (2004, 137) mukaan ohjelmistonkehitysprosesseja määritellessä voi 

syntyä tarve ottaa huomioon myös organisaatiotason prosessit laadunhallintaan liittyen, 

jolloin avuksi tulevat ISO9001-00 standardin tarjoamat vaatimukset laadunhallintapro-

sesseille, jotka ISO/IEC 90003 standardin avulla voidaan tulkata soveltuviksi ohjelmis-

toja kehittävien organisaatioiden tarpeisiin. 

 

Tarve laadunhallintaprosessin toteuttamiseksi voi syntyä ulkoisesti esimerkiksi asiak-

kaan vaatimuksesta asiakkaan vaatiessa toimittajalta ISO9001-sertifioitua laadunhallin-

taprosessia. Yritys voi kokea sertifioinnin auttavan sitä tuotteidensa markkinoinnissa ja 

yrityskuvan parantamisessa. 

 

2.2.3 CMM ja CMMI 

Lyhenne CMM tulee englanninkielisestä käsitteestä capability maturity model, joka suo-

meksi voidaan kääntää kyvykkyyden kypsyysmalliksi. CMM on SEI:n (Software En-

gineering Institute) kehittämä malli, joka koostuu viisiportaisesta yrityksen prosessien 

kypsyyttä kuvaavasta mallista. Prosessien kypsyyttä voidaan portaittain lyhyesti kuvata 

seuraavilla tasoilla: 

 

− Taso 1: Alkutaso. Ohjelmistoprosessit tapahtuvat käytännössä ilman määrittelyä. 

− Taso 2: Toistettavissa. Projektinhallinnan perusmenetelmät ovat käytössä. 

− Taso 3: Määritelty. Ohjelmistoprosessit on hallittu, dokumentoitu ja standardoitu. 

− Taso 4: Hallinnoitu. Ohjelmistoprosessia ja tuotteiden laatua mitataan yksityiskoh-

taisesti. 

− Taso 5: Optimointi: Jatkuva optimointi määrällisen palautteen perusteella. (Press-

man 2001, 24). 

 

CMMI (capability maturity model integration) parantaa CMM mallia tuomalla siihen jousta-

vuutta ja tarjoaa paremmat välineet prosessien kehittämiseen. (Abram & Moore 2004, 

159.) 
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2.2.4 TickIT 

TickIT on ohjelmistonkehitykseen kehitetty laadunhallintajärjestelmä, joka on yhteen-

sopiva ISO 9001 sertifiointivaatimusten kanssa. TickIT pyrkii erottumaan muista oh-

jelmistojen laadun kehittämismalleista käytännönläheisemmillä laatujärjestelmän käyt-

töönottomenetelmillä ja ohjeistukseen liittyvällä oheismateriaalilla. (TickIT.) 

 

2.3 Ohjelmistojen laadun kuvaaminen laatutekijöiden avulla 

2.3.1 McCall-laatutekijät 

Laadun mittaamiseen liittyen laatuun vaikuttavat tekijät ja ominaisuudet tulee kategori-

soida, ja tähän voidaan käyttää esimerkiksi tekijänsä mukaan nimettyjä ns. McCall laatu-

tekijöitä. Nämä laatutekijät voidaan McCallin ja kollegoiden mukaan (McCall, Richards 

& Walters 1977, teoksessa Pressman 2001, 509) ryhmitellä liittyen 

− ohjelmiston siirrettävyyteen (eng. portability, reusability, interoperability) 

− ohjelmiston kykyyn muuntua uusiin ympäristöihin (eng. maintainability, flexibili-

ty, testability) 

− ohjelmiston suorittamiseen (eng. correctness, reliability, usability, integrity, effi-

ciency). 

 

Näihin ryhmiin liittyvät laatutekijät on esitelty tarkemmin taulukossa 1.   
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Taulukko 1. McCall laatutekijät englanniksi ja suomeksi käännettynä selitteineen 

(Pressman 2001, 509–510) 

englanniksi suomeksi selite 

correcteness oikeellisuus kattavuus, jolla ohjelma täyttää vaatimukset ja 

asiakkaan siihen kohdentamat tavoitteet 

efficiency tehokkuus laskentaresurssien ja koodin määrä, jonka 

ohjelma tarvitsee tehtävänsä suorittamiseen 

flexibility joustavuus  työmäärä, joka tarvitaan ohjelman muok-

kaamiseen 

integrity yhtenäisyys kattavuus, jolla asiattomien pääsyä ohjelmaan 

tai sen sisältämään tietoon voidaan rajoittaa 

interoperability yhteentoimivuus työmäärä, joka vaaditaan järjestelmän liittämi-

seksi toiseen järjestelmään 

maintainability ylläpidettävyys työmäärä, joka vaaditaan ohjelmassa esiinty-

vän virheen paikantamiseen ja korjaamiseen 

(rajoitetusti määriteltynä) 

portability siirrettävyys työmäärä, joka vaaditaan ohjelman siirtämi-

seen yhdestä laitteesta tai järjestelmäympäris-

töstä toiseen 

reliability luotettavuus kattavuus, jolla ohjelman voidaan olettaa täyt-

tävän tarkoituksensa vaaditulla tarkkuudella 

(epätäydellisesti määriteltynä, laajempia selit-

teitä on myös olemassa) 

reusability uudelleenkäytettävyys kattavuus, jolla ohjelma (tai osa siitä) voidaan 

kierrättää muihin sovelluksiin, liittyen pake-

tointiin ja ohjelmiston suorittamien toiminto-

jen laajuuteen 

testability testattavuus työmäärä, joka vaaditaan varmistamaan että 

ohjelma täyttää sille asetetut vaatimukset 

usability käytettävyys työmäärä, joka vaaditaan ohjelman oppimi-

seen, operoimiseen, syötteiden valmisteluun 

ja tulosteiden käsittelemiseen 
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2.3.2 FURPS 

McCallin ja hänen kollegoidensa lisäksi myös Hewlett-Packard on kehittänyt laatuteki-

jöitä kuvaavan ryhmittelyn, jonka lyhenne FURPS on muodostettu siihen kuuluvien 

englanninkielisten laatutekijäryhmittelyjen alkukirjainten mukaan. Lyhenne tulee sanois-

ta toiminnallisuus (eng. functionality), käytettävyys (eng. usability), luotettavuus (eng . 

reliability), suorituskyky (eng. performance) ja tuettavuus (eng. supportability). (Press-

man 2001, 512-513.) 

 

2.3.3 ISO9126-01 

ISO9126-01 laatumalli määrittelee kuusi kategoriaa laadun ominaisuuksille. Nämä kate-

goriat ovat toiminnallisuus, luotettavuus, käytettävyys, tehokkuus ja ylläpidettävyys 

(Eversti 2007, 17). Kukin näistä laatuominaisuuksista pitää alla laatutekijöitä, aivan ku-

ten McCall laatutekijät ja FURPS. 

 

2.3.4 Laatutekijöiden priorisoinnista 

Robert L. Glass esittää kirjassaan Facts and Fallacies of Software Engineering (2002, 

107) ohjelmistojen seitsemäksi tärkeimmäksi laatutekijäksi seuraavia ohjelmistotuotan-

nossa ajan saatossa yleisesti hyväksyttäjä laatutekijöitä: 

 

− siirrettävyys (eng. portability) 

− luotettavuus (eng. reliability) 

− tehokkuus (eng. efficiency) 

− käytettävyys (eng. usability) 

− testattavuus (eng. testability) 

− ymmärrettävyys (eng. understandability) 

− muunneltavuus (eng. modifiability) 

 

Laatutekijät ja niiden määritelmät ovat McCallin vastaavien kanssa melko yhteneväisiä, 

mutta Glass esittelee myös kaksi näistä poikkeavan laatutekijää: ymmärrettävyyden ja 

muunneltavuuden. Muunneltavuus Glassin mukaan tarkoittaa sitä, kuinka helppoa yllä-
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pitäjän on muuttaa ohjelmistoa. Ymmärrettävyydellä Glass tarkoittaa taas ohjelmiston 

ylläpitäjän kykyä yleisesti ymmärtää ohjelmistoa. (Glass 2002, 107). 

 

Laatutekijöiden priorisoinnista Glass toteaa, ettei yleispätevää järjestystä voida muodos-

taa, mutta jotkin tekijät voivat painottua tapauksesta riippuen. Hänen näkemyksensä 

mukaan tyypillisessä projektissa ensisijaista on kuitenkin luotettavuus, sillä jos ohjelmis-

to ei toimi, ei muillakaan laatutekijöillä ole merkitystä. Toiseksi tärkeimmäksi Glass ar-

vottaa ennen muita laatutekijöitä käytettävyyden johtuen useiden nykyaikaisten ohjel-

mistojen käyttöliittymäpainotteisuudesta. (Glass 2002, 107). 

 

On huomattava, että Glass käyttää käytettävyydestä myös englanninkielistä termiä hu-

man engineering, jonka hän tulkitsee ja rinnastaa käytettävyydeksi. Yksiselitteistä käännös-

tä tai vastaavuutta termien välillä ei kuitenkaan määritelmällisesti ole. 

 

2.4 Ohjelmistojen laadun mittaaminen ja menetelmät 

Laadun, kuten minkä tahansa muunkin luonnollisen asian, mittaaminen on määritel-

mällisesti perusluonteeltaan samanlaista riippumatta siitä mihin tai missä mittausta suo-

ritetaan. Jotta laatustandardeista johdettuja laatumalleja voitaisiin soveltaa, tarvitaan 

kvantitatiivisia mittaustuloksia ohjelmistoista joiden laatua halutaan mitata. Mittaristoja 

on ohjelmiston laadunmittauksen ohella kehitetty myös mittaamaan määrittelyn laatua, 

arkkitehtuurisuunnittelun laatua, rajapintasuunnittelun laatua, testauksen laatua ja yllä-

pidon laatua. (Pressman 2001, 515-533). 

 

Ohjelmistojen laadun mittausta voidaan suorittaa esimerkiksi automatisoitujen työka-

luohjelmistojen suorittamina jatkuvina prosesseina, joihin liittyvistä mittareista Press-

man (2001, 195 ja 657) mainitsee yleisimmin käytetyt kuten kompleksisuusanalyysin, 

koodirivien ja koheesion määrän mittaamisen. 

 

Kahdeksi avaintekijäksi ohjelmistojen laadun mittaamisessa Gousious & Spinellis 

(2009, 29) nostavat koheesion (cohesion) ja riippuvuuden (coupling) ohjelmistokom-

ponenttien välillä. Edellä mainittujen osalta laadukkaiden ohjelmistojen tulisi koostua 

komponenteista, jotka omaavat vahvan koheesion. Koheesiolla tarkoitetaan sitä, että 
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yksittäisellä ohjelmistomoduulilla on selkeästi määritelty ja vastuutettu rooli. Lisäksi 

riippuvuuden tulisi olla matala rajoittuen vain ehdottomasti välttämättömiin kutsuihin 

moduulien välillä. (Gousios & Spinellis 2009, 29-30.) 

 

Ohjelmistojen lähdekoodia voidaan arvioida staattisesti tai dynaamisesti. Staattisia me-

netelmiä käytettäessä lähdekoodia tutkitaan ilman sen suorittamista. Staattisiin mene-

telmiin kuuluvat esimerkiksi lähdekoodin vertaiskatselmoinnit ja koodianalyysit. Dy-

naamisissa menetelmissä mielenkiinto on käännetyn lähdekoodin suorittamisessa ilman 

lähdekoodin tutkimisista. (Falk, Kaner & Gnyen 2000, 46-47.) 

 

Ohjelmiston lähdekoodia voidaan arvioida staattisesti ylläpidettävyyden ja ymmärrettä-

vyyden näkökulmasta myös ”koodin puhtauden” perusteella (eng. clean code). Lähde-

koodin kvalitatiivisella puhtaus-käsitteellä ei ole toiminnallista merkitystä käännetyn 

lähdekoodin ajamisen kannalta, ja myös koodin puhtauteen liittyvät käsitteet ovat osit-

tain subjektiivisten ja erittäin avoimesti määriteltyjen periaatteiden varassa.  

 

Robert Martin (2009) esittelee kirjan ”Clean Code” alkuluvuissa tunnettujen ohjelmoiji-

en määritelmiä puhtaasta lähdekoodista, joista otteita muutamista: 

 

− C++ -kielen kehittäjän Bjarne Stroustupin mukaan puhdas lähdekoodi ”tekee yh-

den asian kunnolla”. 

− Grady Boochin mukaan ”Puhdas koodi on yksinkertaista ja suoraa. Puhdasta koo-

dia lukee kuten hyvin kirjoitettua kirjaa”. 

OTI:n perustajan Dave Thomasin mukaan ”Puhdasta koodia voi ylläpitää myös jo-

ku muu kuin sen alkuperäinen tuottaja. Se sisältää myös yksikkö- ja hyväksymistes-

tit.” 

(Martin 2009, 7-12). 

 

2.5 Ohjelmistoprojektimallit 

2.5.1 Vesiputousmalli 

Vesiputousmalliksi kutsutaan perinteistä ohjelmistokehitysmallia, jossa projektityön 

suoritus tapahtuu vaiheittaisessa järjestyksessä alkaen järjestelmän vaatimusten kartoit-
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tamisesta edeten sen jälkeen vaiheittain analyysin, suunnittelun, ohjelmoinnin ja testa-

uksen kautta lopulta valmiiksi tuotteeksi siirtyen viimein ylläpitovaiheeseen. (Pressman 

2001, 33-34.) 

 

Vesiputousmallia kohtaan on esitetty huomattavasti kritiikkiä sen ollessa myös vanhin 

ja laajimmin käytetty ohjelmistoprojektimalli. Kritiikki koskee mm. seuraavia vesipu-

tousmalliin liittyviä ongelmia: 

 

− Todellisissa projekteissa vaiheet harvoin seuraavat toisiaan peräkkäisinä tapah-

tumina. 

− Asiakkaan on usein vaikeaa määritellä kaikkia tuotteen vaatimuksia kattavasti 

ennen projektin aloittamista. 

− Asiakkaalla täytyy olla kärsivällisyyttä, sillä ohjelmiston tie suunnittelupöydältä 

toimivaksi versioksi on ajallisesti pitkä. 

− Ohjelmoijat saattavat usein joutua odottamaan muiden tiimin jäsenten työvai-

heiden valmistumista. 

(Hanna 1995, teoksessa Pressman 2001, 35.) 

 

2.5.2 Scrum 

Scrum-ohjelmistonkehitysmalli kuuluu ns. ketteriin kehitysmenetelmiin, joiden ideana 

on mm. mahdollistaa nopea reagointi muuttuviin vaatimuksiin ohjelmistoprojekteja 

toteutettaessa. 

 

Scrum-malli toimii iteratiivisesti projektityön suorittamisen tapahtuessa sprinteiksi kut-

sutuissa (eng. sprint) työjaksoissa. Sprinttien pituutta voidaan säädellä projektin tarpei-

den mukaan, mutta yleensä niitä mitataan kokonaisina viikkoina vähimmäispituuden 

ollessa yleensä yksi viikko ja enimmäispituuden ollessa enintään 4 viikkoa. Scrum-malli 

sisältää kolme roolia, jotka ovat sidosryhmien edustajana toimiva tuotteen omistaja 

(eng. product owner), kehitystiimin jäsenet ja scrum master (eng. scrum master), jonka pää-

asiallinen rooli on valvoa Scrum-mallin oikeaoppista toteutumista. 
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Tiimin tehtävänä on jokaisen yksittäisen sprintin aikana tuottaa sprintin lopuksi valmis-

tuvaan ohjelmistoversioon julkaisukelpoisia ominaisuuksia sen verran kun tiimi arvioi 

pystyvänsä toteuttamaan. Sprintissä toteutettavat ominaisuudet valitaan tuotteen omis-

tajan ylläpitämästä ja järjestämästä ns. ominaisuuksien kehitysjonosta (eng. product back-

log). (Schwaber 2004, 1-12.) 
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3 Tutkimusongelma 

Tutkimuksen peruslähtökohtana on selvittää laadullisten ongelmien syyt tapausesimerk-

keinä käytetyissä ohjelmistoprojekteissa. Laadullisten ongelmien selvittämiseksi tutki-

muksessa selvitetään haastattelemalla ohjelmistoprojekteihin osallistuneiden henkilöi-

den näkemyksiä laadusta ja sen määräytymisestä koskien tapausesimerkkiprojekteja, 

sekä kerätään tietoa niissä sovelletuista laadunseuranta- ja mittausmenetelmistä.  

 

Tutkimuksen tulosten tulisi tarjota tietoa sekä toimeksiantajan laatuprosessin kehittämi-

sen pohjaksi että yleistettävämmin vastauksia siihen, miten menettelytapoja tulisi paran-

taa laadullisten ongelmien välttämiseksi. Asiakkaan näkökulmasta ohjelmiston laatu on 

ohjelmistoprojektien kannalta merkityksellinen siksi, että laatuun liittyvistä ongelmista 

voi seurata esimerkiksi ohjelmiston käyttöönoton viivästyttämistä tai käytönaikaisia 

virheitä, joiden seurauksena ohjelmistosta riippuvaisille liiketoimintaprosesseille tai 

käyttäjille saattaa aiheutua vahinkoa. Toimittajan kannalta laatuongelmat saattavat tuot-

taa toimittajalle sopimussakkoja ja vakavimmissa tapauksissa johtaa raskaampiin oikeu-

dellisiin seuraamuksiin, kuten toimitussopimusten purkamiseen ja tätä kautta vakaviin 

taloudellisiin ja inhimillisiin vaikeuksiin, kuten lomautuksiin, irtisanomisiin tai jopa 

konkurssiin. 

 

Insinöörilähtöiset, prosessiperusteiset ja kvantitatiiviset laadun mittaamisen menetelmät 

ja teoriat ovat hyvin tunnettuja. Näiden rinnalla tulisi suorittaa myös kokemusperäistä 

tapausesimerkkeihin perustuvaa tutkimusta, jolla laadun mittausta suoritetaan yrityksen 

toimintatapoja arvioimalla kokonaislaadun määräytymistä asiakkaiden ja loppukäyttäjien 

laatukokemuksen näkökulmasta.  Julkaistujen tapausesimerkki-tyyppisten opinnäytetyö-

tasoisten tutkimusten vähyys ohjelmistonkehitysprojekteista ja aiheen merkittävyys ta-

loudellisesti sekä ohjelmistoalan maineen kannalta ovat toimineet pääasiallisina kannus-

timinani tämän tutkimuksen suorittamisessa. 

 

Kokemukseni ohjelmistoprojekteista ovat pohjana hypoteesilleni, jonka mukaan ohjel-

mistoprojektin onnistumisen ja laadun arvioinnin kannalta olennaisimpana voidaan 

pitää asiakkaan todellisten tarpeiden toteutumista. 
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4 Aineisto ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen aineisto perustuu kolmeen tapausesimerkkinä käytettyyn Yritys X:n toi-

mittamaan ohjelmistoprojektiin, joita kuvataan tunnuksilla A, B ja C. Projektit valittiin 

opinnäytetyön toimeksiantoa määritettäessä yhdessä Yritys X:n johdon kanssa, jotta 

niihin liittyvät tiedostetut laatuongelmat tulisivat järjestelmällisesti selvitetyiksi. Projek-

teissa työskennelleitä haastattelemalla pyrittiin selvittämään kattavasti projektien elin-

kaaren aikana ilmenneet laadulliset haasteet ja niihin johtaneet syyt. Ennen haastatteluja 

pyrittiin kirjallisuustutkimuksen avulla selvittämään perusteet haastattelukysymysten 

rajaamiseksi ja asettelemiseksi liittyen ymmärrykseen ohjelmistoprojektien laadun mit-

taamisesta perinteisten laatukäsitysten ja -menetelmien kautta. 

 

Tapausesimerkkejä pyritään lähtökohtaisesti käsittelemään niin, ettei niitä voida yhdis-

tää tosiasiallisiin projekteihin Yritys X:n ja asiakkaiden välisten oikeudellisten sopimus-

ten velvoittamana. Kaikki tapausesimerkeissä kuvatut ohjelmistoprojektit sijoittuvat 

viiden vuoden aikajaksolle vuosiin 2006–2011. Tapausesimerkkien kohdalla ei oteta 

kantaa siihen, jatkuvatko projektit edelleen ellei sitä ole tapausesimerkkejä käsiteltäessä 

selkeästi ilmaistu. 

 

4.1 Haastateltavat 

Kohderyhmäkartoituksen ja haastattelukysymysten ja haastattelukutsun valmistuttua 

kutsuttiin haastatteluun henkilökohtaisella yhteydenotolla loka-marraskuun 2011 aikana 

17 haastateltavaa, joista kaikki haastattelukutsun saaneet suostuivat haastateltaviksi, 

vaikka osa haastateltavista ei ollut enää Yritys X:n palveluksessa. Haastateltavat edusti-

vat kolmen tapausesimerkkeinä käytetyn Yritys X:n toteuttaman projektin toteutustii-

missä työskennelleitä henkilöitä. Haastateltavat jaettiin projektitiimiroolin perusteella 

liiketoimintavastuullisiin ja toteuttajiin, mikäli tulosten tulkinnan kannalta näillä olisi 

myöhempää merkitystä. Liiketoiminta- ja asiakasvastuulliseksi henkilöiksi määriteltiin 

esimerkiksi projektipäälliköt, liiketoimintayksiköiden johtajat tai muut esimiesasemassa 

olevat. Koska kolme haastateltavista oli työskennellyt useammassa kuin yhdessä ta-

pausesimerkkeinä käytetyistä projekteista, haastattelukertoja kertyi yhteensä 20. (Tau-

lukko 2.) 
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Taulukko 2. Haastateltujen määrä ja asema projekteissa jakautuen tapausesimerkkeinä 

käytettyihin projekteihin 

 Projekti A Projekti B Projekti C 

Liiketoiminta- tai asiakasvastuullisia 5 2 3 

Toteuttajia 4 4 2 

Yhteensä 9 6 5 

 

Haastattelijana toiminut opinnäytetyön tekijä oli osallistunut tiimin jäsenenä kahteen 

mainituista projekteista, muttei haastatteluhetkellä tai sen jälkeen ollut enää osallisena 

kyseisiin projekteihin. Haastattelija ei myöskään ole ollut esimiesasemassa kehenkään 

haastatelluista. Haastateltavien keski-ikä oli 37 vuotta (liite 4). 

 

Haastateltavat olivat tutustuneet ennen haastattelua syyskuulle 2011 päivättyyn suo-

menkieliseen tai englanninkieliseen haastattelukutsuun (liitteet 1 ja 2), jossa esiteltiin 

haastattelun tarkoitus, toteutus ja haastattelutulosten hyödyntäminen. Olennaisimpina 

seikkoina haastattelukutsun sisältöön liittyen olivat maininnat haastattelujen digitaalises-

ta tallentamisesta sekä niiden säilyttämisajasta Haaga-Helia ammattikorkeakoulun käy-

tännön mukaisesti ja haastattelujen hyödyntämiseen liittyvä yksilöivien viittausten pois-

to.  

 

Haastateltavat esiintyvät tutkimuksessa nimettöminä, jotta haastateltavilla olisi mahdol-

lisuus vapaammin tuoda esille mahdollisia epäsuotuisia kommentteja koskien yrityksen 

tai haastateltavien omia toimintatapoja projektityöhön liittyen. Nimettömyyteen vaikut-

tivat lisäksi tietyt juridiset seikat liittyen tapausesimerkkien julkisuuteen ja NDA-

sopimuksiin toimittajan ja asiakkaan välillä, joiden perusteella yhdistettävyys tosiasialli-

siin projekteihin tuli myös pyrkiä häivyttämään julkiseksi tarkoitetussa opinnäytetyössä. 

Johtuen englanninkielisten haastateltavien pienestä otannasta, mahdolliset englannin-

kieliset suorat lainaukset on käännetty suomeksi haastateltujen anonymiteetin mahdol-

listamiseksi. 
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4.2 Haastattelujen toteutus 

Haastattelu suoritettiin strukturoituna lomakehaastatteluna (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2010, 208).  Haastateltaville esitettiin avoimia kysymyksiä aihealueittain koskien 

projektien elinkaarta, laadun määrittelyä ja -seurantaa sekä laadullisten haasteiden koh-

taamista ja niiden ratkaisemista. Haastattelun lopuksi kartoitettiin haastateltavien omia 

näkemyksiä laadusta ohjelmistoprojekteihin ja www-palveluihin liittyen. 

 

Haastattelut suoritettiin pääasiassa Yritys X:n toimitiloissa. Yhdestä haastattelusta osa 

suoritettiin lounasravintolassa, jonka taustamelu oli matala ja toinen Yritys X:n ulko-

puolella suoritetuista haastatteluista suoritettiin ravitsemusliikkeessä taustamelun ollessa 

korkeampi. Haastatteluja tehdessä haastateltavien vastaukset kirjattiin haastattelijan 

toimesta vapaamuotoisesti Word-muodossa olevaan sähköiseen kysymyspohjaan hel-

pottamaan tulosten läpikäymistä. 

 

Haastattelut tallennettiin digitaalisesti (liite 4) haastattelijan kannettavalla tietokoneella 

Windows 7 -käyttöjärjestelmän Sound Recorder -varusohjelmalla käyttäen pääasiallise-

na tallennusvälineenä USB-liitännällä varustettua ulkoista ClearOne Chat 50 konferens-

sikaiutinta, joka soveltuu ominaisuuksiensa puolesta myös äänen nauhoittamiseen. 

Toissijaisena tallennusvälineenä käytettiin Nokia N8 -älypuhelinta tallentamalla keskus-

telut digitaalisesti sen tarjoamalla Voice recorder -varusohjelmalla, jotta mahdollisesti 

ensisijaiseen tallenteeseen liittyvissä ongelmissa olisi haastattelutallenteista käytettävissä 

myös varmuuskopio. 

 

Kahdestakymmenestä erillisestä haastattelusta tallentui ensisijaisella tallennusvälineellä 

materiaalia yhteensä 19 tuntia 30 minuuttia (809 megatavua) Windows Media Audio-

tiedostomuodossa ja toissijaisella tallennusvälineellä yhteensä 21 tuntia ja 20 minuuttia 

(615 megatavua) MP4-tiedostomuodossa. Ero tallennusvälineiden tallentamassa mää-

rässä selittyy sillä, että ensisijaisen tallennusvälineen tallennus saattoi loppua kesken 

tallennuksen johtuen haastattelijan kannettavan tietokoneen sisäisen virtalähteen rajoi-

tetusta kapasiteetistä. Lisäksi käytetyt digitaalisen tallenteen tiedostonpakkausmenetel-

mät poikkeavat toisistaan käytettyjen tallennusvälineiden välillä aiheuttaen poikkeaman 

tiedoston koossa suhteessa ajallisesti tallennettuun määrään. (Liite 4.) 
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Haastattelujen tekniseen tallentamiseen liittyen voidaan todeta, että haastattelujen tal-

lentaminen kahdella erilaisella tallennusvälineellä oli hyvä ratkaisu. Tarkistettaessa haas-

tattelutilanteissa vapaasti kirjattuja vastauksia tallenteilta tarkistettaessa voitiin havaita, 

että erityisesti taustamelussa tehdyissä tallenteissa varanauhoitteen äänenlaatu oli huo-

mattavasti ensisijaista tallennetta parempi ja paikoin äänenlaadultaan jopa korvaamaton. 

Tämän voi olettaa johtuvan käytössä olleen älypuhelimen paremmasta laitteistopohjai-

sesta taustamelun suodatusalgoritmista. 

 

4.3 Aineiston rajaus 

Perustuen haastatteluaineiston kattavuuteen, muun aineiston käyttö rajattiin pois johtu-

en aineiston laadullisesta ja määrällisestä epämitallisuudesta koskien esimerkiksi projek-

tien elinkaareen ja -hallintaan liittyvää materiaalia. Myös projekteihin liittyvä lähdekoo-

din käännös-, testaus-, versiointi- ja julkaisukäytännöt vaihtelivat projektien kesken, 

joten nämä rajattiin myös käytettävän aineiston ulkopuolelle. 
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5 Haastattelujen tulokset 

Haastattelujen tulokset on pyritty esittämään pääsääntöisesti haastattelukysymysten 

järjestystä ja ryhmittelyä noudattaen. 

 

5.1 Projektien taustoista 

Tapausesimerkkeinä toimiviin projekteihin liittyvien taustakysymyksien tarkoituksena 

oli selventää projektien taustat, saada yleiskuva projektien rakenteesta ja ajallisesta elin-

kaaresta. 

 

Projektien taustakysymysten haastatteluvastauksista kävi ilmi, että projektiin uusina 

resursseina kiinnitetyille, yrityksen omalle henkilöstölle tai yrityksen ulkopuolelta palka-

tuille uusille työntekijöille, projektin tavoitteet saattoivat jäädä epäselviksi verrattuna 

projektissa alusta asti työskennelleihin henkilöihin. 

 

En ollut siinä (projektissa) alusta lähtien mukana etten tiedä, mutta luulisin että (tarkoi-

tus) on ollut rakentaa (asiakkaalle) verkkopalvelu ja ylläpitopuoli eli käytännössä koko 

heidän järjestelmäkokonaisuutensa. (Haastattelu 13. 14.11.2011.) 

 

Projektityöntekijät kokivat myös ongelmalliseksi tunteen alkuperäisten tavoitteiden 

muuttumisesta projektin edetessä ilman virallista muutoksenhallintaprosessia. 

 

Projektin tavoite muuttui siinä matkan varrella ymmärtääkseni. Alkuun puhuttiin vain 

(tietyn tavoitteen) toteuttamisesta, mutta sitten siinä kehityksen jatkuessa se (tavoite) 

muuttui niin että projektiin sisällytettiin (lukuisia muita tavoitteita lueteltuna) kaikkea 

muuta mahdollista. Tavoitteet ja käyttöliittymä muuttuivat radikaalisti ihan viime met-

reillä ennen ensimmäistä isoa releasea. (Haastattelu 7. 10.11.2011.) 

 

Sisällöllisesti arviot projektien tavoitteista vaihtelivat joko asiakkaan liiketoimintaläh-

töisien tarpeiden tai teknisten vaatimusmäärittelyjen toteuttamista painottaen. 

 

Kaikissa projekteissa pyrittiin hyödyntämään ketterän kehityksen Scrum-mallia, vaihte-

levin lopputuloksin. Projekti A:n tapauksessa Yritys X sovelsi puhtaasta Scrum-mallista 
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poikkeavaa mallia ulkopuolisen konsultin johdolla (Haastattelu 16. 16.11.2011). Yrityk-

sen omasta sovelletusta mallista kuitenkin luovuttiin projektin edetessä ja siirryttiin 

puhtaaseen Scrum-pohjaiseen malliin (Haastattelu 7. 10.11.2011).  

 

Myös Projekti C:n tapauksessa Scrum-mallista luovuttiin projektin edetessä: ”Lähtö-

kohtaisesti pyrittiin soveltamaan ketterää mallia, sovellettiinkin vähän aikaa ja josta vä-

hitellen valuttiin enemmän vesiputousmalliin ja nyt ollaan sellaisessa välitilassa.” (Haas-

tattelu 14. 15.11.2011.) 

 

Projektin taustoihin liittyvän haastatteluosuuden perusteella pystyttiin projektien elin-

kaaresta muodostamaan alla esitetty kaavio, joka kuvaa tutkittujen projektien eri pro-

sessivaiheiden tähän mennessä toteutunutta ajallista kestoa suhteessa toisiinsa. 

 

Kuvio 1. Projektien elinkaarien prosessivaiheet suhteutettuna toisiinsa 

 

5.2 Dokumentointitavoista ja projektikäytännöistä 

Projektien aikana syntyvää dokumentaatiota ylläpidettiin kaikissa projekteissa jaetulla 

verkkoasemalla sekä wiki- ja ryhmätyötila-toiminnallisuudet tarjoavassa Confluence-

järjestelmässä (Atlassian 2012b). Haasteeksi koettiin projektin aikana asiakkailta tullei-

den tarkentavien tai uusiin vaatimusten ylläpito suhteessa alkuperäiseen projektidoku-
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mentaatioon. Vaatimustenhallinnan muutosprosessille ei myöskään missään tutkituista 

projekteista ollut selkeää menetelmää projektien alkaessa. 

 

Alkuperäisen dokumentaation lisäksi vaatimuksia tuli ”leiskoina” PSD-muodossa, Po-

werPoint-tiedostoina, Excel-tiedostoina, Post-it -lappusilla ja muilla paperilappusilla 

sieltä täältä, valokuvina valkotauluista ja dokumentaatio on enemmän tai vähemmän 

näistä muodostunut. (Haastattelu 9. 10.11.2011.) 

 

Projekti A:han liittyen kiire koettiin myös dokumentoinnin esteeksi, jolloin muutoksia 

alkuperäiseen tai suunnittelun aikana syntyvään dokumentaatioon ei pidetty päivittä-

mällä riittävän ajantasaisena. 

 

Johtuen projektin luonteesta, joka oli käsittämättömän vauhdikas ja hektinen, niin vali-

tettavasti moni informaatio jäi sähköpostiin. Jälkiviisaasti ajatellen todella älykästä ja jär-

kevää olisi ollut tuottaa parempaa dokumentaatiota sillä wiki-järjestelmällä mitä yritettiin 

käyttää. Sinnehän yritettiin rakentaa tällaista knowledge basea, mutta sitä ei muistikuvani 

mukaan riittävästi ylläpidetty. (Haastattelu 16. 16.11.2011.) 

 

Käyttöliittymäsuunnittelu oli kaikissa projekteissa ulkoistettu ja esimerkiksi projektissa 

A muutostenhallinnan epämääräisyys ja muutosten nopea sykli heijastuivat myös käyt-

töliittymien toteutukseen ja niiden vastaavuuteen suhteessa samanaikaisesti kehitettyi-

hin vaatimusmäärittelyihin. 

 

Käyttöliittymäsuunnittelijoilta tuli sekalaisia versioita siitä miltä sen käyttöliittymän tulisi 

näyttää. Muutoksia projektiin tuli niin paljon, että nämä dokumentit vanhentuivat parin 

viikon sisällä siitä kun ne oli annettu. Projektin osalta käyttöliittymien dokumentoinnille 

ei varsinaisesti resursoitu tai käytetty aikaa. (Haastattelu 3. 10.11.2011.) 

 

ScrumWorks-projektinhallintatyökalua käytettiin projekteissa A ja C, mutta molemmis-

sa sen käytöstä luovuttiin. ScrumWorks:ia käytettiin pääasiallisesti projekteihin liittyvien 

backlogien ylläpitoon, niihin liittyvien käyttäjätarinoiden dokumentointeihin, sprinttien 

suunnitteluun ja päivittäiseen projektin edistymisen raportointiin. (CollabNet, Inc. 

2012).  
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Yhtenäistä kaikille projekteille oli JIRA-virheraportointisovelluksen käyttö (Atlassian 

2010c). ScrumWorks-sovelluksen käytöstä luopumisen jälkeen projektissa A otettiin 

projektinhallintatyökaluksi JIRA:an saatavissa ollut GreenHopper-laajennus. Green-

Hopper mahdollistaa Scrum-projektinhallintaominaisuuksien lisäksi tuotannossa tai 

testausvaiheen aikana havaittujen JIRA:aan raportoitujen virheiden ristiviitteet ominai-

suuksiin liittyviin alkuperäisiin GreenHopper:illa luotuihin vaatimuksiin (Atlassian 

2010a).  

 

Taulukko 3. Yhteenveto projektienhallintaan ja dokumentointiin käytetyistä sähköisistä 

menetelmistä ja sovelluksista projekteittain 

 Käytössä projektissa (kyllä/ei) 

Sovellus Projekti A Projekti B Projekti C 

Atlassian JIRA  kyllä kyllä kyllä 

Atlassian Greenhopper laajennus kyllä ei ei 

Atlassian Confluence kyllä kyllä kyllä 

Jaettu verkkolevyasema kyllä kyllä kyllä 

Microsoft Office -tuotteet kyllä kyllä kyllä 

ScrumWorks kyllä ei kyllä 

  

5.3 Liiketoiminnalliset tavoitteet ja vaatimusten määrittely 

Projekti A:n liiketoiminnallisia tavoitteita haastateltava kuvasi seuraavasti: 

 

Meidän tavoitteena oli pystyä toimittamaan projekti suurin piirtein sen kokoisella tiimil-

lä mikä oli allokoitu siinä aikataulussa, mikä olisi tarkoittanut meille siis hyvää, hyvin 

katteellista projektia tai vähintäänkin kohtuukatteellista projektia ja pitkäaikaista asiak-

kuutta ja todennäköisesti laajempia, uusia hankkeita sille asiakkaalle. (Haastattelu 4. 

9.11.2011.) 

 

Projekti A:n määrittelyyn osallistui sekä ulkopuolisia konsultteja että yrityksen omia 

työntekijöitä. Määrittelyssä asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia edustivat pääasiassa ulko-

puoliset konsultit asiakkaan edustajan osallistuessa lähinnä karkean tason ns. scope sta-

tementin laatimiseen. Varsinaista vaatimusmäärittelyä ei tehty, vaan projektin rajaus 

kuvattiin ylätason vaatimuksina, josta muokattiin ns. backlog. Varsinainen toimitusso-
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pimuksen rungon muotoili kolmannen osapuolen juristi pitkällisten neuvottelujen jäl-

keen. Sopimuksesta haluttiin pois yksityiskohtaiset kuvaukset ominaisuuksista, jolloin 

haastattelijan muistitiedon mukaan sovittiin, että projektin edetessä ajan tasalla pidettä-

vä backlog edustaisi kulloinkin voimassa olevaa määrittelyä. (Haastattelu 4. 9.11.2011.) 

 

Projekti A:han liittyen toisen haastateltavan mukaan yksityiskohtaista listausta ominai-

suuksista ei saatu muodostettua, koska asiakkaalta puuttui järjestelmään liittyvää toimi-

alakohtaista kokemusta eikä ansaintalogiikkaan liittyvä malli ollut riittävän jäsentynyt. 

Myös projektin alussa suoritetun järjestäytymisen ja tarkentavien määrittelyjen aikana 

keskityttiin liikaa käyttöliittymälähtöiseen suunnitteluun, jota johti aggressiivisesti asiak-

kaan projektiin määrittämä kolmannen osapuolen käyttöliittymäsuunnitteluryhmä. 

(Haastattelu 16. 16.11.2011.) 

 

Projekti B:n osalta tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen liiketoiminnan ohjausjärjes-

telmä, ERP. Projektin määrittelyyn osallistui yrityksen omia työntekijöitä, ulkopuolisia 

konsultteja sekä henkilöitä asiakkaan organisaatioista. Projektin vaatimusmäärittelyä 

edusti n. 140-sivuinen Word-dokumentti. Dokumentin pohjalta luotiin backlog, jota 

käytettiin projektin ajan varsinaisena vaatimusmäärittelynä. (Haastattelu 8. 11.11.2011.) 

 

Projekti B:hen osallistuneen haastateltavan mukaan varsinaisia liiketoiminnallisia tavoit-

teita ei eksplisiittisesti määritelty. Haastateltavan mukaan toimittajan kannalta tavoittee-

na oli luoda liikevoittoa ja saada pysyvä asiakkuus, kun taas asiakkaan tavoitteena oli 

päästä eroon aiemmasta IT-toimittajasta ja saada käyttöön sellainen järjestelmä, jonka 

toimittajalla olisi ylläpitoon kykenevä organisaatio. (Haastattelu 20. 18.11.2011.) 

 

Projekti C:n liiketoiminnallinen tavoite oli uudistaa asiakkaan verkkojulkaisualusta, joka 

mahdollistaisi uuden ja laajemman tavan hyödyntää internetiä asiakkaan liiketoiminnas-

sa, tosin näitä hyödyntämistapoja ei yksilöidysti määritelty asiakkaan organisaation puo-

lelta. Käytännössä tavoitteena oli annetussa budjetissa ja aikataulussa toimittaa keskite-

tysti hallittava ja ketterä julkaisujärjestelmä. Toimittajan (Yritys X) tavoitteena oli pysyä 

aikataulussa ja kohtuullisella katteella sekä oppia uuden julkaisujärjestelmää hyödyntävä 

sovelluskehitys sekä opetella toimimaan yhteistyössä projektissa käytettävän ulkomaisen 

alihankkijan kanssa. Edellä mainittujen osatekijöiden yhteisvaikutuksena tarkoituksena 
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oli myös hyvän asiakkuussuhteen muodostaminen ja mahdollisten uusien projektisopi-

musten solmiminen asiakkaan kanssa tulevaisuudessa. (Haastattelu 14. 15.11.2011.) 

 

Ongelmaksi vaatimusmäärittelyjen koostamisessa projekti C:n osalta haastateltava näki 

asiakkaan näennäisesti heikon osallistumisen määrittelyvaiheeseen. Jotkin projektin 

kannalta olennaiset sidosryhmät asiakkaan puolelta eivät osallistuneet lainkaan vaati-

musmäärittelyn laatimiseen ja sitä tehtiin myös osittain käyttöliittymäpohjaisesti ulko-

puolisen graafinen suunnittelutoimiston vaikuttamana. (Haastattelu 9. 10.11.2011.) 

 

5.4 Laadun määrittely 

Näkemykset projektien laadullisista tavoitteista ja määrittelyistä poikkesivat toisistaan 

projektien sisällä haastateltavan roolista riippuen, joten haastatteluvastauksia laadun 

määrittelyyn liittyen on käsitelty ryhmittelemättä vastauksia projekteittain. 

 

Projektien laatutavoitteet tai niiden asettelu ei ollut selkeää missään tutkituista projek-

teista: 

Projektin lähtötilanne oli melko epämääräinen emmekä tienneet kokonaisuutta liikkeelle lähdettä-

essä. Tavoitteena oli lähteä tekemään projektia palanen kerrallaan laadukkaasti, saada palaset hy-

väksyttyä ja tehtyä. Päivän päätteeksi palasista syntyi kokonaisuus, jota sitten testattiin ja hyväksy-

tettiin erikseen. (Haastattelu 14. 15.11.2011.) 

 

Laatutavoitteita ei ollut, ainoastaan oletuksia asiakkaalta ja meiltä. Ei dokumentaatiota, ei mitään. 

Jokaisella oli omat odotuksensa. (Haastattelu 9. 10.11.2011.) 

 

Laadullisia tavoitteita ei ollut erikseen määritelty, laatuoletus tai -odotus oli se että palvelu toimii. 

Lähtökohtaisesti meihin luotettiin tosi paljon, meitä ei kahlittu mihinkään speksiin vaan esitettiin 

tahtotila, joka oli aika ymmärrettävä. (Haastattelu 4. 9.11.2011.) 

 

Laadullisuus liittyi vaatimusmäärittelyssä siihen, että palvelussa tulisi olla hyvin korkeatasoinen käy-

tettävyys ja viihdyttävyys. (Haastattelu 16. 16.11.2011.) 
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Ymmärrykseni mukaan projektin laadulliset tavoitteet hyvin pitkälti kopioitiin olemassa olevista 

kilpailevista palveluista … Ainoana suurena erona, että tässä oli tarkoitus tehdä ennennäkemätön 

käyttöliittymä tämän tyyppisiin palveluihin. (Haastattelu 17. 16.11.2011.) 

 

Laatutavoitteet perustuivat pääasiassa projektityöntekijöiden omiin sisäistettyihin laatu-

käsityksiin, joita rikastettiin asiakkaan kanssa käydyillä keskusteluilla. Laadullisia tavoit-

teita ei oltu dokumentoitu alkuperäisessä vaatimusmäärittelyssä tai vaatimukset oli esi-

tetty ylimalkaisesti aiheuttaen vääriä olettamia tuotantoketjun eri osissa. 

Mitään ei ole paperilla. Se mistä suullisesti ollaan puhuttu ja sovittu, kuormitustesteistä ollaan lä-

hinnä puhuttu laadun merkeissä konkreettisesti. (Haastattelu 3. 8.11.2011.) 

 

Kirjoittamattomia sääntöjä on sekä meillä että asiakkaalla. Meillä ei ole edelleenkään mitään laadul-

lisia tavoitteita, kuten että www-sivun tulisi aueta alle 30 sekunnissa. Asiakas ei ole osannut niitä 

määritellä, jolloin projektipäällikkö on pyrkinyt heijastelemaan näitä olettamuksia. (Haastattelu 17. 

16.11.2011.) 

 

Laatutavoitteet jäivät hämäriksi ei-teknisten ihmisten laatusanoiksi loppukäyttäjälle näkyvästä toi-

minnoista. (Haastattelu 1. 3.11.2011.) 

 

Oma ammattietiikka määrittelee laatutavoitteet. Kun on tehty puoli vuotta takuutöitä täydellä tii-

millä niin voitaneen sanoa, ettei laatutavoitteita välttämättä oppikirjan mukaisesti ole tavoitettu. 

(Haastattelu 13. 14.11.2011.) 

 

Asiakkaalta varmasti tuli oletusarvo, muuten laatutavoitteet asettivat tekijät itse aikataulujen yms. 

puitteissa. (Haastattelu 19. 17.11.2011.) 

 

Laadullisia tavoitteita ei missään vaiheessa määritelty kunnolla … Meillä oli testaussuunnitelma, 

jossa oli tiettyjä asioita ympäripyöreästi siitä miten palvelun tuli toimia sulavasti, nopeasti, luotetta-

vasti ja myöhemmin projektissa määriteltiin tiettyjä suorituskykyraja-arvoja. (Haastattelu 1. 

3.11.2011.) 

 

Haastatteluvastausten perusteella laatutavoitteiden määrittely saatettiin ymmärtää myös 

irrallisina yksittäisinä vaatimuksina, jotka johtivat naivistisiin tai turhautumista ilmentä-

viin tulkintoihin: 
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Testaajat testailivat. (Haastattelu 2. 7.11.2011.) 

 

Selainyhteensopivuus oli merkittävin laadullinen kriteeri. Muunlaisia laadullisia kriteereitä ei ollut 

paitsi ylimalkaisesti: toimia oikein. (Haastattelu 18. 16.11.2011.) 

 

Laatutavoitteet olivat naivisti mutta helposti mitattavasti määritelty eli bugien määrä piti saada nol-

laan. (Haastattelu 12. 11.11.2011.) 

 

Vaatimusmäärittelyssä oli selkeä ei-toiminnalliset tavoitteet kappale, jossa luki tällaisia yleisiä ympä-

ripyöreyksiä vasteajoista ja kuormankestävyyksistä ja tällaisista. (Haastattelu 8. 10.11.2011.) 

 

Yleisiä koko järjestelmää koskevia laadullisia vaatimuksia ei asetettu muita kuin se, että kaikkien 

toiminnallisuuksien tulee olla erittäin helppokäyttöisesti saavutettavissa, joka oli niin epämääräisesti 

määritelty, ettei sitä voi edes vaatimukseksi luokitella. (Haastattelu 15. 15.11.2011.) 

 

Projekteille oli tyypillistä, että laatutavoitteita asetettiin projekteissa vasta niiden kriisiy-

dyttyä tai ulkopuolisen arvioinnin toimiessa herätteenä: 

 

Laatukysymys tuli esiin projektin myöhemmässä vaiheessa yritettäessä löytää määrällisiä tavoitteita 

jälkikäteen. Asiakas ei ollut tyytyväinen laatuun. (Haastattelu 18. 16.11.2011.) 

 

Ulkopuolisen auditoijan raportti vaikutti myös ohjausryhmän tavoitteisiin. Lisäksi kunkin releasen 

jälkeen havaittujen virheiden määrää seurattiin ohjausryhmässä. Myös avointen JIRA-tikettien mää-

rää ja jakaumaa seurattiin aktiivisesti. Jatkuvien käyttöpalveluiden laadussa ei ollut mitään suurem-

pia ongelmia muutamaa yksittäistapausta lukuun ottamatta. (Haastattelu 5. 9.11.2011.)  

 

Herättiin laatuun vasta jälkikäteen … Alun kiire jätti sellaisen määrän teknistä velkaa, että se aiheut-

ti ongelmia jatkossa. (Haastattelu 7. 10.11.2011.) 

 

5.5 Laadun seuranta 

Projekti A:ssa ohjelmistotestausta suoritti projektin alkuvaiheessa ulkopuolisen ali-

hankkijan henkilöstö 1-2 testaajan resurssein. Testauksen raportointiin käytettiin JIRA 

virheraportointijärjestelmää ammattimaisesti ja tehokkaasti. Testausraportteja tuotettiin 

kahden viikon välein liittyen kehitysvaiheen sprintin pituuteen eikä prosessissa ollut 

haastateltavan mukaan mitään moitittavaa. Ennen varsinaista tuotantojulkaisua järjes-
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tettiin kaksi avointa beta-testausta rajoitetuilla käyttäjämäärillä eikä näiden aikana ha-

vaittu suorituskykyongelmia. Lähdekoodi- ja arkkitehtuurikatselmointi oli projektipääl-

likön toimesta delegoitu ohjelmoijille vertaiskatselukäytännön varaan ja laadun seuran-

nasta vastuulliseksi henkilöksi haastateltava nimesi projektipäällikön. Projektissa tehtiin 

riskianalyyseihin liittyen SWOT-analyysi projektin kehitysvaiheen puolessa, kaksi viik-

koa ennen julkaisua sekä kolmannen kerran kaksi viikkoa ensimmäisen julkaisun jäl-

keen. (Haastattelu 16. 9.11.2011). 

 

Projekti A:n ensimmäisen kehitysvaiheen päätyttyä epäonnistuneeseen julkaisuun suo-

ritti ulkopuolinen taho asiakkaan pyynnöstä projekti A:n toteutuksen katselmoinnin 

arkkitehtuurin ja lähdekoodin osalta. Ulkopuolisen katselmoijan oli tarkoitus johtaa 

arkkitehtuurin korjauksia katselmoinnin tulosten perusteella, mutta yhteistyön vaatimaa 

luottamuksen ilmapiiriä ei kyetty luomaan. Tästä johtuen myös ulkopuolisen katselmoi-

jan laatima katselmoinnin loppuraportti oli kiistanalainen ja Yritys X toikin tämän voi-

makkaasti esille vastineessaan. (Haastattelu 5. 9.11.2011.) 

 

Projekti B:ssä ohjelmistotestaus oli jaettu sekä yrityksen oman testausresurssin ja ulko-

maalaisen alihankkijan kesken. Ohjelmiston hallintakäyttöliittymää ei vertaiskatselmoi-

tu, eikä sen testaamiseen tai lähdekoodiin käytetty ulkoisia ohjelmistoja. Haastateltavan 

mukaan backlogin työmääriä arvioidessa suoritettiin myös laatuun liittyvä riskianalyysi. 

(Haastattelu 11. 11.11.2011.) 

 

Varsinaisen palvelinlähdekoodin osalta kehitystyötä pyrittiin projekti B:ssä tekemään 

ns. testit edellä -menetelmän (TDD) avulla, pääasiallisesti integraatiotesti-tyyppisiä testi-

tapauksia tuottamalla. Vertaiskatselmointi oli haastateltavan mukaan ”toteutettu lähinnä 

kauniin ajatuksen tasolla”, sillä tavoitteena pidettyä tunnin varaamista päivittäiseen ver-

taiskatselmointiin ei voitu toteuttaa projektiaikataulujen paineessa. Projektin jatkuessa 

tilattiin myös ulkopuolinen ohjelmistoarkkitehtuurin katselmointi. Lisäksi yksi ohjelmis-

tokehitysryhmän jäsen kommentoi aktiivisesti ryhmäkeskusteluissa löydettyjä puutteita, 

mutta ne eivät johtaneet toimenpiteisiin, koska haastateltavan mukaan ”kaveri saattoi 

puuttua epäolennaisiin asioihin”. (Haastattelu 20. 18.11.2011.) 
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Pääsääntöisesti yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki projekti B:n haastateltavat 

nimesivät joko projektipäällikön tai nimetyt testausresurssit vastuulliseksi laadun var-

mistukseen liittyen. Poikkeus tähän oli haastateltava, joka totesi että ”Kukaan yksittäi-

nen tekijä ei voi vastata laadun varmistamisesta – kellään ei voi olla kaikkia yksittäisiä 

kykyjä ja kyky määrätä autoritäärisesti näistä” (Haastattelu 1. 3.11.2011). 

 

Projekti C:n alkuvaiheessa ohjelmistotestausta ei juurikaan organisoitu. Projektin oh-

jelmistokehitysalustaksi valittu julkaisujärjestelmätuote oli ohjelmistokehittäjille entuu-

destaan tuntematon, siihen perehtyminen vei aikaa ja näiden lisäksi tuote itsessään oli 

myös keskeneräinen. Ohjelmointityö oli pääosin alihankkijan vastuulla ja Yritys X:n 

kokeneemmat ohjelmistosuunnittelijat valvoivat lähdekoodin laatua pääasiassa pisto-

koemaisesti, vaikka tämän prosessin oli tarkoitus olla säännöllistä. TDD-menetelmiä ei 

pystytty käyttämään ohjelmistoalustana käytettävän tuotteen keskeneräisyydestä johtuen 

kuin vasta projektin loppuvaiheessa, sillä käytetyt suorituskykytestitkin mittasivat pää-

asiassa keskeneräisen ohjelmistoalustan puutteita. (Haastattelu 18. 16.11.2011.) 

 

Projekti C:ssä ei suoritettu formaaleja riskianalyysejä, sillä useimmiten riskit liittyvät 

julkaisujärjestelmän keskeneräisyyteen. Projektin alkuvaiheessa ylläpidettiin riskilokia, 

jolla arvioitiin riskejä lähinnä asiakkaan näkökulmasta jolloin se ei toiminut suoranaises-

ti tuotantoa ohjaavana tekijänä. (Haastattelu 18. 16.11.2011.) 

 

Taulukko 4. Yhteenveto käytetyistä testaukseen, testausautomaatioon ja lähdekoodiana-

lyysiin soveltuvista ohjelmistoista, hallintasovelluksista ja sovellustyökaluista projekteit-

tain 

 Käytössä projektissa (kyllä/ei) 

Sovellus Projekti A Projekti B Projekti C 

Apache JMeter kyllä kyllä ei 

CruiseControl.NET CI palvelin ei ei kyllä 

Cobertura ei kyllä ei 

EclEmma kyllä ei ei 

FindBugs kyllä kyllä ei 

HTML Tidy kyllä ei ei 
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Hudson (nyk. Jenkins) CI palvelin kyllä kyllä ei 

JSLint kyllä ei ei 

JUnit kyllä kyllä ei 

MbUnit ei ei kyllä 

Metrics ei kyllä ei 

RIATest 3 ei kyllä ei 

Robot Framework kyllä ei ei 

Selenium kyllä kyllä kyllä 

TestLink ei kyllä ei 

WAPT Pro kyllä ei kyllä 

YSlow kyllä ei ei 

  

5.6 Laadulliset haasteet ja niiden kohtaaminen 

Projekti A:ssa ei saavutettu koskaan tuotantoonsiirtovalmiutta, sillä suorituskykytesta-

uksissa ei testattu oikeita asioita ja myös kuormitustestaukseen liittyvissä oletuksissa ja 

asetuksissa oli menetelmällisiä puutteita. Välittömästi palvelun julkaisun jälkeen sen 

teknisen ratkaisun suorituskyky osoittautui täysin riittämättömäksi, minkä seurauksena 

palvelua ei käytännössä ollut, sillä sitä ei pystytty lainkaan käyttämään. Noin 2 viikkoa 

palvelun epäonnistuneen julkaisun jälkeen suorituskykyyn liittyvän ongelmat saatiin 

kuitenkin ratkaistua ja toiminnalliset laadulliset tavoitteet julkisen palvelun osalta saavu-

tettiin ”jopa häkellyttävän hyvin”. Kritiikki suuntautui pääasiassa palvelun ylläpitäjille 

suunnatun suljetun osion käyttöliittymään, mikä oli rakennettu ”hirveällä kiireellä”. 

(Haastattelu 16. 16.11.2011). 

 

Inhimillisesti mitaten projekti A oli erittäin raskas kaikille siihen osallistuneille kireän 

aikataulun ja alimitoitettujen resurssien puolesta. Kuitenkin välittömästi palvelun julkai-

sun jälkeen tapahtuneen romahduksen myötä Yritys X:n liikkeenjohto reagoi tapahtu-

miin nopeasti, ja palvelun vakauttamiseksi ja korjaamiseksi palkattiin välittömästi lisää 

resursseja. Projektiin osallistunut haastateltava kuvasi kokemusta ”sumentavaksi uupu-

mukseksi” ja ”elämänkouluksi ammattilaiselle”, joka kuitenkin opetti erittäin paljon. 

Haastateltavan näkemyksen mukaan projektin projektipäällikön vastuulla oli liikaa asi-

oita hoidettavaksi ”liian hektisessä projektissa”. Asiakkaalle pyrittiin ennen epäonnistu-
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nutta julkaisua viestimään, että ominaisuuksia tulisi karsia julkaistavasta versiosta, mutta 

varsinaista ongelmaa eli suorituskykyyn liittyvää haastetta ei tiedostettu.  (Haastattelu 

16. 16.11.2011). 

 

Haastateltavan mukaan projekti A:han liittyvistä riskeistä kyllä kerrottiin asiakkaalle, 

mutta koska asiakas oli julkaisuajan suhteen sidottu aiempiin liiketoimintapäätöksiinsä, 

ei kuormitustestausta päästy suorittamaan riittävän ajoissa, jotta mahdollisia virheitä 

olisi ennätetty havaitsemaan ja niitä korjaamaan. Asiakas halusi välttää pakonomaisesti 

epäonnistumista aikataulun suhteen, joten tämä ”poliittinen tavoitteiden asetus” aiheut-

ti lukkotilanteen julkaisun siirron suhteen. Projektin aikana oli nähtävissä, että mahdol-

liset laatuongelmat ”kapseloitiin” projektin sisään eli viesti ulospäin asiakkaalle ja yri-

tyksen liiketoimintajohdolle oli ”kyllä onnistuu”. Haastateltavan mukaan ongelmia ei 

”liputettu” niin, että ongelmia olisi ymmärretty projektitiimin ulkopuolella ja näistä ko-

kemuksista oppineena haastateltava koki pystyvänsä tulkitsemaan projekteista tulevia 

signaaleja nykyään aiempaa herkemmin. (Haastattelu 4. 9.11.2011). 

 

Projekti B:n laadulliset haasteet olivat moninaisia ja parhaan kokonaiskuvan niiden laa-

juudesta saa seuraavasta haastattelulainauksesta: 

 

Koodi oli paikoin heikosti ajateltua, businesslogiikkaa oli tehty webbirajapinta-tasolla, bisneslo-

giikkaa toistettiin tarpeettomasti eri kerroksissa. Lähdekoodissa oli ainakin yksi tai useampi ”ju-

mala-luokka”, jotka vaikeuttivat ylläpitoa ja kehitystä. Automaattisten ”devitestien” kattavuutta 

oli vaikea pitää 100%:ssa. Sprint review:ssä löytyi poikkeuksetta bugeja demoamistilanteessa ja 

sprinteistä jäi aina muutama backlog item tekemättä. Siinä vaiheessa kun oli siirrytty tuotantoon, 

tuli konkreettisia laadullisia ongelmia: asiakkaat saivat aiheettomia maksumuistutuskirjeitä ja asi-

akkaiden rahat siirtyivät tililtä ilman vastinetta. Joskus palvelu saattoi olla muuten vaan alhaalla 

tai niin ”jumissa” ettei palveluja pystytty ostamaan. Käyttöönoton jälkeen raportoitiin JIRAan 

satoja bugeja ja niiden määrä oli kohtuuttoman suuri. Järjestelmä tuotantoon vietiin ennen kuin 

kaikki toiminnot oli tehty valmiiksi. Järjestelmässä oli niin paljon ongelmia, että asiakas halusi 

vaihtaa toimittajaa. (Haastattelu 20. 18.11.2011). 

 

Kehitysvaiheen aikana asiakas painotti haastateltavan mielestä projektiaikataulun ja -

budjetin noudattamista laadun kustannuksella, mikä oli haastateltavan mielestä ”kum-

mallista järjestelmän kriittisyyden tuntien”.  Haastateltavan näkemyksen mukaan aika-

taulupaineet loivat vaikutelman, että alihankkijalle tärkeintä oli ”ruksia listalta featureja 
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pois laadusta välittämättä”.  Projektin tuotoksena syntyneen julkisen verkkopalvelun 

julkaisupäivää siirrettiin, muttei ajallisesti riittävästi ongelmien korjaamiseksi. Ennen 

julkaisua oltiin tilanteessa, jossa julkaisupäivää ei voitu enää siirtää sopimussakkouhan 

realisoitumatta, joten ohjelmisto julkaistiin vaikka tiedettiin että kaikkia virheitä ei tes-

tauksen tehottomuudesta johtuen ollut löydetty. (Haastattelu 20. 18.11.2011). 

 

Ulkomaisen alihankkijan ohjelmoinnin laadullisessa tasossa havaittiin puutteita erityi-

sesti ohjelmistokehityksessä käytettyjen ns. design pattern:ien heikon tuntemuksen osal-

ta. Esimerkiksi käyttöliittymä saattoi sisältää liiketoimintalogiikkaa, joka olisi pitänyt 

sisällyttää palvelinkomponentteihin. Raportointi Yritys X:n liiketoimintajohdon ja pro-

jektipäällikön välillä havaittujen puutteiden vakavuudesta ja niiden vaikutuksesta pro-

jektin aikatauluun ja budjettiin ei ollut myöskään riittävän läpinäkyvää. Haastateltavalle 

tilanteen vakavuus paljastui yllätyksenä projektin aikana pidetyssä palaverissä, jossa asi-

akkaalle esiteltiin kustannusarvio projektin loppuun saattamisen kustannuksista virhe-

korjauksineen. Haastateltava kuvaili palaverissa esitettyä kustannusarviota ”asteroidi 

tulee ja tappaa” -versioksi: palaverissä esitetyn arvion mukaan projektin loppuunsaat-

taminen vaatisi projektille aiemmin asetetun tavoitehinnan kaksinkertaista ylittämistä. 

(Haastattelu 8. 10.11.2011.) 

 

Alihankkijoiden ja Yritys X:n sisäisen projektitiimin väliseen kommunikointiin liittyi 

myös viestinnällisiä haasteita. Ulkomaisen ohjelmistotuotannon alihankkijan kohdalla 

haastateltava arvioi näiden johtuvan kulttuurillisista eroista. Esimerkiksi ”kun kysyttiin, 

oliko joku asia ymmärretty – vastaus oli ’kyllä’, vaikkei niitä oltu ymmärretty.” (Haastat-

telu 1. 3.11.2011.) 

 

Projekti C:n vakavimmat ongelmat liittyivät siinä käytettyyn ulkoisen toimittajan julkai-

sujärjestelmään. Julkaisujärjestelmän keskeneräisyydestä johtuen ohjelmointirajapinnat 

(API) muuttuivat versiosta toiseen. Lisäksi ulkomaisen alihankkijan käsitykset laadusta 

eivät vastanneet asetettuja oletuksia. Asiakasta tiedotettiin laadullisista ongelmista pro-

jektin alusta lähtien, sillä kaikki kuvitellut riskit realisoituivat projektin aikana mm. oh-

jausryhmätapaamisissa ja vakavimpia ongelmia käsiteltiin niitä varten sovituissa palave-

reissa. Systemaattisen testauksen käynnistyttyä myös kaikki laatupoikkeamat raportoi-

tiin ja näitä raportteja hyväksikäytettiin tiedotettaessa asiakasta laadullisista riskeistä jul-
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kaisuihin liittyen. Suurin saavutus systemaattisen testauksen kehittämisessä oli kattavan 

testitapauskuvaston rakentaminen, joka kuvasi kattavasti verkkopalvelun toimintaa 

loppukäyttäjän näkökulmasta. Systemaattisen testauksen tuottamista paremmat raportit 

eivät toisaalta aina palvelleet kokonaisuutta varsinkaan toimittajan näkökulmasta: julkai-

suja jouduttiin siirtämään useasti, sillä laatutaso kasvoi raporttien parantumisen myötä 

aina uusiin sivustojulkaisuihin liittyen. Lisäksi haastateltavan mielestä jotkut julkaisujen 

ehtona olleet kriteerit tuntuivat mielivaltaisilta, sillä ne eivät välttämättä liittyneet käytet-

tävyyteen tai ominaisuuksiin koskien julkisen sivuston käyttäjäkokemusta. (Haastattelu 

18. 16.11.2011.) 

 

Projekti C:ssä työskennellyt haastateltava koki, että asiakasta ”pidettiin pimennossa” 

laadullisia riskejä vähättelemällä tai peittelemällä, koska oletettiin että ongelmien tosiasi-

allisen vakavuuden paljastuessa asiakas saattaisi jopa harkita projektin keskeyttämistä. 

Vaikka ongelmien todellista vakavuutta ei aina tuotu esiin, niistä pyrittiin tiedottamaan 

ennakoivasti, koska oletettiin myös asiakkaan ymmärtävän että uudessa ja epäkypsässä 

tuotteessa saattoi luonnollisestikin ilmetä ongelmia. (Haastattelu 9. 10.11.2011.) 

 

Kuvaava osoitus projekti C:ssä käytetyn julkaisujärjestelmän epäkypsyydestä oli myös 

projektin aikana julkaisujärjestelmän valmistajalle raportoitujen julkaisujärjestelmää 

koskevien virheiden määrä, joita haastateltavan mukaan oli raportoitu valmistajan vir-

heraportointijärjestelmään lähes 300 erillistä virhetapausta. (Haastattelu 6. 9.11.2011). 

 

5.7 Laadun kehittäminen 

Projekti A:ssa työskennellyt haastateltava näki, että projekteissa projektitiimeissä laatu 

tulisi ensisijaisesti nähdä tiimin yhteisenä asiana. Yrityksen ulkopuolisten testaajien 

käyttämiseen haastateltava suhtautui kriittisesti. Haastateltavan mukaan projektin en-

simmäisen kehitysvaiheen päättyessä ja epäonnistuneen julkaisun jälkeisen korjaus- ja 

ylläpitovaiheen alkaessa ulkopuolisista testaajista luovuttiin, jolloin laadunvarmistukses-

ta ”tuli enemmän tiimin asia”. (Haastattelu 4. 9.11.2011.) 

 

Tärkein laadun hallinnan menetelmä on odotusten todellinen hallitseminen ”super-

tasolla”. Asiakkaalle pitää kertoa missä mennään ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Tarjouk-
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sissa ei pidä luvata epärealistisia aikatauluja, vaikka kuinka tekisi mieli. On vaikea tehdä 

laatua jos on koko ajan kiire. (Haastattelu 17.11.2011.) 

 

Projekti B:n osalta eräs haastateltavista näki olennaisena oman roolinsa ulkopuolelle 

kasvamisen laadun kehittämisessä virhekorjausprosessiin liittyen: ”Menin syvemmälle 

laatuprosessiin henkilökohtaisesti, sen sijaan että olisin vain manageroinut muiden bu-

gikorjauksia ryhtymällä itse tekemään perustestausta.” Haastateltavan mielestä varsinai-

sen testauspäällikön tulisi työskennellä erityisesti havaittujen ongelmien riittävän yksi-

tyiskohtaiseksi raportoimiseksi, jotta ohjelmistokehittäjät pystyvät toistamaan ne on-

gelmankuvauksen perusteella. (Haastattelu 12. 11.11.2011). 

 

Yksi haastateltava kyseenalaisti projekti B:hen liittyen myös projektin lähtöasetelman: ” 

miksi toimiva järjestelmä heitettiin roskiin eikä refaktoroitu toimivaa järjestelmää. olisi 

säästetty useita satoja tuhansia.” Kritiikki kohdistui myös projektin laadullisten tavoit-

teiden toteutumiseen vetoamalla vaatimusmäärittelyn rajallisiin mahdollisuuksiin määri-

tellä kvalitatiivisia lähtökohtia: ”kuka nyt osaisi kirjoittaa vaatimusmäärittelyjä ’järjes-

telmä ei saa ottaa asiakkaalta rahoja’”. (Haastattelu 20. 18.11.2011.) 

 

Projekti C:hen liittyen useimmat haastateltavat mainitsivat tuotteen keskeneräisyydestä 

johtuvat ongelmat, joten myös välittömät laadunparannusehdotukset korostivat tuote-

valinnan merkitystä ja riskianalyysin merkitystä: 

 

Lähtökohtaisesti tulisi pyrkiä käyttämään "kypsiä" tuotteita. Tuotteen valmistajan kanssa 

tulisi pystyä luomaan luottamuksellinen suhde, jotta valmistajalla olisi mahdollisuus tes-

tata tuotetta projektiin liittyvän lähdekoodin kanssa. Myös oikean vaatimusmäärittelyn 

tulee olla tehtynä, koska ilman sitä riskianalyysien tekeminen on mahdotonta. (Haastat-

telu 9. 10.11.2011). 

 

Scrum-mallia käytettäessä törmättiin myös ongelmiin vaatimusmäärittelyn puutteissa ja 

haastateltavan näkemyksen mukaan myös yrityksen tasolla Scrum-mallin soveltamisessa 

ns. kiinteiden kustannusten -projekteissa. Käytettäessä Scrum-mallia projekteissa, joissa 

kustannukset ovat ennalta sidottuina tiettyyn budjettiin, projektin viivästyminen aiheut-

taa lähtökohtaisesti eniten vahinkoa toimittajalle eikä asiakkaalle ja sidosryhmille aiheu-

du välttämättä riittävää painetta asioiden edistämiseen. Alihankkijalle ulkoistettu laa-
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dunvalvonta kärsi myös vaatimusmäärittelyn hajanaisuudesta, joten välillä kellään ei 

ollut käsitystä siitä, mitä pitäisi testata. Tämä ei ollut suoranaisesti alihankkijan vika es-

täen kuitenkin alihankkijaa suorittamasta työtään kunnolla, jolloin toteutettuja ja puut-

teellisesti määriteltyjä ominaisuuksia jäi testaamatta. (Haastattelu 9. 10.11.2011). 

 

Yleisesti laadun hallintaan liittyvien käytäntöjen parantamiseksi ehdotettiin esimerkiksi 

avointen testitapausten vähentämistä projektien testaussuunnitelmissa ja sessiopohjai-

seen testaukseen laajempaa käyttöönottoa (Haastattelu 1. 3.11.2011). Mainintoja saivat 

myös käyttöliittymäpohjaisen testausautomaation kehittäminen käyttäjätarinoiden poh-

jalta (Haastattelu 8. 10.11.2011), keskittyminen asiakkaan odotusten täyttämiseen 

(Haastattelu 14. 15.11.2011) ja testit edellä -menetelmien (TDD) laajempi hyödyntämi-

nen sekä selkeiden hyväksymiskriteerien asettaminen myös suorituskyvyn ja muiden 

laatutekijöiden osalta (Haastattelu 19. 17.11.2011). 

 

Laatuun liittyvien riskien ennakoimiseen ja pienentämiseen liittyen haastateltavilla oli 

useita parannusehdotuksia.  Kommunikaation parantaminen asiakkaan ja toimittajan 

sekä yrityksen esiintyi useissa haastatteluvastauksissa: 

 

Ihmisten välistä kommunikaatioita tulisi kehittää muodostamalla yhteinen kieli sidosryhmien välille, 

vaikka sitten keksittäisiin omia termejä. (Haastattelu 1. 3.11.2011.) 

Asiakkaalle ei kommunikoitu riskiä niin dramaattisena kuin se oikeasti oli. Riskin kieltäminen tulee 

silmille … Jos halutaan oikeasti onnistunut projekti, tulisi riskianalyysin ohjata tuotantoa. (Haastat-

telu 18. 16.11.2011.) 

 

Menetelmällisiin, sopimuksiin ja projektinhallinnan perusteisiin liittyen esitettiin seuraa-

via parannusehdotuksia: 

 

Pienemmät releaset eli osatoimitukset. (Haastattelu 8. 10.11.2011.) 

 

Jos kyseessä on liiketoimintakriittinen järjestelmä sopimuksen tulisi tukea tätä. (Haastattelu 20. 

18.11.2011.) 

 

Riskianalyyseihin tulisi varata aikaa ja seurata riskien realisoitumista. (Haastattelu 19. 17.11.2011.) 
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Hyviä käytäntöjä tulisi kerätä ja kerryttää esimerkiksi muistilistoihin perustuen. (Haastattelu 7. 

10.11.2011.) 

 

Yrityksen sisäisen laatukulttuurin kehittäminen nähtiin myös tärkeänä esimerkiksi seu-

raavien haastatteluvastausten perusteella: 

Kyse on riskien systemaattisesta hallinnasta niin, että ihmiset saataisiin miettimään todellisia riskejä. 

Lisäksi tarvittaisiin enemmän ulkopuolista sparrausta yhtiön sisällä toisista projektista. Sparrauksen 

tarkoituksena olisi kertoa miten asioita tehdään ja miten niitä hallitaan. Projektin alussa olisi erityi-

sen tärkeää kuvata sidosryhmät tekemällä sidosryhmäanalyyseja ja -kartoituksia asiakkaasta. (Haas-

tattelu 14. 15.11.2011.) 

Laatukulttuurin tulee näkyä kehitystavoissa, ympäristöissä ja menetelmissä tehdä töitä oikein niin 

että se tuntuu itsestäänselvyydeltä. (Haastattelu 4. 9.11.2011.) 

 

Luodaan käytännöt yrityskohtaisesti, kuinka laatua seurataan. Laatu-ulottuvuus tulee ottaa mukaan, 

jotta laatutyökalut tunnetaan kaikissa kerroksissa. Ihmiset tulee ajaa sisään tähän laatuajatteluun. 

Tulee luoda edellytykset onnistua. (Haastattelu 5. 9.11.2011.) 

 

5.8 Haastateltavien henkilökohtaiset näkemykset laadusta 

Haastattelun lopuksi haastateltavia pyydettiin kuvailemaan laadun merkityksiä ohjelmis-

toprojekteihin liittyen ja nimeämään arvostamiaan verkkopalvelujen laatutekijöitä. 

 

Laatutekijöiden osalta vastauksista pyrittiin yhdistämään samaa asiaa tarkoittavia terme-

jä käyttäen hyväksi Valtionvarainministeriön julkaisemia verkkopalvelujen laatukritee-

ristön luokitteluja (Lehtimäki, Alho, Vainio & Huhta, 24.). Vastauksissa ei myöskään 

huomioitu ei-laadullisia ominaisuuksia kuvaavia termejä. 
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Taulukko 5. Yhteenveto haastateltujen nimeämistä laatukriteereistä johdettuina sovel-

tuvista Valtionvarainministeriön verkkopalvelujen laatukriteerien luokittelusta esiinty-

vyyden mukaan lajiteltuna suurimmasta pienimpään 

Laatukriteeri Esiintyvyys krt. Viittaukset VM:n 

laatukriteereihin 

käytettävyys 8 1.9, 1.10 

tekninen toteutus 6 1.6.1 

saavutettavuus 5 1.2, 1.3, 1.4 

käyttäjälähtöisyys 4 2.5 

sisällöntuotanto (ajantasaisuus, 

 oikeellisuus) 

4 2.2, 2.3 

luotettavuus 2 1.5 

organisointi (integroitavuus) 1 3.5.1 
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6 Johtopäätökset 

Gerald M. Weinbergin (Weinberg 1991, 7) mukaan ”laatu on arvoa jollekin henkilölle”. 

Pohjaksi johtopäätöksille valitsin hypoteesissani esittämäni näkökulman, jonka perus-

teella laatu voidaan ymmärtää asiakkaan tarpeiden täyttymisenä. Kohdeyrityksen kaltai-

sessa toimintaympäristössä asiakkaat toimivat yleensä sekä projektien rahoittajina että 

myös loppukäyttäjien edustajina. Liike-elämän lainalaisuuksien ja liiketoiminnan jatku-

vuuden kannalta asiakkaan kokeman laadun ja sen arvon voidaan tässä tapauksessa kat-

soa edustavan sitä sidosryhmää, jonka laatukokemusta voidaan pitää tärkeimpänä. 

 

Haastattelujen perusteella tutkimushypoteesi tarpeiden täyttymisestä ohjelmistoprojek-

tien onnistumisessa voidaan tiivistiä sanaan laatuolettama, joka pitää sisällään myös asi-

akkaan olettaman ohjelmistolle asetettujen tiedostettujen ja määriteltyjen vaatimusten 

täyttymisestä vastaten McCallin laatutekijää ”oikeellisuudesta”. Laatuolettaman luon-

netta kuvaa hyvin humoristinen sarjakuva, jonka useista versioista on seuraavassa ku-

vassa esitetty eräs niistä (kuvio 2).  

 

Kuvio 2. ”Mitä asiakas todella tarvitsi”. Lähde: 

http://www.bowdoin.edu/~disrael/what-the-customer-really-needed/ 
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Edellä mainitun sarjakuvan otsikkona on yleensä ”mitä asiakas todella tarvitsi” ja ruutu 

ruudulta siinä kuvataan, mitä projektiin osallistuvat eri toimijat ja sidosryhmät näkevät 

todellisina tarpeina ja miten nämä tarpeet nähdään esitetyn tai dokumentoidun. Poh-

jimmiltaan kuvassa on kyse ”asiakkaana” toimivan pienen lapsen halusta saada puun 

haaraan ripustettava kiikku välivaiheiden ja lopputuloksen heijastaessa kuitenkaan hyvin 

vähän tätä alkuperäistä tarvetta, joka jo heti projektin alussa oli epäselvästi määritelty tai 

väärin ymmärretty. 

 

Haastattelujen kautta tuli esille useita vaatimusmäärittelyihin liittyviä ongelmia, joiden 

seurauksena asiakkaan todelliset tarpeet tai tahtotila eivät välittyneet toteuttaville sidos-

ryhmille. Tällaisia ongelmia oli esimerkiksi vaatimusten täydentyminen vasta toteutuk-

sen aikana tai vaatimusten keräämiseen liittyvät ongelmat, kuten se että product owner 

ei pystynyt kontrolloimaan vaatimusten keräämistä jolloin vaatimuksia saattoi esittää 

kuka tahansa asiakkaan sidosryhmistä kelle tahansa toimittajan edustajista missä tahansa 

muodossa muodostaen kontrolloimatonta ja kollektiivista laatuolettamaa.  

 

Ongelmaksi nousivat lisäksi tulkintaristiriidat perinteisen vaatimusmäärittelyn ja ketteri-

en kehitysmenetelmien soveltamisen välillä. Asiakas saattoi periaatteessa suhtautua 

avoimesti ketterien kehitysmenetelmien hyödyntämiseen, mutta ristiriitatilanteissa ve-

dota tarjousvaiheen aikana esitettyihin dokumentteihin, jotka saattoivat luoda olettamia 

ominaisuuksista joiden toteuttamisesta ei oltu Scrum-prosessin sisällä sovittu esim. pro-

jektin product backlogiin sisältyen. 

 

Vaatimusmäärittelystä saatettiin myös rajata pois olennaisia laadullisina vaatimuksina 

esitettäviä reunaehtoja ymmärtämättä niiden tärkeyttä. Hyvä esimerkki tällaisesta vaati-

muksesta tuli esille haastattelussa, jossa haastateltava totesi laadullisiin vaatimuksiin 

liittyen, ettei vaatimusmäärittelyyn voida kirjata ehtoja kuten ”järjestelmä ei saa ottaa 

asiakkaalta rahoja ilman vastinetta”. Ohjelmiston suunnittelijalle ja toteuttajalle tällaisen 

reunaehdon tiedostaminen on kuitenkin esimerkiksi yksikkö- ja integraatiotestejä sekä 

ohjelman rakennetta suunniteltaessa ensiarvoisen tärkeä vaikuttaen koko sovellusker-

roksen osalta ohjelmistolle asetetun laatuolettaman toteutumiseen. 
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Laadun määräytymiseen vaikuttavat myös yhtä lailla työntekijöiden asenteet yksilöinä ja 

yrityksen prosessien kypsyystaso, johtamismalli sekä kyky oppia virheistä prosessien 

parantamiseksi. Projektien laatua tulisi arvioida kokonaisuutena tässä opinnäytetyössä 

sovelletuin menetelmin laatuolettamaan verraten, eikä yksittäisiä näytteitä teknisestä 

toteutuksesta arvioiden, kuten tapausesimerkkiprojekteissa A ja B ulkoisten arvioijien 

toteuttamana tehtiin (liitteet 6 ja 7). 

 

Lähtötilanne, jossa laatua arvioidaan ainoastaan ohjelmiston lähdekoodia kvantitatiivi-

sesti mittaamalla saattaa ohjata asiakasta hakemaan näennäisesti helppoja ratkaisuja laa-

tuongelmien korjaamiseksi kokonaislaadun kustannuksella pelkistämällä laatuongelmat 

ainoastaan teknistä toteutusta koskeviksi. Asiakkaan laatuolettaman kannalta ohjelmis-

ton toiminnallisuus, oikeellisuus, tulisi laatua mitattaessa olla ensisijaisesti tärkein oh-

jelmistokehitystä ohjaava kriteeri. Esimerkiksi kompleksinen, paljon ristikkäisiä riippu-

vuuksia sisältävä ”huono koodi” voi sisältää täsmälleen toiminnallisuudet ja piilovirheet 

kuin vastaava ohjelmistoarkkitehtuurillisesti puhdas, ”hyvä koodi”, käyttäytyen ajonai-

kaisesti täysin vastaavalla tavalla. Lähdekoodiin liittyvien mittareiden arvo oikein hyö-

dynnettynä liittyykin ohjelmistoon liittyvän teknisen velan arvioimiseen, tarjoamalla 

viitteitä ohjelmiston sen hetkisestä ylläpidettävyydestä ja jatkokehitykseen liittyvistä 

teknisistä haasteista. 

 

Haastattelujen viimeisessä kysymyksessä haastateltavia pyydettiin kuvaamaan heidän 

arvostamiansa verkkopalveluiden laatukriteereitä, joista kokonaisvastausten lukumääräl-

lä mitattuna kolmeksi tärkeimmäksi nousivat käytettävyys, tekninen toteutus ja saavu-

tettavuus. Kysymys oli muotoiltu lähinnä haastateltavien itsereflektointia tukevaksi, 

joten vastausten voisi tulkita myös heijastavan samojen laatukriteerien sisältöä, joihin 

liittyen tapausesimerkkiprojekteissa havaittiin eniten ongelmia. 

  

6.1 Suositukset 

Viimeistään ennen projektin toimitussopimuksen hyväksymistä asiakkaan sidosryhmien 

kanssa tulisi varmistaa, että kaikki osapuolet ovat sitoutuneet sovittuihin tavoitteisiin ja 

rajauksiin niin että kaikki projektitoimituksen sisältämät vaatimukset ovat niistä johdet-

tavissa. Olisi kuitenkin epärealistista olettaa, ettei projektin kuluessa rajauksiin tai vaa-
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timuksiin tulisi koskaan tarvetta esittää muutoksia, joilla ei olisi myös seurauksia projek-

tin tavoitteisiin ja mahdollisesti niihin sidoksissa oleviin projektin etenemisen kannalta 

tärkeisiin päivämääriin tai muihin aikatauluihin. Erityisesti tapausesimerkkeinä käyte-

tyissä kiinteähintaisissa projekteissa edellä mainitut muutokset pienessäkin mittakaavas-

sa saattoivat heijastua nopeasti kasvavina laatuongelmina projektin edetessä. Lähdettä-

essä olettamasta, että lähes jokaisen projektin aikana rajaukset voivat muuttua johtaen 

yleensä kustannusten lisääntymiseen, projektien pilkkominen pienempiin toisistaan 

riippumattomiin ja itsenäisiin kokonaisuuksiin voisi toimia mahdollisena ennaltaehkäi-

sevänä ratkaisuna muutosten aiheuttamien kustannusriskien välttämiseksi. 

 

Vaatimuksia ja niiden toteutukseen liittyviä mahdollisia virheraportteja tulisi pystyä hal-

litsemaan niin, että niiden jäljittäminen ja keskinäinen yhdistäminen olisi mahdollisim-

man vaivatonta. Yhtenä vaihtoehtona molempien edellä mainittujen tarpeiden toteut-

tamiseen oli kaikissa tapausesimerkkiprojekteissa käytetty Atlassian JIRA, joka sisältää 

sekä ketterien kehitysmenetelmien projektinhallinnan että virheraportointijärjestelmän 

ominaisuudet. Tapausesimerkeissä JIRA:a hyödynnettiin ainoastaan virheraportoinnin 

tarpeisiin, mutta sen käyttöä tulisi arvioida myös ketterien kehitysmenetelmien projek-

tinhallinnan toteuttamiseen yrityksen laajuisesti. Varsinaiseen projektinhallintaan ei tuli-

si käyttää testaamattomia, sovellettuja tai itse keksittyjä projektinhallintamalleja. Tun-

nettujen projektinhallintamallien määrittelemien prosessien mukaan toimiminen ja yri-

tyksen yhteisten projektinhallintasovellusten käyttäminen voisivat mahdollistaa myös 

yrityksessä työskentelevien ihmisten sujuvamman resursoinnin projektien kesken. 

 

Odotusten- ja riskienhallinnan tekee erityisen haasteelliseksi uusien, mahdollisesti kes-

keneräisten valmistuotteiden tai sovelluskehysten pilotointi asiakkaalle toteutettavissa 

projekteissa. Katteettomia odotuksia voidaan luoda jo projektia edeltävässä myyntineu-

votteluvaiheessa, mikäli esimerkiksi keskeneräisen valmistuotteen varaan rakentuva 

ratkaisuehdotus perustuu väärille mielikuville tai epävarmuuden aiheuttamaan perus-

teettomaan optimismiin ja sen johtamiin ylilupauksiin esimerkiksi lopullisen valmistuot-

teen sisältämistä ominaisuuksista.  

 

Toinen riskienhallintaan liittyvä tekijä johon projekteja perustettaessa tulisi kiinnittää 

huomiota, liittyy projektin toteutustiimien muodostamiseen ja alihankkijoiden rekry-
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toimiseen. Projektin toteutustiimissä tulisi aina olla vähintään yksi projektiin täysipäi-

väisesti kiinnitetty ohjelmistoarkkitehti tai tarvittavan kokemuksen omaava ohjelmisto-

suunnittelija, jolla olisi riittävät kyvyt ja edellytykset toimia tiiminvetäjänä ja koordinoi-

da myös mahdollisen alihankkijan resursseja. Tuotettaessa osa projektista alihankkijalla, 

on välttämätöntä varsinkin monikulttuurisessa toimintaympäristössä muodostaa mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa luottamuksellinen suhde alihankkijan avainhenkilöihin 

vierailemalla alihankkijan toimitiloissa ja kohtaamalla alihankkijan resurssit ihmisinä 

kasvokkain. Tätä sidettä tulee pitää yllä koko projektin ajan sen helpottaessa reagoi-

maan nopeammin yhteistyössä mahdollisesti havaittaviin ongelmiin. 

 

Tiivistelmä opinnäytetyön tuloksista, johtopäätöksistä ja suosituksista esiteltiin Yritys 

X:n henkilökuntatilaisuudessa (liite 8). Ennen ja jälkeen esitystä käytyjen epävirallisten 

keskustelujen perusteella eniten keskustelua herätti laadunhallinnan kehittämiseen 

mahdollisesti ehdotettavan kypsyysmallin valinta. Henkilöt, jotka omasivat kokemusta 

esimerkiksi CMMI-kypsyysmallin hyödyntämisestä, vastustivat sen käyttöönottoa sillä 

perusteella että sen soveltamista yrityksen käyttöön pidettiin liian raskaana. Ennen 

mahdollisia arvioita tai päätöksiä kypsyysmallin käyttöönotosta, tulisi laatukäytäntöjä 

kehittää havaittujen epäkohtien pohjalta kuvaamalla yrityksen sisäisiä prosesseja esi-

merkiksi yhtenäistettyjen tarkistuslistojen muodossa.  

 

Laatukäytäntöihin liittyvät tarkistuslistat voisivat esimerkiksi projektinhallintaan liittyen 

sisältää kuvauksen yrityksessä yleisesti sovelletuista ohjelmistokehityskäytännöistä ja 

lähdekoodikatselmoinnista sekä kuvauksen toiminnallisista ja automatisoiduista tes-

tausmenetelmistä ja sovelluksista. Lisäksi projektin eri vaiheisiin, kuten projektin aloi-

tusvaiheessa tapahtuvaan kehitys- ja jatkuvan integraatiotestaus-ympäristön perustami-

seen sekä tuotantoonsiirtoihin, tuotantoonottoihin ja tukitoimintoihin liittyvät käytän-

nöt tulisi dokumentoida. Tarkistuslistoja tulisi ylläpitää niin, että ne olisivat kaikkien 

yrityksen työntekijöiden ja yrityksen käyttämien alihankkijoiden saavutettavissa ja sisäis-

tettävissä. Kaikkiin edellä mainittuihin tavoitteisiin liittyen yrityksen tulisi nimittää laa-

tutavoitteista vastuullinen henkilö, jolla olisi riittävä perehtyneisyys ja erityisesti koke-

mus laadunhallinnan kehittämisestä ohjelmistokehityspainotteisessa yrityksessä. 
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7 Yhteenveto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ohjelmistoprojektien laadullisten haas-

teiden taustalla olevia syitä tapausesimerkkiprojekteihin osallistuneita henkilöjä haastat-

telemalla. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että kvalitatiivisen laatututkimuksen 

avulla on mahdollista löytää jo suhteellisen pienellä otannalla viitekehyksen sisältä usei-

ta yhteisiä tekijöitä, jotka selittävät tapausesimerkeissä ilmenneitä laadullisia ongelmia.  

 

Tutkimustulosten perusteella voitiin antaa myös useita suosituksia yrityksen ohjelmisto-

tuotannon laadun kehittämiseksi. Luonnollinen jatkotutkimuskohde esimerkiksi opin-

näytetyön muodossa olisi, kuinka prosessia voitaisiin parantaa jatkuvalla kyvykkyyden 

arvioinnilla, mikä standardoitu malli tähän olisi yrityksen kannalta soveltuvin ja miten 

sen käyttöönotto tulisi toteuttaa liittyen yrityksen prosesseihin. 

 

Mielenkiintoisina vertailevina tutkimuskohteina näkisin tämän opinnäytetyön tavoitteita 

vastaavien tapausesimerkkitutkimusten suorittamisen laajemmissa monitoimittaja-

ohjelmistoprojekteissa projektin eri vaiheissa, jotta mahdollisia prosessiin liittyvä laadul-

lisia epäkohtia voitaisiin paremmin korjata jo projektien aikana. Johdannossa mainittu-

jen esimerkkien lisäksi tätä kirjoittaessa toteutuksessa olevista yhteiskunnallisesti mer-

kittävistä tietojärjestelmähankkeista mielenkiintoisen ympäristön tapausesimerkkitutki-

mukselle tarjoaisi Tiedon ja Accenturen yhdessä toteuttama Poliisin tietohallinnon Vit-

ja-tietojärjestelmäprojekti. Tietojärjestelmän tarkoituksena on valmistuessaan 2014 en-

simmäisenä maailmassa yhdistää kaikki kansallisen poliisiviranomaisen tiedot yhteen 

järjestelmään (Helsingin Sanomat, 2012). 

 

Henkilökohtaisesti tiivistäisin opinnäytetyöni aikana kvalitatiivisen tutkimuksen haas-

teista oppimaani lainaamalla ranskalaista valistusfilosofin Voltairen sanoja ”paras on 

hyvän vihollinen”.  Toivoisin myös ohjelmistoalan toimijoilta itsekriittisempää ja avoi-

mempaa viestintää ohjelmistoprojekteihin liittyvistä laadullisista ongelmista sekä tosi-

asiallisten syiden selvittämistä jatkuvalla laadullisella tutkimuksella tarkastellen laatupro-

sesseja ja laadun mittaamista kvalitatiivisesti esimerkiksi tässä opinnäytetyössä kuvattuja 

haastattelumenetelmiä hyödyntäen. Lisäksi ohjelmistoalan opetustoiminnassa erityisesti 

ammattikorkeakoulutasolla tulisi määritellä resursseja ohjelmistojen laadunhallintaan 
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liittyvään opetussisältöön, jonka omakohtaisesti olen opiskeluhistoriani ajalta kokenut 

riittämättömäksi. 

 

Lopuksi haluan kiittää opinnäytetyöni ohjaajaa opettaja Juha Pispaa arvokkaista kom-

menteista ja palautteesta, kaikkia tutkimushaastatteluihin osallistuneita luottamukselli-

sesta yhteistyöstä sekä Yritys X:ää niistä resursseista, joita olen opinnäytetyöni suorit-

tamiseen saanut.  
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