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The purpose of this thesis was to examine the effects that a low budget has on the shoot-
ing phase of a documentary film. The study was carried out as a case study, when pro-
ducing a documentary film Scorpions shot in Cambodia. An important objective was to 
answer the questions: How was the production carried out on the low budget and what 
kinds of matters were taken into consideration when shooting a documentary film in 
Cambodia? 
 
This thesis briefly introduces how the idea for this documentary film was found, and 
how it was financed. The limited budget and its adequacy to cover the costs of the 
shooting phase of the film are described more in detail. The costs were divided into two 
main groups: costs that occurred before the actual shooting, and costs that occurred dur-
ing the shooting of the documentary film. The effects of the low budget on two essential 
factors, the crew and the equipment, are also discussed, as well as the overall impact of 
the crew and the chosen production equipment on the production and the actual shoot-
ing phase. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa tarkastelen pienen budjetin vaikutusta 

Kambodzhassa toteuttamani Skorpionit-dokumenttielokuvan kuvausvaiheeseen. Eloku-

van esituotanto- ja tuotantovaiheissa sen takana ei ole ollut tuotantoyhtiötä. Tästä syystä 

elokuvalle ei ollut mahdollista hakea tuotantotukea Suomen suurimmilta dokument-

tielokuvaa tukevilta tahoilta, kuten Suomen Elokuvasäätiöltä tai Audiovisuaalisen Kult-

tuurin Edistämiskeskukselta. Dokumenttielokuva on siis tuotettu itsenäisesti niin kutsut-

tuna low budget-tuotantona. Elokuva on toteutettu pääosin opiskelijavoimin, joten nä-

kökulma rahoituksen hankintaprosessissa sekä tuotannon toteutuksessa on luonnollisesti 

opiskelijan. Opinnäytetyön projektiosuus, 75-minuuttinen dokumenttielokuva Skorpio-

nit (liite 1), kertoo pienen kambodzhalaisen kylän vammaislentopallojoukkueesta, joka 

yrittää ponnistaa vaikeista harjoitteluolosuhteista maan parhaaksi lentopallojoukkueeksi.  

 

Tavoitteenani on Skorpionit-dokumenttielokuvan tapausesimerkin kautta jakaa tietoa 

mahdollisuuksista toteuttaa ulkomailla kuvattu dokumenttielokuva itsenäisesti ja pienel-

lä budjetilla. Eriteltynä tämä tarkoittaa käsityksen antamista Skorpionit-

dokumenttielokuvan rahoitusprosessista, budjetin jakautumisesta ja dokumentin kuva-

usvaiheen aikana havainnoimistani ja oppimistani asioista. Käyn opinnäytetyöni luvuis-

sa 2 ja 3 läpi Skorpionit-elokuvan ensimmäisiä suunnitteluvaiheita ja budjetin hankin-

taa. Luvussa 4 tutkin tarkemmin budjetin jakautumista ja kustannuseriä Suomessa ja 

Kambodzhassa. Pieni budjetti vaikutti luonnollisesti myös työryhmän kokoon ja kalus-

ton hankintaan. Käsittelen niiden merkityksiä kuvausvaiheeseen luvuissa 5 ja 6.  
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2 SKORPIONIT-DOKUMENTTIELOKUVAN ENSIMMÄISET VAIHEET 

 

 

2.1 Ideasta aiheeseen ja muotoon 

 

Ensimmäinen ajatus dokumenttielokuvan teosta Kambodzhassa syntyi keväällä 2009. 

Olimme opiskelijatoverini Lari Keräsen kanssa ostaneet lentoliput Kaakkois-Aasiaan 

tulevalle syksylle ja mietimme erilaisia mahdollisuuksia yhdistää matka opintoihimme. 

Meitä molempia kiinnosti dokumenttielokuvan teko ja matka tuntui antavan hyvät mah-

dollisuudet tutkia ja tallentaa uutta ympäristöä.  

 

Luimme paljon alueen historiaa ja kulttuuria käsitteleviä teoksia ja Kambodzha herätti 

mielenkiintomme välittömästi. Oma tietämykseni Kambodzhasta oli tuolloin vähäinen, 

joten sen lähihistoriassa tapahtuneet kansanmurha, sisällissota ja maan pommitus Viet-

namin sodan yhteydessä yllättivät minut täysin. Ihmettelin, miksi näitä 1970- ja 1980-

lukujen historian tapahtumia ei käsitelty lainkaan oman peruskouluni aikana.  Mielessä-

ni heräsi kysymys, miltä maa mahtaa näyttää nykypäivänä. Tämä kysymys loi ensim-

mäiset raamit elokuvan aiheen etsinnälle.  

 

Aloin etsiä dokumenttielokuvalle toiminnallista päähenkilöä, jonka elämässä näkyisivät 

lähihistorian sotien ja kansanmurhan arvet. Lähetin yli sata sähköpostia erinäisiin maas-

sa toimiviin organisaatioihin ja järjestöihin kertoen taustamme ja tavoitteemme. Sain 

muutamia vastauksia, joiden joukosta australialaisen Christopher Minkon organisoima 

Kambodzhan kansallinen vammaislentopalloliiga CNVLD tuntui heti sopivan tarkoituk-

siimme täydellisesti.  Minko ehdotti päähenkilöiksemme pienessä kylässä harjoittelevaa 

Kompong Speu Scorpions-joukkuetta. Suurin osa joukkueen pelaajista on vammautunut 

Vietnamin sodan seurauksena Kambodzhaan jääneisiin maamiinoihin, joista osa lepää 

yhä räjähtämättöminä. Osa pelaajista on lisäksi taistellut vastakkaisilla puolilla maan 

sisällissodassa. Nyt joukkueella oli yhteinen tavoite nousta vaikeista harjoitteluolosuh-

teista liigan voittoon. Pystyssä pelattava vammaislentopallo on Kambodzhassa arvostet-

tu laji: vuoden 2000 paralympialaisiin osallistumisen ja vuonna 2007 Kambodzhassa 

järjestetyn maailmancupin kolmannen sijan jälkeen vammaislentopalloilijat ovat maan 

juhlittuja urheilusankareita. Minkon (2009) mukaan liigaa voidaankin verrata Australian 

ja Englannin jalkapallon pääsarjoihin. 
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Aihevalinnan myötä vahvistui myös lähestymistapa kuvattaviin henkilöihin. Emme 

tienneet etukäteen miten joukkue menestyy liigassa tai millaista elämää he elävät maa-

seudulla. Dokumenttielokuvan lajityyppejä tutkinut Bill Nichols on määritellyt doku-

menttielokuvat genrejen sijasta moodeihin. Näistä moodeista Skorpionit-

dokumenttielokuva sijoittuu eniten havainnoivaan moodiin, jossa henkilöiden jokapäi-

väistä elämää havainnoidaan sen kulkuun puuttumatta. (Aaltonen 2006, 82.) Tätä do-

kumenttielokuvan teko Kambodzhassa olikin: taltioimme todellisuutta sellaisena kuin 

sen näimme. Elokuva on saanut leikkausvaiheessa kuitenkin myös poeettisen moodin 

ilmaisullisia ominaispiirteitä, joita edustavat muun muassa visuaaliset assosiaatiot, ryt-

mi ja kokeellisuus (Aaltonen 2006, 91).  

 

 

2.2 Aikataulun muodostuminen 

 

Elokuvan aiheen varmistuminen kesti vuoden 2009 heinäkuuhun (Kuvio 1). Tuotannon 

valmisteluvaihe, eli dokumentin tarkempi sisällöllinen ja taiteellinen suunnittelu keskit-

tyi tästä syystä pääosin elokuulle 2009. Tuotannon valmisteluvaiheeseen kuukauden 

ajanjakso oli riittävä. Teimme elokuussa elokuvalle alustavia kuvaussuunnitelmia, mie-

timme sen rakennetta ja kävimme läpi rakenteen vaatimia kohtauksia. 

 

Työryhmämme oli ostanut lentoliput Kambodzhaan syyskuun alulle, joten tiesimme jo 

milloin elokuvan tuotanto siirtyy kuvausvaiheeseen. CNVLD:n vammaislentopallolii-

gan kausi ajoittuu vuosittain syksylle ja sen finaali pelattiin vuonna 2009 lokakuun lo-

pussa. Kuvauksiin meillä oli siis aikaa kaksi kuukautta. Turistiviisumilla pisin mahdol-

linen maassaoloaika oli 30 vuorokautta, mutta viisumi voitiin uusia toiselle kolmelle-

kymmenelle päivälle Kambodzhan rajojen ulkopuolelle poistumatta. Kahden kuukauden 

kuvausaikataulu oli siis optimaalinen myös tässä suhteessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Skorpionit-elokuvan kuvausvaiheen rahoituksen hankinta alkoi kesäkuussa 2009 ja kesti 

aina kuvausvaiheen alkamiseen saakka. Rahoitusvaiheen aikana keräsimme tarvittavaa 

budjettia elokuvan kuvausvaiheen toteuttamiseksi. Koska dokumenttielokuvan aihe ei 

ollut vielä rajautunut rahoitusvaihetta aloittaessa, oli rahoituksen hankinta aikataulun 

rajoissa haastavampaa. Potentiaalisia rahoittajia Kambodzhassa kuvattavalle dokument-

tielokuvalle, jonka päähenkilö ei vielä ollut tiedossa, oli välillä haastava löytää. Rahoi-

tusvaihe olisikin vaatinut enemmän kuukausia onnistuakseen kattamaan koko kuvaus-

vaiheen budjetin.  

 
toukokuu 2009 kesäkuu 2009 heinäkuu 2009 elokuu 2009 syyskuu 2009 lokakuu 2009 

      

      

      

      

 

 

 

 

KUVIO 1. Skorpionit-dokumenttielokuvan toteutunut tuotantoaikataulu 2009 

 

 

 

 Aiheen valinta 

 Tuotannon valmistelu 

 Rahoituksen hankinta 

 Kuvausvaihe 
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3 RAHOITUKSEN HANKINTA 

 

 

Useita dokumenttielokuvia ohjannut ja tuottanut taiteiden tohtori Jouko Aaltonen (2011, 

151–156) jakaa pienen budjetin elokuvien rahoitusmahdollisuudet työryhmän omaan 

rahoitukseen, apurahoihin ja sponsoritukiin. Tarkastelimme kaikkia näitä vaihtoehtoja 

myös Skorpionit-elokuvan kuvausvaiheen rahoitusta suunnitellessa. Tutustuimme en-

simmäiseksi monien kotimaisten säätiöiden apurahojen jakopolitiikkaan ja hakuaikoi-

hin. Valitettavasti kaikkien aihetta tai alaa sivuavien säätiöiden hakuajat olivat tuolloin 

joko menneet tai tulossa myöhemmin syksyllä. Lisäksi säätiöiden apurahahakemusten 

käsittelyajat ovat yleensä useita kuukausia pitkiä. Koska olimme jo päättäneet kuvaus-

vaiheen alkamisajankohdan, emmekä aihevalinnan takia voineet siirtää sitä myöhem-

mäksi, keskityimme rahoittamaan dokumenttielokuvaa sponsoripohjaisesti. Aikaa elo-

kuvan rahoituksen löytämiselle oli kolme kuukautta. 

 

 

3.1 Sponsorit 

 

Elokuvan aihe ei ollut vielä varmistunut sponsoreiden etsinnän alkaessa. Tämä aiheutti 

omat ongelmansa potentiaalisten tukijoiden lähestymiseen. Projektista oli vaikea kertoa 

sponsoreille konkreettisesti kun emme vielä itsekään tienneet tarkasti, ketä lähdemme 

maahan kuvaamaan. Kirjoitimme sponsoreiden etsintää varten yhteistyötarjouspohjan 

(liite 2), joka kertoi lyhyesti projektin tekijöistä, tavoitteista ja tarpeista. Lähetimme 

pohjan ensin sähköpostilla ja otimme yhteyttä vielä puhelimitse noin viikon kuluttua 

yhteistyötarjouksen lähettämisestä. Pohja muokkautui rahoitusprosessin kuluessa  ja sitä 

tarkennettiin aihevalinnan varmistuttua.  

 

Aloimme etsimään mahdollisia yhteistyökumppaneita kategorioittain. Ensimmäinen 

näistä kategorioista olivat matkatoimistot, jotka järjestävät matkoja Kambodzhaan tai 

Kaakkois-Aasiaan. Uskoimme dokumenttielokuvan herättävän ihmisten kiinnostusta 

maata kohtaan, jolloin matkatoimiston logo lopputeksteissä olisi hyvä mainospaikka. 

Lähestyimme kaikkia Suomen suurimpia matkatoimistoja, sekä pieniä Kaakkois-

Aasiaan keskittyneitä matkanjärjestäjiä. Kategoria-ajattelu toimi hyvin, sillä ensimmäi-

nen elokuvaa tukemaan lähtenyt sponsori oli Aurinkomatkat. 
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Toinen ryhmä, jolta haimme rahaa, olivat niin kutsutut aatteelliset tukijat, jotka liittyivät 

jollain lailla elokuvan humaaniin näkökulmaan tai osittain yleissivistävään tekotarkoi-

tukseen. Lähestyimme monia suomalaisia ja kansainvälisiä ihmisoikeusjärjestöjä, kehi-

tysapuun ja humanitaariseen työhön liittyviä tahoja sekä vastaavista aiheista kirjoittavia 

lehtiä. Kävimme monien tahojen kanssa henkilökohtaista sähköpostinvaihtoa aiheen 

mahdollisuuksista ja merkityksestä, joka kannusti myös meitä elokuvantekoon. Lisäksi 

saimme muutaman järjestön kautta tärkeitä kontaktihenkilöiden yhteystietoja Kambod-

zhaan. Elokuvaa sponsoroineita aatteellisia tahoja olivat esimerkiksi Maailman Kuva-

lehti Kumppani, Voima-lehti sekä Vihdin seurakunta. 

 

Kolmatta elokuvaa sponsoroinutta ryhmää yhdisti monessa tapauksessa ainoastaan sa-

massa kaupungissa toimiminen. Saimme monia aiheeseen sinänsä liittymättömiä spon-

soreita opiskelukaupungistamme Virroilta. Pienellä paikkakunnalla sponsorirahan pyy-

täjiä on usein vähän ja tukea annetaan, jos se vain on mahdollista. Sponsoreiden etsintä 

opiskelupaikkakunnalta kannatti; kiersimme puoli päivää virtolaisissa yrityksissä ja 

saimme kasaan neljännesosan koko kuvausvaiheen sponsoribudjetistamme.  

 

Elokuvan rahoittaminen ei kuitenkaan ollut koko ajan helppoa, kuten elokuvaa tuottanut 

ja rahoituksesta vastannut Lari Keränen kertoo: ”Rahoitusprosessi oli hankala. Saatiin 

niin pieniä summia joka paikasta” (Keränen 2012). Pienikin rahallinen tuki vaati usein 

monia viikkoja kestävän yhteydenpidon sähköpostiviestejä lähettäen ja puhelimella soit-

taen. Lisäksi sponsoroinnista vastaavia ja päättäviä henkilöitä oli tuona ajankohtana 

vaikea tavoittaa kesälomien takia.  

 

Skorpionit-dokumenttielokuva sai sponsoritukea kuvausvaiheeseen eri yhteistyökump-

paneilta (taulukko 1) yhteensä 3980 euroa. Teimme jokaisen sponsorin kanssa erillisen 

sopimuksen, jossa sovimme muun muassa sponsoreiden näkyvyydestä ja sponsorituen 

maksuaikataulusta. Sovimme kaikkien sponsoreiden logojen näkyvän lopputeksteissä 

viisi sekuntia. Lisäksi sponsorit sovittiin mainittavan dokumenttielokuvan Internet-

sivuilla. 
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Kaikki elokuvan saama tuki ei kuitenkaan ollut rahallista. Saimme muutamasta kirja-

kaupasta sponsoritukina Kambodzhan historiaa ja kulttuuria käsitteleviä teoksia sekä 

matkaoppaita. Lisäksi muun muassa suomalainen Kambodzhan ystävyysseura KAMYS 

antoi hyödyllisiä tulkkien ja kääntäjien yhteystietoja ja neuvoi avuliaasti meitä kaikissa 

Kambodzhaa koskevissa kysymyksissämme.  

 

 

3.2 Omarahoitusosuus 

 

Skorpionit-dokumenttielokuvan sponsorirahoituksen selvittyä tiesimme, etteivät pelkät 

sponsorituet riitä kattamaan kuvausvaiheesta syntyviä kustannuksia. Motivaatio eloku-

van tekoon oli kuitenkin suuri. Tämän takia laitoimme yhdessä elokuvan tuottajan Ke-

räsen kanssa elokuvaan myös omaa rahaamme. Tämä omarahoitusosuus muodostuu 

pitkälti siihen sijoittamistamme opintolainoista. Rahoitusmahdollisuutena opintolaina 

oli mainio. Sen nostaminen on mahdollista hoitaa nopeasti ja lainan korot ovat opiske-

lun aikana todella pienet. Opintolainan takaisinmaksu on myös joustavaa ja suunnitelta-

vissa tapauskohtaisesti.  

 

TAULUKKO 1. Skorpionit-dokumenttielokuvan kuvausvaiheen rahoitus 2009 

 

TAHO SUMMA € %-OSUUS 
Vihdin srk 100 1,2 
Intia-keskus 100 1,2 
Pohjois-Hämeen OPKK 250 3 
Koillis-Satakunnan sähkö Oy 80 1 
Jita Oy 200 2,4 
Virhydro Oy 150 1,8 
Aurinkomatkat Oy 500 6 
Maailman kuvalehti Kumppani 300 3,6 
Memar Oy 300 3,6 
Voima-lehti 250 3 
LVK 1500 18,2 
Soiletours 250  3 
Omarahoitusosuus                4250                    52 
TOTAL: 8230 100% 
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4 BUDJETIN JAKAUTUMINEN 

 

 

Skorpionit-dokumenttielokuvan kuvausvaiheen budjetti voidaan jakaa kustannuksiin 

matkan aikana Kambodzhassa sekä kuvausvaihetta valmisteleviin kustannuksiin ennen 

matkaa Suomessa. Jako (kuvio 2) osoittaa budjetista kuluneen yli 40 prosenttia jo ennen 

Kambodzhaan pääsyä. Vaikka ennen matkaa maksettujen kulujen osuus vaikuttaakin 

suurelta, olivat kaikki näistä kuluista elokuvan teon kannalta välttämättömiä. Budjetin 

menoerät ennen kuvauksia koostuivat pääasiassa lentolipuista, rokotuksista ja vakuutuk-

sista. 

 

 
 

KUVIO 2. Skorpionit-dokumenttielokuvan kuvausbudjetin jakautuminen ennen matkaa 

ja matkan aikana tapahtuneisiin kustannuksiin 2009 

 

 

4.1 Kustannukset ennen matkaa 

 

 

4.1.1 Lentoliput 

 

Lentoliput olivat koko dokumenttielokuvan ensimmäinen menoerä; hankimme ne jo 

ennen ideaa elokuvan tekemisestä. Suurin motiivi niiden ostamiselle oli edullinen hinta. 

Halpalentoyhtiö Air Asia lensi tuolloin Lontoosta Malesian pääkaupunkiin Kuala Lum-

puriin erikoistarjouksella ilman lentokenttäveroja, ja yhdensuuntaisen lennon sai alle 

200 eurolla. Kambodzhan varmistuttua kuvauskohteena ostimme lennot Kuala Lumpu-
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rista Phnom Penhiin Kambodzhassa, edelleen Air Asian kautta ja edullisesti. Aikaisin 

varaamalla ja erikoistarjouksiin tarttumalla saimme pidettyä kolmen työryhmän jäsenen 

matkakustannukset Helsingistä Phnom Penhiin noin 1800 eurossa. Tämä jätti enemmän 

liikkumavaraa budjetin käyttöön kuvausvaiheessa. 

 

 

4.1.2 Rokotukset 

 

Rokotusten hankkiminen matkaa varten oli luonnollisesti sijoitus työryhmän terveyteen. 

Keskustelimme rokotteiden ottamisesta lääkäreiden kanssa ja kartoitimme tarvittavien 

rokotteiden määrää. Aikaisemmasta henkilökohtaisesta rokotushistoriasta riippuen meil-

le annettiin esimerkiksi rokotteet A- ja B-hepatiittia sekä Japanin aivotulehdusta vas-

taan. Lisäksi söimme kaikki koko matkan ajan malariaa ehkäisevää lääkitystä. Vaikka 

maksoimme rokotteista yli 1000 euroa, vaiva niiden ottamiseksi on pieni. Me otimme 

tarvittavia rokotteita onneksi hyvissä ajoin ennen matkaa, sillä tehokkaamman ja pitkä-

aikaisen suojan edellytyksenä oli monissa rokotteissa kaksi tai kolme pistosta, usein 

vähintään kuukauden väliajalla toisistaan. 

 

Rokotteiden ottaminen antoi mielenrauhaa Kambodzhan maaseudulla kuvatessa. Japa-

nin aivotulehdus ja malaria leviävät molemmat hyttysten välityksellä. Kuvausvaiheem-

me osui samaan aikaan Kambodzhan sadekauden kanssa, jolloin hyttysiä maaseudun 

tropiikissa oli runsaasti ja tartuntariski tilastollisesti suurempi (Terveyden- ja hyvin-

voinnin laitos 2012).  

 

 

4.1.3 Vakuutukset 

 

Työryhmän terveydestä oli osittain kysymys myös vakuutusten hankinnassa. Otimme 

kattavat matkavakuutukset, jotka korvaavat sairaalahoidon ja lääkekulut ilman ylärajaa. 

Vakuutukset sisälsivät myös ambulanssilennot mahdollisten vakavien sairastapausten 

sattuessa. Lisäksi vakuutuksiimme sisältyi henkilökohtainen matkatavaravakuutus, joka 

korvaa kadonnutta, varastettua tai tapauskohtaisesti jopa hajonnutta omaisuutta aina 

1000 euroon saakka. Tämä vakuutus olisi teoriassa korvannut esimerkiksi varastetun 

äänikaluston. 
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4.2 Kuvausvaiheen kustannukset 

 

 

4.2.1 Viisumit 

 

Olen määritellyt kuvausvaiheen koko sinä aikajaksona, jonka vietimme Kambodzhassa. 

Ensimmäiset kustannukset olivat jo Kambodzhan pääkaupungin Phnom Penhin lento-

kentälle saavuttaessa viisumien hankinnasta. Viisumia ei tarvitse anoa ennen matkaa, 

vaan viisumihakemus täytetään maahan saavuttua (visa on arrival). Viisumin saa passiin 

välittömästi hakemuksen täytön jälkeen. Turistiviisumi on voimassa yhden kuukauden 

kerrallaan ja se maksaa 20 USA:n dollaria henkilöä kohden. Turistiviisumin voi uusia 

vain yhden kerran. Vaihtoehtona turistiviisumille olisi ollut business-viisumi, jonka voi 

uusia loputtomasti. Sen ottaminen olisi tullut kuitenkin kalliimmaksi kuin kuukauden 

turistiviisumin osto ja myöhempi uusinta toiselle kuukaudelle. 

 

 

4.2.2 Eläminen Kambodzhassa 

 

Suurin osa koko kuvausvaiheen budjetista meni työryhmän yleiseen elämiseen kahden 

kuukauden Kambodzhassa olon aikana (kuvio 3). Isoin yksittäinen menoerä oli majoi-

tus. Budjettisyitä enemmän halusimme pelkästään yleisen tunnelman vuoksi asua hotel-

lien sijasta pienemmissä vierasmajoissa (guest house). Muutaman eri majapaikan jäl-

keen löysimme meille sopivimman asuinsijan, perheomistuksessa olevan vierasmajan 

Phnom Penhin keskustasta, jossa asuimmekin yli kuukauden maassa olostamme. Kam-

bodzhan ollessa yksi maailman köyhimpiä valtioita, meille oli myös tärkeä tietää, että 

rahamme jäävät maahan, eivätkä putoa monikansallisten yritysten lippaisiin. Tämän 

takia suosimme majoituksen lisäksi myös paikallisia katuruokaloita, pesuloita ja kulku-

keinoja.  

 

Vietimme muutaman päivän jaksoissa yhteensä noin kolme viikkoa maaseudulla Scor-

pions-joukkueen elämää ja harjoittelua kuvaten. Kuljimme suuntaansa kolmen tunnin 

matkan Phnom Penhistä Kompong Speun provinssiin joukkueen pelaajien mopokyydil-

lä ja yövyimme joukkueen valmentajan Pin Sarathin kotona. Maksoimme matkoista 

reilut bensakulut, noin 12 dollaria suuntaansa. Majoituksesta ja aterioista annoimme 

Sarathille keskimäärin 15 dollaria päivää kohden. Sarath jakoi rahat perheensä ja jouk-
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kueen pelaajien kesken. Arvion mukaan kolmanneksella kambodzhalaisista on mahdol-

lisuus käyttää elämiseen vain alle dollari päivässä (Globalteer 2012).   

 

 

4.2.3 Muut kustannukset matkan aikana 

 

Muut matkan aikana syntyneet kustannuserät koskivat pääasiassa kalustoon, logistiik-

kaan tai terveydenhuoltoon liittyviä menoja. Tärkeimmän kuvaus- ja äänityskaluston 

hankintaprosessi Suomesta ei kuulu kuvausbudjetin kuluihin ja sitä käsitellään yhdessä 

budjettiin kuuluvan Kambodzhasta hankitun kaluston kanssa perusteellisemmin seuraa-

vassa luvussa. 

 

Matkan aikana sattui monenlaista pientä ongelmaa kuvausryhmän terveyttä koskien. 

Nestehukka yllätti maaseudun paahtavassa helteessä, erilainen bakteerikanta aiheutti 

ongelmia vatsan kanssa ja jalkoihin tuli hiertymiä fyysisesti raskaiden kuvauspäivien 

seurauksena. Monet näistä harmeista hoituivat kuitenkin apteekkikäynnillä tai kotikon-

stein. Vakavia sairastumisia emme onneksi matkan aikana kohdannet, mutta muutama 

sairaalakäynti tuli kuitenkin tutuksi. Lähes kaikki kuvausryhmän jäsenet saivat kestää 

sitkeää flunssaa ja usean päivän kestävää korkeaa kuumetta, joka alkoi osoittaa malarian 

ja influenssan oireita. Sairaanhoitokustannukset vaihtelivat maaseudun kylälääkärin 

yhden dollarin perustarkastuksesta yksityisen klinikan yli sadan dollarin vastaavaan. 

Matkavakuutuksista huolimatta jouduimme maksamaan sairaalakäyntien suuretkin kulut 

heti palvelun yhteydessä itse; vakuutusyhtiöllä oli suorasta laskutuksesta sopimukset 

vain tiettyjen sairaaloiden kanssa. Nämä terveydenhoitokulut vievät osan kuvausbudje-

tin liikkumavarasta, vaikka saimmekin ne takaisin vakuutusyhtiöltä seuraavana vuonna.  

 

Logistiset kulut puolestaan kertyivät lähes kokonaisuudessaan tuotantokaluston lähet-

tämisestä Suomeen. Paluulentoihimme oli kuvausten päätyttyä aikaa vielä kuukausi, 

joten lähetimme kaiken kuvatun materiaalin ja kuvauskaluston vakuutettuna lähetykse-

nä rautalaatikossa takaisin Suomeen Crown Relocations-kuriiripalvelun kautta. Kuva-

usvaiheen budjetin jakautumisesta kertovaan taulukkoon (kuvio 3) merkitty Muut kulut 

-pylväs sisältää runsaasti kaikenlaisia pieniä, Kambodzhassa syntyneitä menoeriä ja 

juoksevia kuluja hyttysverkoista sideharsoihin, eikä niiden tarkempi käsittely ole aiheen 

kannalta oleellista.  
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Suhteellisen pieni budjettimme riitti kuvausvaiheen kustannuksiin yllättävän hyvin. 

Suurin vaikuttaja tähän on luonnollisesti Kambodzhan edullinen hintataso, joka piti 

esimerkiksi majoitus-, matkustus- ja ruokailukustannukset matalina. Pienenkin budjetin 

olemassaolo vaikutti positiivisella tavalla myös työskentelyilmapiiriin. Kun kaikkia 

kuluja tarvitse maksaa itse, on työn teko mielekkäämpää. Lisäksi ulkopuolinen rahoitus 

mahdollisti työryhmän täyden keskittymisen itse aiheeseen ja kuvaushetkeen.  

 

 
 

KUVIO 3. Skorpionit-dokumenttielokuvan kuvausvaiheen budjetin jakautuminen 2009 
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5 KALUSTO 

 

 

5.1 Kaluston hankinta 

 

Logististen seikkojen vuoksi selvitimme ensimmäiseksi kaluston vuokraamiskustannuk-

sia Kambodzhasta. Maan elokuva-ala oli kuitenkin vuonna 2009 vaikeuksissa; vielä 

1990-luvun alussa Kambodzhassa tehtiin satoja elokuvia vuodessa, kun taas vuonna 

2009 uusia elokuvatuotantoja aloitettiin vain 13. Esimerkiksi Koreassa ja Hong Kongis-

sa tuotetut elokuvat saavat jatkuvasti enemmän esityskopioita ja katsojia Kambodzhassa 

paikallisten elokuvatuotantojen hävitessä niille laadullisesti. Lisäksi piratismi on vähen-

tänyt DVD-kopioiden myyntiä ja alan kannattavuutta. (Khut, Noy, Suy 2010, 20–21.) 

Kaluston laatustandardivaatimusten noustessa jatkuvasti, kuvauskalustoa oli vaikea löy-

tää maasta ja vuokrahinnat olivat yllättävän korkeat. Kuvausvaiheen budjetissamme ei 

ollut varaa kaluston vuokraamiseen Kambodzhasta. Myös kambodzhalainen televisio-

käyttöön suunnattu kuvauskalusto oli eurooppalaisiin nykystandardeihin verrattuna 

vanhentunutta. Kaikki vastaamme tulleet kamerat kuvasivat edelleen vain 4:3 -

kuvasuhdetta. 

 

Kuvauskaluston vuokraaminen Kambodzhasta olisi siis ollut kallista, aikaa vievää ja 

epävarmaa. Kalusto piti viedä maahan Suomesta. Tämä saneli omat ehtonsa kaluston 

koolle ja määrälle. Käyttämissämme lentoyhtiöissä matkatavaroiden painorajoitukset 

sallivat matkustajaa kohden yhden 20 kg laukun ruumaan ja 7 kg käsimatkatavarat mat-

kustamoon maksimissaan kahdessa eri laukussa (Air Asia 2012). Matkatavaroiden yli-

paino oli käyttämillämme lentoyhtiöillä kallista ja kuvausmatkan keston takia henkilö-

kohtaisten matkatavaroiden määrä oli jo valmiiksi suuri. Kaluston valinnan yhdeksi 

edellytykseksi muodostuikin sen mahtuminen käsimatkatavaroiden paino- ja kokorajoi-

tuksiin.  

 

Elokuvan pieni budjetti rajasi myös vaihtoehtoja kaluston hankinnalle. Budjetti ei riittä-

nyt kameran tai äänitystarvikkeiden ostamiseen. Niiden vuokraaminen Suomesta olisi 

ollut vakuutuksineen näin pitkälle kuvausmatkalle jopa ostamista kalliimpaa. Näistä 

syistä dokumenttielokuvatuotannon kalusto oli viisainta yrittää järjestää suhteiden ja 

sponsorisopimuksien avulla. 
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5.1.1 Kuvauskalusto 

 

Tuotannollisen selonteon jälkeen oppilaitoksemme, Pirkanmaan ammattikorkeakoulun 

Virtain toimipiste lainasi meille kameran kuvausten ajaksi. Mukaan saimme JVC:n GY-

HD101E -mallin kameran, joka vaikutti tuotannon tarpeisiin sopivalta. Kamera on kol-

mikennoinen, ammattikäyttöön soveltuva ja kaikki sen kuvaus- ja äänitysominaisuudet 

ovat manuaalisesti säädettävissä (Cooper 2005). Lisäksi kamera kuvaa miniDV-

nauhoille, joiden saatavuus Suomessa oli erinomainen. Ajatukseni oli alustavissa kuva-

usformaattiin liittyvissä suunnitelmissa kuvata dokumenttielokuva HD-formaatissa digi-

taalisesti muistikorteille. Kuvausformaattia tärkeämpää oli kuitenkin saada dokument-

tielokuva kuvattua. Koulumme korvauksetta lainaan antama kamera, jonka vakuutuksis-

takaan meidän ei tarvinnut huolehtia, olikin budjettisyistä meille tärkeä tuki. Lisäksi 

kamerakalusto oli koon ja painonsa puolesta mahdollista kuljettaa Kambodzhaan käsi-

matkatavaroina. 

 

 

5.1.2 Äänityskalusto 

 

Halusimme panostaa äänissä teknisesti laadukkaaseen lopputulokseen ja tallentaa äänet 

erilliselle digitaaliselle tallentimelle hyvän suuntamikrofonin ja puomin avulla. Sponso-

rit äänikalustolle löytyivät jopa yllättävän helposti. Espoolainen audiolaitteiden maahan-

tuoja Noretron Audio Oy antoi käyttöömme puomisetin sekä ammattikäyttöisen Azden 

SGM-1000 suuntamikrofonin. Yhtiölle riitti vastapalvelukseksi sponsorimaininta elo-

kuvan lopputeksteissä. Äänityslaitteeksi saimme Studiotec Oy:ltä Zoom H4n-

äänentallentimen, joka pienen kokonsa ja XLR-liittimien phantom-jännitteen takia so-

veltui erinomaisesti kenttä-äänitykseen yhdessä mikrofonimme kanssa. Studiotec halusi 

lopputekstimaininnan lisäksi meiltä äänityslaitteen käyttäjäarvioinnin sekä muutaman 

julkaisuvapaan kuvan promootiotarkoituksiin. Palautimme kaiken äänikaluston sponso-

reille käytön jälkeen. 
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5.2 Kaluston vaikutus kuvausvaiheeseen 

 

JVC:n kamera toimitti hyvin asiansa kuvausten aikana. DV-kuvausformaatti oli myös 

valintana lopulta kuvauksien kannalta onnistunut. Yritin rajoittaa kuvatun materiaalin 

määrää 20 tuntiin ottamalla Suomesta mukaan vain 20 kappaletta tunnin pituisia Mi-

niDV-kasetteja. Materiaalia kertyi kuitenkin nopeaan tahtiin, eikä 20 tuntia riittänyt 

koko kuvausaikamme tapahtumien taltiointiin. MiniDV-kasetteja löytyi kambodzhalai-

sista video-alan liikkeistä onneksi runsaasti. 

 

Kaseteille kuvaaminen säästi myös aikaa digitaaliseen tallennustapaan verrattuna. Kam-

bodzhan maaseudulla otolliset kuvaustilanteet tulivat välillä yllättäen ja kestivät pisim-

millään puoli päivää lähes tauotta.  Suunnittelemiimme kameroihin sopivien muistikort-

tien tallennuskapasiteetit olivat tuolloin vielä nykytilanteeseen verraten pieniä, eikä niil-

le olisi mahtunut yhtä tuntia HD-materiaalia. Digitaalisen materiaalin siirrossa, muisti-

kortteja tyhjennettäessä tietokoneen kovalevylle olisi myös kulunut ylimääräistä aikaa.  

 

Materiaalin siirrot olisivat aiheuttaneet myös ongelmia sähkön käytön suhteen. Kylässä 

sähköä tuli vain yhden Skorpionit-joukkueen pelaajan naapurille, noin kaksi tuntia päi-

vässä. Saimme onneksi käyttää sähköä kameran akkujen lataamiseen. Sähkötilanteen 

selvittyä ostimme Phnom Penhistä useita kameraan sopivia vara-akkuja, jotta pitkätkin 

kuvauspäivät olisivat maaseudulla mahdollisia. Heikko sähkönkulku vaikutti päivän 

pimentyessä illaksi myös valon puuttumiseen. Ostimme Kambodzhasta Lastoliten ko-

koontaitettavan heijastimen (reflector), jota käytimme esimerkiksi haastattelutilanteissa 

valaisun tasaamiseen luonnonvaloa tai pelaajien kotonaan käyttämiä akkuvalaisimia 

heijastaen. Lisäksi hankimme kuvaustilanteiden valaisuun pimeällä muutaman tehok-

kaan taskulampun, joita käytimme yhdessä heijastimen kanssa saadaksemme aikaan 

miellyttävän ja pehmeän kohdevalon.  

 

Kamerassa on vakiovarusteena Fujinonin Th16 x 5.5 BRME -objektiivi, joka on omi-

naisuuksiltaan verrattavissa ammattimaisiin televisiolähetyksissä käytettäviin objektii-

veihin (Cooper 2005). Objektiivi olikin helppokäyttöinen ja se sopi dokumentaariseen 

kuvaukseen hyvin. Valotusta säätävä aukkorengas, sekä polttoväli- ja tarkennusrenkaat 

löytyivät kaikki käden ulottuvilta, joten muuttuviin kuvaus- ja valotilanteisiin oli helppo 

reagoida nopeasti. Objektiivi on niin kutsuttu teleobjektiivi, joka mahdollistaa kaukana-
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kin olevien kohteiden kuvaamisen tiiviimmässä kuvakoossa. Tämä oli kuvauksen kan-

nalta tärkeää muun muassa lentopallopelejä taltioidessa.  

 

Fujinon-objektiivin polttoväli vaikuttikin paljon Skorpionit-dokumenttielokuvan kuval-

liseen ilmaisuun. Teleobjektiivi pakotti huomaamatta tiiviimpään kuvakerrontaan, jossa 

lähikuvia käytettiin paljon. Kuvasin paljon pitkällä polttovälillä ja pienillä aukkoluvuil-

la, jolloin sain kavennettua syväterävyysaluetta. Tällöin kuva-alassa terävänä olivat vain 

esimerkiksi kohdehenkilön kasvot, taustan jäädessä epätarkaksi (kuva 1). Kuvattavan 

alueen tärkeintä elementtiä voitiin näin korostaa poistamalla ylimääräisiä katsetta 

houkuttelevia kohteita, kuten taustan yksityiskohtia. Vastaavaa kuvailmaisua on 

elokuvassa paljon kautta linjan. Pitkä polttoväli vääristää myös perspektiiviä tuoden 

kuva-alan kohteita syvyyssuunnassa lähemmäksi toisiaan. Pitkää polttoväliä käytettiin 

aina esimerkiksi harjoitusten jälkeisissä kohtauksissa, joissa pelaajat keskustelivat tule-

van finaalin merkityksestä. Näin kohtauksiin saatiin kuvallisella ilmaisulla lisää 

jännitettä ja tilannetta tiiviimmän tuntuiseksi. 

 

 
 

KUVA 1. Esimerkki kapeasta syväterävyysalueesta Skorpionit–dokumenttielokuvassa 

(Aethyr Aesthetics 2012) 

 

Objektiivissa oli haittapuoliakin. Huomattavin oli optisen kuvanvakaajan puuttuminen. 

Vakaajan tehtävänä on tasoittaa käsivarakuvauksesta syntyvää tutinaa (Leponiemi 

2010). Varsinkin pitkällä polttovälillä kuvatessa kohtauksiin tuli häiritsevää pientä ja 
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nopeaa tärinää, joka pilasi useammankin oton. Toinen ongelma oli lyhyen polttovälin 

puuttuminen, joka haittasi esimerkiksi paikkaa ilmaisevien laajojen yleiskuvien ja mai-

semakuvien ottamista. Laajan kuvakulman sai vain olemalla fyysisesti kaukana kohtees-

ta. Tämän takia monissa nopeasti tapahtuvissa kohtauksissa laajat kuvat jäivät ottamat-

ta. Fujinon valmistaa objektiiville sopiva laajakulmalisäkettä (wide angle converter), 

joka lyhentää objektiivin polttoväliä ja laajentaa kuvakulmaa, mutta sitä emme Suomes-

ta tai Kambodzhasta kyselyistä huolimatta löytäneet. 

 

Äänityskalusto soveltui kuvausmatkamme tarpeisiin mainiosti. Maaseudulla pitkä puo-

mi herätti usein kiinnostusta paikallisten keskuudessa, mutta kiinnostuksesta oli usein 

hyötyäkin; ihmiset kerääntyivät ihmettelemään äänityskalustoa ja sain itse keskittyä 

kuvaamaan kaikessa rauhassa. Erillisen äänityslaitteen takia otimme jokaiseen ottoon 

klaffin, joka helpottaa kuvan ja äänen synkronoimista leikkausvaiheessa. Ennen tai jäl-

keen jokaista ottoa matkalla mukana ollut kuvaussihteeri löi kätensä yhteen kameran 

edessä niin, että syntynyt ääni kuului erillisesti nauhoitettavalle ääniraidalle. Jokaiselle 

äänitiedostolle luettiin myös päivämäärä, paikka sekä juoksevat kuva- ja ottonumerot. 

Nämä kaikki kirjattiin myös kuvaussihteerin muistiinpanoihin jokaista ottoa vastaavan 

kameran aikakoodin kera. Vaikka toimenpide vei välillä aikaa, näistä kuvaussihteerin 

listoista oli verraton apu niin digitoitavan materiaalin valinnassa kuin ääntä ja kuvaa 

leikkauspöydällä synkronoitaessa.  
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6 TYÖRYHMÄ 

 

 

Normaalisti dokumenttielokuvaa tehtäessä suurin yksittäinen menoerä ovat työryhmän 

palkat (Aaltonen 2011, 149). Tämä ei luonnollisesti koske pienen budjetin tuotantoja, 

joissa budjetti kuluu projektin kannalta välttämättömiin kuluihin, kuten Aaltonen yti-

mekkäästi toteaakin: ”Ilman budjettia työskennellessä kukaan ei saa palkkaa” (Aaltonen 

2011, 149). Dokumenttielokuvien työryhmät ovat kuitenkin yleensä huomattavasti fik-

tioelokuvien työryhmiä pienempiä, koska kalusto on liikkuvaa ja sitä on vähän. Pieni 

työryhmä herättää myös kuvauspaikoilla vähemmän huomiota (Artis 2008, 45). Suuri-

kokoinen työryhmä on lisäksi usein pois jostain muusta, kuten kuvauspäivien määrästä 

tai käytettävästä kalustosta. Suomalaisissa dokumenttielokuvatuotannoissa jopa kahden 

hengen työryhmätkin ovat tavallisia (Aaltonen 2011, 199). 

 

Skorpionit-dokumenttielokuvan esituotanto- ja kuvausvaiheessa ei budjetin pienuuden 

vuoksi ollut mahdollisuutta palkata työryhmän jäseniä. Suomesta Kambodzhaan lähtevä 

työryhmä täytyi pitää mahdollisimman pienenä myös matka- ja majoituskustannusten 

takia. Päädyimme Suomesta Kambodzhaan lähtevään kolmen hengen ydinryhmään, 

joka pystyisi takamaan kuvauksien jouhevuuden ja hoitamaan kaikki vaadittavat kuva-

usvaiheen osa-alueet. 

 

 

6.1 Ydinryhmä 

 

Toimin itse elokuvassa ohjaajana ja kuvaajana. Tuotannosta ja kenttä-äänityksestä huo-

lehti Lari Keränen ja kuvaussihteerimme Jarkko Koski hoiti toimenkuvansa lisäksi 

myös useita juoksevia asioita. Kolmen henkilön suomalainen kuvausryhmä (kuva 2) oli 

paikanpäällä usein juuri sopivan kokoinen. Kuvaustilanteiden sujuvuutta olimme harjoi-

telleet jo Suomessa, jolloin kuvausten alkaessa Kambodzhassa jokainen tiesi paikkansa 

ja tehtävänsä. Myöskään yhteisen äidinkielen merkitystä ei voi vähätellä; kommuni-

kointi suomeksi oli erilaisissa lyhyen reagointiajan tilanteissa helpompaa ja nopeampaa 

kuin englanniksi. Tunsimme kaikki myös toisemme hyvin, joka tietysti osaltaan helpotti 

keskustelua ja toi työntekoon luottamusta. 
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Kolmen suomalaisen miehen muodostama kuvausryhmä herätti luonnollisesti kiinnos-

tusta Kambodzhan maaseudulla; olimme ensimmäiset Skorpionit-joukkueen kotikylässä 

vierailleet länsimaalaiset. Tavoitteenamme oli kuvata joukkueen pelaajien ja kylän ih-

misten tavallista elämää maaseudulla. Missä vain kuvasimmekin, ympärille kerääntyi 

aina useampia ihmetteleviä silmäpareja ja joissain tilanteissa ympärille kerääntyneet 

ihmiset haittasivat jo työskentelyä. Kymmenet naapurit haastattelutilanteita seuraamassa 

eivät auttaneet haastateltavia rentoutumaan ja useissa laajemmissa yleiskuvissa olleet 

ihmiset tuijottivat kameraan normaalin toimintansa sijasta. Emme ensimmäisten kuva-

usten aikana kuvanneetkaan mitään elokuvan kannalta tärkeitä kohtauksia tai haastatte-

luja, vaan totutimme ihmisiä läsnäoloomme ja seurasimme, kuinka joukkueen pelaajat 

käyttäytyvät kameran edessä. Molemminpuolinen luottamus pelaajien ja kuvausryhmän 

välillä löytyi nopeasti, vaikkei yhteistä kieltä ollutkaan. Tärkeänä linkkinä kuvausryh-

män ja kuvattavien välillä toimivatkin tulkit. 

 

 
 

KUVA 2. Skorpionit-dokumenttielokuvan kuvausten ydinryhmä työnteossa (Kuva: Neil 

Wilford 2009) 
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6.2 Tulkit 

 

Budjettisyistä meillä ei ollut mahdollista palkata elokuvan kuvausvaiheeseen ammatti-

tulkkeja. Tulkkien etsinnässä suurin apu meille oli Kambodzhan vammaislentopalloliiga 

CNVLD. Innokkaita auttajia tulkkaamiseen löytyi CNVLD:n laajasta vapaaehtoistyön-

tekijöiden verkostosta, sekä itse organisaation sisältä. Maksoimme aina kuvausmatkoilla 

tulkkien matkat, ylläpidon ja majoituksen, sekä osassa tapauksissa pienen korvauksen. 

CNVLD:n lisäksi tulkkeja löytyi Suomessa toimivan Kambodzhan ystävyysseuran kaut-

ta. Keskustelu pelaajien kanssa sujui tulkkien välityksellä hyvin ja opetti samalla uutta 

kieltä niin työryhmälle kuin joukkueen pelaajille. Pystyimmekin kuvauksien loppuvai-

heessa keskustelemaan joukkueen valmentajan Sarathin kanssa perusasioista puhelimes-

sa ilman tulkkia, osaksi englantia ja osaksi khmerin kieltä käyttäen.  

 

 

6.3 Assistentit 

 

Dokumenttielokuvan teko on usein muuttuviin tilanteisiin reagoimista ja monesti on 

mahdotonta tietää ennalta seuraavan kuvauspäivän vaatimuksia. Ylimääräisestä käsi-, 

jalka-, tai silmäparista on usein hyötyä. Onneksi meillä oli osina kuvauspäivistä myös 

paikallisia assistentteja auttamassa. Assistentit avustivat muun muassa kuvauslupien 

selvittämisessä, valaisussa ja monissa tuotannon juoksevissa asioissa.  

 

Olin ennen matkaa sähköpostitse yhteydessä Phnom Penhissä toimivaan elokuvakou-

luun. Kerroin tuotantomme tavoitteet ja rahalliset rajoitteet, sekä pyysin välittämään 

viestiä eteenpäin kansainvälisessä tuotannossa mukana olemisesta kiinnostuneille oppi-

laille tai alalla toimijoille. Kolme elokuva-alan opiskelijaa ottikin yhteyttä ja tapasimme 

heidät Kambodzhaan saavuttuamme. He toimivat assistentteina muutamien kuvauspäi-

vien aikana ja antoivat muun muassa tärkeää tietoa maan käytännöistä julkisilla paikoil-

la kuvaamisen kanssa.  
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7 POHDINTA 

 

 

Pienellä budjetilla toimiminen toi Skorpionit-dokumenttielokuvan kuvausvaiheeseen 

omat rajoitteensa ja haasteensa. Jokainen sijoitus vei osan jo valmiiksi pienestä budjetis-

ta ja kaikki päätökset rahankäytöstä vaikuttivat toisiinsa. Kokoon saatu budjetti riitti 

Skorpionit-dokumenttielokuvan kuvaamiseen Kambodzhassa, mutta kuvaustilanteiden 

jouhevuutta ja kuvan laatua olisi voitu parantaa sijoittamalla enemmän kuvauskalus-

toon.  

 

Tarkkaan määritelty kuvausvaiheen alkamispäivämäärä aiheutti myös omat ongelman-

sa; budjetin hankintavaihe jäi sen takia lyhyeksi. Elokuvan rahoituksen hankintaan käy-

tetyt kolme kuukautta olivat liian lyhyt aika näin suurimittaisen dokumenttituotannon 

toteuttamiseen. Jo kuukauden tai kahden lisäys budjetin hankintaan käytettyyn aikaan 

olisi auttanut. Myös rahoituksen hankintastrategia olisi kaivannut laajennusta. Pidem-

pään kestävässä rahoituksen hankintavaiheessa suurempia summia voi hakea myös apu-

rahojen muodossa tai viime vuosina yleistyneiden joukkorahoitus (crowd funding) -

sivustojen kautta, joissa yksityishenkilöt voivat tukea heitä kiinnostavia hankkeita.  

 

Koen kyenneeni tarkastelemaan opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa oman työni syitä 

ja seurauksia objektiivisesti ja jakamaan oman esimerkkini kautta tietoa dokumenttielo-

kuvan itsenäisestä rahoittamisesta ja pienellä budjetilla toimimisesta dokumenttieloku-

van kuvausvaiheessa.  
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Liite 2. Yhteistyötarjous, kesä 2009 

YHTEISTYÖTARJOUS 
 
 
Olemme kaksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin medianomi -
opiskelijaa. Teemme syksyllä 2009 lopputyönämme dokumenttielokuvan, jonka toteu-
tamme Kambodzhassa. Dokumentti ottaa kantaa ihmisoikeuskysymyksiin maassa, jolla 
on tuhansia vuosia vanha kulttuuri, mutta missä on myös tapahtunut maailmanhistorian 
synkin kansanmurha vasta 30 vuotta sitten. Lopputyömme toteutamme itsenäisesti, voit-
toa tavoittelematta.  
 
Etsimme kuitenkin yhteistyökumppaneiksi yrityksiä ja yhteisöjä, jotka kokevat doku-
mentin aiheen tärkeäksi. Olemme käyneet neuvotteluja niin suomalaisten kuin kansain-
välisten yritysten ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa. XXXXXXXXX haemme sponso-
rointitukea välttämättömien kulujen kattamiseksi. Pyydämme Teiltä XXX euroa majoi-
tuskuluihin. Teille puolestamme tarjoamme näkyvyyttä mm. dokumenttimme loppu-
teksteissä sekä Internetissä. XXXXXXXXX tullaan myös mainitsemaan yhteistyö-
kumppanina elokuvaan liittyvässä markkinoinnissa. Myös muusta näkyvyydestä voi-
daan sopia. Uskomme, että tärkeästä aiheesta kertovan dokumenttielokuvan yhteistyö-
kumppanina oleminen myös lisää ihmisten kiinnostusta XXXXXXXX kohtaan. 
 
Dokumenttia tullaan tarjoamaan valtakunnallisille tv-kanaville, sekä valtakunnallisille 
että kansainvälisille elokuvafestivaaleille. Töitämme on esitetty televisiossa aikaisem-
minkin, mm. yli 750 000 kotitaloutta tavoittavalla Diggari -kanavalla. 
 
 
Toivomme, että yhteistyö myös XXXXXXXX kanssa voi alkaa! Odotamme yhteyden-
ottoanne puhelimitse tai sähköpostilla. Kerromme myös mielellämme lisää projektis-
tamme.  
 
  
Ystävällisin terveisin,  
 
Simo Hakalisto  
Ohjaaja, käsikirjoittaja 
 
Lari Keränen  
Tuottaja, käsikirjoittaja 
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Lari Keränen  
Tuottaja  
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