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1 Johdanto 

 

Tässä opinnäytetyössä esitellään rakennusurakan hankintavaiheen työt ja se toimii 

oppaana hankintavaiheen tehtävien suorittamiseen. Opinnäytetyö on laadittu Genpro 

Solutions Oy:n käyttöön.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda selkeä mielikuva hankintavaiheen töistä ja ohjeen 

omaisesti helpottaa eri työvaiheiden tekemistä. Opinnäytetyö käsittelee hankintavai-

heen tehtävät selkeässä aikajärjestyksessä alkaen rakennushankkeen hankintamenet-

telystä urakkatarjouskyselyiden tekemiseen ja urakkatarjouspyyntökirjeiden oikeaoppi-

sesta kirjoittamisesta aina urakkasopimuskansioiden kasaamiseen, urakkasopimusten 

kirjoittamiseen ja urakkaneuvotteluiden kautta lopulta urakkasopimusten allekirjoittami-

seen asti. Opinnäytetyön tavoitteena on myös antaa perehdytys projektien hankinta-

vaiheen tehtävistä Genpro Solutions Oy:n tuleville rakennusmestareille ja insinööreille. 

Työ pohjautuu vahvasti rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998:aan. 

  

Genpro Solutions Oy on vuonna 2006 perustettu rakennuttamisen, projektinjohtamisen 

ja kiinteistöalan konsulttitoimisto. Genpro Solutions Oy analysoi, johtaa ja koordinoi 

tilaajan toimeksiannosta vaativien projektien kehittämistä ja suunnittelua sekä valvoo 

niiden toteutusta sekä palvelee asiakkaitaan investointiprojektien ideointi- ja kehitys-

vaiheesta aina vastaanottoon ja luovutukseen asti. Yhtiön toimisto sijaitsee Helsingin 

Haagassa, ja se työllistää noin 20 henkilöä. Yhtiö on jakaantunut kolmeen eri yrityk-

seen, emoyhtiö Genpro Solutions Oy:n ja kahteen sisaryhtiöön Genpro Valvonta Oy:n 

ja Genpro Talotekniikka Oy:n. Yrityksillä on yhteisiä ja erillisiä hankkeita. [8] 
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2 Hankintamenettely 

 

2.1 Julkiset hankinnat  

 

Julkiset hankinnat ovat rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, 

valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt yksiköt tekevät 

oman organisaationsa ulkopuolella. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädän-

nössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen; tämän vuoksi julkiset hankinnat on kil-

pailutettava avoimesti, ja tarjouskilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuo-

lisesti. [4] 

 

2.2 Yksityiset hankinnat 

 

Yksityiset hankinnat ovat urakkahankintoja, joita yksityiset yritykset tekevät. Yksityises-

tä hankinnasta ei tarvitse ilmoittaa julkisesti, vaan tilaaja voi itse ottaa selvää kiinnosta-

vista urakoitsijoista, jotka kokonsa ja maineensa puolesta olisivat sopivia tarjoamaan 

urakan. Tilaaja tiedustelee itse urakoitsijoilta, kiinnostaako urakoitsijaa tehdä urakasta 

tarjousta. Mikäli urakoitsija on kiinnostunut tarjoamaan urakan, hänelle lähetetään tar-

jouspyyntö. Yksityisessä hankintamenettelyssä voidaan käyttää myös julkisen hankin-

tamenettelyn toimintamallia. [3] Kuvassa 1 on esitetty hankintamenettelyjen kulku. 
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Kuva 1. Hankintamenettelyjen kulku urakkasopimukseen asti. 

 

2.3 Hankintailmoitus 

 

Ilmoitukset julkisista hankinnoista tehdään Hilmassa, Internet-osoitteessa 

www.hankintailmoitukset.fi.  Hilma on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen 

ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Koska han-

kintayksiköillä ei aina ole itsellään tietoa kaikista mahdollisista tarjoajista, on kilpailun 

toteuttamiseksi tärkeää, että yritykset saavat tasapuolisesti tietoja meneillään olevista 

tarjouskilpailuista. Yritykset ilmoittautuvat itse mukaan tarjouskilpailuun Hilmassa olevi-

en hankintailmoitusten perusteella. Kun hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa, voi 

hankintayksikkö julkaista hankintailmoituksen myös muissa tiedotusvälineissä, kuten 

lehdissä tai omilla verkkosivuillaan. [7] 
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2.4 Avoin- ja rajoitettu hankintamenettely 

 

Avoimessa hankintamenettelyssä hankintayksikön on lähetettävä tarjouspyyntö sitä 

pyytävälle tarjoajalle kuuden päivän kuluessa pyynnöstä, mikäli pyyntö on tehty riittä-

vän ajoissa ennen tarjousajan päättymistä. Rajoitetussa hankintamenettelyssä hankin-

tayksikkö lähettää tarjouspyynnön vain niille ehdokkaille, jotka se on valinnut mukaan 

tarjousmenettelyyn. Tarjouspyyntö on lähetettävä samanaikaisesti kaikille ehdokkaille. 

[4, 42 §.] 

 

2.5 Suorahankinta 

 

Mikäli avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjouskilpailuun 

osallistumishakemuksia tai teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liit-

tyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, hankintayksikkö voi valita 

suorahankinnan. Suorahankinta tarkoittaa urakoitsijan valitsemista ilman kilpailutusta. 

[4, 27 §.] 

 

 

2.6 Hankintamenettelyn määräajat 

 

Hankintamenettelyn määräaikoja asettaessa on otettava huomioon tarjousten laatimi-

seen ja toimittamisen vaatima aika. Määräajat lasketaan hankintailmoituksen lähettä-

mispäivää seuraavasta päivästä. Tarjouskilpailun osallistumishakemuksen jättämiseen 

on laissa määrätty vähintään 37 päivää. Tarjousajan on oltava avoimessa hankintame-

nettelyssä vähintään 52 päivää, ja rajoitetussa hankintamenettelyssä vähintään 40 päi-

vää. [4, 36 §.] 
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3 Kyselyaineistot 

 

3.1 Tarjouspyyntö 

 

Tarjouspyyntö lähetetään urakkalaskentamateriaalien kanssa tarjouskilpailuun osallis-

tuville urakoitsijoille. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja niin selkeästi, että sen pe-

rusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnös-

sä määritellään tarjottavan kohteen tiedot sekä ehdot siitä, millä tavalla urakka tulee 

tarjota. Tarjouspyynnön malliesimerkki on opinnäytetyön liitteestä 1. 

 

3.2 Projektipankit 

 

Projektipankit ovat kopiolaitosten ylläpitämiä sähköisessä muodossa olevia projektin- ja 

dokumentinhallinta työkaluja. Projektipankit sisältävät kaikki projektin asiapaperit ja 

dokumentit, sekä kaikki revisiot piirustuksista. Projektipankin pääkäyttäjäoikeudet ovat 

projektinjohtohenkilöillä, jotka voivat jakaa käyttöoikeuksia muille projektin jäsenille. 

Jäsenillä voi olla käyttöoikeudet projektin asiakirjojen katselemiseen, asiakirjojen li-

säämiseen ja niiden tilaamiseen kopiolaitokselta paperimuodossa. Käyttöoikeuksia 

voidaan kuitenkin rajoittaa halutusti esimerkiksi vain asiakirjojen katseluun. Rajoitukset 

voidaan myös asettaa projekteittain; esimerkiksi putkiurakoitsijan nähtäville asetetaan 

vain LVI-suunnitelmat. [2] 

 

3.3 Urakkalaskentamateriaali 

 

Urakkalaskentamateriaali koostuu rakennuskohteen suunnittelijan laatimista suunni-

telmista. Rakennuskohteen suunnittelija lataa suunnittelemansa piirustukset sähköises-

ti sarjoittain projektipankkiin. Projektipankista voi valita kuvat suoraan urakoittain, esi-

merkiksi putki- tai ilmastointiurakan, ja tilata urakkasarjan. Tilaus lähtee sähköisesti 

kopiointilaitokselle, joka lajittelee tilatut asiakirjat ja toimittaa ne valmiina nippuna halut-

tuun kohteeseen. 

 

Kopiolaitoksen toimittamat asiapaperisarjat tarkastetaan piirustusluettelon mukaisesti 

puuttuvien asiapapereiden varalta. Tarkastetut sarjat kootaan urakkatarjouspyynnön 

kanssa paketiksi ja lähetetään urakoitsijoille paketin koon ja painon mukaan kirjeenä tai 



6 

  

pakettina. Mikäli asiakirjoja tarkennetaan tai niitä puuttuu, ne voidaan lähettää urakoit-

sijalle myöhemmin lisäkirjeen muodossa.  

 

Pakettilähetykset jätetään postin kuljetettavaksi tai niitä varten voi tilata erillisen lähetti-

palvelun, joka toimittaa paketit urakoitsijoille. Kirjelähetyksenä lähtevät asiakirjat voi 

laittaa tavallisen postin kuljetettavaksi. Postin välityksellä kulkevissa paketeissa täytyy 

olla täytetty pakettiosoitekortti, johon merkataan lähettäjän sekä vastaanottajan osoite-

tiedot sekä lyhyt kuvaus paketin sisällöstä (kuva 2). Samat tiedot kirjoitetaan myös pos-

tin mukana kulkevaan kirjeeseen. 

 

 

kuva 2. Esimerkki Itellan pakettiosoitekortista. 

 

3.4 Lisäkirjeet 

 

Lisäkirjeet ovat tärkeä osa tarjouspyyntöä. Ne voivat sisältää esimerkiksi tarjouspyyn-

nön suunnitelmien tarkennuksia, muutoksia, laskenta-aikataulumuutoksia tai tarjous-

pyynnöstä aikaisemmin puuttuvia piirustuksia ja asiapapereita. Tarkennukset ja mah-

dolliset puuttuvat asiakirjat ovat lisäkirjeen liitteenä. Lisäkirjeiden on oltava perillä ura-

koitsijoilla hyvissä ajoin ennen laskenta-ajan päättymistä, mutta laskenta-aikaa voidaan 

siirtää myös lisäkirjeellä. Yhtä urakkaa kohden voi olla useita lisäkirjeitä. Lisäkirjeiden 

malliesimerkit ovat opinnäytetyön liitteenä 2 ja 3. 
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4 Tarjousten käsittely 

 

4.1 Tarjousten avaus 

 

Saapuneiden tarjouksien avaustilaisuus järjestetään pääsääntöisesti tarjousten jättö-

päivää seuraavana päivänä.  Avaustilaisuudessa tarkastetaan saadut tarjoukset ja tar-

jouksissa mahdollisesti olevat ehdot. Tilaisuudesta tehdään tarjoustenavauspöytäkirja, 

johon kirjataan urakoitsijoittain saadut tarjoukset hintoineen sekä urakoitsijat, jotka ei-

vät tarjonneet urakkaa. Saaduista tarjouksista tehdään erillinen vertailu, jossa parhai-

ten pärjänneet pääsevät neuvottelemaan urakasta. Urakkatarjousten avaustilaisuuteen 

osallistuu vähintään kolme henkilöä, joista vähintään yksi edustaa tilaajaa.[6] 

 

4.2 Tarjousneuvottelu ja tarjousneuvottelupöytäkirja 

 

Urakkatarjousten avaustilaisuuden jälkeen tilaajasta riippuen valitaan 1–3 edullisimman 

tarjouksen antanutta urakoitsijaa ja heidät kutsutaan urakkatarjousneuvotteluihin. Neu-

votteluissa on aina yksi urakoitsija kerrallaan. Kutsu tarjousneuvotteluun tehdään puhe-

limitse tai sähköpostitse ja tilaisuus pidetään yleensä tilaajan edustajien tiloissa. 

 

Tarjousneuvottelu käydään kyseistä neuvottelua varten laaditun asialistan mukaisesti, 

kokouksen alussa nimetyksi tuleva sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan asialistan pohjalta. 

Tarjousneuvottelussa ovat mukana tilaajan edustajat sekä konsultit, urakoitsijaehdok-

kaan edustajat sekä mahdollisesti kohteen suunnittelijat. Kokouksen alkaessa kerätään 

osallistujalista, joka liitetään pöytäkirjaan. 

 

Tarjousneuvottelu alkaa puheenjohtajan ja sihteerin valinnalla sekä osapuolten esitte-

lyllä. Puheenjohtaja avaa tarjousneuvottelun. Tilaaja esittelee rakennuskohteen tiedot 

ja kertoo urakan pääkohdat, minkä jälkeen urakoitsijan edustaja esittelee yhtiötietonsa 

ja referenssinsä tilaajan edustajille. Esittelyjen jälkeen käydään läpi urakoitsijalle lähe-

tetyt tarjouspyyntöasiakirjat, jolloin urakoitsija ilmoittaa mahdolliset epäselvyydet, puut-

teet ja ristiriidat saaduista asiakirjoista. Seuraavaksi käydään läpi urakkamuoto, urakan 

laajuus, sisältöineen, urakkarajat sekä kohteen aikataulu ja mahdolliset epäselvyydet 

näissä asioissa.   
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Tarjousneuvottelussa sovitaan työmaan käytännön järjestelyistä, kuten urakoitsijan 

työmaasuunnitelmista, kulkulupien käytöstä, varastoinnista ja sosiaalitiloista, työturval-

lisuudesta, malliasennuksista ja työmaakatselmuksista. Julkisen hankintamenettelyn 

urakkatarjousneuvottelussa voidaan sopia vain tarjouspyyntöasiakirjoissa olevat asiat. 

Mahdolliset lisä- ja muutostyökäytännöt käydään läpi urakkaohjelman mukaan. 

 

Urakoitsija tekee esityksen projektin organisaatiosta, jossa esitellään urakan vastuu-

henkilöt. Neuvottelussa sovitaan myös aliurakoitsijoiden käytöstä ja käytön rajoituksista 

sekä urakoitsijan laadunvarmistamisesta ja hyväksytetään työmaa-aikaisen vakuuden 

antava laitos. Tarjousneuvottelun lopuksi käydään läpi projektin osapuolten mahdolliset 

kysymykset, huomautukset ja ilmoitukset projektiin kuten viranomaisasiat, suunnitteli-

joidenasiat, valvojien, urakoitsijan sekä tilaajan asiat ja mahdolliset vaihtoehtoiset ura-

koitsijan toteutusratkaisut. Viimeiseksi puheenjohtaja päättää kokouksen. Lopullinen 

kokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan urakoitsijan ja tilaajan toimesta ja liitetään urakka-

sopimukseen. [1] 

 

4.3 Tarjouskilpailun voittaja 

 
Tarjouskilpailun voittaa tilaajasta riippuen kokonaistaloudellisesti edullisimman tai hin-

naltaan halvimman tarjouksen tehnyt urakoitsija. Kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille 

urakoitsijoille lähetetään kiitoskirje osallistumisesta ja samalla ilmoitetaan tarjouskilpai-

lun voittanut urakoitsija. 

 

  



9 

  

5 Urakkasopimus 

 

5.1 Urakkasopimus 

 

Rakennushankkeen eri osapuolten vastuut ja velvoitteet määräytyvät urakkasopimuk-

sen perusteella. Urakkasopimus tehdään kirjallisena rakennusurakan yleisten sopi-

musehtojen YSE 1998:n pohjalta. Jotta urakassa vältytään sopijaosapuolten välisiltä 

ristiriidoilta, on urakkasopimuksesta tehtävä riittävän yksityiskohtainen. Ennen sopi-

musten allekirjoittamista tilaajan on hyvä käydä urakoitsijan kanssa sopimusasiat läpi 

niin, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet asiat yhtäläisesti. 

 

5.2 Urakkasopimuslomake 

 

YSE 1998 asiakirjalomake RT 80260, urakkasopimus, on tarkoitettu käytettäväksi ra-

kennushankkeiden pääurakassa, sivu-urakoissa, aliurakoissa sekä muissa urakoissa. 

(4) Sopimuslomake ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 liittyvät toisiin-

sa, ja sopimuksessa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja, ellei siinä mainita toisin. Urak-

kasopimus kirjoitetaan Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998:aan, hy-

väksytyn urakkatarjouksen sekä urakkakohteen urakka-asiakirjojen perusteella. seu-

raavana on esimerkki kokonaishintaurakkasopimuksesta. 

 

5.2.1 Kohteen tiedot 

 

Urakkasopimuksen alussa ilmoitetaan täydellisesti urakkakohteen nimi ja osoite. Myös 

urakan sisältö esitellään lyhyesti. 

 

5.2.2 Sopijapuolet 

 

Kohdassa sopijapuolet ilmoitetaan tilaajan sekä urakoitsijan täydelliset nimet yhteystie-

toineen sekä ne henkilöt, jotka edustavat tilaajaa sekä urakoitsijaa sopimukseen ja 

työsuoritukseen liittyvissä asioissa. 
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5.2.3 Muut osapuolet 

 

Muina osapuolina ilmoitetaan rakennuttajan, rakennuttajakonsultin ja sivu-

urakkasopimuksessa pääurakoitsijan sekä työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaa-

palveluista vastaavan toteuttajan täydelliset nimet yhteystietoineen. 

  

5.2.4 Sopimusehdot ja käsitteistö 

 

Urakkasopimuksissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 

sekä sen käsitteistöä. Urakkasopimuslomake RT-80260 perustuu YSE 1998:aan. 

 

5.2.5 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 

 

Urakoitsija on velvollinen suorittamaan sovittua maksuperustetta vastaan kaikki urak-

kasopimuksessa ja sopimusasiakirjoissa määrätyt työt ammattitaidolla, noudattaen 

voimassaolevia rakentamista koskevia määräyksiä, sekä luovuttamaan kohteen sopi-

musten mukaisesti tehtynä valmiina tilaajalle. [1, 1 §.] 

 

Mikäli sopimuksissa ei ole toisin sanottu, kuuluvat urakoitsijalle myös omaa suoritus-

taan koskien seuraavat sivuvelvollisuudet: 

 

1. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkiminen. 

2. Rakennusvälineiden hankkiminen. 

3. Mittausten suorittaminen. 

4. Aikataulun laadinta. 

5. Suojaustyöt. 

6. Jätteiden siivoaminen ja puhtaanapito. 

7. Kulkuteiden ja suojausten rakentaminen ja purkaminen. 

8. Suunnitelmien hyväksyttäminen. 

9. Käyttö- ja huolto-ohjeiden toimittaminen. 

10. Yhteiskunnalliset maksuvelvoitteet. 

[1, 2 §.] 
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Työmaapalveluista vastaava urakoitsija nimetään kaupallisissa asiakirjoissa. Ellei työ-

maapalveluista vastaavaa urakoitsijaa ole nimetty, jokainen urakoitsija vastaa tarvitse-

mistaan työmaapalveluista. [1, 3 §.] 

 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa yleensä pääurakoitsija. Jos pääurakoitsijaa ei 

sopimuksissa ole nimetty, johtovelvollisuuksista vastaa tilaaja. [1, 4 §.] 

 

5.2.6 Sopimusasiakirjat 

 

Sopimusasiakirjoiksi listataan ne asiakirjat, jotka tulevat sopimuksen liitteiksi. Jokaises-

ta asiakirjasta ilmoitetaan täydellinen nimi, liitteen numero sekä liitteen päivämäärä.  

[1, 12–13 §] 

 

5.2.7 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 

 

Ellei kaupallisissa asiakirjoissa toisin mainita, tilaajan myötävaikutuksella rakennuttaja 

hankkii luvat rakennuskohteen rakentamiseen ja muihin vaadittaviin toimenpiteisiin, 

mainittujen lupien edellyttämät viranomaisten katselmukset ja mittaukset sekä vastaa 

niiden kustannuksista. Tilaajalla on lisäksi myötävaikutusvelvollisuus laatia suunnitel-

ma-aikataulu yhteistyössä urakoitsijan kanssa sekä toimittaa urakoitsijalle sopimuksen 

edellyttämät asiakirjat ja muut tilaajan tehtäväksi sovitut hankinnat. [1, 8 §.] 

 

5.2.8 Laadunvarmistus 

 

Urakoitsijan on kirjallisesti osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. 

Siten urakoitsija laatii omaa työtään koskevan työmaakohtaisen laatusuunnitelman, 

jonka hän luovuttaa tilaajalle sopimuksessa määrätyn ajanjakson sisällä. [1, 9–10 §.] 

 

5.2.9 Urakka-aika 

 

Urakkasopimuksessa sovitaan urakan aloitus- ja lopetuspäivämäärät, jonka välillä ura-

koitsijan on saatava kohteen työt valmiiksi. Mikäli sopimuksessa ei ole mainittu päivä-

määriä, on työt aloitettava viipymättä, tai viimeistään kahden viikon kuluttua sopimuk-

sen allekirjoituspäivämäärästä ja saatettava valmiiksi sellaisessa ajassa, kun se on 
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kohtuuden mukaan mahdollista. Sopimuksessa sovitaan myös sakolliset välitavoitteet, 

sekä päivämäärät, jolloin niiden täytyy olla suoritettuna urakoitsijan toimesta. [1, 17 §.] 

 

5.2.10 Viivästyssakko 

 

Urakkasopimuksessa sovituista ajankohdista myöhästyessä on tilaaja oikeutettu saa-

maan urakoitsijalta myöhästyssakkoa urakkasopimuksen määräyksen mukaisesti. Ellei 

urakkasopimuksessa muuta ole mainittu, on viivästyssakko yhtä työpäivää kohden 0,05 

prosenttia, kuitenkin sivu- ja aliurakoissa 0,1 prosenttia, arvonlisäverottomasta urakka-

hinnasta. Viivästyssakko lasketaan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja 

välitavoitteiden osalta enintään 25 työpäivältä. [1, 18 §.]   

 

5.2.11 Takuuaika 

 

Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty, on urakoitsijan vastattava urakkasuori-

tuksen laadusta kaksi vuotta kohteen vastaanottopäivämäärästä lähtien [1, 29 §]. Mikäli 

urakkasuorituksessa havaitaan törkeitä laiminlyöntejä takuuajan jälkeen, urakoitsija on 

velvollinen korjaamaan virheensä kymmenen vuoden ajan rakennuksen vastaanotta-

misen jälkeen [1, 30 §]. 

 

5.2.12 Vakuudet 

 

Urakkasopimuksessa sovitaan rakennusaikaisesta vakuudesta ja takuuajan vakuudes-

ta, jotka urakoitsija antaa tilaajalle, sekä vakuuksien voimassaoloajoista. Jos sopimuk-

sessa ei muuta ole mainittu, on rakennusaikainen vakuus 10 prosenttia arvonlisäverot-

tomasta urakkasummasta ja takuuajan vakuus 2 prosenttia arvonlisäverottomasta 

urakkasummasta. Hyväksytyt vakuudet ovat raha- tai vakuutuslaitoksen antama oma-

velkainen takaus tai rahalaitokseen tehty rahatalletus. Rakennusaikaisen vakuuden on 

oltava voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan ja takuuaikaisen vakuuden kolme 

kuukautta yli takuuajan. [1, 36 §.] 
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5.2.13 Vakuutukset 

 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija on velvollinen huolehtimaan omal-

la kustannuksellaan rakennuskohteen rakennustuotteiden ja työkalujen vakuuttamises-

ta. Vakuutus otetaan rakennustyövakuutuksena tai vahinkovakuutuksena. Tilaaja on 

velvollinen ilmoittamaan jo tarjouspyynnössä vakuutettavan kohteen arvon. Lisäksi 

työmaalla toimivilla urakoitsijoilla on oltava toiminnan vastuuvakuutus. [1, 38 §.] 

  

5.2.14 Urakkahinta 

 

Urakkahinta on hyväksytyssä urakkatarjouksessa ja urakkaneuvotteluissa hyväksytty 

urakoitsijalle vastineeksi työsuorituksesta maksettava vastike. Sopimukseen on erotel-

tava arvonlisäveroton urakkahinta, sekä arvonlisäveron osuus. Arvonlisäveron määrä 

vuonna 2012 on 23 %. [1, 39 §.] 

 

5.2.15 Urakkahinnan maksaminen 

 

Kiinteähintaisen urakan laskutus tapahtuu maksuerätaulukon mukaisesti. Sopimukses-

sa kerrotaan laskujen maksuperusteet. Sopimukseen kirjataan henkilö, joka hyväksyy 

maksuerän perusteena olevat työvaiheet tehdyksi työmaalla ja hyväksyy laskut. Sopi-

muksessa ilmoitetaan myös laskujen maksuehto sekä ohjeet laskujen lähetykseen. 

 

5.2.16 Hintasidonnaisuudet 

 

Sopimuksessa mainitaan mahdolliset indeksi- tai valuuttasidonnaisuudet 

[1, 48 §, 48 §]. 

 

5.2.17 Suunnitelmien muuttamisen vaikutus urakkaan 

 

Suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvien urakkahinnan lisäysten tai vähennysten 

osalta noudatetaan ensisijaisesti sopimuksen liitteenä olevan yksikköhintaluettelon 

hintoja. Mikäli sopimusasiakirjoista ei löydy vastaavia hintoja eikä hinnoista voida muu-

ten sopia, työt tehdään omakustannehinnalla. [1, 44 §, 47 §.] 
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5.2.18 Omistusoikeus 

 

Urakoitsijan yksilöidyt rakennustavarat siirtyvät tilaajan omistukseen niiltä osin, kun 

niitä vastaava maksu on suoritettu [1, 51–53 §]. 

 

5.2.19 Lisä- ja muutostöiden tilaaminen 

 

Sopimuksessa ilmoitetaan lisä- ja muutostöitä tilaamaan oikeutetut tilaajan edustamat 

henkilöt yhteystietoineen. Sopimukseen kirjataan myös tieto siitä, millä tavalla lisä- ja 

muutostyötilaukset tehdään, ja miten menetellään kiireellisissä lisä- ja muutostöiden 

tilauksissa. [1, 46 §, 59 §.]  

 

5.2.20 Valvonta 

 

Valvojiksi merkitään rakennuttajan tähän tehtävään asettamat pätevät valvojat. Sopi-

mukseen kirjataan työmaalla toimivat valvojat yhteystietoineen. [1, 60 §.] 

 

5.2.21 Työnjohto 

 

Sopimukseen nimetään työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan raken-

nustyömaalla oleva vastaava työnjohtaja, joka johtaa työmaan rakennustöitä, ja on 

vastuussa töiden laillisuudesta. Lisäksi sopimukseen nimetään urakoitsijan edustajaksi 

töiden suorittamisesta vastuussa oleva henkilö, joka hallitsee sopimuksen alaiset teh-

tävät. [1, 56 §.] 

 

5.2.22 Työnsuojelu 

 

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija nimeää työmaalle pätevän vastuu-

henkilön huolehtimaan työturvallisuuden kannalta tarpeellisista tehtävistä, sekä jokai-

nen urakoitsija nimeää työtänsä varten turvallisuudesta vastaavan henkilön, jotka kirja-

taan sopimukseen yhteystietoineen. [1, 57 §.] 
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5.2.23 Yhteiset toimitukset 

 

Sopimukseen kirjataan yhteisiä toimituksia koskevat asiat, kuten työmaakokousten ja 

urakoitsijapalaverien säännöllisyys, ja tieto siitä kenen urakoitsijan edustajien kokouk-

siin tulee osallistua [1, 66 §]. 

 

5.2.24 Muut sopimusasiat / erityisiä määräyksiä 

 

Sovitaan asioista, joista ei ole ollut sopimuksessa omaa kohtaa. 

 

5.2.25 Riitaisuuksien ratkaiseminen 

 

Jos urakassa kohdattuja erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, pyritään 

neuvotteluratkaisuun osapuolten yhteisesti valitseman rakennusalaa ja sen juridisia 

käytäntöjä tuntevan asiantuntijan avulla. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, ratkais-

taan erimielisyydet käräjäoikeudessa tai välimiesoikeudessa. [1, 92 §.] 

  

5.2.26 Allekirjoitukset 

 

Tilaajan ja urakoitsijan edustajat allekirjoittavat sopimuksen kahden todistajan läsnä 

ollessa. 

 

5.3 Sopimuksen pätevyys 

 

Allekirjoituksen jälkeen sopimus on pätevä, ja se astuu voimaan välittömästi. 

 

5.4 Sopimuksen purkaminen 

 

Tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus seuraavissa tapauksissa: 

 Urakoitsija ei ole antanut sovittua vakuutta 21 vuorokauden kulu-

essa sopimuksen allekirjoituksesta. 

 Urakoitsija ei noudata sovittua työn alkamisajankohtaa. 

 Urakoitsija ei noudata sopimuksen mukaisia määräyksiä raken-

nustavaroiden, rakennusosien tai työn osalta. 
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 Urakoitsija on asetettu konkurssiin. 

 Urakoitsijalla on ylivoimainen este työn jatkamiselle. 

 Urakoitsijan kuolema. 

 

Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee huomauttaa urakoitsijaa ja ilmoittaa mah-

dollisesta urakkasopimuksen purkamisesta. [1, 78–81 §.] 

 

Urakoitsijalla on oikeus purkaa urakkasopimus seuraavissa tapauksissa: 

 Tilaaja ei täytä sopimuksen mukaisesti maksuvelvoitteitaan. 

 Tilaaja on asetettu konkurssiin. 

 Työt työmaalla on pakko keskeyttää urakoitsijasta riippumatto-

masta syystä. 

 

Edellä mainituissa tapauksissa urakoitsijalla on oikeus väliaikaisesti keskeyttää työt 

purkamisen sijaan, kunnes nähdään, johtaako este sopimuksen purkamiseen. Urakoit-

sijan tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti tilaajalle ennen töiden keskeyttämistä. 

[1, 84 §.] 
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6 Sopimuskansiot 

 

6.1 Sopimussarjat 

 

Urakkasopimuksesta ja sen liiteasiakirjoista kootaan urakkasopimuskansiot. Sopimus-

kansioiden liiteasiakirjat ovat merkattu sopimuslomakkeen kohtaan sopimusasiakirjat.  

 

6.2 Järjestys 

 

Urakkasopimuksen liitteet ovat kansioissa siinä järjestyksessä kun urakkasopimukseen 

on kirjoitettu. Sopimuskansiot jaetaan kahteen osioon; kaupallisiin asiakirjoihin ja tekni-

siin asiakirjoihin. Sopimuskansioiden järjestys seuraa kuvien 3 ja 4 esittämää järjestys-

tä. Tämä järjestys on myös kaupallisesti pätevä järjestys.  

 

 

Kuva 3. Esimerkki urakkasopimuksen kaupallisista asiakirjoista. 
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Kuva 4. Esimerkki urakkasopimuksen teknisistä asiakirjoista. 

 

6.3 Kansioiden ja sarjojen määrä 

 

Riippuen urakan koosta ja liiteasiakirjojen määrästä sopimuskansioiden määrä voi olla 

yhdestä kansiosta useisiin kymmeniin kansioihin. Kun kaikki sopimusasiakirjat ovat 

laitettu kansioihin, niistä muodostuu urakkasopimussarja. Urakkasopimussarjoja teh-

dään yleensä kolme samanlaista kappaletta, yksi kummallekin allekirjoittajaosapuolelle 

eli tilaajalle ja urakoitsijalle sekä yksi mahdolliselle tilaajan konsultille. Tilaaja ja urakoit-

sija allekirjoittavat sarjoista kaksi (kuva 5). Allekirjoitetut sopimussarjat ovat pätevät 

urakkasopimukset, konsultille luovutettu sopimussarja on vain kopio alkuperäisestä 

sopimuksesta. 
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Kuva 5. Kaksi kappaletta urakkasopimussarjoja odottamassa allekirjoitusta. 

 

6.4 Sinetöinti 

 

Ennen sopimusten allekirjoitustilaisuutta, allekirjoitettavat sopimussarjat sinetöidään 

allekirjoittajien oikeusturvan takaamiseksi, koska sinetin ansiosta urakkasopimussarjo-

jen sisältöä on mahdoton muuttaa. Sinetöinti tapahtuu kuvan 6 ohjeiden mukaisesti. 

 

Kuvan 6 kohdassa 1 kansio on avoinna ja kohdassa 2 asiakirjat ovat käännettynä kan-

sion vastakkaiselle puolelle. Sinetöintilanka pujotetaan puristuksiin kansion asiakirjapi-

dikkeiden väliin. Kohdassa 3 asiakirjat käännetään takaisin alkuasentoon, jolloin langan 

saa vedettyä asiakirjojen seläkkeiden läpi. Kohdassa 4 on lähikuva sinettitarrasta. Si-

nettitarra on erikoismuovia, jota ei voi irrottaa ilman tarran rikkoutumista. Sinettitarrassa 

on teksti security seal sekä sinetin sarjanumero. Kohdassa 5 sinettilangan päät kiinnite-

tään toisiinsa sinettitarralla. Sinettitarra taitetaan puoliksi ja liimataan yhteen, jolloin 

sinettilanka muodostaa pysyvän kiinnityksen sopimuskansiossa oleville asiakirjoille 

eikä kansion sisältöä enää voi muuttaa. Sinetin sarjanumero otetaan talteen mahdollis-

ta tarkastusta varten. Kohdassa 6 on valmis sinetti. 
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Kuva 6. Sopimuskansion sinetöintiohje.  
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7 Yhteenveto 

 

Opinnäytetyön tarkoituksen oli kerätä yhteen tehtävät urakan hankintavaiheen töistä ja 

luoda ohjeistus Genpro Solution Oy:n tuleville työntekijöille. Ohjeistuksen avulla kon-

sultti voi seurata tehtävien kulkua aikajärjestyksessä sekä ottaa mallia urakan tarjous-

kirjeiden ja urakkasopimuksen kirjoittamisesta. Tehtävistään ajan tasalla oleva konsultti 

antaa itsestään ja yrityksestään ammattitaitoisen kuvan tilaajalla ja urakoitsijoille, heti 

urakan alkuvaiheesta lähtien. 

 

Vasta valmistuneiden, uusien insinöörien ja rakennusmestarien voi olla aluksi hankala 

päästä ajatusmaailmallisesti mukaan hankintavaiheen töihin. Tämän opinnäytetyön 

avulla voidaan tarkastaa meneillään oleva hankinta-ajan työn vaihe ja päästä nopeasti 

kiinni työtehtäviin. 

 

Rakennusmestarityö käy läpi kaikki hankintavaiheen osa-alueet, ja painottuu asiakirjo-

jen oikeaoppiseen kirjoittamiseen. Varsinkin urakkasopimuksen kirjoittaminen voi olla 

hankalaa ilman oikeanlaista pohjaa, joten tämä rakennusmestarityö käsittelee urakka-

sopimuksen pykälät tarkasti kohta kohdalta, Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 

1998:aa apuna käyttäen. 
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