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Urut ovat kuuluneet elämääni lapsesta asti. Isäni rakensi kotiimme oikeat pil-
liurut, joilla aloitin soittoharrastukseni. Sain seurata läheltä myös Espoon tuo-
miokirkon urkujen siirtymistä Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalolle. Tästä syn-
tyikin aihe opinnäytetyölleni. Työni tavoitteena oli tutkia, miten urut saadaan siir-
rettyä ehjinä ja toimintakykyisinä paikasta toiseen. Mitä täytyy huomioida jo 
suunnitteluvaiheessa, ja mihin kaikkeen täytyy varautua projektin edetessä? 
Millaisia muutoksia urkuihin pitää tehdä, jotta ne soisivat mahdollisimman hyvin 
myös uudessa sijoituspaikassa? Koska urkujen siirtämisestä ei löydy juurikaan 
kirjallista tietoa, työni tärkeimpiä lähteitä ovat haastattelut. Urkujen rakenteesta, 
huollosta ja hankinnasta löytyi myös vain muutamia suomenkieliä teoksia.  
 
Urkujen siirtäminen on mittava projekti, johon tarvitaan paljon aikaa, rahaa ja 
työvoimaa sekä monen alan erityisosaajia. Suunnitteluvaiheessa täytyy tutkia 
siirrettävien urkujen soveltuminen uuteen käyttöpaikkaansa. On välttämätöntä 
tehdä mittauksia urkujen lisäksi sekä vanhassa että uudessa sijoituspaikassa. 
Lisäksi musiikin ammattilainen arvioi urkujen käyttöominaisuuksia ja sointia. Tu-
losten perusteella voidaan suunnitella urkuihin ja sijoituspaikkaan tarvittavia 
muutoksia. Urut tulee purkaa järkevässä järjestyksessä. Purkamisen aikana 
kannattaa valokuvata paljon ja tehdä osiin merkintöjä, mikä helpottaa työtä ka-
saamisvaiheessa. Urkujen pakkaamisessa ja kuormaamisessa tulee olla erittäin 
huolellinen, jotta osat eivät vahingoittuisi. Kasaamisvaiheessa sekä urkujen ää-
nitys- ja viimeistelytyössä erityisammattitaidon merkitys korostuu.  
 
Tärkeimpiä seikkoja siirron onnistumisen kannalta ovat ammattitaitoinen työ-
voima, huolellisuus ja ajan käyttö. Kiirehtiminen tulee unohtaa, sillä urkujen siir-
täminen on kauaskantoinen projekti. Talkootyön avulla rahaa voi säästää sato-
jatuhansia euroja. Urkurakennustaito opitaan mestari-kisälliperiaatteella. Alan 
osaajat alkavat kuitenkin olla jo ikääntyneitä, joten nyt olisin korkea aika rekry-
toida nuorta polvea mestareiden oppiin. 
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ABSTRACT 
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Author: Anna Kälkäjä 
Title of thesis: Moving Organ to a New Place 
Supervisors: Jaana Sariola, Ari Rautakoski 
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Number of pages: 32+16 appendices 
 
 
The aim of this thesis was to examine how an organ is moved from one place to 
another and how the organ is saved in a playable condition. What must be tak-
en into account at the design stage and the project progresses. What kinds of 
changes you need to make in the organ so that they sound well in the new 
place. Because there was not much literature available on the subject matter, 
so, the main sources are the personal interviews of people in this project.  
 
 
Moving the organ is a great project requiring a lot of time, money, workforce and 
specialists from many areas.  At the design stage it must be studied how the 
organ is suitable to the new place. Measurements of the organ, both the original 
and the new place have to be measured. In addition, a professional musician 
estimates the properties of the organ from a musical point of view. Based on the 
results it is possible to plan changes to the organ and the new place. The disas-
sembling should be documented very well by taking photos and making mark-
ings to the parts of the organ. This will be helpful at the rebuilding stage. The 
packaging and loading of the organ have to be done very carefully so that the 
parts remain undamaged. In the assembling as well as in the organ recording 
and finishing, special skills are emphasized.  
 
 
The most important factors for a successful transfer are trained workforce, care 
and use of time. Because moving the organ is a far-reaching project, overall 
carefulness is important. Volunteer help may save hundred thousands of euros. 
Organ building skills are learned by master-apprentice principle. Experts in the 
field will begin to be elderly so it would be necessary to get young people to 
work with organ building.   
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: acoustic, keyboards, register, organ 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten urut siirretään paikasta 

toiseen. Mitä etukäteisjärjestelyjä projekti vaatii, ja mitä kaikkea täytyy ottaa 

huomioon, jotta urut säilyisivät ehjinä ja toimintakykyisinä? Millaisia muutoksia 

urkuihin tulee tehdä, jotta ne soisivat mahdollisimman hyvin uudessa sijoitus-

paikassaan?  

 

Tutustuin urkujen maailmaan jo pienenä lapsena. En edes muista aikaa, jolloin 

urkujen osia ei olisi ollut lähes joka toisen sängyn alla. Isäni oli jo silloin sivutoi-

minen urkurakentaja ja -harrastaja, mikä näkyi kodissamme. Olin noin seitse-

män vuoden ikäinen, kun urut valmistuivat myös kotimme olohuoneeseen. Aloi-

tin sävelten tapailun uruilla. Pianoon pääsin tutustumaan vasta myöhemmin. 

Urut olivat luonnollinen osa elämääni ja upea piilopaikka leikeissä, tosin kielletty 

sellainen.  

 

Lapsuusmuistoni ja urkujen massiivisuuden viehätysvoima saivat minut suun-

taamaan katseeni aiheeseen, joka liittyy urkujen rakenteeseen. Esimerkkitapa-

us urkujen siirtämisestä löytyi niin läheltä, että se kannatti ehdottomasti hyödyn-

tää. Näistä muodostuikin aihe työlleni. Ajattelin, että urkujen siirtoprojektiin pa-

neutumisesta ja tutkimisesta voi jatkossa olla hyötyä myös niille, jotka suunnitte-

levat vastaavaa projektia. Syvennyin aiheeseen tutkimalla Oulun Rauhanyhdis-

tyksen projektia, jossa urut siirrettiin Espoon tuomiokirkosta Ouluun uuteen ko-

tiin. Koska projektista on vain vähän kirjallista materiaalia, työni pääsiallisia läh-

teitä ovat haastattelut. Syventyessäni urkujen rakenteiden saloihin entistä tar-

kemmin kasvatan myös ammatillista pätevyyttäni urkurina. 
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2 TIETOA URUISTA  

Urut ovat kosketinsoitin, jota käytetään seurakunnan jumalanpalveluselämän 

lisäksi konserttisoittimena. Ne rakennetaan aina uniikkiesineinä sijoituspaikkan-

sa akustisten ja arkkitehtonisten olosuhteiden mukaan. Urkujen ääni syntyy pil-

leissä, jotka muodostavat äänikertoja. Yksi pilli tuottaa yhden äänen, jonka ää-

nenvoima, sointiväri ja äänenkorkeus on vakio. Pillit ja äänikerrat äänitetään 

soimaan halutulla tavalla. (Rautioaho 1991, 5.) ”Äänittäminen on määriteltävissä 

olevien soinnillisten ominaisuuksien etsimistä konkreettisin ja kokemuspohjaisin 

keinoin ja tapahtuu pillin osien asentoja säätämällä” (Pelto 1994, 163).  

 

Urut sisältävät satojen tai jopa tuhansien pillien lisäksi paljon tekniikkaa, jonka 

yksityiskohtien suunnitteluun ja rakentamiseen tarvitaan korkeaa ammattitaitoa. 

Urut tarvitsevat paljon tilaa. Suurimpia osia ei pysty yksin siirtämään ja pienim-

mät ovat muutamien senttimetrien pituisia, keveitä kappaleita. Herkästi särkyvät 

osat ovat oma lukunsa. Esimerkiksi soittokoneiston listeet ovat vain millimetrin 

paksuisia, ohuita ja pitkiä kappaleita, jotka taittuvat herkästi. Pillit taas ovat alttii-

ta kolhuille. (Rautioaho 1991, 5.) 

 

Espoon tuomiokirkon urut ovat kirkon pääsoitin. Ne ovat puusepänliike J. N. Vir-

tasen rakentamat, vuonna 1967 valmistuneet kolmesormioiset ja 32-

äänikertaiset urut. Urkujen opusnumero on 34. Äänikertasuunnitelma (liite 1) on 

Harald Andersenin ja Enzio Forsblomin. Julkisivun on suunnitellut Veikko Virta-

nen ja ritiläkoristeet on tehnyt konservaattori Thorvald Lindqvist. Urkurakentamo 

Virtanen laajensi urkuja (liite 2) vuonna 1989, jolloin uusittiin soittokoneisto ja 

lisättiin kahdeksan äänikertaa. (Rautioaho 2007, 25.)  

 

Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalon vanhat urut oli rakentanut Oy Pianopiste 

Ab Urkuteollisuus vuonna 1976 alun perin Rauhanyhdistyksen vanhalle toimita-

lolle. Vuonna 1982 ne siirrettiin nykyiseen toimitaloon. Samalla niihin tehtiin ää-

nikertamuutoksia ja -lisäyksiä, joiden jälkeen urut (kuva 1) olivat 15-

äänikertaiset (liite 3). (Rautioaho 2007, 255.) Urut palvelivat hyvin Oulussa,  
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mutta ne jouduttiin purkamaan perusparannushankkeen alta. Urkukaappi oli ra-

kennettu viilutetusta lastulevystä ja se oli vaikea purkaa niin, että se voitaisiin 

pystyttää uudelleen. Urut myytiin Kuusamon Rauhanyhdistykselle. Kuusamossa 

niihin rakennettiin kokonaan uusi urkukaappi. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) 

 

Urut ovat keskeisessä asemassa Oulun Rauhanyhdistyksen toiminnassa. Nii-

den tehtävänä on innostaa laulamaan, sekä johtaa ja tukea laulua toimitalon 

suuressa seurasalissa. Soittamisen ja laulamisen tehtävänä on taas valmistaa 

ja herkistää kuuntelemaan ja vastaanottamaan Jumalan sanaa. Myös viikoittai-

silla iltalauluhetkillä on suuri merkitys seuravieraille. (Heikkilä 2012, 2.) 

 

 

KUVA 1. Oulun Rauhanyhdistyksen vanhat urut. Kuva: Rauno Heikkilä. 
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3 URKUJEN SIIRTOPROJEKTIN ALOITUS JA TAUSTATYÖ 

3.1 Projektin vireillepano 

 

Vuonna 2004 Oulun Rauhanyhdistyksen musiikkityöryhmä oli keskustellut toisi-

en urkujen hankkimisesta toimitalon kahvioon, jossa vietetään paljon muun mu-

assa hääjuhlia. Tässä vaiheessa ei ollut vielä tietoa salin remontista. Myöhem-

min huomattiin, että salin urut joudutaan joka tapauksessa purkamaan remontin 

tieltä. Ehdotus johtokunnalle urkuhankinnan suunnitteluprojektin käynnistämi-

sestä tehtiin tammikuussa 2007.  

 

Alkuvuodesta 2008 musiikkiryhmään kantautui tieto, että Espoon tuomiokirkon 

urut ovat mahdollisesti tulossa myyntiin. Espoon tuomiokirkkoseurakunta oli 

pyytänyt tarjousta urkujen täydestä remontista ja sähköhallinnan lisäämisestä. 

Myös kuorolle haluttiin lisää tilaa urkujen ympärille. Hinta olisi noussut kuitenkin 

niin korkeaksi, että päätettiin hankkia uudet urut. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) 

 

Koska urkujen suunnittelemisen tulisi aina lähteä siitä tilasta, johon urut aiotaan 

sijoittaa (Rautioaho 1991, 13), oli välttämätöntä tehdä mittaustöitä sekä Espoon 

tuomiokirkossa että Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalolla. Oulun Rauhanyhdis-

tyksen urkujen vastuuhenkilö Pekka Tyni soitti Espoon tuomiokirkon kanttorille 

Petri Koivusalolle ja sopi tapaamisesta. Helmikuussa 2008 Tyni lähti Espooseen 

Rauno Heikkilän ja Arto Heikkilän kanssa. Tarkoituksena oli selvittää, voisivatko 

urut sopia Rauhanyhdistyksen toimitalolle. Mukana oli mittanauhan lisäksi la-

serkeilauslaite ja nauhoituslaitteet. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) 

 

3.2 Urkujen käyttömahdollisuuksien ja kunnon arviointi 

 

Diplomiurkuri A. Heikkilä soitti uruilla erityylisiä kappaleita ja Tyni tallensi ne 

myöhempää tutkimista varten. R. Heikkilä mittasi laserkeilauslaitteella (kuva 2) 

kirkon sisätilat ja urut eri suunnista. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) 
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KUVA 2. Laserkeilaimen käyttöä Espoon tuomiokirkossa. Kuva: Pekka Tyni. 

 

Laserkeilauslaitteella voidaan mitata kohteita, joista ei ole piirustuksia saatavilla. 

Tällaisia ovat esimerkiksi vanhat linnat ja kirkot. Mittalaitteessa on nollapiste, 

josta lähtee liikkeelle lasersäteitä tiheänä rasterina. Valon kulkuaikaan perustu-

vissa laserkeilaimissa mitataan etäisyys aikana, jonka valosignaali kulkee lait-

teesta mitattavaan kohteeseen ja takaisin. Koska tiedetään lasersäteen lähtö-

kulmat ja matka, voidaan laskea koordinaatit mitatuille pisteille. Kohde keilataan 

yleensä useammasta suunnasta katvealueiden välttämiseksi ja keilaukset yh-

distetään tiedostoksi. Tuloksena on pistepilvi (kuva 3), kolmiulotteinen tietoko-

nemalli, johon on sijoitettu piste jokaisen säteen kimmoamispisteeseen. Lukuis-

ten pisteiden avulla pistepilvestä saadaan hahmotettua kohteen kolmiulotteinen 

pinta. (Vahur 2006, 2.) 

 

 

KUVA 3. Pistepilvikuva uruista. Kuva: Rauno Heikkilä. 
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Tulokseksi saatiin urkukaapin tarkat mitat, joiden perusteella voitiin myöhemmin 

tehdä piirustus tietokoneelle Cad-ohjelmalla. Lisäksi otettiin paljon valokuvia se-

kä urkujen ulkopuolelta että sisäpuolen rakenteista. Heikkilä arvioi myös urkujen 

soittotuntumaa, laatua ja kuntoa. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) 

 

Liitteessä 4 olevasta A. Heikkilän lausunnosta ilmenee, että urut olivat säilyneet 

hyväkuntoisina. Puutteita löytyi jonkin verran, mutta niitä on aina käytetyssä 

soittimessa. Urut olivat Heikkilän mukaan hyvässä vireessä kieliäänikertoja 

myöten. Niitä oli selvästi huollettu hyvin. Paras kosketus oli III-sormiolla. Se oli 

tasainen, tarkka ja kevyt. II-sormio tuntui tunnottomalta ja keskialueen kosketti-

met olivat kuluneet. Heikkilä havaitsi koskettimissa lonksuntaa, ja koneisto oli 

häiritsevän äänekäs. Myös I-sormiossa oli epätarkkuutta, tunnottomuutta ja ko-

linaa. Pedaali ja hallintalaitteet toimivat hyvin. Äänikerroista Borduna soi liian 

hiljaa, ja siitä sai värittömän kuvan. Posaune oli ruma ja räikeä, ja se soi läpi. 

Siihen tulisi tehdä muutoksia, tai se pitäisi poistaa kokonaan. Urkujen pikkuviat 

tulisi korjata, ja samalla voitaisiin miettiä sähköhallinnan rakentamista helpotta-

maan säestäjiä. Nämä urut olisivat Heikkilän mukaan yksi hyvä vaihtoehto Ou-

lun Rauhanyhdistyksen toimitaloon. Muutos edellisiin urkuihin verrattuna olisi 

huikea. Urut inspiroisivat seurasäestäjiä ja innostaisivat seurakansaa laula-

maan. (Ks. liite 4.) 

 

Espoossa käynnin jälkeen R. Heikkilä ja P. Tyni mittasivat Oulussa Rauhanyh-

distyksen toimitalolla takymetrillä urkujen mahdollista sijoituspaikkaa (Tyni 

1.4.2012, haastattelu). Takymetri on ensisijaisesti kulman- ja etäisyydenmit-

tauskoje, mutta sillä voidaan tehdä muutenkin erittäin monipuolisia mittauksia. 

Se on satelliittimittauksen kojeiden ohella tärkein mittaus- ja kartoitustekniikassa 

nykyisin käytettävistä kojeista. Takymetri on mittaajan yleistyökalu. Kehit-

tyneimmillä takymetreillä voidaan lisäksi skannata ja valokuvata mittauskohdet-

ta. (Laurila 2010, 223.)  

 

Tyni teki mittaustulosten perusteella Rauhanyhdistyksen toimitalon salin kulma-

uksesta ja uusista uruista piirustukset tietokoneelle (liite 5) ja lähetti ne arkkiteh-

titoimistolle, joka suunnitteli Rauhanyhdistyksen toimitalon peruskorjausta. Tyni 
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myös sommitteli Espoon urkujen julkisivukuvaa toimitalon salista otettuun ku-

vaan (kuva 4). Tässä vaiheessa urkujen hankkiminen Espoosta oli vielä epä-

varmaa, mutta se tuli ottaa huomioon peruskorjauksen suunnittelussa. (Tyni 

1.4.2012, haastattelu.) 

 

KUVA 4. Espoon urut Oulussa kuvankäsittelyn avulla. Kuva: Pekka Tyni. 

 

3.3 Toimenpiteet ennen siirtoa 

 

Espoon tuomiokirkon urkujen myynti-ilmoitus julkaistiin Kotimaa-lehdessä mar-

raskuussa 2009. Oulun Rauhanyhdistys teki ostotarjouksen uruista, ja tarjous 

hyväksyttiin. Ehtona oli, että ostaja purkaa ja siirtää urut pois. Kirkon remontti 

Espoossa alkoi heti alkuvuodesta 2010, joten aikaa työvoiman hankkimiseen oli 

vain vähän. Selvitettiin, voidaanko purkutyö Espoossa järjestää Jämsän Kristilli-

sen Kansanopiston urkukurssina. (Tyni 1.4.2012, haastattelu.) Jämsän opisto 

on järjestänyt urkurakennuskursseja runsaan kymmenen vuoden aikana yli sata 

kertaa. Kurssilaisia on ollut vuosien aikana eri puolilta Suomea, ja saatu oppi on 

levinnyt myös maamme rajojen ulkopuolelle. (Taipale 7.9.2012.)  

 

Työvoiman lisäksi selvitettiin tarvittavien pakkaustarvikkeiden ja työkalujen han-

kinta sekä urkujen osien kuljetus Espoosta Ylikiimingissä sijaitsevaan varastoon 
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(Tyni 3.9.2012, haastattelu). Urkupillit valmistetaan puusta ja urkumetalliksi kut-

sutusta tinan ja lyijyn sekoituksesta, toisinaan myös sinkistä tai kuparista. Ur-

kumetallista valmistetut pillit ovat pehmeitä ja herkästi muotoansa muuttavia ja 

vaativat siksi erittäin huolellisen pakkaamisen. (Rosenquist 1950, 17.) Pakkaus-

tarvikkeiksi hankittiin urkupillien kuljetukseen käytettyjä laatikoita. Espoon Rau-

hanyhdistykseltä saatiin kuusi 1,6 metrin pituista ja yksi 1,2 metrin pituinen laa-

tikko. Lisäksi sieltä saatiin yksi kolme metriä pitkä laatikko ja osia toiseen sa-

mankokoiseen. Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n rakentamolta saatiin kol-

me 1,6 metrin pituista ja yksi 2,3 metrin pituinen laatikko. Laatikoita ei saatu tar-

peeksi, joten niitä valmistettiin kaksi kappaletta lisää laudasta ja lastulevystä. 

Laatikoiden lisäksi tarvittiin pehmusteet pilleille. Valmiissa pillilaatikoissa oli 

pehmusteet jo paikallaan. Muihin laatikoihin hankittiin pehmusteiksi kupla-

muovia ja pyyhepaperia muutamia rullia.  Lisäksi tarvittiin pakkaus- ja maalarin-

teippiä. (Satomaa 16.2.2010, sähköpostiviesti.)  

 

Kuljetusta varten saatiin käyttöön kuorma-auto, jossa oli kuuden metrin pituinen 

kuormatila. Sen sisälle rakennettiin välitasoja erityisesti suurten pillien kuljetta-

mista varten. Rakentamiseen käytettiin 50 millimetriä x 100 millimetriä kokoista 

lankkua sekä 22 millimetriä x 100 millimetriä kokoista lautaa. Lisäksi ostettiin 20 

jalan pituinen käytetty merikontti. Myyjä toimitti kontin valmiiksi Espoon tuomio-

kirkon pihalle. Remontin ajaksi Oulun Rauhanyhdistys oli vuokrannut käyttöön-

sä Ylikiimingistä hallitilaa, josta noin 100 neliömetriä oli varattu urkujen osien 

varastointiin. Kontin kuljetus Ylikiiminkiin oli sovittu kuljetusliike Rekka-Pekka 

Oy:n kanssa. (Tyni 3.9.2012, haastattelu.) 
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4 SOITTIMEN SIIRTO 

4.1 Purkaminen 

 

Purkaminen aloitettiin maanantaina 22.2.2010 24 urkukurssilaisen voimin. En-

simmäiseksi irrotettiin julkisivussa olevat pillit (liite 7) ja otettiin mitat kaikista c-

pilleistä. Pilleistä mitattiin läpimitta, seinämän paksuus sekä suuaukon leveys ja 

korkeus (liite 6). Pillit pakattiin yksitellen kuplamuoviin ja laatikoihin. Samalla ta-

valla käsiteltiin myös urkujen sisällä olevat pillit. Joitakin rintapillistön ja jalkion 

äänikertoja pakattiin kokonaisina siten, että pillit olivat pillitukin päällä (liite 7) ja 

ne suojattiin muovilla ympäriinsä. Pääpillistön ja paisutuspillistön kuoroääniker-

rat pakattiin myös pillitukkeineen. Se nopeutti pakkaamista ja kuoroäänikerran 

pillit pysyivät omilla paikoillaan. Kieliäänikertojen suppilomaiset kaikutorvet pa-

kattiin sisäkkäin, jolloin säästettiin tilaa. Pillinjalat säilytettiin pillitukeissa. (Tyni 

6.9.2012, haastattelu.) 

 

Jalkion Principal 16` -äänikerran suuren oktaavin pillit oli tehty sinkistä, ja siitä 

syystä ne voitiin laittaa suojaamattomina kuormatilan lattialle alimmaisiksi. Pääl-

le rakennettujen tasojen päälle sijoitettiin pillilaatikot ja erikseen pakatut pillitukit. 

Myös suurimmat puupillit kuormattiin paljaaltaan. Pienempiä puupillejä käärittiin 

nippuihin kuplamuovilla. Pillikuorma lähti tiistaina kohti pohjoista. Urkujen raken-

teiden purkaminen aloitettiin osittain samanaikaisesti pillien pakkaamisen kans-

sa. (Tyni 6.9.2012, haastattelu.) 

 

Seuraavaksi purettiin soitto- ja rekisteröintikoneistot sekä irrotettiin soittopöytä, 

ilmalaatikot, -kanavat ja paineensäätöpalkeet (Tyni 6.9.2012, haastattelu). Soit-

tokoneistoon kuuluu soittopöydästä lähtien yhdyslisteet, kulmavivut, keinuvivut 

ja jakoakselisto (Rosenquist 1950, 133). Soittokoneiston listeet niputettiin ja pa-

kattiin muoviin. Pitkät listeet (liite 9) sidottiin lisäksi tukilautoihin, jotta ne eivät 

katkeaisi. Myös akselisto vipuineen käärittiin muoviin. Rekisteröintikoneiston (lii-

te 9) osat merkittiin äänikertojen nimillä (kuva 5), valokuvattiin merkittyinä ennen 

purkamista, purettiin ja pakattiin nippuihin. (Tyni 6.9.2012, haastattelu.) 
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KUVA 5. Esimerkki rekisteröintikoneiston osien merkitsemisestä.  

Kuva: Pekka Tyni 

 

Pillitukit merkittiin äänikertojen nimillä ja irrotettiin. Paisutuspillistön pillitukeissa 

oli paikallaan vaahtomuovitiivisteet, jotka suojattiin vahingoittumiselta kiinnittä-

mällä puulistat pillitukkien päihin. (Tyni 6.9.2012, haastattelu.) Pillitukkien ja il-

malaatikon välissä olevat listeet (Rosenquist 1950, 109) merkittiin äänikertojen 

nimillä ja pakattiin nippuihin. Tämän jälkeen ilmalaatikot olivat irrotettavissa ja 

ne siirrettiin kokonaisina odottamaan konttiin pakkaamista. Jäljellä oli tässä vai-

heessa pelkkä runko (liite 8). Runko sahattiin palasiksi, jotta se saatiin mahtu-

maan kuljetukseen (liite 8). Samassa yhteydessä purettiin myös urkujen valais-

tukseen liittyvät sähköjohdot. Urkujen paikka siivottiin remonttia odottamaan (lii-

te 9). (Tyni 6.9.2012, haastattelu.) 

 

Soittopöytä kuljetettiin henkilöauton peräkärryllä Jämsään urkukurssilaisten 

kunnostettavaksi. Jämsään vietiin myös toinen jalkion Principal 16` ja Posaune 

16` -äänikertojen ilmalaatikoista muutostöitä varten. Muut osat pakattiin konttiin. 

Painavimmat osat kuormattiin alimmaisiksi ja herkimmin rikkoutuvat päällimmäi-

siksi. Osat täytyi pakata niin, että ne eivät päässeet liikkumaan kuormatilan 

mahdollisesti kallistuessa. Erityisesti irralliset kontit saattavat kallistua rekkaan 

siirron ja sieltä poissiirron aikana. (Tyni 6.9.2012, haastattelu.) 
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4.2 Väliaikaisvarastointi  

 

Kuorma-auto ja kontti purettiin Ylikiimingistä vuokrattuun halliin. Halli oli kuiva ja 

lämmitetty. (Tyni 10.9.2012, haastattelu.) Urut sisältävät paljon puuosia, jotka 

elävät olosuhteiden vaihdellessa. Kuivuus kutistaa puuta, ja kosteus laajentaa 

sitä. Kosteuden vaihtelu on haitallista kaikille puurakenteille. Lämpötilan suh-

teen puu ei ole niin arka, mutta usein nämä kaksi asiaa ovat kytköksissä toisiin-

sa. (Pelto 1989, 64.)  

 

Hallista oli varattu urkujen osia varten noin sata neliömetriä lattiatilaa. Urkujen 

ilmalaatikot, soitto- ja rekisterikoneiston osat sekä muut mekaaniset osat sijoi-

tettiin pakkauksineen halliin. Suuret pillit purettiin pakkauksistaan. Niille raken-

nettiin kehikoita, joiden avulla ne saatiin pysymään pystyssä. Pillit säilytettiin 

ylösalaisin, jotta jalan ilmareikä ei vahingoittuisi. Kehikon ja pillien väleihin laitet-

tiin tueksi muovia. Osa pienemmistä pilleistä säilytettiin pakkauslaatikoissaan 

pystyasennossa. Myös pillitukeissa olleet pillit säilytettiin tukkeineen pystyssä. 

Osat olivat varastoituina noin vuoden ajan. (Tyni 10.9.2012, haastattelu.) 

 

4.3 Muutostyöt 

 

4.3.1 Uuden sijoituspaikan vaatimat muutokset 

 

Mittausten ja niistä laadittujen kuvien (liite 5) perusteella huomattiin, että urut 

eivät mahdu suunniteltuun paikkaan salin etuosaan. Koska rakennuksessa oli 

käynnissä peruskorjaus, voitiin salin etuosaan tehdä sellaisia rakenteellisia 

muutoksia, joiden avulla uruille saatiin riittävästi tilaa. Sisäkattoa nostettiin noin 

puoli metriä ja lattiaan tehtiin samansuuruinen syvennys (liite 10). Vasemman-

puoleisella sivuseinällä ollut kaapelihylly (kuva 4) purettiin pois, jolloin saatiin 

lisätilaa jalkion Principal 16` ja Posaune 16` -äänikertojen pilleille. (Tyni 

17.9.2012, haastattelu.)  
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Rautioahon Suomen urut -kirjan mukaan Espoon tuomiokirkossa oli alun perin 

yksi puhallin, joka olisi uusittu 1989 peruskorjauksessa. Urkujen purkamisen yh-

teydessä kuitenkin havaittiin, että puhallin oli alkuperäinen. Kyseistä puhallin-

mallia ei ole rakennettu enää urkujen muutostyön aikaan. Urkujen ilmantarvetta 

laskettaessa huomattiin, että urkujen nykyinen puhallin ei ole riittävän suuri. 

Vaihtoehtoina oli hankkia lisäksi pienempi puhallin tai vaihtaa puhallin kokonaan 

suurempaan. Päädyttiin hankkimaan pienempi lisäpuhallin, koska se tuli edulli-

semmaksi. Pienempi puhallin laitettiin syöttämään ilmaa jalkion kahdelle ilma-

laatikolle ja suurempi kaikille muille ilmalaatikoille. Tästä on se etu, että jalkion 

paljon ilmaa vaativien äänikertojen käyttö ei vaikuta urkujen muiden äänikerto-

jen ilmansaantiin. (Tyni 17.9.2012, haastattelu.) 

 

Puhaltimet sijoitettiin toisessa kerroksessa olevaan ilmanvaihtokonehuonee-

seen (liite 5), koska urkujen vieressä ei ollut riittävästi tilaa. Myös puhaltimien 

ääni kuuluu seinän takaa vaimeampana. Puhaltimien ilmanotto järjestettiin salin 

puolelta, jotta puhaltimista urkuihin menevän ilman lämpötila olisi sama kuin sa-

lin ja urkujen lämpötila. Tuloilmakanavaan asennettiin pölynsuodatin (kuva 6) 

estämään pölyn pääsyn ilmalaatikoiden ja sitä kautta urkujen sisälle. Espoossa 

urkukaapin ulkopuolella olleet ilmakanavat täytyi rakentaa uudelleen puhaltimi-

en lisäämisen ja erikoisen sijoituspaikan vuoksi. (Tyni 19.9.2012, haastattelu.) 

 

 

KUVA 6. Ilmanottoaukko ja suodatin. Kuva: Anna Kälkäjä 
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Jalkion Principal 16` ja Posaune 16` -äänikerrat oli sijoitettu Espoossa kahdelle 

samankokoiselle ilmalaatikolle. Oulussa ei ollut tilaa molemmille ilmalaatikoille, 

joten toista muokattiin näille kahdelle äänikerralle sopivaksi. Siihen lisättiin toi-

sen ilmalaatikon venttiilit ja kaksi listettä. Principal 16` ja Posaune 

16` -äänikertojen poistetun ilmalaatikon suurimmat pillit sijoitettiin ilmalaatikon 

taakse salin kulmaukseen (liite 5). (Tyni 19.9.2012, haastattelu.) 

 

Julkisivussa olevien jalkion Principal 8` -äänikerran alimman oktaavin pillien jär-

jestystä muutettiin niin, että suurimmat pillit tulivat reunoille ja pienemmät kes-

kelle. Espoossa järjestys oli päinvastainen (liite 10). Tästä syystä ritiläkoris-

teidenkin paikat jouduttiin vaihtamaan. Soittopöytä huollettiin Jämsässä. I- ja II-

sormioiden soittokoneistojen kulmavivut vaihdettiin puisiin, sillä alkuperäisten 

muovisten vipujen laakerit olivat muuttuneet ajan myötä liikkeiltään tahmeiksi. 

Valkoisiin koskettimiin vaihdettiin pinnat, koska ne olivat käytössä kuluneet. 

Myös nuottivalaisin ja penkki uusittiin. Korkeussäädöllä varustettu penkki tilattiin 

Saksasta ja nuottivalaisin tehtiin itse. (Tyni 19.9.2012, haastattelu.) 

 

Siirron yhteydessä urkuihin suunniteltiin rakennettavaksi sähköinen rekisteröin-

tikoneisto, joka helpottaa soittajaa äänikertavaihdoksissa kesken soiton. Talou-

dellisten seikkojen takia se jätettiin kuitenkin tässä vaiheessa rakentamatta. 

(Tyni 2.10.2012, haastattelu.) 

 

4.3.2 Urkujen äänikertamuutokset 

 

Urkujen äänikertoihin tehtiin muutamia muutoksia. Jalkion Basszink-äänikerta 

jätettiin pois, koska se oli käytännössä havaittu tarpeettomaksi. Basszink-

äänikerran paikalle vapautui tilaa, johon siirrettiin Oktava 4`. Siitä saatiin hyvä 

viritysääni jalkion Trompete 8` -äänikerralle. Aikaisemmin sen virittäminen oli 

vaikeaa, koska virittäjälle ei kuulunut selvää viritysääntä. Oktava 4` -äänikerralta 

vapautuneelle paikalle sijoitettiin uusi Oktava 2` -äänikerta. (Tyni 2.10.2012, 

haastattelu.) 
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Jalkion Pommer 8` -äänikerta havaittiin Espoossa liian hiljaiseksi (liite 4; Heikki-

lä 2008, 2). Sitä ei saatu äänittämälläkään voimakkaammaksi, koska sen pil-

leissä on liian kapeat suuaukot. C-pillin suuaukon leveys on vain noin seitse-

mäsosan pillin ympärysmitasta, kun se esimerkiksi Principal-äänikerroissa on 

noin neljäsosan. Pommer 8` -äänikerran tilalle suunniteltiin vaihdettavaksi Ge-

dackt 8`, mutta tässä vaiheessa sitä ei vielä tehty. (Tyni 2.10.2012, haastattelu.) 

 

4.4 Urkujen pystyttäminen 

 

Urkujen pystyttäminen aloitettiin helmikuun alussa 2011. Työ aloitettiin asenta-

malla jalkion Principal 16` -äänikerran kolme suurinta pilliä salin nurkkaan (liite 

5). Sen jälkeen asennettiin urkujen takana oleva Principal 16` ja Posaune 

16` -äänikertojen ilmalaatikko sekä sellaiset pillit, joita ei mahtunut asentamaan 

urkujen rungon pystytyksen jälkeen. Jämsän Kristillisen Kansanopiston urkura-

kennuskurssi järjestettiin Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalolla. Kolmipäiväisen 

kurssin aikana noin 20-henkinen kurssi pystytti urkujen rungon ja asensi ilma-

laatikot. Sen jälkeen työtä jatkettiin paikallisen talkooväen voimin. (Tyni 

2.10.2012, haastattelu.) 

 

Seuraavaksi laitettiin soittopöytä paikoilleen. Sen jälkeen asennettiin soitto- ja 

rekisterikoneisto sekä ilmakanavisto ja paineensäätölaitteet. Sähköasentaja 

asensi uudet huoltovalot viiteen paikkaan urkujen sisälle sekä muutamia pisto-

rasioita. Urkujen pystyttämisen yhteydessä uusittiin paineensäätöpalkeiden 

nahkaosat ja listetiivisteet. Nahat ostettiin edullisesti Friitalan konkurssipesästä, 

ja tiivisteet tilattiin Saksasta. (Tyni 9.10.2012, haastattelu.) 

 

Talkoolaisia oli noin kymmenen henkilöä, joista töissä oli kerrallaan neljästä 

kuuteen henkilöä. Urkuja pystytettiin arki-iltaisin noin neljän tunnin ja lauantaisin 

seitsemän tunnin ajan. Tällä työvoimalla ja ajankäytöllä urkujen pystytykseen 

meni noin kaksi ja puoli kuukautta. (Tyni 9.10.2012, haastattelu.) 
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4.5 Urkujen äänitys 

 

Äänitystyö tehtiin kahdessa osassa, huhtikuussa 2011 kymmenen päivän ja 

elokuussa kahden viikon aikana. Äänitystä ei voitu tehdä kerralla huhtikuussa 

äänittäjän aikataulun, pääsiäisen ja Rauhanyhdistyksen toimitalon avajaisten 

vuoksi. Huhtikuussa saatiin äänitetyksi käyttökuntoon pääsormion kuusi ääni-

kertaa ja jalkiosta kolme äänikertaa (liite 11). Lisäksi julkisivun pillejä jouduttiin 

korjaamaan kuljetuksessa syntyneiden lommojen vuoksi. Elokuussa toisen ää-

nitysvaiheen aikana julkisivussa olevien jalkion ja pääsormion Principal 

8` -äänikertojen suurimpien pillien jalkoja korjattiin, koska ne olivat Espoossa 

ajan saatossa painuneet kasaan. Korjaus tehtiin juottamalla tinasta valetut kar-

tiot kiinni pillinjalkojen päihin. (Tyni 9.10.2012, haastattelu.) 

 

Äänitystyössä täytyi ottaa huomioon se, että Espoon tuomiokirkko oli tilavuudel-

taan paljon pienempi kuin Rauhanyhdistyksen toimitalon sali (Tyni 9.10.2012, 

haastattelu). Urkupillistä saatavaan äänenvoimakkuuteen vaikuttaa tilavuuden 

lisäksi tilan jälkikaiunta-aika (Pelto 1994, 125). Toimitalon salin tilavuus on noin 

kolminkertainen verrattuna Espoon tuomiokirkon tilavuuteen. Jälkikaiunta-aikaa 

ei Espoossa mitattu, mutta pilleistä tallennettujen ääninäytteiden vaimenemisen 

perusteella saattoi päätellä, että Oulussa salin jälkikaiunta-aika ei ollut oleelli-

sesti lyhyempi kuin Espoon tuomiokirkossa. Oulussa jälkikaiunta-aika on lähes 

kolme sekuntia matalilla ja keskitaajuuksilla. Jälkikaiunta-ajan pituus alkaa ly-

hentyä kahden kilohertsin tienoilla ja on kahdeksan kilohertsin kohdalla noin yk-

si sekunti. Korkeilla taajuuksilla jälkikaiunta-aika Espoossa on todennäköisesti 

pidempi. (Tyni 9.10.2012, haastattelu.) 

 

Koska Oulussa salin tilavuus on noin kolminkertainen Espoon tuomiokirkon tila-

vuuteen verrattuna, on tarvittava ääniteho myös suurempi (Tyni 15.10.2012, 

haastattelu). Äänityksen keinoin voidaan äänitehoa kasvattaa noin kaksinkertai-

seksi (Pelto 1994, 126). Havaittiin, että jotkut äänikerrat olivat mensuuriltaan 

suhteellisen ahtaita, minkä vuoksi niitä laajennettiin lisäämällä pillejä äänikerran 

alaosaan. Paisutuspillistön Oktava 4` -äänikertaa laajennettiin neljä puolisäve-

laskelta ja Schwiegel 8` -äänikertaa kolme puolisävelaskelta. Lisätyt pillit olivat 
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peräisin Jämsän Kristillisen Kansanopiston varastosta, johon ne olivat pääty-

neet aikoinaan Hämeenlinnan kirkosta. Koska äänikertoja laajennettiin pillejä 

lisäämällä, täytyi kaikkia pillejä siirtää ja sovittaa pillilautaan uudelleen. Pilli-

lautojen pillien reikiä jouduttiin suurentamaan ja pillejä lyhentämään uuteen sä-

velkorkeuteen.  Äänikertojen laajentamisen lisäksi kaikkien pillien äänenvoimaa 

lisättiin muun muassa pillin ilmamäärää kasvattamalla ja suuaukkoja korotta-

malla. Ilmamäärää saatiin lisätyksi pillin äänirakoa tai jalan aukkoa suurenta-

malla. (Tyni 15.10.2012, haastattelu.) 

 

Elokuussa jatkettiin huuliäänikertojen äänitystä. Sen jälkeen äänitettiin kuoro-

äänikerrat ja viimeisenä kieliäänikerrat. Tämä järjestys johtui äänikertojen si-

jainnista ilmalaatikolla. Huuliäänikerrat olivat kauimpana ja kieliäänikerrat lä-

himpänä ilmalaatikon reunaa. Viimeisimpinä toimenpiteinä tarkistettiin viritys ja 

tehtiin tarvittavat korjaukset. Elokuun viimeisenä päivänä 2011 urut oli viimeis-

telty täysin valmiiksi. (Tyni 15.10.2012, haastattelu.) 
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, miten urut saadaan siirrettyä paikasta 

toiseen. Mitä pitää ottaa huomioon jo projektia suunniteltaessa? Mitä etukäteis-

järjestelyjä täytyy tehdä, ja mitä kaikkea muuta on otettava huomioon? Miten 

Oulun Rauhanyhdistyksen projekti onnistui, ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin? 

Tutkin Espoon tuomiokirkon urkujen siirtoa Oulun Rauhanyhdistyksen toimita-

loon. Urut saatiin siirrettyä, ja ne ovat olleet käytössä jo reilun vuoden. Opinnäy-

tetyöni perustuu suurimmilta osin haastatteluihin, koska kyseisestä siirrosta oli 

olemassa hyvin vähän kirjallista materiaalia. 

 

Urkujen siirtäminen on valtava projekti, johon menee paljon rahaa, aikaa ja työ-

voimaa. Parasta olisi lähteä liikkeelle miettimällä, miksi urkuja ollaan hankki-

massa ja mihin käyttötarkoitukseen ne tulevat. Mitä ominaisuuksia uruilta halu-

taan, ja mitkä ovat niistä tärkeimpiä? Päätöksiä ei kannata tehdä pelkästään ra-

haa ajatellen, sillä halvimmat ratkaisut eivät ole yleensä parhaita. On kuitenkin 

mietittävä, miten rahoitus saadaan järjestettyä ja paljonko projektiin voidaan si-

joittaa.  

 

Urkujen siirtoprojektissa on monia vaiheita, jotka vaativat erikoistietoa ja am-

mattitaitoa. Jokainen osaa purkaa, urutkin, mutta se ei riitä. Soitin olisi tärkeää 

saada säilymään myös ehjänä. Varsinkin uudelleenkasaamisvaiheessa ammat-

titaidon merkitys korostuu. Siirtoprojektin eri vaiheissa tarvitaan muun muassa 

puukäsityön taitajia, musiikin ammattilaisia, sähkömiehiä, urkurakennuksen 

ammattilaisia sekä tietotekniikan ja matematiikan osaajia.  

 

Ennen purkamista on ehdottoman tärkeää selvittää, millä edellytyksillä urut 

saadaan rakennettua uuteen käyttöpaikkaansa. On mitattava urkujen uusi sijoi-

tuspaikka ja verrattava mittaustuloksia vanhan sijoituspaikan ja urkujen mittoi-

hin. Jos uusi sijoituspaikka on vasta rakenteilla tai remontissa, kannattaa urku-

jen piirustukset toimittaa myös arkkitehdille. On tärkeää pyytää ammattilaisen 

lausunto urkujen soinnista ja käyttöominaisuuksista, jotta voidaan valmistautua 
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tekemään urkuihin muutostöitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vikojen korjaa-

minen tai sointiin liittyvät muutokset. 

 

Urkujen sijoituksessa uuteen käyttöpaikkaan tulee ottaa huomioon, että urkujen 

ympärille jää riittävästi tilaa tehdä tarvittavia huoltotoimenpiteitä. On varmistet-

tava myös, ettei aurinko pääse paistamaan suoraan pillistöön. Auringon läm-

pösäteily sotkee viritystä ja kuivattaa urkujen puuosia. Kannattaa miettiä, tarvi-

taanko urkujen ympärille tilaa myös esimerkiksi kuorolle tai soitinryhmälle. 

 

Työvoimaa kannattaa varata tarpeeksi jo purkamisvaiheeseen. Näitä urkuja oli 

purkamassa 24 ihmistä ja urkuja purettiin kolme päivää. Jos purkajia on puolet 

vähemmän, menee aikaa todennäköisesti kaksi kertaa enemmän. Liian suuri 

väkimäärä voi kuitenkin kääntyä itseään vastaan. Kaikkien purkajien ei tarvitse 

olla ammattilaisia, sillä pakkaajia ja kantajiakin tarvitaan. Työntekijöiden lisäksi 

hyvät työkalut nopeuttavat työtä. 

 

Työvoiman lisäksi on huolehdittava kuljetus. Tässä tapauksessa tuli edulliseksi 

ostaa käytetty kontti, sillä siirtomatka oli puoli Suomea. Kuorma-auto saatiin lai-

naksi, joten siinäkin säästettiin. Kuormatilaan on tarpeellista rakentaa välitasoja 

järkevän ja turvallisen pakkaamisen mahdollistamiseksi. Pillien kuljetusta varten 

täytyy hankkia erikokoisia laatikoita. Tässä tapauksessa niitä hankittiin ja ra-

kennettiin yhteensä 15 kappaletta. Jotta pillit säästyisivät lommoilta, ne kannat-

taa pakata yksitellen. Pakkaamiseen kannattaa varata reilusti kuplamuovia ja 

pyyhepaperia sekä kiinnittämiseen pakkaus- ja maalarinteippiä. Metallipillejä on 

hyvä käsitellä hansikkaat kädessä. Avokäsin niihin tulee sormenjälkiä, jotka on 

työläs saada pois jälkikäteen. 

 

Purkaminen on usein järkevää aloittaa julkisivun pilleistä. Niiden on tärkeää säi-

lyä vahingoittumatta, sillä ne näkyvät kauas. Urkujen sisällä olevia pillejä voi-

daan joutua kuljettamaan julkisivun kautta ulos, joten julkisivun pillit olisivat 

myös tiellä. Etenemisjärjestys on kuitenkin aina urkukohtainen. Purkamisvai-

heessa kannattaa ottaa mahdollisimman paljon kuvia. Erityisesti yksityiskohtai-

sista kuvista on hyötyä urkuja kasatessa. Pilleistä tulee ottaa mittoja, jotta niitä 
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voitaisiin verrata toisten urkujen mensuureihin. Kaikkia pillejä on tarpeetonta mi-

tata, sillä muiden pillien mitat voidaan laskea mitattujen pillien avulla. Yleensä 

mitataan kaikki c-pillit. Pienimmät pillit voidaan pakata pillitukkeineen kokonaisi-

na paketteina. Näin säästytään jokaisen pienen pillin yksittäiseltä pakkaamisel-

ta. Pillit ovat myös valmiina omilla paikoillaan ja aikaa säästetään sekä purka-

misesta että uudelleen kasaamisesta. Suppilomaiset kaikutorvet voi pakata si-

säkkäin tilan säästämiseksi. Kielipillien jalkojen on hyvä antaa olla paikoillaan 

tukeissaan. Tällä tavalla pillien kielet ja jalat saadaan suojattua ja kuljetettua 

vahingoittumattomina.  

 

Soitto- ja rekisterikoneiston suojaaminen ei ole yhtä suuritöistä kuin pillien pak-

kaaminen. Soittokoneiston listeet kannattaa niputtaa ja pitkät listeet lisäksi myös 

pakata tukilautoihin, jotta ne eivät taittuisi.  Myös akselisto vipuineen pakataan 

muoviin. Rekisterikoneiston osat ja pillitukit kannattaa merkitä äänikertojen ni-

millä ja kuvata ne ennen purkamista. Tämä työvaihe säästää aikaa kasaamis-

vaiheessa, kun ei tarvitse arvuutella osien paikkoja. Urkujen osien suojaami-

sessa kannattaa olla mieluummin liian tarkka kuin huolimaton ja myös pienet 

erityiset yksityiskohdat tulee huomioida. Esimerkiksi näissä uruissa paisutuspil-

listön pillitukkien vaahtomuovitiivisteet suojattiin puulistoilla. Urkujen runko pure-

taan viimeisenä. Jos urkujen runkoa ei saada siirretyksi kokonaisena, se tulee 

sahata osiin. Sahauskohdat täytyy valita niin, että runko voidaan rakentaa uu-

delleen. Sopivia paikkoja ovat esimerkiksi saumakohdat. 

 

Urkujen osien kuormaamisessa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Kallis-

tuessaankaan osat eivät saisi lähetä liikkeelle kuormatilassa. Alimmaiseksi kan-

nattaa pakata painavimmat osat ja päällimmäisiksi keveimmät ja herkimmin 

särkyvät osat. Tässä siirtoprojektissa pillit lähtivät ensimmäisessä kuormassa ja 

loput osat toisessa. Suurimmat sinkkiset ja puiset pillit voidaan lastata suojaa-

mattomina. Pääsääntöisesti kaikki muut pillit tulee pakata huolellisesti kupla-

muoveihin. Pieniä puupillejä voi pakata nippuina. Kuormatilaan on järkevää ra-

kentaa välitasoja erityisesti pillien kuljetusta varten. Näin alimmat osat eivät saa 

liikaa painoa päälleen. Välitasot myös hidastavat osien heilumista kuljetuksen 

aikana.  
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Jos urkuja joudutaan varastoimaan ennen uutta sijoituspaikkaa, tulee sitä var-

ten varata riittävästi tilaa. Näitä urkuja varten oli varattuna noin 100 neliömetriä 

hallitilaa, mutta parikymmentä neliötä vähemmänkin olisi riittänyt. Varastopaikan 

täytyy olla kuiva ja lämmitetty. Lämpötilan ja kosteuden vaihtelut voivat vahin-

goittaa urkuja. Osat voidaan säilyttää niissä pakkauksissa, joissa ne kuljetettiin, 

mutta joitain seikkoja on syytä ottaa huomioon. Näitä urkuja varastoitaessa 

esimerkiksi suuret pillit purettiin pakkauksistaan ja niille rakennettiin kehikoita. 

Niissä pillit säilytettiin ylösalaisin muovilla tuettuina, jotta pillinjalkojen ilmareiät 

eivät vahingoittuisi. Myös laatikoihin pakatut ja pillitukeissa paikallaan olevat pil-

lit täytyy säilyttää pystyasennossa. 

 

Koska urut suunnitellaan ja rakennetaan aina uniikkiesineinä sijoituspaikkaan-

sa, on todennäköistä, että siirrettäessä niitä uuteen paikkaan joudutaan teke-

mään muutostöitä tilaan tai urkuihin. Nämä asiat täytyy kuitenkin selvittää jo siir-

toa suunniteltaessa, ettei tule suuria yllätyksiä. Tässä tapauksessa uuteen sijoi-

tuspaikkaan jouduttiin tekemään kohtalaisen suuria rakenteellisia muutoksia. 

Ongelmia ei kuitenkaan tullut, koska muutokset ja niiden toteuttaminen oli osat-

tu ennakoida ja suunnitella etukäteen.  

 

Koska tilat ovat erilaisia, samatkaan urut eivät soi samalla tavalla joka paikassa. 

Tilan muoto, tilavuus ja muut arkkitehtoniset ominaisuudet vaikuttavat äänen 

lopputulokseen. Esimerkiksi Espoon tuomiokirkko on kivikirkko, ja urut olivat si-

joitettuna parvelle kaarevan kivikaton alle. Oulun Rauhanyhdistyksen seurasali 

taas on laajempi ja suhteessa matalampi. Siellä myös seinä- ja kattomateriaalit 

ovat helpommin ääntä imeviä kuin kaikuva kivikirkko. Koska urkujen lopullista 

sointia ei voi kuulla ennen kuin urut ovat pystyssä, täytyy esimerkiksi urkujen 

äänenvoimakkuuden riittävyys laskea jo suunnitteluvaiheessa. Vain tällä tavalla 

voidaan suunnitella mahdollisia muutoksia.  

 

Tilat voivat olla myös erimuotoisia. Esimerkiksi Oulussa ahtaan sijoituspaikan 

vuoksi jouduttiin puhaltimet sijoittamaan ilmanvaihtohuoneeseen toiseen ker-

rokseen. Tästä johtuen ilmakanavia jouduttiin rakentamaan uudestaan. Myös 



 

26 

 

äänitehon tarve havaittiin Oulussa suuremmaksi, minkä takia joitakin äänikerto-

ja laajennettiin ja pillejä muutettiin äänittämällä niitä uudelleen.  

 

Urkujen pystyttäminen on kauaskantoinen tehtävä, joten tiukka aikataulu ja kii-

rehtiminen on hyvä unohtaa. Aikaa kannattaa varata reilusti, useita kuukausia, 

sillä on todennäköistä, että kasaamisvaiheessa joudutaan tekemään vähintään 

pieniä korjaustöitä. Myös odottamattomiin käänteisiin kannattaa varautua. Näi-

den urkujen äänitys- ja viritystyöhön meni ammattiäänittäjältä aikaa 303 tuntia, 

ja hänellä oli lisäksi koko ajan vähintään yksi apulainen. Täytyy muistaa ottaa 

huomioon myös erityisammattilaisten aikataulut. Esimerkiksi tässä tapauksessa 

äänitys tehtiin kahdessa osassa, huhtikuussa ja elokuussa muun muassa äänit-

täjän aikataulun vuoksi.  

 

Urut pystytetään suurin piirtein päinvastaisessa järjestyksessä kuin puretaan, 

mutta järjestys voi olla osittain asennuspaikkakohtainen. Oulussa pystyttäminen 

aloitettiin salin nurkasta asentamalla suurimmat pillit ilmalaatikoineen. Näitä olisi 

ollut mahdotonta saada paikalleen enää rungon pystytyksen jälkeen. Maalais-

järjen käyttö on siis suotavaa. Pystytyksen yhteydessä asennetaan myös huol-

tovalot ja tarvittavat pistorasiat. Tätä varten tarvitaan valtuutettu sähköasentaja. 

Pillit tulee asentaa, äänittää ja virittää aloittaen kauimmaisista, jotta pilleihin ei 

osuttaisi enää niiden säätöjen jälkeen. Uloimmat pillit äänitetään ja viritetään 

viimeisenä. 

 

Näitä urkuja siirtämässä oli niin kokenutta väkeä, että suurilta ongelmilta ja 

kommelluksilta vältyttiin. Projektin kulku olisi kuitenkin liian täydellinen ilman ai-

nuttakaan yllätystä. Suomen urut -kirjan mukaan Espoon tuomiokirkon urkujen 

puhallin olisi uusittu 1989 peruskorjauksen yhteydessä. Urkuja purettaessa kui-

tenkin huomattiin, että puhallin on alkuperäinen. Puhaltimesta ei löytynyt vuosi-

lukua, mutta tätä puhallinmallia ei ole rakennettu enää urkujen muutostyön ai-

kaan. 

 

Osa kaikutorvista laitettiin sisäkkäin ja kiinnitettiin toisiinsa ruskealla pakkaus-

teipillä. Teippi oli todella vaikea saada irti pilleistä. Pakkausteippiä ei siis kanna-



 

27 

 

ta käyttää pillien pakkaamiseen. Ylimääräistä työtä tuli myös siitä, että julkisivun 

pilleihin oli tullut lommoja. Julkisivussa on paljon suuria pillejä, jotka lommoon-

tuvat herkemmin kuin pienet pillit. Useat julkisivun pillit olivat kärsineet jonkin 

verran, mutta kolhut saatiin suoristettua. Pillien pakkaamisessa kannattaa olla 

siis lähes ylivarovainen.  

 

Urkuhankkeen alkuvaiheessa suunniteltiin, että urkuihin rakennetaan sähköinen 

hallintajärjestelmä. Samoin jalkion Pommer 8` -äänikerta aiottiin hiljaisuutensa 

vuoksi vaihtaa Gedackt 8` -äänikertaan. Näistä luovuttiin kuitenkin kustannusten 

vuoksi toistaiseksi.  

 

Urkujen siirtäminen sujui lähes täydellisesti. Muutostyöt saatiin tehtyä ja urut 

ovat kovassa käytössä uudessa sijoituspaikassaan. Oulun Rauhanyhdistys ha-

lusi hankkia uudet urut vanhojen tilalle ensisijaisesti helpottamaan virsien ja lau-

lujen monipuolista säestystä, mutta myös tukemaan muuta musiikkitoimintaa. 

Vanhat urut olivat pienemmät ja niissä oli paljon vähemmän äänikertavaihtoeh-

toja. Uudet urut ovat palvelleet hyvin tarkoitustaan. Ne ovat säestettäessä mo-

nipuolisemmat ja rikkaammat kuin edelliset urut ja inspiroivat näin säestäjiä ja 

seurakansaa laulamaan. Väkimäärän vaihdellessa myös äänitehon tarve vaihte-

lee, mutta sitä voidaan kompensoida rekisteröinnillä. Espoossa pasuuna oli Arto 

Heikkilän mukaan ruma ja räikeä ja lähes käyttökelvoton. Samalla linjalla oli Es-

poon tuomiokirkon kanttori. Oulussa pasuuna kuitenkin soi kauniisti. Se on 

pehmeämpi ja erittäin toimiva.  

 

Kävin soittamassa urkuja Oulun Rauhanyhdistyksellä. Äänikertavalikoima on 

varmasti tähän tarkoitukseen riittävä. Muun muassa useat kieliäänikerrat tuovat 

paljon vaihtelumahdollisuuksia soittoon. Espoossa havaittu koskettimien lonk-

sunta ja kolina oli korjattu. Urkujen sisällä seikkailun jälkeen jäin kuitenkin miet-

timään ahdasta sijoituspaikkaa. Erityisesti taaimmaisten pillien alaosien huolta-

minen tarvittaessa olisi huomattavasti helpompaa, jos urkujen taakse pääsisi 

muutenkin kuin purkamalla urkuja tieltä. Urkujen kaikkia äänikertoja pääsee kui-

tenkin virittämään niille rakennettujen huoltotasojen ja kulkuteiden kautta. 
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Minulla ei ole kokemusta näistä uruista Espoon tuomiokirkossa, mutta mielestä-

ni ne toimivat hyvin Rauhanyhdistyksen toimitalon suuressa salissa. Olen kysel-

lyt muutamilta henkilöiltä kokemuksia, miten urut soivat Espoossa ja siirron jäl-

keen Oulussa. Mielipiteitä on tullut laidasta laitaan. Joidenkin mielestä urut so-

pivat paremmin Espoon tuomiokirkkoon, ja toisten mielestä ne ovat korjausten 

ja muutosten jälkeen paremmat Oulussa. Sen sijaan, että olisin tehnyt näistä 

kommenteista mitään johtopäätöksiä, tulin siihen tulokseen, että nämäkin asiat 

ovat makuasioita.  
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyössäni selvitin urkujensiirtoprojektin vaiheita ja etenemistä. Aiheva-

linta oli onnistunut, ja sain työni tehtyä kohtuullisen vaivattomasti. Minulla oli tie-

dossa, että juuri tästä siirrosta ei ole kirjallista materiaalia juurikaan saatavilla. 

Siksi haastattelut olivat pääasiallisia lähteitä ja ehdottoman välttämättömiä. 

Näyttää siltä, että muitakaan vastaavia projekteja ei ole suuremmin dokumentoi-

tu tai dokumentit olivat minun ulottumattomissani. Koska haastateltava löytyi 

lähipiiristä ja oli hyvin motivoitunut, oli haastattelutilanteet helppo järjestää käy-

tännössä. Ainoa haaste oli saada aikataulut sopimaan, koska haastatteluja täy-

tyi tehdä useassa erässä.  

 

Opinnäytetyössäni tutkittiin vain yhtä siirtoprojektia. Kyseessä oli kuitenkin suu-

rien urkujen siirto ja pitkä siirtomatka. Urut eivät niin paljon poikkea toisistaan, 

että tästä työstä ei olisi hyötyä kaikenlaisten ja -kokoisten urkujen siirtoa suunni-

teltaessa. Suuri huomionarvoinen asia tässä siirtoprojektissa oli siihen käytetty 

talkootyö. Uusien urkujen hinnasta työn osuus on 75–80 prosenttia. Myös käy-

tettyjen urkujen purattaminen, rakennuttaminen ja muutostöiden teetto on kallis-

ta. Näitä urkuja siirrettäessä säästettiin erittäin paljon talkootyön ansiosta. Jos 

siirron olisi hoitanut kokonaan ulkopuolinen tekijä, olisi rahaa mennyt arviolta 

200 000 euroa enemmän.  

 

Koska talkootyöllä on näin suuri taloudellinen merkitys, erityisesti tällaiselle yh-

teisölle, olisi tärkeää, että osaavia talkoolaisia olisi jatkossakin saatavilla. Talo-

ustilanteen heikentyessä myös seurakunnat voivat joutuvat jossain vaiheessa 

miettimään talkootyön mahdollisuutta urkujen hankinnassa ja korjauksissa. Ti-

lanne on kuitenkin se, että tästäkin talkooväestä suurin osa on jo eläkeiässä ja 

nuorta väkeä on mukana vain kourallinen. Jäin pohtimaan, miten tämänkaltai-

nen suuri tietotaito saataisiin siirrettyä jälkipolville. Urkurakennustaito opitaan 

pääasiassa mestari-kisälliperiaatteella. Kun mestareista ajan kuluessa aika jät-

tää, ei kisälleille ole opettajia.  
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Jämsän Kristillinen kansanopisto on järjestänyt urkukursseja reilun kymmenen 

vuoden ajan. Kurssilaisia on ollut ympäri Suomea. Urkukurssilaisten keski-ikä 

on kuitenkin melko korkea. Nyt olisi aika ruveta rekrytoimaan kursseille innok-

kaita nuoria. Oulun Rauhanyhdistys on järjestämässä lähitulevaisuudessa seu-

rasäestäjille kurssin, jossa opetellaan kieliäänikertojen virittämisen lisäksi urku-

jen yksinkertaisia huoltotoimenpiteitä. Tässä yhteydessä olisi mahdollisuus 

myös tartuttaa urkurakennuskärpäsen puremaa ja rekrytoida uusia kurssilaisia.  

 

Kanttoriopintoihini sisältyi opintojakso urkujen rakenteesta ja huollosta. Kurssi 

oli kuitenkin melko suppea ja teoriapainotteinen. Käytännönläheinen toteutusta-

pa olisi toimivampi vaihtoehto. Lähes kaikki luennot voisi korvata tutkimalla ur-

kuja pienryhmissä. Tutkiessani urkujen siirtoa opin kunnioittamaan urkuja ja nii-

den rakentajia muun muassa soittimen monimutkaisuuden vuoksi. Opin myös 

paljon lisää urkujen rakenteesta ja toiminnasta, mistä on ehdottomasti hyötyä 

kanttorin työssä.  

 

Tulokset ja johtopäätökset -osio on pyritty rakentamaan niin, että urkujen siirtoa 

suunnittelevat voivat käyttää sitä oppaana sellaisenaan. Siinä on kerrottu tär-

keimmät huomioonotettavat seikat. Syvällisempää tietoa saa opinnäytetyön lu-

vuista kolme ja neljä.  

 

Mielestäni onnistuin hyvin saamaan vastaukset tutkimuskysymyksiini, ja olen 

tyytyväinen lopputulokseen.  Aikataulu kävi lopussa tiukahkoksi, mutta aivan 

viime tippaan työn valmistuminen ei kuitenkaan mennyt. 
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ESPOON TUOMIOKIRKON VUODEN 1967 URUT 
 
I 
Schwellwerk   ( C - g''' )                
Principal  8'   
Spitzflöte  8'   
Oktava  4'   
Koppelflöte  4'   
Nasat  2 2/3'   
Waldflöte  2'   
Terz  1 3/5'   
Nona  8/9' 
Mixtur  3-4x      
Trompete  8'   
Tremolo 

               
II   
Hauptwerk   ( C - g''' )                 
Principal  8'    
Gedackt  8'   
Oktava  4'   
Gemshorn  4'   
Oktava  2'    
Mixtur  5-7x    
Dulcian  16'    
 
III   
Brustwerk   (C - g''' )               
Gedackt  8'   
Rohrflöte  4'   
Principal  2'   
Kvinta  1 1/3'   
Oktava  1'   
Cymbel  3x    
Krummhornregal  8'   
Tremolo               
 
Pedal   ( C - f''' )              
Subbass  16'   
Principal  8'   
Pommer  8'   
Oktava  4'   
Basszink  2x   ( 5 1/3' + 3 1/5' )  
Mixtur  4x    
Posaune  16'    
Schalmei  4'     
BW/Ped, HW/Ped, SW/Ped, BW/HW, SW/HW 
SW paisutuskaapissa 
mekaaninen soitto- ja rekisterikoneisto
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ESPOON TUOMIOKIRKON URKUJEN DISPOSITIO 1989 LAAJENNUKSEN 
JÄLKEEN 

I 

Schwellwerk   ( C - g''' )               

Schwiegel  8'   

Spitzflöte  8'   

Voix céleste  8'   

Oktava  4'   

Koppelflöte  4'   

Nasat  2 2/3'   

Waldflöte  2'   

Terz  1 3/5'   

Mixtur  3-4x    

Fagott  16'   

Trompette harmonique  8'   

Oboe  8'   

Clairon  4'   

Tremolo 

               

II   

Hauptwerk   ( C - g''' )               

Bourdon  16'   

Principal  8'    

Gedackt  8'   

Oktava  4'   

Gemshorn  4'   

Oktava  2'    

Mixtur  5x    

Trompete  8'    

III   

Brustwerk   (C - g''' )               

Gedackt  8'   

Rohrflöte  4'   

Principal  2'   

Kvinta  1 1/3'   

Oktava  1'   

Cymbel  3x    

Regal  8'   

Tremolo               

 

Pedal   ( C - f''' )               

Principal  16'    

Subbass  16'   

Oktava  8'   

Pommer  8'   

Oktava  4'   

Basszink  2x    

Mixtur  4x    

Posaune  16'   

Trompete  8'   

Schalmei  4'      

BW/Ped, HW/Ped, SW/Ped, BW/HW, 
SW/HW 

SW ja BW paisutuskaapissa 

mekaaninen soitto- ja rekisterikoneisto 
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OULUN RAUHANYHDISTYKSEN VANHOJEN URKUJEN DISPOSITIO 
 
 
 
I 
Principal 8` 
Rohrflöte 8` 
Oktava 4` 
Blockflöte 4` 
Oktava 2` 
Mixtur 4x 1 1/3 ` 

 
II 
Gedackt 8` 
Rohrflöte 4` 
Waldflöte 2` 
Quinta 1 1/3` 
Schwiegel 1` 
Trompete 8` 
 
Pedal 
Subbass 16` 
Principal 8` ( I ) 
Fagott 16` 
 
II/I 
I/P 
II/P 
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HEIKKILÄN LAUSUNTO ESPOON TUOMIOKIRKON URUISTA 

 

Espoon tuomiokirkon urut 
 
Espoon tuomiokirkko on hieno kivikirkko. Se on rakennettu varhaisimmilta osil-
taan jo 1480-luvulla. Ajan patina näkyy. Kirkko on kuitenkin hyvässä kunnossa.  
 
Olettaisi, että kirkossa olisi katedraalimainen akustiikka, koska kaikki pinnat 
ovat kiveä. Katto on kuitenkin matalalla. Katedraaliakustiikkaan tarvitaan huo-
mattavan paljon lisää korkeutta.  
 
Kirkon alttarikuorissa on pieni positiivi, samoin piano. Pääurut on sijoitettu lehte-
rille. Uruissa on kolme sormiota ja jalkio. Disposition ovat suunnitelleet Harald 
Andersen ja Ensio Forsblom. Urut on rakentanut Veikko Virtanen 1967. Urut on 
peruskorjattu ja laajennettu vuonna 1989. 
 
Urut on säilynyt hyvässä kunnossa. Puutteita toki on, kuten olettaa voi, sillä käy-
tetty soitin on aina käytetty soitin. Urkuja oli miellyttävä soittaa, koska ne olivat 
hyvässä vireessä. Myös kieliäänikerrat olivat hyvin viritetyt. Urkuja selvästikin 
huolletaan hyvin.  
 
Paras kosketus ja tuntuma on kolmannella sormiolla (BW). Kosketus on kevyt ja 
lähes cembalomainen. Kosketus on myös tasainen ja tarkka.  
 
Toisen sormion (HW) kosketus on epätasainen ja tunnoton. Keskialueen (c-c2) 
koskettimet ovat myös kuluneet ja koneisto häiritsevän äänekäs. Lisäksi kosket-
timet lonksuvat. 
 
Ykkössormion (SW) kosketuksessa on myös epätarkkuutta ja tunnottomuutta. 
Koskettimet kolisevat ja osittain lonksuvat. 
 
Kolinaa lukuun ottamatta pedaali toimii mielestäni hyvin, samoin hallintalaitteet. 
 
Espoon urkujen principaalit soivat tasaisesti ja kauniisti. Eivät kuitenkaan niin 
raikkaasti ja jalosti kuin Örgryten kirkossa. Pleno on  miellyttävä eikä käy kor-
viin. Soinnista ei ole kuitenkaan samaa hopeista hohtoa kuin Örgryten uruissa. 
 
Espoon urkujen kielet soivat kauniisti: trumpetti kuulostaa trumpetilta ja regal 
regalilta. Erityisen kaunis ja värikäs on Swellin kielikuoro. En kokenut kielien 
sointia kuitenkaan niin värikkääksi ja persoonalliseksi kuin Örgrytenissä. 
 
Huilut ja viulut ovat myös hyviä. Gedacktit ovat pehmeitä, samoin kornettiväri. 
HW:n Borduna on hyvin hiljainen ja pehmeä, ehkä liiankin hiljainen. Antoi värit-
tömän kuvan. 
 
Pedaalin Subbas 16 ja Pommer 8 ovat äänitetty liian hiljaisiksi. Niitä tuskin kuu-
lee. Pedaalissa oleva Posaune 16 on ruma ja räikeä. Sitä ei voi käyttää oikeas-
taan mihinkään. Tulee läpi.  
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Mielestäni Posaune tulee jättää kokonaan pois tai äänittää uudestaan tai tehdä 
pilleille uudet kaikutorvet. Yksi mahdollisuus on se, että Swellin fagotti muute-
taan soitettavaksi sekä sormiolla että pedaalilla. Tähän muutokseen voisi käyt-
tää hyväksi Basszink-äänikerran listettä, koska kyseiselle äänikerralle on ehkä 
vähiten tarvetta. 
 
Mielestäni Espoon tuomiokirkon urut on yksi hyvä mahdollisuus eri vaihtoehto-
jen välillä, kun Oulun rauhanyhdistykselle hankitaan uutta soitinta. Tämä soitin 
täyttää kyllä erinomaisesti ne vaatimukset mitä ko. paikka vaatii. Entisiin seura-
salin urkuihin verrattuna muutos olisi huikea. Soitin inspiroisi soittajaa ja sitä 
kautta myös seurasalissa laulavaa. 
 
Ainoa suuri este hankinnalle voi olla tilakysymys. Mahtuuko soitin seurasaliin ja 
mitä muutoksia soittimeen pitää tehdä.  
 
Jos urut hankitaan ne pitää joka tapauksessa purkaa ja rakentaa paikan päällä 
uudestaan. Koneisto säädetään ja pikkuviat korjataan. Samalla kannattaa miet-
tiä ja harkita sähköhallinnan rakentamista. Sähköhallinta ei ole välttämätön, 
mutta helpottaa tottumatonta säestäjää. 
 
Rautiosaarella 22. helmikuuta 2008 
 
Arto Heikkilä 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 5 

 

PIIRUSTUKSIA URUISTA UUDESSA KÄYTTÖPAIKASSAAN     

 

Urut edestä. Kuva: Pekka Tyni 

 

 

 

Urkujen puhaltimet sijoitettuna ilmanvaihtohuoneeseen. Kuva: Pekka Tyni 
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Urut ylhäältä. Kuva: Pekka Tyni
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PILLIEN MITTOJA   
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KUVIA                                                                                                         

 

 

Julkisivun pillien purkaminen. Kuva: Pekka Tyni. 

 

 

Pillitukin irrotus kokonaisena. Kuva: Pekka Tyni.
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KUVIA                                                                                              

 

 

Runko jäljellä. Kuva: Pekka Tyni. 

 

 

Rungon sahaaminen. Kuva: Pekka Tyni. 
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KUVIA  

 

Herkästi särkyviä osia.  Vasemmalla soittokoneistoa ja oikealla rekisteri-

koneistoa. Kuvat: Anna Kälkäjä 

 

 

 

Urut purettu ja paikka siivottu. Kuva: Pekka Tyni. 
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URUT ESPOOSSA JA OULUSSA  

 
Urut Espoon tuomiokirkossa.  Kuva: Pekka Tyni. 
 
 
 

 
Urut Oulun Rauhanyhdistyksen toimitalossa. Kuva: Anna Kälkäjä 
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Urut montussa. Lattiaan kaivettiin kuoppa ja kattoa korotettiin.  
Kuva: Anna Kälkäjä
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ÄÄNITTÄJÄN TUNTILISTAT URKUJEN ÄÄNITYS- JA KORJAUSTÖISTÄ 
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