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Opinnäytetyön toimeksiantajana on Nuventur Oy, joka on oululainen ICT-

palvelualan yritys. Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat ICT-tukipalvelut, laite-

toimitukset, IT-konsultointi ja ulkoistaminen. Yritys on hankkinut SAP Business One 

-ohjelmiston laajentamaan palveluvalikoimaansa sekä tehostamaan liiketoimintaansa. 

Opinnäytetyön tehtävänä oli dokumentoida SAP Business One toiminnanohjausjär-
jestelmän käyttöönotto. Opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä toiminnanohjausjär-

jestelmä toimeksiantajan liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti sekä suunnitella ja 

toteuttaa toiminnanohjausjärjestelmän tuotantokäyttö.  

 

Opinnäytetyön viitekehyksessä on tutkittu tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteja 

yleensä. Kirjallisuustutkimuksessa on selvitetty projektien elinkaarta, tehtäväkenttää 

sekä parhaita projektin toteutuksen käytäntöjä. Teoriaosuudessa selvitetään lisäksi 

toiminnanohjausjärjestelmiä joista yksityiskohtaisemmin SAP Business One -

järjestelmää. 

 

Opinnäytetyöprojekti toteutettiin tutustumalla Nuventur Oy:n liiketoimintaprosessei-

hin ja toimintatapoihin. Liiketoimintaprosessien toiminnot sovitettiin SAP Business 

Onen toimintamalleihin testaamalla järjestelmän toimintaa ohjelmiston malliyritys-

toiminnon avulla. Hyväksytyn tuotantotestauksen jälkeen perustettiin SAP Business 

One tietokantaan uusi yritys. Järjestelmä määriteltiin tukemaan Nuventur Oy:n toi-

mintaperiaatteita. 

 

Projektin aikana järjestelmästä saatiin tuotantokäyttöön myynti-, osto- ja liikekump-

panimoduulit. Nämä toiminnot ovat järjestelmän pääkäyttäjän työn kannalta tär-

keimmät moduulit. Lisäksi mahdollisuudet, henkilöstöhallinto sekä palvelumoduuli 

ovat määrittelyjen osalta valmiita käytettäväksi. Näistä palvelumoduuli antaa Nuven-

tur Oy:n liiketoiminnalle eniten lisäarvoa ja sen tuotantokäyttöönottoa suositellaan 

lämpimästi.  

 

Asiasanat: tietojärjestelmät, käyttöönotto, pienet ja keskisuuret yritykset 
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ABSTRACT 

 

KEMI-TORNIO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, Technology 

 

Degree programme: Industrial Management 

Author: Eija-Riitta Nehvonen 

Thesis title: ERP system for an SME in the Service Field 

Pages: 61 

Date: 30 November 2012 

Thesis instructor: Lecturer, Tuomo Palokangas, MSc,LicSc (Tech.) 

 

The sponsor of this thesis is an ICT service company named Nuventur Oy. The com-

pany is located in Oulu. Nuventur Oy’s range of services includes ICT support ser-

vices, hardware supply, IT consulting and outsourcing.  The company has invested in 

SAP Business One system to expand its range of services and to enhance their busi-

ness processes. The purpose of this thesis was to document the implementation of the 

SAP Business One enterprise resource planning system. The aim was to define the 

ERP system to meet the sponsor’s business requirements and to plan and carry out 

the ERP implementation project.  

 

Implementation projects has been studied extensively in the theoretical part. The 

framework consists of the following subjects: project lifecycle, project tasks and best 

practices for project as well as the introduction to the SAP Business One system. 

 

The project began by documenting the Nuventur Oy’s business processes and prac-

tices. The business processes were fitted to the SAP business One’s operating mod-

els. The fitting was done by testing the system operations with the SBO’s model 

company. A new company was created to the SBO database after the production test-

ing was accepted.  SBO were defined to fulfill Nuventur Oy’s requirements.   

 

During the project the sales, purchase and business partner modules were finished for 

the production use. These modules contain the main functions for the administrator’s 

daily job. In addition to the previous, human resources and service modules are ready 

for the production use. The service module would give Nuventur Oy’s business  val-

uable benefits and therefore finishing the module implementation is strongly recom-

mended.  

 

Key words: information system, implementation, small and midsize companies 
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KÄYTETYT MERKIT JA LYHENTEET 

 
BFP (Bank Format Project), pankkitiedosto 

BI  (Business Intelligence), liiketoimintatiedon hallinta 

BOM (Bill Of Material), tuoteresepti 

CRM  (Customer Relation Management), asiakkuudenhallinta 

EDI  (Electronic Data Interchance), organisaatioiden välinen tiedonsiirto 

ERP  (Enterprise Recource Planning), toiminnanohjausjärjestelmä 

FIFO  (First in, First out), varastonarvostusmenetelmä 

GAAP  (Generally Accepted Accounting Principles), laskennan standardit 

MRP  (Material Resource Planning), materiaalin tarvesuunnittelu 

PK-yritys Pieni ja keskisuuri yritys 

SBO  SAP Business One 

SCM  (Supply Chain Management), toimitusketjunhallinta 

UDF  (User Defined Field), käyttäjän määrittämä kenttä 

VPN  (Virtual Private Network), virtuaalinen erillisverkko 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän toiminnallisena opinnäytetyönä toteutettavan projektin tavoitteena on SAP Bu-

siness One -ohjelmiston määrittely ja master datan suunnittelu Nuventur Oy:lle.  SAP 

Business One -ohjelmisto on pienille ja keskisuurille yrityksille suunniteltu integroitu, 

modulaarinen toiminnanohjausjärjestelmä.  Modulaarinen rakenne tarkoittaa sitä, että 

järjestelmän eri osa-alueet ovat omia kokonaisuuksiaan, eli moduuleita. Integroiduissa 

tietojärjestelmissä eri moduulit on yhdistetty toisiinsa siten, että ne toimivat saumatto-

masti yhteen: ne vaihtavat tietoa keskenään ja hyödyntävät toisten moduulien toiminnal-

lisuutta. SAP Business Onessa on 13 moduulia, jotka pitävät sisällään taloushallinnon, 

asiakkuuksien hallinnan, osto- ja myyntitoiminnot, varastonhallinnan, tuotannon, tarve-

suunnittelun, palvelutoiminnot sekä henkilöstöhallinnon. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tarkoituksena on tehostaa yrityksen liiketoimintoja integ-

roimalla liiketoimintaprosessit tehokkaammin toimiviksi kokonaisuuksiksi sekä yrityk-

sen sisällä että myös yritysten välillä. Oikein suunnitellun toiminnanohjauksen avulla 

yrityksessä säästetään tehokasta työaikaa ohjelmiston mahdollistaman järjestelmän si-

sällä tapahtuvan tietojen integroitumisen avulla. Manuaalisesti tehtävien työvaiheiden ja 

käytettävien tietojärjestelmien määrä vähenee. Sisäisen informaation yhdenmukaisuus 

parantaa huomattavasti liiketoimintaprosessien läpivientiä sekä yrityksen oman että asi-

akkaiden näkökulmasta. Erityisesti toiminnanohjauksen vaivattomuus sekä luotettavuus 

tuovat merkittävää lisäarvoa yritykselle tiukassa kilpailussa.  

 

Nuventur Oy on oululainen ICT-tukipalveluja toimittava yritys. Yhtiön toimialana on 

IT-ulkoistamispalvelut ja -tuotemyynti sekä IT-alan konsultointi ja koulutus. Yritys on 

perustettu vuonna 2007 ja henkilöstöä yrityksellä on toimitusjohtajan lisäksi 5. ICT- 

palvelualan yrityksenä Nuventur Oy tuottaa asiakkailleen lisäarvoa turvaamalla heidän 

liiketoimintansa tietoteknisten resurssien toimivuuden. Koko olemassa olonsa ajan Nu-

ventur Oy on kyennyt kasvattamaan liiketoimintaansa ja saanut liiketuloksen pysymään 

positiivisena. Liiketoiminnan kasvua tuetaan lisäämällä tarjottavia palveluita, Nuventur 

Oy:n tavoitteena on laajentaa palveluvalikoimaansa tulevaisuudessa SAP Business One 

-ohjelmiston toimittajaksi. Tämän tavoitteen tueksi ohjelmisto otetaan käyttöön omassa 

yrityksessä. 
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Nuventur Oy:n henkilökunnan täytyy kyetä tehostamaan toimintaansa, jotta voidaan 

keskittyä varsinaiseen liiketoimintaan eli luotettavan ja nopean palvelun tuottamiseen 

asiakkaille. Myyntidokumenttien luominen, reskontran seuraaminen, palvelukäyntien 

dokumentointi sekä dokumenttien historiatietojen selaaminen ovat toimintoja, joiden 

suorittamiseen haetaan tämän projektin myötä tehostusta.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä Nuventur Oy:n toiminnan laatu niin 

yrityksen sisällä kuin asiakkaiden silmissä paranee. Se havaitaan yrityksen liiketoimin-

nan selkeämpänä johtamisena aina tarjouspyynnöstä tuotteiden ja palveluiden toimitta-

miseen saakka. Projektin myötä Nuventur Oy:n myyntiprosessia pystytään tehostamaan 

ja täten vapauttamaan lisää aikaa tärkeälle uusasiakashankinnalle sekä nykyisten asiak-

kaiden tehokkaammalle palvelulle. Samoin projekti edesauttaa yrityksen uuden toimin-

ta-alan valtausta. 

 

Opinnäytetyössä Nuventur Oy:lle luodaan yritystietokanta SAP Business One -

järjestelmään. Tietokantaan tehdään liiketoiminnan kannalta tarvittavat määrittelyt ja 

tallennetaan yrityksen perustiedot. Tämän jälkeen tietokantaan tallennetaan master data. 

Master datalla viitataan organisaation yhteisiin, eli kaikkien prosessien tietotarpeiden 

läpi menevään dataan. Tämä data liittyy asiakkaan, toimittajan, tuotteen ja henkilöstön 

kaltaisiin perustietoihin.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto sopii opinnäytetyöprojektiksi erityisen hy-

vin, koska toiminnanohjausjärjestelmien tunteminen on eduksi jokaisella toimialalla ja 

työtehtävässä. Aiheen mielenkiintoisuutta lisäsi se, että PK-yritysten toiminnanohjaus-

järjestelmäprojekteja ei ole kirjallisuudessa tutkittu kovinkaan paljon. Onnistuneen pro-

jektin tuoma hyöty on selvästi havaittavissa yrityksen toiminnalle.  
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

 

Englanninkielisen lyhenteen ERP mukaan toiminnanohjaus on yrityksen voimavarojen; 

työn ja resurssien ohjausta ja suunnittelua. Toiminnanohjausjärjestelmän tarkoituksena 

on tehostaa yrityksen liiketoimintoja integroimalla liiketoimintaprosessit tehokkaammin 

toimiviksi kokonaisuuksiksi sekä yrityksen sisällä että myös yritysten välillä (Kallio-

koski, Simons & Mikkola 2001, 40 & 48). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat modulaarisia, integroituja ohjelmistopaketteja. Integ-

roiduissa tietojärjestelmissä eri moduulit on yhdistetty toisiinsa siten, että ne toimivat 

saumattomasti yhteen: ne vaihtavat tietoa keskenään ja hyödyntävät toisten moduulien 

toiminnallisuutta. ERP-järjestelmässä tiedot kaikissa moduuleissa päivittyvät automaat-

tisesti samaan aikaan kun transaktio tallennetaan.  Transaktioiksi kutsutaan järjestel-

mässä tallennettuja toimintoja. Toinen etu on joustavuus liiketoimipaikkojen kesken: eri 

kielet, eri valuutat ja laskennan standardit eivät sekoita järjestelmän toimintaa. Suunnit-

telu tehostuu, kun on mahdollista seurata reaaliajassa kaikkien toimipisteiden toimintaa. 

(Parthasarty 2007, 12-13). 

 

Alunperin ERP-järjestelmät suunniteltiin valmistavan teollisuuden käyttöön ja ne sisäl-

sivät pääasiassa suunnittelun ja hallinnon päätoiminnot, kuten myynnin, tuotannon ja 

taloushallinnon. Nykyään ERP-järjestelmiä implementoidaan kaikkien toimialojen yri-

tyksiin ja tyypilliset ERP-järjestelmät linkittävät yhteen seuraavat kuusi perusliiketoi-

mintaa: 

-  taloushallinto ja laskenta 

-  henkilöstöhallinto 

-  tuotanto ja materiaalihallinto 

-  projektin hallinta  

-  laadun hallinta ja kunnossapito  

-  myynti ja jakelu. 

(Parthasarty 2007, 14). 

 

Viime aikoina ERP-toimittajat ovat tuoneet markkinoille uusia ulottuvuuksia kuten toi-

mitusketjun hallinta (SCM), asiakkuuksien hallinta (CRM) ja tietojen analysointi (BI) 

Näistä yhdessä vanhojen toimintojen kanssa on muodostunut uusi ERP-järjestelmien 



Nehvonen Eija-Riitta Opinnäytetyö 10 

laajempi konsepti. Modulaarisuuden ansiosta järjestelmät ovat niin joustavia, että yritys 

voi implementoida ainoastaan haluamansa moduulit. (Parthasarty 2007, 25). 

 

ERP-järjestelmät standardisoivat yrityksen liiketoiminnot ja tiedot. Ohjelmisto muuttaa 

yksittäiset tiedot laajemmaksi informaatioksi, jota yrityksissä voidaan käyttää päätök-

senteon tukena. ERP-järjestelmän tuomiin etuihin kuuluvat liiketoiminnan parantunut 

tehokkuus, tietojen yhdenmukaistuminen, nopeampi reagointi tarjouspyyntöihin, jousta-

vuus, paremmat analysointi ja suunnittelu mahdollisuudet sekä uusimman teknologian 

käyttö. Epäsuoria etuja ovat parempi yrityskuva ja parantunut asiakastyytyväisyys. 

(Parthasarty 2007, 13). 

  

Toiminnanohjausjärjestelmät voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan:  

1) räätälöidyt järjestelmät 

2) esikonfiguroidut ja parametroitavat järjestelmät 

3) standardoidut järjestelmät. 

 

Täysin räätälöidyillä järjestelmillä tarkoitetaan sellaista ohjelmistoa, joka rakennetaan 

kokonaan yrityksen tarpeiden mukaisesti. Järjestelmässä ei ole mitään turhaa ja moduu-

lit on suunniteltu toimimaan täysin asiakkaan toimintojen mukaisesti. Esikonfiguroidut 

järjestelmät ovat järjestelmiä, joissa on tietyt asetukset valmiina. Tähän ryhmään kuulu-

vat myös valmiita mallipohjia sisältävät ohjelmistot, mistä valitaan käyttöönottovai-

heessa omaan yritykseen sopiva malli. Järjestelmä sallii joitakin muutoksia, mutta toi-

mintaprosessia ei voida muuttaa. Standardoitu järjestelmä puolestaan on täysin saman-

lainen kaikille yrityksille, se ei salli minkäänlaisten muutosten tekemistä. (Karvonen & 

Tommila 2001, 128 - 129). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän implementointi ja räätälöinti riippuu pitkälti käyttöönotet-

tavan järjestelmän rakenteesta ja laajuudesta. Implementointi voi olla hyvinkin kevyt 

prosessi tapauksissa, joissa yritys ottaa käyttöönsä standardipaketin. Standardipaketti 

perustuu ennalta märitettyyn tapaan toimia ja yrityskohtaiset muutokset tehdään para-

metroinnin kautta. Toisessa ääripäässä ovat räätälöidyt järjestelmät, jotka sovitetaan 

suoraan yrityksen toimintatapaan ja prosesseihin. (Kalliokoski, Simons & Mikkola 

2001, 53). 
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Tämänhetkiset yrityksissä käytössä olevat toiminnanohjausjärjestelmät perustuvat pää-

sääntöisesti Client server -arkkitehtuuriin, jolloin yrityksessä on käytössä yritystason 

palvelin sekä tarvittava määrä työasemia järjestelmän käyttöä varten. Modulaarisen toi-

minnanohjausjärjestelmän moduulit kommunikoivat suoraan keskenään tai tekemällä 

päivityksiä yhteiseen, keskitettyyn tietokantaan. ERP-järjestelmät ovat pääasiassa tar-

koitettu yrityksen sisäisen toiminnan suunnitteluun ja hallintaan, mutta monissa järjes-

telmissä on myös EDI (Electronic Data Interchance) valmius yritystenvälistä tiedonsiir-

toa varten. (Kalliokoski ym. 2001, 49). 

 

Päivittäisessä toiminnassa toiminnanohjausjärjestelmän tulisi olla sisäänrakennettuna 

yrityksen muuhun toimintajärjestelmään ja samalla tavoin myös sen kehittäminen tulisi 

nähdä osana organisaation jatkuvaa toiminnankehittämistä. Toiminnanohjausjärjestel-

mien kehitys on ollut aina melkoisen vauhdikasta ja tälläkin hetkellä ohjelmistovalmis-

tajat etsivät uusia ratkaisuja yritysten toiminnanohjausten ongelmiin ja kehitystarpeisiin.  

Yritysten välinen sähköinen liiketoiminta voidaan tulkita uudeksi toimintamalliksi. Tu-

levaisuudessa ERP-järjestelmien voidaan odottaa muodostavan eräänlaisen perusinfra-

struktuurin, joka palvelee yrityksen sisäisiä toimintaprosesseja ja sisäisen tehokkuuden 

optimointia, samalla aikaa kun uudet kehityssuunnat keskittyvät ulkoisen tehokkuuden 

lisäämiseen yrityksen ja sen sidosryhmien välillä. (Kettunen & Simons 2001, 220). 

 

Tällä hetkellä informaatioteknologia mahdollistaa yrityksille uusia toimintamalleja ja 

sitä kautta myös uudenlaisia palvelukonsepteja. Yksi merkittävä tekijä, jonka avulla 

voidaan tehostaa verkostojen ja toimitusketjujen toimintaa on toiminnanohjauksen ja 

toimintaprosessien verkostonlaajuinen integrointi. Yritysten välinen toiminnanohjaus 

tarkoittaa entistä tehokkaampaa ja tarkempaa tiedonvaihtoa. Sähköisen tiedonsiirron 

kautta yrityksissä voidaan karsia manuaalisia toimenpiteitä sekä liittää mukaan toimin-

taketjuun sähköisesti useita osapuolia. Näin ollen tulevaisuudessa voidaan puhua 

enemmänkin palvelukonsepteista kuin yksittäisistä tuotteista. Keskeinen haaste on jär-

jestelmien monimutkaistuminen ja teknologioiden jatkuva kehitys. Mistä johtuen integ-

roitujen järjestelmien kehitys, käyttöönotto ja ylläpito muodostuvat yhä enemmän eri-

tyisosaamista vaativiksi toiminnoiksi. (Kalliokoski ym. 2001, 56). 
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2.1 Toiminnanohjausjärjestelmän vaatimukset 

 

Mint Jutras on riippumaton tutkimustoimintaan perustuva konsulttiyritys, joka on eri-

koistunut analysoimaan yritysohjelmistojen vaikutuksia liiketoimintaan. Vuonna 2011 

Mint Jutras  teki yli 1200 vastaajan tutkimuksen ”Is it time to purhase a new ERP?”. 

Taulukossa 1 on esitetty tutkimuksen mukaan tärkeimpiä vaatimuksia ensimmäiseltä 

ERP-järjestelmältä.  Vaatimusten priorisointi luokkia oli viisi: 0= ei väliä, 1=kiva olla,  

2= jokseenkin tärkeä, 3= tärkeä ja 4= pakko saada 

 

Taulukko 1. ERP-valintakriteerejä (Jutras 2012). 

 

Priorisoidut ERP-valintakriteerit 

 

 

Käytön helppous 3,49 

Järjestelmän sopivuus yritykselle ja sen toiminnallisuus 3,49 

Joustavuus vastata muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin 3,42 

Laatua ja saatavuutta toimittajan tukipalveluihin 3,30 

Kokonaiskustannukset 3,21 

Integraatio teknologiat ja mahdollisuudet 3,20 

Implementoinnin nopeus ja helppous 3,18 

Mahdollisuus räätälöidä ilman ohjelmointia 3,08 

Integroitu ohjelmistopaketti ennemmin kuin erillisiä ratkaisuja 3,06 

Tuoteasiantuntemus saatavilla liikekumppaneilta 3,02 

Ohjelmistokustannukset 3,01 

Mahdollisuus kirjautua järjestelmään mobiililaitteista 2,31 

Käyttöönoton malli 2,29 

 

Vaatimusten perusteella voidaan ajatella, että yrityksillä on tavoitteena saada käyttönsä 

joustava helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä, jota voidaan kohtuullisin pon-

nistuksin räätälöidä yksilöllisemmäksi. Kustannukset eivät ole prioriteettilistan kärjessä, 

koska järjestelmällä tavoitellaan yritykselle liiketoiminnallisia hyötyjä ja sitä kautta 

kustannusten säästöjä. 

 

 

2.2 PK-yrityksen toiminnanohjaus 

 

ERP-järjestelmien viimeaikainen kehitys on johtanut siihen, että toiminnanohjausjärjes-

telmiä otetaan käyttöön myös PK-yrityksissä. PK-yritysympäristö asettaa järjestelmälle 
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sekä teknisesti että toiminnallisesti erilaisia vaatimuksia kuin suuremmissa ja jo perus-

valmiuksiltaan kehittyneemmissä organisaatioissa törmätään. (Kalliokoski ym. 2001, 

40). 

 

PK-yrityksissä on tyypillistä, että päätöksenteko keskittyy muutamalle avainhenkilölle, 

liiketoiminnan suunnitteluperspektiivi on verrattain lyhyt ja strategiset linjaukset ovat 

yleisluonteisia. Tästä johtuen PK-yritysten päätöksenteko on joustavaa ja nopeaa dy-

naamisessa toimintaympäristössä. Toisaalta strategiatyöskentelyn laiminlyönti saattaa 

johtaa päätöksen teon epäjohdonmukaisuuteen, mikä ilmenee organisaation toiminnan 

lyhytjänteisyytenä ja suunnittelemattomuutena. Tällöin toiminnan systemaattinen ja 

tehokas ohjaus on vaikeaa. Yrityksen toiminnanohjaus ja sitä tukevat tietojärjestelmät 

ovat sekä strategisesti että operatiivisesti merkittäviä, sillä ne integroivat yrityksen 

ydinprosessit.  (Reijonen, Reiman & Airola 2001, 68). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen ja käyttöönotto koskettaa usein suurta osaa 

organisaation toiminnoista ja henkilöstöryhmistä. PK-yrityksille tällainen menettelyta-

pa, jossa henkilöstö osallistuu laajasti kehityshankkeisiin, on usein uutta. Monille työn-

tekijäryhmille ja yksittäisille työntekijöille myös tietokoneen käyttö on hankalaa ja ai-

heuttaa näin ollen raskaita oppimisprosesseja järjestelmään tutustuttaessa ja sitä käytet-

täessä. (Kalliokoski ym. 2001, 53). 

 

PK-yrityksessä toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto ja käyttö on usein ongelmal-

lista. Tähän on ainakin kolme syytä: 

1. PK-yritysten toiminta-ympäristöt ovat keskenään kovin erilaisia ja nopeasti 

muuttuvia, mikä asettaa erityisvaatimuksia tietojärjestelmien ylläpidettävyydelle 

ja joustavuudelle.  

2. PK-yrityksillä on harvoin omaa tietotekniikkastrategiaa, joka muodostaisi luon-

tevan pohjan suurten järjestelmähankkeiden suunnitteluun ja hankinnan tueksi. 

3. PK-yrityksillä on harvemmin käytössään malleja, menetelmiä tai työkaluja, jot-

ka auttaisivat kehitysongelmien jäsentämisessä, tavoitteiden asetannassa, järjes-

telmien määrittelyssä tai käyttöönottoprojektin hallinnassa.  

(Kettunen & Simons 2001, 9). 
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2.3 Ristiriidat PK-yritysten toimintamallien ja ERP-järjestelmien välillä 

  

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on PK-yrityksille haastavaa, koska useimpi-

en toiminnanohjausjärjestelmien rakenne vaatii toimintojen eriyttämistä ja hierarkkista 

johtamismallia. PK-yrityksen toiminnan luonteelle on ominaista, että erikoistumisen 

taso on alhainen, resurssien käyttöaste on korkea ja erikoistumisesta johtuvat odotusajat 

ja iteraatiokerroin puuttuu. (Kalliokoski ym. 2001, 45). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät on tavallisesti rakennettu perustuen prosessimalleihin, 

jotka kuvaavat yrityksen tyypillisiä toimintaprosesseja. Tämän mallinnuksen heikkoute-

na on joustamattomuus ja mukautumattomuus muuttuvaan toimintaympäristöön. Jous-

tamattomuuden seurauksena yritys joutuu mukautumaan järjestelmän logiikkaan eikä 

voi toimia optimaalisella tavalla. Mikäli tuotteiden ja palveluiden tuottaminen PK-

yrityksessä on luonteeltaan toistuvaa, voidaan hahmottaa selkeitä työrutiineja, materiaa-

li- ja informaatiovirtoja sekä toimintaprosesseja. Työtä voidaan ohjata ja seurata näiden 

aiheiden kautta. (Kalliokoski ym. 2001, 44). 

 

PK-yritysten toiminnalliset piirteet ja monimuotoinen toiminta ovat haaste toimin-

nanohjausjärjestelmille ja niiden toimittajille. Viime aikoina yritykset ovat investoineet 

järjestelmiin monista eri syistä. Toiminnanohjausjärjestelmiä on usein hankittu mietti-

mättä yrityksen todellisia tarpeita ja hankinnan moninaisia seurauksia. Tämä on johtanut 

tilanteeseen, jossa yritykset eivät ole tyytyväisiä järjestelmien tarjoamaan tukeen koko-

naisuutena. (Kalliokoski ym. 2001 51). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotot ovat suuria investointeja. Pienissä ja kes-

kisuurissa yrityksissä kyse on huomattavista summista, kun järjestelmän hankintakus-

tannuksia verrataan yrityksen liikevaihtoon. Lisäksi käyttöönottoprosessi sitoo tärkeitä 

voimavaroja, joita tarvittaisiin perusliiketoiminnan pyörittämiseen. Tyypillisesti PK-

yritysympäristössä järjestelmän suunnittelu- ja käyttöönottovaihe kestää noin vuoden. 

Kalenteriaikana tämä on pitkä jakso ja sen aikana myös yrityksen toiminta sekä järjes-

telmälle asetut toiveet ja vaatimukset muuttuvat. Tämän seurauksena järjestelmä voi 

olla vanha jo tuotantokäytön alkaessa. Toiminnanohjausjärjestelmien pitkä käyttöönot-
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toprosessi voidaankin nähdä toiminnanohjausta ja uuteen järjestelmään mukautumista 

vaikeuttavana tekijänä PK-yrityksissä. (Kalliokoski ym. 2001, 50). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän hierarkkisuus voi aiheuttaa ylimääräisiä ongelmia. Järjes-

telmän mukanaan tuoma tiedon keskitetty hallinta ja tämän mahdollistama kontrollointi 

voidaan nähdä yritystoimintaa rasittavina tekijöinä. Tarkka kontrollointi ja raportointi 

voivat tuntua työntekijöistä liialliselta valvonnalta, joka herkästi tulkitaan epäluotta-

muksen osoituksena. Organisaation osaaminen ja suhtautuminen tietojärjestelmähank-

keisiin on kriittinen tekijä erityisesti järjestelmän hankinta- ja käyttöönottovaiheessa. 

Usein tietojärjestelmäosaaminen on PK-yrityksissä suhteellisen heikkoa. Tämä vaikeut-

taa järjestelmän määrittelyä ja lisää epäonnistuneiden valintojen riskiä. (Kalliokoski ym. 

2001, 50). 

 

Organisaation toimijat ovat uudessa tilanteessa, kun toimintaa suunnitellaan, ohjataan ja 

raportoidaan tietotekniikan avulla. Järjestelmän sisältämien tietojen oikeellisuus edellyt-

tää, että sitä myös käytetään suunnitellulla tavalla ja systemaattisesti. Tällainen syste-

maattisuuden vaaliminen on usein vaikeaa PK-yrityksissä, joissa on tavallisesti yhtä 

monta toimintatapaa kuin avainhenkilöäkin. (Kalliokoski ym. 2001, 54). 

 

 

2.4 SAP toiminnanohjausjärjestelmät 

 

Liiketoimintaohjelmistojen markkinajohtaja SAP (Systems, Applications, and Products 

in Data Processing – tietojenkäsittelyn järjestelmät, sovellukset ja tuotteet) on erikoistu-

nut yritysten toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviin tuotteisiin.  SAP-toiminnanoh-

jausjärjestelmä tarjoaa yhtenäisen tiedonkulun taloushallinnosta valmistukseen ja 

myynnistä huoltoon. Kun tieto tallennetaan yhdessä sovelluksen osa-alueessa, se on 

automaattisesti käytettävissä myös muissa osa-alueissa. SAP tukee ja yhdistää tuhansia 

erilaisia prosesseja. Se on ohjelmistopaketti, joka toimitetaan käyttövalmiina. Yritykset 

voivat muokata SAP-sovelluksia omiin vaatimuksiinsa sopiviksi. (SAP Finland Oy ko-

tisivut 2012, Hakupäivä 14.11.2012.) 

 

SAP on kohdentanut tuotetarjontansa erikseen pienille ja keskisuurille yrityksille, suu-

rille yrityksille sekä teollisuuden erikoisaloille. Pienille ja keskisuurille yrityksille SAP 
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tarjoaa ohjelmistopakettejaan SAP Business All-In-One, SAP Business One ja SAP 

Business ByDesign. Niille SAP:lla on lisäksi tarjolla täydentäviä tuotteita kuten Crystal 

Reports Server ja BusinessObjects Edge Series. (SAP Finland Oy kotisivut 2012, Haku-

päivä 14.11.2012.) 

 

 

2.4.1 SAP Business One 

SAP Business One on integroitu, kustannustehokas liikkeenjohdon liiketoimintajärjes-

telmä, joka kattaa pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet. SAP Business One sisältää 

helppokäyttöisen käyttöliittymän, joka toimii toiminnanohjausjärjestelmän keskitettynä 

liittymäpisteenä. Käyttöliittymässä on vakioliittymät sisäisiin ja ulkoisiin tietolähteisiin, 

langattomiin käsilaitteisiin sekä muihin analysointityökaluihin. SAP Business One ark-

kitehtuuri koostuu  server ja client kerroksesta. Client ohjelmisto muodostuu graafisesta 

käyttöliittymästä ja business objekct ryhmistä, jotka on yhdistetty tietokantaan. SBO 

vaatii toimiakseen Microsoft Windows käyttöjärjestelmän. Server ohjelmisto sisältää 

varsinaisen järjestelmätietokannan. (Niefert 2009, 24). 

SBO:n korkein hierarkian taso on yritys. Jokainen yritys on oma alitietojärjestelmänsä 

serverin tietojärjestelmässä, minkä vuoksi eri yrityksillä ei ole pääsyä toisen yrityksen 

tietoihin. SBO on vähemmän joustava kuin suurten yritysten SAP ERP, mutta tämä 

puute kompensoidaan konfiguroinnin helppoudella. SBO asennetaan yhdellä levykkeel-

lä ja se on määriteltävissä helposti. SAP Business One levykkeellä on asennettavissa 

lisäksi malliyritys, jossa on syötettynä tietoja kaikkiin moduuleihin. Malliyritystä voi-

daan käyttää harjoittelutyömaana ja testausympäristönä. (Niefert 2009, 16-18). 

 

SAP Business One käyttöönoton voi toteuttaa usealla eri tavalla. Yrityksen toiminnan 

pysyessä muuttumattomana, järjestelmän asennuksen yhteydessä voidaan määritellä 

ohjelmistoon ainoastaan oleelliset askeleet. Yrityksen toimintatapoja saatetaan muuttaa 

uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä, tällöin yrityksen toiminnot täytyy analy-

soida perusteellisesti ennen kuin asetukset voidaan määritellä ohjelmistoon. Määrittely 

auttaa suoraviivaistamaan toimintoja ja kehittää raportointia, minkä vuoksi toimintojen 

määrittely on suositeltavaa. (Niefert 2009, 27). 
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SBO:n määrittelyvaihtoehdot ovat: välitön määrittely, mallipohjan käyttäminen tai pe-

rusteellisen analyysin suorittaminen. Välitöntä määrittelyä voidaan käyttää, jos yrityk-

sen perustarpeet ja prosessit istuvat valmiisiin toimintoihin.  Tämä määrittely tuottaa 

tehokkaasti tulosta, koska järjestelmä määritellään sitä mukaa, kun ohjelmaa käytetään. 

Mallipohjan mukainen määrittely perustuu siihen, että usealla yrityksellä on samanlaiset 

vaatimukset. SBO:n luodaan yrityksen mallipohja, jota käytetään seuraavia yrityksiä 

luodessa. Perusteellisen analyysin suorittaminen on suositeltavaa, mikäli liiketoiminta-

prosessit ovat monimutkaisia ja vaativat yksityiskohtaisempaa lähestymistä. (Niefert 

2009, 28-29). 

 

 

2.4.2 SAP Business Onen moduulit 

 

SAP Business One on jaettu 13 moduuliin, joista kukin kattaa eri liiketoimintaprosessin. 

Kuvassa 4 on esitetty järjestelmän päävalikko, josta on avattavissa kukin moduuli. 

 

 

Kuva 1. SAP Business One päävalikko. 
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Hallinta 

 

Hallintamoduulissa valmistellaan järjestelmään luotua yritystä käyttöä varten. Moduu-

lissa määritellään yrityksen perustiedot, käyttöliittymän asetukset sekä järjestelmän toi-

minnan määritykset eli parametrit. Tässä moduulissa suoritetaan myös järjestelmän yl-

läpitotoiminnot, kuten varmuuskopioinnit sekä palautukset. 

 

Taloushallinto 

 

Taloushallintomoduulissa suoritetaan kirjanpidon ja kustannuslaskennan toiminnot. 

Moduuli tarjoaa kaikki tarvittavat toiminnot ja raportit yrityksen laskennan ja taloushal-

linnon toteuttamiseen GAAP periaatteiden mukaisesti. GAAP lyhenne viittaa määräyk-

siin, joita on annettu taloushallinnon ohjeistuksissa ja lainsäädännöissä. Moduuli mah-

dollistaa kaikkien talouteen ja laskentaan liittyvien tapahtumien dokumentoinnin. Talo-

ushallinnon toiminnot on automatisoitu SBO:ssa siten, että joka kerta kun tallennetaan 

toiminto järjestelmään, kirjanpidon pääkirja päivittyy. Tällöin ei tarvitse tehdä päiväkir-

javientejä erikseen, ellei niin halua. Toistuvia tapahtumia voidaan automatisoida ja kir-

jata ennakkoon työskentelyn nopeuttamiseksi. Moduuli sisältää myös kaikki maakohtai-

set veroihin liittyvät raportit. (SAP help portaali 2012, Hakupäivä 4.6.2012.) 

 

Mahdollisuudet 

 

Mahdollisuudet-moduulissa voidaan luoda, määrittää, päivittää, raportoida ja päättää 

myyntimahdollisuuksia. Moduulissa seurataan potentiaalisten asiakkaiden kehittymistä 

oikeiksi asiakkaiksi, sekä hallitaan myyntikontakteja. Potentiaalisten asiakkaiden eli 

leadien, kehittymisen seuraamista varten luodaan myyntitasot, määritellään kilpailijat ja 

yhteistyökumppanit. Ennustetoiminnoilla voidaan suunnitella mahdollisia tuloksia ja 

priorisoida myyntitoimintoja. Moduulissa on työkalut päivittäiseen työntekoon kuten 

kalenterivarauksiin, tapaamisten sopimiseen, palavereihin ja sähköpostin lähettämiseen. 

Näitä toimintoja voidaan käyttää joko suoraan SBO:ssa tai Outlook-sähköpostiin asen-

nettavan lisäosan avulla. (SAP help portaali 2012, Hakupäivä 4.6.2012.) 
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Myynti 

 

Myyntimoduuli sisältää koko myyntiprosessin asiakkaille. Myyntimoduulissa tallenne-

taan tilaukset, toimitukset ja myyntilaskut. SAP Business Onessa on käytettävissä laaja 

valikoima myyntiasiakirjoja, kukin asiakirja ja tosite liittyy johonkin myyntiprosessin 

vaiheeseen. Tositteita voidaan mukauttaa omien tarpeiden mukaisiksi lomakeasetukset 

toiminnon avulla. Tositeluontiavustajalla voidaan käsitellä tehokkaasti useampaa tosi-

tetta kerrallaan. Perintäavustajalla asiakkaille voidaan luoda ilmoituksia ja muistutuskir-

jeitä avoimista laskuista sekä myöhässä olevista suorituksista.  Myyntimoduuli tuo lisä-

etuja tavanomaiseen myyntitoimintojen tekemiseen sillä, että se keskustelee varastomo-

duulin kanssa tarkastaen varastotiedot ja varastomäärät tuotteelta tarjouksen luomista 

varten. Myyntimoduulissa voidaan myös luoda raportteja, joista saa kattavan kuvan yri-

yksessä tapahtuvista myynneistä. (SAP help portaali 2012, Hakupäivä 4.6.2012.) 

 

Osto 

 

Ostomoduulissa hallitaan koko ostoprosessia ostotilauksista saapuvien laskujen käsitte-

lyyn. Ostotosite voidaan luoda toisen tositteen pohjalta kopioimalla tiedot uuteen tosit-

teeseen.  Ostotilausta lukuun ottamatta kaikki syntyvät ostotositteet ovat juridisesti sito-

via asiakirjoja, koska ne muodostavat sopimussuhteen toimittajaan. Ostotilaus on SAP 

Business Onessa tarkoitettu pelkästään tietolähteeksi.  Ostotositteita voidaan mukauttaa 

tarpeen mukaan tositeasetukset -ikkunassa. Ostaminen ei ole ainoastaan tavaroiden ti-

laamista ja maksamista, vaan ennemminkin hankinta on prosessi, jossa varmistetaan 

vaadittujen materiaalien tasainen virta yritykselle oikeaan aikaan. Järjestelmä tallentaa 

kaikki tapahtumat ja päivittää sekä taloushallinnon että varastomoduulin tietoja, kun 

tosite tallennetaan. Tämän ansiosta yrityksellä on koko ajan reaaliaikainen varastotieto 

sekä taloudellisen tilanteen tieto käytettävissä. (SAP help portaali 2012, Hakupäivä 

4.6.2012.) 

 

Liikekumppani 

 

Liikekumppanimoduulissa hallinnoidaan liikekumppaneiden (asiakkaiden, toimittajien 

ja leadien) perustietoja. Perustietoja ovat muun muassa yhteystiedot, pankkiyhteystie-

dot, maksuehdot sekä logistiikkatiedot. Moduulissa suoritetaan lisäksi liikekumppanei-
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den saldojen täsmäytys ja tarkastus. Moduulista pääsee tarkastelemaan liikekumppanei-

den tilaus- ja laskutushistoriaa sekä avoimien maksujen ja tilausten saldoja. Täsmäyksen 

mahdollistamiseksi SAP Business One erottaa toisistaan liikekumppanit ja pääkirjatilit. 

Nämä yhdistetään täsmäytystileillä, jotka määritellään perusasetuksissa. Kaikki myynti 

ja ostotapahtumat kirjataan niitä vastaaville täsmäytystileille, jolloin samalla pääkirjati-

lillä voidaan tarkastella kokonaissaldoa, asiakkaiden saldoa sekä toimittajien saldoa. 

Tarvittaessa voidaan tarkastella myös yksittäisten liikekumppaneiden saldoa. (SAP help 

portaali 2012, Hakupäivä 4.6.2012.) 

 

Pankkikäsittely 

 

Pankkikäsittelymoduulissa voidaan suorittaa kaikkia pankkitileihin liittyvät rahaliiken-

netapahtumat. Tällaisia toimintoja ovat saapuvien ja lähtevien maksujen manuaalinen ja 

automaattinen luonti, reskontrien täsmäytysten manuaalinen ja automaattinen suoritus, 

tulevaisuuteen päivätyt talletukset ja käteistalletukset sekä shekkien tulostus. Automaat-

tinen käsittely suoritetaan SAP Business Onessa maksuavustajan avulla. Avustaja tekee 

eräajoja annettujen määritysten perusteella ja suorittaa ajoissa maksujen luonnin ja res-

kontran täsmäytyksen. Moduuli ei ole suoraan yhteydessä pankkiin, vaan virallisten 

maksuaineistojen käsittely vaatii järjestelmän lisätoiminnon käyttöönoton. (SAP help 

portaali 2012, Hakupäivä 4.6.2012.) 

 

Varasto 

 

Varastomoduulissa voidaan optimoida varaston hallintaa. Moduulissa suoritettavia toi-

mintoja ovat tuoteperustietojen hallinta, sarja- ja eränumeroiden käsittely, varastotapah-

tumien hallinta, hinnastojen hallinta sekä varastoon liittyvien raporttien luominen. Va-

rastotilanteet voidaan selvittää reaaliajassa, sillä jokainen osto- ja myyntitoiminto päivit-

tää varastotilannetta automaattisesti. Varastoja voidaan hallita joko rahallisin arvoin tai 

ilman. Mikäli varastoja tarkkaillaan myös rahallisesta näkökulmasta, täytyy valita varas-

ton arvostusperiaate. SBO:ssa on valittavissa kolme varastonarvostusperiaatetta: FIFO-, 

standardihinta- tai liukuvakeskihintamenetelmä. 

- FIFO- menetelmä laskee varaston arvon first in, first out menetelmällä. Jokai-

sessa varaston vastaanottotapahtumassa luodaan hintoihin kytketty määrä tuot-
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teita ja jokaisessa varaston luovutustapahtumassa käytetään määriä ja niihin kyt-

kettyjä hintoja ensimmäisistä vapaista tapahtumista lähtien. 

- Standardihintamenetelmä laskee varastonarvon kiinteän hinnan perusteella.  

- Liukuvakeskihintamenetelmä laskee varastonarvon tuotekustannusten perusteel-

la. (SAP help portaali 2012, Hakupäivä 4.6.2012.) 

 

Tuotanto 

 

Tuotantomoduuli on käytännöllinen sellaisille yrityksille, jotka suorittavat pieniä ko-

koonpanoja tai myyvät tuotteita nipuissa. Tuotantomoduulissa voidaan luoda ja ylläpi-

tää tuoterakenteet, joissa määritellään tuotteeseen tarvittavien komponenttien määrät.  

Moduulissa luodaan ja ylläpidetään myös tuotantotilaukset, jotka sisältävät tuotteiden 

kokoonpano- ja suunnitteluohjeet. Tilausten avulla seurataan kaikkia tuotantoprosessin 

nimikkeisiin liittyviä tapahtumia ja kustannuksia. Moduulissa käsitellään tuotannosta 

valmistuneet ja myyntiin luovutetut tuotteet.  Moduulin vakioraportteihin kuuluvat ra-

kenneluetteloiden listaus sekä avointen tuotantotilausten listaukset. (SAP help portaali 

2012, Hakupäivä 4.6.2012.) 

 

Tarvesuunnittelu 

 

SAP Business One on räätälöinyt perus MRP prosessin kohtaamaan PK-yritysten tar-

peet. Tarvesuunnittelumoduuli on suunnittelutekniikka, joka laskee ylimmän tuotera-

kennetason bruttotarpeet olemassa olevien varastotietojen sekä osto-, myynti- ja tuotan-

totilausten tietolähteiden mukaan. Alimpien rakennetasojen tarve lasketaan siirtämällä 

ylätason nettotarve rakenteessa alaspäin. Tarvesuunnitteluajon tulokset ovat raportteja ja 

suosituksia, jotka täyttävät materiaalien bruttotarpeen. MRP tuottaa siis ostotilausehdo-

tuksia suunnitellulle tuotannolle. Tarvesuunnitteluajossa otetaan huomioon ennalta mää-

ritetyt suunnittelusäännöt, kuten esimerkiksi tilausväli, minimitilausmäärä ja varastosal-

do. (SAP help portaali 2012, Hakupäivä 4.6.2012.) 
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Palvelu 

 

Palvelumoduulissa voidaan hallita teknisen asiakaspalveluhenkilöstön ja asiakkaiden 

välistä viestintää. Moduulissa voidaan ylläpitää tietoja palvelusopimuksista, tuotteista ja 

reklamaatioista sekä valvoa ja hallita palveluosaston toimintoja raporteilla ja optimoida 

yrityksen myynti- ja palveluosaston potentiaali.  Moduulin toimintoja ovat: 

- Ratkaisutietokanta, jossa asiakkaiden ongelmien ratkaisuja hallitaan tuotteiden 

mukaan. Ratkaisutietokanta sisältää ratkaisuja tapausten selvittämiseen, se auttaa 

yhtenäistämään palvelua ja nopeuttaa asiakaspalvelun toimintaa.  

- Palvelupyyntö-toiminnolla voidaan selvittää asiakkaiden reklamaatioita ja kyse-

lyitä. Palvelupyyntöjä voidaan luokitella ja hallita jonojen avulla.  

- Asiakkaan laitteen perustiedot muodostavat tietokannan, joka sisältää kaikki sar-

janumerotuotteet.  

- Palvelusopimus toiminnolla asiakkaalle luodaan palvelumalli, joka voidaan liit-

tää joko laitteisiin tai suoraan asiakkaaseen. Laitteiden palvelusopimukset ovat 

usein takuuhuoltosopimuksia. 

- Palveluraportit-toiminnolla voidaan katsella ja analysoida palvelusopimuksiin, 

asiakkaan laitteisiin ja palvelupyyntöihin liittyviä tietoja. (SAP help portaali 

2012, Hakupäivä 4.6.2012.) 

 

Henkilöstöhallinto 

 

Henkilöstöhallintomoduulissa voidaan tallentaa ja ylläpitää yrityksen työntekijöiden 

perustietoja. Hallinnoitavia tietoja ovat yhteys-, koulutus- ja työhistoriatiedot. Moduu-

lissa voidaan analysoida työntekijäkuluja sekä palkkoja. Moduulin raportointi sisältää 

erilaisia rahamääräisiä raportteja sekä työntekijäluetteloita. 

 

Raportit 

 

SAP Business Onessa on valmiiksi määriteltyjä raportteja, joita voidaan analysoida eri 

tavoilla valinta- ja lajittelutoiminnan avulla. Raportteja voidaan laatia kaikkien moduu-

lien tiedoista ja kaikki raportit voidaan viedä Microsoft Exceliin. 

 



Nehvonen Eija-Riitta Opinnäytetyö 23 

3 TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO  

 

Käyttöönotossa on kyse ohjelmiston käytön vakiinnuttamisesta toimenkuviin, organi-

saation virallisiin ja epävirallisiin rakenteisiin sekä henkilökohtaisiin ja työryhmän pro-

sesseihin. Käyttöönottotoiminnassa toteutetaan monia muutoksia ja innovaatioita, joiden 

avulla järjestelmä ja organisaatio sopeutetaan toisiinsa. Sopeuttaminen tapahtuu uuden 

osaamisen ja yhteisen toimintatavan kehittämisellä ja omaksumisella. Tästä toiminnasta 

on käytetty termiä re-invention, millä viitataan innovaatioin tehtäviin muutoksiin käyt-

töönottovaiheessa. (Hyötyläinen & Kalliokoski. 2001, 22).  

 

Käyttöönottotoiminnassa törmätään lukuisiin ongelmiin ja häiriöihin, jotka edellyttävät 

uusia toimintaratkaisuja ja muutoksia järjestelmän toimintaan. Ei riitä, että käyttäjä osaa 

käyttää järjestelmää. Hänen pitää osata myös liittää se osaksi omaa työtänsä, tunnistaa 

sen välittämä organisatorinen yhteistyö sekä pystyä toimimaan sen avulla poikkeustilan-

teessa ja kehittämään työtänsä. (Hyötyläinen & Kalliokoski. 2001, 22). 

 

Projektin hallinta ja resurssointi on usein haastavaa erityisesti loppukäyttäjäyrityksen 

puolelta. Uuden kokonaan integroidun järjestelmän käyttöönotto on monissa organisaa-

tioissa uusi asia ja siihen suhtautuminen liiketoiminnan kehittämisprojektina on haas-

teellista. Kehittämisprojekteissa toiminnanohjausjärjestelmä sovitetaan yhteen organi-

saation toiminnanohjausperiaatteiden, prosessien, johtamistapojen, muiden tietojärjes-

telmien sekä henkilöstön toimintatapojen kanssa.  Toiminnanohjausjärjestelmähankkeet 

suunnitellaan ja resurssoidaan usein korostetun tietoteknisestä näkökulmasta, jolloin 

järjestelmän kokonaisvaikutukset eri toimintoihin ja kokonaisohjattavuuteen jäävät 

usein huomioimatta. (Kalliokoski ym. 2001, 53). 

 

 

3.1 Käyttöönottoprojektin elinkaarimalli 

 

Tietojärjestelmän käyttöönoton projektimalli avaa mahdollisuuden tarkastella tietojär-

jestelmien käyttöönottoprojektia eri toimijoiden näkökulmasta. Käyttöönottoprojekti 

voidaan nähdä sosiaalisena projektina, missä eri toimijat (johto, suunnittelijat, työnjoh-

to, työntekijät ja organisaation eri toimintojen henkilöt sekä toimittajan edustajat ja kon-
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sultit) osallistuvat osaltaan eri tavalla ongelmanratkaisuprosesseihin tietojärjestelmän 

käyttöönottovaiheessa. (Hyötyläinen & Kalliokoski 2001, 24). 

 

Hyötyläinen ja Kalliokoski esittävät Tietojärjestelmien käyttöönottoprosessi -

artikkelissaan käyttöönottoprosessin elinkaarimallin. Kuvassa 1 on esitetty tietojärjes-

telmän käyttöönottoprosessi loppukäyttäjäyrityksen kannalta. Elinkaari voidaan jakaa 

loppukäyttäjäyrityksen näkökulmasta neljään eri sykliin, jotka voidaan jakaa edelleen 

tarkemmalle tarkkuustasolle.  

 

 

Kuva 2. Käyttöönottoprosessin elinkaarimalli. (Hyötyläinen & Kalliokoski 2001, 24). 

 

Strategiasuunnittelun voidaan katsoa olevan yrityksen liiketoiminnan perusta. Strategian 

luonti on yksi liikkeenjohdon keskeinen tapa toimia ja nivoa päivittäiset toimet osaksi 

yrityksen yhteistä linjausta tavoitteista. Yrityksen toimintaa ohjaavat erilaiset strategiat, 

joista tietojärjestelmäprojekteihin vaikuttavat oleellisesti liiketoimintastrategia ja tieto-

tekniikkastrategia. Jälkimmäisessä täsmennetään yrityksen tietotekniikan rooli ko-

konais-strategiassa ja asetetaan tavoitteet tietotekniikan hyödyntämiselle. Tietojärjes-

telmän hankinta edellyttää strategian täsmentämistä ja strategisten tavoitteiden huomi-

oimista järjestelmän hankinnan yhteydessä. (Hyötyläinen & Kalliokoski 2001, 24). 

 

Tietojärjestelmän suunnittelu, järjestelmän valinta sekä vaatimusmäärittely muodostavat 

toisen syklin elinkaarimallissa. Toisen syklin keskeinen toimenpide on toimintaan ja sen 

kehittämiseen perustuva ohjelmiston vaatimusmäärittely, joka on perusta järjestelmän 

valinnalle. Sen jälkeen kun tiedetään mitä ohjelmistolta vaaditaan, voidaan aloittaa neu-
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vottelut toimittajien kanssa sekä suorittaa tarjouspyyntökierrokset. Toimenpiteet voi-

daan nähdä esisuunnitteluna käyttöönottoa varten.  (Hyötyläinen & Kalliokoski 2001, 

25). 

 

Tietojärjestelmän käyttöönotolla tarkoitetaan valitun tietojärjestelmän implementointia, 

parametrointia ja mahdollisia tietokonversioita vanhasta tietojärjestelmästä uuteen. Nä-

mä toimenpiteet muodostavat kolmannen syklin elinkaarimallissa. Käyttöönottovaihee-

seen sisältyvät lisäksi mahdolliset tietojärjestelmän räätälöinnit, koulutukset ja tarpeelli-

set harjoituskäytöt. Käyttöönoton kannalta on tärkeää saada koko organisaatio ja henki-

löstö mukaan. Käyttöönottovaihe päättyy siihen, että valittu tietojärjestelmä on otettu 

tuotannolliseen käyttöön yrityksessä. (Hyötyläinen & Kalliokoski 2001, 25). 

 

Elinkaarimallin neljäs vaihe on tietojärjestelmän jatkuva kehittäminen. Syklin perusteh-

täviä ovat tietoteknisten valmiuksien ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tietoteknisestä 

että liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Jatkuva kehittäminen liiketoiminnalliselta kan-

nalta katsottuna tarkoittaa yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tietojärjestel-

mien jatkuva kehittäminen tietoteknisestä näkökulmasta tarkoittaa uusia järjestelmäpäi-

vityksiä sekä käytettävän järjestelmän laajuuden kasvattamista. (Hyötyläinen & Kallio-

koski 2001, 25). 

 

 

3.2 Käyttöönottoprojektin tehtävät 

 

Käyttöönottoprojektin varsinainen tekeminen käynnistyy määrittelytyöllä. Määrittely-

dokumentaatiota ei tehdä pelkästään teknisen toteutuksen tueksi, vaan dokumentaa-

tiopaketilla on monta roolia projektin aikana ja sen jälkeen. Määrittelyjä voidaan tarkas-

tella teknisen toteutuksen, testauksen, sopimuksen ja ylläpidon näkökulmista. Määritte-

lytyö alkaa tavallisesti käyttötapausten kuvaamisella. Tavoitteena on dokumentoida 

liiketoiminnan jokaisen tehtävän toteutuminen uutta tietojärjestelmää apuna käyttäen. 

(Oksanen 2010, 239 - 240). 

 

Tietojärjestelmätestauksen tehtävänä on todentaa, että järjestelmä on otettavissa tuotan-

tokäyttöön ja ongelmatilanteissa tunnistetaan tuotantokäytön estävät virheet. Testauk-

sessa järjestelmää käytetään, kuten tuotannossa käytettäisiin ja samalla dokumentoidaan 
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järjestelmän toimivuus. Testauksen avulla saadaan vähennettyä käyttöönoton ongelmia 

ja varmistettua, että järjestelmä toimii niin kuin on haluttu. Testauksessa käydään läpi 

järjestelmän toiminnallisuus, sisällöt, käytettävyys sekä tekniset ominaisuudet suhteessa 

vaatimusmäärittelyyn. Testauksessa siis tarkistetaan, toimiiko järjestelmä niin kuin sen 

on haluttu toimivan. (Oksanen 2010, 244). 

 

Käyttöönotto on projektin se vaihe, jossa testaukset on hyväksytysti läpäisty ja järjes-

telmä otetaan organisaatiossa käyttöön. Käyttöönoton tehtävänä on lunastaa projektille 

asetetut tavoitteet, sekä mahdollistaa ja toteuttaa projektin aikana suunnitellut muutok-

set. Käyttöönotto vaatii panostusta koko organisaatiolta ja sen johdolta, ei pelkästään 

projektiryhmältä. (Oksanen 2010, 253). 

 

 

3.3 Tietojärjestelmän runko 

 

Tommi Oksanen käsittelee CRM ja muutoksen tuska kirjassaan CRM järjestelmän käyt-

töönottoprosessia loppukäyttäjäyritykselle. CRM:llä eli asiakkuuksien hallinnalla tar-

koitetaan asiakaslähtöistä ajattelutapaa organisaatiossa, sekä siihen liittyviä tietojärjes-

telmiä. Kirjassa on selvitetty muun muassa tietojärjestelmän tavoitteiden ja vaatimusten 

määrittelyprosessi, jonka lopputuloksena syntyy CRM järjestelmälle haluttu runko. Tätä 

vaatimustenmäärittelyprosessia voidaan soveltaa myös ERP-hankkeissa. Määrittelypro-

sessi on esitetty kuvassa 2.    

 

 

Kuva 3. Tavoitteiden ja vaatimusten määrittelyprosessi. (Oksanen 2010, 77). 
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3.3.1 Tavoitteet 

 

Tietojärjestelmäprojektin tavoitteet määrittävät halutun lopputuloksen, niihin liittyy 

lisäksi selkeä mittari. Tavoitteilla selvennetään, mitä ongelmia järjestelmä ratkaisee, 

ketkä ohjelmistoa käyttävät sekä miten projektin on toteuduttava. Yleensä liiketoimin-

nan tavoitteet ovat pohjimmiltaan hyvin yksinkertaisia, minkä vuoksi niiden dokumen-

tointia saatetaan pitää ajanhaaskauksena. Osa liiketoiminnan tavoitteista vaikuttaa jär-

jestelmän käyttäjien elämään, osa on merkityksellisiä tietojärjestelmän suunnittelun ja 

käyttöönottoprojektin kannalta. Olennaista tavoitteiden määrittämisessä on, että tavoit-

teet kirjataan ymmärrettävässä sekä mitattavassa muodossa ja ovat realistisesti saavutet-

tavissa. Ideaalitapauksessa tavoitteista on suoraan johdettavissa käyttöönottovaiheessa 

tarvittavat pelisäännöt. (Oksanen 2010, 81). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmähankkeiden luonteeseen kuuluvat ristiriitaiset tavoitteet.  

Hankkeiden laajuudesta johtuen niiden vaikutukset koskettavat monia työntekijöitä yli 

yksikkö - ja toimintarajojen, jolloin eri henkilöstöryhmien tavoitteetkin ovat moninaisia 

ja usein ristiriitaisia. Hankkeissa ongelmakenttä on monimutkainen ja epämääräinen, ja 

samaan aikaan ollaan epätietoisia uudistusten toimivuudesta ja seuraamuksista. Tällöin 

yhtenäisten tavoitteiden asettaminen ja niiden tuloksellisuuden mittareiden muodosta-

minen on erityisen haasteellista. (Reijonen, Reiman & Airola 2001, 84). 

 

Projektin tavoitteissa tulee määritellä ainakin  

- Projektin laajuus ja sisällön rajaukset. Toimintojen automatisoinnissa on usein 

tunnistettavissa raja, jossa tietoteknisillä ratkaisuilla optimointi lakkaa olemasta 

kustannustehokasta.  

- Projektin ylätason aikataulu ja sen rajaukset. Aikataulun laatimiseen ei pidä 

käyttää liikaa aikaa ja aikataulun tulee olla joustava.  

- Kahden ensimmäisen kohdan välinen suhde. Liiketoiminnassa tapahtuu sekä po-

sitiivisia että negatiivisia yllätyksiä. Tiukkaan aikatauluun yhdistettynä nämä 

kaikki aiheuttavat helposti ajan loppumisen. Tällöin pitää päättää että kiritäänkö 

aikataulua, muutetaanko aikataulua vai muutetaanko projektin sisältöä.  

(Oksanen 2010, 85 - 86). 
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3.3.2 Vaatimukset 

 

Tavoitteiden selvittyä, on aika pohtia miten määränpäähän halutaan päästä. Siinä missä 

tavoitteet antoivat toimittajalle mahdollisuuden ymmärtää asiakkaan tarpeet, vaatimuk-

sista muodostuu käsitys miten asiakas haluaa toimia.  Vaatimus on reunaehto tavoitteen 

toteutumiselle ja se kertoo miten tavoitteeseen päästään.  Tietojärjestelmävaatimukset 

ottavat kantaa tiedon syöttöön, syöttömahdollisuuksiin ja saatavan tiedon hyödyntämi-

seen. Myös teknisiin vaatimuksiin on hyvä ottaa kantaa tässä vaiheessa, tällaisia vaati-

muksia ovat alusta-asioihin tai käyttöympäristöihin liittyvät asiat.  On kuitenkin hyvä 

muistaa, että mitä tarkemmat vaatimukset ovat, sitä pienemmäksi käy sopivien ohjel-

mistotarjokkaiden joukko. (Oksanen 2010, 91 - 92). 

 

 

3.3.3 Priorisointi 

 

Tavoitteiden ja vaatimusten kirjaamisen jälkeen priorisoidaan projektiin kuuluvat asiat. 

Ohjelmistoprojekteihin kohdistuu usein suuria muutostoiveita, ohjelmiston odotetaan 

ratkaisevan kaikki ongelmat ja mielellään heti. Ennen käyttöönoton alkua on syytä päät-

tää, mitkä toiminnot ja toiveet toteutetaan tässä projektissa ja mitkä tulevaisuudessa. 

Järkevintä on aloittaa isoimmista haasteista ja pullonkauloista sekä huolehtia perustan 

eheydestä. Samalla tunnistetaan ne kriittiset menestystekijät, joiden epäonnistuminen 

johtaa koko projektin epäonnistumiseen. (Oksanen 2010, 92 - 93). 

 

Adrian Payne esittelee Handbook of CRM kirjassaan nelikentän, jossa tietojärjestelmä-

toiveita arvioidaan niiden liiketoiminnallisen merkityksellisyyden ja toteutuksen vai-

keustason kautta. Kuvassa 4 esitetään Paynen nelikenttä. 
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Kuva 4. Toiveiden ja tarpeiden priorisointi. (Payne 2006, 344). 

 

 Nelikentän mukaan ne asiat, joilla on suuri merkitys liiketoiminnalle ja jotka ovat help-

po toteuttaa, kannattaa toteuttaa nopeasti. Nopeilla voitoilla luodaan positiivista virtaus-

ta muutokseen ja helpotetaan liiketoimintaa. Tällaiset toiveet kuuluvat prioriteettilistan 

kärkeen. Vaikeasti toteutettavat, mutta liiketoiminnallisesti merkittävät toiveet kuuluvat 

prioriteettilistan kakkospaikalle. Kolmannelle sijalle pääsevät ne tarpeet, joilla on pieni 

merkitys liiketoiminnalle, mutta ovat helppoja toteuttaa. Usein kyseessä ovat niin kutsu-

tut ”nice to have” -ominaisuudet. Viimeisen paikan priorisoinnissa saavat toiveet joilla 

on vähän merkitystä liiketoiminnalle ja ovat lisäksi hankalia toteuttaa. (Payne 2006, 

345). 

 

Kriittisiä menestystekijöitä mietittäessä täytyy tunnistaa 4-5 asiaa, joiden onnistuminen 

on kriittistä projektin kannalta. Nämä voivat olla vaatimuksia, tai ne voivat liittyä pro-

jektin tekemiseen, prosessimuutoksiin tai projektissa mukana oleviin ihmisiin ja heidän 

toimintaan. Kriittiset menestystekijät muodostavat projektin keihäänkärjen ja jokainen 

projektin osallistuja seuraa niiden etenemistä ja varmistaa omalta osaltaan niiden toteu-

tumisen. (Oksanen 2010, 94 - 95). 
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3.4 Käyttöönottoprojektien Best Practises 

 

Harwardin yliopistossa tutkittiin ERP-järjestelmien implementoinnin parhaita käytäntö-

jä vuonna 2002. Tutkimuksessa todettiin, että tietojärjestelmäprojektien yksityiskohtai-

nen budjetointi on tärkein projektin onnistumisen kriteeri. Sellaiset järjestelmäprojektin 

läpivieneet organisaatiot, jotka olivat laatineet yksityiskohtaisen budjetin projektille, 

olivat yleisesti ottaen saaneet implementoinnin onnistumaan paremmin kuin ne, jotka 

eivät olleet tehneet budjettia. Budjetin tehneiden yritysten mielipiteistä nousi esille seit-

semän tärkeintä kohtaa ERP-projektien menestyksekkäässä käyttöönotossa. Nämä väit-

tämät ovat 

1. Toimitusjohtajan täytyy hyväksyä ja kannattaa ERP-projektia. 

2. ERP-implementoinnin vastuu pitää jakaa sekä tietohallinnon että ohjelmistoa 

käyttävän puolen vastuuhenkilöiden kesken. 

3. Toimitusjohtajan tulee olla tietoinen organisaation mahdollisuuksista sopeuttaa 

toimintatapansa ERP-ohjelmiston tuomiin muutoksiin. 

4. Projektiin täytyy palkata täysiaikainen projektipäällikkö. 

5. Projektitiimissä täytyy olla edustus jokaisesta toiminnosta, jotka alkavat käyttä-

mään ERP-järjestelmää. 

6. Käyttöönottavan yrityksen täytyy säilyttää itsellään projektin omistus. 

7. Kaikki työntekijät, jotka alkavat käyttämään ohjelmistoa täytyy kouluttaa perus-

teellisesti. 

(Frantz, Southerland & Johnson 2002). 

 

 

3.4.1 Yrityksen johdon sitoutuminen 

 

Toimitusjohtajan sitoutuminen projektiin tuli esille 1. sekä 3. väittämissä. Koko organi-

saation kattava implementointiprojekti vaatii yrityksen johdolta vahvaa johtamista sekä 

tarkkuutta. Implementoinnista täytyy tehdä selkeä budjetti, koska taloudelliset asiat ai-

heuttavat useasti rajoituksia hankkeen toteuttamisessa. Mikäli budjettia ei ole tehty, pro-

jektityöntekijöille saattaa tulla tunne, että yrityksen johto ei tue projektia tai että johto 

on epäpätevä tehtäviinsä. ERP-ohjelmistot on rakennettu yleisten parhaiden käytäntöjen 

perusteella, tämä vuoksi käyttöönottavan yrityksen täytyy muokata prosessejaan sopi-
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viksi ohjelmiston käyttöä ajatellen. Toimintojen tutkiminen ja muuttaminen on kallista 

ja aikaa vievää, minkä vuoksi syntyy usein suunnittelemattomia kustannuksia. (Frantz 

ym. 2002). 

 

 

3.4.2 Implementoinnin vaikutus yrityksen suorittavaan tasoon 

 

Väittämät 2,4,5 ja 7 koskevat yrityksen suorittavan tason sitouttamista projektiin. Puut-

teellinen budjetointi vaikeuttaa rahankulutuksen seuraamista tietohallinnon ja henkilös-

töhallinnon välillä. Toimintoja laajasti edustavan projektitiimin kasaaminen saattaa olla 

haasteellista, mutta projektin kannalta on kriittistä saada aikaan jatkuvaa ja rakentavaa 

keskustelua ohjelmistoa koodaavien ja ohjelmaa käyttävien ihmisten välillä. Projekti-

työntekijöitä pitää kouluttaa tiiminä toimimiseen ennen kuin implementointi alkaa. 

Työntekijöillä, jotka ovat koulutettu tekemään päätöksiä tiiminä, on etulyöntiasema 

muutettaessa yrityksen toimintaprosesseja. Projektipäällikkö on kokonaisvastuussa pro-

jektista, tämän vuoksi projektipäällikön täytyy olla kokoaikaisesti sitoutunut johtamaan 

projektia. (Frantz ym. 2002). 

 

Henkilöstön koulutus on tärkein osa tietojärjestelmäprojektin onnistumista. Mikäli hen-

kilöstö ei ota järjestelmää vakituiseen ja tehokkaaseen käyttöön, ei järjestelmän imple-

mentointi ole onnistunut. Yrityksen johtajien täytyisi auttaa henkilökuntaa verkostoitu-

maan samanlaisissa projekteissa yhtä aikaa työskentelevien ihmisten kanssa. Ylemmät 

toimihenkilöt yleensä jakavat tietoa keskenään ja useilla ohjelmistotoimittajilla on tar-

jolla seminaareja asiakkaiden ylemmille toimihenkilöille. Tällainen  tieto, joka on saatu 

kokemusten vertailussa, pitäisi jakaa koko henkilöstön kesken. (Frantz ym. 2002). 

 

 

3.4.3 Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö 

 

Ulkopuoliset konsultit helpottavat implementointiprojektin haasteita, mutta projektin 

omistus täytyy pysyä yrityksellä itsellään.  Konsultit ovat kalliita, mutta yritykset osta-

vat tarvittavaa ammattiosaamista helpottamaan projektitiimiä ohjelmiston konfiguroin-

nissa ja asennuksessa. Konsulttien rooli kannattaa kuitenkin määritellä tarkasti, ettei 
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konsulttien varaan jäädä roikkumaan liian pitkäksi aikaa. Toisaalta liian vähäinen kon-

sulttien käyttö saattaa aiheuttaa projektin selkeän etenemissuunnan puuttumisen, mikä 

saattaa aiheuttaa kontrollin puuttumisen tunteen. (Frantz ym. 2002). 
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4 NUVENTUR OY 

 

Nuventur Oy on kasvava oululainen ICT-palvelualan yritys. Nuventur Oy:n toiminnan 

tarkoitus on tuottaa laadukkaita ICT-ulkoistamispalveluja, tuotemyyntiä sekä ICT-alan 

konsultointia ja koulutusta. Yrityksen visiona on laajentaa osaamistaan siten, että yritys 

tuottaa kokonaisvaltaista ICT-ulkoistamispalvelua. Se hakee erikoistumista yhteistyö-

kumppanien, myyntiin valittujen ohjelmistojen sekä oman erityisosaamisen kautta. Nu-

ventur Oy:n missiona on asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja sitä kautta asiak-

kaiden liiketoiminnan tuoton lisääminen tehokkaalla tietotekniikan käytöllä. Yrityksessä 

päädyttiin hankkimaan SAP Business One -ohjelmisto, koska kyseessä on markkinoiden 

johtava liiketoimintaohjelmisto ja ohjelmistolla ei ole tällä hetkellä myyjää Pohjois-

Suomessa. Yritys implementoi omaan käyttöönsä SAP Business One –toiminnanoh-

jausjärjestelmän oman liiketoiminnan tehostamiseksi sekä palvelutarjooman kehittämi-

seksi. 

 

 

4.1 Liiketoimintaprosessit  

 

4.1.1 Uusasiakashankinta  

Oulun seudun potentiaalisista asiakkaista luodaan laajaa prospektilistaa. Listalla oleviin 

liideihin ollaan yhteydessä lähinnä puhelimitse ja esitetään tapaamista jossa kartoitetaan 

leadin ICT-tarpeet. Asiakaskontakteja haetaan myös erilaisten messujen ja tapahtumien 

kautta. 

 

4.1.2 Asiakastukikäynnit  

Tukikäynnit ovat ydinprosessi eli varsinainen liiketoiminta. Järjestelmäasiantuntijat 

käyvät suorittamassa asiakkaan koneisiin ja laitteisiin tilattuja toimia. Käynnit voivat 

olla joko sopimuksiin tai yksittäisiin pyyntöihin perustuvia palveluita. Sopimuskäyn-

neillä tehdään laitteisiin päivitykset, varmuuskopioinnit sekä muut sopimuksen mukai-

set työt. Tukikäyntien lisäksi Nuventur Oy tarjoaa tarvekartoitus käyntejä, näissä lista-

taan asiakkaalla olevat tietotekniset laitteet, niiden tila ja soveltuvuus tehtäviin. Kartoi-

tuksen perusteella tehdään asiakkaalle ehdotus toiminnan tehostamiseksi vaadittaviin 

hankintoihin ja tarvittavien sopimus tukikäyntien tiheyteen. 
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4.1.3 Myynti  

 

Prosessiin kuuluvia toimintoja ovat tarjoukset, laskutukset, myytävien laitteiden osto-

toiminnot, yhteydenpito asiakkaisiin sekä tukikäyntiaikojen varaaminen asiantuntijoiden 

kalentereihin. Järjestelmäasiantuntijat suorittavat asiakaskäyntinsä myyntihenkisesti, 

ehdottaen asiakkaalle tarpeellisia hankintoja kehityskohteita havaitessaan.  

 

 

4.2 Liiketoiminnan tukiprosessit 

 

4.2.1 Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.  

 

Operatiivinen liiketoiminta suunnittelu on toimitusjohtajan vastuulla. Työntekijät voivat 

oman osaamisensa ja kiinnostuneisuutensa pohjalta nostaa esiin kehittämiskohteita, joi-

den jatkokehitystarpeen johtaja arvioi. Benchmarking kuuluu kaikille työntekijöille: 

havaitessaan hyviä ICT-tuki käytäntöjä he vertaavat niitä omiin käytäntöihinsä ja ar-

vioivat miten vertaillun käytännön voisi sovelletusti ottaa käyttöön omassa työssä. Toi-

mitusjohtajan vastuulla on seurata toimintaympäristön riskejä ja muutoksia sekä reagoi-

da muutoksiin tarvittaessa. 

 

 

4.2.2 Talouden ja hallinnon prosessit 

 

Taloushallinnon järjestäminen ja johtaminen on toimitusjohtajan vastuulla. Päivittäisen 

taloushallinnon hoitaa ulkoistettu tilitoimisto. Laskutettavia työtunteja ovat asiakas-

käynnit ja konsultointitunnit, asiakaspäällikkö vastaa, että kaikki laskutettavat tunnit 

tulevat kirjatuksi. Laskutus hoidetaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. 

Asiakaspäällikkö vastaa siitä, että pidempiaikaisten asiakkaiden kanssa tehdään kirjalli-

nen sopimus ja jokaisesta laitehankinnasta saadaan vähintään sähköpostivahvistus tai 

muu kirjallinen vahvistus. 
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4.2.3 Henkilöstöasiat 

 

Yrityksessä työskentelee 5 työntekijää. Henkilöstöasioista vastaa toimitusjohtaja siten, 

että lisärekrytoinnin tarpeesta keskustellaan yhdessä työntekijöiden kanssa, mutta toimi-

tusjohtaja tekee lopullisen päätöksen rekrytoinnista. Alalla sovelletaan tietotekniikan 

palvelualan työehtosopimusta. 

 

 

4.3 Projektin lähtökohdat 

 

Pienen yrityksen menestyminen vahvasti kilpaillulla toimialalla edellyttää yksinkertaista 

ja selkeää toiminnanohjausta, koska pienessä yrityksessä henkilöstöresurssit ovat rajalli-

set. Kun tarjousten laatiminen, tilaus-toimitus-ketjun hallinta sekä laskutus ovat ajan 

tasalla ja helposti käytettävissä, yrityksessä pystytään keskittämään tarvittavat voimava-

rat tuottoa lisääviin toimintoihin.  

 

Nuventur Oy:n liiketoiminnan kehittämiselle on tärkeintä CRM-, myynti-, osto- ja pal-

velumoduulit.  Yrityksen liiketoiminnan kasvun ja jatkuvuuden varmistamiseksi uusasi-

akkaiden hankinta on ensiarvoisen tärkeää. SBO:lta odotetaan selkeytystä nykyisten 

asiakkuuksien hallintaan sekä tulevien asiakkaiden hankintaan.  

 

Asiakaspäällikön kanssa käydyissä keskusteluissa käy ilmi, että päivittäisten toiminto-

jen suorittaminen vaatii usean eri tietolähteen käyttämistä. Lisäksi tietolähteet ovat han-

kalasti selattavia ja niissä olevien tietojen päivittäminen luo uuden tapahtuman, eikä 

korvaa olemassa ollutta tietoa. Tämä luo erittäin suuren riskin tuplalaskutukseen, tai 

käynnin laskuttamiseen väärin tiedoin. Järjestelmäasiantuntijat tallentavat tietoja yrityk-

sen web-sivustoille suorittamistaan asiakaskäynneistä, laskutus hoidetaan näiden tieto-

jen perusteella.  

 

Web-sivustot ovat järjestelmäasiantuntijoiden näkökulmasta katsottuna erittäin käytän-

nölliset, koska ne ovat tietoturvallisia käyttää myös asiakkaan koneella. Sivustoja halli-

taan nettiselaimen kautta, joten niihin on pääsy jokaiselta tietokoneelta. MS Excelistä 

puolestaan löytyvät laskupohjat ja manuaalisesti päivitettävä asiakasrekisteri. Asiakas-



Nehvonen Eija-Riitta Opinnäytetyö 36 

rekisteriin kerätään tiedot olemassa olevien asiakkaiden luona tehdyistä toimenpiteistä 

ja yhteydenpidosta. Asiakkaiden laitteisto- ja ohjelmistotiedot on kerätty web sivuille.  

 

Kehitystarpeita Nuventur Oy:n toiminnoissa ovat erityisesti asiakasrekisterin ylläpito, 

tarjousten ja laskujen laatiminen, hinnoittelu, myyntisaatavien seuranta ja perintä, tarvi-

kevaraston kirjanpito. Kaikki edellä mainitut ongelmakohdat tuottavat asiakaspäälliköl-

le ylimääräistä työtä rutiinitehtävissä ja aikaa kuluu liian paljon yksinkertaisten asioiden 

hoitamiseen. Seuraavassa taulukossa on nähtävissä, miten Nuventur Oy:ssä on ennen 

toimittu eri työvaiheittain, ja mitä uusia ratkaisuja ja kehityksiä uusi toiminnanohjaus-

järjestelmä tuo yritykselle, 

 

Taulukko 2. Työtehtävien kehitys. 

TYÖTEHTÄVÄ NYKYINEN 

MENETELMÄ 

SAPISTA SAATAVA 

HYÖTY 

Asiakasrekisterin hallinta Uudet asiakkaat ja asia-

kaskontaktit tallennetaan 

manuaalisesti Excel tau-

lukkoon. Seuraavat 

/sovitut tapahtumat näkee 

vain selaamalla 

1) järjestelmä ilmoittaa 

tulevasta asiakaskontak-

tista 

2) asiakkaista saadaan 

raportteja 

3) johto pystyy seuraa-

maan reaaliaikaisesti 

Tarjouksen tekeminen Haetaan tarjouksen Excel 

mallipohja, muutetaan 

perustiedot manuaalisesti, 

käytetään Excel katelas-

kuria tuotteen myyntihin-

nan määritykseen 

1) tarjouksen perustiedot 

tulevat automaattisesti 

asiakasnumerolla 

2) voidaan halutessa käyt-

tää vakiokatetta 

3) tuotteen edellinen 

myyntihinta saadaan jär-

jestelmästä 

Myyntilaskun laatiminen Haetaan Excel mallipohja, 

muutetaan tiedot vastaa-

maan tarjousta tai tehtyä 

työtä. 

Valitaan tehty tarjous tai 

palvelukäynti toiminto 

myyntilaskun pohjaksi ja 

kaikki tiedot tulevat au-

tomaattisesti laskulle. 

Myyntisaatavien seuranta Kirjanpitäjä suorittaa tar-

kastuksen kuukausittaisen 

kirjanpidon yhteydessä ja 

ilmoittaa mahdollisista 

erääntyneistä saatavista 

asiakaspäällikölle. 

Pankkitiedostot haetaan 

viikoittain tiedostona 

pankista ja viitesiirtoajol-

la täsmätään reskontra.  

Tarkastetaan erääntyneet 

saatavat raportilta 

Asiakaan tuotereklamaa-

tion selvitys 

Haetaan web sivuilta tie-

to, milloin tuote on toimi-

Haetaan asiakkaan tie-

doista tuotteen toimitus 
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TYÖTEHTÄVÄ NYKYINEN 

MENETELMÄ 

SAPISTA SAATAVA 

HYÖTY 

tettu ja mistä se on hankit-

tu.  

tosite, mistä ilmenee 

myös tuotteen ostopaikka.  

Laitteistorekisteri Tallennettu järjestelmä-

asiantuntijan vapaasti 

valikoimat tiedot 

Standardimuotoinen taulu 

johon vaaditut tiedot syö-

tetään.  

Reskontran selaaminen Kirjanpitäjän kanssa kir-

janpitoa tutkimalla tai 

Web sivujen selaaminen 

Ajetaan myyntitiedoista 

raportti. 
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5 SAP BUSINESS ONE KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI 

 

 

5.1 Toiminnanohjausjärjestelmälle haluttu runko 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän runko suunniteltiin aiemmin esitellyn Oksasen mallin 

mukaan, jossa ERP-järjestelmän runko muodostuu priorisoiduista tavoitteista ja vaati-

muksista.  

 

 

5.1.1 Tavoitteet 

 

Kesän 2012 aikana Nuventur Oy:ssä implementoidaan SAP Business One toiminnanoh-

jausjärjestelmä. Ohjelmasta otetaan käyttöön kaikki muut moduulit paitsi tuotanto ja 

tarvesuunnittelu, koska ne eivät sovellu palveluliiketoimintaan.  Yrityksen liiketoimin-

toja voidaan seurata reaaliaikaisesti, sovitut ja käydyt asiakastapaamiset sekä niiden 

aiheet nähdään heti järjestelmästä. Asiakastiedot ja kontaktit, laskutustiedot sekä tuot-

teiden hankintahinnat ovat helposti selattavissa ja löydettävissä. Järjestelmään kerätään 

asiakkaiden laitetietokantaa, johon tallennetaan asiakkaiden tietotekniset laitteet ja nii-

hin tehdyt toimenpiteet.  

 

SBO:lla tehostetaan myyntisaatavien seurantaa myyntireskontran avulla.  Mahdollisesti 

eteen tulevat perintäasiat hoidetaan valmiilla lomakkeilla. Ostoreskontran avulla tilas-

toidaan toimittajien nopeus, luotettavuus ja maksuajat.  Tulevaisuuden laajenemis-

suunnitelmia ajatellen on liiketoiminnan ohjaamisen kannalta tarvetta varastomoduulin 

käyttöönotolle.  

 

Johtajan tarvitsemat toiminnot ovat liiketoiminnan seuraamiseen ja ohjaamiseen tarvit-

tavia välineitä. SBO:n avulla johtaja voi reaaliajassa tarkastella tehtyjä yhteydenottoja 

asiakkaiden kanssa, sekä nähdä minkälaisista asioista on keskusteltu. Raportointimo-

duuli on toinen oleellinen osa johtajan työkaluista. SBO:n myötä johtajalla on mahdolli-

suus hyväksyä kaikki lähtevät tarjoukset ja laskut ilman, että dokumenttien toimitus 
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asiakkaalle viivästyy. Henkilöstöhallinnan avulla voidaan seurata työntekijöiden koulut-

tautumista ja poissaoloja. 

 

Asiakaspäällikkö tarvitsee asiakkaita koskevia tietoja ja toimintoja työnsä menestyk-

sekkääseen hoitamiseen. Tällaisia toimintoja ovat asiakaskontaktien hoitaminen sään-

nöllisesti ja ennen kaikkea sovittuina ajankohtina. Myyntitarjousten ja -laskujen luomi-

nen nopeutuu, myyntiin hankittujen tuotteiden historiatiedot ovat nopeasti saatavilla ja 

myyntisaatavien seuraaminen ei enää ole riippuvainen toisten henkilöiden työstä.  

 

Järjestelmäasiantuntijat tarvitsevat työssään palvelumoduulia. Asiantuntijoiden tarpeet 

järjestelmän toiminnoille ovat etäkäyttömahdollisuus, standardimuotoinen asiakkaiden 

laitteistorekisteri, laitekohtainen vikarekisteri, josta voidaan helposti tarkastella laittei-

den tyyppivikoja sekä toimenpiteitä vikojen korjaamiseen. Järjestelmästä täytyy löytyä 

mahdollisuus dokumentoida asiakaskäynnit siten, että tehdyt toimenpiteet sekä laskutus-

tiedot saadaan liitettyä myyntilaskuihin. 

 

 

5.1.2 Vaatimukset 

 

Yrityksen vaatimuksena SAP business Onen käyttöönotossa on saada nopealla aikatau-

lulla asiakaspäällikölle selkeä, helppokäyttöinen työkalu päivittäisten rutiinien hoitami-

seen. Nuventur Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän käyttäminen vaatii etäkäyttömahdol-

lisuutta.  Järjestelmän on oltava helposti implementoitavissa ja muunneltavissa yrityk-

sen tarpeita vastavaksi. Tietojen tulee löytyä samasta järjestelmästä, järjestelmän käytön 

on oltava helppoa ja sen on mukauduttava yrityksen liiketoiminnan vaatimuksiin.  

 

5.1.3 Priorisointi 

1. prioriteetteihin kuuluvat myynti-, osto- ja mahdollisuudet-moduuli. Nämä moduulit 

ovat nopeita käyttöönotettavia, ne eivät vaadi muuta kuin master datan luomisen sekä 

myyntidokumenttipohjien uudelleen muotoilemisen.  

2. prioriteetteihin kuuluu palvelumoduulin käyttöönotto. Tämä moduuli on haasteellinen 

ottaa käyttöön koska se vaatii nykyisten toimintatapojen sopeuttamista järjestelmän 

toimintaan. Lisäksi etäkäyttöyhteyden toimintaan saattaminen ja asiakkaiden laitekan-
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nan uudelleen kartoittaminen tuovat omat haasteensa moduulin käyttöönotossa. Moduu-

lin käyttö on kuitenkin kriittisen tärkeää myyntitoimintojen tehostamisen kannalta. 

Pankkitoimintomoduulin käyttöönotto on tärkeää myyntisaatavien seurannan ja perin-

nän vuoksi. Moduulin tehokas käyttöönotto edellyttää SAP Business Onen lisäosan 

käyttöönottamista, pankilta tilattavien sähköisten tiedostojen käsittelyä. Käyttöönotossa 

on siis omat vaikeutensa.  

3. prioriteettina varasto- sekä henkilöstömoduuli. Moduulit ovat helppoja ottaa käyt-

töön, mutta niiden tuomat hyödyt tämän hetken liiketoiminnalle eivät ole kovin merki-

tyksellisiä.  

 

 

5.2 Projektin eteneminen 

 

Projekti aloitettiin Nuventur Oy:n liiketoimintaprosessien sekä tarvevaatimusten selvit-

tämisellä.  Asiakaspäällikkö huolehtii Nuventur Oy:ssä kaikesta liiketoiminnan juokse-

vien asioiden hoitamisesta. Liiketoimintaprosesseihin tutustuttiin haastattelemalla asia-

kaspäällikköä ja järjestelmäasiantuntijoita. Näiden toimenpiteiden lisäksi laadittiin toi-

mitusjohtajalle kysymyslista ja käytiin haastattelemassa yrityksen kirjanpidosta vastaa-

vaa tilitoimiston kirjanpitäjää. 

 

Projekti jatkui SAP Business One -järjestelmään tutustumisella valmiin testiyrityksen 

avulla.  SBO voidaan asentaa siten, että tietokanta sisältää testiyrityksen, joka on täynnä 

tietoa. Testiyrityksen avulla on helppoa ja turvallista tutustua kaikkiin järjestelmän toi-

mintoihin. SBO:n perustoiminnot ovat helposti ymmärrettävissä ja transaktiot linkitty-

vät ymmärrettävästi toisiinsa. Esimerkiksi myyntiprosessin toimintoja tallennettaessa 

jokaista vaihetta ei tarvitse luoda alusta asti uudelleen vaan aikaisempia vaiheita voi-

daan kopioida pohjaksi.   

 

Järjestelmän testauksessa tutustuttiin osto- ja myyntitoimintoihin, reskontran täsmäy-

tyksiin ja pankkitoimintoihin, palvelusopimusten luomiseen, asiakkaan laitteistokannan 

sekä ratkaisutietokannan käyttämiseen, palvelupyyntöjen luomiseen ja palveluiden do-

kumentointiin. Palvelumoduulia lukuun ottamatta kaikkien moduulien käyttäminen oli 

perustransaktioiden suorittamista. Nuventur Oy:n liiketoiminnan sovittaminen palvelu-

moduulin toimintoihin, vaati puolestaan suunnittelua.  Moduulin käyttämistä varten 
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täytyi suunnitella, minkälaisia palvelusopimuksia järjestelmään luodaan sekä miten 

asiakaskäynnit dokumentoidaan järjestelmään. Asiakaskäyntiraportit täytyy olla käytet-

tävissä myyntimoduulissa siten, että tarvittavat tiedot tulevat esille laskulla. Kun vaadit-

tavat toiminnot saatiin toimimaan hyväksyttävästi, tietokantaan luotiin uusi yritys: Nu-

ventur Oy.   

 

 

5.2.1 Yritystietokannan luominen ja perusasetukset 

 

Koska Nuventur Oy:ssä toiminnanohjausjärjestelmältä vaadittavat toiminnot ovat suu-

rimmaksi osaksi perustoimintoja, yritystietokantaa luodessa valittiin SBO:n asennus-

vaihtoehdoista ohjattu yrityksen luominen. Tässä vaihtoehdossa järjestelmä avaa pika-

konfigurointiavustajan, mikä ehdottaa automaattisesti maakohtaisia asetuksia. Ole-

tusasetuksia voidaan muuttaa yrityksen tarpeiden mukaisiksi asennuksen edetessä. Ku-

vassa 5 näytetään pikakonfigurointiavustajan ensimmäisen vaiheen ikkuna uuden yri-

tyksen luomisesta avustajaa käyttäen 

 

 

Kuva 5. Pikakonfigurointiavustaja. 
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Tietokantaa luodessa määritellään: 

- yrityksen nimi 

- käytettävän tietokannan nimi 

- valitaan maa jossa toimitaan tai jonka lakien mukaan toimitaan  

- valitaan tilikarttapohja  

- käyttökielen valinta 

- määritellään kirjanpidon mukaiset kirjauskaudet. 

 

Näiden määritysten jälkeen SBO luo tietokantaan uuden yrityksen. Yritystietokannan 

luomisen jälkeen määritetään yritykselle salasana ja allekirjoitetaan elektronisesti SAP:n 

loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus. 

 

Tietokannan luomisen jälkeen ohjattu yrityksen luominen avaa sarjan määrittelyikku-

noita. Nämä samat määrittelyt voidaan tehdä ja niitä muuttaa hallintamoduulissa, jotkin 

määrittelyistä on peruuttamattomia heti, kun ensimmäinen transaktio on tallennettu jär-

jestelmään.  Alla esitellyt määrittelyt tehtiin luotaessa Nuventur Oy:n järjestelmää. 

 

Taloushallinnon määrittely 

 

Taloushallintomoduulia ei oteta tässä vaiheessa käyttöön, koska tämän kokoisessa yri-

tyksessä kirjanpito on taloudellisempaa ulkoistaa. Kirjanpito hoidetaan jatkossakin tili-

toimistossa. Yrityksen luomisen yhteydessä valittiin maa-asetusten ehdottama vakiotili-

kartta. Tilikartta tarkistettiin vastaamaan tilitoimistossa käytössä olevaa tilikarttaa, muu-

toksia järjestelmän perustilikarttaan tehtiin ainoastaan rahatilien osalta. Tilikarttaan luo-

tiin Nuventur Oy:n pankkitileille pääkirjatilit. Näitä tilejä tarvitaan laskujen luomisessa 

ja reskontrien täsmäämisessä. Alkusaldoja pääkirjatileille ei syötetty. Myyntilaskutusta 

ja veroraportteja varten järjestelmään luotiin viimeisimmät ALV-verokannat ja määritel-

tiin niille pääkirjatilit. 

 

Pankkitoimintojen määrittely 

 

Pankkikäsittelymoduulissa määritellään kaikki pankit joiden kanssa ollaan tekemisissä, 

myös liikekumppaneiden käyttämät pankit. Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkia koti-

maisia pankkeja. Pankkien määrittely tarkoittaa SWIFT ja IBAN tunnuksien sekä pank-
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kien nimien tallentamista järjestelmään. SAP Business One validoi IBAN numerot, tä-

mä on mahdollista koska pankkitilinumerojen rakenne noudattaa kansainvälisiä stan-

dardeja. Pankkitilinumeron virheettömyys voidaan tarkistaa algoritmien avulla.  

 

Varaston määrittely 

 

Varastonhallintamoduulin määrityksissä luotiin Nuventur Oy:lle kaksi varastopaikkaa: 

Espoo ja Oulu. Yrityksen ICT-tukipalvelutoiminta on sijoittunut suurimmaksi osaksi 

Oulun seudulle, joten järjestelmän käyttämä oletusvarasto on Oulun varasto. Liiketoi-

minnan alueellisen keskittymisen vuoksi myöskään varastopaikkakohtaisia  pääkirjatile-

jä ei katsottu aiheelliseksi luoda.   SBO mahdollistaa erilaisten varastotyyppien luomi-

sen, käytettävissä olevia tyyppejä ovat suoratoimitusvarasto ja tarvesuunnitteluun 

(MRP) vaikuttavia varastoja.  Tarvesuunnittelumoduulia ei Nuventur  Oy:ssä oteta käyt-

töön, joten varastotyypin valinta ei aiheuttanut ongelmia.  

 

Käyttäjämäärittelyt 

 

Järjestelmään määriteltiin käyttäjiksi kaikki Nuventur Oy:n työntekijät, tässä vaiheessa 

käyttäjille ei aktivoitu lisenssejä eikä luotu rajoitettuja käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksia 

ei myöskään katsottu tarpeelliseksi rajoittaa,  koska kaikki järjestelmässä näkyvät tiedot 

ovat kaikkien työntekijöiden tiedossa olevia asioita. Yrityksen laajentuessa käyttäjäkoh-

taisia käyttöoikeuksia on syytä määritellä. 

 

Seuraavana toimenpiteenä aktivoitiin yksi tehokäyttäjälisenssi pääkäyttäjälle. Tehokäyt-

täjillä on pääsy ohjelman kaikkiin toimintoihin, he omaavat täydet ja rajoittamattomat 

käyttöoikeudet. Tehokäyttäjä pystyy luomaan uusia käyttäjätilejä. SAP Business One –

ratkaisun ohjelmistolisenssit ovat käyttäjäkohtaisia, joten yritykseen hankittavien lisens-

sien määrä riippuu käyttäjien lukumäärästä sekä siitä, millaisia käyttöoikeuksia tarvi-

taan.  

 

Näiden määritysten jälkeen Nuventur Oy:n SAP Business One -järjestelmä on valmis 

käyttöön, mikäli implementointistrategiaksi on valittu järjestelmän määrittely sitä mu-

kaa kun asiat tulevat esille.  
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5.2.2 Järjestelmän lisäasetukset ja moduulien määrittely 

 

Yrityksen luomisen ja lisenssin aktivoimisen jälkeen järjestelmään luodaan perusase-

tuksia ja lisää määrityksiä hallintamoduulissa. Hallintamoduulin toiminnot on listattu 

kuvassa 6. 

 

.  

Kuva 6. Hallintamoduulin toiminnot. 

 

SBO ei kirjaa lokiin hallintamoduulissa tehtyjä muutoksia. Tämän vuoksi täytyy muis-

taa, että käyttäjän perustietoihin tai taulujen asetuksiin tehdyt muutokset dokumentoi-

daan järjestelmän ulkopuolella. Nuventur Oy:ssä muutokset kirjattiin luomalla word-

dokumentit, joihin otettiin näyttökuvat järjestelmän ikkunoista muutosten jälkeen. Tie-

dostoihin lisättiin päivämäärä ja kellonaika. Dokumentit tallennettiin PDF -muotoisena 

erehdyksessä tehtävien muutosten ehkäisemiseksi. 
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Yrityksen lisätiedot 

 

Kuvassa 7 esitetyssä yrityksen lisätiedot -ikkunassa hallitaan yrityksen perustietoja, 

kuten esimerkiksi osoitteet, verotoimisto ja verotunnukset, käytettävät valuutat ja pank-

kitilitiedot. Nämä tiedot on tallennettu jo yritystietokantaa luodessa, joten tässä ikkunas-

sa ei tarvitse tehdä määrittelyjä muualle kuin perusasetukset välilehdelle. 

 

 

Kuva 7. Yrityksen lisätiedot -ikkuna. 

 

Yrityksen lisätiedot -ikkunan perusasetus välilehdellä näkyy valittu tilikarttamalli sekä 

valuutat, näitä tietoja ei voi enää muuttaa. Pääkirjatilien asetukset määritellään täppää-

mällä halutut toiminnot. Lisäksi valitaan käytettävä varastokirjanpitomenetelmä. Jatku-

valla varastonohjauksella tarkoitetaan varastokirjanpitoa sekä määrällisten että rahallis-

ten arvojen perusteella. Mikäli jatkuva varastonohjaus valitaan, kaikki varastotuotteiden 

tapahtumat heijastuvat myös pääkirjatileihin.  Samoin jatkuvan varastonohjauksen va-

linta edellyttää varastonarvostusmenetelmän valintaa. Nuventur Oy:ssä arvostusmene-

telmäksi valittiin FIFO -menetelmä, mikä laskee varaston arvon First In, First Out -

menetelmällä. Varastonarvostusmenetelmä valittiin kirjanpitäjän suosituksesta.  



Nehvonen Eija-Riitta Opinnäytetyö 46 

 Yleiset asetukset 

 

Yleiset asetukset -ikkunassa ylläpidetään sekä käyttäjäkohtaisia että järjestelmää koske-

via yleisiä asetuksia. Kuvassa 8 on esitetty yleisten asetusten ikkunan liikekumppani -

välilehti. Nuventur Oy:n järjestelmää määritettäessä tarkasteltiin yleiset asetukset -

ikkunan liikekumppani-, palvelut-, polku- ja varastonhallinta -välilehtiä. 

 

 

Kuva 8. Yleiset asetukset -ikkuna. 

 

Liikekumppani välilehdellä asetetaan järjestelmän käyttämät oletusmaksuehdot ja va-

kiomaksutavat. Maksuehto ja maksutapa tietokentistä avautuu lista, jossa on aluksi ai-

noastaan teksti ”määritä uusi”. Valitsemalla tämän vaihtoehdon avautuu määritysikku-

na. Tähän ikkunaan luodaan käytettävien maksuehtojen ja maksutapojen tiedot. Näin 

luodusta listauksesta valitaan asiakkaiden maksuehdoksi 8 pv netto ja toimittajien 14 pv 

netto, vakiomaksutapana on tilisiirto 

 

Palvelut välilehdellä määritetään SAP Business Onen automaattisesti tuottamat palvelut. 

Asetukset ovat käyttäjäkohtaisia, mikä tarkoittaa että jokainen käyttäjä voi halutessaan 

muuttaa niitä.  Palveluiksi valittiin hälytyksen tulostaminen tälle päivälle suunnitelluista 

toiminnoista. Näin järjestelmä lähettää automaattisesti sisään kirjauduttaessa ilmoituk-

sen kaikista kuluvalle päivälle suunnitelluista toiminnoista. 

 

Polku –välilehdellä määritettiin hakemistopolut kansioihin, joita SAP Business One 

käyttää hakiessaan eri tiedostoja järjestelmään. Jokaiselle mahdolliselle ohjelmalle on 
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määritettävä oma polkunsa, Nuventur Oy:n järjestelmään määritettiin polut kuvien, 

word-tiedostojen sekä excel-tiedostojen siirtämiseksi. 

 

Varasto -välilehdellä määritettiin tuotteiden sarjanumeroiden hallintamenetelmä sekä 

vakiovarasto. Tuotteen sarjanumeron hallintamenetelmäksi valittiin vain vapautettaessa, 

jolloin sarjanumerot on määritettävissä varaston luovutustapahtumissa. Lisäksi asetettiin 

toiminto, joka avaa automaattisesti asiakkaan laitteen perustiedot -ikkunan, kun tallen-

netaan lähtevä lasku tuotteelle joka sisältää sarjanumeroita.  

 

Kirjauskaudet 

 

Kirjauskaudet -ikkunassa annetaan yrityksen perustamisessa määriteltyjen kirjauskausi-

en lisätietoja. Järjestelmän kirjauskaudeksi tallennettiin perustamisen yhteydessä 2012 

ja alikausiksi kuukaudet. Nuventur Oy:n tilikausi alkaa syyskuussa, eli kausimäärityk-

siin laitettiin ensimmäiseksi alikaudeksi 9/2011. Lisätiedoissa käytiin määrittämässä 

kausitunnukset. Kaikkiin tositesarjoihin on liitettävä kausitunnus, jotta tositteiden nu-

merointi voi alkaa numerosta 1 jokaisen tilikauden alkaessa. Jokaiseen kuluvan tilikau-

den osakauteen liitettiin tunnus 2012. Kirjauskausille laitettiin lisäksi asetus, joka lukit-

see edellisen kuukauden osatilikauden kuukauden 1. päivä. Tällöin tallennettavat tosit-

teet tallentuvat oikealle kuukaudelle kirjanpidossa. 

 

Tositeasetuket 

 

Kuvassa 9 näkyvässä tositeasetukset -ikkunassa määritellään myynti ja ostotositteiden 

oletusasetukset. Ikkuna sisältää yleiset ja tositekohtaiset asetukset.   
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Kuva 9. Tositeasetukset -ikkuna. 

 

Tositekohtaiset asetukset jätettiin oletusarvoisiksi. Yleinen -välilehdellä määritettiin 

järjestelmä laskemaan tuotteiden myyntikate viimeisimmän ostohinnan mukaisesti ja 

kateprosentti lasketaan perushinnan perusteella. Laskuilla tuotteiden myyntirakennetta 

ei tarvitse määritellä komponenteille, koska kaikki myytävät tuotteet ovat lopputuotteita 

eikä komponentteja käsitellä.  Lukitse negatiivinen varasto asetus estää sellaisten tosit-

teiden kirjaamisen, jotka aiheuttaisivat negatiivisen varaston.  Hallinnoi tositteiden rah-

tia, tämä valinta asettaa myyntitositteisiin näkyville kentän rahtikustannuksia varten. 

 

Mahdollisuudet-moduuli 

 

Mahdollisuudet-moduuliin määritettiin myyntivaiheet. Tarpeellisiksi myyntivaiheiksi 

katsottiin liiketoimintaprosessien mukaisesti: liidi, järjestelmänkartoitus, myyntineuvot-

telu, tarjous ja tilaus. Myyntivaiheiden tarkoituksena on voida tarkkailla tarjouskilpai-

luissa etenevien myyntimahdollisuuksien kehittymistä.  
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Raportin ja asettelunhallinnassa käytiin luomassa Nuventur Oy:lle yrityskohtaiset asia-

kirjapohjat, pohjat luotiin tarjoukseen ja laskuun. Yritystiedot SBO hakee automaatti-

sesti perustiedoista, mutta asiakirjat muokattiin muistuttamaan ulkoasultaan mahdolli-

simman paljon aiemmin käytössä olleita pohjia. Lisäksi pohjiin lisättiin Nuventur Oy:n 

logo.  

 

 

5.2.3  Master datan tallentaminen 

 

Järjestelmän määrittämisen jälkeen tallennettiin master data. Master dataa ovat ne pe-

rustiedot, joihin kaikki järjestelmän toiminnot perustuvat. Kuvassa 10 on esitetty kaavio 

master data tiedoista, joita käytetään SAP Business Onessa. Master dataa ovat liike-

kumppanimoduulin alla olevat asiakkaat sekä toimittajat, hintalistat, lopputuotteet sekä 

tuotereseptit jotka koostuvat työstä, pakkausmateriaaleista ja raaka-

aineista/komponenteista. Ennen master datan tallentamista tiedoille pitää luoda koodi, 

joiden perusteella tietoja haetaan ja käytetään järjestelmässä 

 

 

Kuva 10. SAP Business Onessa käytettävä master datan kaaviomalli. 

 

 Nuventur Oy:ssä master datana tallennettiin järjestelmään liikekumppanit eli asiakas- ja 

toimittajatiedot sekä luotiin yksi hinnasto, johon hinnoiteltiin Nuventur Oy:n myymät 

eri palvelut. Ostotuotteiden hinnastoa ei tarvita, koska yritys ei myy massoittain samoja 

tuotteita, vaan myytävät tuotteet ovat asiakaskohtaisia.  
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Liikekumppaneille täytyi luoda koodi SBO:en tallentamiseksi. Asiakkaiden koodit ha-

luttiin pitää mahdollisimman samanmuotoisina, kuin mitä ne ovat ennen SBO:sta, joten 

nykyisen asiakasnumeron eteen lisättiin kaksi nollaa ja C kirjain. Näin ollen ensimmäi-

sen asiakkaan koodi on C00100. Kaikki liikekumppani master data haluttiin pitää mah-

dollisimman samanlaisena, joten ensimmäinen toimittajakoodi on V00100 ja tästä juok-

sevasti eteenpäin seuraavat.  

 

Liikekumppanien perustiedot siirrettiin tiedostosiirtona järjestelmään. SBO:n määritel-

tiin tietojen sarakejärjestys ja samanmuotoinen tiedosto luotiin MS Excel taulukkoon. 

Kuvassa 11 esitetään käytetty tiedontuonti -ikkuna. Tiedot siirrettiin tiedostosiirtona 

järjestelmään ja liikekumppanien tietoja täydennettiin manuaalisesti.  Sopimusasiakkail-

le syötettiin järjestelmään myös laitehankintoja koskevat ostolaskut kuluvan tilikauden 

osalta. Tämä auttoi osaltaan asiakkaan laitekorttien luomista. 

 

 

Kuva 11. Tietojen tuonti Excelistä. 

 

Myyntituotteiden eli lopputuote master datan suunnittelu oli haasteellista, koska yrityk-

sen tuotteet ovat palveluita. Vakiotuotteita ei ole, vaan yrityksen palvelut ovat asiakas-

kohtaisia, joten niiden pikkutarkka määrittely on lähes mahdotonta. Aluksi suunniteltiin 

erilaisten palvelupakettien tuotteistamista, mutta tämä koettiin kuitenkin turhaksi. Tä-

män vuoksi päädyttiin määrittelemään tuntitöitä erihintaisten töiden perusteella. Taulu-

kossa 3 on lueteltu järjestelmään luodut myyntituotteet.  
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Taulukko 3. Myyntituotteet. 

Tuotekoodi Tuotteen nimitys 

L0001 Perustyötunti 

L0002 Korjaustyötunti 

L0003 Sopimustyötunti 

L0004 Hätätyötunti 

 

Tuotteiden määrittelyn yhteydessä työlle asetettiin myös hinta, mikä linkittyy SBO:ssa 

suoraan hintalistoille. Useampaa hintalistaa ei katsottu tarpeelliseksi tehdä, vaan pe-

rushintalista on ainoa jota käytetään.  Tarvittaessa perushintoihin voidaan myöntää 

alennuksia. 

 

Myyntiin hankittavien tuotteiden koodien suunnittelu aiheutti yrityksessä laajan keskus-

telun. Tuotekoodi haluttiin toisaalta tietotekniikan yleisten standardien mukaiseksi ja 

toisaalta taas tarpeeksi kuvaavaksi. Lisävaatimuksia aiheutti se, että tuotenimikkeistö 

tulee kasvamaan vuosien mittaan erittäin laajaksi, koska samaa tuotetta ei myydä ko-

vinkaan montaa kappaletta. Samalla laitemallilla voi olla eri määrät muistikapasiteettia 

tai malli voi olla seuraavaa generaatiota, jolloin tuotteen perusnimi on sama mutta mää-

rittelyosa eri. Päädyttiin luomaan tuoteryhmäkohtainen numerointi, mikä helpottaa ha-

kutoimintoa, kun tiedon määrä on suuri. Taulukossa 4 on lueteltu jokaisen tuoteryhmän 

ensimmäisen tuotteen tuotekoodit. Kun ensimmäinen ryhmän tuote luodaan järjestel-

mään, tuotteen nimitykseksi tulee sen oikea nimi tuoteryhmän nimityksen sijasta. 

 

Taulukko 4. Ostotuotteiden koodit. 

Tuotekoodi Tuoteryhmän nimitys 

P00001 peripheral device, oheislaite 

C00001 components, komponentit 

SW00001 software, ohjelmistot 

PC00001 computer, tietokoneet 

N00001 network, verkko 

E00001 etc, ynnä muut 

W00001 cables, kaapelit 
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Tuotekoodi Tuoteryhmän nimitys 

S00001 services, palvelut 

A00001 accessories, tarvikkeet 

 

 

5.2.4 Tuotantokäyttö 

 

Asiakkuuksien hallinta 

 

Mahdollisuudet-moduulia ei otettu käyttöön, koska käyttötapa ei vastannut yrityksen 

tarpeita. Mahdollisuudet-moduuli on suunniteltu siten, että siihen syötetään potentiaali-

sia myyntitapahtumia, arvioidaan potentiaalisten myyntien tuotto ja voidaan seurata 

myyntineuvottelujen etenemistä. Nuventur Oy:n tarpeiden mukainen CRM on asiakas-

kontaktien rekisteröintiä, toistuvaa yhteydenpitoa prospektilistan potentiaalisten asiak-

kaiden kanssa sekä säännöllistä yhteydenpitoa sopimuksettomien asiakkaiden kanssa.  

 

Liikekumppanimoduulia voidaan käyttää Nuventur Oy:n tarpeiden mukaisena CRM 

järjestelmänä. Potentiaalisille asiakkaille annetaan statukseksi liidi, jonka koodi alkaa L-

kirjaimella (L0001).  Yhteydenotot liideihin tallennetaan SAP Business Oneen liike-

kumppaneihin kohdistuvina toimintoina. Toiminnot listautuvat liikekumppanin tietoi-

hin, jolloin saadaan kerättyä historiatiedot tehdyistä yhteydenpidoista. Järjestelmään 

voidaan tallentaa myös tulevaisuuteen päivättyjä tapahtumia, joista järjestelmä muistut-

taa hallintamoduulissa asetetulla tavalla ja määrättynä ajankohtana. Toimintoja tallen-

nettaessa samaan ikkunaan voidaan kirjata ylös, mitä yhteydenpidossa on keskusteltu ja 

sovittu. Kun liidi saadaan asiakkaaksi, sille muodostetaan uusi C -alkuinen asiakasnu-

mero. 

 

Myynti- ja ostomoduuli 

 

Myynti- ja ostomoduulin tuotantokäyttöön ottamisen yhteydessä päätettiin, että sopi-

musasiakkaiden laiteostot tallennetaan järjestelmään kuluvan vuoden kirjanpidon osalta. 

Näin asiakaspäällikkö saa käytännön harjoitusta järjestelmän käytöstä. Samalla yrityk-
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sen myynnin historiatietoja, sekä asiakkaiden laitetietokantaa saadaan tallennettua koko 

tilikauden osalta. 

 

Palvelumoduuli 

 

Palvelumoduuliin tallennettiin palvelusopimusmalli, jota voidaan käyttää pohjana luota-

essa asiakkaiden palvelusopimuksia. Malliin määriteltiin käytettävyys ajankohdat, rea-

gointiajat sekä palvelupyynnön prioriteetti. Mallisopimus tehtiin sarjanumeroperustei-

seksi, mikä mahdollistaa asiakkaan laitekorttien liittämisen sopimukseen. Sopimusmal-

liin lisättiin liitteenä word-tiedosto, josta se löytyy helposti uutta asiakas sopimusta luo-

taessa. 

 

Asiakkaan laitteiden sarjanumerot haluttiin pysyvän mahdollisimman saman muotoisina 

kuin yrityksessä on jo käytössä. SBO mahdollistaa samojen sarjanumeroiden käyttämi-

sen eri tuoteryhmän tuotteissa. Nuventur Oy:ssä ei haluta käyttää samoja sarjanumeroita 

sen vuoksi, että palvelupyynnön tullessa täytyy tietää varmasti mistä laitteesta puhutaan.  

Tämän vuoksi päätettiin ottaa käyttöön Nuventur Oy:ssä jo aiemmin luotu sarjanumero 

generaattori. Generaattori on rakennettu siten, että se eliminoi päällekkäisten sarjanume-

roiden käytön. Generaattorista voidaan tulostaa asset tagi tarra.  

 

SBO:ssa on hieno ominaisuus, joka antaa nimetä uudelleen standardi tietokenttiä. Tätä 

ominaisuutta hyväksikäyttäen tehtiin Nuventur Oy:lle SBO:en räätälöity asiakkaan lai-

tekortti (kuva 12), jossa alkuperäinen sijainti -välilehti muutettiin määrittely -

välilehdeksi. Määrittely -välilehdelle  nimettiin kentät vaadittaville tiedoille. Näin jär-

jestelmäasiantuntijat keräävät standardimuotoista tietoa asiakkaiden laitteista aiemman 

blancon pohjan sijasta. Uudelleen nimeämisen lisäksi luotiin UDF – kenttä, eli käyttäjän 

määrittämä kenttä. Kenttä sijoitettiin ikkunan sivulle ja se määriteltiin sisältävän alfa-

numeerisia merkkejä. Tämä mahdollistaa salasanojen, ohjelmistojen ja muiden tärkei-

den laitetietojen kirjaamisen laitekorttiin. 
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Kuva 12. Muokattu asiakkaan laitekortti. 

 

Asiakkaalta tulevat palvelupyynnöt on mahdollista kohdistaa joko laitekorttiin tai palve-

lusopimukseen. Nuventur Oy:lle paras käytäntö on tallentaa pyynnöt palvelusopimusten 

alle. Asiakkaan laitekortti palvelee siis ainoastaan laiterekisteri tarkoituksessa, palvelu-

pyynnöt ja tapahtumat tallennetaan palvelusopimukselle. Näin ollen asiakkaan palvelu-

sopimus -välilehtiä selatessa pystyy näkemään suoraan asiakkaalle myydyt laitteet ja 

suoritetut palvelukäynnit, tapahtuma ajankohtineen ja tarkempiin tietoihin pääsee porau-

tumaan nappia painamalla. 

 

Palvelupyyntöikkunan ratkaisu -välilehdelle dokumentoidaan asiakaskäynti. Siihen kir-

jataan laskutustunnit, kuvataan mitä on tehty ja kuka on käynyt. Palvelupyynnöt ratkai-

suineen listautuvat asiakkaan sopimukselle ja ovat helposti selattavissa. Asiakaspäällik-

kö saa listattua avoimet palvelupyynnöt SAP Business Onen standardiraportilla. Avoi-

met, mutta ajankohdaltaan menneisyyteen sijoittuvat palvelupyynnöt odottavat laskutus-

ta. Näin asiakaspäällikkö saa helposti listauksen laskutettavista käynneistä. Kun palve-

lupyyntö on laskutettu, sen tila muutetaan päätetyksi. 
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5.3 Järjestelmän ylläpito ja jatkokehitys 

 

Nuventur Oy:ssä SAP Business Onen pääkäyttäjäksi määriteltiin asiakaspäällikkö. Hä-

nelle myönnettiin tehokäyttäjän oikeudet. Tehokäyttäjän vastuulla on uusien käyttäjäti-

lien luominen, järjestelmään syötettyjen tietojen oikeellisuudesta vastaaminen sekä 

muiden järjestelmän käyttäjien opastaminen tarvittaessa. Järjestelmäasiantuntijoiden 

vastuulla on ottaa joka viikko varmuuskopiot tietokannasta, hoitaa järjestelmän päivi-

tykset sekä mahdollistaa järjestelmän toimintojen jatkokehitys. 

 

Nuventur Oy:ssä SBO:a käyttää eniten asiakaspäällikkö, joten hänen vastuulla on järjes-

telmästä saatavan hyödyn maksimoiminen.  Alussa tehtävänä on järjestelmässä olevan 

tietomäärän lisääminen. Sopimusasiakkaiden laitteistoista kerättäviä perustietoja täytyy 

lisätä siten, että kaikista laitteista on uuden standardimuotoisen laitekortin vaatimat tie-

dot. Sopimusasiakkaiden laiterekisterit kannattaa huolehtia täydellisiksi.  

 

Tulevaisuudessa järjestelmän käytön vakiinnuttua, järjestelmäasiantuntijat voivat tallen-

taa myyntilaskun luonnoksena palvelupyynnön ratkaisukantaa tallentaessa. Tämä no-

peuttaa ja helpottaa asiakaspäällikön työtä, kun hänen tarvitsee ainoastaan tarkastaa 

laskuluonnos, tehdä tarvittaessa muutoksia ja hyväksyä lasku. Asiakaspäällikön kannat-

taa opetella käyttämään toimintoja myös järjestelmän muista moduuleista, kunhan jär-

jestelmän peruskäyttö on vakiintunut työtehtävissä. Tärkeimmät seuraavista käyttöön-

otettavista moduuleista ovat varastomoduuli sekä pankkitoiminnot -moduuli. Raportoin-

ti mahdollisuuksiin kannattaa tutustua tarkemmin ja luoda uusia raportteja.  

 

Varastomoduulin käyttöönotto vaatii päätöksiä, kuten esimerkiksi mitkä ovat tarpeelli-

sia varastotarvikkeita ja minkä verran niitä on syytä pitää hyllyssä. Varastonimikkeiden 

selvityksen jälkeen täytyy suorittaa tämän hetkisen varaston fyysinen inventointi sekä 

selvittää varastossa olevien tuotteiden yksikköhinta. Varastomoduulin tuottamia tietoja 

voidaan hyödyntää liiketoiminnassa siten, että asiantuntijoilla on reaaliaikainen tieto 

hyllyssä olevista tuotteista, sekä niiden hinnoista. Asiakaskäynnille mentäessä voidaan 

käydä hakemassa varastolta valmiiksi asiakkaalle tarjottavia tuotteita tai mahdollisesti 

tarvittavia tarvikkeita esimerkiksi verkkokortteja. Varastomoduulin raporteista johtaja 

voi tarkastella varastoon sitoutuneen pääoman määrää sekä varaston kiertonopeutta. 
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Kun toiminnanohjausjärjestelmässä on enemmän tallennettua dataa, kannattaa tarkastel-

la yrityksen raportointitarpeita. Chrystal Reports toiminnon avulla järjestelmästä saa-

daan luotua räätälöityjä raportteja yrityksen tarpeiden mukaisesti.  

 

Palvelumoduuli on valmis käyttöönotettavaksi. Etäkäyttö yhteyden, VPN tunnelin, 

avaaminen kaikille järjestelmäasiantuntijoiden työssään käyttäville tietokoneille on teh-

tävä, ennen kuin palvelumoduuliin voidaan tallentaa asiakaskäyntien tietoja suoraan 

asiakkaan luona. Tätä ominaisuutta tarvitaan, koska pitkiä numerosarjoja, salasanoja 

ynnä muita tärkeitä tietoja tallennettaessa on tietoturvallisuuden ja datan oikeellisuuden 

kannalta tärkeää saada tiedot heti lopulliseen paikkaan. Tietojen tallentaminen kahteen 

erilliseen paikkaan ei ole järkevää, minkä vuoksi tiedot tallennetaan edelleen web sivuil-

le. Kun etäkäyttöyhteys on saatu toimimaan luotettavasti, saadaan palvelumoduuli käyt-

töön. 

 

SBO:n koodaaminen on ensisijainen tehtävä varsinaisen järjestelmän jatkokehityskoh-

teita ajatellen. SAP Business One on osittain avoimen lähdekoodin ohjelmisto, johon 

SAP:n kumppaneilla on oikeus tehdä muutoksia. Nuventur Oy:n järjestelmässä erityi-

sesti palvelumoduulin ikkunoihin tarvitaan uusia ja laajempia tietokenttiä. Tarjousasia-

kirjoihin täytyy luoda mahdollisuus tallentaa kuvia vaivattomasti. Tuotekuvien näkymi-

nen on oleellinen osa tarjousasiakirjaa myytäessä tietotekniikkaa.  

 

 

5.3.1 Suositeltavat add-on toiminnot 

 

Liiketoiminnan tehostamiseksi edelleen Nuventur Oy:n kannattaa ottaa käyttöön seu-

raavat lisätoiminnot SBO:n normaali toimintojen lisäksi: Electronic File Manager 

(EFM) sekä Payment Engine.  Payment Engine on lisätoiminto, jota käytetään pankki-

tiedostojen luomiseen saapuville (suoraveloitus) tai lähteville (pankkisiirto) maksuille. 

EFM on lisätoiminto, jolla voidaan suunnitella erilaisia sähköisiä tiedostomuotoratkai-

suja. Nuventur Oy:ssä käytettäisiin tiliotetiedostomuotoa BFP. BFP:iä käytetään tiliote-

tietojen jäsentämisessä, sekä tietojen SBO:en viemisessä. Payment Enginen avulla koh-

distetaan viitesiirrot myyntireskontraan automaattisesti pankin toimittaman tiliotetiedos-

ton perusteella.  
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Yllä esiteltyjen lisätoimintojen käyttöönotolla tehostetaan Nuventur Oy:n perintätoimia. 

Tällä hetkellä perintätoimien aloittaminen viivästyy turhaan sen vuoksi, että tieto asiak-

kaan maksuista saapuu kirjanpitäjältä asiakaspäällikölle vasta kuukauden lopussa.  Lisä-

toimintojen avulla ja pankin kanssa tehdyn sopimuksen jälkeen viitesiirtotiedostot voi-

daan ladata sähköisesti suoraan pankista vaikka päivittäin ja kohdistaa tapahtumat 

SBO:ssa avoimiin reskontra tapahtumiin.  

 

Samoin ostolaskujen maksaminen SBO:n kautta mahdollistuu kyseisten lisätoimintojen 

avulla. SBO luo SEPA muotoisen pankkimaksutiedoston, joka voidaan sellaisenaan 

toimittaa sähköisesti pankkiin rahansiirtoja varten.  Ostolaskupuolen käyttöönotolla ei 

kuitenkaan ole Nuventur Oy:n tämänhetkisen liiketoiminnan kannalta lisäarvoa, mutta 

toiminnan kasvaessa myös ostolaskujen määrä kasvaa, jolloin tästä toiminnosta on apua. 

 

 

5.4 Projektin kohtaamat ongelmat 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä hankittiin yritykselle pääasiassa myynti ja konsultointitar-

koituksiin. Tämän alkutilanteen vuoksi yrityksessä ei valmistauduttu ennen projektia 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon millään tapaa. Oli erittäin haasteellista 

suunnitella toiminnanohjausjärjestelmää ennalta täysin tuntemattomalle yritykselle, jon-

ka liiketoimintaprosessit, strategiat ja tavoitteet oli dokumentoimatta. 

   

Yritys oli projektin alussa haasteellisessa tilanteessa, koska aikaisempi asiakaspäällikkö 

on juuri vaihtanut työpaikkaa ja uuden asiakaspäällikön perehdytysaika on jäänyt lyhy-

eksi. Jopa perusliiketoimintojenkin suorittaminen oli harjoittelussa ja aiemmista käytän-

nöistä ei ollut juurikaan tietoa. Tämän vuoksi liiketoimintaprosessien kuvaaminen oli 

hyödyllistä sekä asiakaspäällikölle että projektityöntekijälle. 

 

Opinnäytetyöntekijälle SAP Business One ei ollut entuudestaan tuttu järjestelmä, joten 

tutustumiseen, testaamiseen ja määrittelyprosessien tutkimiseen oli perehdyttävä perus-

teellisesti. Kirjallisuutta oli saatavilla hyvin rajoitetusti, minkä vuoksi järjestelmään 

tutustuminen jäi suurelta osin omatoimisen ohjelmaan tutustumisen varaan. Yleensä 

toiminnanohjausjärjestelmäprojekteissa on asiantuntijakonsultit opastamassa järjestel-
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män käyttöä ja antamassa ohjeita järjestelmän suunnittelussa ja implementoinnissa, täs-

sä tapauksessa näin ei ollut. 

 

Nuventur Oy:stä löytyy tietotaitoa koodaamaan SAP Business Oneen uusia tietokenttiä 

ja muokkaamaan tietoikkunoita. SBO:n koodaaminen ei kuitenkaan ollut asiantuntijoilla 

tehtäväpriorisoinnissa kärkipäässä, minkä vuoksi koodaaminen jäi tämän projektin puit-

teessa tekemättä. Samaisesta syytä VPN tunnelin testaaminen jäi projektin aikana teke-

mättä ja palvelumoduulia ei otettu käyttöön. 
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6 POHDINTA 

 

Onnistunut tietojärjestelmäprojekti on yrityksen toimintaa muokkaava kehitysprojekti. 

Yrityksen johdon ja henkilökunnan sitoutuminen projektiin on ensiarvoisen tärkeää 

käyttöönoton onnistumisen kannalta. Yrityksen johdon tekemät strategiset päätökset 

käyttöönoton laajuudesta ja käyttötavoista antavat raamit projektin toteutukselle. Toi-

mintavalmiuteen laitettu ohjelmisto ei yksinään palvele ketään, vaan järjestelmien käyt-

täjät saavat käyttöönottoprojektit onnistumaan.  

 

Toimivan liiketoimintaohjelmiston testaaminen ja määrittely vaativat liiketoimintapro-

sessien sekä yrityksen tavoitteiden tuntemusta. Järjestelmän suunnitteluvaiheessa on 

osattava asettua käyttäjien asemaan, tehdä päätöksiä siitä mitkä toiminnot ja ominaisuu-

det ovat kriittisiä. Tässä projektissa henkilö- ja aika resurssit olivat vähäiset, minkä 

vuoksi toiminnot priorisoitiin sen perusteella kuinka tärkeitä ne olivat liiketoiminnan 

kannalta. Lisäksi toimintojen toteutuksen haasteellisuus oli priorisoinnin perustana. 

 

Projektissa saatiin järjestelmästä tuotantokäyttöön myyntimoduuli, ostomoduuli sekä 

liikekumppanimoduuli.  Nämä moduulit mahdollistavat asiakaspäällikön työskentelyn 

toiminnanohjausjärjestelmää hyväksikäyttäen. Projektin tärkein tavoite saatiin toteutet-

tua näiden moduulien käyttöönoton onnistuttua.  Käyttöönottovalmiudessa ovat lisäksi 

mahdollisuudet, henkilöstöhallinto sekä palvelumoduuli. Mahdollisuudet-moduuli ei 

toiminnoiltaan sopinut yrityksen tapaan toimia, joten liikekumppanit moduulia käyte-

tään CRM toiminnoissa. Henkilöstöhallintomoduulia ei käytetä Nuventur Oy:n liike-

toiminnan nykyisessä laajuudessa, mutta toiminnan kasvaessa tästäkin moduulista saa-

daan lisäarvoa liiketoiminnalle. Palvelumoduuli odottaa etäkäyttöyhteyden varmistusta 

ennen tuotantokäyttöön ottoa.  

 

Nuventur Oy:n palveluvalikoiman laajenemisen kannalta katsottuna opinnäytetyöpro-

jektista saatiin hyviä dokumentteja järjestelmän sovittamisesta liiketoimintaan sekä jär-

jestelmän määrittelystä yrityksen käyttöön. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton 

kannalta projekti toteutettiin onnistuneesti tärkeimmän tavoitteen osalta. Järjestelmä 

saatiin asiakaspäällikön käyttöön ja järjestelmään tallennettiin kuluvan tilikauden osalta 

historia tietoa. Opinnäytetyöprojektin jälkeen on käyttäjien aktiivisuuden varassa tulee-

ko käyttöönotosta onnistunut.  
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