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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyö on luonteeltaan kehittämistehtävä, jonka tarkoituksena on selkeyttää 

kausiravintolatoimintaan liittyviä toimia yrittäjän näkökulmasta. Kehittämistehtävässä 

kartoitetaan kausiravintolatoiminnan uudelleen käynnistämisen toimenpiteitä. Opin-

näytetyön teoria perustuu ravintola-alaa koskeviin säädöksiin, kirjallisuuteen tiedon-

hankinnasta ja ravintolatoiminnasta, verkkoaineistoihin sekä tiedonhankinnan avulla 

saatuihin tietoihin. Opinnäytetyön liitteenä oleva kausiravintolan käsikirja on tiivis 

aikataulutettu yhteenveto kirjallisuusosassa käsitellyistä aihealueista ja tiedonhankin-

nan tuloksista. Yleisen kausiravintoloille suunnatun käsikirjan ja kirjallisen ohjeistuk-

sen avulla pyritään helpottamaan ravintola-alan toimijoiden työtä. Työn tarkoituksena 

on vaiheistaa toimenpiteitä aikataulutuksen avulla sekä mahdollistaa vastuun siirtä-

mistä henkilöstölle.  

 

Kehittämistyön tiedonhankinta on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuk-

sena, jossa on käytetty menetelminä teemahaastattelua ja osallistuvaa havainnointia. 

Kausiravintolan liiketoiminnan uudelleen käynnistämisestä ei ole yleistä kattavaa ai-

emmin julkaistua tietoa eikä yrittäjille ole olemassa selkeää ohjeistusta. Laadullisen 

tutkimuksen tiedonhankintamenetelmät auttoivat aikataulutuksen sekä käytännönlä-

heisen teorian hankinnassa, koska niiden avulla oli mahdollista saada tietoa aiheesta, 

josta ei ole aiempaa kattavaa kirjallisuutta. Havainnoinnin, haastattelun, työkokemuk-

sen ja teoriatiedon avulla saatiin koottua kaikki ravintolan uudelleen avaamisen pro-

sessiin liittyvät keskeiset toimenpiteet kokonaisuudeksi.  

 

Opinnäytetyössä käsitellään kausiravintolatoiminnan uudelleen käynnistämistä kol-

men aihekokonaisuuden avulla, joita ovat toimintakauden suunnittelu, liiketoiminnan 

päivittäminen ja toimintakauden käynnistäminen. Opinnäytetyön aihealueet on jäsen-

nelty raportissa aikataulun mukaiseen järjestykseen ja tidonhankinnan mukaan en-

simmäiset toimenpiteet tulisi aloittaa jo kuutta kuukautta ennen ravintolan avauspäi-

vää. Tiedonhankinnan avulla saadut havainnoinnin ja haastattelun tulokset esitetään 

synkronisesti eli aihealueen ja teorian yhteydessä. Opinnäytetyön kirjallinen osuus 

etenee kehittämistyön toteuttamisen esittelyn jälkeen kausiravintolan liiketoiminnan 

käynnistämiseen liittyvästä suunnittelusta toimintakauden ensimmäiseen aukiolopäi-

vään ja tiedonhankinnan tulosten arviointiin.  
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2 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

Kehittämistyön toteuttamisen aihekokonaisuus sisältää kaikki olennaiset opinnäyte-

työn tavoitteeseen, toteuttamiseen, taustaan, toimeksiantajaan, kehittämiskohteeseen ja 

tiedonhankintaan liittyvät asiat. Kehittämistyön toteuttamisosion alussa käsitellään-

työn tavoitteet ja tausta, jonka jälkeen esitellään toimeksiantaja ja kehittämiskohde. 

Opinnäytytetyössä käytettyjä tiedonhankintamenetelmiä määritellään laadulliseen 

tutkimukseen liittyvällä kirjallisuudella ja niitä käsitellään työn toteuttamisen sekä 

kehittämiskohteen näkökulmasta.  

 

 

2.1 Kehittämistyön tavoite 

 

Kehittämistyön tutkimusongelmana voidaan pitää kausiravintoloiden toimintaan ja 

liiketoiminnan uudelleen käynnistämiseen liittyvää tiedonvähyyttä sekä selkeän oh-

jeistuksen puuttumista. Yrityksen perustamisesta on saatavilla erilaisia oppaita, mutta 

toiminnan uudelleen käynnistämiseen liittyvistä toimenpiteistä ei ole olemassa yhteen 

koottua ohjeistusta. Kausiravintoloiden toiminnassa voidaan käyttää apuvälineenä 

ravintolan perustamiseen liittyvää materiaalia, mutta kaikki perustamisvaiheessa teh-

dyt toimet eivät ole samanlaatuisia ravintolan liiketoiminnan uudelleen käynnistämi-

sessä. Kausiravintoloiden erilaisuus ja toimintakausien vaihtelevuus vaikuttivat tiedon 

vähyyden ohella tutkimuksen laadun ja tiedonhankintamenetelmien valintaan.  

 

Kehittämistyön tiedonhankinnan tavoitteena on lisätä tietoa kausiravintolatoiminnan 

uudelleen käynnistämisestä eli ravintoloiden toimintakauden aloituksesta. Opinnäyte-

työn tarkoituksena on vastata tiedon vähyyteen ja sen ensisijaisena tavoitteena on luo-

da käsikirja uudelleen avaamisen toimenpiteistä. Opinnäytetyön kirjallisuusosassa 

käsitellään liiketoiminnan uudelleen käynnistämisen toimenpiteitä teorian ja tiedon-

hankinnan avulla saatujen tulosten avulla. Työn kohteena ovat kausiravintolayrittäjät, 

joiden työtä pyritään helpottamaan ja kehittämään yleisen ohjeistuksen kokoamisella 

sekä käsikirjan luomisella. Käsikirjan on tarkoitus olla tiivis aikataulutettu ohjeistus, 

joka on liitteenä opinnäytetyössä. Kehittämistyönä koottu kausiravintolan käsikirja 

toimii yrittäjän apuvälineenä uudelleen avaamisen prosessissa.  
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2.2 Työn prosessikuvaus ja tausta 

 

Opinnäytetyön aihe löytyi Dersa Oy:n omistajien aloitteesta kesällä 2012, koska he 

olivat havainneet kausiravintolayrittäjyyteen ja liiketoiminnan uudelleen käynnistämi-

seen liittyvän tiedon olevan vähäistä. Tiedon havaittiin olevan puutteellista ja mahdol-

lisen tiedon löytäminen haasteellista, koska kausiravintolatoimintaan liittyviä asioita 

ei ole käsitelty kokonaisuutena. Haluttua tietoa oli etsittävä monista erilaisista tieto-

lähteistä erikseen eikä ravintolan uudelleen avaamiseen liittyvien toimenpiteiden aika-

taulullisesta suorittamisesta ollut juurikaan ohjeistusta. Opinnäytetyön aiheen valin-

taan vaikuttivat kausiravintolatoiminnan kiinnostavuus ja aiheen haasteellisuus.  

 

Opinnäytetyön kokoaminen alkoi toimeksiantajan tarpeiden selvittämisellä, tiedon-

hankintamenetelmien valitsemisella ja tutkimusongelmana olleen tiedon vähyyden 

ratkaisemisella. Aiheisiin liittyvää ja niitä sivuavaa tietoa on valtavasti, mutta koko-

naisuutta ja aikataulutusta yrittäjien on ollut vaikea hahmottaa. Toimenpiteiden aika-

taulutus muotoutui pääosin haastattelun, havainnoinnin sekä henkilökohtaisten koke-

musten pohjalta ja toimenpiteisiin olennaisesti littyvää teoriatietoa etsittiin kirjallisista 

lähteistä. Havainnointi ja osa haastattelusta suoritettiin ravintola Puulaakin uudelleen 

avaamisen yhteydessä.  

 

Tiedonhankinnan toteuttaminen aloitettiin 1.2.2013 teemahaastattelulla, josta saatuja 

vastauksia tarkennettiin vielä maaliskuussa ja huhtikuussa suoritetun havainnoinnin 

aikana. Haastattelusta ja havainnoinnista saadut tiedot kirjattiin paperille, jonka jäl-

keen aineistoa lisättiin kirjallisuusosaan aihekokonaisuuksien yhteyteen. Opinnäyte-

työn kirjallisuusosaa laadittiin pääasiassa maalis- ja huhtikuussa. Opinnäytetyön liit-

teenä oleva käsikirja koottiin huhtikuun 2013 alussa.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajan näkökulmasta tiivis aikataulutettu käsikirja olisi tar-

peellinen apuväline ja toimisi muistilistana monien eri toimenpiteiden hoitamisessa. 

Yksityisiin yrityksiin tehdyt opastukset ja aiheeseen liittyvät opinnäytteet eivät ole 

Dersa Oy:n yrittäjien näkökulmasta yleispäteviä koko kausiravintolaa palvelevia oh-

jeistuksia, koska ne ovat sidottuja tiettyjen yritysten strategiaprosesseihin. Opinnäyte-

työn tarkoituksena on ollut kausiravintolatoimintaan liittyvän tiedon kokoaminen sekä 
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kootun aineiston tiivistäminen ohjeistavan ja aikataulutetun käsikirjan muotoon, jonka 

saavuttamiseen tuli käyttää yleispätevää ajattelumallia. 

 

 

2.3 Toimeksiantaja ja kehittämiskohde 

 

Sanalle kausiravintola ei ole virallista määritelmää, mutta sitä voi luonnehtia ravinto-

la-alan yritykseksi, joka tuottaa palveluitaan asiakkaille vain tietyn kauden aikana. 

Kausiravintolan toimintakauteen vaikuttavia päätekijöitä ovat yrityksen liikeidea, 

matkailusesongit ja vuodenajat. Ravintolan toimintakausi tarkoittaa aikaa, jolloin yri-

tyksen liiketoiminta on käynnissä eli yritys myy tuottamiaan palveluita ja tuotteita 

asiakkailleen. Liiketoiminnan uudelleen käynnistäminen tarkoittaa niitä käytännön 

toimia, joilla jo olemassa oleva yritys käynnistää toimintansa uudelleen tietyn kauden 

lähestyessä toimettoman kauden jälkeen. (Mäkinen 2013.) Kausiravintolat voidaan 

yksinkertaisuudessaan jakaa kesä- ja talviravintoloihin, koska useimpien kausiravinto-

loiden toimintakausi ajoittuu kesä- tai talviaikaan.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja Dersa Oy on keväällä 2008 perustettu päätoimialana 

ravintolapalveluita tuottava yritys. Osakeyhtiön pääomistajina toimivat Janne Laukka-

rinen ja Esa Mäkinen. Esa Mäkinen vastaa ravintoloiden käytännön johtamisesta ja 

Janne Laukkarinen vaikuttaa yrityksen asioihin hallinnon puolella. Dersa Oy aloitti 

yritystoimintansa Kangasniemellä pienellä kesäkahvilalla, jonka tuote- ja palveluvali-

koima on vuosien aikana laajentunut suuresti kahvilatoiminnasta. Vuoden 2012 alussa 

Dersa Oy perusti Bar Katveen, joka on alkoholijuomien anniskeluun painottunut ilta-

ravintola. Dersa Oy omistuksessa oleva kesäravintola on perinteinen esimerkki kausi-

ravintolasta, joka toimii yhtenä kokonaisuutena kausiravintoloita koskevan yleisen 

ohjeistuksen kokoamisessa. Opinnäytetyön työelämäohjaajana toimi toimeksianta-

jayrityksen ravintoloitsija Esa Mäkinen.  

 

Kehittämistyön esimerkkiyrityksenä toimiva Dersa Oy:n omistama ravintola Puulaaki 

on viihtyisä kesäravintola ja se sijaitsee Kangasniemellä Puulaveden rannalla Kangas-

niemen torilla. Kesäkuussa 2008 avatussa ravintolassa on 200 asiakaspaikkaa, joista 

50 on sisätiloissa. Kesäasukkaat kaksinkertaistavat asukasluvun kesäisin, joten ravin-

tolan aukiolo ajoittuu kesäkaudelle. Kesäravintolan liikeideana on terassimainen ruo-
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ka- ja juomatarjonta, joiden tarkoituksena on monipuolistaa pienen paikkakunnan ra-

vintolatarjontaa kesäisin. Asiakaskuntaan kuuluvat kaikenikäiset asiakkaat unohtamat-

ta lapsiperheitä, ryhmiä ja yrityksiä. Yrityksen strategiasuunnittelussa uutena tavoit-

teena on tapahtumien järjestäminen, jossa pyritään lisäämään paikkakunnan vetovoi-

maa ja palvelutarjontaa. Yrityksen tärkeimpiin arvoihin kuuluu hyvä asiakaspalvelu, 

jonka avulla yritys on vakiinnuttanut asemaansa Kangasnimen ravintolapalveluissa. 

Ravintola Puulaaki työllistää kesäisin noin 10 työntekijää, joista suurimmalla osalla 

on ravintola-alan ammatillinen koulutus.  

 

Opinnäytetyön kokoaminen on ajoitettu esimerkkiyrityksenä olevan ravintola Puulaa-

kin toimintaan, jotta tarvittavien toimenpiteiden käsittely kirjallisesti sekä aikataulu-

tukseen liittyvä ohjeistus olisivat mahdollisimman todenmukaisia. Ravintola Puulaaki 

avataan vuosittain keväällä vapun tienoilla ja vuonna 2013 ravintolan avauspäivä on 

26.4. Tutkimuskohteena olevan esimerkkiyrityksen avulla pyritään kartoittamaan ja 

yhdenmukaistamaan kaikki välttämättömät toimenpiteet, jotka tulee suorittaa ennen 

kausiravintoloiden avaamista asiakkaille eli ennen varsinaisen liiketoiminnan aloitus-

ta.  

 

Kehittämistyön tavoitteeseen päästään muun muassa Ravintola Puulaakin toiminta-

kauden suunnitteluun, liiketoiminnan päivittämiseen sekä toimintakauden käynnistä-

miseen liittyvien tietojen sekä osallistuvan havainnoinnin ja haastattelun avulla. Opin-

näytetyön kirjallinen osio on esimerkkiyrityksestä, kirjallisuudesta, haastattelusta ja 

suosituksista saatujen tietojen ja havaintojen kokonaisuus, joiden tarkoituksena on 

tarkastella kausiravintoloiden uudelleen avaamiseen liittyviä toimenpiteitä myös ylei-

sellä tasolla.  

 

 

2.4 Tiedonhankintamenetelmät 

 

Opinnäytetyön tiedonhankinta perustuu laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimukseen, 

jonka perusluonteeseen kuuluvat tutkittavaan ilmiöön tai asiaan liittyvän ymmärryk-

sen lisääminen, erilaisten tulkintojen mahdollistaminen, merkityksen antaminen sekä 

asioiden mallintaminen (Pitkäranta 2010). Laadullisella tutkimuksella pyritään numee-

risten tietojen sijaan saavuttamaan tuloksia yleensä haastattelujen ja havainnoinnin 
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avulla. Haastattelut ja havainnoinnit auttavat tutkijaa keräämään syvällisempää tietoa 

kuin määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa, joka perustuu numeeristen 

tutkimustulosten analysointiin ja tilastollisuuteen. (Taloustutkimus Oy). 

 

Laadullisesta tutkimuksesta voidaan puhua silloin, kun tutkimus ei sisällä määrällisen 

tutkimukseen kuuluvaa litteroitua eli puhtaaksi kirjoitettua haastatteluaineistoa, struk-

turoitua eli ennalta tarkasti rakenneltuun muotoon koodattua aineistoa, tilastollista 

analyysiä tai todennäköisyyttä. Arvoituksen eli tutkimusongelman ratkaisemisessa 

käytettäviä johtolankoja etsitään laadullisen tutkimuksen tuloksista ja todistusaineis-

tona käytetyn alkuperäisaineiston viittauksista. (Alasuutari 1999, 33.) Laadullisella 

tutkimuksella voidaan hankkia tietoa ilmiön tai tutkittavan asian tilasta, tulevaisuudes-

ta tai ilmiöön johtaneista tekijöistä. 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ei voi olla teoriatonta, mutta se perustuu tut-

kimusongelman selvittämiseen havaintojen avulla. Aineiston keruumenetelmiä ovat 

yleensä pienen perusjoukon havainnointi, haastattelut, erilaiset järjestetyt tilanteet, 

yksityiset dokumentit esimerkiksi kirjeet ja päiväkirjat sekä joukkotiedotukseen liitty-

vät lehdet ja ohjelmat. Tutkittavan aineiston kerääminen tapahtuu haluttujen tulosten 

näkökulmasta. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään selvittämään tutkimuksen havain-

tojen teoriapitoisuutta, johon vaikuttavat yksilön käsitys ilmiöistä, tutkittavan ilmiön 

saamat merkitykset ja tutkimuksessa käytettyjen välineiden vaikutus saatuihin tutki-

muksen tuloksiin. (Tuomi & Saarijärvi 2003; Alasuutari 1999.)  

 

Opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa havaintojen eli haastattelun ja osallistuvan ha-

vainnoinnin avulla pyritään yhtenäistämään kausiravintoloiden uudelleen avaamiseen 

liittyvät toimenpiteet kokonaisuudeksi. Opinnäytetyössä on keskitytty yksityisomis-

tuksessa oleviin kausiravintoloihin, jotka eivät välttämättä ole saanee tarpeeksi tietoa 

asioiden aikataulutuksesta ja järjestämisestä kuin ketjuliiketoimintaan sitoutuneet yrit-

täjät. Osallistuvan havainnoinnin ja teemahaastattelun avulla pyrittiin löytämään lisää 

hyödyllistä tietoa kausiravintolatoiminnasta, joka auttaisi ja helpottaisi ravintolayrittä-

jien työtä.  

 

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu rakentuu etukäteen valittujen teemo-

jen ja niitä tarkentavien kysymysten avulla. Teemahaastattelu ei ole vapaamuotoinen, 
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vaan sillä pyritään saamaan tietoa sekä vastauksia tutkittavan aineiston saamiseksi ja 

tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Teemat liittyvät usein jo aiempaan tietoon ilmiöstä 

eli tutkimuksen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 77–78.) Alasuutarin (1999) 

mukaan teemahaastatteluissa haastateltavalla on jatkuva tarve selvittää tutkijan tarkoi-

tusperiä ja pyrkimyksiä, joka vaikuttaa ongelmalliselta siksi, että haastateltava saattaa 

jättää kertomatta tutkimuksen kannalta merkittäviä yksityiskohtia. Tutkijan onkin syy-

tä kertoa tarkoitusperistään ja kysymyksistään etukäteen, jolloin haastattelu tuottaa 

tutkimuksen kannalta oikeanlaista materiaalia.  

 

Opinnäytetyössä tärkein tiedonhankintamenetelmä on teemahaastattelu ja toteutetun 

teemahaastattelun tarkoituksena oli erilaisten kausiravintoloiden uudelleen avaami-

seen liittyvien toimien kartoittaminen haastateltavan henkilön näkökulmasta. Haastat-

telu toteutettiin kausiravintolatoiminnassa aktiivisesti mukana olevalle ravintoloitsija 

Esa Mäkiselle. Haastattelun avulla kerättiin tietoa kausiravintoloiden uudelleen käyn-

nistämisen haasteista, tärkeimmistä toimista ja toiveista, joiden avulla ohjeistuksen 

kokoaminen, sisällön toimivuus ja kirjallisesta osuudesta tiivistetty käsikirja saatiin 

mahdollisimman hyvin kausiravintolayrittäjiä palvelevaksi. Eri teemoihin liittyvä tie-

donhankinta suoritettiin teemahaastatteluna opinnäytetyön alkuvaiheessa ja sitä jatket-

tiin osallistuvan havainnoinnin yhteydessä. Ravintola-alan asiantuntijan haastattelun 

avulla oli mahdollista perehtyä kausiravintolatoimintaan sekä selvittää erilaisten toi-

mien aikataulutusta ja kausiravintolan käsikirjassa tärkeimpien toimenpiteiden vaiku-

tusta käytännön työhön.  

 

Teemahaastattelu valittiin tiedonhankintamenetelmäksi opinnäytetyöhön, koska se 

mahdollisti halutun tiedon ja tärkeiden toimien keräämisen sekä yrittäjän näkökulmien 

huomioimisen ohjeistuksen ja käsikirjan kokoamisessa. Ravintolan uudelleen avaami-

seen liittyvästä teemahaastattelusta ja teoreettisesta viitekehyksestä saatiin koottua 

joukko erilaisia toimenpiteitä, jotka tulee muistaa ennen ravintolan uuden toiminta-

kauden aloittamista. Haastattelun pohjana on käytetty niin sanotusti yleisiä ravintola-

toimintaan liittyviä toimia ja asioita, joita ovat esimerkiksi anniskeluluvat ja tapahtu-

masuunnittelu. Näiden asiakokonaisuuksien pohjalta suunniteltujen teemahaastattelu-

kysymysten avulla saatiin selville monia käytännön toimenpiteitä, joista ei ole suoraa 

ohjeistusta kausiravintolayrittäjille. Haastattelun avulla saaduista tiedoista on esitetty 

vain tärkeimmät aihekokonaisuuksiin oleellisesti liittyvät vastaukset. 
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Toinen yleinen laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä on observointi eli 

havainnointi, jota käytetään usein sellaisissa tapauksissa, kun tutkittavasta ilmiöstä 

tiedetään hyvin vähän tai ei mitään. Havainnoinnilla voidaan myös monipuolistaa tut-

kittavasta ilmiöstä saatua tietoa. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on aktiivisesti 

yhteydessä toimeksiantajaan ja osallistuu toimintaan tai ryhmään, josta tutkimusta 

suoritetaan. Laadullisen tiedonhankinnan kannalta sosiaaliset vuorovaikutustilanteet 

ovat tärkeitä, koska niistä saadaan paljon tietoa ja erilaisia havaintoja. (Tuomi & Sara-

järvi 2003, 83–84; Kurkela.) Tutkimustilanteessa tutkija voi olla myös passiivinen, 

joka tarkoittaa osallistuvassa havainnoinnissa sitä, että tutkija osallisena tilanteissa, 

mutta ei itse läsnäolollaan vaikuta tilanteiden kulkuun tai järjestelyyn (Observointiin 

perustuvan… 2007).  

 

Osallistuva havainnointi voidaan suorittaa strukturoituna tai strukturoimattomana. 

Strukturoitu havainnointi perustuu jo ennalta jäsenneltyihin ongelmiin ja havaintojen 

luokitteluun, jotka ovat riippuvaisia tutkimusongelmasta. Tutkijan on strukturoidussa 

havainnoinnissa oltava etukäteen tietoinen tutkittavasta asiasta, jotta havainnointia 

voidaan aikatauluttaa. Strukturoimaton havainnointi edesauttaa ennakkotiedon kerää-

mistä ilmiöön liittyvien olettamusten ja teoriatiedon avulla, koska luokitteluja on ollut 

mahdotonta tehdä etukäteen. Osallistuvan havainnoinnin aikana tutkija voi saada en-

nalta arvaamattomia vastauksia ja tutkimusmenetelmän etuna on todellisuudesta saa-

dut vastaukset ilman ylimääräisiä tulkintoja. Tutkijan on kuitenkin syytä tehdä tutki-

mussuunnitelma ja muistiinpanoja sekä merkintöjä havainnoinnin yhteydessä, sillä 

viivästyneet merkinnät ja huonosti toteutetut havainnointitilanteet vaikuttavat negatii-

visesti koko tutkimuksen luotettavuuteen. (Observointiin perustuvan… 2007.) 

 

Opinnäytetyössä toisena tiedonhankinnan menetelmänä oli osallistuva havainnointi, 

jossa osa kausiravintolan uudelleen avaamiseen liittyvistä toimenpiteistä oli tiedossa 

ja monia asioita tuli ilmi vasta tutkimuksen edetessä sekä havainnointia suorittaessa. 

Tiedonhankinnassa kuitenkin oli pääasiassa kyse strukturoidusta havainnoinnista, joka 

yhdistettynä teemahaastatteluun syvensi kausiravintoloiden toimintaan liittyvää tieto-

utta. Osallistuvassa havainnoinnissa asioita havainnoitiin aktiivisesti ja passiivisesti, 

koska toiminnan uudelleen käynnistämiseen liittyviin asioihin aktiivinen osallistumi-

nen ei ollut aina mahdollista, koska esimerkiksi sopimuksien päivittäminen vaatii 

usein yrittäjän vahvistuksen.  
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Osallistuva havainnointi toteutettiin viikonloppuisin maalis- ja huhtikuussa 2013 toi-

meksiantajan omistamassa ravintola Puulaakissa, joka toimii tutkimuskohteena op-

paan kokoamisessa. Esimerkkiyrityksen avulla oli mahdollista saada käytännönläheis-

tä tietoa todellisen kausiravintolan uudelleen avaamisesta ja sen avulla pyrittiin kar-

toittamaan myös eri vuodenaikoina ja sesongeissa toimivien ravintoloiden yhdenmu-

kaisuutta aikataulutuksen näkökulmasta. Havainnointi ja niiden yhteydessä esitetyt 

teemahaastatteluun kuuluneet kysymykset loivat kokonaiskuvaa kausiravintoloiden 

toiminnasta ja tilasta, joka motivoi ravintola-alan yrittäjiä kehittävän ja helpottavan 

apuvälineen eli käsikirjan luomisessa. Havainnoinnin avulla saadut tiedot kirjattiin 

havainnoinnin aikana ylös ja niistä valittiin kirjallisuusosaan aiheita tukevat tulokset. 

 

 

3 LIIKETOIMINNAN  KÄYNNISTÄMINEN  

 

Kausiravintoloiden liiketoiminnan uudelleen käynnistäminen tarkoittaa asiayhteydes-

sään kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden valmistelu ja hoitaminen ovat edellytyksenä 

toimintakauden aloitukselle. Toimenpiteisiin liittyvä aikataulutus on ohjeellinen, joka 

mahdollistaa toimien perinpohjaisen suunnittelun ja toteutuksen. Ohjeellisuus perus-

tuu ihanteelliseen toimintamalliin, jolloin yrittäjällä on liikkumavaraa ajankäytön 

suunnittelussa. Liiketoiminnan uudelleen käynnistämisestä käytetään myös ilmaisua 

kausiravintolan uudelleen avaaminen. Kausiravintoloiden liiketoiminnan uudelleen 

käynnistäminen pitää sisällään kolme aihekokonaisuutta, joita ovat toimintakauden 

suunnittelu, liiketoiminnan päivittäminen ja toimintakauden käynnistäminen. Aiheko-

konaisuudet koostuvat kuhunkin aiheeseen liittyvistä toimenpiteistä ja jokaisessa tee-

massa esitetää aiheeseen kytkeytyvää teoriaa sekä haastattelun ja havainnoinnin tulok-

sia. Aihekokonaisuuksiin johdatellaan liiketoiminnan uudelleen käynnistämisen pro-

sessikuvauksen ja suunnittelutyön apuvälineiden kautta.  
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3.1 Toiminnan prosessikuvaus 

 

Kausiravintolan liiketoiminnan uudelleen käynnistämisestä tehty yksinkertaistettu 

prosessikuvaus havainnollistaa kausiravintolan uudelleen avaamisen kokonaisuuksia. 

Prosessi on kuvattu vaiheittain toimintakauden suunnittelusta aktiiviseen liiketoimin-

taan. Liiketoiminnan uudelleen käynnistämiseen liittyvää tietoa on haettu kirjallisuu-

desta, viranomaisten ohjeistuksista sekä haastattelulla ja ravintola Puulaakista saaduil-

la havainnoilla. Opinnäytetyön liitteessä aihekokonaisuudet ovat samassa aikataulun 

mukaisessa järjestyksessä kuin kirjallisessa osiossa.  

 

Prosessikuvauksessa toimintakauden suunnittelu alkaa kuusi kuukautta ennen kausira-

vintolan uudelleen avaamista ja sisältää suunnittelua vaativat kohteet. Liiketoiminnan 

päivittäminen alkaa kahta kuukautta ennen avaamista ja sisältää viranomaisilmoitukset 

sekä sopimukset. Toimintakauden käynnistäminen sisältää konkreettiset avaustoimen-

piteet ja ne tulee aloittaa kuukautta ennen varsinaista liiketoimintaa. Kuva 1 havain-

nollistaa prosessikuvauksen, joka löytyy myös työn liitteenä olevasta kausiravintolan 

käsikirjasta. Kirjallisuusosan prosessikuvaan on lisätty toimenpiteitä sisältävän aihe-

alueen ihanteellinen aloitusajankohta, joka perustuu teoriasta ja tiedonhankinnasta 

saatuihin tietoihin. 

 

 

KUVA 1 Kausiravintolan uudelleen käynnistämisen prosessi 

LIIKETOIMINTA KÄYNNISSÄ 

TOIMINTAKAUDEN KÄYNNISTÄMINEN  

1kk 

LIIKETOIMINNAN PÄIVITTÄMINEN  

2kk 

TOIMINTAKAUDEN SUUNNITTELU  

6kk 
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3.2 Apuvälineitä suunnittelutyöhön 

 

Liiketoiminnan uudelleen käynnistämisessä suunnittelutyöllä on suuri merkitys eri 

toimintojen onnistumisessa ja hallinnassa. Suunnittelutyöhön yrittäjä voi valita itsel-

leen sopivia apuvälineitä, joiden avulla voidaan hahmottaa ja jäsennellä eri toiminto-

jen aikataulua ja sisältöä. Opinnäytetyönä koottu käsikirja toimii apuvälineenä liike-

toiminnan uudelleen käynnistämiseen liittyvässä kokonaisuudessa, jossa on kartoitettu 

kaikki välttämättömät toimenpiteet ja apuvälineitä suunnittelutyöhön osio on tarkoitet-

tu tukemaan käsikirjan sisältämiä aiheita. Apuvälineiksi valittiin liiketoimintasuunni-

telma, riskienhallintasuunnitelma sekä SWOT -analyysi, koska niiden sisältämät asiat 

ovat ehtona liiketoiminnalle, sen kehitykselle ja uudelleen käynnistämisen prosessille.  

 

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen perustamisvaiheessa laadittu suunnitelma yri-

tyksen liiketoiminnasta, jossa esitetään yksityiskohtaisesti liiketoiminnan lähtökohdat, 

tavoitteet, käynnistäminen, jatkaminen ja kehitys. Suunnitelmassa kuvataan yrityksen 

strategiat, liikeidea, menestystekijät ja sen tarkoituksena on auttaa yrittäjää hahmotta-

maan kaikki toiminnan osa-alueet. (Ahonen ym. 2009.) Hyvä ja kattava liiketoiminta-

suunnitelma sisältää suunnittelutyölle tärkeitä aiheita, joita ovat strategiat, tuotepalve-

lupaketin, toimitilat, markkinointisuunnitelman, henkilöstösuunnitelman, taloussuun-

nitelman sekä riskianalyysin. Näiden aihealueiden tarkastaminen ja päivittäminen ovat 

osa liiketoiminnan suunnittelua ja kehitystä.  

 

Liiketoimintasuunnitelman tarkastamisen avulla yrittäjän on mahdollista selvittää tär-

keimpiä yrityksensä kehityskohteita ja päivittää suunnitelmaa tarpeen mukaan. Katta-

vasti tehty liiketoimintasuunnitelma voi toimia toimintakauden suunnittelun työkalu-

na, jolloin vuotuiset suunnittelukohteet kirjataan ja päivitetään liiketoimintasuunni-

telmaan eikä erillisten suunnitelmien laatiminen ole välttämättä tarpeen. Mikäli perus-

tamisvaiheessa tehty liiketoimintasuunnitelma ei sellaisenaan palvele suunnittelutyön 

toteuttamisessa, sen uudelleen laatiminen voi olla hyödyllistä tulevissa liiketoiminnan 

uudelleen käynnistämisen prosesseissa.  

 

Riskienhallinnalla pyritään turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta sekä henkilöstön 

hyvinvointia ja riskienhallinnan avulla vähennetään toimintaan liittyvien vahinkojen 

muodostumista. Riskien tunnistaminen vaatii tilanteiden arviointia ja niiden hallinta 
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suunnittelua sekä käytännön toimenpiteitä. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2000–2009.)  

Riskienhallintasuunnitelman päivittäminen toimii toisena suunnittelutyön apuvälinee-

nä, jolloin liike- ja vahinkoriskien uudelleenkartoitus ohjaa toimintakauden suunnitte-

lua, liiketoiminnan päivittämistä ja toimintakauden käynnistämistä riskitekijöiden nä-

kökulmasta.  

 

Riskienhallintasuunnitelma voi olla erillinen tai osana liiketoimintasuunnitelmaa. Ris-

kienhallintasuunnitelman läpikäynti ennen kausiravintolan liiketoiminnan uudelleen 

käynnistämistä helpottaa asioiden toimeenpanoa vahinkojen mahdollisuuden näkö-

kulmasta. Ennakoiva ja järjestelmällinen riskienhallintasuunnitelma auttaa liiketoi-

minnan uudelleen käynnistämiseen liittyvien toimien tarkastelussa ja jäsentelee hoi-

dettavien asioiden tärkeyttä sekä tulevien käynnistystoimien suunnittelua.  

 

SWOT -analyysin avulla voidaan tarkastella erilaisia yrityksen liiketoimintaan liitty-

viä aiheita, joita voivat olla muun muassa yrityksen talous, asiakkaat, henkilöstö, kil-

pailijat sekä tuotteet ja palvelut. SWOT -analyysissä tarkastellaan yrityksen tarkaste-

leman aihealueen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia niin sanotun 

nelikentän avulla. Nelikenttään kerättyjen asioiden pohjalta tehdään kriittinen arvio, 

joka auttaa yritystä riskienhallinnassa ja käytännön toimenpiteiden suunnittelussa 

kannattavuuden parantamiseksi. (Ahonen ym. 2009, 118–119.) SWOT -analyysi on 

osa riskienhallintaa, mutta sen tarkoituksena on myös erilaisten mahdollisuuksien ja 

vahvuuksien analysointi.  

 

SWOT -analyysin avulla voidaan analysoida kaikki liiketoiminnan uudelleen käynnis-

tämisen toimenpiteet ja aiheet. Analyysien perusteella kausiravintolayrittäjä voi esi-

merkiksi päättää, mitkä toimet ovat tärkeimpiä ja vaativat järjestelmällistä suunnitte-

lua. SWOT -analyysin avulla yrittäjä voi ohjata yrityksen liiketoiminnan uudelleen 

käynnistämisen toimia vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta ja kehittää toimintaa 

uhkien ja heikkouksien avulla. Kaikki käsitellyt suunnittelutyön apuvälineet ovat hy-

viä lähtökohtia liiketoiminnan uudelleen käynnistämisen prosessiin, jolloin voidaan 

eritellä tärkeimmät toimenpiteet ja kehityskohteet. Käsikirja sisältää ohjeistetun 

SWOT –analyysin, koska todellisuudessa harvat yrittäjät käyttävät analysoinnin väli-

neitä ja käsikirjan sisältämän mallin avulla sen hyödyntäminen on vaivattomampaa. 

Edellä mainittujen apuvälineiden hyödyntäminen voidaan ajoittaa esimerkiksi toimin-
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takauden suunnittelussa nykytilan analysoinnin osioon, jonka tarkoituksena on ohjata 

suunnitteluun, päivittämiseen ja käynnistämiseen liittyviä toimia. 

 

 

3.3 Toimintakauden suunnittelu  

 

Kausiravintolan toimintakausi on riippuvainen ravintolan liikeideasta, matkailusta, 

sesongeista ja vuodenajoista. Mäkinen (2013) luonnehtii liiketoiminnan ulkopuolista 

aikaa seuraavasti; ”Toimintakauden ulkopuolella kausiravintoloiden varastot ja myyn-

nit ovat niin sanotussa nollatilassa”. Toimintakausi ajoittuu siihen ajankohtaan jolloin 

yrityksellä on tarkoitus myydä tuottamiaan palveluita ja tuotteita asiakkailleen. Vuosi-

tasolla yrityksen liikevaihto koostuu toimintakauden myyntituloista ja vähennyksistä, 

jolloin esimerkiksi ravintola Puulaakin liikevaihto perustuu vain neljän kuukauden 

aikana saavutettuihin myyntituloihin. Kausiravintolan tekemä voitto on riippuvainen 

kauden myynnistä, jolloin paremman voiton saavuttamiseksi lyhyellä aikavälillä on 

tehtävä myös enemmän suunnittelutyötä.  

 

Toimintakauden loputtua aloitetaan uuden kauden suunnittelu, johon liittyviä toimia 

tarkastellaan tarkemmin seuraavissa luvuissa. Toimintakauden suunnittelu on aloitet-

tava hyvissä ajoin noin puoli vuotta ennen aloitusta, koska se helpottaa monien erilais-

ten toimenpiteiden aikataulutusta, toimien selkeyttämistä ja ravintolan toimintakunnon 

saavuttamista normaalitilaan. Huolellinen ja aikataulutettu suunnittelu auttaa menes-

tyksen saavuttamisessa, koska ajoissa tehtyjen toimenpiteiden avulla ravintolan on 

mahdollista keskittyä täysin tuotteiden myyntiin ja liiketoiminnan tuottavuuteen.  

 

Kausiravintoloiden toimintakauden suunnittelu on tärkeä uudelleen avaamiseen liitty-

vä osio, koska suunnittelulla on suuri vaikutus liiketoiminnan päivittämiseen ja käyn-

nistämiseen liittyvien toimenpiteiden aikataulutuksessa ja onnistumisessa. Toiminta-

kauden suunnittelun tärkeimmät aihealueet liittyvät nykytilan analysointiin, markki-

nointi-, tapahtuma-, henkilöstö-, ruoka- ja juomalistasuunnitteluun sekä budjetointiin. 

Aihealueet ovat yleispäteviä kaikkien kausiravintoloiden suunnittelutyössä ja näiden 

avulla pyritään selventämään suunnittelutyön merkitystä yrittäjien näkökulmasta sekä 

ohjeistamaan heitä aikataulutuksessa ja suunnittelun toteutuksessa. Suunnittelun osi-
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oissa on käytetty myös konkreettisia esimerkkejä ravintola Puulaakin suunnittelutyös-

tä ja aikataulutuksesta.  

 

 

3.3.1 Nykytilan analysointi 

 

Nykytilan analysointi on hyvä aloittaa jo ennen uuden toimintakauden suunnittelua 

mielellään heti kauden loputtua, jolloin vielä edellisen kauden tapahtumat, saadut pa-

lautteet ja mahdolliset korjausehdotukset ovat niin sanotusti tuoreessa muistissa. Ny-

kytilan analysointi toimii apuvälineenä uuden toimintakauden suunnittelussa ja sel-

keyttää toimenpiteiden tärkeyttä ja järjestämistä. (Mäkinen 2013.) Koottujen tietojen 

pohjalta on mahdollista saada erilaisia näkökulmia ja ehdotuksia suunnitteluun sekä 

asioiden järjestämiseen. Nykytilan analysoinnissa voidaan käyttää myös erilaisia apu-

välineitä, joista esimerkiksi SWOT -analyysi selvittää yritykseen ja sen toimintaympä-

ristöön liittyviä asioita. Kausiravintoloiden kannalta liiketoimintaa on hyvä tarkastella 

edellisten vuosien kokemusten ja saatujen palautteiden näkökulmasta, vaikkei varsi-

naisia analysoinnin muotoja olisi käytössä. Analysoinnin välineistä ja tavoista yrittäjä 

kuitenkin valitsee omaan liiketoimintaansa sopivan mallin, josta kokee olevan hyötyä 

tulevaisuuden suunnittelussa.  

 

Nykytilaa voidaan tarkastella myös kysyntäanalyysin ja kilpailija-analyysin avulla. 

Kysyntäanalyysissä kartoitetaan, mitä tarpeita tuote tai palvelu tyydyttää, tarkastellaan 

markkinoiden kokoa ja asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Kilpailija-analyysi muodostuu 

markkinoilla olevista ja tulevista uusista kilpailijoista, korvaavista tuotteista, asiak-

kaista ja tavarantoimittajista. (Markkinoinnin johtaminen…) Nykytilaan ja yritykseen 

liittyvien analysoinnin menetelmien kirjo on laaja, mutta kuitenkin suurimmassa osas-

sa menetelmistä käsitellään yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia erilaisista näkökul-

mista. Ennen kaikkea kausiravintolayrittäjän tulisi ennen uuden kauden aloitusta poh-

tia keinoja liiketoiminnan parantamiseen ja varautua mahdollisiin riskitekijöihin. Kau-

siravintolan käsikirjaan on valittu liitteeksi yleisesti käytetty SWOT -analyysin malli, 

jota yrittäjän on helppo ja vaivaton hyödyntää arvioidessaan yrityksensä nykytilaa. 

 

Kausiravintoloiden analysoinnin tärkeimpiä aiheita ovat luultavimmin tuotteet ja pal-

velut, henkilöstö, kysyntä, asiakkaat, kannattavuus, markkinointi sekä tunnettuus, 
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mutta kuitenkin yrittäjän on itse havaittava oman yritystoimintansa kannalta tärkeim-

mät analysointia vaativat aiheet. Kausiravintolatoiminnassa tulisi kiinnittää erityisen 

paljon huomiota riskienhallintaan sekä mahdollisiin uhkiin ja heikkouksiin, koska 

vuositasolla yrityksen talous ja saatava voitto ovat riippuvaisia vain tietyn kauden 

aikana suoritetusta liiketoiminnasta.  

 

Esimerkkiyrityksenä ja tutkimuskohteena toimivan ravintola Puulaakin yrittäjät analy-

soivat kauden loputtua SWOT -analyysiä apuna käyttäen menneeseen kauteen liittyviä 

vahvuuksia ja heikkouksia, joiden avulla löydetään muutostarpeita ja mahdollisuuksia 

tulevaan kauteen liittyen. Uuden toimintakauden virallinen suunnittelu aloitetaan noin 

viittä kuukautta ennen ravintolan avaamista edellisen kauden analyysin avulla, jolloin 

nykytilan analysointiin voidaan lisätä niin sanotulla toimettomalla kaudella esiin tul-

leita asioita esimerkiksi lakimuutoksia tai muita kannattavuuden lisäämiseen liittyviä 

asioita esimerkiksi uusia palveluihin tai tuotteisiin kohdistuneita ideoita. Tärkeimmät 

aiheet, joita kausiravintola analysoi, liittyvät tuotteisiin ja palveluihin sekä talouteen ja 

kannattavuuteen (Mäkinen 2013). 

 

Nykytilan analysointiin Mäkinen (2013) kertoo hyödyntävänsä edellisen kauden huo-

mioita, asiakaspalautetta ja kirjoittavansa muistiin uusia tärkeiksi koettuja asioita ja 

ideoita, joiden tarkoitus on edesauttaa tulevan kauden suunnittelua ja käynnistämistä. 

Haastattelun, teoriatiedon ja henkilökohtaisen kokemuksen perusteella voidaan päätel-

lä, että nykytilan analysointi helpottaa muiden toimenpiteiden suunnittelua ja toteutus-

ta. Nykytilan analysointiin käytettävä aika ja aloittamisajankohta ovat yrittäjän vas-

tuulla, mutta analysointi tulisi toteuttaa heti kauden päätyttyä ja ohjeellinen aloitusaika 

analysoinnille toimintakauden suunnittelussa olisi noin puoli vuotta ennen ravintolan 

uudelleen avaamista.  

 

 

3.3.2 Markkinointisuunnittelu 

 

Yrityksen perustamisvaiheessa yrittäjät laativat liiketoimintasuunnitelman, johon si-

sältyy markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelmassa käsitellään yrityksen 

liikeidean vaikutusta markkinointiin sekä toimintaympäristöä, kysyntää ja strategiava-

lintoja. (Opetushallitus.) Kausiravintolan markkinointisuunnittelu uudelleen avaami-
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sen vaiheessa tarkoittaa lähinnä markkinointisuunnitelman päivittämistä, jolloin toi-

mintaympäristössä ja kysynnässä mahdollisesti tapahtuneet muutokset huomioidaan. 

Markkinointisuunnittelussa voidaan määrätä uusia strategisia tavoitteita ja tarkastella 

jo aiemmin valittujen strategioiden toteutumista tai epäonnistumista. Kausiravintolan 

markkinointisuunnittelussa tärkeää on toimintaympäristön tuntemus ja tulevien muu-

tosten ennakointi. 

 

Markkinointisuunnittelu on osa kausiravintolan toimintakauden suunnittelua, jolloin 

markkinointisuunnitelmaa päivitetään uusien strategioiden, tuotteiden ja palveluiden, 

kausiravintolan toimintaympäristön muutosten, kysynnän ja yrityksen voimavarojen 

mukaan. Markkinointisuunnittelussa voidaan käyttää apuvälineenä nykytilan selvittä-

miseen käytettävää SWOT -analyysiä ja sen avulla saatuja tuloksia, jolloin yrittäjät 

voivat itse määrätä markkinointistrategioitaan ja keinoja niiden toteutumiseen. Kausi-

ravintolan markkinointistrategiat liittyvät Mäkisen (2013) mukaan usein asiakasryh-

mien ja yhteistyökumppaneiden saavuttamiseen ja mainontaan. Kausiravintolan mark-

kinointisuunnittelussa keskitytään markkinoinnin keinoihin, markkinointiviestintään ja 

tapahtuneisiin toimintaympäristön muutoksiin.  

 

Kausiravintolan on mietittävä erityisesti tuotteitaan ja palveluitaan sekä niiden hintaa 

ja saatavuutta, jotka ovat kilpailukeinoja yrityksen kohdemarkkinoilla. Markkinointi-

viestintä määrittää yrityksen kilpailukeinoja myyntiin ja mainontaan liittyvien tapojen 

avulla. Kausiravintolan markkinointiviestinnän tehokkaimpia keinoja ovat henkilö-

kohtainen myyntityö, suhdetoiminta ja mainonta. Monet kausiravintolat markkinoivat 

itseään yrityksille ja luovat suhteita muihin yrittäjiin. Kausiravintoloiden tehokkain 

markkinointikeino on mainonta, koska lyhyt toimintakausi vaikeuttaa pysyvien yhteis-

työtahojen ja tunnettavuuden säilymistä. Kausiravintoloiden käytetyimmät mainonnan 

välineet ovat Mäkisen (2013) mukaan lehti-, verkko- ja suoramainonta.  

 

Ravintola Puulaakin markkinointisuunnittelu aloitetaan pääsääntöisesti noin viittä 

kuukautta ennen ravintolan uudelleen avaamista. Markkinointisuunnittelussa käyte-

tään aiemmin laadittua liiketoimintasuunnitelmaan liitettyä markkinointisuunnitelmaa. 

Ravintola Puulakin markkinointisuunnittelu on suunnitelman päivittämistä, jolloin 

uudet tuotteet ja tapahtumat sekä strategiat kirjataan ylös. Markkinointisuunnittelussa 
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tuotteita, hintoja, saatavuutta sekä toimintaympäristöä tarkastellaan kilpailuedun ja 

asiakaslähtöisyyden näkökulmasta käyttäen apuna nykytilan analysoinnin tuloksia.  

 

Markkinointisuunnittelussa mainonta on pääosassa, jolloin suunnitellaan uusia mai-

noksia ja valitaan mainonnan välineet. Mainosten suunnittelu yhdessä mainontaan 

erikoistuneiden suunnittelijoiden kanssa aloitetaan ravintola Puulaakissa paria kuu-

kautta ennen avaamista, jotta suunnittelijalla on aikaa mainoksen tekemiseen ja pai-

kalliseen lehteen tuleva mainos saadaan painoon viikkoa ennen ravintolan avauspäi-

vää. Mahdolliset tapahtumiin liittyvät mainokset pyritään suunnittelemaan samanai-

kaisesti lehti- ja verkkomainosten kanssa. Kausiravintolana toimivan ravintola Puu-

laakin mainonta tapahtuu pääasiassa verkossa sosiaalisen median ja omien verk-

kosivujen välityksellä. Lehtimainontaa käytetään ravintolan avaamisesta ilmoittami-

seen ja tapahtumista tiedottamiseen. (Mäkinen 2013.)  

 

Toimintakauden suunnittelussa markkinointisuunnittelu tulisi aloittaa jo puoli vuotta 

ennen kausiravintolan uudelleen käynnistämistä, mikäli yrityksellä on uusia haasteel-

lisia strategisia tavoitteita tai toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia 

(Mäkinen 2013). Hyvissä ajoin aloitettu markkinointisuunnittelu mahdollistaa mark-

kinoinnin eri osa-alueisiin liittyvien toimenpiteiden aikataulutuksen sekä strategisten 

tavoitteiden ja toimintaympäristön muutosten huomioimisen. Nykytilan analysoinnin 

avulla saatujen tulosten ja muiden valintojen pohjalta yrittäjän on itse arvioitava 

markkinointisuunnitteluun kuluva aika. Kausiravintoloiden markkinointisuunnitteluun 

vaikuttavat monet tekijät, mutta suunnitteluun ja suunnitelman päivittämiseen tarvitta-

va aika on pystyttävä arvioimaan vähintäänkin mainonnan tarpeen mukaan. Markki-

nointisuunnitteluun liittyvät toimenpiteet ja aikataulu voidaan kirjata käsikirjan toi-

menpidelomakkeeseen.  

 

 

3.3.3 Tapahtumasuunnittelu 

 

Toimintakauden suunnittelussa on otettava huomioon myös mahdollisten tapahtumien 

suunnittelu. Kaikilla kausiravintoloilla ei ole tarvetta järjestää tapahtumia, jolloin ta-

pahtumasuunnitteluun ei tarvitse varata aikaa ja tällöin yritys voi keskittyä muiden 

toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Tapahtumien järjestäminen, tapahtuman 
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kokoon ja luonteeseen katsomatta, vaatii suunnittelua. Kausiravintoloiden järjestämät 

pienetkin tapahtumat ovat keinoja pysyvien asiakassuhteiden luomiseen, uusien asia-

kassuhteiden ja tuotteiden syntymiseen sekä yhteistyön luomiseen. Huolellinen suun-

nittelu ja kartoittaminen ovat lähtökohtana tapahtuman onnistumiselle, jolloin käytet-

tävään aikaan ja tarvittaviin toimiin on tehtävä selkeä aikataulutus. 

 

Tapahtumasuunnittelua tehdään niin uuden kuin jatkokehittelyä vaativan tapahtuman 

luomisessa. Tapahtumasuunnittelu voidaan jakaa kuuteen vaiheeseen, joita ovat ide-

ointi, konseptin luominen, vaihtoehtojen selvittäminen, tapahtuman kehittäminen, 

uuden tapahtuman testaus ja tuotteistaminen. Tapahtumasuunnittelu alkaa ideoinnista 

tai vastaavasti tapahtuman kehittäminen alkuperäisidean tarkastelusta, jonka jälkeen 

idean avulla määritetään konsepti eli määritetään kysyntää ja luodaan idealle tarkoi-

tusta ja muotoa. Kahden ensimmäisen vaiheen jälkeen tapahtuman tarkoitus, kesto, 

tilat, tuotteet ja palvelut, arvioidut kulut ja tuotot ovat selvillä. Muiden vaihtoehtojen 

selvittäminen karsii vähemmän tuottavat ideat ja kertoo valitun konseptin toimivuu-

desta. Toisaalta aiemmin järjestetyn tapahtuman suunnittelussa voidaan karsia edelli-

sellä kerralla huonoksi havaittuja ideoita ja luoda uusia vaihtoehtoja. (Heikkinen 2008, 

6-8.) 

 

Tapahtuman kehittäminen vaatii tarkan selonteon tarjottavista tuotteista ja palveluista, 

tarvikkeista sekä toiminnoista. Kehitystyössä selvitetään tapahtuman luomiseen ja 

toteuttamiseen liittyviä asioita. Kehitystyön jälkeen uusi tai jatkokeitetty tapahtuma on 

valmis testattavaksi, jonka avulla tulevaisuudessa järjestettävien vastaavanlaisten ta-

pahtumien suunnittelutyö helpottuu. Kun uuden tapahtuman tai jatkokehitetyn tapah-

tuman tulos on selvillä, voidaan tapahtuma tuotteistaa, jolloin voidaan päättää tapah-

tuman toistuvuudesta tai toimivaksi koetun alkuperäisidean laajentamisesta esimerkik-

si muille paikkakunnille. (Heikkinen 2008, 8-9.) 

 

Ravintola Puulaaki on järjestänyt kolmen päivän mittaisen festivaalityylisen 

PUULAPOP -tapahtuman vuosina 2011 ja 2012, jolloin varmistettiin, että kyseiselle 

tapahtumalle on kysyntää Kangasniemellä. Edellisten vuosien tapahtumat osoittivat 

myös tapahtuman kannattavuutta ja jatkomahdollisuuksia. Ravintola Puulaaki aloittaa 

tapahtuman suunnitteluprosessin neljää kuukautta ennen tapahtumaa eli noin kahta 

kuukautta ennen ravintolan uudelleen avaamista, jolloin yrittäjät ehtivät tehdä huolel-
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lista suunnittelutyötä ennen varsinaista ravintolan liiketoiminnan käynnistämistä. 

PUULAPOP- tapahtuman järjestäminen vaatii henkilökunnan rekrytointia tapahtu-

maan, lupien hakemista, yhteistyökumppaneita sekä erinäisiä turvallisuuteen ja esiin-

tyjien hankkimiseen liittyviä toimia.  

 

Mäkisen (2013) mukaan isompien tapahtumien suunnittelu tulisi aloittaa ennen kausi-

ravintolan avaamista, jotta suunnittelutyötä ehditään tehdä ja ravintolan liiketoiminnan 

käynnistämisen jälkeen tarvittavia käytännön toimia tapahtuman järjestämiseksi voi-

daan jatkaa. Ohjeellinen aloitusaika tapahtumasuunnittelulle Mäkisen mielestä olisi 

noin neljää kuukautta ennen tapahtuman järjestämistä ja osan suunnitteluun kuluvasta 

ajasta voisi käyttää kausiravintolan toimettomalla kaudella. Ravintola Puulakissa ta-

pahtumasuunnittelu kattaa myös satunnaiset esiintyjät ja ravintolan ympäristössä jär-

jestettävät tapahtumat, jotta henkilökunnan määrään ja tuotteiden menekkiin pystytään 

valmistautumaan ajoissa. Satunnaisten esiintyjien osalta tapahtumasuunnittelu aloite-

taan kuukautta ennen avaamista.  

 

Haastattelun ja tapahtumasuunnitteluun liittyvän työkokemuksen perusteella voidaan 

tapahtumasuunnitteluun kuluvaa aikaa arvioida uusien ja jatkettavien tapahtumien 

sekä satunnaisten esiintyjien erottelulla. Kausiravintolan tulisi aloittaa uusien tapah-

tumien suunnittelu vähintään puolta vuotta tapahtuman ajankohtaa. Ihanteena olisi, 

että uusien tapahtumien suunnittelu voitaisiin aloittaa puoli vuotta ennen ravintolan 

uudelleen avaamista, jolloin ideointi ja vaihtoehdot ehditään selvittämään ajoissa en-

nen varsinaisen ydinliiketoiminnan aloitusta. Jatkettavien tapahtumien suunnittelutyö 

olisi tarpeellista aloittaa neljää kuukautta ennen tapahtumaa, jolloin aikaa jäisi myös 

tapahtuman kehittämiselle.  

 

Tapahtumakalenterin suunnittelu ja ylläpitäminen on yksi aikataulutusta edistävä ja 

suunnittelutyötä ohjaava tekijä. Käsikirjan toimenpidelomakkeeseen voidaan aikatau-

luttaa tärkeimmät tapahtumasuunnittelun ja tapahtuman järjestämiseen liittyvät toimet, 

mutta tapahtumakalenteri olisi hyödyllistä suunnitella erikseen. Tapahtumien ajankoh-

ta vaikuttaa suunnittelutyön aloittamiseen, mutta kausiravintolan toimettomalla kau-

della tehdyn huolellisen suunnittelutyön on todettu helpottavan tapahtuman järjestä-

mistä toimintakauden aikana.  
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3.3.4 Henkilöstösuunnittelu 

 

Valtiovarainministeriö on jakanut henkilöstösuunnittelun määrälliseen ja laadulliseen 

kokonaistarpeeseen, jolloin määrällinen kokonaistarve liittyy nimensä mukaisesti tar-

vittavan henkilöstön määrään ja henkilöstön laadullisuus puolestaan käsittää muun 

muassa henkilöstön osaamiseen, koulutukseen ja työnkuvaan liittyviä huomioita (Val-

tio työnantajana 2006). Jokaisen ravintola-alan yrittäjän on tiedostettava henkilöstöön 

liittyvät tarpeet niin määrällisestä kuin laadullisesta näkökulmasta. Erityisesti kausira-

vintolayrittäjien on osattava varautua tulevan kauden henkilöstökuluihin ja henkilö-

kunnan määrään.  

 

Kausiravintoloiden henkilöstön määrään vaikuttavat muun muassa ravintolan organi-

saatio, palvelukonsepti, toimitilojen kapasiteetti suhteessa asiakkaiden määrään sekä 

työvuorojen ja tuntimäärien suunnittelu. Työntekijöiden ammattitaito, koulutus, työ-

kokemus, erityisosaaminen sekä persoonaan ja työntekoon liittyvät ominaispiirteet 

ovat myös työntekijöiden määrään vaikuttavia tekijöitä. Kausiravintolan näkökulmasta 

ammattitaito ja kokemus vähentävät henkilökunnan lukumäärää, joka puolestaan vä-

hentää myös niin sanottuja ylimääräisiä henkilöstökuluja. Kokemattomat ja koulutta-

mattomat työntekijät eivät useinkaan yllä samaan työn tulokseen kuin ammattitaitoi-

nen ja kokenut henkilökunta. Rekrytoinnissa ravintolan on otettava huomioon myös 

anniskeluun liittyvät vaatimukset, jossa anniskelutoimintaa harjoittavassa ravintolassa 

osalla henkilökunnasta on oltava vastaavan pätevyys. Kausiravintolayrittäjän on kes-

kityttävä erityisesti henkilökunnan valintaan, jotta toimintakauden aikana kertyviä 

henkilöstökuluja voitaisiin ennakoimalla pienentää paremman tuloksen saavuttami-

seksi (Mäkinen 2013). 

 

Henkilökunnan rekrytoinnissa voidaan käyttää monia eri kanavia, joita ovat esimer-

kiksi työ- ja elinkeinotoimistot sekä henkilöstövuokrausyritykset. Avoimista työpai-

koista voidaan ilmoittaa myös esimerkiksi sanoma- ja ammattilehdissä sekä yrityksen 

nettisivuilla. Työ- ja elinkeinotoimiston mol.fi -verkkopalvelut tavoittavat laajimmin 

työnhakijoita ja avoimen työpaikan ilmoittaminen palvelussa on maksutonta. Työnan-

tajan on hyvä tehdä selkeä kuvaus hakemalleen työntekijälle, kuitenkin yhdenvertai-

suuslain huomioiden. Halutut työntekijän ominaisuuden eivät voi liittyä esimerkiksi 
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ikään tai sukupuoleen, koska ne eivät ole välttämättömiä työn suorittamisen näkökul-

masta. (Yrityssuomi.) 

 

Kausiravintolan henkilökunta voi olla yrityksen omaa, osittain ulkoistettua tai koko-

naan ulkoistettua. Kausiravintoloiden näkökulmasta henkilöstön ulkoistaminen henki-

löstövuokrauksen kautta voi helpottaa ja nopeuttaa ammattitaitoisten työntekijöiden 

saatavuutta sekä vähentää ydinosaamisen ulkopuolisia tekijöitä. Kausiravintoloiden 

lyhyt toimintakausi voi vaikuttaa koko henkilökunnan ulkoistamiseen, johon liittyy 

henkilöstön vuokrauksen kustannustehokkuus. Yrityksen oman henkilökunnan saata-

vuus lyhyelle ajanjaksolle saattaa tuottaa vaikeuksia, koska kausiravintolat eivät pysty 

tarjoamaan kokoaikaista työtä.  

 

Henkilöstön määrän kartoituksessa yrityksen on tiedostettava myös henkilöstöön liit-

tyviä riskejä, jotta esimerkiksi sairas- tai tapaturmatapauksissa tarvittavaa lisähenkilö-

kuntaa on saatavilla. Henkilöstön vajaus ei saisi vaikuttaa muun henkilökunnan työ-

määrän kaksinkertaistumiseen tai työtuntien lisääntymiseen mainittavasti. Henkilös-

töön liittyvät vahinkoriskit tulisi tunnistaa ja käsitellä yrityksen riskienhallintasuunni-

telmassa, koska fyysisenä toimintaympäristönä ravintola on vahinkoriskialtis (Aho-

nen, ym. 2009). Henkilöstön ulkoistaminen voi olla yksi vaihtoehto henkilöstöön liit-

tyvissä riskeissä, jolloin lisähenkilökuntaa on usein nopeasti saatavissa.  

 

Henkilökunnan rekrytointi ja saatavuus ovat ravintolan toimintaan suuresti vaikuttavia 

tekijöitä, koska kausiravintolan ei ole mahdollista tuottaa asiakkaiden tarpeita tyydyt-

täviä palveluita tai saada kannattavaa liiketoimintaa ilman henkilökuntaa. Ravintola 

Puulaaki aloittaa henkilöstösuunnittelun noin neljää kuukautta ennen ravintolan avaa-

mista. Henkilökunnan rekrytointi aloitetaan esimerkkiyrityksessä heti henkilöstön 

tarpeen ja edellisillä kausilla työskennelleiden työntekijöiden kartoituksen jälkeen 

noin kolmea kuukautta ennen ravintolan avaamista. Dersa Oy:n henkilökunta on ul-

koistettua vuokratyövoimaa, jonka on todettu olevan kustannustehokkainta kesäravin-

tolan näkökulmasta. Haastattelun perusteella voidaan arvioida henkilöstösuunnittelun 

aloitusajankohdaksi noin neljä kuukautta ennen ravintolan avaamista ja rekrytointi 

tulisi aloittaa noin puolitoista kuukautta ennen henkilöstön tarvetta, jotta henkilökun-

nan tarpeesta ilmoittaminen ja hakuaika olisivat riittävät.  
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3.3.5 Ruoka- ja juomalistasuunnittelu 

 

Toimintakauden suunnittelussa ruoka- ja juomalistasuunnittelua voidaan pitää tär-

keimpänä kausiravintolatoiminnan lähtökohtana, koska toimialaan kuuluu ravintola-

palveluiden tuottaminen asiakkaille. Ruoka- ja juomalistasuunnittelu perustuu ravinto-

lan liikeideaan, toiminta-ajatukseen sekä asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Ravinto-

lan tarjoamat tuotteet ja palvelut vaativat suunnittelua, jolloin tärkeimmät lähtökohdat 

ovat ravintolan toimintaperiaate, asiakkaat, palvelutilanne, asiakaspalaute, gastrono-

miset tekijät, henkilöstö, käytettävissä olevat koneet ja laitteet sekä raaka-aineiden 

saatavuus. (Lampi ym. 2009.) Ruoka- ja juomalistasuunnittelu kausiravintoloissa ei 

poikkea juurikaan tavallisista ympäri vuoden avoinna olevista ravintoloista, mutta 

tärkeintä suunnittelussa on ajankäyttö ja erilaisten vaihtoehtojen kokeilu ennen uudel-

leen avaamista.  

 

Kausiravintolan ruoka- ja juomalistasuunnittelussa liikeidean ja toimintaperiaatteen 

ohella henkilöstön laatu ja määrä sekä ravintolan toimitilojen kapasiteetti vaikuttavat 

suuresti tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. Kausiravintoloissa henkilökunnan 

määrä on usein minimissä, jolloin jokainen työntekijä vastaa yksin työpisteestään tai -

tehtävästään, joita voivat olla esimerkiksi kassa, tarjoilu, lämpimien ja kylmien ruoki-

en valmistaminen. Mäkinen (2013) kertoo, että suunnittelu vaiheessa on tärkeää kes-

kittyä käytettäviin laitteisiin ja työvaiheisiin, jotta ruoka-annosten valmistaminen olisi 

varsinkin pienissä keittiötiloissa vaivatonta ja työvaiheita olisi mahdollisimman vä-

hän. Juomalistasuunnitteluun vaikuttavat hänen kertomansa perusteella pääasiassa 

anniskeluluvat sekä ravintolan liikeidea. 

 

Kausiravintoloiden ruoka- ja juomalistasuunnittelu aloitetaan ravintola Puulaakissa 

noin neljää kuukautta ennen avaamista. Suunnittelu aloitetaan nykytilan analysoinnin 

avulla, josta selviää muun muassa tuotteiden menekki ja mahdolliset kehitysideat hen-

kilökunnan sekä asiakkaiden palautteesta. Varsinainen ruoka-annosten suunnittelu 

aloitetaan noin kahta kuukautta ennen avaamista, jolloin suunniteltuja ruoka-annoksia 

testataan ja ruokalistan pysyviä tuotteita päivitetään. Ravintola Puulaakin ruokalista-

suunnittelua havainnoitiin viikonloppuisin maaliskuussa ja huhtikuussa 2013, jolloin 

ruoka-annoksia, raaka-aineita ja välineitä suunniteltiin aluksi teoriassa. Kuukautta 

ennen avaamista aloitettiin ruoka-annosten kokeilu käytännössä, jolloin uusia ruoka-
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annoksia valmistettiin ja kehitettiin lisää yhdessä työntekijän ja ravintoloitsijan kans-

sa. Ruoka-annosten kokeilussa määritettiin annoskokoja, käytettäviä laitteita ja väli-

neitä sekä valmistamiseen kuluvaa aikaa.  

 

Kausiravintoloiden ruoka- ja juomalistasuunnittelu tulisi haastattelun ja havainnoinnin 

perusteella aloittaa noin neljää kuukautta ennen uudelleen avaamista. Ruoka-annosten 

käytännön kokeilut olisi hyvä aloittaa viimeistään kuukautta ennen avaamista, jolloin 

ruokalistalle tulevien annosten raaka-aineita ja valmistustapoja voidaan tarvittaessa 

muuttaa tai kehittää. Ihanteena olisi, että ruokien kokeiluun osallistuisivat tulevan 

kauden työntekijät, mutta tämä ei aina ole mahdollista työhön rekrytoidun henkilöstön 

aloitusjankohdan vaihtelevuuden vuoksi. Kausiravintolan yrittäjät tai vastuuhenkilöt 

voivat järjestää tulevalle henkilökunnalle viimeistään viikkoa ennen uudelleen avaa-

mista perehdytyspäivän tai kaksi, jossa ruokalistalle tulevia tuotteita ja niihin käytet-

täviä menetelmiä voidaan käydä läpi, jolloin viimehetken korjausehdotukset voidaan 

toteuttaa ja ruokalistan annokset tulevat tutuiksi. Juomalistan suunnittelua voidaan 

tehdä myös yhdessä henkilöstön kanssa, kuitenkin tärkeämpää on tarjolla olevien tuot-

teiden tuntemus, joka voidaan saavuttaa perehdytyksellä.  

 

 

3.3.6 Budjetointi 

 

Budjetoinnin suunnittelussa voidaan käyttää tilinpäätöksessä olevia tietoja. Jokaisen 

yrityksen kuuluu laatia tilikauden päätyttyä tilinpäätös, josta selviää yrityksen tulos ja 

varallisuusasema. Tilikausi, jolta tilinpäätös laaditaan, on yleensä kalenterivuoden 

mittainen eli 12 kuukautta. Tilinpäätöksen laatijana voi toimia tilitoimisto tai kirjanpi-

täjä, mutta yritysjohto on itse vastuussa tilikauden aikana tehdyistä päätöksistä ja ti-

linpäätöksestä omalla päivätyllä allekirjoituksellaan. Tilinpäätös on ilmoitettava neljän 

kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kaupparekisteriin ilmoitettavat tiedot 

ilmoitetaan osakeyhtiöiden osalta neljän ja elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden 

osalta kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. (Yrittäjät; Yrityssuomi.) 

 

Budjetti toimii yrityksen työkaluna talouden suunnittelussa ja se on osa yrityksen stra-

tegista eli pitkäntähtäimen suunnittelua. Mäkisen (2013) mukaan kausiravintolan bud-

jetointi tehdään yleensä toimintakauden ajalle, jolloin budjetti voidaan laatia esimer-
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kiksi kuukausittain. Budjetin tarkastaminen ja laatiminen on osa kausiravintolan toi-

mintakauden suunnittelua ja vaikuttaa liiketoiminnan käynnistämiseen. Kausiravinto-

loiden budjetointiin on syytä kiinnittää huomiota, koska toimintakauden pituus on 

usein lyhyt ja yrityksen tulos määräytyy yleensä toimintakauden aikana tehdystä liike-

vaihdosta. Kausittain toimivan ravintolan on syytä laatia strategiseen suunnitteluun 

perustuva budjetti, joka on osa tulevaisuuden suunnittelua. Kuukausittainen budjetoin-

ti auttaa hahmottamaan strategia tavoitteiden realistisuutta lyhyiden talouslaskelma 

ennusteiden avulla.  

 

Ravintola Puulaakin budjetointi suunnitellaan tilikauden ja kuukauden mukaan ja sitä 

tarkastellaan toimintakauden aikana, jolloin arvioidaan ennustettujen laskelmien täyt-

tymistä. Mäkinen (2013) kertoo ravintolan vuosittaisen budjetoinnin olevan osa yri-

tyksen taloudellista strategiaa, joka on laadittu kolmen vuoden päähän. Ravintola Puu-

laakin budjetointia seurataan ja tarkistetaan toimintakauden suunnittelun yhteydessä 

sekä uudelleen avaamisen vaiheessa ja toimintakauden aikana, mikä auttaa hahmotta-

maan yrityksen taloudellisuuden arviointia ja uusien investointien hankintaa. Mäkinen 

kehottaa kausiravintolayrittäjiä tekemään budjetin vuosi- ja kuukausitasolla, jolloin 

taloudellisiin tekijöihin voidaan perehtyä ja vaikuttaa nopeammin.  

 

Tilinpäätös tehdään yleensä kalenterivuoden mukaan ja sitä voi käyttää apuvälineenä 

budjetoinnin suunnittelussa. Haastattelun ja Yritys-Suomen tietolähteiden avulla bud-

jetointiin liittyvässä aikataulutuksessa tulee ottaa huomioon laskelmien aikaväli, joka 

voi olla tilikausi, kuukausi, neljännesvuosi tai esimerkiksi kolme vuotta. Kuukausit-

tainen budjetointi voidaan suunnitella ennen toimintakauden alkamista ja sen laatimi-

nen olisi hyvä aloittaa Mäkisen (2013) mielestä jo kahta kuukautta ravintolan uudel-

leen ennen avaamista. Mikäli budjetti on tilikauden mittainen tai strategisen suunnitte-

lun osa, tulisi kausiravintolayrittäjän tarkastaa budjetti toimintakauden suunnittelun 

yhteydessä kuitenkin ennen ravintolan virallista avauspäivää. 

 

 

3.4 Liiketoiminnan päivittäminen 

 

Liiketoiminnan päivittäminen tapahtuu pääosin toimintakauden suunnittelun jälkeen 

tai sen ohella lähempänä kausiravintolan uudelleen avaamisen ajankohtaa. Liiketoi-
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minnan päivittäminen tarkoittaa kausiravintolan liiketoiminnan uudelleen käynnistä-

misessä kokonaisuutta, jossa liiketoiminnan sujuvuuden ja valvonnan kannalta oleelli-

set asiat päivitetään, tarkastetaan ja mahdolliset kehitys- ja muutoskohteet huomioi-

daan. Kausiravintolan liiketoiminnan päivittäminen eroaa toimintakauden suunnitte-

lusta, koska suunnittelutyöllä pyritään selventämään liiketoiminnan kannattavuuteen 

ja kehittämiseen liittyviä toimia, kun taas päivittämisellä varmistetaan muun muassa 

liiketoiminnan luvanvaraisuutta ja yhteistyön jatkuvuutta.  

 

Liiketoiminnan päivittäminen kausiravintoloiden näkökulmasta on Mäkisen (2013) 

mukaan liiketoimintaan liittyvistä asioista tiedottamista sekä oma-aloitteista toiminnan 

valvomista. Hän luonnehtii liiketoiminnan päivittämistä sosiaaliseksi toiminnaksi, 

jossa yhteydenotot ja ilmoitukset kertovat yhteistyöhalukkuudesta sekä yrityksen si-

toutuneisuudesta rehelliseen liiketoimintaan. Ravintoloitsija Esa Mäkisen haastattelus-

ta saadut tiedot ja pääosin passiivisesti suoritettu havainnointi esimerkkiyrityksessä 

ovat tärkeässä osassa kausiravintoloille suunnatun aikataulutuksen hahmottamisessa. 

Aktiivinen osallistuminen liiketoiminnan päivittämiseen ei ollut mahdollista, koska 

useat sopimukset tai ilmoitukset vaativat yrittäjän tai vastuuhenkilön vahvistuksen. 

 

Liiketoiminnan päivittämisessä tärkeimmät aiheet ovat viranomaisilmoitukset, sopi-

musten ja omavalvontasuunnitelman päivittäminen sekä yhteistyökumppanit. Aihe-

alueiden sisältämät tiedot, kehotukset ja aikataulutukset on pyritty suunnittelemaan 

kaikkien kausiravintoloiden liiketoiminnan päivittämistä ohjaaviksi ja helpottaviksi 

kokonaisuuksiksi. Liiketoiminnan päivittäminen on edeltävyysehtona liiketoiminnan 

käynnistämiselle, jossa päivittämisen aikana tehdyt toimet vaikuttavat konkreettisiin 

uudelleen avaamisen toimenpiteisiin. Liiketoiminnan päivittämiseen liittyvät toimet 

tulisi arvioida ja aloittaa noin kahta kuukautta ennen ensimmäistä aukiolopäivää. Päi-

vittämiseen liittyviä toimia voidaan aikatauluttaa kausiravintolan käsikirjan sisältämän 

toimenpidelomakkeen avulla, johon listataan tarvittavien lupien, ilmoitusten ja sopi-

musten suoritusajankohta ja vastuuhenkilö.  
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3.4.1 Viranomaisilmoitukset 

 

Kausiravintolan tärkeimmät viranomaisilmoitukset ovat yleensä anniskeluun, elintar-

viketurvallisuuteen, musiikin esittämiseen ja järjestettäviin tapahtumiin sekä palotur-

vallisuuteen liittyviä ilmoituksia. Viranomaisilmoituksiin vaikuttavat yrityksen perus-

tamisvaiheessa tehdyt valinnat, jotka koskevat lupien voimassaoloa tai toimitiloja. 

Kausiravintoloiden toimintaan liittyvien lupien ja ilmoitusten voimassaoloaikaan ja 

uusimiseen vaikuttavat muun muassa toiminnan määräaikaisuus, toimitilojen vuokra-

sopimukset, tehdyt remontit ja muutokset toimitiloissa, tuotteiden ja palveluiden muu-

tokset sekä järjestettävät tapahtumat. Kaikki kausiravintolan hakemat luvat ja toimet 

eivät välttämättä vaadi vuotuista uusimista tai ilmoitusta, joista poikkeuksena tapah-

tumien järjestäminen, joka vaatii ilmoituksia ja lupien hakemista tapahtumakohtaisesti 

(Mäkinen 2013). Vuotuiseen lupien uusimiseen vaikuttavat ravintolan tekemät valin-

nat lupien määräaikaisuudesta. Lupien hakemisessa ja niiden päivittämisessä on kui-

tenkin otettava huomioon vaadittujen tietojen antaminen sekä käsittelyihin kuluvat 

ajat. 

 

Anniskeluluvat voidaan myöntää toistaiseksi voimassaoleviksi, määräaikaisiksi tai 

tilapäisiksi. Toistaiseksi voimassaolevat luvat eivät vaadi kausiravintoloissa jatkuvaa 

päivittämistä, poikkeuksena kahden vuoden välein haettavat jatkoaikaluvat, mikäli 

alkoholimyyntiä halutaan jatkaa kello puoli kahden jälkeen aamulla. Jatkoaikaluvat 

voidaan hakea jokaiselle viikonpäivälle tai erikseen tietyille viikonpäiville. Määräai-

kaiset luvat voidaan hakea korkeintaan vuodeksi kerrallaan, mutta kausiravintolatapa-

uksissa määräaikaiset luvat haetaan yleensä toiminnan määräaikaisuuteen katsoen vain 

toimintakauden ajalle ja ne tulee hakea uudelleen vuosittain. Tilapäiset luvat haetaan 

normaalista liiketoiminnasta poikkeaviin tilanteisiin, joita yleensä kausiravintolatoi-

minnassa ovat tapahtumat ja erityistilaisuudet. Tilapäiset anniskeluluvat ja mahdolliset 

jatkoaikaluvat haetaan tapahtumakohtaisesti. Anniskelulupien hakeminen on aloitetta-

va riittävän aikaisin ennen ravintolan avaamista, koska lupa myönnetään vasta sitten, 

kun luvan saamisen edellytykset ovat täyttyneet. Aluehallintovirastosta haettavien 

lupien käsittelyaika on yleensä noin kuukausi. (Anniskeluasiat ravintolassa 2012.) 

 

Tupakkatuotteiden myyntiin on haettava myyntilupa, jonka myöntää ravintolan sijain-

tikunnan viranomainen. Tupakkatuotteiden myyntilupa voi olla toistaiseksi voimassa-
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oleva tai määräaikainen, joka on enintään vuoden voimassa. Myyntiluvan edellytyk-

senä on hyväksytty tupakkatuotteiden myyntiin liittyvä omavalvontasuunnitelma, joka 

sisältää muun muassa myyntiin liittyvän valvonnan ja tuotteiden sijoittelun. Tupakoin-

ti sisätiloissa edellyttää erillistä lupaa, jonka tulee täyttää sille asetetut vaatimukset. 

(Anniskeluasiat ravintolassa 2012.) Myyntiluvan saaminen kestää keskimäärin noin 

kuukauden. 

 

Kausiravintolan perustamisvaiheessa ravintolatoiminnan aloittamisesta ja elintarvike-

huoneistosta tehdään ilmoitus sijaintipaikkakunnan valvontaviranomaiselle. Viran-

omainen tarkastaa elintarvikehuoneiston sopivuuden ja muut edellytykset ravintola-

toiminnan aloittamiselle. Perustamisvaiheessa saatu lupa on toistaiseksi voimassaole-

va, jolloin vuotuista ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Tapahtumat, joissa on ruokamyyntiä 

ja erilliset valmistustilat, vaativat ilmoituksen valvontaviranomaiselle. Valvontaviran-

omainen tarkastaa muun muassa ruoanvalmistukseen tarkoitettujen tilojen sopivuuden 

ja arvioi elintarvikkeisiin liittyviä riskejä. Valvontaviranomaisten käsittelyaika ilmoi-

tuksen saamisesta on noin kuukausi. (Yrityssuomi.) 

 

Musiikin esittäminen ravintolassa, kahvilassa, yökerhossa, tapahtumissa tai muussa 

alan toimipisteessä vaatii tekijänoikeuslain mukaisen luvan, jota haetaan Teostolta. 

Taustamusiikin esittäminen ravintoloissa on yleinen viihtyvyyttä lisäävä tekijä ja mu-

siikki painotteisten tapahtumien järjestämisellä haetaan lisämyyntiä yritykselle. Teos-

ton sivuilta löytyy lupiin, niiden hakemiseen ja maksuihin liittyvää tietoa. Kausiravin-

tolan näkökulmasta olennaisinta on taustamusiikin esittämiseen liittyvän luvan hake-

minen, joka haetaan yrityksen perustamisvaiheessa ja päivitetään sopimusehtojen mu-

kaisesti. Pienimuotoisiin ja suurempiin tapahtumiin haettaville luville löytyy monia 

erilaisia vaihtoehtoja. Yrittäjä voi valita kiinteän tai vuosittain uusittavan luvan ja 

pienlupia riippuen tapahtuman tai tapahtumien laadusta.  

 

Yrittäjän on haettava lupaa erikseen elävän musiikin tapahtumiin ja mekaanisen tans-

simusiikin tai karaoken esittämiseen. Mekaanista tanssimusiikkia esitetään enimmäk-

seen yökerhoissa ja elävän musiikin tapahtumia järjestetään paljon varsinkin ruoka-

tuotteita myyvissä kausiravintoloissa. Lupien uusiminen ja tapahtumista ilmoittaminen 

tapahtuu yleensä ruokaravintoloiden osalta vuosittain, jolloin tapahtumien määrästä 

annetaan vuositason arvio ja kiinteässä sopimuksessa ilmoitus tapahtumista annetaan 
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kuukausittain. Säveltäjäin tekijänoikeustoimiston Teosto ry:n Internet-sivuilta löytyy 

useita lupien hakulomakkeita sekä hinnasto musiikin käyttämisestä. Teoston mukaan 

luvat tulee hakea ennen tapahtumaa ja niistä ilmoitetaan ohjelma- ja laskutustiedot 

seuraavan kuun 15 päivään mennessä. (Teosto 2012.) 

 

Kausiravintolan on laadittava yrityksen perustamisvaiheessa pelastussuunnitelma, 

joka käydään läpi palotarkastuksen yhteydessä yhdessä paloviranomaisen kanssa. Pe-

lastussuunnitelmassa käsitellään ravintolan yleistiedot, joita ovat muun muassa osoite, 

vakuutukset, suojeltava henkilöstö ja turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Yleisten 

kohdetietojen jälkeen käsitellään muun muassa kemikaaleja, riskikartoitusta, palotur-

vallisuutta ja muuta turvallisuutta, suojautumista, mahdollisia onnettomuustilanteita 

sekä sisäistä palotarkastusta. Pelastussuunnitelmaa tulee päivittää ja muokata tarvitta-

essa, mikäli kausiravintolan toiminnan tai toimitilojen muutokset sitä vaativat. Palovi-

ranomaiselle ei tarvitse tehdä vuotuisia ilmoituksia, mutta palotarkastuksen yhteydes-

sä on esitettävä ajanmukainen päivitetty pelastussuunnitelma. 

 

Tapahtumien järjestäminen vaatii aina lupien hakemista ja ilmoitusten antamista ta-

pahtumakohtaisesti, joista poikkeuksena Teostolta haettu kiinteä lupa tapahtumien 

musiikin esittämisestä. Tapahtumat, joissa asiakkaan on mahdollista nauttia alkoholi-

juomia tai ruokatuotteita, vaativat tilapäisten anniskelulupien hakemista aluehallinto-

virastolta ja ilmoituksien antamista valvontaviranomaiselle esimerkiksi terveystarkas-

tajalle. Tapahtumista, joissa kausiravintolan niin sanottuun normaaliin liiketoimintaan 

tulee suuria muutoksia, on laadittava myös erillinen pelastussuunnitelma. Tapahtumi-

en pelastussuunnitelma laaditaan kuten ravintolan pelastussuunnitelma, kuitenkin 

suunnitelman tulee olla tapahtumaan sidottu. Ennen tapahtumaa paloviranomainen 

tarkastaa tapahtuma-alueen ja tapahtumaan liittyvän pelastussuunnitelman. Tapahtu-

mien järjestäjän on otettava huomioon myös meluilmoituksen tekeminen, mikäli ta-

pahtuma aiheuttaa tilapäisesti melutason nousua. Meluilmoitus tehdään yleensä kun-

nan ympäristösuojeluviranomaiselle, jolle ilmoitus tulee toimittaa kuukautta ennen 

tapahtumaa.  

 

Ravintola Puulaakissa viranomaisilmoituksia ja lupahakemuksia tehdään pääsääntöi-

sesti vuosittain vain tapahtumien osalta. Ravintoloitsija Mäkinen (2013) painottaa 

kausiravintoloiden uudelleen avaamisen prosessissa lupien voimassaolon tarkastamis-
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ta, koska luvanvaraisia toimia on paljon ja niiden uusimisen aikaväli vaihtelee. Mäki-

nen ilmoittaa kausiravintolan uudelleen avaamisesta vuosittain alkoholitarkastajalle, 

terveystarkastajalle sekä paloviranomaisille. Hänen mielestään oma-aloitteinen vapaa-

ehtoinen ilmoitus ravintolan uudelleen avaamisesta on osoitus yhteistyöhalukkuudesta 

ja ammattimaisesta toiminnasta, mikä myös edesauttaa lupien voimassaolon varmis-

tamisessa sekä tulevien ilmoitusten tekemisessä.  

 

Liiketoiminnan päivittämiseen koottu haastattelun ja teoriatiedon mukainen yleinen 

toimintaohje viranomaisilmoituksille on lupien ja ilmoitusten voimassaolon tarkasta-

minen ennen kausiravintolan uudelleen avaamista. Aikataulutus viranomaisilmoituk-

silla alkaa kausiravintoloiden osalta noin kahta kuukautta ennen uudelleen avaamista, 

jolloin lupien ja ilmoitusten voimassaolot tarkastetaan sekä varaudutaan niiden uusi-

miseen tai uusien lupien hakemiseen. Tarvittavat luvat ja ilmoitukset tulee hakea vi-

ranomaisten käsittelyaikojen ja haastattelun perusteella viimeistään kuukautta ennen 

avaamista tai tapahtumaa. Toiminnan aloittamisesta tehtävät vapaaehtoiset ilmoitukset 

voidaan tehdä lähempänä avaamisajankohtaa esimerkiksi noin viikkoa ennen avaamis-

ta, jolloin tarvittavat viranomaiset ovat tietoisia yritystoiminnan uudelleen alkamises-

ta. 

 

 

3.4.2 Sopimukset 

 

Ravintola-alan tärkeimmät sopimukset liittyvät toimitilojen vuokrasopimuksiin, raha-

huoltoon, henkilöstöön, ja muihin käytettäviin palveluihin, joita ovat tavarantoimitta-

jien ja jätehuollon tarjoamat palvelut, vartiointi, tekstiili- ja siivouspalvelut sekä va-

kuutukset. Palveluiden käyttämisestä ja ostamisesta laaditaan kirjallinen sopimus, jos-

sa määritellään palvelu, sen sisältö ja toistuvuus sekä voimassaoloaika. Kausiravinto-

lan tarvitsemat palvelut ovat liiketoimintaan ja liikeideaan sidonnaisia, jotka vaikutta-

vat palveluiden tarpeeseen ja laadittaviin sopimuksiin. Kausiravintoloiden yrittäjät 

päättävät ydinliiketoimintaa tukevien ulkoistettujen palveluiden käytöstä ja laadusta. 

Sopimukset ovat yleensä määräaikaisia ja useimmat noin parin vuoden välein uusitta-

via. 
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Toimitilojen vuokrasopimukset ovat määräaikaisia sopimuksia, joiden voimassaolo 

vaihtelee vuokranantajien kesken. Vuokrasopimusten uusiminen ja niistä neuvottele-

minen on muistettava tehdä hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen päättymistä. 

Vuokrasopimusten uusiminen on ravintolakohtaista, joten sen kytkeminen yleisesti 

kausiravintoloiden uudelleen avaamiseen ei välttämättä ole tarpeellista, kunhan yrittä-

jä muistaa itse sopimuksen uusimisen ajankohdan. Toinen oleellinen sopimus on työn-

tekijän ja työnantajan kesken solmittava työsopimus, jossa määritellään työtehtävät, 

työaika, työsuhteen kesto ja työhön liittyvät ehdot. Työsopimus tehdään ennen työn 

aloittamista, jonka ajankohta saattaa vaihdella henkilöstöön liittyvän tarpeen mukaan.  

 

Rahahuoltoon liittyvät sopimukset ovat pankin ja yrityksen välisiä sekä tarvittaviin 

maksupäätteisiin liittyviä sopimuksia. Yrityksen ja pankin väliset sopimukset liittyvät 

muun muassa rahaliikenteeseen ja palveluiden käyttöön. Esimerkkinä rahahuoltoon 

liittyvästä palveluntarjoajasta opinnäytetyössä käytetään Nets Oy:tä, mutta maksupää-

tetoimittajia on monia, esimerkiksi Point Transaction Systems Oy ja Kassatiimi Oy. 

Esimerkkinä käytetyn Nets Oy:n eli entisen luottokunnan verkkosivuilta löytyi tarjot-

tavista palveluista kausiravintolalle tärkeimmät, joita ovat maksupäätteisiin ja korttiti-

litysten raportointiin liittyvät palvelut. Maksupäätteet vuokrataan esimerkiksi Nets 

Oy:n kautta, jolloin sopimus solmitaan uudelleen vuosittain. Kausiravintolayrittäjän 

tulisi ottaa yhteyttä pankkiin ja maksupäätetoimittajaan ennen kauden aloitusta. Sopi-

musten päivittämiseen maksupäätetoimittajan kanssa tulisi varata aikaa noin kuukausi, 

jolloin mahdolliset ruuhkahuiput eivät vaikuttaisi esimerkiksi maksupäätteiden toimi-

tukseen.  

 

Alihankkijoihin kuuluvat tavarantoimittajat, jotka myyvät ja toimittavat muun muassa 

elintarvikkeita, käyttötavaraa ja alkoholijuomia, ovat avainasemassa kausiravintolan 

toiminnassa. Tavarantoimittajien kanssa solmitut sopimukset vaativat yleensä myös 

tiedon ravintolatoiminnan luvanvaraisuudesta. Sopimukset ovat usein määräaikaisia 

noin parin vuoden välein uusittavia ja sopimusten uusimisen ajankohta voi vaihdella 

yritysten välillä. Tukkuliikkeiden kanssa sovitaan tilausten toimituksista tai vaihtoeh-

toisesti kausiravintolayrittäjä voi käyttää noutotukkua tarvittavien tuotteiden saami-

seksi. Mäkisen (2013) mukaan kausiravintoloiden olisi syytä ilmoittaa tukkuliikkeille 

toimintakauden aloituksesta, jolloin esimerkiksi toimituksiin ja tilauksiin tulleet muu-

tokset tulevat huomioiduksi ravintolan uudelleen avaamisen vaiheessa.  
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Jätehuoltoon liittyvä sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva. 

Jätehuollon määräaikainen järjestäminen lajittelupisteineen vaatii vuosittain sopimus-

ten uusimista. Toistaiseksi voimassaoleva jätehuoltosopimus vaatii vuosittain niin 

sanotun aktivoinnin eli jätehuollon järjestäjälle ilmoitetaan toimintakauden aloittami-

sesta ja sovitaan jätteiden tyhjentämisen aloittamisesta sekä aikataulusta. Jätteiden 

lajittelusta sovitaan jätehuollon kanssa yrityskohtaisesti. Toistaiseksi voimassaolevas-

sa jätehuoltosopimuksessa vuokrattu lajittelupisteen välineistö ei vaadi yleensä palau-

tusta toimintakauden päätyttyä, vaan ne ovat kausiravintolan toimitiloissa ympäri 

vuoden.  

 

Tekstiili- ja siivouspalvelut ovat yleensä määräaikaisia toimintakauden mittaisia so-

pimuksia, jolloin palveluiden järjestäminen vaatii vuosittaisen uusimisen. Tekstiilipal-

velut koostuvat muun muassa ravintolatekstiileistä, matoista sekä hygieniapalveluista, 

joihin kuuluvat esimerkiksi saniteettitiloihin tarvittavat tuotteet. Siivouspalvelut kar-

toitetaan kausiravintolan tarpeen mukaan, jolloin yritys voi määrätä siivottavista alu-

eista sekä siivouksen aloittamisesta ja aikavälistä. Tekstiili- ja siivouspalvelut kartoite-

taan hyvissä ajoin ennen toimintakauden aloitusta ja sopimukset tulisi laatia noin kuu-

kautta tai viimeistään kahta viikkoa ennen palveluiden tarvetta (Mäkinen 2013). 

 

Kausiravintolat solmivat sopimuksia usein myös vartiointiliikkeiden kanssa. Sopi-

muksen voimassaolosta ja sisällöstä sovitaan yrityksen ja palvelun tarjoajan välillä. 

Liiketoiminnan päivittämisen yhteydessä on syytä tarkastaa vartiointiliikkeen kanssa 

solmitun sopimuksen voimassaolo ja ilmoittaa toimintakauden aloituksesta ja tarvitta-

vista toimista noin kahta viikkoa ennen uudelleen avaamista. (Mäkinen 2013.) Yrityk-

sen ottamat vakuutukset, jotka ovat osa yritysten riskienhallintaa, ovat toistaiseksi 

voimassaolevia sopimuksia. Kausiravintolayrittäjän tulee tarkastaa vakuutusten ehdot 

ja yrityksen aiemmin antamat tiedot liiketoiminnan päivittämisen yhteydessä, jolloin 

mahdollisesti tapahtuneet tai tulevat muutokset on ilmoitettava vakuutusyhtiölle mah-

dollisimman pian. 

 

Ravintola Puulaakissa sopimuksia koskevat toimet aloitetaan noin kahta kuukautta 

ennen toimintakauden käynnistämistä, jolloin varmistetaan sopimusten voimassaolo ja 

uusittavat sopimukset pyritään laatimaan hyvissä ajoin ennen virallista avauspäivää. 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutustuttiin kausiravintolatoimintaan liittyviin sopi-
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muksiin ja palveluihin. Sopimuksia tarkasteltiin maaliskuun viimeisenä viikonloppu-

na, jolloin keskityttiin sopimusten määräaikaisuuteen ja keväällä 26.4.2013 avattavan 

ravintola Puulaakin päivitettäviin sopimuksiin. Päivitettäviä sopimuksia olivat siivous- 

ja tekstiilipalvelusopimukset sekä rahahuoltoon liittyvät sopimukset, mutta muiden 

sopimusten uusiminen ei ollut ajankohtaista ennen ravintolan uudelleen avaamista.  

 

Sopimuksiin liittyvän havainnoinnin ja haastattelun perusteella hankittiin tietoa erilai-

sista liiketoimintaa tukevista palveluista. Havaittiin, että kaikkien sopimusten päivit-

täminen ei ole vuosittaista, mutta sopimusten tarkastaminen ja tarvittavien palveluiden 

kartoitus tulisi tehdä kaikkien kausiravintoloiden osalta noin kahta kuukautta ennen 

toiminnan uudelleen käynnistämistä. Sopimusten laatimiseen tulisi varata aikaa noin 

kuukausi. Toimintakauden aloittamisesta ilmoittaminen on osa sopimusten voimassa-

olon varmistamista sekä osa yrityksen ja palveluntarjoajan välistä yhteistyötä.  

 

 

3.4.3 Omavalvontasuunnitelma 

 

Ravintoloiden on toteutettava omavalvontaa elintarvikkeiden, anniskelun sekä tupak-

katuotteiden myynnin osalta ja niistä voidaan laatia myös yhtenäinen kokonaisuus. 

Omavalvonnan toteuttaminen ja suunnittelu sekä kirjallinen suunnitelman laatiminen 

ovat yrityksille lakisääteinen velvollisuus. Omavalvontasuunnitelma sisältää muun 

muassa tuotteisiin, valmistukseen ja myyntiin liittyvien toimien kartoituksen sekä 

mahdollisten riskien tunnistamisen. Suunnitelmassa käsitellään myös henkilöstön pe-

rehdyttämiseen, suunnitelman päivittämiseen sekä omavalvonnan toteutukseen ja seu-

raamiseen liittyviä toimia. Omavalvontasuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 

kuuluu usein valitun vastuuhenkilön tehtäviin, mutta kuitenkin jokainen työntekijä 

tulisi perehdyttää omavalvontaan ja sen jokapäiväisen toteuttamisen tapoihin. Oma-

valvontasuunnitelman ajantasaisuuden tarkastaa valvontaviranomainen yleensä tarkas-

tuksen yhteydessä 

 

Ravintolayrittäjän laatima asianmukainen ja kattava elintarvikkeita koskeva omaval-

vontasuunnitelma on osoitus elintarvikemääräyksiin perehtymisestä sekä määräyksissä 

asetettujen elintarvikkeisiin, alkutuotantopaikkaan ja elintarvikehuoneistoon liittyvien 

vaatimusten noudattamisen varmistamisesta. Omavalvonnan suunnittelu ja toteutus on 
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elintarvikealan toimijoiden velvollisuus ja elintarvikelaki edellyttää kirjallisen suunni-

telman laatimisen. Omavalvonnan avulla toimija hallitsee elintarvikkeiden käsittelyyn 

liittyviä riskejä ja varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta. (Elintarvikelaki 23/2006, 

Evira.) 

 

Anniskelun osalta tehtävän omavalvonnan tarkoituksena on alkoholilain säädösten ja 

määräysten noudattaminen, alaikäisille anniskelun estäminen sekä täysi-ikäisten liial-

lisen alkoholinkäytön aiheuttamien häiriöiden estäminen. Anniskelun omavalvonnassa 

kartoitetaan muun muassa asiaan kuuluvia toimenpiteitä ja riskejä, suunnitellaan toi-

minnan ja tilojen käyttöä sekä nimetään vastaava hoitaja ja sijaiset. (Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tuotevalvontakeskus.) Tupakan ja tupakkatuotteiden myyntiin liittyvän 

omavalvonnan tarkoituksena on ehkäistä tupakan myynti alaikäisille henkilöille sekä 

osoittaa lainsäädäntöön liittyvä osaaminen. Omavalvontasuunnitelma sisältää tiedot 

omavalvonnan vastuuhenkilöistä, tuotevalikoimasta, henkilökunnan perehdytyksestä 

ja menettelytavoista, suunnitelman ylläpidosta sekä tupakoinnin vähentämisestä asete-

tun ilmoituksen asettamisesta asiakkaan näkyville. (Valvira 2013.) 

 

Ravintola Puulaakin omavalvontasuunnitelma, joka sisältää elintarvikkeisiin, anniske-

luun ja tupakan myyntiin liittyvät omavalvonnat, tarkastetaan ja päivitetään joka vuosi 

noin kahta kuukautta ennen kauden aloitusta. Anniskelun vastaavat hoitajat ja sijaiset 

ovat anniskelusta vähintään kahden vuoden työkokemuksen omaavaa henkilöstöä. 

Mäkinen painottaa, että omavalvontasuunnitelmat tulisi olla ajantasaisia viimeistään 

virallisen toiminnan alkaessa. Ravintola Puulaakin omavalvontasuunnitelmaa käyte-

tään myös perehdytysvälineenä, jonka avulla uudet työntekijät tutustuvat tuotteiden 

valmistukseen ja riskeihin teoriassa. Ravintola Puulaakin omavalvontasuunnitelmaa 

päivitettiin yhdessä ravintoloitsijan kanssa opinnäytetyön aikataulutuksen vuoksi ruo-

ka- ja juomalistasuunnittelun yhteydessä huhtikuun 2013 aikana. Suunnitelmaan laa-

dittiin muun muassa uusien ruokalajien valmistuskaaviot sekä riskikohteet. 

 

Omavalvontasuunnitelmien ajantasaisuus ja päivittäminen ovat osa kausiravintoloiden 

liiketoiminnan päivittämistä. Suunnitelmien vastuuhenkilöt tekevät tarvittavia muu-

toksia omavalvontaan esimerkiksi uusien tuotteiden ja tuoteprosessien osalta. Ravinto-

la Puulaakin ravintoloitsija Mäkinen (2013) on sitä mieltä, että omavalvontasuunni-

telmat tulisi tarkastaa ja päivittää tuotevalikoimaan liittyvien päätösten jälkeen ennen 
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kauden aloitusta. Haastattelun ja teoriatiedon pohjalta kausiravintolan omavalvonta-

suunnitelman tarkastamisen ja päivittämisen ohjeellinen aloitusajankohta olisi muu-

tosten määrästä ja vaikutuksesta riippuen kahta kuukautta tai viimeistään viikkoa en-

nen ravintolan uudelleen avaamista.  

 

 

3.4.4 Yhteistyökumppanit 

 

Kausiravintoloiden yhteistyökumppaneihin luetaan toimintaan sidoksissa olevat tahot 

sekä yhteistyötä keskenään tekevät yritykset. Yhteistyökumppaneiden määrä ja laatu 

vaihtelevat ravintolan liikeidean, toiminnan laajuuden sekä tarpeen mukaan. Yhteis-

työkumppaneiden olemassaolo on kausiravintolatoiminnassa merkittävää, koska lyhy-

en toimintakauden vuosittainen aloittaminen vaatii yrityksiltä monia eri toimenpiteitä 

sekä voimavaroja. Yhteistyökumppaneiden avulla voidaan helpottaa erilaisten asioi-

den hoitamista sekä turvata toiminnan jatkuvuutta.  

 

Ravintolatoiminnassa yhteistyökumppaneihin voidaan lukea kaikki liiketoimintaa tu-

kevat yritykset ja palveluiden tuottajat, joita ovat esimerkiksi tukkuliikkeet, tilitoimis-

tot, palkanlaskijat, markkinointiin sekä tapahtumasuunnitteluun erikoistuneet yrityk-

set. Yhteistyökumppanit tekevät sopimuksia sekä selvittävät yhteistyöhön vaadittavia 

toimia, etuuksia ja maksettavia palveluiden käyttöön kohdistuvia korvauksia. Yhteis-

työkumppaneiden hakeminen ja saaminen edellyttää kausiravintolalta aktiivista ja 

sosiaalista toimintaa, jolloin yhteistyön edellytykset mahdollistuvat. Kausiravintola 

voi esimerkiksi mainostaa tiettyjä tuotteita, jotka voidaan hyvittää ostojen yhteydessä. 

Yrityksen toimintaan ulkopuoliset yhteistyökumppanit voivat olla mukana tapahtu-

missa, jolloin yhteistyökumppanina toimiva yritys ostaa kausiravintolalta palvelun, 

josta hyvityksenä yritys saa mainostaa osaamistaan tapahtumassa. (Mäkinen 2013.) 

 

Ravintola Puulaakissa tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat tavaran toimittajat, tili-

toimisto ja henkilöstön välityspalvelu sekä tapahtumissa mukana olevat yritykset. Ra-

vintolan yhteistyökumppaneiden kartoitus tapahtuu sopimusten päivittämisen sekä 

tapahtumasuunnittelun yhteydessä. Yhteistyökumppaneita tulisi kuitenkin käsitellä 

kausiravintoloiden osalta kaikkien aihekokonaisuuksien yhteydessä, mikäli ravintola 
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katsoo toimenpiteisiin liittyvien palveluiden ja henkilöiden olevan avainasemassa ra-

vintolan toiminnassa.  

 

Yhteistyökumppaneilla ja suhteilla on haastattelun ja työkokemuksen perusteella tär-

keä merkitys ravintolatoiminnan sujuvuudessa, koska yhteistyökumppanuus vaikuttaa 

esimerkiksi markkinoinnin onnistumiseen ja yhteistyöllä saavuttuihin etuihin. Yhteis-

työsopimusten päivittäminen ja kumppaneiden hakeminen on ravintolakohtaista, mut-

ta kausiravintolan tulisi liiketoiminnan päivittämisen yhteydessä tarkastella mahdolli-

suuksia ja yhteistyön merkitystä. Yhteistyökumppaneiden olemassa olon tai tarpeen 

kartoitus olisi hyvä tehdä kuukautta tai jopa kahta ennen kausiravintolan avaamista, 

jotta mahdolliset toimenpiteet ja sopimukset ehditään tekemään ja päivittämään 

 

 

3.5 Toimintakauden käynnistäminen 

 

Liiketoiminnan käynnistämisen toimenpiteet ovat tärkeä osa kausiravintolan uudelleen 

avaamista ja toiminnan saavuttamista normaalitilaan. Liiketoiminnan käynnistäminen 

tarkoittaa kausiravintolan uudelleen avaamisen vaiheessa niitä konkreettisia käytän-

nön toimenpiteitä, joilla ravintola saavutetaan toimintakuntoon. Liiketoiminnan käyn-

nistäminen eroaa toimintakauden suunnittelusta ja liiketoiminnan päivittämisestä toi-

menpiteiden käytännönläheisyydellä. Voidaan ajatella, että toimintakauden suunnitte-

lu ja liiketoiminnan päivittäminen ovat pääsääntöisesti kirjallisesti esitettävää enna-

kointia sekä lupien ja sopimusten tekemistä. Liiketoiminnan käynnistämisen vaiheessa 

aiemmin huolellisesti tehty suunnittelutyö ja päivittämisen yhteydessä suoritetut toi-

met helpottavat ja selventävät tarvittavien käytännön toimien toteutusta.  

 

Kausiravintoloiden liiketoiminnan käynnistäminen aloitetaan yleensä noin kuukautta 

ennen ravintolan avaamista asiakkaille. Liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät toi-

met ovat osa riskienhallintaa sekä ravintolan toimintakunnon varmistamista. Ravinto-

lan liiketoiminnan käynnistämisen vaiheeseen voidaan palkata henkilökuntaa, jolloin 

liiketoiminnan käynnistäminen voi olla osana perehdytystä. Aiheet sisältävät tärkeim-

piä ravintolan normaalitilan saavuttamiseen liittyviä käytännön toimenpiteitä, joiden 

arviointi on osallistuvan havainnoinnin avulla mahdollista. Liiketoiminnan käynnis-

tämiseen liittyviä toimia on kartoitettu myös haastattelun ja teoriatiedon avulla. Aihe-
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kokonaisuudet liittyvät toimitiloihin, hankintoihin, koneisiin, laitteisiin ja tavaroihin, 

perehdytykseen ja työvuoroihin, tilauksiin sekä avauspäivään. Ravintolan avaamisen 

käytännön toimenpiteet voidaan jakaa henkilöstön kesken, jolloin kausiravintolan kä-

sikirjan toimenpidelomakkeessa esitetään toimenpide, suoritusajankohta sekä vastuu-

henkilö.  

 

 

3.5.1 Toimitilat 

 

Toimitilojen kuntoa tarkkaillaan vuosittain ja mahdollisista remonteista tai korjaus-

kohteista tulee tehdä toteutussuunnitelma, jolloin tehtävät toimet tulisivat toteuttaa 

kausiravintolan toimettomalla kaudella. Ennakoidut remontit ja korjaukset arvioidaan 

ja toteutetaan yleensä kauden päätyttyä, jolloin liiketoiminnan käynnistämisen vai-

heessa voidaan keskittyä liiketoiminnan kannalta tärkeisiin toimenpiteisiin. (Mäkinen 

2013.) Liiketoiminnan käynnistämisen yhteydessä toimitilojen toimintakunto saavute-

taan pääosin siivouksen ja tavaroiden järjestelyn avulla. Toimintakunnon saavuttami-

seen voidaan käyttää myös ulkoistettuja siivous- ja puhtauspalveluita. 

 

Toimitilojen siivouksessa keskitytään kokonaisvaltaiseen puhtauteen, jolloin tilat sii-

votaan, laitteet ja tavarat puhdistetaan sekä käytettävät astiat ja välineet pestään. Toi-

mitilojen toimintakunnon saavuttamisessa kiinnitetään huomiota elintarviketurvalli-

suuteen, asiakastilojen viihtyvyyteen ja hygieniaan. Edellisen kauden päätöksen yh-

teydessä tehdyt järjestelyt vaativat usein tilojen siivousta sekä kalusteiden ja tavaroi-

den uudelleen järjestelyä. Ravintola Puulakin toimitilojen kuntoa tarkkaillaan jatku-

vasti ja remontit pyritään toteuttamaan toimettoman kauden aikana, yleensä heti toi-

mintakauden päätyttyä, jotta avaamisen vaiheessa voidaan keskittyä asiakasnäkökul-

maan ja henkilökunnan työskentelyyn toimintakunnon saavuttamiseksi. Ravintola 

Puulaakin toimitiloihin liittyvät toimet aloitetaan yleensä kuukautta ennen avaamista, 

jolloin siivous ja toimitilojen normaalitila ehditään saavuttamaan ajoissa ennen ravin-

tolan avaamista asiakkaille. Ravintola käyttää ulkoistettua siivouspalvelua yleensä 

lattioiden ja ikkunoiden pesuun. 

 

Toimintakauden käynnistämiseen liittyvä toimitiloja koskeva toimenpiteiden havain-

nointi aloitettiin esimerkkiyrityksessä maaliskuun 2013 alussa, jolloin siivous aloitet-
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tiin poikkeuksellisesti noin kahta kuukautta ennen ravintolan avaamista asiakkaille. 

Suoritetussa havainnoinnissa osallistuttiin keittiötilojen siivoukseen ja laitteiden puh-

distukseen. Kalusteiden ja tavaroiden järjestely hoidettiin siivouksen ja ulkoistetun 

lattioiden pesun jälkeen huhtikuun 2013 aikana.  Havainnoinnista ja haastattelusta 

kävi ilmi, että siivouksen osuus toimintakauden käynnistämisestä vie suurimman osan 

ajasta, joten ihanteena olisi, että toimitilojen siivous aloitettaisiin vähintäänkin kuu-

kautta ennen uudelleen avaamista. Yleisesti kausiravintoloiden toimitiloihin liittyvät 

siivoustoimet olisi hyvä aloittaa kuukautta ennen uudelleen avaamista, mutta käytettä-

vä aika on arvioitava toimitilojen koon, siellä harjoitettavan toiminnan ja kunnon mu-

kaan.  

 

 

3.5.2 Koneet, laitteet ja hankinnat 

 

Koneiden, laitteiden ja käytettävien tavaroiden kunnon tarkastaminen kuuluu liiketoi-

minnan käynnistämiseen, jolloin varmistetaan toimintaan liittyvien oleellisten toimin-

tojen toteutus. Koneiden ja laitteiden kunnon voi tarkastaa esimerkiksi ruokalistako-

keilujen ja siivouksen yhteydessä. Kausiravintolan edellisen kauden lopulla todettu 

koneiden, laitteiden ja tavaroiden toimintakunto tulee kuitenkin tarkistaa paria viikkoa 

ennen uudelleen avaamista, jotta yllätykselliset hankinnat ovat vielä mahdollisia to-

teuttaa. Hankintojen tarve tulisi kuitenkin kartoittaa ja suunnitella etukäteen, jotta yli-

määräisten ja tarpeettomien hankintojen ostaminen saataisiin minimoitua. Kausiravin-

tolan on hyvä kartoittaa myös mahdolliset vuokrattavat leasing-laitteet, jolloin selvite-

tään muun muassa olisivatko vuokralaitteet halvempia ja parempia vaihtoehtoja kuin 

omaksi ostettavat laitteet.  

 

Kausiravintolat päättävät tulevista hankinnoista usein toimintakauden lopussa, jolloin 

toimintakauden aikana havaitut puutteet ja epäkuntoiset laitteet voidaan kartoittaa. 

Hankinnoista voidaan päättää myös liiketoiminnan käynnistämisen yhteydessä, johon 

vaikuttavat usein toimettoman kauden ja toimintakauden suunnittelun aikana tulleet 

muutokset. (Mäkinen 2013.) Hankinnat ovat usein koneisiin, laitteisiin ja käytettäviin 

tavaroihin liittyviä. Kone- ja laitehankinnat ovat investointeja, joiden tarve ja ostami-

nen tarvitsevat suunnittelua, jolloin varmistetaan hankintojen takaisinmaksuaika sekä 

käyttöaste. Käyttötavarat eivät ole pitkä tähtäimen investointeja, vaan niitä tulisi päi-
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vittää uusiin tasaisin väliajoin varsinkin keittiövälineiden osalta, jolloin varmistetaan 

muun muassa elintarvikemääräyksiin liittyviä hygieniavaatimuksia. 

 

Ravintola Puulaakissa koneiden, laitteiden ja tavaroiden toimintakunto tarkistettiin 

ruokalistakokeilujen yhteydessä, jolloin varmistettiin koneiden ja laitteiden käynnis-

tyminen, lämpötilojen realistisuus sekä ruoanlaiton vaivattomuus. Ravintolan varsi-

naiset laitetestaukset tehdään yleensä vuosittain liiketoiminnan käynnistämisen yhtey-

dessä hieman myöhäisemmässä vaiheessa. Koneisiin ja laitteisiin liittyviä hankintoja 

suunnitellaan toimintakauden päätöksen yhteydessä, jolloin kartoitetaan toimintakau-

den aikana havaitut puutteet ja laitteisiin liittyvät korjaustarpeet tai uusimiset. Hankin-

toja käsitellään alustavasti toimintakauden suunnitteluun kuuluvan nykytilan ana-

lysoinnin ja ruokalistasuunnittelun yhteydessä, mutta viralliset päätökset ja hankinto-

jen konkreettinen toteuttaminen hoidetaan liiketoiminnan käynnistämisen yhteydessä 

yleensä muutamaa viikkoa ennen ravintolan uudelleen avaamista.  

 

Koneiden, laitteiden ja hankintojen aihekokonaisuudesta yhteenvetona voidaan esittää 

haastattelun, havainnoinnin ja hankintoihin liittyvän kokemuksen perusteella, että 

kausiravintoloiden tulisi käsitellä tarvittavia hankintoja edellisen kauden lopulla. Kui-

tenkin hankintojen kartoitus ja toteutus tulisi tehdä hankintojen suuruudesta riippuen 

kuukautta tai muutamaa viikkoa ennen toimintakauden alkua. Osallistuvassa havain-

noinnissa toimintakunnon varmistaminen suoritettiin osalle ravintolan laitteista huhti-

kuun 2013 alussa eli hieman tavallista ohjeistusta aikaisemmin, mutta viimeiset testa-

ukset Mäkisen mukaan tehdään vielä lähempänä avaamisen ajankohtaa, jolloin kaikki-

en koneiden ja laitteiden kunto ja toimintavalmius tarkastetaan. Koneiden, laitteiden ja 

tavaroiden toimintakunnon varmistaminen tulee tehdä viimeistään kahta viikkoa en-

nen virallista avauspäivää. 

 

 

3.5.3 Perehdytys ja työvuorot 

 

Perehdyttämisen avulla työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa sekä sen toiminta-

ajatuksen, liikeidean ja toimintatavat. Työntekijä tutustuu myös työpaikkansa muuhun 

henkilökuntaan, asiakkaisiin, omaan työhönsä sekä odotuksiin työnteosta. Perehdytyk-

sen tavoitteena on hahmottaa kokonaiskuva työn tavoitteista ja organisaation toimin-



39 

 

tamalleista. Hyvin toteutettu perehdytys lisää työntekijän motivaatiota ja turvallisuut-

ta, vähentää epävarmuutta ja virheitä uudessa työtehtävässä tai ympäristössä sekä no-

peuttaa työn sujuvuutta. Perehdytyksen asianmukainen hoitaminen aiheuttaa kustan-

nuksia, mutta se nopeuttaa työn oppimista ja itsenäistä suorittamista sekä vaikuttaa 

työn laatuun. Vastuu perehdyttämisestä on lähimmällä esimiehellä, mutta perehdytyk-

sen voi hoitaa esimerkiksi myös muut yrityksen työntekijät. Työntekijän perehdytys 

alkaa jo työhönottovaiheessa ja perehdytystä tarvitaan myös erilaisten muutosten koh-

datessa koko henkilökunnalle. (Lampi ym. 2009.) 

 

Työvuorojen suunnitteluun vaikuttavat muun muassa työaikalaki ja työehtosopimuk-

set, joiden määräykset on otettava huomioon myös kausiravintolatoiminnassa. Työ-

aikalain ja työehtosopimusten tuntemus ja noudattaminen ovat osa työvuorojen suun-

nittelua (Lampi ym. 2009, 8). Kausiravintolan työvuorojen kestot voivat olla tavallista 

pidempiä, jolloin vedotaan kausityöskentelyyn. Kausiravintolan työvuoroja suunnitel-

laan henkilöstön määrän ja tarpeen mukaan, jolloin suunnitellaan päivittäiset työajat ja 

vapaapäivät. Työvuoroihin vaikuttavat myös kausiravintoloissa järjestettävät tapahtu-

mat, viikonpäivät ja mahdolliset toiveet vapaapäiviin tai työvuoroihin liittyen. Työ-

vuorolistan tulisi olla näkyvillä henkilöstölle viikkoa ennen työvuorojen alkamispäi-

vää ja listaan tehtävät muutokset tulee hyväksyttää työntekijöillä (Lampi ym. 2009, 

142). 

 

Mäkisen (2013) mukaan perehdytys tulisi aloittaa resurssien mukaan viimeistään viik-

koa ennen avauspäivää, jotta yritys ja sen tavat, toimitilat, laitteet ja tavoitteet olisivat 

selvillä ennen asiakkaiden palvelutilannetta. Useissa eri kausiravintoloissa työskennel-

lyt Mäkinen on sitä mieltä, että kauden aloituksessa ja käynnistämisessä mukana ole-

vat henkilöt saavat hyvän perehdytyksen ja toimintakauden kiireisimpänä aikana aloit-

tavien työntekijöiden perehdytys saattaa joissain tilanteissa jäädä vähäiseksi. Ravinto-

la Puulaakissa perehdytys aloitetaan työhönottovaiheessa, jossa käsitellään muun mu-

assa yrityksen toimintaa sekä työntekijän tulevia työtehtäviä.  

 

Varsinainen perehdytys toimintakauden alussa työskenteleville henkilöille aloitetaan 

ravintola Puulaakissa viimeistään viikkoa ennen ravintolan uudelleen avaamista ja 

toimintakauden aikana aloittavat työntekijät perehdytetään työhön työn lomassa ko-

keneimman työntekijän avustuksella. Ravintola Puulakissa ensimmäinen työvuorolista 
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suunnitellaan ja muita listoja hahmotellaan noin kahta viikkoa ennen ravintolan ava-

uspäivää. Muut listat suunnitellaan noin neljän viikon jaksoihin ja listat ovat näkyvillä 

vähintään viikkoa ennen listan alkamisajankohtaa. Mäkinen (2013) kertoo edellä ker-

rotun esimerkin olevan monien kausiravintoloiden käytössä.  

 

Perehdytys tulisi aloittaa haastattelun ja teoriatiedon mukaan jo työhönottovaiheessa 

ja sitä tulisi jatkaa viikkoa ennen kausiravintolan uudelleen avaamista. Kesken kauden 

ravintolaan tulleille työntekijöille tulisi antaa samantasoinen perehdytys kuin aiemmin 

aloittaneille. Perehdytyksestä olisi hyvä laatia suunnitelma ja perehdytyskansio, jonka 

avulla myös kiireisenä aikana aloittavalle henkilöstölle yrityksen toimintatavat ja työn 

tavoitteet tulisivat nopeasti tutuiksi. Työvuorolistojen tulisi olla näkyvillä työntekijöil-

le viimeistään viikkoa ennen kausiravintolan uudelleen avaamista eli ensimmäisten 

työvuorojen alkua.  

 

 

3.5.4 Tavaratilaukset ja avauspäivä  

 

Kausiravintoloiden uudelleen avaamiseen liittyvät ensimmäiset tavaratilaukset koos-

tuvat pilaantumattomista ja heikosti pilaantuvista tuotteista. Viimeiset tilaukset ennen 

avajaispäivää koostuvat helpommin pilaantuvista tuotteista kuten elintarvikkeista. 

Ensimmäiset tilaukset ovat usein käyttötavaraan ja juomiin liittyviä. Tilaus- ja toimi-

tusajat ovat tavarantoimittajan määräämiä, joten sopimusten päivittämisessä esille 

tulleet aikataulut tulee huomioida tavaratilauksia tehdessä. Mäkisen (2013) mukaan 

avauspäivänä kaikkien liiketoiminnan uudelleen käynnistämiseen liittyvien toimenpi-

teiden tulisi olla kunnossa. 

 

Ravintola Puulaakin tavaratilausten teko aloitetaan viikkoa ennen ravintolan avaus-

päivää, jolloin tilataan esimerkiksi juomia sekä erilaisia asiakastiloihin ja ravintolan 

keittiötiloihin tarvittavia tavaroita, joita ovat esimerkiksi astiat, somisteet ja lautaslii-

nat. Ravintola Puulaakin tavaratilaukset toimitetaan keskiviikkoisin ja perjantaisin, 

jolloin tilaukset tulee tehdä 48 tuntia ennen toimitusajankohtaa. Avauspäivää edeltä-

vänä iltana yrittäjät ja henkilökunta tarkastavat tarvittavien tarvikkeiden olemassaolon 

ja tekevät listaa mahdollisesti puuttuvista olennaisista tarvikkeista. Edeltävänä iltana 

tehdään myös keittiön esivalmisteluja ja varmistetaan yleisesti ravintolan toimintakun-
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to asiakastiloista henkilökunnan tiloihin. Havainnointia suoritettiin avauspäivää edel-

tävänä iltana eli 25.4.2013, jolloin keittiö ja ruokailusali valmisteltiin toimintakun-

toon, tehtiin viimeiset laitetestaukset, raaka-aineita esivalmisteltiin sekä perehdyttiin 

tapahtuneisiin ja tuleviin muutoksiin yhdessä neljän työntekijän ja yrittäjien kanssa. 

Ravintolan avauspäivänä keskitytään yleensä keittiön ja kassan toimintavalmiuteen 

sekä ensimmäisten asiakkaiden saapumiseen ja palveluun.  

 

Tilauksiin ja avauspäivään liittyvän aihekokonaisuuden aikataulutus haastattelun ja 

yleisesti olemassa olevan tiedon pohjalta aloitetaan viimeistään viikkoa ennen ravinto-

lan avaamista. Tavaratilausten teko aloitetaan pääsääntöisesti viikkoa ennen avauspäi-

vää, jotta tarvittavat välineet, tavarat ja raaka-aineet toimitetaan ajoissa. Tavaratilaus-

ten teossa voi olla yrityskohtaisia eroja, joten tilausten teko ja toimitusajankohdat tu-

lee olla selvillä. Kassatoimintoihin olennaisesti liittyvä pohjakassa varataan viimeis-

tään avauspäivänä tai avausajankohdasta riippuen edellisenä pankkipäivänä. Pääsään-

tönä on, että avauspäivään mennessä kaikki liiketoiminnan päivittämiseen ja käynnis-

tämiseen liittyvät asiat ovat hoidettu, tavaratilausten teko on ajoitettu oikein ja esival-

mistelut on tehty ajoissa. Näin ollen avauspäivänä henkilökunta ja yrittäjät voivat kes-

kittyä olennaiseen eli asiakaspalveluun ja tuotteiden myyntiin.  

 

 

4 KÄSIKIRJAN KOKOAMINEN 

 

Kausiravintolatoiminnan uudelleen käynnistämiseen keskittyvän opinnäytetyön tavoit-

teena oli aiheeseen liittyvän käsikirjan kokoaminen. Käsikirjan kokoamisen osio sisäl-

tää käsikirjan tarkoitukseen, toteutukseen, sisältöön ja ulkoasuun liittyviä huomioita, 

jotka pohjustavat varsinaisen liiketoiminnan uudelleen käynnistämiseen liittyvän teo-

rian valintaa ja ohjeistuksien määrittelyjä. Lähtökohtana käsikirjan kokoamisessa on 

ollut tiiviin muistilistan tekeminen, jota kausiravintolayrittäjät voivat hyödyntää vuo-

denajasta, toimitilojen sijainnista ja yrityksen liikeideasta riippumatta. Aikataulutus 

perustuu lähinnä haastattelun ja havainnoinnin tuloksiin, mutta myös viranomaisten 

käsittelyaikoihin esimerkiksi lupahakemuksissa. Opinnäytetyön liitteenä oleva käsikir-

ja on liiketoiminnan käynnistämisen aiheista koottu tiivistetty aikataulutettu ohjeistus.  
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4.1 Tarkoitus ja toteutus 

 

Käsikirja on tiivistelmä opinnäytetyön kirjallisesta osuudesta, jonka tarkoituksena on 

yleispätevän aikataulutuksen ja tarvittavien toimien selkeyttäminen. Käsikirjan suun-

nittelu alkoi olemassa olevan teorian etsimisellä ja lopuksi teoria tiivistettiin kausira-

vintolaa palvelevaksi. Kausiravintolayrittäjien käyttöön tarkoitettu käsikirja havain-

nollistaa, selkeyttää, aikatauluttaa ja auttaa vastuun siirtämistä henkilöstölle. Opinnäy-

tetyön kirjallinen osa syventää liitteenä olevan oppaan sisältämiä suunnitteluun ja toi-

menpiteisiin liittyviä asioita, jolloin oppaan lukija voi tarvittaessa perehtyä käsikirjas-

sa esitettyjen asioiden tarkoitukseen, sisältöön ja merkitykseen kirjallisuusosan avulla. 

Aiheesta kiinnostuneet esimerkiksi kausittain toimivan ravintolan perustamista harkit-

sevat henkilöt voivat tarkastella ja hyödyntää käsikirjan sekä kirjallisuusosan sisältä-

miä ohjeistuksia ja neuvoja.  

 

Opinnäytetyön kirjallisuusosan valmistuessa alkoi käsikirjan kokoaminen, jossa tarvit-

tavat toimet ja aikataulut kirjattiin ylös. Toimenpiteiden aikataulutuksen jälkeen käsi-

kirjaan suunniteltiin havainnollistavia kuvia ja toimenpiteisiin liittyvä lomake, joiden 

uskotaan helpottavan kokonaisuuden hahmottamista sekä toimenpiteiden hoitamista ja 

kirjaamista. Kirjallisuusosan ja käsikirjan sisältämä aikataulutus on ideaalinen, jonka 

mukaisesti toimiminen vähentäisi toimiin liittyvää kiireellisyyttä ja riskejä.  

 

Käsikirjan sisältöä ja aikataulutusta arvioitiin yhdessä työelämäohjaajan kanssa, jolla 

on kokemusta erilaisten kausiravintoloiden toiminnasta. Arvioinnissa keskityttiin oh-

jeistuksen ja aikataulutuksen sovittamiseen yleiselle tasolle, jolloin käsikirjan sisältä-

mää aikataulusta olisi mahdollista hyödyntää kaikissa eri liikeideaa noudattavissa kau-

siravintoloissa. Käsikirja voidaan tulostaa paperiseen muotoon, mutta sitä voi hyödyn-

tää myös sähköisessä muodossa.  

 

 

4.2 Sisältö ja ulkoasu 

 

Käsikirjan sisältö koostuu opinnäytetyön kirjallisuusosan aiheista, joista on poimittu 

tiivistäen keskeiset toimenpiteet, niiden sisältö sekä toimien aikataulutus. Aikataulu-

tuksen valinta perustuu ihanteelliseen toimenpiteiden järjestämiseen, jolloin ajankäy-
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tön ohjeistuksen avulla mahdollistetaan toimenpiteiden perusteellinen pohdinta ja käy-

tännön hoitaminen. Käsikirja sisältää myös prosessikuvauksen, SWOT -analyysin 

mallin sekä toimenpidelomakkeen. Käsikirjan sisältämä aikataulutus on jaettu kirjalli-

suusosan mukaan kolmeen pääkokonaisuuteen, joita ovat toimintakauden suunnittelu, 

liiketoiminnan päivittäminen sekä toimintakauden käynnistäminen. Kukin kokonai-

suus pitää sisällään niille ominaisia aiheita, jotka ovat tärkeimpiä liiketoiminnan uu-

delleen käynnistämiseen liittyviä toimenpiteitä.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajan näkökulmasta käsikirjan sisällön tuli olla mahdolli-

simman tiivis ja selkeä, jotta mahdollisimman monet yrittäjät motivoituisivat hyödyn-

tämään ohjeistusta. Käsikirjan ulkoasu on laadittu yksinkertaiseksi, selkeäksi sekä 

tulostuskelpoiseksi kokonaisuudeksi. Käsikirjan laadinnassa on käytetty Microsoft 

Word- kirjoitusohjelmaa. Kuvat ja toimenpidekuvaukset on laadittu SmartArt -

toiminnolla, josta valittiin havainnollistavimmat ja käyttökelpoisimmat rakenteet. Kä-

sikirjan painaminen vaatisi tarkempaa suunnittelua, johon tulisi käyttää ulkopuolista 

asiantuntijaa, jonka käyttäminen ei tässä tapauksessa ollut aikataulullisesti mahdollis-

ta. 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TYÖN ARVIOINTI 

 

Kausiravintolan liiketoiminnan uudelleen käynnistäminen pitää sisällään paljon erilai-

sia toimenpiteitä, joista tärkeimmät on kuvattu kattavasti kirjallisuusosassa sekä tii-

viisti käsikirjassa. Kehittämistyön perimmäisenä tavoitteena olivat toimenpiteiden 

aikataulutukset ja ne ovat jaettu kolmeen osaan. Toimenpidekokonaisuuksien jakami-

nen kolmeen osaan havainnollistaa suunnittelutyön, päivittämisvaiheen sekä käynnis-

tämisvaiheen erilaisuutta sekä aikataulun huomioimista. Toimenpiteiden aikataulutus 

alkaa toimintakauden suunnittelutyöstä, jonka ihanteellinen aloitusajankohta olisi puo-

li vuotta ennen ravintolan avauspäivää. Suunnittelusta siirrytään liiketoiminnan päivit-

tämiseen, joka tulisi aloittaa kahta kuukautta ennen ravintolan avaamista. Suunnittelun 

ja päivittämisen jälkeen aloitetaan noin kuukautta ennen avaamista konkreettiset ava-

ustoimenpiteet eli toimintakauden käynnistäminen. Uudelleen avaamisen prosessi 

kestää noin kuusi kuukautta, jonka aikana tehty hyvä suunnittelutyö on osa ravintolan 

toiminnan laadun varmistamista.  
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Aikataulutus ja toimenpiteiden selkeyttäminen kokonaisuudeksi vaati havainnointia ja 

haastattelua. Tiedonhankintamenetelmien avulla saatiin lisätietoa liiketoiminnan uu-

delleen käynnistämisestä, josta ei ollut aiempaa aikataulutusta ja ohjeistusta sisältävää 

kirjallisuutta. Kirjallisuusosaan valittiin aiheisiin liittyvää perustietoa, jonka uskotaan 

tukevan tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen tulokset perustuvat pääasiassa ravintoloit-

sijan haastatteluun ja esimerkkiyrityksen havainnointiin, mutta osaan tuloksista oli 

mahdollista hyödyntää lähdeaineistoista löytynyttä ohjeistusta. Opinnäytetyössä käy-

tettyjen lähteiden määrä on aihealuisiin ja niiden laajuuteen nähden melko rajallinen. 

Lähteisiin valittiin kuitenkin päteviä ja selkeitä läheaineistoja, jotta aihealueet olivat 

mahdollista pitää tiiviin kattavina.  

 

Yhden teemahaastattelun avulla saadut aikataulutukset ja tiedot ovat tutkimuksen luo-

tettavuuden kannalta yksipuolisia, mutta ravintoloitsijan työkokemus erilaisista kausi-

ravintoloista auttoi löytämään kuitenkin tietoa ravintolatoiminnasta kokonaisuutena. 

Tutkimuksen avulla saadut tiedot, ohjeistukset ja aikataulutukset tarkastettiin yhdessä 

ravintoloitsijan kanssa, jolloin tulosten yleispätevyys varmistettiin. Tutkimuskohteena 

ollut ravintola Puulaaki toimi esimerkkiyrityksenä kausiravintoloista, jota havainnoi-

malla saatiin koottua aikataulutuksen sijaan toimenpiteitä ja niiden sisältöä.  

 

Yhden kausiravintolan havainnointi on myös luotettavuuden kannalta yksipuolinen 

näkökulma, mutta ravintoloiden erilaisuudesta huolimatta tiettyjen toimenpiteiden 

tulee olla hoidettuina kaikilla ennen virallista avauspäivää. Tutkimuksen luotettavuus 

perustuu kuitenkin alan asiantuntijan haastattelun ja hänen omistamansa ravintolan 

havainnoinnin tuloksiin. Tutkimuksen tulosten todettiin olevan käyttökelpoisia kausi-

ravintolayrityksille niiden toiminnan ja liikeidean erilaisuudesta huolimatta. 

 

 

6 PÄÄTELMÄT 

 

Kausiravintolan liiketoiminnan uudelleen käynnistämiseen keskittyvässä kehittämis-

työssä selvitettiin ravintolan uudelleen avaamisen toimenpiteitä ja niihin liittyvää ai-

kataulutusta laadullisen tutkimuksen avulla. Opinnäytetyön tavoitteena oli kausiravin-

tolayrittäjiä palvelevan käsikirjan kokoaminen ja yleispätevän kokonaisuuden luomi-

nen. Tiedonhankinnan laadun ja menetelmien valinta perustui aikaisemman tiedon 
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määrään ja selkeän ohjeistuksen puuttumiseen. Tiedonhankintamenetelminä olleet 

teemahaastattelu ja ravintola Puulaakin havainnointi saattoivat olla jokseenkin yksi-

puolisia tulosten luottevavuuden kannalta.  

 

Tiedonhankinnan avulla saatujen toimenpiteiden aikataulutus jaettiin kolmeen osaan, 

jolloin suunniteluvaiheen sisältämät toimenpiteet tulisi aloittaa noin kuutta kuukautta 

ennen ravintolan avaamista. Päivittämisvaiheen aikataulutus tulisi aloittaa kahta kuu-

kautta ja käynnistämisvaihe kuukautta ennen ravintolan virallista avauspäivää. Kirjal-

lisuusosassa kaikkiin esitettyihin toimenpiteisiin on selvitetty toimien tarkoitusta, oh-

jeistusta ja aikataulutusta sisältävää materiaalia. Liitteenä olevassa käsikirjassa tulok-

set on esitetty aikataulun muodossa ja tärkeimmät toimenpiteet aikataulutuksen jäl-

keen.  

 

Laadullinen tutkimus tiedonhankintamenetelmänä, tulosten yksipuolisuudesta huoli-

matta, auttoi tavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimuksen avulla pystyttiin selvittämään 

toimenpiteitä ja aikataulutusta yleisellä tasolla, johon vaikutti haastateltavan ravinto-

loitsijan pitkä työkokemus erilaisista kausiravintoloista. Tutkimuksen perusteella saa-

dut ylesipätevät aikataulutukset ja toimenpiteet ovat kausiravintolatoiminnassa käy-

tännössä samoja, mutta toimenpiteiden kohdistaminen ja tiedon saamisen lähteet vaih-

televat eri sijaintialueilla. Kirjallisuusosan ja käsikirjan sisältämät asiat saatiin pieni-

muotoisten jäsentelyjen jälkeen vastaamaan tavoitteita.  

 

Kehittämistyön tavoitteena oli vastata ongelmana olleeseen aikaisemman tiedon vä-

hyyteen ja puutteellisuuteen. Kirjallisuusosassa tietoa hankittiin eri aihealueiden läh-

teistä yleisellä tasolla ja saadut tiedot muokkattiin kausiravintoloita palvelevaan muo-

toon. Tiedonhankinnan menetelmät sopivat hyvin opinnäytetyöhön, koska niiden avul-

la oli mahdollista hankkia tietoa aiheesta, jota ei ole juurikaan aiemmin käsitelty. Me-

netelmät olivat myös muokattavissa opinnäytetyöhön sopiviksi. Opinnäytetyöhön 

yleisesti sopivaa kirjallisuutta löytyi paljon ja tiedonhankinnassa menetelmien kohdis-

taminen yhteen haastateltavaan ja havainnointi kohteeseen antoi merkittävää lisätie-

toa. Toisaalta menetelmien vapaamuotoisuutta voidaan pitää menetelmien huonona 

puolena, mutta sen avulla oli mahdollista saada käytännönläheistä tietoa. 
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Käytetyissä menetemissä huonoja puolia olivat saatujen tulosten monitulkintaisuus 

sekä oleellisen tiedon hahmottaminen monien erilaisten toimien joukosta. Tutkimuk-

sessa olisi voinut käyttää myös kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen menetel-

miä, jolloin esimerkiksi kyselyllä olisi voinut kartoittaa monien eri kausiravintoloiden 

toimenpiteiden merkitystä ja aikataulutusta. Edellä mainittua menetelmää voisi käyt-

tää jatkossa tarkemman aikataulutuksen ja ohjeistuksen kokoamisessa. Kausiravinto-

lan uudelleen avaamisesta voisi tehdä tarkemman, monen yrittäjän näkökulmasta koo-

tun, ohjeistuksen tai uudelleen avaamisen voisi laajentaa koko toimintakauden mittai-

seksi prosessiksi. Toimintakauden mittainen ohjeistus sisältäisi uudelleen avaamisen, 

käynnissä olevan toimintakauden toimet ja toimintakauden päätöksen. Edellä mainit-

tuihin osioihin voisi lisätä vielä toimettoman kauden sisältämiä toimenpiteitä. Lyhy-

käisyydessään kausiravintolatoiminnasta voisi koota yhtenäisen koko prosessin ku-

vaavan ohjeistuksen, joka sisältäisi uusia vaihtoehtoisia menetelmiä toimenpiteiden 

hoitamisessa.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on valitellut useana kesänä selkeän yhtenäisen ohjeis-

tuksen puuttumista ja antoi opinnäytetyön aiheeksi omaa työtään ja muiden alan toi-

mijoiden työtä helpottavan käsikirjan kokoamisen. Toimeksiantaja on ollut vakuuttu-

nut kausiravintolan käsikirjan merkityksestä aikataulutuksen suunnittelussa ja kysei-

sen käsikirjan on tarkoitus tulla käyttöön esimerkkiyritykselle vuonna 2014. Käsikir-

jan käyttäminen aikataulutuksessa, suunnittelussa ja toimenpiteiden hoitamisessa an-

taa mahdollisuuden siirtää avaamiseen liittyvää työmäärää henkilöstölle, joka voi oh-

jeellisen aikataulutuksen avulla hoitaa yrittäjän määräämiä toimenpiteitä ja olla vas-

tuussa niiden hoitamisesta. Vastuun siirtäminen voi olla osa henkilöstön motivointia ja 

samalla yrittäjälle kohdistunutta valtavaa työmäärää saadaan vähennettyä. Toimek-

siantaja toivoi hyvin pelkistettyä ja tiivistä käsikirjaa, joka opinnäytetyönä saatiin to-

teutettua yrittäjän, mutta myös työntekijän näkökulmasta. Käsikirjan toivotaan olevan 

tarpeellinen myös muille yrittäjille ja käsikirjan esittely voisi olla sen käyttöä edistävä 

tekijä.  

 

Opinnäytetyö oli kokonaisuutena haastava, koska kausiravintoloista olemassa olevaa 

tietoa oli todella vähän, työtä palvelevien tiedonhankintamenetelmien valinta oli aluk-

si vaikeaa sekä toimeksiantajan ja koulutuspaikan välinen näkemykset aiheesta olivat 

osittain ristiriitaisia. Yhtenä haasteena opinnäytetyössä oli myös kirjallisuusosan ai-
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healuista olevan yleisen kirjallisuuden suuri määrä, jonka tiivistäminen ja sisällyttä-

minen tutkimusmenetelmien tuloksiin sekä kausiravintolanäkökulmaan vaati järjes-

telmälistä pohdintaa. Haasteista ja työn kokoamisen tiukasta aikataulusta huolimatta 

kausiravintoloiden uudelleen avaamisesta saatiin koottua yleispätevä yrittäjille suun-

nattu käsikirja teorioineen. Liitteenä olevan käsikirjan paino-/käyttökelpoisuus saavu-

tetaan ulkopuolisen suunnittelijan avulla, jonka ammattitaidolla käsikirjan ulkoasu ja 

sisältö on mahdollista muokata lukijaystävällisempään muotoon sekä ohjeistuksen 

käyttäminen niin sähköisessä kuin paperisessa muodossa olisi helpompaa.  

 

Opinnäytetyöprosessi oli positiivisella tavalla haastava ja mielenkiintoinen, jossa oli 

mahdollista hyödyntää omaa osaamistaan. Opinnäytetyön toimeksiantaja antoi aiheek-

si käsikirjan kokoamisen, mutta kaikki kirjallisuusosasta käsikirjan ulkoasuun on 

opinnäytetyön laatijan oman osaamisen tulosta lukuun ottamatta teoriaviittauksia. Ai-

emman tiedon vähyys antoi mahdollisuuden vaikuttaa aiheiden jakamiseen, merkityk-

seen, nimeämiseen ja sisältöön, jotka näkyvät jo sisällysluettelon rakenteessa. Opin-

näytetyön tavoite saavutettiin toimeksiantajan tarpeiden selvittämisellä ja näkökulmi-

en huomioimisella. Käsikirja saatiin koottua kausiravintoloita palvelevaan muotoon, 

joka oli työn perimmäisenä tavoitteena.  

 

Kausiravintolan uudelleen avaamisen ohjeellinen aikataulutustus toimenpiteineen vai-

kuttaa ensimmäisenä havainnoinnin kohteena olleen ravintolan uudelleen avaamisen 

prosessiin. Opinnäytetyön toimeksiantajan tarkoituksena on konsultoida käsikirjan 

avulla muita yrittäjiä kausiravintolatoiminnan käynnistämisessä. Mahdollisuuksien 

mukaan käsikirjaa tullaan markkinoimaan kausiravintolayrittäjien käyttöön, mutta 

käsikirjasta saatavat korvaukset ovat toimeksiantajan päätettävissä. Tulevaisuudessa 

käsikirjan toivoisi tulevan käyttöön myös muihin kausiravintoloihin, jolloin opinnäy-

tetyön merkitys konkretisoituisi. Työ on kuitenkin yksi osa kausiravintolatoiminnan 

prosessia, jonka täydentäminen kokonaisuudeksi lisäisi ravintola-alan yrittäjien arvos-

tusta sekä tietoa toimenpiteiden määrästä ja niiden merkityksestä kyseisten yritysten 

liiketoiminnassa.  
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LUKIJALLE 

 

 

Yrittäjille suunnattu kausiravintolan käsikirja on tarkoitettu 
muistilistaksi kausittain toimivien ravintoloiden uudelleen 
avaamisen prosesseihin. 

 
Opinnäytetyönä toteutetun käsikirjan tarkoituksena on 
selkeyttää toimenpiteiden aikataulutusta ja helpottaa yrittäjien 
työtä yhteen kootulla kokonaisuudella sekä mahdollistaa 
vastuun siirtämistä henkilöstölle. 
 
Liiketoiminnan käynnistämisen prosessi on jaettu kolmeen 
osaan: toimintakauden suunnitteluun, liiketoiminnan 
päivittämiseen ja toimintakauden käynnistämiseen. Käsikirja 
sisältää myös ohjeistetun SWOT -analyysimallin sekä 
toimenpidelomakkeen. 
 
Käsikirjan sisältää kuvauksen kausiravintolan uudelleen 
avaamisen prosessista, jonka jälkeen uudelleen avaamisen 
toimenpiteissä on esitetty suuntaa antava ihanteellinen toimien 
aloitusajankohta sekä aiheeseen liittyvät tärkeimmät huomiot. 
 
Käsikirjan soveltaminen liiketoiminnan uudelleen 
käynnistämisessä auttaa varmistamaan tärkeiden 
toimenpiteiden suunnittelun ja toimeenpanon ohjeellisen 
aikataulutuksen avulla. Ideaalisista aikataulutusta yrittäjä voi 
halutessaan muokata omaa toimintaansa palvelevaksi 
toimenpidelomakkeen avulla. 
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LIIKETOIMINTA KÄYNNISSÄ 

3. TOIMINTAKAUDEN KÄYNNISTÄMINEN 

2. LIIKETOIMINNAN PÄIVITTÄMINEN 

1. TOIMINTAKAUDEN SUUNNITTELU 
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1. TOIMINTAKAUDEN SUUNNITTELU 

 

 

Aloitus 6kk ennen avaamista 

Nykytilan 
analysointi 

 

•Edellisen toimintakauden lopulla tehty nykytilan arvointi edesauttaa uuden tulevan toimintakauden 

suunnittelussa  

•Yrityksen nykytilan kartoitus tulisi uuden kauden suunnittelussa aloittaa jo puolta vuotta ennen 

ravintolan avauspäivää 

•Huomioidaan saatu palaute, toimintaympäristön muutokset, kehityskohteet ym. 

•Tärkeät analysoinnin kohteet: tuotteet ja palvelut, henkilöstö, kysyntä, asiakkaat, kannattavuus, 

markkinointi sekä tunnettuus 

•SWOT-analyysi apuvälineenä analysoinnissa: tarkastellaan analysoinnin kohteen vahvuuksia, 

heikkouksia,mahdollisuuksia sekä uhkia 

•Analysoinnin jälkeen havaitut muutoskohteet toimenpiteistetään ja otetaan huomioon kausiravintolan 

uudelleen avaamisen liittyvien kokonaisuuksien yhteydessä 

Aloitetaan 6kk ennen avaamista 

Markkinointi-
suunnittelu 

 

•Markkinointisuunnittelusta laaditaan aikatauluarvio 

•Suunnittelussa keskitytään markkinointiviestinnän kehittämiseen ja markkinointikeinojen valintaan 

•Markkinointiin vaikuttavia asioita: yrityksen liikeidea, toimintaympäristö, kysyntä ja strategiset valinnat 

•Kausiravintolan uudelleen avaamisen vaiheessa markkinointisuunnitelma on perustamisvaiheessa 

laaditun suunnitelman päivittämistä, jolloin otetaan huomioon uudet strategiat, tuotteet ja palvelut,  

toimintaympäristön muutokset, kysyntä ja yrityksen voimavarat 

•SWOT-analyysin avulla voidaan arvioida markkinointia, joka auttaa markkinointistrategian 

kehittämisessä sekä selvittää keinoja strategian toteuttamiseksi 

•Kausiravintolan merkittävät markkinointiviestinnän keinot: henkilökohtainen myyntityö, suhdetoiminta, 

lehtimainonta, media ja asiakasnäkökulma 

•Aikataulutuksessa huomioitavia asioita: suunnitteluun  ja mainosten tekoon kuluva aika, lehti-ilmoitusten 

tekeminen, avaamisesta ilmoittamisen ajankohta ym. 

•Mahdollisuuksien mukaan käytettävä ulkopuolisten asiantuntijoiden tarjoamia palveluita 
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Aloitetaan 6kk ennen avaamista 

Tapahtuma-
suunnittelu 

 

•Tapahtumasuunnittelu aloitetaan tapahtumakalenterin suunnittelulla ja laadinnalla, johon määritellään 

tapahtuma, ajankohta, tarvittavat toimenpiteet sekä luvat ja ilmoitukset 

•Tapahtumasuunnittelussa keskitytään suunnitelmien laadintaan ja aikataulun arviointiin 

•Uudet tapahtumat: suunnittelu aloitetaan kuutta kuukautta ennen tapahtumaa 

•Jatkettavat tapahtumat: suunnittelu aloitetaan neljää kuukautta ennen tapahtumaa 

•Satunnaiset esintyjät: suunnittelu aloitetaan kuukautta ennen esiintymispäivää 

• Kausiravintolat hakevat musiikin esittämiseen liittyvät luvat  Teostolta. Lupia ja niiden sisältöä voidaan 

tarkastella Teoston verkkosivuilta. Luvista, niiden sisällöstä ja hinnoista tarkemmin verkkosivuilla 

kohdassa: Ravintolat, kahvilat ja majoitusliikkeet 

•Tapahtumiin haettavat anniskeluluvat alueen aluehallintovirastolta, elintarvikemyyntiin liittyvät 

ilmoitukset kunnan terveysviranomaiselle, meluilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle ja 

turvallisuussuunnitelma alueen paloviranomaiselle (ks. viranomaisilmoitukset) 

• Linkki:  http://www.teosto.fi/kayttajat/luvat 

Aloitetaan 4kk ennen avaamista 

Henkilöstö-
suunnittelu 

 

•Aloitetaan henkilöstön määrän ja laadun kartoituksella, jotka voidaan laatia kirjallisena 

•Kausiravintoloiden henkilöstön määrään vaikuttavia tekijöitä: ravintolan organisaatio, palvelukonsepti, 

toimitilojen kapasiteetti, työvuorot, tuntimäärät,  työntekijöiden ammattitaito, koulutus, työ-kokemus ja 

erityisosaaminen 

•Henkilökunnan rekrytointi aloitetaan noin 1,5kk ennen avaamista, jolloin otetaan huomioon työnhakuun 

liittyvät kanavat sekä töiden aloittamisajankohta 

•Käytetyimmät rekrytoinnin kanavat: Työ- ja elinkeinotoimisto (www.mol.fi) sekä 

henkilöstövuokrausyritykset (varamiespalvelu, enjoy ym.) 

•Henkilöstö voi olla yrityksen omaa, osittain ulkoistettua tai kokonaan ulkoistettua 

•Henkilöstösuunnittelu sisältää myös henkilöstöön liittyvien riskien tunnistamisen sekä 

varautumistoimenpiteet, jotka esitetään ravintolan riskienhallinnassa 

•Henkilöstösuunnittelussa tulee ottaa huomioon toimintakauden pituus ja tulevat henkilöstökulut, jotka 

ovat ravintola-alan yrityksillä yleensä suhteellisen suuria 

 
 
 

http://www.teosto.fi/kayttajat/luvat
mol.fi
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Aloitetaan 4kk ennen avaamista 

Ruoka- ja juoma-
listasuunnittelu 

 

•Ruokalistasuunnittelun tarkoituksena tuotteiden ja palveluiden kehitys (arvio SWOT-analyysillä) 

•Ruoka- ja juomalistasuunnittelu perustuu ravintolan liikeideaan, toiminta-ajatukseen sekä asiakkaiden 

tarpeisiin ja toiveisiin 

•Suunnittelun lähtökohdat: ravintolan toimintaperiaate, asiakkaat, palvelutilanne, asiakaspalaute, 

gastronomiset tekijät, henkilöstö, käytettävissä olevat koneet ja laitteet sekä raaka-aineiden saatavuus 

•Ruoka-annosten valmistustavat ja -ajat, raaka-aineet sekä annoskoot tulee selvittää suunnittelun 

yhteydessä 

•Konkreettiset käytännön kokeilut järjestetään kuukautta ennen avaamista 

•Henkilökunnan perehdytys ruokalistaan viikkoa ennen keittiötoiminnan aloitusta, jolloin annokset, 

valmistustavat ja -ajat tulevat tutuiksi työntekijöille 

•Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon tuotteen hinta ja siitä saatava kate (kateprosentin tulisi olla 

vähintään 60% ruoka-annoksissa) 

•Juomalistasuunnitteluun vaikuttavat anniskeluluvat sekä ravintolan liikeidea 

 
 

Aloitetaan 2kk ennen avaamista 

Budjetointi 

 

•Tilinpäätöksestä saatuja tietoja hyödynnetään budjetoinnin suunnittelussa 

• Budjetti on yrityksen työkalu talouden suunnittelussa ja osa yrityksen strategista eli pitkän tähtäimen 

suunnittelua 

•Budjetti laaditaan usein toimintakauden ajalle, mutta kuukausittainen ja esimerkiksi kolmen vuoden 

mittainen budjetointi selkeyttää tavoitteiden saavuttamista 

•Laskelmien tarkastaminen ja laatiminen ovat osa kausiravintolan toimintakauden suunnittelua ja 

vaikuttavat liiketoiminnan käynnistämiseen 

•Budjetoinnissa huomioitavia asioita: toimintakauden pituus, strategiat ja tavoitteet sekä realistisuus 

•Budjetoinnilla seurataan yrityksen taloudellisuutta sekä arvioidaan investointien merkitystä ja hankintaa 

•Lisätietoa budjetoinnista osoitteesta: http://yrityssuomi.fi 

http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/aihe?pp=polku_Yrityksen_perustaminen&ppa=palp_Uutena_yrityksena_toimiminen&aihe=1000024
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2. LIIKETOIMINNAN PÄIVITTÄMINEN 

 

Aloitetaan 2kk ennen avaamista 

Viranomais-
ilmoitukset 

 

•Lupien ja ilmoitusten voimassaolon tarkastaminen ja uusien lupien kartoitus  

•Luvat ja ilmoitukset: anniskeluluvat, elintarviketurvallisuus, musiikin esittäminen, tapahtumat, 

paloturvallisuus  

•Luvat toistaiseksi voimassaolevia (ei tarvitse vuotuista uusimista) tai määräaikaisia (vaatii vuotuisen 

uusimisen) 

•Anniskeluluvat haetaan alueen aluehallintovirastolta (lisätietoa: www.avi.fi/fi/virastot) 

•Elintarviketurvallisuudesta vastaavat kuntien terveysviranomaiset 

•Musiikin esittämisen luvat ja maksut haetaan Teostolta (lisätietoa: http://www.teosto.fi) 

•Paloturvallisuudesta vastaa alueen paloviranomainen 

•Meluilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle 

•Lupien hakeminen vähintään kuukautta ennen avaamista 

•Tapahtumiin tapahtumakohtaiset luvat haetaan kuukautta ennen tapahtumaa (mm. anniskelu, 

elintarvikkeet, musiikki, meluilmoitus) 

•Anniskelun jatkoaikaluvat päivitettävä  kahden vuoden välein  

•Vapaaehtoisten ilmoitusten tekeminen anniskelutoiminnan aloituksesta ja ruokatuotannosta ennen 

toiminnan aloitusta valvontaviranomaisille 

•Vapaaehtoisten ilmoitusten tarkoituksena toiminnan luvanvaraisuuden varmistaminen ja 

mahdollisten muutosten huomioiminen 

 

http://www.teosto.fi/kayttajat/luvat
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Aloitetaan 2kk ennen avaamista 

Sopimukset 

 

•Sopimusten tarkastaminen ja suunnittelu 

•Sopimuksia: Vuokrasopimus, leasing-sopimukset, rahahuolto- ja maksupäätesopimukset, 

tavarantoimittajat, jätehuolto, vartiointi,  tekstiili- ja siivouspalvelut sekä vakuutukset. 

•Vuokrasopimus: Voimassoloaika ravintolakohtainen, voimassaolo tarkastetaan. 

•Leasing-sopimukset: Laitteiston/laitteen vuokrasopimukset tarkastetaan tai uusitaan. 

•Rahahuolto- ja maksupäätesopimukset: Yhteistyö pankin ja maksupäätetoimittajan kanssa. 

Sovitaan maksupäätteen vuokra-ajasta ja korvauksesta. Usein maksupäätteet vuokrataan 

toimintakaudeksi kerrallaan. 

•Tavarantoimittajat: Ravintolan valitsemat tukkuliikkeet ja toimittajat. Sopimus päivitetään yleensä 

kahden vuoden välein. Vapaaehtoiset ilmoitukset ennen tavaratilauksia, jolloin selvitetään 

toimitusajankohdat ja muutokset. 

•Jätehuolto: Sopimus päivitetään ennen ravintolan avaamista, jolloin jätteiden lajittelupisteet, 

tyhjennysajat ja korvaukset selvitetään. 

•Vartiointi: Vartioinnin tarpeen kartoitus, sopimusten laatiminen ja korvausmaksujen selvittäminen 

•Tekstiili- ja siivouspalvelut: Kartoitetaan tarvittavat tekstiilipalvelut (saniteettitilojen tarvikkeet, 

pyyhepaperit, liinat ja matot ym.), jolloin sopimus voidaan uusia ja päivittää. Siivouspalveluista 

selvitetään palvelun tarve ja toistuvuus, usein siivoussopimukset laaditaan toimintakaudeksi 

kerrallaan.  

•Vakuutukset: Tarkastetaan vakuutusten voimassaolo tai uusitaan tarpeen mukaan. Tarvittavat 

tiedot päivitetään vakuutusyhtiölle.  

•Sopimusten uusimiseen, päivittämiseen ja luomiseen varattava aika noin kuukausi 

•Ilmoitus toiminnan aloittamisesta toistaiseksi voimassaolevien sopimusten osalta alihankkijoille 

(tavarantoimittajat ym.) 
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Aloitetaan 2kk ennen avaamista 

Omavalvonta 

 

•Kirjallinen  olemassaoleva omavalvontasuunnitelma päivitetään tarpeen mukaan esim. ruoka-ja 

juomalistasuunnittelun yhteydessä sekä tupakkatuotteiden myynnin osalta 

•Sisältö: Elintarvikkeet, anniskelu sekä tupakkatuotteiden myynti 

• Elintarvikkeet: Tärkeimmät tiedot elintarvikkeista ja tuotteista, valmistustavoista, 

elintarvikehuoneistosta ja riskeistä. 

•Anniskelu: Anniskelun omavalvonnassa kartoitetaan muun muassa asiaan kuuluvia toimenpiteitä ja 

riskejä, suunnitellaan toiminnan ja tilojen käyttöä sekä nimetään vastaava hoitaja ja sijaiset. 

•Tupakkatuotteiden myynti: Tiedot omavalvonnan vastuuhenkilöistä, tuotevalikoimasta, henkilökunnan 

perehdytyksestä ja menettelytavoista, suunnitelman ylläpidosta sekä tupakoinnin vähentämisestä 

asetetun ilmoituksen asettamisesta asiakkaan näkyville. 

•Suunnitelman tarkastaminen viimeistään viikkoa ennen avauspäivää  

•Lisätietoa: Aluehallintovirasto:(www. avi.fi), Elintarviketurvallisuusvirastolta: 

(http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/omavalvonta), Sosiaali- 

ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus:(http://www.sttv.fi/alkoholi/alkoannov.htm), Sosiaali- ja 

terveysalan lupa-ja valvontavirasto: 

(www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/tupakka/myynti/omavalvontasuunnitelma) 

Aloitetaan 1-2kk ennen avaamista 

Yhteistyökumppanit 

 

•Yhteistyötahot kartoitetaan ja sopimukset laaditaan/päivitetään (ks. sopimukset ja 

tapahtumasuunnittelu) 

•Kausiravintoloiden yhteistyökumppaneihin luetaan toimintaan sidoksissa olevat tahot sekä yhteistyötä 

keskenään tekevät yritykset.  

•Yhteystyön määrään ja laatuun vaikuttavat mm. ravintolan liikeidea, toiminnan laajuus sekä tarve 

•Yhteistyökumppaneita ovat liiketoimintaa tukevat yritykset ja palveluiden tuottajat, joita ovat esimerkiksi 

tukkuliikkeet, tilitoimistot, palkanlaskijat, markkinointiin sekä tapahtumasuunnitteluun erikoistuneet 

yritykset 

•Tarkoituksena on selvittää yhteistyöhön vaadittavia toimia, etuuksia ja maksettavia palveluiden käyttöön 

kohdistuvia korvauksia 

•Aktiivisella ja sosiaalisella toiminnalla varmistetaan yhteistyön jatkuvuutta 
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3. TOIMINTAKAUDEN KÄYNNISTÄMINEN 

 

 

Aloitetaan kuukautta ennen avauspäivää 

Toimitilat 

 

•Toimitilojen normaalikunnon saavuttaminen  

•Normaalikunto saavutetaan toimitilojen siivouksella, tavaroiden järjestelyllä, laitteiden ja tavaroiden 

puhdistamisella sekä käytettävien astioiden ja välineiden pesulla 

•Ulkopuolisen siivous-ja puhatauspalveluiden käyttö mahdollista 

•Toimitilojen toimintakunnon saavuttamisessa kiinnitetään huomiota elintarviketurvallisuuteen, 

asiakastilojen viihtyvyyteen ja hygieniaan 

•Toimitilojen remontit ja/tai korjaukset pyrittävä järjestämään toimettoman kauden aikana 

•Toimitilojen normaalikunnon saavuttaminen vie suurimman osan ajasta toimintakauden 

käynnistämisessä 

•Sopii hyvin osaksi perehdytykseen, mikäli palkkaus ja työntekijöiden saanti mahdollisia 

 
 
 

Aloitetaan kuukautta ennen avauspäivää 

Koneet, laitteet ja 
hankinnat 

 

•Toimintakauden lopulla tehty alkukartoitus välineistön osalta tarkastetaan, jolloin varmistetaan 

toimintaan liittyvien oleellisten toimintojen toteutus 

•Hankinnat tulee suunnitella hyvissä ajoin ennen avaamista ja mahdolliset leasing-laitteet kartoittaa 

•Hankinnat aloitetaan viimeistään kuukautta ennen uudelleen avaamista, jotta tarvittavat koneet ja 

laitteet on mahdollista toimittaa ennen avauspäivää 

•Koneiden ja laitteiden kunnon voi tarkastaa esimerkiksi ruokalistakokeilujen ja siivouksen yhteydessä 

•Laitetestaukset tulisi tehdä kahta viikkoa ennen avauspäivää 
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Aloitetaan reilua viikkoa ennen avauspäivää 

Perehdytys ja 
työvuorot 

 

•Perehdytys aloitetaan usein jo työhönottovaiheessa, jolloin työntekijälle selvitetään mm. yrityksen 

organisaatio ja tulevat työtehtävät 

•Käytännön perehdytys tulisi aloittaa viikkoa ennen uudelleen avaamista, jolloin toimitilat, välineistö ja 

käytännön työ tulevat tutuiksi 

•Ravintolan olisi hyvä laatia perehdytyskansio ja/tai suunnitelma, jonka avulla työntekijä voi perehtyä 

työhön kirjallisella ohjeistuksella sekä selvitetään mm. perehdytyksen laatu ja vastuuhenkilö.  

•Omavalvontasuunnitelman läpikäynti voi olla osana perehdytystä 

•Kaikille työntekijöille,  työn aloitusajankohdasta riippumatta, tulisi antaa yhdenmukainen ja kattava 

perehdytys, jotta vältytään väärinkäsityksiltä ja riskeiltä 

•Työvuoroja voidaan suunnitella henkilöstösuunnittelun yhteydessä, jolloin tulee huomioida myös 

työehtosopimusten ja lakien säädökset 

•Työvuorojen tulee olla näkyvillä viikkoa ennen uuden listan ensimmäistä työvuoroa 

 

Aloitetaan viikkoa ennen avauspäivää 

Tavaratilaukset ja 
avauspäivä 

 

•Tavaratilaukset sisältävät tarvittaviin raaka-aineisiin ja tarvikkeisiin liittyvät toimitukset, joiden 

toimitusajankohta selvitetään tavarantoimittajan kanssa 

•Ennen uudelleen avaamista tilaukset jaetaan yleensä kahteen toimituskertaan 

•Tilaukset aloitetaan pilaantumattomista tuotteista 

•Viimeinen tilaus sisältää helpommin pilaantuvat raaka-aineet 

•Ravintolan pohjakassa varataan avauspäivänä tai edellisenä pankkipäivänä 

•Keittiön ja salin esivalmistelut tehdään edellisenä päivänä 

•Avauspäivänä toiminnot varmistetaan kertaalleen (laitteet, raaka-aineet ym.) 

•Avauspäivänä kaikkien toimenpiteiden tulisi olla kunnossa, jotta ravintolan henkilökunta voi keskittyä 

täysin ravintolan ydintoimintaan ja asiakaspalveluun 
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SWOT-ANALYYSI 

 

Täyttöohjeistus: Ensin valitaan analysoinnin kohde, jonka jälkeen listataan laatikoihin 

kohteen vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia sekä uhkia. Analyysiä voi käyttää 

liiketoiminnan eri kohteiden analysointiin ja/tai konkreettisten asioiden tarkasteluun. 

Analyysi toimii apuvälineenä suunnittelutyössä. 

 

VAHVUUDET: MAHDOLLISUUDET: 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

HEIKKOUDET: UHAT: 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
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TOIMENPIDELOMAKE 

 

Täyttöohjeistus: Toimenpidesarakkeeseen merkitään tehtävä toimenpide ja päivämäärä, 

johon mennessä toimenpide tulisi olla suoritettuna. Halutessaan yrittäjä voi määrätä 

vastuuhenkilön toimenpiteiden suorittamiseen. Kun toimenpide on suoritettu, viimeinen 

sarake on toimenpiteen suorittajan allekirjoitusta ja suorituspäivämäärää varten. 

 

Toimenpide Päivämäärä Vastuuhenkilö Allekirjoitus/pvm 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


