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Lämmin kiitos Tunne-Ravintolat Oy:lle ja Tommolan Suurlavan väelle, erityisesti Pentti ja 

Anita Leinoselle sekä Harri Leinoselle, jotka mahdollistivat tämän opinnäytteen teon. Ilman 

heitä en olisi saanut työtäni aikaiseksi. 

Opinnäytteeni valmistumisesta haluan erityisesti kiittää vanhempiani – he ovat aina tukeneet 

ja kannustaneet minua elämässä eteenpäin. Kiitän suuresti myös läheisiäni ja ystäviäni, jotka 

ovat pysyneet rinnalla niin hyvinä kuin huonoina hetkinä.  
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1  JOHDANTO 

Opinnäytteeni on sukellus tapahtuman järjestämiseen ja vetovoimaisen tapahtuman suunnit-

teluun. Työssäni olen suunnitellut toteuttamiskelpoisen pop/rock illan ”Tommola on the 

rocks” Tommolan Suurlavalle, Mäntyharjuun.  

Lähdin pohtimaan opinnäytetyötäni oman kiinnostukseni sekä tulevaisuuden työtehtävien 

kannalta. Oltuani kolme kesää töissä Ruususen unesta herätetyllä Tommolan Suurlavalla ja 

nähtyäni lukuisia erityyppisiä musiikki-iltoja, heräsi kiinnostus vieläkin menestyksekkäämmän 

tapahtuman suunnitteluun. Halusin luoda muista samantyylisistä illoista poikkeavan tapah-

tuman, joka herättäisi halutun kohdeyleisön mielenkiinnon sekä toimisi kesän vetonaulana.  

Talven 2009 kuluessa esitin ideani ravintolapäällikkö Harri Leinoselle, ja hän oli heti kannus-

tamassa ajatuksen pidemmälle viemisessä. Kevään aikana kävimme keskusteluja tapahtuman 

tavoitteista sekä illan sisällöstä, ja pikku hiljaa alkoi hahmottua selkeä kuva siitä, mitä haettiin. 

Esiintyjien täytyi olla aiemmista poikkeavia, jotta yleisön kiinnostus heräisi ja kohderyhmä 

piti rajata riittävän tarkasti, jotta markkinointi olisi tehokasta. 

Kesällä 2009 valmistelin teoriaosuuden kuntoon sekä tein ohessa projektisuunnitelmaa pää-

piirteittäin valmiiksi. Kesän aikana keskustelimme Harri Leinosen kanssa tarkemmin tapah-

tuman yksityiskohdista ja kävimme läpi projektisuunnitelmaa. Pienen hiomisen jälkeen kaikki 

osa-alueet tapahtuman tiimoilta saatiin toteuttamiskelpoisiksi. Syksyn 2009 aikana viimeiste-

lin suunnitellun tapahtuman yksityiskohdat kuntoon ja lopputuloksena oli toteuttamiskelpoi-

nen projektisuunnitelma. 

Tapahtumaa ei ole toteutettu käytännössä, mutta se on mahdollista järjestää olosuhteiden 

niin salliessa. Tapahtuman nimekkäistä esiintyjistä johtuen järjestelyt toteuttamiseksi olisi 

aloitettava hyvissä ajoin, joten kesällä 2011 olisi ensimmäinen mahdollisuus. Idea on kuiten-

kin nyt olemassa ja tulevaisuus näyttää siirretäänkö teoria käytäntöön. 

Teoriaosuudessa olen käsitellyt tapahtuman järjestämistä, suunnittelua sekä markkinointia. 

Lisäksi olen ottanut huomioon tuotekehityksen eri vaiheet. Olen kertonut tapahtuman suun-

nittelusta prosessi – osiossa, sillä tapahtuman projektisuunnitelma on kirjattu salaiseksi. 
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2  TANSSILAVAT SUOMESSA 

Tanssilavakulttuuri on lähestulkoon aina kuulunut suomalaisuuteen. Sota-aika ja sen päätty-

minen vuonna 1945 loivat suomalaisille suuren huvitusten kaipuun ja ennennäkemättömän 

tanssi-innostuksen. Tanssikiellon vähittäinen purkaminen vuodesta 1944 alkaen mahdollisti 

tanssilavakulttuurin nousun ja toisaalta sen ansiosta myös ohjelmallinen iltamakulttuuri sai 

nostetta siipiensä alle. Itse asiassa koko huvielämä nousi kukoistukseensa sodan päätyttyä. 

(Nurmela, 2005, 61.)  

2.1  Historiaa 

Marraskuussa 1944 annettiin lupa tunnin pituiseen tanssiin iltamatilaisuuksien yhteydessä. 

Melko pian saatiin tanssiaikaan puolen tunnin lisäys, ja tämä puolentoista tunnin tanssilupa 

vaati raamikseen ohjelmallisen iltaman. Se taas käynnisti kansallisessa viihdekulttuurissa vaih-

teen, johon liittyvät erilaiset perinteet näkyvät ja kuuluvat vielä tämänkin päivän estradiviih-

teessä.  Illan kokonaisuutta piti kasassa ohjelmamenojen ohjaaja, jolle kuului kuulutus sekä 

huumori ja lopuksi sitten tanssittiin varsin monenlaisten kokoonpanojen tahdissa. (Kahila, 

2006, 46.) 

 

Nuorten tiedetään järjestäneen niin sanottuja kylä- ja nurkkatansseja jo ainakin 1700- ja 

1800-luvuilla. Suomessa on järjestetty tansseja avoimilla ja katetuilla lavoilla vasta 1900-

luvulta lähtien. Kehitys alkoi paikallisista kylätansseista, joissa säestyksestä vastasi usein yksit-

täinen haitarinsoittaja, ja eteni kohti järjestöjen ja seurojen järjestämiä maksullisia lavatansse-

ja, joissa musiikista alkoivat vastata yhä useammin isot orkesterit. 1950-luvun lopulla paikalli-

set lavatanssit vuorostaan saivat väistyä maakunnallisten lavatanssien tieltä ja pitäjien omat 

kattamattomat pikkulavat alkoivat hävitä. (Nurmela, 2005, 63.) 

2.2  Tommolan Suurlava 

Tunnelmallinen Tommolan Suurlava sijaitsee valtatie 15 varrella, 55 kilometriä Kouvolasta ja 

50 kilometriä Mikkelistä (Tanssitahti 2007). Lava on rakennettu Saimaan vesistöön kuuluvan 
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Korpijärven rannalle, joten se tarjoaa kauniit puitteet tanssi-illoille. Tommolan Suurlava on-

kin perinteikkyydessään oivallinen paikka nauttia Suomen kesästä.  

Pääasiallisen asiakaskunnan muodostavat täysi-ikäiset tanssista kiinnostuneet henkilöt, jotka 

saapuvat akselilta Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Kymi. Tärkeä osa asiakkaista on myös kesämök-

keilijät, joita onkin paikalla yleensä runsaslukuisesti, varsinkin keskikesällä. Näiden lisäksi 

myös matkailuautolla liikkuvat karavaanarit ovat löytäneet tiensä Tommolaan. 

Tanssilava on rakennettu vuonna 1968, jolloin siellä tanssahdeltiin ensimmäiset valssit. Suu-

rimman innostuksen jälkeen lavalla pidettiin taukoa tanssien järjestämisestä ja toiminta hii-

pui. Talvella 2006 Tunne-Ravintolat Oy osti paikan itselleen ja aloitettiin mittavat muutos-

työt lavan uudistamiseksi sekä nykyaikaistamiseksi. Esiintymislavan paikkaa vaihdettiin ja 

siitä laajennettiin kahdelle orkesterille sopivaksi. Entinen esiintymislava muutettiin anniskelu-

alueeksi ja väliaikaisena esiintymislavana toiminut koroke hävitettiin kokonaan. Varsinaisen 

tanssilattian lisäksi tehtiin ulkolava, joka liittyy terassin tapaisesti sisätiloissa sijaitsevaan tans-

silattiaan. (Leinonen 2009a). 

Muutoksia tapahtui myös ulkona. Piha-alue sai kivetyksen, joten liikkuminen helpottui huo-

mattavasti. Pihalle rakennettiin uudet saniteettitilat, jotka ovat nykyaikaiset ja tilavat. Pihapii-

riin pystytettiin karaoke/kahvilateltta, josta saa myös grillituotteita sekä mietoja alkoholi-

juomia. Muutoin Tommolan Suurlavalla on A-oikeudet. (Leinonen 2009b.) 

Kaiken kaikkiaan Tommolan Suurlavalta löytyy anniskelupaikkoja noin 900 ja asiakaspaikko-

ja on 3000. Tanssilattia on kooltaan 900 m2, joten tilaa on tanssia sekä vaikka vain katsella 

illan esiintyjiä. Asiakastilojen pinta-ala on yhteensä 400 m2 ja piha-alue muodostaa 700 m2 

tilaa oleskella. Anniskelualue kattaa koko pihapiirin, joten ahtaudesta ei tarvitse kärsiä. (Lei-

nonen 2009c.)  
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3  TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

Tapahtumajärjestelyjen alussa voi usein olla vaikeaa hahmottaa mitä kaikkea työhön kuuluu 

ja mitkä kaikki pikkuseikat täytyy ottaa huomioon. Yksi hyvä apukeino on lähteä miettimään 

järjestettävää tapahtumaa projektin muodossa, eli määritellään tavoitteet, suunnitellaan ta-

pahtuma, toteutetaan se ja päätetään projekti. Tärkeitä osa-alueita järjestämisen yhteydessä 

ovat erityisesti tapahtuman kohderyhmä, selkeät päämäärät, tehokas ja toimiva toteutus sekä 

palaute. (Iiskola-Kesonen, 2004, 8–9.) 

3.1  Kokoontumislaki 

Vastuu tapahtumasta ja sen turvallisuudesta on tilaisuuden järjestäjällä. Hänen toimiaan puo-

lestaan säätelevät useat turvallisuutta koskevat lait. Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtä-

vä kirjallinen ilmoitus sen paikkakunnan poliisille, jossa tapahtuma on aikomus järjestää. (Iis-

kola-Kesonen, 2004, 87.)  

”Yleisötilaisuudella tarkoitetaan tässä laissa yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näy-

töksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos 

tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan sii-

hen tämän lain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilai-

suuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä”. 

(Finlex 1999.) 

”Yleinen kokous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti sekä osanottajien tai sivul-

listen turvallisuutta vaarantamatta ja heidän oikeuksiaan loukkaamatta. Tällaista tilaisuutta 

järjestettäessä on huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa 

ympäristölle. Ketään ei saa yleistä kokousta tai yleisötilaisuutta järjestettäessä asettaa ilman 

hyväksyttävää syytä eri asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella”. (Finlex 1999.) 
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3.2  Tapahtuman suunnittelu 

Yleisötapahtuman suunnittelu on aloitettava hyvissä ajoin ennen aiottua toteutusta. Esimer-

kiksi jos esiintymään halutaan tietty artisti tai yhtye, on heidät varattava usein jo vuotta aikai-

semmin. Kesä on muutenkin vilkasta ja tapahtumarikasta aikaa Suomessa, joten tärkeitä ja 

tapahtuman onnistumisen kannalta oleellisia asioita ei ole syytä jättää viime tippaan. Valmis-

telut on kaikkein järkevintä aloittaa perusasioista, eli määritellään budjetti, tarvittaessa vuok-

rataan tila tapahtumaa varten sekä huolehditaan tarvittavat luvat kuntoon, varataan esiintyjä 

ja varmistetaan henkilökunnan määrä. Myös markkinointia voidaan ruveta suunnittelemaan 

jo melko varhaisessa vaiheessa. (Leinonen 2009d.) 

Tapahtumapaikkaa valitessa tulee aina ottaa huomioon tilaisuuden luonne ja osallistujat. Pel-

kästään onnistuneella paikanvalinnalla voidaan vaikuttaa tapahtuman menestykseen sekä sitä 

kautta siitä saatavaan tuottoon. Idyllinen järvimaisema kesäisenä iltana on oiva paikka mu-

siikkitapahtumalle ja kenties jopa vetovoimaisempi kuin hämyinen klubi keskikaupungin syk-

keessä. (Vallo & Häyrinen, 2003, 156–157.)  

Tapahtuman ajankohtaan ja kestoon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä se vaikuttaa jossain 

tapauksissa olennaisesti siihen, kuinka moni kutsutuista voi tai toisaalta haluaa osallistua ta-

pahtumaan (Vallo & Häyrinen, 2008, 137). Näin ollen menestystä tavoittelevaa yleisötapah-

tumaa ei ole järkevää järjestää samaan aikaan tunnetun ja vetovoimaisen tapahtuman kanssa. 

Ei varsinkaan silloin, jos tapahtumilla on suunnilleen samantyyppinen kohdeyleisö. Esimer-

kiksi Etelä-Savossa tällainen yleisömagneetti voisi olla Juvalla pidettävä rock festivaali Puus-

tock tai Visulahdessa järjestettävä Jurassic Rock. Nämä tapahtumat veisivät yleisöä huomat-

tavasti pienemmältä vastaavalta pop/rock keikalta. (Leinonen 2009e.) 

Onnistunut tapahtuma voidaan kuvata tähtikuviolla, joka muodostuu strategisen sekä opera-

tiivisen kolmion kysymyksistä. Kummassakin kolmiossa on kolme kysymystä, joihin on löy-

dettävä vastaukset ennen täysipainoista tapahtuman suunnittelun aloitusta. 
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• miksi tapahtuma järjestetään? 

• kenelle tapahtuma järjestetään? 

• mitä järjestetään? 

 

• miten tapahtuma järjestetään? 

• millainen tapahtuman ohjelma tai sisältö on? 

• kuka tapahtuman järjestää? 

KUVA 1. Vallo & Häyrinen 2008, 93–95  
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3.3  Tavoitteet 

Tilaisuuden järjestäjän on hyvä jo projektin alun yhteydessä selvittää itselleen ja työryhmän 

keskeisimmille henkilöille tilaisuuden ensisijaiset tavoitteet. Ensisijaisten tavoitteiden sisäis-

täminen edesauttaa huomattavasti onnistuneen tapahtuman jatkosuunnittelua ja toteutusta. 

Esimerkiksi järjestettäessä konserttia voi järjestäjien ensisijainen tavoite olla taloudellinen, 

mutta ilman sisällöllistä päämäärää on tämänkaltaisissa tapahtumissa vaikea tehdä taloudellis-

ta tulosta, varsinkaan pitkällä aikavälillä. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen. 2002, 45.) 

Tilaisuuden taloudelliset tavoitteet voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan, välillisiin ja välit-

tömiin. Välittömissä tavoitteissa tarkoituksena on hyötyä kertakorvauksen tapaisesti suoraan 

tapahtumasta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi itse päätapahtuman yhteydessä järjestettävää 

oheistoimintaa, kuten virvokkeiden ja ruoan myyntiä. (Kauhanen ym. 2002, 45.) 

Välillisissä tavoitteissa ei pyritä saamaan itse tilaisuudesta niinkään taloudellista voittoa, vaan 

luomaan pohjaa suuremmalle taloudelliselle menestykselle (Kauhanen ym. 2002, 45). Tämä 

puolestaan tarkoittaa sitä, että tietyllä tapahtumalla haetaan pidemmän aikavälin menestystä. 

Esimerkiksi panostetaan yhteen tapahtumaan erityisesti, mikä houkuttelee yleisöä runsaasti 

paikalle ja näin ollen pohjustaa menestystä myös seuraaville tapahtumille.  

Sisällölliset tavoitteet ovat aina merkittäviä tapahtumissa, joissa esittävä taide on liikeideana. 

Ohjelmiston tasokkuus ja mielenkiintoisuus on useissa tapahtumissa lipunmyynnin ja talou-

dellisen menestyksen ehdoton edellytys. Järjestävän tahon ulkoisen imagon rakentaminen tai 

kohentaminen ovat myös useiden yleisötapahtumien keskeisiä sisällöllisiä tavoitteita. (Kau-

hanen ym. 2002, 45.) 

3.4  Markkinointi 

Markkinoinnin tavoitteena on saada tapahtuma kaupaksi (Kauhanen ym. 2002, 113). Vaikka 

tapahtuma olisi kuinka viimeisen päälle hiottu, mutta markkinointi on jätetty huomiotta, on 

suuri vaara että asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Yleisö ei kenties tiedä mitä on järjestetty, 

millaiselle kohderyhmälle tai peräti missä. Yleisötapahtumaa järjestävässä organisaatiossa 

jonkun vastuualueeseen pitää kuulua tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen. (Kauhanen 

ym. 2002, 113.) 
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Markkinoinnin keinoja ovat esimerkiksi mediamainonta, suhdemarkkinointi sekä suora-

mainonta. Tapahtumamarkkinointia ajatellessa markkinointimix on kenties kaikkein tehok-

kain, sillä siinä poimitaan eri markkinoinnin osa-alueilta ne kaikkein tehokkaimmat keinot. 

Markkinointimix hyödyntää markkinointiviestinnän keinoja sekä toimii niiden välineenä. 

(Muhonen & Heikkinen, 2003, 62–75.) 

Tapahtumamarkkinointiin on hyvä liittää mainonnan eri keinot mahdollisimman monipuoli-

sesti ja käyttää tapahtumaa mainonnan teemana. Yhdessä tapahtuva mainonta ja viestintä 

auttavat tapahtuman tavoitteisiin pääsyä. Julkisuutta on hyvä käyttää apuna tapahtumamark-

kinointia toteutettaessa, sillä jos yrityksen järjestämällä tapahtumalla on julkisuusarvoa, on 

markkinointi pyrittävä hoitamaan mahdollisimman ammattimaisesti. (Muhonen ym. 2003, 

75–76.)   

Tapahtuman markkinoinnin kannalta on tärkeää huomioida seuraavat asiat: 

• kohderyhmä 

• tapahtuman imago ja sisältö 

• myyntikanava 

• pääsylipun hinta 

• ajankohta. (Muhonen ym. 2003, 21–25.)  

3.5  Riskit 

Tapahtuman järjestämiseen liittyy aina riskejä. On hyvä selvittää itselleen sekä työryhmälle, 

mitkä ovat riskit ja kuinka niihin voi varautua, sillä pettymys tai jopa fiasko ovat mahdollisia. 

Riskejä voivat olla: 

• huono sää 

• tulipalo 

• työntekijöihin/asiakkaisiin kohdistuvat onnettomuudet 



9 

• turvallisuus 

• vesi- tai sähkökatkos. (Helsingin kaupungin pelastuslaitos, 2009a.) 

Tapahtumaan liittyvät uhat, mahdollisuudet, heikkoudet ja vahvuudet (strengths, weaknesses, 

opportunities, threats) on hyvä kirjata ylös, eli tehdä SWOT analyysi. Se on perinteinen ja 

tarpeellinen jokaisen tapahtuman yhteydessä, koska sen avulla voidaan analysoida pieniä yksi-

tyiskohtia. (Van Der Wagen, 2007, 40–41.) 

 

KUVA 2. Swot analyysi.  

Riskeihin kuuluu henkilöihin tai omaisuuteen liittyvien riskien lisäksi myös taloudelliset riskit. 

Mahdolliseen haluttuun isoon taloudelliseen tulokseen liittyy usein iso taloudellinen riski. Jos 

riskitasoa alennetaan, silloin usein on myös tyydyttävä pienempään taloudelliseen tulokseen. 

Oleellista riskien hallinnassa on se, miten suuria taloudellisia vastoinkäymisiä yleisötapahtu-

man järjestäjä todellisuudessa kestää. (Kauhanen ym. 2002, 56–57.) 
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3.6  Turvallisuus 

”Yleisessä kokouksessa tai yleisötilaisuudessa taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa 

pitää hallussa ampuma-asetta, räjähdysainetta, teräasetta tai muuta sellaista esinettä tai ainetta, 

jota on perusteltua aihetta epäillä voitavan käyttää henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikok-

sen tekemiseen” (Finlex 1999). 

Tilaisuuden järjestäjällä on myös oikeus kieltää päihdyttävien aineiden hallussa pito yleisöti-

laisuudessa sekä määrätä järjestyksenvalvojat tarkistamaan tilaisuuteen saapuvat henkilöt ja 

heidän mukanaan tuomat tavarat. (Iiskola-Kesonen, 2004, 88.) 

Tapahtuman turvallisuudesta vastaa tapahtuman järjestäjä, jonka toimintaa säätelevät monet 

turvallisuutta koskevat lait. Kokoontumislaki ja laki järjestyksenvalvojista säätelevät hyvin 

pitkälti tapahtuman järjestämistä. Pelastuslaki velvoittaa tapahtumanjärjestäjää ehkäisemään 

vaaratilanteita ja varautumaan vaaroihin sekä niiden vaatimiin pelastustoimenpiteisiin. Ter-

veydensuojelulaki velvoittaa toimimaan elintarvikkeiden kanssa turvallisesti. Lisäksi laki ku-

luttajapalveluiden turvallisuudesta liittyy tapahtumajärjestämiseen. (Iiskola-Kesonen, 2004, 

87.) 

3.7  Järjestyksenvalvojat 

”Yleisen kokouksen ja yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen ja turvalli-

suuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Samat velvollisuudet kuuluvat 

myös yleisen kokouksen puheenjohtajalle, jos sellainen valitaan”. (Finlex 1999.) 

”Järjestyksenvalvojan tärkein tehtävä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikok-

sia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai alueella, johon hänet on asetettu. Järjestyksenval-

vojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta 

täyttänyt henkilö, joka on saanut sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen”. (Poliisi, 

2009a.) 

”Tilaisuuden laajuuden ja luonteen huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuu-

den toimeenpanopaikan poliisi voi hyväksyä järjestyksenvalvojaksi kokoontumislain mukai-

seen yksittäiseen tilaisuuteen myös henkilön, joka ei ole suorittanut järjestyksenvalvojan pe-
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ruskoulutusta. Hyväksyminen on voimassa ainoastaan luvassa määritellyn tilaisuuden keston 

ajan. Tilapäiseksi järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin 18 vuoden 

ikä ja henkilökohtainen sopivuus ja suostumus tehtävään”. (Poliisi, 2009b.)   

3.8  Luvat ja ilmoitukset 

Kaikki lupahakemukset on aina tehtävä kirjallisesti. Tapahtuman järjestäjän on syytä olla yh-

teydessä poliisi-, ympäristö-, pelastus-, terveys- ja rakennusviranomaisiin hyvissä ajoin tapah-

tumaa suunniteltaessa. Nämä viranomaiset osaavat antaa neuvoja ja ohjata järjestäjän oikeaan 

paikkaan lupa-asioita selvitettäessä ja he osaavat kertoa, millä aikataululla lupa-asioita käsitel-

lään (Kauhanen ym. 2002, 86). 

Lupahakemuksia varten tapahtumasta kannattaa kirjata ylös ainakin seuraavat asiat: 

• tapahtuman järjestäjä 

• tapahtuman tarkoitus 

• tapahtuman ohjelma 

• tapahtuman järjestämispaikka mahdollisimman tarkasti määriteltynä 

• tapahtuman ajankohta alkamis- ja päättymisaikoineen 

• arvioitu yleisömäärä. (Kauhanen ym. 2002, 87). 

”Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. 

Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden 

luonteen tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ta-

kaamiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejär-

jestelyjä”. (Poliisi, 2009c.) 

Ilmoitus on tehtävä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Tapahtuman 

järjestäjä voi ilmoittaa samalla ilmoituksella useampia samanlaisia, samassa paikassa, mutta eri 

aikoina järjestettäviä tilaisuuksia, mikäli järjestämispaikan poliisi antaa siihen suostumuksen-

sa. Poliisi voi tarvittaessa ja valtuuksiensa salliessa vaatia myös muita selvityksiä ja antaa en-
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nakolta tai tilaisuuden aikana ohjeita tai määräyksiä kokoontumislaissa mainituista seikoista. 

Poliisi voi kokoontumislaissa säädetyin edellytyksin kieltää, estää, keskeyttää tai määrätä ylei-

sötilaisuuden päättymään. (Poliisi, 2009d.) 

3.8.1  Pelastussuunnitelma 

Vuoden 2004 alussa uudistettu pelastuslaki velvoittaa kaikki suuret tapahtumat tekemään 

kirjallisen pelastussuunnitelman. Se on pakollinen kun vaaran tai mahdollisen onnettomuu-

den aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ih-

misten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi. (Iiskola-Kesonen, 2004, 89.)  

Pelastussuunnitelman valmiin pohjan löytää kuntien pelastuslaitoksien sivuilta. Suunnitel-

masta pitää käydä ilmi muun muassa seuraavat seikat: 

• ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset sekä toimenpiteet niiden ehkäisemi-

seksi 

• poistumis- ja suojautumismahdollisuudet 

• sammutus- ja pelastustehtävien järjestely 

• turvallisuushenkilöstö 

• alkusammutuskaluston sekä ensiaputarvikkeiden sijainti 

• lähimpien viranomaisten sekä sairaaloiden yms. yhteystiedot 

• miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot kerrotaan asianosaisille. (Helsingin kaupungin 

pelastuslaitos, 2009b.)  

3.8.2  Anniskelu 

Yleisötapahtumien anniskelu tapahtuu käytännössä pääsääntöisesti aina jo olemassa olevan 

anniskeluluvan turvin. Erillistä tilaisuutta varten haetaan lupaan erikseen, eli anniskeluoikeu-
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den laajennusta tiettyyn paikkaan tietyksi aikaväliksi. Näin ravintoloitsija, jolla jo entuudes-

taan on anniskeluoikeus, hoitaa lupamenettelyn. (Kauhanen ym. 2002, 88.)  

Yksittäisen tapahtuman järjestäjä voi myös hakea itselleen tilapäistä anniskeluoikeutta läänin-

hallitukselta. Tällöin on nimettävä anniskelupaikan vastaava sekä varavastaava. Hakemukses-

sa on määriteltävä anniskelupaikan sijainti sekä rajaus ja miksi sekä miten anniskelu aiotaan 

toteuttaa. Hakemukseen tulee liittää kartta sekä kirjata ylös osallistujien määrä ja heille vara-

tut asiakaspaikat sekä saniteettitilat. Hakijalla on oltava y-tunnus. Mikäli hakemus todetaan 

puutteelliseksi, on hakijalla mahdollisuus antaa lisäselvityksiä ennen päätöksen tekoa.  

Anniskelussa on otettava huomioon muun muassa seuraavat seikat: 

• asiakasturvallisuus 

• alkoholiton vaihtoehto 

• ei alle 18-vuotiaille 

• ei velaksi 

• anniskelusta on annettava kuitti. (Iiskola-Kesonen, 2004, 92). 

3.8.3  Meluilmoitus 

Tapahtumia, joista yleensä täytyy tehdä meluilmoitus voivat olla esimerkiksi ulkoilmakonsert-

ti, joissa käytetään äänenvahvistusta, autokilpailut tai ilotulitustapahtumat. Meluasiat kuuluvat 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille ja poliisille. (Kauhanen ym. 2002, 88.) Kuntien jär-

jestyssäännöt asettavat rajoituksia melun tasolle ja ajankohdalle. Meluilmoitus tulee tehdä 

kaikesta tilapäisesti aiheutuvasta melusta, mikäli sen oletetaan olevan häiriöksi kestonsa, 

voimakkuutensa, toistuvuutensa tai ajankohtansa vuoksi. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 

kuukautta ennen aiottua tapahtumaa. (Iiskola-Kesonen, 2004, 92.) 
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3.8.4  Tekijänoikeudet 

Tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijän-

oikeus teokseen. Tekijänoikeus on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolin-

vuodesta tai yhteisteoksen osalta 70 vuotta viimeksi kuolleen taiteilijan osalta.(Kauhanen ym. 

2002, 89.) 

Teosto ja Gramex ovat keskeisimmät musiikin tekijänoikeuksia valvovat elimet. Teosto on 

säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeustoimisto. (Iiskola-

Kesonen, 2004, 92.) Gramex sen sijaan edustaa muusikoita ja äänitteiden tuottajia. (Iiskola-

Kesonen, 2004, 92). Pääsääntönä voidaankin pitää, että Gramexiin ja Teostoon tulee ottaa 

yhteys aina kun käyttää musiikkia joka tulee äänitteeltä. Jos tapahtumassa puolestaan on vain 

elävää musiikkia, eli järjestetään esimerkiksi konsertti eikä käytetä lainkaan äänitemusiikkia 

on yhteys otettava vain Teostoon. (Gramex, 2009.)  

3.9  Tapahtuma projektina 

Projektille annetaan nyky-yhteiskunnassa useita erilaisia, osittain jopa ristiriitaisia merkityksiä. 

Projekteilla voidaan tarkoittaa kertaluontoista, monelle osapuolelle yhteistä tehtävää, tai se 

voi toisaalta tarkoittaa määräaikaista organisaatiota, tavoitteellista, rajattua tehtävien jatku-

moa tai ongelmaa, joka on aikataulutettu ratkaistavaksi. Joillekin projekti voi tarkoittaa ylei-

semmin johtamisympäristöä, jonka tehtävänä on toimittaa yksi tai useampia tuloksia rajatun 

liiketoimintasuunnitelman mukaan. (Artto ym., 2006, 24.)  

Projektilla on ennalta määritelty päämäärä, sillä on alku ja loppu. Projekti ei jatku ikuisesti. 

Tärkein muusta toiminnasta erottava ominaisuus on projektin muodostavan tehtäväkokonai-

suuden ainutkertaisuus. Täysin vastaavanlaista projektia ei ole toteutettu aikaisemmin. Pro-

jekti on myös kustannuksiltaan rajoitettu, eli käytettävissä on rajoitetusti rahaa sekä henkilös-

töresursseja. (Artto ym., 2006, 26–27.) 

Tapahtumaprojektin toteuttaminen mittaa sen johtajan, projektipäällikön tai puheenjohtajan 

ammattitaidon. Hänen vastuullaan on, että järjestelyt etenevät tehtyjen suunnitelmien mu-

kaan ja aikataulut pitävät. Hyvän koulutuksen ja perehdyttämisen lisäksi on erityisen tärkeää 
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luoda tekijäjoukolle hyvä ilmapiiri ja tunnelma, joka innostaa ja auttaa viihtymään työtehtä-

vissään. (Iiskola-Kesonen, 2004, 11.) 

Projektiryhmäläiset on hyvä tutustuttaa aluksi toisiinsa kunnolla. Näin saadaan joukkoon hy-

vä tiimihenki ja koko porukka puhaltaa yhteen hiileen. Ennen varsinaisen työskentelyn aloit-

tamista tulisi suunnitella valmiiksi ryhmän jäsenten vastuualueet ja työnjako. (Kauhanen ym., 

2002, 95.)  

3.9.1  Projektin aloitus 

Projektia varten laaditaan projektisuunnitelma, johon kirjataan ylös kaikki tapahtumaan liit-

tyvät asiat. Hyvässä suunnitelmassa yhdistyvät lyhyen ja pitkän tähtäimen näkymät. (Iiskola-

Kesonen, 2004, 10.) Tapahtuman projektisuunnitelma kertoo: 

• tavoitteet ja niiden arviointitavat 

• avaintulokset 

• toimenpiteet 

• organisaation 

• toteutusaikataulun 

• budjetin. (Iiskola-Kesonen, 2004, 10.) 

3.9.2  Projektin eteneminen 

Projekti muodostuu vaiheista, joten yksi asia vaikuttaa toiseen, toinen kolmanteen ja kaikki 

yhdessä lopputulokseen. Tämän vuoksi projektille ominaista on luoda sille vaiheistus ja 

mahdollisimman tarkka aikataulutus. Vaiheistuksessa ilmenee, mitä eri asioita tulee tapahtu-

maan ennen kuin projekti on saatu päätökseen, ja se voikin alkaa tapahtumaidean synnystä ja 

päättyä tapahtumaorganisaation purkamiseen. Aikataulutus puolestaan määrittelee tapahtu-
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man aikana tapahtuvien asioiden kulun, esimerkiksi milloin aloitetaan lippujen myynti ja mo-

neltako esiintyjä soittaa viimeiset musiikkikappaleensa.  

Yleensä projektin elinkaari määritellään osissa. Nämä osat ovat: aloitus- ja määrittelyvaihe, 

suunnittelu, toteutus, ohjaus sekä päättäminen. Aloitusvaiheessa tunnistetaan tarve projektille 

sekä määritellään halutut tavoitteet. Aloituksessa laaditaan myös alustava projektisuunnitel-

ma. Suunnitteluvaiheessa paneudutaan tarvittaviin resursseihin sekä laaditaan projektin työ-

tehtävälista ja määritellään tarkennettu projektiorganisaatio. Suunnitteluvaiheen lopuksi ol-

laan saatu aikaan paranneltu projektisuunnitelma. Toteutusvaihe ei vielä tarkoita projektin 

varsinaista toteutusta. Toteutusvaiheessa tarkennetaan vielä työtehtäviä sekä ohjataan tarvit-

tavat resurssit oikeaan paikkaan, eli hankitaan tarvittavaa materiaalia ja aineistoa. Ohjausvaihe 

kulkee tiiviisti toteutuksen kanssa rinnakkain, ja tämä vaihe onkin enemmän projektin ete-

nemisen seurantaa. Ohjausvaiheessa raportoidaan ilmenneistä ongelmista, jotta niihin ehdi-

tään puuttua ajoissa. Päättämisessä projekti nivotaan yhteen, kerätään palaute ja laaditaan 

loppuraportti. Päättämisvaiheessa pääasiassa arvioidaankin projektin onnistumista. (Artto, 

Martinsuo & Kujala. 2006, 48–50.) 

Projektin etenemistä on kätevintä seurata säännöllisissä kokouksissa. Kokoukset ovat tärkeitä 

myös informaation kulun kannalta. (Kauhanen ym., 2002, 96.) Kokouksen tarkoituksena voi 

olla joko päätöksenteko tai yleinen keskustelu, jolloin voidaan ideoida, tiedottaa ja ylläpitää 

yhteistyötä.  

Projektin päätyttyä on tärkeää antaa ryhmälle palaute suorituksista ja mikäli tapahtumasta on 

olemassa dokumentoitua materiaalia, se on myös hyvä käydä läpi ennen projektin niin sanot-

tua sulkemista. Jos tapahtuma on kertaluonteinen, työ on valmis arkistoinnin ja kiittämisen 

jälkeen, mutta jos tavoitteena on järjestää tapahtuma uudestaan tai luoda siitä jopa pysyvä, on 

päättämisen yhteydessä mietittävä myös seuraavaa tapahtumaa. (Iiskola-Kesonen, 2004, 12.)  
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4  TUOTEKEHITYS 

Matkailuyritysten tuotekehitystyö perustuu useimmiten joko asiakkailta saatuihin virikkeisiin 

tai yrittäjän päässä syntyneisiin ideoihin, joiden avulla on tarkoitus kehittää yrityksen toimin-

taa. Tuotteesta voidaan puhua silloin, kun asiakas tietää mitä palveluja hintaan kuuluu ja mis-

tä palveluista on maksettava lisää. (Komppula & Boxberg. 2002, 92.) 

4.1  Tuotekehityksen vaiheet 

Tuotekehityshanke voidaan jakaa neljään toimivaiheeseen, joita ovat käynnistäminen, luon-

nostelu, kehittäminen ja viimeistely (Jokinen, 1999, 24). Tuotetta on hyvä esitellä sen eri vai-

heissa puolueettomille henkilöille, jolloin saadaan rakentavaa palautetta ja tietoa mahdollisista 

muutosehdotuksista. Tuotekehitystyö on pitkäjänteinen urakka, joka onnistuessaan palkitsee 

kaikki osapuolet.  

Koko prosessi voidaan karkeasti jaotella kahteen osa-alueeseen, jotka ovat suunnittelu ja to-

teutus. Suunnitteluun kuuluvat alkuvalmistelut, liike-idean kehittäminen tai uudelleen arvi-

ointi, uusien tuotteiden kehittämisstrategia, palvelukonseptin kehittäminen ja arviointi sekä 

taloudellinen analyysi. Toteutus puolestaan pitää sisällään palvelun kehittämisen ja testauk-

sen, markkinoiden testauksen, kaupallistamisen sekä jälkivaikutusten arvioinnin. (Komppula 

ym. 2002, 98.) 
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4.2  Tuotekehitysprosessi 

 

 

KUVA 3. Välimaa ym. 1994, 25 

Tuotekehitysprosessi lähtee liikkeelle asiakastarpeesta. Tarve puolestaan synnyttää ideoita, 

joilla voidaan vastata heränneeseen kysyntään. Ideoita voidaan saada esimerkiksi tutkimus-

toiminnan kautta, markkinoinnista tai jo aluillaan olevasta tuotekehityksestä. Parhaiden ide-

oiden osalta kannattaa käynnistää esitutkimukset, joiden tarkoituksena on selvittää, onko 

tuote teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen. (Välimaa, Kankkunen, Lagerroos & Lahtinen. 

1994, 25–26.) 

Esitutkimuksen suoristustapa ja laajuus voivat vaihdella. Esitutkimuksen voi suorittaa joko 

yksittäinen henkilö tai pieni ryhmä, mikä on paljon tyypillisempää. Esitutkimuksen tavoittee-

na on tuotekonseptin selvittäminen, tuotteen määrittely, riskien kartoitus ja niiden minimoi-

minen sekä tuotantomahdollisuuksien selvittäminen. (Välimaa ym. 1994, 28.) 
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Markkinoinnin kannalta on tärkeää, että tuotteen määrittely tehdään alun perin asiakaslähtöi-

sesti ja ennen kaikkea oikein. Liiketoiminnan kannalta on tärkeää selvittää myös, mikä on 

kilpailutilanne markkinoilla ja mille tasolle markkinahinta asettuu. Esitutkintavaiheessa tark-

kaillaan myös tuotantoedellytyksiä, eli tarvitaanko kenties lisää joitakin laitteita tai työvoimaa. 

Mikäli esitutkimus tuo positiivisia tuloksia, voidaan siirtyä tekemään tuotesuunnitelmaa. (Vä-

limaa ym., 1994, 28–29.) 

Tuotesuunnitelman pohjalta lähdetään kehittelemään ja toteuttamaan tuotetta. Luonnostelu-

vaiheessa käydään läpi vallitsevaa kilpailutilannetta ja markkinoita. Luonnosteluvaiheen alus-

sa voidaan vielä tehdä muutoksia tuotteeseen, mikäli tarvetta siihen ilmenee. (Välimaa ym., 

1994, 29.) 

Kaikkien osa-alueiden ollessa kunnossa tuote viimeistellään asiakkaille sopivaksi. Markki-

noinnilla on erittäin tärkeä osa tässä vaiheessa, jotta tuote saadaan kuluttajien tietoisuuteen. 

Asiakkailta saatu palaute antaa viitteitä siitä, mitä parannettavaa vielä olisi ja aikaan saatua 

tuotetta voidaan näin ollen muokata paremmaksi. Ajan kuluessa voidaan ruveta miettimään 

tuotteen laajentamista tai muita tulevaisuuteen luotaavia sijoituksia. (Välimaa ym., 1994, 30–

31.)  
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5  PROSESSI 

Pop/rock tapahtuman suunnittelu lähti vauhtiin ideasta, joka pohjautui hyviin kokemuksiin 

Tommolan Suurlavalla aiemmin järjestetyistä Korpirock illoista. Ne ovat yleensä olleet kesän 

tuottoisimpia yleisötapahtumia lavalla, joten konseptia oli verraten turvallista lähteä viemään 

eteenpäin. Vuoden 2006 kesän jälkeen, jolloin lavalla esiintyi samana iltana kaksi todella ve-

tovoimaista bändiä, Yö ja Mamba, ei ole järjestetty yhtä mittavassa kaavassa kahden bändin 

pop/rock iltoja. Tältä pohjalta lähdettiin miettimään opinnäytteeni tapahtumaa. 

5.1  Suunnittelu 

Tapahtuman suunnittelu käynnistyi kevättalvella 2009, jolloin ravintolapäällikkö Harri Leino-

sen kanssa kävimme keskusteluja tapahtuman luonteesta, kohderyhmästä sekä halutuista ta-

voitteista. Teimme suuntaa antavan luonnostelun, mutta esimerkiksi esiintyjiä emme alkuvai-

heessa miettineet vielä kovinkaan tarkoin. Pääpaino asetettiin ensisijaisesti tarpeeksi laajalle 

kohderyhmälle ja päädyimmekin kaupunkilaisiin kesämökkiläisiin, paikkakuntalaisiin sekä 

lähistön kaupunkeihin ja kuntiin.  

Kesän aikana suunnitteluun astui mukaan myös esiintyjät, ja pohdimmekin sellaista yhdistel-

mää, joka tavoittaisi aiemmin valitun kohderyhmän. Muutamien ehdotelmien jälkeen pää-

dyimme melko tavanomaisesta poikkeavaan vaihtoehtoon. Tarkasteltuamme hieman alueen 

ikäjakaumaa ja potentiaalisia asiakkaita halusimme tarjota jotain alueella ennen kokematonta 

ja kenties hieman riskialtistakin. Esiintyjiksi pop/rock tapahtumaan valitsimme enemmän 

iskelmä genressä vaikutusta tehneeseen Paula Koivuniemen sekä suomalaisessa rock kulttuu-

rissa paikkansa vakiinnuttaneeseen Apulannan.  

5.2  Esiintyjät 

Esiintyjien valintaan vaikutti monikin seikka, kuten esimerkiksi Paula Koivuniemen suosio 

sekä nuoremman että hieman varttuneemmankin yleisön keskuudessa. Hänen kykynsä taipua 

niin kutsutusta perinteisestä iskelmämuotista ulos oli myös yksi painava syy. Toisaalta Paula 
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Koivuniemen tiedetään saavan asiakaskunnan liikkeelle, joten hänen valintansa esiintyjäksi 

takaa omalta osaltaan tapahtumalle menestyksen. Apulanta puolestaan on saavuttanut me-

nestystä rock musiikillaan ja näin ansainnut maineensa. Yhtye vetoaa Paula Koivuniemen 

tavoin eri-ikäiseen yleisöön, eniten kuitenkin ehkä 18–30 vuotiaisiin miehiin ja naisiin. Ta-

pahtumaan saapuva yleisö voi siis saada yhtäläisen musiikkielämyksen molemmista esiintyjis-

tä, sillä he tavoittavat samankaltaisen kuulijakunnan. Nämä kaksi toisistaan poikkeavaa mu-

siikkitaivaan tähteä voivat myös yllättää yleisön esimerkiksi esiintymällä yhdessä jonkin kap-

paleen ajan.  

5.2.1  Paula Koivuniemi 

Paula Koivuniemen vertaansa vailla oleva ura käynnistyi vuonna 1966 hänen levytettyään 

ensimmäisen singlensä Perhonen. Seuraavan vuosikymmenen levytykset ja ahkera keikkailu 

nostivat Paulan 80-luvulla huimaan suosioon ja kiintotähdeksi iskelmätaivaalle. 90-luvulla 

Paula Koivuniemi ryhtyi uudistamaan imagoaan ja kehittyi artistina uuteen suuntaan. Hitti-

kappale ”Kun kuuntelen Tomppaa” siirsi artistin tanssikansan parista laajemman yleisön tie-

toisuuteen. (Paula Koivuniemi 2009.) 

2000-luvun aikana Paula Koivuniemi vankisti asemiaan niin nuorison kuin varttuneemman-

kin yleisön keskuudessa. Hän teki konserttikiertueen ”Leidit lavalla” muiden menestyneiden 

naisartistien kanssa ja vieraili tunnettujen pop/rock yhtyeiden keikalla. Kenties suurimman 

huomion sai hänen esiintymisensä Apulannan kanssa Helsingin Senaatintorilla kymmentu-

hatpäisen yleisön edessä. He esittivät yhdessä Apulannan hitin ”Anna mulle piiskaa” ja Paula 

kipusi hetkessä nuorison suosikiksi. (Paula Koivuniemi 2009.)  

Paula Koivuniemi on jatkanut menestyksekästä uraansa keikkailemalla juhlaorkesterinsa 

kanssa ympäri Suomea keskittyen erityisesti suuriin pop/rock festivaaleihin. (Paula Koivu-

niemi 2009.) Vaikka esiintymislavat ovat vaihtuneet vuosien saatossa kuullaan keikoilla edel-

leen suurimmat hitit, kuten ”Aikuinen nainen”, ”Sata kesää, tuhat yötä” sekä ”Tummat sil-

mät, ruskea tukka”.  
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5.2.2  Apulanta 

Suomalaisen rockmusiikin yksi menestyneimmistä yhtyeistä, Apulanta, perustettiin vuonna 

1991. 90-luvun alkupuolella tämä heinolalainen yhtye nousi koulun juhlasalista erinäisten 

bändikilpailujen kautta radioiden soittolistoille. Levytysten kautta rockbändi sai kuuluisuutta 

ja menestystä alkoi tulla enemmänkin. 90-luvun puolivälissä yhtye alkoi valloittaa kotimaan 

festivaaleja. (Apulanta 2009.) 

Tultaessa 90-luvun loppupuolelle Apulanta oli jo vakiinnuttanut paikkansa omintakeisena 

yhtyeenä, joka tekee juuri sitä mitä itse tahtoo, kuten bändi itse itsensä musiikillisesti määrit-

telee. Suosio näkyi erityisesti siinä, että levytykset myivät todella hyvin julkaisu toisensa jäl-

keen. (Apulanta 2009.) 

2000-luvulla Apulanta on jatkanut nousujohteista uraansa ja on edelleen yksi halutuimmista 

esiintyjistä tapahtumaan kuin tapahtumaan. Heidän musiikkinsa soi radioasemilla tiuhaan ja 

laaja fanikunta on vankistunut entisestään. Apulanta on tähän mennessä julkaissut 10 pitkä-

soittoalbumia sekä 5 kokoelmalevyä. (Apulanta 2009.) Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat 

esimerkiksi ”Mitä kuuluu”, ”Ilona?” sekä ”Teit meistä kauniin”.  

5.3  Yksityiskohdat 

Esiintyjien valinnan jälkeen oli vuorossa nimen keksiminen tapahtumalle. Tommolassa on 

aiemmin järjestetty pop/rock iltoja nimellä Korpirock, joten päädyimme keksimään suunnit-

telemalleni illalle uuden nimen, jotta se erottuisi muusta tarjonnasta. Muutamien ehdotelmien 

jälkeen nimeksi valikoitui Tommola on the rocks. Nimi kuvaa illan rock-painotteista musiik-

kitarjontaa sekä toisaalta tuo mieleen myös alkoholijuomien tarjoilussa käytettävän termin 

”on the rocks”, eli juoma tarjotaan jäiden kera. Nimen myötä tulimme siihen tulokseen, että 

illan aikana on myytävänä myös alkoholillinen drinkki, Tommola on the rocks. 

Aikataulullisesti tapahtuman suunnittelu vei joitakin kuukausia, mutta kaikki asiat tehtiin 

johdonmukaisessa järjestyksessä ja perustellusti. Kevättalvella tehty pohjatyö johti kesällä 

tapahtuneeseen varsinaiseen suunnitteluun ja päättövaiheessa syksyllä hiottiin yksityiskohdat 

kuntoon.  
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6  ARVIO 

Tapahtuman suunnittelu onnistui mielestäni hyvin ja monipuolisesti. Asiat käytiin läpi syste-

maattisessa järjestyksessä ja kommunikointi minun sekä toimeksiantajan välillä toimi moit-

teettomasti. Tapahtumasta saatiin kehiteltyä omanlaisensa, unohtamatta kuitenkaan Tommo-

lan Suurlavan historiaa Korpirock iltojen osalta. Vanhaan, mutta toimivaan konseptiin saatiin 

uudenlainen näkökulma yhdistämällä iskelmätähti ja rock yhtye.  

Uskon, että esiintyjiksi valitut Paula Koivuniemi orkestereineen sekä Apulanta toisivat tapah-

tumalle sen kaipaamaa menestystä ja sitä kautta taloudellista tuottoa. Mielestäni myös Tom-

molan Suurlava on oivallinen paikka näinkin suurimuotoiselle yleisötapahtumalle, sillä puit-

teet ovat hienot ja asiakastilaa runsaasti. 

 Riskinä on kuitenkin se, että lähtevätkö esimerkiksi Paula Koivuniemen fanit liikkeelle kun 

tapahtumassa soittaa rockyhtye. Asiaa voidaan ajatella myös niin päin, että karsiiko iskelmäl-

linen artisti Apulannan kuuntelijakuntaa. Aiemmasta yhteisesiintymisestä huolimatta nämä 

kaksi viihdyttäjää ovat kuitenkin hyvin erilaisia.  

Kriittisesti arvioiden voidaan myös miettiä kannattaako Tommolan Suurlavan satsata valituil-

la esiintyjillä ”Tommola on the rocks” tapahtumaan. Voi olla, että esiintymisestään pienem-

män summan veloittavat artistit voisivat tuoda lavalle runsaasti kuuntelijoita. Tommola sijait-

see kuitenkin automatkan päässä mistä tahansa lähistön kunnasta katsoen, joten paikan päälle 

tuloa on suunniteltava. Jos kävisi niin, että samat esiintyjät tai toinen heistä esiintyisi jossain 

lähistöllä lyhyen ajan sisällä, on mahdollista, että se karsisi kävijämäärää, mikä taas vaikuttaisi 

taloudelliseen tulokseen.  

Mikäli tapahtuma toteutettaisiin tulevaisuudessa, projektisuunnitelmapohjaa voisi hyödyntää 

kaikilta osin. Tapahtuma pyrittiinkin alun alkaen suunnittelemaan aivan täysin toteutuskel-

poiseksi ja siinä onnistuimme. 
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7  POHDINTA 

Musiikillista ohjelmatarjontaa tanssilavoilla on jatkuvasti kehitettävä ja keksittävä uusia, veto-

voimaisia ideoita. On uskallettava kokeilla uutta sekä hioa entuudestaan tuttuja juttuja nyky-

päivään paremmin sopiviksi. Järjestäjien riskinottokyky sekä niin sanottu luova hulluus pun-

nitaan tapahtumia suunniteltaessa ja kekseliäin voittaa asiakkaat puolelleen. 

Suunniteltaessa tapahtumaa Tommolan Suurlavalle Mäntyharjuun jouduin monen haasteen 

eteen. Kuinka rajataan kohdeyleisö? Mitkä artistit vetoavat kuuntelijakuntaan? Mitä asioita on 

otettava huomioon ennen kuin voidaan myydä ensimmäinen lippu tapahtumailtana? Toisaal-

ta sain käsityksen siitä, ettei mikään asia tapahdu itsestään, vaan jokainen yksityiskohta täytyy 

erikseen muistaa hoitaa kuntoon.  

”Tommola on the rocks” tapahtuman suunnitteluun sain toimeksiantajalta melko vapaat kä-

det, joten sain tehdä siitä aivan mieleiseni esiintyjiä myöten. Tunne-Ravintolat Oy:n jäsenten 

kanssa kävimme läpi lähinnä syntyneitä ideoita ja arvioimme niiden realistisuutta. Sain heiltä 

arvokasta palautetta, parannusehdotelmia sekä uusia ajattelumalleja ja tietenkin ammattilais-

ten näkökulmaa tapahtuman järjestämiseen. Mielestäni tämä järjestely toimi hyvin ja koin 

saaneeni luottamusta osakseni. Luottamuksen myötä myös oma ammatillinen itsetunto sai 

nostetta ja mieli rohkeutta suunnitella ja toteuttaa jatkossa jotakin vastaavanlaista. 

Tarkasteltaessa mitä olisi voinut tehdä toisin, esiin nousee aikataulutus. Kenties suunnitel-

maan olisi saatu enemmän yksityiskohtia ja tarkempaa selvitystä mikäli suunnittelu olisi ta-

pahtunut lyhyemmän ajan sisällä. Tällöin ei olisi tullut niin sanottuja luovia taukoja, joiden 

aikana ehti miettimään asioita enemmän järjellä kuin hetken intuitiolla.  

Olen tyytyväinen valintaani tehdä opinnäytteeni tapahtumanjärjestämisestä sekä valmistaa 

projektisuunnitelma mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavalle pop/rock tapahtumalle. 

Aihe kiinnosti itseäni ja siksi perehtyminen asiaan tuntui mielekkäältä.  
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