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Opinnäytetyöni aiheena oli Vaasan Cocktail- ja Viinimessujen järjestäminen. En 

saanut varsinaista toimeksiantoa opinnäytetyöhöni, vaan messujen järjestäminen 

lähti liikkeelle omasta aloitteestani ja liittyi olennaisesti varsinaiseen työhöni. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä yleisötapahtuman järjestämiseen ja saada 

aikaiseksi mahdollisimman onnistunut tapahtuma.  

Teoriaosuudessa on käsitelty yleisötapahtuman järjestämistä projektina, ja selvi-

tetty projektin eri vaiheita ja käsitteitä. Teoria pohjautuu aiheeseen liittyvään kir-

jallisuuteen.  Viimeisessä osassa kerron kuinka tapahtuma järjestettiin käytännös-

sä.  

Vaasan Cocktail- ja Viinimessut onnistuivat järjestelyjen puolesta, mutta ongel-

maksi muodostui odotettua vähäisempi kävijämäärä. Tapahtuman järjestäminen ja 

sen onnistumisen analysointi olivat erittäin opettava kokemus.  
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The subject of this thesis was organizing the Vaasa Cocktail and Wine Fair. I 

wasn’t actually given an assignment but the idea of organizing the fair was my 

idea and was closely related to my job description. The aim of this thesis was to 

find out how to organize an event and to produce the best possible outcome. 

The theory part of this thesis consists of elaborating an event as a project and to 

clarify its stages and terms. The theory part is based on literature. In the last part 

of this thesis an account on how the was organized is given.   

What comes to the arrangements, the Vaasa Cocktail and Wine Fair was a suc-

cess, but there was a problem with the low number of attendees. Organizing the 

event and analyzing the outcome was an educational experience. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä perehdyn projektin suunnitteluun, toteuttamiseen ja jälki-

toimenpiteisiin. Projektina on Sokos Hotel Vaakuna Vaasan järjestämät Vaasan 

Cocktail- ja Viinimessut, jotka toteutettiin toukokuussa 2012. Työskentelen Sokos 

Hotel Vaakunassa ja toimin itse messujen projektipäällikkönä. Aloite messujen 

järjestämiseen tuli itseltäni. Viinit ovat lähellä sydäntäni ja innostuin suunnatto-

masti ajatuksesta rakentaa messut rakkaan harrastuksen ympärille. Tavoitteenani 

oli saada aikaiseksi onnistunut tapahtuma, jossa asiakkailla olisi mahdollisuus tu-

tustua uusiin viineihin ja yhdistellä niitä hyvään ruokaan. Haaveena oli tehdä mes-

suista jokavuotiset. Idea muotoutui lopulliseen muotoonsa parin viikon sisällä, 

jonka jälkeen esitin ideani eteenpäin esimiehilleni. Sain nopeasti sekä hotellinjoh-

tajan ja ravintolapäällikön hyväksynnän tapahtuman järjestämiseen. Siitä alkoi 

monen kuukauden projekti, joka varsinkin näin jälkikäteen ajateltuna opetti teki-

jälleen enemmän kuin olin alun perin ajatellut.  

Sokos Hotel Vaakuna Vaasa on Vaasan ydinkeskustassa toimiva hotelliyksikkö, 

joka toimii Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan (Osuuskauppa KPO) alaisuudessa. 

Messut olivat ensimmäiset Vaakunassa, joten liikkeelle lähdin nollapisteestä. En 

ollut aiemmin toteuttanut näin suurta projektia, joten haasteita matkan varrella riit-

ti. Aihe on kuitenkin itselleni tärkeä, joten mielenkiintoa ja motivaatiota aiheen 

tutkimiseen riitti.  

Opinnäytetyössäni perehdyn siis projektisuunnittelun teoriaan, jonka jälkeen ra-

portoin, kuinka sain teorian yhdistettyä käytäntöön. Työn loppupuolella paneudun 

myös kohtaamiini ongelmiin ja pohdin, kuinka välttyä samoilta vastoinkäymisiltä 

seuraavalla kerralla sekä arvioin kuinka messut onnistuivat.  
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2 MITKÄ OVAT MESSUT 

Messujen perimmäinen tarkoitus on esitellä yrityksen tuotteita ja palveluja ja edis-

tää myyntiä. Tavoitteena on myös luoda ja edistää asiakas-, agentti- sekä alihank-

kijayhteyksiä ja tutustua toisiin yrityksiin, kilpailijoiden tuotteisiin sekä muiden 

maiden edustajiin. (Harju 2003, 56.) 

Mille tahansa palveluita ja tuotteita myyvälle yritykselle messut ovat vain yksi 

tapa monien joukossa markkinoida tuotteitaan. Harjun mielestä ne ovat kuitenkin 

tehokas ja edullinen tapa laajentaa toimintaa, koska messuille yleensä osallistuu 

alan yrityksiä ja heidän tuotteistaan kiinnostuneita asiakkaita. Messut ovat siis 

eräänlainen näyttely, josta voivat parhaassa tapauksessa hyötyä sekä näytteille-

asettaja että asiakas. Asiakas voi puolestaan olla joko yksityishenkilö tai yritys, 

riippuen messujen luonteesta. Messut voidaan jakaa ammatti- ja yleisömessuihin. 

Ammattimessut suunnataan tietylle ammattikunnalle, kun taas yleisömessut ovat 

avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille. Nämä messutyypit voidaan kuitenkin 

yhdistää, jolloin messut ovat ensimmäisinä päivinä suljettuja tapahtumia, eli sil-

loin näytteilleasettajat keskittyvät esittelemään tuotteitaan ammattikunnalle. Muun 

yleisön vuoro on tällöin myöhempinä päivinä, jolloin tilaisuus on kaikille avoin. 

(Vallo&Häyrinen 2003, 100.) 

Mietittäessä messuille osallistumista tulisi yrityksessä olla vastaus kysymykseen, 

miksi messuille osallistutaan ja mikä on konkreettinen tavoite. Messut ovat usein 

aikaa ja rahaa kuluttavia investointeja, joten yritykset haluavat rahoilleen vastinet-

ta. Silloin on tärkeää osallistua messuille tosissaan ja selkeän suunnitelman kans-

sa. Tavoitteena messuosallistumiseen voi olla muun muassa uusien asiakaskontak-

tien luominen, uuden tuotteen lanseeraus tai uusien markkinoiden testaaminen. 

(Vallo&Häyrinen 2003, 101.) 

Harju puolestaan kuvaa messujen olevan henkilökohtainen myyntitilaisuus, jonka 

aikana henkilökunnan on lyhyessä ajassa luotava uusia kontakteja. Tämän vuoksi 

messuille onkin ensisijaisen tärkeää lähettää edustamaan henkilö/henkilöitä, joilla 

on tarvittava tieto ja taito kertoa esiteltävistä tuotteista. Lisäksi edustajan on tulta-

va toimeen erilaisten ihmisten kanssa, ja häneltä on löydyttävä herkkyyttä aistia 
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asiakkaiden tarpeita. Kaiken kaikkiaan edustaja tulee valmistella siten, että tämä 

voi esitellä yrityksensä tuotteita ja edustaa yritystään tarpeeksi selkeästi ja ammat-

titaitoisesti. Messuosasto on ikään kuin yrityksen ja asiakkaan välillä oleva näyt-

tämö, jolla mitataan vuorovaikutustaitoja. Edustajan ei tule unohtaa, että messu-

osasto toimii myös yrityksen peilinä rakentaen samalla yrityksen mainetta ja vah-

vistaen tai heikentäen imagoa. (Harju 2003, 57; Vallo&Häyrinen 2003, 100-101.) 
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3  MESSUT PROJEKTINA 

Messut ovat järjestäjälleen suuritöinen projekti. Messut voivat olla itse rakennettu 

tapahtuma, jolloin kaikki järjestämiseen liittyvä on messujärjestäjän organisaation 

harteilla. Toinen vaihtoehto voi olla ostettu tapahtuma, jolloin ulkopuolinen taho 

toteuttaa tilaisuuden. Messut voivat olla myös ketjutettu tapahtuma, jolloin yritys 

voi ostaa ulkopuoliselta toimijalta tapahtuman osia, jotka sitten yhdistää kokonai-

suudeksi. Tapahtuma voi myös olla kattotapahtuma, jolloin yritys ostaa tapahtu-

man teeman valmiina, mutta joutuu rakentamaan oman tapahtumansa toisen ta-

pahtuman sisään. Onnistunut projekti vaatii osaavan projektipäällikön löytämisen 

oman organisaation sisältä. Etuina tässä on varmuus siitä, että tilaisuuden lopputu-

los on omissa käsissä ja tilaisuuden luonne on yritykselle mieleinen. Haasteina 

ovat mahdollisesti projektipäällikön osaamisen tai kokemuksen puute, jolloin 

työmäärä ja projektiin käytetty aika voivat kasvaa suuriksi. Lisäksi haasteena on 

suuri työmäärä ja vastuu mahdollisesti kokemattoman projektipäällikön harteilla. 

(Vallo&Häyrinen 2003, 69-72.) 

3.1 Projektina yleisötapahtuma 

Yleisötapahtumia voi olla hyvin erilaisia, aina kulttuuritapahtumista urheilutapah-

tumiin. Yhteistä niille kuitenkin on niiden monitahoisuus järjestäjän kannalta. 

Messuasiakkaat eivät välttämättä edes pysty kuvittelemaan, kuinka paljon töitä 

tapahtuman eteen on tehty ennen tapahtumapäivää. Joissain tapauksissa tapahtu-

maa on voitu alkaa suunnittelemaan jo vuosia aiemmin. Yleisötapahtuman onnis-

tuminen kannattaakin toteuttaa alusta alkaen projektisuunnittelun periaatteita nou-

dattaen. Projektinjohtamismenetelmät kehittyivät jo 1940–50-luvulla Yhdysval-

loissa ensin armeijan ja sittemmin teollisuuden tarpeisiin. (Kauhanen, Juurakko & 

Kauhanen 2002, 23-24.) 

3.2 Projektin määrittely ja vaiheistus 

Käsite projekti voidaan määritellä monella eri tavalla, kuten muutkin käsitteet. 

Sanan ”projekti” juuret ovat peräisin latinasta ja se tarkoittaa suunnitelmaa tai eh-

dotusta. Paras suomenkielinen termi lienee sana ”hanke”. Projekti on selkeästi 
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asetettuihin tavoitteisiin pyrkivä ja asiallisesti rajattu kertaluonteinen tehtäväko-

konaisuus. Sen toteuttamisesta vastaa varta vasten perustettu, johtosuhteiltaan sel-

keä organisaatio, jolla on käytettävissään selkeästi määritellyt voimavarat ja pa-

nokset. 

Yleisötapahtuma voidaan rinnastaa projektin yksityiskohtia noudattelevaksi tapah-

tumakokonaisuudeksi. Tämän vuoksi projektityöskentelyn periaatteiden noudat-

taminen on järkevää yleisötapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä. Projekti 

määritellään syvemmin seuraavasti: Projektilla on selkeä tavoite, ja kun se on saa-

vutettu, projekti päättyy. Projekti on ainutkertainen eikä kahta samanlaista projek-

tia ole, koska aika, paikka ja osanottajat vaihtuvat. Kunkin projektin elinkaari siis 

päättyy aikanaan, eli projekti ei ole jatkuvaa toimintaa. Projektin tulee olla selvästi 

määritelty kokonaisuus, mutta sen toteuttaminen edellyttää ryhmätyöskentelyä. 

Mukana olijoilleen projekti on oppimisprosessi, ja sen vaiheista voidaankin löytää 

erilaisia vaiheita. Osa näistä vaiheista voi muuttaa projektin luonnetta radikaalisti. 

Muutoksia tulee väistämättä eteen, eikä alkuperäinen suunnitelma olekaan enää 

projektin lopussa niin vahvasti näkyvillä kuin ehkä oli ajateltu. Pahimmassa ta-

pauksessa nämä muutokset voivat jopa keskeyttää projektin kokonaan. Vaikka 

suunnitelma olisi kirkas, ja projektin vaiheet selvillä, ei voida silti olla täysin var-

moja mitä projektin seuraavassa vaiheessa tapahtuu. Edellisen vaiheen lopputulos 

voi vaikuttaa seuraavaan vaiheeseen merkittävällä tavalla. Myös yhteistyökump-

paneille annetut tehtävät voivat vaikuttaa projektin luonteeseen. Kuten elämään 

yleensä, myös projekteihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tämän vuoksi 

ongelmatilanteita kannattaa miettiä etukäteen, jolloin riskejä pystytään minimoi-

maan. (Kauhanen ym. 2003, 24-25.) 

Tapahtuma on myös palvelutuote. Vaikka tapahtuma on enemmän tai vähemmän 

aineeton, se on kuitenkin hyvin samankaltainen kuin palvelu. Sen lopputulosta ei 

voida varmistaa etukäteen, vaan asiakas osallistumisellaan tai osallistumatta jät-

tämisellään vaikuttaa voimakkaasti tapahtuman onnistumiseen. Tapahtuma on ai-

nutkertainen, ja yllätykset tuovat mukanaan muutoksia; tapahtumaa ei voi myydä 

eteenpäin, eikä sitä voi varastoida tai havainnollistaa etukäteen. On kuitenkin tär-

keää muistaa, että tapahtumaa voi johtaa, hallita ja kehittää kaiken aikaa. Järjestä-
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jän on kyettävä visualisoimaan mahdollisimman tarkasti etukäteen, kuinka kaikki 

projektin palaset loksahtelevat kohdalleen ja minkälaiset syy-seuraussuhteet niillä 

on. (Iiskola-Kesonen 2004, 16.) 

Kun projektia aloitetaan, tulisi se jakaa vaiheisiin, jotta suunnittelu ja toteuttami-

nen olisi helpompaa. Ensimmäisenä tulisi tietenkin olla mielessä, mitä tehdään eli 

esimerkiksi yleisötapahtumaa suunniteltaessa itse idean kehittämiseen kannattaa 

varata aikaa. Kun se on selkiytynyt, tulisi yrityksen valita projektiryhmä sitä jalos-

tamaan ja kehittämään. Tämän ryhmän ensimmäisiä tehtäviä on tehdä mahdolliset 

tausta- ja esiselvitykset, joista selviää onko muilla toimijoilla tekeillä samankaltai-

sia tapahtumia. Lisäksi tulee selvittää, keitä yhteistyökumppaneita on mahdollista 

saada mukaan. Tällä tavalla voidaan eliminoida mahdollisia riskitekijöitä jo ennen 

projektin varsinaista alkua. Kun tarvittavat selvitykset on saatu, tulee yrityksen 

johdon tehdä lopullinen päätös projektin käynnistämisestä. On siis mahdollista, 

että projektin elinkaari päättyy jo tässä vaiheessa, jos taustaselvityksissä ilmenee 

esimerkiksi päällekkäisyyksiä kilpailijoiden toimesta. Jos projektille näytetään 

vihreää valoa, tulisi projektiryhmän seuraavaksi tehdä varsinainen projektisuunni-

telma. Tästä tulisi selvitä mitä, miten ja milloin ollaan tekemässä ja kuka tekee ja 

mitä se tulee maksamaan. Kun suunnitelma on valmis, voi yrityksen johto tehdä 

sen perusteella riskienkartoituksen ja lopullisen päätöksen. Jos suunnitelma hy-

väksytään, voi projektiryhmä ryhtyä toteuttamaan suunnitelmaansa. Kun tapahtu-

ma on toteutettu, tulee projektiryhmän tehdä projektistaan loppuraportti yrityksen 

johdolle. Raportin tulee olla kattava ja kattaa muun muassa seuraavia asioita: ta-

pahtuman tavoitteet, ajallinen ja taloudellinen onnistuminen, projektityhmän toi-

minta ja mahdolliset vastoinkäymiset. Lopulta yrityksen johto tekee oman arvion-

sa projektista. Ja näin on projektin elinkaari päättynyt. Seuraavissa alaluvuissa 

kuvataan vielä tarkemmin eräitä projektin osa-alueita. (Kauhanen ym, 2002, 23-

30.) 
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3.3 Projektin organisointi ja projektipäällikkö 

On projekti minkälainen ja minkä suuruinen tahansa, vaatii se taakseen projektin 

toteuttajat. Jokainen projekti saa alkunsa jostain, eli se on aina jonkun idea. Pro-

jektin asettajana voi toimia yksi tai useampi henkilö, joka päättää suunnittelun 

aloittamisesta. Asettajan tehtävänä on nimetä projektille vastuuhenkilö, joka kul-

kee projektipäällikön, -johtajan tai –koordinaattorin nimikkeellä. Myös asettaja 

itse voi toimia projektin vetäjänä. Asettajan tehtäviin kuuluu myös taloudellisista 

resursseista huolehtiminen. (Kauhanen ym, 2002, 31-34.) 

Isoimmissa projekteissa on useimmiten nimettynä myös johtoryhmä, jota valitta-

essa tulee kiinnittää huomiota henkilövalintoihin, sillä huonosti valittu johtoryhmä 

voi kaataa koko projektin. Johtoryhmässä tulisi aina olla mukana asiasta kiinnos-

tuneita, ja asiansa osaavia henkilöitä. Tämä on tärkeää, koska johtoryhmä on pro-

jektin korkein päättävä elin. (Kauhanen ym, 2002, 31-34.) 

Projektipäällikön nimeää siis useimmiten asettaja, mutta jos hän ei sitä ole tehnyt, 

nimeämisen hoitaa johtoryhmä. Projektipäällikkö on kokonaisvastuussa projektin 

suunnittelusta, toteuttamisesta ja lopputuloksesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun 

muassa projektisuunnitelman laatiminen, projektin johtaminen ja valvominen, 

johtoryhmälle raportointi ja projektin päättäminen. Projektipäällikön rooli on hy-

vin monipuolinen ja vastuullinen, koska projektin onnistuminen on hänen käsis-

sään. (Kauhanen ym, 2002, 31-34.) 

Projektissa voi olla mukana sen laajuudesta riippuen myös tiimin muut jäsenet, 

joiden tehtävänä on osallistua projektin eri vaiheisiin oman erikoisosaamisalueen 

kautta, sekä pitää huolta annettujen tehtävien suorittamisesta projektipäällikön oh-

jeiden mukaisesti. Lisäksi projektissa voi olla mukana tukihenkilöitä, jotka tulevat 

organisaation ulkopuolelta ja hoitavat esimerkiksi kirjanpidon tai mainonnan. 

(Kauhanen ym, 2002, 31-34.)    

3.4 Projektin kannattavuus ja hinnoittelu 

Lähes jokainen yritys, joka toiminnassaan liikuttaa rahaa johonkin suuntaan, pyr-

kii tekemään toiminnallaan voittoa. Tämän vuoksi yritystilaisuuksienkin tulee olla 
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kannattavia. Projektille tulee tehdä budjetti eli tulo- ja menoarvio. Projektin aset-

tajan tehtäviin kuuluu taloudellisten resurssien suunnittelu eli budjetointi. Budjet-

tia laadittaessa tulee laskea yhteen kaikki menoerät. Kustannuksia muodostuu 

muun muassa tilasta, palkkioista, tarjoiluista, mainonnasta ja henkilökunnasta. 

Joissain tapauksissa on järkevää tehdä kaksi eri budjettia (Harju, 2003; 10, Kau-

hanen ym, 2002; 31).  

Kustannuslaskennan ensisijainen tehtävä on johdon päätöksenteon ja yrityksen 

ohjausjärjestelmän tukeminen. Kustannuslaskenta siis auttaa budjetin laatimisessa 

myös projektia suunniteltaessa. Kustannuksia laskettaessa tulee ottaa huomioon 

myös tuottopuoli, sillä yksipuolisesti kustannuksia laskemalla voidaan epähuomi-

ossa karsia kustannuksia harkitsemattomasti. Katetuottolaskennan avulla voidaan 

puolestaan arvioida yrityksen kannattavuutta, ja sitä kautta se vaikuttaa myös hin-

noitteluun. Katetuottolaskennassa kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin 

kustannuksiin. Katetuotto on tuottojen ja muuttuvien kustannusten erotus. Tulos 

puolestaan saadaan vähentämällä katetuotosta kiinteät kustannukset. Kiinteät kus-

tannukset ovat kiinteitä toiminnasta riippumatta, esimerkiksi tilasta maksettava 

vuokra. Muuttuviin kustannuksiin voidaan laskea esimerkiksi henkilöstökustan-

nukset, jotka vaihtelevat toiminnasta riippuen. (Alhola&Lauslahti 2000; 66-67, 

185.)   

Hinnoittelun perinteisenä lähtökohtana on, että suoritteesta saatava raha on suu-

rempi kuin suoritteen aikaansaamisesta aiheutuneet kustannukset ja voittotavoit-

teen. Hinnoittelun avulla voidaan vaikuttaa suoraan yrityksen kannattavuuteen tai 

kannattamattomuuteen, imagoon ja menestykseen. Oikea hinta toimii kilpailuteki-

jänä, ja sen avulla voidaan kasvattaa markkinaosuutta radikaalisti. Hinnoittelussa 

on otettava huomioon muun muassa tuotteen valmistukseen vaikuttavat kustan-

nukset ja yrityksen voittotavoite. Kovassa kilpailutilanteessa hinta voi muodostua 

lopulliseksi markkinoilla, jolloin kustannustavoite määräytyy markkinahinnan 

kautta. (Alhola&Lauslahti 2000, 221-222.) 

Hinnoittelua ei pidä kuitenkaan ajatella vain mekaanisena kustannusten yhteen-

laskuna, vaan se on todellisuudessa monen tekijän summa. Hinnoittelua voidaan 

kutsua myös luovimmaksi kilpailukeinoksi. Kuluttajan hintakäsitykseen voidaan 
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vaikuttaa myös psykologisin keinoin koska tuotetta ei välttämättä pidetä laaduk-

kaana, jos sen hinta on liian alhainen. Muun muassa matkapuhelinvalmistajat ovat 

aikojen saatossa hyödyntäneet nk. varaosahinnoittelua, jossa itse päätuote on hin-

noiteltu edullisesti, mutta siihen kiinteästi liittyvät tuotteet ja palvelut ovat parem-

pikatteisia. (Korkeamäki, Lindström, Ryhänen, Saukkonen & Selinheimo 2002, 

77)  

Hintadifferoinnista puhutaan silloin, kun tuote tai sen hankintatapa on eri asiak-

kaille erilainen. Hinta voi olla esimerkiksi erilainen tietylle asiakaskunnalle, kuten 

asiakasomistajille S-ryhmässä, tai tietyn hankintakanavan kautta, kuten erikoistar-

jous yrityksen verkkosivuilla rajoitetun ajan. Hintadifferoinnin avulla voidaan 

yrittää ohjata asiakkaita ostamaan tuotetta tai palveluita yrityksen toivomana ajan-

kohtana ja tietyn varauskanavan kautta. Tällä tavalla tuotetta saatetaan saada kau-

paksi myös hiljaisempina aikoina. Yritys voi täten myös muistaa kanta- ja tär-

keimpiä asiakkaitaan edullisemmilla hinnoilla.     

Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat suoraan myös projektin kannattavuuteen. 

Budjetintekovaiheessa tulee jo miettiä tuotteelle hinta, jolla saavutettaisiin haluttu 

kustannustavoite ja katetuotto. Toiset yritykset ovat määrittäneet itselleen jo etu-

käteen katetuotto-tavoitteen, joka ohjaa hinnoittelua riippumatta markkinoilla val-

litsevasta hinnoittelusta. Liian matala hinta voi vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan 

tuotteen heikosta laadusta, kun taas liian korkea hinta saattaa rajoittaa tuotteen 

myyntiä, koska asiakas ei ole varautunut kuluttamaan niin paljon rahaa. Tarjoa-

malla kanta-asiakkaille tai tärkeille sidosryhmille edullisemman hinnan tai etuos-

to-oikeuden, yritys pyrkii varmistamaan tuotteen monipuolisen myynnin myös 

huippusesongin ulkopuolella. (Korkeamäki ym. 2002, 77-80.) 

3.5 Projektin markkinointi 

Kun projektina on messujen järjestäminen, on yksi sen tärkeimmistä lenkeistä 

markkinointi, joka on yrityksen eniten ulospäin näkyvä toiminto. Markkinoinnin 

perusteella asiakkaat muodostavat mielikuvansa yrityksestä ja sen toiminnoista. 

Markkinointi on muutakin kuin mainostamista; jatkuva tuotekehittely, asiakastut-
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kimukset ja asiakassuhteiden ylläpito ovat kaikki yhtä tärkeässä roolissa. (Berg-

ström&Leppänen 2000, 7.) 

Markkinointi on muuttunut 1900-luvun puolenvälin jälkeisenä aikana paljon, ja se 

saa jatkuvasti uusia muotoja. 1950–60 -luvuilla markkinointi ja myynti olivat tuo-

tekeskeisiä, jolloin yritysten välinen kilpailu alkoi kiristyä. Asiakastyytyväisyys 

oli toissijaista kunhan, omat tuotteet menivät kaupaksi. 1970-luvulla kilpailu kiris-

tyi entisestään, ja yritykset ryhtyivät etsimään keinoja, joilla saavuttaa kilpailue-

tua. Syntyi oivallus, että asiakkaalta kannattaa kysyä, mitä hän tuotteelta tai palve-

lulta odottaa. Tuotanto keskittyi näin ollen sellaisiin tuotteisiin, joilla tiedettiin 

olevan kysyntää ja jotka vastasivat keskivertoasiakkaan toiveita ja odotuksia. 

1980-luvulta eteenpäin asiakaslähtöinen markkinointi kehittyi suurin harppauksin. 

Keskivertoasiakas korvattiin asiakassegmenteillä, kun yritykset tutkivat tarkem-

min asiakkaitaan. Näin pystyttiin tunnistamaan eri asiakasryhmät ja tarjoamaan 

kullekin ryhmälle juuri heille paremmin sopivia tuotteita. Asiakaspalaute ja  

-tyytyväisyys olivat entistä tärkeämpiä asioita. Suhdemarkkinointi kehittyi 1990-

luvulla, jolloin kiinnitettiin huomiota asiakassuhteeseen ja sen ylläpitämiseen. Ta-

voitteena on luoda pysyviä ja kannattavia asiakassuhteita, joita vaalitaan huolelli-

sesti. Kohderyhmä valitaan tarkasti, sen tarpeita tutkitaan ja tuotteet valmistetaan, 

markkinoidaan ja myydään sen toivomalla tavalla. Kanta-asiakasjärjestelmät, ku-

ten S-ryhmän S-etukortti, toimivat tiedottamis- ja koukuttamisvälineenä. Niiden 

avulla saadaan viestiä uusista tuotteista ja tarjouksista suoraan kohderyhmälle. 

(Bergström&Leppänen 2000, 11-17; Iiskola-Kesonen 2004, 53-54). 

Markkinointiviestintä on oleellinen osa yrityksen markkinointia, sillä ilman vies-

tintää yritys ei tavoita kohderyhmäänsä. Markkinointiviestinnän osista mainonta 

on usein maksullista tiedottamista, ja se kohdistetaan suurelle joukolle. Mainon-

nan eri välineitä ovat media-, suora- ja täydentävä mainonta. Myyntityö puoles-

taan on asiakkaan ja myyjän suoraa vuorovaikutusta, kun taas myynninedistämi-

nen kohdistetaan usein jälleenmyyjiin. Messuille osallistuminen on toimiva 

myynninedistämisen keino, koska siellä jälleenmyyjällä on mahdollisuus kokeilla 

tuotetta ja saada myyjältä hyviä vinkkejä. Viimeisimpänä markkinointiviestinnän 

keinona on tiedotus- ja suhdetoiminta, joka kohdistetaan sekä omaan henkilökun-
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taan että sidosryhmiin, kuten tiedotusvälineisiin ja rahoittajiin. Markkinointivies-

tintä on yrityksen näkyvin kilpailukeino, jonka suunnittelu tulee tehdä kullekin 

asiakasryhmälle erikseen. (Bergström ym. 2000, 136-175.) 

Tapahtuman markkinoinnissa voidaan käyttää nykyaikaisen markkinoinnin perus-

teita. Tapahtuman on oltava asiakkaan tarpeisiin sopiva ja kiinnostava, jolloin on 

tärkeää miettiä tarkkaan kenelle tapahtumaa halutaan myydä. Kohderyhmän tulisi 

olla jo muutenkin selvillä tapahtumasuunnittelun kautta. Markkinointia suunnitel-

taessa olisi hyvä ottaa selville, mitä kohderyhmä tapahtumalta odottaa. Tämän jäl-

keen suunnitellaan, miten tapahtumaa lähdetään markkinoimaan. Sisäistä markki-

nointia ei sovi unohtaa, sillä se luo helposti yrityksen sisällä yhteenkuuluvuutta ja 

sitouttaa henkilöstön tapahtuman toteuttamiseen. (Iiskola-Kesonen 2004, 55-60.)  

Myyntikanavan valinta on seuraava tärkeä vaihe markkinointiviestinnässä. Yri-

tyksen tulisi löytää sellainen kanava, jolla kohderyhmä tavoitetaan tuloksellisesti, 

ajallisesti ja taloudellisesti helpoiten. Pienemmässä tapahtumassa helpoin tie on 

laittaa organisaation jäsenet myymään tapahtumaa jo ennakkoon mahdollisille 

asiakkaille. Organisaatiossa työskentelevä tapahtumasta kiinnostunut henkilö on 

hyvä myyntimies, koska tietää jo valmiiksi paljon yksityiskohtia. Yrityksen kan-

nattaa painottaa hyvissä ajoin aloitettua ennakkomyyntiä, koska se helpottaa muun 

muassa tapahtuman rahoittamista. (Kauhanen ym 2002, 114.) 

Ulkoiseen viestintään on valittavissa monia eri kanavia, joista yrityksen haasteena 

on siis löytää tapahtumalleen tai tuotteelleen ne sopivimmat, kohderyhmän opti-

maalinen tavoittaminen päällimmäisenä mielessä. Viestintäkanavana voi toimia 

muun muassa sähköposti, www-sivut, sanomalehdet, julisteet tai radio. Yksi tär-

keimmistä ulkoisen viestinnän kanavista lienee tiedotusvälineet eli media. Tapah-

tuman suuruudesta riippuen tulee miettiä käyttääkö paikallista vai valtakunnallista 

mediaa mainonnan apuna. Yrityksen tulee myös miettiä kerrotaanko tapahtumasta 

tiedotteella, jonka tulisi olla lyhyt ja ytimekäs vastaten samalla kysymyksiin mitä, 

missä ja milloin. Toinen vaihtoehto on järjestää asian tiimoilta tiedotustilaisuus. 

Tiedotustilaisuuden puolestaan tulisi olla hyvin ajoitettu, ja sen lopussa on hyvä 

olla aikaa kysymyksille ja haastatteluille. Tilaisuuden jälkeen on hyvä lähettää 
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vielä kooste sähköpostilla niille jotka eivät paikalle päässeet. (Iiskola-Kesonen 

2004, 62-65). 

Muista kanavista muun muassa lehti-ilmoittelu on suhteellisen tehokas viestintä-

kanava; ilmoituksen saa usein lehteen jo seuraavana päivänä ja lehdestä voi päästä 

valitsemaan mainokselleen paikan sellaisilta sivuilta, joita kohderyhmänsä uskoo 

erityisesti lukevan. Myös radiomainonta on nopea ja helposti kohderyhmälle koh-

distettava viestintäkanava. Internet-mainonnan suosio kasvaa jatkuvasti sitä mu-

kaa kun verkon käyttö lisääntyy. Bergströmin ym. (2000) mukaan vuonna 1998 

internet-mainonnan osuus mediamainonnasta oli noin puoli prosenttia kun TNS 

Gallupin (2011) mukaan vastaava osuus vuonna 2010 oli 15 prosenttia.  Käytöl-

tään internet-mainonta on samankaltaista kuin muissakin medioissa; mainos pyri-

tään kohdentamaan kohderyhmälle herättämään mielenkiintoa.  

Suoramainontaa on kahdenlaista, osoitteetonta ja osoitteellista mainontaa. Osoit-

teettomat mainokset jaetaan tietyn alueen talouksiin, kun taas osoitteelliset mai-

nokset lähetetään rajatulle kohderyhmälle. Osoitteellista suoramainontaa tehtäessä 

tulee yrityksen osoiterekisterin olla ajan tasalla, ja muistettava mainita osoiteläh-

de. Suoramainontaa voidaan tehdä myös sähköpostitse, joko suoraan tietyille hen-

kilöille tai yritykselle kokonaisuudessaan.  

Markkinointiviestintä on yritykselle, tuotteelle tai tapahtumalle ulospäin kaikkein 

näkyvin osa. Markkinointi itsessään on markkinointievoluution myötä kehittynyt 

tuotekeskeisestä asiakaskeskeiseksi. Tämä mahdollistaa täsmämainonnan ja tuote-

kehittelyn, joka lähtee suoraan asiakkaan tarpeista. Mikään viestintäkanava ei kui-

tenkaan välttämättä toimi yksin, vaan yrityksen tulee löytää sopiva sekoitus eri 

kanavia joilla tavoittaa kohderyhmänsä. (Bergström&Leppänen 2000, 139-150, 

153; TNS Gallup, 2011) 

3.6. Projektin toteuttaminen ja päättäminen 

Sen jälkeen kun yrityksen johto on antanut hyväksyntänsä projektille, on aika ru-

veta toteuttamaan sitä projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin edetessä sitä 

tulee seurata ja ohjata, jotta yrityksen johto voi varmistua, että projekti on oikeilla 
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raiteilla. Keskeisiä seurantakohteita ovat ajan-, tilan- ja rahankäytön suunnittelu ja 

toteuttaminen sekä henkilöstön työnohjauksen suunnittelu. Projektihenkilöstön 

työskentelyä seuratessa tärkeimpiä seikkoja ovat muun muassa aikataulussa py-

syminen ja toteutussuunnitelmassa pysyminen. Tämä kaikki johtaa lopulta projek-

tin lopputuloksen, tässä tapauksessa messujen järjestämiseen.  

Tapahtuman toteutumisen jälkeen, sen toteuttamiseksi organisoitu projekti tulee 

päättää. Päättämisen yhteydessä tulisi tehdä myös arviointi onnistumisesta. Se on 

erittäin oleellinen asia, koska sen perusteella voidaan havaita mahdollisia epäkoh-

tia ja parannusehdotuksia tulevaisuutta ajatellen. Tähän liittyy oleellisesti muun 

muassa taloudellisten ja ajallisten tavoitteiden ja toteutuman vertailu. Tapahtuman 

jälkeen tulisi lisäksi tiedottaa sen onnistumisesta mukana olleille organisaation 

jäsenille sekä tiedotusvälineille. Tämän lisäksi yhteistyökumppaneita ja muita si-

dosryhmiä tulee muistaa kiittää mukanaolosta. Tähän liittyy projektissa mukana 

olleiden palkitseminen jollain tavalla. Kaiken tämän jälkeen projektipäällikön tu-

lee laatia loppuraportti, lähinnä yrityksen sisäiseen käyttöön tulevaisuutta ajatel-

len. Kun nämä kaikki on tehty, voi yrityksen johto julistaa projektin päättyneeksi. 

(Kauhanen ym. 2002, 29; 119-128). 
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4 VAASAN COCKTAIL- JA VIINIMESSUT 

Ajatus juomiin liittyvien messujen järjestämisestä sai alkunsa elokuun alkupuolel-

la 2011. Vaasassa ei ollut edellisten kahden vuoden aikana järjestetty Viinimessu-

ja, joita olin aikoinaan itse toteuttamassa Radisson Blu Royal Hotel Vaasassa 

työskennellessäni. Kaipasin tällaista tapahtumaa kaupunkiin ja ajattelin, että mes-

suille olisi kovasti kysyntää pienen tauon jälkeen. Rupesin pyörittelemään ajatusta 

päässäni, ja muutaman päivän asiaa kehiteltyäni otin asian puheeksi hotellijohta-

jamme kanssa. Hän näytti vihreää valoa projektille ja antoi hyviä vinkkejä mistä, 

messujen rakentaminen kannattaa aloittaa. Ravintolapäällikön palattua lomaltaan 

pidimme pikaisen palaverin asian tiimoilta ja sain lopullisen hyväksynnän messu-

jen järjestämiselle. Ensimmäisen ideointipalaverin jälkeen päätimme yhdessä, että 

tekisimme cocktail- ja viinimessut, jotta tapahtumaan saataisiin aktivoitua mah-

dollisimman paljon asiakkaita mukaan. Viinimessut järjestettäisiin Sokos Hotel 

Vaakunan kokoustiloissa kolmannessa kerroksessa, ja cocktail-messut puolestaan 

yökerho Skylla hotellin yhdeksännessä kerroksessa. Haaveenani oli ollut alusta 

asti ruoan yhdistäminen esiteltäviin viineihin, ja tämän tapahtuma-areenana tulisi 

olemaan vastikään avattu espanjalaishenkinen ravintola Pincho Bar Tapas. Jotta 

messukävijät tuntisivat saavansa rahoilleen vastinetta, järjestettäisiin ravintola 

Amarillossa illan päätteeksi cover-bändin keikka. Pienestä ja yksinkertaisesta vii-

nimessusta olikin kasvanut massiivinen koko talon tapahtuma, joka vaatisi tarkkaa 

aikataulutusta ja töiden organisointia. 

4.1. Ajankohta 

Runko messuille rakentui todella nopeasti seuraavan viikon aikana, jonka jälkeen 

edessä oli sopivan ajankohdan löytäminen. Selvittäminen lähti liikkeelle edellä 

mainittujen tilojen varaustilannetta selvittämällä. Tässä minua auttoi hotellimme 

myyntipalvelu, jota pyysin selvittämään vapaana olevat tilat. Messut tulisivat vaa-

timaan kaikkien kokoustilojen varaamisen lisäksi yökerho Skyn ja Pincho Bar Ta-

pasin käyttämisen yksityistilaisuuksien muodossa. Messuosaston rakentamiseen ja 

purkamiseen kuluisi myös aikaa, ja siksi tilat olisi varattava koko messupäiväksi 

sekä seuraavaksi päiväksi. 
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Ajatuksena oli, että messupäivä olisi perjantai, jolloin asiakkaiden ei tarvitsisi 

miettiä seuraavan päivän töitä. Samalla avautuisi tilaisuus tarjota mukava ja ren-

touttava tapahtuma työviikon päätteeksi. Koska menossa oli elokuun puoliväli, 

totesin että olisi miltei mahdotonta järjestää messut vielä vuoden 2011 aikana. Ai-

ka messujen suunnitteluun saati messuesittelijöiden keräämiseen ei olisi yksinker-

taisesti riittänyt. Lisäksi pikkujoulukausi oli alkamassa lokakuun puolenvälin 

paikkeilla enkä uskonut saavani tarpeeksi asiakkaita liikkeelle yritysten ja kaveri-

porukoiden järjestäessä omia pikkujoulujuhliaan. Tilojen varaaminen käytännössä 

kahdeksi peräkkäiseksi päiväksi ei olisi ollut helppoa, koska alustavia pikkujoulu-

kyselyjä oli tehty. Tämän vuoksi messut järjestettäisiin vuoden 2012 alkupuolella. 

Tammikuun suljin saman tien vaihtoehtojen joukosta, koska se on yleensä hiljai-

nen kuukausi ravintola-alalla johtuen tipattomasta tammikuusta. Helmikuussa 

puolestaan oli paljon viikonlopputapahtumia hotellissa, minkä vuoksi tilojen va-

raaminen ei olisi onnistunut. Asetin takarajan messujen ajankohdalle kesäkuulle, 

koska silloin alkaa jo kesälomakausi, joka vaikeuttaa messukävijöiden saamista.  

Lisäksi piti myös varmistaa etteivät messut osuisi minkään muun viinitapahtuman 

kanssa päällekkäin. Tätä ryhdyin selvittämään internetin kautta käyttämällä 

Google-hakukonetta eri hakuehdoilla. Sain selville että kevään 2012 aikana tulisi 

olemaan kolmet isot viinimessut eri puolilla Suomea kuukauden sisällä. Helsin-

gissä järjestettäisiin ViiniExpo 14.-16.3. jonka lisäksi pienimuotoisemmat viini-

messut Jyväskylässä  30.3.-1.4. Tampereella 13.-15.4. Vaasan cocktail- ja viini-

messut tulisivat eroamaan edellä mainituista messuista rakenteeltaan, eikä varsi-

naisesti kilpailisi samasta yleisöstä, mutta silti oli selvää, ettei messuja voisi ajoit-

taa maalis- tai huhtikuulle. Tämä ihan vain siitäkin syystä, että esittelijöitä olisi 

ollut vaikea houkutella mukaan kiireisen ajankohdan vuoksi.    

Seuraavaksi tiedustelin entuudestaan tutuilta viinien maahantuojilta ajankohtaa, 

joka sopisi heidän aikatauluihinsa. Kävi nopeasti ilmi että maahantuojat olivat pa-

nostamassa suuriin messuihin ViiniExpo etusijalla, eikä heillä riittäisi resursseja 

osallistua ennen huhtikuun puoltaväliä Vaasan messuihin. Näin kevät oli kutistu-

nut käytännöllisesti katsoen toukokuuksi, ja sieltä ryhdyin toden teolla selvittä-

mään hyvää päivämäärää messuille. Myyntipalvelustamme selvisi, että mahdolli-
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sia viikonloppuja messujen pitämiselle löytyi kaksi, 11.-12.5 ja 25.-26.5. Muut 

viikonloput olivat poissa pelistä vapun ja helatorstain läheisyyden vuoksi. Jäl-

kimmäinen oli jo liian lähellä kesäkuuta, joten pienen pohdinnan jälkeen mes-

suajankohdaksi valikoitui 11.-12.5. Tilat varattiin saman tien, ettei messujen jär-

jestäminen jäisi ainakaan tilapuutteista kiinni. Kaikki messuille varatut tilat tarvit-

tiin siis perjantaiksi ja lauantaiksi, jottei messuosastoa tarvitsisi purkaa lauantain 

vastaisena yönä. Päivämäärä vahvistettiin vielä esimieheni kanssa käydyn keskus-

telun yhteydessä ja todellinen suunnittelutyö saattoi alkaa.      

4.2. Rakenne 

Vaasan Cocktail- ja Viinimessujen suunnittelutyö lähti toden teolla liikkeelle 

syyskuun ensimmäisellä viikolla. Tuolloin pidetyssä suunnittelupalaverissa pää-

tettiin lopullisesti, millaiset messuista tulisivat ja kuinka paljon lähtisimme näyt-

teilleasettajia etsimään. Messuista oli tarkoitus tehdä koko talon tapahtuma; yhdel-

lä pääsylipulla asiakas saisi kokonaisvaltaisen messuelämyksen. Päätettiin, että 

messujen cocktail-osioon yökerho Skylle hankittaisiin kaksi näytteilleasettajaa, 

jolloin molemmat saisivat käyttöönsä oman baaritiskin ja täten saisivat maksi-

minäkyvyyden. Lisäksi yökerhoon tehtäisiin Shampanja-baari, jossa asiakkailla 

olisi mahdollisuus nauttia shampanjasta laseittain ostettuna. Cocktail-puoli avat-

taisiin vasta myöhemmin illalla, koska halusin että asiakkaat aloittaisivat viini-

messuilta ja sitten siirtyisivät cocktail-puolelle ja mahdollisesti jatkaisivat iltaansa 

yökerhossa. Yökerhoon ei suunniteltu mitään erityistä teemaa, mutta fokuksen 

tulisi olla tulevaisuuden trendeissä drinkkipuolella. Viiniosio järjestettäisiin kol-

mannen kerroksen kokoustiloissa, itse messut isoimmassa tilassa ja pienemmässä 

kokoustilassa oli tarkoitus pitää viini- ja baarituotteisiin liittyvä esittelytilaisuus 

tai mahdollisesti luentoja. Suurimpaan kokoustilaan mahtuisi kahdeksasta kym-

meneen näytteilleasettajaa ja tilan ulkopuolella olevaan aulaan vielä kaksi. Mes-

suesittelijöitä mahtuisi siis maksimissaan kaksitoista. Määrä tuntui melko pieneltä, 

mutta tilat eivät antaneet mahdollisuuksia enempään.  

Pincho Bar Tapas oli varattu messukäyttöön kello 17 eteenpäin, jolloin ovet laitet-

taisiin kiinni ja ravintola valmisteltaisiin iltaa varten. Pinchossa oli tarkoitus jär-

jestää illallinen niille asiakkaille, jotka haluaisivat pienestä lisämaksusta päästä 
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yhdistämään ruoka ja juoma. Koska Pincho tarjosi oivan mahdollisuuden espanja-

laisen ruoan ja juoman linkittämiseen, tuli viinimessun teemaksi ja punaiseksi 

langaksi espanjalaiset viinit ja erityisesti kuohuviinit. Messuperjantain seisovan 

pöydän sisällön suunnittelun annoin keittiön vuoropäällikön hoidettavaksi. Ehtoi-

na oli, että pöydässä tulee olla vähintään kuusi kylmää ja neljä lämmintä tapasta ja 

lisäksi hinnan tuli pysyä annetuissa raameissa. Pinchossa on noin 70 asiakaspaik-

kaa, jotka oli tarkoitus saada myytyä puoleentoista kertaan eli odotin, että asiak-

kaita tulisi vähintään sata. Eron pelkän messupaketin ja messupaketin ruoalla hin-

noissa tulisi olla tarpeeksi pieni, jottei hinta muodostuisi kynnyskysymykseksi.  

Illan päättäisi cover-bändin keikka Amarillossa, jonne pääsisi sisään messulipulla.  

Yhdellä lipulla saatava kokonaisuus oli näin ollen valmis, ja se kuulosti mielestäni 

hyvältä paketilta. Messut alkaisivat perjantaina 11.5. kello 17 viiniosiolla. Pin-

chon tapas-pöytä olisi esillä kello 19 eteenpäin, samaan aikaan alkaisi cocktail-

osio. Illan päättävä cover-bändi aloittaisi Amarillossa noin kello 24. Asiakkailla 

olisi mahdollisuus liikkua yhdellä lipulle kerrosten ja messuosioiden välillä va-

paasti. Ruokapaketin ostaneet voisivat ensin tutustua viinimessuihin, käydä syö-

mässä välillä Pinchossa ja jatkaa Skylle tai takaisin viinimessuille. Ruokapaketti 

tulisi olemaan hieman kalliimpi kuin pelkkä juomapaketti, mutta hinnan ero pyrit-

täisiin pitämään houkuttelevan pienenä. Molempiin paketteihin sisältyisi tietty 

määrä juomalipukkeita, joita vastaan asiakkaat saisivat maisteluannoksen viiniä 

tai pienen cocktailin. Asiakkailla olisi mahdollisuus ostaa näitä lipukkeita lisää 

joko etukäteen tai paikan päällä. Ajatuksena oli, että käteinen raha vaihtaisi omis-

tajaa ainoastaan lipunmyynneissä, näytteilleasettajat ottaisivat ainoastaan lipuk-

keita vastaan. Messupaketit tulisivat myyntiin hotellin myyntipalveluun, joka teki-

si varauksen ja asiakas voisi maksaa sen vasta saapuessaan messuille. Lisäksi 

messuille kutsuttaisiin tärkeitä yhteistyökumppaneita ja lehdistöä. Ennen messuja 

sovittiin pidettäväksi lehdistötilaisuus, johon yritettäisiin saada paikalliset paino-

mediat ja radio. Vaasan Ammattiopisto toimisi läheisenä yhteistyökumppanina, ja 

sieltä tulisi mahdollisesti yksi kokonainen tarjoilija-linjan luokka mukaan messuil-

le tekemään töitä. Ammattiopisto järjestäisi myös viinimessuilla niin sanotun vii-

niradan, jossa asiakkailla olisi mahdollisuus suorittaa erilaisia rasteja viineihin 

liittyen. 
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4.3. Näytteilleasettajat 

Etukäteen suurin työ tuntui olevan näytteilleasettajien hankkimisessa. Kuten 

aiemmin totesin, suurempiakin viinimessuja oli tekeillä kevään aikana, ja haastee-

na oli saada suuret viiniagentuurit kiinnostumaan Vaasan pienemmän mittakaavan 

messuista. Fyysiset tilat rajasivat näytteilleasettajien määrän noin kahteentoista. 

Itse olisin halunnut paikalle vieläkin enemmän edustajia, mutta tyytyminen oli 

näihin. Tavoitteena oli saada paikalle noin kahdeksan viinien maahantuojaa, kaksi 

tai kolme tarvikkeiden esittelijää sekä Vaasan kauppahallissa toimiva Juustomaa. 

Skylle oli päätetty hankittavan kaksi näytteilleasettajaa, ja ne olikin päätetty jo 

hyvissä ajoin. Ne tulisivat olemaan Finlandia Vodka ja Maxxium Finland. Finlan-

dia Vodkalta oli mahdollisuus saada paikan päälle vaasalaistaustainen Global 

Brand Mixologist Pekka Pellinen, joka esittelisi messuasiakkaille drinkkimaail-

man uusia tuulia pienen luennon merkeissä. Maxxium Finland puolestaa keskittyi-

si viskipohjaisiin drinkkeihin.  

Lähestyin ensimmäisenä entuudestaan tuttuja viiniagentteja sekä Juustomaan 

omistajaa, joka lupautui heti mukaan. Samoin mukaan saatiin vaasalainen Vinum 

Wasa, joka esittelisi myös muun muassa viinilaseja. Viiniagentuurien kanssa oli-

kin enemmän vaikeuksia. Tuttuja viiniagentteja saatiin mukaan alkuvaiheessa 

kaksi. Kiire oli suurin syy muiden poisjäänneille. Lähetin sähköpostitse kutsun 

(LIITE 1) marraskuun aikana noin kahdellekymmenelle agentuurille. Vastauksia 

tuli puhdas nolla. Tässä vaiheessa alkoi jo hieman jännittää, koska vastaanotto 

tuntui todella nihkeältä eikä Vaasan messuja ilmeisesti nähty tarpeeksi kannatta-

vina voimavarojen suuntaamiseen. Koska omat kontaktini olivat pettäneet, pyysin 

esimieheltäni apua, joka auttoikin näytteilleasettajien hankinnassa. Hän soitteli 

omille kontakteilleen ja saimme kolme näytteilleasettajaa lisää. Tammikuussa 

esilleasettajia oli siis kasassa vasta viisi. Kävi selväksi, että messuista tulisikin 

pienemmät kuin olin kuvitellut. Koska olosuhteille ja kieltäytymisille ei voinut 

mitään, piti muuttaa ja kehittää suunnitelmia lennossa. Helmikuussa mukaan saa-

tiin vielä yksi maahantuoja, jonka jälkeen kasassa oli lopullinen kokoonpano. Vii-

nimessuille osallistuisivat Servaali Oy, Pernod-Ricard Finland Oy, Beverage Part-
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ners Finland Oy, Wennerco Oy ja Vinum Wasa samassa pöydässä, Stella Wines, 

Sun Wine, Monitoimilaite Thomeco ja Juustomaa.  

Vaikka näytteilleasettajia ei ollutkaan mukana niin montaa kuin olin ajatellut, ei 

lopputulokseen voinut olla pettynyt. Mukaan saatiin kuitenkin isojakin maahan-

tuojia kuten Servaali ja Pernod-Ricard. Haaveenani oli ollut saada mukaan mes-

suille mahdollisimman paljon paikallista väriä, ja se toteutuikin närpiöläisen Sun 

Winen muodossa. Kyseessä on pieni maahantuoja, jolla ei ollut Espanja-teemaan 

sopivia viinejä, mutta joka oli kuitenkin suurella innolla tuomassa näytteille italia-

laisia viinejä. Juustomaan mukanaolo oli todella tärkeää, koska se tarjosi mahdol-

lisuuden maistattaa juustoja viinien kanssa. Juustomaa toimitti myös jälkiruoka-

juustot tapas-pöytään Pinchossa. Kaikille viinien maahantuojille sopi hienosti Es-

panja-teema, ja kaikilta tulikin monia hyviä ehdotuksia messuviineiksi. Tarkoituk-

senani ei ollut rajata teemaa vain espanjalaisia viinejä koskevaksi, vaan maahan-

tuojille annettiin mahdollisuus esitellä myös heidän parhaaksi näkemiään uutuuk-

sia. Ajatuksena oli, että kukin maahantuoja esittelisi messuilla kolmesta viiteen 

erilaista valko-, puna- ja kuohuviiniä. Näin valikoima ei olisi liian suuri, mutta 

antaisi kuitenkin hyvän kokonaiskuvan heidän esittelemistään tuotteista. Maahan-

tuojat saivatkin ehdottaa viinejä, jotka sitten itse maalis-huhtikuussa hyväksyin. 

Esiteltäviksi viineiksi valikoitui sekä Alkosta löytyviä kuluttajille suunnattuja että 

ainoastaan tukkuliikkeiden kautta tilattavia ammattikäyttöön tarkoitettuja viinejä. 

Tällä halusin varmistaa, että messuvalikoimasta löytyisi kaikille asiakkaille hel-

posti saatavilla olevia tuotteita. Messuasiakkaiksihan tavoiteltiin sekä kuluttajia 

että ravintoloiden alkoholihankinnoista vastaavia ammattilaisia. Messujen järjes-

tämisestä koituvien kulujen kattamiseksi näytteilleasettajille asetettiin 200 euroa 

osallistumismaksu, joka sisälsi esittelypöydän lisäksi ruokailun Amarillossa. Osal-

listumismaksun suuruus ei ollut yhdellekään maahantuojalle kynnyskysymys. 

4.4. Hinnoittelu 

Kun näytteilleasettajat oli saatu varmistettua, oli aika päättää hinnoittelusta. Oike-

an hinnan määrittäminen oli ollut ajatuksissa jo syksystä lähtien, mutta koska asi-

alla ei ollut varsinaisesti kiire ennen kuin markkinointimateriaali lähtisi painoon, 

lopullinen päätös hinnoittelusta syntyi vasta helmikuussa. Myyntiin tulisi kaksi 
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messupakettia, joista toinen (juomapaketti) sisältäisi sisäänpääsymaksut messuille 

ja Amarilloon. Lisäksi pakettiin kuuluisi vielä tässä vaiheessa määrittelemätön 

määrä maistelulipukkeita. Ruokapaketti puolestaan sisältäisi juomapaketin lisäksi 

ruokailun Pinchossa. Koska Sokos Hotel Vaakuna on voittoa tavoitteleva yritys, 

oli messupakettien katetavoitteet laskettava tarkoin. Maahantuojien osallistumis-

maksujen lisäksi myydyt messupaketit olivat ainoa tulonlähde, joilla tuli myös 

kattaa messuista aiheutuneet muut kulut, joita olivat muun muassa kaikki suunnit-

teluun käytetyt työtunnit ja markkinointikulut.  

Suomen tiukan alkoholilainsäädännön vuoksi jouduttiin miettimään pitkään, kuin-

ka viinien maistattaminen onnistuisi helpoiten. Monen erilaisen vaihtoehdon jäl-

keen päädyimme toteutettavaan versioon, joka oli että Sokos Hotel Vaakuna ostai-

si näytteilleasettajilta messuille tuotavat viinit, ja asiakkaat saisivat messupaketin 

ostamalla maistelulipukkeita, joita vastaan saisivat messuilta maisteluannoksen 

(noin 6cl viiniä). Koska messuille oltiin tuomassa hinnaltaan erilaisia, laaduk-

kaampia ja vähemmän laadukkaita viinejä, sovittiin, että viinien keskihinnan tulisi 

olla yhdeksän euroa pullo ilman arvonlisäveroa. Näin toimimalla varmistui, ettei 

maistelulipukkeen hinta nouse liian korkeaksi ja että messujärjestäjä voisi asetetun 

katetavoitteen mukaisesti tehdä voittoa messupaketeilla. Cocktail-osioon päätet-

tiin, että maisteltavat annokset saisivat sisältää 2cl väkevää alkoholia, jotta hinta 

pysyisi hallinnassa. Sokos Hotel Vaakuna ostaisi kaikki avatut pullot, joista maa-

hantuojat lähettävät jälkilaskun. Avaamatta jääneet pullot puolestaan jäisivät maa-

hantuojille.  

Juomien osalta asetettiin katetavoite, joka toimi pohjana pakettien hinnoittelulle. 

Koska maistelulipukkeet olisivat ainoa konkreettinen asia juomapaketin ostavalle, 

tuli hinnan olla houkutteleva. Hinnaksi muodostui 24 euroa, ja se sisälsi kuusi 

maistelulipuketta. Yksittäisiä lipukkeita oli mahdollista ostaa erikseen ja näiden 

hinnaksi tuli kolme euroa kappaleelta. Asiakkaille annettaisiin heidän sisään tul-

lessaan tyhjä viinilasi, josta he voisivat maistella tuotteita koko illan ajan. Päätin 

olla perimättä lasipanttia, joka oli yleinen toimintatapa samankaltaisilla messuilla. 

Yhteistyökumppani Vinum Wasa antoi käyttöön Riedel-lasivalmistajan viinilasit, 

jotka asiakkaat siis saisivat tullessaan messuille ja palauttaisivat poistuessaan.  
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Ruokapaketin hinnoittelu oli hieman haastavampaa, koska seisovaa pöytää tehtä-

essä tulee ottaa huomioon lautasannoksia suurempi hävikki. Riski liian matalaan 

hintaan on suuri varsinkin tilanteessa, jossa ei ole etukäteen varmuutta, kuinka 

monta asiakasta tapas-pöytää tulee syömään. Ruoan katetavoite on hieman pie-

nempi kuin juomien, mutta silti pelkästään katetavoitteita laskemalla ruokapaketin 

hinnaksi olisi tullut pitkälle päälle 50 euroa, joka koettiin suunnitteluvaiheessa 

aivan liian isoksi summaksi. Haluttiinkin varmistaa että ruoasta saatava kate olisi 

tarpeeksi hyvä, ja siksi ruokapakettiin oltiin valmiita myymään maistelulipukkeet 

halvemmalla kuin juomapakettiin. Ruokapaketin hinnaksi tuli 42 euroa, joka oli 

vain 16 euroa kalliimpi kuin juomapaketti. Uskoinkin, että hinta olisi niin houkut-

televa, ettei tuottaisi mitään ongelmaa saada ravintolaa tavoitteiden mukaisesti 

täyteen. Lisäksi uskoin, että monia asiakkaita kiinnostaisi nimenomaan ruoan ja 

viinien yhdistäminen ympäristössä, missä saisi aivan rauhassa maistella ja kokeil-

la makuyhdistelmiä. Pinchoon suunniteltiin messuviinien pohjalta messuillaksi 

oma viinilista. Koska tarjolla oli erihintaisia viinejä, joiden hinnoittelu ostohinto-

jen pohjalta olisi ollut sekavannäköistä, päätin että kaikki viinipullot maksaisivat 

illan ajan 32 euroa.          

Amarillon perjantait olivat olleet melko rauhallisia, jolloin ajattelin, että cover-

bändin esiintyminen olisi pelkästään positiivinen asia jo ravintolassa ruokaileville 

asiakkaille enkä uskonut bändin vetovoiman olevan niin kova, että olisi kannatta-

nut laittaa kallis sisäänpääsymaksu. Siispä sisäänpääsy pelkästään Amarilloon ase-

tettiin kolmeen euroon. Juomien hinnoittelussa illan aikana käytettiin aiemmin 

voimassa ollutta Amarillon lauantaiden 4am-teemailtojen hinnoittelua, joka oli 

hieman normaalia edullisempaa. 

4.5. Henkilöstö 

Alusta asti oli selvää, että suurin työtaakka olisi minulla itselläni. Apua sain ravin-

tolapäälliköltämme aina tarvittaessa, ja lisäksi hotellinjohtaja auttoi markkinoin-

nin kanssa. Messujen rakentaminen ei olemassa oleviin tiloihin vaadi suuria fyysi-

siä ponnisteluja. Koska messutilat olivat samalla hotellin kokoustilat, tuli niistä 

kantaa ylimääräiset pöydät ja tuolit pois, jotta asiakkaat pääsisivät liikkumaan es-

teettömästi. Tämä oli sellainen urakka, josta tiesin selviytyväni ilman apuvoimia. 
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Muihin työpisteisiin tarvittaisiinkin lisää henkilökuntaa. Aloitin työvuorosuunnit-

telun jo maaliskuun loppupuolella, koska minulla oli jo selvä ajatus mielessäni, 

keiden haluaisin olevan missäkin työpisteessä töissä tapahtumailtana. Itse toimisin 

illan ajan isäntänä, joka kiertäisi eri pisteiden välillä katsomassa, että kaikki sujui-

si suunnitelmien mukaan.  

Viinimessuilla, kolmannessa kerroksessa tarvittaisiin lipunmyyjä, joka toimisi 

samalla info-pisteenä illan ajan. Sama päti yökerho Skylla yhdeksännessä kerrok-

sessa. Ajatuksenahan oli, ettei asiakkaiden olisi pakko osallistua molempiin osioi-

hin, vaan he voisivat mennä suoraan cocktail-puolelle. Niin kutsuttuun lasipistee-

seen tarvittaisiin mielellään kaksi työntekijää, jotka voisivat huolehtia, että kaikki 

asiakkaat saavat maistelulasin. Samassa pisteessä ne myös kerättäisiin takaisin ja 

mahdollisesti tiskattaisiin välissä, jos lasit loppuisivat kesken. Nämä kaksi työnte-

kijää tulivat Vaasan ammattiopiston tarjoilijalinjalta. Pincho Bar Tapas tarvitsi 

kolme tarjoilijaa ja keittiöön kaksi kokkia. Tarjoilijoiden tehtävänä oli ensisijai-

sesti viinien myyminen, koska ruoka oli seisovassa pöydässä. Talon kolmen  

oman työntekijän lisäksi Vaasan ammattiopistosta tulisi kahdesta neljään tarjoili-

jaopiskelijaa auttamaan seisovan pöydän hoitamisessa ja lautasten keräämisessä. 

Samalla oppilaat saisivat arvokasta käytännön harjoitusta oikeassa tilanteessa.  

Koska kyseessä oli seisova pöytä, joka oli varta vasten messuiltaa varten räätälöi-

ty, tarvittaisiin keittiössä ainakin kahden kokin työpanos, jotta kaikki raaka-aineet 

saataisiin esivalmisteltua hyvissä ajoin. Lisäksi itse esillepano ja pöydästä tilai-

suuden aikana huolehtiminen vaatisi yhden kokin. Ammattiopistosta tulisi myös 

keittiöön kahdesta neljään kokkiopiskelijaa auttamaan tapas-pöydän kanssa. Ti-

lanne vastasi aivan normaalia perjantai-iltaa, koska myös aukioloajat olivat samat 

kuin olisivat olleet ilman erikoisiltaa.  

Amarillo menee normaalisti perjantaisin kiinni kello 24.00. Messuiltana bändi 

aloittaisi soittamisen vasta tuohon aikaan, joten oli selvää, että tilaisuutta varten 

oli varattava henkilökuntaa, joka osaisi erityisesti baarityöskentelyn ja myynnin. 

Laskin että neljä työntekijää puolenyön jälkeen riittäisi. Lisäksi Amarilloon tarvit-

taisiin oma lipunmyyjä, koska oli mahdollista, että bändiä tulisi kuuntelemaan 

muitakin kuin messuasiakkaita. Amarilloon tarvittaisiin myös DJ soittamaan mu-
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siikkia noin kello 23 eteenpäin, kunnes bändi aloittaisi, ja myös bändin jälkeen, 

jotta asiakkaat voisivat jäädä viettämään iltaa myös keikan jälkeen.  

Yökerho Sky aukeaisi kolme tuntia normaalia aikaisemmin messujen johdosta, 

mikä tietysti vaikuttaisi miehitykseen. Finlandia Vodkan Global Brand Mixologist 

Pekka Pellinen olisi koko illan paikan päällä pitämässä luentoja. Hän myös opet-

taisi illan baarimestarit tekemään Finlandia Vodka -teeman mukaisia drinkkejä. 

Messujen ajan baarista saa vain messudrinkkejä, joten ajattelin, että pärjättäisiin 

normaalia pienemmällä miehityksellä. Skylla oli töissä kaksi omaa baarimesta-

riamme, jotka hoitaisivat Finlandia Vodkan edustuksen ja samalla shampanja-

baarin. Maxxium Finland lähettäisi messuille oman työntekijänsä, joka hoitaa 

oman tonttinsa. Vaasan ammattiopistosta tulisi cocktail-osioon kaksi opiskelijaa 

auttaviin tehtäviin.  

Vaasan Ammattiopiston opiskelijoita olisi mukana lähes joka osastolla auttavissa 

tehtävissä. Messut tulisivat antamaan opiskelijoille koulutusta vastaavaa käytän-

nön harjoitusta. Mukaan tulisi myös yksi opettaja, joka kanssani ohjeistaisi opis-

kelijat työtehtäviinsä. Yhteistyö koettiin erittäin tärkeäksi asiaksi sekä järjestäjän 

että ammattiopiston puolelta. Ajankohta poikkeaisi koulun normaalista lukujärjes-

tyksestä, koska kaikki tapahtumat olisivat perjantai-iltana.  

Koko henkilökunnan hankkiminen messuja varten olisi minun vastuullani. Rajoit-

tavia tekijöitä ei juuri ollut näköpiirissä; teen itse työvuorolistat joten pystyin hy-

vin itsenäisesti pitämään kaikki langat omissa käsissäni. Budjetointivaiheessa työ-

tunnit tuli laskea kuitenkin tarkkaan, jotta miehitys olisi joka osastolla oikea, mut-

ta henkilöstökustannusten tuli myös pysyä kurissa.  

4.6. Budjetointi ja markkinointi 

Järjestävän yrityksen liiketoimintaan liittyvän yleisötapahtuman, kuten Vaasan 

Cocktail- ja Viinimessujen, ensisijaisena tavoitteena on saada asiakkaat liikkeelle, 

jotta messuilla esiteltävät tuotteet saisivat mahdollisimman paljon näkyvyyttä. 

Pyrkimyksenä on myynnin edistäminen ja uusasiakashankinta. Kaiken tämän tu-

lee olla järjestäjälle tuottavaa toimintaa. Ehtona cocktail- ja viinimessujen järjes-
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tämiselle olikin, että niitä ei tehdä tappiolla, vaan messutuottojen tulee vähintään 

kattaa messuista aiheutuneet kulut. Siksi seurasin alusta lähtien tarkasti sekä 

suunnitteluun käytettyjä työtunteja että kaikkea muuta mahdollista, mihin kuluu 

rahaa. Maaliskuussa, kun hinnoittelusta oli päätetty, selvisi messujen todellinen 

tulostavoite. Tämä määritti hyvin pitkälti, kuinka paljon rahaa olisi käytettävissä 

markkinointiin ja ennen kaikkea millaiseen markkinointiin. Painettu materiaali on 

usein kalliimpaa kuin sähköinen, joten minun piti miettiä, mitä kanavia markki-

noinnissa käytettäisiin eniten. 

Tilat ovat kaikki hotellin omia, joten niistä ei aiheutuisi kuin normaalit siivousku-

lut. Messuilla työskentelevä henkilökunta on kaikki omaa henkilökuntaa jolle 

maksettaisiin tunti tunnista. Messujen kevyen rakenteen ansiosta messujen käyn-

nissä ollessa työtunteja ei kuitenkaan ollut tulossa mahdottoman paljon. Pinchoon 

suunniteltava tapas-pöytä voitaisiin suurimmaksi osaksi tehdä jo ravintolassa ole-

vista raaka-aineista muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Esiintymispalkkiot 

maksettaisiin Amarillon bändille ja DJ:lle, muita esiintyjiä ei tulisi. Amarillon 

bändi oli melko edullinen, muuten musiikista olisikin tullut suurin yksittäinen las-

ku.  

Messujen markkinointiin oli siis käytettävissä tietty summa, jossa oli vain vähän 

liikkumavaraa. Mielestäni lehtimainonta kovasta hinnastaan huolimatta tulisi ole-

maan paras kanava tavoittaa messujen kohdeyleisöä. Mainoksia tulisi Pohjalai-

seen, Vasabladetiin ja Vaasan Ikkunaan huhtikuun loppupuolella ja toukokuun 

alussa. Myös Facebookia ja flyereita tultaisiin hyödyntämään, kuten myös teetet-

täisiin isoja julisteita, joita levitettäisiin ympäri hotellia ja ravintoloita. Julisteita 

tultaisiin jakamaan myös muihin Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan toimipisteisiin 

Vaasassa. Osuuskauppa KPO:lla on pelkästään Vaasassa satoja työntekijöitä, jo-

ten sisäinen markkinointi oli myös todella tärkeää ja samalla helppo tapa saada 

tieto messuista levitettyä nopeasti omien toimipaikkojen sisällä. Tässä hyödynsin 

jo olemassa ollutta sähköpostiosoiterekisteriä, josta löytyy kaikki henkilöt, joilla 

on osuuskaupan sähköpostiosoite. Lähetin heille kaikille massaviestinä mainos-

toimiston messuja varten kehittämän mainoksen (LIITE 2).  
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Olin ottanut yhteyttä käyttämäämme mainostoimistoon jo tammikuun alussa, ja 

antanut toimeksiannon suunnitella yksinkertainen, mutta kaiken olennaisen tiedon 

sisältävän mainoksen cocktail- ja viinimessuista. Kirjoitin itse kaiken tekstin, mitä 

mainoksessa tulisi olla, mutta muutoin annoin mainostoimistolle vapaat kädet vi-

suaalisen ilmeen suhteen. Ainoana rajoitteena oli, että mainoksen tuli olla sellai-

nen, mitä voisi mahdollisimman pienillä muokkauksilla käyttää sellaisenaan sa-

nomalehdissä, sähköpostin liitteenä, Facebookissa ja julisteissa. Saatuani pari eh-

dotusta, joihin tehtiin korjauksia, saatiin helmikuun puolessa välissä aikaiseksi 

lopullinen versio (LIITE 3) silloin vielä ilman hintatietoja. Sähköpostitse lähetet-

tävästä versiosta tuli newsletter-tyyppinen ratkaisu (LIITE 2) eli mainosviesti, jos-

sa ei ollut liitetiedostoa laisinkaan vaan mainos aukeaa tekstikenttään heti kun 

sähköpostiviesti avataan. Tämä tuntui paremmalta vaihtoehdolta, koska myös 

omasta kokemuksesta tiesin kuinka usein saamani liitetiedostomainokset jäivät 

avaamatta ja tulevat siirretyksi suoraan roskakoriin.  

Sähköpostilla tehtävä suoramarkkinointi on mielestäni erittäin tehokas tapa saada 

tietoa tapahtumista liikkeelle. Myyntipalvelullamme on käytössä vaasalaisia yri-

tyksiä koskeva osoiterekisteri, jota pystyin hyödyntämään messujen markkinoin-

nissa lähettämällä koko rekisterille messu-newsletterin. Messuille oli tärkeää saa-

da myös vaasalaisia ja muita lähialueen ravintolatyöntekijöitä. Näistä minulla ei 

ollut valmiina osoitteistoa, mutta internetin avulla sain ongittua noin viidenkym-

menen lähialueen ravintoloitsijan sähköpostiosoitteet aina Seinäjokea myöden. 

Koska messuilla esiteltäisiin mielenkiintoisia uutuustuotteita ja trendejä, joita 

näytteilleasettajat halusivat saada näytille alkoholihankinnoista päättäville alan 

ammattilaisille, haluttiin taata mahdollisimman matala kynnys heidän osallistumi-

selle. Siksi ammattilaiset voisivat osallistua tapahtumaan huomattavasti edulli-

semmin. Heille lähetin saman newsletter-mainoksen, mutta saatetekstissä oli nä-

kyvä maininta edullisemmasta osallistumismaksusta. Vaasan ammattiopiston 

opettajien kontaktien kautta sain lähetettyä mainokset myös vaasalaiselle viiniseu-

ralle ja muille viiniharrastajille. Mainoksia lähetettiin myös koko ammattiopiston 

henkilökunnalle. Yritin kosiskella viiniseuralaisia ja opettajia osallistumaan mes-

suille edullisemmalla hinnalla eli niin sanotulla ammattilaishinnalla. Edellä mai-

nittujen lisäksi sähköpostimainoksia lähti koko omalle osoitteistolleni sekä ravin-
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tolapäällikön että hotellinjohtajan omille rekistereille. Tarkkaa määrää lähetetyille 

sähköposteille on mahdotonta sanoa, mutta kaikki huomioiden uskon, että noin 

1500 ihmistä tavoitettiin sähköpostilla näin pienellä vaivalla. Ilmaiskutsuja ei lä-

hetetty kenellekään. 

Mainokset paikallislehtiin päätin lähettää vasta kun tapahtumaan olisi aikaa kaksi 

tai kolme viikkoa. Historia on osoittanut, että vaasalaiset suhtautuvat hieman nih-

keästi tällaisiin tapahtumiin vaikka niille kysyntää tuntuisikin olevan ja että päätös 

osallistumisesta yleisötapahtumiin tehdään yleensä aika viime hetkellä. Halusin 

siis taata varman muistijäljen jättämisen hyvin lähellä tapahtumaa. Mainoksia tuli 

parilla toistolla Pohjalaiseen, Vasabladetiin ja Vaasan Ikkunaan huhtikuun loppu-

puolella ja toukokuun alussa, heti vapun jälkeen. Yhteishyvä on ilmaisaikakaus-

lehti, jota jaetaan kaikille suomalaisille S-ryhmän asiakasomistajille. Sen välissä 

jokaisella alueosuuskaupalla on oma etulehti, jossa on siis paikallisia etuja alueen 

asiakasomistajille. Vaasan Cocktail- ja viinimessuista ilmestyisi huhtikuun lopus-

sa ilmestyvän Yhteishyvän yhteydessä sivun kokoinen mainos messuista. Keski-

Pohjanmaan Osuuskaupalla on noin 90000 asiakasomistajataloutta, eli näkyvyys 

on kattavaa ja laajaa.  Radio Vaasaan suunniteltiin noin 20 sekunnin mainos sekä 

suomeksi että ruotsiksi. Se pyöri radiossa noin puolitoista viikkoa ennen tapahtu-

maa aina messuperjantaihin asti. Lisäksi käytin hyväkseni Rewell Centerin sisäis-

tä radiota, jossa messumainosta toistettiin kahden viikon ajan vapun ympärillä. 

Vaasan Cocktail- ja Viinimessujen tiimoilta olin järjestämässä myös lehdistötilai-

suutta, jossa toimittajilla olisi mahdollisuus saada tarkempia lisätietoja tapahtu-

masta. Ennen tilaisuutta lähetin laatimani lehdistötiedotteen median edustajille, 

joka sisälsi kutsun itse lehdistötilaisuuteen. Tiedote oli lyhyt mutta ytimekäs. Siitä 

selvisi kaikki tärkeimmät tiedot tapahtumasta, joten ei haitannut vaikka lehdistöti-

laisuuden osallistujamäärä jäisi pieneksi. Lehdistötiedotteen perusteella saisi kui-

tenkin tehtyä pienen lehtijutun. Toiveena tietenkin oli, että kaikki tilaisuuteen kut-

sutut eri medioiden edustajat pääsisivät saapumaan paikalle ja että messuille saa-

taisiin mahdollisimman paljon ilmaista julkisuutta tällä tavalla. Itse lehdistötilai-

suudessa olisin pääosassa vastailemassa kysymyksiin ja esittelemässä ideaa, mutta 

myös hotellinjohtaja ja ravintolapäällikkö olisivat mukana. Vaasan Ikkuna oli jo 
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aiemmin luvannut tehdä jutun vaasalaislähtöisestä Pekka Pellisestä, mutta juttu 

linkitettäisiin messuihin.  

Mainostoimisto suunnitteli messuja varten myös julisteita ja roll-up -

mainosvuotia. Julisteita oli kahta eri kokoa, ja niitä levitettiin huhtikuun aikana 

ympäri hotellia näkyville paikoille, sekä KPO:n toimipaikkoihin ympäri Vaasaa ja 

Mustasaarta. Roll-up -mainosvuodat puolestaan laitettiin esille Rewell Centerin 

katutasoon hotellin vastaanoton läheisyyteen ostoskeskuksen vilkkaimman si-

säänkäynnin viereen. Lisäksi Amarillossa ja Pinchossa jaettiin kolme viikkoa en-

nen tapahtumaa A5-kokoisia flyereita kaikille ruokaileville asiakkaille. Ravinto-

loiden pöytiin laitettiin molemmilla kotimaisilla kielillä kirjoitetut, laminoidut ja 

täten kestävät mainokset messuista. Amarillon internet-sivuille laitettiin linkki, 

josta pääsi tutustumaan messuihin. Myös Pinchon internet-sivuilla oli messujen 

mainos ja tarkempia tietoja tapahtumasta.  

Mielestäni tapahtuman markkinointi näytti ainakin ajatuksissa ja paperilla toimi-

valta ja kattavalta. Markkinointi oli monipuolista, ja mainokset tulisivat näkymään 

isolla alueella ja kymmenille tuhansille ihmisille. Aika tosin näyttäisi, kuinka hy-

vin markkinointi tulisi onnistumaan. Toisaalta on vaikeaa puhua markkinoinnin 

onnistumisesta tai epäonnistumisesta, koska sen mittaaminen on vaikeaa; jos asi-

akkaita ei tule paikalle messuille, ei heiltä pääse kysymäänkään, miksi he eivät 

tulleet.  

  

 

 

 

 

 



28 

 

5 TAPAHTUMAN TOTEUTTAMINEN 

Toukokuun alussa tuli kuluneeksi noin kymmenen kuukautta siitä hetkestä, kun 

idea messuista syntyi. Kuukausien ajan ruutupaperille suunniteltu tapahtuma oli 

vihdoin toteuttamista vaille valmis. Itse messuviikolle jäi ainoastaan viime hetken 

markkinoinnin järjestäminen. Lähetin vielä omille sähköpostikontakteille muistu-

tusviestin messuista ja päivitin tapahtumakutsun Amarillon ja Pinchon Facebook-

sivuille. Saman viikon aikana piti vielä pitää palaverit messuilla työskentelevien 

henkilöiden kanssa, jotta kaikki tietäisivät, mitä heidän tulee illan aikana tehdä. 

Keskustelin henkilökohtaisesti kaikkien kanssa erikseen, jotta jokainen varmasti 

tietäisi, miten omassa osassaan tulisi toimia. Työvuorot oli porrastettu sen mu-

kaan, kun eri messuosastot aukeavat, eli viiniosion vuorot alkaisivat ensimmäise-

nä. Olin pitänyt silmällä varaustilannetta markkinoinnin alettua, ja kuluvan viikon 

tilanne oli maanantaina kymmenen varattua ruoka- ja juomapakettia. Pelkistä 

juomapaketeista ei ollut mitään tietoa, koska ne eivät vaatineet etukäteisvarausta. 

Keskiviikkona iski jonkinasteinen paniikki päälle varausten vähyyden vuoksi. 

Olin suhtautunut messuihin koko kevään optimistisesti ja uskonut, ettei tulisi ole-

maan mitään ongelmaa saada Pinchoa täyteen ainakin kertaalleen. Alkuperäisenä 

ajatuksena oli ollut, että Pincho palvelisi vain messuasiakkaita, mutta koska niitä 

näytti olevan tulossa aivan liian vähän, päätin torstaina että tapas-buffet myytäi-

siin myös ulkopuolisille asiakkaille. Tarkoituksena oli saada mahdollisimman pal-

jon asiakkaita ravintolaan syömään, jolloin saataisiin katettua edes osa sieltä ai-

heutuvista kustannuksista. Tästä päätöksestä informoin heti hotellin vastaanottoa, 

joka pystyisi mainostamaan Pinchoa sisäänkirjautuville asiakkaille, myyntipalve-

lua ja Amarilloa, jossa siten osattaisiin myös mainostaa perjantai-iltaa.  

Torstai-iltana, kun päivän kokoukset olivat päättyneet, ryhdyin järjestelemään ti-

loja perjantaita varten valmiiksi. Näytteilleasettajille oli ilmoitettu, että he pääsisi-

vät rakentamaan messuosastoaan perjantaina kello 12.00 jälkeen, joten tilojen tuli 

olla kunnossa hyvissä ajoin ennen sitä. Kannoin tilaan tarvittavan määrän pöytiä, 

järjestelin ja liinoitin ne. Tämän jälkeen hain tilaan tarvittavan määrän kylmälait-

teita, joihin näytteilleasettajat saisivat kylmään valko- ja kuohuviinejä. Lopuksi 

merkitsin pöydät näytteilleasettajien nimilapuilla, jotta jokainen tietäisi, mikä pöy-
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tä kuuluu kenellekin. Vinum Wasa lainasi maistelulasit, ja ne tuotiin torstai-iltana. 

Asensin vielä kassakoneen paikalleen sisääntulon yhteyteen, jonka jälkeen viini-

messuosasto oli valmis perjantaita varten. Yökerho Sky ei vaatinut toimenpiteitä 

tässä vaiheessa, koska siellä oli kaikki tarvittava jo valmiina oikeilla paikoillaan.  

Yhteistyö Vaasan ammattiopiston kanssa ei ollut tuottanut sellaista hedelmää, 

mistä olin opettajan kanssa haaveillut. Lopputuloksena messuille avustamistehtä-

viin oli tulossa vain viisi tarjoilijaopiskelijaa. Päätin, että kaikki saisivat tulla per-

jantaina neljäksi töihin, jotta minulla olisi aikaa käydä heille suunnitellut työroolit 

läpi. Kaksi opiskelijoista menisi Pinchoon, kaksi viinimessuille hoitamaan lasipis-

tettä ja yksi menisi Skylle. Opiskelijoiden vähäiseen määrään vaikutti ilmeisesti 

eniten myöhäinen ajankohta perjantai-iltana, ja koska messut eivät kuuluneet hei-

dän opetussuunnitelmaansa, ei heitä voinut pakottaakaan osallistumaan. 

Asia, jota en ollut osannut huomioida suunnitteluvaiheessa, olivat messujen ai-

kaan käynnissä olevat jääkiekon MM-kisat. Vasta noin kolme viikkoa ennen mes-

suja älysin tarkistaa otteluohjelman, jolloin huomasin, että juuri kyseisenä perjan-

taina pelattaisiin Suomen ja Kanadan välinen ottelu, jota ennakoitiin yhdeksi kiso-

jen jännittävimmistä otteluista. Messuille mahdollisesti osallistuvat henkilöt eivät 

välttämättä olisi kaikkein suurimpia jääkiekon ystäviä, mutta sitä ei voinut var-

maksi tietää. Oli siis olemassa suuri riski, että osa asiakkaista jäisi mieluummin 

seuraamaan jääkiekkoa kuin tulisi messuille. Onneksi messukerroksessa oli yksi 

kokoustila käyttämättömänä, joten kahta viikkoa ennen messuja päätin, että jää-

kiekko-ottelu laitettaisiin pyörimään siellä videotykin ja ison screenin kautta, jotta 

messuasiakkaat voisivat maistelemisen ohella käydä seuraamassa jääkiekkoa. Täs-

tä tiedotettiin vielä viimeisimmissä markkinointimateriaaleissa, mutta tieto tuli 

liian myöhään esille ja se saatiin levitettyä vain harvoille.   

Saavuin työpaikalle perjantaina aamuyhdeksältä viimeistelemään asioita ja otta-

maan vastaan näytteilleasettajia. Olin tehnyt heille valmiiksi ruokailulipukkeet, 

joita vastaan he saisivat ruokailla päivän aikana Amarillossa. Viini- ja drinkki-

maistelulipukkeet olin tehnyt valmiiksi edellisillä viikoilla samoin lipukkeen joka 

oikeuttaisi ruokailuun Pinchossa. Lipukkeita olisi varmasti tarpeeksi, vaikkei 

asiakasmäärästä ollutkaan mitään aavistusta. Myös kaikille asiakkaille jaettava 
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käsiohjelma (LIITE 4) oli jo valmiina. Puolen päivän jälkeen tuli ensimmäinen 

näytteilleasettaja, jonka kanssa kävin vielä illan kuvion läpi kasvotusten. Muutkin 

näytteilleasettajat tulivat pitkin iltapäivää ja kaikki oli valmista kello 16.00, kun 

messujen avaamiseen oli vielä tunti aikaa. Työntekijät olivat omilla paikoillaan ja 

jokainen tiesi tehtävänsä. Myös opiskelijoille oli kerrottu mitä heiltä odotettiin. 

Olin itse varautunut olemaan koko illan lipunmyyntipisteiden läheisyydessä, jotta 

voisin samalla sekä tarkkailla asiakasmääriä että vastailla mahdollisiin kysymyk-

siin. Kello 16.30 avasin asiakashissin lukituksen ja kävin tarkistamassa, että yö-

kerhon puolella järjestelyt etenivät aikataulun mukaisesti. Asiakkaita alkoi saapua 

heti kello 17.00, mutta ensimmäisen puolen tunnin aikana tuli piinallisen selväksi, 

etten tulisi pääsemään tavoitteisiin illan aikana, asiakkaita tuli aivan liian verkkai-

seen tahtiin. Toivotin kuitenkin kaikki tervetulleiksi ja selostin, kuinka illan aika-

na kannattaisi toimia ja liikkua. Illan mittaan kiertelin ympäri hotellia mainosta-

massa ja katsomassa, että kaikki oli kunnossa myös Pinchossa. Kello 19.00 avasin 

ovet yökerho Skylle. Kuulostelin asiakkaiden mielipiteitä ja juttelin näytteilleaset-

tajien kanssa pitkin iltaa. Yleinen mielipide oli, että messut sujuivat järjestelyjen 

osalta moitteettomasti. Asiakkaat puolestaan nauttivat, kun saivat kierrellä ja 

maistella tuotteita. Asiakkaita oli kuitenkin saapunut valitettavan vähän paikalle. 

Koko illan saldoksi jäi noin 40 maksanutta asiakasta yhteensä, joista vain 16 oli 

ottanut juoma- ja ruokapaketin.  

Messut päättyivät kello 22.00, jonka jälkeen yökerho aukesi normaalisti muillekin 

asiakkaille ja viinimessuilla ovet laitettiin siis kiinni. Pincho jäi vielä tunniksi au-

ki, ja Amarilloon odoteltiin asiakkaita bändiä kuuntelemaan, mutta odotukset eivät 

messujen epäonnistumisen vuoksi olleet enää korkealla. Lisäksi Suomi oli hävin-

nyt jääkiekko-ottelunsa Kanadaa vastaan, mikä hiljensi entisestään ravintoloiden 

yökauppaa. Kutsuin näytteilleasettajat syömään Pinchoon messujen jälkeen ja yh-

tä lukuun ottamatta kaikki tarttuivat tarjoukseen. Sovittiin, että he voisivat jättää 

messumateriaalit kokoustilaan, josta voisivat seuraavan päivän aikana hakea ne 

pois. Ruokailun jälkeen kaikki lähtivät omille teilleen. Itse jäin vielä katsomaan 

kuinka yö Amarillossa sujuisi. Asiakkaita ei tullut odottamallani tavalla, vaan kun 

bändi aloitti sovitun mukaisesti kello 24.00, oli heitä kuuntelemassa noin kolmi-

senkymmentä henkilöä. Kuuntelin vielä keikan, jonka jälkeen hoidin lipputulojen 
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tilityksen ja sitten lähdin kotiin. Järjestelyjen osalta ilta oli sujunut suunnitelmien 

mukaan, mutta olin todella pettynyt asiakasmäärään. Seuraavalle viikolle olikin jo 

sovittuna jälkianalyysipalaverille aika, ja ilta oli näyttänyt, että sille olisi tarvetta. 
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6 TAPAHTUMAN ANALYSOINTI 

Kokoustilat olivat jääneet perjantaina niin hyvään kuntoon, että pystyin pitämään 

lauantain vapaata ja olin aikeissa palata työmaalle vasta seuraavan viikon keski-

viikkona, jolle oli sovittuna jälkipalaveri esimiesteni kanssa. Näin ehtisin kerää-

mään ajatuksia kasaan ja analysoimaan jo etukäteen, missä olimme onnistuneet ja 

missä emme. Selvää oli, että messut eivät kaikin puolin sujuneet odotetulla taval-

la, ja jos aikoisimme tulevaisuudessa tehdä samanlaisen tapahtuman niin kuin oli 

tarkoituksena, tuli tietää tarkalleen missä mentiin metsään.  

Keskiviikkona saavuttuani työpaikalle lähetin ensitöikseni laskut esittelypaikka-

maksuista maahantuojille. Keskiviikon palaveriin siis osallistui lisäkseni ravinto-

lapäällikkö ja hotellinjohtaja. Aikaa oli varattuna kolme tuntia ja sen saimme ku-

lutettua vaivatta. Palaverissa käytiin hyvää keskustelua, ja sen seurauksena saim-

me selville suurimman osan asioista, jotka voisimme tehdä paremmin jatkossa. 

Keskustelun anti oli välillä rankkaa kuunneltavaa minulle itselleni, koska vastuu-

henkilönä otin epäonnistumiset hyvin henkilökohtaisesti, mutta esimiesteni kan-

nustava asenne auttoi keskittymään olennaiseen. Kun asioita listattiin, onnistumi-

sia oli joka tapauksessa enemmän kuin epäonnistumisia. Messutapahtuman järjes-

tämisessä on olemassa monia pienenpieniä asioita, joissa epäonnistuminen voisi 

kaataa koko tapahtuman. Varsinkin kaikki tällaiset pienet asiat saatiin ennakoin-

nin ansiosta toimimaan hienosti.  

Olimme onnistuneet järjestämään hyvät ja kattavat messut, joiden asiakkaat suul-

lisen palautteen perusteella olivat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan. Tyytyväisiä 

olivat olleet myös näytteilleasettajat, joiden sana painaa kupissa paljon, koska he 

osallistuvat työkseen samankaltaisille messuille ympäri Suomen. Järjestelyt toi-

mivat hyvin jokaisella tapahtumapaikalla, mikä oli etukäteen jännitysmomenttina, 

kun tapahtuma levitetään neljään eri paikkaan. Messutapahtuma oli hyvin suunni-

teltu ja suunnitelmassa pysyttiin koko ajan. Laitteet toimivat moitteettomasti, eikä 

oikeastaan mitään ongelmia syntynyt koko illan aikana. Ongelmatilanteiden eh-

käisyyn olin käyttänyt paljon aikaa ja laatinut mielessäni varasuunnitelmia, jos 

jotain sattuisi tapahtumaan. Ihmisten liikkuminen neljän eri kerroksen välillä ei 
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tuottanut ongelmia. Tässä toki auttoi se että asiakkaita oli niin vähän tavoiteltuun 

verrattuna, jolloin varsinkin yökerhoon liikkuminen olisi vaikeutunut. Ruokatuote 

Pinchossa oli moitteeton ja asiakkaat, jotka sinne tiensä löysivät, pitivät siitä to-

della paljon. Amarilloon varattu bändi soitti hyvin ja sopi illan teemaan ja tun-

nelmaan erinomaisesti.  

Suurin ongelma tai epäonnistuminen koko messuja ajatellen oli se, ettei asiakasta-

voitteessa päästy edes lähelle tavoiteltua. Mistä tämä sitten johtui, oli suuri kysy-

mys, johon ei löydy yhtä ainoaa vastausta, vaan uskoakseni kyseessä oli monen 

asian summa. Ajankohta oli haasteellinen ja kaikesta etukäteispohdinnasta huoli-

matta se oli väärä. Vapusta oli kulunut puolitoista viikkoa ja äitienpäivä oli heti 

seuraavana sunnuntaina 13.5., ja nämä vaikuttavat perinteisesti ravintolan kuin 

ravintolan asiakasmääriin ja täten varmasti vaikuttivat messujen kävijämäärään. 

Myös Suomi-Kanada- jääkiekko-ottelun päällekkäisyys todennäköisesti vaikutti 

jonkin verran negatiivisesti. Vaikka messujen ajankohta oli osittain pakon sane-

lemaa, oli se silti väärä valinta myös senkin osalta, ettei aikaa messujen markki-

nointiin jäänyt niin paljoa kuin jälkikäteen ajateltuna olisi tarvinnut. Päätöksen 

messujen järjestämisestä ja itse tapahtuman välissä ei ollut kuin kymmenen kuu-

kautta, mikä oli kulunut todella nopeasti. Suunnittelin messuja pääasiallisesti 

muiden töitteni ohessa, mikä välillä hidasti suunnittelu- ja toteuttamistahtia. Aikaa 

välissä olisi tarvittu enemmän, jotta olisin saanut varmistettua näytteilleasettajat 

aikaisemmin. Monet tavoittelemani näytteilleasettajat olivat joutuneet kieltäyty-

mään Vaasan messuista, koska samoihin aikoihin oli niin monta samankaltaista 

tapahtumaa. Kyseltyäni paikalle päässeiltä edustajilta sopivaa ajankohtaa tulevai-

suutta varten, vastaus oli miltei yksimielinen helmikuu. Aikaa näytteilleasettajien 

hankintaan kului paljon ja se oli hidasta puuhaa, koska vastauksissa saattoi mennä 

muutama viikko. Kun nämä olisivat olleet selvillä aiemmin, olisi minulla jäänyt 

enemmän aikaa ja voimavaroja markkinoinnin suunnitteluun ja järjestämiseen.  

Vaikka tapahtuman markkinointi oli mielestäni kattavaa, ei se ollut kuitenkaan 

riittävän monipuolista tai toistoja ei ollut tarpeeksi. On vaikea sanoa, mikä olisi 

ollut oikea aikataulu ja tapa markkinoida, mutta seuraavalla kerralla aion kokeilla 

kaksiosaista markkinointia. Eli käytännössä rajua ennakkomarkkinointia noin 
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kaksi kuukautta ennen tapahtumaa, jonka jälkeen kevyemmällä otteella, kunnes 

tapahtumaan olisi aikaa kolme viikkoa. Viimeiset kolme viikkoa tulisi rummuttaa 

taas rajusti ja monella toistolla esimerkiksi Pohjalaisessa ja Vasabladetissa. Leh-

distötilaisuuteen oli osallistunut ainoastaan Radio Vaasa, joka haastatteli minua. 

Vaasan Ikkunassa oli luvattu juttu Pekka Pellisestä ja se oli linkitetty Cocktail- ja 

Viinimessuihin. Tämän lisäksi sanomalehti Pohjalaisessa oli pieni juttu messuista, 

mutta muuten itse lehdistötilaisuuden ei ollut tuottanut aivan toivottua tulosta. Li-

säksi paikallisia ravintoloitsijoita ja viinikerhoja tulisi kosiskella vielä enemmän. 

Messuasiakkaita katsellessa oli yllättävää, ettei osallistujien joukossa ollut alan 

ammattilaisia juuri lainkaan. Olin kuitenkin kutsun lähettänyt lähes jokaiselle sa-

dan kilometrin säteellä olevaan A-oikeuksin varustettuun ravintolaan, joten en 

voinut käsittää niin vähäistä ammattilaisosallistujamäärää.  

Messujen päätapahtumapaikka, kokoustilat, eivät kuitenkaan kaikessa muokatta-

vuudessaankaan olleet paras mahdollinen messupaikka. Varsinkin niiden syrjäi-

nen sijainti kolmannessa kerroksessa, poissa ihmisten silmistä ja mielistä, ei var-

mastikaan edesauttanut osallistujamäärässä. Lisäksi kokoustilat sanana saattaa 

kuulostaa joidenkin mielestä niin kolkolta paikalta, että ei sen lähemmin tee mieli 

tehdä tuttavuutta messuihin. Kokoustilat toimivat hyvin kokoustiloina ja ovat si-

jainniltaan hyvät, kaupungin keskustassa kun ollaan, mutta messujen pitopaikkana 

ne vain eivät olleet parhaat mahdolliset. Sama ajatus koskee tässä tapauksessa 

myös yökerho Skyta, yhdeksäs kerros messupaikkana ei nähtävästi ollut tarpeeksi 

houkutteleva. Tilojen löydettävyyteen ja mieltämiseen messupaikaksi toki vaikut-

taa myös se tosi asia, että messuja oltiin järjestämässä ensimmäistä kertaa Sokos 

Hotel Vaakunassa, eivätkä asiakkaat ehkä osanneet mieltää tapahtumaa ja tapah-

tumapaikkaa yhteenkuuluviksi. Messut pitäisi ehkä tulevaisuudessa tuoda lähem-

mäs asiakasta, eikä odottaa, että asiakas löytää messut Vaasan kokoisesta kaupun-

gista ja tarjonnasta.  

Hinnoittelu oli pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi ja sisällöt hin-

taa vastaaviksi. Yhtenä edellytyksenä messujen järjestämiselle oli ollut kannatta-

vuus, joten hinnoittelun lähtökohtana oli ollut sekä selkeä prosentuaalinen kateta-

voite per myyty lippupaketti että tavoitekävijämäärä, jolla tehtäisiin haluttua tu-
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losta. Tämä katetavoite noudatteli hyvin toteutunutta, mutta kate-eurot jäivät puut-

tumaan vähäisen kävijämäärän vuoksi. Messuliput oli hinnoiteltu onnistuneesti, 

eli jos kävijämäärätavoitteeseen olisi päästy, olisi messuilla tehty tavoiteltua tulos-

ta. Hinnoittelun vaikutusta vähäiseen asiakasmäärään ei saa selvitettyä mitenkään, 

mutta arvailtavissa on, että lippupakettien hinta saattoi joidenkin mielestä olla lii-

an korkea. Mutta koska kävijämäärä oli niin pieni, en usko että huomattavastikaan 

halvemmalla lippuhinnalla olisi päästy tavoitteisiin. Harkittavaksi jää tulisiko hin-

noittelua muuttaa edullisemmaksi seuraaville messuille vai sisällyttää hieman 

korkeampaan hintaan, kuitenkin välillä 24 – 42 euroa, ainakin ruokailu jossain 

muodossa ja mahdollisesti vielä enemmän.  
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7 LOPPUSANAT JA KIITOKSET 

Ryhdyin järjestämään messuja, jotta saisin yhdistää itselleni rakkaan harrastuksen 

työhöni. En todellakaan ymmärtänyt alkuvaiheessa, kuinka suuren asian kanssa 

olin tekemisissä. Kun totuus pala palalta valkeni, tajusin että työmäärä tulisi ole-

maan valtava, mutta samalla nautin, kun palaset matkan varrella napsahtelivat 

paikoilleen yksi kerrallaan. Ajatus opinnäytetyöni liittämisestä messuihin tuli vas-

ta messujen suunnitteluvaiheessa. Ensimmäinen kauhun täyttämä ajatus oli, että 

joudun tekemään tuplatyön, kun pitää vielä kirjoittaa aivan kaikki opinnäytetyö-

hönkin. Jälleen kerran matka opetti kulkijaa, ja kun messuprojekti on vihdoin do-

kumentoitu ja moneen kertaan läpiluettu, on helppo nähdä se kasvuprosessi, min-

kä olen viimeisen parin vuoden aikana kokenut. Samalla on helppo nähdä ne pie-

netkin virheet ja erheet, joihin olen sortunut, mutta toisaalta näen aivan valtavan 

määrän asioita, joita olen niistä virheistä ja erheistä oppinut.    

Kaiken tämän jälkeen itselläni on kova luotto tulevaisuuteen ja siihen, että saan 

järjestettyä seuraavien vuosien sisään onnistuneet messut, joilla saadaan myös kä-

vijämäärätavoite täyteen. Loppujen lopuksi ihminen on usein suurin oma viholli-

sensa ja arvostelijansa.  

Lopuksi haluan esittää nöyrimmät kiitokseni seuraaville tahoille: Vaasan ammat-

tikorkeakoululle kiitos näistä kymmenestä vuodesta ja kärsivällisyydestä osaltani, 

Sokos Hotel Vaakunassa esimieheni ansaitsevat myös omat kiitoksensa, että luot-

tivat minuun niin paljon, että sain harteilleni näin suuren projektin ja vastuun. 

Kaikista suurimmat kiitokset haluan kuitenkin osoittaa rakkaalle perheelleni ja 

erityisesti vaimolleni, joka on läpi näiden vuosien aina ärsytykseen asti potkinut 

minua takapuolelle ja patistanut eteenpäin; ilman sinua tämä ei olisi vaiheessa, 

jossa voin painaa tämän viimeisen pisteen.  
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Sokos Hotel Vaakuna Vaasa järjestää perjantaina 11.5.2012 Cocktail- ja Viini-

messut, alkaen kello 17.00. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Vaasan Ammat-

tiopiston kanssa. Cocktailien maailmaan pääsette tutustumaan Finlandia Vodkan 

Global Brand Mixologi Pekka Pellisen johdolla yökerho Skylla 9.kerroksessa. 

Viinien kiehtoviin pyörteisiin pääsette mukaan 3.kerroksen kokoustiloissamme, 

jossa voitte tavata maahantuojia ja maistella heidän uutuuksiaan. Viinin ja ruoan 

liitto kruunataan espanjalaishenkisen tapas-buffet’n muodossa Pincho Bar Tapak-

sessa, 2. kerroksessa, josta ilta vaihtuu yöhön ravintola Amarillossa loistavan co-

ver-bändimme johdolla.  

Sydämellisesti tervetuloa ihastumaan ja nauttimaan kanssamme!  

 

Ystävällisin terveisin,  

Antti Kaukonen 

Liikeideapäällikkö 

 

Tiedustelut ja pöytävaraukset:    Lisätietoa paketeistamme 

Sokos Hotel Vaakuna Myyntipalvelu  www.pincho.fi 

Puh./Tel.+358(0)62124113 

Email: sales.vaasa@sokoshotels.fi 

https://sgwm.sok.fi/owa/redir.aspx?C=f2c858bad188414984f5d4afc327a127&URL=mailto%3asales.vaasa%40sokoshotels.fi


LIITE 3   

 

 



LIITE 4   

 

 

 

Sokos Hotel Vaakuna Vaasa järjestää ensimmäistä kertaa 
Cocktail- ja Viinimessut. Yhteistyökumppanina toimii 

Vaasan Ammattiopisto. 

Näytteilleasettajista
Viinimessuilla 3. kerroksessa näytteilleasettajia on 

kahdeksan, joista kuusi on viinien maahantuojia, yksi 
esittelee baarivälineistöä ja yksi on juustoja esittelevä 
Juustomaa. Cocktailmessuilla yökerho Skylla (9.kerros) 

näytteilleasettajia on kolme; Finlandia Vodka isäntänään 
Pekka Pellinen, joka kertoo cocktailmaailman 

tapahtumista tasatunnein, sekä Maxxium Finland ja 
Piper-Heidsieck. Kerrosten väliä pääsette helpoiten 

kulkemaan näköalahissillä.

Paketeista
Juomapaketin hankkineet:

Sisäänpääsy messuosastoille, kuusi maistelulipuketta joita 
vastaan saatte näytteilleasettajilta 6cl:n viinimaistiaisia 3. 

kerroksessa, ja/tai cocktail-maistiaisia tai shampanjaa
9. kerroksessa. Huomioithan että joihinkin tuotteisiin 

tarvitaan kaksi lipuketta. Maistelulipukkeita voi hankkia 
lisää sekä 3. että 9. kerroksen lipunmyyntipisteistä. Lisäksi 
ilmainen sisäänpääsy Amarillon iltatapahtumaan; loistava 

bändimme viihdyttää aamun pikkutunneille asti. 

Viinimessuosasto avaa ovet klo 17, cocktailmessuosasto 
klo 19. 

Ruokapaketin hankkineet:
Juomapaketin sisällön lisäksi, espanjalaishenkinen   

tapas-buffet Pincho Bar Tapaksessa 2. kerroksessa alkaen 
klo 18.30. Illan viinilista on koottu messuilla esiteltävistä 

viineistä, voitte tiedustella näitä jo ennakkoon 
näytteilleasettajilta. Listan viinit ovat kaikki hinnaltaan 

35€/plo. 

Messuosastoihin voitte tutustua omassa tahdissa, koko 
illan ajan. Suomi- Kanada- ottelun näytämme suorana 

kolmannessa kerroksessa Coronet 4:ssä. 

TOIVOTAMME TEILLE OIKEIN NAUTINNOLLISTA ILTAA!


