
 

 

 

 

 

 

 

 

Parveketyypin valinnan vaikutus 

kokonaiskustannuksiin, työmaahan ja 

loppukäyttäjään 

 
 
Aleksi Salin 
 
 
 
OPINNÄYTETYÖ 
Toukokuu 2023 
 
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma 
Rakennustuotanto 

  



 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma 
Rakennustuotanto 
 
SALIN, ALEKSI: 
Parveketyypin valinnan vaikutus kokonaiskustannuksiin, työmaahan ja 
loppukäyttäjään 
 
Opinnäytetyö 27 sivua, joista liitteitä 1 sivu 
Toukokuu 2023 

Tämä tutkimus tehtiin YIT Suomi Oy:n tilauksesta. Työssä vertaillaan erilaisten 
betonirunkoisten parveketyyppien kustannuksia rakennusliikkeelle, niiden 
vaikutuksia rakennustyömaan toimintaan sekä pohditaan eri parveketyyppien 
ominaisuuksia loppukäyttäjän näkökulmasta. Työssä käsitellään kaikkia erilaisia 
betonirunkoisia parveketyyppejä, mutta työn kustannusvertailuosio on rajattu 
koskemaan vain vetotanko-, ratakisko- ja tavallisia ulokeparvekkeita. 
Kustannusosio toteutetaan vertailemalla kolmen eri Pirkanmaan alueen 
rakennustyömaan parvekekustannuksia. Vertailtavien parveketyyppien kooksi 
valittiin noin 6 m2, joka on YIT:n käyttämistä ulokeparvekeratkaisuista yleisin 
kokoluokka.  
 
Työn työmaaosio toteutettiin haastattelemalla Tampereen alueen työmaan 
toimihenkilöitä, elementtiasentajaa sekä mittamiestä. Haastatteluvastausten 
perusteella kävi ilmi, että työmaan näkökulmasta kaikista helpoimpia 
parveketyyppejä ovat yleensä tavalliset, alhaalta kannatetut pilari- tai 
pieliseinäparvekkeet. Haastateltavat kuitenkin uskoivat, että myös muut 
parvekeratkaisut tulevat tulevaisuudessa olemaan kannattavampia nykyhetkeen 
verrattuna, kun näiden asentamisesta saadaan lisää kokemusta ja osien hintaa 
mahdollisesti neuvoteltua halvemmiksi.  
 
Tässä tutkimuksessa saatiin selkeä kuva siitä, miten eri parveketyypit eroavat 
toisistaan niin kustannuksien kuin asennuksenkin osalta. Työn julkisesta 
versiosta on poistettu osia teoria-, kustannus- ja yhteenveto-osioista, koska ne 
sisältävät salassa pidettävää tietoa.  
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ABSTRACT 
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Effects of Balcony Type on Total Costs, Construction Site and the End User 
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This thesis studies different concrete frame balcony types, their different 
structures, costs and how they affect the construction site and the end user. The 
goal of this study was to provide useful information for the client of this thesis, 
YIT Corporation.   
 
Various types of concrete frame balconies were included in the theory and 
construction site sections, but only the drawbar, the track rail and the cantilever 
balcony are included in the cost comparison section. In the cost section three 
differently structured, same size balconies were studied on three different 
construction sites. Four construction site professionals in different positions were 
interviewed on how different balcony types affect schedules, work safety, and 
logistics.     
 
Clear results were obtained from both research sections of this thesis. The results 
of the cost section are classified at the request of YIT Corporation. The results of 
the interview study suggest that for the construction site the easiest balcony types 
are the ones that are supported from below, such as pillared and retaining wall 
balconies.  
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ERITYISSANASTO  

 

 

Congrid Rakennusalalle kehitetty laadunhallintaohjelmisto 

Holvi Rakennuksen kantava välipohja 

Laadunvarmistus Toimenpiteet, joilla varmistetaan laadukas työn jälki 

Loppukäyttäjä Asuntoon muuttava henkilö, joka tulee käyttämään 

parveketta, kun asunto on luovutettu 

Quintet Projektinhallintaohjelmisto 

Ratakiskoparveke Parveke, joka kiinnitetään rakennuksen välipohjaan 

lattateräspalkkien avulla.  

Runkokierto Rakennuksen yhden kerroksen rungon kasaamiseen 

kulunut aika, yleensä noin yksi viikko 

Vetotankoparveke Parveketyyppi, jossa parvekelaatta on kiinnitetty 

rakennuksen välipohjaan ja lisäksi tuettu ylempään 

välipohjaan teräksisten vetotankojen avulla. 

YIT YIT Suomi Oy. Suomen suurin rakennusyhtiö. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön tilasi YIT Suomi Oy. Työssä tutkittiin erilaisten 

betonirunkoisten parveketyyppien kustannuksia rakennusyritykselle, vaikutuksia 

tuotantoon työmaalla sekä miten eri parveketyypit eroavat toisistaan 

loppukäyttäjän näkökulmasta. Idea työhön lähti YIT:n noin viisi vuotta käytössä 

olleista vetotankoparvekkeista, joista ei ole vielä tehty opinnäytetöitä. Aihe 

muodostettiin työpäällikön kanssa yhdessä keskustelemalla. Työ rajattiin 

käsittelemään pelkästään betonirunkoisia parvekkeita, koska ne ovat ainakin 

vielä toistaiseksi huomattavasti laajemmassa käytössä uudisrakentamisessa 

kuin puu- tai metallirunkoiset parvekkeet. Työn tavoitteena oli kerätä tilaajalle 

monipuolisesti tietoa, kokemuksia ja mielipiteitä eri betonirunkoisten 

parveketyyppien hyödyistä ja haitoista sekä kustannuksista, ja pohtia mahdollisia 

kehitysideoita tulevaisuutta varten. 

 

Työn alussa on teoriaosuus, jossa käsitellään lyhyesti kaikkia erityyppisiä 

betoniparvekkeita, kerrotaan niiden eroista ja avataan lyhyesti eri 

parveketyyppien valintaperusteita. Kustannusosio on rajattu koskemaan 

tavallisia ulokeparvekkeita, vetotankoparvekkeita sekä ratakiskoparvekkeita 

tilaajayrityksen ehdotuksesta. Kustannusosiossa vertailtavien parveketyyppien 

kokoluokaksi valittiin noin 6 m2, koska YIT:n tuotteistamat vetotankoparvekkeet 

ovat joko 1800 mm x 2700 mm (n. 5 m²) tai 2100 mm x 2900 mm (n. 6 m²). 

Kustannusvertailu tehtiin kolmen eri työmaan suurin piirtein samankokoisen, 

mutta erityyppisen parvekkeen välillä.  

 

Työmaaosuudessa käsitellään kaikentyyppisiä betoniparvekkeita, mutta 

haastatteluissa kuitenkin painotettiin vetotankoparvekkeita ja sitä, miten muut 

parveketyypit näistä eroavat. Haastateltaviksi valittiin kaksi toimihenkilöä, 

elementtiasentaja sekä mittamies YIT:n Pirkanmaan alueen rakennustyömaalta. 

Haastatteluiden tarkoituksena on kerätä YIT:n työntekijöiden ja toimihenkilöiden 

kokemuksia eri parveketyypeistä mahdollisimman laajasti.   
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2 PARVEKETYYPIT 

 

Tässä teoriaosuudessa käydään läpi yleisimmät Suomessa käytetyt 

betonirunkoiset parveketyypit, vaikka työn myöhemmässä vaiheessa 

keskitytäänkin enemmän ulokeparvekkeisiin tilaajayrityksen ehdotuksesta, koska 

niiden käyttö uudisrakentamisessa on jatkuvasti kasvussa.    

 

Parveke on rakennukseen kuuluva osa, joka on ulkotilassa. Parvekkeet ovat 

yleisiä varsinkin isommissa asunnoissa ja ne nostavat asunnon arvoa ja 

viihtyvyyttä. Suomessa käytetään monia erilaisia parveketyyppejä ja trendit ovat 

vaihdelleet vuosikymmenten saatossa. Erilaiset parvekejärjestelmät voidaan 

ryhmitellä parvekkeiden rakennemallin ja sijoittelun mukaan. Rakennemalleja 

ovat itsekantavat-, uloke- sekä ripustetut parvekkeet. Parveke voi olla myös 

osittain itsekantava tai osittain rungosta tuettu, ja sen koon perusteella voidaan 

puhua myös pitkästä- tai pienparvekkeesta. Perustuksista tuettuja itsekantavia 

parvekkeita voidaan käyttää kaikkien runkojärjestelmien ja ulkoseinätyyppien 

kanssa, koska ne tukeutuvat kantaviin pieliseiniin ja pilareihin tai pelkästään 

pilareihin. Ulokeparveke kannatetaan aina kantavasta välipohjalaatastosta. 

Parvekkeiden ripustaminen voidaan tehdä kantavasta parvekejulkisivusta, 

välipohjalaatastosta tai kantavista väliseinistä (Betonielementtiparvekkeet 2010). 

  

Parvekkeiden suunnittelussa on aina tärkeää huolehtia toimivasta 

vedenpoistosta. Nykyään suositaan lasitettuja parvekkeita avoparvekkeiden 

sijaan, koska parvekelasitus tarjoaa sääsuojaa ja mahdollistaa esimerkiksi 

kalusteiden säilyttämisen parvekkeella ympäri vuoden. Tämä trendi on tosin ollut 

viime aikoina laskusuunnassa asuntolainojen korkojen nousun takia, koska 

ihmiset eivät uskalla ottaa enää suuria lainoja vaan karsivat mieluummin hieman 

asuntojen varusteluvaatimuksista. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa näkyy 

kolme erilaista Suomessa yleisesti käytettyä parveketyyppiä. 
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KUVA 1. Kolme erilaista parveketyyppiä. (Elementtisuunnittelu 2022) 

 

 

 

2.1 Itsekantavat parvekkeet 

 

Itsekantavat parvekkeet tuetaan kantavilla pieliseinillä tai pilareilla rakennuksen 

perustuksista ja parvekkeen jäykistys tehdään ankkuroimalla se sivusuunnassa 

rakennuksen runkoon parvekelaatan kohdalta. Itsekantavat parvekkeet on 

sijoitettava aina päällekkäin samaan linjaan alimman parvekkeen mukaisesti. 

Tämän parveketyypin suurena etuna on sen käyttömahdollisuus rakennuksen 

runkojärjestelmästä ja ulkoseinätyypistä riippumatta (Betonielementtiparvekkeet 

2010).  

 

Kantavat pieliseinät mitoitetaan parvekelaatan koon ja päällekkäin samaan 

linjaan asennettavien parvekkeiden lukumäärän mukaan. Parvekelaatat tuetaan 

yleensä kerroksittain pielielementtien päältä. Parvekepilarit ovat tavallisesti vain 

yhden kerroksen korkuisia, mutta useamman kerroksen korkuisia pilareita 

voidaan käyttää, mikäli ne sijaitsevat laatan ulkopuolella. Yleisin tilanne on 

kuitenkin se, että pilarit tehdään yhden kerroksen korkuisiksi ja parvekelaatat 

asennetaan niiden päälle seuraavalla sivulla olevan kuvan 2 mukaisesti. Jos 

kuitenkin käytetään useamman kerroksen korkuista jatkuvaa pilaria, laatat 

asennetaan pilarissa olevien kannatuskonsolien päälle 

(Betonielementtiparvekkeet 2010). 
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KUVA 2. Itsekantava pilarien päälle asennettu parvekelinja 

(Betonielementtiparvekkeet 2010) 

 

 

Taloudellisesti paras ratkaisu saadaan yleensä aikaiseksi yhdistämällä erilaisia 

kannatusvaihtoehtoja, varsinkin rakennuksen runkoon upotetuissa 

parveketyypeissä.    

 

 

2.2 Ulokeparvekkeet 

 

Ulokeparvekkeet ovat parveketyyppi, jossa parvekelaatta on tuettu pelkästään 

rakennuksen välipohjaan. Ulokeparvekkeista on viime vuosina muodostunut 

varsin suosittu parveketyyppi, koska niiden sijoittelu julkisivulla on paljon 

vapaampaa esimerkiksi edellä mainittuihin itsekantaviin parvekkeisiin verrattuna. 

Parvekkeiden vapaammalla sijoittelulla mahdollistetaan arkkitehtuurinen luovuus 

ja rakennuksista voidaan suunnitella mielenkiintoisemman näköisiä. 

Ulokeparvekkeissa ei ole myöskään pilareita tai sivuseiniä, eikä niihin siksi 

kohdistu juurikaan erisuuruisista lämpöliikkeistä aiheutuvia pakkovoimia, jotka 
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rasittaisivat parvekerakennetta. Pilarien ja sivuseinien puuttuessa parvekkeen 

loppukäyttäjällä on myös vähemmän näköesteitä. Ulokeparvekkeiden 

negatiivisena puolena on niiden hankala asennettavuus tuettuihin 

parveketyyppeihin verrattuna sekä niiden pienempi kantavuus, joka näkyy 

ulokeparvekkeiden pienempänä kokona (Betonielementtiparvekkeet 2010).  

 

Ulokeparveke mitoitetaan ulokkeena. Taipuma ja värähtely asettavat sen koolle 

rajoituksia, varsinkin parvekkeen syvyydelle. Se voidaan kannattaa joko 

teräsprofiileilla tai ulokeparvekkeisiin kehitetyillä vakioiduilla kannatusratkaisuilla. 

Vakioidut kannatusratkaisut ovat lämpöteknisesti suositeltavampia, koska 

varsinkin suuremmissa parvekkeissa lämmöneristekerroksen läpi menevät isot 

teräsosat muodostavat suuria kylmäsiltoja. Kannatusteräkset mitoitetaan sekä 

taivutukselle, että taipumalle, ja suurissa parvekkeissa taipumaa kannattaa 

rajoittaa jopa normaalia taipumatilaa pienemmäksi erityisesti lasitetuissa 

ulokeparvekkeissa. Lämmöneristekerroksen läpi menevien kannatusosien tulee 

olla ruostumatonta terästä (Betonielementtiparvekkeet 2010).  

 

Asennusvaiheessa ulokeparvekelaattojen alapuolelle rakennetaan tukitornit, 

jotka pitävät parvekelaatat suorassa holvivalun lujuudenkehityksen ajan. 

Tukitornit puretaan, kun viimeinen betoniholvi on saavuttanut tarvittavan 

lujuuden. Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 3 näkyy ulokeparvekkeen 

rakennuksen välipohjan sisään valettava kannatusosa. Suomessa kaksi yleistä 

ulokeparvekkeiden kannatusosien toimittajaa ovat saksalaiset Schöck ja Halfen.   
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KUVA 3. Ulokeparvekkeen kannatusosa. (Betonielementtiparvekkeet 2010) 

 

2.3 Ratakiskoparveke 

 

Ratakiskoparveke on myös ulokeparveke, mutta tavallisista ulokeparvekkeista 

poiketen asennusvaiheessa parvekelaatan alapuolelle ei tarvita tukitorneja 

ollenkaan, vaan laatta tuetaan rakennuksen rungon sisäpuolelta kiristystangoilla 

alemman kerroksen holviin. Näillä kiristystangoilla laatta kiristetään suoraksi ja 

holvivalun kovettumisen jälkeen nämä kiristystangot puretaan pois. Tankojen 

purkamisen jälkeen ainoa ero tavallisiin ulokeparvekkeisiin verrattuna on siis 

holvivalun sisälle jäänyt kiinnitysosa, joka on ratakiskoparvekkeissa erilainen. 

Ratakiskoparvekkeiden etuna on se, että niistä voidaan käytännössä tehdä niin 

leveitä kuin halutaan lisäämällä holvikiinnitykseen käytettävien lattateräspalkkien 

lukumäärää. Ainoa rajoite on parvekkeen syvyys, joka ei ulokeparvekkeissa voi 

olla kovin suuri.   

 

 

2.4 Ripustetut parvekkeet 

 

Parvekkeiden ripustus voidaan tehdä joko vetotangoilla välipohjasta tai kantavilla 

pieliseinillä kantavasta välipohjasta. Ripustettujen parvekkeiden hyödyt ovat 

saman tyyppisiä kuin ulokeparvekkeillakin, eli niiden vapaampi sijoittelu 

julkisivulla sekä vähäiset lämpöliikkeiden aiheuttamat pakkovoimat. Ripustetun 

parvekkeen laatan takareuna tuetaan rakennuksen runkoon tai kantavaan 
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ulkokuoreen teräksisten kannatusosien avulla. Helpoin ratkaisu on laatan 

takareunassa olevat teräsprofiilit, jotka tuetaan välipohjaan 

(Betonielementtiparvekkeet 2010). 

 

Jos ripustus toteutetaan vetotangoilla, voidaan vetotangot kiinnittää laattaan joko 

ulko- tai sisäpuolelle. Vetotankoparvekejärjestelmät ovat useimmiten valmiita 

vetotankojärjestelmiä tai vakioparvekejärjestelmiin liittyviä tuotteistusratkaisuja.  

 

 

 

2.5 Valintaperusteet 

 

Parvekejärjestelmän valintaan vaikuttavat parvekkeiden sijoittelu sekä haluttu 

ulkonäkö. Haluttu arkkitehtuuri ohjaa siis isolta osin parvekesuunnittelua. 

Perinteiset päällekkäin sijaitsevat parvekkeet, eli parveketornit, on yleensä 

edullisinta ja yksinkertaisinta tehdä itsekantavina parveketorneina, mikäli 

parvekkeiden alapuolella on tarpeeksi tilaa omille perustuksille. Mikäli parvekkeet 

eivät ala alimmista kerroksista tai ne on sijoiteltu muutaman parvekkeen 

päällekkäisiin ryhmiin, on parvekeratkaisuksi järkevää valita joko ulokeparveke 

tai ripustettu parveke. Parveke-elementtien asennustyö etenee normaalisti 

rakennuksen elementtirungon kanssa samanaikaisesti kerroksittain. Valitsemalla 

rakennettavaan kohteeseen sopivan parvekejärjestelmän ja oikeat liittymät 

rakennuksen runkoon, voidaan parveke-elementit asentaa myös jälkeenpäin. 

Jälkikäteen asennettaviksi parvekkeiksi soveltuvat lähinnä vetotangoilla 

ripustettavat parvekkeet (Betonielementtiparvekkeet 2010).  

 

Parvekemateriaalien ja asennuksien hinta on myös luonnollisesti suuri valintaan 

vaikuttava tekijä. Hinnat voivat vaihdella paljonkin maailmantilanteesta ja 

rakennusliikkeiden solmimista yhteistyösopimuksista riippuen. Nykyinen 

maailmantilanne ja nopeasti kasvaneet materiaalikustannukset ovat hyvä osoitus 

tästä.  
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3 YIT:N TUOTTEISTUSPARVEKKEET 

 

3.1 Tuotteistuksen määritelmä 

 

Tuotteistus tarkoittaa prosessia, jossa yritys tai yksilö muuttaa palvelun tai 

tuotteen selkeästi määritellyksi kokonaisuudeksi, joka voidaan myydä tai 

markkinoida helposti. Tuotteistuksen tarkoituksena on tehdä tarjottavasta 

palvelusta tai tuotteesta selkeä, helposti ymmärrettävä ja houkutteleva 

asiakkaille. Tuotteistusprosessiin kuuluu yleensä palvelun tai tuotteen määrittely, 

hinnoittelu, markkinointi ja brändäys. Tämän prosessin avulla yritys tai yksilö voi 

erottua kilpailijoistaan, luoda selkeän ja houkuttelevan tarjonnan asiakkailleen 

sekä helpottaa myynnin ja markkinoinnin prosesseja. Eli yksinkertaistetusti 

sanottuna tuotteistus tarkoittaa palvelun tai tarjottavan tuotteen ”paketointia”. 

 

3.2 YIT:n tuotteistama vetotankoparveke 

 

Tässä tapauksessa tuotteistus tarkoittaa, että YIT on kehittänyt yhdessä 

yhteistyökumppaneidensa kanssa vakioidun parvekeratkaisun. Parvekkeita on 

kahta eri kokoa ja samat materiaalitoimittajat toimittavat aina niiden varustelut. 

Tämän tarkoituksena on tehdä koko prosessista helpompaa ja 

kustannustehokkaampaa kaikille tuotteistuksen osapuolille. Seuraavalla sivulla 

oleva kuva 4. havainnollistaa miltä YIT:n valmiit vetotankoparvekkeet näyttävät 

(YIT Suomi Oy 2020). 
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KUVA 4. Havainnekuva YIT:n vetotankoparvekkeista (YIT Suomi Oy 2020). 

 

 

3.3 Tuotteistetun vetotankoparvekkeen erityispiirteet 

 

Parvekkeen paloluokka tulee olla R30, seuraamusluokka CC2, 

luotettavuusluokka RC2 ja kulmakerroin KFI=1.0. Ylimmässä parvekkeessa pitää 

huomioida teräsosan vaatimat elementtivaraukset ja holvien betoniluokka pitää 

olla vähintään C25/30 XC1 100V. Vakioparvekkeiden suunnitelmat jaetaan dwg-

tiedostona kohteen suunnittelijalle, joka tarkistaa, että hänen suunnitelmissaan 

olevat mitat ja detaljit täsmäävät kaikilta osin. Suunnittelija merkitsee 

parvekekuvaan laattojen kohdetiedot, elementtitunnukset sekä eri 

parvekelaattatyyppien kappalemäärät. Nämä suunnitelmat tallennetaan suoraan 

parvekelaatan toimittajan projektipankkiin ja parvekelaatat toimitetaan 

suunnitelmien mukaisesti. Muiden valmisparvekemateriaalien osalta, kuten 

parvekekaiteet ja -lasitukset, noudatetaan YIT:n normaalia hankintaprosessia.  

 

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 5 opinnäytetyön kirjoittajan ottama kuva 

oman työmaansa vetotankoparvekelaatoista. 
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KUVA 5. Paikalleen asennettuja vetotankoparvekelaattoja uudiskohteella 

Tampereen Niemenrannassa (Salin 2023). 

 

 

3.4 Vetotankoparvekkeen paikoilleen asentaminen 

 

 

Vetotankoparvekkeet asennetaan paikoilleen vasta sen jälkeen, kun 

rakennuksen koko runko on pystyssä. Parvekelaatat tuetaan ylemmän kerroksen 

välipohjaan, eli niitä ei edes pystyttäisi asentamaan normaalin runkokierron 

yhteydessä vielä paikoilleen. Tavallisen holvivalun yhteydessä holvin sisään 

valetaan kuitenkin seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 6 näkyvä 
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vetotankoparvekkeen välipohjakiinnityskonsoli jo valmiiksi. Kiinnityskonsolissa 

on teräksinen L-rauta, joka jää rakennuksen ulkoseinän ulkopuolelle seinää 

vasten, jonka päälle vetotankoparvekkeen laatan takareuna asennetaan. Tähän 

L-rautaan kiinnitetään myös alemman kerroksen parvekelaatan vetotangot, kuten 

samasta kuvasta näkyy.  

 

Parvekelaattoihin asennetaan putoamissuojauskaiteet paikoilleen jo maassa. 

Laatta nostetaan nosturilla paikoilleen L-raudan päälle. Tämän jälkeen 

elementtiasentajat menevät valjaat päällä laatalle ja kiinnittävät valjaat pukin 

päältä ylemmän kerroksen L-raudassa oleviin valjaslenkkeihin. Valjaiden 

kiinnityksen jälkeen kiinnitetään vetotangot, jotka on jo maassa säädetty oikeaan 

pituuteensa. Tämän jälkeen laatta passataan suoraksi vesivaa’an avulla, niin että 

vetotankojen yläpäät päästään kiinnittämään ylemmän välipohjan korkeudella 

olevaan L-rautaan.  
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KUVA 6. Vetotankoparvekkeen välipohjakiinnityskonsoli (YIT Suomi Oy 2020) 

 

 

3.5 Vetotankoparvekkeen hyödyt 

 

Vetotankoparvekkeita käytetään, koska ne ovat arkkitehtuurisesti 

esteettisemmän näköisiä kuin tavalliset alta kannatetut parvekkeet ja ne voidaan 

sijoitella rakennuksen julkisivuille vapaammin. Nykyisin rakennuksien väliin 

tulevat pihakannet ovat yleistyneet jatkuvasti, koska pihakannen alle on helppo 

tehdä pysäköintihalli. Näissä pihakansissa on yleensä melko pieni kantavuus ja 

vetotankoparvekkeiden avulla saadaan poistettua parvekkeesta alas 

pihakannelle välittyvä kuormitus, koska vetotankoparveke on tuettu rakennuksen 

runkoon. Tämä sama etu on myös muissa ulokeparveketyypeissä, mutta YIT on 

halunnut kehittää oman vakioidun tuotteistusratkaisunsa.  
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4 KUSTANNUKSET 

 

Kustannusvertailuun vertailtaviksi parveketyypeiksi valittiin vetotanko-, ratakisko- 

ja perinteinen ulokeparveke. Kustannustarkastelua tehtiin tilaajayrityksen 

pyynnöstä mahdollisimman samankokoisten parvekkeiden välillä ja kooksi 

valittiin noin 6 m2:n kokoiset parvekkeet.  

 

Parvekkeiden kustannukset rakennusyritykselle koostuvat monesta 

pienemmästä osa-alueesta. Rakennusyhtiöt pystyvät säästämään 

kustannuksissa paljon, jos rakennettavaan rakennukseen tilataan paljon 

samanlaisia materiaaleja, esimerkiksi parvekelaattoja ja lasituksia. Pakettihinnat 

myös kilpailutetaan huolellisesti. Edellä mainittujen kustannusten lisäksi 

rakennusyhtiölle muodostuu mahdollisesti kuluja myös takuu- ja vuosikorjausten 

yhteydessä, mutta näitä kustannuksia ei tässä osiossa huomioida ollenkaan.  

 

 

4.1 Kustannusten muodostuminen 

 

Parvekkeiden kustannukset työmaalle muodostuvat useasta eri 

kokonaisuudesta, jotka ovat materiaali-, kuljetus-, asennus- sekä jälkitöiden 

kustannukset. Parvekelaatan asennuksen jälkeen parvekkeisiin asennetaan 

nykyään usein lasitukset, tai vähintäänkin kaiteet, ja parvekkeen lattiapinta 

voidaan verhoilla parvekematolla. Parvekkeille asennetaan myös jonkinlainen 

vedenpoistojärjestelmä ja parvekkeen sijainnista riippuen sinne asennetaan 

mahdollisesti pelastautumisluukut.   

 

Parvekelaatat tulevat työmaalle aina elementtitehtaalta ja valmistajat voivat 

vaihdella sopimuksien mukaisesti. YIT:n vetotankoparvekkeiden parvekelaatat 

toimittaa aina sama materiaalitoimittaja. Myös parvekelaattojen kiinnitysosien 

toimittajat vaihtelevat sopimuksien ja käytettävän parveketyypin mukaan, mutta 

YIT:n vetotankoparvekkeiden kiinnitysosien toimittaja on aina sama. Kiinnitysosia 

ovat välipohjaan asennettava kiinnityskonsoli ja vetotangot. YIT:n 

vetotankoparvekkeisiin kaiteet ja lasitukset toimittaa myös aina sama 

materiaalitoimittaja, mutta ratakisko- ja ulokeparvekkeissa lasituksien toimittajat 

voivat vaihdella.   
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Asennuskulut muodostuvat parvekelaattojen paikalleen asennuksesta syntyvistä 

työkustannuksista. Parvekkeiden asennuskustannukset eivät juurikaan eroa 

toisistaan parveketyyppien välillä, koska nykyään kaikki parvekelaatat ovat 

suhteellisen nopeita ja helppoja asentaa paikoilleen. Jälkitöitä ovat esimerkiksi 

parvekelaatan pintojen oikaisu-, hionta- tai paikkuutyöt, parvekkeen saumaustyöt 

sekä parvekematon asennus.  

 

Rakennusyhtiölle muodostuviin parvekekustannuksiin kuuluvat myös yrityksen 

tekemät takuu- ja vuosikorjaukset parvekkeilla ilmeneville virheille tai puutteille. 

Näitä kustannuksia ei kuitenkaan huomioida tässä työssä, koska ne eivät 

suoraan liity rakennustyömaalle tuleviin parvekekustannuksiin, ja työ on rajattu 

käsittelemään euromääräisiä kustannuksia vain työmaan näkökulmasta.  

 

 

4.2 Työmaiden välinen kustannusvertailu 

 

Tässä osiossa vertailtiin kolmen YIT:n rakennustyömaan parvekekustannuksia. 

Vertailtavat parvekkeet olivat kaikki samaa kokoluokkaa, noin 6 m2. 

Kustannuksissa huomioitiin parvekelaatan, kiinnitysosien, lasituksien ja laatan 

asennustyön toteutuneet hinnat. Kustannuksissa ei huomioitu pienimuotoisia 

jälkitöitä, kuten parvekkeiden saumaus- tai mattotöitä, eikä parvekelaatan 

välipohjakiinnitysosien päälle tulevia sidontaraudoituksia, koska nämä eivät 

juurikaan vaikuta kokonaishintaan ja tulevat useimmiten kaikille parvekkeille. 

Kustannukset selvitettiin Quintet- projektinhallintajärjestelmästä yhdessä 

työmaiden toimihenkilöiden kanssa.  

 

Työmaavertailussa on hyvä huomioida, että materiaalikustannukset ovat 

heitelleet todella paljon viimeisten kolmen vuoden aikana ja varsinkin viimeisen 

vuoden aikana koko Euroopan laajuisen epävakaan taloustilanteen vuoksi. 

Vertailusta saa kuitenkin hyvän suuntaa antavan käsityksen eri parveketyyppien 

hinnoista. Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta 1. käy ilmi vertailtavien 

työmaiden parvekekustannukset. Hinnat on merkattu täysien eurojen 

tarkkuudella. Työn kustannusosio on poistettu tästä eteenpäin työn julkisesta 

versiosta.  
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5 TUOTANTO TYÖMAAN NÄKÖKULMASTA 

 

Tämä työn osio toteutettiin haastattelemalla YIT:n Pirkanmaan alueen 

rakennustyömaan toimihenkilöitä, elementtiasentajaa ja mittamiestä. 

Kysymykset mietittiin huolella ja haastateltavat saivat kertoa vapaasti 

omakohtaisia kokemuksiaan erilaisten parveketyyppien hyvistä puolista sekä 

erilaisista haasteista mitä työmaalla parvekkeiden kanssa kohdattiin.  

 

Tämän työn laatija on suorittanut kaikki korkeakouluopintoihinsa pakollisena 

kuuluvat kesäharjoittelunsa YIT:n palveluksessa eri työmailla ja lisäksi 

työskennellyt viimeisen opiskeluvuoden osa-aikaisena Tampereen 

Niemenrannan uudiskohde kerrostalotyömaalla. Haastattelututkimuksessa 

hyödynnettiinkin paljon työn laatijan oman työmaan toimihenkilöiden kokemuksia 

eri parveketyypeistä. Haastateltaviksi valikoituivat työmaan vastaava työnjohtaja, 

runkovaiheen työnjohtaja, elementtiasentaja sekä mittamies. Työn laatija valitsi 

haastateltaviksi sekä toimihenkilöitä, että työntekijätason henkilöitä saadakseen 

mahdollisimman laajasti erilaisia näkemyksiä. Tähän kohteeseen asennettiin 

sekä pilariparvekkeita, että tuotteistettuja vetotankoparvekkeita. 

 

 

5.1 Yleistä ja haastattelujen pohjustus 

 

Erilaiset parveketyypit vaikuttavat työmaan aikatauluihin, logistiikkaan, 

työturvallisuusasioihin, laadunvarmistukseen sekä talouteen. Alhaalta kannatetut 

parvekelaatat asennetaan paikoilleen normaalin runkokierron yhteydessä, mutta 

ulokeparvekelaatat asennetaan vasta myöhemmin. Myös työturvallisuushaasteet 

ovat erilaisia eri parveketyyppien kohdalla. Haastattelukysymykset ovat liitteenä 

tämän työn lopussa.  

 

Kaikki haastateltavat runkotyönjohtajaa lukuun ottamatta ovat työskennelleet 

rakennusalalla jo pitkään ja kertoivat, että heidän työmaillaan on ollut kaikenlaisia 

parveketyyppejä laidasta laitaan. Selkeästi yleisimpiä parveketyyppejä ovat olleet 

pilariparvekkeet ja nyt viime vuosina YIT:n tuotteistamat vetotankoparvekkeet 

ovat alkaneet yleistymään myös. Runkotyönjohtajan työmailla on ollut tavallisia 
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pilariparvekkeita, ratakiskoparvekkeita sekä nyt käynnissä olevalla työmaalla 

myös vetotankoparvekkeita.   

 

 

5.2 Aikataulut 

 

Haastateltavien mukaan aikataulullisesti eroa on lähinnä parvekelaattojen 

asennusajankohdissa. Niin sanotut tavalliset parvekkeet, eli pilari-, pieliseinä- ja 

runkoon upotetut parvekkeet, asennetaan normaalin runkokierron mukana. 

Normaali runkokierto on karkeasti noin yksi kerros viikossa. Vetotankoparvekkeet 

päästään asentamaan vasta myöhemmin, usein mahdollisimman pian sen 

jälkeen, kun rakennuksen runko on kokonaan pystyssä.  

 

5.3 Logistiikka ja varastointi 

 

Parvekelaatat voidaan asentaa paikoilleen suoraan kuormasta tai 

vaihtoehtoisesti välivarastoida ensin työmaalle. Se kumpaa tapaa käytetään, 

riippuu kohteesta ja käytettävissä olevasta varastointitilasta. YIT:n työmailla 

laatat pyritään mahdollisuuksien mukaan aina välivarastoimaan ensin työmaalle, 

koska näin minimoidaan aikatauluhäiriöt ja saadaan tulevaan asennukseen 

liittyvät työturvallisuusriskit minimoitua asentamalla suojakaiteet paikoilleen jo 

maassa. Myös parvekkeisiin liittyvät kiinnitysosat pyritään saamaan työmaalle 

mahdollisimman hyvissä ajoin. Vetotankoparvekkeissa käytettäviin Peikon 

kiinnityskonsoleihin päästään kiinnittämään valjaslenkit jo maassa, mikä myös 

vähentää riskejä korkealla työskentelyssä.   

 

5.4 Työturvallisuus 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että tavalliset pilariparvekkeet ovat kaikista 

työturvallisimpia asentaa. YIT:n työmailla kaikkiin parvekelaattoihin asennetaan 

parvekekaiteet valmiiksi jo maassa, näin minimoiden korkealla työskentelyn riskit 

jo työvaiheiden järkevällä ennakkosuunnittelulla. Myös valjaiden kiinnityslenkit 

asennetaan paikoilleen jo maassa.  
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5.5 Laadunvarmistus 

 

Laadunvarmistuskysymys oli kohdennettu haastateltaville toimihenkilöille ja he 

kertoivat, että laadunvarmistuksessa ei ole eroa eri parveketyyppien välillä. 

Kaikki työmaalle saapuvat materiaalit tarkastetaan aina mahdollisten vaurioiden 

varalta ja asennusvaiheessa työvaiheista ja asennuksista otetaan aina valokuvia, 

jotka tallennetaan Congridiiin. Tärkeitä kuvattavia asioita ovat varsinkin 

parvekelaattojen kannatusosien sidonnat holvilla ja yleiskuvat parvekelaatoista. 

Parvekeasennukset myös tarkastetaan aina työnjohdon toimesta runkovaiheen 

tarkastusten yhteydessä.    

 

5.6 Laadulliset ja asennukseen liittyvät ongelmat 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että heidän kokemustensa mukaan yleisin 

ongelmia aiheuttava asia on ollut jonkinlainen elementtitehtaalla tullut virhe 

parvekelaattaan. Nämä ongelmat ovat yleensä olleet kuitenkin pieniä, joista on 

selvitty pienillä piikkaus-, hionta- ja paikkaustöillä.  

 

Parvekkeiden asennus on todella tarkkaa työtä; laatat pitää saada asennettua 

tarkasti oikealle paikalleen. Varsinkin nykyisin, kun parvekelasitukset asennetaan 

käytännössä aina uusiin rakennuksiin, pienikin heitto laatan sijainnissa aiheuttaa 

isoja ongelmia jälkiasennustöissä. Samaan linjaan tulevat parvekkeet 

asennetaan aina ensimmäisen kerroksen parvekelaatan mukaisesti, eli jos 

ensimmäinen laatta ei ole oikeassa paikassa, niin koko parvekelinjassa on 

heittoa. Parvekkeet ovat näkyvällä paikalla rakennusten julkisivuissa, eli myös 

ulkonäköasioiden takia parvekkeiden asennus täytyy tehdä huolella.  

 

5.7 Haastateltavien omat mielipiteet eri parveketyypeistä 

 

Haastattelussa kysyttiin myös haastateltavien omat mielipiteet eri 

parveketyypeistä. Haastattelussa painotettiin varsinkin sitä, miten uudemmat 

tuotteistusparvekkeet ja ulokeparvekkeet ovat näyttäytyneet tavallisiin alhaalta 

kannatettuihin parvekkeisiin verrattuna.  
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Sekä työmaan vastaava työnjohtaja, että runkotyönjohtaja olivat sitä mieltä, että 

työmaan kannalta helpoin, varmin ja halvin parveketyyppi ovat tavalliset alhaalta 

kannatetut pilariparvekkeet, jotka pystytään asentamaan paikoilleen tavallisen 

runkokierron yhteydessä. Näissä parvekkeissa on ollut heidän kokemustensa 

mukaan melko vähän ongelmia itse betonilaatoissa tai muutenkaan. Lisäksi 

näiden laattojen paikoilleen asennus on helppoa, turvallista ja nopeaa.  

 

Myös molemmat asennukseen itse osallistuneet työntekijät olivat sitä mieltä, että 

perinteiset pilariparvekkeet ovat olleet selkeästi kaikista varmimpia, mukavimpia 

ja turvallisimpia asentaa paikoilleen. Tämän vastauksen he antoivat omien 

asennuskokemustensa pohjalta ja pohtivat myös, että koska tätä parveketyyppiä 

on valmistettu jo niin kauan, että sen takia virheet ja laatupuutteet on saatu 

minimoitua vuosien kokemuksen avulla.   

 

 

5.8 Työmaaosion tulokset 

 

Haastatteluvastausten perusteella työmaan kannalta helpoimpia 

parveketyyppejä ovat alta kannatetut pilari- tai pieliseinäparvekkeet. 

Haastateltavat kuitenkin uskoivat, että tulevaisuudessa myös tuotteistusratkaisut 

tulevat olemaan helpompia työmaan kannalta, kun niiden kanssa toimimisesta 

saadaan lisää kokemusta. Uudet ratkaisut ja innovaatiot vaativat aina muutaman 

vuoden totutteluajan, että niiden kanssa toimimisesta saadaan kerättyä lisää 

kokemusta ja mahdollisesti hiottua koko hankinta- ja asennusprosessia 

paremmaksi.   
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6 LOPPUKÄYTTÄJÄ 

 

 

Parveketyypeissä on eroja loppukäyttäjän näkökulmasta. Omiin tukiseiniin 

tukeutuvat parvekkeet ovat usein pimeämpiä ja niistä on huonompi näkyvyys, 

koska sivuseinät tukkivat näkyvyyden sivuille kokonaan. Pilariparvekkeissa tätä 

samaa ongelmaa ei ole, mutta parvekkeella oleva pilari aiheuttaa muita haasteita, 

esimerkiksi se vie tilaa parvekkeen mahdolliselta sisustukselta. Pilari myös estää 

näkyvyyttä, mutta vain vähäisissä määrin. Pelkästään rakennuksen holviin 

tukeutuvissa parvekkeissa näitä edellä mainittuja ongelmia ei ole, mutta niissä on 

tiukemmat painorajoitukset ja parvekkeiden koko on yleensä huomattavasti 

pienempi. Ulokeparvekkeiden huonona puolena on myös se, että niissä on 

vähemmän kiinnityspintaa mahdollisille kalusteille tai koristeille. Suomen 

olosuhteissa parvekkeen käyttö sijoittuu pääasiassa loppukevääseen, kesään ja 

alkusyksyyn talven kylmyyden vuoksi. Lasitettuja parvekkeita pystyy kyllä jonkin 

verran lämmittämään esimerkiksi vastuslämmittimien avulla, mutta se ei ole kovin 

kustannustehokasta Suomen kylmissä olosuhteissa.  

 

Eri parveketyypeissä on eroa loppukäyttäjän näkökulmasta, mutta suurimmat 

viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät ovat kuitenkin parvekkeen sijainti julkisivulla, 

parvekkeelta avautuvat näköalat sekä parvekkeen koko. Kahden samanlaisen 

parvekkeen viihtyisyys on täysin eri luokkaa, jos toinen parvekkeista on 

katutasossa ja toinen seitsemännessä kerroksessa. Korkeammalla on enemmän 

rauhaa ja yksityisyyttä sekä lähes varmasti paremmat maisemat.  
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä yhteen kustannuksia ja työmailla 

työskentelevien toimihenkilöiden ja asentajien ajatuksia sekä kokemuksia 

erilaisista betonirunkoisista parveketyypeistä. Haastattelujen perusteella 

tutkimuksen tekijä sai hyvän kuvan erilaisten parveketyyppien eroavaisuuksista 

työmaan näkökulmasta, ja myös kustannustietoja kolmesta verrattavasta 

parveketyypistä. Kustannusosion parvekekustannusvertailu oli melko suppea, 

mutta euromääräiset erot olivat niin suuria, että se antoi silti hyvän kuvan siitä, 

miten kustannukset eroavat toisistaan eri parveketyypeissä. Tästä osiosta on 

poistettu osia, jotka eivät sovellu työn julkiseen versioon salattujen tietojen takia.  

 

Työmaan näkökulmasta helpoimpia parveketyyppejä ovat kaikkien 

haastateltujen mielestä tavalliset alta kannatetut parveketyypit. Tämä suurelta 

osin siksi, että niiden asentamisesta on eniten kokemusta. Alta kannatetut 

parvekkeet ovat lähes aina myös isomman kokoisia, mikä osaltaan parantaa 

työturvallisuutta ja helpottaa työmaan logistiikkaa parvekelaatan asennuksen 

jälkeen. Kaikkien ulokeparveketyyppien osalta hankalaa on logistiikka 

rakennusmateriaalien kanssa, varsinkin parvekkeiden lasitukset, koska niitä ei 

lähes poikkeuksetta mahdu varastoimaan ennen asennusta parvekelaatan päällä 

sen pienen koon takia.  

 

Tulevaisuudessa tuotteistusparvekkeista saadaan varmasti toimivampia 

työmaan näkökulmasta, kun asennuksesta saadaan koko ajan lisää kokemusta. 

Koko tuotteistuksen idea on, että se helpottaisi tuotteistusparvekkeiden 

hankintaprosessia ja työmaan toimintaa. Työn tekijä uskoo, että jatkossa 

vakioitujen ratkaisujen suosiminen tulee vain kasvamaan entisestään, mikä 

osaltaan varmasti parantaa koko tuotteistusprosessin kannattavuutta kaikista 

näkökulmista.  
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LIITTEET 

Liite 1. Rakennustuotannon haastattelukysymykset (YIT Suomi Oy) 

 

1. Mikä on työtehtäväsi rakennustyömaalla? 

2. Mitä erilaisia parveketyyppejä työmaillasi on ollut? 

3. Miten nämä kyseiset parveketyypit eroavat toisistaan (lyhyesti)? 

4. Miten eri parveketyypit vaikuttavat työmaan 

a) Aikatauluihin? 

b) Laadunvarmistukseen? 

c)  Logistiikkaan ja varastointiin? 

d)  Työturvallisuuteen? 

5. Onko työmaillasi ollut parvekkeisiin liittyviä laadullisia tai asennukseen 

liittyviä ongelmia? 

6. Yleinen mielipiteesi eri parveketyypeistä? 

7. Vapaa sana 
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