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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Architecture 
 
KEMPPAINEN, TERHI: 
Tammi Campus Project Plan for Former County Hospital Premises 
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The purpose of this thesis was to produce a project plan for the premises of the 
former county hospital located in Seinäjoki, Finland. The premises that were the 
object of the work are part A of the former main building and the former outbuild-
ing. The work examines the placement of two different users in these two build-
ings. The aim was to find the best space solution by examining and producing 
different options. The work was commissioned by the City of Seinäjoki. 
 
The work started by exploring the users’ operations, their current premises, and 
mapping out their wishes and needs. The theoretical section studies the history 
of the former county hospital and includes the basics of space requirement re-
porting and project planning. Data for this work were collected from literature and 
land use plans. 
 
As a result of the work, a project plan which includes the space requirement report 
was produced. The space requirement report contains an overview of the users’ 
operations and the first plans. The project plan contains information about the 
property, for example parking and structures. It also includes visualization images 
and final plans.  
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LYHENTEET JA TERMIT  

 

Asemakaava Yksityiskohtaisin kaavataso, jolla ohjataan maankäyt-

töä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- 

ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan ja muiden 

yhdessä sovittujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla. 

 

Brm2 Bruttoala neliömetreinä 

 

Kuntoarvio Sisältää kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista 

korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista. 

 

Käsikirjasto Jonkin alan keskeistä kirjallisuutta käsittävä kirjakoko-

elma, joka on tarkoitettu käytettäväksi vain sen sijoitus-

paikassa. 

 

Käyttöaste Kertoo kuinka usein tilat ovat käytössä. Mitä suurempi 

käyttöaste tilalla on, sitä useammin tila on käytössä. 

 

Maakuntakaava Kartalla esitetty yleispiirteinen suunnitelma maakunnan 

tai maakunnan osa-alueen alueiden käytöstä.  

 

Monitilaympäristö Työympäristö, missä työntekijöillä ei ole omia työpis-

teitä. Työpisteet valitaan työtehtävän luonteen mukaan. 

 

Palokuorma Vapautuva kokonaislämpömäärä, kun palotilassa oleva 

palava aine täydellisesti palaa. 

 

Palo-osasto Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on estetty 

määrätyn ajan. 

 

Palopermanto Syttymättömistä tarvikkeista toteutettu ullakon lattia-

laatta. 

 

Pop-up Luonteeltaan lyhyt- tai väliaikaista toimintaa. 



7 

 

Revit Kolmiulotteinen tietomallinnusohjelmisto 

 

Twinmotion 3D- ja visualisointiohjelma 

 

Yhteiskäyttötila Tila, joka on suunniteltu palvelemaan useita käyttötar-

koituksia tai käyttäjiä.  

 

Yleiskaava Kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka 

ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee hankesuunnitelman toteutusta Vaasan entisen lää-

ninsairaalan tiloihin peruskorjauksen ja käyttötarkoituksen muutoksen yhtey-

dessä. Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella kahden eri käyttötarkoituksen 

sijoittumista entisen lääninsairaalan päärakennuksen A-osaan ja talousraken-

nukseen. Tarkasteltavat käyttötarkoitukset ovat Etelä-Pohjanmaan musiik-

kiopisto ja Seinäjoen kaupungin museotoimi. Opinnäytetyön toimeksiantajana toi-

mii Seinäjoen kaupunki.  

 

Vaasan läänin entinen lääninsairaala on vihitty käyttöön vuonna 1931 ja se sijait-

see Marttilan kaupunginosassa Seinäjoella. Entinen lääninsairaala on suojeltu 

rakennus, joka on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävä. Sai-

raala-alueeseen kuuluu entinen päärakennus, talousrakennus, lämmitys- ja pe-

sulaitos, talli- ja vajarakennus sekä entisen ylilääkärin asunto. Nykyään aluetta 

nimitetään Tammikampukseksi. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa vaihtoehtoisia luonnossuunnitelmia Etelä-

Pohjanmaan musiikkiopiston ja Seinäjoen kaupungin museotoimen uusille tiloille 

entiseen lääninsairaalaan sekä tuottaa hankesuunnitelma. Tavoitteena on löytää 

paras ratkaisu, joka palvelee molempia toimijoita tasavertaisesti. Tavoitteena on 

toteuttaa käytännöllisiä, muuntojoustavia ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioit-

tavia ratkaisuja, jotka toimivat pohjana mahdolliselle toteutussuunnittelulle. 

 

Opinnäytetyössä perehdytään suunnittelukohteiden historiaan sekä tarveselvi-

tyksen ja hankesuunnitelman periaatteisiin. Opinnäytetyön liitteenä on hanke-

suunnitelma, joka sisältää mm. tarveselvitykset, talotekniikkaselvitykset, tilaohjel-

mat ja luonnossuunnitelman. Luonnossuunnitelmaan kuuluu asemapiirustus, 

pohjapiirustukset ja havainnekuvat. Piirustukset on toteutettu Revit-mallinnusoh-

jelmalla ja havainnekuvat Twinmotion-ohjelmalla.  
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2 VAASAN LÄÄNIN ENTINEN LÄÄNINSAIRAALA 

 

 

2.1 Historia 

 

Eduskuntaan jätettiin vuonna 1924 kaksi määrärahan anomusehdotusta koskien 

Vaasan läänin uuden lääninsairaalan rakentamista. Toisessa anomusehdotuk-

sessa esitettiin, että uusi lääninsairaala rakennettaisiin Vaasaan, jossa edellinen-

kin lääninsairaala sijaitsi. Toisessa anomusehdotuksessa esitettiin, että uusi lää-

ninsairaala rakennettaisiin Seinäjoelle. Useiden neuvotteluiden jälkeen valtioneu-

voston täysistunnossa toukokuun 28. päivänä vuonna 1925 päätettiin, että Vaa-

san läänin uusi lääninsairaala sijoitettaisiin Seinäjoelle. Tähän ratkaisuun päädyt-

tiin useista syistä. Seinäjoki sijaitsi läänin keskeisimmässä paikassa ja neljän rau-

tatielinjan risteyskohdassa. Tällöin lääninsairaala palvelisi laajasti koko läänin 

asukkaita. Lisäksi arvioitiin, että maan hankkiminen tulisi paljon halvemmaksi 

Seinäjoella kuin muissa läänin kaupungeissa. (Piha & Venho 1985, 134–139.) 

 

 

KUVA 1. Vaasan lääninsairaalan päärakennus kaakosta kuvattuna (Porstua-
verkkopalvelu 2008).  

 

Vaasan läänin uuden lääninsairaalan suunnittelutehtävä annettiin yliarkkitehti 

E.A. Kranckille. Kranck ja ylilääkäri von Essen tekivät tutustumismatkan Ruotsin 
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ja Tanskan sairaaloihin syyskuussa vuonna 1925. He kävivät yhteensä 12 eri 

sairaalassa. Kranckin alaisena toimi arkkitehti Konstantin Boelav, joka auttoi pii-

rustusten laatimisessa ja valvoi rakennustöiden kulkua. Yleisten rakennusten yli-

hallitus jätti lopulliset piirustukset sekä kustannusarviot sisäasiainministeriön vah-

vistettavaksi helmikuussa vuonna 1928. Sisäasiainministeriö vahvisti ne 

1.6.1928. (Piha & Venho 1985, 140.) 

 

 

KUVA 2. Vaasan lääninsairaalan talousrakennus (vasemmalla) ja päärakennus 
(oikealla) lännestä kuvattuna (Porstua-verkkopalvelu 2008). 

 

Rakennustyöt aloitettiin syksyllä vuonna 1928. Elokuussa vuonna 1929 päära-

kennuksen rakennustyöt jouduttiin keskeyttämään, koska sairaalan arvioitiin jää-

vän liian pieneksi. Alun perin sairaalaan oli suunniteltu kaksi lääkärin asuntoa, 

mutta myöhemmin ilmeni tarve myös kolmannelle lääkärin asunnolle. Tämän ta-

kia päärakennuksen A-osan keskuskadun puoleista siipeä korotettiin yhdellä ker-

roksella, johon sijoitettiin kolmannen lääkärin asunto. Syyskuussa vuonna 1929 

vietettiin päärakennuksen harjannostajaiset. Samoihin aikoihin talousrakennus 

oli saatu muurattua lakikorkeuteen. Uuden lääninsairaalan rakennukset todettiin 

valmiiksi lopputarkastuksessa helmikuun 11. päivänä vuonna 1931 ja samalla ne 

luovutettiin lääkintöhallituksen hallintaan. Uusi lääninsairaala vihittiin käyttöön lo-

kakuun 10. päivänä vuonna 1931. (Piha & Venho 1985, 141–144.) 
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KUVA 3. Ilmakuva Vaasan lääninsairaalasta (Porstua-verkkopalvelu 2011). 

 

Uuden lääninsairaalan valmistuttua sairaalan alueeseen kuului useita rakennuk-

sia. Alkuperäisen asemapiirustuksen mukaan sairaala-alueelle oli suunniteltu 

päärakennus, talousrakennus, vesitorni, lämmitys- ja pesulaitos, ylilääkärin 

asunto ja jääkellari, kappeli, sikala ja vierailijoiden asuinrakennus (kuva 4).  

 

 

KUVA 4. Vaasan lääninsairaalan asemapiirustus (Rakennushallituksen piirustuk-
set II (kokoelma) (1811–1929) 1928). Ei mittakaavassa. Muokattu. 
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Lääninsairaalan päärakennuksen kellarikerroksessa sijaitsi apteekki ja laborato-

rio sekä kylpyhuoneita ja varastoja. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi polikli-

nikka sekä eristys- ja yksityisosastot, joissa molemmissa oli paikkoja 10 potilaalle 

(kuva 5). Toisessa ja kolmannessa kerroksessa (kuva 6) sijaitsi yleiset osastot 

sekä kuppatautisten osastot, jotka olivat jaettu naisten ja miesten osastoihin. Ylei-

sissä osastoissa oli yhteensä 100 potilaspaikkaa ja kuppatautisten osastoissa 20 

paikkaa miespotilaille ja 20 paikkaa naispotilaille. Neljännessä kerroksessa si-

jaitsi mm. leikkaussalit ja steriilivarasto (kuva 6). (Rakennushallituksen piirustuk-

set II (kokoelma) (1811–1929) 1928.) 

 

 

KUVA 5. Vaasan lääninsairaalan päärakennuksen ensimmäisen kerroksen poh-
japiirustus (Rakennushallituksen piirustukset II (kokoelma) (1811–1929) 1928). 
Ei mittakaavassa. 
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KUVA 6. Vaasan lääninsairaalan päärakennuksen kolmannen ja neljännen ker-
roksen pohjapiirustukset (Rakennushallituksen piirustukset II (kokoelma) (1811–
1929) 1928). Ei mittakaavassa. 

 

Lääninsairaalan talousrakennuksen kellarikerroksessa sijaitsi pääasiassa vain 

varastotiloja, joista suurin osa oli tarkoitettu ruoan säilyttämiseen. Ensimmäi-

sessä kerroksessa (kuva 7) sijaitsi esimerkiksi keittiö ja leipomo sekä useita sai-

raalan henkilökunnalle tarkoitettuja huoneita. Kuvassa 7 esitetty talousrakennuk-

sen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus ei vastaa lopullisesti toteutunutta 

suunnitelmaa. Toisessa kerroksessa sijaitsi lisää henkilökunnan huoneita, kuten 

hoitoväestön ruokailuhuone sekä sikalan hoitajan ja puutarhurin huoneet. Myös 

kolmannessa kerroksessa sijaitsi pääosin henkilökunnan omia huoneita, kuten 

johtajan huone. Lisäksi kolmannessa kerroksessa sijaitsi henkilökunnan luento-

sali ja lukuhuone. Ullakkokerroksessa sijaitsi yövuorossa olevien hoitajien huo-

neet. (Seinäjoen kaupungin arkisto n.d.) 
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KUVA 7. Vaasan lääninsairaalan talousrakennuksen ensimmäisen kerroksen 
pohjapiirustus (Seinäjoen kaupungin arkisto n.d.). Ei mittakaavassa. Muokattu. 

 

Lääninsairaala toimi talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan aikana sotasairaalana 

vuosina 1939–1945. Sotien jälkeen lääninsairaala palautui vähitellen taas siviili-

väestön käyttöön. Vuonna 1965 lääninsairaalasta tuli Seinäjoen keskussairaala-

piiriin kuuluvien kuntien muodostaman kuntainliiton keskussairaala. Entisen lää-

ninsairaalan tilajärjestelyt ja kunto koettiin puutteellisena. Lisäksi se ei pystynyt 

tarjoamaan tarvittavia määriä potilaspaikkoja, jonka vuoksi kuntainliitto päätti ra-

kennuttaa Seinäjoelle uuden keskussairaalan. Kun Seinäjoen uuden keskussai-

raalan ensimmäinen rakennusvaihe saatiin päätökseen vuonna 1977, entisen 

lääninsairaalan toiminta siirtyi osittain uuteen keskussairaalaan. Sairaalatoiminta 

entisessä lääninsairaalassa lakkasi lopullisesti vuonna 1983, kun Seinäjoen uu-

den keskussairaalan toinen rakennusvaihe saatiin päätökseen. (Piha & Venho 

1985, 173–372.) 
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2.2 Tammikampuksen synty 

 

Lääninsairaalan alue koostuu tällä hetkellä viidestä entisestä sairaalarakennuk-

sesta, jotka ovat päärakennus, talousrakennus, lämmitys- ja pesulaitos, ylilääkä-

rin asunto sekä talli- ja vajarakennus (kuva 8).  

 

Päärakennuksen B- ja C-osissa (kuva 8) toimi Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

sosiaali- ja terveysalan tiloja vuoteen 2018 asti, jonka jälkeen nämä osat perus-

korjattiin. Samalla vanha lämmitys- ja pesulaitos, eli F-osa (kuva 8), peruskorjat-

tiin ja sen käyttötarkoitusta muutettiin. (Rautanen 2018.) Peruskorjaukset valmis-

tuivat vuonna 2020 ja tiloihin muutti Seinäjoen kansalaisopisto. Tällöin entisen 

lääninsairaalan aluetta alettiin nimittämään Tammikampukseksi ja samalla tätä 

ensimmäistä peruskorjausta ja käyttötarkoituksen muutosta alettiin nimittämään 

Tammikampuksen ensimmäiseksi vaiheeksi. 

 

 

KUVA 8. Tammikampuksen aluekartta (Kemppainen 2023). Päärakennus koos-
tuu A-, B- ja C-osista ja talousrakennus D- ja E-osista. Vanha lämmitys- ja pesu-
laitos sijaitsee F-osassa, entinen ylilääkärin asunto G-osassa ja vanha talli- ja 
vajarakennus H-osassa.  
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Tämän opinnäytetyön tuloksena syntyvä hankesuunnitelma käsittelee Tammi-

kampuksen toista vaihetta, jossa aiotaan peruskorjata entisen lääninsairaalan 

päärakennuksen A-osa sekä talousrakennus, eli D- ja E-osat (kuva 8). Osa Tam-

mikampuksen nykyisistä toimijoista on siirtymässä muualle, jonka vuoksi sinne 

on muodostumassa käyttämätöntä tilaa. Hankesuunnitelman tavoitteena on si-

joittaa päärakennuksen A-osaan ja talousrakennukseen uusien toimijoiden ja 

käyttötarkoituksien tiloja. Toimijat ovat Seinäjoen museotoimi ja Etelä-Pohjan-

maan musiikkiopisto. Tammikampuksesta pyritään luomaan kansalaisten yhtei-

nen kampus, jonka toiminta painottuu opetukseen, kulttuuriin ja taiteeseen. Tam-

mikampuksesta käytetään myös nimitystä kansalaiskampus. 

 

  

2.3 Toiminta nykyään 

 

Entisen lääninsairaalan päärakennuksen A-osassa (kuva 8) sijaitsee tällä het-

kellä Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto. Päärakennuksen B- ja C-osissa (kuva 8) 

toimii Seinäjoen kansalaisopisto. (Tammikampus n.d.) 

 

 

KUVA 9. Lääninsairaalan päärakennus pohjoisesta kuvattuna (Kemppainen 
2023). 

 

Sairaalan entisessä talousrakennuksessa, eli D- ja E-osissa, (kuva 8) toimii tällä 

hetkellä useita eri toimijoita. D-osassa sijaitsee esimerkiksi Seinäjoen pakolaistyö 

ja alle 30-vuotiaille suunnattu tukipalvelu, jossa saa apua esimerkiksi koulutuk-
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seen, työllistymiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. E-osassa toimii Seinä-

joen keskushammashoitola sekä lasten ja nuorten tukipalvelu. (Tammikampus 

n.d.) 

 

 

KUVA 10. Lääninsairaalan entinen talousrakennus lännestä kuvattuna (Kemp-
painen 2023). 

 

Sairaalan entinen lämmitys- ja pesulaitos sijaitsee F-osassa (kuva 8). Se perus-

korjattiin samaan aikaan päärakennuksen B- ja C-osien kanssa. Lämpökeskuk-

sessa sijaitsee Seinäjoen kansalaisopiston taiteen perusopetuksen tiloja. (Rau-

tanen 2018.) Lääninsairaalan vanha talli- ja vajarakennus sijaitsee H-osassa 

(kuva 8) ja se toimii nykyään ravintolana ja juhlatilana (kuva 11). Entinen ylilää-

kärin asunto sijaitsee G-osassa (kuva 8) ja siellä toimii tällä hetkellä Mannerhei-

min lastensuojeluliitto (Tammikampus n.d.). 

 

 

KUVA 11. Lääninsairaalan entinen talli- ja vajarakennus (Kemppainen 2023).  
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2.4 Kaavoitus 

 

 

2.4.1 Maakuntakaava 

 

Voimassa oleva Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntaval-

tuustossa vuonna 2003 ja ympäristöministeriössä vuonna 2005. Vuonna 2006 

Ympäristöministeriö hyväksyi Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan muutoksen. 

Muutos koski Lapuan osa-aluetta. (Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2006.) 

 

 

KUVA 12. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta. Entisen lääninsairaalan 
alue on merkattu keltaisella pallolla. (Etelä-Pohjanmaan liitto n.d.). Muokattu.  

 

Entisen lääninsairaalan alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa kes-

kustatoimintojen alueeseen, joka on merkitty kaavaan punaisella värillä sekä C-

kirjaimella (kuva 12). Tähän alueelle sijoittuu hallinto-, kauppa-, hyvinvointi- ja 

vapaa-ajan palveluja sekä asumista. Maakuntakaavassa C-merkinnälle on ase-

tettu suunnittelumääräyksiä. Suunnittelussa tulee luoda edellytyksiä viihtyisän ja 
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vetovoimaisen kaupunkikeskuksen kehittymiselle. Alueelle tulee varata tiivistä 

kaupunkirakentamista ja monipuolisia palveluja. Suunnittelussa täytyy huomioida 

ydinkeskustan ja taajama-alueiden selkeä rajaus sekä alueiden liittyminen muu-

hun kaupunkirakenteeseen. Alueiden käytön suunnittelussa täytyy huomioida eri 

liikennemuotojen toimivuus ja turvallisuus sekä arvokkaiden kulttuuriympäristö-

jen säilöminen. (Etelä-Pohjanmaan liitto n.d.) 

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa entisen lääninsairaalan alue on merkitty 

sinivalkoisella pystyraita kuviolla (kuva 12). Se tarkoittaa kulttuuriympäristön tai 

maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Tällä merkinnällä osoitetaan Val-

tioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset arvokkaat maisema-alueet ja kulttuu-

riympäristöalueet, jotka ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita. 

Maakuntakaavassa tälle merkinnälle on asetettu suunnittelumääräyksiä. Hank-

keissa, joissa on valtakunnallisesti arvokkaita kohteita, täytyy pyytää lausunto 

museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta. Yksityiskohtaisemmassa suunnit-

telussa täytyy huomioida ja säilyttää kulttuuriympäristön ja maiseman arvot. 

(Etelä-Pohjanmaan liitto n.d.) 

 

Entisen lääninsairaalan alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa kau-

palliseen vyöhykkeeseen. Se on merkitty maakuntakaavaan oranssilla pistevii-

valla. ”Merkinnällä osoitetaan maakuntakeskuksen kasvualue, jossa alueen 

omaan ostovoimaan perustuen vähittäiskaupan seudullisen merkittävyyden kri-

teerit poikkeavat muusta maakunnasta” (Etelä-Pohjanmaan liitto n.d.). 

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa lääninsairaalan alue kuuluu taajamatoi-

mintojen alueeseen, joka on merkattu maakuntakaavassa beigellä värillä. Tässä 

maakuntakaavassa taajama-alue määritellään yhdyskuntarakenteen seuranta-

järjestelmän (YKR) mukaisesti. Se on vähintään 200 asukkaan alue, jossa raken-

nusten tiheys, kerrosala ja ryhmittyminen muodostavat taajama-asutusta. Tällä 

merkinnällä erotetaan taajamatoimintojen alue haja-asutusalueesta. Tällaisen 

alueen suunnittelussa täytyy kehittää taajamakuvaa ja täydennysrakentamista 

sekä yhdyskuntarakenteen keskittämistä. (Etelä-Pohjanmaan liitto n.d.) 
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2.4.2 Yleiskaava 

 

Entisen lääninsairaalan kiinteistö on merkitty yleiskaavassa PY-merkinnällä 

(kuva 13). Se tarkoittaa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta. Tämä merkintä 

osoittaa ensisijaisesti julkisten palvelujen tarvitsemat alueet. Yleiskaavan merkin-

töjen selityksissä julkinen palvelu määritellään siten, että palvelun luonteen tulee 

olla julkista. Sillä ei ole ensisijaisesti väliä, kuka palvelun tuottaa. Alueelle voi si-

joittaa myös yksityisen palvelun tiloja. (Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset 

2003, 82.) 

 

 

KUVA 13. Ote yleiskaavasta. Entisen lääninsairaalan kiinteistö on merkitty ku-
vaan keltaisella pallolla. (Seinäjoen kaupungin karttapalvelu 2020.) 

 

 

2.4.3 Asemakaava 

 

Voimassa oleva asemakaava (kuva 14) on tullut lainvoimaiseksi vuonna 1992 

(Seinäjoen kaupungin karttapalvelu 2023). Kaavassa on merkintä ”Y/S”, joka tar-

koittaa yleisten rakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö säilytetään. Tämä 

merkintä tarkoittaa, että uudisrakennukset täytyy suunnitella vanhaan rakennus-

ympäristöön sopeutuvaksi. Se koskee uudisrakennuksien värejä ja materiaaleja 

sekä rakennuksen massan mittasuhteita ja muotoilua. Ympäristöllä on kulttuuri-

historiallista arvoa. Rakennusalojen ulkopuolinen puusto täytyy säilyttää ja niihin 
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sallitaan vain maiseman hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Lisäksi ympä-

ristön puistomainen yleisilme täytyy säilyttää. Asemakaavamerkintä asettaa mää-

räyksiä myös uudisrakennusten kellarikerroksiin. Kellarin lattiatason tulee olla 

maanpinnan alapuolella. Olemassa olevien ja uusien rakennusten kellarikerrok-

siin voidaan sijoittaa kerrosalaan kuuluvia tiloja, jos työhuoneisiin voidaan sijoit-

taa ikkunoita tai, jos kellarikerroksessa olevat tilat ovat sellaisia, etteivät ne edel-

lytä luonnonvalaistusta. (Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1991.) 

 

 

KUVA 14. Ote voimassa olevasta asemakaavasta (Seinäjoen kaupungin kartta-
palvelu 2023). 

 

Vaasan läänin entisen lääninsairaalan päärakennus, talousrakennus, lämmitys- 

ja pesulaitos sekä vanha ylilääkärin asunto, on merkitty asemakaavaan merkin-

nällä ”sr”, joka tarkoittaa suojeltavaa rakennusta (kuva 14). Suojeltavia rakennuk-

sia ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostoimenpiteiden täytyy olla sellaisia, että ra-

kennusten kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas ulkonäkö säily-

tetään. Lisäksi rakennuksille ominaiset yksityiskohdat ja käytetyt materiaalit täy-

tyy säilyttää tai niiden laatu täytyy ottaa huomioon. (Asemakaavamerkinnät ja -

määräykset 1991.) 
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Asemakaavassa on rajoitettu rakennusten kokoa kerrosluvuilla ja tehokkuuslu-

vulla (kuva 14). Roomalainen numero rakennusten päällä osoittaa rakennusten, 

rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Tehokkuusluku e tar-

koittaa kerrosalan suhdetta tontin pinta-alaan. Tässä asemakaavassa tehokkuus-

luku on e=0.70. (Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1991.) 

 

Asemakaava antaa määräyksiä myös tontin pysäköintiin. Kaavassa on merkintä 

1 ap/100 m2 (kuva 14), joka tarkoittaa sitä, että jokaista sataa kerrosalaneliömet-

riä kohden on rakennettava yksi autopaikka (Asemakaavamerkinnät ja -määräyk-

set 1991). 
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3 TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA 

 

 

3.1 Tarveselvitys 

 

Tarveselvityksen toteutus on rakennushankkeen ensimmäinen vaihe (kuva 15) ja 

se alkaa yleensä rakennuksen omistajan tai käyttäjän toimesta. Tarveselvityk-

sessä perustellaan uusien tilojen hankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan 

tilan muutostarve. Siinä tutkitaan vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia ja tarkas-

tellaan eri mahdollisuuksien ja ratkaisujen edullisuus. Tarveselvityksessä esite-

tään alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetut vaatimukset. Tarveselvitys sisältää 

hankkeen alustavan toteutusaikataulun ja kuvauksen taloudellisista tavoitteista. 

(Junnonen & Kankainen 2020, 18.) 

 

 

KUVA 15. Talonrakennushankkeen vaiheet (RT 10-11224 Talonrakennushank-
keen kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu 2016, 1). 

 

Tarveselvitysvaiheessa toteutetaan käyttäjien toimintastrategia ja omistajan kiin-

teistöstrategia. Siinä tarkastellaan organisaation käytössä olevat tilat ja analysoi-

daan organisaation toimintojen nykytila. Lisäksi siinä pyritään ennakoimaan ja 

arvioimaan niissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Toteutuneiden arvioiden 

perusteella mietitään vaihtoehtoiset toimintastrategiat tilantarpeiden ratkaise-

miseksi. (Junnonen & Kankainen 2020, 18.)  

 

Tarveselvityksen perusteella päätetään rakennushankkeen toteuttamisesta. Jos 

hanke aiotaan toteuttaa, tarveselvitys on suunnitteluohje ja puite jatkotoimenpi-

teille. (Junnonen & Kankainen 2020, 18.) Usein tarveselvitys voidaan toteuttaa 

yhdessä hankesuunnitelman toteutuksen kanssa (RT 10-11284 Hankkeen johta-
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misen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 2017, 5). Tarveselvitysvai-

heessa tehdyt päätökset tulevat vaikuttamaan olennaisesti koko rakennushank-

keen kustannuksiin (kuva 16). 

 

 

KUVA 16. Rakennushankkeen kustannuksien määräytyminen (RT 18-11220 
Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen hankesuunnittelu 2016, 1). 

 

Tarveselvityksen sisältö riippuu siitä, ovatko kiinteistön omistaja ja käyttäjä sa-

maa tahoa vai eri tahoja. Jos omistaja ja käyttäjä ovat eri tahoja, voidaan omis-

tajan ja käyttäjän tarpeita selvittää tarveselvityksessä erikseen. Omistajan tarve-

selvityksen tavoitteena on selvittää ratkaisu, jolla vastataan käyttäjän tilantarve-

vaatimuksiin ja tilaratkaisuihin. Käyttäjän tarveselvitys koostuu pääosin oman toi-

minnan suunnittelusta. (Junnonen & Kankainen 2020, 19–20.)  

 

 

3.2 Hankesuunnitelma 

 

Tarveselvityksen valmistuttua alkaa hankesuunnitelman toteutus. Hankesuunnit-

telussa selvitetään ja arvioidaan yksityiskohtaisesti hankkeen perusteita ja tar-

peita sekä niiden edellyttämiä toteuttamismahdollisuuksia. Hankesuunnittelussa 

asetetaan täsmällisiä tavoitteita rakennushankkeelle. Tavoitteet koskevat han-

keen laajuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta, ylläpitoa ja toimivuutta. Lisäksi 

siinä määritellään rakennuspaikka, hankkeen toteutustapa ja budjetti. Hanke-

suunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka sisältää investointipäätök-

sen tarvitsemat rakennushanketta koskevat tiedot. Hankesuunnittelun perus-

teella tehdään investointipäätös. (Junnonen & Kankainen 2020, 24.) 
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Hankesuunnittelun tehtävänä on tarkentaa tarveselvityksessä määritellyt tavoit-

teet ja asettaa ne rakennushankkeen vaatimuksiksi ja toteuttamista ohjaaviksi 

menettelyiksi. Hankesuunnitelma muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjel-

masta. Projektiohjelma sisältää tavoitteet, jotka ovat määritetty hankkeen läpivie-

miseksi. Hankeohjelmassa esitetään hankkeen suunnittelun tavoitteet. (Junno-

nen & Kankainen 2020, 24.) 

 

Hankesuunnitteluun osallistuvat yleensä rakennushankkeeseen ryhtyvä, joka on 

usein rakennuksen omistaja sekä käyttäjät, suunnittelijat ja mahdollinen raken-

nuttajakonsultti. Rakennuksen omistajan tehtävänä on määritellä omistajan kiin-

teistöstrategiaan liittyvät tavoitteet. Lisäksi omistajan tehtävänä on asettaa hank-

keelle taloudelliset tavoitteet ja puitteet. Käyttäjän tehtävänä on tarkentaa tulevan 

toiminnan tarpeet ja lähtökohdat sekä osallistua hankeohjelman laadintaan. 

Suunnittelijoiden tehtävänä on kerätä rakennussuunnittelun pohjaksi tarvittavia 

tietoja. Arkkitehdin tehtävänä on laatia tilaohjelma ja tiloille asetettavat vaatimuk-

set. Mahdollisen rakennuttajakonsultin tehtävänä on toimia rakennustoiminnan 

asiantuntijana ja vastata hankkeen sisällöstä ja sen läpiviennistä. (Junnonen & 

Kankainen 2020, 24–25.) 

 

 

3.3 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma kaupunkiorganisaatiossa 

 

Kaupunkiorganisaatiossa hankesuunnitelman, sekä tarveselvityksen, laadintaan 

osallistuu käyttäjät ja tilapalvelukeskus sekä tarvittaessa muut tilahankkeen kan-

nalta oleelliset osapuolet, esimerkiksi kaupunkiympäristötoimiala. Kaupunkiorga-

nisaatiossa hankesuunnitelman etenemisestä päättää kaupungin johtoryhmä. Ti-

lapalvelujohtaja esittelee valmiin hankesuunnitelman kaupungin johtoryhmälle, 

jonka jälkeen hankesuunnitelma esitetään asianosaiselle lautakunnalle, joka joko 

hyväksyy tai hylkää suunnitelman. Hyväksytty hankesuunnitelma esitetään tarvit-

taessa edelleen päätösvaltaiselle tasolle. Lautakunnassa asian esittelijänä toimii 

toimialajohtaja. (Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohje n.d.) 
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4 ETELÄ-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTON TARVESELVITYS 

 

 

4.1 Toiminta 

 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos, joka on aloit-

tanut toimintansa vuonna 1937. Sitä ylläpitää Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston 

kannatusosakeyhtiö. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston päätoiminen opetus-

piste sijaitsee Seinäjoella, mutta toimipisteitä on myös Alavudella, Peräseinäjo-

ella ja Vimpelissä. (Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto n.d.) 

 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto tarjoaa musiikin perusopintoja ja syventäviä 

opintoja. Siellä voi opiskella kaikkien sinfoniaorkesterisoitinten soittoa. Lisäksi 

tarjolla on kevyen musiikin soittimiston soitonopetusta. Etelä-Pohjanmaan mu-

siikkiopistolla on tarjolla mm. pianon, viulun, kitaran, huilun, klarinetin ja lyömä-

soitinten soiton opetusta. Soitinopintoihin sisältyy musiikin teoriaopinnot sekä yh-

teissoitot erilaisissa kamarimusiikkiryhmissä, orkestereissa ja bändeissä. Lisäksi 

tarjolla on ryhmäopintoina tavoitteellista musapajatoimintaa sekä alle kouluikäi-

sille lapsille musiikkileikkikoulun, eli muskarin, toimintaa. (Etelä-Pohjanmaan mu-

siikkiopisto n.d.; Kiprianoff 2023.) 

 

Musiikkiopiston opetus pohjautuu lakiin ja asetukseen taiteen perusopetuksesta. 

Lisäksi opetus perustuu opetushallituksen asettamien opetussuunnitelmien poh-

jalta laadittuihin opetussuunnitelmiin. (Kiprianoff 2023.) Musiikkiopiston tehtä-

vänä on tarjota tavoitteellista musiikin opetusta, joka etenee helpommalta tasolta 

kohti vaikeampaa tasoa. Opinnot antavat valmiuksia hakeutua musiikin ammatil-

liseen ja korkea-asteen koulutukseen. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston 

tavoitteena on edistää elinikäistä taiteen harrastamista ja toteuttaa yhteistyötä 

erilaisten taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa. (Etelä-Poh-

janmaan musiikkiopisto n.d.) 

 

Musiikkiopiston toiminta painottuu arkipäivien iltapäiviin ja ilta-aikoihin. Opetus-

tunnit alkavat noin klo 13.00 ja kestävät noin klo 20.00 saakka. Ennen opetustun-

teja opettajat ylläpitävät ammattitaitoaan instrumentin soittoa harjoittelemalla. Li-

säksi aamupäivisin järjestetään henkilökunnan kokouksia ja yhteistyöverkostojen 
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tapaamisia. (Kiprianoff 2023.) Toimistot ovat avoinna arkisin noin klo 9–16 väli-

senä aikana (Yhteystiedot n.d.) 

 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston toimipisteen tiloissa työskentelee myös Sei-

näjoen kaupunginorkesterin jäsenistö. Seinäjoen kaupunginorkesteri on perus-

tettu vuonna 1936 ja se on yhdistyspohjainen ammattilaismuusikoista koostuva 

orkesteri. Vakituiseen kokoonpanoon kuuluu jousi- ja puhallinkvintetti. Kaupun-

ginorkesterissa toimii 10 ammattilaismuusikkoa, joiden harjoitusaika harjoittelu-

viikkoina on yleensä klo 10.00–14.00. Harjoitusviikkojen ulkopuolella työajat vaih-

televat paljon. Kaupunginorkesterin konserttitoiminta painottuu iltoihin. (Seinä-

joen kaupunginorkesteri n.d.; Kiprianoff 2023.) 

 

 

4.2 Nykyiset tilat 

 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto sijaitsee Seinäjoella, osoitteessa Keskuskatu 

32 A, 60100 Seinäjoki. Musiikkiopiston toimitiloina toimii Vaasan entisen läänin-

sairaalan päärakennuksen A-osa (kuva 17). A-osan bruttoala on 3 170 m2 ja tiloja 

on neljässä eri kerroksessa.  

 

 

KUVA 17. Vaasan entisen lääninsairaalan päärakennuksen A-osassa toimii 
Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto. A-osa on kuvassa etualalla. (Kemppainen 
2023.) 
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4.2.1 Tilojen kuvaus 

 

Kellarikerroksessa (kuva 18) sijaitsee hiukan suurempia opetustiloja, jotka ovat 

suunnattu orkestereiden, bändisoiton ja puhallinopetuksen tiloiksi. Lisäksi siellä 

sijaitsee pianon, kitaran ja sähköbasson opetustilat. Kellarikerroksessa sijaitsee 

myös erilaisia arkisto- ja varastotiloja. Kellarin bruttoala on noin 775,0 brm2. 

 

 

KUVA 18. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kellarikerroksen pohjapiirustus 
(Seinäjoen kaupunki 2023). Ei mittakaavassa. Muokattu. 

 

Ensimmäisessä kerroksessa (kuva 19) sijaitsee musiikkiopiston toimistotiloja 

sekä kahvio, josta on muodostunut koko musiikkiopiston keskipiste. Ensimmäi-

sessä kerroksessa sijaitsee ryhmäopetustiloja, koska niiden sijainti on lähellä 

kahviota, joka toimi odotustilana. Lisäksi siellä sijaitsee musiikkileikkikoulu ja mu-

siikin perusteiden opetustilat. Ensimmäisen kerroksen bruttoala on noin 775,0 

brm2. 

 



29 

 

KUVA 19. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston ensimmäisen kerroksen pohjapii-
rustus (Seinäjoen kaupunki 2023). Ei mittakaavassa. Muokattu. 

 

Toisessa kerroksessa (kuva 20) sijaitsee musiikin opetustiloja ja esiintymiseen 

tarkoitettu kamarimusiikkisali. Opetustilat painottuvat pianon ja laulun opetuk-

seen, mutta siellä sijaitsee myös esimerkiksi harmonikan ja musiikin perusteiden 

opetustilat. Kamarimusiikkisalissa järjestetään oppilaskonsertteja, oppilaan soit-

totason mukaisia suoritustilaisuuksia ja ryhmäopetustunteja (Kiprianoff 2023). 

 

 

KUVA 20. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston toisen kerroksen pohjapiirustus 
(Seinäjoen kaupunki 2023). Ei mittakaavassa. Muokattu. 
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Kolmannessa kerroksessa on pääasiassa vain yksilöopetustiloja. Opetettavat 

soittimet painottuvat puhallinsoittimiin, kuten trumpettiin, huiluun ja saksofoniin. 

Lisäksi kolmannessa kerroksessa sijaitsee useita viulun opetustiloja. Toisen ja 

kolmannen kerroksen bruttoalat ovat molemmat noin 734,0 brm2. 

 

 

4.2.2 Tilojen puutteet ja ongelmat 

 

Tässä opinnäytetyössä toteutettiin käyttäjäkyselyt Etelä-Pohjanmaan musiik-

kiopiston ja Seinäjoen kaupunginorkesterin henkilökunnalle huhtikuussa 2023. 

Kyselyissä kartoitettiin heidän kokemuksiaan Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston 

nykyisten tilojen toimivuudesta. Opettajille ja muulle henkilökunnalle toteutettiin 

omat kyselyt.  

 

Kyselyiden vastauksien perusteella musiikkiopiston nykyisissä tiloissa on ongel-

mia sisäilman lämpötilan kanssa. Kesäisin lämpötila nousee haitallisen korkealle 

ja talvisin lämpötila laskee jopa alle 16°C. Lämpötilan haitallinen nousu on ongel-

mana etenkin etelän puoleisen julkisivun tiloissa. Ikkunoiden kautta ei pystytä 

tuulettamaan tiloja, koska ne ovat rikki tai jumittuneet kiinni. Talvisin sisäilman 

ilmankosteus laskee liian alhaiseksi, joka vaikuttaa negatiivisesti soittimien viri-

tykseen. 

 

Useat musiikkiopiston opettajat kokevat, että oma opetustila on liian pieni suh-

teessa opetettavan soittimen kokoon. Kyselyn vastauksista kävi myös ilmi, että 

musiikkiopiston nykyinen kamarimusiikkisali on liian pieni. Musiikkiopistolla olisi 

tarvetta suuremmalle kamarimusiikki- tai konserttisalille. Lisäksi useat kyselyyn 

vastanneet henkilöt kokivat, että omassa työtilassa ei ole tarpeeksi säilytystilaa. 

Opettajat tarvitsevat runsaasti tilaa soittimien säilytykseen ja nuoteille. Myös 

vaatteille tarvitaan lisää naulakko- ja kaappitilaa. 
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KUVA 21. Musiikkiopiston oppilaiden harjoitustila (Kemppainen 2023). 

 

 

KUVA 22. Kamarimusiikkisali musiikkiopiston toisessa kerroksessa (Kemppainen 
2023). 

 

Akustiikka ja ääneneristys on yksi suurimpia haasteita musiikkiopiston tiloissa. 

Opettajille toteutetussa kyselyssä 22 henkilöstä 12 vastasi, että lähellä olevista 

tiloista kuuluu häiritsevästi ääntä. Näistä 12 henkilöstä kuuden mielestä häirit-

sevä ääni kantautuu viereisestä tilasta. Kahden henkilön mielestä ääni kantautuu 

yllä olevasta tilasta ja neljän henkilön mielestä alla olevasta tilasta. Kyselyn vas-
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tauksien perusteella kamarimusiikkisaliin kantautuu häiritsevästi ääntä kellariker-

roksen bänditilasta sekä viereisistä opetusluokista. Musiikkiopiston akustiikkaan 

ja ääneneristävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota uusia tiloja suunnitelta-

essa.  

 

 

KUVIO 1. Musiikkiopiston opettajien kyselyn tulos kysymykseen: Mistä suun-
nasta häiritsevä ääni kantautuu? (Kemppainen 2023). 

 

Musiikkiopiston nykyiset tilat eivät ole esteettömät. Opistosta puuttuu esteetön 

sisäänkäynti sekä hissi. Päärakennuksen A- ja B-osien välissä on hissi, mutta se 

sijaitsee kaukana musiikkiopiston pääsisäänkäynnistä. Muutamat kyselyyn vas-

tanneet henkilöt kokivat, että soittimien kuljettaminen kerroksesta toiseen on ras-

kasta ilman hissiä. Lisäksi soittimien kuljettaminen on hankalaa kapeiden ovien 

ja korkeiden kynnyksien vuoksi. Musiikkiopiston kellarikerroksessa on noin 50 

cm:n tasoero, joka on toteutettu luiskalla (kuva 24). Luiska ei täytä nykyisiä es-

teettömyyssuosituksia. 

 

 

KUVA 23. Musiikkiopiston pääsisäänkäynti ei ole esteetön (Kemppainen 2023). 

6

2

4

Mistä suunnasta häiritsevä ääni kantautuu?

Viereisestä tilasta Yllä olevasta tilasta Alla olevasta tilasta
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KUVA 24. Musiikkiopiston kellarikerroksen luiska (Kemppainen 2023). 

 

Musiikkiopiston nykyiset monistustilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset. Suurin 

osa musiikkiopiston opettajista tarvitsee monistustilaa päivittäin tai muutaman 

kerran viikossa, joten monistustilojen toimivuuteen ja sijaintiin tulisi kiinnittää eri-

tyistä huomiota.  

 

Kyselyn vastauksien perusteella opettajien taukohuone on todella vähäisellä käy-

töllä. Suurin osa opettajista viettää taukonsa musiikkiopiston kahvilassa tai 

omassa työtilassaan. Opettajainhuoneen sijainti ei ole tällä hetkellä toimiva, 

koska se sijaitsee kaukana opettajien työtiloista. 

 

 

4.3 Käyttäjät 

 

Musiikkiopiston käyttäjät koostuvat laajasta Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston ja 

Seinäjoen kaupunginorkesterin henkilökunnasta, oppilaista sekä heidän van-

hemmistaan ja läheisistään. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston nykyisissä ti-

loissa toimii kahvila ja lounasravintola, jonka vuoksi osa musiikkiopiston käyttä-

jistä koostuu myös kahvilan asiakkaista. Musiikkiopiston päätoimipisteessä asioi 

noin 1000 henkilöä viikoittain. (Kiprianoff 2023.) 
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4.3.1 Henkilökunta 

 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston henkilökunta koostuu opettajistosta ja hallin-

tohenkilöstöstä. Hallintohenkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt, jotka ovat musiik-

kiopiston rehtori, apulaisrehtori, talouspäällikkö, oppilasasiasihteeri ja toimisto-

sihteeri. (Yhteystiedot n.d.) Suurin osa henkilökunnasta koostuu opetushenkilös-

töstä, johon kuuluu eri soittimien opettajat. Heitä on yhteensä noin 60 henkilöä, 

joista suurin osa opettaa Seinäjoen toimipisteessä. Osa opettajista toimii myös 

muissa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston toimipisteissä. (Etelä-Pohjanmaan 

musiikkiopiston selvitys 2023.) Lisäksi musiikkiopiston henkilökuntaan kuuluu 

vahtimestari, kahvion yrittäjä ja laitoshuoltaja (Yhteystiedot n.d.). Tiloissa toimii 

myös Seinäjoen kaupunginorkesterin muusikot sekä intendentti ja nuotistonhoi-

taja (Kiprianoff 2023). 

 

 

4.3.2 Oppilaat 

 

Musiikkiopiston oppilaat ovat pääsääntöisesti lapsia ja nuoria. Tällä hetkellä 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston toimipisteissä opiskelee yhteensä noin 800 

instrumenttioppilasta, joista 650 oppilasta opiskelee Seinäjoen toimipisteessä. 

Musiikkileikkikoulussa on noin 200 lasta, joista lähes kaikki ovat Seinäjoen toimi-

pisteessä. (Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston selvitys 2023.) 

 

 

4.4 Musiikkiopiston tilojen erityisominaisuudet 

 

Musiikkiopiston uusien tilojen suunnittelussa täytyy huomioida akustiikka ja ää-

neneristävyys. Soittotiloista ei saa kantautua muihin tiloihin sellaista ääntä, mikä 

häiritsevästi vaikuttaa muiden tilojen toimintaan ja käytettävyyteen. Erilaiset soit-

timet vaativat myös erilaiset akustiset ominaisuudet. Esimerkiksi bänditilat tulisi-

vat olla hyvin äänieristetyt, kun taas laulunopetustiloissa voisi olla hyötyä siitä, 

että tiloissa hieman kaikuisi. Jokaisen soittotilan suunnittelussa täytyy huomioida 

soitettavan instrumentin ominaisuudet ja tarpeet.  
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Ilmankosteus vaikuttaa soittimien viritykseen ja säilyvyyteen. Liian alhainen il-

mankosteus aiheuttaa puurunkoisten soittimien halkeilua, vääntyilyä ja epävi-

reyttä. Soittimille paras ilmankosteus olisi noin 45 %, mutta varsinkin talvisin il-

mankosteus voi laskea alle 10 %. Soittimet säilyvät parhaiten tasaisessa lämpö-

tilassa ja ilmankosteudessa. (Gustafsson 2010.) Musiikkiopiston tiloja suunnitel-

taessa tulee huomioida riittävä ja tasainen ilmankosteus. Ilmanvaihto ja sisäilman 

kosteusolosuhteet olisi hyvä asettaa soittimien tarpeiden mukaan. 

 

Esteettömyys on tärkeä osa musiikkiopiston suunnittelua. Se tarjoaa kaikille hen-

kilöille mahdollisuuden harrastaa ja asioida musiikkiopistossa. Se lisää musiik-

kiopiston käytettävyyttä sekä helpottaa tiloissa toimimista. Esteetön suunnittelu 

helpottaa soittimien kuljettamista ja siirtämistä. Esteettömät oviaukot, kynnykset 

sekä luiskat tarjoavat oppilaiden ja opettajien toimintaan helpotusta, kun soitti-

mien kuljettaminen on toteutettu mahdollisimman helpoksi. 

 

 

4.5 Tulevaisuus 

 

Musiikkiopiston opettajille ja henkilökunnalle huhtikuussa 2023 toteutetussa ky-

selyssä tiedusteltiin heidän näkemyksiään musiikkiopiston tulevaisuudesta. Yh-

tenä suurimpana esille nousseena aiheena oli opetusmuotojen muuttuminen. Tu-

levaisuudessa ryhmäopetustuntien suosio arvioidaan kasvavan. Yksilöopetuk-

sen lisänä musiikkiopiston opetus on painottumassa yhä enemmän yhteissoittoi-

hin, joissa useat oppilaat harjoittelevat oman soittimensa soittoa ryhmässä. Täl-

löin musiikkiopistolla tulee olemaan enemmän tarvetta suuremmille opetustiloille, 

joissa voi pitää ryhmätunteja. Lisäksi monimuoto-opetuksen suosio arvioitiin kas-

vavan. Oppilaiden opetus voidaan toteuttaa osin lähiopetuksena, yksilö- tai ryh-

mätunteina, sekä osin etäopetuksena. 

 

Kyselyssä nousi esille myös bänditoiminta, jonka uskotaan kasvattavan suosio-

taan seuraavina vuosina. Musiikkiopiston nykyisissä tiloissa on vain yksi bändi-

tila, mutta tarvetta olisi vähintään kahdelle tilalle.  
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Useat kyselyyn vastanneet henkilöt kokevat, että musiikkiopiston tulevaisuu-

dessa on enemmän poikki- ja monitaiteellisuutta. Musiikkiopisto voisi tehdä yh-

teistyötä eri tahojen kanssa, esimerkiksi teatterin tai taiteen parissa. Tammikam-

puksen toisen vaiheen hankesuunnitelma tukee osaltaan musiikkiopiston poikki- 

ja monitaiteellisuutta, koska se mahdollistaa yhteistyön Seinäjoen kansalaisopis-

ton ja Seinäjoen museotoimen kanssa.  

 

Kyselyn vastauksien perusteella musiikkiopistolle kaivattaisiin enemmän tilojen 

muunneltavuutta ja muuntojoustavuutta. Suuret opetustilat voisi jakaa siirto-

seinien avulla pienemmiksi opetustiloiksi, jolloin tilojen käytettävyys kasvaisi. 

Tässä ratkaisussa tulee huomioida riittävän ääneneristyksen toteutuminen.  
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5 SEINÄJOEN KAUPUNGIN MUSEOTOIMEN TARVESELVITYS 

 

 

5.1 Toiminta 

 

Museoiden toiminta on todella monipuolista. Niiden perustehtäviä ovat kulttuuri-

perinnän tallentaminen, tutkiminen ja esittäminen (Hämäläinen 2023). Museot toi-

mivat käyntikohteina ja vapaa-ajanviettopaikkoina, missä ihmiset pääsevät tutus-

tumaan erilaisiin näyttelyihin ja museoiden toimintaan. Ne toimivat tutkimusta-

hoina, muistiorganisaatioina ja oppimisympäristöinä. Museoiden tärkeänä tehtä-

vänä on kerätä, tutkia, tallentaa ja asettaa esille tietoa ja materiaaleja. Lisäksi 

museoiden toimintaan kuuluu olennaisesti tietopalveluiden, aineistolainojen ja 

asiantuntija-avun tarjoaminen sekä aineistolahjoituksien vastaanottaminen. (Sei-

näjoen museotoimen selvitys n.d.) 

 

Seinäjoen museoiden tehtävänä on vaalia Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen kult-

tuuriperintöä. Sen tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään historiaansa ja 

ympäristöänsä. Museo voi auttaa ihmisiä luomaan omaa kulttuuri-identiteettiä 

sekä rakentamaan suhdettaan omaan kotiseutuunsa. (Seinäjoen museotoimen 

selvitys n.d.) 

 

 

5.2 Nykyiset tilat 

 

Seinäjoen kaupungin museotoimelle kuuluu kolme eri museota, jotka ovat 

avoinna ympäri vuoden. Etelä-Pohjanmaan museo (kuva 25) sijaitsee Törnävän 

kaupunginosassa Seinäjoella ja sen osoite on Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki. 

Sen näyttely käsittelee Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan historiaa. Suojeluskunta- 

ja Lotta Svärd-museo (kuva 26) sijaitsee Seinäjoen kaupungin keskustassa, 

osoitteessa Kauppakatu 17, 60100 Seinäjoki. Sen näyttely käsittelee suojelus-

kuntien, lottien ja jääkärien toimintaa. Kolmas museo on sairaalamuseo (kuva 27) 

Törnävän entisen mielisairaalan tiloissa, osoitteessa Björkenheimin puistotie 2, 

60220 Seinäjoki. Sen näyttely käsittelee Etelä-Pohjalaisen terveydenhuollon his-

toriaa. (Museokohteet n.d.) 
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KUVA 25. Etelä-Pohjanmaan museo (Kemppainen 2023). 

 

 

KUVA 26. Suojeluskunta ja Lotta Svärd-museo (Kemppainen 2023). 

 

 

KUVA 27. Sairaalamuseo (Kemppainen 2023). 
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Seinäjoen museotoimi ylläpitää myös Riihimuseota Peräseinäjoella ja järjestää 

kesäisin opastettuja kierroksia Törnävän kartanossa (Museokohteet n.d.) Tällä 

hetkellä Seinäjoen museotoimen toimistotiloina toimii Seinäjoen keskustassa si-

jaitseva vanha tehdasrakennus (kuva 28), jonka osoite on Vapaudentie 83, 

60100 Seinäjoki (Tervetuloa museoon n.d.). Lisäksi Seinäjoen museotoimella on 

muita, esimerkiksi varastointiin ja arkistointiin tarkoitettuja, tiloja Seinäjoen alu-

eella (Seinäjoen museotoimen selvitys n.d.). 

 

 

KUVA 28. Seinäjoen museotoimen toimistotilat sijaitsevat vanhassa tehdasra-
kennuksessa (Kemppainen 2023). 

 

Seinäjoen museotoimen uuden museokeskuksen tiloja suunniteltiin sijoitetta-

vaksi entiseen tehdasrakennukseen (kuva 28). Hankkeesta laadittiin urakka-asia-

kirjat ja suoritettiin urakkakilpailutus, mutta sen hankinta keskeytettiin hankkeen 

nousseiden kustannuksien takia. Entistä tehdasrakennusta nimitetään Tik-

lakseksi ja sen tiloissa sijaitsee tällä hetkellä Seinäjoen museotoimen toimistoti-

lat. Tiklakseen toteutuneet suunnitelmat toimivat lähtötietoina tämän opinnäyte-

työn tuloksena syntyneen hankesuunnitelman toteutuksessa.  
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5.2.1 Tilojen kuvaus 

 

Seinäjoen kaupungin museotoimelta puuttuu museokeskus, joka toimisi Etelä-

Pohjanmaan maakunnan muiden museoiden keskuksena. Uuden museon raken-

taminen kirjattiin maakuntamuseon kunnallistamissopimukseen jo vuonna 1984, 

mutta muut hankkeet ovat aina menneet sen edelle (Seinäjoen museotoimen sel-

vitys n.d.). Tässä opinnäytetyössä toteutetussa hankesuunnitelmassa tutkitaan 

Seinäjoen museotoimen museokeskuksen sijoittumista Tammikampukselle.  

 

 

5.2.2 Tilojen puutteet ja ongelmat 

 

Suurena ongelmana Seinäjoen museotoimella on tilojen puute. Seinäjoen mu-

seotoimella olisi tarve uudelle kokoelmakeskukselle, johon voisi sijoittaa asian-

mukaiset museon säilytys- ja työskentelytilat. Sinne sijoitettaisiin ensisijaisesti 

esinekokoelmia. Uusi kokoelmakeskus on tällä hetkellä suunnitteilla, mutta sen 

sijainti on vielä auki. Lisäksi Seinäjoen museotoimelta puuttuu asianmukaiset tilat 

vaihtuville ja pedagogisille näyttelyille. (Hämäläinen 2023.) Tilan puutteen vuoksi 

Seinäjoen museotoimi on joutunut kieltäytymään merkittävistä ja mielenkiintoi-

sista näyttelyistä (Seinäjoen museotoimen selvitys n.d.). Tässä opinnäytetyössä 

uuteen Tammikampuksella sijaitsevaan museokeskukseen ollaan sijoittamassa 

vaihtuvien ja pedagogisten näyttelyiden tiloja. Osa Seinäjoen museotoimen ny-

kyisistä tiloista on epäkäytännöllisiä ja ne vaarantavat mm. esineiden, valokuvien, 

arkistoaineiston ja materiaalien säilymistä. 

 

Osa Seinäjoen museotoimen tiloista sijaitsee huonokuntoisissa rakennuksissa. 

Tiloissa on havaittu haju- ja sisäilmaongelmia. Tämä vaikuttaa negatiivisesti työn-

tekijöiden hyvinvointiin ja työturvallisuuteen. (Seinäjoen museotoimen selvitys 

n.d.) Lisäksi haju- ja sisäilmaongelmat voivat vahingoittaa esineistön ja materiaa-

lien kuntoa ja käytettävyyttä.  

 

Seinäjoen museotoimen arkistotilojen paloturvallisuus ei ole asianmukaista. 

Useissa arkistotiloissa on puutteellinen paloturvallisuus ja arkistoitava aineisto 

aiheuttaa suuren palokuorman tiloille. (Seinäjoen museotoimen selvitys n.d.) 
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Tammikampukselle suunniteltuun uuteen museokeskukseen sijoitetaan uusia ar-

kistotiloja.  

 

Yksi suuri ongelma Seinäjoen museotoimen eri toimipisteissä on puutteellinen 

esteettömyys. Törnävän sairaalamuseo ja Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-museo 

eivät ole esteettömiä. (Seinäjoen museotoimen selvitys n.d.) Se vaikuttaa niiden 

käytettävyyteen, koska ne eivät pysty tarjoamaan palveluitaan kaikille tasavertai-

sesti.  

 

 

KUVA 29. Sairaalamuseon pääsisäänkäynti ei ole esteetön (Kemppainen 2023). 

 

Seinäjoen museotoimella ei ole vahvaa asemaa Seinäjoen keskusta-alueella. Tä-

män vuoksi Seinäjoen museoiden toiminta ei integroidu Seinäjoen kaupungin 

muuhun kulttuuri- ja kaupunkikehittämistoimintaan. (Seinäjoen museotoimen sel-

vitys n.d.) Tämän vuoksi uutta museokeskusta ollaan sijoittamassa lähelle Sei-

näjoen keskustaa. Museon käyttäjämäärät kasvavat, kun museo sijaitsee lähellä 

ihmisiä. Tällöin kynnys museossa vierailuunkin madaltuu. (Kupiainen-Ämmälä 

2023.)  
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5.3 Käyttäjät 

 

Seinäjoen museotoimen käyttäjät koostuvat henkilökunnasta ja asiakkaista. Asi-

akkaat ovat kaiken ikäisiä, mutta yksi suurimpia ja tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat 

koululaiset (Seinäjoen museotoimen selvitys n.d.). Lisäksi museolla asioi henki-

löitä, jotka tekevät lahjoituksia tai tarvitsevat museon henkilökunnan asiantuntija-

apua. 

 

Seinäjoen museotoimen henkilökuntaan kuuluu monenlaisia työntekijöitä: mu-

seotoimenjohtaja, intendentti, museolehtori, kokoelma-amanuenssi, maakunta-

amanuenssi, amanuenssi, museonhoitajia, museoassistentteja, rakennustutkija, 

arkeologi, toimistosihteeri, museomestari, kiinteistönhoitaja, laitoshuoltaja-mu-

seoapulainen, hanketyöntekijöitä ja -tutkijoita sekä kausityöntekijöitä ja harjoitte-

lijoita. Museotoimelta puuttuu konservaattori, jonka työpiste sijoitettaisiin suunnit-

teilla olevaan kokoelmakeskukseen. (Hämäläinen 2023.) 

 

 

5.4 Museotilojen erityisominaisuudet 

 

Museotiloissa tärkeänä osana on arkistotilat, joissa säilytetään esimerkiksi valo-

kuvia ja asiakirjoa. Arkistotilojen suunnittelussa täytyy huomioida paloturvallisuus 

ja ne täytyy erottaa omaksi palo-osastoksi. Arkistotilojen sisäilman lämpö- ja kos-

teusolosuhteista täytyy huolehtia. Lämpötilan ja ilmankosteuden tulee pysyä ta-

saisena, koska vaihtelevat lämpötilat ja ilmankosteudet vahingoittavat arkistoivan 

esineistön ja materiaalien kuntoa ja säilyvyyttä. Lisäksi arkistotiloissa tulee pystyä 

kontrolloimaan epäpuhtauksia, kuten pölyä. (Seinäjoen museotoimen selvitys 

n.d.) 

 

Sisäilman olosuhteet tulee huomioida myös muualla museon tiloissa. Esimerkiksi 

vaihtuvien näyttelyiden tiloissa sisäilman kosteutta tulee pystyä säätelemään tar-

vittaessa. Vaihtuvissa näyttelyissä saattaa olla esillä esineitä, jotka tarvitsevat 

tietynlaisen tasaisen kosteuden. Näyttelytiloissa tulee huomioida myös oikeanlai-

nen valaistus. Auringonvalo saattaa aiheuttaa vanhojen ja arkojen esineiden haa-

listumista, jonka vuoksi näyttelytiloihin estetään usein suoran auringonvalon 

pääsy. (Hämäläinen 2023.) 
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Museotilojen suunnittelussa täytyy huomioida toimiva tavaralogistiikka. Tavaroi-

den vastaanottamista varten tulee olla oikeanlaiset tilat. Lisäksi museon sisäti-

loissa tulee pystyä kuljettamaan tavaroita vaivattomasti ja mahdollisimman es-

teettömästi. Toimivat ja esteettömät varastotilat helpottavat tavaralogistiikan toi-

mimista. 

 

Näyttelytilat ovat tärkeä osa uusia museotiloja suunniteltaessa. Ne suositellaan 

sijoitettavan suuriin ja avariin tiloihin, joissa näyttelyitä voidaan suunnitella mo-

nista erilaisista lähtökohdista näyttelyiden sisällön mukaan (Hämäläinen 2023). 

Avarat tilat helpottavat museon asiakkaiden kulkemista sekä suurien ryhmien 

opastusta. Ne ovat muuntojoustavia ja niihin pystyy muodostamaan monenlaisia 

näyttelyitä. Tässä opinnäytetyössä museotiloja ollaan sijoittamassa vanhaan sai-

raalarakennukseen, jossa kantavat seinät aiheuttavat haasteita suurien ja ava-

rien tilojen muodostamiselle.  

 

Uudet museotilat tarvitsevat verstastilaa, jossa museon työntekijät tekevät esi-

merkiksi rakenteita näyttelyitä varten. Uuteen museokeskukseen tarvitaan vers-

tastila, jossa tehdään pienimuotoisia näyttelyrakenteiden käsittely- ja kokoonpa-

notöitä. Suuremmat ja laajemmat verstastilat voidaan sijoittaa muuhun museon 

toimipisteeseen. (Hämäläinen 2023.) 

 

 

5.5 Tulevaisuus 

 

Tulevaisuudessa Seinäjoen museotoimella on tavoitteena saada toimivat tilat 

museokeskukselle. Museokeskus tulisi sijoittaa lähelle Seinäjoen keskustaa, jotta 

se saadaan integroitua osaksi Seinäjoen muuta kulttuuritoimintaa.  

 

Seinäjoen museotoimella on kaksi erikoismuseota (Suojeluskunta- ja Lotta Svärd 

-museo sekä Sairaalamuseo) ja yksi eteläpohjalaista kulttuuriperintöä esittelevä 

kulttuurihistoriallinen museo (Etelä-Pohjanmaan museo). Näiden lisäksi Seinä-

joen kaupunki tarvitsee keskusta-alueelle ajanmukaisen, houkuttelevan ja toimi-

van museokeskuksen. Museokeskus toimisi kaupunginmuseona tarjoamalla pe-
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rusnäyttelyssä tietoa Seinäjoen kaupungista ja sen historiasta. Se tutkisi Seinä-

joen kulttuuriperintöä ja tallentaisi seinäjokista kulttuurihistoriaa asianmukaisissa 

tiloissa. Museokeskus tarjoaisi myös pedagogisen tilan kulttuuriperinnön oppimi-

selle. Museokeskus esittelisi ajanmukaisia ja kiinnostavia näyttelyitä opastuksi-

neen ja tapahtumineen, sekä tarjoaisi asiantuntijapalveluita. (Hämäläinen 2023.) 

 

Tammikampuksella uusi museokeskus voisi toimia yhteistyössä Seinäjoen kan-

salaisopiston ja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kanssa. Sijainti samalla kam-

puksella mahdollistaisi yhteistyön sekä erilaisten yhteiskäyttötilojen hyödyntämi-

sen helpommin kuin sijoittuessa muualle. (Hämäläinen 2023.) 
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6 ENSIMMÄISET TILALUONNOKSET 

 

 

6.1 Tilaluonnoksien esittely 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella Etelä-Pohjanmaan musiik-

kiopiston ja Seinäjoen museotoimen tilojen sijoittumista entisen lääninsairaalan 

päärakennuksen A-osaan ja talousrakennukseen (D- ja E-osiin). Alkuperäisenä 

tarkoituksena oli tuottaa kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, jossa ensimmäisessä 

vaihtoehdossa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilat sijoittuvat päärakennuk-

sen A-osaan ja Seinäjoen museotoimen tilat talousrakennukseen. Toisessa vaih-

toehdossa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilat sijoittuvat talousrakennukseen 

ja Seinäjoen museotoimen tilat päärakennuksen A-osaan.  

 

 

6.2 Ensimmäinen vaihtoehto 

 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilat sijaitse-

vat entisen lääninsairaalan päärakennuksen A-osassa ja Seinäjoen museotoi-

men tilat talousrakennuksessa, eli D- ja E-osissa. 

 

 

6.2.1 Päärakennuksen A-osa 

 

A-osan kellarikerrokseen (kuva 30) on sijoitettu suuret opetustilat, kuten bänditilat 

ja musiikkileikkikoulu, eli muskari, sekä orkesteri- ja lyömäsoitinluokat. Lisäksi 

kellarikerroksessa sijaitsee henkilökunnan sosiaalitilat, arkisto ja erilaisia varas-

totiloja, kuten nuottivarasto eli nuotisto. 
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KUVA 30. Musiikkiopiston 1. vaihtoehdon kellarikerroksen pohjapiirustus (Kemp-
painen 2023). Ei mittakaavassa. 

 

Ensimmäiseen kerrokseen (kuva 31) on sijoitettu konsertti- ja kamarimusiikkisali, 

jossa on mahdollista pitää musiikkiopiston esityksiä ja ryhmäopetustunteja. Li-

säksi ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee musiikin perusteiden luokkatilat, eli 

MUPE-luokat, ja mahdollinen lukion musiikkiluokka. Ensimmäisessä kerroksessa 

sijaitsee oppilaille tarkoitettu kirjasto, jossa oppilaat voivat odottaa opetustun-

tiensa alkamista. 

 

 

KUVA 31. Musiikkiopiston 1. vaihtoehdon 1. kerroksen pohjapiirustus (Kemppai-
nen 2023). Ei mittakaavassa. 

 

Päärakennuksen B-osan toisessa kerroksessa sijaitsee Seinäjoen kansalaisopis-

ton työntekijöiden toimistotiloja. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston ja Seinäjoen 
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kaupunginorkesterin työntekijöiden toimistotilat ovat sijoitettu päärakennuksen A-

osan toiseen kerrokseen (kuva 32), jotta pystyttäisiin lisäämään yhteistyötä näi-

den toimijoiden välillä. Lisäksi A-osan toisessa kerroksessa sijaitsee neuvottelu-

tila ja henkilökunnan taukotila. Loput toisen kerroksen tiloista on tarkoitettu ope-

tustiloiksi. Siellä on yhteensä kahdeksan yksilöopetustilaa sekä yksi ryhmäope-

tustila ja yksi oppilaiden itsenäiseen harjoitteluun tarkoitettu tila. 

 

 

KUVA 32. Musiikkiopiston 1. vaihtoehdon 2. kerroksen pohjapiirustus (Kemppai-
nen 2023). Ei mittakaavassa. 

 

Päärakennuksen A-osan kolmannessa kerroksessa (kuva 33) sijaitsee opetusti-

loja. Siellä on yhteensä 17 kappaletta yksilöopetustiloja ja yksi ryhmäopetustila. 

Lisäksi kolmannessa kerroksessa sijaitsee monistus- ja varastotila.  

 

 

KUVA 33. Musiikkiopiston 1. vaihtoehdon 3. kerroksen pohjapiirustus (Kemppai-
nen 2023). Ei mittakaavassa. 
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6.2.2 Talousrakennus 

 

Talousrakennuksen kellarikerrokseen (kuva 34) on sijoitettu museon arkisto- ja 

varastotiloja. Kellarikerroksessa sijaitsee myös verstas, johon kuuluu osaksi 

maalaus-, hionta- ja tulityötilat. Lisäksi kellarikerroksessa on teknisiä tiloja sekä 

siivouskeskus ja henkilökunnan sosiaalitila. 

 

 

KUVA 34. Museon 1. vaihtoehdon kellarikerroksen pohjapiirustus (Kemppainen 
2023). Ei mittakaavassa. 

 

Ensimmäisen kerroksen D-osaan (kuva 35) on sijoitettu museon info- ja lipun-

myyntipiste sekä vaatesäilytystila. Lisäksi ensimmäisen kerroksen D-osassa si-

jaitsee museomyymälä, Pop-up-piste ja luentosali. E-osassa (kuva 35) sijaitsee 

museon näyttelytiloja, jotka ovat tässä suunnitelmassa osoitettu pysyvän näytte-

lyn tiloiksi. Pysyvä näyttely tarkoittaa näyttelyä, jonka sisältö säilyy samanlaisena 

pitkällä aikavälillä, esimerkiksi monen vuoden ajan. Ensimmäisessä kerroksessa 

on näyttelytilaa yhteensä noin 340 m2. 
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KUVA 35. Museon 1. vaihtoehdon 1. kerroksen pohjapiirustus (Kemppainen 
2023). Ei mittakaavassa.  

 

Talousrakennuksen toisessa kerroksessa (kuva 36) sijaitsee museon näyttelyti-

loja. D-osassa on näyttelytilaa yhteensä noin 150 m2, joka on tässä suunnitel-

massa osoitettu AIKAmoisen kaupungin näyttelytilaksi. Näyttelyn sisältö on suun-

nattu etenkin lapsille. AIKAmoisen kaupungin näyttelytilojen vieressä sijaitsee 

Peda-tila, joka on käyttötarkoitukseltaan ja varustelultaan luokkatilojen kaltainen. 

Toisen kerroksen E-osassa (kuva 36) sijaitsee museon näyttelytiloja yhteensä 

noin 350 m2. Ne ovat tässä suunnitelmassa osoitettu vaihtuvien näyttelyiden ti-

loiksi. Vaihtuvien näyttelyiden sisältö vaihtuu huomattavasi useammin kuin pysy-

vien näyttelyiden, esimerkiksi puolen vuoden välein. 
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KUVA 36. Museon 1. vaihtoehdon 2. kerroksen pohjapiirustus (Kemppainen 
2023). Ei mittakaavassa. 

 

Entisen talousrakennuksen E-osan kolmannessa kerroksessa (kuva 37) sijaitsee 

museon työntekijöiden toimistotilat. Toimistotiloja on suunniteltu noin 20 työnte-

kijälle. Lisäksi kolmannessa kerroksessa sijaitsee henkilökunnan taukotila ja neu-

vottelutila sekä tutkijoiden huone ja käsikirjasto. Kolmannen kerroksen D-osa on 

jätetty ilman käyttötarkoitusta, koska Seinäjoen museotoimella ei ole sille tar-

vetta. 
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KUVA 37. Museon 1. vaihtoehdon 3. kerroksen pohjapiirustus (Kemppainen 
2023). Ei mittakaavassa.  

 

 

6.2.3 Ensimmäisen vaihtoehdon haasteet 

 

Päärakennuksen A-osan kellarikerroksen (kuva 30) haasteena on puutteellinen 

esteettömyys. Kellarissa on noin 50 cm:n tasoero, joka sijaitsee opetustiloja pal-

velevan käytävän ja arkistoa, nuotistoa ja sosiaalitiloja palvelen käytävän välissä. 

Lisäksi päärakennuksen A-osasta puuttuu esteetön sisäänkäynti.  

 

Päärakennuksen A-osan ensimmäisessä kerroksessa (kuva 31) on haasteita 

suurien tilojen toteuttamisessa. Konsertti- ja kamarimusiikkisali on sijoitettu A-

osan päätyyn, jossa on kantavia seiniä. Ne ovat merkitty kuvaan 31 pisteviivalla. 

Tässä vaihtoehdossa ei otettu kantaa siihen, voiko näitä kantavia seiniä purkaa. 

 

Haasteena päärakennuksen A-osan toisessa (kuva 32) ja kolmannessa kerrok-

sessa (kuva 33) on yksilöopetustilojen pinta-alat ja lukumäärät. Tässä vaihtoeh-

dossa yksilöopetustiloja on yhteensä 25 kappaletta ja niiden pinta-alat vaihtelevat 

12,5 m2 – 28,5 m2:n välillä. Yksilöopetustiloja on 25 kappaletta, joka on määrälli-
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sesti juuri sen verran kuin tilaohjelmassa on määritelty tarvittavaksi. Osa opetus-

tiloista on mahdollisesti liian pieniä ja osa liian suuria. Olemassa olevat ikkuna-

aukot ja kantavat seinät vaikeuttivat opetustilojen suunnittelua ja sijoittelua. Li-

säksi toisen ja kolmannen kerroksen soitonopetustiloista saattaa kantautua toi-

mistotiloihin häiritsevää ääntä. 

 

Talousrakennuksen kellarikerroksessa (kuva 34) on tasoeroja, joiden vuoksi ta-

lousrakennuksen E-osaan ei pääse kulkemaan esteettömästi. Tasoerot ovat rat-

kaistu luiskilla, mutta ne eivät täytä nykyisiä esteettömyyssuosituksia. Lisäksi kel-

larikerroksessa on tiloja, joille ei löytynyt käyttötarkoitusta. Ne ovat merkattu ku-

vaan 34 valkoisella täytteellä. 

 

Talousrakennuksen ensimmäisessä (kuva 35) ja toisessa kerroksessa (kuva 36) 

ei ole suuria haasteita tilojen sijoittelussa. Ainoa haaste on se, että näyttelytilaa 

on enemmän kuin museon tilaohjelmassa on esitetty tarvittavaksi. 

 

Talousrakennuksen kolmannessa kerroksessa (kuva 37) sijaitsee museon toi-

mistotilat. Olemassa olevat ikkuna-aukot aiheuttavat haasteita toimistojen sijoit-

telussa ja ryhmittelyssä.  

 

 

6.3 Toinen vaihtoehto 

 

Toisessa vaihtoehdossa Seinäjoen museotoimen tilat sijaitsevat entisen läänin-

sairaalan päärakennuksen A-osassa ja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilat 

talousrakennuksessa, eli D- ja E-osissa. 

 

 

6.3.1 Museo päärakennuksen A-osaan 

 

Päärakennuksen kellarikerroksessa (kuva 38) sijaitsee museon arkisto- ja varas-

totiloja sekä verstas, johon kuuluu osaksi maalaus-, hionta- ja tulityötilat. Lisäksi 

kellarikerroksessa sijaitsee henkilökunnan sosiaalitila ja teknisiä tiloja. Ilman 

käyttötarkoitusta jääneet tilat ovat merkattu kuvaan 38 valkoisella täytteellä.  
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KUVA 38. Museon 2. vaihtoehdon kellarikerroksen pohjapiirustus (Kemppainen 
2023). Ei mittakaavassa. 

 

Päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa (kuva 39) sijaitsee museon info- ja 

lipunmyyntipiste, museomyymälä, Pop-up-piste ja vaatesäilytystila. Lisäksi en-

simmäisessä kerroksessa on museon näyttelytiloja, joissa on yhteensä noin 360 

m2. Tässä suunnitelmassa ensimmäisen kerroksen näyttelytilat ovat osoitettu py-

syvän näyttelyn tiloiksi. 

 

 

KUVA 39. Museon 2. vaihtoehdon 1. kerroksen pohjapiirustus (Kemppainen 
2023). Ei mittakaavassa. 

 

Toisessa kerroksessa (kuva 40) sijaitsee museon näyttelytiloja ja yksi peda-tila. 

Tässä kerroksessa näyttelytilat ovat jaettu kahteen eri näyttelyyn. Toinen näyttely 
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on lapsille suunnattu AIKAmoisen kaupungin näyttely, jossa on yhteensä 170 m2. 

Toinen näyttely on osoitettu vaihtuville näyttelyille ja siinä on yhteensä noin 310 

m2 näyttelytilaa. 

 

 

KUVA 40. Museon 2. vaihtoehdon 2. kerroksen pohjapiirustus (Kemppainen 
2023). Ei mittakaavassa. 

 

Kolmannessa kerroksessa (kuva 41) sijaitsee museon työntekijöiden toimistotilat, 

joita on yhteensä noin 20 henkilölle. Kolmannessa kerroksessa sijaitsee henkilö-

kunnan taukotila ja neuvottelutila sekä käsikirjasto ja tutkijoiden huone.  

 

 

KUVA 41. Museon 2. vaihtoehdon 3. kerroksen pohjapiirustus (Kemppainen 
2023). Ei mittakaavassa. 
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6.3.2 Musiikkiopisto talousrakennukseen 

 

Toisessa vaihtoehdossa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilat sijaitsevat enti-

sen lääninsairaalan talousrakennuksessa (D- ja E-osissa). Entisen talousraken-

nuksen kellarikerroksen (kuva 42) D-osassa sijaitsee lyömäsoitinluokka ja orkes-

teriluokka sekä niiden varastotilat. Kellarikerroksen E-osassa sijaitsee kaksi bän-

ditilaa ja kaksi musiikin perusteiden opetustilaa, joista toinen toimii mahdollisesti 

myös lukion musiikkiluokkana. Kellarikerroksessa sijaitsee siivouskeskus, vahti-

mestarin toimisto ja henkilökunnan sosiaalitilat. Lisäksi kellarikerroksessa on ar-

kisto- ja varastotiloja sekä teknisiä tiloja. 

 

 

KUVA 42. Musiikkiopiston 2. vaihtoehdon kellarikerroksen pohjapiirustus (Kemp-
painen 2023). Ei mittakaavassa. 

 

Entisen talousrakennuksen D-osan ensimmäisessä kerroksessa (kuva 43) sijait-

see kamarimusiikkisali, varasto sekä kirjasto, jossa oppilaat voivat odottaa ope-

tustuntiensa alkamista. E-osan ensimmäisessä kerroksessa (kuva 43) sijaitsee 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston ja Seinäjoen kaupunginorkesterin toimistoti-
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lat, joita on yhteensä kuusi kappaletta. E-osan ensimmäisessä kerroksessa sijait-

see myös henkilökunnan taukotila ja neuvottelutila. Lisäksi siellä sijaitsee musiik-

kileikkikoulu, eli muskari, kaksi ryhmäopetustilaa ja kolme yksilöopetustilaa.  

 

 

KUVA 43. Musiikkiopiston 2. vaihtoehdon 1. kerroksen pohjapiirustus (Kemppai-
nen 2023). Ei mittakaavassa. 

 

Koko talousrakennuksen toisessa kerroksessa (kuva 44) sijaitsee musiikkiopis-

ton opetustiloja. Siellä on yhteensä 22 yksilöopetustilaa ja kaksi ryhmäopetusti-

laa. Lisäksi toisessa kerroksessa sijaitsee oppilaille tarkoitettu kirjasto ja henkilö-

kunnalle tarkoitettu monistustila. Talousrakennuksen kolmas kerros on jätetty 

käyttämättömäksi, koska musiikkiopistolla ei ollut sille käyttötarkoitusta. 
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KUVA 44. Musiikkiopiston 2. vaihtoehdon 2. kerroksen pohjapiirustus (Kemppai-
nen 2023). Ei mittakaavassa. 

 

 

6.3.3 Toisen vaihtoehdon haasteet 

 

Päärakennuksen A-osan kellarikerroksessa (kuva 38) on monia haasteita. Mu-

seon arkistotiloissa lämpötilan ja ilmankosteuden tulisi pysyä tasaisena, jotta ar-

kistoitava materiaali ei vaurioituisi. Tällä hetkellä osa museon arkistotiloista sijait-

see etelän puoleisella julkisivulla, jossa auringon lämmön aiheuttama sisäilman 

lämpötilan haitallinen nousu on koettu ongelmallisena. Lisäksi museon arkistoti-

lojen yläpuolella, A-osan ensimmäisessä kerroksessa, sijaitsee wc-tiloja, joita ei 

suositella sijoitettavan arkistotilojen yläpuolelle. Ne voivat vaurioittaa arkistoita-

vaa materiaalia esimerkiksi vesivahingon seurauksena.  

 

Päärakennuksen A-osan ensimmäisessä kerroksessa (kuva 39) sijaitsee näytte-

lytiloja, joissa saa liikkua vain museon henkilökunta ja asiakkaat. Tällöin muiden 

henkilöiden liikkuminen päärakennuksen A- ja B-osien välillä vaikeutuu. Lisäksi 

A-osan toinen kerros (kuva 40) on tarkoitettu kokonaan museon näyttelytiloiksi, 

jolloin liikkuminen tämän kerroksen läpi on estetty muilta kuin museon henkilö-

kunnalta ja asiakkailta. 
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A-osan kolmannessa kerroksessa (kuva 41) sijaitsee toimistotiloja, joista osa on 

sijoitettu rakennuksen etelän puoleiselle julkisivulle. Näissä tiloissa auringon läm-

mön aiheuttama sisäilman lämpötilan nousu on koettu haitallisena. Lisäksi ole-

massa olevat ikkuna-aukot vaikeuttavat toimistotilojen sijoittelua. 

 

Talousrakennuksen kellarikerroksen E-osaan (kuva 42) ei pääse kulkemaan es-

teettömästi, koska olemassa olevat luiskat ovat liian jyrkkiä. Ne eivät ole toteu-

tettu nykyisten esteettömyyssuosituksien mukaan. Tässä vaihtoehdossa luiskat 

ovat korvattu portailla, joihin sijoitetaan nostin. Tällöin E-osaan pääsee kulke-

maan esteettömästi. 

 

Talousrakennuksen ensimmäisen kerroksen (kuva 43) haasteena on toimistotilo-

jen ja soitonopetustilojen läheinen sijainti. Toimistotiloihin saattaa kuulua häirit-

sevää ääntä viereisistä opetustiloista.  

 

Talousrakennuksen toisessa kerroksessa (kuva 44) olemassa olevien ikkuna-

aukkojen sijainnit vaikeuttavat opetustilojen sijoittelua ja ryhmittelyä. Lisäksi osa 

opetustiloista sijaitsee lännen puoleisella julkisivulla, jolloin auringon lämpö saat-

taa nostaa sisäilman lämpötilaa haitallisen korkealle. 

 

 

6.4 Yhteenveto 

 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston, Seinäjoen museotoimen, Seinäjoen kansa-

laisopiston ja Seinäjoen kaupungin edustajien kanssa käytyjen keskustelujen 

myötä, edellä esitetyistä tilaluonnoksista luovutaan. Tämän opinnäytetyön tulok-

sena syntyvän hankesuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa yhteistyö musiik-

kiopiston, museon ja kansalaisopiston välille. Edellä esitetyt tilaluonnokset eivät 

tarjoa riittävästi yhteistyötä palvelevia mahdollisuuksia eri toimijoiden välille. Tä-

män vuoksi hankesuunnitelmaan valitaan sellaiset tilaluonnokset, jotka mahdol-

listavat näiden kaikkien toimijoiden yhteistyön. Tilaluonnoksissa hyödynnetään 

yhteiskäyttötiloja sekä pientä osaa kansalaisopiston nykyisistä tiloista.  
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7 TAMMIKAMPUKSEN TOISEN VAIHEEN HANKESUUNNITELMA 

 

 

7.1 Tontin käyttö 

 

Tammikampuksen piha-alueet ovat asemakaavassa suojeltu, joten niihin ei voi 

toteuttaa suuria muutoksia. Tammikampuksen ensimmäisessä vaiheessa enti-

sen lääninsairaalan piha-alueet ovat toteutettu mukaillen alkuperäistä pihasuun-

nitelmaa. Ajoneuvojen pysäköintipaikat poistettiin sisäpihalta, lukuun ottamatta 

liikkumisesteisten pysäköintipaikkoja (LE-paikat). Alue varattiin kevyelle liiken-

teelle ja sisäpihan puustoa uudistettiin. Tällä hetkellä Tammikampuksen piha-alu-

eella sijaitsee lasipaviljonki (kuva 45), jäterakennus, pyöräkatos ja ulkokuntoilu-

alue. Lisäksi tässä hankesuunnitelmassa on suunniteltu pienimuotoinen ulkoil-

malava sisäpihalle, joka on merkattu kuvaan 46 ruskealla värillä. Ulkoilmalava on 

tarkoitettu kaikkien Tammikampuksen toimijoiden yhteiskäyttöön. Sisäpihalle on 

suunniteltu myös yksi uusi pyöräkatos. Sen sijainti on lähellä päärakennuksen A2 

sisäänkäyntiä (kuva 46). 

 

 

KUVA 45. Tammikampuksen sisäpihan lasipaviljonki (Kemppainen 2023). 

 

Entisen lääninsairaalan päärakennuksen A-osasta puuttuu esteetön sisään-

käynti. Päärakennuksen A- ja B-osien välissä olevista sisäänkäynneistä, B1 ja B3 

(kuva 46), halutaan luoda koko Tammikampuksen pääsisäänkäynnit, mutta niitä 

ei pystytä toteuttamaan esteettömästi. Tämän vuoksi päärakennuksen A-osaan 
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suunnitellaan uusi esteetön sisäänkäynti. Uusi sisäänkäynti sijaitsee A3 sisään-

käynnin vieressä ja se on nimetty A4 sisäänkäynniksi (kuva 46). Uusi sisään-

käynti toteutetaan olemassa olevan ikkuna-aukon paikalle, mutta sen nykyinen 

korkeus ei ole riittävä uudelle ulko-ovelle. Tämän vuoksi ulko-oven edestä joudu-

taan laskemaan maata noin 30 cm. Tuleva tasoero ratkaistaan luiskalla ja por-

tailla. Esteettömyys suosituksien mukaan ulkona olevan luiskan suurin sallittu 

kaltevuus on 5 % (1:20), mutta jos luiska on ulkotilassa katettu tai lämmitetty, sen 

kaltevuus saa olla 8 % (1:12,5) (RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympä-

ristö 2019, 7). Koska tuleva tasoero on noin 30 cm:ä, luiskan mitta 5 %:n kalte-

vuudella on noin 6 metriä. Jos luiska on katettu tai lämmitetty, luiskan mitta 8 %:n 

kaltevuudella on noin 3,75 metriä. Maan laskeminen tulee vaikuttamaan myös A3 

sisäänkäyntiin, jonka vuoksi sen portaisiin joudutaan lisäämään kaksi uutta as-

kelmaa.  

 

 

KUVA 46. Tammikampuksen tontin käyttö-, liikenne- ja pysäköintikaavio (Kemp-
painen 2023).  
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7.2 Liikenne ja pysäköinti 

 

Tammikampuksen nykyiset pysäköintialueet sijaitsevat pääosin alueen etelä- ja 

pohjoispuolilla. Ne ovat merkattu kuvaan 46 P-kirjaimella. Suurin pysäköintialue 

on Kalevankadun pohjoispuolella. Tällä hetkellä kiinteistöllä on yhteensä 246 au-

topaikkaa. Asemakaavassa on merkintä 1ap / 100 m2, joka tarkoittaa sitä, että 

jokaista sadan kerrosalaneliömetriä kohti täytyy olla yksi autopaikka. Tämän mu-

kaan kiinteistöllä on tarve 242 autopaikalle ja tällä hetkellä autopaikkoja on 246, 

jonka vuoksi uusia autopaikkoja ei tarvita. 

 

Päärakennuksen liikkumisesteisten pysäköintipaikat (LE-paikat) sijaitsevat pää-

rakennuksen B1 oven vieressä ja niitä on yhteensä kaksi paikkaa (kuva 46). Ta-

lousrakennuksen vieressä on kaksi LE-paikkaa ja ne sijaitsevat sisäpihan puo-

lella lähellä esteetöntä D4 sisäänkäyntiä (kuva 46). Sisäpihalle on suunniteltu 

kaksi uutta LE-paikkaa uuden esteettömän A4 sisäänkäynnin läheisyyteen. Nii-

den sijainti on lähellä päärakennuksen A2 sisäänkäyntiä (kuva 46). Uusien LE-

paikkojen jälkeen kiinteistöllä on yhteensä 248 autopaikkaa. 

 

Tammikampuksen alueella on useita polkupyörille suunnattuja pysäköintipaik-

koja ja ne ovat sijoitettu lähelle sisäänkäyntejä. Tällä hetkellä alueella on vain yksi 

polkupyöräkatos, joka sijaitsee talousrakennuksen vieressä (kuva 47). Tässä 

hankesuunnitelmassa alueelle on suunniteltu yksi uusi pyöräkatos. Se sijaitsee 

sisäpihalla A2 sisäänkäynnin lähellä. Polkupyöräkatokset ovat merkattu kuvaan 

46 keltaisella värillä. 

 

 

KUVA 47. Tammikampuksen pyöräkatos entisen talousrakennuksen vieressä 
(Kemppainen 2023). 
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7.3 Nykyiset rakenteet 

 

Tammikampuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin kuntoarvio, jonka mu-

kaan nykyiset rakenteet ovat kirjattu. Perustamistavasta ja perustusrakenteista ei 

ole tarkkoja tietoja, mutta huomioiden rakennuspaikan ja -ajankohdan, rakennus 

on todennäköisesti perustettu maanvaraisesti luonnonkiviperustusten tai betoni-

rakenteiden varaan. Alapohjarakenteet ovat maaperää vasten valettuja betoni-

laattoja. (Kuntoarvio 2016.) 

 

Kantavat pystyrakenteet ovat pääosin tiilimuurattuja seinärakenteita. Ulkoseinät 

ovat kahden kiven umpitiilirakenteita, joissa ei ole erillistä lämmöneristeraken-

netta. Niiden paksuus on noin 600 mm. Kantavat vaakarakenteet ovat pääosin 

paikallavalettuja, teräsbetonisia ylä- tai alalaattapalkistoja. Kuntoarvion mukaan 

ne ovat ns. Jalmar Castrénin ja Richard Helanderin laatikkokattoja (kuva 48). 

(Kuntoarvio 2016.) 

 

KUVA 48. Periaatekuva välipohjarakenteesta. Jalmar Castrénin ja Richard He-
landerin laatikkokatto. (Kuntoarvio 2016.) 

 

Vesikattorakenteena on konesaumapeltikatteella katetut harjakatot. Vesikattojen 

kantavana rakenteena ovat puurakenteiset kehät, jotka tukeutuvat alapuolella 

oleviin kantaviin rakenteisiin. Ullakkotilan lattiarakenteena on betonirakenteinen 

palopermanto, jonka päällä on 200 mm puhallusvillaa. (Kuntoarvio 2016.) 
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Perustusrakenteista, kantavista pystyrakenteista, yläpohjasta ja vesikattoraken-

teista ei tehty havaintoja vaurioista. Alapohja- ja välipohjarakenteissa ilmeni vau-

rioita. Lisäksi parvekkeiden pintakäsittelyissä ja päärakennuksen julkisivupin-

noissa ilmeni pintakäsittelyn irtoamista alustasta. (Kuntoarvio 2016.) Rakentei-

den kunnosta ja tulevista muutoksista kerrotaan tarkemmin hankesuunnitel-

massa (liite 1).   

 

 

7.4 Julkisivut 

 

Perusmuurirakenteet ovat maanpäällisiltä osiltaan ulkopinnoiltaan luonnonkivi-

pintoja. Ulkoseinien julkisivupinnat ovat pääosin valkoiseksi maalattuja hiertorap-

pauspintoja. Kattomuotona on harjakatto, jossa on punertava konesaumapelti-

kate. Vesikatolta sade- ja sulamisvedet ohjataan sadevesikourujen avulla syök-

sytorviin. Lisäksi vesikatolla on metallirakenteiset kulkusillat ja lumiesteet. (Kun-

toarvio 2016.) 

 

Alkuperäiset ikkunat ovat 2-puitteisia ja -lasisia puurakenteisia, sisään aukeavia 

ikkunoita. Ikkunoiden puitteiden väri on valkoinen. Alkuperäiset ulko-ovityypit 

ovat puurakenteisia. Esimerkiksi päärakennuksen A-osan pääsisäänkäynnillä A1 

(kuva 49) on alkuperäinen puurakenteinen ulko-ovi. Myöhemmin ulko-ovia on uu-

sittu teräs- ja alumiinirakenteisiin ulko-oviin. (Kuntoarvio 2016.) 

 

 

KUVA 49. Päärakennuksen A-osan pääsisäänkäynti A1 (Kemppainen 2023). 
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Julkisivujen kunnosta ja tulevista muutoksista kerrotaan tarkemmin hankesuun-

nitelmassa (liite 1).  

 

 

7.5 Talotekniikkaselvitykset 

 

Talotekniikkaa koskevat tiedot ovat saatu Seinäjoen kaupungin työntekijöiltä, 

jotka olivat mukana Tammikampuksen ensimmäisessä vaiheessa. Lisäksi osa 

tiedoista on saatu Tammikampuksen ensimmäiseen vaiheeseen toteutetusta 

kuntoarviosta. Talotekniikkaselvityksistä kerrotaan tarkemmin hankesuunnitel-

massa (liite 1). 

 

Entisen lääninsairaalan kiinteistö on liitetty Seinäjoen Energia Oy:n kaukolämpö-

verkkoon. Kiinteistö on varustettu pumppukiertoisella suljetulla vesilämmityslai-

toksella. Huonetilojen lämmitys on toteutettu pääasiassa alkuperäisillä valurauta-

pattereilla. Kiinteistö on liitetty Seinäjoen Energia Oy:n hallinnoimaan vesi- ja vie-

märiverkostoon. Rakennusta palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojär-

jestelmä ja jokainen tuloilmakone on varustettu lämmöntalteenotolla. (Kuntoarvio 

2016.) 

 

Lähtökohtaisesti kaikki LVI-tekniikka, kuten viemärit ja vesijohdot, täytyy uusia. 

Vanhat valurautapatterit pyritään säilyttämään. Lisäksi lämpöä pyritään hallitse-

maan passiivisin ratkaisuin, esimerkiksi ikkunoiden sälekaihtimilla ja verhoilla. 

Koko suunnittelualueen ilmanvaihtojärjestelmät pääkanavineen ja pääte-elimi-

neen uusitaan. Lisäksi automaatiotekniikka uusitaan.  

 

Kiinteistö on liitetty Seinäjoen Energia Oy:n sähköverkkoon. Kiinteistössä on uk-

kossuojaus- ja kameravalvontajärjestelmä. Nykyiseen sähköjärjestelmään on lii-

tetty ilmanvaihtolaitteistoja ja kiertovesipumppuja. (Kuntoarvio 2016.) 

 

Kokonaisuudessaan lähes kaikki sähkötekniikka uusitaan. Uudet valaistukset 

suunnitellaan tilojen toiminnan mukaan. Suunnitelmissa käytetään energiatehok-

kaita ratkaisuja mm. LED-valaistusta, kirkkauden säätöä ja liiketunnistimia. Tam-

mikampuksen ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu uusi pääkeskus, joka 
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palvelee pää- ja talousrakennusta. Talousrakennuksen nousukeskus täytyy uu-

sia. Lisäksi kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät uusitaan.  

 

 

7.6 Tilaohjelmat 

 

Hankesuunnitelma (liite 1) sisältää tilaohjelman, jossa on listattu erikseen Seinä-

joen museotoimen, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston ja Seinäjoen kansalais-

opiston tilat sekä näiden käyttäjien yhteiskäyttötilat. Ne ovat koottu museon, mu-

siikkiopiston ja kansalaisopiston edustajilta saatujen tietojen sekä museon aikai-

sempien tilaluonnoksien perusteella. Lisäksi tietoa on saatu musiikkiopiston ja 

kaupunginorkesterin käyttäjille toteutetusta käyttäjäkyselystä, joka on toteutettu 

tässä opinnäytetyössä huhtikuussa 2023. 

 

 

7.6.1 Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilaohjelma 

 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilaohjelmaan sisältyy toimihenkilöiden toimis-

tot, joita tarvitaan yhteensä kuusi kappaletta. Yksi toimistoista on varattu Seinä-

joen kaupunginorkesterin intendentille. Jokainen työntekijä saa oman työhuo-

neen. Lisäksi vahtimestari tarvitsee yhden toimistotilan. Toimistotilojen läheisyy-

teen tarvitaan neuvotteluhuone.  

 

Suurin osa musiikkiopiston tiloista koostuu soittotiloista. Musiikkiopistolla on tarve 

vähintään 25 yksilöopetuksen soittotilalle. Lisäksi musiikkiopisto tarvitsee yhden 

musiikkileikkikoulun tilan, kaksi bänditilaa, kaksi musiikin perusteiden luokkaa, 

orkesteriluokan, lyömäsoitinluokan sekä ainakin kaksi ryhmäopetustilaa. 

 

Musiikkiopisto tarvitsee yhden arkistotilan. Varastotiloja tarvitaan esimerkiksi 

nuottien ja soittimien säilytykseen. Musiikkiopisto tarvitsee yhden nuottivaraston, 

yhden oppilaiden soitinsäilytykseen tarkoitetun varaston sekä soitinvarastoja. 

Soitinvarastot tulee sijoittaa lähelle suurempia soittotiloja, kuten lyömäsoitinluok-

kaa ja musiikin perusteiden luokkaa. 
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Musiikkiopistolla on tarve yhdelle suurelle konserttisalille, joka toimii päivisin Sei-

näjoen kaupunginorkesterin harjoittelutilana ja pääsääntöisesti iltaisin konserttiti-

lana. Lisäksi konserttisali voi toimia suurempien soittoryhmien harjoittelutilana ja 

tarvittaessa muiden käyttäjien käytössä yhteiskäyttötilana. Konserttisalin viereen 

tarvitaan aulatila, jossa on tilaa vaatesäilytykselle. Lisäksi konserttisalin läheisyy-

teen tarvitaan varastotilaa, jossa voi tarvittaessa säilyttää esimerkiksi konsertti-

salin tuoleja. 

 

Musiikkiopiston tiloihin sisältyy henkilökunnan tauko- ja pukuhuonetilat. Oppilaat 

tarvitsevat kirjaston, jossa he voivat odottaa omien opetustuntiensa alkamista. 

Lisäksi oppilaiden vanhemmat tarvitsevat pienimuotoisen odotustilan, jossa he 

voivat odottaa opetustuntien ajan. Musiikkiopiston opettajat tarvitsevat työssään 

usein monistuslaitetta, jonka vuoksi tilaohjelmaan on merkattu tarve monistusti-

lalle. Lisäksi musiikkiopisto tarvitsee siivoustiloja. 

 

 

7.6.2 Seinäjoen museotoimen tilaohjelma 

 

Seinäjoen museotoimen henkilökunta tarvitsee toimistotiloja noin 20 henkilölle. 

Museon tutkijoille täytyy olla oma toimisto, josta on suora yhteys käsikirjastoon. 

Käsikirjaston olisi hyvä sijaita lähellä sisäänkäyntiä, koska siellä voi vierailla ul-

kopuolisia henkilöitä. Lisäksi museon henkilökunta tarvitsee neuvottelutilan. 

 

Museon yleisötiloihin sisältyy näyttelytilat, joita täytyy varata pysyville ja vaihtu-

ville näyttelyille sekä pedagogisille näyttelyille. Näyttelytiloihin kuuluu osaksi 

myös peda-tila, joka on varustelultaan luokkatilan kaltainen. Lisäksi museo tarvit-

see museomyymälän ja Pop-up-tilan sekä lipunmyyntipisteen, josta myydään 

museon pääsyliput.  

 

Museon tiloihin sisältyy olennaisesti arkistotilat, joita museon työntekijät käyttävät 

päivittäin. Asiakirjoille ja valokuville täytyy varata erilliset arkistot. Museo tarvitsee 

myös varastotilaa, jossa säilytetään esimerkiksi tulevien tai poistuvien näyttelyi-

den esineitä ja materiaaleja. 
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Museon tilaohjelmaan sisältyy verstastila, jota nimitetään tilaohjelmassa näytte-

lypajaksi. Se on tarkoitettu museon henkilökunnan käyttöön, jossa he voivat 

tehdä pienimuotoisia rakenteita näyttelyitä varten.  

 

Museon tilaohjelmaan sisältyy henkilökunnan tauko- ja pukuhuonetilat sekä sii-

voustilat. Lisäksi museo tarvitsee vaatesäilytystilan, johon asiakkaat voivat säilöä 

tavaroitansa naulakoihin ja lukittaviin kaappeihin museossa vierailun ajaksi. 

 

 

7.6.3 Seinäjoen kansalaisopiston tilaohjelma 

 

Seinäjoen kansalaisopiston tilaohjelmaan sisältyy kaksi tilaa. Toinen on kansa-

laisopiston näyttelytila, joka tässä hankesuunnitelmassa siirtyy päärakennuksen 

B-osasta päärakennuksen A-osaan. Toinen tila on musiikkileikkikoulu, eli mus-

kari, joka myös siirtyy päärakennuksen B-osasta päärakennuksen A-osaan. 

 

 

7.6.4 Yhteiskäyttötilojen tilaohjelma 

 

Tämän hankesuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa Seinäjoen museotoimen, 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston ja Seinäjoen kansalaisopiston yhteistyö. 

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto tekee tiivistä yhteistyötä myös Seinäjoen kau-

punginorkesterin kanssa. Yhteiskäyttötilojen avulla pystytään kasvattamaan tilo-

jen tehokkuutta ja käyttöastetta, kun niillä on useita eri käyttäjiä ja käyttötarkoi-

tuksia. 

 

Yhteiskäyttötilojen tilaohjelmaan sisältyy luentotila, joka on kaikkien toimijoiden 

yhteiskäytössä. Museon näyttelyihin voi kuulua osaksi luentoja, minkä vuoksi lu-

entotila palvelee heidän toimintaansa. Lisäksi kansalaisopistolla on suuri tarve 

tämän kaltaisille tiloille. Luentotilan läheisyyteen tarvitaan varastotila, johon voi-

daan sijoittaa esimerkiksi tuoleja. Tämä varastotila sisältyy yhteiskäyttötilojen ti-

laohjelmaan. Museon näyttelytilojen yhteyteen sisältyy peda-tila, joka voi tarvitta-

essa olla myös kansalaisopiston käytössä.  
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Kansalaisopiston nykyisissä tiloissa on kahvio. Se sijaitsee päärakennuksen B-

osan ensimmäisessä kerroksessa lähellä B1 ja B3 sisäänkäyntejä. Tässä hanke-

suunnitelmassa kahviosta muodostuu Tammikampuksen keskipiste, joka palve-

lee kaikkia kampuksen käyttäjiä. Kahvioon sijoitetaan lipunmyyntipiste museon 

näyttelyiden lipunmyynnille sekä mahdollisesti myös musiikkiopiston ja kaupun-

ginorkesterin konserttien lipunmyynnille. 

 

Musiikkiopistolle tarkoitettu konserttisali voi tarvittaessa toimia myös museon tai 

kansalaisopiston käytössä. Konserttisalin läheisyyteen tarvitaan varastotila, jo-

hon voidaan sijoittaa konserttisalin tuoleja ja soittimia. Tällöin konserttisali saa-

daan muotoiltua eri käyttötarkoituksiin sopivaksi. Konserttisalin yhteyteen kuu-

luva aulatila sisältyy myös yhteiskäyttötilojen tilaohjelmaan. Lisäksi toinen musiik-

kiopiston musiikin perusteiden luokista, eli MUPE-luokista, on mahdollisesti va-

rattu Seinäjoen lukion musiikinopetuksen käyttöön. 

 

Museon ja musiikkiopiston tilaohjelmiin on merkattu tarpeet henkilökunnan neu-

vottelutiloille. Tässä hankesuunnitelmassa museon ja musiikkiopiston henkilö-

kunnilla on yhteinen neuvottelutila. Lisäksi molempien henkilökunnilla on yhteiset 

tauko- ja pukuhuonetilat. Siivoustilat ja talotekniset tilat palvelevat molempia toi-

mijoita. Lisäksi wc-tilat sisältyvät yhteiskäyttötilojen tilaohjelmaan, koska ne ovat 

kaikkien toimijoiden yhteiset. Yhteiskäyttötilojen tilaohjelmaan sisältyy myös kiin-

teistöhuollon varastotila sekä odotustilat. Odotustilat ovat tarkoitettu ensisijaisesti 

musiikkiopiston oppilaiden vanhempien odotustiloiksi, mutta ne palvelevat kaikkia 

käyttäjiä. 

 

 

7.7 Valmiit tilaratkaisut 

 

 

7.7.1 Yleisesti 

 

Seinäjoen museotoimen, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston, Seinäjoen kansa-

laisopiston ja Seinäjoen kaupungin edustajien kanssa käytyjen keskustelujen 

myötä päädyttiin tilaratkaisuun, missä musiikkiopiston ja museon tiloja sijaitsee 
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sekä päärakennuksen A-osassa että talousrakennuksessa. Tämä ratkaisu mah-

dollistaa toimijoiden yhteistyön ja yhteiskäyttötilojen hyödyntämisen. Hankesuun-

nitelma sisältää piirustukset ja havainnekuvat valmiista tilaratkaisuista (liite 1). 

 

Valmiissa tilaratkaisussa päärakennuksen A-osassa sijaitsee pääosin suurien 

henkilömäärien tiloja ja yleisötiloja. Näitä tiloja ovat mm. museon näyttelytilat, mu-

siikkiopiston konserttisali ja ryhmäopetustilat. Talousrakennukseen on sijoitettu 

matalamman henkilömäärän tiloja, kuten toimistot, arkistot ja musiikkiopiston yk-

silöopetustilat.  

 

Päärakennuksen A- ja B-osien välisestä aulatilasta halutaan luoda koko Tammi-

kampuksen keskus ja sen sisäänkäynneistä, B1 ja B3 sisäänkäynneistä, koko 

kampuksen pääsisäänkäynnit. Aulatilasta halutaan luoda sellainen paikka, jossa 

näkyy kaikkien toimijoiden palvelut ja toiminta. Aulan ympärillä sijaitsee koko 

Tammikampusta palveleva kahvila, museomyymälä ja Pop-up-piste, musiik-

kiopiston soittotila sekä kansalaisopiston näyttelytila.  

 

Päärakennuksen uuden sisäänkäynnin (A4) luo on sijoitettu uusi hissi. Se mah-

dollistaa esteettömän kulun A-osassa ja koko päärakennuksessa. Tämä kasvat-

taa päärakennuksen käytettävyyttä ja mahdollistaa kaikille esteettömän pääsyn 

päärakennuksen tiloihin.  

 

Talousrakennuksen D-osaan on sijoitettu kovaäänisempiä tiloja, pääasiassa mu-

siikkiopiston opetustiloja, ja E-osaan hiljaisempia tiloja, kuten toimistotilat. Tällöin 

saadaan minimoitua musiikkiopiston soittotiloista kantautuvat äänet toimistotiloi-

hin. Talousrakennuksen E-osan toinen ja kolmas kerros ovat jätetty tyhjäksi, 

koska niille ei löytynyt käyttötarkoitusta. Ne ovat varattu mahdollisille ulkoisille 

käyttäjille ja toimijoille. Talousrakennuksessa sijaitsee olemassa oleva hissi, joten 

sinne ei tarvitse sijoittaa uutta hissiä. Lisäksi talousrakennuksessa on esteetön 

sisäänkäynti, jossa on esteetön luiska.  

 

Hankesuunnitelma sisältää valmiit piirustukset. Ne ovat esitetty tämän opinnäy-

tetyön liitteessä 1. Piirustuksiin on merkattu olemassa olevat ja säilytettävät ovet 

sellaisella merkinnällä, jossa ovet ovat auki noin 30 astetta. Uudet ovet ovat mer-

kattu siten, että ne ovat auki 90 astetta. Osa olemassa olevista sisäovista on 
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suunniteltu poistettavaksi tässä hankesuunnitelmassa. Tällaisten oviaukkojen 

kohdalle on suunniteltu ikkunat, joiden kautta pääsee valoa käytävätiloihin. Ole-

massa olevat seinät ovat merkattu piirustuksiin mustalla täytteellä ja uudet seinät 

harmaalla täytteellä. Uudet ulko-ovet pyritään toteuttamaan siten, että ne jäljitte-

levät vanhoja puisia ulko-ovia. 

 

 

7.7.2 Päärakennus 

 

Kansalaisopiston musiikkileikkikoulu, eli muskari, on siirretty päärakennuksen 

kellarikerroksen B-osasta A-osan kellarikerrokseen. Tällöin musiikkiopiston ja 

kansalaisopiston musiikkileikkikoulut sijaitsevat vierekkäisissä tiloissa. Molem-

missa musiikkileikkikoulun tiloissa on WC-tilat, jotta musiikkileikkikoulun opetta-

jan ei tarvitse lähteä ulos opetustilasta saattamaan lapsia WC-tiloihin. Musiikki-

leikkikoulujen tilojen vieressä on odotustila, joka on tarkoitettu vanhempien odo-

tustilaksi. Lisäksi kellarikerroksessa sijaitsee musiikkiopiston bänditilat, lyömäsoi-

tinluokka ja soitinvarasto. Museon varasto ja näyttelypaja sijaitsevat A-osan kel-

larikerron päädyssä. Ne ovat lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä, joka helpottaa mu-

seon tavaroiden kuljettamista. Lisäksi kellarikerroksessa sijaitsee museon ja mu-

siikkiopiston henkilökuntien yhteinen pukuhuone.  

 

Ensimmäisen kerroksen B-osassa, lähellä B1 ja B3 sisäänkäyntejä, sijaitsee kah-

vio, museomyymälä ja Pop-up-piste. B1 sisäänkäynnin vieressä A-osan ensim-

mäisessä kerroksessa sijaitsee kansalaisopiston näyttelytila, joka sijaitsi aiemmin 

nykyisen museomyymälän ja Pop-up-pisteen kohdalla. B3 pääsisäänkäynnin vie-

ressä A-osassa sijaitsee musiikkiopiston soittotila, johon on suunniteltu suuri ik-

kuna B3 sisäänkäynnin porrashuoneeseen. Tällöin soittotilassa harjoittelevat op-

pilaat voivat opetella esiintymistä yleisön edessä. Lisäksi A-osan ensimmäisessä 

kerroksessa sijaitsee vaatesäilytystila. Ensimmäisen kerroksen A-osassa sijait-

see myös museon näyttelytila sekä luentotila ja sen varasto. Ensimmäisessä ker-

roksessa on näyttelytilaa yhteensä 190 m2.  

 

A-osan toinen kerros on kokonaan museon näyttelytilaa, jota on yhteensä noin 

530 m2. Siellä sijaitsee pieni näyttelytila (33,5 m2), jota voi mahdollisesti käyttää 

pienimuotoisten vaihtuvien näyttelyiden tilana. 
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Kolmannessa kerroksessa sijaitsee konserttisali, johon mahtuu yhteensä 96 istu-

mapaikkaa. Konserttisalin vieressä on aulatila, joka on tarkoitettu konserttisalin 

käyttäjien odotus- ja vaatesäilytystilaksi. Kolmannessa kerroksessa sijaitsee 

myös kaksi musiikin perusteiden opetustilaa sekä orkesteriluokka. Lisäksi siellä 

sijaitsee varastotila, joka on tarkoitettu konserttisalin ja opetusluokkien varastoti-

laksi.  

 

Jokaiseen päärakennuksen A-osan kerrokseen on sijoitettu teknisiä tiloja sekä 

WC- ja siivoustiloja.  

 

 

7.7.3 Talousrakennus 

 

Talousrakennuksen kellarikerroksen D-osassa sijaitsee kaksi musiikkiopiston yk-

silöopetustilaa ja kaksi ryhmäopetustilaa. Lisäksi siellä sijaitsee nuottivarasto, eli 

nuotisto, ja yksi soitinvarasto. Talousrakennuksen kellarikerroksen E-osassa si-

jaitsee erilaisia arkistotiloja, kuten museon asiakirja- ja valokuva-arkistot sekä 

musiikkiopiston arkisto. Lisäksi siellä sijaitsee kiinteistöhuollon varasto ja museon 

varasto. Kellarikerrokseen on sijoitettu kolme tyhjää varastotilaa, jotka ovat va-

rattu mahdollisten ulkopuolisten käyttäjien käyttöön. Lisäksi kellarikerroksessa si-

jaitsee teknisiä tiloja ja siivouskeskus sekä museon ja musiikkiopiston henkilö-

kunnan yhteiset pukuhuoneet. 

 

Ensimmäisen kerroksen D-osassa sijaitsee museon ja musiikkiopiston henkilö-

kuntien yhteiset tauko- ja neuvottelutilat. Lisäksi siellä sijaitsee viisi musiikkiopis-

ton yksilöopetustilaa ja yksi oppilaiden soitinsäilytystila. D-osan ensimmäisessä 

kerroksessa sijaitsee myös odotustila, joka on tarkoitettu ensisijaisesti musiik-

kiopiston oppilaiden vanhempien ja läheisten odotustilaksi. He voivat odottaa 

siellä oppilaiden opetustuntien ajan. Ensimmäisen kerroksen D- ja E-osien vä-

lissä sijaitsee myös vahtimestarin toimisto. E-osan ensimmäisessä kerroksessa 

sijaitsee museon ja musiikkiopiston toimistotilat sekä museon tutkijoiden huone 

ja käsikirjasto. Musiikkiopiston toimistotilat ovat yhden hengen toimistotiloja. Mu-

seon toimistotilat ovat suunniteltu pääosin usean henkilön yhteistoimistoiksi, 

mutta ne voidaan toteuttaa myös monitilaympäristönä. 
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Toisen kerroksen D-osassa sijaitsee pelkästään musiikkiopiston yksilöopetusti-

loja ja niitä on yhteensä yhdeksän. Opetustilojen kokoluokat vaihtelevat 14,5–

24,5 m2 välillä. D- ja E-osan välissä on kirjasto, joka on tarkoitettu musiikkiopiston 

oppilaiden käyttöön. He voivat odottaa siellä opetustuntiensa alkamista. Kirjaston 

ja porrashuoneen välinen seinä on suunniteltu lasiseinäksi, jolloin porrashuonee-

seen pääsee luonnonvaloa kirjaston ikkunoiden kautta. Toisen kerroksen E-osa 

on varattu ulkopuolisen käyttäjän käyttöön, koska sille ei löytynyt käyttötarkoi-

tusta museon tai musiikkiopiston tiloista. 

 

Kolmannen kerroksen D-osassa sijaitsee musiikkiopiston yksilöopetustiloja, joita 

on yhteensä yhdeksän. Niiden kokoluokat vaihtelevat 14,5–24,0 m2 välillä. Li-

säksi kolmannen kerroksen D- ja E-osien välissä on myös kirjasto, joka on toteu-

tettu samalla tavalla kuin toisessa kerroksessa. Kolmannen kerroksen E-osa on 

varattu ulkopuoliselle käyttäjälle, koska sille ei löytynyt käyttötarkoitusta museon 

tai musiikkiopiston tiloista.  

 

Neljännen kerroksen, eli ullakkokerroksen, D-osassa on kaksi tutkijoiden huo-

netta, joita voidaan käyttää tarvittaessa. Lisäksi siellä sijaitsee kaksi IV-konehuo-

netta. Neljännen kerroksen, eli ullakkokerroksen, E-osassa on kaksi tilaa, jotka 

ovat varattu mahdollisen ulkopuolisen käyttäjän käyttöön. 

 

Jokaiseen talousrakennuksen kerrokseen on sijoitettu teknisiä tiloja sekä WC- ja 

siivoustiloja.  
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8 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön aikana pääsin tutustumaan perusteellisesti hankesuunnitteluun 

sekä tarveselvityksen laadintaan. Työn tuloksena syntynyt hankesuunnitelma si-

sältää kattavasti tietoa hankkeesta sekä suunnittelun kohteena olevasta kiinteis-

töstä. Pääsin hyödyntämään laajasti opinnoissani oppimiani tietoja ja taitoja, sekä 

samalla myös kehittämään niitä. 

 

Entinen lääninsairaala on suojeltu kohde ja tärkeä osa Seinäjoen historiaa. Alu-

eella on toiminut vuosien aikana useita eri alojen toimijoita, jonka vuoksi alueelle 

ei ole syntynyt tietynlaista identiteettiä. Tammikampuksen ensimmäisen vaiheen 

ansiosta alueelle on muodostumassa oma identiteetti, jota Tammikampuksen toi-

sen vaiheen hankesuunnitelma tukee erinomaisesti.  

 

Hankesuunnitelman ja tarveselvityksen toteuttaminen osoittautui laajemmaksi 

kokonaisuudeksi kuin alkuun ajattelin sen olevan. Tarveselvityksen toteuttaminen 

opetti minulle paljon käyttäjien kanssa työskentelemisestä sekä heidän toi-

veidensa ja tarpeidensa kartoittamisesta ja toteuttamisesta. Ymmärsin sen, 

kuinka tärkeää käyttäjien toimintaan tutustuminen on jatkosuunnittelun kannalta. 

Perusteellisesti tehty tarveselvitys helpottaa hankesuunnittelua ja mahdollista to-

teutussuunnittelua. Käyttäjien kanssa tehty yhteistyö kehittyi ja syventyi hanke-

suunnittelun edetessä.   

 

Hankesuunnittelun toteuttaminen oli vaativaa, koska sen sisältö oli laaja ja suun-

nittelun kohteena olevat rakennukset melko suurikokoisia. Hankesuunnitelman 

toteutukseen täytyi etsiä tietoa monista eri lähteistä, kuten kirjallisuudesta, van-

hoista piirustuksista ja kuntoarvioista, sekä haastattelemalla eri alojen henkilöitä. 

 

Hankesuunnitelman sisältämät tilaratkaisut ovat toteutettu yhteiskäyttötiloja hyö-

dyntämällä. Tämä ratkaisu mahdollistaa kaikkien toimijoiden yhteistyön, mikä oli 

tärkeä tavoite tässä hankkeessa. Tilaratkaisut ovat innovatiivisia, tehokkaita ja 

muuntojoustavia. Toteuttamaani hankesuunnitelmaa voidaan hyödyntää Seinä-

joen kaupungilla jatkosuunnittelussa. Lisäksi tarveselvityksen sisältämät ensim-

mäiset tilaluonnokset voivat toimia jatkosuunnittelun lähtötietoina. 
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1. Tarveselvitys

1.1 Entisen lääninsairaalan A-osan ja talousrakennuksen tarveselvitys

Tammikampus sijaitsee Marttilan kaupunginosassa Seinäjoella ja se muodostuu
vanhan Vaasan läänin entisen lääninsairaalan alueesta. Alueeseen kuuluu viisi
entistä sairaalan rakennusta. Osa Tammikampuksen nykyisistä toimijoista on
siirtymässä muualle, jonka vuoksi sinne muodostuu käyttämätöntä tilaa.
Tammikampuksesta halutaan luoda kansalaisten yhteinen kampus, jonka toiminta
painottuu kulttuuriin, taiteeseen ja opetukseen. Idea kansalaiskampuksesta
syntyi, kun Tammikampuksen I-vaihe alkoi. I-vaiheessa entisen lääninsairaalan
päärakennuksen B- ja C-osat sekä entinen lämmitys- ja pesulaitos, eli F-osa (kuva
1), peruskorjattiin ja näihin tiloihin muutti Seinäjoen kansalaisopisto.
Päärakennuksen B- ja C-osissa sijaitsi aiemmin Seinäjoen ammattikorkeakoulun
sosiaali- ja terveysalan opetustiloja.

KUVA 1. Tammikampuksen aluekartta. Entiseen päärakennukseen / sairaalarakennukseen
kuuluu A-, B- ja C-osat. Entiseen talousrakennukseen kuuluu D- ja E-osat. Entinen lämmitys- ja

pesulaitos sijaitsee F-osassa, entisen ylilääkärin asunto G-osassa ja entinen talli- ja
vajarakennus H-osassa.
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Seinäjoen kaupungin museotoimella on ollut jo vuosia tarvetta uudelle
museokeskukselle, joka toimisi Etelä-Pohjanmaan maakunnan muiden museoiden
keskuksena. Alun perin uutta museokeskusta suunniteltiin Seinäjoen keskustassa
sijaitsevaan vanhaan tehdasrakennukseen, mutta sen toteuttamisesta luovuttiin
toistaiseksi hankkeen nousseiden kustannuksien takia. Tammikampus sopisi
erinomaisesti museokeskuksen toimitiloiksi sen sijainnin ja toiminnan perusteella.

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto sijaitsee tällä hetkellä Tammikampuksen
päärakennuksen A-osassa (kuva 1). Tammikampuksen I-vaiheessa peruskorjattiin
päärakennuksen B- ja C-osat, jonka vuoksi A-osan peruskorjaus olisi tarpeellista.
Lisäksi entinen talousrakennus, eli D- ja E-osat (kuva 1), on peruskorjauksen
tarpeessa. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto on halukas jatkamaan toimintaansa
Tammikampuksen alueella.

Tässä tarveselvityksessä tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja Etelä-Pohjanmaan
musiikkiopiston ja Seinäjoen museotoimen museokeskuksen tilojen sijoittamiselle
Tammikampuksen päärakennuksen A-osaan ja talousrakennukseen. Tavoitteena on
löytää paras mahdollinen ratkaisu, joka palvelee molempia toimijoita
tasavertaisesti. Molemmat toimijat tukevat erinomaisesti Tammikampuksen
kansalaiskampus ideaa.

1.2 Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tarveselvitys

1.2.1 Toiminta ja käyttäjät

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto on alueellinen musiikkioppilaitos ja sitä ylläpitää
Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö. Lisäksi musiikkiopisto saa
lakisääteistä valtionapua. Musiikkiopisto on perustettu vuonna 1937 ja sen
päätoimipiste sijaitsee Tammikampuksella entisen lääninsairaalan A-osassa (kuva
2), osoitteessa Keskuskatu 32 A, 60100 Seinäjoki. Muut toimipisteet ovat
Alavudella, Vimpelissä ja Peräseinäjoella. Musiikkiopiston päätoimipisteen tiloissa
työskentelee myös Seinäjoen kaupunginorkesterin jäsenistö.

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto tarjoaa musiikin perusopintoja ja syventäviä
opintoja.  Siellä voi opiskella kaikkien sinfoniaorkesterisoitinten soittoa. Lisäksi
tarjolla on myös kevyen musiikin soittimiston soitonopetusta. Soitinopintoihin
sisältyy musiikin teoriaopinnot sekä yhteissoitot erilaisissa
kamarimusiikkiryhmissä, orkestereissa ja bändeissä. Musiikkiopistolla on myös
musiikkileikkikoulu, eli muskari, joka on suunnattu alle kouluikäisille lapsille.

Musiikkiopiston tehtävänä on tarjota tavoitteellista musiikin opetusta sekä antaa
valmiuksia hakeutua musiikin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
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Lisäksi musiikkiopiston tavoitteena on edistää elinikäistä taiteen harrastamista ja
toteuttaa yhteistyötä erilaisten taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja tahojen
kanssa.

KUVA 2. Musiikkiopiston päätoimipiste entisen lääninsairaalan A-osassa. A-osa on kuvassa
etualalla.

Musiikkiopiston toiminta painottuu arkipäivien iltapäiviin ja ilta-aikoihin.
Opetustunnit alkavat noin klo 13.00 ja loppuvat noin klo 20.00. Toimistot ovat
avoinna arkisin noin klo 9.00-16.00 välisenä aikana. Kaupunginorkesterin muusikot
harjoittelevat harjoitteluviikkoina noin klo 10.00-14.00. Kaupunginorkesterin
konserttitoiminta painottuu iltoihin. Ennen opetustunteja osa opettajista ylläpitää
ammattitaitoaan harjoittelemalla instrumentin soittoa.

Musiikkiopiston käyttäjät koostuvat pääosin musiikkiopiston ja
kaupunginorkesterin henkilökunnasta, opettajista sekä oppilaista. Toimihenkilöitä
on yhteensä kuusi. Opettajia on noin 60, joista suurin osa työskentelee Seinäjoen
toimipisteessä. Instrumenttioppilaita Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistolla on
yhteensä noin 800, joista noin 650 oppilasta opiskelee Seinäjoen toimipisteessä.
Musiikkileikkikoulussa on noin 200 lasta, joista lähes kaikki ovat Seinäjoen
toimipisteessä. Muita henkilökunnan jäseniä ovat vahtimestari, laitoshuoltaja,
nuotistonhoitaja ja kahvion yrittäjä. Lisäksi tiloissa asioi oppilaiden läheisiä ja
kahvilan asiakkaita. Kaupunginorkesterissa toimii yhteensä 10 muusikkoa.

1.2.2 Nykyiset tilat

Musiikkiopiston ja Seinäjoen kaupunginorkesterin opettajille ja henkilökunnalle on
toteutettu käyttäjäkyselyt huhtikuussa 2023, joissa kartoitettiin heidän
kokemuksiaan musiikkiopiston nykyisten tilojen toimivuudesta. Opettajille ja
muulle henkilökunnalle toteutettiin omat kyselyt. Kyselyihin vastasi yhteensä 22
opettajaa ja neljä muun henkilökunnan jäsentä.
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Useat kyselyyn vastanneet henkilöt kokivat oman työtilansa sisäolosuhteet
heikkoina. Kesällä lämpötila nousee liian korkealle, etenkin etelän puoleisen
julkisivun tiloissa. Talvisin lämpötila laskee jopa alle 16 °C. Liian korkea tai
matala lämpötila vaikuttaa tiloissa oleskelevien henkilöiden toimintaan ja
työhyvinvointiin. Lisäksi useat kyselyyn vastanneet henkilöt kokivat, että
musiikkiopiston tiloissa on huono sisäilma. Talvisin ilmankosteus laskee alhaiseksi,
joka vaikuttaa negatiivisesti soittimien viritykseen. Liian alhainen ilmankosteus
aiheuttaa puurunkoisten soittimien halkeilua, vääntyilyä ja epävireyttä.

KUVA 3. Musiikkileikkikoulun opetustila.

Opetustilojen kokoluokissa on paljon eroavaisuuksia. Osa opettajista kokee oman
opetustilansa sopivan kokoisena, kun taas suurin osa opettajista kokee sen liian
pienenä. Tämä on yksi suurimmista ongelmista musiikkiopiston nykyisissä tiloissa.
Lisäksi suurimmassa osassa opetustiloista ei ole riittävästi säilytystilaa nuoteille,
vaatteille tai soittimille.

KUVA 4. Oppilaiden itsenäisen harjoittelun tila (10,2 m2).
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Akustiikka ja ääneneristys ovat puutteellisia musiikkiopiston nykyisissä tiloissa.
Opettajille suunnatussa kyselyssä 22 vastanneesta henkilöstä 12 henkilöä vastasi,
että omaan opetustilaan kuuluu häiritsevästi ääntä muista lähellä olevista tiloista.
Nykyiset tilat eivät palvele akustiikaltaan musiikkiopiston toimintaa. Uusien
tilojen suunnittelussa täytyy huomioida tilassa opetettavan instrumentin tarpeet.
Esimerkiksi bänditilat tulisivat olla hyvin äänieristetyt, mutta laulun opetuksen
tiloissa voisi olla hyötyä siitä, että tiloissa hieman kaikuisi.

Musiikkiopiston nykyisten tilojen esteettömyys on puutteellista. Tällä hetkellä
musiikkiopistolla ei ole yhtäkään esteetöntä sisäänkäyntiä. Lisäksi A-osan lähin
hissi on A- ja B-osien välissä. Kyselyn vastauksien perusteella musiikkiopistolla
olisi tarvetta hissille, joka sijaitsisi lähempänä A-osan pääsisäänkäyntiä (A1). Hissi
helpottaisi soittimien kuljettamista.

KUVA 5. Musiikkiopiston pääsisäänkäynti A1 ei ole esteetön.

Kyselyn vastauksien perusteella nykyinen musiikkiopiston kamarimusiikkisali on
liian pieni (nyt noin 60,0 m2). Tarvetta olisi suuremmalle kamarimusiikki- tai
konserttisalille. Nykyinen kamarimusiikkisali koetaan epäviihtyisänä ja sen
ilmanvaihto ja akustiikka koetaan toimimattomiksi.

KUVA 6. Musiikkiopiston nykyinen kamarimusiikkisali.
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Kyselyssä esitettiin kysymyksiä koskien musiikkiopiston tulevaisuutta ja
tulevaisuuden tilavaatimuksia. Kyselyyn vastanneet henkilöt arvioivat, että
tulevaisuudessa ryhmäopetustunnit tulevat lisääntymään. Musiikkiopiston uusiin
tiloihin täytyy suunnitella enemmän yhteissoittoihin soveltuvia tiloja.
Bänditoiminnan arvioitiin kasvattavan suosiotaan, jonka vuoksi musiikkiopiston
uusiin tiloihin tulisi sijoittaa vähintään kaksi bänditilaa. Lisäksi tilojen
muuntojoustavuus sekä monitaiteellinen opetusympäristö ja yhteistyö koettiin
tärkeänä osana musiikkiopiston tulevaisuutta.

1.3 Seinäjoen museotoimen tarveselvitys

1.3.1 Toiminta ja käyttäjät

Museoiden perustehtäviä ovat kulttuuriperinnön tallentaminen, tutkiminen ja
esittäminen. Museot toimivat tutkimustahoina, muistiorganisaatioina ja
oppimisympäristöinä. Lisäksi ne toimivat käyntikohteina ja vapaa-
ajanviettopaikkoina. Museoiden toimintaan kuuluu olennaisesti tietopalveluiden,
aineistolainojen ja asiantuntija-avun tarjoaminen sekä aineistolahjoituksien
vastaanottaminen.

Museo voi auttaa ihmisiä luomaan omaa kulttuuri-identiteettiä ja suhdetta omaan
kotiseutuunsa. Seinäjoen museoiden tavoitteena on vaalia Etelä-Pohjanmaan ja
Seinäjoen kulttuuriperintöä sekä kerätä, tutkia, tallentaa ja esitellä näistä
kertovaa tietoa.

Seinäjoen museotoimella on tällä hetkellä kolme museota, jotka ovat avoinna
ympäri vuoden. Etelä-Pohjanmaan museo (kuva 7) sijaitsee Törnävän
kaupunginosassa Seinäjoella osoitteessa Törnäväntie 23, 60200 Seinäjoki. Sen
näyttely käsittelee Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan historiaa. Suojeluskunta- ja
Lotta Svärd-museo (kuva 8) sijaitsee Seinäjoen keskustassa osoitteessa
Kauppakatu 17, 60100 Seinäjoki. Sen näyttely käsittelee suojeluskuntien, lottien
ja jääkärien toimintaa. Sairaalamuseo (kuva 9) sijaitsee entisen Törnävän
mielisairaalan rakennuksessa, osoitteessa Björkenheimin puistotie 2, 60220
Seinäjoki. Sen näyttely käsittelee Etelä-Pohjalaisen terveydenhuollon historiaa.
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KUVA 7. Etelä-Pohjanmaan museo.

KUVA 8. Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-museo.

KUVA 9. Sairaalamuseo.
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Seinäjoen kaupungin museotoimi ylläpitää Riihimuseota, joka sijaitsee
Peräseinäjoella osoitteessa Kannontie 18, 61100 Seinäjoki. Sen näyttely käsittelee
Peräseinäjoen kehittymistä menneisyydestä nykyaikaan. Lisäksi Seinäjoen
museotoimi järjestää opastettuja kierroksia Törnävän kartanossa. Seinäjoen
museotoimen toimistotilat sijaitsevat osoitteessa Vapaudentie 83, 60100 Seinäjoki
(kuva 10).

KUVA 10. Seinäjoen museotoimen toimistotilat sijaitsevat Seinäjoen keskustassa.

Seinäjoen museotoimen uuden museokeskuksen tiloja suunniteltiin alun perin
entiseen tehdasrakennukseen (kuva 10), jota kutsutaan Tiklakseksi. Hankkeesta
laadittiin urakka-asiakirjat ja suoritettiin urakkakilpailutus, mutta sen hankinta
keskeytettiin hankkeen nousseiden kustannuksien takia.

Seinäjoen museot ovat tavallisesti kiinni alkuviikosta, esimerkiksi maanantaina ja
tiistaina, ja loppuviikon avoinna. Aukioloajat vaihtelevat klo 10.00-18.00 välillä.

Seinäjoen museotoimen käyttäjät koostuvat henkilökunnasta ja asiakkaista.
Asiakkaat ovat kaikenikäisiä, mutta suurin asiakasryhmä ovat koululaiset.
Henkilökunta koostuu monen eri ammattinimikkeen työntekijöistä, kuten
rakennustutkijoista, arkeologeista, amanuensseista, kausityöntekijöistä ja
museolehtoreista. Lisäksi museossa asioi henkilöitä, jotka tekevät museolle
lahjoituksia tai tarvitsevat museon henkilökunnan asiantuntija-apua.

1.3.2 Nykyisten tilojen puutteet ja haasteet

Seinäjoen museotoimelta puuttuu museokeskus. Uuden museon rakentaminen
kirjattiin jo vuonna 1984 maakuntamuseon kunnallistamissopimukseen, mutta aina
muut hankkeet ovat menneet sen edelle. Seinäjoen museotoimella olisi suuri
tarve museokeskukselle, joka toimisi Etelä-Pohjanmaan maakunnan muiden
museoiden keskuksena. Aiemmin uutta museokeskusta suunniteltiin Seinäjoen
keskustassa sijaitsevaan vanhaan tehdasrakennukseen (kuva 10), mutta sen
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toteuttamisesta luovuttiin toistaiseksi hankkeen nousseiden kustannuksien takia.
Uusi museokeskus toimisi kaupunginmuseona tarjoamalla perusnäyttelyssä tietoa
Seinäjoen kaupungista ja sen historiasta. Se tarjoaisi pedagogisen tilan
kulttuuriperinnön oppimiselle. Uusi museokeskus esittelisi ajanmukaisia ja
kiinnostavia näyttelyitä opastuksineen ja tapahtumineen. Museokeskuksen sijainti
Tammikampuksella mahdollistaisi yhteistyön kansalaisopiston ja musiikkiopiston
kanssa sekä erilaisten yhteiskäyttötilojen hyödyntämisen.

Yhtenä suurimpana ongelmana Seinäjoen museotoimen nykyisissä tiloissa on
tilojen puute. Seinäjoen museotoimella olisi tarvetta kokoelmakeskukselle, johon
voisi sijoittaa museon säilytys- ja työskentelytiloja. Kokoelmakeskukseen
sijoitettaisiin ensisijaisesti esinekokoelmia. Seinäjoen museotoimelle ollaan
suunnittelemassa uutta kokoelmakeskusta, mutta sen sijainti on vielä avoinna.
Lisäksi Seinäjoen museotoimelta puuttuu asianmukaiset vaihtuvien ja
pedagogisten näyttelyiden tilat. Seinäjoen museotoimi onkin joutunut
kieltäytymään mielenkiintoisista ja merkittävistä näyttelyistä tilojen puutteen
vuoksi. Vaihtuvien ja pedagogisten näyttelyiden tiloja ollaan sijoittamassa uuteen
museokeskukseen Tammikampukselle.

Osa nykyisistä arkistotiloista sijaitsee paloturvallisuuden kannalta vääränlaisissa
tiloissa. Tammikampukselle sijoitettavaan museokeskukseen ollaan suunniteltu
uusia ja asianmukaisia arkistotiloja.

Osa Seinäjoen museotoimen tiloista sijaitsee huonokuntoisissa rakennuksissa.
Tiloissa on havaittu haju- ja sisäilmaongelmia, jotka vaikuttavat negatiivisesti
esimerkiksi työntekijöiden työhyvinvointiin, sekä esineistön ja materiaalien
kuntoon ja säilyvyyteen.

Yhtenä ongelmana Seinäjoen museotoimen toimipisteissä on puutteellinen
esteettömyys. Esimerkiksi Törnävän sairaalamuseon pääsisäänkäynti (kuva 11) ja
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-museo (kuva 8) eivät ole esteettömiä. Uudessa
museokeskuksessa täytyy huomioida esteettömyyden toteutuminen, jotta museon
palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien saatavilla.

KUVA 11. Sairaalamuseon pääsisäänkäynti ei ole esteetön.
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Seinäjoen museotoimella ei ole vahvaa asemaa Seinäjoen keskusta-alueella.
Tämän vuoksi Seinäjoen museoiden toiminta ei integroidu osaksi Seinäjoen
kaupungin muuhun kulttuuri- ja kaupunkikehittämistoimintaan. Museokeskuksen
tulisi sijaita lähellä keskustaa ja siellä missä ihmiset liikkuvat. Tällöin museon
kävijämäärät kasvaisivat ja samalla kynnys museossa vierailuun madaltuisi.

1.4 Aiemmat tilaluonnokset

Hankesuunnittelun alkuvaiheessa Seinäjoen museotoimen ja Etelä-Pohjanmaan
musiikkiopiston tiloja sijoitettiin päärakennuksen A-osaan ja talousrakennukseen
eri vaihtoehtoja tutkimalla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa musiikkiopiston tilat
sijoitettiin päärakennuksen A-osaan ja museon tilat talousrakennukseen. Toisessa
vaihtoehdossa museon tilat sijoitettiin päärakennuksen A-osaan ja musiikkiopiston
tilat talousrakennukseen.

1.4.1 Ensimmäinen vaihtoehto

Päärakennuksen A-osa

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilat sijaitsevat
nykyisellä paikallaan entisen lääninsairaalan päärakennuksen A-osassa.
Kellarikerrokseen (kuva 12) on sijoitettu musiikkiopiston suuria opetustiloja,
kuten lyömäsoitin- ja orkesteriluokat sekä bänditilat. Lisäksi kellarissa sijaitsee
esimerkiksi musiikkileikkikoulu, eli muskari, varastotiloja ja arkistotila.

KUVA 12. Musiikkiopiston ensimmäisen vaihtoehdon kellarikerroksen pohjapiirustus. Ei
mittakaavassa.



7.9.2023 11/47

A-osan ensimmäisessä kerroksessa (kuva 13) sijaitsee musiikkiopiston konsertti- ja
kamarimusiikkisali sekä lukion mahdollinen musiikkiluokka ja musiikin perusteiden
luokkatilat, eli MUPE-luokat. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee kirjasto,
jossa oppilaat voivat odottaa opetustuntiensa alkamista.

KUVA 13. Musiikkiopiston ensimmäisen vaihtoehdon 1. kerroksen pohjapiirustus. Ei
mittakaavassa.

A-osan toisessa kerroksessa (kuva 14) sijaitsee musiikkiopiston henkilökunnan
toimistotilat sekä neuvotteluhuone ja taukotila. Lisäksi toisessa kerroksessa on
kahdeksan yksilöopetustilaa, yksi ryhmäopetustila ja yksi oppilaiden itsenäiseen
harjoitteluun tarkoitettu tila.

KUVA 14. Musiikkiopiston ensimmäisen vaihtoehdon 2. kerroksen pohjapiirustus. Ei
mittakaavassa.
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A-osan kolmannessa kerroksessa (kuva 15) sijaitsee lähes pelkästään opetustiloja.
Siellä on yhteensä 17 kappaletta yksilöopetustiloja ja yksi ryhmäopetustila. Lisäksi
kolmannessa kerroksessa sijaitsee monistus- ja varastotila.

KUVA 15. Musiikkiopiston ensimmäisen vaihtoehdon 3. kerroksen pohjapiirustus. Ei
mittakaavassa.

Talousrakennus

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Seinäjoen museotoimen tilat ovat sijoitettu
talousrakennukseen, eli D- ja E-osiin. Talousrakennuksen kellarikerroksessa (kuva
16) sijaitsee arkisto- ja varastotiloja. Lisäksi kellarikerroksen D-osassa sijaitsee
museon verstaan tilat, joihin kuuluu lisäksi maalaus-, hionta- ja tulityötilat.
Kellarikerroksessa sijaitsee myös erilaisia teknisiä tiloja sekä siivouskeskus ja
henkilökunnan pukuhuonetilat. Kellarikerroksessa on myös tyhjäksi jätettyjä
tiloja, joilla ei ole käyttötarkoitusta. Ne ovat merkattu kuvaan 16 kysymysmerkillä
ja valkoisella täytteellä.
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KUVA 16. Museon ensimmäisen vaihtoehdon kellarikerroksen pohjapiirustus. Ei mittakaavassa.

Talousrakennuksen ensimmäisen kerroksen D-osassa (kuva 17) sijaitsee museon
info- ja lipunmyyntitila, luentosali, vaatesäilytystila sekä museomyymälä ja Pop-
up-tila. Ensimmäisen kerroksen E-osassa (kuva 17) sijaitsee museon näyttelytiloja,
jotka ovat tässä vaihtoehdossa osoitettu pysyvän näyttelyn tiloiksi.

KUVA 17. Museon ensimmäisen vaihtoehdon 1. kerroksen pohjapiirustus. Ei mittakaavassa.
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Talousrakennuksen toisessa kerroksessa (kuva 18) sijaitsee museon näyttelytiloja.
Tässä vaihtoehdossa D-osa on osoitettu AIKAmoisen kaupungin näyttelylle. D-
osassa sijaitsee myös peda-tila, joka on tilavarustelultaan tavallisen
luokkahuoneen kaltainen. Toisen kerroksen E-osaan on sijoitettu vaihtuvien
näyttelyiden tiloja sekä varastotila.

KUVA 18. Museon ensimmäisen vaihtoehdon 2. kerroksen pohjapiirustus. Ei mittakaavassa.

Talousrakennuksen kolmannen kerroksen E-osassa (kuva 19) sijaitsee museon
henkilökunnan toimistotilat. Toimistotilaa on varattu noin 20 työntekijälle. Lisäksi
siellä sijaitsee tutkijoiden huone ja käsikirjasto. E-osan kolmannessa kerroksessa
on myös henkilökunnan taukotila ja neuvotteluhuone. Kolmannen kerroksen D-osa
(kuva 19) on jätetty tyhjäksi, koska museolla ei ole sille tarvetta. Tiloihin voi
sijoittaa ulkopuolisen käyttäjän.
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KUVA 19. Museon ensimmäisen vaihtoehdon 3. kerroksen pohjapiirustus. Ei mittakaavassa.

1.4.2 Ensimmäisen vaihtoehdon haasteet

A-osan kellarikerroksessa on noin 50 cm:n tasoero opetustiloja palvelevan
käytävän ja nuotistotilaa palvelevan käytävän välillä (kuva 12). Tämän vuoksi
kellarikerroksessa ei pääse kulkemaan täysin esteettömästi. Lisäksi
päärakennuksen A-osasta puuttuu esteetön sisäänkäynti, joka palvelisi koko A-
osaa.

A-osan ensimmäisen kerroksen haasteena on suuren konsertti- ja
kamarimusiikkisalin sijoittaminen. Rakennuksen kantavat linjat vaikeuttavat
suurten tilojen muodostamista. Tässä vaihtoehdossa konsertti- ja
kamarimusiikkisali on sijoitettu A-osan päätyyn (kuva 13), jossa kantavia seiniä
jouduttaisiin purkamaan. Purettavat seinät ovat merkitty kuvaan 13 pisteviivalla.
Tässä vaihtoehdossa ei ole tarkasteltu sitä, voiko näitä kantavia seiniä
todellisuudessa purkaa.

Toisessa (kuva 14) ja kolmannessa kerroksessa (kuva 15) haasteita aiheutti
opetustilojen sijoittaminen. Opetustilojen kokoluokat vaihtelevat 12,5 m2 – 28,5
m2 välillä. Olemassa olevat ikkuna-aukot vaikeuttavat opetustilojen sijoittelua ja
ryhmittelyä, jonka vuoksi opetustilojen kokoluokat vaihtelevat suuresti. Lisäksi
toisessa ja kolmannessa kerroksessa olevista soitonopetustiloista saattaa
kantautua häiritsevää ääntä toisen kerroksen toimistoihin. Musiikkiopiston
yksilöopetustiloja on tässä vaihtoehdossa yhteensä 25 kappaletta, joka on
musiikkiopiston asettaman tilatarpeen mukainen vähimmäismäärä.
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Talousrakennuksen E-osan kellarikerroksessa (kuva 16) on haasteena suuret
tasoerot. Tällä hetkellä tasoerot ovat toteutettu luiskilla, mutta niiden
kaltevuudet eivät täytä esteettömyyssuosituksia.

Yleisenä haasteena museon sijoittamisessa talousrakennukseen on
käyttämättömät tilat. Talousrakennuksen kellarissa (kuva 16) ja kolmannessa
kerroksessa (kuva 19) on tyhjillään olevia tiloja, joille ei ole löytynyt museolta
käyttötarkoitusta. Lisäksi tämän vaihtoehdon näyttelytilojen kokoluokat ovat
todella suuria. Pysyvälle näyttelylle on tässä suunnitelmassa osoitettu noin 340
m2, vaihtuvalle näyttelylle noin 350 m2 ja AIKAmoiselle kaupungille noin 150 m2.
Näyttelytiloja on mahdollista tiivistää, jolloin talousrakennukseen jäisi vielä
enemmän käyttämätöntä tilaa.

Talousrakennuksen kolmannessa kerroksessa (kuva 19) on haasteena
toimistotilojen sijoittelu. Olemassa olevat ikkuna-aukot vaikuttavat toimistojen
sijoitteluun ja ryhmittelyyn. Kokonaisuudessaan tässä vaihtoehdossa kantavat
seinät ja olemassa olevat ikkuna-aukot vaikuttavat tilojen kokoluokkiin sekä
muotoihin. Osa tiloista on kapeita ja pitkiä, joka vaikeuttaa tiloissa toimimista ja
niiden kalustamista.

1.4.3 Toinen vaihtoehto

Päärakennuksen A-osa

Toisessa vaihtoehdossa Seinäjoen museotoimen tilat sijaitsevat entisen
lääninsairaalan päärakennuksen A-osassa. A-osan kellarikerrokseen (kuva 20) on
sijoitettu museon arkisto- ja varastotiloja sekä verstas-, hionta-, maalaus- ja
tulityötilat. Lisäksi tässä vaihtoehdossa A-osaan on sijoitettu uusi hissi.

KUVA 20. Museon toisen vaihtoehdon kellarikerroksen pohjapiirustus. Ei mittakaavassa.
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A-osan ensimmäisessä kerroksessa (kuva 21) sijaitsee museon info- ja
lipunmyyntipiste, museomyymälä ja Pop-up-piste sekä vaatesäilytystila. Lisäksi
museon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee näyttelytiloja, jotka ovat tässä
vaihtoehdossa osoitettu pysyvän näyttelyn tiloiksi. Niitä on yhteensä noin 360 m2.

KUVA 21. Museon toisen vaihtoehdon 1. kerroksen pohjapiirustus. Ei mittakaavassa.

A-osan toisessa kerroksessa (kuva 22) sijaitsee museon vaihtuvien näyttelyiden ja
AIKAmoisen kaupungin näyttelytilat. Vaihtuvalle näyttelylle on yhteensä noin 300
m2 ja AIKAmoiselle kaupungille noin 170 m2. Lisäksi toisessa kerroksessa sijaitsee
peda-tila.

KUVA 22. Museon toisen vaihtoehdon 2. kerroksen pohjapiirustus. Ei mittakaavassa.
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A-osan kolmannessa kerroksessa (kuva 23) sijaitsee museon toimistotilat.
Toimistoja on varattu yhteensä noin 20 työntekijälle. Kolmannessa kerroksessa
sijaitsee myös henkilökunnan taukotila ja neuvotteluhuone. Lisäksi siellä sijaitsee
tutkijoiden huone ja käsikirjasto.

KUVA 23. Museon toisen vaihtoehdon 3. kerroksen pohjapiirustus. Ei mittakaavassa.

Talousrakennus

Toisessa vaihtoehdossa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilat sijaitsevat
talousrakennuksen tiloissa, eli D- ja E-osissa. Talousrakennuksen kellarikerroksen
D-osassa (kuva 24) sijaitsee lyömäsoitin- ja orkesteriluokat sekä niiden varastot.
Kellarikerroksen E-osassa (kuva 24) sijaitsee kaksi musiikin perusteiden tilaa,
joista toinen toimii mahdollisesti lukion musiikkiluokkana, sekä kaksi bänditilaa.
Lisäksi kellarikerroksessa sijaitsee varasto- ja arkistotiloja, siivouskeskus,
henkilökunnan pukutila, vahtimestarin toimisto ja teknisiä tiloja.
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KUVA 24. Musiikkiopiston toisen vaihtoehdon kellarikerroksen pohjapiirustus. Ei
mittakaavassa.

Talousrakennuksen ensimmäisen kerroksen D-osassa (kuva 25) sijaitsee
kamarimusiikkissali, kirjasto ja varasto. Kirjasto on tarkoitettu musiikkiopiston
oppilaiden tilaksi, jossa he voivat odottaa opetustuntien alkamista. Ensimmäisen
kerroksen E-osassa (kuva 25) sijaitsee musiikkiopiston henkilökunnan toimistotilat,
neuvotteluhuone ja taukotila. Lisäksi siellä sijaitsee oppilaiden soitinvarasto,
musiikkileikkikoulu, eli muskari, kaksi ryhmäopetustilaa ja kolme
yksilöopetustilaa.
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KUVA 25. Musiikkiopiston toisen vaihtoehdon 1. kerroksen pohjapiirustus. Ei mittakaavassa.

Talousrakennuksen toisessa kerroksessa (kuva 26) sijaitsee lähes pelkästään
musiikkiopiston opetustiloja. Siellä on yhteensä 22 yksilöopetustilaa ja kaksi
ryhmäopetustilaa. Lisäksi toisessa kerroksessa sijaitsee oppilaiden kirjastot.

KUVA 26. Musiikkiopiston toisen vaihtoehdon 2. kerroksen pohjapiirustus. Ei mittakaavassa.
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1.4.4 Toisen vaihtoehdon haasteet

Osa museon arkistotiloista on sijoitettu A-osan kellarikerroksen (kuva 20) etelän
puoleiselle julkisivulle. Arkistotiloissa lämpötilan ja ilmankosteuden tulisi pysyä
tasaisena, jotta arkistoitava materiaali ei vaurioituisi. Tässä ratkaisussa etelän
puoleisen julkisivun arkistotiloissa lämpötila saattaa kohota liian korkealle
auringon lämmön vaikutuksesta. Lisäksi arkistotilojen yläpuolelle ei suositella
sijoitettavan märkätiloja ja tässä ratkaisussa asiakirjoille tarkoitetun arkiston
yläpuolella on märkätiloja.

A-osan kellarikerroksessa (kuva 20) on noin 50 cm:n tasoero arkistoja palvelevan
käytävän ja henkilökunnan sosiaalitiloja palvelevan käytävän välissä. Tämä
aiheuttaa haasteita esteettömyyteen.

A-osan ensimmäisessä kerroksessa (kuva 21) pysyvän näyttelyn tilat katkaisevat
yhteyden päärakennuksen A- ja B-osien väliltä, koska näissä tiloissa saa kulkea
vain museon henkilökunta ja asiakkaat. Tämä vaikeuttaa rakennuksessa
kulkemista.

A-osan kolmannessa kerroksessa (kuva 23) haasteita aiheutti toimistotilojen
sijoittelu. Rakennuksen etelän puoleiselle julkisivulle ei suositella sijoitettavan
toimistotiloja, koska siellä sisäilman lämpötila saattaa nousta haitallisen korkealle
auringon lämmön vaikutuksesta. Lisäksi olemassa olevat ikkuna-aukot ja kantavat
seinät vaikuttavat toimistojen sijoitteluun ja kokoluokkiin. Tämän vuoksi osa
toimistoista on muodoltaan kapeita ja pitkiä.

Talousrakennuksen kellarikerroksessa (kuva 24) haasteita aiheutti suuret tasoerot
E-osassa. Alun perin tasoerot ovat toteutettu luiskilla, mutta niiden kaltevuudet
eivät täyttäneet esteettömyyssuosituksia. Tämän vuoksi tässä vaihtoehdossa
ongelma on ratkaistu portailla, joihin sijoitetaan nostin. Tällöin musiikkiopiston
jokaiseen opetustilaan pääsee kulkemaan esteettömästi.

Talousrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa (kuva 25) haasteena on
toimistotilojen ja soitonopetustilojen läheinen sijainti. Tällöin
soitonopetustiloista voi kantautua häiritsevästi ääntä toimistotiloihin.

Kokonaisuudessaan tässä vaihtoehdossa olemassa olevat ikkuna-aukot vaikeuttavat
tilojen sijoittelua ja ryhmittelyä, varsinkin toimisto- ja opetustiloissa. Lisäksi osa
opetustiloista sijaitsee etelä- ja länsijulkisivuilla, joissa sisäilman lämpötila
saattaa nousta haitallisen korkealle auringon lämmön vaikutuksesta.
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1.4.5 Yhteenveto

Seinäjoen museotoimen, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston, Seinäjoen
kansalaisopiston ja Seinäjoen kaupungin edustajien kanssa käytyjen keskustelujen
myötä edellä esitetyistä tilaluonnoksista, 1. vaihtoehdosta ja 2. vaihtoehdosta,
luovutaan. Tämän hankkeen tärkeänä tavoitteena on mahdollistaa museon,
musiikkiopiston ja kansalaisopiston yhteistyö. Edellä esitetyt tilaluonnokset, 1. ja
2. vaihtoehdot, eivät mahdollista tätä yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla.
Tämän vuoksi näistä vaihtoehdoista luovutaan ja hankesuunnitelma toteutetaan
sellaisella tilaluonnoksella, joka mahdollistaa kaikkien toimijoiden yhteistyön ja
jossa voidaan hyödyntää yhteiskäyttötiloja.

Hankesuunnitelman sisältämissä tilaluonnossuunnitelmissa tavoitellaan sellaista
ratkaisua, jossa Seinäjoen museotoimen ja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston
tiloja sijaitsee sekä entisen lääninsairaalan päärakennuksen A-osassa että
talousrakennuksessa. Entisen päärakennuksen A-osaan suunnitellaan
sijoitettavaksi suurien henkilömäärien tiloja, kuten yleisötiloja.
Talousrakennukseen suunnitellaan sijoitettavaksi matalamman henkilömäärien
tiloja, kuten toimisto- ja arkistotiloja. Tilaluonnossuunnitelmissa tavoitellaan
yhteiskäyttötilojen hyödyntämistä.
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2. Hankekortti

2.1 Lähtötiedot

Historia

Vanhan Vaasan läänin entinen lääninsairaala sijaitsee Marttilan kaupunginosassa
Seinäjoella, osoitteessa Keskuskatu 32, 60100 Seinäjoki. Tämän
hankesuunnitelman toteutus koskee entisen lääninsairaalan päärakennuksen A-
osaa ja talousrakennusta, eli D- ja E-osia (kuva 30).

KUVA 27. Lääninsairaalan päärakennus kaakosta kuvattuna (Porstua-verkkopalvelu n.d.).

Entisen lääninsairaalan on suunnitellut yliarkkitehti E.A. Kranck. Hänen alaisena
toimi Konstantin Boelav, joka auttoi Kranckia piirustusten laatimisessa ja valvoi
rakennustöiden kulkua. Lopulliset piirustukset saatiin valmiiksi helmikuussa
vuonna 1928 ja rakennustyöt päästiin aloittamaan jo samana vuonna. Helmikuun
11. päivänä vuonna 1931 pidettiin lopputarkastus, jossa lääninsairaalan
rakennukset todettiin valmiiksi ja samalla luovutettiin lääkintöhallituksen
hallintaan. Lääninsairaala vihittiin käyttöön 10.10.1931. (Piha & Venho 1985, 140-
144.)

Alkuperäisissä suunnitelmissa sairaalan alueeseen kuului päärakennus
(sairaalarakennus), talousrakennus, lämmitys- ja pesulaitos, talli- ja
vajarakennus, ylilääkärin asunto ja jääkellari, sikala, sairaalan kappeli,
vierailijoiden asunto sekä vesitorni (kuva 29).



7.9.2023 24/47

KUVA 28. Lääninsairaalan talousrakennus (vasemmalla) ja päärakennus (oikealla) lännestä
kuvattuna (Porstua-verkkopalvelu n.d.).

KUVA 29. Vaasan lääninsairaalan asemapiirustus vuodelta 1928 (Rakennushallituksen
piirustukset II (kokoelma) (1811-1929). Kansallisarkisto. Viitattu 26.5.2023). Ei mittakaavassa.

Muokattu.

Sotien aikana, vuosien 1939-1945 välissä, lääninsairaala toimi sotasairaalana.
Sotien jälkeen sairaalan toiminta palasi vähitellen siviiliväestön käyttöön. Vuonna
1965 lääninsairaalasta tuli Seinäjoen keskussairaallapiiriin kuuluvien kuntien
muodostaman kuntainliiton keskussairaala. Entisen lääninsairaalan tilajärjestelyt
ja kunto koettiin puutteellisena. Lisäksi se ei pystynyt tarjoamaan tarvittavia
määriä potilaspaikkoja, jonka vuoksi kuntainliitto päätti rakennuttaa uuden
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keskussairaalan Seinäjoelle. Tämän uuden keskussairaalan ensimmäinen
rakennusvaihe valmistui vuonna 1977, jonka jälkeen osa entisen lääninsairaalan
toiminnasta siirtyi uuteen keskussairaalaan. Vuonna 1983 uuden keskussairaalan
toinen rakennusvaihe saatiin päätökseen, jonka jälkeen sairaalatoiminta entisessä
lääninsairaalassa lakkasi lopullisesti. (Piha & Venho 1985, 173-372.)

Toiminta nykyään

Tällä hetkellä entisen lääninsairaalan päärakennuksen A-osassa toimii Etelä-
Pohjanmaan musiikkiopisto (kuva 30). Seinäjoen kansalaisopisto muutti
päärakennuksen B- ja C-osiin (kuva 30) vuonna 2020 Tammikampus I-vaiheen
peruskorjauksen valmistuttua. Aiemmin B- ja C-osien tiloissa toimi Seinäjoen
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opetustiloja.

KUVA 30. Tammikampuksen aluekartta. Päärakennus / sairaalarakennus koostuu A-, B- ja C-
osista. Talousrakennus koostuu D- ja E-osista. Entinen lämmitys- ja pesulaitos sijaitsee F-

osassa, entisen ylilääkärin asunto G-osassa ja entinen talli- ja vajarakennus H-osassa.
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KUVA 31. Päärakennus pohjoisesta kuvattuna.

Entisessä talousrakennuksessa toimii tällä hetkellä useita toimijoita.
Talousrakennuksen E-osassa (kuva 30) sijaitsee Seinäjoen keskushammashoitola
sekä Pilari, joka on lapsille ja nuorille suunnattu tukipalvelu. Talousrakennuksen
D-osassa (kuva 30) toimii Ohjaamo, jonka toiminta on suunnattu alle 30-vuotiaille.
Siellä on tarjolla apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Lisäksi
D-osassa toimii mm. Seinäjoen pakolaistyö.

KUVA 32. Talousrakennus lännestä kuvattuna.

Päärakennuksen B- ja C-osien korjauksen yhteydessä peruskorjattiin myös vanha
lämmitys- ja pesulaitos, joka sijaitsee F-osassa (kuva 30). Tällä hetkellä sen
tiloissa toimii Seinäjoen kansalaisopiston taiteen perusopetuksen tiloja. Sairaalan
vanhassa talli- ja vajarakennuksessa, H-osassa, (kuva 30) toimii ravintola- ja
juhlatila Marttilan talli (kuva 33). Entisessä ylilääkärin asunnossa, eli G-osassa,
toimii tällä hetkellä Mannerheimin lastensuojeluliitto (kuva 30).
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KUVA 33. Ravintola Marttilan talli.

2.1.1 Laajuustiedot

Rakennusoikeuslaskelma:

Tontin pinta-ala on 34 800 m2

Tontin rakennusoikeus 24 350 k-m2

Rakennusoikeutta käytetty 24 242 k-m2

Rakennusoikeutta jäljellä 108 k-m2

A-osan laajuustiedot:

Huoneistoala 2 620 htm2

Bruttoala 3 168 brm2

Kerrosala 3 000 kem2

Tilavuus 11 600 m3

Talousrakennuksen laajuustiedot:

Talousrakennuksen pinta-alat ovat laskettu tarkemittaamattomista vanhoista
suunnitelmista.
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Huoneistoala 3 400 htm2

Bruttoala 4 156 brm2

Kerrosala 3 936 kem2

Tilavuus 14 200 m3

2.2 Asemakaava

Voimassa oleva asemakaava (kuva 34) on vuodelta 1992. Asemakaavassa on
merkintä ”Y/S”, joka tarkoittaa yleisten rakennusten korttelialuetta, jossa
ympäristö säilytetään. Merkintä tarkoittaa, että uudisrakennukset on
suunniteltava vanhaan rakennusympäristöön sopeutuviksi. Se koskee
uudisrakennusten mittasuhteita, muotoilua, käytettäviä materiaaleja ja värejä.

Merkintä Y/S asettaa määräyksiä alueen ympäristöön. Ympäristön puistomainen
yleisilme ja kulttuurihistoriallinen arvo täytyy säilyttää. Rakennusalojen
ulkopuolinen puusto on säilytettävä niin, että siellä sallitaan vain maiseman
hoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet.

Y/S-merkintä asettaa määräyksiä kellarikerroksiin. Olemassa olevien rakennusten
ja uudisrakennusten kellarikerrosten lattiatason on oltava maanpinnan
alapuolella. Kellarikerrokseen voidaan sijoittaa kerrosalaan laskettavia tiloja, jos
työhuoneet voidaan varustaa ikkunoin tai jos tilat ovat sellaisia, etteivät ne
edellytä luonnonvalaistusta.

KUVA 34. Ote asemakaavasta (Seinäjoen kaupungin karttapalvelu 2023).
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Entisen lääninsairaalan päärakennus, talousrakennus, lämmitys- ja pesulaitos sekä
vanha ylilääkärin asunto ovat suojeltu asemakaavassa sr-merkinnällä, joka
tarkoittaa suojeltavaa rakennusta. Suojeltavaksi merkittyjä rakennuksia ei saa
purkaa. Suoritettavien korjaus- ja muutostoimenpiteiden täytyy olla sellaisia, että
rakennusten kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas ulkonäkö
säilyy. Lisäksi korjaus- ja muutostoimenpiteiden yhteydessä on huolehdittava,
että rakennuksille ominaiset yksityiskohdat ja käytetyt materiaalit säilytetään tai
niiden laatu otetaan huomioon.

Asemakaavassa on merkintä 1ap/100 m2, joka tarkoittaa sitä, että jokaista sataa
kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Lisäksi
asemakaavassa tontin tehokkuusluvuksi on asetettu e=0.70.

2.3 Tavoitteet

Hankkeessa peruskorjataan entisen lääninsairaalan päärakennuksen A-osa sekä
talousrakennus (D- ja E-osat). Peruskorjauksen myötä rakennuksen kunto ja
käytettävyys kasvaa. Tavoitteena on parantaa kohteessa työskentelevien
henkilöiden työhyvinvointia sekä lisätä kaikkien käyttäjien viihtyvyyttä.
Peruskorjauksen myötä rakennuksen kulttuurihistoriallisesti ja
rakennustaiteellisesti arvokas ulkonäkö ja arkkitehtuuri säilyvät.

Hankkeessa kartoitetaan Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston ja Seinäjoen
museotoimen toimintaan ja tarpeita. Tavoitteena on selvittää, mitä toiveita
käyttäjillä on uusien tilojen suunnittelulle ja minkälaisille tiloille heillä on
tarvetta. Tavoitteena on löytää ratkaisu, joka palvelee kaikkia Tammikampuksen
käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelun tavoitteena on
esteettömien, muuntojoustavien ja yhteisöllisten ratkaisujen toteuttaminen.

Tavoitteena on luoda Tammikampuksesta opiskelun, kulttuurin ja taiteen
keskittymä, johon ihmisten on helppo kokoontua. Hankkeen tärkeänä tavoitteena
on kasvattaa Seinäjoen kansalaisopiston, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston,
Seinäjoen kaupunginorkesterin ja Seinäjoen museotoimen yhteistyötä.

2.4 Hankkeen kuvaus

2.4.1 Tontin käyttö

Päärakennuksen A-osassa on tällä hetkellä kolme sisäänkäyntiä. Ensimmäinen
sisäänkäynti (A1) sijaitsee Keskuskadun puolella ja se toimii nykyisen
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musiikkiopiston pääsisäänkäyntinä (kuva 35). Toinen sisäänkäynti (A2) sijaitsee A-
osan päädyssä lääninsairaalan puiston puolella (kuva 35). Kolmas sisäänkäynti (A3)
sijaitsee A-osan taitekohdassa ja sinne on kulku sisäpihalta (kuva 35).

KUVA 35. Tammikampuksen tontin käyttö-, liikenne- ja pysäköintikaavio.

Päärakennuksen A- ja B-osien välissä sijaitsee kaksi sisäänkäyntiä. Toinen
sisäänkäynti (B1) on Kalevankadun puolelta ja toinen sisäänkäynti (B3) sisäpihan
puolelta (kuva 35). Tässä hankesuunnitelmassa B1 ja B3 sisäänkäynneistä halutaan
toteuttaa koko Tammikampuksen pääsisäänkäynnit, joiden kautta pääsee
kulkemaan eri toimijoiden palveluihin.

Päärakennuksen A-osasta puuttuu esteetön sisäänkäynti. Tämän vuoksi A-osaan on
suunniteltu uusi sisäänkäynti (A4), joka mahdollistaa esteettömän kulun koko
päärakennuksessa (kuva 35). Uusi sisäänkäynti sijoitetaan sisäpihan puolelle, A3
sisäänkäynnin viereen (kuva 35). Se on suunniteltu sijoitettavaksi olemassa olevan
ikkuna-aukon paikalle, mutta vanha ikkuna-aukon korkeus ei ole riittävä uudelle
ulko-ovelle. Tämän vuoksi uuden sisäänkäynnin edessä olevaa maata joudutaan
laskemaan noin 30 cm. Uuden sisäänkäynnin eteen toteutetaan luiska, jotta kulku
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sisäänkäynnille on esteetön. Esteettömyyssuosituksien mukaan ulkotilassa olevan
luiskan suurin sallittu kaltevuus on 5 % (1:20), jonka vuoksi 30 cm:n tasoero
tarvitsee vähintään 6 metrin luiskan. Jos luiska toteutetaan katettuna tai
lämmitettynä, sen kaltevuus voi olla 8 % (1:12,5). Tällöin luiskan pituudeksi tulisi
3,75 metriä. Maan laskeminen tulee vaikuttamaan myös A3 sisäänkäynnin
portaisiin, jonka vuoksi niihin täytyy lisätä kaksi askelmaa. Uusi sisäänkäynti
mahdollistaa esteettömän kulun koko päärakennuksessa ja näin ollen lisää myös
rakennuksen käytettävyyttä.

KUVA 36. Kuvassa A3 sisäänkäynti. Uusi sisäänkäynti (A4) sijoittuu kuvan oikealta laidalta
laskettuna ensimmäisen ikkunan kohdalle.

Talousrakennuksessa on yhteensä kuusi sisäänkäyntiä (kuva 35). E-osassa sijaitsee
kaksi sisäänkäynti, E1 ja E2, ja D-osassa neljä sisäänkäyntiä. Tämän
hankesuunnitelman pääsisäänkäynteinä toimii D2 ja D4 sisäänkäynnit, koska ne
sijaitsevat rakennusmassan keskellä, D- ja E-osien välissä. D4 sisäänkäynti on
esteetön ja sinne kulku tapahtuu olemassa olevan esteettömän luiskan kautta
(kuva 37). D1 ja D3 sisäänkäynnit sijaitsevat D-osan päädyssä.

KUVA 37. Talousrakennuksen D4 sisäänkäynnin luiska.



7.9.2023 32/47

Entisen lääninsairaalan piha-alue on asemakaavassa suojeltu. Puistomainen
yleisilme tulee säilyttää ja rakennusalojen ulkopuoliseen puustoon sallitaan vain
maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Sisäpihalla sijaitsee
kansalaisopiston lasipaviljonki (kuva 38), jäterakennus, kuntoilualue, pyöräkatos
sekä erilaisia istutuksia ja nurmialueita. Tässä hankesuunnitelmassa sisäpihalle on
suunniteltu ulkoilmalava, joka on kaikkien Tammikampuksen toimijoiden
yhteiskäytössä. Se on merkattu kuvaan 35 ruskealla täytteellä.

Tammikampus I-vaiheessa entisen lääninsairaalan piha-alueet ovat toteutettu
mukaillen alkuperäistä pihasuunnitelmaa. Ajoneuvojen pysäköintipaikat
poistettiin sisäpihalta, lukuun ottamatta liikkumisesteisten pysäköintipaikkoja
(LE-paikkoja). Alue varattiin kevyelle liikenteelle. Lisäksi sisäpihan puustoa on
uudistettu.

KUVA 38. Tammikampuksen sisäpihan lasipaviljonki.

2.4.2 Liikenne ja pysäköinti

Tammikampuksen pysäköintipaikat ja -alueet sijaitsevat pääosin alueen etelä- ja
pohjoispuolilla. Ne ovat merkattu kuvaan 35 P-kirjaimella. Suurimmat
pysäköintialueet sijaitsevat Kalevankadun pohjoispuolella. Kiinteistöllä on tällä
hetkellä käytössä 246 autopaikkaa. Asemakaavassa on merkintä 1ap / 100 m2,
joka tarkoittaa, että jokaista sataa kerrosalaneliömetriä kohti täytyy olla yksi
autopaikka. Tällöin pysäköintipaikkoja tulisi olla vähintään 242 kappaletta ja tällä
hetkellä paikkoja on jo 246.

Tammikampuksen alueen pysäköinti on koettu ajoittain haasteellisena, koska osa
Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoista käyttää Tammikampuksen
käyttäjille osoitettuja pysäköintipaikkoja.
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Liikkumisesteisten pysäköintipaikat (LE-pysäköintipaikat) ovat sijoitettu
mahdollisimman lähelle esteettömiä sisäänkäyntejä. Nykyiset päärakennuksen LE-
paikat sijaitsevat B1 sisäänkäynnin vieressä ja niitä on kaksi kappaletta.
Talousrakennuksen LE-paikat sijaitsevat sisäpihalla D4 sisäänkäynnin vieressä ja
niitä on kaksi kappaletta. Lisäksi Lämpökeskuksen (F-osan) lähellä on yksi LE-
paikka ja Marttilan Tallin (H-osan) takana, Puskantien varressa, on yksi LE-paikka.
Alueen uudet LE-paikat ovat sijoitettu A-osan päätyyn, lähelle A2 sisäänkäyntiä
(kuva 35). Uusien LE-paikkojen jälkeen kiinteistöllä on yhteensä 248 autopaikkaa.

Sisäpihalle on suunniteltu yksi uusi polkupyöräkatos, jonka sijainti on
päärakennuksen A2 sisäänkäynnin lähettyvillä. Polkupyöräkatokset ovat merkattu
kuvaan 35 keltaisella täytteellä.

2.4.3 Tilaratkaisut yleisesti

Suunnitelman tilaratkaisut ovat toteutettu siten, että Etelä-Pohjanmaan
musiikkiopiston ja Seinäjoen museon tiloja on sijoitettu sekä A-osaan että
talousrakennukseen. Tällöin saadaan luotua yhteistyötä eri toimijoiden välille ja
hyödynnettyä paremmin yhteiskäyttötiloja.

Päärakennuksen A-osassa sijaitsee kaikki suurten henkilömäärien tilat, kuten
konserttisali, luentotila ja näyttelytilat. A-osassa sijaitsee myös musiikkiopiston
ryhmäopetustiloja, kuten bänditilat, musiikkileikkikoulut sekä lyömäsoitin- ja
orkesteriluokat.

Päärakennuksen A- ja B-osien välissä oleva aulatila muodostuu koko
Tammikampuksen keskukseksi. Tavoitteena on luoda aulasta sellainen paikka,
jossa näkee kaikkien toimijoiden (kansalaisopiston, musiikkiopiston ja museon)
toimintaa. Aulan ympärillä sijaitsee koko kampusta palveleva kahvila,
museomyymälä, musiikkiopiston soittotila ja kansalaisopiston näyttelytila. Näin
saadaan toteutettua monimuotoinen sisääntuloaula, jossa yhdistyy useat eri
toimijat.

Päärakennuksen A-osaan on sijoitettu uusi hissi, joka palvelee A-osaa ja samalla
koko päärakennusta. Hissi mahdollistaa esteettömän sisäänkäynnin, joka puuttuu
tällä hetkellä kokonaan A-osasta. Uuden hissin avulla saadaan nostettua
rakennuksen käytettävyyttä, koska se mahdollistaa kaikille esteettömän pääsyn
päärakennuksen tiloihin. Uudelle hissille on suora kulkuyhteys uudesta A4
sisäänkäynnistä.

Talousrakennuksessa sijaitsee matalamman henkilömäärien tilat. Siellä on
esimerkiksi museon ja musiikkiopiston toimistotilat sekä musiikkiopiston
yksilöopetustilat. Talousrakennuksen kellarikerrokseen on sijoitettu museon
arkistotilat, joita museon työntekijät tarvitsevat työssään usein.
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Talousrakennuksen D-osaan on sijoitettu äänekkäämpiä tiloja ja E-osaan
hiljaisempia tiloja. D-osassa sijaitsee lähes pelkästään musiikkiopiston
opetustiloja ja E-osassa sekä museon että musiikkiopiston arkistointi- ja
toimistotiloja. Tällä tavalla saadaan mahdollisimman hyvin estettyä
musiikkiopiston soittotiloista kantautuvat äänet toimistotiloihin. E-osan toinen ja
kolmas kerros jäävät käyttämättömiksi. Niiden tiloihin voidaan mahdollisesti
sijoittaa ulkopuolinen käyttäjä.

2.4.4 Nykyiset rakenteet

Tammikampus I-vaiheessa on toteutettu kuntoarvio vuonna 2016, jonka mukaan
seuraavat kuvaukset ja havainnot ovat kirjattu.

Perustamistavasta ja perustusrakenteista ei ole saatavilla tarkkoja asiakirjoja,
mutta huomioiden rakennuspaikan ja –ajankohdan, niin rakennus on
todennäköisesti perustettu maanvaraisesti luonnonkiviperustusten /
betonirakenteiden varaan. Maanpäällisiltä osilta perusmuurirakenteet ovat
ulkopinnoiltaan luonnonkivipintoja. Kuntoarviossa kerrotaan, että
perustusrakenteista ei tehty havaintoja vaurioista tai epänormaalista
painumisesta. (Kuntoarvio 2016.)

Alapohjarakenteet ovat maaperää vasten valettuja betonilaatastoja.
Kuntoarviossa todetaan, että alapohjarakenteissa esiintyi laajasti merkkejä
maaperästä rakenteisiin pääsevästä kosteudesta. (Kuntoarvio 2016.)

Rakennuksien kantavat pystyrakenteet ovat pääosin tiilimuurattuja
seinärakenteita. Kantavat vaakarakenteet ovat pääosin paikallavalettuja,
teräsbetonisia ylä- tai alalaattapalkistoja (ns. Jalmar Castrén ja Richard Helander
laatikkokatto) (kuva 39). Kuntoarviossa rakennuksen kantavista pystyrakenteista
ei tehty havaintoja merkittävistä rakenteellisista vaurioista. Välipohjat ovat
kuntoarvion mukaan sellaisia rakenteita, joiden sisällä on puisia muottirakenteita.
Niiden avulla on rakenteiden valamisen yhteydessä muodostettu ontelot
laatastojen sisälle. Tätä rakennetta voidaan pitää riskirakenteena, koska
orgaanista materiaalia on betonirakenteiden sisällä. (Kuntoarvio 2016.)

KUVA 39. Periaatekuva välipohjarakenteesta (Kuntoarvio 2016).
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Ulkoseinät ovat ns. kahden kiven umpitiilirakenteita, joissa ei ole erillistä
lämmöneristerakennetta. Paksuus on noin 600 mm ja U-arvo 0,8-1,0 W/m2K
välillä. Pää- ja talousrakennuksen julkisivupintoja on kunnostettu viimeksi vuonna
2006-2007. Havaintojen perusteella päärakennuksen julkisivupinnoilla on runsaasti
pintakäsittelyn, eli maalauksen, irtoamista alustastaan (kuva 40). Hilseilyn
arvioitiin olevan aiheutunut eri käsittelykerrosten keskinäisestä
yhteensopimattomuudesta. Talousrakennuksen maalipinnoilla ei esiintynyt
vastaavaa maalipinnan hilseilyä kuin päärakennuksessa. (Kuntoarvio 2016.)
Kuntoarvio tulee päivittää suunnittelun lähtötiedoiksi julkisivujen nykyisten
käsittelyjen käyttöiän määrittelemiseksi.

KUVA 40. Päärakennuksen julkisivujen maali irtoaa alustastaan paikoitellen.

Vesikattorakenteena on konesaumapeltikatetut harjakatot. Vesikattojen
kantavana rakenteena ovat puurakenteiset kehät, jotka tukeutuvat alapuolella
oleviin kantaviin rakenteisiin. Ullakkotilan lattiarakenteena on betonirakenteinen
palopermanto, jonka päälle on asennettu puhallusvillaa 200 mm.
Talousrakennuksen vesikattorakenteet ovat uusittu vuonna 2008 ja
päärakennuksen vuonna 2012. Kuntoarvion mukaan pää-ja talousrakennuksen
yläpohjarakenteet ovat hyvässä / tyydyttävässä kunnossa. Käyttämättömien
painovoimaisten ilmanvaihtohormien pellityksien ummistamista suositellaan.
(Kuntoarvio 2016.)

Päärakennuksessa on parveketasot itä- ja länsipäädyissä sekä viisi
ulokeparveketta. Lisäksi päärakennuksen sisäpihan puoleisen pääsisäänkäynnin
yläpuolella on katos, jonka katto muodostaa terassialueen. Talousrakennuksessa
on yksi ulokeparveke. Kuntoarvion mukaan parvekkeiden pintakäsittelyssä esiintyy
hilseilyä ja tarvetta pintakäsittelyjen kunnostamiselle (kuva 41). Osittain vauriot
viittaavat parvekelaattojen puutteelliseen vedeneristykseen. (Kuntoarvio 2016.)
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KUVA 41. Parvekkeiden pintakäsittely irtoaa alustastaan.

2.4.5 Julkisivut

Perusmuurirakenteet ovat maanpäällisiltä osiltaan ulkopinnoiltaan
luonnonkivipintoja. Ulkoseinien julkisivupinnat ovat pääosin maalattuja
hiertorappauspintoja. Julkisivujen maalattujen osioitten väri on valkoinen.
(Kuntoarvio 2016.) Tammikampus I-vaiheessa toteutetun maalaustutkimuksen
mukaan ulkoseinien seinäpinnat ja parvekkeet ovat maalattu Siloksan Facade-
silikoniemulsiomaalilla (415 SILOKSAN FACADE Silikoniemulsiomaali). Aiempien
tietojen mukaan talousrakennus on maalattu aikaisemmin Kivitex-
silikaattimaalilla. Maalaustyöselostuksessa suositellaan Siloksan Facade-
silikoniemulsiomaalia myös talousrakennukselle. (Maalauskäsittely-yhdistelmä
2018.)

Kattomuotona on harjakatto, jossa on punertava konesaumapeltikate. Vesikatoilta
sade- ja sulamisvedet ohjataan räystäillä sadevesikourujen avulla syöksytorviin.
Lisäksi vesikatoilla on metallirakenteiset kulkusillat ja räystäsalueilla lumiesteet.
(Kuntoarvio 2016.)

Alkuperäiset ikkunat ovat 2-puitteisia ja -lasisia puurakenteisia, sisään aukeavia
ikkunoita. Osassa ikkunoissa ei ole välipuitetta kaksilehtisten (saranointi
ulkoreunoilla) ikkunoiden välissä. Vuonna 2016 Tammikampuksen I-vaiheeseen
toteutetun kuntoarvion mukaan puurakenteisten ikkunoiden ulkopuitteiden
pintakäsittelyssä esiintyy suhteellisen runsaasti hilseilyä. Ikkunarakenteet
arvioitiin edellyttävän lähivuosina peruskorjausta. (Kuntoarvio 2016.)

Ulko-ovityypit vaihtelevat alkuperäisistä puurakenteisista ovista (esimerkiksi
päärakennuksen A1 sisäänkäynti) myöhäisemmässä vaiheessa uusittuihin teräs- ja
alumiinirakenteisiin ulko-oviin. (Kuntoarvio 2016.)
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2.4.6 Rakenteiden ja julkisivujen muutokset

Uusissa rakenteissa pyritään käyttämään energiatehokkaita, uusiutuvia ja
kierrätettäviä materiaaleja huomioiden hiilijalanjäljen ja elinkaaren.

Urakka-alueella tehdään suunnitelmien vaatimat ja mukaiset purkutyöt.
Kantavien rakenteiden purkutyöt tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti
rakennesuunnittelijan johdolla.

Julkisivujen ulkopuoliset rakenteet

Salaojat ovat uusittu I-vaiheessa ja ne tarkistetaan. Maanvastaisten seinien eristys
on myös toteutettu I-vaiheessa.

Rakennuksien julkisivujen kunnostuksissa rajaudutaan selviin vauriokohtiin tehden
vauriokunnostukset rajatulla alueella. Varaudutaan koko vanhan sairaalan alueen
rakennuksien isompaan julkisivu-urakkaan, jonka toteutus on Tammikampus III-
vaiheessa.

Vesikatot on uusittu urakka-alueella ja nyt tehtävät työt rajoittuvat
kuntotarkastuksiin ja niissä mahdollisesti selviäviin puutteisiin sekä talotekniikan
vaatimiin läpivienteihin.

Rakennuksen julkisivut ovat suojeltu asemakaavalla. Ikkunoihin tehdään
museoviraston ohjeiden mukaiset ulkopuitteiden ja –karmien kunnostustyöt, kuten
Tammikampus I-vaiheessa. Sisäpuitteet uusitaan yhdellä puitteella, jossa on
vanhan jaon mukaiset lämpölasielementit. Alkuperäinen ulkonäkö säilytetään
uusimisen yhteydessä. Ovet kunnostetaan vastaavin menetelmin. Uudet ovet
rakennetaan mukailemaan olemassa olevia malleja. Ulkovaipan lukitukseen lukitus
uusitaan etäohjattavilla sähkölukoilla.

Sisäpuolen rakenteet ja pinnat

Alapohjarakenteet puretaan ja uusitaan rakennesuunnitelmien mukaan. Lattian
pintarakenteet uusitaan hengittävällä rakenteella. Välipohjat ovat rakenteeltaan
ylä-alalaattapalkistoja. Rakenne avataan ylälaatan puolelta ja vanhat
täyttömateriaalit puretaan huomioiden mikrobivauriopurku osassa rakenteita.
Toteutetaan takaisin rakentaminen rakennesuunnitelmien mukaan. Yläpohjaan
lisätään puhallusvillaa suunnitelmien mukaan sekä rakennetaan kulkusillat.

Lattiapinnat toteutetaan tilavaatimusten ja suunnitelmien mukaisesti.
Märkätilojen lattioiden perustaso toteutetaan -50 mm viereisten tilojen korkoa
alemmaksi.

Uudet seinärakenteet toteutetaan arkkitehtipiirustusten mukaisesti. Märkätilojen
seinät toteutetaan kiviaineisena.
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Vanhat väliovet kunnostetaan ja niistä pyritään käyttämään kaikki, mikäli kunto
sallii. Uudet ovet rakennetaan ulkonäöltään vastaavanlaisiksi desibeliluokka
huomioiden. Mikäli vanhan oven tilassa on ääneneristysvaatimus, pyritään se
ratkaisemaan lisäovella tilan puolelle. Kaikkien ovien heloitus ja lukitus uusitaan
iloq-sähkömekaanisilla lukoilla. Sisäikkunat toteutetaan arkkitehtipiirustusten
mukaan.

Alakatot ja alakattokotelot rakennetaan suunnitelmien mukaisesti pääosin
moduulireikäkipsilevypintaisina alakattojärjestelmän varaan.

Tilat varustetaan käyttötarkoituksen mukaisilla levykiintokalusteilla.

2.4.7 Uudet laajuustiedot

Rakennusta ei laajenneta rungon ulkopuolelle. Kerrosalan muutoksia tulee vain
vähennyksenä poistuvien vanhojen teknisten tilojen, kuten kuilujen ja
hissikuilujen ym. osalta. Lisäyksenä suunnitelmien vaatiman talotekniikan
tilavaraukset, kuten IV-kuilut ja sähkökeskukset. Piha-alueelle esitetään
rakennettavaksi ulkoilmalava (5000 mm x 7000 mm), joka ei avorakenteisena lisää
kerrosalaa. Rakennuksen vesikaton alla olevat IV-konehuoneet kasvavat arviolta
noin 25 %.

2.4.8 Aikataulu

Seinäjoen kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmassa on alustava varaus
Tammikampus II-vaiheelle vuosille 2024-2027. Vuodelle 2024 on varattu
suunnittelumääräraha.

Talousrakennuksen E-osan kahdessa eri kerroksessa nykyisellään oleva Seinäjoen
keskushammashoitola on muuttamassa uusiin valmistuviin tiloihin alkuvuodesta
2025, jonka vuoksi talousrakennukseen jää käyttämätöntä tilaa. Tavoitteena on
saada Tammikampus II-vaihe suunniteltua ja kilpailutettua siten, että
rakennustyöt voitaisiin aloittaa tyhjilleen jääneiden tilojen vapauduttua vuoden
2025 lopussa. Tarkempi hankeaikataulu laaditaan hankesuunnitelman käsittelyn
yhteydessä.
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KUVA 42. Tammikampus II-vaiheen alustava aikataulukaavio.

2.4.9 Hankkeen tavoitekustannusarvio

Seinäjoen kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmaan on laskettu
Tammikampus II-vaiheelle tavoitehinta-arvio Tammikampus I-vaiheen toteutuneet
yksikkökustannukset rakennuskustannusindeksin muutoksella korottaen.
Laskelman lähtötasona on Tammikampus I-vaiheen toteumakustannus 1302
€/kem2 ja hankkeen urakkalaskenta-ajankohdan 2/2019 pisteluku.

Kesäkuun 2023 tasossa yksikkökustannusarvio on 1535 €/kem2.
Kokonaiskustannusarvio tarkistetaan hankesuunnitelman neliöihin ja uusimpaan
indeksitietoon sopeuttaen vuoden 2024 talousarviokäsittelyn yhteydessä
syyskuussa 2023.

Hankkeen tavoitekustannusarvio on 11,5 miljoonaa euroa.

2.4.10 Hankkeen määrärahat

Seinäjoen kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmassa on 8 miljoonan
alustava varaus Tammikampus II-vaiheelle vuosille 2024-2027. Vuodelle 2024 on
varattu suunnittelumääräraha.

Hankkeen määrärahavaraus esitetään kaupungin talonrakennuksen
investointisuunnitelmaan kaupungin talousarviokäsittelyssä vuodelle 2024 tämän
hankesuunnitelman mukaisesti tarkennettuna.
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3. Talotekniikkaselvitykset

Tässä luvussa käsitellään yleispiirteisesti kohteen talotekniikkaselvityksiä. Tiedot
ovat saatu Seinäjoen kaupungin työntekijöiltä, jotka osallistuivat Tammikampus I-
vaiheeseen. Osa tiedoista on saatu Tammikampus I-vaiheeseen toteutetusta
kuntoarviosta, joka on tehty vuonna 2016.

3.1 LVI-tekniikka

3.1.1 Lämmitys

Kiinteistö on liitetty Seinäjoen energian kaukolämpöverkkoon ja varustettu
pumppukiertoisella suljetulla vesilämmityslaitoksella. Tilojen lämmitys on pääosin
toteutettu alkuperäisillä valurautapattereilla. Saneeratuissa tiloissa on uudempia
teräslevypattereita. Kuntoarvion mukaan lämpöpatterit ovat kunnossa, eikä niiden
uusimiselle ole tarvetta. (Kuntoarvio 2016.)

3.1.2 Vesijohdot ja viemärit

Kiinteistö on liitetty Seinäjoen Energian hallinnoimaan vesi- ja viemäriverkostoon.
Kiinteistön sade- ja perusvedet johdetaan kaupungin hulevesiverkostoon.

3.1.3 Ilmastointi

Rakennusta palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Jokainen
tuloilmakone on varustettu lämmöntalteenotolla. Kuntoarviossa suositellaan
ilmastointikoneiden uusimista. (Kuntoarvio 2016.)

3.1.4 LVI-tekniikan uusiminen

Lähtökohtaisesti kaikki LVI-tekniikka, kuten viemärit ja vesijohdot, uusitaan.
Nykyinen lämmönjakohuone on uusittu Tammikampus I-vaiheessa, josta tulee
päälämpölinjat A-osaan sekä talousrakennukseen. Lämmönjakoputket ja
patteritermostaatit uusitaan koko urakka-alueella.

Koko suunnittelualueen ilmanvaihtojärjestelmät pääkanavineen ja pääte-
elimineen rakennetaan uudelleen.
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Automaatiotekniikka uusitaan ja liitetään kaupungin keskusvalvomon ohjaukseen.
LVI-tekniikan ratkaisuissa haetaan energiatehokkaat ja kestävät toteutusratkaisut.

3.2 Sähkötekniikka

3.2.1 Liittymät

Kiinteistö on liitetty Seinäjoen Energia Oy:n sähköverkkoon.

3.2.2 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Nykyiseen sähköjärjestelmään on liitetty ilmanvaihtolaitteistoja ja
kiertovesipumppuja (Kuntoarvio 2016).

3.2.3 Valaistus

Kiinteistön yleisvalaistus on toteutettu 58w loisteputkivalaisimin, jotka ovat
varustettu pääosin magneettisin kuristimin. Saneeratuilla osilla (esimerkiksi
keskushammashoitolan tiloissa) on TL5 loistevalaisimia elektronisilla
liitäntälaitteella. Loisteputkivalaisimet ovat kuntoarvion mukaan tyydyttävässä
kunnossa käytävillä ja toimistotiloissa. Keskushammashoitolan valaisimet ovat
hyvä kuntoisia. (Kuntoarvio 2016.)

3.2.4 Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät

Kiinteistössä on ukkossuojaus- ja kameravalvontajärjestelmä. Lisäksi kiinteistössä
on parikaapelointi verkko ja sinne tulee valokaapeli. (Kuntoarvio 2016.)

3.2.5 Rakennusautomaatiojärjestelmä

Kiinteistössä on käytössä ainoastaan yksikkösäätimet (Kuntoarvio 2016).
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3.2.6 Sähkötekniikan uusiminen

Pääkeskus on rakennettu Tammikampus I-vaiheessa ja se sijaitsee B-osan
pohjakerroksessa. Se palvelee A-, B-, C-, D- ja E-osia.

Päärakennuksen A-osan sähkötekniikka uusitaan kokonaisuudessaan. Uudet
valaistukset suunnitellaan tilojen toiminnan mukaan. Suunnitelmissa käytetään
energiatehokkaita ratkaisuja mm. LED-valaistusta, kirkkauden säätöä ja
liiketunnistimia. Näyttelytiloissa varaudutaan alakattorakenteissa joustaviin
valaistus-, AV- ja sähköjärjestelmiin.

Talousrakennuksen sähkötekniikka ja nousukeskus uusitaan kokonaisuudessaan.
Lisäksi valaistus toteutetaan toiminnan mukaan, kuten päärakennuksen A-osassa.

Julkisivuvalaistus suunnitellaan ja toteutetaan suunnitelmien mukaan.

Tietotekniikan kaapelointi ja langaton verkko toteutetaan käyttötarpeen
mukaisessa laajuudessa. Kamera- ja kulunvalvonta uusitaan urakka-alueella.
Kytkeydytään I-vaiheessa rakennettuun kaupungin valokuituverkkoon.

3.2.7 AV-tekniikka

Urakka-alueelle rakennetaan tilojen käyttötarkoituksen vaatima AV-varustus, joka
kytketään keskitettyyn hallintaan. Lisäksi rakennetaan A-osaan sekä D- ja E-osaan
keskuskuulutusjärjestelmä. Varaudutaan joidenkin musiikkiopiston esitystilojen
AV-erityistarpeiden toteutukseen.

3.3 Muuta

Päärakennuksessa ja talousrakennuksessa on asbestia. Asbesti- ja haitta-
ainepurkutyöt tehdään tutkimusten vaatimassa laajuudessa ja suoritetaan
määräysten mukaisesti pääurakoitsijan johdolla.

Lämpöä pyritään hallitsemaan passiivisin ratkaisuin, esimerkiksi ikkunoiden
sälekaihtimilla ja verhoilla. Kohteessa pyritään välttämään aktiivista jäähdytystä.
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3.4 Energiaselvitys

Rakennuksista laaditaan laskelmat rakennuslupaprosessin yhteydessä LVI-
suunnittelijan toimesta. Suojelurakennuksesta ei vaadita varsinaista
energiatodistusta.

”Velvollisuus hankkia energiatodistus ja käyttää sitä eivät koske rakennusta, joka on
suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisella kaavalla, valtion
omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985), rakennusperinnön
suojelemisesta annetun lain (498/2010) tai sitä edeltävien lakien mukaisella päätöksellä
taikka rakennusta, joka sijaitsee maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta
tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaisessa maailmanperintöluetteloon
hyväksytyssä kohteessa tai on kohteena viranomaisten välisessä rakennuksen suojelua
koskevassa sopimuksessa” (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 18.01.2013/50).
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4. Tilaohjelma

Tilaohjelmaan on määritelty erikseen Seinäjoen museotoimen, Etelä-Pojanmaan
musiikkiopiston ja Seinäjoen kansalaisopiston tilat sekä näiden toimijoiden
yhteiskäyttötilat. Tilaohjelma on toteutettu toimijoiden edustajilta saatujen
tietojen perusteella. Seinäjoen museotoimen uutta museokeskusta suunniteltiin
aiemmin Tiklakselle, mutta sen hankinta keskeytettiin hankkeen nousseiden
kustannuksien takia. Nämä aiemmat suunnitelmat toimivat tärkeinä lähtötietoina
museotoimen tilaohjelmaa laadittaessa. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston
ja Seinäjoen kaupunginorkesterin henkilökunnalle toteutetut käyttäjäkyselyt
toimivat lähtötietoina musiikkiopiston tilaohjelman laadinnassa.

Tilaohjelmat ovat esitetty liitteessä 1.
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5. Tilaluonnossuunnitelmat

Tarveselvitysvaiheessa tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja Seinäjoen museotoimen ja
Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilojen sijoittamiselle entisen lääninsairaalan
tiloihin. Nämä vaihtoehdot toteutettiin erilliskäyttötilaratkaisuina. Ensimmäisessä
vaihtoehdossa tutkittiin ratkaisua, jossa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston tilat
sijoitettiin nykyiselle paikalleen entisen lääninsairaalan A-osaan ja Seinäjoen
museotoimen tilat entiseen talousrakennukseen, eli D-ja E-osiin. Toisessa
vaihtoehdossa Seinäjoen museotoimi sijoitettiin entisen päärakennuksen A-osaan
ja Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto talousrakennukseen, eli D- ja E-osiin. Näistä
vaihtoehdoista luovuttiin, koska hankesuunnitelma haluttiin toteuttaa sellaisella
ratkaisulla, joka mahdollistaa toimijoiden yhteistyön ja yhteiskäyttötilojen
hyödyntämisen.

Hankesuunnitelman tilaluonnossuunnitelmissa on hyödynnetty yhteiskäyttötiloja.
Tämä lisää toimijoiden yhteistyötä, sekä kasvattaa tilojen käyttöastetta. Entisen
lääninsairaalan päärakennuksen A-osaan on sijoitettu suurien henkilömäärien
tiloja sekä yleisötiloja, kuten museon näyttelytilat ja musiikkiopiston
konserttisali. Talousrakennukseen on sijoitettu matalamman henkilömäärien
tiloja, kuten toimisto- ja arkistotiloja.

Hankkeen tarkoituksena on peruskorjata ensin talousrakennus, eli D- ja E-osat.
Peruskorjaus voidaan aloittaa sitten, kun osa talousrakennuksen nykyisistä
toimijoista siirtyy uusiin valmistuviin tiloihin. Kun talousrakennuksen peruskorjaus
on saatu toteutettua, voidaan osa musiikkiopiston nykyisistä tiloista siirtää suoraa
talousrakennuksen peruskorjattuihin tiloihin. Tämä mahdollistaa Etelä-
Pohjanmaan musiikkiopiston toiminnan jatkumisen koko peruskorjauksen ajan.
Talousrakennuksen peruskorjauksen jälkeen aloitetaan A-osan peruskorjaus.

Tilaluonnossuunnitelmat ovat esitetty liitteessä 2.
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7. Liitteet

Liite 1: Tammikampuksen toisen vaiheen tilaohjelma

Liite 2: Tilaluonnossuunnitelma





TAMMIKAMPUKSEN II-VAIHEEN TILAOHJELMA
TARVE HANKESUUNN.

Huonetilat kpl noin hum2 kpl hum2

A-
os

a
B-

os
a

D-
os

a
E-

os
a

HUOM!
TOIMISTO- JA NEUVOTTELUTILAT
Yhteiskäyttötilat:
Neuvottelu 1 30 1 27 X Musiikkiopiston ja museon yhteiskäytössä.
Yhteiskäyttötilat yht. 1 30 1 27

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto:
Rehtori 1 18 1 18,5 X
Apulaisrehtori 1 12 1 12 X
Talouspäällikkö 1 12 1 13,5 X
Oppilasasiasihteeri 1 12 1 14,5 X
Toimistosihteeri 1 12 1 12,5 X
Intendentti 1 18 1 19 X Seinäjoen kaupunginorkesterin intendentti.
Vahtimestari 1 10 1 8,5 X
Tutkijoiden toimisto 2 12

1 10 X
1 12 X

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto yht. 9 118 9 120,5

Seinäjoen museotoimi: Toimistotilojen tarve noin 20 henkilölle.
Museotoimenjohtaja 1 18 1 19,5 X
Toimistosihteeri 1 12 1 17 X Sihteeri ja laitoshuoltaja samassa työtilassa.
Laitoshuoltaja-museoapulainen 1 8 X
Maakunta-amanuenssi (Aluetyön tiimi) 1 12 1 25,5 X Aluetyön tiimi samassa työtilassa.
Rakennustutkija (Aluetyön tiimi) 1 12 X
Arkeologi (Aluetyön tiimi) 1 12 X
Museonhoitajat ja museomestari 1 28 1 30 X Neljä henkilöä.
Tutkijat, hanketyöntekijät ja harjoittelijat 1 28 1 31 X Neljä henkilöä.
Intendentti 1 16 1 17,5 X
Museolehtori 1 18 1 18,5 X
Kokoelma-amanuenssi (Kokoelmatiimi) 1 18 1 25,5 X Kokoelmatiimi samassa työtilassa.
Kokoelma-assistentti (Kokoelmatiimi) 1 12 X
Tutkijat 1 18 1 22,5 X Suora yhteys käsikirjastoon.
Seinäjoen museotoimi yht. 13 212 9 207

Toimisto- ja neuvottelutilat yht. 23 360 19 354,5

YLEISÖTILAT
Yhteiskäyttötilat:
Luentotila 1 60 1 62,5 X Musiikkiopiston, museon ja kansalaisopiston yhteiskäytössä.
Kahvio 1 60 1 63,5 X Olemassa oleva kahvio. Toimii lipunmyyntipisteenä.
Peda-tila 1 50 1 53,5 X Ensisijaisesti museon käytössä.
Konserttisali 1 150 1 148 X Toimii myös Seinäjoen kaupunginorketerin treenitilana.
Aula 1 50 1 48 X Konserttisalin käyttäjien odotus- ja vaatesäilytystilana.
WC 22 2,5

1 2 X Muskarin wc-tila.
2 2,5 X X Toinen wc-tiloista on muskarin wc-tila.

12 3 X X X
2 3,5 X X
3 4 X

LE-WC 8 5,5
2 4,5 X
1 5,5 X
6 6 X X X

Yhteiskäyttötilat yht. 35 469 34 488

Seinäjoen museotoimi:
Museomyymälä ja Pop-up 1 20 1 35 X
Näyttelytilat 1 580

1 190 X Läheinen sijainti peda-tilaan.
1 160 X
1 136 X
1 90 X Toisen kerroksen käytävä.
1 58 X
1 54,5 X
1 33,5 X
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Seinäjoen museotoimi yht. 2 600 8 757 (HUOM! Tiklaksen suunnitelmissa näyttelytiloja noin 520 m 2 )

Seinäjoen kansalaisopisto:
Näyttelytila 1 35 1 33,5 X Siirtyy päärakennuksen B-osasta A-osaan.
Seinäjoen kansalaisopisto yht. 1 35 1 33,5

Yleisötilat yht. 38 1104 43 1278,5

SOITONOPETUSTILAT
Yhteiskäyttötilat:
Musiikin perusteet 1 60 1 59,5 X MUPE-luokka. Toimii mahdollisesti myös lukion musiikkiluokkana.
Yhteiskäyttötilat yht. 1 60 1 59,5

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto:
Yksilöopetustila 25 16 Yksilöopetukseen tarkoitettu tila.

1 13,5 X
4 14 X
2 14,5 X
1 15 X
2 15,5 X
1 16,5 X
1 17 X
2 18 X
2 18,5 X
1 19 X
2 19,5 X
1 21 X
2 21,5 X
1 22,5 X
1 24 X
1 24,5 X

Ryhmäopetustila 2 40 Yhteissoittoihin ja ryhmäopetukseen tarkoitettu tila.
1 38 X
1 47 X

Musiikkileikkikoulu 1 60 1 89 X
Bänditila 2 30 2 26 X Riittävän ääneneristyksen toteuttaminen.
Musiikin perusteet 1 60 1 54 X MUPE-luokka
Orkesteriluokka 1 70 1 85 X Toimii myös Seinäjoen kaupunginorkesterin treenitilana.
Lyömäsoitinluokka 1 60 1 67 X Suora yhteys soitinvarastoon.
Soittotila/opetustila 1 40 1 38,5 X Voi toimia ryhmäopetustilana.
Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto yht. 34 830 34 914,5

Seinäjoen kansalaisopisto:
Musiikkileikkikoulu 1 60 1 61,5 X Kansalaisopiston musiikkileikkikoulu siirtyy B-osasta A-osaan.
Seinäjoen kansalaisopisto yht. 1 60 1 61,5

Soitonopetustilat yht. 36 950 36 1035,5

ARKISTOTILAT
Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto:
Arkisto 1 20 1 22,5 X Palo-osastointi EI120.
Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto yht. 1 20 1 22,5

Seinäjoen museotoimi:
Asiakirja-arkisto 1 135

1 106 X Palo-osastointi EI120.
1 24 X Palo-osastointi EI120.

Valokuva-arkisto 1 40 1 39,5 X Palo-osastointi EI120.
Seinäjoen museotoimi yht. 2 175 3 169,5

Arkistotilat yht. 3 195 4 192

VARASTOTILAT
Yhteiskäyttötilat:
Luentotilan varasto 1 10 1 12,5 X Luentotilan tuolien varasto.
Kiinteistöhuollon varasto 1 15 1 14,5 X
Yhteiskäyttötilat yht. 2 25 2 27

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto:
Oppilaiden soitinsäilytys 1 12 1 11,5 X Sijainti pääsisäänkäynnin lähellä.
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Soitinvarasto 2 15
1 26 X Suora yhteys lyömäsoitinluokkaan.
1 17,5 X Lähellä ryhmäopetustiloja.

Konserttisalin varasto 1 15 1 15,5 X Konserttisalin ja MUPE-luokkien varasto.
Nuottivarasto 1 30 1 32,5 X Nuotisto.
Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto yht. 5 87 5 103

Seinäjoen museotoimi:
Varasto-käsittely 1 50 1 48,5 X Sijaitsee lähellä esteetöntä sisäänkäyntiä.
Arkiston varasto 1 15 1 14,5 X Ei saa säilyttää arkistoitavaa materiaalia.
Varasto 1 30 1 33,5 X
Varasto 1 15 1 14,5 X A1 sisäänkäynnin portaiden alla.
Käsikirjasto 1 45 1 44,5 X Suora yhteys tutkijoiden toimistoon. Sijainti lähellä sisäänkäyntiä.
Seinäjoen museotoimi yht. 5 155 5 155,5

Varastotilat yht. 12 267 12 285,5

TUOTANTOTILAT
Seinäjoen museotoimi:
Näyttelypaja 1 30 1 29 X Palo-osastointi EI60.

Tuotantotilat yht. 1 30 1 29

SOSIAALITILAT Musiikkiopiston ja museon henkilökuntien yhteiskäytössä.
Yhteiskäyttötilat:
Henk.kunnan taukotila 1 35 1 34,5 X
Henk.kunnan pukuhuonetilat 3 10

1 8 X
1 10,5 X
1 6,5 X

WC ja suihku 3 3
1 3,5 X
1 4,5 X
1 2,5 X

Sosiaalitilat yht. 7 74 7 70

TALOTEKNIIKKA
Talotekniset tilat 4 10

1 12,5 X
1 7,5 X
2 4 X
2 5 X

ATK 1 10 1 12 X
SPK 1 10 1 12 X
Konehuone 1 9,5 1 9,5 X Olemassa oleva konehuone.

Talotekniikka yht. 7 69,5 9 71,5

MUUT TILAT
Yhteiset tilat:
Siivoustila 6 3

3 4 X
1 2,5 X
2 3 X

Siivouskeskus 1 8 1 11 X
Odotustila 2 20 Tarkoitettu ensisijaisesti oppilaiden läheisten odotustiloiksi.

1 38 X
1 15 X

Yhteiset tilat yht. 9 66 9 84,5

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto:
Monistustila 1 5 1 10,5 X Toimii myös varastona.
Kirjasto 1 30 Tarkoitettu ensisijaisesti musiikkiopiston oppilaiden odotustilaksi.

1 15 X Lasiset väliseinät porrashuoneeseen.
1 16 X Lasiset väliseinät porrashuoneeseen.

Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto yht. 2 35 3 41,5

Seinäjoen museotoimi:
Vaatesäilytys 1 15 1 12,5 X Lukittavat lokerokaapit ja naulakot.
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Seinäjoen museotoimi yht. 1 15 1 12,5

Muut tilat yht. 12 116 13 138,5

KAIKKI TILAT YHTEENSÄ
Yhteiskäyttötilat 62 793,5 63 827,5
Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto 51 1090 52 1202
Seinäjoen museotoimi 24 1187 27 1330,5
Seinäjoen kansalaisopisto 2 95 2 95

TILAOHJELMAN ULKOPUOLISET TILAT
Käytävät ja aulat 916
Porrashuoneet 340
Hissit 10
IV-konehuoneet 265 Arvio IV-konehuoneiden uusista pinta-aloista.
Talousrakennuksen E-osien 2. ja 3. kerrokset 990
Tekniikan vaatimat asennusvaraukset 24 X X X Nousureitit ja IV-kuilut ym.
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