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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Vammalan Vaneri Oy:n siirtymistä paperisista tunti- ja 
tuotantoraporteista sähköiseen tiedon keräämiseen ja hallintaan. Tuotannonseuranta- ja 
työajanhallintajärjestelmän käyttöönottoprosessi alkoi vuonna 2007. Opinnäytetyön 
valmistuessa kesällä 2008 prosessi oli kesken.  
 
Tutkimus on tapaustutkimus ja sen tutkimusote on konstruktiivinen. Tutkimusmetodina 
käytettiin kvalitatiivista tutkimusta, koska se soveltui parhaiten kyseessä olleen proses-
sin kokonaisvaltaiseen tarkastelemiseen. Inhimillisen näkökulman löytämiseksi haasta-
teltiin Vammalan vaneritehtaan työntekijöitä.  
 
Opinnäytetyöllä oli kaksi toisiaan tukevaa tavoitetta. Tavoitteet koskivat käyttöönotto-
prosessin ja palkanlaskennan ongelmien selvittämistä. Ne muodostuivat opinnäytetyön 
tilaajan tarpeesta saada kuvausta prosessissa ilmenneistä ongelmista sekä järjestelmän 
soveltuvuudesta palkanlaskennan työkaluksi.  
 
Tutkimuksessa läpikäytiin pääsääntöisesti teknisiä ja laskennallisia ongelmia. Ne olivat 
moninaisia ja niiden vaikutukset vaihtelevia. Tekniset ongelmat siirtyivät tuotannonseu-
rantaan ja sitä kautta urakkapalkanlaskentaan. Pieni asetusvirhe järjestelmässä vääristi 
tiedot enimmäkseen käyttökelvottomiksi.  
 
Ongelmista suurimpia olivat henkilöstö- ja ohjelmisto-ongelmat. Henkilöstöongelmat 
koskivat vaneritehtaan työntekijöiden muutosvastarintaa sekä erilaisia kirjausongelmia. 
Vastarinnan tekijänä pidettiin erityisesti henkilöstön ikärakennetta. Kirjausongelmia oli 
sekä työntekijöillä että työnjohdolla. Koulutuksella ja tiedottamisella oli näiden selvit-
tämisessä tärkeä rooli.  
 
Ohjelmistopuolella ongelmat aiheutuivat käytännön ja tietotekniikan yhteensovittami-
sesta. Tietotekniikka osoitti melkoista taipumattomuutta käytössä olleiden menetelmien 
vaihdellessa. Esimerkiksi sunnuntaiyön erilainen käsittely keskeytyvässä ja keskeyty-
mättömässä 3-vuorossa jäi opinnäytetyön aikana ratkaisematta.  
 
Opinnäytetyötä varten tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että uuden järjestelmän käyttöön-
otto on kokonaisuudessaan haastava operaatio. Muutosta ei saada aikaiseksi hetkessä 
vaan tarvitaan aikaa, jotta pystytään kasaamaan järjestelmä, joka pystyy huomioimaan 
asioita yhtä monipuolisesti kuin ihminen.  
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This thesis studied Vammalan Vaneri Ltd’s transfering from paperbased worktime and 
production reporting to electrical information collecting and controlling. Production 
monitoring and worktimecontrol system’s reclamationprocess started in 2007. When the 
thesis was finished in June 2008 the process was incomplete.  
 
The primary research was a structural case study. Qualitative research was used as the 
studymethod because it’s high aptitude to analyse entire process. Plywood factory’s 
personnel were interviewed to find human aspect. 
 
This thesis had two purposes that supported each other. These purposes concerned    
solving the problems in reclamationprocess and in payroll. They were formed with   
orderer of the thesis who requests an overall view of problems in the process as well as 
systems aptitude as a payroll’s work tool.  
 
The study includes mainly technical and arithmetical problems. They had great diversity 
and theirs influences were variable. Technical problems transferred to production   
monitoring and by means of that to piecework payroll. A minor flaw in system’s      
settings falsified collected information mostly to unusable data.  
 
The most troublesome problems were with personnel and software. Personnel problems 
were related to plywood factory’s workers change resistance and various problems with 
computer logging. Especially personnel’s age-composition was seen as the cause for 
change resistance. Both workers and foremen had problems with computer logging. 
Instruction and guidance had a major role in solving these problems.   
 
Problems with software were caused by integration of practise and information        
technology. Information technology indicated considerable inflexibility when methods 
in use varied. For example Sunday night was dealed differently in cease- and ceaseless 
ternary shifts. This dilemma remained open during the course of this thesis.    
 
In the study for this thesis was discovered that new system reclamation is in its entirety 
a challenging operation. The change can not be accomplished in a moment. Building a 
system, which can notice matters as versatile as a human can, needs a considerable time 
frame.    
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1 JOHDANTO 
 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

2000-luvulla monet yritykset ovat siirtäneet toimintojaan alhaisempien tuotantokustan-

nuksien maihin. Tuotantokustannuksiltaan korkeammissa maissa yritysten on täytynyt 

tehostaa liiketoimintojaan sekä parantaa tuotantonsa kannattavuutta kilpailukykynsä 

ylläpitämiseksi. 

 

Visuvesi-konserniin kuuluva Vammalan Vaneri Oy tilasi vuoden 2007 alussa tuotan-

nonseuranta- ja työajanhallintajärjestelmän Profimill Oy:ltä. Tarkoituksena oli siirtyä 

rutiininomaisesta ja työaikaa vievästä paperikirjaamisesta sähköiseen kirjausjärjestel-

mään. Sähköisellä järjestelmällä haettiin tuotannon tehokkuuden lisäämistä, kerättyjen 

tietojen luotettavuuden parantamista, reaaliaikaisen raportoinnin mahdollistamista sekä 

palkanlaskennan avustamista. 

 

Järjestelmän käyttöönottoprosessin aikana ilmeni tarve kuvailla kyseistä muutosproses-

sia ja määritellä siinä ilmenneitä ongelmia. Tavoitteena oli myös tutkia järjestelmän 

keräämän tiedon oikeellisuutta.  Samanlaista järjestelmäuudistusta oli suunniteltu kon-

sernin muihinkin toimipaikkoihin.  

 

Opinnäytetyössä käyttöönottoprosessin seuranta jaettiin kahtia. Aluksi keskityttiin ku-

vailemaan syntyneitä ongelmia ja lopuksi tutkimaan järjestelmän soveltuvuutta talous-

hallinnon työkaluksi erityisesti palkanlaskennan osalta.  

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimuksella oli kaksi tavoitetta koskien Vammalan Vaneri Oy:n uutta tuotannonseu-

ranta- ja työajanhallintajärjestelmää. Ensimmäiseksi tutkimuksella haluttiin selvittää 

järjestelmän käyttöönottoprosessissa ilmenneitä ongelmia. Erilaisia ongelmia edustivat 

tekniset ongelmat, laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmat sekä sosiaaliset ongelmat.         



                                                                                                                                        8 

Tavoitteena oli kerätä ydinongelmista neuvoa-antava selvitys vastaavanlaiselle muutos-

projektille.  

 

Toiseksi haluttiin taloushallinnon näkökulmasta tutkia, minkälaisia mahdollisuuksia 

uusi järjestelmä luo ja millaisia apuvälineitä se taloushallinnolle antaa. Tutkimuksessa 

keskityttiin palkanlaskentaan, johon uudesta järjestelmästä luotiin sähköinen liityntära-

japinta tunti- ja urakkapalkkalaskentaa varten.  

 

Tavoitteita määriteltiin yhdessä Vammalan Vaneri Oy:n tehdaspäällikön Hannu Haapa-

niemen kanssa. Ensimmäisessä tavoitteessa korostuukin opinnäytetyöntilaajan tarve 

saada kuvausta teknisistä ongelmista, niiden vaikutuksista ja niihin kehitellyistä ratkai-

suista. Toinen tavoite tuo työtä lähemmäs tekijän koulutusalaa sekä käsittelee aluetta, 

jolla on suuri merkitys tuotannon pyörimiseen.  

 

 

 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT  
 

 

2.1 Aineiston keruu  

 

Opinnäytetyöntekijä työskenteli neljättä kesää Vammalan vaneritehtaalla käyttöönotto-

prosessin alkaessa. Keskeistä lähdemateriaalia saatiin osallistumalla tehtaantoimintaan 

sekä käsillä olleeseen muutosprosessiin.  

 

Vammalan Vaneri Oy:n sekä Profimill Oy:n keskinäisestä sananvaihdosta saatiin ainut-

laatuista aineistoa tutkimusta varten. Näitä olivat toimittajan esitteet, palavereiden muis-

tiot sekä erilaiset selvitykset. Lisäksi käytössä oli muuta syntynyttä oheismateriaalia.  

 

Koekäytön toisella viikolla, 31.10.–6.11.2007 välisenä aikana, vaneritehtaan työnteki-

jöitä haastateltiin työkohteiden siivouksista häiriöseurantaa varten. Oheen lisättiin kyse-

ly uuden järjestelmän tiimoilta. Yli puolet vaneritehtaan työntekijöistä vastasi kysymyk-

siin. Haastattelun ulkopuolelle jäi suurin osa toimihenkilöistä sekä korjaamon         
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työntekijät. Toimihenkilöt kuuluivat pääsääntöisesti työnjohtoon ja haastattelussa haet-

tiin ensisijaisesti työntekijänäkökulmaa. Korjaamolle puolestaan oli tulossa erilainen 

versio työaikakirjautumiseen, joka oli tekovaiheessa vuoden 2008 alkupuolella.  

 

Haastattelu suoritettiin vapaamuotoisena teemahaastatteluna ja sen kulkua ohjattiin etu-

käteen tehdyllä kysymysrungolla (Liite 1). Varsinainen haastattelu suoritettiin työn 

ohessa, mikä vaikutti varsinaiseen haastattelutilanteeseen. Epäsuotuisana vaikutuksena 

oli vastausten lievä nopeatempoisuus, jota ilmeni etenkin urakkapalkkaisilla työkohteil-

la. Positiivista puolestaan oli vastausten pyrkimys ytimekkyyteen ja epäoleellisten    

tarinoiden määrän vähentyminen.  

 

Kirjallinen taustamateriaali käsitteli yleisesti projektien hallintaa, yritystoiminnan mitta-

reita, kustannuslaskentaa sekä yrityksen menestystekijöitä. Teknisen puolen kirjallisuut-

ta työssä ei käytetty. Vanerin ja vanerialan kirjallisuudesta mainittakoon erikseen     

Suomen Metsäteollisuus Ry:n Vanerikäsikirja, jonka se on laatinut yhteistyössä suoma-

laisten vanerinvalmistajien kanssa. Viimeisin uudistettu painos on vuodelta 2006.     

Visuvesi Oy on yksi käsikirjan tekemiseen osallistuneista vanerinvalmistajista.  

 

 

2.2 Aineiston käsittely  

 

Tutkimus on tutkimusotteeltaan konstruktiivinen. Kuvattavana kohdeilmiönä on uuden 

järjestelmän adaptoiminen yritykseen. Tutkimusstrategialtaan opinnäytetyö on tapaus-

tutkimus, jossa tutkitaan yksittäistä tapausta.  

 

Ainutlaatuisen tapahtuman kuvauksessa tutkimusmetodiksi soveltui parhaiten kvalitatii-

vinen tutkimus. Muita laadullisen tutkimuksen tunnuspiirteitä olivat prosessin monita-

hoinen ja perusteellinen tarkastelu, henkilökunnan tietotaidon hyödyntäminen lähdeai-

neistona sekä tutkimussuunnitelman kehittyminen tutkimuksen edistyessä.   

 

Teemahaastattelusta saatu aineisto koottiin Excel-taulukoksi, josta poimittiin yleisim-

mät ja poikkeavimmat mielipiteet. Yrityksen johtoa tiedotettiin ilmenneistä ongelmista 

ja kysymyksistä. Opinnäytetyöntekijä haastatteli työntekijöitä itse, joten aineiston käsit-

telemiseen vaikutti lisäksi empiirinen havainnointi. Haastattelutilanteeseen vaikutti  
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esimerkiksi haastattelijan asema sekä erilaiset vuorovaikutussuhteet haastattelijan ja 

haastateltavien välillä. Vastaukset olivat monesti aitoja ja vastakysymysten esittäminen 

välitöntä, koska kesätyöntekijä koettiin pääsääntöisesti samalla tasolla olevaksi. Haas-

tattelussa saatua materiaalia on käsitelty työntekijänäkökulmana luvussa 4.4.3.  

 

 

2.3 Johtopäätösten teko  

 

Prosessin mukana eläminen ja henkilökohtaisen tarkkailun suorittaminen, johdon sekä 

henkilökunnan keskuudessa, mahdollisti kokonaisvaltaisen mielikuvan syntymisen   

käsillä olleesta tapahtumasarjasta. Työnjohdon aktiivinen osallistuminen prosessia ja 

opinnäytetyötä koskevaan keskusteluun takasi asiantuntevan neuvonannon koskien  

vaneritehdasta ja sen tuotantoa. Johtopäätöksiin vaikuttivatkin paljon järjestelmän ym-

pärillä pyörineet keskustelut.  

 

Tutkimuksen validiteetti, eli pätevyys tutkia valittua aihealuetta, on etenkin muutospro-

sessin ongelmien tutkimisessa hyvä. Tämä johtui kokeneiden työntekijöiden osallistu-

misesta niin teknisiin, palkanlaskennallisiin kuin sosiaalisiinkin kysymyksiin. Talous-

hallinnollisissa tavoitteissa validiteettia puolestaan heikentää voimakas syventyminen 

palkanlaskentaan. Tämä johtui siitä, että konsernin taloushallintoa hoidetaan Visuveden 

konttorissa.  

 

Tutkimuksen toistettavuus eli reliabiliteetti on kyseenalainen, sillä tutkimuksessa     

poraudutaan aiheeseen vahvasti käytännön kautta – kuvaillen syntyneitä ongelmia.   

Tällöin yksittäisen yrityksen olosuhteet vaikuttavat tutkimukseen eikä tutkimustulosta 

voi näin ollen yleistää muihin vaneritehtaisiin. Esimerkiksi vastaavanlaisia järjestelmiä 

on asennettu moniin vaneritehtaisiin, mutta silti valmiita ratkaisuja läheskään kaikkiin 

ongelmiin ei ollut.  

 

Toinen reliabiliteettiin vaikuttava tekijä on tutkijan lähtökohdat eli koulutus ja työhisto-

ria. Taloushallinnon opiskelijana tekniset ongelmat avautuvat eri näkökulmasta, kun 

puolestaan talouskysymyksiin pohja on parempi kuin teknisellä tutkijalla. Aikaisempi 

työkokemus Vammalan vaneritehtaalta on muodostanut kuvaa tehtaan toiminnasta sekä 
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työprosesseista. Lisäksi se on muodostanut erilaisia suhteita tutkijan ja henkilöstön   

välille.  

 

 

2.4 Viitekehys  

 

Opinnäytetyön viitekehys on työn tavoin jaettu kahtia tiedonkeruu- ja työajanhallintajär-

jestelmän ympärille. Viitekehyksessä Vammalan Vaneri Oy on prosessissa vastaanotta-

va ja Profimill Oy luovuttava tekijä. Järjestelmä itsessään muodostaa opinnäytetyön 

ytimen, jonka ympärillä seurataan muutosprosessia ja järjestelmän vaikutuksia talous-

hallintoon.  

 

Työn lähtökohtana on pidetty prosessin toteutusvaiheiden ongelmaseurantaa, josta siir-

rytään taloushallinnon kysymyksiin erityisesti palkanlaskennassa. Oheisella kuviolla on 

haluttu luoda työtä jäsentävä visuaalinen kehys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedonkeruu- ja 
työajanhallintajärjestelmä  

2. TALOUSHALLINTO 
* Palkanlaskenta 
* Luomat mahdollisuudet 
* Talousvaikutukset  

VAMMALAN  
VANERI  

1. PROSESSI 
* Toteutusvaiheet 
       - Ongelmat  

PROFIMILL  

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön viitekehys  
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3 LÄHTÖTIEDOT  
 

 

3.1 Vammalan Vaneri Oy  

 

Vammalan Vaneri Oy on metsäteollisuuden yritys, joka on osa Visuvesi-konsernia.  

Vaneritehdas sijaitsee Vammalassa Pirkanmaalla ja työllistää 170 henkilöä.  

 

Eelis Lahtinen perusti Visuvesi Oy:n vuonna 1917 teolliseksi sahaksi. Visuvesi Oy on 

kasvanut monipuoliseksi puunjalostuskonserniksi säilyen Lahtisen suvun perheyrityk-

senä. Vuonna 2008 konserniin kuului kaksi vaneritehdasta, kaksi sahaa sekä kompo-

nentti- ja kalustetehdas. Visuvesi Oy työllistää noin 450 henkeä, joista 330 henkeä   

vaneritehtailla. 

  

 
 

Kuvio 2. Visuvesi Oy:n organisaatiorakenne vuoden 2008 alussa 

 

Liekoveden rannalla on tehty vaneria vuodesta 1951, jolloin Fennia Faneri Oy perusti 

sinne vaneritehtaan. Vammalan vaneritehtaan yli viisikymmentä vuotta kestäneen    

historian aikana sillä on ollut seitsemän eri omistajaa. Vuonna 1986 Grahn-yhtymän 

konkurssista vaneritehdas siirtyi nykyiselle omistajalleen Visuvesi Oy:lle ja Vammalan 

Vaneri Oy perustettiin.  

 

 
toimitusjohtaja  
Pasi Lahtinen 

Vaneriteollisuus  
toimialajohtaja 
Paul Padatsu 

Sahateollisuus  
toimialajohtaja 
Veli-Matti Räsänen 

Metsäosasto 
metsäpäällikkö 
Toivo Paloneva 

Taloushallinto 
hallintojohtaja 
Jere Alaruka 

Tehdaspalv./ Kunnossapito  
kunnossapitopäällikkö 
Raimo Sundberg 

Myynti/ markkinointi 
myyntijohtaja 
Riku Lahtinen 

Vammala 
tehdaspäällikkö 
Hannu Haapaniemi 
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Vammalan vaneritehtaalla tuotanto on keskittynyt pinnoitettuihin erikoisvanereihin ja 

tuotantoa pyöritetään tilauspohjalta eli tuotteita ei valmisteta varastoon. Vammalan  

tuotantokapasiteetti on 30 tuhatta kuutiometriä. Tuotannosta yli 90 prosenttia menee 

vientiin, pääasiallisesti Keski-Eurooppaan. Vaneritehdas on Suomen pienin, mutta asia-

kaslähtöisyyden, joustavuuden ja suuren jalostusasteen kautta se haastaa isommat     

kilpailijansa.  

 

 

3.1.1 Vaneri ja sen historia 

 

”Vaneri on ohuista puuviiluista yhteenliimaamalla tehty puulevy (UPM-KYMMENE, 

yleistietoa vanerista).”  

 

Vanerin historia alkaa jo faaraoiden Egyptistä, jolloin muumioiden sarkofageissa käy-

tettiin leikattua, ristiinliimattua puuviilua. Ensimmäiset teolliset vanerisorvit käynnis-

tyivät Amerikassa 1800-luvun puolivälissä. Suomessa vanerituotanto sai alkunsa vuon-

na 1893. Suomen ensimmäisen vaneritehtaan perusti Wiikari Oy Kiuralaan (Karkku, 

Vammala). Kyseisen tehtaan toiminta loppui kuitenkin jo 1899. Tuohon aikaan vaneri 

kiinnosti lähinnä ompelu- ja sikarirasioiden sekä huonekalujen valmistajia. (UPM-

KYMMENE, historia)  

 

Vaneriteollisuus alkoi Suomessa uudelleen vuonna 1912 ja pääosa Suomen tehtaista 

rakennettiin 1920-luvulla. 1960-luvulla fenolihartsin käyttö liimauksessa paransi vane-

rin säänkestävyyttä ja mahdollisti näin sen ulkokäytön. 70-luvulla pinnoitteet kehittyivät 

ja kuusen käyttö raaka-aineena aloitettiin. Liimojen ja pinnoitteiden kehittyminen     

monipuolisti vanerilevyn tuotevalikoimia ja loi uusia käyttökohteita. (UPM-

KYMMENE, historia) 

 

Sadassa vuodessa Suomen vaneriteollisuus on kehittynyt Euroopan johtavaksi vanerin-

valmistajaksi ja jalostettu suomalainen koivuvaneri on yksi kehittyneimmistä puupoh-

jaisista levytuotteista. Koivuvaneria voidaan käyttää vaativissa kohteissa rakennus- tai 

kuljetusvälineteollisuudessa sekä muissa teollisissa erikoiskäyttökohteissa. Kuusesta 

valmistetun havuvanerin pääkäyttökohde keveytensä ansiosta on rakennusteollisuus. 

(Metsäteollisuus ry, 5) 
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3.1.1.1 Vanerin valmistus 

 

Tässä kappaleessa on pyritty lyhyesti kuvaamaan vanerin valmistusprosessia. Opinnäy-

tetyö kulkee prosessinmukaisessa järjestyksessä ja tarkastelee ilmenneitä ongelmia   

prosessin eri työkohteiden kautta.  

 

Vaneria valmistetaan Vammalassa koivusta ja kuusesta. Ennen varsinaista tuotantoa 

koivu- ja kuusitukit haudotaan, jolloin pöllien sorvausominaisuudet paranevat. Lämmi-

tys tapahtuu maalle kaivetuissa maahautomoissa tai järvestä seinillä erotetuissa järvi-

hautomoissa. Maahautomoissa veden lämpötila on noin 40º asteista ja tukkien haudon-

ta-aika noin 24 tuntia. Lämmitetyistä tukeista poistetaan kuori kuorimakoneella. Kuori-

tut tukit katkotaan sorvipölleiksi. (Vammalan Vaneri Oy: perehdytyskoulutus, 7)  

 

Sorvauksessa sorvipölliä pyöritetään akselinsa ympäri sorvin karoissa ja siirretään    

samanaikaisesti akselin suuntaista pyörivää terää pölliä kohti. Terä leikkaa pöllin pin-

nasta viilua kunnes jäljellä on puunkeskus, joka on halkaisijaltaan noin 10 senttimetriä 

ja jota kutsutaan purilaaksi. Viilumatto leikataan heti sorvauksen jälkeen arkeiksi. Leik-

kauksessa määräytyy viilun leveys. (Vammalan Vaneri Oy: perehdytyskoulutus, 7) 

 

Viiluarkit kuivataan, koska liimauksessa ei voida käyttää märkiä viiluja. Viilut pyritään 

kuivaamaan alle viiden prosentin loppukosteuteen. Kuivauksen jälkeen ne esilajitellaan. 

Kuivattuja ja esilajiteltuja viiluarkkeja uudelleen lajitellaan, sahataan, paikataan, sauma-

taan ja jatketaan laadun mukaan. Näin viilut esikäsitellään liimaukseen sopiviksi pinta-, 

liima- ja väliviiluiksi. (Vammalan Vaneri Oy: perehdytyskoulutus, 8) 

 

Esikäsitellyt viilut liimataan vaneriaihioiksi. Aihio saadaan latomalla ensiksi pintaviilu, 

sen päälle vuorotellen liimaviiluja ja väliviiluja vanerin paksuudesta riippuen ja viimei-

seksi pintaviilu. Ladotut vaneriaihiot siirretään esipuristukseen, jossa varmistetaan   

viilujen tarttuminen toisiinsa.  

 

Esipuristetut vaneriaihiot siirretään kuumapuristimelle, jossa tapahtuu varsinainen    

liimautuminen. ”Lämpötilan ja puristuspaineen ansioista liimakerrokset muuttuvat   

pitämään viilukerroksia kiinni toisissaan. Puristusolosuhteet muuttuvat mm. levyn pak-

suuden tai puun laadun muuttuessa (Vammalan Vaneri Oy: perehdytyskoulutus, 9).”  
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Kuumapuristuksen jälkeen esisahataan reunat suoriksi. Esisahatut levyt hiotaan, jolloin 

levyn pinta tasoitetaan vastaamaan haluttua paksuutta sekä poistetaan pintaviilun pieniä 

virheitä. Isompia pintavirheitä korjataan kittaamalla, jolloin virhekohtaan levitetään 

kittiä. Tämän jälkeen levyt voidaan pinnoittaa. Vammalan vaneritehtaalla lähes kaikki 

tuotanto pinnoitetaan. Visuveden vaneritehtaalla puolestaan levyjä ei pinnoiteta.  

 

Pinnoituspuristimilla vanerilevyn pintaan liitetään erilaisia pinnoitteita teknisten      

ominaisuuksien parantamiseksi (Metsäteollisuus ry, 14). Pinnoitteet liitetään korkeaa 

lämpötilaa ja painetta käyttäen. Viimeistelyssä pinnoitetut levyt sahataan lopullisiin 

määrämittoihin ja niiden reunat maalataan. Tämän jälkeen levyt tarkastetaan mahdollis-

ten virheiden varalta ja virheelliset siirretään erilleen. Lopuksi valmiit levyt pakataan ja 

lähetetään asiakkaille.  

 

 

3.1.2 Tuotannon- ja työajanseuranta ennen muutosta  

 

Vammalan vaneritehtaan yli kolmessakymmenessä työkohteessa täytettiin työvuoroit-

tain tuotanto-/ tuntiraportit. Pääasiallisesti viikossa oli viidessä työpäivässä 15 työvuo-

roa sekä keskeytymättömillä kolmivuorokohteilla seitsemässä päivässä 21. Raportteihin 

kirjatuista tiedoista seurattiin tuotantoa sekä laskettiin urakkapalkkoja. 

 

Vuoroittaisesta aikaansaannoksesta pidettiin kirjaa jokaisella työkohteella, jossa oli  

tuotantotoimintaa. Kohteesta riippuen työstettävästä erästä kirjattiin ylös erilaisia tuo-

tantotietoja, kuten mittoja, kappalemääriä, rakenteita sekä koneiden asetuksia. Yksinker-

taisimmillaan tuotantokirjaukset olivat katkonnassa ja viilun b-lajittelussa, joissa toises-

sa merkittiin katkaistujen tukkien lukumäärä ja toisessa lajiteltavien viilujen koko.   

Monimutkaisempia kirjauksia puolestaan esiintyi esimerkiksi jalostepään puristimilla, 

joilla kirjattiin mitta- ja määrätietojen lisäksi valmistuslämpötiloja, puristusaikoja sekä 

paineita.  

 

Työkohteissa, joilla ei ollut varsinaista tuotantotoimintaa, kirjattiin ylös tehdyt tunnit ja 

vuorot. Tällaisia olivat muun muassa tukkinostin ja trukit. 
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Lisäksi raportteihin kirjattiin muita vuoron toimintaan vaikuttaneita tekijöitä, kuten odo-

tuksia, laitteiden rikkoutumisia ja koulutustilaisuuksia. Muitakin lisätietoja oli mahdol-

lista kirjoittaa raportteihin, esimerkiksi työntekijän sisääntekoja tai muita poissaoloja.  

 

Kaikki työntekijät, myös urakkapalkkaiset, kirjasivat työtuntinsa ylös työpäivän päät-

teeksi. Oman nimen ja henkilönumeron lisäksi merkittiin työvuoro, kustannuspaikka, 

mahdolliset häiriöt ja odotukset, ylityötunnit sekä hälytykset. Tunnit kirjattiin tunti- 

(Liite 2) tai tuotantoraportointilomakkeella olevaan tuntilokerikkoon.  

 

Työnjohto tarkisti työryhmiensä raportit, jonka jälkeen ne kerättiin yhteen ja vietiin 

konttorille jatkotoimenpiteitä varten. Osasta raportteja laskettiin tuotannonseurantaa 

varten neliö- ja/tai kuutiometrit ja osa meni suoraan palkanlaskentaan. Lasketut tiedot 

kirjattiin tuotannonseurantakansioon sekä osa tiedoista Microsoft Access -pohjaiseen 

tietokantasovellukseen, jolla tapahtui pääasiallinen tuotannonseuranta. Tietokannasta 

löytyi katkomon, sorvauksen, kuivauksen, liimavalssien, puristimien sekä pakkauksen 

tiedot vuodesta 1998.  

 

 

3.1.3 Uudelle järjestelmälle asetetut tavoitteet  

 

Käytössä olleella menetelmällä tuotannon seuraaminen oli työlästä ja melko rajoittunut-

ta. Kaikkia tuotantokoneita ei juurikaan seurattu ja muun muassa häiriöseuranta oli  

hajanaista. Tuotantotiedot saatiin tavallisesti päivän jäljessä, joten täysin reaaliaikainen 

seuranta ei ollut mahdollista. Lisäksi tiedot täytettiin lomakkeisiin käsin, mikä mahdol-

listi tulkintaongelmien syntymisen. Sähköisellä järjestelmällä haluttiin lisätä tietojen 

luotettavuutta ja päästä eroon edellä mainituista tuotannonseurantaa rajoittaneista     

tekijöistä. 

 

Aikaisemmin käsin lasketut tuotantotiedot saadaan järjestelmistä suoraan sähköisinä 

raportteina ja ne ovat reaaliaikaisesti tarkasteltavissa web-portaalissa. Tuotantotietojen 

laskemiseen mennyt työaika pystytään kohdistamaan uuden järjestelmän myötä muille 

töille. Toimistotyöntekijän seitsemän ja puolen tunnin työajasta kului päivässä pelkäs-

tään tuotantotietojen laskemiseen kolmesta neljään tuntia (Ylinen, 2008).  
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Käytössä olevaan palkanlaskentaohjelmaan on syötetty käsin lähes kaikki palkkaukseen 

liittyvät tiedot. Ohjelmasta on saatu henkilörekisterin kautta tuntityöntekijöiden tuntien 

á-hinnat sekä osa ohjelman laskemista keskituntiansioista.  

 

Uudesta järjestelmästä luotiin sähköinen rajapinta palkanlaskentaohjelmistoon, jolloin 

tunti- ja urakkatiedot olivat siirrettävissä sähköisesti ohjelmistoon. Osa tiedoista täytyy 

kuitenkin jatkossakin kirjata käsin, kuten työehtosopimuksen mukaiset lyhennyskorva-

ukset. Sähköinen rajapinta muuttaa silti palkanlaskijan toimenkuvaa huomattavasti ja 

pyrkii helpottamaan palkanlaskentaa.  

 

Aikaisemmin työehtosopimuksen (TES) mukaisista työajoista saatettiin poiketa päiväs-

sä joitakin minuutteja. Uuteen työajanhallintajärjestelmään on asetettu sopimuksen mu-

kaiset työajat ja järjestelmä huomioi kirjautumiset sekunnilleen. Järjestelmälle määritel-

tiin työryhmittäin pyöristyssäännöt joita se käyttää, jos työaikoja ei noudateta. Lisäksi 

häiriöseuranta seuraa koneella syntyviä katkoksia ja tätä myöden pidettyjen taukojen 

pituuksia ja syitä.  

 

Yksi tärkeistä tavoitteista oli koneseuranta eli kuinka kauan koneet päivässä käyvät, 

mitä saavat siinä ajassa aikaan sekä minkälaisia häiriöitä niissä on ja kuinka usein.  

Näillä tiedoilla koneiden käyttöastetta voidaan paremmin seurata ja tehostaa sekä häi-

riöseurannalla määritellä investointikohteita entistä paremmin. Jos kone esimerkiksi 

seisoo säännöllisesti sähkövian takia, tehdään jatkossa kestävämpiä korjausratkaisuja 

koneen sähköihin laadukkaammilla osilla tai muilla investoinneilla. (Haapaniemi, 2008) 

 

 

3.2 Profimill Oy  

 

Profimill Oy on Kotkassa vuonna 2003 perustettu tietotekniikkayritys, joka toimittaa 

teollisuusyrityksille tuotannon hallintaan liittyviä ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Näi-

den puitteissa yritys tarjoaa lisäksi konsultointipalveluita, koulutusta sekä järjestelmien 

ja ohjelmistojen ylläpitoa.  

 

Tärkeimmiksi osaamisalueikseen Profimill Oy määrittelee kotisivuillaan tuotannonoh-

jauksen, tuotannon logistiikan, tiedonkeruun, raportoinnin, tuotannon tehokkuuden   
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seurannan, laadunvalvonnan, työajanhallinnan sekä tuotannon tietojärjestelmien integ-

raation. Vammalan Vaneri Oy tilasi yritykseltä Profimill Booster tiedonkeruujärjestel-

män, joka käsittää Mill-DCR tiedonkeruupaketin sekä Mill-WorkTime ja Mill-

Information Studio ohjelmistot.  

 

Opinnäytetyössä on käytetty Profimill Oy:stä pääsääntöisesti termiä toimittaja. Lisäksi 

työssä on käytetty runsaasti termiä järjestelmä kuvaamaan yleisesti kaikkia uusia      

ohjelmia.  

 

 

3.2.1 Tuotannonseuranta  

 

Mill-DCR tiedonkeruupaketti sisältää viisi ohjelmaa, joista yhdellä ohjataan tuotantoa ja 

toisilla kerätään tietoja tuotannosta, sen tehokkuudesta, raakeista sekä laadusta. Kaikilta 

tuotantokoneilta seurataan jatkossa tuotanto- sekä häiriötietoja.  

 

Seuraavassa on lyhyet tiivistelmät niistä ohjelmista, joita opinnäytetyössä on pääsään-

töisesti tutkittu. Tiivistelmät on koottu Profimill Oy:n esitteitä hyväksi käyttäen.  

 

Mill-Run -ohjelma sähköistää työohjeet ja näin tuotantosuunnitelmat ovat aina ajan  

tasalla. Työstettävän tuotteet tiedot voidaan siirtää suoraan ohjelmistosta automaatiojär-

jestelmälle ja käynnistää tuotanto. Työnjohto jakaa jatkossa työohjeita tämän ohjelman 

kautta.  

 

Mill-Collector -ohjelma kerää tuotantoprosessintietoja logiikoilta, mittausjärjestelmiltä 

sekä operaattoreiden käsin syöttämistä tuotantotiedoista kuten tuotantomääristä, kulu-

tuslukemista ja laatumittauksista. Tuotantotiedot saadaan näin reaaliaikaisesti ja niitä 

voidaan kohdistaa tehdastasolta aina yksittäiseen työntekijään. Käytännössä reaaliaikai-

nen tarkoittaa kaikkia päättyneitä eriä. Erä kestää maksimissaan yhden työvuoron, joten 

päättyneet työvuorot on heti tarkasteltavissa.  

 

Mill-Efficiency -ohjelma seuraa tuotannon tehokkuutta keräämällä tietoja koneiden 

käynnistä, pysähdyksistä sekä häiriöistä. Koneenkäyttäjät kuittaavat häiriöt ja antavat 

niille aiheutumisperusteen, joista saadaan listatuksi yleisimmät häiriöiden syyt.  
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3.2.2 Työajanhallinta  

 

Mill-WorkTime -ohjelma käsittää työnsuunnittelua sekä sähköistä työajanhallintaa.  

Lisäksi ohjelmiston keräämät tiedot saadaan integroitua yleisimpiin palkanlaskentaoh-

jelmistoihin.  

 

Työnsuunnittelussa on aseteltava työehtosopimus-tulkki, henkilöstörekisteri sekä kuor-

mituskalenterin ja skeemojen luontimahdollisuus. Ohjelmistoon pystytään asettamaan 

useampi TES -säännöstö. Henkilöstörekisteri määrittelee työntekijäkohtaisesti pääsään-

töiset työryhmät, työvuorot sekä osaamisen. Edellisiä tietoja hyödynnetään kuormitus-

kalenterin ja skeemojen luomisessa. Kuormituskalenterin avulla työnjohto voi suunni-

tella työjärjestykset pitkälle eteenpäin. 

 

Työajanseuranta tapahtuu automaattisesti, kun työntekijä kirjautuu ohjelmistoon tulles-

saan töihin, vaihtaessaan työkohdetta sekä lähtiessään töistä. Tämän jälkeen ohjelmisto 

laskee kirjautumisajoista tehdyt työtunnit ja pyöristelee määritellyissä rajoissa, jos    

työaikoja ei ole noudatettu. Järjestelmästä saadaan selville keitä kulloinkin on kirjautu-

neena töihin, mille kohteelle ja näin ollen mahdolliset poissaolot. Työajanhallintaohjel-

misto asennettiin kaikille koneille, koska se koskettaa jokaista työntekijää.  

 

 

3.2.3 Raportointi  

 

Kaikkien edellä mainittujen ohjelmistojen raportit saadaan yhdestä web-portaalista, 

Mill-Information Studiosta. Tämä mahdollistaa raporttien monipuolisen ja tehokkaan 

vertailun. Raportteja luodaan esimerkiksi tuotantomääristä, käyttöasteista, käytettävyy-

destä, läpimenoajoista, häiriöistä sekä työajoista. Näitä raportteja hyödyntävät erityisesti 

vaneritehtaan työnjohto sekä laadunvalvonta.  

 

Ohjelmisto tuottaa häiriöistä, käytettävyydestä, käyttöasteesta sekä kokonaistehokkuu-

desta analyysejä, joita voidaan käyttää päätöksenteon tukena suunnitellessa tuotantoa. 
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Mill-Information Studio on www-selaimessa toimiva raportointiportaali. Internet    

mahdollistaa tuotantoinformaation tehokkaan jakelun esimerkiksi Visuvedelle päin, 

jossa työskentelee toimitusjohtaja, vanerikonsernin toimialajohtaja sekä talouspäällikkö. 

Ohjelmistot keräävät informaatiota 24/7, joten raportointi on reaaliaikaista ja heti     

hyödynnettävissä.  

 

 

 

4 KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI  
 

 

4.1 Lähtökohdat järjestelmän adaptoimiselle 

 

Tuotannonhallintaohjelmiston käyttöönotto edellyttää sisäisten toimintoprosessien   

selvittämistä, ymmärtämistä ja ohjelmiston sovittamista yrityksen toimintaan. Ennen 

ohjelmiston käyttöönottoa tehdään kattava tarvekartoitus ja vaatimusmäärittely, joissa 

selvitetään yrityksen toiminnan nykytila, parannustarpeet sekä tekniset ratkaisut.     

(Profimill) 

 

Adaptoiminen alkoi erilaisten selvitysten kautta. Niissä määriteltiin tiedot, jotka järjes-

telmän haluttiin tuotannosta keräävän, mistä tiedot olivat kerättävissä ja muunnettavissa 

sähköiseen muotoon. Asennusvaihe alkoi vuoden 2007 kesälomaseisokin aikana, jolloin 

tehtaalle vedettiin useampi kilometri kaapelia sekä asennettiin uusia tietokoneita, mitta-

antureita ja -laitteita.  

 

Vaneritehtaalla ylimmät toimihenkilöt olivat vahvasti mukana prosessissa, mikä pienes-

sä tehtaassa oli uudistuksen elinehto. Tehdas- ja tuotantopäällikkö ottivat aktiivisesti 

osaa järjestelmäuudistuksen suunnitteluun sekä toteutukseen, lisäksi heidän              

näkemyksiään ja asiantuntemustaan hyödynnettiin opinnäytetyötä tehdessä.  

 

Palkkarakenne Vammalan vaneritehtaalla on monimuotoinen, koska töitä tehdään erilai-

sin palkkaperustein, erilaisissa työvuoroissa. Palkkatiedoissa ei sallittu heittoja, joten 
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järjestelmän keräämien tietojen tarkastaminen oli tärkeää. Palkanlaskijalla olikin erittäin 

kriittinen rooli sekä palkanlaskentaohjelman toteutuksessa että tarkastuksessa.  

 

Vammalan vaneritehtaan tuotantolaitteisto on osin vanhempaa, joten asiantunteva avus-

tus korjaamonpuolelta oli tärkeää. Ohjelmistojen keskenään sovittaminen ja uusien mit-

tauslaitteiden suunnittelu sekä kehittely, oli monimutkaista ja vei aikaa. Esimerkiksi 

häiriöseurantaan kaivattiin uusia seurantalaitteita eli mistä katsotaan, onko kone       

toiminnassa – ei pelkästään käynnissä.  

 

Järjestelmän toimittajan puolelta lähtökohta näytti suotuisalta, sillä he olivat toimitta-

neet vastaavanlaisia ohjelmistoja moniin yrityksiin, muun muassa vaneritehtaisiin.   

Referensseissään toimittaja oli listannut yhdeksän UPM Kymmene Wood:n vaneriteh-

dasta sekä yhden vanerinjalostustehtaan (Profimill, asiakkaat). Toimittajalla oli täten 

vahva tuntuma vanerialan yritysten toimintaan.  

 

 

4.1.1 Vammalan vaneritehtaalla kootut selvitykset 

 

Järjestelmän toimittajalla on valmiit ohjelmapohjat, joita se muokkaa vastaamaan     

kulloisenkin kohdeyrityksen tarpeita (Profimill). Vammalan vaneri Oy:n tarpeita määri-

teltiin moninaisin selvityksin. Esimerkiksi työajanseurantaohjelmaa varten tehtiin selvi-

tyksiä henkilöstön rakenteesta, heidän käyttämistään työvuoroista ja työryhmistä.     

Häiriöseurantaa varten määriteltiin koneiden yleisimpiä seisokkeja ja niiden erilaisia 

vaikutuksia järjestelmän kannalta. Raakkiseurantaan listattiin kohteet, joilla raakit laji-

tellaan pois ja määritellään syntysyyt.  

 

Tehdas- ja tuotantopäällikkö keräsivät vaadittavia tietoja toimihenkilöiden ja työnteki-

jöiden kanssa. Tiedot koottiin pääasiallisesti toimittajan Excel-taulukoihin. Taulukot 

selkeyttivät hyvin, mitä tietoa järjestelmää varten tarvittiin ja millaisessa muodossa. 

Kolme suurinta ja tärkeintä selvitystä koskivat työajanhallinnan asetuksia, häiriöseuran-

nan syykoodien määrittelyä sekä urakkapalkkalaskentaa.  
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Seuraavaksi on tarkasteltu työajanhallinta sekä häiriöseuranta ohjelmistoille määriteltyjä 

asetuksia ja koodeja. Urakkapalkkalaskentaa on läpikäyty vain pintapuolisesti, koska 

sitä on käsitelty tarkemmin palkanlaskennan yhteydessä.  

 

 

4.1.1.1 Työajanhallinta-asetukset  

 

Työajanhallintaohjelmisto kerää tietoa työntekijöiden työajoista, työkohteista ja        

työryhmistä. Sen keräämät tiedot tarkistetaan työnjohdon toimesta ja siirretään sitten 

palkanlaskentaan. Tuntipalkkaisilla kohteilla sen keräämät tunnit muodostivat työnteki-

jöiden palkanperustan ja urakkapalkkaisilla se muodosti palkkaa välillisesti.  

 

Työajanhallinta-asetuksilla oli tärkeä rooli niin tehtaan kuin työntekijänkin näkökulmas-

ta. Vaneritehtaalla asetuksia varten kerättiin tietoja työkohteista, kustannuspaikoista, 

työaika- ja työvuoromalleista, työryhmistä, palkkalajeista, työehtosopimuksesta ja    

henkilöstöstä.   

 

Selvitystä varten kerättyjä tietoja on tutkittu seuraavissa kappaleissa. Palkka ja palkan-

laskentaan liittyviin tietoihin on syvennytty tarkemmin luvussa 5. Taulukko 1 kuvaa 

selvityksessä saatujen tietojen määriä ja kuvastaa työaika-asetusten monimuotoisuutta.  

 

Taulukko 1. Vammalan Vaneri Oy, infopaketti joulukuu 2007  
 

 Henkilöstöä   162 hlö 

 Pääkustannuspaikkoja   37   kpl 

 Alikustannuspaikkoja, joista  39   kpl 

 Korjaus    27   kpl 

 Asetus ja teroitus   10   kpl 

 Kuivaus ja vaneripuristin    2   kpl 

 Palkkalajeja    66   kpl 

 Työryhmiä    13   kpl 

 Työaikamalleja      9   kpl 
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Työkohteet ja kustannuspaikat. Vanerin valmistuksessa on monta työvaihetta ja  

monta työkohdetta. Kohteella tapahtuva työ on ensisijaisesti tuotannollista valmistusta, 

toissijaisesti tuotantokoneiden korjausta sekä osalla koneista terien teroitusta ja asetusta.  

 

Kustannuspaikat otettiin suoraan vaneritehtaan palkanlaskennasta. Ne oli aikanaan 

muodostettu pääsääntöisesti työkohteittain. Valmistuspisteiden lisäksi pääkustannus-

paikkoja olivat toimihenkilöt, korjaus, asetus ja teroitus, luottamustyö sekä siivous. 

Korjauksen sekä asetuksen ja teroituksen kohdistamiseksi oikeille kohteille niille oli 

luotu alikustannuspaikkoja. Järjestelmään lisättiin alikustannuspaikat kuivurin siivouk-

seen ja vaneripuristintyöntekijän suorittamaan liimavalssinpesuun, koska urakasta   

poikkeavaa palkkaa ei olisi muuten pystytty kirjaamaan järjestelmän kautta.  

 

Työaikamallit, työvuoromallit sekä työryhmät. Työaikamalleja on yhdeksän, työvuo-

romalleja kahdeksan ja työryhmiä kolmetoista. Taulukosta 2 käy havainnollisesti ilmi 

työaika- sekä työvuoromallit. Työryhmät saadaan lisäämällä valmistuksen työaikamal-

leihin urakkaryhmä – 1-, 2- ja 3-vuoroihin.  

 

Taulukko 2. Vammalan Vaneri Oy:n työaika- ja työvuoromallit.  

(Vammalan Vaneri Oy/ Profimill Oy) 

 
Työaikamalli: Työvuoromalli:        

 PÄIVÄ AAMU ILTA AAMU ILTA YÖ 

          

Keskeytyvä 3-vuoro     6.00 - 14.00 14.00 - 22.00 22.00 - 6.00 

Keskeytymätön 3-vuoro       6.00 - 14.00 14.00 - 22.00 22.00 - 6.00 

1-vuoro 7.00 - 15.30        

2-vuoro   6.00 - 14.30 14.30 - 23.00       

1-vuoro, korjaus 7.00 - 15.30        

2-vuoro, korjaus   6.00 - 14.30 14.00 - 22.30       

Toimisto 8h 7.00 - 15.30 6.00 - 14.30 14.00 - 22.30 6.00 - 14.00 14.00 - 22.00 22.00 - 6.00 

Toimisto juokseva 8 h             

Toimisto, konttori 8.00 - 16.15           

 

Palkkalajit ja TES. Palkanlaskennassa käytetään 66 palkkalajia, joista yhdeksän on 

urakkalajeja. Vaneritehtaalla työskennellään mekaanisen metsäteollisuuden työehtoso-

pimuksen mukaan. Kyseisessä selvityksessä keskityttiin työehtosopimuksen vaikutuk-

siin työajoissa, ylitöissä, vuorotöissä, sunnuntaitöissä sekä hälytyksissä.  
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Henkilöstö. Työntekijöille haluttiin määritellä työryhmät ja ensisijainen osaaminen. 

Osaaminen määriteltiin kustannuspaikoille eli jokaiselle määriteltiin oletustyökohde. 

Työryhmät jaettiin kolmen yläotsikon alle tuotantoon, kunnossapitoon sekä toimihenki-

löihin.  

 

Tuotanto   1-vuoro, 2-vuoro, 3-vuorot sekä niiden urakkaryhmät  

Kunnossapito  korjaus 1- ja 2-vuoro  

Toimihenkilöt  toimistovuorot  

 

 

4.1.1.2 Häiriösyykoodit ja linjojen kohteet 

 

Tuotantokoneet eivät käy kahdeksaa tuntia työvuoron aikana. Niitä täytyy huoltaa,   

siivota, korjata ja niiden käyttäjät käyvät lakisääteisillä tauoilla. Lisäksi välillä saatetaan 

joutua odottamaan työstettävää materiaalia. Seisokkiraportointi harppaa ison askeleen 

vanhasta järjestelmästä, jossa häiriöitä seurattiin vain, jos seurannalle ilmeni oleellista 

tarvetta. Häiriöseuranta tuottaa jatkossa informaatiota tuotantokoneilla olevista seiso-

keista, niiden pituuksista ja käyttäjien niille määrittelemistä syistä.  

 

Käytännössä seisokeiden seuranta tapahtuu siten, että tuotantokoneen keskeyttäessä 

tuotannon määritellyksi ajaksi, työkohteen tietokone pyytää käyttäjää määrittelemään 

seisokille syyn. Ohjelmalle määriteltiin valmiiksi yleisimpiä syitä, joita se kuitatessa 

ehdottaa. Näin seisokkien kuittaamisesta ja seuraamisesta tehtiin selkeämpää.  

 

Häiriöseurannan puolesta toimittaja antoi taulukon 3 (seuraava sivu) mukaiset määrityk-

set. Ne koskivat seisokeiden lajittelua ja muiden toimintojen mahdollista liittämistä 

määritelmiin, kuten kommentin edellytys ja pikapainikkeeksi asetus. Jokaiselle työkoh-

teelle laadittiin oma häiriösyytaulukko, jotta seisokit pystyttiin kohdistamaan            

todenmukaisesti.  
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Taulukko 3. Häiriömäärittelyn kehykset  

(Vammalan Vaneri Oy/ Profimill Oy) 

 

Syy 1: Kategoria 

Syy 2: Tarkentava syy 

Syy 3: Tarkentava syy 

Syy 4: Tarkentava syy  

Kommentti: Käyttäjän on pakko kirjoittaa kommentti, jos valittuna 

Suunniteltu: Kuuluuko seisokki  ns. suunniteltuihin seisokkeihin 

Pikapainike: Syy valittavissa linjalla pikapainikkeesta. Pikapainikkeita voi olla yhdellä kohteella max. 12 kpl 

Koko linja: Tähän valitaan linjan yleiset syyt, jotka kohdistuvat koko linjaan. 

Linjan kohteet: 

Sarakkeisiin kirjataan linjan eri kohteet(=koneet tai linjan osat),  

joille häiriöt halutaan kohdistaa ja valitaan rivit, joiden syiden halutaan näkyvän kyseiselle koneelle. 

Käytettävyys: Vaikuttaako käytettävyyteen                       (Toteutunut tuotantoaika / Vuorojen mukainen työaika) 

Käyttöaste: Vaikuttaako käyttöasteeseen                       (Toteutunut tuotantoaika / Kalenteriaika) 

Nopeuskerroin: Vaikuttaako nopeuskertoimeen                   (Toteutunut tuotanto / Teoreettinen maksimi) 

 

Syymääritelmät tehtiin työkohteiden yleisimmistä häiriöistä. Niitä saatiin listattua muun 

muassa puhuttamalla työntekijöitä ja keräämällä heidän kannanottojaan. Työnjohto 

määritteli sitten seisokin laadun eli millaiset sen vaikutukset ovat. Esimerkiksi odotuk-

sesta johtuvan seisokki vaikutti urakkakohteilla työntekijöiden palkkaukseen.  

 

Työntekijällä on mahdollisuus antaa kuitatessa lisätietoa kommentin muodossa, mutta 

järjestelmä voidaan myös asettaa vaatimaan kommenttia. Pääasiallisesti kommenttia 

kaivattiin poissaolon syyn tarkemmaksi määrittelemiseksi. Suunnitelmallisten häiriöi-

den seurannalla puolestaan pystytään tarkkailemaan huollon toteutumista sekä erottele-

maan satunnaiset häiriöt joukosta.   

 

Häiriö voidaan kohdistaa koko tuotantolinjalle tai linja voidaan paloitella ja häiriö    

kohdistaa jollekin tietylle linjan osalle. Sorvaus ja paikkaus esimerkiksi on paloiteltu 

työpisteittäin, sillä sorvauksessa samassa häiriöseurannassa on sekä sorvi että leikkuri. 

Tukkinostimella, kuivauksessa sekä jatkolla puolestaan linjan häiriöt halutaan kohdistaa 

erikseen linjan eri osille, esimerkiksi kuivauksessa syöttölaitteelle, viilunkuivaajalle ja 

lajittelulinjalle.  
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Ohjelmisto laatii häiriöseurantaa hyväksikäyttäen tuotantolinjoille analyysejä käytettä-

vyyksistä, käyttöasteista sekä nopeuskertoimista. Uusi järjestelmä mahdollistaa tuotan-

tolinjojen entistä tehokkaamman seurannan ja muun muassa tehtaan todellisten pullon-

kaulojen määrittelemisen.  

 

Monilla kohteilla häiriöiden syyt muistuttivat toisiaan. Yhteisiä seisokkien syitä olivat 

tauot, rasvaukset, siivoukset, poissaolot sekä materiaalipula. Kuviossa 3 on esitetty sei-

sokkien peruspaletti, jota täydennettiin työkohteittain niiden yleisimmillä häiriösyillä. 

Häiriöt käytiin läpi kategorioittain.  

 

 
SYY 1   SYY 2  SYY 3   SYY 4  

 

HÄIRIÖ  TUOTANNOLLINEN POISSAOLO  

    …  

  KUNNOSSAPITO   MEKAANINEN  …  

    SÄHKÖ   … 

SUUNNITELTU   RASVAUS 

HUOLTO  SIIVOUS  

 

TAUKO  RUOKATAUKO 

  KAHVITAUKO 

MATERIAALIPULA 

ODOTUS   TUOTANNOLLINEN  …  

       

 

Kuvio 3. Seisokkien peruspaletti  

 

Ensimmäisellä syyllä seisokit on määritelty neljään kategoriaan. Ensimmäinen kategoria 

seuraa tuotantolinjan varsinaisia häiriöitä, jotka johtuvat tuotannollisista ja kunnossapi-

dollisista syistä. Tuotannolliset häiriöt muodostuvat tuotantokoneiden lämmittämiseen 

kuluvasta ajasta, terien vaihtamisesta, liimojen lisäämisestä ja muista koneiden ylläpi-

toon liittyvistä toimenpiteistä. Kunnossapidolliset häiriöt puolestaan johtuvat yllättävän 

rikkoutumisen tai häiriökäynnin takia suoritettavasta korjauksesta. Mekaaniset ja      

sähköiset häiriöt on eritelty toisistaan ja osalle koneista on määritelty tarkempia        

ongelmakohteita.  
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Suunnitellut huollot kuuluvat toiseen kategoriaan. Suunnitellulla huollolla tarkoitetaan 

pääasiassa siivousta ja rasvausta. Siivoustarpeita määriteltiin haastattelemalla työnteki-

jöitä työkohteittain. Rasvaus puolestaan ylläpitää koneen toimivuutta ja ennaltaehkäisee 

koneiden rikkoutumisia, joten hyvin suoritettuna se luo säästömahdollisuuden. Uudella 

järjestelmällä voidaan seurata, että koneita on rasvattu suunnitelmien mukaisesti eivätkä 

rasvaukset ole jääneet tekemättä.  

 

Kolmas kategoria käsittää tauot, joita ovat lakisääteiset kahvi- ja ruokatauot. Häiriöseu-

ranta aktivoi taukoihin käytetyn ajan seurannan, koska pidetyistä tauoista saadaan    

järjestelmältä selvää numerotietoa. Neljäs kategoria, odotus, on tärkeä palkki, koska 

työntekijöille maksetaan urakkatöissä odotuksesta odotustuntipalkkaa eli odotuksen 

määrä vaikuttaa palkan määrään.  

 

Liitteessä 3 on esitetty esimerkki syykoodien määrittelystä. Kyseessä on sorvauksen 

syykooditaulukko, joka kuvaa hyvin monipuolista häiriökenttää. Muun muassa tällä 

linjalla on useampia työpisteitä sekä lisäksi hakkuri, joka vaikuttaa niiden toimintaan 

oleellisesti, vaikkei suoranaisesti kuulu niiden linjaan.  

 

 

4.1.1.3 Urakkapalkkalaskennan perusteet 

 

Vaneritehtaalla on 12 urakkapalkkaista työkohdetta, joilla työntekijöiden palkka raken-

tuu heidän työsuorituksensa mukaan – kolmannes kaikista kohteista. Nämä kohteet ja 

niiden palkkausperusteet on poimittavissa liitteestä 4.  Tässä kappaleessa on käyty lyhy-

esti läpi urakkapalkkauksen perusteita, ja määritelty urakoiden yhteydessä mainitut  

keskituntiansiot sekä niiden käyttö.  

 

Työntekijän palkka muodostuu urakkakohteilla pohjapalkasta, urakkalisästä sekä mah-

dollisesta odotusajan palkasta. Jokaiselle urakkakohteelle on määritelty oma pohjapalk-

ka, joka on yksiköltään senttiä per tunti. Kuivauskoneella pohjapalkkoja on kaksi –  

toinen kuivauskoneenhoitajalle ja toinen kuivaustyöntekijöille.  

 

Urakkalisä lasketaan työstettävän tuotteen määrän ja tariffin mukaan. Urakanmäärä  

saadaan urakanperusteena olevasta tuotantotiedosta – käytännössä tuotantokoneen    
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logiikalta. Esimerkiksi 60” -sorvilinjalla urakanperuste on ajettujen juoksumetrien   

määrä ja se saadaan juoksumetripyörältä. Yleisesti urakkalisät lasketaan erittäin ja urak-

kalisää saavat erän tekoon osallistuneet. Kuivauskoneella urakkalisä lasketaan tehtyjen 

tuntien mukaisesti eikä erittäin.  

 

Tariffit puolestaan määräytyvät pääasiallisesti tuotteen koon ja laadun mukaan, muita 

vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi puristimilla puristusajat. Lisäksi urakkalisää kas-

vattavat esimerkiksi sorvilinjoilla terien ja asetteiden vaihto sekä purilaiden ottaminen.  

 

Tariffit ovat senttejä per yksikkö, sata yksikköä tai tuhat yksikköä sekä erikoistapauk-

sissa urakkakeskituntiansio, jolloin palkka ei ole sidonnainen määrään vaan aikaan. 

Tehdaspäällikkö ja pääluottamusmies sopivat urakkasopimukset, joissa määritellään 

pohjapalkan ja tariffien suuruus sekä urakkaan kuuluvat muut toimet kuten siivous. 

Urakkasopimukset vahvistaa toimitusjohtaja.  

 

Joskus työstettävästä materiaalista on pulaa tai sitä joudutaan odottamaan, kun uutta 

materiaalia ei ole ehditty tuomaan tai edeltävässä työvaiheessa on mennyt tavanomaista 

kauemmin. Tällaisista työntekijästä riippumattomista yli 15 minuutin odotuksista    

maksetaan odotusajanpalkkaa (Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus, 34). 

Odotuksia seurataan uudessa järjestelmässä häiriöseurannan kautta.  

 

Edellä mainitusti saadaan muodostettua työntekijän urakkapalkka. Urakkalisästä, pohja- 

ja odotuspalkasta työntekijälle lasketaan keskituntiansio. Sitä verrataan työehtosopi-

muksen määrittelemään minimiansioon, jota ei saa alittaa. Aikaisemmin vaneritehtaan 

palkanlaskennassa keskituntiansiota verrattiin ns. perustuntipalkkaan, joka oli määritelty 

naisille ja miehille. Uuden järjestelmän myötä tämä perustuntipalkka on jäämässä pois. 

(Peltola, 2008) 

 

Jos urakkatyöntekijä vaihtaa työkohdetta, hänen palkkauksensa muuttuu. Kun kyseessä 

on urakkakohde, palkka lasketaan tämän kohteen urakkapalkkauksen mukaan.         

Odotusajanpalkka on sama urakkakohteesta toiselle. Jos kyseessä ei ole urakkakohde, 

palkkaus vaihtelee odotustuntipalkasta, poikkeavaan tuntipalkkaan. Poikkeava tunti-

palkka on ollut usein perustuntipalkka. (Peltola, 2008) 
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Tuntityöntekijän siirtyessä urakkakohteelle, hänelle maksetaan tunti- tai urakkapalkkaa. 

Palkkaus lasketaan sen mukaan ”pääseekö hän urakkaan” eli ylittääkö urakkapalkka 

hänen tuntipalkkansa. Jos tuntityöntekijällä ei ole henkilökohtaista odotusajanpalkkaa, 

hänelle maksetaan odotuksesta työehtosopimuksen mukainen ohjetuntipalkka.  

 

Taulukko 4. Lyhyesti keskituntiansioista  
 

 KTA eli keskituntiansio: yleisesti käytetty palkkauksen termi  

 14 § KTA: käytettään työajanlyhennys-, arkipyhäkorvauksen sekä sairausajanpalkan laskemisessa 

 TES OTP eli työehtosopimuksen mukainen ohjetuntipalkka (minimipalkka) 

 URKTA eli urakkakeskituntiansio: edellisen tilijakson urakkatunneista ja urakkalisistä laskettu keskituntiansio, 

jota maksetaan urakkasopimuksessa määritellyistä tuotteista ja töistä 

 ODOTUSAJANPALKKA: 85 prosenttia työntekijän edellisen tilijakson urakkakeskituntiansiosta 

 LASKETTU KTA/ erikoiskta: ilman lisiä laskettu keskituntiansio edellisestä tilijaksosta, jota käytetään usein eri-

koistapauksissa  

 Keskituntiansiot ovat henkilökohtaisia 

 

Termiä keskituntiansio eli KTA käytetään yleisesti, joten sen tarkempi määritteleminen 

jää usein palkanlaskijalle. Urakkakeskituntiansion määritteleminen on yksinkertaisem-

masta päästä, sillä se on mainittu urakkasopimuksissa. Jos urakkasopimuksessa ei ole 

mainintaa keskituntiansiollisesta työstä, käytetään tällöin pääasiallisesti laskettua keski-

tuntiansiota tai odotustuntipalkkaa. (Peltola, 2008) 

 

Urakkapalkat toivat todellisen haasteen järjestelmän adaptoimiselle. Urakkapalkkauksen 

perusteita on lisätty urakkakohteille ongelmanmäärityksen yhteydessä, koska osa     

ongelmista liittyi urakanlaskentaan.  

 

 

4.2 Asennuksen ja koekäytön aikana ilmenneitä ongelmia  

 

Projektin suunnitteluvaiheessa toimittaja esitti riskiarvioinnin toimittajan sekä asiakkaan 

henkilöstön toiminnan sekä teknologian osalta. Kaikkia ongelmia ei pystytty kuitenkaan 

etukäteen määrittelemään ja vuosien 2007 ja 2008 vaihteeseen suunniteltu sähköiseen 

järjestelmään siirtyminen, ei toteutunut. Opinnäytetyö valmistui ennen täysmittaiseen 

käyttöön siirtymistä.  
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Käyttöönottoprosessi ei sujunut suunnitelmien mukaan. Järjestelmän adaptoiminen ei 

onnistunut pelkällä ohjelmiston päivittämisellä, uudelleen nimeämisellä ja tietojen   

lisäämisellä. Sovittaminen vei aikaa ja vaati soveltavien ratkaisujen löytämistä.  

 

Opinnäytetyössä ongelmat on kohdistettu pääasiallisesti työkohteille, jotka on nimetty 

uuden järjestelmän käyttämillä termeillä. Kohteet on esitetty tuotantoprosessin mukai-

sessa järjestyksessä ja niissä on lyhyesti selostettu niiden varsinaista toimintaa. Jokaisel-

ta kohteella on esitetty lyhyt koonti palkkauksesta, sen perusteista ja seurattavista     

tuotantotiedoista. Tämän jälkeen on läpikäyty asennuksen yhteydessä ilmenneitä kes-

keisimpiä ongelmia sekä erikoistekijöitä. Joukossa on muutama ongelmattomampi   

työkohde.  

 

 

4.2.1 Tukinmittaus, tukkinostin ja katkomo  

 

 TUKKIMITTARI – toimihenkilötehtävä (kuukausipalkka) 

 1-vuoro 

 TUKKINOSTIN – tuntiperusteinen palkkaus  

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 KATKOMO/ KUORIMO – tuntiperusteinen palkkaus 

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Tuotanto – katkaistujen tukkien kappalemäärä ja puulaji 

 

Koivu- ja havutukit tuodaan tukkirekoilla tehtaan alueelle, jonka jälkeen ne siirretään 

mittauslaitteistolle. Tukit mitataan lasermittalaitteella ja toimitetut puut maksetaan näi-

den mittatulosten mukaan. Tukkimittarilla oli oma mittausjärjestelmänsä.  

 

Mitatut tukit siirretään urakoitsijan toimesta hautomoaltaaseen, jossa niitä liotetaan ja 

haudotaan. Tukkinostimella tukit nostetaan kiramoon, joka kuljettaa ne kuorimoraken-

nukseen. Kuorimakone kuorii tukit ja sen jälkeen ne katkotaan 133, 145 tai 163 sentti-

metrin sorvipölleiksi.  
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Katkomo ja tukkinostin vaikuttavat suorasti toistensa toimintaan, joten niiden häiriöseu-

ranta on yhdistetty. Häiriöseuranta tapahtuu katkomolla sahan käynnistä ja liikkeestä. 

Häiriö katsotaan alkaneeksi, kun saha lopettaa liikkeensä tietyksi ajaksi.  

 

Tukkinostimella ei käytännössä ole seurattavia tuotantotietoja. Nostettujen puiden   

määrä kuitenkin vastaa katkaistuja puita, joiden kappalemääriä seurataan katkomolla.  

 

Katkomon katkaisumääriä seurattiin aikaisemmin poikittaispotkaisijasta, joka kuorima-

koneen jälkeen siirtää tukit annostelijalle. Jos ongelmallisten tukkien kanssa jouduttiin 

tekemään ylimääräisiä siirtoja, sahuri merkitsi ylimääräiset potkaisut ylös ja ne vähen-

nettiin laskurin tuloksesta. Kappaletiedoista laskettiin puiden kulutusta. Kuutiot saatiin 

käyttämällä koivun tai havun tilavuuskertoimia, jotka saatiin tukkimittarilta. Tukkimit-

tari laskee kuukausittain koivu- ja havutukkien tilavuuksista keskiarvon, jota käytetään 

seuraavaan kuukauden oletusarvona.  

 

Uusi järjestelmä laski kappalemääriä kuorimakoneen läpästä, joka aukeaa kun tukki 

tulee ulos kuorimakoneesta. Suuret laitteet ja liikkuvat tukit tärisyttivät laitteistoja,   

jolloin ylimääräisiä kappaleita saattoi kirjaantua tärinän takia. Antureihin kaivattiin tästä 

syystä hidastuksia eli läpän nousulle ja laskulle määriteltiin aikaviive, jonka jälkeen se 

kirjasi tapahtuneen liikkeen. Tämä johti puolestaan ongelmaan lyhyiden tukkien kanssa, 

koska niitä saattoi tulla yhdellä läpän aukaisulla useampia. Helmikuun 2008 alusta tieto-

ja siirryttiin ottamaan poikittaispotkaisijalta kuten aikaisemmin. Lopullista laskurin 

paikkaa ei määritelty vaan se jäi mietintään.  

 

Katkomolle lisättiin erätietojen seuranta jälkikäteen, koska katkaistavien tukkien laatua 

ei ollut mahdollista seurata muuten. Koivun ja kuusen erotteleminen oli tärkeää edellä 

mainitun tilavuuskertoimen takia.  
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4.2.2 Sorvaus ja leikkaus  

 

 50” -SORVI – urakkaperusteinen palkkaus  

 Urakanperuste – kuutiometrit, terien ja asetteenvaihdot, pöllinlaatu 

 2-vuoro, 3-vuoron työajoilla 

 60” -SORVI – urakkaperusteinen palkkaus  

 Urakanperuste – ajetut juoksumetrit, terien ja asetteenvaihdot, purilaat, 

pöllinlaatu 

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 50” ja 60” -LEIKKURI – urakkaperusteinen palkkaus  

 Urakanperuste – prosenttiosuus saman linjan sorvin urakasta  

 50” JA 60” -LINJA   

 Tuotanto – pöllin laatu, pituus, leveys ja paksuus 

 

Kuljetin siirtää pöllit katkomolta tehtaanpuolelle. Tehtaalla on kaksi sorvilinjaa, joilla 

pöllit sorvataan viiluksi. 50” -sorvilla sorvataan 133-senttisiä sorvipöllejä ja               

60” -sorvilla kaikkia pöllimittoja. Sorvilta tuleva märkä viilumatto leikataan leikkurilla, 

jossa siitä leikataan alku- ja loppupään epäkurantit osuudet pois. Epäkurantti viilu pää-

tyy selluhakkuriin. Pinkkaaja latoo valmiit viiluarkit lavalle, jolla niitä voidaan kuljet-

taa. 60” -linjalla on kaksi pinkkaajaa, joten linjalla voidaan tehdä kahden kokoista viilu-

arkkia samaan erään. 

 

60” -linjalla sorvataan keskeytyvässä 3-vuorossa ja 50” -linjalla 2-vuorossa. Poikkeavaa 

on se, että 50”:llä käytetään kuitenkin 3-vuoron työaikoja. Lisäksi muista kohteista 

poikkeavaa on leikkaajan ansion laskeminen, sillä leikkaajan pohjapalkka, urakkalisä 

sekä odotusajanpalkka lasketaan sorvaajan mukaan. Erityisesti poikkeavaa on odo-

tusajanpalkka, koska siinä ei käytetä leikkaajaan omaa odotusta vaan se lasketaan     

sorvaajan odotuksesta.  

 

Kummallakin sorvilinjalla on oma tuotanto- ja häiriöseuranta, joka seuraa linjan sorvia 

ja leikkuria. Häiriöt sekä viiluarkkien kappalemäärät saadaan sorvilinjojen pinkkaajia. 

Liitteessä 3 on määritelty sorvilinjojen häiriösyykoodit, joista urakkapalkan määrään 

vaikuttavat odotusaika, terän ja asetteen vaihto sekä 60” -sorvilla lisäksi purilaiden   

ottaminen.  
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Sorvauksen kuutiometrit saadaan käyttäjien määrittelemistä erätiedoista ja pinkkalait-

teelta lasketusta kappalemäärästä. Erätietoja ovat leikattavien viilujen koot sekä laatu, 

joka vaikuttaa viilun paksuuteen sekä urakkatariffiin.  

 

Kappalemäärien lisäksi sorvilinjoilta kerätään automaattisesti juoksumetrit. Sorvilta 

tuleva viilumatto pyörittää juoksumetripyörää, joka on ennen leikkuria ja näin ollen 

mittaa kaiken ajettavan viilun määrän – sorvin urakka määräytyy tästä arvosta. Juoksu-

metrejä päästiin vertailemaan ainoastaan 60” -linjalla, koska 50” -linjalla niitä ei ollut 

aikaisemmin seurattu. Vanhasta juoksumetripyörästä ei pystytty siirtämään tietoa säh-

köiselle järjestelmälle, joten sen rinnalle asennettiin uusi mittapyörä. Tällä oli perustel-

tavissa osa mittaeroista, sillä vanha mittapyörä oli käytössä kulunut ja toiminnaltaan 

erilainen.  

 

Katkaistujen tukkien ja sorvattujen viilujen kuutioita vertaamalla pystytään laskemaan 

sorvauksen hyötysuhde, joka kertoo sorvilinjan kokonaishylyn määrän. Järjestelmä las-

kee uutena leikkauksessa syntyvän viiluhylyn määrän. Viiluhylky saadaan vertaamalla 

ajettujen juoksumetrien määrää varsinaisiin viilujuoksumetreihin, jotka saadaan pinkat-

tujen viiluarkkien kappalemäärästä ja erätietoihin kirjatuista pituuksista.  

 

 

4.2.3 Kuivaus ja lajittelu  

 

 Urakkaperusteinen palkkaus 

 Keskeytymätön 3-vuoro 

 Urakanperuste – kuutiometrit, pinkkojen lukumäärä, pohjapuu 

 Kuivurin siivous urakkakeskituntiansion mukaan 

 Tuotanto – pituus, leveys, laatu, kappalemäärät  

 

Sorvatut viiluarkit ovat kosteita eikä niitä voi sellaisenaan käyttää liimauksessa. Siksi ne 

ajetaan noin 190º asteisen kuivurin läpi, jonka jälkeen niiden kosteusprosentti mitataan 

koneellisesti. Kuivurilla työskentelee kuivauskoneenhoitaja sekä kahdesta kolmeen  

kuivaustyöntekijää.  
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Koneenhoitaja siirtää viilut sorveilta kuivurin syöttölaitteelle, josta yhdestä kahteen 

työntekijää syöttää viiluja yksitellen kuivauskoneeseen. Loppupään lajittelulinjalla yksi 

työntekijä esilajittelee viilut kahdeksaan lokeroon laatunsa mukaan, jotka ovat ”leikatta-

vat, pää- ja sivuraakki, 2K, 1K, ehjä Wg, paikattavat ja A-S (Vammalan Vaneri Oy: 

perehdyttämiskoulutus)”. Viilulokeroiden toimivuuden varmistaa koneenhoitaja tyhjen-

tämällä täysiä lokeroita. Kuivattujen viilujen pinot siirretään odottamaan jatkojalostusta 

tai viedään ”uudelleenkuivaukseen”.  

 

”Uudelleenkuivauksesta” maksetaan urakkakeskituntiansiota, jonka vuoksi sille lisättiin 

oma ajomalli kuivauksen tuoterakenteeseen palkanlaskentaa varten. Urakkakeskitun-

tiansiota maksetaan myös kahden viikon välein suoritettavasta kuivurin siivouksesta. 

Pohjapuulle määriteltiin erilliset ajomallit, koska sen urakkatariffit ovat korkeampia 

kuin tuoreiden koivujen tai kuusien, johtuen pidemmistä kuivausajoista.  

 

Työntekijöiden pohjapalkka riippuu kuivurilla tehtävästä. Kuivauskoneenhoitajalle ja 

kuivaustyöntekijälle tehtiin siksi alikustannuspaikat palkanlaskentaa varten. Kuivuri ei 

tunne taukoja, joten varsinaisten työntekijöiden lisäksi työkohteella on päivittäin tuuraa-

jia. Palkkauksessa varsinaisille työntekijöille maksetaan urakkalisä koko urakasta ja 

tuuraajille tehtyjen tuntien mukainen osuus. Muilla kohteilla urakat määräytyvät erä-

kohtaisesti, eli mikäli henkilöt vaihtuvat täytyy aloittaa uusi erä.  

 

Kuivuri oli hankala kohde järjestelmän kannalta ja se oli yksi viimeisimmistä työkoh-

teista, jolta tuotanto- ja häiriötietoja saatiin. Urakkalaskennassa ongelmia aiheutui viilu-

jen kuiva- ja märkämittojen kanssa. Kuivauksen urakka kun lasketaan märkämitoista, 

mutta ohjauslogiikka käyttää kuivamittoja. Vertailuja käsinkirjauksiin suoritettiin kuu-

tiometreistä ja lukuun ottamatta mainittua laskentavirhettä, tiedot pitivät hyvin        

paikkaansa.  
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4.2.4 Viilun jatkokäsittelyt  

 

 

4.2.4.1 Viilun B-lajittelu  

 

 Tuntiperusteinen palkkaus  

 1-vuoro  

 

Viilun B-lajittelu tapahtuu käsin, jolloin viiluja päästään tarkkailemaan läheltä eikä lajit-

telupäätös ole sekunneista kiinni kuten kuivurilla. Pääsääntöisesti B-lajittelua tehdään 

aamuvuorossa sekä muiden tuotantokoneiden, kuten kuivurin, seistessä täytetyönä. 

Koska kyse on käsityöstä, ei työkohteella ole tuotanto- eikä häiriöseurantaa. 

 

 

4.2.4.2 Paikkaus ja viilun sahaus  

 

 PAIKKAUS – urakkaperusteinen palkkaus  

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Urakanperuste – neliöt 

 Tuotanto – pituus, leveys ja kappalemäärä  

 VIILUN SAHAUS – tuntiperusteinen palkkaus  

 

Viiluarkeissa olevat oksan reiät ja mustat oksan kohdat paikataan terveillä viilupaikoil-

la. Paikkakoneita on kolme kappaletta ja niillä työskentely tapahtuu yksin. Jokaisella 

koneella on oma tuotanto- ja häiriöseurantansa.  

 

Kerättäviä tuotantotietoja ovat paikattavien viilujen koot ja kappalemäärät, joista pysty-

tään laskemaan paikattujen viilujen neliömäärät. Kappalemäärät saadaan käyttäjien las-

kuripainikkeen avulla ja koot syötetään tietokoneen tuotannonseurantajärjestelmään. 

Uusi järjestelmä kerää myös paikkojen lukumäärän, josta voidaan laskea esimerkiksi 

viilujen keskimääräinen paikkaustarve.  
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Paikkakoneen viilulaskuri toteutettiin painonapeilla (Kuva 1). Painonappeja on kaksi, 

jotta samaan erään on mahdollista paikata kahdenkokoisia viiluja. Käytännössä laskuri 

toimii siten, että työntekijä painaa nappia, kun on saanut viilun paikattua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Painonapit 1 ja 2 

 

 

 

 

Kuva 1. Paikkakoneiden laskuritoteutus 

 

Viilun sahausta tehdään tarpeen mukaan. Paikkaajat saavat paikkaliuskojen tekemisestä 

odotustuntipalkkaa ja sitä seurataan paikkauksen häiriöseurannan kautta.  

 

 

4.2.4.3 Keskimmäissaumaus 

 

 Tuntiperusteinen palkkaus 

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Tuotanto – kappalemäärä, juoksumetrit 
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Isommilla rei’illä ja halkeamilla varustetut viilut korjataan keskimmäissaumaajalla.  

Kone leikkaa ja poistaa viiluista reikäkohdat, halkeamat, lahoviat. Tämän jälkeen se 

saumaa jäljellejääneistä kappaleista ehjiä viilumattoja. Lopuksi se leikkaa ne haluttuun 

pituuteen.  

 

Keskimmäissaumaajalla on tuotettu tietoa syötetyistä ja saumatuista kappaleista sekä 

juoksumetreistä. Juoksumetrit saadaan juoksupyörästä ja kappaleet pinkkaajasta. Sau-

maajan arvoja ei saatu opinnäytetyön aikana kohdalleen. Kohteen tuotantotiedot eivät 

olleet ensisijaisen kiireellisiä, koska kohteella on tuntiperusteinen palkkaus.  

 

 

4.2.4.4 Pintahöyläys ja saumaus  

 

 Tuntiperusteinen palkkaus 

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Tuotanto – kappalemäärä 

 

Höylällä viiluarkin reuna suoristetaan ja siihen levitetään liimaa. Tämän jälkeen kaksi 

tai kolme viiluarkkia saumataan yhteen. Näin saadaan aikaiseksi isompien vanerilevyjen 

pintaviilut, koska arkkikuivausmenetelmä ei mahdollista yksimittaisten pintaviilujen 

tekemistä.  

 

Höylä sekä saumuri ovat toimintaperiaateiltaan yksinkertaisia. Kummaltakaan koneelta 

ei ainakaan alkuvaiheessa kerätä tuotanto- eikä häiriötietoja uudella järjestelmällä.   

 

 

4.2.4.5 Jatkaminen  

 

 Urakkaperusteinen palkkaus 

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Urakanperuste – saumaluku eli puristusten määrä, laadunvaihto 

 Tuotanto – puristukset, leikkaukset 

 



                                                                                                                                        38 

Jatkolle ohjattujen viiluarkkien reunoja viistetään ja niihin levitetään liimaa. Tämän 

jälkeen viisteet puristetaan yhteen ja lopuksi jatketut viilut leikataan haluttuun mittaan. 

Jatkolla on kolme puristinta ja käytössä olevien puristimien määrä vaikuttaa urakkatarif-

fin suuruuteen. Jokaiselle puristimelle lisättiin anturi tunnistamaan puristusten lukumää-

rä, jolloin saatiin tuotantoraporttiin käytössä olevat puristimet ja niillä tehtyjen puristus-

ten yhteismäärät.   

 

Jatkolla työskentelee yhdestä kahteen työntekijää ja määrä vaikuttaa urakkapalkkauk-

seen. Yksilötyönä jatkaminen tapahtuu lasketun keskituntiansion mukaan. Työntekijä 

kirjautuu tällöin tuntitöihin sekä valitsee ajomalleista 1-jatkon.  

 

 

4.2.5 Liimaus  

 

 LIIMANVALMISTUS - tuntiperusteinen palkkaus 

 1-vuoro 

 LADONTA I JA II - urakkaperusteinen palkkaus 

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Urakanperuste – viilujen kappalemäärä 

 Tuotanto – kappalemäärät 

 

Liimauksessa käytettävä liima valmistetaan liimakeittiöllä, jossa liima-aineet fenolifor-

maldehydihartsi, kovetejauho, vesi sekä tunnusväri sekoitetaan keskenään. Liimasäiliös-

tä valmis liima johdetaan ylös ladonta-asemien liimavalsseille. Liimanvalmistuksessa ei 

ole seurattavia tuotanto- tai häiriötietoja.  

 

Kahdella ladonta-asemalla lajitelluista, paikatuista, saumatuista ja jatketuista viiluar-

keista ladotaan erikokoisia ja -rakenteisia vanerilevyaihioita. Kummallakin asemalla 

liimavalssi syöttää liimaviilut koneellisesti ladontapöydälle ja kuivaviilut ladotaan    

niiden päälle käsin.  

 

Molemmilla asemilla urakanperuste on viilujen kokonaismäärä, joka saadaan laskettua 

logiikan ja käyttäjien antamista erätiedoista. Logiikalta saadaan liimaviilujen määrä ja 

käyttäjiltä työstettävän levyn ladontarakenne. Kaikki liimaviilut eivät täytä liimauksen 
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vaatimuksia ja ne karsitaan pois. Karsitun viilun tilalle liimaajat pyytävät koneelta    

uuden viilun, jolloin järjestelmä määrittelee edellisen viilun hylkyyn.  

 

Järjestelmän käyttöönotto hetkellä levyjen ladontarakenteita oli kolme. Rakenteille  

määriteltiin laskentakaavat, joilla liimaviilujen määristä pystyttiin laskemaan viilujen 

kokonaismäärä. Ne on määritelty taulukossa 5. 

 

Taulukko 5. Viilujen kokonaismäärien laskentakaavat ladonnassa  

(Vammalan Vaneri Oy/ Profimill Oy) 

 
 

PARITON,  normaali viilujen kokonaislukumäärä = 2* liimaviilut +1  

 

PARILLINEN    viilujen kokonaislukumäärä = 2* liimaviilut 

 

SUUNTAISRAKENNE  viilujen kokonaislukumäärä = 2* liimaviilut -3 

 

 

Ladonta-asema I:n päivitettiin vuoden 2007 kesälomaseisokin aikana konekepillä, joka 

pienensi kolmen hengen työryhmän kahteen. Konekepiltä saatiin enemmän tietoa suo-

raan logiikalta. Sen kytkentöjä ei saatu kokonaan toimimaan opinnäytetyön aikana.  

 

Ladonta II:lla työskentelee kaksi työntekijää ja se on, lukuun ottamatta uutta konekep-

piä, tekniikaltaan yhtenevä ladonta I:n kanssa. Logiikalta saatiin liima- ja hylkyviilujen 

kappalemäärät. Kytkennät saatiin toimimaan, mutta arvoissa oli jonkin verran heittoja.  

 

 

4.2.6 Vaneripuristin  

 

 Urakkaperusteinen palkkaus  

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Urakanperuste – purkuluku 

 Liimavalssien pesu urakkakeskituntiansion mukaan 

 Tuotanto – purkuluku 
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Esipuristetut vaneriaihiopaketit siirretään vaneripuristimelle, jossa pakettien levyt     

puretaan 20-väliseen kuumapuristimeen. Kuumapuristuksessa vaneriliima kovettuu  

lopullisesti.  

 

Vaneripuristin tekee jokaisesta puristuksesta raportin. Tiedonkeruujärjestelmää varten 

tarvittiin liityntä, joka kerää puristusraportista tarvittavat erätiedot. Kaikki tiedot oli 

tarkoitus täten kerätä automaattisesti ja vapauttaa puristimenkäyttäjä erätietojen kirjaa-

misesta uuteen järjestelmään.  

 

Vaneripuristimen käyttäjä pesee ladonta-asemien liimavalssit. Valssienpesusta makse-

taan urakkakeskituntiansiota ja sen laskeminen toteutettiin alikustannuspaikalla..   

 

 

4.2.7 Infor-saha   

 

 Tuntiperusteinen palkkaus 

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Tuotanto – kappalemäärät 

 

Infor-sahalla kuumapuristettujen levyaihioiden epätasaiset reunat esisahataan suoriksi. 

Tämän jälkeen levyt siirretään kuljettimilla hiontaan tai kittaukseen. Pinnoitetyypistä 

riippuen levyt kitataan joko ennen tai jälkeen hionnan.  

 

Sahoilla ei ole ennen seurattu varsinaisesti kappalemääriä vaan pinometrejä. Infor-saha 

oli tekniikaltaan suotuisa eli logiikkaliitynnät saatiin muodostettua helposti.  

 

 

4.2.8 Hionta ja lajittelu  

 

 Tuntiperusteinen palkkaus  

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Tuotanto – juoksumetrit 
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Esisahatut levyt hiotaan lopulliseen paksuuteen. Hiomakoneesta tulevat levyt käännel-

lään ja lajitellaan valmiisiin tai hylättyihin. Hylkyseurantaa hiomakoneella ei ole.  

 

Hiomakoneessa hiotut levyt pyörittävät koneesta tullessaan juoksumetripyörää, joka 

kirjaa hiotut juoksumetrit. Levy siirtyy hionnan jälkeen kääntelypöydälle, josta hioma-

koneen käyttäjät kääntävät sen laatunsa mukaiseen pinkkaan. Levyt kiihdyttävät liu’ussa 

vauhtiaan ja näin vanha mittapyörä pyöri ylimääräisiä kierroksia vielä levyn jälkeenkin, 

mikä selitti uuden ja vanhan mittapyörän tulosten eroavaisuutta. Ero kasvoi levyjen 

paksuuden myötä, sillä mitä paksumpi levy oli, sen enemmän mittapyörä pyöri         

ylimääräistä.  

 

 

4.2.9 Pinnoituspuristimet  

 

Vammalan Vaneri Oy:n omasta vanerituotannosta lähes kaikki pinnoitetaan. Lisäksi 

vaneriaihioita ostetaan konsernin toiselta vaneritehtaalta pinnoitettavaksi.  

 

Pinnoituspuristimilla vanerilevyjen pintaan puristetaan erilaisia pinnoituskalvoja.     

Kalvoja on erilaatuisia, -värisiä, -vahvuisia ja ne voidaan puristaa levyn pintaan sileänä 

tai jollain kuviolla (Kuva 2). Vammalassa kaksi monivälistä pinnoituspuristinta ja kaksi 

yksivälistä pikatahtipuristinta. Monivälisillä puristimilla puristusaika vaihtelee 5 – 10 

minuuttiin ja pikatahdeilla 45 sekunnista kahteen minuuttiin.  

 

Fjellmannilla sekä pikatahdeilla on ollut käytössä sähköinen tuotanto-ohjelmisto pape-

rikirjauksen lisäksi. Uusi ohjelmisto tulee tämän ohjelmiston rinnalle kuten paperi    

ennen eli pinnoituspuristimilla tuotanto kirjataan jatkossakin kahteen paikkaan.  
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Kuva 2. Erilaisia pinnoitusmateriaaleja ja -kuvioita (Metsäteollisuus ry, 15) 

 

 

4.2.9.1 Pinnoituspuristin I  

 

 Urakkaperusteinen palkkaus  

 2-vuoro 

 Urakanperuste – purkuluku, leikkausten määrä 

 Tuotanto – purkuluku 

 

Pinnoituspuristin I on erikoislevyjen tekoa varten. Se on talon puristimista ainoa, jolla 

pinnoitteiden leikkaus ja ladonta tapahtuu käsin. Urakkaan kuuluukin Fjellman puristi-

mesta poiketen korvaus pinnoitteiden leikkauksista. Työkohteella tehtiin kuitenkin  

käyttöönottoprosessin aikana töitä tuntiperusteisesti.  

 

Kyseisen puristimen kytkennät saatiin asennettua niin hyvin, että sen puristusluvut piti-

vät täysin paikkaansa. Tosin puristimen käyttö oli vähäistä, joka saattoi edesauttaa   

tietojen paikkaansa pitävyyttä.  
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4.2.9.2 Pinnoituspuristin Fjellman  

 

 Urakkaperusteinen palkkaus  

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Urakanperuste – purkuluku 

 Tuotanto – purkuluku 

 

Fjellman, toiselta nimeltään 5-puristin, on kahdeksanvälinen pinnoituspuristin eli     

yhdellä puristuksella valmistuu aina kahdeksan levyä.  

 

 

4.2.9.3 Pikatahtipuristimet I ja II 

 

 Tuntiperusteinen palkkaus  

 Keskeytyvä 3-vuoro  

 Tuotanto – purkuluku 

 

Pikatahdeilla puristetaan yksi levy kerrallaan. Pikatahti ykkösellä tehdään pääasiallisesti 

viiralevyjä eli levyn toiselle pinnalle tulee viirakuvio.  

 

Pikatahti kakkonen on uudempi kuin ykkönen ja siten hieman teknisempi. Kakkosella 

saadaan esimerkiksi puristettua kuvio levyn molemmille pinnoille. Kakkosella on tehty 

sekä keskeytymätöntä että keskeytyvää 3-vuoroa.  

 

 

4.2.10 Viimeistelysahat  

 

 SCHELLING - tuntiperusteinen palkkaus 

 Keskeytymätön 3-vuoro 

 Tuotanto – kappalemäärät 

 TAPPIKONESAHAUS - tuntiperusteinen palkkaus 

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 Tuotanto – kappalemäärät 
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Pinnoitetut levyt sahataan lopullisiin mittoihinsa kahdella viimeistelysahalla. Schelling 

on itävaltalainen saha ja sen automaatiot päivitettiin kesällä 2006. Tappikone on van-

hempaa – yksinkertaisempaa – mallia ja sen logiikalta saatiin helpommin poimittua  

tarvittavat tiedot.  

 

Schelling-saha toimii siten, että ns. ”harava” työntää levypinkasta tietyn määrän levyjä 

sahauspöydälle, jonka jälkeen 1-saha suoristaa levyn yhden reunan. Tämän jälkeen  

”harava” työntää levyä ilmoitettujen mittojen mukaisesti pöydällä ja 1-saha sahaa sen 

lopulliseen pituuteensa. Pituuden jälkeen on leveyden vuoro, joka sahataan 2-haravalla 

ja 2-sahalla, kuten edellä pituus.  

 

Sahattujen levyjen kappaletietoja lasketaan ensimmäisen ”haravan” liikkeistä, jolloin 

kaksi liikettä tuottaa yhden kappaleen. Ongelmia aiheutuu kun levyjä sahataan useampi 

päällekkäin. Miten tällöin määritellään, kuinka monta levyä kulloinkin on päällekkäin ja 

onko levyjä kappaleisiin nähden tasamäärä. Toinen ongelma syntyy, kun yhdestä levys-

tä sahataan monta pientä levyä. Tällöin joka toinen leikattu levy jää kirjaantumatta, ja 

jos levystä sahataan parillinen määrä kappaleita, laskuri ei pysty sitä käsittelemään.  

 

 

4.2.11 Maalaus ja lajittelu 

 

 KÄSILAJITTELU JA MAALAUS 

 ROBOTTILAJITTELU 

 Tuntiperusteinen palkkaus  

 Keskeytyvä 3-vuoro 

 

Viimeistelysahoilta levyt siirretään maalaamoon, jossa levypakettien reunat maalataan. 

Maalatut levyt siirretään käsi- tai robottilajitteluun, joissa valmiit levyt tarkistetaan pin-

noitus-, sahaus-, käsittely-, valmistus- ja värivirheiden varalta. Vialliset levyt blokataan 

tilauksista pois ja virheettömät siirretään pakkaukseen.  

 

Käsinlajittelussa levyt käännellään käsin ja hylkykappaleet siirretään pois tilauksista. 

Lajittelussa seurataan hylkylevyjen kappalemääriä sekä perusteita. Hylkäysperusteet on 

sijoitettu ns. hedelmäpelin nappeihin, joita painaessa lajittelija kirjaa hylkäykseen     
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johtaneen syyn sekä kappalemäärän. Kuvassa 3 on valokuva käsilajittelun ”hedelmäpe-

listä” lisäksi sen viereen on selvennykseksi lisätty virhekoodit. 

 

 

 

 

 

Kupla                               Sahausvirhe 

Reuna vajaa                      Filmiroskia 

Pinnoite rypyssä/ rikki      Pinnoite vajaa 

Kolhittu/ liattu                   Pinnoite irti 

Viilun jatkosauma irti       Muu aihiovika 

 

 

 

 

 

Kuva 3. ”Hedelmäpeli” ja sen virhekoodit 
 

Robottilajittelussa levyt lajitellaan robotilla kolmeen pinkkaan: 1-laatu, 2-laatu ja hylky.   

Laatuseuranta tapahtuu työkohteella ohjausnapeista eli kun levy siirretään laatunsa   

mukaiseen pinkkaan logiikka kirjaa levyn 1-laatuun, 2-laatuun tai hylkyyn. Lisäksi hyl-

käysperusteita seurataan samanlaisella hedelmäpelillä kuin käsinlajittelussa.  

 

 

4.2.12 Pakkaus  

 

 Tuntiperusteinen palkkaus  

 1-vuoro  

 

Viimeistellyt ja tarkastetut levyt siirretään paketoitaviksi. Paketointi suojaa levyjä    

varastoinnissa sekä kuljetuksessa. Paketoidut tilaukset siirretään varastoon odottamaan 

kuljetusta. Vaneritehtaalla on ulkopuolinen lähettäjä, joka hoitaa vanerivarastoa sekä 

rahtikirjanpitoa.  
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Pakkauksessa ei ole suoranaisia tuotantotietoja vaan pääasiallisesti seurataan pakettien 

tilavuuksia ja kappalemääriä. Paketeille pystytään näin määrittelemään keskimääräinen 

pakkauskoko. Pakkauksessa on käytetty samaa ohjelmistoa kuin pinnoituspuristimilla, 

jonka käyttö säilyy vastedeskin.  

 

 

4.3 Sähkökatkot  

 

Helmikuussa 2008 sähköt katkesivat kahtena päivänä. Ensimmäinen sähkökatko kesti 

vajaan puoli tuntia. Se katkaisi tehtaalla järjestelmän palvelinyhteyksiä ja kadotti erätie-

toja. Toinen iltavuorossa tapahtunut pidempi sähkökatko sulki järjestelmän ja se saatiin 

auki vasta seuraavana päivänä.  

 

Sähkökatkot sekoittivat järjestelmää ja kadottivat osan erätiedoista bittiavaruuteen. Osa 

tuotantotiedoista siirtyi seuraavaan toiminnassa olleeseen vuoroon.  

 

Koekäytön aikana sattuneet katkot olivat lähes tervetulleita, koska siten havaittiin heti 

järjestelmän heikkoja kohtia. Katkojen myötä tallennusjärjestelmiä tarkistettiin ja jokai-

seen tietoja keräävään wagoon lisättiin noin kaksi tuntia ylläpitävä akkuvarmennus. 

 

 

4.4 Järjestelmän koekäyttö  

 

Isoa uudistusta on helpompi tarkkailla ja kontrolloida viipaloimalla se pienemmiksi  

palasiksi. Suunnittelu- ja asennusvaiheiden jälkeen järjestelmän koekäyttö aloitettiin 

asteittain. Ensiksi seurattiin logiikkojen keräämiä vuorotuotantotietoja, kuten sorveilla 

ja hionnassa juoksumetrejä sekä puristimilla puristusten kappalemääriä. Poikkeavia tie-

toja selviteltiin ja etsittiin korjaavia toimenpiteitä.  

 

Henkilöstölle järjestettiin tiedotustilaisuuksia ja pilottiryhmälle koulutusta. Pilottiryhmä 

aloitti työajanhallinnan, häiriötietojen sekä erätietojen koekäytön viikolla 35. Työnjohto 

puolestaan tutustui työajanhallinnan asetuksiin, teki tuotantokoneille käyttösuunnitelmia 
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ja työkohteille kuormituskalentereita. Aikaa myöden työnjohto opetteli tietojen tarkis-

tamisen ja korjaamisen. 

 

Pilottiryhmä koostui kuudesta työkohteesta, jotka olivat tukkinostin, katkomo,           

60” -sorvi ja -leikkuri sekä ladonta II:n. Pilottiryhmän työntekijät saivat käyttökoulutuk-

sen heti tiedotustilaisuuksien yhteydessä (viikko 35: aamu- ja iltavuoro; viikko 36:   

yövuoro). Koekäyttöä seurattiin mahdollisten epäkohtien havaitsemiseksi. Työntekijöi-

den mielipiteitä ja käyttökokemuksia kerättiin, jotta laajamittaisen koekäytön alkaessa 

järjestelmä olisi päässyt lapsen kengistään.  

 

Laajamittainen koekäyttö alkoi viikolla 43, kun muiden työkohteiden työntekijät saivat 

koulutusta järjestelmän käytöstä. Tällöin mahdollistui täysimittainen tuntiseurannan ja 

erätietojen oikeellisuuden tarkastaminen. Tarkistettavaa tietoa oli määrällisesti paljon ja 

vanhoja kirjauspapereita vietiin uuden järjestelmän rinnalla.  

 

 

4.4.1 Vaneritehtaan ja toimittajan välinen yhteydenpito  

 

Vammalan Vaneri Oy:n ja Profimill Oy:n pitivät ensimmäiset yhteiset palaverinsa 

tammi-helmikuussa vuonna 2007. Palavereiden pohjalta toimittaja teki tarjouksen sa-

man vuoden huhtikuussa, jolloin myös sopimus allekirjoitettiin. Toukokuussa 2007  

projektisuunnitelma toimittaja esitteli alustavan projektisuunnitelman.   

 

Kesällä 2007 vaneritehdas ja toimittaja olivat yhteydessä pääsääntöisesti   suunnittelu-

palaverien johdosta. Koekäytön aikana vaneritehdas ja toimittaja pitivät yhteyttä päivit-

täin. Tehtaan puolelta kyseltiin ja informoitiin havaituista ongelmista ja epäkohdista. 

Lisäksi välillä kaivattiin lisätietoa järjestelmän käytöstä, etenkin asetusten ylläpidosta. 

Toimittajalla oli koekäytön aikana urakkaliittymä kesken, jolloin he tarvitsivat lisätietoa 

erityisesti palkanlaskentaliittymän toteutukseen. Lisäksi toimittaja oli kiinnostunut koe-

käytön sujumisesta ja sen mahdollisista ongelmista.  

 

Maantieteellinen etäisyyden ollessa yli kolmesataa kilometriä (Vammala–Kotka),     

yhteydessä oltiin pääasiallisesti puhelimitse ja sähköpostitse. Tehdaspäällikkö          

Haapaniemi piti sähköpostitse tapahtuvaa informaation kulkua hyvänä, sillä silloin jäi 
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molemminpuolinen kirjallinen todiste informoiduista ja sovituista asioista. Etenkin kun 

projektin venyessä lisäkustannusten jakautuminen toi oman piirteensä tekemisiin ja  

sopimisiin.  

 

 

4.4.2 Vanhan ja uuden järjestelmien tuottamien arvojen vertailu  

 

Järjestelmät toimivat päällekkäin useamman kuukauden ajan, sillä ennen siirtymistä 

täysin sähköiseen seurantaan oli uudelta järjestelmältä saatavien tietojen oikeellisuus 

tarkistettava. Käytännössä tämä tapahtui vertaamalla järjestelmän tuottamia arvoja pa-

perille kerättyihin arvoihin. Vertailtavia tietoja olivat vuoro-, erä-, urakka- ja tuntitiedot. 

Ensimmäiseksi oikeellisuustarkistus suoritettiin vuoro- ja erätietoista, joiden vertailuun 

toimittaja lähetti Excel-taulukot.  

 

Vuorotiedoissa kyse oli yhdestä tai useammasta tuotantotiedosta kuten katkonnassa 

kappalemääristä ja keskimmäissaumaajalla kappalemääristä ja juoksumetreistä. Osa 

tiedoista oli uutta informaatiota, jota ei saatu vanhalla menetelmällä. Erätiedot erittele-

vät minkälaisia tuotteita työkohteella on tehty: koot, lämpötilat, puristusajat,            

urakkatariffit jne. Erätiedoista laskettiin urakkalisät.  

 

Järjestelmän tuottamat tiedot poikkesivat arvoiltaan ja muodoiltaan paperille tehdyistä 

kirjauksista. Uuden järjestelmän myötä tuotannosta saatavan informaation määrä kasvoi 

ja siitä tuli spesifioidumpaa, sillä vanhalla järjestelmällä kerätty tieto oli pidetty pelkis-

tettynä ja yksinkertaisena. Esimerkiksi jatkolinjan kolmesta jatkamispuristimesta uudel-

la järjestelmällä saadaan puristukset ja leikkaukset jokaiselta erikseen, kun ennen seu-

rattiin vain yhtenäistä saumalukua. Sahauksissa taas saadaan selkeät kappalemäärät, kun 

ennen tarkkailtiin pinkkametrejä, joista kappalemäärät olivat laskettavissa. Varsin yleis-

tä oli, ettei kaikkia tietoja ollut mahdollista verrata suoraan tai ollenkaan. 

 

Vertailuissa havaittujen erojen syitä etsittiin tehtaan laitteistoista sekä toimittajan järjes-

telmästä. Erojen syitä olivat pääasiallisesti tekniset ongelmat ja inhimilliset erehdykset. 

Tekniset ongelmat vaikuttivat logiikoilta saataviin tietoihin: ne olivat joko virheellisiä 

tai niitä ei saatu lainkaan. Inhimillisiä erehdyksiä esiintyi etenkin erätietoja verratessa, 

sillä virheelliset kirjaukset vääristivät tuotantotietoja.  
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4.4.2.1 Vuorotietojen vertailu  

 

Aluksi uudelta järjestelmältä saatiin logiikkojen keräämiä tuotantotietoja, joita vertail-

tiin vanhalla kirjausmenetelmällä saatuihin tietoihin. Tällaisia tietoja olivat esimerkiksi 

60” -sorvilta ja hiomakoneelta juoksumetrit, katkonnasta ja paikkauksesta kappalemää-

rät sekä puristimilta puristusluvut.  

 

Ensimmäinen vuorotuotantotiedoista suoritettu vertailu tehtiin 8.10.–15.10.2007 välise-

nä aikana yhdeksällä työkohteella. Kyseiset kohteet olivat katkomo, 60”-sorvi, hioma-

kone, Infor-, Schelling- ja tappikonesaha, 5-puristin sekä pikatahtipuristimet I ja II.  

Pääsääntöisesti vertailussa todettiin poikkeamia kaikissa arvoissa, suurimmat yksittäiset 

poikkeamat olivat yli viisikymmentä prosenttia, mutta kaikkien poikkeamien keskiarvo 

jäi alle 15 prosentin.  

 

Toisessa vuorotietovertailussa, 26.11.–4.12.2007, sahojen seuranta vaihdettiin ladonta 

II:n, 1-puristimen sekä keskimmäissaumaajan seurantaan. Arvot poikkesivat jälleen 

toisistaan, mutta 1-puristin toi joukkoon valopilkun identtisillä puristusarvoillaan.    

Keskimmäissaumaajan poikkeamat puolestaan heittelivät plus kolmen ja miinus neljän-

sadanviidenkymmenen prosentin välillä, mikä heikensi järjestelmän luotettavuutta.  

 

Molemmissa vertailuissa esiintyneiden katkomon, 60”-sorvin, hiomakoneen,                

5-puristimen sekä pikatahtipuristimien I ja II prosentuaaliset poikkeamat on esitetty 

seuraavissa kaaviossa (Taulukko 6).   
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Taulukko 6. 8.10.–15.10. ja 26.11.–4.12.2007 havaitut prosentuaaliset poikkeamat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sataprosenttinen yhtenevyys ei ollut kaikilla kohteilla tavoitteena, sillä osan käytössä 

olleista mekaanisista mittareista todettiin antavan todellisuudesta poikkeavia lukemia. 

Esimerkiksi oli huomioitu, kuinka hiomakoneella juoksupyörä pyörii ylimääräisiä kier-

roksia vanerilevyn jälkeen ja sorveilla juoksupyörän vähäinenkin kuluminen vaikutti 

mittaustulokseen.  
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4.4.2.2 Erätietojen vertailu  

 

Erätiedoilla seurataan valmisteilla olevia ja jo valmistettuja eriä. Erätiedot vaihtelevat 

työkohteittain ja tiedot syötetään järjestelmään käsin, mikä kasvattaa virhekirjausten 

mahdollisuutta. Tuotantomäärät saadaan logiikoilta.   

 

Alkuvaiheessa virhekirjausten määrä oli suuri, kun epäselvyyttä aiheutti jo pelkästään 

käytettävien mittayksiköiden laatu. Osa työntekijöistä jätti myös erätietojen kirjaamisen 

kokonaan tekemättä, mikä vaikeutti järjestelmän toimivuuden ja laskentakaavojen    

tarkistamista. 

 

Erätietojen ensimmäisessä tarkastelussa käytiin läpi 50" ja 60" -sorvien, paikkakonei-

den, hiomakoneen, Infor- ja tappikone-sahojen sekä pikatahtipuristin II:sen tietoja, mui-

den kohteiden erätiedot eivät olleet vertailukelpoisia tai niitä ei vielä saatu lainkaan.  

 

Erätietojen syöttämisen helpottamiseksi sekä nopeuttamiseksi järjestelmään syötettiin 

valmiita tuoterakenteita. Työkohteiden tuotevalikoimat sisälsivät yleisimmin valmistetut 

tuotteet. Tuoterakenteita pystyi valitsemaan valikoista suoraan, niitä muokkaamalla tai 

käsin syöttämällä. Jokaisella tavalla oli mahdollista tuottaa virheellistä tietoa, jos käyttä-

jä ei ollut tarkkaavainen.  

 

Esimerkiksi paikkakoneilla eräseurannassa oli tuoterakenteeseen syötetty väärät mitta-

arvot, jotka aiheuttivat korjaamattomina laskentavirheen. Kyseisessä tapauksessa yksi 

kuivamitta oli vaihtunut märkämittaan, jolloin neliöt muodostuivat todellista suurem-

miksi. Lukuun ottamatta kyseistä virhettä paikkakoneiden tiedot esiintyivät vertailussa 

edukseen.  

 

Järjestelmä käyttää senttimetrejä mittayksikkönään, vaikka vaneritehtaalla on monilla 

kohteilla totuttu millimetreihin. Useat käyttäjät merkkasivat vanhaan tapaan mitat    

millimetreinä, jolloin tiedot pitivät käytännössä paikkaansa, mutta olivat suhteiltaan 

vääriä. Ensimmäisessä seurannassa kyseinen huomio tuli selvästi ilmi sahoilla ja pika-

tahtipuristin II:lla, joilla tehdään monia eriä vuorossa ja tuoterakennevalikoima on laaja.   
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4.4.3 Koulutus  

 

Hienot tekniikat ja toimivat prosessit eivät riitä, vaan niiden takana piilevät inhimilliset 

tekijät on otettava tarkoin huomioon. Suuressa muutosprosessissa henkilöstöllä on tär-

keä rooli ja heidät on miellettävä yrityksen tärkeäksi voimavaraksi. Henkilöstöä moti-

voimalla ja kouluttamalla yrityksen on mahdollista kehittyä ja parantaa muun muassa 

laatuaan. (Talentum Oy & Leclin O., 213)  

 

Tuotantohenkilöstön ja toimihenkilöiden koulutusta uuteen toimintamalliin pidettiin 

tärkeänä osana toimituksia. Työntekijöille ja toimihenkilöille järjestettiin syksyllä 2007 

yhteisiä koulutustilaisuuksia, joissa toimittaja perehdytti työntekijöitä järjestelmän arki-

käyttöön. Samansisältöisiä tilaisuuksia järjestettiin useita, jotta työntekijät työvuoroista 

riippumatta tavoitettiin. Lisäksi kouluttajat kävivät työkohteissa konkreettisesti näyttä-

mässä ja opastamassa työntekijöitä.  

 

Toimihenkilöt läpikävivät vuoden 2008 alussa tuotantopäällikön johdolla tietojen tarkis-

tamista ja korjaamista, järjestelmän asetusten ylläpitoa. Samassa yhteydessä selvitettiin 

uusien raporttien käyttömahdollisuuksia sekä pohdittiin seurattavia tunnuslukuja.     

Toimihenkilöillä oli tärkeä rooli järjestelmän uudistamisen läpiviennissä, sillä he tukivat 

ja opastivat työntekijöitä järjestelmän käytössä. Täysivaltaisen käytön myötä he huoleh-

tivat tietojen tarkastuksista, virheiden korjauksista sekä uusien työntekijöiden perehdyt-

tämisestä.  

 

Toimittaja teki kirjalliset ohjeet työntekijöiden työaikakirjaukseen sekä häiriö- ja      

eräseurantaan. Ohjeet vietiin jokaiselle työkohteelle tietokoneen välittömään läheisyy-

teen, jossa ne olivat työntekijöiden tukena. Koekäytön alussa ohjeet helpottivat käyttöä 

sekä tukivat oppimista. 

 

Työnjohdon ohjeet järjestelmän ylläpitotoimista sekä tietojen tarkastamisesta tehtiin 

itse. Opinnäytetyöntekijä oli osallisena niiden laadinnassa.  
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4.4.3.1 Järjestelmän tiimoilta järjestetyt tilaisuudet 

 

Ennen asennusta järjestettiin toimihenkilöille, eli työnjohdolle, esittelytilaisuus         

järjestelmän tiimoilta. Koekäyttöä edelsi työntekijöille ja toimihenkilöille suunnatut 

tiedotus- ja koulutustilaisuudet. Samansisältöisiä tilaisuuksia järjestettiin kolme, jotta 

tavoitettaisiin eri työvuoroissa olevat työntekijät. 

 

Toimittaja esitteli järjestelmänsä ensin toimihenkilöille. Ohjelmia läpikäytiin suullisesti 

iltatilaisuudessa. Moni koki, että järjestelmä jäi tuolloin melko abstraktiksi. Siihen oli 

vaikea ottaa kantaa tai esittää sen tiimoilta rakentavia kysymyksiä. 

 

Ensimmäisessä tiedotteessa ilmoitettu tiedostustilaisuus järjestettiin elokuun lopussa. 

Tuotanto keskeytettiin tilaisuuden ajaksi ja se järjestettiin tehtaan tiloissa olevassa    

ruokalassa. Merkittävästä uudistuksesta ja sen läpiviemisestä kertoivat henkilöt, joita 

työntekijät eivät entuudestaan tunteneet. Tämä edesauttoi ”not invented here” -ilmiön 

muodostumista, joka puolestaan vaikutti muutosvastarintaan.  

 

Tiedotustilaisuuksissa ohjelmisto esiteltiin pintapuolisesti ja koulutuksissa sama asia 

käytiin läpi yksityiskohtaisemmin. Järjestelmästä kertoivat toimittajan edustajat ja vane-

ritehtaan puolesta läsnä oli tuotantopäällikkö. Tilaisuudessa esiteltiin myös lyhyesti   

power point -kalvoilla toimittajayrityksen rakennetta ja toimintaa.  

 

Esityksen teknisessä toteutuksessa oli huonoja piirteitä. Esitettyjen kalvojen tekstit oli-

vat pieniä, joten niiden lukeminen ei onnistunut heikkonäköisimmiltä. Sama ongelma 

ilmeni käyttöliittymien esittelyssä, mikä lisäsi työntekijöiden ennakkoluuloja järjestel-

män monimutkaisuudesta.  

 

Tilaisuudet kestivät vajaan tunnin ja niiden päätteeksi työntekijöillä oli mahdollisuus 

esittää kysymyksiä. Työntekijät olivat tilaisuuksissa melko passiivisia eikä kysymyksiä 

juuri irronnut. Yleiskoulutusta pidettiin kuitenkin työntekijöiden keskuudessa pääsään-

töisesti riittävänä.  
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4.4 Muutosprosessin hallinta  

 

 

4.4.1 Viestintä  

 

Vammalan Vaneritehtaalla viestinnällisiä tehtäviä hoitavat työnjohtajat tehdaspäällikön 

sekä tuotantopäällikön johdolla. Työntekijöitä informoidaan pääasiallisesti ilmoitustau-

luilla. Toimitusjohtaja pitää vähintään kaksi kertaa vuodessa tiedotustilaisuuden, jossa 

läpikäydään lyhyesti yrityksen sekä konsernin taloudellinen tilanne. Yhteistoiminta eli 

YT-palaverit pidetään neljä kertaa vuodessa.  

 

Tehtaan organisaatiorakenne on joustava, mutta viestintä on vähäistä. Vähäinen        

informaatio edesauttaa kuulopuheiden syntymistä, jotka puolestaan aiheuttavat monesti 

ristiriitaisia tilanteita työntekijöiden keskuudessa sekä suhteessa työnjohtoon.  

 

Viimeisten viiden vuoden aikana työnjohto on muuttunut rakenteeltaan ja osa toimihen-

kilöistä on vaihtunut. Rakenteellinen muutos tapahtui jalosteen työnjohdossa, jossa 

työnjohtajien määrä lisääntyi yhdestä kahteen. Vaihtuvuus on puolestaan johtunut siir-

tymisestä eläkkeelle, äitiyslomalle tai muihin virkoihin – yrityksen sisällä tai ulkopuo-

lella. Vuoden 2004 lopussa tapahtui suuri muutos, kun vaneritehtaan pitkäaikainen   

tehdaspäällikkö jäi eläkkeelle.   

 

Uuden järjestelmän käyttöönotosta tiedotettiin henkilökuntaa ilmoitustauluilla ennen 

tehtaan kesälomia (Liite 5). Tehdaspäällikön tiedote oli lyhyt, ytimekäs ja vaneritehtaan 

linjan mukainen. Tiedotteen jälkeen tehtaalle levisi monenlaisia arveluja tulevasta    

järjestelmästä, sen toiminnasta ja tavoitteista.  

 

 

4.4.2 Muutosvastarinta  

 

Tietokoneiden saavuttua tehdasympäristöön, moni työntekijä manasi niiden olemassa-

olon ja osa ennusteli irtisanoutumisiaan. Selkeä muutosvastarinta oli havaittavissa.  
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Tärkeitä muutosvastarintatekijöitä löytyi Vammalan Vaneri Oy:n henkilöstörakenteesta. 

Näitä olivat etenkin ikä ja koulutuspohja. Suuri osa työntekijöistä on keski-ikäisiä, 

alemman koulututkinnon suorittaneita vaihetyöntekijöitä, joille tietotekniikka on outo 

alue. Taulukossa 7 on kuvattu työntekijöiden ikäjakaumaa.  

 

Taulukko 7. Vammalan Vaneri Oy:n henkilöstön ikärakenne tammikuussa 2008 

 

keski-ikä  46 vuotta 
20-29 9 % 
30-39 23 % 
40-49 23 % 
50-59 33 % 
60-69 12 % 

 

Huolta aiheuttivat järjestelmän mahdolliset vaikutukset omaan työntekoon ja palkkauk-

seen. Uutta järjestelmää pidettiin aikaa vievänä ja raskaana käyttää, joka hankaloittaa 

työntekoa. Vanhan ja uuden järjestelmän toimiessa päällekkäin kirjaamista olikin taval-

lista enemmän.  

 

Vammalan vaneritehtaalla aloitettiin mittava liimauslinjan uudistaminen vuonna 2004 – 

projekti oli edelleen kesken vuoden 2008 alussa. Tässä valossa uudistuksen epäonnis-

tumista ei työntekijöiden keskuudessa pidetty mahdottomana ja tilanteeseen saatettiin 

suhtautua hieman varauksellisemmin.  

 

Koulutus- ja arviointipalveluja tarjoava Qualitas Fennica Oy on luetteloinut artikkelis-

saan ”Muutosvastarinta ja sen kanssa eläminen” vastarinnan syitä seuraavasti:  

 

 Totuttu kuvio turvallinen – miksi jättää se? 

 Miksi? – mitä minä siitä hyödyn?  

 Pelko, vaikuttaako minun asemaani, valtaani, statukseeni?  

 Muutoksen suunta ristiriidassa näkemykseni kanssa 

 Pystynkö minä täyttämään uudet kriteerit, raamit?  

 Kun tunteet pääsevät valtaa, järjen käyttö loppuu!  

 Vastustan aina – periaatteesta! 

 Ennenkin on yritetty ja aina epäonnistuttu! 
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 Kiire, kiire, en minä kerkeä teidän metkujanne opettelemaan! 

 Vanhasta luopumisen tuska 

 Jos en opikaan, menetänkö uskottavuuteni? 

 Se on minulle niin etäinen, että… 

 Kun minua ei otettu suunnitteluporukkaan, pitäkää hyvänänne! 

 Itsesuojeluvaistoni sanoo, että tuosta ei hyvää seuraa!  

 Kun ei johtokaan eväänsä näytä liikauttavan! 

 Ei tuossa ole ketään uskottavaa henkilöä edes asian takana 

 NIH – not invented here -ilmiö 

 Jos toi sitä vetää, vain kuolleen ruumiini yli  

 

(Qualitas Fennica, artikkelit) 
 

”Totutun kuvion turvallisuus” oli voimakkain tekijä vaneritehtaalla, jossa vanhaa mene-

telmää pidettiin työntekijäpuolella aukottomana, riittävänä ja luotettavana. Syitä muu-

tokseen ei koettu olevan, vaan muutosta pidettiin turhana humputuksena ja sähköistä 

järjestelmää epäluotettavana.  

 

Vastarinta ilmeni pääasiallisesti sanallisena ulosantina. Järjestelmän käytön lisääntyessä 

muutosvastarinta väheni, kun työntekijät tutustuivat laitteistoon ja hahmottivat sen   

osana päivittäisiä rutiinejaan.  

 

 

4.4.3 Työntekijä näkökulma – henkilöstöhaastattelu 

 

Kokonaisvaltainen koekäyttö alkoi viikolla 43. Tätä ennen työntekijät olivat lukeneet 

järjestelmästä ilmoitustauluilta sekä osallistuneet tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin. 

Työntekijähaastattelut aloitettiin viikolla 44, joten pidetyt tilaisuudet olivat hyvässä 

muistissa ja tutustuminen itse järjestelmään ajankohtaista.  

 

Haastattelukysymykset jakautuivat neljään teemaan, joita olivat järjestelmän tarvekar-

toitus, koulutuksen arviointi, ongelmien määrittely sekä avoin mielipide (kysymysrunko 

liitteessä 1). Vastauksia on käyty lyhyesti läpi näiden teemojen alla. Työntekijät       
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jakoivat monenlaisia mielipiteitä järjestelmän tiimoilta ja siihen suhtauduttiin joko neut-

raalisti, apaattisesti tai vihamielisesti.  

 

Haastattelussa järjestelmän tarvekartoituksella haettiin työntekijöiden näkemyksiä siitä, 

miksi kyseinen järjestelmä haluttiin ottaa käyttöön vaneritehtaalla. Järjestelmän nimi on 

tehokkuuden ja työajanseuranta, joten suurin osa vastauksista koski tehokkuuden lisää-

mistä ja työajan seuraamista. Asiaan perehtyneemmät ottivat esille palkanlaskennan 

helpottamisen, tilausten seurannan sekä ”työjohdon työn helpottamisen, etenkin        

viimeaikaisen vaihtuvuuden takia”. Monen vastaus oli myös ”en tiedä”. Negatiivinen 

suhtautuminen erottui eritoten vastauksissa, joissa työajanseuranta vaihtui ”ihmisten 

kyttäämiseen ja taukojen tarkkailuun”.  

 

Tarvekartoituksessa haluttiin saada käsityksiä uudella järjestelmällä haettavista hyödyis-

tä. Vastaukset painottuivat tehokkuuden lisäämiseen, työajan tehostamiseen ja tuotanto-

tietojen sähköistämiseen. Muita esille tuotuja tavoitteita olivat tuotteiden ja tilausten 

liikkumisen seuranta, korjauksien ja investointien kohdistaminen sekä tuotantotietojen 

luotettavuuden lisääminen. Koettiin myös, että työntekijät haluttiin sitoa työpisteille ja 

saada tauot tarkempaan kontrolliin. Joustaviin työaikoihin ja taukoihin tottuneille uusi 

tiukentuva työaikapolitiikka tuntui liian tarkalta ja pikkuseikkoihin takertuvalta.       

Joukosta löytyi myös työntekijöitä, joiden mielestä järjestelmä lisäsi tässä suhteessa 

työntekijöiden tasa-arvoisuutta.  

 

Koulutuksen arvioinnissa haluttiin tietää, oliko koulutusta ollut riittävästi ja oliko lisä-

koulutukselle tarvetta. Yleiskoulutusta pidettiin yleisesti riittävänä eikä varsinaiselle 

lisäkoulutukselle nähty tarvetta. Työkavereita pidettiin suurena apuna, mikä loi uskoa 

joukkuehengen syntymiseen. Yksi koulutustilaisuuksista järjestettiin yövuoron alussa 

kello kymmenen jälkeen, ja moni tuolloin koulutuksen saanut piti koulutusajankohtaa 

huonona.  

 

Osalle työntekijöistä tietokoneen hiiren käyttö ja tarvittavien näppäimien löytäminen 

tuotti ongelmia. Usea työntekijä olisikin toivonut koulutusta hidastetusti koneilla siten, 

että ”koneenkäyttäjä tekee itse neuvotusti, ei näytetä nopeutetusti”. Lisäksi kaivattiin 

työkohteilla kiertäviä ”hihastavedettäviä neuvonantajia”, selvittämään syntyneitä kysy-

myksiä ja neuvomaan muun muassa tuotantotietojen kirjausten tekemisessä.  
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Järjestelmän mukana tuomiaan ongelmia oli monenlaisia. Alkuvaiheessa kaikille työn-

tekijöille koekäyttöön tuli työajanseuranta ja osalla työntekijöistä oli ongelmia kirjau-

tumisen kanssa. Ongelmat johtuivat muun muassa käyttäjätunnuksista tai vääristä     

työryhmistä. Käyttäjätunnukset otettiin suoraan palkanlaskennan henkilönumeroista, 

jolloin toimihenkilöille jouduttiin luomaan uudet numerot niiden päällekkäisyyksien 

takia.  

 

Muutamalla työkohteella oli ongelmia tietokoneen kanssa ja yksi tietokone hajosi heti 

ensimmäisen viikon aikana, mutta muuten koneet toimivat hyvin. Tietokoneen käyttä-

minen työn ohella koettiin hankaloittavaksi tekijäksi, joka sekoitti työrytmin ja häiritsi 

itse työntekoa. Muita yleisesti ongelmina koettuja seikkoja olivat kellon suorittamat 

pyöristykset, häiriöajan pituus sekä kirjautumisen yhteydessä olevat ruuhkat, koska kyse 

ei varsinaisesti ollut järjestelmän ongelmista, käsitellään ne seuraavaksi osana avoimia 

mielipiteitä.  

 

Avointa mielipidettä tiedusteltiin ruusuina ja risuina. Järjestelmä sai harvat ruusunsa 

tasapuolisuudestaan sekä kehityskelpoisuudestaan. Sen koettiin olevan rehellinen työn-

tekijään ja työnantajaan päin, mikä koettiin hyväksi. Sen nähtiin myös asettavan kaikki 

työntekijät samalle viivalle. Kehityskelpoisuutensa se oli osoittanut parannuksilla ja 

täydennyksillä, joita siihen oli lyhyenä käyttöaikana saatu. Neutraalisti muutokseen suh-

tautuvat työntekijät pitivät tilannetta outona, mutta uskoivat, että ”kyllä se siitä, kun 

tottuu ja oppii”. Osa apatiaan ja vihamielisyyteen taipuvaisista täytti vain paperilapun 

eikä koekäyttänyt tietokonetta ollenkaan, toinen osa puolestaan kirjasi itsensä sisään ja 

ulos, mutta jätti tuotantotiedot hoitamatta.  

 

Risuja järjestelmälle sateli lähes kaikilta haastatelluilta. Eniten keskustelua herätti    

työajanseurannan kello ja etenkin sen pyöristyssäännöt, joista työntekijöitä oli heikosti 

tiedotettu. Moni työntekijä oli kirjannut itsensä sisään muutaman minuutin myöhässä 

ja/tai vastaavasti ulos liian aikaisin, joten järjestelmä ei antanut työajaksi tasatunteja 

vaan lyhensi työpäivästä viisitoista minuuttia, puoli tuntia tai 45 minuuttia. Pyöristyksen 

suuruus riippui siitä, mistä päästä työaikaa ei ollut noudatettu. Täydet tunnit sai kirjau-

tumalla sisään ennen työajan alkua ja ulos työajan päättymisen jälkeen – jo minuutin 

ajoitusvirhe pyöristyi aamulla 30 minuutiksi ja illalla 15 minuutiksi. Asian saamaa 
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huomiota lisäsi tietokoneille syntyvät kirjautumisruuhkat, joita oli alkanut työvuorojen 

vaihtuessa esiintymään. Tämä johtui tietokoneiden ja kirjautujien suhteesta, sillä koneita 

oli määrätty määrä – pääsääntöisesti yksi työkohdetta kohden.  

 

Häiriöaikojen pituus herätti myös vilkasta keskustelua, sillä alkuperäinen kahden mi-

nuutin tauko katsottiin liian lyhyeksi ajaksi. Esimerkiksi katkonnassa häiriöitä seurataan 

sahan liikkeestä ja sahurin joutuessa ”vekslaamaan” puiden kanssa sahalinjalla, työ ei 

keskeydy, vaikka saha ei kahteen minuuttiin liikkuisikaan. Sorvilinjalla leikkaajan kor-

jatessa viilupinoa ei myöskään ole kyse suoranaisesta häiriöstä. Kaikilla työlinjoilla 

tietokone ei myöskään ollut työpisteen välittömässä läheisyydessä, jolloin pelkkä häiri-

ön kuittaamassa käyminen aiheutti uuden häiriön. Häiriöaikoja pidennettiin työkohtees-

ta riippuen, jotta häiriöseuranta pysyisi rationaalisena.  

 

Muita kommentteja saatiin uuden järjestelmän epäluotettavuudesta, sillä käsin pidettyä 

kirjausmenetelmää pidettiin luotettavampana ja parempana kuin uutta sähköistä järjes-

telmää. Lisäksi huolta kannettiin urakkapalkkojen ja niihin liittyvien tariffien sekä odo-

tuspalkkojen suhteen. Monet työntekijät ottivat myös kantaa uuden järjestelmän tarpeel-

lisuudesta, sillä heidän mielestään tehtaalla olisi ollut ensisijaisempia investointikohtei-

ta.  

 

Henkilökunnan haastattelu antoi monipuolista tietoa siitä, miten uuteen järjestelmään 

yksilötasolla ja yleisesti suhtauduttiin. Kerättyä saatiin näin työntekijöiden ajatuksia ja 

mielipiteitä uudesta järjestelmästä sekä sen kehittämisalueista. Siitä oli myös hyötyä 

työntekijöiden muutosprosessin aikaisen käytöksen motiivien määrittelyssä, esimerkiksi 

muutosvastarinnan. Opinnäytetyölle haastattelu antoi inhimillistä näkökulmaa.  

 

 

 



                                                                                                                                        60 

5 TALOUSHALLINTO  
 

 

Opinnäytetyössä on tähän asti käsitelty vaneritehtaan valmistuspuolen työkohteilla   

ilmenneitä ongelmia sekä tutkittu yleisesti muutosprosessia ja sen hallintaa. Työssä on 

useasti viitattu palkanlaskentaan, koska sen vaikutus järjestelmän adaptoimiseen oli 

suuri. Se vaikutti erityisesti työajanhallintaan, josta saatiin tietoja työajoista, -vuoroista 

ja -kohteista. Urakkakohteilla se puolestaan esitti erä- ja häiriöjärjestelmille erinäisiä 

vaatimuksia kerättävien tietojen suhteen. 

 

Seuraavaksi on tarkoitus tutkia uuden järjestelmän sijoittumista vaneritehtaan taloushal-

lintoon erityisesti palkanlaskennan osalta. Aluksi muutama sananen itse palkanlasken-

nasta, sitten epäkohdista työajanhallinta- ja urakkalaskentaohjelmistojen puolella ja lo-

puksi työnjohtajien ja palkanlaskijan muuttuneista tarkistus- ja hyväksymistoimista. 

  

 

5.1 Vaneritehtaan palkanlaskenta  

 

Vammalan vaneritehtaalla on oma palkanlaskija, joka hoitaa koko tehtaan palkanlas-

kennan. Palkanlaskenta tapahtuu konkreettisesti konttorilla, missä työskentelevät vane-

ritehtaan molemmat toimistotyöntekijät. Vuosien kokemuksella toimistoa hoidetaan 

yhteispelillä, eli loma-aikoina tuurataan toimistonsisäisesti. Visuvedellä on lisäksi kaksi 

palkanlaskijaa, jotka hoitavat konsernin muiden yhtiöiden palkanlaskentaa. 

 

Palkanlaskenta pohjautui työntekijöiden täyttämiin ja työnjohdon tarkastamiin sekä  

hyväksymiin tuntiraportteihin, kuten lähtötiedoissa mainittiin. Palkanlaskija laski rapor-

teista urakkalisät sekä kirjasi tunti- ja urakkatiedot palkanlaskentaohjelmaan.  

 

Uuden järjestelmän myötä työtunnit, -vuorot, -kohteet ja urakat kirjautuvat tietokoneel-

le, josta ne ovat sitten siirrettävissä sähköisenä tiedostona palkanlaskentaohjelmaan. Osa 

kirjauksista jää kuitenkin vielä käsin kirjattaviksi.  

 



                                                                                                                                        61 

5.1.1 Toimihenkilöt ja työntekijät 

 

Palkanlaskennassa tehtaan henkilöstö voidaan jakaa karkeasti kahtia: toimihenkilöihin 

ja työntekijöihin. Tehtaalla työskenteli keväällä 2008 kolmetoista toimihenkilöä sekä yli 

150 työntekijää.  

 

Työnjohtajat, laaduntarkkailijat, konttorityöntekijät sekä tukinmittaaja ovat toimihenki-

löitä. Heille ominaista on kuukausiperusteinen palkkaus. Tehtyjen töiden mukaisesti 

heille maksetaan vuorolisiä, sekä päivystys-, sijaisuus- että matkakorvauksia. Toimi-

henkilöiden palkanlaskenta säilyy ennallaan eikä siinä oteta käyttöön sähköistä järjes-

telmää. Uudesta järjestelmästä pystytään kuitenkin jatkossa tarkastamaan esimerkiksi 

vuorolisien määriä ja viikonloppupäivystyksiä.  

 

Henkilöstön suurimmasta ryhmästä käytetään yleisesti termiä työntekijät. Työntekijöille 

maksetaan palkat kahdesti kuussa. Nykyään tilinjaksot ovat kuun ensimmäisestä päiväs-

tä viidenteentoista ja kuudennestatoista kuun viimeiseen päivään – aikaisemmin       

tilijakso on ollut kaksi kalenteriviikkoa. Heidän palkkauksensa on joko tunti- tai urak-

kaperusteista työkohteesta riippuen. Myös työntekijät saavat erilaisia lisiä sen mukaan 

miten töitä on tehty, eli huomioiden työvuorot, mahdolliset hälytykset ja ylityöt.       

Uudella järjestelmällä pystytään laskemaan työntekijöiden palkat pitkälle, mutta esi-

merkiksi lyhennyskorvaukset sekä osa keskituntiansioista joudutaan jatkossakin kirjaa-

maan palkanlaskentaohjelmaan käsin.  

 

Palkanlaskentaosiossa kuten pääsääntöisesti tässä opinnäytetyössä pääpaino on työnte-

kijöissä. Toimihenkilöt kulkevat työssä rinnalla ja heidän osalta nostettiin esiin        

huomioita, jotka liittyivät oleellisesti käsillä olleeseen prosessiin. 

 

 

5.1.2 Palkanlaskenta käytännössä 

 

Tässä luvussa on tutustuttu lyhyesti palkanlaskentaohjelmistoon tehtäviin kirjauksiin 

sekä selvitetty; minkälaisia ongelmanratkaisumenetelmiä palkanlaskijalla on ollut käy-

tettävissä. Lisäksi on kerätty muita palkkaan vaikuttavia tekijöitä ja hahmoteltu palkan-

laskentaprosessia yleisesti.  
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Tuntipalkkaisen työntekijän työaikakirjaus tapahtui yksinkertaisimmillaan siten, että 

haluttu henkilö haettiin henkilönumerolla, jonka jälkeen määrättyihin lokeroihin syötet-

tiin päivämäärä, kustannuspaikka, perustunnit, työajanlyhennyskorvaus sekä työpäivä. 

Näiden kirjausten lisäksi tuntipalkkaisilla kohteilla esiintyi vuorolisiä, hälytyksiä, ylitöi-

tä, opetuslisiä sekä eri kustannuspaikoilla työskentelyä. Lauantai- ja sunnuntaikorvauk-

set koskivat pääsääntöisesti keskeytymättömässä kolmivuorossa työskenteleviä.  

 

Urakkakohteilla ohjelmistoon kirjattiin päivämäärä, kustannuspaikka, urakkatunnit, 

urakanpohjapalkka, urakkalisä, odotustunnit, työajanlyhennyskorvaus sekä työpäivä. 

Kuten edellä tuntipalkkauksen yhteydessä mainittiin, myös urakkatyöntekijöille kirjat-

tiin erilaisia lisiä tehtyjen työvuorojen mukaan. Lisäksi työstettävästä materiaalista tai 

työtehtävästä johtuen kirjattiin urakka- tai laskettua keskituntiansiota. Vammalan     

Vaneri Oy:ssä käytettävän palkanlaskentaohjelman käyttöliittymä on kaapattu kuvaan 4. 

 

 
 

Kuva 4. Palkanlaskentaohjelman käyttöliittymä 

 

Työ- ja poissaolotunneissa esiintyneitä epäselvyyksiä pystyttiin tarkistamaan erillisestä 

Esmikko-kulunvalvontajärjestelmästä, joka toimi tehtaan pyöröportista. Käytännössä 
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työntekijä saapui ja poistui pyöröportin kautta käyttäen koodattua avainta, jolloin järjes-

telmä tallensi tapahtuman tietokantaansa, josta se oli tarkistettavissa. Järjestelmä ei kui-

tenkaan ollut suoraan kytketty palkanlaskentaan eikä -maksuun. Pyöröportti toimii 

myös uuden järjestelmän rinnalla.  

 

Kyseenalaisten urakoiden kanssa käännyttiin raportin hyväksyneen työnjohtajan puo-

leen, joka selvitti asiaa. Urakkatariffeissa olleiden ongelmien kanssa ratkaisuntekoon 

otti kantaa monesti tuotanto- tai tehdaspäällikkö, sillä erikoistilanteissa he olivat saatta-

neet poiketa urakkasopimuksesta. Esimerkiksi työntekijöille oli luvattu hetkellisesti 

urakkakeskituntiansiota tietystä työstä. Urakoiden seuranta muuttui radikaalisti ja     

painottui entistä enemmän työnjohtajille.  

 

Varsinaisten palkkakirjausten lisäksi palkanlaskentaohjelmaan viedään muita tapahtu-

mia, jotka korvaavat, kasvattavat tai vähentävät palkanmäärää. Loma-, sairas- ja       

lyhennysajankorvaukset voidaan katsoa palkkaa korvaaviksi tekijöiksi. Kasvattavia te-

kijöitä ovat erilaiset matkakorvaukset sekä kokous- ja luottamusmiespalkkiot. Ammatti-

liittojen jäsenmaksut, mahdolliset ulosotot sekä ostot vaneritehtaalta ovat puolestaan 

vähentäviä tekijöitä.  

 

Lomapalkat päivitetään jokaisen vuoden huhtikuussa ja maksetaan, kun työntekijä pitää 

lomansa tai poistuu yrityksen palkanlaskennasta – lomapalkan määrittelemisessä käyte-

tään erillistä lomakeskituntiansiota. Sairasajanpalkka maksetaan hyväksyttyä sairasto-

distusta vastaan työehtosopimuksen 14 pykälän keskituntiansion mukaan. Tehtaalla on 

käytössä prosentuaalinen työajan lyhennyskorvaus eli työntekijälle maksetaan prosent-

tikorvaus jokaiselle normaalille työtunnille ja sairastunnille. Prosentit saadaan työehto-

sopimuksesta ja niihin vaikuttaa työntekijän työaikamalli. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että yleisesti pekkaspäiviksi kutsutut lyhennysvapaat maksetaan etukäteen. Järjes-

telmä käyttää termiä tasausvapaa ja nämä vapaapäivät pystytään siirtämään palkanlas-

kennan tilastotietoon sähköisesti. Muuten lomat ym. syötetään jatkossakin käsin.  

 

Matkat ja kokoukset koskevat pääsääntöisesti toimihenkilöitä. Palkanlaskijalle toimite-

taan tehdaspäällikön allekirjoituksellaan hyväksymä matkalasku, jonka mukaan korvaus 

maksetaan. Tehdaspäällikön laskut hyväksyy puolestaan varatoimitusjohtaja. Tehtaalla 

on käytössä verohallinnon määrittelemät verovapaat korvaukset.  
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Puu- ja erityisalojen liiton jäsenmaksut voi sopia perittäväksi suoraan palkasta, mutta 

muiden liittojen maksut työntekijöiden täytyy hoitaa itse. Ulosotot määräytyvät ulosot-

toviranomaisten lähettämien määräysten mukaisesti, jolloin ohjelmaan syötetään     

ulosottoprosentit tai euromäärät. Ostoista palkanlaskija saa käteismyynti-tositteen,   

johon on kirjattu merkintä ”tilistä”. Pääasiallisesti kyse on tällöin puutavaraostoista eli 

työntekijä on ostanut tukinpäitä tai purilaita. Vähentävät tekijät kirjataan jatkossakin 

käsin. Jatkuvaluontoiset vähennykset saa kuitenkin määriteltyä henkilön rekisteritietoi-

hin, jolloin palkanlaskentaohjelma laskee ne automaattisesti palkka-ajon yhteydessä.  

 

Palkanlaskennan kenttä on niin laaja, että tässä opinnäytetyössä on keskitytty uuden 

järjestelmän ja palkanlaskennan kosketuspintoihin. Erikoistapauksia on nostettu esille 

vähän, jotta aihe ei laajenisi enempää. Liitteessä 6 on karkea prosessikuvaus palkanlas-

kennasta vanhalla ja uudella tiedonkeruumenetelmällä.  

 

 

5.1.2.1 Työehtosopimus 

 

Työehtosopimukset ovat oleellinen osa työelämää ja palkanlaskentaa. Jälkimmäisenä 

mainitulle ne määrittelevät suuntaviivoja ja antavat ohjearvoja, kuten ohjetuntipalkat. 

Aikaisemmin mainitusti vaneritehtaalla toimitaan mekaanisen metsäteollisuuden työeh-

tosopimuksen alaisena. Tästä poiketen toimihenkilöillä on oma sopimus, jota ei ole  

käsitelty tässä työssä.  

 

Viimeisin työehtosopimus on voimassa vuodesta 2007 vuoteen 2009. Se on allekirjoitet-

tu lokakuussa 2007, Metsäteollisuus ry:n ja Puu- ja erityisalojen liiton toimesta. Lisäksi 

sen on tarkastanut ja allekirjoittanut huolto-osastoilla työskentelevien työntekijöidensä 

osalta metallityöväen- ja sähköalojen ammattiliiton edustajat. (Mekaanisen…, 12-13)  

  

Uuden järjestelmän kannalta työehtosopimus määritteli työaikoja, ylitöitä sekä vuoroli-

siä. Toimittajalla oli työehtosopimuksiin erikoistunut työntekijä. Vaneritehtailla teh-

dyissä selvityksissä korostuikin paikallisesti sovittavat sopimuksen osat.  
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5.2 Palkanlaskentaa varten kerättävien tietojen paikkansapitävyys   

 

Uusi järjestelmä kerää tunti-, vuoro- ja urakkatietoja suoraan palkanlaskentaohjelmaan 

siirrettävään muotoon. Järjestelmän keräämien tietojen oikeellisuus oli tärkeä tarkistaa 

ennen varsinaista käyttöönottoa. Vertaamalla järjestelmän keräämiä ja palkanlaskenta-

ohjelmaan syötettyjä tietoja keskenään saatiin kuvaa järjestelmän toimivuudesta ja   

asetusten pätevyydestä.  

 

Vertailut aloitettiin tuntitiedoista, jotka käsittivät normaaleja tunteja, vuorolisiä, ylitöitä 

sekä lauantai- ja sunnuntailisiä. Virheet olivat lähtöisin tehtaan työntekijöiden virheelli-

sistä kirjautumisista työajanhallintajärjestelmään tai järjestelmän virheellisistä asetuk-

sista. Kyseisiä epäselvyyksiä on jäljempänä tarkasteltu työaikamalleittain.  

 

Urakkatiedoissa tarkasteltiin pohjatunteja, odotusaikoja sekä urakkalisiä. Näissä tiedois-

sa oli odotettavissa uuden järjestelmän myötä poikkeavuuksia. Osa näistä johtui tar-

kemmista seurantajärjestelmistä ja loput urakkalaskennan moninaisuuden mukanaan 

tuomista haasteista. Kaikkia urakkapalkanlaskennan ongelmia ei saatu selvitettyä opin-

näytetyön tekemisen aikana.  

 

Vertailuja tehdessä tutkittiin virheiden syitä ja kerättiin ylös epäselvyyksiä. Jo vertailu-

vaiheessa oli osalle virheistä hahmotettavissa selvä syntysyy. Tällaisia olivat esimerkik-

si puolen tunnin ruokatauon aiheuttama ylityö ja sunnuntaina alkaneen yövuoron      

sunnuntaityö. Tehdyt vertailut toimitettiin kysymyksineen toimittajalle, joka selvitti 

miten virheet saadaan korjattua. Ensimmäisissä vertailuissa korjaukset saatiin aikaiseksi 

pääasiassa sellaisia asetuksia muuttamalla, jotka olivat ohjelmassa valmiina. Osa epä-

selvyyksistä ei auennut heti toimittajallekaan.  

 

Palkanlaskentaa koskettaneet ongelmat olivat monipuolisia. Monesti kyseessä oli verrat-

tain pieni virhe, jonka korjaaminen vaati luovaa ratkaisukykyä ja aikaa. Tuntitietojen 

kanssa ongelmat tulivat joko kirjaus- tai asetusvirheistä. Urakkatietojen puolella ne joh-

tuivat järjestelmän laskentakaavoista tai koneilla ja mittalaitteilla olleista pulmista. 
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5.2.1 Ongelmat 1- ja 2-vuorossa 

 

1- ja 2-vuoroissa ongelmia aiheuttivat työvuoromallien runsaus sekä palkaton           

ruokatauko. Nämä ongelmat saatiin poistettua muuttamalla työajanhallintajärjestelmän 

asetuksia.  

 

Osa 1-vuorolaisista työskenteli kuudesta kahteen tai puoli kolmeen ja osa seitsemästä 

puoli neljään. 2-vuorolaisten ilta oli pääsääntöisesti kahdesta kymmeneen. Tarkkailun 

myötä huomattiin, että joissain tapauksissa käytettävä työvuoro oli muuttunut eikä muu-

tosta ollut kirjattu toimittajalle tehtyihin selvityksiin. Jalostepään työnjohtajien kohdalla 

asetusten luominen edellytti luovuutta, koska työnjohtajat työskentelivät iltapäivällä 

puoli tuntia päällekkäin, mutta vain toinen sai tältä ajalta iltalisää sekä perjantai-illan 

työvuoro, joka poikkesi viikon muista iltavuoroista.  

 

Osalla 1- ja 2-vuorolaisista työpäivä sisälsi puolen tunnin palkattoman ruokatauon. 

Työpäivän pituus oli siten kahdeksan ja puoli tuntia, josta palkallista aikaa kahdeksan 

tuntia. Järjestelmä ei huomioinut palkatonta ruokataukoa vaan kirjasi kahdeksan tunnin 

päälle menneen ajan ylityöksi. Tämä mahdollisti myös sen, että joissain tapauksissa 

vajaalla työpäivällä sai täydet työtunnit. Virheellinen ylityö johtui siitä, ettei palkatto-

mia taukoja oltu määritelty työajanhallintajärjestelmän työvuoromallien asetuksiin. 

Toimittaja ei ollut syöttänyt niitä järjestelmään, koska tehdyissä selvityksissä ei ollut 

selvitetty varsinaisia taukoaikoja. Ongelma korjaantui lisäämällä asetuksissa             

palkattomat tauot työpäiviin.  

 

Edellä läpi käydyt ongelmat olivat yksinkertaisemmasta päästä. Ne saatiin korjattua 

helpohkosti ja asetusten muutokset pystyttiin tekemään vaneritehtaalla itse.  

 

 

5.2.2 Ongelmat keskeytyvässä 3-vuorossa 

 

Työehtosopimuksen seitsemännessä pykälässä, ”joustavat työaikajärjestelyt”, on määri-

telty paikallisesti sovittavia työaika-järjestelyitä (Mekaanisen…, 25–26). Yksi näistä 

sovittavista asioista on työvuorokauden ja työviikon alkaminen. Se on aikoinaan määri-

telty tehtaalla sunnuntaiyöksi eli keskeytyvä 3-vuoro työskentelee sunnuntaina         
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alkavasta yöstä perjantai-iltaan. Vuorot kiertävät viikoittain ja kierto tapahtuu järjestyk-

sessä yö-, ilta- ja aamuviikko. 

 

Uusi järjestelmä ei ymmärtänyt sunnuntaina alkavaa työviikkoa. Sunnuntaina alkaneen 

yön olisi kuulunut kirjaantua normaaliksi yöksi ilman ylityö- tai sunnuntailisiä. Järjes-

telmä kuitenkin yhdisti yön edelliseen viikkoon ja kirjasi vuorolle joko vuorokautista 

ylityötä, viikkoylityötä tai sunnuntailisää. Ylityöt se määritteli peilaten edellisen viikon 

tehtyjä työtunteja ja työviikolle määriteltyä pituutta keskenään. Ylityön osalta ongelma 

oli korjattavissa uudella vuoromallilla, jonka toimittaja lisäsi ohjelmistoonsa. Sunnun-

taityö johtui järjestelmän laskentavirheestä.  

 

Kyseinen sunnuntaiyö aiheutti runsaasti ongelmia ja kiinnitti huomiota järjestelmän 

taipumattomuuteen. Tehtaan keskeytymättömässä 3-vuorossa sunnuntaiyö käsitellään 

erilailla, joten sunnuntaimäärityksiä tarvittiin useita.  

 

 

5.2.3 Ongelmat keskeytymättömässä 3-vuorossa 

 

Kuivauskoneella sekä Schelling-sahalla työskennellään keskeytymättömässä                

3-vuorossa, jota on kutsuttu myös 5-vuoroksi. Käytännössä kohteella työskennellään 

24/7 eli kone ei varsinaisesti lepää laisinkaan. Tämä vuoro on pääasiallisesti ainoa, jossa 

tarvitaan lauantai- ja sunnuntailisiä. Lisien käsittely poikkeaa muutenkin muista vuo-

roista ja kalenteriviikossa tehdyn työn määrä vaihtelee.  

 

Lauantai alkaa keskeytyvässä 3-vuorossa lauantaiaamuna kuudelta ja päättyy sunnuntai-

aamuna kuudelta. Sunnuntai puolestaan alkaa sunnuntaiaamuna kuudelta ja päättyy 

maanantaiaamuna kuudelta. Järjestelmässä oli mahdollista määritellä sunnuntai alka-

maan ja päättymään kalenterivuorokaudesta poiketen, joten sunnuntailisä saatiin järjes-

telmästä oikein. Lauantaita ei pystytty määrittelemään samoin, joten se laski lisää     

kalenterivuorokauden mukaan. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että järjestelmä laski 

lauantailisää perjantaina alkaneelle yölle kuusi tuntia ja lauantaina alkaneelle yölle kaksi 

tuntia – lisä olisi kuulunut kokonaisuudessaan lauantaina alkaneelle yölle.  
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Järjestelmään saatiin lauantaille vain yksi määritys. Keskeytymättömän 3-vuoron toimi-

essa pääsääntöisesti joka viikonloppu lauantai määriteltiin sen tarpeiden mukaan. Mui-

den vuorojen tehdessä satunnaisesti lauantaivuoroa, lauantailisä joudutaan korjaamaan 

oikeaksi tarkistuksen yhteydessä. Esimerkiksi keskeytyvässä 3-vuorossa lauantai määri-

tellään alkavaksi perjantai-iltana kymmeneltä ja päättyvän lauantai-iltana kymmeneltä.  

 

Keskeytymätön 3-vuoro pyörii tehtaalla rytmissä kaksi aamua, kaksi iltaa, kaksi yötä ja 

neljä vapaata eli kymmenen päivän syklillä. Kalenteriviikon aikana tehdyn työn määrä 

vaihtelee näin ollen 24 tunnista 48 tuntiin. Järjestelmässä työviikko on määritelty kalen-

teriviikoksi ja työajaksi on asetettu 40 tuntia. Tämä johtaa siihen, että 48 tunnin        

työviikolla viimeinen työpäivä katsotaan ylityöksi. Alustavasti tilanne korjattiin muut-

tamalla työviikon pituudeksi 48 tuntia.  

 

Toimittaja tutki järjestelmän määrityksiä eli pystyisikö asetuksia muuttamaan täsmälli-

semmin vaneritehtaan tarpeita vastaaviksi. Keskeytymättömän 3-vuoron osalta         

ongelmat saatiin hyvin minimoitua lukuun ottamatta mahdollisia ylitöitä, koska tämä 

olisi vaatinut, että järjestelmä pystyy tarkastelemaan keskeytymättömässä 3-vuorossa 

kymmentä päivää eikä kalenteriviikkoa.  

 

 

5.2.4 ”Kirjautumisongelmat yli vuororajojen” 

 

Edellä käsitellyt ongelmat johtuivat ohjelmiston vaillinaista tai virheellistä määrityksistä 

sekä ohjelmiston virheistä. Ongelmien esipuheessa mainittiin tehtaan työntekijät, jotka 

kirjautuivat järjestelmään virheellisesti. Tämä ongelma kosketti jokaista työntekijää ja 

näin ollen kaikkia vuoroja.  

 

Työnjohtajien ylläpitämät työajanhallinta-asetukset käsittävät kuormituskalenterin,  

jossa työkohteille (kustannuspaikoille) määritellään työntekijät vuoroittain. Työntekijän 

kirjautuessa töihin järjestelmä tarjoaa työkohteen, työvuoron sekä työryhmän, jotka on 

määritelty kyseiselle päivälle kuormituskalenteriin. Jos niitä ei ole määritelty tai työti-

lanne poikkeaa tehdystä kuormituksesta, työntekijä pystyy itse määrittelemään edellä 

mainitut tekijät.  
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Kuva 5A. Sisäänkirjautuminen        Kuva 5B. Uusi kohde tai uloskirjautuminen 

 

Edelliset kuvat on ”kaapattu” järjestelmästä, joten niistä saa tarkan kuvan työntekijöiden 

käyttöliittymistä. Kuvan 5A mukainen liittymä aukeaa töihin tullessa. Kohde määritte-

lee työkohteen, työvuoro työajan ja työryhmä tunti- tai urakkatyön. Vuorolisät järjes-

telmä laskee suoraan kellonajoista työryhmän määritysten mukaan.  

 

Työkohde ohjaa kustannuksen oikealle kustannuspaikalle sekä määrittelee onko kysees-

sä tunti- vai urakkakohde. Työryhmä määrittelee työntekijän palkanperusteen eli onko 

kyseessä urakka-, odotus- vai tuntityö. Urakkakohteilla on tärkeää valita urakkaryhmä 

mahdollisen urakkalisän kirjautumiseksi työntekijälle. 1- ja 2-vuorossa työaika vaihte-

lee, jolloin on tärkeää valita oikea työvuoro, koska muuten pyöristyssäännöt voivat  

syödä tehtyä työaikaa.  

 

Yksinkertaisimmillaan työntekijä tarkistaa tiedot ja hyväksyy ne valitsemalla ”ok”. Jos 

esitäytetyt tiedot eivät pidä paikkaansa, työntekijä valitsee valikoista uudet tiedot. Työ-

kohteen vaihtuessa työntekijä kirjautuu uudelle kohteelle (Kuva 5B.).  

 

Tietojen tarkistaminen jäi työntekijöillä monesti vähiin ja näin syntyi virhekirjauksia. 

Todellisuutta heijastava kuormituskalenteri edesauttoikin kirjausten onnistumista. Jos 
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kuormitusta ei ollut, suurin osa kirjautui koekäytön aikana tukinmittaukseen eli listan 

ensimmäiselle työkohteelle. Paljon vaihdoksia tekevät työntekijät joutuivat kirjautu-

maan tiheämmin – esimerkiksi kuivauskoneen tuuraajat. Tästä juontui, että nämä työn-

tekijät käyttivät järjestelmää usein asiantuntevammin.  

 

Työpäivän päättyessä työntekijä kirjautuu ulos ja tarkistaa tunnit. Uloskirjautuessa voi 

tarpeen mukaan kirjoittaa kommentin. Tämä luo työntekijöille foorumin, jossa on mah-

dollista ilmoittaa tiedoissa esiintyneistä virheistä sekä antaa vuoroa tai henkilöä        

koskevaa lisätietoa.  

 

Lähtökiireessä uloskirjautuminen saattoi unohtua, jolloin järjestelmän piti kirjata työn-

tekijä määritellyissä rajoissa pois. Asetuksissa oli myös mahdollista asettaa järjestelmä 

sakottamaan tietty aikamäärä unohtamisesta. Tämä toiminta ei toiminut ja näin ollen 

työntekijöiden kirjaukset jäivät talteen, mutta työajaksi he saivat nolla tuntia. 

 

Kirjautumisongelmia ratkottiin työntekijöitä opastamalla. Toiseksi käytössä olevia   

termejä pyrittiin yksinkertaistamaan ja muokkaamaan yksiselitteisiksi. Esimerkiksi työ-

vuoroihin lisättiin kellonajat, koska päivää, aamua ja iltaa oli jokaista kahdenlaista. 

Uloskirjautumisen unohtamista ei saatu kohdalleen opinnäytetyön aikana.  

 

 

5.2.5 Urakkapalkanlaskennan ongelmat  

 

Urakkapalkanlaskenta on aina verrattain haasteellista. Tarkkailun ja vertailun suoritta-

minen oli urakkapalkanlaskennan kohdalla tehtävä silmät auki, sillä kerättävän tiedon 

määrä kasvoi entisestä ja se oli spesifioidumpaa. Kaikki tieto ei ollut suoraan verratta-

vissa ja alkuperäiset tiedot oli haettava eri paikoista – esimerkiksi odotusajat oli lasket-

tavissa häiriöseurannasta ja urakkalisät eräseurannasta.  

 

Vertailut aloitettiin perustunneista, jotka pitivät hyvin paikkansa. Tarkastellessa        

urakanpohja- ja odotustuntien suhteita ne poikkesivat monesti papereille merkityistä. 

Poikkeamat selittyivät pääasiassa sillä, että ennen urakkatyöntekijät seurasivat ja mer-

kitsivät odotusaikojaan itse. Uuden häiriönseurantajärjestelmän myötä odotustiedot  
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kerätään työkoneen toiminnasta ja odotuspalkkaan huomioidaan vain yli 15 minuutin 

mittaiset työntekijästä riippumattomat seisokit eli ei esimerkiksi ruokataukoja.  

  

Urakkalisien kohdalla tavoitteena oli monella työkohteella tietojen sataprosenttinen  

yhtenevyys. Osalla kohteista urakanperusteena ollut mittatieto mitattiin uudella laitteis-

tolla, jolloin pienet heitot oli selitettävissä ja näin hyväksyttävissä. Varsinaiset virheet 

johtuivat erätietojen ja laskentakaavojen virheellisyyksistä.  

 

Aikaisemmin erätiedot olivat paperilla ja urakan aikana saatu tuotos kirjattiin paperille 

jälkikäteen, josta urakkatiedot laskettiin käsin. Nyt urakkatyöntekijät ylläpitävät erätie-

tojen käyttöliittymiä ja koneet kirjaavat tuotokset ajossa olleelle erälle. Jos ylläpitotoi-

mia ei hoideta ajallaan, tuotokset kirjautuvat vääriin eriin ja kerätty tieto ei vastaa     

todellisuutta. Muun muassa erän aloittamis- ja lopettamisajankohdat vaikuttivat erätie-

don kirjautumiseen työntekijöille. Aloitus- ja lopetusaika oli määritelty siten, että erä 

täytyi aloittaa ja lopettaa työntekijän työvuoron aikana. Toimittaja muutti aloitusaikaa 

niin, että erä oli mahdollista aloittaa viisi minuuttia ennen työvuoron alkua.  

 

Laskentakaavoissa olleita virheitä edusti esimerkiksi 60”-sorvin urakanperuste.        

Väärinymmärryksen kautta järjestelmä ei laskenut urakkalisiä ajetuista vaan valmiin 

viilun juoksumetreistä. Vaneritehtaalla puhuttiin yleisesti juoksumetreistä, sillä niitä oli 

aikaisemmin vain yhdenlaisia.  

 

Urakkalaskennan ongelmissa oli kyse myös tekniikan toimivuudesta eli millaisia tietoja 

tehdyistä urakoista saatiin. Edellä mainitulla sorvilla tämä tarkoitti sitä, että purilaiden 

määrät olivat epärealistisen suuria ja näin ollen ne vääristivät urakkalisää. Teknisiä  

ongelmia ratkoivat sekä vaneritehtaan että toimittajan edustajat.  

 

Vertailussa urakkapalkanlaskennan puolelle valoa toi paikkaus, sillä sen urakkalisät 

olivat parhaimmillaan sentilleen oikein. Vertailut palkanlaskennan osalta jatkuvat opin-

näytetyön jälkeen.  
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5.3 Tietojen tarkistaminen uuden järjestelmän myötä 

 

Ennen tietokoneita kaikki tiedot kulkivat paperilla. Työnjohtajat määrittelivät tehtävät 

tuoterakenteet raportointipapereille. Niiden mukaan työntekijät työskentelivät työvuo-

ronsa ja merkitsivät niihin tehdyt määrät sekä omat tiedot (henkilönumero, työtunnit, 

työvuorot…). Raportit palautuivat tämän jälkeen työnjohtajille, jotka tarkastivat, hyväk-

syivät ja lähettivät ne eteenpäin.  

 

Työnjohtajien tarkastamat ja hyväksymät raportit käsitteli aluksi toimistotyöntekijä, 

joka laski niistä tuotantotietoja kirjaten niitä talteen tuotantoseurantaa varten. Palkan-

laskija laski raporteista mahdolliset urakkalisät, jonka jälkeen ne kirjattiin palkanlasken-

taohjelmaan. Lopuksi raportit talletettiin työkohteittain.  

 

Paperien poistuessa työnjohto antaa työohjeistuksen käyttäen Run -ohjelmaa. Työnteki-

jät käynnistävät työkohteella Collector -ohjelman, joka kirjaa ylös tuotantomäärät.   

Efficiency  -ohjelma seuraa tuotantokonetta mahdollisten häiriöiden osalta ja työntekijät 

kuittaavat niille syyn.  

 

Työnjohtajat seuraavat Collector -ohjelman keräämiä tietoja ja muuttavat niitä tarpeen 

vaatiessa. Etenkin urakkakohteilla tietojen seuraaminen on erittäin tärkeää. Järjestelmä 

kerää tuotanto- ja häiriötietoja Information Studio -portaaliin, missä tietoja voi seurata 

ja muodostaa niistä erilaisia raportteja.  

 

Työntekijät sisään- ja uloskirjautuvat ”työaikakirjaukseen”, joka laskee heille näiden 

tietojen pohjalta työtunnit ja määrittelee erilaiset ylityö- ja vuorolisät. Työnjohtajat tar-

kistavat, korjaavat ja hyväksyvät nämä tiedot Work-time -ohjelmassa kuvan 6 mukai-

sessa käyttöliittymässä.   
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Kuva 6. Work-time -ohjelman tarkistusliittymä 

 

5.3.1 Erityishuomioita koskien työnjohtajia  

 

Koekäytön aikana tehtiin huomioita, jotka koskivat työnjohdon ja uuden järjestelmän 

suhteita. Osa työnjohtajista alkoi aktiivisesti käyttää uusia ohjelmia, mikä oli erittäin 

suotavaa. Käytön myötä tehdyistä huomioista osalla oli radikaali merkitys ja siksi niitä 

on kerätty tähän kappaleeseen.  

 

Edellä mainittiin sunnuntaina alkava maanantaiyö. Aikaisemmin paperisille raporteille 

päiväksi kirjattiin maanantain päivämäärä. Uusi järjestelmä merkitsee tunnit ja tuotan-

non jatkossa sunnuntain päivämäärälle. Tämä johti siihen, että öiden seurannassa täytyi 

kiinnittää erityistä huomiota, mistä yöstä oli kyse.  

 

Worktime -ohjelmassa suoritettava tuntien tarkastaminen oli ensimmäisiä toimia, joita 

työnjohtajat alkoivat tehdä. Työnjohtajien opetuksessa huomattiin vaillinaisuutta, kun 

toimittajalta kysyttiin korjausmerkintöjen siirtyvyyttä palkanlaskennan liittymään     

”tilijakson yhteenveto”. Tarkastus oli nimittäin suoritettava tietyin valinnoin ja tietyssä 

järjestyksessä. Tämä ongelma oli korjattavissa lisäopastuksella.  
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Tuntien tarkastamisessa huomioitiin myös, että kesken olevan vuoron hyväksyminen 

nollasi työntekijöiden sen vuoron tunnit. Ongelman vakavuutta vähensi se seikka, että 

työntekijöiden kirjautumiset säilyvät tiedoissa.  

 

Tiedot hyväksytään merkitsemällä ruksi tietojen viereen. Järjestelmästä ei näin ollen 

selviä, kuka tiedot on hyväksynyt. Tämä koettiin huonoksi ja sen tiimoilta keskusteltiin 

toimittajan kanssa.  

 

Työnjohtajien työnkuva muuttui. Järjestelmästä on saatavissa yhä tarkempaa tietoa ja 

tarkastettavat tiedot ovat jakautuneet useaan ohjelmaan.  

 

 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

 

Uuden järjestelmän tekninen ja henkinen sisäänajo osoittautui haastavaksi tehtäväksi. 

Paperisesta tiedonkeruusta sähköiseen järjestelmään siirtyminen ei onnistunut ongelmit-

ta, vaan se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Opinnäytetyön valmistuessa kesäkuussa 2008 

”paperi ja sähkö kulkivat Vammalan vaneritehtaalla rinnakkain – paperi edellä”.  

 

Käyttöönottoprosessia lähdettiin tutkimaan tässä opinnäytetyössä pitkälti sen ongelmien 

kautta. Käsiteltäviä ongelmia ei rajattu koskemaan mitään tiettyä aluetta, vaan työssä 

tutkittiin niin teknisiä kuin laskennallisiakin ongelmia. Rajausta ei tehty, koska opinnäy-

tetyön tilaaja tarvitsi tietoa kaikista ongelmista. Tämä tekijä hajautti tutkintaa ja laajensi 

opinnäytetyötä.   

 

Tutkimus aloitettiin tuotannonseurannan ongelmista, jotka olivat etupäässä teknisiä. 

Ongelmia aiheuttivat muun muassa mittalaitteet sekä niiden keräämät tiedot. Kaikista 

vanhoista mittalaitteista ei ollut mahdollista siirtää tietoa sähköiseen muotoon, jolloin 

tarvittiin uusia mittalaitteita ja -antureita. Häiriönseurannassa oli samantyyppisiä      

ongelmia.  
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Tuotannonseurantaa varten sähköisesti kerättyjä tietoja vertailtiin paperille kerättyihin 

tietoihin. Tämä oli tärkeä tutkimuskeino tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi. Tulos-

ten poiketessa toisistaan selvitettiin, mistä poikkeama mahdollisesti johtui. Osa poik-

keamista syntyi viallisista laitteista tai laskentakaavoista. Hiomakoneella esimerkiksi 

selvisi, että vanha mittalaite keräsi virheellistä tietoa ja näin ollen uudella mittalaitteella 

saatiin todellisempia tuloksia. Yleisesti havaittiin, että osa vanhoilla laitteilla kerätystä 

tiedosta oli virheellistä.  

 

Työajanhallinnan ongelmat puolestaan koostuivat enimmäkseen virheellisistä ohjelma-

asetuksista ja inhimillisistä erehdyksistä. Osa tällaisista asetuksista oli lähtöisin toimitta-

jalta. Ne vaativat usein muutoksia ohjelman rakenteeseen, eikä niitä kaikkia saatu     

ratkaistuksi opinnäytetyön aikana. Ne ongelmat, jotka johtuivat vaillinaisista selvityk-

sistä, pystyi vaneritehtaan työnjohto korjaamaan itse.  

 

Työntekijöiden inhimilliset virheet erilaisissa kirjauksissa vaikeuttivat työajanhallinta-

ohjelman keräämien tietojen tarkistamista. Ne kuitenkin korostivat työntekijöiden    

kouluttamisen ja opastamisen tärkeyttä sekä kiinnittivät huomiota työnjohtajien ylläpi-

tämään kuormituskalenteriin. Kalenterin ollessa mahdollisimman oikein laadittu, se 

edesauttoi työntekijän kirjautumista oikeaan työkohteeseen, -vuoroon ja -ryhmään.  

 

Palkanlaskenta muuttuu sähköisen järjestelmän myötä tietojen laskemisesta ja syöttämi-

sestä, niiden oikeellisuuden tarkistamiseen. Tiedon tulisi olla mahdollisimman ”valmis-

ta”, jottei työnjohtajien ja palkanlaskijan tarvitse korjailla niitä. Näin siksi, että tarkis-

tamiseen varattu aika on rajallista ja korjaaminen nostaa riskiä tiedon vääristymiseen. 

 

Muutosprosessin hallintaa tarkasteltiin yritysviestinnän näkökulmasta. Tämä johtui 

opinnäytetyöntekijän henkilökohtaisesta mielenkiinnosta sekä halusta hyödyntää yritys-

viestinnän opintoja. Opinnäytetyötä varten toteutettu haastattelu mahdollisti prosessin 

tarkastelun myös työntekijöiden silmin.  

 

Henkilöstön haastattelussa ilmeni, etteivät kaikki työntekijät olleet selvillä, miksi järjes-

telmä otettiin käyttöön ja mitä uudistuksella haettiin. Tämä vaikutti muutosvastarintaan 

ja työntekijöiden motivaatiotasoon. Näihin kysymyksiin olisi ollut tärkeää vastata    

vaneritehtaanpuolelta. 
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Opinnäytetyötä varten tehdyn tutkimuksen oli tarkoitus kulkea muutosprosessin rinnalla 

ja tutkia sen kaikkia vaiheita. Alkuperäisen suunnitelmanmukaisesti sähköisen järjes-

telmän täysvaltaisen käyttöönoton piti tapahtua vuosien 2007 ja 2008 vaihteessa.      

Järjestelmä ei kuitenkaan täyttänyt tuolloin vaatimuksia ja muutosprosessi venyi määrit-

telemättömäksi ajaksi. Tästä syystä tutkimussuunnitelma muuttui ja tutkimuksessa ei 

tarkasteltu lopullista käyttöönottoa.  

 

Tutkimuksesta olisi tullut toisenlainen, jos rajausta olisi tehty enemmän. Käyttöönotto-

prosessia olisi voinut tarkastella vain teknisestä tai vain taloushallinnollisesta näkökul-

masta. Jatkotutkimuksia on helppo koota prosessin ympärille. Projektin venyminen ja 

järjestelmän lopullinen käyttöönotto voisivat olla ensimmäisiä jatkotutkimuksia.       

Taloushallinnollisessa mielessä järjestelmällä saavutettujen taloudellisten hyötyjen tut-

kiminen olisi mielenkiintoista.  

 

Käyttöönottoprosessi oli monipuolinen ja mielenkiintoinen tutkimuskohde. Kyseinen 

prosessi ja sen tutkiminen jatkuu varsinaisen opinnäytetyön päätyttyä.  
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LIITE 1.  
 
 
PROFIMILL-KYSELY/ Miina Aaltola, 2007 

 

Miksi Profimill tulee tehtaalle? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Mitä uudella järjestelmällä haetaan? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Onko koulutusta ollut riittävästi?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Kaivataanko koulutusta lisää? Mihin erityisesti?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Minkälaisia ongelmia järjestelmän kanssa on ollut? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Ruusuja/ Risuja 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



                                                                                                                                         

LIITE 2.  

 

 



                                                                                                                                         

LIITE 3.   

(Vaneri/ Profimill) 

 

SYYKOODIPUU: SORVAUS 50" JA 60"                             

Syy 1 Syy 2 Syy 3 Syy 4 
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" 
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"-
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ha
kk

ur
i 

häiriö kunnossapito mekaaninen 
paineilma- 
vuoto           x    x x x x x 

häiriö kunnossapito mekaaninen 
hydrauliikka-
vuoto           x    x   x   x 

häiriö kunnossapito mekaaninen 
kuljetinhihna 
vaurio           x      x   x x 

häiriö kunnossapito mekaaninen 
pinkkaajan  
suksi vaurio           x      x   x   

häiriö kunnossapito sähkö keskittäjä           x        x     
suunniteltu  
huolto rasvaus               x    x x x x x 
suunniteltu  
huolto siivous               x    x x x x x 

häiriö tuotannollinen 
sorvinterän 
vaihto             x    x   x     

häiriö tuotannollinen 
vastaterän 
vaihto             x    x   x     

häiriö tuotannollinen 
leikkurin terän 
vaihto             x      x   x   

häiriö tuotannollinen lämpötauko             x              

häiriö tuotannollinen purilaiden otto             x              

häiriö tuotannollinen 
hakkurin terien 
vaihto             x            x 

häiriö tuotannollinen poissaolo   x                        

tauko ruokatauko               x  x           

tauko kahvitauko               x  x           

odotus tuotannollinen materiaalipula             x  x           

 

 

 



                                                                                                                                         
Tukinmittaus 
- kk 

Tukkinostin 
- h 

Katkomo 
- h 

Sorvaus 60" 
- urakka 
- jm

Sorvaus 50" 
- urakka 
- m3

Leikkaus 50" 
- urakka 
- sorvarin m3

Leikkaus 60" 
- urakka 
- sorvarin jm

Kuivaus ja lajittelu 
- urakka  
- m3

Viilun B-lajittelu 
- h 

Viilun 
sahaus 
 - h 

Paikkaus 
- urakka 
- m2

Keskimmäissaumaus 
- h 

Pintahöyläys ja 
saumaus 
- h

Jatkaminen 
- urakka 
- saumaluku 

Ladonta I-II /esipuristin 
- urakka 
- viilu kpl

Vaneripuristin 
- urakka  
- purkuluku

Liimanvalmistus  
- h 

Hionta ja lajittelu 
- h 

Infor-saha 
- h 

Pinnoituspuristin I 
- urakka 
- purkuluku

Pinnoituspuristin Fjellman 
- urakka 
- purkuluku

Pika I 
- h 

Schelling-saha 
- h 

Pika II 
- h 

Tappikonesahaus 
- h 

Käsilajittelu ja 
maalaus  
- h

Pakkaus  
- h 

Robottilajittelu 
- h 

Korjaus 
- h 

Asetus ja 
teroitus 
- h 

Toimihenkilöt 
- kk 

Kärräys, viilu 
- h 

Kärräys, jaloste 
- h 

Siivous 
- h 

Luottamustyö 
- h 

LIITE 4.     kk  – kuukauspalkka 

    h  – tuntipalkka 

    m2  – neliömetri  

    m3  – kuutiometri 

    jm  – juoksumetri 

 

 

 



                                                                                                                                         

LIITE 5.  

 

 
 



                                                                                                                                         

LIITE 6.  

 
VANHA PALKANLASKENTAPROSESSI:

Pyöröportti Työkohde
* Esmikko-kulunvalvontajärjestelmä * Tunti- ja tuotantoraportti

Työnjohto
* Tarkistaa
* Korjaa
* Hyväksyy

palkkapussi

Toimistotyöntekijä
* Laskee tuotantotietoja

Palkka-ajo * Kirjaa  tuotantotietoja
Palkka työntekijän Palkanlaskija kansioon ja tietokoneelle
pankkitilille * Laskee urakkalisät

* Tarkistaa epäselvyydet
Paperit arkistoidaan * Kirjaa tiedot palkanlaskentaohjelmaan

UUSI PALKANLASKENTAPROSESSI:

Pyöröportti Työkohde
* Esmikko-kulunvalvontajärjestelmä * Työntekijä kirjautuu sisään ja ulos

* Työntekijä ylläpitää erä- ja häiriötietoja

   Työnjohto
   * Ylläpitää järjestelmää

palkkapussi    * Tarkistaa, korjaa ja hyväksyy kerätyt tiedot

   * Worktime-ohjelma: tunnit, työkohteet
   * Collector-ohjelma: erätiedot (urakat)

Palkka-ajo    * Päättyneiden erien tuotantotiedot
Palkka työntekijän       heti tarkasteltavissa Information Studio:ssa
pankkitilille Palkanlaskija

* Tarkistaa sekä korjaa tunti- ja urakkatietoja
* Tekee siirtotiedoston 

siirtää tiedot palkanlaskentaohjelmaan

* Tilijakson yhteenveto -ohjelma pääasillinen työkalu
* Taustalähteinä: Worktime, Collector ja Information Studio
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