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tiivisteLmä

sanna ahonen (toim.)
Laajentava maitotila – tavoitteista tuloksiin
yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon
(Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 188)

Keski-Suomen maatalouden myyntituloista vuonna 2010 tuli 64,4 % maidon-
tuotannosta (Suomen Gallup). Maidontuotanto tarvitsee investointeja, jotta 
tilat pystyvät tuottamaan maitoa kannattavasti. Jyväskylän ammattikorkea-
koulu oli mukana Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Yhteistyöllä 
kilpailukykyä maidontuotantoon -hankkeessa vuosina 2013–2014. Mukana 
hankkeessa olivat myös Helsingin yliopisto sekä Osuuskunta Maitosuomi. 

Investointia suunnitteleva maitotila tarvitsee asiantuntijoita investoinnin 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja tuotannon käynnistämiseen. Tämän julkaisun 
tarkoituksena on jakaa tarkennettua tietoa maidontuottajien kokemuksista 
omien investointiprosessiensa aikana sekä tuottaa materiaalia investointia 
suunnitteleville maidontuottajille suunnittelua varten. Rakentamisen lisäksi on 
suunniteltava pellon käyttö, eläinten hankinta ja töiden järjestäminen. 

Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon -hankkeen taustalla on in-
vestointia suunnittelevien ja investoineiden maitotilojen haastattelut Keski-
Suomesta ja Etelä-Pohjanmaalta. Haastattelussa oli mukana kolmetoista mai-
totilaa. Haastattelutulosten pohjalta laadittiin materiaalia, joka on saatavissa 
www.hinkalo.fi -sivustolta ja se on tarkoitettu maidontuottajille. 

Avainsanat: Maidontuotanto, investointi, eläinmäärän hallinta, töiden organi-
sointi, rakentamisaika
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aBstract

sanna ahonen (ed.)
Laajentava maitotila – tavoitteista tuloksiin
yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon
(publications of Jamk university of applied sciences, 188)

Milk production comprises 64,4% of the agricultural income in Central 
Finland (Finnish Gallup). New investments are needed to secure profitable 
milk production. JAMK University of Applied Sciences was a partner in the 
project Competitiveness to milk production through co-operation managed by 
Seinäjoki University of Applied Sciences 2013–2014. University of Helsinki and 
Co-operative Maitosuomi were also involved in the project.

A dairy farm planning to invest needs experts with the planning and 
implementation of the investment, and when starting up the production. The 
purpose of this publication is to provide detailed information on dairy farmers’ 
experiences about their own investment processes and produce material for 
dairy producers planning on investing. Besides building the farmer needs to 
think about cropland use, animal acquisition and organization of work. 

The data for the study was collected through interviews with dairy farmers 
in Central Finland and South Ostrobothnia, who have made or are planning to 
make investments. 13 dairy farmers were interviewed. The interviews results 
are utilized in creating electronic material. The material is available at www.
hinkalo.fi and it is meant for dairy farmers.

Keywords: Milk production, investment, animal quantity control, organization 
of work, building time
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1  maidontuotannoLLa Jatkuvasti  
 keHittämistarpeita
olavi koskimäki

Maidontuotannon kehittäminen on pitkäjänteistä ja päämäärätietoista työtä. 
Onnistuneet kehittämistoimenpiteet palkitsevat tekijänsä ainakin parempana 
kannattavuutena ja parempina työ- ja eläinolosuhteina. Kehittämistoimenpi-
teiden tekemättä jättäminen voi olla yrityksen kannalta jopa suurempi riski 
kuin niiden toteuttaminen.

Vuoden 2006 jälkeen ovat maataloustuotteiden ja myös maataloudessa 
käytettävien tuotantopanosten hintavaihtelut huomattavasti lisääntyneet ai-
kaisempaan verrattuna. Vaihtelut ovat lisääntyneet niin maailmanlaajuisesti 
kuin Euroopassa ja Suomessa. Myös Suomessa maidontuottaja joutuu otta-
maan hintavaihtelut, niiden todennäköisyyden ja myös ennakoimattomuuden 
huomioon oman tilansa kehittämisessä. Erityisen tärkeää on riskilaskelmien 
laatiminen silloin kun investointiin otetaan merkittävä määrä lainaa tai inves-
tointi on pitkävaikutteinen.

Maidontuotannon investoinnit ovat pitkän aikavälin ratkaisuja, joita ei pidä 
tarkastella muutaman kuukauden hintavaihteluiden kautta, vaan useamman 
vuoden skenaarioita hyödyntäen. Hintavaihtelut eivät poista investointien tar-
vetta, mutta ne tuovat merkittävästi lisää vaikeusastetta laskelmiin ja suun-
nitelmiin. Hyvän suunnittelun ja toteutuksen lisäksi tarvitaan ripeä tuotannon 
käynnistäminen täyteen laajuuteen. Tyhjää tuotantokapasiteettia ei kannata 
pitää.

Suuremmissa rakennushankkeissa maidontuottajan roolina on johtaa ko-
konaisuutta ja töiden tilaajana kontrolloida etenemistä. Tilan tuotannollinen 
toiminta ei saa häiriintyä investoinnin toteuttamisen aikana. Kehittyvän maito-
tilan tulisi miettiä tilan kehittämistä koko ajan, vaikka investointi ei sillä hetkellä 
olekaan ajankohtainen. Valmiit hyvät suunnitelmat on mahdollista toteuttaa 
nopeallakin aikataululla kun ajankohta tulee investoinnille suotuisaksi.
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2  tutkimuksen tausta
sanna ahonen

Vuosina 2010–2012 toteutetun Kilpailukykyä maidontuotantoon -hankkeen 
yhteenvetona todettiin, että yrittäjän ajanpuute ja tuotannon käynnistämisen 
vaativuus johtavat tulonmenetyksiin. Lisäksi navetan suunnittelu- ja rakenta-
misvaiheessa tehtyjä virheitä on erittäin vaikea korjata. (Nissinen ym. 2012.) 
Tämä Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon -hanke on jatkoa edellisten 
vuosien hankkeeseen. Hanketta on rahoittanut Euroopan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahasto Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten 
kautta. Tuotannon käynnistämiseen liittyen tarvitaan vielä lisää tutkimustulok-
sia, jotka auttavat maidontuottajia tekemään parempia valintoja ja suunnittele-
maan investoinnin niin, että maidontuottajat selviävät siitä sekä taloudellisesti, 
fyysisesti että henkisesti. 

Haastattelututkimukseen valikoitiin Keski-Suomesta ja Etelä-Pohjanmaalta 
maitotiloja, jotka olivat joko suunnittelemassa investointia, investoimassa par-
haillaan tai investoineet viime vuosien aikana. Tiloiksi valikoitiin eri kokoluo-
kan tiloja ja sekä lypsyasematiloja että lypsyrobottitiloja. Tilojen etsinnässä 
auttoivat paikalliset ProAgrian työntekijät. Haastattelutilat oli melko helppo 
saada mukaan tutkimukseen ja haastattelut toteutettiin talven 2013 aikana. 
Kaikkiaan haastattelutiloja oli 13. Kyseessä oli laadullinen tutkimus ja siksi 
siihen ei haettu mukaan isoa tilamäärää. 

Tutkimuksessa keskityttiin rakentamiseen, eläinten hankintaan, peltopro-
sesseihin sekä töiden organisointiin liittyviin kysymyksiin. Haastatteluissa ei 
kysytty em. tekijöiden vaikutuksista maitotilojen talouteen eikä taloudellisia 
vaikutuksia arvioitu myöskään laskennallisesti, koska talouteen liittyvät kysy-
mykset kuuluivat hankkeen toisen osion tehtäviin. Toki talousasioita sivuttiin 
haastatteluissa ja keskusteltiin siitä, kuinka tilan talous on kestänyt investoinnin 
jälkeiset vuodet. Kaikki haastatellut maidontuottajat sanoivat, että investoinnin 
jälkeiset vuodet ovat olleet tiukkoja taloudellisesti. Ei niinkään investointivuosi 
vaan se aika, kun lainanlyhennykset alkavat pyörimään.

2.1  investointiprosessi

Kehittyvillä maitotiloilla investoidaan säännöllisin väliajoin. Tämä tuleekin huo-
mioida suunnitelmissa jo alusta alkaen ja olisi hyvä ajatella tilan tulevaisuutta 
ja visiota pitkälle eteenpäin. Tuotannon ylösajolla tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, 
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joka alkaa ensimmäisistä päätöksistä, joilla tilanväki tietoisesti pyrkii vahvis-
tamaan maidontuotantoinvestointinsa onnistumisen. Tilan toiminnan vakiin-
nuttaminen on tärkeää ennen seuraavan askeleen ottamista. Jos edellisestä 
vaiheesta on jotain tekemättä, kannattaa se saattaa ensin kunnialla loppuun. 
Oheisesta kuviosta näkyy hyvin maitotilojen jatkuva kehittyminen investointien 
kautta.
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kuvio 1. useita investointeja tehneiden tilojen eläinpaikkojen muutokset

Investoinnissa yksi tärkeä asia on suunnitelmallisuus. Ensimmäiset valinnat 
lähtevät siitä, mitkä ovat maidontuottajan vahvuuksia ja heikkouksia. Tilan 
kehittämistä ja investointia pitäisi miettiä eri näkökulmista. Keskeistä on myön-
teinen suhtautuminen maidontuotantoon ja eläimiin. Suunnitteluvaiheessa 
voidaan miettiä erilaisia ratkaisuja ja silloin muutokset eivät vielä maksa mitään. 
Sama suunnitelmallisuus pitäisi olla myös eläinten hankinnassa. Suunnittelu-
vuosien kevyt suhtautuminen vaikuttaa suoraan käynnistysvaiheen maitomää-
riin ja sitä kautta investoinnin takaisinmaksukykyyn. Suunnitelmallisuudella ja 
erilaisella yhteistyöllä pystytään parantamaan maidontuotannon taloutta ja 
vähentämään kustannuksia.

Investointitarve nousee eri tekijöistä ja tarpeista. Pienikin yksikkökoko voi 
olla kannattava, jos ollaan valmiita tyytymään sen tuottamaan tulotasoon. Jos 
yrittäjien tavoitteena on saada keskimääräinen palkansaajien tulotaso, vaatii 
se yleensä 70 lehmän navetan. Tässä kokoluokassa pitää muistaa se, että 
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osa töistä on ulkoistettava, koska kahden yrittäjän työpanos ei riitä kaikkeen. 
(Keskinen 2013.) 

Laajentamista rajoittaviksi tekijöiksi yrittäjät nimeävät vallitsevan maa-
talouspolitiikan ja pellon saatavuuden. Riskin suuruus ja ajan riittävyys ovat 
seuraavat suurimmat rajoittavat tekijät. (Latva-Kyyny 2010, 53.) Itä-Suomen 
maitotilabarometrin 2012 (Tarkiainen 2012) mukaan tilat eivät aio investoida 
vuoteen 2020 mennessä, koska tila ei jatka maataloutta kovin pitkään (38 %), 
tila on nykyisellään toimiva eikä investoi (34 %), jatkajaa ei ole (33 %), oma 
terveys ei kestä (32 %), maitotalouden huono kannattavuus rajoittaa (28 %), 
yleinen ilmapiiri ei kannusta (21 %), tilalla on jo investoitu riittävästi/merkit-
tävästi (20 %), muut jaksamisongelmat (13 %) ja tilan huono kannattavuus 
rajoittaa (8 %). 

Tässä Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon -hankkeen haastattelu-
tilojen investointien taustalla oli halu kehittää yritystoimintaa ja jatkaa maidon-
tuotantoa, vaikka rajoittavia tekijöitäkin löytyi. Pelto oli yleisin rajoittava tekijä 
haastattelutiloilla ja jatkosuunnitelmista kysyttäessä se nousikin ensimmäisenä 
esiin. Lähes kaikki investoineet tai investointia suunnittelevat haastattelutilat 
olivat siis jo miettineet seuraavaakin mahdollista investointia, mikä kertoo 
jatkuvan kehittämisen ajattelutavasta.

2.2  erikokoisten tiLoJen LaaJentaminen

Haastatellut robottitilalliset näkevät, että 1–4 robottia on vielä hyvä kokoluokka 
ja asema kannattaa tehdä vasta sitä suuremmassa yksikössä. Asematilalliset 
puolestaan ovat sitä mieltä, että robotti sitoo liikaa maidontuottajaa, eivätkä 
he halua sitoutua hälytyksiin. Yksi lypsyasematilallinen mietti, olisiko tulevai-
suudessa kannattavampaa kuitenkin vaihtaa asema robotteihin kuin palkata 
työvoimaa? Osalla robottitiloista näkyy se, että työvoimaa ei ole helposti saata-
villa ja se kannustaa hankkimaan robotin. Robottitilallisten ajatuksista huomasi 
sen, että työvoiman palkkaaminen nähtiin melko suurena kynnyksenä. Kahden 
robotin yksikköä ajateltiin pyöritettävän vielä yrittäjäparin voimin, vaikka toi-
saalta samalla tilalla jo yhden robotin yksikkö työllisti liikaa kesäaikana eikä 
kaikkea ehditty tekemään ajallaan. Tässä tapauksessa peltotöitä pitäisi pystyä 
ulkoistamaan melko paljon, jolloin navettatyöt pystyttäisiin hoitamaan kunnolla 
kahden maidontuottajan voimin.

Yksi tilallinen sanoi näin, kun kysyttiin tulevaisuuden haasteita: ”Tulevai-
suuden haasteena on tilan kannattavuuden ylösajaminen”. Tämä kertoo siitä 
totuudesta, jonka kanssa investoineet maitotilat painivat. Tuotanto täytyy 
saada kannattavaksi alusta alkaen. Timo Jaakkola on todennut, että maitoti-
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lalla ei saisi olla velkaa enempää kuin mitä se tuottaa maitoa litroina vuodessa 
(Vainio 2014, 7). Lehmien lukumäärän mitoituksen osalta kannattaa miettiä 
vuotuisia velanhoitomenoja. Maitotilalla vuotuinen velanhoitomeno voi olla 
10–20 prosenttia tilan liikevaihdosta. Suurempi velanhoitomeno sekoittaa mak-
suvalmiuden. Velkaisella tilalla lehmiä täytyy olla siis enemmän, jotta saadaan 
riittävä yksityistalouden kulutusmeno. On kuitenkin muistettava, että eläinten 
lukumäärä on vain yksi tuloksellisen toiminnan lähtökohta. Tilalla tulisi olla 
ainakin yksi navetassa viihtyvä yrittäjä ja peltoa tulisi olla noin hehtaari lypsy-
lehmää kohden. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yksi lypsylehmä tuottaa 
1000 euroa vuodessa. (Keskinen 2013.)

Eläinten lisäys etukäteen onnistuu paremmin tiloilla, jotka ovat laajentaneet 
jo aiemminkin. Tällöin heillä on jo mahdollisesti kapasiteettia olemassa olevissa 
tiloissa ja eläimiä pystytään lypsämään enemmänkin nykyisillä systeemeillä. 
Hiehoja voidaan kasvattaa esim. rehuvarastoissa, jotka tehdään ensin inves-
tointia ajatellen. Tällainen etukäteen lisääminen on isompien tilojen mahdol-
lisuus. Pienemmillä tiloilla ongelmana oli se, että ylimääräisille hiehoille ei ole 
olemassa olevia kasvatuspaikkoja. Hiehonkasvatuksen työllistävä vaikutus 
on suuri, jos ei ole työntekijöitä kuten perinteisellä perhetilalla ei yleensä ole. 
Esimerkiksi talvisin juomavesistä huolehtiminen väliaikaisissa tiloissa tuntui 
jollekin haastattelutilalle liian isolta työltä. 
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3  eLäinmäärän suunniteLmaLLinen  
 Lisääminen
mirja riipinen & sanna ahonen

Maidontuotannossa maitoa tuottava lehmä on tärkein tuotantopanos ja leh-
mien määrän tulee olla oikeassa suhteessa tuotantotilaan ja eläinpaikkoihin. 
Laajentava tila joutuu hankkimaan eläimiä, jotta myytävää maitoa saataisiin 
mahdollisimman pian kaikilta lehmäpaikoilta. Nopea tuotannon täysimittainen 
käynnistyminen mahdollistaa investoinnin kustannusten kattamisen niin, että 
talouden tasapaino säilyy. Eläinten hankintaan on useita vaihtoehtoja: tuote-
taan itse tai ostetaan eläimiä vasikoina, siemennettyinä hiehoina tai jo lypsä-
vinä lehminä. Kaikki vaihtoehdot ovat käyttökelpoisia, mutta toimenpiteet on 
suunniteltava huolellisesti. Usein navetan täyttöön valitaan yhdistelmä näistä 
vaihtoehdoista. Lisäksi navetan täytössä ja eläinten hankinnassa olisi alusta 
asti mietittävä se, että poikimiset ajoittuisivat tasaisesti ympäri vuoden ja 
meijeriin lähtevä maitomäärä pysyisi melko tasaisena. Nämä edistävät tasaista 
rahanvirtaa sekä tasaisempaa työnmenekkiä. 

3.1  LeHmien Lisääminen omasta karJasta
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kuvio 2. tuotannon käynnistämisvaiheessa olleiden haastattelutilojen eläinmäärien 
alkuperäinen määrä, käynnistämisvaiheen määrä ja tavoitemäärä.
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Lypsylehmän kasvattaminen vasikasta maitoa tuottavaksi lehmäksi vie aikaa 
vähintään kaksi vuotta. Kun lehmämäärän lisäys tähdätään siihen hetkeen, 
jolloin uusi tuotantopaikka on käyttökunnossa, täytyy suunnittelu aloittaa vä-
hintään kolme vuotta aikaisemmin. Eläinten kanssa on mahdotonta tehdä 
tarkkoja suunnitelmia, mutta vähintään vuosikohtainen ja mieluummin nel-
jännesvuosikohtainen suunnitelma on eduksi. Investointia suunniteltaessa 
päätös lypsymenetelmästä vaikuttaa myös eläinten lisäämisen aikatauluun. 
Automaattilypsyssä suuri määrä samaan aikaan poikivia lehmiä kuormittaa 
laitteistoa epätasaisesti. Vastaavaa ongelmaa ei ole asemalypsyssä, jos mai-
totankin tilavuus on riittävä. 

Tämän tutkimuksen mukaan investoineet tilat olivat sitä mieltä, että omasta 
kasvatuksesta sai parempaa eläinainesta. Näin eläimet tottuivat hoitajiin, paik-
koihin ja olosuhteisiin vasikasta asti. Vastaavasti koko karjan ostamisessa oli 
se hyvä puoli, että samalla saatiin eri-ikäistä eläinainesta. Yksi tila kommentoi, 
että eläinmäärän moninkertaistaminen on riski, mutta 50 %:n lisäys omasta 
karjasta ei riitä. Oman kasvatuksen etuina oli, että se ei välttämättä lisännyt 
suoria kustannuksia, jos tilalla oli vapaata kasvatustilaa. Tilan tarve tulisi laskea 
etukäteen realistisesti ja riittävän suureksi. Jos tilan kaikki lehmät saataisiin 
tekemään lehmävasikka, niin esimerkiksi 30 lehmän karjassa tarvittaisiin tilaa 
ensimmäisenä lisäysvuonna vasikoille ja alle 12 kuukauden ikäisille eläimille 
kolmisenkymmentä kasvatuspaikkaa. Seuraavana vuonna tarvittaisiin edellisen 
lisäksi tilat myös siemennettäville ja tiineille hiehoille. Harva tila kuitenkaan 
varaa 3–4 vuotta siihen, että tarvittavat eläimet kasvatetaan omasta karjasta 
uutta navettaa varten. Omaa karjaa käyttäen 2–3 vuottakin voi riittää uudis-
tamiseen, jos eläinmäärän lisäys on alle puolet nykyiseen verrattuna (Niemi 
2012).

Eläinten riittävän tehokas lisääminen omasta eläinaineksesta edellyttää 
sukupuolilajitellun siemenen tai sukupuolilajiteltujen alkioiden käyttöä lehmien 
ja hiehojen tiineytykseen (kuvio 3). Tavanomaisella spermalla tiineytetyistä 
vasikoista keskimäärin puolet on lehmävasikoita, joskin vuosittain on suurta 
vaihtelua. Lehmien keskimääräinen poikimaväli vaikuttaa myös vasikkasaan-
toon. Vuonna 2013 tuotosseurantatiloilla keskipoikimaväli oli 418 vuorokautta 
(Nokka 2014). Se tarkoittaa, että lehmää kohti ei saada yhtä vasikkaa vuo-
dessa, vaan jäädään 0,85 vasikkaan vuotta kohti. Vasikkakuolleisuus on ollut 
alle 6 kk ikäisillä vasikoilla 10–12 % (Herva 2011), mikä vähentää vasikoita 
0,76 vasikkaan vuodessa. Hiehoikäisiä vasikoita kuolee myös jonkin verran, 
n. 2 % (Herva 2011), ja se vielä vähentää poikivien hiehojen määrää. Koska 
keskimääräisesti lehmävasikoita on puolet, niin yksi lehmä tuottaa vuodessa 
0,37 lehmävasikkaa uudistukseen. 
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Vuoden 2013 tuotosseurantatulosten perusteella keskimääräinen pois-
toprosentti lypsylehmillä oli 32,5 % (Nokka 2014), eli kolmannes karjasta 
uusiutuu vuosittain. Kun lehmä tuottaa vuodessa kolmasosan vasikasta ja 
poisto on saman verran, niin eläinmäärä ei lisäänny ilman erityisiä toimenpi-
teitä. Keskipoikimaväli oli tällä hetkellä 418 vrk (Nokka 2014) eli 7,5 viikkoa yli 
vuoden. Korkeatuottoisilla lehmillä poikimaväli saakin olla näin pitkä, koska 
maitoa tulee paljon, jolloin pakkoumpeenlaitto ei ole hyväksi. Keskipoikima-
väli on pidentynyt viimeisen viiden vuoden aikana 8 vuorokautta ja samaan 
aikaan elinikäistuotos on lisääntynyt n. 1200 maitokiloa (Nokka 2014). Vuonna 
2013 keskipoikimakerta oli 2,32; mutta keskipoikimakerran merkitystä yhtenä 
tunnuslukuna voi kyseenalaistaa, koska vakiintuneessa tuotannossa vasikoi-
den määrää ja käyttökohdetta kannattaisi suunnitella tarkemmin. Sen sijaan 
investointia suunniteltaessa on tärkeää miettiä mahdollisuuksia poikimavälin 
lyhentämiseen. Jos poikimaväli olisi yksi vuosi ja vasikkakuolleisuus pysyisi 
samana (10–14 %), niin yhtä lehmää kohti saataisiin 0,43 vasikkaa uudistuk-
seen. Vasikkakuolleisuuden puolittaminen 7 %:iin nostaisi vasikkasaantoa 
0,46 vasikkaan lehmää kohti vuodessa. 

Lehmien poistoprosentin pienentäminen investointitilanteessa voi olla 
haastavaa. Jos poistoprosentti olisi 25 %, eli neljännes lehmistä vaihtuisi vuo-
sittain, niin silloin 0,46 vasikkaa lehmää kohti vuodessa lisäisi eläinmäärää, sillä 
lehmä tuottaisi elinaikanaan 1,38 lehmävasikkaa. Laskettaessa eläinmäärän 
lisääntymistä on otettava huomioon, että hiehojen ensimmäiseen poikimiseen 
poikimaväli ei vaikuta vähentävästi, vaan kaikilta hiehoilta saadaan yhden 
vuoden poikimaväliä vastaava saanto.



17jamk

kuvio 3. eläinmäärän lisääntyminen erilaisilla vaihtoehdoilla. mallissa lähtötilanne on 
32 lehmää ja tavoite kolmen vuoden kuluttua 74 lehmää. seksattu 1 ja tavanomainen 
1: poikimaväli 365 päivää, lehmien poisto 25 %, vasikkakuolleisuus 7 %. seksattu 2 ja 
tavanomainen 2: poikimaväli 418 päivää, lehmien poisto 32,5 %, vasikkakuolleisuus 
11 %. seksattu on sukupuolilajitellulla spermalla toteutettu keinosiemennys ja ta-
vanomainen tarkoittaa sukupuolilajittelemattomalla spermalla keinosiementämistä.

Edellä kuvatut toimenpiteet eivät riitä investointitilanteessa eläinmäärän li-
säämiseen omasta karjasta. Sukupuolilajitellun sperman käyttö tiineytyksiin 
parantaa tulosta riippuen siitä, kuinka paljon sukupuolilajiteltua siementä 
halutaan käyttää. Sukupuolilajiteltu siemen tuottaa haluttua sukupuolta ole-
van jälkeläisen 75–93 %:n todennäköisyydellä. Jos kaikki lehmät tiineyte-
tään sukupuolilajitellulla spermalla ja poistoprosentti (32,5 %), poikimaväli 
(418 vrk) ja vasikkakuolleisuus (11 %) ovat keskimääräisellä tasolla (Nokka 
2014), eläinmäärää saadaan kaksinkertaistettua noin kymmenen vuoden 
kuluttua. Jos poistoprosentti saadaan laskettua 25 %:iin, poikimaväli 365 
vuorokauteen ja vasikkakuolleisuus 7 %:iin, niin eläinmäärä kaksinker-
taistuu neljässä vuodessa. Käytännössä tyypillinen noin 30 lehmän karja 
saavuttaa yhden robotin kokoluokan, 74 lehmää, neljän vuoden kuluttua.  
Karjan lisäys omasta karjasta pelkästään poistoja vähentämällä on lähes mah-
dotonta (Navetan täyttöopas 2012). Varsinkin investointitilanne kuormittaa 
myös eläimiä; uuteen ympäristöön ja uudenlaisille taudinaiheuttajille alttiiksi 
siirtyminen saattaa lisätä lehmien poistoja ja vasikkakuolemia. 



18 jamk

Tutkimusten ja kommenttien perusteella navetta olisi saatava täyteen mah-
dollisimman pian, viimeistään vuoden sisällä valmistumisesta. Tällöin eläin-
ten ostaminen omasta karjasta kasvattamisen lisäksi jää varteenotettavaksi 
vaihtoehdoksi. Yksi tyhjä eläinpaikka maksaa 100–120 euroa kuussa riippuen 
lehmäpaikan hinnasta (Mukka 2014). 

kuvio 4. eläinmäärän lisäys. Lähtötilanteessa on 32 lehmää ja investointi on suunni-
teltu valmistuvaksi kolmen vuoden kuluttua. eläinmäärä vähenee 32 lehmän karjassa 
yhden lehmän vuosivauhtia, jos poikimaväli on 418 vrk, poistoprosentti on 32,5 ja 
vasikkakuolleisuus 11 %.

Keskimääräinen poikimaväli (418 vrk), keskimääräinen poistoprosentti (32,5 %) 
ja keskimääräinen vasikkakuolleisuus (11 %) vähentävät eläinmäärää (Kuvio 
4), jos korjaaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä. Käytännössä eläimiä joudutaan 
ostamaan.

Seksatun siemenen käyttö tehostaa omasta karjasta eläinten lisäämistä. 
Jos lähtötilanteessa on 50 lehmää ja poikimaväli, poistoprosentti ja vasik-
kakuolleisuus ovat keskimääräisellä tasolla, niin kolme vuotta ennen uuden 
navetan käyttöönottoa aloitettu seksatun siemenen käyttö kasvattaa lehmä-
määrää 66 lehmään navetan valmistumisvuonna. Edellisen perusteella yhden 
robotin kokoluokkaa vastaava eläinmäärä saadaan omasta karjasta riittävän 
nopeasti, jos lähtötilanteessa on 50 lehmää ja ollaan valmiita käyttämään 
pelkästään seksattua siementä.
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Tuotosseurannan tulosten mukaan parhaan elinikäistuotoksen saavuttivat 
24 kuukauden ikäisenä poikineet hiehot. Niiden elinikäistuotos oli yli 27 000 
kiloa maitoa. Nuorempana poikineiden ja vanhempana poikineiden tuotok-
set jäivät tämän alle. Yli 27 kuukautta vanhana poikineiden elinikäistuotos 
jäi reiluun 23 000 kiloon. Samoin 24 kuukautta vanhempana ja nuorempana 
poikineiden vuosituotokset olivat alhaisempia, ero oli noin 220–360 kg maitoa. 
Edellisestä huolimatta viimevuoden tuotosseurantatulokset osoittivat, että 23 
% hiehoista poiki yli 27 kuukauden ikäisinä. Optimaalisessa 24 kuukauden 
iässä poikineita oli 21 %. (Nokka 2014.) Ensimmäisessä esimerkissä käytetty 
74 lehmän tila menettää vuosittain yli 26 000 kiloa maitoa, jos hiehojen poi-
kiminen siirtyy yli 27 kuukauden ikään. Bruttotuloissa se tarkoittaa yli 10 000 
euron menetystä. 

3.2  eLäinmäärän Lisäämisen suunnitteLu  
 LaskentamaLLin avuLLa

Laskentamalli on laadittu Excel-ohjelmalla, oletuksena, että sen käyttö olisi 
maitotiloilla mahdollista ja helppoa. Laskentamallin tarkoitus on havainnollistaa 
eläinten lisäämiseen vaikuttavien tekijöiden vaihtelun merkitys. Laskurissa on 
mahdollista tehdä suunnittelua 10 vuoden ajalle. Lähtökohtana on nykyinen 
eläinmäärä. Käyttäjä voi itse asettaa eläinten poistoprosentin, vasikkakuol-
leisuuden ja poikimavälin. Niiden merkitys tulee hyvin havainnolliseksi, kun 
vertaa eri arvojen vaikutuksia. Samoin tiineytysmenetelmällä on vaikutusta, 
koska seksattu sperma ja seksatut alkiot tuottavat melko suurella todennä-
köisyydellä haluttua sukupuolta olevan vasikan.

Investointiajankohta ja sitä seuraavat vuodet ovat tärkeitä eläinaineksen 
riittävyyden kannalta. Laskurin avulla voidaan havainnollistaa, kuinka paljon 
eläimiä olisi oman tuotannon lisäksi ostettava tavoitteen saavuttamiseksi. Las-
kurilla on myös mahdollista arvioida tilan tarve vuosittain, koska laajennusta 
varten itse kasvatettavat eläimet tarvitsevat säädösten mukaiset olosuhteet 
kasvatuksen ajaksi.
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kuva 1. eläinmäärän lisäämisen laskentamalli. Laskurissa eläinmäärän kehittyminen 
näkyy suoraan kuviona. taulukosta aukeaa ohje kun hiiren vie solun päälle. Laskuri 
löytyy www.hinkalo.fi –sivuilta.
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3.3  HieHokasvattamot Ja ostoeLäimet

Osalla haastattelutiloista oli kokemuksia hiehojen kasvatuksesta hiehokas-
vattamoissa. Vain kaksi haastatelluista tiloista oli käyttänyt hiehonkasvatusta 
investoinnin yhteydessä ja neljä olisi valmis käyttämään seuraavassa inves-
tointivaiheessa. Seuraava investointivaihe on yleensä yhdestä robotista siir-
tyminen kahteen robottiin, johon varaudutaan jo investointivaiheessa nave-
tan toiminnallisessa suunnittelussa. Näin pieni kiinnostus hiehonkasvatuksen 
ulkoistamiseen kertoo siitä, että haastattelutilat kokevat oman kasvatuksen 
varmemmaksi vaihtoehdoksi. Osan mielestä kasvattamossa ei saisi olla kuin 
yhden tilan hiehot, muuten tautiriski kasvaa liian suureksi. Eläintautien torjun-
tayhdistys ry:n mukaankin tautiriski kasvaa, mitä useammalta tilalta eläimiä os-
tetaan. Kaikki eivät nähneet riskejä suurina, koska eläimiltä otettiin siirrettäessä 
salmonellanäytteet. Yksi tila sanoi, ettei veisi hiehoja kovin kauas kasvamaan. 
Yksikin huolimaton osto voi pilata kaiken hiehonkasvatusketjussa. Varminta 
olisi ostaa kokonaisia karjoja, jolloin tilan tautihistoria tunnetaan ja huonot 
eläimet voidaan laittaa heti teuraaksi. Lähtötilan terveystilanne kannattaa tutkia 
mahdollisimman tarkasti ja pyytää kirjallisena kaikki tiedot.

Rahtikasvattamossa tulisi olla vastaanotto-osasto tuleville eläimille, josta 
ne siirretään varsinaiseen kasvatustilaan noin viikon kuluttua. Kirjalliset so-
pimukset ovat myös tärkeitä, jotta ongelmatapauksissa asiat pystytään rat-
komaan. Rahtikasvatus vapauttaa työvoimaa sekä tiloja, mutta tietysti on 
huomioitava suorat kustannukset. (Uuden eläinaineksen hankinta laajentaville 
tiloille 2011.) Ostoeläinten suhteen tilojen mielipiteet jakaantuivat. Osa osti 
halvempia eläimiä ja osa oli sitä mieltä, että halpaa ei kannata ostaa vaan 
sellaisia, joilla on paremmat paperit. Osan mielestä ostettuun eläinainekseen 
olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota (ostivat vasikoita). Eläinostot on 
nopea tapa saada tuotanto nopeasti alkuun. Samalla voidaan valita hyvää 
eläinainesta. Karanteenitilat olisi hyvä olla olemassa, jossa esim. nuoret os-
toeläimet voidaan kasvattaa erillään muusta karjasta. (Uuden eläinaineksen 
hankinta laajentaville tiloille 2011).

3.4  tauteiHin varautuminen

Tautistrategia nousi esiin jokaisella haastattelutilalla. Maidontuottajat tie-
dostavat, että tauteja tulisi välttää ja ennakoida mahdollisuuksien mukaan. 
Eläinten ostoja pyritään välttämään ja jos ostoja tehdään, ostetaan useam-
pia eläimiä yhdeltä tilalta. Joukossa oli myös tapauksia, joissa tarttuvien 
tautien ennaltaehkäisyä ei ole mietitty juuri ollenkaan. Ajateltiin, että tautien 
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todennäköisyys pienenee, kun eläimiä ostetaan suoraan laitumelle. Osalla 
tiloista ostoeläimiä pidettiin esim. hoitokarsinoissa ennen niiden päästämistä 
muiden joukkoon. Osa tiloista vaati salmonellatestaukset ja terveystodis-
tukset ostoeläimistä. 

Tauteihin varautumista on myös se, että navettaa voidaan osastoida ja 
ongelmatapauksia lypsää eri lypsypaikassa. Yhdellä haastattelutilalla, joka 
investoi robottinavettaan, vanha lypsyasema on jätetty käyttöön kaikkia eri-
koislehmiä varten ja tarvittaessa vanha ja uusi osa navetasta saadaan eri osas-
toiksi. Tällainen mahdollisuus helpottaa paljon hoitotöitä ja taudin leviämistä 
isomman tautiongelman tullessa tilalle. Isommilla tiloilla eri navetat toimivat 
tällöin omina osastoinaan. Kaikilla tiloilla tällaiseen erillislypsymahdollisuuteen 
ei ole varauduttu eikä minkäänlaista varajärjestelmääkään siis ole.

Tautiriskien hallinta 30 lehmän karjassa on eri kuin 300 lehmän karjassa 
(Ruoho 2012). Suurin riski saada uusi eläintauti navettaan on eläinkauppa 
(Tarttuvien tautien leviäminen 2014). Huonoin vaihtoehto on ostaa eläin ainesta 
teurastamon eläinvälityksestä (Ruoho 2013). Tähän haastattelutilat eivät on-
neksi sortuneetkaan. Tautiriskien kannalta turvallisinta olisi kasvattaa itse oma 
eläinaines. Tämä on hyvä pitää mielessä jokaista ostopäätöstä tehtäessä. 
Tilapäisetkin siirrot aiheuttavat tautiriskin eli lyhyen ajan siirrotkin pitää miettiä 
tarkkaan. 

Eläinten mukana siirtyy todennäköisimmin tartunnallisia sorkkasairauksia, 
uusia utaretulehdustartuntoja, pälvisilsaa, hengitystietulehduksia sekä ripu-
lia. Salmonellariski on suuri, mikäli tutkimuksia ei ole tehty. Ulkomaantuontia 
ei suositella laajentaville tiloille, koska niissä riskit ovat entistä suuremmat. 
Sperman ja alkioiden tuonti on jo huomattavasti turvallisempaa. (Uuden eläinai-
neksen hankinta laajentaville tiloille 2011.) Sorkkahoitoon tiloilla suhtauduttiin 
niin, että tilat olivat valmiita tekemään sitä itse. Muutamalla tilalla oli jo valmius 
siihen ja useat aikoivat siihen varautua omalla telineellä ja kouluttautumalla.

Monet maidontuottajat pitävät hitaampaa täyttöä järkevämpänä kuin na-
vetan täyttämistä nopeasti ostoeläimillä. Oleellista onkin se, mihin rahoituk-
sessa on varauduttu. Hidas täyttö ei välttämättä ole kalliimpaa, jos otetaan 
huomioon nykyiset tautiriskit ostoeläinten kanssa. Haastattelutilalta, jolla oli 
ollut sorkkaterveyden kanssa ongelmia, tuli kommentti: 

”Yksi huolimaton osto voi pilata kaiken”. 

On kuitenkin mahdotonta laskea tarkkaan, mitä mahdollinen tauti tulisi mak-
samaan verrattuna muutamaan tyhjään eläinpaikkaan. Maitotilan kannalta 
kysymys on riskien hallinnasta; pelataanko varman päälle ja lähdetään liikkeelle 
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alhaisella täyttöasteella vai otetaanko suurempi tautiriksi eläinten hankinnan 
kautta ja tautitapausten ilmetessä toimitetaan vähemmän maitoa meijeriin. 
Tautiriskien hallinnan lisäksi kysymys on taloudellisessa tarkastelussa vajaan 
maidontuotannon ajanjakson pituudesta.

3.5  vasikan maHdoLLisuudet seLviytyä muuttuneissa  
 oLosuHteissa

Vasikka syntyy täysin vailla vastustuskykyä ympäröiviä taudinaiheuttajia vas-
taan, koska emän istukka ei läpäise vasta-aineita eli immunoglobuliineja (IgG). 
Sen sijaan emän ternimaito sisältää vasikan tarvitsemia vasta-aineita. Vasta-
aineet muodostuvat ternimaitoon kuuden viikon kuluessa ennen poikimista. 
Vasta-aineet ovat erikoistuneet torjumaan juuri sen ympäristön taudinaiheut-
tajia, jossa lehmä on elänyt. (Hartikainen, Herva, Rautala 2012, 49–54.) 

Ternimaidot ovat erilaisia vasta-ainepitoisuuden suhteen. Maidon laatua 
arvioidaan immunoglobuliinipitoisuuden mukaan. Laadun mittaamiseen voi 
käyttää joko kolostrometriä tai refraktometriä. Jos IgG-pitoisuus on alle 20 g/l, 
niin maito on heikkolaatuista ja yli 50 g/l IgG:a sisältävä ternimaito on hyvää. 
Tavoite olisi, että vasikka saisi 100 g IgG:a mahdollisimman pian syntymän 
jälkeen. Jos maito sisältäisi esimerkiksi 40 g IgG/l, niin maitoa tulisi juottaa 
2,5 litraa. (Hartikainen, ym. 2012, 49–54.)

Paras ternimaito saadaan, kun lypsetään lehmä mahdollisimman pian 
poikimisen jälkeen ja vain se määrä minkä vasikka juo, eli 2–3 litraa. Terni-
maidon laatuun vaikuttavat myös eräät muut ulkoiset tekijät. Ensimmäisen ja 
varsinkin toisen kerran poikineen lehmän maito on heikkolaatuisempaa kuin 
useamman kerran poikineen maito. Vuodenajoista elo-lokakuussa saadaan 
parasta ternimaitoa ja ayrshiren ja jerseyn maito on parempaa kuin holsteinin. 
Jos ummessaoloaika on vähemmän kuin 40 vuorokautta, niin se vaikuttaa 
heikentävästi ternimaidon laatuun. Pitkä ummessaolo ei kuitenkaan paranna 
laatua. Samoin runsas solupitoisuus ja lypsylehmän laihtuminen ummessao-
lokaudella heikentävät laatua. Emolehmien rajoitetulla ruokinnalla ennen poiki-
mista ei ole todettu heikentävää vaikutusta ternimaidon laatuun. (Mts. 49–54.)

Vasikan kannalta olisi välttämätöntä saada mahdollisimman pian ternimai-
toa syntymän jälkeen. Vasta-aineiden imeytyminen tapahtuu ohutsuolessa. 
Vasikan ohutsuolen rakenne on ensimmäisen vuorokauden ajan sellainen, 
että suurimolekyyliset vasta-aineet voivat imeytyä sen seinämän läpi. Suolen 
seinämän läpäisykyky heikkenee niin, että 12 tunnin kuluttua syntymästä vain 
puolet vasta-aineista enää imeytyy ja 24 tunnin kuluttua vasta-aineet eivät 
enää imeydy vasikan hyödyksi. (Mts. 49–54.)
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Ternimaidosta saatu passiivinen vastustuskyky alkaa vähentyä vasikan 
kasvaessa ja 4 viikon jälkeen se on lähes kadonnut, mutta samanaikaisesti 
sen oma vasta-ainetuotanto on käynnistynyt. Noin 6–8 viikon iässä vasikalla 
on omaa aktiivista vasta-ainetuotantoa. Neljästä kuuteen viikon ikäisellä va-
sikalla on vastustuskyky heikoimmillaan. (Mts. 49–54.)

Eläimiä siirrettäessä paikasta toiseen, on hyvä muistaa suurempi tautipaine 
uudessa ympäristössä. Elimistön vasta-aineet suojaavat niiltä taudinaiheut-
tajilta, joita on ollut ”vanhassa” paikassa. Erityisesti pikkuvasikoiden koh-
dalla vastustuskyvyn puute voi aiheuttaa sairastumisia. Heti uuden navetan 
käyttöönoton jälkeen tapahtuvat poikimiset ovat kriittisimpiä pikkuvasikoi-
den kannalta. Emän ternimaidossa olevat vasta-aineet eivät vastaa uusissa 
olosuhteissa oleviin taudinaiheuttajiin. Uuteen navettaan siirryttäessä vasta 
kuuden viikon jälkeen emän ternimaito sisältää oikeat vasta-aineet vasikkaa 
varten. Jos poikiminen tapahtuu ennen uuteen navettaan siirtymistä, tulisi 
sen tapahtua noin 6 viikkoa ennen siirtoa. Silloin vasikat ehtisivät käynnistää 
omaa vasta-ainetuotantoaan ja sopeutuminen uusiin tiloihin voisi tapahtua 
kivuttomammin.

3.6  kiimanseuranta Ja siementäminen

Kiimanseuranta kärsii helposti rakentamisen aikaan. Tämän moni yrittäjä oli 
tiedostanut jo etukäteen ja siksi hiehojen kasvatusta oli esimerkiksi osittain 
ulkoistettu. Yksi tila oli ratkaissut asian niin, että osalla hiehoista (ei merkittäviä 
jalostuksellisesti) käytettiin astutussonnia naapurin vuokranavetassa. Näin 
kaikki saatiin varmasti tiineiksi. 

Sukupuolilajiteltua spermaa käytetään jonkin verran ennen investointia. 
Pelkästään sen varaan ei kuitenkaan voida siemennyksiä jättää. Kaikki mai-
dontuottajat eivät kuitenkaan olleet vakuuttuneet seksatun siemenen käytöstä.

”Seksatun siemenen käyttö on yliarvostettua, lisää hiehojen määrää ja 
alentaa keskipoikimakertaa”. 

Yksi tila kertoi, että ensimmäisen vuoden huono tulos johtui puoliksi huonosta 
kiimantarkkailusta ja puoliksi huonosta säilörehusta. Noin puolet haastatel-
luista tiloista kertoi tekevänsä siemennykset itse, jolloin ei tarvitse käyttää 
aikaa siementäjän odottamiseen. 
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3.7  navetan käyttöönotto

Navetan käyttöönottoajankohta määräytyy rakentamisen aikataulun mukaan. 
Kun ajankohta on tiedossa, suunnitellaan eläinten hankinta sen mukaan. Suuri 
määrä poikimisia samoihin aikoihin työllistää maidontuottajia ja kuormittaa eläi-
miä uudessa ympäristössä. Mikä olisi sopiva poikimisten määrä, jotta tuotanto 
saadaan käyntiin niin, että eläimet, teknologia ja ihmiset saadaan toimimaan? 
Pitäisikö ollakin tietty aika, jolloin poikimisia ei tapahdu?

Tärkeää on tiedostaa se, että jos laajennuksen käyttöönoton aikoihin poikii 
paljon hiehoja, niin on todennäköistä, että ne myös joudutaan poistamaan 
samoina vuosina. Siinä tilanteessa saattaa yllättäen olla pulaa eläimistä. Jos 
lehmät keskimäärin poikivat 2,3 kertaa, niin se tarkoittaa, että suuri osa laa-
jennuksen käyttöönoton aikoihin poikineista eläimistä joudutaan poistamaan 
toisen ja kolmannen poikimisen aikoihin. Tämän seurauksena 1–2 vuotta käyt-
töönoton jälkeen on taas pulaa eläimistä.

Tuotannon vakiinnuttamiseksi eri-ikäisiä eläimiä tulisi olla riittävästi kas-
vamassa tai sitten olisi sovittava yhteistyökumppaneiden kanssa, että heillä 
olisi tarvittavat uudistuseläimet. Yhteistyökumppani voi olla mikä tai kuka 
tahansa luotettavasti toimiva taho. Eläimiä ostettaessa tulisi aina olla varma 
ostoeläinten terveydestä. Karanteenitilat ja niiden käyttö tulisi kuulua jokaisen 
investoivan kotieläintilan rutiineihin. Ilman eläinlääkärin todistusta eläinten 
terveydestä ei eläimiä tulisi hankkia. Ostettavilla eläimillä pitää olla vähintään 
salmonellatodistus ja Mycoblasma Bovis- torjuntaohjelmaan kuuluvalla karjalla 
on myös M. Bovis-status.

Huomioitavaa oli se, että haastattelutilat eivät olleet kovinkaan tarkasti 
suunnitelleet eläinmäärän lisäystä. Navetan uskottiin ja toivottiin olevan 
täynnä viimeistään vuoden päästä aloituksesta (tavoitteena yhden robotin 
kokoluokka). Parhaimmat pyrkivät alle puoleen vuoteen. Yksi tila aikoi täyt-
tää navetan 3–6 kuukaudessa, tavoitteena saada 55 lypsyyn 3 kuukauden 
päästä aloituksesta. Yksi tila varautui vähintään 2 vuoden aikajanalla etukäteen 
eläinmäärän lisäykseen. Navettaa ei täytetty heti, joten navetan on oltava sen 
verran edullinen, että talous kestää aloittamisen vajaana. 

Muutamalla tilalla hiehoja siirrettiin navettaan ennen navetan lopullista 
käyttöönottoa. Hiehojen tehtävä oli liata paikkoja ja näin muodostaa sinne 
bakteerikantaa ennen lypsävien siirtämistä. Yhdellä tilalla oli selittämättömiä 
vasikoiden kuolemia, joiden loppujen lopuksi pääteltiin johtuvan siitä, ettei 
navetassa ollut likaa ennen eläinten siirtämistä. Navetan täytössä on hyvä huo-
mioida myös se, että loppusyksystä pakkaset voivat yllättää ja silloin navetassa 
olisi hyvä olla jo eläimiä. Vajaa täyttö saattaa aiheuttaa ikäviä yllätyksiä lanta-
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käytävien ym. jäätymisten vuoksi. Käyttöönotto voidaan tehdä myös kesäai-
kaan suoraan laitumelta, jolloin eläimet tottuvat liikkumaan paremmin ja käyvät 
valtataistelunsa laitumella. Uuden lypsyaseman käyttöönottoa helpottaa se, 
jos lehmiä kierrätetään etukäteen asemalla ennen varsinaista käyttöönottoa. 

Hiehojen kanssa aloittaessa uudessa navetassa poistoprosentti pysyy 
suurena. Lisäksi ensimmäinen vuosi on haastavaa myös hoitajan kannalta. 
Ensikoiden totutus, uusi navetta, suuret poistomäärät ja tulehdukset lisäävät 
hoitajien henkistä kuormaa. Navettaan muodostuu normaali bakteerikanta 
vasta noin vuoden jälkeen. Äkillisiä sairastumisia tulee uusissa tiloissa enem-
män kuin aiemmin, niihin on varauduttava. 

Yhdellä tilalla tilanahtaus näkyi niin, että uuden navetan valmistuttua mai-
totuotos nousi heti huomattavasti. Tila oli toki tiedostanut, että vanha navetta 
kävi liian pieneksi. Toisella tilalla utaretulehdukset vähenivät oleellisesti siirryt-
täessä uuteen navettaan. Tässäkin huomattiin, että vanhan navetan olosuhteet 
olivat huonot. 

Navetan käyttöönotossa usein muuttuu moni muukin asia, joka lisää eläin-
ten stressiä. Aperuokintaan siirtyminen tapahtuu samaan aikaan ja alkaa uuden 
teknologian opettelu. Usea haastateltu maidontuottaja sanoi, että appeeseen 
pitäisi pystyä siirtymään jo vanhan navetan aikaan, mutta käytännössä se on 
vaikeaa ahtaissa vanhoissa parsinavetoissa ja teettäisi turhan paljon lisätyötä.

Laadi toteuttamiskelpoinen 

suunnitelma eläinmäärän lisäämiseksi. 

Huomioi ajan ja tilan tarve, jos 

suunnitelma on laadittu useita vuosia 

kestäväksi.

eläinmäärän lisääminen vaatii 

suunnittelua. ilman erityis toimenpiteitä 

eläin määrä pysyy samana tai jopa 

vähentyy.

ostoeläinten terveydestä on 

aina oltava varmuus.

tunnista eläinten siirtoihin 

liittyvät terveysriskit.
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4 peLLonkäytön prosessit 
Jyrki kataja & ari autio

Tässä yhteydessä pellonkäytön prosesseilla tarkoitetaan kuvan 2 mukaisesti 
pellon hankintaan ja kunnostukseen, viljelykasvien viljelyyn ja lannan käyttöön 
liittyviä suunnitelmia, toimenpiteitä sekä sitoumuksia, jotka mahdollistavat 
maidontuottajien suunnitelmien mukaisen maidontuotannon. 

 

kuva 2. pellonkäytön prosessit (kataja & turunen 2011, 52)

Aikaisemmissa tutkimuksissa (Ryhänen & Sipiläinen 2011, 45–47, Ryhänen 
ym 2011, 62–64, Turunen ym. 2012, 118–119) riittävän uuden peltoalueen 
vapautuminen kehityshakuisen maitotilan käyttöön oli todettu yhdeksi merkit-
tävimmistä navettainvestoinnin toteutusvaiheen käynnistämistekijäksi. Haas-
tattelussa mukana olleilla tiloilla oli keskimäärin 1,53 ha peltoa lypsylehmää 
kohti (Kuvio 5). Ensimmäistä investointiaan toteuttavat tilat olivat varautuneet 
kasvavan eläinmäärän rehuntuotantoon hankkimalla hallintaansa peltoa kes-
kimäärin 3,63 ha lehmää kohti. Näiden maidontuottajien näkemykset sekä 
heidän toimintansa tukivat aikaisemmissa tutkimuksissa esitettyä näkemystä 
riittävän peltoalan hallinnan merkityksestä investoinnin käynnistäjänä. Yhden 
tai useamman investoinnin jo loppuun saattaneilla tiloilla oli keskimäärin 1,48 
ha peltoa lehmää kohti (vaihteluväli 0,8–2,1 ha/lehmää). Myös näillä tiloilla 
peltojen hallintaan ja hankintaan liittyvät asiat nähtiin yhtenä maitotilan ke-
hittämisen perustekijänä. Esimerkiksi pienimmän lehmäkohtaisen peltoalan 
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omaava tila oli juuri siirtänyt väliaikaisesti koko peltoalansa nurmiviljelyyn ja 
rakensi lähivuosien toimintamallinsa lähialueen viljanviljelytilojen kanssa teh-
tyjen yhteistyö-, viljanosto- ja lannanvastaanottosopimusten varaan. Samalla 
tilalla oli selkeä suunnitelma peltoalan kasvattamiseen tulevan navettainves-
toinnin pohjaksi. 
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kuvio 5. Haastattelutilojen hallinnassa olleiden peltoalojen ja lypsylehmien määrien 
keskiarvot vuonna 2013.

Haastateltujen tilojen kokemusten perusteella näyttäisivät alueelliset erot 
liittyen pellon kysyntään ja tarjontaan olevan suuria. Pyydetyt vuokrahinnat 
olivat vaihdelleet hieman yli 100 €/ha aina 600 €/ha saakka, kun tarkasteltiin 
kotieläintiloille soveltuvia riittävän suuria ja viljelykelpoisia peltolohkoja. Toki 
ääripäiden vuokrahintoihin vaikuttavat ojitustavat, maalajit sekä viljelyhistoria. 
Erilaisista alueellisista lähtökohdista huolimatta maidontuottajat pitivät olen-
naisena asiana tietynlaista peltojen hallinnan ja rehuntuotannon dynamiikkaa, 
jonka vuokra- ja yhteistyösopimukset ovat tuoneet mukanaan. Hallinnassa 
olevat peltoalat ja yhteistyösopimusten sitoumukset voivat vaihdella vuosittain 
jonkun verran, kun vanhoja sopimuksia alkaa umpeutua ja uusia, parempia, 
saadaan syntymään. 

Pellonkäytön prosessien kannalta peltoalan lisääntyminen tuo mukanaan 
useita haasteellisia kysymyksiä käytännön viljelytoiminnan kannalta tarkas-
teluna. Mahdollistaako uusien peltojen peruskunnostus riittävän sadontuo-
tantopotentiaalin? Miten peltojen etäisyys talouskeskuksesta, peltojen maa-
lajit ja kasvukunto sekä peltolohkojen koko ja muoto vaikuttavat käytännön 
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viljelytöihin kasvukauden aikana? Kehittyvän maitotilan kannalta peltojen ja 
karjamäärän suhde ei ole juuri koskaan optimaalinen vaan tilalla joudutaan 
sopeutumaan niukkaan tai liian suureen peltoalaan. Maitotilan hallinnassa 
olevien peltojen, rehuntuotannon ja kotieläinten määrän yhteensovittaminen 
on vuosien projekti, joka vaatii pellon käytön johtamista strategioineen, suun-
nitelmineen sekä reagoimista muuttuviin tilanteisiin.

4.1  LäHtökoHtana perusreHuJen tasainen Laatu

Kaikki haastattelussa mukana olleet tilat pitivät peltoviljelyn tärkeimpänä ta-
voitteena perusrehujen tasaista, omien asettamiensa tavoitteiden mukaista 
laatua. Varsinkin jo useamman tuotannon kehittämisinvestoinnin tehneiden 
tilojen vastauksissa korostui viljely- ja työmenetelmien sekä kasvilaji- ja -la-
jikevalintojen järjestelmälliset kokeilut rehukustannusten pienentämiseksi ja 
rehunlaadun varmistamiseksi. Nämä esim. härkäpavun ja sinimailasen viljelyyn 
tai urakoitsijan ajosilppurin käyttöön liittyvät kokeilut oli pyritty toteuttamaan 
niin, etteivät ne vaikuta merkittävästi koko satokauden nurmirehun laatuun ja 
määrään tilalla. Aperuokintaa käyttävät tilat olivat jo alunalkaen suunnitelleet 
rehujen varastoinnin ja rehustuksensa toteutuksen siten, että he pystyvät 
sekoittamaan eri säilörehueriä keskenään rehun tasalaatuisuuden varmista-
miseksi. 

Säilörehun osalta oli suurimmalla osalla tiloista pyritty järjestämään nurmi-
viljely siten, että huonoimpinakin satovuosina nurmiala riittää määrällisesti riit-
tävän suuren sadon tuottamiseen. Hyvinä satovuosina tämä johtaa toki tarvetta 
suuremman sadon varastointiin. Toisaalta näinä satovuosina on mahdollista 
nurmien uudistaminen hyvissä olosuhteissa varmistaen peltojen kasvukyvyn 
säilymisen tai jopa paranemisen, kun osa nurmimassasta voidaan käyttää 
nurmen uudistuksen yhteydessä viherlannoitukseen.

”Ensin hyvää, tasalaatuista säilörehua riittävästi ja sen jälkeen 
rehukustannukset kuriin.”

4.2  Lisääntynyt peLtoaLa Ja  
 peLtoviLJeLytoimenpiteiden uLkoistaminen

Maidontuottajien pyrkimys rehun laadun varmistamiseen omilla toimenpiteil-
lään näkyi selkeästi haastateltujen tilojen säilörehun korjuun toteutuksessa 
(Kuvio 6). Vain kaksi tilaa kolmestatoista oli ulkoistanut niiton urakoitsijoille 
ja varsinaisen säilörehun korjuutyön vastaavasti kolme tilaa. Näistä yksi tila 
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kokeili jo toista vuotta ajosilppuriurakoitsijan käyttöä osalla peltoalastaan. 
Kyseisellä tilalla eläinmäärän kasvattamisen jälkeen seuraavana kehityskoh-
teena on rehunkorjuu, joten tilalla testattiin mahdollisuutta siirtyä kokonaan 
urakoitsijan käyttöön. Vastaavasti yksi tiloista oli edelliselle satokaudelle 
hankkinut uudet omat säilörehun korjuukoneet, koska urakoitsijan korjaaman 
rehun laatu ei ollut vastannut tavoitteita. Muut haastattelusatokaudella ura-
koitsijaa käyttäneet tilat olivat tyytyväisiä urakoitsijoidensa toimintaan, mutta 
heillä olikin useita vuosia jatkunut selkeästi sovittu toimintatapa olemassa. 
Urakoitsijoita käyttäneiden viljelijöiden vastauksissa korostui pyrkimys so-
siaaliseen kanssakäymiseen ja lopputulokseen, jossa kumpikin osapuoli 
tuntee hyötyvänsä tilanteesta. Näillä tiloilla oli päästy säilörehunkorjuussa 
todella tehokkaaseen toimintaan parhaiden päiväsaavutus ollessa jopa 70 
ha kokonaiskorjuualoja. Tämä toki edellytti viljelykierron sopivaa sattumaa 
siten, että talouskeskuksen lähialueen erittäin hyvät ja helppokulkuiset pellot 
olivat olleet nurmiviljelyssä yhtä aikaa. 

Koneyhteistyötä säilörehunkorjuussa harjoittavat tilat tekivät kokonaisuu-
tena vuosittain suuria rehunkorjuu pinta-aloja. Esimerkiksi jo useita inves-
tointeja tehneiden tilojen yhteistyörenkaissa oli 780 ha ja 600 ha vuosittaisia 
rehunkorjuualoja. Näiden yhteistyörenkaiden koneketjujen päivittäiset työsaa-
vutukset liikkuivat olosuhteista riippuen noin 40–55 ha:n välillä ja tehollinen 
korjuuajanjakso rehuntekokertaa kohti oli noin 5 vrk. Haastatteluissa maidon-
tuottajat korostivat kuitenkin rehutonnien ja ajoituksen merkitystä hehtaari-
saavutusten sijaan.
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kuvio 6. Haastateltujen kolmentoista tilan käyttämät ulkoistetut peltoviljelytyöt
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Huomion arvoista kuviossa 6 on, että muista kuin jo urakointia käyttävistä 
tiloista kukaan ei harkinnut säilörehunkorjuun töiden ulkoistamista. Sitä vastoin 
lietteen multauksen ulkoistamista harkitsi 4/13 tilasta. Neljästä jo usean 
navettainvestoinnin toteuttaneesta tilasta ainoastaan tila, joka myös urakoi 
tehokkaalla lietteen kuljetus- ja multauskalustollaan ulkopuolisille tiloille, sanoi 
harkitsevansa myös laitteistojen myyntiä ja palvelun ostamista urakoitsijalta. 
Tämän maidontuottajaryhmän perustelut lietteen siirron ja multauksen pitä-
misestä omana toimintana pohjautuivat huoleen peltojen kasvukunnosta ja 
sadon tuottokyvystä. Vastauksissa korostui pitkän aikavälin ajattelu rehun-
tuotantokyvyn ylläpitämisestä ja kehittämisestä peltojen kasvuolosuhteista 
huolehtimalla. 

”Yhden satokauden aikana, huonoissa olosuhteissa, voi lietteenajon 
kiirehtimisellä pilata monen vuoden sadosta merkittävän osan.”

”Se, että rypee lietevaunun kanssa pellossa akseleita myöten. Se, se 
harmittaa vielä useana vuona, kun niitä jälkiä kasvustossa katsoo.”

Sitä vastoin juuri investoivat tai muutamia vuosia sitten ensimmäisen inves-
tointinsa tehneistä tiloista oli neljä ulkoistanut lietteen multauksen ulkopuo-
liselle urakoitsijalle ja kolme sanoi harkitsevansa sitä. Kaksi näistä tiloista 
nosti erikseen esiin sen, että heidän peltojensa maalajit ovat pääsääntöisesti 
sellaisia, että ne kestävät huonoinakin vuosina raskaan kulkemisen lietteen 
ajon yhteydessä.

Tärkeä tekijä on myös tilan tai yhteistyörenkaan vanha peltoviljelykalusto, 
jota käytetään ainakin pienempiin työtarpeisiin kuten hiehojen ja ummessa 
olevien lehmien rehujen paalaukseen tai nurmien perustamiseen suojaviljan 
kanssa. Osa tiloista teki yhteistyötä viljatilojen kanssa lannanlevityksen sekä 
rehuviljan ja konetyön oston kautta. Täydennyskylvön käyttö nurmilla ja nur-
men uusimiskierto vaihteli haastateltujen tilojen välillä paljon, johtuen tilan 
peltoalasta ja sijoitettavan lietteen määrästä. Jos lietteen vuosittainen käyttö 
peltojen etäisyyksien, kokonaispeltoalan ja sijoitussopimuksien vuoksi oli mi-
toitettu tiukaksi, tilat pyrkivät uusimaan nurmia kolmen vuoden kierrolla. Jos 
taas tilat olivat mitoittaneet vilja-alansa ja nurmen uudistuksen siten, että 
pakottavaa tarvetta nurmen uudistamiselle lietteen käytön osalta ei ollut, ti-
loilla pyrittiin pidentämään nurmien käyttöaikaa täydennyskylvöillä. Täyden-
nyskylvömenetelmät olivat myös kiinnostuksen kohteina niillä, jotka olivat 
tehneet tai olettivat tekevänsä lähiaikoina vuokrasopimuksia pelloista, joiden 
kasvukunnosta heillä ei ollut täysin varmaa käsitystä.
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Haastatteluissa esiin noussut mielenkiintoinen asia oli alueellinen ero pel-
lon hankintamahdollisuuksien ja yhteistyökumppaneiden löytymisen välillä. 
Niillä alueilla, joilla on havaittavissa selkeää maataloustuotannon keskitty-
mistä, viljelijät kertoivat, että kilpailu pellosta on todellista ja mahdollisuuksiin 
pitää pystyä rohkeasti tarttumaan niiden avautuessa. Toisaalta he pitivät 
yhteistyömahdollisuuksia toisten viljelijöiden kanssa mahdollisina ja heillä 
oli sekä vanhoja että uusia yhteistyöverkostoja käytössään. Harvenevan 
maataloustuotannon alueilla peltoa sai helposti ainakin vuokrattua tai yhteis-
työsopimuksilla käyttöönsä, mutta koneyhteistyölle ei löytynyt kovin helposti 
sopivia kumppaneita. Laajemmin esiintyessään nämä tekijät voivat kohden-
taa kustannuksia eri alueilla eri tavalla; joko korkeisiin peltokustannuksiin 
ja alhaisempiin konekustannuksiin tai alhaisempiin peltokustannuksiin ja 
korkeampiin konekustannuksiin. 

4.3  rakennuttamisvuoden peLtoviLJeLyn toteutus

Haastatteluissa niiden tilojen isännät, jotka olivat sekä olleet rakennuksella 
töissä että tehneet pääosan tilan peltotöistä, totesivat kiireen pellolla näkyneen 
säilörehun laadun heikkenemisenä. Kokonaisuudessaan peltoviljelytöistä oli 
kuitenkin selvitty kunnialla. Yhdellä tilalla rakentamisvuoden syyskynnöt jäivät 
tekemättä. Toisella tilalla todettiin väsymisen näkyneen vasta rakentamis-
vuoden jälkeisenä kesänä esimerkiksi säilörehun ensimmäisen sadonkorjuun 
myöhästymisenä.

Paljon peltoa navettainvestointia varten hankkineet maitotilat yllättyivät 
siitä, miten paljon aikaa menee peltojen kunnostamiseen. Uusien, hallinnassa 
olevien peltojen salaojittamiseen, pinnanmuotojen korjaamiseen, lohkomuo-
tojen muuttamiseen ja kalkitsemiseen menee myös heidän mukaansa yllättä-
vän paljon rahaa. Kaikilla nopeasti peltopinta-alaansa kasvattaneilla tiloilla oli 
peltojen kunnostus jäänyt navettainvestoinnin jälkeiseen aikaan. 

”Pellot olisi pitänyt kunnostaa ennen navettainvestointia, koska 
säilörehua tehdään nyt enempi ja isommilla koneilla.”

Tilakohtaisesti pohdittaviksi kysymyksiksi haastatteluissa nousi muutama 
ajatus: 

Kannattaisiko viljelysuunnittelussa rakentamisvuoden ja sitä seuraavan 
vuoden säilörehunteko keskittää parhaille ja helpointen korjattaville lohkoille. 
Tämä sekä pienentää sääriskiä että helpottaa yhteistyörenkaan tai urakoitsijan 
käyttöä kiireisenä rakennusaikana. 



33jamk

Jos tietoisesti pyritään myöhästyttämään ensimmäisen säilörehusadon 
korjuuta rakentamistöiden ja rehunkorjuun ajoittamiseksi sopivasti lomittaen 
tai kokonaisrehusadon kasvattamiseksi, pitää rehun mahdollinen D-arvon 
heikentymä huomioida kokonaisrehustusta suunniteltaessa. 

Jos navettainvestoinnin valmistuminen ja tuotannon käynnistyminen on 
suunniteltu syksyyn, niin syyskyntöjen siirtäminen kevääseen voisi olla har-
kinnanarvoinen vaihtoehto.

Voisiko investointia edeltävänä satokautena tehdä laadukasta säilörehua 
varastoon niin paljon, että sitä voisi käyttää ruokinnassa pitkälle yli uuden 
navetan käyttöönottopäivän? Sääriskit mahdollisesti pienenisivät ja töiden 
järjestelyille tulisi hieman pelivaraa rakentamiskesään ja -syksyyn. Kun perus-
rehu pysyisi samana, olisi lehmillä yksi stressitekijä vähemmän siirryttäessä 
uuteen navettaan.

 ”Silloin vain pitää suunnitella tarkkaan miten huononakin keväänä ehtii 
kyntää ja levittää lietteen ajoissa. Niin – ja piha ja kulkutiet pitää olla 
kunnossa.”

varaa riittävästi aikaa ja  

resursseja uusien peltojen riittävän 

kasvukunnon ja viljeltävyyden 

varmistamiseksi. kun tuotantoa käynnistetään  

ja vakautetaan uudessa navetassa, 

peltotöiden on sujuttava ja rehun 

oltava tasalaatuista.

seuraa aktiivisesti alueesi  

pellon kysyntää ja tarjontaa.

pellon tarjontaan liittyvät 

reunaehdot voivat muuttua 

nopeastikin.

oletko valmistautunut, jotta  

voit tarttua tilaisuuteen?
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Harkitse, voitko tehdä  

etukäteen rakentamisvuodeksi ylimääräistä 

rehua. säilörehu vaihtuisi tällöin ruokinnassa 

vasta useita kuukausia uuteen navettaan 

siirtymisen jälkeen.

alueellisesti peltojen  

osto- ja vuokrahinnoissa on 

suurta vaihtelua.

keskustele julkisesti  

riittävän ajoissa aikeistasi.

se voi vakiinnuttaa pellon  

hintatasoa – aktiiviset tarjoajat tekevät 

kohtuu hintaisia tarjouksia.

se voi myös helpottaa  

paikallisten osaajien rekrytointia – 

rakennusosaaminen voi löytyä yllättävän läheltä 

ja tilojen välinen rakentamisen ajoittaminen voi 

mahdollistaa osaamisen karttumisen ja taloudellisen 

rakentamisen kehittymisen vaiheittain  

paikkakunnalle.
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5  rakentamisprosessi
Jyrki kataja & Heikki Lipsanen

Useita investointeja tehneiden tilojen eläinpaikkojen kehitys kuviossa 1 
kuvaa hyvin sitä, miten maidontuotannon nykyisessä tuotantorakenteen 
muutoksessa investoinnit kotieläinrakennuksiin ja niiden toimintoihin seu-
raavat hyvin tiiviissä, muutaman vuoden syklissä toisiaan. Maidontuottajat 
eivät enää rakenna yhtä tuotantorakennusta sukupolvenvaihdoksien välillä, 
vaan jatkuva, asteittainen tuotannon kehittäminen ja siihen liittyvät mittavat 
rakennusinvestoinnit, näyttävät tulevaisuudessa vain nopeutuvalla tahdilla 
seuraavan toisiaan. Rakennuttamisella on kuitenkin tietyt vaiheensa – tarve-
selvityksistä suunnittelun kautta varsinaiseen rakentamiseen ja uuden tuo-
tantotilan käyttöönottoon. Kun maidontuotannon viime vuosien kehityksen 
pohjalta tarkastelee navettojen rakentamista, on aika kääntää perinteinen 
rakennuttamisen ja sen osa-alueiden kuvaus suoraviivaisesta projektiku-
vauksesta kuvion 7 mukaiseksi jatkuvan rakennuttamisen spiraaliksi, jossa 
seuraava tuotannon kehitysvaihe toteutusratkaisuineen rakentuu edellisten 
vaiheiden perustuksille.

kuvio 7. maitotilan investointivaiheiden spiraali

Tarveselvi- 
tys 2014 

Hankesuun-
nittelu 2015 

Rakennus- 
suunnittelu 

2016 

Rakentami- 
nen 
2017 

Käyttöön- 
otto 
2017 

Tarveselvi- 
tys 2008 

Hankesuun-
nittelu 2010 

Rakennus- 
suunnittelu 

2012 

Rakentami- 
nen 
2013 

Käyttöön- 
otto 
2013 

Tarveselvi- 
tys 2018 
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5.1  investointisykLi HaastatteLutiLoiLLa

Neljän useita investointeja tehneen tilan aineisto on pieni tilastollisen tar-
kastelun pohjaksi, mutta vertailtaessa (Kuvio 1, sivu 11) 1990-luvulla tehtyjä 
investointeja 2000-luvun alun investointeihin, voidaan havaita haastattelutiloilla 
keskimäärisen investoinnin käyttöajan pituuden lyhentyneen 9,5 vuodesta 5,5 
vuoteen. Pihattotilojen investoinneissa eläinpaikkojen lisäys oli ensimmäi-
siä investointeja tehtäessä 1990-luvulla ollut keskimäärin 22 eläinpaikkaa. 
2000-luvun alussa tehdyissä investoinneissa eläinpaikat olivat lisääntyneet 
keskimäärin 50 ja viimeisissä investoinneissa keskimääräinen lisäys oli ollut 
97 kappaletta.

Koko haastatteluaineistoa tarkasteltaessa vaikuttaisi siltä, että lypsyase-
matilat ovat laajentaneet toimintaansa pienemmissä paloissa kuin lypsyro-
bottitilat. Tämä on heidän mukaansa helpottanut projektien suunnittelua ja 
toteuttamista. Osa tiloista oli miettinyt tavoitteensa kymmenien vuosien pää-
hän. Nämä maidontuottajat korostivat sitä, että vaikka nuo tavoitteet olivat 
tuntuneet laadintahetkellä utopistisilta, niin nyt ne olivat realismia ja onneksi 
oli lähdetty suunnittelemaan tuotantoa niiden mukaan. Paloittain laajennet-
taessa oli myös törmätty ongelmiin aiemmissa laajennuksissa rakennettujen 
rakennusten sijainnin kanssa, joten suunnittelussa pitää heidän mukaansa 
huomioida mahdolliset tulevat laajennukset niin itse rakennuksessa kuin ra-
kennusten sijoittelussa sekä laitteistojen laajennettavuudessa. 

Lypsyrobottitiloilla oli taas edetty suuremmilla eläinmäärien kasvuhyppäyk-
sillä, mikä on luonnollista, koska tavoiteltavat lehmämäärät ovat lypsyrobotin 
optimitoiminnan eläinmäärien kerranteita. Maidontuottajat painottivat suunnit-
telun ja projektinhallinnan roolin merkitystä. He pitivät laajennusprojektejaan 
haastavina, koska laajentamisesta ei ollut juurikaan kokemusta, mutta pai-
nottivat haastatteluissaan aikaisemman työkokemuksensa ja koulutuksensa 
merkitystä riskienhallinnan näkökulmasta. Näillä tiloilla oli käytetty rakennut-
tamisessa ja itse rakentamisessa ulkopuolisia asiantuntijoita useammin kuin 
askelittain laajentaneilla tiloilla. 

Haastattelutilat olivat toteuttaneet ensimmäisen investointinsa keskimäärin 
6,9 vuoden kuluttua sukupolvenvaihdoksestaan. Useita investointeja tehneillä 
tiloilla oli aikaa kulunut 1990-luvun loppupuolella ja vuosituhannen vaihteessa 
9,25 vuotta ensimmäisen investointinsa toteutumiseen, kun taas tuotannon 
käynnistämisvaiheessa olevat tilat olivat käyttäneet siihen 2010 luvun alussa 
4,8 vuotta. Suppean haastatteluaineiston perusteella näyttäisi sekä yleinen 
peräkkäisten investointien väli että sukupolvenvaihdoksen jälkeen toteutuvan 
ensimmäisen investoinnin toteutumisajanjakso lyhentyneen lähes puoleen 
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viimeisen kymmen vuoden aikana. Varsinkin nuorten maidontuottajien haas-
tatteluissa korostui halu ja suunnitelmallisuus kehittää omaa tilaansa myös 
tulevilla investoinneilla, jos vain rahoituksen pystyy järjestämään kuntoon. 

5.2  rakennuttamisproJektin aJoitus

Haastattelutilojen toteutuneissa viimeisissä navettainvestointiprojekteissa 
keskimääräinen suunnitteluaika oli ollut 46,5 kuukautta ja rakentamisaika 6,1 
kuukautta (Kuvio 8). Nämä rakennuttamisen vaiheajat olivat hyvin samankal-
taisia aiempien selvitysten kanssa (Turunen & Vainio 2013, 107; Roininen 2014, 
59–74). Turusen ja Vainion selvityksestä poiketen haastattelutiloilla navettojen 
valmistuminen oli pysynyt hyvin aikataulussa yhtä 2 viikon myöhästymistä 
lukuun ottamatta. 
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Haastatteluaineiston nopein rakentamisprosessi Haastatteluaineiston hitain rakentamisprosessi Keskimääräinen rakentamisprosessi 

Ympäristöluvan käsittelyaika 

Suunnitteluaika ennen ympräristöluvan jättöä 

Rakentamisaika 

Investointisunnittelun aloitus spv:n tekemisen jälkeen 

Toteutussuunnittelu ja valmistautuminen rakentamiseen 

Aika kuukausina

kuvio 8. käynnistämisvaiheessa olevien tilojen rakennuttamisprojektin vaiheaikoja

Haastattelutiloista ne, jotka olivat tuotannon käynnistämisvaiheessa, olivat 
käyttäneet keskimäärin 17 kuukautta suunnitteluun ennen kuin olivat jät-
täneet ympäristölupahakemuksen käsittelyyn. Ympäristöluvan käsittelyyn 
oli kulunut noin 15 kk. Tiloista suurin osa oli saanut ympäristölupapäätök-
sensä marras- ja joulukuun vaihteessa, joten heillä oli jäänyt viimeiseen 
rakentamista valmistelevaan vaiheeseen käytännössä 4 kuukautta aikaa. 
Varsinainen rakentaminen oli aloitettu tiloilla maalis-huhtikuun vaihteessa. 
Lehmät oli siirretty uusiin tuotantotiloihin aikaisintaan elokuun ja viimeistään 
joulukuun alussa. 

Lyhyeen rakennusaikaan oli tiloilla päästy käyttämällä ainakin osittain kon-
septoituja navettaratkaisuja ja kokonaisurakkaa rakentamisessa. Haastatte-
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luissa nousi näiden tilojen vastauksissa esiin myös varautuminen mahdollisesti 
säiden puolesta hankalaan syksyyn. Rakentamisajan pidentyessä maitotilan 
väen osallistuminen sekä rakentamistöihin että työnjohdollisiin ja hankintoihin 
liittyviin töihin lisääntyi. Maitotilalliset pitivät tällöin tavoitteenaan kustannusten 
seurannan ja rakentamisen laadun varmistuksen pitämistä tarkemmin omissa 
käsissään.

5.3  rakennusproJektin suunnitteLu Ja Hankinnat

Tyyppinavetta-hankkeen projektipäällikkö Ari Roinisen mukaan maitotilallisten 
tulisi olla valmiita maksamaan ammattilaisten käytöstä. Säästöä saadaan ra-
kennuksen valmistumisesta ajallaan ja kunnollisena. Navetan suunnitteluvai-
heessa lyödään lukkoon 80 % investointikustannuksista, joten suunnitteluun 
kannattaa käyttää aikaa (Roininen 2014, 5.) Kun tarkastellaan maidontuottajien 
suhtautumista suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kustannuksen muodostumi-
seen, haastateltavat tilat jakautuivat kahteen ryhmään, jossa toisissa maidon-
tuottajat korostivat sopimusten ja kilpailutuksen merkitystä sekä investoinnin 
kokonaiskustannuksen hallintaa jo etukäteen. Toinen ryhmä oli lähestynyt ra-
kennuttamisprojektejaan siitä näkökulmasta, että kustannusraami on tärkeää, 
mutta hankintoja kilpailutetaan ja työvoimaa käytetään kulloisenkin tarpeen 
mukaan, koska rakentamisvaiheet vaativat oman aikansa ja sopivan sään. Hei-
dän mielestään sanktiot ja kova kilpailutus voivat myös nostaa yksikköhintoja. 
Heidän vastauksissaan korostui halukkuus kaupantekoon osana rakennut-
tamista, jolloin lopullinen rakennusprojektin kustannus tiedetään vasta, kun 
kaikki tarvittavat hankinnat ja rakentamistyöt on tehty, ei etukäteen sopien. 
Haastattelussa ei kysytty toteutuneita investointikustannuksia, joten ryhmien 
välistä kustannusten toteutumistarkastelua ei voida tehdä.

Ensimmäisen ryhmän maidontuottajien mielestä oli tärkeää, että sekä 
suunnitelmista että sopimuksista oli tehty riittävän tarkkoja, jolloin rakenta-
misen aikana riittää ongelmatapauksissa vilkaisu papereihin ja tiedetään miten 
toimitaan. Sopimusten tarkistamista ulkopuolisella asiantuntijalla pidettiin hy-
vänä käytäntönä. Myös maksujen ajankohdat olisi hyvä merkitä sopimukseen 
ja pitää myös kiinni sovituista maksuposteista. Valmistumisaika tai ajanjakso 
ja myöhästymissanktiot tulisi sisällyttää kaikkiin sopimuksiin, jotta varmis-
tetaan laajennuksen aikataulutuksen pitävyys. Heidän mielestään ehdoton 
minimivaatimus on, että rakentamisesta tulisi olla kirjallinen aikataulutus, jota 
myös noudatetaan. Tällöin työmaan edistymisen seuranta helpottuu ja myös 
tavaratoimitusten suunnittelu on mahdollista toteuttaa kustannuksia säästäen. 
Heidän mukaansa suurimmat haasteet olivat syntyneet tavarantoimittajien ja 
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osaurakoitsijoiden kanssa käydyistä investoinnin etenemiseen ja toteutusas-
teeseen liittyvistä neuvotteluista.

Toisen ryhmän maidontuottajat painottivat paikallisen, osaavan rakennus-
liikkeen tai kirvesmiesten merkitystä. Osalla tiloista laajentamisen aikataulua oli 
suunniteltu sen mukaan, milloin oli saatavissa tietty rakennusporukka töihin. 
Haastatteluissa nostettiin esiin myös sähkö- ja LVI-urakoitsijan valinta omalta 
paikkakunnalta, koska myöhemmin näissä järjestelmissä tulee kuitenkin ole-
maan häiriöitä tai ongelmia, joten olisi hyvä, että lähellä on yritys, joka tuntisi 
laitteistot valmiiksi. He painottivat, että hankintojen suunnitelmallisuuteen pitää 
kiinnittää huomiota. Hankinnat vievät helposti isäntien työaikaa ja aiheuttavat 
ylimääräisiä kustannuksia, jos niitä joutuu tekemään viime hetkillä. Suurimpina 
riskeinä maidontuottajat mainitsivat palkattujen työnjohtajien ja rakennusmies-
ten ammattitaidon puutteen. 

valmistaudu henkisesti  

siihen, että useampi rakennus projekti 

seuraa toistaan.

kannattaakokaan kaikkea  

tehdä kerralla?
Hanki riittävä  

rakennuttajan osaaminen.

Helpottaako lyhyt  

rakentamisaika eläinprosessin 

toteutusta; mieti lypsyt ja 

poikimiset.

pyri luomaan hyvät yhteistyösuhteet  

rakentamisen avaintoimijoihin, joita voit hyödyntää 

myös tulevissa tarpeissa;

1. pääsuunnittelija

2. vastaava mestari

3. paikalliset kirvesmiehet,  

sähköasentajat, Lvi-asentajat
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6  maidontuottaJien työnkäyttö Ja  
 Hyvinvointi 
sanna ahonen & Jyrki kataja

Maidontuottajien työnkäytön suunnitteluun pitäisi käyttää aikaa investointia 
suunniteltaessa. Karttunen ja muut toteavat julkaisussaan, että varhainen tuki 
tuotannon laajennusta suunniteltaessa voi auttaa organisoimaan työt siten, 
että yrittäjän tai yrittäjäperheen terveys, turvallisuus ja hyvinvointi eivät vaa-
rannu (Karttunen, Lätti & Puttonen 2012, 7). Tyypillisen työpäivän pituus ei 
saisi ylittää 8–9 tuntia, työviikon 45–48 tuntia. Tilapäisissä työruuhkissakaan 
työpäivän pituus ei saisi ylittää 12 tuntia ja työruuhkissa pitkiä päiviä ei saisi 
olla montaa peräkkäin. (Karttunen ym. 2012, 2.) Näitä työntuntimääriä maa-
talousyrittäjät eivät useinkaan noudata, mutta olisi tärkeää huomata, millaisia 
riskejä jatkuvasti liian pitkien työpäivien tekemiseen liittyy. Investoinneilla py-
ritään usein oman työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantamiseen.

Koska omaa työaikaa on rajallisesti myös rakentamisvuonna, olivat lähes 
kaikki viljelijät haastattelujen mukaan tietoisesti pyrkineet kohdentamaan työai-
kaansa omasta mielestään tärkeimpiin tuotannollisiin tai rakennuttamiseen liit-
tyneisiin töihin. Tavoitteina oman työn kohdentamisessa oli ollut kustannusten 
kurissa pitäminen, riskien minimointi sekä riittävän laatutason varmistaminen. 
Rakennuttamiseen ja rakentamiseen aktiivisesti osallistuneet maidontuottajat 
pitivät lähtökohtana sitä, että näin he pystyvät paremmin hallitsemaan ra-
kentamisen kustannukset. Neljä isäntää korostivat myös sitä, että he kokivat 
rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyvät johtamis- ja suoritetyöt mielek-
käinä ja olivat niistä kiinnostuneita. He pitivät myös hyviä suhteita rakentajiin 
ja etenkin paikallisiin ammattimiehiin tärkeänä omaa työtänsä helpottavana 
tekijänä tulevaisuutta ajatellen. 

”Sähkö- ja LVI-urakoitsijat on hyvä olla omalta paikkakunnalta, silloin 
tietää, että häiriötilanteissa apu löytyy läheltä.”

Oman työpanoksen tietoinen kohdentaminen tilan tuotannollisiin töihin poh-
jautui lisääntyneen viljelyalan vaatimiin lisääntyneisiin työmääriin sekä ta-
voitteeseen varmistaa riittävän laadukas rehu sisäruokintakaudeksi. Useita 
investointeja tehneiden tilojen haastatteluissa nousi kahden viljelijän osalta 
esiin kustannus-hyötyajattelu, jossa pohdittiin oman työn jakamisperusteita. 
He olivat miettineet sitä missä oma työaika on arvokkainta, kun vertailee ra-



41jamk

kennuttamisessa saavutettavien kustannussäästöjen, rehunlaadun ja määrän 
mahdollisista puutteista syntyvien kustannusten sekä eläinten rakennusaikai-
sen hoidon ja navetan täyttöasteesta muodostuvien kustannusten vaikutuksia. 
Viljelijät painottivat kokonaisuuden johtamisen merkitystä vaikka mukavaa 
olisikin keskittyä siihen mikä kiinnostaa sillä hetkellä eniten.

Lähes kaikki haastattelutilat pyrkivät pitämään lomaa vähintäänkin ker-
ran vuodessa, suurin osa pari kertaa vuodessa. Investoinnin aikaan lomaa 
ei oltu pystytty pitämään niin hyvin eikä heti sen jälkeen, mikä näkyi kyllä 
väsymyksenä. Yksi tila oli aloittanut investoinnin suunnittelemisen sillä, että 
ensimmäisenä oli varattu loma. 

”Tärkein päätös koko investointiprojektissa oli loman varaaminen.” 

Tätä ratkaisua tila piti erittäin onnistuneena ja hyvänä. Maidontuottajan 
jaksamisesta on huolehdittava koko investointiprojektin aikana. Muutama 
haastateltu maidontuottaja suhtautui rakentamiseen niin, että he nauttivat 
koko projektista ja siksi väsymys ei päässyt yllättämään. Mutta haastattelu-
tiloista löytyi myös toisenlaisia tapauksia. Kun rakennusliike ei toiminutkaan 
niin kuin kuviteltiin, joutui maidontuottaja itse osallistumaan rakentamiseen 
suunniteltua enemmän. Näin tilan muut työt kärsivät ja tämä näkyi koko 
vuoden tuloksessa. Eli rakennuttajan valinta korostuu myös tästä näkö-
kulmasta. 

Rakentamisen aikaan usein sattuu ja tapahtuu. Haastattelutiloistakin osa 
kertoi, miten juuri rakentamisvuonna yrittäjät olivat pidemmillä sairaslomilla ym. 
Näihin tapauksiin varautuminen etukäteen on haastavaa ja näissä tapauksissa 
lähisukulaisten apu oli ollut elintärkeää. Viidellä haastattelutilalla oli työnteki-
jöitä. Nämä tilat kertoivat työntekijöillä olevan suuri merkitys maidontuottajien 
jaksamiseen. Kolme näistä tiloista on lypsyasematiloja. Asematiloilla oli ollut 
pidempään työntekijöitä ja heillä tuntui olevan myös halukkuutta työvoiman 
palkkaamiseen enemmän kuin robottitiloilla. Yhden robotin investoijat eivät 
olleet aikeissa ottaa ulkopuolista työntekijää, mutta olivat kiinnostuneita yh-
teisistä tilatyöntekijöistä ja kausityövoimasta.

”Normityöt sujuivat omalla porukalla rakennuskesänä ja niin pitääkin 
sujua.”

Haastatteluaineiston perusteella maitotilojen koko ei näyttänyt vaikuttavan 
siihen, missä vaiheessa ulkopuolista työvoiman palkkausta oli suunniteltu. 
Tilakokoa enemmän keskusteluissa esiin nousivat perinteet työntekijöiden 



42 jamk

käytössä, esim. toimiminen harjoittelutilana sekä se miten haastateltavat nä-
kivät itsensä tilan johtajana; mennäänkö asiat vai ihmiset edellä.

Yrittäjien tulisi olla parhaimmassa työvireessä silloin, kun navetta valmis-
tuu. Muutama tila sanoikin, että siihen ajankohtaan tulee panostaa ja varata 
sekä henkistä että fyysistä resurssia tuotannon käynnistämiseen. Varsinkin 
uuden navetan käyttöönoton jälkeen voi tulla hetkiä, jolloin lomitusta ei saada 
järjestettyä, koska uuden teknologian käyttö on opetettava myös lomittajille. 
Tämä näkyi varsinkin haastatelluilla robottitiloilla, joilla ei ollut ulkopuolisia työ-
tekijöitä. Osaavan työvoiman varmistaminen suunnittelemattomien tilanteiden 
varalta on osa varautumissuunnitelmaa. Varsinkin investointien yhteydessä ja 
uuden teknologian käyttöönotossa olisi tärkeää, että muita tilan ulkopuolisia 
henkilöitä koulutettaisiin tilan töihin. 

Ensimmäinen vuosi on henkisesti usein vielä rankempi kuin rakennusvuosi, 
koska kaikki on silloin uutta sekä ihmisille että eläimille. Haasteita ovat työssä 
jaksaminen, taloushuolet ja resursseihin liittyvät virhearvioinnit, mutta myös 
oma asenne vaikuttaa. Ja väistämättä eläinten kanssa aina sattuu ja tapahtuu. 
Kun tuotanto on saatu ajettua ylös, voidaan aloittaa eri prosessien hienosäätö.

tärkeintä on olla  

virkeimmillään navetan 

käyttöönoton aikaan.

suunnitteluvaiheessa  

mietittävä, kuinka työt 

organisoidaan rakentamisen aikana. 

älä polta itseäsi loppuun!
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7  yHteenveto
sanna ahonen

Eläinmäärän lisäyksen suhteen tärkeintä on suunnitella lisääminen. Suunnitel-
man pitää olla toteuttamiskelpoinen ja realistinen. Ajan ja tilan tarpeen huo-
miointi on muistettava joka vaiheessa. Ilman erityistoimenpiteitä eläinmäärä 
pysyy samana tai jopa vähenee. Ostoeläinten suhteen niiden terveydestä 
täytyy olla aina todistukset ja varmuus. Lisäksi kaikkien eläinten siirtoon liittyy 
aina riskejä, niin tautiriskejä kuin tapaturmariskejäkin, stressistä puhumatta-
kaan. 

Omaa ajankäyttöä tulisi suunnitella etukäteen etenkin omien osaamisalu-
eiden kautta, jotta osataan palkata oikeanlaista työvoimaa. Jos itsellä ei ole 
rakennuttamiskokemusta, suunnittelijoiden ja työmaan johdon osaaminen 
korostuu entisestään. Ajankäytön suunnittelussa tulisi lähteä siitä, että tilan 
tuotanto ei saa kärsiä rakentamisesta. Haasteena on sovittaa yhteen ”vanha 
tuotanto”, laajennuksen myötä lisääntyvä eläinmäärä ja pelto sekä itse raken-
nusprojekti. Rakennusaikana tuotanto pääsi kärsimään pellolla ja navetassa 
monella haastattelutilalla. Näihin ongelmiin tilat esittivät eri ratkaisumalleja. 
Peltotöiden määrää vähennettiin rakennuskesältä siirtämällä kynnöt raken-
tamisen jälkeiseen vuoteen, koska osallistuttiin itse rakentamiseen. Toinen 
vaihtoehto oli jättää rakentaminen puhtaasti rakennusliikkeelle ja keskittyä 
itse tilan pyörittämiseen. Navetan valmistumisaika ja sitä seuraava sisäänajon 
ajoittuminen yhdessä muiden tilan työhuippujen kanssa tulisi miettiä etukä-
teen ajoitusta suunniteltaessa. Sisäänajon suunnittelua ja nivoutumista yhteen 
eläin- ja peltopuolen kanssa oli tehty melko vähän, vaikka tämän merkitys 
korostuu etenkin laajennettaessa suuremmissa portaissa.

Haastattelutiloista 75 % korosti lomien merkitystä. Lomaa olisi hyvä pi-
tää myös investoinnin aikana, mielellään sitä ennen ja vähän ennen navetan 
käyttöönottoa. Toimivat lomitukset ja osaavat työntekijät ovat suuri voimavara 
maitotiloille. Raskaan rakentamisvaiheen jälkeen olosuhteet paranevat, mutta 
työmäärä pysyy vielä suurena. Resursseja pitäisi suunnata enemmän navetan 
valmistumisen jälkeiseen aikaan. Silloin tarvitaan ylimääräistä työvoimaa ja 
aikaa opetella uusia asioita. Lisäksi poikimisia on usein paljon juuri tässä vai-
heessa ja eläinten ja työntekijöiden opettelu uusiin paikkoihin ja työtapoihin 
vie aikaa. Maidontuottajien työnkäytön suunnittelun pitäisi alkaa rakentamis-
suunnittelun kanssa samanaikaisesti. 
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