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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää korjausrakennuskohteen rakennesuunnittelussa 
tarvittavia lähtötietoja ja muodostaa saatujen tietojen avulla lähtötietolista. Lähtötietolistan 
tarpeen taustalla on havainto, miten usein korjausprojekteissa rakennesuunnittelua joudutaan 
tekemään puutteellisilla lähtötiedoilla. Listan tarkoitus on auttaa rakennesuunnittelijoita 
huomaamaan, millaisia lähtötietoja he voisivat kohteesta pyytää sekä seuraamaan jo saatuja 
lähtötietoja. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli myös selvittää, mitä tarkoittaa laatu rakentamisen 
suunnitelmissa sekä luoda lähtötietolista korjauskohteeseen tehdyille uusille suunnitelmille. 
Uusien suunnitelmien lähtötietolistaan tuli sisällyttää suunnitelmien laadun tarkastaminen ja 
merkitseminen. 

Opinnäytetyössä tutustuttiin korjausrakentamisen erityispiirteisiin, erilaisiin lähtötietoihin, 
suunnittelun eri vaiheisiin sekä suunnitelmien laatuun erilaisten kirjallisten lähteiden kautta. 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin myös muutamia toimeksiantajalla AFRY Buildings Finland 
Oy:llä työskenteleviä rakennesuunnittelijoita, joilta saatiin näkemyksiä rakennesuunnittelun 
lähtötietoihin ja luotaviin lähtötietolistoihin liittyen.  

Opinnäytetyön tuloksena syntyi kaksi erilaista lähtötietolistaa, jotka tulevat yrityksen 
työntekijöille käytettäväksi projektien lähtötietojen seurantaan. Korjauskohteiden 
monimuotoisuudesta johtuen oli haastavaa luoda sellaiset listat, jotka sopisivat jokaiseen 
kohteeseen sellaisenaan ja siksi listoihin on lisätty ohjeistus listan muokkaamisesta 
kohteeseen sopivaksi.   
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3 

 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 1 

Degree programme: Bachelor of Engineering, Construction Engineering 

Specialisation: Building Construction 

Author: Tiina Mäkitalo 

Title of thesis: The input information needs in a renovation project and the quality of new 
designs from the perspective of structural design. 

Supervisor: Petri Koistinen 

Year: 2024 Number of pages: 52 Number of appendices: 4 

The purpose of the thesis was to study different input information needs of structural design 
in a building renovation project and to generate an input information list with the information 
found. The need for an input information list arose from the observation of how common it 
was in structural design to have to do the design without complete input information. The 
purpose of the list would be to help structural engineers notice what kind of information they 
could request for the project and to help track the information they already had in a project. 

The purpose of the thesis was also to study what quality was in construction designs and to 
create an information list for a project’s new construction designs. It was important to be 
included in the list the information on what data a good quality design should have and a 
method to show the quality of received designs in the list.  

In the thesis it was examined what the special characteristics of building renovation, different 
kinds of input information, different stages of construction design, and the quality of designs 
were through various written sources. A few structural engineers working with the client 
AFRY Buildings Finland Oy were also interviewed for the thesis, and they gave their opinions 
about the input information needed in structural design and insights into the input information 
lists to be created. 

As a result of the thesis, two different input information lists were created which would be 
used by the company’s employees to track the information received for a renovation project. 
It was challenging to create lists that could be used in any project suitable as they were, and 
for that reason it is instructed in the lists to modify them as needed for a project. 

 

1 Keywords: structural design, renovation, quality 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Opinnäytetyö käsittelee rakennesuunnittelun lähtötietotarpeita korjausrakentamisessa suun-

nittelun eri vaiheissa. Rakennuksen suunnitteluprosessi on pitkä ja monivaiheinen. Se lähtee 

liikkeelle tilaajan tarpeesta uusille tiloille tai olemassa olevien tilojen muutokselle tai laajenta-

miselle ja päättyy valmiisiin yksityiskohtaisiin ja mitoitettuihin toteutussuunnitelmiin. Suunnitte-

lua tehdään pääsuunnittelijan johdolla moniammatillisena yhteistyönä, minkä vuoksi eri suun-

nittelualojen täytyy tehdä sujuvaa yhteistyötä projektin onnistumiseksi.  

Rakennesuunnittelu perustuu suunniteltavasta kohteesta saataville tiedoille, joita on lukui-

sia erilaisia. Suunnittelijan tehtävänä on selvittää, mitä tietoja hän tarvitsee, jotta hänen 

suunnitelmansa on toteutettavissa, toimii yhdessä muiden suunnittelualojen suunnitelmien 

kanssa ja se noudattaa hyvää rakennustapaa, toteuttaa tilaajan toiveet ja tavoitteet sekä 

viranomaisten ohjeet, on virheetön sekä lakien mukainen (Suomen Rakennusinsinöörien 

Liitto RIL ry, 2020, s. 12). 

Korjausrakentamisessa on yleisesti ottaen enemmän epävarmuustekijöitä ja riskejä kuin 

uudisrakentamisessa, kuten myös enemmän mahdollisia lähtötietoja johtuen korjausraken-

tamisen luonteesta (Rakennustieto, 2013a, s. 1–4). Korjauskohteen rakennesuunnittelussa 

korostuvat erityisesti erilaiset tutkimukset ja selvitykset rakennuksen rakenteista ja niiden 

kunnosta sekä rakennuksen käyttäjien ja huoltohenkilökunnan kokemukset ja havainnot 

rakennuksesta (Laurila ym., 2022, s. 41). Olemassa olevien rakenteiden selvitys on tark-

kaa salapoliisintyötä ja kattavien tutkimusten tekeminen pienentää riskiä suurten yllätysten 

löytymiseen rakennuksen työmaavaiheessa sekä väärien tai puutteellisten korjaussuunni-

telmien tekemiseen (mts. 48). 

Suunnittelijan velvollisuus tarvittavien lähtötietojen hankkimiselle on lakiin kirjattu (Maan-

käyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 17 luku 120 c § 1 mom.). Lähtötietojen riittävyyden var-

mistaminen löytyy myös rakennesuunnittelun tehtäväluettelosta, jota käytetään suunnitte-

lusopimuksen kanssa rakennusprojektin rakennesuunnittelun tehtävien ja laajuuden mää-

rittämiseen (Rakennustieto, 2019a). Kyseisessä tehtäväluettelossa lähtötietojen tarkistami-

nen on mainittu käytännössä jokaisessa suunnitteluvaiheessa, koska riittämättömät 
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lähtötiedot voivat johtaa huonoihin, toimimattomiin tai projektin kannalta liian hintaviin rat-

kaisuihin. Riittämättömät lähtötiedot ovat myös yksi suunnittelun ja suunnitelmien riskeistä, 

jotka tulee huomioida hankkeen riskikartoitusta tehdessä (Rakennustieto, 2017b, s. 4). Ra-

kennesuunnittelun tarvitsemat lähtötiedot suunnittelun eri vaiheissa on siis tärkeä osa 

suunnittelun onnistumista. 

Työn taustalla ovat havainnot siitä, miten suunnittelijat eivät aina saa kaikkea tarvitsemaansa 

tietoa suunnittelutyön alussa tai sen aikana. Koskelan (2004, s. 5) mukaan puutteelliset lähtö-

tiedot voivat johtaa kuvien myöhempään päivitystarpeeseen, eri suunnitelmien väliseen epä-

johdonmukaisuuteen tai lisääntyneisiin kustannuksiin sekä lisääntyneisiin riskeihin projektin ai-

kana. Suunnitelmien moninkertainen päivittäminen luo riskin siihen, että rakennusprojektin kai-

killa osapuolilla ei ole käytössään viimeisintä versiota, mikä luo sekaannuksia ja viivästyksiä 

rakentamisessa (Rakennustieto, 2017b, s. 4). On myös kokemuksia siitä, että lähtötietona käy-

tettävät uudet suunnitelmat ovat olleet laadultaan heikkoja eikä niistä löydy kaikkea rakenne-

suunnittelulle tarpeellista tietoa. Tämän vuoksi opinnäytetyössä selvitetään myös, mitä on laatu 

suunnitelmissa ja mitä tietoa suunnitelmista tulisi löytyä eri suunnitteluvaiheissa. 

1.2 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda lähtötietojen tarkistuslista, josta rakennesuunnittelijat voi-

vat tarkistaa, mitä kaikkia tietoja ja asiakirjoja heidän tulee saada, jotta he voivat tehdä työnsä 

laadukkaasti. Listan avulla rakennesuunnittelijat osaavat pyytää rakennushankkeen muilta 

osapuolilta kaikki tarvitsemansa tiedot ja myös seurata, mitkä kaikki tiedot he ovat jo saaneet 

ja mitkä ovat vielä saamatta. 

Tavoitteena on myös selventää, mitä on suunnitelmien laatu ja auttaa rakennesuunnittelijoita 

saatujen tietojen laadun tarkastamisessa tekemällä lähtötietolistaan kohdan, josta näkee, mitä 

suunnitelmien olisi hyvä sisältää eri suunnitteluvaiheissa. Tämän kohdan avulla rakennesuun-

nittelijat voivat tarkistaa sisältävätkö piirustukset kaikki tarpeelliset tiedot vai puuttuuko niistä 

jotain. 
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1.3 Työn rakenne 

Työn alussa käsitellään korjausrakentamisen erityispiirteitä, jonka jälkeen kerrotaan keskei-

simmistä korjausrakentamisen lähtötiedoista. Seuraavaksi kuvataan lyhyesti rakennushank-

keen eri vaiheet ja vaiheiden eri tuotokset, jonka jälkeen on vuorossa teoriaa suunnitelmien 

laadusta ja sisällöstä. 

Kaiken teorian jälkeen kerrotaan opinnäytetyön varsinaisesta suorituksesta; miten työn tavoit-

teena olevat lähtötietolistat luotiin. Samassa kappaleessa mietitään työn tuottamia haasteita, 

miten työ rajattiin ja mitä kehitettävää tuotetuissa listoissa voisi olla. Työn tuloksena tuotetut 

lähtötietolistat ovat liitteinä opinnäytetyön lopussa. 

1.4 Yritysesittely 

Opinnäytetyö tehdään AFRY Buildings Finland Oy:lle Jyväskylän toimistolle, joka on kuntotut-

kimuksiin, sisäilmaongelmiin, korjaus- ja uudiskohteiden rakennesuunnitteluun sekä geotekni-

siin tutkimuksiin ja suunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto. Toimistossa työskentelee 

noin 15 henkeä.  

AFRY Buildings Finland Oy oli ennen Vahanen-yhtiöt, jonka ruotsalaisomisteinen AFRY Group 

osti vuonna 2021. Ennen kauppoja Vahanen-yhtiöt koostuivat kahdestatoista yrityksestä, joi-

den toimistoja sijaitsi Suomessa 10 paikkakunnalla sekä Virossa ja Romaniassa. Yhtiöillä oli 

yhteensä yli 500 työntekijää. Nykyään AFRYllä on Suomessa henkilöstöä noin 2800 ja globaa-

listi 19 000. AFRYn toimistoja on Suomessa noin 30 paikkakunnalla ja toimistoja löytyy myös 

40 muusta maasta. AFRYn pääkonttori on Ruotsissa Tukholmassa. AFRYn liiketoiminta on 

jaettu viiteen divisioonaan: prosessiteollisuuteen, rakennettuun ympäristöön, energiaan, liik-

keenjohdon konsultointiin sekä teollisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin. 
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2 KORJAUSRAKENTAMINEN 

2.1 Korjaussuunnittelun erityispiirteet 

Korjausrakentamishanke etenee yleisesti ottaen samankaltaisesti kuin uudisrakentaminen, 

mutta korjausrakentamisessa on omat erityispiirteensä (Terveet tilat 2028, i.a.-c). Korjaus-

hanke voidaan käynnistää hyvin erilaisista syistä esimerkiksi vesivahingon, peruskorjauksen, 

käyttötarkoituksen muutoksen tai muun syyn vuoksi (Weijo ym., 2019, s. 32). Korjaushank-

keiden laajuus vaihtelee siis hyvin pienistä korjauksista hyvin suuriin, jota havainnollistetaan 

kuviossa 1 (Terveet tilat 2028, i.a.-c). 

 

Kuvio 1. Esimerkkejä eri laajuisista korjauksista pienimmästä suurimpaan (Terveet tilat 2028, 
i.a.-c). 

Korjauksen syy ja laajuus vaikuttaa muun muassa projektin pituuteen, suunnitelmavaiheiden 

ja -asiakirjojen sekä suunnittelijoiden määrään, korjaustoimenpiteisiin ja tarvittaviin tutkimuk-

siin ja muihin lisätietoihin (Weijo ym., 2019, s. 10, 21). Pienten, paikallisten ja yksinkertaisten 

korjausten kohdalla suunnittelu voidaan aloittaa suoraan toteutussuunnittelusta, mutta perus-

korjauksessa tai laajassa kosteusvauriokorjauksessa projekti lähtee yleensä hankesuunnitte-

lusta. 

Korjaussuunnitteluun vaikuttaa moni asia, kuten korjaushankkeen tavoitteet, mahdollisten 

vaurioiden laajuus, haitta-aineiden esiintyvyys, rakenteiden tiiveys sekä rakennuksen ja talo-

teknisten järjestelmien jäljellä oleva käyttöikä (Weijo ym., 2019, s. 34). Uudisrakentamiseen 

verrattuna suunnittelussa tarvittavien lähtötietojen määrä korjausrakentamisessa onkin 
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huomattavasti suurempi (Rakennustieto, 2013a, s. 4). Korjaussuunnittelun perusta on siis 

kattavien lähtötietojen hankinta, koska puutteelliset lähtötiedot voivat johtaa huonoihin tai riit-

tämättömiin suunnitteluratkaisuihin (Weijo ym., 2019, s. 35). Rakennesuunnittelijalle on myös 

lakiin kirjattu vastuu huolehtia siitä, että hän saa kaikki tarvitsemansa lähtötiedot, jotta hän voi 

tehdä rakennesuunnitelmat säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti 

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 17 luku 120 c § 1 mom.). 

Korjattavat rakennukset voivat olla hyvin vanhoja, mikä tuo lähtötietojen kokoamiseen ja 

suunnitteluun omat haasteensa; rakennuksen rakenteista voi löytyä muun muassa epätavalli-

sia rakenneratkaisuja, joita on vaikea ennakoida (Terveet tilat 2028, i.a.-c). Rakennuksen al-

kuperäisiä piirustuksia ei välttämättä ole tilaajalla, ja niitä täytyy sitten etsiä eri arkistoista 

(Weijo ym., 2019, s. 10). Vaikka alkuperäiset suunnitelmat olisivat käytössä, niin rakennuk-

sen rakenteet on voitu toteuttaa eri tavalla kuin piirustuksissa näkyy (rakennesuunnittelija 2, 

AFRY, 1.6.2023). Vanhoissa suunnitelmissa esitettyjen rakenteiden oikeellisuus tulisikin sel-

vittää aina mahdollisuuksien mukaan (Holmström ym., 2016, s. 22). 

Rakennuksen historian ja erityispiirteiden tunteminen auttavat suunnittelijaa ymmärtämään 

rakennukseen tehtävien korjausten teknistä toimivuutta, minkä vuoksi myös mahdolliset ra-

kennukseen aiemmin tehdyt korjaukset ovat tärkeä osa selvitettävää lähtötietoaineistoa 

(Weijo ym., 2019, s. 20). Rakennukseen on voitu tehdä useita korjauksia ja laajennuksia, 

jotka ovat voineet vaikuttaa rakennuksen vaurioitumiseen ajan saatossa (Rakennustieto, 

2013a, s. 4–5). Rakennuksen historian tunteminen voi auttaa suunnittelijaa löytämään nämä 

mahdolliset vauriokohdat ja riskirakenteet ja varmistumaan siitä, että tarvittavat kuntotutki-

mukset voidaan kohdistaa oikeisiin kohtiin rakennuksessa (Rakennustieto, 2023, s. 6). 

Yksi korjausrakentamisen erityistapaus on kohteen käyttötarkoituksen muutos, esimerkiksi 

vanhasta tehdasrakennuksesta tehdään asuinrakennus. Eri käyttötarkoituksesta voi tulla ra-

kennukseen erilaisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä, jotka huonontavat tai pilaa-

vat rakennuksen olosuhteita tai rakenteita (Rakennustieto, 2022a, s.1). Varsinkin tehdaskäy-

tössä olleissa rakennuksissa on voinut imeytyä rakenteisiin haitta-aineita kuten öljyhiilivetyjä, 

joiden vaikutus sisäilman terveellisyyteen tulee ottaa huomioon rakennesuunnittelussa (Ra-

kentajaPRO, 2022). Haitta-aineita on voinut imeytyä myös maaperään, mikä tulee huomioida 

myös tutkimuksissa ja suunnitelmissa (Rakennustieto, 2022b, s. 4). 
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Korjaussuunnittelijan on tärkeä tuntea eri vuosikymmenille ominaiset rakennetyypit ja -ratkai-

sut sekä silloin käytössä olleet yleisimmät materiaali (Weijo ym., 2019, s. 17). Rakennushis-

torian tuntemus auttaa löytämään rakennusten riskirakenteet, joihin suunnittelussa tulee kiin-

nittää erityistä huomiota. Se voi auttaa myös ymmärtämään kohteena olevan rakennuksen 

rakennusfysikaalisen toimintaa, jolloin korjausmateriaalit ja tavat osataan valita oikein, niin 

että rakennusfysikaaliset ominaisuudet toimivat hyvin korjauksen jälkeenkin. 

Rakennushistorian tuntemuksesta, perusteellisista kuntotutkimuksista ja muista selvityksistä 

sekä huolellisesta suunnittelusta huolimatta rakennuksen purku- ja korjaustöiden aikana voi 

löytyä jotain odottamatonta, jonka vuoksi suunnitelmia voidaan joutua muuttamaan (Weijo 

ym., 2019, s. 22). Kuntotutkimuksen rakenneavauksilla nähdään loppujen lopuksi vain pieni 

osa rakennuksen rakenteista ja vain purkutyössä koko totuus tulee esille, minkä vuoksi suun-

nitelmien muutoksiin ja täydentämisiin on hyvä varautua. 

Purkaminen on olennainen osa korjausrakentamista ja korjaussuunnitelmissa tulee esittää 

purettavat, korjattavat ja uusittavat rakenteet selkeästi, jotta työmaalla tiedetään, mitkä alku-

peräiset rakenteet jäävät ja mitkä ovat uusia rakenteita (Weijo ym., 2019, s. 25–26). Raken-

nesuunnittelijan tulee laatia purkuja vaativaan kohteeseen myös purkusuunnitelma ja purku-

työselostus, joissa annetaan ohjeita purkutöiden työturvallisuuteen ja purkukohteen työmene-

telmien valintaan. Suunnitelmissa tulee kertoa muun muassa rakenteiden mahdollisesta tu-

ennasta sekä rakennuksesta mahdollisesti löytyvistä haitta-aineista. 

Weijo ym. (2019, s. 23–24) tuovat esille, miten korjaussuunnittelussa on hyvä tehdä tiivistä 

yhteistyötä suunnittelun eri osapuolten kanssa ja miten varsinkin moniongelmaisissa projek-

teissa yhteistyöllä ja viestinnällä on merkittävä vaikutus. He kertovat, että rakennesuunnitteli-

jan on varsinkin tärkeää käydä rakennuksen korjaamisen haasteita läpi kohteen kuntotutkijan 

kanssa saadakseen häneltä kaikki suunnitteluun vaikuttavat olennaiset tiedot. He mainitsevat 

myös, että ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiosuunnittelijoiden kanssa on hyvä käydä yh-

dessä läpi suunnitelmia, koska rakennuksen rakenteet ja talotekniikka pitää sovittaa yhteen 

toimivaksi kokonaisuudeksi korjaustyön onnistumiseksi (mts. 20). 

Korjausrakentamisessa rakennuksen käyttäjien kokemukset ja toiveet ovat keskeisiä korjauk-

sen onnistumisessa, koska käyttäjät palaavat korjausten jälkeen rakennukseen ja korjaus-

suunnittelijan tulee pystyä perustelemaan käyttäjille valitsemansa korjausratkaisut (Weijo 
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ym., 2019, s.18–20). Korjaushankkeen alussa tehtävillä käyttäjäkyselyillä saatavien tietojen 

avulla saadaan myös yleiskuva rakennuksen olosuhteista ja vallitsevasta tilanteesta (Holm-

ström ym., 2016, s.23). Korjauksen jälkeen uudelleen suoritetun kyselyn avulla voidaan arvi-

oida myös korjauksen onnistuneisuutta vertaamalla tuloksia aiemmin teetetyn kyselyn tulok-

siin. 

2.2 Rakennusten suojelu 

Yksi korjauskohteen suunnittelun lähtötiedoista on tieto rakennuksen mahdollisesta suoje-

lusta. Rakennuksen suojelu tarkoittaa, että rakennuksen suojelun alaiset piirteet on säilytet-

tävä ja korjaukset tai muutokset on tehtävä niin, että kohteen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy 

(Museovirasto, i.a.-a). Rakennuksen suojelu ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että koko 

rakennus olisi suojeltu eikä siihen saisi tehdä mitään muutoksia, vaan suojelumääräyksessä 

tai suojelupäätöksessä ilmaistaan, mitä osia tai ominaisuuksia rakennuksesta suojellaan. 

Suojelu voi koskea esimerkiksi vain rakennuksen julkisivua. Suojeltua rakennusta ei lähtö-

kohtaisesti saa purkaa. 

Rakennuksen suojelu tuo kuitenkin sen korjaus- tai muutostyöhön ominaispiirteensä. Raken-

nuslupaa haettaessa täytyy Museovirastolta tai paikalliselta museoviranomaiselta pyytää lau-

sunto korjaus- tai muutostyön suunnitelmista (Museovirasto, i.a.-b). Lausunnossa Museovi-

rasto ilmaisee, onko suunnitelmassa otettu kunnolla huomioon suojelun tavoitteet ja suojelu-

päätöksen määräykset. Museovirasto voi myös ohjeistaa suunnitelmien kehittämisessä, ra-

kennustöiden toteutuksessa ja dokumentoinnissa.  

Rakennuksen suojeluun on erilaisia tapoja: rakennus voi olla suojeltu kunnan tai kuntayhty-

män kaavoituksessa eli asemakaavassa, yleiskaavassa tai maakuntakaavassa (Museovi-

rasto, i.a.-a). Kaavoituksella suojelu perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kunnan kaavoit-

tajalta tai rakennusvalvonnasta voi selvittää, onko rakennus kaavoituksessa suojeltu. 

Suojelu voidaan toteuttaa myös lailla rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010, vaikka en-

sisijaisesti se pyritäänkin tekemään kaavoituksella (Museovirasto, i.a.-b). Rakennusperintö-

lailla voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita ja 

suojelu voi myös kohdistua pelkästään tiettyyn osaan rakennusta. ELY-keskus tekee suojelu-

päätöksen, jossa ilmoitetaan tarkemmin suojelun kohde sekä suojelumääräykset ja mihin ne 
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kohdistuvat esimerkiksi rakennus täytyy pitää suojelun edellyttämässä kunnossa, rakennusta 

täytyy käyttää sen kulttuurihistorialliseen arvoon sopivasti tai sen korjaus täytyy tehdä suoje-

lutavoitteita kunnioittaen. Suojelukohteen omistaja voi tehdä ELY-keskukselle hakemuksen 

suojelupäätöksen poikkeamalle, jos rakennuksessa on vahingoittunut osa, joka vaarantaa 

sen käyttötarkoituksen mukaisen käytön, jos suojelu estää rakennuksen käyttötarkoituksen 

mukaisen käytön tai jos poikkeamiselle on jokin muu hyvin perusteltu käyttöä tai hoitoa edis-

tävä syy. Hakemuksessa täytyy eritellä tarkasti miltä kohdin suojelupäätöksestä tulisi poiketa 

sekä esittää suunnitelma, jossa poikkeamia tarvitsevat toimenpiteet esiteellään. 

Kirkollisia rakennuksia suojellaan kirkkolailla 1054/1993 sekä lailla ortodoksisesta kirkosta 

985/2006 (Museovirasto, i.a.-c). Molemmissa laeissa kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut 

kirkkorakennukset sekä niiden kiinteä sisustus ja taideteokset ovat lailla suojeltuja kuten, 

myös kellotapulit, hautakappelit, siunauskappelit, rukoushuoneet ja muut hautausmaalla ole-

vat rakennukset, jotka voidaan rinnastaa edellä mainittuihin. Kirkkolain avulla suojeltuja ovat 

myös kirkkopiha, sitä ympäröivä aita ja portti sekä sankarihautausmaa. Vuoden 1917 jälkeen 

valmistunut kirkko voidaan myös suojella missä tapauksessa Kirkkohallitus päättää lailla suo-

jelusta. Suojeltujen kirkkojen tapauksissa Museovirasto toimii asiantuntijaviranomaisena, kun 

kohteisiin suunnitellaan korjauksia tai muutoksia. 

Joissain tapauksissa korjauskohde ei ole virallisesti suojeltu, mutta korjaushankkeen aloitus 

herättää keskustelun, joka voi johtaa kohteen suojeluprosessiin ja joskus rakennus voi olla 

myös vapaaehtoisen suojelun kohteena hankkeeseen ryhtyvän takia erinäisistä syistä (Ra-

kennustieto, 2013, s. 5). Suunnittelujohdon tai pääsuunnittelijan tulee arvioida rakennuksen 

historian, iän, tyylin, ominaisuuksien, taiteellisten yksityiskohtien ja aiempien omistajien tai 

asukkaiden perusteella riskit, jotka voivat vaikuttaa hankeen toteutukseen.  

2.3 Lainsäädäntö 

Rakennuksen korjausta ohjaavat samat lait, asetukset ja määräykset kuin uudisrakenta-

mistakin, mutta sovelletusti. Määräyksissä ja asetuksissa on korjauskohteiden suhteen 

joustoa ja niiden noudattamiseen vaikuttavat mm. rakennuksen ominaisuudet, korjaustyön 

tapa ja laajuus eli tehdäänkö esim. koko rakennuksen peruskorjaus vai korjataanko vain 

rakennuksen tietty osa (ympäristöministeriö, i.a.). Yksi esimerkki tästä löytyy ympäristömi-

nisteriön asetuksesta rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017, jonka 
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neljännessä pykälässä sanotaan, että vanha kosteusteknisesti toiminut rakenne, joka on 

vaurioitunut tai sen käyttöikä on loppunut, voidaan korjata alkuperäisellä rakentamistavalla 

eli korjausrakennuskohteissa ei ole välttämätöntä korjata nykyajan menetelmien mukai-

sesti, jos vanhan rakenteen on todettu toimivan hyvin. Korjaus täytyy kuitenkin suorittaa 

niin, että rakennus täyttää sille määritellyt tekniset vaatimukset eikä rakennuksen käyttä-

jien terveydelliset olosuhteet tai turvallisuus saa vaarantua (Maankäyttö- ja rakennuslaki 

132/1999, 17 luku 117 §). Lain määrittelemät tekniset vaatimukset koskevat rakenteiden 

lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, 

meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita ja energiatehokkuutta, joista on säädetty tarkemmin ym-

päristöministeriön asetuksissa ja ohjeissa. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) jaetaan suunnittelutehtävät neljään eri vaati-

vuusluokkaan: vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. Laissa määri-

tellään suunnittelijoita koskevat vaatimukset eri luokkien suunnittelutehtäville, kuten tarvit-

tava koulutus ja työkokemus. Korjaus- tai muutostyön suunnittelun suhteen mainitaan, että 

kohteen suunnittelijalla täytyy olla kokemusta korjausten tai muutosten suunnittelusta. 

Suunnittelutehtävien määräytyminen kerrotaan tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa 

rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 214/2015. Huomi-

oitavaa on, että asetuksen mukaan kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävät alkavat 

tavanomaisesta, eikä siihen näin ollen kuulu vähäisiä suunnittelutehtäviä. Suunnittelijoita 

koskevat myös työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet, joista on säädetty mm. valtioneu-

voston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 ja työturvallisuuslaissa 

738/2002. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) 125 §:ssä määritetään, että korjaus- ja muutos-

työhön tarvitaan rakennuslupa, jos työ on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, ra-

kennusta laajennetaan tai kerrosalaan laskettavaa tilaa lisätään tai jos korjaus- tai muutos-

työ vaikuttaa rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Weijo ym. 

(2019, s. 13) mainitsee, että pieni ja selkeästi rajattava korjaus ei välttämättä tarvitse ra-

kennuslupaa, mutta rakennusluvan tarve on rakennusvalvontaviranomaisen päätettävissä, 

joten asia täytyy aina varmistaa korjaushankkeen alkuvaiheessa. 

Ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 

(216/2015) listataan, minkälaisia suunnitelmia ja selvityksiä luvanvaraiseen 



17 

 

rakennustyöhön tarvitaan ja mitä niiden kuuluisi sisältää. Asetuksessa mainituista suunni-

telmista ja selvityksistä erityisesti korjaus- ja muutostyötä koskevia ovat rakennuksen kun-

nosta laaditut selvitykset, purku ja suojaussuunnitelma sekä kosteusvaurion korjaussuun-

nitelma. 

Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta kor-

jaus- ja muutostöissä (4/13) sanotaan, että korjattavan rakennuksen energiatehokkuutta 

tulee parantaa, jos korjaus- tai muutostyö on rakennus- tai toimenpideluvanvarainen. Poik-

keuksena ovat suojellut rakennukset, jos energiatehokkuuden parantaminen aiheuttaisi hy-

väksymättömiä muutoksia rakennuksen suojeltuihin osiin, uskonnolliseen toimintaan käy-

tettävät rakennukset, jos energiatehokkuutta parantava ratkaisu heikentäisi rakennuksen 

teknisiä vaatimuksia tai ratkaisu ei olisi toiminnallinen tai taloudellinen. 

Terveydensuojelulaissa (763/1994) määritellään, että asunnon tai muun oleskelutilan si-

säilman olosuhteet eivät saa olla sellaiset, että niistä aiheutuisi sisätilassa oleville terveys-

haittoja. Jos sisätilan olosuhteissa huomataan mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavia te-

kijöitä, kuten mikrobeja, liiallista kosteutta tai pölyä. tulee haitta ja tekijät sen kehittymiseen 

selvittää sekä poistaa tai rajoittaa haitta viipymättä. Lain mukaan terveydensuojeluviran-

omainen voi tarvittaessa määrätä kuntotutkimuksen tehtäväksi rakennukseen terveyshai-

tan selvittämiseksi. Sisäilman olosuhteista ja haitallisten tekijöiden toimenpiderajoista ker-

rotaan tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon tai muun oleskeluti-

lan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 

545/2015. 

Muita korjaus- ja muutosrakentamiseen liittyviä lakeja ja asetuksia ovat muun muassa: 

− laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista 684/2015 

− valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015 

− sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 654/2020 

− valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioin-

nista 214/2007 

− valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021 
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3 LÄHTÖTIEDOT 

3.1 Yleistä lähtötiedoista 

Korjaussuunnittelussa on välttämätöntä hankkia riittävät lähtötiedot suunnittelun onnistu-

miseksi, koska puutteelliset lähtötiedot voivat johtaa huonoihin suunnitteluratkaisuihin ja kor-

jauksen epäonnistumiseen tai vastaavasti kohteen ylikorjaamiseen (Weijo, 2019, s. 35). Läh-

tötietojen hankinta ei välttämättä kuitenkaan ole niin yksinkertaista korjauskohteessa: mitä 

vanhempi rakennus on kyseessä, sitä epäselvemmät lähtötiedot yleensä ovat ja sitä ennalta 

arvaamattomampia rakennuksen rakenteet voivat olla (Terveet tilat 2028, i.a.-b). Maankäyttö- 

ja rakennuslain (132/1999) mukaan suunnittelijalla kuitenkin on velvollisuus huolehtia siitä, 

että hänellä on kaikki tarvittavat lähtötiedot, joita hän suunnittelussa tarvitsee, joten rakenne-

suunnittelijan kannattaa panostaa lähtötietojen hankkimiseen kohteesta.  

Lähtötietoihin lukeutuu suuri joukko erilaisia asiakirjoja ja tutkimuksia, mutta tarvittavat lähtö-

tiedot riippuvat kuitenkin suunniteltavasta kohteesta, sen ominaisuuksista ja korjaus- tai muu-

toshankkeen tavoitteista (Rakennustieto, 2022c). Tärkeimpiä tietoja korjauskohteesta ovat 

rakennuksen kunto ja olemassa olevat rakenteet, joiden selvittämisessä auttavat rakennuk-

sen alkuperäiset suunnitelmat sekä niiden pohjalta tehtävät rakenneavaukset ja kuntotutki-

mukset (Terveet tilat 2028, i.a.-b). Vanhojen rakennusten kohdalla ongelmina ovat kuitenkin 

olleet alkuperäisten piirustusten huono luettavuus tai se, että niitä ei ole edes olemassa (ra-

kennesuunnittelija 1, AFRY, 11.5.2023; rakennesuunnittelija 2, AFRY, 1.6.2023). 

Muita mahdollisia lähtötietoja suunnittelulle ovat muun muassa: 

− Hankesuunnitelma 

− Hankkeen tavoitteet 

− Rakentamisvuosi 

− Rakennuksen ja rakenteiden koko 

− Rakennusfysikaaliset ja -biologiset selvitykset 

− Korjaus- tai muutoshistoria 

− Arkkitehti-, rakenne-, ja LVI-piirustukset sekä työselostukset 

− Pohjatutkimusraportit 
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− Työmaavaiheen dokumentointi kuten työmaapöytäkirja, kokousmuistiot, rakennus-

lupa-asiakirjat ja viranomaistarkistukset 

− Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus ja käyttötarkoituksen muutokset 

− Asukas- ja käyttäjäkyselyt sekä käyttäjien havainnot ja mahdolliset oireilut 

− Erilaiset selvitykset, tutkimukset ja kartoitukset 

− Mittaus ja korkotiedot esim. laserkeilaus 

− Talotekniikan koko, sijainti ja tilantarve 

− Valokuvat ja videot 

3.2 Hankkeen tavoitteet 

Tilaaja määrittelee rakennushankkeen tavoitteet hankesuunnitteluvaiheessa (Rakennustieto, 

2017a, s. 6–8). Hankkeen tavoitteet toimivat suunnittelun lähtötietoina siinä missä kohteen 

piirustukset sekä siitä tehdyt tutkimuksetkin, ja suunnittelujohdon tulee käydä tilaajan kanssa 

tavoitteet läpi ja varmistaa, että kaikki tavoitteet on selvitetty ja että ne ovat konkreettisia asi-

oita, joihin suunnittelussa voidaan keskittyä (Rakennustieto, 2013a, s. 3). Rakennustiedon 

(2017b, s. 2) ohjeessa todetaan, jotta korjaushankkeelle voidaan luoda toteutettavia ja yh-

teensopivia tavoitteita, täytyy kohteesta ensin hankkia kattavat ja ajantasaiset tiedot raken-

nuksen kunnosta ja mahdollisista vaurioista, talotekniikasta ja sen kunnosta, rakennuksen 

sopivuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen ja muista korjaukseen ja korjattavuuteen liittyvistä 

asioista. Korjauskohteen rakennustöiden aikana tulee kuitenkin hyvin usein vastaan yllätyksiä 

rakenteita purettaessa ja avattaessa johtaen mahdollisesti suunnitelmien lisäksi myös hank-

keen tavoitteiden päivittämiseen (Rakennustieto, 2013a, s. 3–4).  

Terveet tilat 2028-toimintamallin sivustolla listataan seuraavanlaiset tavoitteet, jotka tilaaja voi 

hankkeeseen määritellä: 

käyttöikätavoite (50/100/100+ vuotta), elinkaaritavoitteet, sisäilmastoluokka 
(S1/S2/S3), työmaan puhtauden-/pölynhallinta (suositus P1-puhtausluokka), run-
gon ja talotekniikan periaatteelliset ratkaisut, energiatehokkuus, ympäristöystäväl-
lisyys (uusiutuva energia, hiilineutraalisuus, kiertotalous), kosteudenhallinta, huol-
lettavuus, siivottavuus, hoidettavuus, toimivuustarkastelut, tilatehokkuus, muunto-
joustavuus. (Terveet tilat 2028, i.a.-a) 
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Tavoitteita korjaushankkeelle voi tulla myös muilta osapuolilta kuin tilaajalta (Rakennustieto, 

2013a, s. 3). Suunnittelujohdon tuleekin selvittää, löytyykö hankkeelle jotain tavoitteita myös 

loppukäyttäjiltä, rahoittajilta, viranomaisilta tai yksityisiltä vaikuttajilta.  

3.3 Rakennushistoriaselvitys 

Rakennushistoriaselvityksessä käydään nimensä mukaisesti läpi rakennuksen historia nykyti-

lanteesta menneisyyteen, käyden läpi kaikki muutokset ja tapahtumat rakennuksen olemas-

saolon ajalta (Museovirasto, i.a.-a). Se tehdään suojeltuihin rakennuksiin tai kohteisiin, jotka 

ovat historiallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvan kannalta merkittäviä ennen kor-

jaus tai muutossuunnittelun alkua tai suunnittelun alkuvaiheessa, jotta suunnittelussa voidaan 

huomioida rakennuksen erityispiirteet lainsäädännön mukaisesti (Rakennustieto, 2022c). 

Rakennushistoriaselvityksessä kerrotaan muun muassa rakennuksen alkuperäinen käyttötar-

koitus ja mahdolliset käyttötarkoituksen muutokset sekä rakennuksen fyysiset ominaisuudet 

(Rakennustieto, 2023, s. 6–7). Rakennuksen aiempien käyttötarkoitusten tunteminen auttaa 

suunnittelijoita ymmärtämään mitä rakennuksessa on ollut ja mitä sen rakenteista voi löytyä, 

koska rakennuksen käyttö on voinut tuoda rakenteisiin esimerkiksi haitta-aineita kuten öljyjä. 

Jokin muutos on voinut muuttaa rakennusfysikaalista toimintaa. Rakennuksessa voi olla eri 

aikakausina käytettyjä nykyään haitalliseksi huomattuja materiaaleja, joiden etsiminen raken-

nuksesta voi olla helpompaa silloin, kun tietää minä vuosina rakennus on rakennettu ja mil-

loin sitä on mahdollisesti korjattu tai laajennettu (Rakennustieto, 2022b, s. 1). 

Arkkitehti Anu Laurilan (Lampi & Laurila, 2020) mielestä rakennushistoriaselvitys on korjaus-

rakentamisen perusta ja hän ilmaisee, miten rakennushistoriaselvitys voi mahdollisesti auttaa 

rakennesuunnittelijoita löytämään rakennuksen riskirakenteet ja lisätutkimuksia vaativat koh-

dat. Hänen mukaansa selvitys tuo parhaassa tapauksessa esiin rakennuksen rakenteita sekä 

niihin tehtyjä muutoksia ja rakennuksen käytön tuomia tai rakennusmateriaaleissa olevia 

haitta-aineita. 
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3.4 Pohjatutkimus 

Pohjatutkimus toimii muun muassa pohjarakennesuunnittelun perustana (Rakennustieto, 

1996, s. 1–2). Siihen kuuluu varsinaisen pohjatutkimuksen lisäksi myös tontin vaaitus ja kar-

toitus ja sen tarkoituksena on tuottaa tietoa muun muassa tontin korkomaailmasta, maaperän 

maalajeista ja niiden kerrospaksuuksista, maaperän routivuudesta, kantavuudesta sekä poh-

javedenpinnan tasosta. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia selvityksen rakennuskohteen perustamis- ja poh-

jaolosuhteista liitettäväksi rakennuslupahakemukseen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 

132/1999, 18 luku 131 §). Ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunni-

telmista ja selvityksistä 216/2015 kerrotaan mitä tietoja perustamis- ja pohjaolosuhdeselvityk-

sissä olisi hyvä esittää. Nämä tiedot näkyvät kuviossa 2. 

 

Kuvio 2. Rakennuslupahakemukseen liitettävän perus- ja pohjaolosuhdeselvityksen sisältö 
(sovellettu ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja 
selvityksistä 216/2015). 

3.5 Rakennuksen rakenteiden, kunnon ja olosuhteiden selvitys 

Toisin kuin uudisrakentamisessa korjauskohteessa suunnittelu kohdistuu olemassa ole-

vaan rakennukseen, minkä vuoksi korjaussuunnittelun lähtökohdat vaihtelevat korjauksen 

syyn, rakennuksen iän, kunnon, mahdollisten vaurioiden tai koettujen terveyshaittojen, 

käyttötarkoituksen, tilaajan ja käyttäjien toiveiden ja tavoitteiden mukaan (Weijo, 2019, s. 

32–36). Korjaustoimenpiteet ja korjauksen perusteellisuus ovat siis aina tapauskohtaisia, 

ja ne tulee perustua tutkittuun tietoon. Suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon myös ra-

kennusosien ja talotekniikan jäljellä olevat käyttöiät, jotta vältyttäisiin ali- tai 

9§ Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvityksen sisältö

•Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitykseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot:

•maaperän laatu;

• rakennuksen ja rakennuspaikan korkeusasemat rakennuspaikalla todettuina;

• pohjaveden pinta ja sen muutoksesta aiheutuvat haitat;

• rakennuspaikasta tai vesistön läheisyydestä aiheutuva tulvariski;

• radonhaitan trojuntatapa;

•rakennuspaikan saastuneet maamassat ja niiden käsittely tai sijoitus;

• rakennuksen perustamistapa.
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ylikorjaamiselta verrattuna korjaamatta jätettäviin rakennusosiin tai talotekniikkaan (mts. 

8). Myös rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa vaatia rakennuksen kunnosta 

tehdyn selvityksen liitettäväksi rakennuslupahakemukseen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 

132/1999, 18 luku 131 §). Suunnitteluratkaisujen avuksi on siis hyvä tehdä rakennuksesta 

ja talotekniikasta erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä kuten kuntoarvio, kuntotutkimus, haitta-

ainekartoitus tai haitta-ainetutkimus. Kuviossa 3 esitettynä, mitä tietoja rakennuksen kun-

nosta laadituissa selvityksissä tulisi olla rakennuslupahakemukseen liitettäessä, kuten ne 

on kerrottu ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja 

selvityksistä 216/2015. 

 

Kuvio 3. Rakennuslupahakemukseen liitettävien rakennuksen kunnosta laadittujen selvitys-
ten sisältö (sovellettu ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja 
selvityksistä 216/2015). 

Kuntoarvio on aistinvarainen ja rakenteita rikkomaton arvio rakennuksen ja rakennusosien 

kunnosta (Rakennustieto, 2022c). Kuntoarvio voidaan tehdä koko rakennuksen kattavana 

tai siinä voidaan keskittyä vain tiettyyn rakennusosaan, rakenteeseen, järjestelmään tai 

laitteeseen. Kuntoarviossa tutkija käyttää kaikkia aistejaan ja tarvittaessa myös erilaisia 

laitteita mahdollisten vaurioiden, ongelmakohtien ja sisäilmaston olosuhteiden selvittä-

miseksi. Arvion tekemiseen soveltuvia laitteita ovat esim. pintakosteudenmittari, lämpömit-

tari tai lämpökamera, savuampulli ja muut laitteet, joiden käyttämiseen ei tarvitse avata tai 

rikkoa rakenteita. Rakennuksen rakenteiden, LVIA-järjestelmien sekä sähkö- ja tietoteknis-

ten laitteiden kuntoarviointeihin olisi hyvä olla omat asiantuntijansa, jotka muodostavat yh-

dessä työryhmän. 

10§ Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö

•Korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin rakennuksen kunnosta laadittuihin 
selvityksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa 
sisällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja niihin mahdollisesti liittyvistä vaurioista:

• rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus;

• rakennusosien kosteustasapaino ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus;

• rakennuksen sisäilmaston terveellisyys;

• muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat;

• käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot;

• selostus rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennushistoriallisesti merkittävistä seikoista;

• tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä
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Kuntotutkimuksessa tutkitaan myös rakennuksen kuntoa, mutta kuntoarvioon verrattuna 

kuntotutkimus on yleensä perusteellisempi ja siinä usein avataan rakenteita, tehdään tar-

kempia mittauksia ja otetaan näytteitä (Rakennustieto, 2023, s. 7). Yleisimpiä kuntotutki-

muksia ovat rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, julkisivujen ja ikkunoi-

den kuntotutkimus, vesikaton ja pihakansien kuntotutkimus, ilmanvaihtotekninen kuntotut-

kimus sekä lämpö-, vesi-, ja viemärijärjestelmien sekä salaojajärjestelmän kuntotutkimus. 

Kuntotutkimuksen pohjana on tutkimussuunnitelma, joka tehdään rakennuksesta löytyvien 

piirustusten, mahdollisten aiempien tutkimusten ja selvitysten, käyttäjäkyselyiden sekä 

kohdekäyntien perusteella (Holmström ym., 2016, s. 10). Kuntotutkimus toimii pohjana kor-

jaussuunnittelulle ja tutkimuksesta tehtävän tutkimusselostuksen avulla luodaan korjatta-

van kohteen suunnitelmat (mts. 18). Tilaajan mahdollisesti aiemmin teettämiä kuntotutki-

muksia täytyy kuitenkin käydä läpi kriittisesti ja arvioida tarvetta uusille tutkimuksille, koska 

aiemman tutkimuksen laajuus ei välttämättä ole ollut riittävä tai sen suorittamisesta on ku-

lunut useampi vuosi ja rakennuksen kunto on huonontunut ajan saatossa (rakennesuunnit-

telija 1, AFRY, 11.5.2023). 

Haitta-ainearviossa, kuten kuntoarviossa, tutkija selvittää rakennuksen sekä teknisten järjes-

telmien haitta-ainepitoisten materiaalien, määrän ja sijainnin rikkomatta rakenteita ja otta-

matta näytteitä (Rakennustieto, 2022a, s. 2–3). Arvion tekemisessä käytetään apuna raken-

nuksesta löytyviä eri suunnittelualojen suunnitelmia sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-oh-

jetta. Arvio toimii mm. haitta-ainetutkimuksen pohjana, korjaussuunnittelun lähtötietona, ra-

kennuksen käyttöturvallisuuden arvioinnissa sekä korjaus- ja purkutöiden työturvallisuusris-

kien arvioinnissa ja purkutyöstä syntyvien jätteiden lajitteluohjeiden laadinnassa. Haitta-ai-

nearvio olisi hyvä tehdä heti korjausprojektin alussa, jo ennen hankesuunnitteluvaihetta (mts. 

9). 

Haitta-ainetutkimuksessa rakennuksesta tutkitaan ja analysoidaan rakennuksen pintamateri-

aaleista löytyviä sekä rakenteiden sisäisiä ja rakenteisiin imeytyneitä haitta-aineita ottamalla 

näytteitä ja tarvittaessa avaamalla rakenteita (Rakennustieto, 2022a, s. 3). Haitta-ainetutki-

mukseen sisältyy myös asbestikartoitus mutta, koska asbestipitoisten tuotteiden myyminen ja 

käyttö kiellettiin vuonna 1994, asbestin esiintymistä ei tarvitse tutkia vuoden 1995 jälkeen val-

mistuneista rakennuksista. Haitta-ainetutkimusraporttia, kuten haitta-ainearviota, käytetään 

myös mm. korjaussuunnittelussa lähtötietona, rakennuksen käyttöturvallisuuden arvioinnissa, 

kustannuslaskennassa, työturvallisuusriskien arvioinnissa ja purkutyön jätteiden 
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lajitteluohjeiden laadinnassa. Haitta-ainetutkimusraportissa myös kerrotaan mahdollisista jat-

kotutkimustarpeista ja arvioidaan ympäristöriskejä. 

3.6 Rakenteiden mitta- ja korkotiedot 

Rakennesuunnitelmien tulee olla riittävän tarkkoja, että rakennustyö voidaan toteuttaa niiden 

mukaan ja niistä löytyvät kaikki rakennustyössä tarvittavat tiedot (Rakennustieto, 2011, s. 

12). Korjauskohteessa tämä tarkoittaa olemassa olevien rakenteiden sijainnin ja koon selvit-

tämistä, jotta suunnitelmat voidaan tehdä niiden mukaisesti. Varsinkin rakennuksen käyttötar-

koituksen muutoksessa muutetaan usein myös tiloja uudelle käytölle sopivammaksi, mikä voi 

merkitä mm. seinien siirtämistä ja aukkojen tekemistä olemassa oleviin rakenteisiin, minkä 

vuoksi olemassa olevien rakenteiden mitat ja sijainnit tulee selvittää perusteellisesti, jotta nii-

den kunto ja suunniteltujen muutosten onnistuminen voidaan arvioida luotettavasti (Valtonen, 

2015, s. 17–20). Rakenteiden sijainti sidotaan sovittuun koordinaatistoon (Rakennustieto, 

2013, s. 11). 

Rakennusmittausta voidaan suorittaa eri menetelmillä, kuten takymetrimittauksella tai laser-

keilauksella (Rakennustieto, 2019b, s. 1–4). Laserkeilauksella luodaan rakennuksesta kolmi-

ulotteinen pistepilviaineisto, jossa näkyvät mittatarkasti keilatun kohteen mittaushetken muo-

dot, pinnat ja näkyvät rakenteet. Saadusta pistepilviaineistosta voidaan myöhemmin luoda 

tarpeen mukaan 3D-malleja, piirustuksia tai määrätietoja rakennuksesta. Laserkeilauksen ta-

voitteet määrittävät tuotoksen laajuuden ja tarkkuuden ja työssä tulee ottaa huomioon se, 

että laserkeilaimen lasersäde ei läpäise kiinteitä rakenteita, joten ilman kiinteiden kalusteiden 

ja pintarakenteiden purkamista laserkeilauksella ei voi mitata rakennuksen runkorakenteiden 

sijaintia. 

Rakenteiden mittatietojen tärkeydestä huolimatta ne monesti puuttuvat rakennesuunnittelun 

lähtötiedoista sekä kohteeseen tehtävistä uusista suunnitelmista (rakennesuunnittelija 2, 

AFRY, 1.6.2023). Rakennesuunnittelulle hyödyllistä tietoa ovat varsinkin rakenteiden korot ja 

mitat, joissa ei voida joustaa esimerkiksi, jos seinän kokoa voi kasvattaa vain toiseen suun-

taan. 
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3.7 Tiedon kulku 

Avain korjaushankkeen onnistumiseen on sujuva tiedon kulku hankkeen eri osapuolten vä-

lillä (Weijo ym., 2019, s. 72). Korjaushankkeessa tiedon määrä on valtava ja osapuolten 

tulee saada tarvitsemansa ajantasainen tieto oikea-aikaisesti ja virheettömästi (Rakennus-

tieto, 2017b, s. 9). Puutteellinen tiedonkulku on yksi suunnittelun riskeistä korjaushank-

keessa ja varsinkin muuttuvissa tilanteissa täytyy pitää huoli, että kaikki suunnittelijat saa-

vat samat viimeisimmät tiedot kohteesta ja suunnittelijoille on selvää, missä vaiheessa 

suunnittelua ollaan ja miten suunnittelu etenee (mts. 4). Suunnitteluprosessin limitys pää-

töksenteon, viranomaismenettelyiden, rakennuksen toteutuksen ja muiden prosessien 

kanssa tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että suunnittelu voi edetä sujuvasti (Rakennus-

tieto, 2017b, s. 9). 

Kaikki hanketta koskevat tiedot olisi hyvä kerätä ja dokumentoida hankkeen alusta alkaen 

(Rakennustieto, 2013, s. 5). Lähtötilanteen dokumentointi auttaa muun muassa korjaustoi-

menpiteiden onnistumisen arviointiin. Hankkeen tietojen kerääminen yhteen paikkaan voisi 

myös auttaa kesken suunnitteluprosessin mukaan tulevia suunnittelijoita ja asiantuntijoita löy-

tämään kaikki tarvitsemansa tiedot helpommin työtehtäviensä suorittamiseen. 

3.7.1 Yhteistyö muiden suunnittelualojen kanssa 

Korjaussuunnittelussa rakennus tulee ottaa huomioon kokonaisuutena, minkä vuoksi kaikkien 

eri suunnittelualojen suunnitelmien on oltava keskenään yhteensopivia ja ristiriidattomia (Ra-

kennustieto, 2017b, s. 9). Rakenneratkaisujen, materiaalien, ilmanvaihdon ja lämmityksen 

sekä muiden rakennuksen ominaisuuksien tulee toimia yhdessä luoden terveellinen ja turval-

linen ympäristö rakennuksessa. Suunnitelmien yhteensovittamisen vuoksi eri suunnittelualo-

jen suunnitelmat toimivat rakennusprojektin aikana myös lähtötietoina toisilleen, minkä vuoksi 

suunnittelun eri osapuolten tiiviillä yhteistyöllä ja suunnitelmien aikataulutuksella on suuri 

merkitys projektin onnistumisessa. Suunnitteluaikataulun tulisi olla sellainen, että suunnitel-

mien mahdolliset ristiriitaisuudet voitaisiin löytää ja korjata ennen suunnitelmien toimittamisen 

aikarajaa (Rakennustieto, 2009, s. 1). 

Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999 mukaan rakentamisen suunnitelmia ovat rakennus-

suunnitelma eli arkkitehtisuunnitelma ja erityissuunnitelmat. Arkkitehdit eli 
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rakennussuunnittelijat tekevät rakennuksen rakennussuunnitelmaan sisältyvät pääpiirustuk-

set, joihin kuuluvat mm. asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset (Rakennustieto, 

2020, s. 2). Erityissuunnitelmia ovat kaikki muut tarpeelliset piirustukset, laskelmat ja selvityk-

set (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 17 luku 120 § 2 mom.). Yleisimmin rakennuspro-

jektissa tarvittavia erityissuunnitelmia ovat mm. rakennesuunnitelma sekä rakennuksen läm-

mitysjärjestelmä-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmat (ympäristöministeriön 

ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015). Erityissuunnitel-

mat täydentävät pääpiirustuksia, joten pääpiirustukset toimivat muiden suunnitelmien perus-

tana ja lähtötietona. 

Weijo ym. (2019, s. 23–24) mukaan rakennesuunnittelijan sekä ilmanvaihto- ja rakennusauto-

maatiosuunnittelijoiden tulisi käydä suunnitelmia läpi yhdessä rakennuksen rakenteiden ja ta-

lotekniikan yhteensovittamiseksi. Heidän mukaansa avoin yhteistyö talotekniikan ja rakenne-

suunnittelun suunnitelmien läpikäymisessä ja yhteensovittamisessa voi auttaa suunnittelijoita 

myös löytämään tekniikalle parhaat reitit ja ratkaisut, jotta tekniikan läpiviennit ja kulkureitit 

eivät vaaranna rakenteiden toimivuutta. Muun muassa talotekniikan reikävaraukset ovat tär-

keää tietoa rakennesuunnittelulle ja ne toimivat lähtötietona myös palokatkosuunnittelulle, 

minkä vuoksi niiden saamisen ajoitus on mietittävä huolellisesti (rakennesuunnittelija 2, 

AFRY, 1.6.2023). Reikävarausten katsominen palavereissa yhdessä projektin aikana on ko-

ettu hyväksi toimintatavaksi suunnitelmien yhteensovittamisessa. 

3.7.2 Yhteistyö viranomaisten kanssa 

Rakennushankkeessa voi olla mukana eri viranomaistahoja, kuten kunnan rakennusvalvonta, 

terveys-, palo-, työsuojelu-, ja ympäristönsuojeluviranomaiset, joiden valvonnan laajuus ja 

laatu riippuvat rakennusprojektin luonteesta (Rakennustieto, 2016, s. 5). Suunnittelujohdon 

tehtävänä onkin olla yhteydessä eri viranomaistahoihin ja selvittää onko olemassa mahdolli-

sia suunnitteluun vaikuttavia tiedostamattomia tai dokumentoimattomia tavoitteita (Rakennus-

tieto, 2013a, s. 3). Viranomaisten määräysten tulkinta ja lupaharkinta ovat projektiriippuvaisia 

eli hankkeen luonne, ajankohta ja kyseessä olevan rakennuksen sijainti vaikuttavat päätök-

siin (mts. 8). 

Suunnitelmien tulee täyttää viranomaisten vaatimukset, minkä vuoksi viranomaisprosessi vai-

kuttaa suunnittelun etenemiseen (Rakennustieto, 2017b, s. 9–10). Häiriötön 
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viranomaisprosessi onkin mainittu rakennusprojektin riskien- ja laadunhallinnassa yhdeksi 

suunnittelun laadunvarmistuksen tavoitteeksi. 
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4 RAKENNESUUNNITTELU KORJAUSHANKKEEN ERI VAIHEISSA 

4.1 Rakennushankkeen vaiheet 

Rakennushanke voidaan jakaa tiettyihin vaiheisiin, joita ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, 

suunnittelun valmistelu, ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu, rakennuslupatehtävät, toteutus-

suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto ja takuuaika (Rakennustieto, 2019, s. 1). Suunnittelu-

vaiheet etenevät yleensä tietyssä järjestyksessä, jota havainnollistetaan kuviossa 4, ja suun-

nitelmat tarkentuvat vaiheesta toiseen edetessä. Kaikki rakennusprojektit eivät välttämättä kui-

tenkaan ala tarveselvityksestä ja käy läpi jokaista mainittua vaihetta, vaan projektin alku ja 

suunnitteluvaiheiden määrä riippuu projektin koosta ja tilaajan tekemistä valinnoista (Weijo 

2019, s. 21). 

 

Kuvio 4. Rakennushankkeen tehtäväkokonaisuudet ja tehtäväkokonaisuuden tuotokset (so-
veltaen Rakennustieto 2019a). 

A Tarveselvitys

• Tarveselvitys

•Hankepäätös

B Hankesuunnittelu

•Hankesuunnitelma

• Investointipäätös

C Suunnittelun valmistelu

• Suunnittelupäätös

• Suunnittelusopimukset

D Ehdotussuunnittelu

•Valittu ehdotussuunnitelma

•Rakennejärjestelmäkaaviot

E Yleissuunnittelu

•Hyväksytty yleissuunnitelma ja 
pääpiirustukset

•Rakennetyypit

• Perustus-, runko-, julkisivu- ja 
vesikattorakenteiden yleissuunnitelmat

F Rakennuslupa

•Rakennuslupa-asiakirjat

G Toteutussuunnittelu

• Toteutussuunnitelmat

•Rakenteet ja niiden liittymät, eristykset, 
rakennusfysikaalinen toimivuus, 
tuuletukset, lävistykset ja tiivistykset sekä 
detaljit ja mitat

H Rakentamisen valmistelu

•Rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat

•Urakkarajaliite

I Rakentaminen

•Vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto

•Asennus- ja palokatkosuunnitelmat

J Käyttöönotto

•Rakennus otetaan käyttöön

• Kiinteistönpitokirja

• Toteumasuunnitelmat

K Takuuaika

• Takuutarkastus
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Rakennusprojektissa on mukana eri osapuolia, joilla on projektin jokaisessa vaiheessa omat 

tehtävänsä, jotka ovat lakisääteisiä tai sovittavissa erikseen (Rakennustieto, 2013b, s.2) Kaikki 

suunnittelijat tai rakennushankkeen osapuolet eivät kuitenkaan tule välttämättä hankkeeseen 

mukaan heti alusta, vaan hankkeen tilaaja määrittelee, missä vaiheessa eri osapuolet aloittavat 

hankkeessa. A. Kalliolan (henkilökohtainen tiedonanto, 6.4.2023) mukaan rakennesuunnitteli-

jat voivat auttaa parhaiten hankkeen suunnittelussa, mitä varhaisemmassa vaiheessa he pää-

sevät siihen mukaan. 

4.2 Tarveselvitys 

Tarveselvitysvaiheessa rakennushankkeen tilaaja selvittää tarpeen uusien tilojen hankin-

nalle tai tarpeen olemassa olevan rakennuksen tilojen muutokselle (Rakennustieto, 2019a, 

s. 3). Rakennushankkeen tilaaja tekee tarveselvityksen käyttäen tarvittaessa selvityksen 

teossa apuna suunnittelijoita tai muita asiantuntijoita. Selvityksen tuloksena on alustava 

suunnitelma tilaajan haluamille tiloille sekä tilojen vaatimukset ja arvio erilaisista ratkai-

suista ja kustannuksista sekä hankepäätös. 

Tilaaja päättää rakennesuunnittelijan osallistumisesta tarveselvitysvaiheeseen (Rakennus-

tieto, 2019a, s. 3). Rakennesuunnittelijan mahdolliset tehtävät tarveselvityksessä liittyvät 

rakennejärjestelmien alustaviin selvityksiin, kustannusennusteen laadinnan ja rakentamis-

aikataulun luomisen avustamiseen, jos tilaaja ottaa rakennesuunnittelijan tarveselvityksen 

tekoon mukaan.  

4.3 Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelussa määritellään rakennusprojektin tarkemmat puitteet koskien mm. pro-

jektin laajuutta, aikataulua ja kustannuksia (Rakennustieto, 2019a, s. 4). Vaiheeseen kuu-

luu myös erilaisten selvitysten teettäminen sekä toteutusmuodon alustava valinta. Hanke-

suunnittelussa asetetaan projektin suunnittelutyön tavoitteet, jotka toimivat suunnittelulle 

lähtötietoina ja työkaluina suunnittelupäätöksissä. Vaiheen tuotoksena on hankesuunni-

telma. 
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Kuten tarveselvitysvaiheessa, myös hankesuunnitteluvaiheessa rakennesuunnittelijoiden 

osallistumisesta sovitaan tilaajan kanssa erikseen (Rakennustieto, 2019a, s. 4). Jos raken-

nesuunnittelijat otetaan tähän vaiheeseen mukaan, heidän täytyy aluksi varmistaa saata-

villa olevien lähtötietojen riittävyys kyseisen vaiheen suunnittelutehtävien suorittamiseen. 

Tässä vaiheessa rakennesuunnittelijat voivat ennakoida tulevien vaiheiden lähtötietotar-

peita ja määrittää tarvittavat tutkimukset, mittaukset, inventoinnit sekä selvitykset, joiden 

kokevat olevan tarpeellisia suunnittelutehtävien laadukkaan suorittamisen kannalta.  

Rakennesuunnittelun tehtäviin kuuluu myös näiden erilaisten tutkimusten ja selvitysten ku-

ten kuntotutkimuksen ja rakennuksen tarkastuksen teko ja suunnittelijoiden täytyykin han-

kesuunnitteluvaiheessa selvittää olemassa olevien rakenteiden sallitut kuormat, laatu, 

kunto ja palotekniset ominaisuudet (Rakennustieto, 2019a, s. 4). Selvityksiin kuuluvat 

myös vaihtoehtoiset korjaus- ja muutosvaihtoehdot, korjaus- ja muutosvaikutukset vaihto-

ehtoisille tilaratkaisuille sekä elinkaariselvitys. Rakennesuunnittelijat osallistuvat hankkeen 

eri tavoitteiden määrittämiseen hankkeen muiden osapuolten kanssa. 

4.4 Suunnittelun valmistelu 

Suunnittelun valmistelussa tilaaja pitää mahdolliset suunnittelukilpailut, valitsee projektiin 

haluamansa suunnittelijat sekä tekee tarvittavat sopimukset projektiin osallistuvien kanssa 

(Rakennustieto, 2019a, s. 5). Viimeistään tässä vaiheessa rakennesuunnittelijat tulevat 

mukaan projektiin. He tutustuvat tarjouspyyntöaineistoon sekä lähtötietoihin ja varmistuvat 

siitä, että projektin aikataulu sekä tavoitteet mahdollistavat tarvittavan panostuksen suun-

nitteluun.  

Rakennesuunnittelijat sopivat tilaajan kanssa suunnittelutehtävän laajuudesta käyttäen 

apuna RT-korttia Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 ja sen liitteitä (Rakennus-

tieto, 2019a, s.5). Tässä vaiheessa tilaajan kanssa sovitaan myös mahdollisista erikseen 

tilattavista töistä kuten valmisosa tai tuoteosasuunnittelusta sekä sovitaan suunnitelmien 

hankintamuodosta, joka vaikuttaa mm. tehtävien suunnitelmien yksityiskohtaisuuteen. 

Suunnittelijat selvittävät myös omien resurssiensa riittävyyden kyseisen projektin suoritta-

miseen ja solmivat tilaajan kanssa suunnittelusopimuksen. Vaiheeseen kuuluu myös suun-

nittelun aloitustilaisuus, jossa sovitaan muun muassa tulevista kokouksista, suunnittelu- ja 
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tiedonvaihtoaikataulusta sekä viestinnästä projektin eri osapuolten välillä. Vaiheen loppu-

tuloksena on suunnittelupäätös. 

4.5 Ehdotussuunnittelu 

Ehdotussuunnittelussa suunnittelijat tekevät vaihtoehtoisia suunnitelmia hankkeen suorit-

tamiseen (Rakennustieto, 2019a, s. 6). Heidän täytyy varmistaa lähtötietojen riittävyys ja 

sen kautta selvittää tarvittavat tutkimukset ja mittaukset lähtötietoja täydentämään. Raken-

nesuunnittelijat tekevät saatujen lähtötietojen ja kuormien perusteella alustavat rakenne-

ratkaisut sekä vaihtoehtoiset rakennejärjestelmät, rakennetyypit ja suunnitelmat vanhojen 

rakenteiden vahvistamiseen. He arvioivat vaihtoehtojen toimivuutta rakennusfysiikassa, 

turvallisuudessa sekä toimivuutta hankkeen tavoitteiden suhteen. Vaiheen erikseen tilatta-

via tehtäviä ovat muun muassa toteutuneiden vanhojen rakenteiden selvitys, tietomallin 

luominen kohteesta ja laajennus- sekä muunneltavuustavoitteiden asettaminen rakennuk-

selle ja rakenteille. 

Tästä vaiheesta eteenpäin rakenne-, arkkitehti- ja LVIS-suunnitelmien yhteensopivuus tar-

kastetaan sovituin aikavälein pääsuunnittelijan johdolla ja niihin tehdään tarvittavat muu-

tokset löytyneiden ongelmien perusteella (Rakennustieto, 2019a, s.6).  Rakennesuunnitte-

lijat osallistuvat muiden suunnittelijoiden kanssa jatkosuunnitteluun valittavan ehdotus-

suunnitelman valintaan ja vaiheen tuotoksena on hyväksytty ehdotussuunnitelma, jota läh-

detään jalostamaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa kohti yksityiskohtaisempaa ja tar-

kempaa suunnitelmaa. Rakennesuunnittelun tuotoksia ehdotussuunnitteluvaiheessa ovat 

rakennetyypit ja rakennejärjestelmäkaaviot. 

4.6 Yleissuunnittelu 

Yleissuunnittelussa valittu ehdotussuunnitelma jalostetaan tarkemmaksi paremmin toteu-

tettavaksi yleissuunnitelmaksi (Rakennustieto, 2019a, s. 7). Rakennesuunnittelijat pitävät 

huolen siitä, että he ovat saaneet tarvittavat lähtötiedot, joiden avulla rakennesuunnittelu-

työ voi edetä. He selvittävät myös tarpeen mahdollisille lisätutkimuksille ja mittauksille tu-

tustumalla vanhoihin laskelmiin, kuviin ja tutkimuksiin selvittääkseen rakenteiden kunnon 

ja kapasiteetin sekä mahdollisen vahvistustarpeen. 
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Yleissuunnitelmassa ei mennä vielä tarkkoihin yksityiskohtiin, vaan siitä tulee selvitä ra-

kennusosien laajuus, määrät, työtavat ja laatu toteutuskustannusten määrittämällä tark-

kuudella (Rakennustieto, 2019a, s.7). Rakennesuunnittelun suunnitelmia yleissuunnittelu-

vaiheessa ovat rakennetyypit, joissa näkyy rakenteiden äänen-, lämmön-, kosteuden-, ve-

den- ja tärinäneristysratkaisut sekä perustus-, runko-, julkisivu-, vesikatto- ja täydentävien 

rakenteiden yleissuunnitelmat. Tämän vaiheen suunnitelmissa olisi hyvä esittää rakentei-

den päämitat (RIL, 2020, s. 141–198). 

4.7 Rakennuslupatehtävät 

Rakennuslupatehtävävaiheessa varmistetaan, että yleissuunnitelma on tehty riittävässä 

laajuudessa sekä tehdään kaikki rakennuslupaan tarvittavat rakennesuunnitelmat ja muut 

asiakirjat valmiiksi ja toimitetaan ne rakennusvalvontaviranomaiselle eli vaiheen tuotok-

sena ovat rakennuslupa-asiakirjat (Rakennustieto, 2019a, s. 9). Viimeistään tässä vai-

heessa tarkistetaan valittujen suunnittelijoiden kelpoisuudet tehtäviinsä. 

Tässä vaiheessa tehdään myös rakennesuunnitelmien tarkastussuunnitelma (Rakennus-

tieto, 2019a, s. 9). Rakennesuunnittelijan velvollisuudesta tarkastussuunnitelman tekoon ja 

sen sisällöstä säädetään ympäristöministeriön asetuksessa kantavista rakenteista 

477/2014 7 §:ssä.  

4.8 Toteutussuunnittelu 

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelmasta tehdään tarkemmat mitoitetut suunnitelmat 

hankintoja ja toteutusta varten (Rakennustieto, 2019a, s. 10). Tässä vaiheessa tarkenne-

taan hankintamuoto, jonka mukaisesti rakennesuunnittelijat tekevät perustusten, alapohja-, 

runko-, julkisivu-, ulkotaso- ja vesikattorakenteiden sekä täydentävien rakenteiden raken-

nesuunnitelmat sekä kaikki tarvittavat detaljit eli toteutussuunnitelmat. 

Toteutussuunnitteluvaihe jaetaan siis kahteen osaan: hankintasuunnitteluun ja lopulliseen 

toteutussuunnitteluun (RIL, 2020, s. 16). Hankintasuunnittelussa suunnitelmat tehdään 

laajuudeltaan sellaisiksi, että niiden avulla voidaan tehdä tarvittavat tarjouspyynnöt, kun 
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taas lopullisen toteutussuunnittelun suunnitelmat tehdään niin tarkoiksi, että rakennus voi-

daan rakentaa ja tehtailla tehtävät valmisosat voidaan valmistaa niiden perusteella.  

Vaiheeseen liittyy myös tuote- ja järjestelmäosasuunnittelua (Rakennustieto, 2019a, s. 10). 

Tuoteosasuunnittelun voi tehdä hankkeen rakennesuunnittelija tai tuoteosatoimittajan oma 

suunnittelija (mts. 2). Suunnittelussa tehdään rakennusosan esim. betonielementin suunni-

telma tiettyjen vaatimusten mukaisesti. Siihen tehdään tarvittavat laskelmat, määritellään 

mitat ja luodaan valmistus- ja asennussuunnitelmat. Järjestelmäosasuunnittelu ei kuulu 

hankkeen rakennesuunnittelijalle, vaan sen hoitaa rakennusosajärjestelmän toimittaja. 

Vastaavan rakennesuunnittelijan tulee kuitenkin tarkastaa toimittajan tekemät suunnitel-

mat, jotta varmistutaan että tuote on kohteeseen sopiva. 

4.9 Rakentamisen valmistelu sekä rakentamisvaiheet 

Rakentamisen valmistelussa rakentamistehtävät kilpailutetaan (Rakennustieto, 2019a, s. 

16). Rakennesuunnittelijoiden tehtäviä tässä vaiheessa ovat tarjoussuunnitelmien tavoit-

teidenmukaisuuden tarkistaminen sekä niiden toimittaminen sovittuun paikkaan. Rakenne-

suunnittelijoiden tulee myös osallistua urakkarajaliitteiden tekemiseen. Vaiheen tuloksena 

tilaaja valitsee rakennushankkeen urakoitsijat. 

Rakentamisvaiheessa rakennesuunnittelijat tekevät viranomaisten määräämät sekä tilaa-

jan kanssa sovitut valvonta- ja selvitystehtävät (Rakennustieto, 2019a, s. 17). He osallistu-

vat suunnitelmakatselmuksiin ja työmaakokouksiin sekä tekevät tarvittavat rakentamisai-

kana esille tulleet muutokset ja toimittavat päivitetyt asiakirjat rakennusprojektin eri osa-

puolille. He myös tarkastavat asennusurakoitsijoiden tekemät asennussuunnitelmat ja hy-

väksyvät ne. 

4.10 Käyttöönotto ja takuu 

Rakennuksen käyttöönotossa tarkistetaan, että järjestelmät toimivat ja tilaajaa tai käyttäjiä 

ohjeistetaan käytön suhteen (Rakennustieto, 2019a, s. 18). Rakennesuunnittelijoiden teh-

täviä ovat oman osuuden täyttäminen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen, lopullisten 

suunnitelmien antaminen tilaajalle sekä vastaanottotarkastukseen osallistuminen. 
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Takuuaikana rakennuksen olosuhteita ja toimivuutta seurataan sekä korjataan mahdollisia 

esille tulevia ongelmia ja puutteita (Rakennustieto, 2019a, s. 19) Varsinaisia suunnittelu-

tehtäviä ei tässä vaiheessa enää ole, vaan rakennesuunnittelijoiden tehtävänä on lähinnä 

osallistua takuutarkastukseen  
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5 LAATU SUUNNITTELUSSA JA SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ 

Laatu ja laadunvarmistus ovat oleelliset osat rakennusprojektia, ja projektin jokaisen osapuo-

len tulee huolehtia laadukkaasta suorituksesta hankkeen jokaisessa vaiheessa (Weijo ym., 

2019, s.72) Laadun määrittely ei ole kuitenkaan yksinkertainen asia, koska näkökulmia sille, 

mitä on hyvä laatu, voi olla useita erilaisia (Rakennustieto, 2011, s. 12). Rakennustiedon 

(2017, s. 2) ohjeessa laadun määritellään olevan tuotteen tai toiminnan vastaavuutta tavoit-

teisiin ja vaatimuksiin. Ohjekortissa mainitaan kolme vaihetta, jotka vaikuttavat laadun toteu-

tumiseen: 

1. Tavoitteiden ja vaatimusten asetus 

2. Suoritus, jolla tavoitteet ja vaatimukset toteutetaan 

3. Suorituksen vertaaminen asetettuihin tavoitteisiin ja vaatimuksiin sekä arviointi suo-

rituksen onnistumisesta 

Rakennustiedon (2017b, s. 2) ohjeessa kerrotaan, että laadukkaat suunnitelmat täyttävät ti-

laajan ja käyttäjien tavoitteet ja vaatimukset sekä ovat lakien, määräysten ja standardien mu-

kaiset. Suunniteltujen rakenteiden tulee myös olla teknisesti toimivia, virheettömiä ja turvalli-

sia (mts. 9). Rakennustiedon (2010, s. 12–13) kirjassa ilmaistaan, että laadukkaissa suunni-

telmissa tulee huomioida myös viranomaisten vaatimukset. Suunnitelmien laatuun liittyy olen-

naisesti eri suunnittelualojen suunnitelmien läpikäynti niiden yhdessä toimivuuden ja ristirii-

dattomuuden varmistamiseksi. Suunnitelmien tulee olla myös tarpeeksi tarkkoja, jotta raken-

nustyö voidaan suorittaa niiden pohjalta ja suunnitellut rakenteet ovat toteutettavissa. Kir-

jassa mainitaan myös, että suunnitelmissa tulisi ottaa huomioon lopullisen korjaustyön laatu 

niin, että suunnitelmien mukaisesti tehdyllä työllä päästään siihen ulkonäölliseen laatuun, jota 

tilaaja haluaa, eikä suunnitelmien korjausmenetelmällä ja projektin laatutavoitteilla ole ristirii-

taisuuksia. Suunnitelmien laatuun liittyvät asiat koottuna kuvioon 5. 



36 

 

 

Kuvio 5. Suunnitelmien hyvään laatuun liittyvät asiat (Mäkitalo, 2023, CC BY-ND) 

Laadunvarmistus on osa projektin laadunhallintaa (Rakennustieto, 2017b, s.2). Se on suunni-

telmallista toimintaa suunnitelmien läpikäymiselle ja niiden laadun varmistamiselle. Keskeisiä 

laadunvarmistustoimenpiteitä suunnittelussa ovat suunnitelmakokoukset ja -katselmukset 

projektin osapuolten kesken sekä tiedon siirtymisen varmistaminen suunnittelijoiden välillä ja 

suunnitelmien yhteensopivuuden, virheettömyyden ja tavoitteiden mukaisuuden tarkistami-

nen (Rakennustieto, 2009, s. 1–3). Katselmuksissa on hyvä varmistua suunnitelmien olevan 

sellaisessa valmiudessa, että jatkosuunnittelu on niiden perusteella mahdollista (Rakennus-

tieto, 2017b, s. 10).  

Ympäristöministeriön asetuksessa kantavista rakenteista (477/2014) 7 §:ssä kerrotaan ra-

kennesuunnittelijan vastuusta suorittaa rakennesuunnitelmien laadunvarmistus ennen suun-

nitelmien toimittamista rakennusvalvontaviranomaiselle. Asetuksen mukaan laadunvarmistus 

tulee suorittaa laadituille laskelmille, piirustuksille, tekstiasiakirjoille sekä muille rakennesuun-

nittelijan tekemille suunnittelutiedoille ja sitä varten tulee tehdä tarkastussuunnitelma, jossa 

kerrotaan miten suunnitelmat tarkastetaan, kuka/ketkä tarkastuksen suorittavat sekä missä 

suhteessa suunnitelmien tarkastajat ovat rakennesuunnittelun projektiorganisaatioon siinä 

tapauksessa, jos rakennuksen tai yksittäisen rakenneosan seuraamukset ovat vakavia tai 

Suunnitelmien 
laatu
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käyttäjien 

tavoitteet, tarpeet 
ja toiveet
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keskisuuria. Vakavien seuraamusten tai poikkeuksellisen vaativan tai erittäin vaativan suun-

nittelutehtävän rakennesuunnitelmien laadunvarmistus tulisi toteuttaa suunnitteluorganisaa-

tion ulkopuolisella henkilöllä tai ainoastaan laadunvarmistustehtävään nimetyllä henkilöllä, 

joka on pätevyydeltään suunnittelutehtävän vaatimusluokan mukainen. 

Suunnittelualojen suunnitelmien sisällöstä löytyy tietoa eri lähteistä. Laista ja asetuksista löy-

tyy erilaisia vaatimuksia suunnitellulle rakennukselle ja sitä koskeville suunnitelmille. Maan-

käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) on määritelty muun muassa tekniset vaatimukset, jotka 

rakennuksen ja sitä koskevien suunnitelmien tulee täyttää. Ympäristöministeriön asetuksessa 

rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015) kerrotaan tarkemmin 

suunnitelmissa esitettävistä tiedoista. Ympäristöministeriön asetuksessa pohjarakenteista 

(465/2014) sekä ympäristöministeriön asetuksessa kantavista rakenteista (477/2014) ohjeis-

tetaan pohjarakennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden suunnitelmien sisällöistä. Laissa 

mainittuja vaatimuksia on täydennetty vielä erillisillä ohjeilla, kuten esimerkiksi ympäristömi-

nisteriön ohje puurakenteista ja ympäristöministeriön ohje betonirakenteista. Lakien, asetus-

ten ja ohjeiden lisäksi eri suunnittelualojen tehtäväluetteloissa kerrotaan eri suunnitteluvaihei-

den tuotoksista sekä niissä esitettävistä tiedoista. Ohjeita suunnitelmiin voi löytyä myös ra-

kennusalan toimijoiden oppaista.  

Rakennesuunnittelun tehtävänä on luoda yhteistyössä muiden rakennushankkeen osapuol-

ten kanssa rakennesuunnitelmat, joiden perusteella rakennus tai rakenne voidaan rakentaa 

(RIL, 2020, s.12). Rakennesuunnittelulle rakennuksen ja rakenteiden mittatiedot ja korko-

maailma ovat siis tärkeitä tietoja, joiden avulla rakennesuunnittelu mahdollistuu. Rakennus-

suunnitelmien toimiessa rakennushankkeen pääpiirustuksina ja rakennesuunnittelun perus-

tana, myös mitat ja korkomaailma tulevat rakennussuunnittelulta. Mittojen sekä korkojen vä-

häisyys/puuttuminen saaduista rakennussuunnitelmista on koettu ongelmaksi (rakennesuun-

nittelija 2, AFRY, 1.6.2023). 

Ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 

(601/2015) määritellään, että pääpiirustuksissa eli rakennussuunnitelmissa pitäisi olla raken-

nuslupaa haettaessa esitettynä mm. rakennuksen päämitat, tontin kulmapisteiden sekä ra-

kennuksen nurkkapisteiden korkeusasemat, pihan korkeusasemat, kattojen kaltevuudet, har-

jan tai muun korkeimman osan korko ja korot maanpinnan ja julkisivun sekä julkisivun ja vesi-

katon leikkauskohdissa. Muita hyödyllisiä pääpiirustuksissa esitettäviä mittatietoja ovat mm. 
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rakennuksen ja sen osien päämitat pysty- ja vaakasuunnassa, kerroskorkeudet sekä kerros-

ten ja tasojen korkeusasemat sekä ala-, väli- ja yläpohjien rakenteiden kokonaismitat (ympä-

ristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 601/2015). Pää-

piirustusten sisältötiedot löytyvät listattuna kokonaisuudessaan liitteissä 1 ja 2.  

Rakennesuunnitelmat lukeutuvat laissa erityissuunnitelmiksi, jotka rakennusvalvontaviran-

omainen voi määrätä laadittavaksi ja toimitettavaksi rakennusvalvontaan mutta näiden suun-

nitelmien ei tarvitse olla valmiita rakennuslupaa haettaessa, vaan viimeistään ennen kuin 

suunnitelmassa esitetty työvaihe aloitetaan (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 19 luku 

134 a §). Rakennepiirustuksista, joita ovat muun muassa paalutus-, perustus-, taso-, vesi-

katto-, leikkaus-, rakenneosa-, ja yksityiskohtapiirustukset sekä elementtien valmistus-, asen-

nus ja sijoituspiirustukset, tulisi löytyä rakenteiden mitat ja yksityiskohdat kuten kiinnitykset, 

liitokset, reiät ja heikennykset (ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitel-

mista ja selvityksistä 601/2015). Pohjarakenteiden ja kantavien rakenteiden kohdalla suunnit-

telua ja suunnitelmien sisältöä ohjaavat myös ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista 

465/2014 ja ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista 477/2014. 

Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelossa mainitaan toimintojen, tilojen, varusteiden ja kalus-

teiden sijoittelu suunnitelmiin yleissuunnitteluvaiheessa mutta varsinaisesti mitat ja mitoituk-

set ilmoitetaan arkkitehtisuunnittelun sekä rakennesuunnittelun tehtäväluetteloissa vasta to-

teutussuunnitteluvaiheessa (Rakennustieto, 2019a, 2020). Suomen Rakennusinsinöörien 

liitto RIL ry (2020) taas ohjeistaa merkitsemään jo yleissuunnitteluvaiheessa rakennepiirus-

tuksiin päämitat.  
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6 LÄHTÖTIETOJEN TARKISTUSLISTAN LAADINTA 

Yksi opinnäytetyön tavoitteista oli luoda yrityksen käyttöön lähtötietolista, jonka avulla kor-

jausprojekteissa voitaisiin seurata, mitä lähtötietoja projektiin on jo saatu ja mitä lähtötietoja 

voisi mahdollisesti pyytää. Työ aloitettiin tutustumalla eri lähteistä löytyviin teksteihin liittyen 

korjausrakentamisen rakennesuunnitteluun, rakennushankkeen eri vaiheisiin ja eri vaiheissa 

tuotettaviin suunnitelmiin sekä lähtötietoihin. Tietoa kerättiin siitä, mikä kaikki vaikuttaa raken-

nesuunnitteluun ja mikä kaikki voidaan sitä kautta laskea lähtötiedoiksi. Lähteinä käytettiin 

muun muassa lakeja ja asetuksia, Rakennustiedon julkaisuja, ympäristöministeriön sivuja ja 

julkaisuja sekä erilaisten yhdistysten ja liittojen sivuja. Löydettyjen tietojen perusteella aloitet-

tiin listan luonnostelu eli kirjoitettiin karkeasti ylös kaikki eri lähtötiedot, joista löydettiin mai-

ninta eri lähteistä. 

Tämän jälkeen mietittiin, millaisessa muodossa lähtötietolistan olisi hyvä olla ja mikä kaikki 

olisi olennaisinta tietoa listassa. Listaa ei haluttu tehdä liian pitkäksi, monimutkaiseksi tai täy-

teen ahdetuksi, koska siitä haluttiin mahdollisimman helposti käytettävä ja yksinkertainen, 

jotta sitä olisi miellyttävä käyttää ja sitä jaksettaisiin täyttää ja päivittää projektin aikana. Lista, 

jota kukaan ei jaksa täyttää, on hyödytön. Listaa tehdessä pyrittiin keskittymään sen selke-

ään ulkonäköön, josta löytyy nopealla vilkaisulla kaikki tarvittava. 

Viimeistellyn lähtötietolistan luonnoksen valmistuttua muutamia rakennesuunnittelijoita haas-

tateltiin ongelmista, joita he olivat kohdanneet lähtötietojen suhteen. Heitä pyydettiin myös 

antamaan mielipiteitä ja kehitysehdotuksia lähtötietolistasta. Listaa muokattiin saatujen ehdo-

tusten perusteella, kunnes se oli tarpeeksi hyvä ensimmäiseksi luonnokseksi esimiehen arvi-

oitavaksi.  

Esimieheltä saatujen kehitysideoiden jälkeen lisättiin työhön toinen lista pelkästään uusien 

suunnitelmien seuraamiseen, koska hänelle oli todella tärkeää, että opinnäytetyössä ja lis-

tassa tuotaisiin esille myös uusien suunnitelmien laatu ja miten sitä voisi arvioida. Tämä olisi 

ollut vaikeaa yhdistää ensimmäiseen luotuun lähtötietolistaan minkä vuoksi listoja luotiin 

kaksi. Tämän lisäksi työhön lisättiin kappale suunnitelmien laadusta. 

Esimiehen ehdotus uudelle listalle oli, että siinä voisi väreillä ilmaista, onko saatujen suunni-

telmien laatu hyvää, joten työssä selvitettiin, mitkä väriyhdistelmät olisivat saavutettavuuden 
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kannalta parhaimmat. Työssä päädyttiin käyttämään listassa sinistä, keltaista ja punaista, joi-

den pitäisi erottua toisistaan myös heille, joilla on poikkeava värinäkö. Uusien suunnitelmien 

listaan tehtiin myös erilliset sivut rakennesuunnitelmien ja arkkitehtisuunnitelmien laadun arvi-

ointiin erittelemällä, mitä suunnitelmista tulisi löytyä eri suunnitteluvaiheissa eri lähteiden mu-

kaan. Tärkeimpiä lähteitä tässä vaiheessa olivat Rakennustiedon tehtäväluettelot, ympäristö-

ministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista 216/2015, ympäristöministeriön 

ohje rakentamista koskevista suunnitelmista sekä Rakennesuunnittelun asiakirjaohje: teksti-

osa-kirja. 

 Molempien lähtötietolistojen valmistuttua ne laitettiin yrityksen sisäiseen jakeluun. 
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7 POHDINTAA JA YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli perehtyä korjausrakennuskohteen rakennesuunnittelussa tarvittaviin läh-

tötietoihin ja luoda lähtötietojen tarkistuslista rakennesuunnittelijoiden käyttöön. Tavoitteena 

oli myös selvittää, mitä on suunnitelmien laatu ja mitä laadukkaasta suunnitelmasta tulisi löy-

tyä eri suunnitteluvaiheissa. Suunnitelmien laadun arvioinnin helpottamiseksi tuli tehdä myös 

erilliset tarkistuslistat siihen, mitä tietoja eri suunnittelualojen suunnitelmissa tulisi olla eri 

suunnitteluvaiheissa. 

Korjauskohteessa mahdollisia lähtötietoja on runsaasti ja rakennesuunnittelun lähtötietotar-

peet riippuvat monesta asiasta, kuten kohteen laajuudesta, korjausrakentamisen syystä, ra-

kennuksen iästä, rakennuksen kunnosta ja mahdollisista vaurioista, hankkeen tavoitteista 

jne. Lakiin kirjattu erityissuunnittelijoiden huolehtimisvelvollisuus tarvittavien lähtötietojen 

hankkimiseen rohkaisee hankkimaan tietoja mieluummin enemmän, jotta suunnitelmissa voi-

daan varmasti ottaa kaikki huomioon eikä vahingossa tehdä ratkaisuja, jotka voisivat vaurioit-

taa rakenteita tai tehdä niistä teknisesti toimimattomat. Korjauskohteen rakennesuunnitte-

lussa täytyy kuitenkin varautua siihen, että kattavista tutkimuksista ja selvityksistä huolimatta 

voi purkuvaiheessa kuitenkin tulla esille yllätyksiä, joiden vuoksi suunnitelmia on muutettava. 

Varsinkin näissä tilanteissa on tärkeää, että tiedot muutoksista välitetään kaikille osapuolille, 

joita muutokset koskevat. Yhteistyö hankkeen eri osapuolten välillä on muutenkin hyvin tär-

keää korjausten onnistumisessa. 

Suunnittelun laatu on vaikeasti mitattava asia ja se käytännössä määritellään tilaajan, käyttä-

jien ja viranomaisten hankkeelle asettamien tavoitteiden, lakien ja määräysten mukaisuuden 

sekä suunniteltujen rakenteiden teknisen toimivuuden kautta. Eri suunnittelualojen suunnitel-

mista ja niiden sisällöstä hankkeen eri vaiheissa löytyy ohjeita muun muassa Rakennustie-

don tehtäväluetteloista, ympäristöministeriön asetuksesta rakentamista koskevista suunnitel-

mista sekä Rakennesuunnittelun asiakirjaohje: tekstiosa-kirjasta. Nämä eri lähteet ja niiden 

määrittelemät eri suunnitelmien sisällöt voivat auttaa suunnitelmissa esitettyjen tietojen riittä-

vyyden ja suunnitelmien laadun arvioinnissa. 

Työn tuloksena syntyi kaksi lähtötietolistaa: ensimmäiseen merkitään muun muassa hank-

keen tavoitteet, tehdyt tutkimukset ja selvitykset, rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus ja 

mahdolliset käyttötarkoituksen muutokset, käytössä olevat vanhat piirustukset, tehdyt 
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tietomallit sekä palotekniikkaan liittyvät asiat ja toiseen lähtötietolistaan merkitään hankkee-

seen tehtyjen uusien piirustusten saamisen päivämäärät sekä saatujen piirustusten arvioitu 

laatu. Toisen listan välilehdillä löytyy tietoja rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien sisällöstä eri 

suunnitteluvaiheissa laadun arvioimisen helpottamiseksi. 

Lähtötietolistoihin on merkitty korjausrakentamisen rakennesuunnittelussa tarvittavat oleelli-

simmat tiedot ja listoja voi hyvin käyttää eri korjausrakennusprojekteissa. Listoihin voi lisätä 

niistä puuttuvia asioita tai niistä voi poistaa projektille tarpeettomia kohtia tarpeen mukaan. 

Korjausrakentamisen erilaisia lähtötietoja on todella suuri määrä, jo rakennuksen rakennus-

osiin, sisäilmastoon ja talotekniikkaan liittyviä mittaus- ja tutkimusmenetelmiä on kymmeniä, 

joten kaiken kattavan listan tekeminen olisi ollut erittäin työlästä ja siitä olisi tullut niin valtava, 

että sen käyttäminen ei välttämättä olisi ollut mielekästä. Listat on pyritty tekemään yksinker-

taisiksi ja helpoiksi käyttää. 

Työssä on viitattu paljon Maankäyttö- ja rakennuslakiin 132/1999, joka on voimassa enää 

vuoden 2024 ajan, jonka jälkeen astuu voimaan 1.1.2025 uusi Rakentamislaki 751/2023. 

Työssä ei ole tutustuttu uuden Rakentamislain sisältöön ja sen tuomiin mahdollisiin muutok-

siin rakentamisen suunnitelmiin liittyen. Uusien suunnitelmien lähtötietolista ja siinä esitetyt 

rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien sisällöt voivat siis tarvita päivitystä, kun uusi laki on lain-

voimainen. 

Työn aihe oli haasteellinen ja vaikeasti rajattava. Korjauskohteet ovat moninaisia eikä yksi-

kään ole samanlainen, joten oli haastavaa selvittää ne keskeisimmät asiat, joita työssä olisi 

hyvä tuoda esille, jotta työstä ei tulisi liian laaja. Työstä rajattiin pois eri hankintamuotojen vai-

kutus rakennesuunnitteluun ja lähtötietotarpeisiin, mikä voisi olla lisätutkimuksen kohde. 

Työssä ei myöskään selvitetty voiko eri suunnittelualojen sopimusten laajuudessa olla eroja 

ja miten sopimustekniset asiat vaikuttavat uusien suunnitelmien sisältöön ja sitä kautta raken-

nesuunnittelussa tarvittavien lähtötietojen saatavuuteen, mikä voisi myös olla lisätutkimuksia 

vaativa asia. 

Työssä on onnistuttu löytämään ne keskeisimmät korjauskohteen rakennesuunnittelussa tar-

vittavat lähtötiedot ja siten luomaan hyvät pohjat lähtötietolistoille. Ensimmäiseen lähtötieto-

listaan kirjoitettiin ohje, että listasta voi poistaa projektille tarpeettomia kohtia ja siihen voi 

myös lisätä puuttuvia lähtötietoja, mikä voi johtaa siihen, että lista kehittyy sen käytön myötä. 
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Työtä voisi kehittää lisää selvittämällä muidenkin suunnittelualojen suunnitelmien sisältöä eri 

suunnitteluvaiheissa ja lisäämällä tiedot uusien suunnitelmien lähtötietolistaan. Tässä työssä 

keskityttiin arkkitehtisuunnitelmien sisältöön, koska ne ovat rakennusprojektin pääsuunnitel-

mat, joihin muiden suunnittelualojen suunnitelmat pohjautuvat ja rakennesuunnitelmiin, koska 

työ on tehty rakennesuunnittelun näkökulmasta ja on hyvä olla olemassa lista, josta voi nope-

asti selvittää, mitä tietoja oman suunnittelualan suunnitelmissa kuuluisi eri vaiheissa olla. 
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LIITTEET 

Liite 1. Asemapiirroksen ja julkisivupiirustusten sisällöt (soveltaen ympäristöministeriön ase-

tus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015). 

Liite 2. Pohja-, leikkaus- ja julkivisupiirustusten sisältö (sovellettu ympäristöministeriön ohje 

rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 601/2015). 

Liite 3. Lähtötietoluettelo 1 hankkeen tavoitteille, tutkimuksille ja selvityksille ym. 

Liite 4. Lähtötietoluettelo 2 hankkeen uusille suunnitelmille.
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Liite 1. Asemapiirroksen ja julkisivupiirustusten sisällöt (soveltaen ympäristöminis-

teriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015). 

Asemapiirros

• Tarvittaessa sisällytettävä seuraavat tiedot rakennuspaikasta:

• rakennuspaikan rajat mittoineen;

• lähiympäristön kiinteistöjen sekä kaava-alueella korttelin, katualueiden ja muiden alueiden rajat;

• kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueella katujen ja teiden nimet;

• kaava-alueella korttelia, tonttia ja olemassa olevia rakennuksia tai rakennelmia koskevat kaavamerkinnät 
määräyksineen;

• rakennuspaikan kulmapisteiden ja rajojen suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet 
korkeusluvuin ja korkeuskäyrin sekä lähiympäristön kiinteistöjen korkeussuhteet riittävän laajasti rakennuspaikan 
ulkopuolella;

• rakennuspaikalle rakennettavat, siellä olevat ja sieltä purettavat rakennukset ja rakennelmat sekä riittävän laajasti 
lähiympäristön rakennukset;

• rakennuspaikan eritelty kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma, jollei niitä tehdä erillisinä selvityksinä

• Tarvittaessa sisällytettävä seuraavat tiedot rakennuspaikalla olevista ja sille suunnitelluista rakennuksista:

• rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuna ja kerrosluku;

• korjaus- tai muutostyötä koskevassa piirroksessa olemassa olevan rakennuksen muutettava osa;

• rakennuspaikan rajoittuessa rantaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta;

• suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden suunnitellut ja olemassa olevan rakennuksen viralliset ja mitatut 
korkeusasemat;

• alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti;

• vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin;

• muut rakennusta palvelevat liittymät;

• vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden, kaivojen ja 
imeytyskenttien sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka;

• sadevesi- ja perusvesikaivot sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien käsittely;

• rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot

• Tarvittaessa sisällytettävä seuraavat tiedot rakennuspaikan piha-alueesta:

• piha-alueen eri kohtien suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet;

• pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalan-kulku ja ajoneuvoliikennejärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja 
aidat;

• säilytettävät ja muutettavat leikkipaikat, oleskelualueet, autopaikat sekä muut pihajärjestelyt ja -rakenteet;

• väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt, maalämpöputket ja -kaivot;

• kiinteistön käyttöön ja huoltoon kuuluvat tilat, rakennelmat ja paikat piha-alueella;

• säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet;

• ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit

Julkisivupiirustukset

▪maanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, räystään sekä vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat 
korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta;

•vesikattopinnat ja kattokaltevuudet;

•ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kiinteine laitteineen;

•pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värit;

•muut rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toimintaan, ulkoasuun tai tyyliin vaikuttavat seikat;

•ilmansuunta, johon julkisivu näkyy

•rakennuksen korjaus- tai muutostyössä piirustukseen on lisäksi sisällyttävä koko julkisivu muutosalueiden rajoineen, jos 
korjaus- tai muutostyö vaikuttaa rakennuksen julkisivuun
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Liite 2.  Pohja-, leikkaus- ja julkivisupiirustusten sisältö (sovellettu ympäristöminis-

teriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 601/2015).

Pohjapiirustukset

• rakenteet sekä niissä olevat aukot, kuilut ja roilot sekä tarvittaessa alakattojen alueet; myös vaipan

▪ ulkopuoliset ja alapohjan alaiset rakenteet ja laitteet (kuten pumppaamo);

▪ ovien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset;

▪ pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet;

▪ vesipisteet ja lattiakaivot;

▪ huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus;

▪ palo-osastojen rajat/osastoivien rakennusosien paloluokat;

▪ rakennuksen ja osien päämitat;

▪ lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvittaessa muiden rakenteiden etäisyys lähirakennuksista;

▪ kerroksien ja tasojen korkeusasemat;

▪ uloskäytävien leveydet;

▪ porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden mitoitus;

▪ luiskien kaltevuus ja mitoitus;

▪ liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien hissien mitat/vapaa tila hissin edessä; sekä

▪ liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen wc- ja pesutilojen mitoitus.

Leikkauspiirustukset

• rakenteet ja rakennusosat sekä niissä olevat aukot ja ulkonemat, portaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut

▪ sekä parvet, tarvittaessa alakatot; myös vaipan ulkopuoliset rakenteet ja rakennusosat kuten räystäät,

▪ aurinkokerääjät sekä alapohjan alaiset rakenteet;

▪ rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ulkonevien osien pysty- ja vaaka suuntaiset päämitat;

▪ kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja tasojen korkeusasemat;

▪ vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo- ja kulkuaukkojen vapaa korkeus;

▪ huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa korkeus;

▪ ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat;

▪ ikkunapenkkien ja suojakaiteiden korkeudet korkeusmittoina piirroksissa tai mitoitus selostetaan piirustuksen tekstiosassa;

▪ maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdan, julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkauskohdan,

▪ sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina 
maanpinnasta, lisäksi vesikaton kaltevuus;

▪ olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat, kuilut ja tukimuurit

▪ sekä salaojien sijainti rakennuksen välittömässä läheisyydessä tarvittavassa laajuudessa; sekä

• piha-alueen pinta korkeusasemineen ja tarvittaessa vietto riittävän pitkälle myös naapurin puolelle, jotta voidaan osoittaa 
tontin pintavesien poisjohtaminen ja esittää mahdolliset täytöt ja leikkaukset sekä todeta rakennuksen paloteknisten 
etäisyysvaatimusten täyttyminen

Julkisivupiirustukset

▪ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ulkonemat; ovet ja portit sekä julkisivupinnan ja rakennusosien

▪koristelu (tarvittaessa osapiirroksin); luukut, aukot ja säleiköt (ilmanvaihtojärjestelmään kuuluviin aukkoihin ja säleikköihin 
merkitään ilman sisäänotto ja poisto; savunpoistoon tarkoitetut ikkunat ja luukut merkitään); 

▪näkyviin jäävät pilarit ja palkit

▪mainos- ja muut ulkoseinästä tai vesikaton pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet;

▪kiinteät aurinkosuojat; ilmanvaihto- ja hissikonehuoneet; talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat ja lumiesteet; lautasantennit, 
aurinkokerääjät; palopostit, putkistot, lauhduttimet ja muut näkyvät laitteet;

▪savupiiput ja (savupiipun korkeus tai sen huipun korkeusasema merkitään);

▪räystäslinja;

▪ulkotasot, katokset, parvekkeet; ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijohteineen;

▪oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, jos niiden korkeussuhteissa on eroa; sekä

▪aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu osa
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Liite 3. Lähtötietoluettelo 1 hankkeen tavoitteille, tutkimuksille ja selvityksille ym.  

  

Saatu pvmVanhat ARK piirustukset

x Asemapiirustus

Julkisivukuva

x Elinkaari 20.6.2023 Kalustekuva

Energiatehokkuus Leikkauskuva

Kestävä kehitys Muu ark piirustus

Käyttöikä Pohjapiirustus

Laajuus Purkupiirustus

Laatu Rakennuslupa

Muuntojoustavuus Rakennusselostus

Paloluokka

Puhtausluokka (P1, P2) Alapohja

Saavutettavuus Detaljikuva

Sisäilmastoluokka (S1, S2 tai S3) Elementtipiirustukset

Suojelumerkinnät Leikkauskuva

Tilatehokkuus Muu rak piirustus

Toiminnallisuus Rakennetyyppikuva

Ympäristöluokitus (LEED, BREEAM tms.) Reikäpiirustus

Tasokuva

Asiakaskysely Välipohja

Haitta-ainekartoitus Yläpohja

Haitta-ainetutkimus

Hankesuunnitelma Ilmanvaihto

Kuntoarvio Lämpö- ja jäähdytysjohdot

Kuntotutkimus Viemärit ja vesijohdot

Laserkeilaus

Maaperä- ja pohjatutkimus Palotekninen selvitys

Muu tutkimus/selvitys Palokatkokaavio

Pinnantasaus tai korkokäyrät Palokatkot

Radonselvitys

Rakennushistoriaselvitys Talotekniikan muutokset

x Rakenteiden tutkimus 20.6.2023

Sisäilmatutkimukset Uusin ARK tietomalli

Suoritetut rakenneavaukset Uusin LVIS tietomalli

Tarkemittaus Uusin GEO tietomalli

Tarveselvitys

Valokuvat

Alkuperäinen käyttötarkoitus

Korjaushistoria

Käyttötarkoituksen muutokset

Lähtötietomalli

Pääkäyttötarkoitus korjauksen jälkeen

Rakenteiden läpi kulkevat laitteistot

Rakenteisiin kiinnitettävät kalusteet

Rakenteisiin kiinnitettävät laitteet

Palotekniikka

Vanhat LVIS piirustukset

Vanhat RAK piirustukset

Havaitut lisätutkimus- ja 

lisäselvitystarpeet:

esim. hiilijalanjälki, hankesuunnitelma

Rakennuskohde esim. Nallen päiväkoti

Lisätietoja (tiedon sijainti, sisältö lyhyesti jne.)

Työnumero XXXX
Tilaaja esim. Jyväskylän kaupunki

Osoite esim. Hippasentie 12, Jyväskylä

Hankintamuoto

Tavoitteet

esim. betonirakenteiden tutkimukset, raportti

Muut tiedot

Selvitykset ja tutkimukset

Yhteystietolista
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Vanhat ARK piirustukset Lisätietoja (suunnitteluvaihe, piirustusvuosi jne.)Saatu pvm

x Asemapiirustus esim. 1956, paperi 20.6.2023

Julkisivukuva

Kalustekuva

Leikkauskuva

Muu ark piirustus

Pohjapiirustus

Purkupiirustus

Rakennuslupa

Rakennusselostus

Alapohja

Detaljikuva

Elementtipiirustukset

Leikkauskuva

Muu rak piirustus

Rakennetyyppikuva

Reikäpiirustus

Tasokuva

Välipohja

Yläpohja

Ilmanvaihto

Lämpö- ja jäähdytysjohdot

Viemärit ja vesijohdot

Palotekninen selvitys

Palokatkokaavio

Palokatkot

Talotekniikan muutokset

Uusin ARK tietomalli

Uusin LVIS tietomalli

Uusin GEO tietomalli

Valokuvat

Palotekniikka

Vanhat LVIS piirustukset

Vanhat RAK piirustukset

Havaitut lisätutkimus- ja 

lisäselvitystarpeet:
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Liite 4. Lähtötietoluettelo 2 hankkeen uusille suunnitelmille. 

Tehtäväkokonaisuus A Tarveselvitys B Hankesuunnittelu C Suunnittelun valmistelu D Ehdotussuunnittelu E Yleissuunnittelu F Rakennuslupatehtävät G Toteutussuunnittelu

RAK

ARK

LVI

Sähkö

GEO

AKU

Piha

Rakennusautomaatio

Valaistus

AV-suunnittelu

Keittiölaitesuunnittelu

Sammutusjärjestelmäsuunnittelu

Sairaalalaitesuunnittelu

Turvasuunnittelu

Prosessisuunnittelu

Liikennesuunnittelu

Arvioi saatujen suunnitelmien laatu ja merkitse se listaan alla alla olevien värien mukaisesti:

Hyvä laatu : suunnitelmista löytyy kaikki suunnitteluvaiheessa tarvittavat tiedot

Keskinkertainen laatu : suunnitelmista löytyy osa suunnitteluvaiheessa tarvittavista tiedoista

Huono laatu : suunnitelmista ei löydy ollenkaan/hyvin vähän suunnitteluvaiheessa tarvittavista tiedoista

Välilehdillä lisätietoja RAK ja ARK suunnitelmista ja niiden sisällöstä eri suunnitteluvaiheissa

Rakennuskohde esim. Nallen päiväkoti

Osoite esim. Hippasentie 12, Jyväskylä

Tilaaja esim. Jyväskylän kaupunki

Hankintamuoto

Työnumero XXXX
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