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Tapahtumat eivät vain tapahdu itsetään, vaan niiden takana piilee paljon työtä. Tarvitaan 
selkeitä visioita ja ymmärrys niiden hallinnasta. Tämä on elintärkeää onnistumisen kannalta, 
varsinkin jos toimintaa halutaan jatkaa myös tulevaisuudessa. Kokonaisuuksien takaa löytyy 
kuitenkin paljon seikkoja, joita ei aina tule ajateltua ja eri osa-alueiden tehokas hallitsemi-
nen läpi suunnitteluprosessien vaatii panostusta. Projektista vastaavan on huomioitava kaikki 
osa-alueet tapahtumalleen, sekä pystyttävä hallitsemaan niitä. Tämä on tie onnistumiseen. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut luoda Yövuoro Ry:lle keino, jonka avuin yhdistyk-
sen tapahtumien järjestäminen luonnistuisi entistä tehokkaammin. Työn hedelmänä syntyi 
Etle-kaavio, jonka avulla yhdistyksen toimijat pystyisivät seuraamaan tapahtuman järjeste-
lyissä esille otettavia aspekteja graafisen työvälineen avuin. Kaavion prototyyppiä testattiin 
käytännön tasolla Case-projektin avuin. Projektina työssä on käytetty Yövuoro Ry:n, sekä sen 
yhteistyökumppaneiden järjestämää tapahtumaa Helsingissä, joka oli luonteeltaan pienikokoi-
set elektronisen musiikin tanssiaiset. Tapahtuman toteutukseen hankittiin paljon apua yhdis-
tyksen jäseniltä, talkootyöläisiltä, yhteistyökumppaneilta, ynnä muilta verkoistoilta. 
 
Tietoa tapahtuman järjestämisestä opinnäytetyön teoreettiseen puoleen kerättiin alan kirjal-
lisuudesta, aiheeseen liittyviltä Internet sivustoilta sekä haastatteluiden ja kyselyn keinoin. 
Työn teoreettinen osuus kirjoitettiin vahvistamaan projektiosuutta ja sen sisältöä sekä sel-
keyttämään lukijalle käsiteltäviä asioita tapahtumatuotannosta. Ammatillista näkökulmaa 
työhön saatiin haastattelemalla alan vaikuttajia Suomessa. Työn analysointiosuuksissa käsitel-
lään kaavion ja Case-projektin toimivuutta yhdessä sekä arvioidaan niiden yhteensopivuutta 
ja todennetaan kaavion hyödyllisyys. 
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Events do not just happen by themselves and a lot of the work is carried out behind the 
scenes to deliver the final product. To do this, we need clear visions and understanding for 
management. This is vital for the events success, especially if the idea is to keep on planning 
operations in the future. However, behind the entirety we can find many factors which re-
quire great effort across various fields. These areas are not always thought out in full or 
planned effectively. The Project manager needs to consider all the aspects of his event and 
be able to control them. This is the way to success. 
 
The Purpose of this study was to create a sustaining means for Yövuoro-association (NPO) for 
their event planning. The fruit born from this work is Etle-chart, which allows association op-
eratives to follow all the arising aspects of events planning with a graphical tool. A Prototype 
of this tool has been tested with a practical level Case-project. This Case-project was Yövuo-
ro’s, as well as its partner’s joint event in Helsinki, which nature was a small-sized electronic 
music dance party. This event has been implemented through great help from the members of 
association, volunteers, partners and other networks. 
 
Information about event planning for this thesis’s theoretical part has been collected from 
the literature, topic related Internet sites, as well as by interviews and survey methods. The 
theoretical part has been written to strengthen the project and its contents, as well as clari-
fying the issues to the reader about event production. Professional perspective to this work 
has been collected by interviewing industry leaders in Finland. The analysis sections treat 
Etle-charts and Case-projects functionality together, as well as evaluating their compatibility 
and verifies the usefulness of the chart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: event, event production, productionchart, culture, music event



  

Sisällys 

 

1 Johdanto ............................................................................................. 8 

1.1 Tavoitteet ja tarkoitus .................................................................... 9 

1.2 Tutkimusmenetelmät .................................................................... 10 

1.3 Tutkimusperinteet ....................................................................... 11 

1.4 Rajaukset .................................................................................. 13 

1.5 Keskeiset käsitteet ....................................................................... 14 

2 Tapahtumatuotanto teoriassa ................................................................. 16 

2.1 Asenne ja ammattimaisuus ............................................................. 17 

2.2 Järjestäytyminen ......................................................................... 18 

2.3 Budjetointi ja taloudenhoito lyhyesti ................................................ 20 

2.4 Kokoukset .................................................................................. 23 

2.5 Toimintasuunnitelma ja ideointi ...................................................... 25 

2.6 Palveluajatus .............................................................................. 27 

2.7 Markkinointi ............................................................................... 28 

2.8 Talkoolaiset ............................................................................... 30 

2.9 Ulkoistaminen ............................................................................. 31 

2.10 Musiikki tapahtuman keskipisteenä ................................................... 32 

2.11 Tapahtuman jälkihoito .................................................................. 33 

2.12 Lupa-asiat kuntoon....................................................................... 34 

2.12.1 Tapahtumalupa ............................................................... 35 

2.12.2 Järjestyksen valvonta ....................................................... 36 

2.12.3 Tapahtuman ensiapu ......................................................... 37 

2.12.4 Rakennusturvallisuus ......................................................... 39 

2.12.5 Pelastussuunnitelma ......................................................... 39 

2.12.6 Jätehuolto/ympäristösuunnitelma ........................................ 40 

2.12.7 Elintarvike- ja alkoholiluvat ................................................ 43 

2.12.8 Tekijänoikeus korvaukset ................................................... 45 

2.12.9 Maankäyttö .................................................................... 47 

2.12.10 Meluilmoitus ................................................................... 48 

2.12.11 Vakuutukset ................................................................... 48 



  

3 Etle-kaavio ........................................................................................ 50 

3.1 Lähtökohdat ............................................................................... 50 

3.2 Huomioitavat seikat sisällöstä ......................................................... 51 

3.3 Kaavion prototyyppi ..................................................................... 54 

 Kappaleet 3.3.1 - 3.4.6. SENSUROITU ............................................................... 54 

4 Käytännön testit Case-tapahtuman suunnitteluissa ........................................ 56 

4.1 Tuotannossa mukana .................................................................... 56 

4.1.1 Yövuoro Ry ..................................................................... 57 

4.1.2 All Good Entertainment ..................................................... 57 

4.1.3 Ravintolalaiva Wäiski ........................................................ 58 

4.1.4 Stash Graphics Oy ............................................................ 58 

4.1.5 Havainto ....................................................................... 59 

4.2 Johtoryhmän kasaus ..................................................................... 59 

4.3 Projektin aloitus .......................................................................... 59 

4.4 Tapahtuman valmistelut ................................................................ 61 

4.4.1 Kehitysvaihe, seuraava tapaaminen ...................................... 64 

4.4.2 Viimeinen kokoontuminen ja viimeistelyt ............................... 67 

4.4.3 Tapahtumapäivä ja jälkihoito .............................................. 69 

5 Kaavion viimeistely .............................................................................. 71 

5.1 Yhteenveto käytännön testeistä ....................................................... 71 

5.1.1 Aikakaaret ..................................................................... 71 

5.1.2 Toimet ja luvat ............................................................... 72 

5.1.3 Pääkysymysten hyödyntäminen ............................................ 72 

5.1.4 Avainsanojen käyttö ......................................................... 73 

5.1.5 Yleisesti ........................................................................ 74 

5.2 Teemahaastattelut ....................................................................... 75 

5.2.1 Eventgarden: Laakso ja Lindgren .......................................... 76 

5.2.1.1 Aikakaaret ........................................................... 77 

5.2.1.2 Toimet ja luvat ..................................................... 77 

5.2.1.3 Ajatusmaailmat ..................................................... 79 

5.2.1.4 Kaavio yleisesti ..................................................... 80 

5.2.2 Kosmos-festivaali, Basso Radio: M. Suvanto ja O. Suvanto ........... 81 

5.2.2.1 Aikakaaret ........................................................... 82 

5.2.2.2 Toimet ja luvat ..................................................... 83 

5.2.2.3 Ajatusmaailmat ..................................................... 85 

5.2.2.4 Kaavio yleisesti ..................................................... 85 



  

5.2.3 All Good Entertainment, Yövuoro Ry: Jaatinen ja Silfver ............. 87 

5.2.3.1 Aikakaaret ........................................................... 88 

5.2.3.2 Toimet ja luvat ..................................................... 89 

5.2.3.3 Ajatusmaailmat ..................................................... 90 

5.2.3.4 Kaavio yleisesti ..................................................... 90 

5.3 Lopulliset muutokset haastatteluiden pohjalta ..................................... 92 

5.3.1 Aikakaaret ..................................................................... 93 

5.3.2 Toimet ja luvat ............................................................... 93 

5.3.3 Ajatusmaailmat ............................................................... 94 

5.3.4 Kaavio yleisesti ............................................................... 95 

5.4 Lopullinen Etle-kaavio ................................................................... 96 

6 Lopullista työtä arvioivat analyysit ........................................................... 97 

6.1 Teoriaosuus ................................................................................ 97 

6.2 Case-tapahtuma .......................................................................... 98 

6.3 Etle-kaavio ............................................................................... 101 

6.4 Kokonaisuus .............................................................................. 102 

7 Lopuksi ............................................................................................ 103 

7.1 Yhteenveto ............................................................................... 103 

7.2 Opinnäytetyön luotettavuus ........................................................... 104 

7.3 Jatkotutkimusaiheet .................................................................... 105 

Lähteet ................................................................................................... 106 

Kuvat.. .................................................................................................... 111 

Kuviot.. ................................................................................................... 112 

Taulukot .................................................................................................. 113 

Liitteet .................................................................................................... 114 

 

 

 



  

1 Johdanto 

 

Suunnitellessani opinnäytetyöaihettani halusin ryhtyä projektiin, jossa yhdistelisin, sekä am-

matillista osaamistani, että koulutuksen kautta hankkimaani tietotaitoa. Tapahtumatuotan-

non ammattilainen en ole, mutta kokemusta alalta minulta löytyi perustamani Yövuoro Ry:n 

kautta, työharjoittelustani Eventgardenilla sekä muiden pienten tapahtumatuotannollisten 

projektien kautta. Olikin selkeää, että opinnäytetyöni tulisi koskettamaan tapahtumien jär-

jestämistä. Liiketalouden opinnot ohjasivat minua tutkimaan tapahtumatuotannon lähtökoh-

tia, jota kautta lopullinen työni saikin suuntansa. 

 

Tapahtumia järjestetään jatkuvasti hyvinkin erimuotoisina ja niitä tehdään lukemattomien eri 

toimijoiden johdolla. Valmiin tapahtuman aikaan saamiseksi on useita eri tapoja ja tavat 

vaihtelevat aina tekijänsä mukaan. Ei siis ole yhtä oikeaa tyyliä tehdä tapahtumaa, vaan sen 

kokonaisuus saa aina tekijöiltään oman persoonallisen tyylinsä. Tapahtuman tekeminen voi 

parhaimmillaan olla erittäin antoisaa ja mukavaa puuhaa, jossa osalliset pääsevät yhdessä 

tekemään jotain ikimuistoista. Hyvin motivoituneella porukalla ja yhteisillä selkeillä tavoit-

teilla päästäänkin jo erittäin pitkälle, eikä projektiin ryhtymistä kannata pelätä! Alkuun pää-

seminen vaatii kuitenkin paljon aikaa ja vaivaa, sillä sulavan toiminnan ylläpitämiseen tarvi-

taan vankka perusta. Mikäli projektilla on selkeä ohjenuora mitä seurata, helpottaa se huo-

mattavasti kokonaisuuden hahmottamista ja yhteen hiileen puhaltamista. 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena olikin suunnitella, kehittää ja testata eräänlainen teoreettinen 

ohjenuora Yövuoro Ry:lle, joka parantaisi sen toiminnan tehokkuutta tapahtumatuotannossa. 

Nuorella kasvavalla yhdistyksellämme oli paljon parannettavaa toiminnassaan ja tästä kehi-

tyksestä tuli saada myös jatkuvaa. Opinnäytetyöni hedelmänä syntyi kaaviomallinen ryhmä-

työkalu, josta saadaan apua projektien suunnitteluvaiheisiin. Sen lähtökohtainen ajatus on 

auttaa käyttäjäänsä rakentamaan tehokkaasti pienimuotoinen musiikkitapahtuma. Työ on ke-

hitetty ensisijaisesti Yövuoron käyttötarkoituksiin ja omien projektieni hallintaan, mutta siitä 

voisi hyvinkin olla apua myös muille tapahtuman järjestämisestä kiinnostuneille henkilöille. 

Mikäli toiminta ei ole jo ennestään tuttua, saa kaaviosta varmasti hyvät lähtökohdat töiden 

aloittamiseen. Toivomani mukaan tämä myös osaltaan edistäisi paikallisen kulttuurin kehitys-

tä. 
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1.1 Tavoitteet ja tarkoitus 

 

Opinnäytetyössäni voidaan nostaa esille useita tavoitteita ja tarkoituksia. Lähtökohtainen tut-

kimusongelmani oli kehittää Yövuoro Ry:n tapahtumatuotannon tehokkuutta. Yövuoron toi-

minta on vapaa-ajalla tapahtuvaa harrastetoimintaa, joka perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. 

Nuori yhdistys on elämänsä alkumetreillä, joten kehitettävää löytyy paljon. Yövuoron toimin-

tamallit olivat työtä aloittaessani hyvin vapaamuotoisia ja niistä puuttui järjestelmällinen 

toteutus. 

 

Vapaampi toimintamalli tunnetusti kannustaa paremmin luovaan ja innovatiiviseen ajatte-

luun, joten sillä on yhdistyksen toiminnassa oma painoarvonsa. Mikäli sosiaalinen ilmapiiri ei 

tue innovatiivisuutta, saattaa se johtaa ideoiden hylkäämiseen (Taatila & Suomala 2008). Kui-

tenkin mitä enemmissä määrin ihmisiä lähtee toimintaan mukana, sitä suurempi tarve myös 

toiminnan kartoittamiselle on. Tavoitteeksi syntyikin luoda työkalu, jonka pohjalta yhdistys 

voisi vastaisuudessa toimia tehokkaammin ja järjestelmällisemmin tuottaessaan erimuotoisia 

tapahtumiaan. En voinut kuitenkaan tehdä sitovaa, yksisuuntaista ohjetta miten tapahtumia 

tehdään, koska tämä olisi ollut loputon projekti. Erilaisia tapahtumajärjestäjän oppaita ovat 

myös kirjastot pullollaan, joten ei ollut mielekästä tehdä jo kertaalleen tehtyä työtä. Opin-

näytetyön eli suunnittelemani työkalun käyttötarkoituksena olisi toimia eräänlaisena tukipila-

rina, josta olisi apua moniin eri ongelmiin tapahtumatuotannossa. Koska yhdistystä pyörittä-

villä henkilöillä oli rajallisesti aikaa käytettävissään tapahtumiensa suunnitteluun, oli tuotan-

non tehostamiselle suuri tarve, joten työkalu nähtiinkin erittäin tarpeellisena. 

 

Jokaisen tapahtuman sisällä on erittäin suuri määrä erilaisia muuttujia, jotka voivat vaikuttaa 

jopa merkityksettömiltä. Niiden olemassaololla on kuitenkin suuri merkitys koko onnistumisen 

kannalta. Muuttujia on kyettävä kontrolloimaan organisoidusti ja varmuus niiden hoidolle on 

saavutettava. Kaavion yksi tavoitteista olisikin auttaa käyttäjäänsä tässä prosessissa, pyrkien 

pakonomaisesti huomioimaan kaikki tarpeelliset seikat, tarjoten myös mahdollisen hoitojär-

jestyksen niille. Ammattimaisen toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että vastuualueet on 

jaoteltu oikein. Vaikka tapahtumatuotannon suunnittelussa olisikin huomioitu kaikki mahdolli-

set seikat, on turha kuvitella, että tapahtumasta saadaan onnistunut kokonaisuus, jos toteu-

tuksessa ei ole mukana tarvittavaa määrää henkilöstöä tai jos kaikki tekevät mitä sattuu. Täs-

tä syystä myös vastuualueiden jaottelu nousee erittäin tärkeään rooliin. Koska kaavion avulla 

pystyttään nostamaan esille tapahtumien tekoon liittyvät tehtävät, on sen pohjalta kätevää 

myös jaotella vastuualueita. (Iiskola-Kesonen 2004.) 
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Yhdistyksen tulisi päästä toimintamalliin, jossa se pystyy havainnoimaan mahdollisia kehitys-

kohtia ja myös kehittymään niiden mukaisesti. Tämä ei ole ainoastaa oman yhdistyksemme 

päänvaiva, vaan kaikkien yhteisöjen on jatkuvasti hankittava uutta tietoa ja kehityttävä. Nii-

den on pystyttävä luomaan täysin uutta tietoa ja siirtämään sitä yhteisönsä sisällä. Näin saa-

daan eroa kilpailijoihin, haetaan kilpailuetua ja menestytään markkinoilla (Raatikainen 2006). 

Kaaviossa tulisi siis pystyä huomioimaan tapahtuman oikeaoppinen jälkihoito. 

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tarkoituksena oli helpottaa yhdistyksen toimintaa monelta 

osin, luomalla sille runko tapahtumien suunnitteluun. Työkalun avulla yhdistyksen tulisi pys-

tyä suunnittelmaan tapahtumansa helpommin ja nopeammin, saavuttaen lopulta tehokkaan 

toimintamallin kaikkeen sen toimintaan. Vaikka työkalu on suunniteltu nimenomaan Yövuoro 

Ry:lle ja vaikka se on räätälöity koskettamaan musiikkitapahtumia, oli yksi tavoitteistani kui-

tenkin luoda yleispätevä kaavio tapahtumatuontatoon. Halusin, että työkalun hyödyllisyys 

seuraisi yhdistyksen toiminnan kehitystä ja siitä olisi hyötyä kaikenlaisten tapahtumien suun-

nittelussa. Työkalusta oli saatava hyötyä myös yhdistystoiminnastamme ulkopuolella tapahtu-

vien projektieni kanssa ja sen tuli yhtälailla vastata ulkopuolisten toimijoiden tarpeisiin jos-

sain määrin. 

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi on valittu osittain projektiluontoinen, laadullinen tut-

kimusmenetelmä. Voidaan ajatella, että se on toimintatutkimus, johon on yhdistetty projekti-

luontoisen tutkimuksen piirteitä. Työllä on kaksi painopistettä, joilla on toisistaan hieman 

eriävät tavoitteet. 

 

Työn kirjallisen osion avulla pyritään luomaan tutkimuspohjaa, josta saadaan lopulta ratkaisu 

tutkittavaan ongelmaan. Tietoa kerätään tarkkaan valituista lähteistä, kuten muiden korkea-

kouluopiskelijoiden tekemistä opinnäytetöistä, alan kirjallisuudesta, Internetistä ja haastatte-

lemalla alalla vaikuttavia auktoriteettejä. Tutkimukseen on ryhdytty, koska tarvitsemme lisää 

tietoa ongelmamme ratkaisuun ja koska emme kykene tekemään ratkaisua jokapäiväisen ajat-

telutapamme pohjalta. Joudumme siis löytämään uusia keinoja ongelman selvittämiseksi. 

Laadullista tutkimystyötä tehdään toiminnallisen tutkimuksen myötä, pyrkien kehittämään 

Yövuoron toimintatapoja siihen vaikuttamalla. Tarkoitus on kartoittaa ensin nykytilannetta ja 

selvittää tutkimukseen vaikuttavia lähtökohtia. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan toiminta-

malli eli vaikutustyökalu. Tätä testataan ja kehitetään edelleen, kunnes se on valmis varsinai-

seen käyttöönottoon (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2007, 156-162). 
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Laadullisella tutkimuksella on kuitenkin monia eri toteutusmenetelmiä eikä yhtä oikeaa rat-

kaisua ole. Siksi myös opinnäytetyössä on viitteitä muista laadullisen tutkimuksen menetel-

mistä. Yhteisenä pääpiirteenä voidaan nostaa esille tutkimuskohteen tarkoitukseen ja merki-

tykseen liittyvät seikat, joita myös opinnäytetyöni käsittelee (Koppa 2014). Laadullisen tutki-

muksen peruskysymyksenä voidaan ajatella: ”Mistä ilmiössä on kyse” – kuten Kananen (2012) 

kirjassaan ilmentää. Laadullinen tutkimus soveltuu parhaiten silloin kun ilmiö on tutkimuskoh-

teena uusi, tarvitsemme syvällisemmän näkemyksen ja hyvän kuvan ilmiöstä, tai luodessa täy-

sin uusia teorioita ja hypoteeseja. (Kananen 2012, 29.) 

 

Toinen puoli katetaankin työn induktiivisella analyysillä eli projektiosuudella, joka on Case-

tapahtumamme. Opinnäyteytyön kannalta sen tarkoituksena on selkeyttää tämän opinnäyte-

työn lukijalle käsiteltäviä asioita eli siitä miten työkalu toimisi käytännössä. Sen toinen tar-

koitus on lähinnä antaa validimpi mielikuva lukijalle kaikista saaduista analyyseistä, jotta 

mielikuvan muodostaminen kaavion toimivuudesta on helpompi luoda. Projektiosuudessa tuo-

daan kirjallisesti ilmi ne seikat, jotka ovat olennaisia työn kokonaiskuvan kannalta. Tässä 

osuudessa käsiteltäviä asioita ovat siis projektin suunnittelun toteutus, seuraaminen sekä 

kaavioon liittyvät vertaukset ja viittaukset. (Hirsijärvi ym. 2007, 156-162). 

 

Yhteenvetona voidaan ajatella, että tarkoituksena on tutkia tapahtumatuotannon taustoja ja 

nykytilannetta, joiden pohjalta voidaan lähteä luomaan toimintakaaviota tapahtumatuotan-

non kehittämiseen. Kaaviota tullaan kehittämään edelleen tapahtuman avulla, jolloin sen 

prototyypin toimivuudesta saadaan suora arvio. Informaatiota sen toimivuudesta kerätään 

myös haastattelujen avulla samanaikaisesti. Näin kaaviota pystytään vielä kehittämään enti-

sestään, jonka jälkeen se olisi valmis käyttöön otettavaksi. 

 

1.3 Tutkimusperinteet 

 

Ymmärtääksemme kaikkien nykypäiväisten tapahtumien ajatuksen paremmin, on hyvä aloit-

taa sisäistämällä niiden lähtökohdat. Jokainen sanakirja määrittää sanaa ”event” niin, että 

”jotain on tapahtumassa” (Raj, Rashid & Walters 2009, 11). Suomalainen sanakirjan määri-

telmä sanalle ”tapahtuma” käsittelee yhtälailla samoja asioita (Nurmi 2004, 1075.). Sanaa 

tapahtuma käytetään myös esimerkiksi lääketieteessä tai historiassa, eikä se niissä esiinny 

aina parhaimmassa valossa. Kun sana ”tapahtuma” kuitenkin yhdistetään sanaan tuotanto tai 

markkinointi, alamme hahmottamaa ”tapahtuman” tarkoituksenmukaisena ihmisen tekemänä 

luomuksena. Näin ollen tapahtumaan sitoutuu tietty määrä ihmisiä ja jokin tietty paikka, sekä 

niitä pitää hallita. (Raj ym. 2009, 11.) 
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Raj ja muut määrittävätkin kirjassaan (2009) tapahtumatuotantoa seuraavasti: ”Event man-

agement is the capability and control of the process of purpose, people and place.” Näin ol-

len tapahtuma voidaan nähdä ketjuna tapahtuvia asioita, joilla on kaikilla tietty tarkoitus. 

Yhdessä ne muodostavat tapahtuman siinä mielessä, kuin sen ehkä asiakkaana ajattelemme. 

(Raj ym. 2009, 11.) 

 

Tapahtumia on oletettavasti järjestetty erimuotoisina niin pitkään kuin ihmisiäkin on ollut. Ei 

olekaan ihme, että tapahtumatuotantoa koskevaa kirjallisuutta löytyy erittäin paljon. Mieles-

täni ihminen, joka järjestää epäsäännöllisesti pieniä tilaisuuksia omille tuttavilleen, voidaan 

nähdä jo eräänlaisena tapahtumatuottajana. On myös itsestään selvää, että mielipiteitä ta-

pahtumatuotannosta ja asioiden oikeanlaisesta hoitamisesta on myös yhtä paljon kuin tekijöi-

tä. 

 

Tässä työssä on keskitytty tutkimaan alalla vaikuttavia tekijöitä sekä kirjallisuutta. Esille nos-

tamani teokset ovat myös tutkimusperinteitä työlleni. Erittäin merkittävä kirja työni valmis-

tumisen kannalta on Käsikirja tapahtumajärjestäjille, jonka on kirjoittanut Hanna Iiskola-

Kesonen. Tässä kirjassa käsitellään asioita laaja-alaisesti, sekä yhdistysten näkokannalta. Tätä 

teosta olen myös käyttänyt osittain eräänlaisena runkona omalle työlleni. Työhön on saatu 

todella paljon apua Eteläpohjanmaan liiton julkaisemasta tapahtumatuotannon oppaasta, jo-

ka käsittelee tapahtumatuotantoa hyvin monialaisesti. Se nostaa esille juuri niitä piirteitä 

tapahtumien tuottamisessa, joita itsekin olen omassa kaaviossani pitänyt tärkeinä. Myös ta-

pahtumatuottajien keskuudessa mainetta niittänyt Tapahtuma on tilaisuus kirja kannattaa 

ehdottomasti lukea, koska se pitää sisällään erittäin hyvää informaatiota tapahtumatuotan-

nosta. Sen sisältöä tutkimalla sain oman työkaluni luomiseen paljon hyviä vinkkejä, joiden 

avuin sain sen lopulta rakennettua. Kirjasta on varmasti hyötyä alan toimijoille, olivat he sit-

ten uusia tulokkaita tai vanhoja ammattikonkareita. Nimenomaan musiikkitapahtumia tuotta-

ville tai alasta kiinnostuneille henkilöille suositeltavaa luettavaa on Jukka Jyrän, Nupit kaak-

koon. 

 

Mainitsemieni teosten avulla jokaisen henkilön on mahdollista päästä alkuun ja sisäistää ta-

pahtumatuotannon prosessit paremmin. Kokemukseni pohjalta sekä myös opinnäytetyössäni 

tekemän lyhyen kyselyn kautta voin suoraan sanoa, että tapahtuma-allalla vaikuttaisi selkeäs-

ti olevan eräänlaista tiedonkaipuuta. Tietoa kyllä löytyy erittäinkin paljon ja erilaisia tutki-

muksiakin on tehty loputtomasti. Niiden tutkimiseen ei kuitenkaan tahdo löytyä aikaa, tai sit-

ten tietoa etsitään vääristä paikoista. Yhtälailla tunnustan itselläni saman ongelman, mikä 

motivoikin opinnäytetyöni loppuun saamisessa. Tapahtumatuotannon ABC löytyy lopulta kir-

jastosta ja siihen pääsee käsiksi kuka tahansa. 
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1.4 Rajaukset 

 

Opinnäytetyön rajaaminen osoittautui ongelmalliseksi, mikä oli mielestäni jopa hieman koo-

mista työn saadessa muotoaan. Oli rajattava suuri määrä asioita pois, jotta työ ei paisuisi tu-

hottoman suureksi. Toisaalta en voinut kuitenkaan rajata montakaan seikkaa täysin pois, kos-

ka se olisi vaikuttanut taas lopputulokseen liian radikaalisti. Tapahtumatyö on käsittämättö-

män laajaa-alaista ja oli haastavaa löytää opinnäyteytössä tasapainoa rajauksien ja lopulta 

käsittelyyn nostettavien asioiden välille. Rajauksia tehtäessä on siis huomioitu tiettyjen seik-

kojen merkityksellisyys tapahtumatuotannollisen työn kannalta, joten joistain aiheista on 

mainintoja työn sisällä, vaikka kyseinen aihealue olisikin teoriassa rajattu ulos työstä. Syven-

tävää tietoa rajauksen ulkopuolella olevista seikoista ei kuitenkaan löydy. 

 

Opinnäytetyössä keskitytään luomaan Yövuoro Ry:lle tehokkaampi toimintamalli. Se saavute-

taan suunnittelutyökalun avuin, jota yhdistys voi hyödyntää omissa tapahtumissaan. Ensisijai-

sesti Yövuoro järjestää tapahtumia sisätiloissa, klubiella ja baareissa, joten tutkimuksen ul-

kopuolelle on lähtökohtaisesti rajattu ulkoilmatapahtumiin liittyvät tekijät. Niistä oli kuiten-

kin annettava viitteitä työn sisällä, jotta kaaviosta olisi hyötyä kokonaisvaltaisesti tapatuma-

tuotannossa ja yhdistyksen tulevaisuutta ajateltaessa. 

 

Käsiteltäviä asioita tarkastellaan pienen yhdistyksen näkökulmasta, koskien valmiissa tapah-

tumatilassa toteutettavaa musiikkitapahtumaa. Musiikkitapahtumiakin on mahdollista järjes-

tää lukemattomin eri tavoin ja Case-tapahtumakseni valitsin hieman yksinkertaisemman to-

teutuksen läpikäynnin. Näin ollen rajaan työni koskemaan pelkästään digitaalisesti toteutet-

tavan DJ-musiikkitapahtuman toteutusta ja sen aihepiiriä. Olen siis käytännössä sulkenut 

työni ulkopuolelle niin sanotut Live-tapahtumat, joissa artistit soittavat omaa musiikkiaan 

reaaliajassa erilaisten instrumenttien avuin. Käsittelen näitäkin asioita joissain määrin, koska 

se on pakollista, mutta pääpainona on digitaalisesti toistettu konemusiikki. Näihin valintoihin 

olen päätynyt pitkälti siitä syystä, että opinnäytetyöni laajuus olisi muussa tapauksessa lähte-

nyt käsistä 

 

Projektin sisällä tapahtuva rahoitus, budjetointi ja muu taloudellinen puoli on rajattu työn 

ulkopuolelle, koska nämä tiedot haluttiin pitää osittain salaisina projektin osalta. Ne eivät 

myöskään saaneet vaikuttaa kaavioon tai sen käyttöön. Valmistamaani työkalua tulee pystyä 

käyttämään ilman, että se tuottaa taloudellista painetta sen käyttäjälle. Tästä syystä myös 

sponsorointi ja muut rahoituksen hankkimiseen liittyvät asiat on rajattu työn ulkopuolelle. 

Työn ulkopuolelle on jätetty myös kaikki syventävä tieto tapahtumatuotannon toteutuksesta. 

Tällaisiä seikkoja ovat esimerkiksi laitteistoon ja tekniikkaan liittyvät tekijät, miten niihin on 

päädytty, tai miten niitä tapahtuman aikana on käytetty. Myös tapahtumatuotantoa kosketta-

vat lakiasiat on rajattu työn ulkopuolelle. Ne tulisi jokaisen tapahtumajärjestäjän itse selvit-
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tää ja tietää. Työssä kuitenkin viitataan lakimäärityksiin, kerrotaan niistä jossian määrin sekä 

ohjeistetaan, mistä tarvittavaa tietoa voidaan hankkia. Tämä perustuu siihen, että tapahtu-

mat tarvitsevat erilaisia lupia, jotta ne ovat laillisia. 

 

Tutkimuksessa ei tulla varsinaisesti kertomaan miten sen osa-alueet tulisi toteuttaa eli se ei 

kerro miten luot hyvän ja laadukkaan tapahtuman. Sen tarkoitus on edesauttaa toimijoita 

pääsemään itse kyseisiin tavoitteisiin haluamillaan tavoin. Tutkimusperinteet luvussa sekä 

teorialuvuissa on kuitenkin mainittu muutamia tiedonlähteitä, mistä lisätietoa voisi etsiä.  

 

1.5 Keskeiset käsitteet 

 

Etle-kaavio on kaikkein keskeisin käsite työssäni ja sillä tarkoitetaan tämän opinnäytetyön 

lopputuloksena syntynyttä vaikutustyökalua. Etle-kaaviosta käytetään työn sisällä myös nimik-

keitä kaavio, teos ja työkalu. Etle-etuliite eli kaavion nimi, on peräsin tekijän itsensä valit-

semasta vapaamuotoisesta nimikirjainyhdistelmästä, eikä sen taustalla ole sen syvällisempää 

merkitystä. 

 

Tapahtumatuotanto on yksi työn keskeisistä käsitteistä. On ollut väittelyitä siitä, onko tapah-

tumatuotanto todella mikään konkreettinen olemassa oleva toimiala, koska se kytkeytyy poik-

keuksetta johonkin toiseen toimialaan. Messuja työkseen järjestävät henkilöt mieltävät ehkä 

itsensä enemmän messuorganisaation työntekijäksi, tai musiikkitapahtumia järjestävät henki-

löt kokevat toimivansa musiikkialalla. On kuitenkin lukematon määrä ihmisiä, joiden elanto 

on riippuvainen tapahtumista ja niiden toteuttajista. Esimerkiksi kopiopalvelu-, graafisen alan 

yritykset ja monet muut saavat suuren osan liikevaihdostaan tapahtumista. Muusikoiden voisi 

olla hankala esiintyä, jos kukaan ei järjestäisi heille esiintymisaikaa. Tapahtumatuotanto on-

kin hyvin laaja käsite, mutta sitä voidaan tulkita kokonaisuuksien tehokkaalla hallinnalla ja 

tapahtuvien toimien ammattimaisella koordinoininnilla. (Raj ym. 2009. 4-9.)  

 

Työssä viitataan useaan otteeseen kyselyyn, joka on yksi työn keskeisistä käsitteistä ja tutki-

musmenetelmistä. Kysely tunnetaan myös survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Sur-

vey tarkoittaa sellaista kyselyn muotoa, jossa aineistoa kerätään standardoidusti ja jossa koh-

dehenkilöt muodostavat otoksen ja näytteen tietystä perusjoukosta. Tässä työssä kyselyn kei-

noin on haettu otos tapahtuma-alalla vaikuttavista ongelmakohdista, esittäen lomakkeen kei-

noin strukturoidussa muodossa samat kysymykset perusjoukon osajoukolle. (Hirsijärvi ym. 

188.) 
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Teemahaastattelu on myös yksi työni tutkimusmenetelmistä ja keskeisitä käsitteistä. Teema-

haastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto. Tyypillistä on, että haastattelun 

aihepiirit eli teema-aluuet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muotoilu ja järjestys puut-

tuu. Teemahaastattelu vastaa hyvin monia kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtia, ja olen 

päätynyt hyödyntämään sitä työssäni siitä syyystä, että sen antamia tuloksia voidaan analy-

soida ja tulkita monin eri tavoin. (Hirsijärvi ym. 2009. 203.) 

 

Prototyyppi voidaan nähdä myös yhtenä työn keskeisistä käsitteistä. Sillä tarkoitetaan jonkin 

teoksen, keksinnön, tuotteen tai luomuksen ensimmäistä versiota, alkumuotoa, mallia tai 

koekappaletta. Tässä työssä puhutaan prototyypistä, ja sillä tarkoitan luomani Etle-kaavion 

alkumuotoa eli koekappaletta. (Suomisanakirja 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Yövuoron ravintolapäivät. 2014. 

Kaikille avoin puistotapahtuma Keravalla 2014. Kevätsää suosi tapahtumaamme. 

Kuvaaja: Otto Hirvonen 
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2 Tapahtumatuotanto teoriassa 

 

Tässä luvussa tulen käsittelemään tapahtuman järjestämistä teoreettisella tasolla. Tapahtu-

ma koostuu aina useiden eri osa-alueiden niputtamisesta yhteen, jolloin niistä muotoutuu yksi 

iso näkyvä kokonaisuus, itse tapahtuma. Tapahtuma onkin siis ennakkoon tehtyjen toiminto-

jen summa ja toteutuspäivänä kaiken on oltava valmiina. Tapahtuman vetäjillä on erittäin 

suuri vastuu kokonaisuuden toimimisesta, eikä heitä saa kiinnittää mihinkään tiettyyn yhteen 

tehtävään. Heidän on kyettävä seuraamaan ja valvomaan koko tapahtuman kulkua, jotta 

mahdolliset ongelmatilanteet saadaan minimoitua tai niitä päästään ratkaisemaan mahdolli-

simman nopeasti. Heidän on myös tärkeä innostaa ja ylläpitää työyhteisön ilmapiiriä. Projek-

tipäällikön tulee säilyttää oma rauhallisuutensa ja toimia esimerkkinä taas muille vetovas-

tuussa oleville. Luomalla rauhallista ja kannustavaa ilmapiiriä omalla toiminnalla, saadaan 

oikeat viestit välittymään koko työyhteisöön. (Iiskola-Kesonen 2004, 30.) 

 

Kun tapahtuma on käynnissä, järjestäjillä ei ole enää aikaa touhuta ylimääräistä. Talkoolaiset 

tulisi perehdyttää etukäteen hyvin tehtäviinsä ja tekijäjoukon sisällä on vallittava mielekäs 

tunnelma. Tapahtuman kulisseissa saattaa tapahtua monenlaisia kriisejä ja virheitä, joita läh-

detään ratkaisemaan. Ne eivät kuitenkaan saisi näkyä ulkopuolisille, kuten yleisölle tai niille 

työntekijöille, jotka eivät liity tapaukseen. Kun talkoolaisilla on tiedossa oikeat vastuuhenki-

löt ja heidän yhteystietonsa, helpottuu sisäinen viestintä ja ongelmat pystytään hoitamaan 

nopeasti. Hyvin koulutettu ja motivoitunut talkooväki pystyy usein suoriutumaan ongelmati-

lanteista omatoimisesti, mikäli mahdolliset uhat on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

(Iiskola-Kesonen 2004, 30.) 

 

Tapahtuman laatua voidaan määritellä monella tapaa ja laadukkuus nähdään hyvin moniulot-

teisena. Hyvä muistikeino on, että tapahtumaan osallistuva henkilö on myös tuomarin asemas-

sa. Osallistuja voi olla niin yhteistyökumppani tai maksava asiakas, ja heillä kaikilla on omat 

näkemyksensä tapahtuman laadukkuudesta. Hyvä tapahtuma onkin suunniteltu laadukkaaksi 

kaikille siihen osallistuville henkilöille ja jokaisen osallistujan tarpeet on otettu huomioon. 

Silloin kun asiakkaat ja työntekijät kohtaavat, joutuu laadukkuus koetukselle toden teolla. 

Järjestäjän ainoa apukeino hallita näitä tilanteita on perehdyttää työntekijänsä mahdollisim-

man hyvin tehtäviinsä. Heidän tulee ymmärtää oman toimintansa vaikutus asiakkaisiin ja koko 

tapahtumaan. Hyvin suunniteltuun tapahtumaan tarvitaankin paljon työtä ja aikaa sen teke-

miseen. Seuraavissa alaluvuissa käsittelen näitä eri osa-alueita yksityiskohtaisemmin. (Iiskola-

Kesonen 2004, 22-28.) 
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2.1 Asenne ja ammattimaisuus 

 

Tapahtuman tekeminen on työtä, josta kiinteä osa on markkinointityötä. Ennen kaikkea se on 

tunnetyötä, jonka aistii. Tapahtuma voidaan suunnitella ja toteuttaa hyvin, kun siihen vaikut-

tavat ihmiset ovat sitoutuneita ja tekevät työnsä aidosti tunteella. On tärkeää sisäistää oma 

roolinsa tapahtumantekijänä, koska tapahtumia tehdään usein oman varsinaisen toimen ohes-

sa, eikä asialle osata antaa oikeaa painoarvoa. (Häyrinen & Vallo 2012, 91-93.) 

 

Organisaatiot kuluttavat todella paljon aikaa ja rahaa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien 

järjestämiseksi. Halutaan järjestää jotakin jollekin, mutta tapahtuman toteutukseen saattaa 

olla hankala löytää sopivaa järjestäjää. Toimintaan tarvitaan tekemisen iloa, jotta mukanaoli-

joille jää positiivinen muistijälki tapahtuman järjestäjistä, palveluista ja henkilöstöstä. Leik-

kisästi voidaan ajatella tilanteen olevan täysin sama kuin kutsuttaessa vieraita omaan kotiin. 

Koti on siivottu etukäteen, tarjoilut on katettu valmiiksi pöytiin, ja kaikki ovat ovella vas-

taanottamassa vieraita. Haluat välittää vieraillesi tunteen, että he ovat tervetulleita, heitä 

on odotettu, heidän eteensä on nähty vaivaa ja viihtyvyydestä pidetään huolta läpi illan. 

(Häyrinen & Vallo 2012, 91-93.) 

 

Tapahtuman tekijällä pitää olla nöyryyttä sekä kyky ymmärtää tapahtuman syvin tavoite ja 

olemus. Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen on rankkaa sekä tinkimätöntä työtä, jossa 

laiska ihminen ei pärjää. Tarvitaan periksiantamattomia ihmisiä, jotka ovat valmiita näke-

mään vaivaa ja kestävät painetta. Tapahtuman järjestäjänä vastaat sen kokonaisuudesta, ja 

jokainen pienempikin yksityiskohta on vastuullasi. Suurpiirteisyys kostautuu ennemmin tai 

myöhemmin, ja kokeneet tapahtumantekijät ovatkin varsinaisia yksityiskohtien hallinnan mes-

tareita. Järjestämisen taito karttuu ajan myötä, ja varsinaiset opit saadaan usein kantapään 

kautta. (Häyrinen & Vallo 2012, 91-93.) 

 

Jo yhden tapahtuman sisään mahtuu lukuisa määrä eri alojen ammattilaisia, yhteistyökump-

paneita ja muuta henkilöstöä, joten tapahtuman tuottaminen onkin erittäin henkilöintensii-

vistä ja vaatii runsaasti koordinointikykyä. Lopullinen silaus tapahtumalle syntyy ainoastaan 

järjestäjien uurastuksen kautta sekä vuorovaikutuksesta osallistujien kanssa. Se, mikä erottaa 

ikimuistoisen tapahtuman mitään sanomattomasta, on joko mystiikkaa tai isolla sydämellä 

tehtyä tapahtumamarkkinointia. Sen saa jokainen kävijä itse päättää. (Häyrinen & Vallo 2012, 

91-93.) 
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2.2 Järjestäytyminen 

 

Järjestäytymisen tulisi olla aina ensimmäinen vaihe projektille, koska tuotantotiimille tarvi-

taan selkeät linjaukset siitä, kuka tekee mitäkin ja millaisin valtuuksin näitä päätöksiä teh-

dään. Usein tapahtumien järjestämisen takana on ryhmä ihmisiä, joilla on kaikilla omat vah-

vuutensa. Kun ryhmä pystyy jakamaan vastuualeet oikein, ja päättämään vastaavat henkilöt 

projektin läpi viemiselle, pystyy se toimimaan tehokkaasti organisaationa. Vaikka organisaatio 

koostuisi vain kahdesta henkilöstä, on järjestäytyminen silti välttämätöntä, jotta toimenkuvat 

pysyvät selkeinä ja vastuualueet tiedossa. Yhteistyökumppaneiden sekä muiden sidosryhmien 

kannalta on tärkeä tietää, kenelle he kysymyksensä esittävät. (Iiskola-Kesonen 2004, 30.) 

 

Jokaista työntekijää on arvostettava, ja se tulee myös osoittaa heille läpi projektin. Toimijoi-

den kiittäminen ja työpanoksen huomioiminen tulisi muistaa erilaisissa haastatteluissa, tilai-

suuksissa ja julkaisuissa, koska se kertoo siitä, että heitä arvostetaan. Henkilökohtainen kiit-

täminen ja palautteen anto jälkikäteen ovat erittäin tärkeitä työtekijöille, koska mikään ei 

palkitse enempää kuin ansaitun crediitin saaminen omasta hyvin tehdystä työstä. Hyvin teh-

dyn työn huomiotta jättäminen aiheuttaa sen tekijälle mielipahaa ja johtaa pahimmassa ta-

pauksessa koko yhteistyön loppumiseen.  Myös yhtenevät asut organisaation toimijoilla vahvis-

tavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja viestivät palvelun hyvästä tasosta asiakkaalle. Hyvin 

järjestäytynyt työporukka viestii ammattitaitoa ja osaamista. Se helpottaa ja selkeyttää kaik-

kea tekemistä, myös vahvistaen yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Iiskola-Kesonen 2004, 40.) 

 

Järjestäytymisen ensivaiheita on luoda organisaation perusteet eli perusorganisaatio. Perus-

organisaatio eroaa organisaatiosta siten, että se on vain yksi osa sen kokonaisuutta. Perusor-

ganisaatio on kuitenkin hyvin tärkeä elin organisaatiossa, koska se vastaa viimekädessä koko 

organisaation toiminnasta. Perusorganisaatio voi olla esimerkiksi yhdistyksen hallitus. Perus-

organisaation tehtävänä on jakaa valtuudet organisaation sisällä. Se on myös juridisesti vas-

tuussa lopullisesta tapahtumasta. Usein vapaamuotoisten organisaatioiden heikkous piileekin 

siinä, että projekteille ei määritellä vatuuhenkilöitä tarpeeksi selkeästi. Näin organisaation 

jäsenen on hankala kääntyä oikean henkilön puoleen linjauksia tehdessään, jolloin organisaa-

tion sisällä alkaa nopeasti syntymä epäjärjestystä. Henkilöiden on erittäin hankala toimia, jos 

loppuvastuuta toiminnasta ei voida määrittää kenellekään kuuluvaksi (Iiskola-Kesonen 2004, 

30.). Parhaasta lopputuloksesta jäädään kauas, mikäli kaikki tekevät vähän kaikkea ja kaikki 

vastaavat kaikesta. Kokemuksen äänellä tämän tyylinen toiminta saa alkunsa siitä, että vas-

tuualueita ei ole jaoteltu tai järjestelyistä vastaavat henkilöt tavoittelevat itselleen mahdolli-

simman suurta kunniaa kaikesta mahdollisesta. Tämän tyylisestä toiminnasta ja ajattelusta 

tulisikin päästä eroon, sillä asiakkaat eivät näe, mitä organisaation sisällä tapahtuu. Sisäinen 

kilpailu kunniasta onkin täysin turhaa. Se myös heijastuu negatiivisesti sidosryhmille. Perusor-

ganisaatioon kuuluvia erilaisia tehtävänimikkeitä voi olla useita, ja ne pohjautuvat organisaa-
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tion itsensä päättämiin nimityksiin, sekä erilaisten lakien, että yleisten käytäntöjen tuomiin 

asetuksiin. Esimerkiksi Yövuoro Ry:n perusorganisaatioon kuuluu mm. puheenjohtaja, varapu-

heenjohtaja, rahastonhoitaja, kirjanpitäjä ja toiminnantarkastaja. (Iiskola-Kesonen 2004. 30.) 

 

Perusorganisaation rinnalle on hyvä luoda johtoryhmä, jonka tehtävänä on taas tukea ja val-

voa järjestelyjä sekä informoida perusorganisaatiota. Organisaatioiden tulisi muistaa, että 

vastuuhenkilöt voidaan määritellä erikseen jokaiselle projektille, eikä sen tarvitse tarkoittaa 

varsinaisesti vanhanaikaista hiararkkista puujalkamallista asettelua. Organisaatiohan itse 

määrittää vastuuhenkilöiden valtuudet. Koska perusorganisaatioon kuuluvilla saattaa olla kä-

det täynnä omien erikoistehtäviensä kanssa, pystytään johtoryhmään nimeämään vain ne 

henkilöt, ketkä myös konkreettisesti ovat järjestelyjen johtovastuussa projektissa. Näin tur-

han informaation kulkua saadaan kitkettyä ja sisäistä viestintää tehostettua. Johtoryhmä ei 

saa olla turha byrokraattinen väline, vaan sen pitää olla todellinen tuki organisaatiolle. Usein 

johtoryhmä muodostuu lähes itsestään, kun eri osa-alueista vastaavat henkilöt kokoontuvat 

muita useammin. Kun koko organisaatio on mukana tekemässä järjestelyjä, ei johtoryhmän 

tarvitse toimia erillisenä ryhmittymänään. (Iiskola-Kesonen 2004. 30.) 

 

Johtoryhmään on myös suositeltavaa nimetä projektipäällikkö, jolla on päävetovastuu toimin-

nasta. Projektipäällikkö johtaa tapahtumajärjestelyitä ja ohjaa koko organisaatiota haluttuun 

suuntaan. Hän toimii linkkinä johtoryhmän jäsenien välillä. Hänen tärkein tehtävänsä on val-

voa valmistelujen etenemistä. Vaikka tavoitteet olisi yhdessä asetettu, ne saattavat hetkit-

täin olla unohduksissa, ja projektipäällikön vastuulla on pitää kaikki osa-alueet radallaan. 

Projektipäällikön ei tarvitse olla kaikkitietävä yli-ihminen, mutta hyvä käsitys eri osa-alueiden 

toimista on hänelle välttämätön, jotta hän pystyy yhdistämään kaikki tapahtuman onnistumi-

seen liittyvät seikat yhteen. Hyvän projektipäällikön tulee hallita lisäksi budjetointi, talou-

denpito, kirjanpidon perusteet sekä omata esimiesasemassa toimimisen edellytykset. Projek-

tipäällikkö hallitsee siis kokonaisuuden tapahtuman taustalla. Hän on tärkeä sisäisen viestin 

viejä, jolla on myös päävastuu ulkoisessa viestinnässä. Projektipäällikkö onkin usein organi-

saation puolestapuhuja, eli näkyvissä oleva henkilö, jolta odotetaan löytyvän kaikki vastauk-

set. (Iiskola-Kesonen 2004, 38.) 
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2.3 Budjetointi ja taloudenhoito lyhyesti 

 

Vaikka työn ulkopuolelle rajattiin sen taloudellinen puoli, on talousasioiden käsittely kuiten-

kin välttämätöntä kokonaiskuvan selkeyttämiseksi. Monet suomalaiset tapahtumat ovat ajau-

tuneet talousvaikeuksiin, vaikka ne olisivatkin palvelleet asiakkaitaan erinomaisesti. Ongel-

mat ovat usein syntyneet heikosta talouden suunnittelusta, sen seurannasta tai liian optimis-

tisista tavoitteista. Talous pysyy parhaiten tasapainossa, kun budjetointi on tehty realistisesti 

ja huolella. Kulupäätöksissä on pysyttävä erittäin tiukkana ja talouden seuraaminen reaa-

liajassa on äärimmäisen tärkeää. (Iiskola-Kesonen 2004, 76) 

 

Organisaation tulisi määrätä yksi tai useampi henkilö kantamaan vastuu taloudenhoidosta, 

sekä määrittää siihen kuuluva tarkempi tehtävänkuvaus. Taloudenhoitaja huolehtii organisaa-

tion raha-asioista eli valvoo, mihin organisaatio varojaan todellisuudessa käyttää ja miten ra-

haliikenne muotoutuu. Usein taloudenhoitajan toimiin kuuluu myös tiedon arkistointi ja muita 

hallinnollisia tehtäviä. Taloudenhoitaja huolehtii ainakin organisaation käteisvaroista, pankki-

asioista, laskutuksesta ja kuiteista. Häneltä tulisi siis saada vastaus, paljonko rahaa on käytet-

tävissä, tiedot veloista ja saamisista, ynnä muu oleellinen tieto liittyen rahaliikenteeseen. 

Taloudenhoitajalta saadaan näin ollen elintärkeää informaatiota organisaation varallisuudes-

ta, joten häntä kannattaa käyttää myös mukana budjetoinnissa. Mikäli budjetointi tehdään 

ilman taloudenhoitajaa, saattaa kokonaisuudesta jäädä huomioimatta esimerkiksi organisaati-

olla oleva vanha velka, joka vaikuttaa jo kriittisesti lopputulokseen ja toiminnan jatkumiseen. 

(Yhdistystoimijat 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Yövuoron ravintolapäivät. 2014. 

Yökyökki valmisti maittavia ruokia ja Yövuoro DJ’t tarjoilivat taustamusiikin. 

Kuvaaja: Otto Hirvonen 
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Budjetointi tapahtumalle voidaan aloittaa määrittämällä budjettikehys, jonka sisään tulisi 

saada kaikki mahdolliset kulut. Näin ollen voidaan jo lähtötilanteessa tiedostaa, kuinka paljon 

rahaa tullaan käyttämään. Rahaa tapahtumaan saadaan kyllä kulumaan juuri niin paljon kuin 

halutaan, mutta oikella budjetoinnilla vältytään turhilta kuluilta ja mahdollisilta tappioilta. 

Budjettia laadittaessa on hyvä tarkastella aikaisempia projekteja tai hakea viitteitä siihen 

muualta. Näin saadaan realistinen pohja oman budjetin luomiseen. Myös asiakaskunnan tun-

temisesta on erittäin paljon hyötyä, koska näin ollen osataan huomioida juuri heidän käyttäy-

tymisensä ja tottumuksensa (Häyrinen & Vallo 2012, 147.). Esimerkiksi miehet syövät enem-

män kuin naiset, joten naisille suunnatussa tilaisuudessa voisi olla huomioitavana pienemmät 

annoskoot ja jättää lihaisimmat vaihtoehdot pois ruokalistalta. Tämä vaikuttaa kokonaiskului-

hin. Budjetti onkin suositeltavaa rakentaa niin, että sitä suunnittelemassa olisivat kaikki tar-

vittavat ja mahdolliset henkilöt. Budjetin seuranta läpi koko tapahtuman ja sen nostaminen 

esille kokouksissa on erittäin tärkeää, jotta sen sisällä pystytään. Yksinkertaisimmillaan ta-

pahtumabudjetin voi luoda kulu- ja tulosbudjetilla, jossa mietitään tapahtumasta aiheutuvat 

kulut kokonaisuudessaan, joista taas vähennetään kaikki mahdolliset tulot. Tuloja ovat esi-

merkiksi lipputulot, arpajaiset, myynti, sponsorointitulot tai avustukset. Kuluja ovat taas esi-

merkiksi tilavuokrat, luvat, kuljetukset, esiintyjien palkkiot tai postikulut. (Häyrinen & Vallo 

2012, 150.) 

 

Kirjanpitäjän merkitys kaikessa toiminnassa on erittäin tärkeää. Mikäli kirjanpitoa ei ole ul-

koistettu, se on taloudenhoitajan tärkein tehtävä. Enää ei siis riitä, että organisaation talou-

denhoitajalla on tieto, paljonko kassassa on rahaa. Toiminnan taakse tulee varmistaa riittävä 

laskentatoimi, joka täyttää kaikki kirjanpitolain tuomat velvoitteet ja on hyödynnettävissä 

talouden hallinnassa. Tämän laskentatoimen hyödyntämiseen kuuluu valvonta, suunnittelu ja 

informointi (Yhdistystoimijat 2014). Lakeja ja käytänteitä, jotka määrittävät kirjapidon sään-

nöt vaihtelevat myös organisaation muodon mukaan ja niihin on tärkeä tutustua aina tapaus-

kohtaisesti. Esimerkkinä on yhdistyslaki, joka säätelee ensisijaisesti yhdistyksiä ja niiden toi-

mintaa. Yhdistyslaki ei koske voittoa tai taloudellista etuutta tavoittelevia organisaatioita, 

vaan aatteellisia, rekisteröityneitä yhdistyksiä. Yhdistyslain 35 §:n mukaan hallituksen tulee 

hoitaa lain, sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan kaikki yhdistyksen asiat. Lain tul-

kinnan mukaan vastuu taloudesta ja omaisuuden hoidosta kuuluu perusorganisaatiolle (Yhdis-

tystieto 2013). 
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Taloudenhoitajan vastuulla on esimerkiksi arvonlisäverojen tilittäminen, palkkojen maksu, 

tilinpäätös sekä muut hänelle osoitetut tehtävät. Perusorganisaation tulee varmistua siitä, 

että taloudenhoitajalla on myös riittävästi tietoja ja taitoja suoriutua tehtävistään sekä tukea 

hänen toimintaansa. Perusorganisaatioon tulisi myös nimetä tilin-tai toiminnantarkastajat, 

jotka vapauttavat taloudenhoitajan vastuustaan tilinpäätöksen yhteydessä (Yhdistystoimijat 

2014). Kirjanpidon avulla organisaatio varmistuu siitä, että rahaliikenne kirjataan oikein ja 

asianmukaiset tilitykset tulee hoidettua. Se ei kuitenkaan ole itsestään riittävä väline talou-

den seuraamiseen, koska se toimii viiveellä. Tästä syystä tapahtuman budjetointi tehdään 

erikseen, päätöksen tekoon yhteytettynä. (Iiskola-Kesonen 2004, 76.) 

 

On erittäin suositeltavaa ulkoistaa kirjanpito, mikäli organisaation sisältä ei suoraan löydy 

tehtävään omistautunutta henkilöä. Ulkoistaminen helpottaa organisaation omaa toimintaa, 

lieventämällä sen vastuuta, asettaen suoraan valmiita käytänteitä talouden hoitoon. Kirjanpi-

toon saa helposti kulumaan erittäin paljon turhia työtunteja, mikäli siitä ei ole kokemusta, 

joten oman toiminnan kannalta ulkoistamisesta saatava hyöty voi olla merkittävä jo pelkäs-

tään ajallisesti. Ulkoistaminen voidaan hoitaa esimerkiksi palkkaamalla tehtävään ulkopuoli-

nen henkilö tai tilitoimisto. Tilitoimistojen veloittamat hinnat vaihtelevat paljon, mihin vai-

kuttavat kaikki organisaatioon liittyvät seikat kuten koko, liikevaihto tai työnmäärä. Hinnat 

eivät ole kuitenkaan mielestäni suuria verrattaessa niitä saatavaan hyötyyn. On myös huomi-

oitava, että väärin hoidetusta kirjapidosta sekä laadituista ilmoituksista koituu nopeasti kallis 

lasku organisaatiolle. (Tomperi 2014.) 

 

Lisätietoa kirjanpidosta ja sen käytänteistä löytyy Soile Tomperin teoksesta Käytännön kirja-

pito. Budjetoinnista lisätietoa suosittelen lukemaan teoksesta Pk-yrityksen budjetointi ja ra-

portointi käytännönläheisesti, jonka ovat kirjoittaneet Outi Syvänperä ja Hannele Lindfors. 

Molemmat teokset ovat olleet käytössä esimerkiksi oman koulumme opetuksissa. 
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2.4 Kokoukset 

 

Kokoukset voivat olla yleisiä tai yksityisiä, riippuen siitä, millaisia tavoitteita niille asetetaan. 

Yleiseen kokoukseen on oikeus osallistua kenellä tahansa, kun taas yksityiseen eli suljettuun 

kokoukseen kutsutaan esimerkiksi vain yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksillä ja yrityksillä on myös 

pakollisia kokouksia, kuten esimerkiksi sääntömääräiset vuosikokoukset tai yhtiökokoukset. 

(Harju 2003, 93.) 

 

Kokouksien järjestäminen on tärkeää, jotta organisaation kaikki jäsenet pysyvät kärryillä tu-

levasta. Kokousten pitäminen on tehokas tapa hoitaa sisäistä viestintää, koska niissä kaikki 

osallistujat pääsevät vuorovaikutukseen keskenään samanaikaisesti. Organisaation tulisi pitää 

kokouksia säännöllisesti ja niillä tulisi myös olla selkeät tavoitteet. Kokouksesta saadaan kaik-

ki hyöty irti siten, että osallistujilla on riittävästi tietoa käsiteltävistä asioista. Kokouksen pi-

tuuskaan ei veny mahdottomaksi, kun käsiteltävät asiat ovat jo etukäteen tiedossa. On myös 

syytä määritellä etukäteen kokouksen alkamisaika, sekä päättymisajankohta, jotta asiat ete-

nevät riepästi toivottuun tahtiin. Kokouksille asetetaan myös tiettyjä määräyksiä, kuten esi-

merkiksi se, että yhdistyksien tulee lähettää sääntöjen mukaiset kokouskutsut tai pitää vuosi-

kokoukset. Kokouksiin tulisi etukäteen nimetä myös kokouksen puheenjohtaja, ääntenlaskijat, 

sekä sihteeri. Vaikka kokoustoiminta koskisi hauskaa yhdessä tekemistä ja kokouksen jäsenet 

olisivat kaikki hyviä ystäviä keskenenään, on hyvien kokouskäytänteiden ylläpito joka tapauk-

sessa kaikkien edun mukaista. Tapahtuman järjestäjien koostuessa vapaaehtoisista tai tehdes-

sä tapahtumaa siviilityön ohella vaaditaan kokouksien järjestämiseen erityistä tehokkuutta. 

Kokouksessa paikalla pitää olla parhaat ihmiset käsittelemään asioita. Tulisi myös huolehtia 

siitä, ettei kukaan kuluta toistensa aikaa turhaan. Kaikilla kokouksilla tulisi olla puheenjohta-

ja, joka ohjaa kokouksen etenemistä oikeaan suuntaan ja ripeästi eteenpäin. (Iiskola-Kesonen 

2004, 81.) 

 

Mikäli organisaation rakenteen takia kokousten järjestäminen on ongelmallista, voidaan niitä 

järjestää myös etänä reaaliajassa. Tänä päivänä löytyy useita palveluita, jotka mahdollistavat 

useamman henkilön kohtaamisen Internetin välityksellä. Niiden hyödyntämien on kannatta-

vaa, koska resursseja säästyy, kun kokouksiin ei tarvitsekaan enää matkustaa pitkältä. Kasvo-

tusten kohtaaminen on kuitenkin ehdottomasti paras tapa toimia. (Innotiimi 2014.) 
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Kokouksissa käsiteltävät asiat kannattaa ainakin osittain saattaa koko organisaation tietoon 

nopeasti. Sisäinen veistintä saa tärkeän roolin, ja tiedon tulisi myös päästä leviämään nopeas-

ti, koska ajan kanssa käsiteltävät asiat unohtuvat ja vääristyvät helpommin. Esimerkiksi ryh-

mäviestit käsitellyistä asioista, heti kokouksen jälkeen, ovat tehokas tapa tuoda asiat esille. 

Näin henkilöt, ketkä eivät päässeet kokoukseen mukaan, saavat myös tiedot käsitellyistä asi-

oista. Kokoukset ja tehokas sisäinen veistintä sen jälkeen parantavat myös yhteisöllisyyden 

tunnetta ja työilmapiiriä! On huomioitavaa, että kaikissa kokouksissa tulisi noudattaa hyviä 

kokouskäytänteitä ja tehdä niistä asianmukaiset yhteenvedot, sekä muut tarvittavat doku-

mentit. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tekemällä referaatti kokouskirjasta, jota taas 

käytetään sisäisessä vestinnässä. (Kieljelppi 2014.) 

 

Kokouksia on monenlaisia, ja niitä järjestetään eri syistä. Kokous käytänteisiin tutustuminen 

on erittäin hyödyllistä kaikille, ja oikein tehdyistä kokouksista saadaan irti maximaalinen hyö-

ty. Kokouskäytänteistä ja muista kokoustamiseen liittyvistä asioista voi lukea lisää esimerkiksi 

paljon suosiota saaneesta Katleena Kortesuon ja Reetta Kosken kirjoittamasta Kokousten seit-

semän kuolemansyntiä kirjasta. Teoksessa käsitellään kokouksia käytännönläheisesti ja monia-

laisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Yövuoron ravintolapäivät. 2014. 

Alakulttuuritaidetta eettisin menetelmin. 

Kuvaaja: Otto Hirvonen 
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2.5 Toimintasuunnitelma ja ideointi 

 

Kun toiminnan taakse on saatu luotua organisaatiomallinen ryhmä, pystyy se tekemään alus-

tavan toimintasuunnitelman. Seuraava vaihe tulisikin aloittaa aikatalutuksella. Lopulliset ai-

kataulut ja suunnitelmat tulevat muuttumaan työn edetessä, mutta valmistumiselle luodaan 

alustavat suunnitelmansa, jotta organisaatio pystyy toimimaan yhdenmukaisesti ja luottaa-

maan siihen, että kaikki asiat tulee hoidettua. Aikatalutuksen tärkein tehtävä onkin olla suun-

taa antava ajatus siitä, milloin mikäkin toimi aloitetaan ja missä määräajassa asiat tulee hoi-

taa. Kun aikataulut ovat yleisesti kaikille selvillä, organisaatio pystyy seuraamaan toimintansa 

onnistumista ajallisesti, mikä taas helpottaa järjestelyistä vastaavien tehtäviä. Selkeän suun-

nitelman avulla pystytään eri toimia johtamaan huomattavasti helpommin, mikä myös auttaa 

resurssien käytössä. Myös ajankäyttö tehostuu. (Iiskola-Kesonen 2004, 7-12.) 

 

Hyvä toimintasuunnitelma sisältää tavoitteiden määrittelyn, projektin suunnittelun ja toteu-

tuksen teoreettisesti sekä myös sen miten projekti päätetään. Huolellisesti suunnitelulla toi-

minnalla päästään parhaisiin tuloksiin, mikä mahdollistaa asioiden hoitamisen riitävässä ajas-

sa. Tapahtumaideaa ei saa käynnistää liian nopeasti ja suunniteluun on käytettävä aikaa. Hy-

vässä suunnitelmassa pystytään yhdistämään pitkän sekä lyhyen tähtäimen suunnitelmat kes-

kenään ja varautumaan muuttuviin olosuhteisiin. (Iiskola-Kesonen 2004, 30) Tapahtuman ta-

voite voi olla mikä tahansa, ja perusorganisaation tulisikin määrittää tarkoin, miksi ja kenelle 

tapahtumaa ollaan rakentamassa. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi taloudellisia, kilpailullisia 

tai vaikkapa imagollisia. Tavoitteista tulisi myös käydä ilmi, miten mahdoliset voitot ja tappi-

ot jaetaan, sekä onko kyseessä jatkuva vai kertaluontoinen tapahtuma. Hyvin määriteltyihin 

tavoitteisiin on huomattavasti helpompi myös päästä. Tavoitteet tulee pukea yksinkertaiseen 

muotoon, jolloin ne ovat helposti ymmärrettävissä koko organisaatiolle. Selkeät tavoitteet 

myös helpottavat tapahtuman markkinoinnissa, kertovathan ne järjestäjien ammattitaidosta. 

(Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 

 

Toimintaa aloitettaessa suunnittelijoilla virtaa paljon erilaisia ideoita mielessään. Hyvät ideat 

tulisi ottaa osaksi suunnitelmaa, jolloin niistä on mahdollista kehittää toimiva lisä tapahtu-

malle. Kuitenkaan kaikkia ideoita ei voida hyödyntää, koska ne saattavat vaatia esimerkiksi 

liian suurta taloudellista panostusta. Mikäli hyvä idea ei päätyisi osaksi tapahtuman kokonai-

suutta, tulisi se kirjoittaa ylös myöhempää tarkastelua varten. Näin mahdollistetaan ideoiden 

pysyvyys, eikä vahingossakaan tapeta innovatiivista ilmapiiriä toiminnassa. Hyvät toteuttami-

sen arvoiset ideat voidaan nostaa osaksi toimintasuunnitelmaa. Voidaan siis ajatella, että ide-

asta muotoillaan tavoite. Tavoitteesta taas tehdään suunnitelma, joka tulee osaksi kokonai-

suutta. Kun uudet ideat ovat selkeästi esillä toimintasuunnitelmassa, selkeyttää niiden suun-

nittelu huomattavasti kokonaiskuvan luomista. (Iiskola-Kesonen 2004, 7-12.) 
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Toimintasuunnitelman yhteydessä on hyvä käyttää erilaisia apuvälineitä, kuten esimerkiksi 

perinteistä SWOT-analyysiä, minkä avulla listataan kaikki vahvuudet (Strengths), heikkoudet 

(Weaknesses), mahdollisuudet (Opportunities) ja uhat (Threats). SWOT-analyysin avulla pysty-

tään tarkastelemaan kokonaiskuvaa kätevästi, ja se auttaa huomioimaan kokonaisuuteen vai-

kuttavat seikat. Hyvässä toimintasuunnitelmassa ovat mukana myös budjettilaskelmat, mitkä 

kertovat, miten saatuja tuloksia pystytään arvioimaan. Arviointihan on elinehto toiminnan 

jatkuvuudelle. (Iiskola-Kesonen 2004. 10) 

 

Toimintasuunnitelma kertoo siis toteutukselle tulevan aikataulun ja sen miten toiminnot ta-

pahtuvat. Se käsittelee tapahtuman heikkoudet ja vahvuudet, sekä tuo esille mahdollisuudet 

ja uhat. Se sisältää myös budjettilaskelmat ja suunnitelmat varojen käytöstä. Toimintasuunni-

telmaan tulisi jaotella myös tekijöiden vastuualueet. Kun tapahtumakokonaisuus pilkotaan 

pienempiin osa-alueisiin, on projektin vetäjän helppo myös jakaa vastuualueet sen mukaisesti 

ja valvoa niitä. Vastuualueet jakautuvat usein lähes itsestään organisaation järjestäytyessä, 

sekä osallistujien kokemuksen ja tietotaitojen kautta. Järjestäjän vastuulla on kuitenkin ero-

tella vastuualueet selkeiksi, jotta ne eivät lähde leviämään itsestään organisaation sisällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Yövuoron ravintolapäivät. 2014. 

Yövuoro n nimi maalattuna loppumaaleilla. Ekologisuus pitää muistaa! 

Kuvaaja: Otto Hirvonen 
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2.6 Palveluajatus 

 

Tapahtumat ovat verrattavissa palveluihin. Tapahtumasta jää osallistujalle lähes ainoastaan 

hänen saamansa kokemus ja sen mukainen mielipide. Tapahtumaa ei voida täysin havainnol-

listaa etukäteen, eikä sitä voida varastoida. Lähtökohtaisesti asiakas ei saa aineellista hyödy-

kettä rahalleen, joten tapahtuma voidaan nähdä palveluna. (Iiskola-Kesonem 2004, 16.) 

 

Tapahtumalle tulisi määritellä ydinpalvelu, mikä viestittää koko tapahtuman olemassaolon 

syyn. Palvelun ydin voi olla esimerkiksi näytelmä kesäteatterissa tai vaikkapa liikkuminen ur-

heilutapahtumassa. Case-tapahtumassani palvelun ydin on tanssiminen. Ydinpalvelun ympäril-

le rakennetaan muut palvelut, joiden tehtävänä on tukea ydinpalvelun onnistumista. Lisäpal-

veluna voi olla lisäarvoa tuova toimi asiakkaalle tai lain määräämä pakote sen järjestäjille. 

Lisäpalveluilla tarkoitetaan kaikkia niitä palveluita, joihin osallistujalla on mahdollisuus tör-

mätä tapahtuman aikana, kuten lipunmyynti, järjestyksen valvonta tai anniskelualue. Tapah-

tuman ytimeen liittyvät palvelut on hyvä miettiä huolellisesti jo järjestelyjen alkuvaiheessa. 

Silloin niitä on helppo ohjata ja noudattaa suunnitellulla tavalla. Myös yhtenevän kokonaisku-

van mielessäpitäminen on suotavaa, jotta lisäpalveluita pystytään pukemaan paremmin yhte-

neviksi tapahtuman ytimen kanssa. Suunnittelujen edetessä syntyy usein paljon uusia ajatuk-

sia sisällöstä. Parhaimmillaan ne tukevat ydinpalvelua suoraan, mutta harkitsemattomat va-

linnat saattavat olla jopa haitallisia sille ja johdatella lopputuloksen kauas suunnitellusta. 

(Iiskola-Kesonen 2004, 17.) 

 

Kun ydinpalvelu ja tarvittavat lisäpalvelut ovat tiedossa, on suositeltavaa tehdä palveluoh-

jelma. Se voidaan nähdä eräänlaisena punaisena lankana toimintojen yhteensovittamisessa, 

joten se on tärkeä osa onnistunutta tapahtumaa. Palveluajatuksessa on päällimmäisenä hyö-

tynä se, että järjestäjä näkee sen avulla, mitä lisäpalveluita tarvitaan ja miten ne nitoutuvat 

yhteen ydintapahtuman kanssa. Se on siis oiva työkalu järjestäjälle jo sellaisenaan, mutta 

siitä saatavat hyödyt ovat monenlaisia. Palveluohjelma viestii järjestäjien suunnitelmallisuu-

desta ja asenteesta muita osallistujia kohtaan. Se myös selkeyttää kokonaisuutta ja auttaa 

osallistujia sitoutumaan tapahtuman tavoitteisiin, sekä toimintaperiaatteisiin. Palvelukartta 

sisältää tapahtuman kulisseissa tapahtuvaa tietoa ja aikatauluja. Sen avulla on helppo näyttää 

työntekijöille palveluiden tuottama kokonaiskuva, josta on hyötyä varsinkin perehdytystehtä-

vissä. Palvelukartta ei kuitenkaan sisällä sellaista tietoa, jota ei haluta päästää julkisuuteen. 

Se voidaan esimerkiksi jakaa kaikille työntekijöille tarvittaessa selkeyttämään tapahtumapäi-

vän kulkua. (Iiskola-Kesonen 2004, 19.) 
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2.7 Markkinointi  

 

Suunniteltaessa tapahtuman markkinointia ja sen tavoitteita on hyvä muistaa, että markki-

nointi itsessään on keino päästä haluttuihin tavoitteisiin. Se ei kuitenkaan saisi olla pakollinen 

kuluerä toiminnassa, joka on suunniteltu hätiköiden. Markkinoinnin tavoitteet voivat olla ima-

gollisia, laadullisia tai taloudellisia. Nykyaikaisen markkinoinnin perus periaatteet soveltuvat 

erinomaisesti myös tapahtumamarkkinointiin. Tapahtuman on oltava kiinnostava ja sen on 

kohdattava asiakkaan tarpeet. On tärkeää miettiä, kenelle tapahtumaa lopulta tehdään. Jär-

jestäjien on siis tunnettava kohderyhmänsä ja tiedettävä mitä nämä kohderyhmät haluavat. 

Näin selviää myös millaista imagoa ja mainetta tapahtumalle voidaan lähteä hakemaan. Myös 

sisäinen markkinointi on tärkeä elementti, koska se edesauttaa tapahtuman työntekijöiden 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun sisäisessä markkinoinnissa onnistutaan, talkoolaiset puhu-

vat tapahtumasta myönteisesti jo ennen sen alkua. (Iiskola-Kesonen 2004, 56) 

 

Tapahtuman markkinointisuunnitelmaan vaikuttavat valinnat riippuvat täysin sen kohderyh-

mästä ja tavoitteista. Jos kyseessä on nuorille suunnattu tapahtuma, johon kaikilla on mahdo-

lisuus päästä, voi sopivana viestinvälittäjänä toimia sosiaalisen median yhteisöt, kuten Face-

book ja Twitter. Vähänkin suuremmalle tapahtumalle voi olla kannattavaa perustaa omat in-

ternetsivustonsa ja hyödyntää lehti- tai radiomainontaa. Julisteiden ja flaijereiden jakaminen 

on kannattavaa, mikäli niitä osataan kohdentaa oikeisiin kanaviin. Tulosteiden tekeminen on 

kuitenkin kallista, joten niiden käyttöä kannattaa suunnitella strategisesti tarkoin. Mikäli taas 

kyseessä on tilaisuus vain jonkin tietyn alan osaajille, parempia viestintäkanavia voivat olla 

esimerkiksi aikakausilehdet tai suoramarkkinointi sähköpostikutsuin. (Häyrinen & Vallo 2012, 

55.) 

 

Lehdistöä voidaan lähestyä ennen tapahtumaa tiedottein ja lehdistötilaisuuksien avulla. 

Myönteisen jutun saaminen lehteen on todennäköisempää, mikäli lehdistön edustajat pääse-

vät itse paikalle näkemään ja kokemaan tapahtumaa. Pienimuotoisten tilaisuuksien kannalta 

ei lehdistössä tiedottaminen ole kuitenkaan välttämätöntä, mikäli niin sanottua uutiskynnystä 

ei ylitetä. Kun kyseessä on avoin julkinen tapahtuma tai maksullinen tilaisuus, on markkinoin-

tisuunnitelman tekeminen paikallaan. Suunnitelmassa tulisi ainakin miettiä, miten organisaa-

tion sisäinen viestintä hoidetaan, järjestetäänkö tapahtumaa varten lehdistötiedote tai -

tilaisuus, ja missä medioissa sekä miten niissä halutaan näkyä (tv-, radio-, lehti- ja Internet-

mainonta). Myös suoramarkkinointi tulee suunnitella tarkoin, kuten esimerkiksi yhdenmukai-

set kutsut ja muut postitukset. Markkinoinnista sekä kaikesta viestinnästä kannattaa nimetä 

vastaamaan yksi tai useampi henkilö, jotta ulosantiin saadaan kokonaisvaltaisesti yhtenevä 

ilme, eikä organisaation muiden jäsenten tarvitse kuluttaa siihen ylimääräistä aikaa. (Häyri-

nen & Vallo 2012, 55.) 
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Sosiaalisen median hyödyntäminen ennen tapahtumaa, sen aikana, sekä sen jälkeen on erit-

täin tehokas tapa viestiä tapahtumastaan. Sitä kannattaa käyttää toiminnassaan, oli kyseessä 

sitten pieni tilaisuus tai suuri julkinen tapahtuma. Sosiaalinen media on jyrännyt itsensä mu-

kaan markkinointiin ja veistintään. Se on tehnyt kuluttajista aktiivisempia, vaikutusvaltai-

sempia ja avoimempia. Se aukaisee suoran kommunikointikanavan järjestäjien ja kuluttajien 

välille, leikkisästi kutistaen koko maailman oman tietokoneen ruudulle. Varsinkin pienten or-

ganisaatioiden on erittäin kannattavaa hallita sosiaalisessa mediassa näkyminen, koska se on 

halpa tapa tuoda omaa toimintaansa näkyviin yleisölle. (Häyrinen & Vallo 2012, 84.) 

 

Painotuotteet ovat myös osa tapahtuman markkinointia, kuten luvun alussa todettiin. Lento-

lehtisten ja julisteiden jakaminen saattaa kuitenkin olla kallis kuluerä tapahtumalle, mikäli 

niiden jakamista ei osata kohdentaa oikeisiin kanaviin. Painotuotteita voidaan hyödyntää 

muillakin keinoin, kuten esimerkiksi tekemällä yhtenevät mutta huomiota herättävät kutsut, 

pääsyliput sekä ohjelmakartat tapahtumalle. Oikeanlaisen graafisen ilmeen luominen tapah-

tuman kaikkiin osa-alueisiin on tärkeää, koska ne ovat kaikille tapahtumaan osallistuville hen-

kilöille näkyviä aspekteja, joihin varmasti kiinnitetään huomiota ja joista myös keskustellaan. 

 

 

Kuva 5. Yövuoro Presents. 2012. 

No-Fi Sine ja mikissä MC Cypha. 

Kuvaaja: Aleksandra Pihlajaniemi 
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Markkinointi ja kaikki tiedottaminen on ensisijaisen tärkeää hoitaa hyvin, jotta haluttuihin 

päämääriin päästään. Mikäli tilaisuus sitä vaatii, voi olla kannattavaa kääntyä ammattilaisten 

puoleen. Se voi kuitenkin tulla kalliksi, joten organisaation on harkittava tarkoin markkinoin-

nin volyymin taso, sekä miten se halutaan toteuttaa. Markkinoinnista yleisesti kannattaa lukea 

lisää ja siitä on kirjoitettu erittäin paljon tietoa Internettiin. Myös kirjastoista löytyy lukema-

ton määrä aihetta käsitteleviä teoksia, kuten esimerkiksi oman suosikkini Michael Porterin 

kirjoittamia kirjoja. 

 

2.8 Talkoolaiset 

 

Suomessa järjestettävät tapahtumat tehdään pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin ja talkootyö-

läisten apu onkin suuri voimavara jokaiselle organisaatiolle. Talkoolaisina voidaan pitää henki-

löitä, jotka eivät saa työstään henkilökohtaisesti varsinaista palkkaa tai työkorvausta. Jokai-

sen organisaation tulisi pitää erittäin hyvää huolta takoolaisistaan, koska heidän vapaa-

ajastaan käyvät kilpailua monet asiat, kuten ihmissuhteet, muut työt ja harrastukset. Kiirei-

simmätkin henkilöt tulisi pystyä rekrytoimaan mukaan projektiin ja saada heidät todella in-

nostumaan toiminnasta. Mikäli organisaatiolla on näyttää selkeät suunnitelmat kaikesta toi-

minnasta ja talkootyö on ohjattua, on talkoolaisten helpompi luottaa siihen, ettei heidän 

työmääränsä tai -aikansa ei tule nousemaan odotetusta. Näin toiminta myös pysyy selkeänä ja 

hauskana alusta loppuun. (Iiskola-Kesonen 2004, 30.) 

 

Talkoolaiset toivovat usein, että työ olisi miellyttävää ja siitä saisi jonkin korvauksen menete-

tystä vapaa-ajasta. Työt tuleekin suunnitella niin, että niihin on helppo tulla ja työskentely 

on mukavaa. Vaikka itse työtehtävä ei olisikaan se kaikkein mieluisin, mukava työilmapiiri 

tekee siitä nautittavan. Hyvä perehdyttäminen on valttikortti tehtävien onnistumiseen. Kun 

talkoolaiselle annetaan riittävä määrä tietoa ja valmiuksia tehtäviinsä, pystyy hän toimimaan 

määrätietoisemmin yllättävissäkin tilanteissa. Informaation salaaminen talkoolaisilta onkin 

yksi yleisimmistä kompastuskivistä. Tehokas perehdytys auttaa talkoolaista ymmärtämään 

oman toimintansa vastuun ja sen miten se vaikuttaa kokonaisuuden laatuun. Se myös vahvis-

taa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hyvä talkoolainen kykenee kantamaan vastuuta omasta 

toiminnastaan ja ratkaisemaan pienemmät ongelmat itsenäisesti. 
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Onnistunut rekrytointi onkin erittäin tärkeää, koska sen avulla löydetään apuvoimia yllättävis-

täkin paikoista ja saadaan selville talkoolaisten piilevät kyvyt. Ammattimainenkin talkoolai-

nen saattaa pitää tehtäviä liian vaativina, eikä tästä syystä uskaltaudu mukaan toimintaan. 

Motivointi ja riittävä informointi auttavat päätöksen teossa ja oikaisevat väärinkäsityksiä. Jo-

kaiselle talkoolaiselle tulisi etsiä sellaisia tehtäviä, jotka vastaavat heidän taitojaan ja toivei-

taan. Kaikki talkoolaiset haluavat varmasti tehdä työnsä hyvin. Siihen on tapahtuman järjes-

täjän tarjottava mahdollisuus ja riittävät valmiudet. Myös mahdollisuus kehittyä tehtävissään 

ja etenemismahdollisuudet vaativampiin tehtäviin tulee huomioida, varsinkin paljon talkoo-

työtä tekeville. Kun talkoolaiset pitävät työstään, he tekevät sen hyvin ja ovat käytettävissä 

myös uudelleen. (Iiskola-Kesonen 2004, 40) 

 

2.9 Ulkoistaminen  

 

Toiminnan kannalta saattaa olla hyödyllistä ulkoistaa tiettyjä palveluita, varsinkin silloin kun 

ne eivät kuulu varsinaiseen ydintoimintaan. Ulkoistettaessa työt siirretään pois organisaation 

sisältä alan ammattilaisten käsiin. Ulkoistamisessa tulisi punnita tarkasti siitä koituvat kus-

tannukset sekä niistä saatavan hyödyn määrää. Lähtökohtaisesti ulkoistamista käytetään sil-

loin, kun halutaan varmistua jonkin osa-alueen laadusta. Osa tapahtuman järjestelyistä vaatii 

aina erikoisosaamista, ja haluttu laatutaso saavutetaan ainoastaan ulkoistamalla tehtävä am-

mattilaiselle. Mikäli organisaation sisältä tai talkooväestä ei löydy alan ammattilaisia, ulkois-

taminen on aina suositeltavaa. Talkoolaisten tuoma voimavara kannattaa myös pitää mieles-

sä, koska sitä voidaan hyödyntää myös ulkoistettujen tahojen apuna. (Iiskola-Kesonen 2004, 

46-51.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. DJ Mash-Up. 2012. 

Bilerinki pyörivällä tanssilattialla Yövuoron tapahtumassa Enschedessä, Alankomaissa 

Kuvaaja: Ari Nousiainen 
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Yksittäisiin tehtäviinkin voidaan ulkoistaa väkeä. Esimerkiksi tapahtuman rakennustiimin joh-

tajaksi voidaan ulkoistaa rakennusalan ammattilainen, mutta hänen apunaan toimii ainoas-

taan talkoolaisia. Ulkoistamisessa jokainen tilanne tulee arvioida erikseen, eikä yhtä oikeaa 

toimintatapaa ole. Ensisijaisesti organisaation tulisi pyrkiä löytämään tarvittava taito sisäl-

tään. Mikäli työtaitoa ei löydy, on ulkoisiin palveluihin turvauduttava. Itse tekemällä organi-

saatio voi säästää suuriakin summia, mutta uusien asiakokonaisuuksien opetteluun menevä 

aika saattaa olla hyödyllisempää käyttää jotenkin muutoin. (Iiskola-Kesonen 2004, 46-51.) 

 

2.10 Musiikki tapahtuman keskipisteenä 

 

Erilaisia musiikkitilaisuuksia tulisi yhdistää se, että ne ovat kulttuurituotannollista toimintaa 

ja niiden taustalla piilee jokin vahva aatepohja eli tietyt arvot, joista innostus tekemiseen 

kumpuaa. Toki kaupalliset lähtökohdat ovat usein suurin syy tapahtumien järjestämiseen, mi-

kä on ymmärrettävää, koska tapahtuman järjestäminen käy työstä. Yleisö saapuu tilaisuuksiin 

vapaa-ajallaan ja täysin vapaa-ehtoisesti. He tulevat tilaisuuteen viihtymään ja kuuntele-

maan. Järjestäjälle itselleenkin tapahtuman tulisi olla mieluisa ja viihtyisä kokemus, mutta 

on muistettava, että he ovat vastuussa koko tapahtumasta ja sen etenemisestä. Tapahtuma-

järjestäjän tulee miettiä, onko tapahtuman tarkoitus taloudellisen voiton tavoittelu vai jokin 

muu syy, millä perusteella erilaiset linjanvedot ja ratkaisut tehdään. Tärkeää on myös tehdä 

selväksi, kuinka omat tavoitteet kohtaavat asiakkaan tavoitteet. (Jyrä 2010, 11) 

 

Oman yhdistyksemme linjaus edellä esitettyihin kysymyksiin, on yleisesti ottaen ollut hyvin 

selkeä. Samat linjaukset pätevät myös pitkälti Case-tapahtumassani. Voiton tavoittelu tapah-

tumakohtaisesti on pakollista siinä määrin, kuin se on välttämätöntä yhdistyksen jatkumon 

kannalta, tai tuodessa jotain lisäarvoa seuraavaan tapahtumaan. Yhdistyksen jäsenet tai pe-

rusorganisaatio eivät kuitenkaan saa rahallisesti hyötyä toiminnasta, vaan heidän saamansa 

palkkio työstään koostuu mielekkäästä yhdessä tekemisestä, kokemuksista, uuden oppimises-

ta, kulttuuritoiminnalisesta tuottamisesta ja rakkaudesta musiikkiin, toisin sanoen vahvasta 

aattelliisesta motivaattorista. Näin ollen on myös helppo linjata toimintaa päätöksiä tehtäes-

sä ja vastattaessa asiakkaiden tavoitteisiin, koska tavoitteet usein kohtaavat. 

 



 33 

Kun lähdetään miettimään yleisiä käytännön järjestelyjä tai vastaan tulevia ongelmia musiik-

kitapahtumaa valmisteltaessa, on hyvä olla jokin ohjenuora, jota voi seurata. Kuten sanottu, 

opinnäytetyöni tarkoitus ei ole kertoa, miten hyvä tapahtuma järjestetään. Se on jokaisen 

tapahtumatuottajan oma taidonnäytteensä. Haluan kuitenkin antaa lukijalle kuin lukijalle 

teoreettisen käsityksen siitä, mitä asioita tapahtumatuotanto pitää sisällään. Opinnäytetyössä 

on liitteenä (liite 1) ote Jukka Jyrän kirjoittamasta Nupit kaakkoon kirjasta ja sieltä löytyväs-

tä liitteestä ”Musiikkitapahtuman järjestäjän muistilista”. Otteessa käsitellään mielestäni 

mukavalla tavalla muistilistan tavoin oleellisia vaiheita musiikkitapahtuman järjestämisessä. 

Liitettä voidaan hyödyntää myös arvioivana tekijänä luomalleni kaaviolle, koska sen avulla 

voimme todeta pystyykö se seuraamaan tuotannollisia seikkoja. 

 

2.11 Tapahtuman jälkihoito 

 

Tapahtuman jälkihoito on usein se osio tilaisuudesta, jossa järjestäjät onnistuvat kompuroi-

maan uudelleen ja uudelleen. Se johtuu käytännössä siitä, että usein tilaisuus ja ehkäpä koko 

projekti mielletään loppuvan siihen pisteeseen, kun viimeinenkin artisti on lopettanut esityk-

sensä tai asiakas poistunut juhlatilasta. Näin ei kuitenkaan ole, koska tapahtuman jälkihoito 

on aikaa ja resursseja vievä osio. Se voi kestää useita päiviä, eikä sitä sovi vähätellä tai pitää 

toissijaisena. Hyvin hoidetussa tapahtumassa myös jälkihoito on suunniteltua, koordinoitua ja 

tehokasta. 

 

Yksinkertaisuudessaan tilaisuuden jälkihoitoon kuuluu tilojen järjesteleminen takaisin tavan-

omaiseen kuntoonsa, loppusiivous, lainattujen tavaroiden palauttaminen, laskujen maksami-

nen ja viestintä tapahtuman jälkeen. Kaikkia asiakkaita, vieraita, erikoisvieraita, yhteistyö-

kumppaneita, rahoittajia sekä muita tapahtumaan kytköksissä olevia tahoja tulisi muistaa 

kiittää. Erityisesti olisi syytä kiittää tiedotusvälineitä, mikäli ne ovat julkaisseet tietoa tapah-

tumasta. Kiittäminen tulisi hoitaa viipymättä ja järjestäjän on myös mietittävä palautteen 

antoa onnistumisista tai epäonnistumisista. Kiitoksen voi välittää esimerkiksi kirjeitse tai ylei-

sesti mediassa, ja sen yhteyteen on aina suotavaa lisätä jokin lahja tai kuva. (Harju 2003, 26.) 

 

Vaikka laskut on maksettu, tulee järjestäjän mieltää, että erilaiset tilitykset, tilinpäätökset, 

arvioinnit ja loppuraportointi liittyvät tapahtuman jälkihoitoon. On paljon helpompaa lähteä 

suunnittelemaan seuraavaa projektia, kun edellinen on viimeistelty kunnolla loppuun. Myös 

erilaisen materiaalin jako jokaisen tapahtuman jälkeen on erittäin suositeltavaa, kuten esi-

merkiksi valokuvien julkaisu tai tulevista tapahtumista muistuttaminen. 
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Tapahtumien jälkihoitoon kuuluu arviointiosuus. Niin sanottu kritiikkipalaveri, olisi syytä pitää 

viipymättä tapahtuman jälkeen, jolloin kaikki asiat ovat vielä tuoreena mielessä. Palaverin 

tarkoituksena on käydä läpi kaikki yksityiskohdat, joista saadaan oppia seuraavaa tapahtumaa 

varten. Arviointikohteita ovat esimerkiksi tapahtuman tiedotus, ohjelma, palvelu, tarjoilu, 

tekniikka ja budjetti. Myös tilaisuuden osanottajilta on hyvä kerätä arvioita, joita voidaan 

hyödyntää. Esimerkiksi yhteistyökumppaneilta tulisi pyytää ajoittain arvio heidän omasta toi-

minnastaan tapahtumassa ja miten epäkohtia heidän mielestään voitaisiin parantaa entistä 

tehokkaamman yhteistyön saavuttamiseksi. Arvioita voi helposti kerätä suullisesti tai kirjalli-

sesti, vaikka arviointilomakkeen avuin. Saadun arvion oikein hyödyntäminen auttaa molempia 

tahoja ja lähentää samalla henkilökohtaisia suhteita. Myös tapahtumamateriaalin arkistointi 

tulisi muistaa hoitaa jokaisen tapahtuman kohdalla erikseen. Tilaisuutta käsittelevä materiaa-

li, kuten kutsut, esitteet ja työlistat on syytä arkistoida talteen, jotta niitä voidaan hyödyntää 

jatkossa tulevien tapahtumien kanssa. (Harju 2003, 27.) 

 

2.12 Lupa-asiat kuntoon 

 

Tapahtuman järjestämiseen voidaan tarvita tiettyjä lupia kuten anniskelu-, arpajais- tai tien-

sulkulupaa. Turvallisuutta ja muita järjestelyjen ehtoja määrittää useampia huomioon otetta-

via lakeja. Laki järjestyksen valvonnasta sekä kokoontumislaki, säätelevät tapahtumaa omalta 

osaltaan. Pelastuslaki velvoittaa ehkäisemään vaaratilanteita sekä varautumaan vaaroihin ja 

pelastustoimiin. Terveydensuojelulaki ohjaa toimintaa esimerkiksi elintarvikkeiden kanssa, ja 

myös laki kuluttajapalveluista liittyy tapahtuman järjestämiseen. Paljon huomioitavaa siis 

löytyy. (Häyrinen & Vallo 2012, 20.) 

 

Tästä syystä käymmekin hieman läpi tapahtumien lupaviidakkoa. Huomioitavaa on, että esi-

merkiksi Helsingin kaupunki on auttanut tämän viidakon selventämisessä luomalla sähköisen 

ilmoittautumisjärjestelmän, mikä auttaa lupa-asioiden hoidossa (Helsingin kaupunki 2014). 

Säädökset kuitenkin muuttuvat alati, ja niissä on myös paikkakuntakohtaisia eroja. Siksi onkin 

tärkeää, että asioidessasi eri virastojen kanssa, varmistat aina etukäteen sen hetkisten sää-

dösten antamat aikamääritteet ja säännöt. Liikkeellä on oltava ajoissa, koska lopulliseen lu-

pien saamiseen saattaa kulua useita kuukausia tai ne voivat jäädä kokonaan saamatta. 
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2.12.1 Tapahtumalupa 

 

Kokoontumislaissa puhutaan yleisötilaisuuksista, joilla tarkoitetaan kaikelle yleisölle avoimia 

huvitilaisuuksia, kuten kilpailuja, näytöksiä, musiikki-iltoja tai muita niihin rinnastettavia ti-

laisuuksia, jotka eivät ole yleisiä kokouksia. Tällaisten yleisötilaisuuksien järjestämisestä tu-

lee tehdä kirjallinen ilmoitus oman alueen poliisille. Poikkeuksena kuitenkin yleisötilaisuudet, 

jotka eivät vaadi toimia järjestyksen tai turvallisuuden ylläpitämiseksi osanottajien vähäisen 

määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestyspaikan vuoksi. Tapahtuma ei myöskään saa aiheut-

taa ympäristölle haittaa eikä vaadi erityisiä liikennejärjestelyitä. Ilmoitus tehdään viimeis-

tään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkua. Mukaan on liitettävä myös erillinen ilmoitus, 

mikäli tilaisuus on ulkona tapahtuva kokoontuminen. Ilmoitus sisältää mm. järjestäjän tiedot, 

tilaisuuden luonteen ja ajankohdan sekä selvitykset erikoisvälineistä tai anniskelusta. (Poliisi 

2014.) 

 

 

 

Kuva 7. FlavorLab. 2014. 

Taskumatti mikissä. Taustalla Dpiks ja Swazi hoitamassa biitit. 

Kuvaaja: Antti Haverinen 
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Poliisi voi ohjeistaa tilaisuutta ennakkoon tai sen aikana laissa määrätyistä seikoista. Poliisilla 

on myös kokoontumislaissa säädetyin edellytyksin oikeus kieltää, estää, keskeyttää tai määrä-

tä tilaisuus päättymään tarvittaessa. Poliisi voi myös vaatia muita lisäselvityksiä, kuten esi-

merkiksi järjestämispaikan omistajan suostumuksen tilaisuudelle tai selvityksen vastuuvakuu-

tuksen ottamisesta. Hyvissä ajoin ja huolellisesti tehdyt ilmoitukset mahdollistavat mutkat-

tomamman yhteistyön viranomaisten kanssa. Kun lupa-asiat ovat kunnossa, järjestäjä voi it-

sekin varmistua siitä, että kaikki asiat on otettu huomioon ja pelisäännöt tapahtumalle ovat 

selvillä. Lisätietoja sekä järjestyslaista, että muista laeista löydät parhaiten Finlexin Internet-

sivujen kautta, joka on oikeusministeriön omistama, oikeudellisen aineiston julkinen ja mak-

suton Internet-palvelu. Myös Poliisin omilta Internet-sivuilta löytyy paljon tarvittavaa tietoa 

järjestäytymiseen ja muihin sääntöihin liittyen. (Iiskola-Kesonen 2014, 87.) 

 

2.12.2 Järjestyksen valvonta 

 

Tapahtuman järjestyksen valvonta on järjestävän organisaation vastuulla. Sen tulee järjestää 

riittävä määrä henkilöitä valvomaan ja turvaamaan tapahtuman kulkua alusta loppuun. Jär-

jestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 

vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen. Kou-

lutuksen saaneelle henkilölle myönnetään järjestyksenvalvojan kortti, jonka myöntää kotipai-

kan poliisi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tilaisuuden laajuuden, luonteen tai jonkin 

muun erityisen painavan syyn takia järjestyksen valvojaksi voidaan myös hyväksyä henkilö, 

jolla ei ole sisäministeriön hyväksymää koulutusta. Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että jär-

jestyksen valvonnan apujoukkoina voidaan hyödyntää poliisin hyväksymiä henkilöitä kerta-

luonteisesti. (Poliisi 2014.) 

 

Järjestyksenvalvojalain mukaan järjestyksenvalvojien toimeen kuuluu niin turvallisuuden ja 

järjestyksen ylläpitäminen kuin rikosten ja onnettomuuksien estäminen siinä tilaisuudessa tai 

toimialueella, jonne hänet on ennalta asetettu järjestyksenvalvojaksi. Järjestyksen valvojia 

voidaan käyttää muun muassa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa, leirin-

täalueilla, liikenneasemilla sekä joukkoliikenteen kulkuneuvoissa. (Poliisi 2014.) 
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Yleisön turvallisuus on järjestyksenvalojien toiminnassa etusijalla. Lain mukaan järjestyksen-

valvojan on toimittava asiallisesti, tasapuolisesti ja sovinnollisuutta edistäen. Hänen tulee 

ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta ensisijaisesti neuvojen, kehoitusten ja käskyjen avulla. 

Voimakeinojen tarpeellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon tehtävän tärkeys, kiireellisyys, 

vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut kokonaisuuteen vaikutta-

vat seikat. Järjestyksenvalvojalla on oikeus estää pääsy tilaisuuteen, poistaa paikalta, ottaa 

kiinni, tarkastaa, estää pakeneminen, takavarikoida luvattomat esineet ja aineet sekä poistaa 

muut esteet hyödyntäen sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavi-

na. (Finlex 2014) Toimenpiteet tulee suorittaa aiheuttamatta suurempaa vahinkoa tai haittaa, 

kuin tehtävän suorittamiseksi on välttämätöntä. Järjestyksenvalvojilla on oikeus käyttää me-

tallinpaljastimia tai muita teknisiä laitteita tarkastaakseen toimialueelle pyrkiviä henkilöitä 

tai siellä olevia, sen varalta, ettei heillä ole mukanaan sellaisia esineitä tai aineita, joiden 

hallussapito on kielletty tai joista voi koitua vaaraa. Järjestyksenvalvojien tehtävät ja toimi-

valtuudet on määritelty järjestyksenvalvojalaissa. Lisätietoja asiasta löytää poliisin omilta 

sivuilta www.poliisi.fi sekä oikeusministeriön ylläpitämän tietokannan Finlexin kautta. (Iisko-

la-Kesonen 2004, 88.) 

 

2.12.3 Tapahtuman ensiapu 

 

Tapahtuman luonteesta riippuen tulee sille suunnitella tarvittavat resurssit ensiapua varten. 

Paikalla on aina hyvä olla ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä, mutta varsinaista ensiapu 

pistettä ei kaikissa tapahtumissa vaadita (Iiskola-Kesonen 2004, 90). Yksiselitteistä ohjeistusta 

ensiavun tarpeellisuudesta ei ole määritetty, vaan tarve mitoitetaan tapahtuman riskiarvojen 

mukaisesti. Tarvittavan ensiapuhenkilöstön laajuuden määrittää tapahtuman luonne, osallis-

tujamäärä, ikäjakauma, maantieteellinen laajuus ja ominaisuus, sekä tapaturma- tai sairas-

tumisriskien suuruus. Nämä arviot tulee tehdä kirjallisesti riskiarvioinnin yhteydessä. Hätätä-

tilanteisiin tarvitaan aina useampi auttaja kerrallaan ja lisäavun saannista tehdään erillinen 

ohjeistus. Hätätilanteen sattuessa potilas tulee pystyä tavoittamaan viidessä minuutissa (Paa-

vola 2014). 
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Pelastussuunnitelmaan merkitään ensiapupisteiden paikat, ensiapu tarvikkeet ja muu välineis-

tö, pelastuskaluston ja –henkilöstön kulkureitit sekä tieto, miten toimitaan ensiapua vaativis-

sa tilanteissa (Helsingin kaupungin pelastuslaitos 2014). Myös suunnitelma informaation sisäi-

sestä liikkumisesta pitää löytyä ja yhteydenpidosta muihin alueen ensiapupisteisiin tai –

ryhmiin ohjeistetaan. Yleiset hälytysohjeet tulee olla kaikkien tiedossa. Lisäavun paikalle 

pääsy ja ambulanssien sisäänottopaikat alueella sovitaan ennalta ja niistä tulee olla tieto 

aluekartassa. Aluekartalla voidaan todentaa esimerkiskisi tapahtuma-alueen kulkureitit, alu-

eella olevat hyvin erottuvat maamerkit tai pelastusteiden numerointi, joista on hyötyä pelas-

tuslaitokselle. Ensihoitokeskus huolehtii informaation kulusta ensihoidon yksiköille. Pelastus-

toimen osalta tieto välitetään pelastustoimen osoittamaan paikkaan ja ensihoitajien kanssa 

sovittavalla tavalla. Varmista aina viranomaisilta, tarvitseeko ensiavun olla paikalla. (Iiskola-

Kesonen 2004, 89.) 

 

Ensiapujärjestelyistä vastaavan on laadittava tapahtuman pelastus/turvallisuussuunnitelmaan 

ensiapua koskeva osuus. Ensiavun osuus jaetaan ja käydään lävitse kaikkien ensiapuun osallis-

tuvien ja soveltuvin osin koko tapahtuman henkilöstön kanssa. Erityisesti painotetaan avun 

hälyttämistä ja hädän/avuntarpeen havaitsemiseen liittyviä asioita. Ohjeistus suunnitellaan 

yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa ja tarvittaessa konsultoidaan sairaanhoitopiirin ensi-

hoidon vastuulääkäriä. Lisätietoja saat alueen pelastuslaitokselta, sekä esimerkiksi SPR:n ko-

tisivuilta. (Iiskola-Kesonen 2004, 89.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 8. Kuutio-festivaali. 2014. 

Sairas T ja OD Kokemus riimittelemässä Yövuoron järjestämällä päätösklubilla. 

Kuvaaja: Pamela Komppa 
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2.12.4 Rakennusturvallisuus 

 

Jokaisesta rakennuksesta ja tapahtuma-alueesta tulee laatia omat pelastussuunnitelmat, jot-

ka määrittelevät sen pelastustoimet, mahdolliset vaarat sekä niiden ehkäisyn. Tapahtuma 

saattaa edellyttää myös erillisen rakennusluvan tai toimenpideluvan hakemista, ja asiasta 

kannattaakin jutella oman kunnan tai kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Eri-

tyistä huomiota kiinnitetään ulkotapahtumiin ja rakennuksiin, joita käytetään tapahtumassa 

normaalista poikkeavalla tavalla. (Iiskola-Kesonen 2004, 90.) 

 

Kun tapahtuman tilat halutaan laittaa uuteen uskoon, tulee tilojen suunnitteluun ottaa mu-

kaan rakennusvalvonnan lisäksi alueen pelastus-, poliisi- ja terveysviranomainen. Paikalta 

edellytetään muun muassa poistumisreittejä, alkusammutuskalustoa, riittävää paikoitusalu-

etta ja sosiaalitiloja. Samalla määritellään yhteisesti myös sallittujen osallistujien määrä, 

tarkennetaan rakenteiden kestävyys ja kriteerit sekä käydään läpi muut huomioitavat seikat. 

(Iiskola-Kesonen 2004, 90.) 

 

2.12.5 Pelastussuunnitelma 

 

Pelastuslaki velvoittaa kaikki suuremmat tapahtumat tekemään kirjallisen pelastussuunnitel-

man. Se on pakollinen, kun vaarojen tai mahdollisten onnettomuuksien aiheuttamat vahingot 

voivat nousta vakaviksi tapahtumaan osallistuvien ihmisten määrän tai muun erityisen syyn 

johdosta. Järjestäjän olisi hyvä ottaa suunnitelmaa tehdessään yhteyttä tapahtuma-alueen 

pelastuslaitokseen, koska mahdolliset tapahtuman tilat, vaaratekijät sekä itse suunnitelma 

voidaan käydä läpi yhdessä viranomaisten kanssa. Myös ulkona järjestettävien tapahtumien 

kohdalla on syytä olla viranomaisiin yhteydessä mm. tulipalovaarojen vuoksi. Avotulen teke-

misestä sekä pyrotekniikan tai ilotulitteiden käytöstä on anottava erikseen luvat ja niistä on 

tehtävä tarpeelliset ilmoitukset viranomaisille. Lupien saamisenkin jälkeen on noudatettava 

voimassa olevia metsäpalovaroituksia, joiden aikana tulen teko on kiellettyä. Mikäli ilotulitus 

on itsessään yleisötapahtuman tarkoitus, tulee sille anoa lupa poliisilta. (Iiskola-Kesonen 

2004, 89.)  
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Pelastussuunnitelmasssa ennakoidaan vaaratilanteet ja niiden vaikutukset sekä esitetään toi-

menpiteet niiden ehkäisemiseksi. Suunnitelmassa tulisi olla ohjeet kaikkien mahdollisten on-

nettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden hoitoon niiden sattuessa. Suunnitelma sisältää arviot 

tarvittavasta materiaalista, kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalustosta sekä tieto 

ensiaputarvikkeista, missä ne sijaitsevat ja miten niitä käytetään. Poistumis- ja suojautumis-

mahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt tulee olla selkeästi esillä. 

Turvallisuushenkilöstön varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön perehdyttäminen 

kuuluu suunnitelmaan. Myös ajatus siitä, miten nämä tiedot saatetaan viranomaisten tietoon, 

tulee olla mukana. (Iiskola-Kesonen 2004, 89.) 

 

Huomioitavana seikkana kuitenkin on se, että mikäli tilaisuuden järjestelyt eivät poikkea käy-

tännössä lainkaan käytettävien tilojen normeista, eikä yleisötapahtuman pelastussuunnitel-

man laadintavelvoitteet täyty, ei erillisen pelastussuunnitelman laatiminen viranomaisille ole 

välttämätöntä. Tällöin kuitenkin on varmistuttava siitä, että tilojen omistaja on tehnyt 

asianmukaisen pelastussuunnitelman tiloistaan ennakkoon ja että sitä voidaan hyödyntää sel-

laisenaan tilaisuudessa. Oman suunnitelman tekeminen organisaation sisäiseen käyttöön on 

kuitenkin suositeltavaa joka tapauksessa. Huomioitavia seikkoja järjestäjälle ovat myös kaikki 

muut turvallisuuteen vaikuttavat kriteerit, kuten esimerkiksi se, että käytettävien sisusteiden 

ja somisteiden tulee täyttää syttyvyysluokitusvaatimukset. Lisätietoja saa pelastuslaitoksilta. 

Asiaan voi myös tutustua poliisin omien Internetsivustojen kautta. Hel.fi sivustolta löytyy 

myös kätevä opas pienen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadintaan. (Koski 2014.) 

 

2.12.6 Jätehuolto/ympäristösuunnitelma 

 

Tapahtuman järjestäjä on aina vastuussa käytettävien alueiden siisteydestä sekä jätteiden 

oikeanmukaisesta lajittelusta ja pois kuljetuksesta. Huolellisella suunnittelulla voidaan vä-

hentää huomattavasti tapahtuman ympäristöriskejä ja säästää resursseja, esimerkiksi loppu-

siivousta ajatellen. Hyvin hoidettu jätehuolto näkyy myös asiakkaille ja antaa hyvän kuvan 

järjestäjästä, kun paikat pysyvät siisteinä tapahtuman ajan. (Iiskola-Kesonen 2004, 94.) 

 

Jätteiden lajitteluvaatimukset ovat osittain paikkakuntakohtaisia, ja niistä tulisi keskustella 

oman alueen ympäristökeskuksen tai alan ammattilaisten kanssa. Kunnilla saattaa olla myös 

omia erillisiä määräyksiä tapahtumien jätehuoltoon. Tärkeimmät seikat jätehuollossa ovat 

tarjoilu, kävijämäärät, tapahtuman kesto sekä henkilökunnan riittävä määrä jätehuollon ja 

alueen siisteyden ylläpitoon. (Iiskola-Kesonen 2004, 94.) 
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Jätteiden syntyä tulee ehkäistä mahdollisimman tehokkaasti koko tapahtuman ajan, joten on 

syytä tutustua jo hankintavaiheessa käytettävien tarvikkeiden laatuun. Pakkauksien, tarvik-

keiden, tarjoiluvälineiden ja kaikkien muidenkin hankintojen kannalta olisi aina hyvä huomi-

oida niiden kierrätysmahdollisuudet, roskaavuus, kestävyys, edullisuus ja hävitettävyys. Jät-

teiden väliaikainen varastointi tulee myös huomioida. Ympäristön kannalta on aina parasta 

pyrkiä käyttämään kierrätettäviä materiaaleja. Esimerkiksi tarjoiluvälineinä voidaan käyttää 

pestäviä kestoastioita tai vaihtoehtoisesti asetetaa juomamukille pantti sen palauttamiseksi. 

On hyvä muistaa, että astioita ei ole välttämätöntä ostaa itse, vaan ne voidaan myös lainata 

tai vuokrata alan yrityksiltä. (Iiskola-Kesonen 2004, 94.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Patchwork Pressure. 2014. 

Yövuoron pojat valmistelemassa tapahtumaa. 

Kuvaaja: Arno Pakarinen 
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Asiakkaille varmasti mieleenpainuvin seikka ympäristösuunnitelmaan liittyen on tapahtuman 

käymälät. Näitä käymälöitä eli WC-yksiöitä on hankittava riittävä määrä, niiden tyhjennykses-

tä on huolehdittava ja ne on pidettävä puhtaina tapahtuman ajan. Helsingin kaupungin ohjeis-

tuksen mukaan käymälöiden on oltava myös siistittynä töhryistä. Käymälöitä tulee olla suun-

nattu niin miehille kuin naisille erikseen ja myös liikuntarajoitteiset henkilöt on huomioitava. 

Miesten käymälöistä voidaan korvata 50% vastaavalla määrällä virtsa-altaita. Huomioitavaa 

on, että mikäli tapahtumassa tarjotaan alkoholia, käymälöiden tarve kasvaa olennaisesti. Li-

sätietoa löytää helposti Internetistä, oman kunnan ympäristönsuojelukeskuksista, jätehuollon 

ammattilaisilta ja aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Oheisen taulukon avulla voidaan kä-

tevästi suunnitella käymälöiden tarpeen määrää tapahtumalle. (Helsingin kaupunki 2014.)  

 

 

 

Taulukko 1. Yleisötapahtuman käymälöiden määrän arviointitaulukko. 

(Lähde :Helsingin kaupunki. Yleisötapahtumien ympäristöehdot 2014.) 
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2.12.7 Elintarvike- ja alkoholiluvat 

 

Mikäli tapahtumassa myydään elintarvikkeita, tulee toiminnan rahoittajan tehdä siitä kirjalli-

nen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen 

toiminnan aloittamista. 

 

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöt tai järjestöt, jotka valmistavat, myyvät tai tarjoi-

levat elintarvikkeita vähäisiä määriä, on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta siinä tapaukses-

sa, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä. (Korpela 

2012) Tämänkaltaisen toiminnan tyypillisiä piirteitä ovat satunnaisesti järjestetyt tilaisuudet 

ja käsiteltävien elintarvikkeiden pienet määrät. Tämäntyylistä toimintaa voisi olla esimerkiksi 

urheiluseuran järjestämän paikallisottelun makkaranpaisto ja kahvitarjoilu (Aulu 2014). 

 

Yleisötilaisuudesta, jossa myydään tai tarjoillaan elintarvikkeita ja johon odotetaan yli 500 

henkeä, tehdään ilmoitus alueen terveydentarkastajalle viimeistään 15 päivää ennen tapah-

tumaa. Huomioitavaa on, että lupaa ei välttämättä myönnetä ensimmäisellä yrittämällä, jo-

ten liikkeellä tulee olla mahdollisimman aikaisin. Ilmoituksesta on käytävä selville toiminnan-

harjoittaja, yhteystiedot, tuotevalikoima, tuotteita käsittelevien henkilöiden tiedot ja tartun-

talainsäädännön mukaiset salmonella-todistukset. Myös tapahtumapaikalla tapahtuvasta toi-

minnasta kerrotaan pääpiirteittäin, esitetään arvio osallistujamääristä ja ilmoitetaan tuottei-

den säilytys- ja valmistuslaitteisto. Ilmoituksessa huomioidaan myös käymälöiden lukumäärä, 

pesupisteet, selvitys vedenotosta, ilmanvaihdosta, jätehuollosta ja viemäröinnistä. Myös muut 

tiedot terveyshaittojen estämisestä tapahtuman aikana on mainittava. (Iiskola-Kesonen 2004, 

90.) 

 

Kaikkia tietoja ei tarvitse palauttaa kuitenkaan samanaikaisesti ilmoituksen mukana, vaan 

käytännössä jokainen osapuoli voi itse palauttaa oman osuutensa tapahtumapaikkakunnan 

terveydentarkastajalle. Terveydensuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja antaa siitä 

asianmukaisen päätöksen. Päätöksessä voidaan antaa tapahtuman järjestäjälle mahdollisia 

määräyksiä ja ohjeistuksia terveyshaittojen ehkäisemiseksi tai kieltää toiminnan harjoittami-

nen kokonaan, mikäli terveyshaittoja ei voida muutoin estää. (Iiskola-Kesonen 2004, 91.) 
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Mikäli tapahtumassa halutaan myydä alkoholia, tulee toimintaa varten hakea anniskelulupa. 

Anniskeluluvat ovat maksullisia. Niitä myöntää anniskelupaikan sijaintikunnan aluehallintovi-

rasto eli AVI, toistaiseksi, määräajaksi tai tilapäisesti voimaan. Alkoholijuomien anniskelua 

saa harjoittaa vain aluehallintoviraston luvan kanssa (Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 2013). 

Tapahtuman järjestäjä voi esimerkiksi hankkia tapahtumalleen tilapäisen anniskeluluvan, mi-

käli tapahtumalla on ennalta määrätty kesto. Lupa on pisimmillään yhden kuukauden mittai-

nen kerrallaan. Hinnat riippuvat hakupaikasta ja haetun anniskelun laajuudesta. Hakemuksien 

käsittelyajat ovat jopa 1-2 kuukauden mittaisia, joten liikkeellä tulee olla hyvissä ajoin (Iisko-

la-Kesonen 2004, 90). 

 

Lupa perustuu alkoholilainsäädäntöön ja sen nojalla asetettuun sosiaali- ja terveysministerön 

päätökseen. Luvan saannin perusteena on nimetä anniskelupaikan vastaava ja varavastaava, 

joilla pitää olla koulutusta ja työkokemusta ravitsemisalalta. Anniskelupaikan sijainti ja raja-

ukset tulee määritellä sekä perustella, miksi ja miten anniskelu suoritetaan. Hakemukseen 

liitetään myös tapahtuma-alueen kartta sekä tarvittavat selvitykset anniskelun toteutuksesta, 

valvonnasta ja ruokapalveluista. Hakemuksessa selvitetään kävijämäärät ja yleisölle varatut 

asiakaspaikat, sekä saniteettitilat. (Iiskola-Kesonen 2004, 91.)Yleisesti ottaen lupaa myönnet-

täessä arvioidaan tilaisuuden luonne, paikan sopivuus ja anniskelujärjestelyt. Lupa voidaan 

myös jättää myöntämättä esimerkiksi silloin, kun tapahtuma on luonteeltaan kokoperheta-

pahtuma, johon odotetaan osallistuvan paljon lapsia (Aluehallintovirasto 2014). Lisätietoja 

saa kunnan tai kaupungin elintarvikevalvonnasta ja terveystarkastajalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Kuutio-festivaali. 2014.  

SLS:lläkin on hyvä meno! 

Kuvaaja: Pamela Komppa 
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2.12.8 Tekijänoikeus korvaukset 

 

Suomessa tekijänoikeusasioita säätelee tekijänoikeuslaki, mistä voi lukea enemmän esimer-

kiksi Finlexin Internet-sivuilta. Jokainen tuotos, kuten esimerkiksi aiheeseeni sopiva musiikki-

kappale, on yhden tai useamman henkilön tekemä työ. Kyseisen tehdyn työn tulosta kutsu-

taan teokseksi, johon syntyy automaattisesti tekijänoikeussuoja. Tämä ei edellytä mitään re-

kisteröintiä, koska tekijänoikeus kuuluu kaikille. Käytännössä teokseksi katsotaan mikä tahan-

sa luovan työn tulos, joka on tarpeeksi omaperäinen, ettei joku toinen keksisi tehdä täysin 

samanlaista. Teoksen tekijälle kuuluu myös korvaus, mikäli hänen tekemäänsä tuotosta käyte-

tään jossakin yhteydessä, kuten musiikkitapahtumassa. Yhdessä musiikkitapahtumassa voi kui-

tenkin soida lukematon määrä teoksia, joiden käytöstä tapahtuman järjestäjän tulisi hankkia 

kaikkiin lain vaatimat käyttöluvat. Tästä syystä teoksien tekijöiden ja niitä käyttävien tahojen 

välille on luotu tekijänoikeusjärjestöjä, jotka edustavat oman alansa tekijöitä, taiteilijoita ja 

yrityksiä. Ne keräävät ja jakavat tekijänoikeuskorvauksia, hoitavat ja auttavat käyttölupa-

asioissa sekä myös edistävät kotimaista kulttuuria. Suomessa toimii kuusi tekijänoikeusjärjes-

töä, joista Gramex ja Teosto edustavat musiikkialaa. On huomioitava, että artistille makset-

tava keikkapalkkio ei kata tekijänoikeudellisia kuluja, vaan tekijänoikeusmaksut tulee suorit-

taa joka tapauksessa erikseen. (Tekijänoikeus 2014.) 

 

Teosto on säveltäjien, sovittajien, sanoittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö, 

joka kerää tietoa teoksista niiden tekijöiltä ja teosten esityksistä niiden käyttäjiltä. Teosto 

myy lupia ja lisenssejä musiikin käytöstä sekä jakaa keräämänsä korvaukset taas eteenpäin 

teoksien tuottajille (Teosto 2014). Gramex toimii saman käytänteen mukaan, mutta sen toi-

minta pohjautuu esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuksiin. Gramex 

valvoo ja edistää tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia äänitteiden tuottajien ja äänitteillä 

esiintyvien taiteilijoiden puolesta (Gramex 2014). Nyrkkisääntönä voidaan ajatella, että mikä-

li tilaisuudessa soi äänitteeltä toistettua musiikkia, tulee ottaa yhteys molempiin, sekä Gra-

mexiin että Teostoon. Mikäli tapahtumassa ei käytetä lainkaan äänitemusiikkia eli ainoa kuul-

tava musiikki tapahtuman sisällä on live-musiikkia, yhteys otetaan ainoastaan Teostoon. (Iis-

kola-Kesonen 2004, 92.) 
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Tapahtuman sisällä voidaan lisäksi tarvita myös muita tekijänoikeudellisen suojan takana ole-

via lupia, kuten esimerkiksi lupa musiikkivideoiden esittämisestä tai lupa tallentaa musiikkia. 

DJ-toiminnassa tämä lupa on erittäin oleellinen, koska lisenssi antaa luvan tallentaa musiikkia 

toiseen muotoon tai toistaa yksityiseen käyttöön hankittua materiaalia ilman uramäärärajoi-

tuksia. DJ-toimintaan on olemassa erikseen omat lisenssinsä, jotka tulee olla voimassa tapah-

tuman aikana jokaisella artistilla. Artisti voi hankkia itselleen henkilökohtaisen lisenssin, mut-

ta myös tapahtuman järjestäjällä on mahdollisuus hankkia lisenssi kertaluontoisesti johonkin 

tiettyyn lokaatioon. Tämä lisenssi on mahdollista saada 24 tunnin ajaksi ja se kattaa kaikki 

tapahtumapaikan artistit. Myös tapahtumapaikoille, kuten yökerhoille tai ravintoloille voidaan 

hankkia omat lisenssinsä aina vuodeksi kerrallaan (Gramex  2014). Musiikin tallennuslupa on 

kuitenkin yleisesti ottaen henkilökohtainen, ja sen olemassaolosta vastaa ensisijaisesti artisti 

itse (Pitkänen 2014). 

 

Luvat musiikin toistamiseen tarvitaan aina, ja näiden lupien hankkiminen on tapahtuman jär-

jestäjän vastuulla. Mikäli tapahtumanjärjestäjä ei hoida vaadittavia lupia, hänen tapahtumas-

saan soi piraattimusiikkia, josta hän joutuu lain mukaan vastuuseen. Tästä seuraa lakisäätei-

set laittoman musiikin käyttösanktiot sekä mahdolliset oikeudenhaltijoiden vaatimat korvauk-

set. Myös artisti, jolla ei ole voimassa olevaa DJ-lisenssiä musiikin tallentamiseen tekee teki-

jänoikeusrikkeen, vaikka tapahtuman järjestäjä olisi hankkinut luvat esittämiseen. (Pitkänen 

2014.) 

 

Järjestettiin tapahtumia sitten kertaluontoisesti tai useampia kertoja vuodessa, pieninä yksi-

tyistilaisuuksina tai suurina joukkotapahtumina, löytyy kaikkien lupien hoitoon ohjeet sekä 

Gramexin että Teoston sivustoilta. Molemmat järjestöt myös tarjoavat useasti tapahtumia 

järjestäville tahoille erilaisia pakettihintoja, joihin niihin kannattaa ehdottomasti tutustua. 

Lisätietoja tekijänoikeusasioista löytyy hyvin Tekijanoikeus.fi sivustolta sekä tekijänoikeusjär-

jestöjen omilta Internet-sivuilta. 
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2.12.9 Maankäyttö 

 

On sanomattakin selvää, että jokainen tapahtuma tarvitsee jonkin fyysisen paikan, missä se 

järjestetään. Järjestyspaikasta tulee hoitaa kuntoon tarvittavat sopimus- ja lupa-asiat maan-

omistajan kanssa. Poliisilla on myös oikeus vaatia lupien esittämistä ennen tapahtumaa ja sen 

aikana. (Visithelsinki 2014.) 

 

Julkiset alueet, kuten kadut, torit ja puistot, ovat usein kaupungin tai kunnan omistuksessa ja 

niiden käytöstä pitää omistajan luvan lisäksi anoa myös lupa poliisilta. Ulkoilmatapahtumaa 

varten tarvitaan lupa, kun tapahtuma rajaa alueen yleistä käyttöä rakennelmin. Lyhytaikaisiin 

kokoontumisiin, kuten kulkueisiin ja mielenosoituksiin ei lupaa tarvitse anoa, vaan tällöin 

pelkkä ilmoitus poliisille riittää. Yksityishenkilön järjestämiin pienimuotoisiin tilaisuuksiin, 

kuten merkkipäiviin, häihin tai polttareihin ei lupia tarvita. Kuntien ja kaupunkien Internet-

sivustoilta voi etsiä tietoa oman alueen maanomistajista. Tietoa keräävät myös maanmittaus-

laitokset. (Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Patchwork Pressure. 2014. 

Dj Korona tekemässä soundcheckiä. 

Kuvaaja: Arno Pakarinen 
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2.12.10  Meluilmoitus 

 

Kun tapahtumassa odotetaan aiheutuvan meluhaittoja ympäristöön, tulee siitä tehdä asian-

mukaiset ilmoitukset. Erityisen häiritsevällä melulla tarkoitetaan terveydelle haitallista, ym-

päristön viihtyisyyttä huonontavaa tai työntekoa haittaavaa ääntä, sekä tärinää (Vantaa 

2014). Järjestettäessä tapahtuma sisätiloissa, joista meluhaitat eivät siirry naapureille tai 

muille toimijoille, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Vastuuntuntoinen tapahtuman järjestäjä tie-

dottaa jo etukäteen lähialueen asukkaille ja toimijoille mahdollisista melun ja tärinän aiheut-

tamista haitoista tai häiriöstä. Järjestäjän tulisi myös neuvotella melun ja tärinän torjunnasta 

paikallisten toimijoiden kanssa, kuten koulujen ja päiväkotien, joille toiminnasta saattaa ai-

heutua suurempaa häiriötä. On eettisesti oikein tiedottaa mahdollisimman hyvin ja etukäteen 

kaikkia alueella toimivia henkilöitä, jotta he osaavat varautua haittoihin. Ilmoitus myös antaa 

hyvän kuvan järjestäjästä alueen toimijoille, sekä edesauttaa kanssakäymisissä tapahtuman 

aikana. (Helsingin kaupunki 2014.) 

 

Järjestäjän tulee myös laatia kirjallinen meluilmoitus alueen ympäristökeskukselle viimeis-

tään 30 päivää ennen tapahtumaa. Vastuu ilmoituksen laatimisesta on sillä henkilöllä, kenen 

toiminnasta melu pääsääntöisesti aiheutuu. Tapahtuman järjestäjällä on päävastuu koko toi-

minnasta. Ympäristökeskus tekee ilmoituksen pohjalta päätöksen, johon sisältyy mahdolliset 

määräykset ja ohjeistukset haittojen ehkäisyyn, torjumiseen, tarkkailuun, niistä tiedottami-

seen sekä muihin asiaan liittyvien velvollisuuksien täyttämisestä. Päätös postitetaan ilmoituk-

sen laatijalle ja se on maksullinen. Ulkoilmatapahtumaa järjestettäessä tulee tutustua järjes-

tysalueen ohjesääntöihin meluhaitoissa, jotka löytyvät esimerkiksi ympäristökeskuksien sivus-

toilta. (Helsingin kaupunki 2014.) 

 

2.12.11 Vakuutukset 

 

Perusorganisaation tulisi pitää huolta mahdollisten vakuutuksien hoidosta tapahtumiinsa. Oma 

laitteisto sekä henkilökunta kannattaa ehdottomasti vakuuttaa, koska tapahtumien aikana 

sattuu paljon odottamattomia seikkoja, jotka ovat täysin itsestään riippumattomia. Myös ta-

pahtuman jälkeen saattaa ilmetä sattuneita vahinkoja, jotka vaativat selvittämistä. Oletetta-

vaa on, että yhteistyökumppanit ovat vakuuttaneet omat laitteistonsa ja että tilojen vuokraa-

ja on hoitanut vakuutukset tapahuman tiloihin. Tästä tulisi kuitenkin varmistua hyvissä ajoin 

etukäteen. Suositeltavaa olisi myös neuvotella ennakkoon, miten ongelmatilanteissa toimi-

taan. Ongelmien sattuessa tunteet nousevat helposti pintaan ja asioista keskustelu hankaloi-

tuu. 
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Tapahtumajärjestäjän tehtäviin kuuluu huolehtia tapahtumapaikan ja sen irtaimiston kunnos-

ta sekä työntekijöiden turvallisuudesta. Vapaaehtoisille voidaan hankkia talkoovakuutus, joka 

on hyvä turva talkootyötä tekeville (Fennia 2014). Yleisötapahtumien järjestäjän olisi syytä 

ottaa myös vastuuvakuutus toiminnalleen (Lehtonen 2013). Toiminnan vastuuvakuutuksen tar-

koituksena on suojata tapahtumanjärjestäjää mahdollisten vahingonkorvausvelvollisuuksien 

varalta. Vakuutettavana ei olekaan siis varsinainen maallinen omaisuus, vaan oikeuden mu-

kainen korvausvelvollisuus toiselle aiheutuneista henkilö- ja esinevahingoista. Erilaisia vastuu-

vakuutuksia on useita, ja niiden soveltuvuus riippuu toimialasta sekä tapauskohtaisista vastuu-

riskeistä (Pohjola 2014). Poliisi voi myös vaatia tapahtuman järjestäjää esittämään selvityksen 

vakuutuksien ottamisesta (Poliisi 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Kuutio-festivaali. 2014. 

Tapani Kansalainen Tampereelta viihdyttämässä Keravalaisia. 

Kuvaaja: Pamela Komppa 



 50 

3 Etle-kaavio 

 

Tässä luvussa tullaan esittelemään luomani työkalu eli Etle-kaavio. Kuten luvussa yksi käy il-

mi, kaavion tarkoitus on auttaa käyttäjäänsä luomaan tapahtuma. Se toimii työkaluna, joka 

tehostaa ja helpottaa suunnittelua, toimien ohjenuorana projektille. Se ei kerro, kuinka hyvä 

tapahtuma tehdään, mutta sen avulla tapahtuman luominen on tehokkaampaa ja huomioita-

vien asioiden hahmottaminen helpottuu. 

 

3.1 Lähtökohdat 

 

Voidakseni luoda oikeasti toimivan ja hyödyllisen kaavion, tuli selvittää mitä kaavion pitäisi 

pitää sisällään. Tähän kysymykseen saatiin vastaus Yövuorolta, jolle kaaviota lähtökohtaisesti 

suunniteltiin. Koska tarkoituksena oli luoda kaavio, josta voisi olla hyötyä myös muille, lähdin 

lyhyen kyselyn (Liite 2) keinoin hakemaan Internetistä lisätietoa muilta tapahtumatuottajilta. 

 

Yövuoro Ry:n toiveet koskien Etle-kaaviota olivat selkeät. Yhdistys toivoi saavansa kaavion, 

joka helpottaisi sen toimintaa tapahtumia suunniteltaessa. Kaavion hyötyinä nähtiin, että se 

voisi antaa ohjenuoran, jota seurataan suunnittelun alkumetreistä lähtien läpi koko suunnitte-

luprosessin. Sen tulisi toimia yhtä hyödyllisesti riippumatta siitä, minkä kokoluokan tapahtu-

maa suunnittellaan, millainen luonne sillä olisi tai minkä kokoluokan budjetti on kyseessä. 

Tärkeimpänä aspektina oli, että yleisesti koko suunnitteluprosessia saataisiin tehokkaammak-

si. Yövuoron tapahtumia suunnitellaan pääsääntöisetsi kahden henkilön voimin, heidän vapaa-

ajallaan, joten kaikki resurssit ovat hyvin rajalliset. Kaavion avuin säästettäisiin aikaa, josta 

on suuri pula yhdistyksen jäsenillä. Muita toivottuja piirteitä kaaviolle oli, missä järjestykses-

sä asioita hoidettaisiin ja miten erilaisia osa-alueita voitaisiin järkevästi erotella toisistaan. 

Näiden tietojen avulla pystyttäisiin tehtävät jakamaan selkeästi ja saataisiin niiden hoitami-

seen yhteen sopivat aikamääreet. (Silfver 2014) 

 

Ulkopuolisia näkökulmia kaavion tulevasta sisällöstä saatiin Internetissä järjestetyn lyhyen 

kyselyn avuin. Siitä saatua informaatiota käydään tarkemmin läpi seuraavasssa alaluvusssa 

(Luku 3.1.1), jossa nostan esille kaavioon liitettyjä huomioita. Kysely oli suunnattu pienten ja 

keskisuurten tapahtumien tuottajille, mutta siihen oli mahdollisuus vastata kenellä tahansa. 

Kyselyn tarkoitus oli antaa tietoa muita tuottajia askarruttavista asioita ja siitä kohtaavatko 

ne omani, että Yövuoron mielipiteet. Halusin tietää, olisinko siis työssäni menossa oikeean 

suuntaan.  
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Kyselyn toteutin Kyselynetti.com sivuston avulla ja kysely oli käynnissä viikon verran. Se oli 

tarkoituksen mukaisesti muotoiltu hyvin vapaamuotoiseksi, jotta vastaajien todellinen mieli-

pide saatiin kaivettua esille. Haluttuja vastaajia sain hankittua sosiaalisen median kautta Fa-

cebook ja Linkedin sivustoilta, niissä tapahtumatuottajille suunnattujen ryhmien kautta. Vas-

taajia kertyi lyhyessä ajassa kaiken kaikkiaan 17 henkilöä. Kokemusta tapahtuman järjestämi-

sestä vastanneilla oli vaihtelevasti kahden ja 25 vuoden välillä. Tapahtumatuotannollista toi-

mintaa löytyi monesta eri tyylisuunnasta kuten musiikki-, yleisö-, kulttuuri-, urheilu- ja yritys-

tapahtumista, sekä poliittisista tapahtumista. Vastaajista 64,7% kertoi toimivansa vakituisena 

tapahtumantuottajana. (Kysely 2014.) 

 

Tutkimustuloksista selvisi välittömästi, että tapahtuman luonteesta riippumatta kaikilla vas-

taajilla oli hyvin yhteneviä mielipiteitä liittyen tuotannollisiin ongelmakohtiin. Vahvasti esillä 

oli tapahtuman budjetin oikeanlainen suunnittelu ja hyödyntäminen, sekä tarvittavan rahoi-

tuksen hankkimiseen liittyvät seikat. Myös työryhmän kasaaminen, prosessin aikamääreet, 

lupa-asiat ja markkinointi olivat niitä seikkoja, joissa tuntui olevan paljon kysymysmerkkejä. 

Asiakaslähtöisyyttä, ajankäyttöä ja teknillistä osaamista painotettiin tärkeinä seikkoina hyvän 

tapahtuman luomiseen ja niihin kiinnitettiin eniten huomiota. Kysyttäessä taas tapahtumatuo-

tannollisia kompastuskiviä, vastaukset keskittyivät käytännössä kolmeen asiaseikkaan: budje-

tointiin, lupa-asioihin ja teknisiin seikkoihin itse tapahtumapäivänä. (Kysely 2014.) 

 

3.2 Huomioitavat seikat sisällöstä 

 

Teoreettista osiota kirjoittaessani esille nousi muutamia aspekteja, joita näin täkeäksi nostaa 

esille. Asiakaslähtöisyys, asiakasotannat ja kohderyhmä ovat suunnittelun ydin. Ammatillisissa 

piireissä tämä varmasti on lähtökohtaisesti tiedostettua, ja suunnittelu aloitetaankin asiak-

kaan näkökulmasta, mutta uusille sekä satunnaisesti toimintaa harrastaville näiden seikkojen 

tärkeys saattaa olla toissijainen tai ajoittain unohtunut. Suunnitteluvaiheessa mahdollisten 

aikaisempien tapahtumien antaman informaation hyödyntäminen, jatkuva arviointi ja doku-

mentointi kaikesta toiminnasta on tärkeää. Kokemushan on valttia, ja käytännössä asiat opi-

taan kantapään kautta, mutta mikäli näitä oppeja ei dokumentoida, alkavat ne unohtua ajan 

kanssa. Eihän kukaan halua kompastua samaiseen kiveen useaan otteeseen. 
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Varmistelut asioiden etenemisestä, esimerkiksi yhteistyökumppaneiden kanssa, on tärkeää. 

On helppoa vain luottaa siihen, että sovitut asiat hoituvat kuin itsestään ja tapahtumapäivänä 

kaikki tekevät sovitut asiat moitteettomasti. Käytännössä kuitenkin jokaisella tapahtumaan 

kytketyllä henkilöllä löytyy myös muuta tekemistä, kuten muut työt, harrastukset tai sosiaali-

nen elämä, joten järjestäjän on mahdotonta tietää sattuneista ongelmista, mikäli yhteyksiä ei 

pidetä. Saat myös helpommin tapahtuman näyttämään ja etenemään omien toiveidesi mukai-

sesti, kun käytännön seikoista keskustellaan ajoittain. Aikataulutus ja sen tuomat vahvuudet 

liittyvät myös toiminnan valvomiseen, mutta ne asettavat myös itsellesi valmiuden toimia te-

hokkaasti. Tiedottaminen yhdistyksen sisällä, talkoolaisten motivointi ja ohjeistus ennen ta-

pahtuumasi auttavat pitämään apujoukkojen mielenkiinon yllä, antavat ammattimaista kuvaa 

toiminnasta sekä tehostavat toimintaa tapahtumapäivänä. Nämä ovat asioita, joita projektin 

johtajan on huomioitava. Johtajan on myös kyettävä toimimaan oikein muissakin edustusasi-

oissa, koska jo pelkällä epäammattimaisella käytöksellä voidaan karkottaa mahdollisia yhteis-

työkumppaneita. 

 

Tekemäni kyselyn avuin sain ulkopuolisia näkökantoja siihen, miten kaavion tulisi rakentua. 

Ensin tulisi miettiä niitä asioita, joista lähdetään liikkeelle tapahtuman suunnittelussa. Tär-

keimpänä nähtiin, että tapahtumasta olisi määriteltävä tarkasti, kenelle tehdään, miksi teh-

dään ja mitä tehdään, kuka hyötyy ja miten hyötyy. Nämä ovat myös samoja seikkoja, joita 

tutkimukseni edetessä nousi esille teoreettisella tasolla. Olikin selkeää, että nämä tulisi saada 

eräänlaiseksi suunnittelun ytimeksi. Seuraavana esille tuotiin enemmän asioita, jotka voisivat 

toimia ohjenuorana valmisteluihin. Esille nousi tapahtuman aika, paikka ja teema. Nämä tulisi 

selvittää alkuvaiheessa, jotta pystytään aloittamaan oikeanlainen kontaktointi ja saadaan 

suunta lopulliseen päämäärään. Tärkeänä nähtiin myös johtoryhmän kasaus, tapahtuman bud-

jetointi ja markkinointi. Johtoryhmän olisi muotouduttava nopeasti, jotta projektille saadaan 

määriteltyä veto- ja vastuuhenkilöt. Budjetti tarvitaan, jotta tiedettäisiin millaiset taloudelli-

set raamit tapahtumalle muotoutuvat. Markkinointi tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti, 

jotta siitä saadaan irti suurin mahdollinen hyöty. Markkinointisuunnitelman tekeminen ja seu-

raaminen alusta lähtien on myös keino onnistua, koska sitä kautta saadaan tapahtumaan kävi-

jöitä. (Kysely 2014.) 

 

Seuraavia lähtökohtaisia piirteitä kaavion rakenteeseen saatiin selvittämällä mitkä ovat niin 

sanottuja kompastuskiviä tapahtumissa ja niiden suunnittelussa sekä mitä pidettiin yleisesti 

ottaen tärkeänä tapahtumatuotannossa. Nämä olisivat seikkoja, joita nostetaan esille kaavion 

rungossa. Vastaajien mukaan selkeästi hankalimpana seikkana nähtiin jokaiselle tapahtuma-

tuottajalle tuttu lupaviidakko, jonka läpi tarvitsee kahlata jokaisen tapahtuman kohdalla. 

Lupien saamiseen saattaa vierähtää huomattavasti odotettua kauemmin ja niiden eteen voi 

joutua tekemään paljon selvitystyötä. Tämä on myös seikka, jonka itse mielsin olevan tärke-

ässä roolissa opinnäytetyössä, koska Suomen lait määrittävät ison joukon ehtoja ja rajoitteita 



 53 

toiminnalle, mutta helposti ymmärrettävää tietoa voi olla hankala löytää ja lakipykälien oma-

toiminen suomentaminen jättää tulkinnan varaa. Lupa-asioista kerrotaan tämän työn teo-

riaosuudessa (Luku 2.12) ja lisätietoa suosittelen hakemaan oman kotikunnan Internet-

sivuilta. Tärkeää on ymmärtää, että lupien hakemiseen on varattava paljon aikaa ja hakupro-

sessien kanssa saatetaan puhua jopa kuukausista. Kaavioon tiedot lupa-asioista tuli jotenkin 

liittää niin, että se ohjeistavat, milloin ja mitä lupia tarvitaan. Huomioitavaa on, että vaikka 

Helsingissä lupa-asioiden hoitoon löytyy Internetistä palvelu, muilla paikkakunnilla ei tällaista 

herkkua välttämättä ole tarjolla (Helsingin kaupunki 2014). On myös tapahtuman luonteen-

piirteestä riippuvaa, mitä lupia tarvitaan. 

 

Useat vastaajat kertoivat, että alkuperäisiä suunnitelmia ja päätöksiä tulisi seurata pitkin 

suunnitteluprosessia, vertaillen niitä ajoittain projektin sen hetkiseen etenemissuuntaan. Tu-

lisi siis tehdä eräänlaista kysynnän identifiointia ja pitää se kirkkaana mielessä koko tuotanto-

prosessin läpi. Sitä verrataan jatkuvasti eteneviin järjestelyihin ja budjettiin, jonka johdosta 

molemmat aspektit hioutuvat yhteensopiviksi. Tämä on hyvä huomio, koska suunnittelupro-

sessi lähtee helposti kulkemaan omaan suuntaansa ja yhteisesti päätetyt päämäärät saattavat 

alkaa hämärtyä. Tätä seikkaa en varsinaisesti tulisi nostamaan esille kaavion sisällä, koska 

onhan kaavio jo itsessään työkalu kyseiseen tehtävään. 

 

Markkinointi ja yhteistyökumppaneiden sitouttaminen tapahtumaan nähtiin haasteellisena ja 

markkinoinnin oikea ajoittaminen tärkeänä. Ne tulisi siis sijoittaa näkyvästi kaavioon. Käytän-

nön seikkojen pettäminen tapahtumapäivänä, henkilökunnan määrä, heidän oikea hyödyntä-

minen ja motivointi tapahtumassa nähtiin suurimpana kompastuskivenä heti kehnon budje-

toinnin jälkeen. Tässä nousee tietenkin esille hyvä ja ammattimainen johtaja, joka kykenee 

ennakoimaan riskitilanteet ja minimoi niiden synnyn. Hänen on oltava esimerkkinä apujoukoil-

leen jo pelkällä olemuksellaan. Tällaisen hyvän johtajan käsissä kaavio toimii varmasti jo it-

sessään työkaluna käytännön ongelmien huomioimisessa. Huomioimalla kaaviossa tiettyjä 

esimerkillisen johtajan tehtäviä tapahtuman aikana sain mielestäni sisäistettyä sen hyvin 

myös kaavioon. Opastaminen tapahtuman sisällä sekä järjestäjien oma toiminta siellä olisi 

myös huomioitava, koska niihin ihmiset kiinnittivät paljon huomiota. (Kysely 2014.) 

 

Yhteenvetona kaaviolle asetetuista toiveista sekä kyselyn avulla saaduista tuloksista voitiin 

päätellä sen ydin. Kaiken suunnittelun pohjalle tulisi rakentaa ajatusmaailmoja, jotka ohjaa-

vat suunnittelussa huomion oleelliseen, ajatusmaailmoja, jotka auttavat huomioitavien asioi-

den syvällisemmässä pohdiskelussa. Kaaviosta pitäisi pystyä nostamaan esille toimintoja, jot-

ka tulee hoitaa ja huomioida. Kaikista toiminnoista saataisiin lopulta rakennettua yksi yhte-

näinen tapahtuma. Toiminnot toki tarvitsivat myös jonkinlaisen viitteellisen jaottelun niiden 

luonteen ja ajallisen käytön mukaan. Lupa-asiat tulisi saada näkyviin tiettyjen toimintojen 

yhteyteen, jotta ne osataan huomioida hyvissä ajoin. 
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3.3 Kaavion prototyyppi 

 

Voidaksemme käyttää kaaviota on ensin käsiteltävä asiat, joita se pitää sisällään. Kerron 

myös, miten kaavio on rakentunut, koska uskon siitä olevan hyötyä käyttäjälle. Kaavion proto-

tyyppi (Liite 3) valmistui 10.09.2014. Se sai alkunsa tekstityylisestä muistilistasta, jota kasasin 

vähitellen työn edetessä. Muistilistan kehitin edelleen kuvassa näkyvään graafiseen muotoon-

sa, ja se on piirretty Adoben Photoshop ohjelmaa hyödyntäen. 

 

 

Kuvio 1. Etle-kaavion prototyyppi. 2014. 

 

Tapahtumakukan (Katso luku 3.3.1) sekä siinä olevien kysymysten muotoiluun, sain pitkän 

etsinnän tuloksena apua Helena Vallon ja Eija Häyrisen teoksesta Tapahtuma on tilaisuus. Te-

oksessa kuvataan tapahtuman strategisia- ja operatiivisiakysymyksiä, joiden avuin johdatel-

laan tuottajaa määrittämään tapahtumansa pääseikkoja, kuten kohderyhmää ja vastuuhenki-

löitä. Graafisesti näitä strategisia- ja operatiivisiakysymyksiä kuvataan teoksessa omina kol-

mioinaan, jotka yhdessä muodostavat tähden mallisen kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus ky-

symyksineen, oli mielestäni niin toimiva, että päätin ottaa siitä oppia myös omaan työkaluuni. 

Tämän johdosta muutin omien kysymysteni määrää ja muotoa vastaamaan heidän malliaan, 

joka oli mielestäni kaikin puolin paras mahdollinen ratkaisu niiden kanssa. (Häyrinen & Vallo 

2012, 101-106.) 

 

Kaaviosta rakentui lopulta tikkataulun mallinen työkalu, jonka keskiöstä löytyy tapahtuma. 

Tapahtumaa voisi kuvailla yhdeksi isoksi ajatukseksi, jonka ympärillä on suuri määrä pienem-

piä ajatuksia ja erilaisia toimia. Ajatukset ja toimet on puettu sanoiksi, joita kuvastaa tietty 

väritys. Punaiset sanat kuvaavat ajatuksia ja magentan väriset erilaisia toimia. Kaaviosta löy-

tyvät siniset sanat kuvastavat aikaa ja keltaiset erilaisia lupia, joita mahdollisesti tarvitaan. 

Keskiössä näkyvät punaiset nuolet suuntaavat kaikki keskelle, symbolisoiden kaiken ajautuvan 

lopulta kohti keskiötä. 

 

SENSUROITU 

LIIKESALAI-

SUUDEN 

TURVAAMISEKSI 
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Kappaleet 3.3.1 - 3.4.6 on poistettu opinnäytetyön julkisesta versiosta liikesalaisuuden tur-

vaamiseksi. 
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4 Käytännön testit Case-tapahtuman suunnitteluissa 

 

Tässä luvussa kerron case-tapahtumasta, miten kaavion prototyyppiä hyödynnettiin suunnitte-

lujen edetessä ja siitä mitä huomiota tein kaavioon niiden pohjalta. Case-tapahtumana toimi 

Yövuoro Ry:n järjestämät Halloween tanssiaiset Helsingissä, joka toteutettiin yhteistyössä eri 

organisaation kanssa. Tapahtuma oli luonteeltaan konemusiikkiin painottunut teemajuhla. 

 

 

 

Kuva 13. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

Case-tapahtumamme. Recommended Beats [EST] soittovuorossa. 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 

 

4.1 Tuotannossa mukana 

 

Seuraavaksi esittelen lyhyesti tapahtumassamme mukana olleet tahot. Kaikkia mukana olleita 

tahoja ei kuitenkaan mainita, koska osa näiden tahojen taustalla vaikuttavista henkilöistä on 

omasta toiveestaan halunnut pysyä nimettömänä opinnäytetyössäni. Esittelyjen jälkeen siir-

ryn kertomaan itse tapahtumastamme ja sen yhteydestä kaavioon. 
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4.1.1 Yövuoro Ry 

 

Yövuoro on vuonna 2011 rekisteröity pieni yhdistys, jota olin itse mukana perustamassa. Tätä 

työtä kirjoittaessani toimin yhdistyksen puheenjohtajana. Yhdistyksen toiminnan tarkoitukse-

na on esitellä tapahtumiensa avuin urbaani- ja alakulttuurien taiteita suuremmalle yleisölle, 

tarjoten mahdollisuuksia myös uusille aloittaville artisteille ja taiteilijoille. Yövuoro toimii 

pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla, mutta toimintaa on ollut eniten kotikaupungissa Ke-

ravalla. Yhdistys on saanut myös pientä kansainvälistä näkyvyyttä Hollannissa, Enschedessä 

järjestetyssä clubi-tapahtumassa. Sen toiminnan painopisteenä on eritoten musiikkitapahtu-

mien tuottaminen. Yövuoro Ry:n toiminnasta vastaa kaksi henkilöä, jotka suunnittelevat ja 

organisoivat yhdistyksen kaiken toiminnan. Yhdistyksellä on myös  suuri joukko tukijoita, jot-

ka ovat mukana sen toiminnassa talkootyöläisinä. Yhdistyksen toiminta perustuukin harraste-

toimintaan ja muuhun vapaaehtoistyöhön, joten toiminnan jatkuvuus on pitkälti kiinni jäsen-

ten aktiivisuudesta. 

 

Yhdistyksen toiminta on täysin voittoa tavoittelematonta, ja kaikki tapahtumien tuotto sijoi-

tetaan seuraavien tapahtumien mahdollistamiseen. Yhdistyksen suosio on ollut pienessä kas-

vussa perustamisestaan lähtien. Sen kasvua voidaan seurata esimerkiksi Facebookissa olevien 

tykkääjien sekä tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrässä. Kirjoittaessani tätä lukua 

tilanne Facebookissa oli 640 tykkäystä ja määrän kasvuennuste vuositasolla oli noin 25 tykkää-

jää kuukaudessa (Yövuoro 2014). Yhdistyksen voidaankin ajatella elävän kasvukautta, ja sen 

toimintaa on alettu kehittää kovaa vauhtia moneen suuntaan. Myös yhdistyksen tunnettavuus 

ja suosio musiikkipiireissä on alkanut saavuttaa huomiota. Yhdistyksen toiminnalla onkin var-

sin valoisa tulevaisuus, avautuuhan sille jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia. Yövuoro on 

tuottanut useita pieniä tapahtumia, jotka ovat tyylillisesti olleet hyvinkin vaihtelevia. Musiik-

kityylit vaihtelevat Rap ja Hip Hop-tyyleistä Etniseen musiikkiin sekä pääpainona olevaan ko-

nemusiikkiin ja sen eri alalajeihin. 

 

4.1.2 All Good Entertainment 

 

All Good Entertainment eli lyhennettynä AGE on ohjelma- ja tapahtumatoimisto, jonka kautta 

saadaan räätälöityjä palveluita tapahtumatuotantoon. AGE:n palveluita voidaan hyödyntää 

kaikenlaisissa tapahtumissa, olivatpa kyseessä sitten pienet syntymäpäiväjuhlat tai suurem-

mat festivaalitoteutukset. AGE:n palveluihin kuuluu tapahtumien suunnittelu, toteutukset, 

tekniikan hoito sekä monet muut lisäpalvelut (AGE 2014). AGE toimi Case-tapahtumassa pää-

yhteistyökumppanina, jonka kanssa tapahtuma suunniteltiin ja toteutettiin. Sen kautta tuli 

myös suurin osa tapahtumamme ääni- ja valotekniikasta. 
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4.1.3 Ravintolalaiva Wäiski 

 

Wäiski on Helsingissä sijaitseva ravintolalaiva, joka tarjoaa asiakkaileen mahdollisuuden jär-

jestää erilaisia juhlia ja yritystilaisuuksia. Laivalla tarjoillaan myös lounasta arkipäivisin. Ke-

säisin miljöö toimii viihtyisänä illanviettopaikkana. Wäiskin tiloissa järjestetään erilaisia 

juhlia aina häistä hautajaisiin, kuin myös opiskelijatapahtumia ja klubi-iltoja. Laivassa on 

neljä kerrosta, joita voidaan vuokrata yhdessä taikka erikseen (Ravintolalaiva Wäiski 2014). 

Tapahtumatilanamme toiminut Wäiski sijaitsee erittäin hyvällä paikalla Helsingissä, ja se on 

helposti löydettävissä. Tapahtumamme aikana käytössämme oli laivan kaksi isointa kerrosta, 

Pääkansi ja Yläkansi. Laivan henkilökunta hoiti tapahtumamme tarjoilut ja järjestyksenval-

vonnan. 

 

4.1.4 Stash Graphics Oy 

 

Stash Graphics on graafisen alan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen monimuotoisia mediapalve-

luita. Yritys erikoistuu web- ja painotuotteiden suunnitteluun, tarjoten myös laajempia rat-

kaisuja mediatarpeisiin, kuten sivustojen ulkoasut, mainokset ja kuvitukset sekä yritysilmeet 

kokonaisuudessaan (Stash Graphics Oy 2014). Stash loihti tapahtumamme painotuotteiden 

graafisen ilmeen eli valmisti julisteet ja lentolehtiset, joita hyödynnettiin myös digitaalisessa 

muodossa sosiaalisessa mediassa ja muualla Internetissä tehtyyn markkinointiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Halloween musiikkitapahtuman juliste. 

Halloween tapahtuman juliste. Toiveesta osittain sensuroitu. 

Stash Graphics Oy. 2014. 
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4.1.5 Havainto 

 

Ville Salo, taitelijanimeltään Havainto, tekee erialaisia UV-aktiivisia maalauksia ja 3D objek-

teja (Havainto Art 2014), joita hän on taiteillut vuodesta 2008 lähtien (Salo 2014). Vuosikym-

menemme vaihteessa Havainto löysi konemuusikin parista uuden mielenkiintoisen maailman, 

jossa yhdistyvät sopusointuisasti yhteen ääni, värit sekä ilmapiiri. Intohimo maalaamiseen ja 

piirtämiseen on hänellä aina ollut vahva, mutta musiikkitapahtumien kautta hän onnistui löy-

tämään todellisen luonteensa. Näin Havainto päätyi maalaamaan florisoivia kankaita ja muita 

somisteita tapahtumiin niissä käyvien ihmisten iloksi (Havainto Art 2014). Havainto oli mukana 

Wäiskissä koristelemassa tapahtumaamme ja tuomassa sille omaa taiteellista ilmettään. 

 

4.2 Johtoryhmän kasaus 

 

Yövuoro on tehnyt tapahtumia jo pidemmän aikaa ja järjestää niitä vakituisesti. Johtoryhmä 

muodostuu yhdistyksen omissa tapahtumissa käytännössä aina itsestään, koska toiminnan 

taustalle on muotoutunut ajansaatossa toimiva perusorganisaatio, joka vastaa kaikesta yhdis-

tyksen toiminnasta, myös tapahtumien suunnittelusta. Yövuoron tapahtumia suunnittelevaan 

johtoryhmään kuuluvat Esa Louko ja Pekka Silfver. He ovat tottuneet tekemeään tapahtumia 

yhdessä, joten suunnitteluporsessit etenevät hyvin vauhdikkaasti. Case-tapahtuman kohdalla 

johtoryhmään liittyi myös Antti Jaatinen, joka on tapahtumamme pääyhteistyökumppanin All 

Good Entertainmentin toimitusjohtaja. Yhteistyötä oli suunniteltu jo pidemmän aikaa, ja Hal-

loweeninä järjestettävä yhteinen tapahtuma nähtiin molempien organisaatioiden edun mukai-

sena. Johtoryhmämme jäsenet tunsivat toisensa ja hyvästä yhteystyöstä oli kokemusta jo en-

tuudestaan. 

 

4.3 Projektin aloitus 

 

Case-tapahtuma oli alun perin Yövuoron suunnittelema projekti, joka oli saanut alkunsa jo 

paljon ennen opinnäytetyöni aloittamista. Johtoryhmään mukaan liittynyt Jaatinen toi tapah-

tumaan omia näkökantojaan ja ideoitaan, joiden pohjalta tapahtuman luonne alkoi muodos-

tua. Liitin projektin opinnäytetyöhöni, koska se oli ajallisesti sopivin tapahtuma opinnäyte-

työni kannalta. Lähtökohtaisesti tapahtuma ei eronnut muista Yövuoron projekteista, eikä se 

ollut opinnäytetyöni tarkoituskaan. Eihän ideana ollut keksiä pyörää uudelleen, vaan hyödyn-

tää jo pyörivää pyörää muuhun käyttötarkoitukseen eli opinnäytetyöni arvioimiseen.  
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Tapahtuman ajankohtaa, sijaintia sekä luonnetta määrittivät mukana olevien organisaatioiden 

asettamat ehdot jo ennen varsinaisen suunnittelutyön aloitusta. Myös moneen teknilliseen 

seikkaan löytyi vastaus suoraan organisaatioden sisältä. Tämä onkin varsin tyypillistä, koska 

harvemmin tapahtumia lähdetään tekemään täysin ilman mitään perusteita. On eri asia luoda 

juhlat vain juhlimisen ilosta, kuin luoda tapahtuma, jolla on jo ehkä historiaa, tavoitteita se-

kä tulevaisuuden suunnitelmia. Case-tapahtuman kanssa emme voineet hyödyntää kaaviota 

täysin siinä mielessä, niin kuin uskoin sitä käytettävän valmiissa muodossaan. Olihan kaavio 

vielä täynnä epäkohtia, ja sitä tultaisiin varmasti muuttamaan hyvinkin radikaalisti. Kaavion 

varsinainen käyttö sekä sen toiminnallisten etujen tarkkailu oli yksin minun tehtäväni. Muut 

johtoryhmän jäsenet huomioivat sen olemassaolon, mutta he eivät varsinaisesti itse käyttä-

neet sitä. Kaaviota hyödynnettiin siinä määrin, kuin se ei hankaloittanut, hidastanut tai estä-

nyt projektin etenemistä millään tasolla. Koska opinnäytetyö on koulutyö siinä, missä tapah-

tumatyö on Yövuoron työ, molempia ohjaavat taustalla vaikuttavat velvoitteet, tavoitteet ja 

aikamääreet. Suunnittelemaani kaaviota käytettiin tapahtuman suunnitteluun. Tapahtuma-

päivänä sitä ei enää hyödynnetty, eikä varsinaisessa projektin aloituksessakaan sitä pystytty 

hyödyntämään. Kaavio otettiin käyttöön konkreettisesti suunnittelutöiden alkuvaiheessa, en-

simmäisessä palaverissa. 

 

 

 

Kuva 15. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

Viimeiset testaukset käynnissä ja P2 valmiina aloittamaan. 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 



 61 

4.4 Tapahtuman valmistelut 

 

Kasaamamme johtoryhmä kokoontui vapaamuotoisen palaverin merkeissä, noin kaksi kuukaut-

ta ennen tapahtumapäivää. Tapasimme Pasilan asemarakennuksessa sijaitsevassa Subwayssä 

lounaan merkeissä ja keskustelimme, millaista tapahtumaa todella lähdemme tekemään. Täs-

sä alkupalaverissa esittelin muulle johtoryhmälle kaavioni, selvittäen miten sitä hyödynnettäi-

siin suunnittelujen yhteydessä. Sovimme yhteisesti, että pyrimme pitämään kaaviossa olevan 

ensimmäisen aikakaaren ohjenuorana palaverillemme. Päättäisimme palaverin, kun kaikki 

aikakaarella olevat toimet saataisiin käsiteltyä, joten saimme selkeät aloitus- ja lopetuskoh-

dat tapaamiselle. Koska johtoryhmän jäsenet olivat entuudestaan tuttuja, ryhmä kykeni pu-

haltamaan tehokkaasti yhteen hiileen, joten oli myös suunnittelu mutkatonta. Alustavia poh-

dintoja tulevasta tapahtumasta oli syntynyt kaikilla jo ennakkoon, joten osalle kaaviossa ol-

leille toimille voitiin määrittää vastaukset suoraan. 

 

Pääsimme ensimmäisellä suunnittelukerralla hyvinkin pitkälle. Kaaviota käytetiin lähinnä 

suunnitteluiden ytimenä. Minä pidin huolen siihen tehtävistä merkinnöistä sekä sen ohjeistuk-

sen noudattamisesta. Kaavion perusidea tuntui myös toimivan odottamallani tavalla, koska 

ensimmäiselle aikakaarelle siirtyminen eli käyttöönotto, tuntui luonnolliselta palaverin yhtey-

dessä. Aikakaarelta löytyviä toimintoja käytiin läpi järjestyksessä, ja eteneminen oli järke-

vää, joskin hieman takkuilevaa ajoittain. Käymiemme keskustelujen aikana puheenaiheet 

saattoivat hyvinkin ohjautua ohi käsiteltävän aiheen, mutta kun välillä muistutin lähtökohtai-

sesta aihealueesta, pysyimme pääsääntöisesti koko ajan kaavion osoittamalla radalla. Näiden 

”hyppivien keskusteluiden” aikana nousi esille myös asioita, joita olin kaaviossa nostanut esil-

le vasta myöhemmin käsiteltäviksi. Tämä ei mielestäni ollut varsinaisesti ongelma, ehkä pi-

kemminkin ideaalitilanne. Suunnittelussa tarkoitus on kuitenkin päästä koko ajan eteenpäin, 

ja kun osa toimista sai vastauksia jo ennakkoon, päästiin niiden avuin lähemmäs lopullista 

päämäärää. 

 

Alkupalaverissa ensimmäisen aikakaaren toimet saivat yksinkertaisesti selitettynä seuraavia 

vastauksia: Sijainti, Ajankohta ja Tyylisuunta. Ne määrittyivät organisaatioiden vaatimuksista. 

Paikkakunta oli Helsinki, koska se nähtiin tässä tapauksessa molempien organisaatioiden yh-

teiseksi kotikentäksi. Tarkempi sijainti alkoi määrittyä kohderyhmämme yleisesti tiedossa 

olevan asuin- ja illanviettoalueiden mukaan. Siihen vaikuttivat myös hyvät kulkuyhteydet 

muista suunnista. Varsinaiseksi tapahtumapaikaksi valittiin ravintolalaiva Wäiski, joka oli ta-

pahtumamme luonteelle suotuisa tila ja sijainniltaan erinomainen. Paikka oli myös kohderyh-

mällemme tuttu, ja siitä oli saatu hyvää palautetta. Tilat olivat onneksemme myös vapaat 

haluttuna ajankohtana, eli juhlapäivän mukaisesti 31.10.2014. 
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Koska Halloween oli juhlan ajankohta, määritti se myös osaltaan tapahtuman tyylisuunnan. 

Yhteisesti järjestetyt konemusiikkitanssiaiset, jossa näkyy vahva teema, sekä musiikin tyyli-

suunnalla pyrittäisiin vetoamaan laajempaan kohdeyleisöön, kuitenkin organisaatioden imagot 

huomioiden. Samaisen tyyllisuunnan mukaisia tapahtumia ei ollut tulossa samana viikonloppu-

na, joten se määritti automaattisesti osaltaan toimia Kysyntä, Kilpailutilanne ja Kilpai-

luetu/lisäarvo. Kaikille toimille asetettiin vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä oli varmistaa tie-

tojemme paikkansapitävyys ja pohtia toimia syvällisemmin etätyönä. 

 

Niin sanotusti ”valmiin tapahtumatilan” etuna on, että se vapauttaa järjestävän organisaation 

monesta eri toimesta ja vastuusta. Esimerkiksi toimi Turvallisuus oli yksinkertainen käsitellä 

koska ravintolan henkilökunta oli vastuussa turvallisuusasioista tiloissaan. Totta kai tapahtu-

man järjestäjillä on aina vastuunsa turvallisuuteen liittyen, mutta ovimiehet sekä järjestyk-

sen valvonta tässä tapauksessa olivat tapahtumapaikan vastuulla. Myös osa vaadittavista lupa-

asioista oli Wäiskin henkilökunnan vastuulla, koska tapahtumamme luonne ei erikseen vaati-

nut muuta. Näin ollen pystyimme määrittämään toimille vastaavan, joka vain varmistaa tiet-

tyjä turvallisuuteen liittyviä asioita ja määrittelee niitä oman toimintamme osalta. Tiedotta-

minen ja markkinointisuunnitelma päätettiin hoitaa yhteisesti, ja niille luotiin etenemissuun-

nitelmat jo palaverin aikana. Vastuuhenkilön tehtäväksi näille toimille jäi valvoa suunnitelmi-

en etenemistä. Talkoolaiset saataisiin organisaatioiden tukiverkostoista ja isännöinnistä vas-

taisi johtoryhmä yhdessä. Molemmat toimet saivat myös vastuuhenkilönsä, joka valvoisi näi-

den asioiden etenemistä. 

 

Seuraavaksi vastaan tuli Vastuualueet-toimi. Tässä kohdassa jouduimmekin hetkeksi pysähty-

mään ja miettimään, mikä kyseisen toimen tarkoitus oli. Onhan koko kaavion yksi käyttötar-

koituksista jakaa vastuualueita. Esittämieni argumenttien pohjalta ja yhteisen pohdinnan tu-

loksena päädyimme asettamaan toimelle vastuuhenkilön, joka toimi myös koko tapahtuman 

projektipäällikkönä. Johtoryhmä suunnittelee tapahtuman yhdessä, mutta myös sen joukosta 

on löydyttävä joku ottamaan päävastuu tai tekemään viimekäden päätökset. Tätä asiaa käsit-

telen myös teoreettisessa osiossa (Luku 2.2.1). Yhteisten keskustelujen pohjalta näimme Pro-

jektipäällikkö-toimen olevan varsin hyödyllinen kaaviossa. Varsinkin sellaisissa yhteistyöpro-

jekteissa, joissa johtoryhmä kasaantuu toisilleen vieraista henkilöistä ja joissa useammalle on 

luontaista ottaa vetovastuu, voi olla hankala mieltää, kuka projektipäällikkönä lopulta toimii. 

Tämä voi myös aiheuttaa mielipahaa työryhmän sisällä, ja sitä kautta syntyy helposti väärin-

käsityksiä ja muita ongelmia. Lopulliseen kaavioon toimi Vastuualueet tulisikin vaihtaa nimik-

keeseen Projektipäällikkö. 
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Varsinaista rahoitusta tapahtumalle ei lähdetty hakemaan, joten se yliviivattiin. Toiminnan 

rahoittivat organisaatiot itse, mutta mahdollisuuksien mukaan tapahtumalle tultaisiin hake-

maan joitakin pieniä sponsoreita. Budjettikehykselle luotiin yhdessä raamit ja nimettiin vas-

tuuhenkilö, joka laatisi tarkan budjettisuunnitelman seuraavaa tapaamista varten. Alkupala-

verin aikana päätettiin yhteisesti joitakin lukuja, joiden sisällä piti liikkua. Näitä lukuja miet-

tiessämme kävimme pikaisesti koko kaavion läpi, jolloin sitä hyödynnettiin ikään kuin muisti-

listana siihen, millaisia menoja ja tuloja ilmaantuu. Budjettikehyksen määrittäminen olikin 

ehkä yksi tärkeimmistä neuvotteluista palaverin aikana. Tulihan alustavan pudjettilaskelman 

eli juuri budjettikehyksen kautta päästä yhteisymmärrykseen siitä, onko tapahtuman toteutus 

ja jatkosuunnittelu edes kannattavaa. 

 

Äänitekniikka- ja Visuaalinenilme-toimet saivat vastuuhenkilönsä, joiden tehtävänä oli miettiä 

vaihtoehtoja seuraavaan kertaan. Tässä vaiheessa emme tietenkään vielä tienneet, että 

Wäiski olisi vapaana ja tulisimme varmasti toteuttamaan tapahtumamme siellä. Siitä syystä 

äänitekniikan ja visuaalisen ilmeen syvällisempi pohdinta oli alkupalaverissa hankalaa, mutta 

alustavia ideoita toki syntyi. Molemmilla organisaatioilla löytyy näiden toimien konkreettiseen 

hoitoon välineistöä sekä ammattitaitoa, joten asiaa päätettiin pohtia tarkemmin vasta myö-

hemmässä vaiheessa. Niistä kuitenkin vastattaisiin pitkälti itse AGE:n johdolla, jolta löytyi 

huomattavasti enemmän laitteistoa kuin omalta yhdistykseltämme. 

 

 

 

Kuva 16. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

Tapahtuma oli erittäin värikäs ja koristeellinen. 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 
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Näin olimme käyneet läpi kaikki ensimmäisen aikakaaren toimet ja saaneet niille vastuuhenki-

löt. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä oli nyt tiedossa vastuualuuensa, ja niitä pystyttiin lähteä 

hoitamaan. Sovimme tapaavamme uudestaan seuraavalla viikolla, jolloin käsittelisimme yh-

teisesti seuraavan aikakaaren toimia. Tämä päivämäärä myös sijoitettiin aikakaarelle. Koska 

tiedossamme oli varsinainen tapahtumapäivä, jaottelimme jäljelle jäävän ajan tasaisesti 

muille aikakaarille. Huomiona tähän syntyi sellainen seikka, että koska viimeinen aikakaari 

käsittelee asioita tapahtuman jälkeen, jakautuu niiden konkreettinen hoito hieman hassusti. 

Tämä oli jo kaavion grafiikkoja suunnitellessani tiedossa, mutta käytännön testissä huomasin 

sen herättävän hilpeyttä. Asiaa hetken pohdittuamme päädyimme kuitenkin sellaisiin johto-

päätöksiin, että se olisi tuotannollisessa mielessä kaavion yksi eduista. Mikäli kaavion asetta-

maa aikataulutusta seurattaisiin tunnollisesti, jättäisi se näin väkisinkin välimatkaa suunnitte-

lujen päätöspisteen ja fyysisen tapahtumapäivän väliin. Näin saataisiin hieman pelivaraa on-

gelmatilanteita varten, jolloin tätä aikaa voidaan hyödyntää esimerkiksi viestimiseen. Aika-

kaaren nimen muuttaminen voisi kuitenkin olla paikallaan. 

 

4.4.1 Kehitysvaihe, seuraava tapaaminen 

 

Kokoonnuimme jälleen hyvin vapaamuotoisesti Helsingin ydinkeskustassa pidettävän palaverin 

merkeissä. Tällä kertaa tapasimme kahikupposten äärellä ravintola Vltavassa, joka sijaitsee 

Helsingin rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Tapaamiskerran tarkoituksena oli viedä 

suunnittelut kokonaisuudessaan mahdollisimman pitkälle, eikä tiettyä päätöskohtaa edes ha-

luttu sopia. Johtoryhmän jäsenten muiden töiden ja kiireiden takia kyseinen tapaaminen oli 

lykkääntynyt noin viikon verran, joten alkuperäisistä aikatauluista oltiin jääty hieman jälkeen. 

Jäsenet olivat kuitenkin suunnitelleet omien vastuualueidensa eri toimia pitkälle ennakkoon, 

eli toisaalta suunnittelutyössä oltiin jo hyvinkin pitkällä. Johtoryhmän jäsenet kertoivat, että 

ajatusmaailmat olivat toimineet hyödyllisenä apuvälineenä tässä suunnittelutyössä, koska nii-

den avulla oli helppoa palautella mieleen edeltävässä palaverissa keskusteltuja asioita. 

 

Tällä kertaa kaaviota ei käyty läpi kohta kohdalta, vaan enemmänkin hyppien asioita tärkeys-

järjestyksen mukaan. Tähän ajaudutiin automaattisesti, vaikka alkuperäinen tarkoitus olikin 

edetä jälleen kaavion mukaisesti. Keskustelut lähtivät niin vilkkaasti käyntiin, että kaaviolap-

puset unohtuivat pöydälle lähes välittömästi eivätkä katseet käyneet niissä enään montakaan 

kertaa. Varsinaista neuvottelua tai suunnittelua ei sen kummemmin nyt tarvittu minkään toi-

men kohdalla, vaan johtoryhmämme oli ennakkoon asettanut jokaiselle toimelle useita vasta-

uksia, joista yhteisesti valittin parhaat käytettäviksi tapahtumassa. 
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Kaavion näkokulmasta johtoryhmä ei käyttänyt ajatumaailmoja lainkaan hyödykseen palaverin 

aikana, mutta niitä oli tarkasteltu etäsuunnittelussa. Toimille oli määritelty vastauksia, joista 

karsituivat vain parhaat toteutettavaksi. Minä merkitsin nämä päätökset omaan kaaviooni. 

Aikakaarta ei seurattu tarkasti, vaan siinä liikuttiin hyvin vapaamuotoisesti. Käsiteltävät asiat 

myös olivat myös osittain seuraavalta aikakaarelta, joten kävimme yhden palaverin aikana 

läpi kaksi aikakaarta. 

 

Vaikka kaaviota käytettiinkin nyt vähissä määrin, oli sillä kuitenkin oma roolinsa suunnitteluis-

sa. Ajauduin osittain palaverissa siis eräänlaiseen kirjurin rooliin, merkiten kaavion toimille 

vastauksiksi kaikki vahvistetut yhteiset päätökset. Välillä tämä oli jokseenkin vaivalloista, 

koska keskusteluissa mukana pysyminen edellytti keskittymistä, mikä taas herpaantui etsittä-

essäni kaaviosta jotain tiettyä toimea. Toisaalta palaverin aikana tuli myös hiljaisia hetkiä, 

jolloin ehkä unohdettiin käsiteltävä aihe tai ei osattu suoraan siirtyä seuraavaan. Tuolloin oli 

helppoa vilkaista kaaviosta, mitä asioita siellä on, ja saada sitä kautta taas jokin aihe käsitte-

lyyn. Onnistuin myös mielestäni hyvin kirjaamaan kaikki vastaukset toimille, vaikka se osittain 

haittasi omaa toimintaani palaverissa. Tämä tuntui hankalalta varmasti osittain myös siitä 

syystä, että omat luonteenpiirteeni ja toimintatottumukseni ovat kaukana sivusta seuraajan 

roolista. Mikäli kokouksessa olisi mukana esimerkiski kirjuri tai sellaisia henkilöitä, joilla ei 

ole pakonomaista tarvetta olla kokoajan äänessä, kaavion hyödyntäminen heidän käsissään 

olisi varmasti toimivampaa. 

 

Toimien puolesta voin todeta seuraavaa. Tilat olivat nyt varmistuneet ja tiedossamme olivat 

roudauksien ja soundcheck:ien mahdolliset ajankohdat. Nämä tiedot tulivat Wäiskiltä. Tapah-

tumaamme tulisi kaksi kerrosta, eli kaksi lavaa, joissa molemmissa soisi yhtä aikaa erityylistä 

konemusiikkia. Molemmat organisaatiot saivat vastuulleen oman kerroksen ja sen mukaisesti 

myös käytännössä tehtäviä jaettiin. Toki suunnitteluja jatkettiin edelleen yhteisesti, mutta 

konkreettinen vastuu tapahtumassa ja toiminnot sen aikana jakautuivat näin organisaatioiden 

välillä tasaisesti. 

 

Performansseja tapahtumaan ei otettu, koska tilat eivät olleet suotuisat tällaiseen toimin-

taan. Koimme myös, että naamiaiset teemana antaa tapahtumaan niin paljon ilmettä, että 

lisä show:lle ei välttämättä ole tarvetta. Artistivalinnat tehtiin pitkälti organisaatioiden kes-

ken sisäisesti, mutta ne lukittiin yhteisesti. Kaikki olivat myös tyytyväisiä lineupin kokonaisuu-

teen. Konemusiikille tyypillisen luonteenpiirteen mukaisesti väliaikoja ei juuri tarvinnut miet-

tiä, koska DJ:t soittavat tanssimusiikkia lakkaamatta ilman taukoja. Yövuoron lavalle kuiten-

kin mietittiin MC:n ottamista mukaan, mikäli budjetti antaisi siihen varaa. MC:llä tarkoitetaan 

eräänlaista juontajaa, joka puhuu sekä räppää tiskijukan miksaamien biittien välissä että ar-

tistien vaihdossa. Kirjain yhdistelmä MC on lyhenne sanoista Master of Ceremonies tai Mic 

Controller (Urban dictionary 2014). 
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Yhteisesti kävimme läpi markkinointisuunnitelman, johon kaikki antoivat lisäksi omat mielipi-

teensä. Päätimme kiireiden takia ulkoistaa graafisen mainosmateriaalin suunnittelun ja tuo-

tannon Stash Graphics Oy:lle. Siltä saataisiin grafiikat Facebookin eventtiin sekä erilaisiin ju-

listeisiin ja lentolehtisiin. Molemmat organisaatiot vastaisivat omasta sisäisestä tiedottamises-

taan ja tarvittavista rekrytoinneista. Ulkoinen tiedottaminen hoidettaisiin yhteisesti ja suun-

nitelmallisesti, mutta sitä valvoo toimen vastuuhenkilö. Omaksi vastuualueekseni otin muiden 

esitteiden ja infotulosteet työstyön. Niiden työstämiseen hyödynsin Stash Graphicsiltä jäänyt-

tä ylimääräistä grafiikkapohjaa. Valitettavasti tapahtumapäivänä tulosteita ei kuitenkaan 

nähty, koska ne olivat jääneet teknillisistä ongelmasyistä tulostamatta. 

 

Kuten edeltävässä palaverissakin olimme jo päättäneet, että äänitekniikasta, tilojen somis-

tamisista sekä valaistuksista tulisivat vastaamaan molemmat organisaatiot itse. AGE hoitaisi 

ylemmän kerroksista ja oma yhdistyksemme alemman. Näin resurssien käyttö jakaantuisi ta-

saisemmin ja loogisesti. Valojen kohdalla joudumme antamaan tapahtumapaikan omistajille 

ison miinuksen, koska he eivät anna käyttää savu- tai usvakoneita tiloissan. Tämä latistaa va-

lojen näyttävyyden erittäin huonoksi. Valosuunnittelua jouduttiin siis tekemään hieman 

enemmän, eikä valoilla pystytty tekemään suuria ihmeitä tapahtumapaikalla. Kuitenkin valo-

show tehtiin, mutta ei niin hyvin, kuin se olisi savujen kanssa ollut mahdollista. Saimme 

omaan kerrokseemme lisälaitteistoa AGE:lta, jonka kautta lopulta päädyimme hankkimaan 

lähes kaiken itseltämme puuttuvan lisälaitteiston. Tästä oli hyötyä taloudellisesti moelmmille 

osapuolille, mutta se myös tuki yhtenevää ilmettä kokotapahtumassa. Oli myös tärkeää, että 

musiikki soisi samalla puhtaudella ja volyymillä molemmissa kerroksissa. Äänitekniikasta vas-

taava sai tehtäväkseen suunnitella tarkemmin roudaus- ja soundcheckajat sekä sopia ja val-

voa tarvittavia toimia niitä koskien. Soittimet ja niihin liittyvä muu laitteisto tapahtumaan 

löytyi itseltämme ja tarvittaessa voisimme hankinnoissa hyödyntää omia verkostojamme. Mik-

sauksen hoidimme myös itse. 

 



 67 

4.4.2 Viimeinen kokoontuminen ja viimeistelyt 

 

Kokoonnuimme johtoryhmän kanssa tapahtumapaikalle tarkastellen tiloja läpi ja pohtien jo-

kaisen yksityiskohdan käytännön toteutusta siellä. Kävimme myös Wäiskin henkilökunnan 

kanssa viimeiset ja tarpeelliset neuvottelut läpi tapahtumaamme liittyen. Kun olimme mieles-

tämme tarkastelleet asioita tarpeeksi paikan päällä, oli aika siirtyä läheiseen kahvilaan vii-

meistelemään tapahtuman suunnitelmat. 

 

Olimme edenneet suunnittelutöissä erittäin pitkälle, ja käytännössä kaikki puuttuvat toimet 

oli jossain määrin käsitelty etätöinä. Kaavion antama aikataulutus oli toiminut hyvin ohjeelli-

sena pakotteena suunnittelujen etenemiseen, mutta kiireinen työryhmämme ei kuitenkaan 

ollut onnistunut seuraamaan sitä aivan niin tehokkaasti, kuin olisi voinut toivoa. Tämä ei kui-

tenkaan varsinaisesti haitannut omaa toimintaamme, koska olimme kaikki hyvin tottuneita 

kiireessä työskentelyyn ja kokonaisuudessaan tapahtuman suunnittelut etenivät suunnitelmien 

mukaisesti. Tätä edesauttoi se, että työryhmämme oli hyvin tuttavallinen, joten yhteydenpito 

oli mahdollista periaatteessa mihin aikaan tahansa ja kuinka usein tahansa. Tuntemattomam-

pien työryhmien kanssa tällainen ei välttämättä ole mahdollista, koska joustavuus on heikom-

paa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

Loukolla teeman mukaista kasvomaalausta. Taiteilijana Anette Paananen, Bodypaint SM-

voittaja 2014 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 
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Kaaviota käytettiin etätöissä aikataulutuksen seuraamiseen, ajatusmaailmojen hyödyntämi-

seen suunnittelutöissä ja muistilistana käsiteltävistä toiminnoista. Johtoryhmän palautteen 

mukaan siitä oli saatu hyötyä töiden parissa, mutta käyttö oli ollut jokseenkin vähäistä. Sen 

pohjalta oli huomioitu, mitä asioita piti hoitaa, mutta varsinaista vastausten määrittelyä ei 

ollut konkreettisetsi tehty. Johtorymän jäsenillä oli selkeät mielikuvat tehtävistä asioista, ja 

he totesivat, että kaavion tarkka seurailu ja läpikäynti olisi hieman hidastanut muutenkin kiir-

reistä toimintaa. Tämä oli täysin ymmärrettävää, sillä olihan kaavion varsinainen käyttö vain 

omalla vastuullani, eikä se saanut haitata suunnittelutöitä. Uskon, että mikäli kaaviosta olisi 

käytetty sen viimeistä ja valmista versioita, ja että jos se olisi alusta lähtien jo projektin syn-

tyessä ollut mukana, olisi siitä saatu enemmän apua. Myös sen käyttö olisi ollut todennäköi-

sesti luontevampaa. 

 

Tässä vaiheessa olin myös käynyt osan haastatteluista läpi, ja mielessäni oli alkanut muodos-

tua huomattavasti tehokkaampi työkalu prototyyppiin verrattuna. Toimien nimityksiin tai 

muita parannushedotuksia johtoryhmällä ei juurikaan ilmennyt. He nostivat esille ainoastaan 

kulkuyhteydet, sekä lipunmyynti toimet, jotka olivat sijoiteltu hieman oudon tuntuisiin koh-

tiin kaaviossa. 

 

Kaikki tapahtuman viimeistelyt hoidettiin käytännössä etätöinä, eikä johtoryhmän tarvinnut 

enää tavata neuvotteluiden merkeissä. Tapasimme kuitenkin vielä kerran opinnäytetyöni 

haastattelun yhteydessä, jolloin saimme oivan tilaisuuden käydä läpi myös tapahtumamme 

valmistelujen etenemisen. Muutoksia edeltäviin suunnitelmiin oli syntynyt, ja päätimme ottaa 

tapahtumaan pienen performanssin sekä MC:n toiselle lavoista. Olimme järjestäneet myös 

pieniä sponsoreita tapahtumalle ja saimme näin tapahtumaan mukaan kasvomaalausta, levy-

myyntiä sekä muita pieniä lisäarvoa tuovia yllätyksiä. 

 

Miettiessäni kaavion korkreettista käyttöä tässä vaiheessa suunnitteluja ei siitä saatu enää 

juurikaan apua. Toisin sanoen sen käyttötarkoitus oli tullut päätökseensä. Kaavion viimeisiä 

toimia sen viimeisellä aikakaarella oli tarkasteltu etänä ja niiden hoidosta oli sovittu ennak-

koon. Näin ollen tapahtuman kokonaisuus oli saatu niputettua siihen pisteeseen saakka, että 

kaiken pitäisi olla valmista. Käytännössähän johtoryhmällä oli kädet täynnä tekemistä kontak-

tointien ja muiden juoksevien asioiden kanssa. Kaaviosta saatiin tukea tähän vaiheeseen, kos-

ka sitä voitiin tutkia muistilistan tyylisesti. Kysymykseen, onko kaikki varmasti huomioitu, saa-

tiin vastaus suoraan kaaviosta. Siitä nähtiin tapahtumaa rakentavat toimet, eikä johtoryhmäl-

lemme tullut kenellekään mieleen mitään tointa, jota ei olisi jo huomioitu. 
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4.4.3 Tapahtumapäivä ja jälkihoito 

 

Tapahtumapäivä eteni hyvin vauhdikkaasti heti aamupäivästä lähtien. Aloimme aamupäivästä 

kuljettaa tarvittavaa laitteistoa tapahtumapaikalle, ja kasaus päästiin aloittamaan sovittuna 

ajankohtana. Toimintaa hieman hidasti pääkaupunkiseudun liikenne, joka oli juhlapyhän 

vuoksi erittäin ruuhkainen. Alkuun järjestelyitä oli tekemässä johtoryhmän lisäksi vain muu-

tama talkoolainen, mutta työryhmämme kasvoi koko ajan päivän kuluessa eteenpäin. Kaiken 

kaikkiaan tapahtumaamme oli valmistelemassa 23 henkilöstä koostuva työryhmä. Tämä työ-

ryhmä oli jaoteltu osiin niin, että kaikilla oli omat tehtävänsä. Ne perustuivat talkoolaisten ja 

yhteistyökumppaneiden omaan osaamiseen sekä toiveisiin. Tehtävät koostuivat niin kuljetus-, 

kasaus-, purku- ja myyntitehtävistä kuin myös teknillisemmistä asennustöistä äänilaitteiston, 

valojen ja somisteiden osalta. Toimimme hyvin tehokkaasti lyhyen ajan sisällä, ja koko työ-

ryhmä onnistui puhaltamaan hyvin yhteen hiileen. Ainakin omasta mielestäni kaikki apujouk-

komme tiesivät omat tehtävänsä ja osasivat toimia juuri omalla työpisteellään. Johtoryh-

mämme asettui toki kovan paineen alle, koska aikatalut olivat hyvin tiukat ja heitä tarvittiin 

koko ajan useassa paikassa samaan aikaan. Tämä on varmasti tutunkuuloista jokaiselle tapah-

tumatyötä tehneelle. Uusien järjestäjien onkin pystyttävä pitämään pää kylmänä, koska har-

vemmin tapahtumapäivänä löytyy ylimääräistä aikaa. Luistamalla omista tehtävistään aiheut-

taa helposti lisätaakkaa muille, mikä taas heijastuu ketjureaktion omaisesti jokaiseen työ-

ryhmän jäseneen.  

 

 

 

 

 

Kuva 18. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

Docius ja Mc Cypha villitsemässä yleisöä. 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 
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Itse tapahtuma sujui erittäin mukavissa merkeissä, eikä ongelmatilanteita juurikaan syntynyt. 

Aikatalullisista heitoista selvittiin, ja kaikilla tuntui olevan erittäin mukava tapahtuma koko-

naisuudessaan. Tapahtuma näytti ja kuulosti hyvältä, joten toteutuksen kanssa onnistuttiin 

todella hyvin niin asiakkaille näkyvässä, kuin kulissien takana tapahtuvassa toiminnassa. Lai-

valla vierailleiden henkilöiden lukumäärä, mukaanlukien kaikki asiakkaat, esiintyjät ja työn-

tekijät päästään miltein viiteensataan henkilöön. Tapahtumamme aikana ilmeni pieniä teknil-

lisiä ongelmia sekä joitain satunnaisia hankalia tilanteita asiakkaiden keskuudessa. Tällainen 

on kuitenkin varsin tyypillistä yleisötapahtumien yhteydessä. Sellaista tilannetta ei myöskään 

ole, mistä ei voisi selvitä kunnialla. Osaava työryhmämme selvityi kaikista haasteistaan erin-

omaisesti, ja ongelmiin pystyttiin tarttumaan omatoimisesti. Esimerkkinä mainittakoon li-

punmyyntiin tullut odottamaton ruuhkainen ryntäys, vieläpä erikoiseen kellonaikaan. Se oli 

seikka, johon emme olleet täysin varautuneet. Omatoimiset talkoolaisemme kuitenkin saivat 

nopeasti tilanteen hallintaan vaihtamalla hieman omia työvuorojaan ja pyytämällä lisäapuja 

valvontatehtäviin. Johtoryhmä voikin olla erittäin kiitollinen osaaville apujoukoilleen! Tapah-

tumassa vierailleet henkilöt tuntuivat olevan tyytyväisiä, ja saamamme palaute oli positiivis-

ta. 

 

Purkuvaiheeseen oli erikseen pyydetty talkoolaisia, ja sitä oli toteuttamassa sopiva määrä 

henkilöitä. Ennakoinnilla onnistuimme välttämään hyvin yleisen kompastuskiven, jossa tapah-

tuman järjestäjät löytävät itsensä keskeltä valtaisaa työryöppyä, keskellä yötä ja ilman apu-

reita. Koko tapahtumapaikka saattiin tyhjennettyä ja lähes kaikki välineistö kuljetettua seu-

raaviin paikkoihin kahden tunnin sisään. Jotain pieniä palautuksia jäi seuraavalle päivälle, 

mutta valtaosin koko tapahtuma saatiin pakettiin kyseisenä yönä. Tapahtuman jälkihoitoon 

liittyvät toimet hoidettiin päätöspalaverin yhteydessä, kyseisen viikonlopun sunnnutaina sekä 

osittain suunnitelmien mukaisesti seuraavien päivien aikana. 
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5 Kaavion viimeistely 

 

Tässä luvussa tulkitsen yhteenvetona Case-projektin kautta saatua informaatiota, jota verra-

taan kaavion toimivuuteen. Luvussa nostetaan esille niitä epäkohtia, parannusehdotuksia ja 

muita huomioita kaavioon liittyen, joita Case–tapahtuman järjestelyissä nousi esille. Myös 

haastattelut alan auktoriteeteiltä on otettu tähän lukuun. Niiden perusteella olen miettinyt 

kaavion toimivuutta ja hyödyllisyyttä.  Kaavion prototyypistä nostetaan esille siinä ilmenneet 

epäkohdat, joiden pohjalta se viimeistellään lopulliseen muotoonsa. Tämän jälkeen kaavio on 

valmis käyttöön otettavaksi. 

 

5.1 Yhteenveto käytännön testeistä 

 

Ensin nostamme käsittelyyn Case-tapahtuman pohjalta saatua tietoa. Olen erotellut saatua 

informaatiota kaaviossa oleviin erilaisiin osa-alueisiin, joiden jälkeen lyhyt yhteenveto niistä. 

Sitten siirrymme haastattelujen pariin. 

 

5.1.1 Aikakaaret 

 

Aikakaarien jaottelu vaati selkeästi jotain muutosta. Ensimmäinen aikakaari oli mielestäni 

suhteellisen toimiva, mutta kaavio tarvitsi selkeämmän aloituskohdan, joka tekee kokonai-

suudesta selkeämmän. Seuraavilla aikakaarilla voitaisiin ehkä aloittaa tarkempi ideointi, jol-

loin myös vastausten määrittelyn tarve nousee. Nyt toimet olivat sijoiteltuna kaavioon hieman 

siellä täällä, mutta niitä tulisi asetella myös konkreettisemmin aikakaarien nimityksien mu-

kaan. Ensimmäiselle aikakaarelle tulisi kasata toimet, joiden mukaan jaotellaan vastuualuei-

ta. Seuraavalle aikakaarelle tulee toimia, jotka vaativat ideointia. Mitä syvemmälle aikakaa-

rilla siirrymme, sitä konkreettisemmiksi tehtäviksi toimet muuttuisivat. Osittain toimet toki 

olivatkin jo sijoiteltu tämän ajatuksen mukaisesti, mutta käytännön testien avulla löysin siel-

tä paljon epäkohtia. Tämänkaltainen tarkempi sijoittelu oli tärkeää kokonaisvaltaisesti, koska 

näin toimien seuraaminen on helpompaa riippumatta siitä, missä vaiheessa niitä tarkastel-

laan. Se myös selkeyttää aikakaarien ymmärtämistä. 

 

Aikakaarien välillä liikkuminen oli hieman haastavaa, koska jo toisen tapaamisen yhteydessä 

aikakaarien seuraaminen alkoi menettää arvoaan. Tämä tarkoittaa sitä, että aikakaaria oli 

ehkä liikaa tai niiden väliin tarvittaisiin entistä selkeämpi siirtymävaiheistus. Olisi ehkä kan-

nattavinta asettaa vain 3 tai 4 aikakaarta, joista ensimmäinen keskittyy ideointiin, seuraavat 

toteutukseen ja viimeinen selkeästi jälkihoitoon. 
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5.1.2 Toimet ja luvat 

 

Käytännön testit osoittivat, että kaaviossa olevat toimet eivät saisi olla hankalasti ymmärret-

täviä. Alkuperäisen ajatukseni mukaan toimien nimet eivät olleet täysin selkeitä, jotta ne 

ohjaisivat jotenkin syvällisempään tarkasteluun. Käytännössä tämä kuitenkin osoittautui huo-

noksi valinnaksi, koska nyt toimia jouduttiin hieman kummastelemaan, ennen kuin niitä pääs-

tiin käsittelemään. Muiden oli ehkä hankala ymmärtää, mitä niillä tarkoitin, vaikka ne olisivat 

minulle selkeitä. Olisi siis välttämätöntä pukea toimet niin, että ne aukeavat välittömästi lu-

kijalleen. Kaavion pitää siis olla vielä yksinkertaisempi, jotta sen käyttö olisi sujuvaa. Myös 

toimien sijoittelu nousi tässä tärkeään asemaan, koska niitä heijastettiin odotettua enemmän 

viereisiin toimiin. Muutoksia tulikin monen toimen kohdalla, ja yritin pukea ne niin, että niitä 

ei juurikaan tarvitsisi selittää sen kummemmin. Haluttiin siis helppoa ja yksinkertaista. Syväl-

listä suunnittelua tehtiin vasta tarvittaessa ja siihen käytettiin tarvittaessa pääkysymyksiä ja 

avainsanoja. 

 

Kaavio piti sisällään paljon toimia, jotka eivät olleet oleellisia tapahtumamme kannalta eivät-

kä välttämättä edes Yövuoron perinteisen toiminnan kannalta. Miltein kaikki toimet olivat 

kuitenkin sellaisia, että niiden oli kaaviosta löydyttävä. Ajatellen kaavion käyttöä tulevaisuu-

dessa alati kehittyvässä toiminnassa tai muiden käyttäjien käsissä ei toimia voitu vähentää. 

Niitä olisi pitänyt ennemminkin lisätä, koska monen toimen kohdalla tapahtumaa suunnittele-

van henkilön on vain yksinkertaisesti ymmärrettävä, mitä kaikkea kyseinen toimi pitää sisäl-

lään. Toisin sanoen kaaviossa olevia toimia voitaisiin lähteä edelleen pilkkomaan, lähes loput-

tomasti, mutta silloin niiden lukumäärä tietenkin hyvin nopeasti tuplaantuu tai triplaantuu, 

mikä taas ei olisi missään mielessä toimiva ratkaisu. Päällisin puolin olin erittäin tyytyväinen 

nyt olemassa oleviin toimien nimityksiin, varsinkin muutoksien jälkeen. 

 

5.1.3 Pääkysymysten hyödyntäminen 

 

Kaaviota käyttäessämme alkupalaverin yhteydessä panin merkille, että siinä olevien toimien 

hyvin syvällinen pohdinta ja siitä lähtevä tulkinta oli hieman takkuilevaa. Vaikka johtoryhmä 

tunnusti kaaviossa olevan paljon potentiaalia ja kertoi ymmärtävänsä, miten kaaviolla haettu 

syvällinen ajattelu tehdään (pääkysymyksien ja avainsanojen hyödyntöminen), ei tämä käy-

tännössä kuitenkaan toiminut täysin odotuksieni mukaisesti. 
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Tämä saattoi johtua osittain siitä, että mukana oli useita henkilöitä, joilla kaikilla on paljon 

mielipiteitä ja sanottavaa. Jos jokaista toimintoa aletaan pohtia syvällisesti ja niille haetaan 

nökulmia monesta suunnasta, alkaa se hidastaa palaverin etenemistä ja keskittyminen her-

paantuu. Se siis tavallaan kitkisi keskustelusta pois kiivasta ajatusten vaihtoa. Takkuilu saat-

toi johtua myös siitä, että jäsenet eivät olleet tottuneet kaavion käyttöön eivätkä täysin si-

säistäneet sen tarpeellisuutta. Olihan tapahtumia järjestetty jo pitkään ilman sitä. Jos suun-

nittelutyötä tehdään yksin ja omassa rauhassa, jää syvälliselle pohdinnalle huomattavasti 

enemmän aikaa. Se myös tapahtuu luonnollisesti. Ryhmäkeskustelussa ei ehditä pohtia asioita 

kovinkaan syvällisesti, koska hiljaisia hetkiä keskustelun yhteydessä ei juuri ole. Vastauksien 

suora nimeäminen saattoi myös olla hankalaa keskustelujen yhteydessä, koska niitä syntyi 

tässä vaiheessa liikaa eikä kaaviossa ollut kovinkaan paljoa tilaa merkinnöille. 

 

Tästä syystä päätin, että ensimmäiselle aikakaarelle tulisikin sijoittaa vain vastuuhenkilöt ei-

kä vastauksia tulisi yrittää liikaa miettiä tuolloin. Kun vastuualueet on jaettu ja aikakaarelle 

nimetty deadline, on huomattavasti ideaalisempaa siirtyä syvällisempään suunnitteluvaihee-

seen ja vasta tuolloin hakea kysymyksien kautta vastauksia omiin pohdintoihin. Näitä voitai-

siin vertailla seuraavalla tapaamiskerralla ja sitä kautta hakea lopulliset vastaukset yhteisesti. 

Vastuualueiden jaottelun kannalta tuntui luonnollisemmalta, että uloimpaan aikakaareen ni-

metyt vastuuhenkilöt hoitaisivat lähekkäin olevia toimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Avainsanojen käyttö 

 
Kuva 19. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

DDA tanssittamassa väkeä. 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 
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Jotta yhteiseen päämäärään päästäisiin helpommin ja avainsanojen käyttö olisi jouhevaa, tu-

lin siihen tulokseen, että avainsanoja ei saisi määrittää valmiiksi kaavioon. Varsinkin silloin 

kun niitä käsitellään ryhmässä, on hankala hahmottaa niiden tarkoitusta, jos ne on keksitty 

valmiiksi ja yhden henkilön toimesta. Olisikin ideaalista, että avainsanat olisivat ensimmäinen 

asia, mitä yhdessä aletaan miettiä tapahtumalle. Tätä kautta saadaan yhteisiä avainsanoja, ja 

kaikille selkenee, mitä niillä oikeasti tarkoitetaan. Näin niitä osataan myös hyödyntää omien 

pohdintojen aikana suunnittelujen edetessä palaverin ulkopuolella. Tämä myös mielestäni 

parantaisi ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta, koske se ikään kuin lukitsee kaavion koko 

ryhmän työkaluksi ja samalla tehostaa tiimityöskentelyä. 

 

5.1.5 Yleisesti 

 

Kaavion väritykset olivat liian tummia, joka selveni tulosteita tehdessäni. Teksteistä kaavion 

sisällä oli hieman hankala saada selvää ja värit tuntuivat kilpailevan todella keskenään. Väri-

en käytön kanssa on hyvä muistaa, että työskenteltäsessä omien julisteiden ja lentolehtisten 

grafiikoiden kanssa, tulostettavat versiot ovat aina eri sävyisiä miltä ne näyttävät tietokoneen 

ruudulla. 

 

Muutoin kaavion graafinen toimivuus oli lähellä lopullista ilmettään. Jättämällä taustavärin 

pois saisin kaavion tulosteen ilmettä hillitymmäksi, sekä samalla käyttööni ikään kuin lisätilaa 

muille merkinnöille tulostetun paperin reunoille. Pienin merkinnöin tämä lisätila saataisiin 

selkeään hyötykäyttöön. Johtoryhmä teki tulostettuihin kaaviopapereihin paljon merkintöjä 

reunojen tyhjään tilaan ja kääntöpuolelle, joten olisi erittäin käytännöllistä, jos tämä olisi 

tarkoituksenmukaista jo kaavion käytön ohjeistuksen perusteella. Tämä myös parantaa työ-

ryhmän keskittymiskykyä neuvottelutilanteissa, koska tulostettuun paperiin ei jää tilaa tuher-

ruksille. 
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5.2 Teemahaastattelut 

 

Oli aika selvittää olisiko suunnittelemastani työkalusta todella hyötyä myös muiden tapahtu-

mia järjestävien henkilöiden käsissä. Tätä tietoa keräsin useamman teemahaastattelun kaut-

ta, joissa haastateltavat olivat pääsääntöisesti musiikkitapahtumia järjestäviä henkilöitä. Yri-

tysmaailmassa järjestettävistä tapahtumista ja sieltä peräisin olevaa tietoa sain vanhasta 

työharjoittelupaikastani Eventgardenista, jossa työskentelin keväällä 2014. Eventgardenilta 

sain haastatteluun kaksi tuolloista esimiestäni. Haastatteluilla pyrin keräämään mielipiteitä 

kaaviosta kokonaisuudessaan, sekä mahdollisia kehitysideoita siihen. Tein kolme erillistä ryh-

mähaastattelua, joihin jokaiseen osallistui kaksi henkilöä. Kerron opinnäytetyössäni näiden 

haastattelujen yhteenvedot, jotka olen kasannut aihealueittain. Luvut alkavat lyhyellä esitte-

lyllä haastateltavista, jonka jälkeen siirryn itse haastatteluihin. Lopuksi käyn läpi haastatte-

luista tekemäni johtopäätökset. Haastatteluiden kysymykset ovat liitteenä (Liite 5) opinnäy-

tetyön loppussa, jossa myös näkyy samainen aihealueiden erottelu. 

 

Haastatteluista jokaisen toteutin samojen käytänteiden mukaisesti. Kokoonnuimme haastatel-

tavien kanssa sovitussa paikassa ja asettauduimme mukavasti aloillemme. Ensimmäisenä esit-

telin luomani kaavion ja kerroin, miksi olen tekemässä sitä. Tämän jälkeen selvensin, miten 

kaaviota käytettäisiin, jolloin teimme myös yhdessä lyhyet harjoitukset kaavion käytöstä. 

Näissä harjoituksissa suunnittelimme aina samaa tapahtumaa, joka oli leikkisästi minulle itsel-

leni suunniteltavat valmistujaisjuhlat. Harjoituksissa määrittelimme tapahtumallemme avain-

sanoja pariin pääkysymykseen, joiden avulla kävimme läpi muutaman toimen ensimmäiseltä 

aikakaarelta, määrittäen niille vastauksia. Tätä kautta sain heräteltyä itselleni myös mieliku-

vaa siitä, miten kaavioon vaikuttaa tuntemus tapahtumakohteesta tai suunnittelun lähtökoh-

dista. Toisin sanoen selvitin, vaikuttaako avainsanojen ja toimien määrittämiseen suuresti se, 

kuinka hyvin kaaviota käyttävät henkilöt tunsivat minut. Lopuksi siirryimme varsinaisiin haas-

tattelukysymyksiini. Haastattelujen dokumentoinnin hoidin ääninauhurin avulla ja kirjaamalla 

tärkeimmät asiat myös tulostamalleni haastattelujen kysymyslomakkeelle. 
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5.2.1 Eventgarden: Laakso ja Lindgren 

 

Eventgarden on digi-tapahtumatoimisto, joka keskittyy tapahtumatuotannossaan erilaisiin 

yritystapahtumiin. Yrityksellä on vahva osaaminen erityisesti markkinointiviestinnästä. Erilai-

sia tapahtumia, promootioita ja roadshow–projekteja sekä muita tapahtumamarkkinointiin 

liittyviä tilaisuuksia Eventgarden on toteuttanut yli 1 000 kappaletta vuodesta 2004 lähtien. 

Asiakaskunta yrityksellä koostuu pienistä perheyrityksistä lähtien aina suuriin kansainvälisiin 

pörssiyhtiöihin. Ryhmäkoot ovat vaihdelleet muutaman henkilön exclusive‐tapahtumista aina 

40 000 henkilön roadshow–kiertueisiin. Tero Laakso ja Jasmin Lindgren ovat Eventgardenilla 

työskenteleviä tapahtumatuottajia. Heillä on molemmilla paljon kokemusta tapahtumatuo-

tannosta useiden vuosien ajalta. Erilaisia tapahtumatoteutuksia onkin kertynyt lukematon 

määrä. Paljon kokemusta, osaamista ja tietotaitoa siis löytyy. (Eventgarden 2014.) 

 

 

 

Kuva 20. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

DDA esiintymässä. 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 

 

 

 

 



 77 

Tapasin Jasminin ja Teron lounasravintola Dorossa Helsingissä 16.10.2014. Lounaan yhteydes-

sä kävimme läpi käsiteltävät asiat. Pohjustusosion harjoituksessa Jasmin ja Tero löysivät no-

peasti omia avainsanoja liitettäväksi pääkysymyksiin, eikä minun tarvinnut juurikaan johda-

tella heitä niiden kanssa. Harjoituksessa käytimme kaaviosta sellaista versiota, jossa ei ollut 

näkyvillä valmiita avainsanoja. Jasminin ja Teron keksimät avainsanat olivat myös hyvin sa-

mankaltaisia, joita olin itsekin määritellyt valmiiksi. Aiheittain heidän valitsemansa avainsa-

nat keskittyivät tapahtuman teemaan, luonteeseen, perinteisiin, tuttavapiiriini ja sijaintiin. 

Tämän koin erittäin hyvänä asiana, koska olin selkeästi onnistunut määrittämän osuvia avain-

sanoja, ajatellen yritystoiminnallista kaavion käyttöä. Seuraavissa väliluvuissa on koottuna 

yhteenvedot tämän haastattelun kautta saadusta informaatiosta aihealueittain. 

 

5.2.1.1 Aikakaaret 

 

Aikakaaret nähtiin erittäin hyödyllisinä jaottelun kannalta. Ne tarjosivat hyviä toteutuspalasia 

suunnitteluille, joiden mukaan voisi edetä. Tällainen jaottelu oli suunnittelutöiden kannalta 

Jasminin mukaan hyvin oleellista, koska kaikkea ei voida ottaa kerralla hoitaakseen. Aikakaa-

ret oli nimetty hyvin, mutta nimet voisivat kaivata vielä pientä hiomista. Nimityksien kanssa 

voisi miettiä sellaista, että ne antaisivat lukijalle paremman mielikuvan siitä, missä vaiheessa 

ideoidaan ja missä vaiheessa taas alkaa varsinainen työstövaihe. Nyt nimitykset kuvasivat 

kaikki ideointivaiheita, mikä oli osittain outoa. Toisaalta kaavio on suunnitteluväline, joten 

sen avulla idoidaan ja suunnitellaan. Varsinainen toteutus tapahtuu kaaviosta erillään. (Laak-

so & Lindgren 2014.) 

 

Liikkuminen aikakaarien sisällä tuntui olevan selkeää ja loogista. Selkeää oli myös se, että 

tämä vaatisi kuitenkin hieman mielikuvitusta ja tilannetajua kaavion käyttäjältä, siihen miten 

tämä tapahtuu käytännössä. Kaavioon tulisi kuitenkin saada hieman selkeämmäksi, missä jär-

jestyksessä mitäkin käydään läpi ja mihin suuntaan ollaan menossa. Tämä voitaisiin toteuttaa 

esimerkiksi nuolilla kuvaten. Nyt ensisilmäyksellä ei saatu selkeää mielikuvaa etenemissuun-

nista, vaan ne tulivat vasta ohjeistukseni myötä selville. (Laakso & Lindgren 2014.) 

 

Johtoryhmä oli toimiva aloituskohta, mutta se herätti kuitenkin keskustelua. Sen nimeä tulisi 

harkita tarkemmin, koska sana johtorymä antaa harhaanjohtavia mielikuvia esim. asiakkaan 

johtorymästä. Tuotantotiimi voisi kuvailla tätä Jasminin ja Teron mukaansa selkeämmin, eikä 

se olisi niin byrokraattinen ilmaisu. Aloituskohdan jälkeen ensimmäisenä toimena tulisi nostaa 

esille budjetti. Se on yritystapahtumissa usein koko suunnittelun lähtökohta ja osaltaan mää-

rittää jopa johtoryhmän/tuotantotiimin muodostumista, kuten yhtä lailla jokaista muutakin 

tointa kaaviossa. (Laakso & Lindgren 2014.) 

5.2.1.2 Toimet ja luvat 
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Annoin haastateltaville hetken aikaa silmäillä rauhassa kaavion sisältämiä toimia, jonka jäl-

keen lähdin kyselemään niistä enemmän. Eri toimien nimityksiä ja arviota niiden tarpeellisuu-

desta oli lyhyen tutustumisen perusteella vaikea tehdä tai karsia niistä mitään pois. Niiden 

läpikäynti vaatisi Teron mukaan enemmänkin käytännön testejä tai ajan kanssa tehtävää poh-

diskelua. Huomioitavaa on, että kuten molemmat haastateltavatkin kertoivat, kaikille tapah-

tumatyypeille muodostuu hieman omanlaistaan ammattisanastoa, joten mikään sana ei vält-

tämättä ole lopulta täysin oikea tai väärä kuvaamaan jotain tointa. Yleisesti toimien nimityk-

set nähtiin järkevinä. Jasmin nosti esille erittäin hyvän ehdotuksen siitä, että voisin lopuksi 

käydä jokaisen nimen läpi ja verrata niitä alan kirjallisuudesta löytyviin sanoihin. Niin ne oli-

sivat varmasti lähimpänä lukijoiden odotuksia ja antaisivat ammatillisissa piireissä validimman 

kuvan. Vastausten määrittäminen toimille koettiin selkäksi ja erittäin tärkeäksi. Muutamia 

ehdotuksia ja huomioita nousi esille ja ne on listattu seuraavasti. (Laakso & Lindgren 2014.) 

 

Isännöinti-toimi koettiin hieman harhaanjohtavaksi, koska siitä seurasi mielikuvia taloyhtiön 

isännästä. Vaihtoehtoista sanaa ei suoranaisesti löydetty, mutta ”housting/houstaus” ajatuk-

sena tulisi saada paremmin esille siinä. Myös omaksi uudeksi toimekseen voitaisiin mahdolli-

sesti nostaa tapahtuman isännän/emännän roolia kuvaava toimi, jolla tarkoitettiin eräänlaista 

vetäjän/juontajan roolia. Ne ovat siis eri asia. (Laakso & Lindgren 2014.) 

 

Esiliinat-toimi voitaisiin muotoilla paremmin, koska se ei antanut tarkkaa mielikuvaa tämän 

toimen tarkoituksesta. Selitettyäni toimen tarkoituksen, sen olemassa olo oli selkeä, mutta 

muotoilua tulisi kuitenkin harkita. (Laakso & Lindgren 2014.) 

 

Seuralaiset-tointa voisi kuvata nimitys Avecit paremmin. Seuralaiset sanasta voi helposti saa-

da mielikuvia jostain täysin erityylisestä seuralaistoiminnasta, kuin sillä todellisuudesssa haet-

tiin. (Laakso & Lindgren 2014.) 

 

Tarjoukset-toimi herätti mielikuvia tarjouskilpailutuksesta hankintoja tehdessä. Sillä kuiten-

kin tarkoitettiin asiakkaille tehtäviä tarjouksia, joilla pyritään edistämään myyntiä tai tuo-

maan jotain lisäarvoa tapahtumaan. Tätä nimeä tulisi siis miettiä uudelleen ja mahdollisesti 

nostaa myös kaavioon uusi toimi, esimerkiksi Kilpailutus. (Laakso & Lindgren 2014.) 
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Tavoitteet-toimi nostettiin erittäin tärkeäksi kaaviossa, koska varsinkin yritystapahtumissa ne 

määritellään tarkasti ja niitä seurataan läpi suunnitteluprosessin. Tavoitteisiin pääsy kertoo, 

onko tapahtumassa onnistuttu. Tavoitteet toimi löytyi kaaviosta, mutta tavoitteita arvioivaa 

tointa ei ollut. Tätä tulisi siis miettiä mahdollisena toimena viimeisellä aikakaarella. (Laakso 

& Lindgren 2014.) 

 

Vaatetus ja pukeutuminen nousivat esille keskustelujen lomassa, ja juuri yritystapahtumille 

se olisikin hyvin ominainen toimi kaaviossa. Viihdetarkoituksin järjestettävissä musiikkitapah-

tumissa vaatetus ei ehkä ole kovin isossa roolissa, mutta yhtenevät asusteet työntekijlöillä tai 

artisteilla on vähintäänkin miettimisen arvoinen seikka. Tälle uudelle toimelle tulisi siis löytää 

paikka kaaviosta. (Laakso & Lindgren 2014.) 

 

Dokumentointi ja palautteet–tointa voisi muuttaa nimeämällä se Kiittäminen ja palautteet-

toimeksi. Dokumentointi–toimi voisi olla erikseen. Myös kiittäminen tapahtumapäivänä ja kiit-

täminen tapahtuman jälkeen ovat eri asoita, joten ne voisi Teron mukaan huomioida erik-

seen. (Laakso & Lindgren 2014.) 

 

Tero ja Jasmin olivat sitä mieltä, että toimet voitaisiin asetella paremmin omiin lohkoihinsa 

ja nimetä sen mukaisesti ryhmittäin. Lohkolle voitaisiin määrittää yksi vastuuhenkilö, joka 

vastaa kaikista toimista sen sisällä. Tämä olisi selkeämpää suunnittelun kannalta.Se nopeut-

taisi hieman kaavion käyttöä, koska tällöin voidaan keskittyä nimenomaan vastauksien löytä-

miseen ja unohtaa jatkuva vastuuhenkilöiden määrittely. Tämä oli mielestäni erittäin toimiva 

ratkaisu, ja otinkin sen esille myös muissa haastatteluissa. (Laakso & Lindgren 2014.) 

 

5.2.1.3 Ajatusmaailmat 

 

Ajatumaailmat ja niiden käyttö nähtiin hyödyllisenä. Molemmat haastateltavat kertoivat ym-

märtävänsä niiden idean. Teron mukaan koskaan ei voi olla liikaa apuvälineitä, joiden avulla 

päästäisiin syvällisempiin pohdintoihin. Sitä kautta syntyvät parhaat ja erikoisimmat ideat. 

Avainsanojen yhteinen määrittely tunnustettiin toimivaksi ratkaisuksi, koska se auttaa isoja 

työryhmiä toteuttamaan samaa päämäärää. Ajatusmaailmat saivat Jasminilta ja Terolta yllät-

tävän hyvää palautetta, koska oletin niiden herättävän enemmän kysymyksiä. Epäkohtia tai 

parannusehdotuksia ei ilmennyt. (Laakso & Lindgren 2014.) 
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5.2.1.4 Kaavio yleisesti 

 

Kaavion yleisilme oli Teron ja Jasminin mielestä hyvä ja mukavan näköinen. Se oli yksinkertai-

sesti muotoiltu ja väritykset olivat maltillisia. Heidän mielestään kaavion kiertosuuntaa voisi 

kuitenkin kuvata selkeämmin. Nuolet tai muut opasteet voisivat kuvastaa tätä hyvin, jolloin 

siihen saadaan enemmän selkeyttä. Kaavio tulisi printata isommassa koossa, jotta siitä saisi 

paremmin selvää ja merkinnöille jäisi enemmän tilaa. Värejä voisi myös hieman parannella, 

jotta ne erottuvat toisiaan selkeämmin. Kaavion käyttöä varten tarvitaan selkeä ohjeistus. 

Sen avulla kaavion käyttö olisi varmasti selkeää kaikille käyttäjille. Jasmin ehdotti myös mah-

dollisen videon työstämistä, koska sen avulla kaavion käyttöohjeet voitaisiin esittää hauskalla 

ja helpolla tavalla. (Laakso & Lindgren 2014.) 

 

Kaavion hyödyllisyys riippuisi täysin työryhmän koosta sekä tapahtuman luonteesta. Teron 

mukaan isommille työryhmille kaavio olisi varmasti erittäin kätevä työkalu, mutta työryhmän 

koostuessa yhdestä tai kahdesta henkilöstä, kaaviolle ei välttämättä ole tarvetta. Juuri Yö-

vuorolle tyypilliseen toimintaan kaavio käy varmasti erittäin hyvin, mutta ammatillisessa käy-

tössä töitä tehdään usein pienemmissä ryhmissä tai yksin. Silloin siihen on olemassa taas omat 

työkalunsa. Kaavio voisi kuitenkin olla hyödyllinen myös ammattikäytössä, esimerkiksi isoissa 

projekteissa, joissa suunnitteluryhmässä on useita ja toisilleen vieraita henkilöitä. (Laakso & 

Lindgren 2014.) 
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5.2.2 Kosmos-festivaali, Basso Radio: M. Suvanto ja O. Suvanto 

 

Mia ja Olli Suvanto ovat tehneet merkittävää uraa elektronisen musiikin rintamalla Suomessa, 

ja parhaiten heidät tunnetaan Sangoma Recorsin label DJ-pariskuntana, nimellä Miazu ja Pol-

ly. Tapahtumatyötä he ovat tehneet vuosien saatossa ympäri Suomen, toimien mukana mo-

nenmuotoisissa ja -kokoisissa tapahtumissa. Kokemusta musiikkitapahtumien järjestämisestä 

heiltä löytyy siis erittäin paljon, ja pariskunta onkin ollut mukana viime vuosien aikana mil-

tein kaikissa alakulttuureihin ja urbaaneihin musiikkityyleihin suunnatuissa musiikkifestivaa-

leissa Suomessa, kuten kesällä 2014 järjestetyissä Kosmos-festivaalissa, jonka tuotantotiimis-

sä he toimivat. Festivaali on saanut erittäin hyvää julkisuutta ja saakin jatkoa kesällä 2015. 

Mia myös työskentelee muun muassa Basso radion juontajana Back To Mad-ohjelmassa. (Su-

vanto & Suvanto 2014.) 

 

 

 

Kuva 21. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

Lisää Halloween tapahtumamme värimaailmaa. 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 

 

 

 

 

 



 82 

Tapasin haastattelun merkeissä Mian ja Ollin heidän asunnossaan 22.10.2014. Hetken keskus-

teltuamme aiheestani ja siitä, miten olin päätynyt tekemään kyseistä projektia, aloitin haas-

tattelun pohjustusosion. Pohjustuksen harjoituksessa Mia ja Olli löysivät helposti avainsanoja 

määrittämään tapahtumaamme. Tällä kertaa jouduin hieman enemmän johdattelemaan haas-

tateltavia alkuun pääsyyn, verratessani tilannetta edeltävän haastattelun harjoitukseen. Tä-

hän voi joko vaikuttaa se, että heidän kanssaan olin tehnyt vähemmän yhteistyötä emmekä 

tunteneet toisiamme vielä kovin hyvin. Suunnittelimmehan tapahtumaa minulle itselleni, jo-

ten paremman tuntemuksen kautta saavutetaan myös avainsanoja nopeammin. Toisaalta 

myös oma ulosantini on voinut vaikuttaa siihen, kuinka asia lopulta ymmärretään, tai yksin-

kertaisesti se, milloin tapahtumasuunnittelutyötä on viimeksi konkreettisesti tehty. Kuiten-

kaan suurta eroa ei ollut havaittavissa, ja kuten sanottu, avainsanoja löydetiin tapahtumaan 

helposti. Aihealueittain ne liittyivät tapahtuman teemaan, musiikkiin, sijaintiin ja ystäväpii-

riini, selkeästi painottuen musiikkitapahtuman tekemiseen. (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

Huomionarvoisena seikkana näkyivät haastateltaville omintakeiset tapahtumatuotannolliset, 

tyylilliset erot, vaikkakin asioiden ydin oli periaatteessa sama. Nyt alettiin heti suunnitella 

musiikkitapahtumaa, kun taas edeltävässä haastattelussa suunniteltiin perhejuhlaa. Seuraa-

vissa väliluvuissa on koottuna yhteenvedot tämän haastattelun kautta saadusta informaatiosta 

aihealueittain. (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

5.2.2.1 Aikakaaret 

 

Haastateltavat kokivat aikakaaret toimivana ratkaisuna tehtävien osa-alueiden jaottelussa ja 

erittäin hyödyllisinä suunnittelutöiden ajallisessa jaksottamisessa. Pientä hiomista ne voisivat 

kuitenkin vielä vaatia. Mia oli sitä mieltä, että aikakaarien seuraaminen olisi loogista juuri 

ajattelemallani tavalla ja että niiden avuin suunnitteluissa edettäisiin yhteisesti aikakaari 

kerrallaan. Ollin mukaan olisi ehkä selkeämpää jaksotella kaaviota enemmän kakunpalasiksi 

kutsumieni lohkojen muodossa, vaikka ensimmäinen aikakaari toimikin suhteellisen hyvin sel-

laisenaan. Jokaiselle lohkolle voitaisiin määritellä vastuuhenkilö, joka käy kaaviota läpi vain 

omassa lohkossaan ja omaa tahtiaan. 
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Edellä mainittujen lohkojen sisällä voisi olla myös omia ajallisia jaksotuksiaan, koska sisem-

miltä aikakaarilta löytyvien toimien suunnitteluun kuluu käytännössä erimittaisia työstö aiko-

ja. Esimerkiksi graafinen suunnittelu vie huomattavasti enemmän aikaa käytännössä kuin taas 

tapahtuman tavoitteiden asettamisessa työryhmälle. Toisin sanoen voisi olla käyttäjäystävälli-

sempää, jos jaottelussa huomioitaisiin myös se, että eri asiat etenevät eri tahtia. Olli kuiten-

kin tunnusti, että tämänkaltainen muotoilu paperille painetussa kaaviossa voisi olla haastava 

toteuttaa niin, että siisti yleisilme pysyy ennallaan. Digitaalisessa versiossa kaaviota voisi 

muunnella oman mielen mukaan, joten tämä olisi ehkä enemmänkin kehitysidea jonnekkin 

tulevaisuuteen. (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

Kysyttäessä aloituskohtaa kaavion käytölle miellettiin johtoryhmä toimivaksi ja hyväksi ratkai-

suksi. Se on yksi yleisimmistä aloituskohdista juuri aattellisten musiikkitapahtumien rakenta-

misessa, varsinkin jos niitä tehdään talkoohengessä. Tämän jälkeen voisi seurata Kysyntä-

toimi, jota Ollin mukaan mietitään yleensä ensin. Kun teidetään, millaista kysyntää tapahtu-

mille on, voidaan sitä kautta lähteä suunnittelemaan tapahtumaa tarkemmin ja miettiä ta-

pahtuman sijaintia ja muita toimia kaaviosta. Sijaintikin kyllä toimisi molempien haastatelta-

vien mukaan, mutta kysyntään ja kilpailuun liittyvät toimet voisi olla kannattavaa nostaa en-

simmäisenä käsittelyyn. Kaavion käytön kannalta on ehkä hieman outoa miettiä ensin paikkaa, 

aikaa ja vastaavia toimia, joiden jälkeen vasta siirrytään kysyntään ja kilpailutilanteita käsit-

televiin toimiin. (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

5.2.2.2 Toimet ja luvat 

 

Vastausten määrittely oli haastateltavien mukaan selkeää ja hyvin tarpeellista. Kaaviossa on 

kuitenkin niukasti tilaa, koska usemmat toimet vaativat useampia vastauksia. Jälleen nousi 

esille digitaalisen version työstäminen kaaviosta, jossa jokainen toimi voitaisiin avata ja tar-

kastella sen sisältämää informaatiota. Kuitenkin tällaiseen tulostettavaan versioon sitä on 

mahdotonta tehdä, joten minun tulisi miettiä jokin toinen ratkaisu tilaongelmaan. Toimiin ja 

lupa-asioihin Mia ja Olli löysivät myös seuraavanlaisia ehdotuksia (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

Rakennusturvallisuus–lupa-asia on itsessään toimiva, mutta kaavioon siinä voisi tuoda parem-

min esiin sen, että siihen liittyvä rakennuslupa on hyvin yleinen tarvittava lupa ja että se pi-

tää ottaa käsittelyyn hyvissä ajoin. Nimityksen voisi Ollin mukaan vaihtaa jopa Rakennuslu-

vaksi. (Suvanto & Suvanto 2014.) 
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Ollin mukaan kaaviota voisi myös selkeyttää siltä osin, jos samoja toimia olisi eri lohkoissa eli 

niitä toistetaan eri kohdissa kaavitoa. Tämä olisi toimivaa varsinkin silloin, jos kaaviota käyte-

tään Ollin kuvaaman lohkottaisen etenemistavan mukaisesti. Näin jokainen johtoryhmän jäsen 

osaa automaattisesti tehdä kyseiset tarvittavat toimet, ilman että heidän tarvitsee katsella 

muita lohkoja. Käytännön syistä johtuen olen alun perin päätynyt minimoimaan samannimiset 

toimet säästääkseni tilaa kaaviosta, mutta aloin vahvasti taipua siihen suuntaan, että joissa-

kin tapauksissa toimien toistaminen voisi olla kannattavaa. (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

Mia ehdotti, että lupa-toimialla voisi olla Varmista-toimi erikseen kaavion loppupuolella. Käy-

tännössä lupa-asiat joudutaan ottamaan työstöön hyvin alkuvaiheessa suunnitteluja, mutta 

niitä joudutaan mahdollisesti vielä tarkastelemaan sekä edelleen työstämään suunnittelujen 

edetessä. Näin varmistutaan, että kaikki on kunnossa eikä mikään lupa-asia pääse unohtu-

maan. Molempien haastateltavien mukaan kaaviota voisi selkeyttää jos kaikki lupa-asiat olisi 

myös koottuna yhteen lohkoon. Se selkeyttäisi niiden löytämistä, koska ne ovat yksi tärkeim-

piä asioita koko suunnittelun kannalta. Heidän mukaansa voisi olla kannattavaa, että niistä 

myös vastaisi yksi ja sama vastuuhenkilö. (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

Sääolosuhteet-toimi voisi löytyä vasta sisemmiltä aikakaarilta, koska nyt se nousi hyvin alku-

vaiheessa esiin. Itselläni oli myös pitkään mietinnän alla, mille aikakaarelle sääolosuhteet-

toimen sijoittaisin, koska siihen vaikuttaa monia seikkoja. Mia muistutti, että varasuunnitel-

ma olisi hyvä miettiä jo heti alkuun, jotta osataan suunnitella tapahtuman kokonaisuutta kai-

kissa sääolosuhteissa. Huonon sään tuomat haitat voivat vaikuttaa kriittisesti koko tapahtu-

man rakenteeseen, ja varasuunnitelma pitää aina olla. Ollin mielestä säätä mietitään vasta 

sitten kun tapahtuman kokonaiskuvasta on saatu parempi käsitys, joten sitä ei tarvitse nostaa 

välttämättä heti käsittelyyn. Toisin sanoen ensin pitäisi tietää, mille varasuunnitelmaa ollaan 

yleensäkin tekemässä, ennen kuin sitä voidaan suunnitella. (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

Anniskeluun ja ruokailuun liittyviä toimia löytyi kaaviosta kahdesta eri lohkosta. Toisessa olin 

pyrkinyt viittaamaan asiakkaille suunnattaviin toimiin, ja toiset taas liittyivät omaan henkilö-

kuntaan. Haastateltavien mukaan kaikki anniskeluun ja ruokailuun liittyvät toimet ja luvat 

voisivat olla yhdessä lohkossa, koska on todennäköistä, että sama vastuuhenkilö miettii mo-

lempia toimia. Usein myös henkilökunta ja asiakkaat syövät ja juovat täysin samoja tuotteita, 

ne vain tarjoillaan eri lailla. (Suvanto & Suvanto 2014.) 
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5.2.2.3 Ajatusmaailmat 

 

Ajatusmaailmojen käyttö miellettiin hyödylliseksi koska niillä voidaan selkeyttää tapahtuman 

kokonaiskuvaa koko työryhmän kesken. Ne toimivat erinoimaisesti siinä mielessä, että toisil-

leen entuudestaan tuntemattomat ja varsinkin suuremmat työryhmät voisivat niiden avuin 

selkeästi tuoda esiin toivottuja asioita tapahtumaan. Yhteiset suunnitelmat kasataan kaavi-

oon, jossa ne saadaan vietyä kotiin, eivät ne unohdu puheiksi palaveriin. Näitä yhteisiä suun-

nitelmia voidaan siten tarkastella jälkikäteen aina tarvittaessa, eikä jokaista esille noussutta 

asiaa tarvitse muistaa ulkoa. (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

Ollin mukaan pääkysymysten perässä voisi olla avainsanoille tarkentavia pikku kysymyksiä, 

jotka ohjaavat koko ryhmää samaan ajattelusuuntaan. Tällöin avainsanoja on helpompi keksiä 

ja pääkysmysten käyttö helpottuu. Saadaan siis niin sanotusti oikeanlaisia avainsanoja muo-

dostetuksi oikeisiin kohtiin. Kaikki ihmiset kuitenkin ajattelevat omalla tavallaan kaikkea ym-

pärillään tapahtuvaa, joten näiden pikku kysymysten avuin saadaan ryhmää johdateltua hie-

man samantyyliseen ajatteluun. Lukijalle huomioitavana seikkana muistutan siitä, että haas-

tattelun aikana tulkitsimme kaaviosta sellaista versiota, jossa ei näkynyt valmiiksi määritte-

lemiäni avainsanoja. (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

5.2.2.4 Kaavio yleisesti 

 

Kaavion yleisilme oli molempien haastateltavien mielestä sopivan maltillinen, eikä se näyttä-

nyt sekavalta. Heidän mukaansa se näytti jopa erittäin hyvältä. Opastusta kaavion sisällä voisi 

olla kuitenkin enemmän, jotta työryhmän olisi luontevampaa edetä yhteisesti samaan suun-

taan. Kaaviossa voitaisiin selventää hieman tarkemmin, mitä toimia pitää käsitellä missäkin 

vaiheessa ja milloin niiden työstö aloitetaan ja lopetetaan. Aikakaarilta tätä tietoa toki saa-

daan, mutta tätä voisi selventää entisestään jotenkin, vaikkapa erilaisin värityksin. Graafinen 

ilme oli muutoin heidän mielestään todella onnistunut. (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

Kaavion käyttö aukeaa varmasti kaikille, varsinkin jos tapahtuman järjestäminen on tuttua 

puuhaa. Uudelle järjestäjälle siitä saa vähintäänkin hyvän muistilistan ja antaahan se suoraan 

mielikuvan siitä, mitä kaikkea tapahtuma voi pitää sisällään. Kaavion käytöstä olisi tietenkin 

tehtävä pieni ohjeistus. Myös Mia ehdotti jonkinlaisen lyhyen videon työstämistä, koska sen 

avulla pystytään avaamaan käyttötavat erittäin tarkasti. (Suvanto & Suvanto 2014.) 
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Mian ja Ollin mielestä kaaviota voidaan hyödyntää tapahtumassa kuin tapahtumassa. Sen 

tuomia etuja pystytään hyödyntämään paremmin isoissa tapahtumissa, joiden suunnittelu-

työssä kaavio olisi hyödyllisempi. Suuremman kokoluokan tapahtumiin liittyy isompia työryh-

miä ja tehtävää on enemmän. Tällaisten projektien kanssa on selvää, etteivät johtoryhmän 

jäsenet välttämättä tunne hyvin entuudestaan, jotenka apuvälineille on myös enemmän tar-

vetta. Toki pienemmissäkin tapahtumissa kaavio voi olla yhtä lailla hyödyllinen, mutta vakiin-

tuneelle järjestäjä porukalle, joka on tottunut työskentelemään yhdessä, se saattaa kuitenkin 

olla enemmän hidaste. Ajatellaan esimerkiksi jotain pientä sisätiloissa järjestettävää tapah-

tumaa, joka pystytään kokemuksen äänellä rakentamaan hyvinkin nopeasti, ei kaavion käytöl-

le välttämättä ole tarvetta. Kuitenkin jos kyseinen tapahtuma sisältää jotain vierasta, tarve 

kasvaa ja voidaanhan kaaviota hyödyntää ilman ajatusmaailmoja, enemmän muistilistan tai 

aikajanan omaisesti.  (Suvanto & Suvanto 2014.) 

 

Kaavio nähtiin ehdottomasti hyödyllisenä työkaluna kaikille käyttäjille, ja haastateltavien 

mukaan siitä saisi varmasti paljon apua ja turvaa suunnitteluihin, ennen kaikkea uudelle ta-

pahtuman järjestäjälle. Kaavio sai molemmilta paljon kehuja, ja he jopa mainitsivat kaavion 

mahdollisesta käyttöön otosta omissa tulevissa projekteissaan. (Suvanto & Suvanto 2014.) 
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5.2.3 All Good Entertainment, Yövuoro Ry: Jaatinen ja Silfver 

 

Pekka Silfver opiskelee audiovisuaalisen viestinnän alaa Keudan aikuiskoulutuslinjalla Helsin-

gissä. Hän on Yövuoron perustajajäseniä ja toimii sen varapuheenjohtajana.  Hänellä on ta-

pahtumatyökokemusta niin Yövuoron kautta kuin myös muista omista satunnaisista tapahtu-

matyöprojekteistaan. Silfver tuottaa itse elektronista musiikkia Redom ja Doomink nimillä. 

Hän on myös keikkaillut DJ:nä Doomink nimellä muutaman vuoden ajan, niin Suomessa kuin 

ulkomailla. (Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

Antti Jaatinen työskentelee pääsääntöisesti Helsingissä järjestettävien elektronisten musiikki-

tapahtumien parissa, ja hän on toiminut alalla jo useamman vuoden ajan. Kokemusta Antilta 

löytyy vaihtelevista projekteista musiikkitapahtumiin ja All Good Entertainmentin kautta, 

jonka perustaja Jaatinen on. All Good Entertainment tarjoaa palveluitaan tapahtumatuotan-

toon ja vuokraa laitteistoa sitä tarvitseville. Kokemusta Antilta löytyy siis paljon, ja hän onkin 

tuttu hahmo Helsingin yöelämässä. Antti on myös mukana esimerkiksi Kosmos-festivaalin sekä 

Drop Zone-tapahtumien tuotantotiimeissä. Hän keikkailee myös itse kahdella eri DJ-nimellä: 

Agentron ja Katum8. (Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 22. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

Tanssilattialla tapahtuu. 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 
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Tapasin Antin ja Pekan 22.10.2014 ravintola William K:ssa, ja kävimme pikaisesti läpi Case-

tapahtumamme etenemisen. Kun olimme asettautuneet aloillemme ja keskustelleet tarvitta-

vat seikat tapahtumaamme varten, aloitin haastattelun. Konkreettista pohjustusta kaaviolle 

ei enää tarvittu, koska olimme käyneet kaaviota läpi jo entuudestaan Case-tapahtuman kans-

sa. Selitin heille kuitenkin vielä kaavion käyttötavat ja kaikki hyödyt uudelleen lyhyesti, pa-

lauttaakseni paremmin mieleen kaavion käsittelemät asiat. Olihan kaavio myös elänyt ja 

muokkaantunut työni edetessä, jota kautta se oli tuonut haastateltavillekin uusia piirteitä. 

(Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

Pohjustuksessa teimme mielikuvaharjoituksen kaavion käytöstä, jonka aikana tein myös yllä-

tyksellisen huomion. Vaikka tunsin tämän haastatteluryhmän jäsenet entuudestaan kaikkein 

parhaiten, ei se nopeuttanut laisinkaan avainsanojen löytymistä. Jouduinkin nyt johdattele-

maan haastateltaviani kaikkein eniten avainsanojen löytämisessä, vaikka heidän löytämänsä 

avainsanat olivat kaikkein lähimpänä itseäni henkilökohtaisesti koskettavia aiheita. Aiheet 

olivat täysin verrattavissa muidenkin haastateltavien esiin tuomiin asioihin, mutta ne osattiin 

nyt tarkentaa paremmin juuri minua koskettavina seikkoina. Nopeutta ehkä selittää se, että 

tämä haastattelu on toteutettu myöhään illalla, joten jo pelkkä väsymys saattoi vaikuttaa 

siihen. On myös mahdollista, että koska nyt haastateltavat osasivat tarkentaa suoraan hyvin-

kin tarkkoja avainsanoja, he ehkä miettivät niitä perusteellisemmin. Joka tapauksessa avain-

sanoja saatiin määriteltyä yhtälailla, ja ne olivat täysin verrattavissa edeltävien haastattelu-

jen aikana nousseisiin. (Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

5.2.3.1 Aikakaaret 

 

Molemmat haastateltavat näkivät kaavion aikakaaret todella hyödyllisinä. Pekan mielestä ne 

tuovat tapahtumien suunnitteluun erittäin toimivan aikataulutuksen, joka helpottaa töiden 

jaksottamista. Ne selkeyttävät milloin mikäkin asia on otettava hoitoon ja samalla näkee, mi-

tä asioita muut tekevät. Kuten opinnäytetyössäni olevissa kaavion ohjeissa (Luvussa 3) ja 

haastatteluissa tehdyssä pohjustuksessa selvitin, aikakaarille voidaan nimetä loppumisajan-

kohta, jonka jälkeen aikataulutusta aletaan muodostaa. Antti ehdotti graafisen lokeron lait-

tamista näille, jotta kaavioon saataisiin selkeä ja siisti kohta, mihin ajat voitaisiin kirjata. 

Aikakaarien välillä liikkumisesta haastateltavilla ei ollut painavaa sanottavaa, olihan se jo 

koettu käytännössä toimivaksi. Eteneminen oli luontevaa palaveri kerrallaan, ja aikakaaria 

otettiin haltuun sitä mukaa, kun tarvetta oli tai suunnitelmat etenivät. Johtoryhmä aloitus-

kohtana oli heidän mielestään myös selkeä ja käytännölinen, koska se kuvasti hyvin heille 

luontaista tapaa toimia. (Silfver & Jaatinen 2014.) 
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5.2.3.2 Toimet ja luvat 

 

Case-projektin kautta olimme huomanneet, että kaavio pitää sisällään paljon turhia toimia ja 

lupa-asioita. Niitä ei haluttu kuitenkaan poistaa siitä, koska kyseiset toimet ja luvat voivat 

olla tärkeitä jonkin toisenluonteisen tapahtuman kanssa. Molemmat haastateltavat näkivät 

kaavion mahdollistavan hyvin kokonaisvaltaisen suunnittelun erilaisiin tapahtumiin, vaikka 

juuri kyseisessä projektissa kaaviossa oli paljon turhaa. Yleiskatsaus toimista oli heidän mie-

lestään kattava ja hyödyllinen moneen suuntaan. Molemmat haastateltat kommentoivat, että 

toimia voidaan karsia pois vasta sitten, kun ne on useaan kertaan todettu turhiksi. Ensimmäis-

ten tutustumisten myötä niihin ei haluttu puuttua liikaa. Erilaisten vastauksien määrittäminen 

eri toimien kohdalla oli heidän mielestään selkeää ja tarpeellista. (Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

Kerroin haastateltaville, että muiden haastattelujen myötä oli noussut esille ehdotus, jonka 

mukaan toimet lajiteltaisiin tarkemmin lohkoittain, omiin kategorioihinsa ja niille määrättäi-

siin vastuuhenkilöt. Tämä oli myös Antin ja Pekan mielestä viisas ratkaisu, koska kaavion toi-

mista osa oli sellaisia, joille oli hölmöntuntuista määritellä vastuuhenkilöä. (Silfver & Jaatinen 

2014.) 

 

Miksaaja-toimi oli haastateltavien mielestä osittain harhaanjohtava. Kaaviossa tämä toimi on 

kyllä tärkeä ja oikeassa paikassa, mutta tämänkaltaista henkilöä tarvitaan myös valoille ja 

muulle tekniikalle. Miksaaja viittaa vahvasti pelkästään ääneen, joten heidän mukaansa voisi 

olla parempi, että nimitys viittaisi yleisemmin kakkiin osa-alueisiin. Sellaiseksi voisi sopia 

esimerkiksi tekniikka vastaava. (Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

PA-laitteisto -toimi voitaisiin nimetä esim. Äänentoistoksi. Tätä selitettiin sillä, että moni 

kaaviota lukeva ei välttämättä edes tiedä mikä PA-laitteisto on. Asian pitäisi olla selkeä ta-

pahtumatyötätekeville, mutta tuoreille tuottajille äänentoisto sanana voisi aueta helpommin. 

(Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

Kaaviosta löytyi kaksi aikatalutuskohtaa, joista toinen koskee tekniikkaa ja kulisseissa tapah-

tuvaa toimintaa, toinen taas asikkaille tehtävää aikatalutusta eli tapahtumaohjelmaa. Antin 

mukaan nämä kohdat tulisi erotella ja muotoilla selkeämmin kaaviossa. Hän painotti tekniikan 

aikatalutuksen aloittamista hyvin varhaisessa vaiheessa, koska se voi vaikuttaa muuhun suun-

nittelutyöhön erittäin merkittävästi. Esimerkiksi tietty artisti tai yhteistyökumppani ei vält-

tämättä pysty saapumaan tapahtumapaikalle ennen klo 19,00, mikä taas saattaa vaikuttaa 

siihen, voidaanko häntä laisinkaan käyttää. (Silfver & Jaatinen 2014.) 
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5.2.3.3 Ajatusmaailmat 

 

Ajatusmaailmojen käyttö ja olemassaolo tunnustettiin selkeäksi ja hyväksi ratkaisuksi kaavios-

sa. Käyttökokemuksena haastateltavat sanoivat, että ne auttoivat erityisesti etäsuunnittelun 

parissa, koska avainsanoista saatiin apua yhteisten aiheiden muistamiseen. Pekan mukaan oli-

si hyödyllistä jos pääkysymysten perässä olisi ensin pari suuntaa antavaa esimerkkiä niiden 

aiheista, jonka jälkeen jäisi tyhjiä palloja omien avainsanojen sijoitteluun. Olin itsekin jo 

hieman miettinyt tätä vaihtoehtoa ja päädyinkin toteuttamaan sen lopullisessa kaaviossa. 

(Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

Valmiiksi määrittelemäni avainsanat olivat haastateltavien mielestä osittain liian virallisia, 

mutta huomioiden työni luonteen täysin ymmärrettäviä. Musiikkitapahtumien kanssa ei sopisi 

kuitenkaan käyttää niin virallisia ilmaisuja, koska toiminnan tulisi olla hauskaa ja innostavaa. 

Sitä kautta saadaan ihmisten mielenkiinto heräämään. (Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

5.2.3.4 Kaavio yleisesti 

 

Yleisesti kaavio nähtiin erittäin hyvänä eikä sitä pidetty laisinkaan sekavana. ”Paljon asiaahan 

se sisältää, mutta jo nopealla tutustumisella siihen pääsee käsiksi”, kommentoi Pekka. Antti 

piti kaaviota myös selkeänä ja totesi isomman tulostemuodon tarpeelliseksi. Esimerkiksi 

A3:koolla kaaviosta saadaan käytön kannalta toimivampi. Mikäli toimille saadaan määriteltyä 

lyhyempiä sanamuotoja, saataisiin kaavion sisälle lisää tilaa parantamaan yleisilmettä. (Silf-

ver & Jaatinen 2014.) 

 

Antin puheiden mukaan kaaviosta voidaan tutkimalla löytää joitain pieniä graafisia epäkohtia. 

Kaavio on kuitenkin niin tiivis paketti, että varsinaisia parannusehdotuksia on hyvin vaikea 

keksiä. Samanaikaisesti hän haluaa siis jättää ne rauhaan, koska yhden asian muuttaminen 

selkeästi vaikuttaa toiseen, joten yhtä ja oikeaa tapaa on vaikea löytää. Kauneus on aina kat-

sojan silmässä, niin myös tässä tapauksessa. Ongelmana on saada koko tapahtuman sisältö 

pakattua yhteen kuvaan eli tulostettavaan kaavioon, ja siinä on onnistuttu erinomaisesti. Di-

gitaalisessa versiossa tätä ongelmaa ei olisi, koska siitä saadaan liikkuva ja näin ollen ongelma 

poistuu. (Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

Viimeiseen versioon toivottiin vaaleampia sävyjä sekä vieläkin toisistaan paremmin erottuvia 

värejä. Värien käytöstä Antti ehdotti, että toimet ja lupa-asiat voitaisiin erotella vastavärein, 

mikä saattaisi olla graafisesti toimiva ratkaisu. Myös aikakaarien vihreät värit voisivat lähteä 

lähes valkoisensävyisestä vihreästä eteenpäin. (Silfver & Jaatinen 2014.) 
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Molemmat haastateltavat olivat sitä mieltä, että lyhyellä ohjeistuksella kaavion käyttö avau-

tuu varmasti kaikille käyttäjille, mutta ilman sitä se näyttää varmasti sekavalta ja hankalasti 

käsiteltävältä. Kuitenkin lyhyt ja yksinkertainen ohjeistus riittäisi varmasti. Kaaviota nähtiin 

käytettävän palaverien aikana yhteisesti ja myös omien yksin tehtävien suunnitteluiden aika-

na muistilistan tyylisesti. Haastateltavat antoivat erittäin positiivista palautetta kaaviosta, ja 

heidän mielestään se sopisi ehdottomasti kaikenlaisten tapahtumien suunnittelutyöhön. Pekan 

mukaan siitä voi olla hyötyä kenelle tahansa. (Silfver & Jaatinen 2014.) 

 

 

 

Kuva 23. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

Meraki vaihtamassa uutta levyä tulille. 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 
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5.3 Lopulliset muutokset haastatteluiden pohjalta 

 

Pohtien kaikkea haastatteluista saamaani palautetta, pystyin olemaan erittäin tyytyväiseen 

luomukseeni. Kaavio tunnustettiin jokaisessa haastattelussa käytännölliseksi työkaluksi, jota 

voitaisiin hyödyntää haastateltavien omassa toiminnassa. Kaavio sisältää runsaasti tietoa, joka 

mahdollistaa kaikenkokoisten ja -luonteisten tapahtumien työstämisen. Sitä voidaan käyttää 

erilaisissa tilanteissa ja siitä hyödytään suunnittelutöiden parissa monin tavoin. Mitä suurem-

maksi ja haastavammaksi toiminta kasvaa, sitä suurempi hyöty myös kaaviosta saadaan. Näin 

muotoillen kaavio kuulostaakin lähes valmiilta, mutta toki kehitettävää löytyy paljon. Mikäli 

kaaviosta halutaan saada sellainen valmis versio, mitä voitaisiin hyödyntää joko kaupallisesti 

tai julkisesti, oli edelleen kehittäminen välttämätöntä. Oli myös selvää, että opinnäytetyön 

valmistumisenkin jälkeen kaaviota tultaisiin edelleen kehittämään ja tutkimustyö jatkuisi vie-

lä pitkään. 

 

Haastatteluiden pohjustusosioiden harjoituksista saadun informaation mukaan kaavion käyt-

töön ei vaikuttanut merkittävästi haastattelijan ja haastateltavien väliset ihmissuhteet. Näitä 

ihmissuhteiden vaikutuksia haluan tässä tapauksessa verrata kohderyhmän tuntemukseen. 

Tuntemus helpottaa ja nopeuttaa osuvien avainsanojen löytymistä ja myös vastauksien mää-

rittämistä kaavion toimille. Toisaalta niitä pystytään määrittämään yhtä lailla riippumatta 

siitä, kuinka hyvin tunnemme kohderyhmän. Testien avulla huomasin, että kaikki haastatelta-

vat löysivät yhtä lailla avainsanoja pääkysymyksien perään eikä tuntemus vaikuttanut loppu-

tulokseen juurikaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että olen onnistunut myös testien perusteella 

luomaan helposti ymmärrettävän työkalun, joka sopii kaikille käyttäjille. Toisaalta tunsin jo 

entuudestaan kaikki haastattelemani henkilöt jossain määrin, joten itselleni täysin vieraan 

henkilön näkökantaa en saanut. Silloin avainsanojen määrityksiin olisi voinut tulla huomatta-

vasti suurempia eroja. Kaikilla haastateltavillani oli myös kokemusta tapahtumien järjestämi-

sestä jo pidemmältä ajalta, joten tuntumaa erilaisien tapahtumien järjestämisestä löytyi rut-

kasti. On siis vaikea tehdä johtopäätöstä siitä miten kaavio toimisi täysin uutukaisen tapah-

tumatuottajan käsissä tai sellaisissa vieraissa projekteissa, joista ei ole mitään tietoa etukä-

teen. Käytännön tasolla tapahtumatuottajilla tulisi kuitenkin olla aina saatavilla tietoa koh-

deyleisöstään tai tapahtuman lähtökohdista. Tämä ainakin olisi toivottu lähtötilanne, koska 

muuten voi olla hankala päästä kummoisiinkaan tavoitteisiin.  
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5.3.1 Aikakaaret 

 

Aikakaarien kanssa tuli miettiä uutta rakennetta. Ne olivat jo toimiva kokonaisuus, mutta nii-

tä voitaisiin parantaa muuttamalla nimityksiä. Tarkoitukseni oli myös vähentää aikakaarien 

määrää, mutta käytännön syistä tämä ei ollut toimiva ratkaisu. Nykyinen määrä oli mielestäni 

välttämätön työmäärien pilkkomisen takia, sekä kaavion yleisilme romahti täysin kaaria vä-

hennettäessä. Päätin nimetä aikakaaret uudelleen Ideoi, Työstä, Kehitä, Muista ja Hoida. 

Näin aikakaarien nimet antoivat mielestäni selkeämmän ohjeistuksen työvaiheista, joka hel-

pottaisi käsityksen muodostamista siitä miten suunnittelut etenevät. Koska tapahtumat voivat 

olla suuren suuria paketteja, saattaa suunnittelutöiden kanssa joskus olla vaivanloista muo-

dostaa itselleen mielikuvaa siitä kuinka lähellä oikeasti valmista tapahtumaa ollaan. 

 

 Lohkojen liittäminen aikakaariin ja niiden välinen toimivuus piti myös saada kuntoon. Haas-

tattelujen aikaan ne olivat hyvin erillään toisistaan ja niiden välillä ei juuri ollut yhteyttä. 

Minun tuli saada ne paremmin toimimaan yhdessä. Lohkojen sisäinen muokkailu ei ollut mie-

lestäni toimiva ratkaisu, koska se jälleen haittasi yleisilmeen siisteyttä radikaalisti. Aikakaa-

rilla etenemistä tuli myös saada muutettua selkeämmäksi, ja tämä voitaisiin toteuttaa erilais-

ten nuolien ja muiden ohjeistusten avuin. Kaavion käytön aloituskohta tulisi myös saada sel-

keämmin esille, minkä vuoksi päätin vaihtaa sen nimityksen Johtoryhmästä Tuotantotiimiksi. 

Selkeät aloituskohdat eivät jätä käyttäjää niin sanotusti pulaan, vaan ohjaavat suoraan tiet-

tyyn suuntaan. Se helpottaa kaavion käytön aloittamista. Tuotantotiimi on nimenä toimivam-

pi, koska se antaa osuvamman mielikuvan omasta tarkoituksestaan eikä ole niin byrokraatti-

nen ilmaisu. Viimeisenä lisäyksenä aikakaarille tulisi liittää laatikko, johon voidaan kirjata 

omia aikamääreitä. Sen avulla kaavio pysyy siistimpänä, kun siihen aletaan tehdä kirjauksia. 

 

5.3.2 Toimet ja luvat 

 

Toimien kanssa kaikilla haastateltavilla oli paljon mielipiteitä, mikä oli myös täysin odotetta-

vaa. Haastateltavat tutkivat kaavion prototyyppiä, jossa tiesin jo valmiiksi olevan muutettavia 

epäkohtia. Haastatteluiden aikana myös löydettiin ja nostettiin esille samaiset epäkohdat, 

mistä voin olla tyytyväinen. On sanomattakin selvää, että tunninmittaisen haastattelun aikana 

on lähes mahdotonta huomata jokainen virhe, mutta määrällisesti epäkohtia löydettiin vähän, 

mikä tarkoittaa sitä, että olin lähtökohtaisesti päässyt lähelle valmista versiota. 
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Huomioitavia seikkoja nousi toimien sijoittelusta kaaviossa, koska osa niistä oli aseteltu kum-

mastusta herättäviin kohtiin. Asettelujen kanssa pystyin niin haastattelujen kuin myös käy-

tännön testien perusteella määrittämään parempia paikkoja. Päädyin myös asettelemaan 

toimet tarkemmin lohkoittain ja nimeämään lohkot, jolloin koko yleisilme parani huomatta-

vasti. Näin ollen myös vastuualueiden määrittely helpottui ja kaaviosta saatiin mukavampi 

käyttää. Esimerkiksi kaikki lupa-asiat olin tarkoituksellisesti laittanut erilleen niin, että ne 

ovat huomioitavia vain tiettyjen toimien kohdalla, jos tarpeellista silloinkaan. Tähän ratkai-

suun tulisin päätymään myös vastaisuudessa, mikäli kaaviosta tehtäisiin digitaalinen versio. 

Kuitenkin nyt oli kyseessä paperinen tulostettava versio, mikä sekoitti osaa haastateltavista. 

Siksi lupa-asiat koottiin kaikki yhteen lohkoon. Myös useampi toimi sai ajallisesti uuden paikan 

kaaviosta, perustuen haastateltavien antamaan informaatioon. Koska muutkin toimet sijoitel-

tiin lohkoittain paremmin omiin lokeroihinsa, tuli joitain toimia toistaa useampaan kertaan. 

Näin selkeytetttiin niiden tärkeellisyyttä. 

 

Toimien nimityksistä tuli paljon huomioita, ja eri haastateltavat puuttuivat eri nimityksiin. 

Oikeastaan yhteen ja samaan nimitykseen ei puuttuttu kertaakaan eri haastateltavien kesken. 

Tätä voidaan selittää eroavaisuuksilla kunkin haastateltavan oman ammatillisen tyylisuunnan, 

syntyperän ja kaiken muunkin puhekieleemme vaikuttavin tekijöin. Konkreettisesti voidaan 

siis todeta, että eriluonteisten tapahtumien väliltä löytyy myös puhekielessä vahvoja eroavai-

suuksia. Toisin sanoen kaikille tyylisuunnille on kehittynyt oma ammattisanastonsa, joka myös 

elää jatkuvasti. Oikeiden nimityksien löytäminen oli siis hankalaa, mutta jokainen toimi tuli 

nimetä niin, että se on kaikkien ymmärrettävissä. Päätin hakea musiikkitapahtumiin liittyväs-

tä amattisanastosta viitteitä valintoihini, jotka kuvastaisivat parhaiten yhdistyksemme tyypil-

listä toimintaa. Sanamuotoiluissa tulisi myös käyttää mahdollisimman lyhyitä sanoja, jotta 

tilaa säästyisi. Yhdyssanat saivat siis lähteä. Jokaista muutettua tointa en ole lähtenyt ku-

vaamaan erikseen, mutta viitteitä tehtyihin muutoksiin saadaan tämän luvun aikaisemmista 

osioista. 

 

5.3.3 Ajatusmaailmat 

 

Ajatumaalimoihin haastateltavilla oli kaikkein vähiten kommentoitavaa. Ne koettiin selkeänä 

ja toimivana ratkaisuna pitkälti sellaisenaan. Kriittisesti ajateltuna tämä saattoi johtua osit-

tain myös siitä, että ajatusmaailmat olivat varmasti entuudestaan vierain asia sisäistää kaavi-

osta, joten niihin ei ehkä haluttu antaa niin vahvoja mielipiteitä lyhyen tutustumisen pohjal-

ta. Toisaalta olen pyrkinyt muotoilemaan ne mahdollisimman yksinkertaisiksi, jotta sisäistä-

minen olisi mahdollisimman helppoa. Toivomani mukaan olen onnistunut tässä. Ajatusmaail-

mat ovat mielestäni yksi suurimmista seikoista, mikä erottelee omaa työtäni muista saman-

kaltaisista tapahtumaoppaista ja -työkaluista, joten niiden tuli olla huolella viimeisteltyjä. 
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Haastateltavien mukaan valmiissa kaaviossa olisi hyvä olla sekä tyhjiä palloja itse määriteltä-

ville avainsanoille että myös valmiiksi täytettyjä palloja avainsanoineen. Näin ollen kaaviota 

käyttävän henkilön on helpompi lähteä oikeaan suuntaan. Näiden valmiiksi määrittämien 

avainsanojen muotoilu tulisi tehdä niin, että ne eivät ole liian vakavanoloisia. Niissä tuli saada 

näkyviin iloisuus, joka johdattelee käyttäjän mielikuvia positiiviseen ja vapautuneeseen suun-

taan. Tämä oli mielestäni tärkeä seikka, koska yhdistystoimintamme perustuu mukavaan yh-

dessätekemiseen. 

 

5.3.4 Kaavio yleisesti 

 

Kaavion yleisilme vaikutti kaikkien haastateltavien mielestä erittäin hyvältä ja muutettavia 

seikkoja toivottiin vain hiukan. Kuten jo aikakaaria käsiteltäessä kaavioon toivottiin hieman 

parempaa opastusta etenemissuunista ja aloituskohdista, miktä toiveet voidaan toteuttaa 

esimerkiksi nuoliopastein. Värien korjailua ja hiomista toivottiin myös, jotta mikään yksityis-

kohta ei katoaisi kaavioon. Haastateltavat suosittelivat vastavärien käyttöä ja vaaleampia 

värejä yleisesti. Haastateltavat toivoivat kaavioon lisää tilaa omille merkinnöille. Tämän to-

teutin hyödyntämällä tulosteen ylimääräisiä osia. 

 

Kaavio nähtiin helposti ymmärrettävänä työkaluna, joskin sen käyttöä varten oli tehtävä oh-

jeistus. Ohjeistuksen avulla kaaviota varmasti pystyttäisiin hyödyntämään monenlaisessa toi-

minnassa. Siitä saataisiin varmasti apua monelle tapahtuman suunnittelusta kiinnostuneelle 

henkilölle. Selkein käyttötarkoitus kaaviolle löytyi haastattelujen aikana, jolloin siitä muodos-

tui ennen kaikkea ryhmätyökalu. Sitä nähtiin käytettävän palavereissa, joissa olisi mukana 

useampia henkilöitä. Varsinkin suurien ja toisilleen tuntemattomien neuvotteluryhmien välillä 

se toimisi oivana apuvälineenä. Kaavioon saadaan tallennettua informaatiota ja kasattua yh-

teisiä mielipiteitä, jotka voidaan taas viedä kätevästi neuvottelujen jälkeen kotiin.  Ajatellen 

omaa yhdistystoimintaamme pidän tapahtumiamme pienikokoisina ja vaatimattomina. Kaavi-

osta saadaan apua sekä sellaisiin että myös suurempiin projekteihin. Tämä oli tietenkin posi-

tiivinen piirre, huomioiden jatkuvasti kasvavan ja kehittyvän nuoren yhdistyksen tavoitteet 

tulevaisuudessa. Kaavio sai siis erittäin positiivista palautetta ja osa haastateltavista sanoikin 

leikkisästi ottavansa kaavion käyttöön heti sen valmistuttua.  
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5.4 Lopullinen Etle-kaavio 

 

Lopullinen Etle-Kaaviosta valmistui 19.11.2014. Etle-kaavio löytyy myös liitteenä (Liite 6) 

opinnäytetyön lopussa. Kaaviota käytetään A3-tulostekoossa, joka on sen käytön kannalta op-

timaalinen tulostekoko. Luvussa kolme käsittelin kaavion prototyypin käyttöä ja siinä kuvas-

tan yksityiskohtaisesti kaavion syntyperäistä käyttöä. Lopullinen kaavio vaati kuitenkin uudet, 

selkeät ja yksinkertaiset käyttöohjeet. Nämä löydät liitteenä (Liite 7) työn lopusta. Käyttöoh-

jeet tulostetaan A4-tulostekoossa, kaksipuoleisena tulosteena, jolloin kaikki saadaan mahtu-

maan yhteen tulostepaperiin. 

 

Etle-kaavion on tekijänoikeuksin suojattu teos, ja sen kaikki oikeudet pidetään Esa Loukon 

nimissä. Etle-kaavion luvaton kopiointi on kiellettyä. Etle-kaavion käyttö kaikkiin kaupallisiin 

tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Kaavion käyttö tapahtumien suunnittelutöissä on kui-

tenkin erittäin toivottua, ja teokseen on mahdollisuus päästä käsiksi kauttani! Keskustelen 

erittäin mielelläni työstäni ja pyrin vastaamaan kaikkiin mahdollisiin yhteydenottoihin sen 

tiimoilta. Halutessasi yhteyden minuun saat esimerkiksi suoraan Internetissä Linkedinin ja Fa-

cebookin välityksellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Etle-kaavion valmis versio. 2014. 

 

SENSUROITU 

LIIKESALAISUUDEN 

TURVAAMISEKSI 
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6 Lopullista työtä arvioivat analyysit 

 

Tähän lukuun olen koonnut omat tulkintani työn onnistumisesta. Olen pyrkinyt kritisoimaan 

työtä rehellisesti ja löytämään siinä olevia vikoja, tuoden esille myös sen hyvät puolet. Työstä 

arvioin ensin sen eri osa-alueita, jonka jälkeen tulee arvio kokonaisuudesta. 

 

6.1 Teoriaosuus 

 

Teoriaosuuden kirjoittaminen oli työni kannalta välttämätöntä ja mielestäni myös sen haasta-

vimpia osuuksia. Myönnettäköön, että en juurikaan pidä lukemisesta, mikä toi osuuden luomi-

seen omat hidasteensa. Alaan liittyvää kirjallisuutta löytyy paljon, mutta asioita käsitellään 

mielestäni kuitenkin suppeasti monessa mielessä. Varsinaista tietoa siitä, miten jokin tietty 

asia tulisi konkreettisesti hoitaa, oli usein jopa hankala löytää. Tähän mielestäni vaikuttaa 

Suomessa vallitsevat liian tiukat lakisäädökset tapahtumatuotannon saralla, minkä vuoksi nii-

den mukana on hankala pysyä. Painettuun kirjallisuuteen ei kovinkaan moni tahdo kirjoittaa 

sellaista asiaa, mikä saattaa vanheta jo seuraavana vuonna. Tämä toi myös suuren määrän 

haasteita teoriaosuuden kirjoittamiseen ja muotoiluun. Se kuitenkin motivoi minua kirjoitta-

maan omaa tekstiäni, koska arvelin siitä olevan näin entistä enemmän hyötyä työni lukijoille. 

Itsekin vielä opettelevana ja uutena tapahtumatuottajana koin tiedon hakemisen erittäin mie-

lenkiintoisena. Sain siitä erittäin paljon hyötyä myös käytännön tasolla, ikään kuin eräänlaista 

varmistusta jo olemassa olevien tietojen viereen, mutta myös täysin uutta tietoa näiden ym-

pärille. 

 

Teoriaosuuden arvioisin olevan hyvällä tasolla, koska sen pohjalta lukija saa mielestäni hyvän 

mielikuvan tapahtumatuotantoon liittyvistä seikoista ja niiden haasteellisuudesta. Teo-

riaosuutta olisin voinut jatkaa vieläkin syvemmälle, yksityiskohtaisemmin. Siihen olisikin jol-

lain alan konkarilla varmasti lisättävää. Kuitenkin asioiden käsittely olisi helposti alkanut 

muuttua niin tekniseksi, että se olisi alkanut heijastunut negatiivisesti jo luetun ymmärtämi-

seen. Opinnäytetyön teoriaosuuden oli tarkoitus opettaa minua itseäni sekä myös yhdistyk-

semme jäseniä. Tässä olen onnistunut mielestäni erinoimaisesti ja arvioin siitä olevan hyötyä 

meille kaikille. Teoriaosuudesta saadaan tapahtumien järjestelyyn mukava tietopaketti, josta 

on hyvä lähteä liikkeelle. Vastaako osuus sitten niihin kysymyksiin, joihin yhdistyksen ulkopuo-

liset lukijat etsivät vastauksia, onkin aivan toinen asia. Uskon kuitenkin onnituneeni siinäkin 

mielessä hyvin, koska kokonaispaketti on osittain jopa kattavampi, kuin monessa alan ammat-

tilaisen kirjoittamassa kirjassa. 
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Täysin tyytyväinen teoriaosuuden kokonaisuuteen en ole, koska minulta jäi sieltä pois tiettyjä 

asioita, joita alunperin suunnittelin lisääväni. Esimerkiksi eräät viralliset tahot jättivät vas-

taamatta esittämiini kyselyihin, minkä takia en saanut teoriaosuutta viilattua aivan siihen pis-

teeseen, kuin olisin tahtonut. Toisaalta tietolähteitä on onneksemme maailma pullollaan. jo-

ten pystyin hankkimaan puuttuvaa tietoa muuta kautta. Lopputuloksessa pääsin hyvin lähelle 

sitä, mihin pyrin. Teoriaosuuden arviointiin vaikuttaa myös Case-projektin luonne, minkä 

vuoksi tästä parisuhteesta en anna hyvää arvosanaa teoriaosuudelle. Tämä johtuu siitä, että 

se on liian kattava. Jos ajatellen musiikkitapahtumaa, varsinkin sisätiloissa järjestettävää sel-

laista, on teoriaosuudessa aivan liian paljon tietoa, mitä ei tarvita laisinkaan käytännön tasol-

la. Suurin haitta voi muodostua siinä, että tieto saattaa vaikuttaa lukijan mielikuvaan siitä, 

kuinka helppoa ja mukavaa tapahtumien järjestäminen voi olla. Ei ole myöskään optimaalista 

tehdä turhaa tai aiheesta sivuavaa työtä, minkä vaikutelman tämä työ saattaa antaa. Kuiten-

kin kun muistaa, että teoriaosuus on kirjoitettu ajatellen yhdistyksemme, kuin myös omia 

etujani sekä molempien tulevaisuutta ja kehittymistä parempaan suuntaan, vastaa teo-

riaosuus näitä seikkoja. 

 

6.2 Case-tapahtuma 

 

Case-tapahtuma oli kokonaisuutena yksi parhaimpia tapahtumakokonaisuuksia, joita olen ollut 

itse suunnittelemassa ja toteuttamassa. Onnistuimme siinä lähes erinomaisesti, kattoihan ta-

pahtuma pitkälti kaikki tavoitteemme ja odotuksemme. Aina kuitenkin  löytyy parannettavaa 

ja uusia ideoita alkoi pulputa mielessä heti tapahtuman käynnistyessä. Jouduimme myös jät-

tämään kokonaisuudesta joitain alustavia suunnitelmia pois, mutta en usko sen vaikuttaneen 

kävijöiden juhlakokemukseen. En myöskään väitä, että kaikki asiat tapahtumamme sisällä 

olisivat menneet täysin toiveiden mukaisesti tai ilman mitään ongelmia. Esimerkiksi jälki-

markkinoinnin kanssa olisi voitu petrata huomattavasti paremmin. 
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Tapahtuman kokonaisuuteen en voi olla kuin tyytyväinen, ja nyt kaavion valmistuttua ongel-

makohtiin saadaan varmasti parannusta tulevien tapahtumien kanssa. Vaikka olen itse tapah-

tuman toteutukseen erittäin tyytyväinen, miettiessäni sitä kaavion prototyypin arvioivana te-

kijänä, en olekkaan erityisen tyytyväinen lopputulokseen. Hyödynsimme kaavion prototyyppiä 

vain murto-osan siitä, mihin sitä olisi voitu jo tuolloin käyttää. Kaavio oli mukana suunnitte-

luissa, mutta sitä olisi pitänyt käyttää konkreettisemmin tärkeänä työkaluna koko työryhmän 

kesken. Nyt se toimi lähinnä omana lisätyönä projektin rinnalla, mistä toki saatiin omat hyö-

tynsä. 

 

 

 

Kuva 24. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. 

Mikissä Merill Rexford ja biittejä pyörittää Meraki. 

Kuvaaja: Pekka Silfver. 
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Koska kaavio ei päässyt täysin oikeuksiinsa Case-tapahtuman kautta, tuli tapahtuman suunnit-

teluista saatua informaatiota lopulta hieman niukasti. Se taas vaikuttaa suoraan kaavion vii-

meiseen versioon.Tästä en kuitenkaan voi syyttää ketään, en edes itseäni. Haasteen toi uusi 

menetelmä, jota koetettiin liittää mukaan jo valmiiksi haastavaan yhteistyökumppaneiden 

kanssa toteutettavaan projektiin. Mikäli olisin valinnut opinnäytetyöhöni jonkin pienemmän 

tai helpomman tapahtumatoteutuksen, esimerkiksi täysin oman tapahtumamme, olisi kaaviota 

varmasti voitu hyödyntää konkreettisemmin. Näin ollen keskustelu kaavion ympärillä, sen 

toimivuudesta, käyttömukavuudesta ja muista seikoista olisi ollut vapaampaa. Tämä ei kui-

tenkaan ollut käytännön syistä mielestäni varteenotettava ratkaisu. En halunnut tehdä työka-

lua, mistä emme yhdistyksenä saisi uutta hyötyä,olihan pienten tapahtumien kanssa työsken-

tely jo erittäin tuttua. Halusimme kasvaa ja kehittyä, joten siksi projekti sopi hyvin. Ajallises-

ti projekti myös tuki opinnäytetyön etenemistä täydellisesti, koska molemmat kulkivat muka-

vasti rinnakkain. Ideaalisin tilanne kaavion suhteen olisi ollut suunnitella täysin uusi tapahtu-

makokonaisuus, jossa ei olisi valmiiksi vaikuttavia tekijöitä taustalla. Olisiko sitten prototyy-

pistä saatu toivottua turvaa tämänkaltaiseen toteutukseen, tai miten olisin saanut ajan riit-

tämään tähän kaikkeen, onkin aivan oma tarinansa. Asiaa voidaan puntaroida monelta osin. 

 

Ajatellessani valmistunutta kaaviota ja sen käyttöä yhdistyksen käytössä uskon sen motivoivan 

nykyisiä ja tulevia jäseniämme yhä omatoimisempaan työskentelyyn erilaisten projektien 

kanssa ja lopettamaan turhan jännittämisen kasvun edetessä kovaa vauhtia. Koska kaaviota 

työstettiin tämänkaltaisen Case-tapahtuman avuin, niin sanotun mukavuusalueen ulkopuolel-

la, saatiin siitä hyvin potentiaalinen kasvualusta yhdistyksen toimintaan. Siinä mielessä voi-

daan ajatella, että Case-tapahtuma sopi täydelliseksi projektiksi. Lopullinen arviointi tapah-

tumastamme riippuu siitä, miltä kannalta sitä punnitaan, onko se välttävä vai erinomainen. 

Tapahtumatoteutus ja sen dokumentointi tukee mielestäni teoriaosuutta, välittäähän se luki-

jalle rehellistä kuvaa kaavion käytöstä ja potentiaalisuudesta. Teoriaosuuden ja Case-

projektin välillä on kuitenkin aukkoja, koska tapahtuma ei koskettanut kaikkia teoriaosuudes-

sa käsiteltyjä asioita. Tähän olisi käytännössä kuitenkin erittäin hankala päästä, järjestämättä 

festivaalitason toteutusta. Projektiosuuden avulla lukija voi toivomani mukaan kuitenkin 

muodostaa oman positiivisen kuvan yhdistyksen toiminnasta ja myös kaaviosta. Loimmehan 

oikean tapahtuman, johon osallistui satoja ihmisiä ja kaavio oli mukana suunnitteluissa. Ta-

pahtuma onnistui erinomaisesti ja siitä saatiin vinkkejä kaavion kehittämiseen. Kuitenkin toi-

senlaisella tapahtumalla tai erilaisen tuotantotiimin kanssa olisi siitä voitu saada tehokkaam-

pia analyysejä. 
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6.3 Etle-kaavio 

 

Luomaani kaavioon olen erittäin tyytyväinen. Työn edetessä olen käynyt läpi kymmeniä eri 

vaihtoehtoja liittyen sen käyttötarkoituksiin, sisältämään tietoon, graafiseen ilmeeseen ja 

näiden kaikkien yhteiseen toimivuuteen. On ollut erittäin haastavaa luoda itsenäisesti jotain 

täysin uutta työkalua, joka myös erottuisi edukseen jo olemassa olevista ohjelmista, muistilis-

toista, kaavioista, kirjoista, työkaluista tai muista aihetta käsittelevistä teoksista. Työn ede-

tessä kaaviolle alkoi kerääntyä erilaisia ulkopuolisia odotuksia ja olettamuksia, minkä suhteen 

opiskelijana on ollut ajoittain hankala vetää rajaa siihen, missä menee koulutyön ja tapahtu-

matuotannollisen työn välinen raja. Kaiken lisäksi verrattaessa opinnäytetyön alkumetrejä sen 

loppumetreihin on huomioitava, että taustalla vaikuttava yhdistyksemme toiminta kasvoi ko-

vaa vauhtia. Olen kirjoittanut opinnäytetyötä lähes vuoden päivät, jonka aikana myös yhdis-

tyksen tapahtumatoteutukset ovat muuttuneet merkittävästi. Se, mitä lähdin ensin teke-

mään, muuttui jo nopeasti turhaksi, ja sama toistui useaan otteeseen. Olikin asetettava rima 

niin ylös, että voisin olla varma opinnäytteen hyödyllisyydestä sen valmistuttua. Kunnianhi-

moisena koululaisena halusin myös saada hyvän arvosanan, joten ajauduinkin hyvin pitkälle 

omilta mukavuusalueiltani. Tämä kuitenkin tasottui ajan kanssa. Sitä mukaa kun opinnäytetyö 

eteni, tieto lisääntyi ja yhdistystoimintamme kehittyi. Harmaita hiuksia työ on aiheuttanut, 

mutta uskon kaavion helpottavan omaa työskentelyäni tulevaisuudessa erittäin paljon. Kaikki 

on siis ollut sen arvoista. 

 

Kaavion prototyypin rakenteeseen on saatu mielipiteitä muilta tapahtumatuottajilta, ja sitä 

kautta olen rakentanut sen niin, että se myös mielestäni vastaa useisiin hankaliinkin seikkoi-

hin liittyessään tuotannollisiin ongelmiin. Kaaviota testattiin käytännön tasolla, ja mukana 

olleet henkilöt tunnustivat sen hyödylliseksi ja toimivaksi. Kaaviota myös esiteltiin alamme 

auktoriteeteille, joita haastateltiin sen toimivuudesta. Heidän antamansa palautteet ovat ol-

leet kaikin puolin positiivisia. Kaaviota kehuttiin erittäin paljon, ja se sai huomiota mahdolli-

sena työkaluna tuleviin projektitoteutuksiin. Tästä syystä en voi olla kuin tyytyväinen loppu-

tulokseen. 

 

Perfektioon pyrkivänä ihmisenä on myönnettävä, että löydän kaaviosta erittäin paljon seikko-

ja, joihin haluaisin edelleen puuttua. Päällimmäisenä esille tulee tiettyjen toimien sijoittelu 

outoihin paikkoihin. Lisäksi kakunpalasten nimeäminen, niiden sisältämien toimien mukaan, 

oli lähes mahdotonta, enkä ole nimiin alkuunkaan tyytyväinen. Sijoitteluratkaisuihin olen 

ajautunut päätymään tilaratkaisujen pohjalta. Kaavion kokoa ja muotoa muuttamalla todella 

radikaalisti saataisiin mahdollisuus muunnoksiin, mutta se tarkoittaisi kaavion työstämistä 

uudelleen lähes alusta alkaen. Myös muita graafisia parannuksia sille voidaan edelleen tehdä. 

Lopullisen kaavion käyttöohjeisiin en ole alkuunkaan tyytyväinen, koska ne eivät ole tekstilli-

sesti ja asettelujensa puolesta sillä tasolla, mihin pystyn. Ne kuitenkin ajavat täysin asiansa 
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opinnäytetyön kannalta. Työ on joskus palautettava, joten en voi vain itsekseni kehitellä sitä 

loputtomiin. Kehitettävää löytyy paljon, eikä se välttämättä edes lopu koskaan. Kun työ on 

saatu päätökseen, alkaa sen todellinen testaus yhdistyksemme käytössä, ja näin kehitys saa-

kin aivan uudenlaisen suunnan ja tarkoituksen. On huomattavasti käytännöllisempää tutkia 

käytössä olevaa työtä. Lainatakseni opinnäytetyötäni ohjaavaa opettajaa: ”Lopullisen markki-

navalmiin työkalun kehittäminen vaatisi uudet viisi opinnäytetyötä sekä Case-projektia, eikä 

se välttämättä olisi silloinkaan mielestäsi täysin valmis” (Oikkonen 2014). Nämä sanat mieles-

säni pitäen voin varmasti olla tyytyväinen aikaansaannoksiini. 

 

6.4 Kokonaisuus 

 

Kokonaisuus pääsi yllättämään lopulta jopa itsenikin. Mielestäni kakki työni osa-alueet tuke-

vat hyvin toisiaan; työllä on selkeät jaksotukset, ja eteneminen on johdonmukaista. Työ vas-

taa asettamiini tavoitteisiin ja olen oppinut sen kautta paljon. Uskon, että Yövuoro Ry tulee 

hyötymään merkittävästi työstä tulevissa tapahtumissaan. Oli todella mukava huomata, että 

luomani kaavio otettiin positiivisin mielin vastaan ja sen kautta alkoi syntyä jopa täysin uusia 

mahdollisuuksia. Muuta ei mielestäni koulutyöltä voi toivoa. 

 

Parannettavaa ja kritiikkiä toki aina löytyy. Kirjoitusasun kanssa olisin voinut tehdä parempaa 

jälkeä, mutta sitä heikensi pitkä jaksottainen työstöaika. Työhön tuli ajoittain muiden töiden 

takia pitkiäkin tauotuksia, ja se näkyy paikka paikoin myös riveillä. Työn haasteellisuus ja jat-

kuva tilanteen muutos sen taustalla haittasi osaltaan kirjoittamista, joten pää- ja alalukuja on 

täytynyt työstää moneen otteeseen uudelleen. Aiheen entistä tehokkaampi rajaaminen olisi 

varmasti ollut kannattaa ja rajauksissa pysyminen olisi osaltaan auttanut kirjoittamista. Kuten 

rajausluvussa (Luku 1.4) kuitenkin kerron, oli työni luonteen vuoksi pakollista joustaa omissa 

rajauksissaan, mikä toisaalta tuntuu hieman hölmöltä. Myös lähteiden kanssa olisin voinut 

toimia aktiivisemmin, etsimällä lisätietoa useammasta kirjalähteestä ja ennen kaikkea ulko-

maisesta kirjallisuudesta. Koska kuitenkin käsittelin asioita, jotka alkoivat olla itselleni töiden 

kautta hyvin selkeitä ja koska tein opinnäytetyötä loppupeleissä itselleni ja yhdistyksellem-

me, ei lisätiedon etsiminen tuntunut välttämättömältä työltä kiirreellisessä elämässä. Työn 

pituudessa olisin myös voinut petrata, koska tekstiä olisi ollut mahdollista tiivistää, mikä aut-

taisi kokonaisuuden yhtenevyyttä ja lisäksi lukumukavuutta. Ajatellen työn lopullista koko-

naiskuvaa ja myös sen parannettavia seikkoja, voin kuitenkin leikkimielisesti todeta, että ai-

nakin työ näyttää nyt kirjoittajalta itseltään. 

 

Työn eteen on nähty paljon vaivaa, eikä sitä ole nähty turhaan. Nähty vaiva näkyy myös työs-

tä, mistä on aistittavissa aito kiinnostus tutkimuskohteeseen. Työn kautta avautuu paljon uu-

sia mahdollisuuksia, niin itselleni, Yövuorolle kuin yhtä lailla kaikille muillekkin mahdollisille 

lukijoille. Tästä syystä arvioin työn onnistuneen erittäin hyvin. 
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7 Lopuksi 

 

Viimeisessä luvussa päätän työni yhteenvedolla ja selvitän samalla lukijalle, kuinka luotetta-

vana sitä voidaan pitää. Kerron myös mahdollisista jatkotutkimusaiheista, joita työn valmis-

tuttua tuli esille. Näiden pohjalta tulen varmasti tulevaisuudessa kehittämään kaaviota edel-

leen tai mahdollisesti tarjoan tutkimusaiheita niitä etsiville. 

 

7.1 Yhteenveto 

 

Etle-kaavion työstämiseen kului paljon aikaa ja vaivaa. Toivomani mukaan tämä myös heijas-

tuu työni tekstiriveiltä lukijalle. Työn aloitin ensin tutustumalla varsinaiseen tutkimusongel-

maan eli siihen miten Yövuoro Ry:n toimintaa voitaisiin kehittää sen tapahtumasuunnitteluis-

sa. Ongelma oli varsin selvä, elinhän itsekin koko ajan sen parissa. Ongelman päätin ratkaista 

suunnittelemalla vaikutustyökalun, jonka avulla Yövuoron toimintaa pystyttäisiin kehittämään 

tehokkaalla tavalla. Teoriaosuuteen on haettu suuri määrä tietoa kirjallisuudesta, Internetistä 

ja muista lähteistä, reflektoiden näitä tietoja omaan osaamiseeni. Niiden perusteella alkoi 

vaikutustyökalun rakenne hahmottua. 

 

Seuraavassa vaiheessa ikään kuin hypättiin askel taaksepäin ja tutkimusongelmia alettiin tar-

kentaa konkreettiselle tasolle sekä laajentaa koko tapahtuma-alalla vaikuttaviin ongelmateki-

jöihin. Tätä tietoa hankin Internetissä tehdyn kyselyn avulla, jolla kerättiin tietoa muiden 

tapahtumatuottajien mielipiteistä sekä heidän kohtaamistaan ongelmista. Heidän mielipi-

teidensä sekä lähtökohtaisten Yövuoron toimintaan vaikuttavien ongelmian kautta, että teo-

riaosuuden tiedon pohjalta pystyttiin lopulta luomaan vaikutustyökalun prototyyppi. Työkalun 

nimesin Etle-kaavioksi. Työkalua kehitin edelleen Case-tapahtuman keinoin ja teemahaastat-

teluiden kautta, saaden lopulta valmiiksi sen viimeisimmän version. Näin ollen vaikutustyöka-

lusta saatiin erittäin toimiva kokonaisuus, jolla pystytään parantamaan Yövuoron toiminnan 

tehokkuutta täysin uusin keinoin. 

 

Opinnäytetyön kokonaisuus onnistui erittäin hyvin, mikä ilmenee onnistuneella Case-

tapahtumalla, positiivisella palautteella kaavion prototyypistä ja lopullisen työn arvioinneista. 

Kun työkalu saatiin valmiiksi, sen avulla päästiin vastaamaan alkuperäiseen tutkimusongel-

maan eli vaikuttamaan yhdistyksen toiminnan tehokkuuteen. Tutkimustyötä tulen kuitenkin 

tekemään edelleen, ja työkalun kehitys tulee olemaan jatkuvaa. Toivomani mukaan sen avuin 

pääsisin antamaan oman panostukseni koko Suomen kulttuurin kehitykselle. 
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7.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Työn luotettavuudesta voidaan arvioida seuraavia seikkoja: tutkimustyön toteutin sekä itsel-

leni, että oman yhdistyksemme tarpeisiin ja käyttöön. Tutkimusongelma pystytään nostamaan 

selkeästi esiin, kun sitä on pohjustettu teorian avulla. Tätä kautta siirryttiin tutkimukseen, 

josta päästiin itse ratkaisuun. Sitä testattiin myös käytännössä ja sille haettiin kritiikkiä auk-

toriteeteiltä. Tästä syystä työn kanssa täytyi toimia eettisesti oikein ja käyttää vain valideja 

tietolähteitä. Oikominen olisi kostautunut jossain vaiheessa, ja maksumieheksi olisin joutunut 

vain itse. Työn tarkoitus oli luoda varsinaiseen käyttöön tuleva työkalu, joten virheet oli saa-

tava minimoitua. Koska toimin itse samanaikaisesti opinnäytetyöni kirjoittajana ja Yövuoro 

Ry:n puheenjohtajana, oli tutkimuksellisesti luotettavampaa, että yhdistyksen varapuheen-

johtaja Pekka Silfver toimi yhdistyksen puolesta arvioivana henkilönä opinnäytetyössäni. Hä-

nen mielipiteitään toki keräsin työn edetessä useaankin otteeseen, mutta varsinainen mielipi-

de työhön ilmenee haastattelun muodossa. 

 

Tutkimuksen reliaabeliuksesta, eli mittaustulosten toistettavuudesta, sekä validiuksesta, eli 

luotettavuudesta voidaan olla kahta mieltä. Tutkimuksessa käytettiin hyvin vapaamuotoista 

kyselyä, jonka toteutin sosiaalisen median kautta. Suoranaisesti kysely ei ole täten validi, 

koska sosiaalisessa mediassa voidaan esiintyä muuna kuin omana itsenään. Kyselyn tarkoituk-

sena oli kuitenkin hakea mielipiteitä ammattilaisilta ja tietoa siitä, vastaavatko nämä mielipi-

teet omiani. Koska vastaajia saatiin useampia ja koska heidän vastauksensa toistivat samoja 

asioita moneen otteeseen, voidaan ajatella kyselyn tuloksien olevan reabiliteettisesti hyvällä 

tasolla. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden vastaukset kohtasivat myös omat mielipiteeni, joi-

den kautta osasin arvioida vastaajien validiutta. Kysymykset olin myös muotoillut niin, että 

niihin olisi ollut erittäin hankala vastata ilman minkäännäköistä asiantuntemusta. Tästä syystä 

taas pidän kyselyä validina. Tarvitsin kyselyyni konkreettisesti vain muutaman vastaajan, jot-

ta tiesin liikkuvani oikeaan suuntaan ja saisin mielipiteet ongelmista juuri siinä hetkessä. Täs-

sä myös onnistuin. Teoriaosuudessa olisin voinut käyttää useampia kirjalähteitä, jolloin se 

olisi ollut validimpi. Tätä on kuitenkin pyritty paikkaamaan reflektoimalla työhön omaa osaa-

mista ja tietotaitoa. (Hirsijärvi ym. 2007, 226.) 

 

Kyselyn, omien mielipiteitteni ja kirjoittamani teorian pohjalta lähdin paneutumaan varsiani-

seen ongelman ratkaisuun ja päädyin rakentamaan työkalun yhdistyksen toiminnan kehittä-

miseiksi. Kaavion prototyypin synnyttyä haastattelin kuutta tapahtumatuotannon parissa toi-

mivaa henkilöä eli auktoriteettia. Heillä kaikilla on kokemusta tapahtuma-alalta, ja he ovat 

omien tapahtumapiiriensä sisällä tiedostettuja nimiä. Tästä syystä voidaan todeta, että haas-

tattelemani henkilöt ovat myös kaikki täysin valideja. Heidän antamansa kommentit työstäni 

olivat hyvin samankaltaisia eli samoihin asioihin puututtiin ja tästä syystä voidaan todeta että 

saamani palaute kohtaa reabiliteettisen hyväksynnän. (Hirsijärvi ym. 2007, 226.) 
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7.3 Jatkotutkimusaiheet 

 

Jatkotutkimusaiheita voisin keksiä työlleni lähes loputtomiin, ja tutkimustyötä tulen myös itse 

tekemään vielä pitkään. Siinä mielessä olen varsin hyvässä asemassa, koska pystyn keräämään 

yhdistystoimintamme kautta jatkuvasti informaatiota. Tarkoitukseni on kehittää kaaviota 

niin, että se tulisi palvelemaan jatkossa entistä tehokkaammin tapahtumatoimintaa. Ajansaa-

tossa kaaviosta pystytään nostamaan esille kaikki mahdolliset epäkohdat, sen toimia voidaan 

jaotella tehokkaammin sekä antaa niille erilaisia painoarvoja. Kaavioon voidaan myös lisätä 

täysin uusia toimia. Kehitystä voidaan tehdä moneen muuhunkin eri suuntaan sen sisältämän 

tiedon saralla, mutta myös koko luonteen saralla. Kaavio toimiikin erinomaisena pohjana mo-

nelle eri idealle, joten siitä saadaan jatkotutkimusaiheita usealle alalle. 

 

Mikäli kaaviota halutaan edelleen kehittää pelkän tapahtumatuotannon saralla, voidaan siitä 

lähteä rakentamaan sisarversioita erilaisiin tapahtumatoteutuksiin. Keskityin itse pieniin mu-

siikkitapahtumiin, mutta jätin kaavioon tarkoituksenmukaisesti joustovaraa eriluonteisten 

tapahtumien parissa työskentelyyn sekä myös mahdollisuuden kasvaa vaikka kuinka suureen 

mittakaavaan. Eihän yhdistyksemme tarkoituskaan ole tehdä vain tietynlaisia pieniä tapahtu-

mia, vaan haluamme päästä vaikuttamaan moniin eri tapahtumatyyleihin tulevaisuudessa ja 

kasvattaa toimintaamme. Tästä syystä ensimmäisenä jatkotutkimusaiheena esitän kaaviosta 

kehitettävän erilaisia supistettuja versioita kaikkiin tapahtumatyyleihin. Tätä voidaan tehdä 

jo pelkästään musiikitapahtumien sisällä. Kuten työssäni on mainittu, kaikki tapahtumat eroa-

vat toisistaan, ja kaikilla tyyleillä on erilaisia luonteenpiirteitä. Kaavion pohjalta olisi helppo 

lähteä edelleen kehittämään omia kaavioitaan myös esimerkiksi urheilu-, yritys-, koulutus- tai 

kulttuuritapahtumiin. Jos kaavisota tehtäisiin tällaisia suppeampia versioita, saadaan niiden 

käyttömukavuutta kehittymään huomattavasti monella tapaa. 

 

Seuraavat kehitysideat liittyvät tietotekniikkaan ja kaavion työstämisestä digitaaliseen muo-

toon. Digitaalisen version kautta saadaan tutkimusaiheita lähes loputtomasti lisää. Jos kaavi-

on eri toimia pystyttäisiin tarkastelemaan lähemmin, eli avaamaan ja tutkimaan, voidaan si-

sältöjä lähteä kehittämään jokaisen yksittäisen toimen kohdalla. Näin ollen saadaan lukema-

ton määrä asioita, joihin voidaan lähteä syventymään ja keksimään niille omia jatkotutkimus-

aiheitaan. Tutkimusaiheita voidaan siis hakea moniin eri tarkoituksiin ja monille eri koulu-

tusaloille. Mikäli jatkotutkimusaiheet työstäni kiinnostavat, kuulen ja keskustelen niistä erit-

täin mielelläni. Muistutan kuitenkin siitä, että kaavio on suojattu teos, joten sen luvaton työs-

täminen on kiellettyä. 



 106 

Lähteet 

 

Harju, L. 2003. Työelämän tapahtumat ja tilaisuudet. Helsinki : Otava. 

 

Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13., osin uudistettu painos. 

Helsinki : Tammi. 

 

Häyrinen, E. & Vallo, H. 2012. Tapahtuma on tilaisuus : tapahtumamarkkinointi ja tapahtu-

man järjestäminen. 3., osin uudistettu painos. Helsinki : Tietosanoma. 

 

Iiskola-Kesonen, H. 2004. Mitä, miksi, kuinka? : käsikirja tapahtumajärjestäjille. Helsinki : 

Suomen liikunta ja urheilu. 

 

Jyrä J. 2010. Nupit Kaakkoon : musiikkitilaisuuden järjestäminen. Helsinki : Kirjapaja. 

 

Kananen, J. 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä : kehittämistutkimuksen kirjoittamisen 

käytännön opas. Jyväskylä : Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

 

Kortesuo, K. & Koski, R. 2012. Kokouksen seitsemän kuolemansyntiä : paranna palavereitasi. 

Helsinki : Talentum. 

 

Nurmi, T. 2004. Gummerruksen suuri suomen kielen sanakirja. 3., osin uudistettu painos. 

Jyväskylä : Gummerrus. 

 

Raatikainen, L. 2006. Liikeideasta liikkeelle. 5., osin uudistettu painos. Helsinki : Edita. 

 

Raj, R., Walters P. & Rashid, T. 2009. Events management : an integrated and practical ap-

proach. Los Angeles : Sage. 

 

Taatila, V. & Suomala, J. 2008. Innovaattorin työkirja. Helsinki : WSOY. 

 

Tomperi, S. 2014. Käytännön kirjanpito. Helsinki : Edita. 

 

Trissa. 2011. Tapahtumajärjestäjän opas. Seinäjoki : Etelä-Pohjanmaan liitto. 

 

 

 

 

 



 107 

 

Sähköiset lähteet 

 

AGE. 2014. All Good Entertainment. Viitattu 6.11.2014. 

http://age.fi/age/ 

 

Aluehallintovirasto. 2014. Tilapäinen anniskelulupa. Viitattu 3.4.2014. 

https://www.avi.fi/web/avi/tilapainen-anniskelulupa#.VCQDSWOqLtk 

 

Fennia. 2014. Talkoovakuutus. Viitattu 25.9.2014. 

http://www.fennia.fi/Kotitaloudet/Vakuutukset/Talkoovakuutus/p1351236352392?packedarg

s=locale%3D1351236282049 

 

Finlex. 2014. Laki järjestyksenvalvojista. Viitattu 25.3.2014. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990533 

 

Gramex. 2014. Epalvelu. Lisenssit DJ-toimintaan. Viitattu 7.8.2014. 

https://epalvelu.gramex.fi/gxb/wsc/djehd3.r 

 

Havainto Art. 2014. The Facebook. Viitattu 6.11.2014. 

https://www.facebook.com/Havainto/info 

 

Helsingin kaupungin pelastuslaitos. 2014. Ensiapu yleisötapahtumissa. Viitattu 13.4.2014  

http://www.hel.fi/hki/pela/fi/Onnettomuuksien+ehk_isy/Yleisotapahtumat/Ensiapu 

 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. 2014. Ulkoilmatapahtumat. Viitattu 14.03.2014. 

http://www.hel.fi/hki/hkr/fi/Luvat+ja+maanvuokraus/Ulkoilmatapahtumat 

 

Helsingin kaupunki. 2014. eAsiointi. Tapahatumailmoitus. Viitattu 25.9.2014. 

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/asiointi/yksityis/wcmartikkeli/!ut/p/b1/04_SjzQysDS3NDc

wMTHRj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOID_QJDfH1MDQ0MLD0MDTy9wjwc_YLNDQ2MTfWD0zL1c6

McFQGu yDsb/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ 

sahkoinenasiointi/asiointi/palvelut/tapahtumailmoitus 

 

Helsingin kaupunki. 2014. Järjestä tapahtuma. Viitattu 25.9.2014 

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/tapahtumat/jarjesta/ 

 

Helsingin kaupunki. 2014. Meluilmoitus. Viitattu 15.9.2014. 



 108 

http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/Yritykset,+toiminnanharjoittajat/Luvat,+ilmoitukset,+maksut/

Ymparistolainsaadannon+mukaiset+luvat+ja+ilmoitukset/Meluilmoitukset 

Helsingin kaupunki. 2014. Meluilmoitus, Verkkoasiointi. Viitattu 15.9.2014.  

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/ 

palvelukuvaus?id=2762 

 

Helsingin kaupunki. 2014. Yleisötapahtumien ympäristöehdot. Viitattu 24.9.2014. 

http://www.hel.fi/hel2/hkr/ehdot/ 

 

Innotiimi. 2014. Virtaa virtuaalipalavereihin. Viitattu 3.2.2014. 

http://www.innotiimi.fi/dokumentit/1010260344_virtaa_virtuaalipalavereihin.pdf 

Visithelsinki. 2014. Tapahtuma järjestäjän ohjeet. Viitattu 14.3.2014. 

http://www.visithelsinki.fi/ammattilainen/tapahtumajarjestajat/tapahtumajarjestajan-

ohjeet/tapahtumajarjestajan-ohjeet 

 

Kieljelppi. 2014. Osallistujien tehtävät kokouksessa. Viitattu 9.2.2014. 

http://www.kielijelppi.fi/puheviestinta/osallistujien-tehtavat-kokouksessa 

 

Koppa. 2014. Laadullinen tutkimus. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 10.1.2014. 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/l

aadullinen-tutkimus 

 

Korpela, P. 2012. Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Evira. 

Viitattu 25.9.2014. 

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/tapahtumat/elintarvikkeet/korpelapirjoalktu

otanto_vahariskiset_toiminnot_2012_tre.pdf 

 

Lehtonen, M. 2013. Tapahtumajärjesäjän käsikirja. Seul Ry. Viitattu 25.9.2014. 

http://www.seul.fi/wp-content/uploads/2014/01/tapahtumajarjestajan_kasikirja_uusi.pdf 

 

Paavola S. (toim.) 2012. Tapahtumajärjestäjän opas. Tapahtuman ensiapu. Tampereen kau-

pungin tapahtumatoimisto. Viitattu 19.4.2014. 

http://www.tapahtumatoimisto.com/sites/default/files/tapahtumajarjestajan_opas.pdf 

 

Poliisi. 2014. Ilmoitus yleisötilaisuudesta. Viitattu 27.1.2014 ja 20.9.2014 

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/D7D4F9B18EEEF6BDC2256BC3002E7F92 

 

Poliisi. 2014. Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen. Viitattu 14.1.2014. 

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/tapahtumat/elintarvikkeet/korpelapirjoalktuotanto_vahariskiset_toiminnot_2012_tre.pdf
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/tapahtumat/elintarvikkeet/korpelapirjoalktuotanto_vahariskiset_toiminnot_2012_tre.pdf


 109 

https://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0654D8844A1C1150C2256BC3002F956A?opendo

cument  

 

Pohjola. 2014. Toiminnan vastuuvakuutus. Viitattu 22.9.2014. 

https://www.pohjola.fi/pohjola/yritys--ja-

yhteisoasiakkaat/vakuutukset/vakuutustuotteet/toiminnan-vakuutukset/toiminnan-

vastuuvakuutus?cid=330802458 

 

Ravintolalaiva Wäiski. 2014. Viitattu 6.11.2014. 

http://www.waiski.com/ 

 

Suomisanakirja. 2013. Prototyyppi. Viitattu 6.12.2014. 

http://www.suomisanakirja.fi/prototyyppi 

 

Stash Graphics Oy. 2014. Viitattu 6.11.2014. 

http://www.stashgraphics.fi/ 

 

Yhdistystoimijat. 2014. Taloudenhoitaja. Viitattu 7.2.2014. 

http://www.yhdistystoimijat.fi/?page_id=488 

 

Tekijanoikeus. 2014. Tietoa tekijänoikeudesta. Viitattu. 20.9.2014. 

http://www.tekijanoikeus.fi/tietoa-tekijanoikeudesta 

 

Urban dictionary. 2014. MC. Viitattu 7.10.2014. 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=MC 

 

Vantaa. 2014. Meluilmoitus. Viitattu 15.9.2014. 

http://www.vantaa.fi/fi/ymparisto_ja_luonto/luvat_ja_ilmoitukset/meluilmoitus 

 

Yhdistystieto. 2013. Yhdistyslaki. Viitattu 7.2.2014. 

http://yhdistystieto.fi/wiki/124-yhdistyslaki 

 

Yövuoro. 2014. The Facebook. Viitattu 3.12.2014. 

www.facebook.com/YovuoroRy 

 
 
 
 
 
 
 



 110 

Julkaisemattomat lähteet 

 

Aulu, L. 2014. Vähäriskinen toiminta. Elintarviketarkastajan sähköpostiviesti Esa Loukolle 

26.9.2014. Helsingin kaupungin ympäristökeskus. 

 

Jaatinen, A. & Silfver, P. 2014. Yhteishaastattelu 22.10.2014. All Good Entertainment. Yövuo-

ro Ry. 

 

Koski, L-M. 2014. Pelastussuunnitelma. Palotarkastajan sähköpostiviesti Esa Loukolle 

14.3.2014. Helsingin kaupungin pelastuslaitos. 

 

Kysely. 2014. Kyselynetti. Esa Loukon pitämä kysely tapahtumatuottajille sosiaalisessa medi-

assa 19.9.-26.09.2014.  

 

Laakso, T. & Lindgren, J. 2014. Yhteishaastattelu 21.10.2014. Eventgarden / BSG Marketing 

Oy. 

 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Ohjeita yleisötilaisuuden järjestäjälle. Viitattu 10.3.2014. 

 

Oikkonen, P. 2014. Suullinen keskustelu opinnäytetyöstä 20.11.2014. 

 

Pitkänen, L. 2014. Tekijänoikeus kysymyksiä. Sähköpostiviesti Esa Loukolle 24.9.2014. Gra-

mex. 

 

Silfver, P. 2014. Suullinen haastattelu 18.1.2014. Yövuoro Ry. 

 

Suvanto, M. & Suvanto, O. 2014. Yhteishaastattelu 22.10.2014. Kosmos Festival. Basso Radio. 

 

Salo, V. 2014. Suullinen keskustelu 31.10.2014. 



 111 

Kuvat.. 
 
Kuva 1. Yövuoron ravintolapäivät. 2014. Kuvaaja: Otto Hirvonen .............................. 15 
Kuva 2. Yövuoron ravintolapäivät. 2014. Kuvaaja: Otto Hirvonen .............................. 20 
Kuva 3. Yövuoron ravintolapäivät. 2014. Kuvaaja: Otto Hirvonen .............................. 24 
Kuva 4. Yövuoron ravintolapäivät. 2014. Kuvaaja: Otto Hirvonen .............................. 26 
Kuva 5. Yövuoro Presents. 2012. Kuvaaja: Aleksandra Pihlajaniemi ........................... 29 
Kuva 6. DJ Mash-Up. 2012. Kuvaaja: Ari Nousiainen............................................... 31 
Kuva 7. FlavorLab. 2014. Kuvaaja: Antti Haverinen ............................................... 35 
Kuva 8. Kuutio-festivaali. 2014. Kuvaaja: Pamela Komppa ...................................... 38 
Kuva 9. Patchwork Pressure. 2014. Kuvaaja: Arno Pakarinen ................................... 41 
Kuva 10. Kuutio-festivaali. 2014. Kuvaaja: Pamela Komppa ..................................... 44 
Kuva 11. Patchwork Pressure. 2014. Kuvaaja: Arno Pakarinen .................................. 47 
Kuva 12. Kuutio-festivaali. 2014. Kuvaaja: Pamela Komppa ..................................... 49 
Kuva 13. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 56 
Kuva 14. Halloween musiikkitapahtuman juliste. Stash Graphics Oy. 2014 ................... 58 
Kuva 15. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 60 
Kuva 16. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 63 
Kuva 17. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 67 
Kuva 18. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 69 
Kuva 19. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 73 
Kuva 20. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 76 
Kuva 21. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 81 
Kuva 22. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 87 
Kuva 23. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 91 
Kuva 24. Halloween musiikkitapahtuma. 2014. Kuvaaja: Pekka Silfver. ....................... 99 
 
Kaikki työssä käytetyt kuvat ovat peräisin Loukon omalta tietokoneelta ja niiden käyttöön on 
saatu luvat henkilökohtaisesti. 
 

theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755754
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755755
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755756
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755757
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755759
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755761
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755762
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755763
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755764
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755765
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755767
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755769
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755770
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755771
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755772
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405755775


 112 

Kuviot.. 
 
Kuvio 1. Yövuoro Ry:n logo. 2011. ...................................................................... 2 
Kuvio 2. Etle-kaavion prototyyppi. 2014. ............................................................ 54 
Kuvio 3. Etle-kaavion ajatysmaailmat. 2014. .................... Error! Bookmark not defined. 
Kuvio 4. Etle-kaavion aloituskohta. 2014. ........................ Error! Bookmark not defined. 
Kuvio 5. Etle-kaavion ajatusmaailmat. 2014. .................... Error! Bookmark not defined. 
Kuvio 6. Etle-kaavion kakunpalanen. 2014. ...................... Error! Bookmark not defined. 
Kuvio 7. Etle-kaavion aikakaaret. 2014. .......................... Error! Bookmark not defined. 
Kuvio 8. Toimet aikakaarilla. 2014. ............................... Error! Bookmark not defined. 
Kuvio 9. Etle-kaavion valmis versio. 2014. .......................................................... 96 
 
Kaikki työssä käytetyt kuviot ovat peräisin Loukon tietokoneelta ja hän on itse tehnyt ne. 
 

theOpinnaytetyo.doc#_Toc405754536
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405754542
theOpinnaytetyo.doc#_Toc405754544


 113 

Taulukot 
 
Taulukko 1. Yleisötapahtuman käymälöiden määrän arviointitaulukko. 
Lähde: Yleisötapahtumien ympäristöehdot 2014. .................................................. 42 
Taulukko 2. Pääkysymykset ja avainsanat. 2014. ............... Error! Bookmark not defined. 
 



 114 

Liitteet 
 
Liite 1. Jukka Jyrä, Nupit Kaakkoon, Musiikkitapahtuman järjestäjän muistilista. ......... 115 
Liite 2. Kysely tapahtumatuottajille. ............................................................... 117 
Liite 3. Etle-kaavion prototyyppi. SUOJATTU ...................................................... 117 
Liite 4. Toimien selitteet. SUOJATTU ............................................................... 119 
Liite 5. Haastattelujen kysymyslista. ............................................................... 120 
Liite 6. Valmis Etle-kaavio. SUOJATTU.............................................................. 121 
Liite 7. Etle-kaavion käyttöohjeet. SUOJATTU .................................................... 122 
 
 
 
 
 



 115 
 Liite 1 

Liite 1. Jukka Jyrä, Nupit Kaakkoon, Musiikkitapahtuman järjestäjän muistilista. 

 

Musiikkitapahtuman järjestäjän muistilista 
 
Miksi ja kenelle 

- Laitetaanko tavoitteita? 
- Kenelle tilaisuus on tarkoitettu? 
- Millaiselle tapahtumalle olisi tilausta? 
- Liitetäänkö tapahtuma johonkin kokonaisuuteen/teemaan? 

 
Keitä esiintymään? 

- Tunnettu nimi? Vetää usein yleisöä... 
- Vai paikallinen? 
- Entä lämmittelybändit? 

 
Mikä olikaan... 

- Kohderyhmä ja sen odotukset? 
- Musiikin sisältö ja tyyli? Mitä kohderyhmälle halutaan tarjota? 
- Käytössä olevien resurssien määrä? Tilat? Budjetti? 

 
Missä tilassa? 

- Keskeinen sijainti? 
- Kulkuyhteydet? Julkinen liikenne? 
- Millainen sali: 

 Koko ja tyyli? 

 Penkit vai ei? 

 Lava vai ei? 

 Valaistus? 

 Sähköt: sulakkeet, voimavirta? 

 Saako käyttää savukonetta? 

 Akustiikka? 

 Roudattavuus? 

 Mitä tilan käyttö maksaa? 

 Ole ihmehenkilö ja ennakoiyleisön määrä. 

 Käytä mielikuvitusta: ostoskeskus, uimahalli,teurastamo, autoliike... 

 Rakennuksen muu käyttö samaan aikaan? 

 Järjestysasiat: kulkuväylät, wc:t, sosiaalitilat... 
 

Ajankohdan valinta 
- Koulujen lomat, koeviikot ja muut aikataulut? 
- Paikkakunnan muu tarjonta samaan aikaan? Samalle kohderyhmälle? 
- Fiiliskysymykset: päivällä huono, illalla hyvä, yöllä siistii... Vai onko valvomisellakin 

rajansa? 
- Tekniset seikat: hälyttimet, valojen käyttö kesäpäivänä... 

 
Sopimukset 

- Ohjelmatoimiston kanssa 

 Yleensä asioidaan ohjelmatoimiston kanssa, ei suoraan artistin kanssa. 

 Kirjallinen sopimus. 

 Kysy, jos et ymmärrä. 

 Hyväksytä asia esimiehelläsi! 
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- Suoraan esiintyjien kanssa 

 Vain silloin, jos esiintyjä ei käytä ohjelmatoimistoa. 

 Kaikki mahdollinen paperille. 

 Käytä omaa sopimuspohjaa, jos esiintyjällä ei sellaista ole. 

 Mitä maksaa? Mitä hintaan sisältyy? Matkakorvaukset, millä ja miten? Päivära-
hat? 

 Mahdollinen lipputulojen jako. 

 Palkkio laskulla vai verokortilla? (Muistathan, että sivukulut ovat jopa 38 %.) 

 Mahdolliset majoitukset ja ruokailut. 
 
Varmista ja sovi esiintyjien kanssa: 

- Montako henkeä on koko seurueessa? 
- Anna ajo-ohjeet. 
- Mainos- ja lehdistömateriaalin toimitus? 
- Kuka järjestää valo- ja äänitekniikan? 
- Vaatimukset salista, takahuonetiloista ja tekniikasta. 
- Roudarit 
- Milloin soundcheck? 
- Kuka on esiintyjää vastassa? Milloin he tulevat? Missä tavataan? 
- Mikäli mahdollista: järjestä joku artistien esiliinaksi! 

(Järjestäjä ei itse sitä ehdi tehdä) 
 
Mainostus 

- Lehtimainos kallis ja nopea. 
- Julisteet halpoja ja näkyviä. 
- Puskaradio auttaa. 
- Lehtijutut ja radiohaastattelut ovat ilmaista mainosta – käytä suhteita! 
- Sosiaalinen media. 

 
Laske budjetti 

- Arvioi tulot ja menot. 
- Jätä pelivaraa, älä luota lipputuloihin. 

 
Käytä talkoolaisia 

- Sitouta sopivaa ryhmää. 
- Penkkien ja pöytien siirtely, tilan koristelu, mahdollinen buffetti, julisteiden levitys... 
- Säästä itseäsi, hommia riittää kyllä. 

 
Pidä esiintyjistä ja talkoolaisista huolta 

- Sopivat tarjoilut eivät kaada budjettia, mutta motivoivat kummasti. 
- Pidä väki ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu. 

 
Vielä ennen h-hetkeä 

- Tarkista lupa-asiat. 
- Turvallisuusasiat. Onko yhteydet viranomaisiin hoidettu? Poliisi, palokunta... 
- Järjestyksenvalvojat? Heidän tunnisteliivinsä tai –laattansa? 
- Onko lipunmyyjiä? Lippukassan pohjakassa? Narikka? 
- Ovathan ovet auki ja vastaanottaja paikalla, kun tekniikka ja esiintyjät saapuvat? 
- Ruokailut ja majoitus varmistettu? 

 
Ja tapahtuman jälkeen 

- Paikat kuntoon. 
- Laskut eteenpäin. 
- Teosto-asiat. 
- Palautetta ja kiitosta järjestelyihin osallistuneille ja esiintyjille. 
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Liite 2. Kysely tapahtumatuottajille. 

 
Hei, 

Kirjoitan tällä hetkellä opinnäytetyötäni, joka koskettaa pienten kulttuuritapahtumien tuot-

tamista. Tarkoituksenani on luoda yleispätevä tuotantokaavio, josta olisi toiveeni mukaan 

hyötyä aloittaville tapahtumatuottajille. Tahtoisin kerätä mielipiteitä muilta tapahtumatuot-

tajilta, joita käytän opinnäytetyössäni suuntaa antavana aspektina kaavioni luomiseen. Vasta-

uksellasi voit siis auttaa minua saamaan aikaan opinnäytetyön, josta olisi todella hyötyä tule-

ville tuottajille. Kysely on suunnattu kaiken kokoisten tapahtumien tuottajille ja siihen voi 

vastata kuka tahansa nimettömästi. Kyselyssä on 10 kysymystä, joihin voi vastata täysin omin 

sanoin, lyhyetkin vastaukset riittävät hyvin. Tietojanne en kerää missään muodossa. 

 
Suuri kiitos kaikille vastaajille! Vaivannäöstänne on erittäin suuri apu! 
 
Parhain terveisin! 
 
Esa Louko 

 

 
Pohjustuksena seuraaviin kysymyksiin: 

Olet järjestämässä pientä musiikkitapahtumaa, joka on kaikille avoin yleisötilaisuus sisätilois-

sa. 

 

1) Mielessäsi voisi olla suunnitelma, josta lähteä rakentamaan toteutusta. Mitkä asiat ovat ne 

askeleet, mistä ensimmäisenä lähdet liikkeelle? 

 

2) Mitkä ovat mielestäsi tapahtuman järjestämisen haasteellisimmat ja kaikkein eniten suun-

nittelua vaativat seikat? 

 

3) Mistä asioista tapahtuman järjestämisessä haluaisit saada lisätietoa? 

 

4) Tiedätkö mistä saat hankittua lisätietoa? Onko sen hankkimiseen tarpeeksi aikaa tai muita 

resursseja? 

 

5) Tapahtumatuottajille tulee vastaan usein niin sanottuja kompastuskiviä. Ne ovat uudelleen 

toistuvia ongelmia tapahtumien sisällä, jotka ovat tulleet tutuiksi tapahtumia tehdessäsi. Mitä 

ovat nämä kompastuskivet? Miten olet oppinut välttämään niitä? 

 

6) Olet käynyt tutustumassa muiden ihmisten järjestämiin tapahtumiin ja huomaat niissä 

usein jotain epäkohtia, mitkä ärsyttävät sinua asiakkaana. Millaisia nämä seikat ovat? 

 

7) Olet edennyt tapahtumasi valmisteluissa noin puoliväliin. Huomaat kuitenkin, että jotkin 

asiat ovat ikäänkuin jääneet paikoilleen junnamaan. Millaiset seikat mielestäsi helposti teke-

vät näin ja miten toimit niiden kanssa? 

 

8) Mitä seikkoja ja niiden tärkeellisyyttä itse painottaisit tapahtumaa järjestettäessä? 

 

9) Tuleeko mieleesi jotain yleistä ohjetta, joka mielestäsi jokaisen tapahtumatuottajan tulisi 

kuulla? 

 

10) Tuleeko aiheeseen liittyen muita mietteitä? 

Liite 3. Etle-kaavion prototyyppi. 
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Liite 3. Etle-kaavion prototyyppi. 

 

Etle-Kaavion prototyyppi on poistettu opinnäytetyön julkisesta versiosta liikesalaisuuden tur-

vaamiseksi. 
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Liite 4. Toimien selitteet. 

 
Toimien selitteet on poistettu opinnäytetyön julkisesta versiosta liikesalaisuuden turvaami-
seksi. 
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Liite 5. Haastattelujen kysymyslista. 

 

Haastattelujen kysymyslista 
 

Aikakaaret: 
 
1) Mitä mieltä olet kaaviossa olevista aikakaarista? (Niiden nimistä ja hyödyntämisestä?) 
 
2) Mitä mieltä olet eri aikakaarien välillä liikkumisesta? 
 
3) Onko ”Johtoryhmä”-kohtana, mielestäsi hyvä lähtöviiva kaavion käyttöön?  
 
 
Toimet ja luvat: 
 
4) Puuttuuko kaaviosta selkeästi jotain toimia tai lupa-asioita? 
 
5) Mitä mieltä olet toimien nimityksistä? (Onko ne helposti ymmärrettävissä?) 
 
6) Onko toimet sijoittelu mielestäsi järkevästi? 
 
7) Onko vastausten määrittäminen eri toimille selkeää? 
 
 
Ajatusmaailmat: 
 
8) Näetkö ajatusmaailmojen käytön hyödylliseksi? 
 
9) Onko ajatusmaailmojen käyttö mielestäsi helposti ymmärrettävää? 
 
10) Onko avainsanojen määrittäminen helposti ymmärrettävissä? 
 
 
Yleisesti kaaviosta: 
 
11) Näyttääkö kaavio sekavalta? 
 
12) Mitä mieltä olet kaavion muusta graafisesta ilmeestä? (Värit, muotoilut, ”symboliikat”) 
 
13) Uskotko muiden ymmärtävän miten kaaviota käytetään? 
 
14) Millaisissa tilanteissa itse näkisit kaaviota käytettävän? 
 
15) Voisiko kaaviosta olla hyötyä aloittelevalle tapahtumanjärjestäjälle? 
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Liite 6. Valmis Etle-kaavio. 

 

Etle-kaavio on poistettu opinnäytetyön julkisesta versiosta liikesalaisuuden turvaamiseksi. 
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Liite 7. Etle-kaavion käyttöohjeet. 

 

Käyttöohjeet on poistettu opinnäytetyön julkisesta versiosta liikesalaisuuden turvaamiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


