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TIIVISTELMÄ 
 
Projektit ja projektinhallinta ovat nykyään hyvin kiinteä osa jokapäiväistä työelämää. Niiden merkitys on 
korostunut entisestään 2000-luvulla, sillä yhä useammat yritykset ja organisaatiot ovat oivaltaneet tehokkaan 
projektinhallinnan merkityksen projektien onnistumiselle ja kilpailukyvyn säilyttämiselle. Projektinhallintaa 
on ryhdytty soveltamaan 90-luvun lopulta alkaen myös aloilla, jotka eivät aiemmin olleet projekti-
orientoituneita. Samalla projektinhallinnan maailmanlaajuisten ja kansainvälisten järjestöjen jäsenmäärät ovat 
nousseet huimaa vauhtia koko 2000-luvun, kun yhä useammat eri alojen ammattilaiset ovat oivaltaneet 
projektinhallinnan vahvuudet. 
 
Myös oppilaitokset ovat ryhtyneet lisäämään projektinhallinnan koulutusta, voidakseen tarjota tuleville 
osaajille tiedot ja taidot, joilla vastata työelämän uusiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Tämän työn ensisijaisena 
tavoitteena on tutkia ja kartoittaa projektinhallinnan trendejä ja suuntauksia 2000-luvulla niin globaalissa 
toimintaympäristössä kuin Suomessakin. Työssä perehdytään myös 2000-luvun vahvoihin yleisesti 
markkinoihin vaikuttaneisiin trendeihin, joilla voidaan selvästi katsoa olevan vaikutusta myös 
projektinhallinnan kehitykseen. Saatuja tietoja ja tuloksia hyväksikäyttäen on työn lopussa laadittu lyhyt 
kehityssuunnitelma TAMK:n liiketalouden koulutusohjelman Projektijohtamisen-kurssille. Suunnitelma antaa 
ideoita ja ehdotuksia kuinka kurssia voitaisiin kehittää paremmin vastaamaan tulevien kehitystrendien 
aiheuttamiin uusiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. 
 
Projektinhallinnan ja yleisten markkinoilla vahvasti vaikuttaneiden globaalien suuntausten ja trendien 
hahmottamisessa ja kartoittamisessa tärkeän osan muodostavat projektinhallinnan perusteokset ja 2000-luvun 
globaaleja markkinoita käsittelevistä teokset sekä useat asiantuntija artikkelit. Lähteinä on käytetty myös 
tiettyihin aihealueisiin erikoistuneita Internet-sivustoja sekä uutislähteitä.  
 
Tärkeänä osana työhön kuuluu myös Suomalaisille projektiosaajille suunnattu tutkimus. Tutkimuksella 
kartoitettiin näiden ammattilaisten omia kokemuksia, havaintoja ja mielipiteitä projektinhallinnan nykytilasta 
Suomessa sekä sen tulevaisuudesta seuraavan vuosikymmenen aikana. Tutkimukseen vastaajat esittivät myös 
näkemyksiään lähitulevaisuuden kehityksestä, projektinhallintaan vaikuttavista trendeistä, koulutuksesta ja 
tulevaisuuden tärkeistä erikoisosaamisen alueista. 
 
Työ käy läpi projektinhallinnan kehityksen 1900-luvun alusta nykypäivään, kartoittaen globaaleja 
suuntauksia, joilla on ollut merkittäviä vaikutuksia projektinhallinnan kehittymiseen. Samalla työn tuloksista 
on löydettävissä vastauksia millaisilla metodeilla ja työkaluilla projektinhallinta pyrkii vastaamaan uuden ajan 
haasteisiin ja miten globaalit näkyvät yhtenevät tai eroavat Suomen tulevaisuuden näkymistä. 
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ABSTRACT 
 
Projects and project management have become a significant part of our daily work. The significance has only 
increased during the 21st century as many more companies and organizations have understood the importance 
of project management. Since the early 90’s project management has spread among those fields of business 
that were not seen project-oriented before. At the same time the international and national project 
management associations have gathered more new members throughout the 21st century than ever before. This 
is largely because so many professionals of different fields have come to the conclusion that project 
management is the thing for the future. 
 
Schools, institutes and universities have also started to put more focus on the education of project 
management to ensure that future professionals have the knowledge and skills they need to face demands of 
working life. The primary goal of thesis is to examine and survey the rising trends of project management in 
the 21st century as seen from both global and local point of view. The thesis will also examine the important 
global trends that have affected the evolution of project management. By using the gathered information a 
short development plan has been made for BBA Project Management courses of Tampere University of 
Applied Sciences. This plan makes up the last chapter of the thesis and gives ideas and suggestions on how to 
develop and improve the PM courses further to address the future demands and need of business life. 
 
The material for examine the global trends of business in general and project management was gathered 
mostly from written sources. Mostly the sources range from well-known project management guidebooks to 
books that deal with global market trends of the 21st century, but sources included also expert articles, few 
Internet-pages with strong viewpoints on certain issues and news articles. 
 
The thesis also contains a survey that was conducted for the project management professionals working in 
Finland. Primary goal of the survey was to examine the professionals own experiences, perceptions and 
opinions about the state of project management in Finland and also about the future during the period of next 
ten years. Professionals also gave their opinion about the evolution of project management in the near future, 
the trends that will have impact on this evolution, education and about the know-how factors that will play 
crucial role in the future.     
 
The thesis will review the historical development of project management from the early stages of the 20th 
century towards today, while processing the global trends and the impacts that these trend have had on the 
evolution of project management. At the same time one can find out what are the tools and the methods that 
project management has come up with to respond to the challenges of the new century and how the global 
outlook is similar or dissimilar to the local outlook in Finland’s perspective.  
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1 Johdanto 
 

”On ennustettu että tulevaisuudessa yritys organisoituu projektien 
mukaan” (Pelin 2004: 12). Tämä Pelinin lause kuvaa hyvin projektien 
ja sen myötä projektinhallinnan merkityksen kasvua. Projektien 
määrien kasvaessa viimeisen kymmenen vuoden aikana 
räjähdysmäisesti ovat myös projektinhallinnan työkalut otettu 
käyttöön laajamittaisesti. 
 
Teknologia jatkaa kehitystään yhä nopeammin ja organisaatioiden 
toimintaympäristöt muuttuvat radikaalimmin kuin koskaan aiemmin. 
Markkinoiden muuttuminen globaaliksi on lisännyt kilpailua ja 
kilpailutilanteet saattavat muuttua radikaalisti hyvinkin lyhyessä 
ajassa. Kyvystä ennakoida ja reagoida muutoksiin nopeasti ja 
hallitusti on tullut elinehto markkinoilla pysymiseksi. 
 
Projektinhallinnan työkalut on oivallettu keinoksi, joilla yritykset 
voivat pyrkiä ohjaamaan toimintaansa ja johtamaan muutosta 
hallitusti. Koska projektien määrä ja arvo ovat moninkertaistuneet, on 
myös niiden johtamiseen panostettava entistä enemmän. Yritykset 
joilla on pitkät perinteet projektinhallinnassa ja joiden 
projektikulttuuri on kypsällä tasolla menestyvät markkinoilla selvästi 
muita kilpailijoita paremmin. 
 
Kehitys ja muutos ovat 2000-luvulla vaikuttaneet kaikkeen, eikä 
projektinhallinta ole tässä asiassa poikkeus. Projektien, projekti-
toiminnan ja projektinhallinnan yleistyminen usealle uudelle alueelle 
on tuonut yhdessä teknologian kehityksen ja muiden ympäristön 
muutosten kautta myös tarvetta tarkastella projektinhallintaa ja sen 
keinoja uudestaan. 
 
Projektiosaamisesta on hyöty myös muualla kuin töissä, sillä 
projektinhallinta ei ole ainoastaan yritysten työkalu vaan monet 
järjestöt, organisaatiot ja valtion virastot hyödyntävät samoja keinoja 
omien projektiensa toteutuksessa. Näin ollen projektiosaamisesta 
saattaa olla yllättävää hyötyä jopa omissa vapaa-ajan harrastuksissa 
tai järjestötoimissa. 
 
Projektinhallinnan parissa työskentelevät ovat yleensä omaksuneet 
uudenlaisen asenteen ja näkökulman asioihin. Toiminta on 
järjestelmällistä ja asioita pyrkii jäsentelemään sekä arvioimaan jo 
valmiiksi etukäteen. Jopa koti-oloissa saattaa vapaa-päivän ohjelmaa 
miettiessä syntyä pienimuotoinen ”projektisuunnitelma” siitä miten 
päivä toteutetaan onnistuneesti. 
 
Projektinhallinnan perusteet ovat tukevalla kivijalalla ja kehittyneet 
pitkälle, mutta jokainen johtaa projektiaan omalla tavallaan. Uusia 
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keinoja, metodeja ja johtamistapoja on syntynyt viimeisen kymmenen 
vuoden aikana paljon. Tapa mikä saattaa kuitenkin toisaalla toimia, 
voi toisessa ympäristössä johtaa täydelliseen epäonnistumiseen. 
Työkalut eivät kuitenkaan saa olla itsetarkoitus, vaan niiden tulee 
palvella tärkeintä, eli projektin tavoitteiden lopullista toteutumista. 
 
Maailma on muuttunut nopeasti ja radikaalisti viimeisen kymmenen 
vuoden aikana, mutta samaan aikaan on projektinhallinta jatkanut 
kypsymistään ja kehitystään yhä useampien johtajien ja 
ammattilaisten ymmärtäessä sen suomat mahdollisuudet. Tänä aikana 
on kuitenkin syntynyt paljon uusia suuntauksia, metodeja, trendejä ja 
työkaluja, jotka kaikki pyrkivät kuitenkin pyrkivät omalla tavallaan 
kohti samaa päämäärää: Kohti onnistuneempia projekteja.   
 



 

 7 

2 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet  
 

Tämän työn tarkoitus on kartoittaa projektinhallinnan kehitystä 2000-
luvulla maailmalla ja Suomessa. Työssä käydään läpi lyhyesti 
projektinhallinnan historiallista kehitystä 1900-luvun alusta aina 
2000-luvun alkuun saakka. Työn pääpaino on kuitenkin 2000-luvulla 
tapahtuneessa kehityksessä ja keskittyminen suuntautuu viimeisen 
kymmenen vuoden aikana projektinhallintaan vaikuttaneisiin 
suuntauksiin sekä trendeihin. 
 
Koska projektinhallinta on tiukasti sidoksissa myös moniin muihin 
tekijöihin, perehdytään työssä myös muihin 2000-luvulla globaalissa 
mittakaavassa merkittäviin markkinatrendeihin. Näitä tarkastelemalla 
pyritään luomaan kuva millaisia muutoksia projektinhallintaan 
vaikuttavassa ympäristössä on tapahtunut ja miten nämä ovat osaltaan 
vaikuttaneet projektinhallinnan kehitykseen. 
 
Näiden suuntausten ja trendien hahmottamisessa ja kartoittamisessa 
tärkeänä osa ovat olleet projektinhallinnan ja 2000-luvun globaaleja 
markkinoita käsittelevistä perusteokset sekä useat asiantuntija 
artikkelit. Lähteinä on käytetty myös tiettyihin aihealueisiin 
erikoistuneita Internet-sivustoja sekä uutislähteitä.    
 
Työhön liittyy myös erittäin oleellisena osana tutkimus, jolla 
kartoitettiin Suomalaisten projektialan ammattilaisten kokemuksia, 
havaintoja ja mielipiteitä projektinhallinnan tulevaisuudesta 
Suomessa seuraavan vuosikymmenen aikana. Alan ammattilaisten 
vastausten pohjalta koottiin SWOT -analyysi projektinhallinnan 
kehityksestä lähitulevaisuudessa. Samalla tutkimukseen osallistujat 
saivat esittää vapaasti mielipiteitään projektinhallinnan tulevaisuuden 
näkymistä, lähivuosien suuntauksista ja trendeistä sekä 
projektinhallinnan koulutuksesta ja erikoisosaamisesta. Tulosten 
pohjalta on lopuksi laadittu lyhyt yhteenveto, joka tarkastelee 
projektinhallinnan tilaa sekä tulevaisuutta Suomessa. Samalla 
vertaillaan globaalien ja Suomessa olevien suuntauksien 
yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. 
 
Viimeisessä luvussa tehdään lopullinen yhteenveto, joka muodostuu 
samalla kehitysehdotukseksi Tampereen ammattikorkeakoulun 
projektinhallinnan koulutuskokonaisuudelle. Työn aineiston pohjalta 
tarkastellaan projektinhallinnan tulevaisuuden suuntauksia ja 
Suomalaisten projektiosaajien mielipiteitä tarvittavasta koulutuksesta 
ja erikoisosaamisesta. Näiden tietojen pohjalta lähdetään rakentamaan 
keinoja ja ratkaisuja, joilla projektinhallinnan koulutuskokonaisuutta 
voidaan kehittää palvelemaan entistä paremmin tulevien 
projektiosaajien koulutustarvetta, jotta näiden tiedot sekä taidot 
vastaavat tulevaisuudessa työelämän tarpeisiin.    
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3 Projektinhallinta pähkinänkuoressa 
 

3.1 Mikä on projekti? 

Project Management Institute määrittää projektin väliaikaiseksi 
yritykseksi, joka pyrkii luomaan ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai 
tuloksen. Projektin väliaikaisuudella ei tarkoiteta, että projektin tulisi 
olla lyhyt, vaan projektit voivat useita kuukausia ja pisimpien kesto 
voidaan mitata vuosissa. Väliaikaisuudella tarkoitetaan, että 
projektilla on ennalta määritellyt alkamis- ja päättymispäivä. 
Projektin tuotoksen ei kuitenkaan tarvitse olla väliaikainen. (PMBOK 
2004: 5) 
 
Projektista syntyvät tuotokset voivat vaihdella paljonkin. Ne voivat 
olla aineellisia tai aineettomia tuotteita, kyvykkyys palvelun tai 
liiketoiminnan suorittamiseen ja tiedon tai hyödyn saaminen. 
Oleellista on se, että lopputulos on ainutlaatuinen. PMI lähestyy asiaa 
projektin progressiivisen valmistelun näkökulmasta, jossa projektin 
arvioitu laajuus tarkentuu yksityiskohtaisesti kuvatuiksi ja 
vaiheittaisiksi työtehtäviksi, sitä mukaan kun ymmärrys projektin 
tavoitteista ja tuotoksista kasvaa. (PMBOK 2004: 5-6) 
 
Pelin (2004: 34) määrittelee projektin työksi, ”joka tehdään 
määritellyn kertaluontoisen tuloksen aikaansaamiseksi” ja Anttonen 
(2003: 15) puolestaan sanoo, että ”projektissa tehdään yksi asia, 
yhden kerran, alusta loppuun, tavoitteena haluttu lopputulos annetussa 
aikataulussa ja budjetoiduin kustannuksin”. Lisämääritelmiä tarjoavat 
sekä Karlsson ja Marttala (2001: 11-12) viitaten siihen, että projekti 
on erillään muusta organisaation toiminnasta, toimien itsenäisenä 
kokonaisuutena, kuin myös Ruuska (2005: 18), joka puolestaan 
määrittää projektin joukoksi ihmisiä ja resursseja, jotka on koottu 
suorittamaan tilapäisesti tiettyä tehtävää. 
 
Projekti ei myöskään synny vain sillä että työtä kutsutaan projektiksi. 
Pelinin (2004: 25-26) mukaan projektin määritelmä täyttyy vasta kun 
työ on suunnitelmallista ja noudattaa menetelmällisyyden periaatteita. 
Marttalan ja Karlsson (2001: 11-13) näkevätkin ongelmalliseksi miten 
yritykset väärinkäyttävät ”projekti” sanaa muodin sekä vaihtelun 
vuoksi tai oikeuttaakseen määräaikaisia työsuhteita. 
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3.2 Mitä on projektinhallinta? 

“Project Management is a mindset, to cope with the increasing 

dynamics and complexity in our business life.” 

- Ed Naughton 
 
Tunnetuin projektinhallinnan näkökulma tarkastelee projekteja 
projektin läpi poikittaisina prosesseina kulkevina tietoalueina (Artto 
ym. 2006: 35-36). IPMA määrittelee nämä prosessit seuraavasti: 
kokonaisuuden, laajuuden, aikataulun, kustannusten, laadun, 
henkilöstön, kommunikaation, riskien ja hankintojen hallinta 
(PMBOK 2004: 8-11). Näiden prosessin hallitseminen mahdollistaa 
projektien tasapainoisen läpiviemisen. 
 
Pelin (2004: 11) näkee projektinhallinnan ”tapana organisoida työn 
tekeminen projekteiksi”. Euroopassa on puolestaan painottunut 
näkökulma, jossa projektinhallintaa tarkastellaan projektin toteuttajan 
tai useimmiten projektipäällikön osaamisena ja ominaisuuksina. 
Projektipäällikkö käyttää osaamistaan, asenteitaan ja ominaisuuksiaan 
projektin eri vaiheissa eri tavoin pyrkien näin ohjaamaan projektia 
kohti tavoitteita. (Artto ym. 2006: 38-41)        
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4 Projektihallinnan lyhyt historia  

 

4.1 Projektihallinnan vuosisata 

Tutkiessamme historiaa ja sen jälkeensä jättämiä suuria saavutuksia, 
voimme todeta projektihallinnan olevan ajatuksena jo vuosituhansia 
vanha. Historian kirjoilta nousevat esiin Egyptin pyramidit, antiikin 
ajan Rooman rakennelmat, Kiinan muuri ja muut ihmeelliset 
menneiden aikojen ihmisten kätten työt, jotka vielä tänäkin päivänä 
herättävät meissä ihmetystä ja ihastusta.  
 
Projektipäälliköt ovat siis kautta aikain joutuneet samanlaisten 
kysymysten ja ongelmien pariin, joita he ovat pyrkineet ratkaisemaan 
nojaten oman aikakautensa teknologiaan ja käytäntöihin. Projekteja 
on toteutettu läpi ihmiskunnan historian, mutta vasta 1900-luvulla 
projektinhallintaa on alettu katsoa uusin silmin ja siitä on alkanut 
rakentua kuluvien vuosikymmenten aikana oma tieteenalansa. 

 
1900-luvun alku Modernin projektinhallinnan esi-isinä voidaan pitää 1900-luvun 

taitteessa vaikuttanutta Frederick Winslow Tayloria ja kahta hänen 
tieteellisen johtamisen teorioiden kannattajaa. Taylorin 
aikaansaannoksia ovat mm. resurssien allokointi ja WBS. Toinen 
Taylorin oppien kannattajista oli Henry Gantt, joka kehitti Gantt-
kaavion, mikä on edelleen modernin projektinhallin yksi tärkeimmistä 
työkaluista. Hänen jälkeensä tuli puolestaan Henri Fayol, joka loi 
johtamisteorioillaan pohjan, jolta modernin projektinhallinnan teoriat 
ovat kehittyneet. Näiden kolmen miehen katsotaan luoneen modernin 
projektinhallinnan perustuksen. (Taylor Jr 2008)  

 
1945-1960 Vielä 40-luvulla projekteja johdettiin ”over-the-fence” -ajattelulla, 

jolloin yhden yksikön hoidettua projektia koskeva tehtävänsä vastuu 
siirtyi seuraavalla yksikölle. Toisen maailmansodan jälkeen alkanut 
kylmä sota aloitti kuitenkin NATO maiden ja Neuvostoliiton välisen 
aseistautumiskilpajuoksun, jonka vuoksi ilmailu- ja aseteollisuuden 
projektit moninkertaistuivat niin määriltään, arvoiltaan ja 
kokoluokiltaan. Vanha johtamismalli aiheutti kuitenkin projekteissa 
jatkuvasti suuria budjettiylityksiä, minkä vuoksi nähtiin tarpeelliseksi 
kehittää projektien johtamismetodeita. (Kerzner 2006: 36-37) 
 
Suurien alihankkija määrien vuoksi projektien suunnittelua ja 
raportointia ryhdyttiin standardisoimaan valtion projekteissa, jolloin 
otettiin käyttöön mm. PERT ja CPM. Projektinhallinta yleistyikin 50-
luvun lopulta alkaen käytännöllisesti katsoen kaikissa suurissa 
valtiollisissa projekteissa, mutta yksityisen teollisuuden näkökulmasta 
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projektihallintaa ei arvostettu ja se nähtiin rahan sekä ajan 
tuhlauksena. (Kerzner 2006: 36-37) 

 
1960-1985 60-luvulla yritysten johtoportaat alkoivat etsiä uusia tapoja, joiden 

avulla kyettäisiin reagoimaan nopeasti toimintaympäristön 
muutoksiin. Projektinhallinta alkoi yleistyä aloilla jotka toimivat 
dynaamisessa ympäristössä. Tällaisiin lukeutuivat ilmailu-, ase-, 
rakennus- ja korkea-teknologia-teollisuus. Kuitenkin ainoastaan 
ilmailu- ase- ja rakennusteollisuus käyttivät tarkoin säädeltyä 
projektihallintaa projektien johtamisessa, muilla aloilla 
projektinhallinta oli vielä epävirallisessa asemassa, jolloin myös 
projektipäälliköiden vaikutusvalta oli minimissään. (Kerzner 2006: 
37-43) 
 
60-luvun lopulla tapahtuvat Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa 
tärkeät käännekohdat. 1967 Euroopan projektiammattilaiset perustivat 
IPMA:n (International Project Management Association) ja Pohjois-
Amerikassa vuonna 1969 PMI:n (Project Management Institute). 
Nämä organisaatiot lähtivät edistämään ja yhtenäistämään 
projektinhallintaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. (Taylor Jr 
2008) 
 
70- ja 80-luvuilla yhä useammat yritykset kuitenkin alkoivat 
virallistaa projektihallinnan käyttämissä. Tämä johtui siitä että 
teknologian kehittyessä projekteista alkoi muodostua entistä 
monimutkaisempia ja suurempia, jolloin niitä ei voitu enää hallita 
vanhojen organisaatiorakenteiden ja -mallien ehdoilla. 70-luvulta 
lähtien myös kirjallista aineistoa projektihallinnasta alkoi olla 
saatavilla aiempaa enemmän ja tämä herätti monien yrityksen 
kiinnostuksen asiaan. (Kerzner 2006: 37-43) 

 
1985-1999 80-luvun puolivälistä lähtien yritykset alkoivat lopulta havaita 

projektinhallin tarjoamat hyödyt ja pian huomattiin, että 
projektihallinnasta oli muodostunut vaatimus, ei valinta. 90-luvulla 
projektihallinta yleistyi kaikilla teollisuuden aloilla, samalla siitä 
tehty kirjallisen aineiston määrä on kasvanut samassa suhteessa. 
Projektihallinnan nopeaan yleistymiseen voidaan katsoa olevan syynä 
vuosien 1979-1983 ja 1989-1993 väliset lamajaksot. (Kerzner 2006: 
43-52) 
 
80-luvun alun laman aikana yritykset ymmärsivät jo projektihallinnan 
tarjoamat edut, mutta silti vain harvat alkoivat toteuttaa oppeja 
käytännössä, sillä ratkaisuja tehtiin lyhyellä tähtäimellä. 90-luvun 
alun lama johti projektinhallinnan yleistymiseen myös aloilla, jotka 
eivät olleet aiemmin projektipainotteisia. Tämä johtui paljolti siitä 
että johtoportaat pyrkivät muuttamaan radikaalisti toimintatapojaan ja 
hakivat ratkaisuja, jotka toimisivat pitkällä tähtäimellä. (Kerzner 
2006: 43-52) 



 

 12 

 
2000-luvulla Uudella vuosituhannella projektinhallinnan keinoja käyttävät yhä 

useammat yritykset, aihetta käsittelevä kirjallisuus ja asiantuntijat 
ovat lisääntyneet ja projektinhallintaa on ryhdytty käsittelemään 
omana tieteenalanaan. Myös globalisaatio, internet ja nouseva 
ympäristötietoisuus ovat vaikuttamassa vahvasti projektijohtamisen 
soveltamiseen ja kehittämiseen. 

 

4.2 Projektinhallinta Suomessa 

Suomessa projektinhallinta on alkanut herättää merkittävästi 
kiinnostusta vuoden 1978 jälkeen, jolloin perustettiin Projektiyhdistys 
ry ajamaan projektihallinnan kehittämistä Suomessa. PRY toimii 
projektiammattilaisten valtakunnallisena kohtaamis- ja keskustelu-
kanavana ja pyrkii toiminnallaan edistämään jäsenistönsä osaamista. 
(PRY:n kotisivut) 
 
Projektihallinnan kehitys on Suomessa seurannut pitkälti muun 
maailman kehitystä. Projektinhallinnan kehityksen eturintamassa ovat 
olleet jo 1950-luvulta lähtien etenkin Suomelle tärkeät metsä- metalli- 
kaivos- ja energiateollisuus (Artto 1998: 1, 23-30). 90-luvun laman 
jälkeen projektinhallinta alkoi vahvasti yleistyä yrityksissä myös 
Suomessa. Etenkin Nokian globaali menestys ja sen tukemana IT-
teollisuuden nousu loivat uutta pohjaa projektihallinnan kehitykselle.  
 
2000-luvulla Suomi on edennyt suurin harppauksin projektinhallinnan 
soveltamisessa ja kehittämisessä lähes kaikilla liiketoiminta aloilla. 
PRY:n jäsenmäärätkin ovat moninkertaistuneet vuoden 2001 tasosta 
(kuva 1) ja jatkoivat kasvuaan aina vuoteen 2009 asti (PRY:n 
kotisivut).  

 

 
Kuva 1 – PRY:n jäsenmäärien kehittyminen 2001-2009 
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5 Uuden ajan haasteet 
 

Viime vuosisadalla alkanut teknologian räjähdysmäinen kehitys on 
jatkunut uudella vuosituhannella voimakkaana. Kehityksen myötä on 
syntynyt uusia innovaatioita, ratkaisuja sekä mahdollisuuksia, mutta 
nämä nopeat ja yllättävät muutokset luovat myös paljon painetta 
yritysten liiketoiminnalle. Kilpailun kiristyessä ja markkinoiden 
ollessa jatkuvassa muutostilassa organisaatiot tasapainottelevat 
muutosten kourissa, pyrkien löytämään uutta suuntaa kohti 
tulevaisuutta (Kurkilahti & Äijö 2007: s.13-15). 
 
Projektinhallinnasta onkin tullut yritysten keino reagoida muuttuviin 
markkinatilanteisiin ja uusiin haasteisiin. Sen avulla organisaatiot 
pyrkivät mukautumaan muutoksiin entistä nopeammin ja hallitummin 
(Archbold 2008). Maailman muuttuessa globaalimmaksi, on kokemus 
opettanut organisaatiot ja yksilöt näkemään suuremman 
kokonaisuuden (Margues 2005), jotta voitaisiin vastata yhä 
nopeammin tuleviin muutoksiin.  
 
Seuraavaksi käsittelemme muutamia uuden vuosituhannen tärkeimpiä 
liiketoimintaan vaikuttavia trendejä. Nämä trendit ovat muokanneet 
2000-luvun markkinoita ja pakottaneet yritykset miettimään 
toimintojaan uudelleen. Useimpien haasteiden kanssa yritykset ovat 
joutuneet kamppailemaan jo viime vuosituhannen lopulta alkaen, 
mutta jotkut haasteet ovat vasta ilmentymässä markkinoilla. 

 

5.1 Globalisaatio ja teknologian kehitys 

Globaali kilpailu on yksi suurimmista ja eniten markkinoiden 
toimintaan vaikuttaneista muutoksista. Vaikka globalisaatio on 
kehityksenä jatkunut jo pitkään, eikä ole uusi ilmiö (Kurkilahti & 
Äijö 2007: 16), puhutaan sen mittakaavan muutoksessa nykyisin 
aivan eri luokista kuin aiemmin.  
 
Informaationvallankumous ja liikenneteknologian kehitys ovat 
kutistaneet maapallon ”maailmankyläksi” (Kurkilahti & Äijö 2007: 
17). Nyt entistä kehittyneemmät viestintäkanavat, nopeat toimitukset 
ja vapaakauppa antavat mahdollisuuden kaikille yrityksille kilpailla 
lähes kaikilla markkinoilla (Lientz & Rea 1998: 5).  
 
Tämä mahdollistaa sen että jopa pienet ulkomaiset yritykset voivat 
tehdä ja toimittaa tuotteita edullisemmin kuin oma lähikauppias. 
Globaalissa ympäristössä toimittaessa riskit kuitenkin korostuvat, sillä 
on kyettävät ottamaan huomioon monimutkaiset tekijät, jotka 



 

 14 

nousevat kielellisistä ja kulttuurillisista eroista (Lientz & Rea 1998: 
5). 
 
Teknologian, etenkin viestintä- sekä liikenneteknologian, nopea 
kehitys on ollut suuri vaikutus globaalin kilpailun nopealla kasvulla. 
Teknologian kehitys ja globalisaatio ovatkin kietoutuneet vahvasti 
toisiinsa ja niiden kehitys kulkee vahvasti käsi kädessä.  
 
Yrityksille tämä luo paljon päänvaivaa, sillä vaikka teknologia tuo 
mukanaan suuria hyötyjä. Hyötyihin lukeutuvat mm. toimintojen 
tehostaminen, rutiinityön vähentyminen ja kustannussäästöt. 
Kuitenkin sen nopea kehitys puolestaan luo paljon uutta 
epävarmuutta. 
 
Teknologian ja viestimien kehitys on myös luonut ihmisille ja 
organisaatioille täysin uudenlaiset mahdollisuudet verkostoitua 
globaalissa mittakaavassa. Erilaiset verkkoyhteisöt ja –palvelut ovat 
lähivuosina kasvaneet räjähdysmäisellä vauhdilla ja tarjoavat aivan 
uusia mahdollisuuksia sekä haasteita yrityksille. 
 
Yritykset ovat entistä enemmän sidoksissa asiakkaisiinsa ja 
alihankkijoihinsa, kun riskejä pyritään vähentämään siirtymällä aika- 
ja materiaalisopimuksista kohti kiinteähintaisia sopimuksia (Archbold 
2008). Tämä kuitenkin lisää tarvetta entistä tehokkaammalla 
toimitusketjujen hallinnalle ja on Archboldin mukaan vaikuttanut 
projektinhallinnan lisääntymiseen läpi koko toimitusketjun. 
 
Globaali kilpailu on myös lisännyt vaurautta maailmanlaajuisesti. Se 
on johtanut kehittyvien maiden talouksien nousuun markkinoille, 
joista etenkin Kiina ja Intia tunnustetaan merkittäviksi markkina- ja 
talousvoimiksi. Kiinan kasvaneesta merkityksestä nykyisessä 
maailmantaloudessa kertoo paljon se, että Kansainvälinen 
valuuttarahasto on tämän vuoden arvioissaan todennut Kiinan 
vastanneen yksinään lähes kolmanneksesta maailmantalouden 
kasvusta viime vuonna (TS 16.7.2009). 
 
Professori Toivo Äijö (Kurkilahti & Äijö 2007: 24) muistuttaa että 
Kiinan talousnousu koskee lähinnä vasta valtavan maan itärannikkoa, 
ja käskee pitää mielessään että esimerkiksi muu Kiina, Intia, 
Indonesia ja Malesia ovat vasta pääsemässä jaloilleen. 
 

5.2 Organisaatiot ja yhteiskunta paineen alla 

Globalisaatio ja yritysten kansainvälistyminen on luonut myös suuren 
määrän monikansallisia yrityksiä. Projektien osalta tämä on johtanut 
uudenlaisiin johtamishaasteisiin monikansallisten projektien 
lisääntyessä. 
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Organisaatiot ovat entistä kovemmin jatkuvan paineen alla, sillä niille 
on asetettu yhä tiukentuva kustannustehokkuusvaatimus (Kurkilahti 
& Äijö 2007: 13), mutta samaan aikaan niiltä odotetaan myös 
henkilöstön vähennyksiä tehokkuuden lisäämiseksi ja kustannusten 
leikkaamiseksi. Myös projektitiimit ovat samassa veneessä muun 
organisaation kanssa. Tiimit ovat pienempiä ja useat eri projektit 
kilpailevat jatkuvasti rajallisista resursseista. 
 
Organisaatioista halutaan pienempiä, etenkin välitason johtoporrasta 
ja organisaation tukitoimitoimintoja on lähivuosina pyritty yrityksissä 
pienentämään rajusti. Tämä on johtanut kuitenkin samalla kokeneen 
henkilöstön karsimiseen, joka on johtanut tieto-taito-tyhjiöön 
yrityksissä (Lientz & Rea 1998: 7). 
 
Globaalin kilpailun myötä yrityksille on syntynyt myös globaalit 
alihankkijaverkostot. Archboldin (2008) mukaan tämä on lisännyt 
toimintojen ulkoistamisen suosiota kustannustehokkuuden 
edistämiseksi, mutta samalla on lisätty merkittävästi projektien riskiä. 
Jotta useat eri paikkakunnilla toimivat yritykset erilaisine 
prosesseineen ja kulttuureineen voivat suorittaa onnistuneita 
projekteja yhdessä, on Archboldin (2008) mielestä syntynyt pakottava 
tarve paremmille projektipäälliköille. 
 
Lientz ja Rea (1998: 7) puolestaan näkevät ulkoistamisen vaikutukset 
projektitiimiin ja toteavatkin että kokeneiden työntekijöiden 
katoamisella on selviä vaikutuksia etenkin projekteissa. Kokeneen 
työntekijän osaamisen ja tieto-taidon avulla pystyttiin aiemmin 
vähentämään töiden määrää ja projektitiimin oppimisaikaa. Ilman 
kokeneiden yksilöiden näkemyksiä ja tietoa, projektitiimit joutuvat 
tekemään enemmän selvitystyötä ja ovat vaarassa toistaa virheitä 
joilta olisi voitu välttyä. 
 
Oppivaa organisaatiota on pidetty vastauksena sille miten yritykset 
pystyisivät siirtämään työntekijöiden oppimista koko organisaation 
käyttöön. Ajatuksena on että työntekijöiden oppiessa ja kehittyessä, 
myös organisaatio oppii ja kehittyy uusien oivallusten ja ajatusten 
kautta. 
 
Sama ajatusmalli on noussut tärkeäksi myös projekteissa. Jokaisen 
projektin, niin onnistuneen tai epäonnistuneen, tulee kehittää 
yrityksen oppimista. Tieto siitä missä onnistuttiin tai missä tehtiin 
ratkaisevia virheitä voivat olla elämän ja kuoleman kysymyksiä 
tulevaisuuden projekteissa. 
 
Monessa tilanteessa teknologia voi tehostaa toimintoja ja jopa korvata 
ihmisiä, mutta hälyttävän usein jäljelle jäävä henkilöstö joutuu 
kantamaan vastuun myös lähtijöiden tehtävistä. Henkilöstön 
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tehtävänkuvat ovatkin muuttuneet rajusti. Ennen monen työ saattoi 
keskittyä paljolti rutiininomaisten ja päivittäin toistuvien tehtävien 
hoitoon. Nyt monet tehtävät hoituvat koneiden avulla 
automatisoidusti ja ihmisen tehtäväksi jää entistä enemmän omien 
vastuualueiden ohjaus, kontrollointi, suunnittelu ja kehittäminen. 
 
Verkostoituminen näkyy myös organisaatioiden toiminnassa. Suhteet 
sidosryhmiin ovat vahvistuneet ja uusien tietojärjestelmien avulla 
organisaatiot ovat linkintäytyneet alihankkijoihinsa, asiakkaisiinsa ja 
muihin sidosryhmiin entistä vahvemmin. Pelin (2004: 19) kuitenkin 
toteaa, että vaikka kustannusrakenteet ovat verkostoitumisen johdosta 
keventyneet ja työtehokkuus noussut, on se myös tehnyt johtamisen 
vaativammaksi. 
 
Projektien kannalta verkostoituminen on uusi mahdollisuus. 
Sidosryhmät ovat tärkeitä tekijöitä projektien menestyksen tekijöinä 
ja entistä avoimempi yhteistyö luo paremmat mahdollisuudet 
projektien onnistumiselle sekä yhdessä toteutettaville projekteille. 
 
Suomalainen yhteiskuntakaan ei ole säästynyt muutosten paineilta. 
Tilastokeskuksen väestöennuste (kuva 2) ennakoi että Suomessa 
eläkeläisten osuus nousee vuoteen 2010 mennessä lähes 10 
prosenttiyksikköä. Samaan aikaan työikäisen väestön osuus laskee 
samassa suhteessa. Kurkilahti (2007: 25-45) toteaa että koko 
Eurooppa seuraa samaa kehitystä. 
 
 

 Yksikkö 2010 2020 2030 2040 

Väkiluku 1 000 5 357 5 547 5 683 5 730 

 0–14 v. % 16 17 16 15 

15–64 v. % 66 60 58 58 

65– v. % 18 23 26 27 

Kuva 2.- Väestökeskuksen ennuste Suomen väestörakenteen 

muutoksesta 

 

5.3 Markkinoiden murros   

Globalisaation myötä myös markkinoilla olevien tuotteiden valikoima 
on kasvanut räjähdysmäisesti. Esimerkiksi vielä 50-luvulla 
Yhdysvalloissa oli markkinoilla ainoastaan viisi hiilihappoista 
virvoitusjuomaa, mutta nyt niiden määrää voidaan mitata monissa 
kymmenissä (Cortada 2001: 25).  
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Jokainen uusi teknologinen innovaatio vaatii lisää T&K projekteja, 
lisää tuotekehitysprojekteja, lisää tuotannonkehitysprojekteja ja niin 
edelleen (Archbold 2008). Kurkilahti ja Äijö (2007: 14) toteavatkin, 
etteivät yritykset kilpaile enää vain vanhojen kilpailijoiden kanssa, 
vaan tilanne muuttuu koko ajan, ja uusia, innovatiivisia kilpailijoita ja 
tuotteita tulee jatkuvasti markkinoille. 
 
T&K toiminnot ovatkin muuttuneet organisaatioiden kannalta 
elintärkeiksi projekteiksi. Ennen tuotteen etenemisen 
kehittämisvaiheesta tuotantoon ja myyntiin sekä siitä asiakkaan 
käyttöön saatettiin mitata vuosissa (Lientz & Rea 1998: 6). Nyt T&K-
projektitiimit joutuvat tekemään töitä tiukennetuilla aikatauluilla. 
 
Uusien kehitysprojektien lisäksi, Archbold (2008) huomauttaa, 
yritysten pitää edelleen kehittää olemassa olevia toimitiloja, tuotteita 
sekä teknologioitaan. Kaikki tämä tapahtuu Archboldin mukaan 
ympäristössä, jossa jokaisen uuden tuotteen tulee päästä markkinoille 
nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla. 
 
T&K ei ole enää oleellista vain tuotteiden vaan myös palveluiden 
kehittämisessä, sillä kuluttajien vaatimukset ovat kasvaneet myös 
palveluiden osalta sitä mukaan kun uudet mahdollisuudet sekä 
palvelut tulevat markkinoille (Archbold 2008). Nyt myös palveluiden 
kehittämisen tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaisesti 
organisaation kokonaisstrategiaa palvelevaa. 
 
Globaalin kilpailun lisääntyessä myös kuluttajan odotukset ovat 
kasvaneet. Tämä on Archboldin (2008) näkemyksen mukaan johtanut 
entistä suurempiin ja monimutkaisempiin projekteihin, joita tulee 
johtaa entistä tehokkaammin kilpailukyvyn säilyttämiseksi.  
 
Lisähaasteita luo monilla kuluttaja keskeisillä aloilla myös fyysisten 
markkinoiden kuihtuminen, kun asiakkaat siirtyvät sähköisten 
palveluiden käyttäjiksi. Enää kuluttaja ei ehkä mene lähimpään 
tavarataloon ostoksille, vaan saattaa tilata tarvitsemansa tuotteet 
erilaisista verkkopalveluista. 

 

5.4 Kestävä kehitys – Maailma meidän käsissämme 

Kestävän kehityksen termillä tarkoitetaan ”maailmanlaajuisesti 
tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka 
päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät 
elämisen mahdollisuudet”. Kestävän kehityksen tavoitteena on, että 
ympäristö, ihminen ja talous otettaisiin tasavertaisesti huomioon 
päätöksenteossa ja toiminnassa. (Ympäristö.fi 2009) 
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Kilpailukyky ja kestävä kehitys kuulostavat toisensa pois sulkevilta. 
Viime kädessä ne ovat kuitenkin toisistaan riippuvaisia. Ilman 
kilpailukykyä ei ole kestävää kehitystä, eikä ilman kestävää kehitystä 
ole ennen pitkää kilpailukykyä. (EK kotisivut 2009) 
 
Tuottavuuden lisääminen edellyttää osaamisen ja teknologian 
jatkuvaa parantamista. Sama edellytys koskee myös ekotehokkuutta 
eli luonnonvarojen säästävää ja tehokasta käyttö niin yrityksissä kuin 
kotitalouksissa. Yrityksiltä tarvitaan investointeja, joilla tutkimus- ja 
tuotekehitystyön tulokset saadaan käyttöön tehokkaampina 
tuotantomenetelminä ja kestävän kehityksen kannalta parempina 
tuotteina. Yritysten kuitenkin tulee olla samanaikaisesti tuottavia ja 
kyetä näihin investointeihin omavaraisesti. (EK kotisivut 2009) 
 
Kestävän kehityksen politiikka kannustaa innovaatioihin ja 
investointeihin ja pyrkii luomaan niille onnistumisen edellytykset. 
Tuotannon globaalit ympäristövaikutukset määräytyvät sen mukaan, 
kuinka paljon tuotteilla on kysyntää ja miten tehokkaasti ne tuotetaan. 
(EK kotisivut 2009) 
 
Käsitteenä kestävän kehitys on uusi ja on muodostunut sekä 
yhteiskunnalle että yrityksille haasteeksi, mutta myös 
mahdollisuudeksi. Monet yritykset ja organisaatiot ovat saaneet 
huomata, että ekologisten arvojen huomioon ottaminen voi tuoda 
myös yllättäviä säästöjä kun asiaan suhtaudutaan mahdollisuutena. 
 
Esimerkkinä voidaan pitää maailman suurinta kauppaketjua Wal-
Martia, joka aloitti vuonna 2005 uuden ohjelman ympäristö-
ystävällisyyden ja ekologisten arvojen nostamiseksi koko ketjussa. 
Ketju pyrkii tehostamaan kierrätystä ja vähentämään jätteiden 
syntymistä, mutta samalla haetaan monien miljoonien dollareiden 
säästöjä energian ja polttoaineen käytön vähennyksestä (MSNBC, 
25.10.2005). 
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6 Projektinhallinnan uusi vuosikymmen 
 

Viime vuosisadalla projektinhallinnan pääpiirteiden voidaan katsoa 
muodostuneen pitkälti projektinhallinnan teknisestä osaamisesta, eli 
”kovista taidoista” (Margues 2005). Projektipäälliköt ovat aiemmin 
olleet insinöörejä tai rakentajia, jotka ovat mitanneet osaamistaan 
enemmän teknisten standardien perusteella. Tämä on täysin 
johdonmukaista, kun huomioidaan kuinka vahvasti projektinhallinta 
on lähtöisin juuri teknisiltä aloilta, kuten rakentamisesta tai korkean 
teknologian teollisuudesta (Crawford 2000). 
 
Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana on kuitenkin selvästi 
havaittavissa muutos tähän ajattelumalliin kun projektinhallinta on 
levinnyt aloille, jotka eivät ole perinteisesti projekti-pohjaisia tai eivät 
nojaa ”koviin arvoihin”. Esimerkiksi voittoa tuottamattomien 
organisaatioiden ja sosiaali- ja terveysalan projektitoiminnan 
lisääntyminen (Kezner 2006: 16) on lisännyt tarvetta uudistaa 
perinteisiä projektinhallinnan toimintamalleja. 
 
Lynn Crawford, Sydneyn yliopistosta, (Crawford, 2000) totesikin jo 
vuosituhannen vaihteessa omassa artikkelissaan, jossa hän pohtii 
projektijohtamisen tulevaisuutta, että projektinhallinnan laaja 
yleistyminen uusille aloille on tärkeä osa koko tieteenalan 
kypsymisessä ja se nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä nykyisistä 
standardeista sekä projektien ja projektinhallinnan yleisluonteesta. 
 
Crawford yhtyy näin Morrisin (1999) mielipiteeseen että vaikka 90-
luvun lopun projektinhallinta on melko kypsällä kehitysasteella, ja on 
tuhansien ellei jopa miljoonien mielestä elintärkeä tekijä yritysten 
menestyksessä, se on kuitenkin monella tapaa jumissa 1960-luvun 
juurissaan. Morris (1999) listasi seuraavia asioita joiden tulisi 
muuttua, jotta projektinhallinta voi irtautua pysähtyneisyyden tilasta 
ja jatkaa kehittymistään: 
 

� Keskitytään enemmän projektitiimiin, kuin 
projektipäällikköön 

� Tarkastellaan projektiportfoliota, ei vain yksittäistä 
projektia 

� Ei jäädä kiinni yksittäisen projektin hallinnan ja 
raportoinnin työkaluihin ja tekniikoihin vaan 
huomioidaan myös laajemmat strategiset ja yhtenevät 
tekijät 
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6.1 Projektinhallinnan globalisaatio 

Ennen projektinhallinnassa saatettiin toimia hyvinkin alueellisia 
käytäntöjä ja toimintatapoja noudattaen. Nyt asenteita ja käytäntöjä 
joudutaan Roux-Kienerin (2009) mukaan punnitsemaan uudestaan 
kansainvälisestä ja globaalista näkökulmasta, sillä nykyään ollaan yhä 
enemmän tekemisissä kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Roux-
Kiener jatkaa että tällöin meillä täytyy olla yhteinen ymmärrys ja kieli 
projektinhallinnan saralla, jotta meillä olisi toivoa projektien 
onnistumisesta. 
 
Ed Naugton (2006) puolestaan esittää artikkelissaan ajatuksen siitä 
miten projektinhallinnasta pitäisi tulla osa kansallista strategiaa, jonka 
avulla hallittaisiin yritys- ja yksityiselämän lisääntyvää 
monimutkaisuutta. Hänen mukaansa pitkälle projekti orientoitunut 
yhteiskunta olisi kovassakin kansainvälisessä kilpailussa erittäin 
kilpailukykyinen Tähän tavoitteeseen päästäisiin Naughtonin mukaan 
laajalla positiivisen vaikutuksen omaavalla projektinhallinnan 
koulutuksella ja käytännön harjoittelulla sekä projektiportfolioiden 
johtamisen yleistämisellä. 
 
Globalisaatio kasvattaa Pelinin (2004: 24) mukaan myös 
projektinhallinnalle asetettuja vaatimuksia myös seuraavasti: 
 

� projektien tavoitteet kiristyvät kansainvälisessä ympäristössä 
� projektiorganisaatiot ovat mutkikkaampia, johtuen yritysten ja 

näiden verkostojen kansainvälisyydestä 
� Tiedonkulun ja viestinnän merkitys korostuu ja on moni-

mutkaisempaa 
� Projektinhallinnan tietojärjestelmät kehittyvät voimakkaasti, 

mutta niitä ei vielä osata hyödyntää 
� ISO 9000-laatujärjestelmän asettamat vaatimukset ja projekti-

päälliköiden sertifioinnin yleistyminen 
� Suunnittelun ja toteutuksen limittäminen 
 

6.2 Projektinhallinnan nousevat metodit 

Projektinhallinta on yleistynyt lähes kaikilla aloilla, se on kypsynyt 
omana tieteenalanaan ja on, kuten lähes kaikki muukin, suurten 
muutosten kourissa. Projektinhallinnan konseptit ja metodologiat 
ovatkin jatkaneet kehittymistään ja viimeisen kymmenen vuoden 
aikana on esiin alkanut nousta paljon uusia kiinnostusta herättäviä 
projektinhallinnan metodeja. 
 
Kriittisen ketjun johtamisessa (Critical Chain PM) sovelletaan 
’kapeikkoajattelua’ (TOC, Theory of Constraints), jossa pyritään 
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tunnistamaan projektin kriittinen ketju ja resurssirajoitteet. 
Tunnistamisvaiheen jälkeen keskitytään hallitsemaan ja nopeuttamaan 
projektin kriittistä ketjua niin, että pyritään ennalta ehkäisemään 
mahdolliset ongelmat ja turvaamalla kriittisen polun tehtävien 
tarvitsemat resurssit. Projektin etenemistä turvataan lisäksi 
puskureilla, jotka suojaavat projektia sen myöhästymiseen liittyviltä 
riskeiltä. Lisäksi syöttöpuskurit suojaavat kriittistä ketjua ei-kriittisten 
tehtävien myöhästymiseen liittyviltä riskeiltä. Näin ollen 
”kapeikkoajattelua” voidaan soveltaa myös riskienhallinnan 
apuvälineenä. (Pells 2008 & Steyn 2001) 
 
Teoriaa voidaan soveltaa myös projektisalkun hallintaan. Tällöin 
pyritään tunnistamaan projektisalkkua rajoittavat esteet, esimerkiksi 
tietyn tyyppinen osaaminen. Kohdistamalla huomio rajoitteeseen 
voidaan sen hallittavuutta lisätä, samalla voidaan keskittyä 
kapasiteetin, toimintavarmuuden ja joustavuuden parantamiseen. 
(Steyn 2001) 
 
Ketterät suuntaukset (Agile PM) suosivat projektinhallinnan 
prosessia, jossa pyritään hyödyntämään projektitiimin 
itseohjautuvuutta. Kaikilla tiimin jäsenillä on vapaa pääsy projektia 
koskevaan tietoon ja projektipäällikön rooli on enemmän ohjaava, 
kuin kontrolloiva. Viestintä tapahtuu suorasti (kasvokkain) ja työn 
sekö suunnitelmien dokumentointiin ei uhrata paljoakaan aikaa. 
Ketterissä suuntauksissa prioriteetit ovat tuotteen toimivuudessa, 
suorassa viestinässä projektitiimin välillä sekä asiakkaiden kanssa ja 
kyky reagoida muutoksiin nopeasti. (Pells 2008 & Hass 2007) 
 
Ketterät suuntaukset ovat selkeästi suosituimpia erilaisissa 
ohjelmistoprojekteissa, jotka toteutetaan nopeissa ja lyhyissä 
sykleissä riskien minimoimiseksi. Se että dokumentaatiolla ei ole 
samaa itseisarvoa kuin perinteisissä metodeissa, on johtanut 
harhaluuloon että ketterät projektit eivät toimi suunnitelmallisesti. 
Suunnittelua tehdään läpi koko projektin, jatkuvasti, suoran 
viestinnän avulla. (Hass 2007) 
 

Haastavien projektien johtaminen (Complex PM) on suuntaus, 
joka on nimensä mukaisesti keskittynyt haastavien projektien 
johtamisteorioihin ja käytäntöihin.  Projektit katsotaan haastaviksi, 
mikäli ne täyttävät yhden tai useamman seuraavista ehdoista: 1) 
Projektit, joissa esiintyy huomattavan paljon epävarmuustekijöitä, 
monitulkintaisuutta, dynaamisia liittymiä sekä poliittisia ja sisäisiä 
vaikutteita, 2) projektit joiden elinkaari ylittää siihen liittyvän 
teknologian elinkaaren ja 3) projektit joita ei voida määritellä 
ratkaisun vaan seurauksen mukaan. (Pells 2008) 
 
Projektinhallinnan johtaminen (Governance of Project 
Management, GoPM) tulee nähdä osana organisaation 
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toiminnanohjausta. GoPM pyrkii järjestelmällisesti ohjaamaan 
organisaation projektiaktiviteetteja, niin että organisaation 
projektiportfolio on linjassa olemassa olevan strategian kanssa, toimii 
tehokkaasti kokonaisuutena ja on kestävällä pohjalla. Pyrkimyksenä 
on myös että projektinhallinnan johtamisella organisaation johto ja 
projektien tärkeimmät sidosryhmät saavat relevanttia ja luotettavaa 
informaatiota läpi yrityksen projektikentän. (APM 2007) 
 
Neljä keskeistä komponenttia, joita projektienhallinnan johtamisella 
pyritään ohjaamaan, ovat: 1) projektiportfolion ohjaaminen, 2) 
projektien sponsorointi, 3) projektinhallinnan tehokkuus ja 4) 
projektien lopettaminen sekä raportointi. Tavoitteena on että 
projektinhallintaa johdettaisiin määrätietoisesti organisaation 
ylimmältä tasolta asti, määriteltäisiin omat projektinhallinnan 
ohjenuorat sekä standardit ja pyrittäisiin näin edistämään oman 
projektikulttuurin kehittymistä. (APM 2007) 
 

6.3 Pehmeät taidot 

Ennen projektien onnistumista arvioitiin puhtaasti sillä valmistuivatko 
ne ajallaan ja budjetissa. Projektinhallinta on kuitenkin tietojen, 
taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista, jonka avulla pyritään 
vastaamaan niihin tarpeisiin ja odotuksiin joita sidosryhmät projektiin 
asettavat (Burke 2004: 22). Yksinkertaisimmillaan onnistumisen 
kriteereiden tarkastelussa tapahtunutta muutos voidaan esittää 
seuraavasti: ”kunhan asiakas on tyytyväinen” (Litsikakis 2006).  
 
Näkemys, jossa projektit nähdään mekaanisena toimintana ja jossa 
kovat tekniset arvot korostuvat, on Maylorin (2005: 14-15) mielestä 
osoitettua toimimattomaksi. Litsikakis (2006) yhtyy näkemykseen 
todeten että vaikka meillä on lähes täydellinen ymmärrys 
suunnittelusta, aikatauluista ja kontrolloinnista, niin epäonnistuneiden 
projektien määrä on edelleen todella korkea.  
 
Litsikakis (2006) on havainnut että pehmeät osaamistaidot, kuten 
ihmisten-johtaminen ja vuorovaikutustaidot, ovatkin saaneet viime 
vuosina paljon kannatusta. Projektien onnistuminen riippuu nykyään 
enemmän siitä kyetäänkö näitä pehmeitä taitoja soveltamaan 
tehokkaasti läpi projektin eri vaiheiden vahvistaen projektin 
onnistumisen madollisuuksia positiivisella vaikutuksella (Belzer 
2001) 
 
Niinpä voidaan esittää argumentti että nykypäivän projektinhallinta 
vaatii sekä ’pehmeitä taitoja’ (ihmissuhde taidot) että ’kovia taitoja’ 
(tekniset taidot) (Buttrick 1997: 22). ‘Pehmeiden taitojen’ avulla 
palvellaan sidosryhmien tarpeita ja vahvistetaan eri näiden 
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sitoutumista projektin toteuttamiseen ja onnistumiseen projektin 
kaikissa vaiheissa. 
 
Jones (2005) puolestaan kirjoittaa, että projektien johtamisessa ei ole 
enää kyse projektin toteutumisen kannalta vaadittujen ennalta 
määrättyjen tehtävien hallinnasta. Hänen lisää että projektinhallinnan 
tarkoituksena on saada asiakkaan ääni kuuluviin priorisoimalla ja 
tekemällä myönnytyksiä kaikissa projektin aspekteissa. 
Projektinhallinnassa on siis entistä enemmän kysymys inhimillisten, 
kuin teknisten, haasteiden ylipääsemisestä. 
 
Projektinhallinnan tekninen osaaminen on vuosikymmenien saatossa 
kehittynyt todella vankalle pohjalle. Litsikakis (2006) kuitenkin 
huomauttaa että huolimatta täydellisyyttä hipovasta suunnittelun, 
aikataulujen ja kontrolloin osaamisesta, suurin osa projekteista 
epäonnistuu edelleen. Kate Belzer (2001) totesi jo vuosituhannen 
vaihteessa että yleensä perustava syy projektien epäonnistumiseen ei 
ole löydettävistä projektin teknisistä seikoista, vaan kommunikaation 
puutteesta, organisaation kulttuurista, projektitiimin motivoinnin 
vähyydestä, sidosryhmien hallinnan olemattomuudesta, 
liiketoiminnan tavoitteiden ymmärtämättömyydestä ja konfliktin 
surkeasta hallinnasta. Samalla Beltzer korostaa tarvetta juuri 
”pehmeille taidoille” uudella vuosituhannella. Kommunikaatio, tiimin 
rakentaminen, joustavuus, luovuus, johtajuus sekä kyky hallita 
stressiä ja konflikteja ovat uudet avaimet menestykseen. 
 

6.4 Projektiportfoliot 

“Projektisalkulla (eli projektiportfoliolla) tarkoitetaan samanaikaisten 
projektien ja projektimahdollisuuksien kokonaisuutta, jossa strategiset 
päämäärät ovat yhteisiä ja projektit käyttävät keskenään samoja 
resursseja” (Artto ym. 2006: 391). Toisen näkökulman mukaan 
projektiportfoliota voidaan kuvata joukkona toisiinsa liittyviä 
projekteja, joiden koordinoinnilla pyritään saamaan sellaiset hyödyt ja 
kontrolli jota ei saavutettaisi yksittäisen projektin hallinnoimisella 
(PMBOK 2004: 368). 
 
Projektien määrän lisääntyessä on yrityksillä ”korostunut tarve hallita 
projektien muodostamaa kokonaisuutta johtamisjärjestelmän ja 
resurssien sekä talouden hallinnan näkökulmista” (Artto ym. 2006: 
390). Projektiportfolion näkökulmasta tärkeintä ei ole yksittäisen 
projektin tuotos vaan projektien aikaansaama muutosefekti 
laajemmalla tasolla (Vaughan 2009). 
 
Oltmann (2009) esittää omassa artikkelisarjassaan, että vaikka 
yritykset investoivat suuria summia henkilöstöön ja projekteihin, niin 
silti tulokset pysyvät heikkoina. Syy on edelleen Oltmannin mielestä 
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usein siinä että yritykset tekevät liikaa projekteja, ja usein vielä vääriä 
projekteja, joka johtaa myöhästymisiin, budjettiylityksiin ja heikkoon 
laatuun. 
 

Projektiportfolion johtamiselle pyritään saamaan rinnakkaiset ja 
toisiaan seuraavat projektit yhdessä toteuttamaan tai uudistamaan 
yrityksen strategiaa. Parhaiten tähän voidaan vaikuttaa kun yritys luo 
uusia projektimahdollisuuksia, valitaan ja käynnistetään projekteja, 
päätetään projektien tärkeimmistä liiketoiminnallisista asioista sekä 
priorisoidaan ja tasapainotetaan projekteja keskenään. (Artto ym. 
2006: 390) 
 
Projektien muodostamaa kokonaisuutta voidaan tarkastella myös 
projektiohjelman näkökulmasta. Ohjelma, joka on rajattu pitkittäinen 
projektien muodostama jatkumo, on luonteeltaan aina määräaikainen 
ja se perustetaan tietyn päämäärää saavuttamiseksi (Artto ym. 2006: 
390, 394-395). Ohjelman avulla pyritään saavuttamaan synergiaetuja 
sekä koordinoimaan valittua projektijoukkoa niin että päästään kohti 
ohjelmalle asetettuja strategisia päämääriä (Vaughan 2009). 
 
Projektiportfolion ja ohjelman johtamisen eroavaisuuksia voidaan 
havainnollistaa kuvalla 3. Projektiportfolio voidaan nähdä jatkuvana 
laajemmalla organisaatiotasolla tapahtuvaa projektien organisointina 
ja priorisointia, jonka avulla valitaan ne projektit jotka parhaiten 
kokonaisuutena palvelevat yrityksen strategiaa (’Do the right 
projects’) Ohjelmaa puolestaan voidaan tarkastella niin että kyseessä 
on projektien tekeminen yhdessä tavoitellen samalla synergiaetuja 
(’Do projects together’).  
 
 

 
Kuva 3. 
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Lista hyvin johdetun projektiportfolion hyödyistä (Olttmann 2009): 
 
1)  Projektit linjassa strategian kanssa - jokainen valikoitu 

projekti toteuttaa ja edesauttaa yrityksen strategiaa. 
 
2)  Maksimoi projektiportfolion arvon – projektien 

yhteenlaskettu arvo nousee suuremmaksi kuin niihin tehdyt 
investoinnit. 

 
3)  Tasapainottaa yrityksen projektikentän – yrityksen projektit 

ovat tasapainossa, ei liikaa korkean riskin projekteja tai liian 
keskitetty lyhyen tähtäimen projekteihin. 

 

6.5 Projektitiimiin hyödyntäminen 

Luvun alussa käsiteltiin Morrisin (1999) välttämättömien muutosten 
listaa, josta nousi esiin että huomion keskittyminen tulisi nykyisessä 
projektiympäristössä suunnata entistä enemmän projektitiimiin kuin 
projektipäällikköön. Costin (2008: 91) puolestaan listaa yleisiksi 
projektien henkilöstöresursseja koskeviksi ongelmiksi 4 tekijää: 
 

1) Yrityksillä ei ole selkeää ohjenuoraa siitä kuinka 
projektin henkilöstöresursseja tulisi johtaa 

2) Henkilöstöresurssien nimeämis-, johtamis- ja 
arvioimiskäytännöt ovat epäselviä ja tehottomia 

3) Projektiryhmä eivät saa proaktiivista avustusta HR-
henkilöstöltä 

4) Ratkaisemattomat konfliktit johtavat huonoihin 
projektisuorituksiin 

 
Ongelmat ovat lähtöisin liiallisesta keskittymisestä tuloksiin. Tulosten 
sijaan meidän tulisi keskittyä enemmän ihmisiin, joiden on määrä 
saavuttaa haluttu tulos (Cleland 2004: 327). Costin (2008: 90-91) 
nostaa esiin että parhaiten menestyvät yritykset ja projektipäälliköt 
kunnioittavat yksilöitä ja tiedostavat että joukko tavallisia ihmisiä voi 
saada aikaan mahtavia tuloksia, jos heitä johdetaan oikein. 
Inhimillisen näkemyksen puute vaikuttaa negatiivisesti siihen kuinka 
ihmiset näkevät roolinsa ja vastuunsa ryhmän jäsenenä sekä siihen 
nauttivatko he työstään ryhmässä (Cleland 2004: 327). 
 
Collins (2001: 64) puolestaan korostaa että vanha sanonta ”ihmiset 
ovat tärkein voimavarasi” on virheellinen, sillä asia ei ole näin. 
Collins jatkaa että OIKEAT ihmiset, OIKEISSA tehtävissä, on 
projektin tärkein voimavara ja että sillä kuka on ”oikea henkilö” on 
enemmän tekemistä persoonallisuuden ja henkisten ominaisuuksien 
kanssa kuin tietyn erityisosaamisen, tiedon tai taustojen kanssa. 
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Jotta projektiryhmä voisi toimia, on sen ryhmätyölle annettava tilaa 
kehittyä. Oikean ryhmätyöskentelyn saavuttaminen riippuu (Forsberg 
ym. 2000: 59-74 & Cleland 2004: 325-336):  

 
1)  Kyvystä luoda ryhmätyöskentelyyn kykenevä joukko,  
2)  Kyvystä luoda ja ylläpitää ympäristö, joka tukee 

ryhmän kehittymistä, ja  
3)  Johtajuudesta joka innostaa ja kasvattaa 

ryhmätyöskentelyyn  
 
Lopuksi voidaan tarkastella Costin (2008: 94-95) ehdotuksia, kuinka 
yritykset voivat vähentää projektien henkilöstöresursseja koskevia 
ongelmia: 

1) Yrityksen tulee luoda henkilöstöresurssipolitiikka, jota 
sovelletaan koko yrityksen laajuisesti. 

2) Projektinhallintaa varten tulee luoda ihmiskeskeiset 
johtamiskäytännöt, jotka määrittelevät selkeästi 
vastuut ja velvollisuudet. 

3) Projektipäällikön raporttien tulee kannustaa 
oppimiseen ja tiedon jakamiseen projektin sisällä. 

4) Projektin tavoitteet ja henkilöstö tulee integroida 
projektin johtamisprosessiin. 

5) Projektipäällikön tulee kehittää ja soveltaa tehokkaita 
ja eteenpäin katsovia prosesseja, joiden avulla hallitaan 
ja ennakoidaan inhimilliset konfliktit. 

  

6.6 Riskien hallinta 

Riski on Pelinin (2004: 217) määritelmän mukaan ”mahdollinen 
negatiivinen poikkeama projektin tavoitteista”. Tässä määritelmässä 
jätetään kuitenkin huomiotta positiivinen vaikutus, joka riskin 
toteutumisella voi olla projektin tavoitteiden kannalta. Riski voidaan 
myös määritellä ”epävarmaksi tapahtumaksi tai tilanteeksi, jolla on 
toteutuessaan positiivinen tai negatiivinen vaikutus projektin 
tavoitteisiin” (PMBOK 2004: 255).  
 
Riskien hallinta on tekniikka, jolla pyritään hallitsemaan projektien 
epävarmuutta (Cleland 2004: 202). Riskien hallinnan tärkeys on 
kuluvan vuosikymmenen aikana korostunut projektien muuttuessa 
entistä monimutkaisemmiksi ja aikataulu paineiden kasvaessa 
jatkuvasti. Litsikakisin (2006) mukaan riskien hallinnan työkalujen 
kehittäminen organisaatioissa on yksi tärkeimmistä tekijöistä 
projektien onnistumisen takaamisessa tulevaisuudessa. 
 
Cleland toteaa että riskien hallinnan tulisi olla proaktiivista ja sen 
tulisi aina perustua faktoihin (2004: 204). Kerznerin (2006: 707-709) 
puolestaan korostaa että tämä on mahdollista vain jos riskien 
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hallinnasta tehdään hallittu prosessi, jossa yhdistyvät 
suunnitelmallisuus, ennakointi, hallinta ja valvonta. Järjestelmällinen 
riskien hallinta on erityisen tärkeää projekteissa jossa 
kokonaispanokset ovat korkeat ja/tai niissä esiintyy suurta 
epävarmuutta (Kerzner 2006: 709) 
 
Kerzner (2006: 709) ja Cleland (2004: 205-217) jakavat proaktiivisen 
riskien hallinnan mallin 5 askeleeseen: 1) Tunnista, 2) Analysoi, 3) 
Priorisoi, 4) Varaudu ja 5) Valvo. Kerzner korostaakin että nykyään 
riskien hallinta voidaan oikeuttaa kaikissa projekteissa ja siitä on 
tullut keskeinen osa modernia projektinhallintaa. 
 
Riskejä tunnistettaessa tulee ymmärtää miten tärkeää roolia koko 
projektitiimi näyttelee. Zanfardinon (2005) mukaan projektipäällikön 
tulee hyödyntää projektitiimiä tärkeänä osana riskien tunnistamisessa, 
eikä pieniltäkään näyttäviä riskejä sovi jättää analysoinnin 
ulkopuolelle. Lisäksi on tärkeää että riskien tunnistamisessa otetaan 
jossain määrin osalliseksi kaikkien tärkeiden sidosryhmien edustajia, 
sillä näillä voi olla aivan erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä projektia 
koskevista riskeistä (Cleland 2004: 204 & Zanfardino 2005). 
 
Riskien hallinta onkin läpi projektin uusiutuva prosessi, jossa 
arvioidaan riskien toteutumista, niiden muuttumista sekä pyritään 
tunnistamaan uudessa tilanteessa mahdollisesti syntyvät riskit. 
Avoimet viestintä yhteydet projektitiimin ja sidosryhmien välillä ovat 
välttämättömät, jotta tieto potentiaalisista riskeistä ja niiden 
ilmenemisestä tulee tiedostetuksi ja sitä voidaan ryhtyä 
järjestelmällisesti hallitsemaan (Zanfardino 2005).  
   

6.7 Vihreä Projektinhallinta 

Vihreät arvot, ympäristö, kestävä kehitys – nämä sanat ovat saaneet 
viimeisen kymmenen vuoden aikana yleistyneet ja ne ovat myös 
alkaneet saamaan painoarvoa. Paul Giammalvo (2008) uskoo että 
projektinhallinnan käsikirjoihin tulisi viimeinkin lisätä uusi luku, joka 
käsittelisi “Vihreää Projektinhallintaa”. Tässä uudessa luvussa tulisi 
Giammalvon mukaan käsitellä turvallisuuteen, terveyteen ja 
ympäristöön liittyvää osaamista. 
 
Maailmanlaajuisesti on tiedostettu että luonnonvaramme ovat 
rajalliset ja meidän on varmistettava niiden riittävyys myös tuleville 
sukupolville. Andrea Krasnoff (2008) ja Ali Jaafari (2007) ovat yhtä 
mieltä siitä että ihmiset arvostavat ekologisia arvoja, mutta tämän 
arvostuksen tulisi myös heijastua niin tiedostettuina kuin 
tiedostamattomina tekoina, jotka ottavat huomioon ympäristön. 
Tekoihin on Krasnoffin mukaan ryhdyttävä niin kotona kuin 
työpaikalla, jos haluamme muutoksen toteutuvan. 
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David Pellsin (2008) näkemyksen mukaan ilmastonmuutos ja siihen 
liittyvät ilmiöt tulevat vaikuttamaan vahvasti projekteihin ja 
projektinhallintaan. Pells korostaa että ensinäkin viriteillä on paljon 
aloitteita ja suuria investointeja, jotka johtavat uusiin ohjelmiin ja 
projekteihin, joilla pyritään vastaamaan ilmastonmuutokseen 
haasteisiin. Modernin projektinhallinnan keinot tulevat Pellsin 
näkemyksen mukaan tärkeätä osaa maapallon tulevaisuuden kannalta. 
 
Jaafari (2007) toteaa että kestävän kehityksen tulisikin heijastua 
entistä enemmän johtajien, etenkin projektipäälliköiden, ydin-
osaamisalueena. Krasnoff (2008) yhtyy Jaafarin näkemykseen ja 
korostaa tarvetta johtajien tulee tehdä ratkaisunsa niin että ne ovat 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä pohjalla. 
Tasapainon löytäminen näiden elementtien välillä ei ole Jaafarin 
mukaan helppoa, vaan siihen pääsemiseksi tullaan vaatimaan paljon 
uusia näkemyksiä, luovuutta ja aitoa sitoutumista kestävän kehityksen 
arvoihin. 

 
Myös itse projektiryhmillä on monia mahdollisuuksia palvella 
kestävää kehitystä – projekteissa asioita voidaan säästää, kierrättää tai 
käyttää uudelleen. Projektiryhmä voi ottaa tavoitteeksi esimerkiksi 
printattavien dokumenttien vähentämisen ja sähkökulutuksen 
pienentämisen mm. sammuttamalla tietokoneet ja muut sähköiset 
laitteet työpaikalta poistuttaessa. (Krasnoff 2008) 
 
Riskien hallinnassakin projektiryhmät voivat ottaa mukaan uuden 
elementin, jonka pohjalta riskejä ja niiden vaikutusta arvioidaan. 
Krasnoff (2008) ehdottaa ”vihreää ajattelua”, jolloin jokaista 
tunnistettua riskiä analysoidaan myös niiden vaikutuksia ympäristöön 
ja miten ne heijastuvat organisaation ympäristöpolitiikkaan. 
 
Pells (2008) näkee kaiken tämän johtavan projektien määrän 
lisääntymiseen ja todellisten projektiammattilaisten tarve tulee 
kasvamaan. Tämä tulee hyvin ajankohtaiseksi nyt kun kehittyvät 
taloudet ryhtyvät toteuttamaan ympäristön kannalta merkittäviä 
projekteja, joissa on osaltaan suuret riskit. 
 
Kestävän kehityksen arvojen huomioiminen palvelee kaikkia ja 
projektinhallinnan ammattilaisten tulee astua uuden kehityksen 
eturintamaan. Projektien johtamisessa tulee omalta osaltaan heijastaa 
vastuuta ympäristöstä. Projekteissa on vielä monia tapoja, joilla 
voimme säästää luontoa ja joilla projektit voivat jopa säästä 
kustannuksissa. Tärkeintä on Krasnoffin (2008), Jaafarin (2007) ja 
Pellsin (2008) mukaan että projektit pyritään toteuttamaan 
onnistuneesti, mutta niin että ympäristölle aiheutuva rasitus 
onnistuttaisiin minimoimaan 
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6.8 Projektinhallinnan uudet työkalut ja teknologiat 

Ohjelmistot ja järjestelmätyökalut sekä teknologia ovat olleet 
keskeinen ja tärkeä osa modernia projektinhallintaa jo 60-luvulta asti. 
Vuosikymmenien ajan projektinhallinnan sovellukset ja työkalut ovat 
kehittyneet käsi-kädessä yhdessä projektinhallinnan metodien kanssa. 
Ohjelmistot kuten MS Project, OpenPlan, PlanView, Primavera ja 
Spyder ovat hyvin tunnettuja projektialan ammattilaisten 
keskuudessa. Vuosien saatossa ohjelmistot ovat kehittyneet yhden 
käyttäjän työkaluista verkkopohjaisiksi ja organisaatiotasolla 
käytettäviksi järjestelmiksi. (Pells 2008) 
 
SAAS (Software as a Service) – viimeisten viiden vuoden aikana 
suurin yksittäinen projektinhallinnan työkaluja koskeva trendi on ollut 
työkalujen muuttuminen Internet- ja verkkopohjaisiksi 
yhteistyösovelluksiksi, joiden avulla voidaan hoitaa projektia koskeva 
kommunikointi, suunnittelu ja hallinta. Näitä ohjelmistoja ja 
järjestelmiä tarjotaan ohjelmistopalveluresursseina (SAAS) paljon 
pienemmin käyttöönotto- ja käyttökustannuksin. Palveluntarjoaja 
huolehtii palvelun tukitoiminnoista ja ylläpidosta jolloin 
käyttäjäyritys voi keskittää resurssinsa projektiin. (Pells 2008) 
 
Organisaation Projektinhallinta ratkaisut (Enterprise PM 
Solutions) – Muutamien lähivuosien aikana kaikki merkittävät 
Projektinhallinta ohjelmistojen valmistajat (Deltek, Microsoft, 
Palnnisware, PlanView, Primavera, jne.) ovat muokanneet 
ohjelmistonsa koko organisaation kattaviksi järjestelmiksi. 
Yksittäisten projektien lisäksi järjestelmien avulla voidaan 
hallinnoida useampien projektien muodostamia kokonaisuuksia, eli 
järjestelmät tukevat nyt myös ohjelmien ja projektiportfolioiden 
johtamista. (Pells 2008) 
 

Projektinhallinnan integrointi ERP-järjestelmään – 
Projektiporfolioiden johtamisen yleistymisen myötä organisaatiolle 
on syntynyt tarve saada projekteja koskeva informaatio integroitua 
omiin ERP-järjestelmiinsä. HP, Oracle ja SAP ovat jo julkaisseet 
omat ERP-järjestelmiinsä integroitavat projektinhallinnan työkalut. 
Muut merkittävät projektinhallinnan ohjelmistojen kehittäjät ovat 
puolestaan kehittämässä ohjelmistoihinsa liittämisrajapintoja, joiden 
avulla ne voidaan liittää organisaatioiden tietojärjestelmiin. (Pells 
2008) 
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6.9 Projektinhallinta 2.0 

Sosiaalinen projektinhallinta, eli projektinhallinta 2.0, on osa 
projektinhallinnan luonnollista kehitystä hyödyntäen verkko-
palveluiden toisen sukupolven teknologiaa (Web 2.0). Tämä 
verkkopalveluiden uusi sukupolvi on tarjonnut vaihtoehtoiset työkalut 
projektinhallintaan. Palvelut kuten verkkoblogit, wikipediat, yhteistyö 
ohjelmistot ovat antaneet uudet työkalut projektiammattilaisten 
käyttöön. 
 
Projektinhallinta 2.0 hyödyntää virtuaalisia projektitiimejä, jotka 
toimivat entistä tehokkaammin yhteistyössä hyödyntäen uuden 
sukupolven verkkopohjaisia projektinhallinta palveluita ja työkaluja 
(Lynch 2007). Uudessa ajattelussa projektinhallinnan ydin on 
enemmän koko projektiryhmän yhteistyössä ja suurin muutos näkyy 
projektipäälliköiden roolin sekä projekti-asiakas vuorovaikutus-
suhteen muutoksena (Filev 2008). 
 
Perinteisessä projektinhallinnan ajattelussa projektipäällikön rooli on 
vahvasti sidoksissa projektien kontrollointiin. Tällöin 
projektipäällikkö on projektin keskiössä ja hän kerää kaiken projektia 
koskevan tiedon, prosessoi sen ja kommunikoi projektin etenemisestä 
johdolle sekä asiakkaille. Projektisuunnitelman toteuttaminen voi 
kuitenkin osoittautua haastavaksi sillä kaikki tieto kerääntyy vain 
yhdelle ihmiselle – projektipäällikölle (Lynch 2007) 
 
Uudet verkkopohjaiset projektinhallinnan työkalut tekevät 
mahdolliseksi luoda verkkopohjaisen yhteistyömallin, jossa kaikki 
projektiryhmän jäsenet pääsevät käsiksi projektia koskevaan tietoon. 
Projektia johdetaan ja kehitetään jatkuvasti koko projektiryhmän 
yhteystyön tuloksena. Projektin eteneminen on kaikille jatkuvasti 
tiedossa. Tällöin projektipäälliköstä tulee projektin “visionääri” ja hän 
kykenee käyttämään enemmän aikaa projektiryhmän työnohjaamiseen 
haluttuun suuntaan. Uusi työskentelymalli keventää projektipäällikön 
taakkaa projektin kontrolloinnin suhteen ja antaa hänelle enemmän 
mahdollisuuksia itse projektin ohjaamiseen (Filev 2008 & Lynch 
2007) 
 
Kun projekteja ajetaan paremmalla näkemyksellä, projektipäällikön 
keskittyessä enemmän projektin ohjaamiseen, ja koko projektiryhmän 
jatkuvalla yhteistyöllä voidaan saavuttaa entistä enemmän, 
nopeammin ja tehokkaammin kuin mitä perinteisen 
projektinhallinnan keinoin. Uusien työkalujen avulla virtuaaliset 
projektiryhmät luovat kollektiivisen älyn projektinhallinnan 
prosessiin ja mahdollistavat näin sen onnistuneen harjoittamisen 
käytännössä (Filev 2008). 
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Seuraava taulukko esittelee perinteisen ja uuden projektinhallinnan 
mallien eroavaisuuksia: 
 

Perinteinen projektinhallinta Projektinhallinta 2.0 

Keskitetty hallinta 
(projektipäällikkö kontrolloi 

projektia) 

Hajotettu hallinta 
(projektiryhmä kontrolloi 

projektia, projektipäällikkö 
toimii ohjaajana) 

Ylhäältä-alas suunnittelu Alhaalta-ylös suunnittelu 

Auktoritatiivinen työympäristö 
Yhteistyöpainotteinen 

työympäristö 
Vakiintuneet rakenteet Uudet rakenteet 
Rajoitettu/Estetty pääsy 

suunnitelmaan 
Organisoitu/Vapaa pääsy 

suunnitelmaan 
Informaatio saatavissa paikan 

päältä 
Informaatio globaalissa jaossa 

Kommunikointi rajoitettua 
ryhmän kesken 

Rajoittamaton kommunikointi 
ryhmän kesken 

Erilliset projektit Kokonaisvaltainen lähestyminen 

Monimutkaiset ja kankeat työkalut 
Helppokäyttöiset ja joustavat 

työkalut 
 

Projektinhallinta 2.0 käsitettä ja ajattelumalli nähdään joissain 
piireissä kuitenkin vain neologismina ja markkinoinnin iskulauseena. 
Toisaalla esitetään näkemyksiä että projektinhallinta 2.0 ei tuo uutta 
tapaa projektien hallintaan vaan tarjoaa ainoastaan variaatiota 
perinteiseen malliin. Kritiikkiä on myös annettu siitä että se soveltuu 
tehokkaasti ainoastaan pieniin projekteihin. 
 
Projektinhallinta 2.0 tulisi kuitenkin nähdä enemmänkin työkaluna, 
jonka avulla organisaatiot voivat toteuttaa määriteltyjä projekteja 
tehokkaasti uuden metodin avulla. Metodi ei sinänsä tarjoa 
automaattisia takeita projektin onnistumisesta, sillä kaikkien 
resurssien tulee aina olla tasapainossa jotta projekti voi menestyä, 
mutta metodi antaa työkalut jotka helpottavat projektissa 
työskentelevien ihmisten taakkaa. Oleellista on että metodia osataan 
käyttää projekteissa joissa siitä on oikeasti hyötyä. Oikein käytettynä 
metodi antaa projektille ja projektiryhmälle todellisen 
tuottavuuspotkun. (Filev 2008) 
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7 Projektinhallinta Suomessa – Tutkimuksen hedelmät  
 

7.1 Kyselytutkimuksen taustat 

Tarkoitus Tärkeänä osana opinnäytetyötäni oli kyselytutkimuksen suorittaminen 
suomalaisille tai suomessa toimiville projektialan ammattilaisille. 
Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa näiden Suomessa toimivien 
projektiammattilaisten omia mielipiteitä, kokemuksia ja havaintoja 
projektiosaamisen nykytilasta, kehityksestä ja kehittämisestä 
seuraavan kymmenen vuoden aikana. 

 
Kyselytutkimuksella tavoitteena oli tuoda opinnäytteeseen 
Suomalaisten ja Suomessa toimivien projektialan ammattilaisten 
käytännön näkemyksiä ja kokemuksia vastapainoksi kirjallisista 
lähteistä sekä projektialan ammattilaisten artikkeleista kootuille 
havainnoille, jotka esittävät näkemyksiä lähinnä globaalissa 
mittakaavassa. Näin pyrin saamaan samalla myös vertailua 
projektinhallinnan 2000-luvun suuntauksien ja trendien globaalien 
näkökulmien ja Suomessa esiintyviin näkemyksien välille.  
 

Vastaajien valinta Tutkimuksen kohteiksi päätin lopulta valita Projektiyhdistyksen 
yritys- ja yhteistyöjäsenet, sillä näillä voidaan hyvällä syyllä olettaa 
olevan tutkimuksen kannalta laaja-alaista osaamista sekä näkemys 
projektinhallinnan saralla sekä kiinnostus tutkimusta kohtaan.  

 
Tutkimuksen toteutus Tutkimus suoritettiin marraskuussa 2009 ja kysely lähetettiin 

sähköpostitse kaikille PRY:n yritys- ja yhteistyöjäsenille. Kaikkiaan 
tutkimukseen osallistumispyyntöä lähetettiin 156 eri organisaatiolle. 
Näistä organisaatioista tutkimukseen osallistui määräaikaan mennessä 
62 henkilöä. 
 
Tutkimus itsessään koostui kahdesta osasta, joissa ensimmäisessä 
vastaajia pyydettiin tekemään omien kokemustensa ja havaintojensa 
pohjalta lyhyt ja vapaamuotoinen SWOT -analyysi projektinhallinnan 
ja projektiosaamisen kehittymisestä Suomessa seuraavien kymmenen 
vuoden aikana. 
 
Toisessa osassa esitettiin neljä kysymystä, joissa vastaajia pyritään 
esittämään jälleen omien kokemustensa ja havaintojensa pohjalta 
arvioita neljästä eri aiheesta: Suomalaisen projektiosaamisen 
tulevaisuudesta, projektinhallinnan tulevista trendeistä, Suomalaisesta 
projektinhallinnan koulutusjärjestelmästä ja tärkeistä erityisosaamisen 
piirteistä. 
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Kyselylomake on kokonaisuudessaan liitettynä opinnäytetyön 
liitteisiin (liite 1.). Liitteestä voidaan tarkastella kysymysten tarkempi 
asettelu.  
 

7.2 Tutkimuksen tulokset 

7.2.1 SWOT-analyysi 

 
Vahvuudet Suurimpana vahvuutena nähtiin projektinhallinnan perusteiden 

tekninen osaaminen, jonka arvioitiin Suomessa olevan 
kansainvälisestikin vertailtaessa hyvin korkealla tasolla. Projektialan 
ammattilaiset hallitsevat tekniset perusasiat hyvin ja ovat yleensä 
myös omalla alallaan kansainvälisesti vahvoja osaajia. Myös 
käytännönläheinen ja ”jalat maassa” asenne nähtiin suomalaisten 
osaajien vahvuuksiksi.  
 
Lisäksi projektitoiminnan ammattilaiset ovat myös hyvin 
verkostoituneita ja näitä verkostoja hyödynnetään ajatusten sekä 
kokemusten vaihtoon ammattilaisten kesken. Verkostot tarjoavat 
tukea, mahdollisuuden tuoda omat mielipiteensä sekä ideansa julki ja 
luovat uusia oppimismahdollisuuksia. 
 
Vastaajien mielestä yhtenä vahvuutena on myös se että 
projektiosaaminen tunnustetaan laaja-alaisesti tärkeäksi 
kilpailutekijäksi ja sen kehittämiseen ollaan valmiita panostamaan 
monissa organisaatioissa. Projektiosaamisen koulutus katsotaankin 
Suomessa hyvin laadukkaaksi ja sitä on tarjolla varsin kattavasti. 
Hyvin monien vastaajien mielestä jopa kansainvälisillä mittareilla 
katsottuna Suomalainen koulutus on kärkipäässä. 
 
Myös organisaatio tasolla vahvuudeksi nähdään yritysten 
pyrkimykset projektimallien kehittämiseen ja oman projektikulttuurin 
luomiseen. Lainatakseni yhtä vastaajaa: 
 
”Ihmisten käyttäytymiseen ja kulttuurisiin asioihin liittyvät seikat ja 

niiden tärkeys on tunnistettu” 

 
Heikkoudet Vaikka Suomalaisen projektiosaamisen ja – toiminnan vahvuutena 

nähtiinkin, että on tunnistettu projektikulttuurin ja ihmisten 
johtamisen osaamisen tärkeys, ei se ole vastaajien mielestä 
realisoitunut vielä paljoakaan käytännön osaamisena ja tekoina. 
 
Yhtenä suurimmista heikkouksista esiin tulevat juuri ilmisuhde- ja 
vuorovaikutustaitojen hallinta. Suomalaiset osaajat hallitsevat ’kovat 
taidot’, eli ovat tekniseltä osaamiseltaan maailman ehdotonta huippua, 
mutta ’pehmeiden taitojen’, eli vuorovaikutusosaamisen, kanssa 
Suomalaiset ovat selvästi heikompia. 
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Toinen suuri heikkous on organisaatioiden projektikulttuurin 
köyhyys. Useissa yrityksissä tuon kulttuurin katsotaan olevan vielä 
”lapsen kengissä”, eikä näissä osata hyödyntää projekteja oikealla 
tavalla. Yritysten projektiorientoituneisuudessa nähdäänkin paljon 
kehittämisen varaa. Sen sijaan, että projektit nähtäisiin koko 
organisaation yhteisinä, ovat ne vielä aivan liian usein 
yksikkökeskeisiä. 
 
Esimerkiksi yrityksen strategisten tavoitteiden ja organisaatio 
muutosten kannalta olisi tärkeää, että useammat yritykset alkaisivat 
hyödyntää järjestelmällisesti projektisalkun, eli projektiportfolion, 
johtamista. Näin näkökulma saataisiin laajennettua yksittäisistä 
projekteista laajempaan kokonaisuuteen ja pystyttäisiin 
hahmottamaan sen vaikutuksia yrityksen strategiaan. Suurimmassa 
osassa yrityksistä on projektisalkun johtaminen vastaajien mielestä 
joko heikkoa tai sitten täysin olematonta. 
 
Organisaatiotasolla katsotaankin että suurin syy miksei projekteista 
saada irti suurinta mahdollista hyötyä löytyy ylemmästä johdosta ja 
projektien ohjausryhmistä. Vastaajien mielestä johdon ja 
ohjausryhmän tuki projekteille on usein heikkoa ja riittämätöntä, 
projekteja ei osata hyödyntää oikein organisaation strategian kannalta 
ja projektipäälliköiksi valitaan usein henkilöitä joilla ei ole tarvittavaa 
osaamista. Heikkoutena nähdään myös organisaatioiden kyky viedä 
läpi tärkeitä muutoksia. 
 
Lisäksi vastaajat totesivat että projektipäällikön rooli tarvitsee 
enemmän arvostusta ylemmältä johdolta. Myös selkeän urapolun 
luominen ja projektipäällikön kehityksen tukeminen nähtiin 
heikkouksina, joihin pitäisi puuttua nopeasti. 
 

Mahdollisuudet Lähes kaikki tutkimuksessa esiin nousseet heikkoudet nähdään 
vastaajien keskuudessa kuitenkin myös tulevaisuuden 
mahdollisuuksina. Tämä vaatii tietenkin että olemassa oleva heikkous 
tiedostetaan laajemmin ja tilanteen korjaamiseksi ryhdytään 
hakemaan ratkaisuja laajalla rintamalla. 
 
Etenkin organisaatio tasolla nähdään että projektikulttuurien ja –
mallien kehittämisessä on tulevaisuuden mahdollisuus lisätä yritysten 
kilpailukykyä. Samaten tulee projektien valvonnassa keskittyä 
salkkujohtamiseen, eli projektiportfolioiden hallintaan. 
Kokonaisuuden tulee palvella yrityksen kulloistakin strategiaa 
parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
Nykyinen kustannustehokkuuden lisääminen tuntuu monen vastaajan 
mielestä tarkoittavan lähinnä jatkuvia irtisanomisia ja olemassa 
olevien resurssien jatkuvaa karmisista. Tämä näkyy myös projekteissa 
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ja vaikuttaa usein ratkaisevasti niiden mahdollisuuksiin onnistua. 
Projektikokonaisuuksien oikeanlaisella hyödyntämisellä ja 
johtamisella organisaatiolla on kuitenkin mahdollisuus lisätä 
kustannustehokkuuttaan tuntuvasti samalla saavuttaen positiivisia 
liiketoiminnallisia tuloksia. Resurssien karsiminen johtaa kuitenkin 
projektien kannalta epäedulliseen tilanteeseen, jossa mahdollisesti 
tavoitettavissa olevat hyödyt jäävät toteutumatta, koska projektit eivät 
resurssipulan vuoksi saavuta kaikkia tavoitteitaan.  
 
Projektien avulla voidaan vastaajien mielestä yhdistää tulevaisuudessa 
useampien alojen ammattilaisten osaamista tehokkaasti. Suomessa 
monien alojen osaajilla on korkea tieto- ja taitotaso. Näitä pitää 
vastaajien mielestä päästä hyödyntämään paremmin eri alan osaajien 
yhteistyön muodossa. Tällöin saadaan synnytettyä uutta innovaatiota 
niin tuotteiden kuin palveluidenkin saralla. 
 
Tavoitteeksi tulisi ottaa myös projektipäälliköiden urapolkujen 
kehittäminen. Tämä toimisi kannustimena ammattilaisille, loisi 
selkeyttä uramahdollisuuksista ja estäisi osaamisen karkaamisen 
ulkomaille missä projektipäälliköiden uramahdollisuudet saatetaan 
nähdä paremmiksi. 
 
Muutamat vastaajat nostavat esiin myös palvelualojen T&K-
projektien merkityksen kasvamisen. Yhteiskunnassa eletään 
muutosten aikaa ja teollisuusvetoisuudesta ollaan länsimaissa 
siirtymässä palveluvetoisuuteen. Tämä lisää palvelualojen projektien 
määrän ja merkityksen kasvua huomattavasti tulevaisuudessa. 
 
Suomessa ollaan myös monessa mielessä sähköisten palveluiden 
edelläkävijöitä. Miksei siis myös projektinhallinnan saralla? Parin 
vastaajan mielestä tässäkin piilee tulevaisuuden mahdollisuus uusien 
IT-sovellusten hyödyntämisen ja kehittämisen kautta. 
 
Kaikkein useimmiten vastaajat korostivat tulevaisuuden 
mahdollisuutena tulevien sukupolvien kouluttamista. Vastaajien 
mielestä projektiosaamista pitää lisätä koulutusvaiheessa laajemmaksi 
kokonaisuudeksi ja sitä tulee opettaa jo aiemmassa vaiheessa. Yksi 
vastaajista vaatii että projektiosaamisesta pitäisi tehdä 
”kansalaistaito”. Myös projektipedagogiikan kehittämiseen tulee 
kiinnittää huomiota. Opetuksessa ei voida jäädä pysähtyneisyyden 
tilaan vaan ala tarvitsee ammattilaisia, jotka pyrkivät ennakoimaan 
jatkuvasti tulevaa ja tuovat uusia näkemyksiä. 
 
Myös valtiolla nähdään olevan suuri vaikutus projektinhallinnan 
kansalliseen tulevaisuuteen. Valtion tuki projektiosaamisen 
kehittämiselle olisi tulevaisuudessa tärkeää ja etenkin valtion 
toivottaisiin toimivan suunnan näyttäjänä omissa laitoksissaan. Niissä 
olisi vastaajien mukaan vielä paljon mahdollisuuksia 
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projektitoimintojen ja –kulttuurin kehittämiseen niiden nykytilaan 
nähden.  

 
Uhat Uhkakuvina monet vastaajat näkivät etenkin liiallisen teoreettisuuden 

korostumisen ja byrokratian lisääntymisen projekteissa. Etenkin 
Valtion projekteissa tämän pelätään olevan odotettavissa, mikä 
puolestaan johtaisi projektien tehokkuuden laskuun, jolloin niistä ei 
voida saada irti parasta mahdollista hyötyä. 
 
Useampien vastaajien mielestä suurin uhka on kuitenkin yritysten ja 
organisaatioiden projektien tukemisessa. Pelätään ettei johto lähde 
tulevaisuudessakaan antamaan tukeaan projekteille. Lisäksi 
uhkakuvana nähdään jatkuva resurssien leikkaaminen, jolloin 
projektit kuihtuvat resurssien puuttuessa. Muutamat nostavat myös 
esiin sen uhkan, että projekteille ei anneta ”omaa aikaa”. Vaan niitä 
tehdään muun työn ohessa, silloin kun ehditään ja jos ehditään. 
 
Yritystoiminnan kannalta uhkakuva on että vaikka yrityksen johto 
tukisi projekteja, mutta seuraa vain yksittäisten projektien menestystä, 
niin se ei riitä. Yritysten täytyy ryhtyä järjestelmällisesti hallitsemaan 
projektejaan kokonaisuutena eli siirtyä projektisalkun johtamiseen. 
Eräs vastaaja toteaa, että monissa yrityksissä projektitoiminta voi olla 
sinänsä varsin johdonmukaista ja hyvin organisoitua, mutta jos johto 
ei sido niitä kokonaisuutena palvelemaan yrityksen strategiaa, niin 
kyseessä on vain ”projektimaista puuhastelua”. 
 
Muutamat kokevat uhkaksi sen ettei muuttuvassa 
toimintaympäristössä pystytä irtautumaan vanhoista teknisistä 
mittareista ja arvoista kohti pehmeämpiä arvoja ja parempaa 
ihmisjohtamista. 
 
Lisäksi uhkakuvina nousivat vielä esiin projektiosaamisen 
koulutuksen pirstaloituminen ja epäyhtenäistyminen tulevaisuudessa 
sekä se että Suomessa jäätäisiin pysähtyneisyyden tilaan, jossa ei 
osata ennakoida tulevaa eikä ottaa riskejä. Myös osaamisen 
katoaminen Suomen ulkopuolelle nähtiin uhkana. 
  

7.2.2 Näkökulmia tulevaisuuteen 

 
Tulevaisuus ja trendit Projektinhallinnan merkityksen uskotaan tulevaisuudessa kasvavan 

entisestään. koska ”työstä yhä suurempi osa on kehittämistä ja koska 

paineet sen tekemiseen entistä kustannustehokkaammin kasvavat”. 
Samalla uskotaan että tulevaisuudessa ”Yliopistot ja korkeakoulut 

ottavat projektiosaamisen entistä vakavammin” ja tämä luo entistä 
vankemman pohjan projektiosaamisen kouluttamisessa eri alojen 
osaajille. 
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Kansainvälistyminen tulee kaikkien vastaajien mielestä lisääntymään 
kaikilla aloilla, mikä tietää kilpailun kovenemista ja entistä suurempia 
riskejä. Tällöin riskienhallinnan taidot tulevat olemaan korostetun 
tärkeässä asemassa projekteja johdettaessa. Monet vastaajista uskovat 
että kansainväliseen kilpailuun vastataan tulevaisuudessa parhaiten 
monialaisten projektien muodossa, joissa yhdistyvät eri alojen 
ammattilaisten osaaminen. 
 
Projektikulttuurin rakentaminen Suomessa sekä organisaatio että 
kansallisella tasolla nähdään tulevaisuuden suurena haasteena, mutta 
myös oivallisena mahdollisuutena. Se tulee vaatimaan monien eri 
sidosryhmien varauksetonta yhteistyötä, mutta sen katsotaan myös 
olevan Suomen taloudellisen kilpailukyvyn kannalta ratkaisevan 
tärkeää. 
 
Toisilla vastaajilla esiintyi epäilyjä siitä mitä tuleman pitää, kun 
kokeneet projektiosaajat siirtyvät eläkkeellä ja uusien sukupolvien 
osaajat ottavat heidän paikkansa. Nähdään, että tällöin menetetään 
tärkeää kokemuksen kautta syntynyttä tieto-taitoa. Toisaalta nuoret 
tuovat mukanaan uusia näkemyksiä ja ajatuksia, joiden avulla 
varmistetaan, ettei jumiuduta ”pysähtyneisyyden tilaan”. Yhtenä 
ajatuksena esitetään nuorten osaajien mentorointi, jolloin saataisiin 
kokeneiden tekijöiden osaamista siirrettyä eteenpäin nuoremmille 
sukupolville. 
 
Jo olemassa olevan trendin mukaan uskotaan että tulevaisuudessa 
vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot korostuvat ja niihin kiinnitettään 
Suomessakin enemmän huomiota. Samaten IPMA-sertifionnin 
merkityksen ja arvostuksen uskotaan korostuvan. 
 
Tulevaisuuden kannalta tärkeänä kysymyksenä nähdään myös että 
miten projektitoiminta kehittyy niillä aloilla joilla se on vielä 
”kypsymisvaiheessa”? 
 
Tulevaisuuden trendit: 

� Ihmis- ja kulttuuriasioiden huomioonottaminen 
� Vaihtoehtoiset projektijohtamisen mallit 
� Kansainvälistyminen lisääntyy edelleen 
� Riskienhallinnan osaaminen tulee korostumaan 
� Sertifioinnin merkitys ja arvostus kasvaa 
� Siirtyminen teollisuusvetoisuudesta palveluvetoiseen 

yhteiskuntaan - palveluyritykset ja niiden projektitoiminnan 
merkitys korostuu 

� Salkkujohtaminen yleistyy 
� Ekologisten arvojen vaikutus tulee korostumaan 

 
Koulutus ja osaaminen Projektinhallinnan kouluttamisessa vastaajat toivovat että perusteiden 

oppiminen otettaisiin osaksi kaikkiin ammattikoulutuksiin ja 
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joidenkin mielestä perusteita pitäisi opetella jollain tasolla jo myös 
lukiossa. Koulutuksessa tulisi vastaajien mielestä panostaa vahvasti 
käytännön oppimiseen, toteuttamalla käytännön projekteja, ei 
pelkästään teoriaan ja teoriapohjaisiin tehtäviin. 
 
Muutamat vastaajat toteavat että käytännön projektijohtamista on 
vaikea opettaa koulutusympäristössä, sillä johtamisosaaminen 
kehittyy parhaiten oikeissa käytännön projekteissa, ja koulutuksessa 
tulisi keskittyä perusasioiden vahvaan hallintaan. Tietenkin 
johtamisen teorian tunteminen ja toteutetut käytännön projektit 
antavat hyviä valmiuksia tulevaisuutta ajatelleen, joten niille tulee 
antaa myös arvoa. 
 
Erityisen tärkeäksi nähtiin myös että sertifiointi otettaisiin osaksi 
koulutusta. Tämä lisäisi sertifioinnin merkitystä ja arvostusta yleisellä 
tasolla ja asettaisi kaikkien osaamiselle samat standardit ja mittarit. 
 
Tärkeiksi erityisosaaminen alueiksi tulevaisuudessa nähtiin: 

� Projektinhallinnan perusteiden vahva hallitseminen 
� Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot 
� Monipuoliset kielitaidot ja kansainvälinen osaaminen 
� Kyky arvioida ja ottaa oppia tehdystä työstä 
� Yhteistyökyvyt 
� Suomalainen suoraselkäisyys – sovituista asioista pidetään 

kiinni 
 

7.3 Yhteenveto 

Projektinhallinnan kehityksen voidaan katsoa jatkuvan Suomessa 
melko samansuuntaisena kuin mitä maailmanlaajuiset trendit antavat 
viitteitä. Aivan kuten maailmalla, myös Suomessa tulevat vastaajien 
mielestä korostumaan ”pehmeät taidot”, eli ilmisuhde- ja 
vuorovaikutustaidot, yhteistyön korostuminen ja kestävän kehityksen 
arvot.  
 
Organisaatioissa puolestaan kuulutetaan johtoportaiden tukea ja 
parempaa osallistumista projektitoiminnan ja –kulttuurin 
kehittämiseen sekä parempaa projektikokonaisuuden johtamista ja 
projektiportfolioiden kehittämistä. Monissa organisaatioissa on 
edelleen olemassa tarve saada projektinhallinta siirtymään ”lapsen 
kengistä” kohti kypsää kehitysvaihetta ja tämä tulee onnistumaan 
ainoastaan ylimmän johdon tuella. 
 
Lopulta kaikkein tärkeintä tuntuu olevan projektiosaamisen 
laajeneminen koskemaan kaikkia työelämässä toimivia osaajia. Mitä 
useampi ammattilainen osaa hyödyntää projektinhallinnan työkaluja 
ja ymmärtää niiden merkityksen organisaation kilpailukyvyn 
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kannalta, sitä paremmat mahdollisuudet projektinhallinnan 
kehittymiselle ja kypsymisellä on tulevaisuudessa. 
 
Tähän tarvitaan koulutuksen laajentamista koskemaan yhä useampia 
opiskelijoita entistä aikaisemmassa vaiheessa ja oikeassa laajuudessa. 
Projektinhallinnan pedagogiikan tulee myös pysyä ajan hermoilla ja 
seurata kansainvälisiä suuntauksia ja trendejä. Jo koulutuksessa tulee 
pyrkiä luomaan yhteistyön ilmapiiriä eri alojen opiskelijoiden kesken, 
jotta nämä ymmärtävät ja pääsevät kokemaan jo aikaisessa vaiheessa 
yhteistyön mahdollisuudet. 
 
Projektinhallinnan tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin on 
ammattilaisten keskuudessa vankka usko. Tarvitaan kuitenkin useiden 
tahojen yhteistyötä ja selviä näkemyksiä, jotta Suomalainen 
projektikulttuuri ja –osaaminen voivat tulevaisuudessakin vastata 
globaaleihin haasteisiin säilyen samalla kilpailukykyisinä. Tämä tulee 
vaatimaan vielä paljon työtä ja kuten sopii olettaa – paljon uusia 
projekteja. 
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8 Projektinhallinnan kehittäminen organisaatiossa 
 

Pelin (2004: 373) näkee että projektinhallintaa tulisi kehittää 
organisaatioissa prosessinomaisesti, niin että ”henkilökunta otetaan 
voimakkaasti mukaan kehittämistavoitteiden ja toimintamallien 
kehittämiseen”. Vastavuoroisesti Pelin näkee että pienen ryhmän 
sanelemat toimintamallit tuottavat huonoja tuloksia ja jäävät 
pahimmillaan ”hyllyyn pölyttymään”. 
 
Kehittäminen ei kuitenkaan ole itsetarkoituksellista, vaan Pelinin 
(2004: 374) mukaan on aloitettava todellisista ongelmista ja 
kehittämistarpeista. Nykyisen järjestelmän toimivuutta voidaan mitata 
mm. seuraamalla miten projektit saavuttavat tavoitteensa, kuinka 
tyytyväisiä asiakkaat ovat lopputulokseen ja miten tyytyväinen 
henkilöstö on olemassa olevaan johtamistapaan. 
 
Kehittämisen vaiheet (Pelin 2004: 373-377) etenevät seuraavasti: 1. 
Tunnistetaan ongelmat, 2) asetetaan kehittämistavoitteet, 3) laaditaan 
organisaation projektiohje, 4) koulutetaan henkilöstö ja 5) seurataan 
sekä arvioidaan uuden järjestelmän toimintaa. Johdon tuki on yksi 
tärkeimmistä asioista, jotta prosessi voidaan viedä läpi onnistuneesti. 
Ilman johdon näkyvää tukea, monet hyvät kehitystyöt ovat 
kuihtuneet. 
 
Kerzner (2004: 17) korostaa että jotta organisaatio voisi saavuttaa 
projektitoiminnassaan huipputason, on sen pystyttävä hallitsemaan 
muutosta. Huipputason saavuttaminen vaatii Kerznerin mukaan 
kuuden osa-alueen hallitsemista:  
 
Integroidut prosessit – projektinhallinnan ja muiden 
johtamisprosessien tulee toimia integroidusti. Erityisen tärkeää on 
projektinhallinnan ja sitä täydentävien prosessien (esim. 
Laatujohtaminen, riskien ja muutosten hallinta) integroituminen. 
 
Kulttuuri – on ehkä tärkein tekijä huipputason projektinhallinnan 
saavuttamisessa. Organisaation ja kulttuurin tulee tukea nopeita 
muutoksia joita projektit vaativat, mutta myös valmiutta sopeutua 
ympäristön jatkuviin dynaamisiin muutoksiin. Projektinhallinnan 
kulttuurin luominen organisaation voi viedä pitkänkin ajan kypsyä, 
mutta sen tärkeyttä ei voi olla korostamatta liikaa. 
 
Johdon tuki – on tärkeää, jotta projektit voidaan saattaa onnistuneesti 
loppuun ja että projektinhallinnan kulttuurilla on mahdollisuuksia 
kehittyä. Hyvän johdon ominaisuuksia ovat: 

� Toimiminen aktiivisena projektisponsorina 
� Työrauhan antaminen projekteille, kuitenkin valmiina 

auttamaan ongelmien esiintyessä 
� Odottavat tiivistettyjä projektiraportteja 
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� Antavat vastuuta ja päätäntävaltaa projektipäälliköille 
� Hajauttavat projektien auktoriteettia ja päätösvaltaa 
� Odottavat projektipäälliköiltä ja projektiryhmiltä ongelmien 

tunnistamisen lisäksi aina vaihtoehtoja ja suosituksia 
ongelman ratkaisemiseksi 

 
Harjoitus ja koulutus – projektinhallinnan huipputason 
saavuttaminen vaatii jatkuvaa henkilöstön harjoitusta ja koulutusta. 
Toimivien koulutusohjelmien laatiminen on kuitenkin haasteellista 
koska projektinhallintaan liittyvät taidot ovat monimutkaisia ja 
toisiinsa liittyviä (laadulliset/käyttäytymisperusteiset, organisatoriset 
ja määrälliset). Koulutusohjelmien johtamiseen tulee panostaa: tulee 
tunnistaa kehittämistarpeet, valita koulutettava henkilöstö, suunnitella 
ja järjestää koulutus sekä tarkastella koulutuksen tavoitteiden 
onnistumista. 
 
Epävirallinen projektijohtaminen (Informal excellence) – Tarkoin 
säädellyt käytännöt ja menettelytavat sekä paljon dokumentointia 
vaativa virallinen projektijohtaminen vievät turhaan työntekijöiden 
aikaa ja energiaa tarpeettomiin prosesseihin. Epävirallinen 
projektijohtaminen korostaa luottamusta, viestintää sekä yhteis- ja 
ryhmätyötä merkittävimpinä tekijöinä kuin tarkoin säädeltyjä 
toimintatapoja. Tällöin projekteissa keskitytään siihen työhän ja 
dokumentointiin, jotka palvelevat projektin lopputulosta, eikä 
harhauduta käytäntöihin ja menettelyihin sekä niiden vaatimiin turhiin 
dokumentointeihin. 
 
Inhimillisten tekijöiden hallinta (Behavioral excellence) – 
Haastavin kuudesta osa-alueesta on inhimillisten tekijöiden 
hallitseminen. Projektien epäonnistumisen on havaittu yhä enemmän 
olevan sidoksissa inhimillisiin tekijöihin – työntekijöiden huono 
moraali, huonot henkilösuhteet, heikko tuottavuus ja sitoutumisen 
puute. Inhimillisten tekijöiden hallinnassa on kyse olosuhteellisen 
johtamisen sekä inhimillisten konfliktien ratkaisemiseen vaikuttavien 
tekijöiden tunnistaminen ja tämän ymmärryksen kautta pyrkimys 
niiden hallitsemiseen. 
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9 Yhteenveto – Kehitysnäkökulmia TAMK:n 
Projektinhallinnan koulutukseen 
 

“The only source of knowledge is experience”  
- Albert Einstein 

 

Koulutus nostettiin lähes tärkeimmäksi tekijäksi projektiosaajien 
pohtiessa Suomalaisen projektiosaamisen ja projektitoiminnan 
tulevaisuuden kannalta tärkeitä tekijöitä. TAMK:n on ollut mukana 
korkeakoulujen eturintamassa kehittämässä projektinhallinnan 
koulutusta omassa koulutustarjonnassaan ja tulokset ovat tähän asti 
olleet erinomaisia, kun suuri joukko TAMK:n liiketalouden 
tradenomeja on saavuttanut IPMA:n ensimmäisen tason 
projektiosaajan sertifioinnin. 
 
Projektijohtamisen kurssi on kuitenkin vielä suhteellisen tuore osa 
koulutustarjonnassa ja etsii vielä muotoaan samalla tavoittelen 
jatkuvaa kehittymistä, jolla varmistetaan opiskelijoille parhaat 
mahdollisuudet saada tieto-taitoa, jonka avulla vastata työelämän 
haasteisiin. 
 
Kuten projektiosaajat tutkimuksessa nostivat esiin, on 
projektikoulutuksessa yleisenä ongelmana se että projektinhallinta on 
lopulta hyvin käytännönläheistä työtä ja käytännön kokemus tarttuu 
vain oikeita projekteja toteutettaessa. Projektijohtamisen kurssilla 
asiat ovat erittäin hyvällä mallilla, koska oppilaat laitetaan testaamaan 
tunneilla opittua teoriaa käytännön projekteissa, joita jokaiselle 
oppilaalle tulee kertyä vähintään yksi. 
 
Jotta projekteja voidaan alkaa toteuttaa heti kurssin alkaessa, mikä 
olisi suositeltavaa, jotta kurssilla olisi jokaisella tunnilla käsiteltävänä 
johonkin käytännön projektiin liittyvää aineistoa, täytyy 
projektinhallinnan perusteiden olla kunnossa jo ennen kurssin 
alkamista. Tämä puolestaan vaati kaikille TAMK:n liiketalouden 
koulutusohjelman opiskelijoille pakollisen Projektinhallinnan kurssin 
kanssa tehtävää tehokasta yhteistyötä. 
 
Muutamia ongelmakohtia joihin Projektinhallinnan kurssin suhteen 
tulisi tarkastella liittyvät kurssin järjestämiseen, sisältöön ja projekti-
ryhmien kokoihin. Ensinäkin kurssi tulisi järjestää kaikille toisen 
vuoden opiskelijoille ennen projektijohtamisen kurssin alkamista, 
jotta nämä voisivat saada ohjauksen projektinhallinnan perusteisiin. 
Nykyisin toiset opiskelijat voivat päätyä suorittamaan kurssin vasta 
kun Projektijohtamisen kurssi on jo alkanut  
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Sisällön suhteen olisi tärkeää tehdä yhteistyötä molempien kurssien 
opettajien kesken, jotta tiedetään mitä asioita on jo opittu ja jotka näin 
ollen voidaan jättää vähemmälle huomiolle. Tällöin vapautuu aikaa 
muihin asioihin syventymiseen ja vältetään liiallista kertausta. 
Kertaus sinänsä ei ole pahasta, mutta mikäli se ei palvele mitään 
tarkoitusta ja vie aikaa muihin asioihin syventymiseltä tulee sitä 
välttää. 
 
Projektinhallinnan projektiryhmien koot voivat muodostua melko 
suuriksi, sillä usein käsillä saattaa olla hyvin rajatusti yhteistyötahojen 
tarjoamia projekteja ja ryhmä koot ovat yleensä kuitenkin melko 
suuria. Tässä muodostuu ongelma sillä liian suuri ryhmäkoko haittaa 
oppimista käytännössä, sillä yleensä suuri ryhmä jaetaan pienempiin 
ryhmiin ja jokainen perehtyy vain omaan osa-alueeseensa. Tällöin 
oppiminen ei ole kokonaisvaltaista ja vain harvat saavat kosketuksen 
koko projektinhallinnan perusteiden skaalaan. 
 
Paikallista yrityksiä, yhdistyksiä ja organisaatioita pitäisikin saada 
aktivoitumaan entistä paremmin projektien tarjoamiseen, jotta 
projekteja saataisiin riittävästi molempien kurssien tarpeisiin. Tässä 
ongelmaksi muodostuu se että opiskelijoilla on loppujen lopuksi vielä 
varsin rajatusti tarjottavaa kun tarkastellaan osaamista ja muita 
projekteja käsittäviä rajoitteita. 
 
Paikallisesti merkittäviä projektitoimijoita olisi hyvä saada aika ajoin 
koottua yhteen pohtimaan projektinhallinnan koulutuksellisia 
näkökulmia ja yleisesti vallalla olevia projektinhallinnan 
kehityssuuntauksia. Tällöin työelämän edustajat voisivat kertoa 
tarpeistaan ja odotuksistaan sekä aiemmista kokemuksistaan, kun taas 
koulu saisi arvokasta tietoa kehittämistoimia varten ja voisi samalla 
pyrkiä aktivoimaan yrityksiä osallistumaan, esim. projektien 
tarjoamisen muodossa. 
 
Yksi tekijä millä voitaisiin korjata tätä osaamistarjonnan 
yksiulotteisuutta, on eri osaamis-tekijöiden lisääminen yhteen, eli eri 
koulutusalojen opiskelijoiden yhteistyö projektien muodossa. 
Tutkimuksessakin esiintyi tarve eri alojen osaajien parempaan 
yhteistyöhön projektitoiminnassa ja haluttiin että tämän yhteistyön 
kehittämiseen puututtaisiin jo koulutusvaiheessa. Yhteistyö toisi uusia 
ulottuvuuksia projektityöhön ja erilaisten toteutettavien projektien 
skaalaa saataisiin laajemmaksi. TAMK:n monet koulutusohjelmat 
tarjoavat hyvin suuren kirjon eri alojen osaajia ja näiden saaminen 
tekemään yhteistyötä voisi synnyttää hyvinkin mielenkiintoisia ja 
opettavaisia projekteja. Tämä vaatii toteutuakseen kuitenkin myös itse 
koulutusalojen vahvaa yhteistyötä ja –ymmärrystä. 
 
Kuten projektiosaajille tehdystä tutkimuksesta kävi ilmi, olisi 
tärkeintä saada juuri eri osaajien yhteistyötä lisättyä keskenään sekä 
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saada projektinhallinnan perusteiden koulutus kattamaan kaikki 
opiskelijat. Tämän lisäksi tulisi opiskelijoita ohjata entistä enemmän 
’pehmeiden taitojen’ oppimiseen ja ihmislähtöiseen johtamiseen. 
Myös ekologisten arvojen huomioonottamista voidaan kehittää 
opiskelijoiden omissa projekteissa. Näitä voitaisiin esimerkiksi pyytää 
kartoittamaan omien projektiensa aiheuttamaa rasitusta ympäristölle 
ja tämän pohjalta laatimaan vaihtoehtoisia toimintatapoja. 
 
Projektiosaamisen sertifioinnin uskotaan lisääntyvän ja sen 
merkityksen kasvavan. TAMK:n Projektijohtamisen kurssi on tähän 
mennessä pyrkinyt saamaan kaikki kurssin läpi käyneet opiskelijat 
sertifioitua ja tässä on onnistuttu erinomaisesti. Sertifioinnista 
saatavia tietoja voitaisiin kuitenkin vielä hyödyntää ja niiden pohjalta 
voitaisiin tutkia millä tasolla opiskelijoiden osaamistasot ovat. Tämän 
pohjalta voidaan tarkastella onko tarvetta kiinnittää huomiota tietylle 
osaamisalueelle, jolla menestys tuntuisi olevan toistuvasti muita 
osaamisalueita huonompaa. Tämän tutkimus voitaisiin esimerkiksi 
toteuttaa tietyin väliajoin opiskelijoiden toteuttamana projektina. 
 
Kaiken kaikkiaan TAMK:ssa panostetaan projektinhallinnan 
koulutukseen paljon ja tämän trendin toivoisi jatkuvan myös 
tulevaisuudessa, sillä ammattilaisten uskomus tuntuu olevan että 
projektiosaajien tarve tulee korostumaan entisestään ja hyvälle 
koulutukselle tulee olemaan laajalti kysyntää. Projektinhallinnan 
koulutus voi olla tulevaisuudessa jopa kilpailuvaltti vertailtaessa 
muihin korkeakouluihin, joissa projektinhallinnan koulutusohjelmat 
eivät ole vielä yhtä kehittyneitä. Kehityksen tulee kuitenkin jatkua ja 
koulutuksen tulee pysyä ajan hermoilla. Tulevaisuus tulee tuomaan 
mukanaan paljon uusia haasteita – ja uusia projekteja. 
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Liitteet 
 
Liite 1 – Kyselylomake 
 
Projektiosaaminen Suomessa 2000-luvulla 
 
Nimeni on Jussi Lehtonen (jussi.lehtonen@cs.tamk.fi). Teen opinnäytetyötäni Tampereen ammatti-
korkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmalle. Opinnäytetyöni käsittelee projektinhallinnan 
nykyisiä ja tulevia kehityssuuntauksia 2000-luvulla maailmalla ja Suomessa. 
  
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Suomessa toimivien projektiammattilaisten omia 
mielipiteitä, kokemuksia ja havaintoja projektiosaamisen kehityksestä ja kehittämisestä 2010-luvun 
Suomessa.  
  
Varsinainen kysely on jaettu kolmeen osaan ja koko kyselyn tekemiseen kuluu arviolta n.10-15min. 
Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja ainoa ihminen, joka tulee näkemään vastaukset, 
olen minä. Voi kuitenkin olla, että lainaan opinnäytteessäni joitain saamiani vastauksia, mutta 
vastaajien nimet eivät kuitenkaan tule esiin missään vaiheessa. 
  
Kiitä kaikkia jotka löytävät kiireisistä aikatauluistaan muutaman hetken tähän tutkimukseen 
osallistumiselle.  
 
PERUSTIEDOT 
 
Yritys?   _______________________ 
 
Asema?  _______________________ 
 
SWOT 
Tee omien kokemustesi ja havaintojesi pohjalta lyhyt ja vapaamuotoinen SWOT -analyysi 
projektinhallinnan ja projektiosaamisen kehittymisestä Suomessa seuraavan vuosikymmenen 
aikana: 
 
Vahvuudet? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Heikkoudet? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Mahdollisuudet? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Uhat? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
KYSYMYKSIÄ 
 
Millaisena näet Suomalaisen projektiosaamisen tulevaisuuden? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Millaisia projektijohtamiseen vaikuttavia trendejä on mielestäsi odotettavissa lähivuosina? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Mihin tulisi suomalaisessa koulutusjärjestelmässä mielestäsi panostaa, jotta suomalainen 
projektiosaaminen pysyy tulevaisuudessa kilpailukykyisenä? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Näetkö jotain erityisosaamista erittäin tärkeänä kilpailutekijänä suomalaisen projektiosaamisen 
kannalta tulevaisuudessa? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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PALAUTE 
 
Jos mieleesi jäi vielä jotakin koskien opinnäytetyötä, aihetta tai kyselyä - jätät palautetta: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 


