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1. JOHDANTO 

 

 Opinnäytetyön toimeksiantajana on Sulzer Pumps Finland Oy Karhulan pumpputeh-

das, joka kuuluu osana Sulzer Pumps -divisioonassa 1.4.2014 perustettuun Waste Wa-

ter -liiketoimintayksikön organisaatioon. Sulzer Pumps Finland Oy on osa maailman-

laajuista monialayritystä Sulzer-konsernia, jonka keskuspaikka on Winterthurissa, 

Sveitsissä. Sulzer Pumps -divisioonan lisäksi siihen kuuluvat Sulzer Turboservices ja 

Sulzer Chemtec, jotka kaikki keskenään tukevat toistensa toimintoja ja pyrkivät laaja-

alaiseen yhteistyöhön eri liiketoiminta-alueilla. Sulzer Pumps - divisioonan tärkeimpiä 

toimialoja ovat paperi- ja selluteollisuus, öljy- ja kaivosteollisuus, voimalaitos- ja ke-

mian teollisuus, elintarvike-ja lannoiteteollisuus sekä uusimpana toimialana jätevesi- 

ja kunnallisvesitekniikka, joka on tuonut mukanaan niin kasvua pumppu- ja varaosa-

toimituksiin kuin uutta tuotantoa turbokompressorien muodossa sekä vilkastuttanut 

kaikkien edellä mainittujen huoltoliiketoimintaa. Sulzer-konsemin palveluksessa on 

maailmanlaajuisesti n. 12.500 henkilöä, joista n. 600 henkilöä työskentelee Sulzer 

Pumps Finland Oy:n toimipaikoissa Kotkassa, Mäntässä, Oulussa, Helsingissä, Es-

poossa ja Raumalla (Sulzer 2015, A) 

 

 Konsernin laaja-alaisen toiminnan takaamiseksi yhteistyötä tarvitaan myös logistiikas-

sa ja varsinkin sen lisäarvopalveluiden hankkimisessa. Kuljetus- ja varastologistiikassa 

onkin tehty kumppanuussopimuksia: kuljetuslogistiikassa volyymiin pohjautuvia so-

pimuksia muutaman valitun kuljetus- ja huolintaliikkeen kanssa kerrallaan kuljetusta-

voista riippuen ja varastologistiikassa on käytössä hubeja, joiden kautta tavaratoimi-

tukset hoituvat keskitetysti eri puolille maailmaa. 

 

 Tämän tutkimuksen kohteena on lisäarvopalvelu eli pakkaus- ja lähetystoiminta, josta 

Sulzer Pumps Finland Oy teki yhteistyösopimuksen HUB logistics Oy:n kanssa ke-

väällä 2013. Lähetystoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä pakkausten merkkausta, 

niiden keräystä lastausvalmiiksi ja luovutusta lastaukseen. Autojen ja konttien lastaus-

toiminnasta vastaa paikallinen yritys, jonka palveluja Sulzer Pumps Finland Oy on jo 

aiemmin hyödyntänyt. Varsinaisten lähetysdokumenttien laatiminen on laivausosaston 

tehtävänä, josta kuitenkin laskujen tuottaminen SAP-järjestelmällä on siirtymässä 

myyntiosastolle. 
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 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Sulzer Pumps Finland Oy:n ja HUB logistics 

Oy:n välisen yhteistyön eri vaiheita siitä lähtien, kun yhteistyösopimus solmittiin tou-

kokuussa 2013 ja se julkistettiin henkilöstölle ja paikallislehdille. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on vastata mm. seuraaviin kysymyksiin: 

 Miksi ulkoistusta tarvittiin? 

 Miten toiminnan siirto onnistui? 

 Mihin kaikkiin toimintoihin ulkoistus vaikutti? 

 

  

2. TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS 
 

 

Tutkimusmenetelmä on empiirinen, eli tutkimustulokset saadaan tekemällä konkreet-

tisia havaintoja tutkimuskohteesta ja analysoimalla sitä. Tutkimuksen empiria syntyy 

kvalitatiivisesti käytännön kokemusten pohjalta. Tutkimuksen lähtökohtana on konk-

reettinen tilanne ja kohteena on siitä eri tavoin koottu tutkimusaineisto. 

  

Tutkimuksen pohjana käytetään toimeksiantajayrityksen laatimaa suunnitelmaa ulkois-

tamisesta, sen palveluntarjoajan kanssa tekemiä sopimuksia, operatiivisen yhteistyö-

ryhmän pöytäkirjoja ja molempien osapuolten päätöksentekoon sekä ulkoistamispro-

sessiin osallistuneiden haastatteluja. 

  

Ulkoistamisprosessin horisontaalista ja vertikaalista vaikutusta tutkitaan haastatteluky-

symyksillä, jotka laaditaan kirjallisessa muodossa sekä yhteistyön osapuolina että lii-

ketoiminnan eri osa-alueilla toimiville henkilöille, niin päättäville kuin operatiivisille 

tasoille. Kysymykset lähetetään vastaajille sähköpostilla, jotta he voivat perehtyä nii-

hin ajan kanssa. Vastausten palauttamisen jälkeen ne käydään tarvittaessa haastatelta-

vien kanssa läpi henkilökohtaisesti asioiden ymmärtämiseksi samalla tavalla puolin ja 

toisin. 

 

Teoreettinen viitekehys tässä tutkimuksessa muodostuu ulkoistamisesta ja sen toteut-

tamisesta yrityksissä. Teoriaosuudessa selvitetään ulkoistamisen sisintä olemusta ja 

sen muotoja sekä sitä, miten sitä voidaan toteuttaa vastuullisesti yrityksissä ja minkä-

laisia erilaisia syitä ulkoistamistoimintaan voi olla. Teoriaosuudessa tarkastelemme 
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tutkimusaihetta sekä ulkoistajan että palveluntarjoajan kannalta seuraavista näkökul-

mista: 

 

Tavoitteet: mitkä ovat tärkeimmät ulkoistamisen tavoitteet ja miten ne toteutetaan? 

Lisäarvo: mitä uutta palveluntarjoaja voi tuoda yrityksen liiketoimintaan? 

Mittarit: miten ulkoistettua palvelua mitataan ja miten tuloksia käsitellään? 

Kehitys: miten toimeksiantajayritys ja palveluntarjoaja voivat kehittää yhteistyötä? 

 

Ulkoistaminen merkitsee luopumista vanhasta prosessista ja siirtymistä uuteen proses-

siin eli se on prosessien kehittämistä. Useimmiten siihen suhtaudutaan negatiivisesti, 

koska se poistaa osan organisaation toiminnasta, jolloin henkilöstö kokee sen uhkana. 

Yrityksen organisaatio on jatkuvassa muutoksessa, joka toisinaan tapahtuu niin pienin 

askelin, ettei sitä huomaa. Ulkoistaminen on radikaalimpaa muutosta, jolloin prosesse-

ja muutetaan perinpohjaisesti ilman ennakkoluuloja. Kyseessä ei ole vain nykyisen 

toiminnan parantaminen vaan kokonaan uusi vaihtoehto. 

 

Organisaatio kehittyy ulkoistamisprosessissa. Se hylkää vanhat ja totutut toimintatavat 

ja luo uutta. Tällä tavalla se pyrkii korjaamaan, parantamaan tai nopeuttamaan niitä 

prosesseja, jotka palvelevat asiakasta ja tuovat sitä kautta yritykselle tulosta. Yleensä 

ulkoistamisprosessi käynnistyy niin, että yrityksessä syntyy itsestään muutospaine pois 

vanhasta mallista. Muutoskynnys voidaan ylittää useamman tekijän yhteisvaikutuksen 

seurauksena. 

 

Ulkoistamisprosessille kannattaa laittaa realistiset välitavoitteet, joiden onnistumista 

voidaan seurata. Se, ollaanko ulkoistamisprosessiin tyytyväisiä, riippuu siitä kuinka 

tyytymättömiä yrityksessä ollaan nykytilaan ja kuulostaako tavoitetila houkuttelevalta. 

Ongelmat muutosprosesseissa liittyvät yleensä sen johtamiseen, kykyyn hallita sen eri 

osa-alueita. Muutosvastarinta on ihmisen luonnollinen ja normaali reaktio muutokseen 

ja se johtuu yleensä huonosta johtamisesta. Tieto lisää tuskaa myös ulkoistamisessa, 

koska mitä enemmän ihminen tietää asioista, sitä vaikeampaa on niistä poisoppiminen. 

 

 Tutkimuksen rajaus perustuu toimeksiantajayrityksen Sulzer Pumps Finland Oy:n ja 

palveluntarjoajan HUB logistics Oy:n yhteistyösopimuksen toimivuuteen ja kehittymi-

seen kahden vuoden ajalta eli toukokuusta 2013 toukokuuhun 2015. Ensin paneudu-
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taan pakkaus- ja lähetystoiminnan lähtötilanteeseen sekä määritellään perusteet ulkois-

tamispäätökseen. Periaatteessa yritetään vastata kysymykseen: Onko ulkoistamisesta 

ollut hyötyä ja mitä ongelmia se on tuonut mukanaan? Sen jälkeen kartoitetaan miten 

ulkoistamisprosessi vaikuttaa liiketoiminnan eri osa-alueisiin kuten myyntiin, suunnit-

teluun, hankintaan, tuotantoon, varastoihin, huoltoihin, dokumentointiin, laivaukseen 

ja talousosastoon. Lopuksi arvioidaan ulkoistamisen vaikutuksia ja pohditaan tulevaa. 

 

 Tutkimusongelmaa lähestytään HUB logistics Oy:n kanssa kiinteässä yhteistyössä 

olevan Sulzer Pumps Finland Oy:n laivausosaston näkökulmasta, mutta kokemuksia 

kerätään myös niiltä osastoilta, joiden tulee toiminnassaan ottaa palveluntarjoaja huo-

mioon. Tutkimus suoritetaan siis kvalitatiivisena teoriaan ja kokemukseen perustuva-

na. Teoriaosuudessa keskitytään pohtimaan ulkoistamisen positiivisia ja negatiivisia 

vaikutuksia yritykseen ja sen henkilöstöön sekä siihen mitä voitaisiin mahdollisesti 

korjata ulkoistamisprosessin toteuttamisessa.  

 

 Tutkimus on pääpiirteissään jaettu tekijöiden kesken siten, että R. Määttänen-Huida 

tutkii ulkoistamisprosessin vaikutusta uuslaiteliiketoiminnan ja S. Virtanen varaosalii-

ketoiminnan kannalta. Teoriaosuus on jaettu tekijöiden kesken siten, että luvussa 3 

kohdan 3.1 logistiikkaa ja sen palveluja selvittää S. Virtanen, kun taas kohdan 3.2 yri-

tysprosesseja ja ydinosaamista R. Määttänen-Huida. Seuraavat luvut on puolestaan ja-

ettu kokonaisuuksina siten, että luvun 4 ulkoistamisen perusteita käsittelee R. Määttä-

nen-Huida ja luvun 5 ulkoistamisprosessin vaiheita S. Virtanen. Toimeksiantajayrityk-

sen esittely jakautuu johdonmukaisesti uuslaite- ja varaosaliiketoimintaan, palveluntar-

joajan esittelyt on tehty yhteistyössä. Luvun 8 yrityskohtaisia ulkoistamisen tarpeita 

esittelee S. Virtanen ja ulkoistamisprosessin vaiheita R. Määttänen-Huida. Työn lop-

puosassa luvussa 10 R. Määttänen-Huida käsittelee vaikutuksia toimeksiantajaan, kun 

taas S. Virtanen peilaa ulkoistamisen vaikutuksia eri sidosryhmiin. Luvun 11 arviointi 

ja pohdinta ovat jälleen yhteistä osuutta.  

  



9 
 

3. LOGISTIIKKA JA PROSESSIT 
 

 

Terminä logistiikka on suhteellisen nuori, sillä vasta 1950-luvulla Yhdysvalloissa alet-

tiin käyttää logistiikan käsitettä liikkeenjohdon terminä. Tätä ennen logistiikka oli ol-

lut lähinnä sodankäynnin ja armeijan termejä ja kuvannut joukkojen huoltoa, kuljetuk-

sia ja majoittamista. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistyksen sekä Suomen Huolinta-

liikkeiden Liiton julkaisema ”Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet” –kirja 

määrittelee logistiikan olevan ”tuotteen tai palvelun ja siihen liittyvän tiedon ja rahan 

hallintaa organisaatiossa asiakastarpeiden tyydyttämiseksi” (Ritvanen et al 2011, 20).  

Määritelmä pitää sisällään yrityksen tulo-, sisä- ja lähtölogistiikan. Logistiikka näh-

dään prosessina eli sarjana erilaisia toimintoja.  

 

Viime vuosina prosessiajattelua on käytetty yhä enemmän toiminnan kehittämisen ja 

muuttamisen välineenä, sillä prosessiajattelu sopii erityisen hyvin reaali- ja informaa-

tioprosessien tarkasteluun. Logistiikka on reaaliprosessi ja myös hyvin informaatio-

keskeistä, joten prosessiajattelusta on tullut tärkeä keino logististen toimintojen kehit-

tämiseen. (Karrus 2005, 210.) 

 

3.1 Logistiikka, logistiikkapalvelut ja 3PL 

 

Karrus määrittelee ”Logistiikka”-kirjassaan logistiikan seuraavasti: ”logistiikka on 

materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, 

huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden lisäarvopalvelujen sekä 

asiakaspalvelun ja -suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä” (Karrus 

2005, 13-14). Logistiikka lävistää yrityksen perinteiset toiminnot ja muodostaa olen-

naisen osan yrityksen arvoketjusta. Arvoketjullaan yritys tuottaa lisäarvoa ja kilpailee 

omalla toimialallaan yhdessä muiden arvoa tuottavien yritysten joukossa. (Karrus 

2005, 13-14.)  

 

Logistiikkapalveluyritys tuottaa logistisia toimintoja asiakkaansa toimeksiannosta. 

Yleisimpinä ja tunnetuimpina ulkoistettuina tehtävinä on tuotteiden pakkaus, varas-

tointi, kuljetus ja jakelu. Logistinen palveluyritys ei missään vaiheessa omista kyseistä 

tuotetta, vaan omistusoikeus säilyy asiakkaalla. (Karrus 2005, 257-258.) 
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KUVA 1. Yleisimmät ulkoistetut toiminnot (Capgemini Consulting 2015)  

 

Kuten yllä olevasta kuvasta 1 voidaan päätellä, eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalai-

set yritykset useimmiten ulkoistavat kotimaan- sekä kansainvälisiä kuljetuksiaan, va-

rastointia sekä huolintaan ja tullaukseen liittyviä toimintoja. Third-Party Logistics 

Study -tutkimuksen mukaan yritysten ulkoistamisinto näyttää hieman vähentyneen, 

sillä edellisen vuoden tutkimukseen verrattuna prosentit ovat vähän pienempiä. Yri-

tykset ulkoistavat tyypillisesti rutiininomaisesti toistettavia sekä operatiivisia toimin-

toja. (Capgemini Consulting, 2015.) 

 

Logistiikkapalvelujen ostaminen niihin erikoistuneilta yrityksiltä on lisääntynyt huo-

mattavasti. Tämä johtuu usein yritysten halusta keskittyä kriittisiin toimintoihinsa tai 

ydinosaamiseensa. Logistiikkapalveluyritykset puolestaan joko keskittyvät omiin eri-

koisalueisiinsa, muodostavat omia verkostojaan tai rakentavat erityispalvelujen koko-

naisuuksia, joita heidän asiakkaansa toivovat ja arvostavat. (Karrus 2005, 258.) 

 

Yritysten kasvanut into ulkoistaa logistisia toimintojaan on synnyttänyt useita, toisis-

taan erottuvia ulkoistamisen tasoja. Puhutaan 1PL-, 2PL-, 3PL- ja 4PL-mallista. 1PL-

mallissa yritys hoitaa kaikki logistiset toimintonsa edelleen itse, kun taas toisen ääri-

pään 4PL-mallissa huolintayritys tarjoaa asiakkaalleen logistisen kokonaispalvelun. 

Näiden ääripäiden väliin sijoittuva 3PL (third party logistics) tarkoittaa tilannetta, jos-
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sa yritys on ulkoistanut osan logistisista toiminnoistaan ja ostaa näitä yleensä rutiini-

toimintoja logistiikkapalveluyritykseltä, säilyttäen itsellään logistiikan ohjauksen. 

(Ritvanen et al. 2011, 128.) Alla olevassa kuvassa 2 määritellään ulkoistamisen ylei-

simmät tasot sekä annetaan joitakin esimerkkejä kyseisen tason tyypillisimmistä logis-

tisista toimijoista tai toiminnoista. 

 

 

   

 KUVA 2. Wiima 4PL model (Wiima Logistics) 

 

 

3.2 Ydinosaaminen ja prosessijohtaminen 

 

Keskittäessään toimintoja joihinkin tiettyihin maihin tai vähentäessään henkilöstöä tu-

kitoiminnoistaan yritykset usein perustelevat asiaa sanomalla, että ne keskittyvät ydin-

osaamiseensa. Mitä sitten on ydinosaaminen? Se ei ole yrityksen tekemä tuote, vaan 

kaikki siihen liittyvät ydintoiminnot, jotka puolestaan liittyvät saumattomasti yrityksen 

perustehtävään eli siihen toimintaan, jota varten yritys on perustettu. Ydinosaaminen 

on organisaation tärkeä erityisosaaminen (Kiiskinen et al 2002, 70.) Ydinosaamista 

voisi verrata ydinpommiin: sen heittämisestä vastustajan niskaan kärsisi enemmän 

heittäjä kuin kohde. 

 

Ydinosaaminen on muodostunut käsitteeksi 1990-luvulla, minkä jälkeen se on levinnyt 

laajalle yritysten strategiasuunnittelussa eli siinä, miten yritykset ovat pyrkineet me-

nestykseen. Itse asiassa ydinosaaminen on tunnettu jo 1700-luvulla nimellä suhteelli-
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nen etu, jolla on määritelty, missä kannattaa tuottaa mitäkin eli kenellä on suurin etu 

toiminnasta. Ydinosaamista ovat myös tehokas työnjako ja erikoistuminen, joiden 

avulla pyritään keskittymään tiettyyn toimintaan ja hallitsemaan se muita paremmin. 

Koska keskiverto-osaamisella ja tehokkuudella ei kilpailuyhteiskunnassa voi enää me-

nestyä, on osa toiminnoista hankittava ulkopuolisilta yrityksiltä. (Vuorinen 2015, 23.) 

 

 Ydinosaamisalueita ei saa olla liian monta, koska perusteellisen tiedon hankkiminen 

monelta teknologian alalta vaatii paljon resursseja ja tulee ajan mittaan liian kalliiksi. 

Ulkoistamisessa tarvitaan taitoa etsiä ja kehittää sellaisia toimintalohkoja, joita asiak-

kaat arvostavat. Näin ne saadaan toimimaan tietyllä tasolla ilman yrityksen jatkuvaa 

panosta. Sen sijaan yritys voi hakea uusia teknologioita liittääkseen ne ydinosaami-

seensa tai markkinoita päästäkseen johtavaan asemaan. Ydinosaamisessaan yrityksen 

tulee olla alansa paras, jotta se motivoi henkilökuntaansa toimimaan yrityksen eduksi 

ja palvelemaan asiakkaitaan ymmärtäen heidän tarpeensa. Ydinosaaminen on yrityk-

sen osaamista, se ei saa kärsiä henkilöstömuutoksista vaan se on osa organisaation ar-

voja. (Lehto 2001, 114.) 

 

 Johtaakseen prosessia on tiedettävä, mikä täsmälleen on prosessi. Prosessi on ketju, joka 

sisältää hyvinkin erilaisia toimintoja eli tehtäväsarjoja. Tälle dynaamiselle toimintoket-

julle on aina määritelty tuotos ja vastaanottaja, joko organisaation sisäinen taho tai ulko-

puolinen asiakas. Prosessit jaetaan niiden luonteen ja merkityksen mukaan kahteen pää-

ryhmään: ydin- ja tukiprosesseihin. Näitä varten yrityksellä on omat organisaationsa, 

mitä kutsutaan prosessijohtamiseksi. (Kiiskinen et al 2002, 28-29.) 

  

Ydinprosessi on käytännössä yrityksen ydintoimintoja edistävä toimintoketju, joka kul-

kee läpi organisaatiorajojen alkaen hankinnasta ja päättyen tuotteen toimitukseen. Asi-

akkaan kannalta katsottuna se alkaa asiakkaan tarpeista ja loppuu asiakkaaseen. Ydin-

toiminto muodostuu siis kokonaisuudesta, joka edellyttää erikoisosaamista ja päätöksiä, 

joita ei voida luovuttaa organisaation ulkopuolelle. (Kiiskinen et al 2002, 28-29.) 

 

  Ydinprosessissa on kuitenkin sellaisiakin toimintoja, joita yrityksen ei kannata tehdä itse 

tai se ei edes siihen pysty. Nämä ovat tukitoimintoja, jotka avustavat ydinprosesseja. 

Tukitoiminnoista koostuvat tukiprosessit ovat yrityksen sisäisiä eikä niiden vaikutus 

ulotu organisaation ulkopuolelle. Tällaisia ovat erilaiset hallinnon alat kuten johto, talo-
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us-, tieto- ja henkilöstöhallinto. Näitä sekundäärisiä tukitoimintoja yritykset siirtävät 

usein ulkopuolisille toimijoille tai muodostavat niistä erityisiä palvelukeskuksia yhdessä 

yrityksen useamman toimipisteen kanssa keskittäen ne johonkin kolmanteen maahan. 

(Kiiskinen et al 2002, 28-29.) 

 

 JUHTA eli Julkisen Hallinnon Tietohallinnon Neuvottelukunta on antanut suositukset 

tietotekniselle prosessikuvaukselle, joka on hyvin sovellettavissa myös konkreettiseen 

käytännön toimintaan. Koska ydinprosessi ilmaisee organisaation tavoitteet ja tukipro-

sessit luovat mahdollisuudet ydinprosessien toiminnoille, on prosessissa otettava huo-

mioon kaikki seuraavat seikat: organisaatiorakenne, ohjaavat prosessit, ydinprosessit, 

tukiprosessit, tiedon tuottajat ja toimittajat sekä lisäarvon tuovat tunnistetut asiakkaat. 

Prosessikartta antaa yrityksestä kokonaiskuvan esittelemällä organisaation toimintaa ja 

toimimalla ulkoisen viestinnän sekä päätöksenteon apuvälineenä. Kuvassa 3 on esitet-

ty yksi prosessikartan kuvaamistapa. (JHS 152 Prosessien kuvaaminen, 7.) 

 

 

 

  KUVA 3. Esimerkki prosessikartasta (JHS 152, 7) 
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 Prosessijohtaminen on nimenomaan ydinprosessien johtamista, niiden uudistamista ja 

sitä kautta tapahtuvaa yrityksen toiminnan ja suorituskyvyn parantamista. J. Hannus 

kuvaa prosessijohtamisen etenemistä PROPER-mallilla, jossa on yhdistetty prosessi, 

engl. PROcess, ja suorituskyky, engl. PERformance. Tätä etenemismallia voidaan so-

veltaa kaikilla toimialoilla, vaikka se on eniten keskittynyt teollisuuteen johtuen siitä, 

että prosessijohtaminen on alkanut teollisuusaloilta. (Hannus 1995, 4-16.) 

 

  PROPER-mallia voi soveltaa vapaasti, koska ydinprosessien uudistaminen ja prosessien 

johtaminen on aina tilannekohtaista. Ydinprosessien uudistaminen ja liiketoiminnan 

avaintekijöiden määrittely vaatii syvällistä kokemusta, niitä ei voi toteuttaa mekaanisesti 

tietyllä menetelmällä. PROPER-mallin vaiheet muuttuvat sen mukaan, miten pitkälle 

ajanjaksolle prosessin muutos on suunniteltu eli kaikkia vaiheita kuten analyysiä, suun-

nittelua ja toimeenpanoa voidaan suorittaa yhtäaikaisesti, mitä nykyajan kehitysprojektit 

jo sinällään vaativatkin. On muistettava, että prosessijohtamisella vaikutetaan koko or-

ganisaatioon, koska todelliset muutokset organisaatiorakenteessa saadaan aikaan vaikut-

tamalla operatiiviseen toimintaan.  Perinteisesti kehittämisprojektit ovat perustuneet pe-

räkkäin toteutettaviin vaiheisiin.  PROPER-mallissa tästä vaiheistuksesta on osittain 

luovuttu ja siirrytty rinnakkaisiin dynaamisesti toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka ly-

hentävät projektien läpimenoaikaa ja parantavat näin reagoimiskykyä ja laatua. (Hannus 

1995, 253-254.) 

 

Kun prosessijohtamiseen perustuvaa kehittämistä toteutetaan projektimuotoisesti 

PROPER- mallin tehtävät eli analyysi, suunnittelu ja toimeenpano projektoidaan ja 

ajoitetaan sekä lisäksi sovelletaan kolmea muuta toimintoa: hankkeen mobilisointia, 

hankkeen muutoksen hallintaa ja hankeohjausta sekä toimeenpanoa seuraavaa jatkuvaa 

uudistumista (Hannus 1995, 255). Kaikki nämä PROPER-mallin tehtävät on esitetty 

kehittämishankkeen rakennekuvassa 4. 
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KUVA 4. PROPER –malliin perustuva kehittämishankkeen rakenne (Hannus 1995, 

255)  

 

  Mobilisointi tarkoittaa kehittämishankkeen suunnittelua ja käynnistämistä. Sen pohjana 

on muutoksen perustelu, yhteisen vision määritys ja tarvittaessa strategian täsmennys 

käyttäen hyväksi ydinosaamista ja strategisen kyvykkyyttä. (Hannus 1995, 255.) 

Muutoksen hallinta käsittää kaikki ne toimet, joita tarvitaan monesta projektista koos-

tuvan kehittämishankkeen organisoinnissa ja ohjauksessa, sekä muutoksen läpiviennin 

varmistamisessa. Analyysiosion avulla täsmennetään suoritustavoitteet ja -mittarit, tun-

nistetaan ydinprosessit ja tarvittaessa kohdennetaan suoritustavoitteet liiketoiminnan 

kriittisimmille alueille. Sen avulla kuvataan ja analysoidaan kohdeprosessit riittävän yk-

sityiskohtaisesti, arvioidaan teknologian mahdollistamia innovatiivisia toimintatapoja 

sekä tarvittaessa testataan oman toiminnan suorituskykyä suhteessa huippuyritysten suo-

rituskykyyn. (Hannus 1995, 255-256.) 

 

Suunnittelun tehtävinä ovat toiminnallisen prosessin määrittely, uudelleensuunnittelu, 

uuden toimintamallin määrittely sekä tietojärjestelmäratkaisujen suunnittelu ja uuden 

toimintatavan pilotointi: Toimeenpanon tehtävät ratkaisevat viime kädessä koko 

ydinprosessien uudistamisen onnistumisen tai epäonnistumisen. Toimeenpanon tehtä-

vänä on muutosvalmiuksien kehittäminen, uusien rakenteiden ja järjestelmien toteut-

taminen käyttöönottoineen sekä siirtymävaiheen hallinta. Jatkuva uudistuminen 

koostuu niistä tehtävistä, jotka seuraavat varsinaisen projektina toteutetun muutosvai-
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heen toimeenpanon jälkeen. Jatkuvan uudistamisen vaihe johtaa aikanaan uuden kehit-

tämishankkeen mobilisointiin (Hannus 1995, 256.)  

 

Kun kehittämishankkeen rakenteeseen yhdistetään yrityksen ydin- ja tukiprosessit, 

strategiset suuntaukset, operatiiviset toiminnot, muutoshankkeet ja niiden ohjaus, saa-

daan tehtävistä yhteenveto, joka on esitetty kuvassa 5. 

 

 KUVA 5. Yhteenveto PROPER-mallin tehtävistä. (Hannus 1995, 347) 

 

 

 

4. ULKOISTAMINEN 
 

 

Ulkoistaminen ymmärretään eri tavoin riippuen siitä, miltä osa-alueelta asiaa tarkas-

tellaan ja miten tavoitteiden saavuttamista arvioidaan. Koska ulkoistamiseen liittyvät 

termit perustuvat paljolti englanninkieleen, käytetään termiä ”outsourcing” myös usein 

suomenkielisessä kirjallisuudessa. Outsourcing on saanut seurakseen myös termit ”In-

sourcing” eli itse suorittaminen ja ”Cosourcing” eli toiminnan suorittaminen yhdessä 

toisen yrityksen kanssa. (Karjalainen et al 2004,7.)  

 

Thomas Koukopoulos puolestaan luo teoksessaan ”Smartsourcing” kokonaisen bis-

nesajatuksen ”viisaasta ulkoistamisesta”. Hän haluaa eritellä olennaisia ja ei-olennaisia 
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virheitä, joita yritykset tekevät ulkoistamissuunnitelmissaan sekä neuvoa, mihin seik-

koihin kiinnittää huomiota ja miten korjata niitä, ennen kuin yritys hautaa ulkoistamis-

hankkeensa. Koukopoulos tuo esille viisi pääkohtaa, joihin ulkoistamisen tulee poh-

jautua ja esittää ne vaihtoehtoportaikossaan kuvassa 6 kysymysten muodossa, joilla 

testataan, onko ulkoistaminen tehty harkitusti kaikkia seikkoja punniten. (Kouko-

poulos et al 2006, 147-148.) 

 

 1. Tarkka tieto siitä, mikä on yrityksen ydinosaamista ja mikä ei. 

 2. Ydinliiketoiminnan ulkopuolisten prosessien luovutus kolmannelle 

osapuolelle. 

  3. Ulkoistettujen prosessien sulauttaminen yrityksen omiin ydinproses-

seihin, mikä usein vaatii kolmannen osapuolen apua yrityksen nykyisten 

prosessien toteuttamisessa ja/tai niiden parantamisessa (mikä puolestaan 

vaatii toista ulkoistamispäätöstä). 

  4. Sellaisen partnerin löytäminen, jonka ydintoiminnot vastaavat yrityk-

sen ei-ydinliiketoimintoja, taloudellinen tilanne on vakaa ja pystyy otta-

maan riskejä, joita yritys ei voi ottaa. 

  5. Tiiviin kumppanuuden luominen palveluntarjoajan kanssa, mikä tekee 

molempien osapuolten strategioista ja prosesseista läpinäkyviä toisilleen 

(vain tällaisella tiiviillä kumppanuudella palveluntarjoaja pystyy kasvat-

tamaan tuottoa investoinnille, jonka yritys tekee ulkoistamisessa). (Kou-

kopoulos et al 2006, 147-148.) 

 

Jos yrityksen ulkoistamistoiminto tukee kaikkia näitä kohtia, se voi todella odottaa 

hyötyjä ulkoistamispäätöksestään (Koukopoulos et al 2006, 147-148). 
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KUVA 6. Kun ulkoistaminen suoritetaan alusta alkaen tarkasti jokaista askelta arvioi-

den, voidaan sitä kutsua nimellä ”Smartsourcing” (Koukopoulos et al 2006, 149). 

 

Sanojen ”ulkoistus” ja ”ulkoistaminen” eroa on vaikeaa määritellä tarkasti. MOT Kie-

litoimiston sanakirjan mukaan ”ulkoistus” kuvaa enemmän toimintaa, kun taas sana 

”ulkoistaminen” toiminnan tulosta (MOT kielitoimiston sanakirja verkossa). Tätä 

määritelmää tukee Kiiskisen selvitys, että ”ulkoistus” kattaa siirtymisen ketjussa, joka 

lähtee omasta tuotannosta jatkuen osittaiseen tai täydelliseen ulkoistukseen, kun taas 

”ulkoistaminen” kattaa kaikki ketjussa tapahtuvat päätöksenteot ja muutokset (Kiiski-

nen et al 2002, 70). 

 

4.1 Ulkoistamisen määritelmiä 

  

Perinteisesti määriteltynä ulkoistaminen on toimintaa, jossa yritys eli toimeksiantaja 

siirtää osan tai kaiken toiminnoistaan ulkopuoliselle yritykselle eli palveluntarjoajalle 

(Lehikoinen, Töyrylä 2013, 17). Ulkoistamistapahtumassa siirretään nimenomaan ai-

emmin itse suoritettu toiminta tai tarjottu palvelu hankittavaksi ulkopuoliselta yrityk-

seltä pysyvästi. Näin ollen ylikuormituksen siirto tilapäisesti ei ole ulkoistamista, vaan 

kapasiteettialihankintaa. Väljästi määriteltynä ulkoistaminen on tavaroiden tai palve-

lujen hankintaa ulkoa, vaikka yritys voisi ne tuottaa itse tai yhdessä toisen yrityksen 
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kanssa. Tässä yhteydessä voidaan käyttää koko käsiteryhmää ”outsourcing”, ”insour-

cing” ja ”cosourcing”. Pitkälle vietynä ulkoistaminen on osa liiketoimintakonseptia, 

koska sillä varmistetaan nopea muutosten hallinta jatkuvasti muuttuvassa liiketoimin-

taympäristössä. Ulkoistamisella halutaan vastata liiketoiminnan epävarmuushaasteisiin 

hyödyntämällä verkostoista löytyviä innovaatioita. (Karjalainen et al 2004,5-7.) 

 

Tutkijoiden, kirjoittajien ja toimittajien ylläpitämän verkkosivun wiseGEEKin mukaan 

ulkoistaminen on prosessi, jossa yritys tekee sopimuksen toisen yrityksen kanssa sii-

tä, että tämä suorittaa palveluja, jotka yritys muuten teettäisi omilla työntekijöillään. 

Usein ulkoistetut toiminnot voitaisiin suorittaa toimeksiantajayrityksessä itsessään, 

mutta yritys odottaa yleensä saavansa taloudellista hyötyä ulkoistamalla toimin-

not.(wiseGEEK.) 

 

Pajarinen esittelee ulkoistamisen eräänlaisena verkostoitumisena: ulkoistava yritys 

luovuttaa osan toiminnastaan yhteistyökumppanille, joka tarjoaa samoja palveluja 

myös muille alan tai alueen yrityksille. Yritysverkosto kehittyy siis horisontaalisesti ja 

hyödyttää kaikkien toimeksiantajien vertikaalisesti tapahtuvaa ulkoistamisprosessia. 

(Pajarinen 2001, 6.)  

 

Ulkoistaminen on liiketoimintaprosessin tai jonkin sen osan siirtoa organisaation ul-

kopuolelle. Se on siis tavallaan yrityksen prosessien kehittämistä siten, että yritys kar-

sii toiminnastaan epäolennaiset osaprosessit, jotka eivät sisälly yrityksen ydinproses-

siin, vaan ovat lähinnä tukitoimintoja (Rushton et al 2007, 4.) 

 

Teoksessaan ”Hankintojen johtaminen” Iloranta käsittelee ulkoistamista jonkin astei-

sena alihankintana, kuitenkin niin, että hintakilpailu järjestetään palveluntarjoajien 

kesken tehtävämäärittelyn jälkeen ja osapuolet sitoutuvat yhteen sopimukseen määrä-

ajaksi (Iloranta et al 2015, 170). 

 

 Toteuttamismuodoltaan ulkoistaminen voi olla muuntuvaa tai tavanomaista. Muuntuva 

ulkoistaminen sananmukaisesti muuttaa ulkoistajayrityksen järjestelmärakenteita ja lii-

ketoimintaprosesseja. Se ei ole vain yrityksen vanhan prosessin toteuttamista sellaise-

naan. Ulkoistaja ja palveluntarjoaja ovat kiinteässä yhteistyössä niin johto- kuin opera-

tiivisella tasolla edistäen organisaation toimintaa prosessitasolla. Tavanomainen ulkois-
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taminen tarkoittaa yrityksen aiemmin suorittaman toiminnon tekemistä palveluntarjo-

ajan toimesta paremmin, nopeammin ja edullisemmin. (Kelly et al 2006, 45.) 

 

 Toteuttamispaikaltaan ulkoistaminen voi olla kauko- tai lähiulkoistusta. Kaukoulkois-

taminen tarkoittaa nimensä mukaisesti kaukana eri maissa sijaitsevien yritysten välistä 

ulkoistusta. Kauko- ja lähiulkoistusta voidaan yhdistellä keskenään riippuen siitä missä 

emoyritys sijaitsee. Tässä yhteydessä on huomioitava, että projektit eivät ole ulkoista-

mista, koska ne eivät ole pitkäaikaisia eikä niihin sisälly palveluntarjoajalta edellytettä-

vää kehittämistä.  (Lumijärvi 2007, 196.)  

 

 Eri osapuolten näkökulmista katsoen ulkoistaminen on samanaikaisesti sisäistämistä 

riippuen siitä, kumman osapuolen suunnasta asiaa tutkii. Siinä toimeksiantaja luopuu 

osasta omaa prosessiaan panostaakseen ydintoimintoihinsa, palveluntarjoaja puolestaan 

lisää kyseisen prosessin omaan osaamiseensa ja kehittää näin omaa toimintaansa samal-

la palvellen toimeksiantajaa. Ulkoistaminen on siis jokseenkin suoraviivaista toimintaa. 

(Töyrylä 2010, 3.) 

 

4.2 Ulkoistamisen syyt, edut ja haitat  

  

 Ulkoistamisen syynä ovat yleensä arvioidut kustannussäästöt, mutta asia ei ole aivan 

niin yksiselitteinen. Periaatteessa kun yritys siirtää laitteensa, työvälineet ja työntekijät 

palveluntarjoajalle, toiminta maksaa edelleen yhtä paljon, jos työ tehdään entiseen ta-

paan. Lisänä tulevat palveluntarjoajan kustannukset hallinnosta, myynnistä ja markki-

noinnista. On sovitettava yhteen tietojärjestelemät joustavan toiminnan takaamiseksi 

sekä hoidettava suhteita palveluntarjoajaan. Kuka maksaa palveluntarjoajan katteen 

toiminnalleen? Se on tietenkin toimeksiantajayritys. (Juhantila 2014, 43.)  

 

 Ulkoistamisen etuna ovat yleensä todetut kustannussäästöt, joille löytyy perusteita. 

Yleisimpänä niistä on se, että palveluntarjoaja tekee työn tehokkaammin, jolloin kan-

nattaa verrata työn tai palvelun kokonaisuutta ja sen laatua, onko se identtinen. Jos on, 

kustannussäästön selittää esimerkiksi se, että palveluntarjoaja tarjoaa kapasiteettia 

myös muille yrityksille, jolloin kustannukset jakautuvat ja alenevat yrityskohtaisesti. 

Suurimman säästön kustannuksissa aiheuttaa kuitenkin kiinteiden kustannusten vaih-

tuminen muuttuviksi sekä se, että palveluntarjoajan investoinnit eivät varaa yrityksen 
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pääomaa. (Juhantila 2014, 43.)  

 

 Toisaalta, kustannukset voivat olla myös ulkoistamisen haittana.  Eri toimintavaihei-

den yhdistämis- ja siirtokustannukset eli transaktiokustannukset sekä siirtovaiheen 

koordinointikustannukset saattavat nimittäin ajan mittaan osoittautua suuremmiksi 

kuin yrityksen kyseisessä tuotantoprosessissa ulkoistamisella saavuttamat säästöt. 

Yleensä transaktiokustannuksia aliarvioidaan ja kustannussäästöjä yliarvioidaan. (Pa-

jarinen 2001, 18.) 

 

 Yleinen ulkoistamisen syy yrityksissä on johdon halu keskittyä ydintoimintoihin ja sitä 

kautta parantaa yrityksen tulosta ja nostaa sen kilpailuetua. Tukitoimintoja ulkoistetta-

essa on mahdollista myös karsia pieniä työtehtäviä käymällä ne yksityiskohtaisesti lä-

pi. Tällöin saatetaan huomata tehtäviä, jotka eivät ole edes olleet yleisessä tiedossa ja 

ulkoistettaessa niitä voidaan harkita niiden tarpeellisuus. Ulkoistettujen tehtävien li-

sääminen ei sekään onnistu ilman toimeksiantajan ja palveluntarjoajan sopimusta. 

(Töyrylä 2013, 3.)  

 

Ulkoistamisen etuna on usein joustavuus, koska palveluja käytetään täsmälleen yrityk-

sen tarpeisiin. Kun tarvittaville toiminnoille sovitaan perushinta, voidaan niiden lisäksi 

suunnitella projektihankkeita yrityksen muuttuvien tarpeiden mukaan. Silta Oy:n toi-

mitusjohtaja Kari Partanen kertoo Kauppalehden Mediaplanet-julkaisussa, kuinka ul-

koistetussa HR-toiminnassa yhteistyökumppani voi tarjota asiantuntija-apua monissa 

muuttuvissa tilanteissa, vaikkapa yt-neuvotteluissa. Koska HR-osastolla usein yksi 

ihminen toimii useammassa roolissa, ei hänellä välttämättä ole perusteellista osaamista 

kaikilla alueilla. Ulkoistuksen kautta pieni yritys voi saada kumppanikseen todellisen 

asiantuntijan, jolla on syvällinen osaaminen ja viimeisin tietotaito. Näin pienelläkin 

yrityksellä on mahdollista saada sähköiset palvelut, jotka on valmiiksi integroitu ja tes-

tattu eri yritysten järjestelmiin, mikä säästää pientyrityksen aikaa ja rahaa. Lisäksi 

sähköiset työkalut tuovat mukanaan eri raportointimahdollisuuksia, kuten työajat, lo-

mat, työsuhteet ja poissaolot, joita pienyritys ei aiemmin ole voinut seurata resurssien 

puutteen takia.(Partanen 2014, 1.) 

 
 Usein esiintyvä ulkoistussyy on yrityksen eri kohteisiin tarvittavien investointien ke-

ventäminen ulkoistamalla toiminto, jolle ei saada investointilupaa, mutta joka tukee 
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ydinliiketoimintaa. Investointikulu saadaan pois budjetista, koska palveluntarjoaja las-

kuttaa sen toimeksiantajalta juoksevana kuluna. (Lehikoinen et al. 2013.)  Investoin-

tien takia tehdyissä ulkoistuksissa piilee kuitenkin huomattava riski sekä toimeksianta-

jalle että palveluntarjoajalle. Toimeksiantaja voi ulkoistaa keskeisiä toimintojaan pa-

rantaakseen lyhyen ajan kustannustehokkuutta, mutta menettää samalla pitkän ajan 

kilpailukyvyn. Palveluntarjoaja voi puolestaan tehdä liian suuria asiakaskohtaisia in-

vestointeja, joita ei pystytäkään soveltamaan muihin asiakkaisiin. (Pajarinen 2001, 5.) 

 

 Työvoimaan liittyvä ulkoistaminen voi olla kahdesta syystä johtuvaa. Konsernin johto 

on antanut rekrytointikiellon, jota kierretään ostamalla työ palveluntarjoajalta. Toisaal-

ta saattaa olla vaikeata saada työvoimaa joko työn laadun tai palkkatason vuoksi, jol-

loin palveluntarjoaja pystyy tarjoamaan juuri sopivasti koulutettua työvoimaa kuhun-

kin tarpeeseen. (Lehikoinen et al 2013.) 

 

 Ulkoistamispäätös ei aina ole perusteltua eikä ulkoistaminen tuo automaattisesti hyö-

tyä yritykselle. Ennen ulkoistusta yrityksen pitää selvittää oma kustannusrakenteensa 

ja laatutasonsa, jotta se pystyy arvioimaan omat kehitysmahdollisuutensa ja vertaa-

maan niitä palveluntarjoajien kilpailuetuihin ja ulkoisten palvelujen markkinahintoi-

hin. Ulkoistamispäätöksen on oltava aina strategisesti positiivinen päätös, jonka jäl-

keen hyvä kilpailutus, hyvä sopimus ja hyvä palvelun siirto tuovat yritykselle täyden 

hyödyn. (Töyrylä, 2013, 3.) 

 

 Vaikka ulkoistaminen on verkostoitumista ja sitä kautta useiden tahojen yhteistyötä, se 

ei aina hyödytä kaikkia osapuolia vaan voi pikemminkin aiheuttaa taantumaa kehityk-

seen. Jos yritys ulkoistaa joitakin toimintoja palveluntarjoajalle, joka puolestaan hank-

kii toimintoja usealta aliyritykseltä, voi käydä niin, että ko. aliyritykset alkavat tavoi-

tella omaa hyötyä muiden kustannuksella. Tällaista on tapahtunut elektroniikkateolli-

suudessa, jossa innovaatioiden kehitys on hidastunut alityritysten ja palveluntarjoajien 

välisen tiedon pimittämisen tai väärentämisen seurauksena. (Pajarinen 2001, 18-19.) 

 

 Ulkoistamispäätös vaatii aina yritykseltä huolellista harkintaa, koska sillä on pitkälle 

vaikuttavia seurauksia. Jos ulkoistamispäätös halutaan joskus purkaa eli toiminto si-

säistää, sen toteuttaminen saattaa osoittautua mahdottomaksi investointien takia, vaik-

ka yrityksessä osaajia olisikin. (Juhantila, 2014, 43.) 
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Esimerkiksi HR:n ulkoistamisprosessi onnistuu parhaiten silloin, kun yhteisen toi-

mintamallin suunnittelu aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa siten, että 

on etsitty jo pari sopivaa yhteistyökumppania ja selvitetty heille yrityksen tilanne ja 

tarpeet. Vastavuoroisesti yhteistyökumppanit voivat kertoa eri mahdollisuuksista ja 

riskeistä, jolloin ollaan jo matkalla kohti oikeaa ratkaisua ennen kuin on jätetty varsi-

naisia tarjouspyyntöjäkään. Suunnitteluun voidaan ottaa mukaan myös ulkopuolinen 

konsultti, missä riskinä on kuitenkin se, että konsultin suunnitelma ei ole välttämättä 

kustannustehokkain. (Partanen, 2014, 1.) 

 

Toimitusjohtaja Partanen toteaa artikkelissaan, että hyvä ulkoistamisprosessi on kuin 

avioliitto. Aamenen eli tehdyn sopimuksen jälkeen on syytä pitää kumppanista huolta, 

jatkaa yhteistyötä ja suhteen kehittämistä (Partanen 2014, 1). 

 

4.3 Ulkoistaminen Suomessa ja maailmalla 

 

  Suomessa ulkoistamisen juuret ovat saaneet alkunsa teollisuuspaikkakunnilla, kun 

perustettujen tehtaiden ympäristöön tarvittiin erilaisia palveluja työntekijöille, jolloin te-

ollisuusyrityksen oli järjestettävä ne. Nämä palvelut siirrettiin sitten vähitellen ulkopuo-

lisin voimin tehtäviksi. (Iloranta et al 2015, 170.)  

 

Suomalaisen ulkoistamisen alkuilmiöt johtavat ensimmäiseksi siivousalaan, josta ulkois-

tamisen oli kätevää laajentua alaa sivuaviin palveluihin eli kiinteistöjen huolto- ja tur-

vallisuuspalveluihin. Teknistä kiinteistöhuoltopalvelua ei enää nykyään voida pitää ul-

koistamisena varsinkaan pienissä yrityksissä, koska niillä ei ole koskaan ollut edes mah-

dollisuutta hoitaa ko. toimintoja itse. (Lehikoinen et al 2013, 27.) 

 

Useat suomalaiset pienyritykset ovat ulkoistaneet HR-toimintansa lähes kokonaan. 

Koska palkanlaskenta on prosessimaista, operatiivista rutiinitehtävää, sen on perintei-

sesti ajateltu olevan ulkoistettavissa. Yritysten HR-prosesseissa on kuitenkin myös 

monia strategisia tehtäviä, joita voidaan ostaa yrityksen ulkopuolelta. Tällaisia ru-

tiinitehtäviä sisältävät esimerkiksi koulutus- ja rekrytointitoiminta. (Partanen 2014, 1.) 

 

Julkisella sektorilla ulkoistaminen on vallannut koko kiinteistöhoidon, kunnissa tilanne 

vaihtelee varsinkin teknisen toimen osalta riippuen kunnan koosta. Suurissa kunnissa ei 
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ulkoistamista kaikilta osin ole ymmärretty, joten palvelut hoidetaan vielä itse. Valtiolla 

ulkoistamisprosessi on vinhassa vauhdissa verrattuna kuntiin. Valtion ja kuntien siirty-

essä käyttämään ulkoisia palveluja, kehitetään paitsi erikoistumista ja innovaatioita pal-

veluyrityksissä myös omaa henkilöstöä kohdistamalla sen työtä tarpeellisiin kohteisiin. 

Eli kaikki kolme osapuolta hyötyvät ulkoistamisesta: ulkoistaja, palveluntarjoaja ja hen-

kilöstö. (Katro 2010, 6.) 

 

Suomalaisissa teollisuusyrityksissä ulkoistamisesta tuli tavanomaista toimintaa 2000-

luvulla. Vuoteen 2006 mennessä lähes kaksi kolmasosaa yli kymmenen hengen teolli-

suusyrityksistä oli Suomessa ulkoistanut osan toiminnoistaan. Teollisuuden ulkoista-

minen kohdistui suureksi osaksi Suomeen eli toimintaa siirtyi toisen kotimaisen yri-

tyksen tehtäväksi. Teknologiateollisuudessa, joka sisältää metallien jalostuksen, metal-

lituotteiden ja koneiden valmistuksen sekä sähköteknisen teollisuuden, ulkoistaminen 

on ollut vähäisempää kuin muun teollisuudessa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 

raportin mukaan 2000-luvulla oli Suomessa teknologiateollisuus ulkoistanut jo n. 60 

% ja muu teollisuus n. 68 % toiminnoistaan. (Ali-Yrkkö 2007, 6.) 

 

Kuvassa 7 tulokset ETLA:n laatimasta raportista, jossa ulkoistaminen esitetään pro-

senttiosuuksina kunkin toimialan yrityksistä.  ETLA:n kyselyyn vastasi 350 teolli-

suusyritystä. (Ali-Yrkkö 2007, 6.) 
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   Ulkoista- Ulkoistanut  Ulkoistanut- 

   nut % Suomeen,%  ulkomaille, %

  

Metallien jalostus  93.8  93.8   12.5 

Metallituotteiden, koneiden, 

 kulkuneuvojen ja laitteiden  

valmistus  59.8  59.5   22.3 

Sähkötekninen teollisuus  64.4  64.4   22.2 

Teknologiateollisuus yht. 60.9  60.7   22.1 

 

Elintarviketeollisuus  45.9  45.9   1.5 

Metsäteollisuus  82.0  81.6   13.8 

Kustantamot ja painotyöt  75.4  73.7   6.3 

Kemianteollisuus  88.3  87.3   24.5 

Muu teollisuus  65.3  62.7   13.3 

 

Muu kuin teknologia- 

teollisuus yht.  68.4  67.4   10.8 

 

Koko teollisuus yht.  64.9  64.2   16.1 

 

KUVA 7. Ulkoistusten yleisyys teollisuuden eri toimialoilla 2000-luvulla  

(Ali-Yrkkö 2007, 6). 

 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkoistaminen on ollut harvinaisempaa kuin tuotanto-

toiminnan ulkoistaminen. Sen ulkoistukset ovat kohdistuneet aina osittain kotimaahan, 

myös silloin kun tutkimus- ja kehitystoimintaa on siirretty ulkomaisiin yrityksiin. Li-

säksi tutkimus- ja kehitystoimintaa on ostettu korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta. 

Teknologiateollisuus on hankkinut tutkimus- ja kehitystoiminnan ulkoistamisella uutta 

teknologista osaamista yrityksiin pysyäkseen kilpailussa mukana.  Samalla nämä tut-

kimus- ja kehitystyön ulkoistajayritykset ovat lisänneet omaa alan henkilöstöä toisin 

kuin ne yritykset, jotka ovat pitäneet tutkimus- ja kehitystoiminnan itsellään. (Ali-

Yrkkö 2007, 9, 11.)  

 

Toisin kuin tutkimus- ja kehitystyön ulkoistamisessa, tuotannon ulkoistukset vähentä-

vät oman henkilöstön tarvetta. Yli puolet teknologiateollisuuteen kuulumattomista tuo-

tantoaan ulkoistaneista yrityksistä suunnittelivat henkilöstön vähentämistä vuoteen 

2009 mennessä, kun taas ei-ulkoistajayritykset suunnittelivat vähemmän henkilöstövä-

hennyksiä. Teknologiateollisuudessa eroja henkilöstöresurssien muutoksissa ulkoista-

jien ja ei-ulkoistajien välillä ei ollut todettavissa. (Ali-Yrkkö 2007, 11.) 
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Tietohallinnon ja sen osa-alueiden ulkoistaminen on yleistynyt niin maailmalla kuin 

Suomessa, trendinä 1990-luvulla oli erityisesti tietohallinnon ja atk-osastojen ulkois-

taminen. Tietohallinnossa ulkoistaminen sisältää mm. tietotekniikkainfrastruktuurin, 

työasemien, palvelimien ja lähiverkkojen ylläpidon siirron palveluntarjoajalle ja sopi-

muksella voidaan siis hankkia esimerkiksi ohjelmistojen käyttöpalveluita palveluntar-

joajan konesalissa. Ensimmäinen tietohallinnon merkittävä ulkoistussopimus solmit-

tiin vuonna 1989, jolloin Eastman Kodak ulkoisti atk-osastonsa IBM:n ja DEC:n hoi-

dettavaksi. (Kiiha 2002, 5.)  

 

Suomessa käänne tapahtui vuonna 2005, kun usea suomalainen yritys teki palveluso-

pimuksia Intiaan. Esim. hankintayhtiö Inex Partners on ulkoistanut it-järjestelmänsä 

palvelutalo Capgeminille, joka teettää osan projekteistaan Intian palvelutehtaissaan. 

Myös Outokummun myyntijärjestelmiä integroidaan SAP-järjestelmään Capgeminin 

toimistohalleissa Mumbaissa. (Nousjoki 2006, 36.)  

 

Tietohallinnon johtamisrakenteiden, kompetenssien ja toimintamallien muuttaminen 

vaatii jatkuvaa kehitystä, koska tietohallinnon päätehtäviä ovat mm. liiketoiminnan 

prosessien ymmärtäminen, analysointi ja dokumentointi. Myös erilaisten teknisten 

hankkeiden läpivienti ja järjestelmien ylläpito ovat olennainen osa systeemityötä. (So-

figate Oy 2008, 5.) 

 

Koska työntekijät siirtyvät usein ulkoistettavan toiminnon mukana, yritykset käyttävät 

ulkoistusta myös eräänä ratkaistuna it-henkilöstön vähentämiseen. Muita tietohallin-

non ulkoistuksen syitä ovat yleisjohdon laatu- ja kustannusvaatimukset, tietohallinnon 

lisäarvottomuus ja tuottavuuden parantaminen, yrityskulttuurin ja yritysarkkitehtuurin 

uudistaminen, erityisresurssien tarve sekä tietohallintostrategian päivittäminen. (Kiis-

kinen et al 2002, 27.) 

 

Johtavatko ulkoistukset siis oman toiminnan supistumiseen vai laajenemiseen? Siihen 

vaikuttaa yrityksen oma toiminta ja miten se kehittyy tulevaisuudessa. Ulkoistuksessa 

yrityksen oma toiminta aina supistuu, mutta samalla resursseja vapautuu. Nämä vapau-

tuvat resurssit voidaan yrityksessä käyttää muihin toimintoihin niitä kehittäen ja mah-

dollisesti laajentaen. (Ali-Yrkkö 2007,10.) 
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  Maailmanlaajuisesti ulkoistaminen on jo kauan ollut trendi-ilmiö, jota on odotettu tai 

pelätty riippuen siitä, puhutaanko pörssikursseista vai työpaikoista. Monet ulkoistamiset 

suuntautuvat halvemman työvoiman maihin, jolloin ulkoistaminen liitetään usein globa-

lisaatioon, joka on eri asia. Ulkomaiset ulkoistukset ovat yleisimpiä työvaltaisilla aloilla 

kuten valmistusteollisuudessa, kun taas tutkimus- ja kehitystyö pidetään usein kotimai-

sissa käsissä. (Iloranta et al 2015, 170.) 

 

ETLA:n tutkimuksen mukaan ulkoistaminen eri puolilla maailmaa on noudattanut pit-

kälti suomalaisyritysten linjaa. Kaikkialla ulkoistaminen riippuu yritysten toimintojen 

laadusta. Suurista eurooppalaisista teollisuusyrityksistä puolet on ulkoistanut tuotanto-

aan, mutta vain kolmasosa tutkimus- ja kehitystoiminnastaan. Vastaavat osuudet esi-

merkiksi Kanadassa olivat yhtä suuret eli kolmasosa niin tuotannosta kuin tutkimus- ja 

kehitystoiminnasta. (Ali-Yrkkö 2007, 1.) 

 

Viime vuosikymmenien aikana USA antoi teollisen tuotannon siirtyä halvempien tuo-

tantokustannusten perässä melko vapaasti Aasian maihin. Tällaisella ulkoistamisella il-

man yhteiskunnan valvontaa USA menetti lähes viisi miljoonaa teollista työpaikkaa. Nyt 

virtaus on kääntynyt takaisinpäin ja USA:ssa arvioidaan valmistavaan teollisuuteen syn-

tyvän muutama miljoona uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. (Salminiitty et al 

2014, 28.) 

 

Syitä tällaiseen käännökseen on useampia. Innovaatioita syntyy helpommin jos aina-

kin osa tuotannosta on läheisyydessä. Tämän lisäksi 3D-teknologia on yleistynyt ja 

tullut halvemmaksi. Se mahdollistaa sekä prototyyppejä että sarjatuotantoa ja jopa 

monimutkaisia kappaleita, joita ei perinteisin menetelmin edes pystytä valmistamaan 

vaan esimerkiksi 3D:llä tulostettu kappale voidaan viimeistellä työstökoneella. Myös 

teollinen internet mahdollistaa koneiden, laitteiden, antureiden ja ajoneuvojen yhteen 

kytkemisen, mikä mahdollistaa tuotantokoneiston kaukovalvonnan ja -ohjauksen jopa 

niin, että koneisto optimoi itse itsensä. Koska tuotantokoneisto muuttuu uuden tekno-

logian avulla ”älykkääksi”, se vaatii USA:han erilaista työvoimaa, kuin mitä sieltä on 

ulkoistamisen myötä poistunut.( Salminiitty et al 2014, 28.) 
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5. ULKOISTAMISPROSESSIN VAIHEET 

 

Karkeasti ulkoistamisprosessi voidaan jakaa suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Ulkois-

tamishankkeeseen pätee oivasti vanha sananlasku: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 

Hankkeesta ja sen lähtökohdista riippuen eri vaiheiden painotus voi olla erilainen ja jo-

kin vaihe voidaan jättää kokonaan pois. (Jalanka et al 2003, 14.) 

 

 

 

KUVA 8. Prosessikaavio ulkoistamisesta. 

Kuvasta 8 voidaan nähdä prosessikaavion avulla ulkoistamisprosessin eteneminen ja 

tyypilliset vaiheet. Seuraavissa kappaleissa avataan prosessin vaiheita tarkemmin. 

 

 Ulkoistamishankkeen perustaminen 

 

Ulkoistamishanke saa alkunsa usein yrityksen tarpeesta tehdä muutoksia nykyiseen ti-

lanteeseen. Yrityksen tuleekin ensin määritellä ydintoimintansa sekä sitä tukevat tuki-

toiminnot eli toisin sanoen kartoittaa, mitä tulee tehdä itse ja mitä kannattaa ostaa muil-

ta. Kun sitten on olemassa tarve ulkoistamiselle, määritellään lähtökohdat, rajaukset ja 

odotukset sekä perustetaan ulkoistamishanke. Hanke käynnistetään resurssien määrityk-

sellä ja aikataulujen laadinnalla. (Jalanka et al 2003, 14-15.) 
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Ulkoistamisprojektille kannattaa yleensä nimittää projektipäällikkö, joka puoli- tai jopa 

kokopäiväisesti syventyy hankkeen läpiviemiseen. Lisäksi nimetään ohjausryhmä eli 

henkilöt, jotka avustavat projektinvetäjää tietojen hankinnassa. Ohjausryhmään tulisi 

valita asiantuntijoita ulkoistettavien toimintojen operatiiviselta, henkilöstöhallinnan, ta-

louden ja tietotekniikan alueilta. Edustettuina tulisi olla päätöksenteon ja asiantunte-

muksen kannalta oikeat henkilöt. Toisaalta, ohjausryhmän tulisi olla mahdollisimman 

suppea, jotta varmistetaan luottamuksellisuus ja salassapito valmisteluvaiheessa. (Jalan-

ka et al 2003, 15.) 

 

 Hankkeen valmistelu 

 

Valmisteluvaiheessa punnitaan ulkoistamisen etuja ja riskejä. Myös päämäärät, rajauk-

set ja odotukset täsmentyvät. Tässä vaiheessa kannattaa arvioida lisäksi yrityksen omat 

valmiudet ulkoistamisprosessille. Valmisteluvaiheen tuloksena syntyy ulkoistamisesi-

tys, jossa kuvataan ulkoistettavat toiminnot, selvitetään toimintojen nykytila sekä määri-

tetään toivotut tulokset. Siinä pohditaan myös ulkoistamisen vaikutuksia yrityksen toi-

mintaan sekä arvioidaan hankkeen hyödyt ja haitat niin ulkoistettavan osan kuin muun 

organisaation kannalta. (Jalanka et al 2003, 16–18.) 

 

 Tarjousprosessi 

 

Kun ulkoistamisesitys saa johdon hyväksynnän, aloitetaan sopivan palveluntuottajan et-

sintä. Valinnan perusteina voidaan käyttää ominaisuuksien pisteytystä, tarjouskilpailua 

tai näiden tapojen yhdistelmää. Erona näillä kahdella päätavalla on hinnan käyttäminen 

vertailukriteerinä. (Jalanka et al 2003, 19.) 

 

Tarjousprosessin vaiheet ovat: palveluntarjoajien esivalinta, tarjouspyynnön laadinta, 

tarjouksen teko, saatujen tarjousten vertailu sekä toimittajan valinta. Tarjousprosessi voi 

olla aikaa vievä ja rasittava vaihe, joten kannattaa tarkoin harkita, kuinka monta ehdo-

kasta valitaan tarjouskierrokselle. (Jalanka et al 2003, 19.) 

 

Palveluntarjoajien esivalinnan tarkoituksena on identifioida kaikki potentiaaliset toi-

mijat sekä seuloa heistä sellaiset, joilla ei edes ole halua tai edellytyksiä hoitaa ulkois-

tettavia toimintoja. Ulkoistajan kannattaa tutkailla omaa verkostoaan, sillä useinkin yh-

teistyötä on tehty jo aiemmin. Mahdollisia kumppaneita voi löytyä myös seuraamalla 
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alan lehtiä ja muita julkaisuja. Palveluntarjoajista kerätään tietoja erilaisten arvostelukri-

teereiden ja omien painotusten mukaisesti. Tietoja voidaan kerätä yritysten www-

sivuilta, vuosikertomuksista ja mainoksista. Yrityksille voidaan myös lähettää kysely tai 

haastatella heitä puhelimitse. Saatujen tietojen perusteella suoritetaan karsintaa – osa 

voidaan jättää pois laskuista heti, joidenkin kanssa jatketaan tarjouskierrokselle tai jopa 

suoraan jatkoneuvotteluihin. (Jalanka et al 2003, 19–20.) 

 

Hyvin tehty valmisteluvaihe ja selkeät kuvaukset vaatimuksista, toimintatavoista ja jär-

jestelmistä edesauttavat ulkoistamishankkeen onnistumista. Ulkoistajalle syntyy selkeä 

kuva, mitä toimintoja ollaan ulkoistamassa ja miksi. Lisäksi potentiaalisten palveluntar-

joajien on helppo tehdä määrämuotoinen ja vertailukelpoinen tarjous tarkkojen speksien 

mukaisesti. (Jalanka et al 2003, 19–20.) 

 

Tarjouskilpailun avulla selvitetään esivalinnan läpäisseiden palveluntarjoajien hintata-

so. Kilpailun tuloksena valitaan hintatasoltaan sopiva toimittaja, jonka kanssa sopimus-

neuvottelut aloitetaan. Jotta tarjouskilpailusta muodostuisi relevantti, on laadittava yksi-

tyiskohtainen tarjouspyyntö. (Jalanka et al 2003, 21.) 

 

Tarjouspyynnössä ulkoistajan tulee selkeästi ja seikkaperäisesti kuvata, mitä palveluja 

hän haluaa ja miten ne tulee tuottaa. Hänen tulee kertoa odotuksensa tarkasti ja tyhjen-

tävästi. Tarjouspyynnön tulee olla yksiselitteinen, sillä sama asia voidaan kuvata monel-

la tavalla ja toisaalta kuvausta voidaan myös tulkita monella eri tavalla. Tästä syystä on 

hyvä käydä tarjouspyyntö läpi vielä yhdessä tarjoajien kanssa. Myös tarjoukset on syytä 

käydä kasvokkain läpi kunkin tarjoajan kanssa. Näin varmistetaan, että osapuolet ovat 

ymmärtäneet samalla tavalla ulkoistamisen kohteena olevat toiminnot. Samalla he saa-

vat tilaisuuden tutustua toisiinsa ja toistensa tapoihin. (Jalanka et al 2003, 21.) 

 

Tarjousprosessi voi olla yllättävänkin rasittava molemmille osapuolille, joten tarjoajien 

määrä kannattaa rajata ja lähettää tarjouspyyntö esimerkiksi vain kolmelle palveluntar-

joajalle. He tekevät pyynnön perusteella tarjouksen. Suositeltavaa on, että jokaiselle tar-

joajalle varataan tilaisuus tarjouksensa esittelyyn. Ulkoistajalla on tällöin hyvä mahdol-

lisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä sekä muodostaa käsitys tarjoajasta. Koska vaiku-

telma on suurelta osin subjektiivinen, raadissa on hyvä olla vähintään kolme henkilöä, 

jotka arvioivat tarjouksen sekä tarjoajan itsenäisesti, toisistaan riippumatta. (Jalanka et 

al 2003, 23-24.) 
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Tarjousvertailu tehdään tarjouksen perustietojen, tarjoajan ominaisuuksistaan saami-

en arvostelupisteiden sekä mahdollisten vaihtoehtotarjousten perusteella. Tunteilla ja 

vaikutelmalla on suuri merkitys, sillä ulkoistajan tulee miettiä, minkä tarjoajan kanssa 

se haluaa jatkossa tehdä yhteistyötä. Vertailun jälkeen ulkoistaja valitsee sopivimman 

palveluntarjoajan, jonka kanssa tehdään aiesopimus ja aloitetaan varsinaiset sopimus-

neuvottelut. (Jalanka et al 2003, 25.) 

 

Aiesopimuksessa määritellään sopimusneuvottelujen aikataulu ja prosessi. Myös tieto-

jen luottamuksellisuuteen ja kustannusten jakoon liittyvät asiat sovitaan aiesopimukses-

sa. Prosessiin kuuluu myös valitulle palveluntuottajalle myönnetty mahdollisuus pereh-

tyä ulkoistamisen kohteeseen sekä tarkistaa ulkoistajan antamien tietojen todenperäi-

syys. Tarkistettavia asioita ovat mm. nykyinen ja tuleva toimintatapa, organisaatiora-

kenne, sitoumukset, siirtyvä omaisuus sekä henkilökunta ja heidän työsopimuksensa. 

Kyseessä on ns. Due Dilligence –menettely, jonka tavoitteena on ehkäistä ennalta ny-

kyistä toimintatapaa tai kustannus- ja suoritustasoa koskevat erimielisyydet. (Jalanka et 

al 2003, 25.) 

 

 Sopimusneuvottelut 

 

Sopimusneuvotteluissa osapuolet viimeistelevät kaikki tarjouspyynnössä tai tarjoukses-

sa mahdollisesti avoimeksi jääneet yksityiskohdat sekä laativat aikataulutetun hal-

tuunottosuunnitelman. Neuvottelujen aluksi kannattaa nimetä työryhmiä, joille jaetaan 

tehtäviä heidän asiantuntemuksensa mukaisesti: yksi ryhmä työstää palvelusopimusta, 

toinen keskittyy henkilöstöasioihin ja kolmas viimeistelee omaisuuden ja vastuiden siir-

toa. Tarvittaessa myös ICT–asioihin ja järjestelmien yhteensovittamiseen perehtyneitä 

voidaan nimetä omaksi työryhmäksi. (Jalanka et al 2003, 25.) 

 

Keskeisin neuvoteltava asia on palvelusopimus reunaehtoineen sekä sen olennainen osa 

eli toimintaohje. Toivottavaa on, että jompikumpi osapuolista olisi tehnyt toimintaoh-

jeen jo tarjousvaiheessa, ja sopimusneuvotteluissa sitä vain tarkennetaan. (Jalanka et al 

2003, 26.) 

 

Ulkoistamisen alkusyynä ovat usein saavutettavat kustannussäästöt, joten neuvotteluissa 

sovitaan myös yksiselitteiset mittarit ja tavoitearvot palvelu- ja kustannustason seuran-
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taa varten. Jos ulkoistavalla yrityksellä on ollut jo aiemmin käytössään omia mittareita, 

niitä on hyvä soveltaa myös jatkossa, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään. 

Laatua kuvaavina mittareina voidaan käyttää mm. aikatauluissa pysymistä, asiakaspa-

lautetta, läpimenoaikoja ja toimitusvarmuutta. (Jalanka et al 2003, 26.) 

 

Sopimusneuvottelujen tuloksena saadaan viimeistelty sopimus sekä hyvässä yhteisym-

märryksessä tehty haltuunottosuunnitelma. Jotta toimintojen siirtäminen palveluntuotta-

jalle sujuisi jouhevasti, on osapuolten välisen tehtävän- ja vastuunjaon oltava selkeä. 

Myös kriisitilanteiden hoitoon tulisi varautua ennalta. Hyvä haltuunottosuunnitelma 

määrittelee, miten ja milloin sovitut vastuut ja velvoitteet, sopimukset sekä omai-

suuserät siirtyvät sopimuskumppanilta toiselle. Viestintäsuunnitelma on tärkeä osa hal-

tuunottosuunnitelmaa. (Jalanka et al 2003, 26.) 

 

 Haltuunotto ja käynnistäminen 

 

Heti kun sopimus on tehty, tulisi järjestää tiedotustilaisuus asianosaisille. Virallinen hal-

tuunotto on hetkellinen tapahtuma, joka tapahtuu tämän tilaisuuden aikana tai muuna 

ilmoitettuna aikana. Jos haltuunotto tapahtuu tiedotustilaisuuden aikana, yleensä ulkois-

taja vetää tilaisuuden alun ja palveluntuottaja lopun. Alussa ulkoistaja selvittää, mistä 

on sovittu, miksi ulkoistetaan ja miten se vaikuttaa henkilöstöön. Haltuunottohetkellä 

henkilökunta siirtyy palveluntuottajan palvelukseen. Tämän jälkeen palveluntuottajan 

edustajat kertovat, miten toimintaa jatketaan. Kysymyksille ja vastauksille tulee varata 

riittävästi aikaa. (Jalanka et al 2003, 27.) 

 

 Viestintäsuunnitelma ja tiedottaminen 

 

Haltuunottosuunnitelmassa sovitaan myös, miten henkilökuntaa ja sidosryhmiä infor-

moidaan tulevasta ulkoistamisesta. Viestinnällä on tärkeä merkitys henkilökunnan mo-

tivoimisen kannalta. Etukäteenhän suunnitelmista ei tule puhua, jottei vaaranneta sopi-

musneuvotteluja ja aiheuteta turhaa spekulaatiota. Haltuunotto tulee tapahtua nopeasti 

tiedottamisen jälkeen, sillä pitkä viive voi aiheuttaa ikävän pattitilanteen, kun kumpi-

kaan ei koe olevansa oikea osapuoli vastaamaan yksityiskohtia koskeviin kysymyksiin. 

(Jalanka et al 2003, 26-27.) 
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Hallinnointi ja kehittäminen 

 

Jo sopimusvaiheessa tulee määritellä ja sopia hallinnoinnin periaatteet ja molempien 

osapuolien roolit. Hallinnoinnilla tarkoitetaan operatiivisen toiminnan toteutusta sopi-

muksen mukaisesti, suoritustason seurantaa sekä kehittämisen organisoimista. Ulkoista-

van yrityksen tulee selkeästi määritellä ne henkilöt, jotka vastaavat sopimuksen hallin-

noinnista, sopimusasioista sekä päivittäisistä asioista. Nämä henkilöt tilaavat palveluja 

palveluntuottajalta ja vastaavat sopimuksen täyttymisestä omassa organisaatiossaan. 

Olisi suotavaa, että ko. tilaajaorganisaatiossa olisi ulkoistamisprosessin tuntevia ja aivan 

alusta asti mukana olleita henkilöitä. (Jalanka et al 2003, 27-28.) 

 

Hyvä keino hallinnoinnin ja sujuvan yhteistyön varmistamiseksi ovat ohjausryhmät. 

Molemmat osapuolet perustavat omansa ja ne kokoontuvat 1 – 4 kertaa vuodessa tar-

peen mukaan, yhdessä tai erikseen. Ohjausryhmät seuraavat suoritustasoa, tunnistavat 

toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia sekä ennakoivat tulevaa volyymiä. Ohjausryhmä 

myös hyväksyy merkittävät investoinnit sekä perustaa ja resurssoi kehitysprojektit. (Ja-

lanka et al 2003, 28.) 

 

Tämän lisäksi myös operatiivisella puolella tarvitaan vuorovaikutusmahdollisuuksia. 

Päällikkötasolla voidaan kokoontua saman pöydän ääreen esimerkiksi kerran kuukau-

dessa tarkastelemaan ilmi tulleita käytännön asioita. Kasvokkain tapaamiset ovat erittäin 

tärkeitä ja “vastaparin” tunteminen edistää yhteistyön sujuvuutta. Ulkoistamisen myötä 

muuttuu moni asia myös ulkoistavan yrityksen sisällä, kun entiset yhteysverkot katkea-

vat. Koko järjestelyn onnistumisen edellytyksenä onkin vahva johtaminen sekä hyvä 

viestintä. (Jalanka et al 2003, 28.) 

 

 

6. SULZER PUMPS FINLAND OY: LIIKETOIMINTAKUVAUS 

   

Sulzer Pumps Finland Oy aloitti toimintansa vuonna 2000, kun Sulzer AG hankki 

omistukseensa Ahlström Pumput Oy:n, joka oli muodostanut oman yksikkönsä entisen 

Ahlström Oy:n konepajan pumpputuotannosta.  Kotkan Karhulassa on tehty pumppuja 

jo vuodesta 1891, joten pumpputuotannon tulevaisuudelle oli vakaa perusta. Ahlström-

konsernin omistuksessa pumppuliiketoiminta laajeni paikallisesta kansalliseksi ja Sul-

zer-konsernin omistuksessa globaaliksi, kun Ahlström päätti luopua konepajateolli-
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suudesta.  Karhulan tehtaasta tuli osa Sulzer Pumps - divisioonaa, jolla on tuotanto- ja 

kokoonpanolaitoksia Suomen lisäksi 15 maassa: Brasilia, Kanada, Yhdysvallat, Kiina, 

Ruotsi, Ranska, Saksa, Espanja, Iso-Britannia, Irlanti, Intia, Meksiko, Etelä-Afrikka, 

Etelä-Korea ja Saudi Arabia; valimo sekä varaosa- ja huoltokeskus Kotkassa, huolto-

keskus Mäntässä ja Oulussa sekä tiivistetehdas Raumalla. Myyntiyksiköitä Sulzer 

AG:llä on 30 maassa, joten Sulzer Pumps Finland Oy sai syntyessään lahjaksi laajan 

markkinointiverkoston. (Sulzer 2015, B.) 

 

Vuoden 2014 alussa Sulzer Pumps Finland Oy otti haltuunsa suurtehoisten ja myös 

suurikokoisten turbokompressorien valmistuksen siirtäen sen Lappeenrannasta Karhu-

laan kesäkuussa 2014.  Waste Water – bisnekseen liittyminen toi lisää toimipaikkoja 

Ruotsissa, Irlannissa ja Saksassa sekä varastoja Helsingissä ja Espoossa. Karhulassa 

pakkaustoiminnalle tarkoitettu tehdastila tarvittiin tuotannon laajentamiseen, joten 

Sulzer Pumps Finland Oy alkoi selvittää mahdollisuutta ulkoistaa pakkaustoiminnot 

luotettavalle sopimuskumppanille, joka kykenee takaamaan nopean haltuunoton, toi-

mitusvarmuuden, kustannustehokkuuden sekä kehitystoiminnan jatkuvuuden. Tuotan-

non laajentuessa suuriin turbokompressoreihin sekä niiden lisä- ja varaosiin, tarvittiin 

myös pakkaamisen erikoisratkaisuja, joihin palvelutarjoajan pitää pystyä vastaamaan. 

Pakkausten valmistuksen ja itse tuotteiden pakkaamisen lisäksi tarvittiin varastointi- ja 

keräilypalveluja niin pumppujen kuin kompressorien osto-osille, jotka liitetään toimi-

tuksiin tiettyjen laitesovellusten mukaan. (Sulzer 2015, B.) 

  

 Yhteistyökumppaniksi valikoitui suomalainen, Keravalle pääkonttorinsa sijoittanut  

 HUB logistics Oy -logistiikkapalveluyritys, joka kuten yritys itse toteaa, on ”Way to 

 value”. HUB logisticsin toimitusjohtaja Aarno Törmälä sanoo seuraavaa: Logistiikka-

ketjun suurimmat ongelmat ovat tavaran vastaanotossa ja lähettämössä. Niiden teho-

kas optimointi ja järkeistäminen voi jopa puolittaa kyseisten toimintojen kulut. Vas-

taavia säästöjä ei saada kuljetuksia optimoimalla (Nortio 2014, 27).  

 

    

  

http://www.hublogistics.fi/
http://www.sulzer.com/
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6.1 Uuslaiteliiketoiminta 

 

Sulzer Pumps Finland Oy tuottaa pumppuja teollisuuden eri käyttökohteisiin ja koko-

naisia pumppausjärjestelmiä tehdaskokonaisuuksiin. Karhulan pumpputehdas valmis-

taa prosessi- ja erikoispumppuja sekä jätevedenkäsittelylaitteita sellu- ja paperiteolli-

suuteen sekä vesi-, energia- ja muuhun prosessiteollisuuteen. Tehdas valmisti aiemmin 

myös sekoittimia prosessiteollisuuteen, mutta jätevesibisnekseen fuusioiduttaessa se-

koittimien valmistus siirrettiin Ruotsiin Vadstenan-tehtaalle täydentämään sen tuotan-

toa. (Sulzer 2015, B.) Tällaisia teknologiasiirtoja Sulzer-konserni tekee usein sisäisesti 

tasatakseen tuotantoa ja lisätäkseen kapasiteettia eri tuotantoyksiköissä. 

 

Sulzer Pumps Finland Oy on Sulzer-konsernin omistuksessa kasvattanut vuonna 2014 

liikevaihtoaan 139 miljoonaan euroon, josta kolmasosa muodostuu juuri uusien laittei-

den valmistuksesta. Toinen kolmannes liikevaihdosta tulee vanhojen laitteiden uusimi-

sesta, loput varaosista ja huolloista. Sulzer Pumps Finland Oy:llä on globaali laaja 

asiakaskunta ja tietyillä tuotealueilla Sulzer Pumps Finland Oy on maailmanlaajuisesti 

johtavassa asemassa uusien teknologiakehitysten ansiosta. Sulzer Pumps Finland Oy:n 

600 työntekijästä 90 prosenttia työskentelee Karhulan teollisuuspuiston alueella, jossa 

toimii myös vuonna 2014 perustettu it-tukikeskus.(Kymen Sanomat 2015.)  

 

Näistä ansioistaan Sulzer Pumps Finland Oy:lle myönnettiinkin vuonna 2015 Kotkan 

Yrittäjäpalkinto, jonka kriteerit olivat kansainvälisyys ja menestys. Palkintolautakun-

nan mukaan Sulzer Pumps Finland Oy on aktiivisesti toimintaansa kehittävä yritys, jo-

ka on esimerkki perinteisestä teollisen taustan omaavasta uudistuvasta ja menestyvästä 

yrityksestä. Sulzer Pumps Finland Oy:n vaikutus tuntuu Kotkan elinkeinoelämässä ja 

pk-yrityksissä, joita Sulzer Pumps Finlandilla oli vuonna 2014 noin sata. Tämä ali-

hankkijaverkosto lähialueella hyötyi tuotteiden ja palvelujen myynnistä Sulzer Pumps 

Finland Oy:lle 15,5 miljoonaa vuonna 2014. (Kymen Sanomat 2015.) 

 

Pumpputuotannossaan Sulzer Pumps Finland Oy pyrkii energiatehokkaisiin ratkaisui-

hin ja toteuttaa ympäristönsuojelua kouluttamalla asiakkaansa turvallisiin ja tehokkai-

siin laiteasennuksiin ja niiden käyttöön. Samalla pyritään kaikin tavoin vähentämään 

pumpputuotannon omia ympäristöhaittoja. (Sulzer 2015, B.) 
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6.2 Varaosa- ja huoltoliiketoiminta 

 

Sulzer Pumps Finland Oy:n huoltoliiketoiminta on pitkälti keskittynyt Kotkaan, sillä 

Karhulan varaosa- ja huoltokeskus on Sulzerin pohjoismaisen huoltoverkoston kes-

kuspaikka. Suomessa huoltokeskuksia on Karhulan lisäksi Helsingissä, Mäntässä ja 

Oulussa. Kaikissa huoltokeskuksissa on ympärivuorokautinen päivystys ja 24/7-

palvelu sopimusasiakkaille. Pumppuhuollon palveluvalikoima kattaa kaiken merkkis-

ten pumppujen ja sekoittimien kaikki huoltotarpeet koko eliniälle. Viimeaikaisten yri-

tysostojen myötä valikoimaan ovat tulleet myös uudet mekaaniset tiivisteet sekä me-

kaanisten tiivisteiden huolto. (Sulzer 2015, C.) 

 

Asennuksia, huoltoja ja korjauksia tehdään sekä asiakkaiden luona että huoltokeskuk-

sissa. Lisäksi keskuksen toimintaan kuuluvat alkuperäiset varaosat, varastointipalvelu 

ja vaihtoyksikköpalvelu. Myös koulutus- ja mittauspalvelu sekä tuki asiakkaiden 

pumppaus- ja sekoitusprosesseissa kuuluvat palveluvalikoimaan. (Sulzer 2015, C.) 

 

Läheistä yhteistyötä Karhulan varaosa- ja huoltokeskuksen kanssa tekevät samalla 

Karhulanniemen Teollisuuspuiston alueella sijaitsevat valimo, tutkimuskeskus sekä 

Karhulan pumpputehdas, jotka kaikki kuuluvat Sulzer Pumps Finland Oy -nimiseen 

yhtiöön. (Sulzer 2015, C.) 

 
 

7. HUB LOGISTICS OY: LIIKETOIMINTAKUVAUS      

  

HUB logistics Oy on palvelualan yritys, joka tarjoaa joustavia, asiakaskohtaisesti rää-

tälöityjä logistiikkapalveluita yksittäisistä varastointi- ja henkilövuokraus-palveluista 

kokonaisvaltaisiin ulkoistus- ja hankintalogistiikan ratkaisuihin. Tässä toiminnassa se 

vastaa sitoutuneesta käyttöpääomasta vapauttaen sen näin asiakkaan muuhun käyt-

töön. (HUB logistics Oy 2015.) 

 

Yrityksen palveluntarjonta kattaa koko logistisen prosessin alkaen ohjauksesta ja kehi-

tyksestä jatkuen aina vaihto-omaisuuden rahoittamiseen asti. Sen tarjoamat lisäarvo-

palvelut antavat asiakkaalle mahdollisuuden suoriutua toimitusketjuun sitoutuvasta 

pääomasta, tiedosta ja materiaalista. Lisäksi HUB logistics Oy tarjoaa asiakkailleen 

asiantuntijapalveluja esim. toimeksiantajayrityksen sisäisiin kehityshankkeisiin joko 
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erillisiin prosesseihin (hankinta, tuotanto, varastointi tai pakkaus) tai kokonaisen toi-

mitusketjun ohjaus- ja kehitysprosessiin. Tällainen kokonaisratkaisu on toiminnassa 

Uudenkaupungin autotehtaalla, jonka sisälogistiikan HUB logistics Automative Oy  

on ottanut kokonaisuudessaan hoitaakseen. (HUB logistics Oy 2015.) 

 

HUB logistics Packaging Oy tarjoaa pakkausalan osaamista asiakasyritysten käyttöön. 

Asiakkaan tarpeet selvitetään tapauskohtaisesti ja niihin etsitään parhaiten sopivat 

palvelukokonaisuudet. Yrityksen erikoisosaamista ovat vaativat asiakaskohtaiset puu- 

ja vaneripakkaukset, projektipakkaaminen ja pakkauspalvelut. (HUB logistics Oy 

2015.) 

 

HUB logistics Oy:n asiakkaita ovat niin auto-, konepaja-, teräs-, elintarvike- ja ke-

mianteollisuus kuin kauppa ja terveydenhoito sekä julkishallinto, joille kaikille se tar-

joaa erilaisia logistiikkapalveluja esim. sisä-, hankinta- ja jalostuslogistiikkaa, logistii-

kan tiedonhallintaa, terminaalivarastointia sekä erilaista resurssi- ja tiedonhallintaa.   

HUB logistics Oy työllistää n. 500 ihmistä 19 toimipisteessä, joista 16 on Suomessa, 

Muut toimipisteet ovat Saksassa, Virossa ja Venäjällä. HUB logistics Oy:n kuluvan ti-

likauden liikevaihto on n.37 miljoonaa euroa. HUB logistics Oy:n toimintajärjestelmä 

on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Toimintajärjestelmä kattaa yrityksen 

liiketoiminnan, laatu- sekä ympäristöjärjestelmän. (HUB logistics Oy 2015.) 

 

HUB logistics Oy:n vankasta osaamisesta kertovat sen saamat palkinnot.  Vuonna 

2015 HUB logistics Oy sai ”VUODEN 2015 MENESTYJÄ” - palkinnon, jonka 

myöntämisen kriteerit olivat seuraavanlaiset: "Menestyjä-yritys on suomalaisen kilpai-

lukyvyn ja kehityksen tukipilari. Menestys rakentuu useita eri osa-alueista, kuten 

osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista 

sekä asiakkaan ymmärtämisestä. Menestyjäyritys kuuluu arvostettuun joukkoon, jonka 

talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Yh-

teistä kaikille Menestyjille on näkemys, rohkeus ja tahto tehdä liiketoimintaa parem-

min kuin muut" (Rapala 2015, 3).  

 

Vuotta aiemmin palkittiin EY:n arvonimellä ENTREPRENEUR OF THE YEAR 

CHALLENGER 2014 HUB logistics Oy:n perustaja Aarno Törmälä, joka toteaa yri-

tyksen innovatiivisten ja ainutlaatuisten palvelujen menestyksestä seuraavaa: ”Pää-
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töksiä täytyy uskaltaa tehdä. Menestys vaati laittamaan kaiken peliin. Usko uuden 

palvelumallin tuomiseen Suomen markkinoille kannatti " (Rapala 2014, 3). 

 
 

 

8. ULKOISTAMISEN TARPEEN MÄÄRITTELY SULZER 

 

 

 Sulzer Pumps Finland Oy:n ja HUB logistics Oy:n yhteistyönprosessin alkuvaiheita ja 

sen vaikutuksia eri osapuoliin tutkittiin teemahaastatteluna kolmelta eri tahoilta: toi-

meksiantajalta, palveluntarjoajalta ja sidosryhmiltä. Näin saatiin esille syy- ja seuraus-

suhteet, hyöty- ja haittanäkökohdat sekä kerrannaisvaikutukset eri tasoilla. Kysymyk-

set lähetettiin ensin sähköpostitse toimeksiantajan tuotannon ja hankinnan edustajille, 

palveluntarjoajan tuotannolliselle ja operatiiviselle johdolle, sekä toimeksiantajan si-

dosryhmien edustajille (Liite 2). Vastausten saapumisen jälkeen haastattelimme vielä 

erikseen toimeksiantajan tuotannon edustajaa saadaksemme täydentävää tietoa. Palve-

luntarjoajan vastaukset olivat siinä määrin tyhjentäviä, ettei niitä tarvinnut täydentää 

haastattelulla. Sidosryhmien osalta saimme vastauksia myynniltä, ostosta, tuotannon 

tuelta, dokumentoinnista ja talousosastolta.  

 

 Teemahaastattelu on välimuoto kirjoitetun ja avoimen haastattelun välillä. Se vastaa 

monia kvalitatiivisen tutkimuksen tarpeita, joissa kysellään esimerkiksi kommentteja 

muutosten vaikutuksista erilaisiin kohderyhmiin ja heidän tyytyväisyyttään tai tyyty-

mättömyyttä. Teemahaastattelua voidaan kuitenkin hyvin käyttää myös kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa, koska sen aineistosta voidaan tehdä tilastoja ja analyyseja. (Hirs-

järvi et al 2009, 208.)  

 

 Teemahaastattelulla on se hyvä puoli, että se ei ole sidottu kvalitatiiviseen tai kvantita-

tiiviseen muotoon, ei haastattelujen määrään eikä siihen, miten syvällistä asian poh-

dinnan pitää olla. Tärkeintä sille ovat keskeiset asiat, eivät yksityiskohdat, näin saa-

daan oleelliset asiat esille. Teemahaastattelussa ihmisten tulkinnat asioista ja niiden 

merkityksistä huomioidaan sekä ymmärretään, että merkitykset korostuvat vuorovai-

kutuksessa. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu, koska teema-alue on kaikille sama 

ja kysymykset toisiinsa liittyviä, mutta eivät samoja kaikille eivätkä tarkkoja muodol-

taan ja järjestykseltään kuten täysin strukturoidussa haastattelussa.(Hirsjärvi et al 

2014, 48.) 
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Haastatteluissamme projektipäällikkönä toimineen tehdaspäällikön kanssa kävi ilmi, 

että pääsyynä ulkoistamisprosessin käynnistämiselle oli halu siirtää pakkaustoiminta 

ammattilaisen haltuun. Pakkaustoiminta ei kuulu yrityksen ydinliiketoimintaan, joten 

Sulzerilla koettiin, ettei heillä ole tarvittavaa osaamista tai edes intressiä lähteä itse 

panostamaan pakkaustoiminnan kehittämiseen. Toisena merkittävänä tekijänä nähtiin 

lisäjoustavuuden saaminen pakkausprosesseihin. (Tehdaspäällikkö SPFIN, 2015.) 

 

Hankintajohtaja toi esiin lisäksi taloudelliset asiat. Yrityksen talouden kannalta asiaa 

oli myös pohdittu ja päätöksenteon kriteereinä olivat ulkoistamisella saavutettavat 

kustannussäästöt ja kustannusjoustavuus. (Hankintajohtaja SPFIN, 2015.) 

 

Ulkoistamisprosessille määriteltiin ohjausryhmä, jonka muodostivat Sulzerin liiketoi-

mintavastuussa olleet henkilöt. Ryhmään kuuluivat tuotantojohtaja, hankintajohtaja, 

talousjohtaja sekä henkilöstöjohtaja. Lisäksi projektipäällikkönä ja toteuttajana toimi 

tehdaspäällikkö. Ohjausryhmä käytti myös muutaman henkilön erityisasiantuntemusta 

joissakin määrätyissä kysymyksissä. (Tehdaspäällikkö SPFIN, 2015.) 

 

Ohjausryhmä kartoitti alkuun toiminnan nykytilan kustannusanalyyseineen. Myös 

pakkaustoimintaan liittyvät hankinnat käytiin läpi. Ulkoistamistarpeen laajuudeksi 

määriteltiin Karhulan pumpputehtaan, Karhulan varaosa- ja huoltokeskuksen sekä 

Mäntässä alihankkijana pumppuja valmistavan Javasko Oy:n pakkaustoiminnat. Myös 

valimosta ulkopuolisille asiakkaille tai ulkomaille toimitettavien valujen pakkaaminen 

oli mukana suunnitelmissa. Lisäksi pakkauslaatikoiden sekä -materiaalien valmistus ja 

osto haluttiin sisällyttää hankkeeseen. (Hankintajohtaja SPFIN, Tehdaspäällikkö 

SPFIN, 2015.) 

 

Haastatteluissa tuli esiin lähtötilanteen monimuotoisuus yrityksen eri tehtailla. Vali-

mon sekä Karhulan Pumpputehtaan ja Javasko Oy:n osalta ulkoistettavan toiminnan 

rajaaminen oli helppoa, kun taas haasteita toi varaosa- ja huoltokeskuksen erityisluon-

ne nopeasyklisenä asiakaspalvelijana. Ulkoistamisprosessista rajattiin lopulta pois va-

raosa- ja huoltokeskuksen keräilytoiminnot, sillä keskuksen henkilöstö tekee osittain 

töitä molemmissa toiminnoissa. (Tehdaspäällikkö SPFIN, 2015.) 
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9. ULKOISTAMISPROSESSIN VAIHEET SULZER – HUB 

  

 Tarjousvaihe  

   

 Sulzer Pumps Finland Oy:n ohjausryhmä suoritti tarjouspyyntöä varten palveluntarjo-

ajien esivalinnan olemassa olevien kontaktien avulla sekä analysoimalla Suomessa tar-

jolla olevaa pakkausliiketoimintaa. Tarjouspyynnössä kuvattiin prosessivaiheet mahdol-

lisimman tarkasti, jotta jokainen tarjoaja ymmärtää toiminnan laajuuden eikä lisätieto-

kyselyihin ja tarkennuksiin kulu kummaltakaan osapuolelta liikaa aikaa. Tarjousten jät-

tämisen jälkeen Sulzer Pumps Finland Oy valitsi tarjoajien joukosta ensin 6-7 toimijaa, 

joiden kanssa aloitettiin neuvottelut. Näihin neuvotteluihin valikoituivat suurimmat toi-

mijat, joiden kanssa jatkettiin kaupallisia neuvotteluja sopimuksen yksityiskohdista. 

Kaupallisten neuvotteluiden kuluessa rajattiin jälleen pois osa kandidaateista, joiden tar-

joukset eivät vastanneet annettua speksiä. Loput kandidaatit laativat tarjouksen Sulzer 

Pumps Finland Oy:n vaatiman speksin mukaan. Tarjousvaiheen alussa ei esimerkiksi ol-

lut selvää, että palveluntarjoajan toimitilat vuokrataan tehtaan alueelta, mikä toteutettiin 

sitten paikallisen toimijan kautta. (Tehdaspäällikkö SPFIN, 2015.) 

  

HUB logistics Oy tutustui Sulzer Pumps Finland Oy:n ulkoistettavaan toimintaan (pak-

kaukset ja pakkaustyö) tarjouspyynnössä olevien tietojen perusteella. Sulzer Pumps Fin-

land Oy:n tarjouspyyntömateriaali oli HUB logistics Oy:n kannalta katsottuna kattava ja 

laadukas ja asiat tarkentuivat tarjouskierroksilla sekä sopimusneuvottelujen edetessä. 

Usein ulkoistuksia ja toiminnan haltuunottoja joudutaan tekemään varsin pienin alkutie-

doin ja ulkoistava yritys luottaa partnerin ammattitaitoon esimerkiksi haltuunotossa sekä 

palveluiden ja tuotteiden hinnoittelussa. Sulzer Pumps Finland Oy:n tavoitteet ul-

koistukselle olivat HUB logistics Oy:lle selkeät ja projektin haltuunottovaiheessa tavoit-

teet huomioitiin operatiivisen toiminnan ylösajovaiheessa.(Tuotantojohtaja HUB, 2015.) 

 

 Sopimusvaihe 

  

Sulzer Pumps Finland Oy:n ja HUB logistics Oy:n välinen sopimus laadittiin ensin kah-

den vuoden pituiseksi, joka tätä kirjoitettaessa on jo täyttynyt. Sopimuksen voimassao-

loa jatkettiin toistaiseksi voimassaolevaksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla. (Teh-

daspäällikkö SPFIN, 2015.) 
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 Tiedotus- ja haltuunottovaihe 

  

Viestinnästä tehtiin erillinen suunnitelma ja viestintä toteutettiin suunnitelman mu-

kaan. Viestinnän ensi vaiheessa asiasta informoitiin siirtyvää henkilöstöä sekä heidän 

luottamushenkilöitä, myöhemmässä vaiheessa koko yhtiötä ja asiasta lähetettiin myös 

tiedote ulos. Liitteenä on yhtiön sisäinen tiedote (Liite 1). 

Viestintäjärjestys määriteltiin seuraavasti:  

1. Luottamushenkilöt 

2. Siirtyvä henkilöstö 

3. Siirtyvän henkilöstön esimiehet  

Kaikki toimenpiteet tehtiin hiljaisuudessa minuuttiaikataululla: konsernin johtoa var-

ten olivat selvitykset valmiina, lisäksi laadittiin tiedote HUB logistics Oy:tä, Sulzer 

Pumps Finland Oy:tä ja tiedotusvälineitä varten. Siirtyvälle henkilöstölle annettiin tu-

levan työnantajan materiaalipaketti mukaan kotiin tutustumista varten. Tarkoitukselli-

nen salassapito onnistui, eikä yleisiä mielipiteitä ehtinyt esiintyä. (Tehdaspäällikkö 

SPFIN, 2015.) 

 

HUB logistics Oy:n haltuunottovaiheen projektipäällikkönä toimi pakkauspalveluliike-

toiminnasta HUB logistics Packaging Oy:n vastaava henkilö. Haltuunottoprojektin ete-

nemistä seurattiin HUB logistics Oy:n sisällä projektiaikataulun avulla. Liiketoiminta-

kaupan mukana siirtyneelle henkilöstölle laadittiin ja jaettiin HUB logistics Oy:in sisäi-

nen henkilöstökäsikirja, joka helpottaa ymmärtämään HUBin toimintamallin perusperi-

aatteet. Lisäksi HUB logistics Oy kävi henkilöstön kanssa operatiiviseen toimintaan liit-

tyviä kehityspalavereja läpi haltuunottovaihessa palvelutason takaamiseksi. (Tuotanto-

johtaja HUB, 2015.) 

 

 Siirto- ja sisäänajovaihe 

  

HUB logistics Oy:lle ulkoistetun toiminnan laajuudeksi määriteltiin pakkaustoiminta 

sekä pakkauslaatikoiden ja materiaalinen valmistus ja osto. Karhulassa HUB logistics 

Oy vuokrasi tilat puupakkaustuotantoa ja pakkaamista varten paikallisen toimijan hal-

lista, Mäntässä pakkaustuotanto aloitettiin alihankkijan tiloissa. Pakkaustoiminnan 

siirto HUB logistics Packaging Oy:lle toteutettiin ensin Karhulan pumpputehtaalla se-

kä Karhulan varaosa- ja huoltokeskuksessa, sitten 2-3 viikon kuluttua Mäntän alihank-
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kijalla. Mäntässä tuotteiden hinta oli valmiiksi pilkottu edellistä toimijaa varten, joten 

pakkaus saatiin helposti irrotettua tuotteesta, kun taas Karhulassa pakkaushinnoittelu 

vaati erikoistoimenpiteitä. Liiketoimintakauppaan sisällytettiin koneiden, laitteiden, 

varastojen ja henkilöstön siirto. Karhulassa HUB logistics Packaging Oy:lle siirtyi 4 

henkilöä pumpputehtaalta ja 3 henkilöä varaosa- ja huoltokeskuksesta, lisäksi se palk-

kasi 2-3 laatikontekijää. (Tehdaspäällikkö SPFIN, 2015.) 

  

HUB logistics Packaging Oy suoritti nopeasti paikallisten pakkaustyöntekijöiden rekry-

toinnin. Lisäksi palkattiin yksikön toiminnasta vastaava työnjohtaja ns. talon ulkopuolel-

ta. HUB logistics Oy:n oma organisaatio osallistui vahvasti toiminnan aloitukseen. Teh-

tiin tarvittavat investoinnit pakkaustuotantoon ja tiloihin (saha, naulaimet, ICT-

järjestelmät, työajanseurantajärjestelmä, naulauspöydät ja -taulut, muut paineilmatyöka-

lut, trukkikalusto) Perustettiin raaka-ainevaraston oikeilla puumateriaaleilla ja pakkaa-

miseen liittyvillä tarvikkeilla. (Tuotantojohtaja HUB, 2015.) 

  

 Hallinnointi ja kehittäminen 

 

Sulzerilla on olemassa toimitussopimus ja sen liitteenä toimintaohjeistus jokaiselle suo-

ritettavalla prosessille. Ohjeistus määrittelee pitkälti yllämainitut asiat. Toimitussopimus 

ja ohjeistukset olisi pitänyt ehkä laatia jo alkuvaiheessa, jotta olisi tiedetty mitä noudat-

taa. Toisaalta se olisi voinut aiheuttaa liian jäykkää muutosta, jossa HUB logistics Oy:n 

olisi ollut vaikeaa toimia. (Tehdaspäällikkö SPFIN, 2015.) 

 

HUB logistics Oy on kiinnostunut kehittämään Sulzer Pumps Finland Oy:n kanssa yh-

teistyötä kohti sujuvampaa ja tehokkaampaa toimintaa varmistaen yritysten kilpailuky-

vyn sekä laadun nyt ja jatkossa. Lisäksi se on kiinnostunut uusien palveluiden ja toimin-

tamallien mahdollisesta integroinnista yhteistyöhön sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. 

(Tuotantojohtaja HUB, 2015.) 

 

Tavoitteiden mittaaminen ja seuranta 

  

 Palvelusopimukseen määriteltiin myös toimintaa mittaavat ja kehitystä seuraavat KPI-

mittarit joita seurataan kuukausitasolla. Seurantaa toteutetaan kuukausittain pidettävil-

lä operatiivisen toiminnan palavereilla, johon osallistuu henkilöitä toimeksiantajan ja 
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palveluntarjoajan operatiivisista toiminnoista.  Nämä palaverit noudattavat yhteistyön 

molempien osapuolien laatuvaatimuksia. (Tehdaspäällikkö SPFIN, 2015.) 

 

 

10. ULKOISTAMISEN VAIKUTUKSET 

 

10.1 Toimeksiantajan haastattelut 

 

 Karhulan pumpputehtaan tehdaspäällikön mielestä HUB logistics Oy oli hyvä va-

linta, koska KPI-mittarit ovat muuttuneet positiivisiksi. Uuslaitepakkausten vasteajat 

ovat parantuneet. Varaosien kohdalla oli aluksi vaikeuksia ymmärtää ulkoistusta, mut-

ta toiminnan kehittyessä negatiivisuus on haihtunut. Laadullisesta parannuksesta esi-

merkkinä on pakkauspuu, joka alkukuukausien huonosta laadusta on muuttunut tasa-

laatuiseksi vastaten asiakkaan tuotteelle asetettavia pakkausvaatimuksia  

 

 Toimitussopimus ja ohjeistukset, jotka laadittiin vasta vuoden 2015 alussa, ovat sel-

ventäneet osapuolien velvollisuuksia ja vastuita. Ne olisi voitu laatia jo yhteistyön al-

kuvaiheessa, jotta olisi voitu niitä tarkalleen noudattaa, mutta toisaalta kiinteä ohjeis-

tus olisi voinut aiheuttaa liian jäykän toimintaympäristön HUB logistics Oy:lle. (Teh-

daspäällikkö SPFIN, 2015.) 

 

10.2 Palveluntarjoajan haastattelut 

 

 

 HUB logistics Oy:n valmistautumisesta yhteistyöhön Sulzer Pumps Finland Oy:n kans-

sa HUB logistics Packaging tuotantojohtaja kertoi seuraavaa: HUB logistics Oy sai 

Sulzer Pumps Finland Oy:ltä hyvän peruskuvan pakkausvaatimuksista ennen toiminnan 

aloittamista, jolloin tarvittavati raaka-aineet ja materiaalit pystyttiin varaamaan hyvissä 

ajoin operaation aloitukseen. Syvällisempi tutustuminen operatiiviseen toimintaan on 

aina hieman hankalaa ulkoistustoimenpiteissä, koska muutokset eivät ole julkisia neu-

vottelujen aikana. Pakkausvaatimuksiin ja työohjeisiin liittyvää dokumentaatiota päivi-

tettiin ja lisättiin toiminnan haltuunottovaiheen jälkeen.  

 

HUB logistics Packaging tuotantojohtajan mukaan yrityksen odotukset yhteistyölle 

olivat erittäin positiiviset. Hyvä yhteishenki oli alusta alkaen voimassa ja on edelleen. 
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Tällä hyvällä molemminpuolisella yhteishengellä luotiin alkuvaiheen kriittisimmät toi-

minnot nopeasti aktiiviseksi, jolla varmistettiin toiminta. Odotukset laajemmasta yh-

teistyöstä olivat syntyneet jo toiminnan alkuaikoina ja näyttöjen kautta saavutimme ti-

lanteen, jossa uusista toiminnoista alettiin aktiivisesti keskustella. Nyt uudet toiminnot 

ovat jo olemassa.  

 

Käytännön yhteistyön sujumisesta HUB logistics Packaging Oy:n ja Sulzer Pumps Fin-

land Oy:n välillä HUB logistics Packaging Oy:n Kotkan yksikön päällikkö kertoi 

seuraavanlaisia seikkoja: 

 

Pakkaussuunnittelun ja mitoituksien suhteen oli yhteistyön alkuvaiheessa haasteita. 

Tällä hetkellä pakkaussuunnittelu toimii pääsääntöisesti hyvin ja sovituilla mitoituksilla 

saadaan tehtyä suoraan oikeanlaisia pakkauksia. Toki poikkeuksia on, jossa vaaditaan 

nopeaa reagointia ja koordinaatiota HUBin tuotannonohjauksen ja Sulzerin pakkaus-

suunnittelun välillä. 

 

Pakkaustilaus on pääsääntöisesti toimivaa, mutta koska tilaukset kulkevat HUB lo-

gistics Oy:n asiakaspalvelukeskuksen kautta toiminnanohjausjärjestelmään josta käsin 

ohjataan Karhulan pakkaustuotantoa, joudutaan toisinaan kyselemään myöhässä olevia 

tilauksia erikseen. Tätä voisi kehittää laajentamalla SAP oikeuksia, jotta HUB näkisi 

tarpeen tullen itse pakkaustilauksia Sulzerin järjestelmästä. Toinen poikkeama pak-

kaustilauksissa on muutokset tilauksissa esim. meripakkauksen muutos häkiksi, mitä 

usein ohjataan HUBista käsin ennakoimalla toisin kuin tilaajan puolelta proaktiivisesti.  

 

Tuotteiden saapumisessa pakattavaksi on edelleen parantamisen varaa. Koeajokuit-

taukset Karhulan ja Mäntän Javaskon tehtaalta toimivat HUBissa ohjaavana tekijänä ja 

ovat erittäin tärkeä tieto tuotannon ohjaamiseen. Varsinaiset fyysiset materiaalin siirrot 

pakkaamoon ovat pääosin täysin ennalta arvaamattomia ja usein tieto saapuvasta mate-

riaalista tulee vasta kun pakkaamon ovi aukeaa, joten tähän tarvittaisiin parempi en-

nakkotieto. Samoin tarvittaisiin edes viikkotasolla oleva ennakkotieto pakkaamoon 

toimitettavista määristä varsinkin Karhulan tehtaan tuotannosta, koska sen tuotteet 

ovat HUBille työläämpiä kuin Mäntästä Javaskolta toimitettavat materiaalit.  
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Karhulan tehtaan tuotteet voivat olla hyvinkin spesiaalilaitteita, jotka vaativat erilaisia 

pakkauksia, kun taas Mäntästä tulevat tuotteet ovat standardipumppuja, joiden pak-

kaaminen ei vie paljon aikaa. Niitä voidaan toimittaa lavalle pakattuina kotimaahan ja 

Pohjoismaihin, mikä antaakin mahdollisuuden suoriin toimituksiin Mäntän Javaskon 

tehtaalta, pumput nimittäin lastataan lavoille jo pelkästään Karhulaan kuljetusta var-

ten. (Tekijän oma huomautus). 

 

Valmiiden tuotteiden lähettämisessä on HUBin kannalta suuria haasteita. Käytännössä 

se joutuu toimimaan liian lyhyellä vasteajalla ja toisinaan ilman vasteaikaa. Ideaali ti-

lanne HUB:n kannalta olisi edellisen päivän cut off seuraavan päivän lastauksille per 

rahdinkuljettaja. Tähän ei toimeksiantajan puolelta ole taivuttu, joten kollimerkinnät ja 

lastaukset tehdään usein kiireessä, jolloin virheiden todennäköisyys kasvaa huomatta-

vasti vs. valmiiksi kerätyt kuormat + kuorman tarkastus. Myös rahdinkuljettajien aika-

taulutus, jolloin lastaukset ovat samassa lastausikkunassa, aiheuttavat haasteita lähettä-

mötoimintaan. Käytännössä lähettämötoimintaa joudutaan toteuttamaan samanaikaisesti 

useammalla resurssilla, mikä lisää toiminnan kustannuksia ja mahdollisia kommunikaa-

tio ongelmia.  

 

Sulzerilta siirtyneiden työntekijöiden sopeutumisessa uuden työnantajan toimintaan 

on ollut haasteita eritoten alkuvaiheessa. Vanhoista siirtyneistä työntekijöistä on jäljel-

lä 50%, jotka ovat löytäneet paikkansa HUB organisaatiosta. Siirtyneiden työntekijöi-

den kautta nousee edelleen kysymyksiä Sulzer toiminta vs. HUB toiminta, mutta kai-

kenkaikkiaan HUB jo selkeästi paremmassa tilanteessa kuin liiketoimintakaupan jäl-

keen.  

 

Sulzerin ja HUBin operatiiviset yhteistyöpalaverit hakevat osin vielä muotoaan ja 

niissä on kehitettävää. Tärkeää olisi saada jokaiselle palaverille selkeä agenda ja sovi-

tuille toimenpiteille vastuuhenkilöt ja aikataulu, josta pidetään kiinni, jotta toimintaa 

saataisiin nopeasti kehitettyä. Myös palaverikäytäntöä kehitetään jatkuvasti molem-

minpuolisesti.  

 

Projekteissa nykyisenlainen ohjaus toimii pääosin, suurien erien pakkaamisesta sovi-

taan harvoin erikseen. Erikoisissa projekteissa palaverit voisivat edesauttaa sitä että 

kaikki potentiaaliset kysymykset saataisiin käsiteltyä yhteistuumin. Erikoistapauksissa 
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yhdellä palaverilla saataisiin projekti ohjattua oikeaan suuntaan eikä tarvitsi käyttää 

ylimääräistä aikaa tarkennuksiin. 

 

Reklamaatioista HUB saa asianmukaista tietoa joko suoraan reklamaation liitteenä tai 

erikseen kysymällä. Nykyään HUB käyttää reklamaatioissa uutta standardipohjaa, jol-

la se saa eritellyn vastauksen juurisyineen ja kehityskohteineen näkyviin. Mikäli re-

klamaatioihin ja syihin tarvitsee palata, ne löytyvät helposti HUBin arkistoista. Re-

klamaatiot käsitellään myös kvartaaleittain johdon Sulzer vs HUB ohjauspalavereissa.  

 

10.3 Sidosryhmien haastattelut 

 

Kyselimme useilta Sulzer Pumps Finland Oy:n osastoilta mielipiteitä ja kommentteja 

pakkaustoiminnan ulkoistamisen vaikutuksista heidän oman osastonsa toimintaan ja 

yksittäisen työntekijän työtehtäviin. Kuluneen kahden vuoden aikana moni asia on 

muuttunut ja alun ongelmakohtia on kehitetty sujuvammiksi ja toimivammiksi. 

 

Hankintaosaston mielestä suurin osa ongelmista liittyy informaatiovirtaan – toimin-

nolta toiselle annettu tieto on puutteellista tai jopa virheellistä. Asioita joudutaan sel-

vittelemään uudelleen, mikä aiheuttaa ylimääräistä työtä ja vie aikaa. Aiemmin talon 

sisällä hierarkkisesti ja rutiininomaisesti tehty toiminto, kuten esimerkiksi erikois-

pumpun pakkaamiseen käytetyn laatikon hankkiminen, tapahtuu nyt osittain palvelun-

tarjoajalle ulkoistettuna. Ennen ulkoistamista pakkaamotyöntekijät suunnittelivat ja 

tekivät jokaisen laatikon erikseen pakattavaksi tulleen pumpun tai muun laitteen mit-

tojen mukaan. Pumpputehtaan pakkaamo sijaitsi aivan sovellussuunnittelun ja myyn-

nintuen läheisyydessä, joten ongelmatilanteissa oli helppoa käväistä kysymässä lisäoh-

jeita. Nykyisin pumpun suunnitteluun osallistuva sovellussuunnittelija määrittelee 

toiminnanohjausjärjestelmässä pumpun konfiguraatioon pumpun äärimitat ja pakkaus-

tyypin (auto-, lento- vai meripakkaus), joiden perusteella osto-osasto tekee laatikkoti-

lauksen HUB:ille.  Standardimittaiset vanerilaatikot HUB hankkii itsenäisesti. 

 

Pakkaamon fyysinen etäisyys Sulzerin toiminnoista hidastaa ja hankaloittaa yhteyden-

pitoa. Myös kahden erillisen yrityksen toimintotapojen ”henkinen” etäisyys aiheuttaa 

väärinymmärryksiä, kun ei tunneta toisen osapuolen prosesseja ja tapoja. Palveluntar-

joaja ei välttämättä tiedosta, kuinka tärkeitä toiminnanohjausjärjestelmään tehtävät eri-
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laiset työvaiheiden kuittaukset ovat. 

 

Myynnintuesta vastattiin, että kommunikaatio on ontunut. Ei ole selkeästi sovittua 

ohjetta, kehen pitää ottaa yhteyttä ja missä järjestyksessä asioita hoidetaan. Esimerkik-

si kiirehtimisien osalta olisi pitänyt jo heti alkuun sopia tietty viestintäkanava. Yhteis-

työ ja mm. pakkausohjeiden välitys ovat kuitenkin parantuneet ajan myötä. 

 

Uuslaitemyynnin mielestä pakkaustoimintojen keskittäminen Karhulan Teollisuus-

puistoon on heikentänyt asiakaspalvelua, sillä laitteiden toimitusaikoihin on tullut pa-

himmillaan jopa viikon pidennyksiä. Aiemminhan Mäntän Pumpputehtaalta valmistu-

neet pumput pakattiin siellä ja toimitettiin suoraan asiakkaalle. Nyt nämäkin pumput 

tuodaan Karhulaan HUBille pakattavaksi ja lastataan täällä autoon, joka saattaa mat-

kallaan asiakkaan luo ohittaa Mäntän. Maalaisjärjellä ajatellen on vaikea nähdä sääs-

töä ainakaan ajassa tai rahtikustannuksissa. Kaikki ylimääräiset nostot, siirrot, kulje-

tukset ja pakkaamiset tuovat toimintaan riskejä ja aiheuttavat kustannuksia. Lisäksi ne 

sotivat yrityksen LEAN-periaatteita vastaan, sillä johto opettaa tekemään ”kerralla oi-

kein”. 

 

Myynti on kiinnittänyt huomiota myös HUB logistics Oy:n käyttämän pakkausmateri-

aalin laatuun. Varsinkin alussa he käyttivät vajaasärmäistä lautaa laatikoiden tekemi-

seen ja vaikka laudat oli ladottu aivan vieri viereen, pystyi käden työntämään lautojen 

välistä laatikon sisään. Myös ”pintalautaa” käytettiin, vaikka kansainvälisen ISPM-

standardin mukaan kuorellisen puun käyttäminen on kiellettyä. Kyseinen vastaaja ei 

tiedä, onko ongelmia korjattu, mutta ainakin puutteista ja virheistä on ilmoitettu palve-

luntarjoajalle. 

 

Huolto- ja varaosakeskuksen controller vastasi, että hänen työmääränsä on lisään-

tynyt ulkoistamisen myötä. HUB logistics Oy lähettää kahden viikon välein listauksen 

varaosakeskuksella pakatuista osista. Controller joutuu käymään listan läpi tiheällä 

kammalla, sillä listalla voi olla useita tilauksia merkittynä kahteen kertaan. Lisäksi 

SAP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttökatkosten aikana pakkaamotyöntekijät joutu-

vat kirjaamaan suorittamansa toimenpiteet excel-taulukkoon. Controller joutuu siis 

vertailemaan erilaisia listoja toisiinsa ja poistamaan niistä päällekkäisyyksiä, sillä 

HUB logistics Oy:n laskutus perustuu listattuihin toimintoihin. 
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Talousosaston yleinen mielipide oli, että ulkoistaminen on vähän lisännyt osaston 

työmäärää. Lisäys johtuu käsiteltävien laskujen määrän lisääntymisestä. Samaa kom-

mentoi Pumpputehtaan Controller. 

 

Dokumentointiosasto vastasi, että ulkoistamisella on ollut vähäinen vaikutus heidän 

päivittäisiin työtehtäviinsä. Heidän osastonsa tilaa kirjapainolta mm. käyttöohjeet läh-

teville pumpuille ja ne toimitetaan painosta suoraan HUBin pakkaamoon. Jos pak-

kaamoon tulleesta pumpusta puuttui manuaali, pakkaaja käveli muutaman metrin mat-

kan dokumentointiin pyytämään manuaalia. Nyt pyynnöt tulevat sähköpostitse. Ai-

emmin dokumentointi myös itse vei viime hetkellä saapuneita manuaaleja pakkaa-

moon, nyt HUBin työntekijä tulee autolla niitä hakemaan. 

 

Pääosa Mäntän Pumpputehtaalta valmistuvista pumpuista tuodaan Karhulaan pakatta-

viksi ja manuaalit hoituvat samalla. Mutta pieni osa pumpuista on niin kiireisiä, että ne 

pakataan Mäntässä ja toimitetaan suoraan sieltä asiakkaalle. Tällaisien kiiretoimitusten 

manuaalit lähetetään sähköpostitse Mänttään alihankkijalle, joka tulostaa manuaalin 

pumpun mukaan. Tämä kuvio on tullut uutena osaston toimintaan. 

 

Lisäksi haastattelemamme dokumentointiosaston edustaja kertoi, että ulkoistamisku-

vio on lisännyt palavereissa istumista, sillä Sulzerin ja HUBin välisiä operatiivisia yh-

teistyöpalavereja pidetään säännöllisesti. Toisaalta suora keskusteluyhteys pakkaamon 

työntekijöiden kanssa on loppunut. 

 

Haastattelimme myös kahta ulkoistamisen kohteeksi joutunutta pakkaamotyönteki-

jää. He molemmat vastasivat tiedon tulleen kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ennalta 

ei ollut kuulunut yhtään huhuja, että tällaista toimenpidettä edes suunnitellaan. Pak-

kaamotyöntekijät pyydettiin neuvotteluhuoneeseen ja heille kerrottiin Sulzer Pumps 

Finland Oy:n ja HUB logistics Oy:n välisestä ulkoistamissopimuksesta. Tieto annet-

tiin ilmoitusasiana ja jokaisella oli kaksi mahdollisuutta: ota tai jätä. Toisaalta pakkarit 

olivat helpottuneita, että työpaikka säilyi. Muutosvastarinta alkoi kasvaa pian alun jäl-

keen, kun he huomasivat, ettei kaikista annetuista lupauksista pidettykään kiinni. 

Työmäärä lisääntyi ja kokonaispalkka pieneni, sillä esimerkiksi tuotantopalkkioista 

luovuttiin kokonaan. 
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Työolosuhteissa tapahtui selkeitä muutoksia. Pakkaamotyöntekijöiden mielestä ”kyt-

täyskulttuuri” lisääntyi, esimerkiksi uuden työnantajan edustaja kävi jokaisen vieressä 

kellottamassa ja ihmettelemässä suoritettuja työvaiheita. Kiire oli jokapäiväistä, kun 

tietty työmäärä piti saada tehdyksi annetussa ajassa. Firman maksamien työvaatteiden 

määrää vähennettiin ja niiden peseminen siirrettiin työntekijöiden vastuulle. Uutena 

asiana olivat kuukausittaiset inventaariotarkastukset ja ne piti suorittaa muun työsken-

telyn ohessa. Inventaarilistoissa oli virheitä, mutta tehdyt korjaukset eivät menneet-

kään eteenpäin. Seuraavan kuukauden listalla näkyivät samat virheet. Pakkausmateri-

aalina käytetyn puutavaran laatu heikkeni, mikä aiheutti toimintatapojen muutoksia ja 

lisäsi kustannuksia, kun sahaaminen ja naulaaminen lisääntyivät. 

 

 

11. ARVIOINTI JA POHDINTA 

 

Me molemmat tekijät työskentelemme laivausosastolla, joten olemme päässeet aitio-

paikalta seuraamaan pakkaustoiminnan ulkoistamista ja sen vaikutuksia. Seuraavissa 

kappaleissa kommentoimme ulkoistamista erikoisalojemme uuslaite- ja varaosalaiva-

usten osalta. 

 

11.1 Ulkoistamisvaikutusten arviointi 

 

Laivausosastolle Sulzer Pumps Finland Oy:n ja HUB logistics Oy:n yhteistyösopi-

mus eli pakkaustoiminnan myynti HUB logistics Packaging Oy:lle tuli myös täytenä 

yllätyksenä. Mitään ennakoivia kyselyjä tai palavereja ei ollut pidetty operatiivisten 

uuslaite- ja varaosalaivaajien kanssa, joita tuolloin toukokuussa 2013 oli kaikkiaan 10 

henkilöä. Kaikki yksityiskohdat olivat ilmeisesti silloisen laivauspäällikön tiedossa, 

joka oli tullut taloon vain pari vuotta aikaisemmin eikä ollut vielä edes ehtinyt omak-

sua kaikkia ”talon tapoja”. Täytyy sanoa, että laivauspäällikkö joutui pahaan välikä-

teen, koska hänen oli välillä pakko ottaa selvää operatiivisista asioista laivaajilta, mut-

ta koska salassapito oli tiedotukseen asti välttämätöntä, hänkin joutui salailemaan mitä 

oli tulossa. 

 

Uuslaitelaivaajien kannalta muutos oli hyppäys tuntemattomaan. Tiedotteella ja säh-

köpostilla tiedotettiin keneen tuli ottaa yhteyttä missäkin asiassa, mutta koska toimin-
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tojen rajapinnat olivat aluksi epäselvät, yhteistoiminta HUB logistics Packaging Oy:n 

kanssa alkoi todella takkuillen. Vaikka pumpputehtaan pakkaamo oli aiemminkin ollut 

eri paikassa kuin laivaajat, olivat se sekä ulkoinen lastaustoimija tehneet keskenään 

yhteistyötä toinen toistaan tarvittaessa auttaen jo useita vuosia. Esimerkiksi pakkaus-

ten korjaaminen tietyn kuljetustavan mahdollistamiseksi ja asiakkaan vaatimat eri-

koismerkinnät sujuivat yhteistyössä sisäisen pakkaamon ja ulkoisen lastaustoimijan 

kanssa. Myös suurien pakkausten ennakkosuunnittelu ja pumppuihin kuuluvien irto-

osien luettelointi pystyttiin selvittämään sujuvasti pakkaamon ja lastaajan kanssa, 

vaikka oltiinkin eri toimitiloissa, koska intressi hyvään toimitukseen oli yhteinen. 

 

HUB logistics Packaging Oy.n kanssa syntyi ensin tietysti useita konflikteja, koska 

heidän henkilöresurssinsa eivät aluksi riittäneet erikoistoimintoihin, mikä on ymmär-

rettävää, koska heillä oli logistiikkahallissa aluksi vain kaksi pakkaus- ja lähetystoi-

minnasta operatiivista toimintaa ohjaavaa henkilöä. HUB keskittyi aluksi pakkaami-

seen ilman priorisointia, joten kiireelliset ja kokonaistoimitusta odottavat pumput oli-

vat samassa pakkausjonossa. HUB:in puolustukseksi voidaan sanoa, että yhteistyön 

aloitus tuli pahimpaan mahdolliseen aikaan eli kesälomien kynnyksellä ja tuotannon 

ollessa myöhässä osapuutteiden takia. Koska pakkausjärjestystä ei aluksi voitu kun-

nolla toteuttaa, laivaajien oli pakko kiirehtiä kuka mitäkin, joka sekin vei aikaa. On-

gelmia aiheuttivat paljon pumppuihin liittyvät irto-osat, jotka on yleensä ilmoitettava 

pakkalistassa välillä jopa nettopainon kanssa, koska HUB:in omat pakkaajat eivät tun-

nistaneet niitä samoin kuin Sulzerin ”vanhat” pakkaajat.  

 

HUBin resurssien puute vaikutti myös kollien merkintöihin. Normaalit kollimerkit ja 

rahtikirjat lähetettiin laivauksesta logistiikkahalliin sähköpostitse skannattuina, joten 

niiden selvittäminen pakkaus- ja lähetystoimintojen ohella oli aikaa vievää. Oman li-

sänsä tähän toivat viat, milloin laitteissa milloin ohjelmissa. Koska HUB ei aluksi eh-

tinyt merkitä kolleja tasaiseen tahtiin lastausta varten, noutoautot joutuivat jonkin ver-

ran odottelemaan niin täysiä kuin osakuormia.  

 

Aiemmin ulkoinen lähetystoimija oli noutanut kollien merkinnät ja rahtikirjat valmiina 

laivaajilta, jolloin oli mahdollisuus antaa vielä viimeiset ohjeet lähettäjälle ja kiinnittää 

samalla laivaajan tekemät vaaditut erikoismerkinnät. Maalatut merkinnät, pakkausten 

ja niiden sisällön kuvaaminen jäivät HUB:in harteille, mikä resurssien puutteessa hi-
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dasti pakkaamista sekä kuljetusten järjestämistä erityisesti suurille erille ja siten toimi-

tusten saapumista asiakkaalle ajoissa.   

 

Kuten yleensä, alku aina hankalaa. Saatuaan pakkaustoiminnan järjestykseen henki-

löstöresursseja lisäämällä ja organisoimalla HUB logistics Packaging Oy kehitti tuot-

teille niiden ominaisuuksia ja kuljetusvaatimuksia vastaavat pakkaukset, joiden painot 

voidaan laskea määrittelemällä laatikon koko tuotteen ulkomittojen perusteella. Tämä 

helpottaa nykyisin huomattavasti kuljetusten ennakkosuunnittelua ja estää virheet, jot-

ka ilmenivät vasta lastauksen yhteydessä liian suurena kuormana. Kun lisäksi Sulzerin 

ja HUB:in keskinäiset tietojärjestelmät saatiin integroitua toimiviksi, alkoi tiedonkul-

ku nopeutua ja helpottua. Lisäksi Sulzerin tuotannonohjausjärjestelmästä alettiin lähet-

tää ennakkotietoa pumppujen valmistumisesta sekä HUB:iin että uuslaitelaivaukseen, 

jolloin HUB pystyi ennakoimaan suurempia eriä ja priorisoimaan kiiretoimituksia. 

 

Alkuajan ongelmista johtuen yhteistyön ongelmia alettiin ratkoa noin neljännesvuosit-

tain yhteistyöpalavereissa, jossa ovat edustettuna niin Sulzerin kuin HUBin tuotannon 

ja operatiivisen toiminnan edustajat sekä tarvittavien sidosryhmien edustajat mm. osto, 

tuotanto, varasto, laivaus ja dokumentointi sekä kulloinkin käsiteltävistä teemoista 

riippuen tarvittaessa muitakin henkilöitä. Yhteistyöpalavereiden aiheiksi nousivat seu-

raavat teemat: 

- toteutuneen toiminnan arviointi 

- aiemmissa palavereissa sovittujen toimenpiteiden seuranta 

- toimintojen kehittäminen ja sovittavat toimenpiteet 

- kehityskohteet (impulsseja eri tahoilta) 

- muut esille tulevat asiat (eri osastojen kysymykset)  

- seuraavan palaverin ajankohta ja kokoonpano 

 

Yhteistyön lisääntyessä ja laajentuessa agendaan on lisätty molemmille osapuolille 

tärkeitä teemoja esim. 

- turvallisuus: tapaturmien ja vaaratilanteiden raportointi sekä havainnointi 

- raportointi: KPI’t ja transaktiot, vasteajat, ennusteet, toimintavastuut 

- yhteistyön kehittäminen ja toimenpiteet 
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Vähitellen korjaavat ja toteutettavat toimenpiteet vähenivät puolin ja toisin, joten ne 

putosivat pikkuhiljaa agendan loppupäähän, mikä ei suinkaan tarkoittanut ongelmien 

unohtamista vaan oli merkki toiminnan sujuvuuden parantumisesta. 

 

Myös varaosalaivaajille tieto pakkaustoimintojen ulkoistamisesta tuli yllätyksenä. 

Ensimmäinen tieto saatiin johdon lähettämästä sisäisestä tiedotteesta (katso liite 1) ja 

lisätietoa saimme iltapäivällä pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Lisäksi seuraavana päi-

vänä laivaajien omassa osastopalaverissa keskustelimme pakkaustoiminnan muutok-

sista ja vaikutuksista osastomme toimintaan. 

 

Ennen ulkoistamista tilanne oli varaosalaivaajien mielestä ihanteellinen, sillä varaosat 

pakattiin pääasiassa aivan oman työpisteemme vieressä. Pakkaajilla oli lyhyt matka 

tulla kysymään meiltä tarkempia ohjeita pakkaustavasta tai meidän oli helppo pistäy-

tyä pakkaamon puolella tarkistamassa kollin mittoja tai painoja, jos keräilypaperiin 

merkityt tiedot olivat epäselviä. Usein pakkaajat toivat keräilypaperin pakkaustietoi-

neen suoraan kyseisen maan hoitajalle käteen. Ja kyseinen laivaaja vei valmiit kolli-

merkit, pakkauslistat ja rahtikirjat pakkaamon puolelle asti. Yhteistyö oli sujuvaa ja 

kanssakäyminen mutkatonta. Varaosalaivaajien näkökulmasta ei ollut tiedossa yhtään 

positiivista muutosta tai parannusta. 

 

Vaikka varaosien kohdalla laivauksen ja pakkaamon välinen fyysinen etäisyys ei ole 

muuttunut ulkoistamisen myötä, usein tuntuu, että väliin on kasvanut raja-aita. Nyt 

olemme kahden erillisen ja erilaisen yrityksen työntekijöitä. Pakkaajat jättävät useim-

miten pakattujen kollien tiedot lokeroon ja laivaajat vuorostaan valmiit paperit vierei-

seen lokeroon. Henkilökohtainen kanssakäyminen rajoittuu pääasiassa ongelmien rat-

komiseen. 

 

Lisäksi eräiden tiettyjen laitteiden varaosia pakataan Teollisuuspuiston laidalle perus-

tetussa logistiikkahallissa. Yhteydenpito sinne tapahtuu sähköisesti eli saamme sähkö-

postitse skannatut pakkaustiedot ja laivaajat lähettävät sähköpostitse kolliin liitettävät 

kollimerkin ja pakkauslistan. Rahtikirjasta pitää muistaa skannata kaikki neljä sivua, 

sillä HUB ei kopioi papereita, he vain tulostavat. Pienenä kuriositeettina mainittakoon, 

että tarralle tulostetut TNT-rahtikirjat eivät sellaisenaan käy, vaan nekin pitää skannata 

HUBille, joka tulostaa paperisen version kollin kylkeen. 
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Päivittäinen pakattujen varaosakollien määrä on noin sata kappaletta ja pakkauksien 

koko vaihtelee 100 gramman kartonkikuoresta useamman sadan kilogramman painoi-

seen koontilähetyslaatikkoon. Tämä asettaa vaatimuksia pakkaajien ammattitaidolle 

sekä ”silmälle” hahmottaa kokonaisuuksia, kun he saavat eteensä pari EUR-lavallista 

varaosia ja heidän pitää suunnitella niille sopiva pakkaus. 

 

Pakkaamoissaan HUB käyttää jonkin verran vuokratyövoimaa loma-aikoina ja tasaa-

massa piikkejä, joten vaihtuvuus on ajoittain suurta. Uusien työntekijöiden aloittaessa 

virheiden mahdollisuus kasvaa ja laivaajat joutuvat olemaan erityisen tarkkaavaisina. 

Kaikkia virheitä emme mekään pysty havaitsemaan, joten joudumme selvittelemään 

ristiin laputettujen pakettien uusia reitityksiä tai pyytämään niitä meille takaisin. 

 

11.3 Pohdinta 

 

 ”Parhaissa organisaatioissa johto ottaa huomioon projektien vaikutukset liiketoimin-

taan jo esiselvitysvaiheessa.” toteaa muutoskumppanikoulutusta mainostava Ccea Oy 

nettisivullaan. Yritysten liiketoimintaa kehitetään jatkuvien muutosten kautta esimer-

kiksi yrityskaupoilla ja fuusioilla, uusilla tuotteilla ja prosesseilla sekä toimintamallien 

muutoksilla, mikä tarkoittaa jatkuvaa muutosta ja lisääntyvää vastarintaa. Avainsana 

on muutosten läpivienti: tunnistetaanko muutoksien vaikutus eri ryhmien työhön ja 

miten esimiesten ja henkilöstön toiminta saadaan ennakoitavaksi ja ymmärrettäväksi. 

(Packalen , 2015.) 

 

 ”Suurin osa ihmisistä ei pidä yllätyksistä, varsinkaan kielteisistä”, toteaa entinen 

kiekkolegenda, nykyinen yritysvalmentaja Juhani ”Tami”Tamminen uusimmassa kir-

jassaan ”Yhteispeli - Suomi nousuun”. Erityisesti yrityselämässä kaikki organisaation 

jäsenet haluavat tietää mihin suuntaan yritys on menossa. Aina kun jotain uutta on te-

keillä, niistä tulisi keskustella asioihin liittyvien tahojen kanssa, jolloin voidaan määri-

tellä yhteiset toiveet ja tavoitteet. Näillä keskusteluilla säästetään paljon negatiivista 

energiaa, jota henkilöstö käyttää vastarintaan ja omiin arvailuihin tulevaisuudesta. Jos 

asiat on selvitetty avoimesti ja rehellisesti etukäteen, negatiivinen energia ei pääse val-

lalle, sen sijaan keskusteluissa luotu molemminpuolinen luottamus luo vapauttaa uutta 

energiaa yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi. (Tamminen 2014, 111-113.) 
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 Edellä esitetyt yhteistyön asiantuntijan ja yhteistyön käytännön ammattilaisen lausun-

not antavat ymmärtää, että Sulzer Pumps Finland Oy:n ulkoistamisprosessi eli pakka-

us- ja lähetystoiminnan ulkoistaminen HUB logistics Oy:lle ei mennyt aivan kaikin 

puolin moitteettomasti. Useat asianosaiset toimeksiantajan puolella jäivät suunnittelun 

ja ennakoivan tiedotuksen ulkopuolelle, varmaan siksi että organisaatiossa ei tunnettu 

muutosten vaikutuksia tarpeeksi. Toisaalta toimeksiantajan haastattelussa ilmeni, että 

salassapito oli tarkoituksellista, jotta eri tahojen vastarinta jäisi mahdollisimman vä-

häiseksi ja muutos voitaisiin toteuttaa mahdollisimman nopeassa tahdissa. Näin pääs-

täisiin nopeasti arvioimaan ulkoistamisen tuloksia yrityksen toiminnassa. Totta on, että 

henkilöstö voi oppia pois vanhasta käytännöstä kun ei tiedä etukäteen liikaa uusista 

muutoksista vaan sisäistää ne kehitysprojektina. 

 

 Integraation suunnittelussa ja toteutuksessa pitäisi muistaa yleinen yrityksen johdon 

käyttämä lausunto, jonka mukaan henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi ja voimava-

ra. Henkilöstön siirtymiselle on laadittava toimintamalli, jotta tämä voimavara saadaan 

ymmärtämään ja sitoutumaan uuden yrityksen tavoitteisiin. Se, millä tämä toteutetaan, 

on viestintä ja vuorovaikutus, joka alkaa heti sopimuksen teon jälkeen. Henkilöstöhal-

linnon tulee varmistaa, että kaikki siirtyvät henkilöt tietävät omaan työsuhteeseensa 

liittyvät asiat, koska jotkut edut ja sopimukset saattavat muuttua. Ehtojen tulee olla 

siirtyvien henkilöiden hyväksymät. (Erkkilä 2001, 138–139.)  

 

 Sulzer Pumps Finland Oy:n ja HUB logistics Oy:n välisen sopimuksen julkistaminen 

ei antanut paljon aikaa siirtyville henkilöille reagoida uuteen tilanteeseen. Karhulan 

pumpputehtaan sekä Karhulan varaosa- ja huoltokeskuksen pakkaamon kahdeksan 

työntekijän tilanne muuttui yhtäkkiä melko radikaalisti. Kuten HUBin edustajat haas-

tattelussa totesivat, pakkaajat rekrytoitiin nopeasti ja heidän sopeuttamisensa oli jok-

seenkin haastavaa. Tämä johtui varmaankin siitä, että muutoksesta ilmoitettiin yhtäk-

kiä ja tutustuminen uuteen yritykseen hoidettiin kirjallisesti. Henkilökohtainen asioi-

den läpikäynti asianosaisten kanssa olisi vähentänyt työntekijöiden muutosvastarintaa. 

HUB logistics Oy:llä ei kuitenkaan liene ollut vaikuttamismahdollisuutta salassapitoon 

viimeiseen asti, vaan he ovat toimineet toimeksiantajan toivomusten mukaan.  

 

 Muutosta johtavien esimiesten tulisi ottaa huomioon, että kaikki muutosvastarintana 



55 
 

esitetyt argumentit eivät ole muutosvastaisia, vaikka ne ovatkin kielteisiä. Ne voivat 

olla osa henkilön sisäistä pohdintaansa siitä, miten hänelle käy jos ja kun lähtee mu-

kaan muutokseen. Kielteisillä kommenteillaan henkilö punnitsee muutosta puolesta ja 

vastaan. Esimiesten ei saa torjua kaikkia kielteisiä kommentteja vaan auttaa henkilös-

töä pohdinnassaan. Kun henkilö saa myönteisten ja kielteisten argumenttien prosessin 

sujuvaksi ja alkaa tuottaa luovasti uusia näkökulmia, henkilön muutosmatka on alka-

nut. Jos henkilö lukkiutuu johonkin näkemykseen, pysähtyy koko muutosmatka. Esi-

miesten olisikin kyettävä osallistumaan henkilön luovaa prosessiin antaen sille tukea. 

 (Juuti et al 2009, 153–154.) 

 

 Kaiken kaikkiaan, tämä opinnäytetyö olisi ollut kaikille osapuolille hyödyllisempi ja 

tuloksia olisi saatu runsaammin, mikäli tutkimus olisi toteutettu yhdessä toimeksiantajan 

ja palveluntarjoajan kanssa yhteistyön suunnittelun alusta alkaen. Useat ristiriidat olisi 

voitu ratkaista jo suunnitteluvaiheessa, mikäli toimeksiantaja ei olisi valinnut salassapi-

tostrategiaa ja ottanut edes osastojen avainhenkilöt mukaan yhteistyön valmisteluun.  

 

Näin jälkikäteen tehtynä tutkimuksena ei voida kuin todeta ulkoistamisen vaikutukset 

sen enempää niitä analysoimatta. Ihmismuistilla kun on tapana unohtaa ikävät asiat, 

mistä syystä ehkä kyselyihin jätti yli puolet sidosryhmistä vastaamatta. Objektiivista ti-

lannekäsittelyä vaikeutti lisäksi liiallinen aiheen läheisyys omaan työhön, joka vaikeutui 

aluksi erittäin paljon yllätyksellisestä ulkoistamissopimuksesta. Lisäksi työmme kytkey-

tyi niihin sidosryhmiin, joissa syntyi ulkoistamisen seurauksena sekava tilanne ennen 

kuin yhteistyöpalaverit alkoivat toimia. 

 

 Kirjoitusprosessi ei sujunut aivan kirjallisuudessa yleensä annetun kaavan mukaan eli 

vaiheittain: suunnittelu, luonnostelu, jäsentely, muokkaus ja viimeistely. Me pikemmin-

kin ”otimme härkää sarvista” ja aloimme kirjoittaa teoriatekstiä samalla kun odottelim-

me kyselyvastauksia eri tahoilta. Teimme kuitenkin niin kuin Hirsjärven teoksessa 

”Tutki ja kirjoita” sanotaan: ”Ryhdy kirjoittamaan yhtenäisiä tekstijaksoja mahdolli-

simman pian, sillä vasta kirjoittaminen aktivoi ajattelusi ja sitoo sinut asiaan. Kirjoitta-

essasi näet, riittävätkö ainekset ja onko käsittelyssä aukkoja tai mihinkään johtamatto-

mia umpiperiä” (Hirsjärvi et al 2009, 33). Hyvin sanottu ja täysin totta ainakin meidän 

opinnäytetyössämme. 
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 Lopuksi haluamme esittää kiitokset kaikille kyselyihimme vastanneille ja pyytää ulkois-

tamisen osapuolia ottamaan vielä huomioon, että tutkimus on tehty sopimuksen kahdelta 

ensimmäiseltä vuodelta, joten se saattaa olla painoltaan hieman negatiivisempi kuin mitä 

se olisi tällä hetkellä. Kehitys vaatii aikansa ja siihen tarvitaan kaikkien panosta. 
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    Sulzer Pumps 

Sulzer Pumps Finland Oy 

PL 66 

48601 Kotka 

Puhelin 010 234 3333 

Fax 010 234 3331 

www.sulzerpumps.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sisäinen tiedote 

15.4.2013 

Sulzer Pumps Finland Oy myy pakkaustoiminnot HUB lo-

gistics Packaging Oy:lle 

 
 

 

Sulzer Pumps Finland Oy ja HUB logistics Packaging Oy ovat allekirjoittaneet 

tänään sopimuksen pakkaustoiminnan myynnistä HUB logistics Packaging Oy:lle. 

Kauppaan kuuluvat Sulzerin pakkaustyössä käyttämät koneet ja laitteet sekä pak-

kaustarvikevarasto. Karhulan pumpputehtaan ja Karhulan varaosa- ja huoltokeskuk-

sen kahdeksan työntekijää siirtyvät HUB logistics Packaging Oy:n palvelukseen 

vanhoina työntekijöinä. 

 

Sopimuksen tavoitteena on molempien osapuolten liiketoiminnan kasvu, uusien lii-

ketoiminta-alueiden kehittäminen ja kilpailukyvyn jatkuva parantaminen. Sopimus 

astuu voimaan 3.5.2013. 

 

 

HUB logistics on Suomen johtava teollisuuden logistiikkapalveluyritys. HUB 

tarjoaa joustavia ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä logistiikka- ja pak-

kausratkaisuja: vaihto-omaisuuden rahoituksen ja optimoinnin, materiaali-

toimitukset sekä koko arvoketjun tiedon hallinnan. Suomen kolmentoista 

toimipisteen lisäksi yritys toimii Saksassa, Virossa sekä Venäjällä. Lii-

kevaihtoa HUB logistics konsernilla oli 23 M€ ja henkilöstöä 300 vuonna 

2012.  

 

Lisätietoja www.hublogistics.fi 

 

 

 

 

 

Ilkka Sinisalo 

 

http://www.hublogistics.fi/undefined/
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HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 

Haastattelukysymykset toimeksiantajalle (tuotanto/hankinta) 
 

Sysäys ulkoistamiseen? Pääsyy? Muut ulkoistamista puoltavat seikat? 

Lähtötilanteen kartoittaminen? 

Ulkoistamisen laajuus? 

Ulkoistettavien toimintojen rajaaminen? 

Koneiden, laitteiden, varastojen, henkilöstön siirto?  

Palveluntarjoajien esivalinta tarjouskilpailuun?  

Tarjousten pyytäminen, vertailu, valinta?  

Sopimuskauden pituus? Mahdolliset optiot jatkosta? 

Viestintäsuunnitelma? Henkilöstön ja sidosryhmien informointi? 

Tavoitteet ja niiden mittaaminen? Seurannan taajuus? 

Ohjausryhmä? Millä perusteilla valittu? 

Palvelusopimus? (toiminnot, rajapinnat, prosessit, ICT, luvat, ammattitaito, laatutaso ja mittarit, 

veloitusperusteet, riskien hallinta ja jako) 

 
Haastattelukysymykset palveluntarjoajalle  

 
I TUOTANNOLLINEN JOHTO 

1. Miten HUB valmistautui yhteistyöhön Sulzerin kanssa?  

2. Minkälaiset olivat odotukset yhteistyölle?  Ovatko odotukset täyttyneet? 

3. Mitä erityispanostuksia tehtiin siirtymävaiheessa?  Työvoima, laitteet, järjestelmät? 

4. Miten HUB tutustutettiin Sulzerin tuotteiden pakkausvaatimuksiin? 

5. Mitkä ovat HUBin tulevaisuuden näkymät Sulzerin suhteen?  

 

II OPERATIIVINEN JOHTO 

1. Miten käytännön yhteistyö on sujunut Sulzerin pumpputehtaan kanssa? 

a) pakkaussuunnittelu 

b) pakkaustilaukset 

c) tuotteiden saapuminen pakattavaksi 

d)valmiiden tuotteiden lähetystoiminta 

2.  Miten Sulzerilta siirtyneet työntekijät ovat sopeutuneet HUBin toimintaan?  

3. Ovatko yhteistyöpalaverit kehittäneet operatiivista toimintaa? 

4. Projektit? Suunnitellaanko suurien erien pakkaamista yhdessä Sulzerin kanssa? 

5. Reklamaatiot? Saadaanko kaikista reklamaatioista asianmukaista tietoa? 

 

Haastattelukysymys sidosryhmille (myynti, suunnittelu, operatiivinen osto, tuo-

tanto, varastot, dokumentointi, laivaus ja talousosasto) 

Miten pakkaustoimintojen ulkoistaminen keväällä 2013 on vaikuttanut teidän osaston toimintoihin? 


