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1 Johdanto 
 

Rakas lukija,  

Olet juuri ryhtymässä lukemaan opinnäytetyötäni Lumi. Suot kait minulle pari sanaa 

ennen sitä. Lumi oli minun ja minun kavereiden yhteinen haave, kunnes eräänä päivänä 

koitti aika, jolloin pystyisimme sen toteuttamaan. Näin syntyi uusi luku niin minun kuin 

kavereitteni elämässä. Pystyisimme vielä kerran kokoontumaan yhteen ennen kuin 

joutuisimme muuttamaan työn perässä kuka minnekin. Oli aika koota yhteen viimeiset 

vuodet yhdessä, mitä voisimme vanhoina muistella ja ylpeänä esitellä jälkikasvulle mitä 

elämä oli kun olimme nuoria.  

Lumi on kertomus videon tekemisen tuskasta, alkuinnostuksesta, uskomattomista 

vaikeuksista, turhautumisesta, onnistumisen elämyksistä, ja kaikista kokemuksista 

näiden väliltä. Tämä on myös tarina kavereista ja heidän vapaa-ajastaan. Lisäksi teksti 

on yksin minun näkemykseni projektin kulusta.  

Aluksi oli kaksi henkilöä Kari Taalasmaa (nimi muutettu) ja minä Veli-Ville Korhonen. 

Olimme luokkakavereita ja meitä yhdistivät samat kiinnostukset. Kari se tiesi kaikki 

asiat nimeltä mitkä myös kiinnostivat minua. Kävimme samat kurssit ja vietimme 

paljon aikaa yhdessä. Koulussa opiskelimme uusia asioita, mutta myös vapaa-ajalla 

pidimme tiiviisti yhteyttä.   

Oli vuosi 2003, olimme nuoria ja meissä virtasi suuri halu tehdä kaikkea. Olimme juuri 

lähettäneet työmme Music Television animaatiokilpailuun. Oli lokakuu ja pohdimme 

kannattaisiko jatkossakin tehdä yhteisiä projekteja, mikäli sattuisimme menestymään 

kilpailussa. Voisiko jotakin toteuttaa koulun puitteissa ja tehdä siitä samalla päättötyö. 

Opiskelimme paikassa missä pystyimme tekemään kaikenlaista oppimisen nimissä. 

Ideoita oli paljon ja olimme vapaita. Mikään ei sitonut meitä tekemään asioita tietyn 

kaavan mukaan.  Kaikki ideat liittyivät tavalla tai toisella animaatioihin ja 

musiikkivideoihin. Niissä viehätti se rytmitys ja niitten vapaamielisyys. Emme 

kuitenkaan halunneet projektia, missä olisi iso työryhmä vaan projektin, jossa saisi itse 

tehdä kaiken. Olimme koulussa ja oppiminen oli pääasia, ei se, että katsoo vierestä kun 
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muut tekevät. Halusimme projektin, mistä saisimme eniten irti ja saisimme tehdä 

vapaasti mitä tykkäämme.  

Mietittiin eri ideoitten hyviä ja huonoja puolia ja niitä oli paljon. Musiikkivideoissa 

hommat jakautuisivat koulun eri osastojen kesken. Niissä oma oppiminen taas jäisi 

vähemmälle, eikä kokemusta sitä kautta tulisi. Lisäksi meiltä puuttui bändi, jolle meidän 

taito olisi riittänyt. Animaatiot oli asia mikä kiinnosti silloin ja kiinnostaa edelleen, 

mutta niitä pystyy tekemään oikeastaan ihan missä vaan. Niihin ei juuri tarvita muuta 

kun nykyiset tietokoneet. Eli animaatio karsiutui pois, koska niissä ei nähty tarpeeksi 

haastetta. Taltioimista me halusimme oppia silmällä pitäen tulevaisuutta, jos olisi 

vaikka oma yritys.  Idean piti olla sellainen, mistä saisimme eniten kokemusta ja 

täydennettyä omaa tietoa osaamisestamme.  

Miettiessämme asunnollani projektia, jossa saisi yhdistettyä niin musiikkivideon, 

animaation ja kasan erilaisia efektejä, sattui kavereitten tekemä video pyörimään 

koneellani. Se oli kaveripiirini kooste kauden 2002–2003 lumilautailusta. Myös minä 

olin videolle päätynyt, minkä takia video oli minulla. Harrastimme kyseistä lajia 

yhdessä. Videota katsoessamme syntyi ahaa-elämys, että voisimme kokeilla tehdä 

lumilautavideon. Tiesin jo silloin, että se on aika suuri projekti mutta innostuimme 

kumpikin ja kävimme tuumasta toimeen.  
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2  Alkusuunnittelu 
Kaveripiiristä kuvattu lumilautavideo ei olisi kenestäkään riippuvainen, eikä sillä olisi 

mitään rajoja. Kavereihimme voisimme kokeilla kaikkia outoja tekniikoita. Kyllä 

kaverit auttavat, sehän on selvä. Kaikki niksit ja temput mitä musiikkivideoon voi 

kokeilla, voi kokeilla myös lumilautavideoon. Lisäksi videoon voi tehdä animaatioita ja 

erikoistehosteita. Kaikin puolin aihe-alue olisi vapaa säännöistä. Nyt meillä oli aihe, 

mistä kukaan ei voisi sanoa kuinka se pitäisi tehdä. Kuulosti oikeastaan jo silloin liian 

hyvälle.  

Pian ryhdyttiin listaamaan mitä kaikkea voisi videoon kokeilla. Efektejä pystyisimme 

tekemään editoidessa digitaalisesti ja kuvausteknisesti. Oppisimme kuvaamaan ja 

saisimme kokemusta ja tietoisuutta materiaalin hankkimisesta. Nyt oli projekti, missä 

pystyisimme tekemään ja kokeilemaan juuri näitä. Mietittiin, millä saataisiin videoon 

lisää potkua lukuisten digitaalisten efekteiden lisäksi. Mitä kaikkea siinä sitten voisi 

kokeilla ja mitä siihen tarvittaisiin. Itse olin perustelinekuvauksen ja erilaisten kamera-

ajojen kannalla koska ne olisi helppo toteuttaa. Kari taas heitteli hurjia kuvausniksejä 

kehiin minun ihmetellessä ja epäröidessä vieressä, että mitenkähän onnistuisi. Karilla 

oli ideana mm. erilaiset kuvaajan ripustamiset köysien ja valjaitten avulla uusiin 

ulottuvuuksiin. Parhaana ideana ja hulluimpana pidin ideaa ostaa kasa 

kertakäyttökameroita ja virittää ne rinnakkaiskytkennällä laukeamaan yhtä aikaa. Tämä 

mahdollistaisi ”Bullet-time” tyyliset kamera-ajot kohteen ympäri itse kohteen pysyen 

pysäytettynä. Karin kertoessa kertakäyttökameran tekniikasta mietin jo sen tuomia 

mahdollisuuksia ja mihin sitä voisi kokeilla. Idea oli erittäin mielenkiintoinen ja 

pitäisihän sitä kokeilla, jospa vaikka onnistuisi. Aikamme ideoituamme ja listattuamme 

erinäisiä asioita ja niitten yksityiskohtia aloimme olla varmoja, että tämä on projekti, 

jota kannattaa kokeilla. Enää tuntui tarvittavan vain projektin käynnistys ja loput asiat 

hoituisivat kuin itsestään. Olimme onnellisia tietämättömyydestämme. 

Projekti oli saatava käyntiin ja vielä nopeasti. Oli päästävä kokeilemaan asioita ja 

tutustumaan projektiin. Tietoa ja kokemusta oli saatava kerta kaikkiaan lisää. 
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2.1 Suunnitelma alkaa hahmottua 

Aloimme tutustua lisää lumilautavideoihin katsoen kuinka ne on tehty ja kuvattu. Oli 

aika selvittää mahdollisuuksia videon toteuttamiseen. Miettiessämme ajankohtaa ja 

projektin suuruutta alkoi hahmottua idea tehdä se yhteiseksi päättötyöksi. Kumpikin 

tekisi itsenäisesti töitä oman kaveriporukan kanssa, mutta olisimme yhteyksissä tiiviisti 

internetin välityksellä. Vaihtaisimme tietoa etenemisestä, ideoista ja kokemuksista. 

Karin tulevaisuuden suunnitelmat kävisivät erittäin hyvin yhteen projektin kanssa. 

Hänellä oli aikomus muuttaa viimeiseksi vuodeksi Rovaniemelle, mikä soisi 

erinomaiset mahdollisuudet kuvata lumilautailua. Minä voisin kuvata Tahkolla 

Nilsiässä, mistä olin kotoisin. Projekti antaisi minulle erinomaisen mahdollisuuden 

opiskella asioita mieleisessä ympäristössä, opiskella asioita, mitä en missään muualla 

voisi kokeilla oppimisen varjolla. Voisin kokea projektin kaikki eri vaiheet 

suunnittelusta valmiin tuotteen markkinointiin. Projekti toisi runsaasti kokemusta 

tulevaisuutta silmällä pitäen. Olimme miettineet myös pienimuotoista yrittäjyyttä. 

Lisäksi halusin tietoa omasta osaamisesta ja kuinka sitä voisin kehittää. Tärkeimpänä oli 

kokemuksen hankkiminen kuvauksen puolelta. Miten laadukasta videota olisimme 

kykenevät tekemään itse ja milloin kannattaa turvautua ulkopuoliseen kuvausryhmään. 

Kaiken lisäksi saisin viettää aikaa lapsuusajan kavereitten kanssa. Projekti toimisi myös 

dokumenttina siitä, mikä meidät yhdisti ja mistä me tulimme. Video keräisi meidät vielä 

kerran yhteen. Se yhdistäisi meidät ehkä myös tulevaisuudessa minne sitten 

tulevaisuudessa muutammekaan.  

2.2 Kuinka aloittaa unelman toteuttaminen 

Tiesimme ettemme onnistuisi tekemään heti täysipitkää videota vaan tekisimme ensin 

pienimuotoisen trailerin. Trailerissa oppisimme kuvaamaan ja pystyisimme 

kokeilemaan kaikkea mitä halusimme oppia ja tehdä. Tällainen lähestyminen olisi paras 

mahdollinen kosketus projektiin. Samalla oppisimme erinäisiä asioita videon 

tekemisestä. Saisimme kokemusta kaipaamastamme materiaalin hankkimisesta, kun 

koulussa siihen ei ollenkaan ollut tilaisuutta. Pystyisimme trailerin avulla myös 

markkinoimaan videota erittäin tehokkaasti. Saisimme ehkä hommattua myös lisää 

yhteistyökumppaneita. Sponsorien avulla pystyisimme tekemään projektia entistäkin 

paremmin. Pystyisimme laajentamaan kuvioita kun itse ei tarvitsisi maksaa kaikesta.  
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Trailerin pystyy tekemään hyvin vähistäkin tarpeista. Kaikki olisi helposti 

toteutettavissa eikä sitä kautta paineita syntyisi. Epäonnistuminen pystyttäisiin ottamaan 

vastaan oppimisena. Kaikki kokemus olisi hyödyllistä ja opettavaista. 

Emme halunneet suurta kuvausryhmää, siitä olisi pelkkää haittaa projektille. Pelkästään 

ryhmän järjestäminen kuvauspaikalle, olisi lähes mahdotonta ja kallista. Puhumattakaan 

siitä paineesta, mikä syntyisi koettaessa saada hommat toimimaan opiskelijaryhmässä. 

Kuvaaminen on verrattavissa dokumenttiin, missä tiettyä asiaa seurataan herkeämättä 

pitemmän aikaa. Samoilla lähtökohdilla ryhdyimme sitten suunnittelemaan traileria. 

Kuvaamaan olisi päästävä aina kun se oli mahdollista. Mutta jo pelkästään sään takia 

emme koskaan pystyisi olemaan varmoja, mitä milloinkin saisimme kuvatuksi. 

Ajankohdat kuvaamiselle olisivat lähinnä viikonloput ja muut lomat. Tämä 

mahdollistaisi myös koulun kameroiden saamisen lainaan, koska harvemmin niitä 

viikonloppuisin tarvitaan. Projekti tuntui helpolle toteuttaa koulun puitteissa. Loppu 

tuntui olevan pelkästään kiinni meistä. 

Kun tiesimme, että olimme tekemässä ensin traileria, pystyimme miettimään 

toimintakaavoja sen toteuttamista varten. Tuli tärkeä vaihe, missä täytyy olla itselleen 

rehellinen. Oli selvitettävä omat resurssit ja intressit projektia kohtaan. Ensimmäisenä 

oli sisäistettävä mitä kaikkea projekti vaatisi, että se onnistuisi. Pystyisimmekö 

antamaan projektille niin paljon kuin se vaatisi, kuinka tosissaan olimme sitä tekemässä 

ja mitkä ovat tavoitteet. Projekti oli suunniteltava siten, että se sopisi yhteen kaikkien 

muiden suunnitelmien kanssa. Mikäli tämän jälkeen kaikki tuntuisi vielä hyvälle, 

täytyisi projekti aloittaa. Etsiessämme projektin vikoja, riskejä ja haittavaikutuksia, 

emme löytäneet riittävästi syitä olla tekemättä projektia. Mitä enemmän projektia 

suunnitteli, sitä enemmän se kiehtoi meitä. Alkoi syntyä riippuvuus projektiin ja sen 

tekemiseen. 
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3 Riippuvuus projektiin oli syntynyt, tietoa oli saatava 
lisää 

3.1  Ensimmäinen tyrmäys 

Lokakuu vaihtui marraskuuksi ja pakonomainen tarve kuvauksiin kasvoi. Alkoi olla 

aika päästä kuvaamaan ja sitä kautta tutustumaan projektiin. Edes pieni kuvaaminen 

antaisi käsitystä projektin vaativuudesta. Saisimme lisää tietoa projektin olemuksesta ja 

kaikesta siitä, mitä se pitää sisällään.  

Enää puuttui vain kamera. Ongelma ei tuntunut suurelta, koska koulumme oli erittäin 

hyvin varusteltu. Lukuisten linjojen joukossa toimi myös kuvauspuoli, minkä ansiosta 

koulustamme löytyi kuvausvarusteita runsaasti. Varastosta löytyi kaikkea 

sormipattereista suuritehoisiin kuvausvaloihin. Varasto toimi omana valtakuntanaan, 

missä oli oma hallitsija, av-kioskin ylläpitäjä Matti. Olimme aikaisemminkin jo hieman 

harrastaneet koulun kaluston lainaamista hyviin tarkoituksiin ja se oli toiminut erittäin 

hyvin, mikäli esine oli saatavilla ja mikäli hoiti tavaran varauksen hyvissä ajoin. Nyt oli 

reilu viikko aikaa varata kamera, mikäli kameroita olisi vapaina, ja olihan niitä 

useampikin yksilö. Puumerkit vain varauksiin ja homma olisi sillä selvä.  

Viimein koitti päivä, mitä olimme odottaneet ja kameran hakeminen oli edessä ennen 

lähtöä viikonlopuksi kokeilemaan kuvaamista. Olimme tarkastelemassa Matin kanssa 

kameraa, kun koulumme opettaja saapui paikalle ja tuli tiedustelemaan mitä ollaan 

menossa kuvaamaan. Kerrottuamme rehellisesti aikeistamme testata kuvaamista 

projektiamme varten alkoi hillitön tenttaus aikeistamme ja siitä, kenen luvalla 

lainaamme kameraa. Lopulta opettaja kielsi Mattia antamasta meille kameraa 

perustellen päätöstä sillä, ettemme olleet kuvauspuolen opiskelijoita. Kyseiset kamerat 

oli hankittu näiden käyttöön eikä asiasta voinut neuvotella ilman koulun virallista 

projektilupaa. Poistuessaan opettaja toivotti onnea ja uutta yritystä sitten, kun projektille 

on annettu virallinen lupa. Sinä viikonloppuna emme kuvanneet.   

Olihan se tylyä, muttei siitä kannattanut masentua. Ehkä hän teki meille myös pienen 

palveluksen aikaistamalla projektin virallistamista. Olimme jo tietoisia, että meidän 

pitäisi pitää projektikokous. Olimme jo sitä suunnitelleet, mutta tämä tapahtuma 
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nopeutti projektikokouksen pitämistä. Ryhdyimme heti valmistelemaan asioita kuntoon, 

elämämme ensimmäistä projektikokousta varten. Olihan meillä kiire päästä kuvaamaan. 

Päätimme kysyä neuvoja opettajaltamme Pekka Lähteeltä. Saimme tietoa kuinka 

koulussa on tapana hoitaa asioita ja mitä kaikkea tulisimme tarvitsemaan ennen 

projektikokousta. Kuultuamme ohjaavasta opettajasta joka valvoisi projektin kulkua, 

päätimme, että projektin vastuuopettajaksi sopisi parhaiten Timo-Pekko Nieminen, joka 

opetti koulussamme video-efektejä ja 3d-animaatioita. Hän tietäisi enemmän juuri niistä 

asioista, mitä halusimme toteuttaa. Pian olimme saaneet houkuteltua Pekon mukaan 

projektiin. Tuntui kuin asiat loksahtaisivat paikoilleen itsestään.  

Pekon lähdettyä mukaan projektiin pystyimme varaamaan ajan ja paikan 

projektikokoukselle. Lähetimme kokouskutsut kaikille sähköpostitse hyvissä ajoin 

ennen kokousta noudattaen kaikkia sääntöjä ja byrokratiaa mitä siihen tiesimme 

kuuluvan. Halusimme tehdä asiat kunnolla ja vaikuttaa, että olemme tosissamme. 

Valmistelimme kokouksen huolella. Varmistimme asioita ja täytimme kaikki paperit. 

Teimme kirjallisen kuvauksen projektista, mitä olimme tekemässä ja miksi, keitä siinä 

on mukana ja miksi, kuinka projekti toteutettaisiin ja milloin. Myös 

yhteistyökumppaneita oli jo hommattu sekä artisteja, joilta saisimme musiikkia ja 

rytmiä projektiimme. Projektipapereiden viimeinen osa oli laatia hommalle budjetti.  

Budjetti oli pakollinen asia koulumme projektin läpiviemiseksi. Kaikki mitä haluaa 

tehdä teknisillä laitteilla, maksaa. Kaikki kustannukset piti ottaa huomioon kuten laitteet 

ja niiden käyttöajat ym. Budjettiin tarvittiin myös muita kuluja, vaikka niitä ei 

periaatteessa ollut. Tapahtuivathan kuvaukset harrastuksemme ohella, milloin homma 

olisi niin sanotusti ”oman harrastuksen dokumentointia”. Eikä ylimääräisiä kuluja siten 

juuri syntyisi. Seuraavaksi päätimme keskittyä markkinoinnista syntyviin kuluihin.  

Suunnitelmiin kuului julkaista video ilmaiseksi netissä. Tämä tietäisi oma www-osoite 

hankkimista, mikä helpottaisi tuotteen mainostamista. Mainostaminen tapahtuisi 

osoitteen kirjoittamisella lähinnä alaan liittyville sivustoille ja keskustelupalstoille. 

Lisää näkyvyyttä tämän jälkeen hommaisimme tarroilla mitä liimaisimme mitä 

ihmeellisimpiin paikkoihin.  Tarrojen lätkiminen toisi myös lisää juonta videolle. 

Tarrojen hinta oli kuitenkin yllättävän suuri, mutta sattumalta löysimme mainosteipin 

mihin sai oman painatuksen. Hintakin oli yli kymmenys siitä, mitä tarrat olisivat tulleet  

maksamaan. Pian alkoi hahmottua teipin monipuolisuus ja sen antamat 
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markkinointimahdollisuudet. Teipistä muodostuisi osa projektia ja sillä saisimme 

hauskuutta videoon. Olihan kyseessä taltioida elämäntapa, mihin kuului erittäin vahvasti 

erilaiset käytännön pilat. Teippiä riittäisi jokaiselle laskijalle muutama rulla omaan 

käyttöön. Näkyvyyttä tulisi taatusti, kun teipin paksuudeksi valittaisiin 12cm. 

Tehokkaalla teippaustoiminnalla olisi mahdotonta jäädä ilman kohderyhmän huomiota. 

Viimeinen asia minkä laitoimme budjettiin, oli laajakuva-adapteri. Adapteri avartaisi 

kuvaamista ja mahdollistaisi erilaisten kuvausten onnistumista. Adapteria tarvittaisiin 

mm. kamera-ajoissa, joissa lasketaan laskijan perässä koska silloin on vaikeaa saada 

pysymään laskija kuvassa. Lisäksi se vähentäisi kameran näkyvää heilumista ikään kuin 

pehmittäen kuvaa mystisellä venymisefektillä. Adapterin hankkisimme vain, mikäli 

koulustamme ei löytyisi tarpeeksi suuren laajakulman omaavaa adapteria. Budjetti alkoi 

olla valmis.  

Kaikki tarvittavat tiedot kokousta varten oli valmiina, mutta Karin kanssa päätimme 

vielä tehdä kaikesta tästä kokoukseen multimediaesityksen. Tämä ryhdittäisi kokouksen 

kulkua ja toisi asioita näyttävästi esille. Multimediaesitys koostui erilaisista 

havaintomalleista virallisiin tilastoihin. Lisäksi liitimme videoita, mitä muualla 

Suomessa tehdään. Videoilla oli tarkoitus kuvastaa sitä huipputasoa, mitä laskijamme 

edustivat ja mitä se on muualla. 

Nyt meillä oli kaikki valmista. Paperit oli täytetty, esitys kunnossa, henkilöt kutsuttu ja 

paikka varattu. Vielä oli tärkeää varmistaa henkilöitten saapuminen paikalle. Lisäsimme 

uuteen sähköpostimuistutukseen vastauspyynnön varmistaaksemme, että viesti oli 

luettu. Enempää emme voineet tehdä. Oli odotettava projektikokousta ja sen sallimaa 

lupaa käynnistää projekti.  

3.2 Projektikokous ja toinen tyrmäys 

Kokousta edeltävänä iltana kävimme Karin kanssa vielä kaikki asiat kertaalleen läpi. 

Aamulla menimme ajoissa järjestelemään kaikki asiat kuntoon ja tarkistamaan, että 

laitteet toimivat, olihan meidän annettava ammattimainen kuva itsestämme. Kaiken 

tämän jälkeen meille jäi aikaa käydä esitys rauhassa läpi, minkä jälkeen jäimme 

odottamaan ensimmäisiä paikalle saapuvia.  

Kokousajan lähestyessä alkoi tuntua, että jotain on nyt pielessä. Ketään ei ollut saapunut 

ja kokouksen olisi määrä alkaa näillä minuuteilla. Aloimme mennä hieman paniikkiin. 
 9



  10 

Soitimme yhdelle kokouksen osanottajalle, ja meille selvisi, etteivät henkilöt olleet 

jaksaneet saapua sovittuun paikkaan vaan jääneet oma-aloitteisesti odottamaan meitä 

vanhaan tuttuun projektikokouspaikkaan kaikesta huolimatta. Ei heillä ollut 

minkäänlaista halua siirtyä paikkaan, missä kokous oli määrätty pitää. Emmekä me sitä 

määränneet, vaan se määrättiin koulun toimesta uusiin tiloihin. Vanha paikka oli ahdas 

ja siellä oli alituisia häiriötekijöitä.   

Meille tuli käsky siirtää kokous heidän luokseen. Emme voineet kuin totella, mikäli 

halusimme pitää kokouksen. Nopeasti purimme esityksen ja vaihdoimme paikkaa. 

Esittäydyimme asiallisesti ja pyysimme heitä odottamaan vielä pienen hetken kun 

viritämme laitteet uudelleen. Tämän keskeytti turhautunut tiuskinta ja julma käsky 

aloittaa kokous. Karin säätäessä esitystä esille minä aloin kertoa projektista ryhmälle. 

Heti alkuun jaoin tekemämme projektiesitteet samalla kertoen suunnitelmista. Kauan en 

ehtinyt puhua kun tuli ensimmäinen keskeytys tuotannon opettajan kysyessä, mihin 

tarvitsisimme koulua tässä projektissa. Vastasin kysymykseen kertomalla, että olemme 

tulossa siihen aivan kohta. Jatkoin esitystä kertoen projektin kuvaa ja 

toimintasuunnitelmaa. Pian kuvauksen lehtori keskeytti kysyen, että missä täällä on 

kuvaussuunnitelma heittäen paperit pöydälle minua kohti. Tuotannon opettajan 

hyssytellessä häntä rauhoittumaan jatkoin esityksen läpivientiä. Pian esitykseen tuli 

seuraava keskeytys, nyt tuotannon opettajan toimesta, kun hän tarttui budjetissa olevaan 

teippiin. Tässä vaiheessa olin jo aika turhautunut ja huokaisin syvään. Kari alkoi kertoa 

teipin roolista niin videossa kuin markkinoinnin kannalta, ja miten tällainen mainonta 

toimii. Asiasta olisi lisää esityksessä. Mutta niinhän siinä tietysti kävi, emme 

saaneetkaan esitystä enää esille, ehkä vika oli kytkennöissä tai tykissä.  

Esityksen kyllä pystyisi läpikäymään kannettavan ruudulta, mutta siihen eivät 

osanottajat tietenkään suostuneet. Tuotannon opettaja ilmoitti, ettei koulu voinut 

osallistua teipistä aiheutuviin kuluihin. Ainakin teippi pitäisi poistaa budjetista, mutta 

koulu ei estä teipin hommaamista muuta kautta. Teipistä luopuminen ei ollut meille 

mikään ongelma, se oli vain yksi pieni asia projektissa ja ilmankin pärjättäisiin. No, 

teipistä luopuminen salli kokouksen jatkumisen tai ainakin niin me luulimme, kunnes 

kuvauksen lehtori toisti turhautuneena kysymyksen aikataulusta ja sen puuttumisesta. 

Kerroimme kuvaussuunnitelmista kuinka toimisimme ja miksi. Kerroimme säitten 

vaikutuksesta laskemiseen, ettemme pystyneet ennustamaan milloin säät suosisivat 
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kuvausta. Eikä laskijoillakaan ollut siinä vaiheessa tarkkaa tietoa, missä he milloinkin 

laskevat, milloin heillä on kisoja Suomessa ja milloin sitten kisataan maailmalla. Tämä 

kaikki liittyy myös laskijoiden elämäntyyliin, huolettomuus ja eläminen päivä 

kerrallaan. Näiden syitten takia on mahdottomuus tehdä tarkkaa kuvausaikataulua. 

Miten homma sitten onnistuisi? Kuvaaminen tapahtuisi aina kun siihen tulisi tilaisuus. 

Lisäksi kuvaaminen ajoittuisi viikonloppuihin ja lomiin. Nyt hänkin alkoi hahmottaa 

hieman projektin suuruutta ja sen vaativuutta mutta jatkoi kuitenkin samaa virttä, miten 

kameroita ei voida antaa ilman kuvausaikataulua eikä näin pitkäksi aikaa ole 

mahdollista antaa kameroita kenellekään tyhjänpantiksi. Edelleen pitäisi pystyä 

tekemään edes jonkunlainen kuvaussuunnitelma kameroitten käytöstä. Sen turvin 

kameroita sitten voisi varata ajoissa päiville, milloin kuvaaminen on mahdollista.  

Eihän meillä tietenkään ollut tarkoitus omia yhtään kameraa, vaan lainata silloin kun 

olisimme menossa kuvaamaan. Lainaus tapahtuisi ihan normaalisti varaamalla 

etukäteen kamerat niille päiville. Jos sitten sattuisi niin, ettei kameroita olisi vapaina, 

voisimme kuvata ne päivät kavereiden kameroilla. Eli ei meillä olisi mitään ongelmaa 

kameroiden suhteen, kunhan vain saisimme luvan varailla kameroita projektin 

kuvauksin. Olihan koululla kameroita useita ja suurimman osan ajastaan tyhjänpanttina 

varastossa muutamaa päivää vuodessa lukuun ottamatta, milloin kameroita tarvitaan 

tuntiopetuksessa. Tämäkin opetus tapahtuu arkisin ja kamerat on varattu projekteille 

viikonloppuisin. Kuvauksen lehtori oli kuitenkin jyrkästi kameroiden lainaamista 

vastaan ja hän alkoi kysellä ohjaavan opettajan puuttumisesta kokouksesta. Kerroimme 

ohjaavan opettajan olevan Timo-Pekko Nieminen, mutta emme tienneet missä hän oli. 

Milloin kuvauksen lehtori tuli lopullisesti siihen päätökseen, ettei kokousta voi pitää 

ilman ohjaavaa opettajaa, ”kyllä ohjaavakin opettaja voisi suvaita saapua paikalle”. 

Tässä vaiheessa myös tuotannon opettaja oli tullut tulokseen, että kokous on nyt nähty 

ja päättynyt. Yritimme vielä selvittää, että eikö olisi mitään mahdollisuutta edes jatkaa 

kokousta loppuun. Yritimme taistella oikeutemme puolesta käyttää aikamme loppuun, 

mutta mitään ei ollut tehtävissä.  Kuvauksen lehtorin ja tuotannon opettaja päättivät  

lopettaa kokouksen vedoten aikataulun ja ohjaavan opettajan puuttumiseen. He 

toivottivat meille parempaa onnea ensi kerralle, lisäten toivomuksen, että jos Pekkokin 

viitsisi silloin saapua paikalle. Olimme hiljaa.  
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Myöhemmin selvisi, että ohjaava opettaja oli ollut alkuperäisessä kokouspaikassa. Myös 

muutama muu kokoukseen osallistuva oli tulossa oikeaan paikkaan. Mutta nähtyään 

kuvauksen lehtorin ja tuotannon opettajan vanhassa paikassa, olivat hekin jääneet sinne. 

 

3.3 Onko projektikokouksen jälkeen elämää 

Kokouksen jälkeen täytyi nopeasti palata arkeen.  Olimme hämmentyneitä ja aloimme 

käydä läpi asioita, mitkä menivät pieleen. Tapasimme Pekon ja sovimme projektin 

selvittelyn jatkuvan kämpiltä käsin irkin välityksellä (irc on reaaliaikainen 

keskusteluohjelma, joka toimii netin välityksellä.). Irkki oli oikeastaan osa elämäämme. 

Käytimme sitä keinona pitää yhteyttä kavereihin ja apuna opiskelussa. Eli oli erittäin 

luontevaa jatkaa kokouksen läpikäyntiä ja selvittelyä siinä.  

Aina tulee tienhaaroja, missä pitää miettiä mihin suuntaan kääntyä. Kaikki tuntui niin 

sekavalle ja murskatulle. Oli tehtävä päätös jatkaako vai ei, mutta päätökseen oli 

varattava aikaa. Projekti oli kuitenkin lähtenyt unelmasta mitä haluaisimme tehdä. 

Projekti oli sovitettu oppimiseen tulevaisuutta varten. Suunnitelmat olivat edenneet liian 

pitkälle, emme halunneet luopua niistä. Tiedostimme kaiken sen, mitä projekti antaisi ja 

sitä kautta saisimme kokea. Koko projekti piti ottaa uudestaan tarkasteluun ja miettiä 

sen toteutustapaa. Onko projektia mahdollista mitenkään toteuttaa, ilman 

projektikokousta? Osasimmehan ottaa opiksemme emmekä halunneet kokea samaa 

nöyryytystä uudestaan. Tunteet oli pinnassa, aika oli pysähtynyt.  

Yö meni miettiessä kokouksen herättämiä kysymyksiä. Mutta silti oli palattava arkeen 

ja mentävä kouluun, missä yllättäen kohtasimme Pekka Lähteen. Hän oli kuullut hieman 

kokouksestamme, mutta halusi kuulla myös meidän näkemyksen siitä. Olihan hän ollut 

jo hieman mukana projektissa. Hetken juteltuamme myös Pekalle tuli selväksi, ettemme 

enää järjestäisi projektikokousta, kun on asioita, mitä emme voi selvittää, eikä meitä 

edes kuunnella. Pekka ymmärsi mistä kerroimme.  Ehkä ymmärtäväisyys kumpusi siitä, 

että olimme voittaneet sen Music Television animaatiokilpailun. Pekka sanoi, että jos 

haluamme tehdä videon, niin hän on kyllä täysillä mukana. Mikäli pystyisimme 

toteuttamaan projektin ilman koulun apua, voisimme silti saada projektista 

opintoviikkoja. Opintoviikot taas mahdollistaisivat projektin täysipäiväisen tekemisen.  
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Pikku hiljaa asiat alkoivat selvitä. Puuttui ainoastaan kamera. Päätimme hankkia omat 

kamerat. Rahaa ei tietenkään ollut, mutta minä otin opintolainan. Kari rahoittaisi 

kameransa joululomapalkalla. Kari toimi vapaa-aikoina kansalaisopiston opettajana.  Iso 

ja pelottava investointihan se oli minulle siinä vaiheessa, mutta osoittautui myöhemmin 

oikeaksi.  

Ryhdyimme etsimään sopivaa kameraa. Kari sai ylipuhuttua minut 3-kennoisten 

paremmuudesta, minkä takia juuri niihin kannattaisi panostaa ennemmin kuin pieneen 

kameraan. Ainoa asia mikä niissä minua oikeastaan hirvitti, oli niitten hinta ja sitä oli 

kaksinkertaisesti, mitä itse olin ajatellut. Karin mielestä tarvitsimme mahdollisimman 

laadukasta kuvaa. Laadukkuus toisi ammattimaisuutta ja suurta etua 

yhteistyökumppaneitten hakemisessa. Kari antoi vielä ymmärtää, että hän itsekin 

panostaisi juuri 3-kennoseen. Enää piti löytää sopiva kamera mihin rahat riittäisivät. 

Etsimme Karin kassa kameroita niin Suomesta kuin ulkomailta. Aloimme etsiä 

kameroita myös erilaisilta alan sivuilta, missä liikkuu paljon käytettyjä välineitä. 

Muutaman päivän tehokkaan etsinnän tuloksena sitten kamera löytyikin käytettynä ja 

Suomesta. Kamera olisi heti saatavilla, kunhan iskettäisiin rahat pöytään. Hinta oli 

hieman huokeampi kuin Saksasta tilattuna, mutta olihan kamera käytetty. Lopulta 

ostamani Canon xm2 -paketti tuli maksamaan 1800 € sisältäen mm. jalustan.  

Kun päätös oman kameran ostamisesta oli tehty, kahleet oli katkaistu, muuri oli 

murrettu ja näimme valoa ilman projektikokousta. Itse asiassa kaikkeen tarvittiin vain 

opettaja joka uskoi ja luotti oppilaisiin. Olimme taas täynnä intoa. Ehkä meitä siivitti 

myös koston halu, mikä toi myös näyttämisen tarvetta. 

Pekan lähtiessä mukaan projektiin alkoi lopullinen selvittely projektin suhteen. Koulun 

jäänti projektin ulkopuolelle nostaisi riskejä suuresti. Mikäli halusimme toteuttaa 

projektin niin kuin olimme suunnitelleet, joutuisimme pelkästä kokeilemisesta 

maksamaan jo tuhansia euroja. Miten saisimme riskit minimoitua ja projektin 

onnistumaan halutulla tavalla? Oli selvää, että projektista olisi saatava kaikki irti, se 

olisi meidän oma reissu, mistä me maksaisimme kovan hinnan. Jatkoimme suunnittelua. 
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3.4 Suunnitelma täsmentyy 

Kuinka sitten toimisimme, olihan tarkoitus tehdä video kahdesta erillisestä 

laskuporukasta, mitkä sitten koottaisiin yhteen videoon. Videossa olisi minun kaverini 

Nilsiästä ja Karin kaveriporukka Kajaanista - Sodankylään. Tällainen aluevaltaus 

Suomessa toisi videolle tukevan selkärangan ja toisi videolle mielenkiintoa. Olisihan 

meillä päälaskijoita tusina ja heidän kavereitaan varmasti toinen tusina päälle. Se toisi 

videolle pituutta ilman mitään vippaskonsteja, mitä käytetään paljon alan videoissa 

pituuden lisäämiseksi. Suosittuja vippaskonsteja ovat mm. erittäin kova videon hidastus 

ja saman hypyn toistaminen useassa eri kohdassa. Tällöin itse laskemisen 

monipuolisuus kärsii ja videosta tulee puuduttava. Mutta ennen videota oli tehtävä 

traileri, millä saisimme projektiin yhteistyökumppaneita ja näkyvyyttä.  Alkuperäinen 

suunnitelmahan oli harjoitella kuvaamista trailerin parissa, tutustua projektiin, mihin 

olisimme ryhtymässä testataksemme osaamistamme ja mahdollisuutta tehdä se 

päättötyöksi. Nyt traileri muuttuikin kokeilusta pakolliseksi työksi. Emme voisi enää 

kokeilla projektia ja päättää olla tekemättä sitä, mikäli se ei enää tuntuisikaan hyvälle 

ilman että omatuntomme, uskottavuutemme tai taloutemme kärsisi.  

Omien kameroiden hankkiminen ja rahan sijoitus projektiin muuttaa suhtautumista 

mihin tahansa. Homma muuttui pelkästä kokeilusta ja harjoittelusta vakavaksi projektin 

toteuttamiseksi. Alkoi tulla selväksi, että kuvaaminen olisi heti alusta alkaen 

täysipäivästä toimintaa. Projekti olisi seuraavat kaksi vuotta päätavoitteemme, mistä 

saisimme samalla päättötyömme tehtyä. Traileri toisi yhteistyökumppaneita ja sitä 

kautta ehkä myös rahallista tukea. Näiltä saisimme ehkä kaikkea tarpeellista, esim. 

lasketteluvaatteita ja varusteita. Trailerin tekeminen kuitenkin askarrutti, koska 

osaamista oli meillä todella vähän. Trailerin tekeminen olisi turhaa, mikäli taitomme 

hankkia materiaalia ei riittäisi kokonaiseen videoon. Lyhyissä videoissa ja trailereissa 

pystyisimme olemaan näyttämättä aivan kaikkea. Saisimme kyllä mielenkiinnon 

herätettyä salaamalla totuutta. Mutta itse videossa emme voisi toimia niin. Videossa 

tulisi näyttää lähes kaikki, onhan kyseessä video mikä perustuu suoritusten 

näyttämiseen. Eli kaikki riippui materiaalista mitä saisimme hankittua, lisäksi kaikkea 

kuvaamaamme voisimme käyttää lopullisessa videossa. Monet kysymykset askarruttivat 

ja toivat lisää paineita projektin onnistumiselle, mutta päätimme jatkaa.  
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Kuvausten aloittaminen edellytti muuttamista lähelle kuvattavia. Päätin muuttaa 

Tampereelta Nilsiään, takaisin kotiini. Se vaati opintojen uudelleen järjestelyjä, mutta 

helpotti monia asioita. Kotona saattoi asua ilmaiseksi ja sai auton käyttöön. Matkaa 

kuvauspaikalle oli reilut 10 km. Kari puolestaan kuvaisi aluksi viikonloppuisin ja 

muuttaisi myöhemmin Rovaniemelle. Karilla oli opettamistyö viikonloppuisin 

päivätyönä, mutta illat hän pystyisi kuvaamaan. Tähän toisi kyllä omat haasteet ja 

ongelmat niin laskijoitten aikataulu kuin Suomen talven pimeys. Suurempiin kuvauksiin 

Karilla ei ollut mahdollisuutta ennen muuttoa Rovaniemelle. Kyllähän minua hieman 

silloin arvelutti, onnistuuko, olinhan usean vuoden harrastanut lajia. Muttei Karilla 

mielestään ollut mitään ongelmaa, mikä estäisi kuvaamisen tai muuten projektin 

läpiviemisen. 

Projektissa oli tarkoitus käyttää kaikkia osa-alueita videoeditoinnista kaiken maailman 

efekteihin ja animaatioihin, niin 2d kuin 3d:kin olisi erittäin näyttävästi esillä. Joten oli 

helppoa mennä puhumaan asiasta niiden opettajien kanssa, ketkä pitäisivät näiden 

alojen kursseja. Eli nopein tie oli kysyä asiasta taas Timo-Pekko Niemiseltä, olihan hän 

ollut jo hieman mukana kuvioissa. Sain sovittua Pekon kanssa koko kevään kursseista, 

että tekisin ne kuvaamisen ohella tai viimeistään kesällä. Palauttaisin viimeistään 

syksyllä tullessani takaisin koulun penkille syyslukukaudeksi. Nyt olivat opinnotkin 

järjestyksessä ja saatoin pakata muuttokuorman ja kameran päällimmäiseksi.  
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4 Kamera käy 
Joululoman koittaessa ajoin muuttokuorman kotipaikkakunnalle Nilsiään. Tämä 

mahdollisti parhaat puitteet kuvaamiselle ja kavereitten kanssa oleskeluun. Eihän 

maailmassa ole mitään asioita missä ei piilisi jotain huonoa. Mutta nyt asiat kumminkin 

olisi projektin kannalta parasta tehdä kotoa käsin. 

Päästyäni Nilsiään pystyin aloittamaan kuvausjärjestelyt. Joulukuu ei ollut kuitenkaan 

tärkein kuukausi kuvaamisen kannalta. Kausihan oli vasta alkanut ja laskijoillakin oli 

vielä hieman alkukankeuksia. Myöskään lumitilanne ei kuvausten kannalta ollut mikään 

paras. Mutta jotta joulu ei ihan hukkaan menisi, olisi harjoiteltava kuvaamista 

mahdollisimman paljon. Kameraan oli saatava tuntumaa ja selvitettävä kuinka jonkun 

jutun saisi parhaiten kuvattu. Mietin tekotapaa millä sitten saisimme kaiken näyttämään 

piirun verran paremmalle. Todellisuudessa tämä tarkoitti sitä, että seurasin kavereita 

herkeämättä. Projektissa tulisi varmasti tilanteita, milloin pitäisi osata nopeasti löytää 

paras mahdollinen kuvauspaikka.  

Aluksi tuntui vaikealta saada laskija pysymään kuvassa ilman, että syntyi liiemmin 

kameran heilumista. Eikä aina kameran laitto jalustallekaan tuonut parannusta kuvaan, 

olihan mukana taas yksi lisäasia mitä pitäisi säätää samalla. Jalusta toisi kyllä lisää 

vakautta mutta seuraaminen voisi olla välillä hyvinkin vaikeaa. Milloin jalustan säädöt 

olisivat liian löysällä vastaten liian herkästi liikkeisiin tai liian kireällä, milloin taas 

kameraa ei saa käännettyä laskijan mukana. Joskus taas jalustan jalkoihin voi välillä 

kompastua, milloin kuvaus voi karata pahemman kerran. Joissakin tilanteissa taas 

jalustaa ei voinut suorituksen nopeuden takia käyttää.  

Pikku hiljaa alkoi kuvaaminen onnistua, tosin se vaati hieman kompromissien tekoa. 

Minun kuvausporukassani oli laskijoiden lisäksi kaksi apukuvaajaa. He olivat 

kokeneempia kuin minä itse. He olivat aikaisemminkin tehneet laskuvideoita. Heidän 

kanssaan tuli aika paljon kuvauksen yhteydessä juteltua kaikesta projektiin liittyvästä ja 

paljon muustakin. Toimimme laskijoita odottaessamme aivoriihen tapaan miettien 

kuvauspaikkaa, kuvakulmaa tai ajankohtaa erilaisten juttujen kuvaamiseen. 

Joulukuun vaihtuessa tammikuuksi sekä pakkasten ja hankien kasvaessa, alkoi olla 

aihetta pitää ensimmäinen virallinen kokous laskijoiden kanssa. Kommunikointi 
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kuvauspaikoilla vaatisi organisointia eivätkä välttämättä asiat edes välittyisi laskijoihin 

heidän ollessa keskittyneinä pelkästään itse laskemiseen. Eikä laskijoilla välttämättä 

olisi aikaa jäädä seisoskelemaan kesken kaiken. Laji mitä kuvataan, on elämäntapa ja 

sen tuoma nautinto on laskijoille tärkeää. Siinä ei voi ketään mennä pakottamaan tai 

käskemään mitä tehdä vaan kaikki tapahtuu laskijoiden omasta halusta ja mielialasta. 

Kyseessä olimyös laskijoitten turvallisuus. Mikäli lasku ei tunnu hyvälle, voi se johtaa 

loukkaantumisiin. Näillä eväillä ja tiedoilla olisi parasta pitää kokous rinteitten 

ulkopuolella.  

Tämä ensimmäinen kokous laskijoiden kanssa pyrki selventämään projektin kulkua. Eli 

mikä on tilanne ja mitä olisi tarkoitus tehdä ja millaisella suunnitelmalla. Keitä on 

projektissa mukana ja miksi? Selvitin Karin porukan ja miten he liittyvät projektiin, 

olihan Karin osuus puolet projektissa. Lisäksi kokouksen tavoite oli selvittää laskijoiden 

omat ideat ja mielenkiinto projektia kohtaan. Eniten laskijoita arvelutti oma osaaminen 

ja mitä se on sitten yhdistettynä kuvauspaikkaan, missä kuvaukset tapahtuisivat. 

Aikaisemmat kokemukset laskijoille tulivat kavereitten keskenään tekemistä videosta, 

missä melkein jokainen oli toiminut laskemisen ohella kuvaajana. Eikä laskijoilla ollut 

mitenkään mieltä ylentävät kokemukset. Videossa olevat laskupätkät eivät olleet 

mitenkään monipuoliset. Pätkät koostuivat lähinnä saman tempun toistamisista. Erään 

laskijan pätkässä oli sama temppu kymmenen kertaa eikä sellainen anna monipuolista 

kuvaa itse laskijasta. Tästä samasta videosta mistä myös meidän koko idea oli myös 

lähtöisin Laskijoilla olisi tavoite saada itsestään mahdollisimman monipuolinen 

osaaminen näkyville.  

Kokous oli erittäin vapaamuotoinen rennossa ilmapiirissä. Kaikki mitä kerroin 

projektista ja mitä olin jo suunnitellut henkilöille, tuntui erittäin toimivilta. Lisäksi 

yhteistyö toisen laskuporukan kanssa toi projektiin rutkasti uskottavuutta ja piristystä. 

Tosin kokoushan oli ensimmäinen ja sen paino oli trailerin tekemisestä. Loppuillasta 

keskityin pelkästään keskustelemaan yksitellen jokaisen laskijan kanssa siitä, mitä he 

ovat valmiita tekemään ja mihin kukin pystyisi. Myös laskijat olivat trailerin kannalla 

näin aluksi. Sen tekeminen olisi helpompaa ja se toisi kaikille kaivattua kokemusta. 

Kokous oli onnistunut ja se toi meille kaikille lisää puhtia ja voimaa tuleviin haasteisiin. 

Tuntui hyvälle tietää, ettei työ mitä olimme Karin kanssa tehneet ollut turhaa. 

Kokouksen jälkeen oli aika Karin kanssa selvitellä, missä vaiheessa olimme projektin 
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suhteen. Kun koulu ei ollut mukana projektissa, se lisäsi erityisesti tarkkaavuutta 

projektin kulun suhteen. Tästä johtuen juttelimme päivittäin internetin välityksellä 

käyttäen irkkiä. Irkki mahdollistaisi myös tiedostojen siirron, minkä avulla pystyimme 

katsomaan ja analysoimaan videoita toisiltamme. Tällainen jatkuva tuotekehittely oli 

erittäin tärkeää projektin läpiviennin kannalta. Puhuessamme etenemisestä ja tavoitteen 

saavuttamisesta ilmaantui myös uusia ongelmia. Suunnitelmien mukaan Karin piti ostaa 

kamera heti joulun jälkeen mutta Kari oli muuttanut mieltään. Oli ollut aikaa miettiä 

asioita. Lisäksi hän huomasi, ettei aikaa juuri riittänyt opetushommien jälkeen itse 

kuvaamiseen. Millään muulla ei ollut minulle väliä, kunhan Kari saa omat kuvauksensa 

hoidettua. Kavereiden kameroiden lisäksi hän pystyisi lainaamaan kuvauksiin mm. 

Kajaanin kansalaisopiston kameraa. Ja aikahan oli vain järjestelyistä kiinni ja homma 

hoidossa Karin mielestä. Itse en nähnyt tässä mitään ongelmaa vaan olin itse täysin 

projektin parissa. Luotin, että hän tekee sen, minkä pystyy projektin suhteen.  

4.1 Kaiken pitää tapahtua vapaaehtoisesti! 

Joskus projektit käynnistyvät hyvin pienistä asioista, kauniista ajatuksesta tai tunteesta. 

Asia alkaa kehittyä ja kasvaa tehtäväksi, mikä on pakko toteuttaa. Toteutus vaatii 

uhrauksia ja lukemattomia työtunteja. Niin oli myös meidän projektissa. Asetelmat 

projektin tekoon olivat erittäin minimaalliset vaikka itse lopputulos olikin erittäin 

vaativa. Lisäksi meiltä puuttui kokonaan uskottavuus ja näyttö, millä pystyisimme 

vakuuttamaan esim. kaverit, että osaamme kuvata. Heidän käsityksensä videonteosta ja 

omasta osaamisestaan ei ollut aivan selkeä. Tästä johtuen olisi ollut hyvä, jos meillä 

olisi ollut jotain, millä näyttää heille mistä on kyse. Mutta kun ei ollut, oli mentävä 

nöyrästi eteenpäin heidän säännöillään. Ei heillä tietenkään mitään kuvaamista vastaan 

ollut, kunhan se pysyi vain sovitussa muodossa eli ”mukavana”. 

Kaiken pitää siis tapahtua vapaaehtoisesti eikä väkisin vääntämällä, koska silloin se 

menee helposti epämukavaksi. Vaikka olimme suunnitelleet, että menemme seuraavalla 

kerralla katsomaan laskupaikkoja, niin se saattoi kaatua siihen, että laskijoiden teki 

enemmän mieli laskea rinteessä. Minulla ei ollut valtaa päättää, missä milloinkin 

laskettaisiin. Minun oli suoritettava kuvaukset siellä, missä laskijat milloinkin halusivat 

laskea. Kun kyse on kaveriporukasta, ei kukaan pysty yks kaks nousemaan ylitse 

muiden ja ryhtyä pomoksi. Ulkopuolinen henkilö, joka tulee asiakseen kuvaamaan, olisi 

ehkä ollut toimivampi. Hän olisi ollut erilainen auktoriteetti laskijoihin ja heillä taas 
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erilainen suhtautuminen kuvauksiin. Toisaalta kun oli kaveri, niin sitä kautta pääsi 

paljon lähemmäksi kohdetta. Mutta kaverina toista ei voi käskeä, vaan asiat tapahtuu,  

jos tilanne on sille suotuisa. Kaverina myös laskijoiden oli helpompaa puuttua 

projektiin, esittää toiveitaan tai kyseenalaistaa asioita. Minun täytyi vain olla paikalla 

päivästä toiseen ja kuvata sitä mitä oli tarjolla. Oli odotettava, että jotain tarttuisi 

nauhalle, mitä pystyisi sitten videossa käyttämään.  

Vaikutti hieman, että laskijoitten näkemys minun läsnäolostani oli itsestäänselvyys. 

Kuvauksissa tämä kävi ilmi alituisena ”treenaamisena”, siis laskeminen oli ponnetonta 

ja tasaisen samanlaista ”helminauhaa”. Laskusta puuttui yrittäminen ja panostaminen, ja 

mikä tärkein, näyttämisenhalu, halu näyttää ja kilpailla itsensä kanssa ja tuoda esille se 

paras osaaminen. Mutta se näyttäminen siirtyi aina johonkin toiseen ajankohtaan, 

milloin ”ehkä” voisi onnistua. Toisinaan syytettiin paikkojen kuntoa, mutta sille ei oltu 

valmiita tekemään mitään, tai edes lähtemään muualle laskemaan. Eli kaiken pystyi 

siirtämään myöhempään, mitään ei tarvinnut tehdä heti. Pystyisihän sen aina 

kuvaamaan joskus muulloin, kun on parempi hetki. Tällainen laskijoiden rytmissä 

meneminen oli erittäin raskasta, mutta siihen oli totuttava.  

Oltiin tilanteessa, missä ei ole mitään tietoa mitä milloinkin tapahtuu. Ja tällainen 

tilanne sitten pakottaa olemaan aina paikalla kun vain on mahdollisuus. Mikäli en ollut 

paikalla, sen myös sain kuulla, kuinka hyvin oli juuri silloin kaikki. Mikset ollut silloin 

kuvaamassa, miksi nyt pitää väkisin vääntää, kun ei ole hyvä. En tiedä mistä se sitten 

johtui, oliko vähemmän laskijoilla paineita kun ei kamera pyörinyt? Vai oliko se 

pelkkää laskijoitten omaa purkautumista kuvausten tuoman paineen takia? Tietenkin oli 

myös niitä päiviä, jolloin oli joku iso hyppyri kunnossa tai muuten laskuvire päällä.  

Suurin vaikuttaja kuvauksiin oli sää ja sen tuomat puitteet. Sitten oli laskijoitten 

panostus projektia kohtaan. Ainoa mahdollisuus vaikuttaa asioitten kulkuun, oli yrittää 

löytää paikka, missä pystyisi kuvaamaan parhaiten.  

Eli oli löydettävä luonnosta valmis kuvauspaikka, missä pienillä valmisteluilla saisi 

kuvaukset pidettyä. Osittain asiaa helpotti se, että kuvaukset tapahtuivat kotiseudullani 

ja tunsin ympäristön, mutta ajan saatossa luonto oli aika tavalla muuttunut. Oli tullut 

uusia hakkuuaukkoja, vanhat olivat kasvaneet täyteen risukkoa, soramontuista oli 

kaivettu lisää hiekkaa. Paikkoja oli siis olemassa, mutta ne vaativat tarkistamisen.  
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Vasta sitten kun uusi paikka oli ensin minun mielestä sopiva kuvauksiin, otin asian 

esille laskijoiden keskuudessa ja tiedustelin mahdollisuutta käydä paikan päällä. 

Toisinaan laskupäivän jälkeen kävimme paikat katsomassa, jos paikka oli reitin varrella. 

Jos se oli syrjemmässä tai kauempana, sovimme paikan tarkistuksesta jonkun 

projektissa mukana olevan kanssa. Paikan hyväksyttäminen jollakin projektiin 

kuuluvalla oli erittäin tärkeää ennen kuin menisimme sinne koko kaluston voimalla ja 

toteaisimme, ettei paikka sovellu ollenkaan kuvauksille. Yksin en välttämättä pystynyt 

näkemään kaikkia laskuun vaikuttavia asioita uusissa paikoissa.  Minä näin paikat usein 

vain kuvauksellisesti kiinnostavina ja hienoina elementteinä, kun taas vastaavasti 

laskijat pystyivät ensisilmäyksellä sanomaan, mitä missäkin pystyy tekemään. Vauhdin 

saaminen oli suurin kynnyskysymys. 

Talven edetessä omaa tahtiaan, huomasin kuinka merkittävään rooliin projektin 

apukuvaajat nousivat. Heiltä sain korvaamatonta apua kuvauspaikkojen tarkistamiseen 

silloin kun laskijat eivät päässeet. Reitti paikkoihin kulki usein upottavan hangen läpi ja 

yli puolet matkasta on ylämäkeä. Lunta riitti polvesta vyötäröön. Ilman näitä 

apukuvaajia moni kohde olisi jäänyt kuvaamatta, lisäksi heidän panostuksensa 

kuvauspuolella oli valtava. Lisäksi apukuvaajat olivat tukemassa minun kertomustani 

laskijoille paikasta ja sen puitteista. Enää ei laskijoitten tarvinnut väsyttää itseään 

paikkojen rakentelun ja valmisteluiden takia. Riitti, että laskijat saapuivat viikonlopuksi 

paikkakunnalle kuvattaviksi ja pystyimme suoraan aloittamaan kuvaamiset. 

Esivalmistelut mahdollistivat myös saman päivän aikana useammassa kohteessa 

kuvaamisen.  

Eikä kuvauspaikkoja kuitenkaan liikaa ollut. Ja niissäkin mitä oli, laskeminen rajoittui 

yleensä muutamiin laskuihin per laskija. Suoritusten määrää rajoitti ensinnäkin 

siirtymisen raskaus lumessa, jota yleensä oli paljon. Toiseksi nämä paikat tulivat hyvin 

nopeasti laskettua puhki. Tai, mikäli kyse oli hyppimisestä, niin joka laskeutumisella 

lumi siirtyi pois alastulosta ja pian alkoivat lumen alta pilkistää kivet, kannot, paljasmaa 

tai puunrungot, jotka tekevät alastulon epämukavaksi. Tietenkin piti muistaa myös 

turvallisuus. Tähän myös esivalmistelut ja paikkojen tarkistukset perustuivat. Lisäksi 

tällaisissa paikoissa vaatteet kastuivat hyvin nopeasti. Laskeutuessa hyvin harvoin 

pysyttiin pystyssä, milloin liikettä seuraa sarja akrobaattisia liikkeitä. Näissä liikkeissä 

sitten lumi pyrkii tunkeutua vaatekerrosten alle, missä se taas sulaa ja aiheuttaa 
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epämieluisan olon. Kun tämän tiesin, olin joka laskusta tai suorituksesta erittäin 

kiitollinen. Minulle riitti se, että saimme edes jotakin tallennettua. Lisäksi näillä 

reissuilla oli mukana aina yksi apukuvaaja ja heidän ansiostaan materiaalia tuli 

vähintään saman verran, kuin mitä itse sain kuvatuksi. 

4.2 Lumi sulaa ja kaikki on ihan kesken  

Kevään tuodessa valon tähän synkkään ja kylmään maahan, muuttuvat asiat aivan 

toiseksi. Enää ei palella, vaan aurinko tuo lämmön ja käännättää asiat aivan uuteen 

valoon. Auringon tuoma lämpö muuttaa aikaisemmin niin kylmän lajin pelkäksi ilon 

pidoksi. Aikaisemmin homma oli kuin jäätelötehtaalla, missä pitää tehdä jotain, että 

pysyy lämpimänä. Nyt taas liiallisesta rehkimisestä tuli kuuma ja homma muuttui 

rennommaksi. Pelkkä ulkona oleminen ja kavereitten kanssa jutteleminen oli jo liian 

kivaa. Puhumattakaan laskemisesta, kuinka kivaa pehmeässä nuoskalumessa on vain 

kurvailla. Turha jännittäminen jäisillä ja kovilla rinteillä jäi nyt pois. Uusi pehmeä 

alusta muuttaa täysin lajin luonnetta. Se on sitä, mitä laji voi parhaimmilla olla. 

Hauskanpitoa kavereitten kanssa ja sitä, että tuntee elävänsä. Kausi oli lopuillaan ja siitä 

oli otettava kaikki irti. Enää laskijoidenkaan ei tarvinnut matkustella maailmalla 

kisoissa. Olo oli paineeton ja elämisen helppous oli aistittavissa laskijoiden virneestä. 

Jos sanoin voisi kuvata tunnelmaa miltä se tuntuu, se voisi olla samaa, kun laittaa 

vinyylisoittimeen Led Zeppelin - Stairway To Heaven:in soimaan sulkien silmät ja 

antautuen täysin rahisevalle ja loppuun soitetulle vinyylille. Siinä on aistittavissa samaa 

haikeutta mitä kauden päättyminen tuo. Nousuja ja irtiottoja, mitä pystyy vielä 

tekemään kun se on mahdollista. Kuvausten järkevyys, temppujen puhtaus tai teknisyys 

unohtui.  

Tällöin kuvaaminenkin oli erittäin helppoa, rennon ilmapiirin vallitessa laskijat olivat 

luovimmillaan. Kamera sai vaan pyöriä ja taltioida elämäämme parhaimmillaan. Hetki 

oli oikea ja tätä varten koko alkutalvi oli harjoiteltu kuvaamista. Enää ei laskijoiltakaan 

yrittämistä puuttunut ja temput menivät välillä aivan ”överiksi”. Auringon pehmentämät 

rinteet sallivat yliyrittämisen ja pelko satuttaa itsensä oli olematon. Juuri, kun kaikki oli 

parhaillaan ilmat toistaan kauniimpia, koulun lukukausi on läheni loppuaan, jouduin 

opintojen takia pitämään kuvauksissa kolmen viikon tauon. Tämä muutti 

kuvaussuunnitelmia, mutta ei sille mitään voinut. Sitten palasin kuvauksiin vaikka lunta 

oli enää vähän jäljellä.  

 21



  22 

Elämä ja sen kuvaaminen tässä lajissa on hyvin riippuvainen suorituspaikoista ja lumen 

määrästä. Eivät paikat olleet enää samassa kunnossa kun ennen taukoa. Kolme viikkoa 

on pitkä aika ja siinä ehti tapahtua hyvinkin paljon. Toisaalta olihan minulla ne 

apukuvaajat, mutta he olivatkin kuvanneet videon sijasta pelkkiä still-kuvia. Kun 

hommaa ei ollut kukaan vahtimassa, niin ”heti alkoivat rivistöt rakoilla”. Toisaalta 

kysymys oli vain trailerista, mikä helpotti suuresti työnkuvaa. Eihän kysymys ole kuin 

muutamasta minuutista ja trailereita pystyi tekemään useita vaikka samoista 

materiaaleista.  

Meininki laskijoilla oli kuitenkin sama kuin ennen taukoa, olosuhteet olivat vain hieman 

pienentyneet. Toisaalta paikat kuvaamisen suhteen muuttuivat mielenkiintoisemmiksi 

lumen sulaessa ja tuoden paljasta maata esille. Siinä tulee syvyyttä ja kontrastia 

kummasti lisää, arkinen ja tylsä kohde muuttuu kiinnostavaksi. Myös itse laskeminen 

muuttui hauskemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi tällaisessa ympäristössä. Laskeminen 

ja sen taltiointi näytti koomiselle ja toi sitä tunnetta ja riemua esille. Sitten kuvaan tuli 

jokakeväinen harrastus, rattikelkkailu, kivaksi piristykseksi, niin kuvauksille kuin 

laskijoille itselleen. Stiigailu lautailun ohella kevensi rasitusta jaloissa, kun ei enää 

jaksanut seisaalta laskea. Eikä tämä ollut pois itse videolta, vaan se toi siihen oman 

pikkuisen lisänsä. Onhan aina kiva katsella koomista stiigailua. Eikä kesäkuun alkua 

voinut siirtää, vaan sieltä se väkisin oli tulossa.  

Lumen käydessä vähiin alkoivat myös paineet itse videon osalta nousta. Aloin tiedostaa 

mitä olin saanut kuvattua ja mitkä jäivät kuvaamatta. Lisäksi muut jutut, mitä olimme 

toki alustavasti jo suunnitelleet, alkoivat olla hyvinkin ajankohtaista. Tässä vaiheessa 

tärkeintä oli saada trailereitten suunnittelu käyntiin. Kuinka ne toteuttaisimme ja mitä 

niihin vielä tarvitaan.  Näin ollen oli syytä tarkistaa muutamia asioita projektin suhteen. 

Heti projektin alkaessa meillä oli jo tietynlainen tukijoukko taustalla. Oli muutama 

musiikintekijä sekä tapahtumien järjestäjiä. Meidän päätavoitteeksemme muodostui 

saada traileri tai trailerit ensiesitykseen Pipe Festivaaleille. Tämä mahdollisuus aukesi 

Karin ystävän kautta, emmekä me tietenkään voineet olla käyttämättä sitä hyväksemme. 

Tapahtumahan on Suomen suurin Hip-hop-festivaali. Myös festivaalien nimi ”Pipe 

Fest” liittyy lautailuun. Festivaalien alkuaikoina mukana oli myös lumilautailu, koska 

tapahtumapaikkana olivat Vuokatinrinteet, missä sijaitsee myös Suomen ainoa 

sisätiloissa oleva lumikouru eli halfpipe. Tästä johtuen festivaaleilla on hyvinkin vahvat 
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juuret lumilautailuun. Tällöin myös kohdeyleisö olisi hyvin edustettuna, puhumattakaan 

siitä, mitkä puitteet tällainen tapahtuma toisi.  

Tapahtuma järjestetään Vuokatissa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Aikaa oli 

muutama kuukausi. Osa materiaalista oli vielä kuvaamatta eivätkä Karinkaan kuvaukset 

olleet onnistuneet kuvitellulla tavalla ajan puutteen vuoksi. Kari yritti välillä saada 

minut kuvaamaan myös hänen porukkaansa, mutta ei se onnistunut, olihan minulla 

kädet täynnä töitä omista kuvauksista ja välimatkaa monta sataa kilometriä. Emme 

silloin pitäneet niin tärkeänä osana hänen kuvauksiaan. Karin panostus pohjautui 

käytännön asioihin. Tärkeintä oli päästä aloittamaan trailerin kasaus. Henkilökuvaukset 

ja esittelyt olin suunnitellut kuvattavaksi kesän aikana. Kesällä pystyisi rauhassa 

palautumaan itse asiaan ja miettimään sen syvintä olemusta. Samalla saisin kuvattua 

suomalaista kesää. 

Heinäkuussa alkoi jo olla kiire saada loputkin henkilökuvat kuvattua. Oletus kuvauksiin 

oli, että ne pystyisi hoitamaan vaikka sateella, ettei suuremmin ollut enää paineita 

niitten suhteen. Periaatteessa kaikki kelpaisi, kunhan vain kuvaukset olisivat jotain 

muuta kuin rinteestä. Lisäksi kaikki kuvattavat olivat melko helposti kuvattavissa, 

olivathan he minun varhaisnuoruuteni ystäviä. Mutta eihän se ihan ongelmitta mennyt 

silti, milloin oli mitäkin menoa ja kuvaukset taas siirtyivät. Toisaalta ei minullakaan 

vielä ollut kiirettä, muutakin hommaa riitti yllin kyllin selaillessa nauhoja järjestykseen.  

Karin kanssa olimme sopineet, että hän saapuu heinäkuun alussa viikoksi kylään, 

milloin sitten trailerit kasataan. Silloin kaikkien kuvausten pitäisi olla kasausta vaille 

valmiina. Osan henkilökuvauksista sain kuvattua erinäisistä illanistujaisista ja bileistä, 

mitä sattui olemaan. Mutta nälkä kasvoi syödessä ja koko ajan tuli uusia kuvausjuttuja, 

mitä voisi vielä kokeilla. Eihän siitä ollut mitään haittaa, vaan kaikki oli positiivista, 

mitä vain sain nauhalle tarttumaan. Periaatteessa kuljin kokoajan kameran kanssa, missä 

sitten meninkin. Suurin ongelma oli ylipursuava mieli, joka keksi lisää kuvattavaa. 

Varmaan paljon vaikutti lähestyvä aikaraja, mikä aiheutti viimetilanteen stressin. 

4.3 Trailerin kasaaminen alkaa 

Kun Karin piti tulla viikoksi tekemään traileria, hän ei päässytkään perhesyiden takia. 

Siirsimme kasausta heinäkuun loppuun muutamalla viikolla, milloin Kari sitten pääsisi 

pariksi päiväksi pistäytymään. Kari kertoi välttämättä haluavansa tehdä oman osuutensa 
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traileriin. Hän oli jo hieman kasaillut traileria, mikä olisi helposti mahdollista 

viimeistellä valmiiksi. Karin työnkuvaan kuului musiikkien hommaaminen, mutta 

suunniteltua musiikkia ei sitten lopulta saatukaan. Ei siitä suurta ongelmaa 

kuitenkaankaan syntynyt, koska saimme koulukavereiden ja ystävien kautta uutta 

musiikkia. Ja se musiikki mitä saimme käyttöömme, oli aivan toista luokkaa kuin mitä 

osasimme odottaa tai kuvitella käyttävämme. Materiaali oli laadukasta ja kuulosti 

hittimusiikille. Kyseiset tuotokset sain käsiini kaverini Mikko Rissasen kautta, joka 

soitti samassa yhtyeessä Mikko Pykärin kanssa. Heillä oli yhteinen projekti nimeltä 

Regina ja heidän musiikkinsa oli jotain aivan uskomatonta. Niin tuoretta ja niin iskevää, 

että ihmettelimme sitä Karin kanssa. Mikäli näistä biiseistä ei tule hittejä, niin ei tule 

mistään. Myös laskijat olivat aivan sanattomia. 

Koska Karin saapumiseen oli vielä aikaa, niin käytin odotteluajan uuden harrastuksen 

parissa. Olin alkanut harrastaa videonteon sivussa niin sanottuja ”pitkiä kuvauksia”. Eli 

jätin digitaalikameran taltioimaan vuorokauden ajaksi jotain maisemaa. Tämmöisen 

harrastaminen ei hirveästi aikaa vaatinut, kun muuten olin sidottuna koneeseen. Riitti, 

että vein kameran ulos ja laitoin ohjelman päälle. Siinä se sitten päivän itsestään 

raksutteli kuvia minuutin välein synnyttäen nopeutetun videon vuorokauden liikkeistä 

sekä pilvien ja auringon liikkeistä. Tätä sitten pystyisi käyttämään videossa 

täytemateriaalina, olivathan kohteet samoja paikkoja, missä olimme talvella kuvanneet. 

Myös näistä kuvauksista tuli merkittävä rooli itse videossa, kun pelkästään niiden 

kauneudella pystyi jättämään trendinkaltaiset täyteanimaatiot pois. Ei tarvinnut enää 

tehdä mitään keinotekoista, mikä ei kestä aikaa, kun pystyi ne korvaamaan kuvilla mitä 

jaksaa katsoa yhä uudestaan. Se viehätys, mikä piilee auringon tai tähtien liikkeessä on 

mystistä. Tietenkin tällaisten kuvausten harvinaisuus lisäsi kiinnostusta käyttää niitä 

trailereissa. 

Nämä pitkät kuvaukset suoritin arkisin kun en muualle päässyt kuvaamaan. Viikonloput 

olivat taas alituista juoksemista laskijoiden perässä, jos vielä jotain saisi kuvattua. 

Periaatteessa mitään ihmeellistä ei enää tarvittu, videota olisi varmasti jo riittävästi. 

Kaikki mitä vielä pystyisi kuvaamaan, olisi videon kannalta positiivista ja varmentaisi 

entisestään sen onnistumisen Eihän sitä koskaan tiedä, mitä videolle tarttuu. Kaikki 

tämä aika ennen Karin tuloa oli siis käytettävä hyväksi, olihan hänelle mahdollistettava 

hyvät puitteet trailerin tekoon.  
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Kyllähän se päivä sitten viimein koitti, että Kari tuli vierailulle. Nopean esittelyn 

jälkeen olimme työn touhussa ja rankka viikonloppu olisi tiedossa. Tietenkin projektia 

auttoi se, että Karilla oli melkein valmiiksi tehty traileri, mitä sitten jatkoimme yhdessä 

eteenpäin. Apuni siinä oli lähinnä sponsoreitten logojen ja muiden grafiikoiden 

tekemisessä. Aluksi ei ollut edes mitään sponsoreita tarkoitus laittaa, kun ei niitä vielä 

oikeastaan ollut. Laskijoiden uteliaisuus Karia kohtaan kiinnosti. Kun he saapuivat 

katsomaan miten me teemme työtä, laskijat samalla vakuuttuivat suunnattomasti siitä, 

mitä oli tulossa. Samalla muutamat sponsorilaskijat ehdottivat, että jos videoon 

lisättäisiin heidän sponsorinsa. Vitsinähän me se otettiin, mutta laskijat soittivatkin 

sponsoreilleen. Homma olikin jo liian varmaa heidän alkaessa tukea meidän 

projektiamme. Sitten täytyi logoja ruveta metsästämään. Osa täytyi tehdä itse, koska 

viikonloppuina niitä ei miltään toimistolta saanut. Siinä sitten meni ilta logoja ja 

traileria tehdessä. Piti katsoa, ettei aivan samoja pätkiä tulisi käytetyksi. Täytyihän 

trailereiden olla vakuuttavia ja monipuolisia. Itse kasailin omaani After Effectissä Karin 

tehdessä omaansa. Tietenkin myös minä tarvitsin neuvoja Karilta videon kasausta 

varten, olihan Kari hieman eri tasoa videotyöskentelyssä kuin minä. Minun ollessa 

kuvaamassa Kari oli istunut koulun penkillä ahkerasti opiskellen editointia ja 3d-juttuja. 

Aluksi minulla oli trailerin suhteen tarkoitus upottaa 3d mukaan. Ja juuri näihin asioihin 

tarvitsin Karilta erittäin paljon apua. Lisäksi tarvitsin apua videon saamiseksi ulos, siis 

millaisessa muodossa se kannattaa ajaa ja muita käytännön vinkkejä. Enhän 

aikaisemmin ollut yhtään videota varsinaisesti tehnyt. Tästä hieman kumpusikin 

epävarmuus, kuinka saisin kaikki onnistumaan? Mutta Karin ollessa neuvomassa sain 

vinkit ja opastusta tulevaan. 

Oikeastaan koko lyhyen vierailun tärkein osa oli juuri saada Karille loputkin videot, 

mistä hän saisi trailerinsa kasattua valmiiksi. Tavoitteet täyttyivät hyvinkin nopeasti 

Karin vierailun osalta, ehkä ne myös ylittyivät. Olihan se melkein Karin ansiota, että 

ensimmäiset varsinaiset yhteistyösopimukset tulivat tehdyiksi. Vielä siinä viimeiset 

sanat ja neuvot ehdimme toisillemme antaa kannustuksen ohella. Teimme myös 

muistilistan, mitä tulisi hoitaa ennen festivaaleja kuntoon. Karin tehtäväksi jäi pitää 

yhteyttä henkilöön, joka asiasta festivaaleilla tietää. Karin lähtiessä mieli oli erittäin 

hyvä ja tuntui, että kaikki onnistuu. Festivaaleihin ei olisi kuin muutama viikko ja sen 

täytyisi riittää. Miksei riittäisi, kaikki oli hyvällä mallilla ja asiat hoidossa. Lisäksi oli 

paljon uusia juttuja mitä voisi kokeilla ja mitä Karilta opin.  
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Omakin traileri oli osittain rungon päälle kasattuna ja tarvitsisi ainoastaan viimeistelyä. 

Mutta viimeistely nielee aina runsaasti aikaa, kuten nytkin, halusinhan trailerista ainakin 

yhtä hyvän kuin Karilla, ellei jopa pikkuisen paremman. Pian kuitenkin huomasin, ettei 

aika tulisi riittämään 3d- juttuihin. Ne oli jätettävä kokonaan pois. Olihan tässä 

muutenkin hommaa kasata traileri valmiiksi. Pelkästään jonkun lyhyen 3d-animaation 

tekoon menisi useampi päivä, eikä aika mitenkään tulisi riittämään ja joutuisin taas 

soittelemaan kaverit apuun. Se olisi helpompi ja nopeampi keino, kuin vääntää väkisin 

joistain materiaaleista täytettä. Saimme kuitenkin sovittua, että kuvaisimme viimeisenä 

viikonloppuna ennen festivaaleja ne puuttuvat osat. 

Viimein viikonloppu koitti ja saimme kuvattua kiitettävän määrän uutta materiaalia. 

Myös maanantai kului kuvatessa ja torstaina pitäisi sitten olla jo festivaaleilla. Viimeiset 

yöt ennen festivaaleja jäivät lyhyiksi, mutta jaksoin tietäen, että sen jälkeen voisi 

nukkua vaikka viikon. Ainoaksi ongelmaksi syntyivät useiden tuntien mittaiset 

rendaukset. Rendaukset ovat sitä, kun kone laskee käsiteltyä videota kuva kerrallaan 

yhtenäiseksi videoksi. Trailerin kesto oli noin viisi minuuttia ja sen osiot oli jaoteltu 

suunnitteen minuutin pätkiin. Samalla tosin tein grafiikkaa ja muuta niihin pätkiin, jotka 

olivat seuraavaksi vuorossa. Tietenkin tämä hidasti muutenkin aikaa vievää rendausta, 

koneen joutuessa tekemään muuta kuin ajaa videota. Minuutin rendausaika vaihteli siinä 

4-8 tunnin välillä, mistä myös voi hyvin päätellä, kuinka kortille aika sitten meni. 

Kaikki rendauksethan eivät onnistu, toki yritin saada koneen aina yöksi rendaamaan, 

mutta silti oli herättävä katsomaan tietyin väliajoin, mikäli kone olisi sattunut 

kaatumaan.  

Kari oli saanut viimeiset tiedot koskien trailereiden esitystä ja kertoi ne minulle. 

Ensimmäisenä tuli poistaa kaikki sponsorit videolta, johtuen siitä, että festivaaleilla oli 

myös muita mainostajia, jotka olivat tukeneet festivaaleja ja maksaneet niistä kovan 

hinnan. Onneksi en ollut ehtinyt niitä lisätä vielä omaan traileriini. Lisäksi 

festivaalijärjestäjiltä oli tullut tieto, että kaikkien siellä esitettävien videoitten tulisi olla 

vhs-muodossa. Myös tämä helpotti suuresti, kun ei tarvinnut taistella erinäisten 

pakkausten kanssa koska voisi olla toimivuusongelmia itse trailerin suhteen. Torstain jo 

koittaessa olo oli jo festivaaleilla ja trailerikin tuntui olevan valmis. Mutta eihän se 

tietenkään ollut. Siitä oli täysin unohtunut alku- ja lopputekstit, eli mitä sillä yritettiin 

mainostaa, nettiosoitteet ja musiikki mikä siinä soi. Kellokin alkoi lähestyä puoltapäivää 
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ja aloin tuntea itseni todella väsyneeksi. Myös puhelin tuntui soivan alituiseen,  

laskijoiden tehdessä lähtöä paikan päälle. Vasta kellon lähennellessä puolta viittä oli 

traileri lopullista ulosajoa vaille valmis. Enää ei hirveämmin ongelmia saisi tulla, eikä 

niitä enää onneksi tullutkaan. Lopullisen ulosajon jälkeen nopea tarkistus, että video 

toimii. JESS! toimii ja potkii. Enää traileri videokameraan, mistä se olisi helppo siirtää 

nauhurin kautta vhs-kasetille. Viimeinen testaus, että kasetti varmasti toimii ja 

siirtyminen paikanpäälle voi alkaa. Ei mitään ongelmia, sitä ei heti pystynyt 

tiedostamaan, mutta niin se vain oli. Traileri oli valmis. Tussilla nimi kasettiin, kamat 

autoon ja sitten hippulat vinkuen kohti Vuokattia.  

4.4 Trailerin ensiesitys 

Matkalla Vuokattiin alkoi juhlatuulella olevien laskijoiden puheluiden rumba. Soittoja 

tuli milloin mistäkin, koska traileriani odotettiin. Sitähän ei ollut kukaan vielä nähnyt, 

toisin kuin Karin trailerin, mikä oli hänen vierailunsa aikana jo esitetty laskijoille. 

Saapuessani kello alkoi olla jo yksitoista ja myös meno oli sen mukainen. Mökkipihalla 

oli jo pientä vastaanottoa nähtävästi suunniteltu. Ainakin penkkejä siinä riitti ja minua 

oltiin vastassa. En enää jaksanut siirtää itse tavaroitani mökkiin, mutta odotettua 

vierasta varten jokainen teki minkä kykeni. Tervetulotoivotusten ja halausten jälkeen, 

huomasinkin jo istuvani kauan kaivatun oluen äärellä. Enää ei tarvinnut mistään muusta 

huolehtia, kuin että nauha tulee seuraavana päivänä toimitettua festivaalienjärjestäjille. 

Nyt oli minun aikani levätä ja rentoutua. Se kauan kaivattu vapaa koitti vihdoinkin, olin 

onnellinen.  

Ehkä väsymyksestä tai tarjoilusta johtuen en muista aivan tarkalleen mitä kaikkea 

tapahtui. Mutta trailerini oli kovempi menestys kuin kukaan osasi odottaa ja siitä sain 

myös kuulla. Totta kai kuuntelin mieluusti kehuja ja kuinka hyvä tyyppi olen. Mutta 

myös osasin rentoutua ja nauttia siitä sadosta, minkä eteen olin tehnyt suunnattomasti 

työtä.  

Seuraavana aamuna suuntasimmekin sitten jo kohti festivaalialuetta viemään traileria 

järjestäjille. Kari, joka oli koko festivaalijutun takana, ei päässyt itse paikalle, mutta oli 

jo toimittanut videonsa sinne. Hän oli myös osannut hoitaa tilanteen niin, että saimme 

koko porukalle ilmaiset sisäänpääsyt. Kerrankin homma toimi niin kuin Kari oli 

luvannut, ei mikään turha kaveri sentään. Lippujen ja videon viennin jälkeen palasimme 

 27



  28 

mökille, missä juhlat olivat taas käynnissä ja täysi meno päällä. Osa porukasta etsi 

kuumeissaan kasettia, minkä olin vienyt jo alueelle. He halusivat vain nähdä sitä 

uudelleen ja jouduin sitä muutaman kerran itse kameralta pyörittämään.  

Myöhemmin kun festivaalit käynnistyivät, menimme ravintolan terassille odottamaan 

kun trailerit alkaisivat pyöriä. Mutta pian huomasimme, ettei trailereita näy vaikka 

kuinka odotimme. Nopean tiedustelun jälkeen selvisi, ettei järjestäjillä ollut niin vanhaa 

kalustoa kuin vhs-nauhuria. Samalla kävi ilmi, ettei Karinkaan traileria festivaaleilla 

tultaisi näkemään. Kaikki vaivannäkö olisi ollut turhaa. Hätääntyneenä tietenkin 

tiedustelin, että pystyisikö sitä traileria näyttämään esim. minun omasta kamerasta? 

Olinhan nähnyt suuren vaivan saadakseen trailerin tehdyksi festivaaleille. Mutta 

onneksi pisteestä, mistä videonäyttöjä ohjailtiin, löytyi minidv-nauhuri. Silloin riittäisi, 

että toimittaisin pelkän kasetin kamerasta heille. Siinä taisin sitten joltain pikkupojalta 

fillarin lainata, millä poljin kuin viimeistä päivää hakemaan kasettia, sijaitsihan 

mökkimme muutaman kilometrin päässä itse alueelta. Soitin myös Karille ja kerroin 

uutiset ja kysyin, pystyisikö hän toimittamaan trailerin paikalle muodossa, missä sen 

pystyisi esittämää. Mutta ei Kari pystynyt.  

Viimein näin oman trailerini kahdelta videoscreeniltä, joitten koko oli suunnilleen 6 x 5 

metriä. Kaikki vaiva, mitä siihen oli nähty, oli myös sen arvoista. Videot toimivat yli 

odotusten. Voi sitä riemua ja väen paljoutta kun traileri vihdoinkin sai ensiesityksen. 

Olimme olleet terassilla pöydässä istumassa kun ensimmäisen kerran tutut sävelet 

rupesivat soimaan. Porukka hiljentyi täysin katsomaa mitä tapahtuu ja trailerin loputtua 

alkoivat raikua aplodit. Olin uudelleen mykistynyt ja pikkuhiljaa terassilla ollut muukin 

porukka rupesi kyselemään, olimmeko kyseisen teoksen takana. Mitä sitä siinä enää 

kieltämään kun kerrankin jäätiin kiinni ”positiivisesti”. Tuomiokin tuli heti ja ilmaisia 

juomia alkoi ilmestyä meidän pöytään. Yleisö oli ottanut trailerin vastaan paremmin 

kuin osasin ikinä toivoa. Minun henkilökohtainen tunnelmani oli ainakin katossa, ellei 

pilvissä, olin aivan rokkitähteä. 

Miksi traileri sitten toimi niin hyvin? Ehkä se johtui siitä, että otin trailerin teossa 

huomioon missä se esitettäisiin, millainen porukka siellä olisi jne, mistä taas 

kumpusivat väriviritykset ja sävytykset eri väreihin. Tiedostin oikeastaan heti, kun Kari 

kertoi mitkä laitteet siellä olisi. Olin varma, että niissä riittää myös valaisutehoa ja 

väritkin varmasti toistuisivat kirkkaammin ja räikeämmin kuin normaalisti. Olivathan 
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näytöt suunniteltu ulkokäyttöön, milloin se asettaa tietyt vaatimukset. Eli käytin 

tarkoituksella värejä huomiokeinona ja tehosteena, jolloin myös kohdeyleisö pysähtyisi 

katsomaan sitä. Festivaaliyleisölle oli luotava kokemus, mitä he eivät unohtaisi. Illuusio 

ja mielikuva värien loistosta, mikä upottaisi varmasti katsojan siihen elämykseen. Ehkä 

paras ajankohta näytöksi oli illanhämärä, milloin juuri värit sävyttivät koko 

festivaaliyleisön ja se riitti minulle.  

Lopputulos festivaaleista oli erittäin positiivinen ja onnistunut. Traileri pyöri varmasti 

parisenkymmentä kertaa. Se sai aina aikaan huutomyrskyn ja suosiota, mistä kaverini 

kertoivat jälkikäteen. Myös laskijoiden naamat olivat jääneet trailerista ihmisten 

mieleen. Tietysti sain kuulla nämäkin asiat ja tiesin, että siitä puhuttaisiin vielä pitkään 

kavereiden keskuudessa.  

4.5 Traileri internettiin 

Festivaaleilta palautuessa alkoi olla aika saada trailerit nettiin, missä myös varsinaisen 

videon jakaminen tulisi tapahtumaan. Kavereiden pienellä avustuksella sain trailerin 

levitykseen. Tärkeintä oli saada se esille kohdeyleisölle ja paras tapa tähän oli viedä 

linkki alan foorumeille. Foorumina toimi lähinnä www.lumitykki.net, mikä on Suomen 

suurin, ellei myös Pohjoismaiden suurin, lumilautailuun keskittyvä yhteisö. Yhteisössä 

on mahdollisuus keskustelun ohella pitää omaa galleriaa, missä pystyy tuomaan esille 

omia kuvia. Kuvien merkitys nousi erittäin suureksi trailerin mainostamisessa, 

komeilihan aina kaksi uusinta kuvaa yhteisön etusivulla ”parhailla mainospaikoilla”. 

Kuviin tarvitsi vain liittää osoite, mistä sen pystyisi näkemään. Olihan meillä heti 

projektin alkuajoista lähtien oma nettiosoite, millä pystyimme suoraan mainostamaan 

videota ja tuomaan itseämme esille. Lisäksi sivuillamme oli kaikenlaisia taustakuvia, 

mitä pystyisi lataamaan kävijöitten omille koneille. Sivuilla oli myös vieraskirjasta, 

minne pystyi suoraan laittamaan palautetta ja kysymyksiä projektia kohtaan. 

Lumitykki.net oli kuitenkin tärkein paikka, missä mainostaa. Lisäksi suurin osa 

palautteista tuli juuri tykin kautta. Eikä palaute ollut ollenkaan negatiivista, vaan kaikki 

hehkuttivat meidän trailereita kauden parhaiksi. Tämä kuulostikin hyvälle, mikä myös 

auttoi meitä jaksamaan ja viemään projektin loppuun. Projektimme oli hyväksytty 

kohdeyleisön keskuudessa. 
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5 Videon tekeminen alkaa 
Syksyn 2004 alkaessa toimintamme hieman muuttui. Karille avautui mahdollisuus 

työharjoitteluun Ruotsissa. Siitä ei kuitenkaan syntyisi mitään haittaa projektin 

tekemiseen. Keskustelu irkin välityksellä tapahtuisi vain Ruotsin puolelta, eikä ennen 

lumien tuloa mitään tapahtuisikaan. Karin työharjoittelu päättyisi ennen lumien tuloa. 

Itsekin siirryin takaisin koulun penkille suorittamaan opintoja, mitkä olivat hieman 

kärsineet projektista. Syksyn aika oli lähinnä projektin käsikirjoittamista ja kuvausten 

suunnittelua tulevalle kaudelle. Kari jatkoi kameran hankkimista nyt Ruotsista käsin, 

olihan hän kovapalkkaisessa duunissa siellä. Yhteydenpito Karin ja hänen laskijoittensa 

välillä tuntui toimivan. Laskijat Rovaniemellä odottivat Karin saapumista, eikä heidän 

osaltaan olisi mitään ongelmaa. Missään ei tuntunut olevan ongelmia, vaan kaikki oli 

aikataulussa. Myös tavoitteet kasvoivat trailereista tulleen palautteen jälkeen. 

Yhteistyökumppaneilta tuli ehdotus järjestää Helsinkiin ensi-ilta BoardExpo-messujen 

yhteyteen. He kustantaisivat tapahtumasta aiheutuvat kulut ja tarjoilun. Sanomattakin 

selvää oli, että siihen tulisimme tähtäämään, mikäli puheet olisivat totta. Näin 

alustavasti päätimme Karin kanssa asettaa messut seuraavaksi tavoitteeksi.  

Sitten alkoi ilmetä ongelmia yhteydenpidossa. Tuntui, ettei Kari saanut viestejäni ja 

jouduin usein toistamaan asioita. En tiedä mistä se johtui. Aina kun kysyin, homma 

kuulosti olevan kunnossa eikä missään olisi ongelmaa. Enkä minä mitään muuta tietoa 

oikeastaan tarvinnutkaan. Riitti, että Kari kertoi kaiken olevan kunnossa. Myös 

laskijoihin ja projektissa mukana olevien kanssa pidin yhteyttä tiiviisti irkin välityksellä. 

Tilannetta helpotti se, että kaikki olivat samoissa keskusteluissa muutenkin missä 

juttelin. Olivathan he minun kavereitani ja koko projekti pyöri juuri kaveriporukan 

voimin. Milloin keskustelin kaikkien kanssa yhdessä, milloin taas jokaisen kanssa 

erikseen, miten kukin haluaisi tuoda panostaan projektin suhteen esille tai kehittää 

projektia uuteen suuntaan tai mitä mieltä he ovat minun suunnitelmistani. 

Keskustelimme myös tekniikasta ja siitä, kuinka voisi yrittää kuvata jotain juttua. 

Kaikki oli mukana ehkä hieman kovemmin kuin ennen, olivathan he nähneet ja 

maistaneet sitä, mitä se tulisi olemaan. Enää ei tarvinnut minun kenellekään todistella 

mitään, olinhan sen jo trailerilla näyttänyt. Minun ei enää tarvinnut mielistellä tai 

nöyristellä, vaan pystyin olemaan projektin pomo. Ainoastaan yksi erimielisyys 

projektia kohtaan syntyi erään apukuvaajan kanssa. Tämän mielestä kaikkien 
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halukkaitten tulisi päästä laskemaan sinne, missä me kuvaisimme. Jutun takana olivat 

lähinnä maastot rinteitten ulkopuolella, mitä ei muutenkaan ollut liiaksi, vaan kaikki 

paikat, mitä olin suunnitellut, riittäisivät nippa nappa kuvattaville laskijoille. 

Laskulinjoja ei siis ollut tuhlattavaksi asti. Tietysti ymmärsin, että myös muutkin 

haluaisivat laske niissä paikoissa, mutta projektin kannalta se olisi liian suuri riski. 

Yhteisymmärrykseen emme päässeet, milloin jouduin lopulta siirtämään hänet 

kokonaan projektin ulkopuolelle. Ei se tietenkään ollut hyvä asia, olihan hän ollut yksi 

tärkeimmistä ja kovimmista avustajista projektissa. Henkilö oli yksi suurimmista 

tekijöistä, jonka takia trailerikin loppujen lopuksi onnistui. Menetys projektille oli suuri, 

mutta hän asettaisi erittäin suuren riskin projektin ylle, emmehän enää olleet tekemässä 

traileria. Myös laskijoitten kanssa keskustelin asiasta, koska ratkaisu ei ollut helppo. 

Lopulta päätös tiputtaa hänet projektin ulkopuolelle oli selkeä. Laskijat tiesivät itsekin 

totuuden, ettei kuvaamisesta syntyisi mitään, jos sitä ei saisi tehdä rauhassa. Laskijat 

uskoivat minuun, olihan kyse minun projektistani. 

5.1 Yhteistyökumppaneiden hankkiminen  

Olimme jo kesällä trailerin teon yhteydessä keskustelleet muutamien 

yhteistyökumppaneitten kanssa. Nämä sopimukset pysyivät voimassa ja oli aika tehdä 

listat, mitä halusimme yhteistyöltä. Karin ollessa Ruotsissa mietimme myös uusia 

yhteistyökumppaneita. Keitä vielä voisimme saada mukaan.  Heitimme toistaan 

erikoisempia partnereita, mitä matkan varrella voisimme tarvita. Mitä enemmän olisi 

yhteistyökumppaneita, sitä enemmän se lisäisi mahdollisuuksia toteuttaa projekti. Ei 

ollut ihan helppoa esitellä itseämme yhteistyökumppaneille, mutta olihan meillä 

kumminkin olemassa erittäin hyvä tietopaketti projektista nettisivuillamme. Sieltä 

suoraan näkisi, mikä olisi homman nimi ja mitä olisi tulossa. Suurin yllätys oli, että 

jokainen yritys, johon otimme yhteyttä, tarjosi meille suoraan rahallista tukea. Mutta 

meidän suunnitelmissa oli, että ottaisimme jokaiselta yhteistyökumppanilta vain 

varusteita ja joiltakin hieman rahaa. Näin homma pysyisi pienenä, eikä tulisi liian suuria 

paineita toteuttaa ensimmäistä videota.  

Ehkä yksi kiinnostavimmista yhteistyöhön halukkaista oli Nintendo, mikä myös oli 

erittäin suurella panostuksella lähdössä mukaan. Siirsimme kuitenkin näiden sopimusten 

tekoa hieman myöhempään. Olihan vielä runsaasti asioita, mitkä voisivat mennä pieleen 

ja voisimme joutua hankalaan välikäteen. Suurimpana uhkana tietenkin oli, ettei 
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tulisikaan lunta riittävästi. Lähinnä yhteydenottomme yrityksiin olivat kyselyjä 

kiinnostuksesta tulla mukaan. Tietenkin kesällä sovittujen yhteistyökumppaneitten 

kanssa oli jo hieman kiire, olihan kyseessä laskijoitten työvälineet, mitkä tulisi hommata 

aivan ensimmäiseksi. Marraskuu alkoi jo lähestyä, eikä luvattuja varusteita vielä ollut 

ilmestynyt. Teimme asiasta kyselyn ja saimme kuulla tavaran olevan tulossa. Tämän 

jälkeen siirsin vastuun suoraan laskijoille, että pitävät huolen siitä, että saavat varusteet 

mitkä on sovittu.  

Karin kanssa keskityimme muihin projektin asioihin. Karihan oli pian palaamassa 

Suomeen. Karia kiinnosti nyt raha ja työt, mikä tuli esille hänen kertoessa 

suunnitelmistaan. Tätä projektia hän tekisi edelleen viikonloppuisin ja lomilla. Ei se 

minua hirveästi lämmittänyt, olinhan saanut tutustua siihen, miten rankkaa kuvaaminen 

olisi. Toin tämän myös esille, muistuttaen niistä menneen talven jutuista, kuinka hänen 

aika ei riittänyt edes niihin ja kuinka raskasta kuvaaminen tulisi olemaan työviikkojen 

jälkeen. Se ei vaikuttanut hänen mielipiteeseensä. Rinnepäivät ja kuvaukset olisivat 

hänelle lomaa ja rentoutumista, irtiottoja arjesta. Laskijatkin olisivat arkisin koulussa. 

Ongelmaa ei Karin mielestä ollut vieläkään, vaan kaikki oli edelleen kunnossa. En ollut 

kokonaan kieltämässä häneltä töitten tekemistä, vaan toivoin, ettei hän menisi 

täysipäiväiseen työhön. Asiat yhteisen projektin teosta alkoivat kärjistyä. Olin sitä 

mieltä, ettei hän ehdi mitenkään hoitaa työn ohella kuvauksia. Kari puolestaan väitti, 

etteivät työt mitenkään haittaisi hänen tekemisiään, vaan pelkästään auttaisivat kuluissa 

ja lisäisivät mahdollisuutta matkustella eri paikkoihin kuvaamaan. Lisäksi edelleen 

siirtynyt kameran osto oli kiinni näistä kuvausten ohella tehtävistä töistä. Hieman alkoi 

jo usko minulta loppua. Silti Kari oli täysillä mukana ja halukas tekemään projektin 

kanssani loppuun. En voinut muuta kuin luottaa siihen, että kaikki sujuisi hyvin. 

 

5.2 Vastoinkäymiset eivät ota loppuakseen  

Joulukuun lähestyessä alkoi olla pienoinen kiire yhteistyösopimusten kanssa. Yllättäen 

Kari kertoi , ettei hänen laskijoilleen tarvitsekaan hommata mitään, heillä oli kuulemma 

omat sponsorit.  Tällöin minun ryhmäni saisivat kaikki varusteet, mitä sponsoreilta 

saadaan. Tietenkin Kari halusi varusteet itselleen ja Nintendolta hän olisi halukas 

saamaan vempaimia. Myös muiden yhteistyökumppaneiden varusteet kiinnostivat häntä 
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suuresti, vaikka yhteistyökumppaneiden hankkiminen oli lähinnä suunniteltu laskijoita 

varten korvaukseksi heille aiheutuvista kuluista. Ja rahat taas olisi tarkoitus käyttää 

kuluihin, mitä matkan varrella syntyisi. Karin mielestä meidän kuitenkin tulisi ottaa 

kaikki, mitä saataisiin irti. Tällöin taas jouduin muistuttamaan riskeistä, mitä projektiin 

liittyisi. Ehdotin myös, että emme ottaisi kerralla mitään suurta yhteistyösopimusta vaan 

etenisimme niillä, mitkä olisivat välttämättömiä projektille. Projektin edetessä 

hankkisimme sponsoreita lisää, mikäli esiintyisi tarvetta. Näin ei heti syntyisi 

hirvittävää taakkaa videon onnistumisesta. Etenisimme mahdollisimman pienillä 

riskeillä, milloin epäonnistumisen sattuessa pystyisimme hoitamaan asiat kuntoon ilman 

suurempia kuluja. Yhteistyökumppaneilla ei ollut mitään tätä vastaan, vaan heistäkin 

tämä kuulosti erittäin hyvälle ja toimivalle. Viimeisten yhteistyösopimusten 

lähettämisen jälkeen meillä olisi kaikki tarvittavat varusteet kasassa, paitsi Karin 

kamera. Eikä hänellä ollutkaan aikomusta sitä ostaa, kun ei ollut mitä kuvata. Ei hänellä 

ollut koko laskijaporukkaa. Olin koko ajan kuulema puhunut vain oman porukan 

kuvaamisesta. 

En pysty sanomaan, mistä tämä mielenmuutos yks kaks tuli. Kaiken piti olla mallillaan, 

eikä missään pitänyt olla ongelmia. Sopimuksetkin oli tehty yhdessä suunnitellen, mitä 

matkan varrella tarvitsisimme. Lisäksi silloin olivat Karinkin laskijat otettu esille ja 

heidän tarpeet. Muutama viikko aikaisemmin, olimme keskustelleet kameran 

ostamisesta. Asia tuli eteeni kuin tyhjästä, en osannut mitenkään odottaa tällaista 

tilannetta. Karin mielestä hän olikin projektissa mukana vain jälkityössä ja editoinnissa. 

Muuhun hänen aikansa ei enää riittäisi, eikä hän ryhdy enää laskijoitakaan hankkimaan.  

En enää pystyisi ottamaan vastuulleni kenenkään muun valmistumista. Omassakin 

tuntui olevan liiaksi asti hommia ja tiesinhän mitä edessä olisi ja mitä voisi mennä 

vikaan. Lisäksi joutuisin huolehtimaan, että ehtisin toimittaa Karille materiaalit ajoissa. 

Pitäisikö minun tehdä Karin osuus hänen istuessaan kovapalkkaisessa duunissa, samalla 

kun minä kituuttaisin opintotuella. En voinut kuin lopulta sulkea Karin projektin 

ulkopuolelle. Hänellä ei yksinkertaisesti olisi riittänyt aikaa projektia kohtaa, eikä 

vaihtoehtoja hänen mukana olemiseen ollut. Tai tietenkin olisinhan minä voinut hänet 

pitää, muttei hänelle olisi käyttöä. 
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5.3 Täysin uusi tilanne  

Karin uutisen jälkeen piti hieman hengähtää ja istua alas miettimään mitä nyt. Mitkä 

ovat projektin toteuttamismahdollisuudet ja kuinka asian kertoisin laskijoille. Miten he 

suhtautuisivat tähän menetykseen, uskoivathan he sen toisen porukan olemassaoloon. 

Videon monipuolisuus tulisi kärsimään laskijoitten vähyydestä. Entä 

yhteistyökumppanit, miten kertoisin asiasta heille. Olihan sopimuksissa kerrottu 

kahdesta eri ryhmästä. Oli kerrottu kahdesta porukasta joita yhdistää yhteinen harrastus, 

mistä video lopulta koostuisi. Minun oli heti ryhdyttävä purkamaan sopimuksia ja 

viestittämään, että tilanne on muuttunut alkuperäisistä suunnitelmista. Olin todella 

ikävässä tilanteessa, olihan kaikille kerrottu kahdesta eri ryhmästä. Lisäksi Karin 

antamien tietojen mukaan hänen porukkansa koostui henkilöistä, jotka olivat laskeneet 

aikaisemmin lumilautavideoissa. Eli ”ratsastimme” hieman näiden maineella 

yhteistyökirjeissä. 

Ainoa onni oli tilanteessa se, että olin itse jarrutellut vauhtia yhteistyökuvioitten osalta. 

Ei oltu heti otettu vastaan kaikkea mitä tarjottiin, vaan otimme ne välttämättömimmät, 

millä pääsisimme alkuun.  

Minulla ei ollut enää mahdollisuuksia vetäytyä projektista. Olin siinä jo liian syvällä, 

olimmehan jo ottaneet varusteita vastaan ja ne olivat käytössä. Eikä tilannetta 

helpottanut sekään, että olin sijoittanut kaikki rahani projektiin ja ottanut myös lainaa. 

Lisää kuvauskalustoa oli tulossa postissa. Minun oli vain yritettävä tehdä koko projekti 

yksin valmiiksi, minun oli vain jaksettava. Muuta vaihtoehtoa ei ollut.  

Heti kun pystyin, ilmoitin laskijoille, miten tilanne oli muuttunut. Ehdotin myös 

kokoontumista jatkon suhteen heti kun saapuisin Nilsiään. Sitä ennen oli vielä 

hoidettava opiskeluasiat kuntoon ja sovittava opettajien kanssa muutamien kurssien 

suorittamisesta. Täytyihän minun varmistaa, että myös opintoviikot riittäisivät 

valmistumiseen ja opintotuen nostamiseen.  

5.4 Hätäkokous 

Saapuessani Nilsiään oli ensimmäisenä edessä kokous, missä kerroin miten 

suunnitelmat olivat muuttuneet ja kuinka se myös vaikuttaisi projektin läpiviemiseen, 

miten se heijastuisi laskijoihin. Kerroin heille uusista tavoitteista ja niiden 
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toteuttamismahdollisuudesta. Millainen video siitä sitten tulisi ja mitä se vaatisi 

laskijoilta. Video tulisi vaatimaan kaikilta enemmän kuin täyden panostuksen, oli 

jaksettava vieläkin enemmän. Porukasta oli poistunut kaksi erittäin merkittävää 

henkilöä. Myös laskijat ymmärsivät asian, mutta silti he halusivat yrittää. Heidän 

osoittamansa tuki oli merkittävä, he uskoivat minuun ja minä heihin.  

Keskustelimme myös miten voisimme korvata Karin porukan pois jäännin. Neljä 

laskijaa olisi aika vähän, mutta viisi voisikin jo riittää.  Esille tuli muutama uusi henkilö 

ja yksi oli ylitse muiden. Myöhemmin soitin hänelle ja totta kai hän oli mukana, olihan 

hän hyvä tyyppi. Olimme häntä jo hieman kuvanneetkin ja hänet myös laitettu Karin 

tekemään traileriin.  

Kokouksessa tuli myös esille, ettei yhteistyökumppanin lupaamia lumilautoja ollut vielä 

saapunut. Eräs laskijoista, jolle olin luvannut lumilaudan, oli edelleen ilman sitä. 

Tietenkin hänellä oli vanha lauta, mutta se oli katkennut, eikä sillä oikein pystynyt 

laskemaan. Tietenkin hän oli valmis ostamaan itse uuden laudan, mutta koska olin 

luvannut laudan, sanani pitää ja tulisin hommaamaan laudan. Mutta vaadin myös, että 

laskijat pitävät lupauksensa projektia kohtaan. Tiesimmehän mitä seuraava puoli vuotta 

tulisi pitämään sisällään, olimmehan kokeneet sen jo trailerin teossa. Mutta se trailerin 

teko oli vielä lastentarhaa verrattuna tulevaan. Eikä tämä laskijoita haitannut, mikäli 

videosta tulisi edes niin hyvä kun traileri oli. Kokouksen jälkeen olin erittäin 

helpottunut, olivathan asiat aika vaikeita, mitä kävimme läpi.  

Kokouksen jälkeen laitoin heti viestiä yhteistyökumppanille. Pyysin heiltä hieman 

nopeampaa toimintaa, olivathan kuvaukset jo alkaneet. Lisäksi pyysin ilmoittamaan jos 

olisi toimitusongelmia tai muuta vastaavaa, että tietäisimme niihin varautua. Tietenkin 

vastaus tuli heti ja sain tietää, että syy olisi valmistajan joka ei ollut pystynyt 

toimittamaan tilattua määrää. Tämä heijastui sitten myös maahantuojaan ja sitä kautta 

meihin. Mutta lauta ja muut varusteet tulisivat parin viikon sisällä. Lisäksi he olivat 

hukanneet tilauksemme. Laitoin tilauksen uudelleen heille, lisäksi soitin perään. Asia oli 

taas hoidossa ja pystyin keskittymään kuvaushommiin. 

5.5 Uudet kuvaukset alkavat 

Vierähti pari viikkoa eikä uutta lautaa ilmaantunut. Oli joulukuun loppu, milloin oli 

kiva antaa toisillemme lahjoja. Muutkin laskijat olivat huomanneet tämän laudattoman 
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laskijan tilanteen ja he päättivät lahjoittaa hänelle yhden ylimääräisen laudan, mikä oli 

pyörinyt erään laskijan nurkissa. Tilanne oli erittäin hieno, juhlallinen, ja kuvasti kuinka 

kavereista pidetään huolta eikä ketään jätetä. Laskija, joka joutui huomion kohteeksi, oli 

varsin otettu. Tämä tiesi myös sitä, että hän vihdoinkin pääsisi täysillä aloittamaan 

oman kauden. Periaatteessa ei enää tarvittu sitä uutta lautaa, minkä olin hänelle 

luvannut. Mutta itse pidin kiinni lupauksistani ja jatkoin laudan hankkimista. Tietenkin 

olin kyllästynyt selittelyihin ym. ja otin sen esille soittaessani yhteistyökumppanille. 

Kerroin, että jos heillä ei ole tarjota lautaa, niin joudun vaihtamaan yhteistyökumppania. 

Niin siinä sitten kävi, että olimme hetken ilman lautavalmistajaa. Mutta minkä olin 

luvannut niin sen pidän. Tartuin puhelimeen ja soitin vanhalle tutulle, joka toimi 

Rossignolin maahantuojana. Sain heti vastauksen, että samana päivänä olisi haettavissa 

varusteet mitä tarvitsimme. Joskus se vaan on helppoa, mutta suhteiden käytössä on 

aina tietyt säännöt. Kaveri sai lupaamani laudan.  

Tällaisten pikku hankaluuksien sävyttämä alkutaival ei kuitenkaan hirveästi vaikuttanut 

itse kuvauksiin. Tietenkin koko aika kuvattiin ja laskijoilla riitti kiinnostusta kaikkeen, 

mitä olin suunnitellut. Myös kaikki uudet systeemit kävimme läpi heti alkuun. Olinhan 

kesän jälkeen tehnyt muutamat laitehankinnat. Olin hommannut pieniä lisävarusteita, 

mm. laajakuvalinssin ja tulitikkuaskin kokoisen teollisuuskameran. Teollisuuskamera 

oli ehkä mielenkiintoisin tulokas kuvauksiin. Olihan sen pieni koko suuri mahdollisuus 

aukaista portteja aivan uudenlaisiin kuvakulmiin. Ensimmäisenä piti kokeilla kuinka sen 

voisi virittää kypärään, jolloin pystyisi seuraamaan laskijan kasvoja suorituksen aikana. 

Samalla se toisi katsojan lähemmäksi sitä mitä ”mahdollisesti” laskija ajattelee 

suorituksissa. Tietenkin irtomikki lisäsi laskijan mielialan tarkkailua.  

Ensimmäiset kokeet hieman epäonnistuivat pienten teknisten vikojen takia. Kameran 

varsi oli liian pitkä jolloin se tuntui pidemmän päälle raskaalta. Toiseksi olin vetänyt 

johdot kutistemuovin läpi, jolloin olisi vain yksi johto. Tämä helpottaisi kameran 

virittelyä ja sijoittamista itse laskijaan. Mutta se muovi kovettui pakkasessa ja vaikutti 

pään liikeratoihin. Epämukavuutta lisäsi johdon lyhyys, jolloin se kovettuessaan esti 

laskemista. Itse olin toki sitä kokeillut pikaisella juoksentelulla pihalla, mutten 

kuitenkaan laskiessa. Kolmanneksi akkuviritys ei kestänyt laskemista, jolloin koko 

kamera sammui. Pienten korjailujen jälkeen sain rakennettua toimivan kokonaisuuden. 
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Silti se ensimmäinen kokeilu oli aiheuttanut laskijoille kammoa siitä, miten hankalaa 

sen kanssa olisi laskea. Eikä sitä sitten käytetty kuin muutaman kerran kypärässä kiinni.  

Siirryin takaisin suunnittelupöydän ääreen. Tarkoitus oli siirtää kamera kypärästä itse 

laskuvälineeseen eli lautaan. Keskustelin seuraavan laskijan kanssa, joka ei ollut vielä 

kameraa kokeillut. Seuraavana viikonloppuna saisin häneltä laudan, mihin sen voisin 

sijoittaa. Seuraavana päivänä olimme jo rinteessä lautakameran kanssa ja se toimi 

hyvin! Ainoa haittapuoli oli se, että kameran asentaminen laskijaan oli hidasta 

synnyttäen pientä hermostuneisuutta, joutuihan henkilö olemaan virityksen aikana 

ulkona ilman takkia. Mutta itse laskeminen sen kanssa oli erittäin mukavaa ja pienoista 

pelleilyä oli ilmassa. Ainoastaan hieman huono keli ja laudan luistamattomuus 

aiheuttivat kokeen päättymisen. Muuten koe oli erittäin onnistunut ja materiaalia tuli. 

Eikä enää ilmaantunut mitään lastentauteja, mitä alun kypäräkamerassa oli.  

Meillä oli nyt toimiva paketti kasassa, enää oli ideoista kiinni miten sitä tulisimme 

käyttämään. Tietenkin näitten kokeilujen yhteydessä itse kuvasin perinteiseen tapaan. 

Yritin kuvata mahdollisimman tehokkaasti jatkaa siitä mihin viime kaudella jäimme. 

Lisäksi opettelin laajakuvalinssin käyttöä etsien sille sopivia tilanteita. Tietenkin 

vaihteeksi itsekin hyppäsin laudan päälle ja yritin saada kamera-ajoja. Tuli ikävästi 

esille, etten meinannut pysyä heidän perässään, olivathan he ammattilaisia minun 

ollessa pelkkä harrastaja. Toisekseen yksin kuvatessa muut jäivät kuvaamatta. 

Seurasinhan itse pelkästään yhtä henkilöä kerrallaan muitten treenatessa. Välillä sitten 

päätin keskittyä ensin kaikkien kuvaamiseen, kuten aikaisemminkin olin tehnyt. Olihan 

se selvää, että hekin väsyvät koko ajan treenauksen ohella. Jotta pysyisin paremmin 

kuvaavien perässä, aloin treenata omaa laskemista, aina kun sille koitti tilaisuus. 

Tietenkin se hieman vähentäisi itse videon materiaalia, mutta materiaali olisi 

myöhemmin laadukkaampaa, mikäli pysyisin vauhdissa edes jotenkuten ilman 

suurempia heilumisia. Projektin raskaus kasvoi entisestään, jouduinhan kuvausten 

päälle vielä itsekin treenaamaan. Eniten tämä alkoi näkyä siinä, etten enää jaksanut 

käydä läpi päivän kuvauksia. Enkä tietenkään ole moneen vuoteen omistanut edes 

hissilippua. Eli laskeminen perustui itsenäiseen kiipeämiseen rinnettä ylös.  
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5.6 Elä minulle selitä, minua ei yksinkertaisesti kiinnosta  

Alkutalven jälkeen alkoi olla ajankohtaista siirtyä kuvaamaan rinteitten ulkopuolelle. 

Kaikin puolin projekti oli alun hankaluuksien jälkeen toiminut erittäin hyvin eikä 

mitään suurempia ongelmia ollut tullut vastaan. Tekemisessä oli erittäin hyvä ilmapiiri 

ja laskijoilla riitti siihen myös intoa. Kunnes eräänä päivänä se apukuvaaja, joka oli 

siirretty projektista syrjään, sai päähänsä kertoa laskijoille, ettei hän saanut laskea 

samaan aikaan rinteessä kun minä kuvasin. Kohta yksi laskija tuli ilmoittamaan minulle, 

etteivät enää laske, mikäli kyseinen henkilö ei saanut laskea rinteessä samaan aikaan. 

Kun aloin selvittää mitä oli tapahtunut, kertoja vain ilmoitti: "Älä minulle selitä, minua 

ei yksinkertaisesti kiinnosta". Olin tyrmistynyt ja jäin yksin seisomaan hankeen, jolloin 

tämä entinen apukuvaaja tuli eteeni pysähtyen nauramaan. Lopulta hänkin jatkoi matkaa 

muitten laskijoitten perään.  

Olin yksin ja tilanne oli pahempi kuin koskaan ennen. Minun oli turha saapua enää 

kuvaamaan, koska saapuessani paikalle laskijat poistuivat. Oli syytä pitää pieni tauko ja 

keskittyä asioiden selvitykseen. En vain ymmärtänyt miksi kävi juuri näin. Eikö minuun 

luotettu ollenkaan, mikseivät he halunneet selvittää tätä asiaa ja kuulla molempia 

osapuolia. Kokosin tavarat ja kotimatkalla kuljin Alkon kautta. 

Aloitin tilanteen selvittelyn muutaman päivän päästä. Kävin jokaisen laskijan kanssa 

yksitellen asiat läpi. Minä nöyrryin ja pyysin heitä jatkamaan kuvauksia. Kerroin kuinka 

syvällä minä projektissa olin, mitä sen kesken jättäminen tarkoittaisi. Pitkien 

selvittelyjen jälkeen porukka oli taas kasassa ja pystyisin jatkamaan. Mutta taas mentiin 

laskijoitten ehdoilla, he määräisivät kuinka kuvaukset etenisivät. Jos vielä jatkuisi, ettei 

kyseinen henkilö saisi laskea tai olla rauhassa rinteessä, he lopettaisivat kaiken 

laskemisen, ei heitä kiinnosta minun ongelmat. Niistä olisi aivan turhaa kertoa, ei heitä 

kiinnosta. Ei minulla oikein muutakaan vaihtoehtoa ollut kuin suostua näihin ehtoihin, 

mikäli halusin viedä projektin loppuun.  

Loppukausi oli yhtä helvettiä apukuvaajan tehdessä kaikkensa estääkseen projektin 

valmistumisen.  Hän laski koko ajan kameran eteen tuoden itsensä erittäin hyvin esille. 

Toisinaan henkilö tuli kameran ja kuvattavan väliin. Minun ei auttanut muu kuin siirtyä 

aina toiseen paikkaan kuvaamaan. En vielä tajunnut, että henkilö oli houkutellut erään 

kuvattavani omiin kuvauksiinsa läheiseen metsään. Kuulin asiasta vasta myöhemmin 

kysyessäni kuvattavaltani, minne hän oli hävinnyt minun tullessa paikalle. Eikä tapaus 
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ollut ainoa, myös kisareissuilta jäin pois tämän laskijan ilmoittaessa, ettei ole menossa. 

Myöhemmin kuulin kumminkin toisin käyneen. 

Kaikki kuvaukset olivat todella vaikeita saada aikaan. Laskijoita ei yksinkertaisesti 

kiinnostaneet kuvaukset. Koko loppukausi meni taistellessa laskijoiden kanssa 

kuvauksista, eikä se ollut helppoa. Joudun kyllä nostamaan hattua henkilölle, joka 

tämän kaiken sai aikaan. En itse olisi varmasti pystynyt tekemään yhtä vaikuttavaa 

juttua.  

Myös yksi loukkaantuminen varjosti kuvauksia. Ainoa laskija, joka oli täysillä mukana, 

katkaisi pohjeluun kisareissulla, jolloin periaatteessa kuvaukset olisivat ohi hänen 

osaltaan. Kun kyseessä oli samainen laskija, kenen ansiosta kesän traileri onnistui, ei 

hän jättänyt vastuullista tehtäväänsä auttaa minua kuvausten suhteen. Heti sairaalasta 

päästyään hän tuli mukaan ensin juttelukaveriksi. Eikä mennyt kuin kaksi viikkoa, kun 

hän oli takaisin kameran edessä. Tosin nyt laskien stiigalla. 

Kevään saapuessa ja kauden lopussa alkoivat kuvauksetkin toisinaan sujua. Tällöin ei 

enää muistella menneitä, kun on kivaa auringon paistaessa. Mutta edelleen kaikki 

kuvaukset olivat laskijoiden mielestä väkisin vääntämistä ja epämiellyttävää.  

Kesän kuvauksetkaan eivät mitenkään meinanneet onnistua. Ikinä ei laskijoilla ollut 

aikaa tai kiinnostusta olla kuvauksissa. Mikäli joskus saimme jotain kuvauksiin liittyvää 

sovittua, ne piti hoitaa hyvin nopeasti ja kerralla. En tiedä painoiko laskijoiden 

omatunto vai mikä, kun kaikki tuntui olevan vastenmielistä mikä liittyi minuun. Ainoa 

poikkeus oli tietenkin tämä vammautunut laskija. Häntä pystyi aina kuvaamaan, 

loukkaantuminen oli vain hidaste. Ehkä juuri hänen takia jaksoin yrittää, ehkä ilman 

häntä olisin jättänyt homman kesken.  

5.7 Loppu häämöttää 

Kesän tullessa editoinnin olisi pitänyt alkaa, mutta loppukeväästä särkynyt kovalevy 

aiheutti lisää päänvaivaa. Tietenkin minulla oli talven mittaan tarkoitus tehdä juuri 

tämmöisten varalle varmuuskopiointi. Mutta tiukasta budjetista johtuen, jouduin 

siirtämään sitä kohtalokkain seurauksin sitä myöhempään.  Tämä oli tietoinen riski, 

mitä ei olisi kannattanut ottaa. Jatkossa päätin samaa tahtia kun käyn kasetteja läpi 

poltella varmuuskopiot. Tästä lähtien halusin välttää kaikki mahdolliset riskit, enhän 
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halunnut enää kolmatta kertaa käydä kasetteja läpi, olihan niitä 78 kpl ja jokainen 

kasetti oli tunnin mittainen. Yhteen kasettiin meni keskimäärin aikaa kaksi ja puoli 

tuntia, joten se tiesi auttamattomasti suunnatonta määrää lisätyötä. Tietenkin kaikessa 

on aina hyvätkin puolet. Kasetteja läpikäydessäni huomasin aika paljon kuvauksia, 

mitkä muuten olisin unohtanut. Ehkä nämä olisivat myös jääneet ilman tätä käyttämättä. 

Tietenkin heti levyn rikkouduttua käytin sitä tutussa atk-firmassa, mikäli levyllä olevat 

tiedot pystyisi palauttamaan. Kyllähän sitä tietoa sitten löytyi ja kaikki kuvat ym. 

tiedostot siitä saatiin pelastettua. Mutta itse videot mitä sieltä saatiin ulos, olivat 

melkein kaikki jotenkin vioittuneita, toiset enemmän ja toiset vähemmän eli 

palauttamisesta ei nyt ollut oikein apua. Kovalevyn hajotessa hävisi osa materiaalista. 

Eihän minulla ollut esim. kaikkien ulkopuolisten kuvaajien kasetteja. Myös osa 

kaseteista oli niin sanotusti ”tahmautuneita”, milloin niistäkään ei saanut talteen 

kuvauksia. Kun eri kasetinvalmistajien käyttämät liukasteaineet sekoittuvat, muodostui 

tahmamainen aine, joka periaatteessa roskaa sekä kameran että kasetit, mistä myös 

seuraa yleensä kasetin tuhoutuminen.  

Kasettien läpikäymisessä oli hyvää aikaa myös kuunnella ja etsiä musiikkia laskujen 

taustalle. Ensimmäiset musiikit sain jo syksyllä näyttäessäni koulukavereille traileria. 

Tällöin eräs kavereistani kysyi, miksen minä käyttänyt rokkia taustalla, eihän kukaan 

tuommoista voi kuunnella. Tämän jälkeen kyseinen kaveri antoi oman bändinsä levyn 

minulle vapaaseen käyttöön, mikäli sitoutuisin ostamaan sen. Eihän minulla tietenkään 

ollut mahdollisuutta kieltäytyä siitä. Olisihan minulla sitten ensimmäiset neljä raitaa 

kasassa. Enkä minä nyt tietenkään siihen lopettanut, vaan jatkoin musiikin etsimistä 

periaatteessa koko projektin ajan. Joskus tiiviimmin toisinaan vähemmän ja kesään 

mennessä niitä oli tusinan verran. Lisäksi eräs laskijoista halusi sankariheviä oman 

pätkänsä taustalle koska hänen kämppiksensä soitti pelkkää sankariheviä, jolloin 

automaattisesti kaikki muu oli kiellettyä. Hän lupasi toimittaa minulle kyseisen henkilön 

tuotantoa. Eli sieltäkin suunnalta olisi tulossa musiikkia, kunhan vain saavat valmiiksi 

ne. Eikä laskijoitakaan ollut kuin viisi ja suunnitelmissa oli tehdä jokaiselle oma pätkä.  

Sitten satuin saamaan erään koulukaverini valmistumisviestin sähköpostiini. Silloin heti 

keksin vanhan rakkauden punk-musiikkiin. Lisäksi lumilautailun juuret pohjautuivat 

punkkiin. Eikä lumilautavideo ole mitään, mikäli siinä ei soisi punk, olisihan se samalla 

pienimuotoinen kunnianosoitus lajia kohtaan. Heti yhteys koulukaveriin ja tiedustelu 
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sattuisiko hän tuntemaan muusikoita, joiden musiikkia voisin käyttää. Olihan hän kovin 

punk-musiikin ystävä mitä tunsin. Sain häneltä listan muusikoista, joilta kannattaisi 

kysyä. Ensin tietysti tutustuin listan linkkeihin, minkä jälkeen nopea yhteydenotto 

kiinnostaviin artisteihin. Yllätykseni oli suuri kuinka valmiita he olivat antamaan 

minulle musiikkiaan käyttöön. Ainoastaan yksi yhtye jätti vastaamatta. Osa levyistä tuli 

jo seuraavalla viikolla, toisia jouduin hieman odottamaan. Mutta se kannatti, levyt olivat 

toinen toistaan kovempia.  

5.8 Editointi alkaa 

Lopulta myös koitti päivä, jolloin viimeinenkin nauha oli koneella ja poltettu dvd:lle. 

Itse editoiminen käynnistyi koko materiaalin läpikäymisellä, mitä koneelle olin ottanut. 

Aloitin videon läpikäymisen editointiohjelmassa. Tein ensimmäisen satunnaisesti 

valitun laskijan nimellä projektikansion, jonka jälkeen toin kaikki tämän laskijan videot 

projektiin, jaotellen tietenkin aihealueisiin missä milloinkin laskettiin. Sen jälkeen kävin 

läpi näitä alueita karsien turhat laskut pois siirtyen aina seuraavaan aiheeseen, ja 

aiheitten loputtua tein saman seuraavalle laskijalle. Tarkoituksena oli puhdas turhien 

videoitten pois saanti. Samalla sain vapautettua kovalevytilaa koneelta, tulisinhan sitä 

kumminkin jossain vaiheessa projektia tarvitsemaan. Helpottihan se myös todella 

materiaalin katselemista ja etsimistä, kun ei enää tarvinnut selata koko määrää läpi.  

Esikarsinnan läpi pystyinkin aloittamaan varsinaisten pätkien kasaamisen. Koska osasin 

paremmin itse efektiohjelman, missä olin aikaisemminkin kaikki videot kasannut, 

siirryin luontevasti käyttämään sitä, olihan kumminkin työ hyvin pikkutarkkaa puuhaa. 

Kyseessä olisi erittäin nopearytminen kokonaisuus. Eiväthän itse suoritukset kestäisi 

kuin muutaman sekunnin. Tietenkin alussa oli tarkoitus käyttää hidastuksia läpi videon, 

johtuen juuri suoritusten nopeudesta. Tällöin myös katsoja pysyisi paremmin videon 

mukana. Mutta ongelmaksi muodostui, ettei se mitenkään istunut nopeatempoiseen 

musiikkiin. Aikani sitä pyöritellessä ja yrittäessä kokeilin ilman hidastusta. Voi sitä 

riemua mikä siitä irtosi, sehän toimi! Ensimmäisen koeversion valmistuessa huomasin, 

että materiaalia jäi hyvin paljon käyttämättä. Hyvällä tuurilla pystyisin kasamaan 

jokaiselle laskijalle kaksi pätkää. Tällöin myös itse videon pituus kaksinkertaistuisi. Se 

varmasti miellyttäisi myös yhteistyökumppaneita. Puolta pitempi pätkä merkitsisi myös 

kaksinkertaista tyytyväisyyttä lopputulokseen ja sijoituksen kannattavuuteen. Ainakin 

minun mielestä näin olisi, joten niin myös teen.  
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5.9 Deadline ylittyy – henkinen romahdus 

Syksyn alkaessa umpeutui myös aika toimittaa minulle musiikkia. Lisäksi osa 

kuvauksista oli edelleen suorittamatta. Olin koko kesän yrittänyt saada kuvatuksi, mutta 

sama piittaamattomuus projektia kohtaan jatkui. Tilanne oli erittäin hankala, vaikka 

kuvaukset eivät nyt niin paljon aikaa vaatisi. Niiden alta pois saaminen lievittäisi 

stressiäni projektia kohtaan. Ei tarvitsisi kokoajan tuskailla siitä, milloin saan kuvatuksi. 

Mitään ei silti pyynnöistäni huolimatta tapahtunut. Ne siirtyivät tuttuun tapaan 

”parempaan” ajankohtaan. Eikä sille siten voinut mitään, vaan oli jatkettava siitä mitä 

oli ja pystyisi tekemään.  

En edes muista mikä kuu se oli, kun viimein sain viimeiset kuvaukset kuvattua. Muistan 

vain sen, että kuvasin lehtien tippumista puista. Tämän jälkeen myös erästä laskijaa 

alkoi kiinnostaa, mitä olin saanut aikaiseksi. Hän kävikin katsomassa nopeasti, mitä 

saatoin hänelle näyttää. Siinä sitten juttelimme kaiken näköistä. Kerroin mitä olin 

suunnitellut tulevalle kaudelle yhteisen kaverimme kanssa. Sain kuulla tylyn tuomion 

siitä, ettei se tulisi onnistumaan eikä minun kannattaisi sitä edes yrittää. Yritin siinä 

kuitenkin vielä selvittää sitä suunnitelmaa hänelle. Mutta henkilö ei enää kuunnellut 

vaan alkoi tehdä lähtöä ja sanoi vielä ovelta, ettei tule onnistumaan mitenkään. Henkilö 

murskasi suunnitelman, joka oli auttanut minua jaksamaan helvetinmoisen kesän 

Sammutin tietokoneen ja menin nukkumaan. Henkinen tasapainoni järkkyi, 

innostuneisuuden tilalle tuli syvä masennus. Enää en halunnut koskea koko koneeseen. 

Tuntui etten pystyisi jatkamaan, vaan paikkani olisi roikkumassa kahden koivun välissä.  

Ainoa asia mikä vaivasi projektin suhteen mieltäni oli, miten yhteistyökumppanit 

reagoisivat, mikäli lopettaisin nyt. Pystyisinkö ostamaan itseni pois projektista 

korvaamalla tuotteet, mitä olin projektin nimissä heiltä saanut kavereilleni? En kyennyt 

edes ajamaan autolla, koska pelotti niin paljon, että vetäisin ensimmäisen rekan alle. 

Mutta olin kuitenkin päättänyt, että teen videon valmiiksi. En itseni takia vaan 

yhteistyökumppaneiden takia. Omalla valmistumisellani ei ollut enää mitään väliä, 

kunhan vain en pettäisi yhteistyökumppaneien luottamusta.  

5.10 Pakko saada ulos 

Projekti seisoin miltei pari kuukautta samassa pisteessä. En kerta kaikkiaan pystynyt 

katsomaan sitä, joten se ei myöskään alkanut muotoutua siihen muottiin, mihin se olisi 
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tarkoitus tehdä. Kai siinä sitten tämä ainoa henkilö, joka oli koko projektin ajan ollut 

tukena sai minut vähitellen taivuteltua takaisin tekemään videota. Hän houkutteli minua 

sillä projektilla, mitä olimme suunnitelleet hänen kanssaan. Pitihän hänen saada myös 

uusia varusteita tulevaan kauteen. Ja siinä taas minä tulisin kuvioihin, pitäisihän minun 

ne hänelle hommata. Sitä varten jouduin tekemään hänen pätkätkin valmiiksi, koska 

tarvitsimme niitä yhteistyökumppaneiden hakemista varten. Tässä vaiheessa 

kalenterikin näytti jo joulukuuta 2005. 

Ensimmäiset valmiit pätkät olivat kasassa joulukuun lopussa. Niiden tuoma 

onnistumisen tunne palautti innon projektia kohtaan. Tietenkin aikaakin oli vierähtänyt 

nyt jo liikaa, ja olin jäljessä aikataulua reilut pari kuukautta. Nopeasti sain sitten 

loputkin pätkät kasaan. Niiden viimeistelyyn ei kuitenkaan riittäisi aikaa, mikä tietäsi 

sitä, ettei siihen saisi kaikkea suunniteltua mukaan. Yksinkertaisesti aika ei antanut 

tehdä semmoista, kun olisin halunnut. Minun oli osattava vetää raja, milloin en enää 

voisi tätä videota tehdä. Ei sitä pysty koko loppuelämää tekemään, vaan oli saatava 

hinnalla millä hyvänsä video pois alta.  

Pätkien ollessa valmiit huomasin että, minulta puuttuisi alkuosa ja lopputekstit ja niistä 

musiikit. Nopea kysely koulukavereilta irtoaisiko heiltä jotakin erikoista niihin. Ja 

kyllähän sitä taas löytyi. Alkuun ja loppuun tuli musiikit koulukavereitten arkistoista. 

Lisäksi muutama välipätkä oli vielä tekemättä. Enää ei menisi kauan kun saisin videon 

ulos. Se tuntui todella hyvälle.  

Loppuvaiheessa ei enää ilmentynyt mitään ongelmia. Lisäksi koulukaverit olivat 

valmiita auttamaan minua videon julkaisussa. He opastivat, että saisin videon oikein 

pakattua. Kiinnostihan heitä niin kovasti nähdä video, mitä olin niin kauan tehnyt. 

Perusasiat tiesin kyllä videon pakkaamisesta ja sen merkityksestä. Lisäksi tiedostin 

riskit, mitä pakkaukseen kuuluu. Näistä tärkein oli toimivuus. Piti miettiä eri 

pakkausmuotojen välillä, mistä sitten valitsimme videon muodoksi AVI:n1 ja 

                                                 

1 AVI on lyhenne sanoista Audio Video Interleave. AVI on tiedostomuoto, joka voi sisältää kuvaa ja ääntä. 
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pakkaukseksi XviD:n2. Tulisihan video saada mahdollisimman pieneen kokoon, jolloin 

sen lataaminen olisi vaivattomampaa. Pienempää kokoa varjostaisi taas laadun 

heikkeneminen, milloin osa tiedosta häviäisi. Pakkauksesta riippuen värien toistuvuus 

heikkeni suorassa suhteessa pakkauksen jyrkkyyteen. Kuvakoon skaalaamisella 

pienempään, pystyimme myös pienentämään lopullista kokoa. Olihan tämänhetkinen 

pituus yli neljäkymmentä minuuttia. Suurin apu tuli siinä, kun kaverit jaksoivat valvoa 

kanssani yhdessä ne viimeiset hetket ennen videon lopullista ulosajoa ja sain viimeiset 

neuvot pakkauksen suhteen. Sitten pystyin jättämään koneen tekemään yksin homman 

loppuun ja menin nukkumaan. Kovan kiireen ja paineen alla olin ollut pitkään hyvin 

vähillä yöunilla. Tietenkin laitoin kellon soimaan siihen ajankohtaan minkä kone oli 

ilmoittanut valmistumisajaksi. Näin pystyisin heti tarkistamaan lopputuloksen ja 

siirtämään videon nettiin vapaaseen levitykseen. Koneen saatua työn tehdyksi olin 

helpottunut. Nyt se oli ohi! Video oli valmis. Olin murtanut kahleet mitkä kahlitsivat 

minut 3.10.03–22.03.06 väliseksi ajaksi.  

5.11 Video lähtee levitykseen 

En kuitenkaan pystynyt katsomaan videota pitkään aikaan. Muistin kaikki 

vastoinkäymiset ja mitä työstä niiden takia jäi puuttumaan. Ainoastaan nettisivut olivat 

kasaamatta, mutta en jaksanut niitä hirveästi itse tehdä. Kaverit auttoivat taas ja tekivät 

minulle sinne laskurin, mistä pystyisin seuraamaan kuinka videota ladataan. Video oli 

nyt ladattavissa osoitteesta www.onkone.info. Tarkoista luvuista, kuinka moni videon 

on tähän päivään (11.12.2006) mennessä ladannut, ei ole muuta tietoa kuin laskurin 

näyttämät 2837. Luku ei ole tarkka, koska laskurin alun toimintaongelmista johtuen 

emme saaneet alussa kaikkia latauksia talteen. Lisäksi levitys tapahtui heti alusta asti 

myös vertaisverkossa, mitä kautta se on päässyt Suomen ulkopuolelle ja leviää edelleen 

siellä koneelta toiselle.  

Eräs kaveri teki maailman valloittamisen vielä helpommaksi ja teki videoon 

englanninkielisen tekstityksen puhtaasta innosta videota kohtaan. Minusta ne ovat 

                                                 

2 XviD on vapaa MPEG-4 -yhteensopiva videokoodekki. Sen ohjelmointi aloitettiin DivXNetworksin (nyk. Divx, 

inc.) vedettyä OpenDivX koodekkinsa lähdekoodin jakelusta ja julkaistua siihen perustuvan kaupallisen DivX 

koodekin Beta-version 
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erittäin oivat ja parantavat huomattavasti tapahtumien seuraamista. Olen kyllä ylpeä 

niistä, vaikka en ole itse niitä tehnytkään itse. Kyllä ne koulukaverit sitten osaavatkin 

välillä piristää.  

Vasta pari viikkoa videon valmistumisen jälkeen pystyin viimein katsomaan sen itse. 

Ehkä se johtui positiivisesta palautteesta.  Miltä se sitten minusta näytti? Video 

muistutti lähinnä mädäntynyttä vompattia, joka kuhisi valkoisia toukkia. Pystyin 

haistamaan sen löyhkän mitä vompatin raato aiheuttaa. Laskijoilta ei tullut mitään 

suoraa palautetta. Ainoastaan, kun aloin mainostaa videota foorumeilla, aloin saada 

laskijoilta negatiivista palautetta ja käskyn lopettaa. Se ei varsinaisesti ollut mitään 

palautetta itse videosta. Lähinnä se oli vittuilua minua kohtaan, eräskin laskija kirjoitti 

minulle:  

”No lollerot mitä vuodatusta sieltä tullee :D palaute tuli aiheesta, koska seuraan niitä 

lumitykin aktiivisia topikkeja. Ja meinasi käpy palaa kun oli puolissa niistä uusimpana 

onkonemainos. Mutta mietin kyllä pitkään kehtaanko antaa palautetta, kun arvasin että 

sieltä tulee taas joku vuodatus…”  

(Suora lainaus viestistä, poistettu nimi ja lisätty muutama piste ja pilkku.) 

Ystävyys laskijoihin oli päättynyt samalla kun luottamuskin. Mielistelin heitä 

loppuvaiheessa vain saadakseni videon tehdyksi.  
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6 Valmista, mutta millä hinnalla 
Kannattiko sitten tehdä tämä video? Olisinko ryhtynyt siihen, jos olisin tiennyt sen 

hinnan ja mihin se johtaisi? Tietenkin olisin ryhtynyt. Elämässä pitää ottaa riskejä. Se, 

mitä pystyin projektin aikana kokeilemaan opiskelun nimissä on korvaamatonta. Tiesin 

heti alusta alkaen, etten pystyisi koskaan kokemaan samaa ja katuisin varmasti, jos 

jättäisin projektin tekemättä. Oppimisen määrä tulevaisuutta varten oli valtava. Nyt 

tiesin omat voimavarat ja mitä vastaavat projektit vaativat. Pystyn suoraan sanomaan 

asiakkaille mitä projekti tulee maksamaan ja pystyisinkö sen tekemään, jos he kysyvät 

videon tekemisestä mainostarkoitukseen. Tällaisen asian tiedostaminen helpottaa 

valtavasti työelämässä, missä sitten ikinä tulen olemaan. Se määrä, minkä opin ja mitä 

olin hakemassa, ylittyi täysin ja sillä tiedolla on työelämässä kysyntää. Tietenkin 

jouduin maksamaan erittäin kovan hinnan tämän tiedon hankkimisesta, mutta se tulee 

maksamaan nopeasti itsensä takaisin. Vaikka osa vanhoista kavereista on menneisyyttä, 

niin uusia on tullut onneksi tilalle. Jyvät ovat karsiutuneet akanoista. Onkohan se oikeaa 

kaveruutta koskaan ollutkaan, jos toiseen ei luoteta.  

En voi unohtaa niitä yhteistyökumppaneita, ketkä ovat olleet mukana projektissa. 

Heidän kanssa yhteistyö jatkuu ja periaatteessa olen saanut heistä itselleni asiakkaita. 

Tätä kautta saan tehdä sitä, mistä itse nautin. Myös sillä on väliä työelämässä kenellä on 

asiakkaita. Toisaalta terveyteni kärsi. Suurten paineitten alla pysyin hereillä tunnin 

mittaisella maastopyöräilyllä. Sen jouduin kuitenkin lopettamaan, koska viimeisellä 

kerralla tuuperruin tajuttomana maahan saatuani äkillisesti kohtauksen. Onneksi se 

sattui tasamaalla eikä kivikkoisessa mäenlaskussa, missä on kova vauhti. Enää en 

uskaltanut harrastaa pyöräilyä yksin. Myöhemmin sain muutaman kerran koneella 

istuessani koristuksia ja kipuja kuin rintani tuntui repeytyvän irti. Ehdin ottaa puhelimen 

käteen, mutten pystynyt soittamaan. Toisinaan oli täysin voimaton olo ja jouduin 

menemään makuulle ja sydämen lyönnit vaihtelivat aika kiivaasti. Myös henkisesti 

projekti oli raskas ja se on ehkä jättänyt jälkensä.  

Tämä teksti on yksin minun näkemykseni projektin kulusta. Se johtuu siitä, että ketään 

ei ole yksinkertaisesti kiinnostanut jutella tai selvitellä asioita. Täten en ole saanut  

keneltäkään muulta selvitystä tai näkemystä projektin kulusta. Ei sillä, ettenkö olisi 

yrittänyt. 
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Oppimisestani sanoisin vinkkinä muille, että kannattaa miettiä tarkoin kaikkiin 

projekteihin lähtemistä. Pitää muistaa ottaa huomioon se, että projektin muut osapuolet 

eivät ehkä kykenekään viemään projektia loppuun. Pystyykö sen itse pahimmassa 

tilanteessa viemään loppuun tai saako kykenemättömät korvattua? Varoitus myös 

kaverisuhteiden katkeamisesta, se ei ole todellakaan mikään pieni riski. Mikäli projektin 

kesto on pitkä, pitää osata ottaa kuvattavat ja muut huomioon. Siinä seisoo ehkä liian 

kauan toisen reviirillä, mihin toinen ei ole valmis. Myös odottamattomia yllätyksiä 

matkan varrella tulee, niin positiivisia kuin negatiivisia.  Kaikkea kannattaa kokeilla ja 

suunnitella tarkkaan huomioiden omat voimavarat. Sitä ei ikinä tiedä mihin törmää tai 

paistaako aurinko projektin yllä.  
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