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1 JOHDANTO 

 

 Mikkelin ammattikorkeakoulu toimii kolmella eri paikkakunnalla Mikkelissä, Savon-

linnassa ja Pieksämäellä. Mikkelissä opetettavista koulutusaloista yksi on palvelujen 

tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma, jossa voi suorittaa restonomi (AMK) – 

tutkinnon. (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2009.) 

 

Tämän opinnäytetyön toteuttamisen tarve syntyi, kun restonomeja oli koulutettu Mik-

kelissä miltei 10 vuotta. Haluttiin järjestää juhlatapahtuma, jossa kaikki näkisivät, kei-

tä restonomit ovat ja ”mistä heidät on tehty”. Juhla toteutettiin 3.11.2009 Mikkelin 

ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksella kaksiosaisena tapahtumana. Tapahtu-

man ensimmäinen osa oli juhlaseminaari koulutusalan yhteistyökumppaneille ja jo 

valmistuneille sekä vielä opiskeleville restonomeille ja toinen osa juhlava iltagaala 

restonomiopiskelijoille ja koulutusalan henkilökunnalle ravintola Tallissa. 

 

Kahden opinnäytetyötään tekevän opiskelijan lisäksi tässä melko suuressa projektissa 

oli mukana monia osapuolia. Taustatukenamme toimivat koulutusalamme opettajista 

ja henkilökunnasta koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä nimensä mukaisesti ohjasi 

suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä otti hoitaakseen erilaisia tapahtuman järjestämi-

seen liittyviä asioita. Lisäksi tapahtumaa tekemässä oli koulumme opiskelijoita projek-

tiopintojen merkeissä. Myös restonomien opetusravintola Tallin henkilökunnalla oli 

suuri osuus tapahtuman järjestämisessä. 

 

Kirjoitan tätä opinnäytetyötä pitkälti me-muodossa, koska tapahtumaa kanssani suun-

nittelemassa oli myös toinen restonomiopiskelija. Tästä syystä tapahtuman toteutuk-

sesta kirjoitetaan kaksi eri opinnäytetyötä. Tämä työ käsittelee tapahtuman suunnitte-

lua, toteutusta ja johtamista projektina sekä tapahtuman markkinointia. Työn tarkoi-

tuksena on olla ohjeistus, jota voitaisiin seuraavien vastaavien tapahtumien suunnitte-

lussa hyödyntää. 

 

 

 



  

  

2 

2 TAPAHTUMAN SUUNNITTELU 

 

Palvelualoilla työskenteleminen voi olla myös erilaisten tapahtumien järjestämistä ja 

suunnittelua. Tapahtumaa voidaan pitää projektina, johon sovelletaan projektin suun-

nittelun ja toteuttamisen periaatteita.  

 

2.1 Tapahtumatuotanto projektina 

 

Kuten vanha sananlasku sanoo: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Lienee tämän kek-

sinyt työskennellyt projektien parissa? Projekti tulisi aloittaa tekemällä projektisuunni-

telma. Projektisuunnitelma kertoo miten projektin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa eli 

mitä tehdään, kuka tekee, milloin ja miten tehdään (Pelin 2008, 85). Vaikka projekti-

suunnittelu voikin tuntua turhalta ja se on suuritöistä, kun innostava projekti kutsuisi 

jo toteuttamaan itseään, on perusteellisesta suunnittelusta paljon hyötyä. Hyvällä 

suunnittelulla voidaan estää aikataulusta myöhästymiset sekä projektissa oleva jatkuva 

kiire, lisäksi suunnittelu ennalta ehkäisee ongelmia, jotka ovat täysin estettävissä 

suunnittelun kautta. (Pelin 2008, 83.) 

 

Projektisuunnitelma auttaa projektissa mukana olevia hahmottamaan projektin koko-

naisuutena sekä toteutusvaiheessa ymmärtämään miksi mikäkin asia tehdään. Ennak-

kosuunnittelu helpottaa myös projektin, tässä tapauksessa tapahtuman järjestämistä, 

koska suunnitelmasta voidaan tarkistaa asioita. Projektisuunnitelman tekemiseen tar-

vitsee kerätä perustiedot projektista ja analysoida ne. Lisäksi on hyvä selvittää sidos-

ryhmät ja heidän osuutensa projekti-ideaan. (Silfverberg , 14.) Kuitenkin on tärkeää 

erottaa projektin suunnittelu projektin sisällön suunnittelusta. Projektin suunnittelu on 

projektin parhaan toteutustavan etsimistä eikä siinä vielä tarvita pieniä yksityiskohtia. 

(Pelin 2008, 88.) 

 

Suunnitteluvaihe on oma prosessi, jota Silfverberg (24) kuvaa seuraavasti. Aluksi pro-

jektille tehdään alustava rajaus ja tulevaisuuden visio. Projekti siis rajataan taustaselvi-

tysten perusteella ja rajausta varten voidaan miettiä projektin tulevaisuuden visiota. 

Millaista tulee olla projektissa mukana olevien tahojen toiminta, jotta tavoitteeseen 

päästään. 
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Tätä rajausta voidaan tehdä seuraavien vaiheiden kautta. Ensimmäisenä vaiheena on 

ongelma-analyysi. Tässä analyysissä on tarkoitus tunnistaa ongelmia aiheuttavat teki-

jät. Ongelma-analyysissä haetaan vastauksia seuraaviin tekijöihin: 

 

- Mitkä sisäiset tekijät haittaavat toimintaa ja mitkä tekijät ovat ongelmien syinä 

- Mitä esteitä toimintaympäristö aiheuttaa? 

- Mitkä tekijät ovat pullonkauloina toiminnan kehittämiselle? 

 

Ongelmia analysoitaessa olisi Silfverbergin (26) mukaan hyvä miettiä eri sidosryhmi-

en rooleja ja näkemyksiä perusongelmiin. Kuinka siis ongelmat vaikuttavat sidosryh-

miin ja kuinka sidosryhmät vaikuttavat ongelmiin. Ongelmien tunnistamisen jälkeen 

eri sidosryhmien kannalta, ongelmat jaetaan eri luokkiin. Jako tehdään sen perusteella, 

voidaanko niihin vaikuttaa ja kuinka merkittäviä ongelmat ovat. Luokittelu voisi olla 

Silfverbergin mukaan esimerkiksi seuraava: 

 

- Ongelmat joiden merkitys on suuri, mutta joihin kuitenkin voidaan vaikuttaa 

käytettävissä olevilla voimavaroilla 

- Ongelmat joiden merkitys on vähäinen 

- Ongelmat joihin ei voi vaikuttaa projektimaisilla keinoilla 

 

Ongelmien lisäksi on hyvä myös miettiä mitä vahvuuksia ja resursseja projektissa on 

mukana. Tässä on hyvä käyttää esim. nelikenttäanalyysiä (SWOT). Tässä analyysissä 

kirjataan kehittämistilanteen ja sidosryhmien vahvuuksia sekä heikkouksia sekä toi-

mintaympäristön ja tulevaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia ja niiden luomia uhkia. 

(Silfverberf ,16). 

 

 

Vahvuudet Mahdollisuudet 

 

Heikkoudet Uhat 

 

KAAVIO 1.  SWOT-analyysi 
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Oman tapahtumaprojektimme vahvuuksia oli käytössä olevien tekijöiden määrä, koska 

opiskelijoille ei tarvinnut maksaa työstä palkkaa oli tekijöitä mahdollista pitää paljon 

tekemässä tapahtumaa. Heikkoudet taas olivat tekijöiden, jotka olivat opiskelijoita, 

kokemattomuus tapahtumien järjestämisessä. Uhkana tapahtumalle oli, ettei sinne olisi 

saapunut vieraita töiden aiheuttamien esteiden takia ja tapahtuman mahdollisuuksia oli 

taas mm. restonomien esille tuominen suurelle yleisölle sekä mahdollisuus oppia ta-

pahtuman järjestämisestä uusia asioita. 

 

Näiden rajauksien jälkeen projektin toteuttamiselle on saatu usein perusratkaisumalli, 

mutta kuitenkin esille voi tulla useampia toteutusvaihtoehtoja. Näiden toteutus vaihto-

ehtojen valintaan auttavat projektilla tavoiteltavien hyötyjen tarkastelu sekä niiden 

vertaaminen projektin riskeihin. Hyötyjä voivat olla mm. taloudelliset hyödyt, markki-

noiden laajenemisen tuomat hyödyt, työn tehostumisen hyödyt, laadun parantumiseen 

johtavat hyödyt ja ympäristölle aiheutuvat hyödyt. Riskejä taas voi olla sisäisiä ja ul-

koisia riskejä. Näitä arvioimalla voidaan valita projektin toteutustapa tai sitten hylätä 

se ja ottaa tarkasteluun toinen toteutustapa. 
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Vaihtoehtoiset toteutustavat projektille 

 

 

 

 

  Suunnitelma 

(Silfverberg , 22) 

 

 KAAVIO 2.  Projektin suunnittelu ja rajaus  

 

Yleisesti kuitenkin tämänlainen ongelman määrittely ei ole tarpeen tehdessä projektina 

tapahtumaa. Aloitettaessa suunnittelemaan tapahtumaa ei ole olemassa samalla tavalla 

ongelmaa, kuin esim. yritysprojekteissa, joissa projektilla haetaan vastausta ongel-

maan. Kuitenkin jonkinlaista rajausta on hyvä tehdä myös tapahtumaa suunniteltaessa. 

Erityisesti, jos kyseessä on tapahtuma, jolla on tarkoitus tehdä voittoa, tulee riskejä 

pohtia. Lisäksi jokaisen tapahtuman ideaa ja syytä tapahtuman järjestämiseen tulisi 

miettiä tarkkaan jo aivan alku vaiheessa. Kaaviona esitettynä voisi tapahtuman suun-

nittelu ja rajaus näyttää tältä: 

 

Sidosryhmäanalyysi 

Vahvuudet ja 
heikkoudet 

Ongelma-
analyysi 

Riskien ja projek-
tin vaikutusten 

arviointi 
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Suunnitelma 

 

KAAVIO 3. Tapahtuman suunnittelu ja rajaus 

 

Tämän rajauksen jälkeen voidaan siis alkaa rakentamaan projektisuunnitelmaa, jonka 

sisältö voi olla hyvinkin erilaisissa projekteissa sama. Projektina tehtävän tapahtuman 

projektisuunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: 

- Johdanto ja projektin tausta 

- Projektin tavoitteet 

- Projektiorganisaatio 

- toteutussuunnitelma vaihe vaiheelta 

o aikataulu 

o tehtäväluettelo 

o henkilöstösuunnitelma 

- Taloussuunnitelma, budjetti 

- Ohjaussuunnitelma 

- Päättäminen ja arviointi 

(Kauhanen ym. 2002, 30). 

 

Tapahtuman 
tavoite 

Kohderyhmä 

Tapahtuman järjes-
tämisen tarpeelli-
suus? 

Tapahtuman erilaiset toteutustavat 

Riskit ja kannattavuus 
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 Projektisuunnitelmia voi olla usean mallisia. Tekipä siitä muodoltaan millaisen vain 

on muistettava, että huolellisesta suunnittelusta huolimatta mikään suunnitelma ei ole 

täydellinen vaan muuttuu projektin edetessä. Tämän vuoksi kertaalleen tehtyä projek-

tisuunnitelmaa tulee päivittää ja sen toteutumista tulee valvoa. Suunnitelma ei siis ole 

vain projektin alkuvaiheen osa vaan se kulkee mukana projektin aloittamisen jälkeen-

kin. (Virtanen 2000, 89.) Oma projektisuunnitelmamme oli aluksi teksti, jossa oli 

hahmotettu tapahtumaa, sen kulkua ja siihen liittyviä asioita. Tämä oli tavallaan pro-

jektisuunnitelman osa, jota Kauhanen kuvaa toimintasuunnitelmaksi. Ohjausryhmän 

pyynnöstä teimme kuitenkin myös taulukkomallisen projektisuunnitelman, mihin oli 

kirjattuna kaikki tapahtumaa edeltävät ja sen aikana tapahtuvat tehtävät ja niiden vas-

tuuhenkilöt sekä tehtävälle annettu aikataulu. Taulukko on liitteenä 3. Mielestäni sel-

keällä ennakkosuunnittelulla saadaan asiat hoitumaan selkeästi. Kuitenkin järjestäes-

sämme tapahtumaa ennakkoon tekemämme suunnitelma muuttui koko ajan, jolloin 

sen päivittämiseen kirjalliseen muotoon olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa. Lisäksi 

näin jälkikäteen huomaa sen, kuinka tärkeää suunnitteluun olisi panostaa kunnolla 

juuri sillä tavalla, ettei sotkettaisi projektin suunnittelua projektin sisällön suunnitte-

luun. Tekstimuotoisessa projektisuunnitelmassamme oli jo heti aluksi hyvinkin tark-

koja suunnitelmia jolloin emme paneutuneet kokonaisuudessa piileviin ongelmiin niin 

paljon kuin olisi ollut tarpeellista. 

 

Tapahtumia järjestettäessä on otettava huomioon useita asioita vieraiden viihtyvyydes-

tä ja hauskanpidosta, aina heidän turvallisuuden takaamiseen. Vallo ja Häyrinen 

(2003, 120) kuvaavat tapahtuman strategisiksi kysymyksiksi: miksi tapahtuma järjes-

tetään? Kenelle se järjestetään ja mitä järjestetään? Kuka järjestää ja miten ja millai-

sella tavalla se järjestetään? 

 

Samalla tavalla tapahtuman suunnitelman aloittamista jäsentää Blinnikka ja Kuha 

(2004, 39). Tässä vaiheessa voimme verrata tapahtuman suunnittelun ja projektisuun-

nitelman periaatteita. Projektisuunnitelma kertoo mitä tehdään, kuka tekee, milloin ja 

miten (Pelin 2008, 85). Tämän pohjalta voidaan mielestäni ajatella, että tapahtuman 

järjestäminen on projekti, koska suunnittelun päämäärät ovat samat. Aloitettaessa 

suunnitella tapahtumaa rajataan ensin tapahtuman ydintavoitteet: miksi, kenelle, mitä 

ja miten. (Blinnikka & Kuha 2004, 39).  
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2.2 Tavoitteet – Miksi, kenelle, mitä ja miten 

 

Aluksi mietitään, miksi tapahtuma järjestetään ja mitkä ovat sen järjestämisellä saavu-

tettavat tavoitteet. Tapahtuman järjestäminen tuli siis kyseeseen, koska haluttiin tuoda 

esille restonomikoulutusta ja sen 10-vuotista ”uraa” Mikkelin ammattikorkeakoulussa. 

Yrityksen merkkipäivänä voidaan tuoda esiin yrityksen kehittymistä ja osaamisen 

merkitystä (Harju 2003, 44). Tämän esimerkin mukaisesti yrityksenä voidaan ajatella 

Mikkelin ammattikorkeakoulun restonomiopetusta ja sen kehittymistä 10 vuoden ai-

kana.  

 

Blinnikan ja Kuhan mukaan (2004, 39) tavoitteet voidaan jakaa vielä kolmeen osaan. 

Ensimmäinen osa on pitkän tähtäimen tavoitteet. Mitä tavoitteita voitaisiin saavuttaa 

pitkällä tähtäimellä järjestämällä tämä tapahtuma? Ammattikorkeakoulun koulutusoh-

jelman 10-vuotisjuhlien järjestämisellä ei välttämättä yritetä saavuttaa mitään suuria 

tavoitteita toisin kuin esimerkiksi yritykset voisivat yrittää, mutta juhlat kertovat vie-

railleen Mikkelin ammattikorkeakoulun imagosta ja antavat mielikuvan koulun toi-

minnasta. Lisäksi alun perin projektia suunnitellessa oli tarkoitus lisätä restonomien 

tunnettavuutta tapahtuman myötä. Tällaiset tavoitteet ovat mielestäni pitkällä aikavä-

lillä vaikuttavia asioita, sillä vaikka tapahtuman osallistujista suurin osa olikin res-

tonomiksi jo opiskelleita tai tutkintoa parhaillaan suorittavia oli kuitenkin kohderyh-

mässä myös henkilöitä, jotka olisivat voineet kiinnostua restonomikoulutuksesta ta-

pahtuman myötä.  

 

Tavoitteiden toinen osa on päämäärä tai tarkoitus. Millainen tarkoitus järjestettävällä 

tapahtumalla on yritykselle tässä tapauksessa ammattikorkeakoululle? Blinnikan ja 

Kuhan mukaan (2004, 39) päämäärä edistää pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamis-

ta. Päämääränä voitiin pitää restonomien esille tuomista ja heidän tunnettavuuden li-

säämistä.  

 

Kolmas tavoite osio on lyhyen tähtäimen tavoitteet. Nämä tavoitteet liittyvät tapahtu-

man läpiviemiseen käytännössä. Näihin käytännön asioihin liittyvät mm. tapahtuman 

aikataulun suunnittelu sekä tapahtuman kustannukset. Lyhyen tähtäimen tavoitteet 
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ovat yksittäisiä tavoitteita, joilla päämäärään halutaan päästä. (Blinnikka & Kuha 

2004, 40.) Tapahtumamme suunnittelussa lyhyen tähtäimen tavoitteina voitaisiin pitää 

siis niitä asioita, joilla toimme esille restonomeja. Ohjausryhmän neuvojen mukaisesti 

halusimme tarjoilla hyviä ruokatuotteita tapahtumassa, koska ruoka ja sen tarjoilu on 

olennainen osa restonomien alaa. Lisäksi halusimme saada juhlaan erityisen tunnel-

man, jotta vieraat viihtyisivät ja toivoisivat olonsa tervetulleiksi. Oikeanlaisen tunnel-

man saamiseksi tarvitaan oikeanlaista ohjelmaa ja oikeanlaisia järjestelyjä. Ruokatuot-

teiden suunnittelu ja tunnelman luominen oli siis osa päämäärän tavoittelua ja näin 

ollen lyhyen tähtäimen tavoitteita.  

 

2.3 Kohderyhmä 

 

Tavoitteiden määrittämisen jälkeen täytyy määrittää tapahtumalle kohderyhmä eli ke-

nelle tapahtuma järjestetään. Kohderyhmän määrittely eli segmentointi on tärkeää, 

jotta saisimme kohdistettua haluamamme viestin oikeille henkilöille. Lisäksi kohde-

ryhmän määrittäminen on tärkeää jo pelkästään tapahtuman markkinoinnin kannalta. 

Näin markkinointia pystytään harjoittamaan tehostetusti tiettyihin tahoihin. Kohde-

ryhmää kartoittaessa tulee miettiä millaisista asioista kohderyhmän edustaja on kiin-

nostunut. Ei siis pidä ajatella, että ns. asiakas pitäisi samasta asiasta kuin tapahtuman 

järjestäjä pitäisi. Tämän muistamisen lisäksi tulee miettiä onko kohderyhmän edustaja 

mies vai nainen, minkä ikäinen hän on ja millaisista tapahtumista hän on kiinnostunut. 

(Vallo & Häyrinen 2003, 113.)  

 

Kohderyhmän määrittämisessä tapahtui useita muutoksia ohjausryhmämme toiveiden 

vuoksi vielä muutamaa kuukautta ennen tapahtumaa. Kohderyhmän määrittäminen 

yleisellä tasolla oli melko helppoa. Tapahtumaan päätettiin kutsua koulutusalamme 

yhteistyökumppanit, joihin kuuluu paikallisia työelämän edustajia suurimmaksi osaksi 

palvelualoilta sekä marata-alan oppilaitosten edustajia. Lisäksi juhlaan kutsuttiin enti-

set ja nykyiset restonomiopiskelijat sekä koulutusalamme henkilökunta. 

 

 Entisistä restonomiopiskelijoista koostui jo n.300 henkilön ryhmä, joille kutsu lähti, 

tämän lisäksi yhteistyökumppaneita oli n.140. Koulutusalamme henkilökunta rajattiin 

ns. vakituisiin opettajiin, vierailevia luennoitsijoita ei kutsuttu, jolloin henkilökunnan 
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lukumääräksi tuli 20 henkilöä. Nykyisiä restonomiopiskelijoita vuonna 2009 Mikkelin 

ammattikorkeakoulussa oli 251 (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2009) ja kaikille näille 

opiskelijoille lähetettiin myös kutsu juhlaan. Yhteensä kutsun sai siis n. 700 henkilöä. 

Kohderyhmien määrittämisen jälkeen kuitenkin muutimme vielä suunnitelmia, mille 

kohderyhmälle mikäkin tapahtuman osa oli tarkoitettu. Tämä itsessään ei vielä hanka-

loittanut tapahtuman edistymistä, mutta kohderyhmien sisältö ei ollutkaan niin yksise-

litteistä kuin oli ajateltu. Koulumme yhteistyökumppanien lista oli pitkä ja ohjausryh-

mämme tehtävänä oli määrittää, ketkä yhteistyökumppaneista kutsutaan, koska kaikkia 

ei ollut järkevää kutsua jo pelkästään resurssien kuten tilojen puutteen takia. Näin jäl-

keenpäin voi sanoa, että kutsuvieraiden miettiminen olisi pitänyt aloittaa paljon aikai-

semmin ja miettiä tarkemmin, kenet on järkevää kutsua tällaiseen tapahtumaan ja ke-

nellä on mahdollisuus ja mielenkiintoa osallistua. Projektisuunnitelmamme mukaan 

kutsuvieraslistan määrittely olisi pitänyt aloittaa jo keväällä 2009, mutta aikataulujen 

sekä juhlien eri osien kohderyhmien vaihduttua aloitettiin suunnittelu vasta syyskuussa 

2009. Tämän viivästymisen takia myös kutsuvieraiden osoitteiden etsintä viivästyi 

sekä näin ollen myös kutsujen lähettäminen.  

 

2.4 Tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen vaiheet 

 

Kohderyhmän määrittämisen jälkeen voidaan alkaa suunnitella tapahtuman sisältöä eli 

mitä kohderyhmälle tarjotaan. On tärkeää tehdä suunnitelma juuri tässä järjestyksessä, 

jotta tapahtuman ohjelmasta saadaan mielenkiintoinen ja sopiva kohderyhmälle. Pro-

jektimme suunnittelussa näin ei kuitenkaan tehty vaan ensin suunniteltiin sisältöä ja 

sitten vasta tarkemmin kohderyhmää. Tämän lisäksi vielä eri kohderyhmille suunnitel-

lut sisällöt vaihdettiin, jolloin asia vaikeutui. Kohderyhmien vaihtaminen johtui budje-

tistamme sekä muiden resurssien puutteista. Käytössämme olleet tilat olisivat voineet 

käydä liian ahtaaksi, mikäli olisimme kutsuneet iltajuhlaan myös yhteistyökump-

panimme. 

 

2.4.1 Projektiorganisaatio ja sen toiminta 

 

Jotta projekti voidaan toteuttaa, on projekteissa aina projektiorganisaatio, jonka laa-

juus sekä toimenkuva riippuvat toteutettavasta projektista. Projektiorganisaatiossa 
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toimii projektin asettaja, joka päättää projektin aloittamisesta ja toimii projektin ra-

hoittajana. Projektin asettaja myös nimeää projektin johtoryhmän. (Pelin 2008, 68.) 

Tapahtumaprojektissamme projektin asettajana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulun 

ravitsemislaitos ja sen koulutusjohtaja.  

 

Projektin johtoryhmä/ valvontaryhmä edustaa projektin asettajaa ja nimensä mukaan 

valvoo projektin toteuttamista. Muita ryhmän tehtäviä ovat:  

- määrittää projektin ajalliset, tekniset ja kustannukselliset tavoitteet 

-  nimetä projektipäällikkö 

- hyväksyä projektisuunnitelma 

-  tehdä projektin kannalta keskeiset päätökset 

-  hyväksyä projektin tulos 

-  lopettaa projekti  

(Pelin 2008, 69). 

 

Projektin johtoryhmän muodostamisessa on hyvä ottaa huomioon sen rakenne. Halu-

taanko ryhmä, jonka perusta on asiantuntijatyöpanoksessa vai demokratian tulkinnas-

sa. Toinen johtoryhmän työskentelyyn vaikuttava asia on ryhmän koko ja sen osapuo-

lien sosiaalisen kanssakäymisen onnistuminen. Liian suuri johtoryhmä ei pysty päät-

tämään yksimielisesti asioista. (Virtanen 2000, 68.) 

 

Johtoryhmän alaisuudessa työskentelee projektipäällikkö, jonka tehtäviä ovat: 

- projektisuunnitelman laadinta tai sen johtaminen 

- käynnistää projektiryhmän työskentely ja ohjata sitä 

- valvoa työn edistymistä 

- huolehtia projektin arkistoinnista 

- laatia projektin loppuraportti ja suorittaa projektin päättäminen 

 

Laajoissa projekteissa tehtävät jaetaan projektityöntekijöiden kesken osaprojekteiksi. 

Näissä ryhmissä toimivat projektityöntekijät joiden tehtävän kuvaan kuuluu: 

- osallistua projektisuunnitelman laatimiseen 

- huolehtia projektipäällikön määrittelemien tehtävien suorittamisesta 

- raportoida työn edistymisestä projektipäällikölle 
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- kehittää omaa ammattitaitoaan ja projektin puitteissa työmenetelmiä 

                    (Pelin 2008, 70.) 

 

Restonomikoulutuksen 10-vuotistapahtuman toteutuksessa mukana oli useita eri osa-

puolia. Johtoryhmän tehtäviä suorittaneessa ohjausryhmässä olivat koulutusalamme 

koulutusjohtaja, Ravintola Tallin ravintolapäällikkö, opettaja, joka on opettanut tapah-

tuman järjestämiseen liittyviä opintojaksoja sekä opinnäytetyötämme ohjannut opetta-

ja. Kaikki tapahtumaa koskevat päätökset teki ohjausryhmä. Itse toimin toisen opin-

näytetyötään tekevän opiskelijan kanssa ns. projektipäällikkönä, joka suunnitteli ta-

pahtumaa ja hoiti erilaisia asioita sekä esitteli suunnitelmat ohjausryhmälle ja yritti 

sovittaa halutut muutokset suunnitelmiin. Lisäksi tapahtuman toteutuksessa oli muka-

na erilaisia opiskelijatiimejä, joiden ohjaajina ja esimiehinä toimimme. Päiväseminaa-

rin kahvitustiimi vastasi kahvituksesta, he suunnittelivat kahvituksen teeman, sisällön 

ja tarjoilun sekä vastasivat näiden asioiden toimivuudesta juhlassa. Päiväjuhlassa käy-

tännön asioita kuten näyttelypisteiden esittelyä, tarjoilua ja vieraiden opastamista oli 

hoitamassa restonomiopiskelijoita, myös iltajuhlan miehitys koostui alamme opiskeli-

joista, lisäksi opiskelijoiden kanssa ruoan valmistuksesta vastasi ravintola Holvin keit-

tiömestari Roope Rask. Nämä eri opiskelijatiimit olivat tapahtuman järjestämisessä 

osaprojekteja. Roope Rask toimi mielestäni projektikielellä kutsuttuna asiantuntijana 

avustamassa tapahtumassa. 

  

 

KAAVIO 4. Projektin organisaatiokaavio 

 

Ohjausryhmä 

4hlö 

Kahvitustiimi 

3hlö 

Näyttelytiimi 

2hlö 

Tarjoilutiimi 

          5hlö 

Keittiötiimi 

3hlö 

Projektivastaa-
vat 

2hlö 
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2.4.2 Toteutuksen suunnittelu 

 

 Suunnittelun aluksi tapahtuman tilaaja kokosi ohjausryhmän, jonka kanssa me opin-

näytetyötämme tekevät restonomiopiskelijat aloimme työskennellä. Aluksi määritte-

limme millaisesta tapahtumasta on kyse, esittelimme ohjausryhmälle erilaisia vaihto-

ehtoja tapahtuman sisällöstä, kuten siitä onko tapahtuma yksi- vai kaksiosainen ja mil-

laista ohjelmaa tapahtumassa voisi olla. Vinkkejä tähän saimme tutkimalla muiden 

vastaavien tapahtumien ohjelmia mm. Internetistä sekä kyselemällä tapahtuman tilaa-

jalta hänen kokemuksistaan vastaavista tapahtumista. Tapahtuman runkoa suunnitel-

lessa meidän tuli ottaa huomioon seuraavat asiat:  

 

- käytössä olevat tilat ja kuinka paljon tiloihin mahtuu väkeä 

- onko tapahtuma yksi- vai kaksiosainen, tarvitaanko väliin taukoa  

- vieraiden omat aikataulut (pääsevätkö paikalle kesken työpäivän) ja pystyvätkö 

osallistumaan pitempään kestävään juhlaan 

 

Ohjausryhmän valitessa kaksiosaisen tapahtuman, aloimme suunnitella tapahtuman 

sisältöä. Tapahtumalla haluttiin tuoda esiin restonomeja ja heidän koulutustaan, jolloin 

tapahtuman työstämisteemaksi valittiin ajatus ”mistä on restonomit tehty?” Tämän 

jälkeen nousi esiin luovuus ja niinpä näistä kahdesta teemasta tuli tapahtumamme ra-

kennuspalikoita. Kaksiosaiselle tapahtumalle määritettiin teemaksi luovuus ja ajatus: 

mistä on restonomit tehty, koska tarkoituksena oli tuoda esille restonomien olemusta 

ja sitä luovuutta, mitä toteutamme hyvinkin laaja-alaisessa työssämme. Restonomien 

työssä ollaan usein tekemisissä ihmisten kanssa, minkä seurauksena asiat eivät aina 

mene saman kaavan mukaan. Luovuusteemalla haluttiin tapahtuman osallistujille vies-

tittää, että restonomikoulutus on hyvin monipuolinen. Teeman päättämisen jälkeen 

täytyi päättää tapahtuman. pääesiintyjä, koska usein suosituilla esiintyjillä on kalenterit 

täynnä jo pitkälle. Valitsimme ohjausryhmän kanssa esiintyjäksi keittiömestari Jyrki 

Sukulan, joka toimii Ruokatalo HK:n luovana johtajana ja on tunnettu hyvistä ideois-

taan.  

 

Esiintyjän varmistuttua aloimme suunnitella muuta ohjelmaa tapahtumaan. Kuitenkin 

teoriaosuuden mukaan tässä vaiheessa, jollei jo aikaisemminkin, olisi tullut miettiä, 
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mitkä ovat tapahtumamme kohderyhmät, kenelle teemme tapahtumaa? Jo melko pit-

källe viedyn sisällön suunnittelemisen jälkeen aloimme miettimään juhlaan tulevia 

vieraita. Aivan suunnittelun alussa olimme päättäneet, että juhlaan kutsutaan yhteis-

työkumppaneita ja Mikkelin ammattikorkeakoulun nykyiset restonomiopiskelijat sekä 

koulutusalan henkilökunta. Näiden lisäksi päätimme kutsua juhlaan myös entiset opis-

kelijamme, koska aluksi heille oli mietitty omaa ”Back to school”-tapahtumaa, mutta 

sen tuntuessa vieraalta ajatukselta päätimme kutsua heidät itse juhlaan, oman tapah-

tuman järjestämisen sijaan  

 

Kohderyhmän tarkentamisen jälkeen jatkoimme suunnittelua. Tapahtuman ohjelman 

ja oheisohjelman suunnittelua, sekä tarjottavien ruokien yms. suunnittelua. Suunnitte-

lun edetessä tajusimme kuitenkin, etteivät tilamme riittäisi kaikille kutsuvieraille ra-

vintola Tallissa pidettävään iltajuhlaan, jolloin jouduimme tekemään ratkaisun eri 

kohderyhmille tarkoitetuista juhlan osista. Ratkaisu oli seuraavanlainen: 

Päiväseminaari � Koulumme yhteistyökumppanit, entiset restonomiopiskelijat, ny-

kyiset restonomiopiskelijat ja koulutusalamme henkilökunta 

Iltajuhla  � Nykyiset restonomiopiskelijat ja koulutusalamme henkilökunta 

 

 

2.4.3 Toteutuksen aika lähenee 

 

Tässä vaiheessa elimme jo syyskuuta 2009. Ohjausryhmän kokouksia oli pidetty tähän 

mennessä n. kuukauden välein, mutta nyt aloimme pitää kokouksia noin puolentoista 

viikon välein, jotta työskentelystämme tulisi tiiviimpää ja jotta ehtisimme saada juhlat 

järjestettyä.  

 

Syyskuun ensimmäisellä viikolla rekrytoimme tapahtumaamme työntekijät koulutus-

ohjelmamme opiskelijoista. Kokosimme heistä tiimit, jotka on esitelty tarkemmin pro-

jektiorganisaatiota käsittelevässä kappaleessa.  

 

Olimme ajatelleet puolivälissä syyskuuta olevan hyvä aika lähettää kutsut vieraillem-

me, mutta koska emme olleet osanneet varautua kutsuvieraiden osoitteiden etsinnän 

vievän niin paljon aikaa viivästyi kutsujen lähettäminen noin kahdella viikolla. Tämän 
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viivästyksen takia myös tapahtuman ohjelman hiominen sekä muu yksityiskohtainen 

suunnittelu viivästyi ja osa suunnitelmista jäikin melko yleiselle tasolle. Ohjelman 

suunnitteluun siis kannattaa varata runsaasti aikaa ja mieluummin tehdä se jo niin pal-

jon ennakkoon, ettei se jäisi enää tapahtuman lähestyessä kasvavan työmäärän jalkoi-

hin. 

 

Päivää ennen tapahtumaa pääsimme ns. pystyttämään juhlaa tapahtumapaikalle. Tässä 

vaiheessa mukana olivat kaikki työntekijämme. Meillä oli vajaa vuorokausi aikaa pys-

tyttää juhlapaikalle teeman mukainen sisustus ja tunnelma, sillä tiloissa oli edellisenä 

päivänä vielä toinen tapahtuma käynnissä. 

 

2.4.3.1 Päiväseminaari 

 

Seminaari tarkoittaa informaatiota välittävää ja virikkeitä antavaa tapahtumaa (Harju 

2003, 99). 

 

Tapahtuma alkoi juhlavalla päiväseminaarilla, joka järjestettiin Kasarmin kampuksen 

Mikpolissa. Päiväseminaariin kutsuttiin nykyiset sekä entiset MAMK:n res-

tonomiopiskelijat, koulutusohjelmamme henkilökunta sekä koulumme yhteistyö-

kumppaneita. 

 

Seminaarin pääesiintyjänä toimi Jyrki Sukula, joka sopii luovuusteemaamme todella 

hyvin. Hän on keittiömestari ja ravintoloitsija sekä työskennellyt mm. HK:n luovana 

johtajana, siksi hän olikin erinomainen vaihtoehto esiintyjäksi juhlaamme. Jyrki Suku-

la luennoi luovuudesta työssään ja kertoi myös, kuinka jokainen voi eri tavoin luo-

vuutta käyttää. Sukulan esityksen tarkoituksena oli saada kuulijat innostumaan työs-

tään ja tuntemaan itsensä tärkeäksi siinä, mitä he tekevät. Seminaarin toinen esitys toi 

esille toista teemaamme ”mistä on restonomit tehty”. Esityksessä 4. vuoden res-

tonomiopiskelijat kertoivat tekemänsä opinnäytetyön tuloksista, jonka aiheena oli res-

tonominimikkeen tunnettuus. Seminaarissa palkittiin myös vuoden restonomi, jonka 

valitsi ravitsemisalan neuvottelukunta. Vuoden restonomin kunniamaininnan sai Ria 

Pantsar.  Vuoden restonomi haluttiin valita Mikkelin alueelta, koska esim. Helsingin 

alueella valitaan mm. Haaga-Heliassa vastaava vuoden restonomi heiltä valmistuneista 
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opiskelijoista ja halusimme ottaa saman tavan käyttöön myös Mikkelin ammattikor-

keakoulussa.  

 

Seminaarissa luovuus tuli ilmi myös tapahtuman ruokatarjoiluissa, informaation esi-

tystavassa sekä seminaarin muissa esiintyjissä. Seminaarissa työntekijöinä ja järjesteli-

jöinä toimivat koulumme restonomiopiskelijat.  

 

Seminaarin aikataulun suunnittelussa otimme huomioon mihin aikaan mahdolliset 

vieraamme pääsevät tulemaan paikalle, monen voi olla vaikea lähteä kesken työpäivän 

tapahtumaan vieraaksi, lisäksi aikataulussa ja ohjelmassa tuli ottaa huomioon vierai-

den mielenkiinnon säilyminen loppuun saakka. Teimme itsellemme tarkan minuuttiai-

kataulun päiväseminaarista, mutta vieraillemme esittelimme päivänohjelman rennom-

pana ja yllätyksellisempänä. Vieraiden päiväohjelma on liitteenä 6. Päiväohjelmassa 

olisi pitänyt noudattaa tarkemmin MAMK:in viestintäohjeita, joissa mm. neuvotaan, 

että oppilaitoksen logon tulisi olla kaikessa materiaalissa.  
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TAULUKKO 1.  Päiväseminaarin minuuttiaikataulu työntekijöille 

 

Klo Tapahtuma Paikka 

13.00 Juhlatapahtuma alkaa Mikpolin aula 

13-14 Kahvitarjoilu ja kiertelyä Mikpolin eri kerrok-
sissa olevissa esittelypisteissä.  

 

 

14.00- 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 

 

 

 

 

16.00 

 

Seminaari Mikpolisalissa 

- Tervetulopuhe koulutusjohtaja Tuija Pe-
sonen (5min) 

 
- Rehtorin tervehdyssanat (5 min.) 
 
- Mistä on restonomit tehty - juonto 

(5min) 
 

- Luovuus työssämme Jyrki Sukula (75 
min) 

 
 
- Restonomien tunnettuus Johanna Pieti-

läinen ja Veera Lappi (15min) 
 
 

- Vuoden restonomin julkistami-
nen(5min.) 

 
- tapahtuma päättyy 

 

Mikpolisali  

 

 

Tämän aikataulun lisäksi teimme erilliset suunnitelmat juonnosta ja näyttelypisteiden 

sisällöstä sekä niiden esilletuonnista. Suunnitelmat ovat liitteenä 7 ja 8. 

 

2.4.3.2 Iltajuhla 

 

Iltajuhla järjestettiin ravintola Tallissa ja juhlaan kutsuttiin koulutusalamme henkilö-

kunta sekä nykyiset koulumme restonomiopiskelijat. Iltajuhlasta halusimme tehdä 

luonteeltaan juhlavan, mutta rennon tapahtuman. Iltatapahtuman tyylinä ja ulkonäkönä 

halusimme käyttää Hollywood-tyylistä loistetta ja kimallusta.  
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Iltajuhlassa vieraat pääsivät nauttimaan Oscar-gaalamaisesta tunnelmasta, jossa tarjoil-

tiin neljän ruokalajin illallinen sekä viihdyttävää musiikkia. Oscar-gaalaan kuuluvaan 

tapaan vieraat saapuivat tilaisuuteen näyttävästi punaista mattoa pitkin. Illan aikana 

palkittiin vuoden opettaja. Äänestyksen järjestämisestä ja julkistamisesta vastasi Mara 

ry:n hallitus. Lisäksi Hollywood tuli esiin illallisella tarjottavissa ruoissa, jotka oli 

suunniteltu raaka-aineiltaan ja valmistustavoiltaan ns. jenkkityylisiksi. Myös iltajuhlan 

työntekijät olivat restonomiopiskelijoita. 

 

TAULUKKO 2.  Iltajuhlan aikataulu 

 

Klo Tapahtuma Paikka 

19.00 Iltajuhla alkaa 

- Tervetulopuhe 

- Illan ruokien ja juomien esittely 

- Alkuruoka 

- Väliruoka 

- Pääruoka 

- Vuoden opettajan julkistaminen 

- Jälkiruokapöytä + kahvit 

- Musiikkia, tanssia ja iloista seuruste-

lua 

Ravintola Talli 

24.00 Juhla päättyy  

 

Yllä oleva taulukko on suunnitteluvaiheessa tehty aikataulu. Iltajuhlan vieraille lähe-

tetty kutsu on liitteenä 5. 

  

2.4.4 Turvallisuusasiat 

 

Tapahtumaa järjestettäessä on otettava huomioon myös useita turvallisuuden sekä käy-

tännön toimivuuden kannalta tärkeitä asioita. Olipa tilaisuus millainen tahansa on tur-

vallisuus asioiden oltava kunnossa. Joihinkin tapahtumiin on jopa aiheellista hankkia 

järjestysmiehiä, etenkin jos kyseessä on kansainvälinen tapahtuma, jossa mukana on 

erimaiden poliittisia tai uskonnollisia päättäjiä. (Vallo & Häyrinen 2003, 167.) Suures-
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sa tapahtumassa on syytä selvittää pelastussuunnitelman tarve. Tällaiseen suunnitel-

maan kuuluu mm. ensiapupisteen järjestäminen sekä mahdollisessa tulipalotilanteessa 

rakennuksesta poistuminen. Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen voi tarkis-

taa, että tapahtuman järjestäjä on varautunut onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja 

toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. (Helsingin kaupungin pelastuslaitos 

2009.) Kutsuttaessa useita kymmeniä ihmisiä tilaisuuteen, tulee varmistaa tilojen toi-

mivuus ja turvallisuus. Tiloihin liittyvissä asioissa olimme yhteydessä Mikkelin am-

mattikorkeakoulun vahtimestareihin. Valmistelujen alussa näytti, että vieraita olisi 

tulossa useampia satoja, mutta todellisen vierasmäärän varmistuessa n. 70–80 henki-

löksi olivat tarvittavat turvajärjestelytkin pienempiä.  

 

 

3  PROJEKTIN JOHTAMINEN 

 

Projektinvetäjällä on keskeisin rooli tapahtumaprojektissa. Hyvällä projektinvetäjällä 

on myös kyky delegoida tehtäviä eteenpäin ja kyky luoda järjestelmä, josta voi tarkis-

taa projektin tilanteen milloin tahansa (Vallo & Häyrinen 2003, 208). Projektipäälli-

kön tärkein tehtävä projektin aikana on varmistaminen, päällikkö tarkistaa ja varmis-

taa, että kaikki tapahtuu ajallaan ja niin kuin on sovittu. Kukaan ei ole hyvä kaikessa, 

joten on tärkeää, että osaa jakaa tehtäviä muille. Järjestämiemme isojen syntymäpäivä-

juhlien aikaan saamiseen tarvitaan mm. teknistä apua, somistusapua, ruokatarjoiluista 

vastaavia sekä esiintyjiä. Näitä rooleja on mielestäni hyvä jakaa eri henkilöille eikä 

yrittää itse olla asiantuntuja kaikessa ja ”haalia” kaikki, mitä täytyy tehdä omalle teh-

tävälistalleen. Projektipäällikön tehtävänä on jakaa projekti osaprojekteiksi ja antaa 

vastuut näistä projektin työntekijöille. Tämän jälkeen hän valvoo osaprojektien toteu-

tumista ja aikataulujen toteutumista. (Kauhanen ym. 2002, 93). Juuri tämä vastuun 

antaminen oli itselleni vaikeaa. Oli vaikea luottaa siihen, että toiset hoitaisivat asioita, 

jotka olivat itselleni tärkeitä. 

 

Varmistamisen lisäksi Vallon ja Häyrisen mukaan (2003, 210) on tärkeää, että projek-

tipäällikkö ei unohda projektin eli tässä tapauksessa järjestettävän tapahtuman visiota 

vaan pitää sen kirkkaana mielessä ja kertoo sen selkeästi muillekin. On myös tärkeää, 

että vastuullinen projektipäällikkö kertoo muille projektissa mukana oleville heidän 
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omat tehtävänsä ja että kaikki tietävät mitä on sovittu ja päätetty tehdä. Näin ehkäis-

tään päällekkäisyyksiä tehtävien tekemisessä. Projektin edetessä on hyvä sopia myös 

aikatauluista ja projektin etenemisen raportoinnista projektipäällikölle.  

 

3.1 Projektin johtamisen työkalut 

 

Vaikka projekti olisikin selkeästi määritelty sarja tapahtumia, tapahtuu siinä silti mo-

nia asioita samanaikaisesti. Projektin johtajalla on vastuu pitää asiat selkeinä ja hallin-

nassa, jolloin hän tarvitsee selkeän ja systemaattisen suunnitteluun, seurantaan ja ra-

portointiin projektin hallinnan työkaluja. Silfverberg (53) esittelee teoksessaan seuraa-

vanlaisia työkaluja.   

 

Projektikansio on jo projektin valmisteluvaiheessa perustettava kansio, jota ylläpide-

tään projektin loppuun saakka. Kansiossa säilytetään projektin suunnitelmat, raportit, 

pöytäkirjat ja muut projektin hallintaan liittyvät tiedot. Nykyään on olemassa monia 

tietokonepohjaisia hallintajärjestelmiä, mutta kansio voi olla myös aivan perinteinen 

konkreettinen kansio, jonne tiedot tallennetaan aikajärjestyksessä. 

 

Projektipäiväkirja on projektipäällikön luonteesta riippuva työkalu, jos osaa ja on ha-

lua pitää pohtivaa päiväkirjaa projektista, voi tästä työkalusta saada arvokasta tietoa 

projektin arviointivaiheessa.  

 

Taloushallintaohjelmilla voi suurien hankkeiden kulujen seuraamiseen ja kirjanpitoon 

saada apua. Pienempien projektien kirjanpidon voi hoitaa käsinkin.  

 

Usein toistuviin raportointitilanteisiin kannattaa projektissa kehittää vakiomuotoiset 

lomake- ja raportointipohjat. Lisäksi myös työsopimuksille, työsuunnitelmille ja ko-

kouspöytäkirjoille tehdyt valmiit pohjat nopeuttavat työskentelyä. Samoin myös usein 

toistuvia päätöksentekotilanteita varten voidaan kehittää muistilista, jossa näkyy arvi-

ointikriteerit. Tätä voitaisiin verrata mm. koulujen käyttämiin arviointilomakkeisiin. 

 

Nykyään tietokoneiden ollessa arkipäivää voidaan nämä kaikki projektin hallinnan 

työkalut toteuttaa sähköisenäkin versiona. Tietokoneelle voidaan luoda kansio, johon 
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kerätään kaikki projektiin liittyvät tiedot jne. Kuitenkin Silfverbergin (54) mukaan 

tietokoneisiin perustuva hallinta edellyttää kovaa työkuria, jotta jokainen paperi ja 

”lappunen” tallentuvat koneelle ao. tiedostoon. Lisäksi on hyvä muistaa, ettei tietotek-

niikka kuitenkaan korvaa projektinhallintataitoja (Virtanen 2000, 111). Mielestäni 

vähemmän kokeneelta projektipäälliköltä voi mennä paljon tehokasta työaikaa erilais-

ten projektinhallinta ohjelmien käytön opetteluun. Omassa tapahtumaprojektissamme 

keräsimme kaikki tiedot tietokoneelle luotuun kansioon, tämä helpotti mm. asioiden 

päivittämistä sekä yhteydenpitoa ja tietojen liikkumista. 

 

3.2 Projektin ohjauksen vaiheet 

 

Projektin johtamisessa on yksinkertaisuudessaan kyse projektisuunnitelman toteutta-

misen valvomisesta. Tämä toimii silloin, jos projektisuunnitelma on alun perin ollut 

toimiva. Projektin ohjaamisessa on viisi vaihetta, joissa projektin johtaja/ ohjaaja on 

mukana. Nämä vaiheet ovat projektin aloitus, suunnittelu, läpivienti ja sen valvonta 

sekä projektin päättäminen. (Stenlund 1996, 18.)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KAAVIO 5.  Projektin ohjauksen vaiheet perusmalli 

 

3.2.1 Projektin aloitus 

 

Projektin aloittamisessa määritellään projekti ja käynnistetään projektin toteuttajien 

toiminta. Projektia aloitettaessa ja projektiryhmää koottaessa on myös tärkeää, että 

projektiryhmässä etsitään jokaiselle oma roolinsa ja että ryhmän jäsenet tuntevat toi-

Projektin  
aloitus 

Projektin  
suunnitte-
lu 

Läpivien-
ti/toteutus 

Projektin ohjaa-
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Projektin  
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sensa. Näin heidän työskentelynsä helpottuu, kun jokainen ryhmän jäsen tuntee tois-

tensa vahvuudet sekä heikkoudet. (Kauhanen ym. 2002, 94). Tapahtumamme toteu-

tuksessa projektipäälliköt eivät tunteneet kaikkia työntekijöitään, mutta koska kysees-

sä oli opiskelijatiimejä, oli onni, että opiskelijat tunsivat itse toinen toisensa melko 

hyvin ja pystyimme jopa kysymään heiltä, kuka olisi hyvä johonkin tiettyyn tehtävään.  

 

10-vuotistapahtuma projekti käynnistettiin joulukuussa 2008 eli noin vuosi ennen itse 

tapahtumaa. Tässä vaiheessa projektin johtaminen oli vielä mielestäni kokonaan ohja-

usryhmällä, jolle esitettiin erilaisia vaihtoehtoja juhlatapahtuman järjestämisestä. Kun 

olimme saaneet koolle projektista vastaavat osapuolet, aloitettiin tapahtuman suunnit-

telu eli toinen vaihe.  

 

3.2.2 Suunnitteluvaihe sulautuu toteuttamiseen 

 

Suunnitteluvaiheen alussa laaditaan projektisuunnitelma. Suunnitteluvaihe kesti tapah-

tuman toteutuksessa 11 kuukautta. Tänä aikana eri osapuolien tehtävänjako selkiytyi ja 

projektivastaavana oma vastuuni kasvoi projektin etenemisen ja suunnitelmien selkiy-

tymisen myötä. Tässä suunnittelu vaiheessa koin olevani ohjausryhmän alaisena toi-

miva projektin johtaja. Juuri tässä vaiheessa projektia olisi tärkeää, että projektin joh-

taja osaisi delegoida tehtäviä muille projektin työntekijöille, koska projektin työnteki-

jöiden ollessa mukana projektin suunnittelussa osaavat he toimia paremmin mielestäni 

myös sen toteutuksessa.  

 

”Tapahtuman toteutusvaihe on se hetki tai ne hetket, jotka tekevät suuresta suunnitel-

masta toden” (Vallo & Häyrinen 2003, 153). 

Tapahtuman toteutushetkellä jokaisen tapahtumassa työskentelevän henkilön on oltava 

perillä omasta sekä muiden toimenkuvasta. Täytyy siis tietää oma roolinsa suuressa 

kokonaisuudessa (Vallo & Häyrinen 2003, 153). Tämän varmistamiseksi pidimme 

työntekijöille infokokouksia, joissa kerroimme heille valmisteluista ja mikä on heidän 

tehtävänsä, lisäksi kehotimme ehkä jopa kyllästymiseen saakka kysymään lisätietoja, 

jos mikään tuntui epäselvältä. Infokokouksia pidimme yhteensä 3 kpl, joista ensim-

mäisessä jaoimme jokaiselle oman tehtävän eli päätimme kuka vastaa kahvituksesta, 

kuka toimii tarjoilijana, kuka kokkina, kuka esittelypisteissä jne. Tämän kokouksen 
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pohjalta teimme projektitaulukkomme, josta kävi ilmi jokainen tapahtuman työntekijä. 

Toisessa kokouksessa kävimme läpi tapahtuman aikataulun ja jokaisen työpanoksen ja 

mitä jokaisen työntekijän tuli ottaa huomioon omassa tehtävässään. Viimeisen koko-

uksen pidimme muutamaa päivää ennen tapahtumaa, jossa vielä kävimme läpi, että 

jokainen oli tietoinen tehtävästään ja tapahtuman aikataulusta, tässä kokouksessa ja-

oimme vielä työntekijöille tehtävälistan ja aikataulutuksen heidän työhönsä. Itse vasta-

sin keittiötiimin toiminnasta, joten liitteenä 4 keittiötiimin työnohjeistus. 

 

Kahvitustiimin itsenäisemmästä työskentelystä ja suuremmasta työmäärästä johtuen 

pidimme heidän kanssaan vielä 3 ylimääräistä kokousta, joissa ensimmäisessä kävim-

me läpi millaisia tarjottavia he olivat suunnitelleet kahvitukseen ja millainen teema 

heillä oli siihen ajateltuna. Tässä kokouksessa oli mukana myös ohjausryhmästä ravin-

tola Tallin ravintolapäällikkö varmistamassa, että suunnitelmat olivat sopivia juhlan 

luonteeseen. Toisessa ekstrakokouksessa kävimme läpi teeman toteuttamista ja mitä 

rekvisiittaa siihen tarvittaisiin, tämän kokouksen pohjalta teimme listan somistustar-

vikkeista ja niiden hankkimisesta. Kolmannessa kahvitustiimin omassa kokouksessa 

maistelimme heidän kokeilemiaan kahvileipiä sekä kävimme läpi, että kaikki somis-

tukseen tarvittava rekvisiitta oli järjestynyt, myös tässä tapaamisessa Tallin ravintola-

päällikkö oli mukana.  Antaessamme tehtäviä tiimeille, annoimme heille samalla aika-

taulun, mihin mennessä tuloksia työstä tulisi esitellä meille. Kuitenkin omien aikatau-

lujemme muuttuessa, emme pitäneet tiimienkään aikatauluja niin tarkkoina vaan luo-

timme heidän työnsä edistymiseen, vaikka olisi ollut parempi, jos olisimme pitäneet 

heihin yhteyttä työn edistymisen aikana. Vaikka otimmekin osan tiimeistä mukaan jo 

heti alussa suunnitteluun, olisi ollut parempi, jos olisimme ottaneet kaikki työntekijät 

mukaan valmisteluihin heti alusta alkaen emmekä vasta muutamia viikkoja aikaisem-

min. Kahvitustiimi aloitti toimintansa jo aikaisemmin, koska sillä oli suunnittelutehtä-

viä, mutta jälkeenpäin ajatellen muillekin opiskelijoille olisi voitu jakaa tehtäviä jo 

aikaisemmin, jolloin he olisivat ehkä saaneet tunteen, että saavat itse vaikuttaa asioi-

hin. Mielestäni voisi jopa ajatella, että näin toimimalla olisimme voineet saada heidän 

toiminnassaan aikaan ilmiön, jota työnantajat kutsuvat työntekijöissään sisäiseksi yrit-

täjyydeksi. Eli siis tapahtumassa mukana olleet opiskelijat olisivat voineet ajatella 

olevansa itse järjestämässä tätä tapahtumaa ja olevansa vastuussa siitä.  
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Toteutusvaiheella tarkoitetaan toimintoja, jotka tarvitaan projektin tavoitteen saavut-

tamiseksi (Stenlund 1996, 30). Itse miellän toteutusvaiheen tapahtuman toteutuksessa 

itse juhlapäiväksi, mutta tarkemmin ajateltuna omassa projektissamme suunnittelu ja 

toteutus menivät suurimmalta osalta päällekkäin, jolloin mielestäni työ ja sen valvon-

ta/ johtaminen vaikeutui. Mikäli meillä olisi ollut kaikesta tapahtumaan liittyvästä 

selkeä suunnitelma, minkä ohjausryhmä olisi kokonaisuudessaan hyväksynyt kerralla, 

olisi toteutus voitu hoitaa selkeämmin ja näin ollen oma roolini projektivastaavana 

olisi vahvistunut, koska tehtäviä olisi voinut jakaa helpommin. Kuitenkaan harvoissa 

projekteissa tuskin saadaan kerralla tehtyä sellaista suunnitelmaa, mikä toimisi saman-

laisena loppuun saakka. Silti mielestäni suunnitelmissamme oli monia asioita, jotka 

olisimme voineet päättää aikaisemmin ja näin ollen myös valmistella ne aikaisemmin.  

 

3.2.3 Projektin päättäminen 

 

Projekti voidaan päättää, kun sen tehtävät on suoritettu. Projektivastaava on vastuussa 

päätöstöistä ja projektin jatkotoimenpiteiden käynnistämisestä (Stenlund 1996, 35). 

Projektin päättäminen on yhtä iso osa projektia kuin sen aloittaminen ja päättäminen 

tulisi suunnitella jo projektin aloitusvaiheessa (Virtanen 2000, 126). Helposti suuren 

projektin jälkeen ajattelee, että suurin työ on jo tehty ja lopputyöt voivat jäädä vä-

hemmälle huomiolle. Tapahtumamme päätöstöihin kuuluivat palautteen kerääminen 

työntekijöiltä ja osallistujilta, kiitosten lähettäminen osallistujille ja taloudellisten asi-

oiden eli budjetin kokoaminen. Lisäksi projektista tulee tehdä sen päättämisen yhtey-

dessä yhteenveto (Vallo & Häyrinen 2003, 147). Yhteenvetona voidaan mielestäni 

pitää tätä opinnäytetyön kirjallista osuutta. Näihin päätöstöihin osallistui vain osa pro-

jektimme ohjaustiimistä ja vastaavista, mutta toisaalta kaikkien ohjaustiimiläisten 

osallistuminen ei ollutkaan tarpeellista. 

 

3.3 Ohjausvaiheisiin liittyvät työt 

 

Edellä mainittuihin ohjausvaiheisiin liittyvät projektinohjaajan osalta ainakin seuraa-

vat työt: 

- tilankäytön suunnittelu 

- ajankäytön suunnittelu 
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- työntekijöiden ohjauksen suunnittelu, toteutus ja valvonta 

- budjetin ja sen toteutumisen suunnittelu 

(Kauhanen ym. 2002, 119). 

 

Kokemukseni sekä projektiosaamisteorian perusteella projektipäällikön kannattaa 

käyttää aikaa runsaasti ajankäytön suunnitteluun. Kuten useaan otteeseen olen jo 

maininnut, kannattaa etenkin miettiä mitä tekee itse ja mitkä tehtävät kannattaa ja-

kaa toisille tehtäväksi. Kauhasen ym. mukaan (2002, 119) projektin päällikön kan-

nattaa jättää itselleen vapaata aikaa ja pitää aikataulu joustavana etenkin tapahtu-

man lähestyessä, tällä tavoin pidetään ongelmanratkaisuun parhaiten soveltuvaa ja 

päätöksen tekevää pääomaa vapaana.  

 

Tilankäytön suunnittelulla on selkeä yhteys työntekijöiden ohjaukseen. Kuinka 

saada työntekijät työskentelemään niin, etteivät he ole toistensa tiellä. Tapahtu-

massa on aina olemassa ns. rakentamisvaihe, jossa tapahtumapaikalle pystytetään 

rekvisiittaa ja jolloin usein pienellä alueella tapahtuu paljon (Vallo & Häyrinen 

2003, 153). Työntekijöiden ohjausta suunnitellessa on otettava huomioon myös  

siis käytössä olevat tilat. 

 

 Lisäksi työntekijöiden ohjauksessa tulee suunnitella kuinka saadaan tiimistä kaik-

ki ”irti” eli kuka on paras missäkin tehtävässä. Kannattaako siis hyvillä puhelah-

joilla varustettua työntekijää laittaa tapahtuman ajaksi työskentelemään yksin jo-

honkin tilaan vai antaa ihmisille kaikki hyöty tämän sosiaalisista taidoista. Hyvällä 

työn suunnittelulla ja ohjaamisella voidaan myös saada työilmapiiri hyväksi ja 

kaikki keskittymään työhönsä ilman, että kenenkään tarvitsee tehdä liikaa kerralla.  

 

Budjetilla ja sen suunnittelulla voidaan yksinkertaisimmallaan tarkoittaa tapahtu-

man arvioitujen menojen kirjaamista ylös ja sen vertaamista tapahtumaan varat-

tuun rahamäärään (Heikkinen 2008, 28). Tapahtumamme toteutuksessa oli se hyvä 

puoli, että meidän ei tarvinnut miettiä työntekijöistä aiheutuvia kustannuksia, kos-

ka työntekijät olivat ns. vapaaehtoisia eikä heille maksettu työstä palkkaa. Tämä 

helpotti työtä siinä osin, että pystyimme ottamaan useampia opiskelijoita projektiin 

mukaan, jolloin kenenkään ei tarvinnut tehdä suuria määriä tapahtuman eteen. 
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Budjetin laadinnassa periaatteena on, että kaikki tärkeimmät kulut jaotellaan omiin 

eriteltyihin kustannuspaikkoihin ja kustannuslajeihin (Silfverberg, 47). Kustannus-

lajeja voisi tapahtuman järjestämisessä olla esim. esiintyjäpalkkiot, kulutustavarat, 

ruoat, juomat ja koristukset. Tapahtuman budjettisuunnitelmaa aloimme rakentaa 

erottelemalla päiväseminaarin ja iltajuhlan kulut erilleen. Nämä olivat tavallaan 

osaprojekteja, joiden kulut erottelimme. Tapahtuman suunnittelun alkaessa saim-

me budjetiksemme 3500€, mutta suunnittelun edetessä saimme avustusta Sukulan 

esiintymispalkkion maksamiseen, jolloin rahaa jäi enemmän käytettäväksi mm. 

ruokatarjoiluihin. 

 

TAULUKKO 3.  Budjettiluonnos 

 

Meno Summa Huom! 

Tilavuokrat 0 €  

Kahvitus 5€/hlö = 600€ Laskettu 120hlö:lle 

Somistus 800€  

Iltajuhlan ruoat ja juomat ruoka 15€/hlö yht. 1200€ 
juomat 3,95€/hlö 
yht.316€ 
 

Laskettu 80 hlö:lle 

DJ 200€  
 

 

4  MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ  

 

4.1 Markkinointiviestintäsuunnitelma 

 

Vaikka syntymäpäivätapahtumassa ei olekaan kyse liiketaloudellisesta tapahtumasta, 

tarvitsee sitä kuitenkin markkinoida. Tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan toimin-

taa, mikä vuorovaikutteisella tavalla yhdistää organisaation ja sen sidosryhmät toimin-

nalliseksi kokonaisuudeksi (Vallo & Häyrinen 2003, 24). Jotta tapahtumaa voitaisiin 

markkinoida on sen täytettävä seuraavat kriteerit: 

- Tapahtuma on suunniteltu etukäteen 

- Tapahtumalla on selkeä kohderyhmä ja sen tavoite on etukäteen määritelty 
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- Tapahtumassa toteutuu kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikuttei-

suus 

(Heikkinen 2008, 5). 

 

Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda restonomien koulutusta esille koulumme opiskeli-

joille ja henkilökunnalle, sekä yhteistyökumppaneille. Tästä johtuen tapahtumaa tuli 

myös markkinoida. Markkinoinnilla tarkoitamme tässä tapauksessa kohderyhmän kut-

sumista tapahtumaan sekä tapahtumasta tiedottamista tarpeeksi hyvin ja ajoissa. 

 

Organisaation maine syntyy ja kehittyy vuorovaikutustilanteissa sidosryhmien kanssa. 

Tällöin sidosryhmät tekevät tulkintoja organisaation toiminnasta. Erityisesti tapahtu-

missa nämä kaksi osapuolta kohtaavat kasvokkain, jolloin kohtaaminen antaa paljon 

haasteita. (Vallo & Häyrinen 2003, 40.) Tapahtumassamme koulumme oli organisaa-

tio, josta haluamme tapahtumanjärjestäjinä antaa hyvän kuvan sidosryhmillemme. 

Tapahtuman teemalla ja sen huolellisilla järjestelyillä haluamme viestiä sidosryhmil-

lemme koulumme luotettavuutta sekä moderniutta. 

 

Viestinnällä tarkoitetaan tiedon välittämistä ihmisten ja ryhmien kesken (Pelin 2008, 

288). Tiedon jakaminen ja uuden tiedon luominen ei ole mahdollista ellei viestintä ole 

tehokasta ja ymmärrettävää (Huotari ym. 2005,75). Tapahtuman kaltaisessa projektis-

sa markkinoinnin lisäksi viestintää täytyy suorittaa projektin sisällä. Sisäisessä sekä 

ulkoisessa viestinnässä vaihtoehtoja on paljon ja olisi hyvä saada niistä käyttöön te-

hokkaimmat. Pelinin mukaan (2008, 289) mm. puhelut ja palaverit vievät paljon aikaa 

ja aiheuttavat työhön keskeytyksiä. Lisäksi tulisi muistaa, että suullinen informaatio ei 

säily ellei sitä kirjata. Suullinen informaatio voidaan myös helposti ymmärtää väärin 

tai muistiin voi jäädä virheellinen tulkinta asiasta.  

 

Markkinointiviestintäsuunnitelma koostuu ennakkomarkkinoinnista, tapahtuman aika-

na tehtävästä markkinoinnista sekä jälkimarkkinoinnista (Blinnikka & Kuha 2004, 

80). Suunnitelman oleelliset tiedot ovat: 

 - kenelle viestitään 

 - mitä viestitetään  

 - miten viestitetään 
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 - milloin viestitetään 

 - millä mielikuvalla 

 - kuka on viestinnän vastuuhenkilö 

(Blinnikka & Kuha 2004, 82). 

Lisäksi Pelin (2008, 289) jatkaa viestinnän suunnitelmaa miettimällä miten viestit tal-

lentuvat ja miten varmistetaan viestin perille meno ja palaute? 

 

Markkinoinnissa on tärkeää ottaa myös huomioon tapahtuman ajankohta ja tapahtu-

man kohderyhmä (Kauhanen ym. 2002, 113). Kohderyhmälle sopivan markkinointita-

van valinta on tärkeää tiedottamisen ja markkinoinnin kannalta. Tapahtumassamme 

käytimme melko perinteisiä markkinointivälineitä kuten paperikutsuja, mutta toisaalta 

nykyään paperikutsuilla voi erottua joukosta sähköpostiviestien kuuluessa jokaisen 

työikäisen arkipäivään. Paperikutsu voi jäädä paremmin mieleen sen ollessa jotain 

käsin kosketeltavaa toisin kuin sähköpostiviestin, mikä hukkuu helposti muiden jouk-

koon. Paperikutsuja suunnitellessa mietimme millainen kutsun tulisi olla, jotta se ku-

vaisi Mikkelin ammattikorkeakoulun imagoa. Mikkelin ammattikorkeakoulun graafi-

nen ohjeisto (2009, 1.4) määrittävät väreiksi sinisen, mustan ja ruskean.  

 

Tapahtuman ajankohdan huomioonottamisella tarkoitetaan sitä, kannattaako esim. 

joulupukin kuvilla markkinoida kesäkuussa. Tapahtumamme ajankohta osui melko 

pimeään aikaan, marraskuun alkuun. Kutsuissa ja muussa viestinnässä olisimme voi-

neet käyttää jotain värikkäämpää, mutta päädyimme vaaleansiniseen kutsuun, koska 

pidimme sitä tyylikkäänä sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun imagoon sopivana. 

 

4.2 Ennakkomarkkinointi 

 

Ennakkomarkkinoinnin kohdistimme ihmisiin, joille juhla oli tarkoitettu. Ennakko-

markkinoinnilla tavoittelimme siis juhlaan osallistujia. Ennakkomarkkinointiin kuului 

kutsujen lisäksi tiedottaminen juhlasta koulumme ilmoitustauluille laitettavilla mai-

noksilla sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan intrassa julkaistavilla tiedotteilla. En-

nakkomarkkinointia toteutimme myös lähettämällä paikallis- ja alamme lehtiin tiedot-

teita tapahtumasta. 
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4.3 Tapahtuman aikana markkinointi 

 

Tapahtuman aikana tapahtuva markkinointi on yleensä tiedottavaa (Blinnikka & Kuha 

2004, 80). Juhlan aikana infosimme siis vieraitamme mahdollisimman hyvin tapahtu-

man aikataulusta, etenemisestä sekä juhlan tarjonnasta, jotta jokaisella juhlijalla on 

mahdollisuus osallistua eri toimintoihin. Tämä tiedottaminen tapahtui lähinnä suulli-

sesti sekä jaettavien paperille painettujen ohjelmalehtisten kautta.  

Lisäksi juhlapaikalle laitettiin opasteita, joiden avulla osallistujien oli helpompaa löy-

tää perille oikeaan paikkaan. 

 

4.4 Jälkimarkkinointi 

 

Juhlan jälkimarkkinointia voisi olla esim. postissa lähetettävät kiitoskortit yhteistyö-

kumppaneillemme sekä sähköisesti lähetettävät kiitokset opiskelijoillemme ja kou-

lumme henkilökunnalle. Lisäksi voisimme laittaa juhlasta otettuja kuvia koulumme 

Internet-sivuille. Näistä suunnitelmista toteutuivat kiitoskorttien lähettäminen niille 

yhteistyökumppaneille, jotka muistivat jollain tavalla koulutusalaamme. Lisäksi kou-

lumme Internet-sivuilla julkaistiin tapahtumasta kertova artikkeli. 

 

Osana opinnäytetyötämme keräsin myös juhlaan osallistuneilta palautetta kuinka hy-

vin onnistuimme juhlan järjestämisessä. Näin voimme arvioida työmme kirjallisessa 

osassa paremmin työmme onnistumista ja parannusehdotuksia.  

 

4.5 Sisäinen markkinointi  

 

Tapahtumaa järjestettäessä kanssamme työskentelee monia opiskelijoita sekä henkilö-

kunnanjäseniä. On erittäin tärkeää, että tapahtumaa ennakko-markkinoidaan myös 

juhlan työntekijöille, jolloin rakennamme yhtenäistä kuvaa juhlatapahtumasta. Työn-

tekijöiden on myös helpompaa hoitaa tehtävänsä, kun heille on kerrottu tapahtumasta 

ja heidät on perehdytetty tehtäväänsä ja omaan vastuualueeseensa. Työntekijöille juh-

lan markkinointi tapahtui sähköisesti ja suunnittelu- sekä perehdytyspalavereissa. 
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Sisäisen markkinoinnin sisällön tulee olla myös yksityiskohtaisempaa kuin ulkoisen 

markkinoinnin. Lisäksi sisäisen markkinoinnin ajoituksen suhteen tulee olla tarkkana, 

on nimittäin tärkeää kertoa ensin ns. omalle väelle ja sitten vasta ulkopuoliselle. Täl-

laisella toiminnalla voi varmistaa sen, että työntekijät tuntevat itsensä arvostetuiksi. 

(Kauhanen ym. 2002, 116.) Mielestäni lisäksi sitten, kun ulkopuoliset saavat kuulla 

asiasta ja alkavat kyselemään tapahtumassa mukana olevilta enemmän tietoja, osaavat 

työntekijät vastata ja näin annetaan tapahtuman järjestäjästä hyvä kuva, kun kaikki 

ovat tilanteen kulusta perillä. Itse juhlan aikana tiedotimme myös työntekijöitä ja pi-

dimme heidät ajan tasalla siitä mitä milloinkin tapahtuu. Tämä tiedottaminen tapahtui 

suullisesti. 

 

Tapahtuman jälkeen halusimme myös palautetta työntekijöiltämme, kuinka tapahtuma  

onnistui ja kuinka hyvin se oli suunniteltu. Myös tämän palautteen kerääminen ja  

käsittely kuuluu sisäiseen jälkimarkkinointiin. 

 

TAULUKKO 1.  Markkinointiviestintäsuunnitelma   

 Ennakkomarkkinoin-

ti 

Tapahtuman aikana 

markkinointi 

Jälkimarkkinointi Sisäinen markki-

nointi 

Kenelle? Juhlaan tuleville vie-
raille ja lehdistölle. 

Juhlan vieraille, työn-
tekijöille sekä koulun 
henkilökunnalle 

Kaikille juhlaan 
osallistuneille 

Juhlan työntekijöil-
le 

Mitä? Kerrotaan juhlan tee-
ma ja ajankohta. 

Tiedotetaan juhlan 
ohjelmasta ja aikatau-
lusta sekä tarjonnasta 

- Kiitetään osallis-
tumisesta  
- pyydetään palau-
tetta juhlasta. 

- Kerrotaan juhlan 
teemasta ja luon-
teesta.    
- Opastetaan työteh-
täviin ja jaetaan 
vastuualueet. 
 - Kerätään palau-
tetta juhlan onnis-
tumisesta ja ohjeis-
tuksesta 

Miten? 

 

Sähköisesti tiedotteilla 
sekä paperi- ja sähkö-
postikutsuilla. 

Suullisesti sekä pape-
rille painetuilla ohjel-
milla/aikatauluilla 

Kiitoskortit ja 
valokuvat sähköi-
sesti. Palautteet 
kirjallisesti. 

Sähköpostiviesteillä 
sekä palavereilla 

Milloin? Lokakuu 09 3.11.09 Marraskuu 09 Loka-marraskuu 09 

Kuka? Noora ja Hanna Kaikki juhlan työnte-
kijät 

Noora, Hanna ja 
Tuija 

Noora ja Hanna 
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5 PALAUTE  

 

Viikko juhlan toteuttamisen jälkeen keräsin palautetta niin tapahtuman vierailta kuin 

työntekijöiltä. Vieraista palautteen keräsin vain koulumme opiskelijoilta ja henkilö-

kunnalta, koska yhteistyökumppaneiden tavoittaminen vielä jälkikäteen olisi voinut 

olla työläämpää. 

 

5.1 Palautteen käsittely 

 

Juhlien vieraista palautteen saimme kuudelta henkilöltä ja työntekijöistä kolmelta.  

Palautetta pyysimme juhlaseminaarin ohjelmatarjonnasta, ruokatarjoiluista ja tunnel-

masta sekä iltajuhlan palvelusta, tarjoiluista ja tunnelmasta. Lisäksi pyysimme kehi-

tysehdotuksia tapahtumaa ajatellen. Palautelomake on liitteenä 1. 

 

Kiitosta vierailta tapahtumassa saivat juhlaseminaarin esiintyjän Jyrki Sukulan luento 

ja sen herättämät keskustelut. Kahvituksessa tarjoiltavia tuotteita kiiteltiin, mutta toi-

saalta toivottiin myös runsaampaa valikoimaa. Lisäksi kahvituksen jääteemalla sisus-

tettu ympäristö sai positiivista huomiota. Iltajuhlan ruoka ja palvelu oli myös ollut 

hyvää. Iltajuhlan tunnelma oli ollut osallistujien mielestä juhlava, mutta rento, aivan 

niin kuin olimme toivoneetkin.  

 

Kehittämistä tapahtumassa vieraiden palautteen mukaan olisi ollut juhlaseminaarin 

oheisohjelmassa, kuten näyttelyissä. Lisäksi seminaariin toivottiin myös toista esiinty-

jää Sukulan lisäksi. Tapahtumasta toivottiin myös aikaisempaa tiedottamista ja kutsu-

jen lähettämisen aikaistamista. 

 

Työntekijöiltä pyytämässämme palautteessa kysyimme, saivatko he tarpeeksi ohjausta 

omaan tehtäväänsä ja olivatko he tyytyväisiä työnaikana annettuun ohjaukseen. Lisäksi 

kysyimme, olivatko he tyytyväisiä työnsä tulokseen. Palautelomake on liitteenä 2. 

Työntekijöiden mukaan heidän tehtävänkuvansa oli selvä, mutta he olisivat toivoneet 

vielä tarkempaa ohjausta siihen. Kuitenkin työskentelyn aikana annettu ohjeistus oli 

ollut riittävää ja toiset olivat kokeneet sen jopa liialliseksi. Eräässä palautteessa toivot-
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tiin, että työskentely ei olisi ollut niin valvottua vaan, että he olisivat saaneet tehdä 

asioita vapaammin. Kuitenkin työn lopputulokseen palautteen antaneet opiskelijat 

olivat olleet tyytyväisiä. 

 

5.2   Arviointi onnistumisesta 

 

Oman työskentelyni arvioinnin aluksi on mietittävä omaa rooliani projektissa. Toimin 

projektivastaavana. Aloitin tapahtuman suunnittelun ensin yksin ja muutama kuukausi 

tämän jälkeen työhön tuli mukaan toinen opiskelija. Tällöin meitä vastaavia oli siis 

kaksi. Suunnitteluvaihe työssä oli mielenkiintoista, mutta vaikeaa, koska itse en saanut 

selkeitä vastauksia ohjausryhmältä, minkälaisia asioita he halusivat tapahtumaan. Toi-

saalta en osannut tarkemmin näitä asioita kysyäkään. Tämä vaikeutti suunnittelun 

edistymistä, koska helposti tein omia johtopäätöksiä itselleni epäselvistä asioista, jol-

loin suunnitelmia muutettiin usein ja loppuen lopuksi en oikein ollut varma, mitä to-

teuttaisimme tapahtumassa ja millä tavalla. Mielestäni teimme melko tarkkojakin 

suunnitelmia useiden asioiden osalta, mutta nämä suunnitelmat olivat itsellemme tär-

keistä asioista, jotka eivät kohdanneet ohjaustiimin ja tapahtuman tilaajan toiveiden 

kanssa. Olen omasta mielestäni enemmän konkreettisia asioita tekevä ihminen, jolloin 

en ymmärtänyt jokaisen suunnitelman paperille kirjoittamisen tärkeyttä. Ymmärrän 

toki näin jälkeenpäin, että muiden tapahtuman rakentamisessa mukana olleiden ihmis-

ten on hankala nähdä asioita pääni sisältä ja kaikki eivät ajattele samalla tavalla kuin 

minä. Suunnittelussa vaikeaa oli myös se, että olin tavallaan koko ajan lähellä tapah-

tumaa ja sen suunnittelua, jolloin en välttämättä nähnyt siinä olevia puutteita, vaikka 

yritin katsoa tapahtumaa kokonaisuutena. 

 

Tapahtuman toteutus koostuu monista pienistä asioista. Jokainen asia tulee ymmärtää 

ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja mielestäni tärkeintä olisi nähdä kokonai-

suus, missä jokainen yksityiskohta on yhtä tärkeä. Tapahtumassa, jonka toteutimme, 

oli useita tarkkaan suunniteltuja yksityiskohtia. Valitettavasti kuitenkaan emme näh-

neet näiden yksityiskohtien yli kokonaisuutena tapahtumaa tai sitten, kun ajattelimme 

kokonaisuutta, emme enää nähneet yksityiskohtia. Lisäksi emme osanneet ajatella ta-

pahtuman jokaisen osan tasa-arvoisuutta ja tärkeyttä vaan pidimme toisia asioita tär-

keämpänä kuin toisia jolloin osa järjestelyistä jäi vähemmälle huomiolle. Tässä tapa-
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uksessa olisi ollut tärkeää, että olisimme unohtaneet omat mieltymyksemme ja ajatel-

leet vähemmän mikä meistä olisi ”hienoa”.  

 

Suunnittelun edetessä ja juhlan lähestyessä aloitimme järjestelyt. Aivan kuten vierailta 

saadussa palautteessakin todettiin, jätimme kutsujen lähettämisen liian myöhäiseksi. 

Tässä asiassa en osannut varautua siihen, että koulutusalamme yhteistyökumppaneita 

olisi niin monia ja että kutsuvieraslistan tekeminen veisi niin paljon aikaa. Kutsuja 

lähetettiin kokonaisuudessaan 700 kappaletta. Tästä ainakin sain kokemusta tulevai-

suutta ajatellen. Muissa juhlan järjestelyissä olisi ollut hyvä, jos me kaksi projektista 

vastaavaa olisimme jakaneet tehtävät ensin ainakin keskenämme selkeästi, jolloin 

kumpikin olisi hoitanut omat osuutensa ja näin olisi säästytty viime tinkaan jääneiltä 

järjestelyiltä. Teimme kyllä listoja, joissa jaoimme tehtäviä, mutta emme asettaneet 

tehtäville viimeistä suorituspäivää, minkä takia aiheutui ylimääräistä stressiä ja hätäi-

siä ratkaisuja. Keskenään jakamiamme tehtäviä olisimme voineet jakaa myös muille 

tapahtuman järjestämisessä mukana olleille. Tässä minulla on esimiestyössä vielä op-

pimista, delegoimisen taito, että kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Tämän lisäksi ja dele-

gointiin liittyen minun tulisi oppia sopivasti luottamaan siihen, että toinen tekee anne-

tut ja sovitut tehtävät. 

 

Itse tapahtumapäivänä kaikki sujui mielestäni hyvin. Tosin oli joitakin pieniä asioita, 

jotka eivät toimineet tai sujuneet niin kuin ennakkoon oli suunniteltu, mutta pääpiir-

teittäin olin tyytyväinen tapahtuman kulkuun. Lisäksi vielä tapahtumapäivänä meillä 

päävastuussa olleilla järjestäjillä oli erimielisyyksiä tapahtuman kulusta ja siitä, mitkä 

asiat tapahtumassa olivat eniten esillä. 

 

Tapahtuman jälkitöiden kanssa olisin toivonut itseltäni nopeampaa suorittamista, mut-

ta toisaalta hoidin jälkityöt kuten palautteen keräämisen ja kiitoskorttien teettämisen 

yksin vaikka siinäkin olisin voinut enemmän vaatia apua. Tapahtuman suunnittelu ja 

järjestäminen opinnäytetyönä antoi itselleni paljon kokemusta ajatellen mahdollisia 

tulevia työtehtäviäni.  

 

Toivon, että Mikkelin ammattikorkeakoulussa niin kuin muissakin restonomeja kou-

luttavissa ammattikorkeakouluissa jatkossa annettaisiin opiskelijoiden tehdä vastaavia 
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tapahtumansuunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä opinnäytetöitä. Tällaiset monialai-

set työt, joissa tulee ottaa huomioon monenlaisia asioita antavat valmiuksia res-

tonomille, jonka toimintakenttä voi koulutuksen puolesta olla varsin laaja. Tapahtu-

miin liittyvät opinnäyte- sekä projektityöt kannustavat ottamaan yhteyttä erilaisiin ta-

hoihin ja ihmisiin sekä auttavat näin ollen myös verkostoitumaan, mikä on nykyajan 

työmaailmassa suureksi eduksi.    
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 LIITE 1 
  Palautelomake vieraat 
 

 

Osallistuitko restonomikoulutusohjelman 10Osallistuitko restonomikoulutusohjelman 10Osallistuitko restonomikoulutusohjelman 10Osallistuitko restonomikoulutusohjelman 10----vuotisjuhliin vuotisjuhliin vuotisjuhliin vuotisjuhliin 

3.11.?3.11.?3.11.?3.11.?    

    

Jos osallistuit, pyydämme Sinua antamaan palautetta juhlista, jotta pystyisimme arvi-

oimaan ja kehittämään toimintaamme. Sana on vapaa… Kiitos!  

terveisin restonomiopiskelijat Noora Natunen ja Hanna Korhonen 

 

 

Juhlaseminaari Mikpolissa 

 

1. Mitä mieltä olitte päivällä järjestetyn juhlaseminaarin ohjelmatarjonnasta?(luento, 

näyttelyt..) 

2. Mitä mieltä olitte juhlaseminaarin kahvituksesta? Oliko tarjonta riittävää, toimiko 

palvelu? 

3. Millainen tunnelma juhlaseminaarissa mielestänne oli? 

4. Millaisia kehitysehdotuksia Sinulla on seminaaria ajatellen? 

 

Iltajuhla Ravintola Tallissa 

 

1.Millaista palvelu iltajuhlassa mielestänne oli? 

2.Olitteko tyytyväinen iltajuhlan tarjoiluihin?(ruoka ja juoma) 

3.Kerro juhlan tunnelmasta omin sanoin.. 

4. Millaisia kehitysehdotuksia Sinulla on juhlaa ajatellen? Mitä olisi voitu tehdä toi-

sin? 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     LIITE 2 
                                                                                    Palautelomake opiskelijat 
  

 

 

 

Kiitos osallistumisestasi restonomien 10-vuotisjuhlaan työntekijänä!  

 

Nyt pyydämme palautetta juhlan järjestelyistä työntekijän näkökulmasta, jotta voimme 

arvioida toimintaamme opinnäytetyöhömme. 

 

Kiitos! 

Terveisin Noora Natunen ja Hanna Korhonen 

 

 

 

1. Perehdytettiinkö Sinut tarpeeksi hyvin omaan tehtävääsi? 
 
2. Saitko ohjeistusta tehtäväsi aikana tarpeeksi? 
 
3. Olitko tyytyväinen oman työsi tulokseen? 

 
4. Muita kommentteja? sana on vapaa….  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LIITE 3 
                                                                                           Projektisuunnitelma taulukko 

 

Tuotokset                 Vastuuhenkilö   
 Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras     
Kutsuvieraslista                   Tuija Pesonen   
Päiväseminaarin puhe                       
Haastattelu                       
Alumnikysely                   Leena Neuvonen   
Haastattelu                       

Projektien vastaava                   Tiina Tuovinen   
Dia-esitys Mikpoli                   Heli Tiimo   
Opettajien haastattelu                       
Alumnien vuosipöydät                   Piia Puhakainen   
Koulutuksen esittely                   Heidi Marttinen   
Iltajuhlan menu                   Heidi Kontio Jaana Mäkinen

                    Susanna Jaatinen Henna Väänänen

Luova kahvitus                   Jarna Lankinen, Vilma Räsänen, 

                    Veera Kuronen   

Tarjoilijat, iltajuhla                    

                    Ville Saarinen, Silja Masalin, Anni Penttinen

                    Sanna Boisman, Sanna Itkonen 

Narikka Päivä/ilta                   Pekka Häkkinen, Harri Räsänen 

Hollywood Drinkit, iltajuhla                   Jarkko Issukka 

Tilaukset iltajuhlaan                   Minna-Mari Mentula   
Viinit iltajuhlaan                       
Sukulan yhteyshenkilö                   Jukka-Pekka Riipinen   
Iltajuhlan menun vastuuhlö                       
Opetuspäivä + Sukula                       
Mikpolin yhteyshenkilö                   Johanna Räsänen   
Vahtimestarit, pun. Matto                       
Opinnäytteen ohjaaja                   Riitta Tuikkanen   
Mielenkiintoiset opiskelijat                       
dj (iltajuhla)                   Hanna Korhonen   
Kutsut (lähetys 15.9)                   Noora Natunen   
Työntekijöiden vaatetus                      
Henkilökunnan ohjeistus                      
Juonto                      
Tilojen koristelu                      
Palautteiden käsittely                      
Loppu raportti                       
            



 LIITE 4   
                                                                                            Keittiötiimin työsuunnitelma 

 

 

 

Misalista Restonomit 10 vuotta 3.11. 

 

Misataan maanantaina 2.11. alkaen klo 15 

 

- juustokakku 

- röstiperuna 

- ratatouillen kasvisten pilkkominen 

- maissikeitto 

- katkarapucocktail 

- bbq-kastike 

- seminaarikahvituksen kahvileivät 

 

Työvuorosuunnitelma:  

 

2.11.  

 

Illallismenutiimi 

Kuka Mitä tekee Milloin, kloaika  

Noora Natunen Yleinen tilanteen 

hallinta 

15-18  

Heidi Kontio juustokakku 15-18  

Henna Väänänen maissikeitto, kasvis-

ten pilkkominen 

15-18  

Jaana Mäkinen katkarapucock-

tail(laseihin jähmet-

tymään), röstiperuna 

15-18  

Susanna Jaatinen Varaa astiat, avustaa 

kahvitustiimiä 

15-18  

Roope Rask bbq-kastike + avus-

tus, tarkistus 

16-  

 

 



                                                                                                                     LIITE 4 
                                                                  Keittiötiimin työvuorosuunnitelma 
  

 

 

Kahvitustiimi 

Kuka Mitä tekee Milloin  

Jarna Lankinen 

Veera Kuronen 

Vilma Räsänen 

tuulihatut 

hapankorppurullat 

jääsuklaat 

vs-salmiakkikakku 

jäätelöt 

Maanantai iltapäivä  

 

 

3.11. 

 

kahvitustiimi 

Kuka Mitä tekee Milloin Huomioitavaa 

Jarna Lankinen 

Veera Kuronen 

Vilma Räsänen 

- kahvileipien esil-

lelaitto vadeille 

- jääkahvien teko 

- shottien teko 

tiistai aamupäivä 

 

Kahvitus valmiina 

Mikpolin 2. kerrok-

sessa klo 12.45 

 

 

Illallismenutiimi 

Kuka Mitä tekee Milloin, kloaika Huomioitavaa 

Noora Natunen Yleinen neuvonta ja 

tilanteen hallinta 

06-24  

Heidi Kontio Jälkkäribuffan pys-

tytys + huolehtimi-

nen 

16- Buffaan kahvikupit, 

sokerit, maidot, ruo-

at  

jälkiruoka tarjolle n. 

klo 20.45 

Henna Väänänen Jälkkäribuffan pys-

tytys 

+ huolehtiminen 

16- Buffaan kahvikupit, 

sokerit, maidot, ruo-

at  
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jälkiruoka tarjolle n. 

klo 20.45 

Jaana Mäkinen alkuruokien valmis-

telu+nostot 

17- 

 

Alkuruokien nosto 

n. klo 19.20 ja 19.45 

Susanna Jaatinen Pääruokien valmis-

telu+nostot 

17- 

 

Pääruokien nosto n. 

klo 20.10 

Roope Rask avustus, tarkistus ja 

annosten nosto 

16-  

Keittiön loppusiivous opiskelijat yhdessä!!! 

Tilaisuus loppuu n. klo 22.30 
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Annosten esillelaitto: 

 

Maissikeitto �syvä lautanen, annostelu salissa kannusta, päälle leipäkuutio ja palster-

nakkachips. 

 

Katkarapucocktail � Lasi, valmiiksi lasiin edellisenä päivänä, päälle majoneesi, vara-

taan pilttuuseen josta tarjoilijat vievät. 

 

Pääruoka � reunallinen ala carte - lautanen, nostetaan keittiössä tarjoilijat vievät.  

 

Jälkiruoka � buffa, jossa kahvia/teetä, juustokakku ja keksejä/ suklaata. Tuotteet ho-

peavadeille. Vieraat hakevat itse. 
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Mistä on restonomit on tehty? 

..luovuudesta, ahkeruudesta, hymystä 

ja ammattitaidosta.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.P. 29.10 

Iltajuhla 80:lle ensimmäiselle 

noora.natunen@mail.mamk.fi 

 

   Mahdolliset muistamiset: 

Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy, 

527104-2232168 

viitteeksi merkitään: Restonomien stipendirahasto 

 

 

KUTSU 

Tervetuloa  

Mikkelin ammattikorkeakoulun 

restonomikoulutusohjelman 

10-vuotis juhlaseminaariin 

 

tiistaina 3.11.2009 klo 13.00 alkaen 

Kasarmin kampukselle 

Patteristonkatu 2, Mikkeli 

 

Juhla on kaksiosainen,  

olet tervetullut toiseen tai molempiin 

 

Ohjelma 

Päiväseminaari Mikpolissa 

klo 12.00–16.00 

 

”Luova” kahvitus 

Näyttely: 

Mistä restonomit on tehty? 

 

Seminaari, jossa pääesiintyjänä 

keittiömestari Jyrki Sukula 

                 Pukukoodi: Arkipuku 

 

Iltajuhla  

Ravintola Tallissa 

klo 19.00 alkaen 

 

Tarjolla 

4-ruokalajin illallinen 

ja hyvää musiikkia 

                Pukukoodi: Juhlapuku 

 

Tuija Pesonen 

Koulutusjohtaja 
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Restonomien 10-vuotisjuhlaseminaari  

ti 3.11.2009 

 

 

Ohjelma 

 

 

13.00 

  

 

1 Kerros Näyttely: mistä restonomit on tehty?   

     

2 Kerros Luova kahvitus    

  

3 Kerros Dia esitys: restonomien historiaa 

 

 

 

 

14.00 Seminaari Mikpolisalissa 

 

14.05 Avauspuhe  Tuija Pesonen 

  

14.15 Tervehdyssanat  Heikki Saastamoinen 

  

14.30 Luovuus työssä  Jyrki Sukula 

 

15.30           Restonomien tunnettuus           Restonomiopiskelija  

      Johanna Pietiläinen  

   ja Veera Lappi 

 

15.45 Vuoden restonomin julkistaminen Anita Itkonen   

   Raimo Heinänen 
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Restonomien 10 vuotisjuhlaseminaari juontosuunnitelma 

 
1. Seminaarin alkaessa koulutusjohtaja Tuija Pesonen toivottaa ihmiset tervetulleeksi 
ja avaa juhlaseminaarin ja esittelee restonomiopiskelijat Hanna Korhosen ja Noora 
Natusen, jotka toimivat juhlaseminaarin juontajina. 
 
2. Tämän jälkeen juontajat kertovat tutun lastenlorun restonomeista. 

- Mistä on restonomit tehty? Reippaudesta, Eläväisyydestä, Sinnik-
kyydestä, Taitavuudesta, Omalaatuisuudesta, Nautinnosta, Optimis-
tisuudesta, Monipuolisuudesta ja I loisuudesta.   Niistä on restonomit 
tehty. 

 
3. Tässä vaiheessa pyydetään rehtori Heikki Saastamoinen pitämään puhe. 
Hyvät juhlavieraat seuraavaksi tervetulopuheen tulee pitämään Mikkelin ammattikor-
keakoulun rehtori Heikki Saastamoinen. 
 
4. Puheen jälkeen: 

 - Tuntuuko teistä joskus, että näin pimeän syksyn ja kylmän talven aika-
na ei mistään  meinaa tulla mitään. Aamulla on niin pimeää, eikä millään 
jaksaisi herätä töihin tai kouluun. Tuntuuko teistä, että aivot ovat vaan 
yksinkertaisesti ihan jäässä. Ulkonakin on kylmää ja koleaa, vähän kuin 
meidän tarjoilut tänään. Kuten me suomalaiset välillä puhutaan, että nyt 
alkaa se syys tai talvi masennus, pimeät ja kylmät hetket.. 

  Meillä on ilo ja kunnia saada vieraaksemme luova puhuja, joka kertoo 
siitä kuinka voimme olla luovia työssämme ja saada ideoita ja energiaa 
pimeän ja jäisen suomen talven keskellä. Kuinka jaksaisimme työssäm-
me hymyillä ja toteuttaa sitä restonomiuden optimistisuutta ja taitavuut-
ta. Luova puhujamme, Keittiömestari Jyrki Sukula.  

 
 
- Tämän jälkeen toivotetaan tervetulleeksi lavalle keittiömestari Jyrki Sukula puhu-
maan aiheesta luovuus työssä.  
 

5. Sukulan jälkeen kerromme, että Seuraavana restonomien tunnettuudesta tule-
vat kertomaan restonomiopiskelijat Johanna Pietiläinen ja Veera Lappi 
 

6. Tämän jälkeen.. 
 
-restonomikoulutuksen täyttäessä 10 vuotta olemme kaivelleet arkistoja 
ja käyneet läpi koulustamme valmistuneita restonomeja. Näistä entisistä 
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opiskelijoista on valittu Mikkelin ammattikorkeakoulun vuoden resto-
nomi, jonka julkistamaan tulee neuvottelukunnan puheenjohtaja Anita 
Itkonen ja varapuheenjohtaja Raimo Heinänen.  

 
- Vuoden restonomi julkistetaan 

 
7.    Juhlan lopuksi toivotamme kaikille hyvää kotimatkaa ja kiitämme osallistumisesta   
juhlaan. 
 

-Tähän loppuun haluaisimme kiittää kaikkia juhlaamme osallistumisesta 
ja toivottaa kaikille turvallista ja hyvää kotimatkaa. Muistakaa olla oma 
itsenne ja uskaltakaa ajatella asioita uudella tavalla ja luovasti. 
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Restonomien 10 vuotisjuhlaseminaarin näyttelysuunnitelma 

 

1. kerros Mikpoli, kahvilan pöytien luona 
 

OSA 1 Mistä on restonomit tehty?  

Maassa ”aitauksessa” restonomien haalari, josta lähtee eri suuntiin nuolia tekstei-

hin: 

 

Luovuudesta����Restonomi ei jää tuleen seisomaan, pienet vastoinkäymiset eivät 

lannista vaan päinvastoin kehittävät luovuutta ja auttavat ajattelemaan asioita uu-

delta kannalta. 

 

Monipuolisesta koulutuksesta�Restonomi AMK koulutus antaa valmiuksia 

työelämään, jonka suuntautumisen voi valita itse mm. harjoittelupaikkojen kautta. 

 

Aivot�Restonomien aivot ovat kehittyneet käsittelemään monenlaisia ongelmia 

työssä  

ja toimivat luovasti. 

 

Hymy�Iloinen hymy, mikä tarttuu ☺ 

 

Suuri sydän� Näkyy erityisesti intona asiakaspalveluun ja sympaattisuutena työ-

kavereita kohtaan.  

 

Taitavat kädet�Kädet ovat tärkeät monessa työssä. Restonomeilla taitavat kädet 

ovat tae laadukkaasta työstä 

 

Nopeat jalat�Auttavat kiireisessä ja hektisessä työssä. Kestävät paljon rasitusta 

ja pitkiä työpäiviä 
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Asenne�Tärkeä osa restonomia. Asenne työhön ja sen hoitamiseen taidokkaasti 

ja tunnollisesti on tärkeä restonomin työkalu. 

 

OSA 2 Mikä on restonomi? 

Otteita opinnäytetyöstä, jossa on kysytty palvelu-alan esimiehiltä Etelä-Savon ja 

Etelä-Suomen alueella, mitä sana restonomi tuo ensimmäisenä heidän mieleensä?  

Nämä tekstit tulevat kiinni restonomien ”työvälineisiin” kuten kattiloihin, katosta 

roikkuviin paistinpannuihin, prikoille ja lautasille. 

 

 OSA 3 Mitä restonomit opiskelee? 

Aitauksessa maassa restonomiopintoihin liittyviä kirjoja sekä restonomin työväli 

neitä. Keskellä röykkiötä puuhailee restonomi… 

Lisäksi vieressä esillä koulutusalamme julkaisuja ja esitteitä. 


