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Tässä opinnäytetyössä kerrotaan kuvapankkiprojektista, joka toteutettiin osana työharjoitte-
lua yrityksessä BTJ Finland. Työssä kuvaillaan myös projektin aikana käytettyä jatkuvan kehit-

tämisen menetelmää, eli CI-mallia. Työn tavoitteena oli projektin kuvaamisen ohella käsitellä 
jatkuvan kehittämisen menetelmän hyötyjä, haittoja sekä siihen sisältyviä haasteita. Projek-

tin tavoitteena puolestaan oli kehittää kuvapankkipalvelu, joka tulisi ensisijaisesti Helsingin 
kaupunginkirjaston käyttöön. 

 
Työssä esitellään ensin tutkimukseen liittyvät lähtökohdat ja tavoitteet. Tämän jälkeen es i-

tellään itse projekti pääpiirteittäin. Projektin esittelyä seuraa CI-mallin, sekä muutaman tä-
män lukuisista sovelluksista, esittely. Myöhemmin työssä kuvaillaan tarkemmin projektin vai-

heita, sekä sitä kuinka CI-mallin soveltamista käytännössä toteutettiin. Lopuksi johtopäätök-
sissä kootaan keskeiset havainnot kehitystyöhön liittyen, sekä tämän jälkeen päällimmäiset 
ajatukset ja kokemukset projektiin liittyen, kappaleessa oman oppimisen arviointi.  

 
CI-mallin käyttäminen havaittiin pääasiassa toimivaksi ratkaisuksi projektin aikana. Tähän 

vaikutti varsinkin ohjelmistokehitystyön luonne, jolle oli keskeistä jatkuvan testaamisen ja 
tarpeiden kartoituksen ohella etenkin asiakaslähtöisyys. Ohjelmistokehityksessä CI-mallin 

käyttäminen rinnastuu usein myös ns. ketterien menetelmien käyttöön, jossa tärkeänä piir-
teenä voidaan pitää etenkin joustavuutta ja suoraa viestintää. 
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This Bachelor’s thesis describes the image database project that the author participated in 

during an internship in BTJ Finland, and a continual improvement process (CI) that was im-
plemented during the project. The aim of the thesis was to review possible benefits and dis-

advantages of CI, alongside documenting the project. The primary goal of the project itself 
was to develop image database service primarily for the use of Helsinki City Library. 

 
The thesis introduces foremost the starting points and goals of the study, after which the pro-

ject is described briefly. Afterwards CI is introduced with some its applications, followed by 
the project and its steps which are discussed in detail. The implementation of CI during the 

project is also examined. 
 
The usage of CI proved to be workable solution for the most part of the project. In addition to 

continuous testing and mapping of the needs, customer orientation also proved to be an es-
sential part.  
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1 Johdanto 

Suorittaessani työharjoittelua BTJ Finland Oy:llä osallistuin Armas–kuvapankkipalvelun kehit-

tämiseen. Projektin tarkoituksena oli ensisijaisesti kehittää Helsingin kaupunginkirjaston käyt-

töön palvelu, jonka kautta asiakkaalla olisi pääsy haluamiensa tuotteiden medioihin ja näihin 

liittyviin tuotetietoihin. Medialla tarkoitettiin tässä tapauksessa ensisijaisesti kuvatiedostoja, 

mutta tulevaisuudessa näiden rinnalle saataisiin myös muuta mediaa, kuten ääntä ja liikkuvaa 

kuvaa. 

 

Minulle oli kerrottu, että projektista olisi mahdollista saada harjoittelupaikan lisäksi myös 

aihe opinnäytetyötä varten. Olin luonnollisesti alusta asti kiinnostunut sekä tilaisuudesta 

hankkia työkokemusta projektityöskentelystä ja ohjelmistokehityksestä että itse projektin 

aiheesta. 

 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena kuvailla Armas -kuvapankkipalvelua jonka kehitykses-

sä olin mukana kesäkuusta lokakuuhun 2012, sekä sen aikana käytettyä jatkuvan kehityksen 

mallia. Kuvapankkiprojektin ensimmäinen varsinainen tavoite oli kyselyrajapinnan kehittämi-

nen tuotantoa varten. Tämän lisäksi projektiin kuului esimerkiksi tuotetietokannan sekä ku-

vapankin graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus. Itse järjestelmä ja kyselyrajapinta 

kehitettiin alun perin Helsingin kaupunginkirjaston käyttöön, mutta projektin aikana puhuttiin 

myös mahdollisuudesta myydä sitä tulevaisuudessa muillekin asiakkaille. 

 

Tällä hetkellä kuvapankin  kyselyrajapintaa voi kokeilla esimerkiksi hakemalla ensin omaa 

suosikkiteostaan osoitteessa http://www.helmet.fi, menemällä tuotteen omalle sivulle ja 

klikkaamalla vasemmalla sijaitsevaa tuotteen kansikuvaa. Tämä aktivoi toiminnon, jolla kyse-

lyrajapinta avaa tuotetietosivun. Tähän näkymään kyselyrajapinta tulostaa valitun tuotteen 

kuvan mikäli saatavilla, perustietoja sekä esittelytekstin. 

 

Armas–kuvapankkipalvelu on tietokanta, joka sisältää kuvia BTJ:n tuotteista sekä näihin liitty-

viä tietoja. Asiakkaalla on lähtökohtaisesti pääsy sekä kuvatiedostoihin että näiden tuotetie-

toihin. 

 

Tulevissa luvuissa esitellään ensin kyseisen jatkuvan kehittämisen (Continual Improvement 

Process, CI) mallin pääperiaatteet ja esimerkkejä sen sovelluksista. Tämän jälkeen on tarkoi-

tus käsitellä tarkemmin itse projektin sisältö teknisiä määrittelyjä myöten, mutta kaiken 

kaikkiaan paino pidetään jatkuvan kehityksen mallin näkökulmassa ja sen soveltamisessa käy-

täntöön. Järjestelmän ja CI-mallin ohella käyn läpi omat kokemukseni sekä päällimmäisinä 

olleet ajatukset itse projektiin osallistumisesta. 
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Tarkemmin ottaen pyrinkin erittelemään jatkuvan kehittämisen mallin eri ominaisuuksia ha i-

toista hyötyihin, ja kuvailemaan tässä tapauksessa kuvapankkiprojektia CI-mallin näkökulmas-

ta sekä sitä, kuinka mallin soveltaminen käytännössä toimi. Lopuksi pyrin vielä johtopäätök-

sissä kiteyttämään muutamia pääajatuksia ja havaintoja joita olen tässä työssä tuonut esille 

sekä vastaamaan mahdollisesti muutamiin keskeisiin kysymyksiin aiheeseen liittyen. 

 

2 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 

Tutkimuksessani vastaan seuraavanlaisiin kysymyksiin: 

 

• Mitä hyötyä on jatkuvan kehittämisen mallista nykyaikaisessa ohjelmistokehi-

tyksessä? 

 

• Miksi ketterä ohjelmistokehitysmalli on hyvä? 

 

• Mitä haasteita ja ongelmia mallin käyttämiseen liittyy? 

 

Niin sanottujen ketterien menetelmien käyttö alkaa nykyaikaisessa projektityöskentelyssä olla 

jo melkein itsestäänselvyys. Monille ei välttämättä tulisi enää edes mieleen kyseenalaistaa 

ketterien menetelmien käyttöä. On kuitenkin edelleen myös heitä, jotka eivät välttämättä 

tunnista ketterän menetelmän välittömiä hyötyjä. He saattavat kuvitella, että sovelluskehi-

tyksessä voidaan noudattaa vanhanaikaisempaa vesiputousmallia muistuttavaa menetelmää, 

jossa tuote jalostetaan kerralla täydelliseksi pitkän laadunvalvontaprosessin lopputuloksena.  

 

Vesiputousmallista on luonnollisesti olemassa myös monta erilaista muunnelmaa, mutta lähes 

jokaisessa näistä on erotettavissa tietyt samat vaiheet. Näitä vaiheita on yhteensä kolme; 

määrittely-, suunnittelu ja toteutusvaihe. Määrittelyvaihetta edeltää usein esitutkimukseksi 

(feasibility study, preliminary analysis) tai tarvekartoitukseksi (requirements study) kuts uttu 

vaihe (Haikala & Märijärvi 2004,  37). Tällainen lähestymistapa saattoi soveltua hyvin esimer-

kiksi pitkissä sarjoissa valmistettaviin teollisuustuotteisiin, mahdollisesti myös ohjelmistotuo-

tantoon, mutta ohjelmistokehityksessä siitä ei välttämättä ainakaan sellaisenaan ole hyötyä.  

Asiakkaan tarpeita ja projektin kustannuksia voidaan toki kartoittaa ennen ohjelmistoprojek-

tin aloittamista, mutta kartoittaminen itsessään ei kovinkaan usein riitä lopullisen tuotteen 

suunnitelmaksi. Lisäksi kattava tarvekartoitus saattaa syödä turhankin paljon resursseja tuot-

tamaansa hyötyyn nähden. Varsinkin kun ottaa huomioon, että projektin tavoitteet ja asiak-

kaan tarpeet saattavat muuttua hankkeen edetessä, ei turhan kattavaan kartoitukseen vält-

tämättä aina kannata tuhlata resursseja. 
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Usein jopa yhden ja saman ohjelmiston käyttäjillä voi olla keskenään poikkeavia vaatimuksia 

ja tarpeita ominaisuuksien suhteen. Keskeistä tässä tapauksessa onkin usein suora yhteys as i-

akkaaseen ja siihen kuinka asiakas käyttää tuotetta eli sovellusta. Ketteriä menetelmiä käyt-

tävä tiimi kehittää ohjelmaa ominaisuus kerrallaan ja näin ei tuhlata resursseja turhien toi-

mintojen kehittämiseen. Halutaan vastata nopeasti muutoksiin. Kaiken perusta on toimiva 

kehitysympäristö, julkaisuprosessin tunteminen ja nopea julkaisusykli (Väyrynen 2009, 45). 

 

Tässä työssä kuvaan järjestelmän kehitysprojektin eri vaiheita. Järjestelmän suunnittelu ja 

toteutus tehtiin yhteistyönä, ja järjestelmästä käytettiin projektin aikana nimitystä Armas -

kuvapankkipalvelu, vaihtoehtoisesti myös pelkkä Armas tai kuvapankki.  Projektin aikana käy-

tettyjä kehitysmenetelmiä olivat mm. viikkopalaverit, joissa käytiin tavallisesti läpi edellisen 

viikon aikaansaannokset ja tulevan viikon tavoitteet, sekä erilaiset tilaisuudet määrittelyjä ja 

ohjeistuksia varten. Vastaaviin menetelmiin voidaan lukea myös yhteydenpito asiakkaaseen. 

Esimieheni oli pääasiassa vastuussa yhteydenpidosta, ja siitä että asiakkaan antama palaute 

tuli koko kehitystiimin tietoon. Kuvaan projektissa käytettyjä kehitysmenetelmiä, sekä kerron 

myös muutamassa kohtaa hieman tarkemmin sovelluskehityksestä ja siitä kuinka toteutin eri 

toiminnallisuuksia ohjelmointitasolla. Käytetyistä erikoistermeistä ja käsitteistä huolimatta en 

kuitenkaan keskity varsinaisesti ohjelmointiin, käytettyihin ohjelmointikieliin enkä etenkään 

näiden ominaisuuksien vertailuun. 

 

Keskittyminen jatkuvan kehittämisen malliin ei ollut kovin helppo valinta, kun ottaa huomi-

oon, että lopputyö olisi ollut mahdollista toteuttaa myös pelkästään itse projektin näkökul-

masta. Tässä lähestymistavassa toisin sanoen vain kuvailtaisiin koko projekti kaikkine vaihei-

neen suunnittelusta ensimmäiseen tuotantoversioon saakka. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 

aineistona voi käyttää melkeinpä pelkästään projektin dokumentaatioita, testituloksia sekä 

ylipäätään lähes kaikkia materiaaleja taulukoista kaavioihin. Pelkkään projektin kuvaamiseen 

keskittyessä muodostuukin helposti ongelmia, kun lähdemateriaalin niukkuus ei salli kovin-

kaan laajamittaista asioiden käsittelyä. Yhtenä ratkaisuna tähän olisi tietysti voinut olla CI -

mallin ottaminen näkökulmaksi, mutta niin, että työn painopiste pysyisi itse projektissa. Pää-

tin ettei kyseinen menettely olisi kuitenkaan sopiva, saati sitten tuottaisi kiinnostavaa loppu-

tulosta, vaan halusin toteuttaa työni juuri päinvastaisella tavalla. 

 

Niinpä otin jatkuvan kehittämisen mallin varsinaiseksi pääaiheeksi, sillä siten saisin mahdolli-

sesti mielekkäämmän lopputuloksen joutuessani soveltamaan ensimmäistä vaihtoehtoa 

enemmän ulkopuolisia lähteitä. Voin tarvittaessa hyödyntää myös projektiaineistoa, jotta nä-

kökulma pysyy käytännönläheisenä tilanteen ja aihepiirin niin vaatiessa. Näin käyttämäni a i-

neisto on jo lähtökohtaisesti laajempi, ja lopputulos lukijan kannalta mielenkiintoisempi.  
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3 Projektin esittely 

Timo Lehtimäki (2006, 5-8) on kertonut projekteista, niiden eri vaiheista sekä siitä, miksi juu-

ri projekti on hyvä kehittämisen muoto. Projektille määritellään tarkoin sen tavoite, aikataulu 

sekä tavallisesti myös kustannusarvio. Kun sovitut tavoitteet ollaan saavutettu, ”vastuunsa 

täytettyään se (projekti) loppuu.(…) Resurssit sitoutuvat vain siksi aikaa, kun niitä tarvitaan. 

Kun projekti on ohi, ihmiset voivat siirtyä seuraaviin töihin.” (Lehtimäki 2006, 5.) Vastaavasti 

pelkästään projektia varten palkatut työntekijät päättävät määräaikaisen työsuhteensa, kun 

projekti on ohi. Näin resursseja pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Omalla 

kohdallani työharjoittelu kesti viisi kuukautta, kuten olimme ennalta sopineet. 

 

BTJ Finland perustettiin alun perin vuonna 1961 nimellä Kirjastopalvelu, mutta vuodesta 1995 

eteenpäin yritys on ollut osa ruotsalaista BTJ Group –konsernia. Tänä päivänä BTJ on ruotsa-

laisten lisäksi Suomen kirjastoseuran omistuksessa. Suomen kirjastoseura omistaa yrityksestä 

20 prosenttia. 

 

BTJ välittää ja maahantuo erilaista aineistoa pääasiassa kirjastoille, mutta myös esimerkiksi 

kouluille, näiden omille kirjastoille, yrityksille sekä julkishallinnoille. Yleisten kirjastojen ai-

neistonvälityksessä BTJ onkin Suomessa markkinajohtaja. 

 

BTJ:n toimisto sijaitsee Lauttasaaressa. lyhennys BTJ tulee sanoista Bibliotekstjänst. BTJ:n 

arvot ovat asiakaslähtöisyys, yhteistyö, liiketoiminnallisuus, reiluus ja luovuus. Näitä arvoja 

pyrittiin luonnollisesti noudattamaan myös projektin aikana. Etenkin asiakaslähtöisyys oli var-

sin keskeisessä osassa kuvapankkipalvelua kehittäessä. 

 

Projektin tarkoituksena oli kehittää kuvanpankkipalvelu, joka helpottaisi BTJ:n eri tuottei-

den, näihin liittyvien medioiden sekä tuotetietojen käsittelyä. Palvelua käyttävät niin BTJ:n 

asiakkaat, työntekijät, kuin ylläpito joka tekee siihen tarvittavat päivitykset ja muutokset, 

liittyen esimerkiksi käyttöoikeuksiin. Kuvio 1. auttaa hahmottamaan järjestelmän rakennetta, 

jossa eri osaset muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden eli business -logiikan. Tuottei-

den tietoja ja metadataa varten luotiin oma MySQL-tietokanta. MySQL on relaatiotietokantoja 

käsittelevä ilmainen tietokannanhallintajärjestelmä. Relaatiotietokannoissa tieto on järjes-

tetty tauluihin, joiden on mahdollista viitata toisiinsa keskinäisten suhteidensa avulla. Eri  tie-

tokantatyypeistä relaatiotietokantoja käytetään tällä hetkellä ylivoimaisesti eniten. (Heinisuo 

2007, 38.) 
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Kuvio 1: Business-logiikka 

 

 

Termillä rajapinta tarkoitetaan määritelmää, jonka mukaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntö-

jä ja vaihtaa tietoja eli keskustella keskenään. Ohjelmointirajapinta (API) määrittää sen, mi-

ten ohjelmisto tarjoaa tietoja tai palveluita sovelluksille tai muille tietojärjestelmille. Raja-

pinta voi käyttötarkoituksesta riippuen olla joko avoin tai suljettu. Ollakseen avoin on raja-

pinnan täytettävä tietyt ehdot. Näitä ehtoja ovat dokumentointi, eli rajapinnan määrittelyjen 

sekä järjestelmän tietojen on oltava avoimesti saatavilla verkon kautta, käyttöönotettavuus, 

eli mahdollisuus rajapinnan käyttöönottoon ilman ylläpitäjän tai järjestelmätoimittajan toi-

mia sekä testattavuus. Testattavuudella tarkoitetaan joko avointa pääsyä itse tuotantojärjes-

telmään, tätä simuloivaan testijärjestelmään joka sisältää realistista testidataa tai vaihtoeh-

toisesti sitä, että järjestelmä on vapaasti ladattavissa käyttäjän omaan käyttöön. (Kivekäs 

2014.) 
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Tässä tapauksessa kyseessä oli siis  suljettu rajapinta ja sovellus, jolla tietokanta, itse kuva-

tiedostot ja käyttäjät kommunikoivat keskenään. Termi kysely puolestaan viittaa relaatiotie-

tokantojen kysely- ja määrittelykieli SQL:ään (Structured Query Language). 

 

Rajapinnan toteutuskieleksi sovittiin käytettäväksi PHP, sillä monien sen ominaisuuksista kat-

sottiin sopivan varsin hyvin yhteen sovittujen tavoitteiden kanssa. Sen lisäksi PHP:n avulla on 

mahdollista käsitellä helposti MySQL-tietokannassa olevaa tietoa. PHP mahdollistaa tämän 

tarjoamalla komentoja ja rakenteita, joilla voi välittää SQL-komentoja tietokantaan. Näin 

ollen on mahdollista paitsi lukea tietokannan taulujen sisältämää tietoa siten, että tämä tu-

lostuu tavalliseksi www-sivuksi tai osaksi sitä, voidaan sen lisäksi tallentaa HTML-lomakkeille 

syötettyä tietoa. PHP-koodia on monen muun ohjelmointikielen tapaan mahdollista sijoittaa 

HTML-muotoilujen väliin, ja tästä ominaisuudesta olikin jonkin verran hyötyä sekä kyselyraja-

pinnan että tuotantoprosessin tuen toteutuksessa. Kolmas olennainen syy PHP:n valintaan oh-

jelmointikieleksi oli, että hallitsin tämän toistaiseksi hyvin. 

 

Kyselyrajapinnan kautta saamallaan kuvalinkillä asiakas voi upottaa kuvan sivustolleen lisää-

mällä lähdekoodiinsa linkin kyselyrajapintaan. Alun perin oli tarkoituksena, että toteuttaisin 

kuvapankin ylläpitotyökalun käyttämällä C#-ohjelmointikieltä. Toteutuskieleksi valittiin kui-

tenkin kyselyrajapinnan tapaan PHP. Ylläpitotyökalun avulla kuka tahansa työntekijä voisi 

graafista käyttöliittymää hyödyntämällä lisätä uusia tuotteita, kuvia tai tietoja sekä lisätä ja 

poistaa asiakas-, sekä käyttäjätilejä. Tietojen ohella myös asiakkaiden käyttöoikeuksia on 

mahdollista muuttaa. 

 

Tuotetietojen ylläpitoa varten BTJ Finlandin käytössä oli jo aikaisemmin olemassa tietokanta, 

jota päivitetään jatkuvasti sitä mukaan, kun Ruotsissa sijaitsevalle palvelimelle lisätään uusia 

tuotteita sekä näiden tietoja. 

 

Projektimallina käytettiin CI-menetelmää, eli jatkuvan kehittämisen mallia. Asiakaslähtöisyy-

den ohella tämä näkyi käytännössä lähinnä työskentelytapojen joustavuudessa, ohjelmiston 

jatkuvana testaamisena sekä uusien lisäominaisuuksien kehittämisenä palautteiden ja testitu-

losten pohjalta. 

 

Taulukossa 1 on esitettynä alkuperäinen suunnitelma projektin etenemisaikataulusta suunni t-

telusta tuotantoon siirtämiseen asti. Järjestelmän kehitystä jatkettiin vielä senkin jälkeen 

kun kyselyrajapinta oli siirretty tuotantoon, ja tästä kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Pääasias-

sa kullekin viikolle oli varattuna aina jonkin tietyn ominaisuuden toteuttaminen. Vaiheiden 

etenemistä seurattiin ja käytiin läpi projektipalavereissa sekä maantaisin pidettävissä viikko-

palavereissa. Seuraavassa avaan enemmän näitä tehtävävaiheita. 
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Viikko Tehtävä 

26 Speksit ja kehitysympäristö 

27 Palvelinohjelmiston runko 

Tietokannan ensimmäinen versio 

Tiedostorakenne 

28 Kyselyrajapinnan ensimmäinen versio 

Replika-integraation aloitus 

29 Autentikointi 

Kuvien ryhmittely ja oikeudet 

30 Tilastointi 

31 Asiakaskohtainen parametrointi 

32 Tuotantoon siirto ja testaus 

33 Go live 

 

Taulukko 1: Projektin viikkoaikataulu 

 

 

Viikolla 26 teimme speksit eli projektin määrittelyn ja laitoimme kehitysympäristön valmiiksi. 

Kehitysympäristönä toimi palvelin johon oli pääsy kaikilla osaston jäsenillä. Tavallisesti oh-

jelmisto ladattiin muokkausta varten palvelimelta omalle koneelle FTP-yhteyden avulla. Tä-

män jälkeen ohjelmistokoodin uusi versio päivitettiin palvelimelle. 

 

Seuraavaksi viikolla 27 teimme rungon palvelinohjelmistoa varten, tietokannan ensimmäisen 

version sekä tiedostorakenteen. Tietokannan ensimmäisessä versiossa ei vielä ollut varsinaista 

sisältöä eli tuotteita ja näiden tietoja, joten tein aluksi manuaalisesti syöttämällä testidataa 

ohjelmiston testaamista varten. Tiedostorakenne piti luonnollisesti toteuttaa niin että kaikki 

tiedostot arkistoitaisiin järkevästi ja loogisesti. Viimeistään tuotantovaiheessa kuvatiedostoja 

tulisi palvelimelle sen verran paljon, että kaikkien tiedostojen pitäminen yhdessä hakemistos-

sa todennäköisesti kuormittaisi ja hidastaisi palvelimen toimintaa kohtuuttomasti.  

 

Sitten viikolla 28 tein valmiiksi ensimmäisen version kyselyrajapinnasta. Aloitimme myös rep-

lika-integraation, eli kuvapankin varsinaisen sisällön siirtämisen replika-palvelimelta kehitys-

ympäristöön. Replika varastoi kaikki Ruotsista tulevat tuotetiedot ja mediat. Rajapinta on 

ensisijaisesti tietokantahakuja varten. Tarkoituksena oli alun perin että ylläpitoa varten luo-
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taisiin oma rajapinta joka mahdollistaisi materiaalin lisäämisen ja toimintojen hallinnoinnin. 

Kuvapankkiin vaadittiin myös erillinen integraatio uusien tuotetietojen päivittämistä varten 

replika-palvelimelta. Myöhemmin tuotetiedot päivittyisivät automaattisesti sitä mukaan kun 

uutta replikalle tulisi uutta sisältöä. 

 

Viikko 29 oli varattu ensisijaisesti autentikointiin, eli käyttöoikeuksien hallintaan sekä kuvien 

ryhmittelyyn. Kuvat ryhmitellään ensisijaisesti metadatan perusteella. Tämän tarkoituksena 

oli helpottaa hakujen tekemistä rajaamalla hakutuloksia tunnisteiden mukaan. Kuvien oikeuk-

silla määritellää, ketkä kaikki voivat nähdä kuvat. Kuvien käyttöoikeuksia on mahdollista ra-

joittaa jonkin tietyn asiakkaan ulottumattomiin tai vaihtoehtoisesti kuviin itseensä liitetyillä 

rajoituksilla. 

 

Seuraavana oli tarkoitus aloittaa tilastointi. Tämän toiminnon oli määrä koota tietoa kuv a-

pankkipalvelun käytöstä seurantaa varten. Tilastoa kootaan paitsi olemassa olevien kuvatie-

dostojen määrästä ja tuotannosta, niin myös kuvapankin käytöstä. Toiminnon avulla on es i-

merkiksi mahdollista seurata kyselyrajapinnalla suoritettujen hakujen ja kyselyjen määrää.  

 

Sen jälkeen aloitimme asiakaskohtaisen parametroinnin toteuttamiseen viikolla 31.  

Kuten aikaisemmin on todettu, on asiakkailla usein keskenään erilaisia käyttötarpeita palve-

lun toiminnallisuuksien ja ominaisuuksien suhteen. Asiakaskohtaisen parametroinnin ideana 

oli tarjota mahdollisuus muokata palvelussa olevia ominaisuuksia halutunlaisiksi niin että nä-

mä muutokset jäävät voimaan pysyvästi. Näin palvelu kykenisi tunnistamaan asiakkaan ja 

muistamaan tätä varten tehdyt muutokset joka kerta kun palvelua käytetään. 

 

Viimein viikolla 32 oli tarkoitus siirtää ohjelmisto kehityspalvelimelta tuotantoon sekä aloittaa 

testaaminen. Tämän jakson aikana saimme jo joitain ehdotuksia lisäominaisuuksista. Ensisija i-

sesti tarkoituksena oli varmistaa, että tuotantopalvelin toimisi moitteettomasti, jotta ohjel-

misto voitiin saattaa seuraavalla viikolla viimein tuotantokäyttöön. 

 

 

4 CI-mallin esittely 

Continual Improvement Process, eli CI–malli on menetelmä, jossa pyritään parantamaan jat-

kuvasti jonkin palvelun ominaisuuksia, kuten tehokkuutta, hyötysuhdetta ja joustavuutta. 

Jatkuvassa kehittämisessä pyritään joko parantamaan olemassa olevaa palvelua vaiheittain 

ajan myötä tai tekemään ns. läpimurto lyhyen ajan sisällä. Jatkuvan kehittämisen apuna käy-

tetään asiakkaiden antamaa palautetta sekä tietoa, jota kerätään koko prosessin ajan. 
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CI-mallista on olemassa useita eri sovelluksia, joista jäljempänä ovat käsiteltyinä Kaizen, 

Lean ja Six Sigma. Jokainen näistä sisältää jossakin määrin saman pääperiaatteen tuotteen ja 

palvelun jatkuvasta kehityksestä, mutta yleensä kuitenkin omilla lisäsäännöillä.  

 

Yleisesti ottaen CI–mallin hyvänä puolena voidaan pitää sen mahdollisuutta saattaa projekti 

yllättävänkin nopeasti tuotantovaiheeseen, ja näin päästä testaamaan tuotteen tai palvelun 

toimivuutta asiakkaiden käytössä lähes välittömästi. Asiakkaan antaman palautteen perusteel-

la pystytään laatimaan parannusehdotuksia. Kehitettävän tuotteen tai palvelun ensimmäisen 

version ei ole tarkoituskaan olla vielä täydellinen, vaan sen on tarkoitus antaa asiakkaalle 

mahdollisuus kokeilla eri ominaisuuksia ja arvioida näiden sopivuutta tämän omiin tarpeisiin. 

4.1 Kaizen 

Kaizen on japania ja tarkoittaa parannusta tai muutosta parempaan (kai = muutos, zen = hy-

vä). 

 

Kaizen otettiin alunperin käyttöön Japanissa toisen maailmansodan jälkeen pääasiassa ame-

rikkalaisten asiantuntijoiden myötävaikutuksella. Kaizeniin yhdistetään usein käsite jonka 

mukaan suuret tulokset syntyvät pienistä muutoksista ajan myötä. Tämä on kuitenkin toisi-

naan ymmärretty väärin siten, että kaizen olisi yhtä kuin muutosten vähäisyys. Kyse onkin 

tuotannon kokonaisvaltaisesta ja jatkuvasta parantamisesta, johon osallistuvat kaikki työnte-

kijät ylimmästä johdosta lähtien. Lean-ajattelun tapaan kaizeniin kuuluu myös ajatus jatku-

vasta parannusten tekemisestä sekä turhuuksien vähentämisestä. Kaizen opettaa myös työ-

tehtävien jatkuvaa arviointia ja tarkastelua yksilötasolla. Yksilötason laadunvalvonnassa so-

velletaankin usein tieteellistä menetelmää, jonka tarkoituksena on etsiä jatkuvasti ongelma-

kohtia ja paranneltavia ominaisuuksia. Menetelmänä kaizenia on käytetty monilla muillakin 

aloilla kuin raskaassa teollisuudessa. Sitä on sovellettu mm. terveydenhuollossa, psykoterapi-

assa, julkishallinnossa ja pankkitoiminnassa. (Vermeulen 2009.) 

 

Kaizen yhdistetään usein ensimmäisenä autovalmistaja Toyotaan, sekä tämän käyttämään 

menetelmään, Toyota Production System (TPS). Toyotan menetelmässä tuotannon kaikkien 

osapuolten odotetaan toimivan sulavasti yhdessä. Ongelmatilanteessa tai minkä tahansa vian 

ilmetessä tuotantoketju keskeytetään välittömästi, ja henkilökunta pyrkii esimiehensä kanssa 

löytämään ratkaisun ongelmaan. Ratkaisu tai parannusehdotus pyritään toteuttamaan välit-

tömästi, ja tämän jälkeen toimintaa pyritään havainnoimaan jatkuvasti. Kaizeniin liittyy lähes 

aina ns. PDCA-sykli (Plan, Do, Check, Act). PDCA-syklissä kierretään nelivaiheista ympyrää, 

jonka vaiheet ovat suunnittelu (plan), toteutus tai tekeminen (do), tarkistaminen (check) s e-

kä tarvittavien korjausten tai muutosten teko (act). Syklin on tarkoitus toimia eräänlaisena 

päättymättömänä prosessina, jonka avulla on mahdollista päästä aina hieman lähemmäksi 

lopullista tavoitetta, usein sitä kuitenkaan saavuttamatta. 
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Termi kaizen sai alkunsa toisen maailmansodan jälkeen Japanissa, kun johtamistaitojen kehit-

tämiseen erikoistuneelle yksikölle näytettiin opetuselokuva "Improvement in 4 Steps" (Kaizen 

eno Yon Dankai). Käsitteenä kaizen tuli tunnetuksi maailmanlaajuisesti vasta 1980-luvulla, 

kun Masaaki Imai julkaisi teoksensa Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success, jossa kai-

zen esiteltiin länsimaiden yrityksille. Teoksessaan Imai luonnehtii kaizenia eräänlaiseksi kei-

noksi pitää yllä jatkuvaa kehitystä työelämän lisäksi jokaisen omassa henkilökohtaisessa elä-

mässään. (Imai 1986.) 

4.2 Lean 

”Lean ei ole tila johon pyritään. Se on jatkuva oppimisen ja kehittämisen prosessi” (Tuominen 

2010, v). Lean, tai lean-ajattelu, on omanlaisensa filosofia, jossa pääpaino on tuotannon seit-

semän eri turhuuden poistamisessa. Tällä on tarkoitus parantaa laatua, asiakastyytyväisyyttä 

sekä pienentää kustannuksia. Leanin seitsemän turhuutta ovat kuljetukset, varastot, liike, 

odotusaika, ylituotanto, yliprosessointi sekä viallinen tuote. 

 

Leanin alkuperän yhteydessä mainitaan usein autovalmistaja Toyota Motor Corporation, joka 

perustettiin jo 1937. Käsite lean kuitenkin syntyi länsimaissa vasta 1980-luvun lopulla. Vuonna 

1988 yhdysvaltalainen John F. Krafcik julkaisi artikkelin Lean-tuotantojärjestelmän riemuvoit-

to (Triumph of the Lean Production System), jossa käsite lean production mainitaan ensim-

mäisen kerran. Krafcik vertasi artikkelissaan autonvalmistajien eri tuotantojärjestelmiä ja 

tuottavuustasoja. Krafcikin esittämiä ajatuksia on siitä lähtien kehitetty eteenpäin useam-

paankin otteeseen, ja voidaan sanoa että viimeistään tähän päivään mennessä leanista on 

olemassa monia eri määritelmiä. Useille näistä tuntuisi kuitenkin olevan yhteistä pyrkimys 

tuotannon tehokkuuden lisäämiseen. 

 

Modig ja Åhlström (2013, 5-16) ovat tuoneet esille kahta leaniin liittyvää käsitettä; virtauste-

hokkuutta ja resurssitehokkuutta. Monessa heidän kuvaamistaan käytännön esimerkeistä pyri-

tään liiaksi resurssitehokkuuteen eli mahdollisimman monen käytössä olevan tuotantoresurssin 

hyödyntämiseen, ja laiminlyödään virtaustehokkuutta. Virtaustehokkuus voidaan lyhyesti 

määritellä arvoa tuottavien toimintojen summaksi suhteessa niiden läpimenoaikaan. Kolmas 

merkillepantava käsite on tässä tapauksessa virtausyksikkö. Teollisessa tuotantoprosessissa 

virtausyksiköllä tarkoitetaan jotakin valmistettavaa tuotetta, joka käy läpi valmistus -, sekä 

jalostusprosessin, kun taas esimerkiksi palvelualalla virtausyksikkö tarkoittaa ihmistä. Siinä 

missä teollisessa prosessissa tuotetta jalostetaan erilaisilla materiaaleilla, pyritään palvelu-

prosessissa puolestaan täyttämään ihmisen tarpeita eri toiminnoilla. Ihannetapauksessa olisi-

kin tavoitteena toteuttaa prosessissa virtaustehokkuutta, hylkäämättä kuitenkaan samaan 

aikaan resurssitehokkuutta. 
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Vaikka leanin toimintaperiaate on käyttökelpoinen monessa valvotussa menetelmässä, ei lea-

nin menetelmiä voi sellaisinaan soveltaa ohjelmiston kehittämiseen tai ohjelmistosuunnitte-

luun. Hyvän ohjelmiston suunnitteleminen ei ole tuotantoprosessi (production process), vaan 

se on kehitysprosessi (development process). (Väyrynen 2009, 19.) Tässä yhteydessä voidaan-

kin mainita vielä Tom, ja Mary Poppendieckin vuonna 2007 kehittämä lean-ohjelmistokehitys 

(lean software development). Vaikka tätä ennen oli ollut jo olemassa käsite ketterästä ohjel-

mistokehityksestä (agile software development), vei lean-ohjelmistokehitys osaltaan tämän 

idean vielä hieman pidemmälle.  

 

Aiempien määritelmien tapaan myös lean-ohjelmistokehityksessä määritellään seitsemän 

pääperiaatetta. Nämä periaatteet ovat turhuuden poistaminen, laadun rakentaminen, tietoi-

suuden lisääminen, sitoutumisen lykkääminen, nopea toimitus, ihmisten kunnioitus ja koko-

naisuuden optimointi. 

 

Ensimmäinen periaatteista viittaa leanin jo aiempana mainittuun ajatukseen seitsemän eri 

turhuuden poistamisesta. Laadun rakentamisella tarkoitetaan yksinkertaisesti laadukkaan oh-

jelmakoodin tuottamista alusta alkaen. Tietoisuuden lisäämisellä tarkoitetaan tiettyä selkeyt-

tä ja läpinäkyvyyttä, joka syntyy kun kaikki työntekijät tietävät tarkalleen, mitä milloinkin on 

tarkoitus tehdä. Sitoutumisen lykkääminen voi olla terminä hieman harhaanjohtava. Sillä tar-

koitetaan sellaisten päätösten ja valintojen siirtämistä myöhemmäksi, joilla on peruuttamat-

tomia vaikutuksia prosessin suhteen. Nopealla toimituksella tarkoitetaan paitsi kirjaimellisesti 

tuotteen eli ohjelmiston nopeaa valmiiksi saattamista, niin etenkin nopeaa reagointia tilan-

teisiin sekä jatkuvaa laadunvalvontaa. ”It is impossible to deliver fast without a very high le-

vel of quality” (Noronen 2014, 12).  

 

Ihmisten kunnioitus viittaa periaatteeseen, joka on ollut läsnä lean-ajattelussa jo Toyotan 

ajoilta lähtien. Ihmisten välinen vuorovaikutus ja toistensa kunnioitus luo mielekkäämmän ja 

ennen kaikkea onnellisemman työympäristön, jonka katsotaan olevan edellytyksenä tehok-

kaammalle toiminnalle. Kokonaisuuden optimoinnilla tarkoitetaan jatkuvaa kokonaisuuden 

tarkastelua sen sijaan, että keskityttäisiin ns. mikrotason ominaisuuksien parantamiseen. 

4.3 Six Sigma 

Six Sigma on laatujohtamisen työkalu joka perustuu tilastotieteeseen. Siinä pyrkimyksenä on 

mitata prosessin virheiden määrää, ja poistaa sen jälkeen nämä virheet systemaattisesti. Six 

Sigman kehitti alun perin insinööri Bill Smith vuonna 1986, ollessaan töissä Motorola -

suuryrityksessä. Asiakaskeskeisyyttä pidetään olennaisena piirteenä six sigmassa, sillä asiakas-

tyytyväisyys määrittää lopulta sen kuinka hyvin tuotteen kehittämisessä ollaan onnistuttu.  
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Six sigmassa käytetään ns. DMAIC-menetelmää (kuvio 1), joka on jatkuva syklinen prosessi. 

DMAIC on lyhennys sanoista define, measure, analyze, improve, control. Jokainen näistä kä-

sittää yhden vaiheen itse prosessissa. Ensimmäinen vaihe eli määrittely tarkoittaa parannus-

tarpeiden kattavaa kartoitusta, jossa pyritään tunnistamaan myös asiakkaan vaatimukset. Mi t-

taus tarkoittaa vaihetta jossa olemassa olevaan prosessiin liittyvä tieto ensin valmistellaan ja 

sitten kerätään, jotta saataisiin selkeämpi käsitys suorituskyvystä. Analysointivaiheessa arvi-

oidaan kerätyn tiedon ja määrittelyiden perusteella mahdollisia ongelmakohtia. Parannus on 

vaihe jossa suunniteltu parannus varsinaisesti toteutetaan käytännössä. Parannusvaiheen to-

teutusta valvoo usein projektijohtaja, ja monesti tällaisen menettelyn katsotaan vähentävän 

epäonnistumisen riskejä. Varsinkin jos toteutettava projekti on mittakaavaltaan erityisen suu-

ri, tai sisältää merkittävän muutoksen olemassa olevaan tuotteeseen, on riskien välttäminen 

tärkeää. Käsitteellä ohjaus on six sigmassa kaksi eri merkitystä. Ensimmäinen pyrkii vastaa-

maan kysymykseen milloin tehdä jokin asia, mutta myös siihen mitä tehdä, milloin ja kuinka 

paljon. Toinen merkitys painottaa milloin on oltava tekemättä mitään. (Neuendorf 2004, 29-

31.) 

 

Six sigma yhdistettiin vuonna 2002 leanin kanssa, ja syntynyttä uudistusta kutsutaan nimellä 

Lean Six Sigma. 

 

 

 

Kuvio 2: DMAIC-menetelmä 

 

 

Määrittely 

Mittaus 

Analysointi Parannus 

Ohjaus 



 19 

5 Järjestelmän suunnittelu ja toteutus 

 

Ennen projektin alkamista oli kuvapankkipalvelulle tehty arvio erilaisten vaihtoehtojen toteu-

tus-, ja ylläpitokustannuksista (liite 2).  Tämän lisäksi pidettiin tilastoa kaikista yhtiön omien 

myyntituotteiden kuvatiedostoista, ja näiden vuosittaisesta kertymästä (taulukko 2). Kuten 

kertymätaulukosta voidaan nähdä, ei yksittäisten kuvatiedostojen määrä ollut seurannan al-

kuvaiheessa mitenkään erityisen suuri. Voidaan myös huomata, että lisättyjen uusien kuvien 

määrä on ollut käytännössä koko seurannan ajan jatkuvassa kasvussa. Uusien kuvien jatkuva 

lisääminen palvelimelle tulisi näin lopulta johtamaan siihen, että kuvatiedostojen todellinen 

määrä yltäisi varsin pian todella suurin lukemiin. Viimeistään tähän päivään mennessä voidaan 

jo puhua miljoonista yksittäisistä kuvista palvelimella. 

 

Vuosi Kuvia 

2011 10845 

2010 11604 

2009 10979 

2008 8833 

2007 6926 

2006 5549 

2005 4512 

2004 4402 

2003 3286 

2002 2652 

2001 227 

2000 7 

Yhteensä 69822 

 

Taulukko 2: Kuvien kertymä 

 

Projektin suunnitteluvaiheessa viikoilla 26 ja 27 (ks. taulukko 1) hahmoteltiin ensin järjestel-

män rakenne sekä tietokanta. Samalla rajattiin tarkkaan mitä ominaisuuksia haluttiin, ja mi-

nua pyydettiin myös usein miettimään jo ennalta eri keinoja joilla toteuttaisin näitä ominai-

suuksia. 

 

Projektille oli tehtävä tekniset määrittelyt ennen kuvapankkipalvelun toteuttamista. Käytän-

nössä tämä tarkoitti sitä, että keräsin tehtyjen suunnitelmien pohjalta kaikki kartoitetut omi-

naisuudet sekä tavoitteet, ja tein näistä oman dokumentin. Määrittely-dokumentissa on ku-
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vattuna kaikki kuvapankin toiminnallisuudet mahdollisimman tarkasti. Dokumentointi paitsi 

auttaa hahmottamaan järjestelmän rakenteen paremmin, on siitä myös hyötyä projektin ol-

lessa jo käynnissä. 

 

Järjestelmässä olevien tuotteiden päivitys tapahtuu ajastettujen toimintojen avulla. Tietoja 

ei kuitenkaan päivitetä Ruotsista suoraan BTJ Finlandin omalle palvelimelle Lauttasaareen, 

vaan ensiksi tuotetiedot siirretään Ruotsista käsin Tampereella sijaitsevalle palvelimelle, jo-

hon kenelläkään yksittäisellä käyttäjällä ei ole pääsyä. Pääsy ns. pääpalvelimelle on estetty 

yksinkertaisesti tietoturvasyistä. Tämän jälkeen tiedot päivittyvät edelleen erityiselle Repli-

ka-palvelimelle, jonka ainoa tarkoitus on vain kopioida kaikki varsinaisen tuotetietokannan 

tietueet. Replika toimii pääpalvelimen varmuuskopiona, jolle tosin tässä tapauksessa tehdään 

varsinaiset muutokset, mikäli tarpeen. Replikalta tiedot siirtyvät lopulta Lauttasaaren toimis-

ton omalle palvelimelle. Replikalle on mahdollista päästä normaalisti käsittelemään tuotetie-

toja. Tiedon siirtyminen usean eri palvelimen kautta auttaa varmistamaan, että tiedot ovat 

kulloinkin oikeat. Tarvittaessa palvelimien sisältöjä voidaan esimerkiksi verrata keskenään, 

mikäli tietokannassa ilmenee vikoja. 

 

Järjestelmän kehitystä varten perustettiin oma palvelin, jolle kaikilla tiimin jäsenillä oli va-

paa pääsy. Tiedostoja oli mahdollista siirtää palvelimen ja eri käyttäjien välillä. Palvelimelle 

oli mahdollista tehdä muutoksia ottamalla siihen yhteys komentorivipohjaisella käyttöliitty-

mällä. Myös kehityspalvelimella hyödynnettiin ajastettujen toimintojen käyttömahdollisuutta. 

 

Oma osuuteni käsitti tarkemmin ottaen kyselyrajapinnan kehittämisen sekä visuaalisen käyt-

töliittymän toteuttamisen tuotantoa varten. Tällä hetkellä kyselyrajapinta on Helsingin kau-

punginkirjastojen käytössä. Käyttöliittymä puolestaan oli lähtökohtaisesti pelkästään yhtiön 

omaan käyttöön. Kuvapankkiin suunniteltiin toteutettavaksi lisäksi erilaisia käyttöoikeustasoja 

(kuvio 3). Kyselyrajapintaa käytetään tuotetietojen ja kuvien hakemiseen asiakkaiden käyt-

töön. 
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Kuvio 3: Käyttöoikeustasot 

 

Kaikessa yksinkertaisuudessa kyselyrajapinta käsitti joukon parametreja, joiden avulla tuot-

teen kuva tai tiedot tuotiin näkyviin. Pakollisia parametreja oli kaksi; asiakkaan tunniste eli id 

sekä tuotteen tunniste. Valinnaisilla parametreilla pystyttiin esimerkiksi määrittämään kuva-

koko, ja haluttaessa voitiin tuoda näkyviin pelkästään tuotteen tiedot ilman kuvaa. Valinna i-

silla parametreilla oli kullakin oma oletusarvo, mikäli näille ei erikseen asetettaisi mitään ar-

voa kyselyn yhteydessä. 

 

Kyselyrajapinnan oli myös sisällettävä ominaisuuksia, jotka estäisivät kuvien katsomisen, mi-

käli asiakkaan tarvittavat oikeudet puuttuisivat. Vastaavasti asiakkaalle tulostettaisiin ilmoi-

tus, mikäli hänen haluamalleen tuotteelle ei olisi saatavilla olemassa olevaa kuvaa.  

Jokaisella asiakkaalla oli määritetty tietokantaan oikeudet vain niihin tuotteisiin, joista tämä 

itse oli sopinut. Tietokannassa tuotteiden oikeudet riippuivat normaalisti näiden kustantajasta 

ja asiakkaat olivat varsin tietoisia siitä, miltä kustantajalta he tuotteitaan hankkivat. 
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6 CI-mallin soveltaminen järjestelmän kehittämisessä 

 

Armas-kuvapankkipalvelu kehitettiin käyttämällä jatkuvan kehittämisen mallia. Käytännössä 

tämä tarkoitti jatkuvaa tarpeiden ja toiminnallisuuksien kartoittamista sekä testausta. Edellä 

tulen kertomaan tarkemmin etenkin kyselyrajapinnan ja tämän ohjelmakoodiin tehdyistä 

muutoksista. Samalla tavoin kuvapankin tietokantaa muutettiin projektin aikana useampaan-

kin otteeseen. Tietokannan ja kyselyrajapinnan lisäksi käsittelen tuotantoprosessin tukea, eli 

kuvatuotannon graafista käyttöliittymää sekä kehittämiseen käytettyä palvelinympäristö. Pro-

jektin aikana käytetty kehitysympäristö, jossa ohjelmakoodia tavallisesti testattiin ennen tuo-

tantoon laittamista, voidaan nähdä yhdenlaisena sovelluksena aiemmin mainitusta PDCA-

syklistä.  

 

Kehitysympäristöön siirrettiin jatkuvasti uusia versioita jo olemassa olevasta koodista. Samaan 

aikaan kukin tiimin jäsenistä yleensä testasi ohjelmistoa omalta työasemaltaan, ja antoi omia 

ehdotuksia muutoksia ja parannuksia varten. Käytössämme ei ollut mitään varsinaista ver-

sionhallintajärjestelmää mahdollisesti siksi, että projektin alussa käsiteltävien tiedostojen 

määrä palvelimella ei ollut erityisen suuri. Tavallisesti esimiehemme kertoi aina ensimmäise-

nä viikkopalavereissa, minkälaisia uusia ominaisuuksia järjestelmään ensisijaisesti haluttiin. 

Tarvittaessa yhteydenpitoon saatettiin käyttää sähköpostia, joka mahdollisti esimerkiksi linkin 

lähettämisen ohjelmiston esittelyä ja testausta varten. Ohjelmistokoodia oli etäyhteyden 

avulla mahdollista tarkastella kehityspalvelimelta erikseen sellaisenaan. Ohjelmistokoodin 

ohella palvelimelle saatettiin lisätä muutakin mahdollista aineistoa. Esimerkiksi kyselyraja-

pinnan tuotantovaiheessa tarvittiin valmiin ’ei kuvaa’ –kuvan lisäksi ns. ’kuvaa ei saatavilla’ –

kuva. Tätä oli tarkoitus käyttää tilanteessa, jossa asiakas yrittäisi hakea kuvaa tuotteelle jo-

hon hänellä ei ole oikeuksia. Myös tuotetietosivua varten oli tehtävä ulkoasun hienosäätöä 

CSS-määrittelyiden avulla. Tästä puolesta vastasi pääasiassa eräs toinen tiimin jäsenistä, es i-

miehen määräyksestä, sillä CSS-määrittelyiden toteutus ja testaus voi usein olla varsin aikaa-

vievää. 

 

6.1 Tietokanta 

Kuten aiempana on kerrottu, tehtiin kuvapankkipalveluun jo suunnitteluvaiheessa hahmotel-

ma tietokannan rakenteesta. Viimeistään kyselyrajapinnan ensimmäistä versiota varten oli 

luotava valmis tietokanta tauluineen. Tauluja muutettiin sekä täydennettiin lukuisia kertoja 

projektin aikana lisäämällä näihin kenttiä, kunnes voitiin puhua tietokannan lopullisesta muo-

dosta (kuvio 4). Tietokantaan tallentuu paitsi olemassa olevien tuotteiden eri mediat ja näi-
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den omat tiedot, niin myöskin tiedot kaikista ylläpidon käyttäjistä sekä asiakkaista. Tuottei-

siin liittyviä tietokantatauluja on yhteensä viisi; ”license”, ”media”, ”media_type”, ”pro-

duct” ja  ”product_category”. Näiden lisäksi luotiin vielä taulut ”customer”, ja ”user”. Taulut 

viittasivat toisiinsa tietokanta-avainten avulla. Esimerkiksi taulussa ”media_type” on avain 

”mediatype_id”, jonka avulla taulu ”media” voi viitata siihen. Taulun ”media” lisäksi ”licen-

se”  –taulussa oli viiteavain media_type –tauluun. Lisenssitaulussa on viiteavaimet edelleen 

sekä asiakas-, käyttäjä-, että tuotekategoriatauluun (”product_category”).  Tietokantaan kui-

tenkin tehtiin lukuisia lisäyksiä ja muutoksia sekä tuotantovaiheen aikana että tätä ennen.  

Tietokantaan esimerkiksi lisättiin tuotantovaiheessa taulut ”productcategory” ja ”me-

dia_type”. 

 

 

Kuvio 4: Tietokantarakenne 

 

Kuvapankin oli kyettävä paitsi jaottelemaan eri tuotteet tietoineen, oli sen myös jaoteltava 

kaikki tuotteisiin liittyvä media. Tietokannan taulu ”media” sisälsi tuotteiden olemassa olevaa 

mediaa, jota olivat vielä tuotantovaiheen alussa tuotteiden kuvat sekä esittelytekstit. Taulus-

sa tämä oli toteutettu niin, että jos tuotteelle oli olemassa yksi tai useampi kuva, oli näistä 

jokaiselle ensinnäkin oma viittaus taulun ”media_type” kentässä ”mediatype_datatype”. Tä-

män lisäksi varsinainen mediasisältö kirjattiin ”media” –taulun kenttään ”data”. Kentän mak-

simipituudeksi määriteltiin 2048 merkkiä. Kuviin viitattiin yksinkertaisesti kirjaamalla näiden 

oikea tiedostonnimi ”data” –kenttään, johon viittaamalla kyselyrajapinta löysi palvelimelta 

samannimisen kuvatiedoston. Vastaavasti esittelyteksti voitiin kirjata kokonaisuudessaan tie-

tokantataulun kenttään.  Näin ollen kyselylauseen avulla oli mahdollista päästä käsiksi tuot-

teiden mediaan ottamalla ensin yhteys tietokantaan halutun tuotteen id:llä, johon media-
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taulussa oli myös oma avainkenttänsä. Saatua kyselytulosta hyödynnettiin edelleen ohjelma-

koodissa median tulostamisessa asiakkaan näkyviin.  

 

Havaittiin kuitenkin, että tuotetietojen ja tiedostojen lisäksi mediaakin olisi tarpeellista pys-

tyä jaottelemaan. Yhtenä syynä tähän oli että kyselyjä kyettäisiin tällöin hallitsemaan pa-

remmin. Ohjelmisto toimii sitä nopeammin, mitä pienemmän rivimäärän kyselylause joutuisi 

käymään läpi jokaisen tietokantahaun kohdalla. Jaottelemalla sisältöä oli mahdollista pienen-

tää jokaisen kyselylauseen kohdalla läpikäytävien tietueiden määrää. Varsinkaan kahden eri-

tyyppisen median sisältöjä ei olisi toivottavaa saada saman kyselylauseen tuloksiksi. Ratkaisu-

na tähän oli taulu media_type. Taulu sisälsi seuraavat sarakkeet: id (pääavain), mediaty-

pe_name, mediatype_datatype, onix_code_value sekä mediatype_id. Media_type jakoi eri 

mediat näiden tietotyypin mukaan, antamalla näille aina arvoksi joko ”TEXT” tai ”FILE”. Mo-

lemmille mediatyypeille oli olemassa oma id, jolla viitattiin tarkemmin median sisältöön. 

Esittelytekstin tapauksessa id oli nimeltään ”DESC”, kuvan id taas oli ”NCO”. 

 

Taulu productcategory (kuvio 6) sisältää kaikki BTJ:n olemassa olevat tuotekategoriat, joita 

oli lisäyshetkellä yli sata. Näihin kuuluivat multimedian ja audiovisuaalisen aineiston lisäksi 

esimerkiksi erilaiset kalusteet, oppikirjat ja tarvikkeet. Tämän taulun tarkoitus oli yksinker-

taisesti selkeyttää kuvapankin sisältöä integroimalla jo olemassa oleva listarakenne osaksi 

kuvapankkia. Vastaavasti tuotteiden  kategorioita on mahdollista käyttää kyselyjen hakueh-

toina. Lisäksi olemassa oleviin tauluihin saatettiin lisätä avaimia, joiden oli tarkoitus parantaa 

järjestelmän toimivuutta. 

 

 

 

Kuvio 5: Tuotekategoriat 
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Tietokanta sisälsi omat taulut asiakas- ja käyttäjätileille. Molempiin tauluihin liittyvät salasa-

nat tallennettiin tietokantaan käyttämällä tiivistemenetelmää (englanniksi hash). Käytetty 

tiivistealgoritmi oli tässä tietokannassa nimeltään MD5. Muita vastaavia algoritmeja ovat esi-

merkiksi SHA-1 ja CRC. Tiivistemenetelmässä ennalta määritelty tiivistealgoritmi muuntaa 

annetun salasanan merkkijonoksi, jonka pituus on MD5-algoritmin tapauksessa 32 merkkiä. 

Tiiviste on yksisuuntainen, eli sitä ei ole mahdollista muuntaa takaisin alkuperäiseksi merkk i-

jonoksi. Tämä vähentää tietoturvariskejä, sillä tietomurron sattuessa ei tietokantaa tallen-

nettuja alkuperäisiä salasanoja ole mahdollista saada selville. Sisään kirjautumisen aikana 

ohjelmisto luo syötetystä salasanasta samalla tavoin tiivisteen, ja vertaa tätä tietokannassa 

olevaan oikean salasanan tiivisteeseen. Mikäli nämä kaksi täsmäävät, kirjataan käyttäjä s i-

sään. Kyseinen menetelmä on varsin yleinen monessa järjestelmässä, joissa hallinnoidaan 

suurta määrää käyttäjätunnuksia ja salasanoja. 

 

Tiivistemenetelmän lisäksi puhuttiin usein mahdollisuudesta käyttää ns. salt-menetelmää. 

Salt on kryptografiassa käytetty termi, jolla tarkoitetaan yleensä satunnaisesti luotua merkki-

jonoa, joka lisätään alkuperäiseen syötteeseen, kuten käyttäjien ja asiakkaiden  kirjoittamiin 

salasanoihin. Saltin tarkoitus on lisätä tietoturvaa muuttamalla tiivistealgoritmin käsittelemää 

merkkijonoa, sekä sitä kautta lopullista tiivistemerkkijonoa, ja näin hankaloittaa tietomurto-

ja. Menetelmän toteuttamiseksi minua kehotettiin luomaan jo ennalta tietokantaan valmiit 

kentät salt-arvoja varten, ja miettimään keinoja toiminnallisuuden toteuttamiseen. Tarkoi-

tuksena oli, että satunnaisluomisen lisäksi ylläpidon olisi mahdollista halutessaan muuttaa tai 

lisätä tunnuksien salt-arvoja käsin. 

 

Usein tietokannan toimivuutta ja kyselylauseita testattiin suoraan palvelimelta käyttämällä 

komentorivipohjaista käyttöliittymää. Tämän avulla oli helpompi hahmottaa tietokannan ra-

kennetta ja toimintaa ohjelmistokehitystä silmällä pitäen. Monesti saatoinkin kokeilla ensin 

komentoriviltä samoja kyselylauseita, joita käytin ohjelmakoodissa, jotta pystyin varmistu-

maan siitä että koodini toimisi moitteetta. Vastaavasti ongelmatilanteissa oli kätevää tarkis-

taa komentorivin kautta, johtuiko ohjelmiston toimimattomuus mahdollisesti sittenkin siitä, 

ettei tietokannasta löytynyt haluttua dataa. 

 

6.2 Palvelinympäristö 

Ennen kuvapankin kyselyrajapinnan siirtämistä tuotantopalvelimelle järjestelmään oli tehtävä 

tietyt pakolliset perusominaisuudet, joita on kuvailtu jo aiemmin. Tavallisesti etenkin ohjel-

mistotuotannon kaikkiin vaiheisiin liittyy laadunvarmistustoimenpiteitä, joilla pyritään kitke-

mään virheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (Haikala & Märijärvi 2004, 37). Vaikka 
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tässä tapauksessa kyse oli kehitysprosessista, pyrittiin testaamista suorittamaan samalla ta-

voin alusta asti. 

 

Projektin alkuvaiheessa kyselyrajapinnan kehittämiseen ei ollut saatavilla vielä muita resurs-

seja ja apuvälineitä kuin omalta työasemaltani löytyvät ohjelmistot sekä kehityspalavereissa 

valmistellut suunnitelmat ja määritykset. Tämän takia minun oli tehtävä ensimmäinen versio 

tietokantatauluista ja kyselyrajapinnan ohjelmakoodista omalle pöytätietokoneelleni. Perus-

tason toimintojen testaus toki toimi työpöytäympäristössä, koska käsiteltävä tietomäärä oli 

ensimmäistä versiota tehtäessä vielä varsin pieni. Syötin tietokantaan ensin manuaalisesti itse 

tehtyä testidataa, jonka avulla pystyin ajamaan ja testaamaan kyselyrajapinnan toimintoja. 

Myöhemmin sain yhdeltä tiimin jäsenistä käyttööni testidataa, joka oli kopioitu varsinaisesta 

tuotetietojärjestelmästä. Oikealla testidatalla pystyttiin näin ollen simuloimaan varsinaisen 

kuvapankin sisältöä ja toimintaa. Pidemmän päälle työpöytäympäristö oli kuitenkin palvelin-

käyttöisen ohjelmiston testaukseen varsin hidas. Myöskään suuremman datamäärän käsittely 

ei onnistuisi, vaan tuottaisi suurella varmuudella ongelmia kevyellä laitteistolla,  joten tehok-

kaammalle palvelimelle oli selkeästi käyttöä. 

 

Ennen pitkää kyselyrajapinnan ja kuvapankin muidenkin toimintojen kehitystä varten perus-

tettiin oma FTP-palvelin. FTP on lyhennys sanoista File Transfer Protocol, joka tarkoittaa 

kahden tietokoneen välistä tiedostonsiirtomenetelmää. FTP-yhteys toimii aina asiakas-

palvelin –periaatteella, jossa asiakas eli käyttäjä ottaa yhteyden palvelimeen. Kehityspalvelin 

käytti CentOS–käyttöjärjestelmää (lyhennys sanoista Community Enterprise Operating Sys-

tem). CentOS on avoimen lähdekoodin Linux-käyttöjärjestelmän jakelupaketti, joka pohjau-

tuu kaupalliseen Red Hat Enterprise Linuxiin (RHEL). Syynä vapaan lähdekoodin palvelinoh-

jelmiston käyttöön kaupallisen sijaan oli ensisijaisesti joustavuus. Linux-palvelimella oli mah-

dollista suorittaa tiettyjä ajastettuja toimintoja, joita ei ollut mahdollista saada toimimaan 

Microsoftin vastaavalla kaupallisella palvelinympäristöllä. Lisäksi Linux-palvelinohjelmisto oli 

osoittautunut jo aikaisemmassa käytössä Microsoftin vastaavaa vakaammaksi.  

 

Kehityspalvelimella eri toiminnallisuuksien testaaminen oli paitsi nopeampaa, myös käteväm-

pää, sillä palvelimeen pystyi ottamaan yhteyden kuka tahansa, jolla vain oli pääsy yhtiön si-

säiseen langattomaan verkkoon ja palvelimen IP-osoite. Toimintaperiaate olikin jossain mää-

rin sama, kuin ohjelmistokehityksessä usein käytetyssä ohjelmiston versionhallinnassa.  Mikäli 

esimieheni esimerkiksi halusi nähdä kyselyrajapinnan uusimpaan versioon toteutetut muutok-

set toiminnassa, kykeni hän ottamaan yhteyden palvelimeen omalta työpisteeltään. Saatu-

amme kuvapankin ensimmäisen version laitettua tuotantopalvelimelle, aloimme saada palau-

tetta sitä käyttäviltä asiakkailta. Palautteen mukana saimme välillä myös parannusehdotuksia 

uusia ominaisuuksia varten. Esimerkiksi kyselyrajapinnan virheparametri oli alun perin asiak-

kaan toivoma lisäominaisuus. 
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Muut tiimin jäsenet saattoivat lisäksi seurata ohjelmistoon tehtyjä muutoksia ja ehdottaa pa-

rannuksia. Tarvittavien muutosten ja parannusten, sekä näiden testaamisen, jälkeen ohjel-

misto siirrettiin yleensä kehityspalvelimelta tuotantoon. Kyselyrajapinnan kohdalla varsinai-

nen kehitys oli kuitenkin minun vastuullani, joten muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

toiset tiimimme jäsenet eivät tehneet muutoksia itse ohjelmakoodiin. Olen jo aiemmin kerto-

nut projektin suunnittelusta ja sitä varten tehdyistä määrittelyistä. Samaan tapaan sovimme 

aikataulun eri vaiheineen ennalta niin että kaikille olisi mahdollisimman selvää, mitä milloin-

kin oli tarkoitus tehdä. (Kim 2012.) 

 

6.3 Kyselyrajapinta 

Teoriassa  kuvapankkiprojektin oli tarkoitus edetä taulukon 1. mukaisen viikkoaikataulun mu-

kaisesti, mutta käytännössä joistakin vaiheista ja ominaisuuksista kuitenkin hieman viivästyt-

tiin. Perinteistä projektityöskentelyä ketterämmän menetelmän käyttö piti  tällaisissa tilan-

teissa hyvin huolen siitä, ettei projektin eteneminen vaarantunut merkittävästi. Käytännössä 

ketterä menettely tarkoitti tässä sitä, että projektin resursseja käytettiin tarvittaessa paik-

kaamaan viivästyksiä. Esimerkiksi kun kyselyrajapinnan siirtäminen tuotantoon viivästyi hie-

man sovitusta ajankohdasta, oli toisen tiimimme jäsenen autettava ohjelmakoodin viimeiste-

lyssä. 

 

Kuten aiemmissa luvuissa on kerrottu, kyselyrajapinta ottaa vastaan arvoja parametreina. 

Koska rajapinta ei itsessään sisällä graafista käyttöliittymää, annetaan parametrit kirjoitta-

malla halutut arvot näille varattuihin kohtiin selaimen osoiteriville. Kun parametreille on 

määritelty arvo, luo ohjelmakoodi siitä kyselylauseen jolla tarkistetaan löytyykö tietokannas-

ta annettua arvoa vastaavaa tuotetta. Pakollisia parametreja on yhteensä kaksi; ”id” eli asi-

akkaan oma tunniste ja ”pid” eli tuotteen tunniste. 

 

Alun perin kyselyrajapinnan oli tarkoitus tulostaa oletuksena pelkkä kuva. Monilla asiakkaista 

on todennäköisesti eniten käyttöä juuri tuotteiden kuvatiedostoille sivuillaan. Tämä ominai-

suus toteutettiin käyttäjätasolla niin, että jätettäessä antamatta parametrille ”qtype” mitään 

arvoa, määritteli ohjelmakoodi itse tälle arvon ”m”, joka taas sai aikaan sen että pelkkä kuva 

tulostui selaimeen. Asettelemalla sivun lähdekoodiin halutuilla parametreilla varustetun linkin 

itse kyselyrajapintaan, on asiakkaan mahdollista upottaa tuotteen kuva minne tahansa omalla 

sivustollaan. Helsingin kaupunginkirjastot hyödyntää upotteita esimerkiksi pienoiskuvina 

omalla sivustollaan (kuvio 6). Pienkuva eli thumbnail sisältää tässä tapauksessa myös linkin 

tuotetietosivulle. Kirjain ”m” viittaa sanaan media, ja tässä tapauksessa medialla tarkoite-

taan kuvatiedostoa. 
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Kuvio 6: Upotelinkki 

 

 

Ohjelmointitasolla toiminnallisuus toteutettiin käyttämällä valmista funktiota nimeltä Simp-

leImage. Funktio on saatavilla ns. vapaana ohjelmistona, eli kuka tahansa saa käyttää, kopioi-

da, muokata ja jakaa ohjelmistoa edelleen vapaasti. Funktio avaa ensin halutun kuvatiedos-

ton ja tallentaa tämän hetkeksi välimuistiin. Avatessa ja tallentaessa tiedoston funktio tallen-

taa myös kuvatiedoston alkuperäiset mitat sekä tiedostotyypin (JPG, GIF tai PNG). Tämän jäl-

keen funktio yksinkertaisesti tulostaa näkyviin pelkän kuvan, toisin sanoen funktio ei viittaa 

enää itse tiedostoon siinä kohti kun haluttu kuva on tulostettu näkyviin. Aiemmin kuvan tulos-

tamiseen käytettiin PHP:n omaa fopen-funktiota, mutta tämän avulla esimerkiksi kuvakoon 

muuttaminen oli hankalampaa. SimpleImage puolestaan sisälsi valmiiksi toiminnot kuvakoon 

muuttamiseen eri tavoin kuten skaalaamalla. Kuvan tulostus oli pyydetty toteuttamaan tällä 

tavoin nimenomaan tietoturvan kannalta. Kun rajapinta tulostaa pelkän kuvan, sen sijaan että 

viittaisi tavalliseen tapaan suoraan alkuperäiseen tiedostoon palvelimella, ei sivun lähdekoo-

dista ole käytännössä mahdollista nähdä edes kuvatiedoston nimeä tai sijaintia. 

 

Kyselyrajapinnalla oli myös mahdollista tulostaa pelkkä esittelyteksti. Tämä tapahtui anta-

malla valinnaisparametrin arvoksi ”t”, jossa kirjainlyhenne ”t” viittaa luonnollisesti tekstiin. 

Neljäs vaihtoehto oli arvo ”xml”, joka tulosti xml-listauksen kaikesta valittuun tuotteeseen 

liittyvästä mediasta.  Tämä vaihtoehto kehitettiin alun perin ainoastaan ylläpidon ja kuvatuo-

tannon käyttöön heidän pyynnöstään.  

 

Parametri ”qtype” oli ensimmäinen ns. valinnaisparametri. Muita valinnaisparametreja olivat 

”ftype”, ”format”, ”debug” ja ”error”. Format ja debug suunniteltiin etupäässä kehityskäyt-

töä varten, eikä niitä ole näin ollen saatavilla tuotantoversiossa. Parametri ”ftype” mahdollis-

taa kuvakoon muuttamisen silloin, kun kyselytyyppinä olisi kuva eli parametri ”qtype” saisi 

arvon ”m”. Kun arvoa ei erikseen määritellä, saa parametri ”ftype” oletusarvon ”04”, joka 

tulostaa mitoiltaan vakiomääritellyn kansikuvan. Kansikuvalle määriteltiin vakiona leveydeksi 

240 pikseliä. Kyselyrajapinnan ohjelmakoodi piti huolen siitä että kuvan alkuperäissuhde säilyi 
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vaikka kuvakoko muuttuisi. Muut valittavat arvot ovat ”06” eli thumbnail, joka tulostaa pie-

nen kuvan. Thumbnailin vakiomääritelty leveys oli 130 pikseliä. Näiden lisäksi oli saatavilla 

vielä arvo ”07”, joka tulostaa kuvan alkuperäisessä koossaan. Jos kuvan alkuperäiskoko on 

leveydeltään pienempi tai yhtä suuri kuin kansikuvan 240 pikseliä, ei arvon ”07” asettaminen 

parametrille ”ftype” tulosta suurempaa kuvaa, vaan mitat vastaavat kansikuvaa (”04”).  

 

Parametri debug oli nimensä mukaisesti tarkoitettu kehityksen seurannan apuvälineeksi. Sille 

on mahdollista antaa joko arvo ”0” tai ”1”. Oletuksena debug saa aina arvon 0, mutta jos ar-

voksi asetetaan 1, tallentaa kyselyrajapinta kaikki sille annetut ilmoitukset palvelimen lokiin. 

Tästä oli hyötyä varsinkin myöhemmässä kehitysvaiheessa. Viimeinen eli virheparametri, saa 

normaalisti oletuksena arvon ”0”. Tällöin rajapinta tulostaa asiakkaalle ns. ”ei kuvaa”–kuvan, 

mikäli halutulle tuotteelle ei löydy olemassa olevaa kuvaa. Asiakas voi kuitenkin halutessaan 

antaa virheparametrille arvon ”1”, jolloin rajapinta tulostaa näkyviin normaalin virheilmoi-

tuksen. Virheilmoitus tallentuu luonnollisesti myös palvelimen lokiin tilastoseurantaa varten.  

 

Ohjelmakoodissa oli aluksi vajaavaisuuksia liittyen ominaisuuteen, joka tulostaisi ns. tuotetie-

tosivun. Alunperin tämä toiminnallisuus oli toteutettu kokonaan omassa tiedostossaan, johon 

varsinainen kyselyrajapinta otti yhteyden antamalla tarvittaville muuttujille parametreina 

saadut arvot. Erillinen tiedosto oli oikeastaan HTML-dokumentti, johon vain lisättiin tarvitta-

vat muuttujat PHP:n avulla. Kyselyrajapinnan oli kuitenkin kyettävä tarkistamaan asiakkaan 

käyttöoikeudet kaikissa kyselyissä, joten tuotetietosivun toteuttaminen erillisestä tiedostosta 

käsin hankaloitti lopulta jonkin verran järjestelmän toimintaa. Lisäksi molemmissa tiedostois-

sa oli oltava oma kuvanhakutoiminto. Alkuvaiheessa tätä kokeiltiin toteuttaa jopa niin, että 

tuotetietosivu käyttäisi käskyn saatuaan jälleen kyselyrajapinta-tiedostoa kuvan hakuun. Tä-

män tyylinen menettely, paitsi hidasti ohjelmistoa, sisälsi myös mahdollisen riskin ohjelmiston 

joutumisesta ns. ikuiseen silmukkaan.  

 

Lopulta toiminnallisuus päätettiin toteuttaa PHP:n avulla yhdessä samassa tiedostossa niin, 

että koodi tulostaisi rivi kerrallaan kokonaisen html-sivun, jossa on halutun tuotteen tiedot 

aseteltuna oikein HTML-lauseiden sisään. Tähän käytettiin PHP:n ”echo”–toimintoa. Jos siis 

valinnaisparametrille annetaan arvo ”b”, niin tällöin näkyviin tulostuu koko tuotetietosivu, eli 

tuotteen kuva, nimi, kustantaja, julkaisuvuosi sekä teoksen esittelyteksti, mikäli tällainen on 

saatavilla. Jos tuotteelta puuttuu yksi tai useampi edellisistä tiedoista, lukee näiden kohdalla 

tällöin ”ei saatavilla”. 

 

Kyselyrajapinnan ohjelmakoodi muuttui luonnollisesti useampaan otteeseen projektin aikana,  

eikä läheskään aina niin selkeällä logiikalla kuin voisi luulla. Vaikka olinkin itse nimellisesti 

vastuussa kyselyrajapinnasta, oli jokaisella tiimimme jäsenellä pääsy kehityspalvelimelle, jos-

sa tiedosto sijaitsi. Kaukaa viisaana pidin samanaikaisesti varmuuskopioita kaikista projektiin 
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liittyvistä tiedostoista omalla koneellani, ja yhden kerran jouduinkin palauttamaan varmuus-

kopion kehityspalvelimelle, kun kävi ilmi, ettei tämä jostain syystä toiminutkaan. Syynä tähän 

oli luonnollisesti se, että kyselyrajapintaan oli tehty tietämättäni muutoksia. 

 

6.4 Tuotantoprosessin tuki 

Projektin myöhemmässä vaiheessa yhtiön oman kuvatuotannon käyttöön haluttiin työkalu, 

jolla kuvapankin tuotteisiin voisi tehdä muutoksia tarvitsematta osata ohjelmoinnin perustei-

ta. Käyttöliittymä on pääpiirteittäin mainittu jo aiemmin, ja kuviosta 3 on mahdollista hah-

mottaa paremmin kuvapankin etenkin tähän työkaluun liittyviä käyttöoikeustasoja. Käyttääk-

seen työkalun eri toimintoja on käyttäjän kirjauduttava ensin sisään. Käyttöoikeuksien hallin-

ta oli tarkoitus toteuttaa tässä tapauksessa niin, että eri käyttäjätyypit saavat aina näkyviin 

eri määrän valittavia toimintoja. Käyttöliittymästä käytettiin virallisesti nimitystä tuotanto-

prosessin tuki.  

 

Kuvio 7 havainnollistaa alkuperäistä suunnitelmaa kuvapankin graafisen käyttöliittymän ulko-

näöstä. Varsinainen käyttöliittymä poikkesi kuitenkin jonkin verran ulkonäöltään alkuperäis-

suunnitelmasta. Valikkojen ulkoasu toteutettiin käyttämällä HTML-lauseiden lisäksi javascrip-

tin valmiita kirjastoja. Lomake sisälsi esimerkiksi enemmän täytettäviä kenttiä tuotetietojen 

käsittelyä varten. Käyttöliittymällä on mahdollista lisätä, poistaa sekä tehdä muutoksia jo 

olemassa oleviin tuotteisiin sekä näiden medioihin. Näiden toteuttamiseksi oli ensin luotava 

hakutoiminto, joka ottaa HTML-lomakkeesta ensin vastaan yhden tai useamman tuotteeseen 

liittyvän tiedon, eli hakuehdon, joita on valittavissa kaikkiaan seitsemäntoista. Tämän jälkeen 

ohjelmakoodi luo annetuista hakuehdoista SQL-kyselylauseen samalla periaatteella kuin kyse-

lyrajapinnassa.  

 

Tuotantoprosessin tuen toimintaperiaate erosi kuitenkin kyselyrajapinnasta siinä, ettei jäl-

kimmäisessä tarvinnut olla sisään kirjautumistoimintoa, sessionhallintaa eikä varsinaista haku-

toimintoa. Tuotantoprosessin tuessa oli kyse useamman eri parametrin samanaikaisesta käsit-

telystä. Koodin oli kyettävä ottamaan lomakkeeseen annetussa syötteessä huomioon mahdolli-

set vajavaiset tai tyhjiksi jätetyt kentät. Ensin ohjelmisto käy läpi ja validoi kaiken annetun 

syötteen, eli siistii merkkijonoista mahdolliset kielletyt merkit sekä tyhjät välilyönnit. Tämän 

jälkeen siistityt merkkijonot luetaan kukin omaan muuttujaansa, jotka voidaan edelleen ka-

tenoida, eli yhdistää merkkijonoiksi, ja käyttää näitä hakuehtoina SQL-kyselylauseessa. Vir-

heellisiä hakuehtoja syötettäessä ohjelma tulostaa ilmoituksen ”tuotetta ei ole”. Mikäli lo-

makkeen yrittää lähettää kaikki kentät tyhjinä, tulostaa ohjelmisto näkyviin virheilmoituksen 

” et antanut mitään tuotetietoja”. 
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Mikäli annetut ehdot täsmäävät jonkin olemassa olevan tuotteen tietoihin, tulostetaan tuot-

teen kaikki tiedot näkyviin. Jos taas useampi eri tuote täyttää annetut ehdot, tulostetaan 

kaikki löytyneet tuotteet listanäkymään. Listalta on edelleen mahdollista valita haluttu tuote 

muokattavaksi tuotteen kuvassa sijaitsevan linkin avulla. Käyttöliittymän kehityshetkellä lis-

tanäkymä tulosti kerrallaan enimmillään kymmenen tuotetta sivua kohden, mutta tuotemää-

rän ylärajaa on mahdollista nostaa haluttaessa. 

 

Muokkaussivulle siirryttäessä käyttöliittymä tulostaa kuvion 7 mukaisen lomakkeen, johon on 

valmiiksi täytettynä kaikki valitun tuotteen olemassa olevat tiedot. Kuvio 7 havainnollistaa 

alkuperäistä suunnitelmaa käyttöliittymän ulkonäöstä. Tuotantoprosessin tuen lopullisessa 

versiossa tuotetietolomake sisältää kentät kaikkiin mahdollisiin tietoihin joita yksittäinen tuo-

te voi sisältää. Tuotetietojen lisäksi lomake sisältää tuotteen kuvan mikäli saatavilla, sekä 

toiminnallisuuden jolla voi tarvittaessa lisätä uuden kuvan. Käyttäjä voi tässä kohti v alita joko 

muuttavansa ja edelleen päivittävänsä tuotteen tietoja, tai vaihtoehtoisesti poistaa tuotteen. 

Käyttäjä voi vaihtoehtoisesti poistua muokkaussivulta ja jättää tuotteen tiedot alkuperäiseen 

tilaansa. 

 

 

Kuvio 7: Graafinen käyttöliittymä 

 

 

Tuotantoprosessin tuki sisälsi toiminnallisuuksia, joilla on mahdollista hallinnoida asiakkaiden 

ja käyttäjien tilejä sekä näihin liittyviä käyttöoikeuksia. Asiakastilien hallinnointiin tarkoitet-

tu työkalu avaa ensin ponnahdusvalikossa näkymän, josta käyttäjä voi valita joko vaihtoehdon 

”lisää uusi”, ”asiakastilit” tai ”oikeudet”. Ensimmäinen vaihtoehto tulostaa lomakkeen asia-
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kastilin luomista varten. Lomake sisältää kentät ”nimi”, ”salasana”, ”BTJ-tunnus”, ”salt” ja 

”accno”, jossa ”accno” viittaa asiakasnumeroon. Seuraava vaihtoehto taas listaa kaikki ole-

massa olevat asiakastunnukset. Tästä näkymästä on mahdollista valita asiakastilejä poistetta-

vaksi. Vaihtoehto ”oikeudet” luo taulukkonäkymän kaikkien asiakastilien käyttöoikeuksista. 

Käyttäjä valitsee ensin listalta asiakkaan, jonka tilille haluaa tehdä muutoksia.  Sivulle tulos-

tuu näkyviin myös taulukko johon on listattu kaikki mahdolliset tuotekategoriat, sekä näiden 

vieressä valintaruudut, joihin on merkitty rasti niiden kategorioiden kohdalle, joihin asiak-

kaalla sillä hetkellä on oikeudet. Muuttaakseen oikeuksia käyttäjän tarvitsee yksinkertaisesti 

lisätä tai poistaa ruksi jokaisen halutun tuotekategorian kohdalle, ja valita näkymän alareu-

nasta vaihtoehto ”päivitä oikeudet”. Asiakkaan oikeuksien listaaminen oli toteutettava oh-

jelmoimalla useampi sisäkkäinen silmukka eli toiminto, joka suorittaa sille annetun tehtävän 

useita kertoja peräkkäin. 

 

Käyttäjätilien hallinta toteutettiin hyvin pitkälti samalla tavalla kuin asiakastilien hallinta, 

paitsi ettei käyttäjätileille tarvinnut toteuttaa samanlaista tuotteiden käyttöoikeuksiin liitty-

vää muokkausmahdollisuutta. Tuotantoprosessin tuen päävalikosta on mahdollista valita käyt-

täjät–kohdasta joko vaihtoehto ”lisää uusi” tai ”käyttäjätilit”. Näistä molemmat pystyttiin 

toteuttamaan samalla periaatteella kuin asiakastilien vastaavat toiminnallisuudet. Ainoa 

huomionarvoinen seikka käyttäjätilien listaamisessa oli se, ettei ohjelmakoodi tulostaisi lista l-

le mukaan sisään kirjautunutta käyttäjätunnusta. Käyttäjätilit sisälsivät samat tiedot kuin 

asiakastilit, lukuun ottamatta kenttää ”BTJ-tunnus”. Käyttäjätilien lisääminen tulostaa luon-

nollisesti täytettävän lomakkeen, ja tilien poistaminen onnistuu valitsemalla yksi tai useampi 

käyttäjätili listanäkymältä.  

 

Tuotantoprosessin tukeen oli tarkoitus kehittää vielä joitakin lisäominaisuuksia. Yhtenä näistä 

oli toiminto jolla ohjelma ottaa vastaan CSV-tiedoston, lukee tämän ja tekee tietokantaan 

päivityksiä tiedoston sisällön mukaan. Salt–ominaisuudelle oli lisäksi tarkoitus luoda oma työ-

kalunsa käyttäjätilien ja asiakastilien kohdille.  Kaikkia näitä ominaisuuksia ei kuitenkaan eh-

ditty toteuttaa projektin määräajan umpeuduttua. 

7 Johtopäätökset 

Vaikka nykyaikaisessa ohjelmistokehityksessä ns. ketterän menetelmän (agile software deve-

lopment) käyttö voikin olla jo lähes itsestäänselvyys, on sitä ilman mahdollista tulla toimeen.  

Pääasiassa vanhemman vesiputousmallin käytöstä kuitenkin luovuttiin ohjelmistokehityksessä 

1990-luvun lopulla. Toisaalta kaikki ketterän mallin toimintaperiaatteista eivät vastaavasti ole 

sovellettavissa sellaisinaan ohjelmistokehitykseen. 

 

Keskeistä onkin mielestäni erottaa ensin toisistaan käsitteet tuotantoprosessi (production 

process) ja kehitysprosessi (developement process), sekä tämän jälkeen sisäistää näiden väli-
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nen yhteys. Poppendieckiä mukaillen voidaan ajatella että kehitysprosessissa luodaan ensin 

resepti tai periaate, jota sitten noudatetaan tuotantoprosessissa. Tässä tapauksessa kyse oli 

kuitenkin ehkä enemmänkin toiminnallisuudesta (kyselyrajapinta), tai tuotannon työkalusta ja 

apuvälineestä (tuotantoprosessin tuki). Periaate kuvatuotannosta sekä eri medioiden ja tuote-

tietojen syöttämisestä hallinnointiin oli olemassa jo ennen projektin aloittamista. 

 

Karkeasti voisi sanoa, että vanhempi vesiputousmalli sopii paremmin tuotantoprosessiin, ja 

ketterä menetelmä taas paremmin kehittämiseen. Todellisuudessa vesiputousmallia käytetään 

kuitenkin yhä harvemmin. Tuotantoprosesseissakin ollaan aikoja sitten siirrytty ketterämpiin 

menetelmiin, joista yhtenä esimerkkinä aiemmin mainittu lean. 

 

Kuvapankkiprojektissa CI-menetelmän käyttö osoittautui toimivaksi ratkaisuksi alusta alkaen. 

Samanlaista toimivuutta tuskin olisi voinut saada aikaan, mikäli ohjelmistoon ei olisi  ollut 

mahdollista tehdä nopeita muutoksia vielä tuotantoon siirtämisen jälkeen. Vastaavasti muu-

toksia ja lisäominaisuuksia tuskin olisi ollut mahdollista saada aikaan yhtä tehokkaasti ilman 

jatkuvaa yhteyttä asiakkaaseen. 

 

Etenkin erinäisten viivästymisien ja hankaluuksien voisi kuvitella vaikuttavan paljon näky-

vämmin tuotantoprosessissa. Mikäli projektin johto ei kykene joko ajoissa puuttumaan ongel-

miin, voivat tämän seuraukset olla tuhoisia. 

8 Oman oppimisen arviointi 

Kuvapankkiprojektiin osallistuminen antoi minulle ennen kaikkea tilaisuuden kokeilla oikeaa 

työntekoa sovelluskehityksen parissa. Viimeistään harjoittelujakson aikana tuli itsellenikin 

selväksi se tosiasia, ettei edes IT-alalla projekteja voida saattaa valmiiksi pelkästään yhden 

henkilön voimin. Vaikka kyselyrajapinta olikin melkein kokonaan minun vastuullani, jouduin 

jatkuvasti kyselemään muilta tiimin jäseniltä sekä esimieheltäni neuvoja eri toimintoihin ja 

periaatteisiin liittyen. Sama koski etenkin tuotantoprosessin tuki–toiminnon kehittämistä. Li-

säksi pidimme säännöllisin väliajoin palavereita, joissa seurattiin projektin edistymistä ja esi-

teltiin aikaansaannoksia. 

 

Tekemäni työtehtävät olivat mielestäni varsin vaihtelevia odotuksiini nähden. Kuva-

pankkiprojektin ohella jouduin esimerkiksi neuvomaan muita yrityksen työntekijöitä joissakin 

perusasioissa, kuten FTP-palvelimen käytössä tai langattoman verkon käyttöönottamisessa. 

Toki myös kyselyrajapinta oli varsin tärkeä projekti ja sen saattaminen valmiiksi asiakkaalle 

vähintäänkin vastuullinen tehtävä. Asiakas oli tässä tapauksessa vielä maksanut järjestelmäs-

tä etukäteen, ja odotti saavansa rajapinnan käyttöön mahdollisimman pian. 
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Varsinainen ohjelmointityö oli mielestäni ainakin riittävän haastavaa, ja harvoin ainakaan yk-

sitoikkoista. Satunnaiset onnistumiset motivoivat työskentelyä varsin tehokkaasti, mutta vas-

taavasti monimutkaisempien ominaisuuksien toteuttaminen saattoi olla pahimmillaan todella 

hermoja raastavaa. Varsinkin kuvatuotannon graafisen ylläpitotyökalun saattaminen toimivak-

si aiheutti useampaan otteeseen hankaluuksia. Yksinkertaiselta kuulostava idea voi usein olla 

ohjelmointityössä monimutkaisempi toteuttaa, kuin mitä voisi odottaa. Tällöin siihen uppoaa 

helposti tavallista enemmän aikaa. 

 

Tietenkään tämänlainen työskentely ei välttämättä olisi mitään verrattuna niin sanottujen 

oikeiden IT-firmojen olosuhteisiin, joissa projektin deadlinen lähestyminen tarkoittaisi, että 

esimies hengittää jatkuvasti työntekijän niskaan. Vaikka projekti sitten lopulta saataisiinkin 

valmiiksi, ei etenkään puutteellisilla resursseilla toteutetun hankkeen toimivuudesta ole kun-

nollista varmuutta. Ei ole harvinaista, että työntekijä x osallistuu useampaan projektiin sa-

manaikaisesti. Moni yritys saattaakin tänä päivänä omien resurssien lisäksi turvautua työteh-

tävien ulkoistamiseen halvemman työvoiman maihin, etenkin IT-alalla.  

 

BTJ Finlandilla työilmapiiriä voisi sen sijaan luonnehtia enimmäkseen varsin rauhalliseksi. Tie-

tysti oli sellaisiakin tilanteita, jolloin keskittyminen omaan työtehtävään oli hieman vaikeam-

paa. Monesti muiden osastojen työntekijät saattoivat esimerkiksi tulla kysymään apua johon-

kin tietotekniseen ongelmaan muilta tiimin jäseniltä. 

 

Koin lopulta saaneeni paitsi aikaisempaa paremman käsityksen IT-alan työskentelytavoista, 

niin kykeneväni tehokkaampaan ajankäyttöön ja kokonaisuuksien hallintaan. Katson tottakai 

kokemuksen kartuttamisen ohjelmointityöskentelystä pelkästään positiiviseksi, joskaan en voi 

pitää itseäni vielä kovin taitavana koodaajana saati ohjelmistokehittäjänä. 
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 Liite 1 
 

Liite 1: Projektipäiväkirja 

 

 

BTJ Armas -päiväkirja 

 

 

19.06.2012: 

Kuvapankkiprojektin kickstart, samalla ensimmäisen sprintin aloitus. 

 

27.06.2012: 

Ensimmäinen palaveri, speksausten purku. 

 

28.06.2012: 

Toinen palaveri, speksausten täydennystä, ohjeiden anto tietorakenteiden ja tietokantataulu-

koiden suunnittelua varten seuraavaksi kerraksi. 

 

29.06.2012 

Tietokantataulujen esittely palaverissa, taulujen tarkennuksen ja kenttien suunnittelun aloi-

tus. 

 

02.07.2012 

Tietokantataulujen kenttien ensimmäisen version esittely, taulujen muokkaaminen erikseen 

omille välilehdilleen. 

 

03.7.2012 

Kenttien tarkempi speksaus ja käännös englanniksi ruotsalaisia varten. 

 

04.7.2012 

Tietokannan luominen palvelimelle MySQL work benchin avulla. 

 

05.7.2012 

Testidatan syöttäminen tietokantaan. Vikoja lauseiden käsittelyssä. 

 

06.7.2012 

Mysql-lauseiden vikojen korjausta. 

 

24.7.2012 

Ohjelmisto siirretty myös linux-palvelimelle. 
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26.7.2012 

Kyselyrajapinta saatu toimimaan fopenin avulla niin että koodi palauttaa pelkän kuvan. 
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Liite 2: Kustannuslaskelma 

 

 


