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Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä Turun T-sairaalan T2-laajennusosan taidehankkeen työ-

prosessiin. Millä keinoin taide integroitiin osaksi arkkitehtuuria sairaalaympäristössä? Entä 

mitkä ovat työprosessin vaiheet ja miten yhteistyö toimi suunnittelijaosapuolien välillä? Ta-

voitteena oli löytää vastaukset edellä oleviin kysymyksiin ja samalla pohtia omaa roolia suh-

teessa sisustusarkkitehdin työhön. 

 

Opinnäytetyöstrategiana toimi tapaustutkimus, jonka aineistonkeruumenetelminä käytettiin 

kvalitatiivista, eli laadullista teemahaastattelua, sekä kirjallisten dokumenttien, kuten uutisten 

ja sairaanhoitopiirin tiedotteiden tarkastelua. Lisäksi tutustuminen hankkeen taideteoksiin pai-

kanpäällä pohjusti sairaalaan soveltuvan taiteen kriteereiden määrittämistä. Tutkimuksen tu-

loksena syntyi prosessimallinnus, josta käy ilmi taidehankkeen eri vaiheet ja toiminnassa mu-

kana olleiden tahojen toimenkuvat ja tehtävät. Tulosten perusteella tehtiin johtopäätökset ele-

menteistä, joilla oli vaikutusta hankkeen onnistumiseksi. Opinnäytetyö tarjoaa oivan tapausesi-

merkin taiteen integroimisesta osaksi arkkitehtuuria, joten sen pohjalta voisi hyvin suorittaa 

spesifisempiä jatkotutkimuksia esimerkiksi kvantitatiivisin menetelmin. 

 

T2-taidehankkeen kulku johdatteli pitkälti rakennushankkeen toimintasykliä. Aineistosta hank-

keen kantaviksi teemoiksi nousivat esille mm. tiedotukseen panostaminen, tiedonkulun help-

pous ja joustava, kokeilemista rohkaiseva toimintatapa. Yhteenvetona löydetyistä elementeistä 

voisi päätellä, että toimivat tiiviit henkilökemiat ja yhteistyöhalukkuus ovat avainasemassa vas-

taavissa pitkäaikaisissa rakennushankkeissa. 

 

Työn yhteistyötahona toimi Taiteen edistämiskeskus.  
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The subject of this thesis was to to get familiar with the working process of the art project in 

the T2-extension of a T-hospital in Turku. In what ways was art integrated into the architecture 

of the hospital environment? How about the stages of the working process or how did the 

cooperation between the designers work? The aim was to find answers to the previous ques-

tions and at the same time to contemplate the author’s own role with regard to interior archi-

tect’s work.  

 

The research strategy was a case study the research methods of which were qualitative semi-

structured interviews and literary review of documents such as news and press of hospital dis-

tricts. In addition, getting to know the project’s works of art on the spot paved the way for de-

fining the criteria of art that is suitable for a hospital environment. As a result, a process simu-

lation was developed, which explains the different stages of the art project and job 

descripsions and assignments of parties who took part in the project. Based on the results con-

clusions were made about the elements that affected the outcome of the project. The thesis 

offers a successful example of a project in which art is being integrated as a part of architecture; 

therefore, it could be used as a base material for more specific quantitative research in the 

future.  

 

The hospital’s construction project strongly followed T2-art project’s progression. Some of the 

main themes emerged from the research material include transparent information, informative 

communication and a flexible working method that encourages to experimentation. As a sum-

mary of these elements, it could be concluded that practical and close collaboration between 

people and a cooperative attitude has a key role in similar longterm construction projects. 

  

The thesis was commissioned by Arts Promotion Centre Finland. 



 

5 

 

SISÄLTÖ 

 

1 JOHDANTO 7 

1.1 Aihe ja tavoitteet 7 

1.2 Orientaatiovaihe 8 

1.3 Opinnäytetyön rakenne ja menetelmät 10 

1.4 Käsitteet 11 

1.5 Taiteen edistämiskeskus 12 

 

2 TAIDE RAKENNUSHANKKEESSA 13 

2.1 Taiteen hankinnan keinot 13 

2.2 Taideprojekti rakennushankkeen kulussa 15 

2.3 Taide sairaalassa 16 

 

3 TAIDE SAIRAALASSA: CASE T-SAIRAALA, T2-VAIHE  19 

3.1 Tutkimusstrategia 19 

3.2 T-sairaala 20 

3.3 Taiteen kriteerit hoivaympäristössä 24 

3.4 Teemahaastattelu 28 

3.4.1 Haastateltavat 28 

3.4.2 Tulokset 29 

3.5 Yhteenveto 32 

 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 39 

4.1 Prosessin onnistumisen avaimet 39 

4.2 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka 40 

4.3 Asiantuntijapalaute 40 

4.4 Pohdintaa 41 

 

LÄHDELUETTELO 42 

KUVALUETTELO 44 

LIITTEET 45 

 

LIITE 1. T-SAIRAALAN LAAJENNUSOSAN TAITEILIJAT JA TEOKSET 

LIITE 2. TEEMAHAASTATTELURUNKO 

LIITE 3. KORHONEN 2016, KESKUSTELUA, HS. 

 



 

6 

 

KIITOS 

 

 

Kiitän lämpimästi ohjaajaani lehtori Sirpa Miettistä, joka alusta asti uskoi minuun. Ilman hänen 

kannustustaan olisin tuskin pitäytynyt ihannoimassani aiheessa julkisen taiteen parissa, saati 

saanut saatettua sitä loppuun. Myös toisen ohjaajani lehtori Heikki Nevalaisen käytännönoh-

jaus toimi moitteetta. 

 

Kiitän Taiteen edistämiskeskuksen yhteyshenkilönäni toiminutta erityisasiantuntija Henri 

Terhoa, jonka ohjaus ja asiantuntemus oli minulle korvaamaton apu. 

 

Tahdon myös muistaa kaikkia niitä henkilöitä, jotka sallivat minulle aikaansa haastatteluiden 

mahdollistamiseksi. Ilman teidän apuanne työ ei olisi syntynyt. Kenties tapaamme aiheen pa-

rissa vielä tulevaisuudessa. 

 

Koen, että lähipiirin tuki on ratkaisevaa opinnäytetyön kanssa työskentelevälle. Tärkeitä in-

noittajia matkan varrella ovatkin olleet rakkaat ystävät ja opiskelutoverit, sekä erityisesti pa-

rempi puoliskoni Toni Tiainen. 

 

Erityiskiitokset filosofian maisteri Suvi Niinisalolle, joka toimi opinnäytetyöni oikolukijana. 

 

Kuopiossa toukokuussa 2016 

 

Emmi Kinnunen



 

7 

 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Aihe ja tavoitteet 

 

Julkisen taiteen osuus sairaalahankkeiden yhteydessä on nyt suuri buumi. ”Vuosina 2014 - 

2015 Suomessa on ollut käynnissä tai käynnistymässä yhteensä 14 sairaalarakentamiseen liit-

tyvää taideohjelmaa” (Pulkkinen & Hannus 2015, 36), mutta arviolta määrä on suurempi 

(Terho 2016). Taiteella ja kulttuurilla on todettu olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia, joten 

viihtyvyyteen panostaminen taiteen keinoin on yhä suuremmassa arvossa. Myös kodinomai-

suus ja luonnonläheisyys ovat asioita, joiden on todettu vaikuttavan potilaisiin. Puutarhojen 

ja useiden kasvien sijoittaminen sairaalaympäristöön tai sen läheisyyteen voi olla hankalaa, 

jolloin taas allergisoimattomat ja monipuoliset taideteokset avaavat ikkunoita muihin maail-

moihin. 

 

Tämä opinnäytetyö syventyy taidetta ja arkkitehtuuria yhdistävään työprosessiin. Millä kei-

noin taide on integroitu osaksi arkkitehtuuria sairaalaympäristössä? Mitkä ovat työprosessin 

vaiheet ja suunnittelijaosapuolien väliset mekanismit ja toimenkuvat? Eli miten kaikki tapah-

tui. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lisätietoa niin taiteilijoille kuin rakennusalan ammat-

tilaisille taiteen integroitumisesta osaksi arkkitehtuuria, sekä työprosessista sen takana. Ana-

lysoitu aineisto koostuu T-sairaalan vuoden 2012 laajennusosan taidehankkeessa toiminei-

den taidekoordinaattorin ja projektijohtajan haastatteluista ja niistä koostetuista litteroin-

neista, sekä erilaisista dokumenteista, kuten uutisista ja muistioista. Aineiston avulla kooste-

taan mallinnus työprosessin kulusta ja siinä toimineiden osapuolten toimenkuvista. Prosessi-

mallinnuksen avulla löydetään taidehankkeen toimivat ratkaisumenetelmät, sekä mahdolliset 

ongelmakohdat.  

 

Kiinnostuin arkkitehtuuriin integroiduista taideteoksista muutama vuosi sitten ja lopullinen 

päätös aiheen valitsemisesta opinnäytetyökseni syntyi suorittaessani harjoittelua taide-, ark-

kitehtuuri- ja muotoilustudio Partanen & Lamusuo Oy:ssa Kuopiossa. Sain paljon kannustusta 

kyseisen teeman valinnasta ja koska aihe on ollut viime aikoina paljon pinnalla, siitä löytyi 

myös kattavasti materiaalia. Prosenttiperiaatteen käyttö ainoastaan visuaalisten taidehankin-

tojen suhteen kokeekin tällä hetkellä murrosta, kun sen uusia käyttömahdollisuuksia kokeil-

laan hyödyntää sote-sektorille esim. kulttuurilähtöisen hoitotyön kehittämiseen (kappale 

2.3). Koen, että tämän työn myötä olen yhä varmempi alani asiantuntija ja voin hyödyntää tie-

tämystäni ja innostustani myös suoraan työelämään. Kiinnostavan aiheen tutkimisen taka-aja-

tuksena toimiikin myös oman ammatillisen ja tutkimuksellisen otteen kehittäminen, sekä kon-

taktiverkoston kasvattaminen. Lisäksi saan myös arvokasta tietoa suurten rakennushankkei-



 

8 

 

den taidehankintatavoista ja niiden mahdollistajista, eli suunnittelijoista ja heidän toiminta-

tavoistaan. Sisustusarkkitehti voi myös osaltaan toimia yhtenä toimeenpanevana voimana, 

joka edesauttaa taiteen ja arkkitehtuurin sulauttamista kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi. 

 

 

1.2 Orientaatiovaihe 

 

Työprosessi alkoi kirjallisuuskatsauksella tammikuussa 2016. Teoria-aineisto koostuu sekä 

kirjallisista, että sähköisistä lähteistä. Parhaiten aihettani tukevia teoksia olivat äskettäin jul-

kaistu Prosenttiperiaatteen käsikirja, sekä Järvipetäjän ja Nikkilän Taide rakennushankkeessa 

– opas tilaajalle -teos. Nämä toimivat kattavina perustietopaketteina, joiden pariin palasin 

aina uudelleen opinnäytetyön edetessä. Otin yhteyttä Taiteen edistämiskeskukseen ja kysyin 

heidän kiinnostustaan toimia opinnäytetyöni yhteistyötahona. Sainkin heti myöntyvän vas-

tauksen suoraan erityisasiantuntija Henri Terholta, joka toimi siitä lähtien myös Taiken yhteys-

henkilönäni. Lisäksi tapasin ohjaajaani Sirpa Miettistä ja saimmekin lyötyä lukkoon opinnäy-

tetyön teeman: taiteen integroiminen arkkitehtuuriin. En kuitenkaan ollut vielä varma, millai-

sen näkökulman aiheeseen valitsisin. Mikä siis olisi tutkimuskysymykseni? 

 

Pohdiskellessani opinnäytetyön tutkimusnäkökulmaa, päätin ottaa yhteyttä muutamaan hen-

kilöön, joilla olisi kokemusta ja tietämystä julkisista taideteoksista. Suoritin kaksi orientoivaa 

haastattelua, jotka olivat hyvin keskustelunomaisia. Ensimmäiseksi sovin tapaamisen muotoi-

lun ja arkkitehtuurin läänintaiteilija Anu Muurisen kanssa. Koulutustaustaltaan hän on tekstii-

lisuunnittelija, mutta hänen työhistoriaansa kuuluu visuaalisen suunnittelun lisäksi muotoilun 

järjestötoimintaa, yrittäjyyttä ja kansainvälisiä projekteja. Hänen työtehtävänään on edistää 

muotoilijoiden ja taidekäsityöläisten verkottumista, sekä prosenttiperiaatteen toteutumista 

alueella. Tapasimme hänen työhuoneellaan 23.2.2016 Taiteen edistämiskeskuksen Itä-Suo-

men aluetoimipisteellä Kuopion keskustassa. Juttelimme julkisesta taiteesta ja Prosentti tai-

teelle – hankkeen pilottikohteista, kuten Kuopion Mäntykampuksen asukkaita osallistavasta 

taidehankkeesta, joista saadun kokemuksen ja tiedon perusteella muodostetaan malleja tule-

ville taidehankkeille. Mäntykampuksen asukkaat pääsivät taidehankkeen kautta vaikuttamaan 

oman ympäristönsä suunnitteluun, mm. betoniseinään tulevan taideteoksen aiheen ideoin-

nissa. (Muurinen 2016.) Lisäksi sain häneltä teoriamateriaalia, kuten Taide rakennushank-

keessa RT-kortin paperiversion ja Taide rakennushankkeessa – oppaan, sekä yhteystietoja, joi-

den avulla työstää aihetta eteenpäin.  

 

Anu Muurisen kehotuksesta lähestyin vielä Maarit Hakkaraista (taidehistorioitsija, museoalan 

ammattilainen), joka oli vasta aloittanut työskentelyn sairaanhoitopiirin palveluksessa helmi-

kuussa 2016. Tapasimme 1.4.2016 KYS:in pääsairaalan kanttiinissa, josta löysimmekin rauhal-

lisen nurkkauksen. Sain häneltä muistion Taidetta sairaalaan -seminaarista, johon hän otti osaa 
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11.11.2015 Tampereella. Mukana puhujana oli mm. professori Seppo Seitsalo (ylilääkäri eme-

ritus), joka puhui mm. taiteen terveysvaikutuksista, joita on vaikea mitata määrällisesti. Maarit 

kertoi myös esimerkkejä onnistuneista taidehankkeista hoivaympäristöissä, kuten Galleria Or-

tonista, josta lisää kappaleessa 3.1. Seminaarin aiheiden lisäksi pohdimme taiteen ja tekniikan 

yhteistyömahdollisuuksia, eli millaisia uusia taidemuotoja niiden symbioosilla voisikaan syn-

tyä. Monialaisuus vaatisi ammattilaisilta astumista oman mukavuusalueen ulkopuolelle, mutta 

tällöin voitaisiin kehittää jotain aivan uutta. Mietimme myös taiteen yhteentörmäystä hygie-

nian suhteen, erityisesti kosketeltavan taiteen kannalta. Taidetta tulisi tarjota kaikille aisteille. 

(Hakkarainen 2016.) Haastattelun lopuksi kiersimme Maaritin kanssa tarkastelemassa KYSin 

käytäviltä ja auloista löytyviä taideteoksia. 

 

Orientoivien haastattelujen ja keskustelujen lomassa osallistuin myös Taiteen edistämiskes-

kuksen järjestämään tilaisuuteen nimeltä ”Anna meille meidän jokapäiväinen taiteemme – 

Tietoisku taiteen ja kulttuurin juurruttamisesta sore-sektorille.” Noin kolmen tunnin pituinen 

tilaisuus järjestettiin TalviANTin olohuoneessa Kuopiossa 25.2.2016.  Ohjelmaa veti Taiteen 

edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö, joka aloitti tilaisuuden kertomalla Taiken ponniste-

luista taiteen eteen tulevana vuotena. Puhetta oli esimerkiksi erilaisista rahoitusavustuksista, 

joita taiteilijat ja taiteilijaryhmät voivat hakea. Lisäksi hän korosti läänintaiteilijoiden asemaa 

verkottajina ja riskinottajina, jotka edistävät taiteen saavutettavuutta. Haluaisin ainakin itse 

sisustusarkkitehtina toimia osaltani vastaavanlaisena ”moottorina”. Erityisasiantuntija Henri 

Terho jatkoi luennoimalla prosenttiperiaatteesta ja sen tulevaisuuden näkymistä, kuten tren-

deistä, joihin sairaaloihin sijoitettu taidekin lukeutui. Kuulimme myös prosenttiperiaatteen 

laajentamisesta, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. (Kinnunen 2016.) 

 

Tietoiskun lopuksi kuulimme esimerkkejä taiteen hyvinvointivaikutuksista. Anna-Mari Rosen-

löf (FM) kertoi mm. Turussa 26.11.2015 toimintansa aloittaneesta Taikusydän-hankkeesta, 

joka toimii taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspisteenä. Sen tavoitteena on luoda aluever-

kostoja, jotka kehittävät ”ratkaisuja taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävien palveluiden py-

syvään rahoittamiseen ja tuottamiseen kunkin alueen asukkaille.” Ajatuksena on saattaa taide 

ja kulttuuri osaksi hyvinvointipalveluita, eli juurruttaa taiteen ja sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaisten yhteistyö osaksi perustoimintaa. Kokemukset hyvistä käytännöistä tulisi saattaa 

helpommin muiden tietoon. Alueverkostojen pilotointi alkaa vuoden 2016 aikana Itä-Suo-

messa, Pirkanmaalla ja Turun seudulla ja projekti kestää 31.12.2018 saakka. (Kinnunen 2016.) 

Jatkoimme tilaisuuden jälkeen ohjaajani Sirpa Miettisen ja Taiken yhteyshenkilöni Henri Ter-

hon kanssa opinnäytetyön aihevalinnan parissa. Tarkastelin orientointivaiheen aikana kerty-

neitä muistiinpanojani ja päädyimme lopulta siihen, että suunnitteluprosessin vaiheet ja sen 

mahdolliset ongelmat olisivat ehdottomasti tutkimisen arvoisia. 
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Aiherajauksen näkökulmapohdinnoista esiin nousivat teemat ”suunnittelijaosapuolien väli-

nen viestintä”, sekä ”päätöksenteon mekanismit”. Ajatuksena onkin siis löytää malleja siitä, 

millaiset toimintatavat taiteen integroimiseksi osaksi rakennushanketta ovat olleet hedelmäl-

lisiä. Tehtyäni hieman vertailua eri sairaalahankkeiden kesken, päädyimme lopulta valitse-

maan syvällisemmän tarkastelun kohteeksi Turussa sijaitsevan T-sairaalan laajennusosan, eli 

T2-vaiheen taidehankkeen. T-sairaala valikoitui siksi, että sen laajennusosan taideprojektien 

työprosessissa oli mukana sekä erillinen sisustusarkkitehti, että taidekoordinaattori. Hank-

keen toimintamekanismit ovat luonnollisesti sitä monipuolisemmat, mitä useampi oman 

alansa ammattilainen taideprojektin hyväksi työskentelee. Suunnittelijat joutuvat jousta-

maan, keskustelemaan ja perustelemaan enemmän, kuin jos toimijoita olisi vähemmän. T-sai-

raalan laajennusosan prosenttiperiaatteen hengessä muodostetun nykytaiteen kokoelman 

”keskeisenä tavoitteena on ollut potilaiden ja henkilökunnan viihtyvyyden parantaminen” 

(Pulkkinen & Hannus 2015, 37).  

 

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne ja menetelmät 

 

Johdannossa tuon esille tutkimuskysymykset ja tavoitteet, sekä aihevalinnan taustaa ja itse 

opinnäytetyöprosessin kulun. Esittelen tarkemmin myös tilaajatahona toimivan Taiteen edis-

tämiskeskuksen ja heidän näkökulmansa työni suhteen. Toisessa kappaleessa pureudun tai-

teen osaan rakennushankkeessa. Käyn läpi eri keinot taiteen integroimiseksi ja miten taide-

hanke sulautuu osaksi rakennushanketta. Integroidut taideprojektit kulkevat yleensä käsi kä-

dessä rakennushankkeen eri hankevaiheiden mukana, joten avaan tarkemmin tätä toiminta-

sykliä ja sen osapuolien työsarkaa. Lisäksi käsittelen aiheen taustoja ja nykytilannetta. 

 

Kolmannessa kappaleessa suoritan kvalitatiivisen, eli laadullisen tutkimuksen. Sen piirteisiin 

kuuluu mm. kokonaisvaltainen tiedonhankinta, sekä laadullisten metodien käyttö aineiston 

hankinnan suhteen, jolloin tutkittavien näkökulmat pääsevät esiin. Tyypillistä on, että kvalita-

tiivisen tutkimuksen tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä ja olosuhteiden 

muuttuessa. Tämä sopii hyvin tekstin tai toiminnan merkityksen ymmärtämiseen ja tulkintaan. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 164–165.) Tutkimusstrategiaksi valikoitui case- eli ta-

paustutkimus. Sen tyypillisiin tapoihin kuuluu valita joko yksittäinen tapaus, tai pieni joukko 

toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Tarkastelun kohteena on usein prosessi, josta kerätään 

aineistoa usein eri menetelmin, kuten havannoimalla, haastattelemalla, sekä dokumentteja 

tutkimalla. Tutkimuksen tavoitteena on saada ilmiöstä mahdollisimman hyvä kuvaus. Kvanti-

tatiivista ja kvalitatiivista lähestymistapaa voidaan hyödyntää toisiaan täydentävinä suun-

tauksina, joiden välinen raja on häilyvä. Mm. määrällistä tutkimusta voi edetä laadullinen tut-

kimus, jonka tarkoituksena on selvittää aiottujen mitattavien seikkojen tarkoituksenmukai-

suus ja mielekkyys. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 135–137.) 
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Perehdyin T-sairaalaa koskeviin erilaisiin dokumentteihin, kuten uutisiin ja Varsinais-Suomen 

Sairaanhoitopiirin omiin tiedotteisiin, sekä henkilöstölehti Hospitaaliin. Näiden aineistojen 

tiedoista koostin T-sairaalan esittelyn (kappale 3.2), jossa pohdin mm. hoivaympäristön vaati-

muksia taiteen näkökulmasta. Näin ollen minulla oli jo jonkinlainen kuva sairaalahankkeesta 

ja taidehankeprosessin kulusta, mutta josta kaipasin vielä tarkempaa tietoa. Tässä vaiheessa 

päätin suorittaa teemahaastattelun hankkeen parissa eniten mukana toimineille henkilöille. 

Puolistrukturoidussa haastattelussa molemmat informantit saavat kertoa kokemuksistaan 

omin sanoin valittujen teemojen kautta. Esiteltyäni haastatellut henkilöt ja haastatteluiden 

tulokset, esitän aineiston avulla koostetut kaaviot T-sairaalan taidehankkeen työprosessista. 

Nostan esille myös muutamia esimerkkejä hankkeen aikana kohdatuista kompastuskivistä, ku-

ten taiteen mahdollisesti herättämät kielteiset mielikuvat ja kohderyhmän aliarviointi. Nämä 

kannattaa ottaa huomioon esim. T-sairaalan T3-vaiheen tai muiden vastaavien hankkeiden tai-

dehankintaprosessissa. 

 

Opinnäytetyön lopuksi esittelen tutkimustuloksista tekemäni johtopäätökset, eli millaisia 

hankkeen onnistumiseen vaikuttaneita elementtejä T-sairaalan T2-vaiheen taidehankkeesta 

löytyi. Päätän opinnäytetyön yhteenvetoon koko prosessista: tarkastelen tutkimuksen luotet-

tavuutta ja etiikkaa, käyn läpi asiantuntijapalautteen, sekä suoritan itsearvioinnin koko työn 

osalta. Lopussa myös pohdintaa opinnäytetyön kulusta ja sisustusarkkitehdin toimenkuvasta. 

 

 

1.4 Käsitteet 

 

Tässä lyhyesti muutamia käsitteitä. 

 

Integroidut teokset ovat kiinteitä taideteoksia, jotka liittyvät rakennuskohteen rakenteisiin, 

arkkitehtuuriin tai ympäristöön. 

 

Mekanismit tarkoittavat suunnittelijaosapuolien, tässä tapauksessa pääsuunnittelijan, sisus-

tusarkkitehdin ja taidekonsultin välisiä toimintatapoja. 

 

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että tietty prosenttiosuus (usein 0,5…2%) rakennushankkeen 

rakennuskustannuksista varataan taiteen hankkimiseen. 

 

Rakennushanke on toteutettava talonrakennusalan tai infra-alan rakennuskohde. Tässä opin-

näytetyössä tarkastellaan vain talonrakennushankkeita. 

 

VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 
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1.5 Taiteen edistämiskeskus 

 

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto (kuva 

1). Päätoimipiste sijaitsee Helsingissä, jonka lisäksi toimii 10. aluetoimipistettä. Virasto työl-

listää virkamiehiä ja läänintaitelijoita, jotka edesauttavat erilaisten taidehankkeiden parissa 

ympäri maata. Taiteen edistämiskeskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauk-

sessa. Taiteen edistämiskeskus jatkaa vuonna 1968 perustetun Taiteen keskustoimikunnan 

toimintaa. (Taiteen edistämiskeskus 2016.) 

 

 

Kuva 1. Logo (Taiteen edistämiskeskus 2016.) 

 

Taike on vuosina 2014 ja 2015 aktiivisesti jakanut Prosentti rakennuskustannuksista taitee-

seen – avustuksia ympäri Suomea. Vuonna 2014 taidehankintatukea sai 16 rakennuttajaa ja 

vuonna 2015 13 rakennuttajaa. Avustuksen avulla on toteutettu myös pienempiä taidehank-

keita paikkakunnille, joissa ei ole tehty virallista päätöstä prosenttiperiaatteen käytöstä. ”Ta-

voitteena on saada rakennuttajat sitoutumaan entistä tiiviimmin prosenttiperiaatteeseen.” 

(Pulkkinen & Hannus 2015, 37–38.) Lisäksi Taike oli mukana toteuttamassa Prosentti taiteelle-

hanketta vuosina 2014–2015. Hanke oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siihen 

osallistuivat useat järjestöt, kuten Suomen Taiteilijaseura, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo, 

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, sekä Ympäristötaiteen säätiö. ”Prosentti taiteelle – hanke täh-

täsi taiteen prosenttiperiaatteen juurruttamiseen osaksi suomalaista rakentamiskulttuuria ja 

päätöksentekoa.” Hankkeen tiimoilta järjestettiin useita koulutuksia ja tapahtumia, sekä tuo-

tettiin paljon tietoa ja materiaalia, kuten Prosenttiperiaatteen käsikirja.  (Pulkkinen & Hannus 

2015, 4, Prosenttiperiaate 2016.) 

 

Yhteyshenkilöni erityisasiantuntija Henri Terho työskentelee Lounais-Suomen aluetoimipis-

teellä Turussa. Häneltä olen saanut ohjeistusta ja vinkkejä aihealueen rajaamiseen ja aineis-

tonkeruuseen. Yhteydenpito on toiminut lähinnä puhelimitse ja sähköpostitse, mikä on ollut 

välimatkan takia oikein toimiva vaihtoehto. Sovimme, että Taiteen edistämiskeskus voi käyt-

tää tuottamaani aineistoa parhaaksi katsomallaan tavalla.



 

13 

 

2 TAIDE RAKENNUSHANKKEESSA 

 

Taiteen liittämiseksi osaksi rakennushanketta löytyy monia keinoja, kuten erilaiset taidehan-

kintamallit ja -ohjelmat. Näistä kenties tunnetuin on 2000-luvulla uudelleen henkiin herännyt 

prosenttiperiaate, jonka hengessä myös T-sairaala rakennettiin. Sen avulla taideprojekti voi-

daan ujuttaa rakennushankkeeseen luontevasti ja ennakoidusti. Onnistuminen vaatii tosin 

monen tahon yhteistyötä, halua ja panostusta. Erillisen taidekoordinaattorin tai -konsultin 

palkkaaminen helpottaa työtä varsinkin suurissa hankkeissa. 

 

 

2.1 Taiteen hankinnan keinot 

 

Suomessa on useita polkuja taidehankkeen toteuttamiseksi.  

 

1. Taideohjelma / taiteen kaava / taidekaava / taiteen suunnitelma tunnetaan useilla 

nimityksillä. Se on yleissuunnitelma taiteen käytöstä rakennuskohteessa, mikä aset-

taa tavoitteet taiteen hankinta-, toteutus- ja rahoitustavoille. Se sopii erityisesti laa-

jojen ja pitkäkestoisten hankkeiden käyttöön. Ohjeellinen taideohjelma voidaan laa-

tia asemakaavan liitteeksi, jolloin se ei velvoita myöhempää rakentamista. Sen sijaan, 

jos ohjelma liitetään osaksi tontinluovutusehtoja tai siitä sovitaan jollakin muulla ta-

valla kunnan ja alueen rakennuttajien kesken, on taideohjelma velvoittava. (Pulkkinen 

& Hannus 2015, 4, 8.) 

 

2. Prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin sadasosa (1%) rakennushankkeen kustannuk-

sista käytetään taidehankintoihin. Se soveltuu niin uudisrakentamisen, peruskorjauk-

sien, täydenysrakentamisen ja infrarakentamisenkin yhteyteen. (Pulkkinen & Hannus 

2015, 4.) Prosenttiperiaate syntyi jo 1920-luvulla useassa eri maassa. Useiden aikai-

sempien yritysten jälkeen, periaate alkoi vakiintua Suomeen 1950–1960 luvuilla. Val-

tion taideteostoimikunta perustettiin ja kaupungit, kuten Helsinki, Salo ja Oulu, kiin-

nostuivat periaatteen käytöstä. (Kaipiainen 2013, Kinnunen 2016.) 

 

3. Taidevelvoite velvoittaa rakennuttajan sitoutumaan taideteosten hankkimiseen. Ton-

tinluovutusehdoissa oleva taidevelvoite on suppeampi, kuin velvoittava taidekaava, 

mutta yhtä sitova (Pulkkinen & Hannus 2015, 7). 

 

4. Rahastomalli kytkeytyy Suomessa usein asuinalueiden rakentamiseen. Mallin mukaan 

tietyn alueen rakennuttajat kerryttävät yhteistä rahastoa, jonka varoista alueen taide-

hankinnat maksetaan. ”Osuus voidaan määrittää esimerkiksi tietyksi euromääräksi ra-

kennusoikeuden kerrosneliömetriä kohden.” Rahastojen tuotto ei ole rajoitettu vain 
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visuaalisen taiteen hankintaan, vaan sillä voidaan rahoittaa myös erilaisia kulttuurita-

pahtumia. Mallia käytettäessä on kuitenkin hyvä sopia yhteisten taideteoksien omis-

tajuudesta ja huoltavuusvastuusta. (Pulkkinen & Hannus 2015, 7, 22.) 

 

Taidehankintapäätöksen jälkeen on valittava, millä tavoin taidetta hankitaan. Siihen löytyy 

useita tapoja, kuten suora osto tai tilaus, sekä erilaiset kilpailut, kuten avoin kilpailu, kutsukil-

pailu tai kaksivaiheiset kilpailut. Näistä suora osto on nopein ja edullisin tapa, joka sopii eten-

kin, kun tilat, jonne taidetta halutaan hankkia, ovat valmiit. Tällöin ostaja ottaa itse yhteyttä 

taiteilijaan, tai gallerioiden ja taidelainaamojen välittäjiin itseään kiinnostavasta teoksesta. 

Suora tilaus eroaa suorasta ostosta siten, että joko hankintatyöryhmä valitsee taiteilijan, tai 

taidekoordinaattori esivalitsee useita taiteilijoita esiteltäväksi tilaajalle. Taiteilijalta pyyde-

tään luonnos, josta maksetaan palkkio, jonka hyväksynnän jälkeen tilauksesta kirjoitetaan so-

pimus. (Järvipetäjä & Nikkilä 2012, 58.) Suora osto toimii valmiiden teosten hankintaan ja 

suora tilaus luonnollisesti uuden, tekemättömän teoksen hankintaan. Hyödyntämällä taide-

koordinaattoria tai hankintatyöryhmää, tilaaja voi varmistua siitä, että ammattilaiset huoleh-

tivat taiteilijoiden ja teosten sopivuudesta tilaan. 

 

Kilpailujen avulla saadaan monipuolinen valikoima erilaisia ehdotuksia. Kutsukilpailu on no-

pein ja yksinkertaisin järjestää. Kutsuttavat taiteilijat valitaan heidän aikaisemman tuotan-

tonsa perusteella, jolloin ehdotuksia saadaan niin monta, kuin kutsutaan taiteilijoitakin 

(yleensä 2-7 ammattitaiteilijaa). Taiteilijavalinta tulee tehdä ammattilaisten (taidekoordinaat-

tori, läänintaiteilijat, taiteilijajärjestöt) avustuksella ja kilpailijoilta tulee etukäteen varmistaa 

halukkuus osallistua. Sitten taiteilijat työstävät luonnokset, joista maksetaan ennalta sovitu 

palkkio. Luonnosten perusteella valitaan parhaat toteutukseen. On huomattu, että kutsukil-

pailujen luonnokset ovat usein hyvin viimeisteltyjä, koska taiteilijoilla on motivoituneempi 

asenne palkkion ja parempien voittomahdollisuuksien takia. Avoin kilpailu on siitä mielen-

kiintoinen, että tilaaja saa paljon monipuolisia ehdotuksia. Suuren osanottajamäärän vuoksi 

luonnoksista ei makseta palkkiota, mutta voittajat saavat ennalta määritellyt rahapalkinnot. 

Vaikka kilpailu on avoin, se voi olla suunnattu vain tietyn alueen taiteilijoille. Kilpailuohjelman 

on oltava selkeä ja monien ehdotusten käsittelyyn tulee olla tarpeeksi aikaa ja käsittelijöitä. 

Kaksivaiheiset kilpailut vaativat myös järjestäjiltään resursseja. Se on tavallaan avoimen ja 

kutsukilpailun yhdistelmä: ”Ensin järjestetään avoin kilpailu, josta valitaan ja palkitaan par-

haat ehdotukset. Tämän jälkeen valitut taiteilijat työstävät ehdotuksiaan pidemmälle ja vii-

meistelevät suunnitelmiaan.” Viimeisten ehdotusten perusteella valitaan voittaja, joka toteu-

tetaan. Kaksivaiheinen kilpailu on vaihtoehdoista kallein järjestää, mutta se sisältää tilaajalle 

sekä avoimen että kutsukilpailun edut. (Järvipetäjä & Nikkilä 2012, 57–58.) Avoimet kilpailut 

ovat kuitenkin taiteilijoille epäedullisia, sillä he joutuvat tekemään ilmaista työtä.  
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2.2 Taideprojekti rakennushankkeen kulussa 

 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa visuaalinen taide integroidaan osaksi rakennushankkeen suun-

nitelmia, sitä paremmin kulut ja aikataulu pysyvät aisoissa. Tällön myös teos ja ympäristö pe-

laavat paremmin yhteen kokonaisuuden luomiseksi, eikä taideteos vaikuta jälkeenpäin ”pääl-

leliimatulta.” Suuressa hankkeessa taide on kuitenkin vain pieni osa kustannuksia ja ennak-

koon tehdyn taidehankintapäätöksen kulut voidaan sijoittaa suoraan rakennuksen hintaan. 

(Kontkanen 2015, 17.) 

 

 

TAIDEHANKKEEN LIITTYMINEN 

TALONRAKENNUSHANKKEESEEN 

 

 

 

 

Kuva 2. Taidehankkeen liittyminen talonrakennushankkeeseen (Rakennustieto 2014, 4.) 
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Taide- ja rakennushanke etenevät pitkälti samaa tahtia. Hankesuunnittelun jälkeen tehdään 

hankepäätös rakennus- ja taidehankkeesta. Tällöin tilaaja määrää hankkeen tavoitteet, aika-

taulun ja budjetin. Lisäksi tilaaja hyväksyy taideteossuunnitelmat osaksi suunnitelmaproses-

sia. Seuraavaksi muodostetaan suunnitteluryhmä, eli suoritetaan suunnittelija- sekä taiteili-

javalinnat: Suunnitteluvaihetta johtaa projektijohtaja, joka on yleensä insinööritaustainen 

rakennuttajakonsultti. Pääsuunnittelija (arkkitehti, sisustusarkkitehti) valvoo kokonaisuutta, 

sekä erityisalojen tekemien suunnitelmien yhteensopivuutta. Taideasiantuntija ohjaa taide-

hankkeen toteutumista. Alihankkijat/erikoissuunnittelijat, eli LVIS-, rakenne- ja pihasuunnit-

telija, sekä taiteilijat vastaavat omista erikoissuunnitelmistaan. (Pulkkinen & Hannus 2015, 

15.) 

 

Jos hankkeessa ei ole erillistä taideasiantuntijaa, toimii pääsuunnittelija taiteilijan läheisim-

pänä yhteistyökumppanina. Aluksi suunnitteluvaiheessa tehdään luonnokset, joiden kautta 

edetään pääpiirustuksiin, joilla haetaan rakennuslupaa. Tämän jälkeen tehdään tarkemmat 

työ- ja detaljipiirustukset, sekä erilaiset erikoissuunnitelmat. Suunnitelmat käydään läpi yh-

teisissä suunnittelukokouksissa. Suunnitteluvaiheen jälkeen toteutuksesta järjestetään urak-

kakilpailu, jonka voittaja saa toteuttaa hankkeen. Pääurakoitsija esittelee aliurakoitsijat, joi-

hin myös taiteilija voi kuulua. Tällöin hänen tulee valvoa teoksen toteutusta, ellei hän itse 

valmista tai hanki työtä. Katselmuksien myötä valmistuneeksi toteutunut hanke voidaan ot-

taa käyttöön. Rakennuksen ja sen huolto-ohjelman luovutuksen yhteydessä luovutetaan 

myös teos ja sen huoltokirja. (Pulkkinen & Hannus 2015, 11–13.) 

 

 

2.3 Taide sairaalassa 
 

Hankalissa elämäntilanteissa olevat potilaat ja kiireinen hoitohenkilökunta kaipaavat taiteen 

tuomaa iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lisäksi viihtyisä ja taiteen täyteinen sairaalaym-

päristö edistää kaikkien jaksamista ja antaa ajatuksille pakopaikan. Lisäksi se voi herättää 

vanhoja muistoja, tai voi jopa auttaa muistamaan. Taiteella onkin todettu olevan viihtyvyy-

den ja kauneuden luomisen lisäksi erilaisia terveyttä edistäviä vaikutuksia, kuten elämyksien 

ja merkityksellisten taidenautintojen antaminen, hyvän ja terveemmän elämän kokemukset, 

sekä yhteisöllisyyden ja verkostojen luomisen mahdollisuudet (Liikanen 2003). 

Hanna-Liisa Liikasen väitöskirja ”Taide kohtaa elämän. Arts in Hospital-hanke ja kulttuuritoi-

minta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa” oli osaltaan vahvistamassa taiteen 

hyvinvointiteemaa yleisemmin Suomessa (Terho 2016). Hän tutki väitöskirjassaan mm. 90-lu-

vulla syntynyttä Arts in Hospitals–liikettä. Heinz Langer ja Helmut Böttcher vakuuttuivat usei-

den tutkimuksiensa perusteella siitä, että kuvataide voi vaikuttaa potilaiseen positiivisella ta-

valla. Ideasta kehittyi Arts in Hospital-hanke, joka levisi lopulta 18 Unescon jäsenmaahan. 
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Hankkeen päätavoitteena oli lisätä hoitolaitosten viihtyisyyttä taiteen avulla, sekä integroida 

taide- ja kulttuuritoimintaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotyötä, kuntoutusta ja 

työmenetelmiä. Hankkeen saavuttaessa Suomen, Opetusministeriö perusti Terveyttä kulttuu-

rista -työryhmän vuonna 1992. Sen ansiota on mm. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toi-

mintaohjelma vuosille 2010–2014.  (Liikanen 2003, Liikanen 2011.) 

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotus toimintaohjelmaksi vuosille 2010–2014 jul-

kaistiin vuonna 2010. Sitä tekemässä olivat Hanna-Liisa Liikasen tukena laajapohjainen asian-

tuntijaryhmä. Ohjelmassa oli kolme painopistealuetta: ”1) kulttuuri osallisuuden, yhteisölli-

syyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, 2) taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa ja 3) työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.” Tavoitteena 

oli ehdotuksen nimen mukaisesti edistää hyvinvointia ja terveyttä taiteen ja kulttuurin kei-

noin. Englantilaisen tutkijatiimin määrittelyn mukaan taidelähtöisiä menetelmiä voi tarkas-

tella joko yhteisön, tai yksilön näkökulmista (kuvio 1).  (Opetusministeriö 2010, 39.) 

 

 

Kuvio 1. Kulttuurin ja hyvinvoinnin ”timantti” (Opetusministeriö 2010, 38.) 

 

Taiteilijoiden työn lisääntyminen sairaalaympäristössä on monimuotoistunut. Mm. sairaa-

laklovnien esiintymiset, hoivamusiikki ja taideterapia ovat menetelmiä, joiden tarve lisääntyy 

monimutkaistuvan maailman uusien ongelmatilanteiden kohtaamisessa. Ja toki ajan kuluessa 

kehittyy myös uusia menetelmiä. Ongelmana voidaan nähdä projektien lyhytaikaisuus, vaikka 

luovien sosiaali- ja hoitotyön menetelmien tarve onkin tunnistettu. (Opetusministeriö 2010, 

40, Kinnunen 2016.) 

 

Yksi suomalainen sairaala on erityisesti ollut taidetoiminnassaan maininnan arvoinen. Galleria 

Orton sijaitsee Sairaala Ortonin kahvilatiloissa Helsingissä ja se perustettiin vuonna 2001. 
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Gallerian omistaa Invalidisäätiö, joka ei pyri tekemään voittoa, vaikka ammattimainen ote gal-

lerian ylläpitoon löytyykin. Galleria ei peri taiteilijoilta vuokraa, eikä teosmyynnistä lähde pro-

visiota. Lisäksi kaikki taiteen lajit ovat sinne tervetulleita. Sairaalan puistoon on rakentunut 

vuodesta 2005 lähtien Hannu Sirenin aloitteesta veistospuisto, jossa sijaitsee taiteilijoiden 

deponoimia (säilytykseen lainattuja) merkittäviä veistoksia. Professori Seppo Seitsalo kuvaa-

kin Ortonia galleriaksi, jolla on oma sairaala. (Seitsalo 2011, 9-11.) Gallerian Ortonin näytte-

lytoimintaa ovat tukeneet mm. Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus. 

 

Sairaaloiden uudisrakentamiseen taide kuuluu jo olennaisena osana. Taidesuunnitelmien 

avulla luodaan taidekokonaisuus ja edellytykset viihtyisälle tilalle. Sairaala on vaativa ympä-

ristö, jossa työskennellään henkisesti raskaiden asioiden parissa. Usein huomiota kiinnitetään 

vain taidehankkeen budjettiin, vaikka tulisi muistaa, millainen sairaalaympäristö ihmisille ha-

lutaan tarjota ja millaisessa tilassa itse haluaisi saada hoitoa. (Lehtonen & Rautjoki 2016, 

Terho 2016.) Terveyttä edistävän ympäristön -teema onkin vakiinnuttanut sijansa uusien sai-

raaloiden suunnittelussa, jolloin taide ja kulttuuri ovat hyvinvointivaikutuksineen kytkeyty-

neet siihen vahvasti. Tämä otettiin huomioon myös T-sairaalan rakentamisessa. 

 

23.2.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tiedotteen prosenttitaiteen periaatteen laa-

jentamiseksi, joka kuuluu hallituksen Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin. Prosentti-

periaatetta on tarkoitus laajentaa koskemaan rakennushankkeista tutuksi tulleen visuaalisen 

taiteen lisäksi myös muita taiteen muotoja. ”Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuk-

sista varattaisiin osuus taide- ja kulttuuripalveluiden hankintaan tai taide- ja kulttuurilähtöi-

sen hoito- ja asiakastyön kehittämiseen. Taide ja taiteen osallistava käyttö lisää tutkitusti ih-

misten hyvinvointia, nopeuttaa toipumista ja ehkäisee syrjäytymistä. Siten se pitkällä täh-

täimellä voi myös vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.” (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö 2016.) 

  

Taiteen ja kulttuurin pikkuhiljaa juurruttua sote-sektorille Suomen Taiteilijaseura on herännyt 

hyvinvointitaiteeseen liittyvän käsitteistön moninaisuuteen. Kannassaan he toteavat, että on 

tehtävä selvä ero sille, mitä tarkoitetaan julkisella taiteella ja mitä esimerkiksi taideterapialla. 

Seura on huolestunut siitä, että taiteelle sysätään tehtäviä, jotka eivät sille kuulu. Taide voi 

luoda erilaisia lisähyötyjä, kuten aktivoida, rentouttaa ja parantaa ihmisen tai potilaan vointia, 

mutta sitä ei saa välineellistää. ”Taiteelle kuuluu vapaus.” (Korhonen 2016, liite 3.)
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3 TAIDE SAIRAALASSA: CASE T-SAIRAALA, T2-VAIHE 

 

3.1 Tutkimusstrategia 

 

Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusstrategiana toimii tapaustutkimus (case 

study). Sen pääpiirteisiin kuuluu valita yleensä yksi tai useampi ilmiö tai tapaus, josta halutaan 

syvällisempää tietoa. Tutkimuskysymykset ovat muotoa miten ja kuinka. (Kananen 2013, 54.) 

Case-tutkimuksen tiedonkeruussa hyödynnetään useita menetelmiä ja ne voivat olla joko kva-

litatiivisia tai kvantitatiivisia. Kvalitatiivinen (laadullinen) tutkimus hyödyntää vain yhtä laa-

dullisen tutkimuksen menetelmää, tosin se voidaan myös toteuttaa monitapaustutkimuksena, 

kun tutkimustulosten luotettavuuden tarkistamiseen käytetään saturaatiota. (Kananen 2013, 

56–57.) 

 

Tapaustutkimuksen työvaiheet eivät eroa normaalista tutkimusprosessista. Ensin valittiin aihe 

(taiteen integrointi sairaalaan) ja tutkimusongelmat (miten se tapahtui?), joiden kautta vali-

koitui tarkasteltava kohde (T-sairaala, T2-vaihe). Tämän jälkeen valittiin tiedonkeruu- ja ana-

lyysimenetelmät, joita käyttämällä uskottiin löytyvän vastaukset tutkimuskysymyksiin. Suun-

nittelun jälkeen seurasi toteutusvaihe. Kävin läpi huomattavan määrän taidehankkeeseen liit-

tyvää kirjallista materiaalia. Kirjallinen tieto koostui uutisista, sekä VSSHP:n omista tiedot-

teista ja henkilöstölehti Hospitaalin artikkeleista, sekä taidekoordinaattori Matti Tainion jul-

kaisemasta materiaalista, kuten Taide sairaalassa-blogin kirjoituksista ja Taidetta sairaalaan-

esitteestä. Lisäksi kävin tutustumassa T-sairaalan laajennusosaan paikanpäällä ja havainnoin 

tilaa ja sen teoksia, joiden kautta pohdiskelin sairaalaan sopivien taideteoksien kriteereitä.  

 

Lisäksi suoritin sairaalan kanttiinissa kaksi teemahaastattelua. Teemahaastattelu koostuu ni-

mensä mukaisesti teemoista, eli laajoista asiakokonaisuuksista, ei niinkään yksittäisistä kysy-

myksistä. Suoriin kysymyksiin voi vastata lyhyesti, mutta kokonaiseen aihealueeseen tai kes-

kustelun aiheeseen ei. Haastattelijan ja haastateltavan kontakti on tärkeää, sillä valitusta tee-

masta voi keskustelunomaisesti syntyä uusia asioita, joista keskustellaan taas lisää. Täten esi-

merkiksi nettikysely muutamin avoimin kysymyksin ei täytä teemahaastattelun kriteereitä. 

Teemahaastattelun tarkoituksena on saada parempi ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Teema-

haastattelun voi suorittaa sekä yksilö- että ryhmähaastatteluna, mutta yksilöhaastattelut tuot-

tavat luotettavampaa ja tarkempaa tietoa. Tällöin ryhmä ei voi vaikuttaa haastateltavan kerto-

mukseen. Lisäksi haastateltaviksi henkilöiksi tulee valita ne, joita ilmiö koskettaa. Seuraavana 

vaihtoehtona valitaan informantit, jotka tietävät tapauksesta eniten. (Kananen 2013, 93–94, 

97.) 

 

Koska tapaustutkimuksella ei ole omia analyysimenetelmiä, hyödynnetään laadullisen tutki-

muksen menetelmiä niille soveltuvin osin. Esimerkiksi kirjallisen aineiston sisältöanalyysissa 
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aineisto eritellään ja sitten yhdistetään uudeksi johtopäätökseksi. Teemahaastatteluaineisto 

eroaa siitä vain siten, että aineisto on ensin muutettava kirjalliseen muotoon. (Kananen 2013, 

103, 106 - 107.) 

 

Haastattelujen litteroinnit, eli äänitteiden kirjoittaminen kirjalliseen muotoon voidaan tehdä 

usealla eri tarkkuudella. Tarkin taso, sanatarkka litterointi, huomioi puheen lisäksi eleet ja ää-

nenpainot, toisin kuin karkein taso, eli prepositiotason litterointi, joka kertoo vain tiivistetysti 

lauseen ytimen. Niiden väliin jää yleiskielinen litterointi, jossa puhekielinen teksti on muun-

nettu täysin kirjakielelle. Tässä opinnäytetyössä haastattelut litteroitiin sanatarkasti, mutta il-

man eleiden ja äänenpainojen huomiointia. Litterointi suoritetaan kolmessa vaiheessa. Ensim-

mäisessä vaiheessa aineisto, eli kysymykset ja siitä syntyneet keskustelut kirjoitetaan puh-

taaksi. Toisessa vaiheessa tekstistä erotellaan yhtenäiset asiakokonaisuudet eli segmentit. 

Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa segmentit muutetaan taulukkomuotoon, jossa teksti-

segmenttien sisältö listataan sarakkeisiin. Litteroinnin jälkeen suoritetaan aineiston analyysi, 

jolloin aineistoa tarkastellaan tutkimuskysymysten avulla ilmiön kuvaamiseksi (Kananen 

2013, 99–102.) Lopuksi aineiston pohjalta suoritetaan yhteenveto, josta käyvät ilmi hankkeen 

onnistumiseen vaikuttaneet elementit ja toimintatavat. 

 

 

3.2 T-sairaala 

 

T-sairaala (taulukko 1) sijaitsee Tyksin Kantasairaalan A- ja U-sairaalatalojen vieressä. Se on 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin omistuksessa oleva yliopistollinen sairaala, joka koostuu 

yhteensä seitsemästä (A-G) rakennuksen osasta (kuva 3). (VSSHP 2016a.) Se sijaitsee ns. Ku-

pittaan Saven kolmion muotoisella tontilla ja yhdistyy vanhaan sairaalamäkeen Helsingin 

moottorietien ylitse kulkevalla tunnelilla (kuva 4). Tyksin U-sairaalan käyttö on suunniteltu 

loppuvaksi vuonna 2018, jota ennen kaikki sen toiminnot siirretään T-sairaalaan. T-sairaalaan 

on sijoitettu vaativan tehohoidon, valvonnan ja erikoissairaanhoidon osastot, joten sitä nimi-

tetäänkin ”kuumaksi sairaalaksi”. Sinne tullaan nopeasti ja käydään rankoissa hoidoissa, mutta 

sinne myös jäädään toipumaan hoitojen jälkeen. (Tainio 2016, Sarkiola 2012.) 
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Kuva 3. T-sairaalan ilmakuva (VSSHP 2015.) 

 

Kuva 4. Tyksin T-sairaalan sairaalakartta (VSSHP 2016.) 
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T-SAIRAALAN PERUSTIEDOT 
 

 

Kohde: TYKS Kantasairaala, T-sairaala 

Katuosoite: Hämeentie 11, PL 52, 20521 Turku 

Nykyinen käyttötarkoitus: Yliopistollinen sairaala 

Rakennusurakoitsija: YIT Rakennus Oy 

Omistaja/tilaaja: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) 

Rakentamisaika: 

T1-hanke: 2000 - 2003 

T2-hanke: 2007 – 2012 

T3-hanke: 2016 – 2019 

Laajuustiedot (kokonaisala): 

T1-osa: 22 000 m² 

T2-osa: 86 000 m² 

T3-osa: 54 000 m² 

 
Taulukko 1. T-sairaalan perustiedot (Kinnunen 2016.) 
 

Uusi T3-sairaalahanke on nyt tekeillä. Se sijoitetaan pysäköintitalon yhteyteen Helsinginka-

dun katu- ja rata-alueen ylle tulevan betonikannen päälle. Uusi T3-sairaala koostuu kahdek-

sasta kerroksesta ja sen kokonaisala on n. 54 000 m2. Yhtenä suunnittelun ajatuksena on huo-

mioida lapset entistä paremmin, mutta muita linjauksia suunnittelun suhteen ei vielä ole 

tehty. (Seppälä 2016). Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan 158 miljoonaa euroa, 

joista rakennuskustannusten osuus on 140 miljoonaa euroa ja muut hankintakustannukset 18 

miljoonaa euroa (VSSHP 2016b.) Myös sinne taidehanke on suunniteltu ottamaan mukaan jo 

projektin aikaisessa vaiheessa. T3-sairaalan suunnittelutoimeksiannon voittivat Schauman 

Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy. (Seppälä 2016, Schauman arkkitehdit 

2015.) 

 

Kävin tutustumassa Turun T-sairaalaan maanantaina 18.4.2016, jolloin jo aloiteltiin Tyksin uu-

den T3-sairaalan rakennustöitä. Vierailuni aikana en päässyt tutustumaan potilastiloihin, joten 

keskityin enemmän paikan tunnelmaan, sekä auloissa ja käytävillä olevien teosten lähempään 

tutkimiseen. Tunnelma sairaalassa oli kiireetön ja sieltä oli helppo löytää itselleen rauhaisia 

paikkoja levähtää. Tiloihin tulvi runsaasti luonnonvaloa laajan lasikaton lävitse. Rakennus ei 

kuitenkaan kokonsa puolesta tuntunut kolkolta, vaan turvalliselta. Puumateriaalia oli käytetty 

erilaisissa säleiköissä, seinäpinnoissa ja kaiteiden käsijohteissa (kuva 5). Tilat olivat yllättävän 
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viihtyisät myös äänimaailmaltaan, koska kaiunta tuntui suurista tiloista huolimatta melko vä-

häiseltä. 

 

 

Kuva 5. Neljännen kerroksen A.R. Klossner -aulaan on sijoitettu taidekoordinaattori Matti Tai-

nion ja sisustusarkkitehti Pekka Kojon ottamia valokuvia T-sairaalan laajennuksen rakennus-

työmaalta (Kinnunen 2016.) 

 

T-sairaalan laajennukseen vuosina 2008–2013 hankitut taideteokset on sijoitettu aula- ja 

odotustilojen lisäksi vuodesosastojen potilashuoneisiin ja henkilökunnan tiloihin. Hankkee-

seen osallistui 26 taiteilijaa ja tuloksena syntyi yli 200 taideteosta tai teoskokonaisuutta. Han-

kitut teokset ovat pääasiassa pienikokoisia teoksia tai teossarjoja (ks. liite 1), mutta mukaan 

mahtuu muutama suurempikin teos. (VSSHP 2014.) Taidetta T-sairaalaan on hankittu T1-osan 

rakentamisesta lähtien. T-sairaala sai Varsinais-Suomen taidetoimikunnan myöntämän kun-

niamerkin 19.11.2010. Se myönnettiin tahoille, jotka toteuttivat taideprojekteja rakennus-

hankkeiden yhteydessä. (Kaipiainen 2013, 14.) 
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3.3 Taiteen kriteerit hoivaympäristössä 

 

Sairaala on tila, jolla on hyvin laaja käyttäjäkunta. Sekä potilaat, että henkilökunta ovat eri ikä-

luokista, uskontokunnista ja koulutustaustoista. Myös ihmisen omaamat arvot, sekä poliitti-

nen, että taloudellinen asema vaikuttavat siihen, miten kukin taiteeseen reagoi. Ei voida sa-

noa, millainen taide olisi juuri sitä oikeaa, sillä jokainen tulkitsee näkemäänsä edellä lueteltu-

jen taustojen ja aikaisempien kokemuksien perusteella. Kyseinen alkuasettelu pätee periaat-

teessa mihin tahansa julkiseen tilaan, johon on päätetty sijoittaa taidetta. Sairaala on kuiten-

kin paikka, jossa käsitellään myös hyvin rankkoja tunteita, kuten surua, vihaa ja epätoivoa. 

Luonnollisesti siellä halutaan vältellä shokeeraavia ja lannistavia teemoja, kuten kuolemaa tai 

väkivaltaa. Myöskään politiikka tai seksi eivät sovellu hoivaympäristön taiteen aiheiksi (Tainio 

2016). 

 

 

 

Kuva 6. Ami Lindholmin piirroskuvissa seikkailevat hahmot voi löytää suurennettuina T-sairaa-

lan seinillä (Lindholm 2009.) 

 

Rakennushankkeen näkökulmasta taideteokset voi tyypitellä kolmeen eri osioon: erillisiin, in-

tegroituihin ja väliaikaisiin teoksiin. Erilliset teokset voidaan tuoda paikalle rakennuksen val-

mistuttua, ne ovat itsenäisiä ja niiden sijoittelua voi mahdollisesti vielä muuttaa. Integroidut 

teokset kuuluvat kiinteästi rakennuskohteen arkkitehtuuriin tai sen rakennusosiin. Väliaikai-

set teokset taas ovat paikalla vain tilapäisesti (RT 01-11147). Esimerkiksi rakennusaikaisten 

työmaa-aitojen hyödyntäminen taiteen pohjamateriaalina on ajallisesti rajattu aitojen käyttö-

tarpeen mukaan. 

 

Taideteos voi muodostua myös useasta osasta, kuten Pive Toivosen ja Petri Eskelisen tuotok-

sissa. Toivosen Saaristopanoraaman erilliset pienet luodot (kuva 7) muodostavat kaukaa kat-

sottuna muuten tyhjille seinille maiseman ja horisonttilinjan. Teosta ei voi nähdä kerralla, sillä 

se on on ripoteltu kuuteen kerrokseen T-sairaalan B- ja D-osien hissiaulojen seinille, sekä D-

osan potilashuoneisiin. Eskelisen Auringon tutkijan ”lohkoa” voi taas tarkastella aulan eri ker-

roksiin sijoitettujen värifiltterein varustettujen kaukoputkien kautta. Teos on toki sellaise-

naankin monipuolinen, tarkastelukulmasta ja valosta riippuen (kuva 8). 
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Kuva 7. Pive Toivosen Saaristopanoraaman sympaattiset akvarelliluodot on tulostettu kestä-

välle alumiinille, jolloin niitä ei tarvinnut kehystää (Kinnunen 2016.) 

  

 

 

Kuva 8. Petri Eskelisen teoksen Auringon tutkija (2012) pääosassa on lämminsävyinen kuutio-

muodostelma, auringon lohko, joka koostuu puukehikosta ja akryylilevyistä (Kinnunen 2016.) 
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Perinteisten konkreettisten taideteosten, kuten kuvataiteen ja veistostaiteen lisäksi sairaaloi-

hin tekevät tuloaan valotaide, äänitaide, videotaide, ym. tekniikkaa hyödyntävät taideteokset. 

Ne tarjoavat vaihtoehtoisia taidekokemuksia, jotka voivat yllättää ja herkistää muuten tutussa 

tilassa. Niiden ongelmana voidaan nähdä huoltamisen tarve, kuten laitteiston korjaaminen, 

säätäminen ja uusiminen. Ongelmien välttämiseksi onkin teosta suunniteltaessa syytä huomi-

oida tilan käytettävyys, sekä rajoitukset ja häiriövaikutukset, kuten heijastukset, hämäryys, 

häikäisy ja kaiku. Lisäksi energiankulutus ja turvallisuus ovat osa teoksen elinkaaren määrit-

telyä. (Taide rakennushankkeessa, 117.) Mutta koska elektroniikka kehittyy sairaalalaitteiden 

tavoin koko ajan, kenties tulevaisuudessa löytyy ekologisempia ja kestävämpiä ratkaisuja 

myös taiteilijoiden hyödynnettäviksi. Julkisissa tiloissa esimerkiksi äänitaide voisi myös konk-

reettisesti helpottaa esim. näkörajoitteisten liikkumista. Kun esimerkiksi potilas toistuvasti 

tunnistaa sairaalan aulassa solisevan suihkulähteen äänen, hän rentoutuu, kun paikassa on jo-

tain pysyvää ja tuttua.  

 

Hoivaympäristön vaatimukset hygienian suhteen ovat muita julkitiloja suuremmat. Taideteos-

ten on oltava puhdistettavissa ja on helpompaa, jos ne kestävät muunkinlaista, jopa odotta-

matonta käsittelyä. Sisustusarkkitehti tuntee erilaiset pintamateriaalit ja voi ehdottaa taide-

teoksiin käytettäviä vaihtoehtoja. Tällöin myös taiteilijat saattaisivat löytää uusia materiaaleja 

taideteostensa toteuttamiseen. Herkkiä teoksia voidaan varjella mm. sijoittamalla ne vitriiniin 

tai muuten saavuttamattomiin niin, ettei niihin yletä ilman apuvälineitä. Yleensä taiteilija laa-

tii teokselle huoltokirjan, josta käyvät ilmi teoksen tiedot, materiaalit, työ- ja valmistustavat, 

sekä hoito-ohjeet. Teoksen jälkikäteen suoritettavaa korjausta eli konservointia helpottaa, jos 

huoltokirjassa on valmiin teoksen kuvien lisäksi myös työaikaisia kuvia selitteineen. (Järvipe-

täjä & Nikkilä 2012, 87.) Teos voi myös muistuttaa hygienian tarpeesta, kuten Erika Adamsso-

nin wc-tiloihin sijoitetut kaakelit (kuva 9). 

 

 

Kuva 9. Erika Adamssonin Käsihygienia-teoksista löytyy herkkiä sävyjä (Adamsson 2009.) 
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Rakennustuotteisiin integroidut teokset, kuten Adamssonin seinälaatat ja Katriina Bergströ-

min lattialaatat (kuva 10) toimivat hyvinä esimerkkeinä sekä hygienian, että huoltotarpeen 

vähyyden suhteen. Lattia- tai seinälaatoitus on osa, johon joka tapauksessa investoidaan, jo-

ten taideteos on mitä otollisinta sijoittaa osaksi sitä. Tällöin se ei vaadi investointeja materi-

aalin suhteen, vaan ainoastaan suunnittelun ja työstön. Sitä ei myöskään tarvitse erikseen hoi-

taa, vaan teoksen puhdistaminenkin hoituu pinnan normaalin siivouksen yhteydessä. 

 

 

Kuva 10. Katriina Bergströmin Rain Tree Sketch -teos on toteutettu lattialaattaan vesileikkaa-

malla (Kinnunen 2016.) 



 

28 

 

3.4 Teemahaastattelu 

 

Halusin löytää syvällisempää tietoa T-sairaalan laajennusprosessin vaiheista, joten suoritin ai-

heen tiimoilta teemahaastattelun. Haastattelut suoritettiin Turussa T-sairaalan kanttiinissa. 

Sovin haastattelut etukäteen puhelimitse ja varmistin luvan äänittämiseen ennen haastatte-

lun alkua. Haastattelujen aikana kirjoitin paljon muistiinpanoja ja haastatteluiden päätteeksi 

kirjoitin keskusteluista napakat koosteet. Näin minun oli helpompi palauttaa tilanne mieleeni 

myöhemmin, kun litteroin äänitykset ja vertailin niitä haastattelujen aikana tekemiini muis-

tiinpanoihin. 

 

Olin suorittanut yhden pilottihaastattelun ennen varsinaista tilannetta. Sen pohjalta muutin 

haastattelurunkoa ytimekkäämmäksi, mikä antoi joustoa oikeassa haastattelutilanteessa. 

Haastattelut sujuivat suunnitelman mukaan ensimmäisen haastattelun alkuvaiheen ääni-

tysongelmaa lukuunottamatta, mikä ei onneksi vaikuttanut itse haastattelutilanteeseen tai 

sen tuloksiin. Tämän olisi kenties voinut välttää tekemällä useamman varmistustestin ennen 

kenttävaihetta (Kananen 2013, 113). 

 

Teemahaastattelun teemat oli jaettu kolmeen osaan (ks. liite 2). Ensimmäinen osa käsitteli 

haastateltavien henkilöiden perustietoja ja toimenkuvaa hankkeessa (kappale 3.4.1). Toisen 

osan teemat liittyivät T-sairaalan laajennusosan taidehankkeeseen, kuten hankevaiheisiin ja 

siihen, kenen kanssa haastateltavat missäkin vaiheessa työskentelivät. Kolmannessa osiossa 

keskityttiin hankkeen jälkeisiin tunnelmiin ja haastateltavien omiin täydennyksiin aiheeseen 

liittyen. 

 

 

3.4.1 Haastateltavat 

 

Haastateltavat henkilöt valikoituivat keräämäni T-sairaalasta löytyneen tiedon perusteella, eli 

ketkä olivat mahdollisesti olleet eniten tekemisissä keskenään taideprojektin tiimoilta. Vah-

vistus olettamukselleni syntyi keskusteltuani etukäteen Henri Terhon kanssa, joka hyväksyi 

haastatteluuni valikoituneet henkilöt: hankkeessa taidekoordinaattorina toiminut Matti Tai-

nio, sekä hankkeen projektijohtana toiminut Timo Seppälä. Lisäksi molemmat haastateltavat 

olivat Terholle tuttuja jo entuudestaan. 

 

Matti Tainio, kuvataiteilija, tutkija, taidekoordinaattori, TaT, (s.1967), aloitti uransa hopeasep-

pänä, kunnes päätyi tutkijaksi Aalto-yliopiston Taideteolliseen korkeakouluun. Turun yliopis-

tollisen keskussairaalan T-sairaalan laajennusprojektin taidekoordinoinnin tuoman kokemuk-

sen jälkeen, hän aloitti 2014 taidekoordinaattorina Espoon uudessa sairaalassa. Lisäksi hän 
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jatkaa työtään tutkijatohtorina Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Hä-

nellä ei ollut paljoa aikaisempaa kokemusta taidekoordinoinnista, mutta hän arveli muotoilu- 

ja yritystaustansa vakuuttaneen taidetoimikunnan. Hän mainitseekin, että pyysi neuvoja Tuula 

Isohannilta, joka toimi hänen ”mentorinaan.” Isohanni on toiminut taidekoordinaattorina mm. 

Helsingin Arabianrannassa, ja häntä pidetäänkin yhtenä suomalaisen prosenttitaiteen pionee-

rihahmona. Tainio mainitsee, että T-sairaalan suhteen hän sai melko vapaamuotoiset työteh-

tävät: Tavoitteena lisätä hankkeeseen taidetta tietyllä budjetilla ja toimia tulkkina taiteilijoi-

den ja muiden välillä. (Tainio 2016.) 

 

Timo Seppälä, T-sairaalan projektijohtaja ja kiinteistöpäällikkö on ollut mukana T-sairaalan 

T1-vaiheesta saakka ja toiminut rakennuttamisesta vastaavana projektijohtajana.  Tällä het-

kellä hän toimii T-sairaalan T3-vaiheen käynnistämisen parissa ja jatkaa projektijohtajan töitä. 

Seppälä kertoo, ettei hänellä ollut aikaisempaa kokemusta tämän mittaluokan taidehankkei-

den osalta, vain yksittäisistä teoksista esim. tunneliverkostoihin. (Seppälä 2016.) 

 

 

3.4.2 Tulokset 

 

T-sairaalan ensimmäiseen osaan taidetta hankittiin yksittäisinä ostoina ja prosessia hoiti tuol-

loin läänintaiteilija. Sen aikana kuitenkin ymmärretiin, että seuraavassa vaiheessa taidekoor-

dinaattorin kannattaa olla mukana jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa (Seppälä 2016.) Tai-

nio astui kuvioihin, kun sairaalan perustustyöt oli tehty. Hankkeen alkutaipaleella Tainio ker-

too rakennuttajan innostuksen ja suunnittelijoiden vaikuttaneen taidehankkeen läpivientiin. 

He ikään kuin puhuivat asiasta päättävät tahot puolelleen. Niinpä sairaanhoitopiiri sai taide-

toimikunnalta apua taidekoordinaattorin valintaan. (Tainio 2016.) Maria Merikanto, taidetoi-

mikunnan pääsihteeri käynnisti hakuprosessin. Lisäksi hankkeen kustannusarvioon tehtiin 

määrärahavaraus taidehanketta varten ja se hyväksytettiin päättäjillä ennen ryhtymistä muu-

hun. Lisäksi jo hankkeen alussa linjattiin tavoitteeksi useat pienet teokset, joita sijoitetaan 

”mahdollisimma mones paikkaa ja monel ihmisel.” Tällä haluttiin välttää koko määrärahan hu-

peneminen yhteen suureen ulkoteokseen. (Seppälä 2016.) 

 

Tärkeimmiksi yhteistyötoimijoikseen Tainio mainitsee taiteilijoiden lisäksi sisustusarkkitehti 

Pekka Kojon, sekä projektijohtaja Timo Seppälän. Kojo vastasi sijoittelusta ja pintamateriaa-

leista, sekä muista rakennukseen liittyvistä asioista. Seppälä taas hyväksyi ehdotukset. (Tainio 

2016.) Myös Seppälä vahvisti työnjaon ja mainitsi myös kolmikon hyvistä henkilökemioista: 

”mut toki se on aina henkilöt niit asioit ratkasee.” Jokainen luotti toisten ammattitaitoon. (Sep-

pälä 2016.) Pitkän työmaavaiheen aikana toimivilla henkilösuhteilla on suuri merkitys. Yh-

teensopivuus korostuu etenkin silloin, kun mukana on tavallisesta rakennushankkeesta poik-

keavia elementtejä ja ammattilaisia, kuten mukana toimivia taiteilijoita ja heidän teoksiaan. 
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(Pulkkinen & Hannus 2015, 14.) Projekti aloitettiin jo vuosina 2006–2007, joten siinä oli pitkä 

kehitysvaihe. Tapaamiset tarpeen mukaan tukivat joustavaa ja tiivistä työskentelytapaa: ”jos 

siitä tekee liian byrokraattisen ja ottaa mukaan ison kasan ihmisiä, niin tuleeko päätöstä sit 

ikinä.” (Seppälä 2016.) Hankkeen alussa Tainio pitikin tilannekatsauksia, joissa oli heidän kol-

men lisäkseen mukana pääsuunnitelija ja arkkitehti Mikael Paatela, sekä sairaalan toiminnal-

linen johtaja Heikki Korvenranta (Seppälä 2016). Hankkeen lopussa toteutusvaiheen aikana 

yhteisiä palavereja järjestettiin harvemmin, mutta aina kun siihen oli aihetta. Yhteentörmäyk-

siä oli harvoin, alussa muutama liittyen ihmisten poikkeaviin taidenäkemyksiin. Osapuolet toi-

mivat kuitenkin joustavasti ja esimerkiksi myös Paatelan ehdotus Auringon tutkija-teoksen si-

joittamisesta sairaalan aulatilaan toteutui. (Tainio 2016.)  

 

T-sairaalan laajennusosan valteiksi nousevat myös taidehankkeen avoimuus ja tiedottaminen. 

Taiteilijoille pidettiin kaksi seminaaria, joissa selvennettiin taiteilijahaun ja erillisen ideakil-

pailun ohjeita. Mukana oli myös puhumassa monia julkisen taiteen osaajia. Vapaan haun oh-

jeet löytyivät myös Tainion pitämästä Taidetta sairaalaan-blogista. Niissä ohjattiin taiteilijoita 

ilmoittautumaan asiaa varta vasten perustettuun sähköpostiin ja lähettämään liitteenä te-

osidea, sekä oma cv ja portfolio aikaisemmasta tuotannosta. (Tainio 2016, Tainio 2009.) Lää-

nintaiteilija Milla Järvipetäjä auttoi Tainiota taiteilijavalintojen tekemisessä ja ilmoittautumis-

aineiston käsittelyssä. Mukana oli myös harjoittelija Heta Seikkula, joka auttoi osittain. Järvi-

petäjä teki myös varsinkin hankkeen alkuvaiheessa ”aivotyötä ja ideointia” yhdessä Tainion 

kanssa. Myös tietynlainen epämuodollisuus ja kokeilemisen kulttuuri kuului taidehankkee-

seen vahvana. Henkilökunnalle järjestettiin infopiste, josta he saivat lisätietoa taidehank-

keesta. Toiminta ei ollut hedelmällistä, joten sitä ei jatkettu enempää. Myöhemmin taidehank-

keen etenemisestä tehtiin julkaisuja VSSHP:n henkilöstölehteen. (Tainio 2016.) 

 

T-sairaalan laajennusosan taidehankinnoissa käytettiin ajallisesti joustavaa toimintatapaa. 

Osan teoksista tuli olla valmiina rivakammin jo rakennusaikana, mutta tämä koski enemmän-

kin rakennusmateriaaleihin ja – pintoihin integroituja teoksia. Taiteilijoilla oli myös mahdolli-

suus työstää teokset etukäteen ja tuoda sairaalan varastoon odottamaan sijoitusta, jolloin he 

saivat palkkion heti. Esimerkiksi taidegraafikko Teija Lehto piti ensin yksityisnäyttelyn teok-

sista, joiden arveli sopivan T-sairaalaan. Tekemistään kahden kolmen vedoksen sarjoista T-

sairaalaan sijoitettiin yksi ja loput taiteilija pystyi myymään muualle. Tainio korostaa, ettei ha-

luttu yksinkoikeutta teoksiin, vaan se olisi etu, jos kyseisen teoksen toinen osa on kelvannut 

myös jonnekin muualle hyvään kokoelmaan. (Tainio 2016.) 

 

Integroitujen taideteosten osalta otettiin mallia ruotsalaisista käytännöistä, kuten miten Sta-

tens Konstråd tai Tukholman lääni ovat toimineet. Selkein malli oli se, että se osa budjetista, 

mikä sijoitettaisiin jonkin paikan päällystämiseen normaalilla rakennusaineella tai – materi-

aalilla, olisi myös taiteen hyödynnettävissä. Tainio kertoo, että isommat integroidut teokset 
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jäävät helposti enemmän julkisten tilojen, kuten aulojen ja käytävien teoksiksi, kuin pienet ja 

siirreltävät teokset. (Tainio 2016.) Taideteoksen ei tule olla huoltokohde, joka vaatii esim. tek-

niikkansa puolesta ylimääräistä ylläpitoa. Seppälä uskoo, että taiteen kehittyvä tekniikka nä-

kyy eritoten integroitujen taideteosten työstämistavoissa ja uusissa kestävissä pintamateri-

aaleissa. Lisäksi se olisi kustannustehokasta – osa T-sairaalan teoksistakin tuli urakan mukana. 

(Seppälä 2016.)  

 

Akuutin sairaalan muuttuvat tilatarpeet asettavat taideteoksille erilaisia rajoituksia. Esimer-

kiksi osastojen puolella olevien teosten mahdollinen siirtäminen voi tulla kyseeseen, jos sinne 

tarvitaan uusia laitteita tai muita muutoksia. Tällöin piensarjojen sijoittaminen potilashuonei-

siin, sekä wc- ja kylpytiloihin on loogista. Tainio kertoo myös erilaisista sopimuksista, miten 

otetaan huomioon teosten siirtäminen tai mahdollinen vahingoittuminen. Esimerkiksi kaake-

leille tehtyjen moniosaisten teosten maksimimäärä sairaalassa oli tietty, josta taiteilija sai ker-

tarojaltimaksun. Enempää ei saanut teettää. Mutta jos niitä jostain syystä olisi vähemmän, voi-

daan tehdä uusia samanlaisia tallennettujen digitiedostojen avulla. Eli jos kaakeleita joudut-

tiin piikkaamaan neljä kappaletta irti seinästä, niitä voitiin tilata neljä lisää jonnekin muualle 

sairaalaan. (Tainio 2016.) 

 

Muuttuvien tilatarpeiden lisäksi sairaalassa on monia muita rajoitteita, jotka voivat vaikuttaa 

taideteoksiin. Tainio mainitsee mm. seinillä olevat törmäyssuojat, joiden alapuolelle ei voi si-

joittaa oikeastaan mitään. Nämä kuitenkin vaikuttavat pystysuuntaisten teosten sijoitteluun 

ja kokoon. Tainio kertoo kaksi esimerkkiä, joissa myös erilaiset viimehetken muutokset voivat 

vaikuttaa teoksen ripustamiseen radikaalisti. Hankkeen loppuvaiheessa tuli päätös tehdä va-

raus sadalle kriisiajan vuodepaikalle, jotka tällaisessa tapauksessa sijoitettaisiin sairaalan käy-

täville. Käytäville tehtiin 30 senttimetrin paksuiset koteloinnit, joihin sijoitettiin putkivedot 

sairaalakaasuille ja tarvittavalle tietotekniikalle. Se 30 senttimetriä oli tällöin myös pois tai-

teen käytettävistä, mistä piti tiedottaa taiteilijoille, että ”se sun käytettävissä oleva tila muut-

tui tämän muotoiseksi.” Toinen tapaus oli pienen teho-osaston omaisten taukotilan seinälle 

ripustettavien grafiikanlehtien yllättävä rajoite, kun seinälle olikin juuri ennen ripustamista 

ilmestynyt sairaalakaasujen hätäsulkukoneistot. Aiempaa tietoa tai merkintää niistä ei ollut. 

Teoksille etsittiin uusi sijoituspaikka. (Tainio 2016.) 

 

Kyseltyäni hankkeen jälkeisistä tunnelmista, pohdimme sairaalaan soveltuvan taiteen tee-

moja. Vaikka kyseessä on sairaala ja hoivaympäristö, sen ei tarvitse tarkoittaa hempeitä ja liian 

helppoja aiheita. Hän kertoo esimerkin arvioimastaan maisterintyöstä, jossa tekijä oli tehnyt 

taidetta paikallisten kanssa osaksi hoitolaitoksia ja niiden vastaanottotiloja. Taideteoksien 

teemat oli kysytty suoraan käyttäjiltä, mitä Tainio ei suosittele. Kyselyn tuloksena oli mm. 

”maisemia, kohtuullisen kivan näköisiä eläimiä – siis aika ympäripyöreetä ja helppoo.” T-sai-

raalaan tarjottiin myös paljon saaristoaiheita, joita sieltä myös löytyykin, mutta he toivoivat 
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sinne myös nykyelämää ja kaupunkia. Esimerkiksi Erika Adamssonin Lähiömaisema vastasi 

tätä. Tainio kertookin, että taiteilijoiden valitsemia teemoja ei niinkään tarvinnut hillitä, vaan 

yllättäen vaatia niiltä hieman lisää rohkeutta. Toki on aiheita, jotka eivät hoivaympäristöön 

kuulu laisinkaan, mutta nämä tuntuivatkin olevan jo itsestään selviä asioita. Myöskin henki-

löstöpuolelta tuli selvä viesti, että jos kyseessä on esim. abstrakteja teoksia, joissa on käytetty 

”ruuminnesteiden värejä tai punasta tai muuta, niin ei kiitos.” (Tainio 2016.) 

 

Seppäläkin korostaa potilaskohderyhmän huomioinnin tarpeellisuuden. Kaikki teemat eivät 

sairaalaan sovellu ja teemat voisivat olla enemmänkin toivoa antavia, kuin masentavia. Myös 

maailmantilanteet ja tapahtumat voivat vaikuttaa teosten kokemiseen. Hän kertoo esimerkin, 

kuinka T-sairaalan ykkösvaiheeseen hankittiin valokuvateoksia, joissa viattomat lapset hyppi-

vät rantavedessä. Vuoden 2004 tsunamikatastrofin jälkeen teokset jouduttiin kuitenkin pois-

tamaan. (Seppälä 2016.) Molemmat haastateltavat mainitsevat myös Kupittaan saven histo-

rian, jota heidän mielestään olisi voinut ottaa enemmänkin taiteen kautta esille. Paikallisuus 

olikin yksi teema, joka toteutui taiteilijahaun kohdistuessa varsinaissuomalaisille taiteilijoille. 

(Tainio 2016.) 

 

Tainio nostaakin esille myös ajatuksen, että teoksista olisi löydyttävä useita tasoja. Potilaan 

tai vierailijan tulee saada nopeasti ”kiinni” teoksen ajatuksesta, mutta teoksen tulisi tarjota 

uusia ajatuksia myös heille, jotka työskentelevät paikassa vuosia. Teoksen tulisi herättää mie-

lenkiintoa pitkänkin ajan kuluttua, eikä olla vain neliö, joka ohitetaan käytävällä. Hän ehdot-

taakin, että vaikka aihe olisikin neutraali ja helposti lähestyttävä, kenties teoksen työstötapa 

voisi olla jotenkin poikkeava. Moniulotteisuus tekee teoksesta ajattoman. Hän muistuttaakin, 

että vaikka kyseessä on palvelutyötä ihmisille, jotka eivät usein ole taiteen kanssa missään 

tekemisissä, tulisi heille antaa aihetta elämyksiin. Taiteessa voi olla jollain tavalla pientä kit-

kaa, joka saa katsojan ajattelemaan ja miettimään sen tarkoitusta. Taideteoksissa tulee olla 

jokin juju, ”jotain sellaista pientä herätystä” kiireiseen sairaala-arkeen. (Tainio 2016.) 

 

 

3.5 Yhteenveto 

 

Teosten osalta molemmat haastateltavat nostivat esille sairaalan muuttuvat tilatarpeet, jotka 

voivat vaikuttaa teoksen suunnitteluun tai jopa sen lopullisen sijoituspaikan vaihtamiseen. 

Voi olla, että teos sijoitetaan ainoalle vapaalle seinäpinnalle, jonka edusta jossain vaiheessa 

täyttyy pyörätuoleista ja siirreltävistä hoivasängyistä. Taide on kuitenkin tärkeää, vaikkei se 

sijaitsisikaan taidegalleriassa. Taide on tärkeää tuoda sinne, missä ihmiset ovat. Ja potilaat to-

della tarvitsevat taiteen tuomia iloja. Siksi jo hankkeen alussa linjattiin, että tavoitteena on 

hankkeen puitteissa hankkia mahdollisimman useita pieniä teoksia. Näin mahdollisimman mo-

nella on mahdollisuus nauttia taiteesta. 
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Taideteosten tulee lisäksi olla mahdollisimman turvallisia ja hygieenisiä. Huollon tulee olla 

helppoa ja tapahtua mieluiten sairaalan normaalin puhdistamisen yhteydessä. Tällainen aja-

tus toteutuu parhaiten integroitujen taideteosten kautta, esim. lattiapinnassa (kuva 11) tai sei-

nälaatassa, jossa taideteos on. Perinteiset taidegenret ovat tulleet sairaaloihin jäädäkseen, 

sillä ainakin vielä tekniikkaa vaativat teokset, kuten video- tai äänitaide sitovat myös työnte-

kijän huoltamaan niitä. Teoksissa voisi käyttää hyväkseen myös tilasta valmiiksi löytyviä ele-

menttejä, kuten lasikaton lävitse tulevaa auringonvaloa (esim. Petri Eskelisen Auringon tut-

kija), tai portaikossa kulkevien ihmisten liikettä. Mielestäni sisustusarkkitehti olisi juuri oikea 

henkilö keskustelemaan taiteilijoiden kanssa näistä arkkitehtuurin tarjoamista mahdollisuuk-

sista, jolloin ympärillä oleva tila ja taideteos tukisivat toisiaan entistä paremmin. Sisustusark-

kitehti tuntee rakentamisen vaiheet, jolloin hän osaa myös neuvoa taideteosten rakenteellis-

ten asioiden, kuten kestävyyden suhteen. Seppälä uskoo kehittyvän tekniikan näkyvän no-

peimmin kuitenkin pintamateriaaleissa ja niiden työstötapojen monimuotoisuudessa, joka tu-

kisi integroitujen teosten voittokulkua osaksi rakennushankkeita.  

 

Taiteen teemat tulee hoivaympäristössä ottaa erilailla huomioon, kuin taidegalleriassa tai 

muussa julkitilassa. Aiheet eivät saa olla liian radikaaleja. Alakuloiset ja masentavat teokset 

eivät välttämättä edesauta potilaiden elämänhalua ja tuota iloa. Toisaalta liian yksinkertaiset 

ja helpot aiheet aliarvioivat katsojia. Laadusta ei saa tinkiä ja lisäksi taideteosten tulee herät-

tää mielenkiintoa vielä pitkänkin ajan kuluttua. 

 

 
 
Kuva 11. Ujot odottajat toivottavat lapset tervetulleiksi sairaalaan (Lindholm 2009.)   
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Haastatteluiden jälkeen sain haastateltavilta tarkentavia tietoja, kuten päivämääriä ja henki-

löiden nimiä liittyen T2-taidehankkeen kulkuun. Lisäksi käytin hyödykseni aiheesta kertovia 

uutisia, joita keräsin talteen koko opinnäytetyöprosessin ajan. Ensiksi tein selventävän kaa-

vion taidehankkeessa toimineista osapuolista ja heidän välisestä kommunikoinnistaan (kuvio 

2). Sen esikuvana voidaan pitää Matti Tainion omaa hankekaaviota (HUS 2014, 15). 

 

Varsinais-Suomen taidetoimikunta vaikutti taidekoordinaattorin ja taiteilijoiden valintaan. 

Lisäksi heiltä on saatu apua kilpailujen ja kilpailijoiden arvioinnissa. 

 

Taidekoordinaattori Matti Tainio on vastannut taidehankkeen vetämisestä. Hän on toiminut 

yhteistyölinkkinä suunnittelijoiden ja taiteilijoiden välillä. Työtehtäviin on kuulunut niin tie-

dotusta, seminaarien järjestämistä, kuin ahkeraa jalkautumista suunnittelijoiden ja taiteilijoi-

den, sekä loppuvaiheessa myös erilaisten teoksia työstävien yhteistyöyritysten luo. 

 

Projektijohtaja Timo Seppälä on pitänyt koko hankkeen naruja käsissään. Hän on toiminut 

suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välisenä toimijana, joka on toiminut myös taideteosten 

hyväksyjänä ja täten myös tilaajana. 

 

Arkkitehti Mikael Paatela on vastannut hankkeen suurista visuaalisista ja teknisistä linjoista. 

Hän on valvonut muiden suunnittelijaryhmien toimintaa ja heidän suunnitelmiensa yhteenso-

pivuutta. Hän on ottanut kantaa muutamien isompien teosten sijoitteluun aulatiloissa. 

 

Sisustusarkkitehti Pekka Kojo on vastannut rakennuksen sisäpinnoista, materiaaleista ja ka-

lusteiden sijoittelusta. Hän on ollut myös aktiivinen taideteosten sijaintien pohdinnassa ja 

osoittanut paikkoja, jotka muuten olisivat jääneet tyhjiksi. Lisäksi hän ehdotti teosten teknis-

ten kustannusten kirjaamista urakkapyyntöihin. (Tainio 2016-4-26.) Taideasioissa hän on toi-

minut arkkitehdin, taidekoordinaattorin ja projektijohtajan kanssa. Hän on ollut ratkaiseva 

neuvonantaja taidekoordinaattorille rakennukseen liittyvissä asioissa. 

 

Taiteilijat ovat seuranneet hankkeen edistymistä ja ideoineet ja tehneet luonnosehdotuksia. 

Valitut taiteilijat tekivät tarvittavat sopimukset ja työstivät teokset joko itse, tai yhdessä ali-

urakoitsijan, kuten digitulostajan kanssa. Myös taidekoordinaattori hoiti teosten valmistumi-

sen loppuvaihetta yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa, esim. varmistaen tulosteiden värisävy-

jen paikkansapitävyyden. 

 

Urakoitsija (YIT) on toiminut joustavasti tehtyjen suunnitelmien mukaan. He sitoutuivat tai-

deteosten toteuttamiseen jo tarjousta tehdessä, koska teosten kustannukset oli kirjattu Kojon 

neuvosta osaksi urakkapyyntöjä.   
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TAIDEHANKKEEN OSAPUOLET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2.  Taidehankkeen osapuolet. Vaaleat viivat kertovat toimijoiden normaalista kommuni-

kaatiosta, joista korostin muutamia tummien nuolien avulla. (Kinnunen 2016.)  

VSSHP, Seppälä 
Taidetoimikunta 

26 taiteilijaa 

Tainio 

Sweco-Paatela 

Architects 

Käyttäjät 

YIT 

Urakoitsija 

Taidekoordinointi, tiedotus, dele-

gointi, budjetointi, neuvottelut 

Henkilökunta, potilaat, 

vierailijat 

Asiantuntija-apu 

Suunnittelijat, Kojo ja Paatela 

Tilaaja, projektijohtaja 

Linkittäjän 

tarve 

Kontaktihenkilön 

tarve 

Teokset 

 

Tukijan 

tarve 

Toiveet, 

mielipiteet 
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Selvitettyäni hankkeessa toimineiden osapuolien toimenkuvat, työstin prosessimallin koko 

taidehankkeen kulusta (kuvio 3). Kaavio noudattelee Eeva-Liisa Rautalahden tekemää kaa-

viota ”Taidehankintamalli: Paikkaan sidotun taideteoksen toteuttaminen rakennushank-

keessa” (Järvipetäjä & Nikkilä 2012). Tämä on luonnollista, sillä rakennushankkeiden hanke-

vaiheet noudattelevat usein RT-kortistosta tuttua kaavaa ja T-sairaalaa käytettiin esimerkkinä 

kyseistä mallia suunniteltaessa (Tainio 2016-4-26). Sain haastattelujen jälkeen Matti Tainiolta 

muutamia tarkentavia pointteja kaavioon liittyen ja valmista kaaviota tarkastellessamme hän 

arvioi sen kuvaavan työprosessia totuudenmukaisesti. 

 

Idea taiteen integroimiseksi rakennushankkeen varhaisessa vaiheessa syntyi kokemuksen 

kautta, kun T-sairaalan ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen. Periaatepäätöksen syntyyn vai-

kuttivat useat asiasta innostuneet henkilöt, jota varten kustannusarvioon työstettiin myös 

määrärahavaraus taidehankkeelle. Tällä tavoin pystyttiin perustelemaan hankkeen varma lä-

pivienti. Taideteoksiin sijoitettu summa ei ihan yllä yhteen prosenttiin hankkeen rakennus-

kustannuksista, mutta teosten mittava lukumäärä ja useiden taiteilijoiden palkkaaminen kui-

tenkin noudattavat prosenttiperiaatteen henkeä. 

 

Taidetoimikunnan valittua hankkeen taidekoordinaattoriksi Matti Tainion, hän sai melko va-

paat kädet taiteen liittämiseksi hankkeeseen. Hän oli työsuhteessa VSSHP:n kanssa ja hoiti 

laskutuksen osuuskunnan kautta (Tainio 2016, Seppälä 2016). Aiheeseen perehtymisen ja 

Tuula Isohannin mentoroinnin avustamana hän toimi tiedottajana ja käynnisti avoimen taitei-

lijahaun. Avoimen haun lisäksi suoritettiin kaksi erillistä kilpailua: T-sairaalan ideakilpailu var-

sinaissuomalaisille taiteilijoille, johon tuli 111 ehdotusta ja kutsukilpailu aulojen teoksista. 

(Tainio 2009.) Tämän jälkeen suoritettiin taiteilijavalintoja, joissa Tainiota auttoi läänintaitei-

lija Milla Järvipetäjä. Usein ehdotukset olivat liian suuria, tai budjettiin sopimattomia. Te-

osideat eivät välttämättä toimineet varsinaisten teosten pohjana, vaan ne saattoivat kehittyä 

sairaalassa tarjolla olevien tilojen mukaan. Erityisiä kriteereitä ei ollut, vaan taiteilijat tulivat 

valituiksi ”nähtävillä olevien ideoiden ja taiteellisen käsialan perusteella.” (Tainio 2016-4-

26). Lisäksi kilpailujen arvioinnissa oli mukana raateja, joissa oli mm. Varsinais-Suomen taide-

toimikunnan edustus (Milla Järvipetäjä ja pääsihteeri Maria Merikanto), rakennuksen suunnit-

telijat (Pekka Kojo ja aulakilpailun aikana myös arkkitehti Mikael Paatela), kaksi taidealan 

edustajaa (kuraattori ja taiteilija), sekä sairaalan johto- ja henkilöstöedustus. (Seppälä 2016, 

Tainio 2016-4-26). 

 

Kun taiteilijavalinnat oli tehty, aloitettiin taideprojektien suunnittelu yhdessä muiden suun-

nittelijoiden kanssa. Luonnossuunnitteluvaiheessa mietittiin teosten sijoittelua, kokoa ja alus-

tavasti myös toteutustapaa. Toteutussuunnitelmiin edetessä työstettiin tarpeelliset tekniset 

piirustukset. Teoksia valmistui hyvin eri vaiheissa rakennushanketta, mutta joustava toiminta 
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mahdollisti sen. Osa taiteilijoista työsti teoksensa kokonaan itse, kuten erilaiset grafiikanleh-

det, mutta osa teoksista tuli urakan mukana. Taidekoordinaattorin tullessa mukaan projektiin, 

sairaalan suunnitelmat olivat jo sen verran pitkällä, että hän joutui tyytymään suunnitelmissa 

taiteelle jääneisiin tiloihin. Hankkeen valmistuttua, Tainio taittoi hankkeen aikana koosta-

mansa taideteosten huoltokirjan, joka annettiin tilaajalle luovutuksen yhteydessä. Julkistami-

sen jälkeen media uutisoi uudesta nykyaikaisesta sairaalasta. Yllättävää olikin, kuinka hank-

keen alkuvaiheessa alle prosentin rakennuskustannuksista vievä taide olikin hankkeen val-

mistuttua yllättävän suuressa osassa, sillä jokainen, joka sairaalaan astuu sisään, ei voi olla 

huomaamatta taideteosten mittavaa lukumäärää. 

 

Kaiken tutkimisen ja haastatteluiden, sekä suunnittelijoiden toimenkuviin tutustumisten jäl-

keen koen, että sisustusarkkitehdilla on erittäin hyvät mahdollisuudet toimia eräänlaisena 

verkottajana taiteilijoiden ja rakennusalan ammattilaisten välillä – miksei myös taidekonsult-

tina. Tällöin olisi toki tärkeää määrittää konsultin työtehtävät tarkasti, jottei esim. pintamate-

riaalisuunnittelu tai muu ns. normaali suunnittelutyö kuormittaisi itse taidekoordinointia. Si-

sustusarkkitehdin visualisointikyky erilaisten kokonaisuuksien suhteen olisi varmasti hyö-

dyksi tilojen ja taiteen yhdistämisen suunnittelussa. Taiteilijat voi nähdä yhtenä erikoissuun-

nittelijaryhmänä, jonka kanssa sisustusarkkitehti tekee yhteistyötä. Laajassa hankkeessa kan-

nattaa palkata erillinen taidekonsultti taidehankkeen vetäjäksi ja suunnittelija pintamateriaa-

lien ja sijoittelun suunnitteluun. 

 

Sisustusarkkitehdin kiinnostus taiteen käyttämiseen suunnittelutöissään on taiteilijoiden 

palkkaamisen suhteen ratkaisevaa, sillä varsinkin aikaisemmat, positiiviset kontaktit hyödyn-

netään luonnollisesti mielellään uudelleen. Sisustusarkkitehdit löytävät myös uusia taiteen-

tekijöitä, jotka voivat olla vasta uransa alussa. Myös JKMM Arkkitehtien sisustusarkkitehti Päivi 

Meuronen on sitä mieltä, että rakennuttajien kannattaisi hyödyntää arkkitehtitoimistoja etsi-

mään kohteisiinsa soveltuvaa taidetta. Toimiston kokemukset taiteilijayhteistöistä ovat olleet 

hyviä. Heidän menneissä projekteissaan on hyödynnetty jo noin viittätoista kuvataiteilijaa, 

graafikkoa tai taidekäsityöläistä ja tuleviin hankkeisiin Meuronen aikoo ehdottaa jälleen uusia 

nimiä. (Kontkanen 2015, 19–20.) 
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T-SAIRAALAN T2-VAIHEEN TAIDEHANKINTAPROSESSI 
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käyttöön keväällä 2013 
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Kuvio 3. Turun T-sairaalan taidehankintaprosessi (Kinnunen 2016.) 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

4.1 Prosessin onnistumisen avaimet 

 

Poiminnot ja tulkinnat T2-taidehankkeen onnistumiseen vaikuttaneista elementeistä: 

 

1. Varsinais-Suomen taidetoimikunta antoi asiantuntija-apua. Varsinkin hankkeen alku-

vaiheessa kyseisillä toimijoilla oli vaadittava kokemus taidekoordinaattorin valitse-

miseksi. 

 

2. Nopea tiedonkulku. Tiiviit henkilökemiat muutaman toimijan välillä ja epämuodolli-

suus mahdollistivat asioiden nopean käsittelyn. Taidekoordinaattori koosti esitykset, 

jotka käytiin läpi yhteisessä palaverissa, jossa esitykset joko hylättiin tai hyväksyttiin. 

Vaihtoehtoisesti niistä keskusteltiin lisää, kunnes päätös syntyi. 

 

3. Läpinäkyvä tiedotus alusta alkaen. Taidehankkeesta tiedotettiin niin sairaalan henki-

löstölle, Varsinais-Suomen alueen taiteilijoille, kuin paikallisillekin. Seminaarit, artik-

kelit ja muut julkaisut, kuten blogikirjoitukset ja VSSHP:n verkkosivut tarjosivat tietoa 

koko hankkeen ajan. 

 

4. Henkilöstön näkemys toteutui esim. taideraadin muodossa, jossa oli mukana henki-

löstön edustajia. 

 

5. Vapaa taiteilijahaku ja ideakilpailu tarjosivat mahdollisuuksia monille taiteilijoille. 

Tällöin otettiin myös huomioon nuoret tekijät, sekä taiteilijat, joilla ei vielä mittavaa 

portfoliota ollut. 

 

6. Joustavuus ja luottavaisuus olivat avainsanoja suunnittelijaosapuolien väliselle toi-

minnalle. Saman asian parissa ei ollut liian monta toimijaa ja jokainen luotti toisten 

hoitavan oman ”tonttinsa”. 
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4.2 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka 

 

Opinnäytetyön luotettavuutta voidaan tarkastella opinnäytetyön prosessin vaiheiden avulla. 

Tarkka dokumentaatio on luotettavuustarkastelun edellytys. Kaikki tutkimusprosessin valin-

nat tulee kirjata ylös ja perustella. Tavoitteena on jäljitettävyys, jolloin ulkopuolinenkin lukija 

pystyy päättelemään valintojen oikeellisuuden ja todistelun aukottomuuden. (Kananen 2013, 

116, 117.) Tapaustutkimus koostuu monista eri lähdeaineistoista, mutta saman seikan toden-

taminen useasta näkökulmasta edesauttaa työn luotettavuutta. 

 

Suunnitteluvaiheen aikaiset muistiinpanot olisivat olleet mielenkiintoinen lisä tutkimusai-

neistoon, mutta resurssipulan takia niiden tarkastelu ei onnistunut. Kuitenkin haastateltavien 

henkilöiden näkökulmat tukivat toisiaan, sekä aiheesta löytynyttä uutis- ja tiedotusmateriaa-

lia. Haastateltavat valittiin siten, että molemmat olivat osallisena taidehankkeeseen ja toimi-

vat siinä merkittävässä osassa. Näin ollen molemmat myös tiesivät aiheesta eniten. Ulkopuo-

lisena tutkijana kokonaisuus alkoi hahmottua parhaiten vasta teemahaastattelujen jälkeen, 

sekä aineistosta rakentuneita kaavioita koostaessa. 

 

 

4.3 Asiantuntijapalaute 

 

”Emmi Kinnunen käsittelee opinnäytteessään julkisen taiteen prosenttiperiaatteen kannalta 

ajankohtaista ilmiötä. Suomessa rakennetaan tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon uusia sai-

raalarakennuksia ja niihin on jo pääsääntöisesti laadittu taiteen suunnitelma. Kinnusen työ on 

laadittu huolellisesti ja se vastaa hyvin keskustelujamme toimeksiannosta. 

  

Työn rajaus on lopulta varsin tiukka ja samalla kun se täyttää nähdäkseni hyvin opinnäytetyölle 

asetettuja vaatimuksia, avaa se taustalla olevaa ilmiötä vielä varsin vähän. Työ herättää kui-

tenkin mielenkiinnon oleellisiin kysymyksiin taidesuunnitteluun liittyvistä työnjaon, päätöksen-

teon ja sitoutumisen näkökulmista. Kiinnostavaa olisi jatkopohdinta siitä, millaisilla erilaisilla 

tavoilla sairaaloiden taidesuunnittelua tehdään. Vertailuaineistoa löytyy jo Suomesta ja naapu-

rimaista hyvinkin paljon. Opinnäytetyö antaa Kinnuselle varmasti hyvää pohjaa toimia jatkossa 

ammattityössään”  

 

Henri Terho,  

Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija 
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4.4 Pohdintaa 

 

Tutkimuksessa syntyneet tulokset tiivistävät taidehankkeen nopeasti sisäistettävään muo-

toon, joka mielestäni onnistui suunnitellusti. Kaaviot kertovat taidehankkeen osapuolista, hei-

dän välisestä toiminnastaan ja hankkeen kulusta totuudenmukaisesti. Lisäksi aineistosta nousi 

esiin monia asioita, esimerkkejä ja kriteereitä, joista voi ottaa oppia tuleviin sairaalahankkei-

siin, kuten on jo tehtykin. Valitut aineistonkeruumenetelmät soveltuivat työhön hyvin, tosin 

ne olivat aikaavieviä.  

 

Kokonaisuutena työstä koostui yhtenäinen paketti, joka ajan ja taloudellisten rajojen puit-

teissa on mielestäni riittävä. Löysin vastaukset tutkimuskysymyksiin ja toivon, että löydöksistä 

olisi hyötyä myös muille aiheesta kiinnostuneille. Opin aivan älyttömästi ja olen todella tyy-

tyväinen valitsemaani aiheeseen. Suuren ja pitkäaikaisen rakennushankkeen käsitteleminen 

kokonaisuutena opetti kiinnittämään huomiota uusiin asioihin, kuten tiedottamisen selkey-

teen ja tarkkojen dokumenttien luomiseen. Myös tarkempi tutustuminen sairaalarakentami-

sen moninaisuuteen herätti kiinnostukseni hoivaympäristöjen suunnitteluun aivan eri tasolla 

kuin aikaisemmin. Ajatus henkilökohtaisen kontaktiverkoston kasvattamisesta toteutui pa-

remmin kuin ajattelin. Sain opinnäytetyön tiimoilta hyvän syyn lähestyä eri ammattilaisia, joi-

hin voin olla yhteydessä myös jatkossa. Sain heiltä paljon hiljaista tietoa, jota kaikkea en ole 

osannut vielä purkaa paperille. Tapaamisten jättämät jäljet kuitenkin vaikuttavat toimintaani 

ja uskallan luottaa omaan ammattitaitooni tulevaisuudessakin. 

 

Jatkokehittelynä tälle opinnäytetyölle voisi toimia T-sairaalan nyt käynnistyvän T3-vaiheen 

taidehankintaprosessin seuraaminen ja havainnointi. Tilanteiden tallentaminen esim. videoi-

malla muistiinpanojen lisäksi antaisi tarkan kuvauksen oikein lähietäisyydeltä. Olisi myös mie-

lenkiintoista kuulla lisää taidehankkeessa toimineiden taiteilijoiden kokemuksia ja ajatuksia 

hankkeen sujuvuudesta. Myös muiden mukana olleiden ammattilaisten (kuten sisustusarkki-

tehti Pekka Kojon) haastattelut olisivat olleet mielenkiintoinen lisä syntyneeseen kokonaisuu-

teen. Havainnoidessani sairaalaa tutustumiskäynnilläni, huomasin, että kaikista teoksista ei 

löytynyt googlaamalla paljoakaan tietoa. Taideteoksista voisi luoda jonkinlaisen mobiilikart-

tasovelluksen, josta teoksia voisi tarkastella sähköisesti. Sovellukseen voisi myös täydentää 

taiteilijan oman esittelyn teoksestaan joko teksti- tai videomuodossa. Tällöin tutuista teok-

sista voisi avautua myös aivan uusia näkökulmia, joiden perään myös Matti Tainio haastatte-

lussaan kuulutti.  

  



 

42 

 

LÄHTEET 

 

Painetut lähteet 

 

Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. 1997. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Järvipetäjä, M. & Nikkilä, A. (toim.) 2012. Taide rakennushankkeessa. Opas tilaajalle. Tam-

pere: Suomen Rakennusmedia Oy. 

Kananen, J. 2013. Case-tutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

julkaisuja. 

Kontkanen, M. 2015-2. Kutsu vaikka opasteeksi, Ornamon lehti. Helsinki: 

Trio-Offset. 

Liikanen, H-L. 2003. Taide kohtaa elämän. Arts in Hospital – hanke ja kulttuuritoiminta itä-

suomalaisten hoitoyksiköiden arjessa ja juhlassa [väitöskirja]. Helsingin yliopisto. Valtiotie-

teellinen tiedekunta, sosiaalipolitiikka. 

Liikanen, H-L. 2011. Taide sairaaloissa – Arts in Hospital. Julkaisussa Taipale, I. Seitsalo, S. Vil-

janen, S. Liikanen, H-L, Sorva, A. (toim.) 10 000 taideteosta sairaaloihin. Helsinki: Hakapaino 

Oy, 16–19. 

Pulkkinen, M. & Hannus, H. (toim.) 2015. Prosenttiperiaatteen käsikirja. Helsinki: Lönnberg 

Painot Oy. 

RT 01-11147. 2014. Taide rakennushankkeessa. Helsinki: Rakennustieto. 

 

Digitaaliset lähteet 

* myös opinnäytetyön tekijän sähköiset arkistot 

 

HUS 2014-1-22. Taide sairaalassa, T-sairaalan taidehankinnat 2008–2013. T-sairaalan esit-

tely [esitys]. [viitattu 18.5.2016]. Saatavissa: http://www.hus.fi/hus-tietoa/hallinto-ja-paatok-

senteko/toimielimet/Documents/T-sairaalan%20esittely%20HUS.pdf  * 

Kaipiainen, S. 2013. Prosentti taiteeseen – periaate Suomessa; Historia ja tausta. Julkaisussa: 

OKM. Taidetta arkeen. Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista 

rakentamista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:5. Saatavissa: 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/Taidetta_arkeen.html * 

Korhonen, K. 2016-04-05. Suomen Taiteilijaseura: Taide ei ole mikään laastari, sitä ei saa 

eikä pidä välineellistää [artikkeli], Helsingin Sanomat. [viitattu 16.5.2016]. Saatavissa: 

http://www.hs.fi/kulttuuri/a1459740075350 * 

Lehtonen, A. & Rautjoki, V-M. 2016-2-15. Taide kuuluu nykyaikaiseen sairaalarakentamiseen 

[mielipide]. Aamuposti. [viitattu 18.5.2016]. Saatavissa: http://www.aamuposti.fi/artik-

keli/365261-taide-kuuluu-nykyaikaiseen-sairaalarakentamiseen * 

Opetusministeriö 2010:1. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotus toimintaohjelmaksi 

2010-2014. Helsinki: Opetusministeriön julkaisuja. [viitattu 18.5.2016]. Saatavissa: 

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OPM1.pdf * 

http://www.hus.fi/hus-tietoa/hallinto-ja-paatoksenteko/toimielimet/Documents/T-sairaalan%20esittely%20HUS.pdf
http://www.hus.fi/hus-tietoa/hallinto-ja-paatoksenteko/toimielimet/Documents/T-sairaalan%20esittely%20HUS.pdf
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/Taidetta_arkeen.html
http://www.hs.fi/kulttuuri/a1459740075350
http://www.aamuposti.fi/artikkeli/365261-taide-kuuluu-nykyaikaiseen-sairaalarakentamiseen
http://www.aamuposti.fi/artikkeli/365261-taide-kuuluu-nykyaikaiseen-sairaalarakentamiseen
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OPM1.pdf


 

43 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016-2-23. Prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan [tie-

dote]. [viitattu 23.2.2016]. Saatavissa: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/02/pro-

senttiperiaate.html * 

Prosenttiperiaate 2016. [verkkosivusto]. [viitattu 2.4.2016]. Saatavissa: 

http://prosenttiperiaate.fi 

Sarkiola, P. 2012-12-14. Tyksin T-sairaala ei näytä sairaalalta [artikkeli]. [viitattu 10.5.2016]. 

YLE, Turku. Saatavissa: http://yle.fi/uutiset/tyksin_t-sairaala_ei_nayta_sairaalalta/6415710 * 

Schauman Arkkitehdit 2015 [tiedote]. [viitattu 12.5.2016.] Saatavissa: 

http://www.schaumanarch.fi/ajankohtaista/schauman-arkkitehdit-suunnittelemaan-t3-sairaa-

laa.html * 

Tainio, M. 2009. Taide sairaalassa [blogi]. [viitattu 28.4.2016]. Saatavissa: 

http://taide-sairaalassa.blogspot.fi * 

Tainio, M. 2016-4-26. Haastattelun jälkeiset kommentit. [sähköpostiviestiketju]. [viitattu 

19.5.2016]. Saatavissa: Opinnäytetyön tekijän sähköiset aineistot. 

Taiteen edistämiskeskus 2016. [verkkosivusto]. [viitattu 28.4.2016]. Saatavissa: 

http://www.taike.fi/fi/tietoa-meista 

Terho, H. 2016-18-5. Taide sairaalassa-jatkumo [sähköposti]. [viitattu 18.5.2016.]. 

Saatavissa: Tekijän omat arkistot. 

VSSHP 2014. Tainio, M. (toim.) Taide sairaalassa, T-sairaalan taidekokoelma 2013 [esite]. [vii-

tattu 30.3.2016]. Saatavissa: http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-vies-

tinta/julkaisut/Sivut/esitteet-oppaat.aspx * 

VSSHP 2016a [verkkosivusto]. [viitattu 17.5.2016]. Saatavissa: 

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/kantasairaala 

VSSHP 2016b [verkkosivusto]. [viitattu 2.5.2016]. Saatavissa: 

http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/t3  

 

Yksityiset kokoelmat 

 

Hakkarainen, M. 2015-11-11. Taidetta sairaalaan – seminaari, Tampere. [muistiinpanot]. 

Saatavissa: Opinnäytetyön tekijän arkistot. 

Kinnunen, E. 2016-02-25. Anna meille meidän jokapäiväinen taiteemme – Tietoisku taiteen ja 

kulttuurin juurruttamisesta sore-sektorille, Kuopio. Taiteen edistämiskeskus 2016. [muistiin-

panot]. Saatavissa: Opinnäytetyön tekijän arkistot.  

 

Haastattelut 

 

Muurinen Anu, 23.2.2016, Kuopio 

Hakkarainen Maarit, 1.4.2016, Kuopio 

Tainio Matti, 18.4.2016, Turku 

Seppälä Timo, 18.4.2016, Turku 

 

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/02/prosenttiperiaate.html
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/02/prosenttiperiaate.html
http://prosenttiperiaate.fi/
http://yle.fi/uutiset/tyksin_t-sairaala_ei_nayta_sairaalalta/6415710
http://www.schaumanarch.fi/ajankohtaista/schauman-arkkitehdit-suunnittelemaan-t3-sairaalaa.html
http://www.schaumanarch.fi/ajankohtaista/schauman-arkkitehdit-suunnittelemaan-t3-sairaalaa.html
http://www.taike.fi/fi/tietoa-meista
http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Sivut/esitteet-oppaat.aspx
http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Sivut/esitteet-oppaat.aspx
http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/kantasairaala
http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/t3


 

44 

 

KUVAT 

 

Kuva 1. Taiteen edistämiskeskus 2016. Logo [digikuva]. [viitattu 15.3.2016]. 

Saatavissa: http://www.taike.fi/fi/logot 

Kuva 2. Rakennustieto 2014. Taidehankkeen liittyminen talonrakennushankkeeseen. 

[viitattu 1.5.2016]. Saatavissa: RT 01-11147, s. 4.  

Kuva 3. VSSHP 2015. T-sairaalan ilmakuva [digikuva]. [viitattu 26.4.2016]. Saatavissa: 

http://vsshp.kuvat.fi/kuvat/Ilmakuvia/Tyks+Kantasairaala 

Kuva 4. VSSHP 2016. Tyksin T-sairaalan sairaalakartta [digikuva]. [viitattu 26.4.2016]. 

Saatavissa: http://vsshp.kuvat.fi/kuvat/VSSHP+Sairaalakartat 

Kuva 5. Kinnunen, E. 2016. Tainion ja Kojon ottamia valokuvia [digikuva]. [viitattu 

9.5.2016]. Saatavissa: Kuvaajan sähköiset arkistot. 

Kuva 6. Lindholm, A. 2009. [digipiirros]. [viitattu 19.4.2016]. Saatavissa: 

http://www.amilindholm.com/taide-sairaalassa 

Kuva 7. Kinnunen, E. 2016. Pive Toivosen Saaristopanoraama [digikuva]. [viitattu 

1.5.2016]. Saatavissa: Kuvaajan sähköiset arkistot. 

Kuva 8. Kinnunen, E. 2016. Petri Eskelisen Auringon tutkija [digikuva]. [viitattu 

1.5.2016]. Saatavissa: Kuvaajan sähköiset arkistot. 

Kuva 9. Adamsson, E. 2009. Käsihygienia-teos [digikuva]. [viitattu 29.4.2016]. 

Saatavissa: http://www.erika-adamsson.com/public.html 

Kuva 10. Kinnunen, E. 2016. Katriina Bergströmin Rain Tree Sketch [digikuva]. [viitattu 

1.5.2016]. Saatavissa: Kuvaajan sähköiset arkistot. 

Kuva 11. Tainio, M. 2014. Ami Lindholmin Ujot odottajat [digikuva]. [viitattu 16.5.2016]. 

Saatavissa: http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-vies-

tinta/julkaisut/Documents/Taide%20sairaalassa.pdf 

 

KUVIOT 

 

Kuvio 1. Opetusministeriö 2010. Kulttuurin ja hyvinvoinnin ”timantti”. [viitattu 

18.5.2016]. Saatavissa:  

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OPM1.pdf 

Kuvio 2. Kinnunen, E. 2016. Taidehankkeen osapuolet. Saatavissa: 

Tekijän sähköiset arkistot.   

Kuvio 3. Kinnunen, E. 2016. T-sairaalan T2-vaiheen taidehankintaprosessi. Saatavissa: 

Tekijän sähköiset arkistot. 

 

TAULUKOT 

 

Taulukko 1. Kinnunen, E. 2016. T-sairaalan perustiedot. 

Saatavissa: Tekijän sähköiset arkistot. 

http://www.taike.fi/fi/logot
http://vsshp.kuvat.fi/kuvat/Ilmakuvia/Tyks+Kantasairaala
http://vsshp.kuvat.fi/kuvat/VSSHP+Sairaalakartat
http://www.amilindholm.com/taide-sairaalassa
http://www.erika-adamsson.com/public.html
http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Documents/Taide%20sairaalassa.pdf
http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Documents/Taide%20sairaalassa.pdf
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/OPM1.pdf


 

1/3 

 

LIITE 1      

 

 

T-SAIRAALAN LAAJENNUSOSAN TAITEILIJAT JA TEOKSET 
 

 

Adamsson Erika 

Lähiömaisema (2009), 

Bellinin käsihygienia, Botticellin käsihygienia, Leonardon käsi-

hygienia, van Eyckin käsihygienia (2011). 

Aho Heini 
Ancient Battlefiels – Muinaiset taistelukentät: Kevät, Kesä, 

Syksy, Talvi (2006). 

Bergström Katriina 

Näkymiä puutarhaan, osat 1-12: Kettu I-II, Pöllö I-II, Sateessa I-II, 

Kurki I, Kahina I-II, Tarhurit I-II (2012), 

Rain Tree Sketch (2012). 

Ekholm Juha Allan 

Figuurikaupunki-sarjasta: AC/DC HK-Areenalla, Kill Bill, Paas-

maja, Liisa Ihmemaassa, Halinen, Reservoir Dogs, Raitiovaunu-

hallit, X-Files, Jyrkkälä (2011-2012), 

Keskipäivän haave (1999/2003). 

Ekström Saara If Inside Is Let In (Dahlias) (2007-2012). 

Eskelinen Petri Auringon tutkija (2012). 

Gröning Janne 
Ikuisuuteen, Luonnonmaa, Kalliot kukkivat, Keistiö, Kultaiset 

aallot, Parkbergen, Hanko, Talven rauha, (1998-2004). 

Immonen Kati Toivomuspallot (2012). 

Ketola Sirkku 

Niityllä-sarjasta: Torkku, Suunta, Takana, Hetki, Asetelma, 

Käynti, Kohde, Niitty, Vaiti, Asema, Tuoksu, Helke (2010), 

Ikkunat-sarjasta: Tammi, Leppä, Koivu, Vaahtera (2013). 
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Lehto Teija 

Puupiirroksia: Lasikannussa punainen mehu, Pienten aurinkojen 

päivä, Aamurusko, Keltainen laulu (2012), 

Puupiirroksia: Kesäkeitto, Omenahilloa, Purkautuvan kesän kes-

keltä syötäväksi syksy, Syödään se pois, Mustikkapiirakka, Tar-

jolla 12 kg tyhjää kauniisti katettuna (2012), 

Teoksia kaakelilla: Keltainen kulho, Kermapurkki, Pavut, Punai-

nen tiskiharja, Revitty, Salaatti (2011). 

Lindholm Ami 

Elämää seinillä-sarjasta: Toipuminen 1-2, Vierailulla 1-2, 

Peukku pystyyn (2012), 

Ujot odottajat (2012). 

Luukkonen Ismo 

Akheron, Valkovuokkoja ja Yö (2010), 

19. heinäkuuta (2010), 

Omakuva Ajomiehen kanssa (2011), 

Kontakteja-osa sarjasta Kysymyksiä ajasta (2012). 

Malinen Tarja 
Saman taivaan alla (2011), 

Poika (2008). 

Nuoreva Marjatta Archipelago-sarjasta: I, II, III, IV, V, VI (2009). 

Nyberg Sandra Landscape Studies (2007). 

Ollikainen Paula Aukko (2011). 

Partanen Salli Seinämaalaus (2009). 

Rantanen Jarkko Salon de l’aviation (2012). 

Reponen Ismo Rei (2012). 

Romppanen Hannele Respiraatio (2012). 

Syrjä Katja Kupittaan kasvit (2012-2013). 

Tikka Tea 
Herkut (2009), 

Sika sienessä (2009). 
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Toivonen Pive Saaristopanoraama (2012). 

Vainio Tiina Pikku aarteita (2012). 

Väärä Vesa Valokuvia Saaristomerki-sarjasta (2013). 

Ylitalo Merja 
Lootuksenkukka (2011), 

Nimetön (2011). 

 
 
 
 

Alkuperäinen aineisto Taide sairaalassa – pdf:n (VSSHP 2013) tieto koottuna yksinkertaisem-

paan ja helpommin silmäiltävään muotoon opinnäytetyöntekijän T-sairaalan tutustumiskäyn-

tiä varten. 
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LIITE 2 

 

 

TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

T-sairaalan laajennusosan taidehanke 

18.4.2016, Turku 

 

 

A. Informantti ja taustat 

- Perustiedot? 

- Työnkuva hankkeessa? 

 

B. Taidehankintojen työprosessi 

- Vaiheet? 

- Henkilöt, joiden kanssa työskentelit? 

- Työprosessin hankaluudet? 

- Entä toimivat työskentelytavat? 

- Olisitko tehnyt jotain toisin? 

 

C. Projektin jälkeen 

- Millaiset kokemukset jäivät parhaiten mieleen? 

- Jäikö jotain täydennettävää? 
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LIITE 3 

 

16.5.2016 Suomen Taiteilijaseura: Taide ei ole mikään laastari, sitä ei saa eikä pidä välineellistää | Julkinen taide | HS 

http://www.hs.fi/kulttuuri/a1459740075350 

KESKUSTELUA 

Suomen Taiteilijaseura: Taide ei 
ole mikään laastari, sitä ei saa 
eikä pidä välineellistää 

 

Hyvinvointitaide kaipaa pikaista käsitteiden määrittelyä. On määri-

teltävä, milloin puhutaan taideterapiasta ja milloin julkisesta tai-

teesta. 

KULTTUURI 5.4.2016 2:00 Päivitetty: 5.4.2016 9:34 

Kirsi Korhonen 

JUHANI NIIRANEN / HS 

 

Helsingin kaupungin omistamassa Tervalammen kartanossa tehdään kuntouttavaa taideterapiaa. 

SUOMEN Taiteilijaseura haluaa jatkaa keskustelua taiteen itseisarvosta 

prosenttiperiaatteen laajentamisessa sosiaali­ ja terveydenhuoltoon. Seuran 

mielestä asiassa vallitsee käsitteellinen epäselvyys, jolla voi olla haitallisia seu-

rauksia taiteen vapaudelle ja ammattikuvataiteilijoiden taiteelliselle työlle. 
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Taiteen edistämiskes-

kuksen erityisasiantun-

tija Johanna Vuolasto 

sanoo prosenttiperiaat-

teen laajentamisesta, 

että pyrkimys on saada 

sote­puoli itse ymmär-

tämään roolinsa asiak-

kaana. Hän nostaa esi-

merkiksi pitkäaikais-

sairaiden hienomotori-

set taidot, joita taiteili-

jat voisivat parantaa. 

 

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvässä keskustelussa kaiva-

taan kipeästi käsitteiden määrittelyä. 

 

On määriteltävä, milloin puhutaan taideterapiasta tai harrastustoiminnan jär-

jestämisestä, milloin esimerkiksi kulttuuripalveluiden tarjoamisesta tai julki-

sesta taiteesta. Esimerkiksi taideterapia on oma terapiamuotonsa, joka edellyt-

tää erityistä asiantuntemusta. 

TAITEELLA on Suomessa vapaus, joka on turvattu perustuslaissa. Taide voi 

luoda hyvinvointia, aktivoida tai peräti parantaa ihmisen vointia, mutta sitä ei 

voi asettaa taiteen tehtäväksi. Taide voi myös kritisoida ja herättää epämiellyt-

täviä tunteita sekä ajatuksia. Taidetta ei saa eikä pidä välineellistää, sillä taiteen 

esteettinen arvo on suurempi kuin sen välineellinen arvo. Toki taiteen tilaaja voi 

asettaa kriteereitä haluamalleen teokselle, mutta systemaattisesti ja kattavasti 

taidetta ei voi valjastaa ihmisten parantamisen palvelukseen etenkään korvaa-

maan varsinaista sairaanhoitoa. 

MYÖS pitkäaikaissairaiden ja paljon laitoksissa aikaa viettävien tulee saada 

nauttia taiteesta. Prosenttiperiaatteella, eli käyttämällä noin prosentti raken-

nushankkeen kustannuksista taiteen hankkimiseen, on tuotettu Suomen sairaa-

loihin ja muihin sote­laitoksiin jo vuosikymmenten ajan teoksia, jotka tekevät 

laitosympäristöstä miellyttävän sekä potilaille, työntekijöille että vierailijoille. 

Taide tuo rakennettuun ympäristöön monia hyötyjä. 

Myös Suomen Taiteilijaseura uskoo, että sosiaali­ ja terveyspalveluiden tilaa-

jaosaamista tulee kehittää ja tukea. Hallituksen kärkihankekirjaus prosentti-

periaatteen laajentamisesta voi tarjota mielekkäitä työtilaisuuksia entistä 

laajemmalle joukolle ammattikuvataiteilijoita. Taiteelle ei kuitenkaan pidä 

sälyttää sellaisia tehtäviä, jotka eivät sille kuulu. 

Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen 

 


