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Järvenpään kaupungin ravitsemispalveluissa todettiin vuoden 2015 lopulla tarve tuotannon-
ohjausjärjestelmä Jamixin päivittämiseksi. Vanhaan järjestelmään oli kertynyt tuhansia ruo-
kaohjeita, eikä ohjelma toiminut enää kunnolla, jos järjestelmään kirjautui yhtä aikaa useita 
käyttäjiä. 
 
Tuotannonohjausjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto päätettiin tehdä projektimuotoisesti ja 
työhön irrotettiin keittiötyöstä ruokapalveluvastaava, joka koulutettiin ohjelman pääkäyttäjäksi. 
Pääkäyttäjän vastuulla oli ohjelman perustietojen läpikäynti ja ruokaohjeiden siirto vanhasta 
järjestelmästä tarkistuksen jälkeen uuteen ohjelmaan. Jamixin uuteen versioon perustettiin 
myös ruoka-aineita ja varastokortteja Järvenpään kaupungin valikoimissa olevien raaka-
aineiden perusteella.  
 
Projektin päämääränä oli päivittää koko Jamix tuotannonohjausjärjestelmä, sekä ottaa tuo-
tantokeittiöissä käyttöön Jamix Ruokatuotanto Standardin selainversio, johon muut kuin pää-
käyttäjä eivät voi tallentaa muutoksia. Järjestelmän päivitys tulee olemaan jatkossa pääkäyt-
täjän vastuulla. Jamix Ateriatilauksen selainversio haluttiin käyttöön palvelukeittiöiden ruokati-
lauksia varten. Työ aloitettiin vuoden 2016 alussa ja siihen varattiin noin 1,5 vuotta.  
 
Opinnäytetyö rajattiin aluksi koskemaan Jamix Ateriatilauksen käyttöönottoa ja koulutusta, 
mutta ajanpuutteen vuoksi rajausta muutettiin projektin kuluessa. Opinnäytetyössä keskity-
tään Jamix Ruokatuotanto Standardin selainversion käyttöönottoon ja käyttäjien koulutuk-
seen. Ohjelma otettiin käyttöön talven 2016 ja kevään 2017 aikana kaikissa Järvenpään kau-
pungin tuotantokeittiöissä. Pääkäyttäjän toimesta tuotantokeittiöille tehtiin kuvallinen pikaohje 
selainversion käytöstä. Tuotantokeittiöiden käyttäjiä koulutettiin osittain myös paikan päällä 
keittiöissä. 
 
Projekti ja opinnäytetyö aloitettiin samanaikaisesti alkuvuodesta 2016. Opinnäytetyön valmis-
tuessa keväällä 2017 projekti on vielä kesken. Tuotannonohjausjärjestelmästä löytyy n. 950 
Järvenpään kaupungin omaa ruokaohjetta ja lähes 900 varastokorttia. Järjestelmään ei ole 
viety ruokalistoja, eikä ateriatilauksen testausta, käyttöönottoa tai käyttäjien koulutusta ole 
tehty. 
 
Projektin venyminen ja opinnäytetyön fokuksen muuttuminen liittyivät tiiviisti uuden tuotanto-
keittiön toiminnan aloitukseen Järvenpään uudessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa JUSTis-
sa. Pääkäyttäjä työskentelee toiminnan aloittaneessa tuotantokeittiössä tuotantovastaavana 
ja päivittäinen työ on vienyt aikaa projektilta. Ruokaohjeiden vakioiminen ja Jamixin perustie-
tojen rakennus jatkuu päivittäisen työn ohella. Ruokalistojen julkaiseminen ja Jamix Ateriati-
lauksen käyttöönotto on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2017 loppupuolella. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Järvenpään kaupungin ravitsemispalveluiden Jamix-

tuotannonohjausjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto. Aihe opinnäytetyöhön on saatu toi-

meksiantona Järvenpään kaupungin ravitsemispalveluilta. Tammikuussa 2016 alkaneelle 

projektimuotoisena tehtävälle työlle varattiin aikaa vuoden 2017 kevääseen. 

 

Järvenpään kaupungin ravitsemispalveluilla on ollut tarvetta tuotannonohjausjärjestelmän 

päivitykselle jo usean vuoden ajan, koska nykyinen järjestelmä on osittain vanhentunut 

eikä käytössä olevaa reseptiikkaa ole järjestelmään aktiivisesti päivitetty. Järvenpään 

kaupungin talouden tasapainottamisohjelman myötä ravitsemispalveluilla aloitettiin vuon-

na 2015 selvitystyö, jonka perusteella keittiöverkostoa pyritään tiivistämään ja palvelukeit-

tiöiden määrää tullaan tulevaisuudessa lisäämään. Tämä tarkoittaa tuotantokeittiöiden 

määrän supistumista merkittävästi. Uuden järjestelmän käyttöönotto tukee myös toimin-

nan tehostamista, kun keittiön eri toimintoja pystytään suunnittelemaan ja ohjaamaan jär-

jestelmän kautta. Kasvavat tuotantomäärät vaativat entistä tarkempaa toiminnan suunnit-

telua ja suuret tuotantokeittiöt voivatkin ottaa mallia elintarviketeollisuuden tuotantopro-

sesseista. Tuotannonohjausjärjestelmän avulla voidaan ohjata myös elintarvikehankintoja 

ja keskittämällä ostoja saadaan aikaan säästöjä. Ruokaohjeiden vakioinnilla halutaan 

saada raaka-ainekäyttö hallintaan ja ruokien raaka-aine- ja ravintoainesisällöt yhdenmu-

kaisiksi koko ravitsemispalveluissa. 

 

Ravitsemispalvelut toimivat osana kaupungin Konsernipalveluita (Järvenpään kaupunki 

2016b). Konsernipalveluiden tehtävänä on vastata kaupungin strategiatyöstä sekä antaa 

asiantuntijapalvelua päätöksenteon ja johtamisen tueksi kaupungin eri yksiköille sekä 

päättäjille (Järvenpään kaupunki 2016a). Meneillään oleva selvitystyö koskee ravitsemis-

palveluiden lisäksi siivouspalveluita. Tavoitteena on, että vuoden 2017 aikana perustetaan 

uusi, kaupungin 100-prosenttisesti omistama In House-yhtiö, johon ravitsemispalvelut ja 

siivouspalvelut yhdistyvät. Yhtiö aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2017 loppupuo-

lella. 

 

Vuoden 2017 alussa aukesi uusi tuotantokeittiö, joka sijaitsee Järvenpään uudessa sosi-

aali- ja terveyskeskuksessa JUSTissa. Keittiössä valmistetaan terveyskeskuksen vuode-

osaston potilasateriat, vanhusten asumisyksiköiden lounas- ja päivällisruoat sekä aamu- 

ja iltapalat. Edellä mainittujen lisäksi keittiöön siirtyi neljän koulun ja kymmenen päiväko-

din lounasruokien valmistus. Alkuvaiheessa ruoka-annoksia valmistetaan päivässä n.2500 

kappaletta. Valmistusmäärien lisääntymisen myötä tuotannonohjausjärjestelmän toimi-

vuudella on entistä enemmän merkitystä. Raaka-ainetilaukset tehdään tulevaisuudessa 
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sähköisenä, palvelukeittiöiden ateriatilaukset hoidetaan uuden ohjelman kautta, sekä 

kaikki ruokaohjeet siirretään uuteen ohjelmaan. Elintarvikelainsäädäntö vaatii ruokien ra-

vintoainesisältöjen esittämistä joukkoruokailussa asiakkaalle (Evira 2016b). Tuotannonoh-

jausjärjestelmän myötä tiedot ovat kaikkien ohjelman käyttäjien saatavilla. Uuteen Jamix-

ohjelmaan voidaan tarvittaessa liittää mobiiliversio, jossa kuka tahansa asiakas näkee 

esimerkiksi viikon ruokalistan tai päivittäin tarjottavan ruoan ravintoainesisällön. 

 

Projektin tavoitteena on vuoden 2016 aikana päivittää koko ohjelmisto ja asentaa se lisä-

osineen uudelleen kaupungin sisäiseen verkkoon. Tämän jälkeen uusi ohjelma on kaik-

kien tuotantokeittiöiden käytettävissä. Kevään 2016 aikana koulutetaan ohjelman pääkäyt-

täjä käyttämään ohjelmistoa. Tuotantokeittiöiden käyttäjät koulutetaan pääkäyttäjän toi-

mesta syksyn 2016 ja talven 2017 aikana. Ohjelma otetaan uudessa JUSTin tuotantokeit-

tiössä käyttöön heti sen toiminnan alkaessa vuoden 2016 lopussa. Muissa tuotantokeitti-

öissä ohjelma otetaan käyttöön vaiheittain. 

 

Opinnäytetyön tavoite on Jamix Ateriatilaus Webin käyttöönotto, testaus ja käyttäjien kou-

lutus. Kaiken kaikkiaan projektiin kuuluu myös ohjelmien Jamix Ruokatuotanto Enterprise 

sekä Jamix Ateriatilaus Web päivitys ja käyttöönotto. Luvussa 5 kerrotaan lisää eri osioi-

den käyttötarkoituksista ja tulevista käyttäjistä. 
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2 Julkinen sektori ja ravitsemispalvelut  

Tämä opinnäytetyö on julkisen sektorin ravitsemispalveluyksikölle tehtävän projektin osan 

kuvaus. Projektin kokonaistavoitteena on keittiöiden tuotannonohjausjärjestelmä Jamixin 

päivittäminen ja uusien osioiden käyttöönotto sekä järjestelmän käyttäjien koulutus.  

 

2.1 Julkinen sektori  

Julkinen sektori käsittää Suomen valtion sekä kunnat ja kuntayhtymät. Valtiosektorin osat 

ovat valtion hallinto, yliopistot, Kansaneläkelaitos, Suomen Pankki sekä valtion omistamat 

liikelaitokset. Kuntiin ja kuntayhtymiin kuuluvat vastaavasti kuntien hallinto, kunnallinen 

koululaitos, palvelulaitokset ja toimipaikat, jotka eivät ole yhtiömuotoisia, kuten terveys-

keskukset, sairaalat, päiväkodit sekä kuntien liikelaitokset. Julkisen sektorin toiminta ra-

hoitetaan pääosin verovaroin. (Tilastokeskus 2016.)  

 

Julkisen sektorin osuus Suomen taloudesta on noin 20 prosenttia. EU:ssa julkinen sektori 

tuottaa keskimäärin noin 15 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomen suurta osuutta 

selittävät koulutuksen, sosiaalialan ja terveydenhoidon kuuluminen julkisen sektorin piiriin. 

(Findikaattori 2017.) 

 

Koko Euroopan alueella julkisilla sektoreilla on talouden tasapainottamispaineita. Talous-

kriisin myötä valtion ja kuntien menot ovat kasvaneet ja tulot samalla pienentyneet. Talou-

den tasapainottamisohjelmat ovat aiheuttaneet säästöjen hakemisen kuntien toimintoja 

keskittämällä ja ulkoistamalla. (Opus Capita 2016.) 

 

2.2 Ravitsemispalvelut 

Joukkoruokailu on kodin ulkopuolella tapahtuvaa ruokailua jota toteuttavat julkinen sektori 

sekä yksityiset palveluntarjoajat (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010). Toimialana ravitse-

mispalvelut jaetaan yleensä kahteen osaan eli perinteiseen ravintola-alaan sekä julkisen 

sektorin suuriin ammattikeittiöihin (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016b). Ammattikeittiöiksi 

luetaan esimerkiksi oppilaitosten, sairaaloiden sekä henkilöstöravintoloiden ruokapalveluja 

tuottavat keittiöt (Lampi, Laurila & Pekkala 2009, 9.). Ravitsemisalalla keskeistä on eri-

tyyppisissä ravintoloissa tapahtuva ruoan valmistus, sen tarjoilu sekä asiakaspalvelu (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2016a). Suunnittelutyö, toteutus, seuranta ja kehitystyö tapahtuvat 

yleensä asiakkaalta näkymättömissä (Lampi ym. 2009, 9.). 

 

Ammattikeittiöt jaetaan niiden toimintaperiaatteiden mukaan valmistus-, keskus-, palvelu- 

ja jakelukeittiöihin. Valmistuskeittiöissä ruoka valmistetaan alusta asti itse. Valmistuksessa 
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voidaan käyttää esikäsittelemättömiä tai esikäsiteltyjä raaka-aineita, puolivalmisteita tai 

komponentteja. Komponentit tarkoittavat valmiita aterian osia. Valmistuskeittiöistä tyypilli-

simpiä ovat vaikkapa à la carte-ravintoloiden keittiöt. Keskuskeittiöissä ruokaa valmiste-

taan moniin yksiköihin ja kuljetetaan eteenpäin palvelu- tai jakelukeittiöihin. Palvelukeitti-

öissä voidaan kuumentaa ja viimeistellä valmiit ateriat, mutta usein lounaan lisukkeet tai 

salaatit niissä valmistetaan paikan päällä. Jakelukeittiöissä taas ruokaa ei valmisteta lain-

kaan, vaan kaikki siellä tarjoiltava ruoka on toimitettu tarjoiluvalmiina. (Lampi ym. 2009, 9.) 

 

Julkisen sektorin ravitsemispalveluiden tehtävänä on tuottaa päivittäisiä aterioita joukko-

ruokailuun. Asiakkaina voivat toimia päiväkodit, koulut, sairaalat, vanhainkodit ja puolus-

tusvoimat. Noin joka toinen suomalainen käyttääkin päivittäin suurkeittiöpalveluita. Julki-

sen sektorin rooli joukkoruokailussa on muuttunut enemmän palveluiden tuottajasta palve-

luiden järjestäjäksi. Perinteisesti ateria- ja ravitsemuspalveluita on tuotettu kuntien, seura-

kuntien ja valtion omistuksessa, mutta nykyään ne hankitaan yhä useammin ostopalvelui-

na catering-alan yritykseltä, jotka toteuttavat palvelut sopimuspohjalta. (Työ- ja elinkeino-

ministeriö 2016a.) 

 

Kuntien tai kaupunkien omana toimintona tuotettavat ravitsemispalvelut tuotetaan verova-

roin, ja ne pyrkivät toiminnassaan tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Julkisen hallinnon 

ylläpitämien keittiöiden ei ole kuitenkaan tarkoitus tavoitella voittoa. Organisaatioiden yh-

teiskunnalliset tavoitteet toteutuvat, kun muun muassa sairaaloissa ravitsemispalvelut 

ovat osa potilaiden hoitoa. Päiväkodeissa ruokailu edistää lasten kasvamista ja kehitty-

mistä sekä kouluissa ja oppilaitoksissa taas jokapäiväinen lounas edistää oppimista. 

(Lampi ym. 2009, 9.) 

 

Suomalaisten suurkeittiöpalveluiden käyttö alkaa yleensä jo päiväkoti-iässä. Koulu- ja 

päiväkotiruokailulla on suuri merkitys lasten ja nuorten kasvatuksessa ja hyvinvoinnin tu-

kemisessa. Suomessa kouluruoka on korkealaatuista ja kansainvälisesti arvostettua, sillä 

sen suunnittelu lähtee ravitsemissuositusten noudattamisesta. Aikuisiällä monet käyttävät 

henkilöstöravintoloiden palveluita ja töissä nautitaankin usein päivän ainoa lämmin ateria. 

Tällöin ruoan ravintosisällöllä on huomattava terveydellinen vaikutus. (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö 2016a.) 

 

Taloustutkimus Oy:n (Taloustutkimus Oy 2012) Horeca-rekisterin mukaan vuonna 2011 

julkisen sektorin keittiöissä valmistettiin 419 miljoonaa annosta. Vuonna 2013 valmistettu-

jen annosten määrä oli pudonnut jo 411 miljoonaan (Ruokatieto yhdistys ry 2016). Ylei-

sesti lounaalla käyntien harventumisen syynä pidetään kotitalouksien heikkoa taloudellista 

tilannetta (Ruokatieto yhdistys ry 2016). Kouluikäisten, eli 7 - 18-vuotiaiden lasten, lou-
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naalla käynti on vähentynyt viime vuosina ja lounas korvataan yhä useammin välipala-

tyyppisillä aterioilla (Taloustutkimus Oy 2012). 

 

Suomen Kuntaliiton Anne Haapasen selvityksen mukaan kunnilla on paineita kehittää 

ruokapalveluita nyt ja tulevaisuudessa, sillä ruokapalveluiltakin odotetaan kilpailukykyä ja 

muutosvalmiutta markkinoiden kehittyessä. Henkilöstön ikääntyessä sekä palveluita uu-

delleen järjestettäessä muuttuvat myös ammattitaitovaatimukset sekä tuotantotavat. Ruo-

kapalveluiden keskittämisellä haetaan erityisesti kustannussäästöjä ja monissa kunnissa 

onkin käytössä hallintokuntien hoitama ruokapalvelu. Kuntien palveluiden ulkoistamisas-

teessa ei ollut tapahtunut suuria muutoksia vuosien 2004 ja 2011 välillä. (Haapanen 

2011.) 
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3 Ammattikeittiöiden tuotannonohjausjärjestelmät 

Tuotannonohjausjärjestelmät ovat tänä päivänä välttämättömiä, kun tuotantomäärät kas-

vavat eri aloilla mm. kustannussyistä tai muuten toimintaa tehostettaessa. Teollisuudessa 

käytetään erilaisia ohjausjärjestelmiä yritysten toimitusketjuissa. Näiden järjestelmien ta-

voitteena on paras mahdollinen lopputulos, jotta palvelulupaukset saadaan täytettyä. Toi-

minnan tulisi olla mahdollisimman kustannustehokasta, tuotannon tulisi toimia häiriöttö-

mästi ja ripeästi sekä varastojen pysyä mahdollisimman pieninä. (Logistiikan maailma 

2016b.) 

 

Ammattikeittiöissä tietokonepohjaisia järjestelmiä osataan hyödyntää kaikenlaisissa toi-

mintaympäristöissä. Tuotannonohjausjärjestelmiä on käytössä niin julkisen sektorin ruo-

kapalveluissa kuin yksityisissäkin ravintoloissa. Myös keittiöympäristössä tuotannonoh-

jauksella haetaan säästöjä henkilöstökustannuksiin, kun työvoimaa vapautuu suunnitte-

lusta suorittavaan työhön. 

  

3.1 Tuotannonohjausjärjestelmien toimintaperiaate 

Tuotannon toteutustavat ja sen johtaminen ovat muuttuneet paljon teollistumisen aikakau-

della. Toimintamalleja on tullut vuosien aikana lisää ja vanhatkin mallit kehittyvät edelleen. 

Kaikki on alkanut käsityöstä ja varhaisin toimintamalli onkin käsityöläisen itsenäisesti te-

kemä työ. Tuotteiden laatu riippui täysin käsityöläisen ammattitaidosta ja tuottavuus oli 

heikkoa, sillä ammatin harjoittaja valmisti tuotteen alusta loppuun. Tuotteiden hinnat muo-

dostuivat tällöin korkeaksi heikon tuottavuuden takia. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miet-

tinen 2009. 359.) 

 

1800-luvun aseteollisuus synnytti uuden tuotantomallin, massatuotannon, kun Euroopan 

valtiot tilasivat suuria määriä aseita teollisuusyrityksiltä. Tuotteiden valmistus jaettiin erilai-

siin työvaiheisiin, jolloin osavalmistus erotettiin kokoonpanosta. Tuotantoa saatiin tehos-

tettua standardisoimalla aseiden osien mitoitus. Työmenetelmiä ja tuotantolaitteita voitiin 

kehittää, kun valmistus oli jaettu vaiheisiin. Keskeisenä ajatuksena oli, että suurin mahdol-

linen tehokkuus saavutetaan mahdollisimman pitkälle viedyllä työvaihekohtaisella erikois-

tumisella. Ongelmana oli kuitenkin tuotantomallin joustamattomuus tuotteen tai tuotanto-

volyymien muutokselle. Myös tuotteiden laatu kärsi, kun laatuvirheitä ja niiden syitä oli 

vaikea löytää massatuotantoympäristössä. (Haverila ym. 2009. 359–360.) 
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Japanissa sai alkunsa Just-In-Time, eli JIT-tuotantomalli, joka poikkeaa paljon massatuo-

tannosta. Tässä mallissa pyritään valmistamaan osia ja tuotteita vain välttämätön määrä. 

Tuotantomallille tyypillisesti valmistus tapahtuu pienissä erissä, toistuvasti ja pienin vä-

liajoin. Tehokkuus perustuu tuotteiden nopeaan läpäisyyn tuotantoprosessissa sekä toi-

minnan korkeaan laatuun. Varastot pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, mikä 

onnistuu, kun materiaalivirratkin ovat ohuet ja nopeat. Reagointi asiakkaiden muuttuviin 

tarpeisiin on nopeaa, koska tuotteiden läpimenoaikakin on lyhyt. Toiminnan laadun kehit-

tämiseen on tärkeä panostaa ja saada henkilökuntakin mukaan työhön, sillä tuotantopro-

sessin virheiden vaikutukset ovat suuret. (Haverila ym. 2009. 361–362.) 

 

JIT-tuotantomallista askeleen kehittyneempi on ns. Lean-malli, joka pohjautuu alun perin 

japanilaisen Toyotan autotehtaan tuotantosysteemiin. Lean-mallissa keskitytään kokonai-

suuden optimoimiseen, jolloin Just-In-Time-ajattelun lisäksi laatujohtamisen periaatteita 

sovelletaan tuottamiseen. Asiakastyytyväisyys ja tuottajatyytyväisyys halutaan maksimoi-

da, jotta asiakkaalle saadaan tuotettua parasta mahdollista arvoa tuottajan tarpeet huomi-

oiden. Yrityksen resursseja käytetään varastojen, ajan ja tuotannossa tarvittavien resurs-

sien, kuten työvoiman ja materiaalien hallintaan. Tuotantomallin tavoitteena on siis lyhen-

tää tuotannon läpimenoaikaa, jotta asiakas kokee työn tuottavan arvoa ja tuotannon re-

surssit sitoutuvat arvoa lisäävään työhön. (Six Sigma 2016.) 

 

Tuotannon suunnittelu pohjautuu alasta riippumatta asiakkaiden tilauksiin, tilausennustei-

siin sekä muuhun markkinatietoon. Nämä kolme asiaa muodostavat tarpeen, jonka pohjal-

ta tuotantoon tarvittavat materiaalit ja kapasiteetti määritellään. Tuotantosuunnitelmassa 

huomioidaan olemassa olevat varastot ja tulossa olevat toimitukset. Tuotannon kapasitee-

tin sopeuttaminen voi tapahtua henkilö- tai konekapasiteettia lisäämällä tai vähentämällä. 

Tällaisissa tilanteissa voidaan hyödyntää alihankintaa. (Logistiikan maailma 2016a.) 

 

Toiminnanohjaus on tuotannonohjausta hieman kuvaavampi termi, sillä tilaus-

toimitusketjun eri toimintojen suunnittelu ja hallinta edellyttävät kokonaisvaltaista yrityksen 

toimintojen huomioimista. Tuotannon lisäksi olisi huomioitava myynnin, jakelun, tuote-

suunnittelun ja hankintojen ohjaaminen. Ohjauksella taas käsitetään eri toimintoihin liittyvä 

suunnittelu, päätöksenteko, toteutus ja valvonta. Toiminnanohjauksella tähdätään yrityk-

sen tuotannon tavoitteiden toteutumiseen parhaalla mahdollisella tavalla. (Haverila ym. 

2009. 397.) 
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3.2 Tuotannonohjaus ammattikeittiöissä 

Ammattikeittiöiden toiminnassa on samanlaisia piirteitä kuin teollisuudessa, joten ruoan 

valmistusta voidaan ajatella tuotantoprosessina. Prosessin aikana komponenteista koo-

taan myytäviä tuotteita, jotka toimitetaan asiakkaille erilaisten jakelukanavien kautta. Tuo-

tannon on toimittava joustavasti, sillä tuotanto ja lopputuotteen kulutus tapahtuvat lähes 

yhtä aikaa. Tiedonkulun on toimittava tehokkaasti prosessissa, sillä lopputuotteen laatu 

riippuu tuotteisiin ja raaka-aineisiin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, käytettävyydestä ja 

saatavilla olemisesta. Tuotannonohjausjärjestelmät automatisoivat tätä tiedonkulun pro-

sessia, vaikka se yleensä vaatiikin käyttäjiltään tietojen ajan tasalla pitämistä. Järjestel-

mien avulla voidaan siirtää, jakaa ja varastoida tietoja sekä luoda uusia tietoja olemassa 

olevien pohjalta. (Taskinen 2007.) 

 

Lean-tuotantomallia on hyödynnetty elintarviketeollisuudessa pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä. Tuotantomallin avulla saatiin parannettua asiakastyytyväisyyttä, työntekijöiden 

osallistumista sekä kokonaistuottavuutta. Vaikka elintarviketeollisuuden erikoispiirteet ku-

ten herkästi pilaantuvat elintarvikkeet, ennalta arvaamaton kysyntä ja monimutkaiset val-

mistusmenetelmät aiheuttavatkin haasteita tässä tuotantomallissa, voidaan sitä hyödyntää 

tulevaisuudessa myös ammattikeittiöissä. Tuotantoprosessien optimoinnilla saavutetaan 

säästöjä alasta riippumatta. (Dora, Van Goubergen, Kumar, Molnar & Gellynck 2014. 

125–130.) 

 

Tanskalaisen Glostrupin sairaalan keskuskeittiössä Lean-tuotantomallia sovellettiin keitti-

ön sisäisten prosessien muutoksessa. Perinteinen lämminvalmistus muutettiin cook and 

chill-tuotantotavaksi, jotta tuotantoa saatiin tehostettua ja henkilöstön määrää supistettua. 

Muutoksen aikana pidettiin huolta, että sillä ei olisi negatiivista vaikutusta ruoan laatuun tai 

tuotantomenetelmiin. Cook and chill-tuotantotavalla ruoan säilyvyyttä parannettiin olennai-

sesti ja henkilökunta sisäisti uudet menetelmät nopeasti. Työntekijöiden mukaan muutos 

tuntui mielekkäältä, sillä he saivat itse vaikuttaa oman työnsä suunnitteluun. (Engelund, 

Breum & Friis 2009. 4-12.) 

 

Järvenpäässä ruokatuotannon toteutus on tällä hetkellä lähempänä JIT-tuotantomallia. 

Ruoanvalmistus on tarkkaan ajoitettua ja ruokaa tehdään vain kerralla tarvittava määrä. 

Varastointiajat pyritään pitämään lyhyinä mahdollisuuksien mukaan. Valmistusmäärät 

arvioidaan eri kohteiden asiakasmäärien ja historiatietojen perusteella. 

 

Suomalaisissa suurkeittiöissä, sekä ravintola-alalla yleensä on käytössä monenlaisia tuo-

tannonohjausjärjestelmiä. Niiden hyöty näkyy ruokaohjeiden vakioimisessa, varaston hal-
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linnassa, ruokalistasuunnittelussa sekä tuotannon tarkemmassa suunnittelussa. Tuotan-

nonohjauksella vähennetään ruoan tuotannossa syntyvää hävikkiä. Järjestelmillä on eroja, 

mutta yhteistä niissä on se, että niistä saadaan tarkat tarveainelistat annoskokoihin ja an-

nosmääriin perustuen. Nykyiset elintarvikelainsäädännön vaatimukset edellyttävät muun 

muassa allergisoivien ainesosien ilmoittamista pakkaamattomissa elintarvikkeissa (Evira 

2016c), sekä pakattujen elintarvikkeiden osalta ravintoarvojen merkitsemistä (Evira 

2016a). Monet tuotannonohjausjärjestelmät ovat apuna näiden tietojen saattamisessa 

asiakkaiden näkyville. Jamix-järjestelmäänkin on lisättävissä Menu-osio, jolla ohjelmaan 

luodun ruokalistan saa julkaistua netissä tai mobiiliapplikaatiossa. 

 

Tuotannonohjauksen lisäksi tuotantomenetelmillä on suuri merkitys keittiön resursseja 

kuten tiloja, laitteita ja henkilöstöä hyödynnettäessä. Hyvin suunniteltu tuotanto on enna-

koivaa ja mukautuu asiakkaiden tarpeisiin (Kojo 2014). Perinteinen cook and serve-

menetelmä on sidoksissa kellonaikaan ja ruoanvalmistus täytyykin ajoittaa juuri ennen sen 

kuljetusta tai tarjoilua. Cook and chill- ja kylmävalmistusmenetelmillä keittiön kapasiteettia 

saadaan hyödynnettyä tasaisemmin ja valmistustavasta riippuen ruoanvalmistus voi ta-

pahtua useita päiviä ennen ruoan tarjoilua (Dammert 2012). Cook and chill-menetelmässä 

kypsennetty ruoka jäähdytetään nopeasti säilytyslämpötilaan +3 asteeseen, jolloin ruoalle 

saadaan lisää hyllyikää (Metos 2011). Nopean jäähdytyksen ansiosta ruoan ravintoaineet 

säilyvät paremmin ja rakenne pysyy parempana kuljetuksessa perinteiseen kuumakulje-

tukseen verrattuna. Kylmävalmistusmenetelmässä ruoka valmistetaan kylmänä sekä va-

rastoidaan ja lähetetään palvelukeittiöihin kylmänä. Ruokien loppukypsennys tapahtuu 

palvelukeittiöissä, jolloin ruokien lämpösäilytysaika lyhenee ja ruoka on asiakkaalle tarjot-

taessa tuoreempaa (Huhtakangas 2008).  

 

3.3 Jamix-tuotannonohjausjärjestelmä 

Jamix Oy on tuottanut ammattikeittiöille ja henkilöstöravintoloille järjestelmiä 25 vuoden 

ajan. Yritys sai alkunsa sen nykyisen toimitusjohtajan Mikko Jaatisen yliopistoaikanaan 

tekemästä reseptiohjelmasta. Jyväskyläläinen ammattioppilaitos otti ohjelman käyttöönsä 

ja heiltä saadun palautteen perusteella ohjelmasta kehittyi valmis tuote. Ohjelman ensim-

mäistä versiota, Aterixia, myytiin kymmeniin ammattikeittiöihin ensimmäisen vuoden aika-

na. Sen rinnalle rakennettiin ohjelmat varastonhallintaa ja ateriatilausten tekemistä varten 

ja näistä on kehittynyt kokonaisvaltainen ammattikeittiöiden tuotannonohjausjärjestelmä, 

joka sopii kaiken tyyppisiin keittiöihin. Jamixin tuotevalikoimasta löytyy myös leipomotoi-

mintaan sekä juhla- ja kokouspalveluihin kehitettyjä ohjelmistoa. Tänä päivänä yli 2000 

keittiötä käyttää Jamixin ohjelmia ja Suomen lisäksi niitä on myyty mm. Australiaan, Uu-

teen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Iso-Britanniaan ja Ruotsiin. (Jamix 2016.) 
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Jamix-ohjelmilla voidaan hallita yksittäisiä keittiön perustoimintoja, kuten ruokaohjeiden ja 

ruokalistojen suunnittelu, sekä varaston hallinta ja etikettitulostus. Ohjelmia voidaan hyö-

dyntää ketjutoiminnassa tai ateriatilauksissa ja niistä saadaan nopeasti tietoja ruokien 

ravintoainesisällöstä, sekä ravintoarvolaskelmia ja allergeenitietoja. Jamixin avulla voi 

helposti tehdä kustannus- ja katelaskelmia, sillä tuotetiedot voidaan päivittää sähköisesti. 

Tällöin hintatiedot ja laskelmat pysyvät aina ajan tasalla. Tarveainelistat voidaan muuttaa 

suoraan ostotilauksiksi ja lähettää tavarantoimittajille. Elintarviketilauksien tekemisestä jää 

siis yksi työvaihe välistä pois ja aikaa vapautuu muuhun työhön. (Jamix 2016.) 

 

Ruokaohjeesta näkee tarvittavien raaka-aineiden ja niiden ostohintojen lisäksi ohjelman 

taustatietoihin ennalta määritellyt allergisoivat aineet. Allergisoivien aineiden merkitsemi-

nen helpottaa sekä dieettikokin työtä, että kertoo myös asiakkaalle sisältääkö ruoka hänel-

le sopimattomia ainesosia. Ruokaohjeesta voidaan muuttaa annosmäärää, annoskokoa, 

kypsennyshävikkiä sekä jakeluhävikkiä tai eri ruoka-aineiden suhteellisia osuuksia. Val-

mistusohjeet voidaan jakaa eri työvaiheisiin (Liite 2) ja näihin voidaan liittää myös valoku-

via työvaiheista. Ruokaohjeita voidaan ryhmitellä pääraaka-aineittain sekä ruokalajeittain 

ja määrittää näkymään esimerkiksi vain tiettyjen keittiöiden käyttäjille. (Jamix 2016.) 

 

Ruokaohjeista saa koostettua annoskortteja, joista voi laskea esimerkiksi yhden aterian tai 

päivän kaikkien aterioiden sisältämät ravintoaineet tai energiamäärät. Ruokalistojen koos-

taminen käy myös helposti valmiista ruokaohjeista ja tarvittaessa saadaan tarkistettua 

ravintoaineiden jakaumat, vaikka kokonaisen kiertävän ruokalistan osalta (Jamix 2016). 

Ruokaohjekohtaisesta ravintoaineiden jakaumasta on esimerkki liitteessä 3. 

 

Ohjelman Varasto-osio perustuu varastokorttien tietoihin. Jokaisesta tuotteesta tehdään 

oma varastokorttinsa, jota voidaan päivittää tarvittaessa. Suurimmat tavarantoimittajat 

pystyvät toimittamaan tiedot tilaajiensa valikoimiin kuuluvista tuotteista xml.-tiedostona, 

jolloin ne saadaan ajettua suoraan Jamixiin. Varastokorteista nähdään tuotteiden hintojen 

lisäksi EAN-koodit, toimittajan tuotekoodit, myyntierien koko, sekä vaikkapa varastotilanne 

jos varastoa halutaan ylläpitää sähköisesti. Sähköinen varastonhallinta helpottaa mm. 

ostotilauksien tekemistä ja inventaarioita. (Jamix 2016.) 

 

Tarveainelistojen lisäksi Jamixista saadaan tulostettua erilaisia ruokalistoja sekä työlistoja 

tukemaan tuotannon suunnittelua. Varastohävikki vähenee, kun tilausmäärät vastaavat 

tarvetta. Valmiin ruoan hävikki taas pienenee, kun tuotanto pystytään suunnittelemaan ja 

toteuttamaan tarkemmin. Resurssien säästöllä ja päästöjen vähenemisellä koko elintarvi-

keketjun matkalta tuetaan kestävää kehitystä. (Jamix 2016.) 
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Jamix Ruokatuotanto Standardin Ateriatilaus-lisäosa mahdollistaa jakelukeittiöiden ruoka-

tilaukset selainpohjaisen ohjelman kautta, jolloin keittiöihin ei tarvitse erikseen asentaa 

Jamixin koko ohjelmistoa. Ateriatilaus-ohjelma sopii erinomaisesti jakelukeittiöille, jotka 

tilaavat ruokaa massatoimituksina, eli esimerkiksi koulut ja päiväkodit. Ohjelman kautta 

voidaan tilata myös erityisruokavalioruokia ja välitystuotteita. Kotipalveluaterioiden ja sai-

raalaosastojen ruokatilaukset saadaan myös tehtyä Ateriatilaus-ohjelman kautta ja tilaus-

ten pohjalta voidaan keittiössä tulostaa helposti mm. potilaskortteja ruoan annostelua ja 

jakelua varten. (Jamix 2016.) 
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4 Projektinhallinta 

Organisaatioiden kehittämistyö on jatkuva prosessi, mutta kehittäminen on parasta tehdä 

vaiheittain pienemmiksi projekteiksi pilkottuna eikä yhtenä suurena muutoksena. Kullakin 

kehittämistoimenpiteellä on omat lähtökohtansa, tavoitteensa ja resurssinsa. Projektimuo-

toisuus on yleistynyt työtapana eri aloilla, sillä se on osoittautunut parhaaksi työtavaksi 

organisaatiorajat ylittävissä kertaluontoisissa työsuorituksissa.  Projekteja voi olla käyn-

nissä peräkkäin ja limittäin ja kaikki voivat kuitenkin liittyä yhteen ja samaan kokonaismuu-

tokseen. (Virkki, Somermeri 2002. 2-3.) 

 

Projektin perustamiseen voi olla monia syitä. Organisaatiot pyrkivät toiminnassaan jatku-

vaan kasvuun ja niiden onkin koko ajan etsittävä uusia ideoita ja keinoja pysyäkseen muu-

toksessa mukana (Ruuska 2008). Muutokset vaativat investointeja ja niiden toteutta-

miseksi perustetaan projekteja. Organisaation sisäisenä kehittämiskohteena voi olla esi-

merkiksi tuotannon järjestelyt, johtamisjärjestelmien tai toiminnan kehittäminen, markki-

nointi, henkilöstön koulutus tai tietojärjestelmien toteuttaminen (Pelin 2008). 

 

Kaikilla projekteilla on aina alku, loppu ja jokin päämäärä. Asioita, joita tapahtuu alun ja 

lopun välissä, kutsutaan projektin elinkaareksi. Elinkaari voidaan jakaa viiteen vaiheeseen 

alkaen projektin käynnistyksestä. Suunnittelua ja toteutusta seuraa valvontavaihe ja pro-

jekti päätetään lopetusvaiheeseen. Projektit ovat luonteeltaan ainutlaatuisia ja niille määri-

tellään aina aluksi jokin tavoite. Ennen projektin aloittamista päätetään lisäksi projektissa 

käytettävistä resursseista, kuten henkilöresursseista ja budjetista. Yritysympäristössä pro-

jekteissa hyödynnetään yleensä ihmisiä erilaisilta osaamisaloilta tai eri organisaatioista. 

Projekteilla on tärkeää olla johtaja, joka valvoo eri osa-alueiden toimimista projektin aika-

na. (Project Management Institute 2016.) 

 

Projektin lopputulos voi olla konkreettinen tuote tai esimerkiksi ratkaisu johonkin ongel-

maan. Projektin laajuus, kesto ja tuotos riippuvatkin aina projektiorganisaation määrittä-

mistä tavoitteista. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää projektissa toimivien ryhmien 

saumatonta yhteistyötä, vaikka usein ryhmien jäseniä voi olla eri organisaatiosta sekä eri 

yrityksistäkin. Viestinnän tärkeys korostuu toimiessa yli organisaatiorajojen ja siksi viestin-

tää kutsutaankin sekä välineeksi, että voimavaraksi. (Ruuska 2008.) 

 

Organisaation toiminnan kehittämisprojekteissa on usein tarkoituksena tehostaa yrityksen 

sisäistä toimintaa. Yksi toiminnallisen kehittämistyön menetelmistä on toimintatutkimus, 

jonka lähtökohtana on toimintojen tai käytäntöjen muuttaminen. Kehittämisprosessissa 
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määritellään aluksi päämäärä, johon pyritään tai ongelma joka täytyy ratkaista. Kun työn 

tavoitteet on määritelty, voidaan selvittää lähdekirjallisuuden avulla, löytyykö aiheesta jo 

tutkimusmateriaalia. Työn tavoitetta ja menetelmiä voi täsmentää tarpeen mukaan työn 

edetessä, kun varsinainen projektisuunnitelma on vahvistettu. Toimintatutkimuksen vai-

heet toistuvat aina suunnittelun, toiminnan ja toiminnan arvioinnin sykleissä. Todellinen 

muutos organisaation toimintatavoissa vie aikaa ja sitoo organisaation johdon, työntekijät 

ja muut toimijat aktiivisesti mukaan kehittämistyöhön. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009. 

58–63.) 

 

Projektia voidaan pitää oppimisprosessina, jolloin siitä saatua kokemusta pystytään hyö-

dyntämään tulevaisuuden hankkeissa. Projektien onnistumisen kannalta suurimpia on-

gelmia ovat hallinnan tai menetelmien riittämättömyys. Työn valmistelu voi olla puutteellis-

ta tai projekti on alun perinkin asetettu liian heppoisin perustein. Projektin rajaus ennen 

sen toteuttamista on tärkeää ja se saakin projektin kuluessa tarkentua, mutta ei kokonaan 

muuttua. Suuret muutokset aiheuttavat ongelmia aikataulun sekä kustannusten osalta. 

Projektiorganisaatio tarvitsee johdon tukea koko projektin ajan ja se tarkoittaa myös riittä-

vän henkilöstöresurssin irrottamista täysipäiväisesti projektiin. Pieni, tavoitteisiin sitoutunut 

projektiryhmä on tehokkaampi kuin suuri organisaatio, jonka jäsenet osallistuvat projektiin, 

kun muilta töiltään ehtivät. (Ruuska 2008.) 

 

Projektisuunnitelmaa tehdessä projekti on hyvä osittaa pienemmiksi tulostavoitteiksi. Seu-

ranta ja tulosten arviointi helpottuvat, kun kerralla tarkastellaan vain yhtä projektin osaa. 

Projektin laajuudesta riippuen jako voidaan tehdä 3 -10 osaan. Tulosten arviointi ja seu-

ranta projektin eri vaiheiden välillä on tärkeää, jotta epäkohtiin pystytään tarttumaan ajois-

sa. Jos projektisuunnitelma perustuu arvioihin ja olettamuksiin, eikä samankaltaista tehtä-

vää ole samoissa olosuhteissa ennen tehty, on projektilla suuri riski jäädä tavoitellusta 

lopputuloksesta. Projektia ei päätetä ennen kuin sen lopputulos on yhteisesti hyväksytysti 

saavutettu. Keskeneräinen projekti voidaan päättää epäonnistuneena projektina. (Virkki 

ym. 2002.) 

 

Projektin onnistuminen täytyy olla selkeästi mitattavissa projektin päätyttyä. On mietittävä, 

kuinka projekti on saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja onko mahdollinen asiakas tyyty-

väinen lopputulokseen. Projektin selkeän tavoitteen määrittely on avainasemassa, kun 

projektia ja siihen tarvittavia resursseja suunnitellaan. Tehtävien ja vastuiden jaon on olta-

va selvät ja tiedon on kuljettava esteettä eri tekijöiden välillä. Projektin vaatiman aikatau-

lun laatiminen on haastavaa, jos projekti on laatuaan organisaation ensimmäinen. Aika-

taulun venyminen on yksi yleisimmistä syistä projektin epäonnistumiseen. Projektin aloi-

tuksen viivästyminen vaikuttaa usein projektin kokonaisaikatauluun. Asenteelliset seikat 
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aiheuttavat myös ongelmia ja ovat vaikeimmin korjattavissa, koska ne aiheutuvat yleensä 

johtamisen puutteesta. Organisaatioissa voidaan olla tottuneita siihen, ettei tehtyjen suun-

nitelmien tarvitse aina toteutua. Jos projektisuunnitelmia ei ole koskaan aiemmin tehty tai 

suunnitelmat on laadittu huolimattomasti, voi henkilöstössä esiintyä muutosvastarintaa, 

kun työtapoja täytyisikin muuttaa yhtäkkiä. Johto on avainasemassa pitkään käytössä 

olleiden toimintatapojen muuttuessa ja asenteiden kääntämisessä kohti tulevaisuutta. 

Joskus projektityö aiheuttaa ristiriitatilanteen muiden töiden kanssa, eikä molempia pysty-

tä hoitamaan täysipainoisesti. Työympäristön muutokset, kuten organisaation muuttumi-

nen, alihankkijoiden töiden erilainen aikataulutus tai projektin valvontaryhmän puuttumi-

nen aiheuttavat riskejä projektin onnistumiselle. (Pelin 2008.) 

 

Kehittämisprojektin onnistumisen arviointi lähtee projektille asetettujen tavoitteiden saa-

vuttamisesta. Tehtävä voidaan katsoa suoritetuksi, kun sille ennakkoon asetettu lopputu-

los on saavutettu ja esimerkiksi tietojärjestelmä tai tuotantolaitos on saatu käyttöön. Kehit-

tämisprojektia arvioidaan yleensä aivan tuoreeltaan, jotta projektista voidaan koota loppu-

raportti. Raporttiin kirjataan alkuperäinen projektisuunnitelma, siinä tapahtuneet muutok-

set ja niiden syyt ja seuraukset. Raportti toimii ohjeena, jos samanlaista kehittämistyötä 

halutaan tehdä tulevaisuudessakin. (Virkki ym. 2002.) 
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5 Jamix tuotannonohjausjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto  

Projektin tavoitteena on Jamix tuotannonohjausjärjestelmän päivitys ja Jamix Ruokatuo-

tanto Standardin ja Jamix Ateriatilauksen käyttöönotto sekä käyttäjien koulutus. Opinnäy-

tetyön toimeksiantaja on Järvenpään kaupungin ravitsemispalvelut.  Ravitsemispalvelut 

kuuluvat osaksi kaupungin konsernipalveluita ja työllistävät noin 80 henkilöä. Vuonna 

2015 ravitsemispalveluissa valmistettiin 1,9 miljoonaa ateriaa. Arkipäivisin valmistettava 

ateriamäärä on noin 8000 annosta. Järvenpäässä on 8 tuotantokeittiötä, 27 palvelukeittiö-

tä ja 7 palvelupistettä. Järvenpäässä tuotantokeittiöt ovat valmistus- ja keskuskeittiöiden 

yhdistelmiä, sillä niissä valmistetaan ruokaa sekä omaan toimipisteeseen, että muualle 

kuljetettavaksi. Pääosin ruoka kuljetetaan lämpimänä, jotta se voidaan ottaa vastaan pal-

velukeittiöissä ja palvelupisteissä ja tarjoilla heti. Palvelukeittiöissä työskentelee ravitse-

mispalveluiden työntekijöitä ruokapalveluvastaavina. He valmistavat päivittäin lounaan 

lisäkkeet ja laittavat keittiölle toimitetun ruoan tarjolle. He huolehtivat myös oman keittiön-

sä elintarviketilaukset sekä ovat tarvittaessa yhteydessä tuotantokeittiöön, jos esimerkiksi 

ruokailijamääriin tai erityisruokavalioihin tulee muutoksia. Palvelupisteillä tarkoitetaan koh-

teita, joihin toimitetaan ruokaa, mutta joissa ei työskentele ravitsemispalveluiden omaa 

henkilökuntaa. Päiväkotien ja vanhusten asumispalveluiden palvelupisteissä hoitohenkilö-

kunta huolehtii ruokien tarjolle laitosta ja on yhteydessä tuotantokeittiöihin. (Järvenpään 

kaupunki 2017.) 

 

Järvenpään kaupungin ravitsemispalvelut toteuttavat omana tuotantona kouluruokailun, 

isojen päiväkotien ruokailun, pienten päiväkotien aterioiden kuumakuljetuksen, vanhusten 

ravitsemispalvelut, välipalamyynnin yläkouluissa ja lukiossa, välipalatarjoilun koululaisten 

iltapäiväkerhoille sekä tilaustarjoilua resurssien mukaan (Järvenpään kaupunki 2016a). 

Henkilöstöruokailu toteutetaan laitoksen perusruokailun yhteydessä ja JUSTissa kahvila-

ravintola Silkkiuikussa. Tulevaisuudessa ravitsemispalveluilla tulee olemaan vain kolme 

tuotantokeittiötä ja loput keittiöt ovat palvelukeittiöitä. Järvenpäässäkin henkilöstön eläköi-

tyminen sekä säästöpaineet johtavat siis toimintojen keskittämiseen ja ravitsemispalvelui-

den uudelleen organisointiin. Tarvittavat muutokset tullaan toteuttamaan tulevien vuosien 

aikana.  

 

Tuotannonohjausjärjestelmän päivityksen ja käyttöönoton avulla tuotantokeittiöissä halu-

taan ohjata elintarvikehankintoja, vakioida ruokaohjeet ja saada ruokien raaka-ainesisällöt 

julkaistua asiakkaille. Palvelukeittiöiden sähköisillä ateriatilauksilla taas halutaan saada 

valmistusmäärät entistä tarkemmiksi, jotta ruoanvalmistuksessa ei syntyisi hävikkiä. Säh-

köisten ateriatilausten toivotaan myös helpottavan yhteydenpitoa tuotantokeittiöiden ja 

asiakkaiden välillä.  
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Työ Jamixin päivittämiseksi päätettiin tehdä projektimuotoisena. Projektin taustalla on 

toimintojen keskittäminen ja tehostaminen säästöjen aikaansaamiseksi. Sen toteuttamisel-

le varattiin aikaa reilu vuosi ja tähän sisältyy myös käyttäjien koulutukseen varattu aika. 

Opinnäytetyön tekijä toimii osana projektia tuotannonohjausjärjestelmän pääkäyttäjän 

roolissa, sekä asiakkaiden ja muiden käyttäjien kouluttajana. Projekti oli suunnitellessa 

helppo rajata koskemaan uuden Jamixin käyttöönottoa ja käyttäjien koulutusta. Käytän-

nössä kuitenkin työhön sisältyi paljon muutakin, sillä tavarantoimittajien vaihtuminen, ate-

riapalveluselvityksen toteuttaminen sekä uuden tuotantokeittiön toiminnan aloittaminen 

toivat työhön omat haasteensa. Projektin tarkoituksena oli saada Jamixin päivitetty Ruo-

katuotanto Standardin selainversio käyttöön kaupungin kaikissa tuotantokeittiöissä ja Ate-

riatilaus-ohjelma käyttöön palvelukeittiöihin. Sähköisellä ateriatilauksella haluttiin parantaa 

erityisesti viestintää palvelukeittiöiden ja tuotantokeittiöiden välillä ja vähentää ruokahävik-

kiä, kun ruokaa valmistettaisiin tarkkojen asiakasmäärien mukaan. Palvelukeittiöissä on 

ajankohtaisin tieto kunkin keittiön omista asiakkaista, joten tilausvastuu halutaan siirtää 

tilaajille. Tässä opinnäytetyössä keskitytään projektin osaan, johon kuului Jamix Ruoka-

tuotanto Standardin selainversion käyttöönotto tuotantokeittiöissä. 

 

Jamix Ruokatuotanto Enterprisella tarkoitetaan ohjelman laajempaa pääkäyttäjän versio-

ta, joka asennetaan työasemalle. Pääkäyttäjän tekemä taustatyö ja asetukset tehdään 

Enterpriseen ja ne näkyvät sitten kaikille käyttäjille. Jamix Ruokatuotanto Standard Web 

on Ruokatuotanto-osion kevyempi selainversio, jota voi käyttää miltä koneelta tahansa, 

kunhan se on kaupungin sisäiseen verkkoon yhteydessä. Selainversio ei siis vaadi asen-

nusta työasemiin vaan se on asennettu kaupungin verkkopalvelimelle. Ruokatuotanto 

Standard on käytössä kaikissa tuotantokeittiöissä, jotta ruokaohjeet ja tulevaisuudessa 

myös ruokalistat ovat kaikkien käytettävissä. Jamix Ateriatilaus Web on Ateriatilaus-osion 

selainversio, joka on tulevaisuudessa palvelukeittiöiden, JUSTin akuuttiosaston ja muiden 

aterioita tilaavien asiakkaiden käytössä.  

 

5.1 Projektin suunnittelu ja toteutus 

Projektin suunnittelu lähti käytännön tarpeesta. Jamix tuotannonohjausjärjestelmä on ollut 

käytössä Järvenpään kaupungilla vuodesta 2003. Järjestelmää ei ollut kuitenkaan päivitet-

ty säännöllisesti, joten ruoka-aineet ja ravintoainesisällöt eivät olleet ajan tasalla. Ohjel-

man kautta saatu tieto ruoan sisältämistä allergeeneista ei siis ollut lainkaan luotettavaa. 

Käytännössä ruokaohjeisiin tehdyt muutokset kirjattiin käsin ohjeiden paperiversioihin (Lii-

te 1), joten yhdessä keittiössä tehty muutos ei mitenkään välittynyt toisiin keittiöihin. Keit-

tiötyöskentelyssä havaittiin lisäksi ongelmia, kun sijainen tai uusi työntekijä tuli valmista-
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maan ruokaa. Koska ruokaohjeisiin tehtyjä muutoksia ei ollut viety suoraan järjestelmään, 

ruokaohjeiden suurentaminen tai pienentäminen täytyi tehdä käsin laskien. Ruokien raa-

ka-ainesisällöt vaihtelivat eri keittiöissä, joten allergisoivia aineita ei pystytty ilmoittamaan 

keskitetysti, esimerkiksi ruokalistojen yhteydessä. 

 

Kaupungin ruokapalveluselvityksen lähtökohtana on ollut säästöjen saavuttaminen toimin-

taa tehostamalla. Ateriapalveluselvityksen lopputuloksena perustettava yhtiö, johon myös 

siivouspalvelut siirtyvät, tulee toimimaan kaupungin 100-prosenttisesti omistamana In 

House-yhtiönä. Kun yhtiö toimii ruokapalveluiden tuottajana sidosyksikkönä ja kaupunki 

ruokapalveluiden ostajana hankintayksikkönä, ei kaupungin tarvitse kilpailuttaa ruokapal-

veluiden tuottajaa (Suomen Kuntaliitto 2017). Tehostettu toiminta tarkoittaa ammattikeitti-

öissä ruokaohjeiden vakioimista, tuotannon keskittämistä suurempiin valmistusyksiköihin, 

sekä hankintojen ohjaamista tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Ruokaohjeiden vakioin-

tia on tehty yhdessä keittiöhenkilökunnan kanssa ja tämä on vaatinut heidän panostus-

taan muutosten kirjaamiseen päivittäisen työn ohessa. Käytännössä keittiöhenkilökunta 

kirjasi muutokset paperille ja minä pääkäyttäjän roolissa vein muutokset Jamixiin, jotta ne 

päivittyivät kaikille. 

 

Alun perin projektia suunnitellessa oli tiedossa uuden tuotantokeittiön toiminnan aloitus 

vuoden 2017 alussa. Varsinaiset tuotantomäärät ja keittiön asiakkaat selvisivät vasta syk-

syn ja talven 2016 aikana. Tietojen tarkentuminen näin myöhäisessä vaiheessa aiheutti 

lisää haasteita toiminnan käynnistämisen suunnitteluun. Suunnitelman mukaisesti uuden 

sosiaali- ja terveyskeskuksen akuuttiosaston potilaiden päivän kaikki ateriat, vanhusten 

asumispalveluyksiköiden ateriat sekä neljän koulun ja kymmenen päiväkodin lounaat val-

mistetaan kyseisessä keittiössä. Päivittäinen ateriamäärä on noin 2500 annosta toiminnan 

alkaessa. Tuotantoa lisätään vaiheittain muutaman vuoden sisällä, sillä keittiössä on las-

kennallista kapasiteettia valmistaa eri tuotantomenetelmin jopa 10 000 annosta päivittäin. 

 

Projektin toteutus alkoi käytännössä vuoden 2016 tammikuun lopulla, kun siirryin ruoka-

palveluvastaavan työstä keittiöltä täysipäiväisesti toimistotöihin. Jamixin uutta versiota ei 

saatu heti asennettua koneelleni, joten työ alkoi vanhan ohjelman puolella reseptien päi-

vittämisellä. Vanhassa Jamixin versiossa jokaisella käyttäjällä oli oikeus lisätä ja muokata 

reseptejä melko vapaasti, jolloin ohjelmaan olikin kertynyt runsaasti kopioita samasta ruo-

kaohjeesta. Vanhassa Jamixin versiossa oli n. 3800 ruokaohjetta. Reseptien suuri määrä 

kuormitti ohjelmaa, ja kun käyttäjiä oli samaan aikaan paljon, niin ohjelma saattoi lakata 

toimimasta. Tämä ongelma halutaan välttää tulevaisuudessa sillä, että ainoastaan pää-

käyttäjällä on oikeus muokata reseptien raaka-aineita ja muut käyttäjät voivat halutessaan 

muuttaa annoskokoja tai annosmääriä, mutta eivät pysty tallentamaan lukemattomia kopi-
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oita ohjelmaan. Muita käyttäjiä ovat esimerkiksi tuotantokeittiöiden kokit tai ruokapalvelu-

vastaavat, jotka saavat Jamixista tulostettua reseptejä, tuotanto- tai jakelulistoja, ruokalis-

toja, tarraetikettejä tai välitystuotetilauksia. Kokkeja tai ruokapalveluvastaavia on Järven-

pään kaupungin ravitsemispalveluiden tuotantokeittiöissä reilut 30 kappaletta. Jos kaikki 

käyttäjät pääsisivät tekemään muutoksia resepteihin oman mielensä mukaan, eivät resep-

tit ja raaka-ainesisällöt pitäisi kovin kauan paikkansa.  

 

 

 

Kuvio 1. Projektisuunnitelma  

 

Projekti päästiin aloittamaan suunnitelman mukaisesti (Kuvio 1.) ja Jamixin uusi versio 

asennettiin helmikuussa 2016 pääkäyttäjän koneelle. Ohjelman taustatyö aloitettiin pää-

käyttäjän koulutuksen kanssa samaan aikaan käymällä ruoka-aineita läpi, luomalla uusia 

ruoka-aineita sekä yhdistelemällä ruoka-aineita ravintoarvoihin. Pääkäyttäjän koulutus 

tapahtui Jamixin oman kouluttajan toimesta viitenä lähipäivänä kevään 2016 aikana (Ku-

vio 1). Koulutuspäivien aikana käytiin läpi ohjelman perustoimintoja, ruoka-aineiden ja 

ravintosisältöjen muokkausta sekä esimerkiksi asiakastietojen ja käyttäjätunnusten luon-

tia. Ohjelmasta poistettiin joitakin ravitsemispalveluille turhia ruoka-aineita. Uusia ruoka-

aineita lisättiin Jamixiin pari sataa kappaletta, sillä ohjelmasta ei löytynyt valmiina kaikkia 

tarvittavia raaka-aineita. Ohjelmaan täytyi myös määrittää allergisoivat aineet, joita saa 

korostettua lihavoidulla tekstillä ruokien raaka-ainesisällöissä. Pakollisesti merkittävien 

allergisoivien aineiden (Evira 2016c) lisäksi listaan lisättiin muita yleisesti allergisoivia ai-

neita. Tämän listauksen toivotaan helpottavan dieettikeittäjän työtä tulevaisuudessa, kun 

reseptistä näkee heti millaisia allergisoivia aineita se sisältää. 

 



 

 

19 

Kun järjestelmän taustatyö oli kunnossa, voitiin sinne siirtää vanhan Jamixin puolelta 

myös kaupungin käyttämät ruokaohjeet. Jokainen keittiö oli muokannut ruokaohjeita 

omien tarpeidensa mukaan ja raaka-ainesisällöt saattoivat poiketa eri keittiöiden välillä 

samassa ruoassa. Ruokalistoilla olevia ruokaohjeita käytiin läpi ja niiden raaka-

ainesisältöjä yhtenäistettiin (Kuvio 1). Myös valmistusohjeiden läpikäyminen oli välttämä-

töntä, sillä samanlaisten työtä helpottavien valmistusmenetelmien käyttö ei ollut itsestään 

selvää. Esimerkiksi laatikkoruokien massojen valmistamisessa on järkevää hyödyntää 

jokaisesta tuotantokeittiöstä löytyviä sekoittavia patoja. Uudessa JUSTin tuotantokeittiös-

sä kokeiltiin myös uusia tuotantotapoja ja niihin liittyviä työvaiheita kirjattiin ruokaohjeisiin, 

jotta ne saatiin kaikille tiedoksi (Liite 2). 

 

Järvenpään kaupungin käyttämien elintarvikkeiden hankintasopimukset hoidetaan Kunta 

Pro:n yhteishankintojen kautta. Järvenpää siirtyi Kunta Pro:n asiakkaaksi elokuussa 2016. 

Ravitsemispalvelut käyttävät Kunta Pro:n valitsemia tavarantoimittajia, kuten Meira No-

vaa, Valiota ja Sinuhea. Käytännössä Kunta Pro kilpailuttaa hankinnat, tekee sopimukset 

tavarantoimittajien kanssa ja kaupunki sitoutuu Kunta Pro:n asiakkaana käyttämään hei-

dän valitsemiaan tavarantoimittajia (Kunta Pro 2017). 

 

Jamixin kautta tehtävä raaka-ainetilaus suoraan tavarantoimittajille edellytti varastokort-

tien luomista tuotannonohjausjärjestelmään. Osan varastokorteissa tarvittavista tuotetie-

doista sai suoraan elintarviketoimittajilta, kunhan heidän kanssaan oli sovittu Järvenpään 

kaupungin omasta tuotevalikoimasta. Tehtävänäni oli määrittää ravitsemispalveluiden 

käyttämät tuotteet jokaiselle tavarantoimittajalle ja siirtää niiden tuotetiedot Jamixiin Excel-

tiedostona. Loput varastokorteista luotiin käsin ohjelmaan. 

 

Elintarvikkeiden hankintapaikkojen muuttuminen toi esille tarpeen ohjeistaa kaikkia tuotan-

to- ja palvelukeittiöitä raaka-aineiden tilaamisesta. Uusilla tavarantoimittajilla oli uudenlai-

sia tilausjärjestelmiä, joihin Järvenpään oma tuotevalikoima saatiin rajattua. Näiden järjes-

telmien käytön opastus ja esimerkiksi Valion tilausjärjestelmän käyttäjätunnusten luonti oli 

vastuullani. Pienet palvelukeittiöt, joiden käytössä ei ole tietokonetta, tilaavat käyttämänsä 

elintarvikkeet puhelimitse. Näiden palvelukeittiöiden käyttöön kokosin kansion, josta löytyy 

Järvenpään käyttämät elintarvikkeet kaikilta tavarantoimittajilta. Tuotantokeittiöille tuotteis-

tettiin ruokalistaa (Kuvio 1) määrittelemällä ruoissa käytettävät pääraaka-aineet, eli liha-

tuotteet, kalatuotteet ja einekset. Näin ostoja saatiin ohjattua jo ennen kuin Jamix oli kai-

kissa tuotantokeittiöissä käytössä. 

 

Syksyllä 2016 aloitettiin tuotantokeittiöiden käyttämän Jamix Ruokatuotanto Standardin 

selainversion käyttäjien koulutus suunnitelmien mukaisesti (Kuvio 1). Selainversio otettiin 
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käyttöön jakamalla keittiöille keittiökohtaiset käyttäjätunnukset. Halukkaiden kanssa käy-

tiin läpi lyhyt koulutus järjestelmän käytöstä. Käytännössä koulutus tapahtui niin, että me-

nin keittiöön fyysisesti paikan päälle ja kävimme yhdessä läpi Jamix Ruokatuotanto Stan-

dardin sillä hetkellä käytössä olevia toimintoja ja katsoimme kuinka ohjelmasta saa oikean 

kokoisen ruokaohjeen tulostettua. Asiakasmäärien muutosten varalta katsoimme myös, 

kuinka ruokaohjeisiin voi muuttaa annoskokoja tai annosmääriä. Osa keittiöhenkilökun-

nasta olivat tottuneita tietokoneen käyttäjiä, eivätkä kokeneet tarvetta syvällisemmälle 

koulutukselle. Kokosin kuitenkin käytön tueksi tuotantokeittiöille pikaohjeen, jonka avulla 

kuka tahansa käyttäjä osaa etsiä Jamix Ruokatuotanto Standardin selainversiosta tarvit-

semansa ruokaohjeen, sekä muuttaa tarvittaessa myös valmistusmääriä (Liite 4). Pikaoh-

je ohjelman käyttöä varten tehtiin yhteistyössä käyttäjien kanssa niin, että tein alustavan 

version omien kokemuksien perusteella ja pyysin siitä muiden käyttäjien kommentteja. 

Lopputuloksena on seikkaperäinen ohje ohjelman käytöstä, jolloin ensikertalaisenkin on 

mahdollista käyttää ohjelmaa ilman varsinaista käyttökoulutusta. Marraskuussa 2016 toi-

mintansa aloittanut JUSTin tuotantokeittiö vei aikaani talvella niin paljon, että Ateriatilausta 

varten tehtävä taustatyö on siirtynyt ja käyttäjien koulutus jää hyvin todennäköisesti lop-

puvuodelle 2017.  

 

5.2 Projektin tulos 

Uuden Jamixin web-osiot saatiin asennettua syyskuun 2016 lopulla. Tuotantokeittiöissä 

otettiin toistaiseksi käyttöön Jamix Standard vain ruokaohjeiden osalta. Ruokalistojen siir-

to on suunnitelmissa hoitaa kesän 2017 aikana ja sen jälkeen listat julkaistaan säännölli-

sesti Jamixissa tuotantokeittiöille. Tämän jälkeen ohjelmasta saa tulostettua myös tar-

veainelistat raaka-ainetilauksia helpottamaan. Jamixin Menu-mobiilisovellus, jolla saa jul-

kaistua listat kenelle tahansa asiakkaalle keskitetysti, vaatii lisäinvestointeja ja sen käyt-

töönotosta ei ole vielä huhtikuussa 2017 tehty päätöstä. 

 

Jamixista löytyy huhtikuussa 2017 lähes 900 varastokorttia. Varastokortit on luotu Järven-

pään kaupungin valikoimiin lisätyistä elintarvikkeista ja raaka-aineista neljältä eri tavaran-

toimittajalta. Koska esimerkiksi Meira Novalle haluttiin Järvenpään kaupungille oma vali-

koima, eikä käytetty Kunta Pro:n valmista valikoimaa, täytyi kaikista tuotteista kerätä käsin 

Excel-tiedosto. Tiedostossa on tuotenimen lisäksi tuotekoodi, EAN-koodi, hintatiedot, 

myyntierän koko ja mittayksikkö. Meira Novalla on Järvenpään kaupungin omassa vali-

koimassa n. 800 myyntiartikkelia. Valikoima vaatii päivitystä jatkuvasti, sillä tuotekoodit ja 

hinnat muuttuvat sekä Meira Novan tuotetarjonta elää koko ajan. 
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Ruokaohjeita Jamixista löytyy huhtikuussa 2017 noin 1500 kappaletta, joista 950 kappa-

letta on Järvenpään kaupungin omia. Ohjelmassa on aina valmiiksi asennettuna Jamixin 

omiakin ruokaohjeita joita voi tietysti muokata kunkin käyttäjän omiin tarpeisiin. Ruokaoh-

jeet on ryhmitelty vielä toistaiseksi tuotantokeittiöittäin, jotta käyttäjät löytävät nopeasti 

vanhasta ohjelmasta siirretyt ohjeet. Ruokaohjeiden viilaamista ja vakiointia tehdään edel-

leen jokaisella viiden viikon ruokalistakierrolla. Ruokaohjeista on nähtävillä ruoan ravinto-

sisältö ja rajoittavat aineet (Liite 3). 

 

Ateriatilauksen testaaminen ja sen käyttäjien koulutus on viivästynyt (Kuvio 1), mutta pro-

jekti olisi tarkoitus saada päätökseen ennen uuden yhtiön toiminnan aloitusta, eli vuoden 

2017 loppuun mennessä. Palvelukeittiöiden ateriatilausten lisäksi tuotantokeittiön toimin-

nan aloitus JUSTissa toi esiin tarpeen sähköisen ateriatilauksen käyttöönottoon samassa 

talossa toimivan akuuttiosaston kanssa. Akuuttiosasto tarjoaa lyhytaikaista perustervey-

denhuollon osastohoitoa, joten potilaat saattavat viettää osastolla vajaan vuorokauden tai 

useita viikkoja. Osastolle jaetaan ruoka keskitetyllä jakelulla JUSTin tuotantokeittiöstä. 

Ateriakokonaisuus jaetaan tarjottimille kolme kertaa päivässä ja kuljetetaan osastovaunuil-

la akuuttiosastolle. Koska potilaiden vaihtuvuus on suurta, on tärkeää saada ajankohtai-

nen tieto potilaiden erityisruokavalioista keittiölle nopeasti ja mahdollisimman vaivattomas-

ti. Keittiöllä on tarkoitus tulostaa potilaskortit ennen jokaisen aterian jakoa, kunhan akuut-

tiosaston hoitohenkilökunta saadaan koulutettua Ateriatilauksen käyttäjiksi. Aamiaisen, 

lounaan ja päivällisen lisäksi keittiö toimittaa akuuttiosastolle välitystuotteita, kuten ruoka-

juomat ja iltapalat. Myös kaikki välitystuotteet tilataan tulevaisuudessa Jamixin Ateriati-

lauksen kautta. 

 

Jamix Ruokatuotanto Standardin selainversio on huhtikuussa 2017 käytössä kaikissa tuo-

tantokeittiöissä ruokaohjeiden osalta. Kaikille tuotantokeittiöille jaettiin keittiökohtaiset tun-

nukset ja osa käyttäjistä koulutettiin pääkäyttäjän toimesta paikan päällä keittiöissä syksyn 

2016 ja talven ja kevään 2017 aikana. Tarvetta vanhan Jamixin käytölle ei enää ole, kos-

ka kaikki keittiöiden tarvitsemat ruokaohjeet löytyvät uudesta Jamixista. 

 

Ravitsemispalveluilla on tällä hetkellä käytössä kolme eri ruokalistaa. Suurin osa tuotanto-

keittiöistä noudattaa koulujen ja päiväkotien viiden viikon kiertävää ruokalistaa, jossa pe-

rusrunko pysyy aina samana. Listaa päivitetään ruokalistaryhmän toimesta sesonkien ja 

juhlapäivien mukaan. Jamixin pääkäyttäjänä ja tuotantovastaavana toimin osana ruokalis-

taryhmää yhdessä ruokapalveluesimiehen ja ruokapalveluasiantuntijan kanssa. Koska 

JUSTin tuotantokeittiö on erityyppinen kuin muut Järvenpään kaupungin tuotantokeittiöt, 

on siellä käytössä kolme erilaista ruokalistaa. Koulujen ja päiväkotien asiakkaat muodos-

tavat valtaosan JUSTin keittiön asiakaskunnasta. Vanhusten asumispalveluilla ja JUSTin 
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akuuttiosastolla on käytössään oma lista, jossa hyödynnetään myös viiden viikon kiertä-

vää ruokalistarunkoa. Lisäksi JUSTin kahvila-ravintola Silkkiuikussa on oma laajempi lou-

naslista, sillä sen asiakaskunta koostuu pääasiassa talossa työskentelevästä henkilöstös-

tä. Ruokalistoja ei ole vielä huhtikuussa 2017 siirretty Jamixiin, vaan ne jaetaan edelleen 

kaupungin sisäisessä verkossa tai paperiversiona keittiöiden välillä. 

 

Uudessa JUSTin tuotantokeittiössä valmistetaan keväällä 2017 ruokaa kolmella eri mene-

telmällä. Suurin osa ruoasta valmistetaan perinteisellä cook and serve-menetelmällä ja 

lähetetään palvelukeittiöihin lämpimänä, jotta se voidaan tarjoilla välittömästi. Perinteisen 

menetelmän rinnalle on kuitenkin otettu cook and chill- ja kylmävalmistusmenetelmät joi-

den käyttöä lisätään asteittain tuotantomäärien lisääntyessä. Keittiön suunnitteluvaihees-

sa tilojen ja laitteiden mitoitus on tehty juuri cook and chill-menetelmää ajatellen, sillä se 

antaa pelivaraa henkilöstön käyttöön eikä sido aikataulullisesti kuten cook and serve-

menetelmä. Päivitettyihin ruokaohjeisiin lisätyt työvaiheohjeet ohjaavat keittiöhenkilökun-

nan työtä ja näin tuotannonohjausjärjestelmästä on hyötyä myös uusien työntekijöiden ja 

sijaisten perehdytyksessä.  
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6 Pohdinta 

Opinnäytetyön muuttunut tavoite saavutettiin, vaikka projektin kokonaistavoite onkin vielä 

huhtikuussa 2017 saavuttamatta. Jamix Ruokatuotanto Standard saatiin asennettua kau-

pungin sisäiseen verkkoon ja ohjelma käyttöön kaikissa tuotantokeittiöissä. Uuden Jami-

xin käyttö aloitettiin puhtaalta pohjalta ja perustietojen tarkistus vei useita kuukausia aikaa. 

Työn aloitus tuntui keväällä 2016 venyvän ja venyvän odotellessa Jamix Ruokatuotanto 

Enterprisen asennusta. Onneksi reseptien karsimista ja korjailua pystyi jo aloittamaan 

vanhan ohjelman puolella, vaikka tulikin tehtyä turhaakin työtä, kun ravintoarvojen kor-

jauksia ei pystynytkään uuteen ohjelmaan siirtämään. Alkuvaiheen käsitys siitä, mistä 

projektissa on kyse, muuttui matkan varrella työn edetessä. Projektin tarkempi sisältö olisi 

ehkä pitänyt alun perin kirjoittaa tarkemmin ylös ja sopia yhdessä esimiesten kanssa. Toi-

saalta on hyvä, että haasteita on tullut työn edetessä lisää, sillä näin työkin on tuntunut 

mielenkiintoiselta. Ajoittaiset epäselvyydet eri työvaiheista aiheuttivat lisäksi tarpeetonta 

stressiä, kun ei itse ollut aivan varma, kuinka jokin työ kannattaa tehdä.  

 

Aluksi päätettiin siirtää jokaisen keittiön omat ruokaohjeet uuteen järjestelmään, mutta 

niitäkin piti käydä tarkasti läpi ennen uuden ohjelman julkaisua. Ruokaohjeiden sisältö 

vaihteli paljonkin eri keittiöiden välillä. Ohjeiden yhtenäistäminen esimerkiksi ruoka-

aineiden osalta on välttämätöntä, jotta tulevaisuudessa asiakkaille saataisiin välitettyä 

tarkka tieto ruoan sisältämistä allergeeneista. Mielestäni olisi kaikkein yksinkertaisinta, 

että tulevaisuudessa kaikki tuotantokeittiöt käyttäisivät yhtä ja samaa ruokaohjetta. Näin 

raaka-aineet ja ravintoainesisältö ovat varmasti kaikilla samat ja ohjeiden päivittäminen on 

helpompaa, jos muutokset tarvitsee tehdä vain yhteen ohjeeseen. 

 

Uusien ruokaohjeiden luominen ja vanhoihin ohjeisiin tehtävien muutosten kirjaaminen 

tuntui työntekijöistä hankalalta, sillä ruokaa oli tehty vuosikausia näppituntumalla. Muille 

työntekijöille täytyi perustella todella tarkkaan, että miksi tätä työtä tehdään. Samaan ai-

kaan käynnissä ollut ateriapalveluselvitys oli varmasti kaikkien työntekijöiden mielessä, 

joten luultavasti sekin aiheutti jonkinlaista muutosvastarintaa. Tosiasia on kuitenkin se, 

että kun valmistusmäärät kasvavat paljon, täytyy ruokaohjeiden olla hyvin paikkansa pitä-

viä. Annoskokojen on pidettävä paikkansa, että ruokaa riittäisi kaikille, eikä päinvastoin 

myöskään valmistettaisi liikaa. Raaka-aineiden tarve täytyy pystyä ennakoimaan tarkasti, 

jotta hankinnat voidaan tehdä järkevästi. Ei ole tarkoitus tilata varastoja täyteen tavaraa, 

vaan tarpeen mukaan.  
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Ruokaohjeiden vakiointi ja uusien tuotantomenetelmien kautta myös uusien valmistusoh-

jeiden tekeminen on muun työn ohella tehtävää toimintaa ja arkipäivää JUSTin tuotanto-

keittiössä. Kehitystyö edellyttää sitoutumista työntekijöiden lisäksi organisaation johdolta. 

Kuten Margit Kojon artikkelissa ”Julkisten ammattikeittiöiden on kehityttävä monin tavoin” 

(Kojo 2014) mainitaan, tarkat ruoanvalmistusta ohjaavat ruokaohjeet eivät estä henkilö-

kuntaa käyttämästä luovuutta. Luovuutta voidaan ja tulisikin käyttää sen sijaan uuden ke-

hittämiseen, jotta ruokaohjeiden vakioinnilla päästäisiin kustannussäästöihin. 

 

JUSTin tuotantokeittiön toiminnan aloitus, henkilöstön siirtyminen vanhoista tiloista uusiin 

ja kaikkien uusien laitteiden ominaisuuksien oppiminen vei voimia koko keittiön väeltä. 

Vuorossa on arkisin parhaimmillaan 16 henkilöä ja keittiön työnkuvien tarkentaminen on 

edelleen puolen vuoden toiminnan jälkeenkin vaiheessa. Uusien tuotantomenetelmien 

käyttöönotto ei ole sujunut odotetusti, sillä työpäivät ovat täyttyneet päivittäisestä ruoan-

valmistuksesta ja kehitystyölle jäänyt aika on ollut hyvin rajallista. Koko uuden talon toi-

minnoissa ja järjestelmissä on vielä kaikilla oppimista ennen kuin kaikkia uusia ja hienoja 

laitteita osataan hyödyntää täysin. 

 

Koko projektin osalta tavoite on huhtikuussa 2017 vielä osittain saavuttamatta. Projekti-

muotoisuus ei ole työtapana ravitsemispalveluissa tuttu ja varmaan senkin vuoksi projek-

tin rajaus, aikataulu ja selkeä päätös jäävät puutteellisiksi. Projektista puuttui yhteinen 

projektisuunnitelma, johon kaikki osalliset olisivat sitoutuneet. Projektihallinnan näkökul-

masta projektin aikataulu piti uuden keittiön avaamisen asti. Kun aikataulusta kerran lip-

suttiin, sitä ei saatu enää kirittyä kiinni, vaan koko projektin valmistuminen myöhästyi. Vir-

kin ja Somermerin ehdottama projektin osittaminen (Virkki ym. 2002) olisi ollut tarpeen, 

jotta olisi selkeästi nähty koska aikataulusta on jääty jälkeen. Välitavoitteita ei käytetty, 

eikä projektimuotoinen työskentely ollut itsellenikään hirvittävän tuttu menetelmä, eli seu-

raavalla kerralla olemme toivottavasti kaikki osapuolet viisaampia. Pelinin mainitsemat 

työympäristön muutokset (Pelin 2008) olivat mielestäni osasyynä tämän projektin valmis-

tumisen viivästymiselle. 

 

Opinnäytetyön tavoite muuttui matkan varrella, kun eri työvaiheet viivästyivät erinäisistä 

syistä. Uuden Jamixin asennus myöhästyi heti projektin alussa, sillä asennustiimillä oli 

epäselvyyttä siitä mitä asennetaan ja mihin. Asennustiimi kuuluu myös eri organisaatioon, 

joten heillä ei ollut tietoa projektille asetetusta aikataulusta. Loppujen lopuksi Jamix Stan-

dardin ja Ateriatilauksen selainversio on asennettu kaupungin palvelimelle ja pääkäyttäjän 

laajempi versio, eli Jamix Ruokatuotanto Enterprise taas paikallisesti muutamalle koneel-

le. 
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Elokuussa 2016 tapahtunut elintarviketoimittajien vaihtuminen työllisti muutenkin kuin tuo-

tevalikoiman rajaamisen osalta. Meira Novan ja Valion sähköiset tilausjärjestelmät eivät 

olleet suurimmalle osalle työntekijöistä tuttuja ja niiden käyttö oli alkuun monelle haasta-

vaa. Kokosin näiden järjestelmien käytöstä ohjeet ja toimin puhelintukena, jos jollakin tuli 

ongelmia tilausten tekemisessä. Joidenkin työntekijöiden kanssa kävimme tilausjärjestel-

mien käytön periaatteet läpi kädestä pitäen, etenkin jos he eivät olleet käyttäneet tietoko-

netta aiemmin työssään apuna. Päiväkotien ja koulujen palvelukeittiöiden käyttöön koottiin 

kansio, josta löytyi myös paperilla heidän tarvitsemiensa elintarvikkeiden tuotekoodit eri 

toimittajilta. Kaikissa keittiöissä ei ole käytössä tietokonetta ja elintarviketilauksia tehdään 

osittain puhelimitse tavarantoimittajille. 

 

Jamix Ruokatuotanto Standard on ohjannut toimintaa JUSTin tuotantokeittiössä marras-

kuusta 2016 saakka. Ohjelma on vapaasti kaikkien keittiön työntekijöiden käytössä ja heil-

le onkin jaettu yhteiset keittiökohtaiset tunnukset. Käyttäjien mielestä ohjelma on selkeä ja 

helppokäyttöinen Jamixin vanhaan versioon verrattuna. Käyttäjät ovat löytäneet ohjelmas-

ta etsimänsä ruokaohjeet ja ovat saaneet niiden valmistusmääriä muutettua tarpeen mu-

kaan sekä tulostettua ne työn avuksi.  

 

Perinteisen ruoanvalmistusmenetelmän ja kuumakuljetusten ongelmina ovat se, että suu-

rin osa keittiön laitteista on käytössä samaan aikaan ja että ruokien kuumakuljetukset läh-

tevät kaikki tuhansille asiakkaille samoihin aikoihin. Näitä ruuhkahuippuja voidaan tasata 

eri menetelmiä käyttämällä ja näin ollen myös keittiön laitteita voidaan käyttää tasaisesti 

työpäivän aikana. Ruoanvalmistuksen ei tarvitse olla sidottu viikonpäiviin tai vuorokau-

denaikoihin, vaan esimerkiksi JUSTin keittiössäkin vanhusten asumispalveluiden viikonlo-

pun aterioita voitaisiin valmistaa arkipäivisin etukäteen. 

 

Kylmävalmistusmenetelmä on tällä hetkellä käytössä Järvenpäässä ainoastaan JUSTin 

tuotantokeittiössä ja sitä käytetään lähinnä pullonkaulatuotteille, kuten kiusauksille, joille-

kin laatikkoruoille ja keitoille. Kiusausten ja muiden laatikkoruokien valmistaminen kylmä-

valmistuksella vapauttaa uunikapasiteettia aamuisin ja keittojen valmistaminen osittain 

kylmävalmistuksella taas nopeuttaa ruoan jakoa ja pakkaamista aamuisin ennen ruokien 

lähetystä. Cook and chill-menetelmä on käytössä muutamalle laatikkoruoalle, mutta nekin 

on tavoitteena valmistaa tulevaisuudessa kylmävalmistusmenetelmällä. Uusien valmis-

tusmenetelmien soveltaminen muillekin ruokalajeille vapauttaisi aikatauluun sidonnaisuut-

ta, kuten Pirjo Huhtakankaan artikkelissa kylmävalmistuksesta (Huhtakangas 2008) tode-

taan. Käytännössä uusien valmistusmenetelmien käyttöönotto laajemminkin JUSTin tuo-

tantokeittiössä on mahdollista heti kun uudet ruokaohjeet saadaan testattua ja vakioitua. 

Ruokien lähettäminen kylmänä ei kuitenkaan kaikkiin palvelukeittiöihin ole vielä mahdollis-
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ta. Joidenkin keittiöiden muuttaminen kylmää ruokaa vastaanottavaksi keittiöksi vaatii in-

vestointeja, eivätkä remontit valmistu käden käänteessä. 

 

Esimerkit Lean-tuotantomallin soveltamisesta elintarviketeollisuudessa (Dora ym. 2014) ja 

sairaalan ruoanvalmistuksessa (Engelund ym. 2009) kertovat mielestäni siitä, mihin suun-

taan koko ravintola- ja suurtalousalalla ollaan menossa. Etenkin Suomessa henkilöstökus-

tannusten ollessa korkeat, on mietittävä tapoja joilla tehostaa ammattikeittiöiden toimintaa. 

Monissa ammattikeittiöissä toimitaan tänä päivänä samoin, kun on toimittu vuosikymme-

niä. Uskoisin että useassa paikassa toimintaa voisi helposti tehostaa kiinnittämällä huo-

miota toimintaympäristöön ja prosesseihin niin, että laatu pysyisi kuitenkin hyvänä. Jär-

venpäässä tällä hetkellä käytössä olevaa JIT-tuotantomallia, jossa valmistusmäärät arvi-

oidaan kohteiden asiakasmäärien ja historiatietojen perusteella, voisi vielä kehittää eteen-

päin Lean-tuotantomallin suuntaan. Keittiöiden sisäiset tuotantoprosessit vaativat hiomista 

niin, ettei ruoan laatu kärsi tuotantotapoja muutettaessa. Tanskalaisessa Glostrupin sai-

raalassa (Engelund ym. 2009) työntekijät olivat aktiivisesti mukana oman työn suunnitte-

lussa, jolloin he myös sitoutuivat toimimaan uusien prosessien vaatimalla tavalla. Tämä 

tulisi ottaa huomioon muutoksen valmistelussa ja muutokselle tulisi myös varata tarpeeksi 

aikaa. 

 

Yhteenvetona projektista ja opinnäytetyöstä voin todeta, että viimeisen puolentoista vuo-

den aikana olen saanut hyödyntää kaikkea viisitoistavuotisen työuran aikana oppimaani ja 

monipuolisesta työhistoriasta on ollut hyötyä valtavasti. Opiskelun myötä olen saanut lisää 

teoriaosaamista ja Jamixin omasta koulutuksesta myös tietoteknistä osaamista. Työ pro-

jektin parissa jatkuu, kunnes se saadaan täysin valmiiksi ja Jamixin Ateriatilaus-osio käyt-

töön kaikille palvelukeittiöille. 
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