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1 Johdanto  

Tämä työ sai alkunsa ajatuksesta, että jokainen yritys voi järjestää laaduk-

kaita ja hyvin suunniteltuja tapahtumia, jos heillä on siihen välineet. Työsken-

telyn aloittaminen erään hankkeen tapahtuma-assistenttina auttoi ymmärtä-

mään, miten yleistä on, että itse järjestetyistä tapahtumista puuttuu usein 

selkeä toimintamalli, jota seurata. Tapahtumat saadaan järjestettyä, mutta 

niistä puuttuu järjestelmällisyys ja systemaattisuus, mikä vaikuttaa kustan-

nuksiin ja resursointiin. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoite on luoda Laurean TKI-yksikön hankkeiden tapah-

tumajärjestämisestä toimintamalli, joka auttaa hankkeiden projektipäälliköitä 

toteuttamaan laadukkaita tapahtumia. Opinnäytetyön tuotoksena tehdään ta-

pahtumajärjestäjän ohjeistus. Ohjeistuksen tarkoituksena on helpottaa ja yh-

tenäistää tapahtumien järjestämistä hanketapahtumien parissa työskentele-

ville. Opinnäytetyö on toiminnallinen. Se on toimeksiantajan kanssa yhteis-

työssä mietitty hanke, jolla on yhteisesti asetettu tavoite. Sen tarkoituksena 

on kehittää toimeksiantajan toimintaa.  

 

Opinnäytetyö rajataan käsittelemään Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimus, 

kehitys ja innovaatiot yksikön hankkeiden puitteissa järjestettävien tapahtu-

mien järjestelyitä. Opinnäytetyössä pyritään tuomaan toimintaympäristön 

esittelyssä hankeprosessi esille niiltä osin kuin se on tapahtuman suunnitellun 

osalta oleellista. Hankkeen projektipäällikköä käsitellään tässä opinnäyte-

työssä tapahtumanjärjestäjänä, joka järjestää tapahtumia yhteistyökumppa-

neilleen ja muille sidosryhmille. 

 

Työssä käytettävä kirjallisuus koostuu pääsääntöisesti tapahtumajärjestämi-

seen liittyvästä aineistosta. Hankeprosessissa ja toimintaympäristön kuvaami-

sessa hyödynnetään hankkeiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Opin-

näytetyön tuotoksena syntyvän ohjeistuksen rakentamisessa käytetään tekijän 

kokemusta ja asiantuntijuutta tapahtuma-alasta.  
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Toimintaympäristöstä johtuen opinnäytetyössä on keskitytty tarkastelemaan 

kontekstin näkökulmasta keskeisimpiä tapahtumajärjestämisen käytäntöjä. 

Työssä kuvataan tapahtumajärjestämisen toteutusprosessi suunnittelu-, toteu-

tus – ja jälkimarkkinointivaiheiden kautta. Työssä luodaan ohjeistus, joka toi-

mii projektipäällikön apuna tapahtumaa järjestettäessä. Siinä tuodaan esiin 

tapahtumaprosessin vaiheiden keskeisimmät toimenpiteet. 

 

Johtopäätöksissä käydään läpi tuotoksen eli ohjeistuksen merkitystä Laurean 

tutkimus kehitys ja innovaatiot yksikön tapahtumajärjestämiselle. Lisäksi käy-

dään läpi opinnäytetyöntekijän pohdintaa opinnäytetyöprosessista. 

 

2 Toimintaympäristön esittely 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulun tutki-

mus, kehitys ja innovaatiot yksikkö. Yksikkö on perustettu syksyllä 2014. 

Laurea-ammattikorkeakoulussa toimivan tutkimus, kehitys ja innovaatiot 

yksikön (lyhennetään TKI-yksikkö) toiminta palvelee opiskelijoita, 

kumppaneita ja muita sidosryhmiä Uudenmaan alueella. TKI-hankkeiden 

kautta niin henkilöstön kuin opiskelijoiden osaaminen kehittyy ja laajenee. 

Kaikissa Laurean yksiköissä tehtävä TKI-toiminta varmistaa laurealaisen 

monialaisen osaamisen hyödyntämisen sekä TKI-työn integroinnin opetukseen 

parhaalla mahdollisella tavalla. Laureassa tehdään käytännönläheistä 

tutkimus- ja kehitystyötä strategisilla tutkimusalueilla, jotka perustuvat 

tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla, 

palveluliiketoiminnassa sekä turvallisuusalalla. Tutkimusalueiden alla toimii 

neljä tutkimusohjelmaa, jotka perustuvat yhteiskunnan tämän hetkisiin tar-

peisiin. Tällä hetkellä käynnissä olevien ohjelmien sisällöt ovat asiakaslähtöi-

nen turvallisuus, kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi, palvelumuotoilu ja 

tulevaisuuden innovatiiviset liiketoimintamallit ja yhteiskunnan eheys ja sosi-

aalinen vastuullisuus (Laurea-ammattikorkeakoulu 2017.) 
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Kehitysyksikkö (TKI) koordinoi ja hallinnoi Laurean hanketoimintaa. Hankepro-

sessi lähtee käyntiin ideasta, jonka pohjana voi olla toimintaympäristössä ha-

vaittu ongelma tai kehittämistarve. Idea hankkeeseen voi syntyä julkaisun, 

aiemman hankkeen tai rahoittajan toimesta. Hanke voi saada alkunsa kenen 

tahansa ideasta, oli kyseessä sitten Laurean henkilöstö ja opiskelijat, kumppa-

nit tai muut sidosryhmät. (Laurea Hankekäsikirja maaliskuu 2017.) 

 

Jotta ideaa voidaan työstää eteenpäin hankkeeksi ja rahoitushakemukseksi, 

sille täytyy hakea valmistelulupa. Kun valmistelulupa on myönnetty, etenee 

prosessi hankevalmisteluun ja sitä kautta rahoitushakemukseen. Rahoitusha-

kemuksen lähettämiseen rahoittajalle tarvitaan aina TKI-vararehtorin lupa. 

Idean jalostuminen hankkeeksi on monivaiheinen prosessi ja sille on määri-

telty tarkat toimintaohjeet.(Laurea Hankekäsikirja maaliskuu 2017.) 

 

Vuonna 2017 hankkeita on käynnissä noin 70. Hankkeet ovat joko kansallisia 

tai kansainvälisiä.  Laurean osuus hankkeessa riippuu siitä, millainen rooli sillä 

siinä on. Rooli vaihtelee hankkeittain. Koordinaattorin roolissa Laurealla on 

päävastuu hankkeesta. Osavastuullisia rooleja ovat muun muassa disseminaa-

tiosta eli viestinnästä tai erilaisista työpaketeista vastaaminen. Hankkeissa 

olevat projektipäälliköt ovat pääasiassa Laurean eri toimintayksiköiden työn-

tekijöitä. He voivat työskennellä tukipalveluissa tai opetushenkilökunnassa. 

Edellytyksenä on, että tehtävään hakevalla henkilöllä on kiinnostusta ja sub-

stanssia hanketta kohtaan. Hankkeen laajuudesta riippuen projektipäällikkyys 

voi olla koko- tai osa-aikaista. (Maijala 2017.) 

 

Projektipäällikkö vastaa hankkeen johtamisesta ja seuraa hankkeen etene-

mistä ja tavoitteiden toteutumista suhteessa tehtyyn työhön ja hankkeen kus-

tannuksiin. Hän raportoi hankkeen tilanteesta sovituin väliajoin. Hankkeeseen 

liittyvien tapahtumien ja tilaisuuksien asiakirjat, kuten kutsut, ohjelma ja 

osallistujalista, tulee dokumentoida. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2017.) 
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Hankkeeseen liittyvien tapahtumien määrä vaihtelee. Laajemmissa hankeko-

konaisuuksissa tapahtumia on yhdestä kolmeen, mutta pienemmissä kokonai-

suuksissa niitä saattaa olla vain yksi. Keskimäärin jokaiseen hankkeeseen sisäl-

tyy vähintään yksi tapahtuma, joka vaati enemmän järjestelyitä. Tapahtumien 

osallistujamäärä riippuu siitä, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Pienissä 

tapahtumissa osallistujia on muutamia kymmeniä, kun isoimmissa osallistujia 

saattaa olla yli sata. (Maijala 2017.)  

 

Hankkeiden puitteessa järjestettävät tapahtuvat ovat esimerkiksi hankkeen 

aloitustilaisuuksia, työpajoja ja loppuseminaareja. Nämä tapahtumat ovat 

luonteeltaan akateemisia tapahtumia, joissa ohjelma koostuu asiantuntijapu-

hujista ja hankkeeseen eri vaiheiden esittelystä. Työpajatyyppiset tapahtumat 

ovat lisääntyneet hanketapahtumamuotona. Niissä hyödynnetään muutaman 

keynote-puhujan alustuksia, jonka jälkeen siirrytään työpajatyöskentelyyn. 

Tapahtumissa pyritään luomaan luottamusta osallistujien välille sekä mahdol-

listetaan avointa vuorovaikutusta. Laurean kampuksien tiloja ja palveluja, ku-

ten cateringpalvelua pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan.(Tark-

kanen 2017.) 

 

Hankkeiden alla järjestettyjen tapahtumien osallistujalistaa säätelee hanke-

suunnitelma, jossa määritellään tapahtuma ja kohderyhmä valitaan sen mu-

kaan. Tapahtumiin kutsuttavat ovat usein oman alansa asiantuntijoita. Hanke-

tapahtumat eivät yleensä ole avoimia kaikille, vaan osallistujalla tulee olla 

yhteys hanketyöhön. Hanketapahtumilla on tärkeä funktio hanketyössä, mutta 

niiden tarkoitus on myös edistää tulevaisuuden yhteistyötä.(Tarkkanen 2017.) 

 

Hankkeiden tapahtumia järjestettäessä projektipäälliköt hyödyntävät aikai-

sempia kokemuksiaan ja aiemmissa Laurean tapahtumissa hyväksi havaittuja 

konsepteja. Tämä edellyttää, että projektipäällikkö on aiemmin ollut mukana 

tapahtumien järjestelyissä. Hanketapahtumien järjestämiselle ei ole yhteistä 

tapahtumakonseptia. Tietoa eri tapahtumien välillä vaihdetaan lähinnä tapah-

tumapaikkaan ja tarjoiluihin liittyvissä kysymyksissä.(Tarkkanen 2017.) 
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3 Tapahtuman määritelmä 

 

Tapahtumaksi voidaan luokitella mikä tahansa tilaisuus, joka vaati järjeste-

lyitä. Kyseessä voi olla yksityistilaisuus tai suurelle joukolle järjestettävä kon-

ferenssi. Tapahtumat voivat olla suunnattuja yrityksen omalle henkilöstölle, 

mutta yhtälailla niitä voidaan järjestää yrityksen yhteistyökumppaneille tai si-

dosryhmille. Riippuen yrityksen resursseista, tapahtumia voidaan järjestää 

oman henkilökunnan toimesta. Tarvittaessa tapahtumajärjestämisen apuna 

käytetään tapahtumatoimistolta ostettuja palveluita (Tapahtumajärjestämi-

sen käsikirja 2015, 7.) 

 

3.1 Tapahtuma käsitteenä 

Tapahtumat ovat kautta aikojen olleet merkityksellisessä yhteiskunnallisessa 

roolissa jaksottaen ja keventäen raskasta arkea. (Shone & Barry, 2013, 6.) An-

tiikin Roomassa kansa pidettiin tyytyväisenä tarjoamalla heille ”leipää ja sir-

kushuveja” ja Euroopan myöhäisemmässä historiassa vastaava yhteiskunnalli-

nen vaikutus oli kirkollisilla menoilla. Yhtä lailla yksityisillä tapahtumilla, ku-

ten häillä, hautajaisilla ja syntymäpäivillä on pitkä ja laajalle levinnyt histo-

ria. Aikojen saatossa tapahtumien luonne on muuttunut ja monien tapahtu-

mien alkuperäinen tavoite on saattanut jäädä nykyaikaisten, kaupallisempien 

päämäärien varjoon. Hyviä esimerkkejä tällaisista vanhoista uskonnollisista ta-

pahtumista ovat juhannus, sadonkorjuujuhlat, joulu ja pääsiäinen. Tapahtuma 

on päivittäisestä rutiinista poikkeava vapaa-aikaan, kulttuuriin, yksityisiin tai 

yhteisöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin liittyvä tilaisuus, jonka tarkoituksena on 

sivistää, juhlistaa, viihdyttää tai haastaa siihen osallistuvaa ryhmää ihmisiä. 

(Shone & Barry, 2013, 7.)  

 

Getz (2005,16.) esittää, että tapahtumaa määrittää parhaiten sen sisältö. Hän 

määrittelee tapahtuman sekä tapahtuman järjestäjän, että tapahtuman vie-

raan näkökulmasta. Tapahtuma on kertaluontoinen, epäsäännöllisesti järjes-
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tettävä tilaisuus, joka poikkeaa tapahtuman järjestäjän päivittäisestä ohjel-

masta tai aktiviteeteista. Asiakkaalle tai vieraalle tapahtuma on mahdollisuus 

saada kokemuksia jokapäiväisen elämän tai normaalisti tavoitettavissa olevien 

mahdollisuuksien ulkopuolelta. Tapahtumat voidaan nähdä monimuotoisina ja 

ne tuottavat erilaisia kokemuksia osallistujilleen. Goldblatt (2011) taas koros-

taa tapahtumien juhlallista puolta luonnehdinnassaan: ”Tapahtuma tunnistaa 

ainutkertaisen hetken ajassa seremonioin ja rituaalein ja pyrkien tyydyttä-

mään erityistarpeet”. 

 

Shone ja Barry (2013, 7.) luokittelevat tapahtumat karkeasti neljään pääluok-

kaan: vapaa-ajan tapahtumiin, kulttuuritapahtumiin, yhteisöllisiin tapahtu-

miin ja yksityisiin tapahtumiin. Jako ei käytännössä ole näin yksiselitteinen ja 

tapahtuma voikin usein sopia useampaan luokkaan. Päällekkäisyyksien merki-

tys on tärkeä ymmärtää määritettäessä ja analysoitaessa tapahtuman tavoit-

teita, järjestäjiä tai alkuperää. 

3.2 Tapahtumien luokittelu 

Tapahtumien luokittelua voidaan tehdä monella eri tavalla. Se, millaiseen 

luokka tapahtuma asettuu, määrittelee tapahtuman luonteen. Erilaisten ta-

pahtumien määrä kasvaa koko ajan, mikä tekee luokittelusta entistä haasta-

vampaa. Luokittelua voi tehdä tapahtumien koon, muodon tai sisällön mu-

kaan. Tapahtumien jaottelussa määritelmien tekeminen ei ole tarkkaa ja eri 

jaottelutapojen erottaminen on haastavaa. (Allen ym. 2011, 12.) 

 

Getz (2012, 41.) jaottelee tapahtumat niiden muodon ja julkisuuden mukaan 

kuuteen eri kategoriaan. Pääkategoriat sisältävät laajan kirjon erilaisia tapah-

tumalajeja. Kulttuuritapahtumiin luetaan erilaiset festivaalit, karnevaalit ja 

uskonnolliset tapahtumat, kuten pyhiinvaellukset. Yritys- ja kauppatapahtu-

mista esimerkkeinä ovat erilaiset messut ja konferenssit. Konsertit, taidenäyt-

telyt ja palkintoseremoniat luokitellaan taide – ja viihdetapahtumiin. Urhei-

luun ja vapaa-aikaan liittyviä tapahtumia ovat muun muassa eri urheilulajien 
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pelit. Poliittisista ja valtiollisista tapahtumista tunnetuimpia ovat huippuko-

koukset. Yksityiset tapahtumat liittyvät usein perheen ja ystävien kesken jär-

jestettäviin tapahtumiin, kuten häihin ja luokkatapaamisiin. 

 

Allen ym. ( 2008, 122.) puolestaan käyttää tapahtumien luokittelussa tapahtu-

man kokoa ja laajuutta. Tällöin tapahtumat jaetaan megatapahtumiin, merk-

kitapahtumiin, suurtapahtumiin tai paikallistapahtumiin. Van der Wagen ym.( 

2010, 7.) luokittelee tapahtumat järjestäjän motivaation, tapahtuman luon-

teen ja yleisön profiilin mukaan. Hänen näkemyksensä mukaan tapahtumat 

voivat olla julkisia tai yksityisiä ja ne voivat olla rahaa tuottavia tapahtumia 

tai hyväntekeväisyystapahtumia. 

 

Catani (2017, 22 - 23.) jaottelee tapahtumat kolmeen eri kategoriaan. Aisti-

mustapahtumia on muun muassa konsertit, urheilukilpailut sekä erilaiset ruo-

kanautintoihin liittyvät tapahtumat. Nämä tapahtumat sopivat parhaiten vah-

vistamaan brändiä. Hyötytapahtumiin lasketaan erilaiset VIP-tapahtumat, pal-

kintogaalat sekä seminaarit ja kongressit. Ne sopivat hyvin bisneksen tekemi-

seen. Yhteisöllisiä tapahtumia ovat tyypillisesti erilaiset henkilöstöjuhlat ja 

työyhteisötilaisuudet, työpajat sekä pienryhmätilaisuudet. Näiden tapahtu-

mien kautta mahdollistetaan osallistujien välisten suhteiden syvenemistä. 

 

3.3 Tavoitteen merkitys tapahtumalle 

Hyvin usein tapahtumaa aletaan suunnittelemaan toteutus edellä. Tapahtuma-

paikka ja ajankohta on mietitty valmiiksi sekä ohjelmarunko hahmoteltu. Hy-

vän tapahtuman suunnittelu lähtee kuitenkin aina tavoitteen asettamisesta. 

Tavoitteiden tulee olla selkeästi määriteltyjä ja helposti mitattavia. Niiden 

avulla pitää pystyä seuraamaan projektin etenemistä ja analysoimaan, kuinka 

onnistuneesti tapahtuma on toteutettu.(Shone & Barry 2013, 243.)  

 

Tapahtumalle tulee aina asettaa tietty tavoite, joka on otettava huomioon 

suunnittelussa. Tavoitteita voi olla useita erityisesti silloin, kun tapahtumalla 
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on useita sidosryhmiä. Tapahtumalle on kuitenkin löydettävä yhteinen pääta-

voite, joka tukee kaikkien osapuolten tarpeita ja odotuksia. Tavoitteet voivat 

olla myös kerroksellisia. Päätavoite voi olla yleisellä tasolla ja konkreettinen. 

Tämän rinnalle voidaan asettaa sellaisia tavoitteita, jotka palvelevat yksittäi-

sen sidosryhmän tarpeita tai kantavat kauemmaksi tulevaisuuteen. (Getz 

2012, 43.) 

 

Tavoitteet voidaan jakaa laadullisiin ja määrällisiin tavoitteisiin. Tapahtuman 

laadulliset tavoitteet voivat liittyä muun muassa asiakaskokemukseen ja vuo-

rovaikutukseen. Niitä voidaan arvioida niin tapahtuman aikana kuin sen jäl-

keen. Tapahtuman määrällisiä tavoitteita voivat olla esimerkiksi osallistuja-

määrät tai tapahtumablogin lukija – ja latausmäärät.(Ruostetsaari, 2016, 24 - 

25.) 

 

Tavoitteen laadinnassa on hyvä huomioida tapahtumaan osallistujan tavoit-

teet. Järjestäjän kannattaa aina miettiä, miksi osallistuja antaisi aikansa ta-

pahtumalle. Hyvässä tapahtumassa on mietitty, mitä osallistuja tapahtumalta 

hakee. On tärkeää varmistaa, että tavoite on realistinen, tapahtuma on oikea 

markkinointikanava ja sopii valitulle kohderyhmälle. Tapahtuman tulee olla 

yrityksen näköinen ja viestin tukea tavoitteeseen pääsemistä. 

(Ruostetsaari 2016, 28 - 29.) 

 

Tapahtumanjärjestäjällä pitää olla ymmärrys siitä, miksi ihmiset halutaan 

kutsua tapahtumaan ja mikä on sen merkitys yritykselle. Tavoitteellisuus, 

vieraita kiinnostava sisältö, realistinen budjetti, selkeä viestintä sekä 

ammattimaiset järjestelyt ovat asioita, joihin tulee panostaa riittävästi, jotta 

yritystapahtumasta tulee onnistunut.(Catani 2017, 19.) 

 

3.4 Tapahtuma yrityksen maineen rakentajana 

Tapahtumia voidaan ajatella yrityksen maineen rakentajina. Maine syntyy ja 

kehittyy, kun organisaatio kohtaa sidosryhmiään erilaisissa vuorovaikutustilan-
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teissa. Näissä kohtaamisissa sidosryhmät tekevät tulkintoja organisaation toi-

minnasta muodostaen samalla mielikuvan kautta mainetta siitä. Maineen kan-

nalta vaativimpia kohtaamisia ovat ne tilanteet, joissa sidosryhmät kohdataan 

kasvotusten. Näissä tilanteissa on mahdollisuus onnistua tai epäonnistua ja sen 

vuoksi tapahtumia pidetäänkin henkilökohtaisten kohtaamisten areenoina. 

Useissa yrityksissä tapahtumia järjestää useat eri henkilöt, minkä vuoksi mai-

neen kontrollointi on haasteellista. Tämä johtuu siitä, että tapahtumia ei 

välttämättä nähdä yrityksen brändiä rakentavana välineenä. Tämän vuoksi ta-

pahtumia järjestettäessä tulee miettiä, miten yritys haluaa itsensä nähtävän 

näissä kohtaamisissa.(Vallo ja Häyrinen 2016, 39 - 40.) 

 

Tapahtuma nähdään ainoana markkinointiviestinnän kanavana, jonka avulla 

pystytään vaikuttamaan ihmisten ajatuksiin ja käyttäytymiseen usean aistin 

kautta. Muissa kanavissa tämä ei ole mahdollista. Tapahtuman viesti saadaan 

parhaiten esille silloin, kun sen toteutus on mietitty tarkkaan tavoitteet ja ha-

luttu tulos huomioiden. (Ruostetsaari 2016, 7.) 

 

Tapahtumaa järjestettäessä on hyvä ymmärtää, että järjestäjälle yritystapah-

tuma on aina investointi. Sen tavoitteena on syventää asiakassuhdetta, paran-

taa bisnestä ja vahvistaa yrityksen brändiä. Unohtumattoman elämyksen ja 

positiivisen kokemuksen mahdollistavat onnistuneet käytännönjärjestelyt. 

Myynnin ja markkinoinnin tavoitteiden toteutuminen tuo investoinnille katetta 

ja onnistuneen tapahtuman tuottama yhteisöllisyyden tunne syventää asiakas-

suhdetta. Parhaimmillaan tapahtuma on kuin tarina, joka yllättää osallistujan 

jättäen hänelle positiivisen muistijäljen tapahtumasta ja sen järjestä-

jästä.(Catani, 2017, 131.) 

 

3.5 Onnistuneen tapahtuman elementit 

Tapahtuman järjestäminen on hyvä vaihtoehto, mikäli halutaan vaikuttaa ih-

misen toiminnan muutokseen. Mikäli tapahtuman tarkoitus on pelkästään tie-

don jakaminen, kannattaa miettiä, onko tapahtuma siihen tarkoitukseen oikea 
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ja edullisin tapa. Tapahtuma soveltuu hyvin ihmisten toimintamallien muutta-

miseen. Siinä voidaan yhdistää ja hyödyntää useita eri aisteja. Tällä tavoin 

saadaan tehokkain tapa vaikutta ihmisten ajatteluun. (Ruostetsaari 2016,16.) 

 

Oman organisaation suunnittelema ja itse rakentama tapahtuma edellyttää 

sitoutumista ja suurta työpanosta. Tämä tulee muistaa varsinkin silloin, kun 

kaikki tekeminen, etsiminen ja varmistaminen ovat oman organisaation teki-

jöiden vastuulla. Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen vievät aikaa, mikä 

tarkoittaa sitä, että tapahtuman järjestelyt vähentävät muuhun työhön 

käytettävää aikaa. Tapahtuman järjestämiseen oman organisaation resurssein 

päädytään usein kustannussyistä. Tapahtumat ovat projekteja, joissa jokaisen 

järjestelyistä vastaavan tulisi tietää ja tunnistaa tapahtumaprosessiin 

kuuluvat vaiheet. (Vallo & Häyrinen 2016, 78.) 

 

Onnistuneen tapahtuman lähtökohtana on ennen suunnitellun aloittamista 

löytää vastaukset strategisiin ja operatiivisiin kysymyksiin. 

Tapahtumajärjestäjän täytyy tietää miksi tapahtuma järjestetään ja mikä on 

sen idea. Mikä on tapahtuman tavoite ja mitä yritys haluaa tapahtumalla it-

sestään viestiä. Tapahtuman tavoite pitää kulkea punaisena lankana läpi 

suunnittelun ja toteutuksen. Tapahtuman kohderyhmä tulee selvittää, se 

kertoo kenelle tapahtuma järjestetään. Tilaisuuden luonteella, ajankohdalla 

ja paikalla pystytään parhaimmassa tapauksessa tukemaan tapahtuman 

tavoitetta, joten niiden miettimiseen kannattaa käyttää aikaa. Jotta 

tapahtumalla olisi idea tai teema, on näihin edellä mainittuihin strategisiin 

kysymyksiin löydyttävä vastaus. Ideointiin kannattaa varata riittävästi aikaa, 

sillä se toimii tapahtumasuunnittelun sydämenä. (Vallo & Häyrinen 2016, 123.) 

 

Kun strategisiin kysymyksiin on löydetty vastaus, tulee miettiä operatiivisia 

kysymyksiä. Niiden avulla selvitetään miten, millainen ja kenen toimesta 

tapahtuma toteutetaan. Operatiiviset kysymykset auttavat järjestäjää mietti-

mään tapahtuman toteuttamista. Onnistuneen tapahtuman edellytyksenä on, 

että niin strategisiin kuin operatiivisiin kysymyksiin on löydetty vastaukset ja 

ne ovat tasapainossa keskenään. Näistä edellä mainituista kuudesta tärkeästä 
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osasta muodostuu kuusisakarainen tähti, jota kutsutaan onnistuneen 

tapahtuman malliksi (Kuvio 1).(Vallo & Häyrinen 2016, 127–128.) 

 

Kuvio 1: Onnistuneen tapahtuman malli (Vallo & Häyrinen 2016) 

 

Hyvä tapahtuma vaatii onnistuakseen vastausten löytämisen kaikkiin kuuteen 

kysymykseen, jotka on sisällytetty onnistuneen tapahtuman malliin. Idean 

puuttuminen tapahtumasta johtaa helposti siihen, että tapahtuma jää sisällöl-

tään heikoksi. Tapahtuman idea ja teema tulee pitää mielessä koko suunnitte-

lun ajan, jotta tapahtuma voidaan viedä onnistuneesti läpi. (Vallo & Häyrinen  

2008, 98.) 

4 Kansainvälisyys osana tapahtumaa 

Monet Laurean TKI-yksikön hankkeista ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita 

ja niiden puitteissa järjestettäviin tapahtumin osallistuu henkilöitä useista eri 

maista. Tämä vaikuttaa olennaisesti tapahtumien suunnitteluun. Tapahtuman-

järjestäjien on otettava huomioon kulttuurein ominaispiirteet, jotka liittyvät 

etenkin aikakäsitykseen, ruokailuun ja ohjelman laadintaan.  

 

Yhteiskunnan moniarvoistumisen myötä tutustuminen erilaisiin käyttäytymis-

malleihin tulee olemaan erityisen tärkeää. Alakulttuurien, muoti-ilmiöiden, 



 17 

eri kulttuuri taustojen tai maailmakatsomusten erot on tunnettava. Perusolet-

tamuksena on, että kaikki ihmiset ovat toistensa kaltaisia. Mitä kauemmaksi 

omasta tutusta ympäristöstä mennään, sitä enemmän käytös muuttuu toisten 

silmissä.(Hakala 2010, 111.) 

 

Kansainvälinen tapakulttuuri voidaan jakaa viitteellisesti eurooppalaiseen, 

amerikkalaiseen, latinalaiseen, afrikkalaiseen, islamilaiseen ja itämaiseen 

kulttuuriin. Näissä jokaisessa kulttuurissa on omat alakulttuurinsa. Kulttuuri 

yhdistää kansaa ja kertoo, miten tulee käyttäytyä. Kulttuurikohtaiset toimin-

tamallit juontavat juurensa historiasta, traditioista, ilmastosta, uskonnosta ja 

sosiaalisista normeista. (Hakala 2010, 111.) 

 

Kansainvälisissä tapahtumissa tapakulttuurin hallitseminen on oleellinen asia. 

Kohdatessaan vieraista kulttuureista tulevia ihmisiä, on hyvä etukäteen val-

mistautua ja tutustua niiden erikoispiirteisiin. Koska tapahtumat ovat pää-

sääntöisesti sosiaalisia tapahtumia, sosiaalisen käyttäytymisessä on hyvä huo-

mioida mm. keskustelun aiheet, pukeutuminen, kunnioittaminen, hierarkia ja 

liike-elämän etiikka maittain. (Hakala 2010, 111,115.) 

 

5 Tapahtumajärjestäminen prosessina 

Tapahtumaa järjestettäessä on muistettava, että samanlainen toteutustapa ei 

välttämättä toimi kaikissa yrityksen tapahtumissa. Kohderyhmä määrittelee 

pitkälti sen, millainen tapahtuman tulee olla, jotta se puhuttelee ja hyödyt-

tää siihen osallistuvaa. Tapahtuman järjestäminen on kuin projekti, joka on-

nistuakseen vaatii erilaisia vaiheita. Näkyvin osa tapahtumaan osallistuvalle 

on itse fyysinen tapahtuma. Onnistuneen tapahtuman takana on kuitenkin lu-

kuisia eri vaiheita, jotka mahdollistavat tapahtuman. Jotta tapahtuma olisi 

onnistunut ja laadukas, on sitä järjestävän käytävä läpi kaikki tapahtumapro-

sessiin liittyvät vaiheet. Vallon (2016, 189.) mukaan nämä prosessin vaiheet 

ovat suunnittelu-, toteuttamis- ja jälkimarkkinointivaihe. Tapahtumaprosessin 

vaiheet antavat rungon toiminnalle ja mahdollistavat onnistuneen tapahtuman 

järjestämisen. 
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5.1 Suunnitteluvaihe tapahtumaprosessin ytimenä 

Tapahtumaprosessi alkaa suunnitteluvaiheesta. Tämä vaihe vaati paljon aikaa 

ja ajattelutyötä. Se on tapahtumaprosessin tärkein vaihe ja siihen kannattaa 

panostaa. Ilman suunnittelua ei ole hyvää tapahtumaa. Suunnitelman lähtö-

kohtana on, että tapahtumalle asetetaan tavoitteet. Hyvällä suunnittelulla 

taataan, että tapahtumalla onnistutaan vaikuttamaan osallistujien käyttäyty-

miseen ja ohjaamaan sitä kohti tavoitteita. Suunnittelussa tulee ottaa huomi-

oon kolme tärkeää asiaa: keneen ja miten tapahtumalla halutaan vaikuttaa ja 

mitä sisältöä heille tarjotaan. Kaikki tapahtuman järjestelyissä mukana olevat 

henkilöt on hyvä ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan suunnit-

teluun. Tavoitteeseen sitoutuminen ja omien ideoiden esiin tuominen antavat 

projektille syvyyttä. Tapahtumaprosessin seuraavaan vaiheeseen eli toteutta-

misvaiheeseen ei voida siirtyä ilman suunnitteluvaiheen läpikäymistä.(Ruoste-

tsaari 2017,38.) (Vallo & Häyrinen, 191.) 

 

Suunnitteluvaiheessa yksi olennaisista asioista on määritellä, mitä tapahtu-

malla halutaan saada aikaan. Järjestäjän tulee miettiä, minkälaisia asioita 

osallistujien halutaan oppivan ja kokevan tapahtumassa. On tärkeää miettiä 

myös, mitä tapahtuu tapahtuman jälkeen eli miten osallistujien halutaan toi-

mivan sen jälkeen. Tämän vaiheen yksi osa on pohtia, miten oikeat ihmiset 

saadaan paikalle. Tapahtuman kohderyhmää määriteltäessä on hyvä miettiä, 

ketkä ovat oikeita ihmisiä tapahtuman osallistujaksi. Tapahtumaan liittyvän 

henkilökunnan tulee tietää ja ymmärtää, keitä tapahtumaan tavoitellaan ja 

miksi. Tapahtuman puhujia, sidosryhmiä ja henkilökuntaa ei pidä unohtaa 

kohderyhmämäärittelyssä. Kutsuprosessin kannalta on merkittävää, että ta-

pahtuman tavoite ja kohderyhmä ovat selvillä. Näin kutsuprosessi voidaan 

koordinoida oikealla tavalla ja tavoitteista johdettu viestintä tukee kokonais-

tavoiteen toteutumista. (Ruostetsaari 2016,38.) 
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Tapahtumatuotanto kuuluu oleellisena osana suunnitteluvaiheeseen ja se voi-

daan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

 sisällön tuotanto,  

 tekninen tuotanto ja  

 kaupallinen tuotanto. 

 

Sisällön tuotannossa tulee suunnitella muun muassa tavoitteet, tapahtuman 

idea, palvelut, visuaalinen ilme ja palvelupolku. Tekninen tuotanto käsittää 

tapahtumapaikan valinnan, tapahtumarakenteet, ympäristösuunnittelun, tek-

niikan, luvat, rakentamisen, purkamisen ja aikatauluttamisen. Kolmanteen 

tuotannon vaiheeseen eli kaupalliseen tuotantoon sisältyy mm. budjetointi, 

kohderyhmät, verkkosivut, kutsuprosessi, markkinointisuunnitelma, sosiaali-

nen media ja yhteistyökumppanuudet. (Vallo & Häyrinen 2016, 192 - 193.) 

 

Suunnittelun helpottamiseksi jokaisesta tapahtumasta kannattaa laatia tapah-

tuman alustus eli brief. Sen avulla varmistetaan, että kaikki järjestelyihin 

osallistuvat tietävät miksi tapahtuma järjestetään ja millä reunaehdoilla. Se 

auttaa pääsemään suunnittelussa alkuun oli sitten kyseessä oman organisaa-

tion tai tapahtumatoimiston järjestämä tapahtuma. Tapahtumabrief ei korvaa 

projektisuunnitelmaa, mutta se antaa raamit suunnittelulle. (Vallo & Häyrinen 

2016, 193 - 197.) 

 

Tapahtumatuotannon vaiheiden läpikäymisen apuna kannattaa käyttää projek-

tisuunnitelmaa. Sen laatiminen heti suunnitteluvaiheen alussa auttaa hallitse-

maan ja seuraamaan tapahtumaprosessin etenemistä. Projektisuunnitelman 

avulla saadaan selkeä kuva siitä, mitä kaikkea tapahtumaprosessi pitää sisäl-

lään ja minkälaisia toimenpiteitä mikäkin vaihe vaatii. Projektipäällikön tulee 

pitää huoli, että suunnitelma on laadittu riittävän varhaisessa vaiheessa. Sitä 

voidaan täydentää matkan varrella, mutta päälinjat tulee tehdä heti prosessin 

alussa. (Tapahtumajärjestämisen käsikirja 2015,11 - 15.) 
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Projektisuunnitelmaan tulee kuvata miten ja millä keinoin tapahtuma toteute-

taan. Siitä tulee käydä ilmi tapahtuman tavoite, tausta ja kohderyhmä. Suun-

nitelmaan kerätään kaikki ne toimenpiteet, jotka vievät tapahtuman ideaa 

kohti toteutusta. Projektiryhmän jäsenten tehtävät ja vastuut on hyvä avata 

suunnitelmaan, jotta pystytään määrittämään kaikille tehtäville oikea vastuu-

henkilö. Resursseihin, riskeihin ja markkinointiin liittyvät toimenpiteet ovat 

yksi osa projektisuunnitelmaa. Tapahtumaan varatun budjetin tulee olla mu-

kana kaikessa suunnittelussa. Tapahtuman onnistumisen arviointikriteerit kan-

nattaa miettiä jo suunnitteluvaiheessa, jotta niitä voidaan hyödyntää tarvitta-

essa jo tapahtuman ollessa käynnissä. Projektisuunnitelman laadinnan yhtey-

dessä on hyvä laatia myös viestintäsuunnitelma. Siinä määritellään, missä ka-

navissa tapahtumasta viestitään. Viestintäkanavia valitessa tulee miettiä, 

mitkä kanavat parhaiten palvelevat haluttua kohderyhmää. (Tapahtumajärjes-

tämisen käsikirja 2015, 11 - 15.) 

 

Ennen siirtymistä tapahtumaprosessin suunnitteluvaiheesta toteutusvaihee-

seen, on tapahtumasta tehtävä käsikirjoitus. Se kertoo tapahtuman kulun 

työntekijöille ja mahdollistaa vastuunjakamisen aikataulutetusti. Käsikirjoi-

tukseen voi tulla tapahtuman aikana muutoksia, mutta niihin tulee sopeutua 

ja etsiä uusia ratkaisuja. Kun kaikki on hyvin suunniteltu ja ennakkoon mie-

titty, tapahtuman toteuttaminen on sujuvaa ja laadukasta. (Vallo & Häyrinen 

2016, 193 - 197.) 

 

5.2 Toteutusvaihe tuo suunnitelmat käytäntöön 

Toteutusvaiheessa suunnitelmat viedään käytäntöön. Tapahtuman onnistunut 

toteutus vaatii, että suunnitelma on laadittu hyvin ja siihen on varattu riittä-

västi aikaa. Jokaisen tapahtuman toteutuksessa mukana olevan henkilön tulee 

tietää oma roolinsa ja yhteistyön eri toimijoiden välillä on oltava saumatonta. 

Toteutusvaihe voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen: rakennusvaihe, varsinai-

nen tapahtuma ja purkuvaihe. Näiden vaiheiden keskinäinen suhde riippuu 

siitä, millainen ja minkä kokoinen tapahtuma on kyseessä. Jos tapahtuma vaa-

tii paljon ennakko-rakentamista, on luonnollista, että rakennusvaihe saattaa 
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olla vaativin ja aikaa vievin. Pienemmissä tapahtumissa rakennusvaiheeseen 

voi kuulua vain tekniikan testaaminen, joka voidaan tehdä ennen tapahtuman 

aloittamista. Rakennusvaiheen kesto ja suuruusluokka tulee huomioida tilava-

rauksessa ja tapahtuman budjetoinnissa, jotta vältytään yllättäviltä tilanteilta 

ja kustannuksilta. (Vallo & Häyrinen 2016, 198.) 

 

Tapahtumasta riippumatta on sen läpikäyminen ennen varsinaista tapahtumaa 

edellytys sujuvalle toteutukselle. Paljon erilaisia komponentteja kuten esiin-

tyjiä ja erilaista ohjelmaa sisältävä tapahtuma vaatii tarkemman läpikäynnin 

kuin esimerkiksi yhden esiintyjän tapahtuma. Tekniikan testaaminen on yksi 

tärkeimmistä tehtävistä ennen jokaista tapahtumaa. Tarvittavan koneiston pi-

tää olla käyttövalmiudessa ja sitä on oltava riittävästi. (Vallo & Häyrinen 

2016, 199.) 

 

Tapahtumalle tulee aina nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii tapahtuman ku-

lusta ja ottaa vastuun päätösten teosta. Tapahtuman kulku kannattaa kuvata 

etukäteen esimerkiksi palvelupolulla. Palvelupolun avulla voidaan havainnol-

listaa osallistujan eteneminen ja toiminta eri pisteissä. Näin pystytään reagoi-

maan esimerkiksi saapumiseen liittyviin asioihin hyvissä ajoin ennen tapahtu-

man alkua. (Vallo & Häyrinen 2016, 199.) 

 

Tapahtuma alkaa, kun ensimmäinen osallistuja saapuu. Siitä hetkestä eteen-

päin noudatetaan etukäteen suunniteltua käsikirjoitusta. Opasteiden tulee 

olla selkeitä ja niissä tulee huomioida kohderyhmä. Mikäli osallistujissa on eri 

kansallisuuksia, opasteet tulee tehdä eri kielillä. Opasteiden riittävä määrä 

helpottaa ihmisiä löytämään perille. (Vallo & Häyrinen 2016, 211.) 

 

Ilmoittautumispisteeseen kannattaa panostaa. Se tulee sijoittaa niin, että se 

on helposti löydettävissä. Pisteessä olevat toiminnot kannatta suunnitella niin, 

että turhaa jonottamista ei synny. Osaava ja palvelualtis henkilökunta luovat 

hyvän ensivaikutelman ja vaikuttavat tapahtuman tunnelmaan. Nimikylttien 

käyttämistä suositellaan silloin, kun kyseessä on iso tapahtuma tai osallistujat 
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eivät tunne toisiaan. Jälkimarkkinoinnin kannalta on hyvä tietää, ketkä tapah-

tumaan ovat saapuneet (Vallo & Häyrinen 2016, 212 - 213.) 

 

Etukäteen nimetty vastuuhenkilö huolehtii siitä, että käsikirjoitusta noudate-

taan ja tekee tarvittaessa tarvittavat muutostoimenpiteet. Käsikirjoituksessa 

tulee ottaa huomioon tapahtuman rytmitys ja yllätyksellisyys. Tapahtuman si-

sältöä ja ohjelmaa rakennettaessa pitää miettiä, että esitykset eivät ole liian 

pitkiä, jotta osallistujien mielenkiinto ei hiivu. Verkostoitumiselle tulee va-

rata aikaa ja taukoja on hyvä olla sopivin välein. Osallistujat hakevat tapahtu-

mista kokemuksia. Ne voivat syntyä sisällön kautta, mutta yhtälailla poikkeuk-

sellisesti järjestetty kahvitarjoilu tai erinomainen palvelu tuovat osallistujille 

uusia ja yllätyksellisiä kokemuksia. Tapahtuman toteutuksessa on hyvä välillä 

poiketa totutuista toimintamalleista. (Vallo & Häyrinen 2016, 200 - 208.) 

 

Tapahtuman etukäteen käsikirjottaminen ei poista sitä, että tapahtuman kul-

kuun tulee muutoksia. Kriittisiksi tunnistettaviin tilanteisiin kannattaa miettiä 

varasuunnitelma jo suunnitteluvaiheessa. Kun tapahtuman turvallisuus, saapu-

minen tapahtumapaikalle, ilmoittautuminen, tarjoilut ja materiaalin jakami-

nen on tarkasti mietitty ja suunniteltu, on muutosten tekeminen tapahtuman 

aikana huomattavasti helpompaa. (Vallo & Häyrinen 2016, 200 - 218.) 

5.3 Prosessi päättyy jälkimarkkinointiin 

Jälkimarkkinointivaihe on näistä kolmesta vaiheesta se, johon ei välttämättä 

panosteta riittävästi. Suunnitteluvaiheessa tulee miettiä koko tapahtumapro-

sessin kaari ja laatia toimintasuunnitelma myös jälkimarkkinoinnin toimenpi-

teille. Hyvin suunniteluilla toimenpiteillä pystytään pitkittämään tapahtu-

masta syntynyttä onnistunutta tunnelmaa. Onnistuneesta tapahtumasta synty-

neet muistot ja kokemukset säilyvät osallistujien mielissä pitkään ja niitä kan-

nattaa hyödyntää heti tapahtuman jälkeen toteutettavilla toimenpiteillä (Ca-

tani 2017, 124.) 
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Yksinkertaisimmillaan jälkimarkkinointi on tapahtumamateriaalin tai kiitoslah-

jan toimittamista osallistujille. Jälkikäteen materiaalia lähetettäessä on vies-

tinnässä huomioitava, onko materiaalin käyttämisessä tai saatavuudessa ra-

joitteita. Luvatuista tapaamisista ja tarjouksista tulee huolehtia heti tapahtu-

man jälkeen, jotta osallistujan mielenkiinto säilyy edelleen yritystä kohtaan. 

(Catani 2017, 124.)  (Vallo & Häyrinen 2016, 220 - 228.) 

 

Tärkeä osa jälkimarkkinointia on palautteen kerääminen niin osallistujilta kuin 

omalta organisaatiolta sekä tapahtumahenkilöstöltä. Kysymyspatteristo tulee 

laatia tarkoituksenmukaisesti ja tapahtuman tavoitetta ajatellen. Kirjallisen 

palautteen lisäksi tapahtuman jälkeen on tärkeää pitää yhteenvetopalaveri, 

jossa käydään läpi palautteet, tapahtuman onnistumiset ja kehittämiskohteet. 

Saaduista palautteista tulee tehdä yhteenveto ja se tulee dokumentoida. 

Tämä dokumentti toimii tulevien tapahtumien työkaluna ja sen avulla tapah-

tuman järjestäjät pystyvät kehittämään tapahtumiaan ja kasvattamaan osaa-

mistaan. (Catani 2017, 124.) (Vallo & Häyrinen 2016, 220 - 228.) 

Jälkimarkkinoinnin laajuus riippuu pitkälti siitä, mikä tapahtuman tavoite on 

ollut ja miten suuresta tapahtumasta on ollut kysymys. Kaiken jälkimarkki-

noinnin tulee tapahtua kahden viikon kuluessa tapahtuman päättymisestä. Jäl-

kimarkkinointi kannatta käynnistää heti tapahtuman päättymisen jäl-

keen.(Vallo & Häyrinen 2016, 220 - 228.) 

6 Tapahtumajärjestäjän ohjeistuksen synty 

Laadukkaan ja tarkoituksellisen tapahtuman järjestäminen vaatii aikaa ja re-

sursseja. Se vaatii myös ymmärrystä siitä, mitä kaikkea tapahtumajärjestämi-

nen pitää sisällään. Järjestäjän pitää ymmärtää, mikä on tapahtuman tarkoi-

tus hankkeelle ja mitä sillä tavoitellaan. Jotta tapahtumajärjestämisen pro-

sessin voi sisäistää, on ymmärrettävä sen merkitys tapahtuman onnistumiselle.  

 

Lähtökohtana ohjeistuksen (Liite 1) syntymiselle oli käsitteisiin tutustuminen 

teoriatiedon avulla. Ennen tapahtumaprosessin kuvaamista, nähtiin tarpeel-

liseksi määritellä tapahtuma käsitteenä, jotta sen monimuotoisuus avautuu lu-



 24 

kijoille. Tapahtuman järjestämisen kannalta merkittävää on tavoitteen aset-

taminen. Tuomalla esiin tavoitteen merkitys tapahtuman järjestämisessä, saa-

tiin syvällisempi tietämys siitä, miten tavoite ohjaa koko tapahtumaprosessin 

läpiviemistä.  

 

Kirjallisuudessa tapahtumatuotannon suunnitteluvaihe ja sen osa-alueet kuva-

taan laajasti. Tämän työn teoriaosuudessa keskityttiin niihin asioihin, jotka 

ovat toimeksiantajan tapahtumien kannalta oleellisia. Toteutusvaiheessa nos-

tettiin esiin keskeisimmät tekijät vaiheen läpimenon toteuttamiseksi. Jälki-

markkinointivaiheessa tuotiin esille niitä asioita, mitkä varmistavat tapahtu-

maprosessin loppuun viemisen. Tapahtumaprosessin teoriasta ohjeistusan nos-

tettiin ne asiat, jotka koettiin olevan olennaisia onnistuneen tapahtuman to-

teuttamisessa.  

 

Toimintaympäristön ja hanketapahtumien järjestämisen tietämys saatiin työs-

kentelemällä TKI-yksikön hankkeessa tapahtuma-assistenttina ja vapaasti kes-

kustelemalla yksikön tapahtumien parissa työskentelevien kanssa. Ohjeistuk-

sen syntymiseen vaikutti näiden lisäksi opinnäytetyön tekijän usean vuoden 

kokemus ja työskentely tapahtuma-alalla. Tekijän henkilökohtaisen asiantun-

tijuuden myötä syntynyttä tietoa hyödynnettiin ohjeistuksen laadinnassa. 

Siinä pyritään tuomaan esiin niitä osa-alueita, mitkä toistuvat eri hankkeissa 

toimialasta riippumatta. Näitä ovat muun muassa kutsuprosessi, tapahtuma-

paikan valinta ja tapahtuman sisältöön liittyvät asiat. 

  

Laurea-ammattikorkeakoululle on aiemmin laadittu Tapahtumajärjestäjän 

opas, mutta se ei sellaisenaan palvele hanketapahtumia järjestäviä projekti-

päälliköitä. Uuden toimintamallin avulla halutaan tuoda apua hankkeille tyy-

pillisten tapahtumien järjestämiseen. Tuotoksesta ei haluttu monisivuista 

opasta vaan ohjeistus, jonka käyttäminen olisi helppoa ja vaivatonta. Lisäksi 

sen toivotaan auttavan muistamaan tapahtumaprosessin kannalta merkittävät 

asiat etenkin suunnitteluvaiheessa. 
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Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt ohjeistus antaa kokemattomallekin pro-

jektipäällikölle eväät viedä onnistunut tapahtumajärjestämisen prosessi läpi 

menestyksekkäästi. Ohjeistus auttaa miettimään ratkaisuja eri vaiheisiin. Sen 

tueksi laadittiin aputaulukko, joka auttaa projektipäällikköä pitämään kirjaa 

tehdyistä toimenpiteistä. Hanketapahtumia varten suunniteltu ohjeistus aut-

taa huomioimaan etenkin hanketapahtumalle tyypilliset ominaispiirteet. 

7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tapahtumien järjestäminen oman organisaation resurssein on yleistä. Järjes-

täminen tapahtuu usein muiden tehtävien ohella. Tämä johtaa helposti siihen, 

että aikaa ei ole riittävästi perehtyä tapahtuman järjestämiseen ja sen vaihei-

siin. Suunnitteluvaihe on helppo sivuttaa ja siirtyä suoraan toteutusvaihee-

seen. Monesti järjestelyiden oletetaan sujuvan kuin itsestään. Koska tarvitta-

vaa osaamista tai tietämystä ei välttämättä ole, johtaa tämä helposti siihen, 

että kaikkia tapahtumaan liittyviä asioita ei osata ottaa huomioon. Jotta ta-

pahtuma on onnistunut, vaati se järjestäjältä systemaattista toimintaa, jossa 

kaikki tapahtuman prosessit on käyty läpi. Tapahtumajärjestäjän tulee tunnis-

taa nämä vaiheet ja niiden merkitys tapahtuman onnistumisen kannalta. Jo-

kaisella tapahtumalla on perusrakenne, jossa vaiheiden sisällöt riippuvat siitä, 

millaisesta ja minkä kokoisesta tapahtumasta on kysymys. 

 

Tämän opinnäytetyön ohjeistusta voidaan ajatella myös toimintaohjeena, 

jonka avulla tapahtuma suunnitellaan. Ohjeistus voidaan jalostaa tapahtuma-

konseptiksi, joka on idea, malli tai teema, jonka ympärille tapahtuma raken-

netaan. Toimivalla konseptilla yhtenäistetään, tehostetaan ja säästetään ta-

pahtuman kustannuksia varsinkin silloin, kun tapahtuma on toistuva. Hyvän ta-

pahtumakonseptin tunnusmerkkejä on yksinkertaisuus ja toimivuus. Tapahtu-

man ydin pidetään vakiona, mutta sen ympärille rakennettava sisältö tai 

teema voi muuttua trendien vaihtuessa. (Vallo & Häyrinen 2016, 65.) 

 

Laurean tutkimus, kehitys ja innovaatiot yksiön hankkeiden projektipäälliköt 

vastaavat hankkeiden sujumisesta, mutta myös hanketapahtumien järjestämi-

sestä. Tämän vuoksi on tärkeää, että tapahtuma nähdään tärkeänä osana niin 
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hankkeen kuin Laurean brändin markkinointia. Yhtenäisen toimintamallin löy-

täminen ja kokemuksien systemaattinen jakaminen mahdollistaa resurssien 

hyödyntämisen kokonaisvaltaisesti. Samalla se luo yhtenäistä mielikuvaa Lau-

rean tutkimus, kehitys ja innovaatiot yksiön järjestämistä tapahtumista. 

 

Ohjeistuksen toivotaan auttavan projektipäälliköitä suunnittelemaan ja to-

teuttamaan laadukkaita ja tavoitteellisia tapahtumia. Siinä on pyritty tuo-

maan esiin sellaisia asioita, mitkä johdattavat prosessia eteenpäin aina tapah-

tuman suunnittelusta tapahtuman jälkitoimiin. Tapahtumaprosessin läpiviemi-

selle on varattava riittävästi aikaa ja resursseja.  

 

Tämä opinnäytetyöprosessi on ollut tekijälleen eräänlainen tapahtumapro-

sessi. Suunnitelmavaiheessa tärkeintä oli miettiä, mikä on opinnäytetyön ta-

voite ja tarkoitus. Tämän lisäksi tuli pohtia, mikä on tämän työn merkitys niin 

toimeksiantajalle kuin tekijälle. Suunnitelmavaiheen läpikäyminen oli edelly-

tys, jotta pystyttiin siirtymään toteutusvaiheeseen. Toteutusvaiheen tuotok-

sena syntyi tämä opinnäytetyö ja siihen liittyvät toimenpiteet. Arviointi – ja 

julkaisuvaiheet voidaan nähdä prosessin päätöksenä eli jälkimarkkinointivai-

heena, jossa työ esitetään ja lopulta arvioidaan. Valmiin työn hyödyntäminen 

jatkossa auttaa niin tekijää kuin toimeksiantajaa. 

 

Opinnäytetyöprosessi antoi uusia ideoita tapahtumajärjestämiseen. Se auttoi 

ymmärtämään, minkä vuoksi tapahtuman tavoitteelle annetaan niin suuri pai-

noarvo. Ilman tavoitetta ei voi siirtyä eteenpäin eikä tekemisellä ole suuntaa. 

Tapahtumaprosessi itsessään on vaativa. Sen vuoksi on tärkeää löytää omalle 

yritykselle toimiva malli järjestää tapahtumia, jotta niistä tulee yritykselle 

hyödyllisiä. Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntyneen ohjeistuksen toivo-

taan yhtenäistävän ja auttavan Laurean tutkimus, kehitys ja innovaatiot yksi-

kön tapahtumajärjestämistä. 

 

 

 

 



 27 

Lähteet 
 

Kirjalliset lähteet 
 
Allen, J. & O´Toole, W. & Harris, R. & McDonnel, I. 2011.Festival &special 
events Management. Wiley. 
 
Beech & Kaiser & Kaspar. 2014. The Business of events Management. Pearson. 
Catani, J. 2017.Onnistunut yritystapahtuma. Helsinki: Talentum Media Oy. 
 
Getz, D. 2012. Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events. 
 
Hakala, A. 2010. Bisnesetiketti. Tapakulttuuria meillä ja maailmalla. Kuopio: 
Sanomia-ammattikorkeakoulu. 
 
Shone, A. & Parry, B. 2013. Successful event management. A practical hand-
book.  
 
Ruostetsaari, A. 2016. Tapahtuma. Toteutus.Tavoite.Tulos. Helsinki: Keskisuo-
malainen Oyj. 
 
Vallo, H & Häyrinen, E. 2008. Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi 
ja tapahtuman järjestäminen. Helsinki: Tietosanoma.  
 
Vallo, H & Häyrinen, E. 2016. Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi 
ja tapahtuman järjestäminen. Helsinki: Tietosanoma.  
 
Van der Wagen, L. & White, L. 2010. Event management for tourism, cultural, 
business, and sporting events. Upper Saddle River: Pearson. 
 
 
Sähköiset lähteet 
 
 
Laurea-ammattikorkeakoulu. 2017. Viitattu 25.3.2017 https://www.lau-
rea.fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/tki-toiminta-laureassa 
 
Laurea Hankekäsikirja maaliskuu 2017. Viitattu 28.10.2017 https://intra.lau-
rea.fi/fi/tki/hankeprosessi/toteutus/Sivut/default.aspx 
 
Tapahtumajärjestäjän opas.2015. Viitattu 15.10.2017 https://www.lau-
rea.fi/tiedotteet/Documents/58%20Tapahtu-
maj%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4n%20opas.pdf#search=tapahtumaopas 
 
 
 
 
 



 28 

Muut lähteet 
 
Maijala, A. 2017. Projektiasiantuntijan haastattelu 3.4.2017. Laurea-ammatti-
korkeakoulu. Espoo. 
 
Tarkkanen, L. 2017. Projektipäällikön haastattelu 22.11.2017. Laurea-ammat-
tikorkeakoulu. Espoo. 
 
 
  



 29 

Kuviot.. 
 

Kuvio 1: Onnistuneen tapahtuman malli ......................................... 16 
 

 
 

 
 
 



 30 

Liitteet 
 

Liite 1: Ohjeistus Laurea TKI-yksikön hanketapahtumien järjestämiseen .. 31 
 

 

 
 



 31 
 Liite 1 

 

Liite 1: Ohjeistus Laurean TKI-yksikön hanketapahtumien järjestämiseen 

 

OHJEISTUS LAUREAN HANKETAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN 

Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on auttaa projektipäällikköä suunnittele-

maan ja toteuttamaan laadukas hanketapahtuma. Ohjeistus antaa suuntavii-

vat niille asioille, jotka tulee käydä läpi eri vaiheissa tapahtumaa järjestettä-

essä.  

 

TAPAHTUMAN SUUNNITTELUVAIHE 

 

Projektiryhmä 

 

- Projektipäälliköllä on vetovastuu tapahtuman järjestämisestä. Pro-

jektipäällikön kannattaa hyödyntää hankkeen parissa työskenteleviä 

sekä mahdollisesti muita TKI-yksikössä työskenteleviä henkilöitä. 

Vastuunjakaminen helpottaa tapahtumanjärjestämistä ja samalla 

voidaan hyödyntää eri henkilöiden osaamista. 

- Projektiryhmässä tulee sopia etukäteen kuka on vastuussa eri osa-

alueista, kuten tarjoiluista, tapahtumapaikan valinnasta ja kut-

suprosessista. 

- Vastuunjaossa tulee huomioida myös itse tapahtuma eli kuka huo-

lehtii tapahtuman läpiviennistä ja isännöinnistä. 

 

Tapahtuman tavoite 

 

- Mieti, mitä tapahtumalla halutaan saavuttaa. 

- Yhdessä mietitty tavoite auttaa viemään tapahtumaprosessia eteen-

päin.  

- Tavoitetta asetettaessa kannattaa huomioida hankkeen kokonaista-

voite ja miten tapahtumalla voidaan tukea kokonaistavoitteen saa-

vuttamista. Tapahtuman tavoitteena voi olla esimerkiksi hankkeen 

tuloksien esittäminen. 

 



 32 
 Liite 1 

 

Tapahtuman kohderyhmä 

 

- Hanketapahtumissa kohderyhmä on usein valmiina. Tapahtuma 

suunnataan hankkeeseen osallistuville tai niille, joilla on yhteys 

hankkeeseen. 

- Kohderyhmän merkitys korostuu tapahtuman sisältöä mietittäessä. 

Mieti millä tavoin haluttu viesti saadaan perille ja sopiiko esimer-

kiksi työpajatyöskentely kaikkiin tilaisuuksiin. 

 

Tapahtuman budjetti 

 

- Budjetti antaa raamit tapahtuman suunnittelulle ja määrittelee 

minkälainen tapahtuma on mahdollista järjestää. 

- Ennen suunnittelun eteenpäin viemistä tulee selvittää tapahtuman 

budjetti ja onko hankkeessa varattu tapahtumalle erillistä budjet-

tia. 

- Tapahtuman budjetointia tehdessä tulee kirjata ylös kaikki ne kulut, 

joita tapahtumasta oletetaan syntyvän. 

- Hanketyöryhmältä tulee selvittää, mistä kustannuksista järjestäjä 

huolehtii (matkat, majoitus, ruokailut, puhujien palkkiot, jaettava 

materiaali). 

- Hanketapahtumissa ei yleensä ole tuloja, sillä tapahtumista ei pe-

ritä osallistumismaksuja. 

 

Tapahtuman luonne ja sisältö 

 

- Budjetti sanelee hyvin pitkälti tapahtuman luonteen. 

- Hanketapahtumat ovat pääasiassa akateemisia seminaareja ja työ-

pajoja. Kannattaa miettiä, missä vaiheessa hanketta ja minkälainen 

tapahtuma järjestetään.  

- Hankkeen alkuvaiheessa ihmiset eivät ole vielä toisilleen tuttuja, 

kun taas loppuseminaarissa suurin osa tuntee toisensa jo hyvin.  
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- Työpaja-tyyppisissä tapahtumissa syntyy helposti vuorovaikutusta ja 

kokemusten vaihtamista osallistujien välillä. Ne toimivat tästä 

syystä hyvin hankkeen keskivaiheen tapahtumina. 

- Keynote - puhujiksi kannattaa valita sellaisia henkilöitä, jotka tuo-

vat hankkeelle lisäarvoa, mutta samalla herättävät kiinnostusta 

osallistua tapahtumaan.  

- Hyvät puhujat ja kiinnostava sisältö nostavat osallistumisprosenttia. 

- Opiskelijoita kannattaa hyödyntää sisällön tuotannossa ja eri palve-

lumuotoilun menetelmien hyödyntämisessä.  

- Useamman päivän mittaisissa tapahtumissa tulee miettiä päiväohjel-

man lisäksi iltaohjelmaa. Mieti onko tarvetta järjestää yhteistä ilta-

ohjelmaa ja kuka vastaa kustannuksista. Jos osallistuja maksaa itse 

kustannukset, kannattaa eri vaihtoehdot listata jo kutsuun. Jos jär-

jestäjä ei itse järjestä yhteistä tapahtumaa, tulee vieraille antaa 

riittävästi informaatiota eri vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.  

 

Tapahtumapaikka- ja ajankohta 

 

- Kustannustehokkain tapa järjestää hanketapahtuma Suomessa on 

hyödyntää Laurean kampusten tiloja. Tilojen saatavuus tulee var-

mistaa kampuskohtaisesti kouluisänniltä. Laurean tiloissa on hanke-

tapahtumien kannalta riittävästi tekniikkaa saatavilla. 

- Mikäli tapahtuma järjestetään muualla kuin kampuksella, kannattaa 

hyödyntää muiden projektipäälliköiden kokemuksia eri paikoista.  

- Määrittele tapahtumapaikalle kriteerit ja vieraile mahdollisuuksien 

mukaan kriteerit täyttävissä paikoissa. 

- Tapahtumapaikkoja valittaessa tulee pyytää tarjous vähintään kol-

mesta eri paikasta. Jos paikka on todettu aiemmin hyväksi, kannat-

taa varaus tehdä nopeasti, sillä hyvät paikat varataan ajoissa. Lau-

realla on Hansel-sopimus, joten sen piirissä oleviin paikkoihin kan-

nattaa tutustua intranetissä.  
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- Tapahtumapaikan sijainnilla on suuri merkitys. Usein osallistujat 

saapuvat tilaisuuteen julkisilla kulkuvälineillä ja silloin on tärkeää, 

että tapahtumapaikka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. 

- Majoitusmahdollisuus tapahtumapaikan läheisyydessä on merkityk-

sellinen, sillä moniin hanketapahtumiin tulee vieraita ulkomailta. 

Mikäli majoitukselle on tarvetta, tulee etukäteen päättää anne-

taanko osallistujille suosituksia paikoista vai varataanko jostain ho-

tellista kiintiö osallistujille. Osallistujat voivat tällöin itse varata 

majoituksen esimerkiksi tapahtumakoodia hyödyntäen. 

- Tapahtuman ajankohta kannattaa pyrkiä sijoittamaan niin, että 

ajankohdallisesti sen läheisyydessä ei ole toista saman alan tapahtu-

maa. Näin osallistujia on helpompi saada omaan tapahtumaan. 

- Hyviksi havaitut tapahtumapaikat ja palveluntarjoajat kannattaa ke-

rätä listaan, jota kaikkien on helppo hyödyntää tapahtumaa suunni-

teltaessa. 

 

Tarjoilut 

 

- Suunnitteluvaiheessa tulee päättää, minkälaista tarjoilua tapahtu-

maan järjestetään. Tapahtuman budjetti sanelee pitkälti sen, mitä 

on mahdollista tarjota. 

- Koko päivän kestävissä tapahtumissa tarjotaan usein ainakin kevyt 

lounas sekä kahvia. Vettä tulee aina olla tarjolla. 

- Pitkissä seminaareissa tulisi pyrkiä siihen, että ainakin yksi illalli-

sista olisi järjestäjän tarjoama. 

- Tapahtuman ollessa Laurean kampuksella, tarjoiluista huolehtii 

kampuksen omat ravintolat. 

- Tarjoiluiden vahvistamisesta pitää sopia aina palveluntarjoajan 

kanssa. Tämä tulee ottaa huomioon, kun aikataulutetaan osallistu-

misen vahvistamista.  

- Tarjoiluiden hinnat kannattaa pyytää jo suunnittelun alkuvaiheessa. 

Tarjoilukustannukset tulee huomioida budjetissa. 
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- Erityisruokavaliot on hyvä selvittää ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Aikatauluttaminen 

 

- Hankkeeseen liittyvät tapahtumat kannattaa merkitä kalenteriin 

heti, kun päivämäärät ovat tiedossa. 

- Tapahtumapäivien vahvistuminen voi viedä aikaa ja suunnitelmat 

joudutaan tekemään usein nopealla aikataululla. Tästä johtuen 

suunnittelun aikatauluttaminen on tärkeää, jotta kaikki tarvittava 

saadaan tehtyä ajallaan. 

- Tapahtuman aikatauluttaminen helpottaa sen läpivientiä. Kun ta-

pahtumalla on selkeä aloitus ja lopetus, selkeyttää se myös osallis-

tujalle tapahtuman kulkua. 

- Ohjelmaan on hyvä varata aikaa verkostoitumiselle. 

- Tapahtuman vetovastuullinen huolehtii siitä, että aikataulussa pysy-

tään. 

- Aikataulu tulee olla myös tapahtuman isäntien tiedossa, jotta he 

osaavat toimia sen mukaisesti. 

 

Kutsuprosessi 

 

- Kutsuprosessissa kannattaa hyödyntää Laureassa käytössä olevaa 

Lyyti-kutsujärjestelmää. Sen avulla on helppo hallinnoida koko kut-

suprosessin kulkua aina kutsun lähettämisestä ilmoittautumisen seu-

rantaan ja palautekyselyn lähettämiseen. 

- Kutsuttavien henkilöiden tiedot tulee olla valmiina, joten kontakti-

listan ylläpitäminen on erityisen tärkeää. Hanketyöryhmällä pitää 

olla selvillä, kenelle kaikille kutsu lähetetään. 

- Ennakkokutsu voidaan lähettää heti, kun paikka ja aika ovat selvillä 

ja tarvittavat osallistujien sähköpostiosoitteet on tiedossa. 

- Ihanteellinen aika ennakkokutsun lähettämiselle on kaksi kuukautta 

ennen tapahtumaa. Jos aikaa tapahtumaan on jäljellä vain kuu-

kausi, ennakkokutsua ei kannata lähettää. 
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- Ennakkokutsussa tulee mainita milloin varsinainen kutsu lähetetään. 

- Varsinaiseen kutsuun tulee laittaa tapahtuman tarkat tiedot. Näitä 

ovat muun muassa tapahtuman ajankohta ja paikka, saapumisohjeet 

ja tapahtuman ohjelma. Mikäli tapahtuma vaatii majoittumista, tu-

lee kutsuun liittää tietoa majoitusmahdollisuuksista.  

- Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään järjestelyille merkityksellistä 

lisätietoa, kuten erityisruokavalio ja oheisohjelmaan osallistuminen 

(mikäli sellaista on järjestettynä). 

- Varsinainen kutsu tulee lähettää viimeistään 2-3 viikkoa ennen ta-

pahtumaa. 

- Mitä aiemmin varsinainen kutsu pystytään lähettämään, sitä parem-

min pystytään varmistamaan järjestelyiden sujuvuus. 

- Ilmoittautuminen on hyvä vahvistaa heti, kun osallistuja ilmoittau-

tuu tapahtumaan. Lyyti-kutsujärjestelmä tekee tämän prosessin au-

tomaattisesti ilmoittautumisen yhteydessä. 

- Kutsuprosessille on varattava aikaa vähintään kaksi kuukautta en-

nakkokutsun lähettämisestä ilmoittautumisten vastaanottamiseen. 

 

Turvallisuus 

 

- Hanketapahtumat järjestetään yleensä paikoissa, joissa turvallisuus- 

ja pelastussuunnitelmat on tehty valmiiksi.  

- Tapahtuman järjestäjien pitää lukea tapahtumapaikan pelastus-

suunnitelma läpi. Hätäpoistumistiet ja evakuointiohjeet kerrotaan 

tapahtuman alussa osallistujille. 

- Tapahtumapaikan ensiapuvalmius tulee varmistaa ja kaikkien järjes-

telyihin osallistuvien tulee olla tietoisia siitä, miten hätätilanteessa 

toimitaan. 

 

Tapahtuman viestintä 

 

- Tapahtuman viestintäkanavat tulee valita siten, että ne ovat oman 

tapahtuman kannalta relevantteja ja tavoittavat kohderyhmän. 
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- Hankkeen verkkosivuja ja uutiskirjeitä kannattaa ehdottomasti hyö-

dyntää tapahtumasta viestimiseen. 

- Jos sosiaalisen median kanavat ovat hankkeessa käytettyjä viestin-

tävälineitä, niitä kannatta hyödyntää myös tapahtuman viestin-

nässä. 

 

TAPAHTUMAN TOTEUTUSVAIHE 

Tapahtuman rakentaminen 

 

- Tekniikka tulee testata viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä, 

jotta mahdollisiin ongelmiin ehditään reagoida ajoissa. 

- Puhujia tulee informoida etukäteen missä muodossa esitysmateriaali 

halutaan toimitettavan. Materiaali olisi hyvä testata etukäteen. 

- Opasteita tulee olla riittävästi kertomaan tapahtumapaikan eri ti-

loista ja toiminnoista. Niissä tulee huomioida tapahtumassa käytet-

tävä kieli. 

- Jos tapahtumassa jaetaan materiaalia, sitä tulee olla riittävästi ja 

valmiiksi toimitettuna tapahtumapaikalle mahdollisuuksien mukaan 

muutamaa päivää ennen tapahtuman alkua. 

- Info – ja ilmoittautumispisteen tulee sijaita mahdollisimman lähellä 

sisääntuloa, jotta se on helppo löytää. 

- Osallistujien nimikyltit tulee tehdä etukäteen ja varautua riittävällä 

määrällä tyhjiä nimikylttipohjia. Lisäksi infopisteeseen kannattaa 

varata toimistotarvikkeita kuten kyniä, teippiä, saksia ja paperia. 

Lähialueen nähtävyyksistä ja kulkuyhteyksistä on hyvä olla tietoa 

varsinkin silloin, kun kyseessä on kansainvälinen tapahtuma. 

- Jaettava materiaali pitää laittaa selkeästi esille ja osallistujien saa-

taville. 

- Tilaisuuden somisteet ja kalusteiden sijoittelu on hyvä sopia etukä-

teen tapahtumapaikan ja palveluntarjoajan kanssa. 
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Tapahtuman läpikäyminen 
 

- Tapahtuman kulku on hyvä käydä läpi ennen tapahtuman alkua kaik-

kien tapahtumaan osallistuvien kanssa (järjestäjät, tapahtumapai-

kan henkilökunta ja tarjoiluhenkilökunta). Näin toimimalla kaikilla 

on selvillä, miten tapahtuma viedään läpi. 

- Tapahtuman isännällä tulee olla tiedossa tapahtuman tavoite ja oh-

jelma. Hänen kanssaan käydään vielä erikseen läpi ohjelmaan liitty-

vät asiat. 

- Tapahtumaan on hyvä nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii tapahtu-

man kulusta kokonaisuutena ja tekee tilanteen vaatiessa päätöksiä 

mahdollisista muutoksista.  

- Sekä isäntä, että tapahtuman vastuuhenkilö on hyvä päättää jo 

suunnitteluvaiheessa. 

 

TAPAHTUMAN JÄLKEEN 

 

- Osallistujille tulee lähettää palautekysely heti tapahtuman jälkeen. 

Kyselyn lähettämisessä on hyvä hyödyntää Lyyti-kutsujärjestelmää, 

mikäli sitä on käytetty jo aiemmin kutsuprosessissa.  

- Projektiryhmän palaveri tulee pitää viimeistään viikon sisällä tapah-

tumasta, jotta kaikki tärkeä tieto ja palaute saadaan dokumentoi-

tua. 

- Tapahtuman avulla kerätty tieto kannattaa jakaa ja käydä läpi sekä 

hyödyntää omassa organisaatiossa mahdollisimman laajasti. 

- Parhaat käytännöt dokumentoidaan.  
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Aputaulukko työvaiheiden seurantaan   

   
ENNEN TAPAHTUMAA Deadline  Valmis 

Projektiryhmän kokoaminen     

Tapahtuman tavoitteen asettaminen     

Kohderyhmän valitseminen     

Budjetin asettaminen     

Tapahtuman luonteen valitseminen     

Tapahtuman ajankohdan päättäminen     

Tapahtumapaikan valitseminen     

Majoitusmahdollisuuksien selvittäminen (jos 
tarvetta)     

Tapahtuman sisällön ja ohjelman rakentaminen     

Puhujien hankkiminen     

Iltaohjelman suunnittelu (jos tarvetta)     

Tapahtuman aikatauluttaminen     

Tarjoiluiden tilaaminen     

Kutsujen lähettäminen     

Tapahtuman viestintäkanavien valitseminen     

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman läpi-
käynti     

Tapahtuman isännän ja vetovastuullisen valinta     

TAPAHTUMAN TOTEUTUS     

Tekniikan testaaminen     

Esitysmateriaalin testaaminen     

Opasteiden tekeminen     

Materiaalin toimittaminen tapahtumapaikalle     

Toimistotarvikkeiden hankkiminen infopistee-
seen     

Somisteista ja kalusteista sopiminen     

Tapahtuman aikataulutuksen läpikäynti     

Isännän opastaminen     

Tapahtumahenkilöstön ohjeistaminen ja tapah-
tuman läpikäynti     

Osallistujalistan tulostaminen infopisteeseen     

TAPAHTUMAN JÄLKEEN     

Palautekysely laatiminen ja lähettäminen     

Projektiryhmän palaveri     

Kehitysideoiden dokumentointi ja eteenpäin 
vienti     


