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1 Johdanto 

The Winterfest 09 – tapahtuma toteutettiin yhteistyössä HAAGA-HELIAn Porvoon 

toimipisteen seitsemänhenkisen opiskelijatyöryhmän, Speed Promotions & Agency OY Ltd:n, 

Pomy ry:n, promoottori Toni Törrösen ja opettaja Sirpa Lassilan kanssa. Tiimin henkisenä 

tukipilarina toimii myös kulttuurituottaja Janne Ekman kehitysyhtiö Posintrasta. 

 

Tapahtuma järjestettiin Porvoon Taidetehtaan tiloissa 6. – 7.2.2009. Kyseessä olisi siis 

kaksipäiväinen tapahtuma sisätiloissa. Tämän kaltainen tapahtuma oli historiansa ensimmäinen 

Porvoossa. WF09 -tapahtuma oli jaettu kahteen päivään ja ideana olikin, että musiikkitarjonta 

päivien välillä olisi selkeästi erilainen. Perjantaina yleisölle tarjottiin rockpitoista musiikkia kun 

taas lauantaina yleisö sai kokea hip-hop -painoitteista musiikkia. Tämä oli tietoinen ratkaisu, 

sillä tällaista ideaa ei ole vielä täysin kulutettu puhki.  

 

Pyrimme ensisijaisesti markkinoimaan tapahtumaa Porvoon täysi-ikäisille opiskelijoille, 

eritoten ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Markkinointikanavat olivat meille melko tuttuja, 

sillä olemme itse kaikki ammattikorkeakouluopiskelijoita. Tavoitteena oli tehdä loistava 

tapahtuma, joka tultaisiin järjestämään vuosittain jonkun tahon toimesta Porvoossa. 

Tapahtumalla emme hakeneet rahallista voittoa vaan ideana oli koulun käynnin ohella 

rikastuttaa Porvoon kulttuuriantia. Uskomme, että pääsimme tavoitteeseemme. 

 

Tässä luvussa pyrin valottamaan lukijalle opinnäytetyöni tarkoitusta ja tavoitteita sekä 

opinnäytetyöni muotoa. Aluksi pyrin selvittämään erinäisten lähteiden avulla, miksi 

musiikkitapahtumia edes ylipäätään järjestetään. Tämän jälkeen pyrin kertomaan omiin 

kokemuksiin pohjautuen, miten ohjelma saatiin aikaiseksi tapahtumaan The Winterfest 09.  

Jatkossa tulen tekstissäni käyttämään tapahtumastamme lyhennettä WF09. Artistien 

hankkimisesta tapahtumaan pyrin kertomaan tarinamuodossa, jotta toteuttamani kronologinen 

tapahtuma ketju pysyisi kasassa. Koko opinnäytetyöprosessini on ollut todella 

mielenkiintoinen ja opettavainen. Toivon, että lukija pystyy oppimaan opinnäytetyöni avulla 

kuinka artisteja hankitaan tapahtumiin käytännössä.  

 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

Toimiessani ohjelmavastaavana WF09 -tapahtumassa opin tapahtuman järjestämisestä 

käytännön tasolla todella paljon. Tavoitteenani onkin pukea kokemani sanoiksi. Uskon, että 

tulevat tapahtuman järjestäjät tulevat hyötymään omista onnistumisistani sekä virheistäni. 
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Pyrin myös kuvailemaan tapahtuman kulkua järjestelmällisesti sekä realistisesti, jotta alalle 

pyrkivät saisivat tietoa siitä, miten järjestetään ohjelmaa erilaisiin tapahtumiin. Tarkoituksenani 

ei ole luoda uutta tieteellistä faktaa vaan kertoa omat näkökulmani erinäisten ongelmien 

ratkaisemisen helpottamiseksi.  

 

Yksi tärkeä tavoitteeni on myös rohkaista ihmisiä yrittämään uusia asioita ja ennen kaikkea 

järjestämään tapahtumia. Uusien asioiden kokeileminen on aina tervettä ja se kasvattaa sekä 

itsetietoisuutta että luonnetta. On tärkeää seurata omia haaveita ja tarttua hetkeen niin kuin me 

ryhmänä teimme toteuttaessamme tapahtumaamme. 

 

1.2 Aineisto 

Aineistona opinnäytetyössäni käytin työryhmämme tekemiä muistioita erinäisistä palavereista 

sekä omia sähköpostiin tallentuneita keskusteluja ohjelmamyyjien kanssa. Kattavat muistiot 

ryhmäpalavereista sekä tapaamisista ovat hyödyttäneet opinnäytetyötäni huomattavasti, sillä 

kaikki unohtuneet asiat ovat helposti löydettävissä kirjallisessa muodossa. Myös sähköpostitse 

käymäni tarjousrallit sekä sopimusten teot ovat hyvässä tallessa bittiavaruuden uumenissa. 

Näitä sähköposteja tarkastellen pystyin helposti palauttamaan mieleeni kaikki ohjelmamyyjien 

kanssa käydyt keskustelut sekä tekemäni sopimukset.  

 

Aineiston tärkeys opinnäytetyössäni on sanoin kuvaamaton. Ei ole olemassa teoreettista 

kirjallisuutta ohjelman hankinnasta, joten oma opinnäytetyöni perustuukin suurimmalta osin 

omiin kokemuksiini. Ilman hyvin suunniteltua ja tarkoin dokumentoitua taustatyötä 

opinnäytetyötä olisi ollut mahdoton kirjoittaa. Suosittelenkin kernaasti muistioiden tekemistä 

oli kyseessä sitten mikä tahansa projekti.  

 

1.3 Produkti 

Opinnäytetyöni on osa suurempaa kokonaisuutta eli produktia. Produkti koostu 

seitsemänhenkisen työryhmän tuottamasta kirjallisesta tuotoksesta, joka käsittelee tapahtuman 

järjestämistä. Tavoitteenamme on koota yhteen tapahtumanjärjestäjän tietopankki, jolla 

pyrimme auttamaan aloittelevia tapahtuman järjestäjiä. Tietopankin sisältö perustuu omiin 

kokemuksiimme. Pyrimme avaamaan erilaisia näkökulmia sekä avoimesti kertomaan asioita, 

joita ei käsitellä muissa tapahtuman järjestämiseen liittyvissä teoksissa.  
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Produkti - Non-profit Kulttuuritapahtuman tuottamisen käsikirja - julkaistaan www.festarit.org 

internetsivustolla, joka on erikoistunut raportoimaan Suomessa sekä ulkomailla olevista 

festivaaleista. Internetsivustolla on tarkoitus herättää keskustelua tapahtuman järjestämisestä 

ammattilaisten sekä amatöörien keskuudessa. Koko produkti on myös nähtävissä liitteenä 

(CD-ROM) opinnäytetyöni takakannessa. Produktissa pyrimme antamaan omien 

kokemustemme perusteella realistisen kuvan tapahtuman järjestämisestä ja sen vaikeuksista. 

Tavoitteenamme on antaa uusille tapahtumajärjestäjille työkalut tapahtuman järjestämiseen. 

Pyrimme myös kertomaan esimerkkejä The Winterfest 09 -tapahtumasta, jonka työryhmämme 

kanssa järjestimme Porvoossa 6. – 7.2.2009. Kerromme avoimesti tekemistämme virheistä ja 

samalla pyrimme myös pohtimaan mitä ja miten olisimme voineet tehdä asioita eri tavoin.  

 

1.3.1 Produktin työprosessikuvaus 

Jokaisella työryhmäläisellä oli WF09 -tapahtumaa järjestettäessä oma vastuualueensa. Kukin oli 

omalla tahollaan siis jo perehtynyt käytännössä omaan osa-alueeseensa erittäin tarkoin, joten 

päätimme, että produktikin tulisi olla jaettu osiin. Jokainen kirjoittaa tekstiä vain omasta 

alueestaan ja omasta roolistaan itse tapahtumassa. Tietenkin erinäisiä ongelma kohtia 

pohdimme koko porukalla, mutta pääasiallisesti kirjoittamamme teksti on summa kaikkien 

omista teksteistä. Kaikki siis tekivät tekstinsä omasta osa-alueestaan, jotka sitten nidottiin 

yhteen. Produktissa tyylillisesti pyrimme tietoisesti välttämään tekstissä akateemista sävyä, jotta 

lukijan olisi helpompi samaistua tekstin sisältöön. Kerromme asiat selkokielellä ja pyrimme 

ujuttamaan hieman huumoria tekstiin. Toivomme, että jokainen produktimme lukija pystyy 

lukemaan tuottamaamme tekstiä hymy huulilla.    

 

Produktin tekoa helpotti se, että pidimme WF09 -tapahtumaa järjestäessämme viikoittain 

palavereita, joista lähes kaikista teimme muistioita. Näin pystyimme tarkistamaan faktoja, 

mikäli jotain oli jo päässyt unohtumaan. Tekemämme muistiot sekä teoreettinen kirjallisuus 

toimivat produktimme lähteinä.   

 

1.3.2 Oma osuuteni produktissa 

Itse toimin WF09 -tapahtumassa tittelillä ohjelmavastaava. Tehtäviini kuului artistien sekä 

ääni- ja valotekniikan hoitaminen paikan päälle. Oma osuuteni oli haastava, mutta samalla 

myös erittäin mukava sekä palkitseva. Ohjelman hankinnasta tapahtumaan ei ole tehty mitään 

kirjallista tuotosta, joten itse lähdin tehtävään täysin tyhjin käsin. Tosin kovana musiikin 
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harrastajana tämä ei ollut minulle mikään este, sillä olen tutkinut kyseisiä asioita tiedostamatta 

jo vuosia. 

 

Itse olen sellainen henkilö, joka oppii tekemällä. Tämän johdosta minulla ei ole ollut 

hankaluuksia muistaa mitä projektimme aikana teimme. Minun on siis helppoa kirjoittaa kaikki 

kokemani sekä tekemäni kirjalliseen muotoon juuri niin kuin produktissamme tarkoitus olikin. 

Produktissa oleva osuuteni (Liite 1.) käsittelee niitä osa-alueita, joita itse käytännössä hoidin 

tapahtumaa järjestäessämme. Näitä olivat muun muassa seuraavat asiat: artistien hankinta, 

artistin hintaan vaikuttavat tekijät, sopimukset, tilat, ääni- sekä valotekniikka tapahtumaan ym.  
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2 Miksi järjestää musiikkitapahtuma? 

Käsite tapahtuma liitetään vahvasti kulttuurisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin. Sanan ”festivaali” 

juuret löytyvät saksankielen sanasta fest, ja sitä käytetään puhuttaessa säännöllisin väliajoin 

järjestettävästä kulttuuri- tai muusta juhlatapahtumasta (Nurmi, Rekiaro & Rekiaro 2002, 117.) 

Miksi musiikkitapahtumia sitten ylipäänsä järjestetään? Tässä luvussa pyrin selvittämään 

lukijalle, mitä hyötyä musiikkitapahtuman järjestämisestä voi olla ihmiselle sekä yhteiskunnalle. 

Pyrin aluksi käymään läpi sanan - musiikki - mukanaan tuomia positiivisia asioita ja tämän 

jälkeen pyrin tekemään saman sanalle - tapahtuma. Kun nämä kaksi positiivista sanaa 

yhdistetään tulos, ei voi olla negatiivinen. Kyseiset asiat toimivat myös motivaattoreina WF09 -

tapahtumamme alulle panemisessa.   

 

2.1 Musiikin vaikutus ihmiseen 

Musiikki -sanan käsitettä en lähde tässä kohdin tarkemmin avaamaan. Kautta historian 

filosofit, psykologit sekä fyysikot ovat tehneet omat johtopäätöksensä siitä, mitä musiikki on. 

Musiikki on ihmiselle sitä, miten ihminen sen itse subjektiivisesti kokee. Muusikin vaikutuksia 

ihmiseen on sentään helpompi pohtia. Tässä kappaleessa pyrin selvittämään musiikin 

positiivisia vaikutuksia ihmiseen ja sen mielenterveyteen.  

 

Eräiden musiikkitutkijoiden mukaan musiikki vaikuttaa ihmiseen monella eri tavalla. Musiikki 

saattaa herättää tietynlaisia tunteita, laukaista ilmaisuvoimaisia käyttäytymismuotoja sekä 

aiheuttaa fysiologisia seurauksia, jotka taas aiheuttavat muutoksia verenpaineessa ja pulssissa. 

(Bojner-Horwitz & Bojner 2007, 36.)  

 

On kuitenkin tutkittu, että musiikki yleisesti ottaen on positiivinen vaikutus kansanterveyteen. 

Kuluttajat, jotka kuuntelevat musiikkia säännöllisesti sekä käyttävät aktiivisesti muita 

kulttuuripalveluita kuten teatteria, ovat todettu elävän pidempään. (Bojner-Horwitz & Bojner 

2007, 70.) Tästä löytyykin jo yksi erittäin tärkeä syy, jonka takia kannattaa järjestää musiikkia 

tarjoavia tapahtumia ihmisille. Musiikkitapahtumien pitkäkestoinen järjestäminen vaikuttaa 

kansanterveyteen todella positiivisesti. 

 

Musiikin kuuntelu on myös erittäin hyvä tapa päästä pakoon normaalia arkea, joka usealle 

nykypäivän ihmiselle on kovin kiireinen. Nykypäivänä muodissa olevat epäterveelliset tavat 

kuten: elämän kiivas tempo, työelämän nopeat muutokset, kova kilpailu eri aloilla, itselleen 

asettamien epärealististen tavoitteiden tavoittelu, jatkuva huippukunnon tavoittelu sekä kiireys, 
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voidaan kitkeä pois säännöllisellä musiikin kuuntelulla. Tämä ei tosin tarkoita sitä, että 

musiikkia kuunnellaan samalla kun tehdään yllä mainittuja asioita. Keskittyy hetken vain ja 

ainoastaan musiikin tuomiin elämyksiin ja tunteisiin unohtaen samalla kaiken muun. (Bojner-

Horwitz & Bojner 2007, 71.)  

 

Ei ole myöskään yhtä ainoaa vastausta siihen, että minkälaista musiikkia kukin haluaa 

kuunnella rentoutuessaan. Jonkun ihmisen kohdalla parasta rentoutusta saattaa olla jazzin 

kuuntelu kun taas toisen kohdalla raskas heavy. Tutkijat väittävätkin, että kiivaan elämän 

temmon omaavat ihmiset kuuntelevat usein raskaampaa musiikkia rentoutuakseen. (Bojner-

Horwitz & Bojner 2007, 97.)  

 

Tutkijoiden mukaan musiikki vaikuttaa kuuntelijaansa monella muulla positiivisella tavalla. 

Tässä hieman Bojner-Horwitz & Bojnerin (2007, 101–102.) esittämiä esimerkkejä.  

• Kaunis musiikki voi karkottaa mielestä hetkellisesti sairauden, nälän tunteen ja 

kurjuuden.  

• Rytminen musiikki voi saada ihmisen tarttumaan tuumasta toimeen tai saada ihmisen 

tekemään ylipäätään jotain. 

• Iloinen musiikki saattaa parantaa työsuorituksia sekä elämänlaatua. 

• Myös surullisena surullisen musiikin kuuntelu saattaa tehdä ihmiselle hyvää. Musiikki 

saattaa pistää itkemään ja se taas helpottaa omaa taakkaa. 

• Musiikki saattaa ihmisiä yhteen erinäisten tilaisuuksien johdosta. 

• Musiikki pistää ihmisen jalan vipattamaan. Tanssiminen on hyvä ja terveellinen 

urheilumuoto. 

• Musiikin kuuntelusta saattaa innostaa ihmisen tekemään omaa musiikkia. Siinä onkin 

kokopäivä harrastus, joka saattaa parhaimmassa tapauksessa muodostua ammatiksi. 

 

Yllä olevat tosiseikat ovat hyvä osoitus siitä, että musiikki tekee ihmiselle hyvää. On kunnia 

saada mainostaa musiikin tuomia terveydellisiä vaikutuksia. Tässä onkin suurin syy 

musiikkitapahtuman järjestämiselle. Kukapa ei haluaisi olla osanaan vaikuttamassa 

tuntemattomien ihmisten mielenterveyteen positiivisesti, heidän ollessa autuaan tietämättömiä 

koko asiasta. Itse kovana muusikin harrastajana olen huomannut musiikin kuuntelun 

seuraukset itsessäni jo kauan aikaa sitten. Musiikki on tuonut elämääni enemmän sisältöä ja 

luonut minulle elintärkeän harrastuksen. Musiikin hyvinvointia edistävä vaikutus sekä sen 

promotoiminen massoille, on erittäin hyvä utilitaristinen syy musiikkitapahtuman 

järjestämiselle.  
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2.2 Tapahtuman tarkoitus 

Miksi emme sitten vain keränneet rahaa siihen, että olisimme voineet ostaa CD-levyjä, joita 

sitten lähettäisimme ihmisille kotiin kuunneltavaksi ja nautittavaksi? Pyrimme maksimoimaan 

kaiken hyödyn ja tarjoamaan samanaikaisesti musiikkia monelle ihmiselle. Tästä löytyykin jo 

toinen hyvistä syistä miksi järjestää musiikkitapahtuma. Tapahtumilla on myös monia eri 

vaikutuksia sekä yksittäisiin ihmisiin, että yhteiskuntaan.  

 

Ennen vanhaan tapahtumat liittyivät vahvasti uskontoihin ja valtioihin sekä niiden 

merkkipäiviin. Tärkeitä päiviä juhlittiin jo varhain ihmiskunnan historiassa ja niin tehdään 

edelleen. Juhla saattaa merkitä syntymäpäivää, kuolemaa, vuodenajan vaihtumista tai 

aatteellisesti tärkeää päivää (Allen, Bowdin, McDonnell & O’toole 2008, 5.) WF09 -

tapahtumassa tarkoitus oli luoda Porvoolle aivan uusi ja täysin oma merkkipäivä keskelle 

talvea. Tavoitteemme oli luoda Porvoon tapahtumakalenteriin uusi merkkipäivä nimeltä The 

Winterfest, joka rikastuttaisi Porvoon vuosittaista kulttuuritarjontaa.  

 

Oma roolini tapahtumassamme oli suunnitella ja toteuttaa ohjelma. Ohjelman tärkeys 

korostuu tässä kohdin hyvin, sillä ohjelmalla myydään tapahtumaa asiakkaalle. Mikäli ohjelma 

ei miellytä, asiakas ei saavu paikalle. Jos asiakkaita ei tule tapahtumaan tarpeeksi, sitä on 

vaikeampi lähteä järjestämään seuraavana vuonna uudellaan. Tapahtuman jatkuvuuden 

kannalta ohjelman on oltava houkutteleva. Hyvä ohjelma takaa siis tapahtumalle jatkumoa.  

 

2.3 Tapahtumien vaikutus 

Kaikilla tapahtumilla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat 

sekä alueeseen, jossa tapahtuma järjestetään, että ihmisiin, jotka ovat tekemisissä tapahtuman 

kanssa. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on tunnistaa nämä vaikutukset ja varmistaa omalta 

osaltaan, että kaikkien vaikutusten summa ei ole negatiivinen. Hyvä suunnittelu on kaiken 

tämän perusta. (Allen ym. 2008, 63–64.)  

 

Vaikutukset voidaan kategorisoida sosiaalisiin ja kulttuurisiin, fyysisiin ja ympäristöllisiin, 

poliittisiin sekä taloudellisiin vaikutuksiin. Tapahtuman järjestäjät panostavat pääsääntöisesti 

taloudellisiin vaikutuksiin, vaikka kaikki vaikutukset tulisi ottaa huomioon. Kaikki vaikutukset 

huomioon ottaessa päästäisiin mahdollisimman tasapainoiseen lopputulokseen (Allen ym. 

2008, 63–64.) WF09 -työryhmä pyrki ensisijaisesti vaikuttamaan sekä sosiaalisiin että 
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kulttuurisiin vaikutuksiin. Pyrimme saattamaan Porvoon alueen nuoret yhteen paikkaan 

viettämään aikaa ja tutustumaan toisiinsa. Pyrimme myös lisäämään Porvoolle kulttuurillista 

arvoa, järjestämällä laadukkaan tapahtuman.  

 

Monet kaupungit tunnetaan täysin siellä järjestettävien tapahtumien johdosta. Tapahtuma 

saattaa monelle ihmiselle määrittää tapahtumakaupungin/kunnan imagon. Hyvin tuotettu ja 

markkinoitu tapahtuma saattaa parhaimmassa mahdollisessa tapauksessa tuottaa tapahtuma-

alueelle uuden matkailukohteen. Tämä saattaa myös lisätä kävijöitä paikkakunnalla ja sitä 

myöten rikastuttaa kaupunkia/kuntaa. Tämä edellyttää tietysti sitä, että paikalliset asukkaat 

antavat täyden tuen tapahtumalle (Blandy, D & Carpenter, G 2008, 131.) Tapahtumaa 

järjestettäessä, olimme täysin varmoja siitä, että porvoolaiset innostuvat tapahtumastamme 

täysin sydämin. Luotimme siihen, että porvoolaiset kokevat tapahtuman omakseen ja 

mainostavat sitä ylpeinä eteenpäin. 

 

Tapahtuma saattaa olla kaupungille suuri mahdollisuus. Kaikki media näkyvyys sekä paikalle 

saapuvat ihmiset huomioivat paikan ja kertovat siitä varmasti eteenpäin. Positiivisia vaikutuksia 

ovat ympäristötietämyksen kasvu, infrastruktuurin parantuminen sekä kaupungin 

ehostuminen.  Haittavaikutuksia tapahtumapaikkakunnalle saattavat olla muun muassa 

ympäristön vahingoittuminen, saastuminen, perimän tuhoaminen, äänihaitat sekä 

liikenneruuhkat (Allen ym. 2008, 69–72.) Näitä haittavaikutuksia pyrimme estämään 

suunnittelemalla kaikki asiat mahdollisimman hyvin. Kävimme laittamassa tienviittoja, jotka 

neuvoivat asiakkaat tapahtuma-alueelle, suunnittelimme jätehuollon huolellisesti, asetimme 

järjestyksenvalvojat vahtimaan omaisuuksia sekä lopetimme musiikin soittamiset ennen kello 

24.00 molempina tapahtumapäivinä.  

 

2.4 Tapahtumien luokittelu 

Joka vuonna järjestetään tuhansia erilaisia tapahtumia ympäri maailman. Tapahtumat voidaan 

luokitella neljään eri kategoriaan koon ja skaalan mukaisesti. Nämä neljä kategoriaa ovat 

megatapahtuma, Hallmark-tapahtuma, suurtapahtuma sekä paikallistapahtuma. Määrittelyt 

eivät kuitenkaan ole täysin tarkkoja ja rajat ovat häilyviä. (Allen ym. 2008, 12.) 

 

Megatapahtuma ovat niitä tapahtumia, jotka vaikuttavat talouteen ja saavat huiman määrän 

kansainvälistä huomiota mediassa. Megatapahtuma on sekä kooltaan että skaalaltaan suuri. 

Tällaisia tapahtumia ovat muun muassa Olympialaiset sekä FIFA World Cup (Allen ym. 2008, 

13.) Suomessa ei toistaiseksi ole järjestetty megatapahtuman määritteitä täyttävää tapahtumaa.  
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Hallmark-tapahtuma on laajuudeltaan niin iso, että ne ovat muodostuneet järjestäjäkaupungille 

tunnuksenomaisiksi. Tapahtuman nimi saattaa toimia jopa synonyyminä kaupungin nimelle. 

Nämä tapahtumat tunnetaan laajalti ja ne keräävät merkittävän paljon huomiota. Tällaisia 

tapahtumia ovat muun muassa Münchenin Oktoberfest sekä Ranskan ympäri ajot, Tour de 

France (Allen ym. 2008, 13–14.) Suomessa tällaisia tapahtumia edustavat muun muassa Pori 

Jazz sekä Savonlinnan Oopperajuhlat.  

 

Suurtapahtumat pystyvät mediahuomiollaan ja skaalallaan houkuttelemaan tapahtumapaikalle 

tarpeeksi paljon kävijöitä, jotta tapahtumaa järjestävä paikkakunta hyötyy tapahtumasta 

taloudellisesti. Esimerkkitapahtumina mainittakoon muun muassa F1-kilpailut Melbournessa 

sekä muut yksittäiset urheilutapahtumat (Allen ym. 2008, 14.) Suomessa suurtapahtumina 

voidaan pitää kesällä olevat festivaalit kuten Provinssirock, Ruisrock sekä Ankkarock.  

 

Paikallistapahtumat ovat nimensä mukaisesti hieman pienempiä tapahtumia. Tapahtumaa 

järjestää yleensä jokin kunta tai paikallinen taho. Kohderyhmänä toimii paikallinen väestö ja 

tarkoituksena on elävöittää paikallista toimintaa, ei niinkään kerätä voittoa. Näitä tapahtumia 

löytyy melkein jokaisesta maailman kaupungista (Allen ym. 2008, 14–15.) WF09 -tapahtuma oli 

juuri tällainen tapahtuma. Pyrimme antamaan paikalliselle väestölle mahdollisuuden tulla 

pitämään hauskaa musiikista nauttien. Emme tavoitelleet tapahtumallamme voittoa, vaan 

hyvää mieltä ja ihmisten hyvinvointia.  

 

2.5 Uramahdollisuudet 

Tapahtuma-ala on maailmanlaajuisesti kasvava ala. Tapahtumia kehitellään joka vuosi lisää. 

Tämä taas tarkoittaa sitä, että myös työpaikkoja tulee kokoajan lisää. Alan ammattilaisia 

koulutetaan jatkuvasti lisää. Ala on kuitenkin kovin nuori, että ammattititteleitä ei ole vielä 

kovinkaan paljon. Titteleiden käyttöönotosta kuitenkin keskustellaan International Special 

Events Society:n toimesta kovasti. Tällaisia titteleitä ovat tapahtuma-ammattilainen, 

tapahtumatuottaja, tapahtumamanageri, tapahtumakoordinaattori sekä tapahtumavastaava. 

Näitä titteleitä osittain käytetään jo, mutta mitään virallista linjausta titteleille ei ole annettu 

(Allen ym. 2008, 26-27.) 

 

Tällä hetkellä tapahtuma-ala työllistää suurimmaksi osaksi projektimanagereita, 

lavamanagereita, teknikkoja, graafikkoja, tilasuunnittelijoita, vaatesuunnittelijoita, maskeeraajia, 
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pitopalveluita, pyroteknikkoja, kustantajia, kuvaajia, esiintyjiä sekä viihdyttäjiä. Alalle pyrkivän 

on tärkeää tiedostaa omat vahvuutensa ja kohdistaa ne oikeaan paikkaan (Allen ym. 2008, 27.) 

 

Tapahtumaa tehdessämme pääasiallisena tarkoituksena meillä olikin tuottaa asiakkaillemme 

mielihyvää musiikin kautta sekä kehittää tapahtuma-aluetta. Uskoimme, että musiikki itsessään 

jo positiivisena vetovoimana tuo tapahtumaan kävijöitä, jotka taas omalla 

ostokäyttäytymisellään rikastuttavat tapahtumapaikkakuntaa. Miksei voisi yhdistää kahta sanaa? 

Musiikki, joka tuottaa mielihyvää ihmiselle sekä tapahtuma, joka tekee hyvää 

tapahtumapaikkakunnalle. Pyrimme myös omalta osalta tukemaan luovien alojen yrittäjiä kuten 

tuottajia sekä esiintyviä artisteja.   
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3 Winterfest 09 -ohjelman suunnittelu 

Miksi juuri tällainen ohjelma? Miksi juuri tähän kellon aikaan? Tässä luvussa pyrin selvittämään 

lukijalle, miten ohjelma muotoutui juuri sellaiseksi, mitä se WF09 -tapahtumassa oli. Aluksi 

kerron kaikki ne lähtökohdat, jotka meille (WF09 -työryhmälle) oli annettu. On otettava 

huomioon, että nämä lähtökohdat olivat alusta asti mukana ja vaikuttivat ratkaisevasti 

ohjelman lopulliseen sisältöön. Pyrin selvittämään lukijalle kaikki ne syyt, jotka johtivat 

tiettyjen artistien valitsemiseen. Pyrin kertomaan esimerkin avulla yhden yhtyeen 

kiinnittämisprosessin festivaaleillemme. Nimiä ja hintoja en voi kuitenkaan paljastaa 

sopimuksessa olevan pykälän johdosta. 

 

WF09 -tapahtumaa järjestettäessä matkan varrella tuli myös paljon erimielisyyksiä ja takaiskuja, 

joita pyrin myös avoimesti kertomaan, sillä siihen minulle on tämän opinnäytetyön ansioista 

annettu mahdollisuus. Tarkoituksenani olisi tämän luvun avulla helpottaa aloittavien 

tapahtumajärjestäjien ohjelmavastaavien taakkaa, purkamalla yksityiskohtaisesti sen työn 

paperille, jota tein käytännössä noin puoli vuotta.  

 

3.1 Ohjelman idean synty ja kehittyminen 

Ohjelman suunnittelu ja visioiminen on erittäin pitkäjänteinen ja monimutkainen prosessi. 

Ajatukset lentelevät hyvin pitkään lattiasta kattoon, kunnes jossain vaiheessa huomaa 

todellisuuden tulevan auttamatta vastaan. Jälkeenpäin onkin hauska muistella ja miettiä, mitä 

kaikkea olimme kuvitelleet WF09 -tapahtuman sisältävän. Pyrin selvittämään kronologisessa 

järjestyksessä koko taipaleen, miten päädyimme lopulliseen ohjelmaformaattiimme. Kaikki ne 

hullut ideat ja visiot, joita tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa mietimme, ovat tallessa 

WF09 -työryhmän loistavan dokumentoinnin ansioista. Näitä dokumentteja hyväksikäyttäen 

pyrin purkamaan tähän osioon ohjelman rakentumisen ja karsimisen, jossa tarkoituksenani on 

näyttää vision ja todellisuuden kohtaavan. Tässä asiassa onkin otettava huomioon, että WF09 -

työryhmä oli ensimmäistä kertaa tekemässä tapahtumaa. Olimme siis itsekin oppimassa.  

 

WF09 -tapahtuman ohjelman suunnittelussa me lähdimme visioimaan ohjelmaa todella 

yliampuvan kovin tavoittein. Tämä johtui juuri siitä, että itse WF09 -työryhmä, joka koostui 

seitsemästä HAAGA-HELIAn opiskelijasta, päätti olla ottamatta rahallista vastuuta 

tapahtumasta. Tämä päätös tuli kylläkin jo koulumme puolesta, joka tarkoitti sitä, että 
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lopullinen päätösvalta kaikissa asioissa oli jollain muulla kuin työryhmällä ja tässä tapauksessa 

tapahtuman toimeksiantajalla Toni Törrösellä.  

 

Yllä mainitulla henkilön visiona oli toteuttaa Porvoon isoin tapahtuma tähän mennessä. 

Kolmipäivänen festivaali, joka ajoittuisi talvelle. Nimikin oli jo valmiina, Winterfest. Tässä oli 

ensimmäiset tiedot, jotka saimme Tonilta koskien tulevaa tapahtumaa. WF09 -työryhmämme 

ei tässä vaiheessa tietenkään tajunnut kritisoida ideaa vaan innostuimme entistä enemmän 

hyökkäämään töiden pariin. Tonilla oli myös hyvin perustellut ajatukset siitä, mitä eri päivinä 

tulisi tapahtua. Tässä vaiheessa tapahtumapaikka oli kuitenkin vielä täysin pimennossa. Se oli 

kuitenkin päätetty, että tapahtuma järjestetään ainakin osittain sisätiloissa. Tapahtuma tulisi 

sijoittumaan viikonlopulle eli perjantaille, lauantaille sekä sunnuntaille. Tarkoituksena oli, että 

musiikki tulisi olemaan pääasiallinen ohjelma tapahtumassa, mutta ei todellakaan ainut.  

 

Päivät oli alun perin jaettu siten, että perjantaina tulisi olemaan rap- ja hip-hop -musiikkia sekä 

urbaania taidetta kuten katutanssia ja muita tanssiesityksiä. Kohderyhmänä olivat nuoret 

katukulttuurista kiinnostuneet ihmiset. Lauantaina tarkoitus oli ottaa rankempi linja musiikin 

suhteen. Metallipitoista musiikkia höystettynä tuliperformanssilla sekä mahdollisesti jotain 

moottoripyöriä tai muita päriseviä vekottimia oli paikan päälle myös saatava. Teemana oli 

silloin tuli ja kova meteli. Sunnuntaipäivä oli taas kaavailtu koko perheen ja ennen kaikkea 

lasten päiväksi. Musiikkina toimisivat hyvin kaikki mahdolliset lasten bändit kuten Jytäjyrsijät 

ynnä muut. Pohdimme myös sitä vaihtoehtoa, että PMMP voisi tulla tekemään konsertin, jossa 

he soittaisivat pelkästään uudelleen sovittamiaan lastenlauluja. Tarkoituksena oli tuoda 

ulkotiloihin mahdollisesti poneja, paloautoja ja muita vastaavia lapsia innostavia asioita. Tässä 

vaiheessa on tärkeää tietää, että kaikki asiat olivat täysin ajatuspohjalla. Työryhmällä oli 

kuitenkin hyvät vaikutelmat ideoista ja tapahtuman uskottiin onnistuvan tällaisella 

ohjelmarungolla.  

 

Muutaman viikon ja noin kymmenen palaverin jälkeen tulimme ryhmän kanssa siihen 

tulokseen, että emme millään pysty tarjoamaan kaikille kaikkea. Tämä tarkoitti, että kolmen 

päivän tapahtuma yllä olevalla visiolla oli liian suuri ensikertalaisille toteuttaa. Meidän suurin 

ongelmamme tässä tilanteessa oli se, että tapahtumalta puuttui niin sanottu ”punainen lanka”. 

Ei ollut selkeää kohderyhmää, jolle tapahtumaa markkinoida. Tämän vuoksi koimme 

sunnuntaipäivän eli lasten päivän hankalimmaksi toteuttaa. Kellään ei ollut merkittävän hyviä 

ideoita, mitä sunnuntaina pitäisi tapahtua ja mitä mahdollisesti sunnuntain potentiaaliset kävijät 

vaatisivat. Emme myöskään halunneet tehdä lasten tapahtumaa, sillä se ei tuntunut 
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mielekkäältä. Tässä vaiheessa mietimme myös vakavasti sitä vaihtoehtoa, että olisimme itse 

järjestäneet perjantai sekä lauantaipäivät ja olisimme ulkoistaneet sunnuntaipäivän jollekin 

Porvoon paikalliselle yritykselle. Päätimme kuitenkin hylätä täysin idean sunnuntaipäivästä ja 

siirryimme tässä vaiheessa jo paljon realistisempaan suuntaan. Aloimme pikku hiljaa miettiä, 

että mitähän sitten voisimme saada kahtena päivänä aikaiseksi.  

 

Perusideamme oli se, että emme sekoittaisi yhden päivän sisäistä musiikkiteemaa vaan 

pitäisimme selkeästi kaksi erilaista päivää. Normaalisti festivaaleilla pyritään tarjoamaan 

mahdollisimman erilaisia artisteja saman päivän aikana, jotta paikalle saataisiin 

mahdollisimman paljon kuulijoita. Halusimme kokeilla miten kaksi erillistä musiikillista teemaa 

toimisi käytännössä festivaaleilla. Päätöksemme oli täysin demokraattisesti ryhmässä tehty ja 

musiikkityylit päätimme itse.  

 

Emme halunneet tehdä puhdasta metallimusiikkipäivää, sillä koimme, että metallimusiikin 

tarjonta Suomessa on jo erittäin suuri. Tämän lisäksi ryhmässämme oli vain yksi seitsemästä 

joka liputti metallipäivän puolesta Halusimme kuitenkin selkeän kontrastin päivien välille, 

joten päätimme, että toinen päivistä tulisi musiikillisesti olemaan räväkkä ja toinen vähän 

leppoisampi. Ryhmämme sisällä mielipiteet päivistä jakautuivat melko lailla tasan. Kaksi 

ryhmän jäsentä halusi ehdottomasti rockpäivän ja kaksi taas hip-hop/rap -päivän. Loput 

kolme taas halusi molemmat päivät, joten päätös oli ryhmän kesken erittäin helppo. Näin 

päädyimmekin loogisesti, että toisen päivän musiikillinen teema on rock ja toisen hip-hop/rap. 

Näin saimme aikaan kaksi erillistä kuulijakuntaa ja tavoitteenamme olikin saada mahdollisesti 

täysin eri kävijät perjantaille sekä lauantaille.  

 

3.2 Tilan mahdollisuudet ja ongelmat 

Tiedusteltuamme asiaa, meille selkeni se tosi seikka, että tapahtuma tullaan järjestämään 

Porvoon Taidetehtaalla kaikista epäselvyyksistä huolimatta. Tila on sisältä sekä ulkoa erittäin 

edustavan näköinen ja mitä uskottavin paikka järjestää festivaalit. Varasimme alustavasti päivät 

lukkoon ja ne sijoittuivat 6.2.–7.2.2009. Oli hyvä, että saimme jotain konkreettista lyötyä 

lukkoon.  

 

Taidetehdas toi tullessaan hyviä että huonoja uutisia. Taidetehdas sijaitsee aivan Porvoojoen 

kupeessa ja keskustaan on matkaa vain noin kilometri. Rakennus on jaettu moniin eri osiin 

joista meille tärkein Avanti-sali. Tämä sali on pinta-alaltaan 780 neliömetriä sekä korkeudeltaan 
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noin 7,5 m. Avanti-sali soveltuukin loistavasti yleisötapahtumien järjestämiseen. 

(Taidetehdassäätiö 2009.)  

 

Myös Taidetehtaan lähellä sijaitseva Kokonniemen laskettelukeskus oli todella houkutteleva ja 

sinne aloimme myös heti suunnitella oheisohjelmaa. Laskettelukeskuksen läheinen sijainti olisi 

mahdollistanut perjantaipäivän hip-hopteemalle mukavat puitteet järjestää lumilautakilpailuja 

sekä muuta kivaa pikkuohjelmaa rinteeseen. Näitä vaihtoehtoja aloimme miettiä myös 

tosissamme. Ongelmaksi muodostui se, että Taidetehdas on akustisesti todella haastava tila. 

Kevytmusiikki (rock-, hip-hop- sekä metallimusiikki) on todella vaikea saada toimimaan tilassa, 

joka on valettu betonista ja on putken muotoinen. Tilassa ei ollut valmiiksi minkäänlaisia 

akustiikkalevyjä, joiden avulla ääni olisi voitu saada kuulostamaan paljon paremmalta. 

Taidetehdasta on tosin tituleerattu Suomen parhaan akustiikan omaavaksi tilaksi ja sitä se 

onkin klassisenmusiikin osalta.  

 

Tässä vaiheessa spekuloimme myös mahdollista backstagen sijaintia. Backstage on siis tila, 

jossa artistit viettävät aikaa ennen ja jälkeen esiintymistään rauhoittuen ja keskittyen. Meillä oli 

monia vaihtoehtoja, joista paras tässä vaiheessa oli niin sanottu kylmiö Avanti-salin takana. 

Tila oli täysin vailla lämmitystä ja sisustusta, mutta tässä vaiheessa emme nähneet sitä 

ongelmaksi. Ajattelimme, että saamme kyllä tilan hienosti sisustettua sekä lämmitettyä 

muusikoita varten. Muusikoiden kädet on oltava lämpimät esiintymään mentäessä, muuten ei 

soittamisesta tule mitään. Päätimmekin pitää kylmiön toistaiseksi varattuna backstage-alueeksi. 

(kuva 1.) Olimme myös tietoisia että Taidetehtaalla toimi yksityisklubi nimeltä Mallons, jota 

pyöritti Lukema Ry -niminen yhdistys. Lukema Ry:n tilat olivat jo valmiiksi sisustetut sekä 

lämpimät, joka on erittäin tärkeä seikka soittajien kannalta.  

 

Tämän jälkeen aloimme jälleen kerran visioida tilaa ja esiintyjiä oikein olan takaa. Alun perin 

ajattelimme, että tapahtumaan on aivan pakko saada kaksi lavaa, jotta voisimme saada 

mahdollisimman paljon esiintyjiä soittamaan saman päivän aikana. Tässä vaiheessa päätimme 

pitää kiinni vielä alkuperäisestä suunnitelmasta, jossa perjantaina pääteemana olisi hip-

hopmusiikki ja lauantaina metallimusiikki. Ajattelimme, että toinen lava olisi hyvä sijoittaa 

pääsaliin ja toinen vähän sivummalle, mahdollisesti toiseen tilaan pääsalin viereen (Kuva 1. 

Kaavailtu pohjapiirros alueesta.)  
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Kuva 1. Kaavailtu pohjapiirros alueesta. 

 

Otimme kuitenkin nopeasti selvää mitä tiloja meillä olisi käytössä ja tässä vaiheessa tuli selväksi 

se että saisimme käyttöön vain yhden tilan mihin lava mahtuisi, Avanti-salin. Tämä siis poisti 

toisen lavan mahdollisuuden ja samalla taas ohjelman tilanne koki muutoksen. Meidän oli 

karsittava alkuperäistä ohjelmarunkoa rankalla kädellä. Liitteessä 2 on suunnittelemamme 

alustavaohjelma, joka on suoraan otettu tekemistämme muistioista 20.5.2008. 

 

3.3 Ohjelman visiointia 

Tässä vaiheessa emme olleet vielä tiedustelleet artisteja, mutta ideoita oli kyllä heitelty jo 

ilmoille. Meillä oli kirkkaina mielissä me se, että meidän on saatava joitain ulkomaalaisia 

artisteja tapahtumaamme, muuten emme saa tarpeeksi yleisöä paikan päälle. Ehdotuksia tehtiin 

laidasta laitaan ja ensimmäisiä niistä olivat muun muassa The Prodigy, The Streets, Hateform, 

Danko Jones, Godsplague, joista kaikki nauttivat maailmalla kovaa suosioita. Nyt oli kuitenkin 

tila selvillä ja ajankohtakin alustavasti lyöty lukkoon, joten aloimme vakavasti pohtia artisteja 

sekä muuta ohjelmaa tapahtumaamme.  

 

Perjantaille ajattelimme hyödyntää Kokonniemen laskettelukeskusta oikein toden teolla. Siellä 

voisi järjestää lumisalibandykilpailun ja erilaisia pulkkamäkikilpailuja sekä paikalle voisi kutsua 

myös ammattilaislumilautailijoita, jotka pitäisivät näytösluontoisen kilpailun. Itse Taidetehtaalle 
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taas voisi olla artistien lisäksi tanssiesityksiä. Pääesiintyjäksi kaavailimme perjantaille The 

Prodigyä tai The Streetsiä ja suomalaisista artisteista Fintelligensiä, Asaa sekä Cheekkiä. 

Olimme tässä vaiheessa myös miettineet jo, että koittaesimme saada myös paikallisia artisteja 

paikalle kuten JMZ ja Freepoint Crew. Halusimme myös päästä tukemaan paikallista 

musiikkikulttuuria.  

 

Lauantaille kaavailimme jotain todella räjähtävää oheisohjelmaa kuten monster truck pihalle 

pyörimään, tuliperformanssi ulos tai sisälle sekä surmanajajia. Tiedustelimme kaikista näistä jo 

hintoja ja ne eivät olleet kovinkaan kalliita. Itse järjestelyt veisivät vain aikaa ja rahaa senkin 

edestä. Olisimme joutuneet järjestämään äänentoistolaitteiston myös pihalle mahdollista 

selostusta ja taustamusiikkia varten, joka olisi taas maksanut meille pitkän pennin. 

Taidetehtaan tiloihin artistien lisäksi harkitsimme hankkivamme tatuoijia, lävistäjiä, 

tanssiesityksiä sekä kehomaalaajia. Artisteja, joita lauantaiksi kaavailimme olivat muun muassa: 

G.O.R.E., Hateform, Diablo, Mokoma, The 69 Eyes sekä Godsplague. Emme kuitenkaan 

olleet vielä keskustelleet kenenkään artistin kanssa mitään.  

 

Ajattelimme myös ottaa tapahtumaamme jonkun bändin, jolla ei vielä ole levytyssopimusta. 

Minun ideana oli pyrkiä auttamaan jotain bändiä saamaan tuulta purjeiden alle meidän 

tapahtumamme kautta. Itse bändissä soittavana rumpalina tarjosin heti ensimmäisenä omaa 

bändiämme tapahtumaan. Mieleemme kuitenkin tuli, että voisimme ottaa jonkun 

bändikilpailun voittajan soittamaan tapahtumaamme. Ajatus jätettiin muhimaan. Artisteja ei 

ollut vielä tiedusteltu, mutta ohjelmarunko alkoi pikku hiljaa näyttää realistiselta. 

 

Nyt elimme siis aikaa ennen kesää 2008. Tämä oli todella haastavaa aikaa, sillä itse 

tapahtumaan tuntui olevan todella pitkä aika. Kaikki WF09 -työryhmäläiset tulisivat viettämään 

kesän eripuolilla maailmaa ja tiesimme, että tapahtuman pohtiminen kesällä oli todella 

epätoivoista. Olimme kuitenkin tässä vaiheessa kovin tyytyväisiä siihen, mitä olimme saaneet 

aikaiseksi ja olimme myös tyytyväisiä ohjelman alustavaan sisältöön. Todellinen herääminen 

tapahtumaan tapahtuikin vasta kesän loman jälkeen kaikkien palattua takaisin kouluun. 

Seuraavat kappaleet kertovatkin ajasta jolloin olemme tulleet takaisin koulun ja tällöin aloimme 

täysipäiväisesti tehdä WF09 -tapahtumaa.   

 

3.4 Takaisin kesälomalta ja artistien hankintaan 

Kesäloman jälkeen virkistyneenä WF09 -työryhmä palasi tapahtuman pariin innokkaana ja 

täynnä uusia ideoita. Nyt tulikin työryhmälle ensimmäistä kertaa mieleen, että olisi 
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rationaalisempaa järjestää mahdolliset lumilautakilpailut lauantaina, sillä potentiaaliset asiakkaat 

eivät olisi enää töissä. Päätimme siis vaihtaa päivät päikseen eli perjantaista tuli niin sanottu 

rock-päivä ja lauantaista hip-hop -päivä. Tämä ei radikaalisti muuttanut suunnitelmia suuntaa 

eikä toiseen, sillä emme olleet vielä keskustelleet kenenkään artistin kanssa esiintymispaikoista 

tapahtumaamme. Olimme kuitenkin jo päättäneet sen, että emme sekoita eripäivien 

musiikkiteemaa, joten se osittain muodosti jo rajoitteita artistien hankinnalle tapahtumaan. 

 

 Nyt olikin minun vuoroni astua esiin ja alkaa tiedustella eri artisteja, niiden saatavuutta ja 

hintoja. Tässä vaiheessa olimme jo päättäneet alustavan budjetin ohjelmalle ja se tulikin 

vaikuttamaan ohjelman sisältöön tulevaisuudessa merkittävästi. Budjetin rajoissa oli pysyttävä 

ja se vaikutti myös suoraan artistien valintaan.  

 

3.5 Ohjelmaan vaikuttavat tekijät 

Mitkä seikat sitten vaikuttivat artistivalintoihin? Kaisa Nykvist (2007, 28) pohtii hyvin omassa 

opinnäytetyössään, mitkä seikat vaikuttavat artistien hankintaan pop- ja rockfestivaaleille 

Suomessa. Nykvist teki tutkimuksen, jossa hän haastatteli suomalaisten festivaalien 

ohjelmavastaavia ja kyseli heiltä kolmea perustavanlaatuista kysymystä. Mistä tarve tai idea 

esiintyjiin syntyy? Mistä esiintyjää etsitään ja heihin ollaan yhteydessä? Mitkä tekijät vaikuttavat 

esiintyjien lopulliseen valintaan? Huomasin nopeasti, että itse olisin vastannut Nykvistin 

tekemiin kysymyksiin aika samalla tavalla kuin muun muassa Juhani Merimaa, joka toimii 

Ankkarockin ohjelmavastaavana. Artisteja ei valita festivaaleille sattumanvaraisesti vaan se on 

pitkien istuntojen tulos. 

 

WF09 -tapahtuman tapauksessa artistien valinnat olivat täysin työryhmän kompromissien 

summa. Kaikki artistit valittiin yhdessä ja niistä myös kinasteltiin aika tavalla. Ryhmämme oli 

siitä erityinen, että kaikille ryhmäläisille musiikki omaa paikan läheltä sydäntä. Artistien 

lopulliseen valintaan vaikuttivat monet eri asiat. Ensimmäisenä tuli ryhmäläisten mielipiteet 

artistista. Voin ylpeänä sanoakin koko ryhmän puolesta, että WF09 -tapahtumassa ei ollut 

yhtään sellaista artistia esiintymässä, jota ryhmä olisi täysin vihannut. Seuraavana tekijänä 

päätöksiin vaikutti päivien teemat. Emme halunneet sekoittaa päiville annettuja teemoja liikaa, 

joten se rajasi artistien hankintaa melko lailla. Ryhmäläisten ollessa aktiivisesti kiinnostuneita 

musiikista, tiesimme, että ketkä artistit ovat tällä hetkellä kovia nimiä Suomessa. Näitä asioita 

voi myös selvittää tutkimalla erinäisiä musiikkilistoja ja levymyyntitilastoja kuten: Suomen 

Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT Ry:n levymyyntitilastot, Voicen Top 10 -lista, MTV Top 

10 -lista ynnä muut. Viimeisimpänä ja ehkäpä tärkeimpänä syynä oli yllättäen artistin hinta. 
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Jouduimme monen artistin kohdalla sanomaan ei, ihan vain sen takia, että se ei sopinut meidän 

budjettiimme.  

 

3.6 Ohjelman hankintaprosessi 

Minulle tietyt asiat kuten se, miten artisteihin ollaan yhteyksissä, oli omien kokemuksieni 

johdosta melko selvä juttu. Olen tutustunut vapaa-ajallani musiikkimaailman harrastukseni 

johdosta erityisen paljon, joten tiesin omasta kokemuksesta, että ensisijaisesti artisteja 

lähdetään lähestymään heidän ohjelmatoimistojen kautta. Ohjelmatoimistot edustavat ja 

myyvät omia artistejaan kuin mitä tahansa muuta tuotetta erinäisiin tilaisuuksiin sekä 

tapahtumiin. Heidän tehtävänään on käydä keskustelua ohjelman ostajan kanssa ja keskustella 

ohjelman kaikista yksityiskohdista (Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit r.y. 2008a.) Tämä 

mahdollistaa sen, että artistien ei tarvitse itse käydä näitä kiivaita keskusteluja vaan he voivat 

keskittyä täysin siihen mitä he osaavat parhaiten eli esiintymiseen. Ohjelmatoimistoja ovat 

muun muassa Dex Viihde Oy, Fullsteam Agency, J. Karppanen Oy sekä Live Nation (Suomen 

Ohjelmatoimistot ja Agentit r.y. 2008b.) Jokaisella ohjelmatoimistolla on useita artisteja, joita 

he edustavat. Mikäli ei tiedä, millä ohjelmatoimistolla mikin artisti on, niin usein tieto löytyy 

artistin omilta kotisivuilta contact/yhteydenotto -osiosta.  

 

Ohjelmatoimistoja voi lähestyä joko sähköpostilla tai puhelimitse. Käytin itse lähes aina 

sähköpostia. Syynä tähän oli vain ja ainoastaan se, että sähköpostissa käydyt keskustelut 

dokumentoituvat ja niitä voidaan käyttää todistusaineistona jatkossa. On myös muistettava, 

että sähköpostin välityksellä tehdyt niin sanotut suulliset sopimukset ovat täysin päteviä sekä 

sitovia. Sähköpostin välityksellä ei kannata luvata mitään varmaa ennen kuin asia on täysin sata 

prosenttisen varma.  

 

Ohjelmatoimistot eivät ole mitään koneistettuja laitoksia vaan myös niitä pyörittää normaalit 

puuroa aamuisin syövät ihmiset. Tämä on sellainen seikka, joka kannattaa aina muistaa 

ohjelmamyyjien kanssa toimiessaan. Ohjelmamyyjien tehtävänä on myydä tarjoamaansa 

ohjelmaa mahdollisimman kalliilla, jotta ohjelman hinnasta saatu rahamäärä tuottaisi 

mahdollisimman paljon voittoa omalle ohjelmatoimistolleen. Ohjelmatoimistot ottavat 

jokaisesta myyneestään ohjelmasta palkkion, joka vaihtelee viiden ja kahdenkymmenenviiden 

prosentin välillä myydyn ohjelman hinnasta (Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit r.y. 2008a.) 

 

Ensimmäinen yhteydenottoni ohjelmatoimistoon sisälsi aina perustiedot järjestettävästä 

tapahtumasta, sen ajankohdasta ja teemasta. Tämän jälkeen kysyin haluamani artistin tilannetta 
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kyseiselle ajankohdalle. Mikäli ohjelmamyyjä kiinnostui tapahtumastamme, tämän jälkeen alkoi 

yksityiskohtaisemmat keskustelut. Ensimmäisenä tuli tietysti selvittää artistin (ohjelman) hinta. 

Yleensä ohjelmamyyjä tarjosi hintaa minulle. Minun ollessa ensikosketuksessa alaan ja WF09 –

tapahtumaa ensikertaa järjestettäessä ohjelmamyyjät koittavat käyttää hyväkseen 

ohjelmatilaajan kokemattomuutta tarjoamalla artistia reilulla ylihinnalla. Tässä vaiheessa 

poikkeuksetta tein vasta tarjouksen, joka oli puolet ohjelmamyyjän tarjoamasta hinnasta. Tätä 

kautta päästään aina lähemmäksi ohjelman oikeaa hintaa. Mikäli ohjelmamyyjää vieläkin 

kiinnosti tapahtumamme, hän teki jälleen minulle vastatarjouksen, joka oli yleensä noin kolme 

neljäsosaa ensimmäisestä tarjouksestaan. Jälleen kerran itse tarjosin samaa summaa eli puolet 

alkuperäisestä hinnasta selittäen, että budjettimme ei anna millään periksi ohjelmamyyjän 

tarjoamalle hinnalle. Tässä vaiheessa joko ohjelma myyjä vielä laskee hintaa tai pitää sen 

hetkisen tarjouksensa.  

 

Ohjelman hankintaprosessi tapahtumaan ei siis juuri eroa Intiassa tehdyistä katukaupoista. 

Tinkiminen on todella suotavaa ja kun ohjelmamyyjän raja tulee vastaan, se on melko selvästi 

huomattavissa. Mikäli hinta tinkaamisen jälkeen näyttää sopivalta budjettiin, artisti kiinnitetään 

suullisella tai kirjallisella sopimuksella tapahtumaan. Artistien hintaa voi tosin tiedustella vain 

ottaakseen selvää mitä se kutakuinkin voisi maksaa. Mottona toimii se, että tarjotusta hinnasta 

noin kolme neljäsosaa on melko lähellä oikeaa hintaa.  

 

Tärkeää on myös sopia kaikkeen rahaan liittyvistä yksityiskohdista tarkasti ennen kuin lyö 

suullisen sopimuksen lukkoon. Näin vältetään turhat lisäkulut. Jos ei ole asioista aivan varma, 

niin aina kannattaa kysyä enemmin kuin katua jälkeenpäin. Näitä asioita voivat olla muun 

muassa mahdolliset yöpymiset ja niistä tulevat kustannukset. Sisältyvätkö ne hintaan vai 

pitääkö niistä maksaa erikseen? Kuka hoitaa majoitukset?  

 

Artistit vaativat varsinkin festivaalin järjestäjältä äänentoiston sekä valot. Tämä onkin melko 

loogista, sillä tapahtumaan hankintaan yleensä lava, valot sekä äänentoisto jo valmiiksi joltain 

ulkopuoliselta taholta. Klubikeikkoja järjestettäessä asioiden kanssa kuitenkin kannattaa olla 

tarkkana, sillä tapahtumapaikalla ei välttämättä ole valmista äänentoistoa/valoja. On myös 

oleellista selvittää, että monta henkilöä artistin kanssa on tulossa tapahtumaan. Yleensä artisti 

tuo mukanaan oman ääni- sekä valomiehen/miehet sekä muutaman apukäden. Tämä taas 

riippuu täysin bändin koosta. Oleellista on ottaa kaikkien tulevien ihmisten nimet ylös, jotta 

ohjelmamyyjä ei pysty huijaamaan kavereitaan ilmaiseksi sisään.   
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3.7 Artistien hintaan vaikuttavat tekijät 

Miten rahat sitten jakautuvat olettaen vaikka, että artistin hinta on 4000€? Mikäli bändissä on 

neljä jäsentä, niin se menee tietysti tasan kaikille eli 1000€ per henkilö. Kyseinen olettamus on 

täyttä puppua.  

 

Artistin hinta koostuu monesta eri vaikuttajasta. Loppujen lopuksi itse bändin osuus 

rahallisesti saattaa olla jopa melko pieni, vaikka artistista maksettaisiinkin 4000€. On tiettyjä 

kuluja, joilla on tapana unohtua hintaa ajateltaessa. Ohjelman tilaaja maksaa artistille aina vain 

yhden summan, joka koostuu monesta pienestä osasta ja yksityiskohdasta.  

 

Ohjelmamyyjä/ohjelmatoimisto ottaa ensisijassa välistä noin 15–25%. Tämä riippuu tietysti 

yrityksestä sekä heidän politiikastaan. Tämän lisäksi kuljetukset tapahtumapaikalle maksavat 

aina. Matkan pituus tietysti vaihtelee, mutta oleellisesti se ei kuitenkaan vaikuta hintaan. Matkat 

saattavat siis maksaa aina noin viidestäkymmenestä eurosta lähemmäs kolmatta sataa euroa. 

Artisteilla on lähes aina oma ääni- sekä valomies mukana. Tämän lisäksi mukana saattaa olla 

rumpu- ja kitarateknikkoja. Nämä raudankovat ammattilaiset vaativat myös tietysti oman 

palkkansa. Itse asiaa tiedusteltuani voin sanoa, että ammattiteknikkojen hinta tällä hetkellä on 

noin 150€ per keikka. Tämäkin hinta tosin vaihtelee suuntaan jos toiseen.  

 

Oletetaan siis, että neljänhengen bändi jolla on mukana valomies, äänimies, monitorimiksaaja 

sekä autokuski/roudari/paitamyyjä mukana maksaisi tapahtumanjärjestäjälle 4000€. Mitä jää 

bändin soittajien käteen tästä kaikesta karkeasti laskettuna? Heti alkuun otetaan pois 

ohjelmatoimiston veloittama summa, joten jäljelle jää noin 3000€. Siitä pois poistetaan vielä 

neljän teknikon palkat, niin jäljelle jää 2400€. Kun bensat lasketaan pois, niin jäljelle jää noin 

2300€, eli bändin jäsenille jää 575€ per henkilö.  

Tällaisista seikoista siis artistin hinta koostuu. Muistutan myös samalla siitä, että tämä ei ole 

mikään kiistämätön fakta ja kaikilla artisteilla on oma hintansa sekä oma määrä erinäisiä 

muuttuvia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, mistä hinta loppujen lopuksi koostuu. 

 

3.8 Artisti-info 

Hyviin tapoihin kuuluu, että tapahtuman järjestäjä lähettää kaikille artisteille hyvissä ajoin 

ennen tapahtumaa niin sanotun artisti-info -paketin. Liitteessä 3 on tekemäni artisti-info viesti, 

jonka lähetin kaikille yhteyshenkilöille sähköpostin välityksellä. Tosin nimet ja numerot ovat 

sensuroituja. Artisti-info -paketissa ilmeni tärkeitä asioita, joita artistien oli syytä tietää. Miten 
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saavut tapahtumapaikalle? Selkeät ajo-ohjeet tapahtumapaikalle sekä artistibussien 

parkkipaikat. Miten alueella saa liikkua? Jokainen artisti tai muu henkilökunnan jäsen sai omat 

passit, jotka oikeuttivat liikkumisen sekä backstage -alueella, että muissa yleisölle avoimissa 

tiloissa. Esiintymislavan koko oli selkeästi ilmoitettu. Äänestä että valoista vastaavien 

henkilöiden yhteystiedot olivat helposti saatavilla. Info -paketissa selvisi, että mihin artistit ovat 

oikeutettu että mitkä ovat artistien velvollisuudet. Tietysti myös esiintymisaikataulut tulivat 

selkeästi ilmi lähettämässämme artisti-info -paketissa. 

 

3.9 Artistisopimukset 

Harrastaessaan mitä tahansa toimintaa, jossa liikkuu rahaa pelissä, sopimukset näyttelevät aina 

isoa osaa. Vaikkakin sopimukset ovat tehty rikkomista varten, niitä rikottaessa joutuu 

kuitenkin aina ongelmiin. Musiikkiala ei eroa tässä kohdin mistään muusta alasta.  

 

Artistisopimukset ovat erittäin tärkeä seikka musiikkitapahtumaa järjestettäessä. Sopimuksen 

tekoprosessi saa käytännössä alkunsa jo ensikontaktista ohjelmamyyjään. Tietysti vain siinä 

tapauksessa, että loppujen lopuksi sopimukseen päästään. Sopimusta tehdessä on tärkeää 

ymmärtää se, että jo suullinen asioista sopiminen esimerkiksi puhelimen välityksellä on aivan 

yhtä pitävä kuin vuonna 1917 Suomen tekemä itsenäisyysjulistus. On siis oltava tarkkana, että 

mitä lupaa tai sanoo asioidessaan suullisesti ohjelmamyyjän kanssa. Toinen vähemmälle 

huomiolle jäänyt seikka on se, että kaikki sähköpostissa käydyt keskustelut ja sopimukset ovat 

aivan yhtäpitäviä kuin virallinen sopimuspaperi. Sähköpostissa sovitut yksityiskohdat ovatkin 

yleensä erittäin tärkeitä seikkoja koskien esimerkiksi sovittuihin soittoaikatauluihin sekä 

sovittuun hintaan. On siis tärkeää, että ei lyö mitään epävarmaa vielä lukkoon edes 

sähköpostin välityksellä, sillä tämä tieto on tallentunut jo ohjelmamyyjän viestiketjuun ja 

yrittäessäsi perua sopimusta hän voi vedota sähköpostissa käytyyn keskusteluun.  

 

Jokainen artisti tulee siis ensin varmistaa joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tämän jälkeen 

ohjelmamyyjä lähettää sopimuksen joko kirjeenä postissa tai sähköpostissa tapahtumaa 

järjestävälle taholle. Sopimukset kannattaa aina lukea moneen kertaan läpi. Mikäli 

sopimuksessa on edes yksi pieni kohta jota et ymmärrä ota välittömästi yhteyttä 

ohjelmamyyjään ja pyydä häneltä lisätietoja. Sopimuksessa saattaa olla myös yksi tai enemmän 

kohtia joita haluat muuttaa. Usein pienistä asioista päästään kyllä nopeasti yhteisymmärrykseen 

kuten: väärin ilmoitetusta päivämäärästä. 
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Mitä sopimukset yleensä pitävät sisällään? Artistisopimuksissa ei ole mitään koko maan 

kattavaa yleispohjaa vaan jokainen ohjelmatoimisto tekee aina itse omat sopimuspohjansa. On 

myös oletettavaa, että pienillä artisteilla ei ole omaa sopimuspohjaa, joten tässä tapauksessa se 

on tehtävä itse. Mikäli joudut itse tekemään sopimuksen, kannattaa tässä vaiheessa ottaa 

yhteyttä joko lakimieheen tai vaikka Teoston ilmaiseen palvelunumeroon, joka löytyy 

Internetistä. Itse tehty sopimus kannattaa tarkastuttaa monella ihmisellä ennen sen 

lähettämistä. Sopimuksia on aina kaksi kappaletta, joista toinen jää ohjelmantilaajalle ja toinen 

ohjelmamyyjälle. Toinen tulee lähettää allekirjoitettuna ohjelmantilaajalle takaisin. Yksin 

kertaisin sopimus, jonka olen nähnyt, koostuu molempien osapuolien nimistä, sovitusta 

hinnasta sekä päivämäärästä. Sopimuksia on siis niin monia kun on niiden tekijöitäkin.  

 

En voi käydä yksityiskohtaisesti läpi mitään itse tekemääni sopimusta, sillä sopimuksessa on 

lähes aina pykälä, jonka mukaan sitä ei saa näyttää kolmannelle osapuolelle. Käyn siis 

seuraavaksi läpi yleisimpiä seikkoja joita saattaa tulla vastaan. Mikäli tapahtuma järjestetään 

ensikertaa, usein sopimuksessa vaaditaan, että artistipalkkiosta on maksettava joko puolet tai 

jopa kokonaan ennen esiintymistä. Yleensä aikarajaksi laitetaan noin 30 päivää ennen 

esiintymistä. Loput artistipalkkiosta maksetaan yleensä seuraavana arkipäivänä tapahtuman 

jälkeen.  Tämä on täysin normaalia, sillä ohjelmamyyjän on vaikea uskoa uuden 

tapahtumajärjestäjän maksukykyyn. Vain harvat ohjelmamyyjät luottavat siihen, että 

artistipalkkio tulisi maksettua kokonaan mikäli se maksetaan jälkikäteen. On myös melko 

yleistä, että esiintymisen peruuntuessa ennakkomaksua ei makseta takaisin.  

 

Sopimusrikkomus on myös tärkeä osa sopimusta. Sopimukseen kannattaa lisätä seuraava 

seikka, mikäli sitä ei jo siinä ole. Jos artisti myöhästyy keikan aloittamisajankohdasta yli tunnin 

ilman pätevää syytä, sopimus raukeaa ohjelmatilaajan puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että artisti 

palkkiota ei makseta sopimusrikkeen johdosta.  

 

WF09 -tapahtumaan tekemäni sopimukset olivat melko yksinkertaisia ja muutoksia niihin ei 

juuri tarvinnut tehdä. Tosin joihinkin sopimuksiin, jotka tehtiin lähinnä sellaisten bändien 

kanssa joilla ei ollut niitä edustavaa tahtoa, täytyi minun lisäillä muutamia yksityiskohtia. 

Jotenkin vaan tuntuu, että Suomessa sopimukset ovat todella pienessä roolissa ja alalla 

toimintaan hyvin pitkälle luottamuspohjalta. Se on järjen vastaista, sillä usein puhutaan 

kuitenkin suurista rahasummista.  
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On tärkeää muistaa, että raiderit ovat myös osa sopimusta. Raidereita on kahdenlaisia eli 

teknisiä- sekä takahuoneraidereita. Teknisessäraiderissa ilmenee asiat, joita artistit vaativat 

lavalla olevan. Tekninenraideri kannattaa ottaa tosissaan, sillä artistilla on oikeus perua 

esiintymisensä mikäli lavalla ei ole oikeita mikkejä ym. Yleensä myös mahdollisten apukäsien 

tarve ilmenee teknisessäraiderissa. Takahuoneraideri on myös vakavasti otettava juttu. Artistilla 

on myös oikeus perua esiintymisensä ja ottaa rahat, mikäli takahuoneessa ei ole vaadittuja 

tuotteita. Kaikki ovat varmasti kuullet legendaarisia vaatimuksia takahuonepalveluista, mutta 

Suomessa vaatimukset ovat yleisesti ottaen melko vaatimattomia. On tärkeä huomata se, että 

usein artistit testaavat tapahtumajärjestäjää omalla raiderillaan. Mikäli raiderissa lukee, että 

takahuoneen pöydällä on oltava keltaisia kynttilöitä, lammas sekä neljä pizzaa, testaavat he tällä 

tapahtumajärjestäjän organisointikykyä sekä ehkä jopa luotettavuutta. Usein artisteilla on 

erilaisia ruokatoiveita, joita ei yksinkertaisesti voi toteuttaa. Tässä tapauksessa kannattaa ottaa 

yhteyttä ohjelmamyyjään ja keskustella mahdollisista vaihtoehdoista. Takahuoneraideri on siis 

syytä ottaa vakavasti vaikkakin siellä saattaa tulla mitä ihmeellisimpiä asioita vastaan.  

 

Lähdimme WF09 -tapahtumaa järjestäessämme alustavasti liikkeelle siitä, että tilaamme paikan 

päälle kaikki asiat, jotka raiderissa mainitaan. Tarkan määrän kaikkia tuotteita mitä oli meiltä 

tilattu. Tämä saattoikin olla artisteille jopa lievähkö yllätys, sillä uskon, että kaikkialla raidereita 

ei oteta sananmukaisesti huomioon. Näimme artistien naamalla oikein veikeitä hymyjä kun 

esittelimme heille heidän tilat, jossa oli pyydetyt tuotteet. Artistit kannattaakin pitää hyvällä 

tuulella ja hoitaa homma viimeisen päälle kunnolla, mikäli pyrkii alalle jäämään. Sana huonosta 

takahuonepalvelusta leviää muusikoiden piirissä todella nopeasti. 
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4 Lopullinen ohjelma 

Tässä luvussa esittelen WF09 -tapahtumassa olevat artistit. Selvitän myös, mitkä kaikki seikat 

vaikuttivat ohjelman aikatauluihin. Niin kuin jo aikaisemmin tekstissä olen kertonut, ohjelman 

suunnittelu oli koko ryhmän yhteinen missio. Minä toimin yhteyshenkilönä artistimyyjien 

kanssa. Lopullinen ohjelma koostui ainoastaan musiikkiartisteista, sillä meidän oli tingittävä 

budjetin johdosta muu suunniteltu ohjelma pois. 

 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1.) näkyy kaikki WF09 -tapahtumassa esiintyneet artistit 

sekä soittoajat. Artisteja tilasimme alustavasti sillä kaavalle, että perjantaina tapahtumassa 

esiintyisi neljä ja lauantaina kuusi artistia. Pyrimme pitämään päivät tyylillisesti erillään eli 

perjantaina oli rock- ja lauantaina hip-hop -tyyli.  

 

Tapahtuman järjestämisen yksi tärkeimmistä seikoista on aikataulut ja niiden suunnittelu. 

Tunnelma, jouhevuus sekä vauhdikkuus tapahtumassa, määrittyy sen aikataulun mukaisesti. 

(Blandy, D & Carpenter, G 2008, 131.) 

 

Taulukko 1. WF09:n soittoaikataulut 

 

Pe 6.2. Artisti La 7.2. Artisti 

18:00-18:45 Airhead 15:00-15:45 JMZ 

19:15-20:00 God Damn Trio 16:15-17:00 Freepoint Crew 

20:45-21:45 Lapko 17:30-18:15 Kemmuru 

22:30-23:30 Disco Ensemble 19:00-19:45 Giant Räbät 

  20:30-21:30 Conscious Youths 

  22:15-23:15 Indica 

 

4.1 Esiintyjien soittojärjestyksen määrittäminen 

Perjantain ensimmäisen esiintyjän paikka oli itsestään selvä. Bändikilpailun voittajalle 

lupasimme paikan tapahtumastamme ja oli loogista laittaa bändikisan voitta, Airhead 

aloittamaan perjantaipäivä. God Damn Trio oli myös looginen ratkaisu laittaa toiseksi, sillä 

yhtye ei ole vielä Suomessa kovin tunnettu. Kun saimme vahvistuksen siitä, että Lapko tulee 

esiintymään tapahtumaamme, tiesimme että, se tulisi olemaan toinen pääesiintyjistämme 
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perjantaille. Disco Ensemblen tuleminen pääesiintyjäksi jäikin aivan viimeisten viikkojen 

nojaan. Tästä asiasta hieman myöhemmin tekstissä lisää.  

 

Lauantai aiheutti meille vähän enemmän pään vaivaa. Meillä oli useita erivaihtoehtoja mielessä, 

mutta päädyimme kuitenkin seuraavaan. Ajattelimme, että JMZ porvoolaisena artistina saisi 

aktivoitua paikallisen väestön aikaisin liikkeelle lauantaina. Tämä oli pääsyy siihen, minkä takia 

valitsimme JMZ:n avaamaan lauantaipäivän. Tämän jälkeen ajattelimme laittaa lavalle lisää 

paikallista verta Freepoint Crew:n toimesta. Kaksi osittain paikallista artistia peräkkäin olisi 

loistava alku lauantain ohjelmalle. Kemmurun paikka oli aika selvyys pelkästään jo logistisista 

syistä, sillä he esiintyvät ilman taustaorkesteria. Tiesimme, että Giant Räbät ja Conscious 

Youths tuovat orkesterin mukanaan ja siksi olikin loogista laittaa heidät peräkkäin soittamaan. 

Kävi vielä sattumoisin hyvä tuuri, että kyseisillä orkestereilla oli sama rumpali. Tämä 

mahdollisti sen, että meidän ei tarvinnut vaihtaa rumpusettiä välissä. Conscious Youths 

(Redrama, Paleface ja Mr. Singh) oli alun perin pääesiintyjämme lauantaipäivälle. Tilanteet 

kuitenkin muuttuivat nopeasti tapahtuman lähestyessä ja päätöksiä tehtiin meitä korkeammalta 

taholta.  

Kaikki ohjelmaan vaikuttaneet tekijät eivät siis olleet meidän päätöksiä ja osaan emme olleet 

ollenkaan tyytyväisiä. Seuraavassa tuleekin oleellisin päätös, johon emme työryhmänä pystyneet 

vaikuttamaan vaikka sitä yritimme.   

 

Mitä sitten Indica tekee lauantailla? Tämä kysymys ihmetyttää minua itseäni vieläkin. Muiden 

artistien kanssa vältyimme suuremmilta konflikteilta, mutta Disco Ensemblen kanssa 

jouduimme tekemään tarjouksia loppu metreille saakka. Tilanne oli aluksi sellainen, että Indica 

oli varattu meille perjantain pääesiintyjäksi, sillä Disco Ensemble ei ollut saatavilla tuohon 

päivämäärään. Olimme päättäneet silloin, että lauantaina olisi vain viisi artistia(Conscious 

Youths pääesiintyjänä). Viime hetkiä lähestyessä Disco Ensemblen ohjelmamyyjä kuitenkin 

otti meihin yhteyttä ja ilmoitti, että kyseinen artisti olisi sittenkin kiinnostunut tulemaan 

tapahtumaamme. Tämä vaikutti ohjelmaamme radikaalisti, sillä olimme alusta saakka halunneet 

Disco Ensemblen esiintymään tapahtumaamme. Disco Ensemblestä tulikin siis 

pääesiintyjämme perjantaille. Indican aikatauluihin ei sopinut yhtään aikaisempi soittoaika 

perjantaina, joten dilemma oli valmis. Olimme tässä vaiheessa jo tehneet sopimuksen Indican 

kanssa ja kysyimmekin, että olisiko mahdollista jos he esiintyisivät lauantaina. Se kävi heille 

oikein hyvin. Indican siirtäminen lauantaille muodosti kuitenkin ryhmän sisällä melkoisia 

ristiriitoja. Päätimme, että Indica esiintyy joko viimeisenä tai ensimmäisenä artistina lauantain 

ohjelmassa, jotta emme rikkoisi enempää sovittua hip-hop -teemaa. Kaikista rationaalisinta oli 
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laittaa Indica kruunamaan lauantaipäivän. Tämä päätös tuli tosin tapahtumasta vastuun 

ottaneelta taholta.  

4.2 Muita aikatauluihin vaikuttavia seikkoja 

Soittoaikatauluja määritti omalta osaltaan Taidetehtaalle hankkimamme luvat. Saimme 

meluluvat vain klo 24.00 saakka molemmille päiville. Luvat olivat sitovia ja niiden 

rikkomuksesta olisi ollut mahdollista, että tapahtumamme olisi keskeytetty kyseiseen aikaan 

virkavallan toimesta. Tämän johdosta Taidetehtaan tilojen tuli olla asiakkaista tyhjä ennen 

puolta yötä molempina päivinä. Tiesimme, että aikataulut tulevat olemaan meille riski 

asiakkaiden suhteen. Suomessa on totuttu siihen, että pääartistit esiintyvät vasta puolen yön 

jälkeen varsinkin kun alkoholia oli mahdollisuus ostaa tapahtumassamme. Meidän oli kuitenkin 

tietoisesti otettava riski aikataulujen suhteen.  

 

Ohjelma tapahtuman molempina päivinä tulisi alkaa mahdollisimman aikaisin. Ajattelimme, 

että perjantaina potentiaaliset asiakkaat pääsevät töistä noin kello 16.00. Ohjelman sijoitimme 

alkavaksi klo 18.00, jotta asiakkaat ehtisivät käymään kotona valmistautumassa tulevaan iltaan 

ennen tapahtuman alkua. Lauantaina taas päädyimme ohjelman alkavaksi kello 15.00. Tähän 

päätökseen tulimme yksinkertaisesti sen takia, että halusimme tarjota asiakkaillemme 

mahdollisimman paljon artisteja maksettua lippua vastaan. Tiesimme myös, että aikataulu tulisi 

olemaan riski. Koimme kuitenkin itsestään selvyydeksi, että festivaaleilla ohjelman on alettava 

aikaisin tapahtuman toisena päivänä. Tämän päättelimme kesäfestivaalien aikatauluja 

tutkailemalla.  

 

Toinen asia, joka aikataulussa pistää silmään varmasti on artistien välissä olevat ajat. Miksi 

artistien välillä täytyy olla jopa 45 minuutin tauko? Tässä kohdin tapahtumaa järjestettäessä on 

otettava huomioon sen sisältämät logistiset järjestelyt. Me tapahtumaa järjestävänä tahona, 

emme tilanneet paikalle valmista backlinea, joka koostuu yleensä rumpusetistä, muutamasta 

kitarakaiuttimesta sekä bassokaiuttimesta. Tämä helpottaisi siinä määrin, että bändit voisivat 

käyttää samoja kaiuttimia lavalla. Kaikkien artistien ei tarvitsisi tuoda omia isoja kaiuttimia 

paikan päälle vaan ne olisi siellä jo valmiiksi. Tiedustelimme kuitenkin artisteilta, että miten 

heille kävisi tällainen järjestely. Vastauksena tuli lähes poikkeuksetta, että artistit halusivat 

tuoda kaikki omat soittimet ja vahvistimet mukanaan. Omien tuttujen laitteiden kanssa on 

täysin ymmärrettävistä syistä helpompi pelata. Tämän asian johdosta artistien soittoaikojen 

väliin oli syytä jättää reilusti pelivaraa, jotta kaikki edellisen artistin soittimet sekä kaiuttimet 

saadaan pois lavalta ja seuraavan esiintyvän artistin vastaavat tavarat saatava lavalle. Tähän 

kaikkeen aikaa ei ollut liikaa tuhlattavissa, joten myös meidän puolesta oli oltava lavalla 
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apukäsiä tavaroiden kannossa. Lavalla tarvittiin tietysti myös raudankovat ammattilaisteknikot 

joilla eivät piuhat mene sekaisin.   

 

4.3 Bändiesittelyt 

Tässä kappaleessa tulen kertomaan tärkeimpiä tietoja artisteista, jotka esiintyivät WF09 -

tapahtumassa. En ala pureutumaan artistien historiikkiin perinpohjaisesti, sillä tekstiä kertyisi 

varmasti toisen opinnäytetyöllisen verran.  

 

Disco Ensemble 

 

Nelihenkinen bändi, jonka koti sijaitsee lähinnä Euroopan suurilla areenoilla. Post-hardcore / 

punk-rock-ilmiö, joka omalla kovalla työllään on nostanut itsensä Suomen yhdeksi 

vientivalteista. Suosiotaan uskomattomalla tempolla kasvattava Disco Ensemble on bändi, jota 

ei ole liiemmin Porvoossa nähty ja tuskin enää tapahtumamme perjantai-päivän jälkeen kovin 

usein nähdäänkään. Porissa vuonna 1996 perustettu Disco Ensemble on julkaissut kolme 

toinen toistaan tiukempaa albumia saaden kultaa läpimurrostaan "First Aid Kit" -albumista. 

Tätä nykyä bändillä on maailmanlaajuinen lisenssi- ja levytyssopimus Fullsteamin ja 

Universalin välityksellä. (Universal Music GmbH 2009.)  

 

Indica 

 

Platina-myynteihin yltäneen Indican keikka sinetöi ja päätti koko The Winterfestin lauantai-

päivän. Vuoden 2001 alkaneen taipaleensa aikana bändi on tullut tunnetuksi huikeasta 

esiintymisintensiteetistään ja myös omaperäisestä musiikillisesta tuotannostaan, mistä ovat 

saaneet nauttia muutkin skandinaaviset kansat Indican kiertäessä Nightwishin kanssa. 

Yhtyeessä on viisi jäsentä Jonsu, Heini, Sirkku, Jenny ja Laura. Neljäs pitkäsoitto on tullut 

vuoden 2008 syksyllä. (Indica 2009.) 

 

God Damn Trio 

 

The Winterfestin ulkomaalaiskiinnitys on erittäin mielenkiintoinen tuttavuus Tukholman 

suunnalta. God Damn Trio:n soundia voidaan selkeimmin kuvailla punk-asenteella soitetuksi 

rock-henkiseksi popiksi. Yhtyeellä ei vielä ole levytyssopimusta, mutta uskon, että sellainen 

heidän takataskuistaan pian löytyy. Bändi elää vaiherikkaita aikoja ja Motörheadin asioista 
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vastaavat tahot etsivät parasta aikaa levytyssopimusta God Damn Trio:lle Britannian saarilta. 

(Pihkamedia 2009.)  

 

 

Freepoint Crew 

 

Helsinkiläis-porvoolainen Freepoint Crew perustettiin vuosituhannen kynnyksellä 

seremoniamestari Maz:n ja  JMA:n sekä Mathiaksen toimesta. Kymmenen vuoden kovan työn 

jälkeen yhtye on hionut itsensä ja musiikkinsa timanttisen kovaan kuntoon. Tuoreimmista 

julkaisuista vuoden 2007 Tailor Made saavutti hyviä arvosteluja laajalti suomalaisessa mediassa 

ja nosti Freepoint Crew:n tunnettuuden uusiin sfääreihin. Nousukausi on kuitenkin vasta 

aluillaan, sillä hollantilaisen Dopeness Galoren kautta julkaistu ”The European Series” on 

soinut lukuisten eurooppalaismaiden radio-ohjelmissa tasaisesti vastaanoton ollessa mitä 

mainiointa. (Myspace 2009a.)  

 

Conscious Youths 

 

The Winterfestillä oli suuri kunnia saada genrensä pioneerit vetämään tiukan keikan 

taustaorkesterin tukemana. Redrama, Paleface ja Mr. Singh saapuivat yhdeksänhenkisen 

bändin kera ja keikka oli kerrassaan loistava. Conscious Youthsin taustaorkesteri on koottu 

tiukoista musiikkialan ammattilaisista ja itse seremoniamestarit eivät varmisti jää kakkoseksi 

heitä säestävälle orkesterille. Paleface, Redrama sekä Mr. Singh ovat omalta osaltaan niittäneet 

mainetta sooloartisteina jo vuosia. Virallisesti mukana yhtyeessä on myös ruotsalainen Promoe, 

mutta hänen musiikillisista lahjoista emme WF09 -tapahtumassa päässeet nauttimaan. (Emi 

Finland 2009.) 

 

Lapko 

 

Harjavallasta maailmalle ampaissut Lapko on yli 10 vuoden historiansa aikana kehittynyt 

Suomen ehkä kovimmaksi uudeksi vientivaltiksi. Kotimaiset keikat alkavatkin olla harvinaista 

herkkua yhtyeen jatkaessa loistavasti alkanutta Euroopan valloitusta. Bändin kehityskulku 

alkuaikojen punkista nykyiseen räjähtävään rockiin sopi erittäin hyvin WF09 -tapahtuman 

perjantaipäivän esiintyjäkaartiin. Disco Ensemblen kanssa Eurooppaa ristiin rastiin kierrellyt 

kovasta live-esiintymisintensiteetistä tunnettu bändi on juuri nyt niin ajankohtainen kuin vain 

mahdollista. Lapkon kaikki kolme toinen toistaan kovempaa albumia julkaisseet Malja, 
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Norberg ja Heikkonen soittavat mainiosti yhteen ja sitä kautta takuu varmaa viihdettä. 

(Fullstream Records & Agency 2009a.) 

 

Airhead 

 

Festivaalit räjähtivät käyntiin City Rock-Tampere -kilpailun luontevasti ja kunniakkaasti 

voittaneen Airheadin toimesta. Energinen nelihenkinen tamperelaisbändi on kompakti Linkin 

Parkin ja System of a Down:in kombinaatio, joka nosti pulssin koholle tapahtuman 

alkusekunneista alkaen. Airhead on viisivuotisesta historiastaan huolimatta yllättävän tuore 

tuttavuus musiikkipiireissä, mutta tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat. (Pihkamedia 2009.)  

 

Kemmuru 

 

Kemmurun Aksim, Jodarok ja J-Laini ovat todellisia ohjuksia rytmisen musiikin piireissä 

Suomessa. Aksim on tehnyt musiikkia myös muiden suomalaisten artistien kanssa kuten 

Fintelligensin ja Conscious Youthsin. Jodarok omalta osaltaan taas on ahkerimpia 

seremoniamestareita Suomessa. J-laini toimii omalla tahollaan aktiivina kuuluissa Umo Jazz 

Housen Kovalevy -illoissa ja Kallion Kuudes linja -ravintolassa. Kemmurun ”Mite se teiä..?” 

oli menestys musiikkilehdissä ja sitä seuraava ”Kehumatta paras” vastaavasti legenda jo 

syntyessään kahmien palkintoja Basso-gaalassa ja Funk-awardseissa. (Pihkamedia 2009.)   

 

Giant Räbät 

 

Hip-hop -Emman pari vuotta takaperin voittanut Giant Robot on projektiluonteisesti 

muuntunut Giant Räbät- ryhmäksi. Giant Räbätin konsepti sopi The Winterfestin lauantain 

teemaan erityisen hyvin orgaanisella hip-hopillaan. Pitkään yhdessä soittanut kuusihenkinen 

bändi saapui Porvooseen debyytti-albumi 1. Erällä räpänneiden Sopan, Shakan, Jontin ja 

Stepan kera myös Jodarokin ollessa mukana menossa. (Fullsteam Records & Agency 2009b.) 

 

JMZ 

 

Porvoolainen JMZ julkaisi alkuvuodesta 2008 ”GOTCHA!!!” debyyttinsä Edel Recordsin 

kautta ja JMZ:n musiikista ollaan saatu nauttia Skandinavian suurimmilla hip-hop -festivaaleilla 

Pipefestissä saakka. Vuosikaudet englanniksi musiikkiaan hionut seremoniamestari on vasta 

nuori, mutta sitäkin lahjakkaampi artisti. (Myspace 2009b.)  
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5 Roolini WF09 -tapahtumassa 

Tapahtuma oli neljä päivää hikeä ja verta. Toimistotyöt vaihtuivat osaltani perinteiseen 

työläisen elämään itse tapahtumapaikalla. Kokemus oli mitä mainioin ja en vaihtaisi sitä 

mihinkään. Olin mukana ääni- ja valotekniikkaryhmän kanssa tapahtuman alkumetreistä 

saakka. Työhansikkaat sujahtivat käteeni torstaina 5.2.2009, jolloin alkoi ääni- ja valotekniikan 

kasaus tapahtumapaikalle.  

 

Olin hyvin tiiviisti mukana auttamassa valo- ja äänihenkilökuntaa rakentamassa erinäisiä 

ripustuksia sekä aidoituksia. Välillä olin noin kahdeksan metrin korkeudessa ripustamassa 

äänieristeitä katosta roikkumaan ja toisinaan taas olin maan tasossa työntelemässä 

kuljetuslaatikoita sekä tekemässä erilaisia piuhaliitoksia. Prosessi oli mielenkiintoinen sekä 

haastava. Hiki oli pinnassa lähes koko ajan ja torstaipäivä kului hetkessä perjantain puolelle. 

Aika kulki siivillä viimeisteltäessä viimeisiä valon kohdistuksia perjantai aamuyöstä. Sain 

muutaman tunnin lepoa omassa sängyssä ja perjantaiaamuna olin jälleen tapahtumapaikalla 

kukonlaulun aikaan. 

 

Perjantaina tunnelma oli erittäin odottava ja kenelläkään ei ollut selkeää visiota, mitä tuleman 

pitää. Roolini oli ottaa vastaan paikalle saapuvat artistit ja näyttää heille soittimien paikat sekä 

backstagen sijainnin. Minulla oli myös kaksi apuria, jotka suorittivat omalla työpanoksellaan 

myös opintoja HAAGA-HELIAssa. Tehtävänäni oli auttaa artisteja saapumishetkellä 

purkamaan heidän soittimet sisätiloihin suunnitelluille paikoille, jotka olin onneksi suunnitellut 

hyvin etukäteen. Itse tapahtuman käynnistyessä aikaa ei ollut turhaan arpomiseen. Olin myös 

apureideni kera auttamassa lavalla artistivaihtojen aikana siirtämässä soittimia lavalta pois ja 

tuoden seuraavan esiintyjän soittimia lavalle. Kaikki toimivat kuin rasvattu ja suuremmilta 

ongelmilta vältyttiin. Kiirettä piti kokoajan ja taukojen määrä olikin yhden käden sormilla 

laskettavissa. Välillä olin myös pitämässä seuraa artisteille ja tietysti autoimme heitä lähtiessään 

kantamaan soittimet takaisin autoihin.  

 

Lauantaina oli tunnelma jo aamusta hieman vapautuneempi. Olimme edellispäivänä nähneet, 

miten hommat toimivat, joten jonkinlainen rutiini oli jo muodostunut asioiden hoitamiseen. 

Olin aluksi hieman hermostunut siitä, että miten pysymme aikataulussa, sillä esiintyjiä oli kaksi 

enemmän kuin edellispäivänä. Aikataulu lähtikin ennustuksieni mukaan hieman myöhässä, 

mutta se ei haitannut yleisöä laisinkaan. Vilinä backstage -alueella oli melkoista, sillä 

perjantaihin verrattaessa soittajia oli kaksinkertainen määrä. Kaikki tulivat kuitenkin hyvin 
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keskenään toimeen ja tunnelma oli käsin kosketeltavan loistava. Kiirettä piti jälleen koko 

päivän niin paljon, että syöminenkin meinasi unohtua. Viimeisen artistin esiintymisen loputtua 

tunnelma työryhmän keskuudessa oli nostalginen. Tapahtuma oli saanut päätöksensä ja kaikki 

olivat erittäin tyytyväisiä. Artisteilta ja asiakkailta olimme saaneet pelkästään hyvää palautetta, 

joka nostatti tunteet pintaan työryhmässämme. Lähdimme vielä viettämään työryhmän kanssa 

iltaa, joka sittemmin kääntyi aamuksi.  

 

Työt eivät kuitenkaan loppuneet vielä lauantaina. Sunnuntaina oli paikka saatava siistiksi ja 

tässä vaiheessa viikonlopun aikana kerätty univelka alkoi tuntua todella pahalta. Itse olin 

auttamassa valo- ja äänitekniikkaryhmää purkutöissä ja jälleen olin katon rajassa purkamassa 

asettamiani ripustuksia. Ajatukseni harhailivat pitkin päivää väsymyksen johdosta ja sekava 

tunnelma valtasi pääni. Oliko tämä nyt sitten tässä? En oikein vielä ollut tajunnut, että yli 

puolen vuoden työ oli nyt takanapäin ja edessä olisi enää muutama byrokraattinen asia 

hoidettava tämän tapahtuman tiimoilta. Yksi asia oli tämä opinnäytetyö. Uuvuttavan 

sunnuntaipäivän päätteeksi menimme vielä pitämään paikalliseen kuppilaan palautekeskustelun 

WF09 -työryhmän kanssa. Tunteet ja mietteet olivat kovin sekavat, mutta kaikilla oli melko 

tyytyväinen ja ylpeä tunnelma.  

 

5.1 Mitä opin? 

Ensimmäistä kertaa tapahtumaa tehdessä on tärkeää ottaa huomioon se seikka, että kaikki asiat 

eivät mene aina oppikirjan mukaisesti. Takaiskuja tulee varmasti useampia ja niiden kanssa on 

opeteltava elämään. Ryhmässä työskentely tuottaa aina hankaluuksia ja tärkeää on olla valmis 

tekemään kompromisseja. Mielipide-erot muodostavat nopeasti riitoja ryhmän kesken ja on 

opittava sanomaan asiat suoraan ja selkeästi. Asioita ei auta myöskään päästää liian 

henkilökohtaisiksi, vaikka kyseessä olisikin kovin henkilökohtaiset mielipiteet. Asiat tappelevat, 

eivät ihmiset. Palautteen anto on myös erittäin tärkeä osa ryhmätyöskentelyssä. Suomalaiset 

eivät helposti anna hyvää palautetta. Joskus myös tuntuu siltä, että suomalaiset ovat todella 

huonoja ottamaan hyvää palautetta vastaan. Itsestäni huomasin juuri sen piirteen. Hyvää 

palautetta saadessani tunnen oloni melko vaivautuneeksi. Hyvää palautetta on helppo antaa ja 

se vaikuttaa ryhmähenkeen positiivisesti.  

 

Liike-elämässä on tärkeää pitää itseään samassa arvossa kun liikekumppaniaan. Moni opiskelija 

pitää itseään liian ala-arvoisena. Ammattilaiseksi ei tulla yhdessä yössä. Vaikka joltain löytyisi 

ekonomin tutkinto taskusta, ei se tarkoita sitä, että tämä henkilö olisi ammattilaisempi kuin 

sinä. Se riippuu ihan siitä miten hän hoitaa asiansa. Opiskelijakin voi olla ammattilainen, jos 
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hän käyttäytyy ja hoitaa asiansa niin kuin ammattilainen. Liike-elämässä toimitaan ihmisten 

kanssa ja pohjimmiltaan kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Ammattilaiset tekevät virheitä ja 

samalla myös oppivat niistä siinä, missä opiskelijatkin. Tietty nöyryys on aina hyvästä, mutta 

ammattilaisia ei kannata pelätä. On tärkeää tiedostaa oma ammattitaitonsa ja pitää itseään 

kovassa arvossa. Itseluottamus herättää aina liikekumppanissa tietynlaista luottamusta. 

 

WF09 -tapahtumaa järjestäessäni opin koko yli puoli vuotta kestäneen matkan varrella itsestäni 

todella paljon. Huomasin itsestäni sellaisia piirteitä, joita en ollut aikaisemmin tiedostanut. 

Huomasin, että tietyissä asioissa olen aivan liian kiltti. Myönnyn asioihin aivan liian helposti ja 

tiukkana pysyminen tuottaa minulle suuria hankaluuksia. Oli hyvä huomata tämä piirre tässä 

vaiheessa elämää, kun asialle on vielä jotain tehtävissä. Uskon, että tulevaisuudessa pystyn 

olemaan tiukkana sen vaativassa tilanteessa mutkitta. Huomasin myös itsestäni sellaisen 

piirteen, että osaan puhua ympäripyöreitä erittäin hyvin tiukan paikan tullen. Pystyn 

improvisoimaan keskustelu- ja esiintymistilanteissa melko vaivatta. Oli myös mukavaa 

huomata se, että ammattilaiset pitivät jotain suorituksiani merkittävinä. On hienoa saada hyvää 

palautetta ammattilaiselta.  

 

5.2 Mitä tekisin toisin? 

Aina on helppo lähteä jossittelemaan asioita. Mitä jos olisimme tehneet niin? Entä, jos 

olisimme uskaltaneet pitää päämme siinä asiassa? Parannusehdotuksia koskien mahdollista 

tulevaa tapahtumaa löytyy aina ja niitä koitakin seuraavassa hieman purkaa kirjalliseen 

muotoon aivonystyröideni sopukoista. 

 

Tapahtumapaikka oli sekä ulkonäöltään että imagoltaan loistava paikka pitää nuorille 

suunnattua musiikkitapahtumaa. Ainoa haitta puoli tapahtumapaikassa oli sen akustiikka. 

Tulevaisuudessa käyttäisin enemmän rahaa tapahtumapaikan akustointiin, jotta äänenlaatu olisi 

parempi myös salin takaosassa. Tila oli haastava, mutta uskon, että pienellä lisäinvestoinnilla 

olisimme saaneet elävän musiikin kuulostamaan todella hyvältä joka puolelle salia. Itse olen 

todella kriittinen elävän musiikin tasosta osittain oman harrastukseni johdosta, siksi tämä asia 

jäikin minua kaivelemaan.  

 

Tulevaisuudessa meluluvat olisi ehdottomasti saatava myöhempään kuin puoleen yöhön 

saakka. Suomalainen musiikinkuuntelukulttuuri on ajautunut siihen tilaan, että artistien 

oletetaan soittavan aina kello kahdentoista jälkeen. Silloin ihmiset ovat tarpeeksi juovuksissa 

eläytyäkseen täysillä esiintymisen mukana. Viimeisen artistin olisi hyvä aloittaa soittaminen 
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vasta mahdollisesti kello 01.00, jotta ihmiset ovat juhlatuulella. Vastaavasti tapahtuma voisi 

alkaa vasta myöhemmin illalla. Portit voitaisiin avata kello kahdeksan pintaan illalla ja 

ensimmäinen esiintyjä voisi hypätä lauteille kello 21.00. 

 

Esiintyjien määrään tekisin myös muutoksen. Sisätapahtumassa ei mielestäni tarvitse olla edes 

välttämättä neljää esiintyvää artistia illassa. Kolme olisi ehkä sopiva määrä. Näin ihmiset eivät 

kyllästy olemaan samassa paikassa liian pitkää aikaa putkeen. Tämä toisi myös sen 

mahdollisuuden, että kymmenen artistin palkkioiden sijasta, sama rahamäärä voitaisiin jakaa 

kuuden artistin kesken. Se tarkoittaa taas sitä, että olisi mahdollista hankkia joko kaksi 

huippuluokan artistia per ilta tai monta suhteellisen tunnettua artistia.  

 

Mikäli tapahtumaa tehdään myös jatkossa, sen pitäisi ehdottomasti olla ikärajaton. 

Anniskelualueen voi rajata siten, että sinne on helppo päästä ja sieltä näkee myös esiintymiset. 

Anniskelualue voidaan myös sijoittaa siten, että se ei haittaa alaikäisten oloa tapahtumapaikalla. 

Tämä mahdollistaisi sen, että kaikki, jotka paikalle haluavat, pääsevät myös sinne. Ei ole mitään 

järkeä rajata tapahtumaa ikärajalla niinkin pienessä paikassa kun Porvoo. On epäreilua, että 

jollain ei ole mahdollisuutta päästä tapahtumaan kun sellainen kerrankin omassa 

kotikaupungissa järjestetään.  
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Liitteet 

Liite 1. Oma osuuteni produktissa 

Artistien hankinta 

 

Mitenkäs niitä soittajia sitten oikeastaan hankintaan tapahtumaan? Eikös se niin ole, että 

rahalla saa ja hevosella pääsee. Olettaen, että on rahaa ja hevoset ei ole vielä kuolleet 

sukupuuttoon. Ja sitten vaikka ihan asiaan. 

 

Ensin on tietysti järkevää ottaa selville, että minkälaista artistikaartia haluaa omaan 

tapahtumaan esiintymään. On fiksua määritellä pontentiaaliset kävijät ja sitä myöten tehdä 

suuntaa-antavia ratkaisuja esimerkiksi musiikkityylistä/tyyleistä. Tapahtuman ollessa tuore tai 

jopa historiansa ensimmäinen asia etenee niin, että itse on oltava yhteyksissä niihin artisteihin, 

jotka vaikuttavat kiinnostavilta. Internetin uumenista varmasti löytyy erinäisiltä sivustoilta 

ennen kuulemattomia bändejä, jotka voivat tuoda tiukan lisän tapahtumaan. Tosin nykyään 

tapahtuman luonteesta riippumatta jo levyttävät artistit usein tuovat massaa paikalle eniten. 

Itse tosin arvostan kovasti tapahtumia, jossa pyritään tuomaan esille uusia lupaavia kykyjä. 

Tämä ratkaisu ei tosin takaa kovinkaan suurta yleisömenestystä.   

 

The Winterfest 09 –tapahtumaan artisteja lähdin etsimään ihan mutu-tuntumalla. Kyselin tietysti mielipiteitä 

muilta ryhmäläisiltä. Tutkin myös kaikkia mahdollisia listoja Suomen maaperältä ja tätä kautta pyrin 

kartoittamaan mahdollisia tulevia kiinnityksiä. Ideoita alkoi satelemaan hyvin ja jopa kaverit alkoivat 

heitellä ilmoille erinäisiä bändimahdollisuuksia. 

 

Jo levyttävät artistit harvoin päättävät itse omista keikoistaan. Heillä saattaa olla 

levytyssopimuksessa jopa pykälä, jonka mukaan he eivät saa myydä omia keikkojaan. 

Levyttävillä artisteilla on aina jokin ohjelmatoimisto tai vastaava, jotka myyvät heidän puolesta 

kaikki keikat. Tällaisia ohjelmatoimistoja ovat muun muassa Dex-Viihde, Livenation, King 

Foo Entertainment, Fullsteam Agency, Sam Agency ym.   
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Artisteja siis lähestytään heidän keikkamyyjänsä kautta. Kätevin tapa lähestymiseen on joko s-

postin välityksellä tai ottamalla puhelimen käteen ja näppäilemällä siihen asiaan kuuluvan 

numeron, niin ja sitä vihreää luurin kuvaa kannattaa myös painaa. Artistien kotisivuilta löydät 

melko helposti yhteydenotto –osastolta tarvittavat tiedot yhteydenottoon. Itse suosittelen 

käyttämään ainakin aluksi sähköpostia, sillä käyty keskustelu tallentuu automaattisesti 

bittiavaruuteen ja mikäli jokin asia unohtuu ei tarvitse aina soitella perään vaan sen voi 

näppärästi tarkastaa jo käydystä sähköpostiviestiketjusta. S-postilla lähestyessä on myös se hyvä 

puoli, että ei välttämättä tarvitse olla hyvä keskustelemaan. Kirjoittaessa voit miettiä sanasi 

tarkemmin ja lähestyä useita tahoja samanaikaisesti. On tärkeä muistaa myös, että taho jolta 

kyselet mahdollisesti artistia tapahtumaasi, on myös ihminen eikä mikään kone. Ohjelmamyyjiä 

ei kannata pelätä, sillä aamulla herätessään he syövät samaa puuroa kuin kuka tahansa jamppa.   

 

Omassa yhteydenotossasi syytä olisi näkyä selkeästi tapahtuman luonne, ajankohta sekä paikka. 

Aluksi kannattaa vain tiedustella, että onko haluamasi artisti saatavilla tapahtuman ajankohtana 

vai onko artisti esim. keikkatauolla tahi studiossa väsäilemässä uutta materiaalia. Oman 

kokemuksen mukaisesti jokainen ohjelmamyyjä vastaa s-postiisi melko nipeästi antaen samalla 

hyviä vastauksia kysymyksiisi. Mikäli artistin ohjelmamyyjä kiinnostuu tapahtumastasi hän 

saattaa kysellä jotain tarkentavia tietoja ym. sellaista. Mikäli artisti on vapaalla tapahtumasi 

ajankohtana, lähtökohtaisesti aina ohjelmamyyjä on kiinnostunut tapahtumastanne, sillä hänen 

työnsä on hommata edustammalleen artistille mahdollisimman paljon keikkoja. On siis jopa 

luonnollista, että ohjelmamyyjä tässä tilanteessa pyrkii tekemään kaikkensa, jotta pääsisi 

tapahtumaasi.  

 

Itse pyrin välttämään asiointia puhelimitse. Puhelimen otin käteen vasta käytännön asioita järjestellessä. 

Jotkin ohjelmamyyjät tosin soittelivat minulle, mutta harvoin tein puhelimitse mitään päätöksiä. Sähköposti 

on erittäin turvallinen vaihtoehto yhteyden pitämiselle. Alalla on totuttu s-postin käyttöön ja vastaukset 

saattoivat tulla jopa parin minuutin sisällä. 

 

Tähän pisteeseen päästessä alkaa se todellinen haasteiden haaste eli itse bisnes. Normaalisti 

ohjelmamyyjä ehdottaa itse jotain tiettyä summaa, joka tapahtumanjärjestäjän tulisi maksaa, 

jotta artisti tulisi tapahtumaan esiintymään. Tämä summa on poikkeuksetta yliampuva. Onhan 

se loogista, että tapahtuma-alakin on vain bisnestä ja kaikki haluavat tehdä mahdollisimman 

paljon voittoa omalle taholleen. Oletetaan että ohjelmamyyjä antaa edustamalleen artistille 

hintalapun, jossa lukee 4000€. Tässä hinnassa on aina tietty määrä ilmaa, jonka pystyy fiksulla 

pelillä tinkimään pois. Tämä ei ole mitään raketti tiedettä, jos minäkin siihen pystyin.  



  

38 

 

 

Oma taktiikkani oli aina se, että tein vastatarjouksen, jossa tarjosin takaisin puolet 

ohjelmamyyjän antamasta summasta. Tässä vaiheessa yleensä ohjelmamyyjä pyrkii 

perustelemaan eli siis myymään vielä artistiaan jo antamallaan summalla, mutta älä hämäänny. 

Bisnes on bisnestä ja tiukkana pysyminen on todella vitaalia. Tulipas kirjoitettua hieno sana, 

tuo vitaali. Tässä vaiheessa kannattaa pitää kiinni omasta tarjouksesta. Mikäli pelivaraa 

hinnassa on, tulee ohjelmamyyjä tiputtamaan sitä vain vähän kerrallaan. Kannattaa silti koittaa 

monesti ottaa hinnasta pois mahdollisimman paljon. Sitten kun tinkimisvara on ummessa sen 

huomaa kyllä. Omalla kokemuksella lähes jokaisesta ensitarjoushinnasta voi saada tyhjää pois 

noin ¼. Tämäkään tosin ei ole mikään sääntö. Hinnasta voi saada pois joko enemmän tai 

vähemmän, mutta siitä olen melko varma, että hinnasta jotain saa aina pois. Mikäli hinnasta 

päästään yhteisymmärrykseen, kaupat on tehty.   

 

Artistin hintaan vaikuttavat tekijät 

 

Miten rahat sitten jakautuvat olettaen vaikka, että artistin hinta on 4000€? Mikäli bändissä on 

neljä jäsentä niin se menee tietysti tasan kaikille eli 1000€ per nenä. NOT! Tuollainen 

perusolettamus on kuoleman väärä.  

 

Artistin hinta koostuu monesta eri vaikuttajasta. Loppujen lopuksi itse bändin osuus 

keikkaliksasta saattaa olla jopa melko pieni vaikka hinta olisikin 4000€. On tiettyjä kuluja, jotka 

meinaavat unohtua ihan vallan tyystin hintaa ajateltaessa. Ohjelman tilaaja maksaa artistille aina 

vain könttäsumman. Tuo kyseinen 4000€ koostuu monesta pienestä osasta ja yksityiskohdasta. 

Hinta koostuu siis kutakuinkin seuraavista asioista. 

 

Ensinnäkin ohjelmamyyjä/ohjelmatoimisto vetää ensisijassa välistä noin 15-25%. Tämä 

riippuu tietysti firmasta. Tämän lisäksi bensat keikkapaikalle maksavat aina. Matkan pituus 

tietysti vaihtelee, mutta oleellisesti se ei kuitenkaan vaikuta hintaan. Bensat saattavat siis 

maksaa aina noin viidestäkymmenestä eurosta lähemmäs kolmatta sataa euroa. 

Ammattiorkestereilla on lähes aina tässä globalisoituneessa maailmassa oma ääni- sekä 

valomies mukana retkueessa. Tämän lisäksi mukana saattaa olla rumpu- ja kitarateknikkoja tai 

vaikkapa ammattiroudareita (kaikki kunnia heille). Nämä raudankovat ammattilaiset vaativat 

myös tietysti oman siivunsa, jotta oma tyttö- tai poikaystävä kotipuolessa saa murkinaa 

pöytään. Itse kovalla yhden kesän roudarin kokemuksella voin sanoa, että ammattiteknikkojen 

hinta tällä hetkellä on noin 150€ per keikka. Tämäkin hinta heittelee tosin suntaan jos toiseen.  
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Oletetaan siis, että neljänhengen bändi jolla on mukana valomies, äänimies, monitorimiksaaja 

sekä autokuski/roudari/paitamyyjä mukana maksaisi tapahtumanjärjestäjälle 4000€. Mitä jää 

bändin soittajien käteen tästä kaikesta karkeasti laskettuna? Heti alkuun pois se 

ohjelmatoimiston ryöväämä summa joten jäljelle jää noin 3000€. Siitä sitten pois vielä neljän 

teknikon palkat. Jäljelle jää 2400€. Bensat vielä pois tästä niin erotuksesta jää noin 2300€. Eli 

bändin pojille jää 575€ per nokka. Tällaisista seikoista siis artistin hinta koostuu. Muistutan 

myös samalla siitä, että tämä ei ole mikään kiistämätön fakta ja kaikilla artisteilla on oma 

hintansa sekä oma määrä erinäisiä muuttuvia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen mistä hinta 

loppujen lopuksi koostuu.  

 

Artisti-info 

 

Hyviin tapoihin kuuluu, että tapahtuman järjestäjä lähettää kaikille artisteille hyvissä ajoin 

ennen tapahtumaa niin sanotun artisti-info –paketin. Artisti-info –paketissa ilmenee tärkeitä 

asioita, joita artistien on syytä tietää. Miten saavut tapahtumapaikalle? Selkeät ajo-ohjeet 

tapahtumapaikalle sekä artistibussien parkkipaikat. Miten alueella saa liikkua? Kaikilla 

tapahtumapaikalla ”töissä” olevilla on tietynlaiset kulkuluvat. Kaikki työläiset eivät ole 

oikeutettuja menemään kaikkiin paikkoihin. On siis tärkeää selvittää, että mihin kukin saa 

mennä. Tätä asiaa helpottaa erilaiset kulkulupapassit, joita yleensä tapahtumissa jaetaan. 

Kaikilla passeilla on tarkasti määritellyt oikeudet, että mihin voipi mennä. Omassa 

tapahtumassamme me teimme viidenlaisia passeja: press-, staff-, guest-, vip- sekä artistipasseja. 

Emme esimerkiksi halunneet, että kutsuvieraat pääsisivät backstagelle ym. Esiintymislavan 

koko on syytä ilmoittaa selkeästi. Äänestä että valoista vastaavien henkilöiden yhteystiedot on 

oltava myös saatavilla. Info –paketissa selviää, että mihin artistit ovat oikeutettu että mitkä ovat 

artistien velvollisuudet. Tietysti myös esiintymisaikataulut on todella isolla printillä info-

paketissa, jotta huononäköinen popparikin sen näkee. 

 

Omassa tapahtumassamme info-paketti oli PDF –tiedostomuodossa oleva erittäin tyhjentävä info-bläjäys. 

Sain mahdutettua kaiken oleellisen faktan kahteen A4 pohjaan. Itse info-paketin lähetin artistien 

yhteyshenkilöille noin kuukauden ennen H-hetkeä. On tärkeää lähettää info tarpeeksi ajoissa mikäli 

popparilla on jotain kysyttävää tai tiedot ovat muuten vain vajavaiset popparin mielestä.   
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Soittoaikataulut 

 

Suomessa peruskäytäntönä klubikeikoilla lähes poikkeuksetta on se, että pääesiintyjä aloittaa 

vasta puoliltaöin. Itse en laisinkaan käsitä tätä perusideaa. Tosin tämä johtuu ehkä 

suomalaisten alkoholin käytöstä ja lähinnä siitä seikasta, että suomalaisten pitää olla kännissä, 

että he voivat todella eläytyä musiikin mukana. Kännissä itsessään ei ole mitään pahaa, mutta 

keikat voisivat silti alkaa aikaisemmin. Käytännössä se vaan tarkoittaisi sitä, että täytyisi aloittaa 

juominen heti kun pääsee töistä tai jopa salaa jo töissä. Ketään en myöskään kehota 

ryyppäämään töissä, pois se minusta.  

 

Tapahtumia järjestettäessä artisteja on kuitenkin yleensä useampia, joten tilaisuus on pantava 

käyntiin jo huomattavasti aikaisemmin. Meneehän jo Suomen lainkin mukaan kaikki ravintolat 

kiinni puoli neljä. Ulkoilmatapahtumissa tai sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa meteli 

varmasti yltyy niin rajuksi, että meluhaitat ovat todella huomattavat. Tämän johdosta 

tapahtumat loppuvatkin jo hyvissä ajoin ennen kukon laulua. Melun määrää ja kuinka kauan 

sitä saa pitää rajoittaa myös byrokratian huipentuma eli kunta tai kaupunki, jossa tapahtuma 

järjestetään.  

 

Tärkeimmät aikatauluun vaikuttavat tekijät ovat siis artistien määrä sekä milloin tapahtuman 

on oltava mykkänä. Tapahtuman aloituslaukaus kannattaa lähtökohtaisesti lykätä niin pitkälle 

kuin mahdollisesti ellei kyseessä ole kokoperheen tapahtuma. Mitä myöhemmin tapahtuma 

alkaa sitä enemmän potentiaaliset asiakkaat ovat kerinneet kitata kaljaa omissa kodeissaan. 

Yleisesti ottaen tapahtumissa normaali esiintymisen kesto on 45 min. ja ehkä mahdollisesti 

pääesiintyjällä koko tunti. Artistien väliin on kuitenkin jätettävä niin sanottu vaihtoväli eli 

vaihto ammattitermejä käyttäen.  
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Artistin poistuessa lavalta kuluu aikaa yllättävän kauan. Kimpsujen ja kampsujen kerääminen 

saattaa viedä aikaa useamman minuutin. Sitten pitäisi saada lavalle jo uutta artistia heti perään. 

Tässä tarvitaan yleensä järjestäjän puolesta apukäsiä tai jopa ihan ammattilaisia hääräämään 

lavalle. Tosin häärääminen on ehkä vähän huono sana kuvamaan tätä asiaa, sillä asioiden on 

tapahduttava nopeasti ja suunnitellusti. Kaikkien on tiedettävä, että mitä tapahtuu ja missä 

järjestyksessä. Ammattilaiset pystyvät vaihtamaan bändin pois lavalta uuteen noin vartissa viiva 

puolessa tunnissa. Mikäli käytössä ei ole ammattilaisia kannattaa lavan tyhjentämiseen ja 

uudelleen täyttöön varata aikaa enemmän. Ja niin kun vanha sanonta menee, aika on rahaa. 

Tämä on kaikki pois mahdollisesta esiintymisajasta.  

 

Aikataulussa merkittävin tekijä onkin siis se, että miten ajankäytön suunnittelee esiintymisten 

välillä. Bändit kyllä tottelevat annettuja esiintymisaikoja muuten he eivät saa rahaa. Yhden 

artistin viemä aika kokonaisuudessa saattaa siis olla jopa puolitoista. Tapahtuman 

aikatauluttamiseen kannattaa siis käyttää aikaa sekä paljon harkintaa.  

 

Ensimmäinen päivä tapahtumassamme meni aikataulullisesti aivan nappiin. Olin hiukan peloissani 

vaihtoaikojen pituudesta. Olimme tehneet aikataulun, jossa aikaa vaihdoille oli puolituntia. Kuvittelin, että 

aika menisi tiukoille, mutta onneksi olimme palkanneet ammattilaiset paikalla ja homma tätä myöten hoitui 

täysin mutkitta. Tosin olin itse myös jeesailemassa vaihtojen aikana. Toinen päivä ei mennytkään ihan 

putkeen. Tietyn orkesterin omat aikataulut olivat sen verran vääristyneet, että he pääsivät aloittamaan 

soundcheckinsä noin tunnin myöhässä. Tässä vaiheessa pulssi oli aika korkealla ja teki mieli avata Jallupullo 

ja vetää se huiviin ykkösellä. Loppujen lopuksi jouduimme venyttämään aikatauluja noin puolella tunnilla 

eteenpäin. Tarkoituksemme olikin tässä vaiheessa hoitaa tulevat vaihdot ripeämmällä aikataululla, jotta 

aikarako saataisiin kurottua kiinni loppupäivän aikana. Näin myös kävi ja kaksi viimeistä artistia 

esiintyivätkin täysin ajallaan. Enkä missään vaiheessa joutunut avaamaan sitä Jallupulloa.  

 

Sopimukset 

 

Tehdessä mitä tahansa bisnestä, niin sopimukset näyttelevät aina isoa osaa alasta riippumatta. 

Vaikkakin sopimukset ovat tehty rikkomista varten, niitä rikottaessa joutuu kuitenkin aina 

ongelmiin. Musiikkibisnes ei eroa tässä kohdin mistään muusta alasta.  
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Artistisopimukset ovat erittäin tärkeä seikka musiikkitapahtumaa järjestettäessä. Sopimuksen 

tekoprosessi saa käytännössä alkunsa jo ensikontaktista ohjelmamyyjään. Tietysti vain jo siinä 

tapauksessa, että loppujen lopuksi sopimukseen päästään. Sopimusta tehdessä on tärkeää tajuta 

se, että jo suullinen asioista sopiminen esimerkiksi puhelimen välityksellä on aivan yhtä pitävä 

kuin vuonna 1917 Suomen tekemä itsenäisyysjulistus. On siis oltava tarkkana, että mitä lupaa 

ja mitä sanoo mikäli asioi suullisesti ohjelmamyyjän kanssa. Toinen vähemmälle huomiolle 

jäänyt tosi seikka on se, että kaikki s-postissa käydyt keskustelut ja sopimukset ovat aivan 

yhtäpitäviä kuin virallinen sopimuspaperin allekirjoittaminen. S-postissa sovitut yksityiskohdat 

ovatkin yleensä erittäin tärkeitä seikkoja koskien esimerkiksi sovittuihin soittoaikatauluihin 

sekä sovittuun hintaan. On siis tärkeää, että ei lyö mitään epävarmaa vielä lukkoon edes 

sähköpostin välityksellä, sillä tämä tieto on tallentunut jo ohjelmamyyjän viestiketjuun ja sinun 

koittaessa perua sopimusta hän voi vedota s-postissa käytyyn keskusteluun.  

 

Jokainen artisti tulee siis ensin varmistaa joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tämän jälkeen 

ohjelmamyyjä lähettää sopimuksen joko kirjeenä postissa tai sähköpostissa tapahtumaa 

järjestävälle taholle. Sopimukset kannattaa aina lukea moneen kertaan läpi. Mikäli 

sopimuksessa on edes yksi pieni kohta jota et ymmärrä ota välittömästi yhteyttä 

ohjelmamyyjään ja tivaa häneltä tietoja. Sopimuksessa saattaa olla myös yksi tai enemmän 

kohtia joita haluat muuttaa. Usein kaikista ei niin merkittävistä asioista päästään kyllä nopeasti 

yhteisymmärrykseen kuten: väärin ilmoitettu päivämäärä ym. 

 

Mitä sopimukset yleensä pitävät sisällään? Artistisopimuksissa ei ole mitään koko maan 

kattavaa yleispohjaa vaan jokainen ohjelmatoimisto tekee aina itse omat sopimuspohjansa. On 

myös oletettavaa, että pienillä artisteilla ei ole omaa sopimuspohjaa, joten tässä tapauksessa se 

on tehtävä itse. Mikäli joudut omin pikku kätösin tekemään sopimuksen kannattaa tässä 

vaiheessa ottaa yhteyttä joko lakimieheen tai vaikka Teoston ilmaiseen palvelunumeroon, joka 

löytyy netistä. Itse tekemä sopimus kannattaa tarkastuttaa monella ihmisellä ennen sen 

lähettämistä postiin. Sopimuksia on aina kaksi kappaletta, joista toinen jää ohjelmantilaajalle ja 

toinen ohjelmamyyjälle. Eli siis lähetä postiin 1+1 määrää kopioita sopimuksesta. Toinen tulee 

lähettää allekirjoitettuna ohjelmantilaajalle takaisin. Yksin kertaisin sopimus mitä olen nähnyt 

koostuu molempien osapuolien nimistä, sovitusta hinnasta sekä päivämäärästä. Sopimuksia on 

siis niin monia kun on niiden tekijöitäkin. Mikäli edellä mainittuun sopimukseen ei olla 

tyytyväisiä on siihen syytä lisätä tarpeellisia asioita. 
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En voi käydä yksityiskohtaisesti läpi mitään itse tekemääni sopimusta, sillä sopimuksessa on 

lähes aina pykälä, jonka mukaan sitä ei saa näyttää kolmannelle osapuolelle. Käyn siis vain läpi 

seuraavaksi yleisimpiä seikkoja joita saattaa tulla vastaan ja asioita joita on ohjelmantilaajana 

vaadittava. Mikäli tapahtuma järjestetään ensikertaa usein sopimuksessa vaaditaan, että 

artistipalkkiosta on maksettava joko puolet tai jopa kokonaan ennen esiintymistä. Yleensä 

aikarajaksi laitetaan noin 30 päivää ennen esiintymistä. Tämä on täysin normaalia, sillä 

ohjelmamyyjän on vaikea uskoa uuden tapahtumajärjestäjän maksukykyyn. Vain harvat 

ohjelmamyyjät luottavat siihen, että artistipalkkio tulisi maksettua kokonaan mikäli se 

maksetaan jälkikäteen. On myös melko yleistä, että esiintymisen peruuntuessa ennakkomaksua 

ei makseta takaisin. Loput jäädystä artistipalkkiosta maksetaan yleensä seuraavana arkipäivänä 

tapahtuman jälkeen.   

 

Sopimusrikkomus on myös tärkeä osa sopimusta. Sopimukseen kannattaa lisätä seuraava 

seikka, mikäli sitä ei jo siinä ole. Jos artisti myöhästyy keikan aloittamisajankohdasta yli tunnin 

ilman pätevää syytä, sopimus raukeaa ohjelmatilaajan puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että artisti 

palkkiota ei makseta sopimusrikkeen johdosta. On tietysti oikeus vaatia rahojaan takaisin 

mikäli artisti on siinä kunnossa, että ei kykene esiintymään. Mikäli on naukkailtu liikaa 

alkoholia tai muita mömmöjä on rahat vaadittava takaisin. Sääntöjä voi tietysti keksiä lisää, 

mutta niitä tuskin ohjelmamyyjä sulattaa. Aina tosin kannattaa kokeilla kepillä jäätä.  

 

Winterfestiin tekemäni sopimukset olivat melko simppeleitä ja muutoksia niihin ei juuri tarvinnut tehdä. 

Tosin joihinkin sopimuksiin, jotka tehtiin lähinnä sellaisten bändien kanssa joilla ei ollut niitä edustavaa 

tahtoa, täytyi minun lisäillä muutamia yksityiskohtia. Jotenkin vaan tuntuu, että Suomessa sopimukset ovat 

todella pienessä roolissa ja peli perustuukin hyvin pitkälle vain luottamukseen. Se on kovin jännä juttu, sillä 

usein puhutaan kuitenkin suurista rahasummista.  
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Mitäs muuta? Ai niin, jo ehkä legendaariseksi muodostuneet raiderit. Raidereita on 

kahdenlaisia. On tekninen- sekä takahuoneraideri. Teknisessäraiderissa ilmenee asiat, joita 

artistit vaativat lavalla olevan. Tekninenraideri kannattaa ottaa tosissaan, sillä artistilla on 

oikeus perua esiintymisensä mikäli lavalla ei ole oikeita mikkejä ym. Yleensä myös 

mahdollisten apukäsien tarve ilmenee teknisessäraiderissa. Takahuoneraideri on myös 

vakavasti otettava juttu. Artistilla on myös oikeus perua esiintymisensä ja ottaa rahat, mikäli 

takahuoneessa ei ole vaadittuja nallekarkkeja ym. Kaikki ovat varmasti kuullet legendaarisia 

takahuone vaatimuksia, mutta Suomessa vaatimukset yleisesti ottaen ovat melko tehtävissä 

olevia. On tärkeä huomata se, että usein artistit testaavat tapahtumajärjestäjää omalla 

raiderillaan. Mikäli raiderissa lukee, että takahuoneen pöydällä on oltava keltaisia kynttilöitä, 

lammas sekä pullo viinaa, testaavat he tällä sitä, että mikäli nämä takahuoneesta löytyvät voivat 

he luottaa siihen, että muutkin järjestelyt ovat varmasti kunnossa. Usein artisteilla on erilaisia 

ruokatoiveita, joita ei yksinkertaisesti voi toteuttaa. Tässä tapauksessa kannattaa ottaa yhteyttä 

ohjelmamyyjään ja keskustella mahdollisista vaihtoehdoista. Ei kannata kuitenkaan tyytyä 

siihen perinteiseen pizzaan, sillä tarkasti kun katsoo, niin popparin korvista pursuaa juuri 

kyseinen elintarvike. Popparia ei tosin kyllä kannata jättää näkemään nälkää, sillä osa 

poppareista voi käydä nälissään aivan vallan hurjiksi. Takahuoneraideri on siis syytä ottaa 

vakavasti vaikkakin siellä saattaa tulla mitä ihmeellisempiä asioita vastaan.  

 

Lähdimme alustavasti siitä liikkeelle, että tilaamme paikan päälle kaikki asiat, jotka raiderissa mainitaan. 

Tarkan määrän kaikkia tuotteita mitä oli meiltä tilattu. Tämä saattoikin olla artisteille jopa lievähkö 

yllätys, sillä uskon, että kaikkialla raidereita ei oteta sananmukaisesti huomioon. Näimme artistien naamalla 

oikein veikeitä hymyjä kun esittelimme heille heidän tilat, jossa oli pyydetyt tuotteet. Artistit kannattaakin 

pitää hyvällä tuulella ja hoitaa homma viimesen päälle kunnolla mikäli pyrkii alalle jäämään. Sana huonosta 

takahuonepalvelusta leviää muusikoiden piirissä kuin HIV Afrikassa ja Suomen kokoisessa maassa jälki 

on tuhoisaa. 

 

Sopimuksissa tärkein huomioitava seikka on siis se, että on huomioitava kaikki tärkeät seikat 

tai niiden mahdollinen puuttuminen. Ajattelin lopettaa tämän osion näinkin tyhjentäviin 

sanoihin. 
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Ääni- ja valotekniikka tapahtumaan 

 

Näin heti alkuun sanon seuraavan kommentin, TILAA AMMATTILAISET PAIKALLE! 

Riittää kun muistat tuon edellä mainitun.  

 

Pieniä vinkkejä tosin voi aina heittää ilmoille. Tärkein asia on kuitenkin se, että alansa 

ammattilaiset osaavat hommansa niin hyvin, että tapahtumajärjestäjän ei tarvitse kuin välittää 

artistien vaatimukset äänentoistolaitteista sekä valotarpeista, niin homma hoituu. Tosin tämä ei 

ole ilmaista lystiä. Tärkein asia onkin tässä vaiheessa erinäisten valo- ja äänifirmojen 

kilpailuttaminen. On syytä olla yhteyksissä mahdollisimman moniin eri alan yhtiöihin ja 

metsästää sitä huipputarjousta. Suhteista on tietysti aina hyötyä. Kannattaa myös varautua 

siihen, että ääni- sekä valoteknikot saattavat vaatia paikalle muutamia apukäsiä tekemään niin 

sanottua likaista duunia heidän työtä helpottaakseen. Tämä on myös suotavaa, sillä yleensä tällä 

seikalla saa puhuttua hinnasta vähän pois. Ei kai tässä sen enempää kannata ruveta 

änkyttämään. Vielä kerran tosin mainitsen tämän seikan, TILAA AMMATTILAISET 

PAIKALLE!   

 

Tapahtumassamme ei ollut juuri mitään konflikteja ammattiteknikkojen kanssa. Muutamia myöhästymisiä 

oli mutta ei mitään sen suurempaa. 

 

Tapahtumatila 

 

Tila, jossa tapahtuma järjestetään, elikkä siis event, näyttelee suurta osaa muusikin laadun sekä 

artistien viihtyvyyden kannalta. Mikäli on kyseessä ulkoilmatapahtuma, äänen laatu on lähes 

poikkeuksetta hyvä, sillä ääniaallot pääsevät leviämään ilmaan eivätkä kimpoile seinistä ym. 

asioista erilailla ihmisten korvaonteloihin. Myös vip- ja backstagealueen sijainnit ovat oleellista. 

Edellä mainitut alueet kannattaa yleisesti ottaen järjestää mahdollisimman lähelle 

esiintymislavaa, ettei popparin tarvitse hiki päässä käppäillä lavalle. Jos matka lavalle on liian 

pitkä, saattaa poppari eksyä tai juoda itsensä matkan aikana luokattoman huonoon kuntoon. 

Tosin osa poppareista nykyään on absolutisteja, mikä tähän maailmaan on mennyt?  
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Tässä siis muutama vinkki mikäli tapahtuma järjestetään sisätiloissa. Suomessa kuuluisat 

keikkapaikat kuten Tavastia, Nosturi, Pakkahuone, Kaapelitehdas, Rytmikorjaamo ym. ovat 

suunniteltu akustisesti lähes täydellisyyttä hipoen. Soitettaessa kevyttä musiikkia, (eli ei siis 

klassista viulun revitystä ym.) kitara- sekä bassovahvistimista tuleva ääni yleensä vahvistetaan 

eli tykitetään täysillä paikalla olevista äänentoistolaitteista. On siis huomioitava sellainen seikka, 

että ääniaallot eivät mene seinistä läpi vaan ne kimpoilevat holtittomasti takaisin kaikkien 

maksaneiden asiakkaiden naamoille. Tämä synnyttää kaiun, joka taas ei aina ole maailman 

paras asia, vaikka Remu sitä Hurriganes aikoinaan kovasti pyytelikin. Musiikki kuulostaa ehkä 

muutamaan eturiviin todella hyvältä mutta puuroutuu mitä kauemmaksi lavasta mennään. On 

siis syytä jälleen ANTAA AMMATTILAISTEN HOITAA HOMMA! Ääniteknikot 

tiedostavat tämän ongelman erittäin hyvin. Aina asioille ei voi mitään, mutta pienillä virityksillä 

soundia voidaan pystyä demppaamaan sen verran, että se kuulostaa siedettävältä. Tähän asiaan 

kannattaa myös olla valmis panostamaan rahallisesti. Kuka tilaa monen tuhannen edestä 

artisteja paikalle, ihan vain sen takia, että ne kuulostaisi siellä - anteeksi kielenkäyttöni – 

paskalta? Tila siis vaikuttaa suuresti yleisön saamaan musiikilliseen nautintoon. Mitä isompi tila 

sitä paremmalta se kuulostaa. Putkimainen tila on taasen ehkä pahin mahdollinen. 

 

Taidetehdas, tila jossa WF09 –tapahtuma järjestettiin, oli erittäin haastava kevyelle musiikille. Tilaa on 

tituleerattu Suomen parhaan akustiikan omaavaksi tilaksi. Tämä tosin vain koskien klassista musiikkia. 

Putkimainen ja betonilla vuorattu Taidetehdas oli jopa ammattilaisille todellinen haasta. Ja näin 

jälkiviisaana voinkin todeta, että tilan akustointiin olisi pitänyt panostaa enemmän rahaa ja aikaa, jotta 

soundi olisi ollut vielä parempi. Olen tosin tyytyväinen lopputulokseen, mutta aina voi parantaa.  

 

Sitten vip- ja backstagealueiden sijaintiin. Kaikista tärkein artistien oleilutiloissa on se, että 

jokaisella artistilla on mahdollisuus ennen keikkaa vetäytyä johonkin tilaan, jossa hän/he voivat 

olla täysin omassa rauhassa keskittymässä tulevaan esitykseen. Tämän kyseisen tilan on myös 

syytä olla lämmitetty, ettei soittajien kädet ole jäässä ennen keikkaa. Muuten saattaa esitys 

kuulostaa yleisöön jäätävältä. Nyt sen myönnän, äskeinen kommenttini oli ehkä huonoin ikinä. 

Ei hyvin mene. Ja taas asiaan. Vip-tila on myös tärkeä osa takahuonetunnelmaa. Siellä artistit 

voivat vaihtaa kuulumisia ja kettuilla toisilleen rauhassa. Vip-tilassa usein myös järjestetään 

artistien ruokailut sekä juomatarjoilu. Rennosti koristeltu vip-tila pitää mielen rentona ja 

kaikilla on hyvä tunnelma.    
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Jos jossain onnistuimme niin se oli VIP- sekä backstagetilat. Saimme luotua kyseisiin tiloihin loistavan 

tunnelman asettelemalla kynttilöitä strategisesti tärkeisiin paikkoihin. Tilamme oli vuokrattu yksityistila, 

joten meillä oli yksi todella kova valttikortti käytössämme. Takahuoneessa sai vetää kessua niin paljon kuin 

sielu sitä sieti. Ja parasta tässä oli se, että kukaan ei voinut valittaa asiasta mitään. Ei edes kaikkien 

rakastama virkavalta.  
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Liite 2. Alustava ohjelma 20.5.2008 

ALUSTAVA OHJELMA: 

PERJANTAI: 

17.00 Ovet auki Taidetehtaalla 

18.00 Red Bull snoukkatapahtuma 

� hyppyri 

� DJ Shadow 

� lumisäbä 

20.00 Eka bändi n. 60 min, JMZ 

21.00 Oheistoimintaa 

� tulishow 

22.00 Toka bändi n. 60 min, Fintelligens 

23.00 Oheistoimintaa 

� Breikkishow 

24.00 Pääesiintyjä, The Prodigy 

 

LAUANTAI: 

15.00 Ovet auki Taidetehtaalla 

16.00 Eka bändi n. 30 min, Bänsi skaban voittaja 

17.00 Oheistoimintaa 

� Moottorikelkkashow 

18.00 Toka bändi n.45 min, ??? 

19.30 Kolmas bändi n. 45 min, Diablo 

21.30 Neljäs bändi n. 60 min, Mokoma 

23.00 Oheistoiminta 

� Lamourettes 

24.00 Pääesiintyjä, The 69 Eyes 

 

SUNNUNTAI 

10.00 Ovet auki 

10.00 Kaiken maailman oheistoiminta 

14.00 Bändi n. 60 min, Jytäjyrsijät 
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Liite 3. Artisti-info 

The Winterfest 09 

 

Porvoo, Taidetehdas 6.-7.2.2009 

Järjestävän tahon nimi x 

puh. +x 

CEO / Head promoter x 

Promoter / Toni Törrönen x 

 

Tervetuloa Porvoon ykköstapahtumaan ! 

Koko työryhmämme haluaa kiittää jo etukäteen saadessamme tarjota vieraillemme 

loistavien artistienne esiintymiset. 

 

Saapuminen alueelle 

Festivaalialue sijaitsee aivan Porvoon keskustan läheisyydessä. Saapuessanne Porvooseen, 

seuratkaa festivaalin tai Taidetehtaan kylttejä perille asti. Alueen läheisyydessä on kyltit “ 

artistit ja 

kutsuvieraat” jotka opastavat teidät passipisteeseen ja sitä kautta lavojen taakse. Passipiste on 

avoinna perjantaina klo 10-23 ja lauantaina klo 09-23. Alueen kartta löytyy osoitteesta: 

http://www.02.fi/kartta-haku/FI/06100%20Porvoo/Kokonniementie%206/ 

 

Passit ja vieraat 

Pyydämme teitä toimittamaan KAIKKI nimilistat mahdollisimman pian osoitteella: 

erno@winterfest.fi 

Passipiste sijaitsee esiintymislavojen takana, VIP-tilan yhteydessä. 

Artisteille on varattuna sopimuksessa mainittu määrä artistipasseja. Passeilla on pääsy lavan 

taakse, lavalle, teknisiin tiloihin, artistitiloihin sekä backstagen vierastiloihin. Passit ovat 

voimassa koko tapahtuman ajan. 
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Mikäli sopimuksessa on ollut maininta mahdollisista guest- tai press-passilaisista, pyydämme 

merkkaamaan heidät erikseen. Periaatteenamme on, että artistipassit myönnetään ainoastaan 

henkilöille joilla on selkeä rooli artistin esiintymisen mahdollistamisessa. Muut 

passihakemukset tulee tehdä ottamalla yhteyttä Toni Törröseen tai Erno 

Liukkoseen (erno@winterfest.fi). 

 

Ajoluvat ja pysäköinti 

Ajoluvat luovutetaan passipisteessä saapuessanne alueelle. Ajoluvalla saatte artistiautonne 

lavan taakse roudaamista varten sekä pysäköityä ajoneuvon Taidetehtaan läheisyyteen. 

Bändejä on paljon ja tilaa rajallisesti, joten toivomme teidän saapuvan paikalle mahdollisimman 

pienellä määrällä kuljetuskalustoa. Lavan takana artistiautoja saa seisottaa roudaamisen ajan, 

jonka jälkeen kulkuneuvot tulee siirtää sivummalle, pois seuraavan ryhmän alta. 

 

Esiintymislava 

Alueella on yksi esiintymislava. Lavalle on käynti backstagen kautta. 

Lavan mitat ovat: 6*8 m. Roudaaminen tapahtuu ramppia pitkin suoraan lavan takaa. 

Lavan yhteydessä on lisätilat backlinen kokoamista ja säilytystä varten. Rumpusetti on 

kasattava mahdollisimman valmiiksi ennen keikan alkua, että se voidaan vain nostaa lavalle 

rumpukorokkeelle. Myös muu äänilaitteisto on oltava lavan välittömässä läheisyydessä ennen 

keikan alkua. Stagemanagerina toimii: Toni Törrönen  

Tekniikka 

Tekniikasta vastaavat seuraavat tahot: 

Lava: Herra A 

Ääni: Herra X 

Valot: Herra Y 

 

Lavakartat 

Mikäli lavakarttaa ei ole vielä toimitettu kenellekään tapahtumaa järjestävälle taholle, lähettää se 

mahdollisimman pian osoitteeseen / x 
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Backline 

Artistit käyttävät omaa backlinea, jollei toisin ole sopimuksessa mainittu. 

 

Soundcheckit 

Mikäli artisti haluaa tehdä soundcheckin, tulee siitä sopia erikseen äänitekniikan x kanssa. 

Soundcheckille on varattuna aikaa seuraavasti: 

Perjantai 6.2. klo -> 17 

Lauantai 7.2. klo -> 14 

 

Artisti-host 

Pyrimme pitämään huolta artistien viihtyvyydestä koko vierailun ajan. Sopimuksen mukainen 

catering katetaan artistien saapuessa paikalle. Catering on järjestetty VIPtiloihin aivan lavan 

läheisyyteen. Backstagen host toimii koko vierailun ajan. Backstage –alue suljetaan klo 24.00 

molempina päivinä, joten sitä ennen on poistuttava backstage -tiloista. 

 

Pukuhuoneet 

Artistien pukuhuoneet sijaitsevat aivan lavojen yhteydessä, muilta kuin artistiryhmiltä ja 

tekniikalta suljetulla alueella. Pukuhuoneet pyritään pitämään artistien käytössä toiveiden 

mukaan, mutta pääsääntöisesti pukuhuone on käytössä noin 1h ennen esiintymistä sekä noin 

1h esiintymisen jälkeen välisen ajan. Pukuhuoneet ovat vartioituja. 

 

Ruokailu 

Ruokailu tapahtuu backstagen vieras-alueella aivan lavan vieressä. 

Passien jaon yhteydessä artistiryhmälle luovutetaan ateriaan oikeuttavat ruokaliput. 

Tarjolla on perinteiseen festivaalitapaan liha-, kasvisvaihtoehdot. Mikäli artistiryhmässä on 

erityisruokavaliota noudattavia jäseniä, pyydämme teitä ilmoittamaan siitä erno@winterfest.fi , 

mikäli asia ei ilmene toimittamassanne raiderissa. 
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Majoitus 

Mikäli sopimuksessa on sovittuna majoitus, se tapahtuu Porvoon keskustassa sijaitsevassa 

hotelli Seurahovissa. Matkaa festivaalialueelta hotellille kertyy ainoastaan kilometri. Hotellin 

tarkka osoite on Rauhankatu 27,06100, Porvoo. Hotellissa sovittu määrä huoneita on 

varattuna artistiryhmän nimellä. Mikäli artistit haluavat käyttää minibaarin antimia tai 

maksullisia tv-kanavia, heidän tulee vastata niiden kuluista henkilökohtaisesti. 

 

Merchandise –myynti 

Ohjelma-alueella sijaitsee festivaalin oma info/ myyntipiste, johon artistit voivat toimittaa 

tuotteitaan myyntiin. Paitojen tulee olla toimitettuna 4.2.2009 mennessä Porvoon 

Matkahuollon toimipisteeseen nimellä Erno Liukkonen puh. Myynnin tapahtuessa 

festivaalin toimesta, veloitamme siitä 15 % myyntihinnasta. 

 

Yhteyshenkilöt festivaalin aikana 

Mikäli teille tulee kysyttävää yleisistä käytännön asioista paikanpäällä, voitte ottaa yhteyttä 

seuraaviin henkilöihin: 

 

ÄÄNENTOISTO : Herra X 

 

VALO: Herra Y 

 

STAGEMANAGER: Herra Z 
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Aikataulut 

Soittoajat selviävät oheisesta liitteestä. 

Pyrimme pitämään edellä mainitut aikataulut lopullisina, mutta aina joitain pieniä muutoksia 

saattaa viime hetkillä tulla. Vaihtoajat ovat noin 30 - 45 min, jona tulee tehdä backlinen vaihto 

ja linjacheckit. Kuten huomaatte aikataulun kiireyden, vaihtojen on tapahduttava täsmällisesti. 

 

Soittoaikataulut: 

 

Pe 6.2. Artisti Soittoaika 

18.00 – 18.45 Airhead 45 min 

19.15 – 20.00 God Damn Trio 45 min 

20.45 – 21.45 Lapko 60 min 

22.30 – 23.30 Disco Ensemble 60 min 

 

La 7.2. Artisti Soittoaika 

15.00 - 15.45 JMZ 45 min 

16.15 – 17.00 Freepoint Crew 45 min 

17.30 – 18.15 Kemmuru 45 min 

19.00 – 19.45 Giant Räbät 45 min 

20.30 – 21.30 Conscious Youths 60 min 

22.15 – 23.15 Indica 60 min 

 


