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Kesällä 2008 Porin kaupunki ja MTV3 (televisiokanava) järjestivät SuomiAreena -
tapahtuman kolmatta kertaa. Tapahtuma sijoittuu Poriin, ja se pidetään vuosittain Pori 
Jazz Festivaalin yhteydessä heinäkuussa. SuomiAreena sisältää useita kymmeniä yh-
teiskunnallisia keskustelutilaisuuksia, joihin on vapaa pääsy. 
  
Tämä opinnäytetyö on muodoltaan toiminnallinen. Opinnäytetyöntekijä toimi tapahtu-
massa paikkavastaavana eli hänen vastuullaan oli Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy 
POSEKissa pidettyjen keskustelutilaisuuksien järjestelyt. Tämän opinnäytetyön tavoit-
teena oli kuvata SuomiAreena -tapahtuman järjestelyihin liittyvä prosessi. Opinnäyte-
työn tarkoitus oli kehittää tapahtumaa teorian, palautekyselytutkimuksen sekä opinnäy-
tetyöntekijän omien havaintojen ja kokemusten pohjalta. 
 
Tapahtuman jälkeen paikkavastaaville lähettiin postikysely, jolla selvitettiin, miten 
paikkavastaavat kokivat tapahtuman onnistuneen. Palautekyselytutkimuksella haluttiin 
myös löytää kehitysehdotuksia tulevia vuosia varten. Koska tapahtuma on järjestetty 
vasta kolme kertaa, on selvää, että parannettavaa löytyy. Palautekysely uusittiin sähköi-
sesti, koska vastauksia tuli tavoiteltua vähemmän. Kysely lähetettiin 35 henkilölle, ja 
vastauksia saatiin lopulta yhteensä 23 kappaletta, joten tuloksia voidaan pitää suuntaa 
antavina. 
  
Tutkimuksella selvisi, että paikkavastaavat olivat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen, ja 
tapahtuman tavoitteet sekä viestit tunnettiin. Yhteydenpito tilaisuuksien järjestäjiin oli 
sujunut hyvin. Tutkimuksessa selvisi, että keskustelutilaisuuksien tilat olivat suurim-
maksi osaksi toimivia. Noin puolet paikkavastaavista toivoi, että jokaiseen tilaisuuteen 
huolehdittaisiin järjestyksenvalvonta. Paikkavastaavien määrä koettiin hyväksi. Lisäksi 
tutkimuksessa selvitettiin, miten paikkavastaavat kehittäisivät tapahtumaa tilaisuuksien 
ja sisällön osalta. Paikkavastaavat ehdottivat muun muassa paikallisen ennakkomarkki-
noinnin ja tiedotuksen lisäämistä sekä enemmän vuorovaikutuksellisuutta tilaisuuksiin. 
Vastauksissa ehdotettiin myös tapahtuman teemoittamista ja tuotteistamista. 
 
Opinnäytetyössä käytiin läpi toiminnallisuuden määritelmä sekä tutkimusmenetelmät. 
Työssä perehdyttiin SuomiAreena -tapahtumaan sekä Almedalsveckan -tapahtumaan, 
joka on SuomiAreenan pääasiallisin esikuva. Teoriaosuudessa käsiteltiin tapahtuman 
järjestämiseen liittyvät käsitteet sekä vaiheet peilaten niitä SuomiAreenan järjestelyihin.   
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In the summer 2008 the SuomiAreena event was organised for the third time by the city 
of Pori and MTV3 (television channel). The event is located in Pori and it is being held 
annually in connection with the Pori Jazz Festival in July. SuomiAreena consists of 
dozens of social discussion occasions which are free of charge. 
 
This is an operational thesis. The author worked in the SuomiAreena event. She was 
responsible for the arrangements of the occasions held in Pori Regional Development 
Agency Ltd. The objective of this thesis was to describe the arrangements and the proc-
ess of the event. The purpose of this thesis was to develop the event with the help of 
theory, feedback survey and the perceptions and the experiences of the student.  
 
After SuomiAreena a postal questionnaire was send to persons responsible for the ar-
rangements during the event. The purpose of the questionnaire was to find out how the 
persons in charge experienced the event and to find ideas how to develop the event in 
the future. The event is young so it is clear that there are things that can be improved. 
The questionnaire was send also electronically because the amount of questionnaires 
returned was low. The amount of questionnaires send was 35 and 23 questionnaires 
were returned. The results can only be considered as indicative.   
 
The results showed that the persons in charge were satisfied with the guidance for the 
job, the objectives and the messages of the event were well known. Working as a con-
tact person to the organizers of the occasions had went well. The facilities of the occa-
sions were mostly functional. About half of the persons in charge hoped for security of-
ficers to the event. The amount of the persons in charge was experienced well. In 
addition development ideas concerning the occasions and the content of the event were 
find out. According to the results local marketing before the event could be added and 
the occasions could be more interactional. Having themes was considered important and 
productization of the event was suggested.  
 
A definition of an operational thesis and the research methods were introduced in the 
beginning. SuomiAreena event and also Almedalsveckan event were introduced 
because it is being held as one of the models to SuomiAreena. The theoretical part 
includes the essential concepts and the phases of the event management which are 
compared to SuomiAreena.   
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1 JOHDANTO  

 

SuomiAreena -tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV3. Tapahtuma järjestettiin 

kolmatta kertaa 15.7-18.7.2008. SuomiAreenan muina toteuttajina toimivat Porin Seu-

dun Kehittämiskeskus Oy POSEK (jäljempänä POSEK), joka on opinnäytetyön toimek-

siantaja, ja Porin Seudun Matkailu Oy Maisa. POSEK on vuonna 2005 perustettu elin-

keinoyhtiö, jonka tavoitteena on parantaa yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä 

Porin seudulla. Lisäksi se edistää elinkeinoelämän ja kuntien välistä yhteistyötä. (Porin 

Seudun Kehittämiskeskus Oy:n verkkosivut, http://www.posek.fi/fi/index.php/home/ 

keitae-me-olemme.)  

 

Opinnäytetyöntekijä suoritti koulutukseen liittyvän harjoittelun POSEKissa keväällä 

2008 ja kuuli tällöin, että POSEK on mukana SuomiAreena -tapahtumassa. Aihe alkoi 

kiinnostaa välittömästi. Opinnäytetyöntekijän toiveena on ollut saada tehdä opinnäyte-

työ jostain tapahtumasta, sillä tapahtuman järjestäminen on kiinnostanut häntä matkai-

lualalta eniten. Tähän ovat vaikuttaneet mm. kokemukset opiskelujen yhteydessä teh-

dyistä tapahtumaprojekteista. 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on Poriin sijoittuva SuomiAreena -tapahtuma järjestelyi-

neen. Työ on muodoltaan toiminnallinen. Ammattikorkeakoulun toiminnallinen opin-

näytetyö tulisi toteuttaa työelämälähtöisesti, käytännönläheisesti, tutkimuksellisella 

asenteella osoittaen alan tietojen ja taitojen hallintaa (Vilkka & Airaksinen 2003, 10). 

Työn toiminnallinen osuus muodostuu siitä, että opinnäytetyöntekijä osallistui kevään 

2008 aikana SuomiAreena -tapahtuman etukäteisjärjestelyihin ja toimi tapahtumassa 

paikkavastaavana. Opinnäytetyöntekijän tekemistä järjestelyistä kerrotaan tarkemmin 

myöhemmin työssä. Paikkavastaavan tehtävänä on huolehtia keskustelutilaisuuksien 

järjestelyistä, toimia yhteyshenkilönä tilaisuuden järjestäjille ja pyrkiä omalla työpanok-

sellaan varmistamaan tilaisuuksien onnistuminen. Opinnäytetyöntekijä toimi paikkavas-

taavana Porin keskustassa sijaitsevassa Antinkatu 2:ssa Porin Seudun Kehittämiskeskus 

Oy POSEKissa. Työhön liittyen opinnäytetyöntekijä teki tapahtumasta paikkavastaavil-

le palautekyselytutkimuksen. Sen tarkoituksena oli selvittää, miten paikkavastaavat ko-

kivat tapahtuman järjestelyjen onnistuneen sekä löytää kehitysehdotuksia tulevia vuosia 

varten. 
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Opinnäytetyön alussa käydään läpi työn tavoite, tarkoitus, tutkimustehtävät ja rajaus 

sekä tutkimusmenetelmät. Tämän jälkeen tutustutaan tarkemmin SuomiAreena -

tapahtumaan ja Almedalsveckan -tapahtumaan, joka on SuomiAreenan pääasiallisin 

esikuva. Teoriaosuudessa käydään läpi erilaiset tapahtumatyypit, tapahtumien vaikutuk-

set ja tapahtumaorganisaation rakenne. Seuraavaksi perehdytään tapahtuman markki-

nointiin, tapahtuman tavoitteisiin ja viesteihin sekä tapahtuman lähtökohtiin. Lisäksi 

teoriassa tutustutaan laatuun ja asiakaspalveluun, tapahtuman järjestämisen vaiheisiin ja 

siihen, mistä asioista muodostuu onnistunut tapahtuma. Edellä mainitut asiat käsitellään 

tiivistetysti oleellisimmat asiat esille tuoden, jotta työ ei laajene liian suureksi. Teo-

riaosuuden jälkeen työssä käsitellään palautekyselytutkimus, siitä saadut tulokset ja ke-

hitysehdotukset. 

 

 

 

2 TYÖN TAVOITE, TARKOITUS, TUTKIMUSTEHTÄVÄT JA RAJAUS 

 

Antinkatu 2:ssa Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n sisäpihalla järjestettiin viisi Suo-

miAreena -keskustelutilaisuutta kesällä 2008. Opinnäytetyöntekijä toimi paikkavastaa-

vana POSEKissa. Hän oli omalta osaltaan vastuussa tapahtuman järjestelyjen onnistu-

misesta ja vieraiden viihtymisestä.  

 

Opinnäytetyössä keskitytään lähinnä vuoden 2008 SuomiAreena -tapahtumaan. Työn 

tavoitteena on kuvata SuomiAreena -tapahtuman järjestelyihin liittyvä prosessi. Suo-

miAreenasta on hyvin vähän kirjallista aineistoa, koska se on tapahtumana nuori. Tällä 

opinnäytetyöllä kerätään SuomiAreena -tapahtuman järjestämiseen liittyvä ”hiljainen 

tieto” yksien kansien väliin. Organisaatioiden toiminnassa hiljaisella tiedolla tarkoite-

taan yhteisössä muodostuneita toimintatapoja. Hiljaista tietoa on välillä vaikea kuvata 

sanoin, mutta kuitenkin se ohjaa ja säätelee ihmisen toimintaa jossakin taustalla. Hiljai-

nen tietäminen aktivoituu haasteellisissa ja yllättävissä sekä onnistuneissa ja menetyk-

sellisissä vuorovaikutustilanteissa yksilöiden välillä. Kontekstisidonnainen hiljainen tie-

täminen on välitöntä reagoimista yllättävässä ammatillisessa tilanteessa. Se on kykyä 

ratkaista ongelmalliset tilanteet nopeasti ja mielekkäästi. Tällaisissa tilanteissa ammatti-

lainen kykenee samanaikaisesti pohtimaan käsillä olevaa tapahtumaa, sen vaikutuksia ja 
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tulevaisuutta sekä toimimaan niin, että saavutetaan mielekäs tulos. (Toom, Onnismaa & 

Kajanto 2008, 52; 59.) Opinnäytetyöntekijä kerää, dokumentoi ja kuvaa työssään, mistä 

asioista SuomiAreenan järjestämisen prosessi koostuu. Suurin osa tästä tiedosta kerä-

tään Esa Niemiseltä, joka on SuomiAreenan tuottaja. Työssä peilataan teoriaa ja Suo-

miAreenan järjestämistä toisiinsa. Lisäksi työssä raportoidaan toiminnallisesta osuudes-

ta eli opinnäytetyöntekijän tehtävistä tapahtumaan liittyen. Koska työ sisältää paljon 

informaatiota tapahtumasta, voidaan sitä käyttää tulevaisuudessa myös uusien paikka-

vastaavien opastamiseen. 

 

Työn tarkoitus on selvittää, miten SuomiAreenaa voidaan kehittää. Tässä hyödynnetään 

tapahtuman järjestämisen teoriaa, palautekyselyä sekä opinnäytetyöntekijän omia ha-

vaintoja ja kokemuksia. Tapahtumasta tehtävä palautekyselytutkimus kohdistetaan 

SuomiAreena -tapahtuman paikkavastaaville. Palautekyselytutkimus toteutetaan posti-

kyselynä tapahtuman jälkeen. Tutkimuksessa keskitytään SuomiAreena -tilaisuuksiin ja 

paikkavastaavan työhön. Kyselyllä pyritään selvittämään asioita, joissa on vielä paran-

tamisen varaa. Saatujen tietojen avulla halutaan kehittää tulevien vuosien järjestelyjä. 

 

Työn tutkimustehtävät ovat: 

1. SuomiAreena -keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja toteuttaminen Antinkatu 

2:ssa Porissa. 

2. SuomiAreena -tapahtuman järjestelyjen kehittäminen paikkavastaavan näkö-

kulmasta.  

 

Opinnäytetyöntekijä haluaa oppia opinnäytetyön kautta lisää tapahtuman järjestämisestä 

sekä toteuttamisesta ja päästä hyödyntämään koulutuksen avulla hankittuja ammatillisia 

tietoja ja taitoja käytännössä. Opinnäytetyöntekijän tavoitteena on valmistua viimeistään 

maaliskuussa 2009. 
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3 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTE JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö määritellään vaihtoehdoksi ammattikorkeakoulun tutki-

mukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on ohjeistaa käy-

tännön toimintaa, opastaa, järjestää tai järkeistää toimintaa. Esimerkkeinä tästä toimivat 

ammatilliseen käyttöön suunnatut ohjeet, kuten perehdyttämisoppaat ja turvallisuusoh-

jeistukset sekä tapahtuman toteuttaminen. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 9.) Toiminnalli-

sessa opinnäytetyössä voidaan tehdä myös tutkimuksellinen selvitys. Tiedonkeruun me-

netelmät ovat toiminnallisissa opinnäytetöissä samat kuin tutkimuksellisissa töissä, mut-

ta tutkimuskäytäntöjä toteutetaan hieman väljemmässä merkityksessä. (Vilkka & Airak-

sinen 2003, 56-57.) Tiedonkeruun perusmenetelmiä ovat kysely, haastattelu, havain-

nointi ja dokumentit (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 187).  

 

Oleellista ammattikorkeakoulun toiminnallisessa työssä ovat käytännön toteutus ja sen 

raportointi tutkimusviestinnän keinoin (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Myös toiminnal-

lisissa opinnäytetöissä rakennetaan teoreettinen viitekehys tukemaan toiminnallisen 

osuuden raportointia. Tärkeää on, että opinnäytetyöntekijä pystyy perustelemaan teke-

mänsä valinnat ja ratkaisut sekä nojaamaan johdonmukaisesti ja tietoisesti valittuun tie-

toperustaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 82.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään tutkimusmenetelmänä toimintatutkimusta. Tätä tutki-

musmenetelmää käytetään, kun tuotetaan tietoa käytännön kehittämiseksi. Toimintatut-

kimus on ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa voidaan suunnitella ja 

kokeilla uusia toimintatapoja. Usein tutkijan pitää pyrkiä olemaan objektiivinen ja ulko-

puolinen. Tästä poiketen toimintatutkija on aktiivinen vaikuttaja ja toimija, joka ei oleta 

olevansa ulkopuolinen tai neutraali. Toimintatutkija tarkastelee tutkimuskohdettaan si-

sältä päin ja tämä vaikuttaa tutkijan suhtautumiseen aineistoonsa ja sen analysointiin. 

Hänelle oma kokemus on osa aineistoa. Toimintatutkija voi käyttää omia havaintojaan 

tutkimusmateriaalina muun tutkimusaineiston sijasta tai sen lisäksi. (Heikkinen, Rovio 

& Syrjälä 2007, 16-20.) Tiedonkeruun menetelmänä käytetään puolestaan palaute-

kyselytutkimusta, jonka kohderyhmänä ovat SuomiAreena -tapahtuman paikkavastaa-

vat. Palautekyselyyn perehdytään tarkemmin ennen tutkimustulosten käsittelyä kohdas-

sa 6. Palautekyselytutkimus.  
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4 SUOMIAREENA 

 

SuomiAreena on keskustelutapahtuma, jonka järjestävät Porin kaupunki ja MTV3. Ta-

pahtuma sijoittuu Poriin, ja se pidetään heinäkuussa Pori Jazz Festivaalin aikaan. Yh-

teiskunnalliset vaikuttajat ja poliitikot keskustelevat tilaisuuksissa ajankohtaisista asiois-

ta. (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto, 11.6.2008.) SuomiAreena -tilaisuudet 

ovat kymmenien kansalaisjärjestöjen, etujärjestöjen, puolueiden, yritysten, valtionhal-

linnon organisaatioiden ja eduskunnan järjestämiä (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 

21.1.2009). Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tarkemmin tapahtuman synnystä ja kehi-

tyksestä. 

 

 

4.1 Almedalsveckan 

 

SuomiAreena -tapahtuman idea on peräisin Ruotsista. Siellä tapahtuma järjestetään ni-

mellä Almedalsveckan. Tapahtuman isänä pidetään Olof Palmea. (K. Viitapohja, henki-

lökohtainen tiedonanto 31.1.2008.) Palme toimi Ruotsissa pääministerinä vuosina 1969-

1976 ja 1982-1986 sekä sosiaalidemokraattien puheenjohtajana 1969-1986 (Yleisradion 

elävän arkiston verkkosivut, http://yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=2&ag=12&t=103). Hänen 

tavoitteensa Almedalsveckan -tapahtumalle oli tuoda poliittinen keskustelu kansan kes-

kuuteen sekä edistää demokratiaa. Tapahtuman ajatus on peräisin 1960-luvun lopulta. 

Almedalsveckan -tapahtuma sijoittuu Visbyyn Ruotsiin. (Almedalsveckanin verkkosi-

vut, http://www.almedalsveckan.se.) 

 

Almedalsveckan on viikon kestävä tapahtuma, jossa yksi päivä on varattu yhden puolu-

een käyttöön. Ruotsissa tapahtuman järjestäjinä toimivat puolueet. (Almedalsveckanin 

verkkosivut, http://www.almedalsveckan.se.) SuomiAreena puolestaan on nelipäiväinen 

tapahtuma (K. Viitapohja, henkilökohtainen tiedonanto 31.1.2008). Sen tilaisuuksissa 

on kansalaisjärjestöjen, puolueiden, yritysten, valtiohallinnon edustajia ja kuuntelijoita 

paikalla (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 21.1.2009) Tapahtumat eroavat toisistaan 

siten, että Almedalsveckan järjestetään medialle sekä päättäjille ja SuomiAreena on 

kohdistettu suurelle yleisölle. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto, 15.10.2008.) 
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4.2 SuomiAreena – Keskustelun uusi soundi 

 

SuomiAreena -tapahtuman toteuttamisessa ovat mukana Porin kaupungin ja MTV3 li-

säksi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK ja sen tytäryhtiö, Porin Seudun Mat-

kailu Oy MAISA. Päätoimijat ovat SuomiAreenan tuottaja Esa Nieminen MTV3:sta 

sekä Porin kaupungin tiedotuspäällikkö Tapio Furuholm. Heidän alaisenaan toimii pieni 

SuomiAreena -työryhmä sekä kesällä suuri joukko vapaaehtoisia työntekijöitä. (K. Vii-

tapohja, henkilökohtainen tiedonanto 31.1.2008.)   

 

SuomiAreena -tapahtuma on luotu vastaamaan mm. medioiden tarpeisiin. Kesä on hil-

jaista aikaa uutisten osalta, koska valtaosa Suomen väestöstä on tällöin lomalla. Muu-

tama vuosi sitten SuomiAreenan tuottaja Esa Nieminen sai ajatuksen SuomiAreenasta, 

tapahtumasta joka olisi uudenlainen keskustelumalli toimivassa ja inspiroivassa ympä-

ristössä ajatuksen lentoa varten. Kyse ei olisi ”pönötyksestä”, vaan raikkaasta tuuletuk-

sesta tilaisuuksissa, joihin jokaisen olisi helppo tulla kuuntelemaan ja osallistumaan. 

Tarkoitus on, että poliitikot saadaan vahvasti mukaan esittämään uusia avauksia. Tapah-

tumapaikaksi valittiin Pori helpon saavutettavuuden ja jazzien tarjoaman valmiin iltaoh-

jelman vuoksi. (Aalto, Keskustelu palasi kesään, 2008, 10-12.) Niemisen mukaan (säh-

köpostitiedonanto 15.10.2008) median täytyy kantaa vastuuta demokratian kehittämi-

sessä. Yksi tapa toteuttaa ajatusta on yhteiskunnallisen keskustelun järjestäminen. Porin 

kaupungilla ja MTV3:lla on sopimus tapahtuman järjestämisestä vuoteen 2010 asti. 

Tämän jälkeen MTV3:lla on optio tapahtuman jatkosta.  

 

Vuoden 2008 pääyhteistyökumppanina toimi Raha-automaattiyhdistys, joka juhli 70-

vuotissyntymäpäiviään (K. Viitapohja, henkilökohtainen tiedonanto 31.1.2008).  Pääyh-

teistyökumppanin tehtävänä on järjestää tärkeimmät keskustelut. Viime aikoina on ollut 

tapana, että pääyhteistyökumppani järjestää useamman keskustelutilaisuuden, joissa on 

mukana tunnettuja henkilöitä ja kiinnostavia aiheita. Yritys tai organisaatio pääsee tilai-

suuden järjestäjäksi ottamalla yhteyttä Esa Niemiseen tai Tapio Furuholmiin. He valit-

sevat teemat ja tapahtumaan tulevat järjestöt. Jossain tapauksissa he myös ottavat itse 

yhteyttä tahoihin, jotka sopisivat tapahtuman teemoihin. (E. Nieminen, sähköpostitie-

donanto 15.10.2008.) 
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Porissa järjestettiin ensimmäistä kertaa SuomiAreena -tapahtuma kesällä 2006. Tällöin 

tapahtumaan sisältyi 25 erilaista keskustelutilaisuutta. (E. Nieminen, sähköpostitie-

donanto 21.1.2009.) Kesällä 2008 SuomiAreena järjestettiin kolmatta kertaa. Järjestäjä-

organisaatioita tapahtumaan ilmoittautui noin 60. Vuonna 2008 SuomiAreenaan sisältyi 

65 tilaisuutta, joissa oli noin 250 puhujaa. Tapahtumapaikkoina tilaisuuksille toimivat 

mm. porilaisten yritysten ja organisaatioiden tilat, joita ovat mm. Porin Seudun Kehit-

tämiskeskus Oy:n sisäpiha (Antinkatu 2), Porin Teatteri, Ravintola Porin Suomalaisen 

Klubin – Svenska Klubbenin terassi, Ravintola Trattoria Buccon terassi, Porin kaupun-

gin kirjasto, Porin keskustassa sijaitseva Eetunaukio ja Porin kaupungintalon sisäpiha. 

Vuoden 2008 SuomiAreenassa aiheina oli esimerkiksi suomalainen ruoka, nuoret, kun-

nallisvaalit, auttamisen halu ja kansalaistoiminta, taide, Pekingin olympialaiset ja ih-

misoikeudet sekä ilmastonmuutos. Epäpoliittisen panoksensa tapahtumalle antoi Kult-

tuuritalo Annankatu 6 tilaisuudella Vaihtoehto SuomiAreena, missä pystyi kokeilemaan 

mm. seinämaalausta ja afrobrasilialaista kamppailulajia, capoeiraa sekä kuuntelemaan 

bändejä ja keskustelua hip hop -kulttuurista. (E. Nieminen & T. Furuholm, henkilökoh-

tainen tiedonanto 20.5.2008.) SuomiAreena -tapahtuman ohjelma löytyy Liitteestä 1. 

 

Ensimmäistä kertaa SuomiAreenan historiassa kuka vain sai tentata Eetunaukiolla päi-

vystäviä asiantuntijoita. Kysymyksiin vastasivat lääkärit, professorit, ministerit ja ken-

raalit. Uutuutena tapahtumassa olivat myös Kansalaistori ja Mahdollisuuksien tori. Kan-

salaistori levittäytyi neljän päivän ajaksi kävelykadulle. Siellä oli mahdollista tutustua ja 

keskustella eri alojen yhdistysten ja yritysten edustajien kanssa. Mahdollisuuksien tori 

toteutettiin SuomiAreena viikolla perjantaina. (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedon-

anto 20.5.2008.) Mahdollisuuksien tori luo ikkunan kansalaisyhteiskuntaan. Järjestön 

henkilöstö esittelee toreilla omaa toimintaansa, kertoo maailman tilasta, reilusta kaupas-

ta, lasten oikeuksista ja eri maiden kulttuureista. (Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa 

ry:n verkkosivut, http://www.mahdollisuuksientori.fi/.) 

 

 

4.2 TalviAreena 2008 

 

Ensimmäinen TalviAreena järjestettiin 12.2.2008 Helsingissä Satakuntatalolla. Suo-

miAreenan tuottaja Nieminen kertoo, että tapahtuma sijoitettiin Helsinkiin, koska talvel-
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la sinne on helpompi saada arvostettuja puhujia esimerkiksi ulkomailta. Tilaisuus järjes-

tettiin, koska vuoden tauko poliittisessa keskustelussa todettiin liian pitkäksi. Lisäksi 

tapahtumalla haluttiin muistuttaa tulevan kesän SuomiAreenasta. Idea TalviAreenaan 

syntyi kesän 2007 SuomiAreenan jälkeen, kun pohdittiin tapahtuman kehittämistä. (E. 

Nieminen, sähköpostitiedonanto 18.2.2008.) 

 

TalviAreena -tilaisuus oli onnistunut, vaikka samaan aikaan Helsingissä oli monia mui-

takin tilaisuuksia. Puhujat esittivät rohkeita ja puhetta herättäviä näkemyksiä, mikä oli 

tapahtuman tarkoitus. (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 18.2.2008.) Puheiden 

aiheet käsittelivät hyvinvointia, teollisuutta, koulutusta sekä kansallista etua (Suo-

miAreenan verkkosivut, http://www.suomiareena.fi). TalviAreena ylitti uutiskynnyksen 

useissa medioissa. Tapahtuma oli kutsuvierastilaisuus, johon osallistui noin 90 henkilöä 

eri aloilta ja organisaatioista. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 18.2.2008.) 

 

TalviAreenasta tulee joka vuotuinen tapahtuma. Se halutaan pitää mielenkiintoa herät-

tävänä kolmen tunnin tapahtumana. Tilaisuuden puhujien pitää vastaisuudessakin olla 

niin vetovoimaisia, että tapahtuma kiinnostaa yhteiskunnallisessa elämässä mukanaoli-

joita. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 18.2.2008.) 

 

 

 

5 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

 

Tapahtumilla on ollut tärkeä rooli ihmisille kautta aikojen. Tapahtumat ovat olleet ja 

ovat edelleen keskeinen osa meidän kulttuuriamme. Vapaa-ajan lisääntyminen ja kulu-

tustavat ovat johtaneet julkisten tapahtuminen sekä juhla- ja viihdetilaisuuksien nopeaan 

leviämiseen ja kasvuun. Ihmisille on tärkeää juhlia heille merkittäviä tapahtumia ja vä-

lietappeja elämässään. Heidän harrastuksensa ja kiinnostuksiensa kohteet ovat mahdol-

listaneet monipuolisesti eri aiheisiin liittyvien tapahtumien järjestämisen. (Allen, O’ 

Toole, McDonnel & Harris 2005, 5.) 

 

Oppilaitokset ovat alkaneet tarjota yhä enemmän tapahtuman järjestämiseen liittyviä 

opintojaksoja (Vallo & Häyrinen 2008, 25). Näyttää siltä, että tapahtumien määrä on 
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kasvussa, ja tästä johtuen tulevaisuudessa tulee syntymään uusia tapahtuman järjestämi-

seen perehtyneitä yrityksiä ja palveluiden tarjoajia (Shone & Barry 2004, 19).  

  

 

5.1 Tapahtuman määritelmä ja tapahtumatyypit 

 

Termi tapahtuma kuvaa erityisiä rituaaleja, näytöksiä, esityksiä tai juhlatilaisuuksia, jot-

ka ovat tarkoituksenmukaisesti suunniteltuja. Niillä pyritään saavuttamaan mm. sosiaa-

lisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia päämääriä sekä tavoitteita. (Allen ym. 2005, 11.) 

Tapahtumien kenttä on niin laaja, että täydellistä määritelmää, joka sisältää tapahtumien 

eri muodot, on mahdoton määritellä. Donald Getz määrittelee tapahtuman kahdesta nä-

kökulmasta. Tapahtuman järjestäjän näkökulmasta tapahtuma on yksittäinen tai har-

vemmin esiintyvä tilaisuus organisaation normaalin ohjelman tai aktiviteettien ulkopuo-

lella. Asiakkaalle tai vieraalle tapahtuma on mahdollisuus kokea elämyksiä jokapäiväis-

ten rutiinien ulkopuolella. Getzin mukaan tapahtuman erityisiä tuntomerkkejä ovat ai-

nutlaatuisuus, monipuoliset tavoitteet, juhlallinen tunnelma, tarpeiden täyttäminen, laa-

tu, aitous, perinteet, joustavuus, vieraanvaraisuus, konkreettisuus, teema, symbolismi ja 

mukavuus. Tapahtuman ainutlaatuinen tunnelma syntyy tapahtumapaikasta, ohjelmasta, 

järjestelyistä ja ihmisistä. (Getz 2005, 16-17.)   

 

Tapahtumat voidaan kategorisoida niiden koon mukaan. Tapahtumat voivat olla mega-

tapahtumia, hallmark -tapahtumia, merkittäviä tapahtumia sekä paikallisia tapahtumia. 

On kuitenkin huomioitava, että määritelmät eivät ole täysin tarkkoja ja erot voivat hä-

märtyä. (Allen ym. 2005, 11-12.) 

 

Megatapahtumat ovat kooltaan erittäin suuria ja niillä on merkittävä matkailullinen vai-

kutus. Ne ovat vahvasti esillä mediassa. Lisäksi niillä on vahva taloudellinen sekä yh-

teiskunnallinen vaikutus tapahtumapaikalle, isäntäyhteisölle ja järjestävälle organisaati-

olle. Megatapahtumana voidaan pitää esimerkiksi Olympiakisoja. (Getz 2005, 18.) 

 

Hallmark -tapahtumat puolestaan viittaavat niihin tapahtumiin, jotka tulevat tunnetuiksi 

kaupungin tai alueen tunnelmasta ja hengestä. Nämä tapahtumat ovat niin merkittäviä, 

että niistä tulee synonyymi paikkakunnalle. Hallmark -tapahtumat saavuttavat laajalle 
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ulottuvaa tunnustusta ja tietoisuutta. Hallmark tapahtumina pidetään esimerkiksi Rio de 

Janeiron karnevaaleja sekä Münchenin Oktoberfestia. (Allen ym. 2005, 13.) Suomessa 

vastaavanlaisia tapahtumia ovat Pori Jazz sekä Seinäjoen Tangomarkkinat. 

 

Merkittäviksi tapahtumiksi luokitellaan ne tapahtumat, jotka voivat laajuudeltaan ja 

median kiinnostuksen perusteella viehättää suuria kävijämääriä (Allen ym. 2005, 13). 

SuomiAreena kuuluu tähän kategoriaan. Esa Nieminen kertoo, että SuomiAreena -

tapahtuman tilaisuuksissa vieraili kesällä 2008 noin 8 000 henkilöä. Tapahtuman koko-

naiskävijämäärää on vaikea arvioida, koska ei tiedetä, kuinka paljon ihmisiä vieraili 

Kansalaistorilla. Tapahtuman kävijämäärä on ollut kasvussa osittain sen takia, että tilai-

suuksiakin on ollut enemmän. Tapahtumaa ei kuitenkaan arvioida kävijämäärien perus-

teella, vaan keskustelun tasolla ja sen tuottamilla uutisilla. (E. Nieminen, sähköpostitie-

donanto 15.10.2008.)  

 

Paikalliset tapahtumat puolestaan ovat suunnattuja lähinnä paikallisille asukkaille. Täl-

laiset tapahtumat vahvistavat mm. yhteenkuuluvuuden tunnetta ja rohkaisevat osallis-

tumaan aktiviteetteihin. Näillä tapahtumilla on sosiaalista ja viihdyttävää arvoa. Paikal-

linen hallinto tukee tällaisia tapahtumia, koska ne ovat osa alueellista ja kulttuurista 

strategiaa. (Allen ym. 2005, 14.) Porissa järjestettäviä paikallisia tapahtumia ovat mm. 

teatteriesitykset, näyttelyt, toritapahtumat ja musiikkitapahtumat. 

 

Tapahtumat voidaan jakaa niiden sisällön mukaan asiatapahtumiin, viihdetapahtumiin 

sekä niiden yhdistelmään, kertovat Vallo ja Häyrinen (2008, 57) kirjassaan Tapahtuma 

on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen. Asiatapahtuman sisäl-

tö muodostetaan teeman ja kohderyhmän mukaan. Tilaisuuksien puhujina voivat toimia 

oman organisaation henkilöt sekä ammattipuhujat ja konsultit. Viihdetapahtumaa järjes-

tettäessä huomioidaan kohderyhmä ja viesti, joka tapahtumalla halutaan osallistujille 

välittää. Esimerkiksi esiintyjävalinnoilla organisaatio kertoo omista arvoistaan, toimin-

tatavoistaan ja kulttuuristaan. Yhdistelmätapahtumasta on kyse silloin, kun tilaisuus si-

sältää asiapitoista sekä kevyttä ja viihdyttävää ohjelmaa. (Vallo & Häyrinen 2008, 194-

196.) SuomiAreena luetaan asiatapahtumaksi. Toki tapahtumassa on myös kevyempää 

ohjelmaa, kuten liikuntaa ja laulutilaisuuksia. Nämä perustuvat yleensä johonkin yhteis-

kunnalliseen tai ajankohtaiseen teemaan. (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 

29.10.2008.) 
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 5.2 Tapahtumien vaikutukset 

 

Tapahtumilla voi olla sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Vaikutukset voi-

daan luokitella yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin, fyysisiin ja ympäristöllisiin, poliitti-

siin sekä taloudellisiin ja matkailullisiin vaikutuksiin. Tapahtumien järjestäminen perus-

tuu myönteisten vaikutusten ja hyötyjen tavoitteluun. Tapahtuman järjestäjän tehtävänä 

on selvittää, minkälaisia vaikutuksia tapahtumalla voi olla. Tavoitteena on yrittää mak-

simoida positiiviset vaikutukset. (Allen ym. 2005, 31.) 

 

Myönteisinä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina vaikutuksina pidetään jaettuja kokemuk-

sia, perinteiden elävöittämistä, yhteisöllistä ylpeyttä ja yhteisön vahvistumista. Lisäksi 

tapahtumat voivat lisätä paikallisen yhteiskunnan osallistumista ja kulttuurisen näkö-

kulman laajentumista. Vaarana kuitenkin ovat yhteisön vieraantuminen, negatiivinen 

kuva yhteisöstä, huono käyttäytyminen sekä yhteiskunnallinen epäjärjestys. (Allen ym. 

2005, 32-34.) Kesäisin SuomiAreena -tapahtuma tuo yhteiskunnalliset keskustelut ja 

uutisaiheet Poriin. Tapahtuman kulttuuritarjonta tuo rikkautta Pori Jazzin tarjonnan rin-

nalle. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.)  

  

Tapahtuman järjestäminen on hyvä tapa esitellä paikallista luontoa ja ympäristöä sekä 

lisätä kävijöiden ympäristötietoisuutta. Kun otetaan huomioon fyysiset ja ympäristölli-

set vaikutukset tapahtumaa järjestettäessä, on kiinnitettävä huomiota kulkuyhteyksiin ja 

pyrittävä minimoimaan saasteet, melu ja ympäristön vahingoittuminen. Suuria tapahtu-

mia järjestettäessä vastuussa olevalta organisaatiolta voidaan vaatia etukäteen tehtävää 

arviointia vahingoista, jotka saattavat johtua tapahtuman järjestämisestä. (Allen ym. 

2005, 35-36.)  

 

SuomiAreena -tapahtuma vilkastuttaa kaupunkikuvaa muutaman päivän ajaksi (E. Nie-

minen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008). Tilaisuuksien, musiikin ja liikenteen melua 

pyritään hallitsemaan tapahtuman aikana. Tilaisuuksissa toimivat äänentoiston ammatti-

laiset, jotka huolehtivat, että äänenvoimakkuus pysyy kohtuullisena. Esimerkiksi Kansa-

laistorilla paikkavastaavat huolehtivat paikan siisteydestä ja Liisanpuistoon sijoitetulla 

maksuttomalla ja tapahtumaa varten järjestetyllä parkkipaikalla pyritään vähentämään 

ruuhkia. Toiveena on, että tulevaisuudessa saadaan käyttöön kaupunkipolkupyörät, jotta 

kulkeminen paikasta toiseen helpottuu. (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 
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29.10.2008.) Tapahtuman ohjelmasta voidaan huomata, että tilaisuuksia on sijoitettu 

Porin kauneimmille paikoille, kuten Kirjurinluotoon, Yyteriin ja Reposaareen.  Lisäksi 

vuoden 2008 keskustelujen aiheissa huomioitiin ympäristöasiat mm. aiheilla Säilyykö 

Selkämeri sinisenä?, Uusiutuvat energiamuodot – haasteena omavarainen yhteisö, Pai-

kallisliikenne hyväksi ihmiselle ja ympäristölle sekä Tosi toimiin ilmastonmuutosta vas-

taan. 

 

Poliittisesta näkökulmasta katsottuna tapahtumalla voidaan saavuttaa mm. kansainvälis-

tä arvostusta, parempi imago sekä yhteiskunnallista yhtenäisyyttä. Hallitukset ympäri 

maailmaa käyttävät tapahtumia apuna poliitikkojen, kaupunkien ja valtioiden profiilin 

nostamiseen. Negatiivisena puolena voidaan pitää riskiä tapahtuman epäonnistumisesta. 

(Allen ym. 2005, 32.)  

 

SuomiAreena kerää kesäisin puolet maan hallituksesta ja suuren määrän kansanedusta-

jia kokoon. Tämän tietävät myös median edustajat. Satakuntalaisesta näkökulmasta kat-

sottuna tapahtuma luo loistavan mahdollisuuden tärkeiksi katsottujen asioiden ajami-

seen. SuomiAreena -tapahtuman riskeihin kuuluvat kansainvälisiin vieraisiin liittyvät 

turvallisuusasiat, huono sää sekä se, että tapahtuma ei kiinnosta tarpeeksi. Tapahtuman 

järjestäjät käyvät poliisin kanssa vuosittain läpi turvallisuuteen liittyvät asiat. Säästä ai-

heutuvaa riskiä pyritään hallitsemaan sijoittamalla osa tilaisuuksista sisätiloihin. Ohjel-

ma puolestaan uusiutuu vuosittain ja siihen sisällytetään yllätyksellisiä elementtejä. (E. 

Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.) 

  

Monilla tapahtumilla halutaan saavuttaa taloudellisia hyötyjä. Tulojen täytyy vähintään-

kin kattaa tapahtuman järjestämiseen sijoitetut varat. Yksi merkittävä tekijä on matkai-

lusta aiheutuvat tulot. Muualta tulleet vierailijat käyttävät rahaa tapahtumaan osallistu-

misen lisäksi alueella majoittumiseen, matkustamiseen ja palveluihin. Tehokkaalla mat-

kailumarkkinoinnilla voidaan saada vierailijat pidentämään vierailuaan ja käymään alu-

een muissa kohteissa. Median kiinnostus ja suuret matkailijamäärät vaikuttavat pidem-

män aikaa alueen matkailuun. Lisäksi tapahtumilla voidaan saada aikaan uusia työpaik-

koja. (Allen ym. 2005, 38-41.) Matkailullisia ja taloudellisia haittavaikutuksia ovat alu-

eellisen matkailun vastustus, maineen vahingoittuminen, inflaatio ja taloudelliset mene-

tykset (Allen ym. 2005, 32).  
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SuomiAreena ja Pori Jazz Festival täyttävät Porin kaupungin ja lähialueen paikkakunti-

en majoituspaikat täpötäyteen muutamaksi päiväksi (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 

15.10.2008). Porin Seudun Matkailu Oy Maisan kautta vuokrattiin kesällä 2008 noin 

400 yksityiskotia SuomiAreenan ja Pori Jazz Festivalin vieraiden käyttöön (K. Vainio, 

henkilökohtainen tiedonanto 4.2.2009). Jokainen SuomiAreena -tapahtumassa vieraile-

va jättää jonkun summan paikkakunnalle. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 

15.10.2008). SuomiAreena halutaan pitää maksuttomana tapahtumana, koska tarkoitus 

ei ole tuottaa voittoa, vaan antaa järjestäjille mahdollisuus tuoda ajankohtaisia ja tärkei-

tä asioita keskustelutilaisuuksien kautta esille (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonan-

to 29.10.2008). Lisäksi halutaan mahdollistaa ennen kaikkea useiden nuoriso- ja kansa-

laisjärjestöjen osallistuminen (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 21.1.2009).  

 

 

5.3 SuomiAreena tapahtumaorganisaation rakenne 

 

Kun järjestetään tapahtumaa, on tärkeää ymmärtää tapahtumaorganisaation rakenne, 

jotta voidaan saavuttaa kaikkien osapuolten asettamat tavoitteet. Tapahtumissa on siis 

mukana erilaisia toimijoita. Näitä ovat isäntäorganisaatio, isäntäyhteisö, tapahtuman 

työntekijät, sponsorit, media sekä kohderyhmä. Tapahtuman vaikutukset ja menestys 

mitataan sillä, kuinka hyvin eri osapuolten kilpailevat tarpeet, odotukset ja kiinnostuk-

sen kohteet on saavutettu. (Allen ym. 2005, 86-87.) Seuraavissa kappaleissa kerrotaan 

tarkemmin tapahtumaorganisaation toimijoista.  

 

 

5.3.1 Isäntäorganisaatio ja isäntäyhteisö 

 

Isäntäorganisaationa voi toimia valtio, yritys tai yhteisö. Sen tehtävänä on vastata tapah-

tuman järjestelyistä. Useissa maissa järjestetään tapahtumia, koska niillä halutaan saa-

vuttaa esimerkiksi yhteiskunnallisia, kulttuurisia, matkailullisia ja taloudellisia hyötyjä. 

Yritykset puolestaan voivat olla mukana tapahtumissa useilla tasoilla. Yritykset voivat 

järjestää omia tapahtumia. Tällöin kyse on usein uusien tuotteiden tuonnista markkinoil-

le, myynninedistämisestä tai yrityksen imagon parantamisesta. Tällaiset tapahtumat ovat 
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usein suunnattuja tarkoin määritellyille markkinasegmenteille. Yritykset voivat sponso-

roida tapahtumaa ja samalla ne voivat mainostaa omia tuotteitaan ja palveluitaan. Ta-

pahtumat voivat myös saada alkunsa yhteisöistä. Tapahtuman järjestäjinä toimivat esi-

merkiksi erilaiset yhdistykset, toimikunnat ja seurat. Yhteisöjen järjestämät tapahtumat 

perustuvat pitkälti vapaaehtoistoimintaan. Olipa isäntäorganisaatio mikä tahansa yllä 

mainituista, sillä täytyy olla selvillä omat ja muiden tapahtumaorganisaation toimijoiden 

tavoitteet tapahtumalle, koska se on vastuussa tapahtuman onnistumisesta. (Bowdin 

2006, 99-101.) 

 

SuomiAreenassa isäntäorganisaatio muodostuu Porin kaupungista ja MTV3:sta (K. Vii-

tapohja, henkilökohtainen tiedonanto 31.1.2008). Porin kaupungin on perustanut Juhana 

Herttua Kokemäenjoen suulle vuonna 1558. Tällä hetkellä se on Suomen kymmeneksi 

suurin kaupunki. Asukkaita satakuntalaisessa kaupungissa on noin 76 000 (Porin kau-

pungin verkkosivut, http://www.pori.fi/perustiedot/pori/.) MTV3 kuuluu MTV Oy:hyn, 

joka on perustettu vuonna 1957. Yrityksen omistaa nykyään ruotsalainen 1804 perustet-

tu perheyhtiö Bonnier AB. (MTV3:n verkkosivut, http://www.mtvmedia.fi/historia 

/historia_juttu.shtml?633027.) 

 

Isäntäorganisaatiossa tapahtuman järjestämistä vetää projektipäällikkö, jolla on keskei-

sin rooli projektissa. Hän on vastuussa budjetoinnista, tuotannosta, alihankkijoista, to-

teutuksesta, seurannasta ja projektin onnistumisesta. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu 

johtaa, delegoida, raportoida ja tehdä päätökset projektiin liittyvistä asioista ja henki-

löistä. Kun toteutetaan suuria projekteja, on tärkeää, että projektipäällikkö osaa delegoi-

da, sillä kaikkea ei voi tehdä itse. Hyvä projektipäällikkö osaa myös kannustaa ja moti-

voida muita työntekijöitä. (Vallo & Häyrinen 2008, 208.) SuomiAreenan tuottaja Esa 

Nieminen ja Porin kaupungin tiedotuspäällikkö Tapio Furuholm hoitavat yhteisvastuul-

lisesti SuomiAreena -tapahtuman projektipäällikön tehtäviä keskenään sopimansa työn-

jaon mukaisesti. 

 

Isäntäyhteisö koostuu paikkakunnan asukkaista. Isäntäyhteisöön kuuluvat asukkaiden 

lisäksi mm. alueen yrittäjät, erilaiset toimijat ja viranomaiset kuten poliisi, palo- ja pe-

lastusviranomaiset. Isäntäyhteisössä vallitsevat mielialat, tarpeet ja toiveet vaikuttavat 

siihen, kuinka vastaanottavainen tapahtumapaikan yhteisö on. Useat isäntäyhteisön jä-

senet osallistuvat aktiivisesti oman paikkakuntansa tapahtumiin. He toimivat tapahtumi-
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en puolestapuhujina potentiaalisille osallistujille. Tunne tapahtuman järjestämisestä 

omalla paikkakunnalla vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Tapahtuman järjestäjän täy-

tyy huolehtia, että tapahtumasta ei aiheudu haittaa ihmisille, jotka asuvat tai työskente-

levät tapahtuma-alueella ja sen ympäristössä. Jos kaikki menee hyvin, isäntäyhteisö tu-

kee tapahtumien järjestämistä tulevaisuudessakin. (Bowdin ym. 2006, 102-103.)  

 

SuomiAreenan isäntäyhteisö muodostuu Porin kaupungin asukkaista. SuomiAreena oh-

jelmaesitteestä voidaan nähdä, että tapahtuma näkyy eniten Porin kaupungin keskustan 

alueella. Tapahtumassa on mukana paljon porilaisia yrityksiä ja yhdistyksiä. Opinnäyte-

työntekijä uskoo, että tapahtumalla on vahva kansalaisten tuki, koska tapahtuman tilai-

suuksiin on vapaa pääsy, tapahtumasta ei aiheudu suuria meluhäiriöitä ja tilaisuudet pi-

detään päivällä.  

 

 

5.3.2 Projektiryhmä 

 

Projektiryhmä toimii projektipäällikön alaisuudessa. Suurissa projekteissa projektiryh-

män henkilöt voidaan jakaa pienempiin ryhmiin, ja heille voidaan määrätä omat vastuu-

alueet. He työskentelevät itsenäisesti ja raportoivat etenemisestään kokouksissa. (Vallo 

& Häyrinen 2008, 212.) Työntekijät antavat oman työpanoksensa tapahtuman järjestä-

miseen palkkaa tai palkkiota vastaan. Jotta tapahtuma onnistuisi, jokaisen työntekijän 

täytyy omaksua tapahtuman idea ja ajatus. Olipa tapahtumatiimi kuinka pieni tai suuri 

tahansa, se luo kasvot tapahtumalle, ja jokaisen työpanos vaikuttaa tapahtuman onnis-

tumiseen tai epäonnistumiseen. (Bowdin ym. 2006, 106.) Työntekijöiden motivoiminen 

onkin merkittävä osa henkilöstön johtamisessa. Motivoiminen saa ihmiset sitoutumaan 

työhönsä, innostumaan ja se mahdollistaa organisaation tavoitteiden saavuttamisen. 

(Bowdin ym. 2006, 166.) Jotta jokainen voisi antaa parhaan työpanoksensa, täytyy var-

mistaa, että heillä on tarvittava materiaali ja välineet työn suorittamiseen. He tietävät, 

mitä heidän odotetaan tekevän, ja heitä rohkaistaan tarpeeksi (Tum, Norton & Wright, 

2006, 166.) 

 

SuomiAreenan projektiryhmään kuului noin 80 henkilöä vuonna 2008. Noin puolet 

näistä henkilöistä tuli MTV3:n puolelta. MTV3:n työntekijöistä suurin osa oli toimitta-
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jia ja kuvaajia. Valtaosa Porin kaupungin, POSEKin ja Maisan työntekijöistä toimi 

paikkavastaavina huolehtien erilaisista järjestelytehtävistä. Lisäksi osa organisaatioiden 

työntekijöistä vastasi tietotekniikkaan, toimitustyöhön ja majoitukseen liittyvistä tehtä-

vistä. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.)  

 

SuomiAreena -paikkavastaaville järjestettiin kevään 2008 aikana infotilaisuuksia, joissa 

kerrottiin paikkavastaavan työnkuvasta ja tapahtumasta. Lisäksi SuomiAreena -viikolla 

pidettiin aamupalavereita ennen kyseessä olevan päivän tilaisuuksien alkua. Kokouksis-

sa käytiin läpi lyhyesti mm. edellisen ja kyseisen päivän tilaisuuksia sekä välitettiin saa-

tua palautetta. Paikkavastaavat pukeutuivat SuomiAreena toimistosta saatuun vaatetuk-

seen: SuomiAreena t-paitaan tai pitkähihaiseen paitaan, jotta heidät tunnistetaan organi-

saation työntekijöiksi. Lisäksi he saivat mukaansa SuomiAreena laukun, infokansion, 

ohjelmia, sadeviitan ja nimellä varustetun badgen (SuomiAreena nauhassa roikkuva ni-

mikortti).  

 

Paikkavastaavan tehtävänä on huolehtia järjestelyistä ja opastaa sekä vastata keskustelu-

tilaisuuksien järjestäjien kysymyksiin. Hän toimii yhteyshenkilönä tilaisuuksien järjes-

täjille ja muulle tapahtuman henkilöstölle. Hänen pitää pyrkiä täyttämään tilaisuuden 

järjestäjän esittämät toiveet. SuomiAreena -tilaisuuksiin toimitettiin Porin kaupungin 

puolesta äänitekniikka ja äänimies (T. Furuholm, henkilökohtainen tiedonanto 

4.12.2008). Paikkavastaavan on hyvä perehtyä mikrofonien toimintaan ja huolehtia, että 

puhujat opastetaan käyttämään niitä. Hän huolehtii siitä, että SuomiAreena roll-upit, A-

teline, ilmapallot sekä tapahtuman esitteet ovat näkyvällä paikalla. SuomiAreena roll-up 

on kasattava, noin pari metriä korkea ja noin metrin leveä esite. A-teline (A-ständi) on 

metallinen mainosteline. A-telineestä löytyi kunkin keskustelupaikan SuomiAreena -

ohjelma. Ennen kutakin tilaisuutta paikkavastaava luo vielä yleissilmäyksen tilaan ja 

tarkistaa, että kaikki on valmiina. Paikkavastaava toivottaa kuuntelijat heidän tullessaan 

paikalle tervetulleiksi ja opastaa tarvittaessa. Lisäksi paikkavastaavan tehtäviin kuuluu 

väkimäärän laskeminen ja ilmoittaminen SuomiAreenan toimistoon, jotta saadaan sel-

ville koko tapahtuman kävijämäärä. Meneillään olevan päivän tilaisuuksien ollessa ohi, 

paikkavastaava huolehtii roll-upit, A-telineen ja ilmapallot sisälle sekä järjestää paikat 

kuntoon seuraavaa päivää varten. 
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5.3.3 Sponsorit 

 

Sponsorointi on oikeuksien ja markkinointietujen ostamista tapahtumaan. Sponsorointi 

voi tapahtua myös esimerkiksi siten, että tietty media mainostaa tapahtumaa varojen an-

tamisen sijasta. Sponsorit toimivat liikekumppaneina ja sijoittajina, joten he odottavat 

saavansa näkyviä tuloksia sijoituksestaan. (Bowdin ym. 2006, 228-229.) Viime vuosi-

kymmenten aikana tapahtumien sponsorointi on lisääntynyt. Muutosta on tapahtunut 

siinä, miten sponsorit näkevät tapahtumat. Tapahtumista on tullut tärkeä markkinointi-

kanava. Menestyksekkäitä suuria tapahtumia käytetään myynninedistämiseen ja brändin 

tietoisuuden lisäämiseen. Tapahtumat tarjoavat myös tärkeitä tilaisuuksia keskustelulle 

yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Tapahtuman järjestäjien pitää tietää, mi-

tä sponsorit haluavat tapahtumalta ja mitä tapahtuma voi tarjota heille. (Bowdin ym. 

2006, 104.) SuomiAreenan sponsorina toimii Stockmann (E. Nieminen, sähköpostitie-

donanto 15.10.2008). Se on suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava vuonna 1862 pe-

rustettu yritys (Stockmann konsernin verkkosivut, http://www.stockmann.com/group. 

fi). Stockmann tukee tapahtumaa vuosittain tietyllä rahasummalla ja saa näkyvyyttä 

SuomiAreenan nettisivujen kautta (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008).  

 

 

5.3.4 Media 

 

Medioiden kasvu ja jakelukanavien kehittyminen ovat luoneet suuremman kysynnän 

mediatuotteille. Eri mediat ovat yhä enemmän näkyvillä tapahtumissa. Tapahtumia voi-

daan seurata reaaliaikaisesti television välityksellä. Sanomalehdet sekä radioasemat 

voivat julkaista esimerkiksi tapahtuman aikatauluja tai tehdä ennakkojuttuja tapahtu-

masta. Media toimii tapahtumassa informaatiokanavana isäntäorganisaation ja muiden 

tapahtumaorganisaatioon kuuluvien välillä. Tapahtumateollisuudesta etenkin urheiluta-

pahtumat, konsertit, esitykset ja kansalliset juhlat ovat alueita, jotka kiinnostavat erityi-

sesti mediaa. Etenkin televisioinnilla on suuri vaikutus siihen, miten tapahtuma tulee 

kehittymään. Media voi toimia tapahtuman sponsorina, yhteistyökumppanina tai tuotta-

jana. (Bowdin 2006, 105-106.) 
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Ennen kesän SuomiAreena -tapahtumaa, toukokuun aikana, eri medioille lähetetään en-

simmäisen kerran sähköpostitse tietoa tulevan kesän tilaisuuksista. Kesäkuussa heille 

toimitetaan ohjelma kokonaisuudessaan. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 

15.10.2008.) Opinnäytetyöntekijä teki postituslistan keväällä 2008 SuomiAreenan kan-

nalta tärkeimpien medioiden uutispäälliköistä, toimituspäälliköistä ja päätoimittajista, 

jotka toimivat Satakunnan ulkopuolella. Esa Nieminen kertoo (sähköpostitiedonanto 

15.10.2008), että SuomiAreenaa käydään esittelemässä Suomen Tietotoimistossa (STT) 

pari viikkoa ennen tapahtumaa. Tuolloin esitellään keskustelutilaisuuksien tärkeimpiä 

aiheita, tutkimuksia ja muuta tapahtumaan liittyvää materiaalia, josta katsotaan olevan 

apua toimitustyössä. Kesällä 2008 tapahtumalla oli oma tiedotusvastaava, Heli Uusi-

maa, MTV3:sta. Hän toimi median apuna ja yhteyshenkilönä koko tapahtuman ajan. 

Medioiden kautta tapahtuvasta markkinoinnista kerrotaan tarkemmin kappaleessa Suo-

miAreena -tapahtuman markkinointi.  

 

 

5.3.5 Kohderyhmä 

 

Osallistujat ja katsojat ovat tapahtuman loppukäyttäjiä eli heistä muodostuu kohderyh-

mä. Tapahtumaan osallistuvien tarpeet täytyy osata huomioida. Heidän pitää tuntea 

olonsa turvalliseksi ja mukavaksi. Perustarpeiden täyttyminen ja tunteisiin vetoaminen 

tekevät tapahtumasta erityisen. (Bowdin ym. 2006, 106.) Tapahtumilla vaikutetaan suo-

raan ihmisiin. Jokaisessa tapahtumassa on oma henki, joka muodostuu osallistujien vä-

lille. Isännät ja heidän toimintansa vaikuttavat ratkaisevasti ainutkertaisen tunnelman 

syntymiseen. Tapahtuman tunnelmaan vaikuttavia muita tekijöitä ovat puitteet, äänet, 

visuaalisuus ja ohjelman onnistuminen. Elämä on nykyään erittäin hektistä ja tapahtu-

milla on yhä enemmän kysyntää, mutta vain sillä edellytyksellä, että ne pystyvät tuot-

tamaan osallistujilleen lisäarvoa. Tapahtumille asetetaan yhä enemmän laadullisia ja 

sisällöllisiä vaatimuksia. Tapahtumat voivat myös tarjota kiireisille ihmisille piristävän 

pysähdyshetken normaaliin arkeen. Tapahtumien avulla osallistujille avautuu mahdolli-

suus ihmisten kohtaamiselle ja aitojen elämysten kokemiselle. (Vallo & Häyrinen 2008, 

223-224.)  
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Kohderyhmä pitää tuntea, jotta sille voidaan tehdä sopiva ja oikean näköinen tapahtu-

ma. Tapahtumanjärjestäjän pitäisi osata asettua kohderyhmänsä asemaan ja pyrkiä 

suunnittelemaan kohderyhmän mielenkiintojen mukainen ohjelma. Tärkeää on, että jo-

kainen tilaisuus suunnitellaan hyvin ja viedään läpi onnistuneesti kohderyhmästä riip-

pumatta. Tapahtuman järjestäjän pitää selvittää työntekijöille tapahtuman kulku ja ker-

toa minkälaisia vieraita tilaisuuteen on odotettavissa, jotta työntekijät osaavat varautua 

asianmukaisesti. (Vallo & Häyrinen 2008, 111-115.)  

 

SuomiAreena -tapahtumalla ei ole yhtä varsinaista kohderyhmää. Joka kesä pyritään 

järjestämään muun muassa useita nuorille kohdistettuja tilaisuuksia. (E. Nieminen, säh-

köpostitiedonanto 15.10.2008.) Tapahtuman ohjelmaesitettä tutkiessa voidaankin tode-

ta, että aiheet ovat hyvin monipuolisia, joten tapahtuma tavoittaa laajasti eri alojen asi-

oista kiinnostuneita henkilöitä. 

 

  

5.4 SuomiAreena -tapahtuman markkinointi  

 

Tuotteiden markkinointikonseptia voidaan hyödyntää myös tapahtumien markkinoin-

nissa. Tapahtumat voidaan käsittää palveluina. Ne eroavat konkreettisista tuotteista si-

ten, että palveluita ei voida omistaa eikä viedä mukana. Tapahtumamarkkinointiin liit-

tyy oheistuotteiden tuottaminen, kuten liput, julisteet, ohjelmat tai CD-levyt, mutta pää-

asiallinen ostos on itse kokemus. Tapahtumaa markkinoitaessa tulee antaa kuluttajille 

vinkkejä tapahtumakokemuksen luonteesta. Palveluiden piirteisiin kuuluu, että ne tuote-

taan ja kulutetaan lähes aina yhtä aikaa eli tapahtuman elämyksen tuottamista ja kulu-

tusta ei voida erottaa toisistaan. Tapahtumaelämyksen tuottamiseen liittyy erilaisuus, 

sillä samanlaista kokemusta ei voida tuottaa esimerkiksi eri päivien tilaisuuksissa. Laa-

dukkaan tapahtumakokemuksen tuottamiseen liittyy haasteita, sillä ihmiset ovat keskei-

sessä osassa tapahtuman tuottamisessa. Henkilökunnan ja muiden kuluttajien käytös 

vaikuttaa siihen, kuinka osallistujat nauttivat tapahtumasta. Palvelukäsitteeseen liittyy 

myös se, että palvelut ovat katoavia. Esimerkiksi eilen pidetyssä konsertissa tyhjäksi 

jäänyttä paikkaa ei voida enää koskaan saada myytyä. (Bowdin ym. 2006, 182.) 
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Tapahtumaa ja sen markkinointia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon neljän p:n malli. 

Se sisältää seuraavat asiat: tuote, (product), hinta (price), paikka (place) ja myynninedis-

täminen (promotion). Tapahtuman ”tuote” on kokoelma kokemuksia ja oheistuotteita, 

joiden tarkoitus on tyydyttää tapahtumamarkkinoiden tarpeet. Tapahtumatuotteen elä-

mänkaaren vaiheisiin kuuluvat esittely, kasvu sekä lasku tai kehitys. Tapahtuman järjes-

täjien tulee tarkkailla kansan mielipidettä tapahtuman sisällöstä, jotta tapahtuman kehi-

tys ei muutu negatiiviseksi. (Bowdin ym. 2006, 208-209.)  

 

Koska kuluttajan vapaa-aikaa täydentävät monenlaiset tapahtumat, on tapahtuman hin-

nalla suuri merkitys kysyntään. Moniin tapahtumiin on pääsymaksu, mutta on paljon 

myös niitä tilaisuuksia, joihin on vapaa pääsy. Lisäksi joissakin tapahtumissa on vapaa-

ehtoinen pääsymaksu, joka usein suunnataan hyväntekeväisyyteen. Hinnoittelustrategi-

aa valittaessa on huomioitava kiinteät ja muuttuvat kulut. Kiinteät kulut pysyvät samoi-

na riippumatta vierailijamäärästä. Muuttuviin kuluihin vierailijamäärä puolestaan vai-

kuttaa. (Bowdin ym. 2006, 213-214.) 

 

Tapahtuman suosioon ja vieraiden viihtyvyyteen vaikuttavat tapahtumapaikka sekä sen 

sisustus. Huomiota pitää kiinnittää erityisesti paikan sijaintiin ja siihen, että se on sopiva 

järjestettävää tilaisuutta varten. (Vallo & Häyrinen 2008, 132-133.) Sisustuksen pitäisi 

olla tunteisiin ja aisteihin vetoava, jotta tapahtumasta tulisi menestys, ja se muistettai-

siin. Tapahtumien osallistujat haluavat tapahtumaympäristön olevan erilainen kuin mitä 

heidän normaali ympäristönsä on. (Matthews 2008, 59.) Tapahtumapaikkaan perehdy-

tään tarkemmin kappaleessa 5.7.1. 

 

SuomiAreena -tapahtuma palveluna sisältää useita kymmeniä keskustelutilaisuuksia 

monipuolisista aiheista. SuomiAreena -tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja tapahtuma sijoit-

tuu lähinnä Porin keskustan alueelle, joten tilaisuudet ovat helposti saavutettavia. Ta-

pahtumapaikat ovat usein yllätyksellisiä ja kesäisen luonnon keskellä (E. Nieminen, 

sähköpostitiedonanto 15.10.2008.) Opinnäytetyöntekijän oma arvio SuomiAreena -

tapahtuman nykytilanteesta on, että tapahtuma on siirtymässä esittelyvaiheesta kasvu-

vaiheeseen. 

 

Myynninedistämisen eri keinoja ovat mainostaminen, suhde- ja tiedotustoiminta, mene-

kinedistäminen ja henkilökohtainen myyntityö. Mainostamisen eri kanavia ovat mm. 
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sanomalehdet, aikakauslehdet, radio, televisio ja internet. Nämä ovat maksullisia tapoja 

mainostaa, joten päätökset mainoksista on tehtävä tapahtumakohtaisesti. Yhteistyö me-

dian kanssa voi olla tapahtumaa järjestävälle organisaatiolle taloudellisesti kannattava 

ratkaisu. Suhde- ja tiedotustoiminnan välineitä ovat tapahtumat, tiedotteet ja uutiskir-

jeet. Menekkiä voidaan edistää esimerkiksi alennuksilla, ryhmätarjouksilla tai ilmaisilla 

lisätuotteilla. Henkilökohtaista myyntityötä puolestaan voidaan tehdä mm. kasvokkain, 

puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Jotta henkilökohtainen myyntityö on mahdollis-

ta, tarvitaan ajan tasalla olevat yhteystiedot potentiaalisista asiakkaista. (Bowdin ym. 

2006, 218-220.) 

 

SuomiAreena -tapahtumaa markkinoidaan lähinnä mainostamalla sekä suhde- ja tiedo-

tustoiminnan välineitä käyttämällä. Alkuvuodesta järjestetään pienimuotoinen tilaisuus, 

TalviAreena, synnyttämään keskustelua ja muistuttamaan tulevasta SuomiAreenasta (E. 

Nieminen, sähköpostitiedonanto 18.2.2008). Keväällä SuomiAreenan edustajat ovat yh-

teydessä eri medioiden toimituksiin, lähettävät heille materiaalia tapahtumasta ja käyvät 

joissakin tapauksissa jopa vierailemassa toimituksissa. Tapahtumasta järjestetään tiedo-

tustilaisuus paikallisille tiedotusvälineille viikkoa ennen tapahtuman alkua. Tämän suo-

sio on ollut hyvä. Satakunnan Kansa toimii yhteistyössä SuomiAreenan kanssa. Se on 

tapahtumalle tärkeä tiedon jakaja. Lehdessä on tapahtumaviikosta vähintään kaksi sivua 

juttuja, jotka sisältävät esimerkiksi joka päivä päiväkohtaisen tapahtumaesittelyn. (E. 

Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.) 

 

MTV3 lähetti SuomiAreenasta kaiken kaikkiaan 52 omaa mainosta kanavallaan heinä-

kuun alusta tapahtumaan saakka; SuomiAreenan yleismainoksia, SuomiAreenaSpecial -

mainoksia ja puolueiden puheenjohtajatentin mainoksia. (E. Nieminen, sähköpostitie-

donanto 21.1.2009.) SuomiAreenaSpecial välittää television katsojille MTV3 - kanaval-

la 3-4 mielenkiintoisinta ja puhuttavaa aihetta SuomiAreenan sen päivän ohjelmasta (E. 

Nieminen, sähköpostitiedonanto 28.1.2009). 

  

SuomiAreenan nettisivut ovat toiminnassa ympäri vuoden. Tapahtuman sivuille on teh-

ty linkitys Porin kaupungin verkkosivuilta. Lisäksi tapahtuman aikana SuomiAreenan 

verkkosivuille pääsee myös Pori Jazzin verkkosivuilta. Tapahtuman järjestäjät tekevät 

yhteistyötä myös Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat taltioivat vuosit-

tain osan keskusteluista SuomiAreenan nettisivuille. (E. Nieminen, sähköpostitiedonan-
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to 15.10.2008.) MTV3:n nettitelevision arkistossa on taltiointeja tilaisuuksista ja puhu-

jien haastatteluja. Nämä löytyvät osoitteesta: http://nettitv.mtv3.fi/nettitv_uutiset/ 

index.shtml/nettitv_uutiset/ajankohtaisohjelmat /suomiareena. 

 

SuomiAreena -ohjelmaesitettä jaettiin sekä tapahtumapaikoilla että kävelykadulla sijait-

sevassa infopisteessä. Kaiken kaikkiaan esitteitä oli jaettavana 6 000 kappaletta Porissa 

(E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008). Opinnäytetyöntekijä työskenteli kesä-

heinäkuussa valtakunnallisilla loma-asuntomessuilla Porin Reposaaressa ja esitteli sa-

malla SuomiAreena -tapahtumaa messukävijöille sekä jakoi tapahtuman ohjelmaesitettä 

tapahtumasta kiinnostuneille. Lisäksi SuomiAreenan julisteet näkyivät kävelykadun 

alueella tapahtuman aikana. Julisteita voitaisiin sijoittaa ennen tapahtumaa kesän kes-

kustelutilaisuuksien paikoille, jotta asiakkaat ja kävijät huomaavat, että tilaisuuksia jär-

jestetään tutuissakin paikoissa ja heitä voidaan informoida tapahtumasta saman tien. 

Myös roll-upien sijoittelulla voidaan vaikuttaa tilaisuuksien kävijämäärään. Monet ohi-

kulkijat pysähtyivät nähdessään SuomiAreena roll-upin Antinkatu 2:n edessä ja tulivat 

kuuntelemaan keskusteluja.  

 

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy mainosti Antinkatu 2:n tilaisuuksia Radio Porissa 

heinäkuun alkupuolella. Toisena markkinointikanavana käytettiin Satakunnan Kansan 

(SK) nettisivuja, joilla mainostettiin POSEKissa pidettäviä tilaisuuksia nettibannereiden 

kautta. SK:n nettisivuilla oli sekä vaihtuvia flashbannereita (Liite 2) muutaman viikon 

ajan että ympäri vuoden toiminnassa oleva POSEKin banneri (Liite 3), jonka päivittä-

misestä opinnäytetyöntekijä oli vastuussa. Lisäksi opinnäytetyöntekijä suunnitteli yh-

dessä MTV3:n Ella Tontin kanssa keväällä SuomiAreena PowerPoint pohjan, joka on 

tapahtuman visuaalisen ilmeen mukainen, ja jota voidaan käyttää mm. markkinointitar-

koitukseen (Liite 4).  

 

SuomiAreena -tapahtuman tuottaja Nieminen kertoo, että kesällä 2008 Jazzradioon teh-

tiin lyhyitä mainospätkiä tapahtumasta (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 

29.10.2008.) Jazzradio on Pori Jazz Festivaalin jazzkadulla toimiva paikallisradio, jonka 

tarkoitus on kertoa päivän tapahtumista Porissa. Tulevaisuudessa Jazzradiota yritetään 

hyödyntää entistä paremmin. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 21.1.2009.) Kevään 

2009 aikana tapahtuma esittäytyy Mediapäivillä ja Kotimaan Matkailumessuilla (T. Fu-

ruholm, henkilökohtainen tiedonanto 30.10.2008; E. Nieminen, henkilökohtainen tie-
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donanto 30.10.2008). Ensi kesänä SuomiAreena on mukana Satakunta esittäytyy Hel-

singin Senaatintorilla -tapahtumassa 4-6.6.2009. Tapahtumassa esitellään Satakuntaa ja 

satakuntalaisia tuotteita. Tapahtumaan tulee yhteiskunnallisia aiheita SuomiAreenan 

kautta. (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2008.) 

  

Tapahtuman jälkeen MTV3 on tutkinut, miten tilaisuuksien järjestäjät ovat markkinoi-

neet keskustelutilaisuuksiaan. 38:sta vastanneesta järjestäjästä 89,5% (34) oli tiedottanut 

SuomiAreenasta nettisivuillaan. Järjestölehdillä, tiedotteilla tai kutsuilla tiedottivat 

80,5% vastaajista eli 33 järjestöä. Vastauksia tähän kohtaan saatiin 41 kappaletta. Ta-

pahtumasta tekivät artikkeleita nettisivuille ja/tai lehteen 41:stä vastanneesta 82,9%. Jär-

jestäjistä 75% (30) oli yhteydessä etukäteen tiedotusvälineisiin tilaisuuksistaan. 10 jär-

jestäjää ei ollut yhteydessä mediaan. 88,1% (37) vastaajista aikoo lisätä tiedottamista, 

jos he ovat jatkossa mukana tapahtumassa. Vain viisi järjestäjää ei aikonut lisätä mark-

kinointiaan. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 3.11.2008.) Vastausten kokonaismäärä 

vaihtelee oheisessa tutkimuksessa, koska kaikki vastaajat eivät ottaneet kantaa kaikkiin 

kysymyksiin. 

 

 

5.5 SuomiAreena -tapahtuman tavoite ja viesti 

 

Tapahtuman järjestäjän pitää asettaa tapahtumalle tavoite, jotta pystytään myöhemmin 

näkemään, saatiinko tapahtumalla aikaiseksi haluttu vaikutus. Konkreettisesti mitatta-

vaan muotoon asetettu tavoite on selkeä mittari. Organisaatioiden tavoitteita voivat olla 

esimerkiksi varojenkeruu, tilaukset, julkisuuden saaminen merkittävänä pidetylle asialle 

tai asiakkaalle tunne hänen tärkeydestään. (Vallo & Häyrinen 2008, 101-103.) 

 

Tapahtuman järjestäjän pitää myös miettiä, mitä tapahtumalla halutaan viestiä. Se, mi-

ten ja minkälaisia tapahtumia organisaatio järjestää, kertoo paljon organisaatiosta ja sen 

arvoista. Tapahtumalla tulisi olla selkeä pääviesti, jota tukevat mahdolliset sivuviestit. 

Viestien tulee olla tarkkaan mietittyjä, jotta niitä voidaan vahvistaa eri elementeillä ta-

pahtumassa. Tavoitteiden lisäksi tapahtuman viesteihin vaikuttavat esimerkiksi tapah-

tumapaikka, teema, tarjoilut, ohjelma, isännät ja heidän käyttäytymisensä, ajankohta, 

esitysmateriaalit sekä esiintyjät. Tapahtuman järjestäjän pitää kertoa kaikille järjestelyi-
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hin osallistuville, mitkä ovat tapahtuman tavoite ja viestit, jotta tapahtumalla viestitään 

yhdenmukaisesti. (Vallo & Häyrinen 2008, 105-107.)   

 

SuomiAreena -tapahtuman tavoitteena on lisätä suomalaisten keskustelua ja kiinnostus-

ta yhteiskunnallisiin asioihin. Tämä pyritään tekemään ihmisiä kiinnostavalla tavalla. 

Yhteiskunnalliset asiat kuuluvat kaikille, ja näihin asioihin liittyvien keskustelujen ei 

aina tarvitse olla niin vakavamielisiä. Tapahtuma pyritään toteuttamaan kevyemmin 

rennossa ilmapiirissä. Tämä näkyy esimerkiksi tapahtumapaikkojen valinnassa. (E. 

Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.) 

  

 

5.6 SuomiAreena -tapahtuman lähtökohdat 

 

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan tapahtuman peruslähtökohdista. Tähän kuuluvat ta-

pahtuman talouden suunnittelu, tapahtumapaikan valinta, joka on tehtävä hyvissä ajoin, 

sekä tapahtuman ajankohta ja kesto, jotka voivat vaikuttaa osallistujamäärään (Vallo & 

Häyrinen 2008, 139; 132; 137). Lisäksi kiinnitetään huomiota, miten järjestetään tarjoi-

lut sekä turvallisuusasiat (Vallo & Häyrinen 2008, 142; 167). 

 

5.6.1 Tapahtuman talous 

 

Tapahtumaa suunniteltaessa määritellään budjetti eli käytettävissä oleva rahamäärä. 

Tämä on tärkeää, koska tapahtumiin saadaan uppoamaan paljon rahaa. Budjettia määri-

teltäessä voidaan tarkastella edellisiä vastaavia projekteja, jotta budjetista saadaan rea-

listinen. Budjetin suunnitteluvaiheessa on hyvä tietää tapahtuman kohderyhmän miel-

tymykset ja tottumukset, jotta osataan tehdä oikeita arvioita. Lisäksi suunnittelussa 

huomioidaan mm. tilavuokra, kuljetukset, juomat, ohjelma sekä somistus. Tapahtuma 

voidaan järjestää ammattilaisten avustuksella tai omalla henkilökunnalla, jolloin kus-

tannukset ovat pienemmät. (Vallo & Häyrinen 2008, 139-140.) 

 

Porin kaupunki ja MTV3 ovat sopineet, että he eivät julkista tarkkaa SuomiAreenan 

budjettia. Kyse on kuitenkin useista kymmenistä tuhansista euroista. Kustannuksista 
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vastaavat Porin kaupunki, MTV3, POSEK ja Maisa. (E. Nieminen, sähköpostitiedonan-

to 15.10.2008.) MTV3:n osalta noin kaksi kolmasosaa kustannuksista aiheutuivat TV-

tuotannosta, kuten Huomenta Suomen, SuomiAreenaSpecialin ja uutisten lähetyksistä 

sekä puoluejohtajien tentistä (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2008). 

Porin kaupungin osalta suurimmat kustannukset aiheutuivat Kansalaistorin teltoista ja 

äänentoiston järjestämisestä keskustelupaikkoihin (T. Furuholm, henkilökohtainen tie-

donanto 4.12.2008.)   

 

 

5.6.2 Tapahtumapaikka 

 

Tapahtumapaikkaa pohdittaessa on huomioitava tilaisuuden luonne ja kohderyhmä. Ti-

laisuus voidaan järjestää organisaation omissa tiloissa tai muualla. Tapahtumapaikan 

sijainti voi vaikuttaa osallistujien aktiivisuuteen, joten paikan valinnan suhteen on olta-

va huolellinen. Osallistujien kiinnostusta voidaan herättää erikoisella tapahtumapaikalla. 

Tällainen paikka voi olla esimerkiksi juuri avattu museo, laiva, ravintola, hotelli tai 

paikka, johon osallistujalla ei muuten olisi mahdollisuutta päästä. Jos tilaisuus järjeste-

tään ulkotiloissa, täytyy järjestäjillä olla varasuunnitelma huonon sään varalta. Tapah-

tuman järjestäjän tulee huolehtia, että liikuntaesteisillä on myös mahdollisuus päästä 

tapahtumapaikalle. Tapahtumapaikka kannattaa käydä hyvissä ajoin tarkistamassa ja 

arvioimassa sen soveltuvuus tilaisuuteen. Kun valitaan tapahtumapaikkaa, on hyvä kiin-

nittää huomioita seuraaviin asioihin: sopiiko tila järjestävän organisaation imagoon, on-

ko paikka jo liian käytetty, kulkuyhteydet ja paikoitusmahdollisuudet, tilan koko ja so-

pivuus tapahtuman luonteeseen ja osallistujamäärään nähden. Lisäksi on huomioitava 

somistusmahdollisuudet, äänentoisto, tekniikka, tarjoilut, saniteettitilat sekä ulkopuoli-

nen melu tai häiriötekijät. Tapahtuman tilaa varattaessa pitää huomioida rakennus- ja 

purkuaika. Rakentaminen yleensä vie huomattavasti enemmän aikaa kuin lavasteiden ja 

somistusten purkaminen. Somisteilla kuten, kukilla, kankailla ja valoilla saadaan laitet-

tua tila viihtyisämmäksi. Lisäksi täytyy tarkistaa, mitä teknisiä välineitä sekä kalusteita 

paikalle tarvitaan ja mitä jo olemassa olevia voidaan hyödyntää. (Vallo & Häyrinen 

2008, 131-134.) 
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Kesällä 2008 tapahtumapaikkoja oli 18. SuomiAreenan tapahtumapaikkojen valintaan 

vaikuttavat mm. sijainti ja kesäinen luonto. Suurin osa keskustelupaikoista sijaitsee Po-

rin keskustan alueella. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.) Tapahtuma-

paikkojen kanssa tehdään sopimukset, joissa sovitaan, että paikka luovutetaan veloituk-

setta järjestäjien käyttöön tilaisuuksien ajaksi. Tämä on ehdoton edellytys tapahtuman 

järjestämiselle. SuomiAreenan järjestäjät toivovat, että tapahtumapaikkojen kanssa teh-

dään yhteistyötä useiden vuosien ajan. (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 

29.10.2008.) Opinnäytetyöntekijän vastuulla oli päivittää SuomiAreena -sopimuspohjat 

kesälle 2008 ravintola Trattoria Buccon, ravintola Suomalaisen Klubin ja Porin Teatte-

rin kahvion osalta. Seuraavassa kappaleessa kerrotaan Antinkatu 2:sta tapahtumapaik-

kana.  

 

Antinkatu 2:n tilaisuudet järjestettiin talon sisäpihalla katetussa tilassa. Ennen tapahtu-

maviikkoa sisäpiha siistittiin edustavaan kuntoon. Tämän jälkeen pihalle rakennettiin 

teltta, johon tuli pinnoitettu lava ja lattia. Lisäksi tilaan sijoitettiin runsaasti kukka-

asetelmia, jotta paikasta saatiin viihtyisämpi ja näyttävämpi. Telttaan asetettiin tuoleja 

kahteen riviin riittävän leveät välit huomioiden, jotta vieraat voivat tulla ja poistua pai-

kalta vaivattomasti. Telttaan sijoitettiin myös tarjoilupöydät ja cocktailpöydät. Lattian 

reunoille laitettiin turvallisuuden takia varoitusnauhaa. POSEKin omia SuomiAreena 

roll-upeja sijoitettiin taustaksi lavalle. Tuulen ja turvallisuuden takia ne kiinnitettiin tel-

tan rakenteisiin. Lavalle laitettiin puhujia varten tuolit ja liinoitetut pöydät. Mikrofonien 

sekä tuolien ja pöytien määrät ja mallit katsottiin kunkin tilaisuuden mukaan erikseen. 

Sisätiloissa rajoitettiin ihmisten kulkua toimistotiloihin asettamalla pöytiä ohjaamaan 

kulkusuuntaa.  

 

Tilaisuuksien järjestelyihin liittyi myös haasteita. Teltan toimittamisen ohessa tilaan piti 

tulla lisävarustuksena sähkö ja lavalle pinnoite. Näitä ei kuitenkaan SuomiAreena vii-

kon tiistaina vielä näkynyt, joten asiaa selvitettiin, ja pinnoite saatiin keskiviikkoon 

mennessä. Sähkökaapelin osalta tavarantoimittajan kanssa oli pieni kommunikaatiokat-

kos, sillä kaapeli oli toimitettu sisäpihan portin ulkopuolelle, mutta siitä ei ollut ilmoi-

tettu henkilökunnalle. POSEKin sijainti jazzkadun alueella loi haasteita, sillä ajo- ja 

parkkiluvat täytyi saada järjestettyä erityisvieraille ja tavarantoimittajille. Kaikki onnek-

si järjestyi ennen SuomiAreena -tilaisuuksien alkua. 
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5.6.3 Tapahtuman ajankohta ja kesto  

 

Tapahtuman ajankohta ja kesto on huomioitava suunnitteluvaiheessa, koska niillä voi 

olla vaikutusta siihen, kuinka moni voi tai haluaa osallistua tapahtumaan. Organisaati-

oiden johtohenkilöille suunnitellut tapahtumat ovat hyvä sijoittaa joko aamuihin tai ilta-

päiviin, jotta työpäivä ei katkea. Aamupäivällä järjestetyissä tilaisuuksissa osallistu-

misaktiivisuus on yleensä korkeampi, koska päivän aikana saattaa ilmaantua yllättäviä 

menoja. Maanantait ja perjantait ovat yleensä kaikkein haastavimpia päiviä tapahtumien 

järjestämistä ajatellen, koska alkuviikot ovat kiireisiä ja loppuviikosta ihmiset haluavat 

jo päästä viikonlopun viettoon. Toisaalta useamman päivän tapahtumat kannattaa sijoit-

taan joko alku- tai loppuviikkoon, jottei työviikkoa katkaista keskeltä. Vapaa-aikana 

tapahtuvat tilaisuudet voidaan toteuttaa avec-tilaisuuksina, sillä se lisää osallistumisha-

lukkuutta. Myös vuodenaikojen aiheuttamat rajoitukset kannattaa muistaa. Kesällä osal-

listujat voivat tulla pidemmältäkin, koska on valoisaa, mutta talvella sääolot ja pimeys 

voivat olla esteinä. Tapahtumien osalta etenkin tammi-helmikuu on hiljainen. Tapahtu-

man ajankohtaa mietittäessä, on tarkistettava, ettei samaan aikaan lähiseudulla tai sa-

malle kohderyhmälle järjestetä kilpailevaa tapahtumaa. (Vallo & Häyrinen 2008, 137-

138.) 

 

Nelipäiväinen SuomiAreena -tapahtuma sijoittuu Pori Jazz Festivaalin yhteyteen heinä-

kuulle. Tapahtuman tilaisuudet kestävät tunnin ja vartin. Kansainvälisten vieraiden tilai-

suuksien kesto on kaksi tuntia. Poikkeuksena kesällä 2008 oli Annankatu 6:n tilaisuus, 

jossa oli monenlaista toimintaa nuorille koko päivän ajan. Tilaisuudet on aikataulutettu 

siten, että yhtä aikaa on muutama tilaisuus menossa. Niiden jälkeen on tauko, jotta kävi-

jät ehtivät siirtyä seuraavaan paikkaan. Tapahtuma tullaan jatkossakin järjestämään niin, 

että päivällä ja iltapäivällä on asiaohjelmaa ja illalla sekä yöllä puolestaan nautitaan 

viihteestä ja musiikista. Jazzien ansiosta Porissa on paljon väkeä. SuomiAreena -

tapahtuma tarjoaa vaihtelua heidän ajankäyttöönsä. Ainoaksi negatiiviseksi asiaksi koe-

taan majoituskapasiteetin vähäisyys. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.)  
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5.6.4 Tarjoilut 

 

Tarjoilut määräytyvät tilaisuuden luonteen, teeman, ajankohdan ja paikan mukaan.  Tar-

joilut voidaan järjestää itse, ostaa osaksi tai kokonaan. Sopiva pitopalveluyritys on etsit-

tävä hyvissä ajoin. Ammattitaitoiset pitopalvelun työntekijät osaavat ehdottaa uusia ide-

oita sekä kertoa ruokamaailman viimeisimmistä trendeistä. Tarjoilua suunniteltaessa on 

huomioitava myös vieraat ja tilaisuuden kesto. Jos kyse on suuremmasta tilaisuudesta, 

voi olla paikallaan esimaistaa tarjoilut. Osallistujien erikoisruokavaliot kannattaa selvit-

tää etukäteen. Tarjoilut ja kattaus sovitetaan yhteen teeman kanssa. Tapahtuman elä-

myksellisyydestä viestittävät mm. värimaailma, kukat, lautasliinat sekä somistukset. 

(Vallo & Häyrinen 2008, 142-143.) 

 

Kaikissa Antinkatu 2:n tilaisuuksissa tarjottiin mansikoita, kermavaahtoa ja kivennäis-

vettä. Mansikat haettiin aamuisin torilta ja kivennäisvedet tilattiin paikalle jo edellisellä 

viikolla. Ajatus edellä mainituista tarjoiluista oli POSEKin markkinointisuunnittelija 

Katja Viitapohjan. Kävijät kiittelivät kesäisestä ja raikkaasta välipalasta. Näin kannattaa 

toimia myös ensi vuonna. Välillä täytyi tehdä inventaariota ruokailuvälineistä ja juomis-

ta, jotta ne eivät loppuisi kesken. SuomiAreena -tilaisuuksien ohessa huolehdittiin ta-

pahtumaan liittyvien kokouksien kahvituksista ja muista tarjoiluista. Tarjoilut eivät ole 

kuitenkaan velvoite tapahtumapaikalle. 

 

 

5.6.5 Turvallisuus 

 

Tapahtumaa järjestettäessä on huolehdittava turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tapah-

tuman järjestäjä on vastuussa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä, lain noudatta-

misesta sekä tilaisuuden aiheuttamista henkilö- ja omaisuusvahingoista. Vaikka tilaisuu-

teen on vapaa pääsy, järjestäjä vastaa yleisön turvallisuudesta. Jokaisessa yleisötapah-

tumassa täytyy olla nimetty turvallisuusvastaava. Turvallisuusvastaava tekee yhteistyötä 

pelastusviranomaisten, ensihoidon vastuuviranomaisten ja poliisin kanssa. Yleisötilai-

suus on kaikille avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu vastaava tilaisuus, jota ei 

voida pitää yleisenä kokouksena. Yleisötilaisuudesta tehdään kirjallinen ilmoitus polii-

sille, joka antaa tarvittaessa ohjeita tai määräyksiä tilaisuutta varten. Jos näitä ei tarvita, 
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poliisi ottaa tiedon vastaan ilmoituksena. Hyvällä suunnittelulla voidaan ehkäistä onnet-

tomuuksia ja lieventää niiden seurauksia.  (Vuoripuro 2007, 11-13.) 

 

Liikennejärjestelyjen tekeminen on tärkeää yleisön viihtyvyyden ja turvallisuuden kan-

nalta. Yleisön täytyy päästä sujuvasti tapahtumapaikalle sekä sieltä pois. Tapahtuma-

alueelle suuntautuva liikenne ei saa häiritä kohtuuttomasta alueen normaalia elämää. 

Autojen pysäköinti tulee järjestää kauemmaksi tapahtuma-alueelta ja tarvittaessa sieltä 

voidaan järjestää kuljetus tapahtumapaikan läheisyyteen. (Vuoripuro 2007.) Suo-

miAreenaa varten järjestettiin ilmainen parkkipaikka Liisanpuistoon (E. Nieminen, hen-

kilökohtainen tiedonanto 29.10.2008). 

 

Tilaisuuksista riippuen tapahtumaan voi olla tarpeellista hankkia järjestyksenvalvojia. 

Turvallisuuteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota silloin, kun tilaisuuksissa on mu-

kana poliittisia ja uskonnollisia päättäjiä tai organisaatioiden johtohenkilöitä. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 167.) SuomiAreenassa toimitaan jokaisena vuonna Porin poliisin anta-

mien ohjeiden mukaan järjestyksenvalvonnan hankkimisessa (T. Furuholm, sähköposti-

tiedonanto 4.11.2008). Kesällä 2008 tapahtumassa oli kaksi järjestyksenvalvojaa Ee-

tunaukiolla ja kaksi kiertävää järjestyksenvalvojaa (K. Laurila, sähköpostitiedonanto 

16.7.2008 & 17.7.2008). Yhdessä Antinkatu 2:ssa järjestetyssä tilaisuudessa esitettiin 

toive tilaisuuden valvonnasta. Tilanne hoidettiin paikkavastaavien voimin. 

 

Tapahtumaa järjestettäessä täytyy olla hyvissä ajoin yhteydessä pelastustoimesta ja ter-

veydenhuollosta vastaaviin viranomaisiin, jotta he voivat varautua paikkakunnan tila-

päisen väkimäärän ja onnettomuusriskin kasvuun (Vuoripuro 2007, 51). Onnettomuu-

den tai sairastapauksen sattuessa järjestysmiehillä ja tilaisuuden muulla henkilökunnalla 

on tärkeä rooli. Heidän täytyy tunnistaa tilanteen vakavuusaste ja osata tehdä nopeasti 

päätös avun hälyttämisestä. Työntekijöiden on autettava yleisöä sekä pyrkiä estämään 

lisävahingot. Tämä edellyttää hyvin suunniteltuja ohjeita onnettomuuksien varalta ja 

tapahtuman henkilökunnan perehdytystä. (Vuoripuro 2007, 64.) Onnettomuuden sattu-

essa tai sen uhatessa yleisö täytyy poistaa tapahtumapaikalta. Työntekijöiden ja järjes-

tysmiesten on osattava toimia tässä tilanteessa. Heidän tulee olla selvillä hätäpoistumis-

teistä ja osattava ohjata ihmiset ulos. (Vuoripuro 2007, 68.) 
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5.8 SuomiAreena -tapahtuman laatu ja asiakaspalvelu 

 

Tapahtuman laadun määrittely on vaikeaa palvelulle ominaisten piirteiden vuoksi. Ku-

luttajan näkökulmasta laadukas palvelu syntyy, kun tapahtumalle asetetut odotukset 

vastaavat palvelukokemusta. Mielikuva tapahtuman laadukkuudesta syntyy aikaisem-

mista kokemuksista, kuulopuheesta tai eri markkinointiviestimien kautta. Henkilökun-

nalla on suuri vaikutus vierailijan kokemukseen. Työntekijöiden tulisi olla avuliaita, ys-

tävällisiä, luotettavia ja kohteliaita sekä reagoida nopeasti kävijöiden tarpeisiin. Tapah-

tumaa tuotettaessa pitäisi aina pyrkiä parempaan kuin perustyytyväisyyteen. Tapahtu-

man kävijöiden odotukset pitäisi ylittää. Kun kävijät ovat tyytyväisiä tapahtumakoke-

mukseen, heistä saattaa tulla vakiovierailijoita. (Bowdin ym. 2006, 197-199.) 

 

SuomiAreena infopisteestä, joka sijaitsi Eetunaukiolla, sai tarvittaessa opastusta. Tapah-

tuman työntekijät pukeutuivat SuomiAreena -paitaan, joten heitä oli jokaisen helppo 

lähestyä. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.) Paikkavastaavien tehtävään 

kuului vieraiden toivottaminen tervetulleiksi tilaisuuksiin, heidän ohjaaminen, kysy-

myksiin vastaaminen ja hyvästely. Lisäksi tapahtuman laatu näkyi siten, että paikkavas-

taavat yhteistyössä tilaisuuksien järjestäjien kanssa huolehtivat siitä, että tilaisuuksien 

järjestelyt saadaan tehtyä halutulla tavalla ja näin tilaisuuksista saadaan onnistuneita. 

Tilaisuuksien asiakasystävällisyys näkyi myös siinä, että jokainen sai ottaa kantaa kes-

kusteluihin tai esittää kysymyksiä puhujille.  

 

SuomiAreena -tapahtumassa muistettiin tilaisuuksien järjestäjiä ja puhujia omalla iltati-

laisuudella. Esa Nieminen (sähköpostitiedonanto 15.10.2008) kertoo, että SuomiAree-

nan järjestäjille ja keskustelijoille järjestettävä epävirallinen cocktailtilaisuus, pressiklu-

bi, keräsi yhtenä iltana väen kokoon keskustelemaan ja seurustelemaan. Kesällä 2008 

tilaisuuteen osallistui noin 200 henkilöä ja tilaisuus koettiin onnistuneeksi. Seuraavassa 

kappaleessa perehdytään siihen, mitä asioita täytyy huomioida, jotta saadaan toteutettua 

onnistunut ja menestyksekäs tapahtuma. Tämän jälkeen tutustutaan SuomiAreena -

tapahtuman järjestämisen vaiheisiin. 
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5.9 Onnistunut tapahtuma  

 

Onnistunut tapahtuma koostuu strategisesta ja operatiivisesta osasta. Näitä osia voidaan 

kuvata kolmiona. Kumpikin kolmio sisältää kolme kysymystä. Strategisen kolmion ky-

symykset ovat miksi, kenelle ja mitä. Miksi -kysymys vastaa tapahtuman tavoitetta ja 

viestiä, joiden tulisi olla selkeitä tapahtumaa järjestävälle organisaatiolle jo projektin 

alkuvaiheessa. Kenelle -kysymys viittaa tapahtuman kohderyhmään. Mitä -

kysymyksellä selvitetään tapahtuman luonne ja virallisuusaste. Näiden kysymysten vas-

tauksista muodostuu tapahtuman idea. (Vallo & Häyrinen 2008, 93-94.) 

 

Operatiivinen osa on tapahtuman toteuttamista. Toteutuksesta vastaavat organisaation 

projektipäällikkö ja projektiryhmä. Operatiivisen kolmion kysymykset ovat miten, mil-

lainen ja kuka tai ketkä. Miten viittaa siihen, kuinka tapahtuma järjestetään, jotta asete-

tut tavoitteet saavutetaan sekä miten idea ja teema saadaan näkymään läpi koko tapah-

tuman. Lisäksi kysymyksellä halutaan selvittää, toteutetaanko tapahtuma itse vai oste-

taanko siihen liittyvät palvelut organisaation ulkopuolelta. Kysymys millainen viittaa 

tapahtuman sisältöön ja ohjelmaan. Näitä suunniteltaessa on huomioitava tapahtuman 

tavoitteet, viestit ja kohderyhmä. Kuka/ketkä -kysymyksellä perehdytään siihen, kuka 

kantaa vastuun tapahtumasta sekä kuka toimii tapahtuman isäntänä. Operatiivisen kol-

mion kysymykset antavat vastauksen siihen, mikä on tapahtuman teema. (Vallo & Häy-

rinen 2008, 95-96.)    

 

Edellä käsiteltyjen strategisen ja operatiivisen kolmion tulisi olla tasapainossa, jotta ta-

pahtumasta saadaan menestyksekäs. Jos jokin kolmioiden kulma on vahvempi, tapah-

tuman järjestäminen ei ole tasapainossa. Kun nämä kaksi kolmiota yhdistetään, syntyy 

tähti, joka antaa hyvän lähtökohdan tapahtuman järjestämiselle. (Vallo & Häyrinen 

2008, 97-98.) Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan edellä esitetty teoria. 
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Kuvio 1. Onnistunut tapahtuma (Vallo & Häyrinen 2008, 93-97) 

 

Seuraavaksi käydään läpi SuomiAreena -tapahtuman osalta strategisen ja operatiivisen 

kolmion osiot tiivistetysti. SuomiAreena -tapahtuma järjestetään, jotta saadaan lisättyä 

suomalaisten keskustelua ja kiinnostusta liittyen yhteiskunnallisiin asioihin. Tapahtu-

malla ei ole tarkkaan rajattua kohderyhmää, vaan tapahtumaan pyritään sisällyttämään 

aiheita monipuolisesti. Keskustelutilaisuuksien on tarkoitus olla rentoja, joihin jokainen 

kokee olevansa tervetullut. SuomiAreena -tapahtuman toteuttavat Porin kaupunki ja 

MTV3 yhteistyössä POSEKin ja Maisan kanssa. Tapahtuman ohjelma uusiutuu vuosit-

tain. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.) Vastuunkantajina toimivat pää-

asiallisesti Esa Nieminen ja Tapio Furuholm. Paikkavastaavat ovat omalta osaltaan vas-

tuussa tilaisuuksien onnistumisesta. Esa Nieminen (sähköpostitiedonanto 15.10.2008) 

kokee, että vuoden 2008 SuomiAreena oli onnistunein, sillä tapahtumassa oli eniten ti-

laisuuksia, mediaosumia, tiedotusvälineiden edustajia ja kävijöitä kolmen vuoden aika-

na. 

 

 

5.10 SuomiAreena -tapahtuman järjestämisen vaiheet  

 

Tapahtumaprosessissa voidaan erottaa kolme päävaihetta. Ne ovat suunnitteluvaihe, to-

teutusvaihe ja jälkimarkkinointivaihe. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu useita pienempiä 

Strateginen kolmio Operatiivinen kolmio 

Miksi 

Mitä 

Kenelle 

Kuka 

Miten Millainen 

Kuka 

Mitä 

Miten Miksi 

Millainen 

Kenelle 

+
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osia. (Vallo & Häyrinen 2008, 147.) Näistä ja SuomiAreena -tapahtuman vaiheista ker-

rotaan seuraavissa kappaleissa tarkemmin. 

 

Tapahtuman järjestämisen vaiheista suunnitteluvaihe on kestoltaan pisin ja aikaa vievin. 

Tapahtuman laajuudesta riippuen suunnitteluvaihe voi kestää jopa vuosia. (Vallo & 

Häyrinen 2008, 148.) Suunnitteluvaiheeseen sisältyvät projektin käynnistys, resursointi, 

vaihtoehtojen tarkistus, päätökset ja varmistaminen sekä käytännön organisointi. Tapah-

tuman suunnittelu on siis aloitettava hyvissä ajoin. Mukaan kannattaa ottaa mahdolli-

simman aikaisin kaikki, jotka ovat toteuttamassa tapahtumaa. Näin saadaan esille moni-

puolisesti ideoita ja uusia näkökulmia. Tällöin projektiin osallistuvat ovat myös sitou-

tuneempia työhönsä sekä tapahtuman tavoitteisiin. (Vallo & Häyrinen 2008, 147-148.) 

 

SuomiAreenan suunnitteluun menee kokonainen vuosi. Seuraavan kesän tapahtumaa 

aletaan suunnitella heti lomien jälkeen elokuun puolivälissä. Elo-lokakuun aikana kerä-

tään palautteet edellisen kesän SuomiAreenasta, ja tarvittaessa tehdään muutoksia ta-

pahtuman rakenteeseen. Tällöin tehdään myös ensimmäinen suunnitelma tulevan kesän 

järjestäjistä. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.) Erityisesti puhujien saa-

minen paikalle on pitkä ja monimutkainen prosessi, joka voi viedä aikaa jopa puolesta 

vuodesta vuoteen. Puhujien valinnassa tehdään vahvasti yhteistyötä tilaisuuksien järjes-

täjien kanssa. Tilaisuuksien järjestäjät vastaavat puhujien kuljetukseen ja majoitukseen 

liittyvistä järjestelyistä. (E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 29.10.2008.) Mar-

ras-joulukuun aikana keskitytään helmikuisen TalviAreenan suunnitteluun. Joulun jäl-

keen varmistetaan TalviAreenan puhujat ja paneudutaan tilaisuuden järjestelyihin. Sa-

maan aikaan käydään kesän SuomiAreenan järjestäjien kanssa läpi tarkennettuja suunni-

telmia tilaisuuksista, puhujista, teltoista sekä majoituksesta. (E. Nieminen, sähköposti-

tiedonanto 21.1.2009.) Maaliskuussa kerätään tilaisuuksien järjestäjät kokoon ja käy-

dään heidän kanssaan tarkasti kesän ohjelma läpi. Kesäkuuhun mennessä yritetään saa-

da ohjelma painoon. Sitten keskitytään Kansalaistoriin, tiedottamiseen ja tapahtuman 

yksityiskohtien hiomiseen. (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.) 

 

Tapahtuman toteutukseen kuuluu kolme vaihetta. Ne ovat rakennusvaihe, itse tapahtu-

ma ja purkuvaihe. Rakennusvaihe on näistä aikaa vievin. Tämä vaihe sisältää tapahtu-

mapaikan lavastamisen tilaisuutta varten. Tapahtumaa ennen järjestetään kenraaliharjoi-

tukset, jossa käydään läpi tapahtuman ohjelma. Tässä vaiheessa tarkastetaan mm. tek-
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niikka ja äänentoisto. Kenraaliharjoitukset pidetään yleensä muutamaa tuntia ennen ti-

laisuuden alkua, jotta tarvittaessa ehditään tehdä vielä muutoksia tilaisuuden kulkuun. 

(Vallo & Häyrinen 2008, 153-154.) 

 

Kun tapahtuma on alkanut, se tuntuu menevän eteenpäin omalla painollaan. Tällöin pro-

jektipäällikkö ja muu henkilöstö varmistavat, että tapahtuma sujuu sovitusti ja aikatau-

lussa. Kulissien takana tapahtuu paljon koko tilaisuuden ajan. Työntekijöiltä vaaditaan 

saumatonta yhteistyötä. Tapahtumaan on muistettava sijoittaa taukoja, jos se kestää yli 

puolitoista tuntia, sillä ihmiset eivät jaksa keskittyä aiheeseen paljon kauempaa. Tauko-

jen pituutta suunniteltaessa on huomioitava esimerkiksi osallistujamäärä, tilojen ilman-

vaihto ja tarjoilu. Musiikkia voidaan käyttää tunnelman luonnissa pitkin tapahtumaa. 

Tilaisuuden äänimaisema on osa lavastusta. Yllätyksellisyys tilaisuudessa luo elämyk-

sellisyyttä. Kyse voi olla pienestäkin asiasta. Tärkeintä on, että henkilökunta huomioi ja 

saa vieraat tuntemaan itsensä tärkeiksi ja tervetulleiksi. Tapahtuman lopuksi ovat vuo-

rossa lavasteiden ja rakenteiden purku. (Vallo & Häyrinen 2008, 153-158.)  

 

Kullakin SuomiAreena tapahtumapaikalla on yleensä kaksi tai kolme paikkavastaavaa. 

Antinkatu 2:ssa paikkavastaavia oli kolme. Opinnäytetyöntekijän lisäksi POSEKin tilai-

suuksissa toimivat Katja Viitapohja POSEKista ja Satu Heikkinen Maisasta. Apuna oli-

vat myös Simone Laaksonen ja Hannu Pelli. Antinkatu 2:ssa järjestettiin viisi keskuste-

lutilaisuutta 16.7-17.7.2008. Aiheina olivat Kunnallisvaalit ja yrittäjyys, Kansalaiskes-

kustelu puolustus- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta, Toimeentuloturva toimivaksi, 

Business in China sekä Metsäteollisuuden uudet sävelet. Tapahtumaa ennen ja sen aika-

na Antinkatu 2:n paikkavastaavat pitivät palavereita asioista, joita tarvitsee tehdä ja sii-

tä, miten kaikki oli mennyt. Välillä Viitapohja joutui hoitamaan muita työtehtäviä, jol-

loin opinnäytetyöntekijä vastasi tehtävien jaosta.  

 

Paikkavastaavan on hyvä varautua pitkiin työpäiviin. Tilaisuuksien järjestelyt veivät 

yllättävän paljon aikaa, vaikka työntekijöitä oli useampia. Opinnäytetyöntekijä jäi kes-

kiviikkoiltana tilaisuuksien jälkeen vielä valvomaan trussin (metallisen lavalle sijoitetun 

taustarakenteen) rakentamista, vastaamaan kysymyksiin ja opastamaan tapahtumatek-

niikkapalveluja tarjoavan yrityksen työntekijöitä. Lisäksi myöhemmin illalla helsinki-

läisen mainostoimiston työntekijät tulivat somistamaan tilaa POSEKin ja Metsäteolli-

suus ry:n tilaisuuksia varten. He kiinnittivät trussiin valkoisen kankaan, jossa olivat 
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Maisan ja POSEKin logot. Seuraavana päivänä mainostoimiston työntekijöillä oli 45 

minuuttia aikaa tilaisuuksien välillä vaihtaa taustakangas Metsäteollisuus ry:n kankaa-

seen ja lisätä ylös rakenteisiin taustakankaaseen yhteensopivat pienemmät somistuskan-

kaat. Tilaisuuksien välillä illalla kasatulla screenillä näytettiin PowerPoint esitystä Mai-

sasta ja POSEKista. 

 

Paikkavastaava voi joskus joutua yllättävienkin tilanteiden eteen. Eduskunnan puolus-

tusvaliokunnan tilaisuudessa juontajana toiminut Kari Lumikero tarvitsi mikrofoniavus-

tajan, koska juontajana hän ei itse ehtisi kunnolla kulkea yleisön seassa ojentamassa 

mikrofonia halukkaille kommenttien ja kysymysten esittäjille. Paikalla ei hetkeä ennen 

tilaisuuden alkua näkynyt ketään muuta työhön sopivaa, joten opinnäytetyöntekijä pääsi 

hänen avustajakseen. Business in China tilaisuudessa puolestaan opinnäytetyöntekijä 

otti Lenita Airistolle kuvia hänen kamerallaan hänen pyynnöstään.  

 

Metsäteollisuus ry oli käyttänyt paljon aikaa, vaivaa ja rahaa tilaisuutensa järjestelyihin. 

Yhdistys oli palkannut myös kaksi promootiotyttöä jakamaan mainoksia tilaisuudesta. 

He ottivat paikakseen jazzkadun, mutta valitettavasti Pori Jazz Festivaalin organisaatio 

kielsi heiltä mainosten jaon jazzkadun alueella, ja tytöt joutuivat vaihtamaan paikkaa 

kauemmaksi tilaisuuden tapahtumapaikasta. Metsäteollisuus ry:n tilaisuus oli ainoa PO-

SEKissa järjestetyistä, jossa sattui ääniongelmia. Ne johtuivat videon huonosta laadusta, 

ja asiaa ei pystytty korjaamaan tilaisuuden aikana.  

 

Opinnäytetyöntekijä olisi halunnut ehtiä olla toivottamassa ihmiset tervetulleiksi ennen 

jokaista tilaisuutta ja lopuksi hyvästelemässä heidät, sillä hän pitää asiaa tärkeänä ja si-

ten tilaisuudet olisivat olleet viimeistellympiä. Välillä kuitenkin oli niin kiire, että joka 

paikkaan ei voinut ehtiä. Etukäteisjärjestelyihin voisi ensi kerralla varata hiukan enem-

män aikaa, mutta toisaalta monet tehtävistä ovat sellaisia, jotka voi tehdä vasta hiukan 

ennen tilaisuuden alkua. Ensi kesäksi olisi hyvä varata enemmän SuomiAreena ilmapal-

loja tapahtumaan. Ohikulkijat ottivat luvatta mukaan suurimman osan Antinkatu 2:n 

edessä olleista ilmapalloista. 

 

Kaiken kaikkiaan Antinkatu 2:ssa järjestetyt SuomiAreena -tilaisuudet sujuivat erittäin 

hyvin ja kävijöitä oli paljon. Keskiviikkona järjestettiin kaksi tilaisuutta, joista Kunnal-

lisvaalit ja yrittäjyys teema keräsi noin 80 henkilöä ja Kansalaiskeskustelu turvallisuus- 
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ja puolustuspolitiikasta 104 henkeä. Torstain tilaisuudet olivat vieläkin suositumpia. 

Toimeentuloturva toimivaksi tilaisuuteen osallistui 120 kuuntelijaa, POSEKin Business 

in China keskustelu sai 250 kuuntelijaa ja Metsäteollisuuden uudet sävelet kiinnostivat 

110 henkilöä. Julkisuuden henkilöiden osallistuminen keskusteluihin veti selkeästi ih-

misiä tilaisuuksiin. Paikalla olivat mm. Eero Heinäluoma (kansanedustaja), Pentti Ara-

järvi (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto), Lenita Airisto (diplomiekonomi), Ilkka 

Kanerva (kansanedustaja), Liisa Jaakonsaari (kansanedustaja) ja Anne Brunila (Metsä-

teollisuus ry:n toimitusjohtaja). Liitteestä 5 löytyy kuvia Antinkatu 2:n SuomiAreena 

keskustelutilaisuuksista. Näiden tarkoitus on viestittää lukijoille tapahtuman tunnelmas-

ta. 

 

Tapahtuman jälkeen tulee jälkimarkkinointivaihe. Tapahtuman toteutukseen on usein 

osallistunut suuri joukko työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, alihankkijoita, esiintyjiä 

sekä puhujia. Näille henkilöille välitetään kiitokset osallistumisesta ja heidän työpanok-

sestaan. Tapahtumaan osallistuneille voidaan antaa liikelahja tai muisto tapahtumasta. 

Lahjan ei tarvitse olla kallis, mutta sen tulisi muistuttaa tapahtuman teemasta ja järjestä-

västä organisaatiosta. (Vallo & Häyrinen 2008, 168-171.) Tapahtuman jälkeen hoide-

taan sovitut yhteydenotot. Tämä tarkoittaa esimerkiksi materiaalin toimitusta, vierailu-

käynnin sopimista tai tuotteiden ja palveluiden päivittämistä. (Vallo & Häyrinen 2008, 

175.) SuomiAreena -tapahtuman projektiryhmää muistettiin pienellä lahja tapahtuman 

loppupuolella. Tapahtuman jälkeen opinnäytetyöntekijä toimitti kuvia Antinkatu 2:ssa 

järjestetyistä SuomiAreena -tilaisuuksista ensi vuoden keskustelupaikkaa etsivälle yh-

teyshenkilölle. 

 

Tapahtuman järjestäjän pitäisi pystyä täyttämään ja mieluiten ylittämään vieraiden odo-

tukset. Tapahtuman aikana ja sen jälkeen kerätään palautetta osallistujilta sekä työnteki-

jöiltä, jotta saadaan selville, miten tapahtuma koettiin. Palaute voidaan kerätä suullises-

ti, kirjallisesti, postitse, sähköpostilla, puhelimitse tai internetin kautta. Tulevia tapah-

tumia varten on tärkeää saada selville, mitä voidaan tehdä toisin, mikä oli osallistujien 

mielestä parasta ja saavutettiinko tavoitteet. Palautetta verrataan asetettuihin laadullisiin 

ja määrällisiin tavoitteisiin. Kun järjestävä organisaatio kerää ja analysoi jokaisen to-

teuttamansa tapahtuman palautteet, kasvaa organisaation hiljainen tieto ja osaaminen. 

Jokaisesta tapahtumasta työntekijät oppivat uutta. (Vallo & Häyrinen 2008, 171-173.) 
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SuomiAreena -tapahtuman jälkeen MTV3 on kerännyt palautetta tilaisuuksien järjestä-

jiltä, ja opinnäytetyöntekijä toteutti palautekyselytutkimuksen, joka kohdistettiin tapah-

tuman paikkavastaaville. Tilaisuuksien järjestäjien mukaan tilaisuuksia voisi olla vä-

hemmän, ja tapahtumalla voisi olla selkeämmät teemat. Järjestäjät haluaisivat saavuttaa 

entistä paremmin tavallisia ihmisiä tilaisuuksiinsa. Toivottiin, että järjestäjille luotaisiin 

mahdollisuus kahvitarjoilun järjestämiseen, sillä kesällä 2008 tämä oli mahdollista vain 

joissakin paikoissa. Ulkotiloissa pidettävien tilaisuuksien äänentoistoa halutaan paran-

nettavan. Järjestäjät toivoivat, että SuomiAreenan nettisivuja kehitettäisiin entisestään. 

Tiedotuksen osalta ehdotettiin samanhenkisten tilaisuuksien yhteistiedotusta. Hotellien 

hinnat koettiin erittäin korkeiksi ja tähän toivottiin kohtuullisuutta. SuomiAreena -

tapahtuman työntekijät olivat olleet aktiivisesti apuna aina tarvittaessa. (Tilaisuuksien 

järjestäjien palautteet SuomiAreena -tapahtumasta 2008.) 

 

Palautteen keräämisen jälkeen pidetään palautepalaveri, jossa käydään läpi sekä osallis-

tujien että työntekijöiden palautteet. Palautepalaverin pitäminen päättää projektin. Pala-

veri kannattaa pitää mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, jotta asiat ovat vielä 

kaikkien muistissa, sillä pian työntekijöiden mietteet ovat jo uusissa haasteissa. Tapah-

tuman yhteenveto on hyvä tehdä kirjallisena tavoitteiden, saatujen palautteiden sekä pa-

lautepalaverin pohjalta. (Vallo & Häyrinen, 2008 174-175.) 

 

Kesän 2008 SuomiAreenaan osallistuneet työntekijät kokoontuivat yhteen syksyllä viet-

tämään iltaa, kertaamaan kesän tapahtumaa sekä kuulemaan tulevaisuuden suunnitel-

mista. Alla olevassa taulukossa esitetään SuomiAreena -tapahtuman järjestämisen pää-

vaiheet. Seuraavassa kappaleessa perehdytään opinnäytetyöntekijän toteuttamaan palau-

tekyselytutkimukseen. 
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Kuvio 2. SuomiAreena -tapahtuman järjestämisen vaiheet 

 

 

 

6 PALAUTEKYSELYTUTKIMUS 

 

Työn palautekyselytutkimus on muodoltaan kvantitatiivinen eli määrällinen. Kvantita-

tiiviseen tutkimusmenetelmään kuuluvat lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyvät ky-

symykset sekä asioiden välisten riippuvuuksien selvittäminen. Kvantitatiivisessa tutki-

muksessa otos eli vastaajien lukumäärä on yleensä suuri. Määrällisen tutkimuksen huo-

nona puolena pidetään sitä, että tutkimus voi jäädä pinnalliseksi. Kvalitatiivisessa eli 

laadullisessa tutkimuksessa puolestaan kohderyhmä on kvantitatiivista tutkimusta pie-

nempi, mutta tulosten analysointi on tarkempaa. Tällaisissa tutkimuksissa ei pyritä tilas-

tollisiin yleistyksiin. Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään tutkimuskoh-

detta sekä selittämään sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. (Heikkilä 2008, 16.) 
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Tämän työn palautekyselytutkimus kohdistettiin SuomiAreena -tapahtuman paikkavas-

taaville. Aluksi kysely oli tarkoitus suunnata tapahtuman tilaisuuksien järjestäjille. 

Kohderyhmä vaihtui toimeksiantajan pyynnöstä, sillä ajateltiin, että paikkavastaavilla 

on enemmän motivaatiota vastata kyselyyn. Osa heistä on toiminut tehtävässä useampa-

na vuonna ja tulee toimimaan vastaisuudessakin. Kyselyllä halutaan selvittää, miten ta-

pahtuma onnistui paikkavastaavien näkökulmasta, ja saadulla tiedolla halutaan kehittää 

tilaisuuksien järjestelyjä.   

 

  

6.1 Kyselyn laadinta 

 

Kyselyä pidetään tehokkaana aineistonkeruumenetelmänä, koska se säästää tutkijalta 

aikaa ja vaivaa. Hyvin suunnitellusta kyselylomakkeesta aineisto saadaan nopeasti tal-

lennettua ja analysoitua tietokoneella. Kyselyillä voidaan kerätä tietoja tosiasioista, 

käyttäytymisestä ja toiminnasta, tiedoista, arvoista, asenteista sekä uskomuksista, käsi-

tyksistä ja mielipiteistä. (Hirsjärvi ym. 2007, 190-192.) 

 

Kyselylomakkeen laadinta edellyttää kirjallisuuteen tutustumista, tutkimusongelman 

pohtimista ja täsmentämistä, käsitteiden määrittelyä ja tutkimusasetelman valintaa 

(Heikkilä 2008, 47). Jokaisen kysymyksen täytyy soveltua valittuun teoreettiseen viite-

kehykseen sekä tutkimuksen tavoitteisiin. Kyselyssä ei voi esittää kysymyksiä, jotka 

eivät ole teoriaan nähden perusteltuja. (Vilkka 2005, 81.) Kyselyä suunniteltaessa on 

huomioitava, kuinka aineisto aiotaan käsitellä. Ennen kyselylomakkeen laadintaa tutki-

muksen tavoitteen täytyy olla selvillä ja selkeä eli on tiedettävä, mihin kysymyksiin et-

sitään vastauksia. Lisäksi on varmistettava, että tutkimuslomakkeella saadaan selville 

tutkittava asia. (Heikkilä 2008, 47.) 

 

Tutkimuslomake koostuu saatekirjeestä ja varsinaisesta lomakkeesta. Saatekirje voidaan 

korvata saatesanoilla. Saatekirjeellä saattaa olla merkitystä vastaajan halukkuuteen osal-

listua tutkimukseen, joten se on suunniteltava huolellisesti. (Heikkilä 2008, 61.) Saate-

kirjeessä kerrotaan kyselyn tarkoitus ja tuodaan esille kyselyn merkitys vastaajalle sekä 

rohkaistaan ja motivoidaan vastaamaan. Lisäksi siinä ilmoitetaan, mihin mennessä kyse-

ly on palautettava. Lopuksi kiitetään vastauksista. (Hirsjärvi ym. 2007, 199.)  
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Lomakkeen kysymykset voidaan muotoilla kolmella eri tavalla. Kyselyt voivat sisältää 

avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja asteikkoihin perustuvia kysymyksiä. 

Avoimissa kysymyksissä jätetään tyhjä tila vastausta varten. Monivalintakysymyksissä 

on valmiit vastausvaihtoehdot, vastaaja merkitsee niistä sopivimman tai useampia, jos 

niin pyydetään. Asteikkoihin perustuvissa kysymyksissä esitetään väittämiä. Asteikot 

voivat olla 5- tai 7-portaisia. Vastaaja valitsee vaihtoehdoista, onko hän samaa mieltä, 

täysin eri mieltä vai jotain siltä väliltä kuin esitetty väittämä. (Hirsjärvi ym. 2007, 193-

195.) 

 

Erilaisia kyselyn muotoja ovat posti- ja verkkokysely sekä kontrolloitukysely. Posti-

kyselyssä kyselylomake lähetetään tutkittaville, jotka vastaavat kyselyyn itse ja postit-

tavat sen takaisin tutkijalle. Lomakkeen mukana on oltava palautuskuori, jonka posti-

maksu on valmiiksi maksettu. Verkkokysely toteutetaan esimerkiksi sähköpostitse. Pos-

ti- ja verkkokyselyt ovat vaivaton tapa hankkia aineistoa, mutta niiden ongelmana on 

kyselyjen kato. Usein vastaamatta jättäneitä joudutaan muistuttamaan kyselystä. Kont-

rolloidut kyselyt voidaan suorittaa kahdella tavalla. Tutkija voi jakaa lomakkeet henki-

lökohtaisesti ja kertoa samalla tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta sekä vastata vastaajan 

kysymyksiin. Tämän jälkeen vastaajat täyttävät kyselyn omalla ajallaan ja palauttavat 

sen joko postitse tai sovittuun paikkaan. Toisen tyyppisessä kyselyssä tutkija lähettää 

kyselyn postitse ja noutaa sen paikanpäältä. Tutkija saattaa tarkistaa, kuinka kysely on 

täytetty. Tarvittaessa hän voi keskustella vastaajan kanssa kyselystä ja tutkimuksesta. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 190-192.) 

 

 

6.2 Hyvän tutkimuksen ja tutkimuslomakkeen tunnusmerkit 

 

Hyvä tutkimus on pätevä (validi), luotettava (reliaabeli) ja objektiivinen. Pätevyys tar-

koittaa, että tutkimus mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus selvittää. Tämä tarkoittaa, että 

tutkimuslomakkeen kysymysten tulee mitata oikeita asioita yksiselitteisesti, ja kysymys-

ten pitää kattaa koko tutkimusongelma. Luotettavuus viittaa tulosten tarkkuuteen eli 

saadut tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia. Tutkijan subjektiiviset valinnat näkyvät 

tutkimusmenetelmässä, kysymysten muotoilussa, analysointimenetelmissä ja raportoin-

titavassa. Tutkimustulokset eivät saa kuitenkaan riippua tutkijasta, ja tutkija ei saa antaa 
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omien poliittisten tai moraalisten vakaumustensa vaikuttaa tutkimusprosessiin. Hyvän 

tutkimuksen piirteisiin kuuluvat myös taloudellisuus ja tehokkuus. Lisäksi tutkimuksen 

pitää olla avoin, mikä tarkoittaa, että tietoja kerätessä tutkittavalle selvitetään tutkimuk-

sen tarkoitus ja käyttötapa. Raportissa esitetään tärkeät tulokset ja johtopäätökset eikä 

rajoituta toimeksiantajan kannalta edullisiin tuloksiin. Tuloksia esitettäessä huolehdi-

taan siitä, että kenenkään yksityisyyttä ei vaaranneta. Tutkimuksen pitäisi olla myös 

hyödyllinen ja käyttökelpoinen eli sen pitäisi tuoda esille jotakin uutta. (Heikkilä, 2008, 

29-32.) 

 

Ennen kyselyn toteuttamista kysely testataan koehenkilöillä, jotka arvioivat kriittisesti 

lomaketta. Heidän tehtävänsä on tarkistaa, että kysymykset ja ohjeet ovat yksiselitteisiä 

sekä selkeitä. He kiinnittävät huomiota myös vastausvaihtoehtojen toimivuuteen ja sii-

hen, onko lomakkeessa turhia kysymyksiä tai onko jotain oleellista jäänyt kysymättä. 

Testaamisen jälkeen kyselyyn tehdään tarvittavat muutokset ja kysely toteutetaan. 

(Heikkilä 2008, 61.) 

 

Vastaaja tekee päätöksen vastaamisesta kyselylomakkeen ulkonäön perusteella. Tutki-

muksen onnistumisen perusedellytykset ovat hyvät kysymykset ja oikea kohderyhmä. 

Hyvä tutkimuslomake on ulkoasultaan siisti ja se houkuttelee vastaamaan. Vastausoh-

jeiden tulee olla selkeät ja yksiselitteiset. Kyselyssä kysytään yhtä asiaa kerrallaan, ky-

symysten järjestys on looginen, ja vastauksille pitää varata tarpeeksi tilaa. Lomake ei 

saa olla liian pitkä. Tämän takia täytyy tarkistaa, että jokainen kysymys on aiheellinen 

tutkittavan asian kannalta. Lomakkeen pitäisi saada vastaajan tuntemaan vastaamisen 

merkitykselliseksi. (Heikkilä 2008, 48-49.) 

 

 

6.3 SuomiAreena -palautekyselytutkimuksen laadinta 

 

Palautekyselytutkimuksen kysymykset laadittiin SuomiAreena -tapahtuman jälkeen 

opinnäytetyössä käytetyn teorian pohjalta. Kysely sisältää sekä asteikkoihin perustuvia 

väittämiä että avoimia kysymyksiä. Tällaiseen rakenteeseen päädyttiin, jotta tutkimuk-

sella saataisiin määrällisen tiedon lisäksi syvempää tietoa.  
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Palautekyselytutkimuksen alussa oli saatesanat, jossa opinnäytetyöntekijä esitteli itsensä 

ja kertoi, mihin tarkoitukseen kyselyn vastauksia käytetään. Lisäksi tässä kohtaa pyrit-

tiin rohkaisemaan kohderyhmää vastaamaan vetoamalla paikkavastaavien ammattitai-

toon ja kokemukseen. Saatesanojen loppuun laitettiin opinnäytetyöntekijän yhteystiedot, 

jotta vastaajat voisivat olla häneen yhteydessä, jos kyselyn täyttämisessä on ongelmia. 

Saatesanojen jälkeen kyselyssä oli arvontalipuke, jonka täyttämällä vastaaja osallistui 

kesän 2009 Pori Jazz lipun arvontaan. Tämän tarkoitus oli myös kannustaa vastaami-

seen. Kysely saatiin näyttävän ja kiinnostavan näköiseksi, kun kyselyn ylälaitaan lisät-

tiin kuva Kokemäenjoen rannasta, jota käytetään muissakin SuomiAreena -tapahtuman 

materiaaleissa. Tämän kuvan käyttöön kysyttiin erikseen lupa. Palautekyselytutkimuk-

sen toimivuus testattiin viidellä koehenkilöllä ennen varsinaista toteutusta, jotta virheiltä 

vältyttäisiin.  

 

Palautekyselytutkimus lähettiin 35 paikkavastaavalle. Se toteutettiin 12.9.2008-

29.9.2008 postikyselynä. Kyselyn mukaan laitettiin palautuskuori, jonka postimaksu oli 

valmiiksi maksettu, jotta kyselyn palauttaminen olisi vastaajille mahdollisimman help-

poa. Kyselyitä palautettiin määräaikaan mennessä vain 15 kappaletta.  Palautekyselytut-

kimus päätettiin toistaa sähköpostitse. Uusintakyselyyn varattiin 7.10.2008-17.10.2008 

välinen aika. Sähköinen kysely tehtiin erittäin vastaajaystävälliseksi. Vastaaja pystyi 

klikkaamaan hiirellä sopivan vastauksen väittämiin ja avointen kysymysten rivien mää-

rä jatkui tarpeen mukaan. Täytetty kysely oli helppo palauttaa opinnäytetyöntekijälle 

takaisin sähköpostilla. Kysely löytyy Liitteestä 6. 

 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi kappaletta kesän 2009 Pori Jazz Festivaa-

lin lippuja. Tutkimuksen kohderyhmälle ilmoitettiin sähköpostitse, ketkä olivat voitta-

neet arvonnassa. Liput toimitetaan voittajille ensi kesänä.  

 

 

 

7 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

Paikkavastaavista 23 vastasi tutkimukseen. Koska tutkimuksen kohderyhmä on niin 

pieni, tuloksia ei esitetä prosentteina, vaan vastausten kappalemäärinä. Näin vältytään 
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vääristyneiltä tuloksilta. Alla esitetään kyselyn tulokset kysymyskohtaisesti. Avointen 

kysymysten vastaukset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan Liitteessä 7. 

 

 

7.1 Infotilaisuudet ja ohjaus paikkavastaavan tehtävään 

 

Tapahtumaa järjestettäessä on tärkeää tarkistaa projektin tilanne säännöllisin väliajoin 

(Vallo & Häyrinen 2008, 208). SuomiAreena paikkavastaaville järjestettiin infotilai-

suuksia kevään ja kesän aikana. Tapahtumaviikolla pidettiin aamupalaverit, joissa käy-

tiin läpi kunkin päivän osalta ajankohtaisia asioita. Kyselyssä selvitettiin, pitivätkö 

paikkavastaavat infotilaisuuksien määrää sopivana. 14 henkilöä piti paikkavastaavainfo-

jen määrää riittävänä. Kahdeksan paikkavastaavaa oli väittämän kanssa jokseenkin sa-

maa mieltä, ja yksi henkilö oli jokseenkin eri mieltä (Kuvio 3). Tulosten perusteella 

voidaan päätellä, että infotilaisuuksien määrä on nykyisellään suhteellisen hyvä. 
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Kuvio 3. Paikkavastaaville järjestettyjen infotilaisuuksien riittävyys  

 

Projektin johtohenkilöiden on varmistettava, että työntekijöillä on tarvittava materiaali 

ja välineet tehtävän suorittamiseen. On tärkeää, että työntekijöitä rohkaistaan tarpeeksi 

ja he tietävät, mitä heiltä odotetaan. (Tum ym. 2006, 166.) Toisella palautekyselyn väit-

tämällä haluttiin selvittää, kokivatko paikkavastaavat saamansa ohjauksen riittäväksi. 11 

paikkavastaavaa oli täysin tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen tehtävää varten. 10 henki-
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löä vastasi olevansa jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa ja kaksi jokseenkin eri 

mieltä (Kuvio 4). Tulosten perusteella voidaan sanoa, että paikkavastaavat olivat pää-

sääntöisesti tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen tehtäväänsä varten. 
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Kuvio 4. Ohjauksen riittävyys paikkavastaavan tehtävään 

 

 

7.2 Tapahtuman tavoitteet ja viestit 

 

Jotta tapahtuma onnistuu, jokaisen työntekijän on omaksuttava tapahtuman idea ja aja-

tus (Bowdin ym. 2006, 106). Kyselyssä selvitettiin tuntevatko paikkavastaavat, mitkä 

ovat tapahtuman tavoitteet ja mitä tapahtumalla viestitään. Alla käydään läpi paikkavas-

taavien antamat vastaukset tapahtuman tavoitteita ja viestiä koskeviin väitteisiin. 

 

Tapahtuman järjestäjän pitää asettaa tapahtumalle selkeä tavoite, jotta myöhemmin pys-

tytään näkemään, miten tapahtuma onnistui (Vallo & Häyrinen 2008, 102). Esa Niemi-

nen (sähköpostitiedonanto 15.10.2008) kertoo, että SuomiAreena -tapahtuman tavoit-

teena on lisätä suomalaisten keskustelua ja heidän kiinnostustaan yhteiskunnallisiin asi-

oihin. 13 työntekijälle SuomiAreena -tapahtuman tavoitteet olivat täysin selkeät. Yh-

deksän vastaajaa vastasi väittämään jokseenkin samaa mieltä ja yksi jokseenkin eri 

mieltä (Kuvio 5). Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että tapahtuman tavoitteet tunnet-

tiin hyvin. 
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Kuvio 5. Tapahtuman tavoitteiden tunteminen 

 

Tapahtuman järjestäjän pitää myös miettiä, mitä tapahtumalla halutaan viestiä. Tapah-

tumalla tulisi olla selkeä pääviesti, jota tukevat mahdolliset sivuviestit. (Vallo & Häyri-

nen 2008, 105.) SuomiAreena -tapahtumalla pyritään tuomaan esille, että yhteiskunnal-

liset asiat kuuluvat kaikille. Lisäksi tällaisista asioista keskusteleminen ei aina ole niin 

vakavamielistä, vaan tämä pystytään toteuttamaan kevyemminkin rennossa ilmapiirissä. 

(E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008.) Kuvio 6 kertoo, kuinka tietoisia paik-

kavastaavat olivat siitä, mitä tapahtumalla haluttiin viestiä. Vastaajista 14 vastaa tietä-

vänsä tapahtuman viestit. Kahdeksan paikkavastaavaa ilmoitti olevansa jokseenkin sa-

maa mieltä ja yksi jokseenkin eri mieltä esitetyn väittämän kanssa. Tästä voidaan vetää 

johtopäätös, että tapahtuman viestit ovat saavuttaneet paikkavastaavat suhteellisen hy-

vin. Nämä asiat täytyy kuitenkin muistaa ottaa esille joka vuosi, koska tapahtumaan tu-

lee työskentelemään aina uusia henkilöitä.  
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Kuvio 6. Tapahtuman viestien tietäminen 

 

 

7.3 Yhteyshenkilönä toimiminen 

 

Tapahtumatiimi luo kasvot tapahtumalle. Jokaisen työpanos vaikuttaa tapahtuman on-

nistumiseen. (Bowdin ym. 2006, 106.) Tutkimuksella haluttiin selvittää, miten paikka-

vastaavat kokivat onnistuneensa tilaisuuksien järjestäjien yhteyshenkilönä toimimisen. 

Kuvio 7 osoittaa, että paikkavastaavat olivat onnistuneet yhteistyössään tilaisuuksien 

järjestäjien kanssa. Tämän väittämän kohdalla 14 vastaajaa kertoo yhteyshenkilönä toi-

mimisen onnistuneen halutusti. Jokseenkin samaa mieltä väittämän suhteen oli kahdek-

san paikkavastaavaa ja jokseenkin eri mieltä yksi henkilö. Vastausten pohjalta voidaan 

päätellä, että paikkavastaavat ovat onnistuneet tässä asiassa hyvin. 
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Kuvio 7. Tilaisuuksien järjestäjien yhteyshenkilönä toimimisen onnistuminen 

 

 

7.4 Tapahtumapaikat ja tilojen toimivuus 

 

Tapahtumapaikkaa valitessa huomioidaan tilaisuuden luonne ja kohderyhmä. Tapahtu-

mapaikan sijainti voi vaikuttaa osallistujien aktiivisuuteen, joten paikan valinnan suh-

teen on oltava huolellinen. (Vallo & Häyrinen 2008, 131.) Kesällä 2008 SuomiAreenas-

sa tapahtumapaikkoja oli yhteensä 18 (E. Nieminen, sähköpostitiedonanto 15.10.2008). 

Tapahtumapaikkaan liittyvillä kysymyksillä haluttiin selvittää, miten tapahtumapaikat 

toimivat käytännössä. Saadun palautteen pohjalta on helpompaa panostaa keskustelu-

paikkoihin ensi kesänä. 

 

Kyselyyn vastasi 14 tapahtumapaikan paikkavastaavia. Nämä paikat ovat: Kävelyka-

dun/Eetunaukion infopiste, Porin kaupungintalon sisäpiha, Antinkatu 2, Annankatu 6, 

Hanhipuisto, Kirjurinluoto, Porin kaupungin pääkirjasto, Porin teatteri, Promenadikes-

kus, Yyteri, Mikaelsgården, ravintola Trattoria Buccon terassi ja ravintola Suomalaisen 

Klubin terassi. Seuraavaksi käydään läpi jokaisen tilan toimivuus SuomiAreena -

tilaisuuksissa paikkavastaavien antamien vastausten mukaan. 

 

Kävelykadulla sijainnutta infopistettä pidettiin loistavana keksintönä, joka tavoitti pal-

jon ohikulkijoita. Sijainniltaan paikkaa pidettiin erinomaisena, sillä ihmiset jäivät seu-
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raamaan päivystyspisteellä pidettyjä haastatteluja. Negatiiviseksi koettiin se, että vierei-

nen rakennustyömaa häiritsi hieman, ja Kansalaistori peitti infopisteen näkyvyyttä. 

Paikkavastaavat ehdottivat, että ensi vuonna info sijoitettaisiin korokkeelle tai telttoja 

vähennettäisiin pisteen läheisyydestä. 

 

Porin kaupungintalon sisäpiha koettiin toimivaksi tilaksi, koska yleisön oli sinne helppo 

saapua ja tila oli näkyvällä paikalla. Sisäpihalle mahtuu suurempikin yleisö. Tapahtu-

mapaikkana tila on idyllinen ja kaunis. Negatiivisena asiana todettiin, että kattamatto-

mana tila on sääherkkä. 

 

Antinkatu 2 tapahtumapaikkana koettiin erittäin toimivaksi. Sisäpihalla sijainnutta telt-

taa ja lavasteita kuvattiin erittäin edustaviksi. Kulttuuritalo Annankatu 6 todettiin toimi-

vaksi tilaksi, kuten myös Hanhipuisto ja Kirjurinluoto. Hanhipuistossa sade olisi kui-

tenkin voinut haitata tilaisuutta. Kirjurinluodosta todettiin, että se tarjosi kyseiseen tilai-

suuteen (Kaupunkisuunnistus) loistavat puitteet. Myös Porin kaupungin kirjasto tapah-

tumapaikkana oli toimiva, ja yleisö mahtui sinne hyvin. Mikrofoneja toivottiin yksi li-

sää, jotta yleisön esittämät kysymykset saadaan paremmin kuuluviin. 

 

Porin teatterin kahvio ja pieni näyttämö koettiin suhteellisen toimiviksi paikoiksi. Paik-

kavastaavien vastausten mukaan kahvion pyöreät pöydät kannattaisi korvata tuoliriveil-

lä, jotta tilaan mahtuisi enemmän istumapaikkoja. Hieman epäselvyyksiä oli yhden tilai-

suuden pitopaikan osalta teatterin henkilökunnan ja järjestäjien välisten informaatiokat-

kosten johdosta. 

 

Promenadikeskus koettiin toimivaksi tilaksi järjestää keskustelutilaisuuksia sijainnin, 

koon, tarjoilumahdollisuuksien ja palvelun puolesta. Yyteri keskustelupaikkana puoles-

taan ei ollut toimiva, koska sinne ei saatu yleisöä, ja tuuli esti nauhoitukset, joten tilai-

suus siirrettiin pidettäväksi Eetunaukiolle.  

 

Vastauksissa kerrottiin, että Mikaelsgården on keskustelutilaisuuksiin sopivan kokoi-

nen, akustiikka oli hyvä ja eri tiloja pystyttiin käyttämään onnistuneesti. Ravintola Trat-

toria Buccon terassi toimi pienemmissä tilaisuuksissa hyvin, suosituille tilaisuuksille se 

oli ahdas. Porin Suomalaisen Klubin terassin sijaintia pidettiin Jazzkadun varrella hyvä-
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nä. Tila koettiin kuitenkin pieneksi ja siellä oli pöytiä ja tuoleja hieman liikaa. Sään 

suosiessa ulkotila on hieno, mutta sade aiheuttaisi ongelmia.  

 

   

7.5 Äänitekniikka 

 

Tapahtumaa järjestettäessä on tarkistettava, tarvitaanko paikalle äänitekniikkaa (Vallo 

& Häyrinen 2008, 133). Porin kaupunki järjesti jokaiseen SuomiAreena -tilaisuuteen 

tarvittavan äänitekniikan ja äänimiehen (T. Furuholm, henkilökohtainen tiedonanto 

4.12.2008). Kyselyllä selvitettiin, kuinka äänitekniikka toimi keskustelutilaisuuksissa. 

Tähän väittämään saatiin 24 vastausta, sillä yksi henkilö toimi kahdessa paikassa paik-

kavastaavana. 16 vastaajaa kertoi äänitekniikan toimineen hyvin. Jokseenkin samaa 

mieltä väittämän kanssa oli kolme henkilöä, jokseenkin eri mieltä neljä henkilöä. Yksi 

henkilö oli täysin eri mieltä. Vastaukset havainnollistetaan Kuviossa 8. Osa paikkavas-

taavista on kertonut kysymyksen yhdeksän kohdalla ääniteknisistä ongelmista lisää, jo-

ten ne käsitellään myöhemmin. 
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Kuvio 8. Äänitekniikan toimiminen. 
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7.6 Tilaisuuksien tarjoilut ja niistä saatu palaute 

 

Tarjoilut määräytyvät tilaisuuden luonteen, teeman, ajankohdan ja paikan mukaan. Tar-

joiluja suunniteltaessa huomioidaan vieraat ja tilaisuuden kesto. (Vallo & Häyrinen 

2008, 142.) Kuten aiemmin on kerrottu, tarjoilut eivät ole velvoite tilaisuuden järjestä-

jälle. Kyselyllä haluttiin kuitenkin selvittää, kuinka monessa paikassa tarjoilut on järjes-

tetty, ja millaista palautetta tästä on saatu. Alla käsitellään näitä asioita. 

 

Saatujen vastausten pohjalta tiedetään, että tarjoilut oli järjestetty ainakin yhdeksään 

keskustelupaikkaan. Tarjottavat olivat karkkia, kahvia, mansikoita ja kermavaahtoa sekä 

kivennäisvettä ynnä muuta pientä. Kulttuuritalo Annankatu 6:ssa oli järjestetty esiinty-

jille ruokailumahdollisuus. Ravintola Trattoria Buccon terassilla, Porin Teatterissa ja 

Mikaelsgårdenissa tarjottavat olivat maksullisia.  

 

Paikkavastaavat olivat saaneet tarjoiluista erittäin myönteistä palautetta kävijöiltä niissä 

paikoissa, joissa tarjoilu oli maksutonta. Päivystyspisteellä karkit vetosivat ihmisiin, ja 

he jäivät usein tutustumaan infopisteen tarjontaan. Erityisesti oli hehkutettu Antinkatu 

2:n mansikka, kermavaahto ja kivennäisvesi -tarjoilua. Paikkavastaavat eivät saaneet 

palautetta maksullisista tarjoiluista eivätkä tarjoilujen puuttumisesta niissä tapauksissa, 

joissa sitä ei ollut järjestetty. Opinnäytetyöntekijä pohtii, olisiko mahdollista, että tarjoi-

lua yhdenmukaistettaisiin, ja ne järjestettäisiin jokaiseen keskustelupaikkaan. 

 

 

7.7 Järjestyksenvalvonta  

 

Tilaisuuksista riippuen tapahtumaan voi olla tarpeellista hankkia järjestyksenvalvojia. 

Turvallisuuteen on kiinnitettävä erityisesti huomiota silloin, kun tilaisuuksissa on mu-

kana yhteiskunnallisia päättäjiä ja organisaatioiden johtohenkilöitä. (Vallo & Häyrinen 

2008, 167.) SuomiAreenassa toimitaan jokaisena vuonna Porin poliisin antamien ohjei-

den mukaan järjestyksenvalvonnan hankkimisessa (T. Furuholm, sähköpostitiedonanto 

4.11.2008). Kesällä 2008 tapahtumassa oli kaksi järjestyksenvalvojaa Eetunaukiolla ja 

kaksi kiertävää järjestyksenvalvojaa (K. Laurila, sähköpostitiedonanto 16.7.2008 & 
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17.7.2008). Kyselyssä esitettiin väittämä siitä, olisiko jokaiseen tilaisuuteen paikkavas-

taavien mielestä tarvittu järjestyksenvalvonta. 

 

Väittämään saadut vastaukset jakautuivat voimakkaasti. Kolme vastaajaa oli sitä mieltä, 

että jokaisessa tilaisuudessa pitäisi olla järjestyksenvalvoja. Seitsemän paikkavastaavaa 

oli väittämän suhteen jokseenkin samaa mieltä ja seitsemän jokseenkin eri mieltä. Täy-

sin eri mieltä vastaajista oli neljä, ja yksi ei osannut sanoa mielipidettään. Yhdessä kyse-

lyssä väittämään ei ollut vastattu. Tulokset havainnollistetaan Kuviossa 9. Tulosten mu-

kaan paikkavastaavat saattavat pitää Poria turvallisena tapahtumakaupunkina, ja ajatte-

levat, että järjestyksenvalvojia ei tarvita. Mutta toisaalta paikkavastaavat eivät välttä-

mättä koe olevansa turvallisuusalan ammattilaisia ja haluaisivat tämän takia siirtää vas-

tuuta alanosaajille. Saatujen tulosten perusteella järjestyksenvalvojien hankkimista 

kaikkiin tilaisuuksiin tulee pohtia huolellisesti tulevaisuudessa.  
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Kuvio 9. Järjestyksenvalvonnan tarpeellisuus 

 

Opinnäytetyöntekijä oli yllättynyt vastauksista, koska hän pitää tilaisuuksien turvalli-

suutta tärkeimpänä asiana. Opinnäytetyöntekijän mielestä olisi muistettava, että Suo-

miAreena on tapahtuma, jossa keskustelijoina on valtakunnan tason päättäjiä ja tunteita 

herättäviä henkilöitä. Koska yllä esitetyn väittämän vastaukset hajaantuivat niin voi-

makkaasti, selvitettiin, vaikuttaako aikaisempi kokemus paikkavastaavan työstä siihen, 

että paikkavastaavien mukaan tilaisuuksissa pitäisi olla järjestyksenvalvojia. Kyselyn 

taustatiedot kohdassa selvitettiin, toimivatko paikkavastaavat tehtävässään ensimmäistä 
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kertaa vai toista tai kolmatta kertaa. Ensikertalaisia oli 15 kappaletta ja tehtävässä toista 

tai kolmatta kertaa toimineita oli kahdeksan.  

 

Ensikertalaisista kaksi henkilöä haluaisi kaikkiin tilaisuuksiin järjestyksenvalvonnan. 

Neljä henkilöä oli jokseenkin samaa mieltä ja kuusi jokseenkin eri mieltä. Kaksi oli 

väittämän suhteen täysin eri mieltä ja yksi ei osannut sanoa. Tulokset esitellään Kuvios-

sa 10. Aiemman kokemuksen omaavista paikkavastaavista yksi haluaisi tapahtuman 

kaikkiin tilaisuuksiin järjestyksenvalvojan. Kolme vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä 

ja yksi jokseenkin eri mieltä. Kaksi henkilöä oli täysin eri mieltä ja yksi henkilö ei ollut 

vastannut kysymykseen. Tämä havainnollistetaan Kuviolla 11. Tuloksista voidaan pää-

tellä, että kokemuksella paikkavastaavan työstä ei ole merkittävää yhteyttä mielipitee-

seen järjestyksenvalvonnan tarpeellisuudesta. 

 

0

1

2

3

4

5

6

Va
st

aa
jie

n 
lu

ku
m

ää
rä

Täysi
n sa

maa m
ieltä

Jo
kse

enkin
 sa

maa m
ieltä

Jo
kse

enkin
 eri m

ieltä

Täysi
n eri m

ieltä

En osa
a sa

noa

 
Kuvio 10. Järjestyksenvalvonnan tarpeellisuus ensimmäistä kertaa paikkavastaavien 

tehtävässä toimineiden mukaan. 

 



   58  

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Va
st

aa
jie

n 
lu

ku
m

ää
rä

Täysi
n sa

maa m
ieltä

Jo
kse

enkin
 sa

maa m
ieltä

Jo
kse

enkin
 eri m

ieltä

Täysi
n eri m

ieltä

En osa
a sa

noa

 
Kuvio 11. Järjestyksenvalvonnan tarpeellisuus toista tai kolmatta kertaa paikkavastaa-

van tehtävässä toimineiden mukaan. 

 

 

7.8 Tilaisuuksien järjestelyt 

 

Kun tapahtuma on alkanut, se tuntuu menevän eteenpäin omalla painollaan. Tällöin pro-

jektipäällikkö ja muu henkilöstö varmistavat, että tapahtuma sujuu sovitusti ja aikatau-

lussa. (Vallo & Häyrinen 2008, 155.) SuomiAreena -tilaisuuksiin liittyvät järjestelyt 

olivat sujuneet suhteellisen hyvin. Seuraavaksi käydään läpi ne paikat, joiden tilaisuuk-

sien järjestelyissä oli ongelmia. Suurin osa näistä ongelmista voidaan ensi kesänä vält-

tää pienillä järjestelyillä ja huolellisuudella.  

 

Eetunaukion infopisteellä toteutetuissa haastatteluissa oli jonkin verran ääniteknisiä on-

gelmia. Ääni oli särissyt, ja se ei aina ollut kuulunut kunnolla. Infopisteen varastotilana 

käytettiin Isokarhun tiloja. Paikkavastaavat toivoivat, että ensi kesänä varastotila selvi-

tetään etukäteen. Kävelykadun ja Eetunaukion puhtaana pito koettiin haastavaksi. Ilmei-

sesti vastuuhenkilöiden tehtävänä olivat myös kojujen pöytien liinoittaminen. Tässä oli 

ollut ongelmia ja paikkavastaavat pohtivatkin, että tarvitseeko sen kuulua heidän työn-

kuvaansa samoin kuin kadun siivoamisen. Lisäksi työntekijät kokivat, että kaikista asi-

oista ei ollut tiedotettu tarpeeksi, mutta kysymällä niistäkin oli selvitty. Teltan sijainnis-

ta oli mainittu, että se tukki hieman kävelykatua ja muiden telttojen edustoja. 
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Vastauksissa mainittiin, että Antinkatu 2:n tilaisuuksien järjestelyissä oli joitakin infor-

maatiokatkoksia. Ravintola Trattoria Buccon terassilla epäselvyyksiä aiheutti muutami-

en käytännön asioiden hoitaminen. Tilaisuuksien järjestäjät olettivat tulevansa ”valmii-

seen pöytään”. Ravintola Suomalaisella Klubilla tilaisuuksia häiritsi ajoittain Jazz Kids 

Festivaaleilta kuulunut musiikki ja vastapäätä olleesta ammuskeluteltasta sekä jakeluau-

tojen liikenteestä syntynyt melu.   

 

 

7.9 Tauot tilaisuuksien välillä 

 

Asiatapahtumaa järjestettäessä on hyvä muistaa sijoittaa taukoja ohjelmaan (Vallo & 

Häyrinen 2008 156.) Palautekyselytutkimuksella haluttiin selvittää, kokivatko paikka-

vastaavat tilaisuuksien väliset tauot sopiviksi lähinnä oman jaksamisen ja järjestelyjen 

osalta. Tilaisuuksien väliset tauot koettiin suurimmaksi osaksi sopivan pituisiksi. Kau-

pungintalon sisäpihan tilaisuuksiin toivottiin pidempiä taukoja, sillä tilaisuuksien järjes-

täjät halusivat kukin asetella rekvisiitan sekä tilan raskaat penkit ja pöydät mieleisellä 

tavallaan ja tämä vei aikaa. Aikataulu koettiin hyvin tiukaksi etenkin, jos edellisen tilai-

suuden ohjelma pitkittyi. Porin Teatterilla oli päällekkäisiä tilaisuuksia, joista selvittiin 

järjestäjien omatoimisuuden ansiosta. Ravintola Suomalaisella Klubilla oli tilaisuuksien 

välinen lyhin tauko ollut puoli tuntia, ja tämä oli tuntunut liian lyhyeltä. 45 minuuttia 

tauon pituudeksi koettiin lyhyimpänä mahdollisena vaihtoehtona, jotta jää aikaa lavas-

teiden vaihtamiseen ja yleisön vaihtumiseen. Aina ei ollut löytynyt selkeää lounasväliä, 

mutta näistäkin tilanteista oli selvitty omilla eväillä. 

 

 

7.10 Paikkavastaavien riittävyys 

 

Suurissa projekteissa projektiryhmän henkilöt voidaan jakaa pienempiin ryhmiin, ja 

heille voidaan määrätä omat vastuualueet (Vallo & Häyrinen 2008, 212). Jokaisessa 

SuomiAreena -tilaisuudessa oli keskimäärin kaksi paikkavastaavaa. Kyselyssä selvitet-

tiin, kokivatko työntekijät paikkavastaavien määrän riittäväksi. 11 paikkavastaavaa oli 

sitä mieltä, että keskustelutilaisuuksissa oli tarpeeksi paikkavastaavia. Vastanneista 
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kuusi oli jokseenkin samaa mieltä ja kaksi jokseenkin eri mieltä. Yksi paikkavastaava 

oli väittämän suhteen täysin eri mieltä ja kolme ei osannut sanoa mielipidettään. Vasta-

ukset havainnollistetaan Kuviossa 12. Tulosten perusteella voidaan todeta, että paikka-

vastaavien määrä on nykyisellään suhteellisen hyvä. 
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Kuvio 12. Paikkavastaavien riittävyys. 

 

 

7.11 Palautteet kävijöiltä, puhujilta ja järjestäjiltä 

 

Tapahtuman aikana ja sen jälkeen kerätään palautetta osallistujilta ja työntekijöiltä, jotta 

saadaan selville, miten tapahtuma onnistui. Palautetta verrataan asetettuihin laadullisiin 

ja määrällisiin tavoitteisiin. Tapahtuman järjestäjän pitäisi pystyä täyttämään ja mielel-

lään jopa ylittämään vieraiden asettamat odotukset. (Vallo & Häyrinen 2008, 171-172.) 

Tutkimuksessa kysyttiin, minkälaista palautetta paikkavastaavat olivat saaneet kävijöil-

tä, puhujilta ja järjestäjiltä. Nämä kysyttiin erillisinä kysymyksinä, jotta tiedetään, mitä 

palautetta miltäkin ryhmältä on saatu. Siten myös saatu palaute osattaisiin huomioida 

tulevissa järjestelyissä. 

 

Kävijöiltä saatu palaute oli ollut erittäin myönteistä. Ihmiset olivat vaikuttaneet kiinnos-

tuneilta. Kuitenkin on vielä niitä, jotka eivät tiedä, mikä tapahtuma on. Tilaisuuksiin oli 

ollut helppo tulla ja punaisista paidoista oli ollut helppo erottaa, keneltä voi kysyä neu-
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voa. Muutamia negatiivisiakin palautteita oli tullut. Joissakin tilaisuuksissa tungos ja 

äänitekniikan huono laatu olivat hieman häirinneet. Osa Hanhipuiston tilaisuuteen saa-

puneista oli ollut äkeissään virheellisen ilmoituksen takia. He olivat luulleet saapuneen-

sa eri tilaisuuteen. Yyterin tilaisuuden pitopaikka olisi pitänyt määritellä tarkemmin. 

Hieman oli tullut palautetta myös siitä, että ohjelmaa oli ollut vaikea lukea ja sitä oli 

ehkä vähän liikaa. Seuraavan kesän tapahtumaa odotettiin kuitenkin jo innolla. Kiitoksia 

tuli siitä, että tällainen tapahtuma järjestetään. Palautteissa todettiin, että SuomiAreena -

tapahtuma on nyt saanut jo vähän nimeä ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 

  

Puhujilta saatu palaute oli ollut myönteistä. He olivat olleet tyytyväisiä järjestelyihin ja 

tiloihin. Antinkatu 2:n tilaa oli ylistetty, koska se oli erilainen, mutta kuitenkin toimiva 

ja kuiva säällä kuin säällä, vaikka se olikin ulkona. Puhujat olivat mielellään tulleet 

esiintymään tilaisuuksiin ja olivat olleet tyytyväisiä, kun kaikki oli mennyt hyvin. Jotkut 

puhujat olivat toivoneet enemmän yleisöä, kysyjiä ja keskustelijoita. Oli todettu, että 

suomalaiset lämpenevät keskustelulle vasta sitten, kun tilaisuus on ohitse. Aiheita oli 

pidetty tärkeinä, ja puhujat olivat kiitelleet kovasti.  

 

Myös tilaisuuksien järjestäjät olivat olleet erittäin tyytyväisiä järjestelyihin ja pitivät 

keskustelutilaisuuksia onnistuneina. Paikkavastaavasysteemi koettiin erittäin hyväksi. 

Infopisteellä haastateltavina olleet kenraalit ja lääkärit toivovat haastattelupaikan olevan 

korokkeella. Eetunaukiolle oli toivottu vähemmän telttoja, jotta lava näkyisi paremmin. 

Osa järjestäjistä oli toivonut lisää yleisöä ja kysyjiä, osa puolestaan oli ollut positiivises-

ti yllättyneitä. Negatiivista palautetta oli annettu Antinkatu 2:n äänitekniikan soveltu-

vuudesta. Maisan palveluista oli tullut hyvää palautetta. Kiitoksia oli saatu paljon. 

 

   

7.12 Paikkavastaavuuden haasteet 

 

Parhaan työpanoksen saavuttamiseen työntekijät tarvitsevat oikeat työvälineet ja hyvän 

ohjeistuksen tehtävää varten (Tum ym 2006, 166). Paikkavastaavilta kysyttiin, mitä asi-

oita he kokivat työssään haasteelliseksi, jotta heidän työtänsä voitaisiin helpottaa tule-

vaisuudessa. Haasteelliseksi he kokivat aikataulutuksen, monen asian hoitamisen yhtä 

aikaa ja näiden muistamisen. Järjestäjien toiveiden täyttäminen oli ollut haastavaa. Ää-
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nitekniikan hoitaminen oli yksi asioista, joka nousi vastauksissa esiin. Tähän toivottiin 

enemmän ammattilaisten apua. Kiire koettiin haasteelliseksi tekijäksi, ja kuuntelijoiden 

saaminen lähelle keskustelijoita oli hankalaa. Infopisteessä kysymyksiin vastaaminen 

oli ollut välillä vaikeaa, koska kävijät olettivat työntekijöiden tietävän tarkemmin, mitä 

keskusteluissa puhutaan. Lisäksi kävijöiden ohjaaminen oikeaan aikaan oikeaan paik-

kaan oli ollut haastavaa. Puhujien huomioiminen ja yhteydenpito heihin koettiin ajoit-

tain vaikeaksi. Paikkavastaavat toivat myös esille sen, että syömään ei tahtonut ehtiä. 

Yksi paikkavastaava oli joutunut työskentelemään yksin. Tämä koettiin liian suureksi 

taakaksi. Promenadikeskuksessa korkeiden valtiovieraiden läsnäolo ja siihen liittyvät 

järjestelyt loivat haasteita. Lisäksi toivottiin enemmän opastetauluja, jos tilassa on usei-

ta tilaisuuksia yhtä aikaa.  

 

  

7.13 Parannusehdotukset tilaisuuksien ja sisällön osalta 

  

Taito järjestää tapahtumia kasvaa kokemuksen myötä (Vallo & Häyrinen 2008, 85). 

Paikkavastaavat toimivat SuomiAreena -tapahtuman keskipisteessä. He näkevät työs-

sään, mihin tarvitaan parannusta ja miten asiat sujuvat parhaiten. Paikkavastaavilta ky-

syttiin avoimella kysymyksellä parannusehdotuksia tapahtuman tilaisuuksien ja sisällön 

osalta. Alla käydään läpi saadut vastaukset, joita tuli kiitettävästi.  

 

Paikkavastaavat pitivät tärkeänä, että paikallista ennakkomarkkinointia ja tiedotusta li-

sättäisiin ennen tapahtumaa. Järjestäjiä pitäisi kannustaa omalle viiteryhmälle suunnatun 

etukäteismarkkinoinnin hoitamiseen. Keskusteluaiheiden valinnassa on tärkeää vastak-

kainasettelu ja kärjistys. Paikkavastaavat ehdottivat, että samankaltaiset tilaisuudet pi-

dettäisiin lähekkäin tai samassa paikassa peräkkäin. Lisäksi tilaisuuksia ei välttämättä 

tarvitse olla montaa samanaikaisesti ja tilaisuuksien määrää ei paikkavastaavien mukaan 

tarvitse lisätä. Toivottiin lisää vaihtoehtoisia paikkoja eri puolelta kaupunkia ja naapuri-

kunnista, mutta toisaalta pidettiin tärkeänä, että tilaisuudet pidetään lähellä ihmisiä, kes-

kustassa, jotta tilaisuuksiin on helppo osallistua. Tapahtumapaikoille ehdotettiin selkeitä 

opasteita. Ravintola Suomalaisella Klubilla järjestettävät tilaisuudet soveltuvat parhai-

ten pienehköille yleisöille. Tärkeää olisi synkronoida SuomiAreena -tilaisuudet Pori 

Jazzin tapahtumien kanssa. Eetunaukiolle toivottiin lisää haastatteluja ja yhteislauluti-
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laisuuksia. Paikkavastaavat haluaisivat kävelykadun pelisäännöt selvemmiksi mm. yö-

valvonnan ja siivoamisen osalta. Keskusteluihin toivottiin enemmän vuorovaikutuksel-

lisuutta eli aikaa yleisökysymyksille, vaikka niiden hallitseminen voi olla työlästä. 

 

Tapahtuman sisältöä ja ohjelmaa pidettiin jo nyt erittäin monipuolisena. Paikkavastaa-

vat toivoivat, että tapahtumaa teemoitettaisiin. Tapahtumassa voisi olla esimerkiksi 

teema-aamu tai teemapäivä. Eri kohderyhmille tarkoitetut tilaisuudet voitaisiin järjestää 

eri paikoissa. Esimerkiksi nuorisolle suunnatut tilaisuudet olisivat yhdessä paikassa ja 

yrittäjille kohdistetut tilaisuudet pidettäisiin vaikkapa POSEKin sisäpihalla. Yhdessä 

vastauksessa ehdotettiin aiheeksi nuorten mielenterveyttä koskevia keskusteluja. Paik-

kavastaavat toivoivat myös enemmän letkeämpiä tilaisuuksia. Toivottiin myös enem-

män nuorille suunnattua toimintaa, kuten kilpailuja, musiikkia, sketsejä, iltabileitä, ext-

reme-lajeja yms. Työpajoja voitaisiin järjestää kaikenikäisille. SuomiAreena -tuotteita 

voitaisiin myydä Kävelykadun infopisteessä. Ohjelmaesite tulisi painaa hyvissä ajoin, 

toukokuun lopulla, ja siihen voitaisiin liittää palautekyselylomake tapahtumasta. Lisäksi 

ehdotettiin SuomiAreena -passia, joka roikkuisi SuomiAreena -hihnassa ja johon kävijät 

voisivat kerätä paikkavastaavilta merkintöjä. Passin palauttaneiden kesken arvottaisiin 

palkintoja.  

 

 

7.14 Vapaa sana 

 

Lopuksi vastaajille annettiin mahdollisuus vapaaseen sanaan. Tämä kohta sijoitettiin 

kyselyyn sen takia, että vastaajat saisivat tuoda esille omia ajatuksiaan tai mielipiteitään 

asioista, joihin tutkimuksen kysymyksillä ei voitu vastata. Vastauksissa paikkavastaavat 

toivoivat saavansa vastuuta jo aikaisemmin keväällä. He voisivat pitää enemmän yhteyt-

tä suoraan tilaisuuksien järjestäjiin. Järjestäjiä pitäisi paikkavastaavien mukaan kannus-

taa aktiivisemmiksi ja omatoimisemmiksi. SuomiAreena -työryhmäläiset haluaisivat, 

että vastuualueet olisivat tarkemmin selvillä, jotta ei tehtäisi päällekkäistä ja turhaa työ-

tä. Säännölliset palaverit koettiin tärkeiksi. Tapahtuman tunnettavuutta ja tiedotusta tuli-

si vielä lisätä. 
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Kirjastosta ehdotettiin, että esimerkiksi heidän muu henkilökuntansa voisi käyttää Suo-

miAreena -huiveja, jotta kävijät voisivat kysyä peruskysymykset heiltä. Jos he eivät 

osaa vastata kysymyksiin, tällöin kysyjät voitaisiin ohjata paikkavastaavien puheille. 

Esille nousi myös, että Porin Teatterissa voisi olla kolme paikkavastaavaa ensi kesänä. 

Puolitoista tuntia keskustelutilaisuutta kohden pidettiin sopivana, vaikka oli tuntunutkin, 

että aika loppuu tilaisuuksissa kesken. SuomiAreenaa pidetään huipputapahtumana. On 

hienoa, että se on saatu Poriin. Asioista oli huolehdittu, ja yhteistyö oli sujunut hyvin. 

Paikkavastaavat pitivät kokemuksesta ja kiittivät mahdollisuudesta päästä mukaan. 

Paikkavastaavana työskenteleminen oli mukavaa vaihtelua normaaliin työrytmiin. Mo-

net sanoivat olevansa mielellään myös ensi kesänä käytettävissä.  

 

 

 

8 TULOSTEN YHTEENVETO JA KEHITYSEHDOTUKSET 

 

Palautekyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten paikkavastaavat kokivat 

SuomiAreena -tapahtuman järjestelyjen onnistuneen sekä löytää kehitysehdotuksia. 

Vastauksia tutkimukseen saatiin 23 kappaletta. Vastaajista 15 toimi ensimmäistä kertaa 

paikkavastaavana ja kahdeksalla oli aikaisempaa kokemusta tehtävästä. Kysely sisälsi 

sekä asteikkoihin perustuvia väittämiä että avoimia kysymyksiä, jotta tietoa saataisiin 

monipuolisesti. Alla käydään tiivistetysti läpi saadut tulokset sekä kehitysehdotukset. 

 

Tutkimustuloksista voidaan todeta, että paikkavastaavat olivat tyytyväisiä infotilaisuuk-

sien määrään ja saamaansa ohjaukseen. Lisäksi he tunsivat hyvin tapahtuman tavoitteet 

ja mitä, tapahtumalla halutaan viestiä. Myös tilaisuuksien yhteyshenkilönä toimiminen 

oli onnistunut.  

 

Paikkavastaavilta selvitettiin, missä tilassa he olivat työskennelleet ja miten tila oli toi-

minut SuomiAreena -keskustelutilaisuuksissa. Kyselyyn vastasi 14 tapahtumapaikan 

paikkavastaavia. Paikat olivat Kävelykadun/Eetunaukion infopiste, Porin kaupunginta-

lon sisäpiha, Antinkatu 2, Annankatu 6 (Annis), Hanhipuisto, Kirjurinluoto, Porin kau-

pungin pääkirjasto, Porin teatteri, Promenadikeskus, Yyteri, Mikaelsgården, Ravintola 

Trattoria Buccon terassi ja Ravintola Suomalaisen Klubin terassi. Suurin osa tiloista ko-
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ettiin toimiviksi. Paikkavastaavat haluaisivat, että infopiste tuotaisiin selkeämmin esille. 

Kaupungintalon sisäpiha sekä Hanhipuisto todettiin sääherkiksi keskustelupaikoiksi. 

Yyteri ei ollut hyvä tapahtumapaikka, koska tuuli esti nauhoitukset. Lisäksi olisi ollut 

tärkeää määritellä tarkemmin, missä tilaisuus pidetään, jotta kaikki tilaisuudesta kiin-

nostuneet olisivat löytäneet perille. Ravintola Trattoria Buccon sekä Ravintola Suoma-

laisen Klubin terassit sopivat paikkavastaavien mukaan hyvin pienille yleisöille. Saatu-

jen vastausten mukaan keskustelupaikoissa oli ollut jonkin verran ääniteknisiä ongel-

mia. Paikkavastaavat kertoivat, että pientä tarjoilua oli järjestetty yhdeksään paikkaan, 

ja näistä oli saatu myönteistä palautetta. 

 

Tutkimuksella selvitettiin, kuinka tarpeellisena paikkavastaavat pitävät järjestyksenval-

vontaa. Tämä väittämä hajautti vastaukset täysin. Noin puolet vastaajista kannatti järjes-

tyksenvalvontaa, ja loput eivät pitäneet järjestyksenvalvontaa tärkeänä. Myös aikai-

semmin paikkavastaavana toimineilla tulokset hajautuivat. Seuraavaa SuomiAreenaa 

järjestettäessä olisi syytä kuitenkin pohtia järjestyksenvalvonnan lisäämistä. 

 

Tilaisuuksien järjestelyissä ei havaittu suuria ongelmia. Lähinnä voitaisiin miettiä pien-

ten käytännön järjestelyjen hoitamista toisin ensi kesänä. Ravintola Suomalaisen Klubin 

osalta tulisi kiinnittää huomiota etenkin siihen, että Pori Jazzilla ei ole päällekkäistä oh-

jelmaa, koska se häiritsee keskusteluja. Tauot tilaisuuksien välillä koettiin suhteellisen 

sopiviksi. Joissakin vastauksissa toivottiin hieman pidempiä taukoja, jotta seuraavan 

tilaisuuden järjestelyt saadaan tehdä rauhassa valmiiksi. Paikkavastaavien lukumäärä 

todettiin suhteellisen toimivaksi tällaisenaan. 

 

Paikkavastaavat olivat saaneet paljon positiivista palautetta kävijöiltä, puhujilta ja jär-

jestäjiltä. Kävijät olivat olleet erittäin kiinnostuneita. Tilaisuuksiin oli ollut helppo tulla, 

ja punaisista paidoista oli ollut helppo erottaa paikkavastaavat, joilta voi kysyä neuvoa. 

Kaikki eivät kuitenkaan vielä tiedä, mikä tapahtuma on. Ohjelmaa oli ollut vaikea lukea 

ja sitä oli ollut liikaa. Seuraavan kesän tapahtumaa odotettiin kuitenkin jo innolla. Puhu-

jat olivat tulleet mielellään tilaisuuksiin, ja he olivat olleet tyytyväisiä sekä järjestelyihin 

että tiloihin. Keskustelua toivottiin enemmän. Järjestäjät olivat kokeneet paikkavastaa-

vasysteemin erittäin hyväksi ja toivoneet, että Eetunaukiota selkeytettäisiin järjestötelt-

tojen sijoittelun osalta.  
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Paikkavastaavat olivat kokeneet haasteelliseksi työssään kiireisen aikataulun, jonka seu-

rauksena ruokatauko jäi välillä puuttumaan. Opasteita toivottiin lisää helpottamaan 

paikkavastaavien työtä. Järjestäjien ja puhujien toiveiden täyttäminen oli muutamissa 

tapauksissa ollut hankalaa ja äänitekniikka oli oikutellut joissain paikoissa. Infopistees-

sä työskennelleet olivat kokeneet ohjelmaan liittyneet yksityiskohtaiset kysymykset 

hankaliksi. Olisiko tulevaisuudessa mahdollista toimittaa infopisteessä työskenteleville 

jonkinlainen runko keskusteluista? Ensi kerralla olisi hyvä tarkastaa, että jokaisessa pai-

kassa on vähintään kaksi vastuuhenkilöä huolehtimassa järjestelyistä.  

 

Paikkavastaavilta kysyttiin, miten he haluaisivat parantaa tapahtumaa tilaisuuksien ja 

sisällön osalta. Paikkavastaavat pitivät tärkeänä, että paikallista ennakkomarkkinointia 

ja tiedotusta lisättäisiin ennen tapahtumaa. Lisäksi järjestäjiä pitäisi kannustaa omalle 

viiteryhmälle suunnatun etukäteismarkkinoinnin hoitamiseen. Aiheen valinnassa pide-

tään tärkeänä vastakkainasettelua ja kärjistystä. Paikkavastaavat ehdottivat, että saman-

kaltaiset tilaisuudet pidettäisiin lähekkäin tai samassa paikassa peräkkäin. Toivottiin li-

sää vaihtoehtoisia paikkoja eri puolelta kaupunkia ja naapurikunnista, mutta toisaalta 

pidettiin tärkeänä, että tilaisuudet pidetään lähellä ihmisiä, keskustassa, jotta tilaisuuk-

siin on helppo osallistua. Keskusteluihin toivottiin enemmän vuorovaikutuksellisuutta 

puhujien ja yleisön välille. Sisällön osalta paikkavastaavat pitivät ohjelmaa jo nyt erit-

täin monipuolisena. Vastaajat ehdottivat, että tapahtumaa teemoitettaisiin ja eri kohde-

ryhmille suunnatut tilaisuudet järjestettäisiin eri paikoissa. Tapahtumaan toivottiin let-

keämpiä tilaisuuksia ja enemmän nuorille suunnattua toimintaa. Lisäksi ehdotettiin ta-

pahtuman tuotteistamista. 

 

Vapaa sana kohdassa paikkavastaavat toivoivat saavansa enemmän vastuuta jo aikai-

semmin ja he pitivät tärkeänä järjestäjien kannustamista aktiivisemmiksi. Säännölliset 

palaverit koettiin erittäin tärkeiksi. Paikkavastaavat pitivät kokemuksesta ja kiittivät 

mahdollisuudesta päästä mukaan. Monet sanoivat olevansa mielellään myös ensi kesänä 

käytettävissä.  
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9 TYÖN LUOTETTAVUUS JA PÄTEVYYS 

 

Tutkimusta tehdessä pyritään välttämään virheiden syntymistä. Kuitenkin tulosten luo-

tettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän takia on tärkeää arvioida työn luotettavuutta. 

Tutkimuksen luotettavuus eli reliaabelius tarkoittaa, että mittaustulokset pystytään tois-

tamaan. Kyse on siis siitä, että tutkimuksella on kyky antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta parantaa se, että tutkija pystyy kuvaamaan 

tarkasti koko tutkimuksen toteuttamisen. Pätevyydellä eli validiudella tarkoitetaan tut-

kimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin. (Hirsjärvi ym. 2007, 

226-227.) Kyselytutkimuksissa tämä tarkoittaa sitä, miten onnistuneita kysymykset ovat 

eli pystytäänkö niillä saavuttamaan ratkaisu tutkimusongelmaan (Heikkilä 2008, 186-

187). Perusjoukon tarkka määrittely, edustava otos ja korkea vastausprosentti ovat teki-

jöitä, jotka edesauttavat tutkimuksen validiuden toteutumista (Heikkilä 2008, 30). 

 

Palautekyselytutkimuksen luotettavuus pyrittiin varmistamaan testaamalla kysely use-

ammalla henkilöllä ennen sen lähettämistä varsinaiselle kohderyhmälle. Haastavaa työs-

sä oli laatia kyselyn kysymykset siten, että ne olisivat selkeitä ja kyselyn rakenne olisi 

toimiva. Lisäksi avointen kysymysten ja asteikkoihin perustuvien kysymysten suhde 

mietitytti kyselyn laadintavaiheessa, sillä avointen kysymysten käsittely vaatii paljon 

enemmän työtä ja vaivaa. Tutkimuksen luotettavuutta voidaankin pitää kohtalaisena 

pienen kohderyhmän ja vastausten määrän (23) vuoksi. Opinnäytetyöntekijä uskoo, että 

jos kysely toistettaisiin, paikkavastaavilta saataisiin samankaltaisia vastauksia. Saatuja 

tuloksia voidaan pitää siis suuntaa-antavina. 

 

Palautekyselytutkimuksen validiutta eli pätevyyttä voidaan pitää myös hyvänä, koska 

kysymykset laadittiin työn teorian pohjalta. Kyselyssä annettiin ”en osaa sanoa” vasta-

usvaihtoehto väitekysymyksiin, jotta vastaaja voi valita kyseisen vastauksen ollessaan 

epävarma tutkittavan asian suhteen. Näin vältettiin vääristyneet tulokset. Palautekysely-

tutkimuksella saatiin selville, että tapahtuman keskustelutilaisuudet onnistuivat suhteel-

lisen hyvin. Vain joitakin pieniä käytännönongelmia oli ollut. Toki kohderyhmän pieni 

koko vaikuttaa heikentävästi myös tutkimuksen validiuteen, mutta toisaalta tutkimuksen 

avulla löydettiin kuitenkin monipuolisia kehitysehdotuksia SuomiAreena -tapahtuman 

kehittämiseksi. 
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Koko opinnäytetyön luotettavuutta ja pätevyyttä voidaan myös pitää suhteellisen hyvä-

nä, sillä opinnäytetyöntekijä pyrki määrittelemään työssä käytetyt käsitteet mahdolli-

simman selkeästi, jotta ne avautuisivat myös sellaiselle lukijalle, jolle ne ovat vieraita. 

Käytetyt tutkimusmenetelmät, toimintatutkimus ja palautekyselytutkimus, ovat tuntu-

neet opinnäytetyöntekijän mielestä parhaiten tähän työhön sopivilta menetelmiltä. 

Opinnäytetyöntekijä on tuonut koko työn ajan esille henkilökohtaisten tiedonantojen ja 

muiden lähteiden pohjalta tietoa SuomiAreena -tapahtuman järjestämisestä teoriaan 

pohjaten ja peilaten. Tekijä pyrki tuomaan esille työssään tärkeimmät tapahtuman jär-

jestämiseen liittyvät asiat ja käsittelemään nämä mahdollisimman kattavasti, mutta kui-

tenkin huomioiden sen, että työn laajuus ei kasva liian suureksi. Opinnäytetyöntekijä 

raportoi työssä toiminnallisesta käytännön toteutuksesta tutkimusviestinnän keinoin, 

jonka Vilkka ja Airaksinen (2003, 9) määrittelevät kirjassaan oleelliseksi vaatimukseksi 

toiminnalliselle opinnäytetyölle.  

 

Työn aihe on ollut erittäin ajankohtainen, sillä suomalainen tapahtumateollisuus samoin 

kuin SuomiAreena -tapahtuma kehittyvät koko ajan. SuomiAreenan tuottaja Nieminen 

kertoo, että tapahtuma on selkeästi löytämässä oman paikkansa Porin kesässä ja ihmis-

ten mielissä. SuomiAreena on kasvanut kolmen vuoden aikana huomattavasti. Tapah-

tuman ohjelma on monipuolistunut, ja se tulee kehittymään edelleen tulevina vuosina. 

(E. Nieminen, henkilökohtainen tiedonanto 30.10.2008.) Koska SuomiAreena on hyvin 

nuori tapahtuma, siitä ole ollut saatavissa muuta kirjallista aineistoa kuin kesäaikaan 

kirjoitettuja artikkeleita. Tähän työhön on dokumentoitu keskeinen osa siitä Suo-

miAreena -tapahtumaan liittyvästä tiedosta, joka on tapahtuman vastuuhenkilöiden Esa 

Niemisen ja Tapio Furuholmin tiedossa. Tämän perusteella voidaan ajatella, että tästä 

opinnäytetyöstä on hyötyä tulevaisuudessa SuomiAreena -tapahtumaa järjestettäessä. 

Toinen merkittävä asia on, että tapahtumaa voidaan kehittää palautekyselytutkimuksen 

ja opinnäytetyöntekijän esittämien kehitysehdotusten pohjalta. Lisäksi työtä voidaan 

soveltaa muita vastaavanlaisia tapahtumia järjestettäessä.  
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10 POHDINTA 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi opinnäytetyöntekijän omat kehitysehdotukset Suo-

miAreena -tapahtumaan liittyen. Kappaleen lopussa kerrotaan opinnäytetyöprosessista 

ja tapahtumassa työskentelystä kokemuksena. 

 

 

10.1 Opinnäytetyöntekijän kehitysehdotukset tapahtumalle 

 

Puhujien ja yleisön väliselle keskustelulle voisi varata tulevaisuudessa enemmän aikaa. 

Esimerkiksi Antinkatu 2:ssa järjestetty Kansalaiskeskustelu turvallisuus- ja puolustus-

politiikasta oli vilkas, ja paljon kommentteja jäi kuulematta. Tilaisuudessa annettiin 

yleisölle mahdollisuus äänestää kaukosäätimen tapaisilla välineillä ja mielipiteiden pro-

sentit saatiin nopeasti esille valkokankaalle. Metsäteollisuuden tilaisuudessa kuunteli-

joille jaettiin pahviset äänestyskiekot, joilla pystyi kertomaan, oliko asiasta samaa miel-

tä vai eri mieltä. Tilaisuuksien järjestäjiä pitäisi kannustaa esimerkiksi tällaisilla tavoilla 

ottamaan yleisöä tiiviimmin mukaan keskusteluun. Keskustelujen järjestäjille pitää pai-

nottaa sitä, että käytettävissä on myös langattomia mikrofoneja, jotta yleisön ääni saa-

daan paremmin kuuluville. 

 

Keskustelupaikkaa valittaessa voitaisiin huomioida, miten järjestetään tapahtumapaikal-

le esteetön kulku, jos sitä ei ole paikalle jo järjestetty. Esimerkiksi Antinkatu 2:ssa sisä-

pihalle ei pääse esteettömästi pääovesta, vaan pitäisi kiertää Etelärannan portin kautta, 

mutta portin avaamiseen tarvitaan henkilökunnan apua. Lisäksi saniteettitiloihin ei voi 

päästä ilman apua, koska porrasaskelmia on useampia eikä tilassa ole liuskoja. Esteet-

tömiä kulkureittejä voitaisiin vaatia tapahtumapaikoilta ja niiden merkitsemiseen voitai-

siin panostaa.  

 

Turvallisuuden osalta paikkavastaavien olisi hyvä selvittää etukäteen hätäpoistumisrei-

tit, koska paikkavastaavat toimivat usein tiloissa, jotka eivät välttämättä ole niin tuttuja 

heillekään. Harvemmin mitään sattuu, mutta tämä on yksi perusasia, jonka arvo suun-

nattoman suuri hätätilanteen sattuessa. SuomiAreena -tilaisuuksissahan voi olla jopa 

satoja ihmisiä. Hätätilanteessa paikkavastaavien pitäisi pystyä hallitsemaan se joukko ja 
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ohjaamaan heidät turvallisesti ulos. Lisäksi olisi hyvä tietää, ketkä paikkavastaavista 

ovat käyneet ensiapukoulutuksen. Muun muassa helteiden, nestehukan ja huonon il-

manvaihdon takia voi syntyä ongelmia. Jos paikkavastaavilla ei ole ensiaputaitoja, niin 

hätäensiapukoulutuksen järjestämistä tapahtuman työntekijöille voitaisiin harkita. 

 

Porin Kirjurinluodossa aivan keskustassa sijaitsee uusi, katettu kesäteatteri. Sen käyttä-

mistä SuomiAreena -tilaisuuksiin voitaisiin selvittää. Paikkaa voitaisiin hyödyntää päi-

vien ensimmäisiin tilaisuuksiin, jolloin Pori Jazz Festivaalin ohjelma ei ole vielä alka-

nut. Lisäksi esimerkiksi Kirjurinluodon kesäteatterin Maria Kuusiluomalle voisi ehdot-

taa, että he järjestäisivät tapahtumaan ohjelmanumeron jostakin yhteiskunnallisesta ai-

heesta teatterin keinoin. Jos tämä tuntuu varsinaiseen ohjelmaan sopimattomalta, niin 

toinen vaihtoehto voisi olla vaikka lyhyt teatteri esitys pressiklubi-illan alkuun. 

 

SuomiAreena -tapahtuman markkinointia kannattaisi suunnata enemmän jazzvieraille. 

Viime kesänä Pori Jazz Festivaalilla oli vieraillut 163 000 henkilöä (Porin Seudun Mat-

kailu Oy Maisan tiedote 14.11.2008), joten potentiaalisia osallistujia SuomiAreenaan 

löytyisi, jos heidät vaan saataisiin tietoiseksi tapahtumasta. Pori Jazz Festivaalin kävi-

jöitä voisi houkutella SuomiAreenaan esimerkiksi järjestämällä Jazz Festivaaliin liittyen 

oman keskustelutilaisuuden. 

 

SuomiAreena voisi uudistaa julisteiden ja ohjelman ulkoasua vuosittain Pori Jazzin tyy-

liin kulloisenkin vuoden pääteeman mukaan, jos vain resurssit tähän riittävät. Näin ta-

pahtuman brändi kehittyisi ja tapahtuma säilyisi raikkaana. Tässä voitaisiin esimerkiksi 

tehdä yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Vähintäänkin pääyhteistyö-

kumppanille voitaisiin luovuttaa osallistumisvuoden juliste kehystettynä. Todennäköi-

sesti he laittaisivat sen esille omaan organisaatioonsa ja näin SuomiAreena saisi ympä-

rivuotista näkyvyyttä jopa toisella puolella Suomea. Tavoitteena olisi myös, että Suo-

miAreenan julisteista tulisi samalla tavoin keräilykappaleita kuin Pori Jazzin julisteista.    

 

SuomiAreena -tapahtumalle voitaisiin suunnitella oma hahmo. Matkailualalla erilaisia 

hahmoja käytetään paljon. Esimerkiksi Tervakosken Puuhamaassa on Puuhanalle, 

Naantalista ihmiset muistavat ensimmäiseksi Muumit ja Porin Kirjurinluodossa lasten 

kanssa seikkailee Viksu Mustavaris. Myös yritykset käyttävät toiminnassaan hahmoja. 

Näistä esimerkkeinä toimivat Sokos Hotel -ketjun Onni Orava ja Satakunnan Kansan 
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Gunnar. Tällainen hahmo olisi hyvin vahva mielikuvien luoja, sillä hahmot saavat aina 

hymyn ihmisten huulille ja luovat vahvemman muistijäljen kuin logo tai kuva tapahtu-

masta. Hahmon suunnittelussa pitäisi kuitenkin olla tarkkana, jotta hahmon ulkonäkö ja 

olemus tukevat tapahtuman viestejä.     

 

SuomiAreenassa voitaisiin myös kokeilla lasten oman Areenan järjestämistä. Ensim-

mäisellä kerralla tilaisuus voisi olla muutaman tunnin mittainen. Jos näyttää siltä, että 

lasten Areenalle on kysyntää, se voitaisiin järjestää seuraavissa SuomiAreenoissa use-

ampana päivänä. Lasten Areenan järjestämisessä voitaisiin tehdä yhteistyötä Pori Jazz 

Kids Festivaalin sekä järjestöjen kanssa. Tilaisuudet kannattaisi sijoittaa Porin Kirjurin-

luotoon, jotta ne olisivat helposti saavutettavissa. 

 

Paikkavastaaville ja muille SuomiAreenan työntekijöille voitaisiin tehdä työ- tai projek-

titodistukset näin jälkikäteen ja vastaisuudessa. Tapahtuma alkaa olla jo niin tunnettu, 

että työnantajien silmissä työntekijöiden kokemuksella on arvoa.   

 

Tapahtumaan varten voitaisiin jatkossakin tehdä opinnäytetöitä, jos SuomiAreenan jär-

jestäjät näkevät asian hyödylliseksi. Porissa Satakunnan ammattikorkeakoulussa opis-

kellaan mm. liiketaloutta, matkailua, viestintää ja tietojen käsittelyä, joten tapahtumaa 

voitaisiin kehittää monipuolisesti eri alojen näkökulmasta. Esimerkiksi tapahtuman tuot-

teistamisesta, jota ehdotettiin yhdessä palautekyselytutkimuksen vastauksessa, voisi 

tehdä opinnäytetyön. Satakunnan ammattikorkeakouluun voi ehdottaa aiheita, jotka tun-

tuvat ajankohtaisilta tai selvityksen arvoisilta. 

 

     

10.2 Opinnäytetyöprosessi  

 

SuomiAreena -tilaisuuksissa työskentely ja niiden järjestäminen oli mielenkiintoista, 

mukavaa sekä välillä haastavaakin työtä, koska työtahti oli ajoittain hyvin tiukka. Suo-

miAreena viikolla erityisesti torstai oli meillä kiireinen, koska päivällä oli kolme tilai-

suutta, joiden välillä oli 45 minuutin tauot. Muistiinpanojen tekeminen osoittautui tär-

keäksi viikon aikana, sillä tapahtumaan liittyy paljon järjestettävää ja eri yhteyshenkilöi-

tä. Opinnäytetyöntekijä sai tekemistään muistiinpanoista myös hyvän listan tukemaan 
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työn kirjoittamista. Erittäin selkeästi tapahtumaa järjestettäessä tuli ilmi, että kaikki asi-

at täytyy tarkastaa ja varmistaa henkilökohtaisesti. Jazzviikko ja SuomiAreena -

tapahtuma työllistävät paljon samoja henkilöitä, lähinnä tekniikan ja käytännön järjeste-

lyiden osalta, joten ei voi jo inhimillisistäkin syistä luottaa siihen, että järjestelyt sujuvat 

aina sovitusti. SuomiAreena -keskustelutilaisuudet sujuivat Antinkatu 2:ssa kaiken 

kaikkiaan hyvin, ja ne olivat kävijämääriltään erittäin menestyksekkäitä. 

 

Opinnäytetyöprosessissa oli vaikeaa sopivan teorian löytäminen. Suomessa tapahtuman 

järjestäminen alana ei ole vielä niin kehittynyt kuin ulkomailla, ja tämä näkyy myös ai-

neiston laadussa ja määrässä. Onneksi kuitenkin tarjolla oli myös ulkomaalaisia lähteitä. 

SuomiAreena -tapahtumaa käsiteltiin tapahtuman järjestämisen teoriaan peilaten ja tämä 

oli toimiva ratkaisu. Opinnäytetyöhön saatiin paljon tietoa SuomiAreena -tapahtumasta. 

Palautekyselytutkimuksen ja opinnäytetyöntekijän omien kokemusten sekä havaintojen 

pohjalta saatiin kehitysehdotuksia, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Paikkavas-

taavana toimiminen oli ammatillisessa mielessä erittäin opettavaista. Kiinnostus tapah-

tumien järjestämiseen vain kasvoi projektin myötä. Opinnäytetyöntekijä on erittäin tyy-

tyväinen siihen, että hän on pysynyt aikataulussa, vaikka onkin tehnyt opinnäytetyönsä 

ohella töitä alkuperäisistä suunnitelmista poiketen.  

 

Opinnäytetyön aihe tuntui mielenkiintoiselta koko prosessin ajan. Oli todella hienoa 

päästä tekemään opinnäytetyö tällaisesta aiheesta. Hieman opinnäytetyöntekijää jäi 

harmittamaan, että hän tuli mukaan projektiin vasta puolessa välissä ja näin työn toi-

minnallinen osuus jäi haluttua pienemmäksi. Tapahtumassa työskenteleminen oli koke-

muksena kuitenkin mahtava, ja myös minä olen mielelläni käytettävissä ensi kesänä, 

jolloin SuomiAreenassa lentävät taas uudet ajatukset! 
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SUOMIAREENA -TAPAHTUMAN 
OHJELMA 15-18.7.2008 
 

Sulo A. Savon kotipiha 
 
Tiistai 15.7. 
 
10.00 - 11.15 
Säilyykö Selkämeri sinisenä? 
 
11.15 - 11.45 
Kalasoppaa 
 
11.45 - 12.45 
Suomalainen ammattikalastus 
- turha elinkeino? 
______________________________ 
 
Eetunaukio 
 
Tiistai 15.7. 
 
11.00 - 12.00 
Sammuttaako viimeinen valot Satakunnasta? 
Satakunnan Radio/YLE 
 
14.00 - 15.15 
Kuluttajasuunnistusta keskustassa 
Suomen Kuluttajaliitto 
 
10.00 -18.00 
Kansalaistori 
Eetunaukio ja kävelykatu 
 
Keskiviikko 16.7. 
 
11.00 - 11.30 
Kauppajohtajat lavalla 
MTV3 
 
12.00 - 13.15 
Mepit lavalla 
Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto 
 
14.00 - 15.15 
Kuluttajasuunnistusta keskustassa 
Suomen Kuluttajaliitto 
 
15.30-16.00  
Puolustusvoimain varusmiesorkesteri  
 
16.00 -17.15 
Rahapelaaminen Suomessa 
RAY 
 
10.00 - 18.00 
Kansalaistori 
Eetunaukio ja kävelykatu 
 
Päivystys 
 
11.00-11.45  
apulaisylilääkäri Tuula-Maria Asikainen  
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juontajana toimittaja Kirsi Alm-Siira, MTV3 
 
12.00-12.45  
työministeri Tarja Cronberg 
juontajana politiikan toimittaja Juha Ståhle,  
Satakunnnan Kansa 
 
13.00-13.45  
komentaja,amiraali Juhani Kaskeala 
juontajana päätoimittaja Kim Huovinlahti, Lalli 
 
14.00-14.45  
evoluutioekologian professori Johanna Mappes,  
 Jyväskylän yliopisto 
juontajana professori Tomi Kallio, Porin yliopis-
tokeskus 
 
Torstai 17.7. 
 
11.00 - 12.15 
Pekingin olympialaiset ja ihmisoikeudet 
Amnesty International 
 
15.00-15.30  
Puolustusvoimain varusmiesorkesteri   
 
16.00 alkaen 
Huomen on Suomen – lauluja Suomen   
sodasta ja itsenäisen Suomen ajatuksesta 1809 
1809-toimikunta 
 
10.00 -18.00 
Kansalaistori 
Eetunaukio ja kävelykatu 
 
Päivystys 
 
11.00-11.45  
terveysjohtaja Pekka Satomaa 
juontajana toimittaja Kirsi Alm-Siira, MTV3 
 
12.15-13.00  
peruspalveluministeri Paula Risikko 
juontajana politiikan toimittaja Juha Ståhle,   
Satakunnan Kansa 
 
13.00-13.45  
kenraalimajuri Kari Siiki 
juontajana päätoimittaja Kim Huovinlahti, Lalli 
 
14.00-14.45  
oikeushistorian professori Jukka Kekkonen,   
Helsingin yliopisto 
juontajana professori Tomi Kallio, Porin yliopis-
tokeskus 
 
Perjantai 18.7. 
 
11.00 - 12.15 
Kansalaisjärjestöt, kunnat ja RAY 
RAY 



     

 

 
 
13.00 - 14.15 
Uhkina syrjäytyminen ja yksinäisyys.  
Kynnykset mataliksi yhteiskunnassa. 
Porin Vapaaehtoistoiminnan Neuvottelukunta 
 
15.00 - 16.15 
Punaiset ja valkoiset laulut 
MTV3 
 
10.00 - 18.00 
Mahdollisuuksien tori 
Satakuntalaiset kansalaisjärjestöt 
Kävelykatu 
 
10.00 - 18.00 
Kansalaistori 
Eetunaukio ja kävelykatu 
 
Päivystys 
 
11.00-11.45  
ylilääkäri Esko Karra 
juontajana toimittaja Kirsi Alm-Siira, MTV3 
 
12.00-12.45  
liikenneministeri Anu Vehviläinen 
juontajana politiikan toimittaja Juha Ståhle,  
Satakunnan Kansa 
 
13.00-13.45  
kenraalimajuri Kari Siiki 
juontajana päätoimittaja Kim Huovinlahti, Lalli 
 
14.00-14.45  
fennougristiikan professori Ulla-Maija Kulonen,              
Jyväskylän yliopisto 
juontajana professori Tomi Kallio, Porin yliopis-
tokeskus 
 
Lauantai 19.7. 
 
11.00–14.00   
Satakuntalaisia bändejä  
Pori 450 vuotta  
______________________________ 
 
Porin Teatterin kahvio 
 
Tiistai 15.7. 
 
12.00 - 13.15 
Biopolttoaineet 
- syy ruuan hinnan nousuun? 
ST1 
 
15.00 - 17.00 
Miten metsillämme ansaitaan 10 vuoden kulut-
tua? 
Suomen Luonnonsuojeluliitto 
 
Keskiviikko 16.7. 
 
10.30 - 11.45 
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Kuntavaalit lokakuussa 
- ketä palvelemme ja miten? 
Kuntaliitto 
 
16.00 - 17.15 
Koulutuksella kasvua – sattumaa vai suunnitte-
lua? 
Akava 
 
Torstai 17.7. 
 
11.15 - 12.30 
Poliitikko, media ja menestys 
Vihreä Sivistysliitto, Ajatuspaja e2 
 
12.00 - 14.00  
Tietotekniikkaa joka paikassa  
- ubiikkiyhteiskunta tulee? 
Joka paikan tietotekniikan osaamisklusteri 
Huom! Pieni näyttämö 
 
13.00 - 14.15 
Suomen malli: julkinen osana yksityistä ja yksi-
tyinen julkista 
JKL Group  
Huom! Iso näyttämö 
 
15.00 – 16.15 
Voidaanko terveydenhoito järjestää kuin liiketoi-
minta? 
Satakunta on monta –järjestö 
 
Perjantai 18.7. 
 
10.30 - 11.45 
Baltia eilen, tänään, huomenna 
Porin seudun Suomi-Viro-seura 
 
15.00 - 16.15 
Tositoimiin ilmastonmuutosta vastaan! 
Fennovoima 
______________________________ 
 
Hanhipuisto 
 
Tiistai 15.7. 
 
15.00 – 17.00 
Mielipaikkani. Puisto, piha vai puutarha … 
Viherympäristöliitto ja Porin kaupungin puisto-
toimi 
______________________________ 
 
Suomalaisen Klubin terassi 
 
Tiistai 15.7. 
 
12.00 - 13.15 
Onko suomalainen ruoka turvallista? 
Elintarvike ja terveys-lehti 
 
14.00 - 15.15 
Tuhosiko ryhmäkanne suomalaisen elinkei-
noelämän vai päinvastoin? 



     

 

 
 
Suomen Lakimiesliitto 
 
Keskiviikko 16.7. 
 
10.30 - 11.45 
Onko nuorilla unelmia? 
Prizztech Oy 
 
12.00 - 13.15 
Sukupolvet – sota vai sopimus? 
SYL 
 
16.00 - 17.15 
Kalkkitabletteja vai kondomeja? 
 - Nuorten kuntavaalit 2008 
Nuorisojärjestöjen Allianssi 
  
Torstai 17.7.  
 
15.00 - 16.15 
Kuka voitti Suomen sodan? 
1809-toimikunta 
______________________________ 
 
Promenadi-sali 
 
Tiistai 15.7. 
 
14.00 - 15.30 
Energiapolitiikka Itämerellä 
Pori 450v (kutsuseminaari) 
 
16.00 - 17.30 
Venäjä suurvaltana 
Pori 450v (kutsuseminaari) 
______________________________ 
 
Ravintola Buccon terassi 
 
Tiistai 15.7. 
 
17.00 - 18.15 
Mihin USA menossa? 
Suomen Atlantti-seura 
 
Keskiviikko 16.7. 
 
14.00 - 15.15 
Puoluejohtajien kunnallisvaalitentti 
MTV3 
 
Torstai 17.7. 
 
13.00 - 14.15 
Auttamisen halu ja kansalaistoiminta 
RAY 
 
Perjantai 18.7. 
 
13.00 - 14.15 
Yksin vai yhdessä -nuoret aikuiset ja järjestäy-
tyminen 
 
 

LIITE 1 3/5 
 
STTK 
 
15.00 - 16.15 
"Satama ja meri" 
Oy Hacklin Ltd ja Merenkulkualan koulutus- ja 
tutkimuskeskus 
______________________________ 
 
Kirjurinluoto 
 
Tiistai 15.7. 
 
17.00 - 
Kaupunkisuunnistus 
Rastikarhut ry 
______________________________ 
 
Annankatu 6 
 
Tiistai 15.7. 
 
14.00 – n. 24.00 
Annis Pro Posterus 
Kulttuuritalo Annankatu 6  
______________________________ 
 
Kaupungintalon piha 
 
Keskiviikko 16.7. 
 
10.30 - 11.45 
Uusi käsikirjoitus globalisaatioon! 
STTK 
 
12.00 - 13.15 
Tuottavuus ja julkiset palvelut 
JHL 
 
Torstai 17.7. 
 
11.00 - 12.15 
EU 2008: talouskasvua vai taantumaa? 
Eurooppalainen Suomi ry 
 
12.30 - 13.30 
NaistenPankki – kasvattaako hyvän tekeminen 
korkoa? 
Kirkon Ulkomaanapu / NaistenPankki 
 
Perjantai 18.7. 
 
11.00 - 12.15 
Koettu uhka ja turvattomuus 
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyö 
 
15.00 - 16.15 
Miksi toimittaja haastattelee onnettomuuden 
uhria? 
Satakunnan Kansa 
______________________________ 
 
 



     

 

 
Antinkatu 2 
 
Keskiviikko 16.7. 
 
11.00 - 13.30 
Kunnallisvaalit ja yrittäjyys 
Satakunnan/Suomen Yrittäjät + EK 
 
16.00 - 17.15 
Kansalaiskeskustelu turvallisuus- ja puolustus-
politiikasta 
Eduskunnan puolustusvaliokunta 
 
Torstai 17.7. 
 
11.00 - 12.15 
Toimeentuloturva toimivaksi! 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 
 
13.00 - 14.15 
Business in China 
POSEK 
 
15.00 - 16.15 
Metsäteollisuuden uudet sävelet 
Metsäteollisuus ry 
______________________________ 
 
Yyterin hiekkaranta 
 
Keskiviikko 16.7. 
 
12.00 - 13.15 
49 
Osmo Rauhala 
______________________________ 
 
Porin stadion 
 
Keskiviikko 16.7. 
 
16.30 - 17.30 
Rullaluistelutapahtuma 
Länsi-Porin Gebardit ry 
______________________________ 
 
Kirjurinluodon Areena 
 
Keskiviikko 16.7. 
 
18.00 - 21.00 
Suuri viihdekonsertti 
Porin kaupunki 
______________________________ 
 
Porin tori 
 
Keskiviikko 16.7. 
 
12.00 - 18.00 
RAY:n pelirekka 
 
13.30, 15.30 ja 16.30  
Maarit Hurmerinta  

LIITE 1 4/5 
 
 
RAY  
  
Torstai 17.7. 
 
12.00 - 18.00 
RAY:n pelirekka 
 
13.30, 15.30 ja 16.30  
Maarit Hurmerinta   
RAY  
 
Perjantai 18.7. 
 
12.00 - 18.00 
RAY:n pelirekka 
 
13.30, 14.30 ja 16.30  
Maarit Hurmerinta   
RAY  
______________________________ 
 
Antinkatu 6, sisäpiha 
 
Torstai 17.7. 
 
13.00 - 14.15 
Pori – festivaalikaupunki! 
Satakunnan taidetoimikunta 
______________________________ 
 
Mikaelsgården 
 
Torstai 17.7. 
 
12.00 - 13.00 
Minkä arvoista taiteeni on? 
Pauliina Laitinen-Laiho & Taloustaito-lehti 
 
15.00 - 16.15 
Onko taide hyvä sijoitus? 
Taloustaito-lehti 
______________________________ 
 
Kirjurinluodon uimaranta 
 
Torstai 17.7. 
 
12.00 - 17.00 
Areenafutis 
Palloliiton Satakunnan piiri 
______________________________ 
 
 
A. Ahlström Oy:n ruukkialue, 
Noormarkku 
 
Torstai 17.7. 
 
11.30 – 17.00 
Uusiutuvat energiamuodot 
- haasteena omavarainen yhteisö 
 



     

 

 
 
Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja Porin 
kaupungin ympäristötoimisto 
 
 
Nakkilan yhteiskoulu 
 
Torstai 17.7. 
 
12.30 - 15.00 
Paikallisjunaliikenne hyväksi ihmiselle ja ympä-
ristölle 
______________________________ 
 
Huhtalan koti 
 
Perjantai 18.7. 
 
10.30 - 11.45 
Kuorma-autokenttä meets ministeri 
Kalevi Huhtala ja SKAL 
______________________________ 
 
Porin kaupunginkirjasto 
 
Perjantai 18.7. 
 
11.00 - 12.15 
Sivistys on oikeus 
Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakun-
takirjasto 
 
13.00 - 14.15 
Kansalaissota kirjailijoiden silmin 
Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakun-
takirjasto 
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Promenadikeskuksen edusta 
 
Perjantai 18.7. 
 
13.00 -  
Minäkö ajan huonosti? - liikenneturvallisuusisku 
Fennia 
______________________________ 
 
Cafe Jazz 
 
Perjantai 18.7. 
 
13.00 - 14.15 
Sähköisessä sisällössä tietoyhteiskunnan tule-
vaisuus 
ÄKT ry 
______________________________ 
 
Radio Nova Stage 
 
14.00  
Puolustusvoimain show-orkesteri  
 
16.00 
Puolustusvoimain Jazz combo 
______________________________ 
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FLASH -NETTIBANNERIT 
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POSEKIN NETTIBANNERIT 
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SUOMIAREENA POWERPOINT –POHJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ApexNewMedium
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HAVAINNOLLISTAVIA KUVIA ANTINKATU 2:STA SUOMIAREENA -TAPAH-
TUMASTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kuva 1. SuomiAreena ilmapallot, ohjelma ja 
roll-up ovat merkki SuomiAreenan tapahtuma-
paikasta. Kuva on Antinkatu 2:n edustalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Kuva 2. Eduskunnan puolustusvaliokunnan tilaisuudessa yleisö sai tuoda mielipiteensä 
esille mm. äänestämällä, ja tulokset saatiin nopeasti valkokankaalle kaikkien nähtäville.  
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Kuva 3. Lenita Airisto ja Ilkka 
Kanerva keskustelivat POSEKin 
Business in China -tilaisuudessa. 
(Kuvannut Hannu Pelli) 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kuva 4. Metsäteollisuus ry:n tilaisuuden upeat puitteet. 
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Kuva 5. SuomiAreenassa kävijät saivat 
kuulla Metsäteollisuuden uusia säveliä.  
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PALAUTEKYSELYTUTKIMUS 
 

 
 

7.10.2008 
 

Arvoisa SuomiAreena -paikkavastaava, 
 
opiskelen Satakunnan ammattikorkeakoulussa matkailun koulutusohjelmassa, ja teen 
opinnäytetyöni SuomiAreena -tapahtumasta. Tämän palautekyselyn vastausten pohjalta 
pyritään luomaan ideoita SuomiAreena -tilaisuuksien kehittämiseksi ja paikkavastaavi-
en työn helpottamiseksi. Toivon, että teillä on hetki aikaa vastata kyselyyn. Vastauk-
senne ovat tärkeitä, sillä paikkavastaavana teillä on kokemusta ja näkemystä työtehtä-
västä. Paikkavastaavana huomasitte, mitkä asiat toimivat ja mihin tulisi kiinnittää tule-
vaisuudessa huomiota. On tärkeää, että nämä ajatukset saadaan kirjattua ylös. 
 
Kysely tulee palauttaa perjantaihin 17.10.2008 mennessä. Saadut vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti. Vastanneiden kesken arvotaan kaksi lippua ensi kesän Pori Jazzeil-
le. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Niina Holappa 
044 701 7547 
niina.holappa@posek.fi 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ARVONTALIPUKE 
 
 
Tällä arvontalipukkeella osallistutte Pori Jazz lippujen arvontaan. Palauttakaa tämä ar-
vontalipuke samalla, kun palautatte kyselyn. 
 
 
Nimi       
Puhelinnumero       
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Vastaa alla oleviin kysymyksiin valitsemalla vaihtoehdoista mielestäsi sopivin tai kirjoita vastauksesi 
viivalle. 
 
 
Kysymykset: 

Täysin Jokseenkin  Jokseenkin Täysin En  
  samaa  samaa eri eri osaa 
  mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa 
 
1. Paikkavastaaville 
järjestettiin riittävästi      
infotilaisuuksia. 
 
2. Saamani ohjaus paikka- 
vastaavan tehtävään oli riittävä.      
 
3. Tiesin paikkavastaavana 
toimiessani, 
 
a) mitkä olivat tapahtuman       
tavoitteet. 
 
b) mitä tapahtumalla haluttiin       
viestiä. 
 
4. Tilaisuuksien järjestäjien 
yhteyshenkilönä toimiminen 
onnistui hyvin.       
 
5. a) Missä tilassa toimit paikkavastaavana?       
 
5. b) Oliko tila toimiva? Perustele vastauksesi.       
 
6. Äänitekniikka toimi hyvin.      
 
7. a) Oliko tilaisuuksissa   
tarjoilua?        
 
7. b) Millaista palautetta tästä tuli?       
 
8. Jokaisessa tilaisuudessa olisi  
pitänyt olla järjestyksenvalvoja.      
   
9. Oliko tilaisuuksien järjestelyissä ongelmia? Millaisia?       
 
10. Olivatko tauot tilaisuuksien välillä sopivan mittaiset? Perustele vastauksesi.       
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Täysin Jokseenkin  Jokseenkin Täysin En  

  samaa  samaa eri eri osaa 
  mieltä mieltä mieltä mieltä sanoa 
 
11. SuomiAreena –tilaisuuk- 
sissa oli paikkavastaavia 
riittävästi.       
 
12. Millaista palautetta sait  
  
a) kävijöiltä?         
   
b) puhujilta?         
 
c) järjestäjiltä?          
 
13. Mikä oli haastavaa paikkavastaavan työssä?       
 
14. Miten haluaisit parantaa SuomiAreena -tapahtumaa 
 
a) tilaisuuksien osalta?       
   
b) sisällön osalta?        
     
15. Vapaa sana        
 
 
 
Taustakysymys 
 
Toimin paikkavastaavan tehtävissä  
  
a) ensimmäistä kertaa  
b) toista tai kolmatta kertaa  
 

 

KIITOKSET VASTAUKSISTANNE JA MUKAVAA SYKSYN JATKOA! 
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Palautekyselytutkimuksen avoimet vastaukset 
 
Oliko tilaisuuksien järjestelyissä ongelmia? Millaisia? 

- Ongelmia ei ollut. Panderollien, ilmapallojen, yleisöpenkkien tuominen ja pois-
vieminen ym. sujuivat erinomaisesti… 

- Ongelmia ei ollut. Saimme pyydettäessä Areena toimistolta lisäopasteita, kun 
samassa rakennuksessa oli useita tilaisuuksia. 

- Muuten kaikki päivystyspisteellä pidetyt haastattelut menivät hyvin, mutta ääni-
tekniikassa oli ajoittain ongelmia. (Ääni särisi, eikä kuulunut kunnolla yleisölle). 

- Jännäsin äänitekniikan saapumista, sillä tiesin sen tulevan, mutta yhteyttä tuo-
jaan ei ollut ennen tilaisuutta. Joidenkin kutsuttujen kansanedustajien vastauksia 
ei tullut ollenkaan kutsuun, vastanneet hoitivat yhteydenpidon hyvin. 

- Ei mitään tavallisuudesta poikkeavia, joita aina on kun isoa tilaisuutta järjeste-
tään. 

- Ei ihmeellisemmin. Varastotila Eetunaukion SA-pisteellekin löytyi Isosta Kar-
husta. Ensi kesänä varastotila on katsottava etukäteen. Jonkun muun kuin paik-
kavastaavan vastuulla on oltava aukion + kävelykadun siivous aamuisin. Koju-
jen pitäjät/järjestäjät saavat itse ”liinoittaa” pöytänsä. 

- Ei varsinaisesti, informaatiokatkoksia enintään. 
- Klubilla vaivasi välillä muu meteli esim. jazz-kadulla oli vastapäätä ammuskelu-

teltta, jakeluautot ja lähilavan päällekkäiset konsertit. 
- Kummassakaan paikassa ei kaikki asiat olleet selvillä, piti itse keksiä ja kysellä 

paljon. 
- Haasteellisinta oli Latvian presidentin läsnäolo ja suurlähetystön vaihtuvat jär-

jestelyohjeet. 
- Ei ollut, kunhan yhteyshenkilöt tavoitettiin. 
- Välillä hieman ääniteknisiä ongelmia. Päivystyspisteemme myös tukki hieman 

kävelykatua ja muiden telttojen edustoja. 
- No hoidimme kansalaistorin pöytäliinat, joka oli hankalaa joka aamu. Kadun 

siivous tökki. 
- Ääniteknisiä ongelmia, koska musiikki Jazz Kids Festivaalilta häiritsi ajoittain 

puheen kuulumista. 
- Tilaisuuksien järjestäjät luulivat tulevansa ”valmiiseen pöytään”. Epäselvää, ku-

ka järjestelee tilan jne. käytännön asiat. 
 

Olivatko tauot tilaisuuksien välillä sopivan mittaiset? Perustele vastauksesi. 
- Kyllä, yleisö ehti vaihtua ja seuraavan kanssa ehti laittaa ko. tilaisuuden puitteet 

kuntoon. 
- No olimme paikalla koko ajan. Lavalla oli sopivat välit ohjelmissa. 
- Meidän päivystyspistetilaisuudet olivat putkeen, joka toimi hyvin. 
- Ei ollut taukoja, tilaisuus kesti noin 1.5h. Taukoa ei tarvittu, koska tilaisuudessa 

oli muutakin toimintaa, esim. puujumppa ja istutustapahtuma. 
- Oli. Ehti käydä syömässä välillä. 
- Kahvitauko riittävä. 
- Yhdessä oli liian tiukka väli ½ h, koska seur. esitys alkoi kuoro ym. musiikkiesi-

tyksellä, mutta ”selvittiin” kun otettiin ajoissa huomioon ja ed. puhuja lopetti 
ajoissa. 
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- 45 minuuttia on lyhin mahdollinen tauko lavastusten ja ihmisten/yleisön vaihtu-
vuuden suhteen. 

- Olivat. Ehti infota seuraavasta tilaisuudesta infopisteellä (Lumikero). 
- Tauot olivat kohdallaan. Tapahtumaa oli tarpeeksi, mutta niin, että vaihtojen 

kanssa ei tullut hoppu. 
- Tuntui, että yleisön mielestä väli oli sopiva, eikä meilläkään Tapio Furuholmia 

lukuun ottamatta ollut kiire. Tapion kiire oli ymmärrettävää eikä näkynyt ylei-
sölle. 

- Tauot tilaisuuksien välillä olisivat voineet olla lyhyemmätkin. Mielestäni Ee-
tunaukion SuomiAreen päivystyspisteellä olisi voinut olla enemmän haastattelu-
ja. Haastatteluja oli 2-3/päivä. 

- Tauot olivat aivan riittäviä. Ehkä selkeää lounasväliä ei aina löytynyt, mutta 
näistä selvittiin eväillä. 

- Kyllä, ehti juomaan kupin kahvia, ja riittävän lyhyt, jotta tilaisuus ei venahtanut 
tarpeettoman pitkäksi. 

- Tauot olisivat saaneet olla pidemmät. Ensinnäkin ”rekvisiitan” vaihdon piti ta-
pahtua tosi nopeasti, kaupungintalon pihassa penkkien (todella raskaat) siirto oli 
melko työlästä, koska toiset halusivat pöytänsä tai tuolinsa omalla tavallaan. Ai-
kataulu oli melko tiukka, jos edellinen tilaisuus kesti hiukankin pitempään.  

- Muuten sopivat, mutta pieniä vaikeuksia meinasi tuottaa kahvion ja näyttämön 
tilaisuuksien päällekkäisyys. Tällä kertaa selvisimme järjestäjien omatoimisuu-
den ansiosta, mutta ensi kerralla yksi lisähenkilö saattaisi olla tarpeen (meitä oli 
nyt kaksi). 

- Kyllä, aikataulu oli etukäteen kellotettu, eikä esiintyjiä ollut liikaa. 
- Kaikki sujui jouheasti. 

 
Millaista palautetta sait kävijöiltä? 

- Pääosin positiivista palautetta. 
- Hyvin vähän sain mitään palautetta. 
- Hyvää. 
- Positiivista. 
- Positiivista, innostunutta. 
- Ei tullut suoraan palautetta. 
- Hyvää palautetta 
- Myönteistä odottavat jatkoa ensi kesänä. 
- SuomiAreena on saanut pikkuhiljaa nimeä ja tehnyt itseään tunnetuksi. Silti on 

paljon ihmisiä, jotka eivät tiedä, mistä oikein on kysymys. Ihmiset tulivat bon-
gaamaan julkkiksia.  

- Punaisista paidoista helppo erottaa, keneltä voi kysyä. 
- Info-pisteellä tuli melko vähän palautetta. Ihmiset lähinnä kyselivät, että mikä 

tämä SuomiAreena oikein on ym. 
- Erittäin positiivista palautetta kaiken kaikkiaan. Tila oli erittäin hyvä, puhujat 

nimekkäitä ja tilaisuuksiin oli helppo tulla. 
- Kovin positiivista palautetta tuli kun ”jututti” ihmisiä. Kiinnostuneita oltiin. 
- Ihmiset vaikuttivat hyvin kiinnostuneilta. 
-  Yyterissä kritiikkiä, kun ei oltu yksilöity 49-tuolin pitopaikkaa. Osa oli hotellin 

rannassa, osa kaupungin rannassa. Yyteri on laaja käsite. 
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- Tyytyväisiä olivat. 
- Oikeaan paikkaan tulleet tyytyväisiä, mutta virheellisen ilmoituksen takia osa 

väestä luuli tulleensa eri tilaisuuteen, olivat äkeissään! 
- Lähestulkoon pelkästään positiivista. Joskus toki tuli palautetta että ohjelmaa oli 

vaikea lukea tai että sitä oli vähän liikaa. 
- Ihan tyytyväistä sakkia vaikkei moni tiennytkään mikä tapahtuma oli kyseessä. 
- Positiivista palautetta. Ainoastaan äänentoiston kanssa oli ajoittain haasteita. 
- SuomiAreena oli nyt löytynyt: kiitettiin, että tällaista järjestetään, haluttiin tietää 

muista tilaisuuksista, tungos myös ärsytti. 
 

Millaista palautetta sait puhujilta? 
- Ei juuri mitään. Mikrofonin käyttöä kyseltiin. 
- Positiivista. 
- Kehuivat tilaisuuden menneen hyvin. 
- Kiitteli. 
- Ei kommentteja. 
- Kuten muinakin vuosina, puhujat ovat ylistäneet tilaa. Tila on erilainen, mutta 

toimiva ja kuiva säällä kuin säällä vaikka onkin ulkona. 
- Olisivat toivoneet lisää yleisöä/kysyjiä/keskustelijoita. Suomalaiset lämpenevät 

keskustelulle vasta sitten, kun tilaisuus on ohitse. Muuten olivat järjestelyihin 
tyytyväisiä. 

- Hyvää. 
- Myönteistä, olivat mielellään esiintymässä tilaisuudessa, pitivät aihetta tärkeänä. 
- Olivat tyytyväisiä järjestelyihin ja paikkaan. 
- Palautetta ei kovin paljoa annettu, mutta suurimmaksi osaksi olivat tyytyväisiä. 
 

Millaista palautetta sait järjestäjiltä? 
- Pääosin positiivista palautetta. Yleisömäärät yllättivät positiivisesti. 
- Yleensä tavanomainen kiitos, paitsi Eurooppalainen Suomi ry:ltä, jolta sain to-

della paljon kiitosta (kaikista järjestelyistä – myös etukäteisjärjestelyistä - tarjoi-
lujen hoitamisesta ym.). 

- Hyvää. 
- Positiivista. 
- Aina voi parantaa. 
- Olivat tyytyväisiä järjestelyihin ja paikkaan. 
- Myönteistä, kaikki meni hyvin ja kirjastossa jatkamme osallistumista. 
- Olisivat toivoneet lisää yleisöä/kysyjiä/keskustelijoita. Suomalaiset lämpenevät 

keskustelulle vasta sitten, kun tilaisuus on ohitse. Muuten olivat järjestelyihin 
tyytyväisiä. 

- Paikkavastaavasysteemi hyvä. 
- Lääkärit, kenraalit ym. haastateltavat toivoivat info-pisteen (haastattelupaikan) 

olevan korokkeella. Eetunaukiolle toivottiin vähemmän telttoja, jotta Eetunauki-
on lava näkyisi paremmin kävelykadulle. 

- Myös positiivista palautetta. Negatiivista palautetta tuli ainoastaan äänitekniikan 
soveltuvuudesta. 

- Pitivät yleensä tilaisuuksiansa onnistuneina ja olivat tyytyväisiä. 
- Hyvää palautetta Maisan palveluista. 
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- Kiitteli. 
- Hyvin onnistunut. 
- Kaikki meni tosi hyvin, koska kuulin todella vähän negatiivista palautetta. 
- Eetunaukio pitäis saada paremmin esille. 
- Vaihtelevaa. Hyvin erilaisia järjestäjiä pilkunviilaajista kyllä-se-siitä-ihmisiin. 
 

Mikä oli haastavaa paikkavastaavan työssä? 
- Liikaa työtä yhdelle. 
- Ei erityisiä haasteita. 
- Osata ohjata ihmiset oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tai kertoa ihmisille lä-

hemmin mitä missäkin tilaisuudessa puhutaan tai keitä siellä on puhumassa. Ih-
miset kun kuvittelivat välillä, että kaikki tieto tulee kuin vettä vaan. 

- Saada väki lähelle keskustelufoorumia. 
- Oli eka kerta, eikä oikein tiennyt mitä odottaa. 
- Promenadikeskuksessa valtion päämiehen läsnäolon erityisjärjestelyt, aikataulu-

tus ym. 
- Vastata infopisteessä kysymyksiin mistä ei ollut hajuakaan. 
- Lounaalle brunssiin ehti vain kerran, alennusta paikan tarjoilusta tms. tilalle. 
- Saada aikataulut pitämään ja toivoa, että joka tilaisuudessa olisi tarpeeksi ylei-

söä. 
- Ehtiä/muistaa itse syödä jotakin jossakin välissä. ☺ 
- Tämä kuuluu normaali työhöni, joten en vastaa tuohon erikseen. 
- Äänitekniikka on ammattilaisen hoidettava ja mielellään niin, että tiedän, kuka 

sen hoitaa – jo etukäteen. Kiire on aina haaste, samoin se, että kaikki toimii. 
- Asioiden organisointi, monen asian hoitaminen samaan aikaan tuntui haasteelli-

selta. 
- Ei se niinkään ollut haastavaa, vaan mielenkiintoista ja vaihtelevaa. 
- Budjetissa pysyminen, puhujien huomioiminen ja yhteydenpito heihin, kutsujen 

lähettäminen. 
- Aikataulutus (koko päivän tapahtuma). 
- Kohtuullisessa kiireessä kaikkien asioiden muistaminen. 
- Koko työ paikkavastaavana oli haastava. Se, että kaikki onnistuu hyvin; aikatau-

lutus, äänitekniikka, järjestyksen ylläpitäminen, tilaisuuksien järjestäjien toivei-
den täyttäminen ym. 

- En kokenut paikkavastaavana oloa liiemmin haastavana. Kaikki sujui aika hy-
vin. 

 
Miten haluaisi parantaa SuomiAreena -tapahtumaa tilaisuuksien osalta? 

- Saatujen palautteiden vuoksi ei paljoa parantamista ole. 
- Lisää vaihtoehtoisia paikkoja eri puolilta kaupunkia ja myös naapurikunnista. 
- Enemmän opastetauluja, jos samassa rakennuksessa on useita tilaisuuksia. Aina-

kin Teatterilla oli tarpeen 2 paikkavastaavaa koko ajan, eli siellä olevilla ei voi 
olla päällekkäisiä paikkavastaavuuksia muualla. 

- Mielestäni SuomiAreena –tapahtumassa on tarpeeksi tilaisuuksia. Eetunaukion 
SuomiAreena päivystyspisteellä voisi pitää haastatteluja myös ensi vuonna. Yh-
teislaulutapahtumia voisi olla enemmän. 

-  
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- Ei ainakaan lisää tilaisuuksia, nyt jo yleisö sanoi, että oli ylivoimaista valita, mi-

hin tulee. 
- Tilaisuudet on pidettävä ihmisiä lähellä Porin keskustassa. Siten niihin on help-

po osallistua – pysähtyä ja piipahtaa ohikulkiessa!!! 
- Samankaltaiset lähekkäin tai samaan paikkaan; ajat peräkkäin. 
- Tilaisuuksia voisi olla jopa vähemmän, että ei olisi niin paljon päällekkäisyyttä. 
- Lisää paikallista ennakkomarkkinointia ja tiedotusta paikallisissa medioissa 

ENNEN jazz-viikkoa. 
- Osa järjestäjistä oli hieman laihoin eväin matkassa, aiheen valinta ja etukäteis-

markkinointi omalle viiteryhmälle (jäsenistölle) tärkeä.  
- Kävelykadun pelisäännöt selvemmiksi esim. yövalvonnan ja jätteiden osalta. 
- Selkeät opasteet paikalle. 
- Tilaisuuksia ei välttämättä tarvitse olla montaa samanaikaisesti! 
- Ei enempää tilaisuuksia ainakaan. Voisi olla näkyvämmillä paikoilla lisää oh-

jelmaa. 
- Tilaisuuksien synkronointi Jazzin tapahtumien kanssa. Suomalaisen Klubin te-

rassilla järjestettävät tilaisuudet sopivat pienehköille yleisöille. 
- Vuorovaikutuksellisuutta – aikaa yleisökysymyksille, vaikka niiden hallitsemi-

nen voi olla työlästä. 
 
Miten haluaisit parantaa SuomiAreena –tapahtumaa sisällön osalta? 

- Vastakkain asettelu/kärjistys olisi saanut tulla joissain paremmin esille, koska li-
säsi virtaa keskusteluun. 

- Tilkkutäkki -ohjelmassa kukkivat kaikki kukat. –Löytyisikö teemoja? Kesäta-
pahtumaan sopisi myös VISIOINTI. 

- Voisiko eri kohderyhmille tarkoitetut tilaisuudet profiloida siten, että ne järjeste-
tään tietyissä paikoissa? Esim. nuorison keskustelutilaisuudet yhdessä paikassa 
jne… yrittäjille suunnatut tilaisuudet esim. Posekin sisäpihalle. 

- Riittävän monipuolista. 
- Enemmän myös letkeämpiä tilaisuuksia. 
- Keskustelijoiden tulee saada miettiä aihetta etukäteen. 
- Sisältö on loistava! Jokaiselle jotain. 
- Teemat selkeästi esille (teemapäivä/teema-aamu…) 
- Enemmän nuorille suunnattua toimintaa. Kilpailuja, musiikkia, sketsejä, iltabi-

leet, extreme-lajeja yms. SuomiAreena –tuotteita myyntiin SA-pisteeseen Ee-
tunaukiolle. Eetun kojuun panostettava täysillä. Työpajoja kaikenikäisille. Haita-
ri (ohjelmaesite) valmiiksi painettuna hyvissä ajoin toukokuun lopulla. Haitariin 
palautekyselylomake SA:sta. SA-passi → SA-hihnassa roikkuva passi, johon 
ihmiset keräävät paikkavastaavilta merkintöjä. Passin infopisteelle palauttanei-
den kesken arvotaan palkintoja.  

- Kirjaston tilaisuudet ovat olleet sitä, mitä me ja yleisö on halunnut ja olemme ol-
leet tyytyväisiä. 

- Enemmän nuorten mielenterveyttä koskevia keskusteluja. 
- On jo nyt 10+. 
- Sisältö elää ja muuttuu vuosittain omalla painollaan. 
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Vapaa sana 
- Paikkavastaavana olo oli mukavaa vaihtelua normaaliin työrytmiin. Teatterin 

kohdalla kannattaa miettiä lisähenkilön tarve. 
- Lopuksi: Kiitos Harri Vihtilälle ja Jani Sädemaalle, joiden kanssa yhteistyö sujui 

erinomaisesti. Yleensäkin omalta osaltani voin sanoa, että kaikki sujui erittäin 
hyvin ja asioista huolehdittiin todella hyvin. Joissakin tilaisuuksissa oli todella 
paljon työtä ja olivat jonkin verran vaativampia, joten silloin oli erittäin tärkeää, 
että apunani oli Marja Rantala. 

- Kiitti 
- Porikuvaa, eli julkista markkinointia Porista ei ole koskaan liikaa. 
- Tuntuu, että aika loppuu kesken tilaisuuksissa, mutta hyvä niin. 1 ½  tun-

tia/keskustelutil. on max. Huipputapahtuma, hienoa että on saatu Poriin. 
- Hieno tilaisuus, oli tosi kiva päästä mukaan järjestämään sitä. Olen ehdottomasti 

käytettävissä myös ensi vuonna. 
- Olen edelleen sitä mieltä, että ainakin meillä kirjastossa ja miksei myös muualla 

areenan organisaatioissa voisi merkitä perusvastaukset hallitsevat henkilöt – 
meillä lainaus- ja neuvontatiskin henkilökunta – vaikka SuomiAreena huivein, 
että yleisö ymmärtää kysyä ”turhat” kysymykset heiltä ja varsinaiset tekijät saa-
vat vastata vain, jos he eivät osaa. Kiireessä olisin kaivannut sitä. Media kyllä 
lanseeraa asiaa, jos pyydetään. 

- Hyvä tapahtuma, tapahtuman tunnettuutta lisättävä, tiedotusta ei ole koskaan lii-
kaa. 

- SA -työryhmäläisten VASTUUALUEET oltava selvillä. Ei päällekkäistä, turhaa 
työtä. Säännölliset palaverit tärkeitä. Järjestäjiä on kannustettava omatoimisim-
miksi ja aktiivisimmiksi! 

- Vastuuta paikkavastaaville jo aiemmin keväällä; yhteydenpito suoraan järjestä-
jiin. 

- Pientä ryhtiliikettä kaivattaisiin, ei isoja ongelmia. 
- Äänimies opasti (Koivulla) jokaiselle puhujalle mikkiin puhumista etukäteen, oli 

hyvä. Mutta esim. Raimo Sailas tyytyi silti mumisemaan.. 
- Oli todella hieno kokemus olla SuomiAreenassa paikkavastaavana, olen ilman 

muuta/ilomielin mukana myös jatkossa, jos on vaan mahdollisuus. 
  

 


