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1 JOHDANTO   
 
Kunnilla  on  pitkät  perinteet  yhteistyöstä,  varsinkin  nuorisotoimen  puolella. 

Entisten  läänien  alueella  nuorisotoimet  oli  jaettu  usean  kunnan 

yhteistyöalueisiin. Esimerkiksi Virrat sijaitsee ”Hämeen huipulla” eli pohjoiseen 

päin  mentäessä  vastassa  oli  Vaasan  läänin  ja  Keski-Suomen  läänin  kuntia, 

joiden kanssa ei yhteistyötä tehty. 

Kuntien nuorisotoimet ovat  olleet kovien säästökuurien alaisina jo 1990-luvun 

alusta lähtien ja sama linjaus näyttää jatkuvan. Vaikka määrärahat ja resurssit 

ovat  vähentyneet,  on  nuorisotoimi  pystynyt  tuottamaan  nuorille  palveluita 

yhteistyön ja nuorisotyöntekijöiden mielikuvituksen avulla.  Nuorten kanssa voi 

kehitellä myös sellaista toimintaa, mikä ei maksa juuri mitään. Yhteiset ulkona 

tapahtuvat  liikunnalliset  toiminnat,  kuten  pyöräilyretki  tai  jalkapallo,  ovat  yksi 

esimerkki maksuttomista työmuodoista. Yhteistyötä on tehty yli  kuntarajojen jo 

vuosikymmeniä.  Leirien  järjestäminen  yhteistyössä  naapurikuntien  kanssa  on 

tuonut helpotusta muun muassa resurssipulaan. Ohjaajat ovat olleet järjestävien 

kuntien nuorisotyöntekijöitä, jolloin ei ole tarvinnut palkata ulkopuolisia ohjaajia. 

Kustannuksia on voitu jakaa useamman kunnan kesken ja sen myötä on voitu 

järjestää enemmän tapahtumia ja toimintaa nuorille.

Yhteistyötä ei aina tarvitse toteuttaa hankerahoituksella, vaan voidaan käyttää 

nuorisotoimien olemassa olevia määrärahoja suunnittelemalla ja kohdentamalla 

ne  kulloisenkin  tarpeen  mukaan.  Hankerahoitus  voi  kuitenkin  olla  yhteistyön 

alulle  paneva  voima.  Säännölliset  kokoontumiset  ja  hankkeelle  palkattu 

työntekijä tuovat yhteistyöhön oman suolansa. Hankkeelle myönnetty rahoitus 

on  toimintaa  ohjaavaa.  Nuorisotyön  piirissä  rahoitusta  myönnetään  yleensä 

työntekijän  palkka-  ja  matkakuluihin.  Muilta  osin  hankerahoitus  tulee  kuntien 

omista budjeteista.

Yhteistyö parhaimmillaan voi antaa voimia jaksaa työssä eteenpäin. Keskustelut 

sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tekevät samaa työtä, ovat erittäin antoisia. 

Ei  tarvitse  selittää  tuhansilla  sanoilla  yksinkertaisia  asioita,  kun  vastapuoli 

ymmärtää jo muutamasta sanasta, mitä sinä puhut. Yhteiset kokoukset ovat
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olleet ”räjähdyspaikkoja”, joissa jokainen on voinut purkaa omia tuntojaan liittyen 

omaan  toimintaympäristöön  ja  ongelmiin  nuorten  parissa  työskennellessä. 

Pienillä kunnilla ja niiden nuorisotyöntekijöillä on usein samankaltaisia ongelmia. 

Keskustelut ja ongelmiin paneutuminen samanhenkisten ihmisten kanssa ovat 

helpottaneet  henkistä  olotilaa  pitkäksi  aikaa.  On tullut  tunne,  ettet  painiskele 

yksin ongelmiesi kanssa vaikka käytännön työssä asia niin olisikin.

Käsittelen  työssäni  seitsemän  kunnan  (Alavus,  Keuruu,  Multia,  Petäjävesi, 

Töysä,  Virrat,  Ähtäri)  yhteistä  Audiovisuaalista  Tajuntaa  –  hanketta  (jatkossa 

AVT-hanke), joka oli suunnattu 13 – 20 –vuotiaille musiikista, bänditoiminnasta 

ja  siihen  läheisesti  liittyvästä  toiminnasta  (kuten  tapahtuman  järjestäminen) 

kiinnostuneille.  Hankkeessa  oli  tarkoituksena  myös  ”rikkoa  raja-aitoja”  eli 

yhdistää  kolmen  vanhan  läänin  nuorisotyötä.   Hankkeen  kunnat  sijaitsevat 

lähellä toisiaan, joten siinä mielessä yhteistyölle ei ollut esteitä.

Omakohtainen  kokemukseni  tiukoista  läänirajoista  tuli  konkreettisesti  esille 

mennessäni  Virroille  töihin  1989.  Olin  aikaisemmin  työskennellyt  Etelä-

Pohjanmaalla,  jossa  läänin  nuorisolautakunnan  rooli  nuorisotyöntekijöiden 

kouluttajana  ja  yhteisten  tapaamisten  järjestäjänä  oli  merkittävä.  Näin  oli 

käsittääkseni  myös  tilanne  valtakunnallisesti.  Tunsin  suurimman  osan  Etelä-

Pohjanmaan nuorisotyöntekijöistä edellä mainittujen tapaamisten myötä. Virroilla 

ajattelin, että on helppo tehdä yhteistyötä esimerkiksi noin 45 kilometrin päässä 

sijaitsevien Alavuden ja Ähtärin kaupunkien kanssa. Minulle kuitenkin osoitettiin 

melko selkeästi, että yhteistyösuunta on Pirkanmaa, ei Etelä-Pohjanmaa.

2 TYÖN TAVOITTEET, TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA KÄSITEMÄÄRITTELYÄ  

 

Tämän  opinnäytetyön  tarkoituksena  on  kartoittaa  yhteistyökuvioita  hankkeen 

avulla.  Tutkimustehtävänä  on  selvittää,  millainen  AVT-hankkeen  merkitys  on 

ollut yhteistyölle. Voidaanko resurssipulaa helpottaa yhteisten hankkeiden avulla
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vai  ovatko  hankkeet  vain  ylimääräinen  rasite?   Olen  kerännyt  tietoja  AVT-

hankkeessa  mukana  olleista  kunnista  ja  niiden  voimavaroista  sekä 

henkilöresurssien että käytettävissä olevien määrärahojen suhteen. Rajaan työni 

koskemaan  pelkästään  nuorisotyöntekijöiden  yhteistyötä,  en  nuorten 

kokemuksia hankkeessa mukana olemisesta. Nuorille hanke on antanut paljon 

kokemuksia ja he ovat luoneet uusia suhteita naapurikuntien nuorten kanssa. 

Minua kiinnostaa kuitenkin enemmän nuorisotyöntekijöiden suhteet ja yhteistyö. 

Tulevaisuudessa on todennäköistä, että vähenevien resurssien myötä yhteistyö 

kuntien välillä tulee entisestään lisääntymään. Kuntarajat eivät ole enää esteenä 

yhteistyölle.  Yhteistyön  ei  tarvitse  pyöriä  hankerahoituksen  turvin  vaan  sitä 

voidaan tehdä nuorisotoimien olemassa olevilla määrärahoilla.

 

Työni  on  laadullinen  tapaustutkimus  ja  menetelmänä  olen  käyttänyt 

haastattelua.  Haastattelin  ohjausryhmän  jäseniä  sekä  projektin  vetäjää 

yhteisessä  tapaamisessa  20.5.2011.  Ohjausryhmään  kuuluivat  kuntien 

nuorisotyöntekijät  itseni  mukaan  lukien.  Valitettavasti  kaikki  ohjausryhmän 

jäsenet  eivät  päässeet  paikalle  muiden  töidensä  vuoksi.  Ähtärin 

nuorisotyöntekijältä  sain  vastaukset  kysymyksiini  sähköpostin  välityksellä. 

Petäjävesi  jäi  projektin  loppuvaiheessa  pois  hankkeesta  vähäisen  nuorten 

kiinnostuksen vuoksi ja Töysässä varsinainen nuorisotyöntekijä jäi äitiyslomalle 

ja  hänen  sijaisensa  ei  osannut  kertoa  asiasta  juuri  mitään,  koska  oli  ollut 

mukana vasta niin vähän aikaa.   

Toteutin haastattelun ryhmähaastatteluna, koska se oli yksinkertaisinta järjestää 

ohjausryhmän kokoontumisen yhteydessä. Kysymyksiä eli teemoja oli viisi sekä 

lisäksi kohta ”muuta”, johon kenelläkään ei ollut enää mitään lisättävää. Kuntia 

koskevat perustiedot olen kysynyt nuorisotyöntekijöiltä myöhemmin saadakseni 

selkeämmin  selvitettyä  jokaisen  kunnan  voimavarat.  Nauhoitin  haastattelut 

ohjausryhmäläisten  luvalla  ja  olen  litteroinut  ne  tarkasti.  Haastateltavat  on 

numeroitu, jolloin ei  voida suoraan sanoa, mistä kunnasta on milloinkin kyse. 

Numeroinnin suoritin arpomalla. 
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Työni  on  tapaustutkimus  hankkeesta,  jossa  olen  itse  ollut  mukana 

suunnittelemassa  ja  toteuttamassa  toimintaa.  Toivon  pystyväni  kuvaamaan 

hankkeen merkityksiä kuitenkin kaikkien osapuolten kannalta ilman, että omat 

mielipiteeni  ja  kantani  heijastuvat  muuta  kautta  kuin  yhtenä  mukana  olleena 

työntekijänä. 

Käytän  tässä työssä  projekti-sanan asemasta  useimmiten  sanaa hanke,  sillä 

hanke-sana  esiintyy  seitsemän  kunnan  rahoitushakemuksessa  ja  projektin 

nimessä.  Tässä  tutkimuksessa  tarkoitan  sanoilla  ”projekti”  ja  ”hanke”  samaa 

asiaa.

 

Audiovisuaalinen  (Mediaopas  2010)  tarkoittaa  lyhyesti  esimerkiksi  välineiden 

avulla  toistettua  toisiinsa  liittyvää  ääntä  ja  kuvaa.  Sekä kuulo-  että  näköaisti 

liittyvät  äänen  ja  kuvan  käyttöön.  Hankkeessamme  halusimme  tuoda 

musiikkiesitysten  lisäksi  katsojille  kokemuksia  ”kuvasta”  eli  esiintyjien 

esiintymisestä  lavalla  ja  siihen  liittyvästä  valotekniikasta.  Esityksiä  videoitiin, 

joten nuoret pääsivät itse näkemään omaa lavaesiintymistään.

Kunnissa  on  erilaisia  nimikkeitä  nuorisotyöntekijälle.  Yleisimmät  ovat 

nuorisosihteeri ja nuoriso-ohjaaja. Hankkeessa mukana olleista ohjausryhmään 

on  kuulunut  kaksi  nuorisosihteeriä,  kolme  nuoriso-ohjaajaa,  yksi 

nuorisoasiainhoitaja  ja  yksi  vapaa-aikasihteeri.  Käytän  heistä  nimitystä 

nuorisotyöntekijä, sillä tehtävänkuvat ovat hyvin samankaltaiset.  

3. SEUTUYHTEISTYÖ  

 

Kunnat  elävät  jatkuvasti  monenlaisten  muutosten  kourissa.  Palvelujen 

tuottaminen  ja  turvaaminen  on  entistä  ajankohtaisempaa.  Kuntarajat  ovat 

menettäneet  merkitystään  työssäkäynti-,  asunto-  ja  palvelumarkkina-alueiden 

laajentuessa.  Kunnat  ovat  pakotettuja  ottamaan  huomioon  laajemmin  koko 

alueen, seutukunnan, kehityksen kuin aikaisemmin. (Laamanen 2005, 5.) 
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1990-luvulla  valtion  taholta  korostettiin  entistä  enemmän  kuntien  välistä 

yhteistyötä,  jonka  avulla  pyritään  turvaamaan  palvelujen  saatavuus  ja  laatu. 

Seutukunnat  muodostuvat  yleensä  kaupunkikeskuksista  ja  niitä  ympäröivästä 

maaseudusta. Alue muodostetaan yleensä aluekehitystehtävien ja elinkeinojen 

kehittämisen näkökulmasta. (mt, 6.)  

Cederlöfin  (2007,  84-86)  mukaan  1993  kuntainliittojen  sijaan  aloitettiin 

käyttämään  nimitystä  kuntayhtymät,  joita  syntyikin  sekä  lakisääteisesti  että 

kuntien  omien  intressien  pohjalta.  Kuntayhtymiä  perustettiin  lakisääteisten 

peruspalvelujen,  esimerkiksi  terveydenhuollon,  palo-  ja  pelastustoimen  sekä 

koulutuksen  alueilla.  Yksi  kuntayhteistyön  muoto  on  seutuyhteistyö. 

Seutukunnat  ovat  suurelta  osin  muotoutuneet  ns.  työssäkäyntialueiden 

mukaisesti.  Elinkeinopolitiikka,  talous  ja  lakisääteiset  peruspalvelut  ovat 

sanelleet pitkälti yhteistyöalueiden kokoonpanoa.

Läänien  nuorisolautakunnat  järjestivät  1980-1990-luvuilla  erilaisia 

koulutustilaisuuksia  koskien  nuorisotyön  ajankohtaisia  asioita. 

Koulutustilaisuudet  olivat  tavallaan myös alueen nuorisotoimien työkokouksia. 

Tilaisuudet antoivat mahdollisuuden keskustella kuntien ja niiden työntekijöiden 

tilanteesta.  Työskentelin  itse  1980-luvulla  silloisen  Vaasan  läänin  alueella  ja 

kokemukseni  näistä  läänin  nuorisolautakunnan  järjestämistä  koulutus-  ja 

tapaamistilaisuuksista olivat erittäin positiivisia. Vaasan läänin nuorisotyöntekijät 

tulivat tapaamisten myötä laajemmin tutuiksi, ei vain pelkästään naapurikuntien 

työntekijät.

 

Ennen vuoden 1997 lääninjakouudistusta  olivat  kuntien yhteistoimintasuunnat 

selkeästi oman läänin alueella. Läänien väheneminen ja alueiden suureneminen 

toivat  mukanaan  ”mahdollisuuden”  laajentaa  yhteistyöalueita.  Asenteet  ovat 

kuitenkin muuttuneet hitaasti. Vanhat läänien rajat muodostavat edelleen esteitä 

ja näkymättömän muurin luontevalle yhteistyölle. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras-hanke) lähtee siitä, että kaikilla kunnilla 

ei ole edellytyksiä hoitaa tehtäviään kiitettävästi, joka johtaa siihen, että eri 
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kuntien  asukkaat  ovat  eriarvoisessa  asemassa  toisiinsa  nähden.  Tämä  on 

vastoin  perustuslakia.  Kunta-  ja  palvelurakenneuudistus  pitää  sisällään  mm. 

kuntien yhdistämisiä tai kunnan osien liittämistä toisiin kuntiin. Palvelurakennetta 

pyritään vahvistamaan laajentamalla väestöpohjaa ja lisäämällä kuntien välistä 

yhteistyötä. Valtiolla on mahdollisuus lain mukaan puuttua kuntarakenteisiin ja 

kuntien  itsehallintoon,  jos  katsotaan,  että  kunnat  eivät  kykene itse  tekemään 

tarpeellisia muutoksia. Kunnat pyritään muodostamaan työssäkäyntialueesta tai 

lähikuntien  toiminnallisista  kokonaisuuksista,  jotka  voivat  vastata  palveluiden 

tuottamisesta ja rahoittamisesta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta vaaditaan 

vähintään  20 000  henkilön  väestöpohjaa.  Ammatillisen  koulutuksen  suhteen 

väestöpohjavaatimus  on  50 000  asukasta.  Poikkeuksia  sallitaan  erityisolojen 

kuten esimerkiksi  pitkien välimatkojen tai  kielellisin  (ruotsi,  saame) perustein. 

(Cederlöf 2007, 92-95.) 

Paras-hanke  ja  meneillään  oleva  kuntien  rakenneuudistusta  koskeva  hanke 

valtion  taholta  ohjaavat  kuntia  entistä  tiiviimpään  yhteistyöhön,  jopa 

kuntaliitoksiin.  Kuntien  yhdistymisiä  on  jo  valtakunnallisesti  muodostunut. 

Hankkeet  ovat  saaneet  alkunsa  eduskunnan  hallintovaliokunnalta.  Kuntien 

lakisääteisten  tehtävien  hoitamisessa  ja  tuloperustassa  oli  epätasapainoa. 

Sisäasiainministeriöltä pyydettiin kirjallista selvitystä siitä, miten kunnat selviävät 

asianmukaisesti  tehtävistään  ja  velvoitteistaan  huomioiden  taloudelliset 

mahdollisuudet sekä uudet ja jo olemassa olevat tehtävät. (Ryynänen 2008, 21.)

AVT-hankkeessa  mukana  olevat  kunnat  ovat  vielä  itsenäisiä  kuntia,  mutta 

paineet yhdistymisille ovat olemassa. Todennäköisin yhdistymissuunta kaikissa 

kunnissa  on  oman  seutukunnan  alue,  joskin  välimatkojen  vuoksi  muutkin 

suunnat ovat mahdollisia. Tärkeintä ei mielestäni saisi olla asukasmäärä ja siinä 

pitäytyminen vaan asukkaiden saamat palvelut. Jos palvelut viedään 100 km:n 

päähän huonojen kulkuyhteyksien taakse, ei  voida väittää asukkaiden olevan 

samassa  asemassa  kuin  esimerkiksi  suurten  kaupunkien  ja  niiden 

lähinaapureiden kanssa.  Tätä työtä  tehdessäni  ratkaisut  omalla  alueella  ovat 

vielä suurimmaksi osaksi avoinna. Joitakin palveluita on jo siirretty kymmenien 
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kilometrien  päähän.  Esimerkkinä  mainittakoon  verotoimiston  palvelut,  jotka 

siirtyivät Virroilta Mänttä-Vilppulaan noin 80 kilometrin päähän. 

 

3.1 Kuntien välinen yhteistyö  

  

Seutuyhteistyö  lisääntyy  jatkuvasti  kuntien  keskuudessa.  Terveydenhuolto, 

sosiaalihuolto, elinkeinopolitiikka, tuki- ja ylläpitotoiminnat, koulutus, kulttuuri- ja 

kirjastotoimi  ovat  muutamia esimerkkejä palveluista,  joita  enenevässä määrin 

tuotetaan  seudullisesti.  Tietoverkkojen  rakentaminen  ja  laajeneminen  ovat 

mahdollistaneet  laajan  kuntien  välisen  yhteistyön.  Useita  yhteistyömuotoja 

viedään eteenpäin erilaisten hankkeiden ja hankerahoitusten (Euroopan Unioni 

ja valtio) turvin. (Laamanen 2005, 7-9.)

Kunnat  voivat  hoitaa  laissa  säädettyjä  viranomaistehtäviä  joko  yksin  tai 

yhteistoiminnassa. Sopijakunnat voivat perustaa yhteisen viran ja viranhaltija on 

virkasuhteessa  sopijakuntiin.  Työnantajan  velvollisuudet  hoitaa  yksi 

sopijakunnista. Kunnat voivat tehdä myös ostopalvelusopimuksia perustamatta 

yhteistä virkaa. Tällöin sopimuksella sovitaan, mitä tehtäviä viranhaltija suorittaa 

toisille kunnille. Yhteisen toimielimen perustaminen on myös mahdollista. Tällöin 

sopimuskunnat voivat valita jäseniä tehtävistä vastaavan kunnan toimielimeen. 

Yhteinen  toimikunta  toimii  yhden  sopimuskunnan  valtuuston  ja  hallituksen 

alaisena ja virat ovat tämän sopimuskunnan alaisia virkoja. (Kuopila 2008.) 

Alueen  kunnat  ovat  muodostaneet  seutukuntia  tai  kuntien  välisiä 

yhteistyökumppanuuksia  useilla  toimialoilla.  Kuntien  näkökulmasta 

kokonaisuudessaan  vahvimmin  yhteistyö  on  tullut  esille  elinkeinopolitiikassa, 

terveyspalveluissa  ja  koulutuspalveluissa.  Nuorisotoimen  lisäksi  kulttuuri-  ja 

kirjastotoimi sekä liikuntatoimi ovat tehneet vahvasti  yhteistyötä alueellisesti jo 

hyvin pitkään. Tämä on mahdollistanut monet sellaiset toiminnot ja tapahtumat, 

joita yksittäinen pieni kunta ei olisi voinut yksinään toteuttaa.
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3.2 Nuorisotoimet yhteistyössä  

 

Laamasen (2005, 77) mukaan nuorisotoimen lakisääteisten tehtävien hoito vaatii 

alueellista ja seudullista yhteistyötä. Kaikkia nuorisotoimeen liittyviä tehtäviä ei 

kuitenkaan voida hoitaa seudullisesti. Nuorten hyvinvoinnin kannalta on erittäin 

tärkeää,  että  jokaisella  kunnalla  on  omat  nuorisotoimen  toiminta-ajatukset  ja 

toimintatavat. 

Nuorten koulun ulkopuolella tapahtuvaa harrastustoimintaa on vaikea järjestää 

seudullisesti, varsinkin jos välimatkat ovat pitkät ja kulkuyhteydet heikot. Nämä 

palvelut tulee mielestäni jatkossakin säilyttää lähipalveluina.

 

Nuorisotoimet ovat tehneet yhteistyötä yli  kuntarajojen jo vuosikymmeniä mm. 

leiri-  ja  retkitoiminnan  sekä  erilaisten  tapahtumien  muodossa. 

Yhteistyökumppanit ovat löytyneet perinteisten kaavojen mukaisesti noudattaen 

läänin rajoja. Toisinaan olisi voinut olla helpompaa tehdä yhteistyötä ”väärään 

suuntaan”  pitkien  etäisyyksien  vuoksi.  Esimerkiksi  Virroilta  on  Alavudelle  tai 

Ähtäriin n. 45 km, kun taas Juupajoelle tai Mänttä-Vilppulaan 70-80 km. 

 

Ylä-Pirkanmaan seutukuntaan kuuluvat Virtain ja  Mänttä-Vilppulan kaupunkien 

lisäksi  Ruoveden  ja  Juupajoen  kunnat.  Nuorisotyöntekijät  kokoontuvat 

muutaman  kerran  vuodessa,  yleensä  jonkin  yhteisen  hankkeen  merkeissä. 

Virrat  ja  Ruovesi  ovat  järjestäneet  jo  vuosia  mm. yhteisen  hiihtolomamatkan 

Lappiin.  Yhteisiä leirejä on järjestetty vaihtelevalla osanottajamäärällä useana 

vuonna. Kuntien nuorisovaltuustot ovat solmineet ystävyyssuhteita ja vaihtaneet 

ajatuksia  toiminnasta.  Uusimpia  yhteistyömuotoja  on  nuorten 

aloitekanavatoiminnan  käynnistäminen  Virroilla  sijaitsevan  Nuorisokeskus 

Marttisen  tuella.  Nuorisokeskus  Marttisen  rooli  oli  rahoituksen  hakeminen  ja 

hankkeen  käynnistäminen  sekä  koulutuksen  järjestäminen  kuntien 

moderaattoreille eli aloitekanavan pääkäyttäjille.

Kuusiokuntien  seutukuntaan  kuuluvat  Alavuden  ja  Ähtärin  kaupunkien  lisäksi 

Kuortaneen ja Töysän kunnat. Nimi ”kuusiokunnat” tulee siitä, että aikaisemmin 
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yhteistyöalueeseen  kuului  kuusi  (6)  kuntaa.   Tavallisimmat  yhteistyömuodot 

liittyvät  leiri-  ja  retkitoimintaan  sekä  tapahtumiin,  esimerkiksi  bändi-illat,  joita 

Alavudella on järjestetty jo ennen AVT-hanketta. Myös nuorisotiedotus on eräs 

kuusiokuntien yhteistyömuoto.

Keuruun seutukuntaan kuuluu Keuruun kaupunki ja Multian kunta. Välimatka on 

alle 20 km. Multia ja Keuruu eivät ole tehneet kovin paljon yhteistyötä ennen tätä 

AVT-hanketta. Mahdollisesti yksi syy tähän on se, että Multian viranhaltija hoitaa 

useampaa virkaa samanaikaisesti.

Jyväskylän seutukuntaan kuuluu AVT-hankkeessa mukana olevan Petäjäveden 

lisäksi  Jyväskylän kaupunki,  Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Toivakan ja 

Uuraisten kunnat.  Yhteistyötä on tehty vaihtelevasti  erilaisten tapahtumien ja 

bändi-iltojen muodossa.  

Naapurikunnat  eivät  ole  ainoa  nuorisotyön  yhteistyökumppani.  Yhteistyötä 

tehdään  paljon  myös  kuntien  sisällä.  Nuorisojärjestöt  ovat  perinteisesti 

järjestäneet  harrastustoimintaa  lapsille  ja  nuorille.  Järjestöjen  ongelmat  ovat 

samankaltaiset  kuin  kuntienkin,  resurssit  vähenevät.  Vapaaehtoisuuteen 

perustuva toiminta ei ole enää yhtä aktiivista kuin muutama vuosikymmen sitten. 

Kuntien  ja  toimintojen yhdistyessä  nuorisotoimi  voi  kokonaisuutena parantua, 

vaikka resurssit heikkenisivät. Työntekijöiden määrä voi pysyä samana, mutta 

toimintojen kohdentaminen voidaan organisoida uudella tavalla. Tähän vaikuttaa 

koko  uuden  kunnan  hallinto-  ja  organisaatiomalli.  Kysymys  on  tehtävien  ja 

työnkuvien  uudistamisesta.  Vaikka  kunnassa  sisäisesti  ajateltaisiin,  että  yksi 

ihminen tekee tehokkaasti kahden ihmisen työt, on kuitenkin tehokkaampaa, kun 

yksi ihminen tekee yhden ihmisen työt. (Cederlöf 2007, 212 – 214.)
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4 AUDIOVISUAALISTA TAJUNTAA – HANKE  

 
4.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Kettusen (2003, 15-16) mukaan projekti on ainutlaatuinen kehityshanke, jolla on 

omat  erityispiirteensä.  Projektin  ominaispiirteisiin  kuuluu  mm.  tavoitteellisuus. 

Tavoite  sisältää  sekä  toiminnalliset  että  taloudelliset  tavoitteet.  Projektia 

johdetaan  suunnitelmallisesti  ja  ihmisten  välisenä  yhteistyönä.  Projektille  on 

myös  ominaista  sen  määräaikaisuus.  Jokaisella  projektilla  on  alkamis-  ja 

päättymispäivä sekä aikataulu, jonka mukaisesti edetään. 

 

Toteutusprojektissa on tavoitteena päätyä ennalta määrättyyn  lopputulokseen. 

Toteutusprojekteja ovat esimerkiksi tapahtumat, koulutustilaisuudet ja seminaarit 

tai  näytelmät.  Toteutusprojektille on ominaista,  että sillä on tarkasti  määritelty 

aikataulu,  jonka  puitteissa  toimitaan.  Vaikka  toteutusprojekti  on  toisaalta 

joustava, asettaa aikataulu ja siinä pysyminen tiettyjä jännitteitä projektiryhmälle. 

Toteutusprojektin onnistumista voidaan arvioida vasta projektin päätyttyä. (mt., 

23-24.) 

   

Audiovisuaalista Tajuntaa – hanke, myöhemmin AVT-hanke, aloitettiin 1.8.2008 

ja se päättyi 31.7.2011. AVT-hanke oli seitsemän kunnan yhteinen nuorisotyön 

hanke,  jonka  tarkoituksena  oli  tarjota  nuorille  mahdollisuus  itse  toteuttaa 

musiikkitapahtumien ääni- ja valotekniikka alusta loppuun saakka sekä esittää 

omaa  musiikkiaan  hankkeen  tapahtumissa.  Hanke  oli  suunnattu  13  –  20  – 

vuotiaille musiikki- ja bänditoiminnasta kiinnostuneille nuorille. Mukaan toivottiin 

sekä soittajia että valo-, miksaus- ja lavatekniikasta kiinnostuneita nuoria. Itse 

tekemällä  nuoret  oppivat  tapahtumien järjestämistä  sekä saivat  onnistumisen 

kokemuksia. (Katajamäki 2008.)

Hankkeen  toinen  tavoite  oli  yhdistää  pienten  kuntien  voimavaroja  ja  rikkoa 

asenteellisia rajoja koskien entisiä läänirajoja. Asenteet läänirajojen ylittävästä 

yhteistyöstä eivät sinällään ole olleet täysin kielteiset, mutta totutut käytännöt 
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yhteistyösuunnasta  ovat  selkeästi  olleet  olemassa.  Tämä  koskee  kuntien 

muutakin toimintaa kuin vain nuorisotyötä.  

Hankkeelle haettiin alueellista kehittämisrahaa Länsi-Suomen lääninhallitukselta 

1.8.2009 alkaen. Rahoitusta saatiin projektin vetäjän palkkaus- ja matkakuluihin. 

Muilta osin kuntien nuorisotoimet  rahoittivat  hanketta.  Keuruu oli  ainut kunta, 

jossa  hankkeeseen  budjetoitiin  määrärahoja  erikseen.  Muissa  kunnissa 

määrärahat otettiin olemassa olevista varoista hyödyntäen useita menokohtia. 

Kokonaisuudessaan  hanke  oli  kolmen  vuoden  mittainen  päättyen  31.7.2011. 

Hankkeen  hakijakuntana  toimi  Keuruun  kaupunki  ja  hankkeen  vetäjän 

asemapaikkana oli Keuruu. Hänen tehtäviinsä kuului suunnitella ja organisoida 

nuorille  suunnatut  bänditoimintaan  liittyvät  koulutustapahtumat  sekä  yhteiset 

tapahtumat,  joissa  nuorilla  oli  käytännössä  mahdollisuus  kokeilla  saamiaan 

oppeja  tapahtumien  järjestämisestä  ja  esiintymisestä  yleisölle.  (Katajamäki 

2008.)  

4.2 Hankkeen toiminnasta

Hanke  lähti  käyntiin  kaikissa  kunnissa  nuorten  osallistujien  etsimisellä  ja 

kartoittamalla alueen AV-alan toimijoita. Projektin vetäjä kiersi kaikki kunnat läpi 

listaten kuntien tarkoitukseen sopivaa kalustoa, äänentoistolaitteita, valoja sekä 

mahdollisia  esiintymistiloja.  Nuorisoseurojen  talot,  työväenyhdistysten  talot  ja 

koulujen tilat olivat sopivia paikkoja. (Katajamäki 2008.)     

 

Hankkeeseen ilmoittautui yhdeksän (9) bändiä, joista kahdeksan (8) oli mukana 

koko hankkeen ajan. Alavudelta ja Keuruulta, joissa bänditoiminnalla on pitkät 

perinteet,  ilmoittautui  useampi  bändi.  Nuoria  hankkeen  bändeissä  ja  muissa 

tehtävissä  oli  mukana  noin  50.  Osallistujat  lähtivät  mukaan  pääasiallisesti 

nuorisotyöntekijöiden  suorittaman  kuntakohtaisen  markkinoinnin  avulla. 

Bändeistä kerättiin bändirekisteri helpottamaan yhteydenpitoa. Hankkeen vetäjä 

oli  suoraan yhteydessä kuntien harrastajiin joko sähköpostitse tai puhelimitse. 

Tämä helpotti osaltaan kuntien nuorisotyöntekijöiden taakkaa, sillä AVT-hanke 

oli työntekijöille yksi ylimääräinen tehtävä ns. normaalien tehtävien lisäksi.  
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Tyylillisesti  bändit  edustivat  lähinnä  metallimusiikin  eri  lajeja  eli  ”rankkaa 

soitantaa, örinää ja hiusten heiluttelua”. Kynnys lähteä perustamaan bändiä on 

hevimusiikin puolella todennäköisesti alhaisempi, sillä esimerkiksi laulullisesti ei 

ole niin oleellista sävelpuhtaus, vaan enemmänkin tyyli ja desibelilukemat.

 

”Asiaan kuuluvasti suurempaa osaa porukasta kiinnosti enemmän 

itse soittaminen ja esiintymään pääseminen kuin tekniikan kanssa 

räplääminen. Rokkikukkona heiluminen ja värivaloissa paistattelu 

on se juttu mikä montaa nuorta miestä vetää bändiharrastuksen 

puoleen” (Haastateltava 5 2011.)

 

Osallisuus  tulee  nykyään  esille  lähes  kaikessa  kehittämistoiminnassa. 

Osallistuminen on ihmisten välistä vuorovaikutusta ja keskustelua, jonka avulla 

voidaan tarkastella kehittämistoiminnan lähtökohtia, toimintatapoja ja toiminnan 

tavoitteita. Osallistuminen ja osallistaminen ovat lähellä toisiaan. Osallistamisella 

tarkoitetaan  sitä,  että  ihmisille  luodaan  mahdollisuuksia  osallistua  ja 

osallistumisella  näiden  mahdollisuuksien  hyödyntämistä.  Vaikka  osallistava 

toiminta  tulisikin  ulkopuolisten  henkilöiden  toimesta,  odotetaan  sen  johtavan 

siihen,  että  osallistettavat  henkilöt  osallistuvat  omasta  tahdostaan.  Toisaalta 

myös ne henkilöt, joita asia tai asiat koskevat, ovat oikeutettuja osallistumaan. 

(Toikko & Rantanen 2009, 89-91.)  

AVT-hankkeen  yhtenä  tavoitteena  oli  tarjota  nuorille  mahdollisuus  osallistua 

toimintaan  tekemällä  mahdollisimman  paljon  itse,  kuitenkin  osallistamalla  ja 

ohjaamalla toimintaa. Hankkeen vetäjällä oli tässä tärkeä rooli mm. koulutuksista 

ja  tapahtumista  tiedottamisen  sekä  järjestelyjen  suhteen.   AVT-hankkeessa 

osallisuudella on myös toinen ulottuvuus kuin nuorten osallistuminen toimintaan. 

Ohjausryhmän rooli osallistajana on toisaalta selvä, mutta ryhmä osallistujana 

antaa  toisen  näkökulman  työntekijöiden  roolista.  Ohjausryhmän  jäsenet 

osallistivat  hankkeessa  myös  toisiaan.  Ilman  ryhmän  tukea  olisi  osa 

ohjausryhmän  jäsenistä  saattanut  jäädä  hankkeesta  ulkopuolelle  jo 

alkumetreillä. 
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Ensimmäinen  hanketapahtuma  järjestettiin  Keuruulla  koulukeskuksen 

auditoriosalissa 16.-17.1.2009. Koulutustapahtumaan osallistui neljä (4) bändiä 

sekä  neljän  hengen  kuvausryhmä,  joka  taltioi  tapahtuman.  Nuoret  saivat 

rakentaa  ensin  pienempiä  PA-settejä  (äänentoistolaitteet)  ja  toisena  päivänä 

hieman isomman setin, jossa kiinnitettiin huomiota myös valotekniikkaan. Tätä 

isompaa  settiä  hyödynnettiin  illan  yleisötapahtumassa,  johon  saapuikin 

ennakko-odotuksista  poiketen  n.  140  henkilöä.  Illan  pääesiintyjä  oli 

Manufacturers  Pride  Jyväskylästä.  Tietenkin  ”meidän  omat  bändit”  soittivat 

musiikkiaan  ja  saivat  hyvää  kokemusta  yleisön  edessä  esiintymisestä. 

(Katajamäki 2008.)

Toinen vastaava koulutustapahtuma järjestettiin Virroilla 30.-31.1.2009. Paikalla 

oli ”omia bändejä” viisi (5) ja pääesiintyjänä Masquerage Alavudelta. Koulutus ja 

tapahtuman rakentaminen suoritettiin Keuruun tapahtuman mukaisesti nuorten 

voimin.   Virroilla  iltatapahtumassa  oli  n.  80  lipunmaksanutta  henkilöä. 

(Katajamäki 2008.) 

 

Ensimmäisenä vuonna toiminta keskittyi tekniikan rakentamiseen ja keikkailuun 

liittyvien asioiden opetteluun. Toisena ja kolmantena toimintavuotena keskityttiin 

enemmän  soittamiseen  ja  siihen  liittyvien  taitojen  hiomiseen.  Bändeillä  oli 

mahdollisuus tehdä myös demoja.

AVT-hankkeen  ohjausryhmä  päätti  kokouksessaan  19.2.2009  järjestää 

kesäfestarit,  jotka  kiertävät  paikkakunnalta  toiselle.  Ensimmäisten  festarien 

järjestämisvastuu  oli  Virtain  nuorisotoimella.  Tapahtuma  järjestettiin  Virtain 

Hiekkarannalla  6.6.2009.  Pääesiintyjänä  oli  Indica  ja  lisäksi  neljä  (4)  bändiä 

AVT-hankkeesta.  Kylmä  sää  verotti  jonkin  verran  osallistujamäärää,  mutta 

muuten  tapahtuma  onnistui  hyvin.  Jatkoa  ajatellen  päädyimme  siihen,  että 

emme  maksa  kalliita  nimekkäitä  esiintyjiä,  vaan  esiintyjinä  ovat  ainoastaan 

hankkeessa mukana olevat bändit. Seuraavan festarin järjestelyvastuu lankesi 

Keuruulle.  Valinta  suoritettiin  arpomalla.  Keuruun  ”kesäfestarit”  pidettiin 

26.3.2010 ja esiintyviä bändejä oli kahdeksan (8). Kolmas ja viimeinen festari 

arvottiin Töysän järjestettäväksi. Tuurissa nuorisoseurantalolla 8.4.2011 oli 
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esiintymässä hankkeessa mukana olleita bändejä.  Tapahtumasta valmistettiin 

video  ammattilaisten  toimesta.  Tämä  siksi,  että  saimme  koottua  laadullista 

materiaalia,  joka  toimii  näyttönä  kolmivuotisesta  hankkeesta  sekä  nuorille 

itselleen että kuntien nuorisotoimille ja päättäjille. (Katajamäki 2009.) 

Audiovisuaalista  Tajuntaa  Bändileiri  järjestettiin  Keuruun  nuorisotalo  Kipinällä 

13.-14.6.2009.  Leirillä  keskityttiin  instrumentti-  ja  bändiohjaukseen 

ammattilaisten  toimesta.  Hankkeessa  järjestettiin  myös  useita  bändi-iltoja  eri 

paikkakunnilla. Bändi-illoissa soitti muutama hankkeessa ollut bändi. Joissakin 

kunnissa, kuten esimerkiksi Virroilla, paikallinen bändi oli kutsunut Facebook’in 

kautta  hankkeen  ulkopuolisia  bändejä  soittamaan.  Virroilla  vieraili  tyttöbändi 

Hyvinkäältä.  Nuoret  olivat  yllättävän  aktiivisia  ottamaan  kontakteja  ympäri 

Suomen erilaisiin nuorten muodostamiin bändeihin. (Katajamäki 2009.)

Ääni-  ja  valolaitekoulutus  järjestettiin  Keuruun  Työväentalolla  olevan 

bänditapahtuman  yhteydessä.  Osallistujia  tämän  puolen  koulutukseen  oli 

ainoastaan  kolme  (3).  Nuoret  tutustuivat  ääni-  ja  valolaitteiden  käyttöön  ja 

asentamiseen  sekä  sähköpuolen  ongelmakartoitukseen.  Illan 

bänditapahtumassa  nuoret  saivat  vastuulleen  miksaus-  ja  valaistustehtävät. 

Tehtävät hoituivat mallikkaasti n. 230 katsojan ja kuulijan edessä. (Katajamäki 

2009.)

Hankkeen  kuluessa  huomattiin  tietynlaisen  yhteisöllisyyden  ja  osallisuuden 

lisääntyneen. Toisten kannustamisen ja myös toisilta saadun esimerkin ja tuen 

turvin  esiintymistilaisuuksista  tuli  hankkeen  edetessä  vapautuneempia  ja 

rennompia. Myös soittotaidot lisääntyivät hankkeen edetessä.

”Pistin  myös  merkille,  että  projektissa  mukana  olevat  nuoret 

kannustivat  bänditapahtumissa  hyvin  avoimesti  toisiaan 

esiintymisten aikana. Useimpien bändien soitto ja esiintymistaito 

kasvoi  aivan  selvästi  verrattuna  ensimmäiseen  vuoteen.  Tämä 

saattaa johtua siitä, että bändit pääsivät tapahtumassa tekemään
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keskinäistä vertailua ja tämä motivoi soittajia harjoittelemaan yhä 

enemmän.”  (Haastateltava 5 2011.) 

Ohjausryhmä  sai  hankkeen  myötä  koulutusta  Keski-Suomen  Opistolla 

Suolahdessa  17.4.2009.  Aiheena  oli  ”Mahdollistajien  osallisuuskokemus”. 

Koulutuksessa  keskusteltiin  osallistumisesta  ja  osallisuudesta.  Mietittiin 

osallistamisen  merkitystä  AVT-hankkeessa  mukana  oleville  nuorille.  Nuorten 

innostus  tapahtumien  järjestämiseen  ja  varsinkin  esiintymiseen  oli  selkeästi 

nähtävissä. Yhteishenki bändien kesken oli ”käsin kosketeltavaa”. Uskon, että 

hankkeen  vetäjän  ja  nuorisotyöntekijöiden  tuella  oli  merkittävä  vaikutus 

ilmapiiriin.

4.3 Hankkeessa mukana olevat kunnat 

Kuten edellä on todettu, AVT-hankkeessa oli mukana seitsemän kuntaa. Kolme 

kuntaa, Alavus, Töysä ja Ähtäri,  olivat  entisen Vaasan läänin alueelta,  kolme 

kuntaa,  Keuruu,  Multia  ja  Petäjävesi,  Keski-Suomen  läänin  alueelta  ja  yksi, 

Virrat,  entisen  Hämeen  läänin  alueelta.  Maantieteellisesti  kunnat  sijoittuvat 

melko  lähekkäin,  n.  50  km säteelle  toisistaan.  Poikkeuksen  tekee  välimatka 

Virtain ja Petäjäveden välillä, joka on 80 km. 

Seutukunnallisesti  kunnat  sijoittuvat  siten,  että  Virrat  kuuluu  Ylä-Pirkanmaan 

seutukuntaan, Alavus, Töysä ja Ähtäri Kuusiokuntien seutukuntaan, Keuruu ja 

Multia Keuruun seutukuntaan ja Petäjävesi Jyväskylän seutukuntaan.  

Kuntien  resurssit  ovat  erilaiset  niin  henkilöstön,  nuorten  määrän  kuin 

määrärahojenkin  suhteen.  Joissakin  kunnissa  panostus  nuorisotyöhön  on 

erittäin  vähäistä  sekä  henkilöstön  että  määrärahojen  suhteen.  Olen  pyytänyt 

kuntien nuorisotoimilta tietoja käytettävissä olevista resursseista. Asukasmäärät 

ja nuorten osuus väestöstä on ilmoitettu arvioina, sillä kuntien tiedot saattavat 

ajankohdallisesti poiketa toisistaan ja asukasluvut vaihtelevat joissakin kunnissa 

melkoisesti jopa vuoden sisällä.
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Alavuden kaupunki 

Alavuden  kaupunki  sijaitsee  eteläisellä  Etelä-Pohjanmaalla  ja  kuuluu 

Kuusiokuntien seutukuntaan. Alavus on seutukunnan keskus. Seinäjoki on lähin 

suurempi keskus ja sinne on matkaa n. 50 km. Jyväskylä, Vaasa ja Tampere 

sijaitsevat n. 150 km:n päässä Alavudelta. Asukkaita Alavudella on 9400, joista 

nuoria alle 29-vuotiaita on 3100. Alavudella on yksi vakituinen työntekijä sekä 

yksi  hanketyöntekijä.  Nuorisotoimen budjetin  loppusumma on 178 000 euroa. 

Nuorten asioista päättää vapaa-aikalautakunta.

Keuruun kaupunki 

Keuruun kaupunki kuuluu läntiseen Keski-Suomeen ja Keuruun seutukuntaan. 

Keuruu on myös läntisen Keski-Suomen keskus. Asukkaita Keuruulla on 10500, 

joista  alle  29-vuotiaita  on  2800.  Nuorisotoimella  on  kaksi  kokoaikaista 

työntekijää,  kolme  tuntipalkkaista  tilavalvojaa  ja  yksi  harjoittelija 

työmarkkinatuella.  Lisäksi  AVT-hankkeen  vetäjä  toimii  tuntipalkkaisena 

bändiohjaajana  ja  vetää  kitaran  tuunaus-  eli  uudistusprojektia  Mahisrahalla. 

Mahisraha on Nuorten Akatemian jakama tuki hankkeille, joissa on mukana 13 – 

17  –vuotiaita  vaikeassa  elämäntilanteessa  olevia  nuoria  (Nuorten  Akatemia 

2011). Määrärahoja Keuruulla on käytettävissä 175 980 euroa. Keuruun nuorten 

asioista päättää vapaa-ajanlautakunta.

Multian kunta  

Multian  kunta  sijaitsee  Suomenselän  eteläosassa,  kuuluu  Keuruun 

seutukuntaan  ja  Keski-Suomen  maakuntaan.  Multian  kunta  on  väkiluvultaan 

pieni. Asukkaita on 1890, joista alle 29-vuotiaita on 500. Työntekijöitä on yksi, 

vapaa-aikasihteeri.  Nuorten asioista päättää sivistyslautakunta.  Budjetti  (ilman 

sisäisiä vuokria) on 89 350 euroa.
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Petäjäveden kunta 

Petäjäveden kunta sijaitsee Keski-Suomessa noin 30 km Jyväskylästä länteen. 

Seutukunnallisesti Petäjävesi kuuluu Jyväskylän seutukuntaan. Petäjävedellä on 

asukkaita 4000, joista nuoria alle 29-vuotiaita on 1000. Nuorisotoimen resurssit 

pitävät  sisällään  yhden  nuorisotyöntekijän  ja  50 000  euron  määrärahan. 

Nuorisoa koskevista asioista päättää vapaa-ajan lautakunta. 

Töysän kunta 

 

Tuurin  kyläkaupasta  tuttu  Töysän  kunta  sijaitsee  Etelä-Pohjanmaan 

maakunnassa ja  kuuluu  kuusiokuntien  seutukuntaan.  Asukkaita  Töysässä  on 

3100.  Alle  29-vuotiaiden  nuorten  lukumäärää  en  saanut,  mutta  huomioiden 

kunnan koon sekä eläkeläisten osuuden väestöstä (26,1 %), on todennäköistä, 

että nuorten osuus väestöstä on alle 1000. Töysässä on yksi nuorisotyöntekijä, 

nuoriso-ohjaaja.  Määrärahoja  toimintaan  on  55 000  euroa.  Hallinnollisesti 

nuorten asiat kuuluvat sivistyslautakunnan alaisuuteen.

Virtain kaupunki  

Virtain kaupunki sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla, ”Hämeen huipulla”, kuuluen Ylä-

Pirkanmaan seutukuntaan. Asukkaita Virroilla on 7500, joista nuorten alle 29-

vuotiaiden  osuus  on  2000.  Nuorisotyöntekijöitä  on  yksi,  nuorisosihteeri. 

Määrärahoja nuorisotoimelle on budjetoitu 106 000 euroa. Nuorisotoimi kuuluu 

sivistyslautakunnan alaisuuteen. Lisäksi nuoriso- ja liikuntatoimi on yhdistetty ja 

liikuntasihteeri toimii nuoriso- ja liikuntaosaston esimiehenä. 

Ähtärin kaupunki 

Ähtärin kaupunki sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Suomenselän alueella ja kuuluu 

Kuusiokuntien seutukuntaan. Asukkaita Ähtärissä on 6500, joista nuorten alle 

29-vuotiaiden  osuus  on  2000.  Työntekijätilanne  on  Ähtärissä  kunnan  koon 

huomioiden melko hyvä. Nuorisotoimella on kolme vakituista työntekijää sekä 
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lisäksi  kolme  tuntityöntekijää.  Nuorisotoimen  budjetti  on  153 800  euroa. 

Nuorisoasioista päättää sivistyslautakunta. 

Mukana  olevat  kunnat  ovat  lähtökohdiltaan  ja  resursseiltaan  erilaisia. 

Pienemmissä kunnissa on pääsääntöisesti  vain  yksi  työntekijä.  Suuremmissa 

kunnissa, poikkeuksena Virrat, jossa on vain yksi työntekijä, on vähintään kaksi 

työntekijää ja lisäksi tuntipalkkaisia työntekijöitä lähinnä nuorisotilatoiminnassa.

Cederlöfin  (2004,  52-53)  mukaan  laadukas  nuorisotyö  on  paikallisesti 

tarkoituksenmukaista,  tavoitteellista  ja  tavoitettavissa.  Jatkuvuus  ja  pysyvyys 

ovat tärkeitä elementtejä, mutta nuorisotyössä tarvitaan myös nopeaa reagointia 

muuttuviin  olosuhteisiin  ja  nuorten  yksilöllisiin  elämäntilanteisiin.  Cederlöf 

mainitsee  myös  ”edes  kohtuullisen  laadun  edellytyksenä”  sen,  että  pienissä 

kunnissa olisi  vähintään yksi  kokoaikainen nuorisotyöntekijä ja lisäksi valvoja-

ohjaaja  tai  vähintään  ammattitaitoinen  nuoriso-ohjaaja,  jonka  ei  tarvitsisi 

keskittyä hallinnollisiin tehtäviin. 

AVT-hankkeessa mukana olevissa kunnissa edellä  mainitut  edellytykset  eivät 

kaikissa  kunnissa  täyty.  Joissakin  kunnissa  yksi  nuorisotyöntekijä  huolehtii 

hallinnollisista  tehtävistä,  toiminnan  toteuttamisesta  ja  nuorten  suorasta 

ohjaamisesta sekä valvonnasta nuorisotilatoiminnassa.  

5  AUDIOVISUAALISTA TAJUNTAA-HANKE YHTEISTYÖMUOTONA

5.1 Hankkeen hyödyt nuorisotyölle

Kehittämistoiminnalla on erilaisia tehtäviä. Ensimmäinen tehtävä on perustella 

mitä  tehdään  ja  miksi  tehdään.  Toiminnalla  täytyy  olla  määritelty  lähtökohta. 

Kehittämistoiminnan  kannalta  on  hyvä,  jos  tavoite  voidaan  määritellä  ja 

perustella  mahdollisimman  konkreettisesti.  Käytännössä  kehittämistoiminta 

rajataan  yleensä  yhteen  tai kahteen  tavoitteeseen.  Kehittämistoiminnassa  on 

huomioitava sen merkittävyys ja ajankohtaisuus. Merkittävyys voi toisinaan olla 
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pelkästään  sitä,  että  työntekijät  kokevat  työnsä  mielekkääksi  ja  asiakkaiden 

näkökulmasta palvelut paremmiksi. Tavoitteena on saada uusia näkökulmia ja 

käytäntöjä sekä jatkuvuutta normaaliin työhön. (Toikko ym. 2009, 56-58.) 

AVT-hankkeen  lähtökohta  oli  nuorten  bändiharrastuksen  lisääminen  ja 

syventäminen.  Syventämisellä  tarkoitan  tässä  sitä,  että  nuorille  tarjottiin 

koulutusta ja esiintymismahdollisuuksia oman soittoharrastuksen ja yhdessäolon 

lisäksi. Kuntarajojen rikkominen oli toinen merkittävä lähtökohta. Tämä on hyvin 

ajankohtaista  nykypäivänä,  kun  valtakunnallisesti  keskustellaan  kuntien  ja 

erilaisten  toimintojen  yhdistämisestä.  Uudet  käytännöt  yhteistyössä 

naapurikuntien kanssa ovat tervetulleita nuorisotyön kentälle. Nuorisotyöntekijät 

kokivat  kokoukset  mielekkäiksi,  sillä  niissä  voitiin  keskustella  AVT-hankkeen 

lisäksi laajemmin nuorisotyöstä ja – toiminnasta.

Ensimmäinen  teemakysymys  oli  ”Onko  hankkeesta  ollut  apua  tai  hyötyä  ns. 

normaalin nuorisotyön pyörittämiseen”? Normaalilla nuorisotyöllä tarkoitan tässä 

yhteydessä kaikkea muuta nuorisotoimintaa kuin bänditoimintaa, vaikka sekin 

on sisältynyt useiden kuntien normaaliin toimintaan jo vuosikymmeniä. Erityisesti 

Alavudella ja Keuruulla on bänditoiminnalla pitkät perinteet.  

”Tää on tuonu  lisäarvoo  nuorisotyöhön  ja  väitän,  että  tietenkin 

jotain  tästä  olis  toteutunu ilman tätä  hankettakin,  mutta  tää  on 

tuonu  niinku  sitä  jotain….lisää….ja  varmaan  nuorisotyölle 

semmosta  niinku  arvonnousua  ja  lisää  julkisuutta  yhteistyön 

kautta. Tää on kuitenki ollu uutta tälle toiminnalle.” (Haastateltava 

1 2011.) 

AVT-hankkeen alkuvaiheessa pidettiin lehdistötilaisuus Keuruulla. Juttuja saatiin 

isoin  otsikoin  Keskisuomalaiseen,  Aamulehteen  sekä  hankekuntien  alueella 

ilmestyviin paikallislehtiin. Paikallislehdet ovat julkaisseet kirjoituksia myös AVT-

hankkeen eri paikkakunnilla tapahtuvista bänditapahtumista. Julkinen näkyvyys 
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nuorten  harrastustoiminnassa  tuo  aina  jonkin  verran  lisäarvostusta  suuren 

yleisön silmissä, joskin se mielestäni on usein hyvin lyhytaikaista. 

”…ilman tätä hanketta tätä ei  varmaan olis siinä laajuudes tätä 

toimintaa. Siinä alussa oli meiltä bändiä mukana mutta nyt ei sitte 

loppuosassa ollu, että….mutta ei sen takia kannata jäähä pois, ku 

täs oli muutaki sitä juttua ja jos on tarkotus ollu laajentaa niin on 

sitten tarjottavaa”. (Haastateltava 3 2011.) 

”Hanke  on  tuonu  uutta  sisältöä  nuorisotyön  kenttään.  Näillä 

työntekijäresursseilla  ja  näin  spesiaalia  aihealuetta  ei  olis  ollu 

millään  mahdollista  toteuttaa  ilman  hanketta”.  (Haastateltava  4 

2011.)

 

”Joo. Bänditoimintaahan on jonkin asteisena ollu koko ajan, mutta 

että tota tässä justihin niinku se kuntien ylittävä toiminta…ne on 

saanu esiintymismahdollisuuksia ihan toisella tapaa ja vieny sitä 

harrastusta pitemmälle.” (Haastateltava 6 2011.) 

Eri paikkakunnilla järjestettävät bändi-illat ovat tuoneet nuorille mahdollisuuksia 

esiintymistilaisuuksiin. Nuorisotiloissa tai vastaavissa paikoissa on bändi-iltoina 

esiintynyt  muutama hankkeessa mukana ollut  bändi,  esimerkiksi  Alavuden ja 

Keuruun bändejä  yhdessä.  Virroilla  toteutettiin  pääasiassa  nuorille  suunnattu 

Uuden Vuoden vastaanottotilaisuus 2009, jonne kutsuttiin Virtain oman bändin 

lisäksi Alavudelta yksi bändi. Virtain bändipojat innostuivat myös järjestämään, 

nopealla  aikataululla,  nuorten  bändikatselmuksen  Virtain  Juhannusjuhlien 

yhteyteen  kesällä  2010.  Tähän  tapahtumaan  bändit  ”värvättiin”  Facebookin 

kautta  aktiivisen  hankkeessa  mukana  olleen  jäsenen  välityksellä.  Yhteistyö 

nuorten  osalta  on  siten,  ainakin  esiintymisien  suhteen,  laajentunut  AVT-

hankeessa mukana olevien kuntien ulkopuolelle.  

Cederlöf  (2007,  57)  on  todennut  nuorisotoimia  koskevien  kyselytutkimusten 

pohjalta nuorisotyön arvostuksen olevan valtakunnallisesti vähäistä. Tulokset 
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ovat  osittain  tulkinnanvaraisia,  eikä  voida  suoraan  sanoa,  onko  kyseessä 

nuorisotoimen  edustajien  omakohtainen  kokemus  ja  näkemys  vai  todellinen 

arvostuksen  taso.  Vain  joka  toisessa  kunnassa  nuorisotyö  määritellään 

peruspalveluksi.  Valtiontilintarkastajien  kertomuksen  mukaan  ”nuorisotyö  on 

peruspalvelu, mikä edellyttää valtiolta ja kunnilta näkemystä työn tärkeydestä ja 

välttämättömyydestä.”  

Nuorisotyön  arvostuksesta  puhuminen  on  usein  vaikeaa  nimenomaan 

nuorisotyöntekijöille.  He  saattavat  todeta  ”juhlapuheissa”,  että  nuorisotyötä 

arvostetaan,  mutta  muissa  yhteyksissä  tuodaan  esille  arvostuksen  ongelma. 

Omat tunteet ja ajatukset saattavat heijastua nuorisotyöntekijöiden vastauksista. 

Ne voivat perustua omakohtaiseen kokemukseen ja tunteeseen, uskomuksiin tai 

toiveisiin  toisenlaisesta  tilanteesta  ja  arvostuksesta.  Toisaalta  on  vaikea 

myöntää,  että  oma  tehtäväkenttä  tai  vastuualue  ei  saa  arvostusta  ja 

merkityksellisyyttä muiden silmissä. (Cederlöf 2004, 73.) 

Cederlöf (mt., 335) on tutkinut pienten kuntien nuorisotyötä. Monissa kunnissa 

lautakunnat  ovat  monialaisia  sivistyslautakuntia,  joiden  alueeseen  kuuluivat 

nuorisotoimen  lisäksi  esimerkiksi  koulu-,  liikunta-,  kulttuuritoimi  ja  kirjasto. 

Nuorisotyöntekijän suhde lautakuntaan oli ongelmaton mutta myös passiivinen. 

Eniten  huomiota  saanut  asia  oli  budjetin  laadinta.  Vaikka  nuorisotoimen 

määrärahatoiveita olisi perusteltu hyvin, ei lisärahoitusta yleensä tullut. Tähän oli 

vaikuttamassa  lautakunnan  lisäksi  ylemmät  kuntakohtaiset  päätökset  ja 

päättäjät.  Lisäksi  nuorisotyöntekijät  kokivat,  ettei  lautakuntien  jäsenillä  ollut 

riittävästi  tietoa  tai  kiinnostusta  nuorisotyötä  kohtaan.  Toisaalta  aikaisempia 

nuorisolautakuntia  ei  välttämättä  kaivattu  takaisin,  sillä  ne  saatettiin  kokea 

passiivisiksi ja sisäänpäin kääntyneiksi.

Miksi  nuorisotyön arvostus nousee nuorisotyöntekijöiden keskusteluissa lähes 

aina  esille?  Tämä  osoittaa  mielestäni  hyvin  sen,  miten  nuorisotyöntekijät 

alueellamme  kokevat  nuorisotyön  arvostuksen.  Nuorten  asiat  nousevat 

voimakkaammin  esille  juuri  ennen  kunnallisvaaleja,  mutta  jäävät  usein 

”tärkeämpien asioiden” jalkoihin. Voimavarojen riittämättömyys on myös osoitus 
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arvostuksen  puutteesta.  Yhteistyö  naapurikuntien  kanssa  tuo  osaltaan 

useamman  äänen  ”huutamaan  nuorten  puolesta”.  Hankkeemme  näkyvyys 

laajasti  lehdistössä  on  tuonut  lisää  arvostusta  ainakin  nuorten  vanhemmilta 

tulleiden kommenttien myötä. He olivat iloisia, että tällainen hanke käynnistettiin 

ja,  että  nuorisotoimet  panostavat  nuorten  bänditoimintaan  ja 

musiikkiharrastukseen.  Koulutuksellinen  toiminta  koettiin  erittäin  tervetulleena 

lisänä esiintymismahdollisuuksien rinnalla. 

AVT-hankkeeseen  liittyvä  nuorten  koulutus  koettiin  tärkeäksi  myös 

ohjausryhmässä.  Koulutuksen  kautta  saatiin  nuorille  tuntumaa  tapahtumien 

järjestämisen  kokonaisuudesta  sekä  siitä,  miten  tärkeää  on  ”hallita  homma”, 

soittamisen lisäksi myös muu toiminta, että tapahtuma onnistuu.

Hankkeen koulutuksellinen osuus ei olisi onnistunut ilman vetäjän ammattitaitoa 

ja paneutumista nuorten bändiharrastukseen. Nuorisotyöntekijöiden ammattitaito 

ei  olisi  välttämättä  riittänyt  etsimään  mm.  sopivia  (ja  edullisia)  kouluttajia 

hankkeeseen. Ei olisi myöskään ollut riittävästi ammattitaitoa nähdä, minkälaisia 

koulutuksia on järkevää järjestää.  

”Tuskin  oltais  järjestetty.  Kyllä  ne  olis  jääny  järjestämättä  ne 

koulutukset ainaki.” (Haastateltava 2 2011.) 

”Sillä tavalla, että se oma sektori on kapee… tai ei niin kapeekaa, 

mutta ilman tätä hanketta tätä ei varmaan olis siinä laajuudes tätä 

toimintaa.” (Haastateltava 3 2011.) 

Koulutustilaisuudet  ovat  saaneet  positiivista  palautetta  myös  mukana  olleilta 

nuorilta.  He ovat saaneet paljon sellaista oppia ja tietoutta,  mikä ei  olisi  ollut 

mahdollista  ilman  tätä  hanketta.  He  ovat  ymmärtäneet,  että  pelkkä 

”autotalliharjoittelu” ei riitä, jos asettaa tavoitteet korkeammalle ja haluaa esiintyä 

yleisölle. 
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5.2 Hankkeen huonoja puolia 

Mitkä ovat olleet AVT-hankkeen huonoja puolia? Haastateltavien tuntui olevan 

vaikea löytää AVT-hankkeesta huonoja puolia.  Muutamia pieniä asioita,  jotka 

voidaan luokitella huonoiksi puoliksi, kuitenkin lopulta löytyi. 

”Mä  en  ainakaa  pysty  sanomaan  niinku  mitään  konkreettista 

huonoa  puolta..tai  jos  sit  sen  haluis  määritellä  niinku  huonoksi 

puoleksi, että Keuruu on hanketta niinku hallinnoinu, niin onhan 

se  tuonu  töitä  semmosena  lisämausteena  tai  lisähöysteenä 

mutta…mutta  tota  niin  …niin,  sit  siitäkää oo ny pitäny stressiä 

ottaa,  että  se  on  menny siinä  sivujuonteena  ja  …ja  siinä  sitte 

muitten töitten ohella”. (Haastateltava 1 2011.) 

”No ei muuta tietysti ku hanke loppuu aina niin ainahan sitä sitte 

aattelee, että kuinka se jatkuu että…mun mielestä täs on kuitenki 

se,  että  on  saanu  niitä  kontakteja  nämä  bändit  luotua  jonkun 

verran, että keikkaa pukkaa…pukkaa varmaan jälkeenkin päin…

sitte ku hanke loppuu niin jää vähä, että oliko se ny sitte tässä”. 

(Haastateltava 2 2011) 

Nuorisotyössä, kuten muussakin kunnallisessa työssä, on meneillään tuhansia 

projekteja. Projektit ovat usein lyhytjännitteisiä ja projektin tuloksia ei välttämättä 

siirretä  pysyviin  toimintoihin.  Osa  projekteista  on  toteutettu  hyödyntäen 

pelkästään  projektirahoitusta,  eikä  varsinaiseen  toiminnan  kehittämiseen  ole 

kiinnitetty huomiota. Rahoitusehdot on tiukasti määritelty, eikä niitä saa käyttää 

pysyviin perustehtäviin. (Cederlöf 2007, 28-29.)  

Hankkeilla on yleensä palkattu työntekijä, joka keskittyy pelkästään kyseiseen 

hankkeeseen, sen läpiviemiseen, talouteen ja kehittämiseen. AVT-hankkeeseen 

palkattiin hanketyöntekijäksi musiikkialan ihminen, jonka tuntemus varsinaisesta 

nuorisotyöstä oli, ainakin aluksi, melko vähäinen. Koska Keuruun kaupunki 
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hallinnoi  hanketta,  oli  luonnollista,  että  se  työllisti  enemmän  Keuruun 

nuorisotyöntekijöitä  kuin  muita.  Kokenut  työntekijä  ei  tosi  pitänyt  tehtävää 

suurena.

Hankkeiden luonne on se, että niillä on alku ja loppu. Se, miten toiminta jatkuu 

hankkeen jälkeen, on hyvin paljon kiinni niistä henkilöistä, jotka hankkeessa ovat 

olleet  mukana. Yhteydenpito  esimerkiksi  bändien välillä  ei  tarvitse vetäjää tai 

organisoijaa.  Nuoret  voivat  hyödyntää  saamiaan  kontakteja  jatkossakin 

erilaisten hankkeessa muodostuneiden yhteydenpitokeinojen avulla. Facebook 

ja matkapuhelimet ovat osoittautuneet hyvin käyttökelpoisiksi välineiksi nuorilla. 

Käsittelen  tarkemmin  hankkeen  jälkeistä  toimintaa  kappaleessa  5.5  ”Mitä 

hankkeen jälkeen”.

 

”No mä voisin mainita semmosen tota…musiikin sisällön puolesta 

hieman kapea sektori  tuli  näissä  bändeissä,  jotka  tuli  mukaan. 

Olis  kaivannu  vähä  sitä  kevyempääkin  musiikkia  ja  jotain 

erilaisuutta…hip  hop,  rap,  pop  genre…et  soli  ny  tätä  raskasta 

musiikkia suurelta osin tota ja..  jotaki…mut se nyt  ei  ole niinku 

hankkeen  vika  se  musiikki  mitä  tuli,  vaan  tää  nyt  oli  sellasta 

trendikästä ja makuasia ehkä. Kovaa rokkia ikäni  kuunnelleena 

tota  ..mutta  sitte  sitä…oppinu,  että  on  muitaki  musiikin  lajeja”. 

(Haastateltava 5 2011.) 

AVT-hankkeessa oli tärkeintä saada nuoret mukaan toimintaan, järjestää heille 

koulutusta  sekä  soitannollisesti  että  tapahtuman,  nimenomaan 

bänditapahtuman,  järjestämisestä.  Tässä  mielessä  tavoitteeseen  päästiin, 

vaikka  mukana  olevat  bändit  edustivatkin  pääasiallisesti  raskasta,  metalli-  ja 

hevimusiikkia.  

Mielestäni eräs huono puoli  oli  se, ettei aika riittänyt  paneutumaan hankkeen 

monipuoliseen tarjontaan riittävästi.  Nuorten  aktivoiminen olisi  ainakin  omalla 

kohdallani voinut olla tehokkaampaa. Virroilta oli hankkeessa mukana vain yksi 

bändi vaikka tiedän, että kokoonpanoja kyseisessä ikäryhmässä on useampia. 
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Yhteistyö  vaatii  resursseja  eli  täytyy  olla  aikaa  tai  riittävästi  henkilöstöä 

paneutumaan toimintaan.

Cederlöf  (2007,  124)  tuo  teoksessaan  ”Nuorisotoimet  rakennemuutoksen 

kynnyksellä”  esiin  yhteistyön  vaativuuden.  Yleisesti  ottaen  yhteistyö  sujuu 

paremmin  suurilla  paikkakunnilla.  Hyvin  toteutettuna  yhteistyö  voi  tehostaa 

toimintaa ja säästää osallistujien voimavaroja. Yhteistyö vaatii  kuitenkin oman 

panostuksensa niiltä henkilöiltä, jotka siinä ovat mukana. Perustehtävät vievät, 

varsinkin pienissä kunnissa, niin paljon aikaa, että yhteistyö ja sen kehittäminen 

eivät välttämättä helpota henkilöstön tilannetta. 

”Välillä  on  tuntunu  siltä,  että  jäämmekö  ns.  oppositioon? 

Tulevaisuudessa  hanketyöntekijän  näkyvyys  ja 

tapahtumatoiminnasta  tiedottaminen  ja  toiminnan  tuominen 

kaikkiin  hankekuntiin  sais  olla  tasavertaista.”  (Haastateltava  4 

2011.)

Yhteistyö  on  monimutkainen  vuorovaikutustilanne.  Vaikka  ryhmämme 

pääasiallisesti toimi hyvässä yhteisymmärryksessä, nousi tiedon kulun suhteen 

esiin puutteita. Toiset kokivat tiedottamisen olevan hidasta. Ellei ollut mukana 

kokouksessa,  saattoi  tieto  tapahtumista  ja  niihin  liittyvistä  asioista  tulla 

myöhässä,  jolloin  ei  ollut  riittävästi  aikaa  markkinointiin.  Monet  toiminnot 

kompastuvat  tiedottamiseen,  vaikka  nykyaikana  se  on  melko  helppoa 

tietokoneiden avulla. Tietokone ei kuitenkaan toimi itsestään vaan sen takana on 

ihminen omine ajatuksineen. Monissa tapauksissa itse toiminnan tai tapahtuman 

järjestäminen vie niin paljon aikaa ja ajatuksia, ettei muista kiinnittää huomiota 

tiedottamiseen.  Tapahtuman  onnistumisen  kannalta  tiedottaminen  tarpeeksi 

ajoissa  ja  riittävästi  on  kuitenkin  erittäin  tärkeää.  Erotan  tässä  yhteydessä 

toisistaan tiedottamisen ja markkinoinnin vaikka ne liittyvät läheisesti toisiinsa. 

Tämä siksi, että tarkoitan tässä tiedottamisella tiedon kulkua ohjausryhmän ja 

vetäjän  välillä  ja  markkinoinnilla  tiedottamista  ulospäin,  lähinnä  tapahtumiin 

osallistuvalle  yleisölle.  Markkinointi  vaatii  oman  aikansa.  Nuorten  kanssa 

toimiessa ei riitä, että ilmoitetaan tapahtumasta lehdessä viikkoa aikaisemmin. 
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Nuoret  tarvitsevat  aikaa  ”puskaradiotoimintaan”  ja  sopimiseen  siitä,  että 

osallistuvat yhdessä tapahtumaan. 

5.3 Hankkeen vaikutus nuorisotoimen resursseihin 

Kuten edellä kuntia kuvaavassa osiossa on todettu, resurssit vaihtelevat suuresti 

kunnittain. Kolmantena teema-aiheena oli: Onko hanke vaikuttanut resursseihin 

eli  henkilöstöön  ja  määrärahoihin?  Keuruun  kaupunki  oli  ainoa  kunta,  jossa 

hanketta  varten  budjetoitiin  erikseen lisää  rahaa.  Muissa  kunnissa  tarvittavat 

määrärahat kerättiin muilta menokohdilta, kuten esimerkiksi toimistotarvikkeista. 

”Meillä  ainaki  selkeesti  voi  kyllä  ihan  oikeesti  sanoa,  että  toi 

Karin…Kari  siis totta kai..että on projektilla oma työntekijä, joka 

vetää tätä kuntayhteistyötä, että eihän tämmöstä olisi tapahtunu, 

jossei sillä olis ollu työntekijää.” (Haastateltava 1 2011.) 

”No resurssit, niinku henkilöstö, on tullu Karin kautta. se on niinku 

siinä ja varsinaisesti määrärahat,,,niin, niitä ei oo tullu lisää mutta 

ne  kaivetaan  sit  sieltä  tarpeen  mukaan…budjetista…” 

(Haastateltava 3 2011.) 

 

Projektipäällikön tehtävänä on huolehtia siitä, että projektin suunnittelu, toteutus, 

budjetti ja lopputulos vastaavat projektille asetettuja tavoitteita. Projektipäällikön 

hyviä ominaisuuksia ovat päämäärätietoisuus ja tarkkuus, hyvä itsetunto ja kyky 

johtaa  ihmisiä,  hyvät  neuvottelutaidot  ja  esiintymiskyky,  uskallusta  puuttua 

asioihin  ja  uskallusta  sanoa  myös  ”ei”  sekä  taito  kohdata  epäonnistumisia. 

(Kettunen 2003, 29-31.) 

Kettusen (2003, 117) mukaan projektilla tulee olla projektiryhmä tai ohjausryhmä 

riippumatta  siitä  kuinka  paljon  henkilöstöä  on  irrotettavissa  projektiin. 

Valvonnalla  varmistetaan  mm.  projektin  toteutuminen  suunnitellussa 

aikataulussa.  
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Vetäjä oli AVT-hankkeessa avainasemassa. Kuntien nuorisotyöntekijöillä ei olisi 

ollut  mahdollisuutta  irrottautua  muista  tehtävistä  vetämään  usean  kunnan 

muodostamaa  hanketta.  Vetäjä  oli  vastuussa  koulutuksien  ja  tapahtumien 

järjestämisestä.  Hän  teki  työtään  tiiviissä  yhteistyössä  AVT-hankkeeseen 

osallistuneiden nuorten  kanssa.  Ohjausryhmällä  oli  toki  ”langat  käsissään”  jo 

taloudellisten  kysymysten  vuoksi.  Ohjausryhmä  antoi  toiminnalle  raamit  ja 

suuntaviivat, joiden mukaisesti toimittiin.  

”Pojat on hoitanu itte sillai että mä en oo välikätenäkää ollu, että 

pojat on niin fiksuja, että ne osaa itte toimia ja ottaa yhteyttä ja sä 

otat suoraan nuoriin ja tosi niinku, ei oo tarvinnu tällä tavalla, että 

”pitää vielä soittaa”, että se on niinku sillai helpottanu aika palio. 

Kyllä nää koulutukset on kans hyviä, ku itte on miettiny, jos pitääs 

koulutusta  järiestää,  niin  se  on  hoitunu  tätä  kautta”. 

(Haastateltava 2 2011.)  

 

Hankkeessa, on se sitten mikä hanke tahansa, on erittäin tärkeää, että vetäjällä 

on tietoa ja taitoa viedä hanketta eteenpäin. AVT-hankkeen ohjausryhmässä ei 

vetäjän  lisäksi  ollut  ketään  sellaista  henkilöä,  jolle  bänditoiminta,  bändissä 

soittaminen  ja  siihen  liittyvät  äänentoistolliset  asiat,  setin  kokoaminen  jne., 

olisivat  olleet entuudestaan tuttuja.  Hyviä  musiikin kuuntelijoita he kyllä  olivat 

kaikki. Ilman vetäjän panosta hanke ei olisi onnistunut tai se olisi jäänyt pieneksi 

”pintaraapaisuksi.”   Hankkeen  vetäjän  järjestämät  koulutustilaisuudet  nuorille 

bändiharrastajille olivat erittäin hyviä.  Koulutuksiin vetäjä oli  hankkinut itsensä 

lisäksi ammattitaitoisia muusikoita opettamaan bändeissä soittavia nuoria. Heillä 

oli mahdollisuus keskustella keikkailusta yleensä ja kuulla tämän ihannoimansa 

toiminnan  varjopuolista,  muun  muassa  pitkistä  ja  raskaista  päivistä  ja  öistä. 

Keikkailu  tapahtuu  yleensä  illalla  ja  kestää  myöhään  yöhön.  ”Kamojen” 

kasaaminen ja autoon lastaaminen tapahtuu vasta keikan jälkeen. Kotimatkalle 

päästään lähtemään joskus aamuyöstä. Mikäli tekee vielä jotakin muuta työtä tai 

käy koulua, kuten hankkeemme nuoret, voivat päivärytmit heittää melkoisesti.
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AVT-hankkeen  ohjausryhmässä  tuli  usein  esille  työssä  jaksaminen. 

Ohjausryhmän jäsenet ovat kokeneet hankkeessa mukana olemisen ja yhteiset 

kokoukset  voimaannuttavina.  Muutaman  kohdalla  mahdollisuus  kouluttautua 

uudelleen  ja  päästä  toisenlaisiin  töihin  oli  selkeästi  tavoitteena.  Kunnissa  oli 

todettavissa  arvostuksen  puute,  joka  vie  usein  työntekijät  stressitilanteeseen. 

Suuret odotukset ja vaatimukset yhdistettynä liian pieniin resursseihin ei toimi. 

Tehtäviä  jää  suorittamatta  tai  sitten  kaikki  yritetään  suorittaa  ainakin  jollakin 

tasolla, jolloin ei välttämättä voida puhua laadukkaasta nuorisotyöstä. Käsittelen 

työssä  jaksamista  ja  siihen  liittyviä  asioita  paremmin  luvussa  5.4.  ”Miten 

nuorisotyöntekijät kokivat yhteistyön toimineen”. 

Pienten  kuntien  nuorisotyöntekijät  kärsivät  usein  psyykkisestä 

kuormittavuudesta,  joka  liittyy  työntekijän  asemaan  ja  nuorisotyön  yleiseen 

arvostukseen. Nuorten, aktiivisten nuorisotyöntekijöiden panostusta työhönsä ei 

arvostettu, mikä voi johtaa työstä irtisanoutumiseen. (Cederlöf 2004, 357.) 

Vetäjän rooli  oli  hankkeessamme erittäin  vahva.  Nuorisotyöntekijöiden ei  itse 

tarvinnut  huolehtia  esimerkiksi  koulutuksien  järjestelyistä.  Ne  olivat 

pääasiallisesti vetäjän vastuulla. Hanke eli tavallaan omaa elämäänsä vetäjän ja 

nuorten  kesken.  Toki  tarvittiin  apua  tilaisuuksien  tai  tapahtumien  paikkojen 

varaamisessa,  vuokraamisessa,  ilmoittelussa  ja  muissa  tämän  kaltaisissa 

tehtävissä,  varsinkin,  jos  tapahtumat  olivat  jossakin  muualla  kuin  vetäjän 

kotipaikkakunnalla.  Päällimmäisenä ajatuksena ohjausryhmän jäsenillä  oli  se, 

että hankkeen ansiosta on saatu myös henkilöstöresursseja toiminnalle vetäjän 

myötä.

5.4. Miten nuorisotyöntekijät kokivat yhteistyön toimineen 

Toikko  &  Rantanen  (2009,  98-99)  toteavat  Kotteriin  (2002)  viitaten,  että 

toiminnan  kehittämisessä  tulisi  edetä  asioiden  näkemisestä  tunteisiin.  Vasta 

sitten kehittäminen voi muodostua muutokseksi. Toimijoiden tulee osallistua 
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kehittämistoimintaan  omien  ajatusten  ja  kokemusten  kautta  sekä  jakaa  niitä 

vuorovaikutuksessa  toisten  osallistujien  kanssa.  Avoin  keskustelu  ja 

mahdollisuus esittää erilaisia näkökantoja voi  edistää hankkeen tai  toiminnan 

toteutumista.

”Kyllä  täytyy  kyllä  sanoa,  että  ne  palaverit,  ohjausryhmän 

palaverit,  niin ne on kyllä varmasti,  ne missä minä oon päässy 

olemaan mukana, ne on ollu sellasia, että kyllä siel on terapioitu 

muutakin ku tätä hanketta, että kyllä tää on ollu aika tärkee meille 

työntekijöille.  Että  me  on  päästy  purkamaan  sielä…täähän  on 

yhdenlaista työnohjausta ja työssä jaksamista ja sitä, että hei… 

että on tahkottu yksin tätä työtä kunnissa niin paljon, että on ollu 

sillä lailla ihan oikeesti henki ja reikä ja tuskimpa me oltais, väitän, 

tiättekö, sillä lailla ihan oikeesti toistemme kanssa jos tätä ei ois 

ollu…tätä ohjausryhmää esimerkiksi”. (Haastateltava 1 2011.) 

”Tosiaan,  kun  ne  asiat  nyt  kuitenkin  on  kaikilla  samanlaisia, 

tietysti nuoriso on vähä erilaista ku toisella paikkakunnalla mutta 

eikö nuoret oo kuitenkin nuoria ja samojen asioitten kans niinku.” 

(Haastateltava 2 2011.) 

”Ohjausryhmän kokoukset  on ollu  rentoja  ja  usein  oon tuntenu 

näissä  yhteisissä  tapaamisissa  hyviä  työnohjauksellisia 

elementtejä. Yhteistyö siis jatkukoon”. (Haastateltava 4 2011.)

Cederlöfin (2004, 62) tutkimuksessa nuorisotyön haasteista pienissä kunnissa 

nousi  voimakkaasti  esille  vuorovaikutus  henkilösuhteiden  kautta.  Yhteistyön 

koettiin sujuneen hyvin, jos ”henkilökemiat” toimivat.   

Työnohjaus 

Työnohjaus  tapahtuu  yleensä  koulutetun  työnohjaajan  avulla.  Ohjauksessa 

paneudutaan omaan työhön ja rooliin työyhteisössä kysymysten, kokemusten ja 
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tunteiden  tulkinnan  kautta.  Työnohjausta  käytetään  usein  työssä  jaksamisen 

apuvälineenä. Ohjaus on yleensä ryhmätoimintaa, jossa saman ammattialan tai 

työpaikan  eri  yksiköiden  edustajat  pohtivat  suhdetta  omaan  työhön  liittyviin 

kysymyksiin ja ongelmiin. Työnohjauksen tarkoituksena on saada työnohjaajan 

avulla  henkilöitä  löytämään  omia  ratkaisuja  pulmiinsa.  Työnohjaus  on 

”henkireikä” siinä mukana oleville työntekijöille. (Suomen työnohjaajat 2011.) 

Työnohjaus on syntynyt  vaativaa asiakastyötä tekevien sosiaalityön, kirkon ja 

terapeuttisen hoitotyön työntekijöiden keskuudessa. Aluksi työnohjaus tapahtui 

kokeneemman  työntekijän  kollegallensa  antamana  opetuksena  ja  muistutti 

perehdyttäjän  tai  mentorin  toimintaa.  Työnohjaus  on  vähitellen  muotoutunut 

jatkuvan  ammatillisen  kasvun  ja  työn  laadullisen  kehittämisen  välineeksi. 

Samalla  työnohjaajan  rooli  on  muuttunut  ammatillisen  pohdinnan 

ammattilaiseksi.  Työnohjaajalla  tulee  olla  kyky  auttaa  ohjattavia  työn 

kuormittavuuden  säätelyssä,  vaikeiden  asiakastilanteiden  käsittelyssä  sekä 

ammatillisen  kehityksen  edistämisessä.  Työnohjaus  on  aina  joko  kahden  tai 

useamman  ihmisen  vuorovaikutusta,  jonka  tarkoituksena  on  päästä  yhteisiin 

päämääriin. (Alhanen, Kansanaho, Ahtiainen, Kangas, Soini & Soininen 2011, 

15-23.)

Työnohjauksen  vertailua  muihin  valmennus-  ja  tukimuotoihin

Työnohjauksella  on  yhteisiä  piirteitä  ammatilliseen  lisäkoulutukseen, 

konsultointiin,  mentorointiin,  valmennukseen  ja  terapiaan,  mutta  se  ei  ole 

suoranaisesti mitään edellä mainituista. Koulutuksesta työnohjaus eroaa siinä, 

että työnohjauksella ei ole täsmällistä asiasisältöä, joka lisäisi tietoja ja taitoja 

joillakin ennakolta sovituilla aihealueilla. Konsultoinnin suhteen työnohjaus eroaa 

siinä, ettei ole ennalta määrättyä tavoitetta, mistä tehdään analyysia ohjattavien 

työnteosta.  Työnohjaus  voidaan  edelleen  tilata  kokeneemmalta  työntekijältä, 

jolloin  työntekijä  saa  mentorilta  arvokasta  tietoa  osaamisen  ja  kokemuksen 

myötä.  Tämä  voi  toisaalta  olla  haitallista,  jos  ohjattava  kokee  mentorin  liian 

auktoriteettisena  ja  toimii  kirjaimellisesti  hänen  ohjeidensa  mukaisesti. 

Työnohjauksella on läheisiä piirteitä valmennuksen kanssa. Molemmat 
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keskittyvät välittömään työtilanteeseen ja henkilökohtaiseen oppimisprosessiin. 

Valmennuksessa  asetetaan  kuitenkin  heti  alussa  määritellyt  tavoitteet,  joihin 

pyritään.  Työnohjaus  on  monipuolisempaa  ja  joustavampaa  tilanteiden 

muuttuessa.  Yhtäläisyys  terapiaan  on  olemassa,  kun  työntekijä  tuo  esille 

henkilökohtaisia  asioita,  mielikuvia  ja  tuntemuksia.  Tätä  tapahtuu  enemmän 

yksilötyönohjauksessa kuin ryhmäohjauksessa. Työnohjaajan tehtävä on auttaa 

ohjattavaa miettimään, miten henkilökohtaiset asiat vaikuttavat ennen kaikkea 

työntekoon. (Alhanen ym. 2011, 15-23.)

Tunteet  vaikuttavat  voimakkaasti  työhyvinvointiin.  Johtajatasolla  kiinnitetään 

huomiota tuloksiin ja toiminnan tehokkuuteen. Jatkuvat muutokset työelämässä 

ja -ympäristössä tuloksellisuuden vaatimusten rinnalla aiheuttavat työntekijöille 

stressiä ja loppuun palamista. Tunteet vaikuttavat ajattelun lisäksi ihmisen koko 

kehoon.  Hyvään  lopputulokseen  pääseminen  edellyttää  siis  ihmisen 

kokonaisvaltaista  huomioimista,  johon vaikuttavat  tunteiden ja järjen yhteistyö 

sekä  ajattelun  ja  kokemuksen  hyväksyminen.  Myös  kielteiset  tunteet  tulisi 

hyväksyä  osana  prosessia.  Kielteiset  tunteet  nousevat  pintaan,  kun  ihminen 

kokee  menettäneensä  hallinnan  suhteessa  työhön  ja  muutoksiin.  (Juuti  & 

Virtanen 2009, 137.)

AVT-hankkeen  ohjausryhmän  palaverit  olivat  hyvin  vuorovaikutuksellisia  ja 

toiminta kokonaisuudessaan sujui hyvässä yhteishengessä. Kaikilla osallistujilla 

oli mahdollisuus tuoda omia ajatuksiaan esiin, koskivat ne sitten AVT-hanketta 

tai  jotakin  muuta  nuorisotoimen  ajankohtaista  asiaa.  Kuten  haastateltava  1 

sanoi,  kokoukset  ovat  olleet  eräänlaista  terapiaa kuntien nuorisotyöntekijöille. 

Jokaiselle pienten kuntien ongelmat  olivat  tuttuja ja kokouksissa voitiin  jakaa 

tuntemuksia sekä vaihtaa  ajatuksia  omista kokemuksista  ja  tilanteista  omalla 

työpaikalla.  Keskustelut  liikkuivat  usein  työssä  jaksamisessa.  Välillä  tunteet 

olivat  todella  pinnassa,  ei  kylläkään  AVT-hankkeen  asioiden  vuoksi,  vaan 

yleisesti koskien nuorisotyön arvostusta, päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden 

arvostusta työntekijöitä ja heidän tekemäänsä työtä kohtaan. Kokoukset koettiin 

hyvin voimakkaasti myös työnohjauksellisiksi kokoontumisiksi,  vaikka ryhmällä 

ei ollut varsinaista ulkopuolista työnohjaajaa. Jokainen ryhmän jäsen toimi 
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kyseisessä  roolissa  oman  persoonallisuutensa  kautta  riippuen  siitä, 

minkälaisesta asiasta kulloinkin oli kyse. Hanke on vaikuttanut kaikkien kuntien 

nuorisotyöntekijöiden työssä jaksamiseen positiivisella tavalla.

”Ku  kokoontuu  niinku  nuoriso-ohjaajat  niin  ne  asiat  on  jokaiselle 

tuttuja eikä oo niinku eri  alojen virkamiehiä,  jotka ei  niinku täysin 

ymmärrä, mistä sä puhut ja voi sanoa, että ”joo, mä tiedän, meillon 

ollu ihan sama” ja sillä tavalla tää on hyvä asia. Tulee semmosta 

kaikupohjaa,  ettei  oo  semmonen  ”never  heard”-meininki. 

(Haastateltava 5 2011.)  

Soanjärvi (2011, 118) on kuvannut osuvasti nuorisotyön ja nuorisotyöntekijöiden 

laajaa  kenttää.  Kaikki,  mikä  liittyy  jollakin  tavalla  nuoriin,  on 

nuorisotyöntekijöiden kenttää. Tähän kenttään kuuluu toimintoja laidasta laitaan 

liittyen  nuorten  käyttäytymiseen  eri  tilanteissa,  erilaisiin  toimintamuotoihin  ja 

yleensä elämään iloineen ja suruineen. Nuorisotyöntekijä on se, jonka odotetaan 

olevan aina tarvittaessa paikalla ja auttamassa. Toisinaan tilanteet ovat sellaisia, 

ettei  nuorisotyöntekijän  koulutus  välttämättä  vastaa  haasteeseen,  mutta  siitä 

huolimatta  nuorisotyöntekijät  ottavat  tehtäviä  hoitaakseen,  ellei  mikään  muu 

taho sitä tee.

Kuntien  resurssit  vähenevät  mutta  samanaikaisesti  vaatimukset  pysyvät 

entisellä tasolla tai jopa lisääntyvät. Valtion taholta on nuorisolain myötä annettu 

kunnille  lisää  tehtäviä  (mm.  nuorten  kuuleminen  heitä  koskevissa  asioissa, 

monialaisen  yhteistyöryhmän  muodostaminen,  etsivä  nuorisotyö),  mutta 

missään  vaiheessa,  ei  valtionhallinnossa  tai  kunnallishallinnossa,  ole 

suoranaisesti osoitettu tehtävien hoitoon lisää rahoitusta. Poikkeuksena on ehkä 

valtion  rahallinen  panostus  etsivään  nuorisotyöhön.  Monessa  kunnassa 

esimerkiksi  etsivä  nuorisotyö  hoidetaan  hankerahoituksen  turvin  ja  kuten 

aikaisemmin  on  todettu,  hankkeella  on  aina  alku  ja  loppu.  Pelkona  (ainakin 

pienissä kunnissa) on, että etsivä nuorisotyö ”sulautetaan” vähitellen muuhun 

nuorisotyöhön,  vaikka  etsivä  nuorisotyö  tarvitsisi  ehdottomasti  omat 

työntekijänsä.  
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Soanjärveen  (2011,  118)  viitaten  voidaan  todeta,  että  alueemme  kuntien 

nuorisotyöntekijät  ovat niitä ”joka-paikan-höyliä”,  jotka ovat tottuneet työssään 

tekemään asioita laidasta laitaan. Kuka muu niitä tekisi? Työntekijöiden asenne 

nuoria ja nuorisotyötä kohtaan on auttavainen ja positiivinen. Nuorisotyöntekijät 

haluavat  tehdä  asioita  nuorten  hyväksi,  vaikka  välillä  tuntuu,  että  kaikki 

yrittäminen on turhaa. 

Toikko  &  Rantanen  (2009,  92)  toteavat,  että  ihmisten  väliseen 

vuorovaikutukseen  vaikuttavat  asenteet  ja  sen  mukaan  tavoitteet.  AVT-

hankkeessa asenteet nuorisotyöntekijöillä olivat hyvin samankaltaiset. Kaikkien 

tavoitteena oli kehittää nuorten bändiharrastusta ja saada nuoret innostumaan 

hankkeen  tuomista  mahdollisuuksista,  eritoten  koulutuksista  ja  esiintymisistä. 

Kaikkien  tavoitteena  oli  myös  saada  yhteistyö  käyntiin  helpottamaan  kuntien 

resurssipulaa sekä tuomaan jotakin lisäarvoa omalle työlle. 

5.5 Mitä hankkeen jälkeen  

Hanke päättyy, päättyykö yhteistyö? Seuraava teema oli ”miten tätä yhteistyötä 

voisi kehittää vai onko siinä kehitettävää? Tällä kysymyksellä halusin selvittää 

sitä,  ovatko  nuorisotyöntekijät  kokeneet  yhteistyön  niin  merkittäväksi,  että  he 

ovat valmiita jatkamaan yhteistyötä jossakin muodossa. Voidaanko yhteistyötä 

jatkaa  ilman  hanketta?  Hanke  on  ainakin  laajentanut  yhteistyöaluetta  sekä 

muuttanut  yhteistyösuuntia.  Nuorisotyöntekijät  ovat  tutustuneet  toisiinsa 

yhteisten kokoontumisten merkeissä, joka on huomattavasti tehokkaampi keino 

kuin sähköpostin ja puhelimen välityksellä toteutettu yhteistyö ja tutustuminen. 

”Hanke  menee  mutta  tähän  voi  kytkeä  muitaki 

yhteistyömahdollisuuksia”. (Haastateltava 1 2011.) 

”Nyt  on  aika  hyvä  pohja  tosiaan  ja  tästä  pystyy  rönsyilemään 

vaikka mitä…mitä nyt  nähdään semmosta kunnassa,  mikä vois 

tuoda lisää tähän.” (Haastateltava 2 2011.)  
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Koska hankkeet ovat yleensä lyhytaikaisia, jonkin tietyn asian ympärillä pyöriviä 

toimintoja, ja niillä on tietty kesto, on ongelmana se, miten toimintaa voidaan 

jatkaa  hankkeen  jälkeen.  Haastattelutilanteessa  tuli  selvästi  esille  se,  että 

halukkuutta  yhteistyön  jatkamiseen  löytyi  runsaasti.  AVT-hankkeen  kohdalla 

olemme  tehneet  suunnitelmia  jatkosta.  AVT-hankkeeseen  meillä  ei  ole 

mahdollisuuksia  saada  jatkorahoitusta,  mutta  sitä  hyödyntäen  olemme 

jatkamassa ”Luovaa virtaa”-  nimisellä  hankkeella.  Alkuperäinen ajatus oli  se, 

että  AVT-hankkeessa  mukana  olleet  bändit  tekevät  ja  esittävät  musiikkia  ja 

muilta osin hanke liittyy luovaan toimintaan, lähinnä teatteriin, sirkustaiteeseen 

tai  muuhun  vastaavaan  esittävään  taiteeseen,  missä  musiikilla  voi  olla 

merkittävä osa. Tällä hetkellä on käynnissä kiinnostuneiden nuorten ja ohjaajien 

etsintä.  Aikataulu  on  tiukka,  sillä  tarkoituksena  on  saada  musiikillinen 

teatteriesitys valmiiksi kevääseen 2012 mennessä. 

Useassa kunnassa tilanne on valitettavasti se, että ei ole onnistuttu herättämään 

nuorten kiinnostusta hankkeeseen riittävästi. Toinen ongelma on se, että AVT-

hankkeessa  kolme  vuotta  mukana  olleista  nuorista  osa  on  vaihtanut 

paikkakuntaa opiskelujen vuoksi,  eivätkä näin ollen ole mukana seuraavassa 

hankkeessa.  Vaihtoehtona  on  suunnitelmien  muutos.  Olemme  jo  alustavasti 

keskustelleet  siitä,  että  emme  valmista  mitään  yhteistä  esitystä,  vaan 

keskitymme  enemmän  nuorten  lyhyisiin,  mahdollisesti  viikonlopun  kestäviin, 

koulutustilaisuuksiin.  Näissä  koulutuksissa  voidaan  harjoitella  itseilmaisua, 

luovuutta, esiintymistaitoja, musiikin ja teatterin tai liikunnan yhdistämistä sekä 

tietenkin sosiaalisia taitoja. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta läänin taholta ja 

vetäjänä  jatkaa  AVT-hankkeen  vetäjä.  Hänellä  on  jo  valmiiksi 

nuorisotyöntekijöistä  muodostunut  verkosto  luotuna  ympärilleen,  joten 

hankkeessa  voidaan  välittömästi  paneutua  itse  toimintaan.  Ei  tarvitse  ensin 

tutustua  ohjausryhmään  ja  heidän  ajatuksiinsa  nuorisotyöstä. 

Nuorisotyöntekijöillä on edelleen merkittävä rooli nuorten aktivoimisessa, mutta 

vetäjän tehtävänä on suunnitella ja organisoida itse toiminta ja siihen liittyvät 

tapahtumat.
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Kehittämistoiminnassa  on  useita  toimijoita  ja  kehittäminen  perustuu  näiden 

toimijoiden  aktiivisuuteen.  Erilaiset  näkemykset  ja  toimijoiden  tasavertaisuus 

mahdollistavat  osallistumisen  kehittämistoimintaan.  Kehittäminen  ei  ole 

pelkästään ulkopuolisen asiantuntijan vaan myös käytännön toimijoiden tehtävä. 

Tavoitteeseen pyritään keskinäisen dialogin avulla. (Toikko & Rantanen, 10-11.) 

AVT-hankkeessa  ohjausryhmän  jäsenet  olivat  tasavertaisia  ja  näkemykset 

toiminnan  ja  koulutusten  järjestämisestä  olivat  samansuuntaisia.  Lähes 

täydellinen yksimielisyys antaa toimijoille yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toisaalta 

liiallinen yksimielisyys saattaa estää toiminnan kehittymisen ja uusien ideoiden 

esille  tulemisen.  Koska  hankkeella  oli  oma  työntekijä,  on  luonnollista,  että 

käytännön toiminta ja sen suunnittelu olivat  hänen vastuullaan.  Ohjausryhmä 

antoi toiminnalle raamit ja resurssit. On tärkeää muistaa, ettei ohjausryhmä jätä 

hanketyöntekijää yksin, eikä hanketyöntekijä unohda yhtäkään kuntaa toimintaa 

suunnitellessaan.  Hanke  antoi  nuorisotyöntekijöille  mahdollisuuden 

yhteistyöhön, jota voidaan jatkaa uuden hankkeen myötä sekä samalla kehitellä 

muita  yhteistyökuvioita  esimerkiksi  leiritoiminnan,  erilaisten  tapahtumien  ja 

nuorivaltuustojen toiminnan suhteen. 

Nuorisotyöntekijät  kokivat,  että  on  tärkeää  jatkaa  hanketoimintaa 

nuorisotyöntekijöiden  säännöllisten  tapaamisten  eli  työnohjauksellisten 

elementtien  vuoksi.  Toisaalta  koettiin,  että  yhteistyötä  voidaan  jatkaa  ilman 

hankettakin.  Jokaisessa  kunnassa  on  leirejä  ja  tapahtumia,  joita  voidaan 

järjestää  voimavaroja  yhdistäen.   AVT-hankkeessa  meillä  oli  oma työntekijä, 

mutta  yleensä  nuorisotyöntekijät  toimivat  kunnissaan  yksin  tai  lähimpien 

työkavereiden  kanssa,  mikäli  heitä  on.  Yhteistyö,  näinkin  isolla  alueella  kuin 

seitsemän  kuntaa,  vaatii  sen,  että  on  joku  henkilö,  joka  toimii  ryhmän 

koollekutsujana. Jos yhteisten tapaamisten ja kokousten järjestämiseksi ei valita 

yhdyshenkilöä  tai  kokoonkutsujaa,  saattaa  toiminta  loppua  kokonaan. 

Kokouksissa  voidaan  toki  sopia  siitä,  missä  ja  milloin  seuraava  tapaaminen 

järjestetään. Näin asia ei jää yhden ihmisen harteille.
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6  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ HANKKEEN MERKITYKSESTÄ NUORISOTOIMELLE 

Opinnäytetyöni  tutkimustehtävänä  oli  selvittää  AVT-hankkeen  merkitystä 

seitsemän  kunnan  nuorisotoimien  yhteistyölle.  Kyseiset  kunnat  sijaitsevat 

lähekkäin,  mutta  kuuluvat  neljään  eri  seutukuntaan.  Yhteinen  AVT-hanke 

käynnistettiin kehittämään nuorten bändiharrastusta ja lisäämään kuntien välistä 

yhteistyötä. 

Alueen nuorisotyöntekijät kokivat hankkeesta olleen hyötyä normaaliin työhönsä. 

Hanke on tuonut nuorisotyölle julkista näkyvyyttä lehdistön laajan kiinnostuksen 

myötä.  Tämän  näkyvyyden  kautta  katsotaan  nuorisotyön  saaneen  hieman 

lisäarvoa kuntalaisten silmissä. Nuorisotyön arvostus koetaan valtakunnallisesti 

heikoksi  nuorisotyöntekijöiden  piirissä,  niin  myös  omalla  alueellamme. 

Arvostuksen  puute  näkyy  muun  muassa  resursseissa.  Määrärahat  ja 

henkilöresurssit  ovat  pienet.  Arvostuksen lisäämiseksi  on  tiedotusta lisättävä. 

Tämän  kautta  saadaan  nuorisotyön  toiminnot  ja  monipuolisuus  näkyväksi. 

Arvostuksessa  näkyy  tietynlainen  kaksijakoisuus:  toisaalta  nuorisotyötä 

arvostetaan,  ainakin  päättäjät  niin  ilmoittavat  juhlapuheissaan,  toisaalta 

nuorisotyöstä  ja  sen  laajasta  kentästä  ei  tiedetä  riittävästi,  jotta  toimintaan 

voitaisiin suunnata enemmän resursseja.

 

Nuorisotyön kannalta merkittävä kohderyhmä eli nuoret, ovat saaneet hankkeen 

myötä  koulutusta,  esiintymismahdollisuuksia,  kokemusta  tapahtumien 

järjestämisestä  ja  heillä  on  ollut  mahdollisuus  luoda  uusia  suhteita  muiden 

kuntien bändiharrastajien kanssa. Näiden syntyneiden suhteiden avulla nuoret 

voivat  jatkossakin  järjestää  erilaisia  bändi-iltoja  vaikka  hanke  on  päättynyt. 

Hankkeet ovat lyhytaikaisia ja tämä heijastuu myös itse toimintaan. Hankkeiden 

viimeiset  kuukaudet  menevät  yleensä  miettien,  mitä  tämän  jälkeen.  Nuorten 

kohdalla todennäköisesti yhteistyö jatkuu, ainakin muutaman bändin välillä.

Alueemme  kuntien  nuorisotyöntekijät  ovat  saaneet  toisiltaan  paljon  tietoa  ja 

uusia  toimintamalleja.  Jokaisella  alueella  ja  jokaisella  kunnalla  on  omat 

toimintamallinsa. Kokouksissamme olemme voineet jakaa tietoa kunkin kunnan
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toimintamalleista ja noukkia sieltä mahdollisia uusia muotoja omaan työhön ja 

työskentelytapaan.  Verkostoituminen  ja  työssä  jaksaminen  nousivat  esiin 

tärkeimpänä  asiana  hankkeen  myötä.  Nuorisotyöntekijät  kokivat  hankkeessa 

mukana  olemisen  terapeuttisena  toimintana,  joka  muistuttaa 

työnohjaustoimintaa.  Hanke  on  ensisijaisesti  siis  tuonut  helpotusta  työssä 

jaksamiseen, kun nuorisotyöntekijät ovat tukeneet toisiaan muissakin kuin AVT-

hankkeeseen liittyvissä asioissa. Yhteiset kokoontumiset ovat olleet rentouttavia 

ja  niissä  on  voinut  jakaa  omia  ongelmiaan  ja  tuntemuksiaan  jokainen 

tasavertaisesti. Ryhmämme toiminnassa näkyi hyvä yhteishenki ja luottamus.   

AVT-hanke  on  osittain  helpottanut  resurssipulaa  palkatun  työntekijän  kautta 

varsinkin niissä kunnissa, joissa bänditoiminta oli aktiivista jo ennen hanketta. 

Muissa  kunnissa  tällainen  bändiharrastuksen  tukeminen  olisi  jäänyt  edelleen 

vähäiseksi. 

Nuorisotyöntekijät ovat kokeneet yhteistyön merkittäväksi ja tätä aiotaan jatkaa 

uudella  hankkeella,  ”Luovaa  virtaa”.  Yhteistyö  ja  toistemme  tukeminen  siis 

jatkuu.
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