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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Opinnäytetyön tausta ja  tavoitteet 

 

Sain opinnäytetyön aiheen Savo-Karjalan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajalta, joka 

kehotti tutkimaan eri muottitekniikoiden mahdollisia kustannuseroja allasrakentami-

sessa. Lähtökohtana opinnäytetyössä on, että jos tutkimustyössä saadaan hyödyllistä 

tietoa eri muottitekniikoiden käyttöalueista, voidaan sitä myöhemmin käyttää apuna 

yrityksen kustannuslaskennassa ja urakkasuunnittelussa. Aihe koskettaa osin myös 

kesän 2010 työharjoitteluani. Itse olen sitä mieltä, että työstä saattaa olla konkreettis-

ta hyötyä niin Savo-Karjalan Vesihuollolle kuin muillekin yrityksille, minkä vuoksi otin 

aiheen mielelläni vastaan. Opinnäytetyöni taustatietona käytetään myös kahta teke-

määni henkilöhaastattelua. Työtäni varten haastattelen Suomen Maastorakentajat 

Oy:n työpäällikköä Eero Ylhäistä sekä Savo-Karjalan Vesihuolto Oy:n mittakirves-

miestä Lasse Heiskasta. Taustatietolähteinä käytän myös alan kirjallisuutta, Ratu-

kortteja sekä omaa kokemusta muottitekniikoiden käytöstä. 

 

Allasrakenteet ovat yleensä aina betonisia ja enimmäkseen paikalla valettuja, minkä 

vuoksi tarvitaan erilaisia muottitekniikoita, työryhmän osaamisen ja työtavan kustan-

nustehokkuuden mukaan. Opinnäytetyön tavoitteena on saada tietoa mahdollisista 

optimikäyttöalueista eri muottitekniikoilla, ja niiden kustannuksista kulloisessakin vaih-

toehdossa. Tavoitteena on siis saada selville, minkä kokoisessa altaassa tulisi käyt-

tää mitäkin muottitekniikkaa. Tätä tietoa voidaan sittemmin hyödyntää jo urakoiden 

laskentavaiheessa. Tavoitteena on myös saada yksinkertaiset graafiset kuvaajat 

näistä optimialueista, mikäli niitä saadaan eriteltyä. 

 

 

1.2 Savo-Karjalan Vesihuolto Oy 

 

Savo-Karjalan Vesihuolto Oy on kuopiolainen maa- ja vesirakennusalojen rakentami-

seen erikoistunut, vuonna 1985 perustettu yritys. Yrityksen liikevaihto on n. 5 milj. 

euroa. Pääasiassa yritys toimii Savo-Karjalan ja Keski-Suomen alueella. Yrityksellä 

on sähkö-, koneiso- ja rakennuosastot. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Leväsellä Kuo-

piossa. Yrityksen rakennuspuolen ominta osaamisaluetta ovat erilaiset allasraken-

teet. 
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2 KÄYTETTÄVÄT MUOTTITEKNIIKAT 

 

 

2.1 Pohjatietoja 

 

Muottityö käsittää muottien esivalmistuksen, pystytyksen, tuennan, sidonnan, 

muottien purun ja puhdistuksen sekä muut muottityökunnan tekemät työt kuten 

mittaus, telinetyö, muotin irrotusaineiden levittäminen, työsaumojen, läpimeno-

jen, varausten teko ja kiinnikkeiden asennus sekä tarvikkeiden siirto, järjestely 

ja sitominen. (Mäki, Koskenvesa, Sahlstedt, & Penttilä 2009, 80.) 

 

Insinöörityössä käsiteltävät muottitekniikat ovat lautamuotti tekotapansa puolesta, 

sekä vanerimuotti ja kasettimuotti kokonaisuudessaan. Kustannusten ja käyttöaluei-

den vertailu on tehty ainoastaan vaneri- ja kasettimuottitekniikoilla. Muut muottiteknii-

kat, kuten suurmuotit jätetään pois, koska ne eivät järkevästi sovellu kyseessä olevan 

kokoluokan (pienehköt altaat) allasrakentamiseen, eikä suurmuottikalusto ole vertai-

lukelpoinen suhteessa vanerimuottiin. 

 

 Pääasiallisesti altaat ovat muodoltaan suorakaiteen muotoisia tai joskus pyöreitä. 

Joskus altaat voivat olla hyvinkin monimuotoisia ja vaikeasti toteutettavissa. Silloin 

muotit joudutaan yleensä aina tekemään kappaletavarasta. Pyöreissä altaissa yleisin 

muottitekniikka on lautamuotti, koska altaan muodon takia kasettimuotin käyttö, olisi 

hankalaa tai mahdotonta. Varsinkin pienissä pyöreissä altaissa on erittäin hankalaa 

käyttää kasettimuottia, joka koostuu vakiokokoisista suorista palasista. Pyöreitä altai-

ta voidaan tehdä myös vanerista, jota pystytään taivuttamaan, mikä on kuitenkin suh-

teellisen hankalaa ja työlästä verrattuna lautamuotin tekemiseen. Kasettimuotti tai 

vanerimuotti voi tulla kysymykseen, jos altaan koko on huomattavan suuri, milloin 

yksittäinen suora segmentti voi olla 300 mm leveä, ja kuitenkin lopputuloksena saa-

daan pyöreä allas. Tehtäessä pyöreää allasta kasetein tulee altaan säteen olla suuri, 

yli 20 m. Suorakulmion muotoisissa altaissa ei taas ole järkevää käyttää lautamuottia, 

koska sivut ovat suoria, jolloin voidaan käyttää isompia osia kuten vaneria tai kaset-

tia. Koska sekä vaneri- että kasettimuotti ovat nopeampia tehdä kuin lautamuotti, 

sekä siksi, että altaiden yleisin muoto on suorakaide, on opinnäytetyössä käsitelty 

pääasiallisesti vain vaneri- ja kasettimuottitekniikoita. Kerron kuitenkin jäljempänä, 

kuinka lautamuotti pääpirteissään tehtäisiin, koska käytännössä vanerimuotti on lau-

tamuotin johdannainen, jossa muottilaudat on korvattu vanerilevyillä. 
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Tässä työssä käsitelty allas on suorakaiteen muotoinen helpohkosti toteutettavissa 

oleva keskikokoinen allas. Altaiden tekotapana tässä työssä on käytetty, sitä tapaa, 

että koko altaan muottityö tehdään kerralla, jolloin kaikki seinät valetaan yhdellä ker-

taa. Mikäli ei ole pakko tehdä työsaumaa, altaat valetaan yleensä aina yhdellä kertaa, 

jotta turhia epätiiveyskohtia ei pääse syntymään. Jos altaan seiniä ajatellaan valetta-

vaksi yksi seinä kerrallaan, tulisi se luultavasti kasettimuotilla tehtäessä vieläkin edul-

lisemmaksi, joten sen kustannustarkastelu ei erikseen ole tarpeen. 

 

 

2.2 Lautamuotti 

 

2.2.1 Yleistä lautamuotista 

 

Ennen lautamuottityön aloittamista tulee alapuoliset rakenteet olla valmiina, tarkastet-

tuna ja tarkemitattuna. Pohja on oltava valmis muottityötä varten, sekä materiaalit ja 

tarvikkeet oltava valmiina työmaalla. Lopputilanne tulisi olla se, että muotit on purettu 

ja materiaalit lajiteltu puhdistettuna. Lopullinen työ on tarkastettu ja hyväksytty. (Ratu 

21-0269.) 

 

Lautamuotti rakennetaan työmaalla kappalepuutavarasta. Muottipintana toimivat lau-

dat ja tukirakenteina käytetään useimmiten puuta tai joskus metallia. Lautamuotti on 

hyvin vapaasti rakennettavissa ja muunneltavissa, eikä sitä tehtäessä vaadita suurta 

mittatarkkuutta. Lautamuottia käytetään nykyisin pääasiassa ulkonäkövaatimusten 

takia tai silloin, kun rakenteen muoto sitä erityisesti vaatii. 

 

Lauta- tai levymuottia käytetään allasrakentamisessa silloin, kun rakenteet ovat hyvin 

monimuotoisia ja pienipiirteisiä, eikä valukertoja ole useampaa kuin yksi tai muutama. 

Käytettäessä lautaa muotin pinnassa pitää huomioida, että laudan tulee aina olla uusi 

ja puhdas. (Betonikeskus ry. 2004, 31.) Vaikka Ratu-kortisto sanoo, että muottiteknii-

koiden kehittymisestä huolimatta ovat lauta- ja levymuottirakenteet säilyttäneet kilpai-

lukykynsä paikallarakentamisessa (Ratu 06-3029 1994, 1), ei lautamuotin käyttö al-

lasrakentamisessa ole kovin perusteltua. Koska allasrakentamisessa seinät ovat 

usein isoja ja pinta-alat suuria, eikä pinnoille ole asetettu arkkitehdillisia vaatimuksia, 

käytetään allasmuottien pintana muottivaneria. Allasrakentamisessa lautamuottia 

käytetään silloin, kun rakenteen muoto sitä jostain syystä vaatii. Tällaisia muotoja 

voivat olla pienisäteiset pyöreät altaat tai erittäin monimuotoiset ja mutkikkaat altaat. 
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Lautamuotin käyttäminen ei vaadi erikoista nosto- tai työstökalustoa. Lautamuotin 

tekemiseen tarvitaan, karkeasti ajateltuna, vain puutavaraa, vasara, nauloja ja saha. 

Lautamuotin teko on hitaampaa kuin vaneri- ja kasettimuotin, koska yksittäisiä pa-

lasia on niin paljon. Myös Ratu-kortiston työaikamenekki on lautamuotilla suurempi, 

kuin vaikkapa vaneri- ja kasettimuotilla. 

 

 

2.2.2 Lautamuotin teko 

 

Muottityön esivalmistus lautamuottia valmistettaessa on lähestulkoon olematon ja 

pystytys tapahtuukin kappaletavarasta rakentamalla paikan päällä. Pystyyn tuenta 

tapahtuu kappaletavarasta, yleensä 50x100 mm:n kokoisesta laudasta, vinotuentana 

altaan pohjasta ja ympäröivistä maapenkereistä. Kahden muottiseinän sidonta toi-

siinsa tapahtuu sidetappien eli muottisiteiden avulla (kuva 8). Muotit puretaan päin-

vastaisessa järjestyksessä, kuin ne on rakennettu. Muotteja tarvitsee puhdistaa vain, 

jos muottilautoja aiotaan käyttää uudelleen. Vaikka valumuotissa käytetyt laudat ovat 

puhdistuksen jälkeen kohtuullisen hyväkuntoisia, ei betonisia muottilautoja useinkaan 

käytetä enää uudelleen. Irrotusaineita ei yleensä lautamuotissa käytetä, koska laudat 

ovat sahalautaa eli ns. karvalautoja, jolloin muottiöljy imeytyy puuhun eikä siitä ole 

välttämättä samanlaista hyötyä kuin esimerkiksi muottivanerin pinnalla. Muottilaudat 

on kuitenkin hyvä kastella ennen valua, jolloin betonista haihtuva kosteus ei imeydy 

lautoihin, eivätkä muottilaudat pääse turpoamaan liikaa. Kastelu hidastaa myös muot-

tia vasten olevan betonin kuivumista, koska muotti ei ime niin paljon kosteutta beto-

nista. Hitaampi kuivuminen ehkäisee myös pintahalkeilua. Läpimenot, varaukset sekä 

muut työt tapahtuvat lähestulkoon samalla tavalla, kuin missä tahansa muoteissa, 

joskin niiden teko on luultavasti helpointa juuri lautamuottiin, koska muotin turmeltu-

misesta ei ole haittaa. 

 

Vaakalaudoitus (kuva 1) on yleisin lautapintaisissa muoteissa käytetty lautojen suun-

ta. Sen teossa käytetty työjärjestys on helpompi kuin pystylaudoitetussa seinässä. 

Pystylaudoitus (kuva 2) tulee kysymykseen, kun seinä on esimerkiksi kaareva. (Kava-

ja 2001, 196.) Allasrakentamisessa vaakalaudoitus tulee kysymykseen erittäin har-

voin, koska pyöreitä altaita rakentaessa käytetään juuri pystylaudoitusta. 
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Kuva 1. Periaatepiirros vaakalaudoitetusta lautamuotista. Kuvasta puuttuu solkien 

tuplaukset, jotka näkyvät kuvassa 6. (Kavaja 2011, 198). Kuva kirjasta Rakennuksen 

puutyöt, Rakennustieto Oy 2011, © Reino Kavaja ja Rakennustieto Oy. Lupa kuvan 

käyttöön saatu. 

 

 

Muottipintana lautamuotissa käytetään yleensä 22x100 mm:n kokoisia lautoja, olipa 

kyseessä sitten vaaka- tai pystylaudoitus. Muottipinnan taakse tulee ns. pystytuet eli 

pystykoolaus. Pystytuet tulevat kohtisuoraan muottipintaa vastaan (vaakalaudoitettu 

lautamuotti). Pystytukien taakse tulee vielä ns. vaakajuoksut eli soljet, jotka taas tule-

vat kohtisuoraan pystyjuoksuja vastaan. Pystytuet koostuvat vähintään 25x100 mm:n 

kokoisista laudoista ja 50x100 mm:n kokoisista laudoista, joista joka toinen pystylauta 

on paksumpi ja joka toinen ohuempi. Lautoja tulisi olla riittävän tiheään, esimerkiksi 

200 mm:n välein. Pystytuet asennetaan muottilaudoitusta vasten siten, että 25 mm 

leveä tai 50 mm leveä sivu tulee muottilaudoitusta vasten. Koolauslautoja tulee noin 

200 mm:n välein (keskeltä keskelle). Näiden pystykoolausten päälle tulee vielä soirot, 

joita asennetaan aina kaksi päällekkäin (kuva 6) siten, että väliin jää noin 1,5 cm:n 

rako. Rako jätetään, jotta sidontatapit mahtuvat niiden välistä, kuitenkin siten, että 
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kiristyskiiloille jää riittävästi tukipinta-alaa (kuva 8). Viimeisenä muottiseinä tuetaan 

vinosti ympäröivään maapenkereeseen tai mahdollisesti altaan esivalettuun lattiaan 

eli ns. roskavaluun. Vaakatuennan eli solkien määrä tulee olla muotin alapäässä ti-

heämpää, kuin muotin yläpäässä, koska muotin alapäähän kohdistuu suurin valupai-

ne. Soljissa ja vinotuennassa käytetään vähintään 50 x 100 mm:n kokoista, yhtenäis-

tä kappalepuutavaraa. Kulkusillat ja kaiteet tehdään myös kappalepuutavarasta muo-

tin taakse. Kulkusiltojen tuennassa on syytä käyttää esimerkiksi 50x100 mm:n kokois-

ta puutavaraa ja vaikkapa vaneria. Kulkusillat voidaan tehdä vaikkapa kolmiotukien 

avulla muotin takapuolelle. Kolmiotuki voidaan rakentaa solkien päältä, joista saa 

hyvän tuen. Kolmiotuki tulee olla n. 1,5 m:n välein. Kolmiotukien päälle tulee laittaa 

400 mm:n välein, poikkisuuntaan kolmiotukiin nähden, 50x100 mm:n kokoisia lautoja 

pystyyn. 50x100 mm:n koolauksen päälle ruuvataan vanerit. Kulkusilta voidaan tehdä 

vanereita käytettäessä 1 200 mm leveäksi, koska vanerit ovat yleensä sen levyisiä. 

Toisaalta voidaan käyttää myös 50x100 mm:n kokoisia lautoja vierekkäin, leveä puoli 

alaspäin. Tällöin on kolmiotukia oltava riittävän tiheään. Kulkusiltoja tehtäessä tulee 

muistaa, että kaiteet kannattaa tehdä 1 100 mm korkeiksi. Puolessa välissä kaidetta 

(550 mm) tulee olla myös poikkikaide ja alhaalla työtasossa tulee olla 100 mm:ä kor-

kea potkulista (22x100 mm:n lauta pystyssä), jotta työkalut eivät pääse putoamaan 

alas. 

 

 

2.2.3 Tarvittava kalusto ja tarvikkeet 

 

Lautamuottia tehtäessä tarvitaan seuraavia tarvikkeita ja kalustoa: 

 

 22x100 mm:n kokoista puutavaraa muottipinnaksi ja kulkusiltojen potkulistoik-

si 

 25x100 mm:n kokoista puutavaraa pystykoolaukseen 

 50x100 mm:n kokoista puutavaraa pystykoolaukseen, vinotuentaan ja kul-

kusiltoihin 

 75 mm ja 100 mm pitkiä nauloja kiinnitykseen 

 työkaluja, kuten vasara, leka, moottorisaha, metrimitta, linjalankaa, vaaitusko-

ne, vatupassi, rautakanki yms. 

 muottisiteitä ja muottilukkoja (kuva 7) 

 mahdollisesti telineitä ja tikkaita, sekä turvavaljaita yms. putoamissuojaimia 

(korkeissa muoteissa) 
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 muotin kasteluvälineet, kuten ruisku tai vesiletku 

 akkuporakone ja ruuveja. 

 

Puutavara tilataan yleensä isoissa erissä työmaalle tuotuna. Paikallinen puutavaran 

toimittaja tuo tilatun puutavaran työmaalle ja purkaa sen haluttuun kohtaan. Tässä 

vaiheessa kannattaa jo miettiä, missä puutavaraa tarvitaan, jotta voidaan kerralla 

purkaa kuorma mahdollisimman lähelle. Puutavaraa voidaan siirtää työmaalla käsin 

tai mahdollisesti isompia eriä kaivinkoneella tms. työkoneella. Lautamuotin teossa ei 

siis tarvita erillistä nostokalustoa. Nauloja tarvitaan työmaalla aina, joten niitä kannat-

taa tilata paljon kerralla. Kaikkea mahdollista, mitä lautamuotin teossa tarvitaan, on 

vaikea arvioida, mutta edellä mainitut tarvikkeet ovat tärkeimmät. 

 

 

Kuva 2. Periaatepiirros pystylaudoitetusta lautamuotista. Kuvasta puuttuuvat solkien 

tuplaukset, jotka näkyvät kuvassa 6. (Kavaja 2011, 198)Kuva kirjasta Rakennuksen 

puutyöt, Rakennustieto Oy 2011, © Reino Kavaja ja Rakennustieto Oy. Lupa kuvan 

käyttöön saatu.  
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2.3 Vanerimuotti 

 

2.3.1 Yleistä vanerimuotista 

 

Muottitekniikoiden kehittymisestä huolimatta ovat lauta- ja levymuottirakenteet 

säilyttäneet kilpailukykynsä paikallarakentamisessa. Suuri joustavuus ja sovel-

tuvuus erilaisiin käyttötilanteisiin, helppo työstettävyys, hyvä saatavuus, keveys 

ja edullinen hinta sekä ammattitaitoinen työvoima ovat jatkuvan menestyksen 

selittäjiä. Myös tulevaisuudessa säilyttänevät lauta- ja levymuotit sijansa raken-

tamisessa. (Rakennustieto Oy. 1994, 1.) 

 

Vaikkakin Ratu-kortiston tieto on vuodelta 1994, on se mielestäni edelleen osittain 

paikkansapitävää. Varsinkin allasrakentamisessa juuri muottitekniikan joustavuus, 

helppo työstettävyys ja hyvä saatavuus ovat suuria etuja rakentamisen sijoittuessa 

usein kohteisiin, jossa kasettikaluston saaminen voi olla hankalaa tai erityisen kallis-

ta. Isot yritykset, joilla rakennusvolyymi on suuri, voivat ostaa kasettikalustoa omaksi, 

jolloin kasettimuottien käyttö on perustellumpaa, koska muotit saadaan aina työmaal-

ta toiselle varmasti, eikä niistä synny juuri muita kuin korjaus- ja kuljetuskustannuksia. 

Pienemmissä yrityksissä on usein järkevää ostaa puutavara paikalliselta toimittajalta 

läheltä rakennuspaikkaa ja tehdä pienien altaiden muotit paikanpäällä. Allasrakentei-

ta tehtäessä joudutaan aina käyttämään jonkin verran vanerimuotteja. Esimerkiksi 

viistevaluja tai muita ”poteroita” tehtäessä ei ole mahdollista eikä järkevää käyttää 

muita kuin vanerimuottia. Isoja seinäpintoja valettaessa kasettimuotti voi tulla kilpaile-

vaksi vaihtoehdoksi ja jopa edullisemmaksi. Tähän on paneuduttu enemmän luvussa 

4. 

 

Vanerimuotti on allasrakentamisessa yleisemmin käytetty muottitekniikka kuin lauta-

muotti. Vanerimuotissa muottilaudat on korvattu tasakokoisilla, yleensä 1 220x2 440 

mm:n tai 1 220x1 220 mm:n kokoisilla, vanerilevyillä. Käytetty vaneri voi olla filmi-

vaneria tai puhdasta vaneria ilman mitään pinnoitetta, kuten koivu- tai havuvaneria. 

Muuten käytettävät materiaalit ovat samoja kuin lautamuotissakin ja myös rakenne on 

samantapainen kuin vaakalaudoitetussa lautamuotissa. Vanerimuotin käyttö allasra-

kentamisessa on perusteltua varsinkin silloin, kun paikka on kasettimuotille ahdas tai 

muuten kasetein vaikeasti toteutettavissa (paljon kulmia). Yleensä vaneria ja kappa-

letavaraa käytetään myös kasettimuotin lisänä täydentämässä niitä kohtia, joihin ka-

settimuotin osat eivät käy. Vanerimuotti on lautamuottia jäykempi, nopeampi ja sitä 

voidaan käyttää lähestulkoon milloin vain. Jos vanerimuottia käytetään kaarevissa 
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pinnoissa, tulee säteen olla riittävän suuri, jotta vaneri saadaan taivutettua muotoon 

helposti. 

 

Käytettäessä vanerimuottia päästään lautamuottiin nähden helpommalla, koska va-

nerimuottia tehtäessä on mahdollista valmistaa muotit osittain etukäteen, jolloin työn 

tekeminen nopeutuu huomattavasti. Tietyllä tavalla tämä esityö tekee vanerimuotista 

kasettimuotin, jolloin kasetit on vain itse tehty työmaalla kappaletavarasta. Varsinkin 

allasrakentamisessa, missä seinät ovat kohtalaisen korkeita, on hyvä että muotteja 

voidaan valmistaa mahdollisimman pitkälle maan tasossa, esimerkiksi muottipöydäl-

lä. Näin ollen ei tarvita korkealle ulottuvia telineitä tai nostolaitteita niin paljon, mikä 

vähentää tapaturmariskiä sekä nopeuttaa työn suoritusta huomattavasti. Muottien 

keveydestä johtuen ne voidaan kantaa kohteeseen, nostaa pystyyn ja rakentaa lop-

puun käsin. Vasta, kun yksittäinen ns. siivu on yli 4 m korkea, joudutaan siivut teke-

mään kahdessa osassa, jotta yksittäisen siivun paino ei olisi liian suuri kannettavaksi. 

Varsinkin allasrakentamisessa näitä valmiita siivuja tehdään usein tarkoitukseen val-

mistetulla muottipöydällä. Muotin 1 220 mm leveitä osia eli siivuja, voidaan tehdä 

muun työn sivussa, vaikka pohjavalun kuivumista odotettaessa. Tämä esivalmistus 

vaihe nopeuttaa varsinaisen muotin rakentamista ja näin ollen koko muotin valmista-

mista. 

 

Vanerimuotteja on myös ostettavissa tai vuokrattavissa valmiiksi tehtyinä. Esimerkiksi 

Muottikolmio Oy vuokraa ja myy Malthus-kasettimuottijärjestelmää, joka on periaat-

teessa samanlainen vanerimuotti, jota allasrakentamisessa yleisesti käytetään. Malt-

hus-kasetit ovat filmivanerista ja 50x100 mm:n puutavarasta tehtyjä valmiita tasamit-

taisia kasetteja. Ongelma valmiissa järjestelmässä on se, että sen siirtoon ja säilytyk-

seen tarvittaisiin paljon tilaa ja varsinkin yrityksen, joka työskentelee useilla eri paik-

kakunnilla ympäri Suomea, on hankala kuljetella kalustoa työkohteesta toiselle. Puu-

runkoisissa Malthus-kaseteissa on myös se ongelma, että ne eivät ole läheskään 

yhtä säilyviä ja kestäviä kuin metalliset kasettimuotit. Valmiiden puurakenteisten ka-

settien tekeminen, säilyttäminen, korjaaminen ja kuljettaminen maksaisi niin paljon, 

ettei niiden käyttö allasrakentamisessa olisi kustannustehokasta.  
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Kuva 3. Periaatepiirros vanerimuotista. Kuvasta puuttuvat solkien tuplaukset, jotka 

näkyvät kuvassa 6. (Kavaja 2011, 198). Kuva kirjasta Rakennuksen puutyöt, Raken-

nustieto Oy 2011, © Reino Kavaja ja Rakennustieto Oy. Lupa kuvan käyttöön saatu. 

 

 

2.3.2 Tarvittava kalusto ja tarvikkeet 

 

Vanerimuottia rakennettaessa tarvitaan seuraavanlaisia tarvikkeita ja kalustoa: 

 

 25x100 mm:n kokoista puutavaraa pystykoolaukseen ja kulkusiltojen potkulis-

toiksi 

 50x100 mm:n kokoista puutavaraa pystykoolaukseen, vinotuentaan ja kul-

kusiltoihin 

 esimerkiksi 1220x2440 mm:n kokoisia ja 12 mm paksuja koivuvanerilevyjä 

sekä muottiöljyä 

 samat tarvikkeet ja työkalut kuin lautamuottia rakennettaessa, sekä lisäksi 

muottivanereiden puhdistukseen tarvittavia välineitä, kuten petkele, harja ja 

vesiletku 

 lähestulkoon aina tarvitaan jonkinlaiset alumiinitelineet ja työtaso sekä turva-

valjaat yms. putoamissuojaimia. 
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Vanerimuottia tehtäessä ja tarvikkeita hankittaessa on hyvä pitää mielessä tekotapa. 

Kun tiedetään, että vanerimuottia tehtäessä voidaan muotti osittain esivalmistella 

maassa, tulee tarvikkeet sijoittaa lähelle muottisiivujen tekopaikkaa. Puutavara ja 

vanerit kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle itse muottia, kuitenkin niin ettei 

niistä ole haittaa. Vaneria toimittaa luultavimmin sama paikallinen puutavaran toimit-

taja. Muottiöljyä saa usein paikallisilta toimittajilta. 

 

 

2.3.3 Vanerimuotin teko 

 

Kuten edellä jo mainittiin, vanerimuotti rakennetaan osittain maassa siten, että riittävä 

määrä vanerilevyjä liitetään yhteen vaaditun korkeuden saavuttamiseksi. On hyvä, 

että muotti on aina hieman korkeampi kuin itse seinä, jolloin ylin korko on helpommin 

hallittavissa. Myös seinän yläpinta on helpommin hallittavissa ja tehtävissä, kun 

muotti tehdään hieman korkeammaksi kuin itse valmis seinä. Myöhemmin esitetyissä 

laskelmissa oletettu seinä on aina 200 mm matalampi kuin rakennettu muotti. Vane-

reiden yhteen liittäminen tapahtuu naulaamalla vanereiden reunoihin vähintään 

25x100 mm:n paksuiset laudat (tarvittaessa paksummat). Näitä ns. siivuja liitetään 

sitten toisiinsa vierekkäin pystyyn, jolloin muodostuu halutun kokoinen ja korkuinen 

yhtenäinen muottipinta. 

 

Vanerit kannattaa öljytä, jolloin ne irtoavat betonista helpommin ja niitä voidaan mah-

dollisesti käyttää uudelleen myöhemmin. Muotteja öljyttäessä tulee muistaa, että 

muottiöljyä ei saa joutua raudoitukseen, jotta teräksien tartunta betoniin ei heikkene. 

Muotit tulee siis öljytä ennen pystyyn laittamista. Jos muotti ainoastaan kastellaan, ei 

teräksille aiheudu haittaa. Vanereita aseteltaessa tulee myös kiinnittää huomiota va-

nerin syysuuntiin. Vanerin näkyvät poikkisyyt tulee asettaa siivun leveyssuuntaan, 

jolloin vaneri ei taivu niin paljoa (kokemusperäinen havainto). Yleensä käytetään vä-

hintään 12 mm paksua ja 1 220x2 440 mm:n kokoista vaneria. Ohuempaa vaneria ei 

useinkaan käytetä, koska se vääntyilee helpommin ja näin ollen tarvittaisiin lisää pys-

tytukia. Optimaalisesta vanerin paksuudesta ja pystytukien määrästä ei ole tutkimus-

tietoa, ja yleensä käytetäänkin juuri tiettyä hyväksi havaittua tekniikkaa. Pelkät ohuet 

laudat vanerien reunoilla eivät kuitenkaan riitä, vaan tuentaa levyjen takana tulee olla 

huomattavasti enemmän. Kun vanerin (1 220x2 440 mm) reunoilla on 25 mm paksui-

set laudat, tulee vanerin keskelle sekä neljännesosalinjoille eli n. 300 mm päähän 

molemmista reunoista naulata 50x100 mm:n kokoista puutavaraa. 50x100 mm:n lau-
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dat naulataan siten, että 50 mm leveä sivu on vaneria vasten. Samoin 25x100 mm:n 

laudat naulataan 25 mm leveä sivu vaneriin päin. Näin muodostuu 50 mm leveä ja 

100 mm paksu tuki. Vanerin takana on 50 mm leveä tukipinta 300 mm välein oletta-

en, että aina kaksi siivua naulataan yhteen, jolloin molempien siivujen reunassa ole-

vat 25 mm paksuiset laudat muodostavat yhteen naulattuna 50 mm tukipinnan. Tuen-

taa on syytä lisätä vielä siten, että jokaiseen väliin naulataan 25 mm paksuinen lauta 

samalla tavoin pystyyn, ohuempi sivu vaneriin, kuten muutkin pystytuet. Näin tehtynä 

(kuva 4) on vanerin takana n. 150 mm välein pystytuki, jolloin betonin aiheuttama 

valupaine (kuva 5) saadaan siirrettyä vaaka- ja vinotuennan kautta maahan tai halut-

tuun pisteeseen (kuvan 6 oikea alalaita). 

 

 

 

Kuva 4. Kuvassa on vastavaluseinän vanerimuotti, jossa on helposti nähtävissä va-

nerimuotin pystytuenta sekä ns. siivut 1 220 mm välein. Kyseisessä muotissa on käy-

tetty 1 220x1 220 mm:n kokoisia vanerilevyjä. Kuva Savo-Karjalan Vesihuolto Oy. 
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Kuva 5. Kuvassa näkyvät vaakatukien eli solkien paikat ja etäisyydet sekä muottia 

vasten kohdistuva valupaine. Mitat ovat millimetrejä ja valupaineen suuruutta kuvaa 

nuolen paksuus. (Kavaja 2011, 206). Kuvat kirjasta Rakennuksen puutyöt, Raken-

nustieto Oy 2011, © Reino Kavaja ja Rakennustieto Oy. Lupa kuvien käyttöön saatu. 

 

 

 

Kuva 6. Kuvassa kasettimuotin ja vanerimuotin liittymäkohta. Kuvassa on hyvin ha-

vaittavissa vaakasoljet, vinotuenta maapenkereeseen sekä muottilukkoja. Kuva Sa-

vo-Karjalan Vesihuolto Oy. 
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Vaakatuet (kuva 6) eli aiemmin mainitut soljet tehdään samalla tavoin kuin vaaka-

laudoitetussa lautamuotissakin (kuva 1) eli 50x100 mm:n kokoisesta puutavarasta 

naulataan vaakatuet kiinni vanerimuotin pystykoolaukseen (kuva 5). Vaakatukia tulee 

kaksi päällekkäin siten, että väliin jää n. 15 mm rako sidontatappeja (kuva 8) varten. 

Vaakatuenta on tiheämpää muotin alapäässä ja harvenee muotin yläpäähän (kuva 

4), kuitenkin siten että tukia on vähintään n. 700 mm välein. Alapäässä tukia kannat-

taa olla 300 mm välein tai jopa tiheämmässäkin, koska betonin aiheuttama valupaine 

on suurimmillaan juuri muotin alapäässä, aivan kuten lautamuotissa (kuva 4). Jos 

seinä valetaan kahden muotin väliin, jolloin muotit tulevat toisiinsa kiinni muottisiteillä, 

ei vinotuennan tarvitse ottaa suuria voimia vastaan. Seinässä, jonka molemmilla puo-

lilla on muotti, vinotuennan tärkein tehtävä on pitää muotit ja seinä pystyssä.  

 

Jos seinä kuitenkin valetaan siten, että muotti on vain toispuoleinen, on kyseessä ns. 

vastavalu. Tällaisissa, esimerkiksi jo olemassa olevaa seinää vasten valettavissa 

seinissä, on pidettävä huoli, että vinotuenta on riittävä vastaanottamaan ne voimat, 

joita muotille kohdistuu. Vastavaluissa ei kappalepuutavara ole välttämättä enää riit-

tävän lujaa tai sitä jouduttaisiin käyttämään niin suuria määriä, ettei se olisi enää 

kannattavaa. Tällöin on mietittävä toisenlaisia tukimuotoja, kuten esimerkiksi teräksi-

siä kolmiojalkoja tai -tukia (kuva 7). Yleensä kuitenkin altaan seinä valetaan molem-

min puolin muotitettuna, jolloin vinotuentaan riittää normaali 50x100 mm:n kokoinen 

kappalepuutavara. Vinotuenta tulee tehdä ympäröiviin maapenkereisiin siten, että 

muotissa on aina 2 metrin välein vinotuki, joka on toisesta päästä tuettu maahan tai 

altaan pohjaan. Alle 4 metriä korkeissa muoteissa riittää kaksi vinotukea 2 metrin 

välein. Yli 4 metriä korkeissa muoteissa tulee olla kolme vinotukea, 2 metrin välein.  

 

Kulkusillat ja kaiteet tehdään samalla tavoin kuin lautamuotissa. Naulaaminen voi-

daan suorittaa naulapistoolilla tai irtonauloilla naulaamalla. Kokemusperäisesti tiede-

tään, että galvanoiduilla (kuumasinkityillä) irtonauloilla naulattaessa saadaan hyvä ja 

varma pito kappaleiden välille, eikä se ole juurikaan naulapistoolilla naulaamista hi-

taampaa, varsinkin jos käytettävissä ei ole kaasunaulapistoolia. Talvella naulapistoo-

lien käyttövarmuus on yksi syy, miksi niiden käyttöä saatetaan vältellä. Vanerimuotin 

purkaminen on nopeaa, joskin siitä syntyy paljon puujätettä, jota ei useinkaan voida 

käyttää uudelleen. Purkaminen tapahtuu käänteisesti, aivan kuten lautamuotissakin. 
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Kuva 7. Kuvassa on toista seinää vasten tehty muotti eli ns. vastavalun muotti, ja sen 

tuenta teräksisin kolmiojaloin. Taustalla näkyy kasettimuotin valmista kulkusiltaa. Ku-

va Savo-Karjalan Vesihuolto Oy. 

 

 

  

Kuva 8. Periaatepiirros muottisiteestä (Kiinnike-Kolmio Oy:n www-sivu.). Lupa kuvan 

käyttöön saatu. 

 

 

Kuvassa 8. on esitetty periaatepiirros yleensä käytettävistä muottisiteistä, joita nyky-

ään saadaan kohtuuhintaan esivalmistettuna. Nämä muottisiteet ovat valmiiksi juuri 

oikean mittaisia, jolloin saadaan täsmälleen halutun paksuinen seinämä. Valmiit 
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muottisiteet ovat helppokäyttöisiä ja niiden käyttäminen nopeuttaa muotin kasausta 

huomattavasti. Muottisiteitä saa myös valmiiksi vesi- ja kaasutiiviinä, jolloin siteen 

keskellä on metallinen laippa. Allasrakentamisessa on käytettävä juuri näitä kaasutii-

viitä muottisiteitä. 

 

 

2.4 Kasettimuotti 

 

2.4.1 Yleistä Kasettimuotista 

 

Kasettimuottijärjestelmä koostuu valmiiksi tehdyistä metallikaseteista, joissa muotti-

pinta on yleensä vaneria. Kasetit ovat yleensä teräs- tai joskus myös alumiinirunkoi-

sia (Pahkala, Rossi, Viita, & Vuorinen, 1998, 16). Allasrakentamisessa on järkevintä 

käyttää metallirunkoisia kasettimuottijärjestelmiä, koska rakenteet ovat usein suora-

viivaisia eikä betonipinnalle ole tiukkoja vaatimuksia (Betonikeskus ry. 2004, 32). Ka-

settimuotti ei ole läheskään yhtä joustava muottitekniikka kuin paikalla tehtävät lauta- 

tai vanerimuotit, vaikkakin nykyiset järjestelmät ovat yllättävän monipuolisia ja muun-

neltavissa (kuva 9). Kasettimuottien käyttö edellyttää aina nostokalustoa, mikä aihe-

uttaa lisäkustannuksia. Toisaalta valmiiden kasettien asentaminen on nopeampaa ja 

siten aikataulu nopeutuu ja kustannukset vähenevät. Kasetit ovat käytettävissä use-

aan kertaan, mikä on myös yksi kustannuksia laskeva tekijä. Huolellisella öljyämisellä 

ja puhdistuksella voidaan yhdellä muottivanerilla valaa n. 15 kertaa/puoli eli yhteensä 

yhdellä vanerilla voidaan valaa 30 kertaa ennen sen vaihtamista. Metallikasettien 

runko kestää huolellisesti käsiteltynä periaatteessa ikuisesti. Kasettimuottien tehokas 

käyttö vaatii käyttäjiltään harjaantumista, kokemusta ja oikeita työmenetelmiä. Kaset-

timuottijärjestelmän käyttö vaatii huolellista ennakkosuunnittelua ja etukäteen tehdyt 

muottisuunnitelmat. Valun jälkeinen puhdistustyö ja muottien kasaaminen taakoiksi 

vaativat myös paljon työvoimaa, etukäteiskasauksen lisäksi. Puhdistus onkin yksi 

kustannuksia lisäävä tekijä, kun verrataan kasettimuottia vanerimuottiin. 

 

Kasettimuottijärjestelmää käytettäessä on muistettava, että altaat eivät voi olla kovin 

monimuotoisia tai pieniä. Varsinkin, jos allas on pieni ja pyöreä, on kasettimuottien 

käyttö hankalaa. Kasettimuottikalustoa vuokraavat yritykset taas sijaitsevat kaikki 

Etelä-Suomessa, mikä hankaloittaa kasettijärjestelmien käyttöä. Rahtikustannukset 

keskemmälle Suomea, sekä kasettien saatavuus, ovat tekijöitä, joiden takia kasetti-

muottien käyttö ei ole aina mahdollista tai järkevää. Usein kuitenkin kasettimuottijär-

jestelmän nopea kasaaminen ja purkaminen, ovat ratkaisevia tekijöitä, miksi niitä 
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halutaan käyttää. Yritykselle omaksi hankittu kasettimuottikalusto voi tulla kysymyk-

seen silloin, kun tehdään usein juuri tietyn tyyppisiä rakenteita, jolloin suoritetaan 

paljon vanhan toistoa. Usein altaat ja rakenteet ovat hyvin erilaisia, jolloin on vaikea 

ostaa juuri sopivaa määrää muottikalustoa omaksi. Muottikaluston kuljetus ja ylläpito 

on myös kallista, minkä vuoksi usein päädytäänkin vuokraamaan kalustoa. 

 

Kuva 9. Periaatepiirros kasettimuottijärjestelmästä (Peri Suomi Ltd Oy:n www-sivu). 

Lupa kuvan käyttöön saatu 

 

 

2.4.2 Tarvittava kalusto ja tarvikkeet 

 

Kasettimuottia tehtäessä tarvitaan seuraavanlaista kalustoa ja tarvikkeita: 

 

 hyvä muottisuunnitelma ja sen mukaiset kasetit 

 muottilukkoja ja muottisiteitä seinien sidontaa varten 

 välikeputkia, jotta muottisiteet voidaan ottaa pois valun jälkeen 

 rakennustelineet ja puutavaraa kulkusiltoja varten (50x100 mm) 

 putoamissuojaimia sekä alumiiniset tikkaat tai rakennustelineet asennusta 

varten 

 vanerilappuja tai vastaavasti muovisia asennuspaloja kasettien alle, suoraan 

asentamista varten 

 eri kokoista puutavaraa mahdollisten rakojen tukkimiseksi, sekä porakone ja 

betoniproppuja 

 työkaluja kuten vasaroita, lekoja, rautakankia, vatupassi jne. 

 nostokalustoa, kuten torninosturi, mobiilinosturi tai kuorma-auto, joka on va-

rustettu kuormausnostimella 

 muottiöljyä ja ruisku sekä mahdollisesti radiopuhelimia yms. asennusta jou-

duttavia apuvälineitä. 
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Kasettimuottia rakennettaessa tärkeimpiä ovat oikeat suunnitelmat ja kasetit. Seinä-

mä kootaan valmiiksi maassa suunnitelman levyisinä palasina suunniteltuun korkeu-

teen, minkä jälkeen ylös asti valmis lohko nostetaan paikalleen. Paikalleen asentami-

sessa tarvitaan neopreenisia asennuspaloja tai vanerilappuja, jotta muotti saadaan 

vaakasuoraan alustalleen. Kasettilohkoja nostettaessa tarvitaan aina nostokalustoa, 

sekä putoamissuojaimet, henkilölle joka irrottaa tarraimen muotista. Yleensä tarvitaan 

myös samoja työkaluja kuin vanerimuottia rakennettaessa, sekä telineet. 

 

 

2.4.3 Kasettimuotin kokoaminen 

 

Kasettimuotteja käsiteltäessä ja kasattaessa on tärkeintä muistaa työturvallisuusmää-

räykset ja oikeat menetelmät. Koska työskennellään painavien osien kanssa, joskus 

hyvinkin korkealla, on työtapaturmavaara aina suuri. Tahdistavana tekijänä kasetti-

muottia kasattaessa on usein nosturi ja työryhmän kokemus kasettimuottien kasaa-

misesta. Kuten edellä on jo mainittu, kasetit ovat valmiita metallirankaisia ja vaneri-

pintaisia muotteja, joita toimittajilla on yleensä tiettyinä standardikokoisina palasina 

(kuva 9). Yleensä suurimmat palaset ovat n. 2,4x2,7 m ja pienimmät n. 0,3x0,6 m. 

 

Muotin rakentaminen kaseteista on kohtalaisen nopeaa ja yksinkertaista, kunhan 

työryhmällä on kokemusta kasettimuottitöistä, sekä ammattitaitoinen ja käyttökohtee-

seen soveltuva nostokalusto ja nostohenkilöstö. Palasia kootaan maassa yhteen si-

ten, että saadaan halutun korkuisia siivuja eli seinän osia, joita nostellaan sitten 

muottisuunnitelman mukaisille paikoille ja sidotaan yhteen BFD- muottilukoilla eli ns. 

krokotiileilla (kuva 10). Muottisuunnitelmien tulee olla huolellisesti suunniteltuja ja 

etukäteen tarkastettuja. Huonoissa muottisuunnitelmissa korokepalat eivät ole saman 

levyisiä kuin alla olevat palaset, jolloin jokainen palanen on nostettava paikoilleen 

yksitellen. Hyvässä muottisuunnitelmassa muotit on suunniteltu määräkorkeuteen asti 

saman levyisinä, jolloin päällekkäiset muotit voidaan kasata yhteen jo maassa. Näin 

ollen, joka nostolla saadaan valmista, määräkorkuista muottiseinämää. Muottikalus-

toa vuokraavilla yrityksillä, kuten Peri Suomi Ltd Oy:llä ja Ramirent Oy:llä on tarjotta-

vana palvelu, joka toimittaa muottisuunnitelman haluttuun kohteeseen, jolloin toimitta-

ja itse osaa lähettää tarvittavat osat ja suunnitelmat suoraan työmaalle. Suunnitelmat 

voidaan myös tehdä itse, samoin, kuten tarvittavien osien tilaaminen. Yleensä vuok-

raava yritys toimittaa suunnitelmat ilmaiseksi, jolloin suunnitelmien tekeminen itse ei 

ole tarpeen. 
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Kuva 10. BFD- muottilukolla kasettien sitominen toisiinsa on nopeaa ja vaivatonta. 

(Peri Suomi Ltd Oy:n www-sivu.). Lupa kuvan käyttöön saatu. 

 

 

Muotit tulee öljytä huolellisesti, sekä ylimääräiset reiät tukkia kumisilla tai muovisilla 

tulpilla, jotta betoni ei pääse muottisiteille tarkoitettuihin reikiin (siniset tulpat kuvassa 

11). Muotit tulee öljytä jo maassa ennen nostoa, jotta muottiöljy ei joudu kosketuksiin 

raudoituksen kanssa. Kulkusillat ja -tasot (kuvat 13 ja 14) kannattaa asentaa muottien 

takapuolelle jo maassa, jolloin paikalleen noston jälkeen on aina yksi osa suoraan 

ylös asti valmiina. Muottilukkoja tulee asentaa erillisen muottisuunnitelman mukaisille 

pakoille. Muottien tuenta pystyyn tapahtuu metallisilla, eri pituuksiin säädettävillä vi-

notuilla, jotka on helppo kiinnittää muottiin ja irrottaa siitä (kuva 14 oikeassa ylä-

laidassa). Jos on mahdollista, tulee vinotuen jalkaosa pultata esimerkiksi altaan latti-

aan, ettei tuki pääse luiskahtamaan ja siten koko seinä kaatumaan.  
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Kuva 11. Kuvassa näkyvät siniset pisteet muotissa ovat tulppia, joiden avulla este-

tään betonin pääseminen muottisiteille tarkoitettuihin läpivienteihin. Kuva Savo-

Karjalan Vesihuolto Oy. 

 

 

Kasettimuotteja kasattaessa tulee muistaa valjaiden käyttö silloin, kun tilanne sitä 

vaatii, sekä äärimmäinen varovaisuus nostojen yhteydessä, ettei henkilövahinkoja 

pääse syntymään. Kasettien nosto paikoilleen tapahtuu erikseen siihen tarkoitetuilla 

nostotarraimilla eli ns. ”saksilla”, joilla muotti otetaan yläpäästään kiinni. Sakset (kuva 

12) ovat toimintatavaltaan sellaiset, ettei muotti voi irrota niistä, ellei muotti ole pai-

koillaan ja joku irrota saksia muotista. Tarrainten nostokapasiteetti on ilmoitettu niiden 

tyyppikilvissä. Tyyppikilpeen merkittyä nostokapasiteettia ei saa ylittää, jolloin tarrain-

ten ja niihin kiinnitettyjen ketjujen kestävyys määritteleekin nostettavien seinäosien 

koon. 
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Kuva 12. Muottien siirtelyyn käytettävä nostotarrain. Kun muottia nostetaan ja ketjuun 

kohdistuu vetoa, lukittuu tarrain siten, ettei se pääse irtoamaan ennen kuin ketjuun 

kohdistuva veto on poistettu. Tarrainta kiinnitettäessä tulee huolehtia, että se on kun-

nolla paikoillaan. (Peri Suomi Ltd Oy:n www-sivu.). Lupa kuvan käyttöön saatu. 

 

 

Kun kasetteja asennetaan paikalleen, tulee muistaa, että niiden tulee olla mahdolli-

simman vaakasuorassa. Jos palaset jäävät aina pahasti vinoon, alkaa seinämä por-

rastamaan, eikä sitä enää saada kulmassa yhdistettyä tiiviisti. Kasettimuotin asen-

nustilannetta varten kannattaakin ajaa valmiiksi vanerilappuja, joiden avulla muotti 

voidaan asettaa anturan päälle vaakasuoraan. Mahdolliset raot alapäässä voidaan 

tukkia proppaamalla pitkä lauta tai lankku aivan kiinni muotin alapäähän anturan 

päälle (kuvan 14 muottiseinämän alapäässä). Näin ollen betoni ei pääse pursuamaan 

muotin alta. Kasettien välit ovat melko tiiviitä, eikä niihin yleensä pääse betonia. Myös 

kasettien päädyt on silti syytä öljytä.  
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Kuva 13. Kuvassa oikealla valmista kasettimuottia, joka on tuettu pystyyn altaan latti-

asta. Kuva Savo-Karjalan Vesihuolto Oy. 

 

 

Varausten ja läpimenojen tekeminen kasettimuottia rakennettaessa on hankalampaa 

kuin vanerimuottia tehtäessä, koska muottivaneria ei saisi turmella. Varsinkin vuokra-

kalustoa käytettäessä muottivaneriin ei ole suotavaa porata reikiä tai kiinnittää mi-

tään, koska vanerin turmeltumisesta aiheutuvat veloitukset ovat yleensä suuria. Teh-

tävät varaukset ja läpimenojen paikat kannattaakin sitoa kiinni raudoitukseen, jolloin 

muotin turmeltumista ei synny. Ongelmana on varauksen tai läpimenon tarkasti pai-

kalleen mittaaminen. 
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Kuva 14. Kuvassa oikealla kahden muotin välissä näkyy välikeputkia sekä muottisitei-

tä, jotka menevät muottien läpi. Muottiseinämän alapäässä näkyy lauta, jolla seinä-

män alapäähän asennustilanteessa syntynyt rako on tukittu. Kuva Savo-Karjalan Ve-

sihuolto Oy 

 

 

 

Kuva 15. Periaatepiirros välikeputken toiminnasta ja muottilukosta kasettimuotissa. 

(Semtu Oy:n www-sivu.). Lupa kuvan käyttöön saatu. 
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Kuva 16. Periaatepiirros välikeputkesta valun jälkeen, kun muotit on poistettu. Kuvas-

sa on esitetty reiän vesitiivis tukkiminen. (Semtu Oy:n www-sivu.). Lupa kuvan käyt-

töön saatu. 

 

 

 

Kuva 17. Kaksi muottipintaa vastakkain, missä välissä on käytetty Pentaflex® OPTI 

vesitiivistä välikeputkea. Vieressä on suurennettu kuva välikeputkesta. (Semtu Oy:n 

www-sivu.). Lupa kuvan käyttöön saatu. 

 

 

Muottien metallisissa rungoissa on valmiiksi reikiä, joiden läpi kaksi muottiseinämää 

kiinnitetään kierretankojen ja lukkojen avulla toisiinsa (kuvat 15, 16 ja 17). Ylimääräi-

set reiät tulee tulpata (kuva 11), jotta betoni ei pääse täyttämään reikiä, koska tällöin 

kasettimuotin mutkaton käyttö jatkossa estyisi. Kahden seinämän väliin asennetaan 

välikeputket eli ns. tutit (kuva 17), jotka estävät betonin kosketuksen kierretankoihin, 

jolloin ne saadaan purettua valun jälkeen. Välikeputket voidaan myös tehdä halutun 

mittaiseksi esimerkiksi sähkö- tai viemäriputkesta. On olemassa myös valmiita väli-

keputkia, jotka voivat joskus olla kohtalaisen kalliita. Allasrakentamisessa vaaditaan 

1. Tiivistetulppa pehmeää kumia. 

2. OPTI muovitulppa kovaa muovia. 
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aina kaasutiiviitä välikeputkia (kuva 15), jolloin ne kannattaa ostaa valmiina. Valmiita 

välikeputkia käytettäessä saadaan nopeasti juuri haluttu seinämävahvuus ja tiiveys. 

Kun muotit on purettu, tukitaan välikeputkien kohdille jääneet reiät kaasu- ja vesitii-

viisti (kuvat 14).  

 

Kun kasettimuottia lähdetään purkamaan, kannattaa purkaminen aloittaa päinvastai-

sessa järjestyksessä kuin kasaaminen. Seinämän vinotuentaa ei saa löysätä ennen 

kuin kyseinen muotti on kiinnitetty tarraimin nostolaitteeseen. Joskus joudutaan vino-

tuentaa lisäämään, jotta seinämä ei pääse kaatumaan purkamisen aikana. Purkami-

sessa tulee olla varovainen, ettei muotti pääse kaatumaan kenenkään päälle. Puretut 

muotin nostetaan määräkorkuisina takaisin kasaamispaikalle tai erikseen määrätylle 

purkupaikalle, missä muotit puhdistetaan ja pestään. Puhdistamiseen on hyvä käyt-

tää esimerkiksi petkelettä ja painepesuria. Tehokkaalla painepesurilla saadaan hyvin 

etukäteen öljytty muotti puhdistettua erittäin tehokkaasti. Kun muotit on purettu koko-

naan ja kaide- ja kulkusiltaelementit on irrotettu, pinotaan kasetit taakoiksi seuraavaa 

käyttöä varten. Jos muotteja ei enää käytetä, pinotaan ne sopivan kokoisiksi kasoiksi 

metallivanteiden avulla odottamaan kuljetusta. 

 

 

Kuva 18. Kuvassa on nähtävissä hyvin kasettimuotin muottilukkoja ja muottisiteitä. 

Muottilukot ovat hieman erilaisia kuin BFD –lukot, vaikka toimintaperiaate on sama. 

Kuva Savo-Karjalan Vesihuolto Oy. 
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3 ERI MUOTTITEKNIIKOIDEN KUSTANNUKSET  

 

Tässä osiossa kerron, mistä vaneri- ja kasettimuottitekniikoiden kustannukset tulevat. 

Olen eritellyt kustannuksia materiaalikustannuksiin ja työkustannuksiin sekä niihin 

liittyviin menekkeihin. Osiossa selvennetään periaatetasolla kustannusten muodos-

tumista ja mahdollisia ongelma ja riskikohtia yleisesti. Tarkempaa kustannusvertailua 

ja varsinaista työn tavoitetta on esitelty jäljempänä luvussa 4. Puhuttaessa esimerk-

kialtaasta tarkoitetaan sellaista allasta, jonka ulkomuotin mitat ovat 5x15x3,3 metriä. 

Esimerkki allas sijaitsee Jyväskylässä. Paikka vaikuttaa esimerkiksi kasettimuottien 

rahtikustannuksiin. 

 

Materiaalikustannusosiossa ei kummankaan muottitekniikan kohdalla ole lähdetty 

erittelemään työkalujen yms. tarvikkeiden osuutta, joita käytetään myös muissa töissä 

ja jotka oletetaan jo hankituiksi. Näitä ei myöskään tarvitse suuremmalti eritellä, kos-

ka sekä vaneri- että kasettimuotissa tarvitaan samoja tarvikkeita, eikä niiden osuus 

kokonaishinnasta ole merkittävä. 

 

 

3.1 Vanerimuotti 

 

3.1.1 Materiaalimenekit ja -kustannukset  

 

Vanerimuotin suurimmat materiaalimenekit koostuvat puutavaramenekistä ja vaneri-

menekistä. Näistä materiaalimenekeistä koostuvat myös suurimmat materiaalikus-

tannukset. Puutavaraa tarvitaan useampaa eri kokoa sekä paksuuden että leveyden 

suhteen. Puutavaran pituus kannattaa miettiä tarkkaan. Esimerkiksi pystyjuoksuja 

tehtäessä on suotavaa, että puutavara on täyspitkää, jolloin ei tarvita jatkoksia. Esi-

merkkialtaassa tämä tarkoittaa sitä, että kun muotti on 3,3 m korkea, tulee puutava-

ran olla vähintään 3,3 m pitkää. Puutavaran hinta riippuu puutavaran pituudesta ja 

koosta, sekä siitä, kuinka puutavara on höylätty. Joskus saattaa olla sellainen tilanne, 

että höylättyä puutavaraa saa edullisemmin, kuin höyläämätöntä. Se että puutavara 

onkin höylättyä eikä höyläämätöntä on yleensä eduksi puutavaraa käsiteltäessä. Jos 

käytetään höylättyä puutavaraa, tulee puutavaran lujuus varmistaa, ettei käytetä liian 

kevyttä tavaraa. Yleisesti kuitenkin höyläämätön puutavara on höylättyä puutavaraa 

edullisempaa. Tärkeintä puutavaraa tilattaessa on miettiä, mihin sitä ollaan käyttä-

mässä, ja mikä olisi edullisinta käyttötarkoitukseen soveltuvaa puutavaraa. Esimerk-

kialtaassa puutavara on pääasiassa 25x100 mm:n, 50x100 mm:n ja 50x150 mm:n 
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kokoista höyläämätöntä puutavaraa. Puutavaraa tarvitaan lähes aina tuhansia metre-

jä, joten on erittäin tärkeää kysyä paikallisilta puutavarantoimittajilta tarjoukset toimi-

tuksista. Hyvin neuvotellulla tarjouksella voidaan saada jopa kymmenien prosenttien 

alennuksia. Jos alennus puutavaran ja vanerin hinnassa olisi esimerkiksi 10 %, olisi 

vanerimuotin muottikustannuksen kokonaishinta noin 4 % edullisempi.  

 

Muottivaneri on suurin yksittäinen materiaalimenekki vanerimuottia tehtäessä. Muotti-

vanerien osuus materiaalikustannuksista on suunnilleen saman verran kuin puutava-

ran osuus. Vanerin menekki on sama käytettiinpä mitä vanerilaatua tahansa. Vanerin 

hintaan vaikuttaa oleellisesti vanerin laatu. Edullisimpia vanerilaatuja on normaalilaa-

tuinen havuvaneri ja kalleimpia vanerilaatuja ovat pinnoitetut vanerit, kuten esimer-

kiksi filmivaneri. Kalliimpien filmivanereiden käyttöä kannattaa harkita silloin, kun teh-

dään useita muotteja, jolloin voi olla mahdollista käyttää vanerilevyjä uudelleen. 

Usein on kuitenkin niin, että purettaessa muottia vanerit vioittuvat helposti eikä niitä 

silloin voida käyttää uudelleen. Esimerkkialtaassa on käytetty laskelmissa normaalia 

12 mm paksuista havuvaneria. Vanerin paksuutta kasvattamalla voidaan vähentää 

pystytuennan määrää. Luultavasti vanerin paksuuden kasvattaminen ei oleellisesti 

vaikuta puutavaran menekkiin, vaan enemmänkin vanerin ostokustannuksiin. Näin 

ollen on tuskin mielekästä kasvattaa vanerin paksuutta. 

 

Toiseksi suurimman materiaalikustannuksen vanerimuottia rakennettaessa muodos-

tavat muottisiteet ja -lukot. Muottisiteitä tarvitaan yleisesti noin kolme muottisidettä 

muottineliölle valunopeuden ollessa alle yhden metrin tunnissa. Muottilukkoja taas 

tarvitaan kaksinkertainen määrä, koska jokaiseen muottisiteeseen tarvitaan kaksi 

muottilukkoa. Muottisiteiden ja -lukkojen hinta määräytyy paljolti sen mukaan, mistä ja 

minkälaisia muottisiteitä tai -lukkoja ostetaan. Aikaisemmin luvussa 2.3.3. esitetyn 

mukaisia muottisiteitä myyvät nykyisin useat eri valmistajat. Koska valmistajia on 

useita, myös hinnat vaihtelevat valmistajan mukaan, jolloin hyvällä tarjouskilpailutuk-

sella saatetaan saada huomattavia alennuksia, aivan kuten puutavaraa ostettaessa. 

Allasrakentamisessa on vielä otettava huomioon, että altaat on tehtävä lähes aina 

kaasutiiviiksi, jolloin on käytettävä hieman kalliimpia kaasutiiviitä muottisiteitä. Muotti-

lukkoja hankittaessa on yrityksen järkevää hankkia muottilukot itselleen, jolloin ne 

ovat aina käytettävissä. Koska muottilukkoja voidaan käyttää uudestaan lukematto-

mia kertoja, ei niiden vuokraaminen joka kerta erikseen ole järkevää. Esimerkkialtaan 

laskelmissa muottilukkojen hinnaksi on kuitenkin otettu vuokrahinta, koska on mahdo-

tonta sanoa yhden ostetun muottilukon kustannusta juuri yhden käyttökerran osalta. 

Koska valmiiksi tehdyt muottisiteet ovat aina juuri oikean mittaisia ja niillä saadaan 
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aina haluttu seinämävahvuus automaattisesti, on muotin kasaaminen niitä käytettä-

essä paljon nopeampaa. Näin ollen, vaikka muottisiteet tehtäisiin itse, ei konkreettista 

säästöä synny, koska materiaaleissa saavutettu säästö ei korvaa valmissiteiden työ-

ajassa tuottamaa säästöä. 

 

Muita pienempiä materiaalimenekkejä ovat mm. pientarvikkeet, muottiöljy ja lähes 

aina rakennustelineet yms. asennustasot. Näistä pienemmistä tarvikkeista on vaikea 

antaa tarkkoja menekkejä tai eriteltyjä kustannuksia. Esimerkkialtaassa pientarvik-

keet on huomioitu kokonaissummana. Muottiöljystä voidaan tosin sanoa, että sen 

menekki on n. 0,03 litraa muottineliölle, riippuen muottipinnan karheudesta. Muottiöl-

jyjä valittaessa on hyvä muistaa, että on olemassa hyvin erialaisia muottiöljyjä. Allas-

rakentamisessa ja varsinkin puhdasvesialtaita tehtäessä on erittäin tärkeää huolehtia 

siitä, että muottiöljyt eivät sisällä mitään myrkyllisiä kemikaaleja. Nykyisin on saata-

vissa hyvinkin ympäristöystävällisiä muottiöljyjä. Esimerkkialtaan kokoisiin yli kolmen 

metrin seinämäkorkeudella olevien altaiden muotitukseen tarvitaan aina rakennuste-

lineet. Usein yrityksillä on omia telineitä, joita käytetään. Esimerkkitapauksessa olen 

laskenut tietyn vuokrahinnan mukaan rakennustelineet osaksi muottikustannusta. 

 

Materiaaleja hankittaessa on muistettava myös suhdanteiden ja vuodenaikojen vaih-

telut. Talvella tarvikkeet ja puutavara ovat usein edullisempia kuin kesän sesonkiai-

kana. Joskus voi olla jopa niin, ettei esimerkiksi puutavaraa ole saatavilla juuri sellai-

sena kuin haluttaisiin, mikä voi aiheuttaa taas lisäkustannuksia. Näin ollen, jos on 

mahdollista, kannattaa hankintoja tehdä etukäteen silloin, kun rakennusmateriaali on 

edullisimmillaan. Suhdanteiden vaikutus vaikuttaa myös muihin osa-alueisiin, eikä 

sen vaikutusta suoranaisesti muottikustannuksiin pystytä kovin tarkasti arvioimaan. 

Materiaalit ovat myös edullisempia silloin, kun ostetaan isoja määriä kerralla. Näin 

ollen kannattaa harkita voidaanko ostaa isoja määriä tavaraa varastoon. Allasraken-

tamisen alueella, missä työpiste vaihtuu kohtalaisen usein, ei usein ole järkeä ostaa 

tavaraa varastoon, koska kuljetuskustannukset työmaalle nousevat niin suuriksi. Os-

tojen keskittäminen edullisempaan vuodenaikaan, sen sijaan, on täysin mahdollista. 

 

 

3.1.2 Työmenekit ja -kustannukset 

 

Suurimman yksittäisen kustannuksen koko vanerimuotin kustannuksista muodostavat 

työkustannukset. Kuten aiemmin on jo mainittu, on menekkeinä käytetty Ratu-

kortiston työmenekkejä, koskien muotin työkustannusten laskentaa. Suurimmat me-
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nekit muottityössä ovat luonnollisesti pystytys ja purku. Pystytys vie hieman pitem-

pään kuin purkaminen. Työmenekkejä laskettaessa on olennaista muistaa oikeat 

TL3-lisäaikakertoimet ja suoritemääräkerroin, riippuen altaan koosta. Myös talven 

vaikutus tulee erikseen huomioida, mikäli sen vaikutuksen arvioidaan olevan siinä 

määrin merkittävää. Esimerkkilaskelmissa kokonaistyökustannusta laskettaessa on 

yhden työntekijän keskituntiansioon arvioitu mukaan kaikki ne kustannukset, joita 

työntekijästä yritykselle kertyy, kuten sosiaalikulut, työeläkemaksut, päivärahat jne. 

Näihin kuluihin on sisällytetty myös väliaikaisasunnon vuokrakustannukset silloin, kun 

työmaa on vieraalla paikkakunnalla. Yrityksen toimialasta johtuen tilanne on lähestul-

koon aina se, että yrityksen on hankittava työntekijöilleen väliaikainen asunto siltä 

paikkakunnalta, missä kulloinenkin työmaa on. Esimerkkilaskelmissa työryhmän ko-

kona on käytetty kolmea henkeä, koska myös kasettimuotin kustannuksia laskettaes-

sa on käytetty työryhmän kokona kolmea henkeä. 

 

Todellisuudessa juuri työryhmän kokemuksella on suurin vaikutus työkustannusten 

määräytymisessä. Kokenut työryhmä tekee esimerkkialtaan kokoisen muotin huomat-

tavasti nopeammin kuin kokematon työryhmä. Näin ollen tulee aina erikseen pohtia 

työryhmän ammattitaito ja työskentelynopeus suhteutettuna käytettävissä olevaan 

aikaan. Tuntikustannus henkilöä kohden ei juuri muutu, koska työntekijät ovat eri 

puolilta Suomea. Jos kaikki olisivat samalta paikkakunnalta, jossa työmaa sijaitsee, 

olisi tuntikustannus henkilöä kohden huomattavasti alhaisempi, koska väliaikaisasun-

toa ei tarvittaisi. Toisaalta myös kokeneemmat työntekijät ovat yleensä kalliimpia kuin 

kokemattomammat. Kokeneempien työntekijöiden nopeampi työskentely korvaa kui-

tenkin sen, mikä korkeammassa tuntiansiossa menetetään. Työkustannuksiin vaikut-

tavat myös mahdolliset suhdannevaihtelut, joskin niiden merkitys on enemmänkin 

työvoiman saatavuudessa. 

 

 

3.2 Kasettimuotti 

 

3.2.1 Materiaalikustannukset ja –menekit 

 

Kasettimuotin materiaalikustannukset muodostavat suunnilleen kolmanneksen muot-

tikaluston kustannuksista, kun mukaan ei lasketa rahtia. Kasettimuotin materiaalikus-

tannukset koostuvat pääasiassa pelkästään kasettikaluston vuokrasta ja rahtikustan-

nuksista. Muottikalustoon kuuluvat itse kasetit, muottilukot, muottisiteet yms. tarvik-

keet. Kasettimuottikaluston hinta vaihtelee joitakin senttejä muottineliötä kohden, riip-
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puen vuokraajasta. Hinta on kuitenkin likipitäen sama yrityksestä riippumatta, jolloin 

ainoan eron saa pyytämällä tarjouksen jokaiselta yritykseltä erikseen. Muottikaluston 

lisäksi tarvitaan välikeputkia ja muottiöljyä, joita saa myös muottikalustoa vuokraavilta 

yrityksiltä. Molemmista kannattaa kuitenkin kysyä erikseen tarjous, jolloin voidaan 

säästää rahtikustannuksissa ja mahdollisesti tuotteiden hinnassa. Kasettimuotteja 

käytettäessä tarvitaan myös nostotarraimet, joita saa vuokrattua muottikaluston mu-

kana. Nostotarrainta vuokrattaessa kannattaa kuitenkin pohtia, olisiko viisaampaa 

hankkia yritykselle omat tarraimet. Ainakin silloin, kun kasettikalustoa vuokrataan 

usein, kannattaa nostotarrain hankkia yritykselle omaksi. Samoin on myös muottiöljyä 

ruiskuttavan ruiskun laita. Ruiskun kustannus on hyvin minimaalinen, ja koska sitä 

voidaan käyttää myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten veden ruiskuttamiseen, kan-

nattaa se ehdottomasti hankkia yritykselle omaksi. 

 

Rahti muodostaa merkittävän osan kasettimuottikaluston hinnasta. Vaikka kasettika-

lustoa vuokraa Suomessa useampikin yritys, kuten Ramirent Oy ja Peri Suomi Ltd 

Oy, niin ongelmana on kaluston sijainti, ei niinkään vuokrakaluston hinta. Lähestul-

koon kaikki muottikalustoa suurissa määrin vuokraavat yritykset sijaitsevat pääkau-

punkiseudulla. Yrityksillä on toimipisteitä useissakin kaupungeissa, mutta kalustova-

rastot sijaitsevat pääsääntöisesti Etelä-Suomessa. Tämä aiheuttaa ongelmia varsin-

kin niille yrityksille, joiden toimialue on huomattavasti pohjoisempana. Tästä johtuen 

yritys joutuu ottamaan huomioon, muottikaluston vuokrausta suunnitellessa, että mis-

sä päin Suomea rakennuskohde on ja kuinka paljon rahti sinne maksaa. Rahdin 

osuus muottikaluston vuokrasta nousee erityisen suureksi silloin, kun joudutaan 

vuokraamaan suuria määriä muottikalustoa. Suuria määriä kalustoa vuokrattaessa ei 

koko muottimäärää tarvikkeineen saada rakennuspaikalle samassa rahdissa, vaan 

joudutaan ostamaan useita rahteja. Rahtikustannukset nousevatkin helposti merkittä-

väksi tekijäksi sen kannalta, kannattaako muottikalustoa lähteä vuokraamaan. Rahte-

ja laskettaessa on otettava huomioon, että kalusto on toimitettava myös takaisin 

vuokraavalle yritykselle. Muottikalustoa vuokraavilla yrityksillä on usein omia sopi-

muksia joidenkin kuljetusliikkeiden kanssa. On kuitenkin suositeltavaa kilpailuttaa 

muottikaluston kuljetus ainakin muutamalla kuljetusyrityksellä. Työssäni olen rahti-

kustannusten laskemiseksi käyttänyt taulukkoa, joka on liitteessä 1. Ramirent Oy:llä 

on muottikalustovarasto myös Oulussa, josta tulee lyhyempi matka Jyväskylään kuin 

Hyvinkäältä. 

 

Yhtenä suurimmista materiaalikustannuksista voidaan tässä tapauksessa pitää nos-

tokustannuksia. Kasettimuottien kasaamiseen tarvitaan aina nostokalustoa, jonka 
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hinta määräytyy sen mukaan, kuinka isoa nostokalustoa tarvitaan. Jos on kyseessä 

suuri työmaa, jossa tarvitaan paljon myös muuta nostoapua, voi tulla kysymykseen 

torninosturi. Nykyään pieniä torninostureita saa varsin edullisesti, jolloin nostokustan-

nus kasettimuottia rakennettaessa jää hyvin minimaaliseksi. Toisaalta jos työmaa on 

sellainen, ettei nostokalustoa tarvita jatkuvasti, voi nostokustannus nousta suureksi. 

Työmailla, joilla tarvitaan nostaa isoja muottiosia kauas, joudutaan hankkimaan au-

tonosturi. Näissä tapauksissa juuri altaan korkeus ja ympäröivä maasto määräävät, 

millaista nostoapua tarvitaan. Autonosturi voi tulla koosta riippuen hyvinkin kalliiksi. 

Usein kuitenkin riittää, että työmaalle tilataan kuormausnostimella varustettu kuorma-

auto (ns. hiabauto). Tällainen nostoauto ei ole välttämättä paljon pientä autonosturia 

edullisempi. Nostoauton (hiabauto) etu on se, että sillä voi myös kuljettaa muotteja ja 

kalustoa tarpeen vaatiessa. Usein kaluston siirtely ei ole kovin suotavaa, koska auton 

asemointi vie paljon aikaa ja lisää näin merkittävästi työaikaa ja kustannuksia. Nosto-

kaluston tarve ja saatavuus on aina selvitettävä ja arvioitava kohteen mukaan. Sen 

osuus voi siis olla hyvin vaihteleva. 

 

 

3.2.2 Työmenekit ja -kustannukset 

 

Kasettimuottia rakennettaessa työkustannukset muodostavat suurimman yksittäisen 

kustannuserän. Työkustannus kasettimuottia kasattaessa on reilu kolmannes koko 

kasettimuotin kustannuksesta. Työkustannukset muodostuvat samalla tavalla muotin 

kasaamisesta ja purkamisesta kuin vanerimuotissakin. Kasettimuottia käytettäessä 

on myös muottikaluston puhdistus ja kasaaminen taakkoihin otettava huomioon me-

nekkejä laskettaessa. Opinnäytetyön lähtökohtana oli käyttää työaikamenekkeinä 

Ratu-kortiston tietoja, joiden mukaan kasettityö on jopa hitaampaa kuin vanerimuotti-

työ. Käytännössä on kuitenkin pystytty osoittamaan, että kasettimuotin rakentaminen 

on huomattavasti nopeampaa kuin vanerimuotin rakentaminen. Kokeneella työryh-

mällä voidaan sanoa sen olevan parhaillaan puolet nopeampaa kuin Ratu-kortin arvot 

antavat ymmärtää. Työmenekkiin vaikuttaa myös paljon se, millaiset muottisuunni-

telmat on tehty. Jos suunnitelmat ovat huonot, koituu niiden virheellisyydestä yleensä 

lisäaikakustannuksia. Esimerkiksi, jos suunnitelmat ovat sellaiset kuten aikaisemmin 

mainittu, että korokepalat eivät käy symmetrisesti alla olevien palasten kanssa, jou-

dutaan korottaminen tekemään eri nostolla. Tämä johtaa työajan pidentymiseen sekä 

nostoauton lisääntyneeseen tarpeeseen ja näin ollen kokonaiskustannusten merkittä-

vään nousuun. Voidaankin sanoa, että suurin vaikuttaja työkustannuksiin on juuri 

työryhmän kokemus ja suunnitelmien hyvä taso. Hyvillä suunnitelmilla ja kokeneella 
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työryhmällä saadaan rakennettua muotti hyvin nopeasti. Kun vielä optimoidaan ra-

kennuskohteeseen soveltuvin nostokalusto, saadaan työ kustannukset minimoitua. 

 

 

3.3 Yhteenveto kustannuksista 

 

Hyvistä ostotaidoista on usein apua. Esimerkiksi tarjouksia pyydettäessä voi helposti 

kertoa yritykselle A, mitä toinen yritys B on tarjonnut. Tämän jälkeen voidaan kysyä 

yritykseltä A haluaako tämä vastata yrityksen B tekemään tarjoukseen. Tämän voi 

toistaa uudelleen toisinkin päin, jolloin hintaa voidaan saada vielä alemmas. Usein 

tällainen menettely koetaan jostain syystä hyvien tapojen vastaiseksi, eikä sitä vält-

tämättä tehdä. Tarjous mistä tahansa kalustosta tai materiaaleista määräytyy paljolti 

juuri hyvien neuvottelutaitojen pohjalta. Tarjoukseen vaikuttaa myös rakentamisen 

ajankohta. Sesonkiaikana, kuten kesällä, on muottikalusto ja puutavara usein paljon 

kysyttyä ja niitä voi olla vaikea tai jopa mahdotonta saada. Tästä johtuen kannattaa, 

mikäli mahdollista, pyytää tarjoukset mahdollisimman ajoissa, jotta saatavuus varmis-

tuu. Jos tilauksen vahvistaminen jätetään liian myöhään, voi käydä niin, että muotti-

kalustoa, haluttua puutavaraa tai tarviketta ei ole saatavilla. Tämä johtaisi siihen, että 

jouduttaisiin vaihtamaan materiaaleja tai jopa muottitekniikkaa, jolloin kustannukset 

luultavasti nousisivat suunnitellusta ja näin ollen tehtäisiin tappiota. Tärkeintä kustan-

nusten hallinnassa onkin hyvä kilpailutus ja hyvät etukäteissuunnitelmat. 
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4 TULOSTEN KÄSITTELY JA ANALYSOINTI 

 

Opinnäytetyöni varsinaisena tavoitteena oli selvittää, kumpi muottitekniikka on edulli-

sempi, vanerimuotti vai kasettimuotti. Samalla oli tarkoitus tutkia, onko olemassa jon-

kin tietty raja, jolloin kannattaa vaihtaa muottitekniikasta toiseen vai olisiko toinen 

kokonaisuudessaan edullisempi. Osiossa esittelen laatimieni Excel-pohjaisten kus-

tannuserittelytaulukoiden sisältöä. Taulukoiden avulla olen suorittanut kustannusver-

tailun vaneri- ja kasettimuottitekniikoilla. Näissä taulukoissa hinta muuttuu muottisei-

nämän korkeuden mukaan. Näiden kustannusvertailujen avulla olen laatinut graafiset 

kuvaajat molempien muottitekniikoiden kustannuksista erilaisissa tilanteissa. Kaikki 

Excel-taulukot ja graafiset kuvaajat ovat itse laatimiani, mistä johtuen olen esitellyt 

taulukot vain kuvina ja tekstinä. Kaikki taulukot ja laskentatyökalut tulevat yrityksen 

käyttöön. Osana analysoin myös saamiani tuloksia ja otan kantaa mahdollisiin virhei-

siin, puutteisiin ja laskennan epätarkkuustekijöihin. Viimeisenä tässä osiossa esite-

tään jatkotoimenpide-ehdotukset koskien opinnäytetyötäni. Osana laatimiani Excel-

taulukoita ovat myös koontitaulukot (liitteet 1 ja 2), joihin kerääntyy kaikki tarvittava 

kustannustieto. Nämä lomakkeet eivät ole käytön kannalta olennaisia. Lomakkeet 

ovat tulostettavissa helposti yhdelle sivulle, jolloin eri tekniikoiden hintoja on helppo 

vertailla paperilla. Laskelmissa käytetty esimerkkiallas on perustiedoiltaan samanlai-

nen kuin aikaisemmin luvussa 3 esitelty allas. Myös näissä laskelmissa allas sijaitsee 

oletetusti Jyväskylässä. 

 

 

4.1 Vanerimuotin kustannuserittelytaulukko ja sen sisältö 

 

Laatimani vanerimuotin kustannuserittelytaulukko (liite 1, sivu 1) sisältää kuusi erillis-

tä kohtaa. Jäljempänä olen selostanut tarkemmin tämän kokonaistaulukon eri osia. 

Taulukko on suojattu ja suojausavain on annettu vain sille henkilölle, jonka tehtäviin 

muottikustannusten laskenta kuuluu. Taulukon suojaus voidaan toki purkaa, jolloin 

voidaan muuttaa mitä tahansa taulukon rakenteessa, mutta sen saa suorittaa vain 

suojausavaimen haltija. Yleisessä käytössä taulukko toimii siten, että kaikki keltaiset 

solut ovat sellaisia, joiden tiedot täytyy antaa erikseen, aina kohteen vaihtuessa. Val-

keiden solujen tietoja ei voi, eikä tarvitse muuttaa. Punertavien solujen tietoja voidaan 

muuttaa tarvittaessa, mutta niitä ei ole välttämätöntä muuttaa. Vihreiden solujen tie-

dot laskeutuvat itsestään, eikä niitä pysty muutamaan. Vihreät solut ovatkin ns. tulok-

sia. Punainen kolmio yksittäisen solun oikeassa ylälaidassa tarkoittaa, että kyseisestä 

solusta ja sen sisällöstä on annettu kommentti tai lisätietoa. Kommenttiruutu aukeaa, 
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kun kursoria pitää hetken aikaa paikallaan solun päällä. Näihin kommenttiruutuihin on 

mm. kirjattu tietoa siitä, mistä hintatieto on hankittu tai mistä kyseisen solun arvo tu-

lee ottaa. Kommentit toimivat ohjeena laskijalle. 

 

Ensimmäisenä osana vanerimuotin kustannuserittelytaulukkoa ovat kohdetiedot (ku-

va 19). Tähän kohtaan taulukkoa kerätään perustiedot kohteesta, jotta jälkilaskentaa 

suoritettaessa tiedetään, mistä kohteesta on kyse. Kohdetietoihin kirjataan mm. osoit-

teet, työnumero ja laskija. Aika kohtaan kirjataan laskennan aloittamisajankohta. 

 

 

 

Kuva 19. Vanerimuotin ja kasettimuotin kustannuserittelytaulukoiden kohdetieto-osio. 

Tähän osaan kirjattavat tiedot siirtyvät myös automaattisesti koontilomakkeille (liitteet 

1 ja 2). Tämä osio on molempien muottitekniikoiden erittelytaulukoiden kohdalla sa-

ma. Kuva Samuli Turunen. 

 

 

Toisena osana erittelytaulukkoa ovat lähtötiedot (kuva 20). Tähän kohtaan taulukkoa 

kerätään altaan tiedot, kuten seinän ja muotin mitat. Taulukko laskee automaattisesti 

tarvittavat pinta-alat siniseen soluun. Taulukossa on mahdollisuus antaa oma arvio 

tarvittavasta muottipinta-alasta tai käyttää taulukon antamaa pinta-alaa. Muottipinta-

alan antaminen on yksi tärkeimmistä taulukon tiedoista, koska kaikki jäljempänä tule-

vat laskut perustuvat osittain tämän solun arvoon. Myöhemmin graafisissa kuvaajissa 

on kustannustiedot suhteutettu seinäpinta-alaan, jonka taulukko laskee automaatti-

sesti muottipinta-alan yläpuoliseen soluun. Betonin määrän taulukko laskee auto-

maattisesti. Samalla betonin määrä myös kirjautuu koontilomakkeeseen (liitteet 1, 

sivu 2). 
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Kuva 20. Vanerimuotin ja kasettimuotin kustannuserittelytaulukoiden lähtötieto-osio, 

jossa annetaan altaan perustiedot. Molemmissa erittelytaulukoissa tämä osio on sa-

manlainen. Tästäkin taulukosta tiedot kerääntyvät koontilomakkeille. Kuva Samuli 

Turunen. 

 

 

Kolmantena osana erittelytaulukkoa ovat varsinaiset materiaalitiedot (kuva 21). Osi-

ossa on eritelty suurimmat materiaalitarvikkeet, kuten vaneri, puutavara ja muut tar-

vikkeet. Puutavara on jaettu kokonsa ja käyttötarkoituksensa mukaan eri osiin. Anne-

tut arvot ovat yleisiä, käytössä olevia arvoja, eikä niitä tarvitse välttämättä muuttaa. 

Kaikilla kohdilla ei ole vaikutusta lopullisiin laskelmiin, mutta esimerkiksi vanerin koko 

vaikuttaa menekkiin. Tarvittava lisätieto solun sisällön merkityksestä on liitetty soluun 

kommentiksi. Yleisesti nämä tiedot vaikuttavat kappalemäärämenekkiin. 

 

 

 

Kuva 21. Kustannuserittelytaulukon materiaalitieto-osio. Tässä osiossa voidaan 

muuttaa tarvittavien materiaalien tietoja. Perustiedot kuten materiaalit ja kohde kirjau-

tuvat koontitaulukkoon. Kuva Samuli Turunen. 
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Neljäntenä osana vanerimuotin erittelytaulukkoa ovat materiaalimenekit (kuva 22). 

Tässä osiossa on suurimmaksi osaksi tietoa, jonka taulukko laskee automaattisesti ja 

joka on ns. informatiivista. Tärkeimmät muutettavissa olevat solut tässä osiossa, ovat 

hukkaprosenttia osoittavat solut. Niihin tulee antaa arvioitu hukkaprosentin määrä, 

jotta taulukko pystyy laskemaan todelliset materiaalimenekit ja materiaalikustannuk-

set. Alempana kuvassa olevaan menekkikohtaan tulee antaa muottisiteiden ja muotti-

lukkojen menekki, jonka jälkeen taulukko laskee automaattisesti kappalemäärät. Sa-

moin alhaalla on muutettavissa muottiöljyn menekki. Muottiöljyä kuluu sitä enemmän, 

mitä karheampi vaneri on, joten muottiöljyä tarvittava määrä on hallittavissa menekkiä 

suurentamalla. Osan oikeassa laidassa on annettu Ratu-kortin ohjeellinen hukkapro-

sentti kyseiselle materiaalille. Hukkaprosentti on kuitenkin aina muutettavissa, mikäli 

jälkilaskenta osoittaa muuta. 

 

 

 

Kuva 22. Kustannuserittelytaulukon materiaalimenekkiosio. Osittain näiden tietojen 

pohjalta taulukko laskee materiaalikustannukset. Myös tästä osiosta tärkeimmät tie-

dot kuten, menekit yksiköittäin ja kappaleittain, kirjautuvat koontitaulukkoon. Kuva 

Samuli Turunen. 

 

 

Viidentenä osana vanerimuotin erittelytaulukkoa ovat työmenekit (kuva 23). Tässä 

osiossa on eritelty työaikamenekit työvaiheittain. Menekit ovat Ratu-kortin 06-3029 

arvoja, mutta niitä voidaan muuttaa haluttaessa. Jälkilaskennan tuloksena onkin hyvä 

korjata juuri näitä arvoja, koska työajan ja työkustannusten vaikutus kokonaishintaan 

on merkittävä (katso kuva 24). Suoritemääräkerroin tulee antaa kuvassa 23 esitetyn 
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taulukon mukaisesti, kohteen koon mukaan. Samoin tulee antaa työntekijöiden määrä 

ja hinta. Hinnan tulee olla arvonlisäveroton hinta. Talven vaikutus voidaan huomioida 

suurentamalla suoritemääräkerrointa tai lisäämällä pystytykseen 0,04 tth/m². Esi-

merkkilaskelmissa tämän osion hinta sisältää kaikki ne kustannukset, joita työnanta-

jalle työntekijästä aiheutuu. Kuten aikaisemmin on jo mainittu, sisältyy näihin kustan-

nuksiin myös väliaikaisasunnon vuokra, sähkö- ja vesilaskut yms. Koska Ratu-kortin 

arvossa pystytystyöhön ei ole huomioitu kulkusiltojen ja kaiteiden tekoa, olen huomi-

oinut sen laskelmissa lisäämällä pystytystyöhön 0,05 tth/m². Työryhmän koko Ratu-

kortin mukaan annetuille työmenekeille on kaksi henkilöä. Laskelmissani olen käyttä-

nyt työryhmän kokona kuitenkin kolmea henkilöä, koska kasettimuotissakin on käytet-

ty kolmea henkilöä. Lisäksi työ on seinäneliömetriä kohden edullisempi, jos työnteki-

jöitä on kahden sijaan kolme. 

 

 

 

Kuva 23. Kustannuserittelytaulukon työmenekkiosio, jossa voidaan eritellä työaika-

menekit työvaiheittain. Osiossa tulee myös antaa, kohteesta riippuen, suoritemäärä-

kerroin, työntekijöiden määrä ja keskituntihinta. Tästäkin osiosta tiedot, kuten keski-

tuntihinta ja muottityöhön tarvittava aika, kirjautuvat koontilomakkeelle. Kuva Samuli 

Turunen. 

 

 

Kuudentena ja tärkeimpänä osana erittelytaulukkoa on hintaosio (kuva 24). Taulu-

kossa tulee antaa erikseen hinta kaikille materiaaleille. Taulukon arvoina olen laskel-

missani käyttänyt eri materiaalitoimittajien www-sivuilta saatuja hintatietoja. Osa hin-

tatiedoista on saatu kysymällä toimittajalta puhelimitse, sekä kokemusperäisesti jälki-

laskennan tuloksena. Tekemieni henkilöhaastatteluiden perusteella oletan, että las-

kelmissani käyttämäni hinnat ovat lähellä oikeita hintoja. Esimerkiksi 50x100 mm:n 

kokoisen puutavaran hinta 1,19 €/m kuulostaa todelliselle. Todellisuudessa hinnat 

saattavat olla alhaisempiakin, kun tarvikkeet ja materiaali kilpailutetaan aina erikseen. 

Tämä osio on koko erittelytaulukon tärkein osio. Osion loppuun taulukko laskee au-

tomaattisesti kyseisen altaan hinnan seinäneliömetriä kohden. Altaan tietoja ja erilai-



 44 

 

 

sia kustannuksia muuttamalla, on juuri tämä neliökustannus saatu muuttumaan. 

Myöhemmin esitetyt graafiset kuvaajat on laadittu näistä altaan koosta riippuvista 

neliöhinnoista. Kuten kuvasta näkyy, on työkustannusten osuus vanerimuottia raken-

nettaessa yli kolmanneksen kokonaiskustannuksista. Siksi juuri työkustannusten ja 

työaikamenekin tarkka laskeminen ovat olennaisia lopullisen hinnan määräytymises-

sä. Jo pienetkin muutokset työntekijöiden tuntihinnassa tai työaikamenekeissä vaikut-

tavat merkittävästi neliöhintaan. Pientarvikkeet on esimerkkilaskelmissa arvioitu tiet-

tynä summana muottineliötä kohden. Summaa tulee tarkentaa, mikäli se on liian pieni 

tai suuri. Pientarvikelisän osuus ei tosin ole merkittävä. 

 

 

 

Kuva 24. Kustannuserittelytaulukon hintaosio. Tähän osioon tulee antaa kunkin mate-

riaalin yksikköhinta, kuten ensimmäisellä rivillä olevan vanerin hinta neliötä kohden.  

Kaikkien yksikköhintojen tulee olla arvonlisäverottomia hintoja. Kuvasta näkyy, että 

kokonaistyökustannusten osuus vanerimuotin kokonaiskustannuksista on yli kolman-

neksen. Tästäkin osiosta hintatiedot kirjautuvat koontitaulukkoon. Kuva Samuli Turu-

nen. 
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4.2 Laskennan virheet ja mahdolliset epätarkkuustekijät vanerimuotin kustannus-

erittelyssä 

 

Lähtökohtana ja pohjatietona opinnäytetyössä toimi kaksi tekemääni henkilöhaastat-

telua. Toisen haastattelun (liite 4) pohjalta oli odotettavissa, että kustannus tulisi ole-

maan vanerimuotilla 50–60 €/m². Koska kustannus on oletetun välin sisällä, en usko, 

että laskentataulukossa on suuria virheitä tai puutteita. Täysin tarkkaa laskentatau-

lukkoa ei saada laadittua muuten kuin usean kohteen tarkkoja jälkilaskentataulukoita 

apuna käyttäen. Koska yrityksellä ei ollut käytössään riittävästi jälkilaskentatietoa, 

ovat laatimani laskentataulukot osittain olettamuksien pohjalta tehtyjä. Laskentatau-

lukkoa käytettäessä on tärkeintä muistaa, kuinka vanerimuotti tehdään. Kun pidetään 

mielessä vanerimuotin tekotapa ja suurimmat kustannuserät, voidaan suurimmat kus-

tannuserät osoittaa melko tarkasti. Näin ollen kustannuserittelytaulukko toimii mieles-

täni riittävällä tarkkuudella. Koska lähtökohtana oli tehdä kuvaajat muottitekniikoiden 

kustannusalueista, voidaan mielestäni laatimiani taulukoita käyttää tämän perustie-

don laatimiseen luotettavasti. Lähtökohtana ei ollut tarkoitus saada tarkkoja hintatie-

toja, vaan suuntaa antavaa tietoa kustannusalueista. 

 

Yksi tärkeimmistä tutkimistani seikoista oli muotin korkeuden vaikutus hintaan. Las-

kentataulukossa on huomioitu automaattisesti altaan koon suureneminen, eikä sen 

avulla siis saatu riittävää tietoa kustannusalueista. Kun muottiseinämän korkeus si-

dottiin suhteessa muotin hintaan seinäneliömetriä kohden, saatiin syntymään eroja 

eri muottitekniikoiden välille. Vanerimuottia tehtäessä korkeuden vaikutusta hintaan 

on hankala arvioida tarkasti. Esimerkkilaskelmissani ja kuvaajissa olen huomioinut 

korkeuden vaikutuksen lisääntyvänä työaikamenekkinä. Olen lisännyt työaikamenek-

kiin 0,01 tth/m² aina kun altaan korkeus lisääntyy 0,3 m. Voidaan hyvin olettaa, että 

korkeuden kasvaessa myös työ hidastuu. Esimerkiksi yksittäiset siivut tulisivat 6 m 

korkeissa muottiseinissä niin painaviksi, ettei niitä jaksettaisi nostaa miesvoimin pys-

tyyn. Tämän takia joudutaan korkeissa seinissä tekemään siivut kahdesta osasta, 

mikä taas hidastaa työtä. Kaikki työaikamenekit on tietysti sidottu altaan mittoihin, 

jolloin työaika määräytyy tehtävistä muottineliöistä, mutta silti on oletettavaa, että työ 

hidastuu, kun korkeus kasvaa. Muita suuria eroja ei matalalla ja korkealla muotilla 

oletettavasti ole. Puutavaraa tarvitaan kulkusiltojen rakentamiseen ja vinotuentaan 

hiukan enemmän. Tätäkin on huomioitu laskelmissa. Myös rakennustelineiden tarve 

lisääntyy korkeissa altaissa. Koska altaat ovat yleensä aina yli 2,5 m korkeita, tarvi-

taan kuitenkin jonkinlaiset rakennustelineet. Niinpä muotin kasvaessa korkeutta ei 

rakennustelineistäkään koidu suurta lisäkustannusta. Usein yrityksellä on oma te-
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linekalusto, jolloin sen osuutta neliöhintaan on vaikea määritellä. Laskelmissa te-

linekustannus on otettu huomioon vuokrahintana vuorokautta kohden. Muottilukkojen 

kustannus on arvioitu myös vuokrahinnan avulla. Todellisuudessa kustannus olisi 

huomattavasti pienempi. 

 

 

4.3 Kasettimuotin kustannuserittelytaulukko ja sen sisältö 

 

Laatimani kasettimuotin kustannuserittelytaulukko (liite 2, sivu 1) sisältää viisi erillistä 

kohtaa, joista kaksi ensimmäistä ovat samanlaisia kuin vanerimuotin kustannuseritte-

lytaulukossa. Solujen värit ja perusrakenne ovat samanlaisia kuin vanerimuotin taulu-

kossa. Taulukon yleinen käyttö tapahtuu myös samalla tavalla kuin vanerimuotin kus-

tannuserittelytaulukossa. 

 

Ensimmäisenä osana kasettimuotin kustannuserittelytaulukkoa on aivan samanlainen 

kohdetieto-osio (kuva 19) kuin vanerimuotin erittelytaulukossa. Taulukkoon tulee kir-

jata samat tiedot, samalla tavalla. Toisena kohtana kasettimuotin erittelytaulukossa 

on samanlainen lähtötieto-osio (kuva 20) kuin vanerimuotin erittelytaulukossa. Nämä 

kaksi osiota eivät siis muutu käytettiinpä kumpaa tahansa erittelytaulukkoa. 

 

Kolmas osio on kasettimuotin kustannuserittelytaulukossa erilainen kuin vanerimuotin 

erittelytaulukossa. Kasettimuotin kustannuserittelytaulukon kolmantena osana on 

muottikustannusosio (kuva 25). Tässä osiossa annetaan tiedot tarvittavasta muottika-

lustosta, mahdollisesta puutavarasta, välikeputkista, muottiöljystä sekä rahti- ja nos-

tokustannuksista. Ensimmäisellä rivillä annetaan vuokrattavan muottikaluston määrä. 

Tätä arvoa annettaessa tulee muistaa, että arvo tulee määrittää aina erikseen. Keltai-

sen solun arvo määrää, mikä lopullinen hinta seinäneliömetriä kohden tulee olemaan. 

Esimerkiksi, jos muottipinta-ala on yhteensä 500 m² ja halutaan allas rakentaa kah-

dessa osassa, voidaan tämän solun arvoksi laittaa 250 m². Tällaisessa tilanteessa 

kustannus seinäneliömetriä kohden tulisi huomattavasti pienemmäksi, koska ei tarvit-

sisi vuokrata niin paljon muottikalustoa. Vaikka kyseisen solun arvoa pienennetään, 

ei sen muuttaminen vaikuta työkustannuksiin alentavasti. Muottikaluston hinta, 0,5 € 

neliölle vuorokaudessa, on saatu kysymällä sitä muottikaluston toimittajilta. Kasetti-

muotissa tarvitaan puutavaraa lähinnä kulkusiltojen ja kaiteiden tekoa varten. Puuta-

varan hintana on käytetty samoja hintoja kuin vanerimuotin puutavaraa laskettaessa. 

Välikeputkien hinta on saatu erään toimittajan katalogista. Välikeputkien kokonaishin-

nassa kartioiden osuus on 0,6 € ja itse putken osuus 0,9 €. Muottiöljyn menekki ja 
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hinta on laskettu samalla periaatteella kuin vanerimuotin erittelytaulukossa. Menekki 

on saatu kasettimuotteja toimittavalta yritykseltä. Koska kasettimuoteissa käytetään 

sileämpää filmivaneria, on myös muottiöljyn menekki pienempi. 

 

Rahti on laskettu Ramirent Oy:n rahtikustannustaulukon (liite 3) mukaan Hyvinkäältä 

Jyväskylään toimitettuna. Taulukossa on määritelty toimituksien hinnat eri paikkakun-

nilta toisille. Hintaluokka määräytyy sen mukaan, kuinka paljon muottikalustoa voi-

daan kertakuormassa kuljettaa. Esimerkiksi hintaluokassa 4 voidaan kuljettaa kerralla 

300 m² muottikalustoa, kun taas hintaluokassa 1 voidaan kuljettaa vain 100 m² muot-

tikalustoa kerrallaan. Ramirent Oy vuokraa muottikalustoa Hyvinkäältä ja Oulusta. 

Arvonlisäveroton hinta hintaluokan 4 rahdille Hyvinkäältä Jyväskylään on 550 €. Las-

kelmissa tulee huomioida, että muottikalusto tulee myös palauttaa, jolloin rahtikus-

tannus tulee maksettavaksi kahteen kertaan. Jos muottikalustoa vuokrataan yli 300 

m², joudutaan kalusto toimittamaan työmaalle usealla rahdilla. Tällöin rahtikustannuk-

set nousevat jälleen. 

 

Viimeisellä rivillä on laskettu nostokustannus erikseen. Nostokustannuksen vaikutus 

kasettimuotin kokonaishintaan on merkittävä, jolloin nostokoneen menekkiä tulee 

miettiä erittäin tarkasti. Laskelmissani olen käyttänyt omaa arviotani siitä, kuinka kau-

an nostoautoa tarvitaan suhteessa työaikaan. Käyttämälläni menekillä 0,12 tth/m², 

nostoauton tarve on n. 80 % muottityön kestoajasta. Käyttämäni hinta kuvan laskel-

massa on suhteellisen kallis. Yleensä nostoauton kustannus on n. 60–85 €/tunti.  

 

 

 

Kuva 25. Kasettimuotin kustannuserittelytaulukon muottikustannusosio. Tästäkin tau-

lukosta tärkeimmät tiedot kirjautuvat automaattisesti kasettimuotin koontilomakkee-

seen (liite 2, sivu 2). Kuva Samuli Turunen. 
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Neljäntenä kasettimuotin erittelytaulukossa on työmenekkiosio (kuva 26). Tämä osio 

on lähes samanlainen kuin vanerimuotin erittelytaulukossa. Tässä osiossa voidaan 

muuttaa muottityön eri työvaiheiden työaikamenekkejä. Arvot ovat Ratu-kortiston ar-

voja. Menekkejä voidaan muuttaa, mikäli siihen jälkilaskennan tuloksena nähdään 

tarvetta. Olen huomioinut myös kasettimuotin työmenekeissä kulkusiltojen ja kaitei-

den teon. Kulkusiltojen ja kaiteiden teko on huomioitu taulukossa lisäämällä pystytyk-

seen 0,03 tth/m². 

 

 

 

Kuva 26. Kasettimuotin kustannuserittelytaulukon työmenekkiosio. Tästäkin osiosta 

kokonaistyömenekki ja TL3-lisäaikakerroin kirjautuvat automaattisesti koontilomak-

keeseen. Pystytyksessä on huomioitu kulkusiltojen ja kaiteiden tekeminen. Kuva Sa-

muli Turunen. 

 

 

Viimeisenä osana kasettimuotin kustannuserittelytaulukkoa on työkustannusosio (ku-

va 27). Viimeisessä osiossa määritellään viimeiset tiedot työkustannuksen laskemista 

varten. Talven vaikutus voidaan huomioida erikseen lisäämällä 0,04 tth/m² kyseiseen 

soluun. Suoritemääräkerroin katsotaan oheisesta taulukosta. Suoritemääräkerroin 

pienenee vasta, kun muottityötä on suhteellisen paljon. Kasettimuottityön työryhmään 

kuuluu yleensä 3 työntekijää. Työssäni olen käyttänyt työryhmän kokona juuri kolmea 

henkilöä, koska se on Ratu-kortin ohje kasettimuottityön menekkejä laskettaessa. 

Työntekijöiden hinta määräytyy samalla tavoin kuin vanerimuotin erittelytaulukossa. 

Kokonaishinta määräytyy myös samalla tavalla suhteessa seinäpinta-alaan. Kasetti-

muotin kustannuserittelytaulukossa on vielä lisänä solut, johon on laskettu edullisem-

pi työkustannus. Tämä edullisempi kustannus on laskettu, koska kokemusperäisesti 

voidaan osoittaa, että todellisuudessa kasettimuotin rakentaminen on nopeampaa 

kuin Ratu-kortin arvoilla laskettuna. Tästä lisää jäljempänä. 
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Kuva 27. Kasettimuotin kustannuserittelytaulukon työkustannusosio. Kuva Samuli 

Turunen. 

 

 

4.4 Laskennan virheet ja mahdolliset epätarkkuustekijät kasettimuotin kustannus-

erittelyssä 

 

Kuten aikaisemmin luvussa 4.2 kerroin, oli työn yhtenä lähtökohtana tekemäni henki-

löhaastattelu (liite 4). Haastattelun pohjalta oli odotettavissa, että kasettimuotin kus-

tannus tulee olemaan 40–50 €/m². Koska kasettimuotin kokonaiskustannus on kysei-

sellä välillä, voidaan olettaa, ettei taulukko sisällä suuria virheitä tai puutteita. Muotti-

kalustosta laadittu taulukko on oletettavasti hyvinkin tarkka. Nosto-, rahti- ja työkus-

tannusten puolesta taulukko ei ole aivan yhtä tarkka. Kokonaisuutena arvioisin taulu-

kon olevan kuitenkin riittävän tarkka, jotta voidaan verrata kasettimuotin hintaa vane-

rimuotiin. 

 

Muottikaluston osalta hinnat ovat oletettavasti tarkkoja. Muottien vuokrahinta on ky-

sytty kahdelta eri toimittajalta, joista molemmat antoivat lähes saman hinnan. Myös 

muottiöljyn menekki on saatu kyseisiltä toimittajilta. Kulkusiltoihin tarvittava puutavara 

on myös helposti laskettavissa. Ongelmia kaluston vuokraamisessa tulee vasta, kun 

muottikalustoa vuokrataan vähemmän kuin varsinaista seinää on tehtävänä. Kun 

toistojen määrä on suuri, ei sen vaikutusta työaikaan voida täysin erittelytaulukossa 

ottaa huomioon. Myöhemmin esitetyissä kuvaajissa on toistoja kuvattu sillä, että 

muottikalustoa on vuokrattu 60 % ja 40 % kokonaisseinäpinta-alasta. 

 

Olennainen osa kasettimuotin kustannuksista on rahtikustannuksia. Rahtikustannuk-

set on erittelytaulukossa laskettu Ramirent Oy:n rahtikustannusluettelon (liite 3) pe-

rusteella. Voidaankin siis olettaa, että rahtikustannukset on pystytty arvioimaan melko 

tarkasti. Rahtikustannukset ovat iso kustannus, joten niiden määrittämisessä tulee 

olla tarkkana. Kuten aikaisemmin jo mainitsin, on nostokustannukset arvioitu oman 

arvioni mukaan. Oletan, että arvioni nostokustannuksista on korkeampi kuin todelli-
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suudessa. Olettamukseni myös on, että nostokustannukset on arvioitu riittävällä tark-

kuudella lopputuloksen saavuttamiseksi. Yksi epätarkkuustekijä nostokustannuksissa 

on tuntihinta. Tuntihinta vaihtelee yleisesti 60–85 €. Nostoauton tuntihinta vaikuttaa 

ratkaisevasti lopulliseen kokonaishintaan. Myöhemmin esitettävistä graafisista kuvaa-

jista käy ilmi, mikä vaikutus nostokaluston hinnalla on. Toinen nostokustannuksiin 

vaikuttava epätarkkuustekijä on nostoauton tarve muotin rakentamisajasta. Nostoau-

ton tarve onkin arvioitava ja työssäni se on yleensä 80 %. 

 

Suurin epätarkkuustekijä kasettimuotin kustannuserittelytaulukossa ovat työkustan-

nukset. Ratu-kortin mukaiset menekit ovat yleisen käsityksen mukaan liian suuria. 

Olen yrittänyt tuoda laskentataulukossa esille tätä virheellistä Ratu-kortiston tietoa 

laskemalla erikseen ns. kokeneemman työryhmän työkustannukset. Laskenta-

taulukossa kokenut työryhmä on 20 % nopeampi kuin varsinainen työryhmä. Suu-

rimmat epätarkkuustekijät tuloksien oikeellisuudessa liittyvätkin juuri tähän. Kohdan 

4.5 graafisista kuvaajista kuitenkin nähdään, että kun työmenekkejä tarkistetaan oi-

keammiksi, kasettimuotin kustannukset vain laskevat huomattavasti. Näin ollen en 

näe taulukossa toimintaongelmia tai virheellisiä tietoja, jotka vaikuttaisivat oleellisesti 

lopputulokseen. Uskon, että taulukkoa voidaan käyttää myöhemmin tarkkojen kus-

tannuslaskelmien laskemiseen kunhan sitä kehitetään jälkilaskennan avulla eteen-

päin. 

 

 

4.5 Vaneri- ja kasettimuottien kustannusvaihtelut ja graafiset kuvaajat 

 

Tässä osiossa esittelen varsinaisen työni lopputulokset. Tavoitteena oli tuottaa graa-

fiset kuvaajat vaneri- ja kasettimuottitekniikoilla tehtyjen altaiden kustannuseroista. 

Lähtökohtana olen käyttänyt laatimiani Excel-taulukoita, joita on edellä esitelty. Tau-

lukon arvoja muuttamalla on kerätty arvoja, joiden pohjalta jäljempänä esiteltävät 

käyrästöt on muodostettu. Yleisinä vertailukohtina käytin kulloinkin kyseessä olevan 

muotin hintaa seinäpinta-alaa kohden verrattuna muotin korkeuteen. Muotin korkeu-

det ovat 2,7 m:stä 6 m:iin, 0,3 m välein. Muottien korkeudet on valittu kasettimuottijär-

jestelmän perusteella, jossa pienimmät kasetit ovat leveydeltään 0,3 m. Olen huomi-

oinut työn hidastumista, kun muotin korkeus lisääntyy. Työn hidastuminen on huomi-

oitu lisäämällä kasettimuotin työaikamenekkiin 0,01 tth/m² aina, kun joudutaan liittä-

mään kasetteja toisiinsa. Lähtökohtana olen pitänyt sitä, että tehdään yksi sauma. 

Sen takia 2,7 m korkeassa seinämässä on työaikamenekistä vähennetty 0,01 tth/m², 

koska sen korkuisessa seinämässä ei ole yhtään saumaa. Vanerimuotissa korkeuden 
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hidastama työ on huomioitu lisäämällä aina korkeuden vaihtuessa työaikamenekkiin 

0,01 tth/m². 

 

Kuviossa 1. on esitetty vaneri- ja kasettimuottien hinnan muutos muottiseinän kor-

keuden mukaan. Kuviossa on esitetty hinnan muutosta erilaisissa tilanteissa. Sini-

sessä eli ylimmässä käyrässä on esitetty vanerimuotin kustannus verrattuna seinä-

pinta-alaan perustilanteessa. Kyseisessä käyrässä ei ole muutettu laskentataulukon 

arvoja kuinkaan. Ainoastaan työaikamenekkiä on lisätty altaan korkeuden mukaan. 

Toisessa eli vaaleanpunaisessa käyrässä on esitetty vanerimuotin kustannus silloin, 

jos vanerimuottia tehdessä käytetään kolmen hengen työryhmää. Notkahdukset hin-

nassa 3,3 m ja 3,9 m kohdissa johtuvat suoritemääräkertoimen arviosta. Jos suorite-

määräkerroin interpoloitaisiin tarkasti, olisi kuvaaja suorempi. Huomattavaa on, että 

toisen kuvaajan perusteella vanerimuotin kustannuksen kasvu kolmen hengen työ-

ryhmällä hidastuu korkeuden lisääntyessä. Ylhäältä päin kolmannessa eli mustassa 

käyrässä on esitetty tilanne, jossa muottilukoille ei ole laskettu vuokrahintaa. Merkit-

tävää on, että vaikka työmenekkiä on lisätty altaan kasvaessa korkeutta, ei sen vaiku-

tus näy kuvaajassa. Toisin sanoen, muottikustannukset vanerimuotilla ilman vuokra-

kuluja ovat kohtalaisen tasaiset korkeudesta riippumatta. Ylhäältä päin neljännessä 

eli violetissa käyrässä on esitetty vanerimuotin kustannus silloin, kun työryhmä on 20 

% nopeampi. Oletuksena on, että tällainen ryhmä on kokenut vanerimuottien raken-

nusryhmä. 

 

Ylhäältä päin viidennessä kuvaajassa on esitetty kasettimuotin kustannukset normaa-

litilanteessa. Työmenekkiä on ainoastaan lisätty aiemmin kerrotulla tavalla, aina ka-

settien liitoskohdan mukaan. Kaikissa näissä kasettimuottia kuvaavissa käyrissä on 

nostokustannuksen tuntihintaa lisätty lineaarisesti seinämäkorkeuden kasvaessa. 

Suuri nousu juuri 4,2 m kohdalla johtuu siihen sattuvasta saumakohdasta sekä esi-

merkkialtaan tapauksessa muottineliöiden kasvusta. 4,2 m korkean seinän tapauk-

sessa tarvittavan muottikaluston määrä ylittää 300 m², mikä tarkoittaa rahtikustan-

nuksissa kahta toimitusta molempiin suuntiin. Siksi kyseisessä kohdassa on havaitta-

vissa merkittävä hinnan nousu. Kuudennessa ja seitsemännessä käyrässä on esitetty 

tilanteet, joissa muottikalustoa vuokrataan vähemmän. Nämä käyrät kuvaavat ns. 

useamman valukerran tilanteita.  

 

Kaikista merkittävin käyrä on alin, vihreä käyrä. Vihreässä käyrässä on esitetty tilan-

ne, jossa työryhmä on oletettu 20 % nopeammaksi kuin normaalisti. Merkittävintä 

tässä käyrässä on se, kuinka suuri ero nopeammalla ja normaalilla työryhmällä on. 
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Merkittäväksi sen tekee se tosiasia, että kuten aiemmin olen selostanut, on voitu 

osoittaa kokemusperäisesti, että Ratu-kortissa annetut työaikamenekit ovat kasetti-

muottia rakennettaessa liian suuria. Todellisuudessa on siis tilanne, että 20 % nope-

ampi työryhmä onkin lähempänä oikeaa työaikaa kuin työssä käsitelty ns. normaali 

työryhmä. Käyrästä on myös huomattavissa, kuinka paljon enemmän 20 % nopeampi 

työnopeus vaikuttaa kasettimuotin hintaan. 

 

 

 

Kuvio 1. Kuviossa on esitetty molempien muottitekniikoiden erilaisia kustannusmuu-

toksia eri tilanteissa. Kuvio Samuli Turunen. 

 

 

37,00 € 

39,00 € 

41,00 € 

43,00 € 

45,00 € 

47,00 € 

49,00 € 

51,00 € 

53,00 € 

55,00 € 

57,00 € 

59,00 € 

61,00 € 

2,7m 3,0m 3,3m 3,6m 3,9m 4,2m 4,5m 4,8m 5,1m 5,4m 5,7m 6,0m 

Hinta €/m² 

Altaan korkeus (m) 

ESIMERKKIALTAAN KUSTANNUSEROT , KUN NOSTURIN TUNTIHINTA 
KASETTIMUOTIN OSALTA NOUSEE LINEAARISESTI 60 €/H -> 85 €/H. NOSTURIN 

TARVE 80 % MUOTIN RAKENTAMISAJASTA. 

VANERIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M² 

KASETTIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M² 

KASETTIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M², 20% NOPEAMPI TYÖRYHMÄ 

KAKSI VALUKERTAA / MUOTTI (MUOTTIKALUSTOA 60% KOKONAISSEINÄPINTA-ALASTA) 

KOLME VALUKERTAA / MUOTTI (MUOTTIKALUSTOA 40% KOKONAISSEINÄPINTA-ALASTA) 

VANERIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M², 20% NOPEAMPI TYÖRYHMÄ 

VANERIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M², KOLMEN HENGEN TYÖRYHMÄLLÄ 

VANERIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M², ILMAN MUOTTILUKKOKUSTANNUSTA 
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Kuviossa 2 on laskentataulukon perusarvoja hieman muutettu, jolloin on saatu hie-

man erilaiset kuvaajat. Kaikissa kuvion 2 kasettimuotin hintaa kuvaavissa käyrissä on 

nostokustannus kiinteä 85 €/h. Kasettimuotin kustannuserittelyssä olen lisännyt työ-

aikaa 0,01 tth/m² joka kerta, kun muotin korkeus vaihtuu. Kuviossa on helposti nähtä-

vissä, milloin vuokrattavan kaluston määrä ylittää 300 m². Merkittävintä mielestäni on, 

että vaikka olen kohtuuttomasti lisännyt kasettimuotin rakennuskustannuksia, on ka-

settimuotti siltikin edullisempi kuin vanerimuotin tekeminen. Vanerimuotin osalta kuvi-

on 2 käyrässä ei ole lisätty työaikamenekkiä edelliseen kuvioon (kuvio 1) verrattuna. 

Mielestäni vanerimuotin tekeminen saattaa hidastua jopa enemmän kuin 0,01 tth/m², 

kun muotin korkeus kasvaa. Jos työmenekkiä vanerimuottia rakennettaessa lisätään 

korkeuden muuttuessa enemmän kuin 0,01 tth/m², niin vanerimuotin kustannus ka-

settimuottiin verrattuna kallistuu entisestään. Kuvion 2 kiinteä nostokustannus on 

myös todellisuudesta poikkeava, koska yleensä matalissa alle 4 m korkeissa muotti-

seinämissä ei tarvita järeää nostokalustoa. 

 

 

Kuvio 2. Vaneri- ja kasettimuotin kustannusten jakautuminen, kun nostokustannus on 

kiinteä 85 €/h. Kuvio Samuli Turunen. 

41,00 € 

43,00 € 

45,00 € 

47,00 € 

49,00 € 

51,00 € 

53,00 € 

55,00 € 

57,00 € 

59,00 € 

2,7m 3,0m 3,3 m 3,6m 3,9m 4,2m 4,5m 4,8m 5,1m 5,4m 5,7m 6,0m 

Hinta €/m² 

Altaan korkeus (m) 

ESIMERKKIALTAAN KUSTANNUSEROT, KUN NOSTURIN TUNTIHINTA KIINTEÄ 
85 €/H JA TARVE NOSTURILLE 80 %, MUOTIN RAKENTAMISAJASTA. 

VANERIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M² 

KASETTIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M² 

KASETTIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M², KOKENEELLA TYÖRYHMÄLLÄ (20% 
TEHOKKAAMPI) 

KAKSI VALUKERTAA / MUOTTI (60% KOKONAISSEINÄPINTA-ALASTA) 

KOLME VALUKERTAA / MUOTTI (40% KOKONAISSEINÄPINTA-ALASTA) 



 54 

 

 

Viimeisestä kuviosta (kuvio 3) käy hyvin ilmi, kuinka tärkeä nostokustannuksen oikea 

hinnoittelu kasettimuotin kustannuksia laskettaessa on. Kasettimuotin käyrien nosto-

kustannus on nostettu todellista paljon korkeammalle. Tässä käyrästössä merkittävää 

on, että kun nostokustannus on 100 €/h ja nostokaluston tarve 100 % muotin raken-

nusajasta, niin kasettimuotti tulee kalliimmaksi pienissä altaissa. Suurissa altaissa 

kasettimuotti tulisi melkein yhtä edulliseksi kuin vanerimuotti. Merkittävin seikka on 

mielestäni kuitenkin se, että vaikka kasettimuotin rakentamiskustannus on Ratu-kortin 

arvoilla tässä tapauksessa kalliimpaa, ei se todellisuudessa sitä ole. Tästäkin kuvios-

ta nähdään, että 20 % nopeammalla kasettityöryhmällä kasettimuotin rakentamiskus-

tannukset ovat huomattavasti edullisemmat kuin vanerimuotin. 

 

 

Kuvio 3. Kuviossa on esitetty kasettimuotin kustannukset, kun nostokustannus ja nos-

tokaluston tarve ovat paljon todellista suurempia. Kuvio Samuli Turunen. 
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Esimerkkialtaan kustannuserot, kun nosturin tuntihinta kiinteä 100 €/h, ja 
tarve nostokalustolle 100% muotin rakentamisajasta. 

VANERIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M² 

KASETTIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M² 

KASETTIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M², KOKENEELLA TYÖRYHMÄLLÄ (20% 
TEHOKKAAMPI) 

KAKSI VALUKERTAA / MUOTTI (MUOTTIKALUSTOA 60% 
KOKONAISSEINÄPINTA-ALASTA) 

KOLME VALUKERTAA / MUOTTI (MUOTTIKALUSTOA 40% 
KOKONAISSEINÄPINTA-ALASTA) 
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5 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli suorittaa kustannusvertailu vaneri- ja kasettimuottitek-

niikoiden osalta. Näiden kustannusvertailujen perusteella oli tarkoitus tehdä graafiset 

kuvaajat, joiden avulla pystyttäisiin päättelemään, milloin kannattaa käyttää vaneri-

muottia ja milloin kasettimuottia. Mielestäni aiemmin esitetyn tiedon perusteella voi-

daan sanoa, että opinnäytetyöni täyttää sille asetetut tavoitteet. Tavoitteena oli muo-

dostaa graafiset kuvaajat kustannusten muodostumisesta. Mielestäni graafiset ku-

vaajat kertovat halutun tiedon riittävällä varmuudella. Kaikista kuvioista (kuviot 1, 2 ja 

3) voidaan tehdä se johtopäätös, että kasettimuotin käyttö allasrakentamisessa on 

yleisesti edullisempaa, kuin vanerimuotin käyttö. Täytyy muistaa, että laskelmat on 

tehty esimerkkialtaalle, jonka muottipinta-ala 2,5 m korkealla seinällä on 210 m². 6 m 

korkean esimerkkialtaan muottipinta-ala on taas 466 m². Osoittaakseni, että väittä-

mäni pitää paikkaansa, tein laskelmat (kuvio 4) pienelle altaalle, jossa 6 m korkean 

altaan muottipinta-ala on 326 m². Nosturin tuntihinnaksi asetin kalliin 85 €/h ja nosto-

kaluston tarpeeksi 80 % muotin rakennusajasta. Tästä viimeisestä kuviosta (kuvio 4) 

nähdään, että vaikka kyseessä on pieni allas, tulee kasettimuottikalustolla rakentami-

nen edullisemmaksi.  

 

Toisena tavoitteena oli etsiä mahdolliset muottitekniikoiden käyttöalueiden rajat. 

Työni pohjalta totean, että käyttöalueiden selkeää rajaa ei ole, vaan kasettimuottitek-

niikalla toteutetut altaat ovat edullisempia. Laskentaprosessi työssäni ei ole tieten-

kään aukoton. Esimerkkilaskelmat on suoritettu yksinkertaisille suorakaiteen muotoi-

sille altaille, jolloin kasettimuotin käyttö on helppoa ja vaivatonta. Jos allas on muo-

doltaan hankala tai monimuotoinen, eivät tekemäni laskelmat enää välttämättä päde. 

Muottitekniikkaa valittaessa tuleekin aina miettiä, onko kasettimuottikalusto järkevästi 

sovellettavissa kohteeseen. Mikäli näin on, voidaan suorittaa laskelmat sen käytön 

kannattavuudesta. Yleisesti ottaen työni lopputuloksena on siis se, että selkeissä ja 

yksinkertaisissa altaissa kasettimuottitekniikan käyttö on edullisempaa. Pienissä, pyö-

reissä ja monimuotoisissa altaissa, tulee vanerimuotti luultavasti edullisemmaksi. 
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Kuvio 4. Pieni allas, jossa korkeimman seinän muottipinta-ala 326 m². Nosturin tunti-

hinta on 85 € ja tarve nosturille 80 % muotin rakennusajasta. Kuvio Samuli Turunen. 

 

 

Opinnäytetyöni pohjalta suosittelen jatkotoimenpiteiksi ainakin seuraavia toimenpitei-

tä. Laskentataulukon käyttöä kannattaa hyödyntää ja kehittää tulevissa rakennus-

hankkeissa. Jotta kustannuserittelytaulukoiden tietoja voidaan tarkentaa ja taulukon 

oikeellisuutta täsmentää, tarvitaan tarkkaa jälkilaskentatietoa toteutuneista kohteista. 

Kasettimuotin työaikamenekkien täsmentäminen todellista vastaaviksi olisi merkittävä 

tieto laskennan kannalta. Lisäksi vanerimuotin kohdalla suosittelisin tehtäväksi vertai-

lun siitä, kannattaako vanerin paksuntaminen muottiseinämässä. Tulisi tutkia tuleeko 

vanerimuotin tekeminen edullisemmaksi, jos käytetään paksumpaa vaneria ja vä-

hemmän pystytuentaa. Lisäksi voitaisiin tutkia kustannuseroja suurmuotin ja kasetti-

muotin välillä. Kasetti- ja suurmuottitekniikoiden välillä voitaisiin myös tutkia, kannat-

taisiko niiden hankkiminen omaksi. 
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2,7m 3,0m 3,3 m 3,6m 3,9m 4,2m 4,5m 4,8m 5,1m 5,4m 5,7m 6,0m 

Hinta €/m² 

Altaan korkeus (m) 

PIENEN ALTAAN (ALLE 330 M²) KUSTANNUSEROT, KUN NOSTURIN 
TUNTIHINTA KIINTEÄ 85 €/H, JA TARVE NOSTOKALUSTOLLE 80% MUOTIN 

RAKENTAMISAJASTA. 

VANERIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M² 

KASETTIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M² 

KASETTIMUOTIN KUSTANNUS / SEINÄ M², KOKENEELLA TYÖRYHMÄLLÄ (20% TEHOKKAAMPI) 

KAKSI VALUKERTAA / MUOTTI (MUOTTIKALUSTOA 60% KOKONAISSEINÄPINTA-ALASTA) 

KOLME VALUKERTAA / MUOTTI (MUOTTIKALUSTOA 40% KOKONAISSEINÄPINTA-ALASTA) 
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